

LAPORAN MANAJEMEN
TUGAS PROYEK
PEMBUATAN WEB PROFIL DESA WISATA BOJONG



Disusun Oleh:

1. **AGUS SETIONO** (1300018036)
2. **AGUNG TRI NUGROHO** (1300018017)
3. **M. RAFIQ NURUDDIN** (1300018039)
4. **HANIF AANG KUNAIFI** (1300018048)
5. **WAHYU ARITRISNAWAN** (1300018046)
6. **AHMAD YUSUF BAKRI** (1300018049)
7. **WAHYU ARIANTO** (1300018045)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2016

LEMBAR PENGESAHAN

“WEB PROFIL DESA WISATA BOJONG”


Tim Penyusun

Ketua	: Agus Setiono	(1300018036)
Sekretaris	: Agung Tri Nugroho	(1300018017)
Bendahara	: M.Rafiq Nuruddin	(1300018039)
Programmer	: Wahyu Aritrisnawan	(1300018046)
Analisis	: Hanif Aang Kunaifi	(1300018049)
Desainer	: Wahyu Arianto	(1300018045)
Pengumpul data dan Tester	: Ahmad Yusuf Bakri	(1300018048)

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada tanggal 29 Januari 2016 dan dinyatakan Telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan Manajemen Proyek

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing



Arfiani Nur Khusna, S.T.,M.Kom.

NIY : 60090586

Penguji



Sri Winiarti, S.T.,M.Cs.

NIY : 60020388

Yogyakarta 29 Januari 2016

Kepala Program Studi



Sri Winiarti, S.T.,M.Cs.

NIY : 60020388

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, sebaik-baik tempat bersandar, tumpuan harapan yang selalu memberikan rahmat, semangat untuk terus belajar, berkarya, berfikir, sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Proyek dengan judul “PEMBUATAN WEB PROFILE DESAWISATA BOJONG”.

Laporan Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Sri Winiarti, S.T.,M.Cs. Selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Bapak Ali Tarmuji, S.T.,M.Cs. Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Manajemen Tugas Proyek.

3. Ibu Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan tugas proyek ini.
4. Bapak Eko Purwanto selaku Kepala Dukuh Desa Bojong. sebagai pihak kedua yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerja sama dalam tugas proyek ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun ajaran 2015/2016, yang memberikan semangat untuk terus berusaha serta bekerja sama satu dengan yang lainnya, memberikan makna tersendiri baik dalam pengerjaan sampai selesainya laporan tugas proyek.

Penulis menyadari bahwa tugas proyek ini masih jauh dari sempurna, dan begitu banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, perkembangan teknologi informasi dan terutama bagi almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2015

Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Rumusan Masalah	2
1.5 Tujuan Proyek	3
1.6 Manfaat Tugas Proyek.....	3
1.7 Metode Pengumpulan data	4
BAB II PERSIAPAN PROYEK.....	5

2.1 Personal yang Terlibat.....	5
2.2 Proses Didapatkannya Proyek.....	7
2.3 Biaya Awal.....	9
2.4 FokusPelaksanaan	10
BAB III GAMBARAN PARTNER.....	11
3.1 Gambaran Umum	11
3.1.1 Gambaran Umum Partner.....	11
3.1.2 Gambaran Umum NEXTWARE	11
3.2 Gambaran Unit yang Terlibat dengan Sistem yang Dibangun.....	13
3.3 Gambaran Sistem dalam Perusahaan	13
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK	15
4.1 PembagianTugas	15
4.2 KetersediaanandanPenggunaan Tools	16
4.3 WaktuPelaksanaan	18
4.4 TempatPekerjaan.....	23
4.5 Kontrak Kerja.....	23
BAB V DOKUMENTASI PROYEK	24
5.1 MoU	24
5.2 Personel Pelaksana	25
5.3 Analisis Data.....	26
5.3.1 Data Flow Diagram (Dfd)	26

5.3.2	Struktur Tabel.....	28
5.3.3	Deskripsi Entitas.....	29
5.3.4	Skema database	30
5.3.5	Perancangan Tabel	31
5.4	TOOL	36
5.4.1	Tampilan Halaman dan Source Code	36
5.4.1.1	Tampilan dan Source Code Header.....	36
5.4.1.2	Tampilan dan Source Code Footer	39
5.4.1.3	Tampilan dan Source Code Halaman Home	40
5.4.1.4	Tampilan dan Source Code Halaman Profile	42
5.4.1.5	Tampilan dan Source Code Halaman Potensi Daerah	43
5.4.1.6	Tampilan dan Source Code Halaman Berita	44
5.4.1.7	Tampilan dan Source Code Halaman produk Kesenian	45
5.4.1.8	Tampilan dan Source Code Halaman Contact	46
5.4.2	Hosting Dan Domain.....	49
5.4.3	Pemegang Username dan Password.....	49
5.5	WAKTU PELAKSANAAN.....	50
5.5.1	Jadwal Manajer.....	50
5.5.2	Jadwal Sekretaris	55

5.5.3	Jadwal Bendahara.....	57
5.5.4	Jadwal Programmer.....	60
5.5.5	Jadwal Analisis Sistem.....	63
5.5.6	Jadwal Desainer.....	66
5.5.7	Jadwal Pengumpul Data dan Tester.....	69
5.6	BIAYA.....	71
5.7	EVALUASI.....	74
BAB VI	PENUTUP.....	76
6.1	Kesimpulan.....	76
6.2	Saran.....	76
DAFTAR	PUSTAKA.....	xii
LAMPIRAN	xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 .Data Flow Diagram level 0	26
Gambar 5.2 .Data Flow Diagram level 1	27
Gambar 5.3 .Data Flow Diagram level Primitif.....	28
Gambar 5.4 .Struktur Tabel	28
Gambar 5.5. Tampilan halaman Header	36
Gambar 5.6. Tampilan Footer	39
Gambar 5.7. Tampilan halaman Home	41
Gambar 5.8. Tampilan halaman Profile	42
Gambar 5.9. Tampilan halaman potensi daerah.....	43
Gambar 5.10. Tampilan halaman Berita	44
Gambar 5.11. Tampilan halaman produk kesenian	45
Gambar 5.12. Tampilan halaman contact	47

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Biaya Awal	9
Table 2.2. Rincian Biaya Awal	9
Tabel 4.1. Tabel Jadwal Perencanaan	18
Tabel 4.2. Tabel Jadwal Pelaksanaan Kerja.....	19
Tabel 5.1. Tabel deskripsi entitas	29
Tabel 5.2. Tabel skema database	30
Tabel 5.3. Tabel admin	31
Tabel 5.4. Tabel berita	32
Tabel 5.5. Tabel galeri	32
Tabel 5.6. Tabel galeri album	33
Tabel 5.7. Tabel kat	33
Tabel 5.8. Tabel pesan	34
Tabel 5.9. Tabel potensi.....	34
Tabel 5.10. Tabel profil	35
Tabel 5.11. Tabel wisata	35
Tabel 5.12. Tabel sourcecode tampilan header.....	36
Tabel 5.13. Tabel sourcecode tampilan footer.....	39
Tabel 5.14. Tabel sourcecode halaman home	41
Tabel 5.15. Tabel sourcecode halaman profile	42
Tabel 5.16. Tabel sourcecode halaman potensi daerah.....	43
Tabel 5.17. Tabel sourcecode halaman berita.....	44
Tabel 5.18. Tabel sourcecode halaman produk kesenian	45

Tabel 5.19. Tabel sourcecode halaman contact	47
Tabel 5.20. Jadwal Manajer	50
Tabel 5.21. Jadwal Sekretaris	55
Tabel 5.22. Jadwal bendahara.....	57
Tabel 5.23. Jadwal Programmer	60
Tabel 5.24. Jadwal Analisis Sistem	63
Tabel 5.25. Jadwal Desainer	66
Tabel 5.26. Jadwal Tester dan Pengumpul data.....	69
Tabel 5.27. Rancangan Anggaran Biaya.....	71
Tabel 5.27. Anggaran Biaya	71
Tabel 5.28. Rincian Biaya Pengeluaran.....	73