

ソフトウェア開発プロジェクトのリアルタイム管理を目的とした  
支援システム大平 雅雄<sup>†a)</sup> 横森 励士<sup>††</sup> 阪井 誠<sup>†††</sup> 岩村 聡<sup>††††</sup>  
小野 英治<sup>†††††</sup> 新海 平<sup>††††††</sup> 横川 智教<sup>†††††††</sup>

Designing a System for Real-Time Software Development Management

Masao OHIRA<sup>†a)</sup>, Reishi YOKOMORI<sup>††</sup>, Makoto SAKAI<sup>†††</sup>, Satoshi IWAMURA<sup>††††</sup>,  
Eiji ONO<sup>†††††</sup>, Taira SHINKAI<sup>††††††</sup>, and Tomoyuki YOKOGAWA<sup>†††††††</sup>

あらまし 本研究は、信頼性や生産性に課題の多いソフトウェア開発の分野において、科学的根拠に基づく開発手法である実証的ソフトウェア工学 (Empirical Software Engineering) の確立を目指す EASE (Empirical Approach to Software Engineering) プロジェクトの一環として行われたものである。本論文では、より実践的なプロセス改善の支援を目的として構築したシステム、EPM (Empirical Project Monitor) について述べる。EPM は、現在広く普及している開発支援フリーウェア (CVS, Mailman, GNATS 等) と連携することによって開発履歴データをリアルタイムに収集し、定量的データ分析を可能にするシステムである。EPM を利用したソフトウェア開発では、管理者及び開発者は常時、プロジェクトの進捗状況や作業状況を客観的に把握することが可能となる。その効用として、プロジェクトの問題点を迅速に発見し的確なプロジェクト管理が行いやすくなるため、効果的なプロセス改善活動の実施を期待することができる。システムの有用性を検証するために、試作した EPM を現行の EPM 開発プロジェクトに適用した結果、開発者に大きな作業負荷を与えることなく当該プロジェクトの状況を分析することができた。

キーワード ソフトウェアプロセス改善, 自動データ収集, 定量的データ分析, 実証的ソフトウェア工学

<sup>†</sup> 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科, 生駒市  
Graduate School of Information Science, Nara Institute  
of Science and Technology, 8916-5 Takayama, Ikoma-shi,  
630-0192 Japan

<sup>††</sup> 大阪大学大学院情報科学研究科, 豊中市  
Graduate School of Information Science and Technol-  
ogy, Osaka University, 1-3 Machikaneyama, Toyonaka-  
shi, 560-8531 Japan

<sup>†††</sup> 株式会社 SRA 先端技術研究所, 東京都  
SRA Key Technology Laboratory, Inc., 3-12 Yotsuya,  
Shinjuku-ku, Tokyo, 164-0004 Japan

<sup>††††</sup> NTT ソフトウェア株式会社, 横浜市  
NTT Software Corporation, 223-1 Yamashita, Naka-ku,  
Yokohama-shi, 231-8554 Japan

<sup>†††††</sup> 日立公共システムエンジニアリング株式会社, 東京都  
Hitachi Government & Public Corporation System En-  
gineering, Ltd., 2-4-18 Toyo, Koto-ku, Tokyo, 135-8633  
Japan

<sup>††††††</sup> (株) 日立システムアンドサービス研究開発センタ, 大阪市  
Hitachi Systems & Services, Ltd., 2-10-70, Nanbanaka,  
Naniwa-ku, Osaka-shi, 556-0011 Japan

<sup>†††††††</sup> 岡山県立大学情報工学部情報システム工学科, 総社市  
Okayama Prefectural University, 111 Kuboki, Soja-shi,  
719-1197 Japan

a) E-mail: masao@is.naist.jp

## 1. ま え が き

ソフトウェア開発は複雑な作業の組合せであり、高品質なソフトウェアを効率的かつ安定的に開発することは容易ではない。たとえ成果物が明確な作業であっても、開発作業の実施方法は多種多様であり、ソフトウェアの品質や作業効率に大きな影響を与える。より安定した開発を実施する目的で開発標準を策定し、同一の作業方法を実施可能とするための環境整備が行われているものの、単に開発標準を定めただけでは開発者の能力や開発対象、更にはスケジュールや予算等の制約条件によって、開発に要する期間や成果物の品質は大きく異なってしまう。そのため、開発状況を随時把握しプロジェクトを管理することが必須となる。

開発状況の把握に基づくプロジェクト管理では、トヨタ式改善方法の一つである「見える化」が有名である [1]。見える化は一言でいえば、問題点が常に「見える」ようにしておく工夫のことであり、ソフトウェア

開発にも適用することができる [2]。プロセス改善のプラクティスをまとめた CMM [3]/CMMI [4] においても、レベル 4 及び 5 では定量的なプロジェクト管理を目的としてソフトウェア開発中のデータが収集・分析され、ソフトウェアプロセスの改善に用いることが要求される [5]。これらの方法では、GQM [6] と同様、プロセス改善のための目標を定め、ゴールと関連するメトリクスデータを収集し改善活動に用いることが一般的である。しかしながら、収集されたデータがプロジェクト管理にとって必ずしも効果的なデータになり得るとは限らない [7]。特に、従来用いられていた開発データは報告書等の文書が中心であるため、表 1 に挙げるような問題点がある。

CMM/CMMI や文献 [7] 等で述べられているように、類似の開発プロセスが繰り返され、誰もが理解できる程度にプロセスが明確に定義され十分に成熟した組織を対象とした場合ならば、良いデータを収集できる可能性がある。しかし、このような組織であっても、収集できるデータの粒度に限界があり、プロジェクトの規模や方法論等によってはデータ収集及びプロセス改善の実施にかかる負荷が大きくなる [8]。また、報告書等の情報は、次工程への移行を決定する会議等において利用されるが、そのような文書が必要となる工程の区切りまでは情報が作成されず、利用できない場合が多く、管理者が開発状況を把握するまでにはある程度の時間的遅延が生じる。更に、早く次の工程に進めることや人事評価を良くすることを意図した情報の加工や主観的な情報の混入等によって、不自然な運用が行われる可能性がある。

本研究は、文部科学省リーディングプロジェクト「e-Society 基盤ソフトウェアの総合開発」の中の EASE (Empirical Approach to Software Engineering) プロジェクト [9] の一環として、信頼性や生産性に課題の多いソフトウェア開発の分野において、科学的根拠に基づく開発手法である実証的ソフトウェア工学 (Empirical Software Engineering) の確立を目指すものである [10]。

表 1 文書中心のプロジェクト管理の問題点  
Table 1 Issues on document-based management.

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 適用限界 | より詳細な情報を得ようとするや負荷が増大するため、適用の限界がある |
| 情報遅延 | 開発状況の把握に必要な情報を入手できるまでにある程度の時間を要する |
| 情報操作 | 客観性に欠ける状況報告など、人為的な情報操作が入る可能性がある   |

これまで我々は、実践的なプロセス改善支援を目的として EPM (Empirical Project Monitor) [11] ~ [13] を構築してきた。EPM は、現在広く普及している開発支援フリーウェア (CVS, Mailman, GNATS 等) と連携することによって開発履歴データをリアルタイムに収集し、定量的データ分析を可能にするシステムである。文献 [11] ~ [13] では主に、プロセス改善に対する我々のアプローチ及び支援システム EPM の提案を行った。本論文では、システムの有用性を検証することを目的として EPM を試作し、更に現行の EPM 開発プロジェクトに適用した結果とその考察を述べる。

以下、2. では、先行研究とのアプローチの違いについて述べ、本研究の位置付けを明らかにする。3. では、EPM の実装について詳述する。4. では、本研究が想定している EPM の分析結果利用例を説明し、本システムの適用可能性を示す。5. では、システムの評価結果とその考察について述べる。最後に 6. において本論文をまとめる。

## 2. プロセス改善とプロジェクト管理

本章では、先行研究とのアプローチの違いを述べ本研究の位置付けを明らかにする。

### 2.1 本研究におけるプロセス改善

これまで、ソフトウェアプロセスの改善を支援するためのモデル (CMM [3], CMMI [4], IDEAL [14] 等) が提案され、企業において適用されてきている。これらのモデルは共通して、段階的かつ継続的なプロセス改善を実施するための一連のガイドラインを提供している。現状プロセスの分析によって問題点を抽出し、改善へ向けた明確な目標を設定した上でプロセス改善活動を実施するという、トップダウンの改善モデルを採用している点に特徴がある。しかしながら実際のソフトウェア開発の現場では、プロセス改善を実施しようとしても目標の設定自体が困難な場合が少なく、小規模な企業や組織的なプロセス改善を実施するゆとりのない企業においては特に問題になる。

図 1 にプロセス改善支援に対する我々の基本モデルを示す。プロセス改善のための実施方法や手順をトップダウンに規定するのではなく、ボトムアップにプロセス改善を支援しようとする点で他の既存モデルとは異なる。本モデルは、(1) ソフトウェア開発データの大規模収集、(2) 集約的データ分析、(3) プロセス改善のためのフィードバックというサイクリックなプロセス改善活動を想定している。特に、定量的データ




図 1 プロセス改善のための基本フェーズ  
Fig. 1 Basic phases for process improvement.

を収集することに重点を置き、ソフトウェア開発プロジェクト及び組織の問題に沿って柔軟に改善活動を支援する。

本モデルを採用する理由は、進行中の開発プロジェクトの中で生じる、品質、コスト、納期等に関連する様々な問題を可能な限り迅速に発見し、的確にプロジェクト管理を行えるようにするためである。この意味において、プロセス改善支援に対する本研究の立場は、既存のものとは相反するのではなく補完可能なものであると考えることができる。粒度の整った一貫性の高いデータをあらかじめ収集しておくことで、データ分析を行いながら問題点を発見し、プロセス改善へつなげるためのフィードバックを随時提供していくことが可能となると考えている。

## 2.2 プロジェクト管理支援システムの設計

前章、表 1 に挙げたプロジェクト管理に関する諸問題を解決するための我々のアプローチについて述べる。

適用限界に対処するためには、開発者及び管理者に特別な作業負荷やコストを要さないデータ収集を行うことが必要である。次に、情報遅延の問題を解決するには、収集データを必要に応じた任意のタイミングで参照・分析できるようにすることが重要である。最後に、情報操作を防止するためには、人為的な情報が混入されにくい一貫性・客観性の高いデータを収集・計測する必要がある。

これらの要件を満たす支援システムを構築するために、本研究では表 2 に挙げる対処方法を採用する。まず、データの人為的な情報操作を防ぐことを目的として、構成管理、メーリングリスト管理、障害管理の各システムに残された開発履歴を開発データ収集源として利用することにした。これらは、ソフトウェア開発支援システムとして現在広く普及しており、多くの開発プロジェクトにおいて利用されている。日々の開発作業の中でこれらのシステムに蓄積される履歴データを利用することによって、人為的に加工されにくい客

表 2 支援システム構築のための本研究のアプローチ  
Table 2 Our approach.

| 問題点  | 対処方法                   |
|------|------------------------|
| 適用限界 | データを自動的に収集する機能の実装      |
| 情報遅延 | リアルタイムにデータ分析する機能の実装    |
| 情報操作 | 開発作業の中で生成される開発履歴データの利用 |

観性の高いデータを収集することができるだけでなく、開発規模や開発形態に依存しない支援システムを構築することができる考えた。

このような開発履歴データを自動収集する機能を支援システムに実装することによって、開発者や管理者にデータ収集のための特別な作業負荷を与えずにデータを収集することが可能となる。更に、開発履歴データをリアルタイムに分析する機能を実装することによって、開発状況を常に把握し問題が生じた場合に迅速に適切な対処を行うことが可能になると考える。

## 2.3 関連研究

関連研究として、開発データの自動収集という側面では、開発者のキーストロークや視線移動等のデータを収集する Ginger2 [15] がある。Ginger2 は、開発者の作業や行動をきめ細かな粒度で記録・分析することで、ソフトウェア開発に関する諸特性を解明するために開発されたシステムである。また、Hackystat [16] は、開発支援環境にセンサとなるものを付加することで開発者の作業履歴を記録するシステムである。Hackystat の開発目的は、ソフトウェア開発における内因特性（サイズや時間等）と外因特性（品質や信頼性等）との関係を見出すことにある。これらの研究では、いわゆる実験室実験（統制実験）によって、ソフトウェア開発に関連する様々な仮説を検証することが主たる目的である。本研究の目的は、開発データの収集、分析、フィードバックというサイクリックなプロセスを通じたプロセス改善を支援することである。また、実際の開発現場でシステムを適用し、その効用を実証しようとする点が研究の方法として異なるものである。

開発履歴データの分析の側面としては、開発作業状況を可視化する Augur [17] や ROSE [18] 等がある。これら以外にも、構成管理や障害管理システムに蓄積された履歴データを分析する研究が近年盛んに行われている [19], [20]。これらの研究では、いずれか 1 種類の開発支援システムに蓄積された履歴データを分析し、ソフトウェアの変更理由の同定、分散環境下での情報遅延の原因解明、潜在的変更箇所や不完全な変更箇所

の検出等の支援を目的としている。本研究は、3種類の開発支援システムから履歴データを収集し、それらを組み合わせた分析結果を提供することによってリアルタイムでのプロジェクト管理を支援する。複数の種類の履歴データを同時に分析利用する研究はまだほとんど見当たらず、本研究の新規性の高い部分である。

### 3. Empirical Project Monitor

本章では、2.2 の設計指針に従って実装を行った Empirical Project Monitor (EPM) を紹介する。

#### 3.1 EPM の概要

EPM は、リアルタイムでのプロジェクト管理を目的とした開発データの自動収集・分析システムである。EPM は、ソフトウェア開発において一般的に利用されている開発支援システムから開発履歴データを収集し、プロジェクト管理を行うために有益な分析結果をユーザに提供する。EPM は、実際の開発現場では困難がつきまとう一貫性のある定量的データ収集と収集データの分析利用を容易にする。

図 2 は、EPM の概要図である。EPM は、データ収集、データ変換、データ蓄積、データ分析・可視化の四つの基本機能からなる。以下では、EPM が処理するデータの流れに沿って各機能を説明する。

データ収集部では、構成管理、メーリングリスト管理、障害管理など、ソフトウェア開発において広く普及し利用されている開発支援システムからデータを収集する。システムに保存される履歴データは、日常の開発作業の過程で蓄積されるものである。したがって、管理者・開発者がデータ収集のために特別な作業を行う必要はない。また、すべてフリーソフトとして利用可能なシステムであるため、EPM 導入にかかるコスト

は非常に低い。

データ変換部では、Ruby で記述されたスクリプトによって、収集データを標準エンピリカルデータフォーマットと呼ぶ XML 形式のデータに変換する。標準エンピリカルデータフォーマットは、各コンポーネントとのインタフェースとして公開されている。XML 形式のデータに変換する理由は、(1) 既存の開発環境で利用されている同種の様々なシステムへ対応するために入力データ形式を統一する必要があること、(2) 分析対象データの入力データ形式を統一することで EPM 上での分析環境の実現が容易になることの 2 点である。

データ蓄積部では、標準エンピリカルデータフォーマットに変換されたデータを PostgreSQL データベースに格納する。例えば、構成管理システム CVS からは、ソースコードの修正、チェックイン、チェックアウト等のイベント情報を取得可能である。これらのイベントには、CVS リポジトリ中のコンポーネントのサイズ、更新時期、バージョン等の遷移情報が含まれており、それらの情報もデータベースに格納する。また、メーリングリスト管理及び障害管理システムからは、メールのヘッダや障害報告をもとに、投稿時間、件名、差出人等の情報を格納する。同時に、話題ごとに集計した一覧表も作成する。

データ分析・可視化部では、格納されたプロセスデータをユーザ（管理者・開発者）の要求に応じて分析し、結果を提示する。データは随時収集・蓄積・分析され、プロジェクトを管理するために有益な分析結果をリアルタイムで得ることができる。分析は Java サーブレットにより行われ、結果をグラフや表としてウェブブラウザから閲覧することができ、プロジェクトの分析結果の共有を促進する。分析結果共有の簡便化は、分析結果を理解するために行う議論の場で特に有効である。

このように、EPM は定量的な開発データを低いコストで収集し、開発プロジェクトのリアルタイムでの管理を支援する。基本的な 3 種類のシステムから人為的操作のされにくいデータを収集することによって、一貫性のある分析結果を提供することができる。

#### 3.2 基本アーキテクチャと既存環境への適応

図 3 に EPM の基本アーキテクチャを、表 3 に EPM の各サブシステムの説明を示す。EPM は Red Hat Linux 上での動作を想定しており、Red Hat Linux 上にインストールした Ruby, PostgreSQL, Java, Apache, Tomcat を用いて、EPM の五つのサブシ




図 2 Empirical Project Monitor の概要  
Fig.2 Overview of Empirical Project Monitor.




図 3 EPM のアーキテクチャ  
Fig. 3 The architecture of EPM.

表 3 EPM のサブシステム  
Table 3 Subsystems of EPM.

| サブシステム     | 説明   |
|------------|--|
| Translator | 収集データを標準エンピリカルデータフォーマットと呼ぶ XML 形式のデータに変換         |
| Importer   | フォーマット変換したデータを PostgreSQL データベースに格納              |
| Analyzer   | 格納されたプロセスデータをユーザ(管理者・開発者)の要求に応じて分析し結果を可視化        |
| Launcher   | Translator・Importer・Analyzer を Web 経由で実行         |
| Customizer | Translator・Importer・Analyzer で使用する各種設定ファイルの作成・更新 |

表 4 カスタマイズ機能  
Table 4 Customization of EPM.

| 機能   | カスタマイズ内容    |  |
|------|-------------|--|
| 環境設定 | 環境変数        | EPM のインストール場所及びデータ保存場所の指定が可能。環境変数は Tomcat の引数経由でサブレットからも参照               |
|      | 環境設定ファイル    | プロジェクトごとの開発環境、履歴データ位置、出力位置を XML 形式で記述指定可能                                |
| 機能追加 | 標準エンピリカルデータ | XML 形式を用いて中間ファイルのデータ構造を規定しており、EXCEL 等の外部システムによる分析や他システムからのデータ取込みが可能      |
|      | リポジトリ (DB)  | データの間接参照により可変データ構造を実現  |
|      | Translator  | Ruby スクリプトの改造により各種開発システムに対応可能  |
|      | Importer    | サブクラスの追加により各種開発システムに対応可能   |
| 分析機能 | Analyzer    | SQL 文の入力によりユーザ独自の分析(カスタマイズ分析)ができ再実行も可能                                   |
|      | プロパティファイル   | ユーザが過去に実行したデータ分析を保存しており呼び出しによる再実行が可能。DB 構造に依存する部分を独立させているため属性名等の変更にも対応可能 |
|      | カスタマイズ分析履歴  | 記録された分析履歴は、標準分析機能の拡張設計に利用される   |

テム (Translator, Importer, Analyzer, Launcher, Customizer) を実現している。

図 3 中では、分析用データ収集源として CVS, Mailman, GNATS<sup>(注1)</sup>の利用を想定した場合を示しているが、Majordomo, fml, Bugzilla<sup>(注2)</sup>のデータも同様に収集・分析することが可能である。また、Java のライブラリとして JFreeChart, Log4J 及び PostgreSQL 用の JDBC ドライバを、Ruby には REXML, uconv のライブラリを利用している。

EPM の導入にかかるコストをできるだけ減らすため、また、各組織の既存環境資産を有効に活用できるようにするために、表 4 に挙げるようなカスタマイズ機能を実装した。これらの機能によって既存環境への適応性の高いシステム構造となっている。

#### 4. EPM の分析結果利用例

本章では、本研究が想定している EPM の分析結果利用例を説明し、本システムの適用可能性を示す。

##### 4.1 単一プロジェクトを対象とした可視化

以下では、我々の研究プロジェクト (EASE プロジェクト [9]) における EPM 開発を例として利用し、EPM が可視化する 5 種類の標準分析結果を説明する。

5 種類の分析方法を標準とした理由は、プロジェクト管理に必要となる、開発者の振舞いに関する情報を提供するためである。ここでいう開発者の振舞いとは、大きく分けて次の三つの作業の中で行われるものからなる。(1) 要求仕様確認作業、(2) プロダクト提供作業、(3) 障害報告及び対策作業である。

これらの作業における問題は、プロダクトの品質、コスト、納期 (QCD) に大きな影響を与えるため、開発者の振舞いは常に管理者及び開発者自らがチェックできることが望ましい。表 5 に、プロダクトの QCD に影響を与える開発者の振舞いを挙げる。5 種類の標準分析機能は、開発者の振舞いをリアルタイムで把握し、表 5 で挙げた問題となる行為を早期発見する上で必須の機能として実装された。

ソースコードの規模推移: 図 4 は、ソースコード規模の推移 (図中、黒の折れ線) を示すものである。図中、灰色の垂線は開発者が CVS リポジトリを更新した (チェックインした) 時期を表しており、リポジトリ中のファイルに対する追加/修正/削除等の操作が行われたことを示している。グラフの規模推移と更新時

(注1): 利便性を考慮し、Gnatsweb との併用を推奨。

(注2): Bugzilla を利用する場合は、MySQL 環境が必要。

表 5 開発者の振舞いと問題となる行為  
Table 5 Developer's behavior and problems.

| 開発者の振舞い    | 問題となる行為   |
|------------|---|
| 要求仕様確認作業   | 数少ない情報交換等   |
| プロダクト提供作業  | プロダクト提供が少ない・遅い、CVS 参照がない、CVS 更新連絡がない、プロダクトに関する議論が少ない等 |
| 障害報告及び対策作業 | 不具合報告が多い、一次対応が遅い、不具合対応の更新・完了が多い、不具合対応に伴う仕様変更が多い等      |




図 4 ソースコードの規模推移  
Fig.4 Transition of LOC.

期との関係から、何らかの原因で開発が停滞していることを確認できるだけでなく、例えば、順調な規模増加と頻繁な更新が同時に起きていれば、開発が活発に行われていることを知ることができる。リアルタイムでの開発状況の把握は、プロジェクト管理者だけでなく、定量的データを用いて開発状況の説明を行うことから、開発者にとっても有益である。

チェックインとチェックアウトの関連:図 5 は、チェックインの時期(図中、灰色の垂線)とチェックアウト回数(図中、黒の垂線)との関係を示している。CVS リポジトリに開発者がチェックインした場合、通常ほかの開発者はローカルにある自らのファイルを更新するためにチェックアウトの操作を行う。チェックイン後にチェックアウト数が少ない場合は、CVS 中のファイルが更新されているにもかかわらずほかの開発者がそれを参照していないことになる。変更が局所的なものであり全体への影響が少ない場合と、開発者のコミュニケーションがうまくいかず変更が周知されていない場合等が考えられるが、後者の場合は改善が必要となる。

メールの投稿数の推移とチェックイン/障害発生/障害解決時期との関連:図 6 は、開発者用のメーリングリストを使用して投稿されたメールの累積(図中、太い黒の折れ線)、障害発生時期(図中、細かい点線)、




図 5 チェックインとチェックアウトとの関連  
Fig. 5 Check-in and checkout.




図 6 メール投稿数の推移と障害発生・解決時期との関連  
Fig. 6 Mails and bugs.

障害解決時期(図中、粗い点線)、チェックインの時期(図中、灰色の垂線)との関係を表したものである。このグラフから、障害発生/解決時期と開発者間のコミュニケーションの関係を知ることができる。通常、障害報告がなされた場合、開発者らはメーリングリストを通じて対応策等について議論を行う。グラフ中に、障害が数多く報告されているにもかかわらず、開発者が議論を行っていない(メールの投稿数が少ない)状況が存在すれば、開発者間のコミュニケーションに問題がある可能性が高い。開発者間のコミュニケーションの問題はソフトウェア生産性や信頼性を減少させる原因となる[19],[21]。また、このグラフ中に表示される障害発生時期、(バグフィックスを行った)チェックイン時期、障害解決時期の対応関係から、プロジェクトの障害対応の状況も確認することができる。

チェックインと障害件数との関係:図 7 は障害報告の累積(図中、黒の折れ線グラフ)とチェックインの時期(図中、灰色の垂線)との関係を示している。障害報告がなされた後、障害修正結果を反映するために開発者がチェックインする機会が多いが、このグラフはバージョンごとの障害対応状況の確認に役立つ。




図 7 チェックインと障害件数との関係  
Fig.7 Check-in and bugs.




図 8 累積・未解決障害件数と平均障害滞留時間との関係  
Fig.8 Resolved and unresolved bugs.

累積・未解決障害件数と平均障害滞留時間との関係：図 8 は、障害報告の累積（図中、上の折れ線）、未解決障害件数の推移（図中、下の折れ線）、平均障害滞留時間（図中、真中の折れ線）との関係を示している。このグラフは、現在プロジェクトが抱えている障害の多寡や障害の解決状況を表しており、テスト段階において深刻な状況が発生しているか否かをプロジェクト管理者が把握するのに役立つ。また、プロジェクトが抱えている障害状況が一目できるため、開発者がバグを減らすための動機付けとしても利用することができる。

#### 4.2 複数プロジェクトを対象とした可視化

EPM は、前節で挙げた単一プロジェクトに対する分析のみならず、複数のプロジェクトを対象とした比較分析を行うことができる。過去の類似プロジェクトを比較することで、進捗見積りや異常値の早期検出など、主に管理者にとって有益な分析を行える。

複数プロジェクト間の比較：図 9 は、二つのプロジェクト間のソースコードの規模の変遷を比較したものである（上部の折れ線：SPARS プロジェクト [22]，下部の折れ線：EASE プロジェクト）。仮にこの二つのプロジェクトが同様な開発形態や開発規模をとるの




図 9 二つのプロジェクトの規模推移の比較  
Fig.9 Comparison of LOC.




図 10 多数の OSS プロジェクトの散布図  
Fig.10 Distribution map of 100 OSS projects.

であれば、後発のプロジェクトの進捗状況や遅延の有無を大まかに見積もることができる。例えば、SPARS プロジェクトはメジャーバージョンをリリースするために急激に進化する二つのフェーズが存在することが見て取れる。EASE プロジェクトはちょうど最初のメジャーバージョンをリリースしたところである。管理者は近い将来の EASE プロジェクトの進捗をある程度予想することができる（レビューやテストのためにソースコード規模はしばらく増加しない等）。

複数プロジェクトの分布：図 10 は、複数プロジェクト間の比較分析を目的としてオープンソースソフトウェア (OSS) 開発プロジェクト 100 件分のデータを SourceForge.net から収集し<sup>注3)</sup>、EPM を用いて分析した散布図の例である。図 10 は、ソースコード規模 (X 軸) とチェックインの数 (Y 軸) の関係を表したものである。図 10 から、同程度の規模をもつプロジェクトであっても極端にチェックアウト数が多い/少ない

(注3): SourceForge.net の active project list の上位 300 プロジェクトからデータ収集可能であったプロジェクト 100 件分の CVS データ。

プロジェクトや、反対に、同程度のチェックアウト数であっても極端に規模の大きい/小さいプロジェクトを見て取ることができる。このような散布図を利用することで、年間数百あるいは数千規模でプロジェクトを運営管理する必要のある企業では、異常値の早期発見が容易になると考えられる。

## 5. 評価と考察

本章では、試作した EPM を現行の EPM 開発プロジェクトに適用した結果を考察し、システムの有用性を検証する。

### 5.1 EPM 適用環境と評価環境

表 6 に、EPM 開発プロジェクトの概要とシステムの評価に利用した計算機環境を示す。今回のシステムの有用性評価は、エスノグラフィの手法 [23] を用いて得られたデータ（開発プロセスの詳細な観察結果と、開発者からの意見及び感想）に基づくものである。

筆者ら（4 名の開発者と 3 名の研究者）は、同じ職場で共同研究をしており、研究者はプロジェクトの進捗状況や各開発者の作業状況を常に観察することができた。週 1 回行われる開発進捗ミーティングにも研究者が出席することが許可され、随時、質問や意見を述べることができ、更に工程管理表やその他ドキュメント類の閲覧も可能であった。

このような物理環境の中で、EPM 開発プロジェクトを細部にわたって観察・把握した研究者が、システムの有用性評価を行った。開発者には、次節で挙げる五つの評価項目に沿って、（定量的測定結果が利用できる場合はそれらを示し）インタビューを行い意見・感想を求めた。

EPM の有用性について定性的な評価を行った部分

表 6 EPM 開発プロジェクトの概要と評価環境  
Table 6 Evaluation of EPM development project.

| EPM 開発プロジェクトの概要 |  |
|-----------------|--|
| 対象プロジェクト        | EPM 開発グループ（試作版完成後、次期版の EPM を開発）                      |
| 利用言語            | Ruby, Java   |
| 開発者数            | 企業派遣の開発者 4 名（それぞれ異なる企業に所属）                           |
| 分析対象システム        | CVS, Mailman, GNATS                                  |
| EPM 導入期間        | EPM 試作版完成後から約 3 カ月（2003 年 11 月中旬から 2004 年 1 月）       |
| 評価に利用した計算機環境    |  |
| EPM 導入 PC       | CPU Pentium4 2.53 GHz, Memory 1 GByte, HDD 200 GByte |
| LAN 環境          | 100 Mbit/s で接続されたクライアント PC から分析結果を表示                 |

については、研究者らの観察結果と、開発者らへのインタビュー結果を併せて行ったものである。五つの評価項目に沿ったインタビューだけではなく、（同じ職場であることから機会の多かった）インフォーマルな議論の中から得られた意見や感想による部分も大きい。

### 5.2 評価方法

本論文ではまず、2.2 で述べたシステム設計時ににおける以下の三つの要件が満たされていたかどうかを評価する。

- 低い作業負荷とコストでのデータ収集
- 任意のタイミングでのデータ分析
- 人為的な情報操作の防止

これらの評価では、定量的な測定・分析結果を開発者に示し、研究者の評価結果についての妥当性に関して確認した。特に、人為的な情報操作の防止に関しては、履歴データの分析結果だけでは不十分と考えられたため、人為的情報操作の可能性について開発者を交えて議論し考察を行った。

次に、EPM の適用により得られる効用を以下の 2 点について評価し考察する。

- プロジェクト管理への効用
- プロセス改善への効用

これらの評価では、開発者及び開発状況の詳細な観察による定性的な評価結果と、開発者へのインタビュー結果を併せて考察し EPM 適用の有用性を判断した。

### 5.3 EPM 適用結果の評価と考察

今回得られた EPM 適用の有用性評価結果を表 7 にまとめる。以下では、各評価項目の評価結果とその考察について述べる。

低い作業負荷とコストでのデータ収集：EPM 及び関連するオープンソースソフトウェアのインストールには、約 2 日要することが分かった。それらのシステムの管理・運用技術を開発者全員が習得する（システムの利用に慣れるまで）には、約 1 週間が必要であった。また、EPM 導入時には CVS 未経験者がいたが、類似のシステムの知識があったので 1~2 時間程度の学習で操作できるようになった。EPM の導入後は、（個々のプロジェクトが CVS 等のシステムを利用していることが前提ではあるが）ネットワーク経由で組織内のすべての開発プロジェクトを管理可能である。また、新規プロジェクトの追加設定等は GUI ベースの管理ツール (Customizer) を利用することができる。これらを考慮すると、EPM 導入に際しての作業負荷は多少必要ではあるものの、特に運用面においては大

表 7 EPM 適用の有用性評価  
Table 7 Evaluation of EPM.

| 評価軸        | 評価項目              | 評価結果の概要                                     |
|------------|-------------------|---|
| システム設計時の要件 | 低い作業負荷とコストでのデータ収集 | 導入時の訓練等で多少の作業負荷は必要だが、運用面・コスト面では要件を満たせることを確認 |
|            | 任意のタイミングでのデータ分析   | 妥当なリアルタイム性を確認                               |
|            | 人為的な情報操作の防止       | 情報操作の可能性は低いと考えられるが、更に検証が必要                  |
| システム適用の効用  | プロジェクト管理への効用      | プロジェクトの状況理解・問題発見が容易に行える                     |
|            | プロセス改善への効用        | 共同作業のための規約が徐々に作成された                         |

表 8 リアルタイム性評価結果  
Table 8 Result of real-time performance.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Translator によるデータフォーマット変換 | 約 3 秒   |
| Importer によるデータベースへのデータ格納 | 約 74 秒  |
| Analyzer による分析結果表示        | 平均約 4 秒 |

きな作業負荷が生じないことを確認できた。コスト面では、ハードウェアとして EPM をインストールする PC が必要なほかは、フリーソフトを利用するため特別なコストはかからない。

データ分析のリアルタイム性：表 8 は、EPM 開発プロジェクト 1 件分（ソース行数：約 32,000 行、メール総数：約 800 通、障害報告：32 回）の履歴データから、Translator による標準エンピリカルデータフォーマット変換、Importer による PostgreSQL データベースへのデータ格納にそれぞれ要した時間、Analyzer による（4.1 の 5 種類の）分析結果表示に要した平均時間をまとめたものである。

開発の進捗状況を数分単位で管理することは考えにくく、通常は日単位でデータを格納すれば十分であることから、表 8 の結果は、履歴データの変換・格納時間及び分析結果の表示時間ともにリアルタイム性を示すものであるといえる。

参考として、今回の検証では OSS 開発プロジェクト 100 件分の CVS データも合わせてデータベースに格納した。それらを含めたデータ変換・格納に要した時間は約 7 時間であった。この結果は、市販の標準的な PC を利用したことを考慮すると妥当な値であると考えられる。今回の実装ではプロジェクトごとにすべてのデータを一度にデータベースへ格納する方式をとっていたことも大きな原因である。現在、日々の作業更新分（差分）を適宜格納していく方式を実装中であり、多数かつ大規模なプロジェクト管理を行う場合のリアルタイム性確保に対応する予定である。

また、図 10 のプロジェクト 100 件分の散布図を表示するのに要した時間は約 46 秒であった。分析結果の表示時間については、データベースのチューニング

やストアードプロシージャの定義によって、ある程度の処理時間の改善は可能であるが、今回 EPM を導入した PC 程度の性能では限界があることも事実である。EPM の適用規模に対してどの程度のハードウェア性能が必要かについては今後更に検討が必要である。

人為的な情報操作の防止：すべての履歴データを分析した結果、EPM 開発プロジェクトでは人為的な情報操作は発見されなかった。しかし、この結果から EPM が人為的な情報操作を防止可能なシステムであると判断することは困難である。ここでは、EPM を利用したソフトウェア開発において、個々の開発者が意図的に情報操作を行えるかどうかについて考察する。

EPM は、開発者が日常頻繁に使用する開発支援システムに蓄積される履歴データを収集する。各工程終了時に開発者個人に手作業で入力させる従来のシステムとは異なり、蓄積された履歴データを EPM に取り込む際には人為的な情報操作は行えない。したがって、各工程終了時に情報操作を行い、開発の進捗をより良く見せようとするなどは基本的に不可能である。

一方、悪意のある開発者が開発メンバの中に存在するのであれば、開発支援システム使用中の意図的な情報操作（ソースコードの水増し、不適切な障害報告など）を完全には防ぐことはできない。しかしながら、EPM を利用したソフトウェア開発では、個々人の開発者が意図的に不正を行おうとする動機を抑制する効果があると考えられる。この理由には大きく二つを挙げることができる。

一つ目は、各工程終了時に開発者個人が行っていた従来の手作業のデータ入力システムとは異なり、多人数参加型の開発支援システムを（履歴データ収集源として）利用していることが挙げられる。一部の上司が作業状況をチェックするのではなく、開発メンバ全員が各開発工程の中でソースコードや障害報告をリアルタイムで閲覧する機会が多数あるため、不正が発覚しやすい。また、不正なコードの混入や不適切な障害報告を行うと、結果的にほかの開発者及びプロジェク

ト全体の作業を阻害することになるため、故意に不正を働きにくい。

二つ目は、開発者が日常的に頻繁に使用する開発支援システムを利用している点である。短期的な情報操作（生産性を一時的に高く見せることなど）は比較的容易であるが、EPMの分析機能によりリアルタイムでソースコードの規模推移やファイルの更新回数・時期をチェックできるため、中長期的に見れば短期的な情報操作を行った時期のデータは不自然であることが一目瞭然となる（不正が発覚しやすい）。したがって、一度不正を行うと、つじつまを合わせるために日々コメントを水増しするなどを継続する必要が生じる（手間がかかりすぎる）。

これらの理由から、EPMを利用したソフトウェア開発では、人為的情報操作を行うメリットが開発者個人には少ないと考えられることから、情報操作の可能性は低いものと思われるが、今後様々なプロジェクトにEPMを適用し検証していく必要がある。

プロジェクト管理への効用：プロジェクトの状態は、グラフの特徴的な部分について確認することで容易に把握することができる。例えば、EPM開発プロジェクトの場合、図4中の中央やや右の部分では行数の成長が止まり水平になっている。この部分は担当者全員が出張し開発作業を行っていなかった期間である。実際の開発現場においても、他のプロジェクトのトラブルによって開発者の作業が中断するなど、同様の状況が生じる可能性がある。従来の方法では管理者が注視していない限り早くて週単位、場合によっては月単位でないと把握できない事象である。リアルタイムにデータを収集し可視化を行うことで、より容易に状況把握が可能になったといえる。

また、表示されるグラフからプロジェクトに問題が存在することも明らかになる。例えば、図8の中央の折れ線は、1件当りの障害に対して、障害の報告から解決までに要する時間を示しているが、日々増加していることが分かる。この原因は、次バージョンで解決方法を決定するとして障害を放置していたためである。現在は件数が少ないため大きな問題ではないが、ほかに障害が多数発生した場合に混乱が生じるおそれがある。このような問題をグラフから容易に発見することが可能になったことから、プロジェクトを適切に管理するための対策が講じやすくなることが分かった。

このような議論を行うためのデータ集計・分析・可視化は、従来の手作業によるデータ入力支援システム




図 11 CVS の運用方法の変更  
Fig. 11 Change of CVS operation.

の利用のみでは容易な作業ではない。EPMは、プロジェクトの状況理解・問題発見を行うための議論の場で、客観的な情報を提供する有益なシステムであると考えられることができる。

プロセス改善への効用：複数の企業の開発者によって開発が行われたこと、EPM導入期間が約3カ月であったこと、EPM開発プロジェクトは研究的側面が強い（試行錯誤の過程が長く仕様も明確に決まりにくい）ことなどから、アジャイルソフトウェア開発を行った。このため、従来のウォーターフォール開発プロセスとの比較がしづらく、今回の評価では開発プロセスの大幅な改善と結論づけるような事象を確認することはできなかった。

しかしながら、可視化された開発データに基づいて、EPM運用のために必要なルールを作成するなど、共同作業を円滑に進めるための規約が、徐々に開発チーム内に構築されていった。例えば、可視化結果の背景に示されるチェックイン縦線が予想以上に多く、各バージョンと各種データとの関係の判別が困難になることがあった（図11のグラフ左から3分の2部分）。日々チェックインを行う開発者がいたため縦線が多数表示されたことが原因である。これはCVSの運用上の問題であり、チェックインのルールをあらかじめ決めておく必要があることが認識された。対処方法として、バックアップ用とリリース用にCVSを分けておき、更新と参照の関係を見るにはリリースのCVSを、日々の規模の変化などを見るにはバックアップのCVSを参照するようになった<sup>(注4)</sup>。この結果、バージョンごとの作業の状況把握（図11のグラフ右3分の1部分）や日々の作業の把握が可能になった。

(注4)：2004年1月中旬以降、CVSの運用方法を変更。

今回の例は小さな改善ではあるが、定量的データ収集に基づくプロセス改善では、このような積重ねを行うことが問題点の「見える化」につながる。EPM を適用することによって、開発者自らが問題点を見えるように工夫を行った点については、今後のプロセス改善へ向けて価値があるものであったと考えている。

具体的なプロセス改善の効用については、現在、約 10 社の企業が実プロジェクトにおいて EPM を導入中であり、これらの EPM 適用結果が得られ次第、検証を行う予定である。

## 6. む す び

本研究は、信頼性や生産性に課題の多いソフトウェア開発の分野において、科学的根拠に基づく開発手法である実証的ソフトウェア工学 (Empirical Software Engineering) の確立を目指し、EASE (Empirical Approach to Software Engineering) プロジェクトの一環として、産学官連携の共同研究として行われたものである。

本論文では、実践的なプロセス改善支援を目的として構築した Empirical Project Monitor (EPM) について述べた。EPM を利用したソフトウェア開発では、管理者及び開発者は常時、プロジェクトの進捗状況や作業状況を客観的に把握することが可能になる。その効用として、プロジェクトの問題点を的確に発見しやすくなるため、より効果的なプロセス改善活動の実施を期待できる。試作した EPM を現行の EPM 開発プロジェクトに適用しシステムの有効性を検証した結果、開発者に大きな作業負荷を与えることなく当該プロジェクトの状況を分析できることを確認した。

今後の課題としては、EPM 適用企業からの結果を分析し、EPM のプロジェクト管理効果及びプロセス改善への効果をより詳細に明らかにする必要がある。また、プロセス改善に有効な様々なシステムを評価検討し、EPM の分析・可視化用コンポーネントとして実装し提供していく予定である。

謝辞 本研究の一部は文部科学省「e-Society 基盤ソフトウェアの総合開発」の委託に基づいて行われた。また、本研究の一部は文部科学省独創的革新技術開発研究提案公募制度による研究助成を受けて行われた。

本研究を遂行するにあたり多くの御協力を頂いた EASE プロジェクト関係者諸氏に感謝します。特に、大阪大学の井上克郎教授、奈良先端科学技術大学院大学の松本健一教授、同客員教授の鶴保証城氏に深く感

謝致します。また、本論文をまとめるにあたり貴重なコメントを頂いた査読者の方々に感謝します。

## 文 献

- [1] 若松義人, 近藤哲夫, トヨタ式改善力, ダイアモンド社, 東京, 2003.
- [2] 川又英紀, “IT 業界もトヨタ流企業改革から始めてみては?” <http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20040123/138653/>, 2004.
- [3] M.C. Paulk, B. Curtis, M.B. Chrissis, and C.V. Weber, “Capability maturity model (version 1.1),” *IEEE Softw.*, vol.10, no.4, pp.18–27, 1993.
- [4] “CMMI product team: Capability maturity model integration (CMMI) version 1.1,” *CMMI for Systems Engineering and Software Engineering, Continuous Representation (CMMI-SE/SW, v1.1, continuous)*, CMU/SEI-2002-TR-001, 2002.
- [5] W.S. Humphrey, “Process maturity model,” in *Encyclopedia of Software Engineering*, ed. J.J. Marciniak, vol.2, pp.851–860, John Wiley & Sons, New York, 1994.
- [6] V.R. Basili, G. Caldiera, and H.D. Rombach, “The goal question metric paradigm,” in *Encyclopedia of Software Engineering*, ed. J.J. Marciniak, vol.1, pp.528–532, John Wiley & Sons, New York, 1994.
- [7] L. Briand, C. Differding, and D. Rombach, “Practical guidelines for measurement-based process improvement,” *Technical Report ISERN-96-05*, Department of Computer Science, University of Kaiserslautern, Germany, 1996.
- [8] J.G. Brodman and D.L. Johnson, “What small businesses and small organizations say about CMM,” *Proc. 16th Intl. Conf. on Software Engineering (ICSE '01)*, pp.331–340, Tronto, Canada, 1994.
- [9] The EASE (Empirical Approach to Software Engineering) project, <http://www.empirical.jp/>
- [10] 井上克郎, 松本健一, 鶴保証城, 鳥居宏次, “実証的ソフトウェア工学環境への取り組み” *情報処理*, vol.45, no.7, pp.722–728, 2004.
- [11] 阪井 誠, 大平雅雄, 横森勲士, 松本健一, 井上克郎, 鳥居宏次, “EPM: 導入の容易な開発データ自動収集・分析支援システム—お手軽にリアルタイムの生データ” *ソフトウェアシンポジウム 2004 論文集*, pp.119–127, 2004.
- [12] M. Ohira, R. Yokomori, M. Sakai, K. Matsumoto, K. Inoue, and K. Torii, “Empirical project monitor: A tool for mining multiple project data,” *Proc. 1st Intl. Workshop on Mining Software Repositories (MSR2004)*, pp.42–46, Scotland, UK, 2004.
- [13] M. Ohira, R. Yokomori, M. Sakai, K. Matsumoto, K. Inoue, and K. Torii, “Empirical project monitor: Automatic data collection and analysis toward software process improvement,” *第 1 回ディベンドラソフトウェアワークショップ (DSW2004) 論文集*, pp.141–150, 2004.
- [14] J. Gremba and C. Myers, “The IDEAL model: A

- practical guide for improvement,” Software Engineering Institute (SEI) Publication, Bridge, no.3, 1997.
- [15] K. Torii, K. Matsumoto, K. Nakakoji, Y. Takada, S. Takada, and K. Shima, “Ginger2: An environment for CAESE (computer-aided empirical software engineering),” *IEEE Trans. Softw. Eng.*, vol.25, no.4, pp.474–492, 1999.
- [16] P.M. Johnson, H. Kou, J.M. Agustin, Q. Zhang, A. Kagawa, and T. Yamashita, “Practical automated process and product metric collection and analysis in a classroom setting: Lessons learned from Hackystat-UH,” *Proc. 2004 Intl. Symposium on Empirical Software Engineering (ISESE2004)*, pp.136–144, Redondo Beach, CA, 2004.
- [17] J. Froehlich and P. Dourish, “Unifying artifacts and activities in a visual tool for distributed software development teams,” *Proc. 26th Intl. Conf. on Software Engineering (ICSE ’04)*, pp.387–396, Scotland, UK, 2004.
- [18] T. Zimmermann, P. Weissgerber, S. Diehl, and A. Zeller, “Mining version histories to guide software changes,” *Proc. 26th Intl. Conf. on Software Engineering (ICSE ’04)*, pp.563–572, Scotland, UK, 2004.
- [19] J.D. Herbsleb, A. Mockus, T.A. Finholt, and R.E. Grinter, “An empirical study of global software development: Distance and speed,” *Proc. 23rd Intl. Conf. on Software Engineering (ICSE ’01)*, pp.81–90, Toronto, Canada, 2001.
- [20] D. German and A. Mockus, “Automating the measurement of open source projects,” *Proc. 3rd Workshop on Open Source Software Engineering*, pp.63–67, Portland, Oregon, 2003.
- [21] A.H. Dutoit and B. Bruegge, “Communication metrics for software development,” *IEEE Trans. Softw. Eng.*, vol.24, no.8, pp.615–628, 1998.
- [22] The SPARS (Software Product Archiving and Retrieving System) project, <http://iip-lab.ics.es.osaka-u.ac.jp/SPARS/index.html.en>
- [23] 茂呂雄二 (編著), *実践のエスノグラフィ, 状況論的アプローチ 3*, 金子書房, 東京, 2001.
- (平成 16 年 5 月 21 日受付, 9 月 16 日再受付)



大平 雅雄 (正員)

1998 京都工繊大・工学・電子情報工卒。2003 奈良先端科技大学院大情報科学研究科博士課程了。同年同大産学官連携研究員。2004 同大情報科学研究科助手。博士(工学)。HCI, CSCW, CSCL 等の研究に従事。教育システム情報学会, ACM, IEEE

各会員。



横森 励士 (正員)

1999 阪大・基礎工・情報工卒。2003 同大大学院博士課程了。同年同大産学官連携研究員。博士(工学)。プログラム構造解析の研究に従事。情報処理学会, IEEE 各会員。



阪井 誠 (正員)

1984 大阪電通大・工・電子機械卒。同年 SRA に入社。以来, ソフトウェア開発・研究開発に従事。2001 奈良先端科技大学院大情報科学研究科博士後期課程了。同年 SRA 先端技術研究所シニア研究員。博士(工学)。開発支援環境, グループウェア, セキュリティに興味をもつ。情報処理学会, IEEE, ソフトウェア技術者協会各会員。



岩村 聡

1999 同志社大・工・電子工卒。同年 NTT ソフトウェア(株)に入社。以来, ソフトウェア開発・研究開発に従事。



小野 英治

2000 阪大・基礎工・情報工卒, 同年日立公共システムエンジニアリング株式会社に入社, 以来, ソフトウェア開発・研究開発に従事。



新海 平

2001 阪大大学院理学研究科博士後期課程中退, 同年(株)日立システムアンドサービスに入社。研究開発センタ, 生産技術センタで Web システム開発に従事。2003 年よりエンピリカル環境における EPM 開発に従事。



横川 智教

1999 阪大・基礎工・情報科学中退。2001 同大大学院基礎工学研究科博士前期課程了。2004 同大学院博士後期課程了。同年岡山県立大学情報工学部助手。博士(工学)。システムの形式的検証に関する研究に従事。IEEE 会員。