

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK
PEMBUATAN WEBPROFIL PAUD HARAPAN BANGSA
KABUPATEN SAROLANGUN


Acc-MTP 7/8/21



Oleh :

Fiky Iga Aslani Saputri	(1800018003)
Grafita Kusuma Vidia Putri	(1800018047)
Rahmayani Sikamang	(1800018104)
Ade Kurnia	(1800018105)
Rachman Andika Putra	(1800018127)
Aji Mukti Wijaya	(1800018141)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2021

HALAMAN PERSETUJUAN INSTANSI

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini telah disetujui sebagai pengajuan seminar bagi

Nama (NIM) : Fiky Iga Aslani Saputri (1800018003)
Grafita Kusuma Vidia Putri (1800018047)
Rahmayani Sikamang (1800018104)
Ade Kurnia (1800018105)
Rachman Andika Putra (1800018127)
Aji Mukti Wijaya (1800018141)

Lokasi Proyek : PAUD Harapan Bangsa Kab. Sarolangun,
Jambi.

Realisasi Waktu Pelaksanaan : 12 Minggu

Jambi, 24 Juli 2021

Menyetujui,
Penanggung Jawab



Masek Pujiati

HALAMAN PENGESAHAN
MANAJEMEN TUGAS PROYEK

PEMBUATAN WEBPROFIL PAUD HARAPAN BANGSA
KAB. SAROLANGUN JAMBI

Ade Kurnia	1800018105
Grafita Kusuma Vidia Putri	1800018047
Fiky Iga Aslani Saputri	1800018003
Aji Mukti Wijaya	1800018141
Rahmayani Sikamang	1800018104
Rachman Andika Putra	1800018127

PEMBIMBING


: Dewi Soyusiowaty, S.T., M.T.
NIY : 60040497


6/9/21
Acc-Revisi-MTP

PENGUJI

: Dwi Normawati, S.T., M.Eng
NIY : 60160978

ACC
2/9/21


Dwi Normawati, S.T., M.Eng.

Yogyakarta, 02 September 2021

Kaprodi Teknik Informatika



Digitally signed by Nur Rochmah DPA
06/09/2021

Nur Rochmah Dyah Pujiasuti, S.T., M.Kom.

NIP.197608192005012001

Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, Laporan Manajemen Tugas Proyek ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W. Dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Manajemen Tugas Proyek yang berjudul “Aplikasi Webprofil PAUD Harapan Bangsa Kab. Sarolangun” sebagai salah satu persyaratan lulus mata kuliah Manajemen Tugas Proyek. Dalam proses penyusunan sampai terselesaikannya Laporan Manajemen Tugas Proyek, terdapat bimbingan dan bantuan banyak pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada :

1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian Manajemen Tugas Proyek ini.
2. Dewi Soyusiowaty, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing Manajemen Tugas Proyek yang telah memberikan bimbingan dan perbaikan pada penyusunan laporan ini.
3. Kepala Sekolah, Tenaga pengajar, dan Operator PAUD Harapan Bangsa Kab. Sarolangun yang telah memberikan bantuan dalam pengambilan data selama proses pembuatan Manajemen Tugas Proyek ini.
4. Orang tua, saudara dan teman teman yang telah memberikan doa dan kekuatan dalam menyelesaikan Manajemen Tugas Proyek ini.

Apabila dalam penulisan Laporan Manajemen Tugas Proyek masih banyak kekurangan maka diharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak demi perbaikan dan penyempurnaan laporan. Semoga dapat memberikan manfaat, referensi dan wawasan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 24 Juli 2021



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN INSTANSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
Kata Pengantar	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SOURCE CODE	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Personel yang terlibat	2
C. Proses Mendapatkan Project	3
D. Deskripsi perencanaan project	3
BAB II	4
GAMBARAN INSTANSI	4
A. Umum	4
B. Struktur Organisasi	4
C. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik Lainnya	6
D. Proses Bisnis Sebelumnya	7
E. Proses Bisnis Saat Ini	8
BAB III	9
RENCANA MTP	9
A. Rencana Pembagian Tugas	9
B. Rancangan Analisis Kebutuhan Sistem	10
C. Kesepakatan Proyek	15
D. Rencana Jadwal Pelaksanaan Project	17
BAB IV	19
PELAKSANAAN MTP	19
A. Realisasi Pembagian Tugas	19
B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan	69

C. Keberlanjutan Projek.....	70
BAB V	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
LAMPIRAN	72
i. Proposal.....	72
ii. Surat Kontrak Instansi	76
iii. Logbook	78
iv. Dokumentasi Kegiatan	80
v. Bukti Pembiayaan.....	82
vi. Source Code	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi	5
Gambar 2. 2 Proses Bisnis Sebelumnya	7
Gambar 2. 3 Proses Bisnis Saat ini.....	8
Gambar 3. 1 Use Case Diagram.....	10
Gambar 3. 2 ERD	11
Gambar 3. 3 Rancangan Desain Tampilan Login	12
Gambar 3. 4 Rancangan Desain Tampilan Halaman Home	12
Gambar 3. 5 Tampilan Rancangan Desain Sistem Halaman Download Berkas	13
Gambar 3. 6 Tampilan rancangan Desain Halaman Upload Berkas.....	13
Gambar 3. 7 Tampilan Desain Rancangan Tampilan Halaman Informasi	14
Gambar 3. 8 Tampilan Desain Rancangan Halaman Profil.....	15
Gambar 4. 1 Atribut Database	38
Gambar 4. 2 Tabel Database Admin	38
Gambar 4. 3 Tabel Database Berkas	39
Gambar 4. 4 Tabel Database Informasi.....	39
Gambar 4. 5 Tabel Database Kritik.....	40
Gambar 4. 6 Tabel Database Pendaftaran	40
Gambar 4. 7 Tampilan Menu Home User	41
Gambar 4. 8 Tampilan Profile User	44
Gambar 4. 9 Tampilan Menu Download Berkas	46
Gambar 4. 10 Tampilan Menu Upload Berkas	50
Gambar 4. 11 Tampilan Menu Informasi	53
Gambar 4. 12 Tampilan Menu Hubungi Kami.....	55
Gambar 4. 13 Tampilan Menu Login Admin	57
Gambar 4. 14 Tampilan Menu Pendaftar Berkas Menu Admin.....	58
Gambar 4. 15 Tampilan Menu Upload Berkas Menu Admin	60
Gambar 4. 16 Tampilan Menu Informasi Menu Admin	63
Gambar 4. 17 Tampilan Menu Hubungi Kami Menu Admin	65
Gambar 5. 1 Logbook ACC Sebelum UTS.....	78
Gambar 5. 2 Logbook ACC Sebelum UTS.....	78
Gambar 5. 3 Logbook ACC Sebelum UTS.....	78
Gambar 5. 4 Logbook ACC Sebelum UTS.....	79
Gambar 5. 5 Logbook ACC Sesudah UTS	79
Gambar 5. 6 Logbook ACC Sesudah UTS	79
Gambar 5. 7 Logbook ACC Sesudah UTS	80
Gambar 5. 8 Bimbingan 1.....	80
Gambar 5. 9 Bimbingan ke-2.....	80
Gambar 5. 10 Demo Program	81
Gambar 5. 11 Pembahasan Program	81
Gambar 5. 12 Pembahasan Laporan	81

Gambar 5. 13 Diskusi dengan Klien.....	82
Gambar 5. 14 Pembayaran Sistem.....	82
Gambar 5. 15 Bukti Pembiayaan.....	83
Gambar 5. 16 Bukti Pembiayaan.....	83
Gambar 5. 17 Bukti Pembiayaan.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia.....	6
Tabel 3. 1 Pemasukan Dana	15
Tabel 3. 2 Pengeluaran Dana.....	16
Tabel 3. 3 Rancangan Dana Gaji.....	17
Tabel 3. 4 rencana Jadwal Pelaksanaan Project.....	17
Tabel 4. 1 Evaluasi Pelaksanaan Projek.....	20
Tabel 4. 2 Notulensi Rapat	23
Tabel 4. 3 Pemasukan Dana	24
Tabel 4. 4 Pengeluaran Dana.....	24
Tabel 4. 5 Honor Anggota.....	25
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Dana	25
Tabel 4. 7 Jam Kerja Ketua	26
Tabel 4. 8 Jam Kerja Sekretaris.....	28
Tabel 4. 9 Jam Kerja Analyst.....	28
Tabel 4. 10 Jam Kerja Programmer	29
Tabel 4. 11 Jam Kerja Programmer	30
Tabel 4. 12 Jam Kerja Bendahara	31
Tabel 4. 13 Jam Kerja Database	31
Tabel 4. 14 Tester User	32
Tabel 4. 15 Tester Admin	33
Tabel 4. 16 Kebutuhan Non Fungsional	37
Tabel 4. 17 Realisasi Jadwal Pelaksaan	69

DAFTAR SOURCE CODE

Source Code 5. 1 Koneksi.php	84
Source Code 5. 2 Profile.php	85
Source Code 5. 3 Index.php	88
Source Code 5. 4 Download.php	95
Source Code 5. 5 Informasi..php	99
Source Code 5. 6 Kontak.php	103
Source Code 5. 7 Proses_kritik saran.php	109
Source Code 5. 8 Proses_uploadberkas.php	109
Source Code 5. 9 Uploadberkas.php	111
Source Code 5. 10 Cekloginadmin.php	116
Source Code 5. 11 hapusinformasi.php	117
Source Code 5. 12 hapuskritik.php	117
Source Code 5. 13 home.php	118
Source Code 5. 14 index.php	121
Source Code 5. 15 informasi.php	126
Source Code 5. 16 informasi.php	131
Source Code 5. 17 pendaftaran.php	137
Source Code 5. 18 profile.php	142
Source Code 5. 19 proses_hapusberkas.php	147
Source Code 5. 20 proses_hapusberkaspendaftaran.php	147
Source Code 5. 21 proses_tambahberkas.php	147
Source Code 5. 22 proses_tambahinformasi.php	149
Source Code 5. 23 tambahberkas.php	150
Source Code 5. 24 tambahinformasi.php	155
Source Code 5. 25 uploadberkas.php	160
Source Code 5. 26 utama.php	165

