

**LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK**  
**PEMBUATAN *WEBSITE* PROFIL TOKO SHAYEENA HIJAB**  
**SEBAGAI SALAH SATU MEDIA PENYEBARAN INFORMASI**



*22/9/21*  
*Acc-MTP-D.Web*

Oleh :

Khairul Amri	1800018387
Cahyo Waskito Hadi	1800018363
Putri Ayu Daruningtyas	1800018377
M Taufiq Insani	1800018377
K Moch Reza Dwi Akbardillah	1800018370
Ika Ribera	1800018404

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2021**


**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK**

**“Pembuatan Website Profil Toko Shayeena Hijab Sebagai Salah Satu Media Penyebaran Informasi”**

**DEVISION WEB**

Pembimbing : Dewi Soyusiowaty, S.T., M.T.  
NIY : 60040497


  
ACC MTP 29/12/21  
.....

Penguji : Ika Arfiani, S.T., M.Cs.  
NIY : 60160951

  
watermark digital sign  
Ika Arfiani, S.T., M.Cs.  
ACC-D-WEB.....  
11/12/2021

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Kaprodi Teknik Informatika

  
03/01/2021

Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom

NIP. 197680192005012001

## Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Tim *Devision Web* dapat menyelesaikan proyek MTP ini yang berjudul “Pembuatan *Webside* Shayeena hijab”.

Dalam laporan ini kami membahas tentang masalah, latar belakang dan tujuan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tim *Devision Web* ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua kami atas doa dan dukungan yang mengiringi langkah kami sehingga dapat menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan.
2. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Ketua Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan.
3. Dewi Soyusiawaty, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek (MTP) ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menjadi acuan dalam pengalaman bagi kami untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 27 Juli 2021

Tim Penyusun

## Daftar Isi

Halaman Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Personel yang Terlibat .....	2
C. Proses Mendapatkan Proyek .....	5
D. Gambaran Proyek .....	5
BAB II GAMBARAN INSTANSI/ <i>CLIENT</i> .....	7
A. Gambaran Umum .....	7
B. Struktur Organisasi .....	7
C. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik Lainnya.....	8
D. Gambaran Sistem pada Instansi/ <i>Client</i> .....	8
BAB III RENCANA MTP.....	10
A. Rencana Pembagian Tugas .....	10
B. Rancangan Sistem .....	11
C. Rencana Biaya .....	16
D. Rencana Pelaksanaan Proyek.....	19
BAB IV PELAKSANAAN MTP .....	21
A. Realisasi Pembagian Tugas .....	21
B. Realisasi Jadwal.....	42
C. Pengujian <i>Website</i> .....	44
D. Keberlanjutan Proyek.....	50
BAB V PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN .....	

## Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Syayeena Hijab .....	7
Gambar 2.2 Gambaran Proses Bisnis Shayeena Hijab.....	9
Gambar 3.1 Proses Bisnins Sebelum Ada Sistem .....	11
Gambar 3.3 <i>Use case</i> Diagram .....	14
Gambar 3.4 Use Diagram .....	15
Gambar 4.1 Dokumentasi tim dibuat.....	21
Gambar 4.2 Dokumentasi pembagian tugas.....	22
Gambar 4.3 Dokumentasi pelaksanaan rapat.....	23
Gambar 4.4 Dokumentasi pelaksanaanaa rapat pada tanggal 31 maret.....	24
Gambar 4.5 Dokumentasi pelaksanaan rapat pada tanggal 3 juli.....	25
Gambar 4.6 Dokumentasi ketua tim memantau anggota tim .....	26
Gambar 4.7 Laporan Bab I.....	28
Gambar 4.8 Laporan Bab II.....	28
Gambar 4.9 Laporan Bab III.....	29
Gambar 4.10 Poster .....	34
Gambar 4.11 Dokumentasi komunikasi <i>marketing</i> dan <i>client</i> .....	35
Gambar 4.12 Proses Bisnis .....	37
Gambar 4.13 <i>Use case</i> Diagram .....	38
Gambar 4.14 <i>Class</i> Diagram .....	39
Gambar 4.15 Grafik Penilaian SUS .....	46
Gambar 4.16 Realisasi halaman <i>login</i> admin .....	51

Gambar 4.17 Halaman <i>dashboard</i> admin .....	52
Gambar 4.18 Realisasi halaman <i>dashboard</i> bagian admin .....	52
Gambar 4.19 Realisasi halaman daftar barang .....	53
Gambar 4.20 Realisasi halaman <i>edit</i> barang.....	54
Gambar 4.21 Realisasi halaman daftar kategori .....	54
Gambar 4.22 Realisasi halaman informasi pengiriman barang .....	55
Gambar 4.23 Realisasi halaman utama.....	56
Gambar 4.24 Realisasi <i>About Us</i> .....	56
Gambar 4.25 Realisasi halaman <i>contact</i> .....	57
Gambar 4.26 Realiasi halaman kategori .....	58
Gambar 4.27 Realiasi halaman detail barang .....	59
Gambar 4.28 Realiasi halaman infomasi pemesanan .....	59
Gambar 4.29 Alur pengumpulan data.....	60

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Proses Mendapatkan Proyek.....	5
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia.....	8
Tabel 2.2 Sumber Daya Fisik .....	9
Tabel 3.1 Anggaran Biaya .....	17
Tabel 3.2 Rencana biaya kesekretariatan .....	17
Tabel 3.3 Biaya Awal Secara Umum.....	17
Tabel 3.4 Anggaran Biaya Secara Rinci.....	18
Tabel 3.5 Anggaran Biaya Dana Akhir .....	19
Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Jadwal Kegiatan MTP.....	19
Tabel 3.6 Lanjutan.....	20
Tabel 4.1 Realisasi Tugas Ketua.....	27
Tabel 4.2 Realisasi Tugas Sekretaris.....	30
Tabel 4.3 Rincian dana secara umum .....	32
Tabel 4.4 Rincian pengeluaran dana secara rinci .....	32
Tabel 4.5 Realisasi Tugas Bendahara .....	33
Tabel 4.6 Realisasi Tugas <i>Marketing</i> .....	36
Tabel 4.7 Realisasi Tugas Analisis.....	40
Tabel 4.8 Realisasi Tugas <i>Front-End</i> .....	41
Tabel 4.9 Realisasi Tugas <i>Back End</i> .....	42
Tabel 4.10 Realisasi Jadwal Pelaksanaan .....	43
Tabel 4.11 Pertanyaan Kuesioner .....	44

Tabel 4.12 Keterangan Skor .....	45
Tabel 4.13 Data Kuesioner .....	45
Tabel 4.13 Lanjutan.....	46
Tabel 4.14 Uji <i>Black-box</i> .....	48
Tabel 4.14 Lanjutan.....	49
Tabel 4.14 Lanjutan.....	50
Tabel 4.15 Realisasi Dana Pemasukkan.....	50
Tabel 4.16 Realisasi Dana Pengeluaran.....	50