

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (A. Husnu Abadi, A.Md. (ed.)). Pustaka Ilmu.
- Dahlan, A., Nainggolan, T. H., & Winanda, L. A. R. (2019). Evaluasi Pengendalian Waktu Dan Biaya Menggunakan Metode Critical Path Method (Cpm) Dan Fast Track. *Student Journal Gelagar*, 1(1), 24–31. <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/gelagar/article/view/2608/2104>
- Ervianto, W. I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi* (Revisi). Andi Yogyakarta.
- Husen, A. (2010). *Manajemen Proyek* (D. Prabantini (ed.); Revisi). Andi Offset.
- Lucmana, M. J. F., Tiong, I., & Deviany, K. (2020). Analisis Percepatan Penjadwalan Dengan Metode Fast-Track Pada Proyek Lab for Science Policy and Communication of the Jember University. *Student Journal Gelagar*, 3(1), 1–7. <http://eprints.itn.ac.id/7373/>
- Marina, Kartadipura, R. H., & IPM. (2021). Studi Penjadwalan Menggunakan Metode CPM Dan PDM Dengan Microsoft Project 2019 Pada Proyek Pembangunan Pondok Darul Hijrah Putera Martapura. *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*, 10(2), 65–71.
- Mujahid, M. D. (2021). Penjadwalan Ulang Proyek Rehab Workshop Induk Dengan Metode Precedence Diagram Method ( Pdm ) Menjadi Ruang Kelas Bbplk Medan Menggunakan Software Penjadwalan ( Microsoft Project ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik*, 1(November), 1–15.
- Rani, H. A. (2016). *Manajemen Proyek Konstruksi*. CV Budi Utama.
- Setiawan, A. F. (2008). *Smart Project Plan With Microsoft Office Project 2007* (R. Fitriastuti (ed.)). PT Dian Digital Media.
- Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek* (Kedua). Erlangga.
- Widiasanti, I. “&” L. (2013). *Manajemen Konstruksi* (P. Latifah (ed.)). PT Remaja Rosdakarya.
- Wiharti, W. (2022). *RESCHEDULING PADA PROYEK GEDUNG SERBAGUNA PLBN ENTIKONG KALIMANTAN BARAT DENGAN METODE FAST TRACK*. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Wiharti, W., Winanda, L. A. R., Munasih, & Wijyaningtyas, M. (2022). Percepatan Penyelesaian Proyek Menggunakan Metode Fast-Track (Studi Kasus: Proyek Gedung Serbaguna PLBN Entikong Kalimantan Barat). *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Lingkungan*, 4, 16–25.
- Winata, D. H., Khaidir, I., & Zulfrimar. (2021). *Perencanaan Penjadwalan Waktu Dengan Metode Pdm (Precedence Diagram Method) Pada Proyek Pembangunan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Di Tapan*.