Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1		**ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACCESO EN EL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - COMUNIDAD LA PURIA DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO - COLOMBIA**	**115 días**	**lun 01/02/16**	**sáb 18/06/16**	**$8.970.400**	
2		**FASE DE INICIO**	**0 días**	**lun 01/02/16**	**lun 01/02/16**	**$0**	
3		•Acta de inicio	0 días	lun 01/02/16	lun 01/02/16	$0	
4		**FASE DE PLANEACION**	**29 días**	**lun 01/02/16**	**vie 04/03/16**	**$304.800**	
5		•Reunion de integrantes y conformacion de grupo de trabajo de grado	0 días	lun 01/02/16	lun 01/02/16	$0	3
6		•Exposicion de ideas de titulos de trabajo	7 días	lun 01/02/16	lun 08/02/16	$67.200	5
7		•Definición de propuesta de titulo de proyecto (tutoria)	1 día	mar 09/02/16	mar 09/02/16	$8.000	6
8		•Preparacion y documentacion del anteproyecto	15 días	mié 10/02/16	vie 26/02/16	$220.000	7
9		•Sustentacion anteproyecto	1 día	sáb 27/02/16	sáb 27/02/16	$9.600	8
10		•Entrega de documento anteproyecto	0 días	vie 04/03/16	vie 04/03/16	$0	8FC+6 días
11		**FASE EJECUCION**	**99 días**	**mié 10/02/16**	**jue 09/06/16**	**$8.400.000**	
12		•Recopilacion de informacion	5 días	lun 29/02/16	vie 04/03/16	$40.000	9
13		•Visita al sitio objetivo del trabajo de grado	3 días	lun 11/04/16	mié 13/04/16	$4.024.000	12FC+29 días
14		•Identificacion de los Riesgos y escenarios	8 días	sáb 05/03/16	lun 14/03/16	$192.000	12
15		•Analissis cuantitativo y caulitativo	30 días	jue 14/04/16	jue 19/05/16	$720.000	13
16		•Elaboracion de documento.	99 días	mié 10/02/16	jue 09/06/16	$3.376.000	7
17		•Elaboracion de presentacion.	6 días	jue 02/06/16	jue 09/06/16	$48.000	16FC-6 días
18		**FASE DE MONITOREO Y CONTROL**	**80 días**	**vie 04/03/16**	**vie 10/06/16**	**$256.000**	
19		•Respuestas a los Analisis	16 días	vie 20/05/16	jue 09/06/16	$128.000	13;14;15
20		•Planes de Accion	16 días	vie 20/05/16	jue 09/06/16	$128.000	13;14;15
21		•Tutorias al de avance del proyecto	14 días	vie 04/03/16	vie 10/06/16	$0	12CC+4 días
22		**FASE DE CIERRE**	**1 día**	**sáb 18/06/16**	**sáb 18/06/16**	**$9.600**	
23		•Sustentacion	1 día	sáb 18/06/16	sáb 18/06/16	$9.600	19FC+6 días;20FC
24		•Entrega del documento	0 días	sáb 18/06/16	sáb 18/06/16	$0	19;20;16;23;21



Proyecto: Cronograma proyecto
Fecha: vie 10/06/16

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Línea base · Hito de línea base · Resumen de línea base · Progreso · Progreso manual