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Anmerkungen 

Es wird darauf hingewiesen, dass in der nachfolgenden Arbeit teilweise englische Aus-

drücke verwendet werden. Grund hierfür ist der gängige Gebrauch dieser Wörter in der 

deutschen Sprache. 

 

Für das bessere Leseverständnis wird in der Bachelorarbeit die männliche Form verwen-

det, wobei die weibliche Form selbstverständlich auch damit gemeint ist. 
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Management Summary 

Globalisierung und steigende Anforderungen der Anspruchsgruppen prägen die Unter-

nehmen stark. Den steigenden Herausforderungen wird vermehrt mit Projektmanagement 

entgegengetreten, weshalb dessen Bedeutung wächst. Damit nimmt auch die Wichtigkeit 

verschiedenartiger Projektrollen, wie die des Project Management Offices (kurz: PMO) 

zu. Unterschiedliche Auffassungen und die hohe Vielfalt von PMOs führen zu keinem 

einheitlichen Verständnis in Wissenschaft und Praxis. Folglich fehlen Best Practices und 

generelle Modelle zur Adaption in die Praxis. 

 

Die Bachelorarbeit zeigt den wissenschaftlich grossen Interpretationsspielraum von PMO 

auf und wie Unternehmen mit Schweizer Sitz PMO verstehen und umsetzen. Dazu wurde 

zuerst ein Diskurs von vier verschiedenen, wissenschaftlichen PMO-Definitionen ge-

führt. Weiter wurden fünf Unternehmen zur Thematik befragt. Eines davon hat sich in 

der Beratung entsprechend spezialisiert und wurde deshalb als Experte hinzugezogen. 

Anschliessend wurden die Erkenntnisse aus der Praxis miteinander, aber auch mit der 

Theorie, verglichen und gegenübergestellt sowie eine entsprechende Schlussfolgerung 

gezogen. 

 

Der Diskurs verschiedener, theoretischer Ansätze zeigte eine hohe Divergenz bezüglich 

des Verständnisses von PMO auf. Während einige das PMO als Supportabteilung erach-

ten, sehen andere das PMO als die rechte Hand des Projektleiters. In der grafischen Kon-

solidierung der verschiedenen PMO-Definitionen konnten von den über 25 identifizierten 

Funktionen eine Übereinstimmung von lediglich vier ermittelt werden. Auch im prakti-

schen Teil der Arbeit konnten stark differierende Auffassungen beobachtet werden. Alle 

Unternehmen wiesen starke Unterschiede in Bezug auf die Funktionen, Kompetenzen 

und Aufgabenbereiche des PMOs auf. Hierbei muss erwähnt werden, dass sich die erziel-

ten Resultate auf bestimmte Geschäftsbereiche beschränken und nicht zwingend für die 

ganze Unternehmung valide sind. 

 

Beim direkten Vergleich der befragten Firmen wurde ersichtlich, dass sich die dem PMO 

zugewiesenen Funktionen stark unterscheiden, wobei die Schnittmenge aller Betriebe le-

diglich zwei Übereinstimmungen ergab. Dies führte zur Erkenntnis, dass in der Schweizer 

Praxis kein einheitliches Verständnis von Project Management Office herrscht. Des Wei-

teren konnten zwar die PMOs in die aus der Theorie stammenden Modelle eingesetzt 
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werden, doch mussten Annahmen und Verzerrungen der Realität in Kauf genommen wer-

den, da die verschiedenen PMOs nicht in die stark vereinfachten Theoriemodelle einge-

fügt werden konnten. 

 

Die zukünftige Entwicklung des Project Management Offices ist ungewiss. Obwohl 

Überblick, Prozessstandardisierung und Projektberatung wichtige Elemente des Projekt-

managements darstellen, gerät das PMO aufgrund der Digitalisierung und Agilisierung 

unter Druck. Dies vermindert die Chance auf Einheitlichkeit bezüglich Definition und 

Verständnis stark.  
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die Welt vernetzt sich mit rasanter Geschwindigkeit. Erreichbar und verfügbar zu sein 

wird inzwischen als eine Selbstverständlichkeit erachtet, sei es für Personen oder Güter 

und Dienstleistungen. Die Globalisierung und die stetig steigenden Anforderungen ver-

schiedener Anspruchsgruppen führen zu neuen Herausforderungen für Unternehmen. Um 

diese teils schwierigen Aufgaben angehen zu können, gewinnen Projekte und somit auch 

Projektmanagement an immenser Bedeutung (Dai & Wells, 2004, S. 523; Project 

Management Institute, 2016; Schabel, Möckel, & Stiehler, 2015, S. 13; Schoper u. a., 

2015, S. 2). Heute werden für ganz unterschiedliche Zwecke Projekte verschiedener Art 

und Grösse durchgeführt (Schabel u. a., 2015, S. 13). Um den Überblick über alle Pro-

jekte nicht zu verlieren, sowie die Koordination der einzelnen Projekte gewährleisten zu 

können, ist das sogenannte «Project Management Office» [PMO] zuständig. Weitere, 

mögliche Aufgabenbereiche von PMO sind Ressourcenverteilung und Prioritätensetzung 

von Projekten (Lehner, 2016, Fol. 17). 

 

1.2 Problemstellung 

Projektmanagement und PMO haben sich im angelsächsischen Raum inzwischen gut 

etabliert, was unter anderem an der vorhandenen Literatur und der Anzahl an Stellenaus-

schreibungen in den entsprechenden Ländern ersichtlich ist. In der Schweiz wird vergeb-

lich nach entsprechender Literatur gesucht. Auch die Stellenausschreibungen im Bereich 

PMO fallen spärlich aus. Wird die Schweiz mit dem nördlichen Nachbarland verglichen, 

so lässt sich erkennen, dass in Deutschland das Thema von Projektmanagement und PMO 

weiter ausgereift ist als hierzulande. Dies ist unter anderem an diversen, stattfindenden 

Konferenzen zu erkennen, wie beispielsweise die Projektmanagement-Konferenz im 

März 2017 in München (https://www.pmwelt.com/) oder der PMO-Tag und das PM-

Forum im Oktober 2017 in Nürnberg (https://www.pm-forum.de/). Es ist jedoch zu beto-

nen, dass sich das Reifestadium der Etablierung von Projektmanagement und PMO von 

Land zu Land sowie von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich gestaltet. Des 

Weiteren gibt es noch keine fundierten Erkenntnisse der Wissenschaft im Bereich PMO. 

Gründe hierfür sind wohl, dass diese Managementaufgabe noch relativ jung und deshalb 

nur begrenzt erforscht ist, aber auch weil eine hohe Vielfalt von PMOs besteht (Aubry, 

Hobbs, & Thuillier, 2007, S. 328–329; Schoen, 2016, S. 2).  
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Diese zwei Gründe sind stark miteinander verknüpft: Aufgrund der fehlenden, wissen-

schaftlichen Befunde ist die praktische Vielfaltspannweite sehr gross und aufgrund der 

grossen Artenvielfalt ist die Wissenschaft nicht fähig, eine für alle gültige Definition zu 

bilden. Es gibt die Best Practices, die wiederum aufgrund der vielen Möglichkeiten der 

PMO-Aufsetzung nicht überall Anwendung finden können. Die Problematik beginnt 

schon bei der Definition von Project Management Office. Die wohl bekannteste Defini-

tion ist die vom Project Management Institute [PMI] (2013, S. 10). Diese besagt, dass 

PMOs organisationale Einheiten sind, denen diverse Verantwortlichkeiten in Bezug auf 

die zentralisierte und koordinierte Leitung von Projekten übergeben worden sind.  

 

Doch es bestehen weitere Interpretation des Begriffes sowie dessen Hauptaufgaben. Ge-

mäss Gartner, Inc. [Gartner], ein US-Unternehmen im Bereich Informationstechnologie-

Beratung und Marktforschung, sind PMOs für die Umsetzung der Visionen der Unter-

nehmensleitung sowie für die Sicherstellung der gerechten Projektausführung gemäss den 

Anforderungen des Auftraggebers verantwortlich (Schoen & Fitzgerald, 2014b, S. 4, 11).  

 

Trotz gewissen Gemeinsamkeiten in der Auffassung des Begriffes, stehen auch unter-

schiedliche Ansichten der Aufgaben und Kompetenzen dessen im Raum. Gemäss Moni-

que Aubry, Professorin an der Business School of University of Quebec et Montreal 

[UQAM], die sich intensiv mit der Forschung von PMOs auseinandersetzt, ist es sogar 

sehr schwierig, den Wert von PMO eindeutig festzulegen (Aubry u. a., 2007, S. 331; 

UQAM, o. J.).  

 

Fachexperten sind sich einig, dass weder eine einheitliche Definition von Project Ma-

nagement Office vorliegt, noch dessen Hauptaufgaben klar geregelt sind. Bislang kann 

die Wissenschaft keine eindeutige Theorie oder Fakten zu PMO vorweisen. Dies hat unter 

anderem zur Folge, dass Best Practices nicht überall angewendet werden können. 

 

1.3 Zielsetzung, Forschungsfrage und Abgrenzung der Arbeit 

Basierend auf den gegebenen Problemstellungen werden Ziele definiert, aus welchen die 

Forschungsfrage ausgearbeitet wird.  

 

Aufgrund des geringen Bekanntheits- und Verbreitungsgrades von Project Management 

Offices in der Schweiz ist Ziel dieser Arbeit, mit Hilfe einer «Landschaftskarte» (Venn-
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Diagramm) Klarheit im Bereich PMO zu schaffen, um im Weiteren eine möglichst allge-

meingültige Aussage zu Project Management Offices in der Schweiz ausformulieren zu 

können. Diese Arbeit soll dabei helfen, erste Erkenntnisse in diesem Forschungsgebiet 

für die genannte Region zu gewinnen.  

 

Die auf der Ausgangslage und Problemstellung basierten, erarbeiteten Ziele führen zur 

folgenden Forschungsfrage: 

 

«Wie interpretieren und setzen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz Project Manage-

ment Office um?»  

 

Es wird angestrebt herauszufinden, wie Unternehmen mit Schweizer Sitz, welche global 

oder national tätig sind, PMO interpretieren und umsetzen. Solche Organisationen wer-

den anhand von diversen Kriterien miteinander aber auch mit der Theorie verglichen, um 

eine Übersicht über die PMO-Landschaft Schweiz kreieren zu können. 

 

Diese Arbeit fokussiert sich auf die Schweiz, da zum Thema «PMO in der Schweiz» keine 

Literatur oder anderweitig niedergeschriebene Quellen gefunden werden konnte. Es wird 

darauf hingewiesen, dass es nicht Ziel dieser Arbeit ist, Empfehlungen zu Verbesserun-

gen der PMO-Prozesse oder -leistungen abzugeben. Es ist anzumerken, dass in dieser 

Bachelorarbeit der Fokus auf Project Management Office gesetzt wird und nicht auf Pro-

jektmanagement, Projekte im Allgemeinen oder auf das Enterprise Project Management 

Office [EPMO]. 

 

Weiter ist die Autorenauffassung verschiedener Begrifflichkeiten zu klären. Der Begriff 

«Interpretation» ist die Deutung und das Verständnis von etwas, während «Bedeutung» 

mit Wichtigkeit gleichgesetzt werden kann. Im Kontext dieser Arbeit wird unter PMO-

Bedeutung vor allem die Leistungsmessung und die Wertschöpfung der Abteilung ver-

standen. Die Umsetzung als Begriff, entspricht der Anwendung von etwas in der Praxis. 

Die PMO-Bedeutung ist in diesem Sinne kein konkreter Bestandteil dieser Arbeit. 
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1.4 Relevanz der Arbeit 

Die aus der Arbeit gewonnen Erkenntnisse sollen zum Verständnis der Interpretation von 

PMOs in der Schweiz beitragen. Mittels der Bachelorarbeit wird versucht, weitere Er-

kenntnisse über die Thematik zu liefern, um theoretischen Grundsätzen von Project Ma-

nagement Offices einen Schritt näher zu kommen. 

 

Eine praktische Relevanz soll ebenfalls aus der Arbeit erzielt werden. Dank dieser Arbeit 

sollen Unternehmen Einsicht gewinnen, wie andere Betriebe Project Management Office 

interpretieren und umsetzen. Dadurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, Verbesse-

rungspotential in der eigenen Organisation zu erkennen. 

 

1.5 Struktur und Aufbau 

Die Arbeit ist in fünf Kapitel unterteilt, wobei dieses die Einleitung darstellt und der 

zweite Teil die Methodik und Vorgehensweise wiedergibt. Der dritte Passus setzt sich 

mit der Theorie zu Project Management Office, mit der Definitionsfrage und mit den un-

terschiedlichen Interpretationen des Begriffes aus wissenschaftlicher Sicht auseinander. 

Der Theorieteil endet mit dem Aufzeigen verschiedener Forschungsergebnisse und Mo-

delle. Am Ende der Arbeit werden die eruierten PMOs aus der Realität in diese eingeord-

net. Das darauffolgende Kapitel ist den Interviewpartnern und somit der Praxis gewidmet. 

In diesem wird das Unternehmen jeweils im Allgemeinen sowie das Verständnis, die In-

terpretation und der Aufbau von Project Management Office, wie auch dessen Mehrwert 

für die Organisation vorgestellt. Im letzten Abschnitt wird sodann das gewonnene Wissen 

zusammengefasst, ein Vergleich erstellt und Gemeinsamkeiten sowie Differenzen eruiert 

und die Einordnung der Erkenntnisse aus der Praxis in die theoretischen Modelle durch-

geführt. Abgerundet wird die gesamte Arbeit durch eine Schlussfolgerung und einem 

Ausblick. 
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2 Methodik und Vorgehensweise 

Der Theorieteil dient dazu, verschiedene PMO-Definitionen aufzuzeigen, die Funktion 

der Abteilung in einen Unternehmenskontext zu setzen und die Vielfalt sowie die man-

gelnden, theoretischen Fundamente von Project Management Office zu präsentieren. Der 

Theorieteil endet mit einer PMO-Interpretation durch den Verfasser dieser Bachelorar-

beit. 

 

Der zweite Hauptteil wird der praktischen Sicht von PMO gewidmet. Dabei werden ver-

schiedene Unternehmungen zum Thema, deren Verständnis des Begriffes und dessen 

Funktionen in einem Interview befragt. Es gilt, mit Hilfe von Gesprächen die Interpreta-

tion, die Umsetzung und die Gründe für den Unternehmensmehrwert von PMO zu eruie-

ren. Die Grobprozesse im Bereich Projektmanagement sowie die PMO-Funktionen wer-

den aufgezeigt, wobei die Arbeitsabläufe weder gewertet noch kritisch beurteilt werden. 

 

Um eine Diversität zu erzeugen, werden Unternehmungen aus verschiedenen Branchen 

mit unterschiedlichen Grössen in die Arbeit integriert. Diese werden aufgrund zuvor de-

finierten Kriterien ausgewählt. Am Ende wird eine möglichst allgemeingültige Aussage 

zu PMOs in der Schweiz formuliert. 

 

Für den Forschungsteil der Arbeit werden Leitfadeninterviews (englisch: semi-structured 

interviews), die zur qualitativen Forschungsmethode angehören, durchgeführt. Interviews 

eigenen sich besonders zur Erforschung von unbekannten oder nur gering bekannten For-

schungsgebieten, denn in einem Interview können Themenschwerpunkte gesetzt und 

stark in die Tiefe befragt werden (Lang, o. J., S. 14). 

 

Die Forschungsmethode weist Vor- und Nachteile auf. Beispielsweise haben Interviews 

den Vorteil, dass durch das persönliche Gespräch Zusatzinformationen eingeholt werden 

können und in kurzer Zeit ein Einblick in die Organisation und deren Kultur und Struktur 

ermöglicht wird. Als nachteilig zu bewerten ist die Subjektivität, welche aufgrund der 

Befragung einer einzelnen Person über die ganze Unternehmung entsteht. Dieser Um-

stand darf bei der weiteren Verwertung der erhaltenen Informationen nicht ausser Acht 

gelassen werden. Ebenso stellt sich die Auswertung und Interpretation der Antworten als 

komplex und zeitaufwändig dar. Die Teilnahmeverweigerung und die geringe Anzahl an 

Teilnehmenden stellen weitere Nachteile dieser Forschungsmethode dar (Lang, o. J., S. 
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5, 14). Eine detaillierte Auflistung der Vor- und Nachteile der ausgewählten Forschungs-

methode ist im Anhang zu finden. 

 

Nach den Befragungen werden die ermittelten PMO-Arten miteinander verglichen sowie 

ein Abgleich mit der Theorie durchgeführt. Dabei steht die Untersuchung der Gemein-

samkeiten und Differenzen zwischen den Unternehmungen aber auch zwischen Theorie 

und Praxis im Fokus. 

 

Am Schluss der Arbeit wird ein Fazit gezogen und geprüft, ob die zu Beginn gestellte 

Forschungsfrage mit Hilfe der Bachelorarbeit beantwortet werden konnte. Auch wird ein 

Ausblick in die Zukunft des PMOs gewagt.  
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3 (E)PMO in der Theorie 

3.1 Definition und Funktion (E)PMO 

Viele Forschende im Bereich Projektmanagement sind sich einig, dass es zu wenig wis-

senschaftliche Befunde zu PMOs gibt. Dadurch wird der Beeinflussungsgrad und die Po-

sitionierung im Unternehmen sowie die Messung der Wertschöpfungsgenerierung unter-

schiedlich interpretiert und dementsprechend in der Praxis anders umgesetzt (Aubry u. a., 

2007, S. 328, 330; Darling & Whitty, 2016; Rathore, 2010, S. 3). Dies gilt auch für das 

Enterprise Project Management Office, welches erst vor kurzem in Unternehmen beo-

bachtet werden konnte und noch kaum theoretische Fundamente aufweist (siehe Kapitel 

3.1.5) (Fitzgerald, 2011, S. 2–3). Aufgrund des genannten Mangels bestehen auch diffe-

rierende Auffassungen und Definitionen von PMO. Diese Tatsache hat zur Konsequenz, 

dass dem PMO unterschiedliche Funktionen von distanzierter Projektberatung bis zur 

Übernahme der direkten Projektleitung zugeordnet werden. Zur Demonstration der Viel-

falt werden im Folgenden vier verschiedene Ansätze aufgezeigt. 

 

3.1.1 Definition PMO nach Project Management Institute 

Das Project Management Institute (o. J.) ist nach eigenen Aussagen mit über 700'000 

Mitgliedern die weltweit führende, gemeinnützige Berufsmitgliedschaftsvereinigung im 

Bereich Projektmanagement. Das Institut betreibt Forschung, bietet Zertifizierungen an, 

setzt Projektmanagementstandards und veröffentlicht entsprechende Literatur (Project 

Management Institute, o. J.) 

 

Die fünfte und somit neuste Ausgabe des weitbekannten Buches A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) vom Project Management Institute 

definiert PMO als eine Managementstruktur zur Projektprozessstandardisierung, Res-

sourcenverteilung und Zurverfügungstellung von Methoden, Techniken und Werkzeugen 

für Projekte. Die Verantwortlichkeiten werden dabei allerdings nicht eindeutig definiert 

und reichen von Unterstützung und Beratung bis hin zur direkten Führung von mindestens 

einem Projekt (Project Management Institute, 2013, S. 10–11). 

 

Das Project Management Institute (2013, S. 10–11) erwähnt, dass verschiedene PMO-

Typen vorherrschen, abhängig vom zugewiesenen Beeinflussungs- und Kontrollgrad. 

Dabei werden drei mögliche Grade aufgezeigt: «Unterstützend», «Kontrollierend», 

«Steuernd und Leitend» (siehe Abbildung 1).  
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Unterstützende PMOs stehen Projekten mit Trainings, Informationszugang, gewonnenen 

Erkenntnisse aus anderen Projekten und der Zurverfügungstellung von Vorlagen beratend 

zur Seite. Unterstützende PMOs weisen einen niedrigen Beeinflussungs- und Kontroll-

grad auf (Project Management Institute, 2013, S. 11). 

 

Kontrollierende PMOs bieten Support an und erwarten Einhaltung von Vorschriften und 

Regeln. Dies wird durch die Adaption von Projektmanagementmethoden mittels definier-

ten Vorlagen, der Verwendung von Formularen und Werkzeugen oder durch die Konfor-

mität mit der Führung erreicht. Kontrollierenden PMOs ist ein mittlerer Beeinflussungs- 

und Kontrollgrad zugewiesen (Project Management Institute, 2013, S. 11). 

 

Steuernde und Leitende PMOs übernehmen die direkte Leitung von Projekten, wobei sie 

einen hohen Beeinflussungs- und Kontrollgrad haben (Project Management Institute, 

2013, S. 11). 

 

 

Folgende, weitere PMO-Kompetenzen werden vom Project Management Institute (2013, 

S. 11) genannt: Abgabe von Projektempfehlungen, Beendigung und Abbruch von Projek-

ten und die Übernahme anderweitigen Handlungen, im Sinne der Projektausrichtung auf 

die Unternehmensziele. 

 

Als primäre PMO-Funktionen werden angesehen: Ressourcenverwaltung, Entwicklung 

von Projektmanagementmethoden und -standards, das Anbieten von Coaching und Trai-

ning, Schaffung von Übersicht, Projektbetreuung und -begleitung, Einhaltungskontrolle 

Beeinflussungs- und Kontrollgrade 

niedrig 

Unterstüt-

zende PMOs 

mittel 

Kontrollie-

rende PMOs 

hoch 

Steuernde 

und Leitende 

PMOs 

Abbildung 1: Beeinflussungs- und Kontrollgrade von PMOs gemäss Project Management Institute  



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

  9 

der Projektmanagementstandards, -weisungen und -prozesse, welche vom PMO entwi-

ckelt und auferlegt wurden, sowie die Kommunikationskoordination zwischen einzelnen 

Projekten (Project Management Institute, 2013, S. 11). 

 

3.1.2 Definition PMO nach Gartner, Inc. 

Die Autoren von Gartner, Inc., dem nach eigenen Angaben führendes Unternehmen im 

Bereich der Informationstechnologie-Forschung und der Unternehmensberatung 

(Gartner, Inc., o. J.), sind sich untereinander nicht einig, wie PMO zu definieren ist und 

was dessen Hauptaufgaben sind.  

 

Schoen und Fitzgerald (2014b, S. 11, 13) beschreiben die Mission von PMO als die Um-

setzung der Vision des Vorstandes in die Realität, wobei es nicht die Aufgabe des PMOs 

ist, zu urteilen, ob ein spezifisches Projekt die richtige Investitionsentscheidung war.  

 

Mieritz (2015, S. 3) meint, die Hauptaufgaben von PMO seien unter anderem, Projekte 

pünktlich und im Budgetrahmen umzusetzen, wie auch kostensparende Synergien zu 

identifizieren. Gemäss Gartner sollte ein PMO eingeführt werden, im Falle, dass die In-

formationstechnologie-Abteilung [IT] nicht rechtzeitig, nicht im Budget oder abweichend 

vom Auftrag Projekte durchführt (Schoen & Fitzgerald, 2014a, S. 5).  

 

Aufgrund dieser Information und weiteren Recherchen in von Gartner publizierten Do-

kumenten (unter anderem Schoen, 2016, S. 4; Schoen & Fitzgerald, 2014a, S. 5) kann 

angenommen werden, dass Gartner das PMO in der Regel als eine für die IT konzipierte 

Organisationseinheit erachtet. 

 

Gartner spricht von vier verschiedenen PMO-Typen (siehe Abbildung 2), abhängig von 

ihrer Sichtweise (beschränkt und informierend oder breit und handelnd) und Rolle (kon-

trollierend und steuernd oder aktivierend). Trotz den vier Typen weist Gartner darauf hin, 

dass weitere, nicht näher erläuterte PMO-Arten in der Praxis anzutreffen sind. Ebenso ist 

das Unternehmen der Ansicht, dass es keine sogenannten «strategische PMOs» gibt, da 

die Strategie der Abteilung im Mindesten eine Unternehmensebene über dem PMO defi-

niert wird (Schoen, 2016, S. 3).  
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Das Aktivisten-PMO unterstützt Entscheidungsträger bei Risikofragen und der Unterneh-

mensausrichtung. Das PMO überprüft Projektanträge, erstattet Bericht an entsprechende 

Geschäftsbereiche, coacht und überwacht die Projekte. Das Aktivisten-PMO hat eine 

breite und handelnde Sicht sowie eine aktivierende Rolle (Schoen, 2016, S. 5). 

 

 

Das Liefer-PMO ist gemäss Gartner das wohl meistbegegnete PMO. Dieses PMO hat die 

Aufgabe der Planung und Kontrolle der Projektausführung entsprechend den Geschäfts-

erwartungen. Erfolgskriterien des Liefer-PMOs sind Verbesserungen in der fristgerechten 

und im Budgetrahmen eingehaltenen Ausführungen von Projekten. Mit Hilfe von repeti-

tiven Prozessen und Techniken soll dies erreicht werden. Das Liefer-PMO hat eine be-

schränkte und informierende Sicht, gilt aber als ein PMO mit aktivierender Rolle (Schoen, 

2016, S. 5). 

 

Das Compliance-PMO eignet sich in Unternehmen, in welchen standardisierte Prozesse, 

Techniken und Methoden fehlen. Es steht den Projektleitenden zwar beratend zur Seite, 

überprüft aber ebenso die Projekte bezüglich der Einhaltung der Anweisungen und die 

vom PMO auferlegten Regeln. Aus diesem Grund stösst das Compliance-PMO in der 

Organisation meist auf Widerstand, weshalb die Unterstützung der nächsthöheren Instan-

zen von Bedeutung ist. Das Compliance-PMO weist eine beschränkte und informierende 

Sichtweise auf und übernimmt eine kontrollierende und steuernde Rolle (Schoen, 2016, 

S. 5–6).   

Aktivisten-
PMO

Zentrali-
siertes PMO

Liefer-PMO
Compliance-

PMO

Breit und handelnd 

Beschränkt und informierend 

Kontrollierend 

und steuernd 

Aktivierend 

Abbildung 2: Vier PMO-Typen nach Gartner (Schoen, 2016, S. 3) 
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Das zentralisierte PMO hat die Aufgabe der Projektwissensgenerierung. Das PMO sam-

melt das bestehende Wissen in der Organisation und definiert die methodischen Best 

Practices. Meist haben solche PMOs aber keine Befugnisse, die gewonnenen Erkennt-

nisse in der Unternehmung durchzusetzen. Des Weiteren unterstützen sie Neuangestellte 

bei der Einarbeitung in die Projektprozesse. Das zentralisierte PMO ist bezüglich Sicht-

weise breit und handelnd und hat eine kontrollierende und steuernde Rolle inne (Schoen, 

2016, S. 6). 

 

3.1.3 Definition PMO nach Arvind Rathore 

Arvind Rathore (2010, S. 3, 16), Unternehmensberater bei Wipro Consulting im Bereich 

der IT, weist auf folgende drei mögliche Interpretationen von PMO hin, welche alle auf 

operativer oder taktischer Ebene anzusiedeln sind.  

 

Das Project Management Office wird gemäss dem genannten Unternehmensberater meist 

für grosse Projekte aufgesetzt. Dieses soll den Projektmanagern in verschiedenen Berei-

chen helfen, wie beispielsweise bei der Zusammenstellung von Berichten und Finanzdo-

kumenten oder bei der Leistungs- und Risikoüberwachung (Rathore, 2010, S. 3). 

 

Das Program Management Office hat verschiedene Funktionen inne. Als Beispiele gelten 

die Zusammenstellung von projektbezogenen Daten und Berichten, die Sicherstellung der 

Prozessbefolgung, die Koordination zwischen den einzelnen Projekten im Programm  

oder auch die Berichterstellung für die Geschäftsleitung respektive für den Pro-

jektsponsor (Rathore, 2010, S. 3). 

 

Das Portfolio Management Office ist eine Abteilung, welche für ein ganzes Geschäftsfeld 

verantwortlich ist und das Portfoliomanagement unterstützen sollte. Aufgaben dieses 

PMOs sind die Ausrichtung der Projekte an die Unternehmensziele, Projektpriorisierun-

gen und Leistungsmessungen (Rathore, 2010, S. 3).  

  



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

  12 

3.1.4 Definition PMO nach Zürcher Hochschule für Angewandte  

Wissenschaften / Jeffrey K. Pinto 

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften – School of Management and 

Law [ZHAW SML], konkret das im Modul Strategic Project Management vermittelte 

Wissen, stützt sich auf die PMO-Auffassung nach Jeffrey K. Pinto (Lehner, 2016, Fol. 

17).  

 

Pinto (2016, S. 77) beschreibt PMO als eine Supportabteilung, welche die Projektmana-

ger in den administrativen Aufgaben, wie Ressourcenverteilung, Terminplanung und 

Überwachung unterstützt. Ebenso stellt PMO eine zentrale Stelle für das Projektwissens-

management und für die Beratung in diesem Sinne dar. 

 

Pinto (2016, S. 77) weist darauf hin, dass das PMO auf verschiedenen Unternehmensebe-

nen platziert werden kann, wobei die Funktion der Abteilung sich mit der Platzierung 

ändert. Dabei werden drei verschiedene PMO-Modelle aufgezeigt: PMO als Überwa-

chungsstation, als Steuerungseinheit und als Ressourcenpool.  

 

PMO als Überwachungsstation hat die Aufgabe der Nachverfolgung und Überwachung 

der laufenden Projekte und muss dem Topmanagement Bericht erstatten. Es weist keiner-

lei Kompetenzen zur Intervention in die Projekte auf (Pinto, 2016, S. 78). 

 

Die Funktionen des PMOs als Steuerungseinheit sind die Beratung und Unterstützung der 

Projektmanager, Methodenentwicklung und die Prozessstandardisierung. Aber auch die 

Kontrolle der Einhaltung der Prozesse und Methoden sowie das Eingreifen in die Pro-

jekte, falls notwendig, gehören zu dessen Hauptaufgaben (Pinto, 2016, S. 78–79). 

 

PMO als Ressourcenpool ist vor allem mit der Anwerbung und Bereithaltung von Pro-

jektmitarbeitenden vertraut (Pinto, 2016, S. 79). Es wird angenommen, dass unter ande-

rem Trainings, Coaching und Betreuung zu den Aufgaben dieses PMOs gezählt werden 

darf. 

 

Durch die oben genannten Äusserungen ist ersichtlich, dass unterschiedliche Meinungen 

zu PMO bezüglich Platzierung im Unternehmen, Aufgaben und Kompetenzen herrschen. 
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3.1.5 Definitionen EPMO 

Ab dem Jahr 2007 beobachtete Gartner die Entwicklung von sogenannten Enterprise Pro-

ject Management Offices. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 konnte gar eine stetige Inte-

ressenszunahme an EPMOs wahrgenommen werden. Der Grund hierfür liegt wohl an der 

Unsicherheit der Weltwirtschaft und an Änderungen in der Geschäftsumwelt (Fitzgerald, 

2011, S. 2–4, 6).  

 

Einer der Gründe für die Einführung eines EPMOs ist, um den Überblick über alle Pro-

jekte, auch nicht IT-Projekte, zu gewährleisten und so dem Topmanagement Arbeit ab-

zunehmen und sie zu entlasten. Das Ziel liegt in der Effizienz und der Wertgenerierung 

(Fitzgerald, 2014, S. 1).  

 

Im Jahr 2011 wurden vier EPMO-Typen durch das Beratungsunternehmen identifiziert: 

berichterstattende, strategische, operative und geschäftstransformierende EPMOs. 

Gartner war im selben Jahr davon überzeugt, dass lediglich 20 % - 30 % aller Organisa-

tionen jemals ein EPMO haben werden (Fitzgerald, 2011, S. 9, 2014, S. 3). Drei Jahre 

später vergleicht Gartner die Anzahl der EPMOs über sieben Jahre. Während im Jahr 

2007, gemäss dem Unternehmen, EPMO sehr selten auffindbar war, so waren im Jahr 

2014 EPMOs häufig in Grossunternehmen aufzufinden, wobei keine konkreten Zahlen 

präsentiert wurden (Fitzgerald, 2014, S. 1).  

 

Im Jahr 2014 präsentierte Gartner vier EPMO-Typen (siehe Abbildung 3), welche eine 

Revision der im Jahr 2011 identifizierten EPMO-Arten darstellt. Auf der horizontalen 

Achse wird die Rolle und auf der vertikalen Achse das Geschäftsumfeld aufgezeigt. 

 

Das zumeist angetroffene EPMO ist das berichterstattende EPMO (englisch: Reporting 

EPMO) [REPMO]. Dessen Aufgabe ist es, der Geschäftsleitung bezüglich allen Unter-

nehmensprojekte Bericht zu erstatten, um das Management bei ihren strategischen Ent-

scheidungen zu unterstützen. Das REPMO ist in einem stabilen Unternehmensumfeld ge-

eignet und wirkt fördernd und aktivierend (Fitzgerald, 2014, S. 3–4).   
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Das Unternehmensportfolio-Büro (englisch: Enterprise Portfolio Office) [EPO] hat zwei 

wichtige Aufgabenbereiche: Die Sicherstellung, dass Projekte die Erreichung der Unter-

nehmensstrategie positiv beeinflussen und die Sicherstellung, dass die erwarteten Pro-

jekterträge tatsächlich generiert werden. Es ist nicht Aufgabe des EPOs Managementen-

tscheidungen zu fällen, viel mehr aber der Geschäftsleitung entscheidungsrelevante 

Informationen bezüglich den Projekten zu liefern. Das EPO ist mit Stabilität, Kontrolle 

und Steuerung in Verbindung zu bringen (Fitzgerald, 2014, S. 6–7).  

 

Die zuvor erläuterten EPMO-Arten sind eher in einem stabilen Geschäftsumfeld geeignet 

und werden tendenziell als passiv erachtet, zumal ihnen nur geringe Macht zugeschrieben 

wird. 

 

 

Das unternehmensweite Projektfähigkeitszentrum (englisch: Enterprise Project Capabi-

lity Center) [EPCC] bietet verschiedene Dienstleistungen an, unter anderem unterschied-

liche Methoden und Prozesse, Werkzeuge und Wissensmanagement, Betreuung,  

Entwicklung einer Projektkultur aber auch Karriereentwicklung und Projektmanagement-

trainings. Das EPCC ist ein EPMO der Transformation und wirkt fördern und aktivierend 

(Fitzgerald, 2014, S. 8).  

 

Der vierte EPMO-Typ ist das Büro der Geschäftstransformation (englisch: Business 

Transformation Office) [BTO], welches bei einschneidenden und unternehmensweiten 

Enterprise 
Project 

Capability 
Center

Business 
Transfor-

mation Office

Reporting 
EPMO

Enterprise 
Portfolio 
Office

Transformation 

Stabilität 

Kontrollierend 

und steuernd 

Fördernd und 

aktivierend 

Abbildung 3: Vier EPMO-Typen nach Gartner (Fitzgerald, 2014, S. 3) 
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Veränderungen im Unternehmen zuständig ist. Des Weiteren fallen allfällige Transfor-

mationen der Organisation selbst in den Zuständigkeitsbereich des BTOs. Das BTO kom-

biniert alle erläuterten EPMO-Arten, da es sämtliche genannten Funktionen für die Um-

wandlung benötigt. Das BTO ist ein transformierendes, kontrollierendes und steuerndes 

EPMO (Fitzgerald, 2014, S. 9–10). 

 

Die zwei zuletzt genannten EPMO-Arten sind bei unsicheren und stark verändernden Ge-

schäftsumfeldern geeignet. 

 

Rathore (2010) beschreibt ebenfalls das EPMO, wobei er keine weitere Unterteilung 

durchführt. Der Unternehmensberater behauptet, dass immer mehr grosse oder global tä-

tige Unternehmen ein EPMO einführen, um die Herausforderungen von PMO zu meistern 

(siehe Anhang) (Rathore, 2010, S. 5). 

 

Rathore (2010, S. 5, 11–12) definiert EPMO als eine zentralisierte Abteilung auf strate-

gischer Geschäftsebene, die unternehmensweite Projektunterstützung, Best Practices von 

Projekten und Portfoliomanagement anbietet. Prozessstandardisierung und die Einfüh-

rung von entsprechend benötigten Werkzeugen und Methoden sowie die Betreuung der 

ihr unterstellten Abteilungen zählen zu den weiteren Aufgaben des EPMOs. Des Weiteren 

stellt EPMO die Ausrichtung der Projekte an die Strategie und Unternehmensziele sicher. 

Ausserdem ist das EPMO mit folgenden Verantwortlichkeiten ausgestattet: Ressourcen- 

und Koordinationsmanagement, unternehmensweite Standardisierung der Prozesse, der 

Methoden und der Werkzeuge in Projekten, Koordinierung und Erzeugung von Synergien 

zwischen den einzelnen Projekten und den PMOs sowie die Berichterstattung an die Ge-

schäftsleitung. 

 

Die Ergebnisse der Autorenrecherche nach EPMO fielen im Allgemeinen spärlich aus, 

obwohl sich das Bedürfnis gemäss Morris (2013, S. 99) nach einem unternehmensweiten 

Projektmanagement bereits in den späten 1990er Jahren entwickelte. Die zuvor genannten 

Ansichten von Gartner lassen erahnen, dass EPMO noch nicht stark verbreitet ist, weshalb 

auch kaum Literatur hierzu gefunden werden kann. Das EPMO wird auch in der neusten 

Ausgabe des Buches A Guide to the Project Management of Knowledge (PMBOK Guide) 

nicht beschrieben.  
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3.1.6 Übersicht (E)PMO in der Theorie 

Abbildung 4 gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Auffassungen der PMO-

Hauptfunktionen.  

 

Die Grafik bestätigt die zuvor mehrmals erwähnte Meinung verschiedener Autoren, dass 

das PMO und dessen Aufgaben nicht unmissverständlich definiert sind, weshalb in der 

Praxis reichlich differierende PMO-Arten zu finden sind. Zwar gibt es einige Übereinst-

immungen bezüglich der Aufgaben, dennoch stellen die folgenden vier Funktionen den 

kleinsten, gemeinsamen Nenner aller vier Ansätze dar: Einhaltungskontroll-, Überwa-

chungs-, Beratungs- und Supportfunktion. Die letzten zwei Funktionen werden bewusst 

auseinandergehalten, da angenommen wird, dass aufgrund der Unterscheidung in der Li-

teratur, die Beratung eher im Allgemeinen verstanden wird und der Support vielmehr die 

Unterstützung bei einem spezifischen Problem darstellt. Gewisse in der Grafik auffind-

bare Begrifflichkeiten sind sehr ähnlich, werden dennoch aufgrund des Verständnisses 

getrennt behandelt. Die näheren Erklärungen der einzelnen Funktionen sind im Anhang 

zu finden. 

 

Abbildung 4: Vergleich diverser Auffassungen von PMO-Funktionen 
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Während die einen das PMO als administrative Unterstützungsabteilung für Projektma-

nager erachten, sind die anderen der Auffassung, dass das PMO die Ausrichtung der Pro-

jekte an die Unternehmensstrategie überwachen und die Unternehmensvision in die Rea-

lität umsetzen sollte.  

 

Die Autoren Darling und Whitty (2016, S. 3) weisen in einem Journal aus dem Jahr 2016 

eine Tabelle aus, in welcher Synonyme für Project Management Office aufgezeigt wer-

den. Dabei sind unter anderem Project Office und Program Management Office als sinn-

verwandte Wörter aufgelistet. Manche Autoren hingegen machen die Unterscheidung 

zwischen Project, Program und Portfolio Management Office (Rathore, 2010, S. 3). An-

dere Verfasser wiederum verstehen unter dem Begriff PMO die Funktionen eines EP-

MOs, benennen dieses aber nicht entsprechend (Lehner, 2016, Fol. 17). Hierbei ist zu 

betonen, dass sich EPMO als Begriff bis anhin nur schwach etabliert hat, was aus der 

Recherche nach entsprechenden Quellen hervorgeht, die kaum Ergebnisse aufwies.  

 

Die vorhandene Literatur zu EPMO zeigt jedoch deutlich auf, dass im Mindesten die Plat-

zierung und gewisse Funktionen, wie beispielsweise die Berichterstattung an die Ge-

schäftsleitung oder die Ausrichtung der Projekte an die Unternehmensstrategie, von allen 

als Hauptverantwortlichkeiten des EPMOs verstanden werden (Fitzgerald, 2011, S. 7, 

2014, S. 1, 6; Rathore, 2010, S. 9–10).  

 

3.2 Verständnis des Autors von (E)PMO 

Der Autor dieser Bachelorarbeit versteht unter Project Management Office eine vom 

Enterprise Project Management Office beauftragte Supportabteilung. In der Regel gibt es 

für mehrere Projekte ein PMO. Eine der Hauptaufgaben ist die Weitergabe der vom 

EPMO zur Verfügung gestellten Prozesse, Methoden, Werkzeuge, Techniken, Formu-

lare. Auch zählen die Berichterstattung an das EPMO und die Weiterleitung der gewon-

nenen Erkenntnisse an die nächsthöhere Instanz zu den Hauptverantwortlichkeiten dieser 

Abteilung. Ausserdem werden Coaching und Trainings sowie Projektberatungen und  

-betreuungen angeboten. Das PMO arbeitet auch Projektmitarbeitende ein und ist verant-

wortlich für das Projektwissensmanagement, insbesondere für die Aufnahme von Wissen, 

damit das EPMO dieses analysieren und in der Organisation weiterverbreiten kann. 
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Das PMO ist aber nicht nur eine Supportabteilung, sondern hat auch vom EPMO den 

Auftrag des Controllings. Konkret heisst dies, dass das PMO die Leistungsmessung ein-

zelner Projekte im jeweiligen Programm durchführen muss, die Konformität mit der Füh-

rung und der Strategie sicherstellt und die Projekte überwacht. 

 

Das Enterprise Project Management Office ist die oberste Instanz aller Projektabteilungen 

und hat Projekte, Programme, Portfolios und die PMOs unter sich.  

 

Das EPMO übernimmt zum Teil ähnliche Aufgaben wie das PMO, jedoch auf strategi-

scher Ebene. So ist die Abteilung zuständig für die Sicherstellung der Konformität mit 

der Führung aus strategischer Sicht, erstattet Bericht an die Geschäftsleitung, überwacht 

Projekte mit Hilfe der PMOs, entwickelt und stellt Prozesse, Methoden, Werkzeuge, 

Techniken und Formulare zur Verfügung sowie auch Best Practices. Es führt Leistungs-

messungen durch, prüft Projektanträge, priorisiert Projekte und kann solche betreuen, be-

raten aber auch beenden, abbrechen und die direkte Projektleitung übernehmen. Des Wei-

teren standardisiert das EPMO Projektprozesse, übernimmt die Einhaltungskontrolle, das 

Projektwissensmanagement und identifiziert Synergien zwischen Projekten, Programmen 

oder gar Portfolios. Das EPMO unterstützt die Geschäftsleitung in der Umsetzung der 

Unternehmensvision und liefert diesem Daten für die strategischen Entscheidungsfindun-

gen.  

 

Das Projektportfolio-Management (englisch: Project Portfolio Management) fasst ver-

schiedene Programme und Projekte zusammen. Das Projektportfolio-Management prio-

risiert nicht-strategische Projekte und kann solche beenden und abbrechen. Die Koordi-

nation der Projekte im jeweiligen Portfolio gehört zusätzlich zu den Hauptaufgaben, wie 

auch die Leistungsmessung und die Ausrichtung der Projekte an die Unternehmensziele. 

Die aber wohl wichtigste Hauptaufgabe dieser Managementfunktion ist die Sicherstel-

lung, dass Projekte pünktlich und im Budgetrahmen, sowie in entsprechender Qualität 

geliefert werden. Die vom EPMO an die Projektportfolio-Büros (englisch: Project Port-

folio Office) [PPO] verteilten Ressourcen werden durch das PPO weiter auf die Projekte 

verteilt. Weiter überwacht das Projektportfolio-Management neben dem PMO die Pro-

jekte, identifiziert Synergien innerhalb des Projektportfolios und kann bei Projektabwei-

chungen vom Standard oder bei auftretenden Problemen die Projektleitung direkt instru-

ieren, beraten oder gar die Leitung übernehmen.  
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Abschliessend kann gesagt werden, dass zwar gewisse Überlappungen in den Aufgaben 

der einzelnen Projektrollen (unter anderem Projektportfolio-Management, Enterprise 

Project Management Office) vorhanden sind, doch hierbei die Unternehmensebenen be-

achtet werden müssen.  

 

3.3 Abgrenzung (E)PMO 

Aufgrund der vielfältigen Auffassung, was PMO ist – oder eben nicht–, ist PMO nur 

schwierig von anderen, projektrelevanten Funktionen abzugrenzen. Während die einen 

dem PMO die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen eines EPMOs zuschreiben 

(Lehner, 2016, Fol. 17), erachten andere das PMO als eine Projektmanagementabteilung, 

die sich ausschliesslich mit Projekten in der IT auseinandersetzt (Hanford, 2015, S. 3). 

Dennoch sollte das PMO soweit wie möglich von anderweitigen Projektfunktionen abge-

grenzt werden.  

 

So stellt das PMO an sich kein Projekt dar und ist nie einem Einzelprojekt unterstellt. 

Einzelne Projekte können als Programme gruppiert werden.  

 

Gemäss dem PMI (2013, S. 9) ist ein Programm eine Gruppe zusammenhängender Pro-

jekte. Durch die Gruppierung können die Projekte von Vorteilen profitieren, als wenn sie 

einzeln geführt werden. 

 

Das Portfoliomanagement, welchem Projekte und Programme unterstellt sind, strebt die 

Erreichung strategischer Ziele an. Das Portfolio kann auch nicht zusammenhängende Pro-

jekte unter sich haben (Project Management Institute, 2013, S. 9–10). Das EPMO hält 

alle Projektportfolios unter sich (Fitzgerald, 2011, S. 3). Somit stellt das EPMO die 

höchste, projektbezogene Instanz dar.  

 

3.4 Geschichtliche Entstehung Projektmanagement und (E)PMO 

Nach Angaben von Darling und Whitty (2016, S. 5) ist die historische Dokumentation 

von PMO und dessen Entwicklung mangelhaft. Dennoch wird versucht, die Entwicklung 

des Projektmanagements und des PMOs im Folgenden aufzuzeigen.  
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Im 19. Jahrhundert wurde das Projektmanagement (konkret das Project Office) zum ers-

ten Mal in literarischen Werken erwähnt, nämlich in der schriftlichen Auseinanderset-

zung durch Benjamin Bell im Jahre 1804 mit der Agrikultur und dem steuerlichen Abga-

besystem in Grossbritannien. Bell war gegen die hohen Staatsschulden zu Friedenszeiten 

und für die Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft. Der Autor des Schriftstückes 

stellte einen nationalen Steuerplan vor, welcher der Produktivitätsunterstützung durch die 

Überarbeitung und Implementierung von Steuern dienen soll. Mit dem Plan wurde die 

Förderung von Güterimporten und –exporten sowie die Förderung der Landwirtschaft 

verfolgt (Bell, 1804; Darling & Whitty, 2016, S. 1, 5–6). 

 

Die erste Nennung von Project Office in den Vereinigten Staaten von Amerika geht auf 

die Regierungsdokumente der Rechnungsprüfung und Revision aus dem Jahr 1905 zu-

rück (Darling & Whitty, 2016, S. 6). Anfangs des 20. Jahrhunderts wurde das von der 

Regierung in Auftrag gegebene «Tumalo Bewässerungsprojekt» initiiert, wobei das Pro-

ject Office für die Vertragsverhandlungen, das Stakeholder Management und die Buch-

führung verantwortlich war. Das Project Office hatte hier die Verantwortlichkeit für das 

Projekt als Ganzes, wobei die Grundstückakquisition, die Anstellung von Mitarbeitenden, 

die Buchführung und weitere Aufgaben dazugehörten (Darling & Whitty, 2016, S. 7). 

 

1939 tauchte der Begriff Project Management Office zum ersten Mal in schriftlichen 

Quellen auf, dies dank der US Housing Authority (Darling & Whitty, 2016, S. 8). Die US 

Housing Authority, wurde 1937 gegründet, um kostengünstige Wohnmöglichkeiten zu 

bauen und zu unterhalten. Das PMO war zuständig für die Liegenschaftsverwaltung und 

für die Unterhaltungsarbeiten an den Gebäuden (Darling & Whitty, 2016, S. 9; Segrue, 

2015). Das erste in der Literatur militärisch erwähnte PMO wurde 1954 von der US Navy 

eingeführt, wobei dessen Funktionen nicht erläutert wurden (Darling & Whitty, 2016, S. 

9). In den 1960er Jahren etablierte sich schliesslich das PMO in der US-Regierung und 

in verschiedenen, anderen Organisationen, wie Landwirtschaft, Wissenschaft, Bildung 

und vielen weiteren. Das Project Office oder das PMO wiesen jedoch in den einzelnen 

Organisationen unterschiedliche Funktionen auf, während die Literatur keine Beschrei-

bung zu deren Verantwortlichkeiten, Formen und Absichten aufzeigte (Darling & Whitty, 

2016, S. 9–10). 
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Der Beginn der Forschung dieser neuen Unternehmensgebiete erfolgte erst in den 1970er 

Jahren, doch eine wissenschaftliche Beschreibung von PMO war in den 1980er Jahren 

weiterhin nicht auffindbar (Darling & Whitty, 2016, S. 10, 14). Mit dem Beginn der Ver-

wendung von PCs erlebte die Projektmanagement-Forschung ein Wiederaufleben. Es 

wurden Tools entwickelt, welche aber oft von der PMO-Gemeinschaft nicht oder nicht 

wie angedacht verwendet wurden (Packendorff, 1995, S. 322).  

 

In der Zwischenzeit wurde auch im asiatischen Raum PMO in Literatur auffindbar, ähn-

lich beschrieben wie in den USA mehrere Jahre zuvor (Darling & Whitty, 2016, S. 15).  

 

Während den 1980er und 1990er Jahren wurden viele wissenschaftliche Dokumente pu-

bliziert und auch Unternehmungen und Gesellschaften begannen über praktische Ansich-

ten von PMO zu schreiben. Der starke Anstieg der Wissensteilung von PMO-Ansätzen 

führte in den 1990er Jahren zu einer bedeutenden Zunahme an PMOs (siehe Abbildung 

5) (Dai & Wells, 2004, S. 526; Darling & Whitty, 2016, S. 14–15).  

 

 

Zu dieser Zeit publizierte die PMO-Gemeinschaft Anleitungen, wie ein PMO aufzusetzen 

ist, was es tun und nicht tun sollte, wobei dies nicht aufgrund wissenschaftlicher Befunde 

erfolgte. Ebenso, zum späten Jahrzehnt, wurden Kurse zu Projektmanagement durchge-

führt (Darling & Whitty, 2016, S. 17–18). Im Jahr 2001 schrieb Christine Dai an der 

George Washington University wohl das erste Doktorat über PMO und dessen Beitrag 

zum Projekterfolg. Eine der Haupterkenntnisse war, dass das PMO keinen essenziellen 

Beitrag zum Projekterfolg generiert, dennoch einen Anteil daran leistet (Darling & 

Whitty, 2016, S. 19–20).

Abbildung 5: Anzahl PMO-Einführungen in den Jahren 1976-2000 

(Dai & Wells, 2004, S. 526) 
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Sechs Jahre später beobachtete Gartner die Entstehung der ersten EPMOs, deren Anzahl 

nach der Finanzkrise im Jahr 2008 stark angestiegen ist (Fitzgerald, 2011, S. 3).  

 

Zu Beginn des Jahres 2017 weist die Wissenschaft noch keine allgemeingültige Defini-

tion zu Project Management Office auf (siehe Kapitel 3.1). Des Weiteren ist die Samm-

lung vorhandener, wissenschaftlicher Literatur zu EPMO spärlich.  

 

3.5 (E)PMO im Unternehmenskontext 

Das Project Management Institute (2013, S. 11) gibt keine konkrete Antwort auf die 

Frage, wo das PMO im Unternehmen anzusiedeln ist. Das Institut teilt dem PMO Aufga-

benbereiche, wie die Leitung von wesentlichen Änderungen auf Programmebene zu. Es 

gehören aber auch die Optimierung der Ressourcenverwendung über alle Projekte und 

die Beziehung der Projekte auf Firmenebene zu den PMO-Aufgaben (Project 

Management Institute, 2013, S. 12). 

 

Gemäss Rathore (2010, S. 1, 9) ist das PMO weit mehr als nur eine unterstützende Ab-

teilung und kann auf diversen Unternehmensebenen angesiedelt werden, abhängig wie 

die Abkürzung PMO definiert wird. 

 

Pinto (2016, S. 77) zufolge, kann das PMO direkt der Geschäftsleitung oder einer Füh-

rungsabteilung unterstellt sein.  

 

Gartner setzt das PMO im Mindesten eine Stufe über die Einzelprojekte aber mindestens 

eine Stufe unter der IT-Leitung (Schoen & Fitzgerald, 2014a, S. 9). 

 

Die Platzierung des EPMOs ist hingegen vereinheitlicht, da dieses über alle projektebe-

zogenen Abteilungen platziert ist und direkt der Geschäftsleitung untersteht. Somit sind 

alle Projektportfolios dem EPMO unterstellt (Fitzgerald, 2011, S. 3). 

 

3.6 Forschungsergebnisse und Modelle 

Im Folgenden werden weitere, theoretisch relevante Modelle und Forschungsergebnisse 

im Bereich des Projektmanagements präsentiert, welche die Wichtigkeit vom PMO und 

Projektmanagement aufzeigen sollen.  
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3.6.1 Gartners Programm and Portfolio Management Reifegradmodell 

Das Program and Portfolio Management Maturity Model (siehe Abbildung 6) ist ein von 

Gartner entwickeltes Modell zur Entscheidungsfindung bezüglich Verbesserungen im 

Bereich des Program und Portfolio Managements [PPM]. Konkret geht es dabei um die 

Stärkung der Organisationsfähigkeit in der Investitionsoptimierung, in der Ausführung 

grosser Veränderungen und in der Wertgenerierung (Mieritz, 2015a, S. 1). Das Modell 

wurde entwickelt, um PPM-Führungskräfte bei der Wahrnehmung und dem Verständnis 

von Best Practices aber auch der strategischen Wertgenerierung zu unterstützen (Mieritz, 

2015a, S. 2). 

 

Das PPM-Reifegradmodell weist fünf Stufen auf, wobei die horizontale Achse den Rei-

fegrad des PPMs und die vertikale Achse den strategischen Wertbeitrag dessen misst. Die 

Eruierung der einzelnen Stadien auf dem Reifegrad wird von fünf verschiedenen Aspek-

ten beeinflusst, welche nachfolgend kurz erläutert werden (Mieritz, 2015a, S. 2–3). 

 

Menschen – Die Führung der im PPM involvierten Menschen, die Verfügbarkeit sowie 

die Qualifikationen der Mitarbeitenden sind wichtig, wobei die Wichtigkeit mit jeder hö-

heren Stufe im Modell zunimmt. 

 

Abbildung 6: Gartners Programm- und Portfolio Management Reifemodell (Mieritz, 2015a, S. 2) 
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PPM Praktiken und Prozesse – Die Führung und Handhabung der Projekte, Programme 

und Portfolios gehören zu diesem Aspekt sowie das Risiko- und Ressourcenmanagement. 

Die Prozesse spielen hierbei eine bedeutende Rolle. 

 

Finanz- und Wertmanagement – Hierbei geht es um die Sicherstellung der Produktivität 

und der Wertgenerierung für das Unternehmen. 

 

Technologie – Mit jeder höheren Stufe im Modell, steigt auch die Komplexität der benö-

tigten Technologie. 

 

Beziehungen – Mit der Steigerung der Komplexität, steigt auch die Komplexität und 

Wichtigkeit von Beziehungen im und ausserhalb des PPMs. 

 

Die fünf Stufen werden folgend näher beschrieben. 

 

In der ersten Stufe reagiert die Organisation bezüglich Projektmanagement nur auf ein-

getroffene Umstände und handelt somit reaktiv. Die Ausprägung des gesamten PPMs ist 

sehr schwach bis kaum vorhanden. Es bestehen keine standardisierten Prozesse, keine 

Best Practices und keine PPM-Kultur. Kleinere, wichtige Projekte erhalten Unterstützung 

der Geschäftsleitung, während grössere Projekte in der Regel ausgelagert werden 

(Mieritz, 2015a, S. 3). 

 

In der nächsthöheren Stufe beginnen Standardisierungen an Bedeutung zu gewinnen. In-

vestitionen in PPM-Praktiken werden getätigt, wenn auch noch nicht im grossen Umfang. 

Kollaborationen in Projekten sowie die Bildung disziplinierter Projektgruppen werden 

gefördert. Nichtsdestotrotz bestehen in dieser Stufe meist keine konsistenten und vertrau-

enswürdigen Daten jeglicher Art. Es findet eine langsame Abspaltung als eigene Abtei-

lung / Funktion in der Organisation statt, weshalb dadurch gewisse Kontakte zu anderen 

Gruppierungen und / oder Abteilungen negativ beeinträchtigt werden können. Während 

der zweiten Stufe wird in der Regel das PMO eingeführt, welches einen weiteren Meilen-

stein zur Erreichung der fünften Stufe darstellt und somit auch zur Erreichung einer hö-

heren, strategischen Wertgenerierung (Mieritz, 2015a, S. 4).  
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Harmonie, Holismus und Ressourcenverwaltung sind Schlüsselbegriffe der dritten Stufe 

in Gartners Modell. Es wird versucht einen Ausgleich zwischen den fünf beschriebenen 

Aspekten zu erzeugen, wie auch eine gesamtheitliche Betrachtung des PPMs. Ressour-

cenmanagement wird betrieben, um den vorhandenen Bestand den Projekten aufgrund 

ihrer Bedürfnisse zur Verfügung stellen zu können. Es wird zwischen Program und Pro-

ject Management unterschieden und vor jedem Projektstart muss ein Business Case vor-

handen sein. Um den drei Aufgaben möglichst gerecht zu werden, wird Transparenz be-

nötigt, welche dank Werkzeugen und weiteren Hilfsmitteln gewährleistet wird. Das 

gesamte PPM beginnt eine feste Form und Grundstruktur zu erhalten (Mieritz, 2015a, S. 

4–5).  

 

Die vierte Stufe bringt für die Organisation einige Vorteile mit sich. So besteht die An-

sicht, dass das PPM der Organisation einen Wert generiert und die Unternehmung bei der 

Strategieumsetzung unterstützt. Kompetenzzentren werden gebildet und unterstützen un-

ter anderem in der Kapazitätsplanung. Der Wandel von der internen zur kundenorientier-

ten Perspektive wird vollzogen. Ein Netzwerk von PPM-Führungskräften innerhalb der 

Unternehmung entsteht und Wertgenerierungen werden erfasst und gemessen (Mieritz, 

2015a, S. 5). Gartner war im Jahr 2015 der Ansicht, dass nur wenige Unternehmen sich 

in der vierten Stufe befunden hätten. Dennoch war die Beratungsorganisation damals zu-

versichtlich, dass aufgrund der Digitalisierung die Zahl der in der vierten Stufe befindli-

chen Unternehmungen in der Zukunft steigen wird (Mieritz, 2015a, S. 5). 

 

Die fünfte und letzte Stufe ist ganz im Sinne der Innovation und Strategie. Um diese Stufe 

zu erreichen, müssen Unternehmen kontinuierlich innovativ sein oder werden. Es besteht 

die Ansicht, dass die IT einen strategischen aber auch taktischen Mehrwert generiert, 

welcher dabei helfen kann, den gesamten Markt oder sogar die Industrie neu zu definie-

ren. Ein EPMO wird eingeführt, welches Strategieausführung und Wertgenerierung über-

wacht, während die PMOs ihren bisherigen Tätigkeiten nachgehen. Ressourcen- und  

Wissensmanagement gewinnen an Bedeutung und sind für die innovative (Weiter-)Ent-

wicklung unerlässlich. Während es in den ersten Stufen des Modells darum ging, «die 

Dinge richtig zu tun» (englisch: «Doing things right»), geht es in der fünften und letzten 

Stufe darum, «die richtigen Dinge zu tun» (englisch: «Doing the right things») (Mieritz, 

2015a, S. 6). 
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3.6.2 Gartners Hype-Zyklus für Projekt und Portfolio Management 2016 

Der Hype-Zyklus von Gartner ist die Erfassung und grafische Darstellung von neuartigen 

Technologien, Methoden und Disziplinen im Bereich des Projekt und Portfolio Manage-

ments und zeigt auf, wie viel Aufmerksamkeit diesen gewidmet wird (siehe Abbildung 

7). Jedes Jahr veröffentlicht das Beratungsunternehmen eine aktualisierte Grafik. Auf der 

vertikalen Achse wird die gewonnene Aufmerksamkeit aufgezeigt. Die Zeit, auf der ho-

rizontalen Achse, wird in fünf Phasen aufgeteilt.  

 

 

Die erste Phase ist der «Technologische Auslöser» (englisch: «Innovation Trigger»). 

Diese Phase ist von einem Ereignis geprägt, welches eine starke Aufmerksamkeit ge-

winnt. Die Vor- und Nachteile der neuen Technologie sind meist noch unbekannt (Jones, 

2016, S. 39). 

 

In der Phase «Gipfel der überzogenen Erwartungen» (englisch: «Peak of Inflated Ex-

pectations»), welche die zweite Phase darstellt, ist die Aufmerksamkeit am höchsten, da 

die neue Technologie das Interesse eines grösseren Publikums erreicht hat. Die ersten 

Grenzen der neuartigen Technologie sowie Kinderkrankheiten sind zu erkennen (Jones, 

2016, S. 39). 

 

Abbildung 7: Gartner Hype Cycle Project & Portfolio Management 2016 (Jones, 2016, S. 4) 
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Die Aufmerksamkeit sinkt zur nächstfolgenden Phase namens «Tal der Enttäuschungen» 

(englisch: «Trough of Disillusionment»). Probleme, Kinderkrankheiten und Grenzen der 

neuen Technologie verstärken sich und es entsteht der Anschein, dass die Euphorie be-

züglich der Technologie vorgeeilt war. Das Interesse an der neuen Technologie schwindet 

(Jones, 2016, S. 39). 

 

Die vierte Phase heisst «Pfad der Erleuchtung» (englisch: «Slope of Enlightenment»), bei 

welcher die Aufmerksamkeit wieder anzuziehen scheint. Erste Erfahrungs- und Praxis-

berichte erscheinen und das Verständnis zur optimalen Nutzung der Technologie wird 

erkannt, bevor die letzte Phase «Plateau der Produktivität» (englisch: «Plateau of Produc-

tivity») erreicht wird. Bei letzterer hat sich die neue Technologie etabliert und wird all-

gemein anerkannt. Etwa 20 % des Zielpublikums der neuartigen Technologie verwenden 

diese bei Erreichung der letzten Stufe (Jones, 2016, S. 39). 

 

Die nächsten Absätze befassen sich mit der näheren Erläuterung von drei verschiedenen 

Technologien aus dem Gartner Hype-Zyklus, da diese in direktem Zusammenhang zum 

PMO und EPMO stehen. 

 

Das Strategie-Realisations-Büro (englisch: Strategy Realization Office) [SRO] ist eine 

neue, mögliche Ausprägung des EPMOs, welches sicherstellt, dass die Organisation ihre 

Tätigkeit strategiekonform ausübt. Aufgaben des SROs können unter anderem das unter-

nehmensweite Portfoliomanagement, der Programmsupport und die Leistungsmessung 

von Projekten an ihrem Wertbeitrag zur Strategieumsetzung sein. Gemäss Gartner ist ein 

SRO dann sinnvoll, wenn das Unternehmen ein neues Geschäftsmodell aufsetzt, strate-

gisch folgereiche Umstrukturierungen durchführt oder im Allgemeinen ein reiferes Un-

ternehmen ist, welches eine veränderungsorientierte Sichtweise einnimmt (siehe Kapitel 

3.6.1). Das SRO ist in der ersten Phase des Modells eingeordnet und ist dementsprechend 

noch nicht stark erforscht (Jones, 2016, S. 10–12).  

 

Das berichterstattende EPMO, auch REPMO genannt, welches das meist anzutreffende 

EPMO darstellt, ist für das Jahr 2016 im Gartner Hype-Zyklus in der Phase «Tal der 

Enttäuschungen» zu finden. Gartner beobachtete viele Unternehmungen, in welchen das 

REPMO versagte, da es nicht in der Lage war, die erwünschte Wertgenerierung zu liefern. 

Gründe hierfür liegen in der Tatsache, dass die Erwartungen an die Abteilung sich von 
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den tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten unterscheiden. Die Erwartungen der Geschäfts-

leitung an das REPMO sind insbesondere die Zurverfügungstellung von Statusberichten 

über alle Projekte in der Unternehmung. Dabei wird das Ziel verfolgt, das REPMO in ein 

vollständiges EPMO mit weiteren Kompetenzen umzuwandeln. Oft gehen REPMO je-

doch anderen Tätigkeiten nach, wie beispielsweise der Standardisierung von Methoden 

und der Sammlung von Projektberichten, welche in vereinheitlichter Form an die Ge-

schäftsleitung überreicht werden. Aus diesen Gründen positioniert Gartner das REPMO 

in der dritten Phase (Jones, 2016, S. 28). 

 

Das IT PMO ist eine bereits vorangeschrittene Technologie und geniesst eine steigende 

Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund ist diese Technologie in der vierten Stufe aufzufin-

den. Viele Unternehmen haben bereits ein IT PMO eingeführt, um die Kontrolle über IT-

Projekte besser wahren zu können. Zwar beinhalten viele Projekte einen IT-Anteil, doch 

werden diese meist nicht als IT-spezifische Projekte durchgeführt. Aus diesem Grund 

sind IT PMOs gemäss Gartner oft nicht erfolgreich und die Wertgenerierung dieser meis-

tens limitiert. Des Weiteren vertritt das Beratungsunternehmen die Meinung, dass das IT 

PMO ein Vorläufer des EPMOs darstellen kann (Jones, 2016, S. 4, 33). Da diese Bachelo-

rarbeit sich mit der Thematik des PMOs befasst, wird hier nicht näher auf das IT PMO 

eingegangen. 
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4 (E)PMO in der Praxis 

4.1 Einleitung 

Das vierte Kapitel befasst sich mit den Interpretationen und Umsetzungen von PMO und 

EPMO in verschiedenen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz aufgezeigt. Tabelle 1 stellt 

eine Übersicht über die befragten Unternehmungen dar.  

 

Aufgrund der vorliegenden Zeit für das Schreiben dieser Arbeit, wurden folgende Krite-

rien für die Auswahl der zu befragenden Unternehmungen bestimmt: 

- Unternehmungen mit Sitz in der Deutschschweiz in verschiedenen Branchen 

- Schweizer und ausländische Unternehmen 

- Anzahl Mitarbeitende: mindestens 500 

- Nettoumsatz: mindestens CHF 100 Millionen oder Gegenwert 

- Nur Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

- Keine öffentlichen Körperschaften  

Nebst den Praxisunternehmen wurde zusätzlich Alerion Consult AG, ein Schweizer Be-

ratungsunternehmen, befragt, welches als Expertenunternehmen zu betrachten ist. 

Tabelle 1: Übersicht der ausgewählten Unternehmen (Bloomberg L. P., 2017a, 2017b, 2017c; Flughafen Zürich AG, 

2017; Midor AG, 2016d; Swisscom AG, 2017a; Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2017c) 

  

Unternehmen 

1Sektor 

2 Industrie 

1 Nettoumsatz in Mio. 

2 EBIT in Mio. 

Anzahl 

Mitarbei-

tende 

Zimmer Biomet 

Holdings, Inc. 

1 Gesundheitswesen 

2 Gesundheitsgeräte und 

gesundheitliche Dienstleis-

tungen 

1 USD 7'684 (2016) 

2 USD 828 (2016) 

>18'000 

Midor AG 

1 Basiskonsumgüter 

2 Nahrungsmittel, Ge-

tränke und Tabakwaren 

1 CHF 209 (2016) 

2 kA 

≈ 600 

Flughafen  

Zürich AG 

1 Transport 

2 Industriell 

1 CHF 1'012 (2016) 

2 CHF 337 (2016) 

≈ 1'700 

Swisscom AG 

1, 2 Telekommunikations-

dienste 

1 CHF 11'643 (2016) 

2 CHF 2'148 (2016) 

>21'000 
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4.2 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

4.2.1 Zimmer Biomet Holdings, Inc. – Das Unternehmen in Kürze 

«Mobilität wiederherstellen, Schmerzen lin-

dern und die Lebensqualität von Patienten 

weltweit verbessern – das steht für uns im 

Mittelpunkt.» (Zimmer Switzerland Manu-

facturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017) 

 

Diese Vision verfolgt die amerikanische Holdinggesellschaft Zimmer Biomet Holdings, 

Inc. [Zimmer Biomet], zu welcher die Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH [Zim-

mer Biomet] mit Sitz in Winterthur, Zürich angehört und den Hauptsitz für die europäi-

schen, afrikanischen und nahöstlichen Märkte [EMEA] darstellt (Zimmer Switzerland 

Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Mit der Mission der Mehrwertgenerierung für Kunden, Patienten und Aktionäre als füh-

rendes Unternehmen im Gesundheitsmarkt, möchte das Unternehmen die Vision verwirk-

lichen, wobei der Kunde an erster Stelle steht (Zimmer Switzerland Manufacturing 

GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017).  

 

Zimmer Biomet ist nach eigenen Angaben führend im Bereich der Behandlung musku-

loskelettaler Erkrankungen. Es bietet orthopädische Implantate aller Art an sowie Platten 

und Schrauben für Knochenbruchbehandlungen (Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2017a). 

Jedes vierte implantierte Hüftgelenk ist ein Produkt von Zimmer Biomet. In Winterthur 

werden insbesondere Forschung und Entwicklung betrieben und die Produktion diverser 

Implantate (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 

28. März 2017). 

 

Im Jahr 2016 generierte die Holdinggesellschaft einen konsolidierten Nettoumsatz von 

USD 7.684 Milliarden (gegenüber 2015: +28 %) (Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2017c).  

Mehr als 18'000 Mitarbeitende darf das Unternehmen zählen, wie auch eine Präsenz in 

mehr als 100 Ländern. Des Weiteren hält Zimmer Biomet über 3'700 Patente (Zimmer 

Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen sind im Anhang zu finden.  

Abbildung 8: Logo Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

(Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2017b) 
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4.2.2 (E)PMO bei Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

Falls nicht anderweitig vermerkt, bezieht sich dieses Kapitel auf das Projektmanagement 

der IT bei Zimmer Biomet. Projektmanagement in anderen Unternehmensbereichen sind 

davon ausgeschlossen und werden anders gehandhabt, wobei auf diese in den Interviews 

nicht näher eingegangen worden ist (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persön-

liche Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Bevor der Projektprozess gestartet wird, muss eruiert werden, ob es sich bei der Anfrage 

um ein IT-Projekt oder um IT-Support handelt. Das Kriterium hierfür stellt die Anzahl 

der IT-Arbeitstage dar. Zählt der Aufwand für die Umsetzung der Anfrage mehr als 20 

IT-Arbeitstage, so gilt diese als Projekt. Ist dies nicht der Fall, so wird die Anfrage als IT-

Support abgewickelt, welche einen anderen Prozess aufweist (Zimmer Switzerland Ma-

nufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Die meisten Projekte bei Zimmer Biomet sind geschäftsorientiert und nur ein geringer 

Prozentsatz zählen als reine IT-Projekte. Werden für ein nicht IT-Projekt jedoch mehr als 

20 IT-Arbeitstage benötigt, so muss für den IT-Projektteil der offizielle IT-Projektprozess 

durchgeführt werden (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommu-

nikation, 28. März 2017). 

 

Projektprozess 

Abbildung 9 zeigt den IT-Projektprozess bei Zimmer Biomet, welcher unternehmensweit 

vereinheitlicht worden ist und aus vier verschiedenen Hauptphasen und vier Gates be-

steht. Für den Beginn der nächsten Projektphase muss jeweils die Bewilligung eingeholt 

werden (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. 

März 2017). 

  

Initiierungsphase Planungsphase
Durchführungs-

phase
"Go-live and 

close"

Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 

Abbildung 9: IT-Projektphasen bei Zimmer Biomet Holdings, Inc. gemäss Zimmer Switzerland Manufacturing  

 GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017 
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Phase 1: Initiierungsphase  

Wie bereits beschrieben, ist der Projektprozess im Bereich der IT in der ganzen Gesell-

schaft gleich gestaltet, jedoch mit Ausnahme der Initiierungsphase. Der erste Schritt des 

Projektprozesses weist am schweizerischen Unternehmenssitz mit der Durchführung ei-

ner Durchführbarkeitsanalyse (englisch: Feasibility study) eine Vorstufe auf, welche im 

globalen IT-Projektprozess bislang nicht enthalten ist (Zimmer Switzerland Manufac-

turing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017). Die nachfolgenden Absätze 

zeigen den Prozess mitsamt der Vorstufe auf. 

 

Der erste Schritt der Initiierungsphase ist der Projektaufnahmeprozess. Nachdem die An-

frage der neuen Idee erfolgte, führt der Business Relationship Manager [BRM] ein Inter-

view mit dem potenziellen, internen Projektauftraggeber durch, welches ihn dabei unter-

stützt, die Durchführbarkeit zu analysieren. Diese Analyse besteht aus einem Dokument, 

auf welchem die Anforderungen aufgezeigt werden. Damit wird der Grund für die An-

frage, die möglichen, einzutretenden Konsequenzen, im Falle der Projektablehnung, der 

geografische und funktionale Rahmen und der aktuelle Prozess (Ist-Zustand) schriftlich 

festgehalten. Daraufhin wird die Anfrage an die entsprechenden IT-Abteilungen gestellt, 

damit diese eine grobe Schätzung über personelle und finanzielle Aufwände abgeben 

können. Eine grobe Offerte wird zusammengestellt und dem Projektauftraggeber aufge-

zeigt. Dieser hat dann zu entscheiden, ob er das Projekt ausführen möchte und ob er es 

aus Budgetsicht auch kann. Wird der Offerte zugestimmt, so muss zuerst die Bewilligung 

von der höchsten Bereichsverantwortlichkeit aus dem betroffenen, operativen Bereich 

eingeholt werden. Gründe hierfür sind insbesondere die Gewährleistung von Transparenz 

und die Sicherstellung, dass keine Projekte in einem Zielkonflikt mit der Unternehmens-

strategie stehen. Dadurch können allfällige Projektvorhaben noch vor der Umsetzung ge-

stoppt werden, wodurch Zeit und Kosten gespart werden kann. Wurde der Antrag von der 

entsprechenden Stelle bewilligt, so beginnt die eigentliche Initiierungsphase und somit 

der offizielle Projektprozess (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche 

Kommunikation, 28. März 2017). 

 

In der Initiierungsphase werden weitere Abklärungen vor der eigentlichen Planung durch-

geführt. So werden betroffene Abteilungen über das Vorhaben informiert und benötigte 
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Ressourcen eingeplant und aufgezeigt. Ein Termin- und Budgetplan für die Planungs-

phase sowie ein grober Projektplan werden erstellt (Zimmer Switzerland Manufacturing 

GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017).  

 

Phase 2: Planungsphase 

In der Planungsphase wird der gesamte, weitere Verlauf des Projektes im Detail geplant. 

Es werden funktionale Pläne erstellt, detaillierte Ressourcenpläne entwickelt, Testläufe 

für die Projektergebnisse eingeplant und das Budget für die nächstfolgende Phase aufge-

stellt. Die Planungsphase endet mit der Bewilligung oder Ablehnung des Projektbudgets 

für die Durchführungsphase (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche 

Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Phase 3: Durchführungsphase 

Während der dritten Phase wird das Projekt effektiv durchgeführt. Die geplanten Test-

phasen, die Dokumentierung und Berichterstattung des Projektverlaufes und der Ergeb-

nisse, die Risikoüberwachung sowie auch die Vorbereitung (zum Beispiel der betroffenen 

Mitarbeitenden) auf die Implementierung sind Bestandteil der dritten Phase (Zimmer 

Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Beim zweitletzten Gate wird über die Überführung des Projektes in den Geschäftsalltag 

entschieden. Wird diese gutgeheissen, so folgt die letzte Phase (Zimmer Switzerland Ma-

nufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017).  

 

Phase 4: «Go-live and close» 

In der vierten und letzten Phase wird die Stabilität und Funktionstüchtigkeit der Projekt-

ergebnisse sichergestellt, Bericht erstattet, Risiken überwacht, die Projektergebnisse eva-

luiert, Best Practices erkannt und dokumentiert. Zuletzt gilt es, das Projekt zu beenden 

und die Dokumente zu archivieren (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persön-

liche Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Wurden alle nötigen Aufgaben erledigt, wird das Projekt mit dem letzten Gate-Entscheid 

über die Projektbeendigung definitiv abgeschlossen (Zimmer Switzerland Manufacturing 

GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017). 

 



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

  34 

Die Gate-Entscheidungen werden durch das sogenannte «Project Review Board» [PRB] 

gefällt. Hierbei sollte erwähnt werden, dass diese nur für den IT-relevanten Projektteil 

gelten, wodurch der operative Projektteil davon nicht tangiert wird (Zimmer Switzerland 

Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 11. April 2017). 

 

Rollen in IT-beteiligten Projekten bei Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

Dieser Teil des Kapitels beschäftigt sich mit den wichtigsten Rollen von Projekten bei 

Zimmer Biomet, in welchen die IT involviert ist. Weitere, hier nicht behandelte Rollen 

sind unter anderem diverse Anspruchsgruppen oder die Geschäftsführung. 

 

Wird in einem operativen Projekt die Unterstützung der IT benötigt, so wird zusätzlich 

zum operativen Projektleiter ein IT-Projektleiter eingesetzt. Ersterer vertritt die Interes-

sen des Projektes aus geschäftsrelevanter Sicht. Letzterer ist für die Lieferung der beauf-

tragten IT-Ergebnisse zuständig. Er stellt während des Projektes die Schnittstelle zwi-

schen IT und dem Projekt aus operativer Sicht dar (Zimmer Switzerland Manufacturing 

GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017 und 11. April 2017). 

 

Der Business Relationship Manager ist der erste Ansprechpartner bei der Äusserung eines 

Projektvorhabens. Der BRM hat die Aufgaben der Durchführung des Projektaufnahme-

prozesses, der Erstellung von Projektofferten und der Projektbewilligungseinholung. Der 

Manager bildet die erste Schnittstelle zwischen operativer Geschäftstätigkeit und der IT 

(Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 

2017). 

 

Das Project Management Office stellt die benötigten Vorlagen dem IT-Projektleiter zur 

Verfügung und unterstützt ihn bei den Projektausführungen (Zimmer Switzerland Manu-

facturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Das Global IT PMO entspricht dem EPMO und hat die IT PMOs unter sich. Es schafft 

Übersicht über alle Projekte, an welchen die IT beteiligt ist, kann Projekte beenden und 

stellt der Geschäftsleitung entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung (Zim-

mer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017). 
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Das Project Review Board entscheidet, ob ein Projekt bezüglich des IT-Projekt-

fortschrittes die nächste Projektphase beginnen kann. Im PRB haben die Projektleitenden 

aller im spezifischen Projekt betroffenen IT-Bereiche den Vorsitz. Jeder Vorsitzende be-

nötigt jeweils gewisse Informationen, wartet auf die Erledigung gewisser Aktivitäten oder 

auf zu fällende Entscheidungen, bevor die Überführung des Projektes in die nächste Phase 

gutgeheissen werden kann (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche 

Kommunikation, 11. April 2017). 

 

Project Management Office bei Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

Die Abkürzung PMO steht bei Zimmer Biomet für Project Management Office und wurde 

2013 eingeführt. Seit der Abteilungsgründung wird einheitlich in allen IT-Projekten der 

gleiche Prozess durchgeführt (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche 

Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Das PMO weist verschiedene Ziele auf. Diese sind die Entwicklung eines effizienten und 

gewinnbringenden IT-Projektprozesses, die Bereitstellung von Methoden, die Einhaltung 

von Zeit, Kosten und Qualität sowie die Optimierung von Ressourcen und Strukturen zur 

Erreichung von Transparenz und zur Minimierung von Risiken. Diese Ziele sollen mit 

Hilfe der Hauptaufgaben des PMOs erreicht werden (Zimmer Switzerland Manufacturing 

GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Die strategische Rolle ist gemäss dem Gesprächspartner, der als BRM bei Zimmer Bio-

met tätig ist, die erste der drei Hauptaufgaben, welche dem PMO aufgetragen ist. Projekt-

überprüfungen, Zusammenarbeit mit wichtigen Anspruchsgruppen sind nur einige der 

Aufgaben, mit dem Ziel, die Projekte, welche sich am besten zur Unternehmensstrategie 

eignen, auszuwählen und zu priorisieren. Eine weitere Funktion des PMOs ist die Bereit-

stellung von Informationen für die Geschäftsführung, die für deren Entscheidungsfin-

dungsgrundlage dienen (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kom-

munikation, 28. März 2017). 

 

Der Steuerungsmechanismus im Unternehmen gehört ebenso zu den Hauptaufgaben des 

PMOs. Die Abteilung hat den Auftrag, die IT-Projektleiter mit definierten Prozessen, 

Vorlagen, Messgrössen und Werkzeugen zu unterstützen, um damit eine Einheitlichkeit 
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in den Projektprozessen zu schaffen (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persön-

liche Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Die dritte Aufgabe ist die kontrollierende Rolle. Aufgaben wie die Projektanalyse, -vali-

dation oder auch die Projektdokumentation und -archivierung sind Funktionen, welche 

das PMO übernimmt (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommu-

nikation, 28. März 2017).  

 

Alle zwei Wochen findet eine PMO-Sitzung statt, bei welcher die Status aller aktiven 

Projekte unter die Lupe genommen und allfällige Massnahmen getroffen werden. Hierbei 

wird mit einem Ampelsystem gearbeitet. Gelbe und rote Status erfordern Handlungs-

massnahmen. Ein gelber Status bedeutet beispielsweise, dass ein Zeitverzug von über  

10 % zum ursprünglichen Terminplan entstanden ist. Ein Projekt erhält den roten Status, 

falls grundsätzliche Projektaspekte bezüglich Zeit, Kosten oder Projektrahmen sich nicht 

planmässig entwickeln (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kom-

munikation, 28. März 2017). 

 

Weitere Aufgaben des PMOs sind die Koordinierung von Projekten, die Einhaltungskon-

trolle, das Anbieten von Support, Beratung, Trainings und Coaching, die Ausübung des 

Projektwissensmanagements und das Weitergeben von gewonnen Erkenntnissen. Nicht 

nur die Projektkoordination gehört zu dessen Aufgaben, sondern auch die Identifikation 

von Synergien und die Sicherstellung, dass Projekte im zeitlichen und budgetmässigen 

Rahmen ausgeführt werden (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche 

Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Die Wert- und Leistungsgenerierung des PMOs werden gemäss dem Gesprächspartner 

nicht ermittelt und erfasst. Die Geschäftsführung schätzt das EPMO in der IT, welche für 

die Erfüllung deren Aufgaben die PMOs benötigt (siehe EPMO bei Zimmer Biomet Hol-

dings, Inc.) (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 

28. März 2017) 
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EPMO bei Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

Zimmer Biomet weist lediglich in der IT-Abteilung ein EPMO auf, welches «Global IT 

PMO» genannt wird. Diese Abteilung unterstützt die Geschäftsleitung durch die Zurver-

fügungstellung von Informationen über laufende IT-Projekte. Diese Angaben sind für die 

Unternehmensleitung von grosser Bedeutung, um die Strategiekonformität sicherzustel-

len, Transparenz zu schaffen und um einen Überblick über die Geschehnisse in der Un-

ternehmung zu erhalten (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kom-

munikation, 28. März 2017). 

 

Somit unterstützt das Global IT PMO die Umsetzung der Unternehmensvision. Des Wei-

teren plant und priorisiert es Projekte, kann aber auch solche abbrechen und beenden 

(Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 

2017). 

 

Das Global IT PMO wird von der Geschäftsführung der Unternehmung sehr geschätzt, 

da ihnen dadurch Aufgaben und Arbeit abgenommen wird. Um dies zu gewähren, musste 

das EPMO sicherstellen, dass in der IT alle Projekte gleich durchgeführt werden. Dies 

stellt sie mittels den PMOs sicher, womit auch die Rechtfertigung dieser begründet wird 

(Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 

2017). 

 

Dem Gesprächspartner ist nicht bekannt, dass die Wertgenerierung des Global IT PMOs 

oder der unterstellten PMOs gemessen wird. Jedoch kann durch die aufgesetzte Struktur 

vermieden werden, dass nicht strategiekonforme, ineffiziente oder nicht bewilligte Pro-

jekte gestartet werden, womit Zeit und Geld gespart werden kann. Auch kann damit si-

chergestellt werden, dass Projekte nicht von der Ideengenerierung direkt zur Implemen-

tierung springen, was in der Regel keinen Erfolg aufweist und Kosten verursacht. 

Zusätzlich, wie bereits erwähnt, wird das EPMO von der obersten Leitung sehr geschätzt 

(Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 

2017). 

  

Die befragte Unternehmensvertretung glaubt, dass der Grund für das Fehlen einer unter-

nehmensweiten, bereichsübergreifenden Projektstruktur der fehlende Glaube der Mitar-

beitenden auf höheren Stufen in die PMO-Organisation sei. Der Vorteil und Nutzen einer 
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solchen Struktur wird nicht erkannt. Dennoch ist der Gesprächspartner der Auffassung, 

dass eine Projektmanagementstruktur, wie die der IT, auch in anderen Unternehmensbe-

reichen Erfolg haben könnte (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche 

Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Gegenwärtige und künftige Entwicklung von PMO bei Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

und global 

Gemäss Aussagen des Interviewpartners plant Zimmer Biomet ein globales PMO (ähn-

lich dem EPMO oder dem Global IT PMO) für jeden Unternehmensbereich einzuführen. 

Zwar sind die meisten Projekte im Unternehmen operativer Natur, doch wurden die Vor-

teile des IT PMO-Ansatzes erkannt. Insbesondere werden dabei die Transparenz und die 

geschaffene Übersicht im Unternehmen geschätzt. Im Moment wird das wie oben be-

schriebene PMO- / EPMO-Konzept bei Zimmer Biomet nur in der IT und teilweise im 

Bereich «Operations» ausgelebt. Vom Hörensagen sei bekannt, so der Interviewpartner, 

dass im Qualitätsmanagement die Einführung des gleichen Konzeptes stattfinden sollte. 

Der steigenden Bedeutung von PMO und EPMO ist sich der Gesprächspartner sicher, 

doch konkrete Informationen über die Entwicklung in der eigenen Industrie liegen nicht 

vor. Auch wurden keine Annahmen getroffen (Zimmer Switzerland Manufacturing 

GmbH, persönliche Kommunikation, 11. April 2017).  
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4.3 Midor AG 

4.3.1 Midor AG – Das Unternehmen in Kürze 

Die Midor AG [Midor] ist mit einer über 80-jährigen  

Geschichte das älteste zum M-Industrie-Betrieb gehörende 

Unternehmen (M-Industrie, 2017). Die M-Industrie gehört 

zur Schweizer Migros-Gruppe. 

 

Die Midor AG hat ihren Hauptsitz in Meilen, Zürich und zählt etwa 600 Mitarbeitende. 

Das Unternehmen hat im Jahr 2016 einen Nettoumsatz von CHF 209 Millionen generiert 

und somit einen wichtigen Beitrag zum Gesamtumsatz der M-Industrie geleistet (Midor 

AG, 2016d). 

 

Zu den Hauptprodukten gehören Biskuits, Eis und Cracker. Des Weiteren werden auch 

Backzutaten, wie Backpulver oder Vanillin-Zucker hergestellt (Migros, 2017).  

 

Die Migros ist der Hauptkunde, für welches das Industrieunternehmen über 500 verschie-

dene Artikel produziert. Daneben werden auch andere Produkte hergestellt, die im In- 

und Ausland verkauft werden, wobei die Midor Exporte weltweit in 20 Länder tätigt. Das 

Produktportfolio enthält 500 Migros-Artikel, 130 Grosshandel-Artikel und 290 Artikel, 

welche exportiert werden (Midor AG, 2016d). 

 

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als Schweizer Marktführer im Bereich der Back- 

und Eiswaren (Midor AG, 2016c). Dabei hat das Unternehmen auch einige Auszeichnun-

gen erhalten, insbesondere im Bereich Verpackungen bezüglich Nachhaltigkeit und Con-

venience (Midor AG, 2016a).  

 

Das Migros-Tochterunternehmen verarbeitet jährlich 8'000 Tonnen Mehl, 5'000 Tonnen 

Zucker und 3'400 Tonnen Schokolade. Weiter produziert Midor 250'000 Produkte pro 

Tag (Midor AG, 2016d). 

 

Im Jahr 2016 wurde die strategische Neuausrichtung initiiert, welche im Folgenden kurz 

erläutert wird. 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen sind im Anhang zu finden.  

Abbildung 10: Logo Midor AG 

  (Midor AG,  

   2016b) 
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Strategische Neuausrichtung 

Die Midor AG hat im Jahr 2016 eine neue Strategie lanciert, namens «Clever 2022», 

welche Finanzziele bis ins Jahr 2022 aufgezeigt. Die Vision ist die Schaffung von soge-

nanntem «cleveren Snacking» und Köstlichkeiten für den ganzen Tag. Was unter «cleve-

rem Snacking» verstanden wird, zeigen zwei der Unternehmensmissionen auf (Midor 

AG, 2016b, persönliche Kommunikation, 17. März 2017): «Midor bietet qualitativ hoch-

stehende Biskuit, Glace und Snacks für jede Situation: für zu Hause, für unterwegs und 

zum Schenken» und «Midor erkennt Bedürfnisse und entwickelt innovative Rezepturen, 

Produkte, Verpackungen und Geschäftsmodelle. So macht Midor den Tag einfacher – 

und genüsslicher.» 

 

Konkret geht es hierbei darum, den Nutzen der Produkte zu erhöhen, sowie die Zielgruppe 

zu erweitern. So werden beispielsweise Produkte in kleineren Verpackungen für unter-

wegs, für den Einzelhaushalt oder auch in Geschenkverpackungen angeboten (Midor AG, 

persönliche Kommunikation, 17. März 2017).  

 

4.3.2 (E)PMO bei Midor AG 

Im folgenden Abschnitt wird das PMO bei der Midor AG vorgestellt. Hierfür ist die nä-

here Erläuterung der neuen Strategie notwendig, welche vorgängig aufgezeigt wird. 

 

Nähere Erläuterungen zur Strategie 

Die ausgearbeitete Strategie zur Erreichung der Vision und Mission wurde operationali-

siert und wird mit Hilfe von Handlungsfeldern dargestellt, welche mit Teilstrategien ver-

glichen werden können. Zum Zeitpunkt der Befragung gab es bei Midor insgesamt acht 

Handlungsfelder, unter anderem eine Vertriebs-, eine HR- und eine Angebotsstrategie. 

Die Handlungsfelder sind dynamisch und werden auf die Anforderungen, Bedürfnisse 

und auf die Umwelt des Unternehmens angepasst (Midor AG, persönliche Kommunika-

tion, 17. März 2017). 

 

Der Soll-Zustand sollte mit Hilfe von strategischen Projekten erreicht werden. In diesem 

Sinne stellt jedes Handlungsfeld ein Projekt dar, wobei Subprojekte initiiert werden (Mi-

dor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 
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Midor AG hat drei verschiedene Projektportfolios. Das «Produktlebenszyklusmanage-

ment» umfasst verschiedene Produktinnovationsprojekte. Das «Investitions- und Unter-

haltsbudget» ist ein Portfolio mit Projekten technischer Natur, die mit Wechsel der Pro-

duktionsanlagen, Unterhaltsarbeiten und ähnlichem zusammenhängen. Das dritte 

Portfolio heisst «Strategische Handlungsfelderprojekte» und befasst sich mit der strategi-

schen Neuausrichtung, in welchem auch das PMO aufzufinden ist (Midor AG, persönli-

che Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Falls nicht ausdrücklich vermerkt, beziehen sich die folgenden Beschreibungen auf das 

Portfolio «Strategische Handlungsfelderprojekte». 

 

Projektprozess 

Der Projektprozess ist bei Midor in vier Phasen unterteilt, welches jeweils mit einem so-

genannten Gate abgeschlossen wird. Ein Gate ist ein Geschäftsleitungsentscheid, welches 

an der monatlichen Geschäftsleitungssitzung [GLS] beschlossen wird (Midor AG, per-

sönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Phase 1: Vorbereitungsphase 

In der ersten Phase wird ein Handlungsbedarf bemerkt, welches zur Erreichung der über-

geordneten Ziele notwendig ist. Die Erkennung eines Handlungsbedarfes kann von den 

Mitarbeitenden oder vom Handlungsfeldverantwortlichen erfolgen. Ersteres ist insbeson-

dere dann der Fall, wenn eine Fachperson realisiert, dass ihre Ziele nur durch ein Projekt 

erreicht werden können. Die handlungsfeldverantwortliche Person hingegen, welche stets 

auf Stufe Geschäftsleitung zu finden ist, muss sich ganz bewusst überlegen, welche Pro-

jekte notwendig sind, um die Ziele des eigenen Handlungsfeldes zu erreichen. Des Wei-

teren definiert diese Person die Ausgangslage, das Ziel und die Projekte im jeweiligen 

Handlungsfeld (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

In der Vorbereitungsphase wird mit einem Projektsteckbrief der Projektantrag gestellt, 

wobei zu diesem Zeitpunkt die Bewilligung ausstehend ist. Der Projektsteckbrief ist eine 

grobe Darstellung der Projektidee und zeigt auf, was für Ressourcen benötigt werden 

(Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017).  
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Phase 2: Planungs- / Initiierungsphase 

Wurde das Projekt grundsätzlich bewilligt, folgt die Planungs- und Initiierungsphase, 

welche die Detailplanung des Projektes darstellt. Konkrete Analysen müssen durchge-

führt, benötigte Ressourcen ermittelt und die Projektdurchführung aufgezeigt werden.  

Die Erkenntnisse werden in einem Projektauftrag zusammengefasst und der Geschäfts-

leitung vorgelegt. Die zweite Phase endet, bei einem positiven Gate-Entscheid, mit der 

Freigabe zur Umsetzung (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Phase 3: Umsetzungsphase 

Die dritte Phase besteht aus der effektiven Umsetzung des Projektes, wobei mögliche 

Änderungsanträge wiederum an der GLS bewilligt werden müssen. Die projektleitende 

Person erstellt monatlich für die GLS einen Projektstatusbericht, in welchem die drei Am-

pelfarben grün, gelb und rot verwendet werden. Ein grüner Projektstatus bedeutet, dass 

sich das Projekt bezüglich den Kriterien Zeit, Budget und Projektrahmen planmässig ent-

wickelt. Bei gelb ist eines der drei Kriterien nicht mehr erfüllt und bei Rot sind es min-

destens zwei. Ist ein Projekt nicht grün, so muss der Projektleiter einen Korrekturplan 

präsentieren, um das Projekt planmässig fortführen zu können (Midor AG, persönliche 

Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Beendet wird die zweite Phase mit dem Gate «Go Live», bei welchem das Projekt abge-

schlossen wird und die Geschäftsleitung über die Überführung in den Geschäftsalltag zu 

entscheiden hat (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Phase 4: Review 

Wurde das Projekt erfolgreich umgesetzt, gilt es in der vierten und letzten Phase den Nut-

zen und die Wirksamkeit des Projektes aufzuzeigen. Dies wird mit qualitativen und quan-

titativen Instrumenten sichergestellt (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 

2017). 

 

Rollen in Midor-Projekten 

Jedes Midor-Projekt besteht aus mindestens vier Akteuren. Der Project Owner ist für das 

übergeordnete Projektergebnis verantwortlich. Diese Rolle wird stets von einem der Ge-

schäftsleitungsmitglieder eingenommen. Der Senior Supplier hat in der Regel ein grosses 

Interesse am Projektergebnis und vertritt die Interessen der Abteilung, aus welcher die 
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meisten, personellen Ressourcen des Projektes stammen. Der Projektleiter ist derjenige, 

der das Projekt direkt leitet und das Projektteam unter sich hat. Das Projektteam setzt das 

Projekt effektiv um (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Program Management Office bei Midor AG 

Das PMO der Midor ist ein Program Management Office und wurde erst im Jahr 2017 im 

Rahmen der strategischen Neuausrichtung eingeführt. Das PMO stellt einen Strategie-

implementierungssupport dar (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Die Findungsphase der strategischen Neuausrichtung dauerte sehr lange. Nachdem die 

Vision definiert wurde, wurde die schnelle Überführung in die Umsetzungsphase ver-

sucht, was zu Missverständnissen und Konflikten führte. Im September 2016 wurden die 

Handlungsfelder operationalisiert, wobei die Verantwortung seit jeher bei der Geschäfts-

leitung liegt. Die Aufgaben zur Umsetzung wurden jedoch kaum dem Personal delegiert. 

Diese Umstände führten zum Entscheid der Unternehmung, verstärkt projektorientiert ar-

beiten zu wollen, was die Einführung eines Program Management Offices zu Beginn des 

Jahres 2017 zur Folge hatte (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Die Aufgaben des PMOs bei Midor sind vielfältig. Das PMO überwacht die Gates und 

steht Projektleitenden beratend zur Seite. Die Abteilung kontrolliert die Projekthandlun-

gen bezüglich Strategiekonformität und setzt Prioritäten. Viel eher als die Effizienz, hin-

terfragt das Program Management Office des Betriebes die Effektivität der Projekte. Da-

bei wird die Frage gestellt, ob am Richtigen gearbeitet wird. Eine weitere Aufgabe stellt 

die Identifikation und Verhinderung von Zielkonflikten zwischen einzelnen Projekten, 

wie auch von Projekten mit der Unternehmensstrategie dar. Es wird nicht nur versucht, 

Konflikte zu identifizieren, sondern auch Synergien zwischen den Projekten zu erkennen, 

welche genutzt werden können (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Wie bereits erwähnt, ist das PMO bei Midor als eine Supportabteilung im Bereich der 

Strategieimplementierung zu betrachten. Die Abteilung stellt den Projektleitern Werk-

zeuge und Formulare zur Verfügung, um eine Einheitlichkeit bei der Berichterstattung an 

das Topmanagement gewährleisten zu können. Der Aufwand für die projektleitende Per-

son hält sich in Grenzen, solange das Projekt gemäss den drei zuvor genannten Kriterien 

(Zeit, Budget und Projektrahmen) auf Kurs ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so müssen 
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an der GLS Korrekturpläne präsentiert werden, bei welchen das PMO auch fachlich un-

terstützend mitwirkt (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Die Schaffung von Übersicht und Transparenz, zur Sicherstellung, dass Abhängigkeiten 

zwischen Projekten erkannt werden und allfällige Berichtigungen oder Anpassungen im 

Sinne der Unternehmensstrategie und zur Beseitigung von Zielkonflikten, sind weitere 

Aufgaben des PMOs. Zusätzlich ist das PMO zuständig für die Ausbildung von Projekt-

leitern, um die Effizienz der Projekte zu steigern, wie auch für die Konsolidierung der 

Projektstatus für die GLS (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Da das Program Management Office bei Midor keine eigenen Projekte durchführt, stellt 

sich die Frage, welchen Wert die Abteilung für das Unternehmen generiert und wie dies 

gemessen wird. Dabei wird zwischen quantitativer und qualitativer Wertgenerierung un-

terschieden. Dem PMO wurde das quantitative Ziel vorgegeben, dass 80 % aller bewil-

ligten Projekte erfolgreich abgeschlossen werden müssen. Der Projekterfolg wird anhand 

der bereits mehrfach erwähnten drei Kriterien gemessen. Die qualitative Wertgenerierung 

erfolgt mit der Erhöhung der Transparenz in der Projektlandschaft der Unternehmung 

(Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Wie vorgängig erläutert, bestehen bei Midor drei verschiedene Projektportfolios, wobei 

nur das Portfolio «Strategische Handlungsfelderprojekte» ein PMO aufweist. Zwar wer-

den insbesondere im Portfolio «Produktlebenszyklusmanagement», welches ebenfalls 

neu im Unternehmen eingeführt wurde, ähnliche Prozesse angewandt, doch die Aufga-

ben, welche das PMO innehat, werden bei diesem Portfolio durch die Leiterin «Forschung 

und Entwicklung» übernommen. Einer der Gründe für das fehlende PMO ist die Abwe-

senheit einer direkten Verbindung zur Strategieimplementierung, bei welcher in der Ver-

gangenheit bekanntlich Probleme auftauchten. Somit ist das PMO im Portfolio «Strategi-

sche Handlungsfelderprojekte» das Einzige seiner Art bei der Midor AG. Des Weiteren 

gibt es für das PMO keine projektspezifisch übergeordnete Abteilung. Die Verantwortung 

und Überwachung des Program Management Offices übernimmt die Geschäftsleitung di-

rekt (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017).  
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EPMO bei Midor AG 

Das Unternehmen weist kein EPMO auf, wofür zwei Gründe genannt wurden. Erstens ist 

gemäss Aussagen des Interviewpartners, welcher selbst im PMO tätig ist, Midor bezüg-

lich Anzahl Mitarbeitende ein überschaubarer Betrieb. Zweitens weist der Produzent tiefe 

Projektkompetenzen auf. Die projektorientierte Ausrichtung, die Projektprozesse und die 

Aufgabenverteilungen sind sehr neu, weshalb unternehmenseigene Erfahrungen noch zu 

fehlen scheinen (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Der Gesprächspartner ist der Ansicht, dass ein EPMO bei Midor in der Zukunft durchaus 

Sinn machen kann, um allenfalls bereits bestehende oder künftige Zielkonflikte zu um-

gehen oder zu minimieren sowie auch, um die Ressourcen über alle Projekte zu koordi-

nieren und zu verwalten. Nichtsdestotrotz wird zurzeit kein Bedarf an einem EPMO bei 

der Midor AG erkannt (Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Gegenwärtige und künftige Entwicklung von PMO bei Midor AG und global 

Grosse Verbesserungspotenziale bei den Projektmanagementkompetenzen und in der 

Verschiebung zu einem verstärkt projektorientierten Betrieb sind bei der Midor zu be-

obachten. Das Delegieren von Projektverantwortlichkeiten, um die Geschäftsleitung von 

operativen Themen zu entlasten, stellt eines der Ziele dar. Hierbei, so der Inter-

viewpartner, wird das PMO auch in der Zukunft weiterhin eine zentrale Rolle spielen 

(Midor AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

Zwar wurde das PMO im Rahmen der strategischen Neuausrichtung eingeführt, doch 

wird keine Gefahr für die Absetzung nach der Strategieimplementierung erkannt. Midor 

hat mehrmals die Implementierungsart der Strategie geändert. Des Weiteren wird die 

Strategie regelmässig überprüft, hinterfragt und bei Bedarf angepasst. So wurden der stra-

tegischen Neuausrichtung seit September 2016 zwei weitere Handlungsfelder hinzuge-

fügt und eine weitere sei bereits im Aufnahmeprozess (Stand: 17. März 2017). Zusätzlich 

wird aufgrund der Absicht, Implementierungen und Tätigkeiten im Betrieb verstärkt mit-

tels Projekte umzusetzen, kein Risiko für die Absetzung der Abteilung erkannt (Midor 

AG, persönliche Kommunikation, 17. März 2017). 

 

In der Industrie im Allgemeinen wird ein hoher Nachholbedarf bezüglich Organisations-

strategieprojekte und Organisationswandel erachtet. Zwar sei Letzteres insbesondere in 
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Verwaltungen und Dienstleistungsunternehmen wie Banken zu beobachten, doch habe 

der Wandel genauso Auswirkungen auf die eigene Industrie (Midor AG, persönliche 

Kommunikation, 17. März 2017).  
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4.4 Flughafen Zürich AG 

4.4.1 Flughafen Zürich AG – Das Unternehmen in Kürze 

Die Schweiz wird nicht ohne Grund als Herzen von 

Europa bezeichnet. Mit über 100'000 Passagieren am 

17. Juli 2016 und mehr als 27.5 Millionen Passagie-

ren im Jahr 2016 erreichte die Flughafen Zürich AG neue Passagierrekordzahlen (Flug-

hafen Zürich AG, 2017, S. 2-3). Damit zählt der Betrieb bezüglich Anzahl Passagieren 

zu den grössten Flughäfen Europas (Flughafen Zürich AG, 2017, S. 22).  

 

Die Vision der Flughafen Zürich AG (2017, S. 12) lautet: «Der Flughafen Zürich ist das 

führende Verkehrs- und Begegnungszentrum in Europa.» 

 

Die Mission ist die Schweiz mit der Welt zu verbinden, Gäste rund um die Uhr zu emp-

fangen, Projekte in der Schweiz und im Ausland zu realisieren sowie «Swissness» auszu-

leben (Flughafen Zürich AG, 2017, S. 12). 

 

Die Flughafen Zürich AG konnte ihren Gewinn innert einem Jahr um knapp 38 % auf 

rund CHF 250 Millionen im Jahr 2016 steigern. Der Flughafen verzeichnete etwa 270'000 

Flugbewegungen (mathematischer Durchschnitt: ≈ 740 Flugbewegungen pro Kalender-

tag) und zählte Ende des genannten Geschäftsjahres über 1'700 Mitarbeitende (Flughafen 

Zürich AG, 2017, S. 4). Auf dem Flughafenareal arbeiteten im Jahr 2015 knapp 27'000 

Personen (Flughafen Zürich AG, 2016, S. 24).  

 

Die Aktiengesellschaft möchte ihren vom Bund auferlegten Konzessionsauftrag mit der 

Strategie des nachhaltigen Einsetzens von Ressourcen, der optimalen Nutzung von Hand-

lungsspielräumen, der Weiterentwicklung der Verkehrsdrehscheibe und der Gewährleis-

tung der Sicherheit erreichen. Weiter zählt die Strategie die Ergänzung des Flugbetriebes 

durch Begegnungszentren (zum Beispiel durch das Projekt «The Circle»), die Weiterent-

wicklung des hohen Qualitätsniveaus des Gesamtsystems des Flughafen Zürichs, sowie 

die Durchführung von Projekten im In- und Ausland und die Ertragsgenerierung mittels 

der vorhandenen Kompetenzen (Flughafen Zürich AG, 2017, S. 12). 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen sind im Anhang zu finden.  

Abbildung 11: Logo Flughafen Zürich AG 

  (Flughafen Zürich AG, o. J.-a) 
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4.4.2 (E)PMO bei Flughafen Zürich AG 

Im folgenden Kapitel wird das Verständnis und die Umsetzung von PMO und EPMO bei 

der Flughafen Zürich AG in der Führung von Bauprojekten aufgezeigt. Weitere Bereiche 

der Aktiengesellschaft sind auszuschliessen und können andere Prozesse, Verständnisse 

und Umsetzungen aufweisen.  

 

Auf die Frage des Verständnisses von Projektmanagement bei der Flughafen Zürich AG 

antwortete der Gesprächspartner, Bauprojektleiter vieler Unternehmensprojekte, dass 

dieses nicht exakt definiert ist. Das Grundverständnis liegt bei der Führung eines Projek-

tes vom Anfang bis zum Ende, wobei die zu Projektbeginn gestellten Anforderungen er-

füllt werden müssen (Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Projektprozess 

Für den Bauprozess gibt es ein Projektleiterhandbuch, in welchem unter anderem der 

Projektprozess konkret beschrieben ist. Dabei stützt sich der Prozess an die Projektphasen 

des Schweizer Ingenieur- und Architektenvereins (SIA). Doch oft wird der Prozess nicht 

eingehalten. Gründe hierfür sind unter anderem, dass plötzlich auftretende Umstände zum 

Handeln oder zu Projektänderungen zwingen, aber auch, dass die Geschäftsführung die 

strikte Einhaltung der Projektprozesse nicht fordert. Teilweise wird sogar der Wunsch 

geäussert, Prozessschritte auszulassen, mit der Hoffnung, das Projekt optimal und effizi-

enter durchführen zu können (Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. Ap-

ril 2017). 

 

Der Interviewpartner selbst richtet sich jedoch nach den Projektprozessen. Dabei wurde 

die Wichtigkeit eines genau definierten Projektauftrages geäussert. Der Auftrag muss ein 

erkennbares Ziel mit Qualität, Kosten und Terminen aufweisen. Eine Machbarkeitsstudie 

wird durchgeführt. Bei der effektiven Projektdurchführung werden Berichte erstattet so-

wie mögliche Korrekturmassnahmen bei Projektplanabweichung erstellt (Flughafen Zü-

rich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Obwohl im Baubereich die Projektprozesse nicht immer korrekt angewandt werden, gibt 

es Bereiche, in welchen einheitliche Prozesse, Strukturen und Verantwortlichkeiten do-

minieren und auch im Alltag konsequent umgesetzt werden. Beispiele hierfür sind das 



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

  49 

Fluggeschäft und sicherheitsrelevante Bereiche (Flughafen Zürich AG, persönliche Kom-

munikation, 7. April 2017). 

 

Rollen in Projekten bei Flughafen Zürich AG 

Komplexe Projekte weisen zwei Projektleiter auf, nämlich einen Bauprojektleiter und ei-

nen Betriebsprojektleiter. Die Projektleiter sind für die zeit-, kosten- und qualitätsge-

rechte Lieferung der Projektergebnisse zuständig. Die Berichterstattung an den Investiti-

ons- und Steuerungsausschuss und bei Grossprojekten zusätzlich direkt an die 

Geschäftsleitung, sowie die Verantwortung des Projektes gehören genauso zu den Auf-

gaben des Projektleiters (Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 

2017). 

 

Der Projektauftrag wird dem Investitionsausschuss, in welchem vor allem die Geschäfts-

leitung den Sitz hat, vorgelegt, welcher über die Finanzierung der Projekte entscheidet 

(Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Genehmigt der Investitionsausschuss ein Grossprojekt, so wird ein Steuerungsausschuss 

gebildet, welches für die strategische Ausrichtung des Projektes zuständig ist. Es behält 

die Übersicht über das Gesamtprojekt und entscheidet bei diesem über strategische Fra-

gestellungen. Im Steuerungsausschuss sitzt meistens ein Geschäftsleitungsmitglied, wel-

ches den Vorsitz hat (Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Das Project Office steht der Projektleitung unterstützend zur Seite, wie im Folgenden 

näher erläutert wird (Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Project Office bei Flughafen Zürich AG 

PMO im Sinne der Wissenschaft wird bei der Flughafen Zürich AG nicht ausgeübt. Aus-

sagen zufolge werden höchstwahrscheinlich beim Grossprojekt «The Circle» (Begeg-

nungszentrum am Flughafen Zürich) und für alle Auslandsprojekte jeweils ein konsoli-

diertes PMO betrieben, doch zählt dies nicht zur Regel (Flughafen Zürich AG, 

persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Es wurden mehrere Vermutungen für die Abwesenheit einer solchen Abteilung aufge-

zählt. So gelten die Projekte bei der Flughafenbetreiberin als prototypisch, weshalb der 
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Nutzen eines standardisierten Prozesses oder Managements nicht erkannt wird. Das Feh-

len von prägenden Projektvorfällen und die meist erfolgreiche Umsetzung generiert kei-

nen Zweck für eine Änderung. Auch die Einstellung der Geschäftsleitung, Projekte 

schnell und doch erfolgreich durchführen zu wollen, kann als Grund genannt werden 

(Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Aufgaben, wie beispielsweise die Terminplanung, Berichterstattung und die administra-

tiven Projektaufgaben liegen in der Verantwortung der Projektleitung. Der Projektaufbau 

basiert auf den Erfahrungen des Projektleiters (Flughafen Zürich AG, persönliche Kom-

munikation, 7. April 2017). 

 

Grösseren Projekte, wie «Aufwertung Terminal 2» (Umbau Terminal 2) oder «Zone A» 

(Bau von Vorfeldern und Hangars), stehen Project Offices unterstützend zur Seite (Flug-

hafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Das Project Office wird nicht als reine Assistenzfunktion erachtet, da Projektmanage-

mentwissen vorausgesetzt wird. Protokolle und Vertragsentwürfe schreiben, Präsentatio-

nen überarbeiten und Projektterminplanungen erstellen sind nur ein Auszug der Aufga-

benbereiche des Project Offices. Die Dienstleistung wird von einer externen 

Unternehmung bezogen (Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 

2017). 

 

Die Beiziehung externer Ressourcen weist gewisse Nachteile auf, wie das fehlende Ver-

ständnis interner Abläufe und Herausforderungen, das mangelnde Wissen über das Un-

ternehmen und deren Strategie oder das Missen einer einheitlichen Ablagestruktur von 

Dokumenten. Die aktuelle Situation ist eine «gangbare aber keine ideale Lösung», so der 

Gesprächspartner (Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Die Messung der Wertgenerierung des Project Offices wird in keiner Kennzahl ausge-

drückt, sondern hängt von der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit und von der Er-

bringung der in Auftrag gegebenen Dienstleistungen ab (Flughafen Zürich AG, persönli-

che Kommunikation, 7. April 2017). 
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Der Interviewpartner erkennt die Vorteile eines PMOs und erachtet es als einen elemen-

taren Bestandteil eines Projektes (Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. 

April 2017). 

 

Während des Baus des Dock E und des Airside Centers von 2000 bis 2004, bestand ein 

Project Office, welches für alle Bauprojekte zuständig war. Das bestehende Wissen 

konnte gebündelt werden, aus welchem später das Projektleiterhandbuch der Unterneh-

mung entstand. Mit der Beendigung der Bauetappe wurde auch das Project Office aufge-

löst, da geglaubt wurde, dass keine weiteren Bauprojekte am Flughafen Zürich durchge-

führt werden. Heute wird der Nutzen eines zentralisierten Project Offices zwar teilweise 

erkannt, doch stehen auch die Fragen der Notwendigkeit und Kosten im Raum (Flughafen 

Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Solange kein einschneidendes Ereignis vorfällt, sind die Kosten eines PMOs nur schwie-

rig zu rechtfertigen, obwohl im Grundsatz der Nutzen einer solchen Abteilung erkennbar 

ist (Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

  

EPMO bei Flughafen Zürich AG 

Die Flughafen Zürich AG weist kein EPMO auf. Dennoch werden die Aufgaben des EP-

MOs durch verschiedene Stellen abgedeckt.  

 

Die Betreuung der Projektportfolios erfolgt durch das Controlling. In der Software SAP 

werden die Berichterstattungen durchgeführt, wobei regelmässig dem Investitionsaus-

schuss, insbesondere bezüglich Finanzen und Termineinhaltung, rapportiert werden 

muss. Der Ausschuss bündelt die Informationen und übergibt der Geschäftsleitung einen 

Gesamtbericht, welches sich stark auf Finanzen und Terminfragen beschränkt und Qua-

litäts- wie auch Risikopunkte meist vernachlässigt. Dem Steuerungsausschuss muss 

ebenso rapportiert werden. Der Fokus liegt nicht auf den Finanzen, sondern auf der In-

formationsgewinnung, welche als Grundlage für strategische Entscheidungen dient 

(Flughafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Der Nutzen eines EPMOs wurde vom Gesprächspartner wahrgenommen, vorausgesetzt, 

die Abteilung ist auch für die Qualitätssicherung zuständig. Dadurch könnten Projektpro-
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zesse, Formulare und Anfragen standardisiert werden und Grundsatzfragen teilweise vor-

gängig geklärt werden, bevor diese an die Geschäftsleitung gelangen (Flughafen Zürich 

AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Gegenwärtige und künftige Entwicklung von PMO bei Flughafen Zürich AG und global 

Zwar wird der Nutzen eines PMOs erkannt, doch wird es nicht umgesetzt. Als Gründe 

hierfür werden die historisch erfolgreichen Projekte bei der Flughafen Zürich AG erach-

tet, weshalb die Kosten für den Betrieb eines PMOs in Frage gestellt werden. Es wurde 

geäussert, dass in der Zukunft allenfalls, zumindest im Bauprojektbereich, ein PMO auf-

gesetzt werden könnte, um durch eine Zentralisierung Redundanzen zu vermeiden (Flug-

hafen Zürich AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Auch das EPMO kann Vorteile für die Flughafenbetreiberin mit sich bringen, wobei die 

Umsetzung jedoch fraglich zu sein scheint (Flughafen Zürich AG, persönliche Kommu-

nikation, 7. April 2017). 

 

Bezüglich der globalen Entwicklung des PMOs wurde keine Äusserung gemacht.  
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4.5 Swisscom AG 

4.5.1 Swisscom AG – Das Unternehmen in Kürze 

Die Swisscom AG [Swisscom] (2016) bezeichnet sich selbst 

als das schweizweit führende Unternehmen im Bereich Tele-

kommunikation wie auch als eines der führenden IT-Betriebe 

in der Schweiz.  

 

Der Konzern erklärt die Vision kundengerecht und in Kürze wie folgt: «Beste Infrastruk-

tur bauen», «Beste Erlebnisse bieten» und «Beste Wachstumschancen realisieren» 

(Swisscom AG, 2017a, S. 29). Weder im Geschäftsbericht des Jahres 2016 noch auf der 

Unternehmenswebseite konnte eine Mission eruiert werden.  

 

Digitalisierung, Internet der Dinge, Big Data oder auch der technologische und demogra-

fische Wandel sind einige Herausforderungen, welchen die Swisscom AG gegenüber-

steht. Ebenso dringen neue Anbieter in den Markt ein und der Wettbewerbsdruck steigt. 

Die Strategie des Unternehmens besteht in der Kompensation der Umsatzminderung, 

welche als Folge der obengenannten Schwierigkeiten resultieren, um «die Finanzkraft für 

die hohen Investitionen in neue Technologien zu erhalten» (Swisscom AG, 2017a, S. 29). 

 

Mobilfunk, Internet, Digital-TV und Festnetz für Privat- und Geschäftskunden gehören 

zu den Hauptprodukten des Unternehmens. Des Weiteren bietet es Dienstleistungen im 

Bank- und Gesundheitswesen sowie in den Bereichen Energie, Unterhaltung und Wer-

bung an, wie auch diverse IT-Dienstleistungen. Zusätzlich baut und unterhält es die Inf-

rastruktur des Mobil- und Festnetzes der Schweiz (Swisscom AG, 2016). 

 

Im Jahr 2016 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von mehr als CHF 11.6 Milliar-

den. Die Swisscom zählte Ende 2016 über 21'000 Mitarbeitende, wovon mehr als 18'000 

in der Schweiz beschäftigt waren (Swisscom AG, 2017a, S. 17). Die Swisscom AG 

(2016) hat eine Tochterunternehmung in Italien, namens Fastweb, weshalb die Schweizer 

Unternehmung rechtlich gesehen «Swisscom (Schweiz) AG» heisst. 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen sind im Anhang zu finden.  

Abbildung 12: Logo Swisscom 

AG (Swisscom AG, 

2017b) 
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In den folgenden Kapiteln wird einfachheitshalber die Muttergesellschaft Swisscom AG 

mit der Swisscom (Schweiz) AG [Swisscom] gleichgestellt. 

 

4.5.2 (E)PMO bei Swisscom AG 

Dieses Kapitel zeigt das Verständnis und die Umsetzung von PMO bei Swisscom AG 

auf. Die Erläuterungen in diesem Kapitel umfassen ausschliesslich die Projektabteilung 

aus dem Bereich «Banking & Industries» der Division «Enterprise Customers» (siehe 

Abbildung 13) und können nicht auf andere Unternehmensdivisionen oder -bereiche 

adaptiert werden (Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Der Bereich «Banking & Industries» mit etwa 900 Mitarbeitenden betreut Geschäftskun-

den im Bank- und Gesundheitswesen und bietet ihnen IT-Infrastruktur und -lösungen an. 

Als Beispiel kann der Übergang auf Tablets in der Bankkundenberatung genannt werden 

(Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Projektmanagement wird bei der Swisscom als die Abwicklung von Projekten verstan-

den. Dabei weist ein Projekt einen definierten Start, ein definiertes Ende, einen definier-

ten Umfang sowie ein definiertes Budget auf. Ein Projekt wird aufgrund von bestimmten 

Grössen- und Qualitätskriterien als solches definiert. Wurde es nicht als Projekt befunden, 

so gilt es als Vorhaben, welches in der Regel eine kleinere, projektähnliche Aktivität dar-

stellt (Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Abbildung 13: Konzernstruktur und Organisation der Swisscom AG (Swisscom AG, 2017a, S. 26) 
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Projektmanagement wird im Bereich «Banking & Industries» betrieben, um dem konti-

nuierlichen Wandel strukturiert und professionell entgegenzutreten (Swisscom AG, per-

sönliche Kommunikation, 7. April 2017).  

 

Projektprozess 

Die Swisscom AG gibt den Projektprozess vor, welcher in den tieferliegenden Unterneh-

mensbereichen konkreter definiert wird. Im Bereich «Banking & Industries» besteht der 

übergeordnete Projektprozess aus den vier Phasen: Spezifikation, Realisation, Integration 

und Going-live. Das Projektmanagement hat untergeordnet die folgenden vier Phasen: 

Initialisierung, Einrichtung, Projektlieferung, Projektabschluss (Swisscom AG, persönli-

che Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Das Sales Management stellt die Schnittstelle zwischen Kunde und Swisscom dar und 

wickelt den gesamten Verkaufsprozess ab. Dabei kann es vorkommen, dass Projektlei-

tende in den Verhandlungsprozess miteinbezogen werden, um Möglichkeiten und wei-

tere, wertvolle Anregungen einbringen zu können. Wurde der Vertrag ausgehandelt, so 

wird der Projektauftrag dem Projektteam übergeben, welches für die Ausführung des 

Auftrages verantwortlich ist (Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Das Projekt wird vorbereitet, das Projektteam zusammengestellt und Ressourcen aufge-

boten. In der Projektlieferungsphase müssen Projektrahmen, Terminplanung, Qualität, 

Ressourcen, Risiken und weitere Aspekte geführt, kontrolliert und eingehalten werden. 

Das Projekt endet mit dem Projektabschluss, bei welchem unter anderem wichtige Er-

kenntnisse analysiert werden (Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. April 

2017). 

 

Der Projektprozess basiert auf der Wasserfallstrategie und der regelmässigen Interaktion 

mit dem Kunden, wobei auf eine agile Umsetzung geachtet wird (Swisscom AG, persön-

liche Kommunikation, 7. April 2017).  

 

Project Management Office bei Swisscom AG 

Im Unternehmen bestehen verschiedene Auffassungen von PMO, wobei Project Office, 

Project Assistant und Project Management Office als Synonyme verwendet werden. Das 
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PMO wird teilweise als Projektunterstützung verstanden, welches nur administrative Auf-

gaben wie beispielsweise die Buchung von Sitzungsräumen übernimmt. Das PMO kann 

aber auch als projektunterstützende Funktion erachtet werden, welches weit mehr als nur 

die Administrationstätigkeiten ausführt (Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. 

April 2017). 

 

Letzteres ist auch das Verständnis in der Projektabteilung des Bereiches «Banking & In-

dustries». Eigeninitiative, methodisches und branchenkundiges Wissen werden für die 

Besetzung im PMO vorausgesetzt. Die Verantwortlichkeiten des PMOs werden in der 

Abteilung durch Junior Projektleitern übernommen, während die Senior Projektleiter, 

welche die gleiche Ausbildung aber langjährigere Erfahrung mitbringen, die Projektlei-

tung übernehmen. Ob eine eigenständige PMO-Abteilung bei der Swisscom AG vorhan-

den ist, konnte nicht eruiert werden (Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. April 

2017). 

 

Folglich gibt es im genannten Bereich kein eigenständiges Project Management Office. 

Die Erledigung der Aufgaben des PMOs werden zur Wissenserweiterung und als Vorbe-

reitung zur Leitung von Grossprojekten verstanden, damit ein Junior Projektleiter zu ei-

nem Senior Projektleiter befördert werden kann (Swisscom AG, persönliche Kommuni-

kation, 7. April 2017). 

 

Die Aufgaben werden vom Projektleiter erteilt. Zu diesen gehören unter anderem Kalku-

lationen, Administration, die Entlastung des Projektleiters und die Ressourcenverwal-

tung. Des Weiteren stellt das PMO die Anlaufstelle für interne Anfragen bezüglich des 

laufenden Projektes dar (Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Obwohl das PMO stark im Projekt involviert ist, sind die Kompetenzen eng gehalten und 

beschränken sich insbesondere auf administrative Ausführungen. Der Projektleiter hat die 

Verantwortung über das Projekt, ist die Ansprechperson für externe Anfragen und ist der 

Geschäftsleitung rechenschaftspflichtig. Zwar sind die Befugnisse des PMOs relativ 

schmal gehalten, doch hat die Arbeitsqualität grosse Auswirkungen auf die Zusammen-

arbeit und auf den Projekterfolg (Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. April 

2017). 
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Trotz standardisierten Formularen und Methoden besteht in der Abteilung keine Messung 

der Wertgenerierung des PMOs. Viel mehr spielen qualitative Faktoren wie die Professi-

onalität, das Übernehmen von Aufgaben vom Projektleiter oder das Sorgen für eine gute 

Stimmung eine wichtige Rolle (Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. April 

2017). 

 

EPMO bei Swisscom AG 

Das Bestehen eines EPMOs bei der Swisscom ist dem Gesprächspartner, Leiter der Pro-

jektabteilung «Banking & Industries», nicht bekannt. Auch gibt es keine zentralisierte 

Stelle für alle Unternehmensprojekte, obwohl grössere, interne Projekte eine zentrale 

Führung und eine dem EPMO ähnliche Abteilung aufweisen. Die Finanzzahlen und Be-

richterstattungen werden mit SAP dem Controlling rapportiert, welches die konsolidier-

ten Daten der Geschäftsleitung zur Verfügung stellt (Swisscom AG, persönliche Kom-

munikation, 7. April 2017). 

 

Aufgaben wie die Gesamtsteuerung und die Eskalationsstelle für Ressourcen, Risiken 

und Kosten werden vom Projektsteuerungsausschusses übernommen, welches dem Pro-

jekt übergeordnet ist. Gemäss Aussagen des Gesprächspartners könnte ein EPMO für in-

terne Projekte Sinn machen, da diese in direkter Verbindung zur Erreichung der Unter-

nehmensstrategie stehen. Externe Kundenprojekte sind hingegen individuell und tragen 

nicht direkt der Swisscom-Strategie bei, weshalb der Vorteil eines EPMOs nicht erkannt 

wird (Swisscom AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Gegenwärtige und künftige Entwicklung von PMO bei Swisscom AG und global 

Es wurde geäussert, dass der Wandel im Projektmanagement bei der Swisscom AG an-

halten wird, zumal das Bankenumfeld nur geringe Stabilität aufweist. Aufgrund der Um-

stände ist es von Vorteil, dass die Mitarbeitenden in der Abteilung Generalisten und keine 

Spezialisten sind, wodurch sie breit eingesetzt werden können.  

 

Die globale Entwicklung des PMOs konnte nicht beantwortet werden. Es wurde jedoch 

darauf hingewiesen, dass die Meinung bestehe, dass sich das Projektmanagement mit dem 

Wandel der globalen und dynamischen Welt auch verändern wird (Swisscom AG, per-

sönliche Kommunikation, 7. April 2017).  
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4.6 Experteninterview – Alerion Consult AG 

4.6.1 Alerion Consult AG – Das Unternehmen in Kürze 

Die Alerion Consult AG [Alerion] wurde 1992 in der Schweiz ge-

gründet. Rund zehn Berater zählt die Aktiengesellschaft, welche 

ihren Hauptsitz in Baar, Kanton Zug sowie eine Zweigniederlas-

sung in Bonn, Deutschland hat. Alerion fokussiert sich vor allem 

auf Strategieumsetzung und Projektmanagement (Alerion Consult 

AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). Aus diesem 

Grund wird die Alerion Consult AG als Expertin im Bereich Projektmanagement erachtet. 

 

Die Boutique-Beratungsunternehmung bietet ausserdem Coaching für Führungspersonen 

und eine sogenannte «Agilisierung Potenzialanalyse» an. Zu den Kunden von Alerion 

zählen insbesondere Banken und Versicherungen, das Gesundheitswesen und die Indust-

rie (Alerion Consult AG, 2017).  

 

Die durch die erhaltenen Mandate auszuführenden Aufträge werden in der Regel mit 

Hilfe von Projekten gelöst, welchen meist ein PMO zur Seite steht (Alerion Consult AG, 

persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Die Aktiengesellschaft hat erkannt, dass ein Projekt auch Veränderung bedeutet, weshalb 

das Veränderungsmanagement ebenso einen wichtigen Teil der Beratung einnimmt (A-

lerion Consult AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Trotz der wissenschaftlichen Unterscheidung zwischen Project Management Office und 

Program Management Office, welches sich die Alerion Consult AG bewusst ist, werden 

die zwei Begrifflichkeiten als Synonyme verwendet. Der Begriff Program Management 

Office wird vor allem bei global tätigen Unternehmungen angetroffen (Alerion Consult 

AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017).  

Abbildung 14: Logo 

Alerion  

Consult AG  

(Alerion  

Consult AG,  

2017) 
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4.6.2  (E)PMO bei Alerion Consult AG 

Alerion versteht unter PMO ein eigenständiges Project Management Office, welches dem 

Projektleiter stark unterstützend zur Seite steht und eine bedeutende Rolle in der Projekt-

steuerung einnimmt (Alerion Consult AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Unterstützt Alerion einen Kunden bei einem Projekt, so bringt die Beratungsunterneh-

mung das PMO als Bestandteil mit. Dabei sind die Aufgaben des PMOs vielfältig gestal-

tet und reichen von Projektplanung und -koordinierung bis hin zur fachlichen Unterstüt-

zung des Projektleiters. Aber auch Besprechungen mit dem Projektauftraggeber können 

durch das PMO durchgeführt werden. Vor- und Nachbereitungen, Projektsteuerung, effi-

ziente Leistung und das Vermeiden von Redundanzen erhöhen die Möglichkeiten, das 

Projekt pünktlich sowie im Kosten- und Projektrahmen liefern zu können und zählen zum 

Wertbeitrag des PMOs am Projekt. Das PMO gilt als die rechte Hand der Projektleitung 

und hat einen grossen Einfluss bezüglich Erfolg und Misserfolg des Projektes. Es wurde 

die Behauptung aufgestellt, dass das «[…] PMO wahrscheinlich sogar den höchsten 

Wertbeitrag im Gesamtprojekt […]» (Alerion Consult AG, persönliche Kommunikation, 

7. April 2017) generiert, vorausgesetzt es übernimmt die zuvor beschriebene, strategische 

Managementfunktion und führt nicht lediglich reine Administrativaufgaben aus (Alerion 

Consult AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017).  

 

Die Grenzen zwischen den einzelnen Projektrollen müssen im Unternehmen und für den 

internen oder externen Kunden definiert sein. Die projektleitende Person trägt die Pro-

jektverantwortung, welche aber zwischenzeitlich vom PMO übernommen werden kann, 

falls eine Abwesenheit von kurzer Dauer eintreffen sollte. Das Project Office hingegen 

wird als eine Abteilung verstanden, die administrative Funktionen innehat. Beispiele von 

Aufgaben des Project Offices sind die Terminkoordination, Hotelbuchungen und ander-

weitige PMO-Assistenzaufgaben (Alerion Consult AG, persönliche Kommunikation, 7. 

April 2017). 

 

Das PMO wird in den Unternehmen, mitsamt dem von Alerion eingesetzten Projektleiter, 

meist direkt dem Verwaltungsrat oder der Geschäftsleitung unterstellt, welche in der Re-

gel gleichzeitig die Auftraggeber und die Mandanten darstellen. Aufgrund des Angebots 

der Beratungsunternehmung im Bereich Strategieumsetzung und -implementierung sind 
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Aufträge von unteren Entscheidungsfindungsebenen unüblich (Alerion Consult AG, per-

sönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Auch bei komplexen Projekten, in denen ganze Wertschöpfungsketten analysiert und op-

timiert werden, ist nur ein PMO im Einsatz, mit welchem unter anderem eine ganzheitli-

che Übersicht geschaffen wird, um mögliche Chancen, Synergien, Probleme oder Schnitt-

stellen erkennen zu können (Alerion Consult AG, persönliche Kommunikation, 7. April 

2017). 

 

Die Beratungsgesellschaft konnte beobachten, dass viele Organisationen PMO ganz un-

terschiedlich wahrnehmen. Aus Erfahrung weiss Alerion, dass viele Firmen dazu tendie-

ren, das PMO auf die Aufgaben eines Project Offices – im Sinne des Verständnisses von 

Alerion – zu reduzieren. Gemäss Auffassung des Beratungsunternehmens scheitern des-

halb viele Projekte (Alerion Consult AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Der Bedarf nach externer Unterstützung bei Strategieimplementierungen ist in der 

Schweiz vorhanden, wofür viele Gründe aufgezählt werden können. Unter anderem sind 

Ressourcenengpässe aufgrund kostenrelevanten Aspekten sowie eine hohe Dringlichkeit 

Gründe für den Bezug externer Beratung. Bezüglich Nachfrageunterschiede zwischen 

Deutschland (Zweigniederlassung) und der Schweiz konnte keine Aussage gemacht wer-

den (Alerion Consult AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017). 

 

Alerion Consult AG konnte in Unternehmungen bislang kein EPMO im eigenen Sinne 

beobachten, kann sich aber vorstellen, dass Grosskonzerne ein solches besitzen. Aussa-

gen zufolge, kann das PMO bei Alerion mit der wissenschaftlichen Auffassung von 

EPMO gleichgesetzt werden (Alerion Consult AG, persönliche Kommunikation, 7. April 

2017).  

 

Gegenwärtige und künftige, globale Entwicklung von PMO  

Ein Trend in der Wichtigkeit von PMO kann erkannt werden, besonders unter den neuen 

Tendenzen, welche aus der Digitalisierung oder dem Streben nach Agilität hervortreten 

können (Alerion Consult AG, persönliche Kommunikation, 7. April 2017).  
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5 Vergleich, Schlussfolgerung und Ausblick 

5.1 Übersicht (E)PMO in der Praxis 

Aus dem vorhergehenden Kapitel geht hervor, dass die befragten Unternehmungen un-

terschiedliche Auffassungen bezüglich PMO und EPMO sowie deren Funktionen im Pro-

jektmanagement aufweisen. Die Unterschiede sind aber nicht nur auf die Funktionen be-

schränkt, sondern sind bereits in der Umsetzung selbst zu erkennen. 

 

Während die Midor AG anfangs 2017 ein PMO als Unterstützung für die Implementie-

rung der neuen Strategie einführte, lässt die Flughafen Zürich AG bei Bauprojekten ge-

wisse Aufgaben durch eine externe Drittunternehmung ausführen. Zimmer Biomet Hol-

dings, Inc. hat zwar ein EPMO, doch deckt dieses lediglich die IT ab. Die Swisscom AG 

lässt die Junior Projektleitende die PMO-Aufgaben erledigen und weist in diesem Sinne 

kein eigenständiges PMO auf.  

 

Werden die PMO-Funktionen der einzelnen Unternehmungen grafisch gegenübergestellt 

(siehe Abbildung 15), so lässt sich schnell erkennen, dass starke Unterschiede bezüglich 

der zugewiesenen Funktionen bestehen. Hierbei muss erwähnt werden, dass Alerion Con-

sult AG aufgrund der Identifikation als Experte in der Grafik nicht miteinbezogen wurde. 

Zimmer Biomet weist dem PMO viele Funktionen und Kompetenzen zu, während jenes 

von Swisscom primär administrative Funktionen übernimmt und wenig Kompetenzen er-

hält. Letzteres gilt zwar auch für die Flughafenbetreiberin, doch übergibt diese dem PMO 

auch weitere Befugnisse und Aufgaben, wie die Projektberatung, -überwachung und  

-betreuung. Eine bemerkenswerte Erkenntnis konnte bei Midor eruiert werden. Das PMO 

der Migros-Tochterunternehmung ist zwar sehr jung, übernimmt aber bereits sehr viele 

Projektmanagement-Funktionen und ist für dessen Reifegrad mit hoher Machtkompetenz 

ausgestattet. 

 

Weiter wurden von keinem der beigezogenen Gesellschaften die Funktionen der Projekt-

beendigung und die der direkten Projektleitung als PMO-Aufgaben genannt. Die Projekt-

prozessstandardisierung und die Zurverfügungstellung von Prozessen, Methoden, Werk-

zeugen, Techniken und Formularen haben hingegen alle als Funktionen des Project 

Management Offices identifiziert. Auch sind starke Übereinstimmungen zwischen der 

Midor AG und Zimmer Biomet Holdings, Inc. zu erkennen, was eine interessante Er-

kenntnis darstellt, zumal Erstere das PMO erst vor Kurzem eingeführt hat, welches als 
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Unterstützung für die Strategieimplementierung fungiert, während Zimmer Biomet be-

reits seit 2013 ein PMO nur in der IT besitzt. Dennoch können starke Gemeinsamkeiten 

in den zugewiesenen Funktionen erkannt werden. 

 

 

Auch in Bezug auf EPMO konnten starke Unterschiede festgestellt werden. Die Midor 

AG, die Flughafen Zürich AG und die Swisscom AG weisen kein EPMO auf. Zimmer 

Biomet Holdings, Inc. weist zurzeit lediglich ein IT-EPMO auf und Alerion Consult AG 

stellt ihr PMO mit den EPMO-Funktionen aus der Theorie gleich. 

 

Des Weiteren konnte eruiert werden, dass keines der befragten Unternehmungen sich 

vollumfänglich oder ansatzweise an nur eines der in dieser Arbeit präsentierten Theorie-

ansätze stützt (siehe Anhang).  

Abbildung 15: PMO-Funktionen der befragten Unternehmungen 
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5.2 Vergleich Theorie und Praxis 

Im Folgenden werden die praktischen PMOs den theoretischen Modellen (siehe Abbil-

dung 1, Abbildung 2, Abbildung 6) zugeordnet. Zum Schluss wird die Setzung des PMOs 

auf Stufe «Pfad der Erleuchtung» im Gartners Hype-Zyklus für Projekt und Portfolio Ma-

nagement 2016 (siehe Abbildung 7) kritisch hinterfragt.  

 

Zwar wurde die Alerion Consult AG als Experte befragt, doch wird sie in diesem Kapitel 

auch den entsprechenden Modellen zugeordnet. Es sollte hier vermerkt werden, dass teil-

weise Annahmen getroffen und Verzerrungen der Realität in Kauf genommen werden 

mussten, um die verschiedenen PMOs der Praxis den stark vereinfachten Theoriemodel-

len zuordnen zu können. 

 

5.2.1 Einordnung der Erkenntnisse der Praxis ins Modell «Beeinflussungs- und 

Kontrollgrade von PMOs» nach Project Management Institute 

Die eruierten PMOs werden einem der drei vom PMI aufgezeigten PMOs zugeordnet. 

 

Mit den eng gehaltenen Kompetenzen und den überwiegend administrativen Funktionen, 

ist dem PMO bei der Swisscom AG ein niedriger Beeinflussungs- und Kontrollgrad zu-

gewiesen, weshalb es als unterstützendes PMO erachtet wird. 

 

Der externe Bezug von projektunterstützenden Dienstleistungen hat zur Folge, dass die 

Mitarbeitende des Project Management Offices bei der Flughafen Zürich AG keinen voll-

ständigen Einblick in die internen Prozesse, Strategien und geschäftsrelevanten Informa-

tionen erhalten. Deshalb wird das PMO der Flughafen Zürich AG ebenso mit einem nied-

rigen Beeinflussungs- und Kontrollgrad beurteilt und somit als unterstützendes PMO 

erachtet. 

 



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

  64 

Zwecks der Unterstützung bei der Implementierung der neuen Strategie wurde das PMO 

bei der Midor AG erst im Jahr 2017 eingeführt. Nichtsdestotrotz wurden diesem viele 

Funktionen und Kompetenzen übertragen, wie die Projektüberwachung oder die Sicher-

stellung der Konformität mit der Führung. Dennoch sind dem PMO gewisse Aufgaben 

vorenthalten, als Beispiel die Ressourcenverwaltung oder die direkte Berichterstattung an 

die Geschäftsleitung. Aus diesen Gründen wird dem PMO der Midor ein mittlerer Beein-

flussungs- und Kontrollgrad zugeordnet, welches somit als kontrollierendes PMO fun-

giert. 

 

Ähnlich wird bei Zimmer Biomet Holdings, Inc. argumentiert. Das PMO steht den IT-

Projektleitenden mit Rat und Tat zur Seite, doch liegt die Projektverantwortung bei den 

operativen und bei den IT-Projektleitern. Somit kann der Beeinflussungs- und Kontroll-

grad des PMOs beim Konzern als mittel erachtet werden, was zum Resultat des kontrol-

lierenden PMOs führt. 

 

Das PMO der Alerion Consult AG übernimmt mit Ausnahme der Projektbeendigung alle 

zuvor beschriebenen Funktionen. So verwaltet die Abteilung die Ressourcen, ist verant-

wortlich für die zeit-, kosten- und termingerechte Abwicklung des Projektes und koordi-

niert auch Projekte miteinander. Dem PMO bei Alerion kann ein hoher Beeinflussungs- 

und Kontrollgrad zugeordnet werden und stellt somit ein steuerndes und leitendes PMO 

dar.  
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5.2.2 Einordnung der Erkenntnisse der Praxis ins Modell «Vier PMO-Typen» 

nach Gartner 

Es gilt, die Erkenntnisse, welche aus der Praxissicht gezogen wurden, einem der vier 

PMO-Typen nach Gartner zuzuordnen. 

 

Das zentralisierte PMO sticht mit der Projektwissensgenerierung heraus, kann die Best 

Practice jedoch nicht unternehmensweit ausführen. Das PMO der Flughafenbetreiberin 

kann aufgrund der externen Anstellung keine aktivierende Rolle übernehmen, ist jedoch 

breit und handelnd und dient vor allem dem Wissensmanagement, weshalb es als zentra-

lisiertes PMO erachtet wird. 

 

Zwar übernimmt das PMO bei Zimmer Biomet auch das Projektwissensmanagement, 

doch sind die primären Funktionen die Einhaltung der Regeln und der gesetzten Stan-

dards. Das PMO zeigt begrenzte Befugnisse und dient vor allem der Steuerung, weshalb 

das PMO des US-amerikanischen Konzerns dem Compliance-PMO zugeordnet wird. 

 

Das Liefer-PMO, welches gemäss Gartner am meisten angetroffen wird, ist auch bei der 

Swisscom anzutreffen. Die Planung und Kontrolle der Projektausführung sowie die Frist-

gerechtigkeit dessen gehören zu den Aufgaben des Liefer-PMOs, genau wie zu denen des 

PMOs bei der Swisscom.  

 

Die PMOs von Alerion und Midor übernehmen Aufgaben aller vier PMO-Arten und kön-

nen deshalb nicht einem der vier Typen nach Gartner konkret zugeordnet werden. Pro-
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jektwissensmanagement, Einhaltungskontrollen, aber auch Berichterstattung und Pro-

jektunterstützung sind fester Bestandteil der PMO-Funktionen in den genannten Unter-

nehmungen. 

 

5.2.3 Einordnung der Erkenntnisse der Praxis ins «Programm- und Portfolio 

Management Reifemodell» nach Gartner 

In den nächsten Absätzen wird versucht, die einzelnen PMOs der befragten Unternehmen 

in das Reifemodell von Gartner einzuordnen. 

 

Das Bauprojektmanagement der Flughafen Zürich AG wird auf die zweite Stufe gesetzt. 

Zwar bestehen standardisierte Projektprozesse, werden diese doch nur selten konsequent 

eingehalten. Die Projekte sind an die Unternehmensstrategie ausgerichtet, doch besteht 

kein internes PMO.  

 

Die Midor AG wird zwischen der zweiten und dritten Stufe gesetzt, obwohl das Projekt-

management beim Produzenten als neuartig gilt. Ein PMO wurde bereits eingeführt, Pro-

jektprozesse sind strukturiert und die Ausrichtung der Projekte an die Unternehmensstra-

tegie ist gewährleistet. Aber auch die Ressourcenverwaltung wird betrieben, Program und 

Project Management werden differenziert betrachtet und Transparenz wird geschaffen. 
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Das Projektmanagement kann dennoch nicht eindeutig der dritten Stufe zugeordnet wer-

den, da zu wenig Erfahrungswerte vorliegen, um die langfristige Stabilität dessen bei Mi-

dor evaluieren zu können. 

 

Die Swisscom wird am Anfang der dritten Stufe eingeordnet. Ein PMO im Sinne der 

zweiten Stufe wurde nicht konkret eingeführt, doch sind Karrierewege im Bereich Pro-

jektmanagement vorhanden. Die Ressourcen werden verwaltet, was für die dritte Stufe 

spricht, genau wie der zwingend vorhandene Business Case vor jedem Projektstart.  

 

Zimmer Biomet Holdings, Inc. wurde bereits im Jahr 2014 von Gartner selbst im Rei-

femodell auf Stufe zwei eingesetzt (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persön-

liche Kommunikation, 28. März 2017). Ressourcenverwaltung, Transparenz und defi-

nierte Projektrollen herrschen inzwischen bei Zimmer Biomet vor, weshalb die Stufe drei 

als angemessen erachtet wird. In der vierten Stufe werden die Vorteile des Projektmana-

gements im Unternehmen erkannt, Kapazitätsplanungen werden erstellt und ein Netzwerk 

von Projektportfoliomanagers entsteht, was bei Zimmer Biomet nicht beobachtet werden 

konnte. 

 

Das Projektmanagement von Alerion Consult AG kann auf die fünfte und somit höchste 

Stufe gesetzt werden. Dies ist nicht verwunderlich, zumal die Aktiengesellschaft in der 

Beratung insbesondere bei Projektmanagement und Strategieimplementierung tätig ist. 

Schnelle Strategieumsetzung im Unternehmen, die Einführung der PMO-Funktionen und 

die Auseinandersetzung mit Innovationen stehen im Zentrum der fünften Stufe, welche 

Alerion zugeordnet werden können.  
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5.2.4 Kritische Hinterfragung von «Gartners Hype-Zyklus für Projekt und Port-

folio Management 2016» 

Die folgenden Abschnitte befassen sich mit der kritischen Hinterfragung, ob Gartners 

Setzung des PMOs auf der entsprechenden Stufe des Hype-Zyklus gerechtfertigt ist. 

 

Gartner setzte das IT PMO im Jahr 2016 auf die Stufe «Pfad der Erleuchtung», mit der 

Begründung, dass zwar das IT PMO eine steigende Aufmerksamkeit geniesst, es aber 

meistens scheitert und die Wertgenerierung in der Regel limitiert ist. 

 

Wird die Stufe nicht nur für das IT PMO, sondern für das PMO im Allgemeinen ange-

nommen, so kann Gartner zugestimmt werden. Die meisten der befragten Unternehmun-

gen verwenden keine Finanzkennzahlen zur Eruierung der Wertgenerierung des PMOs. 

Weiter wurden teilweise widersprüchliche Aussagen von einzelnen Gesprächspartnern 

gemacht. Dies gab zu erkennen, dass die Funktionen und das Zusammenspiel zwischen 

dem PMO und den anderen Projektabteilungen nicht ganz verständlich zu sein scheinen. 

Zusätzlich konnte keine Einheitlichkeit im Verständnis des Begriffes ermittelt werden, 

was dafür spricht, dass das PMO die fünfte Stufe noch lange nicht erreicht hat. 

 

5.3 Vergleich Autorenauffassung (E)PMO und Praxis 

Im Kapitel 3.2 wurde das Autorenverständnis von PMO und EPMO aufgezeigt. Dabei 

wurde das EPMO auf der strategischen Ebene und das PMO im Auftrag des EPMOs auf 

operativer Stufe mit verschiedenen Aufgaben, wie beispielsweise Coaching und Training, 
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Projektüberwachung oder Leistungsmessung einzelner Projekte eingeordnet, wobei das 

PMO für mehrere Projekte gleichzeitig tätig ist. 

 

Die Praxis hat gezeigt, dass das Verständnis des Autors nur teilweise mit der Realität 

übereinstimmt. Gewisse vom Autoren dem PMO zugewiesenen Aufgaben konnten in den 

Unternehmen beobachtet werden. Dennoch wird die Autorenauffassung, wie auch die 

Auffassungen der in der Arbeit aufgezeigten Forschenden, Instituten und Beratungsun-

ternehmen, bei keinem der befragten Firmen deckungsgleich verstanden und umgesetzt. 

Deshalb stellt das Verständnis des Verfassers eine weitere Auffassung in der fehlenden, 

theoretischen Uneinigkeit bezüglich PMOs dar. 

 

5.4 Schlussfolgerung und Fazit 

Diese wissenschaftliche Arbeit hatte zum Ziel, die Interpretation und Umsetzung von 

Project Management Office in national und international tätigen Unternehmen mit Sitz in 

der Schweiz zu eruieren und dadurch erste Erkenntnisse hierzu für die Schweiz generieren 

zu können. Weiter sollte mit einer Landschaftskarte Klarheit im Forschungsbereich ge-

schaffen werden, um eine Aussage zu PMOs in der Schweiz machen zu können. 

 

Es gilt zu beachten, dass die Äusserungen und Schlussfolgerungen in dieser Arbeit auf-

grund einer kleinen Stichprobe von vier Praxisunternehmen und einem Beratungsunter-

nehmen als Experten erfolgten und somit nicht für die gesamte Schweiz valide und reprä-

sentierbar sind. Eine grössere Stichprobenmenge wäre in einer weiteren Arbeit 

wünschenswert. Auch gilt es zu beachten, dass die Aussagen in den Befragungen jeweils 

einzelne Unternehmensbereiche betreffen und nicht für die ganze Unternehmung zu ver-

stehen sind. 

 

Mit Hilfe der geführten Interviews konnte die Verständnis-Vielfalt des PMO-Begriffes in 

der Schweiz ermittelt werden. Das grafisch erstellte Abbild der unterschiedlich zugewie-

senen Funktionen der ausgewählten Unternehmen, zeigt die heterogene Auffassung des 

PMOs deutlich auf. Dabei konnten die Gründe für die einzelnen Interpretationen der Un-

ternehmen in keine Verbindung zur Unternehmensgrösse, zur Branche oder zum geogra-

fischen Tätigkeitsbereich gebracht werden. 
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Durch die Befragung von Zimmer Biomet Holdings, Inc. konnte ein global tätiges US-

Unternehmen, welches eine präsente Zweigniederlassung in der Schweiz aufweist, in die 

Arbeit einbezogen werden. Zwar liegt der Fokus der Flughafen Zürich AG, der Midor 

AG und der Swisscom AG auf dem Schweizer Markt, doch haben diese auch ausländische 

Projekte, Kunden oder Tochterunternehmen, weshalb die globale Tätigkeit gewährleistet 

wurde. Dies gilt auch für die Alerion Consult AG, welche über eine Zweigniederlassung 

in Deutschland verfügt. 

 

Durch das Aufzeigen der vorherrschenden PMO-Variantenvielfalt in der Schweiz, konn-

ten die Erkenntnisse für das Forschungsgebiet und für die ausgewählte Region gewonnen 

werden. Obwohl keine Klarheit geschaffen werden konnte, wurden doch erste For-

schungsansätze realisiert. Auch konnte eine allgemeingültige Aussage zu PMO in der 

Schweiz gemacht werden, nämlich, dass auch in der Schweiz eine Uneinigkeit über die 

Aufgaben, Kompetenzen und Grenzen des PMOs herrschen. 

 

5.5 Ausblick  

Aufgrund den in dieser Arbeit ermittelten Uneinigkeiten bezüglich Definition, Kompe-

tenzen, Verantwortlichkeiten und Grenzen des PMOs kann behauptet werden, dass in na-

her Zukunft eine Änderung in den Unstimmigkeiten kaum in Sicht gestellt werden kann. 

Die Theorie verfügt über keine eindeutige PMO-Definition, an welche sich die Praxis 

halten kann. In der Schweizer Unternehmenswelt lassen sich vielfältige Auffassungen 

und Umsetzungen des PMOs erkennen, wie auch teilweise die Unsicherheit und Unwis-

senheit im Projektmanagement. Es besteht ein Teufelskreis, aus welchem ausgebrochen 

werden sollte. Wie dies erreicht werden kann, konnte weder ermittelt werden, noch war 

dies Bestandteil dieser Bachelorarbeit. 

 

Neue Trends, wie die Digitalisierung und Agilisierung prägen verschiedene Unterneh-

mensbereiche, so auch das Projektmanagement. Durch die neuartigen Entwicklungen 

werden sich noch weitere Arten des PMOs entwickeln, was die Chance auf Einheitlich-

keit bezüglich Definition und Verständnis stark vermindert. 

 

Der Autor ist der Meinung, dass eine baldige Einigkeit über das heutige PMO notwendig 

ist. Wird dies nicht der Fall sein, so wird das klassische PMO in Bezug auf Gartners Hype-
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Zyklus die fünfte Stufe nie erreichen und ein neuartiges PMO wird den Lauf des Zyklus 

neu beginnen, bei welchem hoffentlich eine einheitliche Definition bestehen wird. 

 

Die Zukunft des EPMOs ist ebenso ungewiss. Die neuen Herausforderungen, mit welchen 

Unternehmungen zu kämpfen haben, fordern eine übergeordnete Instanz, die Kontroll-

funktionen und Unterstützung bei strategischen Entscheidungsfindungen übernimmt. Aus 

diesem Grund vertritt der Autor die Meinung, dass das EPMO oder ein ähnliches Kon-

strukt in Zukunft insbesondere in grösseren Unternehmungen ein fester Bestandteil sein 

wird. Die künftige Entwicklung des EPMOs hängt jedoch stark von der Entwicklung des 

PMOs ab, weshalb für Ersteres keine Prognose erstellt werden kann.  

 

Mit dieser Arbeit wurde beabsichtigt, das Verständnis von PMO in der Schweiz zu erfas-

sen. Es wäre interessant herauszufinden, wie die befragten Unternehmen zum jeweiligen 

Verständnis des PMOs gelangt sind und weshalb sie sich nicht auf eine der wissenschaft-

lichen PMO-Definitionen stützen. Auch konnte beobachtet werden, dass quantitative 

Messinstrumente zur Ermittlung der Wertgenerierung des PMOs in vielen Unternehmun-

gen fehlen. Die Gründe hierfür können Gegenstand weiterer wissenschaftlichen Arbeiten 

darstellen. 

 

Zwar war das EPMO ein Bestandteil dieser Bachelorarbeit, lag der Fokus doch auf dem 

PMO. In weiteren Forschungs- oder wissenschaftlichen Arbeiten könnte die Interpreta-

tion von EPMO in Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ermittelt werden, welche Abtei-

lungen die jeweiligen Funktionen des EPMOs heute übernehmen und wo die Vorteile der 

Schaffung eines übergeordneten PMOs gesehen werden.  



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

  72 

Quellenverzeichnis 

Alerion Consult AG (2017). Alerion Consult AG.  

Abgerufen von http://www.alerion.ch/.  

Aubry, M., Hobbs, B., & Thuillier, D. (2007). A new framework for understanding or-

ganisational project management through the PMO. International Journal of 

Project Management, 25(4), S. 328–336. 

Bell, B. (1804). Benjamin Bells Versuche über den Ackerbau. 

Berlin: in der Realschulbuchhandlung. 

Dai, C. X., & Wells, W. G. (2004). An exploration of project management office fea-

tures and their relationship to project performance. International Journal of Pro-

ject Management, 22(7), S. 523–532. 

Darling, E. J., & Whitty, S. J. (2016). The project management office: it’s just not what 

it used to be. International Journal of Managing Projects in Business, 9(2). 

Fitzgerald, D. (2011). Is Your Organization Ready for an Enterprise PMO?  

Working Paper Nr. G00219055. Stamford, USA: Gartner. 

Fitzgerald, D. (2014). Use the Four Styles of the EPMO to Evolve From Visibility to 

Transformation. Working Paper Nr. G00269332. Stamford, USA: Gartner. 

Flughafen Zürich AG (o. J.-a). Flughafengeschichte.  

Abgerufen von https://flughafen-zuerich.ch/unternehmen/flughafen-zuerich-

ag/flughafengeschichte/.  

Flughafen Zürich AG (2016). Zahlen und Fakten 2015.  

Abgerufen von https://flughafen-zuerich.ch/unternehmen/flughafen-zuerich-

ag/zahlen-und-fakten/.  

Flughafen Zürich AG (2017). Geschäftsbericht der Flughafen Zürich AG 2016.  

Abgerufen von https://www.flughafen-zuerich.ch/unternehmen/investor-relati-

ons/finanzergebnis-und-berichte/geschaeftsbericht-und-halbjahresbericht#De-

tails.  

Gartner, Inc. (o. J.). About Gartner.  

Abgerufen von http://www.gartner.com/technology/about.jsp.  

Hanford, M. (2015). Where Your PPM Career Won’t Be in 2020: Some PMOs Vanish; 

Some Become EPMOs. Working Paper Nr. G00292422. Stamford, USA: Gart-

ner. 

  



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

  73 

Jones, T. (2016). Hype Cycle for Project and Portfolio Management, 2016.  

Working Paper Nr. G00289874. Stamford, USA: Gartner. 

Lang, S. (o. J.). Empirische Forschungsmethoden.  

Abgerufen von https://www.uni-trier.de/filead-

min/fb1/prof/PAD/SP2/Allgemein/Lang_Skript_komplett.pdf.  

Lehner, P. (2016). Project Portfolio & Program Management: Herausforderung 2 - 

Prioritätenkonflikte. Frühlingssemester 2016. Winterthur: Zürcher Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften, Departement W. 

M-Industrie (2017). Midor AG.  

Abgerufen von http://www.mindustry.com/de/kategorien/uebersicht/biskuits.  

Midor AG (2016a). Awards.  

Abgerufen von http://midor.ch/de/awards.  

Midor AG (2016b). Midor.  

Abgerufen von http://midor.ch/de.  

Midor AG (2016c). Unternehmensprofil.  

Abgerufen von http://midor.ch/de/unternehmen/unternehmensprofil.  

Midor AG (2016d). Zahlen und Fakten.  

Abgerufen von http://www.midor.ch/de/unternehmen/zahlen-und-fakten.  

Mieritz, L. (2015a). ITScore Overview for Program and Portfolio Management.  

Working Paper Nr. G00294391. Stamford, USA: Gartner. 

Mieritz, L. (2015b). Three Ways to Ensure PMO Relevancy.  

Working Paper Nr. G00277701. Stamford, USA: Gartner. 

Migros (2017). Midor - Alle Produkte.  

Abgerufen von https://produkte.migros.ch/kampagne/midor-alle-produkte.  

Morris, P. W. G. (2013). Reconstructing Project Management.  

1. Auflage. Chicester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 

Packendorff, J. (1995). Inquiring into the temporary organization: New directions for 

project management research. Scandinavian Journal of Management, 11(4),  

S. 319–333. 

Pinto, J. K. (2016). Project Management - Achieving Competitive Advantage.  

4. Auflage. Boston, USA: Pearson. 

Project Management Institute (o. J.). Learn About PMI.  

Abgerufen von http://www.pmi.org/about/learn-about-pmi.  



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

  74 

Project Management Institute (2013). A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge. 5. Auflage. Pennsylvania, USA: Project Management Institute. 

Project Management Institute (2016). Taking a Pulse: Improving Business Results.  

Abgerufen von http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learn-

ing/thought-leadership/pulse/improve-business-results-infographic.pdf?la=en.  

Rathore, A. (2010). The growing importance of EPMO (Enterprise Project Manage-

ment Office) in today’s organizations. Abgerufen von https://www.projects-

mart.co.uk/white-papers/the-growing-importance-of-epmo-in-todays-organisati-

ons.pdf.  

Schabel, F., Möckel, K., & Stiehler, A. (2015). Von starren Prozessen zu agilen Projek-

ten. Abgerufen von https://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/stu-

die/von-starren-prozessen-zu-agilen-projekten-unternehmen-in-der-digitalen-

transformation.  

Schoen, M. (2016). Four Types of PMOs That Deliver Value. 

Working Paper Nr. G00301947. Stamford, USA: Gartner. 

Schoen, M., & Fitzgerald, D. (2014a). PMOs: One Size Does Not Fit All. 

Working Paper Nr. G00269539. Stamford, USA: Gartner. 

Schoen, M., & Fitzgerald, D. (2014b). Prioritize the Demands of Key Stakeholders to 

Achieve Greater PMO Value and PPM Maturity. Working Paper Nr. 

G00269419. Stamford, USA: Gartner. 

Schoper, Y., Wald, A., Spanuth, T., Schneider, C., Futterer, F., & Schnellbächer, B. 

(2015). Makroökonomische Vermessung der Projekttätigkeit in Deutschland. 

Berlin, Deutschland: GPM. 

Schweizer Radio und Fernsehen (1996). Das Ende der PTT. Tagesschau. 18. März. Zü-

rich: SF1. Abgerufen von http://www.srf.ch/play/tv/srf-wissen/video/das-ende-

der-ptt?id=f364d5fe-f634-481e-976f-24f409ba469d.  

Segrue, K. L. (2015). United States Housing Authority (USHA).  

Abgerufen von http://www.worldhistory.biz/modern-history/82380-united-sta-

tes-housing-authority-usha.html.  

Swisscom AG (2016). Unternehmensprofil: Swisscom im Überblick.  

Abgerufen von https://www.swisscom.ch/de/about/unternehmen/portraet/pro-

fil.html.  



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

  75 

Swisscom AG (2017a). Geschäftsbericht Swisscom AG 2016.  

Abgerufen von http://reports.swisscom.ch/download/2016/de/ 

swisscom_geschaeftsbericht_gesamt_2016_de.pdf.  

Swisscom AG (2017b). Swisscom.  

Abgerufen von https://www.swisscom.ch/de.  

Swisscom Mobile (2005). Mobilkommunikation - eine Erfolgsgeschichte.  

Abgerufen von https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/sai-new/me-

dienkurse-oberstufe/documents/broschuere-mobilkommunikation-eine-erfolgs-

geschichte.pdf.res/broschuere-mobilkommunikation-eine-erfolgsgeschichte.pdf.  

United States Securities and Exchange Commission (2003). Zimmer announces offer to 

acquire Centerpulse AG. Abgerufen von https://www.sec.gov/Archives/ed-

gar/data/1041073/000095012303006284/y86869e425.htm.  

UQAM (o. J.). Monique Aubry.  

Abgerufen von http://irnop2011.uqam.ca/resumeprogramme?IdUsager=254.  

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (2014). Zimmer - Our History.  

Abgerufen von http://www.zimmer.com/corporate/about-zimmer/our-his-

tory.html.  

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (2016). Annual Report 2015.  

Abgerufen von http://files.shareholder.com/downloads/ZMH/ 

4145014835x0x882366/03D970B5-3039-43D3-A2C5-67266EAA19B6/ 

2015_Annual_Report_FINAL.pdf. 

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (2017a). Zimmer Biomet - Delivering Value.  

Abgerufen von http://investor.zimmerbiomet.com/index.cfm.  

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (2017b). Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

Abgerufen von http://www.zimmerbiomet.ch/.  

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (2017c). Zimmer Biomet Reports Fourth Quarter and 

Full-Year 2016 Financial Results. Abgerufen von https://www.bloom-

berg.com/press-releases/2017-01-31/zimmer-biomet-reports-fourth-quarter-and-

full-year-2016-financial-results.  

  



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

  76 

Tabellenquellenverzeichnis 

Tabelle 1 

Bloomberg L. P. (2017a). Flughafen Zuerich AG. 

Abgerufen von https://www.bloomberg.com/quote/FHZN:SW.  

Bloomberg L. P. (2017b). Swisscom AG. 

Abgerufen von https://www.bloomberg.com/quote/SCMN:SW.  

Bloomberg L. P. (2017c). Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

Abgerufen von https://www.bloomberg.com/quote/ZBH:SW.  

Flughafen Zürich AG (2017). Geschäftsbericht der Flughafen Zürich AG 2016.  

Abgerufen von https://www.flughafen-zuerich.ch/unternehmen/investor-relati-

ons/finanzergebnis-und-berichte/geschaeftsbericht-und-halbjahresbericht#De-

tails.  

Midor AG (2016d). Zahlen und Fakten.  

Abgerufen von http://www.midor.ch/de/unternehmen/zahlen-und-fakten.  

Swisscom AG (2017a). Geschäftsbericht Swisscom AG 2016.  

Abgerufen von http://reports.swisscom.ch/download/2016/de/swisscom_ge-

schaeftsbericht_gesamt_2016_de.pdf.  

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (2017c). Zimmer Biomet Reports Fourth Quarter and 

Full-Year 2016 Financial Results. Abgerufen von https://www.bloom-

berg.com/press-releases/2017-01-31/zimmer-biomet-reports-fourth-quarter-and-

full-year-2016-financial-results.  



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

Anhang  1 

Anhang 

Anhang zu Kapitel 2 Methodik und Vorgehensweise ...................................................... 2 

Vor- und Nachteile der festgelegten Forschungsmethode ........................................... 2 

Anhang zu Kapitel 3 (E)PMO in der Theorie................................................................... 2 

Herausforderungen von traditionellen PMOs nach Arvind Rathore ........................... 2 

Übersicht (E)PMO in der Theorie – Begrifflichkeiten ................................................ 3 

Anhang zu Kapitel 4 (E)PMO in der Praxis ..................................................................... 5 

Zimmer Biomet Holdings, Inc. .................................................................................... 5 

Midor AG ..................................................................................................................... 6 

Flughafen Zürich AG ................................................................................................... 7 

Swisscom AG .............................................................................................................. 9 

Anhang zu Kapitel 5 Vergleich, Schlussfolgerung und Ausblick .................................. 11 

PMO-Funktionen theoretischen Definitionen zugeordnet ......................................... 11 

Quellenverzeichnis Anhang ............................................................................................ 14 

Tabellenquellenverzeichnis Anhang............................................................................... 16 

  



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

Anhang  2 

Anhang zu Kapitel 2 Methodik und Vorgehensweise 

Vor- und Nachteile der festgelegten Forschungsmethode 

Leitfadeninterviews 

 

Anhang zu Kapitel 3 (E)PMO in der Theorie 

Herausforderungen von traditionellen PMOs nach Arvind Rathore 

Gemäss Arvind Rathore (2010, S. 4) weisen traditionelle PMOs unter anderem folgende 

Nachteile auf: 

- Viele PMOs entstehen oft «Bottom-up», um Problemen und Herausforderungen 

auf Projekt- oder Programmlevel entgegenzutreten. Diese Tatsache hat zur Folge, 

dass diesen PMOs meist die strategische Ausrichtung fehlt. Sie haben das Ziel, 

die Sachen korrekt zu machen (englisch: «Doing things right»), statt die korrekten 

Dinge zu tun (englisch: «Doing right things»). 

- Oft sind PMOs in der ganzen Organisation verteilt, mit den Konsequenzen des 

Kommunikationsmangels, der Ineffizienz und der ineffektiven Ressourcenvertei-

lung. 

- Die traditionellen PMOs haben keinen Weitblick in der Unternehmung, was die 

Nachfragevorhersage an Projekten stark erschwert oder gar verunmöglicht. 

Anhang - Tabelle 1: Vor- und Nachteile Leitfadeninterviews (Lang, o. J., S. 5-6, 14) 

Vorteile Nachteile 

Erfassung von Meinungen und Einstel-

lungen 

Subjektivität aufgrund Befragung einer 

Person über ganze Unternehmung 

Tiefengang, Einholung von Zusatzinfor-

mationen 

Beeinflussung durch Einstellung und 

Meinung des Befragers  

Einblick in Organisation, Organisations-

kultur und -struktur 

Kosten-Nutzen-Relation schwierig im 

Gleichgewicht zu halten 

Kontaktperson für Rückfragen vorhanden Teilnahmeverweigerung  

 Gefährdung Repräsentativität 

Klärung unklarer Fragestellungen Ehrlichkeit der Antworten unklar 

 Komplexe und zeitaufwändige Auswer-

tung der Antworten 

 Gefahr von geringer Anzahl Teilneh-

mende  
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- Verschiedene PMOs – verschiedene Praktiken. Aufgrund des Fehlens eines EP-

MOs, ist das Vorhandensein von Projektstandardisierungen meist nicht gewähr-

leistet. Dies wiederum führt zu Ineffizienz und Mehrkosten. 

- Der Miteinbezug der Geschäftsleitung und deren Unterstützung, finanzieller und 

nicht finanzieller Art, ist ohne EPMO schwieriger zu meistern. 

 

Übersicht (E)PMO in der Theorie – Begrifflichkeiten 

PMO-Funktion Erklärung 

Projekte priorisieren Projekte nach Vorrang ordnen 

Projekte miteinander koordi-

nieren 

Projekte aufeinander abstimmen 

Projekte direkt leiten Führungsaufgaben eines Projektes übernehmen 

Sicherstellung Konformität 

mit Führung 

Kontrollieren, dass Unternehmensweisungen und 

Richtlinien eingehalten werden 

Leistungsmessung Performance Management 

Projekte an Unternehmens-

ziele ausrichten 

Sicherstellung, dass Projekte zur Erreichung der Un-

ternehmensziele beitragen 

Projekte planen Vorgehensweise des Projektes vorbereiten 

Berichterstattung Weitergabe von Informationen (hier: an höhere In-

stanzen) 

Einhaltungskontrolle Sicherstellung, dass Projekte Aufträge, Regeln und 

Weisungen von (E)PMO befolgen 

Projekte überwachen Verfolgung des Projektgeschehens anhand definierten 

Kriterien 

Supportanbietung Unterstützung / Hilfe, bei konkreten Fragen zu Pro-

jekte & Projektprozesse im Allgemeinen (zum Bei-

spiel Unterstützung beim ausfüllen eines Formulars) 

Projekte beraten Unterstützung im Falle von konkreten Anfragen / 

Herausforderungen in Projekten 

Projekte betreuen Projekte begleiten und zur Seite stehen (beispiels-

weise beim ersten Grossprojekt eines erst ernannten 

Projektleiters) 

Projekte beenden & abbre-

chen 

Recht, bei Bedarf (als Beispiel die Nichteinhaltung 

der Richtlinien) Projekte zu beenden (zum Beispiel 
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Teillieferergebnisse zu Ende zu bringen) oder Pro-

jekte sofort abzubrechen 

Ressourcenverwaltung Planung, Steuerung und Verteilung von Projektres-

sourcen 

Coaching & Training Aus- und Weiterbildung von Projektmitarbeitenden 

Projekte nachverfolgen Rein passive Projektbeobachtung zur Berichterstat-

tung 

Projektprozesse standardisie-

ren 

Vereinheitlichung der Vorgehensweisen bei Projekten 

Zurverfügungstellung von 

Prozessen, Methoden, Werk-

zeuge, Techniken und Formu-

lare 

Anbieten von Vorgehensweisen und Verfahren, 

Tools, Arbeitsweisen und Vorlagen 

Projektwissensmanagement Erfassung, Dokumentation, Archivierung und Vertei-

lung von Wissen bezüglich Projekten 

Projektmitarbeitende einar-

beiten 

Projektmitarbeitenden die Verfahrensweisen in Pro-

jekten aufzeigen, mit dem Ziel der eigenständigen Er-

ledigung dieser 

Best Practice Gewonnene Erkenntnisse 

Umsetzung der Unterneh-

mensvision 

Verantwortlichkeit, dass Vision, Mission und Strate-

gie mittels den Projekten in die Tat umgesetzt werden 

Projekte pünktlich & im 

Budgetrahmen liefern 

Verantwortlichkeit, dass Projekte zur vereinbarten 

Zeit und zu den vereinbarten Kosten ausgeführt wer-

den 

Überprüfung Projektanträge Begutachtung und Entscheidung über eingegangene 

Projektanträge 

Identifikation von Synergien Erkennung von Zusammenwirkungen, in welchen ge-

genseitige Förderung und gemeinsamer Nutzen ent-

stehen 

Anhang-Tabelle 2: Begrifflichkeitserklärungen PMO-Funktionen 
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Anhang zu Kapitel 4 (E)PMO in der Praxis 

Zimmer Biomet Holdings, Inc. 

Weiterführende Informationen zum Unternehmen 

Im Jahr 2015 betrug der Nettoerlös USD 147 Millionen (Zimmer Biomet Holdings, Inc., 

2016, S. 43). Aufgrund des höheren Umsatzes ist auch mit einem Anstieg des Nettoerlö-

ses im Jahr 2016 zu rechnen. 

 

Der Hauptsitz für den EMEA-Markt befindet sich in Winterthur, in welchem Forschung 

und Entwicklung betrieben werden, wie auch die Produktion von Hüft-, Knie-,  

Schulter-, Ellenbogen-, Hand-, Finger- und Wirbelsäulenimplantaten. So wurden unter 

anderem im Jahr 2014 allein in Winterthur 820'000 Hüftimplantate, 62'000 Knieimplan-

tate und auch 58'000 Schulterimplantate hergestellt (Zimmer Switzerland Manufacturing 

GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Das Unternehmen verbraucht pro Jahr rund 200 Tonnen Titan, 60 Tonnen rostfreien Stahl 

und 40 Tonnen Polyethylen (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche 

Kommunikation, 28. März 2017). 

 

Die Produktionsstätte in Winterthur weist eine Fläche von 19'600 Quadratmetern auf und 

unterhält über 450 Mitarbeitende (Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönli-

che Kommunikation, 28. März 2017).  

 

Geschichte 

1927 wurde das Unternehmen Zimmer durch den gleichnamigen Justin O. Zimmer in 

Warsaw, Indiana, USA gegründet. Seit jeher hat das inzwischen führende Unternehmen 

im Markt der Behandlung von muskuloskelettaler Erkrankungen seinen Sitz in Warsaw 

(Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH, persönliche Kommunikation, 28. März 

2017). 

 

Zu Beginn wurden Aluminiumschienen produziert. 1942 wurde ein Umsatz von über 

USD 1 Million generiert, welches sich in den Folgejahren verdoppelte und gar vervier-

fachte. 1950 brachte das Unternehmen seine erste Hüftprothese auf den Markt (Zimmer 

Biomet Holdings, Inc., 2014). 

 



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

Anhang  6 

1972 wurde das Unternehmen von Bristol-Myers Squibb aufgekauft und 2001 wieder 

durch die Abspaltung erneut unabhängig, worauf im gleichen Jahr Zimmer Holdings sich 

an der New Yorker Börse kotieren liess (Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2014). 

 

2003 wurde Centerpulse AG, welche als eine der bedeutendsten, orthopädischen Herstel-

lern Europas galt und aus dem Sulzer-Konzern hervorgetreten war, durch Zimmer Hol-

dings akquiriert (United States Securities and Exchange Commission, 2003; Zimmer 

Biomet Holdings, Inc., 2014). 

 

Im Juni 2015 folgte der Zusammenschluss von Zimmer mit Biomet. Seit der Fusion heisst 

das Unternehmen Zimmer Biomet Holdings, Inc. (Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2016, 

S. 3). 

 

Midor AG 

Geschichte 

Drei Jahre nach der Gründung der Migros AG im Jahr 1925 übernahm die damals als 

Aktiengesellschaft geführte Unternehmung den Süssmost-Hersteller «Alkoholfreie 

Weine AG» mit Sitz in Meilen und produzierte dadurch zum ersten Mal eigene Produkte 

(Migros-Genossenschafts-Bund, 2017a, 2017b). 1929 wurde das Unternehmen in «Pro-

duktion AG Meilen» umbenannt. Zwei Jahre nach der Übernahme wurde mit der Produk-

tion von Gebäck, Zwieback sowie Apéro-Gebäck begonnen. Im Jahr 1949 lief die Eiswa-

renproduktion an. Weitere Produkte wurden im Verlauf der Jahre in den 

Produktionsbetrieb aufgenommen. 1966 wurde die Schokoladenproduktion zu Chocolat 

Frey AG im aargauischen Buchs ausgelagert (Midor AG, 2016). 

 

Im Jahr 1985 erfolgte der Einstieg ins Exportgeschäft. Elf Jahre später wurde das Unter-

nehmen in die «Midor AG» umbenannt. Das heutige Unternehmenslogo wurde 2006 ein-

geführt. Zehn Jahre danach, 2016, wurde die strategische Neuausrichtung initiiert (Midor 

AG, 2016).  
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Flughafen Zürich AG 

Weiterführende Informationen zum Unternehmen 

Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereiche aufgegliedert (Flughafen Zürich AG, 

2017c, S. 10–11): Aviation, Commercial, Real Estate und Finance. 

 

Der Geschäftsbereich Aviation ist für die Sicherstellung des laufenden und effizienten 

Flugbetriebes, der Passagierprozesse und der Sicherheit sowie des Anwohnerschutzes zu-

ständig. Weitere Aufgaben sind der Betrieb des Flughafenareals, des Aviation Marke-

tings, wie auch die Zuständigkeit für die Aufgaben bezüglich der Fracht (Flughafen 

Zürich AG, 2017c, S. 10). 

 

Marketing, landseitiger Verkehr, Betreibung von Informations- und Dienstleistungsschal-

tern und Betreuung kommerzieller Zentren gehören unter anderem zu den Aufgaben des 

Geschäftsbereichs Commercial (Flughafen Zürich AG, 2017c, S. 11). 

 

Alle Themen rund um Liegenschaften des Flughafen Zürichs sind dem Geschäftsbereich 

Real Estate angegliedert. Zuständig ist dieser Bereich insbesondere für den Bau, die Ent-

wicklung und die Bewirtschaftung von Bauten am Flughafen und stellt sicher, dass Pro-

jekte in der gewünschten Qualität, pünktlich und im Budgetrahmen durchgeführt werden 

(Flughafen Zürich AG, 2017c, S. 11). 

 

Der letzte Geschäftsbereich, Finance, beschäftigt sich mit den Finanzen der Unterneh-

mung, den Investor Relations und dem Risikomanagement (Flughafen Zürich AG, 2017c, 

S. 11). 

 

Die Flughafen Zürich AG erhielt viele Auszeichnungen. So erhielt die Unternehmung im 

Jahr 2016 die Auszeichnung «Air Cargo Excellence Award 2016» für den ersten Rang. 

Im gleichen Jahr erhielt die Aktiengesellschaft zum 13. Mal in Folge den «World Travel 

Award» und nahm damit erneut den ersten Platz als führender Flughafen in Europa ein 

(Flughafen Zürich AG, 2017c, S. 2–3). Weiter belegte der Flughafen Zürich den dritten 

Rang im Jahr 2016 beim «Airport Service Quality Award» (Flughafen Zürich AG, 

2017b). Im Jahr 2011 erhielt der Flughafen die Auszeichnung «Business Traveller A-
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ward» als bester Umsteige-Flughafen Europas. Im gleichen Jahr konnte sich der Flugha-

fen Zürich auf dem zweiten Rang der besten Flughäfen weltweit positionieren (Flughafen 

Zürich AG, o. J.-a). 

 

Die Flughafen Zürich AG ist finanziell an verschiedenen Flughäfen weltweit beteiligt und 

mit diversen Projekten im Ausland präsent. So hält die Schweizer Aktiengesellschaft bei-

spielsweise Beteiligungen von 49 % am chilenischen Flughafen A-Port Chile S.A., 7.5 % 

am Curaçao Airport Partners N.V. und voraussichtlich ab Juli 2017 eine Beteiligung von 

100 % am südbrasilianischen Flughafen Hercílio in Florianópolis (Flughafen Zürich AG, 

o. J.-b, 2017a). 

 

Geschichte 

Die Flughafen Zürich AG wurde erst im April 2000 durch die Fusion der Flughafendi-

rektion [FDZ] und der Flughafen Immobiliengesellschaft [FIG] gegründet. Die Ge-

schichte des Flughafen Zürichs selbst beginnt jedoch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, 

als der Zürcher Regierungsrat Standorte für einen Grossflughafen prüfte. Bereits im Som-

mer 1946 wurde mit dem Flughafenbau begonnen. Zwei Jahre später wurde die Flughafen 

Immobiliengesellschaft gegründet. Nach weiteren fünf Jahren, im Jahr 1953, wurde der 

Flughafen Zürich offiziell eröffnet (Flughafen Zürich AG, o. J.-a). 

 

Am 12. Juli 1999 stimmte der Zürcher Kantonsrat dem Antrag zur Verselbständigung des 

Flughafen Zürichs zu. In den darauffolgenden zwölf Monaten erfolgte die Fusion der 

FDZ und FIG, welche zur Lancierung des neuen Flughafenunternehmens «Unique» am 

6. April 2000 führte (Flughafen Zürich AG, o. J.-a). 

 

Weitere, grosse Ereignisse am Flughafen Zürich waren das Grounding der Swissair am 

2. Oktober 2001, die Inbetriebnahme des Docks E am 1. September 2003 und die Eröff-

nung des Airside Centers am 15. September 2004 (Flughafen Zürich AG, o. J.-a). 

 

Das Projekt «Zürich 2010», welches die optimale Realisierung des Schengener Abkom-

mens am Flughafen Zürich, insbesondere durch die Erneuerung des Docks B, umsetzen 

und die Sicherheitskontrollen zentralisieren soll, wurde im Dezember 2011 in Betrieb 

genommen (Flughafen Zürich AG, o. J.-a). 



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

Anhang  9 

Im Jahr 2010 wurde mit der Umsetzung des Projektes «Aufwertung Terminal 2» gestartet, 

welches das Ziel hatte, die Passagierfreundlichkeit zu erhöhen und den Betrieb zu opti-

mieren, wie auch um den damaligen Standards zu entsprechen. Das Projekt wurde im 

laufenden Betrieb durchgeführt und kostete etwa CHF 230 Millionen. Die Inbetrieb-

nahme erfolgte am 28. Oktober 2015 (Flughafen Zürich AG, 2011, S. 20, 2014, S. 33, 43, 

2016, 2017a). 

 

Am 6. Oktober 2014 begrüsste der Flughafen Zürich den millionsten Gast der Zuschau-

erterrasse B (Flughafen Zürich AG, 2015, S. 2). 

 

Bereits 2009 wurde mit der Entwicklung eines neuen Grossprojektes angefangen, wel-

ches den Namen «The Circle» trug und ein Begegnungs- und Einkaufszentrum darstellt 

(Flughafen Zürich AG, o. J.-a). Am 28. April 2015 wurde mit dem Bau des grössten Bau-

projektes der Unternehmung begonnen, wobei die Projektbeendigung auf Ende 2019 an-

gesetzt ist (Flughafen Zürich AG, 2016, 2017c, S.26). 

 

Im Jahr 2016 verzeichnete die Flughafen Zürich AG Passagierrekordzahlen. So wurde 

der bisherige Tagesrekord mit über 100'000 Passagieren am 17. Juli 2016 gebrochen, wie 

auch der Jahrespassagierrekord mit mehr als 27.5 Millionen Passagieren (Flughafen Zü-

rich AG, 2017c, S. 2-3). 

 

Swisscom AG 

Weiterführende Informationen zum Unternehmen 

Die Vision von Swisscom AG (2017a, S. 5) lautet: «Swisscom verfolgt die Vision, ihren 

Kunden das Beste in der vernetzten Welt zu bieten, und zwar als Begleiter, Pionier und 

Gestalter. Als Vorzeigeunternehmen rund um die Digitalisierung ermöglichen wir den 

Menschen, flexibel zu interagieren, zu arbeiten und zu leben. Als Technologiepartnerin 

unterstützt Swisscom Firmen, Produkte, Prozesse und Marketing zu verbessern, und trägt 

so zu ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei. Damit stärken und fördern wir den gesamten Wirt-

schaftsstandort Schweiz».  
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Geschichte 

Mit der Auflösung der Post-, Telegrafen- und Telefonverwaltung 1997 wurde der Post-

betrieb und die Telecom voneinander getrennt. Letztere wurde zur Swisscom (Swisscom 

Mobile, 2005, S. 9). 

 

Ein Jahr später wurde die Swisscom zu einer Aktiengesellschaft und der Börsengang er-

folgte, wobei das Unternehmen die spezialgesetzliche Aktiengesellschaft als Rechtsform 

erhielt. Die Mehrheitsbeteiligung liegt bis heute beim Bund (Schweizer Radio und 

Fernsehen, 1996; Swisscom AG, 2017b; Swisscom Mobile, 2005, S. 9). 

 

1998 wurde der Markt für Mobiltelefonie liberalisiert, weshalb in kürzester Zeit die Ak-

tiengesellschaft Konkurrenz durch Sunrise und der heutigen Salt (ehemalig Orange) er-

hielt (Swisscom Mobile, 2005, S. 9). 

 

Während Swisscom 1997 den millionsten Kunden ans Netz brachte, zählte sie Ende 1999 

bereits zwei Millionen Kunden. Neue Dienstleistungen wurden eingeführt, wie beispiels-

weise UMTS im Jahr 2000 oder das Swisscom Mobile Public Wireless LAN im Jahr 2002 

(Swisscom Mobile, 2005, S. 7–12). Neun Jahre später wurde mit dem Bau von Glasfa-

serleitungen, insbesondere durch die Swisscom, begonnen und seit dann gefördert 

(Swisscom AG, 2017b). 

 

Im Jahr 2017 weist Swisscom eine breite und vielfältige Palette verschiedener Dienstleis-

tungen für Privat- und Geschäftskunden an. Für Privatkunden werden diverse Abonne-

mente in den Bereichen Festnetztelefonie, Mobiltelefonie, Internet und TV angeboten, 

während den Geschäftskunden Arbeitsplatzlösungen, Kommunikationsplattformen, digi-

tale Sicherheitsprodukte und vieles mehr im Angebot steht (Swisscom AG, 2017c).  
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Anhang zu Kapitel 5 Vergleich, Schlussfolgerung und Ausblick  

PMO-Funktionen theoretischen Definitionen zugeordnet 

 

Anhang - Abbildung 1: PMO-Funktionen bei Zimmer Biomet Holdings, Inc. (fett markiert) 

Anhang - Abbildung 2: PMO-Funktionen bei Midor AG (fett markiert) 
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Anhang – Abbildung 3: PMO-Funktionen bei Flughafen Zürich AG (fett markiert) 

Anhang - Abbildung 4: PMO-Funktionen bei Swisscom AG (fett markiert) 



Bachelorarbeit Liron Kaufman 

Anhang  13 

 

 

  

Anhang – Abbildung 5: PMO-Funktionen bei Alerion Consult AG (fett markiert) 
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