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III- INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene el informe final de la práctica profesional supervisada 
realizada para la empresa D´NICSA, establecida en el marco del reglamento de formas de 
culminación de estudios para optar al título de arquitecto, en este informe se describen los 
trabajos realizados en el área de diseño y supervisión de obras, que se ejecutaron de 
acuerdo a las necesidades de confort en la industria de hielo Tempano. 

La práctica profesional supervisada fue realizada en las instalaciones de D´NICSA, ubicada 
en residencial los Robles, en el área de diseño y supervisión misma que se encarga de 
Diseñar, presupuestar, y supervisar los proyectos, cuyo proyecto a desarrollar para la 
empresa ICOMSA es ubicado en el distrito 3 de Managua en el barrio Santa Ana.  

Las actividades realizadas en esta práctica profesional supervisada, residieron en aplicar los 
criterios de diseño arquitectónico que proporcionaron el confort ergonométrico y 
antropométrico de los espacios en las instalaciones de la industria de hielo Tempano y los 
conocimientos de supervisión adquiridos en la formación universitaria. 

 

 

  



INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA D´NICSA- INDUSTRIA DE HIELO TEMPANO 

  
ELABORADO POR: DULCE MARÍA CÓRDOBAS VÉLEZ                                                                      MANAGUA,NICARAGUA -2018 11 

 

 

IV- OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Aplicar mediante el desarrollo de las prácticas de profesionalización los 
conocimientos de diseño y supervisión en la industria de hielo Tempano. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Elaborar levantamiento físico arquitectónico en las instalaciones existentes para 
desarrollar proyecto industrial de hielo. 

 Diseñar Fachadas y remodelación de áreas administrativas del edificio. 
 Supervisar detalles de acabados y calidad de la obra. 
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V- JUSTIFICACION 

Las Prácticas Profesionales constituyen una de las formas de culminación de estudios de las 
carreras de Ingeniería y Arquitectura. 

La práctica profesional supervisada es una opción aplicada por los centros de estudios 
superiores para desarrollar los conocimientos adquiridos a través de los años de estudio, a 
su vez establecer nexos y oportunidades en el campo laboral. 

En el campo profesional es el empleo de un conjunto de conocimiento y técnicas, aplicando 
y fusionando lo aprendido en los años de estudios.  

Es un reforzamiento de todas las habilidades aprendidas como estudiantes, una forma de 
consolidación de las habilidades desarrolladas y la formación de buenos hábitos. 

Es una manera de comprobar, medir y evaluar el grado de dominio teórico - práctico de los 
conocimientos científico técnicos adquiridos, así como destrezas y habilidades técnicas, 
grado de responsabilidad civil – ética y profesional asimilada durante los años de estudio 
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CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Como Antecedentes históricos del proceso pedagógico de las prácticas pre 
profesionales, se conoce que  los Principales precursores de su desarrollo movido por 
la necesidad de formar personal especializado, capaz de llevar a cabo tareas 
relacionadas con el desarrollo industrial, aparecen en Europa las primeras tendencias 
orientadas a la formación de profesionales para la industria.  
 
El auge de la revolución industrial que desarrollaban los países europeos, propicia el 
surgimiento de las primeras tendencias educativas de forma organizada y escolarizada 
que tendrían el objetivo de formar el personal industrial, lo que nos permite tomar 
como referencia para futuras prácticas de otras especialidades. 

1.2. MARCO LEGAL DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Normativas de culminación de estudio 2010 en su título X prácticas profesionales y 
sus artículos de 1 al 4 hacen referencia a la legalidad de dichas prácticas. 
Las prácticas profesionales a nivel constitucional en Nicaragua no cuentan con una 
ley, Únicamente con iniciativas de ley impulsadas por diputados pero que no tuvieron 
seguimiento. 

1.3. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

Esta normativa tiene por finalidad regular y normar todo el proceso académico final 
bajo el que se regirá la Modalidad de Prácticas Profesionales. Entre sus principales 
objetivos podemos destacar los siguientes: 

a) Contribuir a la formación integral del estudiante a través de la combinación de 
conocimientos teóricos con aspectos prácticos de la realidad profesional.  

b) Desarrollar habilidades y competencias en el estudiante enfocadas en diagnosticar, 
planear, evaluar e intervenir en la solución de problemas de la empresa, de conformidad con 
el perfil de su carrera. 

 c) Retroalimentar nuestros planes de estudio, a través de la validación de las competencias 
genéricas y específicas de nuestros estudiantes demostrados en el entorno empresarial. 

 d) Fortalecer y consolidar la vinculación Universidad-Empresa. 

https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1.4. Cronograma de la práctica profesional  

 

  

ITEM TIEMPO I FASE II FASE III FASE 

1 MARZO 2015 

   

2 ABRIL   2015 

   

3 MAYO 2015 

   

4 JUNIO  2015 

   

5 JULIO   2015 
   

6 AGOSTO 2015 

   

7 SEPTIEMBRE 
2015    

8 OCTUBRE 2015 

   

9 NOVIEMBRE 
2015    

10 DICIEMBRE 2015 

   
11 ENERO 2016 

   

12 FEBRERO 2016 

   

13 MARZO 2016 
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CAPITULO II 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
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CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

MISIÓN: 

D´NICSA una desarrolladora de innovación en el ramo de la construcción, especializada en 
ofertar servicios de consultoría, diseño, construcción y supervisión de proyectos 
inmobiliarios y urbanísticos sustentables a la vanguardia de dar respuesta a la necesidad de 
nuestros clientes a nivel nacional. 

VISIÓN: 

Afianzar el posicionamiento de la desarrolladora a nivel nacional fomentando las 
capacitaciones y actualizaciones continuas del personal para brindar una relación armónica 
tripartita entre trabajadores clientes y proveedores. 

Proyectar la desarrolladora a nivel internacional por medio de la certificación de la ISO 
9001 -2000 (Gestión de la calidad). 

VALORES CORPORATIVOS: 

 Innovación 
 Prestigio 
 Ética 
 Eco-sustentable 
 Calidad 
 Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA D´NICSA- INDUSTRIA DE HIELO TEMPANO 

  
ELABORADO POR: DULCE MARÍA CÓRDOBAS VÉLEZ                                                                      MANAGUA,NICARAGUA -2018 18 

 

 

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

 
 

  

GERENTE 
GENERAL

CONDUCTORES BODEGUEROS SEGURIDAD

GERENTE 
FINANCIERO

ADQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN

DTO. LEGAL

GERENTE DE 
PROYECTOS 

DISEÑO Y 
SUPERVISIÓN

JEFE DE OBRA

RESIDENTE

PRESUPUESTO



INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA D´NICSA- INDUSTRIA DE HIELO TEMPANO 

  
ELABORADO POR: DULCE MARÍA CÓRDOBAS VÉLEZ                                                                      MANAGUA,NICARAGUA -2018 19 

 

 

2.3. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA  

FUNCIÓN DIRECTIVA 
El gerente tiene como funciones más destacadas: 
* Fijar los objetivos organizando y armonizando el funcionamiento de todos los órganos de 
la empresa y tomando todas las decisiones temporales. 
* Realizar toda la gestión empresarial 
* Escoger y elegir al personal de confianza 
* Delimitar tareas distribuyendo poderes y responsabilidades 
* Estudiar la política económica, financiera para las necesidades de la empresa.  
* Definir la política de recursos humanos y salarios dentro de la empresa 
* Analizar los resultados reales y los compara con los previstos 

* Controla de forma continua las desviaciones sobre las previsiones en producción, 
presupuesto, inversiones, salarios y beneficios. 
* Impulsar la investigación y el desarrollo (I+D) 
* Supervisar la vida de la empresa y establece políticas de mejora 
* Deben ser competentes, con gran capacidad de mando, sabiendo dirigir y trabajar en 
equipo. 

SUPERVISIÓN: 
El Supervisor de obra es una figura profesional, elegida por el propietario de la obra, para 
que lo represente en el seguimiento y control de la obra encargada a un constructor o 
empresa constructora. Las tareas de supervisor de obra son múltiples, y para 
desempeñarlas, en función de la empresa en caso de existir discrepancias entre los diseños, 
especificaciones técnicas o detalles constructivos. 

RESIDENTE DE OBRA. 
* Programa, coordina y supervisa la ejecución de los trabajos en los frentes a su cargo. 
* Supervisa el cumplimiento de las especificaciones técnicas y evalúa los avances de obra 
de los frentes con el objeto de garantizar el desarrollo de los programas. 
* Programa los recursos de personal y materiales y aplica los métodos constructivos 
adecuados, a fin de obtener la máxima productividad de la obra. 
* Analiza los conceptos del programa de ingresos y egresos en relación con los costos y 
resultados de sus frentes. 
* Elabora semanalmente la pre estimación para el cobro al cliente. 
* Vigila la seguridad de trabajo en sus frentes. 
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 2.4. ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA. 

Empresa dedicada a la realización de diseños arquitectónicos e interiores, elaboración de 
presupuestos y ejecución de proyectos verticales con sistema de llave en mano. 

2.5. TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA 

 Industria de hielo Tempano. 
 Oficentro oriental. 
 Oficentro los Robles 
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CAPITULO III 
PRÁCTICA PROFESIONAL EJERCIDA 
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CAPITULO III. PRÁCTICA PROFESIONAL EJERCIDA. 

 

3.1. ASPECTOS LEGALES GESTIONADOS 

Dentro de las funciones desempeñadas en coordinación con el departamento legal de la 
empresa se encuentra la gestión de permisos para la agilización de la construcción, a 
continuación, se detallan los permisos: 

 

 Permiso de construcción en la alcaldía de Managua, D- III 
 Permiso de abastecimiento de agua potable para área industrial con tuberías de 

1” en ENACAL 
 Permiso de acometida trifásica para área industrial en UNION FENOSA 

3.2. TRABAJO DE OFICINA REALIZADO  

1 Reunión con los gerentes y junta directiva cada 15 días para presentar avances o 
cambios. 

2. Bosquejos para diseño de la fachada. 

3. Reunión con proveedores para contrataciones tercerizadas.  
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3.3. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 

Generalidades del proyecto realizado en práctica profesional supervisada (PPS) 
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se localiza en el barrio santa Ana, la dirección correspondiente del 
Arbolito 1c al Oeste y 1 ½ c. al Sur. ANEXO MAPA 
 

PROBLEMA A SOLUCIONAR: 

La ciudad capital, se ha venido desarrollando en los últimos años con un auge en la 
industria es debido a esto que se ve la necesidad de crear una industria de hielo que no 
necesariamente sea competencia de las ya existentes, sino que supla la demanda de 
Managua y sus alrededores y que además aporte mayor calidad al producto terminado con 
el uso de nuevas tecnologías para lograrlo. 

Ilustración 1: Vista Aérea Tempano 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

D´NICSA desarrolladora de nuevos proyectos se lanza al diseño industrial de hielera 
tempano y acepta el reto de rehabilitar e integrar un edificio perteneciente a la vieja 
Managua para convertirlo en uno de los edificios más emblemáticos y modernos del sector. 

Dando un gran salto a la plusvalía de las viviendas aledañas, además de la generación de 
nuevas fuentes de empleo desde el momento de su construcción hasta la actualidad con 
operarios en la hielera. 

DESARROLLO DEL PROYECTO: 

La industria de hielo tempano es un proyecto asignado a la autora del trabajo en concepto 
inicial de diseñar las fachadas del edificio y asesorar la distribución de las oficinas 
partiendo de un edificio existente. Posteriormente el proyecto adquiere otras propiedades 
por lo que cambia la solicitud y la autora pasa a ser quien diseña el proyecto completo con 
sus ampliaciones. Adicionalmente a esto el cliente solicita a la empresa mi presencia en el 
proceso constructivo en calidad de supervisor de acabados. 

El desarrollo del proyecto se realiza en tres fases descritas a continuación: 

PRIMERA FASE 

La primera fase consistió en el levantamiento físico arquitectónico de las instalaciones 
donde se ubicaría la industria; iniciando con el análisis del entorno y la evaluación de 
factibilidad para conservar parte de la infraestructura existente o en caso contrario de las 
demoliciones a realizar de la infraestructura. 

Posteriormente se procede al levantamiento físico. 

El objetivo del análisis es la recopilación de información mediante métodos investigativos 
como entrevistas con vecinos, observación de la red de distribución eléctrica pública, vías 
de acceso principales y secundarias, sistemas constructivos del entorno y tipo de 
edificaciones aledañas al edificio. De igual manera la prueba de aforo para determinar la 
presión del agua potable ya que por ser industria de hielo depende en su 90% del vital 
líquido.  
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE. 

ESTADO INICIAL DEL EDIFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Demoliciones de planta alta 
Ilustración 2: Desinstalación de puertas y ventanas 

Ilustración 5: Aumento de nivel de cubierta. 

Ilustración 4: clausura de ventanas internas con 
mampostería 
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SEGUNDA FASE 

La segunda fase consiste en la elaboración de planos arquitectónicos que contemplan la 
rehabilitación del edificio existente.  Ampliación y construcción en propiedades adquiridas 
durante el proceso de ejecución de este proyecto. Contemplando las principales prioridades 
de la industria. Se elaboró un plan estratégico en coordinación con ICONSA en 
representación de la industria TEMPANO y la desarrolladora D´NICSA debido a que 
fueron subcontratadas diversas empresas para la construcción, adquisición de suministros e 
instalación de servicios. 

AREA 
ENCONTRADAS II 

FASE 

AREA CONSTRUIDA AREA A DEMOLER 

I ETAPA 

AREA A 
CONSERVAR 

I ETAPA 

144 m2  216 m2 (DOS 
NIVELES) 

152 m2 64  m2 

Tabla 1: TABLA DE AREAS 

El edificio funcionaba como industria de imprenta de nombre sellos rally por lo que facilita 
su reutilazacion por no tener que cambiar el uso de suelo, dicho edificio en su primera etapa 
cuenta con una area de 144 mts² de construccciòn existente en su primer nivel y  72 mts² en 
su segundo  nivel al que se le hicieron demoliciones de 152 mts²  quedando un area util de 
64 mts²   

Para analizar la funcionalidad del edificio se procedió a la realización del flujo de proceso 
de una planta de hielo que es lo que nos da la pauta para distribución de la zona industrial. 

Dicho flujo es consensuado entre la gerencia, la autora quien diseña e ingenieros 
industriales y civiles para evaluar la viabilidad y la necesidad de la ampliación que será 
detallada en las etapas dos y tres de esta primera fase. 
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FLUJO DE PROCESO-ELABORACIÓN DE HIELO 
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1. PRIMERA ETAPA 
 

Esta etapa contempla los metros cuadrados encontrados y las áreas a ser demolidas, 
para la integración o más bien el reciclaje del edificio al que se le hacen refuerzos 
adicionales, pero que conserva su estructura. 
 

 
 

ZONIFICACIÓN I ETAPA 

 AREA ADMINISTRATIVA EN DOS NIVELES 

 AREA DE MANIOBRA 

 AREA DE MAQUINAS /EMPAQUE 

 AREA DE CUARTO FRIO/ALMACENAMIENTO 

 AREA DE DESPACHO 
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Área administrativa: área compuesta por los siguientes ambientes: 

Nivel I 

Recepción 

Contabilidad / Ventas 

Servicios sanitarios para damas y 
caballeros 

Bodega 

Nivel II 

Gerencia 

Comedor 

Sala de juntas 

 

Área Industrial: área compuesta por los siguientes ambientes: 

 Área de maniobra de montacargas. 

 Área de máquinas de hielo, 2 máquinas instaladas. 

 Área de cuarto frio, contenedor de 40´ refrigerados, sobre este se instalarían 3 
tanques ecotank tricapa con capacidad de almacenamiento de 10,000 lts. cada uno. 

 Área de despacho  
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 SEGUNDA ETAPA 

 Anexo de  39.22 mts² de sotano que se construyeron para fosa de reservorio con una 
capacidad para  almacenamiento de 40,000 lts de agua potable y 72 mts²  de un nuevo 
terreno adquirido en donde se rediseño para la instalación de los contenedores que serían 
utilizados para cuartos frios, 

 
 

ZONIFICACIÓN II ETAPA 

 AREA ADMINISTRATIVA EN DOS NIVELES 

 AREA DE MANIOBRA / AREA DE FOSA  

 AREA DE MAQUINAS /EMPAQUE 

 AREA DE CUARTO FRIO/ALMACENAMIENTO 

 AREA DE DESPACHO 

 

 

Área administrativa: área compuesta por los siguientes ambientes: 
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Nivel I 

Recepción 

Contabilidad  

Servicios sanitarios para damas y 
caballeros 

Vestidores 

Bodega 

Nivel II 

Gerencia 

ventas 

Sala de juntas 

Servicios sanitarios para damas y 
caballeros 

Operaciones y servicios 

 
Área Industrial: área compuesta por los siguientes ambientes: 

 Área de maniobra de montacargas. 

 Área de máquinas de hielo, 2 máquinas instaladas. 

 Área de cuarto frio, contenedor de 40´ refrigerado  

 Área de fosas con 4 tanques ecotank tri capa 10,000 lts. cada uno. 

 Área de despacho. 
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TERCERA  ETAPA 

 Se adquiere un nuevo terreno de  72 mts²  en el cual se rediseña para construcción de un 
cuarto frio elaborado con thermopanel de 4” par alcanzar una temperatura entre 0° y 10°, 
esto le da un plus a la construccíon , puesto que se necesitó subcontratar a la empresa 
Thermotec para el suministro, construcción del cuarto frio e instalación de equipos.  

Se adicionan construcciones en la cubierta de techo para el soporte de los compresores y 
condensadores para el sistema de refrigeración de debia llevar el cuarto frio. Se construye 
ademas una plataforma con pasarelas para la instalación del sistema de tanques 
evaporativos los que son parte de las maquinas de hielo. 

 
 

ZONIFICACIÓN III ETAPA 

 AREA ADMINISTRATIVA EN DOS NIVELES 

 AREA DE MANIOBRA / AREA DE FOSA  

 AREA DE MAQUINAS /EMPAQUE 

 AREA DE CUARTO FRIO/ALMACENAMIENTO 

 AREA DE DESPACHO 
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ZONIFICACIÓN III ETAPA  TECHO 

 BASE DE COMPRESORES 

 PASARELA  

 BASE DE TANQUES EVAPORATIVOS 

 

Área administrativa: área compuesta por los siguientes ambientes: 

Nivel I 

Recepción 

Contabilidad  

Servicios sanitarios para damas y 
caballeros 

Vestidores 

Bodega 

Nivel II 

Gerencia 
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ventas 

Sala de juntas 

Servicios sanitarios para damas y 
caballeros 

Operaciones y servicios 

Nivel III 

Base para compresor 

Base para tanques 

pasarela 

 

Área Industrial: área compuesta por los siguientes ambientes: 

 Área de maniobra de montacargas. 

 Área de máquinas de hielo, 2 máquinas instaladas. 

 Área de cuarto frio, 72 mts²   con dimensiones de  8m x 9m x 2.5m.    

 Área de fosas con 4 tanques ecotank tri capa 10,000 lts. cada uno. 

 Área de despacho para camiones de 8 Ton. 

 Área de despacho para camiones de 4 Ton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA D´NICSA- INDUSTRIA DE HIELO TEMPANO 

  
ELABORADO POR: DULCE MARÍA CÓRDOBAS VÉLEZ                                                                      MANAGUA,NICARAGUA -2018 35 

 

CRITERIOS APLICADOS DE LA NTON ACCESIBILIDAD   LEY 763-DISEÑO 
DE INDUSTRIA DEL HIELO  

AMBIENTE CRITERIOS DE LA 
NORMA APLICADOS 

DIMENSIONES 
IMPLEMENTADAS 

Servicios sanitarios La batería sanitaria debe 
permitir hacer un giro de 
1.50 metros, como mínimo. 

12 m2 

Escaleras El edificio no cuenta con 
rampas de acceso, 
únicamente con escaleras 
con un ancho mínimo de 
1.00 m 

1.10m ancho mínimo 

Puertas El ancho mínimo de las 
puertas debe ser de 90 
centímetros. Su color, las 
cerraduras y agarraderas 
deben contrastar con el 
entorno. Las cerraduras 
deben estar a 1.10 metros 
del nivel del piso. Deben 
evitarse las puertas que 
giran por completo. Las 
puertas de vidrio deben 
estar señalizadas y contar 
con una banda protectora en 
la parte inferior para 
amortiguar el golpe de la 
silla de rueda. 

0.90-1.00m x 2.13 m 

Tabla 2:Aplicación de ley 763 
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CRITERIOS APLICADOS DE LA NTON 03 042-03 ALMACENAMIENTO DE 
ALIMENTOS DISEÑO DE INDUSTRIA DEL HIELO  

AMBIENTE CRITERIOS DE LA NORMA APLICADOS DIMENSIONES 
IMPLEMENTADAS 

CUARTO 
FRIO 

4.4 Ordenamiento del almacén. 4.4.1 Las 
existencias que tienen un movimiento diario 
deben almacenarse lo más cerca posible del área 
de carga o despacho. 4.4.2 El estibado de los 
alimentos debe construirse sobre una marca de 
piso elaborado previamente. Además, se deberá 
señalizar adecuadamente, en la forma 
establecida por la normativa específica sobre 
señalización de higiene y seguridad del trabajo, 
los siguientes elementos:  

 ƒ Las vías y salidas de evacuación  
 ƒ Los equipos de extinción de incendios  
 ƒ Los equipos de primeros auxilios Para 

que un almacenamiento por apilado sea 
correcto deberá tenerse en cuenta lo 
siguiente:  

 ƒ El peso de la estiba y resistencia del 
objeto situado en la base.  

 ƒ Estudio previo de la colocación de los 
objetos en función de su volumen, forma 
y peso de la pila. En caso de 
almacenarse en estanterías o gavetas 
estas deberán tener resistencia suficiente. 

 Los apilados o almacenamientos se podrían 
realizar siguiendo los criterios que a 
continuación se detallan:  

 ƒ Respetar los criterios o 
recomendaciones del proveedor o 
fabricante  

 ƒ Asegurar la estabilidad necesaria de las 
pilas ƒ Vigilar que en caso de caída que 
no se deteriore el embalaje  

 ƒ evitar sobrepasar las alturas 
recomendadas  

72 M2 
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 ƒ cumplir con normas técnicas cuando se 
realicen almacenamientos en estanterías.  

 ƒ Cumplir con las exigencias de 
reglamentación de transporte de 
producto terminado o materia prima.  

4.4.3 Deben transportarse los alimentos desde el 
camión hasta el lugar de almacenamiento o 
viceversa y no dejarlos en puntos intermedios de 
riesgo, para evitar la excesiva indebida 
manipulación al producto. En el caso de los 
productos fríos deben de ser almacenados de 
inmediato. 

AREA DE 
MAQUINAS 

6. EQUIPO Y ACCESORIOS  

6.1 Las balanzas y básculas deben permanecer 
calibradas bajo la certificación de un laboratorio 
Acreditado por la Oficina Nacional de 
Acreditación (ONA), o bien por el Laboratorio 
Nacional de Metrología (LANAMET), ambas 
entes dependientes del Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio. Así mismo cada equipo 
de balanzas y/o básculas debe contar con 
servicio de mantenimiento preventivo.  

6.2 Los equipos automotores utilizados en el 
apilamiento o transportación interna en las 
naves de almacenamiento a granel o 
instalaciones similares y cuyos medios de 
rodamiento pueden tener contacto con los 
productos, no saldrán o transitaran fuera de las 
instalaciones y cuando se requiera, serán 
sometidos a su limpieza y desinfección. 

 6.3 Para fines de muestreo e inspección es 
necesario que los almacenes las bodegas 
cuenten con algunos materiales y equipos 
especiales tales como: Caladores, Higrómetro 
Termómetro u otros equipos especializados para 
medir las condiciones ambientales del almacén. 
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AREA DE 
DESPACHO 

4.3. Gestión de almacenamiento de productos 
alimenticios terminados.  

4.3.1. La carga, descarga y manejo de los 
alimentos debe hacerse con cuidado y bajo la 
responsabilidad del encargado de bodega. 

 4.3.2 La carga y descarga de los alimentos se 
realizara en cualquier momento siempre y 
cuando el almacén preste las condiciones 
necesarias.  

4.3.3 Al Almacenar el producto debe procurarse 
no maltratar su empaque o embalaje, para 
conservarlo y evitar el deterioro del producto. 

 

Tabla 3: Aplicación de NTON 03 042-03 

 

INFORME BIMENSUAL (JULIO- SEPTIEMBRE 2015) PRESENTADOS A LA 
GERENCIA DE D´NICSA EN SU II FASE 

AVANCES EN PROYECTO HIELERA TEMPANO 

ALCANCES EJECUTADOS   

 Demolición parcial de edificio existente. 160 M2 

 Demolición parcial de estructura de techo en edificio  existente. 144 M2 

 Demolición total de vivienda. 72 M2 

 Demolición total de estructura de techo en vivienda. 72 M2 

 Cerramiento con láminas troqueladas en elevación sur y Este. 

 Estructura de techo  

 Estructuras de acero. 

 Movimientos de tierra. 

 Aplicación de impermeabilizante y aislante en cubierta de techo y cerramiento. 

 Ventanal en elevación Este. 

 Construcción de fosa de concreto reforzado, incluye repello e impermeabilizante 
externo por infiltraciones de suelo. 

 Construcción de batería sanitaria en planta baja 

 Relleno y compactación en área de máquinas y área de carga y descarga. 

 Reactivación de sistema hidrosanitario en edificio existente. 

 Red de abastecimiento de agua potable en tubo PVC de 2 “ 
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 Relleno de área de cuarto frio. 

 Reparación de cajas de registro y tuberías hidrosanitarias en 2 viviendas colindantes 
al terreno. 

ALCANCES EN EJECUCIÓN 

 Muro perimetral oeste  

 Losa aérea de concreto para fosa  

 Estructura de concreto en acceso secundario. 

 Instalación de canal metálico sobre estructura de techo existente de edificio. 

 Aplicación de anticorrosivo y aislante en cerramiento. 

 Obras sanitarias. 
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TERCERA FASE 

La Tercera fase refiere a la supervisión de obras   en coordinación con el ingeniero 
residente por parte de ICOMSA.  En esta etapa la supervisión fue todos los días por la 
cantidad de subcontrataciones. Y las variantes solicitadas por el gerente al momento de la 
construcción. 

Para esta fase  se establece un plan de trabajo, que cuenta con todo un proceso continuo y 
paralelo, para poder así lograr las metas establecidas durante el periodo de prácticas y 
obtener los resultados esperados, utilizando la siguiente metodología : 

1. Realizar visita de campo, donde se corroboraba la ejecución de obra, siguiendo las 
especificaciones técnicas de acuerdo a las especificaciones técnicas y a planos 
arquitectónicos realizados por la autora 

2. Familiarizarse con el expediente técnico del proyecto que llevaba el residente de 
obra puesto por Icomsa  y con el proceso administrativo,  

3. Revisión de informes quincenales de obra, para la gerencia de Icomsa y D´nicsa en 
coordinación con el ing. residente. 

4. Revisión de informes finales de obra y realizar las observaciones pertinentes, para la 
liquidación financiera. 

5. Tomar anotaciones de todos los cambios realizados durante la ejecución de obras 
para modificarlos en los planos as built que serán entregados al final de la obra. 

6. Verificar la utilización adecuada de  materiales de construcción, según las 
especificaciones técnicas, lo que no estaba en mis funciones en obra gris 
únicamente en acabados y fichadas. 
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EMPRESAS SUBCONTRATADAS Y SUS  FUNCIONES 

 THERMOTEC: Diseño, construcción, suministro e instalación de cuarto frio de 72 
mts². 

 ALUCOM: Suministro e Instalación de Fachadas en material REYNOBOND. 
Importado de Estados Unidos, Suministro e instalación de Ventanas de vidrio fijo y 
vidrio temperado. 

 SIGLO XXI: Suministro e Instalación de puertas  y ventanas de aluminio y  vidrio. 
 SINSA INGENIERIA: Suministro e instalación de red de distribución eléctrica 

trifásica para alimentación de maquinaria y cuarto frio, en coordinación con Unión 
Fenosa para el cableado publico así como la reubicación de postes y acometidas 
existentes en el sector. 

 AQUATEC: Suministro e instalación de tanques de 10.000 litros para almacenamiento 
de agua potable en fosa. 

 SISTEC: Suministro e instalación de red de voz y datos y circuito cerrado de cámaras 
para el sistema de seguridad.  

 CONSMETAL: Suministro e instalación de portones metálicos Arrollables manual y 
eléctrico 
 

PLAN CONTINGENTE DE TRABAJO  

Alcance de obra Personal Periodo Tiempo Notas 
Diseño y 
construcción 

Obra gris Contratar una 
cuadrilla 
adicional de 2 
oficiales y 3 
ayudantes 

37 días Jornada 
de 8 
horas  

Actualmente se cuenta con una 
cuadrilla integrada por 3 oficiales 
y 6 ayudantes 

  Contratar una 
cuadrilla para 
instalar pisos y 
azulejos 1 oficial 
y 2 ayudantes 

37 días Jornada 
de 8 
horas 

Esta cuadrilla se encargara 
solamente de estas dos 
actividades 

Empresas 
subcontratada

s 

Obras 
eléctricas 

 Contratación 
inmediata de 
empresa de alta 
tensión para 
acometida. 

5 días Por 
contrato 

La energía trifásica se encuentra 
111 m aproximadamente 
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 Contratación de 
personal eléctrico 
para las debidas 
conexiones 
industriales y 
domiciliares con 
previo diseño 
eléctrico. 

30 días Por 
contrato 

Paralelo a obras civiles 

Contratar empresa 
de A-A para la 
instalación de 
aires 
acondicionados y 
extractores. 

8 días Por 
contrato 

15 días previos al día D 

Sistema 
hidrosanit
ario 

Contratar a la 
empresa aquatec 
para instalación 
de tanques y 
sistema de 
bombeo. 
 

8 días Por 
contrato 

Iniciar instalación a partir del día 
miércoles 23 de Septiembre. 

Partición 
liviana 

Contratación de 
especialistas en 
gypsum para 
construcción de 
oficinas, cielo 
raso y fachadas. 
 

30 días Por 
contrato 

Al sacar escombros del segundo 
piso y aprobación final de los 
planos 

Puertas y 
ventanas 

Contratar 
personal 
especialista en 
madera y/o 
aluminio y vidrio 
para la debida 
instalación de 
puertas, ventanas, 
espejos y muebles 
requeridos. 

20 días Por 
contrato 

10 días posteriores al inicio de  
particiones livianas 

Obras 
metálicas 

Renegociar con 
cuadrilla de 
soldadores para la 
construcción de 
escaleras, 
barandales, 
ventanales, 

15 días  Por 
contrato 

Iniciar a partir del día lunes 21 de 
Septiembre 
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cerramientos  y 
estructura de 
techo en 
ampliación de 
terreno. 

 Puertas 
tipo 
cortina 

Contratar empresa 
de metalúrgica 
para la 
elaboración e 
instalaciones de 
puertas tipo rollo 
o cortinas. 
 

5 días Por 
contrato 

Iniciar a partir del día lunes 21 de 
Septiembre 

 Control y 
monitoreo 

Contratar empresa 
para la 
distribución e 
instalación de 
cámaras de 
seguridad. 

10  días Por 
contrato 

10 dias previos al dia D 

 Pintura y 
acabados 

Contratar 
personal para 
aplicación de 
pintura. 

15 días Por 
contrato 

15 días previos al día D  
 
 
 
 

Adquisición Compra de 
materiales 

 inmedia
ta 

 Pisos , azulejos, pintura, 
accesorios de baño, puertas y 
ventanas  

Tabla 4: plan de contingente para coordinar con empresas subcontratadas. 

Recomendaciones para ejecutar el plan: 

1. Evacuación de escombros y desperdicios, así como decidir el uso que se le dará a 
materiales y muebles almacenados en la planta alta. 

2. Continuar con régimen de suministros de materiales de construcción para no detener 
el proceso de obras grises. 

3. Nota: la contratación de la cuadrilla de pisos y acabados es para garantizar el trabajo 
ininterrumpido de la obra gris. 

4. Este plan contingente tendrá una revisión semanal para ajustarlo a los tiempos y a la 
cantidad de personal que permitan asegurar la finalización de la obra en el tiempo 
solicitado. 
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE OFICINA/CAMPO REALIZADAS 

1. Atrasos por la ausencia de material, debido a tardanzas del proveedor  o por retrasos 
en la gestión financiera. Este problema fue resuelto asignando una caja chica al 
proyecto. 

2. La adquisición de nuevos terrenos. Esto le da un plus al proyecto porque la 
inversión es mayor y el espacio de operaciones incrementa facilitando la 
construcción del cuarto frio. 

3. Presencia de vecinos y casas antiguas que fueron dañadas por las vibraciones a 
consecuencia de las demoliciones, conllevando a tuberías rotas e infiltraciones de 
aguas negras en el suelo. Esta situación fue mejorada y reestablecida la relación con 
los vecinos haciéndole reparaciones y mejorando sus instalaciones, 

4. Los vecinos usaban las paredes de las construcciones antiguas como parte de sus 
casas y al momento de derribarlas ellos quedaron expuestos y su privacidad 
invadida.  Posteriormente se construyeron perimetrales respetando y manteniendo la 
armonía y privacidad para con los vecinos. 
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ADQUIRIDAS Y DESARROLLADAS 

 Habilidades de negociación con empresas tercerizadas que trabajaban en conjunto 
para la ejecución del proyecto. 

 Disposición para trabajos post-turnos por afectaciones de lluvia, u otros agentes 
externos.  

 Liderazgo para la dirección de hasta 26 trabajadores simultáneos. 
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CAPITULO IV 
REGULACIONES TÉCNICAS APLICADAS 
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CAPITULO IV. REGULACIONES TECNICAS APLICADAS A LA 
SUPERVISION DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA PPS. 

GENERALIDADES PARA EL DISEÑO DE UNA INDUSTRIA. 

En el proyecto de un edificio industrial se consideran dos aspectos: 

1.-Diseñar el edificio para un proceso productivo definido. Para esto se efectúa un estudio 
con el fin de determinar el programa arquitectónico y definir las construcciones que se 
adecuen a los requerimientos administrativos, productivos, de distribución y mantenimiento 
del conjunto. 

2.-Proyectar naves industriales: las cuales se deben adaptar a los procesos de producción a 
pequeña escala y su infraestructura debe ser generalizada. 

En ambos casos se requiere el trabajo en conjunto de arquitectos, ingenieros, empresarios, 
consultores, administradores, proveedores de maquinarias y empresa contratista. 

GENERALIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INDUSTRIA. 
 

 Factibilidad constructiva 
 Planificación 
 Transporte  
 Ubicación 
 Terreno 
 Proceso de producción  
 Planeación 

o Análisis de operación 
o Diagrama de operador 
o Diagrama de hombre –maquina 

 Materia prima 
 Flujo de materia prima 
 Maquinaria 
 Personal 
 Energéticos 
 Contaminación industrial. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (VER ANEXO FOTGRÁFICO PARA CADA UNA DE ESTAS 

SECCIONES) 

A continuación, detallo especificaciones en las que la autora tuvo participación: 

1. ACABADOS 

SECCION 1A:    ACABADOS 

1A - 01:    DISPOSICIONES GENERALES 

A. - Esta sección comprende todo lo relacionado en los acabados totales de una 
infraestructura vertical, relativa a los repellos, tipos de finos, enchapes y pisos que son los 
que le dan estética a las infraestructuras. 

B. - El Contratista tiene que entregar la superficie en buen estado y sin defectos o daños, en 
caso contrario, será cuenta suya repararlos.  

C. - Los revoques (repello corriente, fino corriente y fino pizarra) deberán protegerse bien 
contra secamientos muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya 
fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua durante 7 días. 

1A - 02:    PIQUETEO 

A. - El piqueteo se dará solamente donde se requiera de repellar y mediante piquetas, aplicado 
al concreto cuando haya fraguado totalmente. Es decir cuando haya adquirido el 80% de su 
resistencia de diseño. Para todos los casos, hay que piquetear no antes de 7 días de edad del 
concreto. 

B. - El piqueteo se hará con el fin de que se pueda adherir bien el repello que se tenga que 
aplicar posteriormente. Para aplicar el repello se tiene que contar con la aprobación del 
Supervisor.  

C. - Si el Contratista lo estima conveniente, podrá usar para él piqueteo medios mecánicos. 

D. - La cantidad de mezcla estará regulada de manera tal, que se usará toda dentro de un 
período de 2 horas después de preparada la mezclada. No se permitirá ablandar una mezcla 
ya parcialmente endurecida. 

E. - Tanto los cajones usados para preparar el mortero según el tipo de revoque, como la 
arena y la cal debidamente podrida se mantendrán limpias de materiales endurecidos.  
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1A - 03:    REPELLO CORRIENTE 

A. - Se usará cemento, arena y agua y  la aplicación se hará a mano. La proporción será de 1: 
4 (1 parte por volumen de cemento Portland tipo I y 4 partes de arena). La arena deberá ser  
bien cribada en la malla # 8, el espesor mínimo del repello será de 1 cm. Se recomienda que 
para aplicar el repello, se deberá tener puesta la cubierta del techo. 

B. - El repello de todas las superficies externas e internas de las paredes se ejecutarán con 
mortero correspondiente tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose después con la llana 
cuidando de colocar previamente el número de guías verticales bien aplomadas y en líneas 
necesarias para que resulte una superficie plana y que los cantos vivos y aristas queden 
completamente rectos. Las superficies de concreto que deben repellarse serán piqueteadas 
para asegurar la adhesión del mortero. En lugar de piqueteo de las áreas de concreto se podrá 
usar productos químicos aprobados que garanticen la adherencia, los costos correrán por 
cuenta del Contratista. 

C. - En las intersecciones de áreas donde haya esquinas como: ventanas, puertas, columnas 
y vigas, deberán hacerse forjas con el mortero con ayuda de guías maestras de madera. 

D. - El mortero se mezclará en mezcladora mecánica o bien en bateas especiales para que se 
obtenga una mezcla homogénea libre de impurezas. 

E. - No se permitirá el uso de mortero en el cual el cemento haya comenzado su período de 
fraguado. 

F. - El cemento será Portland tipo I de la especificación ASTM C-150. La arena será natural, 
limpia y libre de cantidades dañinas de sustancias salinas, alcalinas y orgánicas. El agua será 
potable, libre de toda sustancia aceitosa, salina, alcalina o materiales orgánicos. 

1A - 04:    FINO CORRIENTE 

A. - Se usará para la mezcla una proporción de 1:3  (1 parte por volumen de cemento Portland 
tipo I y 3 partes de arenilla fina), la arenilla deberá ser cribada en la criba más fina. Deberá 
estar limpia de impurezas orgánicas e inorgánicas y de sulfatos. Se podrá usar arenilla del 
lago, igualmente limpia y libre de impurezas.  

B. - Para aplicar el fino corriente se requiere que las áreas donde se aplique estén debidamente 
repelladas o revocadas. Se aplicará a golpe o untado en las áreas y después distribuido o 
regado con llana metálica. La aplicación se hará a mano, es decir, no se permitirán medios 
mecánicos. 
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C. -  La mezcla a usar se debe aplicar después de 5 días de aplicado el repello, 
humedeciéndose el área donde se aplicará el acabado final del fino.  La aplicación deberá 
hacerse a mano. 

1A - 05:    FINO PIZARRA 

A. - Se usará una proporción para la mezcla de 1:2 (1 parte por volumen de cemento Portland 
tipo I y 2 partes  de arenilla fina), la arenilla deberá ser cribada en la criba más fina. Deberá 
estar limpia de impurezas orgánicas e inorgánicas y libres de sulfatos. Se podrá usar arenilla 
del lago, igualmente limpia y libre de impurezas. 

B. - Para aplicar el fino pizarra se requiere que las áreas donde se aplique estén debidamente 
repelladas o revocadas, se aplicará a golpe o untado en las áreas y después distribuido o 
regado con llana metálica. La aplicación se hará a mano, no se permitirán medios mecánicos. 

 C. - la mezcla a usar se debe aplicarse después de 5 días de aplicado el repello, 
humedeciéndose el área donde se aplicará el acabado final del fino.  La aplicación deberá 
hacerse a mano. 

D. - Después de 3 horas de haber aplicado el fino se secará con cemento, el que se tirará a 
mano en puñadas, pasando posteriormente, la llana metálica o la esponja sin humedecer. 

1A – 06:    ENCHAPE DE AZULEJOS 

A. - Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al 
Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo 
y complemento necesario para la terminación de la obra. 

B. - En este trabajo se incluyen todos los revestimientos con azulejos de las paredes donde 
lo indiquen los planos.  En caso de no indicar el color del azulejo será indicado por el 
Supervisor. 

C. - Los materiales deberán llegar al lugar de la obra en sus empaques originales con su sello 
original sin abrirse, con la debida identificación y marca del fabricante.  

D. - Azulejos para paredes: se usarán azulejos de primera calidad.   

E. - Se usarán piezas de remate en esquineras y bordes de la misma calidad de los azulejos. 

F. - Caliche: Se usará caliche en color a escoger por el dueño y aprobado por la supervisión. 

G. - Cemento: Se usará cemento Portland, ASTM 50 Tipo II. 
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H. - Las superficies terminadas deberán quedar a escuadra y a plomo, debiendo ejercerse 
especial cuidado en mantener las juntas horizontales a nivel y las verticales a plomo y sin 
desajustes 

I. - El Contratista deberá presentar a la consideración del Supervisor las muestras para su 
aprobación. El Supervisor escogerá los colores. 

2. CIELO FALSO 

2A - 01:    DISPOSICIONES GENERALES 

A. - Se refiere esta sección o etapa al cielo falso, tipo de esqueleto donde se apoyará el forro 
del cielo, y al tipo de forro que llevará o formará el cielo falso terminado. 

B. - Toda mención hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al 
Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la mano de obra, 
equipo o complementarios necesarios para la terminación de la obra. 

C. - El Contratista garantizará que su rigidez, resistencia a flexiones y hundimientos deberá 
coordinarse con las instalaciones y lámparas, las que en ningún momento se sujetaran a la 
estructura de perfiles de aluminio.  

D. - El trabajo será de primera calidad y todos los cielos serán construidos sin defectos de 
uniones o cortes. 

2A - 02:    CIELO FALSO: 

A. El hecho de que el contratista subcontrate parcial o totalmente el Trabajo de cielos, no lo 
releva ni le disminuye su exclusiva responsabilidad por su Trabajo, asimismo el contratista 
es el único responsable por el transporte, 

Manipulación y colocación del cielo, debiendo reemplazar, sin costo adicional Alguno, 
cualquier deterioro o desperfecto. 

Todas las instalaciones del cielo deben cumplir los requisitos del sistema de Gypsum y el 
estructurado  debe ser de estructura metálica. El tamaño de Los tornillos deberá estar acorde 
con el espesor de la lámina y el material de la Estructura sobre la cual se colocará el Gypsum. 
Los tornillos deberán colocarse a Un máximo de cada 30cm y a 1cm de los extremos y bordes. 

Se colocará cinta adhesiva (malla de fibra de vidrio), para las juntas de las láminas, 
Colocándola directamente sobre las láminas y sobre ella se coloca la masilla, según 
Recomendaciones del fabricante. 
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Aplicación de la masilla: Se debe pasar una capa de masilla sobre cada tornillo, este 
Procedimiento se hace con espátulas. Una vez colocada la cinta adhesiva y que la Pasta esté 
seca, se procede con una espátula a una segunda aplicación de pasta. Esta segunda capa de 
pasta debe sobrepasar la primera capa y se debe dejar secar Antes de proceder con la tercera 
capa, la cual lleva el mismo procedimiento. Se Debe tener cuidado de no dañar la cinta. 
Solamente se deben lijar las áreas con Pasta (en juntas o tornillos), no se debe lijar la 
superficie de la lámina. 

El trabajo de pintura deberá ser realizada con brocha o con rodillo. Se debe pintar En forma 
pareja la superficie y esperando un día entre cada aplicación para que la Pintura logre secar 
correctamente. Se harán muestras típicas de pintura cuando la junta así lo desee. Las 
Superficies que no queden debidamente cubiertas con el número de manos Especificado, 
serán nuevamente pintadas por cuenta del contratista, hasta que Queden con un acabado 
uniforme.  

3. PUERTAS 

SECCION 2A:    PUERTAS 

3A - 01:    DISPOSICIONES GENERALES 

A. - Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al 
Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo 
y complementarios necesarios para la terminación de la obra. 

B. - Esta etapa comprende todos los tipos de puertas de cualquier material. 

C. - Deberán suplirse todos los herrajes necesarios para el completo funcionamiento de las 
puertas indicadas en los planos y en las especificaciones. 

D. - Cuando exista el caso de puertas indicadas en planos y no mencionadas en estas 
especificaciones deberá consultarse con el Supervisor para el herraje correspondiente. 

E. - Los productos especificados son representativos de calidad y diseño, pudiendo sustituirla 
el fabricante por otro similar aprobado por el Supervisor. Cuando no se especifique el 
fabricante, ni el tipo de material que será construida la puerta se deberá someter a la 
aprobación del Supervisor. 

F. - Las puertas deberán ser perfectamente a escuadra a las dimensiones especificadas. El 
prensado y engomado de las puertas deberán hacerse en prensas capaces de imponer las 
presiones requeridas por las gomas. 
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G. - EL Contratista instalará las puertas y sus herrajes correspondientes en la cantidad que se 
indica en los planos y entregará las mismas funcionando suave y correctamente. 

3A - 02:    PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 

A. - Se requiere para toda puerta un marco de madera forrada con madera sólida, como 
tablilla, además de las puertas de tablero; las dimensiones serán como se indican en los 
planos, así como la cantidad y forma de los tableros. 

B. - Toda la madera utilizada en la construcción deberá ser roja o similar aprobada. 

C. - A toda puerta le debe quedar entre la parte inferior y el piso un huelgo o luz de ¼" como 
máximo. La madera debe estar libre de polilla, o cualquier defecto. 

D. - Todos los marcos y puertas se colocarán a plomo, a escuadra, a nivel y a su línea, 
asegurándose a la pared por medio de tornillos tapados con tarugos de la misma madera del 
marco. Las bisagras serán escopleadas al marco.  

3A - 03:    HERRAJES  

A. - En principio todos los herrajes a colocarse serán marca Yale o similar aprobada. Los 
productos especificados son representativos de calidad y diseño, pudiendo sustituir al 
fabricante por otro bajo la aprobación del Supervisor.  

B. - Toda puerta de madera sólida   de 2.10 m. de alto, deberá llevar 4 bisagras de 3-1/2" x 
3-1/2" marca Stanley o similar aprobada, los tornillos deberán ser de 1-1/2" x 12. 

C. - En las puertas externas se instalarán cerraduras de doble acción marca Yale italiana o 
similar aprobada y heladera metálica de 4". 
 

D. - Llaves maestras: Todos los cilindros de las cerraduras deberán ser debidamente 
amaestrados conforme las indicaciones correspondientes de los planos y conteniendo las 
siguientes llaves: 

D1.- Llaves permanentes: El Contratista deberá suplir 3 copias de cada llave. Todas 
las llaves deberán ser entregadas al Supervisor directamente por el Contratista una vez 
probadas las cerraduras instaladas.  

D2.- Sistema de llaves: cada llave deberá mostrar el número de la puerta a que 
pertenece y dicho número deberá estar también en la cerradura correspondiente. Cada 
cerradura traerá como complemento su correspondiente accesorio hembra para la puerta. 
Estos accesorios deberán tener la longitud adecuada para proteger los marcos de las puertas 
y no proyectarán más de 1/8" más allá del marco mismo. 
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4. VENTANAS 

SECCION 4A:    VENTANAS 

3A - 01:    VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 

A. - Toda mención hecha en estas especificaciones o indicación hecha en los planos, obliga 
al Contratista a suplir e instalar cada artículo material o equipo con el proceso o método 
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo 
y complementarios necesarios para la terminación de la obra. 

B. - Las celosías de ventanas serán de vidrio escarchado de ¼” de espesor. Todo el trabajo 
de ventanas de vidrio, materiales e instalación completa en todos sus aspectos, se harán 
siguiendo las instrucciones del fabricante, incluyendo los herrajes y elementos necesarios 
para su debido funcionamiento. 

C. - Las ventanas se instalarán a escuadra, a plomo, y alineadas en sus correspondientes 
boquetes.  Debiendo quedar ajustadas a los boquetes. En caso de no quedar ajustadas a los 
boquetes, correrá por cuenta del Contratista su debida reparación, para que la actividad quede 
a entera satisfacción del Supervisor.   

D. - Se instalarán todos los pernos, refuerzos, anclas y camisas necesarias para mantener y 
fijar correctamente cada unidad en su lugar.  Todos los herrajes se ajustarán dejándolos 
funcionando correctamente.  Las jambas de las persianas tendrán un saque apropiado para 
recibir las secciones del cabezal y umbral en forma nítida y que asegure una unión perfecta. 
Las secciones estarán firmemente unidas por tornillos de acero revestidos con cadmio. Las 
paletas serán sujetadas firmemente en posición por clips de aluminio de presión ajustable, 
todos los vidrios serán instalados con cuidado para evitar ralladuras, rajaduras o desastilladas. 
Se deberán proteger los marcos de aluminio contra los efectos de cal, cemento y otro material 
dañino y deberán entregarse limpios y sin manchas al momento de la entrega final.  
Desviaciones pequeñas entre la mampostería y el aluminio deberán enmasillarse con masilla 
especial. 

E. - Todas las secciones de aluminio, tanto de las persianas como de los marcos de vidrio 
fijo, serán construidas de una aleación de aluminio No. 60-63-T5, teniendo un espesor 
nominal de 0.064".  Las secciones de jamba de persianas tendrán una profundidad mínima 
de 3-1/4", y las secciones del cabezal y umbral tendrán una profundidad mínima de 3/4" y 
los portavidrios, barra operadora, palanca del operador y remaches serán de aleación de 
aluminio apropiados y conforme requerimientos del diseño. Los tornillos serán de acero 
revestible con cadmio que evita la oxidación y reacción electrolítica. 



INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA D´NICSA- INDUSTRIA DE HIELO TEMPANO 

  
ELABORADO POR: DULCE MARÍA CÓRDOBAS VÉLEZ                                                                      MANAGUA,NICARAGUA -2018 55 

 

F. - Cada ventana de persianas estará equipada con un operador rotativo con manigueta de 
tipo "mariposa" situado a la derecha o izquierda en la parte inferior del marco. Cada operador 
deberá accionar un máximo de 5 paletas. El operador será diseñado de manera que permita 
una rotación hasta de 110°  con engranajes debidamente lubricados para prestar un servicio 
eficiente de larga duración.  

G. - Todo el aluminio se entregará limpio, libre de golpes, señas y cualquier otro defecto. 

4A - 02:    EMPAQUES Y SELLADORES 

A. - Se usarán empaques vinílicos y selladores de masilla necesarios para garantizar 
hermeticidad en la instalación. Protéjanse debidamente, de mezclas, morteros y otras 
materias dañinas las superficies de aluminio,.   

5. PINTURA 

SECCION 4A:     GENERALIDADES 

5A - 01:    DISPOSICIONES GENERALES 

A. - Todo material será entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta intacta 
y sin abrir, y deberán contar con la aprobación del Supervisor. Se recomienda que los 
fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca reconocida y sus productos de 
calidad comprobada. 

B. - Antes de comenzar los trabajos se deberá efectuar una revisión de las superficies que se 
cubrirán de todo desperfecto que se encuentre.  Las superficies además deberán estar 
completamente secas. 

C. - En todos los casos podrán utilizarse los productos equivalentes de otras marcas 
aprobadas. 

5A - 02:     MUESTRAS 

A. - Antes de ordenar sus materiales el Contratista someterá a la aprobación del Supervisor 
muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color y cuando éstos cuenten con 
la aprobación final, las pinturas a ponerse en obra, han de ser razonablemente iguales a dicha 
muestra. 

B. - Las muestras serán de 11” x 17" pintadas sobre pared terminada. (Incluye paredes y 
vigas) 
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5A - 03:    LIMPIEZA Y PROTECCION 

A.. -  Además de los requisitos sobre limpieza expresados en las Condiciones Generales, el 
Contratista al terminar su trabajo, deberá remover toda pintura de donde se haya derramado 
o salpicado y reparar las superficies dañadas, incluyendo artefactos, vidrios, muebles, 
herrajes, etc. de una manera satisfactoria para el Supervisor. 

B. - El Contratista deberá suministrar y colocar cobertores de género en todas las áreas donde 
esté pintado, para proteger totalmente los pisos y otros trabajos de cualquier daño.  

SECCION 5B:    PINTURA CORRIENTE 

5B - 01:    DISPOSICIONES GENERALES 

A. - Toda la pintura a usarse en el proyecto será de la más alta calidad. Se recomienda que 
los fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca reconocida y sus productos 
de calidad comprobada. 

B. - Los materiales y marcas de pinturas a usarse en la obra, serán sometidos a la aprobación 
del Supervisor. 

C. - En el proceso constructivo, antes de iniciar la etapa de pintura, la definición de los colores 
será por parte del Dueño de la obra. Los tipos de pintura a usarse, están definidos en los 
planos y en todo caso el Supervisor podrá hacer las modificaciones cuando lo considere 
conveniente en beneficio del proyecto, toda definición de colores y cambios en los tipos de 
pinturas serán ratificados por el Supervisor de D´NICSA.  

D. - Toda la pintura, así como materiales serán entregados en la obra en sus envases 
originales, con sus etiquetas intactas y sin abrir. El Contratista deberá entregar certificado de 
calidad del producto a aplicarse en la obra. Con la excepción de materiales ya mezclados. 
Toda mezcla se hará en la obra.  

E. - El lugar de almacenamiento estará protegido contra daños. Las pinturas se mantendrán 
tapadas y se tomarán precauciones para evitar fuego.  

5B - 02:    PREPARACION DE LAS SUPERFICIES  

A. -  En superficies nuevas, sin excepción, se debe eliminar todo el polvo o sustancias 
extrañas. Los aditivos para el curado del concreto deberán ser eliminados, o dejar expuestas 
las superficies a la intemperie por varios meses. Antes de pintar una superficie de cemento 
debe dejarse transcurrir por lo menos 30 días para que el concreto este totalmente fraguado. 
De lo contrario la humedad y sustancias alcalinas seguirán saliendo y podrían dañar la 
pintura. 
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B. - Cualquier problema de infiltración o humedad deberá ser corregido antes de pintar. Los 
agujeros y grietas deberán ser rellenados con masilla. La masilla deberá dejarse secar y lijarse 
suavemente hasta obtener una superficie pareja y lisa al tacto. 

C. - Las superficies metálicas deberán estar libres de herrumbre, película de laminación, 
grasas, etc., en caso contrario, límpiese a fondo con medios mecánicos. Estos medios pueden 
ser lija, cepillo de acero o removedor de óxidos recomendados por el fabricante de pinturas. 

5B - 03:     APLICACION DE SELLADORES 

A. - A las superficies afinadas, como: paredes y estructuras de concreto con repello y fino, 
paredes sin acabados a ser pintadas, cielos rasos de gypsum  se les aplicará una primera mano 
de sellador, como base para recibir el acabado final. 

B. - A las estructuras metálicas, verjas, barandales y cualquier otro elemento metálico no 
galvanizado, se les aplicará una base de pintura anticorrosiva consistente en dos manos de 
pintura anticorrosiva, formulada con pigmentos anticorrosivos de alta calidad en una resina 
alkídica, previo a recibir el acabado final. 

C. - Las puertas y cualquier otro elemento de madera, deben lijarse a fondo hasta obtener un 
acabado liso y suave al tacto. Se recomienda dar una mano de sellador, sobre todo en maderas 
muy porosas. 

5B - 04:   APLICACION DEL ACABADO FINAL.            

A. - Previo a la aplicación del acabado final de las superficies con pinturas acrílicas, pinturas 
de aceite y barnices, se deberán aplicar las bases previamente definidas. 

B. – Pinturas de agua: las superficies afinadas, tales como paredes y estructuras de concreto, 
particiones livianas  se le aplicarán 2 manos de pintura de agua con esmalte brillante estándar 
de la más alta calidad. 

5B - 05: TIEMPOS Y CONDICIONES PARA APLICAR LA PINTURA 

A. - El trabajo de pintura no se hará durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o lluvia. 

B. - La aplicación de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el 
tiempo promedio entre cada mano de pintura será de 24 horas. 

C. - Todo el material de pintura deberá aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, 
parches y otros defectos. Todas las manos serán de la consistencia debida y sin marcas de 
brocha o rodillo.  
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D. - El Supervisor hará que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplirá lija, masilla, 
diluyentes, pinturas, herramientas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que 
demande el Supervisor. Los costos en que se incurran en concepto de reparaciones de trabajos 
de pinturas por mala aplicación de los materiales, materiales o marcas no autorizadas, 
materiales defectuosos, mano de obra no calificada o por no seguir las instrucciones del 
fabricante para aplicar sus productos, serán por cuenta del Contratista, no teniendo derecho 
a ningún reembolso por gastos adicionales. 

SECCION 5C:   PINTURA ANTICORROSIVA 

5C - 01:    INSPECCION DE LAS SUPERFICIES 

A. - Antes de dar comienzo al trabajo de pintura, el Contratista deberá inspeccionar todas las 
superficies que han de ser pintadas y reportará al Supervisor por escrito en la Bitácora todo 
defecto de mano de obra, albañilería que encuentre. 

B. - El Supervisor hará que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplirá lija y masilla 
para efectuar todas aquellas reparaciones superficiales. El comienzo del trabajo por el 
Contratista indica su aceptación de todas las superficies.  Deberán enmasillarse los hoyuelos 
en los marcos metálicos y de madera para puertas. 

5C- 02:    PREPARACION DE LAS SUPERFICIES 

A. - Todas las superficies a las que se aplicará pintura, deberán estar secas y limpias. Cada 
mano deberá secarse por lo menos 24 horas antes de aplicar la siguiente. 

B. - Todo lugar ha de ser barrido a escoba antes de comenzar a pintar, y se deberán remover 
de las superficies todo polvo sucio, repello, grasa y otras materias que afecten el trabajo 
terminado. 

C. - Todas las superficies sobre las que se apliquen los materiales de esta sección se 
prepararán según recomendaciones del fabricante respectivo. 

D. - Toda superficie de madera se lijará entre mano con lija No. 6/0 - 220, o más fina, 
teniéndose cuidado de limpiar completamente el residuo de polvo.  Después de aplicar la 
primera mano y cuando ya se ha secado se aplicará gomalaca o cola plástica mezclada con 
residuo de madera en los nudos, rajaduras, juntas abiertas y otros defectos menores. 

E. - En las superficies de metal, el Contratista removerá grasa y tierra con benzina; raspará 
el óxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal; retocará estos defectos con el 
imprimador respectivo y limpiará todo el trabajo antes de limpiarlo. 
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5C - 03:   MANO DE OBRA 

A. - Todo el trabajo ha de ser hecho por personal calificado. Todo material deberá aplicarse 
parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las manos serán de 
la consistencia debida y sin marca de brocha. Las brochas empleadas deberán ser de la mejor 
calidad y en buenas condiciones. 

B. - El trabajo de pintura no se hará durante tiempo nebuloso o de extrema humedad. 

C. - Todo el trabajo terminado será uniforme en cuanto a color y lustre se refiere. Para la 
aplicación de pintura podrá usarse rodillo. 

6. OBRAS EXTERIORES.  

SECCION 6A:     OBRAS  EXTERIORES 

6A - 01:    DISPOSICIONES GENERALES 

A. - Se considera en esta sección todas aquellas obras que están fuera de la infraestructura, o 
del área construida o sea fuera del área confinada entre ejes de construcción. 

B. - Las obras exteriores entre otras son: aceras y andenes,  y cualquier otro tipo de obras que 
complementen el buen funcionamiento del proyecto y estén indicados en los planos. 

C. - Además se consideran en esta sección las obras de mitigación de orden ambiental y las 
que prevén accidentes se harán de manera general, conforme las especificaciones de todas 
las actividades que se incluirán en la sub-etapa correspondiente. 

6A - 02:    ACERAS Y ANDENES 

A. - Los andenes serán de concreto de más de 2,500 psi de resistencia y no menos de tres 
pulgadas de espesor sin refuerzos, según como lo indican los planos estructurales y 
arquitectónicos. El suelo bajo andenes o aceras deberá compactarse al 96% Proctor.  

B. - Antes de colar el concreto para andenes o aceras se deberá conformar el terreno y se 
colocarán hiladas de bloques a los lados de los andenes para evitar socavamiento, roturas o 
rajaduras. Deberán quedar libre de protuberancias, ratoneras o huecos, y bien alineados, 
evitando siempre el culebreo horizontal y vertical, teniendo un acabado final fino integral. 

C. - El Contratista pondrá barricadas, que quitará después de 3 días de colado el andén o 
acera. También hará el curado por su cuenta durante dure el proyecto o por 7 días, por cada 
tramo colado. 
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D. – En el caso de embaldosados (cascote de concreto) son aplicables los incisos (A, B, y C) 
antes mencionados, a menos que en los planos se indique lo contrario. 

6B-01.- MALLA CICLÓN EN TANQUES DE ENFRIAMIENTO Y CONDENSADOR. 

Descripción General de la Instalación de las Cercas de Malla Ciclón: 
Se instalará cerca de malla ciclón de 6' de altura, tipo Ciclón, manufacturada por INCA o 
similar aprobada por el Supervisor.  
La malla será de acero galvanizado, del calibre indicado en los planos, debidamente fijada a 
la armazón de tubos galvanizados por medio de varillas lisas de construcción de ¼".  Los 
tubos horizontales deberán  unirse a los verticales haciendo uso de los cabezales. 
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CAPITULO V 
IMPACTO SOCIAL Y TÉCNICO-ECNÓMICO 
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CAPITULO V. IMPACTO  SOCIAL Y TECNICO ECONÓMICO DE LA PPS 
EN LA INDUSTRIA DE HIELO TEMPANO MANAGUA, NICARAGUA 

IMPACTO SOCIAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

Bajo la denominación de impacto social se entiende el proceso orientado a medir los 
resultados de las intervenciones realizadas en el proceso de la práctica profesional ejercida, 
en cantidad, calidad y extensión según las reglas preestablecidas por el medio social.  

La medida de los resultados, característica principal de la evaluación de impacto, permite 
comparar el grado de ejecución alcanzado con el grado de realización deseado. 

Tomando como base las enseñanzas del maestro Paulo Freire, “se concibe la proyección 
social en la universidad, como la interacción dialógica, pertinente y permanente con los 
distintos grupos humanos y sociales, creando canales de comunicación y participación para 
el desarrollo del potencial humano” 

Es esta visión la que le permite a las instituciones de educación superior, interrelacionar las 
tres funciones sustantivas, pues la educación y la docencia se nutren directamente de la 
acción social, revirtiendo sobre nuestros currículos, cátedras y proyectos de investigación, 
diseño o construcción. 

Es precisamente la proyección social, la que le permite a las universidades hacer 
socialmente útiles sus valores y saberes, mediante una acción de doble vía en este caso 
empresas y estudiantes, en donde se transforman, dinamizan, crecen y se retroalimentan 
para conseguir beneficios mutuos. 

Creando de esta manera una sociedad que propicia “ciencia con conciencia” que mantiene 
una actitud crítica ante los problemas de coyuntura de manera analítica para dar una 
solución sustentable y de alto índice de factibilidad. 
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IMPACTO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

Como impacto técnico de la práctica profesional supervisada puedo destacar tres aspectos 
relevantes que son: 

• Conexiones profesionales: Los beneficios de hacer una práctica universitaria no son solo 
los conocimientos que se van aprendiendo y ejerciendo, sino también la gran cantidad de 
profesionales de nuestro mismo sector que podemos conocer, lo que puede resultar de gran 
utilidad una vez terminada la carrera, cuando necesitemos información sobre algún trabajo 
o consejos profesionales. Cuanta más gente puedas llegar a conocer mientras haces las 
prácticas, mayores serán tus oportunidades laborales después, la información y la creación 
de una buena red de profesionales conocidos es vital. 
 
• Aprendizaje de  la cultura empresarial: Más allá de todos los conocimientos teóricos que 
se reciben en las clases, los beneficios de hacer una práctica universitaria van más allá, pues 
introducen a todo estudiante en el mundo de los negocios, donde además de ser necesario 
tener una buena base teórica, es importante aprender a reaccionar rápido, a una buena toma 
de decisiones, y a responsabilizarse de las tareas que se llevan a cabo. De este modo, 
desarrollar competencias se vuelve algo mucho más sencillo que dentro de una clase, en la 
que el mundo real se ve como algo lejano que no nos afecta demasiado. 
 
• Adquirir nuevas competencias: Por muy buen alumno que sea uno en el ámbito teórico, 
siempre queda un gran recorrido por delante. Hasta que no formamos parte del día a día de 
una empresa, ni se considera importante el estudio de determinadas competencias, ni se 
pueden aprender de un modo tan eficaz. Los beneficios de hacer una práctica universitaria 
no solo tienen que ver con mejoras en nuestras habilidades, sino también en el desarrollo de 
otras nuevas que permiten ampliar y mejorar nuestro perfil profesional. 

 

 

 

 

 

  

http://www.primerempleo.com/blogs/blog.asp?id=594
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IMPACTO ECONÓMICO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
SUPERVISADA. 

• Compensación económica: Dejando al margen la valiosa formación que se recibe, y el 
punto de vista mucho más amplio y realista que se obtiene entre los beneficios de hacer una 
práctica universitaria, también es una cuestión a tener en cuenta la compensación 
económica que conllevan muchas prácticas. En la mayoría de ocasiones no se ofrece mucho 
dinero, pero sí son una ayuda muy bienvenida para los estudiantes, ya que además de 
contribuir a mejorar su economía, proporciona la satisfacción de saber que el dinero ganado 
ha sido con el sudor de nuestro esfuerzo. 
 
Uno de los beneficios de hacer una práctica universitaria que resultan más valioso y útiles, 
es la posibilidad de ser contratado por la empresa en la que hacemos las prácticas, tal vez 
no inmediatamente, pero sí en un futuro no muy lejano. Conectando con el primer punto en 
el que mencionamos el valor de las conexiones profesionales, si logramos dejar un buen 
sabor de boca a las personas que trabajan con nosotros y a las que son nuestros superiores 
durante el período de prácticas, es muy probable que se ofrezcan a mover los hilos en 
nuestro favor cuando la empresa busque nuevos empleados y nosotros estemos entre los 
candidatos. Por estos motivos, mostrar interés, entusiasmo y responsabilidad durante las 
prácticas, no solo puede hacer que saquemos una buena nota, sino que puede hacer nuestra 
búsqueda de empleo mucho más corta y efectiva. 
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RESULTADOS 

 

Durante la práctica profesional supervisada con una duración  de 12 meses, se logaron 
cumplir cada una de las etapas indicadas por la desarrolladora D`NICSA en convenio con la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 

Puntualizando los siguientes: 

1. Diseñar planos Arquitectónicos de la hielera. 

El diseño de los planos en su primera etapa tuvo una duración de  2 meses, en los que se 
logró la adecuación de la estructura existente en el sitio a través del reconocimiento de la 
tipología de industria y del método de  reciclaje  del edificio. 

2. Supervisar la construcción de las fachadas Norte Y Oeste. 

En el proceso de supervisión se aprendió a trabajar en un equipo multidisciplinario en 
donde tanto los planos como las decisiones constructivas eran consensuados o justificados 
con la gerencia. 

El material utilizado para las fachadas fue ACM REYNABOND suministrado por la 
empresa ALUCOM de origen Hondureño. Con los que se tuvieron inconvenientes en 
tiempos de entrega del material y variantes en las dimensiones del producto entregado. 

3. Plusvalía del sector. 

Con la construcción de la industria de hielo en el sector se alcanzó un alto nivel de 
plusvalía por ser una construcción moderna en un barrio de la vieja Managua  que 
implementa en sus fachadas materiales de última tecnología, eco amigable y sustentable.   
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CONCLUSIONES 

 

Al pasar un año en el desarrollo de mis prácticas profesionales supervisadas para optar al 
título de arquitecto, puedo concluir que mis conocimientos son más amplios y llenos de 
información y practica del saber, el deber y el saber hacer, encontrando el balance entre la 
aplicación del conocimiento y el aprendizaje de la ejecución.  

La experiencia de ver mi diseño plasmado en esta industria es un orgullo, que simboliza la 
calidad del alma mater, el trabajar con empresas tercerizadas me permitió el dominio y la 
responsabilidad de tratar con gerentes, proveedores e inclusive obreros externos que deben 
apegarse a la calidad y estandarización para la entrega de un solo producto. 

Puedo concluir que todas las asignaturas impartidas a lo largo de la carrera de arquitectura 
fueron plasmadas en cada proceso de mi práctica profesional, además de las propias 
enseñanzas que obtuve de los obreros en el ámbito constructivo, de parte del ingeniero 
residente y por su puesto el apoyo del gerente general quien me brindó la oportunidad de 
presentar este informe mediante mi colaboración con su empresa D´NICSA. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como Recomendación a la Universidad destacó que la participación de jóvenes 
universitarios en pasantías o prácticas profesionales no debe verse o tratarse como un 
aprovechamiento de las empresas de la mano de obra de un profesional sino como un 
empuje del alma mater para con sus estudiantes de manera que se dé apoyo en gestiones y 
regulaciones de los llamados salarios de apoyo. 

Para con la empresa D´nicsa quiero recomendar la solides de un equipo profesional para la 
proyección y desarrollo de sus proyectos futuros así como continuar manteniendo 
relaciones con la universidad nacional de ingeniería en donde se permita impulsar a los 
universitarios para la culminación de sus estudios y porque no decir de un empleo futuro. 
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1. ACABADOS 
 

 

Ilustración 6: mampostería en fosa 

 

Ilustración 7:Armado de malla para 
tapa de concreto en fosa 

 

Ilustración 8:fundido de tapa para fosa 

 

2. CIELO FALSO 

 

Ilustración 9: Cielo de área de Despacho 

 

 

 

 

Ilustración 10: Cielo Tipo Gradad en Recepción 
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3. PUERTAS 
 

Ilustración 11:Portones Arrollables Área de Descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VENTANAS 
 

Ilustración 13: Ventana Panorámica área de Operaciones 

 

 

 

Ilustración 12: Puerta de Madera Sólida Área Vestidores 

Ilustración 14: Ventana con pasa voz en Recepción 
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5. PINTURA 

 

Ilustración 15:pintura de paredes internas color cleste 

 
 

Ilustración 16:Pintura de Paredes Externas Color Rosa 
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6. OBRAS EXTERIORES 

 

Ilustración 17: Tanques de Enfriamiento  con cerramiento de 
malla ciclón 

 

 

Ilustración 18:Torre de Condensadores de Cuarto 
frio 

 

 

Ilustración 19:Pasarela en Tanques de Enfriamiento 

Nota: estas obras fuerón ejecutadas sobre el 
techo del area de máquinas y cuarto frio 
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CUARTO FRIO 
 

 

Ilustración 20: Secado  de Losa Con acetileno Para Cuarto 
Frio 

 

 

Ilustración 21: Paredes Thermopanel Tipo Sándwich de 
Cuarto Frio 

 

 

Ilustración 22: Instalación de puerta en cuarto Frio 

 

Ilustración 23: Revisión de soporte de cielo de cuarto 
frio 
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EVOLUCIÓN FACHADA NORTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Instalación de 
Portones Arrollables 

Ilustración 25: Instalación 
de Sistema Reynabond 
color Azul 

Ilustración 26 : Fachada 
Norte Terminada 
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EVOLUCIÓN FACHADA PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Fachada del 
Edificio encontrada al 
momento de la adquisición 

Ilustración 28: Instalación 
de Sistema Reynabond 
color Azul, gris en columnas 
y Amarillo para Alero 

Ilustración 29 : Fachada 
Principal Terminada 
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0
m

0
.0

5
m

Parilla de

Acero #4

@ 0.20m A/D

Alacran de

acero. #2

Parilla de

Acero #4

@ 0.20m A/D

Alacran de

acero. #2

1.30m

1.10m

0.10m

0
.0

5
m

1.30m

1.40m

Caja de visita de

concreto de 0.80m x

0.80m a 3500 PSI ,

Esp= 0.15m, var. #3

@0.10 en A/D Y

haladera  var. de 8" con

anclaje en A/D.

0.10m

0
.1

0
m

Caja de visita de concreto de

0.80m x 0.80m a 3500 PSI ,

Esp= 0.15m, var. #3 @0.10 en

A/D Y haladera  var . de 8" con

anclaje en A/D.

Parilla de

Acero #4

@ 0.20m A/D

DETALLE DE TAPAS DE CONCRETO

a b c d

I

Il

Ill

IV

3.86mts 2.04mts 3.11mts

9.01mts

9.16mts

PLANTA

AMPLIADA

FOSA
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2.88mts

9.16mts

5.91mts

4.04mts

5.12mts

a b c d

I

Il

Ill

IV

3.86mts 3.11mts

9.16mts

2.06mts

2.88mts

9.16mts

5.91mts

4.04mts

5.12mts

a b c d

I

Il

Ill

IV

3.86mts 3.11mts

9.16mts

2.06mts

PLANTA DE DIST. DE AGUA POTABLE

S2

ckt 1
SP 3

ckt 1
SP 3

NOTA:

CARGO DE LA EMPRESA AQUATEC. QUIEN

INTERCONEXIONES EN TUBERIA DE 2" PARA UN

LLENADO Y VACIADO SIMULTANEO, ADEMAS DE LA

CONEXION A BOMBAS SEGUN CASO.

PLANTA

AMPLIADA

FOSA EL-HS



 INDUSTRIA DE HIELO

"TEMPANO"



PT/2PT/1 PT/3P/7 P/8 P/9 P/15P/12 P/13 P/14 P/17

P/3 P/4 P/5 P/6P/1 P/2 P/10 P/11

P/16

2.10m

1.10m

1.30m

0.50m

0.40m

P/1

P/2

P/10

P/11

P/14

P/13

P/12 P/17

P/3 P/6

P/4 P/5

P/7 P/9

P/8

P/15 P/16

PT/1

PT/2

PT/3

A

A

INDUSTRIA DE HIELO  
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Oeste , 1 12 c. al Sur
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"TEMPANO"

TABLA DE

PUERTAS Y

VENTANAS



V/4

P/4 P/5

P/15 P/16

P/4

P/5

Cenefa de tipo

escoger

Cielo de

gypsum

Cielo de

gypsum

Piso tipo viroc

blanco 0.44m x

0.44m

Piso tipo viroc

blanco 0.44m x

0.44m

8

Piso tipo viroc

blanco 0.44m x

0.44m

9

8

GF

2.68 m

5.60 mII N. TECHO1

0.25 m

PLANTA AMPLIADA DE S.S

A

A
R

Q
INDUSTRIA DE HIELO  

Bo. Santa Ana, del arbolito 1c. al

Oeste , 1 12 c. al Sur

AGOSTO 2015

"TEMPANO"

Mamposteria

reforzada de

bloque de 6"

Pasamano de tubo redondo

de 2",  acabado en negro

Mamposteria reforzada con

bloque de 6" para

Pared de

mamposteria

confinada

Minibodega

C6

PLANTA AMPLIADA ESCALERA 1

A A
R

Q

Losa de Entrepiso

0.70 mN. INDUSTRIAL

2.68 m

viga inclinada de

0.15mx0.15m

Losa de descanso de

0.20m de espesor a

3,500 PSI

Losa de descanso de

0.20m de espesor a

3,500 PSI

Barandal de tubo  cuadrado

de 1",  acabado en negro

viroc negro de

0.44mx0.44m.

0
.1

8

REF. 3/8" @0.15

0.04

Refuerzo#4

@0.15, A/D.

Descanso de Losa de

concreto de 3,500psi

0
.1

8

1 Ref. #3

0
.0

1
5

negro de 0.44mx0.44m

PLANTA AMPLIADA ESCALERA 2

A

ARQ

F
F

H E

H E

8

PLANTA

AMPLIADA S.S

Y ESCALERAS



2.68 m

1

ARQ

I N. TECHO1 5.20 m

5.60 m

0.70 m

N.FOSA -2.750 m

N. INDUSTRIAL

0.25 m

9 6 57

4

ARQ

3

ARQ

2

ARQ

JIGEDB

TANQUE PVC 10,000 LTS

II N. TECHO1

I N. TECHO 2 6.00 m

N.DESPACHO -0.550 m

Condensador para cuarto frio

modelo BD 0750M6,

temp.

ACM REYNOBOND color azul

sobre perfileria de aluminio

estructura de tubo cuadrado

3"x3"x1/16" con forro de

columna de

mamposteria confinada

1.000mts

Cielo gypsum

Cielo gypsum

Cielo gypsum

de zinc tipo maxalum cal.

26 std.

P/10

PT-1

V/5

P/7

V/4

P/4 P/5

P/15 P/16

3.250mts

0.200mts

3.000mts

Cerramiento de

industrial

TANQUE PVC 10,000 LTS

V/15V/14

V/6 V/5

V/13

Cerchas de angulares

de 2" chapa 18

N.FOSA -2.750 m

2.68 m

0.25 m

II N. TECHO 2 7.00 m

II N. TECHO 3 5.90 m

Particiones y

nichos  de Durock

Marquesina en arco de medio

punto con forro de ACM

REYNOBOND de color amarillo

sobre perfileria de aluminio

Fachada de ACM

REYNOBOND de color azul

sobre perfileria de aluminio

Columna con forrode ACM

REYNOBOND de color

silver sobre perfileria de

aluminio

P/9 P/7V/1

V/11

Columna con forrode ACM

REYNOBOND de color azul

sobre perfileria de

aluminio

0.70 m

INDUSTRIA DE HIELO  

Bo. Santa Ana, del arbolito 1c. al

Oeste , 1 12 c. al Sur

AGOSTO 2015

"TEMPANO"

3.81m

INDUSTRIA DE HIELO  

SECCIONES

ARQ. 1 Y 2



1

ARQ

9865

4

ARQ

3

ARQ

2

ARQ

H F E D C BA

TANQUE PVC 10,000 LTS

N.FOSA -2.750 m

2.68 m

0.25 m

II N. TECHO 2 7.00 m

I N. TECHO 2 6.00 m

II N. TECHO 1 5.90 m

V/13

V/9 V/8

V/3

P/11 P/14

P/3P/2

V/15

V/14

TANQUE PVC 10,000 LTS TANQUE PVC 10,000 LTS

0.45m

0.45m

Cielo gypsum

Cielo gypsum

Cerchas de angulares

de 2" chapa 18

Cielo gypsum

particiones de

Durock

Cubierta de techo con

maxalum cal. 26 std,

0.70 mN. INDUSTRIAL

P/6 P/8 P/2

P/17P/13P/11

V/5 V/7 V/10 V/11

V/1 V/2

2.68 m

0.25 m

II N. TECHO 1 5.90 m

I N. TECHO 1 5.20 m

Columna con forro de

ACM REYNOBOND de

color silver sobre

perfileria de aluminio

Fachada de ACM

REYNOBOND de color azul

sobre perfileria de aluminio

Marquesina en arco de medio

punto con forro de ACM

REYNOBOND de color amarillo

sobre perfileria de aluminio

Cielo gypsum

Cielo gypsum Cielo gypsum

INDUSTRIA DE HIELO  

Bo. Santa Ana, del arbolito 1c. al

Oeste , 1 12 c. al Sur

AGOSTO 2015

"TEMPANO"

INDUSTRIA DE HIELO  

Cerramiento de

industrial SECCIONES

ARQ. 3 Y 4



Cubierta de

techo lamina de

zinc tipo

maxalum cal 26

std.

Cubierta de

techo lamina de

zinc tipo

maxalum cal 26

std.

Cubierta de

techo lamina de

zinc ondulada cal

26 std.

drenaje pluvial de

0.50m de desarrollo

drenaje pluvial de 6",

flashing de zinc liso

cal. 26

drenaje pluvial de 6"

Cubierta de techo lamina

de zinc tipo maxalum cal

26 std. (Ver planta

ampliada de tanques de

enfriamiento)

Cubierta de techo lamina

de zinc tipo maxalum cal

26 std. (Ver planta

ampliada de condensadora)

INDUSTRIA DE HIELO  

Bo. Santa Ana, del arbolito 1c. al

Oeste , 1 12 c. al Sur
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PLANTA  DE TECHO

J

J

I

H

G

F

ED

C

B

A

9

8

6

5

4

3

2

1

7

5.481mts 3.300mts 2.255mts 5.640mts 6.718mts

4.536mts 5.850mts 2.110mts 11.409mts

1.260mts

2.042mts

8.100mts

1.106mts

8.640mts

3.630mts

4.492mts

3.927mts

Flashing de zinc

liso cal. 26

Bajante de 4"

Bajante de 4"

Bajante de 4"

Bajante de 8"

Bajante de 8"

Flashing de zinc liso

cal. 26 STD.

Flashing de zinc liso

cal. 26 STD.

Flashing de zinc liso

cal. 26 STD.

Flashing de zinc liso

cal. 26 STD.

PLANTA  ARQ.

DE TECHO



9.900mts

1.000mts4.500mts

1.450mts

1.950mts

3.400mts

8.200mts

9.200mts

PLANTA  DE TERRAZAS

INDUSTRIA DE HIELO  
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J

J

I

H

G

F

ED

C

B

A

9

8

6

5

4

3

2

1

7

5.481mts 3.300mts 2.255mts 5.640mts 6.718mts

4.536mts 5.850mts 2.110mts 11.409mts

1.260mts

2.042mts

8.100mts

1.106mts

8.640mts

3.630mts

4.492mts

3.927mts

PLANTA  DE

TERRAZAS



INDUSTRIA DE HIELO  

0.80mts 1.53mts 1.53mts 0.80mts

4.65mts

3.05mts

2.00mts

2.00mts

2.00mts

2.00mts

0.05mts

8.50mts

0.50mts

0.50mts

2.10mts

PLANTA ESTRUCTURAL

AMPLIADA DE T.E AEREOS

PLANTA  AMPLIADA DE TANQUES

DE ENFRIAMIENTO AEREOS

POTABLE PARA T.E

0.65mts

0.00mts

Cord n perimetral estructural de

tubo cuadrado de 3" x 3" x 1/16",

anclado a CH y VM-1

Patas  de tubo cuadrado de 3" x 3" x

1/16", anclado a CH y VM-1 altura en

dependencia de la pendiente de techo 2.

Tanques de

enfriamiento de fibra

de vidrio para

maquinas de hielo

ubicadas en el nivel de

maquinas.

ubicacion a futuro para

tanque de

enfriamiento.

Base para bombas de

de enfriamiento

de estructura de tubo cuadrado

B

de tanques de

enfriamiento

3.05mts

8.50mts

8.50mts

2.38mts

3.05mts

0.80mts

Patas  de tubo cuadrado de 3"

x 3" x 1/16", anclado a CH y

VM-1 altura en dependencia

de la pendiente de techo 2.

Cubierta de techo

lamina de zinc tipo

maxalum cal 26 std.

Estructura de tubo

cuadrado de 2"x2"x1/16",

cerramiento de malla

Estructura de tubo

cuadrado de 2"x2"x1/16",

cerramiento de malla

Tanque de

enfriamiento de fibra

de vidrio.

2.20mts

1.83mts

3.00mts

INDUSTRIA DE HIELO  

Bo. Santa Ana, del arbolito 1c. al

Oeste , 1 12 c. al Sur
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PLANTA

AMPLIADA

TANQUES DE

ENFRIAMIENTO



2

-

1 -

INDUSTRIA DE HIELO  

Bo. Santa Ana, del arbolito 1c. al

Oeste , 1 12 c. al Sur

AGOSTO 2015

"TEMPANO"

S3

HACIA N.II

S2

S1

S1

S
1

S
1

S
1

J

J

I

H

G

F

ED

C

B

A

9

8

6

5

4

3

2

1

7

5.481mts 3.300mts 2.255mts 5.640mts 6.718mts

4.536mts 5.850mts 2.110mts 11.409mts

1.260mts

2.042mts

8.100mts

1.106mts

8.640mts

3.630mts

4.492mts

3.927mts

INDUSTRIA DE HIELO  

TOMA CORRIENTE 110V

SIMBOLOGIA

RED DE TIERRA TRIFASICO

M MUFA

TOMA CORRIENTE 220V

LAMPARA FLUORESCENTE

S1 INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

S2

S3

BOMBILLO O LED

AIRE ACONDICIONADO 

EXTRACTOR DE PARED DE 7"

EXTRACTOR DE TECHO 

PLANTA

NIVEL 1



-

2

-

1 -
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S1

S2 S3

S
3

S1

S
3

S3

S2
S2

S1

S
1

S
1

HACIA N.I

J

J

I

H

G

F

ED

C

B

A

9

8

6

5

4

3

2

1

7

5.481mts 3.300mts 2.255mts 5.640mts 6.718mts

4.536mts 5.850mts 2.110mts 11.409mts

1.260mts

2.042mts

8.100mts

1.106mts

8.640mts

3.630mts

4.492mts

3.927mts

INDUSTRIA DE HIELO  

TOMA CORRIENTE 110V

SIMBOLOGIA

RED DE TIERRA TRIFASICO

M MUFA

TOMA CORRIENTE 220V

LAMPARA FLUORESCENTE

S1 INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

S2

S3

BOMBILLO O LED

AIRE ACONDICIONADO 

EXTRACTOR DE PARED DE 7"

EXTRACTOR DE TECHO 

PLANTA

NIVEL 2



2

-

1 -

PLANTA DE TOMA CORRIENTE NIVEL 1
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J

J

I

H

G

F

ED

C

B

A

9

8

6

5

4

3

2

1

7

5.481mts 3.300mts 2.255mts 5.640mts 6.718mts

4.536mts 5.850mts 2.110mts 11.409mts

1.260mts

2.042mts

8.100mts

1.106mts

8.640mts

3.630mts

4.492mts

3.927mts

INDUSTRIA DE HIELO  

ckt 1

SP 1

S
P

 2

ckt 1

SP 2
ckt 1

SP 2

ckt 1

SP 1

ckt 1

SP 1

ckt 1

SP 2

ckt 1

SP 3

SP 3

ckt 1

SP 3

S
P

 A
P

R
L

4

NOTA:

LA DISPOSICION Y NOMENCLATURA DE LOS CKTOS

ESTARAN A CARGO DEL ING. ELECTRICO.

HACIA
CONDENSADOR

TUBO EMT 2"
TUBO EMT 2"

TUBO EMT 2"

TUBO EMT 2"

M

TOMA CORRIENTE 110V

SIMBOLOGIA

RED DE TIERRA TRIFASICO

M MUFA

TOMA CORRIENTE 220V

LAMPARA FLUORESCENTE

S1 INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

S2

S3

BOMBILLO O LED

AIRE ACONDICIONADO 

EXTRACTOR DE PARED DE 7"

EXTRACTOR DE TECHO 

PLANTA

TOMA /C

NIVEL 1



TOMA CORRIENTE 110V

SIMBOLOGIA

RED DE TIERRA TRIFASICO

M MUFA

TOMA CORRIENTE 220V

LAMPARA FLUORESCENTE

S1 INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

S2

S3

BOMBILLO O LED

AIRE ACONDICIONADO 

EXTRACTOR DE PARED DE 7"

EXTRACTOR DE TECHO 

-

2

-

1 -

PLANTA DE TOMA CORRIENTE NIVEL 2
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J

J

I

H

G

F

ED

C

B

A

9

8

6

5

4

3

2

1

7

5.481mts 3.300mts 2.255mts 5.640mts 6.718mts

4.536mts 5.850mts 2.110mts 11.409mts

1.260mts

2.042mts

8.100mts

1.106mts

8.640mts

3.630mts

4.492mts

3.927mts

INDUSTRIA DE HIELO  

ckt 1

SP 1

ckt 1

SP 1

ckt 1

SP 1

ckt 1

SP 1

ckt 1

SP 1

ckt 1

SP 1

ckt 1

SP 1

ckt 1

SP 1

ckt 1

SP 1

S
P

 1

ckt 1

SP 3

ckt 1

SP 3

NOTA:

LA DISPOSICION Y NOMENCLATURA DE LOS CKTOS

ESTARAN A CARGO DEL ING. ELECTRICO.

M

PLANTA

TOMA/C

NIVEL 2



C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
2

C
2

C
2

C
2

C
2

C
2

3.400mts

C
3

C
3

C
3

C
3

C
3

C
3

Z
1

Z
1

Z
1Z

1

Z
1

Z
2

Z
2

Z
2

Z
2

Z
2

Z
2

Z
3

Z
3

Z
3

Z
3

Z
3

Z
3

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
2

P
2

P
2

P
2

P
2

P
2

P
3

P
3

P
3

P
3

P
3

P
3

1.000mts

Parrilla de Acero #3

@ 0.30m A/D

Esp. 0.15m

Parilla de Acero #4

@ 0.20m A/D

Esp. 0.15m

Losa de concreto

 de 4100 PSI.

Parilla de Acero #3

@ 0.30m A/D

Esp. 0.25m

Losa de concreto

 de 4100 PSI.

Losa de concreto

 de 2800 PSI.

C
2

Z
2

P
2

1.250mtsMamposteria reforzada

@0.60 vertical y @

0.80 horizontal var. # 3

bloque de 4 "Mamposteria reforzada

@0.60 vertical y @

0.80 horizontal var. # 3

bloque de 4 "

C
6

C
5

C
5

C
5 C
5

C
5

Mamposteria reforzada

@0.60 vertical y @

0.80 horizontal var. # 3

bloque de 6 "

0.800mts

0.750mts

2.650mts 1.900mts

0.811mts

1.900mts

Parilla de acero #4 @

0.30m A/D Esp. 0.15m
9.200mts

5.229m

2.455m

0.330mts

PLANTA ESTRUCTURAL
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J

J

I

H

G

F

ED

C

B

A

9

8

6

5

4

3

2

1

7

5.481mts 3.300mts 2.255mts 5.640mts 6.718mts

4.536mts 5.850mts 2.110mts 11.409mts

1.260mts

2.042mts

8.100mts

1.106mts

8.640mts

3.630mts

4.492mts

3.927mts

Mamposteria reforzada

@0.60 vertical y @

0.80 horizontal var. # 3

bloque de 6 "

PLANTA

ESTRUCTURAL
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Cerchas de

angulares de

2" chapa 18

@ 5.65 m

 clavadores

de de 4" x 2"

@ espaciado

variable

1.190mts

1.195mts

1.189mts

1.650mts

1.646mts

 clavadores

de de 4" x 2"

@ espaciado

variable

0.817mts

0.997mts

1.003mts

0.820mts

4"x 4" @

espaciado

variable

4"x 4"x 1/16"@

2m

3.223mts3.015mts2.994mts 3.238mts

2.609mts

2.789mts

2.789mts

2.620mts

2.502mts2.497mts2.503mts2.505mts2.466mts

4" @ espaciado

variable

drenaje pluvial

de 0.50m de

desarrollo

V
M

-2
V
M

-2
V
M

-2
V
M

-2
V
M

-2
V
M

-2
V
M

-2
V
M

-2
V
M

-2
V
M

-2

V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1

V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
V
M

-1
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