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PTE-S Berichte 
 
 
Der vorliegende Halbjahresbericht unterrichtet die Beteiligten an den Stilllegungsarbeiten, die 
aus dem BMBF-Titel „Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrati-
onsanlagen“ finanziert werden, weiter die im Rahmen des Förderkonzepts „Stillle-
gung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ FuE-Arbeiten durchführenden Forschungsstellen, 
sowie zuständige Behörden. 
 
Verantwortlich für den Inhalt sind die Autoren bzw. die entsprechenden Forschungsstellen. 
Die Forschungszentrum Karlsruhe GmbH übernimmt keine Gewähr insbesondere für die 
Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie die Beachtung privater 
Rechte Dritter. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Vorwort 
 
 

Die Forschungszentrum Karlsruhe GmbH ist im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) Projektträger für den Programmbereich „Entsorgung“. 

Dieser Auftrag umfasst die Förderkonzepte „Forschungsförderung zur Entsorgung gefährli-
cher Abfälle in tiefen geologischen Formationen“ und „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer 
Anlagen“. Im Rahmen dieses Auftrages betreut der Projektträger WTE u.a. für BMBF, Refe-
rat 413, die FuE-Vorhaben zu Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen.  

Der vorliegende Fortschrittsbericht dokumentiert Stand und Ergebnisse dieser FuE-Vorhaben 
und darüber hinaus der Stilllegungsprojekte, die aus dem im Geschäftsbereich des BMBF 
befindlichen Stilllegungstitel finanziert werden. Er wird von WTE halbjährlich herausgege-
ben, um den auf der vorangehenden Seite genannten Personenkreis über die durchgeführten 
Arbeiten zu informieren. 

Der Bericht ist folgendermaßen aufgebaut: 

 
Teil 1 stellt die Stilllegungsprojekte des BMBF in Form von formalisierten Zwischenberich-
ten dar und zwar 

- die Projekte MERLIN und AVR am Standort Jülich 

- die Projekte des HDB, KNK, MZFR und WAK am Standort Karlsruhe 

- die Restabwicklung des THTR 300 

- die Schließung der Schachtanlage Asse 

- die Stilllegung des Forschungsreaktors TRIGA Heidelberg II 

- Projekt MAREN bei GKSS. 

Der Stilllegungszustand des BER I am HMI ist seit 1974 unverändert. Daher entfällt die zu-
letzt in PTE-S Nr. 3 erfolgte Darstellung. 

 
Teil 2 behandelt die FuE-Vorhaben des Förderkonzepts „Stilllegung/Rückbau kerntechni-
scher Anlagen“, gegliedert nach 

- Liste der Fördervorhaben, 

- formalisierte Zwischenberichte, geordnet nach Förderkennzeichen, 

- ausführenden Forschungsstellen. 

Da Referat 413 eine koordinierende Zuständigkeit für Strahlenforschung übertragen bekam, 
werden seit 2002 auch Strahlenforschungsvorhaben gefördert. Diese sind ebenfalls in Teil 2 
aufgeführt. 
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1 Stilllegungsprojekte des BMBF 
 

1.1 FZ Jülich 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 11 60, 52412 Jülich 

Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung und Abbau des Forschungsreaktors FRJ-1 (MERLIN) 

Laufzeit des Vorhabens: 
1996 bis 2007  

Berichtszeitraum: 
01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtkosten des Vorhabens: 
26,3 Mio. € 

Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Stahn 

 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Beim Forschungsreaktor FRJ-1 (MERLIN) handelte es sich um einen mit Leichtwasser moderierten und gekühl-
ten Schwimmbad-Reaktor britischer Bauart. Er wurde von 1958 bis 1962 auf dem Gelände des Forschungszent-
rums errichtet. Seit 1964 wurde er zur Durchführung von Experimenten betrieben.  
Nach ca. 21 Betriebsjahren wurde der Forschungsreaktor 1985 endgültig abgeschaltet und in den Stillstandsbe-
trieb überführt. Noch im gleichen Jahr wurden die Brennelemente aus der Anlage entfernt und nach einer Zwi-
schenlagerung zur Wiederaufarbeitung verbracht. 
Mit der kontinuierlichen Planung und Ausführung entscheidender Abbautätigkeiten wurde erst 1996 begonnen. 
Der Rückbau der Anlage erfolgt auf der Basis mehrerer Teilgenehmigungen, die inhaltlich im wesentlichen wie 
folgt abgegrenzt sind: 

1. Abbau der Kühlkreisläufe und Experimentiereinrichtungen 
2. Ausbau der Reaktortankeinbauten 
3. Abbau des Reaktorblocks 
4. Freimessung und Freigabe der Reaktorhalle 

Die Rückbauarbeiten, die sich aus den Positionen 1. und 3. ergeben, sind vollständig abgeschlossen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Berichtszeitraum wurden die vorbereitenden Maßnahmen zur Freimessung der Reaktorhalle fortgeführt. Vor 
diesem Hintergrund wurden im zweiten Halbjahr 2005 im Wesentlichen die nachfolgenden Tätigkeiten durchge-
führt: 
1. Erweiterte Dekontaminationsmaßnahmen 

Kernpunkt der im ersten Halbjahr 2005 vorgenommenen konzeptionellen Änderung im Dekontaminations- 
und Freimessverfahren ist die Durchführung von erweiterten Dekontaminationsmaßnahmen in der Reaktor-
halle des FRJ-1, die insbesondere die Entfernung zusätzlicher Decken und Innenwände im Bereich der ehe-
maligen Systemräume nach sich ziehen. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen wurde im Berichtszeitraum ein 
Detail-Ablaufplan erstellt, dem durch die Aufsichtsbehörde am 08.12.05 zugestimmt wurde. Parallel dazu 
wurde der Abbau der ca. 500 m3 Beton ausgeschrieben und vergeben. Im Berichtszeitraum wurden zudem 
bereits Vorbereitungsmaßnahmen zur Durchführung der Maßnahmen getroffen. Neben der Errichtung einer 
Einhausung mit Anschluss an die abreinigbare Schwebstofffilteranlage AS 1 (Equipment vom Abbau des 
Reaktorblocks) wurden zur statischen Absicherung des Abbaubereichs insbesondere über 90 Schwerlaststüt-
zen positioniert.  
Mit der Erfordernis, erweiterte Dekontaminationsmaßnahmen im oben beschriebenen Rahmen durchführen 
zu müssen, wurde erkannt, dass die Beschaffung einer neuen Freimessanlage sinnvoll ist. Diese Anschaffung 
war ursprünglich nicht geplant, jedoch bietet die neue Freimessanlage u. a. die Möglichkeit, das freizumes-
sende Gut, auch gammaspektrometrisch zu untersuchen und so online den zugrunde liegenden Nuklidvektor 
zu verifizieren. Die beim Rückbau bisher gemachten Erfahrungen zeigen, dass dies eine effektive Maßnahme 
ist, um später hohe und unkalkulierbare Kosten für Umpackung und Nachdeklaration zu vermeiden, die er-
fahrungsgemäß weit über den Anschaffungspreis der Freimessanlage in Höhe von 0,4 Mio. € hinausgehen. 

2. Reaktorwarte, Rangierverteilerraum und Fortluftkamin 
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Im 2. Halbjahr 2005 wurden die Tätigkeiten betreffend den Abbau von Reaktorwarte und Rangierverteiler-
raum sowie den Abbau des Fortluftkamins fortgeführt. Nach Erteilung der behördlichen Zustimmung am 
12.07.05 konnten die Tätigkeiten zum Abbau und zur Entsorgung der Reaktorwarte im 2. Halbjahr 2005 ab-
geschlossen werden. Hinsichtlich des Abbaus des Fortluftkamins wurde die atomrechtliche Zustimmung am 
17.08.2005 erteilt. Noch im 2. Halbjahr 2005 konnten die entsprechenden Arbeiten vergeben werden. 

3. Entsorgung von Dekontaminationsabfällen 
Die bei der Dekontamination angefallenen Abfälle konnten im ersten Halbjahr 2005 aufgrund der fehlenden 
Nuklidvektoren weder freigemessen noch entsorgt werden. Die entsprechenden Vektoren wurden im Be-
richtszeitraum erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Zustimmung eingereicht. Einem Teil der Nuklidvektoren 
wurde nach entsprechender Begutachtung mittlerweile zugestimmt, so dass im 2. Halbjahr 2005 insgesamt 
etwa 90 Mg an Dekontaminationsabfällen entsorgt werden konnten, von denen ca. 45 Mg freigemessen wur-
den.  

4. Qualifizierung des In-situ-Messverfahrens 
Im Berichtszeitraum sind auch die Maßnahmen, die sich mit der Qualifizierung des In-situ-Messgerätes als 
einem der wesentlichen Freimessverfahren beschäftigen, weiter vorangebracht worden. So hat Mitte Oktober 
2005 die Abnahme des In-situ-Messgerätes im Beisein von Aufsichtsbehörde und Gutachter an der In-situ-
Gammaspektrometrie-Kalibrierwand K-RISK der Universität Regensburg stattgefunden.  

Neben dem oben aufgeführten Tätigkeitsspektrum wurde im 4. Quartal 2005 zudem mit den ersten detaillierten 
Planungstätigkeiten begonnen, die sich mit der Freimessung der Reaktorhalle beschäftigen.  
Trotz der oben dargelegten großen Fortschritte beim Rückbau des FRJ-1 hat ein weiteres unerwartetes Ereignis 
zu einer Verzögerung des Projektes geführt. Anfang Juli 2005 wurden im Rahmen der Dekontaminationstätig-
keiten in der Reaktorhalle des FRJ-1 in zwei Räumen unerwartete Wasseransammlungen entdeckt. Anfängliche 
Vermutungen es könne sich um eindringendes Grundwasser handeln, konnten im Zuge der anschließenden Un-
tersuchungen jedoch widerlegt werden. Ebenso konnte nachgewiesen werden, dass die vom Wasser benetzten 
Betonstrukturen keine erhöhten Kontaminationen aufwiesen. Ein entsprechender Ergebnisbericht der Untersu-
chung wurde vom FZJ erstellt. Aufgrund der Ergebnisse konnte dargelegt werden, dass der unerwartete Fund 
keine Maßnahmen in den betroffenen Bereichen erforderlich macht, die über die mit der Teilgenehmigung vom 
29.11.2004 festgelegten Maßnahmen hinausgehen. Insbesondere dieses Ereignis und die entsprechenden damit 
zusammenhängenden Tätigkeiten und notwendigen Klärungen haben zu einer Verzögerung des Projektes von 
gut einem halben Jahr geführt, so dass aus heutiger Sicht als voraussichtlicher Projektabschlusstermin Mitte 
2007 genannt werden muss. Dies zieht insbesondere aufgrund von Betriebs- und Personalkosten sowie Inan-
spruchnahme der Infrastruktur des FZJ für weitere 6 Monate zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 0,6 Mio. € 
nach sich. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Mit der Durchführung der erweiterten Dekontaminationsmaßnahmen wird in der 1. KW 2006 begonnen. Der 
Abschluss der Arbeiten wird Mitte 2006 erwartet. 
Der Rückbau des Fortluftkamins wird im Frühjahr 2006 durchgeführt. 
Die bislang zu etwa 75 % abgeschlossenen Dekontaminationsmaßnahmen werden nach Abschluss der Abbruch-
arbeiten an den Innenwänden und Decken fort- und zu Ende geführt. Die daraus resultierenden Dekontaminati-
onsabfälle werden dann online ohne große Pufferlagerung unter Nutzung der dann vollständig vorliegenden 
Nuklidvektoren aus der Reaktorhalle entsorgt. 
Die Planungstätigkeiten, die sich mit der eigentlichen Freimessung der Reaktorhalle beschäftigen werden mit 
Beginn 2006 intensiviert. Während die Tätigkeiten zur Qualifizierung des In-situ-Messverfahrens nahezu abge-
schlossen sind, ist mit der Erstellung von detaillierten Planungsunterlagen, die das Rückzugskonzept und die 
Vorgehensweise bei der Freimessung (u. a. Festlegung der Messverfahren und der Rasterung) umfassen gerade 
erst begonnen worden. Hier werden umfangreiche Tätigkeiten zu Anfang 2006 erforderlich. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
 
Sachstandsberichte an BMBF (Bund) und MSWWF (Land). 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1996 bis 2004): 
Kosten Berichtszeitraum (geplanter Ansatz 2005, gesamt): 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 

20,38 Mio. € 
2,2   Mio. € 

ca. 3,7   Mio. € 
Bund 90 %, Land 10 % 
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Zuwendungsempfänger: 
AVR GmbH, Postfach 11 60, 52412 Jülich 

Vorhabensbezeichnung: 
Vollständiger Abbau des AVR 

Laufzeit des Vorhabens: 
1987 bis 2012  

Berichtszeitraum: 
01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtkosten des Vorhabens: 
398,7 Mio. € 

Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Rittscher 

 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Der Versuchsreaktor AVR ist ein heliumgekühlter graphitmoderierter Hochtemperaturreaktor 
mit kugelförmigen Brennelementen ("Kugelhaufenreaktor"). Der Reaktor war die erste aus-
schließlich in der Bundesrepublik Deutschland entwickelte Kernkraftanlage. Seine thermische 
Leistung betrug 46 MW, die elektrische Bruttoleistung 15 MW. Aufgabe der Anlage war es, 
den sicheren Betrieb und die Verfügbarkeit dieses neuen Reaktortyps zu demonstrieren, 
Komponenten und insbesondere HTR-Brennelemente zu erproben sowie reaktortypbezogene 
Experimente durchzuführen. Der Standort des Reaktors grenzt unmittelbar an das Gelände des 
Forschungszentrums Jülich (FZJ). Nach 21 Betriebsjahren wurde die Anlage Ende 1988 abge-
schaltet. Zwischenzeitlich sind die Brennelemente aus der Anlage entfernt und ein Großteil 
der Einbauten demontiert. Nach der jetzigen Planung soll die Kraftwerksanlage vollständig 
zurückgebaut werden, nachdem der Reaktorbehälter als Ganzes gezogen und außerhalb der 
Anlage bis zu seiner späteren Zerlegung zwischengelagert worden ist. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Berichtszeitraum wurde die Demontage der Systeme im Schutzbehälter weiter fortgesetzt. 
Die obersten Bühnen sind bis einschließlich der 30-m-Bühne mit Ausnahme infrastrukturell 
notwendiger Versorgungsleitungen für Energie, Druckluft oder Luftüberwachung frei ge-
räumt. Die Demontagearbeiten auf der 25-m-Bühne stehen kurz vor ihrer Beendigung. 
Unterhalb des Reaktors wurde als weitere Schwerpunktmaßnahme mit den Arbeiten zur De-
montage der Zugabewand, als erste Großkomponente der Beschickungsanlage begonnen. 
Die vorbereitenden Arbeiten im Rahmen der Verfüllung des Reaktors mit Porenleichtbeton 
laufen weiter. 
Bei den Bauarbeiten zur Materialschleuse wurde der Stahlbau fertig gestellt und mit der Mon-
tage der Fassadenelemente begonnen. 
Der Antrag zur Genehmigung des Vollständigen Abbau ist weiterhin in Bearbeitung. 
Im Bereich der Restanlagen verlief der Betrieb im Berichtszeitraum ohne Besonderheiten. 
Das Mess-Programm zur Überwachung der Bodenkontamination des Betriebsgeländes ist 
nach wie vor aktuell und wird gemäß den behördlichen Vorgaben kontinuierlich durchgeführt. 
Die Aufrechterhaltung des Wechselschichtdienstes aufgrund der verstärkten Bautätigkeiten 
wird ebenfalls fortgesetzt. 
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3. Geplante Weiterarbeit 
 
- Weiterführung der Demontagearbeiten der elektro- und verfahrenstechnischen Anlagentei-

le im Schutzbehälter 
- Abbau der Zugabewand der Beschickungsanlage 
- Fertigstellung der Materialschleuse 
- Weiterplanung und Durchführung von Versuchen zur Verfüllung des Reaktorbehälters mit 

Porenleichtbeton 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
Keine zitierfähigen Berichte bzw. Publikationen. 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1987 bis 2004): 
Kosten Januar-Dezember 2005: 
Zukünftige Kosten: 
 
 
Geldgeber: 

217,9 Mio. € 
22,6 Mio. €

158,2 Mio. €
398,7 Mio. €

Bund 90 %, Land 10 % (bis 31.03.2003)
Bund 70 %, Land 30 %  (ab 01.04.2003)

 
 



6 
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1.2 FZ Karlsruhe 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 

Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung von Teilanlagen der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) 

Laufzeit des Vorhabens: 
1994 bis 2030  

Berichtszeitraum: 
01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtkosten des Vorhabens: 
113,0 Mio. €  

Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Funk 

 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) ist dem Geschäftsbereich Stilllegung 
nuklearer Anlagen des Forschungszentrums Karlsruhe GmbH zugeordnet. Ihre Aufgabe ist 
die Entsorgung von radioaktiven Abfällen und Reststoffen des Forschungszentrums sowie der 
am Standort vorhandenen Einrichtungen und Anlagen: 
 
- Betriebsabfälle und Reststoffe aus dem Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 

(WAK) 
- Abfälle des Europäischen Instituts für Transurane (ITU) 
- Betriebsabfälle und Reststoffe aus dem Rückbau der Reaktoren MZFR und KNK 
- Landessammelstelle Baden-Württemberg (LSStBW) 
 
Dementsprechend orientieren sich die technische Auslegung sowie die zugehörigen Geneh-
migungen in erster Linie an den standortbezogenen Entsorgungsaufgaben. Darüber hinaus 
erbringt die HDB im Rahmen freier Kapazitäten Konditionierungsleistungen für Dritte.  
 
Gegenwärtig werden von der HDB folgende Anlagen betrieben: 

• LAW-Eindampfung 
• Zementierung 
• LAW-Verschrottung 
• MAW-Verschrottung 
• Geräte-Dekontamination 
• Verbrennungsanlage  
• Reststofflager 
• Zwischenlager für wärmeentwickelnde und nicht wärmeentwickelnde Abfallgebinde 
• Freimesslabor 
• Radiochemisches Labor 

 
Parallel zum Fortschritt der Rückbauarbeiten bei WAK, MZFR und KNK werden nicht mehr 
benötigte Anlagen der HDB bereits zurückgebaut. Die gesamte Anlage soll nach Erfüllung 
ihrer Aufgaben bis zum Jahre 2030 beseitigt werden.  
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Es fanden weiterhin keine Rückbaumaßnahmen statt. 
 
- MAW-Eindampfanlage, Bau 555 

Die weiteren Rückbau-Maßnahmen sind vom Rückbau der alten LAW-Eindampfung (s. u.) 
abhängig. 

 
- LAW-Eindampfungsanlage und Zementierung II, Bau 545 

Da an der Ende 2003 in Betrieb genommenen neuen Anlage (III) Schäden aufgetreten sind, 
die inzwischen behoben sind, wurde die alte Anlage (II) bis Ende2005 weiter genutzt. Die 
Rückbauarbeiten sind daher zurückgestellt worden.  

 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
LAW-Eindampfung (Bau 545): Keine Aktivitäten wegen Weiternutzung (s. o.) und mangeln-
der Mittel. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-

onales 
 
Keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1994 bis 06/2005): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 

11,98 Mio. € 
0,03 Mio. € 

100,99 Mio. € 
Bund 90 %, Land 10 % 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 

Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung der Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage (KNK) 

Laufzeit des Vorhabens: 
1992 bis 2010 

Berichtszeitraum: 
01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtkosten des Vorhabens: 
301,0 Mio. € 

Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Brockmann 

 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage KNK war ein Versuchskernkraftwerk mit 20 MW 
elektrischer Leistung auf dem Gelände des Forschungszentrums Karlsruhe. Die Anlage wurde zu-
nächst von 1971 bis 1974 mit einem thermischen Kern als KNK I und dann ab 1977 mit einem schnel-
len Kern als Schnellbrüterkraftwerk KNK II betrieben.  
Das Kühlsystem der KNK war in zwei Primär- und Sekundärkreisläufe aufgeteilt, die mittels Natrium 
die im Reaktor erzeugte Wärme an die tertiären Wasser-Dampf-Kreisläufe übertrugen. Der dort er-
zeugte Dampf betrieb einen Turbogenerator. 
 
Die KNK-Anlage wurde im August 1991 abgeschaltet. Das Stilllegungskonzept sieht vor, die Anlage 
in 10 Schritten gemäss dem folgenden Plan und entsprechend in 10 Stilllegungsgenehmigungen (SG) 
vollständig abzubauen (grüne Wiese): 
 
1. Entsorgen der Brennelemente (Betriebs-Genehmigung) 
2. Abbau des Tertiärsystems (1. SG) 
3. Abbau des Objektschutzes (2. SG) 
4. Entsorgung des Sekundärnatriums und Abbau der Blendenverstelleinrichtung (3. SG) 
5. Entsorgung des Primärnatriums und Abbau der Wechselmaschine (4. SG) 
6. Abbau der Sekundärsysteme (5. SG) 
7. Umstellung der E-Versorgung und Abriss von Gebäuden (6. SG) 
8. Verbleibende Arbeiten zum Abbau der Primärsysteme (7. SG) 
9. Abbau der Primärsysteme (8. SG) 
10. Ausbau Reaktortank und Abbau biologischer Schild (9. SG) 
11. Abbau Hilfssysteme, Freimessen und Abriss der restlichen Gebäude bis zur „grünen Wiese“ 

(10. SG) 
 
Die Rückbauarbeiten im Rahmen der ersten 8 Stilllegungsgenehmigungen sind vollständig abge-
schlossen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Rahmen der 9. SG laufen die Demontagearbeiten am Reaktortank und die Planungsarbeiten für den 
Abbruch der Wärmeisolierung, der Primärabschirmung und des aktivierten Teils des biologischen 
Schildes. Von Ende August bis Mitte September 2005 wurden nach ca. einem ¾ Jahr die erste große 
Revision sowie Instandsetzungs-, Ertüchtigungs- und Verbesserungsmaßnahmen (z. B. Behebung der 
Beschädigung an der Energiekette, Modifikationen Zerlegewerkzeug) durchgeführt.  
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Anschließend wurde der 2. Reflektorschuss inkl. Thermischem Schild und Thermoschockblech bis 
Anfang Dezember komplett demontiert. Die Demontage des 2. Schusses zeigte eine wesentliche Be-
schleunigung gegenüber dem davor abgebauten 1. Schuss. Im Dezember wurden die anstehenden 
Wiederkehrenden Prüfungen in der Einhausung durchgeführt. Außerdem wurden weitere Probewa-
schungen in der Na-Waschanlage durchgeführt. Bis zum Jahresende wurden insgesamt 7 Fässer mit 
Teilen von Reflektor, Thermischem Schild und Thermoschockblech sowie ein Fass mit Spänen an die 
HDB abgegeben. 
Die Planung zum Paket 2, inklusive der notwendigen Umrüstmaßnahmen, wurde in die Arbeitspakete 
1. Demontage Wärmeisolierung, 2. Abbau und Entsorgung Primärabschirmung, 3. Abbau und Entsor-
gung des aktivierten Teils des Biologischen Schildes mit Einbauten aufgeteilt. Die Ausführungspla-
nungen für die Reaktorschachtabdeckung, die Lüftung und die Zerlegung der Primärabschirmung 
wurden abgeschlossen und die Komponenten bestellt. Um den Vertragstermin für den Abschluss der 
Demontage des Reaktortanks (Paket 1), 31.10.06, halten zu können, wird zurzeit die Einführung eines 
3-Schicht-Betriebes für die laufende Demontage untersucht. Die Gesamtdemontagedauer des direkt 
anschließenden Pakets 2 wird auf 3 Jahre geschätzt.  
Für die Rückholung der 7 Stück Kühlfallen von HDB mit anschließender Nachzerlegung bei KNK 
wurde der Sicherheitsbericht überarbeitet und erneut eingereicht. Das TÜV-Gutachten zum überarbei-
teten Sicherheitsbericht soll Anfang 2006 vorliegen.  
Der Antrag zur 10. und letzten Stilllegungsgenehmigung (Rückbau der Waschanlage, des Lüftungs- 
und Abwassersystems, Freimessung und Gebäudeabriss) wurde 2001 gestellt, allerdings muss der 
Sicherheitsbericht insbesondere wegen der Belange der neuen Strahlenschutzverordnung noch einmal 
überarbeitet werden. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
9. SG: Demontage Reaktortank, Primärabschirmung, Biol. Schild:  

Paket I - Fortsetzung Demontage Reaktortank mit Reflektor/Thermischer Schild/ 
Thermoschockblech;  
Paket II - Planung/Beschaffung zu Einhausung für Abbau Wärmeisolierung und zu 
Abbau Primärabschirmung.  

10. SG: Revision Sicherheitsbericht.  
Kühlfallen: Erteilung Genehmigung.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
 
Brockmann, K.; Hillebrand, I.; Pfeifer, W.: Dismantling of the Reactor Vessel of the Compact Sodium 
Cooled Nuclear Reactor Facility (KNK). ANS Topical Meeting on Decommissioning, Decontamina-
tion & Reutilization, Denver, Co, USA, August 7-11, 2005 
Brockmann, K.; Graffunder, I.; Minges, J.; Pfeifer, W.: Progress and Difficulties in Dismantling KNK 
II-Reactor. IAEA Technical Meeting on "The Decommissioning of Fast Reactors after Sodium Drain-
ing", CEA Cadarache, September 26-30, 2005 
Brockmann, K.; Pfeifer, W.: Dismantling and Sodium Cleaning of the KNK Primary and Secondary 
Heat Transfer Systems. IAEA Technical Meeting on "The Decommissioning of Fast Reactors after 
Sodium Draining", CEA Cadarache, September 26-30, 2005 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1992 bis 06/2005): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 

221,6 Mio. € 
6,1 Mio. € 

73,3 Mio. € 
Bund 90 %, Land 10 % 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 

Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung des Mehrzweck-Forschungsreaktors (MZFR)  

Laufzeit des Vorhabens: 
1985 bis 2010 

Berichtszeitraum: 
01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtkosten des Vorhabens: 
290,0 Mio. € 

Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Eisenmann 

 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Der Mehrzweckforschungsreaktor im Forschungszentrum Karlsruhe war ein schwerwasser-
gekühlter und –moderierter Druckwasser-Reaktor (elektrische Bruttoleistung 57 MWel). Von 1965 
bis 1984 diente er u. a. als Testreaktor zur Entwicklung von Schwerwasser-Systemen und zur 
Erprobung von Brennelementen. Neben der Stromerzeugung diente ein Teil der erzeugten Wärme 
zur Gebäudeheizung. Nach der Abschaltung 1984 wurden die Brennelemente entladen und bis 
1987 das Schwerwasser aus der Anlage entfernt. Mit der eigentlichen Stilllegung wurde 1985 
begonnen. 
Das Stilllegungskonzept sieht die Beseitigung in den folgenden acht Schritten vor, die mit Teilge-
nehmigungen (TSG) abgewickelt werden: 
1./2. Außerbetriebnahme aller nicht benötigten Systeme, Trocknung aller D2O-Systeme, Redu-

zierung der weiterhin benötigten Hilfsanlagen, Abbau der Heizwasserversorgung  
3. Demontage der Kraftwerksanlage, der Abwasseraufbereitung, der Notstromanlage und Ab-

riss der Kühltürme  
4. Demontage der Reaktorhilfssysteme, Abbau des Sekundärsystems im Reaktorgebäude, De-

kontamination des Primärsystems  
5. Abbau der Zaunanlage  
6. Demontage des Primärsystems und der Reaktorsysteme im Reaktorgebäude  
7. Fernbediente Demontage des Reaktordruckbehälters mit Einbauten  
8. Dekontamination und Abriss der Gebäude bis zur „grünen Wiese“. 
Die ersten 6 Schritte sind abgeschlossen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Nach der abgeschlossenen Zerlegung des Moderatorbehälters im Juni 2005 wurde mit der Zerle-
gung des 30 t schweren Thermischen Schildes begonnen. Dieser aus fünf Schüssen aufgebaute 
Zylinder weist für den 1.-4. Schuss eine Wanddicke von 70 mm auf. Beim unteren 5. Schuss 
wächst die Wanddicke stetig auf 130 mm an. Obwohl der am MZFR eingesetzte Plasmabrenner 
diese Wanddicke im Mockup erfolgreich trennte, musste im realen Zerlegeeinsatz wegen der er-
warteten Schlackeanhaftungen auf das mit der Universität Hannover für den Einsatz am MZFR 
modifizierte und erprobte CAMC-Verfahren (Contact Arc Metal Cutting) ausgewichen werden. 
Bis Ende September wurden vier der fünf Schüsse des Thermischen Schildes mit dem Plas-
maschneidverfahren zerlegt und verpackt. Am 9.11.2005 konnte die Zerlegung des 5. Schusses 
des Thermischen Schilds mit CAMC erfolgreich abgeschlossen werden.  
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Die Zerlegung des Thermischen Schilds wurde durch verschiedene Faktoren erschwert bzw. ver-
zögert: a) geringerer Fugenspalt als in den Bestandsplänen ausgewiesen (Greifermodifikationen), 
b) Verunreinigung des Fugenspaltes mit Sedimenten aus dem Reaktorbetrieb (extrem Sicht behin-
dernde Wassertrübung mit Unterbrechungen des Zerlegeablaufs, weitere Modifikation der Ab-
sauganlage „Air-Lift“ für die erhöhten Anforderungen), c) Eintrag von Kohlenstoff durch das 
CAMC-Verfahren in das RDB-Wasser (Dezember 2005: Ausbildung von biologischen Verunrei-
nigungen), d) Beseitigung der Sedimentrückstände aus der Reaktorbetriebszeit und der Schlacken-
rückstände aus dem Zerlegeprozess vor dem Bergen der unteren Füllkörper, e) aufwändige Reini-
gung der unteren Füllkörper vor dem Verbringen auf den Zerlegetisch (Vermeidung von Konta-
minationsverschleppung).  
Die bei der Unterwasserzerlegung eingesetzten Zerlegeverfahren haben sich insgesamt bewährt, 
die Plasma- und die CAMC-Schneidanlage arbeiteten sehr zuverlässig und effizient.  
Die Planungen des letzten Schrittes der 7. SG, die Trockenzerlegung Teil 3, der die Zerlegung des 
unteren Füllkörper und des Unterteils des Reaktordruckgefäßes beinhaltet, wurden fortgeführt. 
Die Fertigung der Einrichtungen war im September 2005 abgeschlossen. Die Funktionen der Ein-
richtungen für die Demontage der RDB-Isolierung und das Autogenbrennschneiden des RDB-
Unterteils wurden dem Gutachter in einem externen Teststand im 4. Quartal 2005 erfolgreich vor-
geführt. Die Inbetriebsetzung der dabei weiter zu verwendenden Einrichtungen aus den bisherigen 
Zerlegabschnitten konnte begonnen werden.  
Der Gutachtensentwurf zum 8. Stilllegungsschritt wurde vom Gutachter am 07.07.05 an MZFR 
übergeben. Die Anpassung der behördlichen Auflagen für die 7.SG an die Erfordernisse der 8. SG 
wurde mit Behörde und Gutachter besprochen. Mit dem abschließenden Gutachten wird Anfang 
2006 gerechnet, so dass die Genehmigung spätestens bis Mitte 2006 vorliegen sollte. Eine für die 
Erteilung der 8. SG erforderliche „Entwendungspfadanalyse“ wurde erstellt und der Behörde ü-
bersandt. Eine abschließende Begehung durch die Behörde und das LKA erfolgte im Oktober 
2005.  
Auf Grund der Finanzmittelsituation 2004/2005 mussten die Arbeiten zur 8. SG auch in 2005 
größtenteils gestoppt werden, um die Planziele der 7. SG erreichen zu können. Die Planungsarbei-
ten zur 8.SG beschränkten sich auf das zur Genehmigung unumgängliche Maß für die Bearbei-
tung der Anfragen der genehmigenden Behörde und die Ausschreibung und Beauftragung des 
Abbruchgerätes. Dies führt zu Verzögerungen ab 2006 ff. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
7. SG (Zerlegung RDB mit Einbauten): Trockenzerlegung Teil 3 - unterer Füllkörper; Revision 
Betriebshandbuch;  
8. SG (Rückbau des aktivierten Teils des Biologischen Schildes, Dekont. und Abriss Gebäude): 
Lieferung Abbruchbagger, Erstellung Leistungsbeschreibung für Mockup des Biologischen 
Schilds, Gespräche über Gutachten-Entwurf; aufgrund der Mittelsituation weitere Maßnahmen 
zurückgestellt.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationa-

les 
 
Eisenmann, B.: MZFR-Kugelbefüllanlage, MZFR-NZ, DPD-Nr. 10 2004 059 216.0 -54. Deut-
sches Patent- und Markenamt, 19.12.2005 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1985 bis 06/2005): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 

225,5 Mio. €
8,3 Mio. €

56,2 Mio. €
Bund 100 %
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 

Vorhabensbezeichnung: 

Stilllegung und Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 

Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.1991 bis 31.12.2014 

Berichtszeitraum: 
01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtkosten des Vorhabens: 
2.045,0 Mio. € 

Projektleiter: 
Dr. Katzenmeier (Rückb.); Dr. Fleisch (VEK)

 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe wurde von 1967 bis 1971 als Pilotanlage zur Wiederaufar-
beitung abgebrannter Brennelemente auf dem Gelände des Forschungszentrums errichtet und dann von 
der WAK Betriebsgesellschaft mbH betrieben, die bis heute den Restbetrieb einschließlich der Lage-
rung der hochradioaktiven Spaltproduktlösungen (HAWC) und die Stilllegung und den Rückbau aller 
Einrichtungen und Anlagenteile auf dem WAK-Gelände durchführt. Die WAK wurde nach 20-
jährigem Betrieb Mitte 1991 außer Betrieb genommen. In dieser Zeit waren 208 t Kernbrennstoffe bis 
zu einem maximalen Abbrand von 40 GWd/tU wiederaufgearbeitet worden. Für die Abwicklung des 
Gesamtprojektes Stilllegung und Rückbau WAK ist das Forschungszentrum verantwortlich. Der 
Rückbau mit dem Endziel „grüne Wiese“ ist in sechs Schritte aufgeteilt: 
1. Deregulierungsmaßnahmen: Außerbetriebnahme funktionslos gewordener Verfahrensbereiche und 

Anpassung an den reduzierten Anlagenzustand (abgeschlossen). 
2. Erste Rückbaumaßnahmen im Prozessgebäude: Demontage von Prozesssystemen ohne Fernhantie-

rung, Außerbetriebnahme und Abbau bereits stillgelegter Anlagenteile (abgeschlossen). 
3. Stufenweiser Rückbau aller Einrichtungen im Prozessgebäude unabhängig von der HAWC-

Lagerung und Entsorgung mit dem Ziel der Aufhebung des Kontrollbereiches: Vorwiegend fernbe-
dienten Ausräumung der Prozesszellen (abgeschl.), Auslagerung der Laboratorien aus dem Pro-
zessgebäude (abgeschl.), Entkopplung des HAWC-Reservelagers (HWL) vom Prozessgebäude 
(abgeschl.), Demontage aller restlichen Verfahrenseinheiten sowie der Hilfs- und Nebeneinrichtun-
gen (in Arbeit), Feindekontamination und Freimessen aller Räume (in Arbeit). 

4. Deregulierung der HAWC-Lageranlagen (LAVA, HWL) und der Verglasungseinrichtung Karlsru-
he (VEK) nach Abschluss der HAWC-Verglasung, s. u. (in Arbeit). 

5. Rückbau aller Einrichtungen des HAWC-Lagerbereiches LAVA/HWL, der VEK und der restlichen 
Anlagen der WAK bis zur Kontrollbereichsauflösung (Konzeptplanung in Arbeit). 

6. Konventioneller Abriss der Gebäude und der restlichen Anlagen nach Aufhebung der Kontroll- und 
Strahlenschutzbereiche sowie Rekultivierung des Geländes. 

Als Voraussetzung zur Durchführung des Rückbauschritte 4 bis 6 muss der noch in der LAVA lagern-
de HAWC entsorgt werden. Zur Beseitigung dieses flüssigen Abfalls (ca. 60 m3 mit einem Aktivitäts-
inventar von 9*1017 Bq β-, γ-Strahler und 8*1015 Bq α-Strahler) wird vor Ort die Verglasungseinrich-
tung Karlsruhe (VEK) errichtet. Bis zum Abschluss der Verglasung muss der HAWC-Lagerbetrieb 
routinemäßig weitergeführt werden. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Projekt Rückbau WAK lag der Schwerpunkt der Arbeiten im Prozessgebäude (PG) weiter-
hin auf dem Freischneiden der Betondurchführungen mit kontaminierten Rohrleitungen, dem 
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Wandabtrag sowie der Demontage von Kabeltrassen, Lüftungskanälen etc; sie mussten aber 
aufgrund von Mittelkürzungen deutlich gedrosselt werden. Das Probenahme-Programm in 
allen Räumen des PG (Aktivität, Asbest, PCB) ist zu 60% durchgeführt; die Planung für die 
Sanierung der Lüftungssteuerung im PG wurde weitergeführt. Der Rohbau des HWL-Anbaus 
Süd (zur Erschließung des HAWC-Lagers HWL zum späteren Rückbau der MAW- und 
HAWC-Lagerbehälter) wurde fertig gestellt, die technischen Einrichtungen wurden bestellt.  
Das Gutachten für den fernbedienten Rückbau der MAW-Lagerbehälter im HWL liegt vor; 
der Antrag auf fernbediente Demontage der HAWC-Behälter in HWL und LAVA wurde bis 
zum Abschluss der Konzeptprüfung zu Schritt 5 zurückgestellt (s. u.).  
Die Gewerke Maschinentechnik und Verfahrenstechnik der VEK wurden abgenommen; die 
Inbetriebnahmearbeiten laufen. Die Brandmeldeanlage und die Kommunikationseinrichtun-
gen sind in Betrieb. Die Ersatzteilplanung und –Beschaffung wurde fortgeführt sowie erste 
Wartungsverträge abgeschlossen. Alle für den späteren Kokillen-Abtransport erforderlichen 
Behälter vom Typ CASTOR HAW20/28 sind geliefert.  
Die erste Teilbetriebsgenehmigung (1. TBG) für den inaktiven Verbundbetrieb der Gesamtan-
lage) wurde im Dezember erteilt. Die Unterlagen für die 2. TBG werden weiter erarbeitet.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
WAK-Rückbau:  
Schritt 3: Die Rückbautätigkeiten im Prozessgebäude werden nach einer Bestands- und Auf-
räumphase im ersten Quartal 2006 zunächst ab April 2006 eingestellt.  
Auslagerung Emissionsüberwachung u. Strahlenschutz aus dem PG: Die Auslagerung wird 
nach Durchführung aller Abnahmen im 1. Halbjahr 2006 abgeschlossen.  
Schritt 5: Innenausbau HWL-Anbau Süd, Genehmigung Demontage MAW-Behälter wird im 
Januar 2006 erwartet. Die Errichtung des HWL-Anbaus Süd wird programmgemäß 2006 ab-
geschlossen. Das weitere Vorgehen zu Schritt 5 – insbesondere der Abbau der HAWC-
Behälter – wird im Rahmen einer Konzeptüberprüfung in Hinsicht auf die stark gestreckte 
Projektabwicklung überdacht.  
VEK: 
Antragsunterlagen für 2. Teilbetriebsgenehmigung (TBG): Begutachtung Betriebliche Rege-
lungen; Gutachten u. Genehmigung 2. TBG;  
Mängelbeseitigung: Umbau der Lüftungssteuerung, Verfahrenstechnik;  
Kalte Inbetriebsetzung: Restliche Funktionsprüfungen und Inbetriebsetzung der Gesamtanlage; 
Ausbildung Personal für 2. TBG; inaktiver Betrieb mit ca. 15 m3 HAWC-Simulat;  
Zwischenlagerung: Unbedenklichkeitsbestätigung durch das BfS.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
 
Keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 7/1991 bis 06/2005): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 

1.153,8 Mio. €
49,1 Mio. €

842,1 Mio. €
WAK-Fonds 100 %

danach Bund 91,8 %, Land 8,2 %  
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Zuwendungsempfänger: 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH, Siegenbeckstraße 10, 59071 Hamm 

Vorhabensbezeichnung: 
Geordnete Restabwicklung des Projektes THTR 300 

Laufzeit des Vorhabens: 
1997 bis 2009 

Berichtszeitraum: 
Jahresbericht 2005 

Gesamtkosten des Vorhabens: 
94,5 Mio. € 

Projektleiter: 
Dr. G. Dietrich 

 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Anlage THTR 300 war als Prototyp für Kernkraftwerke mit Kugelhaufen-Hochtemperaturreaktor errichtet 
worden. Sie war ein mit Helium gekühlter grafitmoderierter Reaktor mit kugelförmigen keramischen Betriebs-
elementen. Es handelte sich um eine Zweikreisanlage, bestehend aus einem Helium-Primärkühlkreislauf mit 
nachgeschaltetem Wasserdampfkreislauf und trockener Rückkühlung. Zum 1. September 1989 wurde der Be-
schluss zur Stilllegung der Anlage und Überführung in den sicheren Einschluss gefasst. In der Zeit von Septem-
ber 1989 bis September 1997 wurde das Genehmigungsverfahren zur Stilllegung, die Reaktorkernentladung und 
die Herstellung des sicheren Einschlusses durchgeführt. Zum 01.10.1997 wurde der Erhaltungsbetrieb der sicher 
eingeschlossenen Anlage THTR 300 aufgenommen. 
 
Die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300 besteht noch aus den Gebäuden 
- Reaktorhalle 
- Reaktorbetriebsgebäude 
- Reaktorhilfsgebäude 
mit den darin vorhandenen Anlagenteilen sowie 
- dem Meldepult, aufgestellt beim Hauptpförtner des benachbarten Kraftwerkes Westfalen der RWE Power 

AG 
- den Übertragungswegen für leittechnische Signale von den Gebäuden der sicher eingeschlossenen Anlage 

zum Meldepult 
- der Tiefendrainage im Erdreich, außen um die Gebäude verlegt 
- dem temporär einzurichtenden Umladebereich außerhalb der Gebäude für die Umladung von Transport- und 

Lagerbehältern 
 
Alle übrigen baulichen Anlagen und Anlagenteile des Kernkraftwerkes THTR 300 wie das Maschinenhaus, das 
Elektroanlagengebäude, die Notstromdieselanlage, die Trafoanlagen, die Zellenkühltürme, die über- und unterir-
dischen Verbindungen u.s.w. wurden aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes entlassen. Die Brennelemente 
sind aus der Anlage THTR 300 abtransportiert worden. Lediglich innerhalb des Spannbetonreaktordruckbehäl-
ters befindet sich noch ein durch Entladung technisch nicht entfernbarer Rest von < 2,5 kg. 
 
Es bestehen keine Anforderungen mehr auf Grund der nuklearen Sicherheit, des Reaktorbetriebes oder des Um-
ganges mit Kernbrennstoffen. Alle während des Leistungsversuchsbetriebes druck- und aktivitätsführenden 
Anlagenteile sind drucklos, kalt und dauerhaft verschlossen, so dass auf Grund von betriebs- oder verfahrens-
technischen Bedingungen praktisch keine Möglichkeit mehr für eine Freisetzung radioaktiver Stoffe besteht. Da 
der Reaktorkern leer ist und die Brennelemente vom Standort entfernt sind, ist insbesondere Kritikalität ausge-
schlossen. Die Rückhaltung radioaktiver Stoffe geschieht weitgehend passiv als sicherer Einschluss. Auch sind 
keine Sofortmaßnahmen mehr erforderlich, um die Rückhaltung radioaktiver Stoffe in der Anlage sicherzustel-
len.  
Die Dauer des sicheren Einschlusses ist zunächst für 30 Jahre vorgesehen. 10 Jahre vorher ist die Entscheidung 
zu fällen, ob der sichere Einschluss fortgesetzt wird oder die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300 entgültig 
beseitigt werden soll. Im Erhaltungsbetrieb werden Einrichtungen betrieben, die der Erhaltung und Überwa-
chung des sicheren Einschlusses dienen. Er umfasst ständige und nichtständige Tätigkeiten und Maßnahmen. 
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Ständige Tätigkeiten oder Maßnahmen sind: 
- die Unterdruckhaltung im ständigen Kontrollbereich 
- die Trocknung der Luft im ständigen Kontrollbereich, so dass unzulässige Korrosionsschäden an den Anla-

genteilen des sicheren Einschlusses vermieden werden 
- die Überwachung der Fortluft im Zusammenhang mit der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft  
- die Haltung des Schichtenwasserniveaus 
- die Überwachung des Betriebes von Einrichtungen 
Nichtständige Tätigkeiten oder Maßnahmen sind: 
- die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen 
- der Abbau von Anlagenteilen 
- die Rücknahme von radioaktiven Abfällen, die aus der Anlage THTR 300 stammen 
- die Lagerung von verpackten radioaktiven bearbeiteten und nicht bearbeiteten Abfällen oder Anlagenteilen, 

die aus der Anlage THTR 300 stammen 
- die Umladung von Transport- und Lagerbehälter 
- die Kontrolle des gesammelten Abwassers und seine Abgabe 
Für diese Tätigkeiten sind gegebenenfalls Zustimmungen der Aufsichtsbehörde oder eventuell separate Geneh-
migungen einzuholen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Das Berichtsjahr 2005 ist für die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300: 

das 16. Jahr nach der Abschaltung, 
das 10. Jahr nach der Beendigung der Entladung des Reaktorkerns, 
das 8. Jahr des sicheren Einschlusses. 

Die Verfügbarkeit der lufttechnischen Anlagen und der Fortluftbilanzierungseinrichtungen, für die eine Min-
destverfügbarkeit mit der Genehmigung für den Erhaltungsbetrieb vorgegeben wurden, liegen weit über den 
geforderten Mindestwerten. Mit der Durchführung des Erhaltungsbetriebes sind zwei fest angestellte technische 
Mitarbeiter der HKG betraut. 
Im Berichtsjahr 2005 war kein meldepflichtiges Ereignis zu verzeichnen. 
2005 fiel in der sicher eingeschlossenen Anlage kein zu entsorgendes Abwasser an und somit trat auch keine 
Aktivitätsabgabe in die Umgebung über diesen Pfad ein. Die Aktivitätsableitungen mit der Fortluft sind im Ver-
gleich mit dem Vorjahr praktisch konstant. Die genehmigten Ableitungsgrenzwerte wurden weit unterschritten.  
Eine Belastung der Umgebung durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus der sicher eingeschlossenen Anlage 
THTR 300 fand – wie auch in den Vorjahren – praktisch nicht statt. Die Messergebnisse weisen im wesentlichen 
Werte unter der Nachweisgrenze aus. 
Aus dem Überwachungsbereich wurden diverse Kleinkomponenten (u. a. Messumformer, Nadelventile, Mag-
netventile, Kleinleitungen) ausgebaut und einer Hochschule für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung ge-
stellt.  
Weiterhin wurde ein Vorgespannter Guss-Druckbehälter (VGD-S) mit einem Gesamtgewicht von ca. 200 Mg 
zerlegt und der Verwertung zugeführt. Dieser Behälter war bereits während der Herstellung des sicheren Ein-
schlusses aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes entlassen worden und konnte daher ohne Einbindung der 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde abgebaut werden. 
Die seit 1999 im Brennelementzwischenlager Ahaus laufenden Nacharbeiten an den dort eingelagerten Castor 
THTR/AVR-Behältern zur Beseitigung von Korrosionsschäden konnten insofern abgeschlossen werden, als alle 
305 Behälter überarbeitet worden sind und wieder an ihrem Lagerstandplatz stehen. Im Laufe des Jahres 2006 
soll auch der Austausch von Tragzapfenbefestigungsschrauben an 108 der 305 Behälter auf Grund neuer Ausle-
gungsvorschriften für das zulässige Anzugsmoment dieser Schrauben fertig gestellt sein. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Für die kommenden Jahre sind weitere Ausbaumaßnahmen von Anlagenteilen, die für den Erhaltungsbetrieb 
oder für den späteren Abbau der Anlage THTR 300 nicht erforderlich sind, vorgesehen. Dies betrifft u. a. die 
Kälteanlagen, Armaturen, Pumpen, Motore und Messumformer. Teile des Geländes werden für eine anderweiti-
ge konventionelle Nutzung vorgesehen, sofern diese Aktivitäten rückwirkungsfrei auf die sicher eingeschlossene 
Anlage sind. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
Keine 
5. Kosten 
 
Restmittel für die Projektlaufzeit: 
Geldgeber: 

  60 Mio. € 
Bund, Land NRW, Gesellschafter der HKG 
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1.3 Schachtanlage Asse 
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Zuwendungsempfänger: 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH,  
Ingolstädter Landstraße 1, 85764 Neuherberg 

Vorhabensbezeichnung: 
 

Schließung der Schachtanlage Asse 
(ehemals: Fortsetzung der Verfüllung der Südflanke der Schachtanlage Asse) 

Laufzeit des Vorhabens: 
1993 bis 2013 

Berichtszeitraum: 
01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtkosten des Vorhabens: 
469 Mio. € 

Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Kappei 

 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die während der Zeit der Salzgewinnung zwischen 1916 und 1964 im Jüngeren Steinsalz auf der Südflanke des 
Asse-Sattels entstandenen Abbaukammern zwischen der 750- und 490-m-Sohle haben nach der Einstellung der 
Einlagerung radioaktiver Abfälle Ende 1978 und der Beendigung der FuE-Arbeiten seit Mitte 1995 keine Ver-
wendung mehr. Aufgrund von Empfehlungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe als Gut-
achter der Bergbehörde werden diese Hohlräume zur langfristigen Stabilisierung des Grubengebäudes seit Au-
gust 1995 mit Rückstandssalz der Halde des ehemaligen Kalibergwerkes Ronnenberg bei Hannover verfüllt. 
 
Für eine weitere Nutzung der noch verbleibenden Hohlräume in der Schachtanlage Asse, z. B. für die Durchfüh-
rung von FuE-Arbeiten, besteht mittlerweile kein Bedarf mehr. Das bedeutet, dass die Schließung der Schachtan-
lage Asse herbeizuführen ist. 
Die Schließung des Bergwerkes erfolgt auf der Grundlage des Bundesberggesetzes. Als Voraussetzung dafür ist 
dem Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld ein Abschlussbetriebsplan vorzulegen, dem ein Sicherheitsbericht 
beizufügen ist, der den Nachweis der Langzeitsicherheit für die Anlage enthält. 
Sämtliche auf der Schachtanlage Asse noch durchzuführenden Arbeiten erfolgen im Rahmen einer Bundesbau-
maßnahme. Deshalb wurde die bereits bestehende Baumaßnahme „Fortsetzung der Verfüllung der Südflanke der 
Schachtanlage Asse“ inhaltlich erweitert und in die Baumaßnahme „Schließung der Schachtanlage Asse“ über-
führt. 
 
Diese Baumaßnahme untergliedert sich in 18 Teile: 
Teil 1: Baustelleneinrichtung beim Lieferanten des Versatzmaterials 
Teil 2: Umbaumaßnahmen am Gleisanschluss 
Teil 3: Baustelleneinrichtung auf der Schachtanlage Asse 
Teil 4: Bergmännische Erstellung von Strecken und Bohrungen 
Teil 5: Geotechnische Instrumentierung für die Überwachung 
Teil 6: Verfüllmaßnahme und baubegleitende Überwachung 
Teil 7: Rückbau der Baustelleneinrichtung 
Teil 8: Bauleitung 
Teil 9A: Arbeiten zur Gewährleistung der Standsicherheit während der Betriebsphase 
Teil 9B: Arbeiten als Voraussetzung zur Erstellung des Langzeitsicherheitsnachweises für die Schachtanlage 

Asse 
Teil 10: Arbeiten gemäß zugelassenem Rahmenbetriebsplan „Zukünftige Arbeiten auf der Schachtanlage Asse“ 
Teil 11: Personal 
Teil 12: Infrastrukturelle Aufwendungen Asse 
Teil 13: Resthohlraumverfüllung 
Teil 14: Geotechnische und hydrogeologische Überwachung der Resthohlraumverfüllung 
Teil 15: Rückbau unter Tage 
Teil 16: Rückbau, Verfüllung und Verschluss der Tagesschächte 
Teil 17: Verfüllung der Tagesbohrungen 
Teil 18: Infrastrukturelle Leistungen der GSF 
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2. Stand des Projektes 
 
Resthohlraumverfüllung und Verfüllung des Tiefenaufschlusses 
Die Abbaue und Abbaubegleitstrecken in der Südflanke der Schachtanlage Asse sind nahezu vollständig verfüllt. 
Die Verfüllaktivitäten im verbleibenden Teil des Grubengebäudes werden als Baumaßnahme „Resthohlraumver-
füllung“ weitergeführt. Die Verfüllung des Tiefenaufschlusses unterhalb der 775-m-Sohle wurde fortgesetzt. 
Nach der Montage der nötigen Förderbänder und Kippeinrichtungen über Tage und auf der 925-m-Sohle wurde 
mit der Verfüllung der unterhalb des Schachtes 4 angelegten Kaverne mit Diabasschotter begonnen. 
 
Einbringung von Schutzfluid  
Nach Fertigstellung der Anlagen zur Annahme und Zwischenspeicherung von Schutzfluid einschließlich der 
erforderlichen Rohrleitungen für den Transport von über Tage bis zur 975-m-Sohle erfolgte die Flutung der 
Porenräume des in die Zugangsstrecke zu den Salzlösungs-Speicherstrecken auf der 975-m-Sohle eingebrachten 
Versatzmaterials mit Schutzfluid. 
 
Aufgefangene Steinsalzlösung 
Die chemischen und physikalischen Eigenschaften der aufgefangenen Lösung blieben unverändert. Die Lösung 
wird nicht mehr dem Verfüllmaterial zugegeben, sondern nach über Tage gepumpt und mit Tanklastzügen ab-
transportiert. 
 
Produktion von Baustoff 
Auf der 700-m-Sohle wurden die Anlagen zur Produktion von Baustoff und zur Salzspeicherung fertig gestellt 
und im 3. Quartal 2005 in Betrieb genommen. Als Erstes lieferte die Anlage Sorelbeton zum Verfüllen nicht 
mehr benötigter Strecken auf der 750-m-Sohle. 
 
Qualitätssicherung 
Für die Qualitätssicherung von Schutzfluid/Anmachflüssigkeit und Salz-/Baustoffuntersuchungen wurde das 
Laborgebäude fertig gestellt. Die Einrichtung des Labors erfolgt zurzeit. 
 
Machbarkeitsstudie Druckluft 
Die Machbarkeitsstudie „Drucklufteinspeisung zur Stabilisierung der Grubenbaue …“ wird zurzeit unter Be-
rücksichtigung der vorliegenden Bemerkungen der Gutachter des Landesbergamtes als Konzeptstudie überarbei-
tet. 
 
Sicherheit in der Betriebsphase 
Das geotechnische Kontroll- und Überwachungssystem zur sicherheitstechnischen Beurteilung der gebirgsme-
chanischen Ist-Zustände des Tragverhaltens der Haupttragelemente - der Pfeiler - des Grubengebäudes an der 
Asse-Südflanke wurde weiter betrieben. Es bestätigt die positive Wirkung der Versatzmaßnahme auf den Erhalt 
der Resttragfähigkeit der Tragelemente. Aus gebirgsmechanischer Sicht ist damit die Sicherheit der Schachtan-
lage Asse in der Betriebsphase gewährleistet. 
 
Strahlenschutz und Umgebungsüberwachung 
Schwerpunkte der Arbeiten im Strahlenschutz sind die Überwachung der Aerosolaktivitätskonzentration (Radon-
Folgeprodukte) in der Grubenluft und die radiologische Überwachung der zutretenden Salzlösung auf der 750-
m-Sohle in der Nähe der Einlagerungskammern. 
Die Ermittlung des Abfallinventars ist abgeschlossen. Die Abschlussberichte wurden der Behörde als prüffähige 
Unterlagen übergeben.  
 
Projekt Langzeitsicherheit 
Aufgrund geochemische Untersuchungen an der zutretenden Salzlösung kann der in den Rechungen zum Radio-
nuklidtransport angesetzte Verdünnungsfaktor aufrechterhalten werden. Ohne diesen Faktor wäre das radiologi-
sche Schutzziel nicht einzuhalten. Ungeachtet dessen werden die Arbeiten am hydrogeologischen Deckgebirgs-
modell fortgesetzt, um gegebenenfalls Sorptionseffekte oder Transportzeiten berücksichtigen zu können. 
Neueste Erkenntnisse zur Geochemie in den Einlagerungskammern haben ergeben, dass der in den Transport-
rechnungen angesetzte Quellterm für Radionuklide nicht mehr zum Ansatz gebracht werden kann. Damit wird 
Plutonium zum expositionsbestimmenden Radionuklid. Erste orientierende Rechnungen haben gezeigt, dass mit 
einer Überschreitung des radiologischen Schutzziels gerechnet werden muss. 
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1.4 TRIGA Heidelberg II 
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Zuwendungsempfänger: 
Deutsches Krebsforschungszentrum, Postfach 10 19 49, 69009 Heidelberg 

Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung des Forschungsreaktors TRIGA HD II 

Laufzeit des Vorhabens: 
2000 bis 2005  

Berichtszeitraum: 
01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtkosten des Vorhabens: 
11 Mio. € 

Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Jünger-Gräf 

 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
1996 wurde beschlossen, den Forschungsreaktor TRIGA Heidelberg II nach Abschluss der 
noch laufenden Forschungsprojekte Ende 1999 endgültig abzuschalten. 
 
Durch den Beschluss der amerikanischen Regierung, im Rahmen des RERTR-Programmes 
den hochangereicherten Brennstoff amerikanischen Ursprungs zurückzunehmen, war es mög-
lich geworden, bis 2006 auch die Brennelemente (BE) des TRIGA HD II nach USA zurück-
zuführen. Teil des Rücknahmevertrags war die genaue Beschreibung der BE und Rechnungen 
zum Abbrand, zur Nachwärme und zu entstandenen Isotopen. 
 
Für frische BE im Lager des TRIGA hatte sich zwischenzeitlich die Möglichkeit einer Abga-
be an die TRIGA-Reaktoren in Mainz und Wien ergeben. 
 
Im Mai 2000 wurde mit dem Firmenkonsortium NCS/GNS ein Vertrag über den Transport 
der BE nach Idaho Falls geschlossen, 2001 wurde der Transport durchgeführt. 
 
Einige spezielle Komponenten für die Beladung der Brennelemente wurden von der Firma 
GNS gefertigt - so z. B. die BE-Ladeeinheit, der Transfer-Behälter u. a. m. Eine Stahlblech-
wand, die den Bereich des Zyklotrons vom gesamten Beladebereich des Reaktors abtrennt, 
wurde errichtet. Diese Abtrennung wird während des eigentlichen Reaktorrückbaus bestehen 
bleiben.  
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Der Rückbau des Reaktors TRIGA Heidelberg II ist abgeschlossen.  
- Das von uns ausgewählte hydraulische Spreizverfahren hat sich sehr gut bewährt, insbe-

sondere auch in Bezug auf die Vermeidung von Lärm und Vibration. Nach einigen anfäng-
lichen Schwierigkeiten - es waren Verankerungen und Bewehrungen vorhanden, die in den 
Plänen nicht eingezeichnet waren - wurde der Rückbau am 27.07.05 abgeschlossen.  

- Einige Nacharbeiten werden noch durchgeführt. Das eingebrachte Equipment und Werk-
zeuge wie mobile Lüftungsanlage, Einhausung, Kompressor und Druckluft- Behälter etc. 
werden gereinigt, frei gemessen, ausgeschleust und abtransportiert.  

- Einige Komponenten aus der Betriebszeit wie Reaktorelektronik, MSRE, Asbestentsor-
gung an Durchbrüchen werden in der kommenden Zeit ebenso abgebaut wie der Hallen-
kran. 

- Letzte Transporte mit radioaktivem Abfall aus HD II zu HDB nach Karlsruhe (FZK) wur-
den durchgeführt, ebenso sind die letzten Freimesskampagnen abgeschlossen. 

- Die Freimessung des Gebäudes erfolgt mit Zustimmung der Behörde; der Antrag auf Frei-
messung der Gebäudestrukturen nach § 29 SSV ist gestellt und durch die Aufsichtsbehörde 
positiv beschieden. 

- Die Freimessung des Biologischen Schildes wird derzeit mit In-situ-Verfahren durchge-
führt. 

Nach Abschluss der Messungen wird die Entlassung aus dem Atomgesetz (AtG) beantragt, 
und die Übereinstimmung der Messwerte mit den Freigabewerten in der Strahlenschutzver-
ordnung festgestellt. Daraufhin erfolgt die Bestätigung, dass die Anlage nicht mehr der atom-
rechtlichen Überwachung unterliegt. 
 
TRIGA HD I: 
Die Kosten für den Rückbau des TRIGA Heidelberg I sind im Gesamtprojekt „Stilllegung 
TRIGA Heidelberg“ ausgewiesen, der Rückbau wird ebenfalls durch den Generalunternehmer 
GNS Essen durchgeführt. 
- Der Sicherheitsbericht für den Rückbau des TRIGA HD I ist erstellt und der Behörde und 

dem Gutachter eingereicht; das Gutachten des TÜV liegt seit Anfang des Monats Dezem-
ber 2005 vor. 

- Die Nachtragsgenehmigung zur Stilllegungsgenehmigung von 1980 der im Sicheren Ein-
schluss verbliebenen Anlage wird für Anfang Januar 2006 erwartet. 

- Die radiologische Iststandsaufnahme des ganzen Hauses wurde von GNS durchgeführt. 
Hierbei musste festgestellt werden, dass von Seiten der Universität, die das Gebäude 25 
Jahre (auch mit radioaktiven Arbeiten) genutzt hat, keine Freimessung nach § 29 StrlSchV 
erfolgte.  

- Diese Freimessung wird durch DKFZ/ GNS nachgeholt, der Antrag liegt dem Umweltmi-
nisterium B-W vor. Das Gebäude wird durch die Universität abgerissen. Der Antrag auf 
Abriss ist seitens der Universität gestellt.  

- Auch die Anlage TRIGA Heidelberg I muss aus der atomrechtlichen Überwachung freige-
geben werde.  

 
3. Kosten 
 
Kosten insgesamt: 
Geldgeber: 

11 Mio. € 
Bund 90 %, Land 10 % 
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1.5 Projekt MAREN bei GKSS 
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Zuwendungsempfänger: 
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Postfach 11 60, 21494 Geesthacht 

Vorhabensbezeichnung: 
Entsorgung radioaktiver Reststoffe (Projekt MAREN-1) 

Laufzeit des Vorhabens: 
2002 bis 2009 

Berichtszeitraum: 
01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtkosten des Vorhabens: 
33,3 Mio. € 

Projektleiter: 
N. Stehr 

 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
GKSS Forschungszentrum GmbH ist Betreiber des Forschungsreaktors FRG-1 und der Lan-
dessammelstelle für die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle. In der Zuständigkeit von 
GKSS befinden sich außerdem Teile des stillgelegten Forschungsreaktors FRG-2 sowie die in 
Zwischenlagerung befindlichen radioaktiven Komponenten des stillgelegten Kernenergiefor-
schungsschiffes NS Otto Hahn (OH). 
Die aus dem Betrieb der kerntechnischen Anlagen angefallenen und anfallenden radioaktiven 
Reststoffe und Abfälle unterliegen im Rahmen des Projektes MAREN-1 der Sammlung, Bi-
lanzierung, Konditionierung und Zwischenlagerung bis zur späteren Entsorgung in ein Endla-
ger. MAREN-1 trägt dazu bei, die gesetzlichen Vorgaben zur Verwertung radioaktiver Rest-
stoffe und Beseitigung radioaktiver Abfälle zu erfüllen. Durch zeitnahes Abfallmanagement 
werden bei absehbarer Teuerung Kosteneinsparungen erwartet und erforderliche Zwischenla-
gerkapazität geschaffen. 
 
Die zu MAREN-1 zählenden Arbeitspakete gliedern sich in die 3 Gruppen: 
 
I. Schwach- und mittelradioaktive Reststoffe und Abfälle 

• OH feste LAW / MAW (221, 222) 
• FRG feste LAW / MAW (231, 232) 
• FRG flüssige Abfälle, Abwasseraufbereitungsanlage (236, 238) 

 
II. Kernbrennstoffe und zugehörige Reststoffe 

• OH bestrahlte Versuchsbrennstäbe (223) 
• OH-HAWC bei WAK (224) 
• FRG, Rücknahme von Abfällen aus Dounreay (233) 
• FRG, Entsorgung BE (235) 

 
III. Administrativer Bereich (bauliche und personalkapazitätsverstärkende Maßnahmen). 
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Während des Berichtszeitraumes wurden folgende Arbeiten mit Priorität abgewickelt:  
 
- Konditionierung feste radioaktive Abfälle (221, 231)  

Konditionierungsarbeiten, Verbrennung und Verpressung der FRG- und OHA-Abfälle so-
wie Analysen und ggf. Trocknung der bereits konditionierten Gebinde bei FZK/HDB und 
zugehörige Sachverständigentätigkeiten. Mengenerhöhung um weitere 180 Fässer. 

- FRG flüssige Abfälle (236) 
Abtransport von 70 m3 Abwasser zur Verarbeitung und Fremdkonditionierung.  

- Aufarbeitung bestrahlter OH-Versuchsbrennstäbe (223) 
Übergabe von VPU für die Genehmigung von Fertigung und Einsatz Kapseln und Kapsel-
köcher zum Transport. Abstimmung mit EWN und FZK betr. Zwischenlagerung EWN/ 
Lubmin: Vertragsunterzeichnung GKSS/FZK ist erfolgt. 

- Rücknahme Dounray (233) 
Probennahme und Ergebnispräsentation sowie Sachverständigenprüfung ist erfolgt. DBE- 
Studie wurde vorgelegt.  

- Längerfristige Zwischenlagerung (227, 237, 239) 
Weitere Abwicklung notwendiger Wartungs- und Infrastrukturmaßnahmen (Wartung / In-
standhaltung im Heißen Labor, Vorbereitung Rückbau Bleizellen im Heißen Labor, Sach-
verständigentätigkeit).  

 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
- Konditionierung LAW (221, 231): Verbrennung, Einschmelzung FRG- und OH-Abfälle, 

HD-Verpressung, Durchführung der restlichen Konditionierungsarbeiten; 
- Abwasser (236): Abtransport betrieblicher Abwässer zur Fremdaufbereitung bei FZJ;  
- OH-Brennstäbe (223): Vorbereitende Arbeiten für die Zwischenlagerung in Lubmin ent-

sprechend Vertrag GKSS-FZK;  
- Konditionierung MAW (221, 231, 232): Datenzusammenstellung, Konzept- und Informa-

tionsbearbeitung, Koordinierung;  
- Längerfristige Zwischenlagerung (227, 237, 239): Bereitstellung erforderlicher Infrastruk-

turmaßnahmen, Gewährleistung der sicheren Zwischenlagerung, Demontage Bleizellen im 
Heißen Labor. 

 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-

onales 
 
Keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (seit 01/2002): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 

15,2 Mio. € 
2,8 Mio. € 

18,1 Mio. € 
Bund 90 %, Länder 10 % 
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2 FuE-Vorhaben „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ 
 
 2.1 Fördervorhaben 

 
02 S 7951 Entsorgung von Beryllium / Berylliumoxid und Cad-

mium aus Forschungsreaktoren 
TU München  38 

 

02 S 7991 Entwicklung emissionsarmer und kostengünstiger 
Verfahrens- und Handhabungstechniken für Dekon-
taminations- und Abtragverfahren 

Universität Han-
nover 

 40 

 

02 S 8011 Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoff-
verwertung von Metallen. Weiterführende Untersu-
chungen (FORM III) 

Siempelkamp, Kre-
feld 

 42 

 

02 S 8021 Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Trans-
port- und Lagerbehälter mit erhöhten metallischen 
Reststoffanteilen -Abschließende Untersuchungen 
(EBER III)- 

BAM, Berlin  44 

 

02 S 8102 Erweiterung der Einsatzgrenzen modularer Schneid-
technologien für den kostengünstigen Rückbau kern-
technischer Anlagen, EMOS 

Universität Han-
nover 

 46 

 

02 S 8112 Abdichtung von Wegsamkeiten in Salzformationen 
mit kristallisierenden Evaporitmaterialen (AISKRIS-
TALL) 

DBE Technology 
GmbH, Peine 

 48 

 

02 S 8122 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Ober-
flächen mittels Laserablation bei gleichzeitiger 
Abprodukt-Konditionierung 

TU Dresden  50 

 

* 02 S 8132 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender 
Strahlung 

Universität des 
Saarlandes 

 52 

 

02 S 8142 Selektive Tritium-Extraktion aus Wasser und Bindung 
auf einen Träger 

TU München  54 

 

02 S 8152 Messmethoden zur Charakterisierung radioaktiver 
Abfälle und zur Freimessung von Reststoffen aus der 
Stilllegung kerntechnischer Anlagen (MESRAB) 

Rheinisch-
Westfälische TH 
Aachen 

 56 

 

02 S 8162 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Ober-
flächen mittels Laserablation bei gleichzeitiger 
Abprodukt-Konditionierung 

Laserinstitut Mit-
telsachsen e.V., 
Mittweida 

 58 

 

02 S 8172 Entwicklung eines Konditionierungsverfahrens für 
Kernbrennstoffe aus dem Siemens-Unterrichts-
Reaktor (SUR) 

STEAG encotec 
GmbH, Essen 

 60 

 

02 S 8182 Untersuchungen zur Strahlenschutz-Vorsorge für ra-
dionuklidbelastetes Substrat: Mikrobieller Beitrag zur 
Bioakkumulation aus Bauschutt 

Friedrich-Schiller-
Universität, Jena 

 62 
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* 02 S 8203 Genetische Wirkung dicht ionisierender Strahlen Gesellschaft für 
Schwerionenfor-
schung mbH, 
Darmstadt 

 64 

 

* 02 S 8213 Mechanismen der Zytotoxizität durch Alpha-
Strahlung in humanen normalen und malignen häma-
topoetischen Zellen  

Universitätsklini-
kum Düsseldorf 

 66 

 

* 02 S 8223 Inaktivierung von Mdm2 nach ionisierender Strahlung 
– Aufklärung der Signaltranduktionskette  

Universität Fride-
riciana zu Karls-
ruhe (TH) 

 68 

 

02 S 8234 Vorstudie über die Rückführung der Wiederaufarbei-
tungsabfälle von Brennelementen deutscher For-
schungsreaktoren aus der WA DOUNREAY in 
Schottland (RETURN) 

DBE Technology 
GmbH, Peine 

 70 

 

* 02 S 8254 Checkpoint Manipulation als Strategie für den Strah-
lenschutz und für die Strahlensensibilisierung von 
Säugetierzellen 

Universitätsklini-
kum Essen 

 72 

 

* 02 S 8264 Anpassung einer Ionen-Mikrostrahleinrichtung für 
Untersuchungen zur Dynamik von geschädigten 
DNA-Regionen und zur Rekrutierung von Reparatur-
faktoren 

Ludwig-
Maximilians-
Universität Mün-
chen 

 74 

 

02 S 8274 Fallversuche mit Brennelement-/HAW-Transport- und 
Lagerbehältern in Originalgröße 

Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und –prüfung, Ber-
lin 

 76 

 

02 S 8284 Untersuchungen zur Sicherheit gegen Behälterkorro-
sion in Langzeitzwischenlagern 

Universität Han-
nover 

 78 

 

02 S 8294 Kontrolle biologischer Untersuchungen bei der De-
kontamination heterogener, schwach radioaktiv kon-
taminierter Geosubstrate für die Strahlenschutzvor-
sorge 

Friedrich-Schiller-
Universität Jena 

 80 

 

02 S 8305 Abbruch massiver Betonbauwerke der Energietechnik Universität Fride-
riciana zu Karls-
ruhe (TH) 

 82 

 

02 S 8315 Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei der 
Bestimmung des Nuklidinventars für die Deklaration 
und Freimessung von Reststoffen aus dem Rückbau 
kerntechnischer Einrichtungen 

Forschungszent-
rum Jülich GmbH 

 84 

 

02 S 8325 Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei der 
Bestimmung des Nuklidinventars für die Deklaration 
und Freimessung von Reststoffen aus dem Rückbau 
kerntechnischer Einrichtungen 

Technische Univer-
sität München 

 86 

 

* 02 S 8335 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender 
Strahlung 

Universität des 
Saarlandes 

 88 
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* 02 S 8345 Aufbau eines Systems isogener stabil diploider huma-
ner Zelllinien mit gezielt durch RNA-Interferenz aus-
geschalteten Genen zur Analyse des Zusammenhan-
ges von DNA-Reparaturdefizienz, genomischer und 
chromosomaler Instabilität 

Ludwig-
Maxilmillians-
Universität Mün-
chen 

 90 

 
 
 
 

 
 
* Strahlenforschungsvorhaben 
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 2.2 Formalisierte Zwischenberichte 
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Zuwendungsempfänger: 

TU München, Arcisstraße 21, 80333 München  

Förderkennzeichen: 

02 S 7951 

Vorhabensbezeichnung: 
Entsorgung von Beryllium / Berylliumoxid und Cadmium aus Forschungsreaktoren 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.09.2001 bis 31.03.2006 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

1.609.754,94 EUR 

Projektleiter: 

Dr. Lierse von Gostomski 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist eine genaue Inventarisierung und Charakterisierung von Beryllium und 
Cadmium in deutschen Forschungsreaktoren, insbesondere hinsichtlich des enthaltenen radioakti-
ven Inventars. Für enthaltenes Tritium sollen Freisetzungsszenarien dargestellt und Konditionie-
rungskonzepte entwickelt werden, welche geeignete Rückhaltemöglichkeiten für das radioaktive 
Inventar beinhalten. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind:  
 
1. Klare Beschreibung des Entsorgungsproblems für Be und Cd-Bauteile aus deutschen For-

schungsreaktoren mit Bestandsaufnahme und Charakterisierung der in Deutschland mit Neut-
ronen bestrahlten und zur Entsorgung anstehenden Materialmengen. 

2. Bestimmung des radioaktiven Inventars, zunächst durch Abschätzungen auf Basis von Spezifi-
kationen der Material-Hersteller und von Betreiberangaben zu Neutronen-Fluenz und –
Energiespektren, anschließend mittels zerstörungsfreier und invasiver Messverfahren an realen 
Proben aus dem Forschungsreaktor Garching FRM. 

3. Experimentelle Bestimmung der Freisetzung von Tritium aus realen Be-Proben unter den Be-
dingungen eines bestimmungsgemäßen Lagerbetriebs (Zwischen- und Endlager) und des Stör-
falles „Brand“. 

4. Entwicklung geeigneter Techniken zur Rückhaltung von Tritium aus Be. 
5. Quantitative Darstellung von Szenarien zur Freisetzung radioaktiver Stoffe unter gegebenen 

Zwischen- und Endlagerbedingungen. 
6. Entwicklung eines integrierten Handhabungs- und Verpackungskonzepts für Be- und Cd-Teile 

und nach Möglichkeit Erprobung im heißen Betrieb (Miniaturmaßstab) 
7. Entwicklung eines umfassenden Konditionierungs- und Entsorgungskonzepts unter besonderer 

Berücksichtigung einer späteren Qualifizierungsmöglichkeit. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Validierung einzelner H-3-Freisetzungsversuche. 
- Fertigung des Tragkorbs. 
- Die Verpackung der 24 Berylliumreflektoren in einen Gussbehälter wurde im Hinblick auf die 

Einhaltung von Transportbedingungen sowie Zwischen- und Endlagerbedingungen abschlie-
ßend konzeptionell bewertet. Gegen die längerfristige Zwischenlagerung der Be-Reflektoren 
ergeben sich aufgrund des vorliegenden Konditionierungskonzeptes nach derzeitigem Kennt-
nisstand keine Bedenken.  

- Eine Endlagerung des beladenen Gussbehälters ist nach derzeitigem Konditionierungskonzept 
ohne weiterführende Maßnahmen bzw. Behandlungsschritte (wie z.B. Abklinglagerung, höher 
qualifizierte Abfallproduktgruppe und/oder Abfallbehälterklasse) derzeit nicht möglich.  

- Hinsichtlich der Garantiewerte für Radionuklide, die aus der Sicherheitsanalyse für den be-
stimmungsgemäßen Betrieb resultieren, kommt es für H-3 mit einem Aktivitätsinventar von 
4E+14 Bq zu einem drastischen Überschreiten des entsprechenden Garantiewertes von 1,9 
E+11 Bq für metallische Abfälle und einer Tritium-Spezifikation als HT. Aufgrund des anzu-
nehmenden Vorliegens von H-3 in den Berylliumreflektoren als HT hat eine spezifizierte 
Dichtheit der verwendeten Verpackung keinen Einfluss auf den H-3-Garantiewert. Zum Be-
zugsdatum 2005 entspricht das H-3-Aktivitätsinventar des mit den Berylliumelementen bela-
denen Gussbehälters ca. 20 % des Richtwertes für die jährlich in die Schachtanlage Konrad 
einlagerbare H-3-Aktivität. Zeigt die H-3-Bilanzierung für ein Betriebsjahr der Einlagerung 
von radioaktiven Abfällen in der Schachtanlage Konrad, dass der H-3-Richtwert der pro Jahr 
einlagerbaren Aktivität von 1,9E+15 Bq nicht ausgeschöpft wird, kann auch ein Abfallgebinde 
eingelagert werden, das den H-3-Garantiewert nicht einhält. In diesem Fall ist die Zustimmung 
des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) vor einer Anlieferung der betreffenden Abfallgebin-
de erforderlich.  

- Gemäß dem Planfeststellungsbeschluss für die Errichtung und den Betrieb des Bergwerks 
Konrad als Anlage zur Endlagerung fester oder verfestigter radioaktiver Abfälle mit vernach-
lässigbarer Wärmeentwicklung vom 22.05.2002 ist zusätzlich zum radioaktiven Inventar eine 
Einlagerung von 24,5 kg Beryllium zulässig. Dieser Wert liegt deutlich unterhalb der einzula-
gernden Beryllium-Masse des FRM von ca. 170 kg. Dieser Sachverhalt wurde im Rahmen der 
Präsentation der Ergebnisse der Untersuchung der Berylliumreflektoren am 6.10.2005 in Salz-
gitter dem BfS mitgeteilt. 

- Des Weiteren wurden die für ein genehmigungsfähiges Konditionierungskonzept erforderli-
chen Unterlagen hinsichtlich folgender Aspekte dargestellt: BfS-Ablaufplan mit Verfahrensbe-
urteilung, Ableitung radioaktiver Stoffe im bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Störfällen, 
Strahlenschutzmaßnahmen und Erstellung der Dokumentation. 

 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Rücktransport von Be-Element Nr. 21 zu FRM I. 
- Im Hinblick auf Verlängerung des Vorhabens sind die folgenden Arbeiten geplant: 
- Validierung der H-3-Freisetzung durch Messungen am beladenen Behälter. Hierzu gehören 

Vorbereitung und Anbringen der notwendigen Instrumentierungen am Behälter, Probennahme 
und anschließende Analyse auf H-3. 

- Durchführung von zusätzlichen Modellrechnungen zum Temperaturverlauf im Behälter beim 
Störfall „Brand“ im Endlager (liegender Behälter). 

 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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Zuwendungsempfänger: 

Universität Hannover, Welfengarten 1, 30060 Hannover 

Förderkennzeichen: 

02 S 7991 

Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung emissionsarmer und kostengünstiger Verfahrens- und Handhabungstechniken 
für Dekontaminations- und Abtragverfahren 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.10.2001 bis 30.09.2005 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 30.09.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

898.598,38 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr.-Ing. Bach 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen prototypische und neue Verfahren zum Abtragen 
von mineralischen Werkstoffen neu- und weiterentwickelt, optimiert und für den Realeinsatz 
qualifiziert werden. Ziel ist dabei die Minimierung von Schadstoffaustrag und Abtrag-/ 
Trennzeit, die flexible Einsetzbarkeit und die Reduzierung der Kosten. 
Die Verfahren sind:  
1. Trockeneis-Laserstrahl-Entschichten: Erweiterung des Einsatzbereiches, Qualifizierung 
zum personengeführten Einsatz, Optimierung des Verfahrens, Erprobung für neue Anwen-
dungsfälle (Materialien). 
2. Betonabtrag mit dem Hochleistungsdiodenlaser: Optimierung für das Abtragen von Beton 
unter Realbedingungen. 
3. Abtragen und Trennen von asbesthaltigen Werkstoffen mit dem Neodym:YAG Laser: Op-
timierung für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen unter Realbedingung. 
Die Verfahren werden in Zusammenarbeit mit den Betreibern kerntechnischer Anlagen, die 
diese Entwicklungen beim Rückbau Ihrer Anlagen einzusetzen planen, durchgeführt. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Block 1: Entwicklung und Untersuchung der Verfahren:  

1. Trockeneis-Laserstrahl-Entschichten 
2. Laserstrahlabtragen unter besonderer Berücksichtigung von Hochleistungsdio-

denlasern 
3. Laserbearbeitung an asbesthaltigen Materialien 

Block 2: Vergleich der Verfahren zum Abtragen von Beton nach Stand von Wissenschaft 
und Technik 
1.1 Charakterisierung des Einsatzbereiches 
1.2 Handhabung 
1.3 Charakterisierung der Emissionen und Rückkontamination 
1.4 Vergleich der Kosten 
2. Ermittlung der Größen 
3. Darstellung der Ergebnisse der Vergleichsuntersuchungen 

Block 3: Darstellung und Verbreitung der Ergebnisse 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Trockeneis-Laserstrahlen:  
 
- Konstruktion und Entwicklung von neuen Trockeneisstrahldüsen abgeschlossen 
 
- Untersuchungen zur Abtragleistung der neu entwickelten Strahldüsen bei einer Laserleis-

tung bis 1,9kW zum Abtrag von Lack und Beton abgeschlossen 
 
- Untersuchungen mit der entwickelten Vor-Ort Absaugung für das Trockeneis-Laserstrahl-

Verfahren abgeschlossen 
 
- Abschließendes Projekttreffen durchgeführt 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Aufarbeitung und Darstellung der Ergebnisse im Abschlussbericht 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Bach, Fr.-W; Brüggemann, P.; Versemann, R.: Abtragen und Entschichten von mineralischen 
und organischen Werkstoffen; 7. Internationales Symposium: „Konditionierung radioaktiver 
Betriebs- und Stilllegungsabfälle“, KONTEC 2005, 20.-22.April 2005, Berlin 
 
Versemann, R.; Fr.-W. Bach, G. Kremer, P. Brüggemann: Research and Development Results 
for Dismantling and Decontamination Application. Waste Management Symposium WM05, 
Tucson Arizona, 27. Februar – 3. März 2005 
 
Bach,Fr.-W.; Brueggemann, P.; Versemann, R.: Dry ice laser beam blasting; Advanced Laser 
Applications Information Exchange, Aladdin Resort&Casino, Las Vegas, Nevada, 6.-7. July 
2005 
 



42 

Zuwendungsempfänger: 
Siempelkamp Gießerei GmbH & Co., Siempelkampstraße 45, 
47803 Krefeld 

Förderkennzeichen: 

02 S 8011 

Vorhabensbezeichnung: 
Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoffverwertung von Metallen. Weiterführen-
de Untersuchungen (FORM III) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.10.2001 bis 31.03.2006 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

1.054.850,00 EUR 

Projektleiter: 

Dr. Bounin 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Beim Rückbau kerntechnischer Anlagen werden in Zukunft vermehrt radioaktive metallische Reststof-
fe anfallen, die von einer konventionellen Wiederverwertung ausgeschlossen sind. In den abschließen-
den Untersuchungen (FORM III) wird die Abhängigkeit der Werkstoffeigenschaften von der chemi-
schen Zusammensetzung bei der Reststoffverwertung statistisch abgesichert. Darüber hinaus werden 
Gusskörper (Hohlprofile) mit erhöhtem Recyclinganteil gefertigt, welche die Großausführungen der in 
Frage kommenden Behälter repräsentativ abdecken. Zur Bestimmung der Sicherheitsreserven werden 
Serien von Fallversuchen gezielt bis zum Versagen durchgeführt. Ein MOSAIK-II-Behälter wird in 
einem Fallversuch nach Anforderungen der Abfallbehälterklasse II geprüft (5m-Fall bei –20 °C). 
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin, als Zu-
wendungsempfänger des Vorhabens "Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und La-
gerbehälter mit erhöhten metallischen Reststoffanteilen - Abschließende Untersuchungen (EBER III)", 
Förderkennzeichen: 02 S 8021. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
I Werkstofftechnische Untersuchungen an Probenplatten: Ermittlung statischer Kennwerte und 

Gefügeuntersuchungen für Einflussgrößenberechnung. Festlegung Sonderwerkstoff für Behälter-
Dummies (Hohlprofile). Quantifizierung Einfluss Kerben auf Bruchzähigkeit. 

II Bruchmechanische Werkstoffbewertung unter Störfallbedingungen: Fertigung Hohlprofil aus 
FORM-Werkstoff für Probennahme. Ermittlung Werkstoffkennwerte bei RT und -20 °C. 

III Optimierung Behälterdesign und Strukturanalyse: Maßnahmen zur Reduzierung der dynamischen 
Beanspruchungen unter Impakt. Verbesserungen in der Idealisierung des Fundamentverhaltens in 
der dynamischen FEA und der Interaktion von Fundament und Behälter. 

IV Mechanische Prüfungen Gusskörper: Fertigung und mechanische Prüfungen der Hohlprofile. 
Einbringen von großen Kerben. Schrittweise Bestimmung der Fallhöhe, die zur Rissinitiierung 
führt. 

V Mechanische Prüfungen Referenzbehälter: Fertigung eines optimierten MOSAIK II Behälters 
inkl. Einbringen von Kerben. Einbringen eines neuen Satz Kerben in vorhandenen Gusscontainer 
FORM II. Fallprüfungen beider Behälter unter Bedingungen nach ABK II (5 m-Fall bei –20 °C). 

VI Nachuntersuchungen: Probennahme aus Hohlprofilen und beiden Referenzbehältern. Untersu-
chungen auf Rissinitiierung. Zug- und Bruchmechanik-Eigenschaften im Stück. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Die dynamischen FE-Berechnungen des 5m Falls des Gusscontainers Typ VII wurden mit gegen-

über FORM II verbesserten Codes fortgeführt. Die Berechnung des Bodenfalls des kubischen Con-
tainers ist erheblich komplizierter als die Berechnung des Mantellinienfalls des zylindrischen Be-
hälters. Verbesserungsbedarf besteht vor allem bzgl. der Interaktion des Containers mit dem Fun-
dament. Die Berechnungsergebnisse wurden vor dem Fallversuch als zu konservativ eingeschätzt. 

- Es wurde entschieden, für die Wiederholung des Fallversuchs in FORM II nicht alle 5 Kerben des 
Gusscontainers zu vergrößern. Nur der Kerb in Bodenmitte wurde auf 16 mm vertieft. Dies ent-
spricht 10% der Wandstärke. Für den bruchmechanischen Sicherheitsnachweis ergibt sich dieser 
Wert aus den aktuell geltenden Ultraschallprüfvorschriften. Sonst blieb der Gusscontainer unver-
ändert gegenüber seinem ersten Einsatz und wurde der BAM übergeben. 

- Der zylindrische Gussbehälter FORM III wurde mit einem 15 mm tiefen Kerb (entsprechend 10% 
seiner Wandstärke) fertiggestellt und der BAM übergeben. Die Lage des Kerbs wurde entspre-
chend der Lage des Spannungsmaximums (flacher Verlauf) festgelegt. Im vorangegangenen Fall-
versuch mit einem anderen Behälter in FORM II betrug die Kerbtiefe 4,5 mm. 

- Die Spitzen der Kerben hatten erheblich schärfere Radien als diejenigen in 2001. 
- Die Fallversuche wurden Ende 3./Anfang 4. Quartal auf dem BAM-Versuchsgelände Horstwalde 

bei einer Prüftemperatur von -20°C durchgeführt. Zur Kompensation des fehlenden Inventars be-
trugen die erhöhten Fallhöhen 5,55 m (Bodenfall) und 0,96 m (Mantellinienfall). 

- In beiden Fallversuchen hatten die Fundamente die volle nach den Endlagerbedingungen geforder-
ten Festigkeiten. Sie blieben unbeschädigt. In beiden Fallversuchen trafen die Behälter praktisch 
ideal plan auf. Mit den vorgenannten Bedingungen ergaben sich die maximal möglichen Beanspru-
chungen für die Behälter. Diese Beanspruchungen waren mehrfach so hoch wie bei den Fallversu-
chen in FORM II. Der Gusscontainer versagte, ausgehend vom Kerb in der Bodenmitte. Der zy-
lindrische Gussbehälter blieb intakt. Die höchsten Beanspruchungen traten hierbei an einer anderen 
als der vorausberechneten Stelle auf.  

- Beide Behälter wurden für Nachuntersuchungen zerlegt und beprobt. Die Untersuchung der 4 in-
takt gebliebenen Kerben in den Hohlkehlen des Gusscontainers FORM II ergab tiefe Rissinitiie-
rung und anschließenden Rissstopp an 1 Kerb. Vorschädigungen aus dem vorangegangenen Fall-
versuch wurden nicht entdeckt. Die Werte für Festigkeiten und Gefüge im Stück sind gleich gut bis 
etwas besser als an den bei der Fertigung entnommenen Hohlbohrproben. 

- Wie die Nachuntersuchung des Gussbehälters FORM III zeigten, gab es keine Risse. An der Positi-
on des Kerbs (Schacht des Gussbehälters) sind Festigkeit und Gefüge im Stück gleich gut bis etwas 
schlechter als an den Hohlbohrproben. 

- Die Untersuchungen zur Verbesserung von Dehnfähigkeit und Bruchzähigkeit des Gusseisens mit-
tels ferritisierendem Glühen wurden wieder aufgenommen. Die Ergebnisse von früheren Versuchen 
in 2004 waren nicht ausreichend erfolgversprechend gewesen und deshalb abgebrochen worden. 
Ein neuer Versuch mit abgeänderter Technik zeigte jetzt bzgl. der Dehnfähigkeit so gute Ergebnis-
se, dass weitere Orientierungsversuche hierzu schon wieder aufgenommen wurden. 

 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Abschluss der Nachuntersuchungen von Gussbehälter FORM III und Gusscontainer FORM II mit 

Bestimmung der Werkstoffkennwerte im Stück. Besonderes Augenmerk wird auf ferritisierend ge-
glühte Parallelproben gelegt, an denen der volle Prüfumfang gefahren wird, d.h. einschl. Bestim-
mung der Bruchzähigkeit. 

- Korrelation der Materialeigenschaften und der Höhe der Spannungen an den Kerben zum Verhalten 
in allen Fallversuchen in 2001 und 2005 mit den Hohlprofilen, dem Gussbehälter FORM III und 
dem Gusscontainer FORM II. 

 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter 
den Eichen 87, 12205 Berlin 

Förderkennzeichen: 

02 S 8021 

Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und Lagerbehälter mit erhöhten me-
tallischen Reststoffanteilen - Abschließende Untersuchungen (EBER III) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.10.2001 bis 30.04.2006 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

387.698,73 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Droste 

 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Die Rezyklierung radioaktiven Metallschrottes aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen er-
laubt, die Menge des endzulagernden Materials und die Kosten für die Endlagerung zu reduzieren. 
Die Methoden der sicherheitstechnischen Bewertung von Transport- und Lagerbehältern mit er-
höhten metallischen Reststoffanteilen wurden in den Vorhaben EBER (02 S 7584) und EBER II 
(02 S 7788) entwickelt. Zur endgültigen Absicherung der Werkstoffeinsatzgrenzen in einem si-
cherheitstechnischen Bewertungskonzept sollen diese Methoden unabhängig vom Endlagerstand-
ort formuliert, auf beliebige Aufprallfundamente übertragen und auf zylindrische Lagerbehälter 
erweitert werden. Dazu ist die Behälterbeanspruchungsanalyse weiterzuentwickeln. Noch offene 
Fragen in der werkstoffmechanischen Beurteilung sollen durch experimentelle Untersuchungen an 
Gussbauteilen beantwortet werden. 
 
Zusammenarbeit mit der Fa. Siempelkamp Gießerei GmbH & Co. KG, Krefeld als Zuwendungs-
empfänger des „Forschungsvorhabens zur Optimierung der Reststoffverwertung von Metallen – 
Abschließende Untersuchungen (FORM III)“, Förderkennzeichen 02 S 8011. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
I. Experimentelle Untersuchungen zum Fallfundament 

(Untersuchung der Ankopplung und Bauausführung des Auflagefundamentes, Ermittlung der 
Beanspruchungshöhe in Hohlprofilen als Modellbauteile) 

II. Untersuchung künstlich vorgeschädigter Bauteile bei kritischer Belastung 
III. Untersuchung künstlich vorgeschädigter Bauteile bei Überlast 
IV. Weiterentwicklung der Beanspruchungsanalyse 

(Analyse des Einflusses des Fallfundamentes und von Behälterinnenmassen, Variation der 
Behälterfallposition, Übertragung auf andere reale Untergründe) 

V. Weiterentwicklung des bruchmechanischen Bewertungskonzeptes 
(Untersuchung dreidimensionaler Werkstofffehlergeometrien, Werkstofffehler bei zylindri-
schen Behälterformen, Schlussfolgerungen aus den Untersuchungen mit vorgeschädigten 
Bauteilen) 

VI. Verifizierung des Sicherheitskonzeptes 
(Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Fallversuchen mit vorgeschädigten Proto-
typbehältern sowie Vergleich mit Berechnungsergebnissen) 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines Fallversuchs mit einem Gussbehälter Typ 

FORM III, der mit einem Kerb (Kerbgrundradius < 0,1 mm) in der Wandmitte innen definiert 
vorgeschädigt war. Als Fallfundament diente das in diesem Vorhaben entwickelte Betonfun-
dament mit einer 30 cm dicken, stahlbewehrten Betonplatte auf dem Prüfstandfundament der 
BAM, das die Anforderungen aus den Endlagerungsbedingungen für die Schachtanlage Kon-
rad erfüllt. Dazu wurde der 5,1 Mg schwere Behälter auf -20°C gekühlt. Die Fallhöhe von 0,96 
m folgte aus den Anforderungen an die Abfallbehälterklasse I (ABK I) für die Schachtanlage 
Konrad unter Berücksichtigung eines Ausgleichs für die im Versuch fehlende Beladung des 
Behälters. In externen Nachuntersuchungen wurde ermittelt, ob es am Kerb zu einer Rissiniti-
ierung kam. Der Spannungsintensitätsfaktor wurde rechnerisch bestimmt. Der dynamische 
Spannungsintensitätsfaktor war kleiner als die dynamische Bruchzähigkeit des Werkstoffs und 
es wurde folglich auch keine Rissinitiierung gefunden. 

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines Fallversuchs mit einem Gusscontainer Typ 
FORM II, der mit vier Kerben in den Hohlkehlen (jeweils zwei in Seitenwand- und Boden-
hohlkehlenmitte) und einem Kerb in Bodenmitte innen definiert vorgeschädigt war. Während 
die Kerben in den Hohlkehlen nach den von der BAM entwickelten bruchmechanischen Be-
wertungsmethoden ausgelegt waren, wurde der Kerb (Kerbgrundradius < 0,1 mm mit einer 
Tiefe von 1/10 der Bodendicke) in Bodenmitte von den FORM III-Projektnehmern nach den 
für den hier zu betrachtenden spröderen Werkstoff zu konservativen Vorgaben für die zerstö-
rungsfreie Prüfung für Gussbehälter aus duktilem Gusseisen ausgewählt. Die Fehlertiefenaus-
wahl basierte zudem auf einer niedrigeren Beanspruchung als sie bei dem von der BAM jetzt 
verwendeten härteren Fundamentzustand auftritt. Als Fallfundament diente wiederum ein wie 
oben definiertes Betonfundament. Für den Versuch wurde der 15,8 Mg schwere Behälter auf 
-20°C gekühlt. Die Fallhöhe folgte aus den Anforderungen an die Abfallbehälterklasse II 
(ABK II) für die Schachtanlage Konrad und betrug hier 5,55 m. In externen Nachuntersuchun-
gen wurde ermittelt, ob es an den Kerben zu einer Rissinitiierung kam. Der Spannungsintensi-
tätsfaktor wurde rechnerisch bestimmt. Der Auftreffwinkel war <0,1° und damit vernachläs-
sigbar klein. Die Betonplatte zeigte eine deutliche Einprägung durch den Behälterboden. Am 
Kerb im Boden kam es zur Rissinitiierung. Hinsichtlich der zerstörungsfreien Prüfung von 
Bauteilen aus gering duktilem Gusseisen sind die prüftechnischen Vorgaben an die bruchme-
chanischen Eigenschaften des Werkstoffs anzupassen. 

 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Abschluss der Auswertung der Fallversuche mit dem Gussbehälter FORM III und dem Guss-

container FORM II 
- Schlussfolgerungen aus den Fallversuchen für die bruchmechanischen Eigenschaften des 

Werkstoffs und die zerstörungsfreie Prüfung von gering duktilem Gusseisen 
- Erstellen des Abschlussberichtes 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Völzke, H., Zencker, U., Bandt, G.: Qualification and design testing of packages for transport, 
interim storage and disposal of low and intermediate level waste in Germany, Proc. Symp. Waste 
Management 2005 (WM ‘05 , Tucson, February 27 - March 3, 2005), Session #75, Paper #WM-
5400, CD-ROM: WM Symposia Inc., Tucson, 2005. 
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Zuwendungsempfänger: 

Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 

Förderkennzeichen: 

02 S 8102 

Vorhabensbezeichnung: 
Erweiterung der Einsatzgrenzen modularer Schneidtechnologien für den kostengünstigen 
Rückbau kerntechnischer Anlagen, EMOS 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.03.2002 bis 28.02.2006 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

1.691.437,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr.-Ing. Bach 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Vorhabensziel ist die Entwicklung und Qualifizierung von Schneidwerkzeugen für den Rückbau kerntechnischer 
Anlagen. Es werden Laserstrahlschneiden, Wasserabrasivstrahlschneiden (WAS) und Kontakt-Lichtbogen-
Metall-Trennschleifen (CAMG) über ihre bisherigen Einsatzgrenzen hinaus weiter entwickelt und hinsichtlich 
der Schadstoffemissionen sowie des kostengünstigen und flexiblen Einsatzes optimiert. Ausgerichtet an den 
Bedürfnissen des Rückbaus werden personengebundene und fernhantierbare Schneidwerkzeuge entwickelt, die 
sich durch ihren modularen Aufbau und eine integrierte Prozess- und/oder Ergebniskontrolle (In-situ-Messung) 
auszeichnen. Die drei Schneidtechniken decken den Großteil der Rückbauaufgaben, angefangen bei Betonteilen 
(WAS), über Dünnblech- (Laser), bis hin zum Dickblechbereich (WAS, CAMG), sowohl an Atmosphäre und als 
auch unter Wasser ab. Der modulare Aufbau gewährleistet eine schnelle Anpassung an die unterschiedlichen 
Aufgaben. Im verlängerten Arbeitszeitraum sollen die verfahrensspezifischen Einsatzgrenzen durch Erhöhung 
der Leistungsgrenzen und der Eröffnung neuer Arbeitsbereiche speziell auch unter Wasser erweitert werden. 
 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
1. Laserstrahlschneiden 
- Erweiterung der Leistungsfähigkeit des handgeführten Laserstrahlschneidens 
- Entwicklung eines flexiblen Modul-Baukasten-Systems, Entwicklung neuartiger Laserschneiddüsen für das 

Modulsystem 
- Qualifizierung der Düsen für Schneidprozesse an CrNi-Stahl und für den handgeführten Betrieb bei Blechdi-

cken >30 mm 
2. Wasserabrasivstrahlschneiden 
- Wasserabrasivinjektor- /suspensionsstrahlschneiden an Atmosphäre und unter Wasser 
- Leistungssteigerung der beiden Wasserabrasivstrahlverfahren und Untersuchung zur Strahlstabilität und 

Strahlreichweite 
3. Contact-Arc-Metal-Grinding 
- Entwicklung und Aufbau einer CAMG-Schneideinrichtung zur Zerlegung metallischer Reaktorkomponenten 
- Entwicklung neuer CAMG-Werkzeugelektroden, -Geometrien und -Beschichtungen, Untersuchungen des 

Werkzeugelektrodenverschleißes 
- Entwicklung eines CAMG-Handgerätes für den Atmosphäreneinsatz 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Laserstrahlschneiden 
Der Regelalgorithmus zum Schneiden größerer Blechdicken wurde verfeinert.  
Die Spiegeloptiken wurden durch eine Beschichtung mit einer dielektrischen Schicht weiterentwickelt. 
Für die Untersuchungen zur Unterwasserbearbeitung mittels Laserstrahl wurde eine Druckkammer des UWTH 
ins LZH transportiert. Die Schneiduntersuchungen wurden an Blechstärken bis 25 mm durchgeführt. 
Zur fernhantierten Schnittfugenauffindung wurde eine CMOS-Kamera eingesetzt. 
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Erste Zeichnungen weiterer Parallelstrahldüsen verschiedener Gurgeldurchmesser sind unter Einbeziehung ferti-
gungstechnischen Gesichtspunkten erstellt worden. 
Wasserabrasivstrahlschneiden 
Durch weitergehende Untersuchungen wurde der Einfluss der hydraulischen Leistung auf die Strahlstabilität 
beim Wasserabrasivstrahlschneiden ermittelt. Dabei wurde insbesondere der Einfluss des Umgebungsmediums 
Luft/Wasser und einer variablen Hohlraumstruktur auf die Schneidleistung  ermittelt.  
Die vorhandene WAS-Anlagentechnik wurde mit einem Dosiersystem für den Einsatz von Polymeradditiven 
erweitert. Unter Berücksichtigung einer flexiblen Handhabung und einer exakten Dosierung der Polymeradditive 
wurde ein Proportionaldosierer zur Zumischung einer hochkonzentrierten Polymerlösung mit nachgeschaltetem 
Quellbehälter integriert. 
Der Einfluss der Polymeradditive auf die Strahlstabilität und Strahlstruktur ist in ersten Versuchen untersucht 
worden. Das strukturviskose Verhalten der Wasser-Polymerlösungen wurde mit einem Rotationsviskosimeter 
erfasst. 
Contact-Arc-Metal-Grinding 
Es wurden Untersuchungen durchgeführt, um festzustellen in wieweit sich geregelte Schweißstromquellen für 
den Einsatz bei dem CAMG-Prozess eignen, und welche Schneidleistungen mit diesen zu realisieren sind. Hier-
bei konnte festgestellt werden, dass dies mit Schweißstrombegrenzungen von 700 - 1000 A bei Spannungen von 
38 – 60V möglich ist und sich die Strombegrenzung stabilisierend auf den Prozess und verschleißreduzierend 
auswirkt . 
Die Abhängigkeit des Elektrodenverschleiß von den Parametern Schnitttiefe, Drehzahl, Vorschubgeschwindig-
keit und Polarität wurden in umfangreichen Untersuchungen ermittelt. Bei geeigneter Parameterwahl kann so der 
Verschleiß der Elektrode auf unter 1 Volumenprozent reduziert werden. 
Es wurden Schneidversuche an Aluminium durchgeführt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich Alumini-
um mit dem CAMG-Verfahren gut schneiden lässt und im Vergleich zu Stahl erheblich höhere Schnittleistungen 
möglich sind. 
Für die Untersuchung des CAMG-Prozesses an Atmosphäre  wurden ein Stromübertragungsmodul für Handel-
übliche Winkelschleifer konstruiert und in die Fertigung gegeben. Darüber hinaus wurde ein Versuchsprogramm 
zum Schneiden an Atmosphäre entwickelt und vorbereitet.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Laserstrahlschneiden 
Handgerät-Elektronik fertig verdrahten, Schnittstelle des LHG zum Laser fertig stellen, Fertigung weiterer Paral-
lelstrahldüsen verschiedener Gurgel-Durchmesser, Höhenverstelleinrichtung der Düse entwickeln und ins Hand-
gerät integrieren, schlierenoptische Untersuchungen und Kennfeldaufnahme der Düsen, Schneiduntersuchungen 
an dicken Blechen mittels der neu entwickelter Düsentechnik, evt. Optimierung der Parallelstrahldüsen. 
Wasserabrasivstrahlschneiden 
Erweiterung der Dosiereinrichtung mit einer zweiten Membranvordruckpumpe zum Erreichen großer Volumen-
ströme mit Polymeradditiven beim Wasserabrasivstrahlschneiden, weiterführende Untersuchungen zum Einfluss 
von Polymeradditiven auf die Strahlstabilität und Strahlreichweite insbesondere beim Schneiden von Hohlstruk-
turen für die WAS-Verfahren, Entwicklung geeigneter Schneidstrategien zum Trennen von komplexen Struktu-
ren. 
CAMG 
Test und Adaption des Stromübertragungsmodul für Hand-Winkelschleifer 
Untersuchungen zum CAMG-Prozess an Atmosphäre, Untersuchungen zum handgeführten CAMG-Prozess an 
Atmosphäre, Messung der Reaktionskräfte beim CAMG-Prozess an Atmosphäre, Untersuchungen unterschiedli-
cher Kühlmöglichkeiten beim CAMG-Prozess an Atmosphäre. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Louis, H.; Peter, D.; Pude, F.; Versemann, R.: Flexible and mobile abrasive waterjet cutting system for disman-
tling applications. Proceedings of the 2005 WJTA American Waterjet Conference, Houston, USA, 21.-
23.August 2005 
Präsentation des neuen Laserhandgerätes LHG3000sk-df und Posterpräsentation vom 13. bis 16. Juni 2005 auf 
der Messe „Laser 2005“ in München. 
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Auftragnehmer: 

DBE Technology GmbH, Eschenstraße 55, 31224 Peine 

Förderkennzeichen: 

02 S 8112 

Vorhabensbezeichnung: 
Abdichtung von Wegsamkeiten in Salzformationen mit kristallisierenden Evaporitmineralen 
(AISKRISTALL) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.04.2002 bis 31.12.2005 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

994.956,00 EUR 

Projektleiter: 

Dr. Engelhardt 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Für Endlager radioaktiver Abfälle und Deponien im Salzgestein soll ein arteigenes Ver-
schlussmaterial entwickelt werden, das im Sinne eines Konstruktionswerkstoffes verwendet 
werden kann. Die Erhärtung basiert auf der Bildung von Salzhydraten in Folge der Reaktion 
von Evaporitmineralen mit salinaren Lösungen. Geeignete Rezepturen sind durch Indexversu-
che und geochemische Modellierungen zu identifizieren. Anschließend sind technologische 
Aspekte der Herstellung und hydraulischen Förderung auf der Basis von Labor- und Techni-
kumsversuchen zu untersuchen. Das Materialverhalten ist auf der Grundlage mathematischer 
Modelle zu beschreiben, auf dessen Grundlage eine Sicherheitsnachweisführung möglich ist. 
Gefügeuntersuchungen sowie mineralogische Phasenanalysen erfolgen zur Absicherung von 
Prognosen über das Langzeitverhalten. Eine standortspezifische Auslegung einer Permeati-
onsbarriere bildet den Projektabschluss. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Untersuchungsprogramm umfasst folgende Schwerpunkte: 
 
• Identifikation geeigneter Rezepturen (Baustoffzusammensetzungen) 
• Untersuchung der Verarbeitbarkeit und in situ erreichbarer Qualitäten, z. B. der Festmaterial-

eigenschaften (Festigkeit, Steifigkeit, Dilatanz-, Kriechverhalten) sowie Permeabilität 
• Entwicklung von Materialmodellen auf der Basis gezielter Untersuchungen zur Materialquali-

tät 
• Untersuchungen des Gefügeaufbaus und Phasenbestandes zur Absicherung von Prognosen 

zum Langzeitverhalten 
• Aufstellung eines Katalogs von Qualitätssicherungsmaßnahmen 
• Modellhafte Auslegung einer Permeationsbarriere  
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Als Grundlage für die abschließende modellhafte Auslegung einer Permeationsbarriere wurde 
das entwickelte Stoffmodell anhand von Vergleichsberechnungen verifiziert und die Materi-
alparameter an das im Versuch ermittelte Verhalten angepasst. 
 
Zur Beschreibung des Spannungs-Verformungsverhaltens einer ausgewählten Baustoffrezep-
tur wurden Relaxations- und hydrostatische Kriechversuche durchgeführt. Die Versuche zeig-
ten, dass ein volumetrisches bzw. Kompaktionskriechen auftritt und der plastische größer als 
der elastische Verformungsanteil ist. Geringere Belastungsraten führten zu größeren Volu-
menverformungen und Kompressionsmoduli. Die Versuchsresultate dienen zur Anpassung 
des Stoffgesetzes HWIPP, das bei der Spannungs-Verformungsanalyse der Permeationsbarrie-
re zum Einsatz kommt. 
 
Ergänzende Auswertungen der rheologischen Untersuchungen im Rohrviskosimeter ergaben, 
dass die untersuchten Rezepturen über Tage produziert und zum Verfüllen von Hohlräumen 
mit konventionellen Förderanlagen nach unter Tage transportiert werden können. Des Weite-
ren wurde festgestellt, dass während des Rohrleitungstransportes ein Nachmischeffekt auftritt, 
der zu einem Anstieg der Festmaterialeigenschaften führt. So ergaben beispielsweise Prüfun-
gen von Probekörpern der Förderversuche einaxiale Druckfestigkeiten von ca. 35 MPa, wäh-
rend direkt nach dem Anmischen hergestellte Probekörper nach vergleichbaren Erhärtungszei-
ten Druckfestigkeiten von etwa 20 MPa aufwiesen. Grundsätzlich konnte bei Rezepturen mit 
Kieserit auch nach Erhärtungszeiten von über 1 Jahr noch ein Anstieg der Festmaterialeigen-
schaften nachgewiesen werden. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Erstellung des Abschlussberichtes. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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Zuwendungsempfänger: 

TU Dresden, Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden 

Förderkennzeichen: 

02 S 8122 

Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels Laserablation bei 
gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2002 bis 31.03.2006 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

1.475.389,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Knorr 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Es wird die Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens vorgesehen, das der radioaktiven 
Dekontamination von Beton und Sedimenten im Oberflächenbereich dient. Dazu sollen Laser 
so eingesetzt werden, dass die Abtragung und die Konditionierung der abgelösten radioakti-
ven Partikel in einem Technologieschritt erfolgt. 
 
Verbundprojekt mit Kooperationspartner Laserinstitut Mittelsachsen e.V. (LIM), Förderkenn-
zeichen 02S8162 und Unterauftragnehmer der TUD: VKTA Rossendorf e.V. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP I: Zusammenstellung kontaminierter/aktivierter silikatischer Strukturen von kerntech-

nischen Anlagen einschließlich Charakterisierung der Materialeigenschaften, Ra-
dionuklide und Nuklidverteilung 

AP II: Auswahl von Referenzfällen für Laserablation 
AP III: Herstellung und Charakterisierung von silikatischen Referenzproben 
AP IV: Ermittlung technisch-technologischer Parameter der Laserablation an inaktiven 

Referenzproben 
AP V: Untersuchungen zur Konditionierung der Ablationsprodukte, gegebenenfalls unter 

Einsatz von Zusatzstoffen als Matrixbildner 
AP VI: Aufbau eines Leistungslasers im Kontrollbereich des Kernreaktors der TU Dresden 
AP VII: Laserablation mit simultaner Konditionierung radioaktiver Referenzproben 
AP VIII: Aufstellen der Aktivitätsbilanz 
AP IX: Charakterisierung der Ablationsprodukte 
AP X: Bewertung des Verfahrens hinsichtlich Anwendungsgebieten, verfahrenstechni-

scher Durchführbarkeit und Produktgüte. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Fortführung der Untersuchungen zum Abdampf- und Kondensationsverhalten der Radio-

nuklide Cs-137, Co-60 und Sr-85 im Temperaturbereich bis 2500°C unter Kurzzeitbedin-
gungen (Minutenbereich). Aufstellen der Aktivitätsbilanzen nach Laserbearbeitung: Nukli-
de im Beton, Nuklide in der erstarrten Betonschmelze, abgedampfte Nuklide in Abhängig-
keit der Betonoberflächentemperatur/Laserleistung und der Laser-Einwirkzeit. Vorläufige 
Ergebnisse (müssen noch statistisch bestätigt werden): Sr-85  und Co-60 können radiolo-
gisch nicht im Abgasstrom nachgewiesen werden, die gesamte Aktivität lässt sich in der 
Betonschmelze nachweisen. Cs-137 dampft in geringem Maße ab. Dieser Anteil lässt sich 
jedoch auf Grund der im Laserstrahl erfolgten elektrischen Aufladung durch ein elektri-
sches Feld in unmittelbarer Nähe zum Freisetzungsort selektiv in einer Kältefalle abschei-
den.  

- Weiterentwicklung und Erprobung der selektiven Nuklidabscheidung im elektrischen Feld 
(Patentanmeldung). Besondere Aspekte: Strömungsführung im Bereich des Schmelzeaus-
trages, erforderliche elektrische Feldstärken zur sicheren Ablenkung der Radionuklide (Cs-
137), bei möglichst geringer Ablagerung des nicht radioaktiven Austrages (inaktive Staub-
partikel).  

- Fortführung der Arbeiten zur Optimierung des Schmelzeabtrages, insbesondere unter dem 
Aspekt der Auslaugfestigkeit der verglasten Abprodukte. Ergebnis: Erstellen einer verbes-
serten Parameter-Matrix zur optimalen Laserstrahlführung (Leistung, Vorschubgeschwin-
digkeit, Pulsfrequenz des Ausblasstromes, …) in Abhängigkeit von der Betonsorte (Sili-
catanteil). 

- Bestätigung, dass ein Diodenlaser unter Berücksichtigung aller Einflussgrößen (Flexibili-
tät, Preis-Leistungs-Verhältnis, Laserwellenlänge) optimal für die Dekontamination von 
Betonoberflächen geeignet ist. 

- Fortführung der Erprobung der Glasmatrixbildner zur Verbesserung der Verglasungseigen-
schaften von silicatarmen Betonen. Ergebnis: Glasbildner reagieren unter Lasereinwirkung 
gut mit der Betonmatrix und erzeugen so einen fest haftenden Glasfilm auf den abzutra-
genden Partikeln. 

 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Fortführung der Arbeiten entsprechend Antrag mit folgenden Arbeitspaketen: 
- AP VIII (3), (4), (5), IX (Elution) und X. Schwerpunkte: Untersuchungen mit radioaktiven 

Proben, Aktivitätsbilanzen.  
- Erstellen des Abschlussberichtes. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Vortrag auf Tagung KONTEC 2005 
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Zuwendungsempfänger: 

Universität des Saarlandes, Im Stadtwald, 66123 Saarbrücken 

Förderkennzeichen: 

02 S 8132 

Vorhabensbezeichnung: 
Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2002 bis 31.07.2005 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.07.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

495.416,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Löbrich 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Vorhaben hat zum Ziel, eine auf mechanistischer Grundlage basierende Abschätzung der 
Gefährdung niedriger Dosen ionisierender Strahlung zu erhalten. Dazu sollen genetische Ver-
änderungen im Bereich niedriger Dosen erfasst und in einen quantitativen Zusammenhang zur 
Strahlendosis gestellt werden. Die zu erhaltenden Ergebnisse werden eine kritische Überprü-
fung des gegenwärtig bei der Beurteilung des Strahlenrisikos angewandten „Linear-No-
Threshold“-Modells zulassen und damit einen wichtigen Beitrag zur verbesserten Risikoab-
schätzung niedriger Strahlendosen leisten. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
In menschlichen Zellen sollen nach Exposition mit Röntgenstrahlung bzw. mit α-Teilchen das 
Auftreten von DNA-Doppelstrangbrüchen (DSB), von stabilen und instabilen chromosomalen 
Veränderungen sowie von Mutationen quantifiziert werden.  
Das Gesamtvorhaben wird in 8 Arbeitspakete eingeteilt: 
 
Die Arbeitspakete 1 - 4 beinhalten Messungen zum Auftreten und zur Reparatur von DSB, 
wobei besonderes Gewicht auf Studien mit niedriger Strahlendosis oder niedriger Dosisleis-
tung und auf Untersuchungen zur Fehlreparatur von DSBs und zur Reparatur von DSBs in 
definierten Genomregionen gelegt ist. 
Die Arbeitspakete 5 und 6 beschreiben Studien zur Messung stabiler und instabiler chromo-
somaler Veränderungen. Dabei soll das Verfahren einer Vielfarben-Fluoreszenz-In-situ-
Hybridisierung auf untransformierte, jedoch immortalisierte, menschliche Fibroblasten ange-
wandt werden. 
In den Arbeitspaketen 7 und 8 sind Studien zur Analyse strahleninduzierter Mutationen vor-
gesehen. Dabei sollen Zellen, die auf Grund der Bestrahlung einen Funktionsverlust des Hy-
poxanthin-Guanin-Phosphoribosyl-Transferase-(HPRT)-Gens aufweisen, am Selektionslocus 
molekular charakterisiert werden. Dies wird darüber Aufschluss geben können, welche mole-
kularen Mechanismen der Schadensinduktion und -reparatur für das Auftreten strahlenindu-
zierter Mutationen verantwortlich sind. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Das Projekt endete am 31.07.2005. Letzte Experimente wurden fertig gestellt und Auswer-
tungen wurden vorgenommen. Gegenwärtig wird der Abschlussbericht angefertigt, der Ende 
Januar 2006 dem BMBF vorgelegt wird.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Das BMBF finanziert zu diesem Projekt ein Anschlussvorhaben über weitere 3 Jahre. Dabei 
sollen bisher an Zellkulturen durchgeführte Untersuchungen zum Nachweis kleinster Strah-
lendosen und zur Aufdeckung der biologischen Wirkungen geringer Dosen auf die in vivo-
Situation übertragen werden. Hierdurch wird es möglich werden, die Strahlenbelastung bei 
diagnostischen, therapeutischen und beruflich bedingten Strahlenexpositionen direkt zu quan-
tifizieren, und zwar in einem Dosisbereich, für den bisher keine Untersuchungen durchgeführt 
werden konnten. Neben diesen in vivo-Arbeiten sollen mit Zellkulturexperimenten wichtige 
Beiträge zu einem mechanistischen Verständnis der DSB Reparatur erbracht werden. Dabei 
liegen die Schwerpunkte zum einen auf Experimenten, welche die biologische Bedeutung 
unreparierter DSBs untersuchen und somit einen besseren Bezug zwischen 
strahleninduzierten DSBs und der Krebsentstehung herstellen können. Zum anderen sollen 
durch ein neuartiges, sogenanntes Lebendzellmikroskopieverfahren die molekularen 
Mechanismen des Reparaturvorganges aufgeklärt werden. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
(1) Löbrich, M. und Jeggo, P.A. (2005), Radiother. Oncol. 76, 112-118 
(2) Löbrich, M. und Kiefer, J. (2006), Int. J. Cancer 118, in press 
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Zuwendungsempfänger: 

TU München, Arcisstr. 21, 80333 München 

Förderkennzeichen: 

02 S 8142 

Vorhabensbezeichnung: 
Selektive Tritium-Extraktion aus Wasser und Bindung auf einen Träger 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2002 bis 31.08.2007 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

1.217.979,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Türler 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Gemeinschaftsvorhabens des Instituts für Radiochemie, TU München, mit dem Insti-
tut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik, der Universität Regensburg, ist die se-
lektive Tritium-Extraktion aus Wasser und die Bindung von Tritium auf einem Träger. Bisher 
ist es nicht möglich das radioaktive Isotop Tritium aus tritiumhaltigen Prozesslösungen zu 
entfernen. Grundlage des vorliegenden Projekts ist die beobachtete Anreicherung von Tritium 
auf Biomolekülen von ca. einem Faktor 2. Im Projekt sollen die Mechanismen dieses Phäno-
mens aufgeklärt und das darin enthaltene Anwendungspotential auf anorganische Tritiumak-
zeptoren übertragen werden. Besondere Beachtung muss dabei der Tritium-Analytik in wäss-
rigen Systemen durch das Studium des Wasserstoff-Isotopieeffekts bei der Solvent-Solute- 
Trennung geschenkt werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte (AS) sind:  
 
1. Literaturstudie zu den Themen: Protonenbeweglichkeit, starke und schwache Wasserstoff-

brückenbindungen (AP 1). 
2. Austauschstöchiometrie und Austauschgeschwindigkeit bei organischen Rezeptoren (AP 2 

und 3). 
3. Methodenvergleich und Präzisierung des Isotopieeffekts bei der Solvent-Solute-Trennung 

(AP4 und 5). 
4. Rückhaltevermögen organischer H-Rezeptoren (AP 6). 
5. Auswahl und Studie anorganischer H-Rezeptoren (AP 7). 
6. Verteilungsfaktoren und Austauschkinetik anorganischer H-Rezeptoren. 
7. Abschlussbericht und Dokumentation 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Unterauftrag Uni Regensburg: Es  wurden weitere Versuche zur Optimierung der Gelfiltration 
mit DNA durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die Versuche gut reproduzieren las-
sen. Mit größeren Elutionsvolumina haben sich bessere Trennungen ergeben. Weiterhin wur-
de die Kryosublimationsapparatur nach diversen Reparatur- und Änderungsarbeiten wieder in 
Betrieb genommen. Die Funktionsfähigkeit der Apparatur wurde durch Bestimmung der Iso-
topieeffekte bei der Kryosublimation eines HTO-H2O Gemisches in Abhängigkeit des Drucks 
bei -30°C bewiesen (AS 3). 
RC München: Hier wurden die Kryosublimationsversuche mit verschiedenen Zuckermolekü-
len weitergeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass sowohl Maltose als auch Glucose Tritium an-
reichern. Es werden Anreicherungsfaktoren zwischen 2,1 und 2,7 erreicht. Allerdings hat die 
Wiederholung der Versuche ergeben, dass die Anreicherungsfaktoren nur näherungsweise 
reproduziert werden können. Die Gruppe von Dr. Beyer vom Lehrstuhl für Physikalische 
Chemie der TU München hat Modellrechnungen für Glucose durchgeführt, um den Einfluss 
von Parametern wie Nullpunkts- und Schwingungsenergie auf eine bevorzugte Tritiumsubsti-
tution in Vergleich zu Wasserstoff zu erhalten. Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass 
eine Substitution von Wasserstoff gegen Tritium zu geringem Energiegewinn führt (AS 4). 
Die Umbauarbeiten an der Elektrolyseapparatur sowie der zugehörigen Datenerfassungs- und 
Kontrolleinheit  wurden planmäßig abgeschlossen. Erste Versuche Zeigen, dass der derzeitig 
erreichbare Anreicherungsfaktor bei einem eingesetzten Anfangsvolumen von etwa zwei Li-
tern Elektrolytlösung, sehr gut reproduzierbar, zwischen 6 und 7 liegt (abhängig vom Volu-
menreduktionsfaktor der Elektrolyseeinheit) (AS 5).  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Regensburger Gruppe wird kleinere Anpassungen und Veränderungen an die Geometrie 
des neuen Kältethermostaten ihres Kryosublimationsystems durchführen. Die nächsten Gel-
filtrationsversuche von äquilibrierter DNS-Standardlösungen sollen mit einer größeren Säule 
durchgeführt werden um einen besseren Trenneffekt zu erreichen. 
In Garching wird weiterhin an der Reproduzierbarkeit der erhaltenen Anreicherungsfaktoren 
für ausgewählte organische und anorganische Verbindungen gearbeitet. Für diese Verbindun-
gen wird der Massenanteil der zu untersuchenden Substanz erhöht und dessen Einfluss auf 
den Anreicherungsfaktor untersucht. Weiterhin soll die Oberflächenbeschaffenheit der Kryo-
sublimationsapparatur verändert werden, um einen Austausch von Tritium an der Glasober-
fläche der Apparatur auszuschließen. 
Neben einer Optimierung der derzeit Verwendung findenden Elektrolyseapparatur („Vorstu-
fe“) hinsichtlich maximalen Anreicherungsfaktors, bei gleichzeitig minimal nötiger Energie 
und möglichst geringem Zeitbedarf für den Elektrolyseprozess, wird bereits am Aufbau einer 
weiterführenden Anreicherungsstufe gearbeitet. Hierbei handelt es sich um eine so genannte 
Batch-Elektrolysezelle. Von maßgeblichem Einfluss auf den Trenn- und Anreicherungsfaktor 
dieser Elektrolyseeinheit sind die unterschiedlichen Permeationsgeschwindigkeiten der Was-
serstoffisotope durch Metallmembranen. Als Membranmaterial kommen, auf Grund ihrer Af-
finität zu Wasserstoff, Titan und Eisen zum Einsatz. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Temp-
lergraben 55, 52062 Aachen 

Förderkennzeichen: 

02 S 8152 

Vorhabensbezeichnung: 
Messmethoden zur Charakterisierung radioaktiver Abfälle und zur Freimessung von Rest-
stoffen aus der Stilllegung kerntechnischer Anlagen (MESRAB) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2002 bis 31.07.2005 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.07.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

250.156,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Odoj 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Ziel des Vorhabens ist die Ermittlung des derzeitigen Standes der zerstörungsfreien und zerstö-
renden Messverfahren inklusive ihrer Fehlergrenzen, sowie eines eventuellen zukünftigen For-
schungsbedarfs im Bereich Charakterisierung von radioaktiven Abfällen und Freimessung von Rest-
stoffen. Dies gilt sowohl für Neuentwicklungen als auch für Weiterentwicklung bereits vorhandener 
Verfahren. Grundvoraussetzung für das Erreichen des Ziels ist die Erfassung aller bekannten Verfah-
ren und ihre Ordnung und Bewertung nach bestimmten Kriterien. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
1. Ermittlung aller bestehender Messverfahren.  
2. Ermittlung des Bedarfs an Messverfahren.  
3. Ermittlung existierender Lücken.  
4. Generalisierte Bewertungen und Empfehlungen – Schreiben des Abschlussberichts. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Freimessverfahren. Mit der Direktmessung mit Kontaminationsmonitoren, der In-situ-γ-
Spektrometrie, der In-situ-Röntgenfluoreszenzspektrometrie ist die Freigabe von Gebäudestrukturen 
beim Rückbau kerntechnischen Anlagen messtechnisch ausreichend abgedeckt. Die Gesamt-γ-
Freimessanlagen haben sich als qualifizierte Messsysteme für die Freigabe großer Materialchargen gut 
etabliert. Durch den Einsatz von Germanium-Detektoren mit hoher Nachweiseffizienz stellt das γ-
Scanning als nuklidspezifisches Messverfahren heutzutage eine echte Alternative zu Gesamt-γ-
Messsystemen für die Freigabemessung radioaktiver Reststoffe dar. Um die Qualität der Messergeb-
nisse zu sichern wird eine systematische Überprüfung der Richtigkeit der verwendeten Kalibrierungs-
bedingungen durch Simulationsrechnungen nachdrücklich empfohlen. Insbesondere fehlt es an stan-
dardisierter, benutzerfreundlicher bzw. übersichtlicher Kalibrierungs- und Auswertesoftware für eine 
optimale Routineeinsatz der Freimessverfahren. 
Zerstörungsfreie Messverfahren zur Charakterisierung radioaktiver Abfälle. Während der letz-
ten zehn Jahre wurden im Rahmen von EU-Forschungsvorhaben zerstörungsfreie γ-Messverfahren  
wie z. B. das transmissionskorrigierte segmentierte γ-Scanning mit Swivel-Scan oder Winkel-Scan 
entwickelt und getestet, die im Vergleich zu dem eingesetzten konventionellen segmentierten Gamma-
Scanning zu einer deutlichen Verbesserung in Analyse und Qualitätssicherung von radioaktiven Ab-
fallgebinden führen. Leider wurde bis heute keines dieser Verfahren im Routinebetrieb eingesetzt. 
Daher sind Weiterentwicklung (z. B. effizientere Transmissionsquelle), die Optimierung und die An-
wendung dieser Verfahren für die routinemäßige Charakterisierung  radioaktiver Abfälle zu empfeh-
len. Insbesondere fehlt es an der Hard- und Softwareumsetzung der Verfahren für den qualifizierten 
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bzw. gesicherten Routineeinsatz. Die bei RCM/TUM und ISR/FZJ realisierte Auswertesoftware 
SWGamma (02S8081, 8091) zur Verbesserung der Analyse der Rohdaten soll durch Messungen an 
Referenzgebinden qualifiziert werden. Die Methode der Schwächungskorrektur der Gammastrahlung 
mittels Kleinwinkelstreuung, die am ISR/FZJ zur Ermittlung von räumlich konzentrierten Aktivitäts-
verteilungen entwickelt wurde, soll in einer benutzerfreundlichen Auswertungssoftware umgesetzt 
werden.  Zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Spontanspaltern in radioaktiven Abfallgebinden soll 
die passive integrale Neutronenmessung als begleitendes Prüfverfahren des γ-Scannings  routinemäßig 
eingesetzt werden. Spaltbare Stoffe können nicht in radioaktiven Abfallgebinden nachgewiesen wer-
den, da derzeit kein zerstörungsfreies Prüfverfahren in Deutschland für diesen Zweck vorhanden ist. 
Zur Qualitätssicherung bzw. Überprüfung der eingesetzten bzw. entwickelten zerstörungsfreien Mess-
verfahren fehlt es insbesondere an zertifizierten Referenzgebinden. Es besteht derzeit keinen Bedarf an 
Neuen- bzw. Weiterentwicklung der Gasanalytik. 
Zerstörende analytische Methoden zur Charakterisierung radioaktiver Abfallproben. Die Ent-
wicklung einer Simulationssoftware, die an Hand von A-priori-Information und Messdaten die Zahl 
und Menge der Proben für eine optimale und möglichst repräsentative Probenahme ermittelt, wäre 
hilfreich, um den Fehler bei der Probenahme zu quantifizieren. Gegenüber den klassischen Auf-
schlussverfahren ist das temperaturprogrammierte Mikrowellenaufschlussverfahren zu empfehlen.  
Die eingesetzten Trennverfahren (Destillation, oxidative Trennung mit Gas-Einfang, Fällungsreaktion, 
Flüssig-Flüssig Extraktion, Festphasenextraktion) für die Isolierung der relevanten deklarationspflich-
tigen Radionuklide sollen weiteroptimiert und wenn möglich automatisiert werden, um den offenen 
Umgang mit radioaktiven Proben auf ein Minimum zu beschränken und damit die Dosisleistung für 
das Personal möglichst klein zu halten. Trennverfahren für den Nachweis von weiteren deklarations-
pflichtigen Radionukliden wie Be-10, Ca-41, Ca-45, V-49, Se-79, Rb-87, Zr-93, Zr-95, Nb-93m, Nb-
94, Nb-95, Mo-93, Ru-103, Ru-106, Pd-107, Cd-109, Cd-113m,  Sn-126, Pm-147, Sm-151 sollen 
weiter bzw. neu entwickelt werden. Die bei der verschiedenen Institutionen verwendeten radioanalyti-
schen Messverfahren wie Gesamt-α-/β-Messung, Gesamt-γ-Messung, γ-Spektrometrie, Röntgen-
Spektrometrie, Flüssigszintillation-Spektrometrie (LSC), und γ-Spektrometrie sind mit den entspre-
chenden Methoden zur Zählprobenherstellung gut etabliert. Rechnerische Methoden sollen für die 
Effizienzkalibrierung der radioanalytischen Messverfahren eingesetzt werden. Für die Identifikation 
von β-Nukliden und die routinemäßige Analyse von komplex überlagerten β-Spektren bei LSC-
Messungen sollte die am HS-ÜM/FZK und am ISR/FZJ entwickelte Entfaltungsprozedur in eine be-
nutzerfreundliche Software umgesetzt werden. Die LSC mit Alpha/Beta-Diskriminierung, die eine 
gute Alternative zu der α-Spektrometrie für den Nachweis von Alphastrahlern nach chemischer Isolie-
rung darstellt, soll weiter entwickelt werden. Aufgrund kurzer Messzeiten bzw. Analysezeiten und 
hoher Probendurchsätze soll die ICP-MS in der routinemäßigen Bestimmung langlebiger α- und β-
Strahler stärker als LSC und α-Spektrometrie eingesetzt werden. Die Laser-Ablation-
Massenspektrometrie (LA-ICP-MS) ist ein leistungsfähiges zerstörungsfreies Messverfahren, das im 
Rahmen der Voruntersuchung zur Freigabe von Gebäudestrukturen stillgelegter kerntechnischer Anla-
gen für den direkten Nachweis langlebiger Radionuklide und der Untersuchung deren Verteilung in 
der Fläche und Tiefe in Materialproben eingesetzt werden kann. Neben den derzeit durchgeführten 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung fehlt es zur Überprüfung der eingesetzten analytischen Methoden 
insbesondere an zertifizierten Referenzmaterialien aus z. B. Beton, Stahl, Kunststoff und Zellulose.  
Für die Standardisierung und Harmonisierung der derzeit eingesetzten analytischen Methoden  auf 
nationaler Ebenen und für die Bewertung des Standes von Wissenschaft und Technik für eine nachhal-
tige Weiterentwicklung und eine Modernisierung der analytischen Verfahren  wäre die Gründung von 
Expertengruppen wünschenswert.   
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Revision des Abschlussberichtes. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Laserinstitut Mittelsachsen e.V., Technikumplatz 17, 
09648 Mittweida 

Förderkennzeichen: 

02 S 8162 

Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels Laserablation bei 
gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2002 bis 30.09.2005 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 30.09.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

371.385,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr.-Ing. Exner 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Vorhabensziele: 
- Untersuchung des Schmelzverhaltens von reinem und kontaminiertem Schwerbeton unter 

Einwirkung von Laserstrahlung. 
- Entwicklung eines effizienten Verfahrens zum Abtrag der Schmelze bei gleichzeitiger 

Konditionierung des kontaminierten Materials. 
 
Bezug zu anderen Vorhaben: 
- Verbundprojekt mit der Technischen Universität Dresden (TUD), Institut für Energietech-

nik, Förderkennzeichen 02S8122 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Programm des Laserinstitut Mittelsachsen e.V. gliedert sich in die AP’s des Instituts für 
Energietechnik ein. 
Arbeitspaket AP IV:  
Ermittlung technisch-technologischer Parameter der Laserablation an inaktiven Referenzpro-
ben (jeweils für alle drei Laserstrahl-Wellenlängen) 
- Entwicklung von Bearbeitungsparametern zum Erschmelzen von inaktivem Schwerbeton 

bis zu einer Tiefe von ca. 3mm  
- Übertragung der Ergebnisse auf größere Flächen homogener Schmelze 
- Chemische Analyse der erstarrten Schmelze 
- Untersuchung zur Erhöhung der Effizienz des Verfahrens 
- Entwicklung von Verfahren zum Trennen der schmelzflüssigen Phase vom Basismaterial 

unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien 
 
Arbeitspaket AP VI: 
Aufbau und Inbetriebnahme des Leistungslasers an der TU Dresden 
- Auswertung der vorliegende Ergebnisse als Grundlage für die Investitionsvorbereitung an 

der TU Dresden 
- Aufbau und Inbetriebnahme des Leistungslasers  
- Entwicklung von Zusatzgeräten und Messtechnik 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Vervollständigen des Parameterfeldes. 
- Die abgetragenen Flächen wurden mit Hilfe der Lasertriangulation vermessen. 
- Patentanmeldung des am LIM entwickelten Verfahrens. 
- Die Arbeiten zur Literatur- und Patentrecherche sind aktualisiert und abgeschlossen. 
- Präsentation der erzielten Ergebnisse auf der KONTEC 2005 und Veröffentlichung im 

Lasermagazin. 
 
Ergebnisse:  
 
Nach dem Vervollständigen des Parameterfeldes sind alle bisher erzeugten Abtragsflächen 
unter zu Hilfenahme der Lasertriangulationsmethode vermessen worden. Somit konnten Ab-
tragstiefe, Abtragsvolumen und das Abtragsprofil bestimmt werden. Die derzeit mögliche 
Abtragsrate für gemischten Beton liegt bei einer Tiefe von 4,7 mm bei 682 cm³/h und für 
quarzitischen Beton bei einer Tiefe von 3,5 mm bei 508 cm3/h. 
 
Die am LIM entwickelte Verfahren zum getakteten Abtrag der schmelzflüssigen Phase wurde 
zum Patent angemeldet. 
 
Die Arbeiten zur Literatur- und Patentrecherche wurde aktualisiert und abgeschlossen. 
 
Die erzielten Ergebnisse konnten erstmals auf der KONTEC 2005 präsentiert und im Laser-
magazin Nr. 3, 2005, veröffentlicht werden. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Dokumentation und Anfertigen des Abschlussberichtes. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Exner, H.; Treptau, S.; Geißler, S.: Laserstrahltiefenabtrag von Betonoberflächen mittels 
Hochleistungsdiodenlaser. Ein Beitrag zum Kooperationsprojekt „Dekontamination silicati-
scher Oberflächen mittels Laserablation bei gleichzeitiger Abproduktkonditionierung“, Ta-
gungsband KONTEC 2005, 20.-22.04.2004, Berlin, S. 600-608 
 
Treptau, S.; Geißler, S.; Exner, H.: Removal of concrete surfaces. Lasermagazin, No. 3, 2005, 
Magazin Verlag, S. 35 
 



60 

Auftragnehmer: 

STEAG encotec GmbH, Rüttenscheider Str. 1-3, 45128 Essen 

Förderkennzeichen: 

02 S 8172 

Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung eines Konditionierungsverfahrens für Kernbrennstoffe aus dem Siemens-
Unterrichts-Reaktor (SUR) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.07.2002 bis 30.06.2006 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

1.465.899,00 EUR 

Projektleiter: 

Taube 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
In Deutschland gibt es insgesamt zwölf Siemens-Unterrichts-Reaktoren (SUR). Ein Teil dieser 
Reaktoren ist bereits abgeschaltet, ein weiterer Teil plant die Abschaltung. Die SUR wurden bzw. 
werden von Fachhochschulen, Technischen Hochschulen, Universitäten und dem Forschungszent-
rum Karlsruhe betrieben. Die TU Dresden betreibt einen Ausbildungs-Kern-Reaktor (AKR). 
Ziel dieses Vorhabens ist, ein Konditionierungsverfahren für den v. g. Kernbrennstoff zu entwi-
ckeln und anzuwenden, um im Anschluss das wiedergewonnene Uran dem Kernbrennstoffkreis-
lauf zuzuführen. 
Für die praktischen Durchführungen wurde das Institut für Radiochemie (RCM) der TU München 
im Rahmen des Gesamtvorhabens unterbeauftragt. RCM hat bereits im Vorfeld dieses Vorhabens 
im Auftrag des Forschungszentrums Jülich unter der Bestell-Nr. 021/41385637/930 Voruntersu-
chungen an einem Referenz-Brennelement durchgeführt. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Für das Konditionierungsverfahren ist ein Verbrennen des Polyethylens mit nachfolgendem Blen-
den des zurückgewonnenen Kernbrennstoffes mittels Natur-Uran vorgesehen. Auf diese Weise 
werden das in den Brennstoffplatten enthaltene Polyethylen zerstört und der U-235 Gehalt des 
U3O8 (im Fall AKR UO2) auf einen Wert < 5 Massen-% reduziert. 
 
Das Programm ist in folgende Arbeitspakete untergliedert: 
AP1: Schaffung der genehmigungstechnischen Voraussetzungen 
AP2: Festlegung der Verfahrensabläufe 
AP3: Experimentelle Arbeiten 
AP4: Vertragswesen 
AP5: Projektmanagement 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Die erweiterte Genehmigung für den Umgang mit Kernbrennstoffen wurde RCM im De-

zember 2005 erteilt und wird genutzt. Die vom weiter verarbeitenden Betrieb des konditi-
onierten Kernbrennstoffs im Februar 2005 beantragte Zustimmung steht noch aus. Eine 
positive gutachterliche Stellungnahme dazu liegt bereits vor. 

AP2: Die Veraschungsparameter für die SUR-Brennelement-Platten sind über Simulations-
Versuche mit Al2O3/Lupolen ausgearbeitet worden. 
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AP3: Der mögliche U3O8-Austrag bei der thermischen Behandlung wurde über den Einsatz von 
Al2O3-Pulver inaktiv erprobt. Die Ofenkammer-Einrichtung (Pyrolysekammer) wurde so 
weit optimiert, dass kein Al2O3-Austrag mehr gravimetrisch festzustellen war. Zur Redu-
zierung des Rußaustrags wurde in die Verbrennungsabluft-Leitung der Thermischen Be-
handlungsanlage (TBA) ein zusätzlicher Rußfilter installiert. Die Pyrolysekammer wurde 
mit einem Nachverbrenner versehen, der die Rußbildung in der TBA zusätzlich herab-
senkt. 

AP4: Die Verträge hinsichtlich des Inhaberwechsels des Kernbrennstoffs zwischen den ehema-
ligen SUR-Betreibern TU München, TU Darmstadt, HS Bremen und HAW Hamburg und 
dem übernehmenden EVU (RWE) wurden ebenso wie die Verträge zur Konditionierung 
der SUR-Kerne der genannten ehemaligen SUR-Betreiber mit RCM Ende November von 
den Vertragspartnern unterzeichnet. Im Dezember wurden weiterhin der Vertrag zwischen 
RCM und dem weiter verarbeitenden Betrieb sowie ein Rahmenvertrag über Transport-
leistungen zwischen RCM und NCS unterzeichnet.  

AP5: Für alle 4 bisher in Hanau in der Staatlichen Verwahrung gelagerten SUR-Kerne sind die 
erforderlichen Verträge abgeschlossen. Nachdem durch RCM die Annahmebereitschaft 
erklärt wurde, wurde der Transport der ersten beiden SUR-Kerne sowie des Blendmateri-
als zu RCM nach Garching veranlasst und am 15.12.2005 durchgeführt. 

 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: Mit der Erteilung und Nutzung der erweiterten RCM-Umgangsgenehmigung sind Korrek-

turen an der Sicherheitstechnischen Beschreibung (STB) und der Betriebstechnischen 
Anweisung (BTA) verbunden. Diese werden dem TÜV innerhalb der nächsten 6 Monate 
vorgelegt.. Die momentan noch ausstehende Zustimmung für die Weiterverarbeitung des 
konditionierten Kernbrennstoffs wird kurzfristig erwartet. 

AP2: Die ausgearbeiteten Veraschungsparameter werden nach der Rußfilter- und Nachverbren-
ner-Inbetriebnahme überprüft und auf das SUR-Brennelementplatten-Material übertragen. 

AP3: Die bisher inaktiv durchgeführten Versuchsreihen werden mit dem Material der angelie-
ferten SUR-Kerne wiederholt und die Veraschungsparameter angepasst. Zur C-
Gehaltsbestimmung des sich bei der thermischen Behandlung des SUR-
Brennelementplatten-Materials bildenden U3O8-Glührückstands wird ein Analysensystem 
aufgestellt und in Betrieb genommen. Mit der Konditionierung der angelieferten SUR-
Kerne wird begonnen. 

AP4: Ein Vertragsentwurf, der die Übernahme des konditionierten Kernbrennstoffs durch den 
weiter verarbeitenden Betrieb regelt, liegt vor. Es wird davon ausgegangen, dass dieser 
Vertrag noch im Januar 2006 von den Beteiligten unterzeichnet wird. Die Verträge zwi-
schen den weiteren (ehemaligen) SUR-Betreibern und dem Abnehmer des konditionierten 
Kernbrennstoffs RWE bzw. dem Konditionierer RCM sind vorbereitet und sollten etwa 
bis Jahresmitte 2006 abgeschlossen sein. 

AP5: Der Abtransport der 2 restlichen, inzwischen verlagerten SUR-Kerne aus der Staatlichen 
Verwahrung zu RCM wird vorbereitet. Der Zeitplan für diesen Transport richtet sich nach 
den Fortschritten bei der Durchführung der Konditionierung. In der Folgezeit werden alle 
notwendigen Maßnahmen ergriffen, um den Kernbrennstoff aller weiteren am Projekt be-
teiligten Betreiber konditionieren und weiter verarbeiten zu können.  

 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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Zuwendungsempfänger: 

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 1, 07743 Jena 

Förderkennzeichen: 

02 S 8182 

Vorhabensbezeichnung: 
Untersuchungen zur Strahlenschutz-Vorsorge für radionuklidbelastetes Substrat: Mikrobiel-
ler Beitrag zur Bioakkumulation aus Bauschutt 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.07.2003 bis 30.06.2006 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

599.999,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Kothe 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Vorhaben dient der Strahlenschutzvorsorge durch biologische Dekontamination radioak-
tiven Bauschutts unter Einsatz geeigneter Mikroben. Es wird auf einen Entzug der Radioiso-
topen/Schwermetalle durch pflanzliche Biomassen hingearbeitet, die dann verascht und in 
geringer Menge endgelagert werden können.  
Das Vorhaben umfasst zunächst die Auswahl von Bakterien und Pilzen für Starterkulturen, 
die durch Isolierung vom Standort erhalten werden. Genetische Fingerprints zur Identifizie-
rung und Kartierung am Standort werden daraus für ein mikrobiologisches Monitoring abge-
leitet. Eine Versuchsanordnung im Labor und anschließend im mittleren Maßstab soll den 
Einfluss der Mikroben auf die Pflanzenextraktion validieren. 
Neben der Publikation von Ergebnissen und Verwertung in der Lehre ist die Erteilung von 
Patenten für die erarbeiteten Verfahren Teil des Vorhabens. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Labor-Untersuchungen: Auswahl von Bakterien und Pilzen für Starterkulturen, Isolierungen 
vom Standort, Schwermetalltoleranzbestimmung, genetische Fingerprints zur Identifizierung 
und Kartierung am Standort. 
 
Gefäßversuche: Substratbereitstellung zur Pflanzenextraktion, zur Kontrolle der eingebrach-
ten Mikroben, zur Leistung der Mikroben in der Pflanzenextraktion und als Kontrolle ohne 
Biomaterial. 
 
Lysimeterversuche: Einfluss der Beregnung und verschiedener Bepflanzung auf Dekontami-
nation im Zusammenhang mit Bepflanzung, mikrobieller Inokulation und Kontrolle der Mik-
roben durch Antibiotika/Mykostatika. 
 
Verfahrensbeschreibung: Die Umsetzung der erzielten Ergebnisse in eine Pilotanlage wird 
durch die WISUTEC GmbH vorbereitet. Alle Ergebnisse werden in der Lehre verbreitet. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Die Arbeiten im Labormaßstab zur Identifizierung geeigneter Mikroben und die Bestimmung 
ihrer Schwermetallverträglichkeit sind abgeschlossen. Ein mikrobiologisches Monitoring 
wurde vorbereitet und die ersten Analysen ergaben eine gute Ausbeute an Genen, die erfolg-
reich für ein weiterreichendes, funktionelles Screening eingesetzt werden können. Dazu wur-
de neben einem CHIP für ein high-throughput-screening auch 2D-Gelelektrophorese einge-
setzt und die identifizierten Gene werden jetzt in ihrer schwermetallabhängigen Expression 
untersucht. Die Ergebnisse werden auf Pilze übertragen. 
Im ersten Jahr der Lysimeteruntersuchungen wurden Starterkulturen bestimmter Bakterien 
eingesetzt. Diese haben noch nicht die optimalen, bisher in Gefäßversuchen erzielten Ergeb-
nisse erbracht, weshalb die nächste Freilandsaison mit neuen Starterkulturen aus der zweiten 
Runde des Screenings dringend notwendig ist. Die Überlebens- und Konkurrenzfähigkeit der 
Bakterien im Schutt/Rohkompost-Gemisch wurde untersucht und die Mykorrhizierungsrate 
erhoben sowie der Einfluss auf den Transfer von Radioisotopen und Schwermetallen (z.B. 
Strontium) in die Pflanze untersucht. Es wird nunmehr nötig, die Lysimeterversuche mit den 
gewonnenen Erkenntnissen in einer zweiten Vegetationsperiode neu zu bestücken und die 
Versuche auf ihre Machbarkeit im größeren Maßstab unter naturnahen Bedingungen zu über-
prüfen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Wie geplant werden Gefäßversuche und Lysimeteruntersuchungen weiter geführt und das 
Monitoring auf funktionelle Gene ausgedehnt: 
2005/12-2006/2: Überwinterung und Belastbarkeit der Gefäßversuche durch Witterung, Un-

tersuchung der Notwendigkeit einer Neuinokulation mikrobieller Populatio-
nen. Vorbereitung der Lysimeter mit unterschiedlicher Bepflan-
zung/Inokulation und Beregnung. Falls notwendig, neue Substratzusam-
mensetzung und neue Inokulation der Gefäße, neues Wasserregime. 

2006/3-6: neue Lysimeterversuche und Monitoringwerkzeuge. Abschlussbericht. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Schmidt A, Haferburg G, Sineriz M, Schmidt A, Merten D, Büchel G, Kothe E, 2005. Heavy 

metal resistance mechanisms in actinobacteria for survival in AMD contaminated soils. 
Chem. Erde 65S1, 131-144. 

Ebenå G, Kothe E, 2005. Bioleaching and microbial mineral degradation. Microbes for Bio-
technol. Appl. (Varma A, Ed.) Springer, Heidelberg, in press. 

Büchel G, Bergmann H, Ebenå G, Kothe E (2005) Geomicrobiology in remediation of mine 
waste. Chem. Erde 65S1, 1-5. 

Kothe E, Bergmann H, Büchel (2005) Molecular mechanisms in bio-geo-interactions. Chem. 
Erde 65S1, 7-27. 

Juranek F (2005) Einfluss der Bodentiefe auf die mikrobielle Aktivität und Diversität im Be-
reich einer Haldenaufstandsfläche. Magisterarbeit, Friedrich-Schiller-Universität, Jena 

Krause K (2005) Wirtsspezifität und spezifische Genexpression in Mykorrhiza-Pilzen der 
Gattung Tricholoma. Dissertation, Friedrich-Schiller-Universität, Jena 
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Zuwendungsempfänger: 
Gesellschaft für Schwerionenforschung mit beschränkter Haftung, 
Planckstraße 1, 64291 Darmstadt 

Förderkennzeichen: 

02 S 8203 

Vorhabensbezeichnung: 
Genetische Wirkung dicht ionisierender Strahlen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.07.2003 bis 30.06.2007 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

1.357.473,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Kraft 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die Abschätzung der relativen biologischen Wirksamkeit (RBW) von dicht 
ionisierender Strahlung für die Induktion genetischer Veränderungen im Menschen zu verbessern. Hierzu wer-
den neue Forschungsansätze entwickelt und in in vitro Experimenten überprüft. Die in vitro erhaltenen Daten 
sollen dann mit Werten aus Patientenbestrahlungen (konventionelle Therapie und Kohlenstoffionentherapie) 
verglichen werden.  
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Nachwuchsförderung in der Strahlenforschung. Zum Beispiel erhalten im 
Rahmen des Projektes Diplomanden und Doktoranden eine wissenschaftliche Ausbildung und in Vorlesungen 
und Praktika wird um potenziellen wissenschaftlichen Nachwuchs geworben. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP 1: Untersuchung der Induktion und Transmission von Chromosomenschäden in menschlichen T-

Lymphozyten und Hautfibroblasten nach Teilchenbestrahlung (GSI Darmstadt). 
AP 2: Messung der Strahlenempfindlichkeit von T- und B-Lymphozyten sowie von Makrophagen gegenüber 

dicht und dünn ionisierender Strahlung (Technische Universität Darmstadt). 
AP 3: Vergleich der genotoxischen Wirkung von Kohlenstoffionenstrahlen und Röntgenstrahlen in vivo und in 

vitro (Universität Göttingen). 
AP 4: Untersuchungen der strahleninduzierten genetischen Stabilität/Instabilität in Lymphozyten anhand der 

Messung der Telomeraseaktivität und der Bestimmung von Chromosomenschäden (Universitätsklinik 
Mannheim). 

 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP 1: Die Untersuchung von Chromosomenschäden in Lymphozyten eines gesunden Spenders nach Bestrah-
lung mit 100 MeV/u Kohlenstoffionen wurde abgeschlossen. Die Analyse von Zellen in der ersten Mitose nach 
Bestrahlung ergab einen RBW=2. Die Art der erzeugten Aberrationen unterschied sich dabei nicht von den 
durch Röntgenstrahlen hervorgerufenen Schäden. Weiterhin erfolgte für alle Datensätze (LET Bereich: 2-3000 
keV/µm), die bisher für Lymphozyten erhoben wurden, eine detaillierte statistische Analyse der Verteilung der 
Aberrationen pro Zelle. Aus diesen Daten ist eine Publikation in Vorbereitung. 
Die Langzeituntersuchungen an Fibroblasten nach Röntgen- und Kohlenstoffionenbestrahlung wurden weiterge-
führt und ergänzt. Sie bestätigen unsere frühere Beobachtung, dass Regulationsproteine, die im Zellzyklus 
und/oder bei der zellulären Seneszenz eine Rolle spielen, sowohl an der frühen als auch an der späten Strahlen-
reaktion beteiligt sind. Die frühe Strahlenreaktion ist von der Dosis und dem LET abhängig, während die späte 
Reaktion nicht dieser Systematik folgt. Parallel zu den Veränderungen in der Proteinexpression wurden in den 
Nachkommen der bestrahlten Zellen Unterschiede in der Anzahl und der Art von Chromosomenschäden gefun-
den.  
AP 2: Die Analyse von Chromosomenschäden in B-Lymphozyten zweier gesunder Spender, die in vitro mit 100 
MeV/u Kohlenstoffionen und 250 kV Röntgenstrahlen bestrahlt worden waren, wurde abgeschlossen. Ein Ver-
gleich dieser Daten mit Werten, die in unserer Arbeitsgruppe für T-Lymphozyten gemessen wurden, legt den 
Schluss nahe, dass auf chromosomaler Ebene die Strahlenempfindlichkeit von B- und T-Zellen gleich ist. Da 
dieses Ergebnis im Widerspruch zu bisher publizierten Daten steht, soll es in einem weiteren Experiment verifi-
ziert werden.  
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AP 3: Lymphozyten von 2 gesunden Spendern wurden mit Röntgenstrahlen (1-4 Gy) oder 100 MeV/u Koh-
lenstoffionen (0.25-2 Gy) bestrahlt und bis zu 56 Tagen kultiviert. Die Analyse zeigte, dass in allen bestrahlten 
Kulturen chromosomale Instabilität auftrat. Die Höhe der Aberrationsrate war dabei vom Spender abhängig. Die 
höhere Wirksamkeit von Kohlenstoffionen konnte auch in diesem Zellsystem beobachtet werden. 
AP 4: Es wurde mit der real-time PCR Methode untersucht, inwieweit in menschlichen peripheren mononukleä-
ren Zellen Telomeraseaktivität durch Strahlung induziert werden kann. Die Analyse der  Proben von 4 gesunden 
Spendern zeigte, dass die Telomeraseaktivität durch mitogene Stimulierung der Zellen mit PHA deutlich an-
steigt. Nach Röntgenbestrahlung (2-10 Gy) wurde eine weitere, dosisabhängige Erhöhung gefunden. In unstimu-
lierten mononukleären Zellen, die eine niedrige Basalaktivität aufweisen als stimulierte Zellen, war dieser strah-
leninduzierte Anstieg sogar stärker ausgeprägt. Dies ist unerwartet, da bisher angenommen wurde, dass eine 
gewisse Grundmenge des Enzyms Voraussetzung für eine strahleninduzierte Erhöhung der Telomeraseaktivität 
ist. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP 1: Um die Datensätze zu vervollständigen werden im Frühjahr 2006 Lymphozyten eines gesunden Spenders 
mit 10 MeV/u Kohlenstoffionen bestrahlt. Bis zu 100 Stunden nach der Exposition sollen Chromosomenpräpara-
te (Metaphase und Interphase) hergestellt und Proben zur Apoptosemessung gesammelt werden. Zur Detektion 
der Chromsomenschäden wird sowohl die konventionelle Giemsafärbung als auch die Vielfarben-Fluoreszenz-in 
situ- Hybridisierung (m-FISH) eingesetzt. 
Die Untersuchungen der Expression von Zellzyklusproteinen, der Zelldifferenzierung und der  Chromosomen-
aberrationen in Langzeitkulturen von Fibroblasten nach Röntgen- und Kohlenstoffionenbestrahlung werden 
weitergeführt und ergänzt. Den Schwerpunkt bildet die Analyse von Chromosomenschäden. Pro Zeitpunkt sollen 
mindestens 25-50 Metaphasen mit der m-FISH Methode untersucht werden. 
AP 2: Die für B-Lymphozyten erhaltenen Chromosomendaten sollen in einem weiteren Experiment verifiziert 
werden. Da die vorherigen Versuche gezeigt haben, dass B-Zellen 2 bis 5 Tage nach Bestrahlung und Stimulie-
rung in die erste Mitose eintreten, sollen in dem neuen Experiment Metaphasen zu verschiedenen Zeitpunkten 
untersucht werden. 
AP 3: Im Frühjahr 2006 werden die ersten Prostatakarzinompatienten mit einer kombinierten Therapie aus Koh-
lenstoffionen-Boost und IMRT behandelt. Blutproben dieser Patienten werden entnommen und die Anzahl der 
Chromosomenschäden bestimmt. Darüber hinaus sollen die in vitro Untersuchungen zur strahleninduzierten 
genomischen Instabilität fortgesetzt werden.  Es ist geplant, die für einen der Spender erhaltenen Daten zu verifi-
zieren.  
AP 4: Die Messungen der Telomeraseaktivität in unstimulierten Lymphozyten werden fortgesetzt. Die Abhän-
gigkeit der strahleninduzierten Telomeraseaktivität von der Dosis und der Strahlenqualität soll genauer unter-
sucht werden. Darüber hinaus ist geplant, die Telomeraseaktivität auch in Lymphozyten von Prostatakarzinom-
patienten zu messen, die eine Strahlentherapie erhalten. Dabei soll insbesondere die Kinetik des Enzyms in Ab-
hängigkeit von der kumulierten Dosis untersucht werden. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Becker, D.: Untersuchungen zum strahleninduzierten Bystander-Effekt in normalen humanen Fibroblasten. Dip-

lomarbeit, FH Darmstadt, Fachbereich Chemie-Biotechnologie (2005). 
Conrad, S. et al.: Radiosensitivity of RAW 264.7 cells and primary monocytes. GSI Report 2005-1, p287 (2005). 
Fournier, C. et al.:Advanced studies on the bystander response after exposure of human fibroblasts to low flu-

ences and targeted irradiation with heavy ions. GSI Report 2005-1, P288 (2005). 
Gudowska-Nowak, E. et al.: Correlation between aberration burden and their impact on the interpretation of 

chromosome data. GSI Report 2005-1, p280 (2005). 
Herskind, C. et al.: Telomerase activity of peripheral blood lymphocytes from radiotherapy patients. GSI Report 

2005-1, P281 (2005). 
Hofman-Hüther, H. et al.: Chromosome aberrations in peripheral blood lymphocytes from patients with primary 

prostate cancer before therapy. GSI Report 2005-1, p279 (2005). 
Lee, R. et al.: Cytogenetic studies for radiation risk assessment of space radiation. GSI Report 2005-1, p278 

(2005). 
Milanovic, D. et al.: Changes in telomerase activity after irradiation of human peripheral blood lymphocytes in 

vitro. Radiat. Prot. Dosimetry (eingereicht). 
Winter, M. et al.: Cell cycle delay and premature differentiation in human fibroblasts after irradiation with high-

LET carbon ions and X-rays. GSI Report 2005-1, p289 (2005). 
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Zuwendungsempfänger: 
Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5, 40225 Düssel-
dorf 

Förderkennzeichen: 

02 S 8213 

Vorhabensbezeichnung: 
Mechanismen der Zytotoxizität durch Alpha-Strahlung in humanen normalen und malignen 
hämatopoetischen Zellen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2003 bis 31.07.2006 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

737.782,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Haas 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Schwerpunkt des Vorhabens ist die Aufklärung der molekularen Mechanismen, die der Schä-
digung/Zerstörung menschlicher normaler und maligner blutbildender Zellen durch Alpha-
Strahlung zugrunde liegen. Die Untersuchungen bei gesunden Probanden und Patienten mit 
akuten oder chronischen Leukämien werden auf Gen-Expressionsebene mittels DNA-Arrays 
und Protein-Chips durchgeführt und mit funktionellen Tests für Zellzyklus, Zellproliferation, 
Apoptose-Induktion ergänzt. Bei Patienten mit malignem Non-Hodgkin-Lymphom, die eine 
Alpha-Radioimmuntherapie erhalten, werden Genexpressionsprofile von hämatopoetischen 
Stammzellen sowie B-Lymphozyten erstellt, um die Nebenwirkungen dieser Behandlungsart 
zu definieren. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP 1 Untersuchung der Wirkungen der Alpha-Strahlung auf normale hämatopoetische Zel-

len (myeloisch und lymphatisch) mittels Microarrays. 
AP 2 Untersuchung der Wirkungen der Alpha-Strahlung auf maligne hämatopoetische Zel-

len (myeloisch und lymphatisch) mittels Microarrays. 
AP 3 Untersuchung der Assoziation der RNA-Expressionsdaten aus AP1 und AP2 mit Pro-

teinexpressionsdaten.  
AP 4 Untersuchung der Proliferationsfähigkeit und der Apoptose-Rate nach Alpha-

Bestrahlung in normalen und malignen hämatopoetischen Zellen. 
Bestätigung von Kandidatengenen mittels quantitativer real-time RT-PCR. 

AP 5 Untersuchung des Einflusses radioprotektiver Substanzen auf das Genexpressions-
muster nach Alpha-Strahlung. 

AP 6 Untersuchung von transkriptionellen Änderungen in CD34+ Zellen bei Patienten mit 
Non-Hodgkin-Lymphom nach Alpha-Radioimmuntherapie. 

 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP 1: Insgesamt wurden 33 Proben normaler CD19+ B-Zellen (immunmagnetisch angerei-
chert aus „buffy coat“-Präparationen) mit 100µCi und 200 µCi 213Bi-CD20 inkubiert und Ge-
nexpressionsprofile mit Microarrays erstellt und die bioinformatische Auswertung gemacht. 
Die biologische Interpretation erfolgt derzeit. 
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AP 2: Die Auswertung der differentiell exprimierten Gene in alpha-bestrahlten K422 Zellen 
nach Bi-213-CD20 Exposition wird derzeit fortgesetzt. Die Gene wurden in funktionelle 
Gruppen aufgeteilt, und die Interpretation der biologischen Bedeutung der Veränderungen 
erfolgt derzeit. 
AP 3: Da K422 p53 negativ ist, wurde eine Positiv-Kontrolle mit CD19+ Zellen durch Zytos-
tatika generiert. Nach Zugabe von Zytostatika zeigte sich eine Hochregulation von p53, nach 
alpha-Bestrahlung war das nicht der Fall. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die alpha-
induzierte Zytotoxizität nicht p53-abhängig ist. Der RB1-Western-Blot wurde etabliert und 
soll an bestrahlten Zellen angewendet werden. Die Expression folgender Membran-
assoziierter Proteine wurde durchflusszytometrisch untersucht: Immunglobulinrezeptor 
CD79b, Integrin-assoziiertes Protein CD47, transmembranes Sialomuzin CD164, MHC-like 
Glykoprotein CD1c. Der Vergleich der Expressionsdichte in unbestrahlten und alpha-
bestrahlten Zellen bestätigte die Microarray-Daten.  
AP 4: Es wurden weiterhin die durch Alpha-Strahlung induzierten Methylierungsveränderun-
gen untersucht. Methylierungs-spezifische PCR des MAGE1-Promotors, ein Markergen für 
Methylierung, zeigte keine Methylierungsveränderung nach Bestrahlung. Zur Untersuchung 
genomweiter Methylierungsveränderungen durch 213Bi wurde ein „Cytosin Extension As-
say“ etabliert. Dieser wird derzeit auf bestrahlte Proben angewendet. Die „in situ nick transla-
tion“ war technisch an den bestrahlten Zellen nicht durchführbar. Die Proliferationsfähigkeit 
der K422 Lymphom-Zellen nach Bestrahlung wurde mittels Ki-67-Nachweis untersucht. Die 
Verdoppelung der Ki-67-Expressionsintensität nach 24 Stunden im Vergleich zu 46 min wies 
auf einen Zeit-abhängigen Einfluss hin. Es fanden sich keine Hinweise für eine Apoptose-
Induktion nach alpha-Bestrahlung, da die Caspase-3-Konzentration von Dosis und Dauer der 
Bestrahlung unbeeinflusst blieb. Alpha-bestrahlte Zellen verloren ihre Klonogenität, wie 
durch Kolonien-bildende Assays nachgewiesen wurde.  
AP 6: Die klinische Studie musste wegen nicht tolerierbarer Nebenwirkungen abgebrochen 
werden. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP 1: Die Expressionsanalysen von bestrahlten normalen CD19+ B-Zellen werden biologisch 
ausgewertet und mit den Daten aus den Zell-Linien verglichen. 
AP 2: Die Expressionsanalysen von bestrahlten K422-Zellen werden weiter ausgewertet und 
die funktionelle Bedeutung untersucht. 
AP 3: Mit Western-Blot und Immunzytometrie soll die Expressionsänderung des Zellzyklus-
regulierenden Gens RB1 in bestrahlten CD19+ Zellen gemessen werden. 
AP 4: Nach Bestrahlung sollen DNA-Schäden mittels Immunfluoreszenz für Kolokalisation 
von H2AX-Foci und RAD51 untersucht werden. Globale Methylierungsveränderungen sollen 
weiter untersucht werden. 
AP 5: Radioprotektive Substanzen werden eingesetzt.  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Raschke S., Martin S., Kliszewski S., Apostolidis C., Morgenstern A., Weis M., Neumann F., 
Haas R., Kronenwett R.: 
Induction of a distinct transcriptional response in B-cell lymphomas by the α-emitting radio-
immunoconjugate 213Bi-rituximab. Onkologie 2005;28(suppl 3), 93 (abstr.) 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), Kaiserstraße 12, 
76131 Karlsruhe 

Förderkennzeichen: 

02 S 8223 

Vorhabensbezeichnung: 
Inaktivierung von Mdm2 nach ionisierender Strahlung – Aufklärung der Signaltran-
duktionskette 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.06.2003 bis 31.05.2007 

Berichtszeitraum: 

01.01.2005 bis 30.06.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

347.892,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Herrlich 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Gesamtziel: Untersuchung der Signalwege, die durch Doppelstrangbrüche angeschaltet wer-
den und zur Inhibierung des Mdm2 Proteins (und damit zur Zunahme des p53 Proteins) füh-
ren. 
Bezug zu förderpolitischen Zielen: Das Vorhaben dient dem Kompetenzerhalt und der Aus-
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Wissenschaftl. und/oder technische Ziele: Aufklärung der Signaltransduktionskette nach ioni-
sierender Strahlung (IR), Identifizierung neuer Zielproteine für die Krebstherapie 
Bezug zu anderen Arbeiten: Untersuchungen zur Stabilisierung des p53 Proteins nach Schädi-
gungen der DNA bilden einen Forschungsschwerpunkt in der Arbeitsgruppe Blattner am In-
stitut für Genetik. Hier wurde bereits GSK-3 als Komponente einer Signaltransduktionskette 
identifiziert, welche Informationen vom Doppelstrangbruch zum Mdm2 Molekül leitet. IR 
inaktiviert GSK-3 und verhindert so die GSK-3 abhängige Phosphorylierung von Mdm2. Da 
die Phosphorylierung des Mdm2 Proteins für den Abbau des p53 Proteins essenziell ist, 
nimmt die p53 Menge nach Inhibition von GSK-3 zu und p53-Zielgene werden aktiviert. Da-
durch wird der Zellzyklus arretiert und die Zelle kann die DNA Schäden vor der nächsten 
Zellteilung reparieren oder Zelltod auslösen.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
A.1: Identifizierung der Kinase, die GSK-3 nach ionisierender Strahlung phosphoryliert 
A.2: Identifizierung der Mechanismen, die zur Aktivierung der GSK-3 Kinase nach ionisie-

render Strahlung führen. 
B.1: Analyse der Mechanismen, die zur Translokation von CKIδ nach ionisierender Strah-

lung führen. 
B.1.1: Analyse strahleninduzierter Phosphorylierungen von CKIδ 
B.1.2: Analyse strahleninduzierter Sumoylierung von CKIδ 
B.2: Analyse der Signaltransduktion, die der Translokation zugrunde liegt 
B.3: Analyse von CKIδ Zielgenen 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
zu A: Die Beteiligung von „Akt“ an der Phosphorylierung von GSK-3 nach IR (ionisierender 
Strahlung) wurde weiter untersucht. Von Akt gibt es in der Zelle zwei Formen: Akt1 und 
Akt2. Akt2 konnte durch siRNA erfolgreich herunter reguliert werden. Da nach Zugabe von 
siRNA gegen Akt2 noch immer eine Phosphorylierung von GSK-3 zu sehen ist, ist eine Betei-
ligung von Akt2 auszuschließen. 
Es gibt jedoch erste Hinweise, dass die Phosphorylierung von GSK-3 über Akt1 erfolgen 
könnte. Beide Akt-Formen können durch die Kinase DNA-PK phosphoryliert werden. DNA-
PK wird besonders in Gegenwart von Doppelstrangbrüchen aktiviert. In Zellen ohne funktio-
nelle DNA-PK liegt keine GSK-3 Phosphorylierung vor, so dass damit zu rechnen ist, dass 
DNA-PK an der Signaltransduktion, die nach IR zur Phosphorylierung von GSK-3 führt, be-
teiligt ist. 
 
zu B: Die Sumoylierung von CKIδ unter Beteiligung verschiedener Assays wurde detailliert 
untersucht. Zwar sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen, jedoch ist eine IR-induzierte 
Veränderung der CKIδ -Sumoylierung eher unwahrscheinlich. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
zu A: Die Möglichkeit der Phosphorylierung von GSK-3 durch Akt1 wird weiter verfolgt. 
Hierzu werden weitere siRNA-Experimente durchgeführt. Auch werden wir DNA-PK durch 
siRNA herunter regulieren. Mit diesem Experiment wird die Beteiligung von DNA-PK an der 
Phosphorylierung von GSK-3 verifiziert und untersucht, ob eine Reduktion von DNA-PK mit 
der Mengenzugabe von p53 nach IR interferiert. 
 
zu B: Die Analysen zur Sumoylierung von CKIδ werden abgeschlossen und es wird unter-
sucht, ob sich die Assoziation von CKIδ mit zytoplasmatischen Ankerproteinen oder Kernpo-
renproteinen nach IR verändert. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
 



70 

Auftragnehmer: 

DBE Technology GmbH, Eschenstraße 55, 31224 Peine 

Förderkennzeichen: 

02 S 8234 

Vorhabensbezeichnung: 
Vorstudie über die Rückführung der Wiederaufarbeitungsabfälle von Brennelementen deut-
scher Forschungsreaktoren aus der WA Dounreay in Schottland (RETURN) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.05.2004 bis 30.04.2006 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

457.456,00 EUR 

Projektleiter: 

Bollingerfehr 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Im Rahmen des Vorhabens sollen die Randbedingungen und Vorgaben zusammen gestellt 
und untersucht werden, die - ausgehend von der freigegeben Verfahrensqualifizierung für die 
Konditionierung der flüssigen radioaktiven Abfälle von wiederaufgearbeiteten 
Brennelementen aus deutschen Forschungsreaktoren - erfüllt sein müssen, damit eine 
Rückführung der Abfälle vom schottischen Dounreay nach Deutschland möglich wird. 
Weiterhin sind die Fragen zu klären, die sich mit der Auswahl und Spezifikation von 
Transport-, Zwischenlager- und Endlagerbehältern befassen. Dabei sind bereits existierende 
Behälter und Behälterkonzepte mit in die Lösungsfindung einzubeziehen und technische 
Alternativen zu entwickeln. Die Voraussetzungen und Bestimmungen für 
Genehmigungsverfahren von ggf. neuen Behältern sind zu untersuchen. 
Die Möglichkeiten zur Zwischenlagerung der zurück zu nehmenden Abfallbehälter aus 
Dounreay in Deutschland sind zu analysieren und darzustellen. Dabei sind alle in der Planung 
und im Bau befindlichen Zwischenlagermöglichkeiten mit einzubeziehen. 
Der Aufwand für die vollständige Rückführung der in der WA in Dounreay hergestellten 
Abfallgebinde ist zu ermitteln. Dazu zählen die Entwicklung eines Zeitplanes und eine 
Kostenabschätzung für die in Frage kommenden Optionen. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Zur Beantwortung der in der Zielsetzung genannten Aufgaben ist das nachfolgende 
Arbeitsprogramm vorgesehen: 
AP1: Untersuchung des Status Quo zur Wiederaufarbeitung der Brennelemente und der Ab-

fallbehandlung und –lagerung 
AP2: Abklären der genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die Rückführung der 

Abfälle nach Deutschland 
AP3:  Zusammenstellen der erforderlichen Verfahrensschritte und Prüfungen zur Konditio-

nierung der Abfälle 
AP4: Vorschläge für Transport der konditionierten Abfälle und Zwischenlagerung 
AP5: Zeitplan für Rückführung der Dounreay-Abfälle aufstellen 
AP6: Kostenschätzung für notwendige Maßnahmen 
AP7: Dokumentation und Abschlussbericht 
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Zusätzliche APs durch Auftragserweiterung: 
 
AP1Z: Erstellen einer Empfehlung für die zentrale Zwischenlagerung in Deutschland 
AP2Z: Erarbeiten von Vorschläge für konkrete Schritte zur Rückführung der Dounray-

Abfälle  
AP3Z: Vorbereiten von möglichen Vertragsverhandlungen mit UKAEA 
AP4Z: Abklären möglicher internationaler Kooperationen 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Die Bearbeitung der Arbeitspakete 1 bis 7 wurde vollständig abgeschlossen und die Ergebnis-
se in einem Abschlussbericht zusammengestellt und den beteiligten Forschungseinrichtungen 
sowie dem Auftraggeber und Gutachtern präsentiert. 
Es wurde u.a. festgestellt, dass nach Planungen von UKAEA die konditionierten Abfälle (ca. 
200 Fässer) ab Mitte 2007 zur Rückführung nach Deutschland in Dounreay bereitstehen wer-
den. Das Konditionierungsverfahren  (Zementierung der flüssigen WA-Abfälle in 560–Liter–
Fässern mit NIREX-Spezifikation) wurde vom TÜV NORD EnSys Hannover geprüft. Bei 
den Dounreay-Gebinden handelt es sich nach Feststellung des BfS um mittelradioaktive Ab-
fälle, die gemäß Atomgesetz als sonstige radioaktive Abfälle gelten.  
Die Zwischenlagerung aller Dounreay-Gebinde bis zur vorgesehenen Endlagerung in der 
Schachtanlage Konrad kann zur Zeit in keinem deutschen Zwischenlager ohne Änderung be-
stehender Genehmigungen oder baulicher Einrichtungen erfolgen. Für den Transport der Ge-
binde ist ein Versandstück mit Typ B(U)-Zulassung erforderlich. Für die Endlagerung wird 
eine störfallfeste Verpackung der Abfallbehälterklasse II benötigt. Derzeit gibt es keinen ge-
eigneten Transport- und Lagerbehälter für diese Gebinde. Die Beförderung zum Festland 
muss in jedem Fall per Schiff erfolgen. Danach ist ein Straßen- und/oder Schienentransport 
möglich. 
Die Aufwandsabschätzung für die gesamte Rückführung hat gezeigt, dass es sowohl tech-
nisch, genehmigungsrechtlich und wirtschaftlich sinnvoll ist, die Gebinde direkt von Doun-
reay ins Endlager zu transportieren. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Im Rahmen der Bearbeitung der zusätzlichen Arbeitspakete werden Empfehlung für die zent-
rale Zwischenlagerung der ca. 200 Dounreay-Gebinde in Deutschland sowie Vorschläge für 
konkrete Schritte zur Rückführung der Dounray-Abfälle  erarbeitet. Darüber hinaus sollen 
rechtliche Fragen im Vorfeld von möglichen Vertragsverhandlungen mit UKAEA und Mög-
lichkeiten der Kooperation mit betroffenen europäischen und internationalen Unternehmen 
abgeklärt werden. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Universitätsklinikum Essen – Universität Duisburg-Essen, Hufe-
landstraße 55, 45147 Essen 

Förderkennzeichen: 

02 S 8254 

Vorhabensbezeichnung: 
Checkpoint Manipulation als Strategie für den Strahlenschutz und für die Strahlensensibili-
sierung von Säugetierzellen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2004 bis 31.07.2008 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

361.512,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Iliakis 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Identifizierung und Charakterisierung einer neuen Klasse von Verbindungen, die als Radioprotek-
toren durch Verlängerung des G2-Blocks wirken, und Vor-Einschätzung ihrer möglichen Ver-
wendung im Strahlenschutz für den Menschen.  
Einzelziele: 
Ziel 1: Auswertung der Produktion und Exkretion von GAMA*) in das Wachstumsmedium durch 
bestrahlte A1-5 Zellen. Standardisierung der Bedingungen für eine Großproduktion von Medium, 
das mit A1-5 Zellen konditioniert wurde, um es für eine anschließende Charakterisierung und 
Reinigung von GAMA zu verwenden. Auswertung der Effekte von GAMA auf die G2-
Checkpoint-Reaktion mit Hilfe der Durchflusszytometrie.  
Ziel 2: Auswertung der Checkpoint-Signale im Zusammenhang mit dem G2-Block und Überprü-
fung, ob diese Signale nach der Einwirkung von GAMA verändert werden. Auswertung unter 
Betonung des Pfades, der von ATM/ATR ausgeht, über Chk1/Chk2 und über CDC25C seine 
Fortsetzung findet, um schließlich zur Phosphorylierung des Serins 15 von Cdk1 zu führen.  
Ziel 3: Bestimmung von Größe, Ladung, molekularer Natur und Struktur von GAMA. Bestäti-
gung der Peptid-Natur von GAMA und Analysen unter Verwendung eines Proteinsequenz-
Analysators und der Massenspektrometrie. 
Ziel 4: Herstellung von mono- und polyklonalen Antikörpern gegen das Peptid. Verwendung die-
ser Reagenzien, um festzustellen, ob GAMA von einem Vorstufen-Protein abgeleitet wird. Wenn 
die Antwort positiv ausfällt, Beginn der Klonierung des Gens für dieses Protein. 
*) GAMA: G2-arrest modulating activity 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1.1 Standardisierung der Wachstumsbedingungen 
AP1.2 Standardisierung der C-Med Präparation  
AP1.3 Produktion von C-Med in großem Maßstab 
AP1.4 Auswertung der G2-Arretierung in C-Med, das GAMA enthält 
AP2.1 Effekte von GAMA auf die Cdk1 Kinase 
AP2.2 Effekte von GAMA auf Cdc25C 
AP2.3 Effekte von GAMA auf ATM/Chk2 und ATR/Chk1 Pfade 
AP3.1 Bestimmung der Ladung  
AP3.2. Stabilitätstest  
AP3.3 Die Natur von GAMA  
AP3.4 Reinigungs-Strategie 
AP3.5 Sequenz-Analyse  
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AP3.6 Massenspektral-Analyse 
AP4.1 Identifikation des Peptids und Vorstufenproteins 
AP4.2 Antikörper Produktion  
AP4.3 Klonierung der Gene für das Protein  
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Die Produktion von großen Media-Mengen die GAMA beinhalten, war ein Schwerpunkt während 
der letzten sechs Monate. Verschiedene Verfahren wurden ausprobiert, um die Effektivität dieser 
Produktion zu verbessern. Dies ist deswegen besonders wichtig, weil später größere Mengen von 
Media notwendig sein werden um die Reinigung- und Charakterisierungsverfahren zügig voran-
zutreiben. Eingehende Untersuchungen haben gezeigt, dass Zellen, die zu einer konfluenten Phase 
des Wachstums gelangt sind, sich sehr gut dafür eignen, durch wiederholte Zugabe von Nährme-
dien, Nährmedium mit GAMA Aktivität zu gewinnen. Dieses Verfahren wird jetzt weiter unter-
sucht um festzustellen, ob dadurch GAMA mit reproduzierbarer Aktivität gewonnen werden 
kann. 
Ein Problem, das bei diesen Experimenten entsteht ist, dass die gewonnenen Medien zwar reich 
an GAMA sind aber auch gleichzeitig teilweise an Nährstoffen depletiert. Es ist wichtig durch 
adäquate experimentelle Planung zu gewährleisten, dass der GAMA-Effekt von durch Nährstoff-
depletion verursachten Effekten deutlich getrennt wird. Diese Aspekte wurden in vorläufigen Ver-
suchen in Angriff genommen und werden weiter in der jetzigen Finanzierungsperiode untersucht. 
 
Die chemische Charakterisierung von GAMA ist auch in dieser Periode weiter vorangetrieben. Da 
bisher die Peptidnatur von GAMA nicht bestätigt werden konnte, haben wir uns dafür entschie-
den, andere Möglichkeiten auszuschließen. Zu diesem Zweck wurden GAMA beinhaltende Me-
dien mit Enzymen behandelt, die RNA und DNA abbauen. Anders als bei den Proteasen, die Se-
quenz-Spezifität aufweisen, zeigen DNAasen und RNAasen keine Sequenz-Spezifität und können 
Moleküle jeder beliebigen Größer verdauen. Diese Untersuchungen haben keinen Hinweis darauf 
liefern können, dass GAMA DNA oder RNA ist. Diese Ergebnisse helfen uns dabei, unsere Expe-
rimente auf einer möglichen Peptidnatur von GAMA weiterhin zu fokussieren oder einzugrenzen. 
 
Schließlich haben wir während der letzten Finanzierungsperiode Vorarbeiten daraufhin geleistet, 
um die Signalkaskade, die zum G2-Block führt, molekular zu charakterisieren. Als ersten Schritt 
in dieser Richtung, haben wir Cdc25C über Western Blot detektiert. Es wird vermutet, dass GA-
MA über einer Inhibierung der Cdc25C Aktivität einhergeht. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Für die nächste Finanzierungsperiode werden wir weiterhin zweigleisig fahren. Zum einen werden 
wir unsere Untersuchungen zu chemischen Charakterisierungen von GAMA weiterführen, zum 
anderen werden wir die Signalkaskade, die zum G2-Block führen, molekular analysieren um die 
Hauptspieler für den GAMA-Effekt zu identifizieren. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwister-Scholl-
Platz 1, 80539 München 

Förderkennzeichen: 

02 S 8264 

Vorhabensbezeichnung: 
Anpassung einer Ionen-Mikrostrahleneinrichtung für Untersuchungen zur Dynamik von 
geschädigten DNA-Regionen und zur Rekrutierung von Reparaturfaktoren 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2004 bis 31.07.2007 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

221.619,00 EUR 

Projektleiter: 

Dr. Friedl 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Durch Ionen-Mikrobestrahlung von markierten Chromatindomänen im Zellkern sollen Unter-
suchungen zur Dynamik der geschädigten Bereiche und zur Rekrutierung von Reparaturprote-
inen ermöglicht werden. Dies dient dem Verständnis der Rolle topologischer Faktoren bei der 
Entstehung von Chromosomenaberrationen. Technisches Ziel des Projektes ist die Adaptation 
einer bestehenden Ionen-Mikrostrahleinrichtung für biologische Experimente. Dazu ist es 
nötig, die Treffergenauigkeit mit physikalischen und mit biologischen Methoden zu charakte-
risieren und mögliche Störfaktoren zu beseitigen. Zudem muss eine geeignete Zellkammer 
entwickelt werden und eine Methode zum wieder auffinden bestrahlter Zellen etabliert wer-
den. Schließlich soll die Eignung der entwickelten Systeme durch Lebendzellbeobachtung 
nach gezielter Bestrahlung subnukleärer Regionen verifiziert werden. Nach Etablierung bio-
logischer Experimente an der Mikrostrahleinrichtung kann diese auch für andere Projekte aus 
dem medizinisch-biologischen Bereich genutzt werden. Die Zusammenarbeit von Strahlen-
biologen, Zellbiologen und Kernphysikern soll eine interdisziplinäre Ausbildung von Natur-
wissenschaftlern ermöglichen und dient dem Kompetenzerhalt in der Strahlenforschung. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Charakterisierung und Verbesserung der Treffergenauigkeit 
 
AP2: Entwicklung von Markierungssystemen zum Wiederauffinden der Zellen 
 
AP3: Weiterentwicklung der Zellkammer für Lebendzellbeobachtung 
 
AP4: Praxistest durch Lebendzellbeobachtung nach gezielter Bestrahlung sub-nukleärer 

Strukturen 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Voraussetzung für die direkte Bestimmung der Treffergenauigkeit durch Zielen auf flu-
oreszenzmarkierte Chromatindomänen ist der Einbau eines Fluoreszenzmikroskopes in den 
Strahlplatz. Dieser Einbau mit den nötigen Anpassungen (Mikroskop muss 90° gekippt wer-
den) wird gegenwärtig durchgeführt. Für die Generierung möglicher Zielstrukturen wurden 
Vorexperimente mit der Zelllinien U2OS Cenβ-GFP (von AG Cremer zur Verfügung gestellt) 
begonnen. 
 
AP3: Für Lebendzellbeobachtungen kann die gegenwärtige Versuchsanordnung (Strahlaus-
trittsfolie - Mylarfolie mit Zellbewuchs - Luft - Mylarabdeckung der Zellkammer - Ionende-
tektor) nicht genutzt werden, da wegen der nötigen Bedeckung der Zellen mit Medium die 
Ionen den Detektor nicht mehr erreichen. Es wurde daher ein neuer Zellbehälter konstruiert, 
bei dem die Zellen auf einem Lithium-dotierten Deckglas wachsen sollen, das gleichzeitig als 
Detektor dient. Der Zellbehälter verfügt über ein ausreichend großes Mediumreservoir, dass 
Lebendzellbeobachtung über mehrere Stunden ohne Perfusion (Nahrungszufuhr) möglich sein 
sollte. Gegenwärtig ist ein Prototyp dieser Kammer verfügbar, der in Hinblick auf Zellwachs-
tum und Überleben getestet wird.  
 
AP4: Die Untersuchung von verschiedenen Reparatur- und Signalproteine auf ihre Fähigkeit 
zur Focusbildung nach Ionen-Mikrobestrahlung hin wurde weitergeführt.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: Die Anpassung des Mikroskops soll weitergeführt werden. Sobald dieses einsatzfähig 
ist, soll die Treffergenauigkeit beim individuellen Zielen bestimmt werden. 
 
AP3: Nach Vorversuchen mit der neuen Zellkammer in Hinblick auf Zellüberleben und Maß-
anfertigung der benötigten Lithium-dotierten Deckgläser soll die Zellkammer am Strahlplatz 
getestet werden. Insbesondere ist zu testen, wie gut diese Deckgläser als Ionendetektoren ge-
eignet sind.  
 
AP4: Nach Abschluss der Identifizierung und Charakterisierung von geeigneten Focibildnern 
soll mittels entsprechender Zelllinien (durch verschiedenen Kooperationspartner zur Verfü-
gung gestellt) mit der Lebendzellbeobachtung begonnen werden. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Dollinger, G., Bergmaier, A., Hauptner, A., Dietzel, S., Drexler, G.A., Greubel, C., Hable, V., 
Reichart, P., Krücken, R., Cremer, T., Friedl, A.A. Hydrogen microscopy and analysis of 
DNA repair using focused high energy ion beams. Nuclear Instruments and Methods in Phys-
ics Research B (in press) 
Hauptner, A., Krücken, R., Greubel, C., Hable, V., Dollinger, G., Drexler, G.A., Deutsch, M., 
Löwe, R., Friedl, A.A., Dietzel, S., Strickfaden, H., Cremer, T. DNA repair protein distribu-
tion along the tracks of energetic ions. Radiat. Prot. Dosim. (in press)  
Hable, V., Dollinger, G., Greubel, C., Hauptner, A., Krücken, R., Dietzel, S., Cremer, T., 
Drexler, G.A., Friedl, A.A., Löwe, R. Methods for quantitative evaluation of dynamics of 
repair proteins within irradiated cells. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
B (in press) 
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Zuwendungsempfänger: 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Unter 
den Eichen 87, 12205 Berlin 

Förderkennzeichen: 

02 S 8274 

Vorhabensbezeichnung: 
Fallversuche mit Brennelement-/HAW-Transport- und Lagerbehältern in Originalgröße 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2004 bis 31.07.2006 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

335.036,00 EUR 

Projektleiter: 

Dr. Droste 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Die Stilllegung der deutschen Kernkraftwerke und damit die Zwischenlagerung von hoch radioak-
tiven Abfällen sowie der darauf folgende Transport zur Endlagerung bedingt die Erforschung 
stoßartiger Unfalleinwirkungen auf Brennelement-Transport- und Lagerbehälter.  
Das Ziel dieses Vorhabens ist die Unterstützung der Versuchsplanung, Instrumentierung der Ver-
suchsobjekte zur Beanspruchungsanalyse sowie die Durchführung und Auswertung von Fallver-
suchen von Behältern in Originalgröße aus 9 Metern Höhe auf ein unnachgiebiges Prüfstandfun-
dament. Dabei werden die für die Beanspruchungscharakteristik und -höhe relevanten Kennwerte, 
wie Aufprallverzögerungen und Dehnungen, an allen wichtigen Behälterbauteilen gemessen, so 
dass eine umfassende quantitative Beanspruchungsanalyse der sicherheitstechnisch relevanten 
Bauteile der Behälter möglich ist. Im Vorfeld werden entsprechende Berechnungsmodelle und -
variationen erstellt und deren Bewertung im Vergleich mit Experimenten durchgeführt. Zusätzlich 
dienen die Ergebnisse als Basis zur Quantifizierung der Leckagerate des Dichtsystems für die 
Berechnung der resultierenden Aktivitätsfreisetzung und zur Festigkeitsanalyse der tragenden 
Teile am Behälter. 
Mit den Veröffentlichungen der Untersuchungsergebnisse soll zum Einen die wissenschaftliche 
Nutzung der Ergebnisse, insbesondere zur Versuchsplanung und zum Vergleich von Berech-
nungsmethoden, gefördert werden, zum Anderen soll aber auch das Verständnis für die Sicherheit 
von Brennelement-Transport- und Lagerbehältern und die Methode zur Prüfung durch Original-
behälterversuche verbessert werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
I. Versuchsplanung und Vorbereitung 
II. Vorausberechnung von Versuchsauswirkungen 
III. Versuchsdurchführung 
IV. Versuchsauswertung 
V. Vergleich von gemessenen und berechneten Behälterbeanspruchungen 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Erstellung behälterspezifischer Versuchsablaufpläne für zwei weitere Testbehälter, Vermes-

sung und Dokumentation der Eigenschaften der Prüfmuster, Aufstellung von Messstellenplä-
nen  

- Applikation von Dehnungs- und Beschleunigungssensoren an 80 Messpunkten sowie die Ver-
legung der Messkabel am Behälter  
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- Durchführung von Behälterfallversuchen mit unterschiedlichen Fallorientierungen bei Umge-
bungstemperatur 

- Erfassung umfangreicher dynamischer Dehnungs- und Beschleunigungs-Zeitverläufe 
- Dichtheitsprüfung aller Dichtsystembestandteile vor und nach den Fallversuchen 
- Schadensdokumentation der Fallprüfungen und Messung entstandener plastischer Verformun-

gen sowie Foto- und Videodokumentation  
- Beauftragung zur Errichtung eines Fallprüfstandes für geführte Fallprüfungen mit Objektmas-

sen bis 1000 kg 
- Beschaffung eines optischen Weg- und Geschwindigkeitsmesssystems zur messtechnischen 

Erfassung von Deformationen und Wegänderungen von dynamisch beanspruchten Behälter-
komponenten und -bauteilen 

- Untersuchungen zur Kinematik des Testbehälteraufpralls in Abhängigkeit von Fallposition, 
Behälterdesign und Modellgröße 

- Vorbereitung eines „cooperative agreement“ zwischen BAM und U.S. Nuclear Regulatory 
Commission über den Austausch der Ergebnisse von Forschungsvorhaben zur Unfallsicherheit 
von Brennelement-Transportbehältern 

- Durchführung zweidimensionaler FEM (Finite-Elemente Methode) Rechnungen für Parame-
terstudien (Verwendung verschiedener FE-Programme, Materialgesetze und Kontaktdefinitio-
nen, Collision Tests) 

 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Vorbereitung und Durchführung weiterer Fallversuche mit Transport- und Lagerbehältern für 

radioaktives Material in Originalgröße unter Variation der Prüfbedingungen, wie Fallhöhe und 
Fallorientierung  

- Weiterführende Auswertung von Messergebnissen aus durchgeführten Fallprüfungen 
- Ableitung von Empfehlungen für weiterentwickelte Berechnungsmodelle 
- Vergleich der Untersuchungsmethoden für Behälter in Modell- und Originalgröße sowie Über-

tragbarkeitsbetrachtungen hinsichtlich der Fallversuchsergebnisse und des Beanspruchungs-
verhaltens 

- Vergleichende Bewertung der experimentell ermittelten Dehnungs- und Beschleunigungsda-
tensätze mit den berechneten Behälterbeanspruchungen 

- Durchführung von dreidimensionalen FEM (Finite-Elemente-Methode) Rechnungen für Para-
meterstudien zu orthotropen Materialgesetzen und dreidimensionalen Kontaktdefinitionen 

- Erstellung eines vollständigen FE-Behältermodells zur Berechnung von Beanspruchungen 
- Kopplung der FEM-Rechnungen mit bereits erarbeiteten analytischen Berechnungsverfahren 
- Inbetriebnahme des Fallprüfstandes zur Durchführung geführter Fallprüfungen an Komponen-

ten von Transport- und Lagerbehältern im Modell- und Originalmaßstab 
- Kooperation mit U.S. NRC auf dem Gebiet der Sicherheitsbeurteilung von BE-Transport- und 

Lagerbehältern (Fallversuche mit Behältern in Originalgröße und Modellmaßstab sowie FE-
Analysemethoden) 

 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
K. Müller, Th. Quercetti, B. Droste, Measurement Techniques and Preliminary Results of Drop 

Tests with Full-Scale Spent Fuel Transport and Storage Casks, 7th International Conference on 
Radioactive Materials Transport 2005, September 27-29, 2005, Cambridge, UK 

B. Droste, K. Müller, Th. Quercetti, Full-scale Drop Testing of Spent Fuel Transport and Storage 
Casks: Experiences of BAM and New Developments. In: 46th Annual Meeting of the Institute 
for Nuclear Materials Management, July 10-14, 2005, Phoenix, AZ, USA (Proceedings / CD-
ROM) (2005) 
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Zuwendungsempfänger: 

Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 

Förderkennzeichen: 

02 S 8284 

Vorhabensbezeichnung: 
Untersuchungen zur Sicherheit gegen Behälterkorrosion in Langzeitzwischenlagern 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.07.2004 bis 30.06.2007 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

604.865,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Bach 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist es, Korrosionsschäden an Abfallgebinden zu detektieren, zu analysie-
ren und Instrumentarien zu entwickeln bzw. anzupassen, die eine Beurteilung typischer Kor-
rosionszustände erlauben. Die Ergebnisse sollen eine verbesserte Schadenserkennung und 
Sanierung in Langzeitzwischenlagern erlauben sowie Hinweise auf notwendige Verbesserun-
gen hinsichtlich Materialeinsatz, Auslegung, Konstruktion und Fertigungsmethoden der zum 
Einsatz kommenden Gebinde liefern. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind: 
 
1. Zusammenstellung von Basisdaten durch Literaturrecherche und Bestandsaufnahme der 

beschädigten Gebinde in KKW-Zwischenlagern, Landessammelstellen und Forschungs-
zentren. 

 
2. Analyse der Schadensbilder unter Erfassung und Bewertung der die Historie der beschä-

digten Gebinde betreffenden Parameter. 
 
3. Identifikation der Schadensmechanismen. 
 
4. Ableitung von Schadensszenarien zur Abschätzung und Beurteilung der Schadensabläufe. 
 
5. Durchführung grundlegender Korrosionsuntersuchungen an Modell-Werkstoffpaaren. 
 
6. Untersuchung des Korrosionsverhaltens ausgewählter Werkstoffe in Modell-Umgebungen. 
 
7. Aufnahme von Stromdichte-Potenzial-Kurven für unbelastete Behälter-Werkstoffe sowie 

für durch Korrosion geschädigte Behälter-Werkstoffe. 
 
8. Entwicklung von Gegenmaßnahmen für potenziell gefährdete Gebinde zur Gewährleistung 

einer sicheren Langzeitstabilität. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Die Aufnahme von Stromdichte-Potenzial-Kurven an unlegierten Stahlproben unter Varia-

tion des Elektrolyten (z.B. Salz-, Schwefel-, Essigsäure, neutrale Salzlösungen, basische 
Medien wie Natronlauge) wurde fortgeführt, ebenso die elektrochemischen Korrosionsun-
tersuchungen an unbelasteten Kupferproben in verschiedenen Medien. 

- Metallografische Analyse des Probenmaterials. 
- Aufbau und Inbetriebnahme Ein Korrosionsversuchsstand für Auslagerungsversuche von 

Modellwerkstoffen in Modellumgebungen wurde aufgebaut und in Betrieb genommen. 
Modellwerkstoffe in Modellumgebungen wurden im Korrosionsversuchsstand ausgelagert. 

- Konstruktion eines Modellbehälters für die Durchführung von Korrosionsuntersuchungen 
hinsichtlich einer Schadensreproduktion. 

 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Fortführung der Auslagerungsversuche von Modell-Werkstoffen in verschiedenen Modell-

umgebungen. 
- Realisierung des Modellbehälters für Korrosionsversuche. 
- Korrosions-/Auslagerungsversuche mit dem Modellbehälter unter Verwendung verschie-

dener Modell-Umgebungen. 
- Material-Analyse an drei von der GNS zur Verfügung gestellten Fässern: 2 Stück 400 l 

Fass (Nr. KHZ 259 und KHZ 272) sowie 1 Stück 200 l Fass (Nr. VL 021383/1). 
- Korrosionsversuche mit Probenmaterial, das aus den von der GNS zur Verfügung gestell-

ten Fässern entnommen wird. 
- Ermittlung mechanischer Kennwerte im Zugversuch (DIN EN 10002) an unbelasteten so-

wie an korrodierten Proben. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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Zuwendungsempfänger: 

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 1, 07743 Jena 

Förderkennzeichen: 

02 S 8294 

Vorhabensbezeichnung: 
Kontrolle biologischer Untersuchungen bei der Dekontamination heterogener, schwach ra-
dioaktiv kontaminierter Geosubstrate für die Strahlenschutzvorsorge 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.10.2004 bis 30.09.2007 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

508.035,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Büchel 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Messverfahren zur Kontrolle und Optimierung der biologischen Dekontamination heterogener, 
schwach radioaktiv kontaminierter Geosubstrate sollen entwickelt werden. Durch die Effizienz-
steigerung des Entzugs von Radionukliden und Schwermetallen aus Geosubstraten über die Bio-
masse wird ein substantieller Beitrag zur Strahlenschutzvorsorge geleistet. 
Die Untersuchung des prozessabhängigen Verhaltens von natürlich vorkommenden Seltenen Er-
den Elementen (SEE) wird zur Kontrolle und Optimierung der Aufnahme von Schwermetallen/ 
Radionukliden aus geogenen Materialien in Pflanzen genutzt. Mittels begleitender, vereinfachter 
Laborversuche können komplizierte Transferprozesse auf ihre wesentliche physikalische, chemi-
sche und biologische Wirkungsweise hin untersucht werden. 
Die Ergebnisse sind inhaltlich umsetzbar für die Optimierung anderer Bioremediationsprojekte, 
für die eine hinreichend große Verfügbarkeit von natürlichen SEE sichergestellt ist. Die Einzel-
schritte werden im Hinblick auf eine Patentierung überprüft und die Ergebnisse in Lehrveranstal-
tungen und künftige Forschungsprojekte eingebracht mit dem Ziel eines Kompetenzerhalts im 
Umgang mit radiogenen Materialien.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Laboruntersuchungen 
In Gefäßversuchen (10 l-Maßstab) werden Einzelprozesse innerhalb des Geosubstrat-Biomaterial-
Interaktionsbereiches, sowie innerhalb einzelner Pflanzenkompartimente betrachtet. Die einge-
setzten wässrigen Medien werden chemisch auf den Lösungsinhalt, die SEE-Fraktionierung und 
teilweise auf die Fraktionierung der stabilen Isotopen (2H, 18O, 13C, 34S) untersucht. In Kleinlysi-
meterversuchen wird die Übertragbarkeit auf den Geländemaßstab überprüft. 
Batch- und Säulenversuche dienen der Untersuchung des Freisetzungs- und Sorptionsvermögens 
von Schwermetallen/Radionukliden im Geosubstrat. 
Testfeld Gessenwiese 
Auf der Gessenwiese (ehemalige Gessenhalde) wird ein Testfeld eingerichtet, auf welchem aus-
gewählte Pflanzen angebaut und nach definierten Zeiträumen zu Analysezwecken geerntet wer-
den. Zusätzlich wird das Testfeldareal mit Messinstrumenten (Lysimeter, Klimastation, Sicker-
wassermessstellen, automatischer Probenehmer) bestückt, um diverse Größen des hydrologischen 
Kreislaufes zu ermitteln und Probenmaterial zu gewinnen.  
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft München 
Mittels Lysimeterversuchen werden die Transferfaktoren für 90Sr und 137Cs an Substraten der 
Gessenwiese und des Freigeländes des VKTA Rossendorf an der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft untersucht. 
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VKTA Rossendorf 
Um die Übertragbarkeit der bis dato am Standort Gessenwiese ermittelten Ergebnisse der Labor- 
und Geländeuntersuchungen zu überprüfen, werden die Resultate auf einen neuen Anwendungs-
fall übertragen. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Eine dynamische Batchtestanlage wurde zu einem Säulenstand mit vier Säulenplätzen mit vor- 
bzw. nachgeschalteter Medien-Filtration und der Möglichkeit der Parametererfassung (Tempera-
tur, pH, Leitfähigkeit, Redoxpotential) wahlweise vor bzw. nach Säulendurchgang modifiziert. 
Die Testphase verlief erfolgreich, so dass die Säulenversuche Anfang 02/2006 beginnen können. 
Parallel wurden die ersten Batchversuche vorbereitet. 
Die Versuche der Kleinlysimeteranlage (s. Bericht I/05) wurden eine Vegetationsperiode lang 
durchgeführt. Bodenmaterial und Sickerwässer wurden geo- bzw. hydrochemisch analysiert, das 
Pflanzenmaterial wurde auf Stressindikatoren untersucht. Die Aufschlussverfahren der Biomasse 
für die Analyse der SEE- und Urangehalte werden zurzeit durchgeführt.  
Für die geologische und hydrochemische Untersuchung der An- und Abstrombereiche des Test-
feldes wurden in der Peripherie des Feldes fünf weitere Flachbohrungen abgeteuft und als 
Grundwassermessstellen ausgebaut. Stichtagsbeprobungen der Grundwässer, sowie Sammelpro-
ben der Sickerwässer aus den Saugkerzenanlagen wurden regelmäßig gewonnen. Neben den stan-
dardmäßig durchgeführten Analysen zu Hauptelementen, SEE, Uran und anderen Schwermetallen 
wurden an einer Probenkampagne zusätzlich Analysen der stabilen Isotope 2H, 18O, 34S durchge-
führt (am UFZ Halle). 
In acht Messstellen des Testfeldes wurden Drucksonden mit Datenloggern installiert, um zeitlich 
hoch aufgelöste Aufzeichnungen der Pegelstände zu erhalten. Diese dienen der Untersuchung von 
Reaktionszeiten und Schwankungsamplituden infolge von Niederschlagsereignissen.  
Das Untersuchungsprogramm der Bodenproben der Schürfe auf dem Testfeld (s. Bericht I/05) 
wurde weiter geführt. Die Bereiche Korngrößenanalysen, CNS-Analysen und Sequenzielle Ex-
traktion wurden abgeschlossen.  
Die Biomasse der Plots vom Testfeld wurde geerntet. Neben der Bestimmung der Trockenbio-
masse wurde der Mykorrhizierungsgrad ermittelt. Ausgewählte Pflanzenproben werden aufberei-
tet, chemisch aufgeschlossen und auf SEE- und Urangehalte untersucht.  
 
Die Containeranlage in Rossendorf ist funktionstüchtig. Die Versuche werden in der kommenden 
Vegetationsperiode durchgeführt. 
 
Die Lysimeterversuche an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft München werden in 
der kommenden Vegetationsperiode durchgeführt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Laborexperimente (Säulenversuche, Batchversuche, Gefäßversuche) werden in vollem Um-
fang begonnen bzw. weitergeführt. Nach der Auswertung der Biomasseuntersuchung wird die 
Strategie für die mikrobielle Behandlung und Bepflanzung der Plots auf dem Testfeld für die 
kommende Vegetationsperiode festgelegt. Die Gewinnung von Probenmaterial wird systematisch 
fortgesetzt. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Abstracts eingereicht für Tagung der Fachsektion Hydrogeologie (FH DGG) in Cottbus.  
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), Kaiserstr. 12, 76131 
Karlsruhe 

Förderkennzeichen: 

02 S 8305 

Vorhabensbezeichnung: 
Abbruch massiver Betonbauwerke der Energietechnik 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.07.2005 bis 31.12.2007 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

295.177,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Müller 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Forschungsvorhaben hat zum Ziel, den Abbruchprozess dickwandiger Betonbauteile aus 
hochwertigem Beton zu analysieren und darauf aufbauend geeignete Verfahren zu empfehlen, die 
einen wirtschaftlichen und gleichzeitig umweltschonenden Rückbau massiver Konstruktionen des 
Kernreaktorbaus ermöglichen. Kern des Vorhabens ist die umfassende Untersuchung und Bewer-
tung der vorhandenen Methoden und Verfahren zum Abbruch und zur Dekontamination massiver 
Betonbauwerke der Energietechnik. Hierbei kommen ingenieur- und materialwissenschaftliche 
sowie wirtschaftswissenschaftliche Methoden zur Anwendung. Im Ergebnis der Forschungsarbeit 
soll ein Leitfaden entstehen, aus dem unter Berücksichtigung der jeweiligen Möglichkeiten und 
Randbedingungen diejenige Abbruchmethode ersichtlich wird, die den anzusetzenden Maßstäben 
am nächsten kommt. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Forschungsprojekt ist in 3 Arbeitsschwerpunkte (AS) gegliedert: 
 
AS I: Sichtung, Auswertung und Archivierung des nationalen und internationalen Informations- 

und Datenmaterials zur Thematik des Forschungsvorhabens 
 
AS II: Entwicklung einer umfassenden Matrix zur vergleichenden Darstellung und Bewertung 

der identifizierten Abbruchverfahren 
 
AS III: Erarbeitung eines Leitfadens als Entscheidungshilfe zur Auswahl geeigneter objektbezo-

gener Abbruchverfahren oder auch Verfahrenskombinationen 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AS I: 
Zusammenstellung, Sichtung und Auswertung von nationalen und internationalen Literaturquellen 
aus Kongressbänden, Fachzeitschriften, Informationsbroschüren, Produktdatenblättern sowie von 
Veröffentlichungen im Internet, in Forschungsberichten und Fachbüchern zu folgenden Verfah-
ren: Handabbruch, Einschlagen, Meißeln, Abgreifen, Abbrechen, Abscheren, Sägen, Kernbohren, 
Schleifen und Fräsen, konventionelles Sprengen, Sprengen mit Expansivstoffen, Lichtbogen-
schmelzschneiden, Plasmaschneiden, Druckwasserstrahlen, Abrasiv-Druckwasserstrahlen, Laser-
strahlen sowie Einsatz von Mikrowellen, Wasserkanonen, Kartuschenspaltgeräten, Kernlanzen, 
Pulverlanzen, Pulverbrennschneidgeräten. 
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Im Rahmen der Recherchen konnten Informationen, Angaben und Erfahrungen zu Abbruch- und 
Dekontaminationstechnologien zusammengetragen werden, die bereits in laufenden oder abge-
schlossenen Rückbauprojekten (Großwelzheim, Gundremmingen, Hanau, Jülich, Kahl, Karlsruhe, 
Karlstein und Niederaichbach sowie u. a. in den USA, Japan und der Schweiz) zum Einsatz ge-
kommen sind. Darüber hinaus fanden in der Literaturrecherche neben gängigen, konventionellen 
Verfahren zum Abbruch und zur Dekontamination von massiven Bauteilen auch neuartige Ver-
fahren Berücksichtigung, die sich zur Zeit noch im Entwicklungs- oder Erprobungsstadium befin-
den. Von besonderem Interesse ist dabei u.a. die Eignung dieser Verfahren und Technologien 
beim Abbruch massiver Bauteile der Energietechnik. In einer späteren Phase der Projektbearbei-
tung sollen derartige Einschätzungen aus der Literatur durch eigene Bewertungen ergänzt und ggf. 
auch relativiert werden. Diese vorgesehene Neubewertung der Verfahren und Technologien stützt 
sich auf die Ergebnisse einer geplanten Erhebung in Unternehmen und Firmen, die auf dem Ge-
biet des Abbruchs massiver Bauwerke der Energietechnik praktisch tätig sind (siehe dazu auch 
„Geplante Weiterarbeiten“).  
 
AS II: 
Sämtliche verwertbaren Kennwerte, Angaben, Informationen und Erfahrungen zu diesen Verfah-
ren und Technologien werden zur Zeit im Rahmen der Literatursichtung gezielt herausgefiltert 
und gesammelt. Diese Rohdaten bilden die Grundlage für die Erstellung der Datenbank, in der die 
maßgebenden technologischen Parameter der recherchierten Abbruch- und Dekontaminationsver-
fahren geordnet und vergleichend zusammengestellt werden sollen. Die Datenbank befindet sich 
derzeit in der Aufbauphase. Hierbei wird aus Gründen der einfachen Einsetzbarkeit und allgemei-
nen Verfügbarkeit auf Standardsoftware (Excel) zurückgegriffen. 
 
In Anlehnung an die Richtlinie VDI 2225 wird für den Vergleich der verschiedenen Abbruchver-
fahren ein Bewertungsmodell entwickelt, welches eine objektive und einheitliche, quantifizieren-
den Bewertung ermöglicht. Das Vorgehen bei der Bewertung lehnt sich an die Methoden der 
Nutzwertanalyse technischer Produkte an. Die Bewertung erfolgt im direkten Vergleich der Ver-
fahren untereinander. Eine Besonderheit für die Bewertung ergibt sich dadurch, dass neben bereits 
im Bereich konventioneller Energietechnik und im Nuklearbereich erprobten Verfahren auch sol-
che bewertet werden müssen, die sich noch im Entwicklungsstadium befinden.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Sowohl die Beschaffung, Sichtung und Auswertung von Fachliteratur als auch die Übertragung 
der technologischen Parameter aus den zusammengetragenen Literaturquellen in die Datenbank 
wird im 1. Hj. 2006 im Wesentlichen abgeschlossen. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten wird im 
laufenden Quartal in der Erstellung der Datenbank liegen. 
 
Zudem ist vorgesehen, die in den laufenden und bereits abgeschlossenen Rückbauprojekten von 
den am Abbruchprozess beteiligten Fachunternehmen gewonnenen Erfahrungen zur Verfahrens-
bewertung im Bewertungsmodell mit zu berücksichtigen. Diesbezüglich soll ein Befragungskon-
zept auf der Basis eines geeigneten Fragenkataloges entwickelt werden. Die Erstellung des Fra-
genkatalogs wird im 1. Hj. 2006 in Angriff genommen, um mit den Abbruchunternehmen und -
firmen baldmöglichst in Kontakt treten zu können. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
In Vorbereitung 
 



84 

Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Wilhelm-Johnen-Str., 52428 
Jülich 

Förderkennzeichen: 

02 S 8315 

Vorhabensbezeichnung: 
Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei der Bestimmung des Nuklidinventars für 
die Deklaration und Freimessung von Reststoffen aus dem Rückbau kerntechnischer Ein-
richtungen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.07.2005 bis 30.06.2008 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

90.502,80 EUR 

Projektleiter: 

Dr. Caspary 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Gemeinschaftsvorhabens mit der TU München, das auf den Ergebnissen der Vorha-
ben mit den Förderkennzeichen 02S8081 und 02S8091 aufbaut, ist die Weiterentwicklung des 
Softwarepakets zur Reduktion des Aufwands für Kalibrierung, Auswertung und QA/QC und 
die damit verbundene Verbesserung von Präzision und Richtigkeit bei der Deklaration und 
Freimessung von Abfällen aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen. Die Software erlaubt 
dem Anwender Informationen oder Angaben zum individuellen Messobjekt bei der Inventar-
analyse quantitativ zu verwerten. So lassen sich die Unsicherheiten bzgl. der Übereinstim-
mung der Eigenschaften des Messobjektes und der verwendeten Kalibrierung deutlich redu-
zieren. Die wesentlichen Ziele der Weiterentwicklung sind die Optimierung bestehender so-
wie die Erarbeitung und Ergänzung weiterer Inventaranalysemethoden, die Berücksichtigung 
der Ortsdosisleistung und die Internationalisierung. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind:  
 
AS1: Entwicklung, Codierung, Integration und Validierung eines Moduls zur numerischen 

Berechnung der Ortsdosisleistung an Nuklearabfallgebinden.  
 
AS2: Entwicklung, Codierung, Testintegration und Test eines auf dem algebraischen Re-

konstruktionsalgorithmus basierenden Moduls zur Aktivitätsbestimmung aus Oberflä-
chenzählratenverteilungen aus dem Gamma-Scanning.  

 
AS3: Internationalisierung.  
 
AS4: Verbesserung der Ergonomie. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Die genauen Arbeitspakete wurden unter den Projektpartnern festgelegt (siehe 2.). 
- Die Entwicklung der Algorithmen für das Modul zur numerischen Berechnung der Ortsdo-

sisleistung an Nuklearabfallgebinden ist abgeschlossen. 
- Die numerische Berechnung basiert auf einer Monte-Carlo-Transportsimulation der Gam-

ma-Strahlung durch das Messobjekt. Auf einer das Messobjekt umgebenden Oberfläche 
wird aus dem spektralen Photonenfluss durch Multiplikation mit geeigneten Konversions-
faktoren (nach ANSI oder ICRP) die Ortsdosisleistung berechnet. 

- Die Schnittstellen zum Gesamtprogramm sind definiert. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Codierung wird fortgesetzt. Die Integration in die Gesamtsoftware kann zum Teil parallel 
erfolgen. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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Zuwendungsempfänger: 

Technische Universität München, Arcisstr. 21, 80333 München 

Förderkennzeichen: 

02 S 8325 

Vorhabensbezeichnung: 
Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei der Bestimmung des Nuklidinventars für 
die Deklaration und Freimessung von Reststoffen aus dem Rückbau kerntechnischer Ein-
richtungen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.07.2005 bis 30.06.2008 

Berichtszeitraum: 

01.07.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

187.860,00 EUR 

Projektleiter: 

Dr. Bücherl 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Gemeinschaftsvorhabens mit dem Forschungszentrum Jülich GmbH, das auf den 
Ergebnissen der Vorhaben mit den Förderkennzeichen 02S8081 und 02S8091 aufbaut, ist die 
Weiterentwicklung des Softwarepakets zur Reduktion des Aufwands für Kalibrierung, Aus-
wertung und QA/QC und die damit verbundene Verbesserung von Präzision und Richtigkeit 
bei der Deklaration und Freimessung von Abfällen aus dem Rückbau kerntechnischer Anla-
gen. Die Software erlaubt dem Anwender Informationen oder Angaben zum individuellen 
Messobjekt bei der Inventaranalyse quantitativ zu verwerten. So lassen sich die Unsicherhei-
ten bzgl. der Übereinstimmung der Eigenschaften des Messobjektes und der verwendeten 
Kalibrierung deutlich reduzieren. Die wesentlichen Ziele der Weiterentwicklung sind die Op-
timierung bestehender sowie die Erarbeitung und Ergänzung weiterer Inventaranalysemetho-
den, die Berücksichtigung der Ortsdosisleistung und die Internationalisierung. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind:  
 
AS1: Entwicklung, Codierung, Integration und Validierung eines Moduls zur numerischen 

Berechnung der Ortsdosisleistung an Nuklearabfallgebinden.  
 
AS2: Entwicklung, Codierung, Testintegration und Test eines auf dem algebraischen Re-

konstruktionsalgorithmus basierenden Moduls zur Aktivitätsbestimmung aus Oberflä-
chenzählratenverteilungen aus dem Gamma-Scanning.  

 
AS3: Internationalisierung.  
 
AS4: Verbesserung der Ergonomie. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Die genauen Arbeitspakete wurden unter den Projektpartnern festgelegt (siehe 2.). 
- Eine erste Optimierung des Programms wurde durchgeführt. Dabei wurden auch einige 

Programmfehler behoben. Als wesentlicher Punkt der Optimierung ist der Anschluss der 
Bibliotheksfunktion zu erwähnen. Hierdurch ist es möglich, Detektoren, Objekte, Nuklid- 
und Materialdaten etc. aus der Bibliothek in ein (neues) Projekt zu übernehmen, ohne diese 
Informationen jedes Mal (zeitaufwendig) neu eingeben bzw. neu generieren zu müssen. 
Verbunden ist diese Übergabe mit einem Integritätstest, d.h. der Überprüfung der überge-
benen Daten auf Inkonsistenz (z.B. aufgrund von unterschiedlichen Definitionen von Ma-
terialeigenschaften in Bibliothek und Projektdatei). 

- Der prinzipielle Ablaufplan für die Flexibilisierung der Analyse wurde von den Projekt-
partnern gemeinsam erarbeitet und wird aktuell umgesetzt. 

 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Codierung wird fortgesetzt. Die Integration in die Gesamtsoftware fertig gestellter Teil-
abschnitte kann zum Teil parallel erfolgen. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
 



88 

Zuwendungsempfänger: 

Universität des Saarlandes, Im Stadtwald, 66123 Saarbrücken 

Förderkennzeichen: 

02 S 8335 

Vorhabensbezeichnung: 
Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.10.2005 bis 30.04.2009 

Berichtszeitraum: 

01.10.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

496.151,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Löbrich 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Vorhaben hat zum Ziel, eine auf mechanistischer Grundlage basierende Abschätzung der Gefährdung 
niedriger Dosen ionisierender Strahlung zu erhalten. Dies ist für geeignete Vorsorgemaßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung vor zivilisatorischer Strahlenbelastung und für eine wissenschaftlich fundierte 
Festlegung von Grenzwerten für den Umgang mit und die Entsorgung von radioaktivem Material essentiell. 
Um verlässliche Vorhersagen über das Krebsrisiko in dem für den Strahlenschutz relevanten Dosisbereich 
von wenigen mSv machen zu können, müssen die für hohe Strahlendosen bekannten Risiken zu niedrigen 
Dosen hin extrapoliert werden. Dazu bedarf es eines mechanistischen Verständnisses der nach Bestrahlung 
mit niedrigen Dosen ablaufenden zellulären Prozesse, die zu für die Krebsentstehung relevanten geneti-
schen Veränderungen führen. Ziel des Vorhabens ist es, solche genetischen Veränderungen im Bereich 
niedriger Dosen durch Untersuchungen an bestrahlten Personen zu erfassen und in einen quantitativen Zu-
sammenhang zur Strahlendosis zu stellen.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
In Menschen sollen zu verschiedenen Zeiten nach Exposition mit niedriger Strahlendosis DNA-
Doppelstrangbrüche (DSBs) mittels Immunfluoreszenznachweis erfasst und mit dem Reparaturvermögen 
der einzelnen Individuen korreliert werden. Diese in vivo Studien sollen durch Zellkulturexperimente er-
gänzt werden, welche zum Ziel haben, die biologische Auswirkung der nach niedrigen Strahlendosen auf-
tretenden DSBs zu ergründen und so einen direkten Bezug zur Krebsentstehung herzustellen. 
Das Gesamtvorhaben wird in 4 Arbeitspakete eingeteilt. Die Arbeitspakete 1 und 2 beinhalten Untersu-
chungen zum Nachweis von DSBs in bestrahlten Personen und sollen in Zusammenarbeit mit den Instituten 
der Radiologischen Klinik der Universität des Saarlandes durchgeführt werden. Diese in vivo Studien sol-
len es ermöglichen, eine individuelle Bewertung der Strahlenreaktion und einer sich daraus ergebenden 
Risikoabschätzung vorzunehmen. Die Arbeitspakete 3 und 4 stellen Experimente mit Zellen in Kultur dar. 
Sie tragen maßgeblich dazu bei, die biologische Auswirkung einer ausbleibenden oder eingeschränkten 
DSB Reparatur zu bewerten und somit einen direkteren Zusammenhang zwischen der Strahlenexposition 
und einer möglichen Krebsentstehung aufzustellen. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Im Arbeitspaket 1 soll in exponierten Personen die Strahleneinwirkung durch den Nachweis von γ-H2AX-
Foci in Lymphozyten erfasst und für den Fall bekannter Expositionsbedingungen in einen quantitativen 
Zusammenhang zur physikalischen Strahlendosis gestellt werden. γ-H2AX-Foci sind im Fluoreszenzmik-
roskop punktförmig sichtbare Strukturen, die in ruhenden menschlichen Zellen Orte vorliegender DSBs 
darstellen. Die Ausbildung der Foci erfolgt in Zellkulturexperimenten innerhalb weniger Minuten nach 
Induktion eines DSBs. Trotzdem zeigten Vorexperimente, dass in Patienten das maximale Ausmaß an  
γ -H2AX-Foci erst nach etwa 30 Minuten erreicht ist (1). Da der Zeitpunkt für das Auftreten des maxima-
len γ -H2AX-Fociwertes wahrscheinlich von den Expositionsbedingungen abhängt, erfolgt bei den ersten 
Studien die Blutentnahme während der ersten Stunde nach Exposition in Abständen von etwa 10 Minuten. 
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Dabei wurden die Untersuchungen auf Patienten konzentriert, die alle eine CT-Untersuchung vom Thorax 
bekamen, wobei identische Bestrahlungsbedingungen gewählt wurden. In Übereinstimmung zu den frühe-
ren Arbeiten konnte gezeigt werden, dass im Gegensatz zu Zellkulturexperimenten ein Focimaximum 30 
Minuten nach Bestrahlung auftritt. Dies kann damit erklärt werden, dass während der Untersuchung nur ein 
Teil (Thorax) des Gesamtblutes des Patienten bestrahlt wurde, wohingegen der andere Teil des Blutes un-
bestrahlt blieb. Durch den Blutkreislauf des Menschen vermischt sich dann das bestrahlte Blut (Lymphozy-
ten mit γ-H2AX-Foci) mit dem unbestrahltem Blut (Lymphozyten ohne γ-H2AX-Foci). Nach etwa 30 Mi-
nuten ist die Durchmischung vollkommen abgeschlossen, und man erhält einen maximalen Fociwert. Da-
nach kommt die DSB Reparatur jedes Patienten zum Tragen, und der γ-H2AX-Fociwert nimmt wieder ab. 
Aus diesen Ergebnissen ergibt sich, dass für zukünftige Studien der frühstmögliche Zeitpunkt zur Untersu-
chung der DSB-Induktion in vivo  30 Minuten nach Strahleneinwirkung ist.  
Ein großer Teil des Projektes beschäftigt sich mit der Aufklärung der molekularen Mechanismen des Repa-
raturvorganges von DSBs. Es ist bekannt, dass nach Auftreten von DSBs in menschlichen Zellen ein Netz-
werk von Signalwegen abläuft, die letztlich dazu dienen, den Reparaturvorgang zu initiieren, zu kontrollie-
ren und mit anderen zellulären Vorgängen, wie z.B. der Replikation, zu koordinieren. Mit einem Lebend-
zellmikroskopieverfahren können mikroskopisch viele der an diesen Vorgängen beteiligten Faktoren sicht-
bar gemacht werden, wodurch ihre genaue Funktion im Netzwerk des Reparaturvorganges einer Analyse 
direkt zugänglich wird. Für die Lebendzellmikroskopie wird ein inverses Immunfluoreszenzmikroskop 
benötigt, dass spezielle technische Voraussetzungen erfüllen muss, wie z.B. hoher Motorisierungsgrad, 
Shuttereinrichtung und Ansteuerung aller Funktionen per Software. Ein solches Mikroskop kann aufgrund 
der finanziellen Unterstützung des BMBF angeschafft werden. Zur Zeit laufen intensive Vorarbeiten zur 
Bewertung verschiedener Hardwaresysteme. Dabei werden humane Osteosarkomzellen (U-2-OS) verwen-
det, in denen das Protein 53BP1, das eine bedeutende Rolle in der Reparatur von DSBs spielt, mit dem 
Reporterprotein GFP (green fluorescent protein) gekoppelt ist. Diese Zellen wurden freundlicherweise von 
Jiri Bartek (Bekker-Jensen S., Lukas C., Melander F., Bartek J., Lukas J. (2005), J. Cell Biol. 170 (2), 201-
211) zur Verfügung gestellt.  Das GFP-Protein kann aufgrund eines cyclischen Tripeptids als Chromophor 
bei 488 nm grünes Licht emittieren, so dass durch die direkte Kopplung mit 53BP1 dieses in der Lebend-
zellmikroskopie sichtbar gemacht werden kann. Somit kann untersucht werden, wie hoch der Anteil von 
GFP gekoppelten 53BP1 in der lebenden Zelle ist und welchen Einfluss dieses Protein auf die DSB Repara-
tur hat. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Das individuelle Reparaturvermögen bestimmter Personen bzw. Personengruppen soll in vivo mittels der  
γ-H2AX-Immunfluoreszenzmikroskopie untersucht werden. Hierzu haben Vorexperimente gezeigt, dass 
das Verschwinden der γ-H2AX-Foci nach einer Exposition mit diagnostischen Strahlendosen mit der in 
vivo Reparatur der DSBs übereinstimmt und somit das individuelle Reparaturvermögen einzelner Men-
schen widerspiegelt (1). Wesentliche Einflussfaktoren für das individuelle Reparaturvermögen von DSBs 
könnten z.B. in der applizierten Strahlendosis, dem Alter der Person, aber auch der jeweiligen Vorge-
schichte bzw. dem Gesundheitszustand der Person liegen. Aus diesem Grund soll das Reparaturvermögen 
von Tumorpatienten gegenüber Patienten ohne Krebsleiden untersucht werden. Weiterhin soll überprüft 
werden, ob eine Chemotherapie Auswirkungen auf das Reparaturvermögen von DSBs hat. 
Mit dem in vivo Nachweis von γ-H2AX-Foci sind wir in der Lage, eine biologische Dosisbestimmung 
individuell für jeden CT-Patienten vorzunehmen. Allerdings ist die Dosisbestimmung problematisch, wenn 
für die Untersuchungen Röntgenkontrastmittel verabreicht werden. Diese führen zu einer Erhöhung der 
Ordnungszahl der Moleküle im durchstrahlten Volumen und damit zu einer verstärkten Deponierung von 
Strahlung. Untersuchungen an isolierten Zellen weisen darauf hin, dass dieser Effekt biologisch durchaus 
von Bedeutung sein kann. So konnte in vitro bei hohen Strahlendosen ein verstärktes Auftreten von Chro-
mosomenschäden nachgewiesen werden, wenn isolierte Zellen mit iodhaltigen Röntgenkontrastmitteln 
inkubiert wurden. Allerdings lassen diese Experimente nicht zwischen einem zytotoxischen Effekt der 
Kontrastmittel und einem Strahlenschaden unterscheiden. Daher soll in Experimenten an kultivierten Zel-
len und an frisch isolierten Lymphozyten aus dem peripheren Blut untersucht werden, in welchem Maße 
die Anzahl strahleninduzierter DSBs unter Exposition mit iodierten Röntgenkontrastmitteln ansteigt. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Löbrich, M., Rief, N., Kühne, M., Heckmann, M., Fleckenstein, J., Rübe, C. und Uder, M. (2005), Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 102, 8789-8790 
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Zuwendungsempfänger: 
Ludwig-Maximillians-Universität München, Geschwister-Scholl-
Platz 1, 80539 München 

Förderkennzeichen: 

02 S 8345 

Vorhabensbezeichnung: 
Aufbau eines Systems isogener stabil diploider humaner Zelllinien mit gezielt durch RNA-
Interferenz ausgeschalteten Genen zur Analyse des Zusammenhangs von DNA-
Reparaturdefizienz, genomischer und chromosomaler Instabilität 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 

01.10.2005 bis 30.09.2008 

Berichtszeitraum: 

01.10.2005 bis 31.12.2005 

Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 

300.930,00 EUR 

Projektleiter: 

Prof. Dr. Eckardt-Schupp 

 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel dieses Vorhabens ist der Aufbau eines isogenen Systems von Telomerase-
immortalisierten Human-Zelllinien zur Analyse des Zusammenhangs zwischen DNA-
Reparaturdefizienz und genomischer Instabilität. Dazu sollen ausgehen von einer Wildtyp-
Zelllinie weitere Tochterzelllinien (TZL) etabliert werden in denen mit Hilfe der RNAi-
Technik gezielt Gene supprimiert werden, die für die zelluläre Entscheidung für einen be-
stimmten Doppelstrangbruch (DSB)-Reparaturprozess eine Rolle spielen. Anschließend sol-
len die Tochterzelllinien mit einer Vielzahl von molekularen und zytogenetischen Techniken 
(z.B. Strahlenempfindlichkeit, Zellzyklus-Checkpointaktivierung, DSB-Reparatur-Effizienz, 
Chromosomenaberrtionen) charakterisiert werden. Von besonderem Interesse ist dabei die 
quantitative und qualitative Analyse der Reparatur von sequenzspezifisch induzierten chro-
mosomalen DSBs. Dazu sollen geeignete Vektorsubstrate in das Genom der Zelllinien integ-
riert werden, die zur Unterscheidung von homologer Rekombination (HR) und Nicht-
homologer Endverknüpfung (nonhomologous endjoining, NHEJ) geeignet sind. 
Mit Hilfe der isogenen Zelllinien und der genannten Testverfahren soll der von uns postulierte 
kausale Zusammenhang von Doppelstrangbruchreparatur und genomischer bzw. chromoso-
maler Stabilität nachgewiesen werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP 1: Auswahl und molekulare sowie zytogenetische Charakterisierung einer geeigneten 

telomerase-immortalisierten humanen Zelllinie 
AP 2: Herstellung und Charakterisierung abgeleiteter Tochterzelllinien durch Integration von 

neuen Vektorsubstraten, die parallel die qualitative und quantitative  Analyse von HR 
und NHEJ ermöglichen 

AP 3: Etablierung der RNAi-Technik zur Ausschaltung von ausgewählten Genen für HR und 
NHEJ zur Erzeugung von HR bzw. NHEJ defizienten Kontrollzelllinien und phänoty-
pische Charakterisierung dieser Zelllinien 

AP 4: Spezifische Ausschaltung von Genen für die eine Funktion bei der Regulation von 
DSB-Reparaturwegen postuliert wird 

AP 5: Charakterisierung der verschiedenen TZL mit ihren spezifisch ausgeschalteten Genen 
mittels der für die Wildtyp-Linie etablierten Assays. Auswertung der Ergebnisse und 
Test der Hypothese 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP 1: Als Modellzelllinie für dieses Projekt wurde eine humane rentinale Epithelzelllinie 
(hTERT-RPE1) ausgewählt. Diese Zelllinie ist mit dem Gen der katalytischen Untereinheit 
der Telomerase (hTERT) transfiziert und verfügt damit über eine prinzipiell unbegrenzte Le-
bensdauer. Das wichtigste Auswahlkriterium für diese Zelllinie war ihre gute Transfizierbar-
keit sowohl mit Plasmid-DNA als auch mit chemisch synthetisierten siRNAs.  
Die Zelllinie wurde bereits bezüglich ihrer Strahlenempfindlichkeit mittels Proliferationsassay 
und Koloniebildungsassay charakterisiert. 
Außerdem wurden bereits erste Versuche zur Charakterisierung der Reparatur von DNA-
Einzel- und Doppelstrangbrüchen nach γ-Bestrahlung mittels Comet-Assay und Nachweis 
von γH2AX- Foci gemacht. 
 
AP 2: In eigenen Vorarbeiten wurde bereits vor Projektbeginn ein Vektor (pDSon-neo) kon-
struiert, der zur Unterscheidung von HR und NHEJ bei der DSB-Reparatur eingesetzt werden 
kann. 
 
AP 3 + AP 4: Gegen ein Kontrollgen (KU70) und ein potentielles Regulationsgen der DSB-
Reparatur (NBS1) wurden chemisch synthetisierte siRNAs entworfen und erfolgreich zur 
Herunterregulierung eingesetzt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP 1: Etablierung von Verfahren zur Analyse von genomischen Aberrationen in RPE-Zellen 

(z.B. spektrale Karyotypisierung, SKY) 
AP 2: Genomische Integration von pDSon-neo in RPE-Zellen und Quantifizierung der Integ-

rationsereignisse 
AP 3: Identifizierung von geeigneten siRNA-Sequenzen gegen weitere Reparaturgene. Klo-

nierung der bereits gefundenen siRNA Sequenzen in Expressionsvektoren und deren 
Integration in RPE-Zellen zur Herstellung stabiler „knockdown-Zellen“. 

 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Keine 
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 2.3 Ausführende Forschungsstellen 

 
 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 

12205 Berlin 
02 S 8021 Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und Lagerbe-

hälter mit erhöhten metallischen Reststoffanteilen -Weiterführende 
Untersuchungen (EBER III)- 

 44 

 

02 S 8274 Fallversuche mit Brennelement-/HAW-Transport- und Lagerbehältern 
in Originalgröße 

 76 

 
 

 DBE Technology GmbH, Eschenstraße 55, 31224 Peine 
02 S 8112 Abdichtung von Wegsamkeiten in Salzformationen mit kristallisieren-

den Evaporitmaterialen (AISKRISTALL) 
 48 

 

02 S 8234 Vorstudie über die Rückführung der Wiederaufarbeitungsabfälle von 
Brennelementen deutscher Forschungsreaktoren aus der WA Doun-
reay in Schottland (RETURN) 

 70 

 
 

 Forschungszentrum Jülich GmbH, Wilhelm-Johnen-Str., 52428 Jülich 
02 S 8315 Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei der Bestimmung 

des Nuklidinventars für die Deklaration und Freimessung von Rest-
stoffen aus dem Rückbau kerntechnischer Einrichtungen 

 84 

 
 

 Friedrich-Schiller-Universität, Fürstengraben 1, 07743 Jena 
02 S 8182 Untersuchungen zur Strahlenschutz-Vorsorge für radionuklidbelaste-

tes Substrat: Mikrobieller Beitrag zur Bioakkumulation aus Bauschutt 
 62 

 

02 S 8294 Kontrolle biologischer Untersuchungen bei der Dekontamination hete-
rogener, schwach radioaktiv kontaminierter Geosubstrate für die 
Strahlenschutzvorsorge 

 80 

 
 

 Gesellschaft für Schwerionenforschung mit beschränkter Haftung, 
Planckstraße 1, 64291 Darmstadt 

02 S 8203 Genetische Wirkung dicht ionisierender Strahlen - Strahlenforschung  64 
 
 

 Laserinstitut Mittelsachsen e.V., Technikumplatz 17, 09648 Mittweida 
02 S 8162 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels 

Laserablation bei gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
 58 

 
 

 Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1,  
80539 München 

02 S 8264 Anpassung einer Ionen-Mikrostrahleinrichtung für Untersuchungen 
zur Dynamik von geschädigten DNA-Regionen und zur Rekrutierung 
von Reparaturfaktoren - Strahlenforschung 

 74 

 

02 S 8345 Aufbau eines Systems isogener stabil diploider humaner Zelllinien mit 
gezielt durch RNA-Interferenz ausgeschalteten Genen zur Analyse des 
Zusammenhanges von DNA-Reparaturdefizienz, genomischer und 
chromosomaler Instabilität - Strahlenforschung 

 90 
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 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Templergraben 55, 
52062 Aachen 

02 S 8152 Messmethoden zur Charakterisierung radioaktiver Abfälle und zur 
Freimessung von Reststoffen aus der Stilllegung kerntechnischer An-
lagen (MESRAB) 

 56 

 
 

 Siempelkamp Nukleartechnik GmbH, Siempelkampstr. 45, 47803 Krefeld 
02 S 8011 Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoffverwertung von 

Metallen -Weiterführende Untersuchungen (FORM III)- 
 42 

 
 

 STEAG encotec GmbH, Rüttenscheider Str. 1-3, 45128 Essen 
02 S 8172 Entwicklung eines Konditionierungsverfahrens für Kernbrennstoffe 

aus dem Siemens-Unterrichts-Reaktor (SUR) 
 60 

 
 

 Technische Universität Dresden, Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden 
02 S 8122 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels 

Laserablation bei gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
 50 

 
 

 Technische Universität München, Arcisstraße 21, 80333 München 
02 S 7951 Entsorgung von Beryllium / Berylliumoxid und Cadmium aus For-

schungsreaktoren 
 38 

 

02 S 8142 Selektive Tritium-Extraktion aus Wasser und Bindung auf einen Trä-
ger 

 54 

 

02 S 8325 Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei der Bestimmung 
des Nuklidinventars für die Deklaration und Freimessung von Rest-
stoffen aus dem Rückbau kerntechnischer Einrichtungen 

 86 

 
 

 Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), 76131 Karlsruhe 
02 S 8223 Inaktivierung von Mdm2 nach ionisierender Strahlung – Aufklärung 

der Signaltranduktionskette - Strahlenforschung 
 68 

 

02 S 8305 Abbruch massiver Betonbauwerke der Energietechnik  82 
 
 

 Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
02 S 7991 Entwicklung emissionsarmer und kostengünstiger Verfahrens- und 

Handhabungstechniken für Dekontaminations- und Abtragverfahren 
 40 

 

02 S 8102 Erweiterung der Einsatzgrenzen modularer Schneidtechnologien für 
den kostengünstigen Rückbau kerntechnischer Anlagen, EMOS 

 46 

 

02 S 8284 Untersuchungen zur Sicherheit gegen Behälterkorrosion in Langzeit-
zwischenlagern 

 78 

 
 

 Universität des Saarlandes, Im Stadtwald, 66123 Saarbrücken 
02 S 8132 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 

- Strahlenforschung 
 52 

 

02 S 8335 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 
- Strahlenforschung 

 88 
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 Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf 
02 S 8213 Mechanismen der Zytotoxizität durch Alpha-Strahlung in humanen 

normalen und malignen hämatopoetischen Zellen  
- Strahlenforschung 

 66 

 
 

 Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Hufelandstraße 55, 
45147 Essen 

02 S 8254 Checkpoint Manipulation als Strategie für den Strahlenschutz und für 
die Strahlensensibilisierung von Säugetierzellen 
- Strahlenforschung 

 72 

 
 
 

 
 
 


