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Sammendrag 
 

Prosjektgruppen Pikerfoss Minikraftverk består av Linn Merete Sandvold, Kenneth 

Myhrvold, Amund Ruud Hval, Joachim Ski Torp og Thomas H. Botner. Hovedoppgaven er 

gitt av EB Kraftproduksjon AS og den går ut på å prosjektere et minikraftverk på Pikerfoss i 

Numedalslågen. Gruppen skulle også utrede om det er økonomisk forsvarlig å sette i gang en 

utbygging med de ressursene som er tilgjengelig. 

Gruppen har valgt å bruke en vannfallsmodell som er en prosjektmodell uten iterasjoner. 

Prosjektet startet med å finne alle krav, tilgjengelig fallhøyde og vannføringer. Etter en 

diskusjon og Pugh-matrise av de tilgjengelige konseptene falt valget til slutt på reverserte 

pumper. Hovedsakelig på grunn av pris og tilgjengelighet. Siden det må brukes flere pumper 

for å utnytte den maksimale vannføringen vil denne løsningen ha flere forskjellige 

alternativer. Alternativene er nokså like, så det ble valgt å ta med flere videre i prosessen. Det 

viktigste regnestykket et vannkraftprosjekt baserer seg på er produksjon delt på kostnader. 

Ved å bruke reverserte pumper vil produksjonen bli noe lavere, men reduserer kostnadene 

vesentlig. 

Abstract 
 

The bachelor group for Pikerfoss micro power plant consists of Linn Merete Sandvold, 

Kenneth Myhrvold, Amund Ruud Hval, Joachim Ski Torp and Thomas H. Botner. The 

assignment is given by EB Kraftproduksjon AS and involves planning a micro power plant at 

Pikerfoss in Numedalslågen. The group should investigate if it is economically possible to 

build a power plant at this location. 

The group has used the waterfall model as a project model for the assignment, which is a 

model with no room for iterations. The project started with acquiring requirements, available 

head and water flow. After discussion and the use of a Pugh-matrix of all available concepts 

pumps used as turbines was chosen in the end, mostly because of price and availability. To 

utilise the maximum water flow, multiple pumps will be used. The alternatives are very much 

equal so it was decided to take more than one to the next phase. The most important part of 

the project is production versus cost. By using pumps as turbines the production will be less, 

but the costs will be reduced. 
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Symbolforklaring 
 

A Areal – m2 

b Bredde 

D Diameter - m 

e Absolutt ruhet 

F Krefter – Newton 

f Frekvens – Hertz (Hz) 

g Gravitasjonskonstant – 9,81m/s2 

H Høydeforskjell - meter 

L Lengde – m 

μ Dynamisk Viskositet – Ns/m2 

*n Omdreiningstall – rpm 

η Effektivitet 

P Effekt - Watt 

p Trykk – Pa 

Q Vannføring - m3/s eller m3/h  

̇Q Redusert vannføring – m2 

Re Reynoldstall 

ρ Massetetthet - kg/m3 

S Strouhaltallet 

T Temperatur - celsius  

V Fart - meter per sekund 

̇Ω Fartstall ved fullt pådrag 

*ω Redusert vinkelhastighet - m-1 
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1. Introduksjon 
 

Pikerfoss Kraftstasjon er en stor kraftstasjon som ligger ca. 10 km nord for Kongsberg 

sentrum. Vannet samles der i en demning og vannet til hovedturbinen går gjennom en lang 

tunnel som ender lenger ned i elva. Det er imidlertid et krav om at en viss vannføring går over 

demningen slik at elva ikke skal tørke ut nedenfor. 

Det er denne vannføringen som dette minikraftverket er tenkt å utnytte. Den er 

konsesjonsbestemt til 0,5m3/s fra 1. september til 31. mai og 4m3/s i de resterende 3 

månedene. 0,5m3/s av sommervannføringen skal ledes gjennom fisketrappa, så det er da 

3,5m3/s som er tilgjengelig for produksjon. Ved full produksjon (altså utnyttelse av maksimal 

sommer- og vintervannføring) vil kraftverket ha en potensiell årsproduksjon på ca. 

800.000kWh. En gjennomsnittlig husstand i Norge bruker rundt 20.000 kWh i året. Det vil si 

man kan forsyne 40 husstander med strøm.  

Brutto fallhøyde (altså høydeforskjellen mellom vannspeilet over demningen og vannspeilet 

nedenfor demningen) er normalt 7,5m. Det er imidlertid litt tap i varegrind og rør slik at netto 

fallhøyde blir noe lavere. 

Det er flere forskjellige måter å omgjøre den potensielle energien i høydeforskjellen på, men 

den vanligste typen er bruk av en turbin. Et turbinaggregat kan ha flere forskjellige 

utforminger og i denne rapporten har det blitt utført en konseptutvelgelse for å finne den 

turbinen som passer best. Både i forhold til utnyttelse av vannets energi, og i forhold til 

kostnader. 

Vannets vei på dette kraftverket går først gjennom en varegrind som stopper det som er av 

rusk og rask som kan ødelegge turbinen, deretter går det inn i rør ned til turbinen. Ut fra 

turbinen er det et kort rør som kalles sugerør som gjør at man får utnyttet hele 

høydeforskjellen.  
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2. Prosjektplan 

 

2.1. Mål for prosjektet 
 

2.1.1. Tekniske mål 
 

x Produsere strøm av tilgjengelig vannføring. 

x Sørge for at systemet har høy driftstid ved hjelp av gode rutiner for vedlikehold og 

robuste løsninger. 

 

2.1.2. Resultatmål 
 

x Gi oppdragsgiver et godt beslutningsgrunnlag for å avgjøre om bygging av kraftverket 

er lønnsomt. 

x Presentere arbeidet i rapporter og presentasjoner som viser prosessen og hvilke 

metoder vi har brukt. 

 

2.1.3. Læringsmål 
 

x Få god innsikt i prosjektarbeid og prosjektstyring. 

x Få en større teknisk kompetanse innen fagområdet vannkraftmaskiner. 
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2.2. Organisering 
 

2.2.1. Gruppemedlemmer 
 

Kenneth Myhrvold 

Gruppeleder 

kenneth.myhrvold@gmail.com 

902 30 334 

Thomas Hurwitz Botner 

Økonomiansvarlig 

tbotner@mac.com 

455 19 554 

Joachim Ski Torp 

Dokumentansvarlig 

j.s.torp@gmail.com 

414 26 807 

Linn Merete Sandvold 

Designansvarlig 

linnmerete@yahoo.com 

957 67 305 

Amund Ruud Hval 

Testansvarlig 

amund.hval@gmail.com 

950 71 932 

 

 

 

  

mailto:kenneth.myhrvold@gmail.com
mailto:tbotner@mac.com
mailto:j.s.torp@gmail.com
mailto:linnmerete@yahoo.com
mailto:amund.hval@gmail.com
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Ansvarsområder 

 

x Prosjektleder 

Ansvarlig for at fremgangen i prosjektet går som planlagt og tar seg av 

kommunikasjon med oppdragsgiver og ekstern veileder. 

x Økonomiansvarlig 

Ansvarlig for prosjektets budsjett og økonomi, samt gruppens materialbudsjett. 

x Dokumentansvarlig 

Ansvarlig for at alle dokumenter som leveres inn følger gruppens mal og skolens krav, 

samt at de leveres innen fristen. 

x Designansvarlig 

Beskrive hvordan systemet skal se ut og sikre at individuelle deler av systemet 

fungerer tilfredsstillende sammen. 

x Testansvarlig 

Ansvarlig for at testing av systemet blir foretatt etter oppsatte testspesifikasjoner, samt 

verifisere disse.  

 

2.2.2. Oppdragsgiver 
 

EB Kraftproduksjon AS 

Ing. Rybergsgate 99 

Drammen 

 

2.2.3. Veiledere 
 

x Veileder ved HBV: 

Sigmund Gudvangen 

Førsteamanuensis 

Kongsberg institutt for ingeniørfag 

E-post: sigmund.gudvangen@hbv.no 

mailto:sigmund.gudvangen@hbv.no
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x Veileder ved EB Kraftproduksjon AS: 

Helge Martinsen 

Vassdragsteknisk ansvarlig 

E-post: Helge.Martinsen@eb.no 

 

2.2.4. Sensorer 
 

x Intern sensor fra HBV: 

Karoline Moholth 

Høgskolelektor 

Karoline.Moholth@hbv.no 

 

x Ekstern sensor fra EB: 

Jonas Hertel 

Seksjonsleder 

Jonas.Hertel@eb.no 

 

  

mailto:elge.Martinsen@eb.no
mailto:Karoline.Moholth@hbv.no
mailto:Jonas.Hertel@eb.no
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2.3. Administrasjon av prosjektet 
 

2.3.1. Dokumentasjon 
 

Gruppen skal dokumentere alt som gjøres i prosjektet. Det skal skrives møtereferat fra alle 

møter, det skal skrives ukentlige oppfølgingsdokumenter samt at alle skal føre timer for 

arbeid som blir gjort. Gruppen har opprettet en mal som skal brukes i alle dokumenter. Dette 

kontrolleres av dokumentansvarlig. 

 

Timelister 
 

Alle medlemmer fører egne timelister i Excel etter oppsatt mal. Disse timelistene blir 

eksportert til et PDF-dokument etter endt uke og lastet opp i gruppens Dropbox. Timelistene 

vil også følge med som vedlegg til innlevert dokumentasjon. 

 

Oppfølgingsdokument 
 

Etter endt uke skal et oppfølgingsdokument skrives. Dette skal inneholde en oversikt over 

arbeidet som er gjort og hvem som har vært ansvarlig. Det skal også settes opp en plan for hva 

hver enkelt i gruppen skal jobbe med kommende uke. 

 

Møtereferater 
 

Etter et møte med intern veileder eller oppdragsgiver skal et møtereferat skrives og sendes til 

alle deltakere fra møtet innen 24 timer. 
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2.3.2. Møter 
 

Det skal avholdes ukentlige møter med intern veileder. Gruppen er ansvarlig for innkalling og 

dagsorden på møtene. Møtene skal være korte og konsise. 

Møter med oppdragsgiver skal avholdes etter behov, enten på oppfordring fra oppdragsgiver 

eller gruppen. 

Gruppen skal i tillegg ha ukentlige møter seg i mellom der det ukentlige arbeidet skal 

evalueres og det skal legges plan for kommende uke. 

 

2.4. Prosjektmodell 
 

Vannfallsmodellen er den første systemdesign-modellen som ble laget, og de fleste modeller 

som har kommet senere er utarbeidet fra denne. Vannfallsmodellen er god for korte prosjekter 

der det er liten sannsynlighet for endring av krav i løpet av prosjektet og teknologien er godt 

utarbeidet. Den er dårlig i lange prosjekter der kravene har sjanse for endringer og det 

behøves innovasjon innenfor fagfeltet for å oppnå ønsket resultat. 

På bakgrunn av dette ble vannfallsmodellen ble valgt fordi prosjektet sentrerer seg rundt et 

fagfelt med mye informasjon og forskning. Minikraftverket skal implementeres i allerede 

ferdigbygget damanlegg, noe som medfører at kraftverket vil få en fastsatt størrelse. Siden 

kraftverket skal produsere energi på minstevannføring, vil ikke vannføringen til systemet 

kunne bli større siden minstevannføringen er konsesjonsstyrt. Gruppen ser det derfor som 

veldig lite sannsynlig at det vil komme endringer i kravene. Vannfallsmodellen er også lik 

modellen EB selv bruker ved et slikt prosjekt. 
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Figur 1: Prosjektmodell 
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Figur 2: Utvidet prosjektmodell 
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2.5. Tidsrammer og frister 
 

Presentasjon 1: 21. februar 2014 

   En 20 minutters presentasjon der gruppen legger frem prosjektplan, 

   krav- og testspesifikasjon. 

Presentasjon 2: 28. mars 2014 

   En 20 minutters presentasjon der gruppen legger frem sin fremdrift i 

   prosjektet og presenterer hva prosjektet skal gjøre fremover. 

Eksamen:  9. april 2014 

   Hele gruppen har eksamen i bruddanalyse denne dagen. Derfor har 

   gruppen satt av 1 uke til eksamenslesing i forkant av denne datoen.  

Påske:   17. til 21. april 2014 

   Påskehelga er satt av til ferie. 

Innlevering:  26. mai 2014 

   Innlevering av oppgaven med all dokumentasjon. 

Plakat:   3. juni 2014 

   Gruppens prosjektplakat skal leveres 

Presentasjon 3: 6. juni 2014 

  En 40 minutters presentasjon delt inn i to deler med en salgsdel og en 

  teknisk del der gruppen skal presentere hele oppgaven og dens resultat. 
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2.5.1. Aktivitetsplan 
 

Aktivitets 

kode 
Aktivitet 

   
 

Sum 

Timer 

Administrativt     640 

11000 Møter med EB    50  

12000 Veiledermøter    20  

13000 Gruppemøter    20  

14000 Møtereferater    10  

15000 Oppfølgings 

dokumenter 

   5  

16000 Budsjett    15  

17000 Presentasjoner    500  

17100  1. Presentasjon   100  

17110   PowerPoint  50  

17120   Figurer og 

diagrammer 

 5  

17130   Skriftlig 

materiell 

 35  

17140   Øving  5  

17150   Fremføring  5  

17200  2. Presentasjon   100  

17210   PowerPoint  50  

17220   Figurer og 

diagrammer 

 5  

17230   Skriftlig 

materiell 

 35  

17240   Øving  5  

17250   Fremføring  5  

17300  3. Presentasjon   250  

17310   PowerPoint  75  

17320   Figurer og 

diagrammer 

 40  

17330   Skriftlig 

materiell 

 75  

17340   Øving  50  
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17350   Fremføring  10  

18000 Webside    10  

19000 Visjonsdokument    10  

Planlegging     185 

21000 Prosjektplan    105  

21100  Prosjektmodell   55  

21200  Aktivitetsplan   45  

21210   Gantt-diagram  5  

21220   Tidsplanlegging  40  

21400  Risikoanalyse   10  

21500  Innføring   25  

21600       

22000 Kravspesifikasjon    60  

23000 Testspesifikasjon    20  

Analyse og Design     295 

31000 Idemyldring    40  

32000 Utarbeiding av 

konsepter 

   175  

32010  Komponentnivå   75  

32020  Systemnivå   100  

33000 Pugh-matrise    75  

Detaljert design     1010 

41000 Detaljkrav    10  

42000 Design    800  

42100  Varegrind   50  

42110   Utredning  5  

42120   Dimensjonering  20  

42130   Design  25  

42200  Inntaksluke   50  

42210   Utredning  5  

42220   Dimensjonering  20  

42230   Design  25  

42300  Rør   100  

42310   Utredning  10  

42320   Dimensjonering  40  

42330   Design  50  
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42400  Turbin   300  

42410   Utredning  30  

42420   Dimensjonering  120  

42421    Turbinhus 40  

42422    Skovler 40  

42423    Løpehjul 40  

42430   Design  150  

42431    Turbinhus 50  

42432    Skovler 50  

42433    Løpehjul 50  

42500  Generator   100  

42510   Utredning  10  

42520   Dimensjonering  40  

42530   Design  40  

42600  Systemintegrering   200  

42610   Integrasjon i 

byggstruktur 

 50  

42620   Integrasjon 

mellom 

subsystemer 

 75  

42630   Sluttførelse  75  

43000 Revisjon av 

design 

   150  

44000 Grovt budsjett    50  

Testing og integrering     130 

51000 Utføre tester    100  

52000 Risikoanalyse    30  

Evaluering     300 

61000 Detaljert budsjett    100  

62000 Rapport    200  

Diverse     5 

70000 Interessedokument    5  

Tabell 1: Aktivitetsplan 
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2.6. Risikoanalyse 
 

Gruppen har utført en risikoanalyse for å få en utredning på hva som kan påvirke prosjektet i 

en negativ retning. Det ble satt opp en liste over tenkelige scenarioer gruppen så som 

sannsynlig at kunne inntreffe. Deretter ble disse scenarioene vurdert med tallkarakter både for 

innvirkning/konsekvens og sannsynligheten for at dette skal inntreffe.  

 

2.6.1. Innvirkning og konsekvens 
 

Innvirkning på prosjektet Konsekvens 

1. Svært liten innvirkning Prosjektet fortsetter uten problemer 

2. Liten innvirkning Prosjektet fortsetter uten store problemer 

3. Middels innvirkning Prosjektet stanses, tiltak bør iverksettes 

4. Stor innvirkning Prosjektet stanses, tiltak iverksettes 

5. Svært stor innvirkning Prosjektet stanses, kritisk, tiltak iverksettes 

Tabell 2: Innvirkning og konsekvens 

 

2.6.2. Sannsynlighet og frekvens 
 

Sannsynlighet Frekvens 

1. Svært liten sannsynlighet Sjeldnere enn 1 gang per 1000 timer 

2. Liten sannsynlighet  Gjennomsnitt 1 gang per 1000 timer 

3. Middels sannsynlighet Gjennomsnitt 1 gang per 100 timer 

4. Stor sannsynlighet Gjennomsnitt 1 gang per 10 timer 

5. Svært stor sannsynlighet Oftere enn 1 gang per 10 timer 

Tabell 3: Sannsynlighet og frekvens 
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2.6.3. Analyse 
 

ID Hendelser som kan 

inntreffe 

Mulige årsaker S* K* R* Tiltak 

1. 
Manglende engasjement fra 

gruppemedlemmer 

Uinteressant 

prosjekt, 

uenigheter. 

2 2 4 
Møter, vurdere hjelp fra 

veileder, motivere. 

2. 
Manglende oppmøte fra 

gruppemedlemmer 

Forsovelse, jobb, 

velger å ikke 

delta 

2 2 4 
Møter, vurdere hjelp fra 

veileder, motivere. 

3. 
Manglende engasjement fra 

ekstern veileder 

Nedprioritering 

av prosjektet, 

uinteressant. 

1 3 3 
Møter, vurdere hjelp fra 

veileder. 

4. 
Manglende engasjement fra 

intern veileder 

Dårlig 

kompetanse, 

uinteressert. 

2 2 4 
Møter, vurdere hjelp fra 

tillitsvalgt og/eller dekan 

5. 

Kommunikasjonssvikt 

mellom gruppemedlemmer 

Uenigheter, 

frustrasjon, 

stahet, 

misforståelser. 

2 1 2 

Ukemøter, følge oppsatte 

regler for prosjektet, lage 

akseptable løsninger. 

6. Kommunikasjonssvikt 

mellom eksterne parter og 

gruppen 

Nedprioritering, 

uinteressant, 

forglemmelse. 

2 1 2 

Purre på ønsket 

informasjon, undersøke om 

eksterne parter kan erstattes. 

7. 

Deltager(e) i gruppen slutter 

Sykdom, 

personlige 

årsaker. 

1 5 5 
Motivere, hjelp fra veileder 

og/eller dekan. 

8. 

Ikke overholde frister 

 

Feil prioritering 

av tid, 

forglemmelse, 

misforståelse. 

2 3 6 

Ukemøter, forbedre 

kommunikasjon internt i 

gruppen. 

9. 

Gruppen mister alt materiale 

Feil med 

Dropbox og 

PCer. 

1 5 5 Jevnlig backup. 

Tabell 4: Analyse 

* S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko (𝑆 ∗ 𝑅) 
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2.6.4. Risikomatrise 

 

Figur 3: Risikomatrise 
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3. Interessestudie 
 

Interessedokumentet opprettes for å gjøre rede for hvem som berøres av utbyggingen og 

hvilke påvirkninger disse blir utsatt for. Dette gir en oversikt over hvilke tiltak som kan gjøres 

for å begrense de negative og fremheve de positive innvirkningene på de berørte. 

 

3.1. Involverte parter 
 

De involverte partene er alle parter som blir direkte eller indirekte berørt av en utbygging av 

et minikraftverk på Pikerfoss.  

 

3.1.1. Energiselskapet Buskerud (EB) 

 

EB er gruppens oppdragsgiver og vil stå ansvarlig for utbyggingen. De har kommet med krav 

til systemet som må oppfylles. EB vil stå ansvarlig for den økonomiske delen av prosjektet, 

som innebærer at alle prosjektrelaterte kostnader vil dekkes av EB.  

 

3.1.2. Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) 

 

Studentgruppen ved HBV, Gruppe 10 – Pikerfoss Minikraftverk, vil i dette 

interessedokumentet operere som entreprenører, med oppgave å prosjektere «Pikerfoss 

minikraftverk» og vurdere om denne prosjekteringen vil være økonomisk forsvarlig. 
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3.1.3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
 

NVE er et kontrollerende organ og har følgende oppgaver: 

«NVE kontrollerer at kraftselskapene har beredskap mot havari og sikrer at 

kraftforsyningens rolle i den sivile beredskapen blir ivaretatt. Vi fører også tilsyn med 

at eiere av dammer og andre anlegg i vassdragene ivaretar det ansvaret de har for å 

være forberedt på unormale hendelser, og at de overholder konsesjonsvilkår, 

manøvreringsreglement og andre regler tilknyttet natur og miljø.» [1] 

NVE vil derfor kontrollere at systemet slipper gjennom nok vann med tanke på 

minstevannføringen, som er konsesjonsstyrt. De vil også kontrollere at systemet er oppført på 

en sikker og forsvarlig måte. 

 

3.1.4. Jakt- og Fiskerforbundet 

 

Grunnet det lille omfanget et minikraftverk utgjør sammenlignet med hovedkraftverket på 

Pikerfoss vil det etter alt å dømme ikke påvirke de lokale jakt- og fiskemulighetene. 

Utbyggingen av damanlegget på Pikerfoss har medført til svekket ørretbestand, og dette er 

uavhengig av om det ville blitt produsert elektrisitet av minstevannføring eller ikke. [se 

vedlegg 1] 

 

3.1.5. Lokalbefolkning 

 

Lokalbefolkningen vil være en interesse i sammenheng med støy. Med støy menes både 

visuelt støy, samt lydnivå. Utbyggingen kan, spesielt om det skulle være nødvendig med 

sprengnings- og fundamenteringsarbeid, være sjenerende for de nærmest befolkede områdene. 

Imidlertid er nærmest befolkede område hele 0,4 km ifra den aktuelle utbyggingslokasjonen 

med tett skog som skiller dem, og med dette vil disse påvirkes i svært liten grad. 
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4. Kravspesifikasjon 
 

Kravspesifikasjonen har som hensikt å fremheve de overordnede krav til systemet, der 

systemets tilgjengelige ressurser, begrensninger og lignende blir definert. 

Kravene deles inn i funksjonelle- og ikke-funksjonelle krav. Med funksjonelle krav menes de 

kravene som direkte påvirker systemet og hva det skal oppnå (inputs og outputs), mens ikke-

funksjonelle krav setter føringer for hvordan systemet skal håndtere data. Ved å liste opp disse 

forskjellige kravene oppnår man bedre oversikt, der man også i testsammenheng kun skal 

teste de funksjonelle kravene. 

 

4.1. Krav 
 

 

4.1.1. Kravoppsett 
 

Krav:   Her blir kravene nummerert, fra og med «Krav 01», og beskrevet. 

Kilde:   Hvem satt kravet og når? 

Testbart:  Kan kravet testes i ettertid eller ikke? 

Prioritet:  Kravet rangeres på en skala fra A til C, der: 

A- Skal oppfylles 

B- Bør oppfylles 

C- Kan oppfylles 
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4.1.2. Funksjonelle krav 
 

Krav 01 Systemet skal produsere elektrisk energi. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 4 

Testbart Ja Prioritet A 

 

Krav 02 
Vannføringen som kan brukes til strømproduksjon skal, i perioden 01.09-

31.05, ikke overstige 0,5mଷ/s. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 4 

Testbart Ja Prioritet A 

 

Krav 03 
Vannføringen som kan brukes til strømproduksjon skal, i perioden 01.06-

31.08, ikke overstige 3,5 mଷ/s. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 4 

Testbart Ja Prioritet A 

 

Krav 04 Spenningen ut fra systemet skal være 220V med en frekvens på 50Hz. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 4 

Testbart Ja Prioritet A 

 

Krav 12 Vannføringen ut av systemet skal bidra til å lokke fisk opp fisketrappa. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 8 

Testbart Ja Prioritet B 
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4.1.3. Ikke-funksjonelle krav 
 

Krav 05 Systemet skal integreres i damanleggets nåværende struktur. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 4 

Testbart Nei Prioritet A 

 

Krav 06 
Fisketrapp skal være aktiv i perioden 01.06-31.08, med vannføring lik 

0,5mଷ/s. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 4 

Testbart Nei Prioritet A 

 

Krav 07 Levetiden på systemet skal være minimum 40 år. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 4 

Testbart Nei Prioritet A 

 

Krav 08 
Driftstid på systemet, der systemet produserer elektrisitet, skal være 

minimum 98 % sett på årlig basis. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 4 

Testbart Nei Prioritet B 

 

Krav 09 Systemet skal ha en grind installert. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 4 

Testbart Nei Prioritet A 

 

Krav 10 Grinden skal ha et rensesystem. 

Kilde EB Kraftproduksjon, Helge Martinsen, UKE 4 

Testbart Nei Prioritet A 
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4.2. Kontekstdiagram 
 

Her er de funksjonelle kravene vist i et kontekstdiagram for å lettere å illustrere kravene. 

Diagrammet viser påvirkning gjort på og av systemet. 

 

 

Figur 4: Kontekstdiagram 

 

4.3. Målsetninger 
 

4.3.1. Målsetninger for prosessen 
 

x Det er ønskelig å tilnærme seg EB Kraftproduksjon sin modell for tilsvarende 

prosjekter, for å oppnå en så virkelighetsnær prosjektering som mulig. 

 

4.3.2. Målsetninger for systemet 
 

x Det er ønskelig å bruke vannføringene i begge tidsperioder for å øke 

strømproduksjonspotensialet. 
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x Systemets driftstid, avhengig av valg av system, ønskes å være tett opp imot 100 %. 

Med driftstid menes det når systemet produserer elektrisitet, der både planlagte og 

ikke-planlagte stopp av systemet trekkes fra. 

x Det er ønsket at systemets levetid vil være minimum 60 år. 

x Det er ønskelig å skape så optimale forhold for fiskens vandring oppover elva som 

mulig. 

x Systemet ønskes å være brukervennlig og sikkert for operatører og servicepersonell. 

 

4.4. Tester 
 

Testspesifikasjonens hensikt er å vise hva, hvorfor og hvordan vi tester. Dette gjøres for å 

forsikre at kravspesifikasjonene blir oppfylt. I og med at prosjektet er en teoretisk 

prosjektering av et minivannkraftverk, vil testene bære preg av kalkulasjoner og god 

planlegging, fremfor fysiske målinger og tester. Dette vil også medføre at noen krav som i 

utgangspunktet ville vært testbare ved den fysiske utbyggingen, ikke vil kunne testes i denne 

teoretiske prosjekteringen. 

 

4.4.1. Testoppsett 
 

Test:   Her blir testene nummerert, fra og med «Test 01», og beskrevet. 

Utførelse:  Viser hvordan testene skal utføres. 

Viser til:  Her vises det til kravet som skal testes. 

Ressurser:  Viser hvilke ressurser som trengs for å utføre testen. 
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4.4.2. Tester 
 

Test 01 Tester om systemet vil produsere energi. 

Utførelse Teoretisk drøfting med utregninger. 

Viser til Krav 01 Ressurser Kalkulator 

 

Test 02 Tester bruk av vannføring, 0,5𝑚ଷ/𝑠. 

Utførelse Teoretisk drøfting med utregninger. 

Viser til Krav 02 Ressurser Kalkulator 

 

Test 03 Tester bruk av vannføring, 3,5𝑚ଷ/𝑠. 

Utførelse Teoretisk drøfting med utregninger. 

Viser til Krav 03 Ressurser Kalkulator 

 

Test 04 Tester spenningen ut fra systemet. 

Utførelse Velge riktig generator. 

Viser til Krav 04 Ressurser Ingen 

 

Test 05 Tester spenningsfrekvensen ut fra systemet. 

Utførelse Velge riktig generator. 

Viser til Krav 04 Ressurser Ingen 

 

Test 06 Tester plassering og arealbegrensninger for systemet. 

Utførelse Måle opp tilgjengelig plass, begrense komponentstørrelser. 

Viser til Krav 05 Ressurser Ingen 

 

 



Gruppe 10 – Pikerfoss Minikraftverk 

Side 34 av 103 

Test 07 
Tester om vannføringen ut av systemet kan bidra til å lokke fisk opp 

fisketrappa. 

Utførelse Teoretisk drøfting, planlegging og kalkulasjoner. 

Viser til Krav 12 Ressurser Ingen 

 

Test 08 Tester for riktig vannmengde i fisketrappa. 

Utførelse Teoretiske kalkulasjoner. 

Viser til Krav 06 Ressurser Kalkulator 

 

Test 09 Tester om prosjekteringen er i henhold til HMS-forskrifter. 

Utførelse Teoretisk drøfting og planlegging. 

Viser til Krav 11 Ressurser Ingen 

 

5. Konseptvalg 
 

En idemyldring gjennomføres for å få oversikt over ulike konsepter og gi mulighet for å 

kunne velge det beste konseptet for systemet. Gruppen foreslo i felleskap ulike konsepter for 

design av vannkraftverket ved muntlig å legge frem så mange konseptforslag som mulig. 

Aktiviteten utføres uten å vektlegge validiteten på konseptene, slik at alle konseptene er 

likestilte. Det legges fokus på fri flyt av ideer hvor kvantitet gjelder fremfor kvalitet slik at 

ingen forslag utelates. Dette gir muligheter for at ulike ideer kan kombineres, endres eller 

bygges videre på. Vannfallsmodellen brukt i dette prosjektet gjør at konseptutvelgelsesfasen 

er veldig viktig, da muligheter for iterasjon er svært begrenset senere i prosjektfasen.   

 

5.1. Utredelse av konsepter 
 

Under idémyldringen ble det satt opp et utvalg konsepter som ble delt opp i to kategorier, ikke 

egnede og egnede. De ikke egnede konseptene ble ekskludert fra konseptutvelgelsen fordi de 
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ligger langt utenfor vårt bruksområde (se figur 5). De egnede konseptene ble det gjort en 

grundigere evaluering av, da de faller innenfor bruksområdet (se figur 6). 

 

5.1.1. Ikke egnede konsepter 
 

Peltonturbin 
 

Peltonturbinen er en impulsturbin, som vil si at vannets potensielle energi (høydeforskjellen) 

omgjøres til kinetisk energi før det sendes gjennom en dyse. Fra dysen blir vannet rettet inn på 

kurvede turbinblader som konverterer vannets energi til mekanisk arbeid. I motsetning til 

tradisjonelle turbiner, som er fullstendig dykket i vann, så går peltonturbinens løpehjul i 

friluft. Dette gjør at man ikke har mulighet til å ta i bruk et sugerør under turbinen og man vil 

derfor miste noe fallhøyde. Peltonturbinen brukes primært ved store fallhøyder og liten 

vannføring. [2] 

 

Turgoturbin 
 

Turgoturbinen er også en impulsturbin og er en videreutvikling av peltonturbinen. Dens 

fordeler sammenlignet med peltonturbinen, er at den er rimeligere å produsere og at den kan 

utnytte større vannmengder. Den brukes ved store fallhøyder og liten vannføring, dog er den 

ikke like godt egnet som Pelton ved de største fallhøydene. Den blir ofte brukt i bruksområdet 

der Francis- og peltonturbinene overlapper hverandre. [4]    
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Figur 5: Uegnede konsepter 

 
 

5.1.2. Egnede konsepter 
 

Tverrstrømturbin 
 

En tverrstrømturbin har flere kammer som gjør at den har særdeles gode egenskaper ved 

varierende vannføring. Vanlig bruksområde for denne typen turbin er ved liten vannføring og 

ved lav til middels fallhøyde. I en tverrstrømturbin passerer vannet gjennom hjulet to ganger, 

som medfører selvrensende egenskaper. Turbinen har forholdsvis lav enhetskostnad. [3] 

 

Francisturbin 
 

Francisturbinen er den mest brukte vannturbinen, da den dekker et stort område hva gjelder 

fallhøyde og vannføring. Francisturbinen kan leveres med både vertikal og horisontal aksel. 

På større kraftverk brukes som oftest vertikal, mens på mindre kraftverk brukes både vertikal 

og horisontal. [2] 
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Kaplanturbin 
 

I en kaplanturbinen strømmer vannet aksielt gjennom turbinhjulet. I likhet med 

francisturbinen har også kaplanturbinen et ledeapparat som kontrollerer vannføringen inn til 

turbinhjulet. Turbinhjulet har utforming som en båtpropell og har normalt 4 til 7 blader. I en 

tradisjonell kaplanturbin kan ledeapparat og propellblader justeres, men man kan også ha en 

turbin der kun ledeapparatet eller propellen er justerbar. Dette kalles en semi-kaplanturbin. 

Ved fast vannføring kan man bruke en turbin uten justeringsmuligheter, som da kalles en 

propellturbin. Kaplanturbinen er godt egnet for elvekraftverk, da den passer best for lave 

fallhøyder og stor vannføring. [2] [5] 

 

Reversert pumpe 
 

En pumpe og en turbin har i utgangspunktet lik oppbygging. En tradisjonell pumpe er utstyrt 

med en elektrisk motor som driver pumpen rundt. Derimot vil en reversert pumpe drives av 

vannet, hvor motoren brukes som generator for så å produsere elektrisitet. Den store fordelen 

ved å bruke pumper som turbiner, er at det produseres vesentlig flere pumper enn turbiner, og 

de er derfor rimeligere. Reversert pumpe er best egnet ved lave fallhøyder og liten vannføring, 

men den har et begrenset reguleringsområde. 

 

Arkimedes skrue 
 

Den greske vitenskapsmannen Arkimedes (287f.kr-212f.kr) fant opp en pumpe som flyttet 

vann oppover ved hjelp av en skrue. De siste årene har flere selskaper brukt dette prinsippet til 

å produsere elektrisitet. Arkimedes skrue kan egentlig ikke kalles en turbin da det kun er 

vannets vekt som flytter skruen, ikke trykket eller farten. Den fungerer best ved lave 

fallhøyder og liten vannføring. [4] 
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Figur 6: Egnede konsepter 

 

5.1.3. Turbinens effektivitetsgrad 
 

Turbinens effektivitetsgrad defineres som; hvor mye av den potensielle energien tilgjengelig 

som turbinen klarer å utnytte. En turbin vil aldri kunne utnytte 100% av energien, mest på 

grunn av tap i form av friksjon og utformingen av skovlene. Siden effektivitetsgraden varierer 

fra turbin til turbin, ble det laget et diagram over de forskjellige turbinenes effektivitetsgrad, 

for å kunne se de opp mot hverandre.  
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Figur 7: Effektivitetskurver 

 

Forklaring av kurvene 
 

x I effektivitetsdiagrammet tilsvarer 3,5m³/s 100% og 0,5m³/s 14% av vannføringen. 

x Tverrstrøm: Kurven vil få denne spesielle formen grunnet de forskjellige kamrene. 

x Kaplan: Denne kurven går ut fra at justerbare skovler brukes og den får derfor et bredt 

bruksområde. 

x Francis: Denne turbinen har et smalt bruksområde og kan derfor bare brukes effektivt 

ved sommervannføringen 

x Reversert pumpe: Kurven viser effektivitetsgraden til en enkelt pumpe, optimalisert til 

en av systemets vannføringer. 

 

5.2. Utvelgelse av konsept 
 

Ved utvelgelse av mulige konsepter, ble det benyttet en Pugh-matrise. Her vil de forskjellige 

konseptene vurderes opp mot hverandre, basert på innsamlet data. Hvert punkt vil få en 

poengsum mellom 1 og 5, som deretter ganges med et vekttall. Produktet av disse vil gi en 

total poengsum som gir en indikasjon på hvor godt turbinen vil fungere, basert på de valgte 

kriteriene. Konseptene med de høyeste poengsummene vil vurderes som de mest egnede. 
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Ikke alle de egnede konseptene er med i Pugh-matrisen, selv om de tekniske data samsvarer 

med data satt for systemet tidligere i prosjekteringen. Dette er basert på andre, viktige faktorer 

som for eksempel kostnader, plass og vedlikehold. 

Det finnes flere typer kaplanturbiner som kan velges, men kum-turbin med kun justerbare 

skovler ville være den kaplanturbinen som passer best for systemet. Grunnet prosjektets 

strenge kostnadsrammer vil fulljusterbare kaplanturbiner ekskluderes. Propellturbiner vil også 

ekskluderes grunnet manglende evne til å utnytte begge vannføringer. De resterende semi-

kaplanturbinene, s-turbin og bulb-turbin, vil bli ekskludert på grunnlag av kostnader sett opp 

mot kum-turbinen, samt at ved denne turbinstørrelsen vil vedlikehold vise seg betydelig mer 

komplisert for bulb-turbin.[6] Derfor er kum-turbinen, med kun justerbare skovler, den eneste 

kaplan løsningen som tas med i Pugh-matrisen. 

Arkimedes skrue er også et passende alternativ for systemet, men denne ville krevd store 

modifikasjoner på damstrukturen, samt at det ville ført til plassproblemer. Det foreligger 

ingen dokumentasjon for Arkimedes skrue ved kalde klimaer, og dermed vises det stor 

skepsis til at den vil kunne takle det nordiske klimaet. 

 

5.2.1. Konseptene 
 

Tverrstrømturbin 
 

Tverrstrømturbinen har et bredt arbeidsområde og vil kunne brukes på begge vannføringer. 

Den har ikke fullt så høy virkningsgrad, men er tilfredsstillende ved både sommervannføring 

og vintervannføring. 

 

Francis vertikal 
 

Den vertikale francisturbinen har god virkningsgrad, men har ikke et bredt arbeidsområde. 

Derfor vil dette konseptet bare bli brukt på sommervannføringen.  
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Francis horisontal 
 

Egenskapene til den horisontale francisturbinen kan sammenlignes med den vertikale. 

Forskjellen er at den horisontale har noe lavere kostnad og den vertikale er mindre utsatt for 

flom. I likhet med den vertikale vil denne kun brukes ved sommervannføring. 

 

Kum-turbin (Kaplan) 
 

Kum-turbinen har justerbare skovler, og har derfor god virkningsgrad både ved sommer- og 

vintervannføring. Normalt er skovlene i kum-turbinen hydraulisk justert, men ettersom dette 

systemet kun har 2 faste vannføringer å ta hensyn til, vil det her bli brukt en mekanisk 

justering som vil senke kostnadene. 

 

Reversert pumpe, 3,5m³/s 
 

Denne reverserte pumpeløsningen er kun tiltenkt å utnytte sommervannføringen. Systemet vil 

bestå av flere reverserte pumper, da leverandører av slike reverserte pumper ikke leverer 

dimensjoner for 3,5m³/s. [7] Dette medfører da at man derfor kan unngå nedetid hvis én 

reversert pumpe får driftsstans.  

 

Reversert pumpe, 0,5m³/s 
 

Dette konseptet har kun en reversert pumpe som utnytter 0,5m³/s vannføring gjennom hele 

året. Dette er den mest økonomiske løsningen men den har det minste produksjonspotensialet 

av alle konseptene 

 

Reversert pumpe, 0,5m³/s + 3,0m³/s 
 

Dette konseptet har flere reverserte pumper som utnytter begge vannføringene. Dette er den 

dyreste av de reverserbare pumpeløsningene, men den vil også produsere mer enn de andre.
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5.3. Pugh-matrise 
 

 

 

    Turbiner 

Kriterier Vekt Tverrstrøm Francis Vertikal Francis Horisontal Kum-turbin 
(Kaplan) 

Reversert pumpe 
3,5m³/s  

Reversert pumpe 
0,5m³/s 

Reversert pumpe 
0,5m³/s + 3,0m³/s 

    Poeng Total Poeng Total Poeng Total Poeng Total Poeng Total Poeng Total Poeng Total 

Kostnader (Livssyklus) 70                             

Enhetspris 25 3 75 2 50 2 50 2 50 4 100 5 125 4 100 

Installasjonskostnader 15 4 60 2 30 3 45 2 30 4 60 5 75 4 60 

Drift- og vedlikehold 25                             

Reparasjonskostnader 10 3 30 4 40 4 40 4 40 3 30 5 50 3 30 

Delekostnader 10 4 40 3 30 3 30 3 30 5 50 5 50 5 50 

Tapt produksjon/nedetid 5 2 10 3 15 3 15 3 15 5 25 3 15 5 25 

Sanering 5 4 20 2 10 4 20 2 10 3 15 5 25 3 15 

Delsum     235   175   200   175   280   340   280 

Inntekstgrunnlag 30                             

Potensiell produksjon 15 5 75 3 45 3 45 5 75 3 45 2 30 5 75 

Effektivitet 15 3 45 5 75 5 75 4 60 2 30 2 30 2 30 

Delsum     120   120   120   135   75   60   105 

Sum poeng 100   355   295   320   310   355   400   385 
Tabell 5: Pugh matrise
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5.4. Begrepsforklaring Pugh-matrise 
 

5.4.1. Kostnader (livssyklus) 
 

Enhetspris 
 

Innkjøpskostnad for turbin iberegnet de turbinspesifikke komponentene som er nødvendig, fra 

innkobling på inntaksluke, til utslippsrør. 

1 beskrives som svært høy enhetspris og 5 beskrives som svært lav. 

 

Installasjon 
 

Kostnader for installasjon av komplett turbinoppsett, der frakt og grunnarbeid er inkludert i 

vurderingen.  

1 beskrives som svært høy installasjonskostnad og 5 beskrives som svært lav. 

 

Drift- og vedlikehold 
 

Reparasjonskostnader 
 

Kostnader for reparasjoner som må utføres på anlegget. Under dette punktet er også 

innhenting av eksperthjelp fra inn- og utland iberegnet.  

1 beskrives som svært høye reparasjonskostnader og 5 beskrives som svært lave. 

 

Delekostnader 
 

Kostnader for selve delene som må skiftes ved vedlikehold og reparasjoner av anlegget. 

1 beskrives som svært høye delekostnader og 5 beskrives som svært lave. 
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Tapt produksjon/nedetid 
 

Tapte inntekter grunnet nedetid, der anlegget ikke produserer elektrisitet.  

1 beskrives som svært høyt forventet tap av produksjon, mens 5 beskrives som svært lavt. 

 

Sanering 
 

Kostnader for å tilbakestille området til opprinnelig stand.  

1 beskrives som svært høy saneringskostnad, mens 5 beskrives som svært lav. 

 

5.4.2. Inntektsgrunnlag 
 

Potensiell produksjon 
 

Den totale, potensielle produksjonen de forskjellige systemene kan ha, der det tas i 

betraktning hvilke vannføringer og fallhøyder de forskjellige systemene er designet for å 

utnytte. 

1 beskrives som svært lav potensiell produksjon og 5 beskrives som svært høy. 

 

Effektivitet 
 

Her blir systemene vurdert opp mot sitt respektive formål, der det allerede er definert 

hvilken/hvilke vannføring(er) systemet skal utnytte. Faktorer som utnyttelse av fallhøyde og 

effektivitetsgrad ved systemenes bruksområder er vurdert. 

1 beskrives som svært lav virkningsgrad og 5 beskrives som svært høy. 
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5.5. Vekting 
 

Før karakterer gis i de forskjellige kategoriene, må det bestemmes hvor mye hver kategori 

skal vektlegges. Det ble bestemt at kostnader skulle vektlegges 70% og inntektsgrunnlag 

30%. Dette fordi det lave produksjonsgrunnlaget vil gjøre kostnader viktigere enn 

inntektsgrunnlag. 

x Enhetsprisen er vektet høyest ettersom dette er den største kostnaden ved systemet.  

x Installasjonskostnader er en lavere utgift enn enhetspris og er derfor vektet lavere. 

x Grunnet systemets lave produksjon vil ikke uforutsett nedetid medføre store 

kostnadsmessige tap, og er derfor vektet lavere enn reparasjonskostnader og 

delekostnader.  Reparasjonskostnader, delekostnader og tapt produksjon er vektet med 

10%, 10% og 5% respektivt. 

x Potensiell produksjon og effektivitet er kriteriene som beskriver inntektsgrunnlaget for 

systemet. De vektes med 15 prosent hver. 

 

5.5.1. Enhetspris 
 

I denne kategorien fikk reversert pumpe 0,5m³/s høyest karakter. Dette er fordi løsningen med 

en enkelt reversert pumpe vil bli rimeligst. De andre pumpeløsningene fikk lavere karakterer 

da disse krever flere pumper for å fungere tilfredsstillende på ulike vannføringer. Grunnet 

mekanisk justering på skovlene i kaplan-løsningen, vil denne kunne sammenlignes med 

Francis-løsningene i enhetspris.  

 

5.5.2. Installasjon 
 

Her fikk reversert pumpe 0,5m³/s høyeste karakter siden denne krever minst utbygging. De 

andre reverserte pumpeløsningene er større og mer kompliserte og har derfor fått noe lavere 

karakter. Både horisontal Francis og kaplanturbinen vil kreve en større betongkonstruksjon 

enn de andre løsningene. Tverrstrømturbinen er i likhet med pumpene en enkel turbin å 

installere og har derfor fått høy karakter.  
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5.5.3. Drift og vedlikehold 
 

Reparasjonskostnader 
 

Her får reversert pumpe 0,5m³/s høyeste karakter. Kostnadene av arbeidet som utføres i 

forbindelse med reparasjon er antatt å være lave for alle reversert pumpe-løsningene. 

Flerpumpe-løsningene får lavere karakter enn singelløsningen ettersom flere pumper antas å 

kreve mer reparasjon. Francis- og kaplan-løsningene får også relativt høye karakterer da disse 

er godt etablerte løsninger og forventes derfor å ha lavere feilrate. Tverrstrøm får karakteren 

3, da det etter samtale med Erik Nilsen ved Fadum tekniske kom frem at tverrstrømturbinene 

som har vært installert i Norge har hatt problemer, og mange har blitt byttet ut etter bare 10 år. 

 

Delekostnader 
 

Alle tre reversert pumpe-løsningene er tildelt karakteren 5 grunnet lett tilgang på 

komponenter, og disse er rimelige.  Tverrstrømturbinen har i likhet med reversert pumpe-

løsningene rimelige komponenter, men disse må bestilles fra utlandet. Komponenter til 

kaplan- og francisturbinene må spesialbestilles, og disse løsningene får dermed lavere 

karakterer. 

 

Tapt produksjon/nedetid 
 

Flerpumpeløsningene får høyeste karakter ettersom disse kan opprettholde produksjonen ved 

stans av en eller flere pumper. Dette kan ikke reversert pumpe 0,5m3/s, Francis eller kaplan og 

disse får derfor karakteren 3. Tverrstrømturbin gis karakteren 2 grunnet lenger ventetid ved 

visse reparasjoner der det er nødvendig med eksperthjelp fra utlandet. 
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5.5.4. Sanering 
 

Vertikal Francis og kaplan-turbinen krever mer omfattende fundamentering enn de andre 

løsningene, som fører til økte saneringskostnader. Disse får derfor karakteren 2. 

Flerpumpeløsningene inneholder fler komponenter og blir trukket noe i karakter på grunn av 

dette. 

 

5.5.5. Inntektsgrunnlag 
 

Potensiell produksjon 
 

Her blir karakter gitt etter hvor mye potensiell effekt som kan utnyttes. Løsninger som 

utnytter begge vannføringene (803 450kWh/år) er tildelt høyest karakter. Francisturbinene og 

reversert pumpeløsningen som kun utnytter sommervannføring (562 402kWh/år) fikk 

karakter 3. Singelpumpeløsningen som kun går på vintervannføring hele året 

(321 398kWh/år), ble gitt karakteren 2.  

 

Effektivitet 
 

Francisturbinene får her høyeste karakter grunnet høy virkningsgrad ved vannføringen som 

skal utnyttes. Kaplanturbinen får karakteren 4 da den har høy virkningsgrad ved 

sommervannføring og akseptabel virkningsgrad ved vintervannføring. Tverrstrømturbinen har 

høyest virkningsgrad av alle turbinene ved vintervannføring, men har noe lavere 

virkningsgrad enn andre turbiner ved sommervannføring. Denne får derfor karakteren 3. 

Reversert pumpe-løsningene får karakteren 2 da de har lavest virkningsgrad. 
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5.6. Valg av konsept  
 

I en intern diskusjon ble det gjort en sammenligning av resultatene i Pugh-matrisen for å 

avgjøre hvilke konsepter som skulle vurderes videre i detaljert design. Her ble det avgjort at 

de tre reversert pumpe-løsningene anses som de beste konseptene for systemet. Reversert 

pumpe 0,5m3/s fikk høyest totalsum i Pugh-matrisen, og ettersom denne har mange 

fellestrekk de to andre reversert pumpe-løsningene, blir disse også vurdert med videre. 

5.7. Detaljert kravspesifikasjon 
 

Detaljerte krav opprettes for å få en oversikt over krav som er avhengige av det valgte 

konseptet. Dette er krav som ikke ville vært gjeldene for alle mulige konsepter og disse kunne 

derfor ikke settes opp som kravspesifikasjon tidligere i prosjektet. De detaljerte kravene vil 

kunne gi gode retningslinjer til konseptet skal designes, ved å gi en enda bedre klarhet på 

hvordan systemet skal fungere. 

 

5.7.1. Krav 
 

De forskjellige løsningene for pumpene, enten om man bruker alt vannet hele året, bare 

sommervannføring eller fast vintervannføring hele året, vil gjøre at noen av de detaljerte 

kravene bare vil gjelde for enkelte av løsningene vi har, og er derfor satt opp hver for seg. 

 

Pumpe helårsløsning (0,5 m³/s+3,0 m³/s) 
 

Krav 11 
Systemet skal ha mulighet til å stenge av de turbiner som ikke er i bruk ved 

forskjellige vannføringer. 

Kilde Gruppen, Uke 12 Prioritet A 
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Krav 12 
Ved sommervannføring skal systemet ha mulighet til å fortsette å produsere 

elektrisitet dersom en av turbinene bryter ned. 

Kilde Gruppen, Uke 12 Prioritet B 

 

Krav 13 Systemet skal bruke en enkelt turbin ved 0,5 m³/s vannføring 

Kilde Gruppen, Uke 12 Prioritet A 

 
Krav 14 Systemet skal bruke flere turbiner ved 3,5 m³/s vannføring 

Kilde Gruppen, Uke 12 Prioritet A 

 

Pumpe kun sommervannføring (3,5 m³/s) 
 

Krav 11 
Systemet skal ha mulighet til å stenge av de turbiner som ikke er i bruk ved 

forskjellige vannføringer. 

Kilde Gruppen, Uke 12 Prioritet A 

 

Krav 12 
Ved sommervannføring skal systemet ha mulighet til å fortsette å produsere 

elektrisitet dersom en av turbinene bryter ned. 

Kilde Gruppen, Uke 12 Prioritet B 

 

Krav 14 Systemet skal bruke flere turbiner ved 3,5 m³/s vannføring 

Kilde Gruppen, Uke 12 Prioritet A 
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Pumpe 0,5 m³/s hele året 
 

Krav 13 Systemet skal bruke en enkel turbin ved 0,5 m³/s vannføring 

Kilde Gruppen, Uke 12 Prioritet  

 

 

6. Design 
 

Etter en gjennomgang av de valgte konseptene har gruppen valgt å kun gå videre med 

helårsløsningen. Det vil si at det brukes en turbin som utnytter vintervannføringen (0,5m3/s) 

hele året, samt en turbin som i de tre sommermånedene utnytter de resterende 3m3/s. 

Merkostnadene med full utnyttelse av vannføringene er et ekstra rør, en turbin og en 

generator. Det byggtekniske, luke og varegrind vil være det samme uansett valgt løsning. 

 

6.1. Turbin 
 

Ved å bruke en pumpe som turbin får man en rekke fordeler. Lav enhetspris grunnet enkelt 

design og masseproduksjon fører til lavere installasjonsutgifter, som kombinert resulterer i et 

prisgunstig konsept. Masseproduksjon gir i tillegg stor tilgang på reservedeler og kort 

leveringstid, og det enkle designet gjør at en pumpe krever minimalt med vedlikehold. Selv 

med noe lavere effektivitet, gir de lave kostnadene likevel muligheter for at små kraftverk 

med begrenset produksjon kan bli profitable. 

Ved valg av egnede pumper ble det lagt til grunne hydrauliske data, som eliminerte flere 

pumpetyper. De gjenstående, egnede pumpene var av typen sentrifugalpumpe og 

aksialpumpe. Disse pumpetypene kan utseendemessig sammenlignes med Francis- og 

kaplanturbiner. Med dette støttes det også oppunder vurderingene i Pugh-matrisen tidligere i 

oppgaven, se kapittel 5.3, der begge disse turbinene var aktuelle og egnede konsepter. Her var 

den avgjørende faktoren for at disse ikke ble med videre i utvelgelsesprosessen de høye 

kostnadene. 
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6.1.1. Sentrifugalpumpe som turbin 
 

En type sentrifugalpumpe som er egnet, er Etanorm RG 300-340, fra KSB. Denne oppfyller 

kravene om de hydrauliske data ved helårsvannføringen på 0,5m3/s. 

 

 

Figur 8: Etanorm RG 300-340 
 

 

Som turbin har denne pumpen en slukeevne på 0,25m3/s ved 7,5 meters fallhøyde, som betyr 

at man trenger 2 slike pumper for å kunne utnytte helårsvannføringen. Dersom disse pumpene 

skulle utnyttet sommervannføringen på 3,5m3/s ville det vært behov for 14 pumper, noe som 

ville komplisert og fordyret systemet betraktelig. 

Sentrifugalpumper som turbiner egnes bedre ved høyere fallhøyder og lavere vannføringer 

enn det som er på Pikerfoss, og dette er grunnen til det begrensede utvalget.  
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6.1.2. Aksialpumpe som turbin 
 

Den mer gunstige løsningen er en propellpumpe fra Allweiler, Allweiler Allpro PPR. Denne 

tillater at totalvolumet ved sommervannføringen kan fordeles på to pumper, en som utnytter 

0,5m3/s vannføring og en som utnytter 3,0m3/s vannføring. Den minste pumpen vil være i 

drift hele året mens den største pumpen vil kun være i drift mellom 1.juni og 31. august.  

 

 

Figur 9: Allweiler Allpro PPR 

 

6.1.3. Utregninger pumper 
 

Som nevnt i innledningen er en aksialpumpe og en kaplanturbin (propellturbin uten justerbart 

ledeapparat) i prinsippet samme maskinen. Derfor er det, ved dimensjonering av turbinen, 

blitt valgt ligninger som opprinnelig er tilpasset kaplanturbiner. Disse ligningene vil ikke 

være helt nøyaktige, men gi en tilnærmet verdi for nødvendig størrelse for bladene. 

Etter tilbakemeldinger fra Allweiler sin tekniske avdeling i Tyskland, ble det presentert to 

pumper som mulige løsninger for utnyttelse av fallhøyden og vannføringene som er til 

rådighet på Pikerfoss. Det ønskes å bevise ved kalkulasjoner, at disse anbefalingene stemmer. 

 

Omregning fra pumpe til turbin 
 

Ettersom en pumpes hydrauliske data ikke blir de samme når den brukes som turbin, må det, 

ved valg av passende pumpe, regnes om noen verdier. Da brukes det gitte faktorer for 

omregning av vannføringen til pumpekapasitet, og fra fallhøyde til pumpehøyde. [8] 

Fallhøyden er inkludert tap i varegrind og rør (kapittel 6.3.3 og 6.4.7) 
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Pumpehøyde:  

ℎ௣଴,ହ௠య ௦⁄ =    ு೐ି  ு೟ೌ೛
ଵ,ଶ

= ଻,ହ௠ି଴,ଷ଼ହ௠  
ଵ,ଶ

= 5,92𝑚    

ℎ௣ଷ,଴௠య ௦⁄ =    ு೐ି  ு೟ೌ೛
ଵ,ଶ

= ଻,ହ௠ି଴,ଵ଺ଵ௠  
ଵ,ଶ

= 6,12𝑚    

 

Pumpekapasitet: 

𝑄଴,ହ௠య ௦⁄ =   
0,5𝑚ଷ 𝑠⁄

1,1   =   0,45  𝑚ଷ 𝑠⁄ = 1620𝑚ଷ/ℎ 

            𝑄ଷ,଴௠య ௦⁄    =    ଷ,଴௠
య ௦⁄

ଵ,ଵ
= 2,73𝑚ଷ 𝑠⁄ = 9828𝑚ଷ/ℎ     

 

Det trengs derfor pumper som har pumpehøyde nær 6m som mulig og pumpekapasitet nær 

1620m3/h og 9828m3/h. 

 

Vannføring 0,5m3/s 
 

Basert på omregningene, vil i teorien en pumpe med pumpekapasitet tilsvarende 0,45 m3/s 

(1620 m3/h) og pumpehøyde tilsvarende 5,92m være ideell. Allweiler har en passende 

aksialpumpe med kapasitet på 0,44 m3/s (1600 m3/h) ved fallhøyde 6,0m. [9]  

 

Beregner natureffekt:   

𝑃௡௔௧ =   
ρ𝑔𝐻௘𝑄
1000   =   

1000 𝑘𝑔 𝑚ଷ⁄    ∙   9,81𝑚 𝑠ଶ⁄    ∙   7,5  𝑚   ∙   0,5𝑚ଷ 𝑠⁄
1000 = 36,79𝑘𝑊 
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Beregner fallhøydetap fra grind og rør: 

𝐻௡ =  𝐻௘ −  𝐻௧௔௣ 

𝐻௡ =   7,5𝑚 −   0,385𝑚 = 7,115𝑚     

 

Beregner redusert vinkelhastighet: 

𝜔  ∗ =
π   ∙      n  ∗

30   ∙   ඥ(2   ∙ 𝑔   ∙ 𝐻௡)
 

𝜔  ∗ =
π   ∙     1500rpm

30   ∙   ඥ(2   ∙ 9,81𝑚 𝑠ଶ⁄      ∙   7,115𝑚)
= 13,295𝑚ିଵ   

 

Beregner fartstall ved 1500rpm: 

͘𝛺 = 𝜔  ∗ ∙ ට͘𝑄 

Ω  ∙ = 13,295𝑚ିଵ ∙ ඨ
0,5𝑚ଷ 𝑠⁄

ඥ(2   ∙ 9,81𝑚 𝑠ଶ⁄      ∙ 7,115𝑚)
=   2,735 

Beregner løpehjulsdiameter: 

𝐷ଵ =
ଶ  ∙   ௨భ  ∗

ఠ  ∗
=   

ଶ  ∙   ೠభ
ඥమ∙೒∙ಹ೙  

ఠ  ∗
    [9] 

𝐷ଵ =
ଶ  ∙   మఱ,బయ  ೘ ೞ⁄

ඥమ∙వ,ఴభ೘ ೞమ⁄ ∙ళ,భభఱౣ
ଵଷ,ଶଽହ  ௠షభ = 319𝑚𝑚    [9] 

 

Produsentanbefalingen av løpehjulsdiameteren 𝐷ଵ er 350mm ved gitte hydrauliske data. Ved 

bruk av kaplanligninger for utregninger på pumpen i reversert tilstand, anses denne 

utregningen for å være et troverdig estimat. 
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Beregner netto levert effekt: 

𝑃௡௘௧௧௢ =    ஡௚ு೙ொ
ଵ଴଴଴

   ·   𝜂௧௨௥௕௜௡    ·   𝜂௢௩௘௥௙ø௥௜௡௚    ·      𝜂௚௘௡௘௥௔௧௢௥  [𝑘𝑊]   

𝑃௡௘௧௧௢ =    ଵ଴଴଴  ௞௚ ௠య⁄   ∙  ଽ,଼ଵ௠ ௦మ⁄   ∙  ଻,ଵଵହ  ௠  ∙  ଴,ହ௠య ௦⁄   
ଵ଴଴଴

   ·   0,7374   · 0,98   ·   0,92 = 23,2𝑘𝑊   

 

Beregner netto produksjon pr år: 

  =   𝑃௡௘௧௧௢    · ൫    𝜂௢௣௣௘௧௜ௗ    · 8760𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟൯  [𝑘𝑊ℎ] 

=   23,2𝑘𝑊   · (  0,98   · 8760  ) = 199  187,1𝑘𝑊ℎ   

 

Beregner budsjettgrunnlag for prosjektering: 

= Å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛   ·   𝑢𝑡𝑏𝑦𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑛𝑙𝑎𝑔 

= 199  187,1𝑘𝑊ℎ   · 5 𝑘𝑟 𝑘𝑊ℎ⁄ = 𝟗𝟗𝟓  𝟗𝟑𝟓, 𝟓𝟎𝒌𝒓   

 

Vannføring 3,0m3/s 
 

Basert på omregningene, vil i teorien en pumpe med pumpekapasitet tilsvarende 2,73 m3/s 

(9828 m3/h) og pumpehøyde tilsvarende 6,12m være ideell. Allweiler anbefalte en pumpe 

med pumpekapasitet på 2,72 m3/s (9800m3/h) ved fallhøyde 6,0m.  

 

Beregner natureffekt:   

𝑃௡௔௧   =    ஡௚ு೐ொ
ଵ଴଴଴

  [𝑘𝑊]  

1000 𝑘𝑔 𝑚ଷ⁄ ∙   9,81𝑚 𝑠ଶ⁄    ∙   7,5  𝑚   ∙   3,0𝑚ଷ 𝑠⁄   
1000 = 220,73𝑘𝑊 
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Beregner fallhøydetap fra grind og rør: 

𝐻௡ =   𝐻௘ −  𝐻௧௔௣      

𝐻௡ =   7,5𝑚 −   0,161𝑚 = 7,339𝑚 

 

Beregner redusert vinkelhastighet: 

𝜔  ∗ =
π   ∙      𝑛  ∗

30   ∙   ඥ(2   ∙ 𝑔   ∙ 𝐻௡)
 

𝜔  ∗ =
π   ∙     500rpm

30   ∙   ඥ(2   ∙ 9,81𝑚 𝑠ଶ⁄      ∙   7,339𝑚)
= 4,363𝑚ିଵ 

 

Beregner fartstall ved 500rpm: 

͘𝛺 = 𝜔  ∗ ∙ ට͘𝑄 

  ∙𝛺 = 4,363𝑚ିଵ ∙ ඨ
3,0𝑚ଷ 𝑠⁄

ඥ(2   ∙ 9,81𝑚 𝑠ଶ⁄      ∙ 7,339𝑚)
= 2,181 

Beregner løpehjulsdiameter: 

𝐷ଵ =
ଶ  ∙ ௨భ  ∗

ఠ  ∗
=   

ଶ  ∙   ೠభ
ඥమ∙೒∙ಹ೙  

ఠ  ∗
    [10] 

𝐷ଵ =
ଶ  ∙   మర,యర  ೘ ೞ⁄

ඥమ∙వ,ఴభ೘ ೞమ⁄ ∙ళ,యయవౣ
ସ,ଷ଺ଷ  ௠షభ = 930𝑚𝑚    [10] 

 

Produsentanbefalingen av løpehjulsdiameteren 𝐷ଵ er 900mm ved gitte hydrauliske data. Ved 

bruk av kaplanligninger for utregninger på pumpen i reversert tilstand, anses også denne 

utregningen for å være et troverdig estimat. 
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Beregner netto levert effekt: 

𝑃௡௘௧௧௢ =    ஡௚ு೙ொ
ଵ଴଴଴

   ·      𝜂௧௨௥௕௜௡    ·   𝜂௢௩௘௥௙ø௥௜௡௚    ·      𝜂௚௘௡௘௥௔௧௢௥   

𝑃௡௘௧௧௢ =    ଵ଴଴଴  ௞௚ ௠య⁄   ∙  ଽ,଼ଵ௠ ௦మ⁄   ∙  ଻,ଷଷଽ  ௠  ∙  ଷ,଴௠య ௦⁄   
ଵ଴଴଴

   ·   0,7701   · 0,98   ·   0,92 = 149,96𝑘𝑊  

 

Beregner netto produksjon pr år (delt på 4 grunnet drift kun i et kvartal): 

  =   𝑃௡௘௧௧௢    · ൬  𝜂௢௣௣௘௧௜ௗ    ·
8760
4   ൰ [𝑘𝑊ℎ]   

=   149,96  𝑘𝑊   · ൬  0,98   ·
8760
4   ൰ = 321  853,6  𝑘𝑊ℎ   

Beregner budsjettgrunnlag for prosjektering: 

= Å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛   ·   𝑢𝑡𝑏𝑦𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑛𝑙𝑎𝑔 

= 321 853,6  𝑘𝑊ℎ   · 5 𝑘𝑟 𝑘𝑊ℎ⁄ = 𝟏  𝟔𝟎𝟗  𝟐𝟔𝟖  𝒌𝒓   

 

Pumpekarakteristikk 
 

Allweiler har sendt noen karakteristikkurver for de to turbinene [9][10]. Fra disse kurvene er 

det mulig å se ved hvilken fallhøyde og vannføring hvor pumpene har best effektivitet. Ved å 

bruke omregningene gjort tidligere i dette delkapittelet og setter inn i kurvene, ligger disse 

veldig nære pumpenes beste effektivitet (Best Efficiency Point) ved vannføringen og høyden 

som systemet skal utnytte. 

 

6.1.4. Pumpene 
 

Begge pumpene skal være permanent montert i kraftverket. Pumpen som ikke skal benyttes 

fra 1. september til 31. mai må derfor tåle å stå stille i denne perioden, som krever at pumpen 

må være tørr for å forhindre frost. Akselen i denne pumpen må også vendes en gang i 
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måneden for å forhindre at lagrene setter seg, og disse må smøres før igangsetting. 

Nedstengning- og oppstartprosedyre skal følges i forbindelse med dette. 

Nedenfor ser man et snitt av pumpenes utførelse, med en enkel komponentbeskrivelse: 

 

 

Figur 10: Snittegning av en Allweiler Allpro PPR pumpe med komponenter 

 

6.1.5. Montering 
 

Pumpene må monteres på plant underlag, der de ved denne prosjekteringen bør stå vertikalt 

oppstilt. Betong kan brukes som fundament, men da av styrkeklasse B 25 som ikke krymper 

over tid. Det er også viktig at fundamentet er armert og solid nok, slik at vibrasjoner fra 

pumpene og generatoren ikke forplanter seg og skader utstyr og fundamentet. Pumpene må 

være tilgjengelig fra alle sider for montering, demontering, vedlikehold og reparasjoner. 
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Leverandørens monteringsprosedyre må følges. Ved tilkobling til rørene må ingen urenheter 

ligge i rørene eller pumpen.  

 

 

Figur 11: Vannvei gjennom vertikalt oppstilt pumpe som turbin med generator 

 

6.1.6. Vedlikehold 
 

Jevnlig inspeksjon av lekkasje, ulyder, korrosjon og vibrasjoner må utføres. Levetiden på 

utvendige pakninger bestemmes i stor grad av omgivelsene. Allweiler har bestemte intervaller 

for utskiftning av komponenter i pumpene [11].  
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6.2. Generator 
 

Generatorer gjør den mekaniske energien om til elektrisk energi, når turbinen roterer. Dette 

skjer ved at en magnet festet til akselen dreies rundt på innsiden av to eller flere (kun partall) 

poler. Polene er som oftest kobberkabler kveilet sammen som spoler. Farten på rotasjonen og 

antall poler bestemmer spenningsfrekvensen, der ønsket frekvens er 50Hz.  

 

Beregner antall poler for generator til Allweiler PPR 350: 

 

𝑃ଷହ଴ =
120 · 𝑓

𝑛  ∗
 

𝑃ଷହ଴ =
120 · 50𝐻𝑧
1500rpm = 4  𝑝𝑜𝑙𝑒𝑟 

 

Beregner antall poler for generator til Allweiler PPR 900: 

 

𝑃ଽ଴଴ =
120 · 𝑓

𝑛  ∗
 

𝑃ଽ଴଴ =
120 · 50𝐻𝑧
500rpm = 12  𝑝𝑜𝑙𝑒𝑟 

 

Pumpene fra Allweiler kommer ferdig levert med motor, som i dette systemet blir brukt som 

generator. Ved å reversere vannveien vil generatorakselen dreies motsatt vei og dermed 

produsere elektrisk energi. Disse motorene er tilpasset pumpenes turtall, slik at spenningen og 

frekvensen man kan forvente å få ut, er 230V og 50Hz. Ved en slik løsning kan man forvente 

helt opp mot 98,5% virkningsgrad, men motoren har luftkjøling med en luftfiltersats, som 

gjør at virkningsgraden vil kunne synke med 5-6%. Derfor antas det at effektiviteten, med alle 

faktorer iberegnet, vil ligge nær 92%. Denne motoren skal tåle pumpens rusetall, som er 1,5 

ganger større en driftsturtallet, dvs. 2250rpm ved 0,5m3/s og 750rpm ved 3,0m3/s.  
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6.3. Rør 
 

Når væsker skal fraktes mellom punkt A og B er rør den mest brukte transportmetoden. I 

vannkraftverk er rør brukt for å frakte vannet fra inntaket og frem til turbinen. Rør er brukt for 

å bevare mest mulig av vannets potensielle energi slik at det har høyest mulig kinetisk energi 

når det kommer til turbinen.  

 

6.3.1. Materialvalg 
 

For disse rørene stod valget mellom GRP-rør (Glass Reinforced Polymer) og stålrør. GRP rør 

er rimeligere, men å levere så små mengder som skal til på dette systemet er kostbart. I tillegg 

er man avhengig av å bruke stålrør på starten av rørgaten, samt en reduksjon som skal brukes 

på slutten av rørgaten. Den vil bli for lang med bruk av GRP-rør og man må også her bruke 

stålrør. Det ble derfor valgt å gå for duktile støpejernsrør for hele rørgaten.[12] 

 

6.3.2. Rørgate 
 

Ved luken er det laget fortanninger i demningen som er 300mm brede og 100mm dype. Disse 

skal brukes til å bygge en vegg av betong hvor rørene skal festes. Det brukes da to flenser 

som er festet på den delen av røret som ligger inne i betongen. Dette sikrer et tett og godt 

festet rør. I tillegg vil det bli brukt armeringsjern som er sveiset til røret for bedre feste i 

betongen. 
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Figur 12: Rørgjennomføring i betongvegg 

Der røret kommer ut fra betongveggen vil rørene festes sammen med en flens og skruer. Røret 

vil så gå rett frem mot turbinen. Før det blir festet til turbinen må rørdiameteren reduseres til 

350mm ved en vannføring på 0,5m3/s og 900mm ved 3,0m3/s. På toppen av rørgaten festes 

det på en automatisk ventil som skal brukes dersom det blir nødvendig å stenge vannet til 

turbinene ved nødstans og vedlikehold. Ventilene ble satt på toppen grunnet at 

undervinterhalvåret er det nødvendig å holde hele systemet tomt for vann grunnet at vann i 

dette systemet vil da fryse, og siden rørgaten er såpass kort ble det ikke sett på som nødvendig 

å ha ventil både på toppen og på bunnen av rørgaten. Ved lavere trykk, som i dette systemet, 

er en dreiespjeldventil det mest passende. [13] 

 

6.3.3. Dimensjonering 
 

Reynoldstall 
 

Det første som må gjøres i design av rørgate er å finne reynoldstallet for vannføringen. 

Vannet kan flyte gjennom røret som en turbulent eller en laminær strøm. Laminær strøm 

kjennetegnes ved at vannet har høyest fart midt i røret langs aksen og denne farten avtar til 

den er null ved veggene i røret. Strømmen går da lagvis langs røret uten å blandes. Turbulent 

strøm kjennetegnes ved at farten er lik gjennom hele tverrsnittet av røret og partiklene i 

strømmen har tilfeldig bevegelse tverrgående i røret. Reynoldstall under 2000 indikerer 

laminær strøm. Reynoldstall mellom 2000 og 4000 er kjent som «transition region» hvor 

strømmen kan være både laminær eller turbulent. Reynoldstall over 4000 vil si at strømmen er 

turbulent. Da Reynolds gjorde sine eksperimenter på strømninger oppdaget han at skiftet 
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mellom laminær og turbulent strøm kunne skje ved reynoldstall så lave som 1200 og høyere 

enn 40.000, men dette er ved veldig spesielle konstruksjoner[14]. Reynoldstallet regnes ut 

ved: 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑉𝜌
𝜇  

Hva slags strømning vannet har, laminær eller turbulent, bestemmer hvordan man går frem 

ved beregning av de fysiske egenskapene til vannet i røret og dermed selve røret. 

For massetetthet og dynamisk viskositet er det valgt å bruke verdier for vann ved 5ºC, som er 

ρ=1000  kg/m3 og  µ=0,001519  N∙s/m2. Farten og diameteren for røret er enda ikke bestemt, 

men etter optimalisering vil farten ligge et sted mellom 2 og 4 m/s[15]. I beregninger er det 

derfor mulig å bruke den minste farten på 2,0 m/s og den minste vannføringen på 0,5 m3/s. 

Dersom strømningen da er turbulent, vil alle strømningene i systemet over denne farten også 

være turbulente.  

𝐷 = ඨ4𝑄
𝜋𝑉 = ඨ

4 ∙ 0,5𝑚ଷ/𝑠
𝜋 ∙ 2𝑚/𝑠 = 0,5641𝑚 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑉𝜌
µμ =

0,5641𝑚 ∙ 2𝑚/𝑠 ∙ 1000𝑘𝑔/𝑚ଷ

0,001519𝑁𝑠/𝑚ଶ = 742725,48 

Strømningene i dette røret er turbulente, og dersom farten ikke senkes vil strømningene 

forholde seg turbulente. 

 

Optimalisering 
 

Ved dimensjonering av rørgata er det to faktorer som må vurderes; når størrelsen øker blir 

røret dyrere, men ved økt størrelse blir også falltapet redusert grunnet mindre friksjon i røret. 

Dette fører til høyere inntekter. På grunn av dette må forholdet mellom falltapet i røret og 

økende kostnader vurderes. Dette ble gjort ved å sette formler inn i et Excel dokument 

[vedlegg 2] for å sammenligne de forskjellige diameterne.  

Først velges det ut noen diametere. Det ble tatt utgangspunkt i standarddiameterne fra ISO 

2531. [16] Deretter ble det regnet på diameterne som lå innenfor når farten ble satt til mellom 
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2 og 4 m/s for de respektive vannføringene. For en vannføring på 0,5 m3/s ble dette 400, 450 

og 500mm og for 3,0m3/s ble det 1000, 1100, 1200 og 1400 mm.  

Før priser og indre diameter for rørene kan bli funnet, må trykklassen for røret være bestemt. 

Man finner da trykket som oppstår ved en nødstengning av systemet. Dette kalles et trykkstøt 

og skjer når en ventil stenges raskt, og vannet som slår tilbake skaper trykk når dette vannet 

beveger seg oppover røret samtidig som resten av vannet prøver å bevege seg nedover. Dette 

trykkstøtet finner man ved formelen: 

𝛥ℎ =
𝛥𝑄 ∙ 𝐿
𝑔 ∙ 𝑇 ∙ 𝐴 

Det blir her brukt T=1 sek som betyr at ventilen stenger i løpet av 1 sek. Får så ut trykket fra 

stenging av ventil i meter vannsøyle og regner det om til kPa. Legger deretter til trykket som 

vannet utøver på røret ved 6m dybde som er det laveste punktet i røret, og får da ut det 

maksimale trykket som vannet i dette systemet kan utøve på røret. 

Stålrør leveres fra trykklasse C25 som minste trykklasse for rør mellom 300mm og 700mm 

og fra trykklasse C20 som minste trykklasse for rør over 700mm diameter. C20 denoterer at 

røret kan tåle 20 bar og C25 betyr at røret kan tåle 25bar. Siden det maksimale trykket i 

rørene vil ligge på rundt 1 bar for alle diameterne kan vi velge den minste trykklassen for alle 

rørene. Fra ISO 2531 kan vi da finne veggtykkelsen for rørene og dermed den indre 

diameteren. [16] 

For å finne falltapet i røret grunnet friksjon må først friksjonsfaktoren være kjent. 

Friksjonsfaktoren i rør med turbulent strøm finner vi med formelen: 

𝑓 = 0,0055 + 0,0055ඨ20000
𝑒
𝐷 +

10଺

𝑅𝑒
య

 

Denne formelen ble publisert av L. F. Moody i 1947 og selv om den ikke er like nøyaktig som 

Stanton-diagrammet som Moody publiserte i 1944, er den likevel nøyaktig nok for denne 

dimensjoneringen[14]. Konstanten e er absolutt ruhet og er avhengig av materialet til røret. 

For støpejern er denne 0,00085[14]. Etter å ha funnet friksjonsfaktoren kan vi bruke Darcy-

Weisbach formelen for å finne falltapet i meter grunnet friksjon: 

ℎ௙ = 𝑓
𝐿
𝐷
𝑉ଶ

2𝑔 
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Det er også to andre falltap som må tas med i betraktningen, gjennom ventil og fra 

rørinntaket: 

ℎ = 𝑘
𝑣ଶ

2𝑔 

Her er k friksjonskonstanten og vil for inntaket være 0.5. For ventilen er k avhengig av 

diameteren til røret, og ligger mellom 0,35 og 0,18. [14]  

Etter å ha funnet falltapet i røret kan vi regne om dette til hvor mange kWh dette vil tilsvare 

over 40 år, og ved å multiplisere med strømprisen kan vi finne ut hvor stort tapet er i løpet av 

systemets levetid. Det er dessverre ikke mulig å si med sikkerhet hva strømprisen vil være om 

40 år, derfor vil dette kun være et tilnærmet resultat. Det ble regnet ut et gjennomsnitt av 

forventede strømpriser i de nordiske landene for de neste 10 årene fra NASDAQ OMX. Ut 

ifra dette ble det funnet det forventet økonomiske tapet fra friksjon for hver respektive 

diameter. Priser på rør per meter ble tatt ut ifra NVEs kostnadsgrunnlag for små 

vannkraftanlegg [17], og ble deretter ganget med lengden på rørgaten. 

  

Figur 13: Kostnader for rørdiametere mellom 400 og 500mm 
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Figur 14: Kostnader for rørdiametere mellom 1000 og 1400mm 

 

Fra de to grafene hentet fra Excel dokumentet kan vi se at de rimeligste rørene for dette 

systemet blir 550mm for 0,5m3/s og 1400mm for 3,0m3/s. 

 

6.3.4. Sugerør 
 

Etter turbinen skal det sitte et sugerør for å utnytte den resterende høydeforskjellen mellom 

turbinen og undervannsspeilet.  

 

Figur 15: Skisse av et albuesugerør [18] 

Fra turbinen til undervannsspeilet er det ved vanlig vannstand en avstand på 1,5m. Det er da 

mulig å se om høyden blir stor nok ved de respektive diameterne, 350mm og 900mm. 

 

ℎ଴,ହ = 3.5 ∙ 0,35𝑚 = 1,225𝑚 

ℎଷ = 2 ∙ 0,9𝑚 = 1,8𝑚 
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Turbinen som bruker 0,5m3/s får da ikke høyt nok sugerør ved bruk av denne typen. Det er da 

mulig å bruke en type sugerør som er kjegleformet og går rett ned. Ved lave fallhøyder og 

små vannføringer er denne også effektiv. [19] Lengden på denne regnes ut med formelen: 

 

𝐿 = 5൫𝐷௨௧௟ø௣ − 𝐷௜௡௡௟ø௣൯ 

 

Her trenger man utgangsdiameteren på sugerøret for å regne ut lengden. Farten ut av et 

sugerør er til vanlig 1m/s. [19] Diameteren finner man ved: 

𝐷 = ඨ4𝑄
𝜋𝑉 = ඨ

4 ∙ 0,5𝑚ଷ/𝑠
𝜋 ∙ 1𝑚/𝑠 = 0,79𝑚 

 

Lengden på sugerøret blir da: 

 

𝐿 = 5(0,79𝑚 − 0,35𝑚) = 2,2𝑚 

 

6.4. Varegrind og inntaksluke 
 

Både for varegrind og luke er det hovedsakelig NVE-Inntakshåndboken [20] som er brukt 

som kilde. Der annen kilde er brukt, er dette merket med [x]. 

 

6.4.1. Varegrind 
 

Varegrindas funksjon er å hindre større gjenstander som steiner, kvister og greiner å komme 

inn i aggregatets inntaksrør. Jo større vannhastigheten er gjennom grinda, jo mer rusk og rask 

samler det seg på den. Den må allikevel dimensjoneres for et gitt differansetrykk slik at den 

ikke tettes. Det er også viktig at den designes på en slik måte at det ikke oppstår resonans og 

vibrasjoner som kan forårsake skader på grinda. Hvis grinda tettes og vannet forsvinner på 

innsiden, vil den måtte kunne motstå det totale vanntrykket som da vil virke på den. 

På Pikerfoss er varegrinda godt dykket (2,553m) under vannspeilet og er i så måte godt 

plassert for å unngå is problemer og sarrdannelse. 
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6.4.2. Grindareal 
 

Grindas bruttoareal regnes som det totale arealet inkludert stavene og lysåpningene mellom 

de. På Pikerfoss er dette arealet: 

 

𝐴௕௥௨௧௧௢ = ℎ ∗ 𝑏 = 3𝑚 ∗ 3,5𝑚 = 10,5𝑚ଶ 

 

Lysåpning 

 
 
Lysåpningen (avstanden mellom grindstavene) må ikke være større enn det som kan passere 

gjennom turbinen. Altså må alt som kan passere grinda også kunne passere gjennom turbinen. 

For liten lysåpning gjør at grinda lett kan tettes og dermed må den også renskes oftere. 

Vannets nettofart øker med mindre lysåpning (v=Q/a), noe som gjør at større grindareal er å 

foretrekke. Både på grunn av at større grind gir mindre falltap, men også fordi mindre 

hastighet gjør at kreftene som drar ned drivgods blir mindre. Da blir det også lettere å renske. 

Når drivgods tetter deler av grinda blir øker vannhastigheten gjennom den resterende 

åpningen og det øker faren for vibrasjoner og utmattingsbrudd. 

Vannet bør ha en hastighet gjennom grinda på under 0,6m/s, så for å unngå tiltetting så settes 

ønsket fart til dette. 

Det gir et lysåpningsareal på:    𝐴௏ீଷ,ହ =
ொ
௏
= ଷ,ହ௠య/௦

଴,ହ௠/௦
= 5,84𝑚ଶ 

Ved bruk av en vannføring på 0,5m3/s hele året vil det holde med et lysåpningsareal på: 

𝐴௏ீ଴,ହ =
𝑄
𝑉 =

0,5𝑚ଷ/𝑠
0,6𝑚/𝑠 = 0,84𝑚ଶ 

Uansett hvilken løsning som blir valgt, blir et lysåpningsareal på 5,84𝑚ଶ valgt. Dette er på 

grunn av to ting: 1) Hvis det blir valgt en løsning med 0,5𝑚ଷ/𝑠 og man velger å bygge om til 

en 3,5𝑚ଷ/𝑠 løsning så slipper man å bytte ut grinda og 2) Vannfarten gjennom grinda ved 

5,84𝑚ଶ lysåpning og 0,5𝑚ଷ/𝑠 vannføring blir veldig lav, noe som kun er positivt.    
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6.4.3. Grindmateriale 
 

 

Grinder av stål er mest vanlig. Stålgrindene varmforsinkes og males og det er da viktig at 

vannhastigheten ikke blir for høy og dermed sliter av dette belegget. Denne slitasjen vil starte 

ved en vannfart på 0,6-0,7m/s. Grinder laget i komposittmateriale skal være en del billigere 

enn grinder laget i stål, men de har mindre styrke og krever mindre lysåpning enn stålgrinder. 

Fordelene med en komposittgrind er at de hverken iser eller ruster. I tillegg vil vekten på en 

komposittgrind være 25-30% av vekten på en som er laget i stål. Det er et moment som er 

viktig å tenke på ved oppheising av grinda. Ved bruk av komposittgrind må man også være 

litt forsiktig med grindrenskeren da den kan ødelegge komposittstavene. 

Aluminium er også et materiale som kan være aktuelt for grinda. Aluminium har den fordelen 

at det ikke ruster, samt at det har lavere egenvekt enn stål.  Det er dog en del dyrere, både 

materialmessig og produksjonsmessig. 

 

På Pikerfoss blir en grind i stål valgt. Dette er på grunn av at det den er solid med tanke på 

slag fra fremmedlegemer og at vekten vil holde den stabilt nede på bunnen. Siden inntaksluka 

er tung, og både den og grinda skal løftes med samme elektrotalje så er ikke grindas vekt så 

veldig viktig med tanke på dette. 

 

 

Figur 16: Varegrind bak/front 
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6.4.4. Form på grindstaver 
 

 

Formen på grindstavene kan både være firkantet, runde eller dråpeformet. Firkantede staver 

gir litt mer falltap, men drivgods kiler seg ikke så lett fast som ved runde staver. Ved 

firkantede staver brukes normalt et høyde-breddeforhold på 10:1. 

På Pikerfoss har vi valgt å gå for firkantede staver med en stavbredde på 10mm og en lengde 

på 100mm. Ved å ha en lysåpning på 40mm vil det gi et lysåpningsareal på rett i overkant av 

7𝑚ଶ, men på grunn av at grinda skal tåle til dels store spenninger, trengs noen støttestag som 

reduserer lysåpningsarealet til 6,8𝑚ଶ.  Dette gir da en vannfart på 0,515m/s. 

 

6.4.5. Krefter som påvirker grinda 
 

Grinda blir hele tiden utsatt for et trykk fra vannet. De største spenningene som påføres grinda 

er hvis den blir helt tett av løv eller annet avfall og tettes 100%. I utgangspunktet skal den 

renses såpass ofte at dette ikke skal skje, men det er viktig at den er dimensjonert for det. 

Hvis grinda blir helt tett og det blir et stort differansetrykk (vannet blir borte på baksiden) vil 

det virke store krefter på grinda.  

𝑝 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ = 1000𝑘𝑔/𝑚ଷ ∗ 9,81𝑚/𝑠ଶ ∗ 7,5𝑚 = 73,58𝑘𝑃𝑎 

I regnestykket blir det brukt en dybde på 5,5m som er bunnen av grinda pluss 2 meter som 

vannet kan stige ved flom. Trykket er mindre lenger opp, men som en forenkling og en 

sikkerhetsfaktor brukes denne dybden for utregningen. 

Brutto grindareal er 10,5𝑚ଶ og ut ifra dette kan man regne ut kreftene som virker på grinda 

ved full tetting: 

 

𝐹 = 𝑝 ∗ 𝐴 = 53,95𝑘𝑁/𝑚ଶ ∗ 10,5𝑚ଶ = 772,6𝑘𝑁 

 

Disse tallene ble så brukt i en SolidWorks-analyse av spenningene i grinda. 
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Figur 17: Statisk analyse ved full tetting 

 

Grinda ble låst i sporene langs siden og et tynt belte langs bunnen (siden grinda heller 10 

grader bakover vil den ligge litt an mot bunnbjelken) og en kraft på 773kN ble påsatt på 

arealet som er vendt mot vann. I analysen ble det også satt på bevegelse på +-10mm på 

innfestningen siden den sitter løst i sporene og kan dermed bevege seg litt. 

Analysen ga spenninger 287 MPa og ved å bruke for eksempel normalisert 4340 stål som har 

en flytegrense på 710 MPa vil grinda da ha en sikkerhetsfaktor på ca. 2,5 ved full tetting. 

 

6.4.6. Vibrasjoner i varegrinda 
 

Når vannets passerer de rektangulære grindstavene dannes det en virvel i bakkant av hver 

stav. Etter et lite stykke slipper virvelen staven og det dannes da en ny virvel i motsatt 

rotasjonsretning. Disse virvlene kalles von Karman virvler. 

Disse virvlene vil påføre en sideveis kraft på grindstavene som forandrer retning i takt med 

rotasjonsretningene. Denne påførte frekvensen vil kunne føre til brudd, hvis grinda har en 



Gruppe 10 – Pikerfoss Minikraftverk 

Side 72 av 103 

egenfrekvens i dette området.  Kraftig resonans vil oppstå og det fører som oftest til 

utmattingsbrudd. For å unngå dette utregnes påtrykt frekvens fra vannet. Det er da ønskelig at 

egenfrekvensen til grinda er 2,5 ganger høyere enn den påtrykte frekvensen. 

Påtrykt frekvens: 

𝑓௙ୀ
𝑆 ∗ 𝑉
𝑏  

Der:  

S = Strouhaltallet (-) 

V = Vannhastighet (m/s) 

b = Grindstavens tykkelse (m) 

Strouhaltallet bestemmes ut ifra stavens form, for eksempel om den er firkantet, oval, etc. For 

rektangulære grindstaver med 90° vinkel og parallell strømretning, som brukes på den valgte 

grinda, ligger Strouhaltallet på ca. 0,15. 

Hvis grinda tettes delvis vil vannets fart øke og i denne utregningen brukes en fart som er 2 

ganger større enn nettohastigheten. 

 

Påført frekvens blir da: 

𝑓௙ =
0,15 ∗ (0,6 ∗ 2)

0,01 = 18𝐻𝑧 

Det er da ønskelig med en egenfrekvens som ligger over 45 Hz. 

Etter å ha kjørt en frekvensanalyse av grinda i SolidWorks ble resultatet en egenfrekvens på 

50Hz. Dette er i luft, derfor må egenfrekvensen i vann beregnes med følgende formel: 

𝑓௩௔௡௡ୀ௙೗ೠ೑೟∙( భ

భశ(ಲ`ಔ )
)భ/మ 

Der: 

A` = Medsvingende masse per løpemeter stav (kg/m)  

µ = Stavens masse per løpemeter (kg/m) 
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Figur 18: Medsvingende masse per løpemeter 

 

𝑓௩௔௡௡ୀହ଴௛௓∙( భ
భశఴ,వఱరభబబబ

)భ/మୀସଽ,଻଻௛௓ 

Som formelen over sier, så er egenfrekvensen i vann nesten lik som egenfrekvensen i luft. 

Påført frekvens er 18Hz og den laveste egenfrekvensen er 50Hz, altså 2,78 ganger høyere. 

Grinda vil derfor motstå den påførte frekvensen uten at det oppstår utmattingsbrudd pga. 

vibrasjoner. 

 

6.4.7. Falltap i grinda 
 

For å beregne falltapet i varegrinda blir Kirschmer-Mosonyis formel (Mosonyis 1966) brukt. 

Den beregner falltap som en funksjon av brutto vannhastighet, stavenes form og avstanden 

mellom dem. 

𝛥𝐻 = 𝑘௙ ∙ (
𝑡
𝑏)

ସ/ଷ ∙
𝑉ோଶ

2𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛ά 

der:  

𝑘௙= Koeffisient som avhenger av formen på stavene = 2,42 

t= Grindstavens tykkelse = 0,01m 

b= Lysåpning mellom stavene = 0,04m 

𝑉ோ= Brutto vannhastighet = 0,33m/s 

g= 9,81 𝑚/𝑠ଶ 

𝑠𝑖𝑛ά= Sinus til vinkel på varegrinda = sin80° 
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Dette blir da: 

𝛥𝐻 = 2,42 ∙ (
0,01
0,04)

ସ/ଷ ∙
0,33ଶ

2 ∙ 9,81 ∙ 0,985 = 0,00208𝑚 

Falltapet i grinda er veldig lite (2,08mm) og kan derfor bli ansett som ubetydelig.  

 

6.4.8. Heving og senking av varegrind og inntaksluke 
 

For å kunne løfte varegrinda og inntaksluka er det valgt å bruke en elektrotalje. Dette ble 

valgt fordi innkjøpskostnader på en elektrotalje er mye lavere enn en vinsj. Ved samme 

løftekapasitet er elektrotaljen ca. 3,5 ganger billigere. (90.000,- vs. 350.000,-) [21] 

Selve installasjonen vil være en H-bjelke på langs over både varegrind og inntaksluke (se 

figur 19). 

 

Figur 19: Elektrotalje 

 

Det vil bli brukt en elektrotalje av typen Hadef 66/04 AKE som har en løftekapasitet på 6 

tonn. Den er elektrisk og den har elektrisk motor også på løpekatten (frem og tilbake). Når 

den ikke er i bruk vil den kjøres til enden av toppbjelken der den vil bli lagret inne i et lite 

hus.   
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6.4.9. Grindrensking 
 

For dette prosjektet er det i utgangspunktet ikke aktuelt med en helautomatisk grindrensker. 

Dette ville blitt alt for dyrt i forhold til budsjett.  Det anbefales å bruke en manuell 

grindrensker, altså en rive som blir håndtert av en person. Dette kan gjøres ved faste 

tidsintervaller eller det monteres en falltapsmåler som gir et signal når grinda er for tett.  

Riven vil være laget i plastmateriale som ikke skraper opp galvaniseringen eller lakken på 

grinda. En underplate i stål gjør renskeren mer solid, samtidig som at den kan synke ned til 

grinda. Riven vil ha to håndtak slik at den kan styres ned, og den løftes opp av elektrotaljen 

som brukes til å løfte grind og luke. Grindrenskeren vil være 1480mm bred slik at det i 

utgangspunktet skal være nødvendig med 2 sveip. 

 

Figur 20: Grindrensker 
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6.4.10. Is 
 

Halve året kan is forårsake problemer for vannkraftverk. Det er to typer is som kan skape 

problemer på kraftverket: 

 

Isgang  

 

Dette er når isen løsner og blir ført med vannet langs elva. Ved flom eller mildvær kan 

flodbølger av vann og is bevege seg raskt nedover elva og deretter tette til inntaket. 

 

Sarr 
 

Sarr er dynamisk isproduksjon i vannet grunnet underkjøling. Vannet i elver er som regel i 

bevegelse og da vil det som regel ikke dannes et statisk lag med is på overflaten. I løpet av 

vinteren er kan kuldeperiodene være lange og da blir hele vannmassen avkjølt til nesten 0 

grader. Et tynt overflatelag blir etter hvert underkjølt og når dette tynne laget kommer i 

kontakt med faste gjenstander, for eksempel bunnen eller varegrinda blir det dannet is i form 

av bunnis eller sarr. [22] 

 

Egenskapene til sarret er noe forskjellige, avhengig av vanntemperatur: 

x Underkjølt vann Tw < 0c, gir aktivt sarr som er klebelig 

x Vanntemperatur på Tw = 0c eller høyere gir passivt sarr som ikke er klebelig.  

I tillegg har man noe som heter statisk isdannelse. Dette er rett og slett is som fryser 

overflaten. Det er positivt for kraftverket da det isolerer vannet lenger ned og man unngår en 

del sarrdannelse. 

På Pikerfoss er inntaket godt dykket i forholdsvis stille vann, vannhastigheten gjennom grinda 

er lav, og det vil derfor ikke være nødvendig med noen ekstraordinære tiltak. 
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6.5. Inntaksluke 
 

På Pikerfoss er det montert en glideluke. Glideluker blir ofte brukt som inntaksluker for 

avstengning av vannet. Glideluker er godt egnet som tappeluker da de kan stå i 

mellomstillinger. Det er uansett ikke aktuelt for dette kraftverket, da turbinen regulerer 

vannmengden. 

Luka skal kunne lukkes ved vedlikehold eller andre ting der vannmengden trenger å stenges 

før røret. Luka er såpass tung at den vil gå ned for egen kraft. For å løfte den brukes den 

samme elektrotaljen som brukes for å løfte grinda. Når luken er åpen henges den i kjetting i 

allerede monterte kroker øverst i demningen. 

Det er fra før montert et påfyllingsrør slik at det blir mulig å åpne luka igjen etter at den har 

vært stengt. 

 

6.6. Byggteknisk 
 

 

Figur 21: Oversiktsbilde Pikerfoss minikraftverk 

 

En viktig del av prosjekteringen er fundamenteringsarbeid og de resterende, byggtekniske 

løsningene for montering av utstyr som turbin, grind, rørgate etc. Dette innebefatter også 
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tilrettelegging for fremkommelighet til og beskyttelse av utstyret, samt sikkerhet for 

operatører og vedlikeholdspersonell.  

Fundamenteringen består tradisjonelt av en armert betongkonstruksjon, der utstyr enten 

boltes, spennes eller støpes fast i konstruksjonen. 

Arbeid som innebefatter betong utføres ved å avgrense det ønskede området med forskaling. 

Forskalingen er for å lage en form for betongen, men også for å isolere det avgrensede 

området, selv om det teknisk sett ligger unger vannoverflaten. Når forskalingen er montert vil 

man om nødvendig kunne pumpe ut vannet fra området, og begynne forankrings- og 

armeringsarbeid. Bunnen av fundamentet blir forankret i bakken med fjellbolter. Selve 

fundamentet vil stives opp med armeringer, slik at fundamentet blir sterkere og mer 

motstandsdyktig mot vibrasjoner. 

 

6.6.1. Fundamentering 
 

Viktigheten av et solid fundament for turbin og generator, er svært stor. Man ønsker å 

forhindre vibrasjoner forårsaket av turbinene og generatorene, som fører til unødvendig 

slitasje på utstyret. I tillegg må fundamentet stå så høyt over undervannspeilet at det ikke 

drukner ved flom. Her kan det kompenseres med tette, opphøyde sidevegger som forhindrer 

drukning av turbiner og generatorer ved forhøyet undervannspeil. 

 

6.6.2. Sikkerhetstiltak 
 

Ved å følge retningslinjer for HMS, vil dette påvirke løsninger av det byggetekniske. Det er 

viktig å sikre trapper og gangveier da man kan utsettes for moderat til større skader ved å 

falle, snuble eller liknende. Trapper skal også ha en standardisert trinnhøyde, slik at det ikke 

fremprovoserer uhell. Det bør også skiltes med godt synlige skilt der farlige situasjoner kan 

oppstå.   
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6.6.3. Sanering 
 

Når systemet skal legges ned og saneres, er ønsket at området skal se ut som før utbyggingen. 

Det er spesielt viktig at metalliske komponenter som er direkte eksponerer omgivelsene 

trekkes, da eksponering av metaller i miljøet vil føre til uregelmessige konsentrasjoner av 

jern. Om det skulle vise seg at minikraftverket skal saneres før resten av hovedkraftverket, vil 

det innebære en viss risiko å fjerne grunnfundamentet, da dette er forankret i den langsgående 

pilaren mot kraftstasjonen. Dette vil stå frem til hele damkonstruksjonen skal saneres. 

Sanering innebefatter fjerning av elementer, frakt og gjenvinning. 

7. Testing 
 

Testspesifikasjonens hensikt er å vise hva, hvorfor og hvordan vi tester. Dette gjøres for å 

forsikre at kravspesifikasjonene blir oppfylt. I og med at prosjektet er en teoretisk 

prosjektering av et minivannkraftverk, vil testene bære preg av kalkulasjoner og god 

planlegging, fremfor fysiske målinger og tester. Dette vil også medføre at noen krav som i 

utgangspunktet ville vært testbare ved den fysiske utbyggingen, ikke vil kunne testes i denne 

teoretiske prosjekteringen. 

 

7.1. Tester 
 

Test 01 Tester om systemet vil produsere energi. 

Utførelse Teoretisk drøfting med utregninger. 

Viser til Krav 01 Ressurser Kalkulator 

 

Systemet er utstyrt med en generator koblet til en turbin, hvorav denne får tilført vann. Dette 

vil produsere energi. 
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Test 02 Tester bruk av vannføring, 0,5𝑚ଷ/𝑠. 

Utførelse Teoretisk drøfting med utregninger. 

Viser til Krav 02 Ressurser Kalkulator 

 

Bruk av vannføring vil bli kontrollert i turbinen. Vannstanden ved overvannspeil og 

undervannspeil er kjent. Når effektivitet for systemet er kjent er det mulig å se på produserte 

kWh og dermed kontrollere at vannføringen er riktig. 

 

Test 03 Tester bruk av vannføring, 3,5𝑚ଷ/𝑠. 

Utførelse Teoretisk drøfting med utregninger. 

Viser til Krav 03 Ressurser Kalkulator 

 

Se test 02. 

 

Test 04 Tester spenningen ut fra systemet. 

Utførelse Velge riktig generator. 

Viser til Krav 04 Ressurser Ingen 

 

Det er valgt en generator for hver vannføring som genererer 220V. 

 

Test 05 Tester spenningsfrekvensen ut fra systemet. 

Utførelse Velge riktig generator. 

Viser til Krav 04 Ressurser Ingen 
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Spenningsfrekvensen er avhengig av turbinenes turtall og antall poler på generatoren. Ved en 

vannføring på 0,5m3/s vil turbinen operere på 1500 omdreininger per minutt. Med en 

generator med 4 poler får vi da: 

𝑓 =
𝑥௣௢௟௣௔௥ ∗ 𝑛

60 =
2 ∗ 1500

60 = 50𝐻𝑧 

Ved vannføring på 3m3/s vil turbinen operere på 500 omdreininger per minutt. Med en 

generator med12 poler får vi da: 

𝑓 =
𝑥௣௢௟௣௔௥ ∗ 𝑛

60 =
6 ∗ 500
60 = 50𝐻𝑧 

Test 06 Tester plassering og arealbegrensninger for systemet. 

Utførelse Måle opp tilgjengelig plass, begrense komponentstørrelser. 

Viser til Krav 05 Ressurser Ingen 

 

Viser til kapittel 6.6 der det er vist hvordan systemet skal plasseres i demningen. 

 

Test 07 
Tester om vannføringen ut av systemet kan bidra til å lokke fisk opp 

fisketrappa. 

Utførelse Teoretisk drøfting, planlegging og kalkulasjoner. 

Viser til Krav 12 Ressurser Ingen 

 

Utløpet fra aggregatet skal vinkles på en slik måte at det lager strømninger ved inngangen til 

fisketrappen for å lokke fisken. 

  



Gruppe 10 – Pikerfoss Minikraftverk 

Side 82 av 103 

 

Test 08 Tester for riktig vannmengde i fisketrappa. 

Utførelse Teoretiske kalkulasjoner. 

Viser til Krav 06 Ressurser Kalkulator 

 

System for å kontrollere fisketrapp er allerede på plass. 

 

Test 09 Tester om prosjekteringen er i henhold til HMS-forskrifter. 

Utførelse Teoretisk drøfting og planlegging. 

Viser til Krav 11 Ressurser Ingen 

 

Viser her til kapittel 6.6 der HMS for systemet er forklart i detalj. 

 

8. Risikoanalyse 

 
Risikoanalysen brukes for å kartlegge hvilke hendelser som negativt kan påvirke kraftverket i 

løpet av dets levetid, og risikoen disse utgjør. Hendelsenes sannsynlighet for å inntreffe er 

vurdert, samt hvilken konsekvens de medfører. Produktet av disse tilsvarer risikoen for 

hendelsen. En hendelse kan derfor ha en lav sannsynlighet men likevel utgjøre en stor risiko 

dersom konsekvensen er stor. Analysen beskriver også mulige utfall og tiltak for å forebygge 

at hendelsene inntreffer.  

I en risikoanalyse forsøker man prøver å forutse fremtiden og den er i stor grad basert på 

antagelser. Den kan derfor ikke leses med nøyaktighet og presisjon, men brukes som et 

verktøy i vurderingen av risiko. 
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Figur 22: Risikomomenter fordelt i kategorier 
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8.1. Innvirkning og konsekvens 

 
Innvirkning Konsekvens 

1. Ubetydelig 
Ingen skade på personell og/eller utstyr utover 

normal slitasje. Ingen utgifter eller tap i produksjon. 

2. Begrenset 

Enkel førstehjelp. Minimal skade på personell 

og/eller damstruktur. Små utgifter som ikke medfører 

nedstengning av kraftverket. Minimalt 

produksjonstap. 

3. Moderat 

Mindre alvorlig skade på personell og/eller 

damstruktur. Betydelige utgifter som ikke medfører 

nedstengning av kraftverket. Lite produksjonstap. 

4. Kritisk 

Alvorlig skade på personell. Betydelige skader på 

damstruktur. Store utgifter som ikke medfører 

nedstengning av kraftverket. Stort produksjonstap. 

5. Katastrofal 

Død eller invaliditet. Stor ødeleggelse av damstruktur 

og/eller tap av viktige systemer. Utgifter som 

medfører nedstengning av kraftverket. Ingen 

produksjon. 

Tabell 6: Kategorier for innvirkning og konsekvens 

 

8.2. Sannsynlighet 

 
Sannsynlighet  

1. Svært liten sannsynlighet 0-20% 

2. Liten sannsynlighet  20-40% 

3. Middels sannsynlighet 40-60% 

4. Stor sannsynlighet 60-80% 

5. Svært stor sannsynlighet 80-100% 

Tabell 7: Kategorier for sannsynlighet 
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8.3. Analyse 
 

ID Hendelser som  

kan inntreffe Mulige utfall S

* 
K

* 
R

* Tiltak 

1. Ising Tetting av grind. 2 2 4 
Korrekt dimensjonering av 

grind. 

2. Fremmedlegemer 
Tetting av grind, skader 

på rør og/eller turbin. 
2 3 6 

Jevnlig rensing av grind. 

Korrekt dimensjonering av 

grind. 

3. ≤50  års-flom  

Oversvømmelse. 

Ødeleggelse av 

damstruktur og/eller skade 

på komponenter.  

3 1 3 

Dimensjonere damstruktur og 

komponenter med 

sikkerhetsfaktor. 

4. ≥100  års-flom  

Oversvømmelse. 

Ødeleggelse av 

damstruktur og/eller skade 

på komponenter. 

2 2 4 

Dimensjonere damstruktur og 

komponenter med 

sikkerhetsfaktor. 

5. Jordskjelv 

Ødeleggelse av 

damstruktur og/eller skade 

på komponenter. 

1 4 4 

Dimensjonere damstruktur og 

komponenter med 

sikkerhetsfaktor. 

6. Tørke Produksjonsstans.  1 2 2 Ingen. 

7. Turbinfeil 

Produksjons- tap eller 

stans. Skade på 

komponenter. 

1 3 3 
Dimensjonere komponenter 

korrekt. Riktig materialvalg. 

8. Generatorfeil 
Produksjons- tap eller 

stans. 
1 3 3 

Dimensjonere komponenter 

korrekt. Riktig materialvalg. 

9. Rørfeil 

Produksjons- tap eller 

stans. Skade på 

komponenter. 

1 3 3 
Dimensjonere komponenter 

korrekt. Riktig materialvalg. 

10. 
Ledningsbrudd/ 

kortslutning 

Produksjons- tap eller 

stans. Brann. Personskade 

og/eller dødsfall. 

1 5 5 Skjerming av kabler. Tilsyn. 

11. Strukturfeil i fundament 

Skade på damstruktur 

og/eller skade på 

komponenter. 

Personskade og/eller 

dødsfall. 

1 5 5 
Dimensjonere damstruktur 

korrekt. Tilsyn. 

12. Utgåtte deler 
Produksjons- tap eller 

stans.  
2 2 4 Bevisst valg av komponenter. 

13. 
Liten/ingen tilgang  

på deler 

Produksjons- tap eller 

stans.  
2 3 6 Bevisst valg av komponenter. 

14. 
Lang leveringstid  

på deler 

Produksjons-tap eller 

stans.  
3 2 6 Bevisst valg av komponenter. 

Tabell 8: Analyse av hendelser med identifikasjonsnummer 
* S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko (𝑆 ∗ 𝑅) 
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8.4. Risikomatrise 
  

            
    

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

5           
    

4           
    

3 3 14       
    

2   1,4,12 2,13     
    

1   6 7,8,9 5 10,11 
      

  1 2 3 4 5 
    

    Konsekvens     
                  
                  

Høy  Ikke akseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 
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Lav Akseptabel risiko. Tiltak ikke nødvendig.   
Figur 23: Risikomatrise hvor hendelsene er kategorisert 

 

8.5. Konklusjon av risikoanalysen 
 

De fleste av systemets risikomomenter kategoriseres i matrisen i det grønne området. Dette 

anses som en akseptabel risiko og tiltak er derfor ikke nødvendig.  

I det gule området, med akseptabel risiko hvor tiltak bør vurderes, inngår fem hendelser. ID 

14, lang leveringstid på deler, har høyere sannsynlighet, men lavere konsekvens. ID 2, 

fremmedlegemer og ID 13, liten/ingen tilgang på deler har begge middels sannsynlighet og 

konsekvens. ID 10, ledningsbrudd/kortslutning og ID 11, strukturfeil i fundament har lav 

sannsynlighet, men på grunn av faren for personskade og dødsfall kategoriseres disse med 

høyeste konsekvens.  

Det røde området hvor risikoen ikke er akseptabel og tiltak er nødvendig, befinner det seg 

ingen hendelser. 
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9. Drift og vedlikehold 
 

I et omfattende prosjekt er det viktig å ha en plan for drift og vedlikehold for å oppnå best 

mulig struktur vedrørende driften av minikraftverket, forebygge unødvendige utlegg grunnet 

manglende rutiner, samt og få en fast rutine for utførelse av de forskjellige vedlikeholds og 

inspeksjonspunkter som systemet måtte kreve. Dette vil gjøre hverdagen enklere og mer 

oversiktlig for operatører og arbeidere, og gi en reell og nøyaktig kostnadsoversikt. Ved 

periodisk vedlikehold og inspeksjon vil man kunne avverge unødvendig slitasje på utstyr og 

komponenter, og dermed forlenge levetiden på disse. 

 

9.1. Drift 
 

Driften i dag er blitt forandret vesentlig med årene. Med dagens teknologi ønskes det at så 

mange aspekter ved kraftverket som mulig skal kunne fjernstyres fra en driftssentral. Dette 

gjelder spesielt for større selskaper som har flere aktive kraftverk, der det er fokus på 

effektivisering, sikkerhet og personellkostnader. Dette betyr imidlertid større kostnader og 

dermed vil mindre viktige komponenter være manuelt styrte. 

 

9.2. Vedlikehold 
 

Som nevnt tidligere er vedlikehold en viktig del av prosjekteringen. Ved å sette vedlikehold 

inn i en systematisk plan vil man kunne begrense systemets nedetid, redusere slitasje på 

utstyret og sørge for optimal produksjon til enhver tid. 

 

9.3. Inspeksjon 
 

I tillegg til vedlikehold vil inspeksjoner være nødvendig. Ved rutinemessige inspeksjoner vil 

man kunne avdekke problemer som utvendig slitasje, lekkasje, feil i koblingspunkter og 

lignende.  
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9.4. Driftsplan 
 

9.4.1. Daglig 

Driftssentralen må kontrollere sanntidsinformasjon fra kraftverket flere ganger om dagen. 

Hvis dette avviker fra normalproduksjon må det iverksettes en inspeksjon utenom det som er 

planlagt, til feilen er identifisert og rettet. 

 

9.4.2. Ukentlig 

 

Grinden må renskes for gress, kvist og andre fremmedlegemer som er med på å tette 

åpningene i grinda. En tett grind vil føre til at det ikke slipper gjennom tilstrekkelig vann for 

å opprettholde optimal strømproduksjon. Om den tettes helt, vil den også utsettes for store 

krefter som nevnt tidligere i kapittel 6.4, Varegrind og inntaksluke. 

 

9.4.3. Månedlig 

 

Utvendig inspeksjon av turbin og generator er et viktig punkt. Lekkasjer, ulyder, vibrasjoner 

og varmeutvikling er noen av elementene som må inspiseres månedlig. Aksler som ikke er i 

drift må roteres en gang i måneden. 

 

Enkel, visuell inspeksjon av hele systemet, der en kraftstasjonsarbeider vil se og lytte etter 

uregelmessigheter. 

 

9.4.4. Årlig 

 

Etter anbefaling fra leverandør, må turbinen som kun skal brukes i de tre månedene med 

sommervannføring, belegges med et rust- og korrosjonsbeskyttende middel innvendig og 

utvendig før lagring. Det best egnede middelet for denne lagringen vil være Eureka Fluid 

Film, da den beskytter godt. Den er ikke skadelig for organismer i vann, og den kan tørkes 

lett av før turbinen settes i gang igjen. 

 



Gruppe 10 – Pikerfoss Minikraftverk 

Side 89 av 103 

Taljen som brukes til heising av luke og grind vil kunne trenge smøring etter lengre 

stillestående perioder. Likevel er dette en robust maskin, og da den lagres i et hus, er det kun 

nødvendig å smøre den en gang i året. 

 

Det vil være mulig å oppdage større skader ved den ukentlige kontrollen, men mindre 

sprekkdannelser vil være vanskelig å se når grinda er dykket. Derfor skal en grundigere 

kontroll av grinda utføres minst en gang i året. Det vil være hensiktsmessig å kombinere 

kontrollen(e) i forbindelse med driftsstans, der den kan heises og inspiseres uten å påvirke 

strømproduksjonen. 

 

Det finnes flere koblingspunkter i den prosjekterte rørgaten, bestående av mange bolter. Det 

anbefales å ha en årlig inspeksjon av disse boltene der disse etterstrammes om nødvendig. 

 

9.4.5. Hvert 2. år 
 

Leverandøren anbefaler utskiftning av deler på pumpen hvert annet år (kapittel 6.1.7.). Det 

anbefales samtidig smøring av deler som krever dette samt bytte av luftfilteret på generatoren.  

 

Rørgate og turbin må inspiseres innvendig for å se etter skader, korrosjonsangrep, algevekst 

og lignende.  

 

Det må utføres en kontroll av kabler fra systemet og inn til koblingstavlen på 

hovedkraftverket. 

 

9.4.6. Hvert 4. år 
 

Lagrene til akslingene på turbin og generator bør byttes innen 4 års drift. Dette vil gjøres i 

sammenheng med servicen som er hvert 2. år. Den månedlige inspeksjonen av turbinene vil 

også avsløre om det vil være nødvendig med et lagerbytte før de gitte 4 årene, da lagrene vil 

avgi ulyd og/eller vibrasjoner. 
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Vedlikeholdsrutiner 

Hendelser Hyppighet Prioritet 

Rensning av grind  Hver uke A 

Vinterlagring av turbin (beskyttelsesbelegg) Hvert år A 

Smøring av talje Hvert år B 

Service på turbin Hvert 2. år A 

Service på generator Hvert 2. år A 

Lagerbytte på turbin Hvert 4. år A 

Lagerbytte på generator Hvert 4. år A 

Tabell 9: Vedlikeholdsrutiner 

 

Inspeksjonsrutiner 

Hendelser Hyppighet Prioritet 

Kontrollere sanntidstall av strømproduksjon Hver dag A 

Kontrollere turbin utvendig for lekkasje og slitasje Hver måned A 

Kontrollere generator utvendig for lekkasje og slitasje Hver måned B 

Visuell, enkel inspeksjon av systemet Hver måned B 

Kontrollere grind grundig for skader Hvert år A 

Kontrollere bolter på rørgate Hvert år A 

Innvendig inspeksjon av turbin Hvert 2. år A 

Inspisere koblingspunkter på generator Hvert 2. år B 

Innvendig inspeksjon av rørgate Hvert 2. år B 

Inspeksjon av lukepakning Ved stans B 

Tabell 10: Inspeksjonsrutiner 
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Figur 24: Inspeksjon- og vedlikeholdsplan 
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10. Økonomi 
 

For å få en oversikt om prosjektet kan realiseres, settes det opp et budsjett. Kostnadsrammen 

for prosjektet er lav og det er dermed små marginer. Budsjettet vil veie kostnader mot 

potensielle inntekter basert på strømproduksjon og fremtidige strømpriser, samt grønne 

sertifikater. 

 

10.1. Kostnader 

 

De største kostnadene i kraftverket er kapitalkostnadene for komponenter og konstruksjoner 

disse trenger. Dette gjelder turbiner, rør, generatorer, grind med utstyr, oppkobling mot 

hovedkraftverk, samt fundament, festeinnretninger og sanering av disse. Prosjektledelse og 

engineering inneholder kostnader i forbindelse med teknisk design, planlegging og styring av 

prosjektet, og antas å være 15% av kapitalkostnadenes. Budsjettet inneholder også en utgift 

for usikkerhet, som antas å være 10% av kapitalkostnadene.  

 

Turbin og generator 

 

For de to pumpene fikk vi ikke tilbakemelding fra Allweiler på kostnader for pumpene med 

motor og vi har derfor sett oss nødt til å gjøre et overslag over forventet pris, så håper vi det er 

mulig å oppdrive disse prisene før foredraget. Vi går da ut ifra at Allweiler Allpro PPR 350 

med motor koster 200 000kr og Allweiler Allpro PPR 900 koster 500 000kr, dette ser vi på 

som et overslag som nok er høyere enn hva de faktiske prisene er, men dette er bedre enn å 

gjøre et overslag som er for lavt. 
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Rør og ventiler 

 

Priser for rør hentet vi ut ifra vedlegg 2 og disse ble 15 000 kr for røret som skal frakte 

0,5m3/s og for røret som skal frakte 3,0m3/s ble prisen 83 750 kr. Kostnadene for ventilene ble 

220 000 kr for nødstengingsventilen på røret som er 1400mm og 50 000 kr for 

nødstengingsventilen på røret som er 500mm. 

 

Varegrind og luke 

 

Pris for grindrensker er basert på materialkostnader og verkstedkostnader for en relativt enkel 

konstruksjon. (1020 stål – 15 kr/kg + Polyetylen – 75 kr/kg + Aluminium – 75 kr/kg + 20 

verkstedtimer á 1200 kr) til sammen blir dette 27 510 kr. 

Varegrinden vil koste 140 000kr [17], elektrotaljen vil koste 105 000kr mens oppheng og 

fester til elektrotaljen vil komme på 30 000kr. [21] 

 

Byggtekniske kostnader 

 

Priser for de byggtekniske kostnadene er hentet ut ifra NVEs kostnadsgrunnlag for små 

kraftverk [17], mens mengden materialer er hentet ut ifra 3D-modellen over kraftverket. 
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Kostnader 

Kategori Stykkpris  Antall  Totalpris 

Hoved fundament med hus      

Betong 2500 kr/m3 100 m3 250 000kr 

Fjellbolter 1000 kr/stk 20 stk 20 000kr 

Armering 16 kr/kg 2000 kg 32 000kr 

Forskaling 1200 kr/m2 108,6 m2 130 320 kr 

Fundamentpreparering  120 kr/m2 34 m2 4080kr 

Riggkostnader 20%     87 280kr 

Fundament for rørgate      

Betong 3500 kr/m3 1 m3 3500kr 

Forankringsbolter 1000 kr/stk 4 stk 4000kr 

Forskaling 1200 kr/m2 4,5 m2 5400kr 

      

Riggkostnader  20%     2580kr 

Sum     539160 

Tabell 11: Byggtekniske kostnader 

 

 

Oppkobling mot hovedkraftverk 

 

Dette er kostnadene for å koble generatorene opp mot eksisterende infrastruktur i 

kraftstasjonen. Dette ble antatt å være 30 000kr. 

 

Sanering 

 

Det å tilbakestille området tilbake til original tilstand. Dette ble antatt å være 20% av det 

byggtekniske kostnadene. Saneringskostnadene ble da 107 832kr. 
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Drift- og vedlikeholdskostnader 

 

Andre utgifter er drift- og vedlikeholdskostnader, som gjelder reservedeler og arbeidskraft i 

forbindelse med vedlikehold. Denne posten er beregnet som en samlet utgift for hele 

kraftverkets levetid. Nedetiden i produksjonen som følge av vedlikehold er tatt i betraktning 

ved utregning av produksjonsgrunnlag og inntjening, og er derfor neglisjert. Det ble regnet 

med 500 kr i timen for arbeid som ble utført og for deler og antall timer ble det gjort et anslag. 

 

  

Antall 

timer 

Antall ganger 

i året Pris deler Sum 

Grindrensking 0,33 36 0 5940 

Lagring 3 1 500 2000 

Inspeksjon 0,5 12 0 3000 

Inspeksjon grind 

og turbin 5 1 0 2500 

Service hvert 

andre år 10 0,5 5000 5000 

Inspeksjon 

koblinger 2 0,5 0 500 

Lagerbytte 2 0,25 5000 1500 

Sum       20440 

Tabell 12: Drift- og vedlikeholdskostnader 

 

Renter 

 

Ettersom verdien i ett vannkraftverk ansees å ikke være knyttet til selve utvinningsprosessen, 

men til vannet i seg selv, kan det argumenteres at denne verdien tilhører fellesskapet. 

Grunnrenteskatt er pålagt som en metode for å sikre at disse verdiene gis tilbake til 

fellesskapet. Innslagspunktet er i dag 5500kVa, og skattesatsen er 31%. 

Vannkraftverk som betaler grunnrenteskatt, må også betale naturressursskatt. [24] 

Ettersom produksjonen ligger under innslagspunktet, er disse skatteordningene ekskludert i 

budsjettet. 

Bedriftskatt tilsvarer 28% av alminnelig inntekt, altså overskuddet. Inntekter som følge av 

grønne sertifikater pålegges brutto salgsinntekt inntekt. [25] 
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Bedriftskatt i løpet av kraftverkets levetid beregnes å være: 

 

  (𝐼𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟  𝑓𝑟𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛 + 𝐺𝑟ø𝑛𝑛𝑒  𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑟  𝑖  15  å𝑟) ∙ 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 

(4.585.128𝑘𝑟 + 1.563.122𝑘𝑟) ∙ 0,28 = 1.721.510𝑘𝑟 

 

10.2. Inntekter 

 

Produksjon 

 

Forventet inntekt fra produksjonen antas å være ett gjennomsnitt på 22øre per kWh i løpet av 

kraftverkets levetid. 

Inntekter i form av produksjon i løpet av kraftverkets levetid beregnes derfor å være: 

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛   ∙ 40  å𝑟 ∙ 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠  𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑊ℎ 

521.040,7𝑘𝑊ℎ   ∙ 40  å𝑟   ∙ 0,22𝑘𝑟 = 4.585.128𝑘𝑟 

 

Grønne sertifikater 

 

Grønne sertifikater er en støtteanordning som gis til kraftprodusenter som bygger ut ny 

fornybar energi innen 31.12.2020. Ordningen er et samarbeid mellom Norge og Sverige, og 

har til hensikt å øke produksjon basert på fornybar energi ved å gjøre produksjonen mer 

lønnsom. Grønne sertifikater gir et tilskudd på 20 øre per kWh produsert, og 

kraftprodusentene vil få disse i inntil 15 år. [23] 
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Inntekter fra grønne sertifikater i løpet av kraftverkets levetid beregnes derfor å være: 

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛   ∙ 15  å𝑟   ∙ 𝐺𝑟ø𝑛𝑛𝑒  𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑟 

521.040,7𝑘𝑊ℎ   ∙ 15  å𝑟   ∙ 0,20𝑘𝑟 = 1.563.122𝑘𝑟 

 

10.3. Samlet budsjett 
 

  Totalt over 40 år 

  Utgift Inntekt 

Engangsutgifter     

Bygg og installasjon kr 539 160,00   

Turbin 0,5m3/s med generator kr 200 000,00   

Turbin 3,0m3/s med generator kr 500 000,00   

Rør kr 98 750,00   

Ventiler kr 270 000,00   

Varegrind, grindrensker, talje og fester kr 302 510,00   

Oppkobling mot hovedkraftverk kr 30 000,00   

Sanering kr 107 832,00   

Sum engangsutgifter kr 2 048 252,00   

      

Drift og vedlikehold kr 817 600,00   

Prosjektledelse og engineering kr 307 237,80   

Usikkerhetsfaktor kr 204 825,20   

      

Produksjon   kr 4 585 128,00 

Grønne sertifikater   kr 1 563 120,00 

Bedriftskatt kr 1 721 509,44   

Sum kr 5 099 424,44 kr 6 148 248,00 

Tabell 13: Samlet budsjett over 40 år 
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11.  Konklusjon 
 

Selve oppgaven gikk ut på å prosjektere et minikraftverk på Pikerfoss og deretter konkludere 

med om det er økonomisk forsvarlig å starte en utbygging. I konseptutvelgelsesfasen ble det 

klart at en reversert pumpeløsning er den eneste løsningen som er økonomisk akseptabel for 

dette kraftverket. Kraftverket har både lav fallhøyde og liten vannføring, som gjør at selv små 

kostnader kan gjøre at prosjektet vipper mot ikke-økonomisk gjennomførbart.   

Det ble valgt en helårsløsning med 2 reverserte aksialpumper fra Allweiler. Etter å ha regnet 

med tap i de ulike komponentene, vil årlig produksjon være 521.040,7 kWh. 

Kapitalkostnadene ved bygging, inkludert engineering og en usikkerhetsfaktor på 10%, er på 

2.560.315kr. I tillegg kommer årlige drifts- og vedlikeholdskostnader som, over 40 år, er 

beregnet til 817.600kr. Totalt 3.377.915kr.  

De totale inntektene etter skatt, er beregnet til 4.426.738,56kr over 40 år, og det vil si at 

kraftverket alt i alt vil kunne gå med overskudd. Imidlertid er det usikkerhetsmomenter 

knyttet til strømprisene i fremtiden. Det vil også ha store konsekvenser for kraftverkets 

økonomi, hvis noen av hendelsene med stor konsekvens i risikoanalysen inntreffer. Vi mener 

at om kraftverket skal bygges så er reverserte pumper den beste løsningen. 

På bakgrunn av usikkerhetsmomentene forbundet med inntekter, utgifter og strømpriser, har 

vi konkludert med at utbygging av Pikerfoss minikraftverk ikke kan anses som økonomisk 

forsvarlig på dette tidspunktet. Skulle imidlertid strømprisene øke, åpner dette for at en 

utbygging kan være økonomisk forsvarlig.  
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 
 

 

Kenneth Myhrvold <kenneth.myhrvold@gmail.com>  

 

Minikraftverk i pikerfoss 

 
Sekretær KJFF <post@kongsbergjff.no>  6. mars 2014 kl. 15.01  
Svar til: Sekretær KJFF <post@kongsbergjff.no> 

Til: kenneth.myhrvold@gmail.com, Per Kristian Enget <per.kristian.enget@kongsberg.com> 

Hei Kenneth 
Jeg har blitt bedt om å svare på din henvendelse om utbygging av minikraftverk i 
Pikerfoss siden jeg husker sånn noenlunde de vurderingene som ble gjort angående 
sportsfiske ved hovedutbyggingen. 
  
KONKLUSJON 
Jeg tror denne tilleggsutbyggingen i Pikerfoss vil ha svært liten påvirkning på sportsfiske i 
Lågen i Pikerfossområdet. 
  
BEGRUNNELSE 
De fiskbare bestandene av Gjedde, Sik og Abbor var uendret eller muligens litt i oppgang 
grunnet dåligere ørretbestand etter hovedutbyggingen. Det ble registrert en klar 
nedgang i ørretbestanden fra Pikerfoss og nedover grunnet stans (kraftig reduksjon) i 
tilgang på ørret som kom nedover elven. Problemet er altså ikke at ørreten må oppover 
elven for å reprodusere, det klarer den fint på sandbanker i Lågen eller i de eksisterende 
sidebekker. 
Vi forsøkte noen år å sette ut ørret av forskjellige årsklasser i Lågen mellom Pikerfoss og 
Nybrufoss, men fikk ikke de forventede resultater. (Fisken vandret tydligvis nedover 
elven) 
Kraftutbygger kompenserte det reduserte ørretfiske med en årlig erstattningssum som 
kan brukes til generelt fiskestell i Kongsberg kommune. 
NB! Jeg er ikke sikker på hvordan utbyggingen har påvirket fiskebestandene i lågen 
mellom Svene og Pikerfoss, men det er ingenting som tyder på at det har blitt et 
sportsfisker eldorado. 
  
Mvh 
Arne V. Sommerstad 
(sekretær i Kongsberg JFF) 
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