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MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

 

Resumen 

 

En el presente trabajo se elaboró una estrategia de monitoreo y evaluación 

para el proyecto mejoramiento de vivienda saludable adelantado en la 

ciudad de Medellín y supervisado por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat 

de Medellín-ISVIMED entre los años 2016 y 2019. De acuerdo con las cifras del 

Ministerio de vivienda y el DANE, estos mejoramientos son realizados con el fin 

de disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo del país que para el 2014 se 

encontraba en 14,4% y 5,54%. Se encontró que para este cuatrienio se han 

invertido $74.107’833.237 y han sido 6483 las personas beneficiadas con el 

mejoramiento saludable de sus viviendas, 725 en el 2016, 2981 en el 2017, 2740 

en el 2018 y 37 en lo que va corrido del 2019, para un avance del 65,5% con 

respecto a la meta inicial de realizar 9900 mejoramientos en estos 4 años.  

 

Entre las actividades realizadas en las intervenciones se tiene sustitución de 

pisos, habilitación o instalación de baños, cocinas y cubiertas, y sustitución o 

ampliación de redes de alcantarillado y eléctricas. Se evidenció que la 

actividad con mayor inversión es la sustitución de pisos, seguida de instalación 

de cubiertas y adecuación de baños con un porcentaje de inversión de 21%, 

16% y 12% respectivamente. Un 35 % del dinero ha sido invertido en actividades 

como excavaciones, llenos, mampostería, revoque, puertas ventanas, 

lavaderos, estuco, pintura y demás, que son consideradas como actividades 

de menor impacto. 

 

Introducción 
 
Cerca de 4 millones de Colombianos en zonas urbanas habita en viviendas en 
condiciones de habitabilidad inadecuadas,  esto se caracteriza, entre 
otros factores, por las condiciones deficientes de la vivienda como la baja 
calidad de la construcción y materiales inadecuados, hacinamiento 
mitigable,  condiciones deficientes del vecindario como la carencia de 
servicios básicos, y la inseguridad de la tenencia y la precaria situación de los 
atributos urbanos de los barrios (Hábitat para la humanidad - Colombia, 2015).   
 
Aproximadamente el 5% de los hogares colombianos no tienen vivienda, 
mientras que el 10% de los colombianos vive en viviendas de mala calidad, de 
los cuales aproximadamente el 50% no tiene acceso a servicios públicos, el 
25% se encuentra en situación de hacinamiento mitigable, y el otro 25% 
presentan insuficiencia en los espacios de cocina y pisos (Espectador, 2018). 
Debido a esta situación, la necesidad de mejoramiento o ampliación de 
viviendas ya existentes, supera la necesidad de producir nuevas viviendas. 
Ante esta problemática, el Gobierno de Colombia en el 2018 lanzó el 
programa “Casa digna, vida digna”, el cual apoyará la titulación de predios; 
el acceso a servicios públicos mediante conexiones intradomiciliarias 
(acueducto, alcantarillado y energía); la reforma de viviendas (muros, cocina, 



 

 

 

pisos y baños) y el mejoramiento del entorno a través de la transformación de 
barrios (espacio público, bibliotecas, colegios y Centros de Desarrollo Infantil), 
con esto se lograrán 600.000 mejoramientos de vivienda que sacaran a un 
millón de personas de la pobreza (Minvivienda, 2018). 
 
Ahora bien, la ciudad de Medellín adelanta el proyecto “Mejoramiento de 
vivienda saludable”, supervisado por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat 
de Medellín – ISVIMED, el cual para el cuatrienio 2016-2019 cuenta con una 
meta inicial de mejorar 9900 viviendas, a través de un presupuesto por 
beneficiario de 15 SMLMV. Este proyecto tiene como fin acompañar técnica 
y socialmente el mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas 
urbanas y rurales de los grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad 
social y económica, en aras de cualificar sus condiciones de habitabilidad y 
contribuir a la disminución del déficit cualitativo de vivienda en Medellín, todo 
esto es realizado por el municipio con recursos del presupuesto ordinario y del 
presupuesto local y participativo (PP) (Alcaldía de Medellín, 2016).  
 

En el presente trabajo se plantea el desarrollo de una estrategia de monitoreo 

y evaluación del proyecto, en el cual se obtienen indicadores de avance con 

respecto a los presupuestos y cantidades de obra ejecutada de acuerdo con 

las actividades principales definidas por el ISVIMED para el mejoramiento de 

vivienda, contando así con información de primera mano que será divulgada 

a la comunidad en general, en vista de la importancia de conocer y generar 

soluciones ante el déficit de vivienda en los hogares de Medellín. 

 

Objetivos 

 

1.1. Objetivo general  

Implementar una estrategia de monitoreo y evaluación para el programa 

Mejoramiento de vivienda saludable supervisado por el Instituto Social de 

Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED.  

 

1.2. Objetivos específicos 

• Analizar la información del proyecto consignada en la plataforma  

electrónica SIFI (sistema de información ISVIMED). 

• Identificar los ítems que componen las actividades principales 

ejecutadas para el mejoramiento de vivienda en la modalidad 

saludable. 

• Evaluar el estado de avance del proyecto conforme a la información 

disponible en la plataforma SIFI. 

• Estimar cifras referentes a las intervenciones realizadas a las viviendas. 

• Establecer comparativos de cantidades promedio de presupuesto para 

cada una de las actividades principales en las viviendas ya mejoradas. 

• Presentar un compilado de la estrategia de documentación y 

seguimiento, así como los datos y análisis de la información procesada. 



 

 

 

Marco Teórico 

 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín es el organismo encargado 

de la gestión de viviendas de interés social en Medellín, dando solución a las 

necesidades habitacionales de la ciudad; se enfoca especialmente en los 

grupos familiares en condición de pobreza y vulnerabilidad y los 

asentamientos humanos. Allí se encuentran involucrados diferentes actores 

públicos, privados y comunitarios en la gestión y ejecución de los proyectos 

de construcción de vivienda nueva, titulación y legalización, reasentamiento, 

acompañamiento social, gestión inmobiliaria y mejoramiento integral de 

barrios (ISVIMED, s.f.). Todo esto se reglamenta bajo el decreto 2339 del 21 de 

noviembre de 2013, el cual establece los requisitos para la postulación y la 

asignación de subsidios. 

 

El programa “Mejoramiento integral de barrios” busca transformar y mejorar 

las condiciones de vida de la población pobre y de extrema pobreza 

mediante la renovación de su entorno habitacional, los territorios en sus 

manifestaciones ambientales, socioculturales, socioeconómicas e 

incrementar la integración socio espacial, la sostenibilidad ambiental y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo (Decreto N° 

2339, 2013).  Este programa comprende un conjunto de proyectos dirigidos a 

la regularización urbanística los cuales son: Mejoramiento del entorno barrial, 

Titulación de predios, Reconocimiento de edificaciones y Mejoramiento de 

vivienda. Este último se divide a su vez en tres tipos de mejoramiento como son 

el estructural, por reposición y saludable:  

 

El mejoramiento estructural se realiza cuando el beneficiario del subsidio posee 

una o varias deficiencias básicas en la vivienda que pertenecen a un 

desarrollo legal o en proceso de legalización; para atender dichas 

deficiencias se hace necesario la obtención de permisos o licencias ante las 

autoridades competentes. Las mejoras contempladas pueden consistir en 

estructura principal, cimientos, cubiertas totales, vigas o mampostería 

estructural (Decreto N° 2339, 2013). La cuantía máxima del subsidio municipal 

para este mejoramiento es de 18 SMLMV. 

 

En el mejoramiento por reposición se realiza la reconstrucción de una vivienda 

existente debido al mal estado de los elementos estructurales o por 

encontrarse construida en materiales provisionales, para este tipo de 

intervenciones se exige la consecución de permisos o licencias previas ante 

las autoridades competentes (Decreto N° 2339, 2013). La cuantía máxima del 

subsidio para el mejoramiento por reposición es de 23 SMLMV. 

 



 

 

 

Finalmente, dentro del mejoramiento saludable se realizan obras que 

conservan el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin 

afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características 

funcionales, formales y/o volumétricas. Dentro de este mejoramiento también 

se encuentra el mejoramiento saludable accesible que es destinado a los 

grupos familiares donde hay miembro en condición de discapacidad, el cual 

incluye el cambio de condiciones de habitabilidad transformando así la parte 

física de la vivienda con rampas que mejoren la movilidad dentro de la 

vivienda, pasamanos, entre otros (Decreto N° 2339, 2013). La cuantía máxima 

del subsidio para este mejoramiento es de 15 SMLMV. 

 

El mejoramiento saludable se encuentra asociado a las siguientes acciones 

contempladas en el Decreto N° 2339 (2013): 

• Habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes 

hidráulicas y sanitarias, cubiertas parciales. 

• Mantenimiento, sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales 

de pisos, cielorrasos, enchapes y pintura en general. 

• Sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones 

hidráulicas, sanitarias, eléctricas. 

• Sustitución de pisos en tierra o en materiales precarios. 

• Carencia o vetustez de redes eléctricas, de acueducto, de redes 

secundarias y acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado. 

 

Entre las cuales se consideran como actividades principales:  

• Cubiertas: estas se clasifican en cubiertas en teja traslúcida, en 

fibrocemento, en teja de barro y en teja termoacústica todas ellas con 

estructura en madera, adicionalmente se dividen en cubiertas a una 

agua o a dos aguas, y la pendiente mínima depende del tipo de 

cubierta, todas deben ir completas, es decir, de ser necesario con 

canoas recolectoras de agua lluvia, ruana, tubería de aguas lluvias, 

boquilla para canal recolectora de agua y vigas y columnas que van 

de acuerdo a la necesidad de cada vivienda.  

• Cocinas: en esta actividad se contempla el enchape, el cual puede ser 

con piso antideslizante, el enchape del salpicadero en el cual se puede 

incluir cenefa en material cerámico, el mesón de acuerdo a las medidas 

de cada vivienda, así como los muebles inferiores y superiores. 

• Baños: en esta actividad se contempla el enchape de piso 

antideslizante, el enchape de pared en el cual se puede incluir cenefa 

en material cerámico, instalación de sanitario, lavamanos, ducha, 

jabonera, toallera y papelera. 

• Red eléctrica: se contempla como salidas de energía las cuales 

cuentan uno a uno, es decir el plafón, el suiche y el tomacorriente son 

tres puntos de energía diferentes. Al realizar el cambio de red eléctrica 



 

 

 

en una vivienda solo se contemplan dichos puntos en el presupuesto, 

dentro de estos se encuentra incluida la caja breaker. 

• Red hidráulica: Cuenta con la tubería necesaria de acuerdo a cada 

vivienda, accesorios y cajas de inspección de ser necesario. 

 

Adicional a esto se analizarán las cantidades de obra que se han ejecutado 

en el mejoramiento de pisos los cuales se consideran como una actividad de 

alto impacto a la hora de intervenir una vivienda, dicha actividad puede 

contemplar enchape cerámico de piso, guarda escobas, y/o piso en madera. 

 

La inversión del subsidio se hace bajo un análisis de precios unitarios “APU” el 

cual es el desglose que se hace al precio unitario de cada ítem o tarea de un 

presupuesto (por cada unidad de obra), el precio unitario de cada ítem se 

descompone en tres partes principales que son: desglose de todos los 

materiales que componen el ítem por unidad de obra a los cuales solo si tienen 

pérdida se les agrega un porcentaje de esta, desglose de la mano de obra 

(maestros, ayudantes, jornal) que se requieren para ejecutar la unidad de 

obra analizada, y desglose de los medios auxiliares que se han de utilizar, 

como herramienta, maquinaria, equipos, andamios, entre otros que se 

requieren para ejecutar el ítem por unidad de obra (Chile cubica, s.f. ), estas 

partes son considerados como costos directos debido a que están 

directamente relacionados con la obra,  adicional a esto también se tiene en 

cuenta los costos indirectos que están representados como un porcentaje  del 

costo directo de la obra, estos costos se desglosan en gastos  de 

administración de la obra , dirección técnica, vigilancia, imprevistos, seguros y 

fianzas. 

El presupuesto entonces es la suma del producto del precio unitario antes 

mencionado por la cantidad que corresponde a cada ítem sumado a los 

costos indirectos que para este caso corresponden al 13,4% de los costos 

directos, cada presupuesto puede contener uno o varios ítems, los cuales a su 

vez pueden ser agrupados de tal manera que pueden llegar a pertenecer 

todos a una misma actividad en la obra.  

 

La plataforma SIFI (Sistema de información ISVIMED) tiene consignada toda la 

información de cada uno de los beneficiarios como dirección, teléfono, grupo 

familiar, subsidio al que se aspira y el valor correspondiente a este, el operador 

o contratista encargado de las obras entre otras cosas que hacen fácil la 

identificación de cada usuario. El personal capacitado del ISVIMED, como 

técnicos y sociales son los encargados de realizar seguimientos a las viviendas 

durante el tiempo de ejecución, una vez terminado el mejoramiento de 

vivienda, la información obtenida durante el proceso como presupuesto, 

registro fotográfico y  acta de satisfacción son consignados en la sección de 

mejoramiento de la plataforma registrándolos  de manera individual; de igual 



 

 

 

forma el acceso a dichos datos es uno a uno; lo cual contribuye a que no se 

cuente con el debido seguimiento de dicha información. La plataforma está 

hecha de manera que cada una de las personas del ISVIMED tenga acceso 

solo a la sección que le corresponde, es decir si se es del área de 

mejoramiento se tiene acceso a las personas que aspiran a este subsidio, 

igualmente si es del área de vivienda nueva, de la parte jurídica o demás. 

Para este caso se tiene acceso a la sección de mejoramiento la cual se 

presentará a continuación en  una imagen para comprender mejor la 

información que esta almacena. 

Imagen 1. Plataforma SIFI 

 

Describiendo de izquierda a derecha cada uno de los iconos que se 

encuentran en la parte superior izquierda se tiene:  

• Información general del beneficiario y el mejoramiento donde se puede 

encontrar lo antes mencionado 

• Creación del presupuesto de mejoramiento donde se carga el 

presupuesto inicial planteado en la vivienda. 

• Informe de avance o cierre de obra donde se consigna el presupuesto 

final que fue ejecutado en la vivienda (cabe resaltar que el presupuesto 

inicial y final no siempre son iguales debido al tiempo que puede tardar 

iniciar las obras, por lo cual la vivienda puede presentar necesidades 

completamente diferentes a las planteadas inicialmente) 

• Imágenes donde se carga el acta de satisfacción y el registro 

fotográfico tomado en obra. 

• Relación de pagos. 

• Observaciones. 

• Personas laborando. 

• Lista de verificación donde se confirma el cumplimiento de requisitos 

para acceder al subsidio, por parte del beneficiario. 



 

 

 

Metodología 

 

1.1. Recopilación de los presupuestos de las viviendas beneficiadas: 

Para obtener los presupuestos de las viviendas que han sido 

beneficiadas con el mejoramiento de vivienda saludable por parte 

del ISVIMED, se realizó una solicitud al ingeniero de sistemas 

encargado de la plataforma SIFI, con el fin de obtener acceso a 

los presupuestos de las viviendas ejecutadas a partir del año 2016. 

 

Las cantidades de cada ítem se obtuvieron a partir de la revisión 

uno a uno y año a año, puesto que la plataforma SIFI solo permitía 

el acceso a la información por registro individual. Durante el 

proceso se tuvo en cuenta dentro de los precios unitarios de cada 

ítem el incremento anual del costo de los materiales y mano de 

obra. 

 

1.2. Identificación de las tareas o ítems a analizar para cada una de las 

actividades principales:  

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín cuenta con un 

APU global utilizado por todos contratistas encargados de realizar 

los mejoramientos de vivienda.  

 

Para la identificación de tareas o ítems a analizar en cada una de 

las actividades principales (cubierta, red hidrosanitaria, red 

eléctrica, baño y cocina), se examinaron uno a uno todos los ítems 

comprendidos en el APU para seguidamente clasificarlo en una de 

las 5 actividades principales. Adicionalmente, se realizó la 

clasificación de las tareas que se contemplan en la actividad de 

enchape de pisos. Es importante considerar que durante la 

identificación de tareas se encontraron ítems que no tenían 

especificada la pertenencia a algunas de las actividades 

principales, para lo cual fue necesario construir criterios de 

asignación, asimismo ítems que no pertenecían a ninguna de las 

seis actividades de interés. 

 

1.3. Desglose de los presupuestos según tareas o ítems: 

Luego de tener los presupuestos y las tareas identificadas de cada 

actividad, se tomó cada presupuesto y se consignó el valor de 

cada ítem en una base de datos creada en la cual se sumaba 

acorde se revisaba cada uno, dicho procedimiento se realizó tarea 

por tarea y año a año debido a que los precios unitarios de cada 

uno son diferentes. Adicionalmente, se estimó la cantidad de obra 



 

 

 

ejecutada desde el 2016 para cada actividad de la siguiente 

manera:  

• La cubierta se midió en m2 sumando la cantidad de obra de 

todos los tipos de cubierta (fibrocemento, teja de barro, teja 

traslucida y teja termo acústica).  

• El piso de midió en m2 teniendo en cuenta la cantidad de 

obra ejecutada en enchapes de piso y pisos en madera. 

• Los baños que han sido reformados por parte del ISVIMED se 

estimaron de acuerdo a la cantidad de viviendas en las que 

han sido instalados aparatos sanitarios. 

• De forma análoga a los baños, se estimó la cantidad de 

cocinas que han sido reformadas teniendo en cuenta la 

cantidad de mesones instalados en las viviendas. 

• Para cuantificar los metros de alcantarillado que han sido 

intervenidos se sumaron todos los ítems donde se contempla  

tubería de 2”, 3”, 4” y 6”, también se estimó la cantidad de 

viviendas a las que se les realizó cambio de alcantarillado 

buscando que en el presupuesto se contara con tubería de 

4”. 

• Para estimar la cantidad de viviendas en las cuales se realizó 

cambio de red eléctrica, se revisaron los presupuestos donde 

se contaba con salidas de energía (ítem 70101). 

 

1.4. Creación de una base de datos para consignar la información 

extraída de la plataforma SIFI: 

Se creó una base de datos en Excel donde se colocó en la primera 

columna la descripción de cada ítem o tarea identificada en el 

paso anterior, en la siguiente columna se colocó la unidad de 

medida correspondiente a cada ítem seguida de la cantidad que 

se encontró en el paso 3, esta cantidad se sumaba conforme se 

iban registrando los valores de cada beneficiario,  una vez 

obtenidas las cantidades de todos los ítems se consultó y se colocó 

en las columna siguiente el valor de cada uno en los APU 

correspondientes a cada año, cabe resaltar que este valor es 

variable por lo que dicho formato se realizó 4 veces. 

 

1.5. Establecimiento del procedimiento periódico para el análisis de 

datos durante el avance del proyecto. 

El análisis de los datos se hizo con base en la cantidad de 

mejoramientos realizados durante el cuatrienio de interés, se 

espera realizar recopilación de datos bimestral (aproximadamente 

1000 viviendas) para mantener la base de datos actualizada, se 



 

 

 

deberá realizar de la misma manera que se mencionó 

anteriormente (uno a uno) puesto que la en la plataforma no es 

posible evidenciar los avances del proyecto. 

 

1.6. Cálculo del valor de cada tarea y obtención del valor de cada 

actividad principal. 

Una vez obtenidas las cantidades de obra ejecutadas y el valor 

correspondiente de cada ítem, se multiplicaron para así obtener el 

valor ejecutado cada año de cada una de las tareas identificadas. 

 

Posteriormente, se sumaron los valores de las tareas que se habían 

clasificado en cada una de las actividades principales con lo que 

se obtuvo el valor ejecutado anualmente en cada una de estas, y 

finalmente se consiguió el valor de cada actividad para el 

cuatrienio de interés sumando el valor obtenido de cada año.  

 

1.7. Cálculo de indicadores y evaluación de porcentajes de ejecución 

del proyecto. 

En el primer paso descrito, en la obtención de los presupuestos de 

todas las viviendas fue posible contar la cantidad exacta de 

viviendas ejecutadas hasta el presente, con este dato se permitió 

evaluar el porcentaje de ejecución del proyecto de acuerdo a la 

meta planteada para el cuatrienio 2016-2019 (9900 mejoramientos 

de vivienda), también se obtuvo el porcentaje de presupuesto que 

ha sido invertido en cada una de las actividades principales. 

 

1.8. Determinar comparativos para los cálculos realizados:  

Una vez obtenido el valor ejecutado en cada una de las 

actividades (anualmente y en el cuatrienio), se realizaron los 

siguientes comparativos: inicialmente se confrontó la cantidad de 

obra y el valor de los ítems comprendidos en cada una de las 

actividades de interés, adicionalmente se contrastaron las 

cantidades y valores de cada año con respecto a los demás, se 

compararon los porcentajes de inversión y cantidades de obra de 

cada una de las actividades. 

 

1.9. Realización del informe final compilatorio de la estrategia y los 

análisis efectuados 

Una vez compilada toda la información y realizados los 

comparativos, se realizó un análisis de datos, y se procedió a 

sintetizarlos para su presentación de forma simple y gráfica, según 

los requerimientos del proyecto. 

 



 

 

 

Resultados y análisis 

 

Una vez revisados los presupuestos registrados en la plataforma SIFI se obtuvo 

que la cantidad de personas que han recibido el mejoramiento de vivienda 

por parte del ISVIMED a partir del año 2016 ha sido de 6483, divididas de la 

siguiente manera: 725 en el 2016, 2981 en el 2017, 2740 en el 2018 y 37 en lo 

que va corrido del 2019.  

Anteriormente se mostró la página principal de la plataforma SIFI, a 

continuación, se muestra cómo se realizan los registros en las pestañas 

siguientes a esta.  

 

Imagen 2. Presupuesto inicial 

 

En la imagen 2 se puede ver el presupuesto de un beneficiario, en este se 

encuentra el diagnóstico y la ejecución del mismo, sin embargo, en esta 

pestaña solo se puede modificar el diagnóstico, dicho formato puede ser 

descargado en PDF y en Excel, lo que permitió la fácil recolección de datos. 

 



 

 

 

En la siguiente pestaña se tiene acceso al presupuesto de ejecución, de la 

siguiente manera. 

Imagen 3. Presupuesto de ejecución 

 

En la siguiente pestaña se registran las actas de recibo a satisfacción y los 

registros fotográficos de las viviendas, como se muestra a continuación: 

 

Imagen 4. Acta de recibo y registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El registro fotográfico y el acta de recibo tienen el siguiente formato: 

Imagen 5. Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imagen 6. Acta de recibo a satisfacción 

 

Las demás pestañas son poco utilizadas debido a que mucha de esta 

información se maneja en el área jurídica y no el área de mejoramiento. 

 

El APU global utilizado por todos los contratistas encargados de realizar los 

mejoramientos de vivienda se mostrará en anexos debido a su gran tamaño. 

En la identificación y clasificación de tareas en las actividades de interés se 

encontró lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los ítems correspondientes a la actividad de cubierta son: 

 

Tabla 1. Ítems correspondientes a cubierta 
DESCRIPCIÓN N ° 

DESMONTE DE CUBIERTA 10107 

DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO 10108 

VIGA SUPERIOR PARA TECHO SECCION DE 0,10 M X 0,20 M, INCLUYE REFUERZO, FIGURACION Y 

TODOS LOS MATERIALES NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
20105 

VIGA SUPERIOR PARA TECHO SECCIÓN DE 0,12 M X 0,20 M, INCLUYE REFRUERZO Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
20106 

VIGA CINTA PARA TECHO SECCION DE 0,10 M X 0,12 M, INCLUYE REFRUERZO Y TODOS LOS 
MATERIALES NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

20110 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCOROZADO, INCLUYE ADOBE, REVOQUE, Y LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
40105 

CUBIERTA EN TEJA TRASLUCIDA CON ESTRUCTURA EN MADERA, INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
90101 

CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO, ESTRUCTURA EN MADERA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
90102 

 CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, CON ESTRUCTURA EN MADERA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
90103 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANOA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE TODOS 

LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
90104 

SUMINISTRO E INSTALACION DE RUANA EN LAMINA DE ZINC, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
90105 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3" (AGUAS LLUVIAS), INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION 
90106 

ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RECUPERANCIÓN Y 

REINSTALACIÓN DE LA TEJA DE BARRO EXISTENTE E INSTALACION DE TEJA A REPONER) Y TODOS 

LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

90107 

ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO (INCLUYE RECUPERANCIÓN Y 

REINSTALACIÓN DE LA TEJA DE FIBRO CEMENTO EXISTENTE Y REINSTALACIÓN DE LA TEJA DE 

BARRO EXISTENTE E INSTALACION DE TEJA A REPONER) Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

90108 

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANTO ASFALTICO 90109 

SUMINISTRO DE TEJA DE BARRO 90110 

 SUMINISTRO DE TEJA ETERNIT Nº6 90111 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA Y ESTRUCTURA EN MADERA, 

ESTA ACTIVIDAD INCLUYE TEJA ONDULADA DE 0.83 X 2.44, ALFARDAS Y LISTONES EN CHANUL, 

PUNTILLONES, GANCHO METÁLICO, SELLADOR Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN. 

90112 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA Y ESTRUCTURA EN METAL, 

ESTA ACTIVIDAD INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA Y DEMÁS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

90113 

REINSTALACION DE CANOA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE PINTURA 90114 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA D=0.064M A 0.076M PARA CANAL RECOLECTORA DE 

AGUAS LLUVIAS, EN LAMINA DE ZINC CALIBRE 22 Y LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA 

INSTALACION 

90115 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CONCRETO EXPUESTA A LA 

INTEMPERIE CON IMPERMEABLILIIZANTE CON POLIURETANO MONO-COMPONENTE DE ALTA 

DENSIDAD, PARA TRAFICO (ES UN RECUBRIMIENTO CON BASE EN POLIURETANO DE UN SÓLO 

COMPONENTE, BASE SOLVENTE, QUE SE APLICA EN FRÍO, TIENE ALTA ELASTICIDAD, CURA CON 

LA HUMEDAD DEL AMBIENTE SIN FORMAR BURBUJAS). UNA VEZ POLIMERIZADO FORMA UNA 

MEMBRANA ELÁSTICA, IMPERMEABLE Y CONTINUA, INCLUYE LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y 

ACIDO NITRICO, APLICACION DE HIDROFUGO Y SECADO CON COMPRESOR, APLICACION DE 

PRODUCTO PARA LIMPIEZA E IMPRIMANTE. 

90116 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANOA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS TIPO LIMAHOYA, 

INCLUYE PINTURA ANTOCORROSIVA, PINTURA A BASE DE ACEITE Y TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

90117 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA SHINGLE 90118 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO GRANULADO 90119 



 

 

 

Los ítems correspondientes a la actividad de piso son: 

 

Tabla 2. Ítems correspondientes a piso 
DESCRIPCIÓN N° 

 DEMOLICION PISO MORTERO (BOTADA) 10102 

DEMOLICION ENCHAPE (BOTADA 10103 

 MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PISO 1:5 PREPARADO EN OBRA, INCLUYE MALLA 

ELECTROSOLDADA Y TODOS LOS MATERIALES NECERIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
20102 

MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PISO 1:5, E= 0.05 M, INCLUYE LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
20103 

ENCHAPE CERAMICO PARA PISO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

50103 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN MATERIAL CERAMICO, INCLUYE TODOS 

LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
50104 

PIRLAN DE ALUMINIO 50105 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA EN TABLILLA ZAPAN, CON ESTRUCTURA EN 

MADERA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
80303 

 

Los ítems correspondientes a la actividad de baño son: 

 

Tabla 3. Ítems correspondientes a baño 
DESCRIPCIÓN N° 

RETIRO APARATOS SANITARIOS, DESMONTE DE CABINAS, PUERTAS Y VENTANAS (BOTADA) 10104 

DEMOLICION DE REVOQUE 10105 

REVOQUE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FAJAS, RANURAS, FILETES Y TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
40101 

ENCHAPE CERAMICO PARA PARED DE ZONAS HUMEDAS (BAÑO, COCINA, LAVADERO) 

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
50101 

 ENCHAPE CERAMICO PARA PISO BAÑO MAYOR ADHERANCIA "ANTIDESLIZANTE" INCLUYE 

TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
50102 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA EN MATERIAL CERAMICO, INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
50106 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO, INCLUYE ABASTO, ACCESORIOS Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
60101 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE ABASTO, ACCESORIOS Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
60102 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 INCRUSTACIONES PARA BAÑO, INCLUYE PAPELERA, 

JABONERA, TOALLERA Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

60103 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 INCRUSTACIONES PARA BAÑO, INCLUYE PAPELERA, 2 

JABONERA, 2 TOALLERA Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

60104 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA, INCLUYE REGISTRO, ACCESORIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
60105 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO: SANITARIO, LAVAMANOS, INCRUSTACIONES (3), 

DUCHA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

60106 

ORINAL CERAMICO 60107 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEDUCHA 60108 

 REINSTALACION DE APARATO SANITARIO, INCLUYE EL REMPLAZO DE LOS ACCESORIOS Y 

TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
60109 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABINA PARA BAÑO, EN ALUMINIO CRUDO O ANONIZADO 80101 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA BAÑO DE 0,70 A 0,90 M, INCLUYE, MARCO EN 

ALUMINIO, ALA PERFIL EN ACRILICO MULTIENCHAPE BLANCO 4MM Y TODOS LOS MATERIALES 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, BATIENTE. 

80108 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA PARA BAÑO DE 0,70 A 0,90 M, INCLUYE, 

ALA PERFIL EN ACRILICO MULTIENCHAPE BLANCO 4MM, RIEL EN ALUMINIO Y TODOS LOS 

MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

80109 



 

 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA PARA BAÑO DE 0,70 A 0,90 M, INCLUYE, 

ALA PERFIL EN ACRILICO TIPO AMAZONA O SIMILAR, RIEL EN ALUMINIO Y TODOS LOS 

MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

80110 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA BAÑO DE 0,70 A 0,90 M, INCLUYE, MARCO EN 

ALUMINIO, ALA PERFIL EN ACRILICO TIPO AMAZONA O SIMILAR Y TODOS LOS MATERIALES 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, BATIENTE. 

80111 

SALIDA HIDRAÚLICA DE 1/2" 70201 

DESAGUE TUBERIA SANITARIA DE 2", 3" Y 4" 70301 

 

Cabe resaltar que la cantidad de salidas hidráulicas y desagües corresponden 

a la misma cantidad de sanitarios, lavamanos y duchas instaladas. 

 

Los ítems correspondientes a la actividad de cocina son: 

 

Tabla 4. Ítems correspondientes a cocina 
DESCRIPCIÓN N° 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE INFERIOR PARA COCINA EN LAMINA RH. INCLUYE 

TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION 
80301 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR PARA COCINA INTEGRAL. INCLUYE TODOS 

LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
80302 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PREFABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 1.5 X 0.6 M, 

INCLUYE MACHON DE 0,60 X 0,80, POZUELO, GRIFERIA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

80501 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PREFABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 1.8 X 0.6 M 

INCLUYE MACHON DE 0,6X0,80, POZUELO, GRIFERIA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

80502 

SUMINISTRO E INSTACIÓN DE MESÓN PREFABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 2.0 X 0.6 M 

INCLUYE MACHON DE 0,6X0,80, POZUELO, GRIFERIA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

80503 

SUMINITRO E INSTALACIÓN MESÓN PREFABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 1.0 X 0.6 M 

INCLUYE MACHON DE 0,6X0,80, POZUELO, GRIFERIA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

80504 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZULEO EN ACERO INOXIDABLE 0.4 X 0.6 MTS. INCLUYE 

ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 
80505 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PREFABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 1.8 X 0.52 M 

INCLUYE MACHON DE 0,52X0,80 REVOCADOS Y PINTADO, POZUELO, CUBIERTA EN ACERO 

INOX. CON CUATRO QUEMADORES A GAS, GRIFERIA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

80506 

 X 0.52 M INCLUYE MACHON DE 0,52X0,80 REVOCADOS Y PINTADO, POZUELO, CUBIERTA EN 

ACERO INOX. CON CUATRO QUEMADORES A GAS, GRIFERIA Y TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

80507 

SALIDA HIDRAÚLICA DE 1/2" 70201 

DESAGUE TUBERIA SANITARIA DE 2", 3" Y 4" 70301 

 

Cabe resaltar que la cantidad de salidas hidráulicas y desagües corresponden 

a la misma cantidad de mesones instalados en cada periodo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los ítems correspondientes a la actividad de alcantarillado son: 

 

Tabla 5. Ítems correspondientes a alcantarillado 
DESCRIPCIÓN N° 

SALIDA HIDRAÚLICA DE 1/2" 70201 

DESAGUE TUBERIA SANITARIA DE 2", 3" Y 4" 70301 

TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS 70202 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" 70302 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" 70303 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" 70304 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" 70305 

 CAJA DE INSPENCIÓN Y/O DE EMPALME DE 0.50X0.50 70306 

REJILLA DE PISO 70307 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  FILTRO INCLUYE TUBERIA DE 4" PERFORADA, TRITURADO, 

GEOTEXTIL Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN. 
70308 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 70309 

 

Cabe resaltar que la cantidad de salidas hidráulicas y desagües corresponden 

a la cantidad total de cada año menos las consideradas en los baños y las 

cocinas. 

 

Finalmente, las tareas contempladas en la actividad de red eléctrica son las 

siguientes: 

Tabla 6. Ítems correspondientes a red eléctrica 
DESCRIPCIÓN N° 

SALIDA DE ENERGIA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y LA INSTALACION DE POSITIVO, NEGATIVO Y NEUTRO. (LOS MATERIALES Y 

ACCESORIOS DEBEN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES) 

70101 

 TOMA GFCI 70102 

SALIDA DE ENERGIA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN Y LA INSTALACION DE POSITIVO, NEGATIVO Y NEUTRO, CAJAS Y APARATOS 

NUEVOS, (REUTILIZACIÓN DE TUBERIA) INCLUYE RESANE DE SER NECESARIO Y TODOS LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

70103 

 

Algunos de los ítems no podían ser contemplados en una sola actividad 

debido a que según su descripción podían ser usados en dos o más 

actividades como por ejemplo el revoque, demolición de revoque, enchape 

de pared, enchape antideslizante, entre otras, para solucionar este problema 

se establecieron criterios de asignación de acuerdo a la experiencia que se 

cuenta desde el ISVIMED en las cantidades de obra ejecutadas en cada una 

de las viviendas. Por ejemplo, el enchape antideslizante podía ser 

contemplado en baño o cocina, pero se desconoce a cuál de estas se asignó 

en cada vivienda, por lo tanto para este caso se tomó como ítem 

perteneciente al baño, debido a que la cantidad que se ejecuta en el baño 

es mucho más grande comparada con la que se ejecuta en la cocina, se 

realizó este mismo análisis con todos las tareas comprendidas en el APU. Sin 

embargo algunas de las tareas no se contemplaban en  ninguna de las 

actividades principales lo cual para este proyecto el presupuesto sobrante de 

cada vivienda se definió como “demás actividades”.  



 

 

 

Luego de tener los ítems que se analizarían, se realizó la recolección de las 

cantidades de obra de cada uno la cual se muestra en los anexos, 

posteriormente se obtuvo la cantidad de obra de cada actividad, la cual se 

muestra a continuación. 

Gráfica 1. Cantidades de obra  

 

En la gráfica 1 se puede observar que los años con mayor cantidad de obra 

ejecutada son 2017 y 2018, asimismo lo que va corrido del año 2019 tiene muy 

poca cantidad de obra, esto se da debido a que aún se están ejecutando 

viviendas con presupuesto 2018. La cantidad de obra ejecutada durante el 

cuatrienio para cubierta (m2), piso (m2), baños (un), alcantarillado (un), 

alcantarillado (m), cocina (un) y red eléctrica (un) son 94599.16, 164473.45, 

4733, 532, 30275.48, 3547.04 y 5093 respectivamente. 
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Se pretende realizar análisis bimestral del porcentaje de ejecución del 

proyecto y de cantidades de obra ejecutadas, para esto se plantea el 

siguiente cronograma. 

 

Tabla 7. Cronograma análisis bimestral de datos 

ACTIVIDAD AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE 

Recopilación de los presupuestos de las 

viviendas beneficiadas 
Semana 1 Semana 1 Semana 1 

Desglose de los presupuestos según tareas o 

ítems 
Semana 2 Semana 2 Semana 2 

Cálculo del valor de cada tarea y obtención 

del valor de cada actividad principal. 
Semana 2 Semana 2 Semana 2 

Cálculo de indicadores y evaluación de 

porcentajes de ejecución del proyecto 
Semana 3 Semana 3 Semana 3 

 

Luego de identificadas las tareas se procedió a calcular el valor de inversión  

de cada tarea  anualmente, el cual se muestra a continuación  

 

 

Gráfica 2. Inversión en pisos 
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En gráfica 2 se puede observar que la mayor inversión en la actividad de pisos 

es el enchape cerámico, seguidos por el mortero de nivelación y la instalación 

de guarda escobas o zócalo, la demolición de piso también es de suma 

importancia a la hora de realizar cambio de piso e igualmente conlleva gran 

parte de presupuesto ejecutar dicha tarea. Además, se puede ver que el piso 

en madera es poco utilizado en las viviendas intervenidas por parte del 

ISVIMED. 

 

Gráfica 3. Inversión en red eléctrica 

 

 

En la gráfica 3 se puede ver que las salidas de energía conllevan un alto 

porcentaje del presupuesto destinado a la red eléctrica, los tomas GFCI son 

menos instalados debido a que en su mayoría son usados solo en zonas 

húmedas, y las salidas de energía con reutilización de tubería ha sido poco 

usado debido a que dicha tarea se está realizando hace aproximadamente 

2 meses. 

 

Se puede observar en la siguiente gráfica (4), los ítems más representativos en 

los baños son el enchape antideslizante y el enchape de pared, es muy 

importante resaltar que ambos enchapes también son instalados en la zona 

de la cocina pero en los presupuestos no se logra deducir que porcentaje es 

colocado en cada uno; destinar toda la cantidad al baño pudo generar el 

incremento en dichas tareas. Otro ítem representativo es el combo sanitario, 

esto se da debido a que es más económico para el proyecto instalar este que 

instalar el sanitario, el lavamanos, la ducha y las incrustaciones para baño de 

manera individual. 
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Gráfica 4. Inversión en baños  
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Gráfica 5. Inversión en cocinas 

 

 

Como se observa en la gráfica 5, las tareas en las que más se realizó inversión 

de presupuesto en la actividad de cocina son muebles inferiores, mesones 

prefabricados en acero y desagües de tubería, generalmente se instalan más 

los muebles inferiores que los muebles superiores. 
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Gráfica 6. Inversión en alcantarillado 

 

En la gráfica 6 correspondiente a las tareas comprendidas en la actividad de 

alcantarillado, se observa que la tarea con más porcentaje de inversión es la 

tubería sanitaria de 2”, 3” y 4” con más del 50% de inversión durante los años 

de interés, seguida por las salidas hidráulicas de ½” con un porcentaje de 

inversión alrededor del 6%. 
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Gráfica 7. Inversión en cubiertas 
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En la gráfica 7 se puede observar que el ítem más representativo en todos los 

años es el correspondiente a la cubierta en fibrocemento, seguida por la 

cubierta en teja de barro, esto se debe a que la cubierta de fibrocemento es 

más usada en la ciudad de Medellín y al mismo tiempo tiene un precio más 

bajo que la cubierta en teja de barro. Es notable, además, que las canoas 

recolectoras representan un alto porcentaje de presupuesto en la actividad 

de cubiertas, asimismo la estructura en madera para tejas de barro es muy 

usada debido a que se ha logrado reutilizar gran parte de las tejas de barro 

que son desinstaladas, otra tarea que afecta el valor de la actividad es el 

desmonte de la cubierta llevando gran parte del presupuesto. 

 

El valor de cada actividad se muestra a continuación: 

Gráfica 8. Valor anual por actividad 
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Gráfica 9. Valor por actividad (2016-2019)  

 

Como se observa en las gráficas 8 y 9, entre las seis actividades de interés el 

piso es la actividad que se le ha invertido más presupuesto en todos los años 

de análisis, seguido por cubierta y baños. Sin embargo, la mayor cantidad del 

presupuesto ha sido invertido en “demás actividades”, que corresponden a 

revoque, estuco, pinturas, puertas, ventanas, mampostería entre otras tareas 

que son consideradas en el APU pero que no clasifican en ninguna de las 

actividades principales. Por otro lado, la actividad menos realizada por parte 

del ISVIMED a las viviendas es el alcantarillado, dicha situación puede ser 

debida a que la mayoría de viviendas cuenta con una buena red hidráulica 

 

A continuación, se muestran los porcentajes de presupuesto que se ha 

invertido en cada actividad durante cada año y el promedio durante el 

cuatrienio. 

            Gráfica 10. Presupuesto 2016                   Gráfica 11. Presupuesto 2017 
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         Gráfica 12. Presupuesto 2018                      Gráfica 13. Presupuesto 2019 

 

Gráfica 14. Presupuesto 2016-2019 

 

De las gráficas anteriores se puede ver que los porcentajes de inversión en las 

actividades son muy parecidos todos los años, lo que refleja que las 

necesidades de las viviendas de Medellín son bastante similares. 

 

El proyecto mejoramiento de vivienda saludable a julio del 2019 lleva un 

avance del 65,5% con respecto a la meta inicial de realizar 9900 

mejoramientos,  cabe resaltar que la cantidad de viviendas recibidas es mayor 

que la cantidad que ha sido cargada en la plataforma SIFI debido que la 
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suma de viviendas recibidas durante el mes es tan grande que no se alcanzan 

a cargar todos los presupuestos en la plataforma y estos se van acumulando 

mes a mes. Otra razón por la que el porcentaje de ejecución puede ser mayor 

al calculado es que a comienzos del año 2016, se ejecutaron viviendas con 

presupuesto 2015, la cuales hacen parte del cuatrienio de interés pero no se 

contaba con acceso a su información en razón de que no se conoce 

específicamente que beneficiarios son. 

 

Conclusiones 

 

Una vez revisada la información del proyecto mejoramiento de vivienda 

consignada en la plataforma SIFI, se puede concluir que este cuenta con un 

avance del 65,5% con respecto a la meta inicial que contaba con 9900 

mejoramientos de vivienda. 

 

La cantidad de personas que han recibido el mejoramiento de vivienda por 

parte del ISVIMED a partir del año 2016 ha sido de 6483, divididas de la 

siguiente manera: 725 en el 2016, 2981 en el 2017, 2740 en el 2018 y 37 en lo 

que va corrido del 2019  

 

De las 6483 viviendas que se les ha realizado el mejoramiento de vivienda, se 

puede notar que entre las actividades principales la más realizada en la 

ciudad de Medellín es el cambio de piso, seguida por el cambio de cubierta 

y la adecuación de baños, con un porcentaje de 21%, 16% y 12% 

respectivamente. 

 

Las tareas como revoque, estuco, pintura, puertas, ventanas, mampostería y 

demás actividades que modifican el aspecto físico de la vivienda son las que 

más cantidad de presupuesto conllevan contando con un 35% de inversión 

durante el cuatrienio (2016-2019).  

 

El valor invertido a partir del 2016 en cada actividad de interés es: piso 

$15.816.012.008, cubierta $12.187.627.760, baños $8.971.181.969, red eléctrica 

$6.393.391.294, cocina $4.044.453.349,22 y alcantarillado $593.608.971.   

 

El 77% de las viviendas que cuentan con mejoramiento de vivienda han sido 

intervenidas en su red eléctrica, 72% se les ha realizado adecuación de baños, 

54% han sido intervenidas en la cocina y solo el 8% se les ha realizado cambio 

de alcantarillado. 

 

El enchape cerámico es la tarea con más cantidad de inversión con un valor 

de $4.172.486.474,80 invertidos en el año 2018.  
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Anexos 

 

Anexo 1.  APU global  

 

N° DESCRIPCIÓN  UN 

1 PRELIMINARES    

101 DEMOLICIONES    

10101 Demolición de muro lad. 10-15(botada) M2 

10102 Demolición piso mortero (botada) M2 

10103 Demolición enchape (botada) M2 

10104 
Retiro aparatos sanitarios, desmonte de cabinas, puertas y 

ventanas (botada) 
UN 

10105 Demolición de revoque M2 

10106 Demolición de lavadero (botada) UN 

10107 
Desmonte de cubierta en Fibrocemento, Lámina Metálica, 

Plástico (botada) 
M2 

10108 Desmonte de cubierta en teja de barro (botada) M2 

10109 Desencofrado de estructura en madera  M 

10110 Preparación de superficie de losa existente M2 

10111 Buitron de 3" en losa aligerada UN 

10112 Rocería M2 

10113 

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una 

altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la 

tela, estructura en taco de madera común, concreto de 17.5 Mpa 

para fijación de estructura en madera común, excavación 

manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de 

material y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

instalación. 

M 

10114 

Preparación de superficie de muro para aplicación de revoque, 

incluye retiro de pinturas, cal y/o superficies contaminadas, hasta 

garantizar la adherencia del revoque nuevo en la superficie. 

M2 

10202 

VOLADURA DE ROCA EN FRIO con CEMENTO DEMOLEDOR no 

explosivo tipo CRAS o equivalente con diámetro de perforación 

de 30mm 

M3 

10203 Demolición de concreto reforzado M3 

102 EXCAVACIONES    

10201 Excavación manual de 0 a 2 m en material heterogéneo M3 

103 LLENOS   

10301 Llenos en arenilla compactada M3 

10302 Lleno con piedra de canto rodado M3 

2 CONCRETOS    

20101 Suministro y colocación de Entresuelo en piedra e=10cm  M2 

20102 

Mortero de nivelación para piso 1:5 preparado en obra, Incluye 

malla electrosoldada y todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución. 

M3 

20103 
Mortero de nivelación para piso 1:5, e= 0.05 m, Incluye los 

materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M3 

20104 
Pisos en cemento esmaltado mortero 1:4, e= 0,08 m, juntas 

inducidas, sellador elástico de poliuretano hasta una profundidad 
M2 



 

 

 

de 5mm, limpieza de la junta, garantizar acabado uniforme, 

incluye refuerzo y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

20105 

Viga superior para techo sección de 0,10 m x 0,20 m, incluye 

refuerzo, figuración y todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución. 

M 

20106 

Viga superior para techo sección de 0,12 m x 0,20 m, incluye 

refuerzo y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

M 

20107 

Viga superior para techo sección de 0,15 m x 0,20 m, incluye 

refuerzo y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

M 

20108 

Escalera en Concreto de 3.000 Psi, espesor de losa o alma 

e=0.08m. Incluye refuerzo y todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución. No incluye Acabados 

M3 

20109 

Viga de Amarre Fundación de 0,30 m x 0.30 m.  Concreto 3.000 Psi. 

incluye refuerzo y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución 

M 

20110 
Viga cinta para techo sección de 0,10 m x 0,12 m, incluye refuerzo 

y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M 

20111 Columnas en concreto 0,12 x 0,20, incluye refuerzo M 

20112 

Columna en concreto de 0.20 m x 0.20 m. Concreto 3.000 Psi. 

Incluye refuerzo y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

M 

20113 
Viga de fundación 0.30 m. x 0.30 m. en concreto ciclópeo. Incluye 

todos los materiales para su correcta ejecución 
M 

20114 
Suministro e instalación de solado de limpieza e =0.05, incluye 

todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M3 

20115 
Recinte en concreto de 21 Mpa ciclópeo 50% piedra, espesor 20 

cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción 
M 

20116 Columnas en concreto 10X20 incluye refuerzo M 

20117 

Columnas en concreto 0.15 m X 0.20 m, concreto 3000 psi e 

incluye refuerzo y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

M 

20118 

Columnas en concreto 0.15 m X 0.15 m, concreto 3000 psi e 

incluye refuerzo y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

M 

20119     

20120 
Zapata en concreto 3000 psi e incluye refuerzo y todos los 

elementos necesarios para su correcta ejecución. 
M3 

20121 
Pedestal 4-1/2" concreto 3000 psi e incluye refuerzo y todos los 

elementos necesarios para su correcta ejecución. 
M3 

20122 

Columnas en concreto 0.25 m X 0.25 m, 4-1/2” concreto 3000 psi e 

incluye refuerzo y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

M 

20123 

Columnas en concreto 0.25 m X 0.25 m, 4-5/8” concreto 3000 psi e 

incluye refuerzo y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

M 



 

 

 

20124 

Columnas en concreto 0.30 m X 0.30 m, 4-5/8” concreto 3000 psi e 

incluye refuerzo y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

M 

20125 Losa aligerada e=15 cm M2 

20126 Losa aligerada e=20 cm M2 

20127 Muro de contención en bloque de 0.20 hasta h=2.40 m M2 

20130 
Vaciado de viga en concreto de 0.25X0.25 con armado 

prexistente 
M 

20131 

Viga aérea H=2.30 en concreto 0.25 m X 0.25 m, 4-1/2” concreto 

3000 psi e incluye refuerzo y todos los materiales necesarios para 

su correcta ejecución. 

M 

20132 Anclaje o fijación de barra hasta barra # 5 UN 

20133 Adherente para junta en frio (concreto existente con mortero) M2 

20134 

Encamizado en concreto para de columna de 45 X 0,05 incluye 

malla electrosoldada D106, acero de refuerzo 3/8" y todas las 

actividades para su correcta instalación 

M2 

20135 Concreto ciclópeo (40% piedra, concreto 1:3:4) M3 

20136 
Viga de fundación 25X25, concreto 3000 psi e incluye refuerzo y 

todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M 

20137 
Viga de fundación 25X30, concreto 3000 psi e incluye refuerzo y 

todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M 

3 MAMPOSTERIA   

30101 
Mampostería en ladrillo de 10 m x 20 m x 40 m, incluye revitado liso 

y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución 
M2 

30102 
Mampostería en ladrillo de 15 m x 20 m x 40 m, Incluye revitado liso 

y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución 
M2 

30103 

Sobrecimiento en bloque de concreto 15 m x 20 m x 40 cm. 

Incluye revitado liso y todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución. 

M2 

30104 

Mampostería en adobe calado de 0,10 m x 0,20 m x 0,20 m, 

Incluye revitado liso y todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución. 

M2 

30105 
Suministro e Instalación de Lagrimal en concreto, Incluye todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M 

30106 

Muro estructural en bloque 15cm x 20 cm x 40cm, incluye dovelas 

cada 33 cm en varilla de 1/2, Grauting y todos los materiales 

necesarios para su correcta ejecución. 

M2 

4 REVOQUES    

40101 
Revoque impermeabilizado. Incluye fajas, ranuras, filetes y todos 

los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M2 

40102 
Revoque liso sobre pared. Incluye fajas, ranuras, filetes y todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M2 

40103 
Suministro de emulsión asfáltica para losas en concreto. Incluye 

materiales para su correcta instalación 
M2 

40104 Revoque liso sobre cielos M2 

40105 
Suministro e instalación de encorozado h=0.15 m, incluye adobe, 

revoque, y los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M 

40106 
Recubrimiento de Concreto Armado con Barras de 3/8"@0.50m e 

= 6cm 
M2 



 

 

 

40107 
Recubrimiento de Concreto Armado con Barras de 3/8"@0.50m e 

= 3cm 
M2 

5 ENCHAPES   

50101 

Enchape cerámico para pared de zonas húmedas (baño, cocina, 

lavadero) incluye todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

M2 

50102 

Enchape cerámico para piso baño mayor adherencia 

"antideslizante" incluye todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución. 

M2 

50103 
Enchape cerámico para piso incluye todos los materiales 

necesarios para su correcta ejecución. 
M2 

50104 

Suministro e instalación de guarda escobas en material cerámico, 

incluye remates superiores, laterales y todos los materiales 

necesarios para su correcta ejecución. 

M 

50105 Pirlan de aluminio M 

50106 
Suministro e instalación de cenefa en material cerámico, incluye 

todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M 

6  APARATOS SANITARIOS    

60101 
Suministro e instalación de sanitario, incluye abasto, accesorios y 

todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
UN 

60102 
Suministro e instalación de lavamanos, incluye abasto, accesorios 

y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
UN 

60103 

Suministro e instalación de 3 Incrustaciones para baño, incluye 

Papelera, Jabonera, toallera y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta ejecución.  

JUEGO 

60104 

Suministro e instalación de 5 Incrustaciones para baño, incluye 

Papelera, 2 Jabonera, 2 toallera y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta ejecución.  

JUEGO 

60105 
Suministro e instalación de ducha, incluye registro, accesorios y 

todo lo necesario para su correcta ejecución. 
UN 

60106 

Suministro e instalación de combo: Sanitario, Lavamanos, 

Incrustaciones (3), ducha, incluye accesorios y todos los materiales 

necesarios para su correcta ejecución. 

UN 

60107 Orinal  cerámico UN 

60108 Suministro e instalación de teleducha  UN 

60109 

Reinstalación de aparato sanitario, incluye el remplazo de los 

accesorios y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución. 

UN 

7 REDES    

701 RED ELECTRICA    

70101 

Salida de energía, incluye todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución y la instalación de positivo, negativo y neutro. 

(Los materiales y accesorios deben de cumplir con las normas 

vigentes), desmonte, canchas, resanes y todas las actividades 

complementarias para su correcta instalación. 

PTO 

70102 Toma GFCI PTO 

70103 

Salida de energía, incluye todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución y la instalación de positivo, negativo y neutro, 

cajas y aparatos nuevos, (reutilización de tubería) incluye resane 

PTO 



 

 

 

de ser necesario y todas las actividades complementarias para su 

correcta instalación. 

702 RED HIDRAULICA   

70201 Salida hidráulica de 1/2" UN 

70202 Tubería PVC presión de 1/2" RDE 13.5, Incluye accesorios M 

703 RED SANITARIA    

70301 Desagüe tubería sanitaria de 2", 3" y 4" UN 

70302 Tubería PVC sanitaria de 2" M 

70303 Tubería PVC sanitaria de 3" M 

70304 Tubería PVC sanitaria de 4" M 

70305 Tubería PVC sanitaria de 6" M 

70306 Caja de Inspección y/o de Empalme de 0.50x0.50 UN 

70307 Rejilla de piso UN 

70308 

Suministro e instalación de filtro incluye tubería de 4" perforada, 

triturado, geotextil y los elementos necesarios para su correcta 

ejecución. 

M 

70309 Suministro e instalación de polietileno de alta densidad M2 

8 CARPINTERIAS   

801 PUERTAS   

80101 
Suministro e instalación de Cabina para baño, en aluminio crudo 

o anonizado  
M 

80102 

Suministro e instalación de puerta metálica de 0.70 x 2.10 m 

calibre 20. Incluye marco, ala, chapa y todos los materiales 

necesarios para su correcta ejecución. 

UN  

80103 

Suministro e instalación de puerta metálica de 0.80 x 2.10 m 

calibre 20. Incluye marco, ala, chapa y todos los materiales 

necesarios para su correcta ejecución. 

UN  

80104 

Suministro e instalación de puerta metálica de 1.00 x 2.10 m 

calibre 20. Incluye marco, ala, chapa y todos los materiales 

necesarios para su correcta ejecución. 

UN  

80105 

Suministro e instalación de puerta en madera de 0.70 x 2.10 m, 

incluye, marco en madera, ala en tríplex, cerradura de pomo y 

todos los materiales para su correcta ejecución. 

UN 

80106 

Suministro e instalación de puerta en madera de 0.80 x 2.10 m, 

incluye, marco en madera, ala en tríplex, cerradura de pomo y 

todos los materiales para su correcta ejecución. 

UN 

80107 

Suministro e instalación de puerta en madera de 0.90 x 2.10 m, 

incluye, marco en madera, ala en tríplex, cerradura de pomo y 

todos los materiales para su correcta ejecución. 

UN 

80108 

Suministro e instalación de puerta para baño de 0,70 a 0,90 m, 

incluye, marco en aluminio, ala perfil en acrílico multienchape 

blanco 4mm y todos los materiales para su correcta ejecución, 

batiente. 

UN 

80109 

Suministro e instalación de puerta corrediza para baño de 0,70 a 

0,90 m, incluye, ala perfil en acrílico multienchape blanco 4mm, 

riel en aluminio y todos los materiales para su correcta ejecución. 

UN 

80110 

Suministro e instalación de puerta corrediza para baño de 0,70 a 

0,90 m, incluye, ala perfil en acrílico tipo amazona o similar, riel en 

aluminio y todos los materiales para su correcta ejecución. 

UN 



 

 

 

80111 

Suministro e instalación de puerta para baño de 0,70 a 0,90 m, 

incluye, marco en aluminio, ala perfil en acrílico tipo amazona o 

similar y todos los materiales para su correcta ejecución, batiente. 

UN 

80112 Reinstalación de puertas y/o ventanas  UN 

80113 

Suministro e instalación de puerta en madera de 0.70, 0.80 o 0.90 x 

2.10 m, incluye ala en tríplex, cerradura de pomo, bisagras y todos 

los materiales para su correcta ejecución. 

UN 

802 VENTANAS    

80201 
Suministro e instalación de ventana en aluminio crudo o 

anonizado de 0,30 x 0,60 m. tipo celosía, incluye vidrio de 4mm. 
UN 

80202 
Suministro e instalación de ventana en aluminio crudo o 

anonizado. Incluye vidrio 4mm. 
M2 

80203 Suministro e instalación de reja metálica para ventana  M2 

803 MUEBLES   

80301 

Suministro e instalación de mueble Inferior para cocina entre 

mampostería en lámina RH (mínimo una línea con tres cajones y el 

restante con entrepaño 0,45m de fondo), Incluye adecuación de 

vano con estuco, pintura, rebanco e=0,05m con enchape y todos 

los materiales necesarios para su correcta instalación 

M 

80302 

Suministro e instalación de mueble superior para cocina integral. 

Incluye dos nivele de rejilla metálica para losa (platos, pocillos, 

vasos) y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución 

M 

80303 

Suministro e instalación de piso en madera en tablilla zapan, con 

estructura en madera. Incluye todos los materiales necesarios 

para su correcta ejecución 

M2 

804 ELEMENTOS DE APOYO    

80401 
Suministro e instalación de barras de apoyo en aleación cromada 

de 18plg*7/8plg 
UN 

80402 

Suministro e instalación de pasamanos en tubería metálica de 2", 

con apoyo vertical cada 1,0m, tres horizontales, platina de 

anclaje, pernos expansivos y tapones en los extremos, pintura 

anticorrosivo y pintura de poliuretano. Incluye todos los materiales 

necesarios para su correcta ejecución 

M 

80403 

Suministro e instalación de pasamanos metálicos para escalas y 

pared, con anticorrosivo y pintura de acabado. Incluye todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución 

M 

805 MESONES    

80501 

Suministro e instalación de mesón prefabricado en acero 

inoxidable 1.5 x 0.6 m, incluye machón de 0,60 x 0,80, Pozuelo, 

grifería y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución 

UN 

80502 

Suministro e instalación de mesón prefabricado en acero 

inoxidable 1.8 x 0.6 m incluye machón de 0,6x0,80, Pozuelo, grifería 

y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución 

UN 

80503 

Suministro e instalación de mesón prefabricado en acero 

inoxidable 2.0 x 0.6 m incluye machón de 0,6x0,80, Pozuelo, grifería 

y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución 

UN 



 

 

 

80504 

Suministro e instalación mesón prefabricado en acero inoxidable 

1.0 x 0.6 m incluye machón de 0,6x0,80, Pozuelo, grifería y todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución 

UN 

80505 

Suministro e instalación de pozuelo en Acero Inoxidable 0.4 X 0.6 

mts. Incluye accesorios y todos los materiales necesarios para la 

correcta ejecución 

UN 

80506 

Suministro e instalación de mesón prefabricado en acero 

inoxidable 1.8 x 0.52 m incluye machón de 0,52x0,80 revocados y 

pintado, Pozuelo, cubierta en acero inox. Con cuatro quemadores 

a gas, grifería y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución 

UN 

80507 

Suministro e instalación de mesón prefabricado en acero 

inoxidable 2.0 x 0.52 m incluye machón de 0,52x0,80 revocados y 

pintado, Pozuelo, cubierta en acero inox. Con cuatro quemadores 

a gas, grifería y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución 

UN 

806 LAVADEROS    

80601 

Suministro e instalación de Lavadero en cerámica 1.0m, incluye 

machón de 0,6x0,80 grifería y todos los materiales necesarios para 

su correcta ejecución.  

UN 

80602 

Suministro e instalación de Lavadero en cerámica 0.9m, incluye 

machón de 0,6x0,80 grifería y todos los materiales necesarios para 

su correcta ejecución 

UN 

80603 

Suministro e instalación de Lavadero en cerámica 0.8m incluye 

machón de 0,6x0,80 grifería y todos los materiales necesarios para 

su correcta ejecución 

UN 

80604 

Suministro e instalación de Lavadero en cerámica 0.7m incluye 

machón de 0,6x0,80 grifería y todos los materiales necesarios para 

su correcta ejecución 

UN 

9 CUBIERTA   

90101 
Cubierta en Teja Traslucida con estructura en madera, incluye 

todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M2 

90102 
Cubierta en fibro cemento, estructura en madera, incluye todos 

los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
M2 

90103 
Cubierta en teja de barro, con estructura en madera, incluye 

todos los materiales necesarios para su correcta ejecución 
M2 

90104 
Suministro e instalación de canoa recolectora de aguas lluvias, 

incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución 
ML 

90105 

Suministro e instalación de ruana en lámina de zinc, incluye 

regatas, resanes y todos los materiales necesarios para su correcta 

ejecución  

ML 

90106 
Suministro e instalación de tubería PVC  3" (AGUAS LLUVIAS), 

incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución 
ML 

90107 

Estructura en madera para cubierta en teja de barro, (incluye 

recuperación y reinstalación de la teja de barro existente e 

instalación de teja a reponer) y todos los materiales necesarios 

para su correcta ejecución 

M2 

90108 

Estructura en madera para cubierta en fibro cemento (incluye 

recuperación y reinstalación de la teja de fibro cemento existente 

y reinstalación de la teja en fibro cemento existente e instalación 

M2 



 

 

 

de teja a reponer) y todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución. 

90109 Suministro y colocación de manto asfaltico M2 

90110 suministro e instalación de teja de barro  M2 

90111 suministro e instalación de teja Eternit Nº6  M2 

90112 

Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica y 

estructura en madera, esta actividad incluye teja ondulada de 

0.83 x 2.44, Alfardas y Listones en chanul, puntillones, gancho 

metálico, sellador y los materiales necesarios para su correcta 

instalación. 

M2 

90113 

Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica y 

estructura en Metal, esta actividad incluye teja, estructura 

metálica, pintura electrostática y demás materiales necesarios 

para su correcta instalación. 

M2 

90114 
Reinstalación de canoa recolectora de aguas lluvias, Incluye 

pintura 
ML 

90115 

Suministro e instalación de Boquilla D=0.064m A 0.076m para canal 

recolectora de aguas lluvias, en lamina de zinc calibre 22 y los 

materiales para su correcta instalación 

UN 

90116 

Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto 

expuesta a la intemperie con impermeabilizante con poliuretano 

mono-componente de alta densidad, para tráfico (es un 

recubrimiento con base en poliuretano de un sólo componente, 

base solvente, que se aplica en frío, tiene alta elasticidad, cura 

con la humedad del ambiente sin formar burbujas). Una vez 

polimerizado forma una membrana elástica, impermeable y 

continua, incluye limpieza con hidro lavadora y ácido nítrico, 

aplicación de hidrófugo y secado con compresor, aplicación de 

producto para limpieza e imprimante. 

M2 

90117 

Suministro e instalación de canoa recolectora de aguas lluvias tipo 

lima hoya, incluye pintura anticorrosiva, pintura a base de aceite y 

todos los materiales necesarios para su correcta ejecución 

ML 

90118 Suministro e instalación de Teja Shingle M2 

90119 Suministro e instalación de Manto Granulado M2 

10 PINTURA ML 

100101 
Suministro y aplicación de estuco en muros, incluye todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución 
M2 

100102 

Suministro y aplicación de pintura, Vinilo Tipo 1 de primera calidad 

sobre muros revocados y/o estucados tres manos o las necesarias 

hasta obtener una superficie pareja y homogénea incluye resane 

de grietas, adecuación de la superficie a intervenir y todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución. 

M2 

100103 

Suministro y aplicación de pintura, Vinilo Tipo 1 de primera calidad 

sobre cielos revocados y/o estucados tres manos o las necesarias 

hasta obtener una superficie pareja y homogénea incluye resane 

de grietas, adecuación de la superficie a intervenir y todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución. 

M2 

100104 

Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para Madera 

Tipo barniz. Incluye todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución 

M2 



 

 

 

100105 

Suministro y aplicación de pintura a base de aceite sobre 

elementos metálicos. Incluye todos los materiales necesarios para 

su correcta ejecución 

M2 

 

Anexo 2. Cantidades de obra ejecutadas de cada tarea identificada. 

 

CUBIERTA UN 
2016 2017 2018 2019 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

DESMONTE DE CUBIERTA M2 8662,97 31377,68 27618,37 334,39 

DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO M2 1996,8 7303,71 9269,03 58 

VIGA SUPERIOR PARA TECHO SECCION DE 0,10 M X 

0,20 M, INCLUYE REFUERZO, FIGURACION Y TODOS 

LOS MATERIALES NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

M  926,96 2702,88 1261 36,41 

VIGA SUPERIOR PARA TECHO SECCIÓN DE 0,12 M X 

0,20 M, INCLUYE REFRUERZO Y TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M 112,5 520,27 220,95 0 

VIGA CINTA PARA TECHO SECCION DE 0,10 M X 0,12 

M, INCLUYE REFRUERZO Y TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M 535,64 92 1054,89 44,07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCOROZADO, 

INCLUYE ADOBE, REVOQUE, Y LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M   4867,81 5143,15 58,88 

CUBIERTA EN TEJA TRASLUCIDA CON ESTRUCTURA EN 

MADERA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 861,73 3210,76 2486,35 35,33 

CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO, ESTRUCTURA EN 

MADERA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

M2 8484,3 29357,08 27841,31 333,37 

 CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, CON ESTRUCTURA EN 

MADERA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

M2 1089,84 4007,34 5546,08 57,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANOA 

RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE TODOS 

LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

ML 2274,79 7960,2 6590,41 94,3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE RUANA EN LAMINA DE 

ZINC, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

ML 3684,08 12025,72 11832,67 142,28 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3" 

(AGUAS LLUVIAS), INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION 

ML 1001,71 3105,31 2545,83 50,62 

ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE 

BARRO, (INCLUYE RECUPERANCIÓN Y 

REINSTALACIÓN DE LA TEJA DE BARRO EXISTENTE E 

INSTALACION DE TEJA A REPONER) Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

M2 1063,99 5458,77 4941,72 0 

ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN FIBRO 

CEMENTO (INCLUYE RECUPERANCIÓN Y 

REINSTALACIÓN DE LA TEJA DE FIBRO CEMENTO 

EXISTENTE Y REINSTALACIÓN DE LA TEJA DE BARRO 

EXISTENTE E INSTALACION DE TEJA A REPONER) Y 

TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 274,13 2077,97 993,81 3 

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANTO ASFALTICO M2 614,34 3209,46 1738,39 0 

SUMINISTRO DE TEJA DE BARRO M2 320,69 1419,9 853,69 0 

 SUMINISTRO DE TEJA ETERNIT Nº6 M2 1015,95 4676,52 2859,91 0 



 

 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA 

TERMOACUSTICA Y ESTRUCTURA EN MADERA, ESTA 

ACTIVIDAD INCLUYE TEJA ONDULADA DE 0.83 X 2.44, 

ALFARDAS Y LISTONES EN CHANUL, PUNTILLONES, 

GANCHO METÁLICO, SELLADOR Y LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

M2 42,28 99,33 0 0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA 

TERMOACUSTICA Y ESTRUCTURA EN METAL, ESTA 

ACTIVIDAD INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA METALICA, 

PINTURA ELECTROSTÁTICA Y DEMÁS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN  

M2 0 0 0 0 

REINSTALACION DE CANOA RECOLECTORA DE 

AGUAS LLUVIAS, INCLUYE PINTURA 
ML 97,72 467,92 623,26 7,72 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA D=0.064M 

A 0.076M PARA CANAL RECOLECTORA DE AGUAS 

LLUVIAS, EN LAMINA DE ZINC CALIBRE 22 Y LOS 

MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION 

UN 406,5 1337,77 1415 17 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACION DE 

LOSA EN CONCRETO EXPUESTA A LA INTEMPERIE CON 

IMPERMEABLILIIZANTE CON POLIURETANO MONO-

COMPONENTE DE ALTA DENSIDAD, PARA TRAFICO (ES 

UN RECUBRIMIENTO CON BASE EN POLIURETANO DE 

UN SÓLO COMPONENTE, BASE SOLVENTE, QUE SE 

APLICA EN FRÍO, TIENE ALTA ELASTICIDAD, CURA CON 

LA HUMEDAD DEL AMBIENTE SIN FORMAR BURBUJAS). 

UNA VEZ POLIMERIZADO FORMA UNA MEMBRANA 

ELÁSTICA, IMPERMEABLE Y CONTINUA, INCLUYE 

LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y ACIDO NITRICO, 

APLICACION DE HIDROFUGO Y SECADO CON 

COMPRESOR, APLICACION DE PRODUCTO PARA 

LIMPIEZA E IMPRIMANTE.  

M2   0 76,75 0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANOA 

RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS TIPO LIMAHOYA, 

INCLUYE PINTURA ANTOCORROSIVA, PINTURA A BASE 

DE ACEITE Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

ML     781,29 3,53 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA SHINGLE M2     0 0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO GRANULADO M2     0 0 

PISO UN 
2016 2017 2018 2019 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

 DEMOLICION PISO MORTERO (BOTADA) M2 15195,65 55039,28 61492,61 596,73 

DEMOLICION ENCHAPE (BOTADA M2 9420,9 25928,63 22223,7 223,55 

 MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PISO 1:5 

PREPARADO EN OBRA, INCLUYE MALLA 

ELECTROSOLDADA Y TODOS LOS MATERIALES 

NECERIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.  

M3 74,54 642,07 239,24 0 

MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PISO 1:5, E= 0.05 M, 

INCLUYE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCION. 

M3 1107,7 3688,21 4161,31 48,99 

ENCHAPE CERAMICO PARA PISO INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCION. 

M2 18486,55 71374,07 73574,06 973,74 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN 

MATERIAL CERAMICO, INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCION. 

M 13372,24 40375,04 46950,94 749,62 

PIRLAN DE ALUMINIO M 726,17 2072,48 2493,1 52,21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA EN 

TABLILLA ZAPAN, CON ESTRUCTURA EN MADERA. 

INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN 

M2 0 49,33 15,7 0 

BAÑOS UN 2016 2017 2018 2019 



 

 

 
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

RETIRO APARATOS SANITARIOS, DESMONTE DE 

CABINAS, PUERTAS Y VENTANAS (BOTADA) 
UN 1337,7 5405,14 4974,84 65 

DEMOLICION DE REVOQUE M2 5253,49 18309,71 18999,01 308,69 

REVOQUE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FAJAS, 

RANURAS, FILETES Y TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 1797,56 9416,3 6354,95 11,02 

ENCHAPE CERAMICO PARA PARED DE ZONAS 

HUMEDAS (BAÑO, COCINA, LAVADERO) INCLUYE 

TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 6270,89 24233,12 22380,3 351,48 

 ENCHAPE CERAMICO PARA PISO BAÑO MAYOR 

ADHERANCIA "ANTIDESLIZANTE" INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

M2 2953,37 11203,79 10778,89 164,5 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA EN MATERIAL 

CERAMICO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

M   5722,85 5802,12 25,32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO, INCLUYE 

ABASTO, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

UN 81 389 338 3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, 

INCLUYE ABASTO, ACCESORIOS Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

UN 21 162 135 1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 INCRUSTACIONES 

PARA BAÑO, INCLUYE PAPELERA, JABONERA, 

TOALLERA Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

UN 54 245 236,9 1 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 INCRUSTACIONES 

PARA BAÑO, INCLUYE PAPELERA, 2 JABONERA, 2 

TOALLERA Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

UN 13 18 27 0 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA, INCLUYE 

REGISTRO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

UN 82 239 235,23 1 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO: SANITARIO, 

LAVAMANOS, INCRUSTACIONES (3), DUCHA, INCLUYE 

ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

UN 369 1515 1373,93 26 

ORINAL CERAMICO UN 0 3 2 0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEDUCHA UN 30 92 57 0 

 REINSTALACION DE APARATO SANITARIO, INCLUYE EL 

REMPLAZO DE LOS ACCESORIOS Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

UN 105 414 401 1 

SALIDA HIDRAÚLICA DE 1/2" UN 1426 5844 5290,02 84 

DESAGUE TUBERIA SANITARIA DE 2", 3" Y 4" UN 1426 5844 5290,02 84 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABINA PARA BAÑO, 

EN ALUMINIO CRUDO O ANONIZADO 
M 112,48 529,83 344,29 2,27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA BAÑO 

DE 0,70 A 0,90 M, INCLUYE, MARCO EN ALUMINIO, ALA 

PERFIL EN ACRILICO MULTIENCHAPE BLANCO 4MM Y 

TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN, BATIENTE. 

UN 123 460 571,81 4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA 

PARA BAÑO DE 0,70 A 0,90 M, INCLUYE, ALA PERFIL EN 

ACRILICO MULTIENCHAPE BLANCO 4MM, RIEL EN 

ALUMINIO Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

UN 13,17 38,97 13,13 1 



 

 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA 

PARA BAÑO DE 0,70 A 0,90 M, INCLUYE, ALA PERFIL EN 

ACRILICO TIPO AMAZONA O SIMILAR, RIEL EN 

ALUMINIO Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

UN 5 21,87 7 0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA BAÑO 

DE 0,70 A 0,90 M, INCLUYE, MARCO EN ALUMINIO, ALA 

PERFIL EN ACRILICO TIPO AMAZONA O SIMILAR Y 

TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN, BATIENTE. 

UN 30 138,1 80 8 

ALCANTARILLADO UN 
2016 2017 2018 2019 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

SALIDA HIDRAÚLICA DE 1/2" UN 494 1043,8 1169,3 40,65 

DESAGUE TUBERIA SANITARIA DE 2", 3" Y 4" UN 602,01 1196,62 1652,98 48,65 

TUBERIA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13.5, INCLUYE 

ACCESORIOS 
M 1693,13 4653 3926,68 69,28 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" M 596,24 1559,49 658,7 2 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" M 530,5 1197,75 816,76 14,35 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" M 635,14 2278,61 2161,03 57,05 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" M 18 22,55 13,2 0 

 CAJA DE INSPENCIÓN Y/O DE EMPALME DE 0.50X0.50 UN 7 66,7 59 0 

REJILLA DE PISO UN 632 2361 2002,81 30 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  FILTRO INCLUYE 

TUBERIA DE 4" PERFORADA, TRITURADO, GEOTEXTIL Y 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÒN. 

M   54,69 98,5 0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD 
M2   13,36 0 0 

COCINA UN 
2016 2017 2018 2019 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE INFERIOR 

PARA COCINA EN LAMINA RH. INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACION 

M 227,93 1036,5 1213,56 14,95 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR 

PARA COCINA INTEGRAL. INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

M 45,63 336,96 372,77 6,3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 

PREFABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 1.5 X 0.6 M, 

INCLUYE MACHON DE 0,60 X 0,80, POZUELO, GRIFERIA 

Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

UN 88 318,6 112,32 0 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 

PREFABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 1.8 X 0.6 M 

INCLUYE MACHON DE 0,6X0,80, POZUELO, GRIFERIA Y 

TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

ML 131 455,55 168,7 0 

SUMINISTRO E INSTACIÓN DE MESÓN PREFABRICADO 

EN ACERO INOXIDABLE 2.0 X 0.6 M INCLUYE MACHON 

DE 0,6X0,80, POZUELO, GRIFERIA Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

ML 175 762,01 399,1 1 

SUMINITRO E INSTALACIÓN MESÓN PREFABRICADO 

EN ACERO INOXIDABLE 1.0 X 0.6 M INCLUYE MACHON 

DE 0,6X0,80, POZUELO, GRIFERIA Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

ML 8 28,53 12 0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZULEO EN ACERO 

INOXIDABLE 0.4 X 0.6 MTS . INCLUYE ACCESORIOS Y 
ML 8 14 6 0 



 

 

 
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 

PREFABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 1.8 X 0.52 M 

INCLUYE MACHON DE 0,52X0,80 REVOCADOS Y 

PINTADO, POZUELO, CUBIERTA EN ACERO INOX. CON 

CUATRO QUEMADORES A GAS, GRIFERIA Y TODOS 

LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

ML     236,07 5 

 X 0.52 M INCLUYE MACHON DE 0,52X0,80 

REVOCADOS Y PINTADO, POZUELO, CUBIERTA EN 

ACERO INOX. CON CUATRO QUEMADORES A GAS, 

GRIFERIA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

ML     598,81 19,35 

SALIDA HIDRAÚLICA DE 1/2" UN 410 1578 1533 25,35 

DESAGUE TUBERIA SANITARIA DE 2", 3" Y 4" UN 410 1578 1533 25,35 

RED ELECTRICA UN 
2016 2017 2018 2019 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

SALIDA DE ENERGIA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y LA 

INSTALACION DE POSITIVO, NEGATIVO Y NEUTRO. 

(LOS MATERIALES Y ACCESORIOS DEBEN DE CUMPLIR 

CON LAS NORMAS VIGENTES) 

PTO 8930 31415,49 33940,43 493 

 TOMA GFCI PTO 582 3395 3119,65 70 

SALIDA DE ENERGIA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y LA 

INSTALACION DE POSITIVO, NEGATIVO Y NEUTRO, 

CAJAS Y APARATOS NUEVOS, (REUTILIZACIÓN DE 

TUBERIA) INCLUYE RESANE DE SER NECESARIO Y 

TODOS LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA 

SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

PTO       12 

      

Anexo 3. Valor de cada ítem identificado. 

 
Valores  

CUBIERTA 
2016 2017 2018 2019 

Valor total Valor total Valor total Valor total 

DESMONTE DE CUBIERTA $60.368.686,11 $511.759.292,39 $278.878.424,36 $3.741.954,51 

DESMONTE DE CUBIERTA 

EN TEJA DE BARRO 
$13.914.880,51 $130.061.692,27 $174.426.923,80 $1.200.163,84 

VIGA SUPERIOR PARA 

TECHO SECCION DE 0,10 

M X 0,20 M, INCLUYE 

REFUERZO, FIGURACION Y 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

$34.211.618,62 $113.093.067,07 $55.325.038,34 $1.656.571,99 

VIGA SUPERIOR PARA 

TECHO SECCIÓN DE 0,12 

M X 0,20 M, INCLUYE 

REFRUERZO Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIO 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

$4.471.508,25 $24.179.610,68 $10.767.375,17 $0,00 

VIGA CINTA PARA TECHO 

SECCION DE 0,10 M X 

0,12 M, INCLUYE 

REFRUERZO Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIO 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

$11.658.879,51 $2.843.858,92 $34.348.167,80 $1.499.888,08 



 

 

 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ENCOROZADO, INCLUYE 

ADOBE, REVOQUE, Y LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

  $57.015.782,32 $63.551.744,43 $842.323,15 

CUBIERTA EN TEJA 

TRASLUCIDA CON 

ESTRUCTURA EN MADERA, 

INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

$48.477.913,75 $222.182.472,90 $180.415.374,06 $2.593.928,60 

CUBIERTA EN FIBRO 

CEMENTO, ESTRUCTURA 

EN MADERA, INCLUYE 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

$548.994.024,32 $2.246.427.834,41 $2.231.871.053,25 $29.706.724,05 

 CUBIERTA EN TEJA DE 

BARRO, CON 

ESTRUCTURA EN MADERA, 

INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

$109.855.991,88 $491.838.189,98 $714.461.887,39 $7.738.087,69 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CANOA 

RECOLECTORA DE 

AGUAS LLUVIAS, INCLUYE 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

$139.925.153,64 $619.071.838,58 $538.792.708,66 $7.811.906,30 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE RUANA 

EN LAMINA DE ZINC, 

INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

$35.884.228,63 $144.277.613,64 $149.286.762,73 $1.891.342,27 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERIA 

PVC 3" (AGUAS LLUVIAS), 

INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCION 

$16.743.292,15 $61.475.977,34 $52.869.811,69 $1.097.023,99 

ESTRUCTURA EN MADERA 

PARA CUBIERTA EN TEJA 

DE BARRO, (INCLUYE 

RECUPERANCIÓN Y 

REINSTALACIÓN DE LA 

TEJA DE BARRO EXISTENTE 

E INSTALACION DE TEJA A 

REPONER) Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

$82.295.657,82 $535.743.011,85 $510.115.520,65 $0,00 

ESTRUCTURA EN MADERA 

PARA CUBIERTA EN FIBRO 
CEMENTO (INCLUYE 

$11.888.922,15 $118.937.662,42 $53.760.609,10 $171.101,13 



 

 

 
RECUPERANCIÓN Y 

REINSTALACIÓN DE LA 

TEJA DE FIBRO CEMENTO 

EXISTENTE Y 

REINSTALACIÓN DE LA 

TEJA DE BARRO EXISTENTE 

E INSTALACION DE TEJA A 

REPONER) Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

 SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 

MANTO ASFALTICO 

$5.746.438,07 $39.572.449,23 $22.561.972,76 $0,00 

SUMINISTRO DE TEJA DE 

BARRO 
$7.264.292,33 $52.923.052,36 $33.298.545,54 $0,00 

 SUMINISTRO DE TEJA 

ETERNIT Nº6 
$28.629.379,56 $174.026.216,40 $111.236.828,63 $0,00 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

CUBIERTA EN TEJA 

TERMOACUSTICA Y 

ESTRUCTURA EN MADERA, 

ESTA ACTIVIDAD INCLUYE 

TEJA ONDULADA DE 0.83 

X 2.44, ALFARDAS Y 

LISTONES EN CHANUL, 

PUNTILLONES, GANCHO 

METÁLICO, SELLADOR Y 

LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN. 

$3.886.904,83 $10.741.304,83 $0,00 $0,00 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

CUBIERTA EN TEJA 

TERMOACUSTICA Y 

ESTRUCTURA EN METAL, 

ESTA ACTIVIDAD INCLUYE 

TEJA, ESTRUCTURA 

METALICA, PINTURA 

ELECTROSTÁTICA Y 

DEMÁS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

$0,00   $0,00 $0,00 

REINSTALACION DE 

CANOA RECOLECTORA 

DE AGUAS LLUVIAS, 

INCLUYE PINTURA 

$2.884.994,40 $20.562.000,41 $24.099.519,63 $315.539,71 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

BOQUILLA D=0.064M A 

0.076M PARA CANAL 

RECOLECTORA DE 

AGUAS LLUVIAS, EN 

LAMINA DE ZINC CALIBRE 

22 Y LOS MATERIALES 

PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

$11.372.796,84 $41.283.261,14 $45.634.174,50 $569.009,72 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 

E IMPERMEABILIZACION 

DE LOSA EN CONCRETO 
EXPUESTA A LA 

    $8.484.862,16 $0,00 



 

 

 
INTEMPERIE CON 

IMPERMEABLILIIZANTE 

CON POLIURETANO 

MONO-COMPONENTE DE 

ALTA DENSIDAD, PARA 

TRAFICO (ES UN 

RECUBRIMIENTO CON 

BASE EN POLIURETANO DE 

UN SÓLO COMPONENTE, 

BASE SOLVENTE, QUE SE 

APLICA EN FRÍO, TIENE 

ALTA ELASTICIDAD, CURA 

CON LA HUMEDAD DEL 

AMBIENTE SIN FORMAR 

BURBUJAS). UNA VEZ 

POLIMERIZADO FORMA 

UNA MEMBRANA 

ELÁSTICA, IMPERMEABLE Y 

CONTINUA, INCLUYE 

LIMPIEZA CON 

HIDROLAVADORA Y 

ACIDO NITRICO, 

APLICACION DE 

HIDROFUGO Y SECADO 

CON COMPRESOR, 

APLICACION DE 

PRODUCTO PARA 

LIMPIEZA E IMPRIMANTE. 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CANOA 

RECOLECTORA DE 

AGUAS LLUVIAS TIPO 

LIMAHOYA, INCLUYE 

PINTURA 
ANTOCORROSIVA, 

PINTURA A BASE DE 

ACEITE Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

    $35.945.137,17 $168.001,63 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TEJA 

SHINGLE 

    $0,00 $0,00 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MANTO 

GRANULADO 

    $0,00 $0,00 

PISO 
2016 2017 2018 2019 

Valor total Valor total Valor total Valor total 

 DEMOLICION PISO 

MORTERO (BOTADA) 
$55.296.362,52 $524.082.372,98 $617.577.635,40 $6.522.563,23 

DEMOLICION ENCHAPE 

(BOTADA 
$25.711.708,70 $116.345.392,82 $105.216.700,65 $1.163.018,88 

 MORTERO DE 

NIVELACIÓN PARA PISO 

1:5 PREPARADO EN 

OBRA, INCLUYE MALLA 

ELECTROSOLDADA Y 

TODOS LOS MATERIALES 

NECERIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCION. 

$26.791.224,20 $267.179.375,49 $104.054.571,90 $0,00 

MORTERO DE 

NIVELACIÓN PARA PISO 
$365.489.735,64 $1.414.739.967,45 $1.668.975.727,82 $21.121.259,56 



 

 

 
1:5, E= 0.05 M, INCLUYE 

LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCION. 

ENCHAPE CERAMICO 

PARA PISO INCLUYE 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCION. 

$818.667.623,48 $3.859.928.262,86 $4.172.486.474,80 $57.602.096,04 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

GUARDA ESCOBAS EN 

MATERIAL CERAMICO, 

INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCION. 

$179.959.861,69 $686.906.208,03 $653.383.366,32 $10.894.040,06 

PIRLAN DE ALUMINIO $4.915.357,59 $19.306.519,04 $24.473.416,43 $538.372,81 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PISO EN 

MADERA EN TABLILLA 

ZAPAN, CON ESTRUCTURA 

EN MADERA. INCLUYE 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

$0,00 $5.010.988,76 $1.671.802,88 $0,00 

BAÑOS 
2016 2017 2018 2019 

Valor total Valor total Valor total Valor total 

RETIRO APARATOS 

SANITARIOS, DESMONTE 

DE CABINAS, PUERTAS Y 

VENTANAS (BOTADA) 

$4.867.836,79 $52.891.294,80 $51.223.462,52 $756.583,10 

DEMOLICION DE 

REVOQUE 
$17.683.457,48 $142.395.530,16 $156.433.478,57 $2.755.836,15 

REVOQUE 

IMPERMEABILIZADO. 

INCLUYE FAJAS, 

RANURAS, FILETES Y 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

$37.488.599,14 $256.026.560,44 $182.140.048,09 $328.099,56 

ENCHAPE CERAMICO 

PARA PARED DE ZONAS 

HUMEDAS (BAÑO, 

COCINA, LAVADERO) 

INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

$277.061.151,78 $1.204.282.830,91 $1.167.077.365,66 $19.136.869,88 

 ENCHAPE CERAMICO 

PARA PISO BAÑO MAYOR 

ADHERANCIA 

"ANTIDESLIZANTE" INCLUYE 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

$145.839.477,96 $666.283.565,33 $671.751.527,06 $10.683.213,98 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CENEFA 

EN MATERIAL CERAMICO, 

INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

  $103.029.613,12 $109.076.490,77 $493.455,91 



 

 

 
PARA SU CORRECTA 

EJECUCION. 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

SANITARIO, INCLUYE 

ABASTO, ACCESORIOS Y 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

$17.106.021,45 $90.288.063,11 $81.912.488,32 $752.769,48 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVAMANOS, INCLUYE 

ABASTO, ACCESORIOS Y 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

$2.324.535,78 $20.696.382,90 $18.053.454,15 $139.126,02 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 3 

INCRUSTACIONES PARA 

BAÑO, INCLUYE 

PAPELERA, JABONERA, 

TOALLERA Y TODOS LOS 

DEMAS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

$2.510.140,32 $13.354.006,75 $13.529.306,88 $58.515,06 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 5 

INCRUSTACIONES PARA 

BAÑO, INCLUYE 

PAPELERA, 2 JABONERA, 

2 TOALLERA Y TODOS LOS 

DEMAS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

$1.022.631,22 $1.537.493,40 $2.413.501,92 $0,00 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE DUCHA, 

INCLUYE REGISTRO, 

ACCESORIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

$6.700.624,26 $23.209.770,39 $23.954.068,38 $106.214,95 

 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

COMBO: SANITARIO, 

LAVAMANOS, 

INCRUSTACIONES (3), 

DUCHA, INCLUYE 

ACCESORIOS Y TODOS 

LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

$167.936.442,39 $770.465.521,50 $730.592.484,69 $13.873.741,44 

ORINAL CERAMICO $0,00 $661.718,91 $460.686,10 $0,00 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TELEDUCHA 

$1.679.268,00 $5.937.995,56 $3.850.782,06 $0,00 

 REINSTALACION DE 

APARATO SANITARIO, 

INCLUYE EL REMPLAZO DE 

LOS ACCESORIOS Y 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

$4.096.324,05 $20.712.502,80 $21.182.861,09 $55.376,88 



 

 

 
SALIDA HIDRAÚLICA DE 

1/2" 
$16.643.216,76 $90.356.012,52 $86.450.829,35 $1.448.309,52 

DESAGUE TUBERIA 

SANITARIA DE 2", 3" Y 4" 
$64.226.925,92 $298.128.153,60 $282.488.866,61 $4.666.714,92 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE CABINA 

PARA BAÑO, EN 

ALUMINIO CRUDO O 

ANONIZADO 

$27.657.202,16 $148.020.281,36 $100.462.692,73 $675.952,61 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PUERTA 

PARA BAÑO DE 0,70 A 

0,90 M, INCLUYE, MARCO 

EN ALUMINIO, ALA PERFIL 

EN ACRILICO 

MULTIENCHAPE BLANCO 

4MM Y TODOS LOS 

MATERIALES PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN, 

BATIENTE. 

$39.064.528,17 $158.244.218,20 $205.010.084,38 $1.448.518,00 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PUERTA 

CORREDIZA PARA BAÑO 

DE 0,70 A 0,90 M, 

INCLUYE, ALA PERFIL EN 

ACRILICO MULTIENCHAPE 

BLANCO 4MM, RIEL EN 

ALUMINIO Y TODOS LOS 

MATERIALES PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

$5.105.600,86 $16.377.110,54 $5.751.416,49 $442.101,40 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PUERTA 

CORREDIZA PARA BAÑO 

DE 0,70 A 0,90 M, 

INCLUYE, ALA PERFIL EN 

ACRILICO TIPO 

AMAZONA O SIMILAR, 

RIEL EN ALUMINIO Y 

TODOS LOS MATERIALES 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

$1.722.970,10 $7.991.336,27 $2.665.433,75 $0,00 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE PUERTA 

PARA BAÑO DE 0,70 A 

0,90 M, INCLUYE, MARCO 

EN ALUMINIO, ALA PERFIL 

EN ACRILICO TIPO 

AMAZONA O SIMILAR Y 

TODOS LOS MATERIALES 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN, BATIENTE. 

$6.961.635,00 $35.014.860,03 $21.149.312,00 $2.126.516,48 

ALCANTARILLADO 
2016 2017 2018 2019 

Valor total Valor total Valor total Valor total 

SALIDA HIDRAÚLICA DE 

1/2" 
 $     5.765.602,44   $  16.138.536,25   $  19.108.992,93   $      700.878,36  

DESAGUE TUBERIA 

SANITARIA DE 2", 3" Y 4" 
 $  27.114.482,24   $  61.044.851,33   $  88.269.694,01   $  2.702.805,72  

TUBERIA PVC PRESIÓN DE 

1/2" RDE 13.5, INCLUYE 

ACCESORIOS 

$6.211.027,30 $23.026.859,46 $20.415.398,32 $376.723,86 

TUBERIA PVC SANITARIA 

DE 2" 
$7.240.529,88 $21.511.589,47 $9.497.176,12 $29.936,16 



 

 

 
TUBERIA PVC SANITARIA 

DE 3" 
$8.304.733,47 $21.109.768,83 $15.044.907,05 $274.377,88 

TUBERIA PVC SANITARIA 

DE 4" 
$10.798.294,60 $43.697.496,41 $43.318.818,81 $1.187.269,83 

TUBERIA PVC SANITARIA 

DE 6" 
$1.185.259,14 $1.603.827,48 $978.528,28 $0,00 

 CAJA DE INSPENCIÓN 

Y/O DE EMPALME DE 

0.50X0.50 

$1.477.306,46 $15.486.240,58 $14.347.081,33 $0,00 

REJILLA DE PISO $9.488.727,92 $44.368.455,03 $39.551.491,88 $617.819,10 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE FILTRO 

INCLUYE TUBERIA DE 4" 

PERFORADA, TRITURADO, 

GEOTEXTIL Y LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÒN. 

  $4.011.404,31 $7.535.023,45 $0,00 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD 

  $67.056,24 $0,00 $0,00 

COCINA 
2016 2017 2018 2019 

Valor total Valor total Valor total Valor total 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MUEBLE 

INFERIOR PARA COCINA 

EN LAMINA RH. INCLUYE 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION 

$104.432.853,44 $524.387.914,61 $640.894.700,69 $7.981.833,11 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MUEBLE 

SUPERIOR PARA COCINA 

INTEGRAL. INCLUYE 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

$18.771.164,45 $153.798.272,04 $177.659.982,66 $3.039.606,55 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MESÓN 

PREFABRICADO EN 

ACERO INOXIDABLE 1.5 X 

0.6 M, INCLUYE MACHON 

DE 0,60 X 0,80, POZUELO, 

GRIFERIA Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

$34.849.984,40 $142.310.202,59 $52.491.425,50 $0,00 

 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MESÓN 

PREFABRICADO EN 

ACERO INOXIDABLE 1.8 X 

0.6 M INCLUYE MACHON 

DE 0,6X0,80, POZUELO, 

GRIFERIA Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

$60.477.693,18 $241.435.559,63 $93.520.287,39 $0,00 

SUMINISTRO E INSTACIÓN 

DE MESÓN 

PREFABRICADO EN 

ACERO INOXIDABLE 2.0 X 

$90.452.440,75 $451.605.371,28 $247.395.772,25 $630.761,82 



 

 

 
0.6 M INCLUYE MACHON 

DE 0,6X0,80, POZUELO, 

GRIFERIA Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

SUMINITRO E 

INSTALACIÓN MESÓN 

PREFABRICADO EN 

ACERO INOXIDABLE 1.0 X 

0.6 M INCLUYE MACHON 

DE 0,6X0,80, POZUELO, 

GRIFERIA Y TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN 

$1.735.518,80 $7.218.496,27 $3.185.504,76 $0,00 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

POZULEO EN ACERO 

INOXIDABLE 0.4 X 0.6 MTS 

. INCLUYE ACCESORIOS Y 

TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN 

$887.962,08 $1.763.107,78 $790.115,88 $0,00 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MESÓN 

PREFABRICADO EN 

ACERO INOXIDABLE 1.8 X 

0.52 M INCLUYE MACHON 

DE 0,52X0,80 

REVOCADOS Y PINTADO, 

POZUELO, CUBIERTA EN 

ACERO INOX. CON 

CUATRO QUEMADORES A 

GAS, GRIFERIA Y TODOS 

LOS MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

    $196.218.931,23 $4.201.063,60 

 X 0.52 M INCLUYE 

MACHON DE 0,52X0,80 

REVOCADOS Y PINTADO, 

POZUELO, CUBIERTA EN 

ACERO INOX. CON 

CUATRO QUEMADORES A 

GAS, GRIFERIA Y TODOS 

LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

    $528.119.551,34 $17.240.299,69 

SALIDA HIDRAÚLICA DE 
1/2" 

 $     4.785.216,60   $  24.397.978,74   $  25.052.669,25   $      437.079,12  

DESAGUE TUBERIA 

SANITARIA DE 2", 3" Y 4" 
 $  18.466.367,20   $  80.500.723,20   $  81.862.721,22   $  1.408.347,90  

RED ELECTRICA 
2016 2017 2018 2019 

Valor total Valor total Valor total Valor total 

SALIDA DE ENERGIA, 

INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y LA 

INSTALACION DE 

POSITIVO, NEGATIVO Y 

NEUTRO. (LOS 

$573.309.393,40 $2.428.614.352,12 $2.749.203.339,96 $39.957.058,40 



 

 

 
MATERIALES Y 

ACCESORIOS DEBEN DE 

CUMPLIR CON LAS 

NORMAS VIGENTES) 

 TOMA GFCI $41.669.960,34 $282.404.383,80 $271.365.126,18 $6.092.360,40 

SALIDA DE ENERGIA, 

INCLUYE TODOS LOS 

MATERIALES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y LA 

INSTALACION DE 

POSITIVO, NEGATIVO Y 

NEUTRO, CAJAS Y 

APARATOS NUEVOS, 

(REUTILIZACIÓN DE 

TUBERIA ) INCLUYE 

RESANE DE SER 

NECESARIO Y TODOS LAS 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN. 

      $775.320,00 

 

 

 


