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INTISARI 

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) 
DALAM MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI DI TIMOR LESTE, 
Odete Rodrigues Dos Santos, NPM 10.02.13445, tahun 2015, Bidang Peminatan 
Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat dirasakan  kebutuhan 
dan kepentingannya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sebuah 
pekerjaan di dalam proyek konstruksi serta mengurangi proses  pengolahan dan 
waktu  untuk mengkomunikasikan informasi sehingga  membuat  kemungkinan  
produktivitas konstruksi meningkat.Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
sebagai segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan,  manipulasi,  
pengelolaan,  pemindahan  informasi  antar  media. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) yang digunakan dalam manajemen proyek konstruksi di 
wilayah Timor Leste, mengetahui beberapa perspektif Teknologi Informasi (TI) 
dalam manajemen proyek konstruksi, dan perbedaan atau persamaan penggunaan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam manajemen proyek konstruksi 
di wilayah Timor Leste dengan Yogyakarta. Pada penelitian ini proses   
pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan data  kuantitatif. Maka 
selanjutnya analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan  
menghitungkan  frekuensi  dan persentase serta mean, standar deviasi, dan analisis 
uji T. 

Hasil analisis secara umum kontraktor maupun konsultan, paling banyak 
menggunakan Microsoft Word  pada kapasitas pengolah kata dan paling sedikit 
menggunakan  eCommerce  dan  eProcurement. Hasil tiap perspektif memiliki 
nilai yang berbeda-beda. Berdasarkan tiap perspektif yang terdapat di wilayah 
Timor Leste dan Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa di wilayah Timor Leste 
lebih tinggi Perspektif manfaat yaitu sebesar 90% dan yang terendah perspektif 
utilitas pengguna sebesar 73%. Sedangkan di wilayah Yogyakarta perspektif 
manfaat  pengaruh tertinggi sebesar 91%, dan yang terendah yaitu 76%  perspektif 
utilitas pengguna. Dengan perbandingan menggunakan uji t, wilayah Timor Leste 
dan Yogyakarta tidak ada perbedaan penggunaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dalam manajemen proyek konstruksi. Hal ini dikarenakan 
dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 
manajemen proyek konstruksi dapat meningkatkan kinerja kontraktor maupun 
konsultan. 
Kata kunci: Teknologi Informasi dan Komunikasi, manajemen proyek  
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