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RESUMEN 

La presente investigación se basa en elaborar una propuesta de plan de gestión 

del cronograma, recursos y calidad con criterios del sistema ultimo planificador 

aplicado al proyecto Casablanca habilitación urbana etapa I ubicado en el 

distrito Leonardo Ortiz, Chiclayo. 

 

Este estudio parte de datos tomados en campo y del proyecto consistentes en 

planos de lotización, redes de agua, redes de alcantarillado, pistas y veredas, 

memorias descriptivas, presupuesto que incluye planilla de metrados y 

especificaciones técnicas donde nos refleja el trabajo realizado, los cuales 

utilizamos para realizar la situación ideal de gestión del cronograma, recursos 

y calidad aplicando la herramienta Ultimo planificador que facilitara la gestión 

de la construcción tendiente a evitar pérdidas y lograr eficacia y eficiencia en 

los procesos; con la implementación de esta herramienta de control y mejora 

continua en el cual utilizamos un esquema de los planes necesarios en el 

proyecto, los cuales son Plan maestro, plan intermedio y plan semanal, esto 

nos ayudara a tener un mejor control en las actividades, suministro de recursos 

y calidad. 

 

Luego de obtener los resultados de la propuesta con la herramienta “Ultimo 

planificador” (“Last Planner”), hemos logrado optimizar tiempos y recursos, así 

como disminuir las perdidas en obra gracias al haber implementado una mejor 

organización, gestión, comunicación y control de las actividades. 

Al haber realizado las propuestas hemos notado una mejora en la productividad 

en la construcción de la habilitación urbana Casablanca. 
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ABSTRACT 

 

This research is based on preparing a proposal for a management plan for the 

schedule, resources and quality with the criteria of the last planner applied to 

the Casablanca urbanization stage I project located in the Leonardo Ortiz 

district, Chiclayo. 

 

This study is based on data taken in the field and the project consisting of 

lotization plans, water networks, sewerage networks, tracks and paths, 

descriptive reports, budget that includes metrados form and technical 

specifications where it reflects the work done, which we use to realize the ideal 

situation of management of the schedule, resources and quality applying the 

tool “Last planner” that will facilitate the management of the construction tending 

to avoid losses and achieve efficiency and effectiveness in the processes; with 

the implementation of this tool of control and continuous improvement in which 

we use an outline of the necessary plans in the project, which are Master plan, 

intermediate plan and weekly plan, this will help us to have a better control in 

the activities, supply of resources and quality. 

 

After obtaining the results of the proposal with the tool “Last Planner”, we have 

managed to optimize time and resources, as well as reduce the losses in work 

thanks to having implemented a better organization, management, 

communication and control of the activities. 

Having made the proposals we have noticed an improvement in productivity in 

the construction of the Casablanca urbanization. 
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CAPITULO I.  

INTRODUCCIÓN                               

1.1. Problema de Investigación 

a) Realidad problemática 

La industria de la construcción es una parte importante del sistema económico 

de un país, por tanto, la verificación de nuevos sistemas de gestión que se 

implementan en las principales industrias constructoras del mundo y en donde 

se obtienen excelentes resultados, merece especial atención. 

Muchas veces se asocia el crecimiento del sector construcción con el desarrollo 

de la economía de un país es por eso que las firmas de investigación del 

mercado Global Construction Perspectives y Oxford Economics (2011, p. 6) nos 

indica que “la construcción hoy es un mercado de $ 7,5 trillones que representa 

13,4% del PBI mundial. Para 2020, estimamos que la producción de la 

construcción habrá crecido 70% a $ 12.7 billones y representará el 14.6% de la 

producción mundial”. Se destaca que las tres principales economías fueron 

EE.UU., China y Japón siendo responsables del 39% de la demanda global. 

Los países europeos también ocupan una posición destacada con un 16%, 

debido a su avanzado nivel de urbanización. Con relación a los países 

latinoamericanos, se constata que México y Brasil fueron responsables 

conjuntamente del 52% del valor agregado de la construcción en América 

Latina en el 2009. Como resultado de la crisis económica global, la participación 

del sector construcción en el PIB mundial se ha reducido, representando el 

11,0% en el 2010. Así lo señala [Global Construction Perspectives & Oxford 

Economics, 2011]. 

 

La fuente de competitividad de las empresas constructoras en el Perú ha sufrido 

una serie de impactos frontales y cambios de rumbo a través de los años. En 

los años 80, bajo condiciones de mercado diferentes, era mucho más rentable 

invertir en ser más competitivos a través del manejo de contactos, manejo del 

cambio del dólar, etc. Esto generó un severo deterioro en el nivel competitivo 

real de las empresas al enfrentarse luego a condiciones de mercado abiertas. 

En los años 90 e inicios de este siglo se ha perfilado otro esquema de 

competencia. Muchas empresas constructoras no pudieron ajustarse a las 
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nuevas condiciones de mercado y han sucumbido. Otras han emprendido viaje 

hacia la búsqueda de mayor eficiencia con diferentes niveles de profundización 

y con diferentes resultados a la fecha. [Briceño, 2013]. El sector construcción 

tiene también un efecto multiplicador sobre el resto de las actividades 

económicas: cemento, vidrios, madera, servicio de transporte, reparación de 

maquinarias y equipos. El estudio realizado por la Oficina Económica y 

Comercial de la embajada de España en Lima denominado “El Sector 

Construcción en el Perú”, determina que por cada puesto de trabajo directo que 

se crea en el sector construcción en el país se generan cuatro puestos de 

trabajo colaterales en la economía [Álvaro Gutiérrez y Eduardo Oliva, 2010]. 

El sector de la construcción en Perú es una de las actividades económicas más 

importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del 

bienestar económico nacional. El sector de la construcción tiene un efecto 

multiplicador: se generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores por cada 

puesto en la construcción y se pagan tres dólares en sueldos en otros sectores 

por cada dólar gastado en remuneraciones para la construcción. Además de su 

capacidad de generar empleo por ser intensivo en mano de obra, la evolución 

de este sector está estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias. 

A ello se debe su relevancia en la evolución de otros sectores y de las 

principales variables macroeconómicas. 

Como industria de la construcción se entiende no solo la actividad de los 

constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los 

productores de insumos para la construcción. Es decir, que ya sea de manera 

directa o indirecta, la industria de la construcción genera miles de puestos de 

trabajo. 

 

Sin duda alguna, la construcción está cambiando de forma impresionante a 

través de cambios significativos en el modo de gestión que incorporan: calidad, 

seguridad, especialización, productividad, tecnologías, más información y otras 

disciplinas de gestión. 
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Antes, las obras públicas eran totalmente manejadas con presupuesto fiscal, 

con problemas de plazos que no se cumplían, obras que aumentaban su valor 

y mucha ineficiencia de gestión. 

 

Muchos son los intentos hechos para mejorar los problemas antes 

mencionados entre ellos están: La administración de proyectos, la ingeniería 

concurrente, modelos de procesos, ingeniería del valor, nuevas formas 

organizacionales, apoyo de información tecnológica, nuevos índices de 

desempeño, etc. (Ballard, 2008). Aunque los enfoques anteriores contienen 

interesantes y aparentemente efectivas técnicas, están sumamente 

fragmentadas y carecen de una sólida base conceptual. Esta base teórica, 

faltante en las técnicas anteriores, debe ser entendida como una relación entre 

tres diferentes modelos: conversión, flujo y valor, entendiéndose por valor el 

nivel de satisfacción del cliente. 

El afán de proponer sistemas de planificación eficaces nos lleva a realizar un 

plan maestro, un plan intermedio, planes semanales de mejoramiento continuo 

con la finalidad que estas herramientas constituyan una propuesta de una mejor 

gestión de obras de construcción. 

b) Descripción del problema 

El contexto donde se presenta el problema está ubicado en la provincia de 

Lambayeque distrito de Leonardo Ortiz en la ciudad de Chiclayo en donde la 

empresa Inmobiliaria Centenario desarrolló el proyecto de la habilitación urbana 

Casablanca la cual consiste en un número total de lotes de vivienda y comercio 

de 690 con pórtico de ingreso, cerco perimétrico y 10 000 m2 de áreas verdes 

además de obras complementarias como son redes de agua potable, redes de 

alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, pista, veredas, 

redes de electricidad así como imprimado y asfaltado de calles y obras 

complementarias. De esta obra se pudo obtener datos reales de rendimientos 

de cuadrilla y rendimientos de maquinaria también se puede señalar que tuvo 

algunos problemas técnicos los cuales generaron un retraso dentro de él 

hubieron demoras en el nivelado de manzanas por la falta de material propio, 

retrasos en el encofrado y conformación de veredas y retrasos en los pedidos 

de concreto, reuniones con pobladores de la zona que tenían diferentes 
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opiniones de acuerdo al proyecto. Hubo también algunas observaciones en 

seguridad, las cuales fueron levantadas en su momento, así como 

observaciones de calidad al momento de la entrega por la presión alcanzada al 

haber excedido los límites de tiempo establecidos. 

c) Formulación del Problema 

Determinar las características que tendrán el plan maestro, plan intermedio, 

plan semanal y propuesta de mejoramiento continuo con la finalidad de 

proponer herramientas de gestión en la ejecución de proyectos. 

¿Qué características deberá tener el plan maestro, plan intermedio, plan 

semanal y plan de mejoramiento continuo para que constituyan unas 

herramientas eficaces en la gestión de la construcción del proyecto 

Casablanca? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de plan de gestión del cronograma, recursos y calidad 

del proyecto Casablanca habilitación urbana etapa I ubicado en el distrito 

Leonardo Ortiz, Chiclayo. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Recolectar la información del proyecto consistente en planos de lotización, 

redes de agua y alcantarillado y pistas y veredas. Memorias Descriptivas, 

Presupuesto que incluye planilla de metrados y especificaciones técnicas. 

 Elaborar el Plan Maestro del proyecto integral. 

 Elaborar el Plan Intermedio con criterios de sectorización y utilización de 

paquetes de trabajo. 

 Elaboración del primer plan semanal. 

 Elaborar el plan de suministro de recursos. 

 Elaborar el plan de gestión de calidad. 

 

 

 



 

 

_________________________________________________ 
5 
 

1.3. Justificación del estudio 

Sirve como antecedente para futuras investigaciones en el rubro de gestión 

de proyectos. 

Económica 

- Maximiza la capacidad de la organización, consiguiendo más con menor 

coste, identificando todas las responsabilidades funcionales de cara al 

cumplimiento de las metas, siguiendo los lineamientos del sistema ultimo 

planificador. 

Académica 

-  La investigación es viable ya que con los datos obtenidos contribuimos con 

el mejoramiento de los procesos de los proyectos de habilitación urbanística 

del país. 

- Sirve para la ejecución de obras futuras que benefician al usuario y a las 

empresas de construcción. 

Social 

- Realizada la revisión correspondiente de literatura, se amplía las referencias 

bibliográficas en relación a la realización de planes de gestión sobre el 

cronograma, recursos y calidad. 
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CAPITULO II.  

MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes del estudio 

Hinostroza (2010) en su investigación “Evaluación de las Fases de Éxito 

en el Proyecto “Construcción del Almacén de Productos Terminados (I 

Etapa) – Kimberly Clark – Perú”. Llegando a la conclusión que a través del 

proyecto de investigación se estudia la gestión de proyectos de construcción 

del Almacén de Productos Terminados (I Etapa) donde se considera todas 

las acciones que deben desarrollarse para cumplir con los plazos y costos 

ya establecidos, volviéndose una necesidad ya establecida. Además de 

confirmar la dificultad de gestionar un proyecto, considerando como puntos 

principales la cantidad de personal involucrado, cada uno con diferentes 

responsabilidades (con diferentes estilos de trabajo, experiencia, 

conocimiento, etc.). Por lo cual es obligatorio asegurarse, durante todo el 

desarrollo del proyecto, que el producto buscado se está creando de acuerdo 

a las expectativas del "cliente" y que todos los involucrados en el proyecto 

otorguen el esfuerzo necesario para el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

 
Aguirre (2013) en su investigación: “Implementación del Sistema del 

Último Planificador para la Optimización de la Programación en la 

Construcción de Viviendas Masivas en el Proyecto Nueva Fuerabambas 

– Apurímac” tiene como propósito controlar, mejorar y brindar herramientas 

que ayuden a optimizar los procesos de planificación, para ello se considera 

el uso del Sistema del Último Planificador o Last Planner System (LPS). Esta 

metodología del Lean Construction busca aumentar la confiabilidad del flujo 

de trabajo mediante la medición de Porcentaje de Plan Completados (PPC), 

como identificador de confiabilidad, y a través de la determinación de causas 

de no cumplimiento, se procede a aplicar acciones correctivas para eliminar 

la variabilidad e improductividad, así como los impactos potenciales para 

mejorar el Porcentaje de Plan Completados, que en el proyecto tiene como 

relación el costo y duración. Asimismo, con el estudio, se han logrado los 
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resultados favorables en aspectos de seguridad, márgenes de utilidad, 

productividad y eficiencia de mano de obra. 

 

Cárdenas (2013) en su investigación “Planeamiento integral de la 

construcción de 142 viviendas unifamiliares en la Ciudad de Puno 

aplicando lineamientos de la Guía del PMBOK” el principal aporte del 

trabajo de investigación es el desarrollo del planeamiento integral de una 

construcción aplicando los lineamientos de la GUIA DEL PMBOK. 

Llegando a la conclusión que la aplicación de las áreas de conocimientos del 

PMBOK 2013, sirve como guía para establecer una ruta de planeamiento 

integral en el proyecto. El éxito de la aplicación dependerá del compromiso 

de los interesados, así como también del seguimiento y control continuo en 

los intervalos establecidos según la propuesta de planificación. Asimismo, la 

aportación de ideas de las diferentes áreas para la mejora continua en la 

planificación, ejecución, control y seguimiento aportará para mejorar los 

procesos considerados en la planificación. Finalmente, al tener una 

programación y flujo lineal la producción no presentara tiempos muertos de 

mano de obra, ya que, si se presentan restricciones no solucionadas en su 

debido tiempo, las cuadrillas podrían pasar a otra vivienda; sin embargo, esto 

no es muy saludable por el desorden que se genera en los trenes de trabajo, 

es por esto que el continuo control y levantamientos de restricciones por 

parte del área técnica de la obra es de suma importancia. 

Gordillo-Otárola (2014) en su investigación “Evaluación de la Gestión de 

Proyectos en el Sector Construcción del Perú” se propuso conocer las 

características y causas principales de la problemática que viene 

atravesando la gestión de proyectos en las empresas constructoras del Perú. 

Siendo el principal aporte la evaluación de comparaciones y el análisis 

de las características individuales del sector construcción. Llegando a 

la conclusión que la gestión de proyectos de construcción en el Perú se 

desarrolla por ingenieros quienes desempeñan el rol de líderes de proyectos, 

destacando en sus cargos por ser buenos profesionales, buenos 

comunicadores, y buenos planificadores. Corresponde a ellos la motivación 

de su equipo de trabajo, el establecimiento de metas, y de un presupuesto 
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para el arranque del proyecto. Se puede decir que la gestión de proyectos 

carece de una visión holística porque se enfoca en los costos y en el control 

presupuestario, sin retroalimentación constante y midiendo resultados en 

base a entregables no importando mucho el tiempo utilizado. Esta falta de 

una visión completa se manifiesta en el poco uso de herramientas 

tecnológicas para el control de los proyectos, en la falta de estándares de 

calidad, y de puntos de control frecuentes. Este aspecto se agudiza debido 

al enfoque técnico –ingenieril de los proyectos en desmedro de la capacidad 

de gestión. Asimismo, a pesar de que en el mercado hay una amplia gama 

de software específicos para la gestión de proyectos en el sector 

construcción, en el Perú solamente un 38% de las empresas constructoras 

los utilizan. Hay otro grupo de empresas que llevan el proyecto con el apoyo 

de Excel que básicamente son hojas de cálculo, confirmando el hecho de 

que la planificación y el control se basan en los costos por encima de la 

calidad o del tiempo de ejecución. Finalmente, se encontró que el proceso 

de gestión de proyectos sí está relacionado con el tamaño de las empresas 

constructoras. Todas las medianas y grandes empresas elaboran actas de 

constitución para el inicio del proyecto, evidenciando un inicio formal de sus 

proyectos, así como también, incorporan software para una mejor gestión. 

En cambio, es entre las micro empresas que predomina la falta de 

planificación y del uso de herramientas de tecnología de la información, 

limitando la eficiencia y eficacia de la gestión de sus proyectos. 

García-Velarde y Morales (2017) en su investigación “Propuesta de 

Implementación de la Gestión de la Planificación para Proyectos en 

Base a los Lineamientos del PMBOK del PMI, para la Reducción de 

Costos de una Empresa de Proyectos Industriales y Mineros”. Caso: 

Proyecto “Obras Eléctricas e Instrumentación – Reubicación De 

Ciclones Etapa II” siendo el principal aporte del trabajo de investigación la 

implementación de la gestión para la planificación de proyectos. 

Concluyendo que la gestión de la planificación de proyectos, la cual muestra 

una debilidad en el proceso de planificación, lo cual se ve reflejado, según el 

análisis realizado. En base a ello se planteó la propuesta para la gestión de 

planificación de proyectos en base a los lineamientos PMBOK, la cual se 
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organiza en tres etapas: La Etapa I, contiene 09 procesos que nos permiten 

obtener 07 entregables básicos (Acta de Constitución, Registro de 

interesados, Matriz de trazabilidad de requisitos, Enunciado del alcance del 

proyecto, Estructura de Desglose de Trabajo, Lista de Actividades, 

Cronograma del proyecto). La Etapa II, contiene 05 procesos de los cuales 

se obtiene 04 entregables (Presupuesto total del proyecto, Plan de gestión 

de Calidad, RRHH y Comunicaciones). La Etapa III, contiene 04 procesos 

logrando obtener 03 entregables (Plan de Gestión de Riesgos, Interesados 

y Adquisiciones). En este sentido, la propuesta genera una mejora en la 

planificación de la gestión del proyecto y el agrupamiento de los entregables 

se obtiene el Plan para la Dirección de Proyectos. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Filosofía Lean 

2.2.1.1. Antecedentes  

El origen de la filosofía denominada “Lean Construccion”, origina  en el país 

de Japón en su industria automotriz alrededor de finales del siglo XIX e 

inicios del siglo XX, nace como una fase de reconstrucción en las industrias 

tras la segunda guerra mundial, por lo que estas con los pocos recursos que 

les quedaba agregando a esto un escenario desolado, donde el escaso 

financiamiento y los recursos limitados fueron motivos suficientes para 

ponerse en pie y dar inicio a un planteamiento eficiente de producción. Es 

así que por los años 1950 los ingenieros Shigeo Shingo y Taiichi Ohno dieron 

inicio al Toyota Production System. Botero (2014) afirma: “La idea 

fundamental en el sistema de producción de Toyota era la producción de 

cantidades de productos relativamente pequeñas a un costo muy bajo, 

empleando los conceptos de eliminación del desperdicio y la mejora 

continua” (p 90). La empresa automotriz tuvo la necesidad de elaborar una 

línea de producción donde sea más fácil el flujo de materiales y se tenga la 

rapidez de fabricar otros productos en cantidades menores. Debido al gran 

éxito que tuvo el sistema que aplicaba Toyota, hizo que estos pasaran las 

fronteras de Japón y se expandan por todo el mundo.  

Introduciéndolo al campo de la construcción, enfocándolo en los típicos 

problemas repetitivos, por ello a lo largo de los años se ha tratado de realizar 

mejoras a los problemas de la administración general de proyectos de 

construcción.  

Es así que en busca de proponer mejoras se destaca el ingeniero irlandés 

Lauri Koskela quien en 1992 publica un documento titulado “Application of 

the New Production Philosophy to Construction”, donde Lauri (1992) afirma: 

“sistematizando los conceptos más avanzados de la administración moderna 

(Mejoramiento Continuo, Justo a Tiempo) que junto con la ingeniería de 

métodos se reformula los conceptos tradicionales de planificar y controlar 

obras” (p 105). Dando una nueva proposición acerca de una nueva filosofía 

de “Control de Producción”. 
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2.2.1.2. Características 

Lean Construction es una filosofía orientada hacia la administración de la 

producción en la industria de la construcción, este tiene como objetivo la 

eliminación de las actividades que no agregan valor. Ghio (2013) afirma: “Al 

igual que el Lean Production, esta teoría implica un enfoque en la reducción 

o eliminación de pérdidas” (p 31). Por lo que también se refiere a que el valor 

se maximice y los desechos se minimicen.  

Para alcanzar estos objetivos, esta teoría sugiere fortalecer el sistema de 

gestión de producción, asimismo los procesos, por los que se enfoca en el 

correcto manejo de un sistema de planificación operacional y la mejora en el 

diseño del proceso. Ghio (2013) afirma: “La planificación y las técnicas de 

control empleadas reducen las pérdidas a través de mejorar la confiabilidad 

de los flujos, el cual se logra reduciendo la incertidumbre y variabilidad, el 

cual permite la mejorar de la performance en las actividades durante el flujo 

de trabajo” (p 24).  

2.2.1.3. Herramientas 

Para cumplir con lo planteado en la filosofía de Lean Construction, se debe 

de aplicar las siguientes herramientas: 

 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)  

Esta herramienta conocida por su término en inglés Work Breakdown 

Structure (WBS) actúa listando las fases y procesos que debe de realizarse 

en obra, definiendo el alcance de los mismos. Así mismo esta herramienta 

es de gran importancia en el área de producción y costos, porque sirve como 

base para la elaboración del cronograma maestro. 

La elaboración del desglose debe realizarse de manera progresiva y 

representar el alcance completo del proyecto lo que significa que para 

elaborar un EDT se debe proceder de lo general a lo particular. Botero (2014) 

afirma: “El propósito del EDT es documentar el alcance del proyecto, su 

forma jerárquica permite una fácil identificación de los elementos finales, 

siendo un elemento exhaustivo en cuanto al alcance del proyecto” (p 33). 
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 Diagrama de flujos. 

Estos diagramas determinan como debe de realizarse los procesos, cuál 

debe ser la interacción entre aquellas actividades que las componen, 

quienes son los encargados de cada actividad, los puntos de control, así 

como documentos de calidad que debe de aplicarse y todas las restricciones 

que deberán levantarse. En este tipo de diagrama se puede observar que se 

debe de controlar para obtener una buena calidad del producto y que se 

deberá de realizar en caso se tenga un producto no conforme. 

 Sectorización  

Consiste en dividir el área de trabajo en pequeños sectores, cada uno deberá 

comprender un día de trabajo, de manera que se conseguirá repetición en 

los trabajos aprovechando así la curva de aprendizaje. Se tomará en 

consideración los criterios para designar las cantidades de trabajo a través 

de un metrado balanceado, con el objeto de obtener la cantidad de volumen 

de trabajo y la distribución de los esfuerzos por igual. 

 Tren de Trabajo  

En tren de actividades permite que cada tarea del Plan Maestro pueda ser 

explotada a mayor nivel de detalle, permite un flujo constante de las 

cuadrillas, mejora el cumplimiento de los hitos y elimina las holguras y 

desfases. “Es un término ampliamente utilizado en la nueva industria de la 

construcción por la obligación de crear actividades que vayan conectadas 

como vagones, una detrás de otra, generando una relación de dependencia 

y reducción general de holguras (holguras mínimas, o ninguna, de esto 

depende que tan agresiva puede ser una programación), mediante la 

conversión de todas las actividades del tren en críticas. El término tren está 

bien usado en actividades netamente concatenadas para mejorar el 

rendimiento en la obra”. (Ghio, 2013, p.115) 
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2.2.2. Last Planner System o Sistema del Ultimo Planificador (SUP) 

2.2.2.1. Introducción  

Last Planner System es un método de trabajo basado en la filosofía Lean, 

cuyo objetivo es conseguir un flujo de trabajo continuo y una disminución 

de las pérdidas o tareas que no aportan valor. Tradicionalmente, se asocia 

el nacimiento de Last Planner System a la tesis “The Last Planner System 

of Production Control” de Glenn Ballard (2000) para optar al grado de 

Doctor, que estableció los procedimientos para mejorar la fiabilidad del flujo 

de trabajo, diseñando un protocolo de actuación y las herramientas de 

medida de la productividad, esto supone una evolución y mejora de las 

herramientas tradicionales de programación en cascada. 

2.2.2.2. Características 

El sistema Last planner realiza la planificación de lo que debería hacerse y 

lo que realmente se puede hacer, este se puede mejorar significativamente 

si obtenemos información confiable y en conjunto con los últimos 

planificadores. El Last Planner o último planificador es quien asigna las 

tareas a los trabajadores para asegurar un flujo de trabajo, estos pueden 

ser ingenieros, maestros de obra, subcontratistas, jefe de cuadrilla y 

muchos otros actores presentes en los proyectos. Según Campero M. & 

Alarcón L (2008, p.407) “El Ultimo Planificador típicamente es responsable 

de la capacidad de las unidades de producción, de sus rendimientos y de la 

calidad de sus productos”. 

 Se Puede, Se Debería y Se Hará. 

En la gestión tradicional, maestros de obra, capataces y otras personas 

que participan directamente en la ejecución del trabajo planifican las tareas 

a ejecutar en función de aquello que DEBE ser hecho, dando por hecho 

que los recursos necesarios estarán disponibles cuando se necesiten, sin 

tener en consideración si realmente PUEDE ser hecho. La presión a la que 

se ve sometida el último planificador, dado que será evaluado por el 

cumplimiento de la programación, unida a la escasa y tardía información, 

recursos o prerrequisitos, hace imposible que el SE HARÁ coincida con el 

DEBE, provocando un incumplimiento del programa y una improvisación en 

la gestión del trabajo. 



 

 

_________________________________________________ 
14 

 

 

Figura 1: Metodología de la filosofía de la planificación actual. 
(Fuente: Rodríguez, Alarcón y Pellicer, 2011) 

 
En contraposición el método Last Planner System proporciona 

herramientas fundamentales que antes de decir lo que “se hará” se tenga 

conocimiento e identifique lo que “se puede” hacer y posteriormente 

acordar lo que “se hará” durante la semana (representado en la figura N°2), 

así se evita que las actividades se detengan por alguna restricción. 

 

 

Figura 2: Metodología de planificación de proyectos con la filosofía "Lean" 

(Fuente: Rodríguez, Alarcón y Pellicer, 2011) 
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2.2.2.3. Control y seguimiento de trabajo 

2.2.2.3.1. Sistema Push vs Sistema Pull 

Un sistema de programación que se basa en Pull (jalar) solo asigna el 

trabajo cuando se le necesita, en función a la optimización del uso de 

recursos. Por otro lado, un sistema de planificación que se basa en push 

(empujar) asigna el trabajo diariamente lo que hace que haya un flujo 

reducido y se eleven los costos del proyecto. 

La industria de la construcción por lo general ha trabajado con sistemas 

orientados a empujar el día a día (Sistema Push), esta decisión implica la 

posibilidad de obstaculizar un trabajo paralelo y la indiferencia por la 

cantidad de equipo y mano de obra disponible. Todo esto genera un 

elevado desperdicio y es la razón principal de que los capataces y maestros 

siempre se quejen de la ausencia de mano de obra para realizar los 

trabajos. Por lo contrario, last planner system se basa en un sistema Pull, 

donde toda su programación se realiza de atrás hacia adelante, teniendo 

como ventaja que las actividades se inician cuando realmente sea 

necesario y se alcanzara ver con anticipación los posibles conflictos entre 

actividades. Segun Ghio, V. (2013) menciona que “a diferencia del Sistema 

Push, el Sistema Pull solo permite que los recursos e información puedan 

ingresar al proceso de producción si el proceso es capaz de realizar dicho 

trabajo” (45 p).  

2.2.2.3.2. Metodología del Sistema Last Planner 

Este sistema posee tres niveles de planificación donde se va puliendo el 

plan, disminuyendo la incertidumbre y reconociendo lo que se “debe” y lo 

que “puede hacerse” pudiendo identificar las restricciones para luego 

removerlas. Estas planificaciones son a largo plazo (Programa Maestro), 

a plazo intermedio (Planificación Intermedia o Lookahead) y a corto plazo 

(Planificación Semanal). Esta metodología puede desarrollarse con ayuda 

de programas como Ms Project, primavera, Excel, entre otros. 

 

En todos los proyectos de construcción se tiene que contemplar un 

“Programa Maestro” o también llamado “Master Schedule”, esta 

programación establece las tareas que “deberían” hacerse, incorporando 
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una planificación donde todas las actividades del proyecto tienen 

relación entre el tiempo y el espacio, fijando los hitos (acontecimiento 

importante) exigidos para el cumplimiento de los plazos establecidos en 

el alcance del proyecto. 

El Cronograma Maestro es importante para reconocer los hitos de control 

del proyecto; por lo tanto, la información manejada debe ser de una 

fuente confiable para lograr una eficiente elaboración. Sin embargo, el 

Cronograma Maestro establecido desde el inicio de la obra no es estable 

en el proceso de construcción, por lo tanto, se debe realizar 

modificaciones cuantas veces sea necesario y requerido. 

 

En proyectos largos y dificultosos el programa maestro puede mostrar 

actividades solo en términos generales por lo que puede llegar a ser 

inmanejable. Por lo expuesto el programa maestro puede separarse en 

fases. 

La pull session (sesión de extracción) es una reunión de los participantes 

de cada empresa o especialidad para planificar en equipo el desarrollo 

del programa para cada fase del proyecto. Estos decidirán como debe 

ejecutarse el trabajo (orden, duración, etc.), esta subdivisión con 

actividades más detalladas del Plan maestro nos asegurara una mejor 

predicción en los hitos y en la viabilidad de su cumplimiento. 

 

Para poder entender bien el Lookahead Planning (Planificación 

Intermedia), se requiere de la definición de control de flujo de trabajo, 

donde Ballard, G (2014) considera que este componente, “consiste en 

lograr que el trabajo se desarrolle en el momento y con la secuencia 

esperada alrededor de la unidad de producción determinada”. (69 p)  

Para poder definir este flujo de trabajo, en el proceso de Lookahead 

Planning, Ballard, G (2014) sugiere “una visión de 4 a 6 semanas, según 

se determine por el equipo de la obra, al cual se denomina Lookahead 

Window. Dentro de esta ventana es donde se desglosan todas las tareas 

colocadas en el Cronograma Maestro (Master Schedule) y se procede 

con el Análisis de Restricciones (Constraints Analysis). Luego, este 
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análisis se puede obtener una Reserva de Trabajo Ejecutable (Workable 

Backlog), la cual se refiere a las actividades que están libres de 

restricciones y, por lo tanto, se pueden realizar en caso de que exista 

algún percance en una alguna tarea que sí está sujeta a restricciones en 

el momento requerido”. (70 p). 

Finalmente, se procede analizar las Causas de No Cumplimiento. 

Realizamos este análisis con el objetivo de mostrar lecciones aprendidas 

para evitar que se vuelvan a repetir los mismos errores. También, este 

análisis señala cuáles son las causas más comunes de fuente de error 

para identificarlas y buscarles una mejor solución. El proceso de 

Lookahead se lleva a cabo mediante el Análisis de Restricciones, el cual 

conlleva los procesos de “alistar” tareas mediante la revisión y el Sistema 

Pull.  

Por lo tanto, decidiremos que el objetivo principal es controlar el flujo de 

trabajo. Lookahead Planning se entiende como un intervalo de tiempo 

en el futuro que permite tener una idea de las actividades que se 

ejecutaran en el proceso, para lo cual se debe coordinar y corregir todas 

las restricciones que puedan existir para que las actividades sucesoras 

sean realizadas con éxito. Recordemos que control de flujo de trabajo es 

hacer que el flujo (información o materiales) se muevan entre las 

unidades de producción en una secuencia y a una velocidad deseada. 

Por otro lado, para mantener este flujo, se debe coordinar el flujo del 

diseño, abastecimiento, e instalación a través de las unidades de 

producción.  

Ballard, G (2014) menciona como concepto “Lookahead” “es una palabra 

tomada del inglés que significa mirar hacia adelante lo que implica 

planificar con anticipación tomando la precauciones que de por sí las 

restricciones generan en la construcción y mirando el futuro inmediato. 

El Lookahead Planning tiene un parámetro que define un intervalo de 

tiempo en el cual se detalla la programación del Cronograma Maestro, 

este el Lookahead Window. El Lookahead Window es la ventana o 

intervalo de tiempo, antes del inicio programado, en el cual las 

actividades del Cronograma Maestro son detalladas, revisadas o 



 

 

_________________________________________________ 
18 

 

alistadas. Lo normal es que una ventana intermedia abarque un período 

futuro de entre 3 y 12 semanas”. (72 p) 

Para que sea establecido un programa que agrupe actividades en un 

periodo relativamente grande sin que la variabilidad tome postura en el 

retraso de las tareas, se debe planificar a detalle. Las revisiones son 

dadas por el Last Planner, esta parte se realiza cuando la actividad es 

considerada para formar parte del Lookahead Planning. Ballard, G 

(2014) dice que “sólo debe ingresar a la Planificación Intermedia aquellas 

actividades que, según el planificador, tengan una alta probabilidad de 

ser ejecutadas en la fecha programada. Por otro lado, si el planificador 

no está seguro de que las restricciones pueden ser resueltas, se deben 

de retardar dichas asignaciones. La revisión es la primera oportunidad 

que se presenta para comenzar a estabilizar el flujo de trabajo, ya que 

se está tomando conocimiento que existen actividades que, llegado el 

momento, no podrán ejecutarse por no tener sus restricciones liberadas”. 

(73 p) 

 

En este último nivel de planificación, se desarrolla a mayor rasgo y 

detalle el programa. Además, en esta etapa, se pretende incrementar la 

calidad del Plan de Trabajo Semanal (PTS), el cual cuando se combina 

con el proceso de Lookahead Planning (Planificación Intermedia) tiene 

como principal objetivo el control de las unidades de producción para 

garantizar y generar el correcto control del flujo de trabajo y lograr mayor 

calidad tomando medidas correctivas y mediante el aprendizaje 

continuo.  

Para Serpell A. & Alarcón L. (2011) las medidas que se deben tomar en 

consideración son las siguientes: “la correcta selección de la secuencia 

del trabajo, la correcta cantidad de trabajo seleccionada (balance entre 

capacidad y carga), el cual mejora, debido a la curva de aprendizaje. 

Esta curva indica que a medida que la construcción de la obra continúe 

su flujo, las unidades de producción (cuadrillas) van adquiriendo 

experiencia y realizando los trabajos de manera eficaz y eficiente 

reduciendo en tiempo de ejecución, y la definición exacta del trabajo a 
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realizarse indicando el responsable de cada actividad y que se desarrolló 

como se indica, es decir, tener la certeza y seguridad que las actividades 

se van a cumplir.” (85 p) 

 

2.3. Marco Conceptual                   

2.3.1. Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los 

proyectos indica un principio y un final definidos (PMBOK, 6ta Ed, 2018).   

Un proyecto surge como respuesta a una problemática o a una 

oportunidad, buscando convertir una idea en una realidad. Puede 

definirse al proyecto como la ruta para la adquisición de un conocimiento 

específico en una determinada área o situación en particular. Esto se 

hace a través de la recolección y el análisis de datos. Entonces se 

entiende que el proyecto es una herramienta o instrumento que pretende 

recopilar, crear y analizar, de forma sistemática, un conjunto de datos y 

antecedentes, para la obtención de resultados esperados (Thompson, 

2011). Sin embargo, es necesario aclarar que las acciones que 

constituyen un proyecto no pueden ser repetitivas, debiendo tener una 

duración específico y estar formalmente organizadas (Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010).  

2.3.2. Dirección de proyectos 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 

los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración 

adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados 

de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos. Estos 

cinco Grupos de Procesos son: 

Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre. 

2.3.3. Gestión  

La gestión puede definirse como el proceso que emprende una o más 

personas con el objetivo de coordinar las actividades laborales de otro 

grupo de individuos. Otra forma de definir este término es como la 
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capacidad con que cuenta una organización para definir sus propósitos 

y posteriormente alcanzarlos utilizando los recursos disponibles de 

manera eficiente (Rebolledo, 2012). 

La gestión implica la búsqueda de la calidad. Y según Garvín (2009) la 

calidad posee ocho dimensiones: las cuales se presentan a 

continuación:  

 Rendimiento: Es una característica operativa del producto o 

servicio, que mide lo generado a partir de los recursos utilizados.   

 Características: Dentro del enfoque de calidad se valoran los extras 

o complementos que se ofrecen con el producto o servicio.   

 Confiabilidad: La probabilidad de ausencia de defectos o averías 

durante el uso del producto, por un tiempo específico.   

 Conformidad: Mide el grado en que el diseño del producto y sus 

características operativas cumplen las normas establecidas, es decir 

que reúne las condiciones ofrecidas a los clientes.   

 Durabilidad: Tiempo de vida del producto o de los beneficios 

obtenidos por el servicio.  

 Utilidad: La facilidad con la que puede ser reparado el producto por 

un usuario no capacitado.  

 Estética: El aspecto, tacto, gusto u olor del producto. Esto varía 

notablemente de un producto a otro. 

 Calidad percibida: Mide la percepción que tiene el cliente de la 

calidad con la que cuenta el producto o servicio. Hipótesis 

2.4. HIPÓTESIS  

La propuesta del plan de gestión del plazo de ejecución, recursos y calidad 

constituye una herramienta que facilita la gestión de la construcción tendiente 

a evitar pérdidas y lograr eficacia y eficiencia en los procesos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

_________________________________________________ 
21 

 

2.5. VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1. VARIABLES 

Tabla N° 01: Variables Dependientes e Independientes 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

Cronograma de Tiempos 

Plan de suministro de Recursos 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Selección de Proveedores 

Análisis de Cotizaciones 

Juicio de Expertos 

 

            

 

 

2.5.2. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 02: Variable Dependiente - Cronograma de tiempos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
CRONOGRAMA DE TIEMPOS 

Indicador Unidad de Medida 
Instrumento de 

Investigación 

Plazo total y plazo 

parcial 

Resultados 

Análogos 
Diagrama de Gantt 
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Tabla N°03: Variable Dependiente - Plan de suministro de recursos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
PLAN DE SUMINISTRO DE RECURSOS 

Indicador Unidad de Medida 
Instrumento de 

Investigación 

Fecha de suministro de 

materiales y equipos 

Hitos en el 

cronograma de 

tiempos 

Diagrama de Gantt 

con hitos para el 

suministro de 

recursos 

 

Tabla N°04: Variable Independiente - Selección de proveedores 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Indicador Unidad de Medida 
Instrumento de 

Investigación 

Número de 

proveedores 

seleccionados 

Unidades 
Estudio de 

mercado 

 

Tabla N° 05: Variable Independiente - Análisis de cotizaciones 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
ANALISIS DE COTIZACIONES 

Indicador Unidad de Medida 
Instrumento de 

Investigación 

Cuadro de cotizaciones Análisis Cualitativo 
Parámetros de la 

Empresa 

 

 

 

 

 

 



 

 

_________________________________________________ 
23 

 

Tabla N° 06: Variable Independiente - Decisión de compra 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DECISIÓN DE COMPRA 

Indicador Unidad de Medida 
Instrumento de 

Investigación 

Proveedor seleccionado 
Unidades de 

Compra 
Órdenes de Compra 
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CAPITULO III.  

METODOLOGÍA EMPLEADA 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de investigación reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo y es aplicativo porque se va a utilizar 

metodologías y procedimientos para realizar los diseños de gestión 

proyectados. 

3.2. Población y muestra del estudio 

3.2.1. Población 

 Habilitación Urbana Casablanca  

3.2.2. Muestra 

 Habilitación Urbana Casablanca 

3.3. Diseño de Investigación 

 Por ser una investigación descriptiva y aplicativa el esquema del diseño 

es el siguiente: 

M : O 

M: Habilitación Urbana Casa Blanca 

O: Flujo de Actividades y Rendimientos 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 Observación:  En el campo de estudio se tomaron los datos 

necesarios para la investigación. 

 Análisis de documentos: Se tendrá que realizar revisiones de 

proyectos de investigación, tesis similares a nuestro tema. 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

3.5.1. Recolección de información 

Para Desarrollar la tesis hemos recolectado los datos, tiempo donde se 

ejecutó la obra y se pudo recolectar el material técnico, es decir planos 

y especificaciones técnicas.  

La decisión de llevar a cabo una propuesta de plan de gestión del 

cronograma, recursos y calidad, es por haber podido presenciar el 

proceso constructivo de la obra. Es así como se identificaron todos los 

desperdicios que llevaron a la obstrucción del flujo productivo del 
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proyecto, lo que implicó un mayor plazo, disminución de la calidad y 

aumento de los costos. 

 Características del proyecto 

El proyecto Casablanca es una habilitación urbana que se encuentra 

ubicada a pocos minutos del Óvalo de la Av. Agricultura con Chiclayo, en 

el distrito de José Leonardo Ortiz. Esta habilitación urbana cuenta con 

obras completas como reservorio elevado, cámara de bombeo, cámara 

de rejas, línea de impulsión, agua, desagüe, luz, alumbrado público 

además de contar con 690 lotes de vivienda y comercio también tiene 

áreas de recreación las cuales tienen cancha de pavimento para vóley, 

cancha de gras sintético para soccer, 10000m2 de áreas verdes. Según 

el plan inicial la obra tiene una duración de 165 días calendario desde la 

entrega del terreno iniciándose en junio del 2018 y finalizando en 

diciembre del 2018 este proyecto tiene un presupuesto de s/.10’000,000 

incluidos IGV y gastos generales, cuenta con alrededor de 100 obreros y 

un equipo de personas como se muestra en el anexo N° 6. 

 

 

Figura 3: Habilitación Urbana Casablanca 

Fuente: Centenario Inmobiliaria 
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 Planos del proyecto 

Los planos del proyecto se encuentran modelados en AutoCAD y se han 

dividido en 4 especialidades Arquitectura, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas, estructuras. Las cuales hemos elegido para el 

estudio del proyecto. 

Al tener los planos en 2D hemos podido obtener las medidas y tener un 

dimensionamiento claro del proyecto para así poder planear con mayor 

detalle el flujo de las actividades y obtener un mejor control del proyecto y 

sus diferentes procesos a desarrollar. 

 Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas son muy importantes para el desarrollo de 

una programación y para el desarrollo del proyecto ya que estas nos 

brindan información fundamental de todos y cada uno de sus elementos; 

así como procesos constructivos y la verificación de calidad siendo estos 

esenciales para el correcto desarrollo de las actividades a programar 

obteniendo una mejor precepción de lo que es el proyecto y de las 

restricciones hasta donde este puede llegar. 

3.5.2. Implementación del sistema last planner al proyecto Habilitación 

urbana “Casa Blanca” Etapa I. 

Pull Session: 

El Last planner empieza con una pull session, esta será la primera reunión 

de los participantes del proyecto constructivo con la finalidad de planificar la 

obra. 

Aquí se obtendrá un plan inicial con sus respectivos hitos, esto será con la 

ayuda de Post-it los cuales nos facilitaran la perspectiva de la obra como 

muestra en el anexo N° 5. Esta programación será realizada de atrás hacia 

adelante (Sistema Pull), visualizando con anticipación los posibles 

conflictos entre actividades. Los especialistas de cada materia darán un 

tiempo límite de acuerdo a la envergadura de su trabajo. Una vez 

terminada la pull sessión es recomendable transferir toda la información a 

un software, en este caso hemos utilizado Excel y Ms Project como 

muestra en la figura N° 4. 
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Figura 4: Programación maestra en Ms Project 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 
Niveles de planificación del Sistema ultimo planificador. 

Este sistema se divide en tres niveles de planificación donde iremos 

puliendo el plan. Estas planificaciones son a Largo plazo (Plan Maestro), 

Plazo intermedio (Planificación Intermedia o Lookahead) y a Corto plazo 

(Planificación Semanal). 

Plan Maestro: 

Para elaborar el plan maestro nos basamos en que cada proyecto tiene 

asociada una fecha de inicio y termino, las cuales se deben cumplir por 

contrato, donde llevarlo a cabo en el plazo correspondiente es fundamental 

para tener las ganancias esperadas. Para lo cual primero se desarrolló una 

investigación preliminar en donde seleccionamos y dividimos las actividades 

más gruesas y principales del proyecto; para luego con una planeación más 

global definir los tamaños y alcances de las actividades, fechas importantes, 

elementos fundamentales para la coordinación y control de las actividades 

de los diferentes grupos de trabajo sin embargo el cronograma maestro 

establecido desde el inicio de la obra no es estable en el proceso de 
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construcción por lo tanto se deben realizar modificaciones cuando sea 

necesario. 

Tren de Trabajo: 

El tren de trabajo o actividades es una herramienta de programación con 

mayores detalles, el cual permite que cada actividad del Plan Maestro pueda 

ser explotada a mayor nivel de detalle. Esto nos posibilita un mayor flujo en 

las cuadrillas, mejorando así el cumplimiento de los hitos programados. Para 

realizar nuestro tren de actividades necesitamos elaborar un paquete de 

trabajo el cual nos servirá de guía para el dimensionamiento de las tareas 

como se muestra en el anexo N° 9. 

Se procedió a “Sectorizar” y realizar un “Listado de actividades” posterior a 

ellos “Secuenciar” y “Dimensionar” como muestra en la figura N° 5. 

 

 

Figura 5: Planificación de Trenes de Trabajo 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Sectorización  

La habilitación urbana del proyecto Casa Blanca tiene un área de 124, 

038.43 m2 en su primera etapa como se muestra en la figura N° 6  

además, cuenta con obras generales terminadas como reservorio, línea de 

impulsión, cámara de rejas y cámara de bombeo. 

La habilitación Urbana ha sido dividida en 4 sectores semejantes para así 

poder aprovechar la repetición del trabajo lo que conllevara a una mejor 

curva de aprendizaje como se muestra en el anexo N° 3. 

Una vez habiendo sectorizado la habilitación urbana realizamos un mapa 

de flujo de trabajo el cual evitara la interrupción de actividades paralelas al 

transitar los vehículos por cada sector. Este indicara el flujo de transito de 

los equipos hasta llegar al campamento como se muestra en el anexo N° 4.  

Nuestra propuesta de campamento tiene un área de 2419 m2 el cual está 

estratégicamente ubicado colindante a los sectores de trabajo. 

 

 

Figura 6: Área Total de la Habilitación Urbana 

 (Fuente: Elaboración Propia) 
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Plan Intermedio: 

Para la elaboración del plan intermedio es fundamental el completar nuestra 

investigación, para ello recogemos toda la información restante del proyecto.  

Con esta información como base desarrollamos una investigación 

operacional etapa en la cual se conforman los programas de trabajo en cada 

área y donde para este proyecto es conveniente manejar cuatro programas 

de seis semanas. 

Plan Semanal: 

En la planificación semanal hemos desglosado las actividades a detalle, 

para cada semana. Se seleccionó todas las actividades que se introducirán 

en la ventana de la planificación semanal. 

Siempre se tendrá en cuenta la prioridad, la secuencia del trabajo y los 

criterios de tiempo según su rendimiento. 

Plan de Suministro de Recursos: 

Para formular un plan de suministro de recursos nos apoyamos del 

Software S10 Costos y Presupuestos, se tiene que colocar toda la base de 

datos del presupuesto. Una vez realizado se procede a descomponer el 

presupuesto, este software nos ayuda visualizando todos los recursos 

utilizados en cada partida como se muestra en la figura N° 7. 

Una vez que se ha obtenido toda la información se exporta a Microsoft 

Excel en el cual se seleccionara solo los recursos críticos, los cuales se 

deben tener en cuenta para la futura compra anticipada, esto evitara 

desperdicios en el tiempo dando un mayor flujo en el proceso de 

construcción. 
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(Fuente: Elaboración propia) 

Plan de Gestión de Calidad: 

Para elaborar nuestro plan de gestión de calidad hemos recurrido al R.N.E 

y las especificaciones técnicas del proyecto. 

Para realizar una buena gestión de calidad hemos estructurado un cuadro 

el cual muestra los parámetros a controlar, aquí identificaremos al 

responsable de la actividad, precisaremos un método de control de la 

actividad, la frecuencia con la que se llevará a cabo, también se tendrá en 

cuenta un “plan de reacción por incumplimiento” el cual contemplará la 

acción que se debe realizar por el incumplimiento de la actividad, se llevara 

a cabo un seguimiento al control de la calidad y a la eficacia de la acción 

como muestra en la figura N° 8. 

Este podrá ser visto por todo el personal de obra en una simple hoja, 

teniendo aspectos básicos y de claro entendimiento.  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 8: Estructura del Plan de Gestión de Calidad 

Figura 7: Presupuesto descompuesto - Software S10 Costos y Presupuestos 
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CAPITULO IV.  

PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados que se mostraran en el presente informe de tesis es consecuencia 

de un estudio profundo de la producción en el proyecto Habilitación Urbana Casa 

Blanca 

PLAN MAESTRO: 

Propuesta planificada en un espacio temporal de 6 meses.  

 

Figura 9: Plan Maestro Habilitación Urbana Casa Blanca 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses MES 1 1 MES 1 2 MES 1 3 MES 1 4 MES 5 MES 1 6

Descripccion SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 SEM15 SEM16 SEM17 SEM18 SEM19 SEM20 SEM21 SEM22 SEM23 SEM24

OBRAS PRELIMINARES 02-sep 14-sep

SUB-RASANTE 10-sep 27-sep

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 20-sep 30-oct

SUB-BASE Y BASE 26-oct 16-nov

VEREDAS, SARDINELES, PARQUES, RAMPAS Y CANALETA DE DRENAJE 31-oct 04-ene

SISTEMA DE ELECTRICO 06-ene 18-ene

PAVIMENTACION 20-ene 31-ene

SEÑALIZACION Y PINTURA 01-feb 11-feb

COLECTOR PRICIPAL 16-sep 05-feb

LINEA DE REBOCE, LINEA DE IMPULSION DE AGUA Y ALCANTARILLADO 28-oct 20-dic

RESERVORIO ELEVADO 600m3 16-sep 31-ene

CAMARA DE BOMBEO, CAMARA DE REJAS, CAMARA DE VALVULAS 16-sep 28-dic

CASETA DE VIGILANCIA Y MEDIDOR 02-sep 25-sep 30-dic 18-ene

EQUPAMIENTO HIDRAULICO 06-ene 20-ene

EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y AUTOMATIZACION CBD 01-feb 15-feb

CERCO PERIMETRICO (RESERVORIO Y CAMARAS) 06-ene 05-feb
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PLAN INTERMEDIO: 

La programación del plan intermedio ha sido dividida en 6 semanas, esto con el 

fin de tener poco margen de error.  

(Fuente: Elaboración Propia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Plan Intermedio Semana 1 - Semana 6 
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(Fuente: Elaboración Propia) 
Figura 11: Plan Intermedio  semana 7 – semana 12 
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(Fuente: Elaboración Propia) 
 

 

Figura 12: Plan Intermedio Semana 13 - semana 18 
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Figura 13: Plan Intermedio semana 19 - semana 24 

 (Fuente: Elaboración Propia) 
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PLAN SEMANAL:  

Las ventanas de la planificación semanal muestran a detalle las actividades a 

realizarse semana a semana. 

SEMANA N° 1 

 

Figura 14: Plan semanal - Semana N° 1 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

SEMANA N° 2 

 

Figura 15: Plan semanal - Semana N° 2 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

semana 2

Descripccion Cantidad Und Cantidad/Dia Und Indice HH/Total N/per. DiasN/Cu.
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OBRAS PRELIMINARES D

Instalacion de pre-fabricados para ambientes de campamento 243 ml 62 ml 1.5484 96 12 3.9 1 Ip Ip Ip Ip O

Señalizacion e implementacion de ambientes de campamento 8 und 5 und 4.8 24 3 1.6 1 SI SI M

Limpieza - desbroce de terreno 9652.163 m3 3,000 m3 0.0133 40 5 3.2 1 I

Corte y nivelacion de terreno 12,586.07 m3 1,600 m3 0.025 40 5 7.9 1 S2b S3a S3b S4a S4b N

Material para eliminacion 6,142 m3 800 m3 0.15 120 15 7.7 2 S2a S2b S3a S3b S4a S4b G

VIAS O

Conformacion de sub-rasante 31687.55 m2 2000 m2 0.028 56 7 16 2 S1a1S1a2S1b1S1b2S2a1

COLECTOR  PRINCIPAL D

Excavacion de zanjas 4m terreno normal saturado 57.38 ml 65 ml 0.3692 24 3 0.9 1 CP1 O

Excavacion de zanjas 5m terreno normal saturado 273.30 ml 45 ml 0.5333 24 3 6.1 1 CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 M

CASETA DE VIGILANCIA I

Encofrado para losa de fondo 1.24 m2 12 m2 2 24 3 0.1 1 CVI N

Acero para losa de fondo 92.91 kg 240 kg 0.1 24 3 0.4 1 CVI G

Concretado de loza de fondo 2.04 m3 16 m3 1.5 24 3 0.1 1 CVI O

Acero para columnas caseta de vigilancia 186.28 kg 240 kg 0.1 24 3 0.8 1 CVI

Muros de ladrillo king kong de cabeza con mortero 1-4 x 1.5cm 36.72 m2 25 m2 1.6 40 5 1.5 1 CVI CVI D
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SEMANA N° 3 

 

Figura 16: Plan semanal - Semana N° 3 

(Fuente: Elaboración propia) 

SEMANA N° 4 

 

Figura 17: Plan semanal - Semana N° 4 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

semana 3

Descripccion Cantidad Und Cantidad/Dia Und Indice HH/Total N/per. Dias N/Cu.
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VIAS D

Conformacion de sub-rasante 31687.55 m2 2000 m2 0.028 56 7 15.8 2 S2a2S2b1S2b2S3a1S3a2S3b1 O

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE M

Excavacion y encofrado de buzones 74 und 10 und 6.4 64 8 7.4 2 S1a S1b I

Concretado de buzones (62B. de 1.26-2 m + 2B de 2.01-2.5m + 4B de 2.51-3m + 6B de 3-4m)141 m3 19 m3 2.5263 48 6 7.4 1 S1a N

COLECTOR  PRINCIPAL G

Excavacion de zanjas 5m terreno normal saturado 273.30 ml 45 ml 0.5333 24 3 6.07 1 CP2 CP2 O

Excavacion de zanjas 6m terreno normal saturado 290.40 ml 34 ml 0.7059 24 3 8.54 1 CP3 CP3 CP3 CP3

RESERVORIO ELEVADO 600m3 D

Excavacion en terreno normal saturado 2714.34 m3 400 m3 0.34 136 17 6.79 1 RE O

Refine y nivelacion de terreno normal saturado 452.39 m2 120 m2 0.4 48 6 3.77 1 RE RE RE RE M

Encofrado de loza de fondo (solado) 172.79 m2 120 m2 0.5333 64 8 1.44 1 Es I

CAMARA DE BOMBEO N

Excavacion de terreno normal saturado 247.8 m3 35 m3 1.6 56 7 7.08 1 CB CB CB CB CB CB G

CASETA DE VIGILANCIA O

Encofrado para columnas caseta de vigilancia 22.45 m2 12 m2 2 24 3 1.87 1 CVI CVI

Concretado de columnas caseta de vigilancia 1.33 m3 16 m3 1.5 24 3 0.08 1 CVI D

Acero para vigas y dinteles de caseta de vigilancia 252.93 kg 240 kg 0.1 24 3 1.05 1 CVI O

Encofrado para vigas y dinteles 16.27 m2 12 m2 2 24 3 1.36 1 CVI M

Concretado de vigas y dinteles de caseta de vigilancia 1.21 m3 16 m3 1.5 24 3 0.08 1 CVI I
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VIAS D

Conformacion de sub-rasante 31687.55 m2 2000 m2 0.028 56 7 16 2 S3b2S4a1S4a2S4b1S4b2 O

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE M

Excavacion y encofrado de buzones 74 und 10 und 6.4 64 8 7.4 2 S2a S2b S3a S3b S4a S4b I

Concretado de buzones (62B. de 1.26-2 m + 2B de 2.01-2.5m + 4B de 2.51-3m + 6B de 3-4m)141 m3 19 m3 2.526 48 6 7.4 1 S1b S2a S2b S3a S3b S4a N

Excavacion y perfilado de zanjas para tuberia de alcantarillado 4,197 ml 500 ml 0.096 48 6 8.4 2 S1a S1b S2a S2b S3a S3b G

Colocacion de cama de arena e instalacion de tuberia para alcantarillado 4,197 ml 480 ml 0.2 96 12 8.7 4 S1a S1b S2a S2b S3a O

Prueba hidraulica para tuberia de alcantarillado 4,197 ml 500 ml 0.048 24 3 8.4 1 S1a S1b S2a S2b

Relleno y compactacion de zanjas de alcantarillado 4,197 ml 445 ml 0.27 120 15 9.4 4 S1a S1b S2a D

Pruevas de compactacion de zanjas para alcantarillado 66 und 15 und 1.067 16 2 4.4 1 S1 O

Excavacion y perfilado de zanjas para tuberia de agua potable 4,263.50 ml 600 ml 0.053 32 4 7.1 2 S1a S1b M

Colocacion de camara de arena e instalacion de tuberia para agua potable 4,263.50 ml 600 ml 0.147 88 11 7.1 3 S1a I

COLECTOR  PRINCIPAL N

Excavacion de zanjas 6m terreno normal saturado 290.40 ml 34 ml 0.706 24 3 8.5 1 CP3 CP3 CP3 CP3 CP3 G

Excavacion de zanjas 7m terreno normal saturado 127.68 ml 25 ml 0.96 24 3 5.1 1 CP4 O

RESERVORIO ELEVADO 600m3

Encofrado de loza de fondo (solado) 172.79 m2 120 m2 0.533 64 8 1.4 1 Es D

Concretado  para solados F'C 100 KG/CM2 + 30%Piedra 190 m3 190 m3 0.505 96 12 1 1 Cs O

Habilitado y suministro de acero de zapata - reservorio 30395.5 kg 3000 kg 0.072 216 27 10 1 Az Az Az Az M

CAMARA DE BOMBEO DESAGUE I

CAMARA DE REJAS N

Excavacion de terreno normal saturado 207.42 m3 70 m3 0.914 64 8 3 1 CR CR CR G

CAMARA DE BOMBEO O

Excavacion de terreno normal saturado 247.8 m3 35 m3 1.6 56 7 7.1 1 CB CB

Refine, nivelacion y compactacion de terreno normal saturado 94.53 m2 60 m2 1.467 88 11 1.6 1 CB D

CASETA DE VIGILANCIA O

Encofrado para loza maciza de caseta de vigilancia 10.2 m2 12 m2 2 24 3 0.9 1 CVI M

Acero para losa maciza de caseta de vigilancia 58.49 kg 240 kg 0.1 24 3 0.2 1 CVI I

Concretado de losa maciza de caseta de vigilancia 3.07 m3 16 m3 1.5 24 3 0.2 1 CVI N
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SEMANA N°5 

 

Figura 18: Plan semanal - Semana N° 5 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semana 5

Descripccion Cantidad Und Cantidad/Dia Und Indice HH/Total N/per. DiasN/Cu.
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ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE D

Concretado de buzones (62B. de 1.26-2 m + 2B de 2.01-2.5m + 4B de 2.51-3m + 6B de 3-4m)141 m3 19 m3 2.5263 48 6 7.4 1 S4b O

Excavacion y perfilado de zanjas para tuberia de alcantarillado 4,197 ml 500 ml 0.096 48 6 8.39 2 S4a S4b1S4b2 M

Colocacion de cama de arena e instalacion de tuberia para alcantarillado 4,197 ml 480 ml 0.2 96 12 8.74 4 S3b S4a S4b1S4b2 I

Prueba hidraulica para tuberia de alcantarillado 4,197 ml 500 ml 0.048 24 3 8.39 1 S3a S3b S4a S4b S4b2 N

Relleno y compactacion de zanjas de alcantarillado 4,197 ml 445 ml 0.2697 120 15 9.43 4 S2b S3a S3b S4a1S4a2S4b1 G

Pruevas de compactacion de zanjas para alcantarillado 66 und 15 und 1.0667 16 2 4.4 1 S2 S3 O

Excavacion y perfilado de zanjas para tuberia de agua potable 4,263.50 ml 600 ml 0.0533 32 4 7.11 2 S2a S2b S3a S3b S4a S4b

Colocacion de camara de arena e instalacion de tuberia para agua potable 4,263.50 ml 600 ml 0.1467 88 11 7.11 3 S1b S2a S2b S3a S3b S4a D

Prueba hidraulica para tuberia de agua potable 4,263.50 ml 600 ml 0.04 24 3 7.11 1 S1a S1b S2a S2b S3a S3b O

Relleno y compactacion de zanjas para agua potable 4,263.50 ml 600 ml 0.1733 104 13 7.11 3 S1a S1b S2a S2b S3a M

Pruebas de compactacion de zanjas para agua potable 60 und 15 und 1.0667 16 2 4 1 S1 S2 I

Excavacion, nivelacion y colocado cama/arena de zanjas conexiones domiciliarias de alcantarillado4,140 ml 400 ml 0.08 32 4 10.4 2 S1a S1b S2a N

Instalacion de conexiones domiciliarias de alcantarillado 690 und 56 und 3 168 21 12.3 1 S1a S1b G

Prueba hidraulica para conexiones domiciliarias de alcantarillado 4,140 ml 300 ml 0.0533 16 2 13.8 1 S1a O

COLECTOR  PRINCIPAL

Excavacion de zanjas 7m terreno normal saturado 127.68 ml 25 ml 0.96 24 3 5.11 1 CP4 CP4 CP4 CP4 CP4 D

Acero para buzones 3.51-4.00m 200.00 kg 240 kg 0.1 24 3 0.83 1 B4 O

RESERVORIO ELEVADO 600m3 M

Habilitado y suministro de acero de zapata - reservorio 30395.5 kg 3000 kg 0.072 216 27 10.1 1 Az Az Az Az Az Az I

CAMARA DE BOMBEO DESAGUE N

CAMARA DE REJAS G

Refine, nivelacion y compactacion de terreno normal saturado 90.53 m2 60 m2 1.4667 88 11 1.51 1 CR CR O

Encofrado para anillo de caisson 90.48 m2 36 m2 2 72 9 2.51 1 CR CR

Concretado de caisson 38.64 m3 39 m3 0.8205 32 4 0.99 1 CR D

CAMARA DE BOMBEO O

Refine, nivelacion y compactacion de terreno normal saturado 94.53 m2 60 m2 1.4667 88 11 1.58 1 CB M
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SEMANA N° 6 

 

Figura 19: Plan semanal - Semana N° 6 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semana 6
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ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE D

Relleno y compactacion de zanjas de alcantarillado 4,197 ml 445 ml 0.27 120 15 9.43 4 S4b2 O

Pruevas de compactacion de zanjas para alcantarillado 66 und 15 und 1.067 16 2 4.4 1 S4 M

Colocacion de camara de arena e instalacion de tuberia para agua potable4,263.50 ml 600 ml 0.147 88 11 7.11 3 S4b I

Prueba hidraulica para tuberia de agua potable 4,263.50 ml 600 ml 0.04 24 3 7.11 1 S4a S4b N

Relleno y compactacion de zanjas para agua potable 4,263.50 ml 600 ml 0.173 104 13 7.11 3 S3b S4a S4b G

Pruebas de compactacion de zanjas para agua potable 60 und 15 und 1.067 16 2 4 1 S3 S4 O

Excavacion, nivelacion y colocado cama/arena de zanjas conexiones domiciliarias de alcantarillado4,140 ml 400 ml 0.08 32 4 10.4 2 S2b S3a S3b S4a1S4a2

Instalacion de conexiones domiciliarias de alcantarillado 690 und 56 und 3 168 21 12.3 1 S2a S2b S3a1S3a2S3b1 D

Prueba hidraulica para conexiones domiciliarias de alcantarillado 4,140 ml 300 ml 0.053 16 2 13.8 1 S1b S2a1S2a2S2b1S2b2 O

Relleno y compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de alcantarillado4,140 ml 300 ml 0.213 64 8 13.8 1 S1a S1b S2a1S2a2S2b1 M

Pruebas de compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de alcantarillado60 und 15 und 1.067 16 2 4 1 S1 I

Excavacion, nivelacion y colocado cama/arena de zanjas conexiones domiciliarias de agua potable2,648.47 ml 200 ml 0.08 16 2 13.2 1 S1a S1b S2a1 N

Instalacion de conexiones domiciliarias de agua potable 701 und 50 und 1.6 80 10 14 1 S1a S1b G

COLECTOR  PRINCIPAL O

Encofrado para buzones de 3.51-4.00m 1.00 und 1 und 16 16 2 1 1 B4

Concretado de buzones 3.51-4.00m 4.87 m3 5 m3 4.8 24 3 0.97 1 B4 D

Acero para buzones de 4.01-5.00m 1,971.00 kg 240 kg 0.1 24 3 8.21 1 B5 O

Encofrado para buzones de 4.01-5.00m 9.00 und 1 und 16 16 2 9 1 B5 M

Concretado de buzones 4.01-5.00m 54.52 m3 6.5 m3 3.692 24 3 8.39 1 B5 I

RESERVORIO ELEVADO 600m3 N

Encofrado y desencofrado de zapata - reservorio 340.5 m2 180 m2 0.533 96 12 1.89 1 Ez Ez G

concretado de zapata F'C 280 KG/CM2 760.26 m3 760.26 m3 0.21 160 20 1 1 Cz O

Habilitado y suministro de acero de anillo de cimentacion - reservorio5044.93 kg 2500 kg 0.07 176 22 2.02 1 Aa Aa

CAMARA DE BOMBEO DESAGUE D

CAMARA DE REJAS O

Acero para losa de fondo de camara de rejas FC' 280 233.49 kg 240 kg 0.1 24 3 0.97 1 CR M

Encofrado para losa de fondo camara de rejas 8.13 m2 12 m2 2 24 3 0.68 1 CR I

Concretado de losa de fonfo de camara de rejas FC' 280 5.97 m3 16 m3 1.5 24 3 0.37 1 CR N

Acero para fuste de camara de rejas 1955.14 kg 480 kg 0.083 40 5 4.07 1 CR1 G

Encofrado para fuste de camara de rejas 146.32 m2 36 m2 2 72 9 4.06 1 CR1 O

CAMARA DE BOMBEO

Acero para losa de fondo de camara de rejas FC' 280 227.41 kg 240 kg 0.1 24 3 0.95 1 CB D
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SEMANA N° 7 

 

Figura 20: Plan semanal - Semana N° 7 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semana 7
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1
4
/1

0
/2

0
1
9

1
5
/1

0
/2

0
1
9

1
6
/1

0
/2

0
1
9

1
7
/1

0
/2

0
1
9

1
8
/1

0
/2

0
1
9

1
9
/1

0
/2

0
1
9

2
0
/1

0
/2

0
1
9

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE D

Excavacion, nivelacion y colocado cama/arena de zanjas conexiones domiciliarias de alcantarillado4,140 ml 400 ml 0.08 32 4 10.4 2 S4b1S4b2 O

Instalacion de conexiones domiciliarias de alcantarillado 690 und 56 und 3 168 21 12.3 1 S3b2S4a1S4a2S4b1S4b2 M

Prueba hidraulica para conexiones domiciliarias de alcantarillado 4,140 ml 300 ml 0.053 16 2 13.8 1 S3a1S3a2S3b1S3b2S4a1S4a2 I

Relleno y compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de alcantarillado4,140 ml 300 ml 0.213 64 8 13.8 1 S2b2S3a1S3a2S3b1S3b2S4a1 N

Pruebas de compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de alcantarillado60 und 15 und 1.067 16 2 4 1 S2 S3 G

Excavacion, nivelacion y colocado cama/arena de zanjas conexiones domiciliarias de agua potable2,648.47 ml 200 ml 0.08 16 2 13.2 1 S2a2S2b1S2b2S3a1S2b3S3a2 O

Instalacion de conexiones domiciliarias de agua potable 701 und 50 und 1.6 80 10 14 1 S2a1S2a2S2b1S2b2S3a1S3a2

Prueba hidraulica para conexiones domiciliarias de agua potable 2,648.47 ml 400 ml 0.04 16 2 6.62 2 S1 S2a S2b D

Relleno y compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de agua potable2,648.47 ml 200 ml 0.14 28 3.5 13.2 2 S1a S1b S2a1S2a2S2b1S2b2 O

Pruebas de compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de agua potable60 und 15 und 1.067 16 2 4 1 S1 M

COLECTOR  PRINCIPAL I

Acero para buzones de 4.01-5.00m 1,971.00 kg 240 kg 0.1 24 3 8.21 1 B5 B5 N

Encofrado para buzones de 4.01-5.00m 9.00 und 1 und 16 16 2 9 1 B5 B5 G

Concretado de buzones 4.01-5.00m 54.52 m3 6.5 m3 3.692 24 3 8.39 1 B5 B5 O

RESERVORIO ELEVADO 600m3

Encofrado y desencofrado de anillo de cimentacion - reservorio 226.51 m2 120 m2 0.533 64 8 1.89 1 Ea Ea D

Concretado de anillo de cimentacion F'C 280 KG/CM2 - reservorio 169.89 m3 169.89 m3 0.659 112 14 1 1 Ca O

relleno y compactado controlado 1381.25 m3 360 m3 0.156 56 7 3.84 1 Rc Rc Rc M

CAMARA DE BOMBEO DESAGUE I

CAMARA DE REJAS N

Acero para fuste de camara de rejas 1955.14 kg 480 kg 0.083 40 5 4.07 1 CR2 CR3 G

Encofrado para fuste de camara de rejas 146.32 m2 36 m2 2 72 9 4.06 1 CR2 CR3 O

Concretado fuste de la camara de rejas 38.64 m3 9 m3 2.667 24 3 4.29 1 CR1 CR2

CAMARA DE BOMBEO D

Encofrado para losa de fondo camara de bombeo 5.97 m2 12 m2 2 24 3 0.5 1 CB O

Concretado de losa de fonfo de camara de bombeo FC' 280 5.67 m3 16 m3 1.5 24 3 0.35 1 CB M

Acero para fuste de camara de bombeo 2099.03 kg 480 kg 0.083 40 5 4.37 1 CB1 CB2 I

Encofrado para fuste de camara de bombeo 175.85 m2 36 m2 2 72 9 4.88 1 CB1 N

Concretado fuste de la camara de bombeo 44.07 m3 9 m3 2.667 24 3 4.9 1 CB1 G
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SEMANA N° 8 

 

Figura 21: Plan semanal - Semana N° 8 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Descripccion Cantidad Und Cantidad/Dia Und Indice HH/Total N/per. Dias N/Cu.

2
1
/1

0
/2

0
1
9

2
2
/1

0
/2

0
1
9

2
3
/1

0
/2

0
1
9

2
4
/1

0
/2

0
1
9

2
5
/1

0
/2

0
1
9

2
6
/1

0
/2

0
1
9

2
7
/1

0
/2

0
1
9

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE D

Prueba hidraulica para conexiones domiciliarias de alcantarillado 4,140 ml 300 ml 0.053 16 2 14 1 S4b1S4b2 O

Relleno y compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de alcantarillado4,140 ml 300 ml 0.213 64 8 14 1 S4a2S4b1S4b2 M

Pruebas de compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de alcantarillado60 und 15 und 1.067 16 2 4 1 S4 I

Excavacion, nivelacion y colocado cama/arena de zanjas conexiones domiciliarias de agua potable2,648.47 ml 200 ml 0.08 16 2 13 1 S3b2S4a S4b1S4b2 N

Instalacion de conexiones domiciliarias de agua potable 701 und 50 und 1.6 80 10 14 1 S3b1S3b2S4a1S4a2 S4b1 G

Prueba hidraulica para conexiones domiciliarias de agua potable 2,648.47 ml 400 ml 0.04 16 2 6.6 2 S3a S3b S4a O

Relleno y compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de agua potable2,648.47 ml 200 ml 0.14 28 3.5 13 2 S3a1S3a2S3b1S3b2 S4a1

Pruebas de compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de agua potable60 und 15 und 1.067 16 2 4 1 S2 S3 D

VIAS O

Conformacion de Sub-base 15cm de hormigon en vias 31,687.55 m2 2000 m2 0.028 56 7 16 1 S1a1 M

COLECTOR  PRINCIPAL I

Acero para buzones de 4.01-5.00m 1,971.00 kg 240 kg 0.1 24 3 8.2 1 B5 B5 N

Encofrado para buzones de 4.01-5.00m 9.00 und 1 und 16 16 2 9 1 B5 B5 G

Concretado de buzones 4.01-5.00m 54.52 m3 6.5 m3 3.692 24 3 8.4 1 B5 O

RESERVORIO ELEVADO 600m3

relleno y compactado controlado 1381.25 m3 360 m3 0.156 56 7 3.8 1 Rc D

Concretado de loza de fondo - piso 11.78 m3 16 m3 1.5 24 3 0.7 1 Cl O

Habilitado y suministro de acero para fuste de reservorio 23723.69 kg 2750 kg 0.07 192 24 8.6 1 Af1 M

Encofrado y desencofrado de fuste de reservorio 1391.41 m2 160 m2 0.5 80 10 8.7 1 Ef1 I

Concretado para fuste de reservorio F'C 280 KG/CM2 208.77 m3 24 m3 1.667 40 5 8.7 1 Cf1 N

CAMARA DE BOMBEO DESAGUE G

CAMARA DE REJAS O

Acero para fuste de camara de rejas 1955.14 kg 480 kg 0.083 40 5 4.1 1 CR4 CR5

Encofrado para fuste de camara de rejas 146.32 m2 36 m2 2 72 9 4.1 1 CR4 D

Concretado fuste de la camara de rejas 38.64 m3 9 m3 2.667 24 3 4.3 1 CR3 CR4 O

CAMARA DE BOMBEO M

Acero para fuste de camara de bombeo 2099.03 kg 480 kg 0.083 40 5 4.4 1 CB3 I

Encofrado para fuste de camara de bombeo 175.85 m2 36 m2 2 72 9 4.9 1 CB2 CB3 N

Concretado fuste de la camara de bombeo 44.07 m3 9 m3 2.667 24 3 4.9 1 CB2 CB3 G
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SEMANA N° 9 

 

Figura 22: Plan semanal - Semana N° 9 

(Fuente: Elaboración propia) 
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ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE D

Instalacion de conexiones domiciliarias de agua potable 701 und 50 und 1.6 80 10 14 1 S4b2 O

Prueba hidraulica para conexiones domiciliarias de agua potable 2,648.47 ml 400 ml 0.04 16 2 6.6 2 S4b M

Relleno y compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de agua potable2,648.47 ml 200 ml 0.14 28 3.5 13 2 S4a2S4b1S4b2 I

Pruebas de compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de agua potable60 und 15 und 1.067 16 2 4 1 S4 N

VIAS G

Conformacion de Sub-base 15cm de hormigon en vias 31,687.55 m2 2000 m2 0.028 56 7 16 1 S1a2S1b1S1b2S2a1 S2a2 O

Pruevas de compactacion Sub - base 120 Und 15 und 1.067 16 2 8 1 S1a S1b S2a

Conformacion de Base de afirmado 31,687.55 m2 2000 m2 0.024 48 6 16 1 S1a1S1a2S1b1 S1b2 D

Pruebas de compactacion Base 120 Und 15 und 0.028 0.42 0.05 8 1 S1a S1b O

VEREDAS M

Conformacion de veredas con afirmado 10cm 9,726 m2 600 m2 0.093 56 7 16 2 S1a1 S1a2 I

Encofrado de veredas 4,199.55 m2 260 m2 0.492 128 16 16 8 S1a1 N

COLECTOR  PRINCIPAL G

Acero para buzones de 4.01-5.00m 1,971.00 kg 240 kg 0.1 24 3 8.2 1 B5 B5 O

Encofrado para buzones de 4.01-5.00m 9.00 und 1 und 16 16 2 9 1 B5

Concretado de buzones 4.01-5.00m 54.52 m3 6.5 m3 3.692 24 3 8.4 1 B5 B5 D

LINEA DE REBOCE Lr1 O

excavacion y perfilados de zanja de linea de reboce 16.53 ml 35 ml 1.6 56 7 0.5 1 Lr1 M

enconfrado de buzones de linea de reboce 2 und 5 und 3.2 16 2 0.4 1 Lr1 I

concretado de buzones de linea de reboce 5 m3 15 m3 1.6 24 3 0.3 1 Lr1 N

colocacion de cama/pierdra y instalacion de tuberia en linea de reboce 16.53 ml 60 ml 0.533 32 4 0.3 1 Lr1 G

RESERVORIO ELEVADO 600m3 O

Habilitado y suministro de acero para fuste de reservorio 23723.69 kg 2750 kg 0.07 192 24 8.6 1 Af2 Af3

Encofrado y desencofrado de fuste de reservorio 1391.41 m2 160 m2 0.5 80 10 8.7 1 Ef2 Ef3 D

Concretado para fuste de reservorio F'C 280 KG/CM2 208.77 m3 24 m3 1.667 40 5 8.7 1 Cf2 O

CAMARA DE BOMBEO DESAGUE M

CAMARA DE REJAS I

Encofrado para fuste de camara de rejas 146.32 m2 36 m2 2 72 9 4.1 1 CR5 N

Concretado fuste de la camara de rejas 38.64 m3 9 m3 2.667 24 3 4.3 1 RB5 G

Acero para compartimento en camara humeda 269.7 kg 240 kg 0.1 24 3 1.1 1 CR CR O

Encofrado de compartimento en cama humeda 40.2 m2 36 m2 2 72 9 1.1 1 CR

CAMARA DE BOMBEO D

Acero para fuste de camara de bombeo 2099.03 kg 480 kg 0.083 40 5 4.4 1 CB4 CB5 O

Encofrado para fuste de camara de bombeo 175.85 m2 36 m2 2 72 9 4.9 1 CB4 CB5 M

Concretado fuste de la camara de bombeo 44.07 m3 9 m3 2.667 24 3 4.9 1 CB4 I
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SEMANA N° 10 

 

Figura 23: Plan semanal - Semana N° 10 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

semana 10

Descripccion Cantidad Und Cantidad/Dia Und Indice HH/Total N/per. Dias N/Cu.
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VIAS D

Conformacion de Sub-base 15cm de hormigon en vias 31,687.55 m2 2000 m2 0.028 56 7 16 1 S2b1S2b2S3a1S3a2S3b1S3b2 O

Pruevas de compactacion Sub - base 120 Und 15 und 1.067 16 2 8 1 S2b S3a S3b M

Conformacion de Base de afirmado 31,687.55 m2 2000 m2 0.024 48 6 16 1 S2a1S2a2S2b1S2b2S3a1S3a2 I

Pruebas de compactacion Base 120 Und 15 und 0.028 0.42 0.05 8 1 S2a S2b S3a N

VEREDAS G

Conformacion de veredas con afirmado 10cm 9,726 m2 600 m2 0.093 56 7 16 2 S1b1S1b2S2a1S2a2S2b1S2b2 O

Encofrado de veredas 4,199.55 m2 260 m2 0.492 128 16 16 8 S1a2S1b1S1b2S2a1S2a2S2b1

Excavacion manual de uña de veredas 3,242 ml 200 ml 0.08 16 2 16 2 S1a1S1a2S1b1S1b2S2a1S2a2 D

Concretado de veredas F'C=140 9,726 m2 600 m2 0.267 160 20 16 6 S1a1S1a2S1b1S1b2S2a1 O

Bruñado de veredas 16,778.65 ml 1050 ml 0.023 24 3 16 3 S1a1S1a2S1b1S1b2S2a1 M

Juntas de dilatacion con mortero asfaltico 3,530.40 ml 300 ml 0.24 72 9 12 3 I

SARDINELES N

Excavacion para sardinel sumerigido H=0.25, E=0.15 3,908.93 ml 240 ml 0.133 32 4 16 2 S1a1 G

COLECTOR  PRINCIPAL O

Acero para buzones de 4.01-5.00m 1,971.00 kg 240 kg 0.1 24 3 8.2 1 B5 B5

Encofrado para buzones de 4.01-5.00m 9.00 und 1 und 16 16 2 9 1 B5 B5 D

Concretado de buzones 4.01-5.00m 54.52 m3 6.5 m3 3.692 24 3 8.4 1 B5 B5 O

LINEA DE REBOCE M

relleno y compactacion de zanjas linea de reboce 16.53 ml 60 ml 0.107 6.4 0.8 0.3 1 Lr1 I

pruebas de compacatacion linea  de reboce 1 und 15 und 1.067 16 2 0.1 1 Lr1 N

LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE G

Excavacion, refine y nivelacion de zanjas para tuberia de agua potable.2487 ml 150 ml 0.32 48 6 17 1 LI1 LI2 LI3 LI4 O

Colocado de cama de arena,  tuberia y accesorios de agua potable PN-10 DN 250.2487 ml 150 ml 0.267 40 5 17 1 LI1 LI2 LI3

Relleno y compactacion de zanja de agua potable. 2487 ml 300 ml 0.053 16 2 8.3 1 LI1 LI2 D

Prueba hidraulica de agua potable de lina de impulsion a zanja tapada.2487 ml 150 ml 0.267 40 5 17 1 LI1,2 O

RESERVORIO ELEVADO 600m3 M

Habilitado y suministro de acero para fuste de reservorio 23723.69 kg 2750 kg 0.07 192 24 8.6 1 Af4 Af5 I

Encofrado y desencofrado de fuste de reservorio 1391.41 m2 160 m2 0.5 80 10 8.7 1 Ef4 Ef5 N

Concretado para fuste de reservorio F'C 280 KG/CM2 208.77 m3 24 m3 1.667 40 5 8.7 1 Cf3 Cf4 G

CAMARA DE BOMBEO DESAGUE O

CAMARA DE REJAS

Encofrado de compartimento en cama humeda 40.2 m2 36 m2 2 72 9 1.1 1 CR D

Concretado de compartimento en camara humeda  FC' 280 4.02 m3 16 m3 1.5 24 3 0.3 1 CR O

Acero para losa de techo de camara de bombeo 34.8 kg 240 kg 0.1 24 3 0.1 1 TCR M

Encofrado para losa de techo de camare de bombeo 8 m2 12 m2 2 24 3 0.7 1 TCR I

Concretado de losa de techo de camara de bombeo FC'280 1.6 m3 16 m3 1.5 24 3 0.1 1 TCR N

Colocado de sellador de junta wather stop E=15cm 71.55 ml 100 ml 0.16 16 2 0.7 1 CR G

Aplicación de 1ra capa de cypex para impermiabilizacion de estructura105.03 m2 60 m2 0.533 32 4 1.8 1 O

CAMARA DE BOMBEO

Concretado fuste de la camara de bombeo 44.07 m3 9 m3 2.667 24 3 4.9 1 CB5 D

Acero para losa de techo de camara de bombeo 9.13 kg 240 kg 0.1 24 3 0 1 TCB O

Encofrado para losa de techo de camare de bombeo 9.54 m2 12 m2 2 24 3 0.8 1 TCB M

Concretado de losa de techo de camara de bombeo FC'280 1.32 m3 16 m3 1.5 24 3 0.1 1 TCB I

Colocado de sellador de junta wather stop E=15cm 62.67 ml 100 ml 0.16 16 2 0.6 1 CB N

Aplicación de 1ra capa de cypex para impermiabilizacion de estructura82.04 m2 60 m2 0.533 32 4 1.4 1 CB G

Marco y tapa metalica en ducto de inspeccion de 0.75x0.55m y 0.30m c/mecanismo de seguridad3 und 5 und 4.8 24 3 0.6 1 CB O

CAMARA DE VALVULAS

Excavacion de terreno normal hasta 1m de profundidad para cimentacion 12.65 m3 8 m3 2 16 2 1.6 1 CV CV D
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SEMANA N° 11 

 

Figura 24: Plan semanal - Semana N° 11 

(Fuente: Elaboración propia) 
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VIAS D

Conformacion de Sub-base 15cm de hormigon en vias 31,687.55 m2 2000 m2 0.028 56 7 15.8 1 S4a1S4a2S4b1S4b2 O

Pruevas de compactacion Sub - base 120 Und 15 und 1.067 16 2 8 1 S4a S4b M

Conformacion de Base de afirmado 31,687.55 m2 2000 m2 0.024 48 6 15.8 1 S3b1S3b2S4a1S4a2 S4b1S4b2 I

Pruebas de compactacion Base 120 Und 15 und 0.028 0.42 0.053 8 1 S3b S4a S4b N

VEREDAS G

Conformacion de veredas con afirmado 10cm 9,726 m2 600 m2 0.093 56 7 16.2 2 S3a1S3a2S3b1S3b2 S4a1S4a2 O

Encofrado de veredas 4,199.55 m2 260 m2 0.492 128 16 16.2 8 S2b2S3a1S3a2S3b1 S3b2S4a1

Excavacion manual de uña de veredas 3,242 ml 200 ml 0.08 16 2 16.2 2 S2b1S2b2S3a1S3a2 S3b1S3b2 D

Concretado de veredas F'C=140 9,726 m2 600 m2 0.267 160 20 16.2 6 S2a2S2b1S2b2S3a1 S3a2S3b1 O

Bruñado de veredas 16,778.65 ml 1050 ml 0.023 24 3 16 3 S2a2S2b1S2b2S3a1 S3a2S3b1 M

Juntas de dilatacion con mortero asfaltico 3,530.40 ml 300 ml 0.24 72 9 11.8 3 S1 S2a S2b1S2b2 S3a1S3a2 I

SARDINELES N

Excavacion para sardinel sumerigido H=0.25, E=0.15 3,908.93 ml 240 ml 0.133 32 4 16.3 2 S1a2S1b1S1b2S2a1 S2a2S2b1 G

Encofrado para sardinel sumergido H=0.25, E=0.15 3,908.93 ml 240 ml 0.133 32 4 16.3 2 S1a1S1a2S1b1S1b2 S2a1S2a2 O

Concretado sardinel sumergido H=0.25, E=0.15 3,908.93 ml 240 ml 0.233 56 7 16.3 2 S1a1S1a2S1b1 S1b2S2a1

COLECTOR  PRINCIPAL D

Encofrado para buzones de 4.01-5.00m 9.00 und 1 und 16 16 2 9 1 B5 O

Concretado de buzones 4.01-5.00m 54.52 m3 6.5 m3 3.692 24 3 8.39 1 B5 M

Acero para buzones de 5.01-6.00m 3,276.00 kg 240 kg 0.1 24 3 13.7 1 B6 B6 I

Encofrado para buzones de 5.01-6.00m 14.00 und 1 und 16 16 2 14 1 B6 N

Concretado de buzones 5.01-6.00m 98.19 m3 7.2 m3 3.333 24 3 13.6 1 B6 G

LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE O

Excavacion, refine y nivelacion de zanjas para tuberia de agua potable. 2487 ml 150 ml 0.32 48 6 16.6 1 LI5 LI6 LI7 LI8 LI9 LI10

Colocado de cama de arena,  tuberia y accesorios de agua potable PN-10 DN 250. 2487 ml 150 ml 0.267 40 5 16.6 1 LI4 LI5 LI6 LI7 LI8 LI9 D

Relleno y compactacion de zanja de agua potable. 2487 ml 300 ml 0.053 16 2 8.29 1 LI3 LI4 LI5 LI6 LI7 LI8 O

Prueba hidraulica de agua potable de lina de impulsion a zanja tapada. 2487 ml 150 ml 0.267 40 5 16.6 1 LI3,4 LI5.6 LI7,8 M

RESERVORIO ELEVADO 600m3 I

Habilitado y suministro de acero para fuste de reservorio 23723.69 kg 2750 kg 0.07 192 24 8.63 1 Af6 Af7 N

Encofrado y desencofrado de fuste de reservorio 1391.41 m2 160 m2 0.5 80 10 8.7 1 Ef6 Ef7 G

Concretado para fuste de reservorio F'C 280 KG/CM2 208.77 m3 24 m3 1.667 40 5 8.7 1 Cf5 Cf6 O

CAMARA DE BOMBEO DESAGUE

CAMARA DE REJAS D

Aplicación de 1ra capa de cypex para impermiabilizacion de estructura 105.03 m2 60 m2 0.533 32 4 1.75 1 CR CR O

Marco y tapa metalica en ducto de inspeccion de 0.75x0.55m y 0.30m c/mecanismo de seguridad4 und 5 und 4.8 24 3 0.8 1 CR M

Prueba hidraulica para camara de rejas con enpleo de linea de ingreso 36.95 m3 35 m3 0.686 24 3 1.06 1 CR CR I

Evacuacion del agua empleando linea de salida 36.95 m3 35 m3 0.457 16 2 1.06 1 CR N

CAMARA DE BOMBEO G

Aplicación de 1ra capa de cypex para impermiabilizacion de estructura 82.04 m2 60 m2 0.533 32 4 1.37 1 CB O

Marco y tapa metalica en ducto de inspeccion de 0.75x0.55m y 0.30m c/mecanismo de seguridad3 und 5 und 4.8 24 3 0.6 1 CB

Prueba hidraulica para camara de rejas con enpleo de linea de ingreso 48.2 m3 35 m3 0.686 24 3 1.38 1 CB CB D

Evacuacion del agua empleando linea de salida 48.2 m3 35 m3 0.457 16 2 1.38 1 CB CB O

CAMARA DE VALVULAS M

Refine, nivelacion y compactacion de terreno normal 30.18 m2 50 m2 0.32 16 2 0.6 1 CV I

Concretado de falza zapata 1.06 m3 3.5 m3 4.571 16 2 0.3 1 CV N

Acero para ciementacion 296.7 kg 240 kg 0.1 24 3 1.24 1 CV CV G

Concretado de zapatas y vigas de cimentacion 13.17 m3 16 m3 1.5 24 3 0.82 1 CV O

Encofrado para losa de fondo 6.2 m2 12 m2 2 24 3 0.52 1 CV
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SEMANA N° 12 

 

Figura 25: Plan semanal - Semana N° 12 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

semana 12

Descripccion Cantidad Und Cantidad/Dia Und Indice HH/Total N/per. Dias N/Cu.
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VEREDAS D

Conformacion de veredas con afirmado 10cm 9,726 m2 600 m2 0.093 56 7 16.2 2 S4b1S4b2 O

Encofrado de veredas 4,199.55 m2 260 m2 0.492 128 16 16.2 8 S4a2S4b1S4b2 M

Excavacion manual de uña de veredas 3,242 ml 200 ml 0.08 16 2 16.2 2 S4a1S4a2S4b1S4b2 I

Concretado de veredas F'C=140 9,726 m2 600 m2 0.267 160 20 16.2 6 S3b2S4a1S4a2S4b1S4b2 N

Bruñado de veredas 16,778.65 ml 1050 ml 0.023 24 3 16 3 S3b2S4a1S4a2S4b1S4b2 G

Juntas de dilatacion con mortero asfaltico 3,530.40 ml 300 ml 0.24 72 9 11.8 3 S3b1S3b2S4a1S4a2S4b1S4b2 O

SARDINELES

Excavacion para sardinel sumerigido H=0.25, E=0.15 3,908.93 ml 240 ml 0.133 32 4 16.3 2 S2b2S3a1S3a2S3b1S3b2S4a1 D

Encofrado para sardinel sumergido H=0.25, E=0.15 3,908.93 ml 240 ml 0.133 32 4 16.3 2 S2b1S2b2S3a1S3a2S3b1S3b2 O

Concretado sardinel sumergido H=0.25, E=0.15 3,908.93 ml 240 ml 0.233 56 7 16.3 2 S2a2S2b1S2b2S3a1S3a2S3b1 M

Excavacion para sardinel peraltado H=0.50, E=0.15 683.78 ml 240 ml 0.133 32 4 2.85 2 Ex1 I

COLECTOR  PRINCIPAL N

Acero para buzones de 5.01-6.00m 3,276.00 kg 240 kg 0.1 24 3 13.7 1 B6 B6 G

Encofrado para buzones de 5.01-6.00m 14.00 und 1 und 16 16 2 14 1 B6 B6 O

Concretado de buzones 5.01-6.00m 98.19 m3 7.2 m3 3.333 24 3 13.6 1 B6 B6

LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE D

Excavacion, refine y nivelacion de zanjas para tuberia de agua potable. 2487 ml 150 ml 0.32 48 6 16.6 1 LI11 LI12 LI13 LI14 LI15 LI16 O

Colocado de cama de arena,  tuberia y accesorios de agua potable PN-10 DN 250.2487 ml 150 ml 0.267 40 5 16.6 1 LI10 LI11 LI12 LI13 LI14 LI15 M

Relleno y compactacion de zanja de agua potable. 2487 ml 300 ml 0.053 16 2 8.29 1 LI9 LI10 LI11 LI12 LI13 LI14 I

Prueba hidraulica de agua potable de lina de impulsion a zanja tapada. 2487 ml 150 ml 0.267 40 5 16.6 1 LI9,10 LI11,12 LI13,14 N

Prueba de compactacion de zanjas de agua potable 30 und 15 und 1.067 16 2 2 1 LI1-8 G

RESERVORIO ELEVADO 600m3 O

Habilitado y suministro de acero para fuste de reservorio 23723.69 kg 2750 kg 0.07 192 24 8.63 1 Af8 Af9

Encofrado y desencofrado de fuste de reservorio 1391.41 m2 160 m2 0.5 80 10 8.7 1 Ef8 Ef9 D

Concretado para fuste de reservorio F'C 280 KG/CM2 208.77 m3 24 m3 1.667 40 5 8.7 1 Cf7 Cf8 O

CAMARA DE BOMBEO DESAGUE M

CAMARA DE REJAS I

Evacuacion del agua empleando linea de salida 36.95 m3 35 m3 0.457 16 2 1.06 1 CR N

CAMARA DE VALVULAS G

Acero para losa de fondo 629.3 kg 480 kg 0.083 40 5 1.31 2 CV CV O

Concretado de loza de fondo 7.65 m3 16 m3 1.5 24 3 0.48 1 CV

Acero para columnas camara de valvulas 569.57 kg 480 kg 0.083 40 5 1.19 2 CV CV D

Muros de ladrillo king kong de cabeza con mortero 1-4 x 1.5cm 53.04 m2 25 m2 1.6 40 5 2.12 1 CV O
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SEMANA N° 13 

 

Figura 26: Plan semanal - Semana N° 13 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semana 13

Descripccion Cantidad Und Cantidad/Dia Und Indice HH/Total N/per. Dias N/Cu.
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SARDINELES D

Excavacion para sardinel sumerigido H=0.25, E=0.15 3,908.93 ml 240 ml 0.1333 32 4 16.3 2 S4a2S4b1S4b2 O

Encofrado para sardinel sumergido H=0.25, E=0.15 3,908.93 ml 240 ml 0.1333 32 4 16.3 2 S4a1S4a2S4b1S4b2 M

Concretado sardinel sumergido H=0.25, E=0.15 3,908.93 ml 240 ml 0.2333 56 7 16.3 2 S3b2S4a1S4a2S4b1S4b2 I

Excavacion para sardinel peraltado H=0.50, E=0.15 683.78 ml 240 ml 0.1333 32 4 2.85 2 Ex2.1Ex2.2 N

Encofrado para sardinel peraltado H=0.50, E=0.15 683.78 ml 240 ml 0.1 24 3 2.85 2 Ex1 Ex2.1Ex2.2 G

Concretado sardinel peraltado H=0.50, E=0.15 683.78 ml 240 ml 0.2333 56 7 2.85 2 Ex1 Ex2.1Ex2.2 O

Juntas de dilatacion con mortero asfaltico 229.95 ml 100 ml 0.24 24 3 2.3 1 Ex1 Ex2.1Ex2.2

PARQUES D

Colocacion de afirmado para loza de portiva y zona de exparcimiento 6,083.72 m2 800 m2 0.06 48 6 7.6 2 zr1 O

COLECTOR  PRINCIPAL M

Acero para buzones de 5.01-6.00m 3,276.00 kg 240 kg 0.1 24 3 13.7 1 B6 B6 I

Encofrado para buzones de 5.01-6.00m 14.00 und 1 und 16 16 2 14 1 B6 B6 N

Concretado de buzones 5.01-6.00m 98.19 m3 7.2 m3 3.3333 24 3 13.6 1 B6 B6 G

LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE O

Excavacion, refine y nivelacion de zanjas para tuberia de agua potable. 2487 ml 150 ml 0.32 48 6 16.6 1 LI17

Colocado de cama de arena,  tuberia y accesorios de agua potable PN-10 DN 250.2487 ml 150 ml 0.2667 40 5 16.6 1 LI16 LI17 D

Relleno y compactacion de zanja de agua potable. 2487 ml 300 ml 0.0533 16 2 8.29 1 LI15 LI16 LI17 O

Prueba hidraulica de agua potable de lina de impulsion a zanja tapada. 2487 ml 150 ml 0.2667 40 5 16.6 1 LI15,16LI17 M

Prueba de compactacion de zanjas de agua potable 30 und 15 und 1.0667 16 2 2 1 LI9-17 I

Excavado y encofrado de buzon de valvula de aire y purga D=1.50 5 und 5 und 3.2 16 2 1 1 L4,5 LI13-15 N

Concretado de buzon de valvula de aire y purga 15 m3 15 m3 1.6 24 3 1 1 LI4,5,13,15 G

Instalacion de valvula de aire y purga 5 und 5 und 4.8 24 3 1 1 LI4,5,13,15 O

LINEA DE IMPULSION DE ALCANTARILLADO

Excavacion, refine y nivelacion de zanjas para tuberia de agua potable.2074.8 ml 150 ml 0.2667 40 5 13.8 1 LI1 D

RESERVORIO ELEVADO 600m3 O

Concretado para fuste de reservorio F'C 280 KG/CM2 208.77 m3 24 m3 1.6667 40 5 8.7 1 Cf9 M

Encofrado y desencofrado de fondo de cuba 434.34 m2 180 m2 0.5333 96 12 2.41 1 Ec Ec Ec I

Habilitado y suministro de acero para fondo de cuba 10959.58 kg 3000 kg 0.072 216 27 3.65 1 Ac Ac Ac N

CAMARA DE VALVULAS G

Muros de ladrillo king kong de cabeza con mortero 1-4 x 1.5cm 53.04 m2 25 m2 1.6 40 5 2.12 1 CV O

Encofrado para columnas camara de valvulas 42.38 m2 24 m2 2 48 6 1.77 1 CV CV

Concretado de columnas camara de valvulas 2.97 m3 16 m3 1.5 24 3 0.19 1 CV D

Acero para anclajes y dados 42.78 kg 240 kg 0.1 24 3 0.18 1 CV O

Concretado de anclajes y dados 0.43 m3 16 m3 1.5 24 3 0.03 1 CV M
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SEMANA N° 14 

 

Figura 27: Plan semanal - Semana N° 14 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semana 14

Descripccion Cantidad Und Cantidad/Dia Und Indice HH/Total N/per. Dias N/Cu.
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PARQUES D

Colocacion de afirmado para loza de portiva y zona de exparcimiento 6,083.72 m2 800 m2 0.06 48 6 7.6 2 zr2 zr3 zr4 zr5 zr6 O

Encofrado loza deportiva 32 m2 35 m2 0.8 28 3.5 0.91 1 zr1 M

Colocado de concreto F'C=175, E=0.10 375 m2 80 m2 0.7 56 7 4.69 2 zr1,1zr1,2zr1.3zr1.4zr1.5 I

Encofrado de veredas de parques 2,309.09 ml 290 ml 0.4923 142.769 17.846 7.96 8 zr2 zr3 zr4 zr5 zr6 N

Excavacion manual de uña de veredas en parque 2,923.09 ml 400 ml 0.08 32 4 7.31 2 zr2 zr3 zr4 zr5 G

Concretado de veredas en parques 4,443.45 m2 600 m2 0.2667 160 20 7.41 6 zr2 zr3 zr4 O

Bruñado de veredas en parques 5,952.49 ml 1100 ml 0.0218 24 3 5.41 3 zr2 zr3 zr4

Excavacion manual para sardinel de confinamiento parques H=0.20, E=0.101,377 ml 180 ml 0.0889 16 2 7.65 2 zr2 zr3 D

Ecofrado de sardinel de cofinamiento parques H=0.20, E=0.10 1,377 ml 180 ml 0.1778 32 4 7.65 2 zr2 O

Instalacion de gras artificial 540.00 m2 110 m2 0.2182 24 3 4.91 1 zr1,1zr1,2zr1.3zr1.4 M

Instalacion de postes metalicos 4x5" 55 und 10 und 1.6 16 2 5.5 1 zr1,1zr1,2zr1.3 I

Instalacion de malla metalica 378.25 m2 140 m2 0.3429 48 6 2.7 1 zr1,1zr1,2 N

Instalacion de mobiliario deportivo 5.00 und 2 und 8 16 2 2.5 1 zr1,1 G

COLECTOR  PRINCIPAL O

Acero para buzones de 5.01-6.00m 3,276.00 kg 240 kg 0.1 24 3 13.7 1 B6 B6

Encofrado para buzones de 5.01-6.00m 14.00 und 1 und 16 16 2 14 1 B6 B6 D

Concretado de buzones 5.01-6.00m 98.19 m3 7.2 m3 3.3333 24 3 13.6 1 B6 B6 O

LINEA DE IMPULSION DE ALCANTARILLADO M

Excavacion, refine y nivelacion de zanjas para tuberia de agua potable.2074.8 ml 150 ml 0.2667 40 5 13.8 1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 LI7 I

Colocado de cama de arena,  tuberia y accesorios de agua potable PN-10 DN 200.2074.8 ml 150 ml 0.2667 40 5 13.8 1 LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 N

Relleno y compactacion de zanja de alcantarillado. 2074.8 ml 300 ml 0.0533 16 2 6.92 1 LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 G

Prueba hidraulica de agua potable de lina de impulsion. 2074.8 ml 150 ml 0.2667 40 5 13.8 1 LI1,2 LI3,4 O

RESERVORIO ELEVADO 600m3

Habilitado y suministro de acero para fondo de cuba 10959.58 kg 3000 kg 0.072 216 27 3.65 1 Ac D

Concretado de fondo de cuba F'C 280 KG/CM2 14.17 m3 16 m3 1.5 24 3 0.89 1 Cc O

Habilitado y suministro de acero para viga circular 3237.29 kg 2500 kg 0.0704 176 22 1.29 1 Av Av M

Encofrado y desencofrado de viga circular 100.62 m2 120 m2 0.5333 64 8 0.84 1 Ev I

Concretado para viga circular F'C 280 KG/CM2 29.35 m3 30 m3 1.3333 40 5 0.98 1 Cv N
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SEMANA N° 15 

 

Figura 28: Plan semanal - Semana N° 15 

(Fuente: Elaboración propia) 
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PARQUES D

Encofrado de veredas de parques 2,309.09 ml 290 ml 0.492 142.7692 17.85 7.96 8 zr7 zr8 zr1 O

Excavacion manual de uña de veredas en parque 2,923.09 ml 400 ml 0.08 32 4 7.31 2 zr6 zr7 zr8 zr1 M

Concretado de veredas en parques 4,443.45 m2 600 m2 0.267 160 20 7.41 6 zr5 zr6 zr7 zr8 zr1 I

Bruñado de veredas en parques 5,952.49 ml 1100 ml 0.022 24 3 5.41 3 zr5 zr6 zr7 zr8 zr1 N

Excavacion manual para sardinel de confinamiento parques H=0.20, E=0.10 1,377 ml 180 ml 0.089 16 2 7.65 2 zr4 zr5 zr6 zr7 zr8 zr1 G

Ecofrado de sardinel de cofinamiento parques H=0.20, E=0.10 1,377 ml 180 ml 0.178 32 4 7.65 2 zr3 zr4 zr5 zr6 zr7 zr8 O

Concretado de sardinel de confinamiento parques F'C=140 H=0.20, E=0.10 1,377 ml 180 ml 0.311 56 7 7.65 2 zr2 zr3 zr4 zr5 zr6 zr7

Acero para banca de parque 6,077.39 kg 760 kg 0.095 72 9 8 3 zr1 zr2 zr3 zr4 zr5 zr6 D

Encofrado para banca en parques 1,575.90 m2 196 m2 0.653 128 16 8.04 8 zr1 zr2 zr3 zr4 zr5 O

Concreto para banca en parques F'C=175 182.64 m3 23 m3 1.739 40 5 7.94 2 zr1 zr2 zr3 zr4 M

Colocacion de ladrillo chancado 1,030.71 m2 130 m2 0.369 48 6 7.93 3 zr1 zr2 zr3 I

Colocacion de adoquin de concreto rojo 151.69 m2 45 m2 0.533 24 3 3.37 1 zr1,2 N

Instalacion de gras artificial 540.00 m2 110 m2 0.218 24 3 4.91 1 zr1.5 G

Instalacion de postes metalicos 4x5" 55 und 10 und 1.6 16 2 5.5 1 zr1.4zr1.5zr1,6 O

Instalacion de malla metalica 378.25 m2 140 m2 0.343 48 6 2.7 1 zr1.3zr1.4zr1.5zr1,6

Instalacion de mobiliario deportivo 5.00 und 2 und 8 16 2 2.5 1 zr1,2zr1.3zr1.4zr1.5 D

COLECTOR  PRINCIPAL O

Acero para buzones de 5.01-6.00m 3,276.00 kg 240 kg 0.1 24 3 13.7 1 B6 B6 M

Encofrado para buzones de 5.01-6.00m 14.00 und 1 und 16 16 2 14 1 B6 B6 I

Concretado de buzones 5.01-6.00m 98.19 m3 7.2 m3 3.333 24 3 13.6 1 B6 B6 N

LINEA DE IMPULSION DE ALCANTARILLADO G

Excavacion, refine y nivelacion de zanjas para tuberia de agua potable.2074.8 ml 150 ml 0.267 40 5 13.8 1 LI8 LI9 LI10 LI11 LI12 LI13 O

Colocado de cama de arena,  tuberia y accesorios de agua potable PN-10 DN 200.2074.8 ml 150 ml 0.267 40 5 13.8 1 LI7 LI8 LI9 LI10 LI11 LI12

Relleno y compactacion de zanja de alcantarillado. 2074.8 ml 300 ml 0.053 16 2 6.92 1 LI6 LI7 LI8 LI9 LI10 LI11 D

Prueba hidraulica de agua potable de lina de impulsion. 2074.8 ml 150 ml 0.267 40 5 13.8 1 LI5.6 LI7,8 LI9,10 O

Prueba de compactacion de zanjas de alcantarillado. 30 und 15 und 1.067 16 2 2 1 LI1-8 M

RESERVORIO ELEVADO 600m3 I

Habilitado y suministro de acero para muro de cuba 5,713.35 kg 2500 kg 0.067 168 21 2.29 1 Am Am Am N

Encofrado y desencofrado de muro de cuba 434.34 m2 240 m2 0.533 128 16 1.81 1 Em Em G

Concretado de muro de cuba F'C 280 KG/CM2 48.67 m3 50 m3 0.96 48 6 0.97 1 Cm O

CAMARA DE VALVULAS

Tarrajeo interior y exterior (incluye columnas empotradas y vigas exteriores)121.93 m2 50 m2 0.96 48 6 2.44 1 CV CV CV D

Cielo raso (incluye vigas empotradas) 30.6 m2 20 m2 1.2 24 3 1.53 1 CV CV O

Instalacion de cerradura exterior, interior. 3 und 10 und 1.6 16 2 0.3 1 CV M
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SEMANA N° 16 

 

Figura 29: Plan semanal - Semana N° 16 

(Fuente: Elaboración propia) 
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PARQUES D

Ecofrado de sardinel de cofinamiento parques H=0.20, E=0.10 1,377 ml 180 ml 0.1778 32 4 7.65 2 zr1 O

Concretado de sardinel de confinamiento parques F'C=140 H=0.20, E=0.101,377 ml 180 ml 0.3111 56 7 7.65 2 zr8 zr1 M

Acero para banca de parque 6,077.39 kg 760 kg 0.0947 72 9 8 3 zr7 zr8 I

Encofrado para banca en parques 1,575.90 m2 196 m2 0.6531 128 16 8.04 8 zr6 zr7 zr8 N

Concreto para banca en parques F'C=175 182.64 m3 23 m3 1.7391 40 5 7.94 2 zr5 zr6 zr7 zr8 G

Colocacion de ladrillo chancado 1,030.71 m2 130 m2 0.3692 48 6 7.93 3 zr4 zr5 zr6 zr7 zr8 O

Colocacion de adoquin de concreto rojo 151.69 m2 45 m2 0.5333 24 3 3.37 1 zr3,4 zr5,6 zr7,8

Instalacion de tachos de basura 28 und 20 und 0.8 16 2 1.4 1 ZR1,2,3,4ZR5,6,7,8 D

Juntas de dilatacion con mortero asfaltico 257 ml 100 ml 0.24 24 3 2.57 1 ZR1,2,3ZR4,5,6ZR,7,8 O

RAMPAS M

Colocado de afirmado en rampas 429.28 m2 300 m2 0.1067 32 4 1.43 1 RF1 RF2 I

Encofrado de rampas 35 m2 24 m2 1 24 3 1.46 1 RF1 RF2 N

Concretado, bruñado y curado de rampas 429.28 m2 120 m2 1 120 15 3.58 2 RS1 RS2 G

Juntas de dilatacion con mortero asfaltico 616.50 ml 170 ml 0.2353 40 5 3.63 1 RS1 O

COLECTOR  PRINCIPAL

Acero para buzones de 5.01-6.00m 3,276.00 kg 240 kg 0.1 24 3 13.7 1 B6 B6 D

Encofrado para buzones de 5.01-6.00m 14.00 und 1 und 16 16 2 14 1 B6 B6 O

Concretado de buzones 5.01-6.00m 98.19 m3 7.2 m3 3.3333 24 3 13.6 1 B6 B6 M

LINEA DE IMPULSION DE ALCANTARILLADO I

Excavacion, refine y nivelacion de zanjas para tuberia de agua potable.2074.8 ml 150 ml 0.2667 40 5 13.8 1 LI14 N

Colocado de cama de arena,  tuberia y accesorios de agua potable PN-10 DN 200.2074.8 ml 150 ml 0.2667 40 5 13.8 1 LI13 LI14 G

Relleno y compactacion de zanja de alcantarillado. 2074.8 ml 300 ml 0.0533 16 2 6.92 1 LI12 LI13 LI14 O

Prueba hidraulica de agua potable de lina de impulsion. 2074.8 ml 150 ml 0.2667 40 5 13.8 1 LI11,12 LI13,14

Prueba de compactacion de zanjas de alcantarillado. 30 und 15 und 1.0667 16 2 2 1 LI9-14 D

Excavado y encofrado de buzon de valvula de aire y purga D=1.50 7 und 5 und 3.2 16 2 1.4 1 L5,6 LI10-11 O

Concretado de buzon de valvula de aire y purga 7 m3 15 m3 1.6 24 3 0.47 1 LI5,6,10,11 M

Instalacion de valvula de aire y purga 7 und 5 und 4.8 24 3 1.4 1 LI5,6,10,11 I

RESERVORIO ELEVADO 600m3 N

Encofrado y desencofrado de cupula de reservorio 374.38 m2 240 m2 0.5333 128 16 1.56 1 Ecu Ecu G

Habilitado y suministro de acero para cupula de reservorio 1071.51 kg 1200 kg 0.08 96 12 0.89 1 Acu O

Concretado de cupula de reservorio F'C 280 KG/CM2 15.27 m3 16 m3 1.5 24 3 0.95 1 Ccu

Encofrado y desencofrado de escaleras 110.63 m2 120 m2 0.5333 64 8 0.92 1 Ee D

Habilitacion y suministro de acero de escaleras 533.12 kg 600 kg 0.0933 56 7 0.89 1 Ae O

CAMARA DE VALVULAS M

Puerta metalica lac 1/8" con marco de 2x2"x1/4" y refuerzos 12 m2 15 m2 1.0667 16 2 0.8 1 CV I

Encofrado de vereda para camara de valvulas 9.09 m2 32 m2 0.5 16 2 0.28 1 CV N

Concretado de verdas de camara valvulas 9.09 m2 30 m2 0.5333 16 2 0.3 1 CV G

Pintado de puertas metalicas con pintura anticorrociva + esmalte12.24 m2 30 m2 0.5333 16 2 0.41 1 CV O

Pintado de muro exterior e interior con teknomate. 121.93 m2 40 m2 0.4 16 2 3.05 1 CV CV
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SEMANA N° 17 

 

Figura 30: Plan semanal - Semana N° 17 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

SEMANA N° 18 

 

Figura 31: Plan semanal - Semana N° 18 
(Fuente: Elaboración propia) 
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RAMPAS D

Concretado, bruñado y curado de rampas 429.28 m2 120 m2 1 120 15 3.58 2 RS3 RS4 O

Juntas de dilatacion con mortero asfaltico 616.50 ml 170 ml 0.235 40 5 3.63 1 RS2 RS3 RS4 M

CANALETA DE DRENAJE I

Excavacion de canaleta de drenaje 500 ml 300 ml 0.053 16 2 13.2 1 C1,2,3C4,5,6 N

Habilitacion y suministro de acero de refuerzo para canaleta 3,954 kg 700 kg 0.08 56 7 1.04 2 C1 C2 C3 G

Encofrado de canaleta de drenaje 730.62 m2 130 m2 0.554 72 9 0.63 3 C1 C2 O

Concretado de canaleta de drenaje 82.38 m3 16 m3 3 48 6 0 1 C1

COLECTOR  PRINCIPAL D

Acero para buzones de 5.01-6.00m 3,276.00 kg 240 kg 0.1 24 3 13.7 1 B6 O

Encofrado para buzones de 5.01-6.00m 14.00 und 1 und 16 16 2 14 1 B6 B6 M

Concretado de buzones 5.01-6.00m 98.19 m3 7.2 m3 3.333 24 3 13.6 1 B6 B6 I

RESERVORIO ELEVADO 600m3 N

Concretado de escaleras F'C 280 KG/CM2 21 m3 21 m3 2.286 48 6 1 1 Ce G

Instalacion de escalera baranda metalica con proteccion 33.25 ml 15 ml 2.667 40 5 2.22 1 Ib Ib Ib O

Enconfrado de veredas - reservorio 41.58 m2 48 m2 0.667 32 4 0.87 1 Ev

CAMARA DE VALVULAS D

Pintado de muro exterior e interior con teknomate. 121.93 m2 40 m2 0.4 16 2 3.05 1 CV O

Pintado de cielo raso 30.6 m2 40 m2 0.4 16 2 0.77 1 CV M

Cubierta de ladrillo de techo con ladrillo pastelero con mortero de 1-5. 50 m2 30 m2 0.8 24 3 1.67 1 CV CV I

Candado y aldaba 3 und 60 und 0.267 16 2 0.05 1 CV N
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CANALETA DE DRENAJE D

Excavacion de canaleta de drenaje 500 ml 300 ml 0.053 16 2 13.2 1 O

Habilitacion y suministro de acero de refuerzo para canaleta 3,954 kg 700 kg 0.08 56 7 1.04 2 C4 C5 C6 M

Encofrado de canaleta de drenaje 730.62 m2 130 m2 0.554 72 9 0.63 3 C3 C4 C5 C6 I

Concretado de canaleta de drenaje 82.38 m3 16 m3 3 48 6 0 1 C2 C3 C4 C5 C6 N

COLECTOR  PRINCIPAL G

Acero para buzones de 5.01-6.00m 3,276.00 kg 240 kg 0.1 24 3 13.7 1 B6 O

Encofrado para buzones de 5.01-6.00m 14.00 und 1 und 16 16 2 14 1 B6

Concretado de buzones 5.01-6.00m 98.19 m3 7.2 m3 3.333 24 3 13.6 1 B6 D

Acero para buzones de 6.01-7.00m 508.00 kg 250 kg 0.1 25 3.125 2.03 1 B7 O

Encofrado para buzones de 6.01-7.00m 2.00 und 1 und 16 16 2 2 1 B7 M

RESERVORIO ELEVADO 600m3 I

Concretado de veredas - reservorio 6.93 m3 7 m3 4.571 32 4 0.99 1 Cv N

Colocado de junta water stop de pvc E=0.15 (6") 236.78 ml 100 ml 0.16 16 2 2.37 1 Cw Cw Cw G

Colocado de primera capa de xypex reforzado para impermiabilizacion (3x1agua)436.25 m2 120 m2 0.533 64 8 3.64 1 Cx O

CAJA DE MEDIDOR

Excavacion a pulso terreno normal 1 m3 4 m3 4 16 2 0.25 1 CM D

concretado de solados 0.25 m3 3.5 m3 4.571 16 2 0.07 1 CM O

Encofrado para losa de fondo 1.05 m2 12 m2 2 24 3 0.09 1 CM M

Acero para losa de fondo 17.95 kg 240 kg 0.1 24 3 0.07 1 CM I

concretado de losa de fondo 0.75 m3 3.5 m3 4.571 16 2 0.21 1 CM N

CASETA DE VIGILANCIA G

Encofrado de veredas caseta de vigilancia 2.1 m2 32 m2 0.5 16 2 0.07 1 CVI O

Concretado de veredas caseta de vigilancia 1 m3 30 m2 0.533 16 2 0.03 1 CVI

Tarrajeo interior y exterior (incluye columnas empotradas y vigas exteriores)85.12 m2 50 m2 0.96 48 6 1.7 1 CVI D
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SEMANA N° 19 

 

Figura 32: Plan semanal - Semana N° 19 

(Fuente: Elaboración propia) 
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SISTEMA ELECTRICO D

Excavacion de zanjas para cableado subterraneo. 150 ml 150 ml 0.213 32 4 1 1 E1 O

Instalacion de bloquetas de concreto y cables. 150 ml 150 ml 0.213 32 4 1 1 E1 M

Relleno y compactacion de zanjas. 150 ml 150 ml 0.373 56 7 1 1 E1 I

Izaje de postes de concreto. 60 und 15 und 2.667 40 5 4 1 S1 S2 S3 S4 N

Instalacion de pastorales. 60 und 25 und 1.28 32 4 2.4 1 S1 S2 G

Tendido de cables de media tension aereos. 3690 ml 1200 ml 0.033 40 5 3.08 1 S1 O

COLECTOR  PRINCIPAL

Acero para buzones de 6.01-7.00m 508.00 kg 250 kg 0.1 25 3.125 2.03 1 B7 D

Encofrado para buzones de 6.01-7.00m 2.00 und 1 und 16 16 2 2 1 B7 O

Concretado de buzones 6.01-7.00m 16.17 m3 8.2 m3 2.927 24 3 1.97 1 B7 B7 M

Refine, nivelacion y de zanjas en terreno normal saturado 748.76 ml 120 ml 0.133 16 2 6.24 1 CP1 CP2 I

Colocacion de cama e Instalacion de tuberia pvc DN200 748.76 ml 120 ml 0.267 32 4 6.24 1 CP1 N

RESERVORIO ELEVADO 600m3 G

Colocado de primera capa de xypex reforzado para impermiabilizacion (3x1agua)436.25 m2 120 m2 0.533 64 8 3.64 1 Cx Cx Cx O

Colocado de segunda capa de xypex reforzado para impermiabilizacion (3x1agua)436.25 m2 120 m2 0.533 64 8 3.64 1 Cx Cx Cx Cx

CAJA DE MEDIDOR D

Encofrado para muro recto 20.59 m2 12 m2 2 24 3 1.72 1 CM CM O

Acero para muro recto 55.73 kg 240 kg 0.1 24 3 0.23 1 CM M

Concretado para muro recto 1.95 m3 3.5 m3 4.571 16 2 0.56 1 CM I

Encofrado de viga recta 0.81 m2 12 m2 2 24 3 0.07 1 CM N

Acero para viga recta 4.39 kg 240 kg 0.1 24 3 0.02 1 CM G

CASETA DE VIGILANCIA O

Tarrajeo interior y exterior (incluye columnas empotradas y vigas exteriores)85.12 m2 50 m2 0.96 48 6 1.7 1 CVI

Cielo raso (incluye vigas empotradas) 10.2 m2 20 m2 1.2 24 3 0.51 1 CVI D

Instalacion de cerradura exterior, interior. 2 und 10 und 1.6 16 2 0.2 1 CVI O

Puerta metalica lac 1/8" con marco de 2x2"x1/4" y refuerzos 2 m2 15 m2 1.067 16 2 0.13 1 CVI M

Pintado de puertas metalicas con pintura anticorrociva + esmalte2 m2 30 m2 0.533 16 2 0.07 1 CVI I

Pintado de muro exterior e interior con teknomate. 84.12 m2 40 m2 0.4 16 2 2.1 1 CVI N

EQUIPAMIETO HIDRAULICO CAMARA  DESAGUE G

Tuberia de acero ductil SHC-40 para equipamiento DN100 2.65 ml 15 ml 1.067 16 2 0.18 1 CD O

Instalacion de valvula de alivio,union de desmontaje, bridas, pernos y accesorios de acero67 und 40 und 0.8 32 4 1.68 1 CD CD

Tuberia de acero ductil SHC-40 para equipamiento DN100 23.9 ml 15 ml 1.067 16 2 1.59 1 CD CD D

Instalacion de valvula de alivio,union de desmontaje, bridas, pernos y accesorios de acero110 und 40 und 0.8 32 4 2.75 1 CD O

CERCO PERIMETRICO (RESERVORIO Y CAMARA DE BOMBEO) M

Excavacion de cimientos para cerco perimetrico 135.52 m3 200 m3 0.08 16 2 0.68 1 CP I

Acero para cimientos y sobrecimientos de cerco perimetrico 870.11 kg 480 kg 0.083 40 5 1.81 1 CP CP N

Concretado de cimientos con 30% de piedra grande 90.35 m3 46 m3 1.167 53.66667 6.708 1.96 1 CP CP G

Encofrado para sobrecimiento de cerco perimetrico 234.24 m2 60 m2 1.333 80 10 3.9 1 CP O
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SEMANA N° 20 

 

Figura 33: Plan semanal - Semana N° 20 

(Fuente: Elaboración propia) 
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SISTEMA ELECTRICO D

Instalacion de pastorales. 60 und 25 und 1.28 32 4 2.4 1 S3, S4 O

Tendido de cables de media tension aereos. 3690 ml 1200 ml 0.03333 40 5 3.08 1 S2 S3 S4 M

instalacion de luminarias. 60 und 25 und 1.28 32 4 2.4 1 S1 S2 S3, S4 I

Istalacion, equipamiento y automatizacion de subestaciones electricas 2 und 1 und 24 24 3 2 1 IE IE N

COLECTOR  PRINCIPAL G

Refine, nivelacion y de zanjas en terreno normal saturado 748.76 ml 120 ml 0.13333 16 2 6.24 1 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 O

Colocacion de cama e Instalacion de tuberia pvc DN200 748.76 ml 120 ml 0.26667 32 4 6.24 1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7

Prueba hidraulica colector principal 748.76 ml 300 ml 0.05333 16 2 2.5 1 CP1,2 CP3,4 D

RESERVORIO ELEVADO 600m3 O

Prueba hidraulica con enmpleo de linea de ingreso (incluye desinfeccion) 600 m3 600 m3 0.04 24 3 1 1 Ph M

Evacuacion del agua de prueba con uso de la linea de salida 600 m3 600 m3 0.02667 16 2 1 1 Ep I

Instalacion de tuberia y accesorios shc-40 para equipamiento DN250 74.2 m 60 m 0.66667 40 5 1.24 1 It1 It1 N

Instalacion de tuberia y accesorios shc-40 para equipamiento DN200 28.3 m 30 m 1.06667 32 4 0.94 1 It2 G

Suministro e instalacion de transformado, tableros electricos 4 und 4 und 8 32 4 1 1 Te1 O

CAJA DE MEDIDOR

Concreto para viga recta 0.04 m3 3.5 m3 4.57143 16 2 0.01 1 CM D

Tapa removible de fibra de vidrio 2 und 5 und 1.6 8 1 0.4 1 CM O

CASETA DE VIGILANCIA M

Pintado de muro exterior e interior con teknomate. 84.12 m2 40 m2 0.4 16 2 2.1 1 CVI CVI I

Pintado de cielo raso 10.2 m2 40 m2 0.4 16 2 0.26 1 CVI N

Cubierta de ladrillo de techo con ladrillo pastelero con mortero de 1-5.15.35 m2 30 m2 0.8 24 3 0.51 1 CVI G

Candado y aldaba 2 und 60 und 0.26667 16 2 0.03 1 CVI O

Provicion y colocado de tecnopor 1" 27 m2 300 m2 0.02667 8 1 0.09 1 CVI

EQUIPAMIETO HIDRAULICO CAMARA  DESAGUE D

Tuberia de acero ductil SHC-40 para equipamiento DN100 2.65 ml 15 ml 1.06667 16 2 0.18 1 O

Instalacion de valvula de alivio,union de desmontaje, bridas, pernos y accesorios de acero67 und 40 und 0.8 32 4 1.68 1 M

Tuberia de acero ductil SHC-40 para equipamiento DN100 23.9 ml 15 ml 1.06667 16 2 1.59 1 I

Instalacion de valvula de alivio,union de desmontaje, bridas, pernos y accesorios de acero110 und 40 und 0.8 32 4 2.75 1 CD CD N

Intalacion de valvula compuerta DN300, vastago de acero inoxidable 1 und 10 und 1.6 16 2 0.1 1 CD G

Instalacion conjunto motor bomba T/sumergible S/D Q=26.32 LPS ADT=20.08M2 und 5 und 3.2 16 2 0.4 1 CD O

Instalacion de rejas manuales con polea y cable de acero incluido cesto con agujeros para izaje mecanico.2 und 2 und 8 16 2 1 1 CD

Instalacion de cadena de acero para sujecion de canastilla 30 ml 50 ml 0.32 16 2 0.6 1 CD D

Sistema de control de olores 1 und 1 und 16 16 2 1 1 O

CERCO PERIMETRICO (RESERVORIO Y CAMARA DE BOMBEO) M

Encofrado para sobrecimiento de cerco perimetrico 234.24 m2 60 m2 1.33333 80 10 3.9 1 CP CP CP I

Colocacion de concreto para sobrecimiento 17.57 m3 18 m3 1.77778 32 4 0.98 1 CP N

Acero para columnas de cerco perimetrico 1506.56 kg 480 kg 0.08333 40 5 3.14 1 CP CP G
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SEMANA N° 21 

 

Figura 34: Plan semanal - Semana N° 21 

(Fuente: Elaboración propia) 

SEMANA N° 22 

 

Figura 35: Plan semanal - Semana N° 22 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Descripccion Cantidad Und Cantidad/Dia Und Indice HH/Total N/per. Dias N/Cu.
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VIAS D

Colocacion de imprimacion asfaltica 24,455 m2 3100 m2 0.01806 56 7 7.89 1 S1a S1b S2a S2b S3a S3b O

Colocacion de carpeta asfaltica 24,455 m2 3100 m2 0.03613 112 14 7.89 1 S1a S1b S2a S2b S3a M

Colocacion de slurry en bermas 7,232.55 m2 900 m2 0.19556 176 22 8.04 2 S1a S1b S2a S2b I

COLECTOR  PRINCIPAL N

Prueba hidraulica colector principal 748.76 ml 300 ml 0.05333 16 2 2.5 1 CP5,6,7 G

Relleno y compactacion de zanjas 4m 57.38 ml 90 ml 0.62222 56 7 0.64 1 CP1 O

Relleno y compactacion de zanjas 5m 273.30 ml 80 ml 0.7 56 7 3.42 1 CP2 CP2 CP2 CP2

Pruebas de compactacion 60.00 und 15 und 1.06667 16 2 4 1 CP1 D

RESERVORIO ELEVADO 600m3 O

Poso de puesta a tierra 2 und 2 und 12 24 3 1 1 Pt1 M

Excavacion de zanja para canalizacion sub-terranea 120 ml 120 ml 0.2 24 3 1 1 Ec I

Excavacion y encofrado de buzonetas 2 und 2 und 12 24 3 1 1 Eb N

Suministro e instalacion de tuberias y cables 133 ml 200 ml 0.08 16 2 0.67 1 St G

Izaje de postes de alumbrado exterior 4 und 15 und 2.13333 32 4 0.27 1 Ip O

Colocado de pastorales en postes de alumbrado exterior 4 und 25 und 0.64 16 2 0.16 1 Cp

EQUIPAMIETO HIDRAULICO CAMARA  DESAGUE D

Sistema de control de olores 1 und 1 und 16 16 2 1 1 CD O

CERCO PERIMETRICO (RESERVORIO Y CAMARA DE BOMBEO) M

Acero para columnas de cerco perimetrico 1506.56 kg 480 kg 0.08333 40 5 3.14 1 CP CP I

Muro de ladrillo de cemento 105 m2 25 m2 0.64 16 2 4.2 1 CP CP CP CP N
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VIAS D

Colocacion de imprimacion asfaltica 24,455 m2 3100 m2 0.0181 56 7 7.89 1 S4a S4b O

Colocacion de carpeta asfaltica 24,455 m2 3100 m2 0.0361 112 14 7.89 1 S3b S4a S4b M

Colocacion de slurry en bermas 7,232.55 m2 900 m2 0.1956 176 22 8.04 2 S3a S3b S4a S4b I

SEÑALIZACION Y PINTURA N

Marcas en el pavimento (linea discontinua) 1,415 ml 750 ml 0.0853 64 8 1.89 1 S1,2 S3,4 G

Señalisacion vertical (nombres de calles y avisos preventivos) 50 und 10 und 1.6 16 2 5 1 S1 O

COLECTOR  PRINCIPAL

Relleno y compactacion de zanjas 6m 290.40 ml 60 ml 0.9333 56 7 4.84 1 CP3 CP3 CP3 CP3 CP3 D

Relleno y compactacion de zanjas 7m 127.68 ml 50 ml 1.12 56 7 2.55 1 CP4 O

Pruebas de compactacion 60.00 und 15 und 1.0667 16 2 4 1 CP2 CP3 M

RESERVORIO ELEVADO 600m3 I

Suministro e instalacion de artefacto de alumbrado con equipo y lampara vapor4 und 25 und 0.64 16 2 0.16 1 Ia N

Suministro e instalacion de luminarias 21 und 25 und 0.64 16 2 0.84 1 Il G

Instalacion de salidas electricas 26 und 30 und 0.5333 16 2 0.87 1 Se O

Instalacion de cajas de pase 3 und 30 und 0.5333 16 2 0.1 1 Ic

Pruebas electricas y puesta en servicio 1 glb 1 glb 24 24 3 1 1 PE D

CERCO PERIMETRICO (RESERVORIO Y CAMARA DE BOMBEO) O

Muro de ladrillo de cemento 105 m2 25 m2 0.64 16 2 4.2 1 CP M

Encofrado de columnas cerco perimetrico 180.31 m2 60 m2 1.3333 80 10 3.01 1 CP CP CP I

Concretado de columnas cerco perimetrico 11.95 m3 16 m3 1.5 24 3 0.75 1 CP N

Encofrado de vigas de cerco perimetrico 64.13 m2 60 m2 1.3333 80 10 1.07 1 CP G

EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y AUTOMATIZACION CBD O

Instalacion de transformador 1 und 1 und 16 16 2 1 1 CP
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SEMANA N° 23 

 

Figura 36: Plan semanal - Semana N° 23 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

SEMANA N° 24 

 

Figura 37: Plan semanal - Semana N° 24 

(Fuente: Elaboración propia) 
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SEÑALIZACION Y PINTURA D

Señalisacion vertical (nombres de calles y avisos preventivos) 50 und 10 und 1.6 16 2 5 1 S2 S3 S4a S4b O

Pintura blanca sardinel sumergido 3,908.93 ml 750 ml 0.08533 64 8 5.21 1 S1 S2 S3a S3b S4a S4b M

Pintura amarilla zona rigida 4,063 ml 550 ml 0.14545 80 10 7.39 2 S1a S1b S2a S2b S3a I

Marcas en el pavimento (simbolos) 1,780.40 m2 225 m2 0.24889 56 7 7.91 1 S1a S1b S2a S2b N

COLECTOR  PRINCIPAL G

Relleno y compactacion de zanjas 7m 127.68 ml 50 ml 1.12 56 7 2.55 1 CP4 CP4 O

Pruebas de compactacion 60.00 und 15 und 1.06667 16 2 4 1 CP4

CERCO PERIMETRICO (RESERVORIO Y CAMARA DE BOMBEO) D

Encofrado de vigas de cerco perimetrico 64.13 m2 60 m2 1.33333 80 10 1.07 1 CP O

Acero de vigas de cerco perimetrico 752.31 kg 480 kg 0.08333 40 5 1.57 1 CP M

Concretado de vigas de cerco perimetrico 4.81 m3 16 m3 1.5 24 3 0.3 1 CP I

EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y AUTOMATIZACION CBD N

Instalacion de grupo electrogeno 1 und 1 und 16 16 2 1 1 CP G

Instalacion de tablero electricos 4 und 2 und 16 32 4 2 1 CP O

Instalacion de pozos de puesta a tierra 2 und 2 und 8 16 2 1 1 CP

Excavacion, intalacion y compactacion alimentador de tablero TBG hasta artefecto de iluminacion exterior20 ml 30 ml 0.8 24 3 0.67 1 CP D

Intalacion de tuberias 107 ml 200 ml 0.08 16 2 0.54 1 CP O

Instalacion de cables 127 ml 200 ml 0.08 16 2 0.64 1 CP M
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SEÑALIZACION Y PINTURA D

Pintura amarilla zona rigida 4,063 ml 550 ml 0.1455 80 10 7.39 2 S3b S4a S4b O

Marcas en el pavimento (simbolos) 1,780.40 m2 225 m2 0.2489 56 7 7.91 1 S3a S3b S4a S4b M

EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y AUTOMATIZACION CBD I

Instalacion de luminarias 2 und 25 und 0.64 16 2 0.08 1 CP N

Instalacion salidas electricas, tomacorrientes, timbre, electrodos de control de nivel y otros.26 und 30 und 0.5333 16 2 0.87 1 CP G

Instalacion de cajas de pase 10 und 30 und 0.5333 16 2 0.33 1 CP O

Instalacion de iluminacion exterior 2 und 15 und 1.0667 16 2 0.13 1 CP

Buzoneta de concreto 0.40x0.40x0.60m 2 und 2 und 12 24 3 1 1 CP D

Pruebas electricas y puesta en servicio 1 glb 1 glb 24 24 3 1 1 CP O
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Plan de suministro de recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 38: Plan de suministro de recursos: "Obras Preliminares" - "Vías" 
- "Alcantarillado". 
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(Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 39: Plan de suministro de recursos: "Agua potable" - "Línea de 
impulsión" - "Línea de reboce". 
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(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Plan de suministro de recursos: "Colector principal" - 
"Reservorio elevado" - "Cámara de rejas". 
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Figura 41: Plan de suministro de recursos: "Cámara de bombeo" - "Cámara de válvulas" - "Caseta de Vigilancia" 
– “Cerco perimétrico” – “Veredas”. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 42: Plan de suministro de recursos: "Sardineles" - "Rampas" - "Jardines y otras obras". 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Plan de Gestión de Calidad: 

 

Figura 43: Plan de Gestión de Calidad de las “Vías y Bermas” 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 44: Plan de Gestión de Calidad del Concreto 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 45: Plan de Gestión de Calidad de Alcantarillado y agua potable 

(Fuente: Elaboración propia) 
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CAPITULO V.  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. CONCLUSIONES 

Podemos concluir que Last planner es una herramienta para disminuir la 

variabilidad, dar dirección y estabilizar grupos de trabajo, tal vez al llevarlo a cabo 

es difícil que se cumpla del todo, pero si es posible lograr una mejora continua ya 

que al identificar las causas de no cumplimiento en las actividades diarias podemos 

detectar la raíz del problema y lo que genera el desarrollo correcto de la actividad. 

Así podemos reprogramar y plantear un plan adecuado para disminuir o eliminar 

las perdidas y mejorar la producción. 

Es preciso decir que la comunicación es clave para el desarrollo de este proceso 

ya que está siendo bien empleada puede conseguir la alineación de todas las partes 

comprometidas en el proyecto siendo esto fundamental para lograr buenos 

resultados ya que este sistema depende mucho del grado de compromiso de los 

involucrados, por ello es necesario lograr que la mayoría no vea y sienta el control 

a sus labores como algo impuesto. 

Una de las principales conclusiones que podemos tener es que, aunque 

teóricamente el Last planner es una herramienta muy poderosa para mejorar la 

incertidumbre en la planificación de actividades; en el campo existe una gran 

dificultad para implementarlo por la cantidad de trabajo que tienen en el terreno y 

el bajo control en este; por ello para implementar este sistema correctamente es 

necesario que haya un encargado o líder en cada grupo y no solo uno general. 

Para finalizar hay que destacar que más allá del grado de implementación 

alcanzado por un sistema de planificación, lo principal es el ánimo de mejorar cada 

día más, aunque los resultados no sean los esperados lo más valioso es que nunca 

se dejó de intentar mejorar de esta manera paso a paso se lograra implementar de 

manera exitosa la organización, comunicación y control los cuales son 

fundamentales para una buena planificación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Tener un profesional a cargo exclusivamente del Last Planner. 

 Desarrollo de reuniones grupales de trabajo para comentar y desarrollar las 

causas de incumplimiento del sistema sin alargarlas buscando culpables o 

desviándonos a temas que no tienen relación con el caso y desarrollando una 

buena comunicación. 

 Los especialistas de cada actividad deben comprometerse con el desarrollo de 

las actividades planteadas así conseguiremos un flujo estable evitando 

perdidas económicas y sobre todo el malestar de los grupos de trabajo. 

 Tener una comunicación adecuada y consiente: si entregamos la planificación 

de las actividades con el debido tiempo a los capataces o responsables de los 

diferentes sectores estos se programarán de una forma más adecuada con 

sus diferentes cuadrillas y los procesos se desarrollarán de forma más natural. 

 Llevar un adecuado control de las actividades a realizarse, para 

posteriormente realizarnos evaluaciones y así poder tomar medidas de tiempo 

para mejorar nuestra producción de manera progresiva. 

 

Para finalizar en importante ser conscientes de que este sistema conlleva mucha 

comunicación y trabajo en equipo además de muchas ganas de seguir mejorando 

día a día. Esta herramienta siendo bien utilizada puede llegar a ser muy útil ya 

que además de mejorar nuestras ganancias económicas se puede llevar a otro 

nivel y lograr un cambio de mentalidad en todo nuestro equipo de trabajo y el 

capital humano comprometido y con ganas de seguir mejorando el verdadero 

valor agregado.  
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CAPITULO VII.  

ANEXOS 

ANEXO N° 01:  

Localización del Proyecto Habilitación Urbana Casa blanca Etapa I 

 

 

ANEXO N° 02: 

Plano del Campamento de la obra. 
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ANEXO N° 03: 

Sectorización del terreno en partes similares. 

 

 (Fuente: Elaboración Propia) 
 

ANEXO N° 04: 

Plano del flujo de trabajo. 

 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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ANEXO N° 05: 

Programación Pull de la obra Habilitación Urbana Casa Blanca Etapa I. 

 

 

ANEXO N° 06: 

Equipo de Trabajo  
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ANEXO N° 07: 

Hoja de Planificación Intermedia o lookahead. 
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ANEXO N° 08: 

Hitos de la programación maestra en Ms Project. 
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ANEXO N° 09: 

Utilización de paquetes de trabajo para el desarrollo del Plan Intermedio. 

 

OBRAS PRELIMINARES

Partida Limpieza y desbroce de terreno und

Rendimiento 3,000 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.013

oficial x hh x

peon 4 hh 0.01067

Total 4 hh 0.01067

Equipos Cuadrilla und indice

motoniveladora 1 hm 0.00267

Total 1 hm 0.00267

Rendimiento 1,600 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.025

oficial 1 hh 0.005

peon 3 hh 0.015

Total 4 hh 0.02

Equipos Cuadrilla und indice

Tractor orugas D9L 1 hm 0.005

Total 1 hm 0.005

Partida Eliminacion de material und

Rendimiento 800 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.15

oficial 1 hh 0.01

peon 2 hh 0.02

Total 3 hh 0.03

Equipos Cuadrilla und indice

Cargador frontal 2 hm 0.02

volquetes 15m3 (Sub-contrato) 10 hm 0.1

Total 12 hm 0.12

Rendimiento 120 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.3333

oficial 1 hh 0.0667

peon 3 hh 0.2000

Total 4 hh 0.2667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.0667

Total 1 hm 0.0667

Partida Encofrado de lozas de campamento und

Rendimiento 150 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 4 hh 0.21333333 0.48

oficial x hh x

peon 4 hh 0.21333333

Total 8 hh 0.42666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.05333333

Total 1 hm 0.05333333

Partida Concretado de lozas de pisos en campamento und

Rendimiento 230 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 6 hh 0.20869565 0.31304348

oficial x hh x

peon 3 hh 0.10434783

Total 9 hh 0.31304348

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de pre-fabricados para ambientes de campamentound

Rendimiento 62 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.38709677 1.5483871

oficial x hh x

peon 9 hh 1.16129032

Total 12 hh 1.5483871

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Señalizacion e implementacion de ambientes de campamentound

Rendimiento 5 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 4.8

oficial 1 hh 1.6

peon 2 hh 3.2

Total 3 hh 4.8

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida
Corte y nivelacion de terreno a nivel de sub-

rasante 0.10 cm
und

Partida
Colocacion de cerco de campamento (malla rachet y 

postes de madera)
und
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VIAS

Partida Conformacion de Sub-rasante und

Rendimiento 2,000 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.004 0.028

oficial x hh x

peon 3 hh 0.012

Total 4 hh 0.016

Equipos Cuadrilla und indice

motoniveladora 1 hm 0.004

rodillo 10TN 1 hm 0.004

camion cisterna 1 hm 0.004

Total 1 hm 0.012

Partida Conformacion de Sub-base 15cm de hormigon en viasund

Rendimiento 2,000 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.004 0.028

oficial x hh x

peon 3 hh 0.012

Total 4 hh 0.016

Equipos Cuadrilla und indice

motoniveladora 1 hm 0.004

rodillo 10TN 1 hm 0.004

camion cisterna 1 hm 0.004

Total 1 hm 0.012

Partida Pruevas de compactacion Sub - base und

Rendimiento 15 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.533 1.067

oficial x hh x

peon 1 hh 0.533

Total 2 hh 1.067

Equipos Cuadrilla und indice

X X hm X

Total 0 hm 0

Partida Conformacion de Base de afirmado und

Rendimiento 2,000 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.004 0.028

oficial x hh x

peon 3 hh 0.012

Total 4 hh 0.016

Equipos Cuadrilla und indice

motoniveladora 1 hm 0.004

rodillo 10TN 1 hm 0.004

camion cisterna 1 hm 0.004

Total 1 hm 0.012

Partida Pruevas de compactacion base und

Rendimiento 15 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

Total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Colocacion de imprimacion asfalticaund

Rendimiento 3,100 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.00516129 0.01806452

oficial x hh x

peon 4 hh 0.01032258

Total 6 hh 0.01548387

Equipos Cuadrilla und indice

camion imprimador 1 hm 0.00258065

x x hm x

Total 1 hm 0.00258065

Partida Colocacion de carpeta asfaltica und

Rendimiento 3,100 m2

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.00774194 0.03612903

oficial x hh x

peon 10 hh 0.02580645

Total 13 hh 0.03354839

Equipos Cuadrilla und indice

rodillo liso 10TON 1 hm 0.00258065

rodillo neomatico 10TON 1 hm 0.00258065

esparcidora 1 hm 0.00258065

volquetes 15m3 8 hm 0.02064516

Total 11 hm 0.0283871

Partida slurry en vermas und

Rendimiento 900 m2

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 6 hh 0.05333333 0.19555556

oficial x hh x

peon 12 hh 0.10666667

Total 18 hh 0.16

Equipos Cuadrilla und indice

camion varanda 2 hm 0.01777778

mescladora de concreto 9HP 2 hm 0.01777778

Total 4 hm 0.03555556



 

 

_________________________________________________ 
76 

 

 

SANEAMIENTO

Partida Excavacion y encofrado de buzones und

Rendimiento 10

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 1.6 6.4

oficial 2 hh 1.6

peon 2 hh 1.6

Total 6 hh 4.8

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 2 hm 1.6

encofrado 176 m2 x

Total 2 hm 1.6

19.05405405

Partida Concretado de buzones und

Rendimiento 19 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.84210526 2.52631579

oficial 1 hh 0.42105263

peon 2 hh 0.84210526

Total 5 hh 2.10526316

Equipos Cuadrilla und indice

 vibradora 4HP - 1.35" 1 hm 0.42105263

Total 1 hm 0.42105263

Partida Excavacion de zanjas para tuberia de alcantarilladound

Rendimiento 500 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.096

oficial 2 hh 0.032

peon 2 hh 0.032

Total 4 hh 0.064

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 2 hm 0.032

Total 2 hm 0.032

Partida Colocacion de cama de arena e instalacion de tuberia para alcantarillado und

Rendimiento 480 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 4 hh 0.06666667 0.2

oficial x hh x

peon 6 hh 0.1

Total 10 hh 0.16666667

Equipos Cuadrilla und indice

Bobcat 2 hm 0.03333333

Total 2 hm 0.03333333

Partida Prueba hidraulica. und

Rendimiento 300 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.02666667 0.05333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.02666667

Total 2 hh 0.05333333

Equipos Cuadrilla und indice

hm 0

Total 0 hm 0

Partida Relleno y compactacion de zanjas de alcantarilladound

Rendimiento 445 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.03595506 0.26966292

oficial 2 hh 0.03595506

peon 6 hh 0.10786517

Total 10 hh 0.17977528

Equipos Cuadrilla und indice

Bobcat 2 hm 0.03595506

Vibropisonador 3 hm 0.05393258

Total 3 hm 0.08988764
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Partida Prueba de compactacion und

Rendimiento 15 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

Total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Excavacion de zanjas para tuberia de agua potableund

Rendimiento 600 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.05333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.02666667

Total 2 hh 0.02666667

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 2 hm 0.02666667

Total 2 hm 0.02666667

Partida Colocacion de camara de arena e instalacion de tuberia para agua potableund

Rendimiento 600 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.04 0.14666667

oficial x hh x

peon 7 hh 0.09333333

Total 10 hh 0.13333333

Equipos Cuadrilla und indice

Bobcat 1 hm 0.01333333

Total 1 hm 0.01333333

Partida Prueba hidraulica agua potable und

Rendimiento 600 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.01333333 0.04

oficial x hh x

peon 2 hh 0.02666667

Total 3 hh 0.04

x x x x

x x x x

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Relleno y compactacion de zanjas para agua potableund

Rendimiento 600 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.04 0.17333333

oficial x hh x

peon 5 hh 0.06666667

Total 8 hh 0.10666667

Equipos Cuadrilla und indice

vibropisonador 3 hm 0.04

Bobcat 2 hm 0.02666667

Total 2 hm 0.06666667

Partida Excavacion, nivelacion y colocado cama/arena de zanjas conexiones domiciliarias de alcantarilladound

Rendimiento 400 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.08

oficial x hh x

peon 2 hh 0.04

Total 2 hh 0.04

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 2 hm 0.04

Total 2 hm 0.04
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Partida Instalacion de conexiones domiciliarias de alcantarilladound

Rendimiento 56 un/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 7 hh 1 3

oficial 7 hh 1

peon 7 hh 1

Total 21 hh 3

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Prueba hidraulica para conexiones domiciliarias de alcantarilladound 0

Rendimiento 300 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.125 0.15166667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.02666667

Total 2 hh 0.15166667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Relleno y compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de alcantarilladound

Rendimiento 300 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.05333333 0.21333333

oficial x hh x

peon 4 hh 0.10666667

Total 6 hh 0.16

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.02666667

vibropisonador 1 hm 0.02666667

Total 1 hm 0.05333333

Partida Excavacion, nivelacion y colocado cama/arena de zanjas conexiones domiciliarias de agua potableund

Rendimiento 200 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.08

oficial x hh x

peon 1 hh 0.04

Total 1 hh 0.04

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.04

Total 1 hm 0.04

Partida Instalacion de conexiones domiciliarias de agua potableund

Rendimiento 60 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 6 hh 0.8 1.6

oficial x hh x

peon 6 hh 0.8

Total 12 hh 1.6

Partida Prueba hidraulica para conexiones domiciliarias de agua potableund

Rendimiento 400 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.02 0.04

oficial x hh x

peon 1 hh 0.02

Total 2 hh 0.04

Partida Relleno y compactacion de zanjas de conexiones domiciliarias de agua potableund

Rendimiento 400 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh x 0.14

oficial x hh x

peon 4 hh 0.08

Total 6 hh 0.08

Equipos Cuadrilla und indice

vibropisonador 2 0.04

retroexcavadora 1 0.02

Total 1 hm 0.06

Partida Prueba de compactacion und

Rendimiento 15 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

Total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0



 

 

_________________________________________________ 
79 

 
 

SARDINELES, RAMPAS Y CANALETA DE DRENAJE

Partida Excavacion para sardinel sumerigido H=0.25, E=0.15und

Rendimiento 240

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.13333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.06666667

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

rotomartillo 1 hm 0.03333333

generador 1 hm 0.03333333

Total 2 hm 0.06666667

Partida Encofrado para sardinel sumergido H=0.25, E=0.15und

Rendimiento 240

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.06666667 0.13333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.06666667

total 4 hh 0.13333333

Equipos Cuadrilla und indice

hm

Total 0 hm 0

Partida Concretado sardinel sumergido H=0.25, E=0.15und

Rendimiento 240 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.06666667 0.23333333

oficial 2 hh 0.06666667

peon 2 hh 0.06666667

total 6 hh 0.2

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Excavacion para sardinel peraltado H=0.50, E=0.15und

Rendimiento 240

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.13333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.06666667

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

rotomartillo 1 hm 0.03333333

generador 1 hm 0.03333333

Total 2 hm 0.06666667

Partida Encofrado para sardinel peraltado H=0.50, E=0.15und

Rendimiento 240

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.06666667 0.13333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.06666667

total 4 hh 0.13333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado sardinel peraltado H=0.50, E=0.15und

Rendimiento 240 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.06666667 0.23333333

oficial 2 hh 0.06666667

peon 2 hh 0.06666667

total 6 hh 0.2

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Colocado de afirmado en rampas und

Rendimiento 300 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.02666667 0.10666667

oficial x hh x

peon 2 hh 0.05333333

total 3 hh 0.08

Equipos Cuadrilla und indice

plancha vibradora 7HP 1 hm 0.02666667

Total 1 hm 0.02666667

Partida Concretado, bruñado y curado de rampas und

Rendimiento 120 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 6 hh 0.4 1

oficial x hh x

peon 8 hh 0.53333333

total 14 hh 0.93333333

Equipos Cuadrilla und indice

vibador de concreto 1 0.06666667

Total 1 hm 0.06666667
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Partida Encofrado de rampas und

Rendimiento 24 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.33333333 1

oficial x hh x

peon 2 hh 0.66666667

total 3 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Colocacion de afirmado para loza de portiva y zona de exparcimientound

Rendimiento 600 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.02666667 0.08

oficial x hh x

peon 3 hh 0.04

total 5 hh 0.06666667

x x x x

x x x x

Equipos Cuadrilla und indice

rodillo liso vibratorio de 2TN 1 hm 0.01333333

bobcat 1 hm 0.01333333

Total 1 hm 0.02666667

Partida Excavacion de canaleta de drenaje und

Rendimiento 300 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.05333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.02666667

total 1 hh 0.02666667

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.02666667

x x hm x

Total 0 hm 0.02666667

Partida Habilitacion y suministro de acero de refuerzo para canaletaund

Rendimiento 700 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.02285714 0.08

oficial 2 hh 0.02285714

peon 1 hh 0.01142857

total 5 hh 0.05714286

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 2 hm 0.02285714

x x hm x

Total 0 hm 0.02285714

Partida Encofrado de canaleta de drenaje und

Rendimiento 130 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.18461538 0.55384615

oficial 3 hh 0.18461538

peon 3 hh 0.18461538

total 9 hh 0.55384615

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida concretado de canaleta de drenaje und

Rendimiento 16 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 1 3

oficial x hh x

peon 3 hh 1.5

total 5 hh 2.5

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

x x hm x

Total 0 hm 0.5

Partida Juntas de dilatacion con mortero asfaltico veredasund 0

Rendimiento 170 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.23529412

oficial x hh x

peon 5 hh 0.23529412

total 5 hh 0.23529412

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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PARQUES

Partida Encofrado loza deportiva und

Rendimiento 30 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.8

oficial 1 hh 0.26666667

peon 1 hh 0.26666667

total 3 hh 0.8

Partida Colocado de concreto F'C=175, E=0.10und

Rendimiento 80 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 4 hh 0.4 0.7

oficial x hh x

peon 2 hh 0.2

total 6 hh 0.6

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.1

Total 1 hm 0.1

Partida Excavacion para uña de veredas en parqueund

Rendimiento 400 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario X hh x 0.08

oficial X hh x

peon 4 hh 0.08

total 4 hh 0.08

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida encofrado de veredas en parques und 0

Rendimiento 290 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 8 hh 0.22068966 0.44137931

oficial x hh x

peon 8 hh 0.22068966

total 16 hh 0.44137931

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida concretado de veredas en parques und

Rendimiento 600 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 12 hh 0.16 0.26666667

oficial x hh x

peon 6 hh 0.08

total 18 hh 0.24

Equipos Cuadrilla und indice

vibrador de concreto 2 hm 0.02666667

Total 2 hm 0.02666667

Total 2 hm 0.05333333

Partida bruñado de veredas und

Rendimiento 1,100 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.02181818 0.02181818

oficial x hh x

peon x hh x

total 3 hh 0.02181818

Equipos Cuadrilla und indice

hm 0

Total 0 hm 0
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Partida excavacion manual de sardineles de confinamientound

Rendimiento 180 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.08888889

oficial x hh x

peon 2 hh 0.08888889

total 2 hh 0.08888889

Equipos Cuadrilla und indice

hm 0

Total 0 hm 0

Partida encofrado de sardineles de confinamiento und

Rendimiento 180 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.08888889 0.17777778

oficial x hh x

peon 2 hh 0.08888889

total 4 hh 0.17777778

Partida Concretado de sardinel de confinamiento parques F'C=140 H=0.20, E=0.10und

Rendimiento 180 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.08888889 0.31111111

oficial 2 hh 0.08888889

peon 2 hh 0.08888889

total 6 hh 0.26666667

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.04444444

Total 1 hm 0.04444444

Partida Acero para banca de parque und

Rendimiento 760 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.03157895 0.09473684

oficial 3 hh 0.03157895

peon x hh x

total 6 hh 0.06315789

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 3 hm 0.03157895

Total 3 hm 0.03157895

Partida Encofrado para banca en parques und

Rendimiento 196 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 8 hh 0.32653061 0.65306122

oficial 8 hh 0.32653061

peon x hh x

total 16 hh 0.65306122

Equipos Cuadrilla und indice

x x x x

Total 0 hm 0 |

Partida Concreto para banca en parques F'C=175und

Rendimiento 23 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.69565217 1.73913043

oficial x hh x

peon 2 hh 0.69565217

total 4 hh 1.39130435

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 40 HP 1 hm 0.34782609

Total 1 hm 0.34782609
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Partida Colocacion de ladrillo chancado und

Rendimiento 130 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.18461538 0.36923077

oficial x hh x

peon 3 hh 0.18461538

total 6 hh 0.36923077

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Colocacion de adoquin de concreto rojound

Rendimiento 45 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.17777778 0.53333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.35555556

total 3 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de gras artificial und

Rendimiento 110 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.14545455 0.21818182

oficial x hh x

peon 1 hh 0.07272727

total 3 hh 0.21818182

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de postes metalicos 4x5"und

Rendimiento 10 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.8 1.6

oficial x hh x

peon 1 hh 0.8

total 2 hh 1.6

Equipos Cuadrilla und indice

hm 0

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de malla metalica und

Rendimiento 140 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.11428571 0.34285714

oficial x hh x

peon 2 hh 0.11428571

total 4 hh 0.22857143

Equipos Cuadrilla und indice

motosoldadora 2 hm 0.11428571

Total 2 hm 0.11428571

Partida Instalacion de mobiliario deportivound

Rendimiento 2 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 4 8

oficial x hh x

peon 1 hh 4

total 2 hh 8

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Instalacion de tachos de basura und

Rendimiento 20 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.4 0.8

oficial x hh x

peon 1 hh 0.4

total 2 hh 0.8

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Juntas de dilatacion con mortero asfalticound

Rendimiento 100 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.24

oficial x hh x

peon 3 hh 0.24

total 3 hh 0.24

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Colocacion de afirmado para loza de portiva y zona de exparcimientound

Rendimiento 800 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.02 0.06

oficial x hh x

peon 3 hh 0.03

total 5 hh 0.05

Equipos Cuadrilla und indice

rodillo 10TN 1 hm 0.01

retroexcavadora 1 hm 0.01

Total 1 hm 0.02
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SEÑALIZACION Y PINTURA

Partida Marcas en el pavimento (simbolos) und

Rendimiento 225 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.07111111 0.24888889

oficial x hh x

peon 4 hh 0.14222222

total 6 hh 0.21333333

Equipos Cuadrilla und indice

Bomba para pintura 1 hm 0.03555556

Total 1 hm 0.03555556

Partida Marcas en el pavimento (linea discontinua) und

Rendimiento 750 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.02133333 0.08533333

oficial x hh x

peon 5 hh 0.05333333

total 7 hh 0.07466667

Equipos Cuadrilla und indice

Bomba para pintura 1 hm 0.01066667

Total 1 hm 0.01066667

Partida Pintura amarilla zona rigida und

Rendimiento 550 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.02909091 0.14545455

oficial x hh x

peon 6 hh 0.08727273

total 8 hh 0.11636364

Equipos Cuadrilla und indice

Bomba de pintura 2 hm 0.02909091

Total 2 hm 0.02909091

Partida Pintura blanca sardinel sumergido und

Rendimiento 750 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.02133333 0.08533333

oficial x hh x

peon 5 hh 0.05333333

total 7 hh 0.07466667

Equipos Cuadrilla und indice

Bomba de pintura 1 hm 0.01066667

Total 1 hm 0.01066667

Partida Señalisacion vertical (avisos preventivos) und

Rendimiento 10 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.8 1.6

oficial x hh x

peon 1 hh 0.8

total 2 hh 1.6

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Señalisacion vertical (nombres de calles) und

Rendimiento 10 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.8 1.6

oficial x hh x

peon 1 hh 0.8

total 2 hh 1.6

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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LINEA DE REBOCE Y COLECTOR PRINCIPAL

Partida excavacion y perfilados de zanja de linea de reboceund

Rendimiento 35 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.45714286 1.6

oficial x hh x

peon 2 hh 0.45714286

total 4 hh 0.91428571

Equipos Cuadrilla und indice

volquete 1 hm 0.22857143

motobomba 1 hm 0.22857143

excavadora 1 hm 0.22857143

Total 1 hm 0.68571429

Partida encofrado de buzones und

Rendimiento 5 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 1.6 3.2

oficial 1 hh 1.6

peon x hh x

total 2 hh 3.2

Equipos Cuadrilla und indice

hm 0

encofrado 88 m2 x

Total 0 hm 0

Partida Colocacion de cama de arena e instalacion de tuberia para alcantarillado und

Rendimiento 60 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.13333333 0.53333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.26666667

total 3 hh 0.4

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.13333333

Total 1 hm 0.13333333

Partida Concretado de buzones und

Rendimiento 19 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.42105263 1.26315789

oficial 1 hh 0.42105263

peon 1 hh x

total x hh 0.84210526

Equipos Cuadrilla und indice

 vibradora 4HP - 1.35" 1 hm 0.42105263

Total 1 hm 0.42105263

Partida Prueba hidraulica. und

Rendimiento 300 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.02666667 0.05333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.02666667

total 2 hh 0.05333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Prueba de compactacion und

Rendimiento 15 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida relleno y compactacion de zanjas linea de reboceund

Rendimiento 60 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.26666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.13333333

total 1 hh 0.13333333

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.13333333

Total 1 hm 0.13333333

Partida Excavacion de zanjas 4m terreno normal saturadound

Rendimiento 65 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.36923077

oficial x hh x

peon 1 hh 0.12307692

total 1 hh 0.12307692

Equipos Cuadrilla und indice

Excavadora orugas 1 hm 0.12307692

motobomba 2HP 1 hm 0.12307692

Total 1 hm 0.24615385

Partida Excavacion de zanjas 5m terreno normal saturadound

Rendimiento 45 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.53333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.17777778

total 1 hh 0.17777778

Equipos Cuadrilla und indice

Excavadora orugas 1 hm 0.17777778

motobomba 2HP 1 hm 0.17777778

Total 1 hm 0.35555556

Partida Excavacion de zanjas 6m terreno normal saturadound

Rendimiento 34 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.70588235

oficial x hh x

peon 1 hh 0.23529412

total 1 hh 0.23529412

Equipos Cuadrilla und indice

Excavadora orugas 1 hm 0.23529412

motobomba 2HP 1 hm 0.23529412

Total 1 hm 0.47058824

Partida Excavacion de zanjas 7m terreno normal saturadound

Rendimiento 25 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.96

oficial x hh x

peon 1 hh 0.32

total 1 hh 0.32

Equipos Cuadrilla und indice

Excavadora orugas 1 hm 0.32

motobomba 2HP 1 hm 0.32

Total 1 hm 0.64

Partida Acero para buzones 3.51-4.00m und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333
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Partida Concretado de buzones 3.51-4.00m und

Rendimiento 5 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 1.6 4.8

oficial x hh x

peon 1 hh 1.6

total x hh 3.2

Equipos Cuadrilla und indice

 vibradora 4HP - 1.35" 1 hm 1.6

Total 1 hm 1.6

Partida Encofrado para buzones de 3.51-4.00m und

Rendimiento 1 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 8 16

oficial 1 hh 8

peon x hh x

total 2 hh 16

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Acero para buzones de 4.01-5.00m und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Encofrado para buzones de 4.01-5.00m und

Rendimiento 1 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 8 16

oficial 1 hh 8

peon x hh x

total 2 hh 16

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de buzones 4.01-5.00m und

Rendimiento 7 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 1.23076923 3.69230769

oficial x hh x

peon 1 hh 1.23076923

total x hh 2.46153846

Equipos Cuadrilla und indice

 vibradora 4HP - 1.35" 1 hm 1.23076923

Total 1 hm 1.23076923

Partida Acero para buzones de 5.01-6.00m und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333
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Partida Encofrado para buzones de 5.01-6.00m und

Rendimiento 1 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 8 16

oficial 1 hh 8

peon x hh x

total 2 hh 16

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de buzones 5.01-6.00m und

Rendimiento 7 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 1.11111111 3.33333333

oficial x hh x

peon 1 hh 1.11111111

total x hh 2.22222222

Equipos Cuadrilla und indice

 vibradora 4HP - 1.35" 1 hm 1.11111111

Total 1 hm 1.11111111

Partida Acero para buzones de 6.01-7.00m und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Encofrado para buzones de 6.01-7.00m und

Rendimiento 1 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 8 16

oficial 1 hh 8

peon x hh x

total 2 hh 16

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de buzones 6.01-7.00m und

Rendimiento 8 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.97560976 2.92682927

oficial x hh x

peon 1 hh 0.97560976

total x hh 1.95121951

Equipos Cuadrilla und indice

 vibradora 4HP - 1.35" 1 hm 0.97560976

Total 1 hm 0.97560976

Partida Acero para buzones 3.51-4.00m und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333
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Partida Refine, nivelacion y de zanjas en terreno normal saturadound

Rendimiento 120 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.06666667 0.13333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.06666667

total 2 hh 0.13333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Colocacion de cama e Instalacion de tuberia pvc DN200und

Rendimiento 120 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.06666667 0.26666667

oficial x hh x

peon 2 hh 0.13333333

total 3 hh 0.2

Equipos Cuadrilla und indice

retroxcadora 1 hm 0.06666667

Total 1 hm 0.06666667

Partida Prueba hidraulica colector principal und

Rendimiento 300 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.02666667 0.05333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.02666667

total 2 hh 0.05333333

Equipos Cuadrilla und indice

hm 0

Total 0 hm 0

Partida Relleno y compactacion de zanjas 4m und

Rendimiento 90 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.08888889 0.62222222

oficial x hh x

peon 4 hh 0.35555556

total 5 hh 0.44444444

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.08888889

rodillo 2TN 1 hm 0.08888889

Total 2 hm 0.17777778

Partida Relleno y compactacion de zanjas 5m und

Rendimiento 80 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.1 0.7

oficial x hh x

peon 4 hh 0.4

total 5 hh 0.5

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.1

rodillo 2TN 1 hm 0.1

Total 2 hm 0.2

Partida Relleno y compactacion de zanjas 6m und

Rendimiento 60 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.13333333 0.93333333

oficial x hh x

peon 4 hh 0.53333333

total 5 hh 0.66666667

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.13333333

rodillo 2TN 1 hm 0.13333333

Total 2 hm 0.26666667

Partida Relleno y compactacion de zanjas 7m und

Rendimiento 50 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.16 1.12

oficial x hh x

peon 4 hh 0.64

total 5 hh 0.8

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.16

rodillo 2TN 1 hm 0.16

Total 2 hm 0.32

Partida Pruebas de compactacion und

Rendimiento 15 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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RESERVORIO ELEVADO

Partida Excavacion en terreno normal saturado und

Rendimiento 400 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 4 hh 0.08 0.34

oficial x hh x

peon 4 hh 0.08

total 8 hh 0.16

Equipos Cuadrilla und indice

volquete 4 hm 0.08

motobomba 3 hm 0.06

excavadora 2 hm 0.04

Total 2 hm 0.18

Partida Refine y nivelacion de terreno normal saturadound

Rendimiento 120 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.4

oficial 1 hh 0.06666667

peon 4 hh 0.26666667

total 5 hh 0.33333333

Equipos Cuadrilla und indice

rodillo 2TN 1 hm 0.06666667

Total 1 hm 0.06666667

Partida Encofrado de loza de fondo (solado) und

Rendimiento 120 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 4 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 4 hh 0.26666667

total 8 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado  para solados F'C 100 KG/CM2 + 30%Piedraund

Rendimiento 190 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 8 hh 0.33684211 0.50526316

oficial x hh x

peon 4 hh 0.16842105

total 12 hh 0.50526316

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Habilitado y suministro de acero de zapata - reservoriound

Rendimiento 3,000 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 12 hh 0.032 0.072

oficial x hh x

peon 12 hh 0.032

total 24 hh 0.064

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 3 hm 0.008

Total 3 hm 0.008

Partida Encofrado y desencofrado de zapata - reservoriound

Rendimiento 180 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 6 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 6 hh 0.26666667

total 12 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

x x hm x

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida concretado de zapata F'C 280 KG/CM2 und

Rendimiento 760 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 6 hh 0.0631363 0.21045432

oficial x hh x

peon 12 hh 0.12627259

total 18 hh 0.18940889

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 2 hm 0.02104543

Total 2 hm 0.02104543

Partida Habilitado y suministro de acero de anillo de cimentacion - reservoriound

Rendimiento 3,000 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 12 hh 0.032 0.06933333

oficial x hh x

peon 12 hh 0.032

total 24 hh 0.064

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 2 hm 0.00533333

Total 2 hm 0.00533333

Partida Encofrado y desencofrado de anillo de cimentacion - reservoriound

Rendimiento 120 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 4 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 4 hh 0.26666667

total 8 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de anillo de cimentacion F'C 280 KG/CM2 - reservoriound

Rendimiento 169.89 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 8 hh 0.37671434 0.6592501

oficial x hh x

peon 4 hh 0.18835717

total 12 hh 0.56507152

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 2 hm 0.09417859

Total 2 hm 0.09417859

Partida relleno y compactado controlado und

Rendimiento 360 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.04444444 0.15555556

oficial x hh x

peon 4 hh 0.08888889

total 6 hh 0.13333333

Equipos Cuadrilla und indice

cargador frontal 1 hm 0.02222222

rodillo bermero 2TN 1 hm 0.02222222

rodillo 10TN 1 hm 0.02222222

Total 1 hm 0.02222222

Partida Concretado de loza de fondo - piso und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 1 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 3 hh 1.5

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Habilitado y suministro de acero para fuste de reservoriound

Rendimiento 2,500 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 10 hh 0.032 0.0704

oficial x hh x

peon 10 hh 0.032

total 20 hh 0.064

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 2 hm 0.0064

Total 2 hm 0.0064

Partida Encofrado y desencofrado de fuste de reservoriound

Rendimiento 160 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 5 hh 0.25 0.5

oficial x hh x

peon 5 hh 0.25

total 10 hh 0.5

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado para fuste de reservorio F'C 280 KG/CM2und

Rendimiento 24 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.66666667 1.66666667

oficial x hh x

peon 2 hh 0.66666667

total 4 hh 1.33333333

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.33333333

Total 1 hm 0.33333333

Partida Habilitado y suministro de acero para fondo de cubaund

Rendimiento 2,500 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 10 hh 0.032 0.0672

oficial x hh x

peon 10 hh 0.032

total 20 hh 0.064

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.0032

Total 1 hm 0.0032

Partida Encofrado y desencofrado de fondo de cubaund

Rendimiento 180 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 6 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 6 hh 0.26666667

total 12 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Encofrado y desencofrado de fondo de cubaund

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 1 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 3 hh 1.5

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Habilitado y suministro de acero para viga circularund

Rendimiento 2,500 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 10 hh 0.032 0.0704

oficial x hh x

peon 10 hh 0.032

total 20 hh 0.064

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 2 hm 0.0064

Total 2 hm 0.0064

Partida Encofrado y desencofrado de viga circularund

Rendimiento 120 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 4 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 4 hh 0.26666667

total 8 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado para viga circular F'C 280 KG/CM2und

Rendimiento 30 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.53333333 1.33333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.53333333

total 4 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.26666667

Total 1 hm 0.26666667

Partida Habilitado y suministro de acero para muro de cubaund

Rendimiento 2,500 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 10 hh 0.032 0.0704

oficial x hh x

peon 10 hh 0.032

total 20 hh 0.064

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 2 hm 0.0064

Total 2 hm 0.0064

Partida Encofrado y desencofrado de muro de cuba und

Rendimiento 240 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 8 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 8 hh 0.26666667

total 16 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de muro de cuba F'C 280 KG/CM2und

Rendimiento 50 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.48 0.96

oficial x hh x

peon 2 hh 0.32

total 5 hh 0.8

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.16

Total 1 hm 0.16
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Partida Habilitado y suministro de acero para cupula de reservoriound

Rendimiento 1,200 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 5 hh 0.03333333 0.08

oficial x hh x

peon 5 hh 0.03333333

total 10 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 2 hm 0.01333333

Total 2 hm 0.01333333

Partida Encofrado y desencofrado de cupula de reservoriound

Rendimiento 240 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 8 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 8 hh 0.26666667

total 16 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de cupula de reservorio F'C 280 KG/CM2und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 1 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 3 hh 1.5

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Encofrado y desencofrado de cupula de reservoriound

Rendimiento 240 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 8 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 8 hh 0.26666667

total 16 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Encofrado y desencofrado de escaleras und

Rendimiento 120 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 4 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 4 hh 0.26666667

total 8 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Habilitacion y suministro de acero de escalerasund

Rendimiento 600 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.04 0.09333333

oficial x hh x

peon 3 hh 0.04

total 6 hh 0.08

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.01333333

Total 1 hm 0.01333333
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Partida Concretado de escaleras F'C 280 KG/CM2und

Rendimiento 21 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 1.14285714 2.28571429

oficial x hh x

peon 2 hh 0.76190476

total 5 hh 1.9047619

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.38095238

Total 1 hm 0.38095238

Partida Instalacion de escalera baranda metalica con proteccionund

Rendimiento 15 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 1.06666667 2.66666667

oficial 2 hh 1.06666667

peon X hh X

total 4 hh 2.13333333

Equipos Cuadrilla und indice

equipo de soldadura 1 hm 0.53333333

Total 1 hm 0.53333333

Partida Enconfrado de veredas - reservorio und

Rendimiento 48 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.33333333 0.66666667

oficial x hh x

peon 2 hh 0.33333333

total 4 hh 0.66666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de veredas - reservorio und

Rendimiento 7 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 2.28571429 4.57142857

oficial x hh x

peon 1 hh 1.14285714

total 3 hh 3.42857143

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 1.14285714

Total 1 hm 1.14285714

Partida Provicion y colocado de junta water stop de pvc E=0.15 (6")und

Rendimiento 100 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.08 0.16

oficial x hh x

peon 1 hh 0.08

total 2 hh 0.16

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Colocado de primera capa de xypex reforzado para impermiabilizacion (3x1agua)und

Rendimiento 120 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 4 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 4 hh 0.26666667

total 8 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Prueba hidraulica con enmpleo de linea de ingreso (incluye desinfeccion)und

Rendimiento 600 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.01333333 0.04

oficial x hh x

peon 1 hh 0.01333333

total 2 hh 0.02666667

Equipos Cuadrilla und indice

bomba de agua 1 hm 0.01333333

Total 1 hm 0.01333333

Partida Evacuacion del agua de prueba con uso de la linea de salidaund

Rendimiento 600 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.01333333 0.02666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.01333333

total 2 hh 0.02666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de tuberia y accesorios shc-40 para equipamiento DN250und

Rendimiento 60 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.26666667 0.66666667

oficial x hh x

peon 2 hh 0.26666667

total 4 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

equipo de soldadura 1 hm 0.13333333

Total 1 hm 0.13333333

Partida Instalacion de tuberia y accesorios shc-40 para equipamiento DN200und

Rendimiento 30 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 3 hh 0.8

Equipos Cuadrilla und indice

equipo de soldadura 1 hm 0.26666667

Total 1 hm 0.26666667

Partida Suministro e instalacion de transformado, tableros electricosund

Rendimiento 4 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 4 8

oficial x hh x

peon 2 hh 4

total 4 hh 8

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total Cuadrilla hm 0

Partida Poso de puesta a tierra und

Rendimiento 2 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 12

oficial 1 hh 4

peon 1 hh 4

total 2 hh 8

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 4

Total 1 hm 4
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Partida Excavacion de zanja para canalizacion sub-terraneaund

Rendimiento 120 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.2

oficial 1 hh 0.06666667

peon 2 hh 0.13333333

total 3 hh 0.2

Equipos Cuadrilla und indice

hm 0

Total 0 hm 0

Partida Excavacion y encofrado de buzonetas und

Rendimiento 2 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 4 12

oficial x hh x

peon 2 hh 8

total 3 hh 12

Equipos Cuadrilla und indice

hm x

Total 0 hm 0

Partida Suministro e instalacion de tuberias y cables und

Rendimiento 200 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.04 0.08

oficial x hh x

peon 1 hh 0.04

total 2 hh 0.08

Equipos Cuadrilla und indice

hm 0

Total 0 hm 0

Partida Izaje de postes de alumbrado exterior und

Rendimiento 15 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 1.06666667 2.13333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

total 3 hh 1.6

Equipos Cuadrilla und indice

grua para izaje 1 hm 0.53333333

Total 1 hm 0.53333333

Partida Colocado de pastorales en postes de alumbrado exteriorund

Rendimiento 25 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.32 0.64

oficial x hh x

peon 1 hh 0.32

total hh 0.64

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Suministro e instalacion de artefacto de alumbrado con equipo y lampara vaporund

Rendimiento 25 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.32 0.64

oficial x hh x

peon 1 hh 0.32

total hh 0.64

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Suministro e instalacion de luminarias und

Rendimiento 25 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.32 0.64

oficial x hh x

peon 1 hh 0.32

total 2 hh 0.64

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de salidas electricas und

Rendimiento 30 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de cajas de pase und

Rendimiento 30 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Pruebas electricas y puesta en servicio und

Rendimiento 1 glb/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 16 24

oficial x hh x

peon 1 hh 8

total 3 hh 24

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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LINEAS DE IMPULSION

Partida Excavacion, refine y nivelacion de zanjas para tuberia de agua potable.und

Rendimiento 150 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.05333333 0.26666667

oficial x hh x

peon 2 hh 0.10666667

total 3 hh 0.16

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.05333333

motobomba 2HP 1 hm 0.05333333

x x hm x

Total 0 hm 0.10666667

Partida Colocado de cama de arena,  tuberia y accesorios de agua potable PN-10 DN 250.und

Rendimiento 150 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.10666667 0.26666667

oficial x hh x

peon 2 hh 0.10666667

total 4 hh 0.21333333

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.05333333

Total 1 hm 0.05333333

Partida Prueba hidraulica. und

Rendimiento 300 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.02666667 0.05333333

oficial X hh X

peon 1 hh 0.02666667

total 2 hh 0.05333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Relleno y compactacion de zanjas de alcantarilladound

Rendimiento 150 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.05333333 0.26666667

oficial 1 hh 0.05333333

peon 1 hh 0.05333333

total 3 hh 0.16

Equipos Cuadrilla und indice

Retroexcavadora 1 hm 0.05333333

Vibropisonador 1 hm 0.05333333

Total 1 hm 0.10666667

Partida Prueba de compactacion und

Rendimiento 15 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Excavacion y encofrado de buzones und

Rendimiento 5 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 1.6 3.2

oficial 1 hh 1.6

peon x hh x

total 2 hh 3.2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

x x m2 x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de buzon de valvula de aire y purgaund

Rendimiento 15 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.6

oficial 1 hh 0.53333333

peon 1 hh x

total x hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

 vibradora 4HP - 1.35" 1 hm 0.53333333

Total 1 hm 0.53333333

Partida Instalacion de valvulas und

Rendimiento 5 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 1.6 4.8

oficial 1 hh 1.6

peon 1 hh 1.6

total 3 hh 4.8

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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CAMARA DE REJAS Y CAMARA DE BOMBEO

Partida Excavacion de terreno normal saturadound

Rendimiento 70 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.22857143 0.91428571

oficial x hh x

peon 2 hh 0.22857143

total 4 hh 0.45714286

Equipos Cuadrilla und indice

volquete 2 hm 0.22857143

motobomba 1 hm 0.11428571

excavadora 1 hm 0.11428571

Total 1 hm 0.45714286

Partida Refine, nivelacion y compactacion de terreno normal saturadound

Rendimiento 60 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.4

oficial 1 hh 0.13333333

peon 1 hh 0.13333333

total 2 hh 0.26666667

Equipos Cuadrilla und indice

rodillo 2TN 1 hm 0.13333333

Total 1 hm 0.13333333

Partida Encofrado para anillo de caissonund

Rendimiento 36 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.66666667 2

oficial 3 hh 0.66666667

peon 3 hh 0.66666667

total 9 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de caisson und

Rendimiento 39 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.41025641 0.82051282

oficial x hh x

peon 1 hh 0.20512821

total 3 hh 0.61538462

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.20512821

Total 1 hm 0.20512821

Partida Acero para losa de fondo de camara de rejas FC' 280und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Encofrado para losa de fondo camara de rejasund

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Concretado de losa de fonfo de camara de rejas FC' 280und

Rendimiento 32 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.5 1.25

oficial x hh x

peon 2 hh 0.5

total 4 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.25

Total 1 hm 0.25

Partida Acero para fuste de camara de rejasund

Rendimiento 480 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.03333333 0.08333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.03333333

total 4 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.01666667

Total 1 hm 0.01666667

Partida Encofrado para fuste de camara de rejasund

Rendimiento 36 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.66666667 2

oficial 3 hh 0.66666667

peon 3 hh 0.66666667

total 9 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado fuste de la camara de rejasund

Rendimiento 9 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.88888889 2.66666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.88888889

total 2 hh 1.77777778

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.88888889

Total 1 hm 0.88888889

Partida Excavacion de terreno normal saturadound

Rendimiento 35 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.45714286 1.6

oficial x hh x

peon 2 hh 0.45714286

total 4 hh 0.91428571

Equipos Cuadrilla und indice

volquete 1 hm 0.22857143

motobomba 1 hm 0.22857143

excavadora 1 hm 0.22857143

Total 1 hm 0.68571429

Partida Acero para compartimento en camara humedaund

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333
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Partida Encofrado de compartimento en cama humedaund

Rendimiento 36 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.66666667 2

oficial 3 hh 0.66666667

peon 3 hh 0.66666667

total 9 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de compartimento en camara humeda  FC' 280und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Acero para losa de techo de camara de bombeound

Rendimiento 240 Kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Encofrado para losa de techo de camare de bombeound

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de losa de techo de camara de bombeo FC'280und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Colocado de sellador de junta wather stop E=15cmund

Rendimiento 100 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.08 0.16

oficial x hh x

peon 1 hh 0.08

total 2 hh 0.16

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Aplicación de 1ra capa de cypex para impermiabilizacion de estructuraund

Rendimiento 60 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.26666667

total 4 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Marco y tapa metalica en ducto de inspeccion de 0.75x0.55m y 0.30m c/mecanismo de seguridadund

Rendimiento 5 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 1.6 4.8

oficial x hh x

peon 1 hh 1.6

total 2 hh 3.2

Equipos Cuadrilla und indice

maquina de soldar 1 hm 1.6

Total 1 hm 1.6

Partida Prueba hidraulica para camara de rejas con enpleo de linea de ingresound

Rendimiento 35 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.22857143 0.68571429

oficial x hh x

peon 1 hh 0.22857143

total 2 hh 0.45714286

Equipos Cuadrilla und indice

motobomba 4HP 1 hm 0.22857143

Total 1 hm 0.22857143

Partida Evacuacion del agua empleando linea de salidaund

Rendimiento 35 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.22857143 0.45714286

oficial x hh x

peon 1 hh 0.22857143

total 2 hh 0.45714286

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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CAMARA DE VALVULAS Y CASETA DE VIGILANCIA

Partida Excavacion de terreno normal hasta 1m de profundidad para cimentacionund

Rendimiento 8 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 2

oficial x hh x

peon 2 hh 2

total 2 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Refine, nivelacion y compactacion de terreno normalund

Rendimiento 50 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.32

oficial x hh x

peon 1 hh 0.16

total 1 hh 0.16

Equipos Cuadrilla und indice

vibropisonador 1 hm 0.16

Total 1 hm 0.16

Partida Concretado de falza zapata und

Rendimiento 3.5 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 2.28571429 4.57142857

oficial x hh x

peon 1 hh 2.28571429

total 2 hh 4.57142857

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Acero para ciementacion und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Concretado de zapatas y vigas de cimentacionund

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Encofrado para losa de fondo und

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Acero para losa de fondo und

Rendimiento 480 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.03333333 0.08333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.03333333

total 4 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.01666667

Total 1 hm 0.01666667

Partida Concretado de loza de fondo und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Acero para columnas camara de valvulasund

Rendimiento 480 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.03333333 0.08333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.03333333

total 4 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.01666667

Total 1 hm 0.01666667

Partida Muros de ladrillo king kong de cabeza con mortero 1-4 x 1.5cmund

Rendimiento 25 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.96 1.6

oficial x hh x

peon 2 hh 0.64

total 5 hh 1.6

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Encofrado para columnas camara de valvulasund

Rendimiento 24 m2/dia

Mano de Obra 2 und indice indice total

operario 2 hh 0.66666667 2

oficial 2 hh 0.66666667

peon 2 hh 0.66666667

total 6 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de columnas camara de valvulasund

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5
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Partida Acero para anclajes y dados und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Concretado de anclajes y dados und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Encofrado para vigas y dinteles und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Acero para vigas y dinteles de camara de valvulasund

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Encofrado para vigas y dinteles und

Rendimiento 24 m2/dia

Mano de Obra 2 und indice indice total

operario 2 hh 0.66666667 2

oficial 2 hh 0.66666667

peon 2 hh 0.66666667

total 6 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de vigas y dinteles de camara de valvulasund

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5
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Partida Encofrado para loza maciza de camara de valvulasund

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Acero para losa maciza de camara de valvulasund

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Concretado de losa maciza de camara de valvulasund

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Tarrajeo interior y exterior (incluye columnas empotradas y vigas exteriores)und

Rendimiento 50 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 4 hh 0.64 0.96

oficial x hh x

peon 2 hh 0.32

total 6 hh 0.96

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Cielo raso (incluye vigas empotradas)und

Rendimiento 20 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.8 1.2

oficial x hh x

peon 1 hh 0.4

total 3 hh 1.2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de cerradura exterior, interior.und

Rendimiento 10 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.8 1.6

oficial x hh x

peon 1 hh 0.8

total 2 hh 1.6

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Puerta metalica lac 1/8" con marco de 2x2"x1/4" y refuerzosund

Rendimiento 15 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Encofrado de vereda para camara de valvulasund

Rendimiento 32 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.25 0.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.25

total 2 hh 0.5

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de verdas de camara valvulasund

Rendimiento 30 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Pintado de puertas metalicas con pintura anticorrociva + esmalteund

Rendimiento 30 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Pintado de muro exterior e interior con teknomate.und

Rendimiento 40 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.2 0.4

oficial x hh x

peon 1 hh 0.2

total 2 hh 0.4

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Pintado de cielo raso und

Rendimiento 40 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.2 0.4

oficial x hh x

peon 1 hh 0.2

total 2 hh 0.4

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Cubierta de ladrillo de techo con ladrillo pastelero con mortero de 1-5.und

Rendimiento 30 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.8

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

andamio 1 hm 0.26666667

Total 1 hm 0.26666667

Partida Candado y aldaba und

Rendimiento 60 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.13333333 0.26666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.13333333

total 2 hh 0.26666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0



 

 

_________________________________________________ 
112 

 

 

CAJA DE MEDIDOR Y CASETA DE VIGILANCIA

Partida Excavacion a pulso terreno normalund

Rendimiento 4 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 2 4

oficial x hh x

peon 1 hh 2

total 2 hh 4

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida concretado de solados und

Rendimiento 3.5 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 2.28571429 4.57142857

oficial x hh x

peon 1 hh 2.28571429

total 2 hh 4.57142857

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Encofrado para losa de fondo und

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Acero para losa de fondo und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida concretado de losa de fondo und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Encofrado para muro recto und

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Acero para muro recto und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Concretado para muro recto und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Encofrado de viga recta und

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Acero para viga recta und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Concreto para viga recta und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Tapa removible de fibra de vidrio und

Rendimiento 5 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 1.6 1.6

oficial x hh x

peon x hh x

total 1 hh 1.6

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Excavacion de terreno normal hasta 1m de profundidad para cimentacionund

Rendimiento und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh #¡DIV/0! #¡DIV/0!

oficial x hh x

peon x hh x

total 1 hh #¡DIV/0!

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Refine, nivelacion y compactacion de terreno normalund

Rendimiento 50 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.32

oficial x hh x

peon 1 hh 0.16

total 1 hh 0.16

Equipos Cuadrilla und indice

vibropisonador 1 hm 0.16

Total 1 hm 0.16

Partida Concretado de falza zapata und

Rendimiento 3.5 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 2.28571429 4.57142857

oficial x hh x

peon 1 hh 2.28571429

total 2 hh 4.57142857

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Acero para ciementacion und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Concretado de zapatas y vigas de cimentacionund

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Encofrado para losa de fondo und

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Acero para losa de fondo und

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Concretado de loza de fondo und

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Acero para columnas caseta de vigilanciaund

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Muros de ladrillo king kong de cabeza con mortero 1-4 x 1.5cmund

Rendimiento 25 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.96 1.6

oficial x hh x

peon 2 hh 0.64

total 5 hh 1.6

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Encofrado para columnas caseta de vigilanciaund

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de columnas caseta de vigilanciaund

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5
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Partida Acero para vigas y dinteles de caseta de vigilanciaund

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Encofrado para vigas y dinteles und

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de vigas y dinteles de caseta de vigilanciaund

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Encofrado para loza maciza de caseta de vigilanciaund

Rendimiento 12 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.66666667 2

oficial 1 hh 0.66666667

peon 1 hh 0.66666667

total 3 hh 2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Acero para losa maciza de caseta de vigilanciaund

Rendimiento 240 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.03333333 0.1

oficial x hh x

peon 1 hh 0.03333333

total 2 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.03333333

Total 1 hm 0.03333333

Partida Concretado de losa maciza de caseta de vigilanciaund

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5
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Partida Encofrado de veredas caseta de vigilanciaund

Rendimiento 32 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.25 0.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.25

total 2 hh 0.5

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de veredas caseta de vigilanciaund

Rendimiento 30 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Tarrajeo interior y exterior (incluye columnas empotradas y vigas exteriores)und

Rendimiento und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh #¡DIV/0! #¡DIV/0!

oficial x hh x

peon x hh x

total 1 hh #¡DIV/0!

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Cielo raso (incluye vigas empotradas)und

Rendimiento und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh #¡DIV/0! #¡DIV/0!

oficial x hh x

peon x hh x

total 1 hh #¡DIV/0!

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de cerradura exterior, interior.und

Rendimiento 10 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.8 1.6

oficial x hh x

peon 1 hh 0.8

total 2 hh 1.6

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Puerta metalica lac 1/8" con marco de 2x2"x1/4" y refuerzosund

Rendimiento 15 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Encofrado de vereda para camara de valvulasund

Rendimiento 32 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.25 0.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.25

total 2 hh 0.5

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de verdas de camara valvulasund

Rendimiento 30 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Pintado de puertas metalicas con pintura anticorrociva + esmalteund

Rendimiento 30 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Pintado de muro exterior e interior con teknomate.und

Rendimiento 40 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.2 0.4

oficial x hh x

peon 1 hh 0.2

total 2 hh 0.4

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Pintado de cielo raso und

Rendimiento 40 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.2 0.4

oficial x hh x

peon 1 hh 0.2

total 2 hh 0.4

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Cubierta de ladrillo de techo con ladrillo pastelero con mortero de 1-5.und

Rendimiento 30 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.8

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

andamio 1 hm 0.26666667

Total 1 hm 0.26666667
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Partida Candado y aldaba und

Rendimiento 60 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.13333333 0.26666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.13333333

total 2 hh 0.26666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Provicion y colocado de tecnopor 1"und

Rendimiento 300 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.02666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.02666667

total 1 hh 0.02666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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EQUIPAMIETO HIDRAULICO CAMARA  DESAGUE

Partida Tuberia de acero ductil SHC-40 para equipamiento DN100und

Rendimiento 15 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de valvula de alivio,union de desmontaje, bridas, pernos y accesorios de aceround

Rendimiento 40 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.4 0.8

oficial x hh x

peon 2 hh 0.4

total 4 hh 0.8

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Tuberia de acero ductil SHC-40 para equipamiento DN100und

Rendimiento 15 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de valvula de alivio,union de desmontaje, bridas, pernos y accesorios de aceround

Rendimiento 40 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.4 0.8

oficial x hh x

peon 2 hh 0.4

total 4 hh 0.8

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Intalacion de valvula compuerta DN300, vastago de acero inoxidableund

Rendimiento 10 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.8 1.6

oficial x hh x

peon 1 hh 0.8

total 2 hh 1.6

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion conjunto motor bomba T/sumergible S/D Q=26.32 LPS ADT=20.08Mund

Rendimiento 5 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 1.6 3.2

oficial x hh x

peon 1 hh 1.6

total 2 hh 3.2

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Instalacion de rejas manuales con polea y cable de acero incluido cesto con agujeros para izaje mecanico.und

Rendimiento 2 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 4 8

oficial x hh x

peon 1 hh 4

total 2 hh 8

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de cadena de acero para sujecion de canastilla und

Rendimiento 50 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.16 0.32

oficial x hh x

peon 1 hh 0.16

total 2 hh 0.32

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Sistema de control de olores und

Rendimiento 1 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 8 16

oficial 1 hh 8

peon x hh x

total 2 hh 16

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de transformador und

Rendimiento 1 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 16 16

oficial x hh x

peon x hh x

total 2 hh 16

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de grupo electrogeno und

Rendimiento 1 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 16 16

oficial x hh x

peon x hh x

total 2 hh 16

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de tablero electricos und

Rendimiento und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh #¡DIV/0! #¡DIV/0!

oficial 1 hh #¡DIV/0!

peon 1 hh #¡DIV/0!

total 3 hh #¡DIV/0!

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Instalacion de pozos de puesta a tierraund

Rendimiento 2 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 4 8

oficial x hh x

peon 1 hh 4

total 2 hh 8

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Excavacion, intalacion y compactacion alimentador de tablero TBG hasta artefecto de iluminacion exteriorund

Rendimiento 30 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.53333333 0.8

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 3 hh 0.8

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Intalacion de tuberias und

Rendimiento 200 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.04 0.08

oficial x hh x

peon 1 hh 0.04

total 2 hh 0.08

Equipos Cuadrilla und indice

hm 0

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de cables und

Rendimiento 200 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.04 0.08

oficial x hh x

peon 1 hh 0.04

total 2 hh 0.08

Equipos Cuadrilla und indice

hm 0

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de luminarias und

Rendimiento 25 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.32 0.64

oficial x hh x

peon 1 hh 0.32

total 2 hh 0.64

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion salidas electricas, tomacorrientes, timbre, electrodos de control de nivel y otros.und

Rendimiento 30 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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Partida Instalacion de cajas de pase und

Rendimiento 30 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.26666667 0.53333333

oficial x hh x

peon 1 hh 0.26666667

total 2 hh 0.53333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Instalacion de iluminacion exterior und

Rendimiento 15 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.53333333 1.06666667

oficial x hh x

peon 1 hh 0.53333333

total 2 hh 1.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Buzoneta de concreto 0.40x0.40x0.60mund

Rendimiento 2 und/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 4 12

oficial 1 hh 4

peon 1 hh 4

total 3 hh 12

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Pruebas electricas y puesta en serviciound

Rendimiento 1 glb/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 16 24

oficial x hh x

peon 1 hh 8

total 3 hh 24

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0
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CERCO PERIMETRICO (RESERVORIO Y CAMARA DE BOMBEO)

Partida Excavacion de cimientos para cerco perimetricound

Rendimiento 200 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.08

oficial x hh x

peon 1 hh 0.04

total 1 hh 0.04

Equipos Cuadrilla und indice

retroexcavadora 1 hm 0.04

Total 1 hm 0.04

Partida Acero para cimientos y sobrecimientos de cerco perimetricound

Rendimiento 480 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.03333333 0.08333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.03333333

total 4 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.01666667

Total 1 hm 0.01666667

Partida Concretado de cimientos con 30% de piedra grandeund

Rendimiento 46 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 3 hh 0.52173913 1.2173913

oficial x hh x

peon 3 hh 0.52173913

total 6 hh 1.04347826

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.17391304

Total 1 hm 0.17391304

Partida Encofrado para sobrecimiento de cerco perimetricound

Rendimiento 60 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 5 hh 0.66666667 1.33333333

oficial x hh x

peon 5 hh 0.66666667

total 10 hh 1.33333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Colocacion de concreto para sobrecimientound

Rendimiento 18 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.44444444 1.77777778

oficial x hh x

peon 2 hh 0.88888889

total 3 hh 1.33333333

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.44444444

Total 1 hm 0.44444444

Partida Acero para columnas de cerco perimetricound

Rendimiento 480 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.03333333 0.08333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.03333333

total 4 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.01666667

Total 1 hm 0.01666667
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Partida Muro de ladrillo de cemento und

Rendimiento 25 m2 1.6

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.32 0.64

oficial x hh x

peon 1 hh 0.32

total 2 hh 0.64

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Encofrado de columnas cerco perimetricound

Rendimiento 60 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 5 hh 0.66666667 1.33333333

oficial x hh x

peon 5 hh 0.66666667

total 10 hh 1.33333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Concretado de columnas cerco perimetricound

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Encofrado de vigas de cerco perimetricound

Rendimiento 60 m2/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 5 hh 0.66666667 1.33333333

oficial x hh x

peon 5 hh 0.66666667

total 10 hh 1.33333333

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0

Partida Acero de vigas de cerco perimetricound

Rendimiento 480 kg/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 2 hh 0.03333333 0.08333333

oficial x hh x

peon 2 hh 0.03333333

total 4 hh 0.06666667

Equipos Cuadrilla und indice

moladora de corte 1 hm 0.01666667

Total 1 hm 0.01666667

Partida Concretado de vigas de cerco perimetricound

Rendimiento 16 m3/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario 1 hh 0.5 1.5

oficial x hh x

peon 1 hh 0.5

total 2 hh 1

Equipos Cuadrilla und indice

vibradora de concreto 1 hm 0.5

Total 1 hm 0.5

Partida Juntas de dilatacion con mortero asfalticound

Rendimiento 100 ml/dia

Mano de Obra Cuadrilla und indice indice total

operario x hh x 0.08

oficial x hh x

peon 1 hh 0.08

total 1 hh 0.08

Equipos Cuadrilla und indice

x x hm x

Total 0 hm 0


