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İstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu’nun 31.01.2007 gün ve 1004 sayılı 
kararı ile Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi’ne iliş-

kin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylanmış 
ve yine aynı kurul kararı uyarınca oluşturulan Uzmanlar 
Kurulu ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolünde restoras-
yon çalışmalarına başlanmıştır.

Anılan kurul kararı uyarınca Vakıflar Bölge Müdür-
lüğünce oluşturulan uzmanlar kurulunda Prof. Dr. Oğuz 
Ceylan, Prof. Dr. Gönül Cantay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Doç. 
Dr. Ahmet Güleç ve Y. Konservatör Gülseren Dikilitaş yer 
almaktadır. Oluşturulan uzmanlar kurulunun yanı sıra, Va-
kıflar Bölge Müdürlüğü kontrollük teşkilatı ve profesyonel 
teknik ekibin doğru koordinasyonu sayesinde, restorasyon 
çalışmaları uluslararası tüzük ve yasalara bağlı kalınarak 
yürütülmüştür. 

İlk aşamada caminin ibadete açık tutulması istendiğin-
den, buna uygun iskele sisteminin oluşturulmasına çalışıl-
mıştır.

Ayrıca, iskele kurulmasının ardından yapılan öl-
çümlerde tespit edilen sayısal farklılıklar ve 1/100 ola-
rak onaylı projelerle uygulama yapılmasının mümkün 
olmaması nedeniyle 1/20 ölçekli detay çizimlerine baş-
lanmış, malzeme analiz, hasar tespit ve müdahale paf-
taları hazırlanmış, fotoğraf albümleri oluşturulmuştur. 

Şantiye çalışma sistemi, bilim kurulunun almış ol-
duğu kararların uygulanmasını sağlamak ve denetle-
mek, her uygulamanın malzeme analiz, hasar tespit ve 
müdahale yöntemlerini içeren paftaların hazırlanması 
şeklinde yürütülmüştür.

Bu amaçla çizim ekibi güçlendirilmiş, temin edi-
len ekipmanlar ile (bilgisayar ve baskı makineleri vb.) 
yüksek kalitede çizimler elde edilmiştir. Elde edilen 
çizimler Prof. Dr. Oğuz Ceylan hocamız tarafından 
sürekli tashihe tabi tutularak, imalat bölgelerine uy-
gunluğu, yerinde yapılan denetimlerle sağlanmaya ça-
lışılmıştır.

Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi’ne ilişkin onaylı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri doğrultu-
sunda kurul kararı uyarınca oluşturulan Uzmanlar Kurulu ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolünde resto-
rasyon çalışmalarına başlanmış, ancak iskele kurulmasının ardından yapılan ölçümlerde tespit edilen sayısal 
farklılıklar ve  1/100 olarak onaylı projelerle uygulama yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle 1/20 ölçekli  
detay çizimleri, malzeme analiz, hasar tespit ve müdahale paftaları   hazırlanmış, fotoğraf albümleri oluştu-
rulmuştur. 
Uluslararası koruma kriterlerine bağlı olarak yapı genelindeki muhdesler ve çimento sıvalar kaldırılmış, kubbe 
ve minarelerde strüktürel sağlamlaştırma, bozulan hatların ve kalemişi bezeme programının konservasyonu 
gibi restorasyon çalışmaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Proje, Restorasyon, Osmanlı Mimarisi, Cami, Kütüphane.

Restoration works have been launched under the supervision of Board of Experts, which was formed according 
to the approved survey, restitution and restoration projects of Fatih Mosque and Mahmut I Library, and The 
Region Directorate of Foundations. But due to the numerical differences identified in the measurements after 
building the scaffold and the impossibility of applying approved 1/100 projects; detailed 1/20 scale drawings, 
material analysis, damage identification and conservation method projects havebeen prepared and photo al-
bums have been created.
Depending on the international conservation criterias, unqualified additions and cement stuccos have been 
removed and restoration works have been applied such as structural reinforcements in domes and minarets, 
and conservation of distorted lines and hand-drawn decoration program.
Keywords: Ottoman Architecture, Drawings, Mosque, Library, Scheme.
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Fatih Camii 2007-2011 yılı restorasyonu cumhuriyet ta-
rihinin en kapsamlı restorasyonudur. Bu restorasyon İstan-
bul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 31.01.2007 gün ve 1004 sayılı kararı ve uzman-
lar kurulu kararlarına bağlı olarak yapılmıştır. Uluslar ara-
sı koruma kriterleri gereği yapı genelindeki muhdesler ve 
çimento sıvalar kaldırılmıştır. Kubbe ve minarelerde strük-
türel sağlamlaştırma, bozulan hatların ve kalemişi bezeme 
programının konservasyonu gibi restorasyon çalışmaları 
yapılmıştır.

Uygulamalara Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi 
ile ilgili yazılı ve görsel kaynakların taranmasıyla başlanmış, 
Alman Arkeoloji Enstitüsü ve encümen dosyalarında en 
eski fotoğraflara rastlanmıştır.

Yapılan onarımlar sırasında özellikle çimento içeren sı-
vaların binaya oldukça zarar verdiği saptanmış ve öncelikle 
bu zararlı çimento tabakasının yapıdan ivedilikle uzaklaştı-
rılmasına karar verilmiştir.  

Avlu pencere kapakları numaralandırılarak, oluşturulan 
koruma depolarına kaldırılmış çini panoların ve kitâbelerin 
üzerleri kapatılmış, kubbelerdeki çatlakların uygun yerlerine 
yerleştirilen “çatlak ölçerler” ile ölçümleri yapılmış, mimari-
ye bağlı mihrap, hünkâr mahfili, müezzin mahfili, kadınlar 
mahfili onarım süresince ayrıca korunmaya alınmıştır.

Başta mihrap duvarı olmak üzere, renkli camlı alçı rev-
zenler (içlik pencereler), avizeler, kandillikler,  alt sıra pen-
cereleri, ahşap kanatları, bu yüzeylerde mevcut taşınır kültür 
varlıkları ile taşınabilir kültür varlıkları (kürsüler, şamdanlar, 
rahleler v.s.) koruma altına alınmış, halılar ve ayakkabılıklar 
uygun şekilde kaldırılmış, revaklı avlu şadırvanı, şadırvan 
havuzu zemin profillerinden başlayarak sütun kaideleri dışı-
na kadar olan zeminde (gider yolunun bulunduğu kesimde) 
zemin araştırması yapılmış, son cemaat kubbelerinde kale-
mişi  (ince badana raspası) araştırması yapılmış, araştırma 
sonucuna göre çimento sıvalar kaldırılmıştır. 

Uzmanlar Kurulu’nun almış olduğu karar ile İstanbul 
4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nca onaylı projenin esasen prensipte kabul edilmiş 
proje olması, uygulama, araştırma vs. sonunda ortaya çıkan 
yüzeylerin ve bulguların projelendirilip kurula sunulması 
gerektiği, bu nedenle;

•	 Cami ana kubbesi, yarım kubbe ve avlu revak kub-
beleri ile son cemaat kubbesinde tespit edilen hasar-
ların projelendirilmesi gerekliliği (malzeme, hasar, 
müdahale paftalarının hazırlanması),

•	 Avlu revaklarının taşıyıcı sisteminin güçlendirme 
projelerinin hazırlanması, süren çalışmalar sırasın-
da ortaya çıkabilecek durumların projelendirilmesi 
ve belgelendirilmesi, 

Şekil 1 Fatih Camii I.Mahmut Kütüphanesinin zemin katına ait malzeme analiz 
paftası

Şekil 2 Kütüphane zemin katına ait hasar tespit paftası
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•	 Hazire duvarlarının projelendirilmesi (malzeme, 
hasar ve müdahale paftalarının hazırlanması),  de-
taylı olarak fotoğraflandırılması,

•	 Çorbacı, Türbe, Börekçi ve Boyacı kapılarının proje-
lendirilmesi (malzeme, hasar ve müdahale paftala-
rının hazırlanması)  istenmiş ve şantiye çizim ekibi 
tarafından tüm çizimler 1/20 ve uygun ölçeklerde 
projelendirilmiştir.

•	 I. Mahmut Kütüphanesi için de pencere aksları esas 
alınarak 1/20 ölçekli malzeme analiz, hasar tespit ve 
müdahale paftaları hazırlanmış ve Prof.Dr. Feridun 
Çılı’nın önerdiği sağlamlaştırma çalışmaları sonu-
cunda cephe onarımları gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3 Çorbacı Kapısı malzeme analiz paftası

Şekil 5 Çorbacı Kapısı müdahale paftası

Fotoğraf 1-2 Çorbacı Kapısı avlu cephesi ve sokak cepheleri onarım sonrası

Şekil 4 Çorbacı Kapısı hasar tespit paftası

Şekil 6 Fatih Camii avlu revaklarında uygulanan paslanmaz gergi sistemine ait  proje
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Bilim Kurulu’na sunulan caminin revaklı avlusun-
da (RK1, RK2, RK3, RK4, RK5, RK6, RK7,RK20, RK21, 
RK22’’de G1-G13 ile G35-G39 arasındaki gergilerde) 
yapılacak paslanmaz çelik gergi sistemine ilişkin proje,  
İstanbul 4 No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 07.04.2010 gün ve 3694 sayılı kararı ile 
uygun bulunmuş ve bu projeye göre uygulama tamam-
lanmıştır. 

Bu çizimlerin yanı sıra cami cemaat girişlerinde bu-
lunan mermer merdivenlerin rölöveleri, hasar tespit ve 
müdahale paftaları hazırlanmış, basamaklar teker teker 
numaralandırılmış, hasarlı basamakların onarım yöntemi 

hazırlanan projeler ışığında bilim kurulumuzca değerlendi-
rilmiş,  özgün olmayanların ve yenileme sırasında yerinden 
oynamış olduğu daha önceden tespit edilemeyenlerin öz-
gün malzeme ile yenilenmesine karar verilmiştir.

Şadırvanın onarım yönteminin belirlenmesinden önce, 
rölövesinin alınması ve restitüsyonunun hazırlanması; res-
titüsyon için Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden alınan ve 
Gurlit’e ait olan fotoğrafın kullanılarak, şadırvanın mer-
mer döşemesinin özgün kotunun bulunması istenmiş, bu 
doğrultuda hazırlanan projeye göre şadırvanın sökülerek, 
yeniden yapılması uygun görülmüş ve uygulama buna göre 
yürütülmüştür.

Şekil 7 Revaklı avluda yer alan şadırvana ait proje ve eski bir fotoğrafta döşeme

Fotoğraf 3-4 Restorasyon öncesi ve sonrası saçak
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Avlunun mevcut döşemesi söküldüğünde, altında 10 ile 
20 cm. kalınlığında değişen beton döşeme bulunduğu ve bu 
durumun zemin suyunun yüzeye çıkmasını engellediği ve 
bunun da avlu duvarlarına verdiği zarar görüldüğünden, bu 
beton döşemenin kaldırılması bilim kurulumuzca uygun 
görülmüş, alta serilen horasan dolgu malzeme üzerine 10 
cm. kalınlığında Marmara mermerinden ve eski fotoğraf-
lara göre hazırlanan restitüsyondaki döşeme taşı boyutları 
esas alınarak, revaklı avlu zemin döşemesi yenilenmiştir.

Tarafımızdan yapılan araştırma neticesinde bulunan fo-
toğraf doğrultusunda, bilim kurulunca alınan karar gereği,  
kuzeydoğu hazire duvarındaki çeşme ve yanındaki pence-
renin üzerini örten saçak ile ilgili tamamlanan restitüsyon 
projesi uygun görülmüş olup, buna göre saçak,  restitüsyon 
projesine göre ihya edilmiştir. 

Caminin kuzeydoğu ve güneybatı cephelerinde bulu-
nan ahşap sundurmanın rölöveleri alınmış, çürümüş alt 
tavan ve ahşap döşeme sökülmüş, bilim kurulunun form 
ve renk önerileri doğrultusunda hazırlanan çizimlere göre 
uygulamaları tamamlanmıştır.ww

Fotoğraf 5 Caminin sundurmalarına ait saçaklar

Fotoğraf 6 Restorasyon sonrası güneybatı cephesinde bulunan ahşap sundurma


