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RESUMEN  

 

La empresa TSOFT  ha tenido un crecimiento vertiginoso en estos últimos años 

en el rubro de la TI, TSOFT desarrolla y finaliza sus proyectos, existen evidentes 

problemas (no existe una metodología, no existe una integración de proyectos, 

uniformidad en los procesos de los proyectos, existe un incipiente grado de  

comunicación, un control de los recursos),  las cuales se evidencia en el 

desarrollo y ejecución de los proyectos, el área de gerencia de proyectos debe 

de utilizar estrategias efectivas que le lleven al correcto desarrollo de los 

proyectos las cuales deben de replicarse en toda la organización. Nuestra 

propuesta conlleva a crear una oficina de administración de proyectos (PMO) 

bajo el estándar de la PMMOK. El objetivo general de nuestra tesis es proponer 

una página web que permita el control del proceso de gestión de proyectos en 

TSOFT, se realizó un estudio de la situación actual de la oficina de administración 

de proyectos y la implementación de una metodología que permita dar solución 

a la misma. 

Se fusiono la aérea de proyectos con el área de tecnología de información 

generando una sinergia y proponiendo nuevas metodologías, las cuales permitirán 

el correcto desarrollo de los proyectos basados en la aplicación de las metodologías 

planteadas por el área de tecnología de la información generando así una 

comunicación efectiva entre  el equipo de proyectos 

Los beneficios que obtendrán el área de proyecto  dentro de la empresa TSOFT es 

el valor agregado que se dará a cada uno de los proyectos, dando como resultado 

la minimización de riesgos en la ejecución de los proyectos y la administración de 

la empresa TSOFT.                                                                                            
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