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Resumo:

No ambito do sector da construcdo, a actividade contratual influi directamente na garantia da
seguranca e estabilidade econémica do sector, através de meios financeiros, materiais e
humanos. A contratagdo publica é dada como um procedimento administrativo cujos tramites
estdo integralmente definidos no Cédigo dos Contratos Publicos (CCP). Na generalidade,
pretende fazer-se uma adapta¢do da estrutura global dos parametros do CCP aos
procedimentos internos da Forca Aérea (FA).

A Reparticdo de Obras da Direccdo de Infra-Estruturas (DI) da FA tem por missdo promover a
construcdo de infra-estruturas novas ou a remodelacdo das ja existentes, assim como a sua
conservacdo. No ambito do estagio realizado na Seccdo de Construcdo Civil da Reparticdo de
Obras, a formacgdo contratual obedece a determinadas regras de participacdo, propostas e juri
do procedimento, definidos no CCP.

E feita uma analise das disposicdes do Caderno de Encargos (CE) pelos Directores de
Fiscalizagdo e pelos Fiscais de Obras, com o propdsito de identificar quais os aspectos (técnicos
e de habilitacdo) que devem ser verificados durante o processo de avaliagcdo das propostas. A
fase de admissao das propostas e posterior adjudicagao da obra ou fornecimento de bens ou
servigos é acompanhada da elaboragdo de relatérios de andlise que emitem o parecer do Juri
do concurso, tendo em conta os critérios definidos no CCP.

A Ultima fase do estdgio incide sobre o estudo detalhado do CE, nomeadamente no que
respeita a analise das Clausulas Gerais, Técnicas e Especiais, das pegas desenhadas, do mapa
de trabalhos e do programa de trabalhos. O plano de trabalhos é o resultado da andlise entre o
que estd previsto em caderno de Encargos e o que é executado pelo empreiteiro.

Pretende-se nesta ultima fase, descrever, caracterizar e acompanhar a obra de Construcdo do
Hangar do Chipmunk e Planadores na BA1, em Sintra, no que respeita apenas a execuc¢do da
estrutura metdlica.
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