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Abstrak. Dalam satu pekerjaan konstruksi anggaran biaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

kelancaran pelaksanaanaan pekerjaan. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi di Indonesi 

sudah berubah beberapa kali dengan menyesuaikan kondisi pekembangan jaman. Metode AHSP (Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan) merupakan metode perhitungan anggaran terbaru setelah SNI (Standar Nasional Indonesia). 

Walaupun begitu perhitungan anggaran menggunanakan metode SNI masih sering digunakan . Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besar selisih RAB dengan perhitungan menggunakan metode AHSP dan metode SNI. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek Pekerjaan Pembangunan 

Gedung Rawat Inap Puskesmas Grabag Kabupaten Purworejo dengan menghitung ulang harga satuan pekerjaan 

menggunakan metode AHSP dan SNI dengan harga satuan upah dan bahan tahun 2020 untuk wilayah Kabupaten 

Purworejo. Sehingga hasil rencana anggaran biaya bangunan dari kedua metode tersebut dapat diketahu berapa 

selisih dengan menggunakan dua metode perhitungan tersebut . Metode yang digunakan adalah metode. deskriptif 

kuantitatif Dalam penelitian ini dilakukan analisis dan perhitungan ulang rencana anggaran biaya pada Proyek 

Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Grabag Kabupaten Purworejo dengan cara perbandingan atau 

komparasi terhadap dua metode yang berbeda yakni Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya 

tahun 2016 dan Analisa Standar Nasional Indonesia (SNI) . Hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya Bangunan 

(RAB) Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Grabag Kabupaten Purworejo dengan 

menggunakan metode AHSP adalah Rp 935.000.000,00 sementara dengan menggunakan metode SNI adalah Rp 

841.000.000,00 dengan menggunakan metode AHSP lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode SNI 

 

Kata Kunci : Rencana Anggaran Biaya, Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Standar Nasional Iindonesia 

 

Abstrack. In a construction work, the cost budget is an integral part of the smooth execution of the work. 

The calculation of the Budget Plan for Construction Work Costs in Indonesia has changed several times 

according to the changing conditions of the era. The AHSP (Job Unit Price Analysis) method is the newest 

budget calculation method after SNI (Indonesian National Standard). Even so, budget calculations using 

the SNI method are still frequently used. This study aims to determine the difference between the RAB and 

the calculation using the AHSP method and the SNI method. This research was conducted by analyzing 

the Cost Budget Plan (RAB) for the Project for Inpatient Building Construction of the Grabag Health 

Center in Purworejo Regency by recalculating the unit price of the work using the AHSP and SNI methods 
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with the 2020 unit wages and materials prices for the Purworejo Regency area. So that the results of the 

building cost budget plan from the two methods can be found out how much is the difference using the two 

calculation methods. The method used is a method. quantitative descriptive In this study, analysis and 

recalculation of the budget plan for the Grabag Puskesmas inpatient building project in Purworejo 

Regency was carried out by means of comparison or comparison of two different methods, namely the 

Work Unit Price Analysis (AHSP) in the Cipta Karya Sector 2016 and National Standard Analysis. 

Indonesia (SNI). The results of the calculation of the Building Cost Budget Plan (RAB) for the Project for 

the Construction of Inpatient Building at the Grabag Health Center in Purworejo Regency using the AHSP 

method is Rp. 935,000,000.00 while using the SNI method is Rp. 841,000,000.00 using the AHSP method 

is greater than using the SNI method 

 

Keyword : Budget Plan, Work Unit Price Analysis, Indonesian National Standard 

 

1. Pendahuluan 

Semakin besarnya nilai suatu proyek konstruksi menyebabkan kebutuhan akan sumber daya untuk mengelola 

pekerjaan semakin komplek. Pengelolaan pekerjaan tersebut membutuhkan suatu manajemen konstruksi yang baik 

yang sesuai dengan tahapannya yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai keberhasilan 

suatu proyek.   

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu hal penting dalam menyelenggarakan proyek karena 

merupakan dasar untuk membuat penawaran sistem pembiayaan dan kerangka budget yang akan dikeluarkan. 

Rencana Anggaran Biaya diperlukan untuk memperhitungkan nilai suatu proyek seperti bahan dan upah, serta 

biaya- biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. 

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa metode yang digunakan pada proses perencanaan anggaran biaya 

diantaranya seperti metode BOW yang kemudian untuk menunjang pembangunan yang semakin berkembang dan 

pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia Bandar Standarisasi Nasional membuat suatu analisis 

perhitungan biaya konstruksi yaitu Analisa Standar Nasional (SNI). Dan seiring berjalannya waktu Pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan suatu Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 

Bidang Pekerjaan Umum sebagai dasar perhitungan Harga Satuan Pekerjaan dalam suatu konstruksi.  

Seperti uraian latar belakang yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui selisir 

besarnta perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan metode Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

(AHSP) dan metode Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar perhitungan dalam Harga Satuan Pekerjaan 

Pembangunan Gedung Rawat Inap Proyek Pembangunan Puskesmas Grabag Kabupaten Purworejo. 

Untuk mempermudah pembahasan maka ditentukan batasan-batasan masalah seperti berikut ini. 

a. Penelitian dilakukan pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Grabag Kabupaten 

Purworejo. 

b. Data analisa harga satuan yang digunakan adalah analisa harga satuan dari metode AHSP dan SNI. 

c. Harga satuan yang digunakan adalah harga upah dan bahan Kabupaten Purworejo tahun 2020. 

d. Obyek penelitian hanya dibatasi pada perencanaan anggaran biaya, tidak ditinjau waktu pelaksanaan. 

e. Tidak menggunakan PPN. 

 

2. Kajian Teori 

2.1 Rencana Anggaran Biaya 

Rencana anggaran biaya adalah perhitungan rincian biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dalam 

proyek konstruksi, sehingga diperoleh estimasi biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. 
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Biaya (anggaran) pada dasarnya merupakan jumlah perkalian dari masing-masing hasil perkiraan volume dengan 

harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. Rencana Anggaran Biaya dihitung berdasarkan gambar-gambar dan 

spesifikasi-spesifikasi yang bersangkutan. Dalam penyusunan/pembuatan RAB, data yang diperlukan adalah : 

a. gambar-gambar rencana arsitektur dan struktur (gambar bestek), 

b. peraturan dan syarat-syarat (bestek/RKS), 

c. berita acara penjelasan pekerjaan, 

d. peraturan-peraturan normalisasi yang terkait, 

e. peraturan/spesifikasi bahan dari pabrik, 

f. daftar harga bahan yang digunakan di daerah tersebut,  

g. daftar upah untuk daerah tersebut, 

h. daftar upah borongan tiap pekerjaan, 

i. peraturan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan, dan, 

j. daftar volume pekerjaan. 

 

2.2 Harga Satuan Pekerjaan 

Analisa harga satuan pekerjaan adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan  konstruksi yang berupa 

perkalian kebutuhan bahan, upah, dan  peralatan dengan harga bahan bangunan, standar upah pekerja dan harga 

sewa / beli alat untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan dipengaruhi oleh angka 

koefisien yang menunjukkan nilai satuan bahan, alat, dan upah tenaga kerja yang dapat digunakan sebagai acuan 

untuk merencanakan atau mengendalikan biaya suatu pekerjaan. 

a. Analisis harga satuan bahan/material. 

Harga satuan bahan, merupakan harga satuan bahan/material bangunan yang berlaku di pasar pada saat 

anggaran tersebut disusun. Sedangkan koefisien bahan, yaitu koefisien yang menunjukkan kebutuhan 

bahan/material bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan. 

∑Bahan = harga satuan bahan  x koefisien analisa bahan  (1) 

 

b. Analisis harga satuan upah tenaga kerja. 

Harga satuan tenaga kerja merupakan perhitungan kebutuhan tenaga kerja serta biaya untuk menyelesikan per 

satuan pekerjaan konstruksi. Koefisien upah tenaga kerja menunjukkan keutuhan tenaga kerja untuk tiap-tiap posisi 

kerja. 

∑ Upah = harga satuan upah x koefisien analisa upah   (2) 

 

c. Analisis harga satuan alat. 

Harga satuan alat merupakan perhitungan banyaknya alat yang digunakan serta besarnya biaya alat untuk 

menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi. Koefisien alat menunjukkan kebutuhan alat untuk setiap jenis 

pekerjaan.  

∑ Alat = harga satuan alat x koefisien analisa alat   (3) 

Maka didapat suatu daftar harga satuan pekerjaan : 

Harga Satuan Pekerjaan (HSP) = (1) + (2) + (3)   (4) 

 

2.3 Analisa Harga Satuan Pekerjaan (2016) Bidang Cipta Karya 

Analisa harga satuan mengacu pada: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/ 

M/2013 tanggal 4 November 2013 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 

yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Harga 
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Satuan Pekerjaan (HSP) terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri atas upah, alat 

dan bahan. Masing-masing ditentukan sebagai harga satuan dasar (HSD) untuk setiap satuan pengukuran standar, 

agar hasil rumusan analisis yang diperoleh mencerminkan harga aktual di lapangan. 

A. Biaya Langsung 

Komponen utama menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) diperlukan 3 komponen utama yaitu Harga Satuan 

Dasar (HSD) bahan, HSD tenaga kerja dan HSD alat. 

1) Harga Satuan Dasar (HSD) bahan 

Untuk pekerjaan bangunan gedung, sistem air minum dan sistem sanitasi, bahan diterima di lokasi kerja dalam 

keadaan siap dicampur, siap dipotong, siap dirakit, atau siap dipasang sehingga tidak ada tahap pekerjaan 

pengolahan, karena itu analisis HSD bahan baku tidak diperlukan, kecuali analisis HSD bahan jadi atau HSD bahan 

olahan.  

Koefisien bahan dihitung dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sebagai berikut. 

a) Pengukuran produktivitas kerja. 

b) Pengamatan langsung lapangan untuk mendapatkan data jumlah bahan riil yang dihabiskan oleh gugus kerja 

termasuk loose materials. 

c) Analisis laboratorium untuk menghitung jumlah bahan berdasarkan sifat/karakter bahan, misalnya faktor berat 

isi, bulking factor, susut, dll. 

Oleh karena itu koefisien bahan selalu ditambahkan toleransi, yang besarnya 5-20%. 

2) Harga Satuan Dasar (HSD) tenaga kerja. 

Biaya tenaga kerja standar dapat dibayar dalam sistem hari orang standar (OH) atau jam orang standar (OJ). 

Besarnya sangat dipengaruhi antara lain oleh keahlian tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, faktor kesulitan pekerjaan, 

ketersediaan peralatan, pengaruh lamanya kerja, dan pengaruh tingkat persaingan tenaga kerja. Sumber data harga 

standar upah berdasarkan standar yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Koefisien tenaga kerja pada dasarnya 

adalah produktifitas kerja dalam satuan waktu tertentu (menit, jam, hari) terhadap suatu jumlah tertentu (m3, m2, 

m’). Ini diperoleh dengan mengukur produktifitas kerja suatu kelompok (gugus kerja).  

3) Harga Satuan Dasar (HSD) alat 

Untuk pekerjaan bangunan gedung, perhitungan HSD alat tidak dilakukan dengan pertimbangan pekerjaan 

diasumsikan dikerjakan secara manual, tidak menggunakan alat-alat mekanis. Alat–alat manual sederhana sudah 

terakomodasi kedalam koefisien tenaga kerja, karena pada dasarnya peralatan manual sederhana tersebut merupakan 

peralatan yang tidak terpisahkan dengan tenaga kerja (misal cangkul, sendok tembok, roskam, dan lain-lain). 

 

B. Biaya Tidak Langsung 

Biaya tidak langsung terdiri atas biaya profit dan overhead. Biaya Umum/Overhead dihitung berdasarkan 

persentase dari biaya langsung yang besarnya tergantung dari lama waktu pelaksnaan pekerjaan, besarnya tingkat 

bunga yang berlaku dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya umum adalah biaya yang 

diperhitungkan sebagai biaya operasional, diantaranya: 

1) biaya kantor yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap pembayaran. 

2) biaya upah pegawai kantor lapangan, 

3) biaya manajemen (bunga bank, jaminan bank, tender, dll), 

4) biaya penyusutan peralatan penunjang, 

5) biaya kantor, listrik, telepon, dll, 

6) biaya asurandi, dan lain sebagainya. 

Perhitungan keuntungan ditambah overhead yang wajar maksimal 15% sebagaimana tertuang dalam contoh 

penjelasan perpres Nomor 70 tahun 2012, Pasal 66, Ayat 8 digunakan jika tidak ada standarisasi yang mengatur. 
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2.4 Analisis Harga Satuan Pekerjaan  Metode SNI 

Analisa SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan kumpulan analisis biaya konstruksi yang disusun oleh 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Puslitbang Kimpraswil). 

Pada tata cara perhitungan dalam analisa SNI memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang 

dibutuhkan untuk setiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknik yang bersangkutan. Nilai indeks atau 

angka koefisien didefinisikan sebagai faktor pengali pada perhitungan biaya bahan dan upah setiap jenis pekerjan. 

Prinsip pada metode SNI yaitu perhitungan harga satuan pekerjaan berlaku untuk seluruh Indonesia 

berdasarkan harga bahan, harga satuan upah, dan harga satuan alat sesuai dengan kondisi setempat.  

Perhitungan indeks bahan telah ditambahkan toleransi sebesar 5% - 20%, dimana didalamnya termasuk angka 

susut, yang besarnya tergantung bahan dan komposisi masing-masing. Jam kerja efektif untuk para pekerja 

diperhitungakan 5 jam perhari. 

 

3. Metode Penelitian 

Sifat penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif karena melibatkan angka-angka dan 

analisis. Dalam penelitian ini dilakukan analisis dan perhitungan ulang rencana anggaran biaya pada Proyek 

Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Grabag Kabupaten Purworejo dengan cara perbandingan atau 

komparasi terhadap dua metode yang berbeda yakni Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya 

tahun 2016 dan Analisa Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang meliputi data volume proyek, dan 

rencana anggaran biaya (RAB) dari proyek. Dan data sekunder yang meliputi lokasi proyek, daftar upah dan bahan 

Kabupaten Purworejo tahun 2020, serta Daftar Kuantitas dan Harga (Bill Of Quantity). 

 

4. Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini kelompok pekerjaan yang akan dibahas dibatasi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung 

Rawat Inap pada Proyek Pembangunan Puskesmas Grabag Kabupaten Purworejo. Jenis-jenis kelompok pekerjaan 

yang akan diuji adalah Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Galian dan Urugan, Pekerjaan Pasangan, Pekerjaan Beton, 

Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Plafon, Pekerjaan Pengecatan, Pekerjaan Air Bersih, Pekerjan Air Kotor, Pekerjaan 

Saluran Air Hujan, dan Pekerjaan Atap. 

4.1 Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan/Material 

Data harga upah dan bahan yang dipakai pada penelitian ini bersumber pada standar harga upah dan bahan  

tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Purworejo. Daftar harga satuan upah dan bahan tersebut dapat dilihat pada 

Tabel1. 

4.2 Menghitung Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

Untuk menyusun rencana anggaran biaya dibutuhkan analisa harga satuan pada tiap-tiap jenis pekerjaan yang 

dilakukan. Analisa diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien dengan harga satuan. Koefisien yang digunakan 

merujuk pada pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya tahun 2016 dan pedoman SNI 

ABK (Analisa Biaya Konstruksi). Dan harga satuan yang digunakan merujuk pada standar upah dan bahan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

Pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 8 disajikan contoh perhitungan Harga Satua Pekerjaan untuk beberapa 

macam pekerjaan. 

a. Pekerjaan Galian dan Urugan 

Pada Tabel 2 dan Tabel 3, disajikan analisa harga satuan pekerjaan galian dan urugan tanah 
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Tabel 1. Daftar Harga Satuan  Upah dan Bahan 

No Jenis Satuan Harga Non PPN (Rp.) Harga +PPN (Rp.) 

 Pekerja OH 51,364,00 56.500,00 

1 Tukang Batu OH 86.364,00 95.000,00 

2 Tukang Kayu OH 86.364,00 95.000,00 

3 Kepala Tukang OH 98.636,00 108.500,00 

4 Mandor OH 92.273,00 102.500,00 

 Bahan /Material    

1 Batu Kali Pecah 15-20 M3 258.182,00 284.000,00 

2 Batu Kali Pecah 5-7 M3 326.364,00 359.000,00 

3 Batu Kali Pecah 3-5 M3 315.455,00 347.000,00 

4 Kerikil Beton 0,5 - 1 cm M3 321.818,00 354.000,00 

5 Kerikil Beton 1 - 2 cm (mesin) M3 321.818,00 354.000,00 

6 Kerikil Beton 1 - 2 cm (manual) M3 321.818,00 354.000,00 

7 Kerikil Beton 2 – 3 cm (mesin) M3 321.818,00 354.000,00 

 

Tabel 2. Harga Satuan Pekerjaan Galian Tanah Menggunakan Metode AHSP 

No. Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga Satuan 

(Rp) 

Harga Upah 

(Rp) 

Harga Bahan 

(Rp) 

A.2.3.1.9. Pengurugan kembali1 M3 galian tanah 

A TENAGA       

 Pekerja L.01 OH 0,500 51.364,00 25.682,00 - 

 Mandor L.04 OH 0,050 93.273,00 4.613,65 - 

B Bahan       

C Peralatan       

JUMLAH HARGA SATUAN UPAH/BAHAN 30.295,65 0,00 

D Total Harga Satuan Upah & Bahan 30.295,65 

E Overheat & Profit 10, 00 % x D 3.029,57 

F Harga Satuan Pekerjaan per – M3 (D+E) 33.325,22 

 
Tabel 3. Harga Satuan Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Menggunakan Metode SNI 

A 6.9. Mengurug kembali 1 M3 galian  

6.9.1 Tenaga  

 Memgurug kembali 1 M3 galian dihitung dari 1/3 kali dari indeks 

pekerjaan galian 

13.609,94 

 Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan 13.609,94 

 

Dari hasil perhitungan analisa pekerjaan galian dan urugan dapat diketahui bahwa pada pekerjaan pengurugan 

kembali 1m³ galian tanah terdapat perbedaan pada koefisien tenaga kerja dimana pada metode SNI koefis ien tenaga 

kerja yang dibutuhkan dihitung dari 1/3 kali dari indeks pekerjaan galian. Selain dari perbedaan koefisien terdapat 

pula perbedaan pada overhead dan profit dimana pada metode SNI kebutuhan overhead dan profit tidak langsung 

dimasukkan pada perhitungan analisa seperti halnya pada metode AHSP. 

 

b. Pekerjaan Pasangan 

Pada Tabel 4 dan Tabel 5 di sajikan Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Bata Rooster. Dari hasil perhitungan 

analisa pekerjaan pemasangan 1cm² dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:3PP terjadi perbedaan 

pada koefisien kebutuhan bahan dimana pada metode AHSP koefisien semen portland yang digunakan lebih besar 

dari pada yang digunakan pada metode SNI. Namun sebaliknya pada koefisien kebutuhan pasir pasang pada metode 

SNI lebih besar dari pada metode AHSP. Selain itu perbedaan overhead dan profit dimana pada metode SNI 

kebutuhan overhead dan profit tidak langsung dimasukkan pada perhitungan analisa seperti halnya pada metode 

AHSP. 
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Tabel 4. Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Bata Rooster Metode AHSP 

No. Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga Satuan 

(Rp,) 

Harga 

Upah 

(Rp.) 

Harga 

Bahan 

(Rp.) 

A.4.4.1.2.2. Pemasangan 1 M2 dinding terawnag (roster) 12 X11 X24 campuran 1 SP: 2 PP 

A TENAGA       

 Pekerja L.01 OH 0,300 51.364,00 15.409,20 - 

 Tukang Batu L.02 OH 0,100 86.363,00 8.636,40  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,010 98.636,00 986,36  

 Mandor L.04 OH 0,015 93.273,00 1.384,1 - 

B BAHAN       

 Bata rooster  m2 30,000 552,50  16.575,00 

 Semen porthland  Kg 11,000 1.125,00  12.375,00 

 Pasir pasang  m3 0,035 298.182,00  10.436,37 

C PERALATAN       

JUMLAH HARGA SATUAN UPAH/BAHAN 26.416,06 39.386,37 

D Total Harga Satuan Upah & Bahan 65.802,43 

E Overheat & Profit 10, 00 % x D 6.589,24 

F Harga Satuan Pekerjaan per – M3 (D+E) 72.382,67 

 

Tabel 5. Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Bata Rooster Metode SNI 

No. Uraian Koefisien  Satuan 
Harga Satuan 

(Rp) 

Harga Upah 

(Rp) 

Harga Bahan 

(Rp) 

A.6.22. Memasangan 1 M2 dinding terawnag (roster) 12 X11 X24 campuran 1 SP: 3 PP 

A TENAGA      

 Pekerja 0,300 OH 51.364,00 15.409,20 - 

 Tukang Batu 0,100 OH 86.363,00 8.636,40  

 Kepala Tukang 0,010 OH 98.636,00 986,36  

 Mandor 0,015 OH 93.273,00 1.384,1 - 

B BAHAN      

 Bata rooster 30,000 m2 552,50  16.575,00 

 Semen porthland 14,000 Kg 1.125,00  15.750,00 

 Pasir pasang 0,032 m3 298.182,00  9.541,82 

 Jumlah Harga Upah/Bahan 26.416,06 41.866,82 

 Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan  68.282,88 

 

c. Pekerjaan Beton 

Pada Tabel 7 dan Tabel 8 disajikan harga satuan pekerjaan kolom praktis. 

 

Tabel 7. Harga Satuan Pekerjaan Kolom Praktis  Metode AHSP 

No. Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga Satuan 

(Rp) 

Harga Upah 

(Rp) 

Harga Bahan 

(Rp) 

A.4.1.1.35. Membuat1 M’ kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm 

A Tenaga       

 Pekerja L.01 OH 0,180 51.364,00 9.245,52 - 

 Tukang Batu L.03 OH 0,020 86.363,00 1.727,28  

 Tukang Kayu L.03 OH 0,020 86.363,00 1.727,28  

 Tukang Besi L.04 OH 0,020 86.363,00 1.727,28  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,006 98.636,00 591,82  

 Mandor L.04 OH 0,009 93.273,00 830,46 - 

B Bahan       

 Kayu Kelas III 

(papan) 

 
M3 0,002 3.661.666,67  7.323,333 

 Paku 5-12 cm  Kg 0,010 25.455,00  254,550 

 Minyak Begisting  Liter  45.455,00   



Nurmansyah Alami dkk, Jurnal Surya Beton, Volume 5, Nomor 1, Maret 2021 (10-19) 

17 

 

No. Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga Satuan 

(Rp) 

Harga Upah 

(Rp) 

Harga Bahan 

(Rp) 

 Besi Beton Polos  Kg 3,000 13.273,00  39.819,000 

 Kawat Beton  Kg 0,450 26.364,00  11.863,80 

 Semen Portland  Kg 4,000 1.125,00  5.500,00 

 Pasir Beton  M3 0,006 298.182,00  1.789,092 

 Kerikil  M3 0,009 321.818,00  4.896,362 

C Peralatan       

JUMLAH HARGA SATUAN UPAH/BAHAN 15.849,63 68.446,140 

D Total Harga Satuan Upah & Bahan 84.295,779 

E Overheat & Profit 10, 00 % x D 8.429,580 

F Harga Satuan Pekerjaan per – M3 (D+E) 92.725,350 

 

Tabel 8. Harga Satuan Pekerjaan Kolom Praktis  Metode SNI 

No. Uraian Koefisien  Satuan 
Harga 

Satuan (Rp) 

Harga 

Upah (Rp) 

Harga 

Bahan (Rp) 

C.6.35. Memasangan 1 M2 dinding terawnag (roster) 12 X11 X24 campuran 1 SP: 3 PP 

A TENAGA      

 Pekerja 0,180 OH 51.364,00 9.245,52 - 

 Tukang Batu 0,020 OH 86.363,00 1.727,28  

 Tukang Batu 0,020 OH 86.363,00 1.727,28  

 Tukang Batu 0,020 OH 86.363,00 1.727,28 - 

 Kepala Tukang 0,006 OH 98.636,00 591,82  

 Mandor 0,009 OH 93.273,00 830,46  

B Bahan      

 Kayu Kelas III (papan) 0,002 M3 3.661.666,67  7.323,33 

 Paku 5 cm- 12 cm 0,010 Kg 25.455,00  254,55 

 Besi Beton Polos 3,000 Kg 13.273,00  39.819,00 

 Kawat Beton 0,045 Kg 26.364,00  1.186,38 

 Semen Portland 4,000 Kg 1.125,00  4.500,00 

 Pasir Beton 0,006 M3 298.182,00  1.789,09 

 Kerikil 0,009 M3 321.818,00  2.896,36 

 Jumlah Harga Upah/Bahan 15.849,63 57.768,72 

 Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan  73.618,35 

 

 Dari hasil perhitungan didapatkan hasil perbedaan dimana pada metode AHSP koefisien kawat beton yang 

digunakan lebih besar dari pada yang digunakan pada metode SNI. Selain dari perbedaan koefisien terdapat pula 

perbedaan pada overhead dan profit dimana pada metode SNI kebutuhan overhead dan profit tidak langsung 

dimasukkan pada perhitungan analisa seperti halnya pada metode AHSP. 

 

4.3 Rencana Anggaran Biaya 

Setelah dilakukan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan, kemudain menyusun rencana anggaran biaya. 

Hasil perhitungan rencana anggaran biaya bangunan dengan medote AHSP dan metode SNI yang selanjutnya 

membandingkan jumlah dari kedua perhitungan sehingga didaptkan selisih harga dari tiap kelompok pekerjaan dan 

jumlah total biaya dari Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Grabag Kabupaten 

Purworejo. Pada Tabel 9  disajikan hasil perhitungan tiap pekerjaan , jumlah total rencana anggaran bisa dan selisih 

biaya  dari dua perhitunag SNI dan AHSP. 

Tabel 9. Selisih Rencana Anggaran Biaya 

No. URAIAN PEKERJAAN 
NILAI PEKERJAAN 

SELISIH 
PROSENTASE 

SELISIH (%) AHSP SNI 

1 Pekerjaan Persiapan 32.000.000,00 32.000.000,00 -  

2 Pekerjaan Galian Dan Urugan 21.689.263,43 17.056.642,30 4.632.632,13 21,36 
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No. URAIAN PEKERJAAN 
NILAI PEKERJAAN 

SELISIH 
PROSENTASE 

SELISIH (%) AHSP SNI 

4 Pekerjaan Pasangan 247.200.098,64 224.832.558,91 22.367.539,73 9,05 

5 Pekerjaan Beton 256.368.012,23 232.536.724,05 23.832.288,18 9,30 

6 Pekerjaan Lantai 102.384.918,49 96.778.021,77 5.606.896,72 5,48 

7 Pekerjaan Plafond 47.976.997,72 45.736.743,39 2.240.254,34 4,67 

8 Pekerjaan Pengecatan 23.372.028,77 21.194.661,75 2.177.367,02 9,32 

9 Peekrjaan Air Bersih 4.723.622,24 4.118.323,36 605.298,88 12,81 

10 Pekerjaan Air Kotor 24.217.277,09 22.045.278,83 2.171.998,26 8,97 

11 Pekerjaan Saluran air hujan (SAH) 56.429.824,66 500.056.463,34 6.383.361,32 11,31 

12 Pekerjaan Atap 142.740.485,95 142.740.485,95   

 Jumlah 959.102.529,22 889.085.903,65 70.016.625,57 7,30 

 Dibulatkan 959.102.000,00 889.085.000,00 70.017.000,00 7,30 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan di bawah ini. Bahwa lamanya waktu aerasi merupakan 

penentu banyaknya kadar Fe yang berkurang, semakin lama waktu aerasi maka semakin banyak kadar Fe yang 

berkurang, dan dengan metode filtrasi menggunakan variasi saringan pasir lambat  pada air sumur gali, di mana 

semakin tebalnya pasir maka akan lebih banyak berkurangnya warna, kekeruhan, bau, dan rasa pada air. 

Dari hasil perhitungan dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

a. Dari hasil perhitungan antara metode AHSP dan metode SNI yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan 

total rencana anggaran biaya (RAB) Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Grabag 

Kabupaten Purworejo menggunakan metode AHSP adalah Rp 959.102.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh 

Sembilan Juta Seratus Dua Ribu Rupiah). Dan total rencana anggaran biaya (RAB) Proyek Pekerjaan 

Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Grabag Kabupaten Purworejo menggunakan metode SNI 

sebesar Rp 889.085.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). 

b. Selisih total rencana anggaran biaya bangunan menggunakan metode AHSP dan metode SNI adalah Rp 

70.017.000,00 (Tujuh Puluh Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah). Dengan persentase selisih sebesar 7,3% dimana 

metode AHSP lebih besar dari metode SNI. 
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