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RESUMEN EJECUTIVO  

Como todos sabemos   en el mundo actual   se hace  evidente   la búsqueda de 
fuentes de energía  para satisfacer la demanda de este  elemento cada vez más  
creciente.  Una de las energías que más se consume es la eléctrica  por lo que  se 
busca  siempre  crear  centrales hidroeléctricas  que ayuden a producir esta. 
Colombia  es muy afortunado en este sentido pues  posee una gran hidrografía  
así como un  relieve  variado que permite  que  muchos de estos ríos sean aptos 
para la generación de energía,  por lo que no es de extrañar   que  en el país  haya 
siempre   gente interesada  en  realizar  proyectos  hidroeléctricos.    Este  trabajo  
trata  precisamente de uno  de ellos   que se espera llevar a cabo  en el Municipio 
de  abejorral utilizando   la  quebrada Los Dolores. Este trabajo lo que  busca es 
mostrar las características preponderantes  de  este  proyecto con el fin de  
hacerlo  atractivo a inversionistas tanto extranjeros  como nacionales,  pues un 
proyecto de esta envergadura presenta altos costos en su realización  pero a la 
vez  genera ingentes  ganancias   por lo que invertir  en él es una oportunidad  que 
no debe ser pasada por alto.  

 

Todo se inicia en el año 2012, mediante un trámite administrativo de solicitud de 
licencia ambiental, frente a la entidad respectiva en este caso CORNARE 
(CORPORACION AUTONOMA REGIONAL), presentando toda la información 
requerida y necesaria para la adquisición de tal licencia, paso seguido se le da vía 
libre al estudio de pre factibilidad desarrollado por la empresa PRAMING S.A.S. 
encargada de realizar proyectos de generación de energía, en el 2013 se aprueba 
la licencia y la viabilidad del proyecto, es de resaltar que se cuenta con todos los 
permisos, estudios y documentos requeridos, para la explotación de la fuente 
hídrica ubicada en el municipio de abejorral la cual tendrá una capacidad de 
generación de 4.81 MW (Megavatios) y para la cual se necesitan unos recursos 
aproximadamente de 23 mil millones de pesos y generara un flujo de caja después 
del tercer año de aproximadamente 4 mil millones de pesos. Este proyecto por ser 
del sector energético está regulado por la comisión de regulación de energía 
(CREG), la unidad de planeación minero energética (UPME), el ministerio de 
minas y energía y el operador del mercado mayorista de energía (XM) en el cual 
se transan las ofertas y demandas requeridas de energía del sistema de 
interconexión nacional. 
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1. INTRODUCCION 

La  energía eléctrica  tiene una gran importancia  en el desarrollo de 
la  sociedad  y su uso ha hecho posible la automatización de la 
producción  que  aumenta  la productividad   y ha ayudado a 
mejorar  las  condiciones de vida  de las personas.  Es  por eso que en todos los 
países  se  busca   generar mas y mas de esta energía y de  ahí la 
importancia  de  las hidroeléctricas  que  se   van construyendo en las diversas 
naciones. 
 
Colombia   por  su   gran caudal hidrológico   tiene gran potencial para la 
construcción de hidroeléctricas y generación de energía   que no solo será 
suficiente  para   abastecer   al propio territorio nacional  y  para  vencer a 
naciones vecinas  que necesitan de este  recurso. 
 
Este trabajo trata sobre uno de estos proyectos  que  es   la  Hidroeléctrica  El 
Cable situada  en el municipio de  Abejorral,  en el departamento de  Antioquia. 
Por medio de este trabajo se   mostrara  en qué consiste  este proyecto  y   cuáles 
serán los beneficios     que trae para la región y el país su construcción. 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar   el proyecto  hidroeléctrico PCH El Cable  con el fin de atraer inversores 
al mismo. 

 

2.2 ESPECIFICOS 

Mostrar la localización del proyecto 

Determinar las diferentes etapas  de realización del mismo 

Establecer  ventajas y desventajas del proyecto 

 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
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3.1 LOCALIZACION 

La cuenca de la quebrada Los Dolores se localiza en el municipio de Abejorral, 
zona sur del departamento de Antioquia, colindante al Sur-Este con el área urbana 
de la cabecera municipal. El cauce principal de la quebrada Los Dolores tiene una 
longitud de 11,0 km; el nacimiento de la quebrada se localiza en la cota 2800 
msnm y desemboca en el río Aures en la cota 1050 msnm. La cuenca tiene un 
área de 2100 Ha. Es en esta cuenca donde se encuentra el proyecto hidroeléctrico 
PCH El Cable, de operación a filo de agua (Espinal, 1992, 144 p.)  
 
El proyecto capta sus aguas en la quebrada Los Dolores en la vereda El Carmelo, 
en el sector conocido como el alto del Higuerón en el municipio de Abejorral, 
mediante una estructura lateral ubicada en la margen izquierda de la quebrada y 
conducido inicialmente por un canal de flujo por gravedad hasta un tanque de 
carga y, desde éste, hacia la casa de máquinas por medio de una conducción 
constituida por tubería a presión. La casa de máquinas superficial estará equipada 
con una unidad generadora con turbina tipo Pelton con una capacidad instalada 
neta de 4,81 MW, para lo cual se aprovechará una salto bruto de 997,7 m y un 
caudal de diseño de 0,6 m³/s. Finalmente el proyecto retorna el agua utilizada, sin 
contaminación alguna, mediante un canal de descarga de tipo escalonado, a la 
misma quebrada Los Dolores, unos metros antes de su confluencia al río Aures. 
Ver anexo 1 localización  y anexo 2. Fotos localización del proyecto 
 

3.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO  

 
El proyecto hidroeléctrico PCH EL Cable, de operación a filo de agua, capta el 
caudal de la quebrada Los Dolores en la vereda El Carmelo, en el sector conocido 
como el alto del Higuerón en el municipio de Abejorral, mediante una estructura 
lateral ubicada en la margen izquierda de la quebrada y conducido inicialmente por 
un canal de flujo por gravedad hasta un tanque de carga y, desde éste, hacia la 
casa de máquinas por medio de una conducción constituida por tubería a presión. 
La casa de máquinas superficial estará equipada con una unidad generadora con 
turbina tipo Pelton con una capacidad instalada neta de 4,81 MW, para lo cual se 
aprovechará una salto bruto de 997,7 m y un caudal de diseño de 0,6 m3/s. 
Finalmente el proyecto retorna el agua utilizada, sin contaminación alguna, 
mediante un canal de descarga de tipo escalonado, a la misma quebrada Los 
Dolores, unos metros antes de su confluencia al río Aures.  
 
 

3.2.1 Descripción de obras a construir  
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Vertedero de crecientes: azud en concreto reforzado de 9 m de alto y 12 m de 
largo, diseñado para evacuar de forma segura un caudal de 198,7 m3/s, que 
corresponde a la creciente para un periodo de retorno de 200 años. 

Captación lateral: diseñada para un caudal de 0,6 m³/s. Tendrá una rejilla de 
captación en la cota 2065 msnm, la cual tendrá un ancho de 1,5 m y una altura de 
1,8 m de largo.  

Descarga de fondo: compuerta plana de 2,0 m de altura que permitirá el acceso y 
maniobra de equipos mecánicos de limpieza y del paso del caudal del río en 
condiciones medias. Tiene como función de servir como alivio en crecientes 
máximas y de limpieza de la zona de aproximación a la captación.  

Compuerta de descarga de caudal ecológico: compuerta plana, que tiene como 
finalidad evacuar el caudal ecológico. Esta compuerta presenta una descarga 
variable de acuerdo con su grado de apertura.  

Canal de aducción. Longitud de 6,0 m y una sección de 1,0 m de ancho por 0,50 
m de alto.  

Desarenador: está diseñado para el depósito de partículas hasta de 0,15 mm, 
incluirá una tolva para el almacenamiento de lodos, el ancho es de 1,50 m y la 
profundidad de 1,0 m y una longitud de 10,0 m.  

Canal de conducción: Llevará el caudal de diseño desde el desarenador hasta el 
tanque de carga. Este canal en concreto reforzado presenta una sección de 1,0 m 
x 0,5 m y 500 m longitud.  

Tanque de carga: está diseñada para recibir el flujo a superficie libre, proveniente 
del canal de conducción y presurizarlo para entregarlo a la tubería de conducción. 
Este tanque tendrá una sección de 2,25 m2 y 8,0 m de altura desde la cota 2064 
msnm hasta la cota de fondo 2056 msnm, almacena un volumen de 17,7 m³. 

Tubería GRP: Recibe el flujo a presión del tanque de carga y lo lleva hasta que se 
alcance una presión de 300 m.c.a., ésta tendrá un diámetro de 600 mm y una 
longitud de 600 m.  

Tubería de acero: Conducción hasta la casa de máquinas, se empalmará a partir 
del punto donde la presión es igual a 300 m.c.a., con un diámetro de 600 mm y 
una longitud total de 1450 m.  

Casa de máquinas: de tipo superficial para albergar una sola unidad generadora 
y todos los otros equipos eléctricos y mecánicos y se localiza en la cota 1058 
msnm. Tiene un área de 375 m2 (25 m x 15 m), será una estructura de tipo 
aporticado de dos niveles, el piso estará constituido por una losa, los muros en 
mampostería de ladrillo y cubierta metálica.  

Canal de descarga: de tipo escalonado, recibirá todo el caudal turbinado de la 
casa de máquinas y lo descargará en la quebrada Los Dolores en la cota 1046 
msnm.  
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Obras de infraestructura vial: El proyecto aprovechará una vía existente la cual 
tiene una longitud aproximada de 2,2 km desde la salida de Abejorral hacia 
Sonsón y un carreteable que se deriva de ésta de 1,3 km de longitud hasta la zona 
de capación. Este será adecuado para la entrada de la maquinaria y el equipo 
necesario para la construcción del proyecto.  

Cable aéreo: Para el acceso a la zona de las obras de Casa de Máquinas, se 
requiere la construcción de un cable aéreo, el cual tendrá una longitud de 2,1 km 
con estación de salida cercana al sitio donde termina el carreteable existente, sitio 
conocido como el Alto del Higuerón y estación final en la zona de casa de 
máquinas. Tendrá cabinas para transporte de personal y cabinas de equipos y 
materiales. Este cable se dejará instalado para su posterior uso por parte de la 
comunidad.  

Campamentos: Debido a la cercanía del proyecto al casco urbano del municipio 
de Abejorral no se requieren instalaciones para alojamiento de personal. Sin 
embargo, se requieren oficinas para la dirección y administración de las obras, 
además de las instalaciones para almacenamiento de materiales y herramientas; 
se estima que para estas funciones se requiere un área aproximada de 200 m².  

Zonas de depósito: Se identificaron dos sitios para la colocación de los 
materiales sobrantes de las excavaciones. Uno ubicado en la cota 2085 msnm con 
un área de 325 m² y tienen un volumen 8500 m³. El otro se ubica en la cota 1048 
msnm, con un área de 2940 m² y tiene un volumen de 14800 m³. 

Línea de conexión: Para el transporte de la energía generada por el proyecto se 
construirá una línea de transmisión de 44 kvas con una longitud de 5,5 km entre la 
subestación del proyecto y la subestación Abejorral.  
 

Etapa de operación.  Del balance hídrico se obtuvo un caudal medio de 0,75 
m3/s. Para asegurar la disponibilidad del caudal se toma un valor de 0,60 m3/s 
que se utilizará para el estimativo del potencial de generación eléctrica.  
Con esta información se obtiene un potencial bruto de generación de 5,9 MW. 
 

Producción energética estimada: La potencia neta (calculada con la caída bruta 
menos pérdidas en la conducción y factores de eficiencia) generada por el 
proyecto es: 4,81 MW  

 
 
Vida útil del proyecto De acuerdo con los parámetros técnicos y financieros 
estipulados para Centrales Hidroeléctricas, la vida útil de la Central Hidroeléctrica 
PCH El Cable será de 50 años, tiempo para el cual se diseñaron cada una de las 
obras del proyecto y que se consideraron en el modelo financiero. 

 



10 
 

 3.2.2 Obras de acceso  al proyecto 

Obras de infraestructura vial  
 
El proyecto aprovechará una vía existente que se deriva de la vía que conduce 
desde el municipio de Abejorral hasta el municipio de Sonsón y llega hasta el 
sector conocido como el alto del higuerón, el cual está ubicado cerca de la zona 
donde se ubicará la captación del proyecto y el tanque de carga.  (Ver anexo  1. 
Mapa  Ubicación del proyecto) 
 
La vía a aprovechar tiene aproximadamente 2,2 km desde la salida de Abejorral 
hacia Sonsón y un carreteable que se deriva de ésta de 1,3 km de longitud hasta 
la zona de capación. Este carreteable será adecuado para la entrada de la 
maquinaria y el equipo necesario para la construcción del proyecto. Durante el 
tiempo de construcción se realizará mantenimiento de ésta vía.  
 
Cable aéreo  
 
Para el acceso a la zona de las obras de Casa de Máquinas, se requiere la 
construcción de un cable aéreo con capacidad para el transporte del personal, los 
materiales y equipos requeridos para la construcción del proyecto. Este cable se 
dejará instalado para su posterior uso por parte de la comunidad.  
 
Este cable tendrá una longitud de 2,1 km con estación de salida cercana al sitio 
donde termina el carreteable existente, sitio conocido como el Alto del Higuerón y 
estación final en la zona de casa de máquinas. Tendrá cabinas para transporte de 
personal y cabinas de equipos y materiales. El cable se diseñará y se construirá 
con la capacidad de carga necesaria para el transporte de los equipos de 
generación.  
 
Campamentos  
En la construcción del proyecto se requieren oficinas para la dirección y 
administración de las obras, además de las instalaciones para almacenamiento de 
materiales y herramientas; se estima que para estas funciones se requiere un área 
aproximada de 200 m2.  
 

3.2.3 Fuentes de material 

En las diferentes visitas de campo que se realizaron a la zona donde se proyecta 
ejecutar la PCH El Cable, se identificaron varios lugares cercanos al proyecto, con 
potencial para ser utilizados como fuentes de materiales. Estos son:  
Vereda Granadilla y Polca: Posible fuente para vías  

Las Yeguas: Material para fabricación de concretos  

El Oro: Material para la fabricación de concretos.  
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Sin embargo, en el contrato de construcción se especificará que el contratista se 
encargará de identificar y definir las fuentes de materiales que se utilizarán y 
además realizar ensayos y obtener los permisos requeridos para la explotación de 
los materiales.  
 

3.2.4 Mano de obra 

Se estima que en el momento de mayor concentración de actividades en las obras 
se pueda requerir un máximo de 100 empleos directos, entre personal calificado 
(15%) y mano de obra no calificada (85%), así como un máximo de 40 empleos 
indirectos. 
La mano de obra calificada se contratará y trasladará de la ciudad de Medellín. 
Para la mano de obra no calificada se enganchará personal, como primera opción, 
de la zona de influencia del proyecto.  
 

3.2.5 Cronograma 

El proceso previo a la construcción, que agrupa los estudios y diseños tendrá una 
duración de 26 meses y a construcción 18 meses.  
 

El proceso de construcción de las obras esta precedido por las etapas que 
corresponden a identificación, pre factibilidad, estudios ambientales, diseños de 
detalle, procesos de licitación para la construcción de obras y para el suministro de 
equipos electromecánicos, presentación, evaluación y obtención de la aprobación 
de la Licencia Ambiental, pasos que se han estimado tengan una duración de 26 
meses (dos años y 2 meses), después de los cuales se iniciarán las obras 
asociadas al proyecto hidroeléctrico PCH El Cable La fase de construcción y 
puesta en marcha tomarán un tiempo estimado de 20 meses (Un año y ocho 
meses). 

Las obras iniciarán con la construcción de las estructuras temporales que se 
usarán como oficinas administrativas y de almacenamiento de materiales y 
herramientas, además de la adecuación de las vías de acceso hasta la captación y 
construcción del cable aéreo hasta la casa de máquinas.  
 
El inicio de los frentes de trabajo para las obras de generación está determinado 
por la construcción de los accesos y vías que conducen a ellos, una vez finalizada 
la construcción y rehabilitación de cada tramo de vía se iniciarán las obras 
correspondientes.  
 
La construcción de las obras de derivación tendrá una duración de 6,3 meses, 
dando inicio inmediatamente después de la adecuación de las obras de acceso y 
estructuras temporales (oficinas y almacenes). Estas obras inician en el mes 27 
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con las obras de desviación, azud y captación y se dan por terminadas en el mes 
33 con las obras de acabados.  
 
Lo anterior se construirá de manera paralela con las obras de construcción, las 
cuales iniciarán al mismo tiempo que las obras de derivación, sin embargo, el 
tiempo de las obras de conducción se prolongará un mes más comparado con las 
obras de derivación.  
 
Las obras correspondientes a la casa de máquinas se darán inicio en el mes 29 y 
finalizará en el mes 42, teniendo una duración aproximada de 13 meses, 
iniciándose con las excavaciones superficiales y finalizando con los acabados 
arquitectónicos.  
 
Por último se construirán el canal de descarga en un plazo de 1 mes, entre los 
meses 42 y 43 y el sistema de transmisión, el cual tendrá una duración de 6 
meses, entre los meses 37 y 43.  
 
Ver anexo 3. CRONOGRAMA. 
 

 3.4 ANALISIS Y  EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El análisis de impacto ambiental que se presenta fue elaborado por la empresa 

PRAMING SAS teniendo en cuenta que el proyecto tendría una capacidad de 

generación de energía de 5,9 MW, pero por adaptaciones técnicas y logísticas se 

decidió que es más viable que el proyecto genere 4,81 MW. 

Los resultados obtenidos se mostraran a continuación en el archivo adjunto. Ver 

Anexo 4. 

3.5 COSTOS DEL PROYECTO 

Con la información disponible se estimó un presupuesto para la construcción y 
puesta en marcha del proyecto identificado, la cual se muestra en la siguiente 
tabla: 

  Descripción  Costo 
(dólares)  

1   Factibilidad, trámites ambientales y 
legales  

U$310.000  
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2   Diseños detallados para 
construcción  

U$225.000  

    
 

3   Adquisición de predios  U$ 37.850  

4   Obras civiles  U$ 
6.157.150  

5   Equipos electromecánicos  U$ 
3.750.000  

6   Línea de interconexión, y 
subestaciones elevadora y de 
interconexión  

U$480.000  

7   Interventoría  U$250.000  

8  Constitución de la sociedad, 
gerencia de construcción y costos 
financieros  

U$125.000  

Costo total 
(dólares)  

U$11.335.000    

Precio promedio del dólar 2.000 pesos 

 

3.6 PRESUPUESTO 

Se presenta el estimativo del presupuesto de inversión para el proyecto de 
generación hidráulica identificada en la cuenca de la quebrada Los Dolores.  
En los numerales siguientes se describen las principales consideraciones para 
estimar el presupuesto. 

Predios  
 
Incluye el costo del terreno y de las servidumbres requeridas para la construcción 
de las vías, las captaciones, las conducciones, las tuberías de presión, las casas 
de máquinas, las zonas de depósito y las subestaciones. Para el cálculo de este 
rubro se determinaron las áreas en hectáreas requeridas para cada estructura.  
 
Infraestructura  
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Vías de acceso  
Comprende la construcción y adecuación de vías no pavimentadas para las 
etapas de construcción, entrada de equipos y materiales y acceso durante la 
operación.  
 
El procedimiento general consistió en establecer los costos unitarios ($/m) de las 
vías de acceso, y luego se determinó la longitud a intervenir.  
 
Para estimar las longitudes de las vías de acceso requeridas se establecieron las 
distancias promedias desde cada sitio de la zona identificada hasta la vía más 
cercana existente que cumpla con las especificaciones requeridas.  
 
 

Cable  
Debido a la dificultad para acceder al área de casa de máquinas se propone 
construir un cable aéreo desde el sitio del tanque de carga hasta la casa de 
máquinas para el transporte de materiales y equipos que requiere el proyecto. 
Este cable posteriormente quedará para el uso del proyecto en operación y para 
aprovechamiento de la comunidad en transporte de pasajeros y de carga.  
 
Depósito  
Para el cálculo del costo estimado, se tuvo en cuenta las obras de adecuación del 
área como desmonte y limpieza, descapote y colocación de filtros, también se 
incluyeron los costos de operación durante lo colocación del material y costos 
finales de adecuación final.  
 
Inversiones ambientales  
 
El costo de las inversiones ambientales para los proyectos identificados se estimó 
como el uno por ciento (1%) de los costos de inversión de las obras civiles.  
 
Ingeniería (Estudios e Investigaciones, diseños y asesorías durante la 
construcción)  
 
En este rubro se incluyen los costos de los estudios básicos tales como: geología, 
hidrología, topografía, sísmica, diseños, interventoría y administración técnica y 
ambiental durante la construcción de los proyectos identificados. Este valor se 
estimó como el seis por ciento (6%) de la suma de los costos de inversión de los 
predios, los campamentos, el componente ambiental, las obras civiles, los equipos 
electromecánicos e hidromecánicos, la subestación de conexión y la línea de 
transmisión de energía.  
 
 
Imprevistos  
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Construcción de obras civiles  
Se estiman como un porcentaje del costo de inversión total de las obras civiles y 
de las obras de infraestructura. Para los proyectos identificados en el estudio, se 
definió un factor de imprevistos del diez por ciento (10%).  
 
Suministro y montaje de equipos  
Los imprevistos se estiman como un porcentaje del costo total de los equipos 
electromecánicos e hidromecánicos de los proyectos identificados. En este estudio 
se consideró para los equipos un factor de imprevistos del ocho por ciento (8%).  
Con la información disponible se estimó un presupuesto preliminar para la 
construcción y puesta en marcha del proyecto identificado: 

Presupuesto preliminar del proyecto PCH El Cable 

 

Descripción  Vr. Total   

Predios y servidumbres  $ 75.700.000   

Adecuación y construcción de accesos  $ 213.700.000   

Construcción Cable  $3.000.000.000   

Depósitos  $64.500.000   

Captación  $ 433.000.000   

Conducción Canal  $ 433.600.000   

Tanque de carga  $ 21.500.000   

Conducción Presión  $ 7.500.000.000   

Casa de máquinas y subestación  $ 600.000.000   

Canal de descarga  $ 48.000.000   

Equipos de generación  $7.500.000.000   

Subtotal  $ 19.890.000.000   

Plan de manejo ambiental  $300.000.000   

Inversión del 1%  $ 198.900.000   
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Servicios de ingeniería (estudios, diseños, 
interventoría y asesoría durante construcción)  

$1.193.000.000   

Imprevistos Obras civiles (10%)  $ 1.237.000.000   

   

Imprevistos Equipos (8%)  $600.000.000   

TOTAL     $ 23.418.900.000  

3.7 MERCADO POTENCIAL 

3.7.1 Descripción del mercado (entidades que conforman el sector 
energético) 

El sector energético colombiano está conformado por distintas entidades y 
empresas que cumplen diversas funciones en los mercados de generación, 
transmisión, comercialización, y distribución de energía.  A continuación 
presentamos algunos términos que pueden facilitar el conocimiento del sector 
y algunas de las entidades que lo conforman. 

El marco regulatorio del sector eléctrico clasifica las actividades que desarrollan 
los agentes para la prestación del servicio de electricidad en: generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

Teniendo en cuenta las características de cada una de las actividades o negocios, 
se estableció como lineamiento general para el desarrollo del marco regulatorio, la 
creación e implementación de reglas que permitieran y propendieran por la libre 
competencia en los negocios de generación y comercialización de electricidad, en 
tanto que la directriz para los negocios de transmisión y distribución se orientó al 
tratamiento de dichas actividades como monopolios, buscando en todo caso 
condiciones de competencia donde esta fuera posible. 

Ninguna empresa podrá tener más del 25% de la actividad de comercialización, 
límite que se calculará como el cociente entre las ventas de electricidad de una 
empresa a usuarios finales en el Sistema Interconectado Nacional y las ventas 
totales de energía a usuarios finales en el Sistema Interconectado Nacional, 
medidas en kilovatios hora (kWh). 

La participación en la actividad de generación se mide con base en el ENFICC 
(Energía en firme anual para el cargo por confiabilidad = Máxima energía eléctrica 
que es capaz de entregar un generador continuamente, en condiciones de baja 
hidrología, durante un año). La participación de una empresa es la suma del 
ENFICC de sus plantas dividido por la sumatoria del ENFICC de todas las 
empresas de generación. 

Adicionalmente, se calcula el indicador IHH como la sumatoria del cuadrado de las 
participaciones (Porcentaje de participación multiplicado por 100). 
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Si el porcentaje de participación está entre el 25 y el 30% e IHH > 1800, la 
empresa generadora tendría vigilancia especial de la SSPD. Si el porcentaje de 
participación es superior al 30% e IHH > 1800, la empresa generadora deberá 
poner a disposición de otros agentes la energía suficiente para que la participación 
en la actividad de generación sea inferior a este límite. 

Ninguna empresa de generación puede adquirir participaciones o propiedades o 
hacer fusiones o integraciones si, resultante de la operación, queda con una 
participación superior al 25%. 

 

3.7.2 Crecimiento del sector 

El sector eléctrico colombiano debe su fortaleza a que es regulado por una 
comisión independiente, la CREG, que aplica criterios técnicos y financieros para 
asegurar la buena marcha del sector y su ampliación. Recientemente, la comisión 
introdujo el componente fijo de la tarifa para que las empresas recuperaran los 
costos de la inspección y mantenimiento de los contadores. Alguien denunció que 
era una medida injusta con los pobres y el gobierno corrió a decir que impediría su 
aplicación. La medida en verdad impacta a los ricos que tienen casas de recreo y 
que no registran consumos la mayor parte del año. Al resto de los consumidores 
les beneficia que los costos de contabilización y facturación del servicio se dividan 
mejor entre hogares, oficinas y fábricas. 

La intervención del gobierno es un precedente negativo: informa que la 
independencia de la CREG ha sido debilitada y que el presidente puede utilizar su 
influencia para obtener réditos políticos. Esto fue precisamente lo que llevó a la 
gran crisis del sector a principio de los años noventa, cuando un fenómeno del 
Niño de grandes proporciones encontró al sector politizado, descuadernado 
financieramente y extremadamente vulnerable.  

La carencia de fuentes alternativas a la energía hidroeléctrica obligó a un 
racionamiento que se mantuvo durante dos años y que obligó a adelantar el 
horario de trabajo del país para ahorrar electricidad. Forzó también a tomar las 
medidas que redundaron en un sector eléctrico eficiente, gracias a la 
independencia, fuerza y rigor del ente regulador, alianzas público-privadas, se 
invirtió sistemáticamente en interconexión, se cambió la mezcla entre plantas 
térmicas e hidroeléctricas (de 30% y 70% a 50% y 50%), se inició la producción de 
gas a gran escala y se han venido construyendo nuevas presas hidroeléctricas 
para tornarnos en un país no sólo autosuficiente, sino también exportador de 
energía 

3.7.3 El sector  eléctrico y la economía 

En la última década, los Servicios Públicos y particularmente el sector energético, 
ha incrementado su participación en el Producto Interno Bruto, PIB, 
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constituyéndose hoy día en uno de los ejes de las locomotoras que ha definido el 
Gobierno Nacional en la Ley 1450/2011, del Plan Nacional de Desarrollo, para el 
fortalecimiento y crecimiento de la economía, generación de empleo y reducción 
de la pobreza.  
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3.7.4  Competencia  

Fecha del reporte: 
21 de abril de 2014 

     

 
     

      

Agente/Central 
Capacidad/Efecti

va MW 
Tipo 

Departament
o 

Municipio 
Año 

entrad
a 

Total Pequeñas 
Centrales 
Eléctricas 

662.75 
 

   

CELSIA S.A E.S.P. 39.80 
 

   

HIDROMONTAÑIT
AS 

19.9 
Hidráulic
a 

Antioquia Don Matías 2012 

RIO PIEDRAS 19.9 
Hidráulic
a 

Antioquia Jericó 2000 

CENTRAL 
HIDROELECTRIC
A DE CALDAS 
S.A. E.S.P. 

24.22 
 

   

INTERMEDIA 0.96 
Hidráulic
a 

Caldas Manizales 1974 

SAN CANCIO 2 
Hidraulic
a 

Caldas Manizales 1929 

MUNICIPAL 1.4 
Hidraulic
a 

Caldas Manizales 1935 

INSULA 19 
Hidraulic
a 

Caldas Chinchina 1995 

GUACAICA 0.86 
Hidraulic
a 

Caldas Neira 1992 

CENTRAL 
TERMOELECTRIC
A EL MORRO 2 
S.A.S. E.S.P. 

59.70 
 

   

CIMARRON 19.9 Térmica Casanare Yopal 2007 

EL MORRO 2 19.9 Termica Casanare Yopal 2007 

EL MORRO 1 19.9 Termica Casanare Yopal 2007 

CENTRALES 
ELECTRICAS DE 
NARIÑO S.A. 
E.S.P. 

27.13 
 

   



20 
 

RIO BOBO 4 
Hidraulic
a 

Cauca Santa Rosa 1960 

JULIO BRAVO 1.5 
Hidraulic
a 

Nariño Pasto 1942 

RIO MAYO 19.8 
Hidraulic
a 

Nariño San Pablo 1995 

RIO INGENIO 0.18 
Hidraulic
a 

Nariño Sandona 1958 

RIO SAPUYES 1.65 
Hidraulic
a 

Nariño Tuquerres 1954 

COMPANIA DE 
ELECTRICIDAD 
DE TULUA S.A. 
E.S.P. 

14.19 
 

   

RIO FRIO II 10 
Hidraulic
a 

Valle del 
Cauca 

Riofrio 1996 

RIO FRIO I 1.69 
Hidraulic
a 

Valle del 
Cauca 

Riofrio 1954 

RUMOR 2.5 
Hidraulic
a 

Valle del 
Cauca 

Tulua 1999 

DICELER S.A. 
E.S.P. 

1.25 
 

   

CURRUCUCUES 1.25 
Hidraulic
a 

Tolima Rovira 2010 

ELECTRIFICADO
RA DE 
SANTANDER S.A. 
E.S.P. 

18.00 
 

   

CASCADA 3 
Hidraulic
a 

Santander 
Bucaramang
a 

1954 

PALMAS SAN GIL 15 
Hidraulic
a 

Santander San Gil 1954 

ELECTRIFICADO
RA DEL HUILA 
S.A. E.S.P. 

11.14 
 

   

LA PITA 1.42 
Hidraulic
a 

Huila Garzon 1965 

IQUIRA I 4.32 
Hidraulic
a 

Huila Iquira 1955 

IQUIRA II 5.4 
Hidraulic
a 

Huila Iquira 1965 

EMGESA S.A. 
E.S.P. 

75.09 
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SUBA 2.55 
Hidraulic
a 

Bogotá D.E. Suba 2013 

USAQUEN 1.74 
Hidraulic
a 

Bogotá D.E. Usaquen 2013 

SUEVA 2 6 
Hidraulic
a 

Cundinamarc
a 

Junin 2002 

EL LIMONAR 18 
Hidraulic
a 

Cundinamarc
a 

San 
Antoniode 
Tena 

2003 

TEQUENDAMA 19.4 
Hidraulic
a 

Cundinamarc
a 

San 
Antoniode 
Tena 

2004 

CHARQUITO 19.4 
Hidraulic
a 

Cundinamarc
a 

Soacha 2003 

SANTA ANA 8 
Hidraulic
a 

Cundinamarc
a 

Ubala 2005 

EMPRESA DE 
ENERGIA DE 
CUNDINAMARCA 
S.A. E.S.P. 

9.60 
 

   

RIONEGRO 9.6 
Hidraulic
a 

Cundinamarc
a 

Puerto 
Salgar 

1975 

EMPRESA DE 
ENERGIA DE 
PEREIRA S.A. 
E.S.P. 

8.50 
 

   

BELMONTE 3.4 
Hidraulic
a 

Risaralda Pereira 1939 

NUEVO LIBARE 5.1 
Hidraulic
a 

Risaralda 
Dos 
Quebradas 

1994 

EMPRESA DE 
ENERGIA DEL 
PACIFICO S.A. 
E.S.P. 

53.30 
 

   

PRADO IV 5 
Hidraulic
a 

Tolima Prado 1973 

NIMA 6.7 
Hidraulic
a 

Valle del 
Cauca 

Cali 1942 

RIO CALI 1.8 
Hidraulic
a 

Valle del 
Cauca 

Cali 1925 

AMAIME 19.9 
Hidraulic
a 

Valle del 
Cauca 

Palmira 2010 

ALTO TULUA 19.9 Hidraulic Valle del Tulua 2012 
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a Cauca 

EMPRESA 
MULTIPROPOSIT
O DE CALARCA 
S.A. E.S.P. 

2.00 
 

   

BAYONA 0.6 
Hidraulic
a 

Quindío Bohemia 1943 

CAMPESTRE 
(CALARCA) 

0.7 
Hidraulic
a 

Quindío Bohemia 1956 

UNION 0.7 
Hidraulic
a 

Quindío Bohemia 1935 

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
ENERGIA 
ELECTRICA S.A. 
E.S.P. 

4.50 
 

   

COCONUCO 4.5 
Hidraulic
a 

Cauca Popayan 2000 

EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. 

150.46 
 

   

AMERICA 0.41 
Hidraulic
a 

Antioquia Medellin 1997 

CAMPESTRE 
(EPM) 

0.87 
Hidraulic
a 

Antioquia Medellin 1997 

PIEDRAS 
BLANCAS 

5 
Hidraulic
a 

Antioquia Medellin 1900 

NUTIBARA 0.75 
Hidraulic
a 

Antioquia Medellin 1997 

AMALFI 0.81 
Hidraulic
a 

Antioquia Amalfi 2007 

BELLO 0.35 
Hidraulic
a 

Antioquia Bello 1997 

MANANTIALES 3.15 
Hidraulic
a 

Antioquia Bello 1992 

NIQUIA 19 
Hidraulic
a 

Antioquia Bello 1993 

LA HERRADURA 19.8 
Hidraulic
a 

Antioquia 
Canasgorda
s 

2004 

LA VUELTA 11.6 
Hidraulic
a 

Antioquia 
Canasgorda
s 

2004 

CARACOLI 2.6 Hidraulic Antioquia Caracoli 1935 
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a 

RIOGRANDE I 19 
Hidraulic
a 

Antioquia Don Matias 1956 

RIO GRANDE 0.3 
Hidraulic
a 

Antioquia Don Matias 2007 

AYURA 18 
Hidraulic
a 

Antioquia Envigado 1983 

CEMENTOS DEL 
NARE 

4.5 
Hidraulic
a 

Antioquia Pto Nare 2004 

SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 

0.4 
Hidraulic
a 

Antioquia 
S. Josela 
Monta 

2007 

RIO ABAJO 0.9 
Hidraulic
a 

Antioquia San Vicente 1947 

SONSON 18.5 
Hidraulic
a 

Antioquia Sonson 2002 

RIOFRIO 
(TAMESIS) 

1.2 
Hidraulic
a 

Antioquia Tamesis 1951 

PAJARITO 4.9 
Hidraulic
a 

Antioquia Yarumal 1999 

JEPIRACHI 1 - 15 18.42 Eolica Guajira Uribia 2004 

ENERCO S.A. 
E.S.P. 

2.30 
 

   

SANTA RITA 1.3 
Hidraulic
a 

Antioquia Andes 2010 

PUENTE 
GUILLERMO 

1 
Hidraulic
a 

Santander 
Puente 
Nacional 

2001 

ENERGIA DEL 
RIO PIEDRAS S.A. 
E.S.P 

7.29 
 

   

AGUA FRESCA 7.29 
Hidraulic
a 

Antioquia Jerico 2005 

ENERGIA 
RENOVABLE DE 
COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

2.28 
 

   

EL BOSQUE 2.28 
Hidraulic
a 

Quindío Armenia 1935 

ENERVIA S.A. 
E.S.P. 

4.03 
 

   

LA CASCADA ( 
ABEJORRAL) 

3 
Hidraulic
a 

Antioquia Abejorral 2007 

URRAO 1.03 Hidraulic Antioquia Urrao 2007 
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a 

GENERADORA 
COLOMBIANA DE 
ELECTRICIDAD 
S.A. E.S.P. 

0.38 
 

   

SAN JOSE 0.38 
Hidraulic
a 

Caldas Pensilvania 2003 

GENERAMOS 
ENERGIA S.A. 
E.S.P. 

0.75 
 

   

REMEDIOS 0.75 
Hidraulic
a 

Antioquia Remedios 2007 

GENERPUTUMAY
O S.A.S. E.S.P. 

0.47 
 

   

SAN FRANCISCO 
(PUTUMAYO) 

468 
Hidraulic
a 

Putumayo 
San 
Francisco 

2012 

GRUPO GELEC 
S.A.S. E.S.P. 

1.48 
 

   

PATICO - LA 
CABRERA 

1.48 
Hidraulic
a 

Cauca Popayan 1930 

ISAGEN S.A. 
E.S.P. 

19.90 
 

   

CALDERAS 19.9 
Hidraulic
a 

Antioquia San Carlos 1996 

LA CASCADA 
S.A.S. E.S.P. 

61.10 
 

   

EL POPAL 19.9 
Hidraulic
a 

Antioquia Cocorna 2014 

BARROSO 19.9 
Hidraulic
a 

Antioquia Salgar 2012 

LA CASCADA 
(ANTIOQUIA) 

2.3 
Hidraulic
a 

Antioquia San Roque 2007 

CARUQUIA 9.5 
Hidraulic
a 

Antioquia 
Santa 
Rosade 
Osos 

2010 

GUANAQUITAS 9.5 
Hidraulic
a 

Antioquia 
Santa 
Rosade 
Osos 

2010 

TERMOPIEDRAS 
S.A. E.S.P. 

3.75 
 

   

TERMOPIEDRAS 3.75 Termica Tolima Piedras 1999 

TERMOYOPAL 19.90 
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GENERACION 2 
S.A.S E.S.P. 

TERMOYOPAL 1 19.9 Termica Casanare Yopal 2004 

VATIA S.A. E.S.P. 40.24 
 

   

SANTIAGO 2.8 
Hidraulic
a 

Antioquia 
Santo 
Domingo 

2010 

FLORIDA 19.9 
Hidraulic
a 

Cauca Popayan 1975 

OVEJAS 0.82 
Hidraulic
a 

Cauca 
Buenos 
Aires 

1939 

RIO PALO 1.44 
Hidraulic
a 

Cauca Caloto 1960 

INZA 0.75 
Hidraulic
a 

Cauca Inza 2009 

SAJANDI 3.2 
Hidraulic
a 

Cauca 
Patia (El 
Bordo) 

1995 

MONDOMO 0.75 
Hidraulic
a 

Cauca 
Santander 
De quilichao 

1958 

SILVIA 0.38 
Hidraulic
a 

Cauca Silvia 1994 

ASNAZU 0.45 
Hidraulic
a 

Cauca Suarez 1934 

MIROLINDO 3.75 
Hidraulic
a 

Tolima Ibague 2004 

VENTANA A 2.5 
Hidraulic
a 

Tolima Chicoral 1957 

VENTANA B 2.5 
Hidraulic
a 

Tolima Chicoral 1957 

RIO RECIO 0.3 
Hidraulic
a 

Tolima Lerida 1958 

PASTALES 0.7 
Hidraulic
a 

Tolima Pastales 2004 

(Construcción propia) 

 

3.8 DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

 Falta de un sistema informático integrado por lo cual se debe implementar 
las normas ISO 9001 
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 Falta de personal técnico por lo cual se debe proporcionar el talento 
humano técnico necesario e implementar la contratación de personal 
especializado 

 Se debe impulsar la capacitación y formación en base al sistema de 
competencias con el fin de mejorar la calidad de los servicios para la 
creación de un buen indicador de gestión todo esto debe estar previamente 
documentada  

 Es evidente la falta de mejoras en la  infraestructura eléctrica esto se debe 
contrarrestar implementado la cobertura de electrificación 

 Se debe promover el trabajo en equipo para mejorar la calidad de los 
servicios y evitar la falta de coordinación entre macro procesos  

 Poner en marcha el plan de comunicación interno y externo para prevenir la 
falta de difusión de los servicios aprovechando el desarrollo tecnológico de 
punta para la ejecución de los procesos 

 Se debe preparar estudios y diseños para evitar los accidentes de tránsito 
que puedan afectar la continuidad del servicio de igual forma  debe existir 
una predisposición a alinearse con objetivos y metas  

 

3.9 EQUIPO DIRECTIVO Y ORGANIZACIONAL 

 SANDRA STELLA FONSECA ARENAS (Gerente) 
 
Presidente de la  Empresa Energía de Bogotá casa matriz del Grupo Energía de 
Bogotá.  
 
Es Ingeniera Electricista de la universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, 
cuenta con un Master en Estudios Energéticos  y un MBA en Administración de 
Empresas, ambos de la Universidad de Sheffield Hallam, en el Reino Unido. 
 
Tiene una experiencia de cerca de 18 años en los sectores de energía y de 
servicios públicos. Entre los cargos que ha ocupado sobresalen los de Directora 
Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-, Directora de la 
división de Minas y Energía del Departamento de Planeación Nacional y asesora 
en temas económicos tanto a nivel nacional como internacional en países como 
Perú, Panamá, Ecuador entre otros. 
Cuenta con amplia experiencia en Gestión de empresas, en temas de regulación 
económica, enfocada a Servicios Públicos y Energía; análisis en temas 
económicos y de estrategia empresarial, dirección empresarial y gestión de 
proyectos en infraestructura. 
 
Función 
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Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas, 
técnico-operativas y financieras de la empresa, así como resolver los asuntos que 
requieran su intervención, de acuerdo con sus facultades. 
 
Oscar León  (Contador) 
 
Oscar León es responsable de gestionar los servicios compartidos financieros de 
Unión Group. Es Contador Público Certificado, con una sólida formación en 
Gestión Financiera, Contabilidad, Financiación de Proyectos y Análisis de Riesgo. 
Oscar Leon tiene veinticinco años de experiencia como Contador Público 
Certificado, y diecisiete años de experiencia como director financiero, interventor y 
Jefe de Contabilidad de varias empresas uruguayas, canadienses y 
estadounidenses.  
 
Función 
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de contabilidad y finanzas, de 
manera que los estados contables financieros de la Empresa sean elaborados, 
presentados y sustentados en forma oportuna y confiable, así como la 
administración de los recursos financieros se realicen en forma eficiente y eficaz.  
 
MARIA CRISTINA TORO RESTREPO  (Abogada  General) 
 
Abogada egresada de la Universidad de Caldas con especializaciones en derecho 
minero energético de la Universidad Externado de Colombia, y un posgrado en 
legislación tributaria y aduanera; y otro en Derecho Comercial de la Universidad de 
Caldas. Igualmente realizó el programa de Alta Gerencia de la Universidad de los 
Andes, y el Management Program For Lawyers (MPL) de la Universidad de Yale. 
 
Tiene más de diez años de experiencia en servicios públicos, ejerciendo como 
Secretaria General de la Central Hidroeléctrica de Caldas, filial del grupo 
empresarial EPM, donde a su vez se desempeñó en varias oportunidades como 
gerente encargada. También fue Directora Jurídico de la empresa Aguas de 
Manizales y Secretaria General y Auxiliar de Magistrado en el Consejo Seccional 
de la Judicatura de Caldas. 
 
Función 
 
Brindar asesoramiento jurídico – legal permanente a la Gerencia General, emitir 
opinión jurídica sobre los asuntos de interés empresarial y efectuar la supervisión 
de los diferentes procesos judiciales de la Empresa. 
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3.10 PLAN FINANCIERO 

Para este proceso se utilizan como insumos los resultados de la estimación de 
producción de energía, el presupuesto presentado, los costos propios de la 
operación, administración y mantenimiento supuestos para la vida útil del 
proyecto, la regulación del Sector Eléctrico vigente que actualmente aplica para 
plantas de generación bajo la figura regulatoria de Planta Menor y en el despacho 
central, así como la normativa legal y tributaria aplicable y, por último, las 
condiciones del mercado energético, tanto actuales como aquellas que cabe 
esperar para el horizonte de evaluación del Proyecto las cuales permitirán, junto 
con los demás factores antes mencionados, construir un estimado del flujo de 
costos y beneficios asociados, a partir del cual se pueden calcular sus principales 
indicadores de desempeño financiero. 
 
 

3.10.1 Parámetros  financieros  generales 

 

Tipo de moneda: Pesos Colombianos  
Intervalo de discretización temporal: Años calendario.  
Período de análisis  
• Pre operativo: 2 años  
• Operativo: 48 años 
 

3.10.2 Flujo pre operativo  de inversiones  requeridas 

Considerando que el proyecto se puede construir en un plazo de dos años y de 
acuerdo con el presupuesto presentado, se elaboró el flujo pre operativo de 
fondos, insumo necesario para efectuar la evaluación financiera de los diferentes 
proyectos. Teniendo en cuenta que el modelo financiero adoptado para los 
proyectos estudiados, utiliza resolución anual, en este análisis los recursos de 
inversión requeridos para la construcción fueron agregados en un periodo de 2 y 3 
años completos (24 y 36 meses), período en el cual se aplican los recursos 
correspondientes, acorde a la naturaleza e intensidad de las actividades 
programadas en los cronogramas de desembolsos 

3.11 RESULTADOS  

En la tabla  que  se presenta en el anexo 5 se presenta el análisis financiero para 
el proyecto hidroeléctrico de Abejorral, en este análisis se consideran los egresos 
por costos de diseño, construcción, operación e impuestos y los ingresos por 
venta de la energía.  
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Para el análisis financiero se usa el método de la tasa interna de retorno (TIR) la 
cual es del 22% para el proyecto  
 
Tomando un valor de $2.000 por dólar se obtiene que el costo del kW instalado 
sea de $2.328 USD/kW 
 

Ver anexo 5: Análisis financiero preliminar del proyecto PCH El Cable  

 

 

3.12 Principales riesgos  y estrategias de contingencia 

Teniendo en cuenta que es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa ambiental, se hace un análisis de las principales normas aplicables al 
plan de atención de contingencias del proyecto PCH El Cable. 
 

3.12.1 Marco legal 

 

La Constitución Política de Colombia en el artículo 79 y 80 establece que “Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que pueda afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines”; “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados”.  

 

La Ley 99 de 1993 en su artículo 1 numeral 9 consagra “La prevención de 
desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o 
mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”.  

Decreto 919 de 1989, en este Decreto se recogen todas las disposiciones para la 
prevención y atención de desastres, en especial lo consignado en los capítulos I, 
III, IV y V que se refieren respectivamente a planeación y aspectos institucionales 
y disposiciones varias.  

Ley 46 de 1988 por la cual se crea se crea y organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), se otorga facultades 
extraordinarias al presidente de la república y se dictan otras disposiciones  
 

https://docs.google.com/document/d/1ZYAd7orObrNa_3otfjagtEIhPSf_ZgjggQPfRlG4-4k/edit#heading=h.1ci93xb
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3.12.2 Identificación de amenazas 

 
Una vez considerados los alcances del proyecto y la descripción del entorno socio-
ambiental donde se localizará, se procede a determinar las amenazas que se 
generan durante la construcción y operación del proyecto PCH El Cable.  
 
De acuerdo con el origen o con las causas que pueden generar las amenazas, se 
clasifican en exógenas, cuando provienen del exterior del sistema, proyecto, obra 
o actividad que se esté evaluando y pueden ser naturales (originados por 
fenómenos naturales) o antrópicas (provocadas por actos humanos) y endógenas, 
cuando tienen lugar al interior del sistema o proyecto y son provocadas por el 
desarrollo propio de los procesos o por las técnicas utilizadas.  
Para efectos de evaluación y análisis de las amenazas, se toman como origen de 
estas, aquellos que representan los mayores riesgos y los que podrían 
magnificarse por la construcción y operación del proyecto. 
 

 Amenazas Exógenas 
 
Movimientos sísmicos:  
 
La ocurrencia de sismos por efectos de subducción y actividad de fallas locales o 
regionales, muy por encima de las que se originan en la zona y con las que se 
diseñan las obras, ocasionará la desestabilización de éstas y de los taludes.  
De acuerdo con las tendencias modernas de diseño sismo resistentes, el azud se 
construirá para los sismos de mayor intensidad en función del tiempo y período de 
retorno.  
 
Crecientes e inundaciones aguas abajo del sitio de captación:  
 
Éstas pueden ocurrir por un caudal de tal magnitud que supere el caudal máximo 
probable con el que se diseñaron las obras, que inunde la zona de sitio de 
captación y obras principales durante la construcción y operación así como las 
zonas aledañas a la quebrada aguas abajo del sitio de captación. 
 
 
Deslizamientos, derrumbes y desestabilización de taludes: 

Los eventuales deslizamientos y derrumbes están asociados a los movimientos en 
masa estos deslizamientos son comunes en áreas de topografía escarpada como 
es el caso de la quebrada Los Dolores 
 
Por su parte, la desestabilización de taludes está asociada a las características 
topográficas de la quebrada Los Dolores, a la masiva deforestación de la zona, 
fallas en las voladuras requeridas en las excavaciones subterráneas durante la 
construcción del proyecto.   
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Deforestación: 
 
El área de influencia del proyecto se caracteriza por una alta intervención sobre 
los recursos naturales mediante la extracción de madera, expansión de la frontera 
agrícola y caza desmedida. Se encuentran muy pocos fragmentos de bosque 
principalmente en la zona de retiro de la quebrada que aún se conservan y las 
zonas más pendientes reduciéndose en muchos casos a pocos metros 
Este proceso de deforestación que padecen las diferentes cuencas podría generar 
problemas como: cambios en el microclima, como reducción de la humedad y 
aumento de la temperatura; aumento de procesos erosivos, reducción de la 
capacidad del suelo para retener humedad, pérdida de regulación del régimen 
hídrico, conllevado a un aumento de la sedimentación y a riesgos de inundación  
Adicionalmente, la pérdida de cobertura en las partes altas de las cuencas 
disminuye la calidad del agua por el aumento de concentración de sólidos, 
turbiedad, cambios en el color y en la temperatura  
 
Orden público: 
 
El área de estudio ha sido escenario del conflicto armado por la presencia de 
grupos al margen de la ley localizados hacia el sector. Sin embargo la situación ha 
cambiado y se han presentado algunos retornos de campesinos a sus tierras, 
dada las características sociopolíticas de la zona, existe la posibilidad que se 
presenten eventos terroristas y de alteración del orden público como 
 
 
Asaltos o robos: Situación que puede suceder al no contar con la seguridad 
necesaria en el sitio del proyecto y puede generar pérdida de maquinaria y 
equipos, daño de infraestructura y toma de campamentos, oficinas, polvorines, 
puestos de seguridad, entre otros.  
 
 
 

 Sabotaje: Puede generar destrucción parcial o total de infraestructura, 
equipos de construcción, centros de combustibles, bloqueo o destrucción 
de vías.  

 Secuestros: Del personal de planta participante en el proyecto.  
 

 Huelgas: Por la inconformidad del personal que adelanta las labores 
durante construcción y operación del proyecto, y puede ocasionar el cese 
de actividades, lo que a su vez puede generar retrasos en los cronogramas, 
extra costos y bloqueo parcial o total del proyecto  

 
 Paros Cívicos: Como reacción de la comunidad del área de influencia por 

inconformismo frente al proyecto o por cambios en la dinámica social, se 
pueden presentar desde protestas de los integrantes de la comunidad, 
hasta bloqueo de vías y promoción de huelgas, con el consecuente atraso 
en cronogramas y deterioro de las relaciones proyecto - comunidad 
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 Amenazas Endógenas 

 
Falla operativa o estructural en el vertedero: 
 
La captación está diseñada con el criterio de máxima seguridad y eliminación de 
riesgo de falla por un evento natural, resistirá el sismo básico de operación con un 
periodo de retorno mínimo de 200 años sin ningún daño y los sismos máximo 
probable y máximo creíble con periodos de retorno de 500 y 2500 años 
respectivamente, con algún daño pero sin falla, además contará con sistemas de 
manejo y monitoreo de infiltraciones y con un vertedero para el tránsito de la 
Creciente Máxima Probable 
 
Contaminación bacteriológica y físico - química de aguas: 
 
La contaminación de la quebrada Los Dolores y de las corrientes de agua 
cercanas al sitio de obras se puede presentar por diversas razones como 
 
Fallas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales provenientes de los 
campamentos y obras provisionales, las cuales pueden ocurrir como consecuencia 
de taponamientos y aplastamientos de las tuberías que conducen los lixiviados y 
las aguas servidas, o por deficiencia en la remoción de cargas contaminantes, 
tanto en el sistema de tratamiento de lixiviados como el pozo séptico para el 
manejo de las aguas servidas. 
 
Derrames de combustibles o lubricantes, los cuales pueden ocurrir por accidentes 
de los carro tanques que transportan el combustible de suministro y de los 
vehículos que transitan por las vías de acceso al proyecto o por atentados a los 
tanques de almacenamiento de combustible 
 
Usos del suelo en la cuenca aguas arriba del sitio de ubicación del proyecto, por 
infiltración a través de éste, de sustancias contaminantes (vertimientos de aguas 
residuales, agroquímicos, etc.) 
 
Contaminación de suelos por aporte de sustancias deletéreas: 
 
La contaminación de suelos se puede presentar por derrames de sustancias 
deletéreas (peligrosas o tóxicas) como consecuencia de una deficiente 
manipulación y almacenamiento de éstas o por infiltración a través del suelo de 
sustancias contaminantes 
Contaminación del aire por concentración de gases tóxicos: 
 
Durante la excavación de las obras subterráneas se pueden presentar situaciones 
en las que se acumulen niveles altos de gases tóxicos como monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, producto de la operación de la 
maquinaria y las voladuras, con su consecuente perjuicio a la salud de los 
trabajadores. Estos niveles altos pueden presentarse por fallas en el sistema de 
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monitoreo y ventilación, inadecuado manejo y evacuación de gases y fallas en los 
sistemas de seguridad industrial 
 

Incendios y explosiones en plantas físicas: 
 
Estos se pueden presentar en las instalaciones del proyecto, en áreas de 
almacenamiento de combustibles, talleres y campamentos, por diferentes razones 
como consecuencia de un deficiente almacenamiento y manipulación de 
sustancias peligrosas o explosivas (combustibles y lubricantes). 
Fallas en los sistemas eléctricos por generación de corto circuitos. 
Por eventos de segundo orden originados por tormentas eléctricas o terremotos, 
por cuanto se presentan rupturas de redes eléctricas, tuberías de combustible y 
corto circuitos. 
Concentración de gases en el ambiente, producto de una deficiente extracción y 
disposición de los gases durante las excavaciones subterráneas 
 
Incendios: 
 
Son producidos por el manejo descuidado del fuego y ocasionalmente por causas 
naturales como los rayos 
 
Los efectos del fuego en los bosques son principalmente los siguientes:  
 
Eliminación de las áreas boscosas.  

Pérdidas económicas.  

Desaparición o disminución de los recursos hídricos.  

Erosión  

Pérdida de biodiversidad.  

Aumento de gases de efecto invernadero  

Aumento de la temperatura ambiental  

Incremento de los efectos erosivos del viento  
Disminución de la humedad  
 
Susceptibilidad de las coberturas vegetales de la zona: 
 
Para el Proyecto Hidroeléctrico PCH El Cable, los incendios forestales son un 
fenómeno poco frecuente, por la poca extensión de los bosques 
 
Accidentes operacionales: 
 
Deficientes prácticas laborales como consecuencia de la negligencia o caso omiso 
de las normas de higiene y seguridad industrial, así como de los procedimientos 
contemplados para la ejecución de las diferentes actividades de construcción y 
operación de la central hidroeléctrica  
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Aumento de tránsito de vehículos y maquinaria de construcción, lo que puede 
ocasionar un aumento de la accidentalidad en la zona de influencia del proyecto y 
en las vías de acceso a los frentes de obra. 
 

Cese de actividades: 
 
Fallas de suministro de insumos y materiales, lo cual ocasionará retrasos durante 
construcción, aumento de los costos e incumplimiento en la entrega. 
Alteración de la salud de los trabajadores por la disminución en la capacidad 
productiva. 
La suspensión de servicios públicos de alguno de los servicios como energía, 
acueducto, alcantarillado o adecuada disposición de los residuos sólidos, puede 
ocasionar situaciones (emergencia sanitaria) que lleven al cese de actividades 
temporalmente, mientras se restablezca el servicio. 
 
Interrupción de vías de acceso por incomunicación de algún frente de obra. 
 
Emergencias sanitarias: 
 
La migración de personal proveniente de diferentes lugares del departamento 
hacia la zona del proyecto, puede propiciar la proliferación de enfermedades como 
fiebre amarilla, malaria, dengue, de transmisión sexual como hepatitis B, SIDA, 
entre otras. Así mismo, se puede presentar intoxicaciones masivas del personal 
del proyecto.  
 
La zona más expuesta o sensible a ser afectadas por una emergencia sanitaria y 
que será la receptora del personal foráneo que llegará a la región en busca de 
trabajo y mejores oportunidades laborales es: la vereda El Carmelo 
 

3.12.3 Elementos para el plan de contingencia 

El enfoque general del Plan de Contingencia para el Proyecto Hidroeléctrico PCH 
El Cable, considera de un lado la identificación y análisis de los riesgos que 
puedan suceder durante la construcción y operación del proyecto  y de otro, la 
definición de los lineamientos de atención de las contingencias previstas. 
 
El análisis de riesgo y el plan de prevención y atención de contingencias se 
elabora frente a la incertidumbre de ocurrencia de desastres originados en las 
condiciones naturales presentes en la zona del proyecto o por situaciones de 
orden social, buscando prevenir dichos eventos, o en caso tal de suceder, 
disponer de respuestas rápidas y eficientes para atender el efecto causado.  
 
El Plan de Contingencias (PDC) implementado para el Proyecto Hidroeléctrico 
PCh El Cable, se define como un conjunto integrado de recursos humanos y 
económicos, instrumentos, técnicos, normas generales, reglas e instrucciones, 
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que tienen como finalidad suministrar los elementos de juicio necesarios para la 
toma oportuna de decisiones, que permitan una respuesta inmediata y eficiente 
ante la ocurrencia de un desastre que altere las condiciones ambientales, sociales 
y económicas del área de influencia del proyecto.  
 
El plan es esencialmente preventivo, deberá cumplir con una misión informativa a 
la comunidad y acatará las decisiones tomadas por las autoridades municipales 
para la atención de eventos adversos, respetando el poder otorgado por el 
Decreto 919 del primero de mayo de 1989, por el cual se organiza el sistema 
nacional de atención y prevención de desastres y se faculta a los alcaldes como 
máxima autoridad en la atención de un desastre.  
 
Dentro de este plan se incluye los objetivos, la descripción de la estructura 
organizativa del proyecto para la atención de los eventos de riesgo o contingentes 
analizados, los elementos para la implementación y los programas de educación y 
divulgación, las estrategias de respuestas para cada uno de los eventos de riesgo, 
las necesidades de recursos humanos, logísticos y de comunicación los planes de 
y los costos 
 

 Estructura organizativa  
 
La estructura organizativa se refiere a la organización necesaria para atender 
oportunamente la ocurrencia de un evento de carácter contingente y responder así 
a la implementación del Plan de Contingencias.  
 
La estructura organizativa planteada para la adopción del Plan de Contingencia 
del proyecto hidroeléctrico PCH El Cable responde a las necesidades de asignar 
responsabilidades a las diferentes entidades que intervienen en la construcción y 
operación del proyecto. En esta organización intervienen la empresa propietario 
del proyecto, junto con el contratista deberá asumir la responsabilidad 
administrativa y económica de la implementación del plan de contingencias y 
deberá liderar el comité coordinador del mismo. Los demás comités que se deben 
de conformar estarán integrados por las demás entidades que participan en la 
ejecución de la Central hidroeléctrica; contratistas, interventoría y asesoría.  
 
También hacen parte de la estructura organizacional para la atención de aquellas 
contingencias que por su magnitud no pueden ser atendidas totalmente por el 
proyecto, las entidades externas al proyecto como CORNARE, la alcaldía del 
municipio de Abejorral, defensa civil.  
 
Durante la operación del proyecto, la atención de contingencias deberá ser 
responsabilidad de los entes gubernamentales (DAPARD - Departamento 
administrativo del sistema de prevención, atención y recuperación de desastres de 
Antioquia, CLOPAD –Comités locales de prevención, atención y recuperación de 
desastres y CREPAD – Comité regional de prevención y atención de desastres), 
siendo responsabilidad de la empresa propietaria del proyecto, el mantenimiento 
del sistema de alarmas y comunicaciones y de la infraestructura de apoyo. 
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 Entidades participantes  

 
Las diferentes entidades participantes en la puesta en marcha del Plan de 
contingencia se detallan a continuación:  
 
El propietario del proyecto tiene directamente a su cargo los aspectos económicos 
y administrativos y el manejo de las relaciones con la comunidad del área de 
influencia del proyecto.  
 
Empresa contratista de construcción, responsable de aportar todos los recursos 
constructivos para obtener un producto final dentro del plazo y el costo previstos, 
además de responder por la seguridad del recurso humano, la infraestructura del 
proyecto y los ecosistemas del área de influencia del proyecto. 
 
Empresa contratista de interventoría del proyecto, responsable de aportar toda la 
experiencia de su recurso humano para obtener una obra con la calidad exigida en 
las especificaciones, además de responder por la conservación de las condiciones 
ambientales normales.  
 
Empresa contratista de asesoría y de diseño de las obras, responsable ante el 
propietario por el aspecto técnico de las obras.  
 
Entidades de apoyo interinstitucional, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que en un momento dado pueden entrar a apoyar la atención de 
una contingencia en las instalaciones y en la zona de ubicación del proyecto.  
 
En la zona del proyecto hacen presencia las siguientes entidades y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales:  
Comités regionales y locales para prevención y atención de desastres  

CORNARE  

Policía Nacional  

Defensa Civil  

Cruz Roja  

Alcaldía de Abejorral  

Comité Local para la prevención y atención de desastres del Municipio de 
Abejorral  

Bomberos  

Hospital San Juan de Dios de Abejorral.  
 
La coordinación de recursos humanos y técnicos con las entidades y 
organizaciones debe ejecutarse debido a que:  
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Una sola institución no cuenta con todos los recursos humanos, técnicos y 
económicos para atender satisfactoriamente situaciones de desastre.  
Una contingencia no puede segmentarse en función de la territorialidad de las 
entidades y organizaciones.  
La necesidad de no duplicar esfuerzos ni desperdiciar recursos.  
La necesidad de obtener resultados, en función de la salvaguarda de los recursos 
naturales y del bienestar de la comunidad y no en función de las entidades u 
organizaciones. 
 
Comité de apoyo 
 
Los comités de apoyo están conformados por los maestros de los frentes de obra. 
Este comité dependerá directamente del comité de emergencias. Su función será 
participar en la evacuación y rescate de víctimas de una contingencia. 
 
Brigadas de Emergencia  
 
A nivel operativo se encuentra la brigada de emergencia, que es una organización 
compuesta por personas con aptitud física, mental y social, debidamente 
motivadas entrenadas y capacitadas en razón de su permanencia y nivel de 
responsabilidad; asumen la ejecución de procedimientos administrativos u 
operativos necesarios para prevenir o controlar emergencias 
 
Las funciones de la brigada de emergencia son: 
 

 Realizar un reporte oportuno de riesgos.  

 Realizar lista de chequeo con periodicidad acorde con la peligrosidad de 
riesgo.  

 Hacer uso adecuado de extintores.  

 Valorar la situación y los lesionados.  

 Clasificarlos y atenderlos según prioridad.  

 Prestar primeros auxilios.  

 Coordinar el traslado de lesionados al centro de emergencias (escuela de la 
vereda) o asistencial si es del caso (hospital de Abejorral).  

 Realizar un análisis y evaluación de daños y perjuicios.  

 Realizar un inventario de pérdidas.  

 Verificar quienes evacuaron, quienes hacen falta y reportarlos.  

 Realizar ajustes necesarios a la estructura, instalaciones, equipos, y 
proceso de disposición al igual que al correspondiente plan operativo.  

 Estas brigada estará conformada por mínimo cinco operarios del proyecto, 
los cuales deben ser capacitados debidamente para atender todas y cada 
una de las emergencias que se puedan presentar 

 
 Sistema de monitoreo y alarma  
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La instalación de un sistema de monitoreo y de alarmas en cada uno de los frentes 
de obra y demás sitios estratégicos, previene para que la ocurrencia de un evento 
contingente, no desencadene un desastre de grandes magnitudes.  
Los sistemas de monitoreo y alarmas deben incluir:  
 
Alarmas de evacuación en la quebrada Los Dolores, aguas abajo del sitio de 
captación.  

Alarmas de evacuación en todos los frentes de trabajo y obra de potencial peligro.  

Equipos de monitoreo de gases en excavaciones subterráneas.  

Alarmas por la generación de un incendio forestal  
 
Programa de educación y divulgación  

 
Con el apoyo del comité coordinador del plan y a partir de las características de la 
región, se diseñan los programas de divulgación y educación para los diferentes 
grupos del proyecto y la comunidad.  
 
La principal herramienta de todo plan de contingencia es la prevención, de ella 
depende que la implementación de medidas de atención sean lo más eficiente 
posible y que los procesos de restauración lo menos traumáticos.  
 
Para cumplir con los procesos preventivos, tanto los programas de educación 
como de divulgación deben dirigirse a dos grupos básicos, el personal adscrito al 
proyecto y las personas que habitan en el área de influencia. La diferencia 
fundamental radica en la profundidad con la que se realicen los procesos, es decir, 
se requiere una mayor atención sobre aquellas personas que se encuentran 
expuestas a un mayor riesgo y para la cual la afectación estará por encima de la 
que está dispuesta a manejar. 
 

 Divulgación.  
 
Los programas de divulgación del plan de contingencias, se dirigirán a las 
comunidades asentadas en la vereda El Carmelo del municipio de Abejorral. Este 
proceso se realizará mediante charlas previamente programadas por las Juntas de 
Acción Comunal y con material didáctico como cartillas y plegables.  
 
Educación. Los programas de educación estarán dirigidos a personas cuya 
capacitación asegure un mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el 
buen desarrollo del proyecto.  
Para el personal que labora en el proyecto, se dictarán charlas acerca de cómo se 
debe actuar en caso de una emergencia, comportamiento en los sitios de trabajo y 
procedimientos constructivos. Estas reuniones se harán mensualmente con todo el 
personal del proyecto, durante el primer semestre de construcción, y a partir de 
ese momento, se programarán trimestralmente hasta que la obra culmine.  
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Capacitación: Posterior a una selección del personal que realiza labores 
específicas y maneja maquinaria especializada, se implementará un programa, ya 
sea dentro de la zona del proyecto o fuera de ésta, que permitirá la capacitación 
dirigida a minimizar los riesgos de operación como consecuencia del 
desconocimiento del obrero de las verdaderas virtudes del equipo que tiene a su 
cargo.  
 
Entrenamiento: Tanto para los grupos y brigadas que conforman el Plan de 
Contingencia, como al personal del sistema local de atención y prevención de 
desastres, se posibilitará, como una medida de compensación, la realización de 
procesos de autoevaluación mediante simulacros y charlas, que permitan 
mantener el plan de contingencia vigente. El proyecto luego de la capacitación 
entregará a la brigada de emergencias el material necesario para atender 
emergencias y realizar simulacros. Una de las medidas que puede adoptar el 
propietario del proyecto para mitigar efectos, es incluir en los programas de 
capacitación el personal de la región.  
 

3.12.4 Procedimiento En Caso De Emergencia  

 
Las acciones durante la emergencia se pueden resumir, sin pretender incluir 
todas, en la siguiente relación:  
 

 Ubicar el siniestro.  
 Accionar un sistema de alarma de emergencia tanto interno como externo, 

dependiendo de la gravedad de la situación.  

 Coordinar los comités y grupos de apoyo logístico.  

 Dar prioridad y coordinar la búsqueda y rescate de personas en el lugar del 
siniestro, sacar los heridos, prestarles los primeros auxilios y ubicarlos en 
los puestos de atención o trasladarlos al hospital más cercano, si así se 
requiere.  

 Dar la orden de evacuación.  

 El proceso de evacuación consiste en el conjunto de detección de 
actividades y procedimientos pendientes a conservar la vida y la integridad 
física de las personas, mediante el desplazamiento a través y hasta lugares 
de menor riesgo, al igual que el rescate y traslado al centro asistencial de 
las personas lesionadas y el salvamento de bienes de la empresa.  

 

3.13  ALIANZAS  ESTRATEGICAS 
 

Se  busca  unirse a empresas   que  tengan  clara la importancia de este tipo de 
proyectos  con las cuales  se comparten  valores y compromisos  para llevarlo a 
cabo.  Estas  alianzas  pueden ser   por medio de inversiones.  Los 
inversionistas  pueden ser  empresas de  servicios nacionales    que    ayuden a 
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consolidar  una buena red de distribución eléctrica, pero ambiente puede    lograr 
una inversión extranjera, la cual se ha visto  que ha aumentado en el país   debido 
al proceso de integración que este vive,   el cual  ha ayudado a la 
firma  de  diversos tratados,  con lo cual  los inversores  son más fáciles de 
determinar. 
 
Para lograr este  tipo de alianza    se   asisten a ruedas de negocios tales 
nacionales   e  internacionales  en donde un equipo de trabajo   de 
la  HIDROELECTRICA EL CABLE se   entreviste con los diferentes 
inversores,  buscando concretar negocios  para alcanzar el financiamiento   del 
proyecto. 
 
Las   ventajas  que se buscan con esta acción son: 

 Reducción  de  riesgos 
 Bajos  costos 
 Acceso a recursos 
 Desarrollo de ventajas competitivas  

Se ha encontrado que para este tipo de proyectos  Rusia y China  son 
países   que han cobrado gran importancia como inversores. 
 

3.14. PLAN  DE MARKETING 

 
El plan de  marketing de este tipo de proyectos se puede dividir  de  en dos partes: 

 La primera    está dirigida  a  dar a conocer el proyecto mostrando sus 
ventajas,  y oportunidades  así como sus fortalezas,  y    con  ella se 
busca   llamar la  atención de inversores.  Este Plan   estará 
conformado  por   informes    digitales de los proyectos, presentación ante 
inversores    en donde   se mostrara  todo   lo   ventajosos de este 
proyecto.  En estos informes  se mostrará claramente  que  es el 
proyecto,   el Plan financiero del mismo   y  los recursos  precisos. De esta 
forma  se buscara    que   haya personas  en invertir  en el proyecto. 

La otra parte de mercadeo está dirigida a socializar el mismo   con respecto a la 
población     de influencia    del mismo.  Esto    se hará con volantes, 
reuniones  con las autoridades gubernamentales  y las juntas de acción 
comunal,  luego con la población en general.  Se   buscara  mostrar las 
ventajas  en cuanto: 

 Un proyecto de esta clase traer  desarrollo para la región donde se emplaza 
 Se hablara  de la generación de empleo  haciendo  énfasis  que el proyecto 

buscara  emplear  la mayor  parte   en la misma  región. 
 Se  harán también  patrocinios de obras  que la  comunidad  necesite 

 
Se busca  es  hacer comprender a la población  todas las ventajas  que  este tipo 
de proyectos puede traerle a todos.  La socialización   es  importante  porque  si la 
población no conoce el proyecto  puede  considerarlo nocivo para la 
región,  implementando acciones para evitar  su construcción. En todo esto   lo 
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más importante es desarrollar una comunicación estratégica  que ayude a cumplir 
los objetivos y metas  del proyecto. 
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CONCLUSION 

 
Es un proyecto factible y necesario pues  es clara la necesidad de generación de 
energía  para  el país. 
 
Para conseguir los inversores adecuados  hay que establecer un buen plan   de 
alianzas estratégicas  que permitan  lograr  los recursos para la realización del 
proyecto. 
 
Hay que socializar del proyecto en el área de influencia para  que no surjan 
obstáculos  para su desarrollo. 
 
Se debe buscar financiamiento de la industria privada, el sector público y de 
empresas  transnacionales. 
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ANEXO  1. LOCALIZACION: Ver archivo adjunto. 
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ANEXO 2. FOTOS LOCALIZACION 

 

Localización del área de estudio 
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Zona donde se construirá el proyecto PCH El Cable 

 

Imagen satelital de la cuenca de la quebrada Los Dolores 
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Zona donde se ubicará el tanque de carga 

 

Zona donde se ubicará la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico PCH El Cable 
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ANEXO 3. CRONOGRAMA: Ver archivo adjunto. 
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ANEXO 4. ANALISIS Y EVALUACIO DEL IMPACTO AMBIENTAL: Ver archivo 

adjunto. 

ANEXO 5. ANALISIS FINANCIERO: Ver archivo adjunto. 

ANEXO 6. AUTO DE INICIO DE LA LICENCIA AMBIENTAL: Ver archivo adjunto. 

 

 

 


