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Resumen 
 
 

El proyecto contiene el diagnóstico de la implementación de los planes de gerencia 

entregados en el marco de las licitaciones públicas que actualmente se está requiriendo a los 

oferentes que se proponen como contratistas de las construcciones públicas que se ejecutan en 

la ciudad de Medellín. 

 

La investigación permitirá establecer el estado actual de uso de los planes de gerencia en la 

construcción en Medellín, lo cual servirá de instrumento para buscar mejoras y soluciones a los 

procesos y seguimientos de los proyectos de construcción pública. 

 

Palabras claves: Licitaciones, Estrategias, Seguimiento de los Proyectos.  

 

Abstract 

 

     The project contains the diagnosis of the implementation of the management plans 

delivered within the framework of the public tenders that are currently being required of the 

bidders that are proposed as contractors of the public constructions that are executed in the city 

of Medellín. 

 

The research will establish the current state of use of construction management plans in 

Medellin, which will serve as an instrument to seek improvements and solutions to the 

processes and follow-ups of public construction projects. 

 

Keywords: Tenders, Strategies, Project Monitoring. 
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Introducción 

 

Desde los inicios la construcción ha sido un reglón de suma importancia para el ser humano, 

comunidades en el mundo pudieron realizar obras en pro de su beneficio y satisfacción de 

muchas de sus necesidades entre las cuales estaba la de tener un lugar para vivir, caminos para su 

desplazamiento, abastecimiento de agua y demás necesidades que en su tiempo buscaba dar 

solución, es por ello que en la actualidad sigue siendo un tema de mucha importancia para todas 

las comunidades. 

 

En el ámbito internacional los países desarrollados basan su economía en el desarrollo de su 

construcción, obteniendo construcciones modernas que lo lleven a potencializar su economía a 

nivel global con la construcción de vías, puertos, edificaciones, estructuras y de más obras de 

infraestructura.  

 

En Colombia el sector de la construcción es unos de los renglones más importantes en la 

dinámica económica del país, este tipo de sector es impulsado en un porcentaje alto por la 

inversión que realiza el estado a la infraestructura tanto para vías, acueductos, puentes, edificios, 

aeropuertos, puertos y de más obras de infraestructura con las cuales busca potenciar el desarrollo 

social, económico y cultural de las sociedades del país. 

 

Sin embargo, la sociedad colombiana ha sido golpeada en mayor medida por la corrupción en el 

sector público, y la construcción civil estatal no ha sido ajena a esta problemática social, ya que 

en la actualidad en cada región del país se ven las obras inconclusas, atrasos injustificados, actos 
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que afectan los dineros del horario público. Es por ello que muchas de las entidades del Estado y 

entidades descentralizadas que manejan recursos públicos, requieren ejecutar los proyectos de 

forma coherente, armónica y organizada, garantizando con esto la normal ejecución de las obras, 

la rentabilidad y la no afectación a la prestación de los servicios públicos a sus habitantes. 

 

Bajo esta premisa el trabajo presenta la evaluación de un diagnóstico de los planes de gerencia de 

los proyectos de construcción.  Con lo cual buscamos establecer en qué medida las empresas 

constructoras de la Ciudad de Medellín, desempeñan planes de gerencia en sus obras civiles ante 

el estado, estableando la importancia del plan de gerencia como elemento de control en las obras 

evitando con ello dar inicio a obras que no lleguen a terminarse o atrasos por falta de planeación 

y estructuración de la propuesta misma presentada por los contratistas en sus pliegos de 

contratación ante las entidades gubernamentales del Estado. 
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1. Aspectos generales y Metodológicos 

 

1.1  Antecedentes 

 

En la historia de la humanidad a partir de que se consolidaron los primeros asentamientos 

humanos y la necesidad de realizar el intercambio de productos ha surgido la necesidad de la 

construcción de infraestructura para la sociedad, bajo estas premisas se ha venido desarrollando 

avances significativos tanto para la generación de infraestructura vial, hidráulica, eléctrica e 

infraestructura urbana. “Los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la 

construcción de carreteras, principalmente por dos razones: una, que se creía que la comunicación 

era esencial para conservar un imperio en expansión, y la otra, por que se creía que una carretera 

bien construidas duraría mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.” (Historia y 

Arqueología 2019) 

 

“El crecimiento sostenido del sistema romano de caminos siguió un esquema lógico. Las vías 

principales se construyeron por y para el ejército, por lo que muchas iban más allá del dominio 

romano, hasta territorios hostiles cruzando las fronteras. Al mismo tiempo, la construcción de 

nuevos caminos y el reemplazo de los antiguos senderos mejoró las comunicaciones dentro del 

Imperio tanto para el ejército como para el gobierno, el comercio y la población en general.” 

(Historia y Arqueología 2019) 

 

Con el aumento de población, se han incrementado los crecimientos de las ciudades, y cada día 

debido al aumento de población los procesos son más democráticos y requieren del cumplimiento 

de diferentes normatividades.  
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“aunque todos los caminos conducían a Roma, sus tentáculos administrativos no eran lo 

suficientemente largos para llegar hasta donde se requería, así que tuvo que servirse de terceros, 

los publicani. Los publicani eran empresarios privados o incluso sociedades (societates 

publicanorum) a los que se recurría para la construcción de la obra pública civil (acueductos, 

cloacas, calzadas...), la religiosa (templos), la de carácter propagandístico (estatuas, 

monumentos...) y la cultural (anfiteatros, teatros, circos...), además de la reparación cuando se 

deterioraban. (Historia y Arqueología, Las Calzadas Romanas. 2019) 

 

Una vez que el Senado había aprobado el gasto y presentadas las ofertas en papiro o pergamino 

enrollado y lacrado, los censores estudiaban las ofertas y adjudicaban la obra al proyecto que 

reuniese la mejor relación calidad/precio. Aunque en teoría el Senado controlaba la toma de 

decisiones de los censores, ser generoso con éstos o pertenecer a su círculo de amistades hacía 

que tus posibilidades de éxito aumentasen proporcionalmente a tu generosidad o grado de 

amistad.  

 

En el siglo XVIII en el marco de la revolución industrial el hombre ha pensado en la forma de 

administrar sus recursos en forma coherente con la inversión inicial y la buena calidad de sus 

proyectos, proceso que se ha realizado fundamentado en el sentido común, más que en una 

apropiada metodología, y se ha incurrido en sobrecostos y pérdidas. Sin embargo, el desarrollo ha 

sido progresivo y día a día a nivel mundial se avanza en las medidas de control para herramientas 

que permitan realizar el seguimiento a los proyectos de infraestructura. (El economista, 2018) 
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A través de los años, en los sistemas de compras y contrataciones de América Latina, ha influido, 

entre otros factores, la tradición jurídica de la región. En muchos países rigen los principios del 

derecho napoleónico o romano, conforme los cuales se siguen estrictamente las normas 

codificadas y los procedimientos formales. Las compras y contrataciones entre el sector privado y 

el Estado se consideran contratos públicos regidos por el derecho administrativo que están sujetos 

a procesos judiciales especiales. Conforme a ese legado, los gobiernos otorgan un alto grado de 

importancia a la plena rendición de cuentas de los recursos públicos, tanto de los ingresos como 

de los gastos. (Pessoa, M, Pimienta, 2015) 

 

Los sistemas de compras y contrataciones públicas en América Latina, por ende, hacen hincapié 

en el legalismo, el control y las formalidades procedimentales por oposición a la toma 

discrecional de decisiones. La eficiencia económica, la gestión de riesgos y los objetivos 

comerciales. Además, la aversión al riesgo es una característica importante de los sistemas de 

compras y contrataciones latinoamericanos, que provoca un rigor excesivo en la aplicación de 

normas que limita la competencia y eleva los costos de hacer negocios con el gobierno. (Pessoa, 

M, Pimienta, 2015) 

 

En Colombia el proceso de acogimiento de leyes que direccionaran los procesos de contratación 

con el Estado inicia a partir del año 1873 con el código fiscal nacional, que para la época se 

introdujo la cláusula de caducidad al régimen de libertad en la contratación, desde 1873 hasta la 

fecha el gobierno ha realizado continuas mejoras a las leyes para pulir y garantizar continuamente 

los procesos en por de bien común. (Pessoa, M, Pimienta,2015) 
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En los últimos años se ha venido desarrollando todo un instrumental para asegurar esta 

coherencia y sobre todo para procurar la obtención de los objetivos en cantidad y calidad  

pertinentes y de hacerlo en el tiempo y presupuesto adecuados. En otras palabras, se ha venido 

recopilando buenas prácticas para procurar la eficacia y eficiencia de las inversiones de las 

empresas públicas y privadas en función de los intereses y objetivos de la sociedad. 

Por ello debido a los últimos hechos que se han presentado en el ámbito de la contratación estatal, 

en donde diferentes escándalos, como los de la empresa brasilera Odebrecht, los carruseles de 

contratación, la injerencia de contratistas de obra vinculados con mandatarios elegidos 

popularmente, han puesto en evidencia las falencias presentadas en los procesos de selección para 

otorgar los contratos de obra e interventoría. Es por ello que el gobierno nacional adoptó los 

Pliegos Tipos para las licitaciones públicas mediante el Decreto 342 del 05 de marzo del 2019, 

específicamente en el numeral 2.2.1.2.6.1.3 Desarrollo e Implementación de los Documento 

numeral 7. Fijar alternativas para la ponderación de los elementos de calidad con el fin de que la 

entidad estatal contratante seleccione la opción adecuada para evaluar las condiciones técnicas de 

manera objetiva de acuerdo con el objeto de la contratación.  

 

1.2 Descripción del Proyecto 

 

El Proyecto tiene como objetivo el diagnostico de la implementación de los planes de gerencia 

de proyectos de construcción para el Municipio de Medellín, dando de esta manera solución a 

una problemática que con el paso del tiempo, ha aumentado a nivel nacional y local, dejando a la 

vista fallas en la gerencia de proyectos públicos llevando a que estos presenten atrasos 
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considerables que en algunos casos llevan a una obra a no culminarse,  acarreando perdidas en 

tiempo, dinero y generando un inconformismo de la comunidad adyacentes a esta. 

 

Aunque en Colombia ya se conoce desde hace décadas el termino evaluación y dirección de 

proyectos, en el caso del Departamento de Antioquia la construcción de obras civiles de índole 

público es uno de los motores que impulsa a Antioquia como un departamento de mucho 

potencial económico, desarrollo y de interés para inversión de capitales nacionales y extranjeros. 

 

Actualmente la ciudad de Medellín enfoca su desarrollo social, económico y de innovación en el 

desarrollo de una  infraestructura  moderna para sus habitantes, es por ello que la alcaldía por 

medio de la entidades de su competencia maneja un gran rubro del presupuesto en este desarrollo, 

para lo cual este proyecto está enfocado a evaluar la gerencia de los proyectos,  logrando de esta 

manera contribuir al desarrollo socio económico de la ciudad  y sus habitantes; del mismo modo 

la optimización de recursos para el desarrollo de más proyectos para la ciudad de Medellín. 

. 

1.3 Planteamiento del problema 
 

Las obras de construcción realizadas en Medellín se dividen en dos sectores, las obras de carácter 

privado y las obras de iniciativa publica que tiene como fin aumentar la competitividad con la 

construcción de infraestructura para el desarrollo de las comunidades y mejorar la calidad de sus 

habitantes, pero las anomalías que presentan los procesos de contratación y construcción de obras 

en algunos casos no se logra conseguir eficacia de los procesos y los impactos esperados.  

Para el desarrollo de las actividades de construcción del sector público, existe por parte de la 



 
 

8 

normativa vigente un gran deterioro de procedimientos que los proyectos de construcción deben 

cumplir, desde la misma formulación hasta el desarrollo del proyecto de construcción. 

 

Como lo cita Granados D (1988) en su texto Fallas en el desarrollo de infraestructura en 

Colombia. Proceso del túnel de la línea,  durante décadas se ha evidenciado problemas en el 

desarrollo y ejecución de obras públicas en Colombia. La ciudad de Medellín no es ajena a esta 

problemática, muchas han sido las administraciones que han tenido a su cargo la vigilancia y 

control sin lograr poder dar una solución definitiva a los problemas de incumplimiento por parte 

de los contratistas a cargo de las obras publicas en la ciudad de Medellín; como lo expone el 

periodista Mateo Isaza Giraldo, en su artículo publicado en el diario El COLOMBIANO “La 

larga espera por estas seis obras públicas en Medellín” publicado el 26 de agosto de 2019, 

evidencia que existen en la actualidad falencias en el desarrollo de las obras publicas de la 

ciudad, las cuales necesitan más instrumentos de control para lograr un desarrollo exitoso de la 

obra tomando las medidas de contingencia necesarias en los planes de gerencia. 

 

El no desarrollo de un buen programa de gerencia de obra por parte de las constructoras, 

Junto con el no seguimiento de estos planes por parte de las entidades locales antes, durante y 

después de ejecutarse las obras ha conllevado al atraso de las obras, lo cual implica pérdida de 

tiempo, dinero y generando la percepción de inconformismo en la comunidad. (Portocarrero A, 

2017). 

 

Entre las causas que generan esta problemática en la construcción publica, esta la falta de 
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planeación por parte de los constructores, al no tener todos los componentes necesarios para el 

desarrollo de una obra civil, como lo es el recurso económico, humanos, materias primas lo 

cual no lleva a un normal desarrollo de la obra. 

 

También se puede evidenciar el no uso adecuado o la falencia de los planes de gerencia en los 

proyectos que conlleva a malas prácticas constructivas generando pérdidas económicas y 

mayores tiempos de ejecución. 

 

La corrupción, que afecta los procesos de licitación que por medio de sobornos dejan aplicar a 

empresas que no cumplen con algún requisito para postularse a las licitaciones, llevando a 

malas prácticas y la contratación. 

 

Todas estas malas practicas conllevan a unas consecuencias dentro del normal desarrollo de 

las construcciones públicas, ya que generan atrasos en las obras lo cual implica mayores 

costos y tiempos de ejecución, del mismo modo genera inconformismo a la comunidad. 

Del mismo modo genera mala imagen de las entidades gubernamentales de turno, y los 

funcionarios que las integran, dando la perspectiva de que no existe algún tipo de control y 

cuidado de los dineros públicos. 

 

De lo anterior surge una pregunta cuya respuesta será resuelta en el presente trabajo de grado: 

¿Cómo se encuentra la implementación de los planes de gerencia en los proyectos de 

construcción publica en el municipio de Medellín en el año 2018?  
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General. Diagnosticar la implementación de los planes de gerencia de los 

proyectos de construcción Publica para el Municipio de Medellín en el año 2018. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar si los proyectos de construcción publica desarrollados en el año 2018 en la 

ciudad de Medellín implementaron planes de gerencia. 

 

 Analizar  los planes de gerencia entregados en las licitaciones publicas por parte de las 

empresas constructoras de la ciudad. 

 

 Realizar un sondeo en algunas empresas constructoras de la ciudad de Medellín, 

estableciendo si utilizan o no un programa de gerencia de proyectos como instrumento de 

apoyo para ejecutar la actividad constructiva. 

 

1.5 Justificación 

 

 La gerencia de proyectos tiene un impacto considerable para el éxito de un proyecto, 

especialmente, en el cumplimiento de los parámetros inicialmente establecidos de tiempo, 

recursos y alcance. Cabe resaltar que en las empresas de construcciones civiles se usan 

muchos de los procesos de gerencia de proyectos (estimaciones de recursos, de duración, 

determinar presupuesto, controlar el cronograma, gestionar) los cuales son prácticas que se 
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obtienen de forma empírica en muchos aspectos, por lo cual existe la necesidad que estos 

proyectos estén ligados a planes de gerencia, que permitan llevar los procesos con mayor 

control y seguimiento permitiendo el normal desarrollo de las obras civiles. 

Con la elaboración de un diagnóstico de los planes de gerencia en las empresas constructoras, los 

entes estatales encargados de generar proyectos de construcción y las empresas de consultoría 

(interventoría) tendrán una herramienta estandarizada para enfocar los planes gerenciales que 

deben tener los proyectos de construcción estatal.  

 

Las organizaciones tendrán a la mano un diagnostico actual el cual pueden usar de guía para 

enfocar y comparar sus planes gerenciales que hacen parte de sus propuestas requeridas en los 

procesos de licitación, logrando con ello diagnosticar y corregir las propuestas para que estén 

acorde a la situación actual del entorno donde se desarrolla.   

 

1.6 Alcances y Limitaciones 

 

1.6.1 Alcances. En el desarrollo del trabajo de grado se elaborará un diagnóstico de la 

implementacion de los planes de gerencia de los proyectos de construcción para la ciudad de 

Medellín, siendo necesarios el desarrollo de una investigación actual del medio de contratación 

estatal por medio de las constructoras de la ciudad. 

 

1.6.2 Limitaciones. Encontrar poco apoyo de las empresas constructoras de la ciudad de 

Medellín a colaborar con información para la realización de la investigación, encontrar poca 

fuente bibliografía con respecto al tema de investigación. 
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1.7 Delimitaciones 

 

1.7.1 Delimitación espacial. El trabajo se desarrollará en la ciudad de Medellín, Departamento 

de Antioquia. 

 

1.7.2 Delimitación Temporal. El proyecto de grado se desarrollará en el presente semestre 

lectivo para lo cual se contará con 4 meses para su realización y abarcará solo los proyectos del 

año 2018. 
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2. Marco Teórico 
 

2.1 Los Antecedentes 

 

Actualmente en el marco de la contratación estatal existen variedad de escritos y documentos 

relacionados con los principios de la contratación, con respecto a estos se viene desarrollando 

diferentes trabajos de grado que amplían la información y contribuyen como referente en el 

proceso del presente trabajo de grado.  

 

En el trabajo elaborado por Alejandra Catalina Portocarrero Lozano titulado Análisis de las 

principales debilidades en la gestión de proyectos de obras públicas, durante los últimos 4 años 

en el municipio de Medellín. 2013 – 2016. Como trabajo Final para optar el título de Magister en 

Construcción de la Universidad Nacional de Colombia de la faculta de Arquitectura de Medellín. 

 

Centra la planificación como una de las principales etapas de un proyecto, esta se considera la 

base que soporta cada uno de peldaños que se realizaran en las futuras etapas, es el momento del 

proyecto donde se toman las más importantes decisiones y donde se generan los lineamientos 

hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

En los procesos de construcción de obras de elevada complejidad, los riesgos por los cuales debe 

exponerse un proyecto son proporcionales a la magnitud del mismo, siendo esta una constante en 

la mayoría de territorio evidenciando que solo un pequeño porcentaje de las obras de 

construcción terminan en el tiempo y con los recursos financieros otorgados inicialmente bajo un 

proceso de licitación.  
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En el presente trabajo, se exponen los errores de la planificación de las actividades, la planeación 

es vital para la eficacia del proyecto, sin embargo, en el documento aclara que planear al detalle 

cada una de las actividades con exactitud que hacen parte del proyecto es una tarea difícil y de 

mucha complejidad, lo cual afecta los resultados esperados en el transcurso de la ejecución.  

 

Muchas organizaciones hacen caso omiso a este proceso inicial y no concentran su atención en 

las actividades que son necesarias para alcanzar los objetivos, ni planean con exactitud el 

desarrollo de las actividades, sin embargo la planeación de actividades no representa el éxito de 

los objetivos, pero si disminuye considerablemente los riesgos no previstos que se pueden 

presentar en la ejecución, ya que el proceso de planificación puede tener errores o una 

inexistencia de la gestión del riesgo. 

 

Según la autora, las debilidades en los proyectos de construcción están concentrados en la 

dirección del proyecto quine cita “ En cuanto al tema de planificación de proyectos públicos, El 

85% de los riesgos en la dirección del proyecto se atribuyen a la ausencia de control externo, 

errores en la etapa contractual, diseños y especificaciones incompletas y errores en el presupuesto 

oficial, lo que lleva a una insuficiencia en la gestión del riesgo, una pobre definición de alcance y 

una falta de realismo en el establecimiento de metas.  

 

El 91% de las debilidades en la ejecución de proyectos públicos, radica en los cambios que se 

realizan en los diseños y especificaciones durante el proyecto, en la asignación de presupuestos y 

programaciones de obra ficticias, en la ausencia del diseño de ejecución que soporte debidamente 

la programación y planificación de proyectos y en la ausencia por parte de la interventoría ya que 
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se contrata una vez el proyecto ya ha avanzado en la etapa de ejecución. Internos a la 

organización que realiza el proyecto se atribuyen a disponibilidad de recursos, restricciones en el 

presupuesto, dependencia entre proyectos.  

 

En el trabajo desarrollado por Daniela Andrea Granados Morales, Fallas en el desarrollo de 

infraestructura en Colombia. Proceso del túnel de la línea.1, de la Universidad Sergio Arboleda 

Sede Bogotá Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano De 

Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). 

Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017.” 

 

En este trabajo Indica la situación actual en el país en lo referente a infraestructura, y evidencia 

como muchos proyectos presentan varios problemas de diseño y ejecución, por ello hace 

referencia a uno de los proyectos más emblemáticos para el centro occidente del país, el túnel  la 

línea y la segunda calzada Calarcá – Cajamarca, proyecto vial que contribuye notablemente la 

comunicación del centro del país con el puerto más importe de Colombia sobre el océano 

pacifico, el puerto de Buenaventura, sin embargo los problemas técnicos evidenciados por 

construir un túnel cruzando la cordillera central y los problemas que rodean un ambiente de 

corrupción han contribuido en aumentar una imagen negativa sobre este proyecto, que amplifica 

su imagen negativa con atrasos exagerados y un aumento excesivo en el costo del proyecto.  

 

De acuerdo a lo anterior en el trabajo de Daniela Andrea Granado muestra una coherencia con lo 

planteado por la estudiante de maestría Alejandra Catalina Portocarrero en el marco del trabajo 

Análisis de las principales debilidades en la gestión de proyectos de obras públicas, durante los 
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últimos 4 años en el municipio de Medellín. 2013 – 2016. Ya que hay similitud conceptual sobre 

las fallas en los procesos de planeación de los proyectos, pero va un poco más allá al identificar 

que la problemática no solo pertenece al ejecutor de la obra, sino que encuentra como 

responsable a la entidad contratante para estos casos el estado o entidades públicas o entidades 

que manejan recursos públicos como lo cita: “Dado que lo que se pretende es analizar e 

identificar las falencias que se han tenido en el proceso de planeación y ejecución de proyectos de 

infraestructura en Colombia se establece la importancia del análisis crítico con enfoque dirigido 

hacia el institucionalismo, ya que permitirá dar cuenta que las fallas encontradas en los distintos 

procesos y mecanismos de construcción de obras en Colombia han sido producto de malos 

manejos en cuanto a la administración pública, y elaboración de políticas públicas que permitan 

el desarrollo de unas instituciones fuertes que posibiliten un mejor control de recursos y procesos 

en pro al desarrollo de proyectos como el túnel de la línea, que está predestinado a ser una parte 

estructural del corredor vial que pretende comunicar el centro del país con el principal puerto 

marítimo del país, permitiendo que el desarrollo y la economía del país estén a la vanguardia del 

resto del mundo”. 

 

En el trabajo final del programa de Especialización en Gerencia Integral de Proyectos de la 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE INGENIERÍA denominado 

Plan de gerencia para interventoría de proyectos de infraestructura basado en el módulo pmi®  

descrito en la guía del pmbok® elaborado por Adrian Augusto Ruiz Vasco, se describe la 

importancia y la pertinencia que tiene en la construcción los planes de gerencia para una 

organización, aprovechando las iniciativas del gobierno y la problemática identificada en los 

últimos años las entidades oficiales están adoptando este instrumento como un medio de 
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incrementar la planificación del proyecto como lo  cita: “El Gobierno Nacional desde el año 2016 

busca en conjunto con entidades estatales promover el crecimiento económico mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes mediante el desarrollo de proyectos de gran impacto como la 

construcción de vías de transporte, generación de energía, ingeniería sanitaria, ambiental, 

arquitectura y urbanismo, para lograr el alcance y los objetivos establecidos es indispensable 

contar con un plan de gerencia que reúna todos los requisitos de los interesados (Stakeholders) y 

cumpla a cabalidad con los aspectos técnicos y socioambientales necesarios para que el 

constructor pueda materializar el proyecto”. (Ruiz A 2018) 

 

El sector de la construcción en especial el encargado de ejecutar los proyectos de infraestructura 

se encuentran grandes proyectos de inversión, para los cuales se requiere de la organización 

gerencial debido a los rubros que este tipo de proyectos manejan es indispensable que las 

empresas conformen consorcios o uniones temporales, con esto las empresas aúnan esfuerzos 

para garantizar que las experiencias cumplan con las exigencias solicitadas por las entidades 

contratantes,  la figura de consorcios que es actualmente la más común al evidenciar los 

proponentes para los procesos de contratación, esta forma de empresa no contempla una fusión de 

empresas, por el contrario mantiene la individualidad buscando  encaminar sus esfuerzos a un 

objetivo común. Sin embargo según lo expuesto por (Ruiz A 2018) bajo esta modalidad en muy 

pocas oportunidades los contratos terminan en los tiempos propuestos inicialmente.  Aun 

contando con instrumentos como el presupuesto y programaciones que administran el tiempo en 

el transcurrir del proyecto no se cumple con lo programado, en consecuencia es la comunidad que 

afecta directa o indirectamente el proyecto quienes terminan afrontando las responsabilidades y 
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asumiendo de este tipo de proyectos quienes en la mayoría de los casos terminan asumiendo los 

fracasos de proyectos.  

 

Ya identificado las malas prácticas en los procesos de contratación y la evidencia de un común 

denominador la mala planeación, tanto de las empresas constructoras como de los entes 

encargados de contratar las obras publicas en el país,  ahondamos en los procesos internos de las 

empresas constructoras, como lo cita (Ruiz A 2018) “En algunas empresas del país aún persiste la 

administración de proyectos empírica, intuitiva y tradicional, la cual no provee las bases 

necesarias para cumplir con éxito el objetivo de Gerenciar Proyectos, es por esto que los gerentes 

se ven obligados a recurrir a procedimientos, técnicas y herramientas más efectivas en sus 

empresas, que logren garantizar de manera inmediata y eficaz la toma de decisiones acertadas 

para predecir los resultados del proyecto, permitiendo de esta manera detectar con antelación las 

desviaciones y tomar las acciones correctivas a tiempo, ya sea en la etapa de planeación, 

ejecución o durante la etapa de seguimiento y control.” 

 

En el presente trabajo el autor nos muestra la necesidad de acoger procedimientos necesarios para 

la gerencia, por ello hace referencia a los lineamientos expuestos por la metodología del PMI® 

“en la gerencia para la interventoría de proyectos de infraestructura expuesta en el presente 

artículo, se establece sin lugar a duda como una herramienta esencial para la correcta gestión de 

los proyectos, ya que emplea de manera sistémica las buenas prácticas de la comunidad 

internacional en la guía del PMBOK® logrado atender y subsanar vacíos existentes, además, 

brinda la ayuda conceptual para dar solución a los problemas de críticos de la interventoría.”  
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El plan de gerencia para la interventoría de proyectos de infraestructura con base a la guía del 

aquí expuesto permite a los gerentes de proyectos identificar en qué etapa o fase del proyecto 

están presentando problemas y define para cada uno de ellos una estrategia de acción y 

mitigación con recomendaciones específicas y efectivas de que hacer para mejorar su 

rendimiento operacional. 

La interventoría es una de las actividades principales en el campo de la construcción esta verifica 

y certifica que las actividades realizadas se encuentran acordes con la legislación actual y es 

garante de los procedimientos constructivos, ambiental, sociales y de seguridad y salud en el 

trabajo, certificando que los anteriores estén acordes con los planteado por los requerimientos de 

las entidades contratantes, siendo esta una actividad importante en el ámbito de la construcción el 

Autor direcciona que con el seguimiento de la guía PMBOK®, da la posibilidad a los directivos 

de las organizaciones identificar las etapas por las cuales los proyectos se encuentran y como 

pueden realizar estrategia para suplir las necesidades que se presentan en determinado momento. 

La guía define una estrategia de acción y mitigación con recomendaciones específicas y efectivas 

para mejorar el rendimiento del proceso.  

 

De acuerdo a lo anterior se ha podido referenciar algunos trabajos que se han desarrollado en el 

marco de especializaciones y maestrías de universidades de Colombia, en la cual se evidencia 

claramente la dificultad encontrada y que es transversal a todos los proyectos de infraestructura 

que actualmente se ejecutan en el país. Sin embargo en la búsqueda documental encontramos 

varios trabajos de grado relacionado a modelos de planes de gerencia desarrollados en la 

metodología PMI, programas de gerencia focalizados al sector de la construcción, como es el 

caso del trabajo realizado por las estudiantes de la especialización en gerencia de construcción  de 
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la facultad de ingenierías de la Universidad de Medellín NATHALY VANESSA VERGARA 

NAVARRO y JAIRO ANTONIO CARMONA PINEDA que realizaron una Metodología de 

gerencia de proyectos para empresas dedicadas a construir obras civiles, enmarcado en el 

pmbok-v4 

 

Los estudiantes de ingeniería exponen como los grandes proyectos nacen de las necesidades de 

las comunidades, como es la contratación pública la que orquesta la ejecución de las obras de 

mayor importancia para el país, las cuales están sujetas a procedimientos licitatorios, estos 

proyectos según lo evidenciado por (Vergara N, Carmona J 2012) tiene dos componentes 

predominantes el tiempo de ejecución y la relación de costos, pero coinciden con lo mostrado por 

los anteriores trabajos, la falta de planeación para la construcción de las propuestas son el gran 

problema, que en el procesos de ejecución se evidencian la falta de un análisis detallado y 

estructurado, con esto se obtiene que los proponentes centren todas las atenciones en las cifras 

planteadas por las entidades para ganar las propuestas y cuando esto se presenta se comete el 

error de realizar soluciones en la marcha de una manera no planificada corriendo riesgos de 

índole presupuestal que afectan en su mayoría de veces el costo del proyecto.   

Para evitar este tipo de problemas, aumentar los niveles de seguimiento en la etapa de planeación 

y disminuir los riesgos los autores del presente trabajo buscan direccionar los procesos de las 

organizaciones dedicadas a la construcción de obras civiles a la guía del PMBOK. Como lo cita 

los estudiantes “es medianamente conocido no se cuenta con una metodología que facilite su 

implementación en las compañías y mucho menos en empresas de ingeniería civil, ya que aunque 

se ha adelantado mucho en el tema de dirección de proyectos no ha sucedido lo mismo en el de 

gerencia de proyectos, visto este último como una visión integral, de administración y de gestión 
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más que la dirección que es enfocada principalmente al aspecto técnico. Cabe resaltar que en las 

empresas de construcciones civiles se usan muchos de los procesos de gerencia de proyectos 

(estimaciones de recursos, de duración, determinar presupuesto, controlar el cronograma, 

gestionar interesados) pero estos no siempre se aplican como parte de un esquema organizado y 

lógico, sino como actividades dispersas y puntuales en cada proyecto.” 

 

Hoy en día la metodología del PMBOK-V4, se está aplicando en diferentes organizaciones 

dedicadas al campo de la construcción, sin embargo no se aplica con la rigurosidad como lo 

establece la guía, pero se encuentra muchos procesos que son necesarios y pertinentes adoptar en 

la gerencia de proyectos de construcción, sin embargo debido a que es un campo tan amplio los 

constructores en su mayoría se fijan en la Gestión del tiempo, en donde se definen, secuencia y 

estiman recursos, se desarrolla y controla el cronograma, pero se realiza más con el objeto de 

mejorar rendimientos, utilidades, optimizar actividades y revisar el desempeño del proyecto que 

con el objeto de cumplimiento de una metodología de gerencia de proyectos. En contrapartida 

hay algunos procesos que son muy escasamente manejados según los lineamientos del PMI, tal es 

el caso de Gestión de riesgos y Gestión de comunicaciones. 

 

Los anteriores documentos nos dan una breve muestra de trabajos realizados en el entorno 

académico y los cuales se está realizando en el mismo nivel de educación superior 

(especialización). Y con los cuales se evidencia una misma problemática, la planeación de los 

proyectos, la estructuración precontractual es la que está afectando el desarrollo de la mayoría de 

obras de infraestructura, igualmente se evidencia la necesidad adoptar estrategia que mitiguen o 

proporciones soluciones para las organizaciones que se encuentra ejecutando obras públicas.  
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2.2 Marco Legal 
 
 

NUMERO DE LA 

REGLAMENTACION 

TIPO DE 

REGLAMENTACION 

NOMBRE DE LA 

REGLAMENTACION U 

OBJETO DE LA MISMA 

Decreto-Ley 4170 de 2011 Permanente 

 

Creó la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente, entidad adscrita 

al Departamento Nacional de 

Planeación, que en su calidad de 

ente rector de contratación pública 

tiene por objetivo desarrollar e 

impulsar políticas públicas y 

herramientas orientadas a la 

organización y articulación de los 

partícipes en los procesos de 

compras y contratación pública, con 

el fin de lograr una mayor 

eficiencia, transparencia y 

optimización de los recursos del 

Estado. 

 

Artículo 4 de la Ley 1882 Permanente Otorgó al Gobierno Nacional la 
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de 2018 facultad de adoptar Documentos 

Tipo para los pliegos de 

condiciones de los procesos de 

selección de obras públicas, 

interventoría para las obras 

públicas, interventoría para 

consultoría de estudios y diseños 

para obras públicas y consultoría en 

ingeniería para obras, los cuales 

deberán ser utilizados por todas las 

entidades sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la 

Administración Pública en los 

procesos de selección que 

adelanten. 

Ley 80 de octubre 28 de 

1993 

Permanente. Por la cual se expide el Estatuto 

General de Contratación de la 

Administración Pública. y se dictan 

otras disposiciones generales sobre 

la contratación con Recursos 

Públicos. 
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Ley 816 de Julio 7 de 

2003 

Permanente Por medio de la cual se apoya a la 

industria nacional a través de la 

contratación pública.  

Ley 1474 de Julio 12 de 

2011 

Permanente Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. 

Decreto Ley 4170 de 

agosto 16 de 2013 

Permanente Por el cual se crea la Agencia 

Nacional de Contratación Pública –

Colombia Compra Eficiente–, se 

determinan sus objetivos y 

estructura. Noviembre 3 de 2011 

Decreto Ley 19 Por el cual se dictan 

normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en 

la Administración Pública. Enero 10 

de 2012 Circular Externa 2 

Colombia Compra Eficiente - 
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Elaboración y publicación del Plan 

Anual de Adquisiciones – 

Clasificador de Bienes y Servicios 

Ley 1712 de enero 20 de 

2014 

Permanente Por medio de la cual se crea la Ley 

de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública 

Nacional y se dictan otras 

disposiciones marzo 6 de 2014 

 

Tabla 1. Principales normas que regulan la materia de estudio. 

 

2.3 Marco Referencial 

 

Referentes Teóricos Internaciones  

En el trabajo elaborado por Eduar M Gordo, Johana A Potes, Jose L Vargas, titulado  Factores 

que ocasionan retrasos en obras civiles en Empresas Publicas de Neiva . Como trabajo Final para 

optar el título de especialista en auditoría de proyectos de la Universidad Santo Tomas. 

Bucaramanga 2017. Citan los artículos de Montreal Canadá del 2013 Los autores Osam Moselhi 

y Adel Alshibani exponen una metodología  de compresión programada de proyectos de 

construcción que no son repetitivos. Este método describe las indecisión  de resultados asociadas 

al sobrecosto y trasmite las decisiones a las directrices de los contratistas, permitiendo que estos 

tenga prioridades al realizar el análisis de riesgo para diferentes planes de compresión de 
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programa y realizar diferentes escenarios que visualizan la imprecisión y ambigüedad de los 

sobrecostos permitiendo tener índices y medidas para aplicarlos a la programación. (Alshibani, O. 

M. 2013). 

De acuerdo a un ejercicio investigativo realizado en la ciudad de México, se ha realizado un 

estudio que proporciona un enfoque dirigido hacia la administración de proyectos  en los 

diferentes tipos de industria, la metodología utilizada en esa investigación consistió en realizar 

encuestas a diferentes tipos de profesionales de diferentes sectores, las preguntas estaba 

direccionadas hacia los procesos, buenas practicas que son utilizadas en las empresas para 

realizar la administración de su capital, con el resultado de esta encuesta se obtuvieron resultados 

desalentadores en lo referente a la gerencia, el porcentaje de proyectos con retrasos y sobrecosto 

es alto demostrando una tendencia general, evidenciando que la falta de definición del alcance es 

la principal causa de las fallas en los proyectos, cuando existen los objetivos definidos y el 

alcance con una descripción exacta el siclo de vida del proyecto tiene variaciones mínimas, 

evitando generar cambios y fallas en los proyectos, sin embargo el resultado de la investigación 

arrojo que muchas organizaciones no cuentan con seguimiento a los proyectos, no hay matrices 

de desempeño dejando un panorama desalentador ya que gran parte de la responsabilidad recae 

según el estudio sobre los proveedores y contratistas que tiene un alto índice de incumplimiento 

en la entrega de productos.  

Según lo anterior las posibles soluciones son aumentar las penalidades  y los incentivos en los 

documentos contractuales, con esto se busca que se motive al contratista a garantizar el 

cumplimiento de los ítems contractuales, en espacial aquellas actividades relacionadas con el 

tiempo y que afectan directamente la programación como también el costo.  (PwC Mexico, 2013) 
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En el articulo de Austin Texas del año 2000 los autores Ibrahim Tarkan Yuksel and James T. 

O´connor, exponen una nueva metodología para acortar el tiempo previsto a través de 

metodología de programacion lineal la cual tiene aplicabilidad para los proyecto de construcción. 

Este tipo de metodología permite el proceso de planeación permitiendo evidenciar las actividades 

a través del tiempo y localización. Con este método se evidencia la complejidad de la 

programación de construcción de un proyecto arrojando como conclusión la evaluación de los 

métodos tradicionales para manejar cronogramas y métodos de programación lineal evidenciado 

la congruencia entre un método de programación lineal en las cuadrillas de trabajo y practicidad 

para uso en campo, igualmente se determinó que los procesos con los cuales se evidencia la ruta 

crítica son de gran dificultad al querer manipularlos, limitando su flexibilidad  esquemas de ruta 

crítica son difíciles de manipular en gerencia de proyectos, limitando su flexibilidad, por el 

contrario, los esquemas lineales representan visualmente las relaciones de las actividades y esto 

facilita la exploración de horarios alterativos para mejorar los aspectos de tiempo y costo del 

proyecto; En la actualidad, los contratistas están obligados a cumplir con las especificaciones de 

programación en los contratos. En los casos en que se requiere un programa de CPM, los 

contratistas pueden mantener un programa de CPM mientras utilizan el programa lineal más 

práctico y ventajoso como una herramienta de gestión de la construcción, ya sea en el campo o 

para tareas específicas como la compresión de horarios, como se discute en este estudio. 

(O'connor, 2000). 

Dando otro enfoque a los factores que ayudan al éxito de los proyectos, los autores Thomas 

Michael y Vittal Anantatmulaen su artículo investigativo del año 2010 del College of bussines, 

Wertern California University mencionan el impacto de diferentes factores que afectan o 
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contribuyen al desempeño de proyectos en general, la metodología consistió en extraer 76 

proyectos a nivel global, que a través de encuestas, se registra y evalúan el impacto de algunos 

factores cualitativos subyacentes en los proyectos, se encontró que el adecuado control en 

FACTORES QUE RETRASAN PROYECTOS PÚBLICOS EN NEIVA 35 comunicaciones, 

liderazgo, planeación, ejecución y control, influencia de los "stakeholders" son primordiales para 

el buen desarrollo de los proyectos a nivel mundial, como factores no tan importantes se 

encontraba la diferencia horaria, cuestiones políticas y legales, organización estructural y tipo de 

administración de proyectos. (Anantatmula, 2010). 

 

Mencionando otras técnicas de recorte en programación de proyectos, Norberto Figueroa experto 

en proyectos, en su artículo publicado en Buenos Aires – Argentina el año 2010 relata 

brevemente algunas técnicas que se emplean generalmente en los proyectos para recuperar un 

cronograma atrasado, advirtiendo que los métodos más comunes corresponden a fast tracking y 

crashing, adicionalmente se explican técnicas como las horas extras, la aplicación de "cero 

tolerancia a cambios" que es una de las causas más comunes de retraso en proyectos cuando no se 

es clara la definición del alcance (scope statement), de igual forma, otros métodos también son 

enunciados,, la reasignación de recursos tiene que ver con la ruta crítica del proyecto, el análisis 

de dependencias para empezar actividades claves del proyecto paralelamente a otras actividades, 

otra técnica que enuncian en el artículo consiste en la mejora de procesos de un proyecto, para 

disminuir el tiempo total de las actividades o quizá reubicar las actividades menores no todas al 

mismo tiempo; la recuperación de compromisos es otro factor vital para el buen desarrollo del 

proyecto, se debe tratar de recuperar el compromiso del equipo de trabajo para cumplir con el 

presupuesto y calendario. (Figuerola, 2010). 
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En cuanto a los temas de contratación estatal, el autor Mario Concha Machaca en su trabajo 

investigativo realizado en La Paz – Bolivia, Por su parte el director de proyectos en su artículo 

relata las funciones de cada actor, sus actividades cuando se va a formular un proyecto de 

carácter público y en cuanto a la asignación de sus recursos, de igual forma se relata el proceso 

metodológico desde su concepción hasta su adjudicación, recurriendo a términos legales que 

interesan saber ya que trabajan de forma parecida a la del gobierno colombiano a la concepción 

de proyectos para contratación pública; en resumen, el texto empieza alienando la concepción del 

proyecto con la misión y la visión del municipio; después se detallan los objetivos del manual, 

los alcances que persigue y contempla el marco normativo del sistema nacional de inversión 

pública, llega la etapa del ciclo de vida de los proyectos de inversión pública, los clasifica por 

etapas de pre inversión, inversión, operación y relación con marco lógico; continua con las 

actividades que deben desarrollar los funcionarios de la dirección técnica durante el ciclo de vida 

del proyecto, finalmente se describen las tareas y procedimientos que deben cumplir en el 

proceso de inversión de proyectos conforme a la modalidad de ejecución. (Machaca, 2012). 

 

Project Management Institute (PMI), es la asociación profesional sin fines de lucro 

más importante y de mayor crecimiento a nivel mundial que tiene como misión convertir a la 

gerencia de proyectos como la actividad indispensable para obtener resultados en cualquier 

actividad de negocios. En la práctica es un grupo de profesionales de la gerencia de proyectos que 

se dedican a promover el desarrollo del conocimiento y competencias básicas para el ejercicio 

profesional. A la fecha tiene más de medio millón de asociados acreditados y certificados en más 

de 178 países y se ha convertido en la acreditación más requerida por las empresas para la 
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contratación de profesionales en el área de la gerencia de proyectos. 

(Formulaproyectosurbanospmipe 2012). 

 

PMBOK. El más famoso y reconocido producto del PMI es el Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK). Como su nombre lo sugiere describe un conjunto de conocimientos y de 

prácticas aplicables a cualquier situación que requiera formular, las cuales han sido concebidas 

luego de evaluación y consenso entre profesionales pares sobre su valor y utilidad. Tales 

prácticas han sido compiladas y mejoradas durante los últimos veinte años gracias al esfuerzo de 

profesionales y académicos de diversos ámbitos profesionales y especialmente de la ingeniería. 

(Formulaproyectosurbanospmipe 2012). 

 

El PMBOK documenta la información necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, supervisar y 

controlar, y cerrar un proyecto individual, e identifica los procesos de la dirección de proyectos 

que han sido reconocidos como buenas prácticas para la mayoría de los proyectos, la mayor parte 

del tiempo. Estos procesos se aplican globalmente y en todos los grupos de negocios o 

industriales. Se debe entender como una recopilación de buenas prácticas lo cual significa que 

existe un acuerdo general en que se ha comprobado que la aplicación de esos procesos de 

dirección de proyectos aumenta las posibilidades de éxito en una amplia variedad de proyectos 

 

Áreas de conocimiento: además de los conocimientos específicos de su sector, los líderes de 

proyectos deben aplicar otro tipo de conocimientos adicionales, los cuales se relacionan con 

competencias específicas de la gestión. Cuando hablamos de gestión de proyectos, en realidad 

estamos refiriéndonos a algo mucho más amplio. Ya no es suficiente con ser un especialista en la 
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materia en la que nos desempeñamos; hacen falta, además, competencias transversales, o al 

menos genéricas, para dedicarse de lleno a este oficio. Para el PMI, las áreas de conocimiento 

adicionales que no pueden faltar a la hora de gestión un proyecto son: 

 Integración. 

 Recursos Humanos. 

 Costes 

 Alcance 

 Tiempo o plazos. 

 Calidad de las tareas. 

 Comunicación. 

 Riesgos 

 Adquisiciones del proyecto. 

Estas nueve áreas de conocimiento, sumadas al enfoque de procesos descrito en el apartado 

anterior, constituyen las bases del modelo PMI que debe implementarse para generar un buen 

plan de gestión o gerencia de un proyecto, a continuación, se describen cada uno. 

 

Integración. En este punto se constituye el proyecto y se definen los procesos para que se 

incluyan todas las actividades. Esta gestión de la integración debe incluir: 

o Los procesos de dirección de proyectos que han sido seleccionados para implementarse. 

o El nivel de implementación para cada proceso, lo que determinará su posterior calidad. 

o Descripción de las herramientas y técnicas para llevar a cabo los procesos. 
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o Como se supervisarán y controlarán los cambios realizados. 

o Las técnicas para la comunicación de los interesados. 

o El ciclo de vida del proyecto y las fases en las que se divida, si las tiene. 

 

Plan de gestión del alcance del proyecto que incluya la preparación del enunciado del alcance 

detallado con objetivos, descripción del alcance del producto, requisitos y límites del proyecto, 

productos entregables, criterios de aceptación del producto y las restricciones del proyecto. La 

descripción y codificación de una estructura desglosada del trabajo que nos ayude a identificar 

los paquetes de trabajo, responsables, presupuestos y recursos para llevar a cabo la ejecución del 

proyecto. 

 

Gestión de los tiempos, con un cronograma concreto, una lista de hitos del proyecto, lista de 

recursos para cada actividad, desglose y calendario de estos; duración de las actividades, etc. 

 

Gestión de los costos que incluya estimaciones e información de respaldo, curva de los costos 

del proyecto y necesidades. 

 

Gestión de la calidad que indique cómo se controlará, asegurará y se llevarán a cabo los 

procesos de mejora. 

Gestión de los recursos humanos, dónde especificas la contratación de personal, sus horarios, 

necesidades de formación, recompensas, etc. 
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Gestión de las comunicaciones, que te facilite un buen nivel de información de los interesados, 

métodos para transmitir esta información y personas responsables de hacerlo. También debes 

incluir la frecuencia de las comunicaciones y el método para actualizar la gestión de las 

comunicaciones si fuera necesario. 

 

Gestión de los riesgos a los que se enfrenta el desarrollo del proyecto. Identificación de los 

mismos y listado de soluciones. 

 

Gestión de las adquisiciones, donde valorarás qué acciones debe llevar a cabo el equipo de 

dirección, los documentos estandarizados, las fechas planificadas en cada contrato, la 

identificación de las garantías de cumplimiento, las instrucciones que se dará a los vendedores 

para desglosar el trabajo. 

 

De la buena estructuración y gestión de un plan de gestión depende que el proyecto que dirijas 

pueda llevar a buen puerto y situar a la empresa en una posición de ventaja frente a sus 

competidores.   

Para abarcar mejor el tema de investigación se realiza las siguientes definiciones a continuación 

presentadas: 
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Licitación Pública.  Modalidad de selección que debe adelantarse como regla general para la 

contratación de obras, bienes y servicios, salvo las excepciones previstas en los numerales 2, 3 y 

4 (selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa) del artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007. Procedimiento que se utiliza cuando el valor del bien o servicio a contratar excede la 

menor cuantía del COPNIA (280 SMLMV), acorde con el literal b), del numeral 2, del artículo 2 

de la Ley 1150 de 2007.  

 

Procedimiento de Licitación Pública CT-pr-03 Vigente a partir de Julio de 2016 4a. 

Actualización Pág.3/13 5.6 Las propuestas de los interesados en participar en un proceso 

contractual deben ser presentadas de manera escrita y contener como mínimo los criterios 

establecidos en el Pliego de Condiciones. 

El comité evaluador verificará el cumplimiento de los factores habilitantes y de evaluación 

señalados en el pliego de condiciones y suscribirá el respectivo informe para su publicación en el 

SECOP y en la página web del COPNIA.  

La adjudicación se hará de forma obligatoria en audiencia pública, mediante resolución motivada, 

que se entenderá notificada en audiencia al proponente favorecido. Previo al inicio de la 

ejecución contractual, el contratista constituirá las garantías establecidas en el contrato y demás 

requisitos que allí se establezcan. Una vez suscrito el contrato, el funcionario supervisor realizará 

el seguimiento sobre el avance del mismo, acorde con las fechas y condiciones establecidas entre 

las partes para el cumplimiento del objeto contractual. (Copnia 2017). 
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Proyecto.  Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final 

definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el 

proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe 

la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente significa de corta duración.  

 

Dirección de proyectos. La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 

del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 42 procedimientos de 

la dirección de proyectos, agrupados en los siguientes 5 grupos de procesos: 

Iniciación, 

Planificación,  

Ejecución,  

Seguimiento y Control,  

REFERENTES TEORICOS NACIONALES  

 

Por su parte el investigador German Alonso Guerrero Moreno en su tesis de grado realizada el 

2013 en Bogotá Colombia presenta en este trabajo la metodología para gestionar proyectos según 

los lineamientos del PMI ( Project Managment International ), identifica las causas por las que 

los proyectos cambian, se retrasan y prosperan desde el punto de vista de la gerencia de proyectos 

y concluye que lo fundamental en su buen desarrollo es acompañar al proyecto con un buen 

sistema de información que permita capturar la información de ingeniería de diseño de los 

proyectos, la planeación de la ejecución de proyectos y la actualización de los trabajos ejecutados 
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que finalmente genere en base a la información capturada, los reportes de gestión del proyecto 

requerido también son de vital importancia para el buen desarrollo y prácticas de gerencia 

integrales en un proyecto. (Moreno, 2010). 

 

Igualmente el gobierno nacional a través de entidades como la procuraduría, la contraloría, la 

cámara colombiana de infraestructura (CCI), la sociedad Colombiana de Ingenieros, La sociedad 

colombiana de arquitectos, han constituido manuales que recopilan las buenas prácticas para la 

gestión contractual, igualmente la construcción de matrices que sirven de instrumento para llevar 

control con matrices de información, matriz de riesgos, matriz de buenas prácticas contractuales, 

las anteriores con la misión de crear una política pública que sirva para la estructuración de los 

proyectos y la confección de los pliegos , homogenice y estandarice los procesos de contratación 

con el estado evitando la improvisación o decisiones particulares. 

 

 

 

3. Diseño Metodología 

 

3.1 Tipo de Investigación 
 

La metodología de estudio que se desarrollara es de tipo cualitativa de caracter documental, 

ya que este método de investigación propone evaluar, ponderar e interpretar información obtenida 

a través de recursos como revisión documental, entrevistas, conversaciones, registros, memorias, 

entre otros, con el propósito de analizar e investigar aspectos concretos de la realidad, a partir de 
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estos resultados, crear las primeras explicaciones completas sobre lo que ocurre, Permitiéndonos 

la elaboración de un diagnóstico de la implementación de los planes de gerencia establecidos por 

las entidades que manejan recursos públicos y ejecutan proyectos de construcción, en la ciudad 

de Medellín y su Área Metropolitana. 

 

En el proceso de investigación también encontramos la aplicabilidad de la investigación de tipo 

cuantitativa ya que utilizaremos encuestas como fuente de obtención de información que nos 

permita cuantificar índices y establecer conclusiones. 

 

3.2 Población y Muestra 
 

3.2.1 Población. Personas naturales y jurídicas que tienen como actividad comercial la 

construcción de obras públicas en la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia. 

 

3.2.2 Muestra. Empresas constructoras y entidades territoriales vigentes en el año 2018 

encargadas del desarrollo de obras de infraestructura pública en la Ciudad de Medellín, 

Departamento de Antioquia. 

 

3.3 Técnicas de recolección de la información 

 

Se harán uso de los instrumentos, equipos, sistemas y material que facilite la Universidad para 

el desarrollo del proyecto, de igual manera se realizarán encuestas, entrevistas y observaciones 

como fuentes para la obtención de información que permita generar conclusiones sobre el 

proyecto. 
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La revisión documental nos permitió establecer si los proyectos de construcción publica 

desarrollados en el año 2018 en la ciudad de Medellín implementan planes de gerencia. Del 

mismo modo nos permitirá realizar un análisis a algunos proyectos realizados en la ciudad, donde 

se establecerá sus errores. 

 

Las encuestas nos permitirán establecer si las empresas de la ciudad tienen personal a cargo de 

los planes de gerencia de construcción.  

 

La encuesta se realiza para conocer la situación actual de la Gerencia de proyectos en 

empresas del sector de la construcción. 

 

3.3.1 Análisis estadístico para definir la muestra representativa 

 

Se obtuvo una población de 22 empresas grandes que manejan y se requiere una muestra 

representativa, para eso se realizó un análisis estadístico. 

 

3.3.2 Muestreo aleatorio simple. 

 

Una muestra aleatoria simple es seleccionada de tal manera que cada muestra posible del 

mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la población. 

 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber 
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a 

cuántos del total tendremos que estudiar la formula seria: 

 

Donde: 

 

 N = Total de la población 

 Z 2 = 1.6452 (si la seguridad es del 90%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 d = precisión (en este caso deseamos un 5%). 

 

Seguridad = 90%; Precisión = 5%; Proporción esperada = asumamos que puede ser 

próxima al 5%; si no tuviésemos ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el valor 

p = 0,5 (50%) que maximiza el tamaño muestral. 

 

Con lo anterior el tamaño de la muestra representativa es de: 

n = 8 

 

 

 

 

 

4 
HINES, William; MONTGOMERY, Douglas y otros. Probabilidad y estadística para ingeniería. Tercera edición. 

México. Continental. 2005. 780 páginas. 
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4. Desarrollo de la Metodología 

 

4.1 Evaluación de los planes de gerencia de los proyectos de construcción para el Municipio 

de Medellín. 

 

4.1.1 Sector de la construcción en Medellín y Antioquia.  La ciudad de Medellín se consolida 

cada día como un emporio empresarial en todos los sectores; es una urbe con gran dinamismo, 

destacada como uno de los principales centros financieros, industriales, comerciales y de 

servicios de Colombia, y por ser la sede de numerosas empresas nacionales e internacionales, 

principalmente en los sectores textil, confecciones, metalmecánico, construcción, eléctrico y 

electrónico, telecomunicaciones, automotriz, alimentos y salud. 

 

El sector de la inversión pública en infraestructura en las últimas décadas ha tenido un aumento 

en el desarrollo de proyectos de infraestructura para la ciudad de Medellín, logrando con ello la 

generación de una gran cantidad de empleos, que aportan al desarrollo de la comunidad y al 

dinamismo de la economía de la ciudad. 

 

En la actualidad la ciudad de Medellín y sus Área Metropolitana, están en un proceso de 

renovación de su infraestructura, en especial la de carácter pública, la cual se observa una 

cantidad muy grande de obras en toda la ciudad en especial el centro de la ciudad. 

Estas obras, aunque representan una innovación y mejoramiento de los espacios de la ciudad de 

Medellín en las últimas décadas ha generado inconformismo por la comunidad en obras donde 

muchas de estas que se realizan en la ciudad presentan atrasos considerables e injustificados 

afectando la economía del sector, dando la perspectiva que no existen controles de las obras que 
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se desarrollan por parte de las entidades locales. En vista de lo anterior centramos la 

investigación en las obras públicas de la ciudad, debido a que gozan de una regulación precisa en 

todo el territorio nacional y para el caso de la evaluación es la que más se ajusta para determinar 

indicadores para los procesos que intervienen en la gerencia.  La obra pública se define como el 

acto jurídico que genera obligaciones entre las entidades estatales y particulares empresas 

jurídicas o personales, empresas del estado y gremios o asociaciones, previstos en el derecho 

privado o en normas de derecho público, como los que a título enunciativo se nombran a 

continuación: Contrato de obra.  El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra 

pública como aquél que celebran las Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, 

instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 

inmuebles. 

 

4.2 Proceso de Contratación de Obras Públicas. 

 

Define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades Estatales para la 

construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro 

trabajo material sobre bienes inmuebles. Los Procesos de Contratación de obra pública se rigen 

por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1682 de 2013 en materia de infraestructura 

de transporte y en los demás aspectos, por el derecho privado.  

 

Esta contratación de obras públicas se aplica en varias modalidades. 
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4.2.1 Modelos de Contratación Pública 

 

4.2.1.1 Licitación Obra Pública. Se entiende por esta, el procedimiento mediante el cual la 

entidad estatal formula al público una convocatoria para que, en igualdad de condiciones, 

quienes se encuentren interesados formulen sus ofertas y entre estas se seleccione la más 

favorable para la entidad. 

 

4.2.1.2. Selección abreviada: Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 

aquellos casos en que debido a las características, circunstancias, cuantía o destinación del 

objeto, obra u servicio a contratar se pueden adelantar mecanismos simplificados y agiles para 

garantizar la escogencia efectiva del contratista que cumple con los requisitos exigidos por la 

entidad para la eventual celebración del contrato. Bajo esta modalidad se celebran contratos de 

adquisición o suministro de bienes y servicios de características uniformes (contienen las mismas 

especificaciones técnicas con independencia de su diseño), la contratación de menor cuantía, 

contratos de prestación de servicios de salud, enajenación de bienes del estado y actos o 

contratos que tenga por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las 

empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta. Para la 

celebración de un contrato de mínima cuantía, es decir, cuyo valor no supere el diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se adelantará la 

selección del contratista bajo la modalidad de selección abreviada, siguiendo las siguientes 

reglas. 
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 La entidad estatal deberá publicar la invitación especificando el objeto del contrato, el 

presupuesto para desarrollar y las condiciones técnicas exigidas para tal fin, por un término 

superior a un día, con el fin de que pueda ser conocido por quien se encuentre interesado.  

 Una vez publicada la invitación se le otorgara un término superior a un día para que el 

contratista interesado presente su oferta.  

 La entidad deberá seleccionar la oferta con el menor precio siempre y cuando cumpla con 

todas las especificaciones técnicas exigidas; Dicha selección se le deberá notificar al 

contratista mediante comunicación de selección de la oferta presentada. Tanto la 

comunicación de aceptación como la oferta presentara por el contratista constituyen la base 

sobre la cual se realizará dicho contrato. 

 

4.2.1.3 Contratación directa: Es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal hace 

conocer a dos (2) o más oferentes el objeto y las demás variables de contratación a fin de que 

se formulen propuestas y ofertas, esta modalidad contractual solo procederá en caso de 

urgencia manifiesta, contratación de empréstitos y contratos interadministrativos. 

 

4.2.1.4 Concurso de Méritos. Esta modalidad contractual está prevista para la selección de 

consultores o proyectos, en la que se podrá hacer uso de sistemas de concurso abierto o de 

precalificación. Se entiende por contrato de consultoría los celebrados por las entidades 

estatales cuyo fin consiste en el estudio para la ejecución de proyectos de inversión, 

diagnostico, así como de asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son 

también contratos de consultoría aquellos cuyo objeto consiste en la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra y/o proyectos. 
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4.2.2 Escogencia del modelo de contratación para el estudio 

 

En base a los modelos antes mencionados se ha seleccionado el modelo de contratación pública 

por licitación; ya que son los proyectos de mayor cuantía de recursos, se consideran los de mayor 

complejidad, bajo esta figura los requisitos son de mayor exigencia y permiten identificar con la 

documentación contractual tener un panorama suficiente de las empresas que conforman los 

proponentes y así identificar la dinámica del estado actual de las construcción que se está 

realizando actualmente y hasta la fecha pueden presentar irregularidades en su desempeño. 

En la actualidad el Municipio de Medellín realiza la ejecución de obras públicas por medio de las 

siguientes entidades. 

 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN  

 EPM  

 EDU 

 INDER  

 ISVIMET  

 Para efectos de nuestra investigación se seleccionó la Secretaria de Infraestructura Física de 

Medellín (SIF) y la Empresa de desarrollo Urbano (EDU), las cuales tienes más presencia en 

adjudicación de contratos para la ciudad de Medellín. 

 



 
 

45 

 

4.3 Criterios para la selección de la información 

 

Recolección de la documentación: 

Análisis documental. 

En el presente trabajo de grado, se seleccionaron dos empresas que realizan la contratación de 

obras de carácter público, estas fueron el Municipio de Medellín mediante la Secretaria de 

Infraestructura y La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) ente adscrito al 

Municipio con el cual se evidencia la mayora de contratación de obras públicas.  

 Secretaria de Infraestructura de Medellín.  

Es la entidad del municipio encargada de Diseñar, construir y conservar la infraestructura de uso 

público y edificaciones e instalaciones del Municipio de Medellín, propendiendo por la 

protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

 Empresa de desarrollo urbano de Medellín  

Es una entidad descentralizada dedicada a la gestión, el desarrollo, la ejecución, la asesoría y la 

consultoría de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios, en los ámbitos municipal, 

departamental, nacional e internacional. 

Las anteriores entidades fueron seleccionadas debido a que manejan un volumen considerable de 

contratación de obras públicas mediante el modelo de licitaciones, para ambas entidades se 

realizó la búsqueda documental en sitio, la cual consistió en seleccionar los contratos de obra 

adjudicados en el año 2018. 



 
 

46 

Se realizó la selección de la información específicamente del año 2018, con el propósito de tener 

un tiempo prudente de terminación de los contratos, para poder identificar y evaluar las 

condiciones contractuales en la cuales finiquito cada uno de los procesos ejecutados, tener el 

espacio del primer semestre de año 2019 como espacio para la terminación de aquellos contratos 

que se encuentran en atraso y poder evidenciar la finalización de la ejecución.   

Se identificaron 59 contratos de obra que iniciaron ejecución en el 2018 por la empresa de 

desarrollo urbano EDU y 49 contratos de obra que se identificaron en la Secretaria de 

Infraestructura.  

 

 En el análisis documental se centró en identificar el volumen de contratación realizado por la 

entidad, seleccionar los contratos que fueron realizados para las actividades de construcción, y 

cuáles de estos hicieron parte del proceso de licitación pública.  

 

Para determinar la fecha en la cual inicio la ejecución de cada contrato se realizó la revisión de 

cada acta de inicio, verificando su autenticidad y las correspondientes firmas de los 

representantes legales de la entidad que contrata y el contratista encargado de realizar la 

ejecución de la obra.  

 

En este mismo documento se puede visualizar el monto del contrato, y la razón social del 

contratista encargado de ejecutar las obras.  
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Ilustración 1. Acta de inicio de obra, Empresa de desarrollo urbano de Medellín 
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Ilustración 2. Acta de inicio de obra, secretaria de infraestructura de Medellín. 
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Igualmente, en la búsqueda documental se verificó que en el expediente se encontrarán procesos 

de adición, en especial en tiempo, ya que este tipo de adiciones deja en evidencia alguna falta a la 

programación del proyecto, tanto a nivel precontractual como contractual.  

 

Para los proyectos de ejecución de obra, es común que estos no se planeen con la rigurosidad 

esperada y estos afectan el proyecto en su ejecución.  

Aunque en los diferentes casos las causas pueden ser imputables al contratista, como a la entidad 

contratante, el resultado es la demora en la entrega del producto, que conlleva en algunos casos a 

un detrimento patrimonial.  

 

Sin embargo, la búsqueda del presenta trabajo de grado es evidenciar cuales procesos han tenido 

dificultades con el tiempo que han extendido la terminación del contrato.   

Por lo anterior se buscaron de cada uno de los procesos las actas de finalización o actas de 

modificación.  
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Ilustración 3. Acta de modificación de Empresa de Desarrollo Urbano EDU 
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Ilustración 4. Acta de modificación secretaria de Infraestructura municipio de Medellín 
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Debido a que actualmente el gobierno nacional se encuentra en la etapa de implementación de los 

pliegos tipo, la búsqueda en la parte documental se centró especialmente en identificar en que 

procesos licitatorios las entidades se encontraban implementando los programas de gerencias para 

las empresas constructoras. 

Para este proceso se realizó la búsqueda en cada uno de los pliegos definitivos de cada proceso de 

contratación, buscando en los documentos iniciales que hacen parte del proceso precontractual, la 

exigencia en alguno de sus apartes, de la obligación de presentar o instaurar un programa de 

gerencia de proyectos, con el fin de ser un instrumento más en el cual se evidencia la 

programación y ejecución desde la gerencia para llegar un feliz término en los tiempos de 

realización del proyecto.  

Dentro de la documentación analizada se evidencio que la secretaria de infraestructura no maneja 

dentro de la documentación solicitada a cada uno de los proponentes para los procesos de 

licitación pública aparte que relacione un programa de gerencia, sin embargo la empresa de 

desarrollo urbano EDU, en algunos de los procesos licitatorios requiere a los proponentes de la 

entrega de un programa de gerencia.  

Como se evidencio en la revisión documental en los pliego de condiciones, la empresa de 

desarrollo urbano posee un documento denominado CONDICIONES DE CONTRATACION, 

como un documento que hace parte de los pliegos de condiciones y que cada uno  de los 

proponentes deben conocer para poder participar en los procesos de licitación.  

Dentro de este documento CONDICIONES DE CONTRATACION en el capítulo 3 – 

ADMISION DE POSTURAS (REQUISITOS HABILITANTES) en el numeral 3.8 CARTA 
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COMPROMISO PROFESIONALES PROPUESTOS (ANEXOS 9) cita: “para obtener el puntaje 

establecido para la implementación de un programa de gerencia de proyectos,” 

 

Ilustración 5. Pliego de condiciones Edu 

 

Igualmente, dentro de otro de los documentos que hacen parte del pliego de licitación se 

encuentra la FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION, en 

el capítulo 14 CRITERIOS DE EVALUACION. Bajo este parámetro se le asigna un puntaje al 

proponente que Instaure un programa de gerencia de proyectos. Y en el documento hace 

referencia a los requisitos que debe poseer el personal que realizara dicho plan de gerencia.  
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Ilustración 6. Criterios de evaluación Edu 
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4.4 Resultados y Graficas 

 

Tabla 2. Lista de contratos de la secretaria de infraestructura 

 

FEC

HA 

DE 

INIC

IO  

FECHA 

DE 

TERMI

NACIO

N  

PLAZO 

EJECU

CUION 

CONTRA

TISTA  

OBJETO DEL 

CONTRATO 

VALO

R DEL 

CONT

RATO  

ATR

ASO 

PLAN 

DE 

GERE

NCIA  

OBSER

VACIO

N  

4/02/

2019 

3/02/202

0 

12 

MESES 

CONINTE

L S.A 

Preconstruccion 

y construcción 

de la 

prolongación de 

la Cra 15 (San 

Lucas) entre la 

Cll  20c sur y la 

Urb. San 

Marcos de la 

Sierra y obras 

complementaria

s 

$ 

5,123,4

58,116 

EN 

PRO

CES

O 

NO   

4/02/

2019 

19/12/20

19 

315 

DIAS 

CONSORC

IO ET 

AVENIDA 

34 

Preconstruccion 

y construcción 

2da calzada Av 

34 comprendido 

entre el sector la 

Aguacatala 

hasta la Loma 

de Los Balsos 

(Cll 9Sur) y 

obras 

complementaria

s 

$ 

12,618,

174,019 

NO NO   

7/12/

2018 

7/02/201

9 

2 

MESES 

GRUCON 

SAS 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REPARACIÓN 

A OBRAS DE 

ESPACIO 

PÚBLICO, 

MEJORAMIEN

TO DE VIAS Y 

OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS EN 

LA COMUNA 

4 (PL Y PP 

2017-2018) 

$ 

1,768,4

89,913 

SI NO Ampliaci

on por 35 

dias 
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8/01/

2019 

8/06/201

9 

5 

MESES 

PROVIAS 

S.A.S. 

CONSTRUCCI

ÓN DE LA 

ÚLTIMA 

ETAPA DE 

LAS ÁREAS 

DEPORTIVAS 

DEL CAMPUS 

FRATERNIDA

D DEL 

INSTITUTO 

TECNOLÓGIC

O 

METROPOLIT

ANO - ITM. 

$ 

5,569,9

40,623 

SI NO Prologa 1 

(3 

meses), 

Prologa 2 

( 21 dias) 

10/12

/2018 

31/12/20

18 

20 

DIAS 

Consorcio 

Espacio 

Público 

Medellín 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REPARACIÓN 

A OBRAS DE 

ESPACIO 

PÚBLICO EN 

LA COMUNA 

13 (PL Y PP 

2017 - 2018) 

$ 

2,256,9

62,674 

SI NO Prologa 1 

( 38 

dias), 

Prologa 2 

(117 

dias), 

Prologa 3 

 ( 60 

dias) ( 1 

sep 2019) 

23/11

/2018 

23/11/20

19 

12 

MESES 

CONSORC

IO 

BLOQUE 

2 

Contrato de 

obra pública 

mediante el 

sistema de 

PRECIOS 

UNITARIOS 

NO 

REAJUSTABL

ES, para la 

construcción del 

edificio del 

bloque 2 

Tecnológico, de 

acuerdo con las 

especificaciones 

técnicas, 

diseños y planos 

anexos. 

$ 

4,972,9

59,967 

NO SI TERMIN

O EN EL 

TIEMPO 

INDICA

DO 

13/12

/2018 

31/02/20

19 

2 

MESES 

GRUCON 

SAS 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REPARACIÓN 

A OBRAS DE 

ESPACIO 

PÚBLICO EN 

LAS 

COMUNAS 9 

Y 90 (PL Y PP 

$ 

1,417,3

31,756 

NO NO TERMIN

O EN EL 

TIEMPO 

INDICA

DO 
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2017-2018) 

11/12

/2018 

11/02/20

19 

2 

MESES 

UNION 

TEMPOR

AL 

INGEDEL 

OP1 2018 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REPARACIÓN 

A OBRAS DE 

ESPACIO 

PÚBLICO EN 

LA COMUNA 

80 (PL Y PP 

2017-2018) 

$ 

1,222,3

28,995 

SI NO Prologa 1 

(38 dias), 

Prologa 2 

(45 dias), 

Prologa 3 

(30 dias), 

Prologa 4 

(40 dias). 

5/12/

2018 

5/02/201

9 

2 

MESES 

CONSORC

IOo 

CAMILO 

OBRAS 

COMUNA 

16 

PP -

CONSTRUCCI

ÓN, 

REPARACIÓN 

A OBRAS DE 

ESPACIO 

PÚBLICO EN 

LA COMUNA 

16 (PL Y PP 

2017-2018) 

$ 

1,419,0

00,000 

SI NO Prologa 1 

(33 dias), 

Prologa 2 

( 60 

dias), 

Prologa 3 

(60 dias) 

(3 de 

julio del 

2019) 

2/10/

2018 

2/02/201

9 

4 

MESES 

CONSORC

IO 

PARQUES 

MEDELLI

N 

OBRAS DE 

MANTENIMIE

NTO Y 

MEJORAMIEN

TO DE LOS 

PARQUES DE 

LA ZONA 4 , 6 

Y COMUNA 

80. 

$ 

4,494,1

15,201 

SI NO Prologa 1 

( 61 dias) 

3/12/

2018 

3/04/201

9 

4 

MESES 

ÁNGELA 

MARÍA 

CÁRDEN

AS 

ZAPATA 

ADECUACIÓN 

ZONAS DE 

ESTUDIO, 

MANTENIMIE

NTO DE 

CUBIERTAS, 

PUERTAS Y 

VENTANAS, 

MODERNIZA

CIÓN DE 

REDES 

ELÉCTRICAS 

Y 

APANTALLA

MIENTO DE 

LOS 

DIFERENTES 

BLOQUES O 

$ 

1,731,3

67,545 

SI NO Prologa 1 

( 60 

dias),  (3 

de junio 

del 2019) 
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EDIFICACION

ES Y OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS PARA 

LA 

INSTITUCIÓN 

UNIVERSITA

RIA PASCUAL 

BRAVO 

10/12

/2018 

10/02/20

19 

2 

MESES 

Consorcio 

Camilo 

Obras 

Comuna 12 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REPARACIÓN 

A OBRAS DE 

ESPACIO 

PÚBLICO EN 

LA COMUNA 

12 (PL Y PP 

2017-2018) 

$ 

1,151,0

00,000 

SI NO Prologa 1 

(38 

Ddias),  

Prologa 

(111 

dias),  

Prologa 

(30 dias), 

27  julio 

del 2019 

12/12

/2018 

2/12/201

8 

2 

MESES 

CONSTRU

CCIONES 

MACRO 

S.A.S 

CONSTRUCCI

ON , 

REPARACION 

A OBRAS DE 

ESPACIO 

PUBLICO EN 

LA COMUNA 

5 (PL Y PP 

2017 - 2018) 

$ 

1,329,7

49,709 

SI NO Prologa 1 

( 4o 

dias), 

Prologa 2 

(2 

meses), 

Prologa 3 

(2.5 

meses) 

11 julio 

del 2019 

8/11/

2018 

8/02/201

8 

3 

MESES 

CONSORC

IO 

SANEAMI

ENTO 

MEJORAMIEN

TO DE LOS 

SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO

S Y 

ALCANTARIL

LADOS, EN 

LOS 

CORREGIMIE

NTOS DE 

MEDELLÍN. 

$ 

897,306

,040 

NO NO   

13/11

/2018 

13/03/20

19 

4  

MESES 

ANDINA 

DE 

CONSTRU

CCIONES 

Y 

ASOCIAD

OS S.A.S 

CONSTRUCCI

ÓN DE 

ACUEDUCTO 

EN EL 

SECTOR LA 

PERLA, 

ALTAVISTA". 

$ 

3,044,6

41,716 

NO NO   



 
 

59 

6/12/

2018 

6/12/201

9 

2 

MESES 

CONSORC

IO 

URBANIS

MO 2018 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REPARACIÓN 

A OBRAS DE 

ESPACIO 

PÚBLICO, 

MEJORAMIEN

TO DE VIAS Y 

OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS EN 

LA COMUNA 

1 (PL Y PP 

2017-2018) 

$ 

1,327,7

28,317 

SI NO Prologa 1 

(34 dias)  

26 de 

febrero 

del 2019 

5/12/

2018 

5/02/201

9 

2 

MESES 

GRUCON 

SAS 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REPARACIÓN 

A OBRAS DE 

ESPACIO 

PÚBLICO, 

MEJORAMIEN

TO DE VIAS Y 

OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS EN 

LA COMUNA 

3 (PL Y PP 

2017-2018) 

$ 

193,900

,004 

SI NO Prologa 1 

(33 dias)  

19 de 

marzo 

del 2019 

13/11

/2018 

28/01/20

19 

75 

DIAS 

CONSORC

IO 

MITIGACI

ÓN J J 

CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

DE 

CONTENCIÓN 

Y 

COMPLEMEN

TARIAS PARA 

LOS 

SECTORES LA 

BUGA Y LA 

MILAGROSA 

(ACCIÓN 

POPULAR 

2017-0345). 

$ 

758,751

,346 

SI NO Prologa 1 

( 26 

dias), 

Prologa 2 

( 45 dias)   

12 de 

abril del 

2019 

19/11

/2018 

19/10320

18 

 4 

MESES 

CONSORC

IO CM 

2018 

MEJORAMIEN

TO Y 

MANTENIMIE

NTO DE 

CICLOINFRAE

STRUCTURA 

EN 

MEDELLÍN Y 

OBRAS 

$ 

1,302,4

06,768 

SI NO Prologa 1 

( 77 

dias), 

Prologa 2 

(25 dias) 
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COMPLEMEN

TARIAS DE 

ESPACIO 

PÚBLICO 

18/12

/2018 

3/04/201

9 

105 

DIAS  

CONSTRU

CCIONES 

CIVILES 

Y 

PAVIMEN

TOS S.A 

MEJORAMIEN

TO Y 

MANTENIMIE

NTO DE 

PARQUES 

DEL CENTRO 

DE LA 

CIUDAD 

$ 

6,764,7

51,489 

SI NO Prologa 1 

(100 

dias), 

Prologa 2 

(90 dias) 

y Prologa 

3 (30 

dias) 21 

moviemb

re del 

2019 

5/10/

2018 

11/02/20

19 

2.5 

MESES 

CÁLCULO 

Y 

CONSTRU

CCIONES 

S.A.S. 

OBRAS DE 

ADECUACIÓN 

Y/O 

MANTENIMIE

NTO DE 

GIMNASIOS 

AL AIRE 

LIBRE, 

ADMINISTRA

DOS POR EL 

INDER DE 

MEDELLÍN. 

$ 

867,804

,450 

NO NO   

19/11

/2018 

19/04/20

19 

5 

MESES 

UNIÓN 

TEMPOR

AL LA 

FLOREST

A 2018 

OBRAS DE 

CONSTRUCCI

ÓN DE LA 

PISCINA 

SEMIOLÍMPIC

A DE LA 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

LA 

FLORESTA, Y 

DEL EDIFICIO 

ADMINISTRA

TIVO, 

OPERATIVO Y 

TÉCNICO 

RESPECTIVO, 

UBICADA EN 

LA COMUNA 

12, 

ADMINISTRA

DA POR EL 

$ 

1,312,4

65,133 

SI NO Prologa 1 

(45 dias) 
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INDER DE 

MEDELLIN 

12/10

/2018 

12/01/20

19 

3 

MESES 

INGERSE

CON S.A.S 

REALIZAR 

LAS OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS 

NECESARIAS 

PARA LA 

ADECUACIÓN 

DE LOS 

EDIFICIOS DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITA

RIO Y LAS 

SALAS 

SATÉLITES, 

ASÍ COMO EL 

MANTENIMIE

NTO 

PREVENTIVO 

Y 

CORRECTIVO 

EN LA 

INFRAESTRU

CTURA 

FÍSICA A 

CARGO DE 

LA AGENCIA 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE 

MEDELLÍN - 

SAPIENCIA 

$ 

94,114,

720 

SI NO Prologa 1 

(38 dias) 

20 de 

febrero 

del 2019 

29/10

/2018 

14/02/20

19 

105 

DIAS  

INGENIER

ÍA, 

TRANSPO

RTE Y 

MAQUIN

ARIA 

S.A.S 

Construcción de 

obras de 

contención y 

complementaria

s para los 

sectores raizal, 

las hamacas y 

porvenir. 

$ 

912,975

,495 

SI NO Prologa 1 

(75 dias) 

28 abril 

del 2019 
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25/09

/2018 

25/01/20

19 

4 

MESES 

CONSORC

IO 

SOLUCIO

NES 

HIDRAUL

ICAS 

PP- 

Intervenciones 

de 

mantenimiento 

y construcción 

de soluciones 

hidráulicas en 

comunas 1 y 13. 

$ 

1,945,6

03,698 

SI NO Prologa 1 

( 25dias), 

Prologa 2 

(30 

Dias).24 

febrero 

del 2019 

3/10/

2018 

20/02/20

19 

137 

DIAS 

CONSORC

IO 

ESPACIOS 

CÍVICOS 

2018 

CONSTRUCCI

ON Y/O 

MEJORAMIEN

TO DE 

ESPACIOS 

CIVICOS 

CULTURAL Y 

OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS EN 

EL AREA 

URBANA Y 

RURAL DEL 

MUNICIPIO 

DE 

SABANETA. 

$ 

2,318,3

79,089 

SI NO Prologa 1 

( 133 

dias) - 03 

de jlio 

del 2019 

    12 

MESES 

COMPAÑI

A 

MUNDIAL 

DE 

SEGURID

AD S.A. 

CONTRATAR 

EL 

PROGRAMA 

DE SEGUROS 

PARA LA 

ADECUADA 

PROTECCIÓN 

DE LOS 

BIENES 

INMUEBLES 

Y MUEBLES, 

E INTERESES 

PATRIMONIA

LES DEL 

INSTITUTO 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE 

ANTIOQUIA- 

IDEA- ASÍ 

COMO DE 

AQUELLOS 

POR LOS QUE 

SEA O FUERE 

LEGALMENT

E 

ESPONSABLE 

$ 

136,894

,415 

NO NO   
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O LE 

CORRESPOND

A ASEGURAR 

EN VIRTUD 

DE 

DISPOSICIÓN 

LEGAL O 

CONTRACTU

AL 

20/09

/2018 

20/01/20

19 

4 

MESES 

CONSORC

IO AG 

SEGUNDA 

FASE PLAN 

MAESTRO DE 

ACUEDUCTO 

Y 

ALCANTARIL

LADO Y 

OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS DE 

LA 

INSTITUCIÓN 

UNIVERSITA

RIA PASCUAL 

BRAVO 

$ 

1,110,5

77,366 

SI NO Prologa 1 

(60 dias) 

- 20-03-

2019 

25/09

/2018 

25/02/20

19 

5 

MESES 

CONSORC

IO 

CEGATO 

ESCUELA

S 

MEDELLI

N 

Mantenimiento, 

reparación y 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

física en las 

sedes educativas 

a cargo de la 

Secretaría de 

Educación- 

Grupo 6 

$ 

3,096,7

77,777 

SI NO Prologa 1 

(55 dias) 

- 21-04-

2019 

13/09

/2018 

13/01/20

19 

120 

DIAS 

CONSORC

IO 

URBANIS

MO 

INDER 

CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

DE 

ADECUACIÓN

, 

MANTENIMIE

NTO Y 

RESTITUCIÓN 

DE DIVERSOS 

$ 

2,436,1

53,310 

NO NO   
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TRAMOS DEL 

ESPACIO 

PÚBLICO DE 

CIRCULACIÓ

N, ACCESOS 

PEATONALES 

Y 

ACONDICION

AMIENTO DE 

CERRAMIENT

OS EN 

INMEDIACIO

NES DE LA 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

MARIA LUISA 

CALLE, EL 

COLISEO 

CARLOS 

MAURO 

HOYOS, LA 

PISTA BMX 

MARIANA 

PAJÓN; PISTA 

CHALLENGE

R ANTONIO 

ROLDÁN 

BETANCUR, 

LA UNIDAD 

DEPORTIVA 

DE BELÉN 

ANDRÉS 

ESCOBAR, 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

ATANASIO 

GIRARDOT, Y 

OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS 

COMO PARTE 

DE LA FASE II 

DE 

ARTICULACI

ÓN Y 

APERTURA 

DE ESPACIOS 

DEL 

PROYECTO 

DISTRITO 

DEL 
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DEPORTE 

(DISTRITO D) 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE 

MEDELLÍN 

22/10

/2018 

22/02/20

19 

4 

MESES 

CONSORC

IO 

MANTENI

MIENTO 

OBRA 

PUENTES 

2018 

Construcción, 

mejoramiento y 

adecuación de 

puentes 

peatonales, 

vehiculares y 

coberturas y 

obras 

complementaria

s para mejorar 

la movilidad. 

Grupo C 

$ 

2,422,3

02,040 

NO NO   

17/09

/2018 

17/03/20

19 

6 

MESES 

CONSORC

IO 

ANDENES 

2018 

CONSTRUCCI

ÓN Y 

REPARACIÓN 

DE ANDENES, 

ESCALAS, 

BORDILLOS Y 

CUNETAS EN 

LA CIUDAD 

2018 

$ 

3,971,2

31,066 

SI NO Ampliaci

on 1 (73 

dias) 30 

Jnio del 

2019 

3/09/

2019 

3/02/201

9 

5 

MESES 

INGAP 

S.A.S. 

Construcción de 

obras de 

contención, 

protección, 

mitigación y 

complementaria

s para la 

seguridad vial 

de la ciudad de 

Medellín y sus 

corregimientos 

$ 

2,217,4

41,633 

SI NO Ampliaci

on 1  (35 

dias), 

Ampliaci

on 2 (45 

dias), 

Ampliaci

on 3 (60 

dias)  - 

20 de 

mayo del 

2019 

1/11/

2018 

1/04/201

9 

5 

MESES 

CALCULO 

Y 

CONSTRU

CCIONES 

S.A.S. 

PP - 

Construcción de 

obras de 

mitigación en 

las comunas y 

corregimientos 

de los costados 

oriental y 

occidental de la 

ciudad de 

Medellín 

$ 

1,114,8

96,152 

SI NO Ampliaci

on 1 (30 

dias), 01 

de mayo 

del 2019  
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25/09

/2018 

25/12/20

18 

3 

MESES 

CONSORC

IO 

ENCICLA 

ABURRA 

LMOV_M

&M 

CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

CIVILES 

PARA LAS 

ESTACIONES 

DEL SISTEMA 

DE 

BICICLETAS 

PÚBLICAS 

ENCICLA EN 

LOS 

MUNICIPIOS 

QUE 

INTEGRAN EL 

ÁREA 

METROPOLIT

ANA DEL 

VALLE DE 

ABURRÁ 

$ 

1,023,4

03,417 

SI NO Ampliaci

on 1 (75 

dias),  

Ampliaci

on 2 (30 

dias) 10 

de Abril  

del 2019  

2/10/

2018 

2/02/201

9 

4 

MESES 

INGAP 

S.A.S. 

OBRAS DE 

MANTENIMIE

NTO Y 

MEJORAMIEN

TO DE LOS 

PARQUES EN 

LA ZONA 3 Y 

5 - COMUNAS 

14 Y 9 

$ 

1,129,1

83,972 

NO NO   

3/10/

2018 

18/03/20

19 

165 

DIAS 

CONSORC

IO 

CONSTRU

CTOR 

MEJORAMIEN

TO DE LA 

MOVILIDAD 

PEATONAL 

EN LAS 

TRANSVERSA

LES INFERIOR 

(CARRERA 32-

34) Y 

SUPERIOR 

(DIAGONAL 

25 - CARRERA 

25-25B). 

INTERVINIEN

DO LA 

SECCIÓN 

VIAL 

$ 

4,377,8

86,157 

SI NO Ampliaci

on 1 (45 

dias), 

Ampliaci

on 2 (15 

dias) 30 

mayo del 

2019 

27/08

/2018 

12/12/20

18 

105 

DIAS  

ANDINA 

DE 

CONSTRU

CCIONES 

Y 

ASOCIAD

CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

DE 

ESTABILIDAD 

PARA VARIOS 

SITIOS DEL 

$ 

1,921,0

61,921 

SI NO Ampliaci

on 1 (71 

dias), 

Ampliaci

on 2 (15 

dias) 11 
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OS S.A.S. CORREGIMIE

NTO DE SAN 

ANTONIO 

JVE-80 

de marzo 

del 2019 

-   

presento 

suspensió

n por tala 

de arbol 

23/07

/2018 

31/12/20

18 

161 

DIAS 

YESID 

DARÍO 

MEJÍA 

PIÑERES 

DIAGNÓSTIC

O Y 

MANTENIMIE

NTO 

PREVENTIVO 

Y 

CORRECTIVO 

DE LOS 

SISTEMAS 

ELECTROME

CÁNICOS 

(BOMBAS, 

PLANTAS 

ELÉCTRICAS, 

GENERADOR

ES, 

MOTORES, 

ELEVADORES 

PARA 

MOVILIDAD 

REDUCIDA, 

CALEFACCIÓ

N), 

UBICADOS 

EN LOS 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Y 

RECREATIVO

S, UNIDADES 

DE VIDA 

ARTICULADA

, PISCINAS Y 

DEMÁS 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Y SEDES 

ADMINISTRA

DAS POR EL 

INDER 

MEDELLÍN. 

$ 

485,754

,829 

NO NO   
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26/07

/2018 

26/11/20

18 

4 

MESES 

CONSORC

IO 

BOTERO 

RESTREP

O 

Mantenimiento 

y 

embellecimient

o de las 

estructuras y 

elementos de 

protección vial, 

en los puentes 

vehiculares, 

peatonales y 

áreas públicas 

de la ciudad 

$ 

2,609,6

70,132 

NO NO   

10/08

/2018 

10/02/20

19 

6 

MESES 

CONSORC

IO CAI 

MANTENIMIE

NTO Y 

RENOVACIÓN 

DE OBRAS 

CIVILES, 

OBRAS 

ELÉCTRICAS, 

VOZ Y DATOS 

Y EQUIPOS 

ELECTROME

CÁNICOS EN 

EL CAM Y 

LAS SEDES 

EXTERNAS. 

$ 

4,510,2

77,696 

NO NO   

3/07/

2018 

3/11/201

8 

4 

MESES 

CONSORC

IO 

MONTOY

A-

CLAVIJO 

OBRAS DE 

CONSTRUCCI

ÓN, 

ADECUACIÓN 

Y 

MANTENIMIE

NTO DE LOS 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Y 

RECREATIVO

S, 

MANTENIMIE

NTO DE 

PISCINAS Y 

CONSTRUCCI

ON DE 

GIMNASIOS 

AL AIRE 

LIBRE 

UBICADOS 

EN LAS 

COMUNAS 5, 

6, 7, 11, 12, 13, 

50 y 60 

$ 

1,092,7

72,297 

NO NO   
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ADMINISTRA

DOS POR EL 

INDER DE 

MEDELLIN 

(ZONA 2) 

4/07/

2018 

4/01/201

9 

6 

MESES 

CONSORC

IO TUPAC 

MANTENI

MIENTO 

VIAS 

MEDELLI

N 

Obras de 

mantenimiento 

y mejoramiento 

de vias en 

concreto, 

adoquines y 

espacio público 

de la ciudad 

$ 

2,951,7

77,777 

NO NO   

      SURAME

RICANA 

DE 

SEGUROS 

S.A. 

GRUPO 1 

Y 3. 

SEGUROS 

DE VIDA 

DEL 

ESTADO 

S.A.GRUP

O 2 

Adquisición se 

pólizas de 

seguros por 

grupos para el 

Municipio de 

Sabaneta 

$ 

582,000

,000 

NO NO   

27/06

/2018 

27/02/20

19 

7 

MESES 

Unión 

Temporal 

Promovien

do los 

Derechos 

Humanos 

2018 

Implementar 

acciones de 

promoción, 

prevención, 

protección y 

restablecimiento 

de derechos, 

ejecutando los 

proyectos que 

integran el 

programa de 

promoción de 

Derechos 

Humanos. 

$ 

2,351,6

14,413 

NO NO   
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9/07/

2018 

9/12/201

8 

5 

MESES 

CONSORC

IO 

SANTIAG

O 

MANTENI

MIENTO 

METROPL

US 

MANTENIMIE

NTO DE VÍAS 

CORREDOR 

METROPLUS 

Y RUTAS 

ALIMENTAD

ORAS 

$ 

1,784,3

77,769 

NO NO   

26/06

/2018 

26/11/20

18 

5 

MESES 

EQUIVER 

S.A.S. 

OBRAS DE 

CONSTRUCCI

ÓN, 

ADECUACIÓN 

Y 

MANTENIMIE

NTO DE LAS 

CANCHAS EN 

CÉSPED 

SINTÉTICO 

EN LAS 

COMUNAS 3, 

4, 6, 9, 13, 16 Y 

90 

ADMINISTRA

DAS POR EL 

INDER DE 

MEDELLÍN 

$ 

7,885,5

38,648 

NO NO   

19/06

/2018 

19/01/20

19 

7 

MESES 

CONSORC

IO 

DEPORTE

S 2018 

OBRAS DE 

CONSTRUCCI

ÓN, 

ADECUACIÓN 

Y 

MANTENIMIE

NTO DE LOS 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Y 

RECREATIVO

S UBICADOS 

EN LA 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

DE BELÉN; 

LOS 

ALREDEDOR

ES DEL 

COLISEO 

CARLOS 

MAURO 

HOYOS Y 

PISTA DE 

BMX 

$ 

3,668,3

71,263 

NO NO   
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MARIANA 

PAJON; 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

MARIA LUISA 

CALLE; 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

ATANASIO 

GIRARDOT, 

COMO PARTE 

DE LA 

REVITALIZAC

IÓN DE 

ESPACIOS 

DEL 

DISTRITO 

DEL 

DEPORTE 

(DISTRITO D), 

COMUNAS 11, 

15 Y 16 DEL 

MUNICIPIO 

DE 

MEDELLÍN 

16/07

/2018 

16/02/20

19 

7 

MESES 

AMR 

CONSTRU

CCIONES 

S.A.S 

CONSTRUCCI

ÓN DE LA 

SEGUNDA 

FASE DEL 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

PENAL 

INTEGRAL 

PARA 

VÍCTIMAS – 

CAPIV PARA 

LA CIUDAD 

DE 

MEDELLÍN 

$ 

7,527,6

17,203 

SI NO Ampliaci

on 1 

(120dias)

, 16 Junio 

del 2019 

20/06

/2018 

20/12/20

18 

6 

MESES 

PROCOPA

L S.A 

Obras de 

fresado, 

repavimentació

n de vías y 

obras 

complementaria

s en la ciudad 

$ 

48,018,

456,195 

SI NO Ampliaci

on 1 (90 

dias),  

Ampliaci

on 2 (15 

dias) 04 

de abril 

del 2019 
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Tabla 3. Lista de contratos de la empresa de desarrollo urbano (EDU) 

 

FECH

A DE 

INICI

O  

PLAZ

O DE 

EJECU

CION 

(DIAS) 

OBJETO DEL 

CONTRATO  

CONTRAT

ISTA  

 

VALOR 

DEL 

CONTR

ATO   

ATR

ASO 

(DIA

S) 

PLAN 

DE 

GERE

NCIA  

OBSERV

ACION  

5 de 

febrer

o2018 

210 CONSTRUCCI

ÓN PRIMERA 

ETAPA DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

TRICENTENA

RIO EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CNV 

CONSTRU

CCIONES 

S.A.S. 

 $                       

5,617,63

2,542  

0 SI  

6 de 

marzo 

2018 

180 CONSTRUCCI

ÓN DE 

PROYECTOS 

URBANISTICO

S DEL 

CENTRO, EN 

EL MUNICIPIO 

DE 

MEDELLÍIN - 

CONSORCI

O CEGATO 

URBANIS

MOS 

 $                       

2,575,52

4,777  

0 SI  
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GRUPO 2 

23 de 

enero 

2018 

300 CONSTRUCCI

ÓN DE 

PROYECTOS 

URBANISTICO

S DEL 

CENTRO, EN 

EL MUNICIPIO 

DE 

MEDELLÍIN - 

GRUPO 1 

FUREL S.A  $                       

5,576,52

0,275  

0 SI  

26 de 

febrer

o 2018 

120 CONSTRUCCI

ÓN 

PROYECTO 

DE VIVIENDA 

NUEVA EN EL 

MARCO DEL 

PROYECTO 

MEJORAMIEN

TO INTEGRAL 

DE BARRIOS 

PINARES DE 

CONSORCI

O PINARES 

1 

 $                       

1,514,24

6,679  

0 NO  
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ORIENTE 

EDIFICIO 1, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

2 de 

abril 

2018 

105 CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

DE 

URBANISMO 

EN 

DIFERENTES 

SITIOS DEL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

INGAP 

S.A.S 

 $                       

1,261,91

9,959  

0 NO  

7 de 

novie

mbre 

2013 

360 CONSTRUCCI

ÓN DEL 

CENTRO 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS 

AMBULATORI

OS PARA LA 

MUJER Y LA 

FAMILIA EN 

CONSORCI

O CNV 

SAINC 

CENTRO 

INTEGRAL 

 $                     

10,706,7

63,346  

0 SI  
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EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

7 de 

diciem

bre 

2018 

150 EJECUCIÓN 

DE LAS 

OBRAS COMO 

SOLUCIÓN 

TÉCNICA AL 

PROBLEMA 

DE 

INESTABILID

AD 

GEOTÉCNICA 

Y 

ESTRUCTURA

L QUE SE 

PRESENTA 

ACTUALMEN

TE EN LA 

OBRA DE LA 

TRANSVERSA

L INFERIOR 

CON LA 

LOMA DE LOS 

CONSTRU

CTORA 

CONCONC

RETO S.A 

 $                       

2,916,54

3,684  

0 NO  
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BALSOS 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

30 de 

mayo 

2018 

120 CONSTRUCCI

ÓN OBRAS DE 

ADECUACIÓN 

EN EL PISO 12 

DEL CAM, 

PRIMERA 

ETAPA, EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

HELIOS 

TECHNOL

OGY & 

INNOVATI

ON S.A.S 

 $                       

1,076,53

9,303  

0 NO  

7 de 

novie

mbre 

2013 

360 CONSTRUCCI

ÓN DEL 

CENTRO 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS 

AMBULATORI

OS PARA LA 

MUJER Y LA 

FAMILIA EN 

EL MUNICIPIO 

CONSORCI

O CNV 

SAINC 

CENTRO 

INTEGRAL 

 $                     

10,706,7

63,346  

0 NO  
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DE MEDELLÍN 

02 de 

novie

mbre 

de 

2017 

45 CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS 

REDES DE 

ALCANTARIL

LADO 

BARRIO 

CARAMBOLA

S SECTOR 

MARIA CANO 

- SAN JOSE LA 

CIMA Nº1, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

GUERRA 

INGENIER

OS 

CONTRATI

STAS 

S.A.S. - 

GUINCO 

S.A.S. 

 $                            

79,744,2

72  

0 NO  

14 de 

enero 

de 

2019 

30 DEMOLICIÓN 

DE 

EDIFICACION

ES 

EXISTENTES 

Y 

CONSORCI

O 

DEMOLICI

ONES 20-18 

 $                          

126,044,

767  

0 NO  
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CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

PRELIMINARE

S PARA LA 

CONSTRUCCI

ÓN DE LA 

BIBLIOTECA 

LUSITANIA 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

22 de 

mayo 

de 

2018 

120 CONSTRUCCI

ÓN DE 

CORREDORES 

VERDES DEL 

CENTRO Y 

DIFERENTES 

PROYECTOS 

DE CIUDAD 

FASE 2, EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONSORCI

O TUPAC 

CORREDO

RES 

VERDES 

 $                       

3,084,00

0,000  

0 NO  
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30 de 

enero 

de 

2019 

135 CONSTRUCCI

ÓN, 

ADECUACIÓN 

Y 

MANTENIMIE

NTO DE LOS 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

BRASILIA Y 

VILLA 

LAURA, EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CONCRET

OS Y 

MEZCLAS 

S.A 

 $                       

3,316,96

9,926  

0 SI  

27 de 

octubr

e de 

2017 

30 CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS PARA 

EL 

ACUEDUCTO 

MEDIA LUNA 

VEREDA LA 

PALMA, 

CORREGIMIE

JOHN 

JAIRO 

VASQUEZ 

SUAREZ 

 $                            

60,846,2

80  

0 NO  
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NTO DE 

SANTA 

ELENA, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

28 de 

enero 

de 

2019 

180 MEJORAMIEN

TO, 

CONSTRUCCI

ÓN Y 

NORMALIZAC

IÓN DE LA 

INFRAESTRU

CTURA 

FÍSICA, DE 

ÁREAS 

PRIORIZADAS 

PARA 

MOVILIDAD 

NO 

MOTORIZADA

, 

CONSTRUCCI

ÓN DE 

CONSORCI

O 

MOVILIDA

D NO 

MOTORIZ

ADA 

 $                       

5,832,32

7,708  

0 SI  
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PARQUES Y 

OBRAS DE 

URBANISMO 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

20 de 

diciem

bre de 

2018 

180 CONSTRUCCI

ÓN DE 

PLAZUELA 

PERPETUO 

SOCORRO Y 

ZONAS DE 

INFLUENCIA 

EN EL 

CENTRO DEL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CONSORCI

O HAG S.A. 

- BOTERO 

2018 

 $                       

1,526,10

2,736  

0 SI  

29 de 

febrer

o de 

2016 

150 OBRAS PARA 

LA 

REPOTENCIA

CIÓN Y 

CONSTRUCCI

ÓN DEL 

CONSORCI

O C Y C 

 $                       

1,472,94

2,758  

233 NO  
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CENTRO 

INTEGRADO 

SAN 

ANTONIO DE 

PRADO, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

24 de 

enero 

2017 

165 CONSTRUCCI

ON DE LOS 

PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

DEL 

PROGRAMA 

DE 

PRESUPUEST

O 

PARTICIPATI

VO EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CÁLCULO 

Y 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. 

 $                          

901,006,

800  

105 NO  

01 de 

agosto 

de 

180 CONSTRUCCI

ÓN DE 

CICLORRUTA 

UNIÓN 

TEMPORA

L CICLO 

 $                       

5,158,79

240 NO  
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2017 LAS VEGAS- 

CARRERA 48 

AVENIDA LAS 

VEGAS 

ENTRE CALLE 

18 Y CALLE 7 

SUR, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

RUTA LAS 

VEGAS 

7,209  

12 de 

diciem

bre de 

2018 

240 CONSTRUCCI

ÓN DE 

SOLUCIÓN 

HIDRÁULICA 

EN 

QUEBRADA 

LA PICACHA 

PRIMERA 

ETAPA, EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CONSORCI

O 

INGENIER

OS LA 

PICACHA 

 $                       

5,029,08

4,798  

0 SI  

15 de 

enero 

de 

150 CONSTRUCCI

ÓN DE 

ANDENES Y 

CONSORCI

O BH 161 

 $                       

1,854,09

0 SI  
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2019 OBRAS DE 

URBANISMO 

EN EL 

BARRIO 

BELLO 

HORIZONTE Y 

DIFERENTES 

SITIOS DEL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

1,536  

30 de 

octubr

e de 

2018 

45 DEMOLICION

ES POR 

INFRACCIÓN 

URBANÍSTICA 

- INSPECCIÓN 

TERCERA, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

SOTARCO 

S.A.S 

 $                          

114,870,

000  

0 NO  

10 de 

diciem

bre de 

2018 

90 “DEMOLICIÓN 

Y RETIRO DE 

ESCOMBROS 

DEL ANTIGUO 

EDIFICIO 

DEMOLICI

ONES 

ATILA 

IMPLOSIÓ

 $                       

2,815,24

3,512  

0 NO  
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MONACO 

UBICADO EN 

EL BARRIO EL 

POBLADO, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

N S.A.S. 

21 de 

diciem

bre de 

2018 

135 CONSTRUCCI

ÓN DE LA 

UNIDAD 

PERMANENTE 

DE JUSTICIA 

BARRIO 

TRISTE 

SEGUNDA 

ETAPA, EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CNV 

CONSTRU

CCIONES 

S.A.S 

 $                       

2,811,51

0,095  

26 SI  

22 de 

enero 

de 

2019 

180 CONSTRUCCI

ON Y 

MEJORAMIEN

TO DE 

PARQUES 

GRUPO 3 EN 

CARLOS 

ALBERTO 

VILLEGAS 

LOPERA 

 $                       

8,384,51

5,559  

90 SI  
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DIFERENTES 

SITIOS DEL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

12 de 

diciem

bre de 

2018 

120 CONSTRUCCI

ÓN DE 

ESPACIO 

PÚBLICO 

PARA EL 

PROYECTO 

PLAZOLETA 

GASTRONOMI

CA EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONSORCI

O 

AYACUCH

O 

 $                       

1,228,64

2,173  

70 NO  

17 de 

octubr

e de 

2018 

30 DEMOLICIÓN 

DE LOS 

INMUEBLES 

(LOCALES 

COMERCIALE

S) UBICADOS 

EN EL 

BARRIO 12 DE 

INGESERC

ON S.A.S 

 $                            

93,820,3

79  

0 NO  
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OCTUBRE, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

10 de 

diciem

bre de 

2018 

150 CONSTRUCCI

ÓN DE REDES 

DE 

ACUEDUCTO 

LA CHINA 

CORREGIMIE

NTO DE 

PALMITAS, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONSORCI

O 

ACUEDUC

TO 2018 

 $                       

2,677,01

9,151  

90 SI  

08 de 

novie

mbre 

de 

2018 

45 MANTENIMIE

NTO DE LAS 

PANTALLAS 

DE AGUA 

BICENTENARI

O Y COMUNA 

13 EN EL 

MUNICIPIO 

CREATEC

H S.A.S. 

 $                          

190,803,

874  

14 NO  
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DE MEDELLÍN 

01 de 

novie

mbre 

de 

2018 

45 CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS 

ACCESO DEL 

MUSEO CASA 

DE LA 

MEMORIA, EN 

LA CIUDAD 

DE MEDELLÍN 

INGESERC

ON S.A.S. 

 $                          

241,524,

369  

0 NO  

14 de 

novie

mbre 

de 

2018 

180 CONSTRUCCI

ÓN DE 

PLAZUELA 

ROJAS 

PINILLA Y 

ESPACIOS DE 

ESPARCIMIEN

TO EN EL 

CENTRO DEL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CONSORCI

O PONAL 

RSE 

 $                       

1,693,41

1,851  

105 SI  
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01 de 

novie

mbre 

de 

2018 

150 MEJORAMIEN

TO, 

CONSTRUCCI

ÓN Y 

NORMALIZAC

IÓN DE LA 

INFRAESTRU

CTURA 

FISICA, DE 

AREAS 

PRIORIZADAS 

PARA 

MOVILIDAD 

NO 

MOTORIZADA

, EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CONSORCI

O 

MANTENI

MIENTOS 

URBANOS 

 $                       

3,312,48

6,084  

30 SI  

13 de 

novie

mbre 

de 

2018 

30 CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS PARA 

LOS 

INGESERC

ON S.A.S 

 $                            

59,318,1

70  

0 NO  
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PROYECTOS 

DE VIVIENDA 

BARRIOS 

SOSTENIBLES 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

01 de 

octubr

e de 

2018 

150 CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

DE 

URBANISMO 

Y OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS EN LA 

AVENIDA 

ORIENTAL Y 

VIAS 

CIRCUNDANT

ES EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CONSORCI

O 

SANTIAGO 

URBANIS

MO 

AVENIDA 

ORIENTAL 

 $                       

2,917,70

0,000  

0 SI  

10 de 

septie

15 DEMOLICIÓN 

DE INMUEBLE 

INGESERC  $                            

43,766,9

0 NO  
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mbre 

de 

2018 

UBICADO EN 

EL BARRIO EL 

CHAGUALO, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

ON LTDA 23  

09 de 

junio 

de 

2015 

240 CONSTRUCCI

ÓN DEL 

SENDERO 

CAMINO DE 

LA VIDA 

ENMARCADO 

EN EL PLAN 

MAESTRO 

DEL SECTOR 

CENTRORIEN

TAL, 

SENDEROS 

INTERMEDIOS 

Y OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS EN EL 

ÁREA DE 

INFLUENCIA 

FUNDACIÓ

N LAS 

GOLONDRI

NAS 

 $                          

686,454,

755  

210 NO  
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DEL JARDÍN 

CIRCUNVALA

R DE 

MEDELLÍN 

POR EL 

SISTEMA DE 

ADMINISTRA

CIÓN 

DELEGADA 

16 de 

febrer

o de 

2017 

120 GRUPO 3 - 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REFORMA, 

ADECUACIÓN 

Y 

MANTENIMIE

NTO DE 

EQUIPAMIEN

TOS 

EDUCATIVOS 

Y 

RESTAURANT

ES 

CONSORCI

O TUPAC 

ESCUELAS 

MEDELLIN 

 $                       

1,464,64

7,978  

180 NO  
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ESCOLARES 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

23 de 

octubr

e de 

2017 

90 CONSTRUCCI

ON DE 

CERRAMIENT

OS Y 

AMOJONAMIE

NTO DE LOS 

PREDIOS 

SITUADOS EN 

LOS 

CORREGIMIE

NTOS DE 

ALTAVISTA, 

SANTA 

ELENA, SAN 

CRISTOBAL Y 

SAN 

SEBASTIAN 

DE PALMITAS 

DEL 

RICARDO 

GUERRA 

BARRIENT

OS 

 $                          

637,335,

277  

90 SI  
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MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

23 de 

octubr

e de 

2018 

180 CONSTRUCCI

ÓN DE 

CORREDORES 

Y ESPACIOS 

DE 

ESPARCIMIEN

TO EN EL 

CENTRO DEL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONCRET

OS Y 

MEZCLAS 

S.A 

 $                       

2,597,58

6,502  

 SI  

07 de 

febrer

o de 

2018 

60 CONSTRUCCI

ÓN DE LAS 

OBRAS 

COMPLEMEN

TARIAS DEL 

CENTRO 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS 

AMBULATORI

OS PARA LA 

MUJER Y LA 

HAG S.A  $                          

361,775,

717  

21 NO  
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FAMILIA, EN 

EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

15 de 

agosto 

de 

2018 

540 CONSTRUCCI

ÓN DE LA 

CIUDADELA 

UNIVERSITAR

IA 

OCCIDENTE, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONSORCI

O 

CIUDADDE

LA 

UNIVERSI

TARIA 

2018 - CCU 

2018 

 $                     

95,516,3

59,744  

 SI  

26 de 

septie

mbre 

de 

2018 

180 CONSTRUCCI

ÓN Y 

MEJORAMIEN

TO DE 

PARQUES 

GRUPO 2, EN 

DIFERENTES 

SITIOS DEL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONSORCI

O 

PARQUES 

MEDELLIN 

 $                       

4,816,49

1,704  

67 SI  



 
 

96 

13 de 

febrer

o de 

2017 

120 GRUPO 5 - 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REFORMA, 

ADECUACIÓN 

Y 

MANTENIMIE

NTO DE 

EQUIPAMIEN

TOS 

EDUCATIVOS 

Y 

RESTAURANT

ES 

ESCOLARES 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

HAG S.A.  $                       

1,128,46

7,156  

191 NO  

13 de 

febrer

o de 

2017 

120 GRUPO 6 - 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REFORMA, 

ADECUACIÓN 

CONSTRU

CCIONES Y 

VÍAS 

INGENIER

OS 

 $                       

1,041,15

3,916  

0 NO  
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Y 

MANTENIMIE

NTO DE 

EQUIPAMIEN

TOS 

EDUCATIVOS 

Y 

RESTAURANT

ES 

ESCOLARES 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CONTRATI

STAS 

S.A.S. - 

CONVIAL 

S.A.S 

01 de 

octubr

e de 

2018 

270 CONSTRUCCI

ÓN DEL 

PROYECTO 

VIAL DE LA 

CARRERA 80 

INGRESO 

FACULTAD 

DE MINAS, EN 

EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CONSORCI

O VIAL 80 

 $                     

11,013,1

55,803  

66 SI  
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12 de 

octubr

e de 

2017 

120 CONSTRUCCI

ÓN DE 

CORREDORES 

VERDES DEL 

CENTRO Y 

DIFERENTES 

PROYECTOS 

DE CIUDAD, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONSORCI

O TUPAC 

CORREDO

RES 

VERDES 

 $                       

2,000,00

0,000  

90 SI  

13 de 

febrer

o de 

2017 

120 GRUPO 4 - 

CONSTRUCCI

ÓN, 

REFORMA, 

ADECUACIÓN 

Y 

MANTENIMIE

NTO DE 

EQUIPAMIEN

TOS 

EDUCATIVOS 

Y 

CONSTRU

VAL 

INGENIERÍ

A S.A.S. 

 $                       

1,860,73

9,536  

0 NO  
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RESTAURANT

ES 

ESCOLARES 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

03 de 

septie

mbre 

de 

2018 

180 CONSTRUCCI

ÓN PASEO 

URBANO LAS 

TORRES Y 

SUS ÁREAS 

DE 

INFLUENCIA, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONCRET

OS Y 

MEZCLAS 

S.A 

 $                       

3,558,76

2,185  

60 SI  

21 de 

agosto 

de 

2018 

180 CONSTRUCCI

ÓN DEL 

PROYECTO 

URBANÍSTICO 

JUNÍN Y 

AREAS DE 

INFLUENCIA 

DEL CENTRO, 

CONSORCI

O JUNIN 

2018 

 $                       

4,101,52

0,071  

135 SI  
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EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

 13 de 

agosto 

de 

2018 

240 CONSTRUCCI

ÓN Y 

ADECUACION

ES DE 

EQUIPAMIEN

TOS 

DESTINADOS 

PARA 

AMBIENTES 

DE 

APRENDIZAJE

, EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONINTEL 

S.A 

 $                       

8,652,06

9,036  

150 NO  

14 de 

junio 

de 

2018 

120 CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

DE 

ACUEDUCTO 

Y 

ALCANTARIL

CONCRET

OS Y 

MEZCLAS 

S.A 

 $                       

1,174,19

7,926  

45 SI  
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LADO EN LA 

ZONA 

OCCIDENTAL 

DEL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

30 de 

julio 

de 

2018 

60 CONSTRUCCI

ON DE 

INVERNADER

O PARA EL 

VIVERO 

ALTAVISTA 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONSTRU

TORRES 

S.I. S.A.S. 

 $                          

309,312,

292  

91   

10 de 

septie

mbre 

de 

2018 

120 CONSTRUCCI

ÓN DEL 

PROYECTO 

VIAL ALTOS 

DEL RODEO, 

EN EL 

MUNICIPIO 

CONSORC

OIP PVAR 

101 

 $                       

5,358,16

9,455  

213 SI  
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DE MEDELLÍN 

14 de 

agosto 

de 

2017 

30 CONSTRUCCI

ÓN DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 

MENORES Y 

PAISAJISMO 

EN LA 

QUEBRADA 

LA LOQUITA, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CORPORA

CIÓN 

CAMPO 

SANTO 

2787 

 $                            

63,152,3

84  

0 NO  

23 de 

julio 

de 

2018 

240 CONSTRUCCI

ON DE OBRAS 

DE 

URBANISMO 

DE LA PLAYA 

TRAMO 1 Y 

ZONAS DE 

INFLUENCIA 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONSORCI

O ISABELA 

URBANIS

MO LA 

PLAYA 

 $                       

5,145,00

0,000  

166 SI  
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25 de 

junio 

de 

2018 

105 CONSTRUCCI

ÓN DEL 

CENTRO 

INTEGRADO 

FINCA 

TOLUCA, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 

CONINTEL 

S.A 

 $                          

749,831,

679  

0 SI  

06 de 

junio 

de 

2018 

90 CONSTRUCCI

ÓN DE REDES 

DE 

ACUEDUCTO 

Y 

ALCANTARIL

LADO PARA 

DIFERENTES 

PROYECTOS 

QUE 

ADELANTA 

LA ENTIDAD, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONCRET

OS Y 

MEZCLAS 

S.A. 

 $                       

1,747,61

9,550  

0 SI  
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18 de 

junio 

de 

2018 

150 CONSTRUCCI

ON Y 

MEJORAMIEN

TO DE 

PARQUES EN 

DIFERENTES 

SITIOS DEL 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONSORCI

O 

PARQUES 

2018 

 $                       

3,125,80

1,217  

126 SI  

30 de 

mayo 

de 

2018 

360 CONSTRUCCI

ÓN DEL 

CENTRO DE 

DERIVACIÓN 

ROBLEDO 

PRIMERA 

ETAPA, 

MUNICIPIO 

DE MEDELLIN 

CONSORCI

O 

ROBLEDO 

2018 

 $                     

14,443,7

87,864  

117 SI  
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GRAFICOS DE CANTIDAD DE CONTRATOS ADJUDICADOS ENTRE ENERO Y 

DICIEMBRE DEL 2018 

 

 
 

Grafica 1. Cantidades de contratos adjudicados entre enero y diciembre del 2018 

 

 

Grafica 2. Contratos con atraso. 
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Grafica 3. Contratos con atraso en % 

 

 

Grafica 4. Contratos sin atraso. 
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Grafica 5. Contratos sin atraso en %. 

 

 

Grafica 6. Contratos del Edu con plan de gerencia. 
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Grafica 7.Contratos con plan de gerencia % 

 

 

Grafica 8. Contratos del Edu con y sin plan de gerencia 
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4.4.1 Análisis de un plan de gerencia de construcción 

 

De acuerdo al análisis realizado a la documentación recolectada se quiso profundizar en la 

información correspondientes a los planes de gerencia que han entregado los contratistas de obra, 

en las licitaciones públicas, especialmente información entregada a la Empresa de Desarrollo 

Urbano de Medellín,  ya que en el análisis de información se pudo constatar que la Empresa de 

Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), es la única empresa que en los pliegos de licitaciones 

formulados en el periodo del año 2018, adicionó a los proponentes que presentaran programas de 

gerencia,  con una valoración adicional al momento de realizar las calificaciones para la 

evaluación de las propuestas.  

En el análisis de la contratación realizada por la EDU, se prestó especial atención a dos obras que 

han sido de impacto para la comuna 7 y comuna 10, en el análisis inicial se identificó que estas 

obras debían presentar un programa de gerencia, sin embargo una de las obras no fue entregada 

en el tiempo estipulado contractualmente y como lo muestra la información documental revisada, 

estas obras han sido objeto de adicionales y ampliaciones que han extendido la fecha de entrega 

del proyecto.  

Por lo anterior se presenta especial atención, que teniendo el proyecto Construcción de Plazuela 

Perpetuo Socorro y Zonas de Influencia y el proyecto Cosntruccion Centro de Derivación 

Robledo unos planes de gerencia establecido, estos proyectos se encuentren en las condiciones 

similares de incumplimiento que han tenido diferentes contratos en la ciudad y que han sido 

objeto de caducidad o de declaratoria de siniestros, situación que trae profundas consecuencias 

tanto para la empresa contratista como la afectación que le ocurre a la comunidad para la cual 

está dirigido el proyecto.  
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Se seleccionaron dos planes de gerencia, el entregado por los constructores de las obras: 

Construcción Centro de derivación Robledo Primera Etapa y Construcción de Plazuela Perpetuo 

Socorro y Zonas de Influencia en el Centro del Municipio de Medellín. 

Es de anotar que la entidad EDU en los pliegos de licitación en los apartes que hacen referencia 

al programa de gerencia no lo direccionan hacia una metodología en particular, solo exige el 

requisito de implementación de un programa, y solicita el aporte de un profesional debidamente 

certificado con la formación académica  en especialización, maestría o doctorado específicamente 

en gerencia de proyectos, pero no hace referencia a una metodología especifica ni plasma en los 

pliegos el contenido que debe tener dicho plan para la aprobación por parte de los profesionales 

de la institución EDU.  

Por lo anterior se realizará un comparativo de los dos planes de gerencia anteriormente señalados 

con un plan de gerencia de proyectos convencional, en donde contengan los elementos más 

representativos para la viabilidad de un programa gerencial. Con esto se buscara elementos 

estándar de uso común y repetido cuyo cumplimiento no es obligatorio pero hace parte de un 

modelo estándar.  

Para la verificación se tendrán en cuanta los procesos de la dirección de proyectos PMBOK, y se 

relacionaran con el material entregado en los planes de gerencias de las dos obras mencionadas 

anteriormente.  

Por ello se verificara si existe una estructura como la que plantea el PMBOK. En donde se tengan 

claros aspectos como alcance, calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgos.  

Clasificados en 5 procesos  
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1. Grupo de  Procesos de Inicio. 

2. Grupo de Procesos de Planificación  

3. Grupo de Procesos de Ejecución  

4. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

5. Grupo de Procesos de Cierre  

De acuerdo a que la metodología del PMBOK,  se encuentran descritos 47 procesos de la 

dirección, estos se agrupan en diez áreas de conocimiento los cuales son: 

Gestión de la integración del proyecto. 

Gestión del alcance del proyecto. 

Gestión del tiempo del proyecto. 

Gestión de los Costos del proyecto. 

Gestión de la calidad del proyecto. 

Gestión de los recursos humanos del proyecto. 

Gestión de las comunicaciones del proyecto. 

Gestión de los riesgos del proyecto. 

Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

Gestión de los Interesados del proyecto. 

Las anteriores áreas de conocimiento se integran con los cinco grupos de procesos, esta área de 

conocimiento sirve de apoyo proporcionando una descripción detallada de las entradas y salidas 

de los procesos. Debido a que la guía PMBOK está diseñada para que un gerente aborde 
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cualquier tipo de proyecto, para este caso especial y debido a que la empresa EDU no solicitó 

parámetros definidos se realizara un análisis de algunos procesos que consideramos necesarios 

que deben ir en un proyecto de construcción.  

 

 Grupo de Procesos de Inicio.  

Para este grupo de procesos en el presente análisis, se considera que ambos proyectos cumplen, 

aunque en el documentos físicos el programa de gerencia aportados por los contratistas no lo 

aportan, sin embargo este proceso está definido el alcance inicial, el compromiso de recursos, lo 

cual son etapas surtidas, con los procesos legales de actas de inicio de obra, actas de cavidad del 

proyecto, aprobación de proponentes, constitución de pólizas, elementos que fueron evaluados y 

que cumplen con los procesos solicitados por la entidad contratante (EDU) 

 

 Grupo de Procesos de Planificación. 

Este grupo de procesos está dirigido a definir y refinar los objetivos planteados en el proyecto, en 

estos dos casos el cumplimiento de los objetivos seria la culminación de la construcción, ya que 

la puesta en funcionamiento es un proceso encargado de la entidad contratante, en esta etapa se 

exploran todos los aspectos del alcance, tiempo, costos, calidad, comunicaciones, recursos 

humanos, riesgos, adquisiciones y gestión de los interesados.  

 

 Descripción del Alcance.  

En ambos planes de gerencia se realiza una descripción detallada del proyecto, para el caso del 

programa de gerencia del Centro de derivación, realizan una descripción más detallada, en el cual 

está la descripción de su localización, los productos que serán entregados y el alcance final de la 

obra. A continuación, se esboza la descripción entregada en el programa de gerencia: 
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CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y DERIVACIÓN ROBLEDO 

PRIMERA ETAPA  

El proyecto según el informe de interventoría surge de La Política Pública de Infancia y 

Adolescencia del Municipio de Medellín a través de la Unidad de Niñez de la Secretaría de 

Inclusión Social y Familia desarrollan diversos programas y proyectos dirigidos a dignificar la 

vida de los menores, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias, a través de servicios sociales que permiten iniciar o dar continuidad a 

la ruta de restablecimiento de derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Es precisamente 

con este propósito que nace la necesidad de realizar la construcción de una edificación moderna 

para el Centro de Diagnóstico y de Derivación Robledo que cumpla con todos los estándares de 

calidad y seguridad para brindar atención integral que garantice el restablecimiento de derechos 

de los menores. 

 

Es por ello que la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- suscribió  con el  Municipio  de  

Medellín  el  Contrato  Interadministrativo 4600059862 de 2015, cuyo objeto es “Contrato 

interadministrativo para la gerencia y coordinación de los diseños urbanos y arquitectónicos, 

estudios previos, diseños técnicos licenciamiento y construcción de centros de inclusión”  y para 

llevar a cabo su cumplimiento la EDU realizó el proceso de selección mediante Invitación 

Abierta No. 76 de 2018, para la “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DERIVACIÓN 

ROBLEDO PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE MEDELLIN”.  

El predio donde se construirán los tres (3) bloques y zonas comunes contempladas en el alcance 

del presente contrato para el Centro de Derivación Robledo Primera Etapa se encuentra 
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compuesto por un lote de terreno de 7.928 m2 conformado por un área de suelo ó lote libre y otra 

parte con edificaciones existentes donde funciona en la actualidad el Centro de Diagnóstico y de 

Derivación. 

El predio por el Sureste limita con la calle la calle 78B y paralela al predio se encuentra un andén 

en concreto, una franja de zona verde con individuos arbóreos, seguida por la vía en pavimento 

flexible en regular estado debidamente señalizada horizontal y verticalmente. 

 

Por el Nororiente el predio limita con la Unidad Residencial Bello Horizonte la cual se encuentra 

contigua a la carrera 72A, vía existente en pavimento flexible en buen estado  

 

Datos del contrato de obra. 

 

Contrato de Obra No. 346 de 2018 

Contratista Consorcio Robledo 2018 (HAG S.A. 50% - 

PAECIA S.A.S 50%) 

NIT: 901.173.218 - 9 

Representante Legal Andrés Felipe Espinoza Arango 

 

Dirección Contratista: 

Carrera 25 No. 1A Sur -155 oficina 247, 

Edificio Platinum Superior. Medellín - 

Antioquia 

Teléfonos Contratista (4) 604 10 72 

Plazo del contrato: Trescientos sesenta (360) días calendario 
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Valor del contrato: $ 11.549.625.414 Incluido AU 

Fecha de inicio 30 de mayo de 2018 

Fecha de terminación 24 de mayo de 2019 

 

Tabla 4. Datos del contrato de obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

 

Ilustración 7. Localización de edificios 

El alcance del contrato No. 346 de 2018 incluye la construcción de la primera etapa del proyecto 

Centro de Derivación Robledo, la cual consta de la construcción de los bloques A, B y C; y las 

zonas comunes de cada bloque; con el siguiente Sistema  Estructural: Subestructura y 

Fundaciones:  Pilas  y  zapatas,  pedestales,  losas  de  fundación. Estructura: Columnas, vigas, 

losas aligeradas, muros de contención con filtros, muros estructurales en concreto, mampostería 

en bloque y ladrillo con juntas de separación entre mampostería y elementos estructurales, 

escalas y graderías, entre otros, así: 

EDIFICIO  B                

Bloque Comedor 

 

EDIFICIO C                

Bloque Dormitorio 

 

EDIFICIO A                

Bloque Administrativo 
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Edificio A: Diseñado en 3 niveles, con losas aligeradas en concreto premezclado más cubierta a 

dos aguas, en teja de barro y en losa; y zonas comunes más pérgola en estructura metálica. 

Nivel 1: oficinas directivas, sala de reuniones, centro de apoyo, baños, gestión de información, 

cuarto de cámaras, escalas, cuarto de telecomunicaciones, planta eléctrica, sub estación eléctrica, 

cuarto de basuras, lavandería, lava pies, patio, circulación. 

 

Nivel  2:  Recepción,  hall,  baños,  clasificación,  centro  de  escucha,  cuarto  de  

telecomunicaciones,  ciudadanía, circulación, escalas. 

 

Nivel 3: Salones de niñez 1, 2, 3 y 4, cocineta, baños, circulación, escalas. 

 

Materiales predominantes: Mampostería en bloque y ladrillo, enchape cerámico en pared blanco, 

piso en baldosa de granito pulido, piso en concreto pulido, piso en baldosa antideslizante, 

concreto de 21 MPA, 28MPA, 35MPA y 42MPA. 

 

Edificio B: Compuesto por 2 niveles, más 1 nivel de sótano con losas aligeradas en concreto 

premezclado, cubierta a dos aguas, en teja de barro y en losa, más corredor de acceso al bloque 

A y zonas comunes. 

 

Nivel de Sótano: Cuarto hidrosanitario RCI,  Tanque  de recirculación, cuarto de  

telecomunicaciones  y eléctrico, circulación. 

Nivel 1: Aula múltiple, bodega de telecomunicaciones, circulación, baños, comedor, cocina, y 

despensa, escalas. 
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Nivel 2: Consultorios, baños, ludoteca, salón de música y danza, salón de artes, cuarto de 

telecomunicaciones y bodega, escalas, circulación. 

 

Materiales predominantes: Mampostería en bloque y ladrillo, enchape cerámico en pared blanco, 

piso en baldosa de granito pulido, piso en concreto pulido, piso en baldosa antideslizante, 

concreto de 21 MPA, 28MPA, 35MPA y 42MPA, amueblamiento en acero inoxidable 

Edificio C: Consta de 2 niveles, con losas aligeradas en concreto premezclado más cubierta a dos 

aguas, en teja de barro y en losa, más corredor de acceso al bloque A y zonas comunes. 

Nivel 1: Dormitorios de mujeres, circulación, sala de televisión, ropería, cuarto técnico y cuarto 

eléctrico, escalas. 

 

Nivel 2: Dormitorio de hombres, baños, circulación, sala de televisión, cuarto de 

telecomunicaciones y eléctrico, aislamiento, escalas. 

Materiales predominantes: Mampostería en bloque y ladrillo, enchape cerámico en pared blanco, 

piso en caucho, baldosa de granito pulido, piso en concreto pulido, concreto de 21 MPA, 

28MPA, 35MPA y 42MPA 

 

Zonas comunes: Gimnasios, juegos infantiles, ciclo parqueaderos, zonas de estancia, bancas, 

jardineras, basureras y los materiales predominantes son: pisos en concreto pulido, concreto de 

21MPA, amueblamiento en acero, entre otros materiales. 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA PERPETUO SOCORRO Y ZONAS DE 

INFLUENCIA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

Alcance de los trabajos: 
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• Construcción espacios de esparcimiento plazuela Perpetuo Socorro.  

 

El detalle de estos grupos de actividades: 

 

• Parque:  pisos duros, alcorques, adoquín y bancas en concreto, alumbrado público, losetas 

táctiles, rampas para discapacitados. 

• Vía: vía en pavimento flexible y señalización. 

 

Características generales: PRELIMINARES 

 

•        Localización y replanteo 

•        Desmonte y limpieza 

•        Demoliciones 

•        Traslados 

•        Demolición puesto de venta existente 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRA: Las actividades de este capítulo deben realizarse con equipo liviano. 

 

•        Excavaciones 

•        llenos 

 

CONCRETOS Y PAVIMENTOS 
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•        Pisos en concreto 

•        Juntas 

•        pavimentos 

 

PREFABRICADOS EN CONCRETO 

 

•        Bordillos 

•        Pisos prefabricados 

 

ACERO DE REFUERZOS 

 

•        Acero de refuerzo figurado 

 

PAISAJISMO 

 

•        Alcorques 

•        Arborización 

•        Empradización 

•        Mantenimiento paisajismo 

URBANISMO  

 

•        Mobiliario urbano 

 

DRENAJES 
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•        Llenos 

•        Tubería 

•        Cajas de inspección 

•        Sumideros 

•        Cunetas prefabricadas 

•        Cámaras 

 

SEÑALIZACIÓN 

 

•        Señalización horizontal 

•        Señalización vertical 

•        Señalización ciclorrutas 

•        Semaforización 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

•        Reubicación e instalación de redes eléctricas 

•        Marcación de circuitos y actualización de planos 

 

ID Tarea Responsable Duración 

% 

Completado 

Fecha 

inicio 

Fecha 

Fin 

Predecesora Recursos Resultado 

          

Estos elementos se aprecian ampliamente en el cronograma 
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Tabla 5. Elementos del cronograma 

 

La estructura de recursos: 

 

Recursos Descripción Proveedor 

Equipo del 

proyecto 

Ver organigrama de obra Consorcio 

Equipamiento, 

Hardware 

Nominales de oficina Consorcio 

Software Nominales de equipo Consorcio 

Formación Ver programa de capacitación y entrenamiento Externo 

Otros N. A N.A. 

 

Tabla 6. Estructura de recursos 

 

Actividades internas necesarias para su realización: 

 

Durante las primeras semanas del proyecto, el equipo de trabajo estará encargado de preparar un 

listado de todas las actividades necesarias para asegurar la realización del proyecto. Para ello se 

requerirá apoyo de los interesados del proyecto (Interventoría, Contratante) y otros expertos en 

diferentes áreas como compras, aspectos legales y técnicos. Dicho listado de actividades será 

utilizado como base para la actualización del diagrama de Gantt (programa) para el proyecto, el cual 

será mejorado, de ser necesario. 
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 CEAR WBS/EDT. 

 

En ambos planes de gerencia se evidencia la constitución EDT, ya que el proyecto los sub-dividen en 

actividades las cuales estas discriminadas en ítem, realizando una descomposición de la mayoría de 

actividades que componen el proyecto.  

 

 PANIFICAR LA GESTIÓN DE CRONOGRAMA  

 

Para este proceso en ambos planes de gerencia las actividades se encuentran pre establecidas, los 

contratista aumentan actividades de acuerdo al grado de dificultad y si es necesario de acuerdo a lo 

encontrado en las visitas previas de reconocimiento del terreno.  

 

 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 

 

Se evidencia en ambos cronogramas que existe una planeación de las actividades, bajo la herramienta 

Microsoft Project, se realiza el proceso de planificación de actividades, predecesoras y sucesoras. 

 

 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES  

 

Para los dos procesos según la programación entregada en el proceso de selección que dio apertura a 

la iniciación del contrato, se entregó el presupuesto consolidado con un valor determinado de la 

propuesta. Con este valor inicial se inicia el proceso de ejecución de obra.  
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 DESAROLLAR EL CRONOGRAMA  

 

Dicha actividad es una requisito que instaura la entidad contratante, posterior al comunicado de 

elección del proponente, donde este tiene la posibilidad en el término de unos días iniciales al inicio 

del contrato de ajustar los tiempos y redefinir las actividades sucesoras y predecesoras.  

 

 PLANIFICAR LA GESTION DE COSTOS  

 

Los dos programas entregados presenta una estructura de costos, con la cual desarrollaron el 

presupuesto para definir el alcance general del valor del contrato, dentro de este presupuesto se 

evalúan todas las actividades que requiere el contratista para ejecutar la obra, dentro del alcance de 

este presupuesto se encuentra la estimación de los costos que por administración y utilidad debe 

asumir el contratista, siguiente a esto se encuentran los componentes que no pertenecen a la obra 

física como tal que son los componentes ambienta, sociales y de seguridad y salud en el trabajo que 

fueron contemplados.  

 

 ESTIMAR LOS COSTOS  

 

En los dos programas de gerencia se puede apreciar la estimación de costos, el cual se ve reflejado 

en el presupuesto. 

Sin embargo, para el caso de la obra Centro de derivación robledo, se pudo evidenciar problemas en 

la estimación de los costos de diferentes actividades que hoy en día se encuentran en procesos de 

reclamaciones por parte del contratista a la entidad contratante.  
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Aunque en los pliegos de condiciones se encuentra claramente que es responsabilidad del 

contratista ajustar la propuesta de costos y definir muy bien los precios de los análisis unitarios 

que hace parte del presupuesto, a la fecha el Consorcio Robledo 2018, se encuentra gestionando 

la petición de un reconocimiento a los contratos los concretos aplicados en la obra, ya que el 

análisis entregado por el contratista se encuentra concreto elaborados en obra y los utilizados 

fueron concretos premezclados que tiene un valor superior y que actualmente está evidenciando 

un desequilibrio financiero al contratista, debido a que los rubros para esta actividad son 

bastantes oneroso. 

 

Igualmente para el mismo contrato se encuentra que no existió una clara interpretación de los 

transportes internos plasmados en los APU, ya que debido a la aprobación del PMT (Plan de Manejo 

de Transito) expedido por la secretaria de movilidad, obligó a que el contratista realizara los ingresos 

de material y el movimiento de maquinaria pesada sobre una de las calles no previstas, con esto el 

contratista esta argumentado que le cambiaron la planeación del proceso constructivo llevando a 

generar mayores recorridos para la instalación de diferentes materiales que requirieron consumir 

mayor mano de obra en traslados e incrementar las horas de la maquinaria utilizada para ese fin.  

 

Para el contrato CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA PERPETUO SOCORRO Y ZONAS DE 

INFLUENCIA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN se presentó el cambio en la 

marcha de materiales, los cuales fue significativo en la programación de costos, debido a que 

inicialmente se tenía programado el vaciado de una cantidad de losa de concreto, lo cual tenían un 

rubro preciso, en el transcurso de la ejecución la entidad contratante decidió cambiar la losa de 

concreto por adoquín, lo cual represento un cambio en el costo, que a la fecha es objeto de 
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reclamación para garantizar al contratista la inversión de recursos que se encuentran ligados al valor 

contractual inicial.  

 

 PLANIFICAR LA CALIDAD. 

 

Bajo este planteamiento se encuentra descrito en el plan de gerencia las normas y los procedimientos 

respecto a la calidad de requisitos técnicos de instalación de los ítems utilizados en la ejecución de la 

obra, sin embargo se evidencia según la interventoría y los profesionales encargados de la obra, que 

existieron falencias en la definición de procedimientos para cada residente y tener claro el personal 

que realizaría este tipo de ensayos o pruebas de calidad, ya que para el caso de robledo el personal 

que realiza la preparación de elementos para ser revisados o fallados por laboratorios externos no 

tiene la capacitación pertinente. Resultado de esto es que a la fecha para el contrato Centro 

Derivación Robledo se encuentra resultados de concretos con resistencias bajas, lo cual ha 

imposibilitado el pago o liberación de esos productos en las actas de cobro, afectando el flujo de caja 

del contratista.  

 

Para el proyecto Plaza de PLAZUELA PERPETUO SOCORRO no existía en la documentación de la 

empresa el procedimiento para realizar el análisis al mobiliario ubicado en la plazoleta, esto genero 

retrasos  e incertidumbre con la instalación y posterior aprobación por parte de la interventoría. Con 

este procedimiento se retrasó la inserción de la liberación en el acta de pago, retrasando los pagos y 

disminuyendo el flujo de caja del contratista.  

 

Para ambos proyectos se encontró deficiencia en el proceso de evaluación y recibo a satisfacción de 

los estudios, ya que desde el área ambiental se han encontrado muchas dificultades respecto a  la 
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ubicación y definiciones que han tenido que ser solucionadas en obra, pero que interfieren con la 

dinámica, ya que es necesario tener el visto bueno de los profesionales de las áreas y en casos es 

necesario replantear algunas actividades para dar solución al tema de los diseños iniciales.  

 

 

 

 PLANIFICAR LA GESTION DEL RECURSO HUMANO  

 

Para el programa de gerencia de obra de la Plazoleta del Perpetuo Socorro se encuentra con falencias, 

ya que no existe adscrito un manual de funciones precisas para cada uno de los cargos que debe tener 

el contratista en obra, no se evidencia roles, responsabilidades, habilidades requeridas y relaciones de 

reporte dentro del proyecto, sin embargo debido a la experiencia que las dos empresas consorciadas 

manejan, este tipo de actividad se adopta pero no se  encuentra plasmada específicamente en el 

programa de gerencia, cuando a consideración se debería definir muy claramente.  

 

 PLANIFICAR LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

 

Ambos programas cuentan con la implementación de un programa social, el cual tiene como función 

garantizar la comunicación asertiva entre los actores del proyecto, igualmente se encuentra plasmado 

un protocolo de información, la cual es direccionada por la entidad contratante.  
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 PLANIFICAR LA GESTION DEL RIESGO. 

 

Aunque el proceso de gestión del riesgo es transversal a todas las actividades del proyecto, ya que en 

todas las áreas se encuentra problemáticas que pueden afectar la ejecución contractual, igualmente 

existen factores técnicos, ambientales, sociales, y de seguridad en el trabajos que son necesarios 

identificar, cada uno con un nivel importancia. Sin embargo en el plan de gerencia entregado no se 

visualiza estos riesgos y solo se limita a los identificados por los pre pliegos identificados por la 

entidad contratante. En ambos planes de gerencia se evidencia la misma información.  

 

 ANALISIS CUALITATIVO, CUANTITATIVO Y DE RESPUESTA DE LOS 

RIESGOS. 

 

Esta actividad consideramos es de mucha importancia en el proceso de ejecución de las obras, este 

análisis prioriza los riesgos para el análisis o acción posterior. Al evaluar los dos documentos no se 

encuentra un análisis cualitativo de este aspecto. 

 

Para el caso de la obra Centro Derivación Robledo, se ha evidenciado que la compañía se encuentra 

en este aspecto con un nivel de dificultad, ya que el principal riesgo que se ha tenido es la 

culminación y cumplimiento de la fecha contractual de la obra, y constantemente la entidad 

contratante y la interventoría ha solicitado los planes de acción o la estrategia para mitigar los atrasos 

presentados y que de uno u otra forma den la garantía y tranquilidad a la entidad contrate que se 

culminara con éxito la ejecución de obras, pero a la fecha el consorcio Robledo 2018, no hace entrega 
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de este documento lo cual deja claro que la organización no tiene un equipo que se encargue de este 

proceso. 

 

 PLANIFICAR LA GESTION DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO.  

 

En ambos planes de gerencia se encuentra la descripción de general de este proceso, el 

procedimiento, el número de propuesta para realizar el proceso de selección de los insumos, las 

compras, las contrataciones. 

 

 

 

 

 PLANIFICAR LA GESTION DE LOS INTERESADOS  

 

En el proyecto de la plazoleta se encuentra descrito someramente el procedimiento, sin embargo en el 

proyecto del Centro de Derivación Robledo se encuentra muy bien definido este proceso en el plan 

de gerencia, cada uno de los roles y la gestión de cada cargo respecto al proyecto.  

 

 GRUPO DE PROCESO DE MONITOREO Y CONTROL  

 

En ambos planes de gerencia no se encuentra relacionado claramente el procedimiento de monitoreo 

y control, ya que este es uno de las acciones importantes durante la ejecución, ya que en las obras 

civiles y en especial las obras de carácter estatal tiene muchas fluctuaciones en su ejecución que 
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constantemente afectan los entregables o productos del contrato, en el caso de los dos proyectos no 

existe un proceso de seguimiento, que identifique autónomamente las deficiencias y atrasos, de 

acuerdo a lo evidenciado, el contratista depende de los datos proporcionados por un tercero en este 

caso la interventoría o en su momento la entidad contratante, quien determina los niveles de avance 

de obra y niveles de atrasos.  

 

 

Situación Actual Contrato de Obra Centro Derivación Robledo   

 

 

 

 

Ilustración 8. Imagen de la obra 

Información del Contrato Actual  

 

Plazo inicial de ejecución 

del contrato: 

Trescientos sesenta días calendarios   

360 días Fecha 

suspensión 

N/A 

Plazo adicional No.1:   42 días   

Plazo adicional No.2:   75 días   

 

Plazo total del contrato 

Cuatrocientos setenta y siete días 

calendario  

Fecha de 

reinicio 

N/A 
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477 días   

Fecha de inicio 30 de mayo de 2018   

Fecha de terminación inicial 24 de mayo de 2019   

Fecha de terminación con 

prórroga 18 de septiembre de 2019 

Fecha 

adición 

prórroga 

 

Valor inicial del contrato: $ 11.549.625.414 Incluido AU   

Valor de adición No.01  $   2.894.162.450,00 Incluido AU   

Valor total del contrato: $ 14.443.787.864,00 Incluido AU   

Tiempo transcurrido al 31 

de agosto de 2019 

459 días   

% de avance del contrato 

desde el acta de inicio hasta 

corte 

96.23% 

OBSERVACION: En el 

mes de junio de 2019 la 

EDU gestionó 2da prorroga 

por 75 días y adición 

$2.894.162.450,00 al 

contrato de Obra No. 346 

de 2018  

 

Tabla 7. Información del Contrato Actual 

 

De acuerdo a la información suministrada por la interventoría del proyecto, se evidencian los 

tiempos que ha tenido el contrato y las adiciones que ha sido objeto. Sin embargo se presta 
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atención en la solicitud constante de la interventoría en donde manifiesta los ritmos en la 

construcción, los cuales son bajos y que no se ha tenido un rendimiento óptimo según la 

programación, ya que semanalmente los porcentajes de atraso continúan subiendo representado 

que el contratista no está realizando acciones eficaces que disminuyan los atrasos, este panorama 

ha sido constante durante toda la contracción, sumado a lo anterior existen deficiencias en el 

diseño que han permitido postergar la ejecución contribuyendo con los tiempos solicitaos por el 

contratista para la adiciones y entregas definitivas  de los bloques constructivos.  

 

Como se mencionó anterior la construcción estaba programada para terminar el 25 de mayo de 

2019, sin embargo se visualiza que a la fecha 17 de octubre la edificación se encuentra en 

ejecución y que existe gran cantidad de actividades por ejecutar, para lo cual la interventoría 

supone que el contratista no entregara los edificios en la plazo contractual. 

 

La interventoría en la consulta realizada describe que actualmente se tenía el compromiso con el 

contratista que se realizaría la entrega de un primer edificio el pasado 08 de octubre, pero a la 

fecha la interventoría no ha podido recibir debido a que faltan una serie de detalles que impiden 

el recibo a entera satisfacción.  

 

A la fecha los ítems de mayor relevancia que faltan para culminar son el urbanismo, la 

construcción de la piscina, el muro de contención, la culminación de la estructura metálica, la 

carpintería metálica y en aluminio, el sistema de automatización y el sistema eléctrico, los 

aparatos y parte de la red hidrosanitaria. Barandas y reparación para poder realizar el proceso de 

entrega.  
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De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que no se han tomado las medidas gerenciales 

correspondientes para mitigar los atrasos en las actividades de obra. Mayor control en la 

ejecución del contrato, estrategias para mitigar los imprevistos ocasionados pro la falta de 

planeación en la etapa precontractual, las decisiones iniciales aligeradas que no permitieron 

identificar las falencias en precios, costos y duración de actividades. 

Es por ello se nos permitimos revisar el plan de gerencia entregado por el contratista, con lo cual 

evidenciamos los problemas relacionados a la administración de este.  

 

Según lo manifestado por la interventoría, el plan de gerencia, aunque es un compromiso, inicial 

y el cual otorga puntaje, no fue entregado en los tiempos reglamentarios, los pliegos de 

condiciones requerían que la instauración de un plan de gerencia fuere adoptada desde el 

momento de inicio de la obra, y el contratista realizó su entrega pasados el mes de agosto.  

 

Por lo anterior se puede concluir que desde el inicio del proyecto se estableció un programa de 

gerencia preciso para la construcción del centro de derivación robledo.  

 

Los objetivos del plan de gerencia, consideramos que el objetivo general se encuentra bien 

enfocado, pero los objetivos específicos están referidos a cantidades de actividades, lo cual no es 

claro ya que hace referencia a solo unas pocas actividades, por lo que se podría interpretar que las 

actividades que tiene mayor jerarquía se colocarían en los objetivos específicos pero carece de 

una definición que permita convertir las actividades aquí mencionadas que tengan la jerarquía.  
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Hitos  

Las fases de ejecución del proyecto se refieran solo a una descripción de los espacios y 

actividades principales que se encuentra en cada uno de los bloques, pero no existe un plan de 

ejecución, un procedimiento que indique las fases del proyecto, y la secuencia lógica de las 

actividades que se realizarían para ir ejecutando la obra.  

De acuerdo a la revisión de la documentación y la trazabilidad que se encontró en la interventoría 

se evidencia como se solicitó desde el inicio un programa de ejecución de obra, una descripción 

cómo serían las secuencias de actividades, como el contratista realizara la intervención en cada 

uno del bloque, pero dicha información nunca fue aportada.  

Sin embargo es de aclarar que actualmente el contratista se encuentra planteando una reclamación 

referente con los acarreos internos en la obra, situación que constata que los documentos 

solicitados por la interventoría podían ser un soporte técnico para avalar las cantidades de más 

que el contratista hoy está solicitando, pero como no existió un plan o programa donde se 

describiera los procedimientos para abordar el proyecto, no existe una justificación validad para 

que desde la interventoría se reconozcan valores adicionales a los fijados en la etapa contractual.  

 

Los entregables que se describen el plan de gerencia hacen parte de los entregables 

convencionales de cualquier construcción, sin embargo, es de mencionar que estos entregable 

aquí planteados, a la fecha no han sido entregados oficialmente, continúan algunas de 

actividades, por ejecutar, lo anterior si se considera a la fecha actual el proyecto se encuentra a un 

93% de tiempo ejecutado, y no se han realizado la entrega de planos récord. Entrega de obras, 

entrega de actividades, espacios definidos, manuales de mantenimiento, planes de garantía. 
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Estructura de desglose de trabajo. 

A pesar que se encuentra distribuida en una estructura de procesos, las actividades de 

construcción tiene definido las dependencias entre las actividades, con esto se permite entender el 

procesos y los actores que interviene en cada una de las actividades, pero en diferentes 

oportunidades no se siguen los lineamientos aquí planteados, constantemente se visualiza la falta 

de comunicación entre los encargados de los procesos, en donde actividades como componentes 

eléctricos no pueden ser instalados porque las actividades de obra civil no se encuentran en el 

ritmo esperado, generando atrasos y pérdida de tiempo.  

 

Seguimiento de obra  

El plan de gerencia en este campo no se viene cumpliendo, ya que los reportes de avances los está 

entregado la interventoría, entregándolos semanalmente en la información del comité de obra, 

estos avances según el plan gerencian deben ser entregados por el director de obra a la 

interventoría para solicitar su aprobación. Con eso te tendría de primera mano el control de la 

información. 

 

Programa de obra.  

 

A la fecha se han realizado tres modificaciones a la programación inicial, estas reprogramaciones 

se han debido a la necesidad de reorganizar la funcionalidad de la obra, ya que el acceso que fue 

uno de los temas álgidos en los últimos comités de obra, según lo explica la interventoría, 

represento el cambio en la programación de las actividades y con eso se presentaron muchos 

retrasos debido a la imposibilidad de movilizar material por la calle 78B.  
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Como se manifestó anteriormente se han realizado diferentes ampliaciones que han sido objeto de 

reprogramaciones, sin embargo, la dinámica de la obra no ha sido satisfactoria, ya que estas 

reprogramaciones permiten que el contratista se reacomode, pero con el pasar de los días los 

atrasos vuelven a aparecer, deduciendo que las programaciones planteadas son insuficientes para 

el proyecto, determinando que existe una mala planeación.  

Hitos.  

La concepción del proyecto ha sido que los pagos se deben realizar por Hitos, esto se busca con 

el propósito que el contratista haga una buena asignación de recursos y las entidades tengan la 

tranquilidad que los pagos se realizan por elementos que se encuentran en obra y así no se toma 

el riesgo de tener inconvenientes con procesos jurídicos de incumplimientos.  

 

Sin embargo, para el caso en particular se ha evidenciados que el contratista ha necesitado mucho 

flujo de caja y que solo cuenta con recursos de los invertido en obra. Esto ha llevado a reformar 

el tema de hitos inicialmente, ya que la gran problemática ha sido el valor de la facturación, ya 

que las actividades se encuentran muy atrasadas y al realizar el pago por hitos las actas se 

disminuyen considerablemente.  

 

Este proyecto según la interventoría Consorcio Centro de Derivación Robledo, viene teniendo 

inconvenientes de tipo técnico, lo cual está generando atrasos en las actividades de obra, 

igualmente sumando a lo anterior algunos impases ocasionados por la falta de diseños y 

coherencia en permisos y tiempos han permitido que la fecha de entrega pueda dilatarse por 

causas no imputable al contratista.  
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Situación Actual Contrato de Obra PLAZUELA PERPETUO SOCORRO 

 

Actualmente este contrato se encuentra en proceso de liquidación, siendo este uno de los pocos 

entregados en los tiempos programados contractualmente. Sin embargo se puede evidenciar falta 

de planeación en temas de diseño, como la instalación de mobiliario, cambio de especificación a 

actividades en la ejecución, que no generaron problemas para la entrega del proyecto, pero si 

afectaron la programación planteada por el contratista, ya que los recursos, la programación de 

actividades y los pagos administrativos se realizaron con base a un presupuesto inicial y las 

decisiones tomas por la entidad contrata disminuyo considerablemente el valor contractual. 

Representado esto en una falta de planeación desde el inicio de la concepción del proyecto.  

 

 

 

En el desarrollo del tercer objetivo específico del presente trabajo, el cual consiste en la 

Identificar en las empresas constructoras que desarrollan obras de proyectos civiles en la ciudad 

de Medellín, que utilizan un programa de gerencia de proyectos como instrumento de apoyo 

para ejecutar la actividad constructiva.  Se desarrollo 9 encuestas a personal de 8 empresas 

diferentes dedicada a la construcción de obra civil en la ciudad de Medellín. 

 

El resumen de las encuestas se presenta a continuación en la siguiente tabla. 
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EPM SI SI SI 5 

EPM SI SI SI 5 

INGETEC SA SI SI SI 4 

ACI PROYECTOS NO SI SI 5 

ICONSULTING 

SAS SI SI SI 5 

HAGSA NO SI SI 3 

PAECIA SAS NO SI SI 0 

JC ADOROTES NO SI SI 3 

CONSORCIO JC 

CICLORUTAS NO SI SI 3 

 

 Tabla 8. Cuadro de Resumen encuestas 

 

De la anterior tabla resumen se pudo establecer lo siguiente. 

 El 55.55% de las empresas no cuentan con un área encargada de elaborar planes de 

gerencia. 

 El 100 % de los encuestados considera importante la inclusión de los planes de gerencia 

para las obras civiles. 

 El 100% afirma que conoce la estructura del plan de gerencia. 
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 En cuanto a la pregunta ¿qué importancia tienen para usted un programa de gerencia en el 

desarrollo de un proyecto de construcción? 

El 44.44 % lo considera muy importante 

El 11.11% lo considera importante 

El 33.33% Lo considera de poca importancia 

El 0% Lo considera nada importante 

El 11.11% Lo considera que no se necesita 
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5. Conclusiones 

 

 

En el marco de la contratación en la Ciudad de Medellín se puede observar que son varios los 

entes que manejan el rubro público en cuanto a la contratación de infraestructura, entre los cuales 

se pueden observar LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLIN, EPM, EDU, INDER, ISVIMET. Estos entes entregan los contratos por medio de 

algún modelo de contratación amparados por la ley. 

 

Dentro del parámetro de la contratación Municipal Se pudo establecer que las entidades que más 

contratan infraestructura en la Ciudad de Medellín son la EDU y la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN con 59 y 49 contratos 

respectivamente entre el periodo comprendido entre 01 de enero del al 31 de diciembre del 2018, 

por un valor de $ 268,532,436,588 y $ 175,241,744,231 millones de pesos colombianos. 

 

Se pudo establecer que una gran parte de los contratos celebrados por la EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO (EDU) y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

(SIF) presentaron atrasos en su entrega, EDU 28 contratos y SIF  29 contratos, con porcentajes de 

49.15% y 53.70% respectivamente. Permitiéndonos observar que no se está realizando un 

seguimiento a los contratos adjudicados durante su ejecución. Esto se debe a que en gran medida 

a que entidades como la EDU en algunos contratos exige plan de gerencia y la SIF no lo exige en 

ningún pliego de condiciones. 
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Dentro de los 28 contratos atrasados adjudicados por la EDU, se pudo establecer que 11 contratos 

no tienen plan de gerencia y 17 si poseen plan de gerencia,  por  lo cual se observa que las 

empresas están entregando el plan de gerencia como un requisito para poder aspirar a ganar los 

contratos, ya que se observa que estas empresas aunque al inicio entregan un plan de gerencia a la 

entidad, esta se queda ay no lo ejecutan en las obras por lo cual se presentan atrasos en la obras a 

un a si contando con un plan de gerencia. 

 

De las encuestas se puede establecer que, aunque el 100% de los encuestados afirma que es 

importante la inclusión de los planes de gerencia para las obras civiles, además conocen la 

estructura de los planes de gerencia, solo el 44.45 % de las empresas para la cual trabajan cuentan 

con un área o personal a cargo de desarrollo de los planes de gerencia para sus proyectos de 

construcción los cuales se desarrollan en la ciudad de Medellín 
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6. Recomendaciones  

 

 Es necesario  que las empresas dedicadas a la construcción de infraestructura o que 

manejen recursos públicos con la finalidad de realizar ejecución de obra, adopten 

herramientas como los programas de gerencia, que son instrumentos que contribuyen a las 

empresas constructoras, interventoras y ejecutoras como entidades públicas y entes 

descentralizados, a tener un mayor control de la ejecución de los proyectos, es necesario 

que estos programas de gerencia tengan un carácter obligatorio en todas las licitaciones 

públicas, y para cualquier tipo de proyecto relacionado con la construcción. Sin embargo 

el espíritu de la ley 1882 de 2018, Por la cual se adicionan, modifican y dictan 

disposiciones orientadas a fortalecer la contratación publica en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones. Busca fortalecer los procesos de 

contratación con mayor participación de proponentes, mayor transparencia y mejorar el 

nivel de competitividad, bajos estos argumentos el gobierno quiere implantar los pliegos 

tipo, y en el marco de los pliegos tipo se encuentra la construcción de programas de 

gerencia. Es por ello que estas políticas son necesarias pero como se evidencian en el 

anterior trabajo de grado no todas las entidades  están adoptando esta iniciativa del 

gobierno.  

 

 

 Dentro de la investigación documental se pudo evidenciar que la Empresa de Desarrollo 

Urbano EDU, adopto en algunos procesos de licitación de obra pública la herramienta de 

programas de gerencia, otorgando puntajes adicionales al momento de realizar las 
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evaluación de los proponentes que insertaran en sus propuestas licitatorias este 

instrumento, sin embargo según lo evidenciado para el caso de dos proyectos que se 

seleccionaron por su nivel de impacto y que debido a la inversión presupuestal de cada 

uno de estos se encontraban en un promedio alto para la ejecución realizada en el año 

2018. Se evidencia que estos planes no tiene la rigurosidad que se espera para tener un 

verdadero control de todo el proyecto, y se evidencia que estos documentos están siendo 

elaborados solo como un requisito para obtener puntaje en los momentos de evaluación, 

por lo anterior es necesario que las empresas estatales asignen procesos pertinentes que 

permitan valorar los programas de gerencia, con ello se garantizará mayor gestión al 

desarrollo de los proyectos que se ejecutan en la ciudad.  

 

 Dentro del análisis documental realizado especialmente a la Empresa de Desarrollo 

Urbano EDU, la instauración de un programa de gerencia en los procesos de licitación no 

cuenta con una guía o instructivo de parámetros básicos que debe tener un proyecto de 

construcción, por lo anterior es necesario que se definan los grupos de procesos, 

requisitos, entradas y salidas siguiendo en lo necesario los estándares que nos ofrece el  

PMBOK, ya que con unos parámetros definidos se podría evaluar cada plan gerencia 

entregado por los proponentes y determinar si son coherentes con la magnitud de cada 

proyecto de construcción.  

 

 Aunque en la mayoría de la documentación previa al procesos de contratación es 

elaborado por la entidad contratante, es necesario modificar los cronogramas 
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administrativos que se realizan en la etapa precontractual, ya que es necesario que se 

ajusten los programas de gerencia y se obligue a que los actores que tienen relación con la 

obra ajusten con un tiempo considerable el proyecto, en una etapa posterior a la 

adjudicación y anterior al acta de inicio, ya que como se evidencio en los dos proyectos 

analizados existen falencias de planeación, de ejecución y de control y monitoreo, que 

podían haber sido mitigadas antes del inicio de las respectivas obras y que en el proceso 

de licitación no fueron analizadas con detenimiento debido al tiempo limitado que tienen 

los proponentes para construir sus propuestas.  En especial en el contrato del Centro de 

Derivación Robledo, se han identificado errores en la programación, en el presupuesto, en 

la calidad de los diseños que de una u otra forma tienen incidencia en la entrega de obra.  
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Anexo. 1 Encuesta de Investigación 
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