
682 

 

 

 

Araştırma Makalesi  

 

Yapı İşletmesi ABD Araştırma Trendlerinin 2010-2016 Yılları 

Arasında Gerçekleştirilen Proje ve Yapım Yönetimi Kongreleri 

Orijininde Değerlendirilmesi 

Latif Onur UĞUR
a,* 

a
 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, TÜRKİYE 

* Sorumlu yazarın e-posta adresi: latifugur@duzce.edu.tr  

 

ÖZET 

İnşaat Proje Yönetimi (İPY) Kongreleri araştırmacıları, bilim adamlarını, mühendisleri ve bilim adamı adayı 

öğrencileri; İnşaat ve Proje Yönetiminin (İY ve PY) tüm yönleri hakkında kendi deneyimlerini, yeni fikirler ve 

araştırma sonuçlarını paylaşmak ve tartışmak, bilgi alışverişini sağlamak üzere bir araya getirmeyi amaçlayan; 

karşılaşılan pratik zorlukların ve benimsenen çözümlerin tartışıldığı düzenlemelerdir. Bu kongreler, ilgili 

kimselerin İnşaat ve Proje Yönetimi ve ilgili alanlarda görüş ve deneyimlerini paylaşmaları için, ideal bir 

platform olmaları için periyodik olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada Yapı İşletmesi ABD araştırma trendlerinin 

2010-2016 Yılları arasında gerçekleştirilen Proje ve Yapım Yönetimi Kongreleri orijininde değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bunun için her kongrenin amacı, çağrılı konuşmacıları ve sunulan bildiriler (konu başlıklarına 

göre tasnif edilerek) incelenmiştir. Yİ konusunda akademik çalışmaların hangi alanlara yöneldiği, kapsamlarının 

neler olduğuna dair irdelemeler yapılmıştır. 
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Construction Poject Management (CPM) Congreses aims to bring together researchers, scientists, engineers, and 

scholar students to exchange and share their experiences, new ideas, and research results about all aspects of 
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experiences in Construction and Project Management and related areas. In this study it is aimed to be evaluated 
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I. GİRİŞ 

 

nşaat Yönetimi/ Yapı İşletmesi, günümüzde bilimsel gelişmelere paralel olarak pek çok disiplinin 

birlikte yoğrulduğu bir yaklaşımla değerlendirilmesi gereken bir dal haline gelmiştir. Bu yönü ile 

inşaat yönetimi, en son bilimsel yöntem ve uygulamaların yanı sıra insan faktörünün de dahil olduğu, 

çok fazla bileşenin yer aldığı bir uygulama alanını oluşturmaktadır. İçeriği itibarı ile yalnızca mal ya 

da hizmet üreten sanayilerden çok farklı bir yapı arz eden inşaat sanayisini esas alan Yapı İşletmesi 

Anabilim Dalı, çok geniş bir alanı kapsamaktadır. 

 

İnşaat mühendisliği ve mimarlık eğitimi içinde yer alan yapım yönetimi dalı; yapım teknolojileri, proje 

yönetimi, inşaat sektörünün ekonomik, hukuksal, sosyo-politik ve çevresel etkileri ve benzeri yönetsel 

konularını kapsamakta ve sonuç olarak, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynakları profilinin 

sağlanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır [1]. 1980'lerin başında, inşaat sektöründeki ulusal ve 

uluslararası rekabet, sıkı devlet düzenlemeleri ve çevreye duyarlı halkı yüz yüze getirmiştir. Sektör; 

örgütlü emeğin, yeni teknolojiler ve yeni malzemelerin zorluklar ve karmaşık projelerin yapımı gibi 

sorunlarla karşılaşmıştır. Bu kuvvetler, yüksek kaliteli inşaat tesisleri teslimi için gerekli olan güçlü 

mühendislik ve yönetim becerilerinin de değerini vurgulamıştır. Yani, sırayla, mesleğe yeni bir boyut 

eklenmiş ve inşaat yönetimi, pratik inşaat mühendisleri arasında profesyonellerden oluşan bir grubun 

evrimine yol açmıştır [2,3]. 

 

Yapılan araştırmalarda inşaat sektörünün Yapı İşletmesi uygulamacılarından birinci derecede 

beklentilerinin planlama, verimlilik ve şantiye organizasyonu ve yönetimi olduğu belirlenmiştir. Önem 

dereceleri biraz daha düşük olmasına rağmen risk yönetimi, uluslararası inşaat projelerinin yönetimi ve 

işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eksiklikler olduğu ifade edilmiştir. Finansal yönetim alanında 

maliyet tahmini ve mühendislik ekonomisi en çok önem verilen konular iken, yaklaşık aynı önem 

derecesine sahip proje finansmanı konusunda yeni mezun inşaat mühendislerinin yetersiz olduğu 

gözlemlenmiştir. Stratejik planlama ve yönetim ile teklif hazırlama konularının, yapım firmalarının 

yönetimleri kapsamında en çok ihtiyaç duyulan konular olduğu ve bu alanlarda mezunların yeterli 

bulunduğu ancak kurumsal kaynak yönetimi, inovasyon yönetimi ve pazar/proje seçimi gibi konularda 

eksiklikler bulunduğu anlaşılmaktadır. Anlaşmazlıkların çözümü; sözleşme yönetimi içerisinde ele 

alınan en önemli ve aynı zamanda en yetersiz bulunan konu başlığı olarak göze çarpmaktadır. Bilgi 

teknolojileri ve ticari yazılımların kullanımı konusunda sektörün ihtiyacı yeni mezun teknik 

elemanlarca yüksek oranda karşılanmaktadır [1]. 

 

Kongre, TDK Büyük Türkçe Sözlük’te; 1. Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin 

katılmasıyla yapılan toplantı, 2. Kurultay, 3. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı, 4. Bir 

kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli 

sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı olarak tanımlanmaktadır [4]. Kongre ve toplantılar, 

yerinde  zamanında ve kurallarına göre katılanlara birbirilerini daha iyi tanıma fırsatını sunar. 

Katılanların olaya farklı açılardan yaklaşımları ve değişik önerileri, iyi ve yaratıcı çözümlerin 

bulunmasını kolaylaştırır [5]. Kongre, sempozyumdan daha üst seviyede yapılan, ağırlıklı bilim 
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insanlarının/ uzmanlarının çağrıldığı, konuların daha derinliğine konuşulduğu toplantılar olarak 

anlaşılmalıdır [6]. 

 

Yapı İşletmesi alanında Türkiye’de 1996-2011 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 

tarafından düzenlenen altı adet Yapı İşletmesi ve İnşaat Yönetimi Kongresi ve 2010-2016 yılları 

arasında gerçekleştirilen dört adet Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi bulunmaktadır. Yirmibir yıl 

içinde gerçekleştirilen bu on adet ulusal kongre; Türkiye’de Yapı İşletmesi alanındaki çalışmaları, 

yapılan üretimlerin nereden gelip nereye vardığını, konu ile ilgili çalışan akademisyenlerin ve 

uygulamacıların kimler olduğunu belgelemeleri açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

Uluslararası platformlarda düzenlenen Yapı İşletmesi, İnşaat Proje Yönetimi, İnşaat Yönetimi ya da 

Yapım Yönetimi isimli kongrelerden 2016 yılında gerçekleştirilen birkaç tanesi aşağıda belirtilmiştir; 

 

• Galway-Mayo Teknoloji Enstitüsünün (GMIT) düzenlediği 6. International Construction 

Management Conference 2016, Galway 

• Construction Project Management Association tarafından düzenlenen Project Management 

Association (ICPMA) International Conference 2016, Doha, Qatar  

• University of Hong Kong (HKU) ve Chinese Research Institute of Construction Management 

(CRIOCM) ‘ın birlikte düzenledikleri CRIOCM 2016 21. International Conference on Advancement 

of Construction Management and Real Estate 

• 7. International Conference on Construction and Project Management (ICCPM2016), Turku, 

Finland. 

• New Zealand Academy of Applied Research tarafından düzenlenen International Conference 

on Civil, Mechanical Engineering & Construction Management (CMC 2016) 

 

Bu çalışmada Yapı İşletmesi ABD araştırma trendlerinin, 2010-2016 yılları arasında gerçekleştirilen 

Proje ve Yapım Yönetimi Kongreleri orijininde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla her 

kongrenin amacı, çağrılı konuşmacıları ve sunulan bildiriler (konu başlıklarına göre tasnif edilerek) 

incelenmiştir. Yİ konusunda akademik çalışmaların hangi alanlara yöneldiği, kapsamlarının neler 

olduğuna dair irdelemeler yapılmıştır. 

 

 

II. BULGULAR  

 

Edinilen bulgular PYYK tarihçeleri, amaçları ve çağrılı konuşmacıların sunumları orijininde 

değerlendirildikten sonra her kongrede hangi konularda hangi başlıklarla bildiriler sunulduğuna dair 

bir tasnif çalışması yapımış, bunun için bir tablo oluşturularak kongreler ve başlıklarına göre bildiri 

sayıları toplu halde gösterilerek araştırmaların trendlerindeki değişim incelenmiştir. Her başlığa dair 

alt dalların da tasnifi ile kongrelerdeki bildiri sayılarının değişimi ve hem özel hem de genel olarak 

yapım yönetimi araştırmalarının trendleri yine oluşturulan tablolar yardımı ile belirlenmiştir. Edinilen 

bulgular aşağıda sunulmuştur 
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A. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRELERİ (PYYK) TARİHÇELERİ VE AMAÇLARI  

A.1. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ 1 

 

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 29 Eylül – 1 Ekim 2010 tarikleri arasında gerçekleştirilen ilk 

kongrenin amacı “yapım yönetimi” alanında çalışan tüm araştırmacıları bir araya getirerek, araştırma 

bulgularını paylaşmak ve Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaları yönlendirecek bir araştırma yol 

haritasını tüm katılımcıların görüşleri doğrultusunda oluşturmak olarak belirlenmiştir. Kongre’ye 

sunulan bildiri sayısı 111 adet olmuştur. Bu rakam, Kongre’ye Türkiye’de bu alanda çalışan 

araştırmacıların büyük bir çoğunluğunun katılımının sağlandığına işaret olarak değerlendirilmiş, 

Kongre düzenleyicilerinin yola çıkış nedeni olan Türkiye için bir “araştırma yol haritası oluşturma” 

hedefine doğru önemli bir adımın atılmış olduğunu gösterdiği sonucuna varılmıştır. Proje ve Yapım 

Yönetimi alanında önemli çalışmalara imza atan katılımcılar, araştırma alanının genişliğini ve 

disiplinler arası özelliğini ortaya koyan bildirilerle, söz konusu araştırma alanına değerli katkılarda 

bulunmuş, bu sayede, ülkemizde farklı araştırma kurumlarında, üzerinde çalışılan konuların 

portföyünün çıkarılması mümkün olmuştur [7].   

 

Kongre’nin, Proje ve Yapım Yönetimi alanına yapmış olduğu önemli katkılardan birinin ise, sanayide 

uzun yıllar çalışarak edinilen deneyimler ve inşaat sektörünün öncelikli araştırma ihtiyaçları 

doğrultusunda sektörden katılımcıların hazırladığı bildiriler olduğu düşünülmektedir. 

Akademisyenlerin hazırlamış olduğu bildirilere ek olarak, 20 civarında bildirinin de, sektör 

katılımcıları tarafından hazırlanmış olması, Kongre’nin üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasına 

aracı olma hedefine ulaşıldığına işaret etmektedir. Bunun yan ısıra, yurtdışında akademik hayatlarına 

devam etmekte olan değerli Türk araştırmacıların, Kongre’ye bildiriler sunarak ve konuşmacı olarak 

destek vermesi Kongre’nin başarısını artırmış, ulusal ölçekte yapılan akademik tartışmalara yeni 

boyutlar kazandırmıştır [7].  

 

Kongreye Çağrılı Konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. David Arditi “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi 

Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz” isimli bir bildiri sunarken diğer Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Sevil 

Sarıyıldız, “Yapı Sektöründe Bilişim Teknolojisi,  (ICKT- Enformasyon, Bilişim ve Bilgi Teknolojisi)  

Bütünleşik Tasarım Ortamı ve Sürdürülebilirlik” isimli çalışmasını sunmuştur. 

 

A.2. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ 2 

 

2. Proje ve Yapım Yönetimi Ulusal Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) ev 

sahipliğinde, 13–16 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu kongrenin hedefi; proje ve 

yapım yönetimi alanında çalışan araştırmacıları ve uygulamacıları bir araya getirerek, araştırma 

bulgularını ve sektörel deneyimlerini paylaşmak, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların gelişim 

akslarını ve potansiyellerini belirlemektir.  Kongrede sunulan bildiri sayısı 129’a ulaşmıştır, bu 

gelişme proje ve yapım yönetimi alanında artan uzmanlık bilgisi gereksiniminin önemli 

göstergelerindendir.  Kongre bildiriler kitabı, akademide ve sektörde proje ve yapım yönetimi alanında 

çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılan araştırma ve uygulama çalışmalarının zengin portföyünü 

belgelemektedir [8].  

Bu Kongre’ye Çağrılı Konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. David Arditi “Anlaşmalı Tekliflerin Tespiti 

ve Önlenmesi” isimli bildirisini ve Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır da “Mimarların Fikri Mülkiyet 

Hakları” isimli çalışmalarını sunmuşlardır. 
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A.3. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ 3 

 

6–8 Kasım 2014 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, Antalya’da gerçekleştirilen 

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nin hedefi, proje ve yapım yönetimi alanında çalışan 

akademisyenler ile, kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki profesyonelleri bir araya getirerek, bu alanda 

yapılmış güncel araştırma bulgularının paylaşılmasını ve geleceğe yönelik bilgi alışverişinde 

bulunulmasını sağlamaktır. Bu sayede; akademi ve sanayi arasında etkileşim sağlanması, disiplinler 

arası iletişimin arttırılması ve ulusal işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır [9].  

 

Bu Kongre’nin, sözlü sunulan toplam 134 adet tam metinli bildiri ile büyük bir ilgi çektiği 

söylenebilir. Bildiri sayısının, bugüne kadar gerçekleştirilen Proje ve Yapım Yönetimi Kongrelerinde 

düzenli olarak artması, ulusal düzeydeki proje ve yapım yönetimi araştırmalarının sahip olduğu öneme 

işaret etmektedir [9].  

 

Kongre’de Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. David Arditi;  B. Veli Barbarosoğlu ile birlikte hazırladıkları 

“İş Programı Güncellemesinde Mobil Cihaz Uygulaması” başlıklı bildiriyi sunmuştur. 

 

A.4. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ 4 

 

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında, Anadolu Üniversitesi'nin ev 

sahipliğinde, Eskişehir'de gerçekleştirilmiştir. Kongrenin amacı; proje ve yapım yönetimi alanındaki 

akademik ve teknolojik gelişmelerin tartışılması, güncel araştırma-geliştirme bulgularının 

paylaşılmasıdır. Kongre’nin kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki profesyoneller ile akademisyenleri 

bir araya getirerek, bilgi paylaşımı ve tartışma platformu oluşturması hedeflenmiştir. Konferansa farklı 

disiplinlerden (mühendislik, mimarlık, sosyal bilimler, bilişim, tasarım vb.) araştırmacıların katılım 

sağlaması özendirilmiş, Ulusal Proje ve Yapım Yönetimi Alanının genişlemesi ve belirli alanlarda 

derinleşmesi için önerilerin tartışıldığı oturumlar tasarlanmıştır. Ayrıca, proje ve yapım yönetimi 

alanında lisansüstü eğitimini sürdüren yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, çalışma konularını 

tanıtabilecekleri ve ön bulgularını tartışabilecekleri özel oturumların yapılması da hedeflenmiştir [10]. 

 

Bu Kongre’nin Çağrılı Konuşmacıları Prof. Dr. David Arditi ve  Dr. Ersin Arıoğlu olmuştur. Arditi; 

“İnşaat Proje Yönetiminde Finansman Sorunları” isimli bir bildiri sunmuştur. Sözlü olarak 146 bildiri 

sunulmuş, bu rakam, Proje ve Yapım Yönetimi Kongrelerinin başlangıcından itibaren bildiri sayısı 

artışının devamını belgeleyen bir nitelik arz etmiştir. 

 

 

B. BİLDİRİLERİN ANA VE ALT KONULARA GÖRE DAĞILIMLARI 

Tablo 1.’de çağrılı konuşmacıların haricinde sunulan bildirilerin; hangi kongrede, hangi ana konuda, 

kaçar adet olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1. Dört kongrede ana konulara göre bildiri sayılarının dağılımı 
 

 
PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 Toplam 

Proje Yönetimi  32 12 70 50 164 

Şirket Yönetimi  10 13 13 6 42 

Yapım Yöntemleri  5 9 6 0 20 

Bilgi Teknolojileri  13 9 11 21 54 

Finansal Yönetim  8 8 1 10 27 

Hukuksal Konular  14 12 15 12 53 

Sürdürülebilirlik  9 13 6 17 45 

Sektör Araştırmaları  12 15 6 14 47 

Eğitim  8 8 6 9 31 

Şantiye Yön. ve İSİG  0 9 0 7 16 

Yenileşim 0 4 0 0 4 

Uluslararası İnşaat 0 5 0 0 5 

Nicel Yöntemler 0 12 0 0 12 

Toplam 111 129 134 146 520 

 

Bu verilere göre, dört PYYK’sinde toplam 520 bildiri sunulmuştur. Proje Yönetimi konusu toplamda 

164 adet bildiri ile ilk sırada yer almakta; bunu 54 bildiri ile Bilgi Teknolojileri, 53 bildiri ile Hukuksal 

Konular, 47 bildiri ile Sektör Araştırmaları, 45 bildiri ile Sürdürülebilirlik izlemektedir. Şantiye 

Yönetimi ve İSİG, Yenileşim, Uluslararası İnşaat ve Nicel Yöntemler başlıkları bazı kongrelerde yer 

almadığı (diğer alanların içinde değerlendirildiği) için bazı kongrelerde hiç bildiri olmamış gibi 

görünmekte ve diğer konulara göre bildiri sayısı toplamında daha az miktarlara ulaşmış durumdadır. 

Toplam bildiri sayısı düzenli olarak artarken ana konularda her kongreye gelen bildiri sayısında 

sürekli bir artış görünmemekte; inişli çıkışlı bildiri sayıları adetleri bulunmaktadır. Bu verilerdeki en 

çarpıcı bulgu; Proje Yönetimi konusunda sunulan bildirilerin toplam bildirilerin %31’inden fazla 

olduğudur. Bilgi Teknolojileri ile Hukuksal Konular ise yaklaşık %10’ar bildiri sayısı ile en çok ilgi 

gören ve üretim yapılan alanları oluşturmaktadırlar. Bu bulgular; 1996-2011 yılları arasında 

düzenlenen altı adet Yapı İşletmesi ve İnşaat Yönetimi Kongreleri’ndeki bildiri konularının oranları ile 

(hem Proje Yönetimi hem de Hukuksal Konular için %16,7 ile ilk iki sıra) paralellik göstermektedir. 

 

PYYK’lerinde sunulan bildirilerin konu başlıklarına göre alt dallara dağılımı adetler ve bildiri 

isimlerine göre tasnif edilerek aşağıda verilmiştir. Alt dalların yapılandırılması konusunda “4. PYYK 

bildiri gönderme konu tasnifi” esas alınmıştır. Ana konunun altındaki alt dallara dahil edilemeyen 

bildiriler “diğer” başlığı altında toplanmıştır. 

 

B.1. PROJE YÖNETİMİ BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

PYYK kongrelerinin en popüler başlığı olan Proje Yönetimi alanında sırası ile Planlama, Kalite 

Yönetimi, Maliyet ve Risk Yönetimi alt dalları en çok rağbet gören araştırma alanları olarak 

bulgulanmıştır. Planlama konusunda bariz bir bildiri sayısı artışı görülmektedir (Bkz. Tablo 2.) 
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Tablo 2. Proje Yönetimi Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

 

    PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 

1.1 Planlama 6 2 9 10 

1.2 Maliyet 3 0 8 6 

1.3 Kalite Yönetimi 4 1 13 4 

1.4 Risk Yönetimi 6 1 3 4 

1.5 

Uluslararası İnşaat Projelerinin 

Yönetimi 1 2 1 1 

1.6 Tedarik Zinciri Yönetimi 1 0 5 0 

1.7 Tesis Yönetimi 3 0 2 2 

1.8 Değer Yönetimi 1 0 0 0 

1.9 İşgücü Verimliliği 1 1 3 3 

1.10 Yalın İnşaat 1 0 1 3 

1.11 Diğer 5 5 23 17 

 
Bildirilerin her birinin alt dallara tasnifi Tablo 3.’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Proje Yönetimi Başlığında Sunulan Bildirilerin Alt Dallara Dağılımı 

 

Tasnif PYYK 1 

1.11 İnşaat Sektöründeki Temel Alt Yüklenicilik Uygulamalarının İncelenmesi  

1.6 Kaynak Dengeleme Probleminin Dal ve Sınır Yöntemiyle Çözülmesi  

1.7 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nın Kullanım Süreci Performansının 

Değerlendirmesi  

1.1 Matris Organizasyon Yapısının Norveç’te Prefabrike Eleman Üretimi Yapan Bir İnşaat 

Şirketine Uygulaması  

1.3 İnşaat Şirketlerinde Üst Düzey Yönetime Yönelik Raporlama Nasıl Olmalıdır?  

1.11 İnşaat Proje Yönetiminde “Ölçme ve Değerlendirme” Detay Seviyesinin Belirlenmesi  

1.1 İnşaat Proje Yönetiminde “İş Programı” Hangi Detayda Olmalıdır?  

1.11 Proje Aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği  

1.4 Nehir Tipi Hidroelektrik Santral Yatırımı İnşaatlarında Karşılaşılan Risklerin Belirlenmesi  

1.7 
Vaka Çalışması: 218 m. Yüksekliğinde Bir Kemer Baraj İnşa Etmenin Zorlukları ve Çözüm 

Yolları  

1.4 Yurtdışı İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi 

1.2 Modern Sezgisel Yöntemlerle Süre-Maliyet Ödünleşim Probleminin Çözümü  

1.5 Uluslararası İnşaat Projelerinde Risk Priminin Çoklu Regresyon Yöntemi ile Belirlenmesi  

1.1 Proje Organizasyonlarında Politik Taktikler  

1.1 Tavlama Benzetimi Yaklaşımı ile Üniversite Yerleşkelerinin Planlanması  

1.8 İnşaat Sektöründe İnovasyon Değer Zincirinin Proje Seviyesinde İncelenmesi  

1.9 Binalarda Çeşitli Tehlikelerin Yarattığı Acil Durumlarda Acil Durum Müdahale Ekiplerinin 

İhtiyaç Duyduğu Bilgiler  

1.4 
Şehir içi Şantiyeciliği (ŞEŞ) için Koordinasyon ve Çevre Güvenliği Sisteminin 

Oluşturulması  

1.4 İnşaat Şirketlerinde Risk Yönetim Süreçlerinin Olgunluğunun Değerlendirilmesi  

1.3 Arch-PMM Mimarlık Ofislerinde Proje Yönetim Fonksiyonları Olgunluk Ölçüm Modeli  

1.1 
İnşaat Projelerinde “Master Plan” Çalışmalarının Önemi, Kritik Başarı Faktörleri ve 

Hazırlık Güçlükleri  

1.11 Yapı Sektöründe Örgütsel Öğrenme Teorilerinin Evrimsel Süreci  

1.3 Toplu Konut Üretiminde Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerinin Analizi İçin Analitik 

1.11 Hiyerarşi Süreci ve OWA Kümeleme Tekniğinin Kullanılması  

1.2 Proje Maliyet ve Süresini Düşürmede Etkili Yöntemler:  

1.1 Tekrar Arzetmeyen Aktivitelerden Oluşan Bina İnşaat Projelerinde Mahal Tabanlı 

İşProgramlaması (MTİP) ve Kritik Yol Metodları (KYM) Karşılaştırması  
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1.4 
Uluslararası İnşaat Projeleri için Bütünleşik bir Risk Yönetim Modeli ve Yazılımı İnşaat 

Tedarik Zinciri Yönetiminde Bir Bütünleşik Performans Ölçümü Modeli  

1.2 Tasarımda Proje Yönetimi: Bütçe ve Kapsam  

1.3 Tasarımda Kalite Sistemleri: Genel Esaslar  

1.7 Denizin Altında Bir Demiryolu: Marmaray Projesi  

1.10 Yalın Proje Teslim Sistemi; İnşaat Yönetimine Getirdiği Yenilikler ve Uygulanılabilirliği  

1.4 İnşaat Firmaları için Web Tabanlı Risk Bilgisi Toplama Platformu: Kavramsal Çerçeve 

 
   PYYK 2 

1.4 Yüklenici Firmalarin Proje Teslim Sistemlerinden Kaynaklanan Sözleşme Risklerini 

Yönetmeye Yönelik Bir Model 

1.5 Kazakistan’da Proje Yönetimi Ve Verimlilik İncelemesi 

1.9 Kurumsal Proje Yönetim Sistemi Önerisi 

1.1 
Tasarim ve Yapim Projesi Aktörlerinin Sosyal Ağ Analizi: İsguh Yönlendirme Projesi 

Örneği 

1.11 Yapilarda ve Yapim Yönetiminde Nanoteknoloji Uygulamalari 

1.11 Proje Yönetim Süreçlerinde Örgütlenme 

1.5 Kamu-Özel Sektör Ortakliklari - Almanya'daki Otoyol Projelerinde Uygulanan Modeller, 

Beklentiler, Genel Sorunlar 

1.3 
Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli Çözüm Mü Sorun Mu? Kamu Özel Sektör Ortakliklarinin 

Karşilaştirmali Bir İncelemesi 

1.11 Koca Sinan ve Proje Yönetimi 

1.11 Multi Disipliner Projelerde Yönetim Yaklaşimi ve Yenikapi Transfer Noktasi – Arkeopark 

Alani Projesine Bir Bakiş 

1.1 
Tasarim ve Yapim Projesi Aktörlerinin Koordinasyon Eylem ve Süreçleri: İSGUH 

Yönlendirme Projesi Örneği 

1.11 Yapim Sektöründe Proje Yönetim Firmalarinin İş Alma Süreçlerinde Yaşadiklari Güçlükler 

 
   PYYK 3 

1.4 Bulanık Küme, Simülasyon ve Kritik Yol Yöntemi Entegrasyonu ile Aktivite Ağlarının 

Risk Analizi  

1.11 
Mimari Tasarım Firmalarında Proje Düzeyinde Öğrenmeyi Etkileyen Faktörlerin 

Belirlenmesi  

1.3 İzmir’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında İletişim Merkezleri ve Bilgilendirme Süreci  

1.3 
Yatırım Kararı Açısından Konut Sektöründe Sürdürülebilir Müşteri Değişiklik Talepleri 

Yönetimi  

1.11 TKY Kapsamında İSG Çalışmaları ve Örnek Bir Uygulamanın İncelenmesi  

1.3 Sürdürülebilir Tasarım ve Yapım Süreçlerinde Ortaya Çıkan Kayıpların İncelenmesi  

1.1 Bilgi Merkeziliği Kullanılarak Projenin Koordinasyon Performansının Değerlendirilmesi  

1.2 Türkiye’de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Gerçekleştirilen Kamu İnşaat 

Projelerinin Maliyet ve Süre Açısından Değerlendirilmesi  

1.11 İnşaat Proje Katılımcıları Arasındaki Güvenin Yapım Yönetimine Etkileri  

1.11 Mimari Tasarım Yönetiminde Kullanılabilecek “Süreç Yönetim Modelleri”  

1.11 İnşaat Yönetiminde Veri Ambarlama ve Örnek Bir Veri Ambarlama Uygulaması  

1.6 İnşaat Projelerinde Tedarikçi Seçimi için Bütünleşik Bir Yaklaşım  

1.11 İnşaat Sektöründe KKP Uygulamaları  

1.11 Kadın İnşaat Mühendislerinin İnşaat Sektöründeki Yeri  

1.11 İnşaat Projelerinde Ana Yüklenici ile Alt Yükleniciler Arasındaki İş Anlaşmaları ve Neden 

Oldukları Problemler  

1.1 Mimari Tasarımdan Önceki Süreçlerde Proje Yönetimi: Uluslararası Bir Proje İncelemesi  

1.2 
Kuş Sürüsü Optimizasyon Algoritması ile Kesikli Zaman-Maliyet Ödünleşim Probleminin 

Çözümü  

1.2 Çimento Sektöründe 6 Sigma Uygulaması ile Vadesi Geçmiş Alacakların Düşürülmesi  

1.7 Mevcut Binalarda Enerji Verimliliği: Boğaziçi Üniversitesi Örneği  

1.9 İnşaat Mühendislerini Motive Eden Faktörlerin Kişilik Özellikleriyle Olan İlişkisi  
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1.9 İnşaat Sektöründe ANP (Analytic Network Process) Yöntemiyle Alt Yüklenici Seçimi  

1.3 Hidroelektrik Santral Projelerinde Fizibilite Çalışmaları  

1.11 Türkiye’de Kamu İdaresinde ve İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik Algısı  

1.1 OpenGL Tabanlı İş Programı ve 4D Modelleme Yazılımı Geliştirimi  

1.1 Türk İnşaat Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Süreci  

1.4 Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖSİ) Projeleri İçin Risk Yönetim Modeli  

1.11 Proje Yönetimi Süreçlerinde ve Bilgi Alanlarında Teknoloji Transferi ve İnovasyon  

1.3 Yatırım ve İşletme Yükümlülüğü Taşıyan Karma Sözleşmelerin Arayüz Yönetimi 

Sorunlarının Analizine Marmaray Projesinin Yapım ve İşletmesi Açısından Bakış  

1.1 Veri Zarflama Analizi ile Tasarım Başarım Değerlendirmesi  

1.2 İnşaat Projelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Maliyet Fonksiyonu Tespiti  

1.1 
İnşaat Projeleri için Gecikme Analizi: Gecikme Nedenleri ve Önleyici Tedbirlerinin 

Taksonomisi  

1.10 Yalın İnşaat Uygulamalarının 4-Boyutlu Model ile Gösterimi  

1.3 İnşaat Projeleri İçin Bir Portföy Yönetim Aracının Geliştirilmesi  

1.6 Orta Ölçekli Şantiyelerde Asgari Proje Yönetim İhtiyaçlarını Karşılayacak Pratik Bir 

Kontrol Sistemi Önerisi  

1.3 Yapım Projelerinde İmalat Kontrolü Sistem Prosedürleri Oluşturulması  

1.4 Uluslararası Yapım Projelerinde Ülke Riski Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Literatür 

Taraması  

1.11 
Türkiye’deki Kamu Yapım İhalelerinde Uygulanabilecek Yapım Yönetimi Modeli Türünün 

Saptanmasına Yönelik Bir Karşılaştırma  

1.11 Türkiye’deki Kamu Yapım İhalelerinde Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sisteminin 

Uygulanmasına Yönelik İlke ve Öneriler  

1.11 
Türkiye’deki Kamu Yapım İhaleleri Süreci ile Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim 

Sistemi İhale Süreci Üzerinden Bir Karşılaştırma  

1.2 Genç Mühendis ve Mimarlara Yönelik, Pratik Keşif Çalışmalarında Kullanabilecekleri, 

Yapıların Birim İmalat Pozları Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi  

1.5 
KKTC’de İş Kazalarının Genel Analizi ve İnşaat Sektöründe Durum: Çalışanların Eğitim ve 

Kültür Seviyelerinin İş Kazalarına Olan Etkileri  

1.1 Organizasyonel Değişimin Bir Parçası Olarak Proje Yönetim Ofisi (PMO): Bir İnşaat 

Şirketinde PMO Kurulumu ve Operasyonları  

1.11 Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Işığında Şantiye Kurulumu El Kitabı  

1.11 
Proje Ağlarında Kaynak Dengeleme Problemine Yönelik Meta-Sezgisel Optimizasyon 

Algoritmalarına Bakış  

1.2 Proje Nakit Akışları Üzerindeki Kur Riskinin Analizi  

1.3 İstanbul için Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Seferberliği  

1.11 
Gayrimenkul Geliştiricisi Yüklenici İnşaat Firmalarında Pazarlama Karmasının 

Oluşturulması  

1.3 
İnşaat Proje Yönetiminde “İş Zekası” (BI) Uygulamaları ile Elde Edilen Stratejik 

Raporlama ve Karar Destek Modeli  

1.3 Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Kümelendirilmesi  

1.3 Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları: MİMADEK 

Platformu  

1.9 Saha İmalat Kontrollerinde Bilgi Akışının Taşınabilir Aygıtlar Yardımıyla İyileştirilmesi 

1.1 
Gebze’de Sanayi Alanlarının Gelişiminde Stratejik Yaklaşım: Planlama Sürecinde 

Etkileşim  

1.11 Kalıp İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığının Geliştirilmesi  

1.3 Kaynak Dengeleme Problemleri için Etkin Bir Mematik Algoritma  

1.11 İnşaat Joint Venture (Ortak Girişim) Proje Sürecinde Ortaklar Arasındaki Sözleşmelerin ve 

Anlaşmazlıkların Ele Alınması ve Değerlendirilmesi  

1.2 Kamu İnşaat İhalelerinde Teklif Fiyatlarının İncelenmesi  

1.1 Büyük Ölçekli Projelerin Teslim Sürecinde Müşterinin İnovasyonun Gerçekleştirilmesine 

Yönelik Üstlendiği Rol 

1.3 İnşaat Sektöründe Malzeme Yönetimi Yaklaşımları ve Bir Model Önerisi  
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1.6 
İnşaat Şantiyelerine Malzeme Tedarik Sürecinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin 

Kullanılabilirliği  

1.2 İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi  

1.6 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tedarik Zincirinin İnşaat Sektöründe Uygulanabilirliği Üzerine 

Bir Model  

1.3 Yapı Üretiminde Toplam Kalite Yönetimi Bileşenlerinin Uygulanması  

1.11 Türk İnşaat Sektöründeki Proje Paydaşlarının Sürdürülebilirlik Algısı  

1.11 Mimarın Görevlerinin Bina Yapım Projesinin Başarısına Etkisinin Analizi  

1.2 Yapay Arı Kolonisi Algoritmasının Zaman-Maliyet Ödünleşim Problemlerine Uygulanması  

1.7 Karayolu Projelerinin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması  

1.6 Rekabet Avantajı Olarak İnşaat Sektöründe Tedarik Zinciri  

1.11 İnşaat Yapım ve Yıkım Atıkları Yönetimi  

1.11 
Orta Ölçekli İnşaat Firmalarında Proje Yönetim Metodolojisi ile Kurumsallaşma 

Uygulaması  

1.11 
Kurumlarda Proje Yönetim Sistemi Kurulmasında ve Sürdürülmesinde Sistemsel Yaklaşım 

Modeli 

 
   PYYK 4 

1.11 Kentsel Yenilemede Paydaş Haritalama: Tarlabaşı Örneği 

1.1 
Tasarım Proje Süreçleri ve İnşaat Proje Süreçlerinin Eşzamanlı Adaptasyonu İçin Yeni Bir 

Proje Dağıtım Modeli Önerisi 

1.11 İnşaat Safhasındaki Değişiklik Nedenlerinin İrdelenmesi 

1.9 Ekip Çalışmasında Kişiler Arası Çatışma Türk İnşaat Endüstrisinden Bir Örnek Vaka 

1.11 İnşaat Mühendisliğinde 5S Metodunun Tatbiki 

1.7 
İtfaiye Binalarının Fizibilitesi ve Proje Seçimine Yönelik Çok Ölçütlü Karar Verme 

Yaklaşımı 

1.10 
Türk Yapım Şantiyelerindeki İsraf Türlerinin ve Nedenlerinin Tespit Edilmesi ve Yalın 

İnşaat Uygulamalarıyla Çözüm Önerisi Geliştirilmesi 

1.9 Stokastik Simülasyon Modeli İle Şantiyedeki İş Makinelerinin Üretim Verimliliğinin 

Önceden Tahmin Edilmesi 

1.3 Yüksek Performanslı Yeşil Bina Projelerindeki Kritik Başarı Faktörleri 

1.11 
Alt Yüklenici Firmalar için İş Güvenliği Performans Ölçüm Çerçevesinin Grup Karar 

Verme Tekniği ile Belirlenmesi 

1.4 Alt Yüklenici Firma Seçiminde Monte Carlo Simülasyonu ile Risk Analizi 

1.11 İnşaat Projesi Kontrolü için Simülasyon Tabanlı Alternatif Strateji Seçimi 

1.2 
Yapım Maliyetinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonunun Değer Mühendisliği 

Açısından İrdelenmesi 

1.11 Kamu İnşaat İhalelerinde Yüklenici Seçimine Alternatif Çözüm Önerisi 

1.11 
Yüklenici Firmaların İhale Birimleri için Başarım Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme Modeli 

Önerisi 

1.1 Makine Yoğunluklu İnşaat Projelerinde Planlama Tekniklerinin Karşılaştırılması 

1.11 
 ‘İnşaat Proje Yönetimi’, Üniversitelerde, Niçin Ayrı Bir Lisans Programı Olarak Yer 

Almalıdır ve Ders Başlıkları Hangi Konuları Kapsamalıdır? 

1.2 Süre-Maliyet Optimizasyon Problemlerinde Metasezgisel Yöntemler 

1.1 Sınırlı Kaynaklı İş Programı Problemlerinin Arama Uzayının Belirlenmesi 

1.3 
İnşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimini Etkileyen Kültürel Elemanların Analizi ve 

Kurum Kültürünün Oluşturulması 

1.3 İnşaat Şirketleri İçin Bir Proje Portföy Yönetim Aracı: COPPMAN 

1.9 İnşaat Projelerinde Öğrenme: Benzerlik Değerlendirmesi için Kümeleme Analizi 

1.11 
Tasarım Evresine Bağlı Proje Değişikliklerinin Yönetimi için Geliştirilen Durum- Tabanlı 

Çıkarsama Modelinin Testi ve Sonuçları 

1.7 Müze Sergileme Projelerinde Entegre Proje Yönetim Süreçleri ve Teknolojileri 

1.2 Tamsayılı Doğrusal Programlama Yöntemiyle Kesikli Zaman-Maliyet Ödünleşim 

Probleminin Optimal Pareto Çözümü 

1.1 Kaynak Dengeleme Problemine Öncelikli Diferansiyel Evrim Algoritmasıyla Bir Yaklaşım 
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1.3 
Süre, Kaynak ve Malzeme Yönetimi İçin Bina Bilgi Modeli Örnek Uygulaması 

Gerçekleştirilmesi 

1.2 İkiz Kule ve Tek Kule Biçiminde Bina Yapımının Toplam Fayda Analizi 

1.11 Firma Özelliklerinin Proje Başarısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 

1.1 Yalın Tasarım – Mimari Proje Sürecindeki Verimsizlikler ve Etkileri 

1.11 Proje Yönetimi Performansı ve Kişilik Etkileşimleri 

1.1 Tasarım ve İnşaat Sektöründe BIM ve Lean (Yalın) Proje Teslim Sistemi Ortaklığı 

1.11 Yüklenici Seçiminde Uygulanan Karar-Destek Modellerinin İncelenmesi 

1.10 Yalın Yönetim ile İnşaat Proje Yönetiminde Kaliteyi Arttırma Üzerine Bir İnceleme 

1.10 
Yalın İnşaat Proje Yönetiminin Türk İnşaat Sektöründe Yaygınlaştırılması Üzerine Bir 

İnceleme 

1.1 Yetkin Bir Proje Yönetimi için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Yaklaşımı 

1.1 Yapı Tasarımında İşbirlikçi Yaklaşımın Kavramsal Olarak Modellenmesi 

1.11 Proje Yöneticisi Seçiminde Yetenek Yönetimi Stratejisi 

1.4 Bir Kamu İnşaat Projesinde CPM Uygulamamasından Dolayı Ortaya Çıkan Problemler – 

Vaka Analizi 

1.2 
Mimarın AIA ve KİK Dokümanlarında Tanımlanmış Tasarım Evresinde Maliyet Tahmini 

ve Planlanmasına İlişkin Görev ve Sorumlulukları 

1.1 Denge Diyagramları (LOB) Planlama Tekniğinin Türk İnşaat Sektöründe Doğrusal Hat 

Takip Eden Projelerde Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi 

1.2 İhale Modellerinde Süre – Maliyet – Kalite – Kesinlik Parametreleri İncelemesi 

1.11 Kamu Özel İşbirliği Projelerinin Temel Başarı Faktörleri 

1.11 2. Gündoğan Engelsiz Yaşam Parkı 

1.4 Marmaray İşletmesinde Teknolojik Yeniliklerin Risk Yönetimine Etkilerinin İrdelenmesi 

1.11 Kaynak Dengeleme Problemlerinin Arama Uzayının Belirlenmesi 

1.11 İnşaat Projeleri İhalelerinde Yüklenici/İstekli Yeterlilik Değerlendirme Sistemi 

1.4 Derin Kazılarda Maliyet Risk Tanımlaması ve Kaydı 

1.5 
İnşaat Projelerinde Sözleşmeler Açısından Değişiklik Yönetimi: A.B.D. ve Türkiye 

Karşılaştırması 

1.1 Tekrarlı Üniteler İçeren İnşaat Projelerinin Kritik Yol Yöntemi ile Programlanması 

 

Dal-Sınır Algoritması, Kaynak dengeleme, Matris yapılar, Modern sezgisel yöntemler, çoklu 

regresyon, Analitik Hiyerarşi Süreci ve OWA Kümeleme Tekniği ve Risk yönetimi teknikleri ilk 

kongrede öne çıkan araştırma yöntemleri olurken ikinci kongrede; Sosyal Ağ Analizi, Nanoteknoloji 

Uygulamaları, üçüncü kongrede; Bulanık Küme, Simülasyon teknikleri, Kritik Yol Yöntemi, Süreç 

Yönetim Modelleri, Veri Ambarlama, Kuş Sürüsü Optimizasyon Algoritması, 6 Sigma Uygulaması, 

Analitik Ağ yöntemi, Veri Zarflama Analizi, Meta-Sezgisel Optimizasyon Algoritmaları, Memetik 

Algoritma, Yapay Arı Kolonisi Algoritması tercih edilen araştırma yöntemleri arasında yer almıştır. 

Dördüncü kongrede; 5S Metodu, Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı, Stokastik Simülasyon Modeli, 

Monte Carlo Simülasyonu, Genetik Algoritma ile Optimizasyon, Metasezgisel Yöntemler, Kümeleme 

Analizi, Tamsayılı Doğrusal Programlama Yöntemi, Diferansiyel Evrim Algoritması, Denge 

Diyagramları (LOB) Planlama Tekniği tercih edilen yöntemler olmuştur. 

 

B.2. ŞİRKET YÖNETİMİ BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

 

Şirket Yönetimi Başlığında; Stratejik Planlama ve Yönetim ile Rekabet Stratejileri dalları nispeten 

daha çok ilgi gösterilen konular olmuştur (Bkz. Tablo 4.). 
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Tablo 4. Şirket Yönetimi Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

    PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 

2.1 

Stratejik Planlama ve 

Yönetim 3 1 2 0 

2.2 Rekabet Stratejileri 2 1 1 0 

2.3 Stratejik Ortaklıklar 0 1 1 0 

2.4 İnovasyon Yönetimi 1 0 0 0 

2.5 İnsan Kaynakları Yönetimi 0 0 0 0 

2.6 Bilgi ve İletişim Yönetimi 1 0 1 0 

2.7 Kurumsal Kaynak Yönetimi 0 0 1 0 

2.8 Pazarlama 0 2 1 0 

2.9 Performans Yönetimi 0 0 2 2 

2.10 Şirket Kültürü 0 0 1 0 

2.11 Büro Yönetimi 0 2 0 1 

2.12 Kurumsallaşma 0 2 1 0 

2.13 Talep Yönetimi 0 0 0 0 

2.14 Afet Yönetimi 1 0 0 0 

2.15 Diğer 3 4 3 3 

 

 

Bildirilerin her birinin alt dallara tasnifi Tablo 5.’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Şirket Yönetimi Başlığında Sunulan Bildirilerin Alt Dallara Dağılımı 

Tasnif PYYK 1 

2.6 Yönetim Bilgi Sistemi Bazlı Performans Yönetimi Uygulaması  

2.1 İnşaat Şirketleri İçin İş Analizi Disiplininin Sistemsel İncelenmesi  

2.14 
Türk İnşaat Firmalarının Kriz Dönemlerinde Uygulayacakları 

Bütünleşik Yönetim Anlayışı  

2.15 Yapım Firmalarında Entelektüel Sermaye Tanımlayıcı Faktörleri  

2.15 İnşaat Sektöründe Mesleki Tatmin  

2.1 
Yüklenici İnşaat KOBİ’lerinde Girişimci Özellikleri ve Risk 

Yönetimi Uygulamaları 

2.2 Yüklenici İnşaat Firmaları Tarafından Başvurulan Çatışma Çözüm 

Yaklaşımları ve 

2.15 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları  

2.1 Yapım Sektörü’nde Performans Ölçümü için Kavramsal Bir Model  

2.2 Türk İnşaat Sektöründeki Yüklenici Firmaların Örgütsel Kültürü: 

Farklı Roller Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma  

2.4 
Yapım İnovasyonlarının Uygulanmasında “FAST - İşlevsel Analiz 

Sistem Tekniği”nin bir Tasarım Aracı Olarak Değerlendirilmesi 

 
   PYYK 2 

2.1 
Mikro Ve Küçük--Orta Ölçekli İnşaat İşletmelerinde Stratejik 

Yönetim Uygulamalari 

2.15 
Küçük Ve Orta Boy Yüklenici İnşaat Firmalarinin Girişimcilik 

Yönelimi 

2.15 
Fizibilite Çalişmalarinin Yapim Firmalari Bağlaminda 

Değerlendirilmesi 

2.11 
Türkiye'de Tasarim Yönetimi Hizmetleri Şartnamesi 

Oluşturulmasina Yönelik Bir Model 

2.2 Yapim Firmalarinda Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Stratejilerin 

İrdelenmesi 

2.15 İnşaat Firmalarinda Çalişanlar Üzerindeki Stresin Değerlendirilmesi 
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2.8 
Türk Yüklenici İnşaat Firmalarinin Misyon İfadelerinin İçerik 

Analizi 

2.3 İnşaat Sektöründe Paydaş Yönetimine Genel Bir Bakiş 

2.11 Mimarlik Bürolarinda Liderlik Davranişlari 

2.12 
Türkiye'de Başarili İnşaat Projeleri İçin Bir Kurumsal Yapilanma 

Model 

2.8 Yapim Sektöründe Müşteri Yönlülük 

2.12 
İnşaat Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavraminin Örnek 

Olay Çalişmasi İle Değerlendirilmesi 

2.15 
Türkiye Beton Prefabrikasyon Sektöründeki Firmalarin Teknolojik 

Yenilik Yeteneklerinin Firma Yenilik Performansina Etkisinin 

Araştirilmasi 

 
   PYYK 3 

2.15 
Konut Satın Alma Kararında PROMETHEE Çok Ölçütlü Bir Karar 

Verme Yöntemi ile Bir Uygulama  

2.6 İnşaat Firmalarında Yönetim-Organizasyon ve Bir Model Önerisi  

2.15 İnşaat Sektöründe Krize Bakış: Nedenler ve Sonuçlar  

2.8 Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Sorunları  

2.9 
Avrupa Birliği İçinde Türkiye İnşaat Sektörünün Yenilikçilik 

Kapasitesi  

2.9 Yapı Denetim Firmasında Süreç İyileştirme Uygulaması  

2.1 
Yapım Firmalarında İşlevsel Stratejilere İlişkin Stratejik Performans 

Ölçeği Geliştirilmesi  

2.7 Türk İnşaat Sektöründe Kurumsal (Sosyal) Sorumluluk  

2.3 Türk Yapı Sektöründe Örgüt Kültürü ve Öğrenen Örgüt 

Yaklaşımına Genel Bir Bakış  

2.15 Yüklenici Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri  

2.12 İnşaat Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Süreci  

2.10 Türkiye İnşaat Sektöründe ISO 9000 Sahip Firmaların Toplam 

Kalite Yönetim Sistemini Uygulama Seviyeleri  

2.1 
İnşaat Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Üzerine 

Bir Derleme 

 
   PYYK 4 

2.11 Mikro Ölçekli Mimarlık Ofislerinde Sözleşme Sorunları 

2.9 Yapımda Yenileşim Alanlarının Performans Odağında İrdelenmesi 

2.15 Mekanik Tasarımcı Seçimi İçin Bütünleşik Yaklaşım 

2.9 
İnşaat Yönetiminde Çok Ölçütlü Bir Karar Verme Yöntemi VIKOR 

ile İş Makinesi Seçimi 

2.15 
Balanced Scorecard ile Performans Değerlendirmesi: Bir Vaka 

Analizi 

2.15 Havalimanı İşletmeciliği: Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Örneği 

 

Örnek olay çalışmaları, model önerileri, yönetim uygulamaları, risk yönetimi uygulamaları bu alanda 

en çok tercih edilen metodolojiler olmuştur. 

 

B.3. YAPIM YÖNTEMLERİ BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

 

Yapım yöntem ve teknolojilerine ait bu kalemde az sayıda bildiri sunulmuştur (Bkz. Tablo 6.). 
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Tablo 6. Yapım Yöntemleri Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

    PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 

3.1 Yapım Yöntemleri 2 1 0 0 

3.2 Yapım Teknolojileri 3 0 1 0 

3.3 Şantiye Dışı Üretim 0 1 1 0 

3.4 Tasarım Yönetimi 0 0 1 0 

3.5 Malzeme Yönetimi 0 2 0 0 

3.6 Diğer 0 5 3 0 

 

Bildirilerin her birinin alt dallara tasnifi Tablo 7.’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Yapım Yöntemleri Başlığında Sunulan Bildirilerin Alt Dallara Dağılımı 

Tasnif PYYK 1 

3.1 İş Makineleri Otomasyonunun Yapım Yönetimi Bakış Açısı ile 

İrdelenmesi  

3.1 
Boru Sürme Yöntemiyle Suudi Arabistan’da 3000mm Çaplı 

Kanalizasyon Tüneli İnşaatı  

 
 3.2 İnşaat Projelerinde Makine Verimliliği İncelemesi  

3.2 
Alüminyum Giydirme Cephe Bina Alt Sistemlerinin Uygulama 

Süreci Yönetimi: Ankara Arena Spor Kompleksi Örneklemesi 

3.2 Yapım Bilgi Teknolojileri; Bilgisayar Destekli İnşaat 

Yazılımlarının Seçimi Örneği 

 
   PYYK 2 

3.3 Elektrikli Otonom İş Makinelerinin Kullanilabilirliği 

3.1 
Binalari Başarisiz Kilan Problemlere Neden Olan Faktörlerin 

Engellenmesinde Danişman Yapim Yönetimi Proje Teslim 

Sistemi’nin Rolü 

3.6 Türkiye İnşaat Sektöründe Yapi Makinalari Kullanimi Üzerine Bir 

Araştirma 

3.6 
Metot Seçiminin İnşaat Süresine Etkisi: Kadiköy Kartal Metro 

Projesi 

3.5 Belediyelerdeki İş Makineleri Ve Verimlilik 

3.6 
Konvansiyonel Proje Teslim Yöntemleri Araciliğiyla 

Sürdürülebilir Proje Teslim Yöntemi Geliştirilmesi 

3.6 

Alçak Çok Katli Konut Yapilari İçin Takviyeli Yiğma Ve 

Betonarme Karkas Uygulamasinin Yapim Süresi Açisindan 

Karşilaştirilmasi 

3.5 Yapi Makinasi Verimliliğinde İnsan Faktörü 

3.6 
İstanbul Gayrettepe’de Yapilan Derin Kazi İksa İnşaati İşi 

Kapsaminda Tekliflendirme, Planlama, Gerçekleştirme Ve Kontrol 

Aşamalari – Vaka Analizi 

 
   PYYK 3 

3.4 
Ölçüm Yöntemlerinin Maliyet ve Süre Gözönüne Alınarak 

Karşılaştırılması  

3.6 Betonarme Binaların Kalite Kontrolünün Fotogrametri ve Uzaktan 

Algılama ile Sağlanması  

3.6 
Bina İnşaat Projelerinde Kullanılan Otomasyon ve Robotik 

Teknolojileri  

3.3 Kentsel Geri Dönüşüm Sonucunda Oluşan İnşaat Atıklarının 

Beton Üretiminde Değerlendirilebilirliği  
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3.6 
Proje Sürecinde Bakım Onarım Yönetimine Yönelik 

Değerlendirmeler  

3.2 Dijital Tektonik: Bir İnşaat Modeli Olarak Kristaller 

 

Otomasyon, verimlilik, örnekleme, kullanılabilirlik, yöntem geliştirme, karşılaştırma ve vaka analizi 

yaklaşımları bu alanda tercih edilen yöntemler olmuştur. 

 

B.4. Bilgi Teknolojileri Başlığında Sunulan Bildiriler 

 

Bilgi teknolojileri alanında Bina Bilgi Modelleri (BIM) en çok ilgi gören konu olmuştur (Bkz. 

Tablo8.). 

 

Tablo 8. Bilgi Teknolojileri Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

    PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 

4.1 Otomasyon 1 1 1 1 

4.2 Bina Bilgi Modelleri (BIM) 6 2 3 14 

4.3 Karar Destek Sistemleri 1 0 0 0 

4.4 Çok Boyutlu Modelleme 1 0 0 0 

4.5 Bilgisayar Uygulamaları 0 2 0 4 

4.6 Web Tabanlı Proje Yönetimi 0 2 1 1 

4.7 
Kaynak ve Maliyet Planlamasında Yeni 

Araçlar ve Algoritmalar 
1 1 2 1 

4.8 
İnşaat Sektöründe Yapay Zeka 

Uygulamaları 1 0 0 0 

4.9 Sanal Gerçeklik 1 0 2 1 

4.10 Diğer 0 0 2 0 

 

Bildirilerin her birinin alt dallara tasnifi Tablo 9.’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Bilgi Teknolojileri Başlığında Sunulan Bildirilerin Alt Dallara Dağılımı 

Tasnif PYYK 1 

4.2 Mimarlık Meslek Pratiğinde Bilgi Yönetiminin İncelenmesi 

4.8 Başarım Tabanlı Yapım: Anahtar Kavramlar, Olanaklar, Bariyerler ve Bir Model  

4.10 Yapı Projelerinin Yönetmeliklere Uygunluk Denetimi için Kural Tabanlı Sistemler  

4.7 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yapım Yönetimi Dalında Uygulama Alanları  

4.2 İnşaat Sektöründe 4D-CAD Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Örnek bir Olay 

 

Çalışması Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Çizim Standartları Üzerine Bir 

Araştırma  

4.3 İnşaat Sektörü’nde Bina Enformasyonu Modellemesi Kavramına Genel Bir Bakış 

4.9 

Kurumsal Alt Yapının İnşaat Firmalarının Performansına Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik 

Modeli  

4.4 KKTC’de Müteahhit Firmaların Analizi ve İnşaat Sektöründe Enformasyon İletişim 

4.1 Teknolojilerinin Kullanımı  

4.2 

Tasarım Kararı Destek Sistemi Olarak Analitik Hiyerarşi Sürecinin (AHS) Mimari 

Tasarım Sürecinde Kullanım Olanaklarının İrdelenmesi  

4.2 

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıkta Bilgi Yönetimi / Bilgi Teknolojileri Konulu Tez 

Çalışmaları  

4.2 

Proje ve Yapım Yönetimi için BIM Teknolojisi ile Desteklenmiş Bulut Bilgi İşlem 

Çözümleri  

4.2 

Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme Teknolojileri Kullanımının Yapıma Katkıda 

Bulunan Özelliklerinin İncelenmesi 

  



697 

 

  PYYK 2 

4.2 Yapi Bilgi Modellemesi Kullaniminin Ülkeler Açisindan İncelenmesi 

4.10 

Yapi Değişikliklerinin Yönetimi Ve Yapi Bilgi Modellerinin Bir Parçasi Olarak Kayda 

Geçirilmesi 

4.6 İnşaat Projeleri İçin Bilgi Tabanli Risk Haritalama Aracinin Geliştirilmesi 

4.6 Ybm Ve Görüntü Tanima İle Çelik İnşaat Projelerinde İş Sağliği Ve Güvenliği 

4.5 Yapi Yönetmeliklerinin Bilgisayarda Modellenmesine Yönelik Analiz Çalişmasi 

4.5 

İnşaat Stok Yönetiminde Barkod Kontrollü Malzeme Takip Sistemi İçin Sunucu 

Tabanli Uygulamalar 

4.2 

Yalin Verimlilik İçin Nesne Tabanli Yapi Bilgi Modellemesi Uygulamalarinda 

Operasyonel Bilgi 

4.7 

Yapisal Çelik Elemanlarin Ön Montaj Aşamasinda Radyo Frekansli Tanimlama 

Sistemi İle Takibi 

4.1 Ybm Vasitasiyla İnşaat Tedarik Zincirlerinde Bilgi Yönetimi 

    PYYK 3 

4.1 

Yapı İşletmesi ve Bakımı için Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Yapı Bilgi 

Modelleme Araçları ile Otomatik Transferi  

4.7 

Yapım İşlerinde Çalışan Verimliliğinin Yapay Arı Kolonisi Algoritması Kullanılarak 

Tahmini  

4.7 Türk İnşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi  

4.10 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Literatür Araştırması: Eksiklikler ve Potansiyeller  

4.2 Bina Bilgi Modelleme (BIM) Ortamının Oluşturulması için Bir Uzman Sistem  

4.9 

İnşaat Projelerinde Kör Noktaların Tespiti: Sanal Kör Nokta Tanımlama Sistemi 

(VIBSIM)  

4.2 Kentsel Dönüşüm Projeleri için BIM Kullanımı  

4.10 İçme Suyu Şebekelerinde Yapay Sinir Ağları Tabanlı Maliyet Tahmini Ön Çalışması  

4.9 Küresel İşbirlikleri için Sanal İş Ortamları ve İnşaat Mühendisliği Eğitimi  

4.2 Proje Odaklı Organizasyonlarda Bilgi Emilimi: Mimari Tasarım Stüdyosu  

4.6 İnşaat Sektörü için “Web 2.0” Çözümleri  

    PYYK 4 

4.2 İnşaat Atıkları Planlamasında Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Kullanımı 

4.7 

Grasshopper & Archicad Yazılımları ile Yapı Bilgi Modellemesi ve Algoritmik 

Tasarım Arasındaki Dinamik İş Akışının İncelenmesi 

4.1 E-İhale Süreçlerinin Yapay Zekâ ve Benzetim Yöntemleri İle Optimizasyonu 

4.6 

Yüksekten Düşme İş Kazalarının Giyilebilir Sensörler ile Tespiti ve Nesnelerin 

İnterneti Kullanılarak Kaza Etkilerinin Azaltılması 

4.2 BIM ve Kaynak Yönetimi ile Entegre Kısa Dönem Planlaması için Gereksinim Analizi 

4.2 Bina Bilgi Modeli Destekli Kaynak Dengeleme Uygulaması Örneği 

4.2 Bina Bilgi Modeli Destekli Sınırlı Kaynaklı Proje Planlaması Uygulaması 

4.2 Bina Bilgi Modeli Destekli Zaman Maliyet Ödünleşim Problemi Uygulaması 

4.5 Lazer Tarayıcı Uygulamalarında Planlama: Bir Vaka Çalışması 

4.2 Dünyadaki Yapı Bilgi Modellemesi Sistemine Geçiş Uygulamalarına Genel Bir Bakış 

4.2 Yapı Bilgi Modellemesi Tabanlı Bina Enerji Optimizasyonu 

4.2 Mevcut Binalarda BIM Kullanımı: Vaka Çalışması 

4.2 Yapı Bilgi Modellemesi Yardımıyla Metraj ve Maliyet Hesabı 

4.5 Yapım Yönetiminde CBS ve BBM Entegrasyonu Üzerine Bir Araştırma 

4.5 

Çift Vardiyalı Şantiyelerde Aktivite İlerlemelerinin Algılayıcı Tabanlı Veri Takip 

Teknolojileri ile Tespit Edilmesi 

4.2 Mimari Teknolojide Yenilik 

4.9 Kapalı Alanlarda Konum Tespiti Teknolojilerinin Değerlendirilmesi 

4.2 

Yapı Bilgi Modellemenin (BIM) Parametrik Modellemede Kullanılması: Ön Üretimli 

Yapılar Örneği 
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4.2 BIM’e Geçiş Sürecinin Organizasyonel Çerçevesi 

4.2 Yapı Bilgi Modellemesinin Paydaş Yönetiminde Rolü 

4.2 

Yapı Bilgi Modelinin “WWW” Hali ve İşbirlikçi Yapı Tasarımı/Yönetimi Yazılımları 

İçin Geliştirilmesi 

4.5 Mikroişlemci Teknolojisinin İnşaat Sektöründeki Uygulamaları 

 

Model önerileri, Kural Tabanlı Sistemler, Analitik Hiyerarşi Süreci, Radyo Frekanslı Tanımlama, 

Yapay Arı Kolonisi Algoritması, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Sanal Kör Nokta Tanımlama 

Sistemi, Yapay Sinir Ağları, Benzetim Yöntemleri bu alanda tercih edilen araştırma yöntemleri olarak 

dikkat çekmektedir. 

 

B.5. FİNANSAL YÖNETİM BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

 

Bu alanda sayı olarak çok olmasa da her kongrede bildiri sunulduğu anlaşılmaktadır. Maliyet tahmini 

ve yapılabilirlik analizleri en çok ilgi gösterilen alt dallar mahiyetindedir (BKZ. Tablo 10.). 

 

Tablo 10. Finansal Yönetim Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

    PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 

5.1 

Proje Finansman 

Modelleri 1 3 0 3 

5.2 Maliyet Tahmini 2 4 0 1 

5.3 Mühendislik Ekonomisi 2 0 0 1 

5.4 Muhasebe 1 0 0 0 

5.5 

Yapılabilirlik 

Çalışmaları 2 1 1 0 

5.6 Diğer 0 0 0 3 

 

Bildirilerin her birinin alt dallara tasnifi Tablo 11.’de verilmiştir. 

 

Tablo 11. Finansal Yönetim Başlığında Sunulan Bildirilerin Alt Dallara Dağılımı 

Tasnif PYYK 1 

5.1 Finansal Açıdan Güçlü Olmayan Şirketlerle Yapılan Ortaklıklardaki Riskler  

5.2 Türkiye’de Tasarım Öncesi ve Ön Tasarım Evrelerinde İnşaat Maliyeti Tahmininde Kullanılan 

Veri Tabanlarının İncelenmesi  

5.3 Otoyol Projelerinde Yap İşlet Devret Modeli: Gebze-İzmir Otoyol Projesi  

5.4 İnşaat Projelerinde Gerçekleşen Maliyetlerin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik 

Bir Sistem Önerisi  

5.2 
Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Yönteminin İnşaat Projelerindeki Genel Maliyetlerin 

Belirlenmesinde ve Dağıtımında Kullanılması  

5.3 Türkiye’de Büyük Bir Otoyol İnşaatı Projesinde Oluşmuş Bir Taşkın Olayının Ekonomik 

Etkilerinin İncelenmesi  

5.5 Bütünleştirilmiş Süre – Maliyet Etki Ağı ile Aktivite Bazlı Bir Risk Değerlendirme Modeli  

5.5 
İstanbul’daki Orta-Büyük Ölçekli Bina Şantiyelerinde Mali Yönetim Süreçlerinin 

Değerlendirilmesi ve Mali Raporların İyileştirilmesi 

 
   PYYK 2 

5.1 Avrupa Ülkeleri Arasindaki İnşaat Maliyetlerinin Kiyaslanmasina Yönelik Bir Kümeleme 

Analizi 

5.2 İstanbul Konut Projeleri İçin Tasarim Öncesinde Proje Maliyetinin Tahmini 

5.5 Yaygin Olarak Kullanilan Zemin Islahi Yöntemleri Ve Maliyet Analizleri 

5.2 Cephe Kaplama Elemanlari Teklif Fiyati Tahmininde Yapay Sinir Ağlari (Ysa) Kullanimi 
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5.2 
Uluslararasi İnşaat Projelerinde Katki Payi Miktarinin Dirençli Doğru Ve Regresyon Analizi 

İle Belirlenmesi 

5.2 Zemin Islahi İşlerinde Kullanilan Makinelerde Masraflar Ve Maliyet Hesaplari 

5.1 Proje Yönetiminde Karmaşiklik Yaklaşimi, Yeniden Bakiş 

5.1 Konut Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme 

 
   PYYK 3 

5.5 Karayolu Yatırım Programında Yer Alan Alt Programların, Projelerin ve Faaliyet Alanlarının 

Tanımlanarak Sınıflandırılması ile İlgili Öneriler 

 
   PYYK 4 

5.6 Proje Değerlendirmesi ve Karar Verme Süreçlerinde “Reel Opsiyonların” Kullanımı 

5.2 İnşaat Projelerinin Maliyet Tahmininde Referans Sınıf Tahmin Yöntemi (RSTY) Kullanımı 

5.2 Hakediş Düzenleme Sürecinde Yapı Enformasyonu Modellemesi (BIM) Kullanımı Üzerine 

Bir Araştırma 

5.3 Endüstriyel İnşaat Projelerinde Bütçe Planlama 

5.6 Gayrimenkul Geliştirme Açısından Eğitim Sektörü Yatırımlarının Değerlendirilmesi 

5.2 Yaklaşık Maliyetin Yüklenici Seçimindeki Rolü 

5.1 Yapım Projelerinde İnovasyon ve Finansmanı 

5.1 Proje Nakit Akışı Distorsiyon Riski Kestiriminde Monte Carlo Simülasyonu 

5.1 Yapım Firmalarında Finansal Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 

5.6 Çimento Sektöründe Nakit Akış Yönetimi ve Kur Riski 

 

Risk analizi, sistem önerisi, model önerisi, Kümeleme Analizi, maliyet tahmini, Yapay Sinir Ağları, 

Dirençli Doğru Analizi, Regresyon Analizi, Referans Sınıf Tahmin Yöntemi ve Monte Carlo 

Simülasyonu bu alanda tercih edilen yaklaşımlar olmuştur. 

 

B.6. HUKUKSAL KONULAR BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

 

Her kongrede çokça bildiri sunulan hukuksal konularda Sözleşme Yönetimi ve Anlaşmazlıklar 

konuları en çok ilgi gören dalları oluşturmaktadır (Bkz. Tablo 12). 

 

Tablo 12. Hukuksal Konular Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

 

    PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 

6.1 Sözleşme Yönetimi 5 5 6 4 

6.2 Anlaşmazlıklar 2 1 2 2 

6.3 Yasal Mevzuat 2 2 4 1 

6.4 Yapım İhaleleri 3 4 3 3 

6.5 Diğer 2 1 0 2 

 

Bildirilerin her birinin alt dallara tasnifi Tablo 13.’te verilmiştir. 

 

Tablo 13. Hukuksal Konular Başlığında Sunulan Bildirilerin Alt Dallara Dağılımı 

 

Tasnif PYYK 1 

6.4 Adi Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar  

6.1 Türk İnşaat Sektöründe FIDIC tipi Sözleşme Uygulamalarının Risk Değerlendirmesi 

6.3 Farklı Ülkelerde Yürürlükteki İş Güvenliği Mevzuatı ve Uygulamalarının Karşılaştırılması  

6.1 İnşaat Projelerinde FIDIC Tipi Sözleşmelerde Karşılaşılan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları 

6.1 Türk Yüklenicilerinin Yer Aldığı FIDIC Sözleşmesi Esasına Dayanan Uluslararası Projeler 

Üzerine Bir Araştırma 
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6.3 
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından 4857 Sayılı İş ve 4708 Sayılı Yapı 

Denetim Yasalarının Bütünleşik İncelenmesi 

6.2 Çok Aracılı Maliyet Tahmin ve Risk Paylaşım Sistemi 

6.5 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alımındaki Gecikme Sürelerinin Öngörüsü için Yapay Sinir 

Ağlarının Kullanılması 

6.1 
İnşaat Sektöründe Kullanılan KİK, AIA ve FIDIC Standart Sözleşme Dokümanlarının 

Karşılaştırılması 

6.5 
Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir 

Çalışma 

6.4 
Kamu Özel Sektör İşbirlikleri (Public Private Partnerships – PPP) ve Özel Sektör Finansman 

Girişimi (ÖSFG) (Private Finance Initiative – PFI): Alternatif Bütçe Dışı Altyapı Finansman 

Modelleri – Hukuki ve Genel Bir Bakış 

6.4 Türkiye ve İran İhale Mevzuatlarının Karşılaştırılması 

6.2 
Yapı Ruhsatı Alım Sürecinin İyileştirilmesi Amacıyla Yurtdışındaki Çözüm Arayışlarının 

İncelenmesi 

6.1 İnşaat Sözleşmeleri ve Anlaşmazlıkların Çözümü 

 
   PYYK 2 

6.4 İnşaat Sektöründe Adr Kullanimi Ve Seçim Kriterlerinin Kamu Ve Özel Sektör Açisindan 

İncelenmesi 

6.4 
Kocaeli İlindeki 4734 Sayili Kamu İhale Kanunu’nun Yapim İşleri İhaleleri Uygulamalarinda 

Karşilaşilan İhale Uyuşmazlik Başvurulari 

6.4 
Kamu İnşaatlarinda Ortaya Çikan Uyuşmazlik Nedenlerinin Örnek Kararlar Işiğinda 

İncelenmesi 

6.1 İnşaat Sektöründe Kullanilan Kik Ve Jct Standart Sözleşme Dokümanlarinin Karşilaştirilmasi 

6.3 Yönetmeliklerde İklim Duyarli Tasarim 

6.4 
Kamu İhaleli Sulama Projelerinde Risk Yönetimi Uygulamasinin Gerekliliği Ve Uygulamaya 

Yönelik Öneriler 

6.1 Proje Başarisinda Kârliliği Arttirma Yöntemi Olarak Sözleşme Yönetimi Stratejileri 

6.2 Türk İnşaat Sektörü'nde Gözlemlenen Rekabete Aykiri Davranişlar 

6.1 Standart Sözleşme Uygulamasinin Altin Devrinin Devami: Türk Kamu İnşaat Sektöründe 

6.3 Yapim İşleri Genel Şartnamesinin Hukuksal Çerçevede İncelenmesi 

6.1 
Kik Ve FIDIC Standart Tip Sözleşme Formlarinin Gecikme Ve Tazminat Açisindan 

Değerlendirilmesi 

6.1 Türk İnşaat Sektöründe Fidic Sözleşmelerinin Kullanimini Etkileyen Faktörler 

6.5 Hakediş Ödemelerinden Yapilacak Kesintilerdeki Öncelik Siralamasi 

 
   PYYK 3 

6.1 
FIDIC Kırmızı Kitap (1999) Çerçevesinde Değişiklikler, Gecikmeler ve Talep Hakkı – Bir 

İnceleme  

6.1 
FIDIC Kırmızı Kitap (1999) Sözleşme Şartları Uyarınca İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlık 

Çözümleri  

6.1 FIDIC Kırmızı Kitap Esaslı Sözleşmelerde Tarafların Borçları  

6.4 Mimari Proje Değişiklikleri için Bilgi Tabanlı Değişiklik Talimatı/Hak Talebi Yönetimi 

Modeli Geliştirilmesi  

6.3 Hukuksal Sorumluluk Açısından Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  

6.3 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Proaktif Yaklaşım ve Risk Değerlendirmesi  

6.4 6331 Sayılı Kanunun İşverenler ve İşveren Vekilleri Tarafından Algılanma Düzeyi; Trabzon 

Ölçeğinde  

6.3 
Türkiye' de İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Mevzuatının İncelenmesi, Uygulaması ve 

Şantiyelerde İş Güvenliği  

6.4 Türkiye Kamu Yapım İşleri İhalelerinde Sözleşmenin Uygulanması Sürecinde Ortaya Çıkan 

Anlaşmazlıkların Nedenleri  

6.1 İnşaat Sözleşmeleri Hak Talebi Yönetiminde Bir Veri Madenciliği Modeli  

6.2 FIDIC Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DAB) Uygulamaları  
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6.2 
Türk İnşaat Sektöründe Arabuluculuk (Mediation) Yoluyla Çözülecek Uyuşmazlık Sürecinin 

Yurtiçi ve Yurtdışı Bağlamında Karşılaştırılması  

6.1 FIDIC Sözleşmelerinde İşveren ve Yüklenici Arası Risk Paylaşımı  

6.1 Konsorsiyum Sözleşmeleri: Ortaklar Arası İlişkiler ve Dışa Karşı Sorumluluk  

6.3 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Mevzuat Uyarınca İnşaat Sektöründe 

İşverenin ve İşverenin Çalıştırdığı Alt İşverenin İşçilerine Karşı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Konusundaki Yükümlülükleri  

 
   PYYK 4 

6.1 Kamu Yapım İşleri Sözleşmeleri İçin Hak Talebine İlişkin Bir Model 

6.5 İnşaat Projelerinde Etkin Bir BIM Uygulaması İçin Katılımcılar Arasındaki BIM 

Protokollerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

6.1 İnşaat Sözleşmelerinde Süre Kavramı – Bir İnceleme 

6.1 Altyüklenici Sözleşmelerinde Riskler ve Uyuşmazlıklar Arasındaki İlişkinin Modellenmesi 

6.4 Toplu Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Hak Sahipliği Dağılımının Belirlenmesi 

6.2 
Kaçak Yapılaşmanın İncelenmesi ve Hukuksal Sürecin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan 

Çalışması 

6.3 İnşaat Sigortaları 

6.4 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Belirtilen Sözleşme Türlerinin 

Karşılaştırmalı Analizi 

6.5 
Yurtdışındaki Arabuluculuk Sistemlerinin Türkiye İnşaat Sektöründeki Kullanım Koşullarında 

Değerlendirilmesi 

6.1 İnşaat Sözleşmelerinde Ortaya Çıkması Olası Uyuşmazlıkların Tahmin Edilmesi Üzerine 

Alternatif Bir Yaklaşım 

6.4 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 

6.2 Türk Konut Yapı Kooperatiflerinde Uyuşmazlıkların Çözümü 

 

Ortak Girişimler, FIDIC tipi Sözleşme Uygulamaları, Yapı İşleri Mevzuatı, Risk Yönetimi, 

Sorumlulukların Paylaşımı, İhale Mevzuatları, İş Güvenliği Mevzuatı, Anlaşmazlıklar, Hak Talepleri, 

Sigorta Uygulamaları bu alandaki ana araştırma konularını oluşturmaktadır. 

 

B.7. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

 

Sürdürülebilirlik alanında Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Tasarım en çok ilgi gören alanlar olup bunu 

Çevre Yönetim Sistemleri ile Sürdürülebilir İnşaat Metotları ve Teknolojisi konuları izlemektedir 

(Bkz. Tablo 14.). 

 

Tablo 14. Sürdürülebilirlik Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

 

    PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 

7.1 Sürdürülebilir Çevre 1 4 4 11 

7.2 Yeşil Tasarım 6 2 1 1 

7.3 Temiz Üretim 0 0 0 0 

7.4 Çevre Yönetim Sistemleri 0 1 0 6 

7.5 Yenilenebilir Enerji 0 1 0 0 

7.6 Akıllı Binalar 0 0 0 0 

7.7 İnşaat Atıklarının Geri Dönüşümü 0 1 1 0 

7.8 

Sürdürülebilir İnşaat Metotları ve 

Teknolojisi 2 3 0 0 

7.9 Diğer 0 0 0 0 

 

Bildirilerin her birinin alt dallara tasnifi Tablo 15.’te verilmiştir. 
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Tablo 15. Sürdürülebilirlik Başlığında Sunulan Bildirilerin Alt Dallara Dağılımı 

Tasnif PYYK 1 

7.8 Türkiye’deki İnşaat Firmalarının Sürdürülebilirliğe Yaklaşımları ve Farkındalıkları 

7.2 Yüksek Performanslı (Yeşil) Binalarda Bütünleşik Tasarım Sistemi  

7.2 Yeşil Bina Projeleri Tasarım ve Yapım Sözleşmeleri: Türkiye ABD Karşılaştırması 

7.8 Asfalt Üretim Tesislerinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları ve İsfalt Örneği  

7.2 ESER Yeşil Binası  

7.2 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde Yeşil Havaalanı 

(Green Airport) Projesi ve Çevre Yönetim Sistemi Oluşturulması Çalışmaları; 

Esenboğa Havalimanı Örneği  

7.1 
Havaalanlarının Çevresel Etkileri, Çevre Dostu Havaalanı Planlama, Uygulama ve 

İşletme Esasları: Esenboğa Havalimanı Örneği  

7.2 Yeşil Bina  

7.2 
Ekserji Tabanlı Yeşil Bina Optimum Tasarım Yönteminin ESER Yönetim Binasında 

Uygulanması 

  
  PYYK 2 

7.1 Sürdürülebilir Yapili Çevreler Oluşturulmasinda Güneş Kontrol Ssistemlerinin Rolü 

 
Tasarimdan Yapima, Sürdürülebilir Beton Yaklaşimlari 

7.1 Leed - Sürdürülebilir Alanlar İçin Türkiye İncelemesi 

7.4 
İnşaat Malzemelerinin Seçiminde “YDD (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi)” 

Yapilarak Çevreye Olan Etkilerinin Araştirilmasi 

7.8 
Leed Başvuru Sürecinin Türkiye’deki Sertifikalandirilmiş Proje Yüklenicileri İle 

Değerlendirilmesi 

7.2 
Enerji Etkin Tasarimin Gayrimenkul Değerleme Açisindan İncelenmesi: Yeşil 

Değerleme 

7.1 BİM ve Yapim Projelerinde Sürdürülebilirlik: Örnek Olay İncelemesi 

7.5 Endüstriyel Ekolojik Projelerde Görünmeyen Dinamikler 

7.2 Pasif Bina Tasariminda Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 

7.8 Ilik Asfalt Üretiminde Ve Seriminde Açiğa Çikan Emisyonlarin Değerlendirilmesi 

7.7 Sürdürülebilir Kalkinma Açisindan Yapisal Atiklarin Geri Dönüşümünün Önemi 

7.8 Türkiye'de Çimento Üretiminin Karşilaştirmali Yaşam Döngüsü Analizi 

7.1 
Sürdürülebilir Ulaştirma İle Sürdürülebilir Enerji Politikalarinin Analizi Ve 

Yönetimine Bakiş 

  
  PYYK 3 

7.7 İnşaat Moloz Atıklarının Yol Alt Temel Malzemesi Olarak Kullanımı  

7.1 Kamu İnşaat Projelerinde Sürdürülebilirlik  

7.1 Sürdürülebilir Yapılarda SWOT Analizi  

7.1 Türkiye’deki LEED Sertifikalı Yapıların Değerlendirmesi  

7.2 LEED Yeşil Bina Sertifika Sisteminde Yüklenicinin Rolü  

7.1 Tasarımdan Yönetime Sürdürülebilir Çevre 

  
  PYYK 4 

7.4 
Türkiye’de Ada Ölçeğinde Toplu Konut Projelerinin Yaşam Döngüsü Açısından 

İncelenmesi 

7.1 
Bina Yapım Sürecinin Çevresel Performansının Değerlendirilmesi için Yapım 

Teknolojileri Tabanlı Bir Model Önerisi 

7.1 Kentsel Dönüşümde Yapılı Çevre Tasarımı Sürdürülebilirlik İlişkisinin İncelenmesi 

7.1 Yüksek Yapı Tasarımında Sürdürülebilir Yapım Sistemlerinin İncelenmesi 

7.1 
Proje Yönetiminde Temel Performans Göstergelerinin Önemi: Sürdürülebilir Bina 

Projeleri 

7.4 
İnşaat Sektörünün Karbon Ayak İzini Azaltma Aracı Olarak Rejeneratif Cam Pazarı 

Üzerine Bir İnceleme 
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7.1 Sürdürülebilir Şehirlerin Oluşturulmasına Yönelik Bir İnceleme 

7.4 Yapı Malzemelerinin Eko-Verimlilik Başarımlarının Değerlendirilmesi 

7.1 Enerji Verimliliği Perspektifinden Türk İnşaat Sektörüne Bakış 

7.1 Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı ve Süreç Yönetimi 

7.1 Yüklenici Firma Özelliklerinin LEED Başarısına Etkisi 

7.4 Yapım Firmalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri 

7.2 
Enerji-Etkin ve Sürdürülebilir Binaların Fotovoltaik ve Yeşil Çatı Entegrasyonunda 

Çok-Objektifli Karar Desteği 

7.1 Yapı Bilgi Modellemesinin Sürdürülebilir Tasarım Evrelerinde ve LEED® 

7.1 Sertifika Sürecindeki Rolü 

7.4 
Enerji Etkin İyileştirme Amaçlı Çift Cidar Cephe Uygulamasının Okul Binası 

Örneğinde İncelenmesi 

7.4 
Net-sıfır Enerji ve Su Tüketen Binaların Tasarımında Simülasyon ve Optimizasyon 

Araçlarının Önemi 

7.1 Kullanıcı Kişiliğinin Sürdürülebilir Yapıların Kullanım Sürecine Etkileri 

 

Yeşil binalar, geri dönüşüm, uygulama örnekleri, LEED sistemi ve Yaşam Döngüsü Analizi 

çalışmaları bu alanda öne çıkan yaklaşımlar olmuştur. 

 

B.8. SEKTÖR ARAŞTIRMALARI BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

 

Sektör Araştırmaları başlığında Sektör Analizi ve Ekonomik Analizi konuları rağbet gören alanları 

oluşturmaktadır (Bkz. Tablo 16.). 

 

Tablo 16. Sektör Araştırmaları Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

 

    PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 

8.1 Makro-Ekonomik Analiz 3 2 1 2 

8.2 Sektör Analizi 4 5 1 3 

8.3 Etki Analizi 2 2 1 3 

8.4 Üniversite-Sanayi İşbirliği 0 2 0 0 

8.5 

Teknoloji ve Bilgi Transferi 

Modelleri 0 0 3 3 

8.6 Diğer 3 4 0 3 

 

Bildirilerin her birinin alt dallara tasnifi Tablo 17.’de verilmiştir. 

Tablo 17. Sektör Araştırmaları Başlığında Sunulan Bildirilerin Alt Dallara Dağılımı 

Tasnif PYYK 1 

8.3 Türk İnşaat Sektöründe Çalışan İşgücünün Motivasyonunu Etkileyen Faktörler  

8.6 Şantiyede “Kadın” Çalışanların Çalışma Koşulları  

8.2 Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Yönetimi ve Yöntemleri  

8.3 Konut Üretim Firmalarının Perspektifinden İstanbul’da Konut Alıcılarının Tercih 

Kriterlerinin Değerlendirilmesi  

8.1 Avrupa Birliği Genişleme Süreci ve Avrupa İnşaat Sektöründe İstihdam  

8.1 
Alt Yapı Yatırımlarının Ekonomik Krizde Kurtarıcı Rolü: Amerika Birleşik Devletleri 

Örneği  

8.2 
İnşaat Sektöründeki Ortaklıkların Kritik Başarı Faktörlerinin Mimari Tasarım Sürecindeki 

Ortaklıkların Kritik Başarı Faktörleri ile Karşılaştırılması  

8.1 Ekonomik Krizlerin Türk İnşaat Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi  

8.2 Yüklenici Firma Perspektifinden İnşaat Sektöründe Rekabet: Müşterilerin Rolü  
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8.2 
İnşaat Sektöründe Uluslararası Stratejik Ortaklık Oluşum Süreci ve Ortak Seçim Kriterleri: 

Kuzey Kıbrıs Perspektifi  

8.6 İnşaat Sektöründe Kalite Fonksiyon Göçerim (KFG; QFD- Quality Function Deployment) 

Tekniğinin Uygulanması  

8.6 İnşaat Sektöründeki Bay ve Bayan Yöneticilerin Yöneticilik Yeterlilikleri 

 
   PYYK 2 

8.1 İstanbul’da 1999 Yili Sonrasinda Gerçekleşen Konut Yatirimlarina Yatirimcilarin Deprem 

Riski Algisinin Etkisi 

8.6 Yapi Ve Mimarlik Hizmetleri Sektörlerindeki İşyerlerinde Mobing 

8.4 İnşaat Yönetimi Bilim Dali Kapsaminda Çalişan İnşaat Mühendislerinin İş Tanimlari 

8.2 Türkiye’de Yerel Yönetimler Ve Bağli Kuruluşlar Tarafindan Yapilan Projelerde Stratejik 

Planlama Ve Yönetim Anlayişi 

8.2 Türk İnşaat Sektöründe İş Ortakliklari Üzerine Bir İnceleme 

8.2 Alti Sigma Yönteminin İncelenmesi Ve İnşaat Sektöründeki Uygulamalarin Diğer 

Sektörlerle Karşilaştirilmasi 

8.3 İnşaat Projelerinde Verimlilik Performansini Etkileyen Faktörler 

8.2 Türk İnşaat Sektöründe Alt Yüklenicilik Üzerine Bir İnceleme 

8.6 Özel Sektör Denetimindeki Altyapi Tesislerinin Afet Sonrasi Onarimi 

8.6 Yalin İnşaatin Limitleri Ve Engelleri Üzerine Bir Araştirma 

8.2 Çimento Sektörünun Stratejik Açidan İncelenmesi 

8.4 İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitiminde İş Etiği Farkindaliğinin Geliştirilmesi 

8.3 Proje Ve Yapim Yönetiminde Etik 

8.6 Erciş-Van Depremi Sonrasi Afet Yönetimi 

8.1 Yapim Kesiminda Başarim Değerlendirme Ve Kiyaslama (Dek) Sisteminin Geliştirilmesi 

 
   PYYK 3 

8.5 
Türk İnşaat Sektörünün Belge Yönetimi Açısından Durumunun Tespiti ve Değerlendirmesi 

için Bir Anket Çalışması  

8.5 İş Kazası Konulu Karikatürler: İşverenlerin ve Devletin Göstergebilimsel Analizi  

8.2 Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının İşe Bağlılığını Etkileyen Faktörler  

8.3 Üretim Yeteneklerinin Yapı Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Performansına Etkisi  

8.1 Proje Maliyetlerindeki Artışın Süre ve Kaliteye Etkisi  

8.5 Bulanık Çıkarım Mantığı Kullanılarak Yapı İşlerinde Risk Değerlendirmesi 

 
   PYYK 4 

8.6 Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının İş Stresi ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

8.1 Türk Kamu Restorasyon İnşaatlarında Maliyet ve Süre Artışları 

8.5 
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Hak Sahiplerine Bilginin Dağıtılması Üzerine Bir Örnek: 

Kadifekale/İzmir 

8.2 Kamu ve Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerinin İş Memnuniyet Düzeylerinin 

Belirlenmesi; Trabzon ve Rize Ölçeğinde 

8.6 
İnşaat Mühendislerinin Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler; Rize ve 

Trabzon Ölçeğinde 

8.2 
Yapı Denetim Mevzuatının Uygulamaya Konulmasından Günümüze İlgili YD Firmalarının 

Karşılaştığı, Yaşadığı, Çözümünde Zorlandığı Konular, Sorunlar, Hususlar ve Bazı Çözüm 

Önerileri: Bölgesel Bir Araştırma 

8.2 
Uluslararası Yüklenicilik Hizmetlerinde Türkiye Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Çin 

Halk Cumhuriyeti Karşılaştırması 

8.1 Yerel Yüklenicilerin İnşaat Birim Maliyetlerini Etkileyen Fiyat Dışı Faktör Analizi 

8.3 
Benlik, Prestij ve Örgütsel Özdeşleşme Algılarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: 

Türk İnşaat Sektörü Örneği 

8.6 Yapı Tasarımında Kurumlar Arası İş Prosesleri İçin Bir IDM Tabanlı Birlikte Çalışabilirlik 

(Interoperability) Spesifikasyonu 
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8.5 
Küçük Ölçekli İnşaat Firmalarında İnternet Tabanlı Tedarikçi (E-Tedarik) Kavramına 

Yaklaşımlar 

8.5 Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Projelerinin Uluslararası Ortamda İncelenmesi 

8.3 Tükenmişlik Düzeyleri ile İş Doyumu Arasındaki İlişki: İnşaat Sektörü Çalışanları Üzerinde 

Bir Uygulama 

8.3 
Türk İnşaat Sektöründe Liderlerin ve Çalışanların Liderlik Algılarının Çalışan 

Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi 

 

Farklı uygulama örnekleri, rekabet, ortaklıklar, makroekonomik etkiler, Altı Sigma Yöntemi, etik, 

kişilik, cinsiyet farklılığı etkileri, stratejik değerlendirmeler bu alanda çokça tercih edilen konu ve 

yöntemler olmuştur. 

 

B.9. EĞİTİM BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

 

Her kongrede bildiriler sunulan bu alanda en çok üzerinde durulan konu Yapım Yönetimi Eğitimi olup 

bunu Mesleki Eğitim izlemektedir (Bkz. Tablo 18.). 

 

Tablo 18. Eğitim Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

 

    PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 

9.1 

Yapım Yönetimi 

Eğitimi 4 6 4 3 

9.2 Hayat Boyu Eğitim 0 0 0 0 

9.3 Uzaktan Eğitim 0 0 0 0 

9.4 Mesleki Eğitim 2 2 2 5 

9.5 İşçi Eğitimi 1 0 0 0 

9.6 Etik 0 0 0 0 

9.7 Diğer 1 0 0 1 

 

Bildirilerin her birinin alt dallara tasnifi Tablo 19.’da verilmiştir. 

 

Tablo 19. Eğitim Başlığında Sunulan Bildirilerin Alt Dallara Dağılımı 

Tasnif PYYK 1 

9.4 Mimarlık Öğrencilerinin Kültürel Değerleri  

9.5 Türk İnşaat Sektöründe FIDIC Kullanımı ve Eğitimi  

9.1 
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin 

Değerlendirmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma  

9.1 İnşaat Sektöründeki Firmaların Proje ve Yapım Yöneticilerinden Beklentileri  

9.7 İnşaat Sektöründe Ulusal Ölçekli Firma Yöneticileri Temelinde Eğitim-Başarı / 

Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi  

9.4 İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Etiğin Yeri  

9.1 Uluslararası İnşaat Projelerinde Kültürlerarası Eğitim  

9.1 Yapım Yöneticilerinin Çoklu Zeka Profillerinin Belirlenmesi 

 
   PYYK 2 

9.1 Yapım Yönetimi Öğretim Kuruluşlarinin Akreditasyonu ve Akreditasyon Koşulları 

9.4 İnşaat Proje Yönetim Programlari Üzerine Bir İnceleme 

9.1 Mimarlik Eğitiminde Proje Ve Yapim Yönetimi 

9.1 Yapim Yöneticiliği Mesleki Yetkinlik Belgesi Veren Kuruluşlar Ve Belge Alma Koşullari 

9.1 Danişman Yapim Yöneticisi’nin Temel Görevlerinin Gerektirdiği Bilgi Ve Becerilerin 

Öğretime Yansitilmasi 
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9.1 Proje Ve Yapim Yönetimi Eğitiminde Yapilandirmaci Yaklaşimin Uygulanabilirliği 

9.1 
Yapimci Yapim Yöneticisi’nin Temel Görevleri Ve Bu Görevler İçin Gerekli Bilgi Ve 

Becerilerin Yapim Yönetimi Öğretimine Yansitilmasi İçin Öneriler 

9.4 Maliyet Tahmini Ve Şantiye Yönetimi Dersi İçin Konstrüktivist Eğitim Yaklaşimi İle 

Öğrenme Modülü Oluşturulmasi 

 
   PYYK 3 

9.1 İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri  

9.4 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı Öğrencilerinin Girişimcilik 

Eğilimleri ve Girişimcilik Eğilimlerini Belirleyen Faktörler; Çanakkale TBMYO’da 

Karşılaştırmalı Bir Araştırma  

9.1 
Proje ve Yapım Yönetimi Eğitiminde Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri Derslerinin 

Önemi  

9.1 Eğitimde Kalite Güvencesi ve Yapım Yönetimi Eğitimi  

9.1 Türkiye’de Yapım Yönetimi Eğitimi: Güncel Durum ve Geleceğe Yönelik Öneriler  

9.4 
Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları: Stratejik Bir 

Bakış 

 
   PYYK 4 

9.7 İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Profilleri 

9.4 Genel Eğitim Düzeyi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İlişkisi 

9.4 Yapı Maliyeti Hesabı Uygulamalarında Üç Boyutlu Modelleme Yazılımlarının Kullanımı 

9.4 Türkiye’deki Yapım Mühendisliği ve Yönetimi Literatürünün “Meta-Kuramsal” Nitelikleri 

9.4 Türkiye’deki Mimarlık Lisans Eğitiminde Yapım Yönetiminin Yeri 

9.4 
Program Katılımcılarından Alınan Verilerle İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans 

Programlarıyla İlgili Bir Değerlendirme 

9.1 Yapı İşletmesi Dersi Bünyesinde Metraj ve Keşif Uygulamaları: Bir Perspektif 

9.1 
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Yapı İşleri Mevzuatı ile Tanıştırılması: Yapı İşletmesi 

Dersi Bünyesinde Bir Uygulama 

9.1 Akademisyenlerin ve Özel Sektörün Yeni Mezun İnşaat Mühendislerinin Sahip Olması 

Gereken Yeteneklere Dair Bakış Açıları 

 

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık öğrenimi ve Yapım Yönetimi eğitimi bu alanda özellikle irdelenen 

konuları oluşturmaktadır. 

 

B.10. ŞANTİYE YÖNETİMİ VE İSİG BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

 

İlk iki kongrede herhangi bir bildiri sunulmayan bu iki alanda İSİG ve İş Kazaları öne çıkan konular 

olmuştur (Bkz. Tablo 20.). 

 

Tablo 20. Şantiye Yönetimi ve İSİG Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

 

    PYYK 1 PYYK 2 PYYK 3 PYYK 4 

10.1 Şantiye Yönetimi 0 0 1 0 

10.2 İş Makineleri 0 0 0 0 

10.3 Depo Yönetimi 0 0 1 0 

10.4 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 2 4 

10.5 İş Kazaları 0 0 1 2 

10.6 

İş Güvenliğinde Kişisel Koruyucu 

Donanımlar 0 0 1 0 

10.7 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 0 0 0 1 

10.8 İşçilerin Eğitimi 0 0 1 0 

10.9 İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi 0 0 2 0 

10.10 Diğer 0 0 0 0 
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Bildirilerin her birinin alt dallara tasnifi Tablo 21.’de verilmiştir. 

 

Tablo 21. Şantiye Yönetimi ve İSİG Başlığında Sunulan Bildirilerin Alt Dallara Dağılımı 

 

Tasnif PYYK 2 

10.1 

Genel Şantiye Güvenliklerinin Tespiti Üzerine Bir Araştirma: Antalya 

Örneği 

10.3 İnşaat Sektöründe Animatik İş Güvenliği Eğitimi 

10.5 

Yapi Makinalari Operatör Ekibinin İş Kazalarina İlişkin 

Değerlendirmeleri 

10.4 İnşaat Sektöründe Çalişanlar Açisindan İşçi Sağliği Ve İş Güvenliği 

10.8 

İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarinin A3-Yöntemiyle 

Değerlendirilmesi 

10.9 İnşaat Firmalarinda İş Güvenliği Başarim İncelemesi 

10.6 

İş Güvenliği Ve İşçi Sağliği Yönetim Sistemi Kapsaminda Yapilan 

Eğitim Çalişmalari Ve Bu Uygulamanin Çalişanlar Üzerindeki Etkileri 

10.9 

Risk Paylaşimlarinin İnşaat Yönetiminde İşçi Sağliği Ve İş Güvenliği 

Kapsaminda Değerlendirilmesi 

10.4 

Yapi İşlerinde Sağlik Ve Güvenlik Yönetmeliğinin Daha İyi 

Anlaşilmasi İçin Avrupa Birliği Uygulamalarinin Araştirilmasi 

    PYYK 4 

10.4 

Laboratuvar Gürültü Maruziyeti: İnşaat Mühendisliği Bölüm 

Laboratuvarları Örneği 

10.4 

Küçük ve Orta Ölçekli İnşaat Firmalarında İş Güvenliği 

Uygulamalarının Etkinliği 

10.4 

Mimari Tasarımın Yapım Aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliğine 

Getirdikleri 

10.4 

Yapım İşçilerinde Zorlanmaya Neden Olan Duruşların Ergonomik 

Analizi 

10.7 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine Genel Bir Bakış 

10.5 

Kuzey Kıbrıs İnşaat Sektöründe Vasıfsız İşçilerin Yaşadığı İş 

Kazalarının Sınıflandırılması 

10.5 Türk İnşaat Sektöründe İş Kazaları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma 

 

Şantiye güvenliği, İş güvenliği, İş kazaları, Risk analizleri, İSGS mevzuatı ve uygulama örnekleri 

temel araştırma konularını oluşturmuştur. 

 

Yenileşim, Uluslararası İnşaat ve Nicel Yöntemler başlıkları yalnızca 2. PYYK bünyesinde açılmıştır. 

Bu dallardaki bildiriler için alt dallar belirtilmemiştir. Aşağıda bu dallarla ilgili bildirilerin bulunduğu 

tablolar verilmiştir. 

 

B.11. YENİLEŞİM BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

 

Bu dalda inovasyon ve yenileşim esaslı bildiriler sunulmuştur (Bkz. Tablo 22.). 
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Tablo 22. Yenileşim Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

PYYK 2 

İnşaat Projelerinde Açik İnovasyon 

Yapi Sektöründe Teknolojik Yeni Yapi Ürünlerinin 

Benimsenmesinde İkna Olma Sürecinin Değerlendirilmesi 

Yüklenici Firmalarin Yenileşim Yapmasinin Önündeki Engeller 

Bilgi Teknolojisi Yenileşiminin Mimarlik Öğrencileri Tarafindan 

Kabulü: Bir Destek Vektör Makineleri Modeli 

 

B.12. ULUSLARARASI İNŞAAT BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

 

Bu alanda yurt dışında faaliyet gösteren Türk yüklenici firmaları, bu firmaların farklı yerlerde 

karşılaştıkları sıkıntılar ve uygulama örnekleri bildirilere esas teşkil etmiştir (Bkz. Tablo 23.). 

 

Tablo 23. Uluslararası İnşaat Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

 

PYYK 2 

Yurt Dişinda Faaliyet Gösteren Türk Yüklenici Firmalarinin 

Başari Faktörlerinin İncelenmesi 

Suudi Arabistan’da Yapilan Bir İnşaat Projesinde Türk Personelin 

Hizli Devrinin İncelenmesi 

Uluslararasi İnşaat Müteahhitliği Sektöründe Türkiye: Açiklanmiş 

Karşilaştirmali Üstünlük 

Libya’da Arap Bahari Sürecinde Türk İnşaat Şirketlerinin 

Stratejik Konumlanmalari 

Yurtdişi Müteahhitlik Hizmetlerinde, Geçmişten Edinilen 

Derslerin Işiğinda Geleceğe Yönelik Öneriler 

 

B.13. NİCEL YÖNTEMLER BAŞLIĞINDA SUNULAN BİLDİRİLER 

Bu alanda Denge Diyagramı Yöntemi, En Kısa Yol Algoritmaları, Karar Ağacı Tekniği, Genetik 

Algoritma,  Doğrusal Planlama, Çoklu Ajan Sistemleri ve Petri Ağları ana araştırma yöntemleri olarak 

kullanılmıştır (Bkz. Tablo 24.). 

 

Tablo 24. Nicel Yöntemler Başlığında Sunulan Bildirilerin Dağılımı 

 

PYYK 2 

Denge Diyagrami Yöntemi Ve Kritik Yol Yöntemi İle Belirlenen 

Kritik Aktivitelerin Karşilaştirilmasi 

Bina İçi Yönlendirme Sistemlerinde Kullanilan En Kisa Yol 

Algoritmalarinin Afet Ve Acil Durum Yönetimi Açisindan 

Değerlendirilmesi 

İnşaat Projelerinde Süresel Sapmalarin Tahmini: Karar Ağaci 

Tekniği 

Kaynak Kisitli Birden Fazla Projenin İş Programinin Yapilmasi 

Probleminin Çözümü İçin Bir Genetik Algoritma 

Ms Project Paket Programlarinin Kaynak Dengeleme Problemi 

Çözümündeki Performansi 

İnşaat Projelerinde İstihdam Edilen Teknik Elemanlarin CPM 

Esasli Performans Değerlendirmesi 
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Doğrusal Planlama Yönteminin İnşaat Projelerinde 

Kullanilabilirliği 

Büyük Patlama – Büyük Büzülme Yönteminin Kisitli Kaynakli 

Çizelgeleme Problemlerine Uygulanmasi 

Kalite Fonksiyon Göçeriminin İnşaat Firmalari Üzerindeki 

Etkileri Ve Uygulama Aşamalari 

Türk Müteahhitlerin İran İnşaat Sektöründe Karşilaşabilecekleri 

Risklerin İncelenmesi 

İnşaat Proje Yönetimi Erp Sistem Seçimlerinde, Sorgulamasi 

Gerekenler Ve Olmasi Gereken Yapi 

Çoklu Ajan Sistemleri Ve Petri Ağlari İle Teklif Değerlendirme 

Ve Yüklenici Seçimi 

 

 

III. SONUÇ 

 

Daha önce çoğunlukla inşaat mühendisliği dalında çalışan akademisyenlerin katıldığı Yapı İşletmesi 

kongrelerine göre PYYK’lerinde önemli oranda mimarlık kökenli akademisyenlerin de katılımı ile 

hem katılımcı hem de bildiri sayılarında önemli bir artış sağlanmıştır. Daha önce İnşaat Mühendisleri 

Odası (İMO) tarafından düzenlenen altı kongrenin ardından bu kez üniversitelerin orijinde olduğu ve 

her defasında farklı bir üniversitenin organizasyonu üstlendiği bir yapılanma oluşturulmuştur. Sponsor 

kuruluşların arttırılması ile “kendi kendini finanse eden” ve dört defadır katılımcılardan ücret talep 

etmeyen bir düzenleme oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. 

 

PYYK’lerine her defasında kabul edilen bildiriler, konuları bazında kendi alt dallarında farklılıklar arz 

etmiş, alt dallardaki bildiri sayıları da kongreden kongreye değişiklik göstermiştir. Bu konudaki en 

önemli bulgu, her kongrede sunulan bildiri sayısının arttığıdır. Bu da gösterilen ilgi, katılım ve üretim 

miktarlarındaki artışı belgelemektedir. 

 

Kongrelerde sunulan toplam 520 bildiri olmuş; Proje Yönetimi konusu toplamda 164 adet bildiri ile ilk 

sırada yer almış; bunu 54 bildiri ile Bilgi Teknolojileri, 53 bildiri ile Hukuksal Konular izlemiştir. Bu 

bulgular daha önce gerçekleştirilen altı Yapı İşletmesi kongresinin bildiri adetlerinin oranları ile 

paralellik göstermektedir. Dolayısı ile beşincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2018’de 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek kongrede de ilk sıralarda bu dalların 

olması beklenebilir. 

 

Çoklu-azlı onüç alt dalda pekçok bildirinin kabul edilmiş ve sözlü olarak sunulmuş olması önemli bir 

üretim miktarına, bilgi paylaşımına ve sosyal gelişime işaret etmektedir. Kongre düzenleyicilerinin 

yola çıkış nedeni olan Türkiye için bir “araştırma yol haritası oluşturma” hedefine genel olarak 

ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 2016 ve 2017 yıllarında uluslararası nitelikte düzenlenen bir konferans ve 

bir sempozyuma ait ana konu başlıkları, küçük bir karşılaştırma yapmak amacı ile aşağıda verilmiştir. 

CRIOCM 2016 21st International Conference on Advancement of Construction Management and Real 

Estate, Hong Kong, 14th-17th December 2016, konu başlıkları; 

 

 İnşaat Proje Yönetimindeki Gelişmeler 

 Büyük Veriler ve Ortam 

 Bina Bilgisi Modellemesi 

 Tesis Yönetimi 
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 Coğrafi Bilgi Sistemi 

 Mirasın Korunması 

 Konut Politikaları 

 Yapılı Çevrenin Kurumsal Analizi 

 Altyapı Projelerinin Yönetimi 

 İnşaatta İş Sağlığı ve Güvenliği 

 Toprak ve Konut Kurumlarının Mülkiyet Hakları Analizi 

 Gayrimenkul Finansmanı ve Ekonomisi 

 Sürdürülebilir İnşaat ve Yeşil Binalar 

 Kentsel Planlama, Tasarım ve Geliştirme 

 Kentleşme 

  

Bu konferanstaki konu ana başlıkları incelenen PYY kongrelerinin ana konularından bazılarını 

içermekle birlikte Taşınmaz Geliştirme, Şehir ve Bölge Planlama ve Coğrafi Bilgi Sistemi konularına 

da yer verildiği görülmektedir. 

 

11th Annual UT Dallas Project Management Symposium: Disruptive Leadership in a Global 

Economy, August 17-18, 2017 konu başlıkları; 

 

 Vaka Çalışmaları ve Öğrenilen Dersler 

 Değişim Yönetimi 

 Yenilikçi veya Yeni Proje / Program Yönetimi Yaklaşımları ve Teknikleri 

 Proje Yönetiminin Alt Satırda Etkisi 

 Kriz Döneminde Proje Yönetimi 

 Portföy Yönetimi ve Yönetimi 

 Karışıklık Sırasında Fırsatlar 

 Girişimci Proje Yönetimi 

 İş Süreci 

 PMO'lar 

 Karmaşıklığı En Aza Indirgemek, Değeri En Üst Düzeye Çıkarmak 

 Takım İşbirliği ve Sanal Ekip 

 

Değişim Yönetimi ve Girişimcilik gibi ana konu başlıkları bu sempozyumun farklı başlıklarını 

oluşturmaktadır. Bu iki örnekte de eğitim konusunun bulunmaması ilginç bir saptama olmuştur. 

 

Dört PYYK’nde öne çıkan araştırma metodoloji ve yöntemleri şöyle ifade edilebilir; Dal-Sınır 

Algoritması, Kaynak dengeleme, Matris yapılar, Modern sezgisel yöntemler, Çoklu Regresyon, 

Analitik Hiyerarşi Süreci ve OWA Kümeleme Tekniği ve Risk yönetimi, Sosyal Ağ Analizi, 

Nanoteknoloji Uygulamaları, üçüncü kongrede; Bulanık Küme, Simülasyon teknikleri, Kritik Yol 

Yöntemi, Süreç Yönetim Modelleri, Veri Ambarlama, Kuş Sürüsü Optimizasyon Algoritması, 6 

Sigma Uygulaması, Analitik Ağ yöntemi, Veri Zarflama Analizi, Meta-Sezgisel Optimizasyon 

Algoritmaları, Memetik Algoritma, Yapay Arı Kolonisi Algoritması, 5S Metodu, Çok Ölçütlü Karar 

Verme Yaklaşımı, Stokastik Simülasyon Modeli, Monte Carlo Simülasyonu, Genetik Algoritma ile 

Optimizasyon, Metasezgisel Yöntemler, Kümeleme Analizi, Tamsayılı Doğrusal Programlama 

Yöntemi, Diferansiyel Evrim Algoritması, Denge Diyagramları (LOB) Planlama Tekniği, Örnek olay 

çalışmaları, model önerileri, Otomasyon, verimlilik, örnekleme, kullanılabilirlik, yöntem geliştirme, 
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karşılaştırma ve vaka analizi yaklaşımları, Kural Tabanlı Sistemler, Analitik Hiyerarşi Süreci, Radyo 

Frekanslı Tanımlama, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Sanal Kör Nokta Tanımlama Sistemi, 

Kümeleme Analizi, maliyet tahmini, Dirençli Doğru Analizi, Regresyon Analizi ve Referans Sınıf 

Tahmin Yöntemi.  

 

Gelinen düzeyin ve bildiri kalitelerinin yüksekliği ile katılımcı miktarı gözönünde bulundurulduğunda 

müteakip kongrelerin uluslararası düzeyde yapılması için her türlü şartın sağlanmış olduğu sonucuna 

varılmaktadır. 

 

TEŞEKKÜR:  Bu çalışmada incelenen tüm kongrelerin düzenlemecilerine ve katılımcılarına bir kez 

de bu çalışma ile teşekkürler ve minnetler sunulmaktadır. 
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