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ÖZET 

Bu çalışmada Düzce ili TOKİ Toplu Konut Projesi’nde 8 adet B tipi bloğundan oluşan kompleksin inşaat 
maliyeti; CPM ile hazırlanan iş programları, iş gücü, ilgili yıl enflasyon ve faiz değerleri esas alınarak proje 
süresinin değişimi halinde maliyetlerin alacağı değerler bazında incelenmiştir. İşin sözleşmesinde belirtilen 
sürede (16 ay) tamamlanması durumundaki iş gücü maliyeti, aylık gelir-giderler, enflasyon ve faiz değerleri 
hesaplanmıştır. İşin tamamlanma süresinin 12 aya, 10 aya, 8 aya, ve 6 aya çekilmesi halinde proje maliyeti 
değerlerinin; iş gücü maiyetleri, aylık gelir-giderler, enflasyon ve faiz değişimi durumuna göre aldığı değerler 
irdelenmiştir. Bunun için her süre kısaltması haline karşılık gelen iş programları düzenlenmiş, artış gerektiren iş 
gücü maliyetleri hesaplanarak ilgili diyagramlar çizilmiş ve süre-maliyet karşılaştırmaları yapılmıştır. Bir 
projenin yatırım planlaması yapılırken; farklı koşullara göre farklı planlamaların yapılması ve her planlamanın 
zaman, kaynak ve maliyet analizlerinin yapılarak en rasyonel olanın tercih edilmesinin; edinilen bulguların da 
desteği ile makro ve mikro ölçeklerde en uygun yol olacağı fikri pekiştirilmi ştir. 
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ABSTRACT 

In this study, the Düzce TOKI Housing Project which is the 8 units of type B blocks complexs’ construction 
costs, CPM prepared with work schedules, manpower, the relevant year’s inflation and interest value based on 
the duration of the project Desiner In case of costs , the value on the basis of were investigated. Work within the 
time specified in the contract (16 months) in the case of the completion of labor costs, monthly income and 
expenses, inflation and interest rates are calculated. Job completion time of 12 months, 10 months, 8 months and 
6 months withdrawal if the project is worth the cost of the labor force entourage, monthly income and expenses, 
inflation and interest rate changes based on the condition, the values were discussed. To do this, each time the 
corresponding work programs organized into abbreviation, which require increased labor costs and time drawn 
diagrams about calculating cost comparisons are made. A project investment while planning; different 
conditions, different and to plan and each planning time, resources and costs by analysis of the rational to prefer, 
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the findings also support the macro and micro scales, the most appropriate would be the way the idea has been 
reinforced. 
 

Keywords: Project Planning, Project Scheduling, Construction Cost, CPM, Gantt Diagram 
 
 
 

I. GİRİŞ 
 

ÜNÜMÜZDE kaynakların sınırsız olarak kullanılabileceği bir ortam ön görmek mümkün 
değildir. Kaynakların kıt, zamanın çok değerli olduğu koşullarda, kaynakların en akılcı biçimde 

kullanımını sağlayacak bir yöntem anlayışı ve programlama tekniğinin gerekliliği açıktır. Zamanın ve 
paranın en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kısıtlı olan malzeme, işgücü, makine-ekipman gibi 
kaynakların en uygun biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, bir projenin başlangıcından bitimine 
kadar olan sürecin planlanması ve programlanması gerekmektedir. Planlama ve programlama süreçleri 
proje yönetiminin temelini oluşturmaktadır [1]. Proje yönetimi için; “Eldeki imkanlar dahilinde 
projenin amaçlanan hedeflere en iyi yoldan ve en etkili biçimde ulaşılmasını sağlamak üzere, sürecin 
planlanması ve denetimi [2]”, “Projenin hedeflerine ulaşabilmesi için proje faaliyetlerinin planlanması, 
programlanması  (çizelgelenmesi) ve kontrol edilmesi [3]”, “Ula şılmak istenen belli bir sonucu elde 
etmek için kullanılan meddi ve beşeri kaynakların ortak faaliyetlerini planlama, örgütleme, yürütme ve 
denetleme çalışmaları [4]” gibi tanım örnekleri verilebilir. Proje yönetiminin temel hedefi, bir projenin 
planlanan sürede, en az maliyete ve istenilen kalite düzeyinde tamamlanmasıdır. Proje yönetimi; 
bilgilerin, tecrübelerin, araç ve tekniklerin, ihtiyaç ve projeden beklentilerin karşılanmasına yönelik 
uygulamadır [5]. Tüm bu tanımlar içinde zaman, maliyet ve kaynakların bütünleştiği görülmektedir.  

İnşaat sektörü uygulamalarında her geçen gün daha karmaşık ve büyük boyutlu projeler gündeme 
gelmektedir. İşletmeler arasında giderek artan rekabet, bu karmaşık projelerin sadece performansları 
açısından değil, süre ve maliyet açısından da değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin 
sadece hizmet üretmeleri yetersiz kalmakta, bu hizmetleri rakiplerden daha kısa sürede ve daha uygun 
maliyetle üretmeleri önemli bir faktör olmaktadır [4]. Dolayısıyla, bir firmanın piyasada rekabet 
edebilmesinin temel koşullarından birisinin, tüm yapım sürecini kontrol edebilme yeteneği olduğu 
söylenebilir. Proje, belli bir süre içinde bitirilmesi gereken karmaşık fakat homojen olan, bir veya 
birkaç kez yapılacak bir faaliyettir. Yönetim ve planlama, uygulama ve denetim çalışmaları olarak 
tanımlanabilir [6]. 

Proje, insan ve insan dışı kaynakların bir amacı gerçekleştirmek için belirli zaman kısıtlaması içinde 
bir organizasyon dahilinde bir araya geldikleri, bu belirli projenin sonunda ise başka yerlere tahsis 
edildikleri bir süreçtir [6]. Günümüz refahını oluşturan bütün sanayi üretim araçları, binalar, bütün 
mamuller, etrafımızda gördüğümüz her şey çeşitli projelerin ürünüdür [7]. Bir projenin amacı bir fayda 
sağlamak, bir ihtiyacı gidermek ve probleme çare bulmaktır [8]. Tarihin ilk çağlarından beri çeşitli 
projeler geliştirilmi şse de bunlara ait bilgilerin korunmaması ve büyük çaplı projelerin sayıca az 
olması sebebiyle projeleri zaman, maliyet ve performans kısıtları içinde “başarılı” tamamlanmayı 
hedefleyen proje yönetimi disiplininin gelişmesi ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra olmuştur.  
Özellikle CPM ve PERT metotlarının geliştirilmesi, Proje Yönetiminde verimliliği arttırmıştır [9]. 

Proje yönetimi, pek çok fen alanı ile ilişkilidir; Matematik, Yöneylem Araştırması, Sosyal ve İdari 
bilimler, çeşitli mühendislik dalları projelerin yönetiminde kullanılır [10]. Bir projenin başarılı 
olabilmesi için hedefe ulaşmış olması ve bunun maliyet, tarih ve performans toleransları içinde 
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yapılmış olması gerekir [11].  Başarılı bir projenin en temel özelliği iyi bir planlama sürecinin 
ardından mükemmel bir icra ve kontrolle sonuçlandırılmasıdır [12].  Proje Yönetimi’nin hem tek tek 
işlemleri hem de tüm ülkenin kalkınmasında önemi vardır; bu, kıt kaynakların en verimli alanlara 
aktarılması ve en kısa zamanda, en az maliyetle bitirilmesini sağlayabilecek yetenekte olmasından 
kaynaklanır [13].  Bu tekniklerin öğrenilmesi ve amaca uygun, etkili şekilde kullanılması; bütün 
üretimlerin kaynağı olan projelerin hedeflere ulaşması ve bunun en verimli bir biçimde yapılmasını 
sağlamaktır [13].  Proje; kapsam, zaman ve bütçe kısıtlamaları altında yapılan çalışmaları gerektirir: 
proje çalışmaları belirli bir kapsamı gerçekleştirmek için, önceden belirlenen zaman ve bütçe 
içerisinde kalınarak yürütülür (şekil 1.). Projeler genellikle bu üç kısıtlama (kapsam, zaman ve bütçe) 
altında gerçekleşir [7]. Kapsam: bir projenin temelindeki asıl nedendir. Herhangi bir ürünün ve/veya 
hizmetin elde edilme amacını belirler. Zaman: proje ekibinin zaman kullanımını ve projenin ne kadar 
zamanda tamamlanacağını ortaya koyar. Bütçe: projenin maliyetinin ne olacağını açıklar. Yani eldeki 
kaynakların çalışılır bir sisteme dönüştürülmesinin maliyeti hesaplanır. Bkz. Şekil 1. 

Kapsam

ZamanBütçe

 

Şekil 1. Proje üçgeni 
 

Projeler bu üç kısıtlama ile başarılı olurlar veya olamazlar. Bir projenin başarılı olabilmesi için bu 
kısıtlamalar çerçevesinde kalması zorunludur. Çünkü bu üç değişken birbiriyle yakından ilişkilidir. 
Örneğin; kapsam ve zaman gerçek maliyetin fonksiyonudur. Kapsam ve zaman değiştikçe maliyet de 
genelde değişir.  Eğer, proje programlanan tarihte tamamlanıp işletmeye açılmazsa, yeni masraflara 
yol açar. Ayrıca projenin ön görülen süreden daha uzun veya daha kısa bir zamanda tamamlanması da 
projenin maliyetini yükseltir. Eğer, projenin süresi kısaltılırsa, işlemlerin yapılmasının hızlanması 
gerekir. Böyle bir durumda işçilik giderleri artar. Bununla birlikte ilave makine, araç ve gereç tahsisi 
de maliyeti yükseltir [7]. 

Doğru kararların alınması ve buna uygun faaliyetlerin yürütülebilmesi için projelerin mutlaka 
planlama aşamasından geçmesi gerekmektedir. Planlama yapılmadığı taktirde gelecekteki fırsatları ve 
tehlikeleri görmek mümkün olmayacağından, bu konuda gerekli önlemler de alınamayacaktır. Neyin, 
niçin, nasıl ve ne zaman yapılacağını tanımlayan, projedeki işlerin yürütülmesini ve projedeki 
çalışanların yönetimini sağlayan planlama çalışmaları yapılmaksızın, projenin başarılı bir şekilde 
yürütülmesi ve sonuçlandırılması mümkün değildir. Proje planının geliştirilmesinde, görev ve 
sorumlulukların belirlenmesi, proje zaman cetvelinin hazırlanması ve proje bütçesinin çıkarılması en 
önemli çalışmalar arasındadır [14]. 

II. MATERYAL VE METOD 

A. MATERYAL 

Çalışmada materyaller olarak, bu çalışmaya konu olan Düzce TOKİ B tipi blokların projeleri, 
enflasyon ve faiz oranları; yardımcı araçlar olarak da Çevre ve Şehircilik bakanlığının 2012 Birim 
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fiyat analizleri (çalışmaya esas olan projenin ihale ve işe başlama zamanı 2012 yılı olduğu için bu yıla 
ait birim fiyatlar kullanılmıştır), Microsoft Project ve Microsoft Office programları kullanılmıştır. 

B. METOD 

2012 yılında yapımına başlanan TOKİ Düzce/Kaynaşlı Toplu Konut Projesi, 8 adet B tipi bloktan 
oluşan bir komplekstir.  Çalışmada yapılmak istenen süre değişimleri için gerekli faaliyetler ve 
tamamlanma süreleri belirlenip bir serim çalışması yapılmıştır. İlgili faaliyetler arasında öncelik ve 
sonralık ilişkileri saptanmış ve buna uygun bir iş programı yapılmıştır. Sözleşmede belirtilen süre 
üzerinden (16 ay) süre kısaltmaları yapılmıştır. Bu süre kısaltımları ile proje teslim tarihi 12 ay, 10 ay, 
8 ay ve 6 aya çekilmiştir. Her bir süre kısaltması için ayrı ayrı iş programları yapmıştır. Süre 
kısaltmasındaki amaç; projenin daha kısa sürelerde tamamlanmasının getireceği maliyet 
değişimlerinin belirlenerek en ekonomik proje tamamlama süresini belirlemektir. 

Ms Project programından yararlanarak; iş kalemlerinin gösterilmesi, öncelik ilişkileri, çubuk (Gantt) 
diyagramları ve ağ diyagramları (CPM) oluşturulmuş; kritik faaliyetler ile kritik yörüngelerin 
bulunması sağlanmıştır.  

Gerçekleştirilecek yapıların maliyeti son tahmin yöntemlerinden biri olan Yaklaşık Maliyet (Birim 
Fiyat) yöntemine göre hesaplanmıştır. Yapıların tesisat, elektrik işleri gibi özellikleri göz önünde 
bulundurulmadan sadece inşaat iş kalemleri ele alınarak, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
2012 birim fiyatları kullanılarak maliyet hesaplamaları yapılmıştır. İlk olarak günlük gerekli imalat 
miktarları hesaplanmış ardından da aylık imalat miktarları ve bedelleri hesaplanarak her ayki hakediş 
miktarı bulunmuştur. Günlük ve aylık basamak hesapları yapıldıktan sonra işin toplam miktarının elde 
edilmesi için önceden belirlenen iş bitirme sürelerinin toplam maliyetleri elde edilmiştir. Aynı 
zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 birim fiyatları analizinden yararlanılarak her bir iş 
faaliyeti için gerekli usta, usta yardımcısı, düz işçilerin adam-saat ve adam-gün hesaplamaları 
yapılarak, inşaatın tamamlanması için gereken adam-saat ve adam-gün değerleri belirtilmiştir. Bu 
değerler üzerinden de işçilik maliyetleri hesaplanmıştır. Bu projede göz önünde bulundurulan bir diğer 
konu da enflasyonun projeye olan etkisidir. Farklı sürelerde bitirilmesi hesaplanan projeye enflasyon 
etkisinin, hangi sürede bitirilen projenin üzerinde daha makul olduğu belirtilmiştir. Hesaplamalara 
banka faiz oranları da yansıtılarak daha gerçekçi rakamlara ulaşmak hedeflenmiştir. Bu 
hesaplamalardan elde edilen sonuçlar ve projenin gereken süreden daha uzun ya da kısa sürede 
tamamlanması halinde projenin maliyetinin değişeceği bilgisi göz önünde bulundurularak; projenin 
bitimine en uygun süre ve bütçenin en iyi kullanılabileceği proje zamanı (optimum süre) 
belirlenmiştir. 

III. UYGULAMA  
 
Bu çalışmada Düzce/Kaynaşlı TOKİ konutlarının inşaat maliyeti, iş kalemleri ve işçi maliyetleri esas 
alınarak incelenmiştir. Belirlenen yapının maliyet hesabı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı 
Birim Fiyatları esas alınarak yapılmış, işin 16 ay olan teslim tarihi baz alınarak CPM esaslı bir iş 
programı düzenlenmiştir. Her iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat analizleri 
kullanılarak gereken düz işçi ve ustaların adam saat ve adam gün değerleri belirlenmiş, buradan yola 
çıkılarak işçilik giderleri hesaplanmıştır. İşin farklı planlamalarla 12 ayda, 10 ayda, 8 ayda ve 6 ayda 
bitimindeki işçilik adam-saat değerleri, enflasyon değerleri ve ortaya çıkan maliyet değerlerinden 
hesapla en uygun iş süresi elde edilmiştir. Proje süre kısaltımları, CPM şebekesindeki kritik 
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faaliyetlere yeni işgücü eklenmesi yolu ile ve bu kısaltım maliyet artışları da eklenen yeni iş gücünün 
yevmiyeleri ve genel giderleri ile karşılanmıştır. Tablo 1.’de 2012 yılı Birim Fiyatlarına göre bir adet 
B2 Blok’a ait keşif özeti gösterilmektedir. 

Tablo 1. 2012 yılı Birim Fiyatlarına göre proje keşif özeti 

İşin Adı 

İşin 
Miktarı 

(M, m m2 
m3,Ton, 
Kg, mtul 

vb.) 

Birim 
Fiyatı 
(TL) 

Metraj 
(TL) 

Makina ile yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması 9819,92 3,39 33.289,53 
Temel tabanına el ile kum çakıl serilmesi 1081,2 22,31 24.121,57 
Dolgunun elle tokmaklanarak sıkıştırılması 1812,88 5,89 10.677,86 
200 dz. Çimento harcıyla tesviye tabakası yapımı 27546,48 7,15 196.957,33 
200 dozlu demirsiz beton 382,16 18,19 6.951,49 
250 dozlu demirsiz beton 223,04 73,81 16.462,58 
Ds 20 hazır beton 12033,12 101,86 1.225.693,60 
Plastomer esaslı(-7 c, pb1-pb180) 3 mm. Poly. Keçe taş. Polimer 
bütümlü ört. 2 kat su yal. 6m. 

7506,48 27,13 203.650,80 

Ø150 mm spiral sarımlı pvc boru döşenmesi (drenaj, y.suyu için) 628 338,19 212.383,32 
Ø 8-12 mm ince nervürlü çeliğin bükülüp döşenmesi 493,17 1935,89 954.722,87 
Ø 14-28 mm kalın nervürlü çeliğin bükülüp döşenmesi 606,59 1920,08 1.164.701,33 
Betonarme kalıp yapılması 3231,36 18,53 59.877,10 
Rendeli keresteyle zıvan. Çıplak beton, betonarme kalıp 31590,4 50,05 1.581.099,52 
Yatay delikli 19*19*8.5 cm.fabr. Tuğlası ile yarım tuğla duvar 
yapılması 

2364,4 15,03 35.536,93 

Yatay delikli 19*19*13.5 cm.fabr. Tuğlası ile yarım tuğla duvar 
yapılması 

1156,56 16,68 19.291,42 

2 duvar arasına (2.5 cm) polistiren köpüğü ile ısı yalıtımı yapılması 1164,8 3,1 3.610,88 
3 cm beyaz mermer plaklarla dış denizlik yapılması 943,36 90,28 85.166,54 
3 cm renkli mermer ile dış denizlik yapılması 318,24 99,8 31.760,35 
Çeşii demir işleri yapılması ve yerine konulması 3360 4,85 16.296,00 
Her çeşit plastik imalat yapılması yerine tespiti 3245,28 6,55 21.256,58 
Alt 250-üst 300 kg. Çimento dozlu düz sıva yapımı 94553,92 14,46 1.367.249,68 
500 kg. Çimento dozlu harçla tek kat düz sıva yapma 10039,12 10,45 104.908,80 
Kireç-çimento karışımı harçla düz sıva yapılması 59967,2 11,05 662.637,56 
2.00 mm yerli dkp. Saçdan bükme kapı kasası yapımı 43344,16 5,75 249.228,92 
Metal kapı kasa arkalarının beton harcıyla doldurulması 1595,76 12,91 20.601,26 
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dz. Şap yapımı 13353,52 10,34 138.075,40 
2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dz. Şap yapımı 1716,32 10,68 18.330,30 
400 kg. Çimento dozlu tecrii şap yapılması 113,92 17,99 2.049,42 
Alt 350 dz çim. Üst 0.1m3/250kg. Krç. Çimento tavan sıvası 174 10,71 1.863,54 
Alçı astar(perdah) yapılması 21551,68 2,33 50.215,41 
Sıva üzerine saten alçı kaplama yapılması 56217,36 5,79 325.498,51 
Kutu profillerle pencere, kapı yapılması 18855,84 5,1 96.164,78 
2 yüzü kontraplak presli beyaz çamdan iç kapı kanadı yapımı 651,2 90,43 58.888,02 
Her türlü pencere yerine konulması 765,2 2,55 1.951,26 
Her türllü kapı yerine konulması 765,2 2,55 1.951,26 
6 mm normal düz cam takma ( madeni konst. Çıta ile ) 34,32 23,11 793,14 



367 

 

İşin Adı 

İşin 
Miktarı 

(M, m m2 
m3,Ton, 
Kg, mtul 

vb.) 

Birim 
Fiyatı 
(TL) 

Metraj 
(TL) 

4 mm buzlu cam takma ( madeni konst. Çıta ile ) 307,76 22,93 7.056,94 
4+4 mm çift cam penc. Ünitesi ( madeni konst. Çıta ile ) 3446,24 54,25 186.958,52 
Alüminyum asma tavan y.(baskı çıtasız, eloksallı) 734,16 44,56 32.714,17 
Renkli düz mozayik döşeme kaplaması yapımı 73,6 24,98 1.838,53 
100x200x9 mm düz renkli gri seramikle fugalı döşeme kaplaması 7434,96 23,45 174.349,81 
Her renk düzkaro mozayikle döşeme kaplaması yapma 10,88 29,36 319,44 
Her renk desenli k.mozayikle döşeme kaplaması yapma 1394,88 29,04 40.507,32 
Pvc esaslı malzemeler ile süpürgelik yapılması 14237,6 3,54 50.401,10 
100x200x9 mm düz renkli gri seramikle fugalı duvar kaplaması 9932,56 16 158.920,96 
Her renkte karo fayansla duvar kaplaması yapımı 2960 23,9 70.744,00 
Çam keresteden ahşap oturtma çatı yapı(rendesiz) 3862,48 54,08 208.882,92 
Ahşap çatıya 0.50 mm. Galvanizli oluklu saç ile çatı örtüsü 
yapılması 

3862,48 27,59 106.565,82 

Çatı arasına döşeme üzeri. Tip 18 (6cm) camyünü şilte ile ısı yalıtımı 3708 5,15 19.096,20 
3 cm polistiren köpüğü ile ısı yalıtımı yapılması 256,08 6,34 1.623,55 
Perlii çimentolu izolasyon sıvası (32mm) yapımı 97,92 28,26 2.767,22 
Ø150 mm pvc yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti 452,16 14,04 6.348,33 
Ø125 mm bir ucu muflu pvc y. Borusu tesbit montajı 921,6 10,65 9.815,04 
Akrilik kalın cephe kap. Malzemesiyle kaplama yapm. 18685,68 11,23 209.840,19 
Beton ve sıvanın akrilik, ince latexle boyanması 7587,04 10,94 83.002,22 
Yeni sıvaya renkli veya beyaz 2 kat tutkallı badana 2352,4 3,69 8.680,36 
Yeni sıva yüzeylerine 3 kat badana boyası yapılması 68709,04 8,54 586.775,20 
Yeni ahşap yüzeyin 3 kat yağlıboya ile boyanması 5259,2 15,41 81.044,27 
Demir imalt. 1 kat sülyen, 2 kat yağlıboya ile boyanması 3927,84 10,06 39.514,07 
Katran badana yapılması 734,16 3,45 2.532,85 
Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması 26961,76 4,43 119.440,60 
Demir, madeni imalatı korozyona karşı 1 kat boyama 1092,16 5,84 6.378,21 
Isı yalıtımsız alümin. Doğrama(elektrostatik toz boyalı) 369,6 16,63 6.146,45 
Isı yalıtımlı alümin. Doğrama(elektrostatik toz boyalı) 320,32 17,63 5.647,24 
3 cm renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması(30 cm x serbest 
boy) 

3066,48 46,75 143.357,94 

Bey. Çiment. Merm. Pirinçli suni merm. Plaklarla döşeme yapılması 1024,72 44,78 45.886,96 
2 cm renkli mermer plakla duvar kaplaması yapılması 191,36 77,13 14.759,60 
Renkli mermer plakla merdiven basamağı kaplaması 3321,6 43,7 145.153,92 
Tekstil döş. Kap. Yapma(tafting bukle polipropilen es. Halkalı havlı) 13210,48 11,39 150.467,37 

 
 
Sözleşme şartları gereği 16 ayda tamamlanması istenen bir blokun keşif bedeli 11.731.452.- TL, sekiz 
blokluk projenin toplam bedeli ise; 93.851.616.- TL olarak hesaplanmıştır. Bu rakam sözleşme 
bedeline karşılık gelmekte, iş hangi sürede tamamlanırsa tamamlansın toplamda idareden alınacak 
parasal değeri ifade etmektedir. Bu aşamadan sonra 16, 12, 10, 8 ve 6 aylık tamamlanma süreleri için 
yapılan iş programlarına göre maliyetler hesaplanıp aylık hakediş miktarları belirlenmiştir. Bkz. Tablo 
2.  
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Tablo 2. Farklı tamamlama sürelerine göre hakediş bedelleri TL 

  16 Aylık 12 Aylık 10 Aylık 8 Aylık 6 Aylık 

1.ay 11.846.224 11.465.488 13.052.168 17.892.552 16.436.704 

2. ay 13.716.568 14.149.168 18.274.440 17.248.728 23.316.200 

3. ay 10.235.472 9.914.368 10.941.520 15.655.200 22.670.136 

4. ay 11.133.760 11.275.528 12.340.192 16.163.368 19.688.080 

5. ay 9.600.096 11.405.928 7.083.472 8.420.024 8.025.016 

6. ay 4.509.552 6.103.720 7.466.152 7.576.032 3.715.480 

7. ay 4.518.288 4.933.016 9.252.320 8.182.304 
 

8. ay 3.513.288 4.493.944 8.745.024 2.713.408 
 

9. ay 2.545.992 4.477.976 4.954.960 
  

10. ay 2.563.984 5.659.888 1.741.376 
  

11. ay 4.078.896 6.486.088 
   

12. ay 5.335.832 3.486.520 
   

13. ay 4.459.920 
    

14. ay 3.878.448 
    

15. ay 1.866.128 
    

16. ay 49.216         

 
 
Şekil 2. de farklı tamamlama sürelerine göre ayrı ayrı yığışımlı maliyet eğrileri ile (S diyagramlarıyla) 
gösterilmiştir. (Şekil 2.) 
 

 
 

Şekil 2. 16., 12., 10., 8. ve 6. aylar için Nakit Akış Diyagramları (S Eğrileri)TL 

Her süre kısaltımına karşılık gelen nakit akışlarının sağlayacakları faiz gelirleri ile maruz kalacakları 
enflasyonist kayıplar da Tablo 3-7’de hesaplanmıştır. Hesaplamalarda aylık enflasyon değeri (Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre 2012 yılı ÜFE aylık % değişim ortalaması) % 5 ve banka faiz değeri aylık 
(BDDK verilerine göre 2012 yılı bankaların aylık vadeli mevduat faizi ortalaması) % 7 olarak alınmıştır. 
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Tablo 3. 16 aylık planlama ekonomik değer hesabı TL 

1.ay 11.846.224 12.083.148 12.324.811 12.571.308 12.822.734 13.079.189 13.340.772 13.607.588 13.879.739 14.157.334 14.440.481 14.729.291 15.023.876 15.324.354 15.630.84115.943.458

2. ay 13.716.568 13.990.899 14.270.717 14.556.132 14.847.254 15.144.199 15.447.083 15.756.025 16.071.146 16.392.568 16.720.420 17.054.828 17.395.925 17.743.84318.098.720

3. ay 10.235.472 10.440.181 10.648.985 10.861.965 11.079.204 11.300.788 11.526.804 11.757.340 11.992.487 12.232.337 12.476.983 12.726.523 12.981.05313.240.674

4. ay 11.133.760 11.356.435 11.583.564 11.815.235 12.051.540 12.292.571 12.538.422 12.789.191 13.044.974 13.305.874 13.571.991 13.843.431 14.120.300

5. ay 9.600.096 9.792.098 9.987.940 10.187.699 10.391.453 10.599.282 10.811.267 11.027.493 11.248.043 11.473.003 11.702.463 11.936.513

6. ay 4.509.552 4.599.743 4.691.738 4.785.573 4.881.284 4.978.910 5.078.488 5.180.058 5.283.659 5.389.332 5.497.119

7. ay 4.518.288 4.608.654 4.700.827 4.794.843 4.890.740 4.988.555 5.088.326 5.190.093 5.293.895 5.399.772

8. ay 3.513.288 3.583.554 3.655.225 3.728.329 3.802.896 3.878.954 3.956.533 4.035.664 4.116.377

9. ay 2.545.992 2.596.912 2.648.850 2.701.827 2.755.864 2.810.981 2.867.201 2.924.545

10. ay 2.563.984 2.615.264 2.667.569 2.720.920 2.775.339 2.830.846 2.887.462

11. ay 4.078.896 4.160.474 4.243.683 4.328.557 4.415.128 4.503.431

12. ay 5.335.832 5.442.549 5.551.400 5.662.428 5.775.676

13. ay 4.459.920 4.549.118 4.640.101 4.732.903

14. ay 3.878.448 3.956.017 4.035.137

15. ay 1.866.128 1.903.451

16. ay 49.216

Toplam 115.164.753  

 

Tablo 4. 12 aylık planlama ekonomik değer hesabı TL 

1.ay 11.465.488 11.694.798 11.928.694 12.167.268 12.410.613 12.658.825 12.912.002 13.170.242 13.433.647 13.702.320 13.976.366 14.255.893 14.541.011 14.831.831 15.128.46815.431.037

2. ay 14.149.168 14.432.151 14.720.794 15.015.210 15.315.514 15.621.825 15.934.261 16.252.946 16.578.005 16.909.566 17.247.757 17.592.71217.944.566 18.303.458 18.669.527

3. ay 9.914.368 10.112.655 10.314.908 10.521.207 10.731.631 10.946.263 11.165.189 11.388.492 11.616.262 11.848.588 12.085.559 12.327.270 12.573.816 12.825.292

4. ay 11.275.528 11.501.039 11.731.059 11.965.681 12.204.994 12.449.094 12.698.076 12.952.037 13.211.078 13.475.300 13.744.806 14.019.70214.300.096

5. ay 11.405.928 11.634.047 11.866.727 12.104.062 12.346.143 12.593.066 12.844.927 13.101.826 13.363.863 13.631.140 13.903.76314.181.838

6. ay 6.103.720 6.225.794 6.350.310 6.477.316 6.606.863 6.739.000 6.873.780 7.011.256 7.151.481 7.294.510 7.440.401

7. ay 4.933.016 5.031.676 5.132.310 5.234.956 5.339.655 5.446.448 5.555.377 5.666.485 5.779.814 5.895.411

8. ay 4.493.944 4.583.823 4.675.499 4.769.009 4.864.390 4.961.677 5.060.911 5.162.129 5.265.372

9. ay 4.477.976 4.567.536 4.658.886 4.752.064 4.847.105 4.944.047 5.042.928 5.143.787

10. ay 5.659.888 5.773.086 5.888.547 6.006.318 6.126.445 6.248.974 6.373.953

11. ay 6.486.088 6.615.810 6.748.126 6.883.088 7.020.750 7.161.165

12. ay 3.486.520 3.556.250 3.627.375 3.699.923 3.773.921

Toplam 116.461.800  
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Tablo 5. 10 aylık planlama ekonomik değer hesabı TL 

1.ay 13.052.168 13.313.211 13.579.476 13.851.065 14.128.086 14.410.648 14.698.861 14.992.838 15.292.695 15.598.549 15.910.520 16.228.730 16.553.305 16.884.371 17.222.058 17.566.500

2. ay 18.274.440 18.639.929 19.012.727 19.392.982 19.780.842 20.176.458 20.579.988 20.991.587 21.411.419 21.839.647 22.276.440 22.721.969 23.176.409 23.639.937 24.112.735

3. ay 10.941.520 11.160.350 11.383.557 11.611.229 11.843.453 12.080.322 12.321.929 12.568.367 12.819.735 13.076.129 13.337.652 13.604.405 13.876.493 14.154.023

4. ay 12.340.192 12.586.996 12.838.736 13.095.510 13.357.421 13.624.569 13.897.060 14.175.002 14.458.502 14.747.672 15.042.625 15.343.478 15.650.347

5. ay 7.083.472 7.225.141 7.369.644 7.517.037 7.667.378 7.820.725 7.977.140 8.136.683 8.299.416 8.465.405 8.634.713 8.807.407

6. ay 7.466.152 7.615.475 7.767.785 7.923.140 8.081.603 8.243.235 8.408.100 8.576.262 8.747.787 8.922.743 9.101.198

7. ay 9.252.320 9.437.366 9.626.114 9.818.636 10.015.009 10.215.309 10.419.615 10.628.007 10.840.568 11.057.379

8. ay 8.745.024 8.919.924 9.098.323 9.280.289 9.465.895 9.655.213 9.848.317 10.045.284 10.246.189

9. ay 4.954.960 5.054.059 5.155.140 5.258.243 5.363.408 5.470.676 5.580.090 5.691.692

10. ay 1.741.376 1.776.204 1.811.728 1.847.962 1.884.921 1.922.620 1.961.072

Toplam 118.348.542  

 

Tablo 6. 8 aylık planlama ekonomik değer hesabı TL 

1.ay 17.892.552 18.250.403 18.615.411 18.987.719 19.367.474 19.754.823 20.149.920 20.552.918 20.963.976 21.383.256 21.810.921 22.247.139 22.692.082 23.145.924 23.608.84224.081.019

2. ay 17.248.728 17.593.703 17.945.577 18.304.488 18.670.578 19.043.989 19.424.869 19.813.367 20.209.634 20.613.827 21.026.103 21.446.625 21.875.558 22.313.06922.759.330
3. ay 15.655.200 15.968.304 16.287.670 16.613.423 16.945.692 17.284.606 17.630.298 17.982.904 18.342.562 18.709.413 19.083.601 19.465.273 19.854.57920.251.671
4. ay 16.163.368 16.486.635 16.816.368 17.152.695 17.495.749 17.845.664 18.202.578 18.566.629 18.937.962 19.316.721 19.703.055 20.097.11720.499.059
5. ay 8.420.024 8.588.424 8.760.193 8.935.397 9.114.105 9.296.387 9.482.315 9.671.961 9.865.400 10.062.708 10.263.962 10.469.242
6. ay 7.576.032 7.727.553 7.882.104 8.039.746 8.200.541 8.364.551 8.531.843 8.702.479 8.876.529 9.054.060 9.235.141
7. ay 8.182.304 8.345.950 8.512.869 8.683.126 8.856.789 9.033.925 9.214.603 9.398.895 9.586.873 9.778.611
8. ay 2.713.408 2.767.676 2.823.030 2.879.490 2.937.080 2.995.822 3.055.738 3.116.853 3.179.190

Toplam 120.253.262  

 

Tablo 7. 6 aylık planlama ekonomik değer hesabı TL 

1.ay 16.436.704 16.765.438 17.100.747 17.442.762 17.791.617 18.147.449 18.510.398 18.880.606 19.258.218 19.643.383 20.036.250 20.436.975 20.845.715 21.262.629 21.687.88222.121.640
2. ay 23.316.200 23.782.524 24.258.174 24.743.338 25.238.205 25.742.969 26.257.828 26.782.985 27.318.644 27.865.017 28.422.318 28.990.764 29.570.579 30.161.99130.765.231
3. ay 22.670.136 23.123.539 23.586.009 24.057.730 24.538.884 25.029.662 25.530.255 26.040.860 26.561.678 27.092.911 27.634.769 28.187.465 28.751.21429.326.238
4. ay 19.688.080 20.081.842 20.483.478 20.893.148 21.311.011 21.737.231 22.171.976 22.615.415 23.067.724 23.529.078 23.999.660 24.479.65324.969.246
5. ay 8.025.016 8.185.516 8.349.227 8.516.211 8.686.535 8.860.266 9.037.471 9.218.221 9.402.585 9.590.637 9.782.450 9.978.099
6. ay 3.715.480 3.789.790 3.865.585 3.942.897 4.021.755 4.102.190 4.184.234 4.267.919 4.353.277 4.440.343 4.529.149

Toplam 121.689.602  
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Belirtilen her yeni proje süresi için iş gücü hesabı yapılıp veriler elde edilmiş; 16, 12, 10, 8 ve 6 ay 
süreli programlara karşılık gelen “kritik yörüngeler üzerindeki iş gücü maliyetlerinin değişimi” elde 
edilmiştir. (Tablo 8 ve Şekil 3.) 
 
Tablo 8. 16, 12, 10, 8 ve 6 ay süreli programlara karşılık gelen kritik yörünge üzerindeki iş gücü maliyetlerinin 

değişimi TL 

Süre Kritik faaliyetlerin işçilik maliyetleri 
Kritik faaliyetlerdeki işçilik maliyetlerinin 

16.cı ay sonu değeri 

16 Ay 7.127.958 8.688.941 

12 Ay 5.670.883 6.644.344 

10 Ay 5.053.378 5.690.924 

8 Ay 4.961.010 5.369.957 

6 Ay 4.194.977 4.194.977 

 

Şekil 3.’deki grafikten proje süresi kısaldıkça projenin maliyetlerini artıran ana faktör olan işçilik 
maliyetlerinin de arttığı görünmektedir.  

 

Şekil 3. 16, 12, 10, 8 ve 6 ay süreli programlara karşılık gelen kritik yörünge üzerindeki iş gücü maliyetlerinin 
değişimi TL 

93.851.616.- TL sözleşme bedelli projenin farklı zamanlarda tamamlanması ve hakedişlerin daha önce 
alınmasından sağlanacak kazançlar (enflasyon düşüldükten sonra) ve proje süresini kısaltmak için 
kritik yörüngeler üzerindeki faaliyetler için çalıştırılan işgücünün maliyetlerinin 16’ncı ay sonundaki 
ekonomik değerlerinin gösterildiği veriler Tablo 9.’da sunulmuştur. Bu tablodaki fark sütunu, 
sağlanan faiz getirilerinden, süreyi kısaltmak için çalışan sayısının artırılmasının maliyetlerinin 16’ncı 
ay sonundaki ekonomik değerinin çıkarılması ile oluşturulmuştur. Fark sütunu, projenin farklı 
zamanlarda tamamlanmasının net 16’ncı ay sonundaki değerini vermektedir. 
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Tablo 9. 16.’cı ay sonu itibarı ile 16, 12, 10, 8 ve 6 ay süreli programlara karşılık gelen proje ekonomik 
değerleri, kritik yörünge üzerindeki iş gücü maliyetleri ve aradaki farklar TL 

Süre Proje değerleri İşçilik değerleri Fark 

6 Ay 121.689.602 8.688.941 113.000.662 

8 Ay 120.253.262 6.644.344 113.608.918 

10 Ay 118.348.542 5.690.924 112.657.617 

12 Ay 116.461.800 5.369.957 111.091.843 

16 Ay 115.164.753 4.194.977 110.969.776 

 

Yapılan hesaplamalar sonucunda işin sözleşmesinde belirtilen sürenin (16 ay) ekonomik 
değerlendirmelere göre uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu proje için 8 aylık tamamlama süresi 
ekonomik olarak en uygun seçenek olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak inşaat faaliyetlerinin 
süresinin kısaltılması genel giderlerde de önemli bir tasarruf yaratacaktır. İşin toplam tutarı (sözleşme 
bedeli) değişmeyecek fakat hakedişler erken alınacağı için “faiz getirisi ile eflasyon kaybı farkı” 
kadar, getiride tasarruf sağlayacaktır. Ayrıca projenin erken bitmesi, daha çabuk işletmeye alınmasını 
ve sağlanacak faydanın (işletme gelirinin) daha erken başlamasını sağlayacaktır. 

 
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Bu çalışmada Düzce/Kaynaşlı TOKİ B tipi planlı 8 adet bloktan oluşan toplu konut projesinin 
sözleşmede belirtilen 16 aylık sürede bitebilecek şekilde iş planı yapılmış ve proje maliyeti 
hesaplanmış, CPM (ağ) diyagramları oluşturularak kritik faaliyetler ve kritik yörünge belirlenmiştir. 
Bu 16 aylık sözleşme süresi; farklı tamamlanma sürelerine karşılık getirilerin neler olabileceğinin 
belirlenmesi amacı ile 12, 10, 8 ve 6 aya çekilerek tekrar hesaplanıp düzenlenmiştir. Her süre 
kısaltımına karşılık gelecek ve gerekli adam saat değerini sağlayacak işgücüne ait artışlar ve bu 
artışların neden olacağı maliyet artışları hesaplanmıştır. 
 
Her süre için alınacak hakedişlerin banka faiz getirileri ve enflasyondan kaynaklanan kayıpları 
hesaplanarak 16’ncı ay sonunda hangi süreli projenin fayda/masraf oranının en uygun olduğu analiz 
edilmiştir. Çalışmalar sonucunda projenin, 16 ay yerine 8 ayda tamamlanmasının ekonomik olarak 
daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada süre kısaltımlarından kaynaklanan “tasarruf 
edilen zamana” karşılık gelen endirek maliyetlerin hesabı yapılmamıştır. Benzer uygulamalarda bu 
hesabın da yapılıp edinilen parasal faydanın da hesaba katılması, uygulamacıları daha gerçekçi 
sonuçlara ulaştıracaktır. Bazı uygulamalarda öngörülen tamamlama tarihinden daha ilerideki 
tamamlama zamanlarına karşılık gelen sürelerde optimum maliyete ulaşılabilmenin de olası olduğu 
unutulmamalıdır; belki de süre artırımı böyle bir proje için daha ekonomik olacaktır. 
 
Bir projenin yatırım planlaması yapılırken; farklı koşullara göre farklı planlamaların oluşturulması ve 
her planlamanın zaman, kaynak ve maliyet analizlerinin yapılarak en rasyonel olanın tercih edilmesi, 
makro ve mikro ölçeklerden en uygun yol olacaktır. Bu ifade hem yatırımı yapan iş sahibi hem de 
projenin yapımını üstlenen inşaat firmalarını birlikte kapsamaktadır. 
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