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【夏期隊員宿舎概要】
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■構造⇒1階：重量鉄⾻造、2,3階：⽊造
在来軸組と⽊質接着パネル複合のフレーム&パネル構造
外壁・床パネル厚：180mm、間仕切壁・屋根パネル厚：150mm

■⾯積⇒855㎡(1階：135㎡、2階：360㎡、3階：360㎡)昭和基地最⼤
■仕上⇒外部：ガルバリウム鋼板仕上、内部：ケイ酸カルシウム板仕上
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【夏期隊員宿舎概要】
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1階平⾯図

卓越⾵向



【夏期隊員宿舎概要】
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2階平⾯図



【夏期隊員宿舎概要】
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3階平⾯図



【夏期隊員宿舎スケジュール】
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⽇本での仮組⽴スケジュール
2023年

1~2⽉ 3⽉ 7~8⽉ 8⽉
下旬 9⽉ 11⽉

1期(2,3階部分) 2期(1階部分)
梱包
積込

昭和
基地へ
輸送仮組⽴ 解体 仮組⽴ 解体

昭和基地での建築スケジュール
2023年
12⽉~

2024年
12⽉~

2025年
12⽉~

2026~
2028年

2029年
12⽉~

65次 66次 67次 68~70次 69次

1期⼯事 2期⼯事 3期⼯事 倉庫利⽤
間仕切
⼯事
↓

宿舎利⽤

3階部分

2階部分

←2023年1⽉~3⽉
1期仮組写真



昭和基地での施⼯⼿順の紹介



1, 鉄⾻柱(24パーツ)第⼀期(65次)



2, 鉄⾻天井梁(127パーツ(ブレース除く))第⼀期(65次)



4, 基礎梁(鉄筋コンクリート打ち)
第⼀期(65次)

5, 鉄⾻床梁(26パーツ)

3, ボイド基礎(鉄筋コンクリート打ち)



6, 1階⼟台(41パーツ)第⼀期(65次)
7, 1階床パネル(27パーツ)



8, 1階柱(46パーツ)第⼀期(65次)
9, 1階壁パネル(37パーツ)



10, 2階床梁(107パーツ)第⼀期(65次)



11, 2階床パネル(82パーツ)第⼀期(65次)
12, 1階外壁,防⽔

越冬のための養⽣をして、第⼀期(65次)⼯事完了



13, 2階柱(106パーツ)第⼆期(66次)



14, 2階壁パネル(106パーツ)第⼆期(66次)
15, 3階床梁(116パーツ)



16, 3階床パネル(89パーツ)第⼆期(66次)

越冬のための養⽣をして、第⼆期(66次)⼯事完了



17, 3階柱(96パーツ)第三期(67次)



18, 3階壁パネル(86パーツ)第三期(67次)
19, 3階天井梁(100パーツ)



20, 3階天井パネル(83パーツ)第三期(67次)



21, 軒・⽮切部材第三期(67次)



22, 屋根パネル(60パーツ)第三期(67次)



23, 2，3階外壁,外壁防⽔,屋根防⽔第三期(67次)



1,鉄⾻基礎 2~5,鉄⾻天井梁・RC基礎・鉄⾻床梁 6~9,1階⼟台・床・柱・壁

10~12,2階床梁・2階床・1階外壁 13,2階柱 14~15,2階壁・3階床梁

16,3階床パネル 17,3階柱 18~19,3階壁・3階天井梁

20,3階天井パネル 21,軒・⽮切部材 22~23,屋根・2,3階外壁・外壁防⽔・屋根防⽔

第⼀期

第⼆期

第三期



1,鉄⾻基礎 2~5,鉄⾻天井梁・RC基礎・鉄⾻床梁 6~9,1階⼟台・床・柱・壁

10~12,2階床梁・2階床・1階外壁 13,2階柱 14~15,2階壁・3階床梁

16,3階床パネル 17,3階柱 18~19,3階壁・3階天井梁

20,3階天井パネル 21,軒・⽮切部材 22~23,屋根・2,3階外壁・外壁防⽔・屋根防⽔

第⼀期

第⼆期

第三期

1期仮組範囲
2023年1~3⽉

仮組対象外

仮組対象外



【1期仮組完成時写真】
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【1期仮組完成時写真】



【1期仮組時実績】
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⽊躯体⼯事(1⽉23⽇~2⽉9⽇)→⼤⼯5⼈×14⽇=70⼈・⽇
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

1⽉15⽇ 1⽉16⽇ 1⽉17⽇ 1⽉18⽇ 1⽉19⽇ 1⽉20⽇ 1⽉21⽇

1⽉22⽇ 1⽉23⽇ 1⽉24⽇ 1⽉25⽇ 1⽉26⽇ 1⽉27⽇ 1⽉28⽇

1⽉29⽇ 1⽉30⽇ 1⽉31⽇ 2⽉1⽇ 2⽉2⽇ 2⽉3⽇ 2⽉4⽇

2⽉5⽇ 2⽉6⽇ 2⽉7⽇ 2⽉8⽇ 2⽉9⽇ 2⽉10⽇ 2⽉11⽇

2⽉12⽇ 2⽉13⽇ 2⽉14⽇ 2⽉15⽇ 2⽉16⽇ 2⽉17⽇ 2⽉18⽇

鉄⾻⼯事

2階床 2階柱・壁・3階床

2階柱・壁・3階床 3階柱・壁・屋根床

3階柱・壁・3階天井 3階天井・屋根 内部階段

内部階段・扉・外壁(⼀部)・バルコニー etc

⾜場⼯事



第1期仮組
躯体⼯事：14⽇間の内訳詳細



■ 鉄⾻⼯事：南極⼀期
仮ダイアフラム・
鉄⾻天井梁・
建て⼊れ直し・

1/17~19



■ ⽊⼯事1⽇⽬：南極⼀期
2階床梁：45パーツ・

1/23(⽉)



■ ⽊⼯事2⽇⽬：南極⼀期
2階床梁(完了)：62パーツ・

1/24(⽕)



■ ⽊⼯事3⽇⽬：南極⼀期 (完了)
2階床パネル(完了)：82パーツ・

1/25(⽔)



■ ⽊⼯事4⽇⽬：南極⼆期1⽇⽬
2階柱：50パーツ・

1/26(⽊)



■ ⽊⼯事4⽇⽬：南極⼆期1⽇⽬
2階壁パネル：22パーツ・

1/26(⽊)



■ ⽊⼯事4⽇⽬：南極⼆期1⽇⽬
3階床梁：17パーツ・

1/26(⽊)



■ ⽊⼯事5⽇⽬：南極⼆期2⽇⽬
2階壁パネル：15パーツ・

1/27(⾦)



■ ⽊⼯事5⽇⽬：南極⼆期2⽇⽬
3階床梁：19パーツ・

1/27(⾦)



■ ⽊⼯事5⽇⽬：南極⼆期2⽇⽬
3階床パネル：21パーツ・

1/27(⾦)



■ ⽊⼯事6⽇⽬：南極⼆期3⽇⽬
2階柱(完了)：56パーツ・

1/30(⽉)



■ ⽊⼯事6⽇⽬：南極⼆期3⽇⽬
2階壁：27パーツ・

1/30(⽉)



■ ⽊⼯事6⽇⽬：南極⼆期3⽇⽬
3階床梁：39パーツ・

1/30(⽉)



■ ⽊⼯事7⽇⽬：南極⼆期4⽇⽬
2階壁(完了)：31パーツ・

1/31(⽕)



■ ⽊⼯事7⽇⽬：南極⼆期4⽇⽬
3階床梁(完了)：41パーツ・

1/31(⽕)



■ ⽊⼯事8⽇⽬：南極⼆期5⽇⽬(完了)
3階床パネル(完了)：41パーツ・

2/1(⽔)



■ ⽊⼯事9⽇⽬：南極三期1⽇⽬
3階柱 (完了)：96パーツ・

2/2(⽊)



■ ⽊⼯事9⽇⽬：南極三期1⽇⽬
3階壁：21パーツ・

2/2(⽊)



■ ⽊⼯事9⽇⽬：南極三期1⽇⽬
3階天井梁：17パーツ・

2/2(⽊)



■ ⽊⼯事10⽇⽬：南極三期2⽇⽬
3階壁：29パーツ・

2/3(⾦)



■ ⽊⼯事10⽇⽬：南極三期2⽇⽬
3階天井梁：31パーツ・

2/3(⾦)



■ ⽊⼯事11⽇⽬：南極三期3⽇⽬
3階壁：7パーツ・

2/6(⽉)



■ ⽊⼯事11⽇⽬：南極三期3⽇⽬
3階天井梁：19パーツ・

2/6(⽉)



■ ⽊⼯事11⽇⽬：南極三期3⽇⽬
3階天井パネル：39パーツ・

2/6(⽉)



■ ⽊⼯事12⽇⽬：南極三期4⽇⽬
3階壁パネル(完了)：29パーツ・

2/7(⽕)



■ ⽊⼯事12⽇⽬：南極三期4⽇⽬
3階天井梁：32パーツ・

2/7(⽕)



■ ⽊⼯事13⽇⽬：南極三期5⽇⽬
3階天井梁(完了)：10パーツ・

2/8(⽔)



■ ⽊⼯事13⽇⽬：南極三期5⽇⽬
3階天井パネル(完了)：44パーツ・

2/8(⽔)



■ ⽊⼯事13⽇⽬：南極三期5⽇⽬
軒・⽮切部材(完了)：163パーツ・

2/8(⽔)



■ ⽊⼯事14⽇⽬：南極三期6⽇⽬(完了)
屋根パネル(完了)：60パーツ・

2/9(⽊)



第⼀期(６５次建築)

項⽬ ﾊﾟｰﾂ 施⼯
⽇数

⾜場・⽀保⼯ － ２⽇

鉄⾻柱・天井梁 151 ４⽇

ﾎﾞｲﾄﾞ・ＲＣ基礎梁 － ？

鉄⾻床梁 26

1.5 ⽇
１階⼟台・床ﾊﾟﾈﾙ 68

１階柱・壁ﾊﾟﾈﾙ 83 1.5⽇

２階床梁 107 ２⽇

２階床パネル 83 １⽇

１階外壁 －

３⽇
１階ｶﾞｽｹｯﾄ・ｼｰﾘﾝｸﾞ －

第⼆期(６６次建築)

項⽬ ﾊﾟｰﾂ 施⼯
⽇数

⾜場 − ２⽇

２階柱 106

５⽇
２階壁パネル 106

３階床梁 116

３階床パネル 68

第三期(６７次建築)

項⽬ ﾊﾟｰﾂ 施⼯
⽇数

⾜場 − ３⽇

３階柱 96

4.5⽇
３階壁パネル 86

3階天井梁 100

3階天井パネル 83

軒・⽮切部材 −
1.5⽇

屋根パネル 60

２，３階外壁 − ２⽇

２，３階ｶﾞｽｹｯﾄ・ｼｰﾘﾝｸﾞ − ２⽇

屋根防⽔⼯事 − ２⽇

15⽇ +「コンクリート⼯事」 7⽇ 15⽇
上記の施⼯⽇数は、⽇本での仮組を参考にしており、南極の特殊な環境(作業⼈員のうち半数以上は建築隊
員であること、⾵の強さetc)は想定していません。

※

施⼯⽇数のうち、⾚字で記載されたものは第⼀期仮組⼯事の実績ですが、⿊字で記載されたものは
職⼈へのヒアリングを元に算出した想定⽇数になります。

※

施⼯⽇数は「躯体⼯事」、「外装⼯事」、「防⽔⼯事」のみの試算となっており、「建具⼯事」、「内部造
作⼯事」、「内装⼯事」等は含まれていません。
「

※



1,鉄⾻基礎 2~5,鉄⾻天井梁・RC基礎・鉄⾻床梁 6~9,1階⼟台・床・柱・壁

10~12,2階床梁・2階床・1階外壁 13,2階柱 14~15,2階壁・3階床梁

16,3階床パネル 17,3階柱 18~19,3階壁・3階天井梁

20,屋根床パネル 21,軒・⽮切部材 22~23,屋根・2,3階外壁・外壁防⽔ﾞ・屋根防⽔

第⼀期

第⼆期

第三期



1,鉄⾻基礎・ボイド基礎 2~5,鉄⾻天井梁・RC基礎・鉄⾻床梁 6~9,1階⼟台・床・柱・壁 第⼀期

第三期

第⼆期10~12,2階床梁・2階床・1階外壁 13,2階柱 14~15,2階壁・3階床梁

16,3階床パネル 17,3階柱 18~19,3階壁・3階天井梁

20,3階天井パネル 21,軒・⽮切部材 22~23,屋根・2,3階外壁・外壁防⽔・屋根防⽔



第⼆期⼯事で屋根床パネルまで施⼯する場合

第⼆期(６６次建築)

項⽬ ﾊﾟｰﾂ 施⼯
⽇数

⾜場 − ２⽇

２階柱 106

５⽇
２階壁パネル 106

３階床梁 116

３階床パネル 68

３階柱 96

4.5⽇
３階壁パネル 86

3階天井梁 100

3階天井パネル 83

第三期(６７次建築)

項⽬ ﾊﾟｰﾂ 施⼯
⽇数

⾜場 − ３⽇

軒・⽮切部材 − 0.5⽇

屋根パネル 60 １⽇

２，３階外壁 − ２⽇

２，３階ｶﾞｽｹｯﾄ・ｼｰﾘﾝｸﾞ − ２⽇

屋根防⽔⼯事 − ２⽇

15⽇ ＋「コンクリート⼯事」 11.5⽇ 10.5⽇

第⼀期(６５次建築)

項⽬ ﾊﾟｰﾂ 施⼯
⽇数

⾜場・⽀保⼯ － ２⽇

鉄⾻柱・天井梁 151 ４⽇

ﾎﾞｲﾄﾞ・ＲＣ基礎梁 － ？

鉄⾻基礎梁 26

1.5 ⽇
１階⼟台・床ﾊﾟﾈﾙ 68

１階柱・壁ﾊﾟﾈﾙ 83 1.5⽇

２階床梁 107 ２⽇

２階床パネル 83 １⽇

１階外壁 －

３⽇
１階ｶﾞｽｹｯﾄ・ｼｰﾘﾝｸﾞ －



仮組にご協⼒いただいた南極観測センター
の皆様、ありがとうございました。

7⽉からの第2期仮組も
よろしくお願いします。


