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RESUMEN 

El artículo presenta la aplicación de las variables 
dicotómicas como herramienta para la gestión de 
riesgos en proyectos de tipo predictivo, además 
propone el uso de la Curva S Integrada, como 
representación gráfica que incluye las variables 
costo, tiempo, alcance y calidad; esto apoyado 
en la gestión del riesgo, y en la aplicación de 
la técnica “¿Qué pasa sí?” desde donde se 
proponen escenarios de trabajo en el proyecto. 
La técnica se aplica a un caso relacionado con 
un proyecto de consultoría estratégica para una 
empresa del sector metalmecánico en Colombia, 
desde el caso es posible identificar que la Curva 

S Integrada presenta un mejor ajuste al resultado 
final del proyecto, en comparación que la Curva 
S generada al momento de la planeación.

ABSTRACT

The article presents the application of dichotomous 
variables as a tool for risk management in 
predictive projects and proposes using the 
Integrated S Curve as a graphical representation 
that includes the variables cost, time, scope and 
quality. The methodology uses risk management 
and applying the “What happens if?” technique 
from where work scenarios in the project are. 
The paper exposes a case related to a strategic 
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consulting project for a company in the metal-
mechanic sector in Colombia; from the case, it 
is possible to identify that the Integrated S Curve 
presents a better adjustment to the final result of 
the project compared to the S Curve generated 
at the time of planning.
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INTRODUCCIÓN

La gestión de proyectos es un proceso 
que implica planificar, ejecutar, monitorear 
y controlar un conjunto de actividades 
interrelacionadas con el objetivo de cumplir 
con los objetivos del proyecto. La gestión de 
proyectos es una disciplina clave en cualquier 
empresa u organización y su importancia radica 
en su capacidad para mejorar su eficiencia y 
efectividad. (Laudon y Laudon, 2021).

Por otra parte, la gestión de riesgos es uno 
de los aspectos más críticos en la gestión de 
proyectos. Según la revisión realizada por 
Marle et al. (2014), existen diferentes enfoques 
y métodos para modelar la gestión de riesgos, 
siendo uno de los enfoques más populares, el 
método de análisis de decisiones multicriterio 
(MCDM). El MCDM permite a los gerentes de 
proyectos tomar decisiones informadas sobre 
los riesgos del proyecto al evaluar los múltiples 
criterios relevantes. Los criterios pueden incluir, 
por ejemplo, el impacto del riesgo en el proyecto, 
la probabilidad de que ocurra y la capacidad de 
la organización para manejar el riesgo.

Además, la gestión de proyectos también 
involucra la gestión de costos y el control del 
presupuesto. El método de valor ganado (MVG) 

es una técnica que se utiliza para medir el 
desempeño del proyecto en términos de costo, 
tiempo y alcance (Liu et al., 2018). El MVG utiliza 
la línea de base es la planificación inicial del 
proyecto y su variación permite determinar si el 
proyecto está en curso, adelantado o retrasado 
en relación con la línea de base.

Continuando, la gestión de la calidad es otro 
aspecto clave en la gestión de proyectos. La 
calidad del producto o servicio final entregado 
puede determinar la satisfacción del cliente y el 
éxito del proyecto en general. Según la revisión 
realizada por Zhou et al. (2020), la gestión de 
la calidad en proyectos se centra en asegurar 
que el producto final cumpla con los requisitos 
de calidad establecidos y que se entregue a 
tiempo y dentro del presupuesto. La gestión de 
la calidad incluye la planificación de la calidad, 
el aseguramiento de la calidad y el control de la 
calidad.

Esta investigación propone un modelo de gestión 
de riesgo que se gesta desde la planificación de 
proyectos con enfoques de desarrollo predictivo, 
en donde apoyado en la línea base de proyecto, 
a través de la gráfica de Curva S, se permite 
relacionar el cronograma, presupuesto, alcance, 
riesgos y métricas de calidad del proyecto a 
través de variables dicotómicas.

El artículo está organizado en una primera 
sección introductoria que aborda las bases 
que llevaron al desarrollo de la propuesta de 
análisis, en una siguiente sección se reconoce 
la metodología utilizada, seguida del desarrollo 
de un caso de estudio, y se cierra con un 
conjunto de conclusiones y recomendaciones 
para futuras investigaciones.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló a través de un 
análisis descriptivo con un enfoque cuantitativo. 
Según Salkind (citado por Bernal, 2016), este 
tipo de estudios tiene como finalidad el generar 
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una descripción de un fenómeno para de esta 
forma reconocer sus aspectos relevantes.

En este sentido, se recurre al estudio de caso, 
permitiendo el reconocimiento de una unidad de 
muestral a un nivel de profundidad de relevancia 
para comprender una temática específica. Para 
la investigación, el caso aborda un proyecto 
de consultoría estratégica en una empresa de 
metalmecánica ubicada en Colombia.

El desarrollo de la investigación parte de 
aspectos claves en la determinación de las 
características del proyecto. En primera medida, 
se identifica que el proyecto ha sido organizado 
para desarrollarse aplicando la gestión por 
procesos que establece el Estándar y Guía 
para la Dirección de Proyectos, propuesto por 
el Project Management Institute en su sexta 
versión.

Lo anterior, permite reconocer la organización 
de la gestión del proyecto por áreas de 
conocimiento y grupos de procesos basados 
según la etapa de ciclo de vida que se tenga 
(PMI, 2017).

Además, se destaca que el proyecto fue 
gestionado bajo un enfoque de desarrollo 
predictivo, lo cual, desde el contexto 
organizacional, permite establecer proyecciones 
del avance en términos de tiempo y costo, 
así como la implementación de técnicas y 
herramientas, tales como la Curva S de proyecto, 
Método de Valor Ganado (EVM), cronogramas, 
presupuestos, entre otros (PMI, 2017).

Teniendo esto como base, se procedió a 
establecer una caracterización de actividades, 
desde la cual se identificaron las variables que 
afectan a la actividad, siendo estas el alcance, 
el costo, el tiempo y la calidad. Ello permite 
relacionar el costo acumulado del proyecto según 
el impacto en la consecución de los requisitos 
exigidos al proyecto, los tiempos planeados, el 

costo establecido y las métricas de control de 
calidad relevantes para el proyecto.

Cumpliendo con la caracterización, se identificó 
la operacionalidad de las variables, con ello 
se abordó el cómo pueden ser medibles 
las variables anteriores, en sus respectivas 
dimensiones, para ello se relacionó la gestión de 
riesgos, identificando a través de la técnica de 
“¿Qué pasa sí?” el impacto sobre las métricas 
de calidad relevante reconocidas, y relacionando 
su impacto en términos de tiempo y costo.

En este sentido, la inclusión de variables de 
tipo cuantitativo permite su integración a un 
modelo matemático que involucra las variables 
dicotómicas y la curva S de proyecto, en donde 
en conjunto con la técnica de estimación de 
costo y tiempo PERT, se generó la Curva S 
Integrada, la cual involucra las condiciones de 
tiempo, costo, calidad y riesgos.

Finalmente, se comparó las curvas S del 
proyecto, entre ellas se tienen: la Curva S 
Planeada, la cual se desarrolló por el equipo de 
proyecto al momento de su planificación, la Curva 
S ejecutada, la cual refleja el comportamiento del 
proyecto durante su desarrollo, evidenciando los 
costos y tiempos reales, y finalmente la Curva S 
Integrada.

RESULTADOS

El proyecto abordado como caso de estudio, 
refiere a un proyecto de Consultoría Estratégica 
aplicado por una empresa de la industria 
Metalmecánica en Colombia, el proyecto fue 
gestionado aplicando la gestión por procesos 
definida en el Estándar y Guía para la 
Dirección de Proyectos propuesto por el Project 
Management Institute en su sexta versión.

Se resalta que la empresa que desarrolla 
este proyecto, no permite la divulgación de 
su nombre; así como la identificación plena 
del proyecto a través de registro fotográfico y 
nombre real del proyecto.
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Adicionalmente, e integrando la caracterización 
de las actividades entorno a la variable alcance, 
se identificaron realizó clasificación de los 
requisitos funcionales, no funcionales y de 
calidad, de acuerdo con el aporte generado por 
cada actividad, como se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Identificación de los requisitos del proyecto.

Tipo de Requisito Descripción del Requisito
Requisitos No 
Funcionales

RN1: El contratista debe hacerse responsable de las afiliaciones del 
personal a los sistemas de salud y pensión.
RN2: El contratista debe dotar al personal de todas las herramientas 
requeridas para el desarrollo de la labor de consultoría.
RN3: El contratista podrá subcontratar una o más actividades y 
componentes del proyecto, siempre y cuando éstas no excedan en 25% 
del presupuesto total previsto para el proyecto.
RN4: En caso de requerir el pago de licencias de software, permisos, 
entre otros, éstos estarán a cargo del contratista, previa aprobación del 
contratante.

Requisitos Funcionales RF1: El proyecto no puede exceder el presupuesto de $50.000.000 
COP.
RF2: El proyecto debe finalizar antes del 1 de diciembre de 2021.
RF3: El equipo de proyecto debe garantizar la participación de al menos 
4 consultores senior, con experiencia específica de al menos 5 años, 
y dedicación a tiempo parcial en las áreas de Proyectos, Finanzas, 
Procesos, Estrategia e Internacionalización.

Requisitos de Calidad RC1: El proyecto debe ejecutarse con aplicación de la metodología 
SCORE

Fuente: Elaboración propia.

Una vez vinculadas las actividades a los 
requisitos exigidos para el cumplimiento del 
alcance, se procede a identificar las métricas 
de calidad relevante, las mismas pasan a 
relacionarse con las actividades, para de esta 
forma y aplicando la técnica “¿Qué pasa sí?” 
poder reconocer el impacto en términos de 
costo y tiempo, como se presenta en la tabla 2.
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Tabla 2. Reconocimiento de los valores conforme, conforme con ajustes, y no conforme de cada una 
de las actividades del proyecto.

Actividad Calidad
Costo (COP) Tiempo (días)

Conforme Conforme 
con ajustes

No conforme Conforme Conforme 
con 

ajustes

No 
conforme

            
Reconocimiento 
de requisitos 
según propuesta 
entregada

 $ 29.839,58  $  28.646,00  $   37.239,80 0,130 0,125 0,163

            
Elaboración de 
acta

 $ 59.679,17  $ 57.292,00  $   74.479,60 0,260 0,250 0,325

Firma de 
aprobación de acta

 $ 59.679,17  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,260 0,000 0,000

Línea base de 
alcance

 $ 59.679,17  $ 57.292,00  $  74.479,60 0,260 0,250 0,325

Línea base de 
Cronograma

 $ 59.679,17  $ 57.292,00  $  74.479,60 0,260 0,250 0,325

Línea Base de 
Costos

 $ 59.679,17  $ 57.292,00  $  74.479,60 0,260 0,250 0,325

Matriz de riesgos  $ 59.679,17  $ 57.292,00  $   74.479,60 0,260 0,250 0,325

Planes de 
respuesta a 
riesgos

 $ 59.679,17  $ 57.292,00  $   74.479,60 0,260 0,250 0,325

Reconocimiento 
de fases de 
proyecto

 $ 29.839,58  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Reconocimiento 
de procesos a 
aplicar

 $ 29.839,58  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Métricas de 
calidad

 $ 29.839,58  $ 28.646,00  $  37.239,80 0,130 0,125 0,163

Constitución de 
Equipo

 $ 29.839,58  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Involucramiento de 
interesados

 $ 29.839,58  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Adquisiciones  $ 29.839,58  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Comunicaciones  $            
29.839,58 

 $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Dirigir y gestionar 
el trabajo

 $ 1.581.497,92  $                                         
-   

 $                                 
-   

110,417 0,000 0,000
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Gestionar el 
conocimiento del 
proyecto

 $ 1.581.497,92  $                                         
-   

 $                                 
-   

110,417 0,000 0,000

Monitorear y 
controlar el trabajo

 $ 1.581.497,92  $                                         
-   

 $                                 
-   

110,417 0,000 0,000

Realizar el control 
integrado de 
cambios

 $ 1.581.497,92  $                                         
-   

 $                                 
-   

110,417 0,000 0,000

Reunión de 
socialización de 
equipo

 $ 1.621.093,75  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,260 0,000 3,000

Definición de plan 
de diagnóstico

 $    117.187,50  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,521 0,000 0,000

Reunión de 
apertura de 
consultoría

 $    810.546,88  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Desarrollo de 
visitas en sitio

 $ 2.343.750,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

5,208 0,000 0,000

Reuniones 
de revisión y 
seguimiento 1

 $    781.250,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Reuniones 
de revisión y 
seguimiento 3

 $     781.250,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Desarrollo 
de informe 
diagnóstico

 $    117.187,50  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,521 0,000 0,000

Reunión de 
aprobación 
de informe 
diagnóstico

 $    810.546,88  $ 778.125,00  $ 1.011.562,50 0,130 0,125 0,163

Reunión de 
socialización 
de informe 
diagnóstico

 $ 1.621.093,75  $ 1.556.250,00  $ 2.023.125,00 0,260 0,250 0,325

Cierre de contratos  $      59.679,17  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,260 0,000 0,000

Aceptación de 
entregas finales

 $  119.358,33  $   114.584,00  $ 148.959,20 0,521 0,500 0,650

Planeación de 
evento

 $   223.796,88      214.845,00  $ 279.298,50 15,625 15,000 19,500

Desarrollo de 
evento

 $ 6.484.375,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

1,042 0,000 0,000

Certificación de 
evento

 $    312.500,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

1,042 0,000 0,000

Reunión de 
Seguimiento 1

 $     781.250,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000
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Reunión de 
Seguimiento 2

 $     781.250,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Reunión de 
Seguimiento 3

 $     781.250,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Reunión de 
Seguimiento 4

 $     781.250,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Reunión de 
Seguimiento 5

 $     781.250,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Reunión de 
Seguimiento 6

 $     781.250,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Reunión de 
Seguimiento 7

 $     781.250,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Reunión de 
Seguimiento 8

 $     781.250,00  $                                         
-   

 $                                 
-   

0,130 0,000 0,000

Identificación del 
alcance de los 
proyectos

 $  2.343.750,00  $  2.250.000,00  $  2.925.000,00 5,208 5,000 6,500

Seguimiento y 
apoyo a proyectos

 $ 18.984.375,00  $18.225.000,00  $ 23.692.500,00 84,375 81,000 105,300

Cierre de 
proyectos

 $     234.375,00  $     225.000,00  $  292.500,00 1,042 1,000 1,300

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los valores identificados como “Conforme”, se generaron a partir del método PERT.

Es importante destacar que, para el desarrollo 
de la Curva S Integrada, se realizó la aplicación 
del método PERT, en este sentido se tienen 
como datos de entrada los valores optimistas, 
pesimistas y más probables, y permite identificar 
en su resultado un valor estimado y la desviación 
estándar (Badruzzaman et al, 2020).

Continuando con el análisis, se identifica 
que la Curva S de proyecto responde a un 
conjunto de rectas unidas entre sí en intervalos 
de tiempo iguales, como se muestra en la 
figura 1, mientras que para el caso de la 
Curva S Integrada, la ecuación de regresión 
se desarrolla desde una regresión múltiple, 

como se observa en la ecuación 3, siendo los 
valores de β0 el costo acumulado del periodo 
anterior, mientras que los valores de β1 hasta 
βn serán los valores asignados a cada una de 
las variables del proyecto, ello involucra las 
condiciones dicotómicas dadas por de calidad 
definida (Conforme, Conforme con Ajustes, No 
Conforme).

Ecuación 1Ecuación 1 

𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥 + 𝛽𝛽2𝑦𝑦 + 𝛽𝛽3𝑧𝑧+. . . +𝛽𝛽𝑛𝑛𝑖𝑖 

 

 



G E S T I Ó N  D E  R I E S G O S  E N  P R O Y E C T O S  P R E D I C T I V O S  C O N  VA R I A B L E S  D I C O T Ó M I C A S :  C A S O  P R O Y E C T O  D E  C O N S U LT O R Í A

 R E V I S T A  B O L E T Í N  R E D I P E  1 2  ( 9 ) : 2 9 2 - 3 0 1 -  S E P T I E M B R E   2 0 2 3  -  I S S N  2 2 5 6 - 1 5 3 6

 ·  2 9 9  ·

Figura 1. Análisis de la Curva S de Proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

 

Figura 1. Análisis de la Curva S de Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Imagen comparativa de las Curvas S Ejecutada, Integrada y Planeada del Proyecto. 
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Finalizado el paso anterior, se identificó la 
Curva S Integrada, la cual se graficó junto con 
la Curva S Planeada y la Curva S Ejecutada, 
lo cual permitió una comparación gráfica de los 
escenarios evaluados.

Figura 2. Imagen comparativa de las Curvas S Ejecutada, Integrada y Planeada del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

 

Figura 1. Análisis de la Curva S de Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Imagen comparativa de las Curvas S Ejecutada, Integrada y Planeada del Proyecto. 
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Nota: Los valores se encuentran expresados 
en COP, mientras que el número de semana 
corresponde al número de la semana del año 
en que se ejecutó de acuerdo con calendario de 
2021.

Como puede observarse la Curva S Integrada 
permite reconocer características adicionales 
del proyecto que sirven para un modelado más 
ajustado a las condiciones reales de la ejecución. 
Vale destacar que las variables tomadas para 
el proyecto presentado y que se ajustaron a la 
expresión mencionada ecuación 3.

CONCLUSIONES

La gestión de riesgos en proyectos es fundamental 
para el éxito del proyecto y la implementación 
de una metodología adecuada puede minimizar 
los riesgos asociados al proyecto. La gestión de 
riesgos permite identificar y evaluar los riesgos 
potenciales, y tomar medidas preventivas y 
correctivas para evitar o reducir el impacto de 
los riesgos en el proyecto.

Se demuestra que el uso de variables 
dicotómicas puede generar un impacto positivo 
en la gestión de riesgos, ya que permiten la 
toma de decisiones más precisas y basadas en 
datos. Las variables dicotómicas solo pueden 
tomar dos valores posibles, como “sí” o “no”, 
y se utilizan para evaluar si una condición se 
cumple o no. Esto permite a los gerentes de 
proyecto tomar decisiones precisas en función 
de los datos reales del proyecto.

La metodología propuesta en el artículo es una 
herramienta útil para la gestión de riesgos en 
proyectos predictivos, ya que utiliza la teoría 
de la decisión y las variables dicotómicas 
para identificar y evaluar los riesgos. La 
metodología se basa en el análisis multicriterio 
y utiliza las variables dicotómicas para definir 
las condiciones de costo y tiempo que puede 
presentar el proyecto en función de la aceptación 
de los criterios de calidad.

Es importante la validación de la metodología, 
técnicas y herramientas aquí presentadas 
a través de otros escenarios de proyectos, 
esto con el objetivo de identificar su validez y 
promover su aplicabilidad, ello permitirá su 
integración con otros tipos de análisis tales 
como la aplicación del Método de Monte Carlo, 
Redes Bayesianas, entre otras herramientas 
que permitan potencializar sus resultados.
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