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RESUMEN. 

El presente proyecto es la primera fase, de dos fases, de una 

reforma y acondicionamiento total del Colegio Mayor Miraflores. Cuya 
finalidad principal es mejorar y acondicionar el edificio a las necesidades 

que se poseen como Colegio Mayor. 

 

Se trata de un edificio construido en el año 1950 que ha sido 
reformado varias veces y que en los últimos 20 años solo ha sido 

reformado en su segunda planta y que actualmente está obsoleto en 
distribución, usos y desaprovecha muchos espacios que para una 

residencia de estudiantes son importantes, como las terrazas. 

 

Para entender el proyecto y su motivación por parte del Colegio 
Mayor hay que tener en cuenta que el edificio posee hoy en día una 

configuración de usos que ha quedado totalmente obsoleta pues 

actualmente cuenta con dos zonas muy diferenciadas, la zona dedicada 
a lo que, en sí la residencia de estudiantes y la zona de trabajadores, 

los dedicados a temas tales como limpieza, cocina y lavandería. Cabe 
destacar que en la zona de trabajadores existe también unas zonas de 

residencia para estos, pues hasta hace alrededor de 15 años los 

trabajadores vivían en esta zona también.  

 

Debido a que las zonas dedicadas a dormitorios en la zona de 

trabajadores ya no se usan para tal y que los accesos a las terrazas y 
patios que posee el edificio los posee esta zona de trabajadores, con el 

presente proyecto se busca adaptar el edificio a las nuevas necesidades 
de los trabajadores, del Colegio Mayor e incorporar una nueva zona en 

las plantas superiores para poder sacar rentabilidad económica a los dos 
pisos donde viven actualmente las personas que vivirán en esta 

residencia. 

 

Con esta situación, con el proyecto se mejorado la accesibilidad 

haciendo que el ascensor del Colegio Mayor llegue hasta planta baja, se 
ha cambiado un montacargas que llegaba desde el sótano hasta la 

segunda planta por un ascensor que sube hasta la sexta y se han 
eliminado las barreras arquitectónicas además de realizar una 

habitación adaptada en cada planta de habitaciones del Colegio Mayor. 
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En el presente proyecto se proyecta la introducción de una nueva 
residencia en las plantas quinta y sexta, que sumado a las dos zonas ya 

existentes y que el propietario del edificio es una congregación religiosa 
se han planteado que estas zonas sean independientes y que aun 

comunicadas entre sí, funcionaran de manera independiente con sus 

respectivos accesos independientes. 

 

En la segunda fase de este proyecto de reforma total, según indica 
la dirección del Colegio Mayor, se buscará reformar y acondicionar la 

parte restante del edificio además de realizar una mejora energética 
tanto de las instalaciones como de la envolvente. Cabe destacar que 

aun formando parte de la segunda fase de reforma la eficiencia 
energética en el presente proyecto, de la primera dase, se ha buscado 

continuamente que el edificio sea eficiente teniendo en cuenta y 
dejando todo preparado para la intervención energética que está por 

venir. 

 

El orden de las fases busca crear un clima de mayor rentabilidad 
económica dentro de la congregación para aprovechar esa rentabilidad 

en ambas fases. Pues realizando una residencia en las plantas 
superiores se dará alojamiento a personas de la congregación que 

actualmente viven en pisos en propiedad y que una vez vivan en esta 

residencia se alquilaran provocando así una entrada más de dinero que 
aporte a la economía interna de la congregación facilitando también así 

facilitar en la obtención de fondos para ambas fases. 

 

PALABRAS CLAVE 

▪ Accesibilidad. 

▪ Adaptación. 

▪ Usos. 

▪ Acondicionamiento. 

▪ Modernización. 
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ABSTRACT 

This project is the first phase, of two phases, of a total reform and 

refurbishment of the Colegio Mayor Miraflores. Its main purpose is to 

improve and adapt the building to the needs of the Colegio Mayor. 

 

It is a building built in 1950 that has been renovated several times 
and in the last 20 years has only been renovated on the first floor and is 

currently obsolete in distribution, uses and wastes many spaces that are 

important for a student residence, such as the terraces. 

 

In order to understand the project and its motivation on the part of 

the Colegio Mayor, it must be taken into account that the building 
nowadays has a configuration of uses that has become totally obsolete, 

as it currently has two very different areas, the area dedicated to what 
is, in itself, the student residence and the workers' area, those 

dedicated to areas such as cleaning, cooking and laundry. It should be 
noted that in the workers' area there is also a residence area for 

workers, as until about 15 years ago the workers lived in this area as 

well. 

 

Due to the fact that the areas dedicated to bedrooms in the 
workers' area are no longer used for this purpose and that the accesses 

to the terraces and patios in the building are in the workers' area, this 
project seeks to adapt the building to the new needs of the workers and 

the Residence Hall and to incorporate a new area on the upper floors in 
order to make the two flats where the people who will live in this 

residence hall currently live economically profitable. 

 

With this situation, the project has improved accessibility by 
making the lift of the Hall of Residence reach the ground floor, a lift that 

went from the basement to the first floor has been replaced by a lift 
that goes up to the sixth floor and architectural barriers have been 

eliminated, as well as creating an adapted room on each floor of the 

Hall of Residence. 

 

In the present project, the introduction of a new residence on the 
fifth and sixth floors is planned, which, in addition to the two existing 

areas and the fact that the owner of the building is a religious 
congregation, it has been proposed that these areas should be 
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independent and that although they communicate with each other, they 

should function independently with their respective independent 

accesses. 

 

In the second phase of this total renovation project, according to 

the management of the Colegio Mayor, the remaining part of the 
building will be renovated and refurbished, as well as improving the 

energy efficiency of both the installations and the building envelope. It 
should be noted that even though energy efficiency is part of the 

second phase of the refurbishment, in this first phase of the project, we 

have continuously sought to make the building efficient, taking into 
account and leaving everything ready for the energy intervention that is 

to come. 

 

The order of the phases seeks to create a climate of greater 
economic profitability within the congregation to take advantage of this 

profitability in both phases. The construction of a residence on the 
upper floors will provide accommodation for members of the 

congregation who currently live in flats they own and who will be rented 
out once they are living in the residence, thus creating an additional 

income that will contribute to the internal economy of the congregation 

and will also facilitate the raising of funds for both phases. 

KEY WORDS 

▪ Accesibility. 

▪ Adaptation. 

▪ Uses. 

▪ Refurbishment. 

▪ Modernisation. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema del presente trabajo de fin de grado está motivado 

principalmente por mi cercana relación con el director del Colegio Mayor 

del que se realiza el proyecto. Llegué a Zaragoza hace cinco años para 
estudiar Ingeniería industrial proveniente de Sineu, un pueblo de 

Mallorca, y buscando donde vivir en mi estancia en la ciudad para 
estudiar decidí vivir en Miraflores, al año me cambié a Arquitectura 

Técnica, y actualmente sigo viviendo en el Colegio Mayor. Tras cinco 
años viviendo en Miraflores el director me propuso que hiciera el 

presente Trabajo de Fin de Grado sobre el edificio en cuestión.  

 

Una vez aceptada la propuesta de tema del proyecto estuve 
hablando con el director para saber que intenciones tenían en cuanto al 

próximas reformas que se tienen planteadas. Tras varias 
conversaciones con el director me planteó la posibilidad de hacer un 

proyecto realizando la reforma y acondicionamiento de la planta baja, la 
mejora de la accesibilidad del edificio pues el ascensor en la parte del 

Colegio Mayor no llega a la planta baja y por último la reforma de las 

plantas quinta y sexta para dedicarlas a otra residencia, dedicada a 
personas externas al Colegio Mayor que forman parte de la 

congregación que lleva la dirección de Miraflores.  
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DESARROLLO 

Se procede al desarrollo escrito, teórico y grafico del proyecto. 

DATOS ESTADÍSTICOS.  

Proyecto  

▪ Proyecto básico de reforma parcial de Colegio Mayor Miraflores de 

Zaragoza. 

 

Emplazamiento 

▪ Calle San Vicente Mártir Nº7. 

 

Promoción 

▪ Promoción libre. 

 

Promotor 

▪ Fundación Gratal, que es la fundación propietaria del Colegio 

Mayor. 

 

Referencia catastral de la parcela 

▪ 6427806XM7162E0001IM 

 

Plantas 

▪ Planta sótano, planta baja y 6 plantas en alzado. 

 

Superficie construida sobre rasante 

▪ 3.915m2. 

 

Superficie construida bajo rasante 

▪ 49m2. 

 

Superficie total construida 

▪ 3.964m2. 
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Volumen construido 

▪ 13.458’55m3. 

 

Altura sobre rasante 

▪ 26’40m. 

 

Presupuesto de ejecución material 

▪ 1.125.519’84 €. 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Objeto del proyecto. 

El objeto del proyecto, antes nombrado y explicado, es el 
acondicionamiento y reforma completa de las plantas baja, quinta y 

sexta y de las plantas tercera y cuarta parcialmente para dar solución a 
la obsoleta distribución de usos del edificio y adaptarlo a las 

necesidades, antes también nombras y explicadas, actuales del 

propietario del Colegio Mayor Miraflores, la Fundación Gratal. 

 

Agentes. 

Promotor: 

▪ Fundación Gratal, propietaria del edificio. 

▪ Calle San Vicente Mártir Nº7. 

 

Proyectista: 

▪ Gabriel María Beltran Martorell. 

▪ Arquitecto Técnico. 

▪ CIF: YYY YYY YYY 

▪ Nº colegiado: TTT TTT TT 

▪ Calle San Vicente Mártir Nº7 

▪ Telefono: 777 777 777 

▪ 787690@unizar.es  

mailto:787690@unizar.es
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Director de obra: 

▪ Gabriel María Beltran Martorell. 

▪ Arquitecto Técnico. 

▪ CIF: YYY YYY YYY 

▪ Nº colegiado: TTT TTT TT 

▪ Calle San Vicente Mártir Nº7 

▪ Telefono: 777 777 777 

▪ 787690@unizar.es  

 

Director de ejecución: 

▪ Gabriel María Beltran Martorell. 

▪ Arquitecto Técnico. 

▪ CIF: YYY YYY YYY 

▪ Nº colegiado: TTT TTT TT 

▪ Calle San Vicente Mártir Nº7 

▪ Telefono: 777 777 777 

▪ 787690@unizar.es  

 

Autor del estudio de seguridad y salud: 

▪ Gabriel María Beltran Martorell. 

▪ Arquitecto Técnico. 

▪ CIF: YYY YYY YYY 

▪ Nº colegiado: TTT TTT TT 

▪ Calle San Vicente Mártir Nº7 

▪ Telefono: 777 777 777 

▪ 787690@unizar.es  

 

Coordinador de seguridad y salud: 

▪ Gabriel María Beltran Martorell. 

▪ Arquitecto Técnico. 

▪ CIF: YYY YYY YYY 

▪ Nº colegiado: TTT TTT TT 

▪ Calle San Vicente Mártir Nº7 

▪ Telefono: 777 777 777 

▪ 787690@unizar.es  

 

 

mailto:787690@unizar.es
mailto:787690@unizar.es
mailto:787690@unizar.es
mailto:787690@unizar.es
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Antecedentes. 

Emplazamiento: 

▪ El edificio donde se realizará la reforma se encuentra en el barrio 
zaragozano llamado “La Zona”, en la esquina de las calles San 

Vicente Mártir con la calle de José María Lacarra de Miguel.  

 

Datos del solar: 

▪ El solar posee una superficie grafica de 811m2. 

▪ La participación del inmueble en la parcela, según el catastro, es 

del 100%. 

▪ La parcela está construida sin división horizontal. 

 

Datos del edificio existente: 

▪ La participación del inmueble en la parcela es del 100% debido a 
que la superficie del edificio en planta baja es de 686m2 y posee 

patios interiores con una superficie de 125m2. 

▪ El edificio fue construido en el año 1950 y ha sido reformado en 

varias ocasiones. La última reforma fue de la planta segunda 
durante las vacaciones académicas de verano del 2021 y los dos 

primeros meses de curso, septiembre y octubre. 

▪ El uso principal del edificio es residencial. 

 

Antecedentes del proyecto: 

▪ La información gráfica, planos en .dwg, y de la configuración, de 

tabiques y estructura, del estado actual del edificio la ha 
proporcionado el arquitecto que realizó la última reforma realizada 

en el edificio, de la segunda planta. 

▪ La información de la parcela se ha encontrado en el catastro. 

▪ Se ha realizado una visita por la zona de trabajadores actual para 

la visualización del estado actual. 

 

Descripción del proyecto. 

Zonas de reforma del edificio: 

▪ El proyecto contempla la reforma total de las plantas baja, quinta 
y sexta y la reforma parcial, en cuanto a superficie afectada, de 

las plantas tercera y cuarta. 
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Programa de necesidades: 

El director del Colegio Mayor, tras proponerme hacer el Trabajo de 
Fin de Grado sobre el edificio tratado me propuso realizar el proyecto 

atendiendo a las siguientes necesidades: 

▪ Reforma y acondicionamiento de la planta baja, obsoleta en su 

distribución de usos debido a que la mayoría de la superficie de la 
planta se encontraba en desuso debido a que los trabajadores ya 

no viven, desde hace 15 años, en su zona destinada para ello, por 
lo que se busca dar acceso al Colegio Mayor a las zonas comunes 

que posee esta zona de trabajadores.  

▪ Mejora de la accesibilidad del edificio, pues el ascensor en la zona 
destinada a Miraflores, el Colegio Mayor, no llega hasta la planta 

baja y hacer desaparecer las barreras arquitectónicas que posee 
la planta baja, debidas a diferencias de cota en el acabado del 

pavimento y la adaptación a giros de personas con movilidad 

reducida localizados en zonas puntuales. 

▪ Aprovechar las zonas destinadas a trabajadores en las plantas 
tercera y cuarta que actualmente no se usan debido a que están 

destinadas a dormitorios de trabajadores y ya no viven en dicha 
zona. Aprovechando esta necesidad se ejecutará una habitación 

por planta de habitaciones adaptada a personas con movilidad 
reducida, siguiendo uno de los objetivos de Miraflores poseer un 

Colegio Mayor, por así decirlo, totalmente adaptado. 

▪ La ejecución de una residencia independiente a las dos zonas 

actualmente existentes, unidas todas entre sí, en las plantas 

quinta y sexta destinada a personas que forman parte de la 
congregación que gestiona el Colegio Mayor. Con esta necesidad 

la congregación busca ser más eficiente económicamente, pues a 
los pisos donde viven ahora las personas que vivirán en dicha 

residencia podrán rentabilizarse y usarse como fuente de 
financiación para la segunda fase de la reforma completa del 

edificio. 

 

Marco legal aplicable: 

Normativa Aplicación 

Exigencia básica SE: Seguridad estructural SI 

Exigencia básica SUA: Seguridad de utilización y 

accesibilidad 

SI 

Exigencia básica SI: Seguridad en caso de incendios SI 

Exigencia básica HS: Salubridad HS1, HS4 y HS5 * 

Exigencia básica HR: Protección contra el ruido SI 

Exigencia básica HE: Ahorro de energía  SI 
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Normativa Aplicación 

Ordenanza de supresión de barreras arquitectónicas y 

urbanísticas del municipio de Zaragoza 

SI 

Circular 10/76, de 6 de febrero de 1976 SI 

Real Decreto 505/2007 SI 

Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC SI 

(*) EL DOCUMENTO BÁSICO DB HS3 NO SE DEBE APLICAR, PERO EN SU LUGAR 

DEBE APLICARSE EL R.I.T.E. 

 

Descripción del edificio: 

▪ La geometría está compuesta por una planta sótano y siete 

plantas sobre rasante, planta baja más seis en alzado. 

▪ El edificio posee un volumen de  

▪ El edificio posee dos accesos, de la zona de trabajadores y de la 
residencia, por la calle de José María Lacarra de Miguel y uno por 

la calle San Vicente Mártir, del Colegio Mayor. 

Planta Superficie construida (m2) Superficie útil (m2) 

Planta sótano 246’96 144’70 

Planta baja 713’36 527’40 

Planta primera 713’36 537’12 

Planta segunda 713’36 540’46 

Planta tercera 597’28 427’57 

Planta cuarta 597’28 427’08 

Planta quinta 597’28 423’86 

Planta sexta 559’01 222’19 

TOTAL 4.737’89 3.250’38 

 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar 

en el proyecto: 

Sistema estructural: 

▪ La estructura está formada por muros de carga de ladrillo macizo 

de espesor de 40cm y forjados unidireccionales de 30cm de canto. 

▪ La compartimentación se realizará mediante tabiques de fábrica 
de ladrillo hueco doble principalmente. Los vestuarios se 

compartimentarán con paneles compactos fenólicos. 

▪ La envolvente está formada por muros de carga sin aislamiento 

térmico ni acústico con distinto acabado al exterior. No se verá 

afectada por la reforma. 

▪ Los paramentos verticales interiores de las estancias secas están 
acabados en pintura plástica, mientras que los de las estancias 

húmedas es un alicatado de gres porcelánico. 

▪ Los paramentos verticales exteriores están acabados con un 

enfoscado de mortero CS III-W1. 
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▪ Los paramentos horizontales interiores están acabados en baldosa 

cerámica excepto el campo de futbol 3x3 y la sala de música que 

está acabado con PVC Gerflor Taraflex. 

▪ El acondicionamiento ambiental se ve afectado por la modificación 
de las ventanas de las zonas afectadas que mejoran el aspecto 

exterior del edificio por el mal estado de las actuales varias 

ventanas y ser antiguas. 

▪ El edificio, debido a su situación, posee de acceso a todos lo 

servicios que requiere para su uso. 

 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

Sistema estructural del edificio. 

Cimentación. 

▪ Se trata de una cimentación superficial formada por zapatas 

corridas de hormigón armado de 1m de canto. 

 

Estructura portante. 

▪ La estructura portante del edificio, estructura vertical, está 

formada por muros de carga de ladrillo macizo de 40cm de 

espesor. 

▪ La estructura portante del ascensor de la zona de trabajadores 

son pilares de perfil IPN 80mm. 

 

Estructura de contención. 

▪ Los muros de contención del sótano existente están ejecutados 

mediante muros de ladrillo macizo de distintos espesores, desde 
40cm hasta 80cm, dependiendo de la zona en la que se 

encuentran. 
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Estructura horizontal. 

▪ La estructura horizontal del edificio está formada por forjados de 

30cm de canto con intereje de 70cm, bovedillas de hormigón 

prefabricadas y nervios de 10cm. 

 

 

Sistema envolvente. 

El sistema envolvente del edificio forma parte de la segunda fase 
del proyecto de reforma total del edificio, por lo que solo se actuará en 

las ventanas y el aislado térmico por el suelo de la planta baja 

aprovechando la repavimentación. 

Suelos en contacto con el terreno y sótano. 

La planta baja se va a repavimentar entrera, ejecutándose con la 

colocación de doble capa de aislamiento térmico sopropren 110 sobre la 
solera base de hormigón armado existente y acabado con baldosa 

cerámica principalmente, exceptuando el salón de actos que estará 
acabado con moqueta y la sala de música y el campo de futbol 3x3 que 

estarán acabados con pavimento de PVC.  

 

Fachada y medianera. 

La fachada y la medianera se tratan de muros de carga de ladrillo 
macizo de 40cm de espesor sin tratamiento térmico alguno. El acabado 

interior es de pintura plástica de distintos colores. El acabado exterior 

de la fachada es un enfoscado de mortero. 

 

Ventanas. 

Las ventanas actuales son de marco de madera con vidrio simple a 
excepción de las ventanas de la planta baja que dan a la calle, las de la 

primera y segunda planta en su totalidad que se han ido cambiando en 
los últimos años por ventanas de doble vidrio y marco de aluminio, con 

mejores prestaciones térmicas. 
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Cubierta. 

La cubierta está formada tejas árabes encima de tableros 

cerámicos machihembrados, que a su vez están apoyados sobre 
tabiques que hacen de cámara de aire. En las zonas de la cubierta cuya 

altura es habitable se aprovecha el espacio, que es de donde sale la 

sexta planta.  

 

 

Sistema de compartimentación. 

Se procede a detallar el sistema de compartimentación que se 

realiza en el proyecto, cuyos detalles se encuentran en el apartado de 

planos. 

 

Compartimentación vertical. 

Tabiques de fábricas de ladillo hueco doble, de dimensiones 

235x105x80mm, con distintos acabados según la zona. 

 

En los vestuarios la compartimentación vertical se realizará 
mediante paneles compacto fenólico de 12’50mm de espesor y su 

propia estructura portante que irá sujeta al techo y al suelo teniendo 

puntos de apoyo en las paredes. 

 

En el campo de futbol se realizará un trasdosado con doble placa 

de yeso laminado con estructura portante reforzada debido a que es un 

campo de futbol y acabado de pintura plástica. 

 

El paramento vertical del ascensor de la residencia se realizará con 
bloques de hormigón prefabricados de dimensiones 400x200x90mm con 

acabado de pintura plástica por el exterior del hueco del ascensor. 

 

El paramento vertical del ascensor de la zona de trabajadores se 
realizará con bloques de hormigón prefabricados de dimensiones 

400x200x200mm con acabado de enfoscado de mortero por el exterior 

del hueco del ascensor. 
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Compartimentación horizontal. 

Se proyecta ejecutar tres tipos de compartimentación horizontal, 

uno de uso general y los otros dos serán específicos de zonas más 
concretas, como son el campo de futbol 3x3, el salón de actos, la sala 

de música y el comedor de la quinta planta.   

 

La compartimentación horizontal que se ejecutará en todas las 
estancias secas a excepción las dos anteriormente citadas será un falso 

techo continúo suspendido, liso, 12,5+27+27, con nivel de calidad del 

acabado estándar (Q2), constituido por:  

▪ ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de 

maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y 
suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues 

combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo 

caballete con una modulación de 500 mm.  

▪ PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 

1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el 

anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, 
pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de 

montaje. 

 

En las estancias húmedas la compartimentación horizontal se 

realizará con el mismo sistema que las estancias secas, pero con placas 

de yeso laminado hidrofugas. 

 

Para el salón de actos, la sala de música y el comedor de la quinta 

planta, se ha planteado un falso techo registrable de placas 
fonoabsorbentes en base a placas de yeso laminado situado, con nivel 

de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por:  

▪ ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de 

maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y 
suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues 

combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo 

caballete con una modulación de 500mm.  

▪ PLACAS FONOABSORBENTES: una capa de placas 

fonoabsorbentes de yeso de dimensiones 600x600mm y un 

espesor de 10mm, fijaciones para el anclaje de los perfiles, 
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tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta 

microperforada de papel y accesorios de montaje. 

▪ AISLANTE ACUSTICO: Sobre las maestras de la estructura se 

colocará una capa de aislante acústico Danofon de 28mm de 

espesor. 

 

Para el campo de futbol se ha considerado ejecutar una 

compartimentación horizontal semicontinuo, no registrable, de lamas 

con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: 

▪ ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de 

maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y 
suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues 

combinados cada 1000 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo 

caballete con una modulación de 1190mm. Con remate perimetral 

para mejor sujeción. 

▪ LAMAS: lamas de pvc longitudinales con perfil en forma de omega 
de 1000x75mm y espesor de 1mm, fijaciones para el anclaje de 

los perfiles, tornillería para la fijación de las lamas. 

▪ AISLANTE ACUSTICO: Sobre las maestras de la estructura se 

colocará una capa de aislante acústico Danofon de 28mm de 

espesor. 

 

 

Acabados. 

Acabados verticales. 

Los acabados verticales en las estancias húmedas se realizan con 

alicatados de gres porcelánico de piezas 20x20cm mediante adhesivo 

cementoso y sin juntas. 

 

Los acabados verticales en las estancias secas se realizan con 

pintura plástica de distintos calores según la estancia sobre guarnecido 

de yeso. 

 

El acabado vertical del salón de actos será el mismo que 

actualmente, lo que se realizará una renovación de este por el mismo 
tipo y modelo. Se trata de un acabado de madera de castaño tratada 

fijada mediante adhesivo cementoso en placas de 1000x600mm y 3cm 

de espesor.  
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Acabados horizontales de techos. 

Los acabados en el techo de las estancias secas y húmedas 

principalmente se realizarán con pintura plástica sobre guarnecido y 

enlucido de yeso. 

 

El acabado de en el techo del campo de futbol 3x3 estará ejecutado 

con las mismas lamas que componen el falso techo de PVC LT85. 

 

En el falso techo registrable de paneles fonoabsorbentes del salón 

de actos, la sala de música y el comedor de la quinta planta, se 
realizará un guarnecido y enlucido de yeso en las bandas perimetrales 

mientras que en las placas fonoabsorbentes no se realizará ningún 

acabado y se dejarán vistos. 

 

Acabados horizontales de suelos. 

El acabado horizontal en el suelo de las estancias secas se realizará 

con baldosa cerámica 30x 30cm en las zonas comunes, donde entra 
también la cocina de planta baja, y de dimensiones 30x40cm en las 

habitaciones adheridas mediante una capa de mortero de agarre y con 

juntas de 3mm 

 

El acabado horizontal en el suelo de las estancias húmedas, baños, 

vestuarios, cocina y relacionados de la planta quinta, se realizarán con 
baldosa cerámica 60x20cm adheridas mediante una capa de mortero de 

agarre y con juntas de 3mm. 

 

En el campo de futbol y en la sala de música se proyecta ejecutar 

un pavimento acabado en PVC Gerflor Taraflex sobre una capa de 2cm 

de espesor de mortero de nivelación y agarre. 

 

En el salón de actos se plantea ejecutar un acabado de moqueta 

sobre una capa de mortero de agarre de 2cm de espesor. 
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Carpintería. 

Ventanas. 

Las ventanas que han cambiadas han quedado reflejadas en los 

planos de la documentación gráfica. Estas han sido modificadas en este 
proyecto para aprovechar esta reforma para mejorar la envolvente en la 

medida de lo posible sabiendo que la eficiencia energética y mejora de 

la envolvente formaran parte del proyecto de la segunda fase. 

 

Todas las ventanas, a excepción de las del campo de futbol 3x3, 

son de doble vidrio con marco de aluminio con rotura de puente térmico 

con distintas medidas y oscilantes o correderas según la zona.  

 

En el campo de futbol 3x3 se han proyectado ventanas de vidrio 
laminado con el fin de poder resistir los golpes que puedan recibir 

debido a la actividad que se lleve a cabo en el interior. Estas poseerán 

marco de aluminio con rotura de puente térmico también.  

 

Puertas. 

Las puertas proyectadas en el presente proyecto están reflejadas 

en los planos de la documentación gráfica, tanto la tipología de estas 

como las que son de nueva ejecución o se cambian. 

 

Se ha optado por puertas con acristalado para las puertas que se 

colocarán en la fachada del edificio, ya sea de cara al patio interior o a 

la calle para dejar entrar mayor cantidad de sol. El marco es de castaño 
con rotura de puente térmico y poseerán doble vidrio. Para asegurar la 

seguridad en caso de incendios estas poseen una resistencia al fuego de 

EI260-C5. 

 

Las puertas interiores que se han podido proyectar oscilantes se 

han proyectado oscilantes, pero las que ser oscilantes complicaban la 
adaptabilidad a personas con movilidad reducida se han proyectado 

correderas. Todas son de madera de castaño con distintas medidas 
según exigía la normativa para asegurar la seguridad de utilización y 

accesibilidad. Por seguridad en caso de incendios poseen una resistencia 

al fuego de EI230-C5. 
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Las puertas que dan acceso a las escaleras serán de chapa de 

acero galvanizado, poseerán barras anti-miedo y una resistencia al 

fuego de EI260-C5 para asegurar la sectorización. 

 

Las puertas del baño de las plantas tercera y cuarta serán plástico 

PVC y no ocupan toda la dimensión del hueco. 

 

Las puertas del vestuario de la planta quinta y del baño 1 de la 
planta baja serán de compacto fenólico y conformarán el entramado de 

compartimentación de estas estancias.  

 

 

Acondicionamiento de instalaciones. 

Instalación de saneamiento. 

Las redes de evacuación de cada planta de la instalación de 
saneamiento de la distribución proyectada se realizarán de nueva 

ejecución con tuberías de PVC, con el redimensionamiento realizado y 
explicado en los anexos, y se unirá a las bajantes de la instalación de 

saneamiento existente, también de PVC, que han sido comprobadas 

para la nueva instalación cumpliendo satisfactoriamente. 

 

Instalación de fontanería y ACS. 

La instalación de fontanería y agua caliente sanitaria (ACS) 

también de las zonas afectadas por la reforma será también de nueva 

ejecución y se ha proyectado y calculado independizar la distribución de 
las tres zonas con tres bajantes diferenciadas y sus derivaciones 

particulares. La fuente de producción de agua caliente sanitaria será la 
misma para las tres zonas y no está proyectado realizar cambios de 

dicha fuente de producción térmica pues ha considerado la dirección del 
Colegio Mayor que formase parte de la segunda fase de la reforma total 

del edificio. 
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Instalación eléctrica. 

Se han modificado tanto los aparatos de iluminación, por aparatos 

de menor consumo y mejor iluminación debido a que hay zonas en las 
que son antiguos, como la red de distribución para independizar las tres 

zonas que poseerá el edificio una vez ejecutado la reforma. 

 

Para la instalación eléctrica se ha realizado el esquema unifilar, que 
se encuentra en los anexos del presente proyecto, cumpliendo con el 

reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

 

Instalación de ventilación. 

Para la instalación de ventilación se ha tomado en consideración el 

reglamento de instalaciones térmicas de los edificios (RITE) pues el 
código técnico de la edificación (CTE) no tiene en cuenta este tipo de 

usos de edificio, publica concurrencia.   

 

Instalación de climatización y calefacción. 

Se ha considerado separar la producción térmica de calefacción y 
agua caliente sanitaria en previsión de que produzca un menor coste la 

nueva caldera que se cambiará en la segunda fase, buscando además 
ser más eficientes energéticamente también actualmente y debido a la 

intención que posee el arquitecto encargado de ambos proyectos de la 

reforma total del edificio de realizarlo de esta manera. 

 

Se usarán unidades exteriores de climatización y calefacción que 
transferirán frio o calor a voluntad a unidades interiores, por tuberías, 

tipo cassettes. 
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. 

Cumplimiento del CTE. 

DB SE: Seguridad estructural. 

Documentación: 

Documentación exigida Elaborado Toda la 

información 

exigida 

Memoria SI SI 

Planos SI SI 

Pliego de condiciones SI SI 

 

Anejo de cálculo: 

Información que aportar Exigida Aportada 

Periodo de servicio si difiere de 50 años NO NO 

Simplificaciones efectuadas SI SI 

Características mecánicas consideras SI SI 

Geometría global NO NO 

Exigencias de la capacidad portante y la 

aptitud al servicio  
SI SI 

Acciones consideradas SI SI 

Combinaciones efectuadas SI SI 

Coeficientes de seguridad SI SI 

 

Análisis estructural y dimensionado: 

▪ Se ha realizado un análisis estructural y de dimensionado, que ha 
quedado reflejado en el anejo correspondiente de estructura, en 

el que se ha cumplido el presente documento básico de seguridad 

estructural. 
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Verificaciones basadas en coeficientes parciales: 

▪ Los cálculos realizados se han verificado con la capacidad portante 
de cada material usado y cada elemento calculado. También se 

han aplicado los coeficientes de seguridad que mayoran las 
acciones consideradas y minoran las capacidades del material y 

elemento usado en la estructura. 

▪ Las deformaciones no se han calculado ni se han tenido en cuenta 

la combinación de acciones pues se ha simplificado el cálculo de 

las vigas a flexión y de los pilares a compresión. 

▪ En términos de durabilidad, se ha calculado la estructura en 

parámetros comunes para que esta dure, tenga un tiempo de 

servicio, de 50 años. 

 

Puesto que el edificio posee una antigüedad de73 años hace que en 

el año 2000 pasase el control que se realiza en los edificios a los 50 y 

fue dotado como apto.  

 

DB SE-A: Seguridad estructural, Acero.  

Para el cálculo de la estructura de acero usada se ha usado el 

presente documento básico como base de partida de cálculo y se ha 

cumplido en todas las partes en las que afecta.  

Bases de cálculo: 

▪ La normativa exige dos verificaciones, la estabilidad y resistencia, 

estados límites últimos, y la aptitud al servicio, estados límites de 
servicio. En la justificación de la estructura, que se encuentra en 

los anejos, se han simplificado los cálculos al cálculo de la 

estabilidad y resistencia. 

▪ Se ha usado para tal efecto el coeficiente de seguridad pertinente 
de 1’05 para minorar la resistencia del material y los elementos. 

Las acciones, esfuerzos intervinientes, poseen otro coeficiente de 
seguridad que los mayora, pero queda definido en otro 

documento básico. 

 

Parte restante del documento básico: 

▪ Lo restante del documento básico no se ha calculado, por lo que 
no afecta al proyecto, en la justificación de la estructura debido a 

que queda fuera del rango de cálculo habilitado. 

 

 Características de la estructura de acero galvanizado realizada: 

▪ Acero galvanizado S275. 
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▪ Perfil IPN 80 

 

DB SE-AE: Seguridad estructural, acciones en la edificación. 

Las acciones consideradas para la justificación de la estructura 

reformada han sido las que establece el presente documento básico, y 

queda reflejado su uso en el anejo correspondiente de la justificación. 

 

Se han considerado las siguientes acciones: 

▪ Acciones permanentes: 

Peso propio de la estructura usada, tanto en la estructura metálica 

de acero galvanizado S275 y en la de hormigón armado.  

El peso propio de los elementos de compartimentación y de solado 

del edificio que forman parte de las cargas permanentes y muchas 

veces se llama “cargas muertas”. 

▪ Acciones variables: 

Sobrecarga de uso, según el elemento estructural calculado se ha 

usado un valor u otro debido al uso que se realiza a la zona donde 

se encuentra. 

▪ Las acciones accidentales no han sido consideradas en esta 

justificación estructural. 

 

DB SE-C: Seguridad estructural, cimientos. 

Los cimientos no son objeto del presente proyecto, por lo que 

tampoco lo son de la justificación estructural, debido a que no se 

modifican. Cabe destacar que la carga del edificio con la reforma 
proyectada no se ve aumentada por lo que se considera que poseerán 

los cimiento la capacidad portante y de servicio suficientes.  

 

DB SE-F: Seguridad estructural, fabrica. 

Los muros de carga, soportes verticales de la estructura tratada y 

existente, no son objeto del presente estudio justificativo de la 
estructura debido a que las afecciones sobre estos muros de carga se 

ven solucionados con dinteles de hormigón armado que si que son 

calculados a modo de justificación. 
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DB SE-M: Seguridad estructural, madera. 

Puesto que la estructura tratada no posee ningún elemento de 

madera este documento básico no es de aplicación este proyecto. 

 

 

DB SI: Seguridad en caso de incendios. 

Este documento básico se cumple en su totalidad y su 

cumplimiento queda reflejado en el anejo de predimensionamiento de 

instalaciones. 

 

 

DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad. 

DB SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

Resbalacidad del suelo: 

Localización Pendiente Clase Resbalacidad 

Entradas  <6% 2 35<Rd<45 

Cuartos húmedos <6% 2 35<Rd<45 

Cuartos secos <6% 1 15<Rd<35 

Cuartos secos >6% 3 Rd>45 

 

Discontinuidades en el suelo: 

Resalto en juntas <4mm 

Elementos salientes del nivel del pavimento 12mm 

Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 
6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación 

de las personas 

45º 

Pendiente máxima para desniveles de 50mm como 

máximo, excepto para acceso desde exterior 
25º 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø15mm 
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Desniveles de pavimento: 

El único punto donde se alcanza una diferencia de cota de 50cm o 
superior es en el arranque del primer rellano de la escalera de la zona 

de trabajadores, en planta baja, que será solucionado con una barrera 

de protección de 90cm de altura y las siguientes características: 

▪ Al poseer una calificación de uso C3, zonas sin obstáculos que 
impidan el libre movimiento de las personas, la zona donde se 

encuentra, su resistencia será de 1’60 kN/m. 

▪ En la altura comprendida entre los 30 y los 50cm no posee puntos 

de apoyo.  

▪ Entre los 50cm y los 80cm de altura desde el suelo no existen 

salientes con fondo superior a 15cm. 

▪ Las aberturas existentes son de 8cm, lo que cumple con los 10cm 

máximos exigidos. 

Escaleras: 

▪ Las escaleras no entran dentro del proyecto, es decir, no se 

reforman ni se repavimentan. 

 

Rampas: 

 Longitud 

(m) 

Longitud 

máxima 

(m) 

Pendiente 

(%) 

Pendiente 

máxima 

(%) 

Ancho 

(m) 

Ancho 

mínimo 

(m) 

Pasillo 

3 de 

PB 

6’00 15 8 8 1’35 1’20 

Salón 

de 

actos  

7’93 15 4’90 6 ------- -------- 

 

 

DB SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impactos o 
atrapamiento. 

Impacto con elementos fijos: 

 Norma Proyecto 

Altura libre en zonas de 

circulación 

h>2’20m 2’80m 

La menor altura 
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 Norma Proyecto 

Altura libre en umbrales de 

puertas  

h>2’00m 2’04m  

La menor altura 

 

Impacto con elementos practicables: 

 Norma Proyecto 

Barrido de la hoja No invalide el 

pasillo 

Apertura hacia el 
interior o puertas 

correderas 

Puertas de vaivén  Parte transparente 

o translucida 

Lo posee 

Puertas  Cumplimiento de 
normativa 

especifica y 

posesión de 

certificado CE 

SI 

 

Impacto contra elementos frágiles: 

Dif. de 

cota a los 
lados de la 

superficie 

acristalada 

Min. en 

X 

Proyecto 

en X 

Min. 

en Y 

Proyecto 

en Y 

Min. 

en Z 

Proyecto 

en Z 

<0’55m 1, 2 o 3 1 B o C B ----- 1 

 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 

▪ Poseerán de señalización en toda su longitud a una altura de 
0’90m y a 1’60m las puertas acristaladas con un ancho 

acristalado superior a 0’60m. 

Atrapamiento: 

▪ La distancia hasta el elemento fijo más cercano debe ser superior 

a 20cm y en el proyecto la menor de estas distancias es de 35cm. 

▪ Las puertas correderas del proyecto no poseen elementos de 

apertura y cierre automáticos. 
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DB SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en 
recintos. 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su 
bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente 

atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de 
las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los 

baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación 

controlada desde su interior.  

 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de 
vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior 

fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 
asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al 

usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un 

paso frecuente de personas.  

 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como 

máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se 
aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 

Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean 

resistentes al fuego).  

 

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las 

puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes 

equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas 
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y 

puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los 
dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo 

especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

 

DB SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 

Alumbrado normal en zonas de circulación 

▪ En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 

proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas 
exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto 

aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel 
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del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como 

mínimo.  

▪ En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia 

en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de 
iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, 

discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en 

las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

 

Alumbrado de emergencia 

▪ Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en 

caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 

puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la 

situación de los equipos y medios de protección existentes. 

▪ Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 

▪ Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las 
que sea necesario destacar un peligro potencial o el 

emplazamiento de un equipo de seguridad. Como en las puertas 
existentes en los recorridos de evacuación y en los cambios de 

dirección y en las intersecciones de pasillos. 

Características de la instalación de alumbrado de emergencia: 

▪ Fuente propia e independiente de alimentación. 

▪ La instalación será fija. 

▪ la iluminancia horizontal en el suelo será de 1 lux a lo largo del 

eje central y de 0,5 lux en la banda central. 

▪ En la ubicación de los elementos de protección contra incendios la 

iluminancia es de 5lux. 

 

 

DB SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 
de alta ocupación. 

El presente documento básico no se aplica en el proyecto debido a 
que el uso principal del edificio es el de pública concurrencia y este 

documento básico se aplica en los usos deportivo y cultural. 
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DB SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

El presente documento básico no se aplica en el proyecto debido a 

la ausencia de piscina tanto en el edificio como en el proyecto. 

 

 

DB SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos 
en movimiento. 

El presente documento básico no se aplica en el proyecto debido a 
la ausencia de aparcamiento y zonas de circulación de vehículos tanto 

en el edificio como en el proyecto. 

 

 

DB SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción 
del rayo. 

El presente documento básico no se aplica en el proyecto pues no 
se modifica el uso característico del edificio ni elementos que cambien el 

riesgo causado por la acción del rayo. 

 

 

DB SUA 9: Accesibilidad. 

Accesibilidad en el exterior del edificio: 

▪ El edificio posee de un itinerario accesible desde el patio interior. 

▪ El edificio posee un itinerario accesible desde la calle para cada 

zona existente. 

 

Accesibilidad entre plantas: 

▪ En cada zona existente hay un ascensor que comunica cada 

planta.  

 

Accesibilidad en las plantas: 

▪ En las distintas plantas se han eliminado las barreras 
arquitectónicas que existían, haciendo que cada planta posea un 

itinerario totalmente accesible.  
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Alojamientos accesibles: 

Zona Nº de 
alojamientos 

total 

Alojamientos 
accesibles 

mínimos 

Alojamientos 
accesibles en 

proyecto 

Colegio mayor 52 2 3 

Residencia 10 1 4 

 

Condiciones y características de la información y señalización para 

la accesibilidad: 

▪ Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las 

plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos 
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 

señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 

direccional.  

▪ Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, 

contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una 
altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 

derecha en sentido salida de la cabina.  

▪ Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con 

pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 
cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 

derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.  

▪ Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color 

contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en 
interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 

4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, 
tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la 

del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. 

Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto 
de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, 

serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de 

anchura 40 cm.  

▪ Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma 

UNE 41501:2002. 
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DB HS: Salubridad. 

DB HS 1: Protección contra la humedad. 

Grado de impermeabilidad en muros: 

▪ La presencia de agua considerada es baja debido a que la cara 
inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a más 

de dos metros de distancia del nivel freático. 

▪ El coeficiente de permeabilidad del terreno se ha considerado el 

valor intermedio de: 10-5<Ks<10-2 cm/s. 

 Grado de 

impermeabilidad 

mínimo 

Grado de 

impermeabilidad en 

el proyecto 

Fachada a calle 1 1 

Fachada de patios 

interiores 

1 1 

 

Grado de impermeabilidad en suelos: 

▪ La presencia de agua considerada es baja debido a que la cara 

inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a más 

de dos metros de distancia del nivel freático. 

▪ El coeficiente de permeabilidad del terreno se ha considerado el 

valor intermedio de: Ks>10-5 cm/s. 

 Grado de 

impermeabilidad 

mínimo 

Grado de 

impermeabilidad en 

el proyecto 

Suelos en contacto 

con el terreno 

2 2 

 

Grado de impermeabilidad de las fachadas: 

▪ El edificio se encuentra en la zona eólica B. 

▪ La altura del edificio es de 26’40m. 

▪ El grado de exposición al viento es V2. 

▪ La zona pluviométrica del edificio por encontrarse en Zaragoza es 

IV. 

 Grado de 

impermeabilidad mínimo 

Grado de impermeabilidad 

en el proyecto 

Fachadas 3 3 
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Grado de impermeabilización de cubiertas: 

▪ El grado mínimo de impermeabilización es único e independiente 

y se alcanza si se cumple con las características establecidas en el 
mismo documento básico, pero al no tratarse la cubierta en el 

proyecto no es de aplicación. 

 

Dimensionado: 

▪ Esta parte del documento básico hace referencia al dimensionado 

de tubos de drenaje, canaletas de recogida y bombas de achique, 

que no corresponden ni forman parte del proyecto. 

 

Productos de construcción y construcción: 

▪ No es de aplicación debido a que no entra dentro de la reforma 

que se ejecuta. 

 

 

Mantenimiento y conservación: 

▪ Para este término deberá seguirse lo establecido en cuanto a las 
periodicidades de las distintas operaciones que establece el 

documento básico.  

 

DB HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

Este documento básico es de aplicación únicamente en edificios de 
viviendas, pero por otro lado debe demostrarse el cumplimiento de 

estos principios en un estudio.  

 

Además, en la planta segunda existe un cuarto de basuras que no 
se reforma ni está en la zona reformada, por lo que este criterio no se 

aplicará. 

 

DB HS 3: Calidad del aire interior. 

Este documento básico no se aplica en edificios de uso residencial 
público. En su lugar debe aplicarse el reglamento de instalaciones 

térmicas en la edificación (RITE). 
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DB HS 4: Suministro de agua. 

Este documento básico ha sido aplicado para realizar el diseño y 

predimensionamiento y queda justificado en los anejos de cálculos de 

instalaciones. 

 

DB HS 5: Evacuación de aguas. 

Este documento básico ha sido aplicado para realizar el diseño y 
predimensionamiento y queda justificado en los anejos de cálculos de 

instalaciones. 

 

DB HS 6: Protección frente a la exposición al radón.  

Este documento básico no se aplica en el presente proyecto de 

reforma. 

 

 

DB HR: Protección contra el ruido. 

El presente documento básico será de aplicación y establece que la 

sala de música, el salón de actos y el campo de futbol serán 

considerados como recintos de actividad. 

 

Verificación: 

▪ Se deben cumplir con los valores limite establecidos por el código 

técnico de la edificación en el presente documento básico. 

 

Valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo: 

 Valor mínimo 

(dBA) 

Valor (dBA) 

Recintos de 

instalaciones y de 

actividad 

55 63 

Ruido del exterior* 30 63 

(*) Al no poseer datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, 

se ha aplicado lo descrito en el documento básico de 60dBA. 
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Tiempo de reverberación: 

 Tiempo de 
reverberación 

máximo (s) 

Valor (s) 

Comedor de planta 

quinta 

0’90 0’67 

Salón de actos de 

planta baja 

0’70 0’68 

Sala de música  0’70 0’61 

 

▪ En las zonas comunes colindantes con los recintos de actividad, 

salón de actos, sala de música y campo de futbol, poseerán 

elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos 
con una absorción acústica tal que el área de absorción acústica 

equivalente sea de 0’2m2/m3 del recinto.  

 

Ruidos y vibraciones de las instalaciones: 

▪ Las instalaciones de nueva ejecución poseerán elementos de 

sujeción con aislamiento acústico contra las vibraciones y al están 

bien dimensionadas no provocaran ruidos. 

 

El diseño está grafiado en la parte de planos. 

 

 

DB HE: Ahorro de energía. 

DB HE 0: Limitación del consumo energético. 

Este documento básico no es aplicación en el presente proyecto 
debido a que la reforma no cumple con ninguno de los requisitos para 

hacer de este aplicable. 

Envolvente modificada Superficie (m2) 

Ventanas cambiadas 111’748 

Puertas al exterior cambiadas 10’633 
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Envolvente modificada Superficie (m2) 

Pavimento en contacto con el 

suelo repavimentado 

329’32 

TOTAL 451’70 

 

Envolvente Superficie (m2) 

Pavimento de planta sótano 144’70 

Paredes de sótano 320’463 

Pavimento en contacto con el 

suelo en planta baja 

329’32 

Fachadas de plantas baja, 

primera y segunda  

1.396’38 

Fachadas de plantas tercera, 

cuarta y quinta 
1.279’811 

Fachada de planta sexta 198’923 

Cubierta 603’91 

Patio de luces 1 370’944 

TOTAL 4.644’45 

 

 Superficie (m2) % % mínimo 

Envolvente 

reformada 
451’70 9’73 25 

Envolvente 4.644’45 ------------ ----------- 

 

DB HE 1: Condiciones para el control de la demanda 
energética. 

Debido a que la envolvente reformada no supera el 25% de la 
envolvente total este documento básico no se aplica en el presente 

proyecto. 
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DB HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas del 
edificio 

La aplicación de este documento básico corresponde a la aplicación 

del reglamento de las instalaciones térmicas en la edificación (RITE). 

 

 

DB HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. 

Zonas iluminación 

modificadas 

Superficie (m2) 

Planta baja 561’04 

Planta primera 7’40 

Planta tercera 115’20 

Planta cuarta 115’20 

Planta quinta 430’33 

Planta sexta 150’30 

TOTAL 1.379’47 

 

Plantas Superficie (m2) 

Planta sótano  143’43 

Planta baja 561’04 

Planta primera 537’12 

Planta segunda 540’46 

Planta tercera 430’33 

Planta cuarta 430’33 

Planta quinta 444’43 

Planta sexta 223’49 

TOTAL 3.310’73 
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 Superficie (m2) % % mínimo 

Iluminación 

reformada 

1.379’47 41’67 25 

Envolvente 3.310’73 ------------ ----------- 

 

 

Valor límite de la eficiencia energética: 

Zonas a 

iluminar 

VEEImax 
(W/m2 por 

cada 100lux) 

Superficie 

(m2) 

Lux Potencia 

(W/m2) 

Salas de estudio 

en planta baja 
5 32’35 25’04 5’56 

Almacenes, sala 
técnica y cocina 

en planta baja 

4 50’08 20’57 5’19 

Campo de futbol 

3x3 
4 41’09 8’03 2’92 

Zonas comunes 

de planta baja 

4 389’48 34’87 3’02 

Sala de música de 

planta baja 

8 12’39 21’79 4’84 

Habitaciones en 

planta tercera 

10 49’96 14’41 3’20 

Zonas comunes 

de planta tercera 
4 35’10 20’51 4’56 

Habitaciones en 

planta cuarta 
10 49’96 14’41 3’20 

Zonas comunes 

en planta cuarta 

4 35’10 20’51 4’56 

Habitaciones en 

planta quinta 

10 108’70 15’73 3’50 

Oratorio en planta 

quinta 
8 41’18 28’41 6’31 

Zonas comunes 

en planta quinta 
4 185’05 14’59 3’24 
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Zonas a 

iluminar 

VEEImax 

(W/m2 por 

cada 100lux) 

Superficie 

(m2) 
Lux Potencia 

(W/m2) 

Almacén y cocina 

en planta quinta 
4 46’94 15’34 3’41 

Habitaciones en 

planta sexta 
10 60’30 14’93 3’32 

Zonas comunes 

en planta sexta 

4 63’88 14’09 3’13 

TOTAL ---------- --------- 283’23 59’96 

 

 

DB HE 4: Contribución mínima de energía renovable para 
cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. 

El presente documento básico no se aplica en el proyecto pues no 
se reforma íntegramente ni la instalación ni el edificio, tampoco supone 

un aumento igual o superior del 50% ni existe piscina por climatizar. 

 

Zona afectada 

por reforma 
Ocupación Demanda/persona Demanda 

(l) 

Estado actual  382 41L/día*persona 15.662 

Estado reformado 428 41L/día*persona 17.548 

 

DB HE 5: Generación mínima de energía eléctrica procedente 

de fuentes renovables. 

Este documento básico no es de aplicación en el proyecto al no 

alcanzar los requisitos mínimos establecidos. 

 

DB HE 6: Dotaciones mínimas de infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos. 

Este documento básico no es de aplicación en el proyecto al no 

alcanzar los requisitos mínimos establecidos. 
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Cumplimiento de ordenanza de supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas del municipio de 

Zaragoza. 

Accesibilidad en el plano horizontal. 

Este capítulo de la ordenanza supone la inexistencia de barreras 

arquitectónicas, en este caso. 

 

Artículo 8: Pasos libres de circulación. 

▪ La altura mínima libre en los pasos libres de circulación debe ser 

de 2’10m.  

▪ En el proyecto la altura libre en todas las plantas es superior a 
esta medida, siendo la inferior de estas de 2’30m en las plantas 

tercera, cuarta, quinta y sexta. 

 

Accesibilidad en cambios de nivel. 

Artículo 13: Accesibilidad en cambios de nivel. 

▪ Supone la inexistencia de barreras arquitectónicas en el plano 

vertical integrando elementos constructivos como escaleras, 

rampas y ascensores. 

 

Artículo 14: Escaleras. 

▪ Escaleras de directriz recta. 

 Ancho 

mínimo 

Ancho Huella 

exigida 

Huella Tabica 

exigida 

Tabica 

Escaera de 

trabajdores  

1m 1’15m 27-36cm 30cm 13-18’50 

cm 

17cm 

Escalera de 

CMU 
1m 1’25m 27-36cm 30cm 13-18’50 

cm 
17cm 

Entrada 

residencia 
1m 2’55m 27-36cm 30cm 13-18’50 

cm 
13cm 

▪ Se deben evitar los escalones aislados. 
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Artículo 15: Rampas. 

 Ancho 

mínimo 

Ancho Pendiente 

máxima  

Pendiente Longitud 
máxima 

de tramo 

Longitud 
de 

tramo 

Entrada 

residencia 

1m 1’35m 11% 8% 10m 6m 

▪ El material de acabado debe ser antideslizante. 

▪ Mesetas, embarques y desembarques de rampas deben tener una 

longitud mínima de 1’50m, siendo la longitud de estas en el 

proyecto de 1’55m y 2’69m. 

 

Artículo 16: Ascensores. 

▪ Los ascensores que se colocaran son los tres iguales. 

▪ Exigencias de dimensiones interiores: 

 Ancho 

mínimo 
Ancho Fondo 

mínimo   
Fondo Área 

mínima 
Área  

Ascensor 0’90m 1’55m 1’20m 1’50m 1’20m2 2’325m2 

 

▪ Otras exigencias: 

 Ancho 
min. 

puerta 

Ancho 

puerta 

Dim. de 
rellano 

mínimas   

Dim. 

rellano 

Desnivel 

Ascensor-

paviment 

máximo 

Desnivel 

Ascensor 0’80m 0’90m 1’50x1’50m 1’50x1’50m 2cm 0cm 

 

 

Artículo 20: Aseos. 

▪ La dotación mínima de aseos adaptados es de 1 por cada 5 o 
fracción. Lo que hace que sea exigible 1 aseo exigible en planta 

baja, en la planta primera y en la planta quinta, mientras que, en 
las plantas de habitaciones, planta tercera y cuarta del colegio 

mayor y planta sexta de la residencia existirá balo completo 

adaptado en la habitación que también estará adaptada.  

▪ Estos aseos poseen una sección mínima libre de 1’50m y toda la 

altura del aseo y disponen de inodoro y lavabo. 
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Artículo 21: Vestuarios. 

▪ El vestuario en planta baja del Colegio Mayore debe poseer y 
posee de una zona reservada y señalizada destinada a personas 

con movilidad reducida. 

▪ Se debe y se puede inscribir un círculo de 1’50m de diámetro. 

▪ Debe poseer y posee de un inodoro y una ducha accesibles. 

▪ Al no usarse casilleros ni taquillas en todo el vestuario esta zona 

tampoco poseerá de estos elementos. 

▪ Dicha zona reservada cumple con lo establecido en la presente 

ordenanza en las figuras 4 y 7. 

 

Disposición transitoria. 

En la entrada en Vigo de la presente ordenanza el edificio ya 

estaba construido, pues fue construido en el año 1950, y con ello ya 
estaba visado, por lo que no es de aplicación obligatoria, pero se ha 

querido aplicar buscando un Colegio Mayor y residencia adaptados y 
accesibles rompiendo con las barreras arquitectónicas que pudieran 

existir. 

 

 

Aplicación de la Circular 10/76: Normas sobre 

servicios higiénicos.  

Condiciones de los inodoros: 

 Ancho 

min. 

puerta 

Ancho 

puerta 

Altura 

mínima   
Altura Área 

mínima 

Área 

mínima 

Inodoros 
en baño 1 

de P3 y P4 

0’62m 0’80m 2’30m 2’30m 1’50m2 1’50m2 

 

Impermeabilización: 

▪ El material de acabado en las paredes debe ser de fácil lavado 
hasta una altura de 1’50m mínimo. En los cuartos húmedos se 

proyecta un alicatado en todo el paramento vertical. 

▪ El material de acabado en cualquier aseos o baños debe ser y es a 

prueba de filtraciones. 
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Ventilación: 

▪ Al tratarse de ventilación forzada, esta debe, y lo realiza, 
asegurar una renovación continua durante la jornada de 

ocupación de las zonas reformadas. 

 

Luminosidad: 

▪ Debe ser mínimo de 60lux, siendo en el proyecto la menor 

luminosidad de 8’03lux, en el campo de futbol. 

 

Numero de servicios y aseos: 

▪ Debido a la configuración de la reforma y del estado actual, este 
apartado se cumple en todas sus condiciones pues se ha 

aumentado el número de aparatos sanitarios y se han adaptado 

los de las zonas comunes. 

 

 

Cumplimiento del Real Decreto 193/2007, de 20 de 

abril, condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para 

el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones. 

Artículo 2: Accesos a los edificios. 

▪    Existe un itinerario accesible desde las tres entradas que posee 

el edificio además de estar conectadas las tres zonas de este, 

también mediante itinerarios accesibles. 

▪ Las entradas poseen iluminación, desde el interior y el exterior 

para su señalización y correcta visualización. 

▪ Las entradas de la residencia y el Colegio Mayor están adaptados 

a personas con visión reducida que necesitan de perro guía o 

similar. 

 

Artículo 4: Espacios situados a nivel. 

▪ Existe uno o varios itinerarios accesibles, depende de la planta, 
que comunica todos los puntos del mismo nivel donde queda 

garantizada la circulación de sillas de ruedas, la adecuación de los 
pavimentos frente al riesgo de resbalar y la correcta visualización 

de los espacios. 
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Artículo 5: Espacios situados a distintos niveles. 

▪ Los distintos niveles existentes en el edificio poseen un itinerario 
accesible que los comunica, ya sea mediante rampas o 

ascensores. 

▪ Se colocarán elementos de información para la orientación de los 

elementos que comuniquen distintos niveles, escaleras, rampas y 

ascensores. 

 

Artículo 6: Utilización accesible. 

▪ En el salón de actos se han dispuesto de sitios específicos para el 

uso de la estancia de personas con movilidad reducida en uso de 
sillas de ruedas además de poseer sitios adaptados también a 

visibilidad reducida. 

▪ El mobiliario no estorba la circulación de las personas con 

movilidad reducida ni el uso de las zonas comunes. 

 

Artículo 7: Información y señalización. 

▪ Disposición de señalización, iluminación e información para 

facilitar la localización de los itinerarios accesibles. 

 

Artículo 8: Seguridad en caso de incendios. 

▪ El cumplimento del documento básico de seguridad en caso de 

incendios (DB SI) asegura y certifica el cumplimiento de este 

artículo.  

 

 

Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y ITC (REBDT). 

El cumplimiento de este reglamento queda reflejado en el anexo 

donde se especifica el esquema unifilar del edificio. 
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PLIEGO DE CONDICIONES. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

Disposiciones generales. 

Disposiciones de carácter general. 

Objeto del Pliego de Condiciones: 

Este Pliego tiene como finalidad fijar los criterios de la relación que 

se establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en 
el presente proyecto de demolición y servir de base para la realización 

del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 

 

Contrato de obra: 

Se recomienda la contratación de la ejecución de la demolición por 

unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras 
fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentación necesaria 

para la realización del contrato de obra. 

 

Documentación del contrato de obra: 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, 
relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus 

especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 

contradicciones: 

▪ Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 

▪ El presente Pliego de Condiciones. 

▪ La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales 

y de detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 

▪ En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones 

literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala 

tomadas de los planos. 

 

Proyecto básico de reforma parcial: 

El proyecto define el sistema de demolición y los métodos de 
trabajo elegidos, así como la maquinaria, herramienta, mecanismos de 

percusión y los medios auxiliares a emplear, con el fin de llevar a buen 

término la demolición del edificio y la gestión de los residuos generados. 
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Asimismo, describe las medidas a adoptar, encaminadas a la 

prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales 
que pueden ocasionarse durante los trabajos de demolición, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

El proyecto se compone de la siguiente documentación: 

▪ Memoria. 

▪ Anejos a la memoria. 

▪ Pliego de condiciones 

▪ Mediciones y presupuesto. 

▪ Planos. 

  

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

▪ Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la 

misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como 

interpretación, complemento o precisión. 

▪ El Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

▪ El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada 

contratista. 

▪ El Estudio de Gestión de Residuos de Demolición. 

▪ El Libro de Órdenes y Asistencias. 

▪ Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 

Formalización del Contrato de Obra: 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento 

privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera 

de las partes. 

 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

▪ La comunicación de la adjudicación. 

▪ La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se 

haya exigido). 

▪ La cláusula en la que se expresa, de forma categórica, que el 

contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, 
conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones y el resto de 

los documentos que han de servir de base para las obras de 

demolición definidas en el presente Proyecto. 
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El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará 

también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, 

los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la 

extensión del documento en que se consigne el contratista. 

 

Jurisdicción competente: 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias 
entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de 

todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y 

Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, 
renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo 

competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

 

Responsabilidad del contratista: 

El contratista es responsable de la ejecución de las obras de 

demolición en las condiciones establecidas en el contrato y en los 

documentos que componen el Proyecto. 

 

Accidentes de trabajo: 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, el control 
y el seguimiento, durante toda la ejecución de la demolición, del Plan de 

Seguridad y Salud redactado por el contratista. 

 

Daños y perjuicios a terceros: 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por 
inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se 

efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto 
de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 

cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que 
puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las 

obras de demolición. 

 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o 
indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia 

de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se 
produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como 

los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan 

en la obra. 
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Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de 

los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de 
"Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía 

aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos 
contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no 

pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción 

Provisional de la obra. 

 

Anuncios y carteles: 

Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las 

obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los 
convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía 

local. 

 

Copia de documentos: 

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los 

documentos integrantes del Proyecto. 

 

Hallazgos: 

El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de 

arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las 
excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 

edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 

precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 

El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos 

especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén 

debidamente justificados y aceptados por la dirección facultativa. 

 

Causas de rescisión del contrato de obra: 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

▪ La muerte o incapacitación del contratista. 

▪ La quiebra del contratista. 

▪ Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

▪ La modificación del proyecto en forma tal que represente 
alteraciones fundamentales del mismo a juicio del director de obra 

y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 
Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 

represente una desviación mayor del 20%. 
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▪ Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 

variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o 

más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

▪ La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de 
suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que 

por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 

adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 

automática. 

▪ Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo 

señalado en el contrato. 

▪ El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

▪ El vencimiento del plazo de ejecución de la demolición. 

▪ El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 

▪ La mala fe en la ejecución de la demolición. 

  

Omisiones: Buena fe: 

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el 
presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, 

consisten en la prestación de un servicio al promotor por parte del 
contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA 

FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta 
colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones 

entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y 

la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se 
entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las 

subsanarán debidamente con el fin de llevar a cabo la demolición y la 

gestión de los residuos generados, de forma eficiente y sostenible. 

 

Disposiciones relativas a trabajos y medios auxiliares. 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución 

de la demolición, relativas a los trabajos y medios auxiliares. 

 

Accesos y vallados: 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el 

cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante los 
trabajos de demolición, pudiendo exigir el director de ejecución de la 

obra su modificación o mejora. 
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Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: 

El contratista dará comienzo a las obras de demolición en el plazo 

especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera 
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 

realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo 

dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del contratista comunicar a la dirección facultativa 
el inicio de las obras de demolición, de forma fehaciente y 

preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra de 
demolición el día de inicio de los trabajos y la suscribirán en la misma 

obra, junto con él, el director de la ejecución de la obra, el promotor y 
el contratista. Para su formalización, comprobará que en la obra existe 

copia de los siguientes documentos: 

▪ Proyecto de demolición, con sus Anejos y modificaciones. 

▪ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación 
por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de los trabajos. 

▪ Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

▪ Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el 

contratista. 

▪ Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas 

por otras administraciones. 

▪ Libro de Órdenes y Asistencias. 

▪ Libro de Incidencias. 

  

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los 

plazos parciales y el plazo total de los trabajos de demolición. 

 

Orden de los trabajos: 

▪ La determinación del orden de los trabajos es, por regla general, 
facultad del contratista, salvo en aquellos casos en que, por 

circunstancias de naturaleza técnica o por razones de seguridad, 
se estime conveniente su variación por parte de la dirección 

facultativa. 
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Facilidades para otros contratistas: 

▪ De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el 
contratista dará todas las facilidades razonables para la 

realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en los 

trabajos de demolición. Todo ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de 

los medios auxiliares o los suministros de energía u otros 

conceptos. 

▪ En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la 

dirección facultativa. 

 

Modificación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza 

mayor: 

▪ Cuando se precise modificar el Proyecto por causas imprevistas, 
por motivos de seguridad o por cualquier incidencia, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
de la dirección facultativa en tanto se formula o se tramita el 

Proyecto Reformado. 

▪ El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus 

medios materiales, cuanto la dirección de ejecución de la obra 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 

cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 

adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 

convenga. 

 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto: 

▪ El contratista podrá requerir del director de obra o del director de 

ejecución de la obra, según sus respectivos cometidos y 
atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para 

la correcta interpretación y ejecución de la obra de demolición. 

▪ Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de 

los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, 
órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 

necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez 
obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su 

firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos 
e instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la 

obra, como del director de obra. 

▪ Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en 
contra de las disposiciones tomadas por la dirección facultativa, 
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habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera 

dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo 

solicitase. 

 

Prórroga por causa de fuerza mayor: 

▪ Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la 
voluntad del contratista, éste no pudiese comenzar las obras, 

tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para 

su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. 

Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de 
obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos 

y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra: 

▪ El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos 
estipulados alegando como causa la carencia de planos u órdenes 

de la dirección facultativa, a excepción del caso en que, 

habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 

 

Limpieza de las obras: 

▪ Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus 
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, 

retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Obras sin prescripciones explícitas 

▪ En la ejecución de trabajos que pertenecen a la reforma parcial 
del edificio, para los cuales no existan prescripciones consignadas 

explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en 

segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
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Disposiciones Facultativas. 

Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes 

de la edificación. 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes 

intervinientes en la edificación son las reguladas en sus aspectos 

generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

 

Agentes que intervienen en la obra. 

Los agentes intervinientes en el proceso de demolición, según "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", se reseñan en el 

apartado "Agentes intervinientes" de la memoria descriptiva del 

Proyecto. 

 

Agentes en materia de seguridad y salud. 

Los agentes intervinientes en materia de seguridad y salud, según 

"Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción", se reseñan en el apartado "Agentes 

intervinientes" de la memoria del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Agentes en materia de gestión de residuos. 

Los agentes que intervienen en la gestión de los residuos de la 
demolición, según "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición", se definen en el 

apartado "Agentes intervinientes" del Anejo "Estudio de gestión de 

residuos de la demolición". 

 

Visitas facultativas. 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por 

cualquiera de los miembros que componen la dirección facultativa. La 
intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada 

agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 
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específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al 

técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de demolición, pudiendo los 

agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta 
que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a 

cada cual. 

 

Obligaciones de los agentes intervinientes. 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación 

son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 

Edificación" y demás legislación aplicable. 

 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de 

la obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en 
materia de seguridad y salud son las establecidas por la "Ley 31/1995. 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales" y el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción". 

El promotor. 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 

colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del 
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso 

- al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, 

subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por 
el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y 

Salud previamente al comienzo de las obras. 

 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la 

totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y 
recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 

autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma. 
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El proyectista. 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 

normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 

Tomará en consideración, en las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de demolición, los principios y criterios 

generales de prevención en materia de seguridad y salud, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

 

El contratista y subcontratista. 

Contratista es la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales 
propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las 

obras de demolición, con sujeción al proyecto y al contrato. 

 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume 
contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, 

con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

 

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la 

apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 

Salud. 

 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que 

establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 

seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 

la demolición. 

 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas 
de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, 

en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran 
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menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 

generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite 

la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, 
funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 

disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de 

riesgos de la obra. 

 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los 

subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar: 

▪ Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 

seguridad y salud. 

▪ Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre 

coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución 

de la demolición. 

▪ Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a 
los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan 

de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

▪ Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia 

de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones 

durante la ejecución de la demolición. 

 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 

que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 

del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección 
facultativa y del promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas. 
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La dirección facultativa. 

Se entiende como dirección facultativa: 

▪ El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la 

demolición. 

▪ Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, 

no eximen en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a 

los subcontratistas. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto. 

Es el técnico competente designado por el promotor para 

coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los 
principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y 

salud. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

demolición, es el técnico competente designado por el promotor, que 

forma parte de la dirección facultativa. 

 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes 

funciones: 

▪ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, 

con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que 
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la 

duración requerida para la ejecución de las mismas. 

▪ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 

contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva recogidos en la legislación 

vigente. 

▪ Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista 

y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

▪ Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

▪ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 

correcta de los métodos de trabajo. 
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▪ Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 

autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

un coordinador. 

 

 

Disposiciones Económicas. 

Definición. 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones 

económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter 

subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes 
que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que 

tiene validez. 

 

Contrato de obra. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y 
discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar 

que la dirección facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y 
CONTROLAR la demolición, por lo que es conveniente que se 

especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes 

puntos: 

▪ Documentos a aportar por el contratista. 

▪ Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

▪ Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

▪ Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación 

laboral. 

▪ Responsabilidades y obligaciones del promotor. 

▪ Presupuesto del contratista. 

▪ Revisión de precios (en su caso). 

▪ Forma de pago: Certificaciones. 

▪ Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

▪ Plazos de ejecución: Planning. 

▪ Retraso de la obra: Penalizaciones. 

▪ Litigio entre las partes. 
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Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento 

del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno 
entre las partes se le comunicará a la dirección facultativa, que pondrá 

a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones 
Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 

correspondiente contrato de obra. 

 

Criterio General. 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la demolición, 

definidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por 

su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 

para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

 

Fianzas. 

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento 

que se estipule en el contrato de obra: 

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos 
precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el director 

de obra, en nombre y representación del promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de 

que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 

gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

Devolución de las fianzas. 

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo 

establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 

contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y 

subcontratos. 
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Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 
parciales. 

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le 

devuelva la parte proporcional de la fianza. 

 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado 
obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de 

obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste 
de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el 

impuesto sobre el valor añadido. 

 

Precios contradictorios. 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por 
medio del director de obra, decida introducir cambios en el proceso de 

demolición, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 

imprevista. 

 

El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios 

indicados. 

 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre 
el director de obra y el contratista antes de comenzar la ejecución de 

los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su 
defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 

fehacientemente al director de obra. 

 

Reclamación de aumento de precios. 

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 

pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en 
el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 

ejecución de las obras. 
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De la revisión de los precios contratados. 

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es 

cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya 

quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el 

promotor y el contratista. 

 

Valoración y abono de los trabajos. 

Forma y plazos de abono de las obras. 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las 

condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que 
intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene 

validez. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente 

establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el 

director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se verifican 

aquéllos. 

 

Relaciones valoradas y certificaciones. 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el 

contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada 

por el director de ejecución de la obra. 

 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la 
cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las 

unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en 
unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables 

al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente 

establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de 
obra, conformadas por la dirección facultativa. Tendrán el carácter de 

documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
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tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni 

la recepción de las obras que comprenden. 

 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada 
en el plazo a que la valoración se refiere. Si la dirección facultativa lo 

exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 

 

Mejora de obras libremente ejecutadas. 

Cuando el contratista introdujese cualquier modificación en el 
proceso de demolición, sin solicitársela expresamente la dirección 

facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de haberlas ejecutado con la estricta sujeción 

al proyecto. 

 

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se 
efectuará previa justificación por parte del contratista. Para ello, el 

director de obra indicará al contratista, con anterioridad a su ejecución, 

el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 

 

Abono de trabajos especiales no contratados. 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole 

especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del 
contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 

contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por 

separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 

 

Indemnizaciones Mutuas. 

Indemnización por retraso del plazo de terminación de las 
obras de demolición. 

Si, por causas imputables al contratista, las obras de demolición 

sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución 
previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a la última 
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certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 

serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

 

Demora de los pagos por parte del promotor. 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por 

parte de ambos. 

 

Varios. 

Seguro de las obras. 

El contratista está obligado a asegurar la obra de demolición 

contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 

recepción definitiva. 

 

Custodia de la obra. 

El contratista está obligado a custodiar la obra contratada durante 

todo el tiempo que dure su demolición, hasta la recepción definitiva. 

 

Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 

No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor 

durante la ejecución de las obras sin el consentimiento de este. 

 

Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y 

entrega, tanto totales como parciales. Además, será conveniente 
adjuntar al respectivo contrato un plan de obra de los trabajos de 

demolición donde figure, de forma gráfica y detallada, la duración de las 

distintas fases, que deberá ser firmado por las partes contratantes. 
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Liquidación final de las obras de reforma 

Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra de 

demolición deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones 
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin 

el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 

desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Disposiciones de carácter general 

Las disposiciones incluidas en el presente pliego se complementan 

con las condiciones de ejecución de la demolición descritas en la 
Memoria, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 

equipos de protección individual previstos en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, y con las prescripciones y medidas de planificación y 

optimización de la gestión incluidas en el Estudio de Gestión de 

Residuos. 

 

Los apartados que complementan las disposiciones del presente 

pliego son: 

▪ Memoria del proyecto. 

▪ Memoria del estudio básico de seguridad y salud: "Identificación 

de riesgos y medidas preventivas a adoptar". 

▪ Pliego de condiciones del estudio básico de seguridad y salud: 

"Medios de protección colectiva" y "Medios de protección 

individual". 

▪ Estudio de gestión de residuos: "Medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos resultantes de la 

demolición del edificio." y "Prescripciones en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos de demolición.". 
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Disposiciones particulares. 

Normas y medidas de seguridad a adoptar en la 

demolición. 

Además de las disposiciones y medidas preventivas expuestas en el 

apartado anterior, se tendrán en cuenta las contenidas en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado por el 

contratista. 

 

Antes de la ejecución. 

Se realizará una visita de inspección que recorrerá todas las 
dependencias del edificio, comprobando que no existe ningún 

almacenamiento de combustibles o sustancias peligrosas, que no se 
aprecian fugas de gases, vapores tóxicos o sustancias inflamables, y 

que no se observan zonas que requieran una desinfección previa. 

 

Se protegerán o se retirarán, en su caso, los elementos urbanos y 

el mobiliario público con riesgo de deterioro a causa de la ejecución. 

 

Se delimitará toda la zona afectada por la reforma mediante su 
vallado y señalización, indicando de forma claramente visible los 

accesos reservados al personal y a los vehículos, las zonas específicas 
de trabajo, la ubicación de las instalaciones provisionales de higiene y 

bienestar, la zona de afección y el campo de acción de la maquinaria, y 

en su caso, el lugar destinado al acopio de combustible. 

 

Se dispondrá en la obra, para el servicio y uso de los operarios, de 

las herramientas necesarias y de los equipos de protección individual 
(EPI) especificados en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, que 

deberán mantenerse en buenas condiciones de uso. 

 

Los usuarios tendrán el entrenamiento y la formación apropiados 

para el manejo de los distintos tipos de herramientas, utilizándolas de 
manera adecuada a cada tipo de trabajo que se realice y conociendo las 

medidas de seguridad a adoptar para su correcto uso. 
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Se dispondrá en la obra de una toma de agua para el riego de las 

zonas de trabajo, evitando con ello la formación de polvo durante la 

ejecución de la demolición. 

No se permitirán hogueras, brasas o barbacoas dentro del recinto 
del edificio, ni se utilizará el fuego con propagación de llama como 

medio de demolición. 

 

Se apuntalarán los huecos y se apearán los paramentos que 

revistan algún riesgo durante la ejecución de demolición. 

 

Se instalarán convenientemente los andamios, plataformas de 
trabajo, tolvas, canaletas y todos los medios auxiliares necesarios, para 

que la demolición se lleve a cabo de forma segura y con el menor 

impacto medioambiental generado por el polvo y los escombros. 

 

Durante la ejecución. 

No se permitirá la presencia de personal en el mismo plano vertical 

de la zona de trabajo, siendo aconsejable que todos los operarios se 
sitúen en el mismo nivel, con el objetivo de evitar accidentes 

ocasionados por los restos desprendidos de la demolición. 

 

Se procederá al riego de los elementos y los escombros de la 

demolición, para evitar la formación de polvo. 

 

Se acotarán y vigilarán convenientemente las zonas de caída de 

escombros, evitando su acumulación sobre los elementos estructurales. 
Cuando ello sea inevitable, se limitará su peso, de modo que no se 

superen las sobrecargas previstas en el proyecto inicial, no 

sobrepasando en ningún caso los 200 kg/m². 

 

Se evitará la acumulación y el apoyo de los escombros sobre las 

vallas y los paramentos verticales, para no transmitir empujes que 

puedan derribar de forma inesperada dichos elementos, poniendo en 

riesgo la seguridad de los operarios. 

 

Si surgiese cualquier imprevisto o anomalía de importancia durante 

la ejecución de la demolición, se dará parte inmediatamente a la 
dirección facultativa. Cuando se trate de fisuras o grietas, se procederá 
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a la colocación de testigos en ambas caras del elemento constructivo, 

para controlar sus alteraciones, indicándose la fecha de su colocación. 
El encargado de la obra vigilará de forma continua su evolución, al 

menos dos veces al día, incluidos los festivos, debiendo anotar y 
comunicar su comportamiento a la dirección facultativa, procediendo a 

la paralización parcial del derribo en la zona afectada y al 

apuntalamiento o consolidación del elemento si fuese necesario. 

 

Al finalizar la jornada, las zonas del edificio que puedan verse 

afectadas se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, 

evitando que queden elementos inestables que puedan ser derribados 

inesperadamente por el viento u otras condiciones atmosféricas. 

 

La demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que 

corresponde a la construcción de una obra nueva, procediendo desde 
arriba hacia abajo e intentando que la demolición se realice al mismo 

nivel, evitando la presencia de personas situadas en las proximidades 

de elementos que se derriben o vuelquen. 

 

Cuando exista riesgo de caída del operario desde una altura 

superior a 2,0 m, se utilizarán cinturones de seguridad anclados a 

puntos fijos de la obra. 

 

El troceo de los elementos se realizará por piezas de tamaño 

fácilmente manejable por una sola persona, excepto aquellos que 

puedan provocar cortes o lesiones, como es el caso de vidrios y 

aparatos sanitarios, que se desmontarán sin trocear. 

 

Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona, su 

corte o desmontaje se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando las caídas bruscas que puedan producir 

vibraciones que se transmitan al resto del edificio. 
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Después de la ejecución. 

Una vez reformado parcialmente el edificio, se procederá a una 

revisión general de las edificaciones colindantes y plantas superiores 

para observar las lesiones que hayan podido sufrir. 

Se repararán o repondrán, en su caso, los elementos urbanos y el 
mobiliario público que hayan resultado deteriorados a causa de la 

demolición. 

 

Quedarán en perfecto estado, una vez concluida la ejecución, la 

acera y los viales, con sus arquetas y sumideros.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m3 Relleno sobre forjado para disminuir cota de pavimento          

Demolición de relleno sobre forjado, con compresor, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, para alcanzar cota prevista en proyecto,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas, s/RCDs.

0'48-0'25 1 196,43 0,23 45,18

0'76-0'25 1 13,88 0,51 7,08

52,26 30,36 1.586,61

01.02 m2 Pavimento                                                       

Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas, por medios mecánicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas, s/RCDs.

Planta Baja 229,89 229,89

Planta Tercera 115,37 115,37

Planta Cuarta 115,37 115,37

Planta Quinta 427,08 427,08

Planta Sexta 150,3 150,30

1.038,01 9,50 9.861,10

01.03 m2 Forjado de 25+5cm de canto e intereje 70cm                      

Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bo-
vedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas, s/RCDs.

Ascensor residencia 8 1,70 0,55 7,48

7,48 40,12 300,10

01.04 m3 Vigas HA                                                        

Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón ar-
mado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

Ascensor CMU 5 0,70 0,30 0,30 0,32

Ascensor residencia 8 3,00 0,30 0,30 2,16

2,48 307,30 762,10

01.05 m3 Apertura de juecos en muros de carga                            

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s in medidas de pro-
tección colectivas, s/RCDs.

Ascensor CMU 5 1,55 0,40 3,00 9,30

Ascensor CMU en PB 1 2,45 0,40 3,00 2,94

Ascensor residencia en PS, PB,
P1 y P2

4 1,70 0,40 3,00 8,16

Ascensor residencia en P3, P4,
P5 y P6

4 2,80 0,40 3,00 13,44

Planta baja 1 2,50 0,40 2,50 2,50

Planta Tercera 1 1,60 0,40 2,50 1,60

Planta Cuarta 1 1,60 0,40 2,50 1,60

Planta Quinta 1 2,00 0,40 2,50 2,00

Mechinal puerta alado de
ascensor residencia

4 0,13 0,40 2,10 0,44

41,98 155,81 6.540,90

01.06 m2 Tabique ladrillo hueco doble                                    

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco a partir de pie y medio de
espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas, s/RCDs.

Planta Baja 1 98,29 3,85 378,42
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Planta Primera 1 21,50 3,20 68,80

Planta Tercera 1 56,61 2,75 155,68

Planta Cuarta 1 74,96 2,75 206,14

Planta Quinta 1 279,47 2,75 768,54

Planta Sexta 1 122,20 2,75 336,05

1.913,63 136,98 262.129,04

01.07 m2 Carpinteria en tabiques                                         

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas.

Puertas doble hoja PB 3 1,80 2,10 11,34

Puertas una hoja PB 20 0,90 2,10 37,80

Puertas doble hoja P1 1 1,80 2,10 3,78

Puertas una hoja P1 8 0,90 2,10 15,12

Puertas doble hoja P2 1 1,80 2,10 3,78

Puertas una hoja P2 1 0,90 2,10 1,89

Puertas doble hoja P3 2 1,80 2,10 7,56

Puertas una hoja P3 16 0,90 2,10 30,24

Puertas doble hoja P4 5 1,80 2,10 18,90

Puertas una hoja P4 18 0,90 2,10 34,02

Puertas doble hoja P5 1 1,80 2,10 3,78

Puertas una hoja P5 80 0,90 2,10 151,20

Puertas una hoja P6 18 0,90 2,10 34,02

353,43 15,36 5.428,68

01.08 m2 Carpinteria en muros                                            

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas.

Puertas doble hoja 1,30  PB 2 1,30 2,10 5,46

Puertas doble hoja 1,80 PB 2 1,80 2,10 7,56

Puertas una hoja 0,90 PB 2 0,90 2,10 3,78

Ventanas 1,30x,140 PB 6 1,30 1,40 10,92

Ventanas 1,30x1,40 P2 5 1,30 1,40 9,10

Ventana 1,30x1,40 P3 9 1,30 1,40 16,38

Ventana 0,65x1,40 P3 5 0,65 1,40 4,55

Ventanas 1,30x1,40 P4 9 1,30 1,40 16,38

Ventanas 0,65x1,40 P4 4 0,65 1,40 3,64

Ventanas 1,30x1,40 P5 32 1,30 1,40 58,24

Ventanas 0,65x1,40 P5 5 0,65 1,40 4,55

Ventanas 1,30x1,40 P6 12 1,30 1,40 21,84

Ventanas 0,65x1,40 P6 3 0,65 1,40 2,73

165,13 16,15 2.666,85

01.09 Ud  Levantado de aparatos sanitarios                                

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Planta Baja 11 11,00

Planta Primera 3 3,00

Planta Tercera 18 18,00

Planta Cuarta 23 23,00

Planta Quinta 57 57,00

Planta Sexta 23 23,00

135,00 21,35 2.882,25

01.10 Ud  Levantado de instalación electrica                              

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o s in re-
cuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de
otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxilia-
res.

Planta Baja 263 263,00
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Planta Primera 7 7,00

Planta Segunda 2 2,00

Planta Tercera 29 29,00

Planta Cuarta 35 35,00

Planta Quinta 106 106,00

Planta Sexta 44 44,00

486,00 4,41 2.143,26

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES .......................................................................... 294.300,89
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 m   HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA. 30x30cm                        

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en jácenas planas de espesor 30cm, i/p.p. de armadura
(180 kg/m3.) y encofrado continuo, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EME y EHE.

Ascensor residencia 8 5,15 41,20

Ascensor CMU 6 1,50 9,00

50,20 194,04 9.740,81

02.02 m   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA IPN 80                         

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Pilares 2 12,40 24,80

Vigas 2 5,84 11,68

36,48 10,18 371,37

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA............................................................................. 10.112,18
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CAPÍTULO 03 TABIQUERÍA                                                      

03.01 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                         

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a
cinta corrida.

Planta baja 1 63,09 3,85 242,90

Planta Primera 1 11,80 3,20 37,76

Planta Tercera 1 67,56 2,75 185,79

Planta Cuarta 1 67,56 2,75 185,79

Planta Quinta 1 131,50 2,75 361,63

Planta Sexta 1 52,41 2,75 144,13

1.158,00 23,57 27.294,06

03.02 m2 Trasdosado de pladur                                            

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de cha-
pa de acero galvanizado de 120 mm., atornillado con tornillos autoperforan-
tes de acero, placa yeso laminado de 12,50mm. de espesor, con  aisla-
miento acustico. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Campo de futbol 3x3 1 26,00 3,85 100,10

Sala de música 1 13,86 3,85 53,36

153,46 26,24 4.026,79

03.03 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Ascensor trabajadores 4 5,90 2,90 68,44

68,44 33,07 2.263,31

03.04 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x9 cm                                 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Ascensor residencia en PB 1 5,40 3,85 20,79

Ascensor residencia en P1 1 5,40 3,20 17,28

Ascensor residencia en P2 1 5,40 3,05 16,47

Ascensor residencia en P3, P4,
P5 y P6

4 5,40 2,75 59,40

113,94 27,57 3.141,33

03.05 m2 CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO                                   

Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50 m,
con puerta de acceso y parte fija, incluído pomo, condena (libre / ocupado),
apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfile-
rias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.

Vestuario en P5 1 5,65 1,86 10,51

Vestuario en PB 1 10,83 1,86 20,14

30,65 136,71 4.190,16
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TOTAL CAPÍTULO 03 TABIQUERÍA............................................................................... 40.915,65

2 de junio de 2023 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CARPINTERIA INTERIOR                                            

04.01 Ud  P0 Puerta 80x210cm                                              

Puerta de perfiles de madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,
de 1 hoja oscilante, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja, y herrajes bi-
cromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Planta Tercera 2 2,00

Planta Cuarta 2 2,00

Planta Quinta 3 3,00

7,00 120,36 842,52

04.02 Ud  P1 Puerta 90x210cm                                              

Puerta de perfiles de madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,
de 1 hoja oscilante, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja, y herrajes bi-
cromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Planta Baja 13 13,00

Planta Tercera 9 9,00

Planta Cuarta 9 9,00

Planta Quinta 19 19,00

Planta Sexta 6 6,00

56,00 147,02 8.233,12

04.03 Ud  P2 Puerta Insonora 88x204cm                                     

Puerta de perfiles de chapa metalica pulida, insonorizada, de 1 hoja oscilan-
te, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja, y herrajes bicromatados de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Planta Baja 2 2,00

2,00 1.059,82 2.119,64

04.04 Ud  P5 Puerta corredera 96x208cm                                    

Puerta de perfiles de madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,
de 1 hoja corredera, compuesta por cerco, hoja, y herrajes bicromatados de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Planta Primera 2 2,00

Planta Tercera 1 1,00

Planta Cuarta 1 1,00

Planta Quinta 3 3,00

Planta Sexta 5 5,00

12,00 204,92 2.459,04

04.05 Ud  P6 Puerta pivotante 90x210cm                                    

Puerta de perfiles de madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado,
de 1 hoja pivotante, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja, y herrajes bi-
cromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Planta Primera 1 1,00

1,00 176,45 176,45

04.06 Ud  P7 Puerta doble hoja 130x217cm                                  

Puerta de perfiles de madera, zonas acsristaladas, de 2 hojas oscilantes,
con ejes verticales, compuesta por cerco, hoja, zocalos de madera  y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Planta Baja 2 2,00
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Planta Primera 1 1,00

Planta Segunda 1 1,00

Planta Tercera 1 1,00

Planta Cuarta 1 1,00

Planta Quinta 1 1,00

Planta Sexta 1 1,00

8,00 740,52 5.924,16

04.07 Ud  P8 Puerta doble hoja 180x217cm                                  

Puerta de perfiles de madera, zonas acsristaladas, de 2 hojas oscilantes,
con ejes verticales, compuesta por cerco, hoja, zocalos de madera  y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Planta Baja 1 1,00

Planta Tercera 1 1,00

Planta Cuarta 1 1,00

3,00 817,64 2.452,92

04.08 Ud  P9 Puerta de armarios 100x180cm                                 

Puerta de perfiles de madera,  de 2 hojas oscilantes, con eje vertical, com-
puesta por cerco, hoja, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Planta Tercera 2 2,00

Planta Cuarta 2 2,00

Planta Quinta 6 6,00

10,00 101,92 1.019,20

04.09 Ud  P10 Puerta de armarios 80x180cm                                 

Puerta de perfiles de madera,  de 1 hoja oscilante, con eje vertical, com-
puesta por cerco, hoja, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Planta Tercera 1 1,00

Planta Cuarta 1 1,00

2,00 94,21 188,42

04.10 Ud  P11 Puerta baños 80x180cm                                       

Puerta de perfiles de PVC,  de 1 hoja oscilante, con eje vertical, compuesta
por cerco, hoja, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. S/NTE-FCP-14.

Planta Tercera 2 2,00

Planta Cuarta 2 2,00

4,00 272,34 1.089,36

04.11 Ud  P12 Puerta una hoja PCI 100x210cm                               

Puerta de perfiles de chapa de acero galvanizado, para protección contra in-
cendiso,  de 1 hoja oscilante, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja, y
herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-14.

Planta Baja 1 1,00

Planta Primera 1 1,00

Planta Segunda 1 1,00
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Planta Tercera 2 2,00

Planta Cuarta 2 2,00

Planta Quinta 2 2,00

Planta Sexta 1 1,00

10,00 468,60 4.686,00

04.12 Ud  P13 Puerta doble hoja PCI 180x210cm                             

Puerta de perfiles de chapa de acero galvanizado, para protección contra in-
cendiso,  de 2 hojas oscilantes, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja,
y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-14.

Planta Primera 1 1,00

Planta Segunda 1 1,00

Planta Tercera 1 1,00

Planta Cuarta 1 1,00

Planta Quinta 1 1,00

Planta Sexta 1 1,00

6,00 591,70 3.550,20

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA INTERIOR............................................................. 32.741,03
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

05.01 m2 V1 Vidirera fija 120x220cm                                      

Acristalamiento laminado formado por un vidrio de seguridad con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Planta Baja 3 1,20 2,10 7,56

7,56 89,99 680,32

05.02 Ud  V2 Ventana corredera 130x140cm                                  

Ventana de perfiles de aluminio, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas correderas, de 130x140 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. S/NTE-FCP-2.

Planta Baja 5 1,30 1,40 9,10

Planta Sexta 8 1,30 1,40 14,56

23,66 428,66 10.142,10

05.03 Ud  V3 Ventana oscilante 130x140cm                                  

Ventana de perfiles de aluminio, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas oscilovatientes de eje vertical, de 130x140 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p.
de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.

Planta Tercera 9 1,30 1,40 16,38

Planta Cuarta 9 1,30 1,40 16,38

Planta Quinta 31 1,30 1,40 56,42

Planta Sexta 3 1,30 1,40 5,46

94,64 515,67 48.803,01

05.04 Ud  V4 Ventana oscilante 65x140cm                                   

Ventana de perfiles de aluminio, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja oscilovatiente de eje vertical, de 65x140 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de segu-
ridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.

Planta Tercera 1 0,65 1,40 0,91

Planta Cuarta 1 0,65 1,40 0,91

Planta Quinta 5 0,65 1,40 4,55

Planta Sexta 2 0,65 1,40 1,82

8,19 683,70 5.599,50

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR............................................................ 65.224,93
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

06.01 m2 Guarnecido y pintado plastico                                   

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor,
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

Planta Baja 1 247,73 3,85 953,76

Planta Primera 1 36,80 3,20 117,76

Planta Segunda 1 2,60 3,05 7,93

Planta Tercera 1 92,38 2,75 254,05

Planta Cuarta 1 92,38 2,75 254,05

Planta Quinta 1 315,04 2,75 866,36

Planta Sexta 1 157,23 2,75 432,38

2.886,29 2,72 7.850,71

06.02 m2 Alicatados                                                      

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. aca-
bado en color o marmol (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo ex-
pecial piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejun-
tado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza,
s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

Planta Baja 1 60,12 3,85 231,46

Planta Primera 1 12,95 3,20 41,44

Planta Segunda 1 2,20 2,75 6,05

Planta Tercera 1 49,87 2,75 137,14

Planta Cuarta 1 49,87 2,75 137,14

Planta Quinta 1 147,23 2,75 404,88

Planta Sexta 1 52,66 2,75 144,82

1.102,93 53,47 58.973,67

06.03 m2 Falso techo continuo PYL                                        

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espe-
sor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replan-
teo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Planta Baja 427,45 427,45

Planta Tercera 98,13 98,13

Planta Cuarta 98,13 98,13

Planta Quinta 409,33 409,33

Planta Sexta 150,3 150,30

1.183,34 25,35 29.997,67

06.04 m2 Falso techo registrable PYL                                     

Falso techo formado por  placas de yeso laminado fonoabsorbentes de di-
mensiones 60x60cm, colocada sobre una estructura oculta de acero galva-
nizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repa-
so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termina-
do s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Planta Baja 1 92,50 92,50

Planta Quinta 1 35,10 35,10

127,60 373,18 47.617,77

06.05 m2 Falso techo LT85                                                

Falso techo de PVC, con estructura metalica longitudibal cada 60cm y trans-
versal cada 60cm, colgado del forjado mediante varillasde acero galvaniza-
do de 6mm de diametro.

Campo de futbol 3x3 41,09 41,09

41,09 334,53 13.745,84

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS....................................... 158.185,66
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01 m2 Pavimento de baldosa ceramica                                   

Solado de gres porcelánico (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 30x60
cm., para alto tránsito, en colores gris, verde, azul, beige, negro y rojo, recibi-
do con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sobre superficie
lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido
en superficie realmente ejecutada.

Planta Baja 1 413,02 413,02

Planta Tercera 1 117,89 117,89

Planta Cuarta 1 117,89 117,89

Planta Quinta 1 430,33 430,33

Planta Sexta 1 150,30 150,30

1.229,43 79,06 97.198,74

07.02 m2 Pavimento exterior terraza                                      

Solado de piedra calcárea al corte de sierra de 50x30x4 cm. de espesor, tipo
grano pequeño de caliza San Vicente o equivalente, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR, medida la superficie ejecuta

Patio PB 86,99 86,99

86,99 71,40 6.211,09

07.03 m2 Pavimento PVC gerflor taraflex                                  

Pavimento de acabado en PVC sobre soportes acusticos antivibratorios y
antiimpactos.

Campo de futbol 3x3 41,9 41,90

Sala de musica

41,90 133,66 5.600,35

07.04 m2 Pavimento de moqueta ALT.90                                     

Pavimento elevado con baldosas de 500x500 mm. y 30 mm. de espesor, for-
madas por una plancha de acero estandar, revestimiento superior en mo-
queta antiestática y apoyadas en soportes regulables de acero protegido
contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 90 mm. y una car-
ga repartida de 1900 kg/m2, medida la superficie terminada.

Salón de actos 80,11 80,11

Sala de música 12,39 12,39

92,50 108,18 10.006,65

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS.............................................................................. 119.016,83
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS                                                    

08.01 m2 Vertical                                                        

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 60 mm de
espesor, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de facha-
da, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de
corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

Trasdosado en campo de futbol
3x3

94,99 94,99

Sala de música 51,47 51,47

Salón de actos 326,43 326,43

472,89 10,90 5.154,50

08.02 m2 Horizontal en techos                                            

Aislamiento termoacústico con panel rígido de lana de vidrio de alta densi-
dad adherido a una placa roca-yeso, en techos horizontales y abuardillados,
fijado mediante tornillos rosca-chapa a omegas metálicas instaladas en el
techo y separadas 40 cm. entre sí, i/p.p. de corte, colocación, tratamiento de
juntas con cinta, terminado y listo para pintar.

Trasdosado en campo de futbol
3x3

41,09 41,09

Sala de música 12,39 12,39

Salón de actos 80,11 80,11

133,59 10,50 1.402,70

08.03 m2 Horizontal en suelos                                            

Aislamiento térmico en forjados, mediante placas rígidas de poliestireno ex-
truído, tipo III,  de 30 mm. de espesor y p.p. de corte y colocación.

Trasdosado en campo de futbol
3x3

41,09 41,09

Sala de música 12,39 12,39

Salón de actos 80,11 80,11

133,59 10,24 1.367,96

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS........................................................................... 7.925,16
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           

09.01 Ud  Punto de luz THREELINE CALIFORNIA 10W                           

Luminaria de empotrar, de 10 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvani-
zado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, con-
densadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva ge-
neración y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Planta Primera 2 2,00

Planta Tercera 10 10,00

Planta Cuarta 10 10,00

Planta Quinta 7 7,00

Planta Sexta 5 5,00

34,00 81,91 2.784,94

09.02 Ud  Punto de luz THREELINE CALIFORNIA 20W                           

Luminaria de empotrar, de 20 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvani-
zado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, con-
densadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva ge-
neración y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Planta Baja 72 72,00

Planta Primera 32 32,00

Planta Segunda 1 1,00

Planta Tercera 31 31,00

Planta Cuarta 31 31,00

Planta Quinta 91 91,00

Planta Sexta 26 26,00

284,00 15,84 4.498,56

09.03 Ud  Luminaria LAMP SLIM G2                                          

Planta Baja 14 14,00

14,00 81,91 1.146,74

09.04 Ud  Aplique LED Sherin rotatorio                                    

Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio,
reflector de chapa de aluminio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato
transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protec-
ción IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 11 W., con
equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

Planta Baja 10 10,00

10,00 147,25 1.472,50

09.05 Ud  Foco LED 900Lm                                                  

Planta Baja 2 2,00

2,00 159,65 319,30

09.06 Ud  Luces de emergencia                                             

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o es-
tanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL.
6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano
opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en po-
licarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

Planta Baja 21 21,00

Planta Tercera 9 9,00

Planta Cuarta 9 9,00

Planta Quinta 18 18,00

Planta Sexta 6 6,00

63,00 46,69 2.941,47
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09.07 Ud  Tubo de luz LED                                                 

Luminaria de superficie, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con pro-
tección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebado-
res, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Insta-
lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Planta Baja 8 8,00

8,00 107,31 858,48

09.08 ud  Enchufe                                                         

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corruga-
do de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.

Planta Baja 29 29,00

Planta Primera 1 1,00

Planta Tercera 29 29,00

Planta Cuarta 29 29,00

Planta Quinta 71 71,00

Planta Sexta 36 36,00

195,00 31,31 6.105,45

09.09 ud  Interruptor simple                                              

Punto simple interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor, ins-
talado.

Planta Baja 37 37,00

Planta Primera 3 3,00

Planta Tercera 25 25,00

Planta Cuarta 25 25,00

Planta Quinta 70 70,00

Planta Sexta 33 33,00

193,00 39,37 7.598,41

09.10 Ud  Detectores de presencia                                         

Punto simple interruptor de presencia optico realizado con tubo PVC corru-
gado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, doble interruptor, instalado.

Planta Tercera 3 3,00

Planta Cuarta 3 3,00

Planta Quinta 5 5,00

Planta Sexta 10 10,00

21,00 44,40 932,40

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN ELECTRICA.......................................................... 28.658,25
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      

10.01 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Planta Baja 31,65 31,65

Planta Primera 4,99 4,99

Planta Tercera 37,29 37,29

Planta Cuarta 37,29 37,29

Planta Quinta 43,25 43,25

Planta Sexta 29,34 29,34

183,81 14,64 2.690,98

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ............................................... 2.690,98
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ACS                                 

11.01 m   TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nomi-
nal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ACS 624,71 624,71

Fontanería 669,36 669,36

1.294,07 5,64 7.298,55

11.02 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 mm.                                

Suministro y colocación de válvula de retención, de  1/2" (15 mm.) de diáme-
tro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ACS 96 96,00

Fontanería 134 134,00

230,00 8,12 1.867,60

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ACS ....................................... 9.166,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS                                             

12.01 Ud  Lavabos                                                         

Lavabo de porcelana vitrificada en color de 65x53 cm. colocado con pedestal
y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rompechorros y en-
laces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.

Planta Baja 5 5,00

Planta Primera 1 1,00

Planta Tercera 5 5,00

Planta Cuarta 5 5,00

Planta Quinta 8 8,00

Planta Sexta 6 6,00

30,00 244,21 7.326,30

12.02 Ud  Platos de ducha 80x80cm                                         

Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm, blanco, con grifería
mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable,
flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desa-
güe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.

Planta Baja 3 3,00

Planta Tercera 6 6,00

Planta Cuarta 6 6,00

Planta Quinta 7 7,00

Planta Sexta 5 5,00

27,00 207,00 5.589,00

12.03 Ud  Retretes                                                        

Planta Baja 6 6,00

Planta Primera 1 1,00

Planta Tercera 6 6,00

Planta Cuarta 6 6,00

Planta Quinta 9 9,00

Planta Sexta 6 6,00

34,00 151,96 5.166,64

12.04 Ud  Urinario                                                        

Urito doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al
aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con fluxor de 1/2", incluso
enlace cromado, funcionando.

Planta Primera 1 1,00

1,00 296,39 296,39

12.05 Ud  Gregadero                                                       

Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 2 senos redondos, para
colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mez-
cladora repisa, con caño giratorio superior y aireador, cromada, incluso vál-
vulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desa-
güe sifónico doble, instalado y funcionando.

Planta Baja 2 2,00

Planta Quinta 3 3,00

5,00 320,65 1.603,25

TOTAL CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS............................................................ 19.981,58
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN                      

13.01 ud  Unidad exterior                                                 

Unidad exterior compacto vertical de climatización por aire de 38.400 W., i/re-
lleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expul-
sión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de
condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo
y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesa-
rios, instalado s/NTE-ICI-16.

Planta Baja 1 1,00

Planta Tercera 1 1,00

Planta Cuarta 1 1,00

Planta Quinta 1 1,00

Planta Sexta 1 1,00

5,00 9.670,67 48.353,35

13.02 ud  Unidad interior tipo Cassette                                   

Fan-coil de techo tipo cassette, con una potencia frigorífica de 4.150 W. y  po-
tencia calorífica de 9.900 W. y para instalación a 4 tubos y envolvente con re-
jillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 ve-
locidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tu-
bería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado.

Planta Baja 36 36,00

Planta Tercera 8 8,00

Planta Cuarta 8 8,00

Planta Quinta 20 20,00

Planta Sexta 9 9,00

81,00 1.271,77 103.013,37

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN................. 151.366,72
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      

14.01 Ud  Intercambiador de calor                                         

Intercambiador de placas de 15.000 W. tipo inox AISI 316, con junta de nitrilo
NBR, y bastidor de acero al carbono, con conexiones estándar, presión má-
xima de trabajo 6 Bar y temperatura máxima 100ºC.

Planta Baja 1 1,00

Planta Tercera 1 1,00

Planta Cuarta 1 1,00

Planta Quinta 1 1,00

Planta Sexta 1 1,00

5,00 1.034,44 5.172,20

14.02 m   Conductos                                                       

Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 35 kg/m3,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, cu-
biertos en papel de aluminio interior y exteriormente.

Planta Baja 328,76 328,76

Planta Tercera 63,51 63,51

Planta Cuarta 63,51 63,51

Planta Quinta 246,79 246,79

Planta Sexta 100,4 100,40

802,97 44,26 35.539,45

14.03 ud  Extractor                                                       

Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado
de color blanco, con motor monofásico.

Planta Baja 27 27,00

Planta Tercera 10 10,00

Planta Cuarta 10 10,00

Planra Quinta 29 29,00

Planta Sexta 13 13,00

89,00 76,96 6.849,44

14.04 ud  Aireador                                                        

Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivien-
da unifamiliar, con un caudal de entre 22-45 m3/h, para colocar en huecos
de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según
normas UNE .

Planta Baja 24 24,00

Planta Tercera 5 5,00

Planta Cuarta 5 5,00

Planta Quinta 16 16,00

Planta Sexta 8 8,00

58,00 37,12 2.152,96

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN................................................. 49.714,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 ELEVACIÓN                                                       

15.01 ud  ASCENSOR C.ESTÁND. 6 PAR. 6 PERS. M.C.S.B.                      

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad están-
dar, dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas, 450 kg. carga nominal,
para un máximo de 6 personas con paredes de laminado estratificado, pa-
red de fondo completa de espejo, placa botonera en acero inoxidable, piso
de goma marmolizada con rodapié y pasamanos de acero, puertas automá-
ticas telescópicas en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra
colectiva en subida y bajada.  Instalado con pruebas y ajustes, fabricado
s/R.D. 1314/97.

Ascensor para CMU 1 1,00

Ascensor para residencia 1 1,00

AScensor para trabajadores 1 1,00

3,00 24.158,65 72.475,95

TOTAL CAPÍTULO 15 ELEVACIÓN................................................................................. 72.475,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)                               

16.01 ud  Extintor ABC 6 kg.                                              

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

17,00 64,04 1.088,68

16.02 Ud  Sistema de extinción automatica                                 

Suministro e instalación de sistema de extinción automática de cocina por
KP, solución acuosa de actato potásico, compuesto por un cilindro cargado
con 14 litros de solución acuosa de acetato potásico, una central de control
mecánica con enclavamiento de seguridad, 12 difusores de agente extintor,
tubo y cable de acero inoxidable, 4 kits de detección mecánica con fusible
térmico y ganchos en "s" y un microinterruptor doble para mandos eléctricos.
Totalmente instalado y probado.

1,00 6.308,75 6.308,75

16.03 Ud  Detector CO                                                     

Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo inter-
cambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación
estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados por el
Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.

96,00 97,85 9.393,60

16.04 Ud  Pulsadores                                                      

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma,
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibra-
da para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medi-
da la unidad instalada.

15,00 39,35 590,25

16.05 Ud  B.I.E. 45mmx20 m. ARM. HORIZONTAL PUERTA                        

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, con puerta con ventana de acero
inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, manómetro, lanza
de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera
plana de 45 mm de diámetro y 20 m. de longitud, racorada, con inscripción
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre puerta. Medida la unidad instalada.

8,00 270,90 2.167,20

TOTAL CAPÍTULO 16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI).................................... 19.548,48
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               

17.01     Porcentaje de referencia                                        

0,03 1.087.383,70 32.621,51

TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD................................................................. 32.621,51
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              

18.01     Porcentaje de referencia                                        

0,01 1.087.383,70 10.873,84

TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD............................................................... 10.873,84

TOTAL.......................................................................................................................... 1.125.519,84
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES.......................................................................................................................................... 294.300,89 26,15

2 ESTRUCTURA............................................................................................................................................ 10.112,18 0,90

3 TABIQUERÍA .............................................................................................................................................. 40.915,65 3,64

4 CARPINTERIA INTERIOR............................................................................................................................. 32.741,03 2,91

5 CARPINTERIA EXTERIOR........................................................................................................................... 65.224,93 5,80

6 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS..................................................................................................... 158.185,66 14,05

7 PAVIMENTOS............................................................................................................................................. 119.016,83 10,57

8 AISLAMIENTOS.......................................................................................................................................... 7.925,16 0,70

9 INSTALACIÓN ELECTRICA......................................................................................................................... 28.658,25 2,55

10 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO............................................................................................................. 2.690,98 0,24

11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ACS.................................................................................................... 9.166,15 0,81

12 APARATOS SANITARIOS.......................................................................................................................... 19.981,58 1,78

13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN.............................................................................. 151.366,72 13,45

14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN............................................................................................................... 49.714,05 4,42

15 ELEVACIÓN............................................................................................................................................... 72.475,95 6,44

16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)................................................................................................... 19.548,48 1,74

17 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................... 32.621,51 2,90

Para este capitulo se prevee usar el porcentaje de referencia, de un 2'50%, del
presupuesto de ejecución material de la rehabilitación.

18 CONTROL DE CALIDAD............................................................................................................................. 10.873,84 0,97

En este capitulo se usará como valor el valor de referencia de un 1% con refrencia al
presupuesto de ejecución material de la rehabilitación.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.125.519,84

19,00%  GG + BI.................................... 213.848,77

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.339.368,61

21,00% I.V.A..................................................................... 281.267,41

TOTAL HONORARIOS 281.267,41

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.901.903,43

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TRES
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Zaragoza, a 7 de enero del 2023.

El promotor                                             La dirección facultativa                          

Fundación Gratal                                       Gabriel María Beltran Martorell                     
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Sala de calderas
S=55'00m²

Sala de equipos de agua
S=15'90m²

Distribuidor 2
S=4'00m²

Lucernario
S=3'30m²

Recibidor
S=14'86m²

Distribuidor 3
S=4'77m²

Estancia 2
S=10'44m²

Estancia 1
S=2'89m²

Distribuidor 1
S=4'17m²

Pasillo
S=15'30m²

Estancia 3
S=16'10m²

C.G.M.P.
S=1'27m²

Patio
S=11'24m²
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EA Supertficies
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ER Superficies

EA PB estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZA

Barreras arquitectónicasØ1,50m
Ø1,50m

Ø1,50m

Ø1,50m

PATIO 2
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Ø1,50m
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0,70m0,90m0,70m0,90m0,70m0,90m0,70m0,90m

Ø1,50m
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1,05m

0,95m0,90m0,70m Ø1,50m

0,90mØ1,50m Ø1,50mØ1,50m

0,95m0,90m0,70m Ø1,50m

0,85m

0,90m

0,90m0,90m Ø1,50mØ1,50m
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Ø1,50m

Ø1,50m

Ø1,50m

Ø1,50m

Ø1,50m

Ø1,50m
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PATIO 2

1,80m2

EA P1 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZAEA P2 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZAEA P3 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZAEA P4 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZAEA P5 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZAEA P6estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZA

0'76m 0'48m 0'25m 0'00m -0'12m -0'16m5'45m 4'65m 4'50m20'85m 20'50m

P=4'90%

P=3'67%

EA S1 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZA

Sala de músicaS=12'39m²Aseo 2S=3'32m²

Sala de estarS=11'53m² EntradaS=17'90m²

Sala de estudio 2S=10'73m²

Sala de estudio 1S=21'62m²SecretariaS=11'59m²Visitas 2S=12'74m²Visitas 1S=14'41m²EntradaS=52'58m²Salón de actosS=80'11m²

Sala técnicaS=14'43m² Visitas 3S=19'72m² Sala de esperaS=17'41m² VestíbuloS=24'38m²

Pasillo 2S=5'21m² Sala de estarS=33'26m²

CocinaS=27'26m²

Campo de fútbol 3X3S=41'09m²

Pasillo 1S=24'18m²

DistribuidorS=7'19m²

Pasillo 3S=10'30m²P=8%

EntradaS=18'30m²

Sala de estarS=9'03m² AlmacénS=8'39m²

Aseo 3S=2'40m²

Sala de estarS=69'33m²Sala de estudioS=82'61m² VestíbuloS=16'91m² Despacho 1S=9'84m² Despacho 2S=15'78m² Sala de visitasS=9'63m² Despacho 3S=7'60m² Aseo 1S=4'05m²

AnteoratorioS=7'09m²ConfesionarioS=2'49m²

OratorioS=75'36m²

SacristíaS=18'01m²

VestíbuloS=19'16m²

BarS=17'80m²

OratorioS=45'16m²BibliotecaS=15'36m² SacristíaS=8'17m²ConfesionarioS=1'60m²

AnteoratorioS=5'32m² DistribuidorS=17'60m²

Sala de estarS=28'48m²

AlmacénS=6'25m²

ColaduríaS=1'66m²

ColaduríaS=1'98m²AseoS=1'98m²

RellanoS=5'67m²

RellanoS=4'58m²EstanciaS=1'71m²

Aseo 1S=5'42m²

RoperoS=8'72m²

PasilloS=4'11m²

Almacén Sala de estarS=34'52m²VestíbuloS=19'54m²Sala de estarS=30'31m²Baño 201S=3'84m²

AseoS=2'34m²Habitación 201S=13'23m²Habitación 202S=12'26m²Baño 202S=3'84m²Baño 203S=5'00m² Habitación 203S=12'77m²Baño 204S=6'07m²Habitación 204S=20'56m²

PasilloS=32'24m²

Zona de planchaS=55'50m²

Zona de lavadoS=18'00m² DespachoS=7'70m² VestuarioS=11'70m² ComedorS=8'70m² CocinaS=34'54m² ComedorS=68'45m²RellanoS=5'67m²

OficioS=20'50m² AutoservicioS=26'67m²DistribuidorS=7'38m²DespensaS=8'19m²

CámarasS=13'00m² ColaduríaS=2'82m²

PasilloS=25'76m² Comedor de invitadosS=17'01m²

DespensaS=5'03m²

AlmacénS=3'85m²

Habitación 308S=13'40m²Habitación 309S=10'20m²Habitación 311S=11'07m² Habitación 310S=11'07m² ArreglosS=6'08m²Habitación 313S=11'07m² Habitación 312S=11'07m²Habitación 315S=11'07m² Habitación 314S=11'07m²Habitación 316S=11'07m²Habitación 317S=9'11m²

Baño 317S=3'12m²

Baño 318S=3'28m²

Habitación 318S=9'53m² Habitación 319S=9'60m² Habitación 320S=9'44m² Habitación 321S=11'93m²

Habitación 322S11'43m²

Habitación 323S=13'76m²

Baño 321S=4'01m²

Baño 322S=4'01m²

Baño 323S=4'01m²

Baño 324S=7'24m²

Habitación 324S=12'84m²

Baño 2S=5'89m²Baño 3S=5'89m²Baño 4S=5'89m²

Habitación 420S=11'93m²

Habitación 421S11'43m²

Habitación 422S=13'76m²

Baño 420S=4'01m²

Baño 421S=4'01m²

Baño 422S=4'01m²

Baño 423S=7'24m²Habitación 423S=12'84m²

Habitación 408S=13'40m²Habitación 408S=10'20m²Habitación 410S=11'07m² Habitación 409S=11'07m² ArreglosS=6'08m²Habitación 412S=11'07m² Habitación 411S=11'07m²Habitación 414S=11'07m² Habitación 413S=11'07m²Habitación 415S=11'07m²Habitación 416S=9'11m²

Baño 416S=3'12m²

Baño 417S=3'28m²

Habitación 417S=9'53m² Habitación 418S=9'60m² Habitación 419S=9'44m²

Baño 2S=5'89m²Baño 3S=5'89m²Baño 4S=5'89m² Pasillo centralS=49'95m²

Pasillo 1S=20'88m²

Pasillo centralS=49'95m²

Pasillo 1S=20'88m² Pasillo 2S=19'36m²

Habitación 307S=9'60m²

Habitación 306S=10'54m²

Habitación 305S=10'04m²

Habitación 304S=9'42m²

Habitación 303S=8'33m²

Habitación 302S=7'88m²

Habitación 301S=10'50m²

Baño 1S=10'86m²

Pasillo 2S=19'36m²

Habitación 407S=9'60m²

Habitación 406S=10'54m²

Habitación 405S=10'04m²

Habitación 404S=9'42m²

Habitación 403S=8'33m²

Habitación 402S=7'88m²

Habitación 401S=10'50m²

Baño 1S=10'86m²

Baño 401S=3'04m² Baño 301S=3'04m²

ComedorS=35'10m²

Sala de estarS=52'68m²

Despacho 2S=18'67m²Habitación 501S=14'62m²Habitación 502S=13'60m²Habitación 503S=13'85m²Baño 503S=4'40m² Baño 502S=4'08m² Baño 501S=4'08m²Baño 504S=7'33m²

Habitación 504S=12'63m²

Habitación 505S=11'43m² Habitación 506S=9'14m²

Baño 505S=8'38m² Baño 506S=3'14m²

PasilloS=25'44m²

Despacho 1S=14'76m²

VisitasS=15'00m² PasilloS=17'14m²

OratorioS=28'00m² SacristíaS=9'05m²

RellanoS=7'55m²

RellanoS=3'48m²RecibidorS=2'81m²

VestíbuloS=19'16m² PasilloS=14'24m²

AlmacénS=7'45m² VestuarioS=9'55m²

Lavado y planchaS=19'98m²

CocinaS=39'49m²

Sala de estar 1S=11'13m² RellanoS=3'48m²RecibidorS=2'81m²Pasillo 1S=18'29m²

Sala de estar 2S=16'95m²Habitación 603S=12'33m²

Habitación 602S=11'16m²

Habitación 601S=12'62m²

Habitación 604S=12'38m²

AseoS=2'79m²

Baño 604S=5'82m²

Baño 603S=3'27m²

Baño 602S=3'92m²

Baño 601S=6'26m²

Habitación 605S=11'81m²

Baño 605S=4'06m²

Pasillo 2S=11'22m²

Pasillo 3S=18'31m²Bajo cubiertaS=64'82m²

Maq. ascensorS=5'27m² TerrazaS=16'69m²

Pasillo 2S=11'22m²

Pasillo 3S=18'31m²Bajo cubiertaS=64'82m²

Maq. ascensorS=5'27m² TerrazaS=16'69m²

Sala de estarS=69'33m²Sala de estudioS=82'61m²

VestíbuloS=16'91m² Despacho 1S=9'84m² Despacho 2S=15'78m² Sala de visitasS=9'63m² Habitación 1S=7'75m² Baño 1S=4'62m²

AnteoratorioS=6'85m²ConfesionarioS=1'47m²

OratorioS=76'20m²

SacristíaS=12'09m²

VestíbuloS=16'05m²

BarS=17'80m²

OratorioS=45'16m²BibliotecaS=15'36m²

SacristíaS=8'17m²ConfesionarioS=1'60m²

AnteoratorioS=5'32m² DistribuidorS=17'60m²

Sala de estarS=28'48m²

AlmacénS=6'25m²

ColaduríaS=1'66m²

ColaduríaS=1'98m²AseoS=1'98m²

RellanoS=4'58m²EstanciaS=1'71m²PasilloS=4'11m²

PasilloS=15'44m²

Rellano 1S=10'74m²

Rellano2S=5'17m²

RellanoS=2'85m²

RellanoS=2'85m²

1,80m2Almacén Sala de estarS=34'52m²VestíbuloS=19'54m²Sala de estarS=30'31m²Baño 201S=3'84m²Habitación 201S=13'23m²Habitación 202S=12'26m²Baño 202S=3'84m²Baño 203S=5'00m² Habitación 203S=12'77m²Baño 204S=6'07m²Habitación 204S=20'56m²

PasilloS=32'24m²

Zona de planchaS=55'50m²

Zona de lavadoS=18'00m² DespachoS=7'70m² VestuarioS=11'70m² ComedorS=8'70m² CocinaS=34'54m² ComedorS=68'45m²RellanoS=5'67m²

OficioS=20'50m² AutoservicioS=26'67m²DistribuidorS=7'38m²DespensaS=8'19m²

CámarasS=13'00m² ColaduríaS=2'82m²

PasilloS=25'76m² Comedor de invitadosS=17'01m²

DespensaS=5'03m²

AlmacénS=3'85m²

RellanoS=6'70m²

RellanoS=6'70m²

Habitación 308S=13'40m²Habitación 309S=10'20m²Habitación 311S=11'07m² Habitación 310S=11'07m² ArreglosS=6'08m²Habitación 313S=11'07m² Habitación 312S=11'07m²Habitación 315S=11'07m² Habitación 314S=11'07m²Habitación 316S=11'07m²Habitación 317S=9'11m²

Baño 317S=3'12m²

Baño 318S=3'28m²

Habitación 318S=9'53m² Habitación 319S=9'60m² Habitación 320S=9'44m²

Baño 2S=5'89m²Baño 3S=5'89m²Baño 4S=5'89m² Pasillo 1S=49'95m²

Pasillo 3S=15'23m² Pasillo 2S=19'36m²

Habitación 307S=9'60m²

Habitación 306S=10'54m²

Habitación 305S=10'04m²

Habitación 304S=9'42m²

Habitación 303S=8'33m²

Habitación 302S=7'88m²

Habitación 301S=10'50m²

Baño 1S=12'93m²

Baño 301S=3'04m²

Rellano 1S=6'70m²

Rellano 2S=5'17m²

Habitación 408S=13'40m²Habitación 409S=10'20m²Habitación 411S=11'07m² Habitación 410S=11'07m² ArreglosS=6'08m²Habitación 413S=11'07m² Habitación 412S=11'07m²Habitación 415S=11'07m² Habitación 414S=11'07m²Habitación 416S=11'07m²Habitación 417S=9'11m²

Baño 417S=3'12m²

Baño 418S=3'28m²

Habitación 418S=9'53m² Habitación 419S=9'60m² Habitación 420S=9'44m²

Baño 2S=5'89m²Baño 3S=5'89m²Baño 4S=5'89m² Pasillo 1S=49'95m²

Pasillo 2S=19'36m²

Habitación 407S=9'60m²

Habitación 406S=10'54m²

Habitación 405S=10'04m²

Habitación 404S=9'42m²

Habitación 403S=8'33m²

Habitación 402S=7'88m²

Habitación 401S=10'50m²Baño 401S=3'04m²

Rellano 1S=6'70m²

Rellano 2S=5'17m²

Baño 1S=12'93m²Baño 1S=12'93m²

Pasillo 1S=49'95m²

Pasillo 2S=19'36m²

Habitación 508S=13'40m²Habitación 509S=10'20m²Habitación 511S=11'07m² Habitación 510S=11'07m²Habitación 513S=11'07m² Habitación 512S=11'07m²Habitación 515S=11'07m² Habitación 514S=11'07m²Habitación 516S=11'07m²Habitación 517S=9'11m²

Baño 517S=3'12m²

Baño 518S=3'28m²

Habitación 518S=9'53m² Habitación 519S=9'60m² Habitación 520S=9'44m²

Baño 2S=5'89m²Baño 3S=5'89m²Baño 4S=5'89m²

Pasillo 2S=19'36m²

Habitación 507S=9'60m²

Habitación 506S=10'54m²

Habitación 505S=10'04m²

Habitación 504S=9'42m²

Habitación 503S=8'33m²

Habitación 502S=7'88m²

Habitación 501S=10'50m²Baño 501S=3'04m²

TerrazaS=29'61m²

Habitación 2S=9'28m² Habitación 1S=9'77m²

Habitación 3S=9'05m²

Habitación 3S=10'52m²

Habitación 4S=10'52m²

Habitación 5S=9'93m² Habitación 6S=7'56m²

Habitación 8S=7'51m²Habitación 7S=5'67m²

Pasillo 1S=23'27m²

Rellano 1S=6'70m²

Rellano 2S=5'17m²RellanoS=5'17m²

Baño 2S=3'01m²

Baño 5S=1'92m²

ColaduríaS=1'33m² Baño 1S=2'77m² Baño 2S=2'21m²

BañoS=9'77m²Habitación 1S=11'26m²

Habitación 2S=8'94m²

Habitación 3S=10'34m²

Habitación 4S=10'34m²

Habitación 5S=9'75m² Habitación 6S=7'37m²

Pasillo 3S=19'39m²

ColaduríaS=2'40m²

Baño 5S=1'92m²

Habitación 1S=11'93m²

Habitación 2S=10'00m²

Habitación 3S=10'35m²

Habitación 4S=10'35m²

Habitación 5S=12'80m²

Baño 5S=4'56m²

Baño 4S=1'93m²Baño 3S=1'93m²

Baño 2S=1'93m²Baño 1S=1'93m² Pasillo 3S=19'20m²

RoperoS=2'08m²

ColaduríaS=1'21m²

Baño 6S=4'50m²

Habitación 1S=11'93m²Baño 1S=4'01m²

Habitación 2S=12'58m²

Baño 2S=4'56m²

ColaduríaS=5'43m²

Sala de estarS=23'00m²

Despacho 1S=13'95m²
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TerrazaS=28'12m²

ER Cotas

Salón de actosS=80'11m²

Sala de estudioS=34'53m²

LavanderíaS=29'20m² PlancheroS=43'52m² PasilloS=14'47m²

Visitas 4S=15'56m²

Sala de estarS=26'31m²

Sala técnicaS=12'01m²

TendederoS=10'37m² DistribuidorS=4'63m²

ColaduríaS=1'49m²BañoS=1'79m² VestíbuloS=17'35m² EntradaS=8'46m²

AlmacénS=8'39m²AlmacénS=11'49m²

OtrosS=3'40m²

EntradaS=6'50m²VestíbuloS=11'95m²BañoS=2'83m²

Sala de estarS=8'86m² AlmacénS=2'83m²

RellanoS=6'61m² RellanoS=1'75m²

Visitas 3S=12'94m²

Visitas 2S=12'02m²

Sala de ordenadoresS=31'96m²SecretaríaS=14'24m²Visitas 1S=17'15m²

PasilloS=19'55m²

ColaduríaS=3'88m²Vestíbulo 1S=32'71m²

BañoS=3'13m² OtrosS=3'46m²

RoperoS=8'64m²Sala de estarS=29'63m²

RampaS=2'05m²P=12'28%

PasilloS=15'44m²

Rellano 1S=10'74m²

ER PB estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZA

PATIO 2

EA P1 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZAEA P2 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZAEA P3 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZAEA P4 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZAEA P5 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZAEA P6estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZA

P=4'90%

EA S1 estado actual enero 2022 / javier domingo de miguel / arquitectoCOLEGIO MAYOR MIRAFLORES, ZARAGOZA

P=8%
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EA CotasP=3'67%

OratorioS=76'20m²

PasilloS=15'44m²

ComedorS=68'45m²

Comedor de invitadosS=17'01m²

DespensaS=5'03m²

P=12'28%

P=6%

P=6%

P=6%

P=6%

0,651,20

1,350,90 1,652,70

2,80 1,001,65 1,102,800,40

1,751,252,001,653,65

1,850,602,15 2,851,00

1,15 1,100,60 1,001,501,901,35

2,401,05 0,20 0,90

1,653,70

1,542,461,000,75 2,68 1,93 0,552,95 0,75 3,01

0,21

0,30 2,481,82 0,79 2,90 2,610,461,00 1,442,500,65 6,05

2,68 0,401,25 2,48 1,58 0,102,091,680,53 2,092,252,29

3,45 3,201,352,95 1,040,251,48 5,600,870,80

2,800,40

1,502,02
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Sala de calderasS=55'00m²

Sala de equipos de aguaS=15'90m²Distribuidor 2S=4'00m²

LucernarioS=3'30m²

RecibidorS=14'86m² Distribuidor 3S=4'77m² Estancia 2S=10'44m²Estancia 1S=2'89m²

Distribuidor 1S=4'17m²

PasilloS=15'30m²

Estancia 3S=16'10m²

C.G.M.P.S=1'27m²

PatioS=11'24m²

Patio 2S=54'04m²Patio 1S=21'54m²
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Sala de calderasS=55'00m²

PatioS=11'24m²

-2'25m -2'90m

N

Sala de calderasS=55'00m²

Sala de equipos de aguaS=15'90m²Distribuidor 2S=4'00m²

LucernarioS=3'30m²

RecibidorS=14'86m² Distribuidor 3S=4'77m² Estancia 2S=10'44m²Estancia 1S=2'89m²

Distribuidor 1S=4'17m²

PasilloS=15'30m²

Estancia 3S=16'10m²PatioS=11'24m²

ConfesionarioS=1'65m²ConfesionarioS=2'48m²

Baño 1S=5'58m²

RecibidorS=14'23m²

RellanoS=7'55m² AseoS=3'10m²

BañoS=4'30m²

ConfesionarioS=2'03m²

TerrazaS=86'99m²

VestuariosS=15'79m²

RellanoS=2'53m²

DistribuidorS=19'64m²

C.G.M.P.S=1'27m²

BañoS=4'50m²

RoperoS=2'08m²

Baño 3S=3'08m²

VestíbuloS=8'16m²

RellanoS=6'06m²

Índice:001_Situación y emplazamiento.
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Baño 1
S=12'93m²
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Pasillo 2
S=11'22m²
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Terraza
S=29'61m²
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PATIO 2
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Sala de estar
S=69'33m²

Sala de estudio
S=82'61m²

Vestíbulo
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Despacho 1
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Despacho 2
S=15'78m²

Sala de visitas
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S=7'60m²

Aseo 1
S=4'05m²

Anteoratorio
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Confesionario
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Oratorio
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Sacristía
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Vestíbulo
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Bar
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Oratorio
S=45'16m²
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Sala de estar
S=28'48m²
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S=6'25m²

Coladuría
S=1'66m²

Coladuría
S=1'98m²

Aseo
S=1'98m²

Rellano
S=5'67m²

Rellano
S=4'58m²Estancia

S=1'71m²
Pasillo

S=4'11m²

Rellano
S=2'85m²

Pasillo
S=15'44m²
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Baño
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1,80m2
Almacén 

Sala de estar
S=34'52m²

Vestíbulo
S=19'54m²

Sala de estar
S=30'31m²Baño 201

S=3'84m²

Aseo
S=2'34m²

Habitación 201
S=13'23m²

Habitación 202
S=12'26m²

Baño 202
S=3'84m²

Baño 203
S=5'00m²

Habitación 203
S=12'77m²

Baño 204
S=6'07m²

Habitación 204
S=20'56m²

Pasillo
S=32'24m²

Zona de plancha
S=55'50m²

Zona de lavado
S=18'00m²

Despacho
S=7'70m²

Vestuario
S=11'70m²

Comedor
S=8'70m²

Cocina
S=34'54m²

Comedor
S=68'45m²

Rellano
S=5'67m²

Oficio
S=20'50m²

Autoservicio
S=26'67m²

Distribuidor
S=7'38m²

Despensa
S=8'19m²

Cámaras
S=13'00m²

Coladuría
S=2'82m²

Pasillo
S=25'76m²

Comedor de invitados
S=17'01m²
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S=5'03m²

Almacén
S=3'85m²
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Habitación 308
S=13'40m²

Habitación 309
S=10'20m²

Habitación 311
S=11'07m²

Habitación 310
S=11'07m²

Arreglos
S=6'08m²

Habitación 313
S=11'07m²

Habitación 312
S=11'07m²

Habitación 315
S=11'07m²

Habitación 314
S=11'07m²

Habitación 316
S=11'07m²

Habitación 317
S=9'11m²

Baño 317
S=3'12m²

Baño 318
S=3'28m²

Habitación 318
S=9'53m²

Habitación 319
S=9'60m²

Habitación 320
S=9'44m²

Habitación 321
S=11'93m²

Habitación 322
S11'43m²

Habitación 323
S=13'76m²

Baño 321
S=4'01m²

Baño 322
S=4'01m²

Baño 323
S=4'01m²

Baño 324
S=7'24m²

Habitación 324
S=12'84m²

Baño 2
S=5'89m²

Baño 3
S=5'89m²

Baño 4
S=5'89m²

Pasillo central
S=49'95m²

Pasillo 1
S=20'88m²

Pasillo 2
S=19'36m²

Habitación 307
S=9'60m²

Habitación 306
S=10'54m²

Habitación 305
S=10'04m²

Habitación 304
S=9'42m²

Habitación 303
S=8'33m²

Habitación 302
S=7'88m²
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S=10'50m²

Baño 1
S=10'86m²

Baño 301
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Vestíbulo
S=8'16m²

Rellano
S=6'06m²
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Habitación 420
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S11'43m²

Habitación 422
S=13'76m²

Baño 420
S=4'01m²

Baño 421
S=4'01m²

Baño 422
S=4'01m²

Baño 423
S=7'24m²

Habitación 423
S=12'84m²

Habitación 408
S=13'40m²

Habitación 408
S=10'20m²

Habitación 410
S=11'07m²

Habitación 409
S=11'07m²

Arreglos
S=6'08m²

Habitación 412
S=11'07m²

Habitación 411
S=11'07m²

Habitación 414
S=11'07m²

Habitación 413
S=11'07m²

Habitación 415
S=11'07m²

Habitación 416
S=9'11m²

Baño 416
S=3'12m²

Baño 417
S=3'28m²

Habitación 417
S=9'53m²

Habitación 418
S=9'60m²

Habitación 419
S=9'44m²

Baño 2
S=5'89m²

Baño 3
S=5'89m²

Baño 4
S=5'89m²

Pasillo central
S=49'95m²

Pasillo 1
S=20'88m²

Pasillo 2
S=19'36m²

Habitación 407
S=9'60m²

Habitación 406
S=10'54m²

Habitación 405
S=10'04m²

Habitación 404
S=9'42m²

Habitación 403
S=8'33m²

Habitación 402
S=7'88m²

Habitación 401
S=10'50m²

Baño 1
S=10'86m²

Baño 401
S=3'04m²

Recibidor
S=14'23m²

Rellano
S=7'55m²
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Comedor
S=35'10m²

Sala de estar
S=52'68m²

Despacho 2
S=18'67m²

Habitación 501
S=14'62m²

Habitación 502
S=13'60m²

Habitación 503
S=13'85m²

Baño 503
S=4'40m²

Baño 502
S=4'08m²

Baño 501
S=4'08m²

Baño 504
S=7'33m²

Habitación 504
S=12'63m²

Habitación 505
S=11'43m²

Habitación 506
S=9'14m²

Baño 505
S=8'38m²

Baño 506
S=3'14m²

Pasillo
S=25'44m²

Despacho 1
S=14'76m²

Visitas
S=15'00m²

Pasillo
S=17'14m²

Oratorio
S=28'00m²

Sacristía
S=9'05m²

Rellano
S=7'55m²

Rellano
S=3'48m²

Recibidor
S=2'81m²

Vestíbulo
S=19'16m²

Pasillo
S=14'24m²

Almacén
S=7'45m²

Vestuario
S=9'55m²

Lavado y plancha
S=19'98m²

Cocina
S=39'49m²

Confesionario
S=1'65m²

Confesionario
S=2'48m²

Baño 1
S=5'58m²
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Sala de estar 1
S=11'13m²

Rellano
S=3'48m²

Recibidor
S=2'81m²

Pasillo 1
S=18'29m²

Sala de estar 2
S=16'95m²

Habitación 603
S=12'33m²

Habitación 602
S=11'16m²

Habitación 601
S=12'62m²

Habitación 604
S=12'38m²

Aseo
S=2'79m²

Baño 604
S=5'82m²

Baño 603
S=3'27m²

Baño 602
S=3'92m²

Baño 601
S=6'26m²

Habitación 605
S=11'81m²

Baño 605
S=4'06m²

Pasillo 2
S=11'22m²

Pasillo 3
S=18'31m²

Bajo cubierta
S=64'82m²

Maq. ascensor
S=5'27m²

Terraza
S=16'69m²

P=
6%

P=
6%
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Terraza
S=28'12m²
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PATIO 2

TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A.F.S. (PPR)

TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A.C.S. (PPR)

D - 8

D - 8

VÁLVULA DE CORTE CUARTO HÚMEDO

Montante

Punto de consumo 

Lavabo

Inodoro

16

Urinario
Unidades de lo diámetros en mm

PEX Ø
20

PEX Ø
20

PEX Ø
16

16

16
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Lavabo

Inodoro

Ducha

16TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A.F.S. (PPR)

TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A.C.S. (PPR)

D - 8

D - 8

VÁLVULA DE CORTE CUARTO HÚMEDO

Montante

Punto de consumo 

Boca de incendios equipada (BIE)

Unidades de lo diámetros en mm

PEX Ø
25

PEX Ø
20

PEX Ø
25

PEX Ø
20

PEX Ø
20

PEX Ø
20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø
20
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20
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16
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TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A.C.S. (PPR)

D - 8

D - 8

VÁLVULA DE CORTE CUARTO HÚMEDO

Montante

Punto de consumo 

Boca de incendios equipada (BIE)

Unidades de lo diámetros en mm

PEX Ø
25

PEX Ø
20

PEX Ø
25

PEX Ø
20

PEX Ø
20

PEX Ø
20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø16

PEX Ø
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PEX Ø
20

PEX Ø
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PEX Ø
16
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TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A.F.S. (PPR)

TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A.C.S. (PPR)

D - 8

D - 8

VÁLVULA DE CORTE CUARTO HÚMEDO

Montante

Punto de consumo 

Lavabo

Inodoro

Ducha

16

16

16

Boca de incendios equipada (BIE)
PEX Ø20

PEX Ø
20

PEX Ø20

PEX Ø
20

PEX Ø25

PEX Ø20

PEX Ø
25

PEX Ø
20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø
25

PEX Ø
20

Unidades de lo diámetros en mm

PEX Ø
20

PEX Ø
20

PEX Ø20

PEX Ø20

PEX Ø25
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Tubería de distribución 

Tubería de retorno 

Unidad interior tipo cassette Hitachi VRF Mini RCIM 1.5FSN4E

Unidad exterior Hitachi VRF Mini RAS 4FSVNME
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Tubería de distribución 

Tubería de retorno 

Unidad interior tipo cassette Hitachi VRF Mini RCIM 1.5FSN4E

Unidad exterior Hitachi VRF Mini RAS 4FSVNME

TRIBUNAL 2
Gabriel María
Beltran Martorell 22/02/2023 422.23.54

Proyecto básico de reforma parcial
de CMU Miraflores de Zaragoza 1/100

Nombre del alumno/aTRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA

Firma Título del proyecto Denominación del plano Escala Nº planoFecha Nº proyecto

ER_P3_P4_ICF_ICL
Instalación de calefacción y clima 104



Tubería de distribución 

Tubería de retorno 

Unidad interior tipo cassette Hitachi VRF Mini RCIM 1.5FSN4E
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Tubería de distribución 

Tubería de retorno 

Unidad interior tipo cassette Hitachi VRF Mini RCIM 1.5FSN4E

Unidad exterior Hitachi VRF Mini RAS 4FSVNME
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Derivaciones 

Arqueta sifónica 

Bajante
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Derivaciones 

Sifón individual

Bajante

Lavabo

Inodoro

Ducha

Fregadero

32

100

40

40

Lavavajillas 40

Lavadora 40

PVC Ø75mm
2%

PV
C

 Ø
50

m
m

2%

PVC Ø50mm2%

PVC  Ø
50m

m

2%

Ø
50

m
m
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PATIO 2

Derivaciones 

Sifón individual

Bajante

Lavabo

Inodoro

32

100

Urinario 40

PVC Ø63mm
2%
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Derivaciones 

Sifón individual

Bajante
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Derivaciones 

Sifón individual
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Derivaciones 

Sifón individual

Bajante

Lavabo

Inodoro

Ducha

12

100

40

PVC Ø63mm2%

PVC Ø63mm

2%

PVC Ø63mm
2%

PVC Ø50mm
2%

PVC Ø63mm2%PVC Ø63mm

2%
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CUADRO ELECTRICO

INTERRUPTOR / CONMUTADOR ALUMBRADO 10 A

INTERRUPTOR DETECTOR DE PRESENCIA

BASE DE ENCHUFE 16 A 2p+T

Toma de datos / Toma antena TV - FM

C.G.M.P.

Luminaria de emergencia empotrada HYDRA 8W

Luminaria empotrable marca LAMP  mod. SLIM G2
Plum 35W; Flujo 3.790 lm; Pled 32W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 10W

THREELINE CALIFORNIA 3000K- 20W

Aplique LED Sherin rotatorio -10'80W

Foco LED 900Lm 6000K - 10W

Perfil con tira LED Aretha 1000mm - 15W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 20W
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Luminaria empotrable marca LAMP  mod. SLIM G2
Plum 35W; Flujo 3.790 lm; Pled 32W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 10W

THREELINE CALIFORNIA 3000K- 20W

Aplique LED Sherin rotatorio -10'80W

Foco LED 900Lm 6000K - 10W

Perfil con tira LED Aretha 1000mm - 15W

1

CUADRO ELECTRICO

INTERRUPTOR / CONMUTADOR ALUMBRADO 10 A

INTERRUPTOR DETECTOR DE PRESENCIA

BASE DE ENCHUFE 16 A 2p+T

Toma de datos / Toma antena TV - FM

C.G.M.P.

Luminaria de emergencia empotrada HYDRA 8W

Unidad exterior tipo Hitachi VRF Mini

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 20W
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PATIO 2
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CUADRO ELECTRICO

INTERRUPTOR / CONMUTADOR ALUMBRADO 10 A

INTERRUPTOR DETECTOR DE PRESENCIA

BASE DE ENCHUFE 16 A 2p+T

Toma de datos / Toma antena TV - FM

C.G.M.P.

Luminaria de emergencia empotrada HYDRA 8W

Unidad exterior tipo Hitachi VRF Mini

Luminaria empotrable marca LAMP  mod. SLIM G2
Plum 35W; Flujo 3.790 lm; Pled 32W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 10W

THREELINE CALIFORNIA 3000K- 20W

Aplique LED Sherin rotatorio -10'80W

Foco LED 900Lm 6000K - 10W

Perfil con tira LED Aretha 1000mm - 15W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 20W
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INTERRUPTOR / CONMUTADOR ALUMBRADO 10 A

INTERRUPTOR DETECTOR DE PRESENCIA

BASE DE ENCHUFE 16 A 2p+T

Toma de datos / Toma antena TV - FM

C.G.M.P.

Luminaria de emergencia empotrada HYDRA 8W

Unidad exterior tipo Hitachi VRF Mini

Luminaria empotrable marca LAMP  mod. SLIM G2
Plum 35W; Flujo 3.790 lm; Pled 32W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 10W

THREELINE CALIFORNIA 3000K- 20W

Aplique LED Sherin rotatorio -10'80W

Foco LED 900Lm 6000K - 10W

Perfil con tira LED Aretha 1000mm - 15W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 20W
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INTERRUPTOR / CONMUTADOR ALUMBRADO 10 A

INTERRUPTOR DETECTOR DE PRESENCIA

BASE DE ENCHUFE 16 A 2p+T

Toma de datos / Toma antena TV - FM

C.G.M.P.

Luminaria de emergencia empotrada HYDRA 8W

Unidad exterior tipo Hitachi VRF Mini

Luminaria empotrable marca LAMP  mod. SLIM G2
Plum 35W; Flujo 3.790 lm; Pled 32W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 10W

THREELINE CALIFORNIA 3000K- 20W

Aplique LED Sherin rotatorio -10'80W

Foco LED 900Lm 6000K - 10W

Perfil con tira LED Aretha 1000mm - 15W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 20W
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INTERRUPTOR / CONMUTADOR ALUMBRADO 10 A

INTERRUPTOR DETECTOR DE PRESENCIA

BASE DE ENCHUFE 16 A 2p+T

Toma de datos / Toma antena TV - FM

C.G.M.P.

Luminaria de emergencia empotrada HYDRA 8W

Unidad exterior tipo Hitachi VRF Mini

Luminaria empotrable marca LAMP  mod. SLIM G2
Plum 35W; Flujo 3.790 lm; Pled 32W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 10W

THREELINE CALIFORNIA 3000K- 20W

Aplique LED Sherin rotatorio -10'80W

Foco LED 900Lm 6000K - 10W

Perfil con tira LED Aretha 1000mm - 15W

THREELINE CALIFORNIA 4000K- 20W
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Recorrido de evacuación 

Origen del recorrido de evacuación 

Estructura de resistencia al fuego REI 240

Extintor de polvo químico  21A-113B

Boca de incendios equipada (BIE) de 25mm

Pulsador manual de alarma

Detector de humos óptico 

Alarma contra incendios sonora y óptica 
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Luminaria de emergencia empotrada HYDRA

Sistema automático de extinción en campana
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RESULTADOS 

Como resultado del trabajo realizado en el presente proyecto 

básico de reforma parcial encontramos un edificio con tres zonas 

claramente diferenciadas y actualizadas, de funcionamiento 

independiente pero que se encuentran conectadas entre sí.  

 

Se ha conseguido resolver el problema de la accesibilidad en la 

zona destinada a Colegio Mayor además de introducir en las plantas 
superiores, planta quinta y sexta, una residencia totalmente adaptada y 

con las disposiciones que exigía el promotor, la Fundación Gratal, en 
cuanto a número de despachos, estancias, oratorios, y forma de 

abastecimiento, cocinas y demás, pues los mismos trabajadores que 

cocinan y limpian en el Colegio Mayor trabajaran para esta residencia. 

 

Se ha conseguido actualizar la distribución obsoleta de usos que 

poseía el edificio con una nueva distribución, que además de facilitar el 
trabajo y funcionamiento de este, actualiza y moderniza las 

instalaciones del Colegio Mayor, como residencia adscrita a la 

Universidad de Zaragoza.  

 

Con el presente proyecto, además, se han independizado las 
instalaciones afectadas de tal forma que una avería en una de las tres 

zonas no provoque problemas en ninguna de las otras tres. Se ha 
añadido, en las zonas afectadas por la reforma, una nueva forma de 

generación térmica para la calefacción, que además de ser mas 
eficiente que la actual fuente térmica, una caldera, posibilita la 

climatización de estas zonas. Actualmente el edificio solo posee 
instalación de refrigeración/climatización en las zonas comunes de la 

planta baja y la segunda planta, que fue reformada hace dos años. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión del presente proyecto se ha llegado a la 

conclusión que el edificio tratado se encuentra en condiciones bastante 

obsoletas y que la reforma es totalmente necesaria si se habla de poder 
competir con otros colegios mayores en cuanto a instalaciones y zonas 

comunes. 

 

Por otro lado, se ha llegado también a la conclusión que la idea de 
ejecutar una residencia en las plantas superiores puede favorecer 

bastante la uniformidad que busca el Colegio Mayor, en cuanto a no ser 

más homogéneas las zonas en cada planta. 

 

La reforma facilitará muchísimo el trabajo de los que trabajan a 

diario par que el Colegio Mayor y, tras la reforma, en la residencia por 
poseer todas las zonas e instalaciones de trabajo en una misma 

planta/zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto básico de reforma parcial de Colegio Mayor 

Universitario Miraflores de Zaragoza 

BIBLIOGRAFÍA 

Autor: Gabriel María Beltran Martorell - 229 – 

422.23.54 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los objetivos de este Trabajo Fin de Grado están alineados con los 

siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y metas, de la 

Agenda 2030: 

• Objetivo 4 - Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 

 

• Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 

necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 

• Objetivo 8 - Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos. 

  

• Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad 

económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en 

los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la 

mano de obra. 
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BIBLIOGRAFÍA. 

Se han consultado los siguientes documentos: 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Guías de aplicación de los documentos básicos del CTE. 

 Reglamento de las Instalaciones Térmicas de la Edificación (RITE). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e ITC. (REBDT). 

 Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 

Página web de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza:  

▪ https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/ 

 

También se ha consultado un estudio de insonorización de una 

cancha de baloncesto por parte de la universidad de Deusto: 

▪ https://www.mecanocaucho.com/es-pt/noticias/deusto-sports-

hall-insulation-es/ 

 

Por otro lado, también se ha consultado el Catastro.

https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/
https://www.mecanocaucho.com/es-pt/noticias/deusto-sports-hall-insulation-es/
https://www.mecanocaucho.com/es-pt/noticias/deusto-sports-hall-insulation-es/
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