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RESUMEN 

Este estudio tiene su soporte en la comparación de gastos generales programados en el 

expediente técnico y los gastos generales realmente efectuados para las obras publicas de 

infraestructura que son ejecutadas a través de la modalidad de ejecución presupuestaria directa 

(administración directa) por las municipalidades de los distritos de San Sebastián y San 

jerónimo en el periodo comprendido del 2015 al 2022. 

Se analizaron datos de 35 obras ejecutadas entre los años 2015-2022 con presupuestos 

totales ejecutados que van desde los S/. 204,788.04 hasta los S/. 12,846,295.69 analizando 

obras de edificación, infraestructura vial, saneamiento, infraestructura agrícola y recreación 

buscando obtener información de la variación cuantitativa entre lo programado y lo ejecutado, 

la influencia del tiempo en dicha variación y la verificación si los gastos generales programados 

fueron realizados de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería. 

Al realizar el análisis de datos se pudo obtener la siguiente información: que en el 62.9% de 

las obras analizadas existen variaciones significativas (iguales o superiores al 25%) entre los 

gastos generales programados y los gastos generales efectuados ya sea por motivos de mayores 

tiempos de ejecución o por una mala programación, en el 74.29% de las obras analizadas se 

tuvo que el tiempo de ejecución si influye directamente en la variación de los gastos generales 

y que solo el 14.29% de las obras analizadas tienen un presupuesto de gastos generales 

programados elaborado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería, considerando que 

dichas buenas practicas tienen como principal fundamento el considerar recursos necesarios 

para una adecuada ejecución. 

Como alternativa de solución y en base a los datos analizados se plantea una propuesta de 

como elaborar gastos generales para obras ejecutadas por la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa (administración directa) 

Palabras clave: Presupuesto, Gastos Generales, Administración Directa. 
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ABSTRAC 

This study is supported by the comparison of general expenses programmed in the technical 

file and the general expenses actually exhausted for public infrastructure works that are 

executed through the direct budgeted execution modality (administration) by the municipalities 

of the districts of San Sebastián and San Jerónimo in the period from 2015 to 2022. 

Data from 35 works executed between the years 2015-2022 with total executed budgets 

ranging from S/. 204,788.04 up to S/. 12,846,295.69 analyzing building works, road 

infrastructure, sanitation, agricultural infrastructure, and recreation seeking to obtain 

information on the quantitative variation between what was scheduled and what was executed, 

the influence of time on said variation, and verification if the scheduled general expenses were 

made in accordance with the good engineering practices. 

When carrying out the data analysis, the following information could be obtained: that in 

62.9% of the works analyzed there are significant variations (equal to or greater than 25%) 

between the programmed general expenses and the general expenses spent, either for reasons 

of longer times of execution or due to poor programming, in 74.29% of the works analyzed the 

execution time had a direct influence on the variation of general expenses and that only 14.29% 

of the works analyzed have a budget for programmed general expenses prepared according to 

good engineering practices, considering that said good practices are mainly based on consider 

resources necessary for proper execution. 

As an alternative solution and based on the data analyzed, a proposal is made on how to 

prepare general expenses for works executed by the direct budget execution modality (direct 

administration). 

Keywords: Budget, General expenses, Direct Administration 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

En el Perú existen dos modalidades para la ejecución de obras públicas, la primera es por 

medio de un contrato establecido y la segunda es por gestiones directas. En los gobiernos 

locales es decir municipios distritales la gran mayoría de obras son ejecutadas por la modalidad 

de ejecución presupuestaria directa (administración directa) por lo que resulta de mucha 

importancia investigar desde su concepción las obras por administración directa. 

Es así que en la presente investigación se busca conocer una pequeña parte dentro de lo que 

representa la segunda modalidad, específicamente lo que es el presupuesto para los gastos 

generales donde se busca comparar los gastos generales programados (el antes) en el 

expediente técnico y los gastos generales realmente efectuados (el después) buscando conocer 

de manera objetiva si existe una variación y las razones que llevaron a dicha variación.  

El capítulo número uno describe y analiza la problemática tomando un contexto regional, la 

formulación de los problemas, objetivos del estudio, la justificación y las hipótesis de posibles 

resultados. 

En el capítulo número dos se desarrolla el precedente investigativo, el sustento teórico y 

científico, de ello se dan respuesta a las interrogantes conceptuales respecto a la ejecución de 

obras por administración directa. 

En el capítulo número tres se muestran las herramientas metodológicas utilizadas, la muestra 

analizada, la técnica de recolección de datos y el procesamiento de datos para obtener los 

resultados. 

En el capítulo número cuatro se da a conocer los resultados detallados de cada uno de los 

proyectos analizados. 
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En el capítulo número cinco se muestra el análisis y comparación de resultados del total de 

los proyectos analizados, teniendo así información del comportamiento de gastos generales en 

obras por administración directa 

Dentro del sexto capítulo, se plantea la alternativa correspondiente para la solución a los 

problemas hallados en los capítulos anteriores. 

En el capítulo número siete se describen la conclusiones, observaciones y recomendaciones 

de la investigación. Además, se considera referencias bibliográficas y anexos. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El problema básicamente consiste en el desconocimiento que se tiene de la diferencia entre 

los gastos generales programados dentro del expediente técnico además de aquellos realmente 

ejecutados en obras por administración directa por parte de los gobiernos locales del Cusco, 

dicha afirmación se da ya que a la fecha no se tiene ningún registro de alguna comparación de 

cuanto (datos estadísticos) y el porqué de la variación entre lo programado y lo ejecutado. 

En obras ejecutadas por administración directa existe una incertidumbre de los gastos 

generales ejecutados, ya que existe una serie de factores (sueldos, alquileres, pagos legales, 

etc.) que las municipalidades locales realizan de modo distinto a lo señalado en un expediente 

técnico, es por ello que existe una variación entre lo programado y lo ejecutado, he ahí la 

importancia del problema planteado. 

A continuación, se muestra un reporte de encuestas realizadas por el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE) el cual lleva por título: “Servicio de aplicación de 

entrevistas a proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores -RNP- en el capítulo 

de ejecutores de obra, sobre los principales puntos de controversias en los procesos de 

selección” (consultoria & Marketing , 2013). A ejecutores para trabajos con apoyo del estado, 

teniendo como resultado en cuanto a la consulta sobre expedientes técnicos lo siguiente: 
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El expediente técnico mal hecho es uno de los principales problemas que gran parte de los 

ejecutores señalan encontrar durante los procesos de selección con el estado, considerando 

como principales falencias la carencia de experiencia laboral de los profesionales que elaboran 

dichos expedientes técnicos, así también conocer específicamente factores importantes de 

campo como son tipología de terreno, saneamiento físico legal de terreno y servicios básicos 

como son instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Debido a ello, el estimado del presupuesto inicial establecido en el expediente técnico tuvo 

una variación en la etapa de ejecución de la obra. 

Como consecuencia una cantidad considerable de la parte ejecutora solicito el incremento y 

además un aumento en el plazo, porque lo que establece el expediente no está en conformidad 

a la realidad que presentan las obras. (consultoria & Marketing , 2013) 

Para lo afirmando anteriormente, en el caso de generar adicionales y ampliaciones de plazos 

se generan automáticamente mayores gastos generales variables, los cuales no estaban 

contemplados en el expediente técnico inicial, ello conlleva a la variación que existe entre los 

gastos generales programados y ejecutados y consecuentemente a una sobre valoración o 

déficits de presupuesto. Dicho análisis se da de manera similar en obras ejecutadas por 

administración directa y justamente es lo que la investigación presentada pretende desarrollar. 

Como parte de la problemática se tiene que a la fecha no se cuenta con normatividad, guía 

o directiva específica para la elaboración de gastos generales para obras públicas ejecutadas 

por administración directa, sin embargo, se tiene una publicación de la cámara peruana de 

construcción (CAPECO) titulada “Costos y Presupuestos en Edificación” (Salazar, 2014) la 

cual está orientada únicamente a obras ejecutadas por la modalidad de ejecución presupuestaria 

indirecta . 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿Cuál es la variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente 

técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 

municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

PROBLEMA ESPECÍFICO 1. 

¿Cómo influye el tiempo de ejecución en la variación de los gastos generales, entre los 

programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por 

administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 

Cusco 2015-2022? 

PROBLEMA ESPECÍFICO 2. 

¿Los gastos generales programados en el expediente técnico están estructurados de acuerdo 

a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 

distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022? 

PROBLEMA ESPECÍFICO 3. 

¿Existe normativa peruana para la elaboración de gastos generales en las obras ejecutadas 

por administración directa de las municipalidades del Perú? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente en el Perú se tienen pocos estudios específicos respecto a la relevancia de los 

gastos generales en obras publicas de infraestructura ejecutadas por la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa, es por ello que la presente investigación abordara específicamente los 

conceptos de gastos generales programados y gastos generales efectuados así mismo su 

variación entre ellas y las causas que lo originan, teniendo así un conocimiento específico sobre 
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dichos conceptos y así este conocimiento permita a los profesionales tomar mejores decisiones 

en cuanto a las etapas de programación y ejecución de gastos generales. 

La presente investigación pretende motivar el estudio especifico de gastos generales para 

obras publicas de infraestructura ejecutadas por la modalidad de ejecución presupuestaria 

directa con el propósito de estandarizar y normar la elaboración de presupuesto de gastos 

generales para así evitar en la etapa de ejecución variaciones significativas que perjudican a las 

entidades públicas. 

Se realiza la investigación enfocada en la modalidad de ejecución presupuestaria directa 

(Administración directa) debido a que las entidades publicas locales utilizan bastante dicha 

modalidad para la ejecución de obras, aduciendo un ahorro de utilidades (generalmente un 

monto cercano al 10% del costo directo) y del IGV (18% del subtotal) que si son aplicadas a 

obras ejecutadas por la modalidad de contrata.  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar cuál es la variación de costos de los gastos generales, entre los programados del 

expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa 

de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

Determinar cómo influye el tiempo de ejecución en la variación de los gastos generales, 

entre los programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas 

por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 

Cusco 2015-2022 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

Determinar si los gastos generales programados en el expediente técnico están estructurados 

de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por administración directa de las 

municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

Sugerir pautas y recomendaciones que sirvan como inicio de normativa peruana para la 

elaboración de gastos generales en las obras ejecutadas por administración directa de las 

municipalidades del Perú. 

1.5. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO  

Los resultados y conclusiones obtenidos mediante este estudio están destinados únicamente 

a obras públicas de infraestructura que se ejecutan a través de la modalidad presupuestaria 

directa en las municipalidades distritales de la provincia del Cusco. 

1.5.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

La investigación evalúa datos de las obras de las Municipalidades Distritales De San 

Jerónimo Y San Sebastián, Cusco-Perú.  

1.5.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Los datos obtenidos provienen de los años 2015 a 2022, cuyo análisis y verificación se 

realiza el año 2022 y 2023. 

1.5.3. OTRAS DELIMITACIONES  

Únicamente se analizó Obras con información completa y con acceso permitido por las 

municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián.  
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1.6. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es necesaria para conocer la variación que existe entre los gastos generales 

programados y los realmente ejecutados del expediente técnico en obras ejecutadas por 

administración directa en los gobiernos locales del cusco, así mismo conocer si dicha variación 

es baja, mediana o excesiva y a su vez conocer el porqué de dicha variación identificando 

específicamente los elementos que causan la problemática existente para así plantear las 

soluciones correspondientes y evitar que en las futuras obras se tenga la misma problemática. 

Con los resultados de la presente investigación se tendrá una idea clara de que elementos 

son los más influyentes e importantes para tener una eficacia entre lo programado y lo ejecutado 

teniendo como resultados futuros una adecuada elaboración de presupuesto de gastos generales 

en los expedientes técnicos y consecuentemente evitando los mayores gastos en las obras 

ejecutadas por administración directa. 

Dentro de lo que son obras ejecutadas por administración directa existe una incertidumbre 

de los gastos generales programados y ejecutados, ya que existe una serie de factores (sueldos, 

alquileres, adquisición de bienes, pagos legales, etc.) que las municipalidades distritales 

realizan de modo distinto a la consigna establecida dentro del expediente técnico, debido a ello 

se presenta una variación entre lo programado y lo ejecutado, es por ello que la presente 

investigación en base a los resultados obtenidos buscara ordenar y estandarizar los 

conocimientos en cuanto a gastos generales y su aplicación en los presupuestos de las obras, 

dicho ordenamiento se explica en el documento “Propuesta de Normativa para la Elaboración 

de Gastos Generales” que se adjunta en la presente investigación y así brindar de una 

herramienta a los ingenieros que elaboran expedientes técnicos para obras que se ejecutaran 

por la modalidad de administración directa. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Según la tesis titulada: “DEFINICIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL REGISTRO 

Y CÁLCULO DE LOS GASTOS GENERALES EN LA MODALIDAD CONSERVACIÓN 

VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA (CAD)”. (Garay & Rodrigo, 2018) 

Se puede concluir acerca del trabajo de investigación realizado que es un aporte para 

poder obtener y conocer los gastos generales de la institución, esto sirve de gran manera 

para realizar una gestión y control de estos. Además, es sin lugar a dudas un punto de 

partida para perfeccionar la gestión y administración de las oficinas provinciales que 

forman parte de la Modalidad de Conservación por Administración Directa, debido a 

que esta estructuración se implementara en la entidad. (Garay & Rodrigo, 2018) 

Según el Informe de Investigación docente.: “APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTES 

ABC EN LA GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS”. (Catala & Yepes, 1999) 

Se puede concluir: (…). Los gastos estipulados generales que llegan a influir en el 

presupuesto del contrato se componen de: 

Un porcentaje en un rango de 13-17% en concepto de gastos generales, gastos financieros, 

tasas de la administración legalmente establecidas, cargas fiscales (IVA excluido); los cuales 

llegan a incidir en el costo de obras y otros que se derivan de la obligación del contrato (Catala 

& Yepes, 1999). 

Según la Tesis de Maestría titulada: “PLANEACION DEL PRESUPUESTO DE 

FUNCIONAMIENTO PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA”. (Avendaño, 2014) 

Se puede concluir que como resultado de la ejecución presupuestal de los gastos de 

funcionamiento del nivel nacional de la universidad nacional de Colombia para las vigencias 



9 
 

2009-2013 su ejecución promedio fue del 93%, de los gastos de personal y transferencias 

corrientes fueron en promedio del 98% y 97% respectivamente, manteniéndose dentro de una 

ejecución efectiva, pero de los gastos generales en promedio se están ejecutando en un 77% 

durante los 5 últimos años, haciendo que la gestión de la administración se vea afectada, 

Los factores y las causas que se presentan para que la ejecución de los gastos de 

funcionamiento no sea la adecuada es la falta de planeación y programación presupuestal, lo 

anterior se da por el desconocimiento y mala planeación por parte de las personas que 

participan en la elaboración del presupuesto. (Avendaño, 2014) 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES. 

Según la investigación titulada: “OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO: ELABORACIÓN 

DEL PRESUPUESTO EN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA DISMINUIR 

ADICIONALES DE OBRAS PÚBLICAS DE EDIFICACIÓN - COSTA DEL PERÚ” (2014-

2015) (Rodriguez L. , 2018) 

Se concluye que el Perú invirtió en obras públicas 28,857 millones de soles entre los años 

2014-2015 (según reporte OSCE). El 2.76% de esta inversión, 796 millones de soles, está en 

obras paralizadas que han terminado en arbitrajes por adicionales. Las principales demandas 

son por mayores gastos generales y adicionales, originados por deficiencias en el presupuesto 

de los expedientes técnicos. En este contexto y teniendo en cuenta que no existe en el Perú un 

procedimiento estandarizado y oficial para la elaboración de presupuestos en obras públicas, 

consideramos necesario abordar el problema y estudiarlo a partir de la información existente y 

la experiencia acumulada a través de los años, a fin de proponer una herramienta técnica que 

permita el perfeccionamiento para la realización presupuestaria, de esa forma se reduciría la 

incidencia en los incrementos para las obras. (Rodriguez L. , 2018) 
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Según la Tesis de Maestría titulada: “EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS 

EXPEDIENTES TECNICOS Y EJECUCION DE OBRAS POR RECURSOS ORDINARIOS 

DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

2015”. (Monzón, 2019) 

Se concluye que las condiciones en los expedientes técnicos pueden ser perfectibles aun, 

debido a que existe un 57% de efectividad porque hay un sesgo dentro de las investigaciones 

para delimitar algunos aspectos que deben encontrarse dentro de estos expedientes. 

A partir de las obras ejecutadas en la ciudad de Moyobamba, es evidente la falta de gestión 

por parte de sus gobiernos porque no se hace un uso óptimo de los recursos dados; ya que, de 

la totalidad de obras, no hay alguna con un avance mayor al 90%. Por ende, existe una 

correspondencia significativa entre las variables de esta investigación. 

Según el Articulo en la Revista de Investigación titulada: “ANALISIS DE EFICIENCIA 

EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: UN ESTUDIO DE CASO EN PROYECTOS 

EJECUTADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA” (Huasquito, 2016) 

Se llego a la conclusión que la existencia de problemas en la ejecución de proyectos por la 

modalidad de administración directa incide en los costos y tiempos que ella requiera. La 

presente investigación tiene por objetivo averiguar la relación que existe entre la eficiencia del 

control con la variación del costo y tiempo de los proyectos que se ejecutan por la modalidad 

de administración directa. 

La eficiencia que se pudo observar durante el proceso de control y seguimiento de las obras 

ejecutadas por la modalidad de administración directa en las etapas de la planificación 

(programación), ejecución y post construcción es calificada como de regular a deficiente, 

hallándose indicios de que no se cumple como se deberían los procesos normativos y técnicos 

ligados a la ejecución de obras por administración directa, dado que se obtiene eficiencias en 

gran parte de los casos menores al 70%. (Huasquito, 2016, pág. 61). 
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2.1.3. ANTECEDENTES REGIONALES 

Según la Tesis de Pregrado titulada: “EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS-CUSCO. PERIODO 2017”. (Bustamante, 

2018) 

Según Bustamante (2018, pág. 86), se llegó a la conclusión que en el estudio realizado en la 

provincia de Canchis en el año 2017, en materia de liquidación financiera y técnica, los mismos 

que presentan serios problemas para ejecutar obras públicas, la mayoría potencial la que carece 

de dicha liquidación siendo un 85%, y el 16.70% cuenta con ello, esto del total de la población 

tomada para este estudio.  

Según la Tesis de Maestría titulada: “INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS E INCREMENTO 

DE COSTOS EN OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN LA CIUDAD DEL 

CUSCO-CASO DE ESTUDIO: NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA EPS SEDA 

CUSCO”. (Araoz, Ascues, Llerena, & Rios, 2018) 

Se concluye que, las dificultades que se suscitan para la ejecución por medio de la 

administración directa, no guardan una correspondencia con lo establecido inicialmente, ni en 

el plazo o el presupuesto, esto constituye un agente perjudical para la institución. (Araoz, 

Ascues, Llerena, & Rios, 2018, pág. 2). 

Según la Tesis de Maestría titulada: “CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE 

LIQUIDACION FINANCIERA EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION 

DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO”. (Garrafa, 2019) 

Se llego a la conclusión que existen factores que inciden en el cumplimiento del proceso de 

liquidación financiera en las obras ejecutadas por administración directa, entre ellos la falta de 

documentos sustentatorios, presupuesto, personal, normatividad y que según el 48% dicha 
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liquidación financiera sucede ‘casi nunca’, para otro 48% este cumplimiento ocurre solamente 

en frecuencia de ‘a veces’. (Garrafa, 2019). 

2.2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Las siguientes definiciones se sitúan en el contexto de la ingeniería, los gobiernos locales y 

las obras públicas de infraestructura en Gobierno del Perú. 

2.2.1. MARCO NORMATIVO VIGENTE 

• Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(INVIERTE.PE) D.L. N° 1252-2016-EF 

• Resolución de Contraloría N°195–88–CG “Normas que Regulan la Ejecución de 

Obras Por Administración Directa” 

• Constitución Política Del Perú   

• Ley N° 30693: “ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018}2 

• Ley N° 30225: “Ley De Contrataciones Del Estado, Aprobado Mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF” 

• Costos Y Presupuestos En Edificación Decima Segunda Edición, Fondo Editorial 

CAPECO.  

• LEY N°28411, Ley General Del Sistema Nacional De Presupuesto 

2.2.2. TIPOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

De acuerdo a la ley general del sistema nacional de presupuesto se tienen dos tipos de 

ejecución presupuestal. 

- Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata o Convenio) 

- Ejecución Presupuestaria Directa (Administración Directa) 
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2.2.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR CONTRATA) 

Ocurre cuando la ejecución física y financiera de las actividades y proyectos, así como de 

sus respectivos componentes es realizada por una entidad distinta al pliego formalizado 

mediante un contrato o convenio celebrado con una entidad privada o con una entidad pública, 

sea a título oneroso o gratuito.  (Ley General Del Sistema Nacional de Presupuesto, 2004, Art 

59)  

En otras palabras, en un tipo de ejecución presupuestaria empleada por el estado o una 

entidad pública para la ejecución de obras a través de un tercero, esa tercerización puede 

realizarla a través de un ente privado o un ente público, pero de un pliego distinto. 

Cuando se recurra a una entidad privada, el vínculo contractual se materializa a través de un 

contrato, el cual está regulado por el Organismo Supervisor De Contrataciones con El Estado 

(OSCE). 

Las normas que principalmente regulan el contrato privado son la Ley de Contrataciones 

Con el Estado y su Reglamento. 

En el caso de tercerizar a través de una entidad pública, el compromiso se materializa a 

través de un convenio, en el cual se establecerán los procedimientos que gobernarán todos los 

actos que se generen durante la ejecución de la obra. 

Figura 1. Ejecución presupuestal indirecta 

 

Fuente: Valorización y Liquidación de Obras Públicas, ICG primera edición, Pag 15. 
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2.2.2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA) 

Es una modalidad de ejecución en la cual la misma institución con su personal e 

infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos, así como 

de sus respectivas componentes (Ley General Del Sistema Nacional de Presupuesto, 2004, Art 

59) 

En otros términos, es una modalidad de ejecución presupuestaria empleada por el estado o 

una entidad pública para la ejecución física y financiera realizada directamente por la misma 

Entidad. 

Es requisito fundamental que la entidad cuente con los recursos propios necesarios, tales 

recursos están referidos además del financiero el de tipo humano, de organización y de equipo. 

Figura 2. Ejecución presupuestal directa 

 

Fuente: Valorización y Liquidación de Obras Públicas, ICG primera edición, Pag 15. 

El aspecto financiero de las obras publicas ejecutadas por la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa (administración directa) se rigen bajo la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, ley N° 28411. 
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 Sobre el aspecto técnico de las obras publicas ejecutadas por la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa (administración directa) se rigen bajo la Resolución de Contraloría N° 

195-88-CG, la cual se muestra a continuación. 

2.2.2.2.1. ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

El termino administración proviene del latín, ubicado en el verbo Administro referido a 

ejercer el control o mando de determinadas cosas; desde una perspectiva económica, el 

administrar está enfocado en organizar, plantear, controlar y dirigir la totalidad de recursos 

pertenecientes a una organización, para cumplir con el objetivo propuesto. 

En este sentido la administración directa viene a ser cuando una entidad estatal es la 

encargada de gestionar, administrar y destinar sus recursos físicos y/o financieros según las 

necesidades que ella vea por conveniente. 

2.2.2.2.2. OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 

“Las obras por administración directa son aquellas que se consideran situadas en una 

modalidad en la que el estado ejecuta obras públicas, en las cuales el mismo estado es el 

encargado de financiar, administrar y ejecutar las obras” (Ley General Del Sistema Nacional 

de Presupuesto, 2004, p. 28). 

“las obras por administración directa están enmarcadas en un tipo de ejecución presupuestal 

la cual es: Ejecución Presupuestaria Directa: Tiene lugar cuando la entidad junto con su 

personal e infraestructura, son responsables tanto de la parte presupuestal y financiera de las 

actividades y/o proyectos, así también de sus respectivos componentes. (Ley General Del 

Sistema Nacional de Presupuesto, 2004) 
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2.2.2.2.3. LEGALIDAD EN LA EJECUCION DE OBRAS POR 

ADMINISTRACION DIRECTA 

La legalidad de la ejecución de las obras por administración directa se sustenta mediante la 

Constitución Política Del Perú en el siguiente párrafo: 

El artículo 76 de la Constitución Política del Perú (denominado “De la Contrata y Licitación 

Pública”) señala que “las obras que se ejecuten con fondos o recursos públicos se ejecutan 

obligatoriamente por contrata o licitación pública”; así mismo indica que la ley establecerá, 

entre otros, las excepciones y de ahí surge la Ley General Del Sistema Nacional Del 

Presupuesto, la cual establece que “existen dos tipos de ejecución presupuestal: indirecta y 

directa”. De esta forma, la administración directa cobra legalidad, pues en años pasados había 

una corriente de opinión que señalaba que la ejecución de obras por administración directa era 

inconstitucional porque hacía referencia a que el artículo 76 de la Constitución Política del Perú 

no lo permitía y que todas las obras deben ser por contrata y otorgadas por licitación Pública 

(Cotrina, Tapia, & Porras, 2018, pág. 15). 

2.2.2.2.4. LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES Y LA MODALIDAD DE 

EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 

Según la ley N° 27785 se manifiesta que “las municipalidades distritales están consideradas 

como gobiernos locales y por lo tanto están sujetas a la aplicación de todas las normas 

correspondientes que emita la contraloría general de la república” (Ley Orgánica Del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, 2010, p. 2). Entre ellas la 

resolución de contraloría general de la republica Nº 195-88-CG, la cual regula la ejecución de 

Obras Por Administración Directa. 
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2.2.2.2.5. CUANDO UTILIZAR EL MECANISMO DE OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Según normativa actual no se especifica en qué casos, circunstancias o condiciones se puede 

utilizar el mecanismo de ejecución de obras por administración directa, sin embargo, en fecha 

19 de noviembre del 2019 la Contraloría General de la República envió al Poder Ejecutivo una 

nueva propuesta de decreto de urgencia que incluye una serie de medidas para implementar 

una adecuada regulación a la ejecución de obras públicas por administración directa, dicha 

propuesta señala lo siguiente: 

(…). La ejecución de obras públicas por la modalidad de administración directa se 

dará solo cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Primera: Cuando la segunda convocatoria en un procedimiento de selección se 

declare desierta o nula, independientemente de su valor referencial. 

b. Segunda: Cuando el costo de la obra, determinado por el presupuesto del 

expediente técnico que se haya aprobado, no supere el monto establecido para el 

procedimiento de licitación pública previsto en la ley anual de presupuesto del sector 

público. 

c. Tercera: Cuando se tiene un contrato rescindido y que tenga un saldo de obra con 

un avance físico igual o mayor al 50%. (La Republica, 2019) 

2.2.2.2.6. MONTOS LÍMITES PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR 

ADMINISTRACION DIRECTA 

De acuerdo al portal digital “Municipioaldia” la cual es una iniciativa de la PCM 

(Presidencia del consejo de ministros del Perú) “no existen montos límites para la ejecución de 

obras por administración directa ni por contrata” (Municipioaldia, 2016) 

 

https://larepublica.pe/tag/presupuesto
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2.2.2.2.7. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR 

ADMINISTRACION DIRECTA 

Están estipulados en la única normatividad específica que las regula, la cual es la: 
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2.2.2.2.8. LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA SE RIGEN BAJO LA 

LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

La ejecución de obras por Administración Directa no está condicionada a cumplir con lo 

señalado por la Ley N°30225; salvo las contrataciones de bienes y servicios que se requieran 

para ello. 

La ley de contrataciones del estado vigente desde el 13 de marzo del 2019, ley N° 30225, 

articulo 3, inciso 3.3 señala lo siguiente: 

“La presente ley se aplica a las contrataciones que deban realizar las entidades y 

órganos señalados en los numerales precedentes (Gobiernos Locales), así como a otras 

organizaciones que, para proveerse de Bienes, Servicios u Obras, asumen el pago con 

fondos públicos” (Ley de Contrataciones del Estado , 2018) 

2.2.2.2.9. NORMATIVIDAD QUE REGULA LA EJECUCION DE OBRAS POR 

ADMINISTRACION DIRECTA 

Únicamente se cuentan con 02 normativas que regulan la ejecución de obras por 

administración directa las cuales son: 

- la ley general del sistema nacional del presupuesto ley Nº 28411 

- la resolución de contraloría general de la república Nº 195-88-CG 

2.2.2.2.10.  EXPEDIENTE TÉCNICO 

Es el conjunto de documentos necesarios para la ejecución de una obra en los cuales se 

hacen referencia a la parte técnica y financiera, así mismo este conjunto de documentos 

básicamente debe de contener: 

“Según resolución de contraloría general para obras por administración directa N° 

195-88-CG debe contener básicamente memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
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planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de 

adquisición de materiales y de ejecución de obra”  (Cotrina, Tapia, & Porras, 2018). 

Según Decreto supremo N° 344-2018-EF reglamento de la ley de contrataciones del estado:  

“el Expediente Técnico De Obra es el conjunto de documentos que comprende: 

memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 

presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de 

precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinómicas y si el caso lo 

requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 

complementarios” (p. 57). 

Es decir un expediente técnico son el conjunto de todos aquellos documentos técnicos y/o 

económicos sobre los que se basara la ejecución de una obra, así mismo es un instrumento 

elaborado por la entidad y/o por encargo de ella, para los fines de ejecución de una obra pública 

para el presente caso. 

2.2.2.2.11.  PRESUPUESTO 

Es el costo total calculado anticipadamente que va ser necesario para la realización de un 

objetivo (proyecto, obra, servicio, etc). 

2.2.2.2.12.  PRESUPUESTO DE OBRA 

Para la administración directa es la suma del costo de la elaboración del expediente técnico, 

del costo directo, de los gastos generales, de los gastos de supervisión, de los gastos de 

liquidación y de los gastos de trasferencia, no teniendo así la presencia de la utilidad ni del IGV 

como si se da en las obras ejecutadas por la modalidad de contrata. 
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2.2.2.2.13. COSTOS DIRECTOS 

Son los costos directamente relacionados con el proceso productivo de la obra, dichos costos 

se obtienen como la suma de materiales, mano de obra (incluyendo leyes sociales), equipos, 

herramientas y todos los elementos requeridos para la ejecución de una obra. 

2.2.2.2.14. COSTOS INDIRECTOS 

Son los costos necesarios para el cumplimiento del proceso productivo de la obra, dichos 

costos se obtienen como la suma del costo de la elaboración del expediente técnico, de los 

gastos generales, de los gastos de supervisión, de los gastos de liquidación y de los gastos de 

transferencia. 

Según la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) los costos indirectos son todos 

aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra. 

2.2.2.2.15.  GASTOS GENERALES 

Son aquellos gastos necesarios para la dirección y administración de una obra, que no están 

directamente relacionados al proceso constructivo de la obra y que no pueden asignarse 

directamente a una partida sino al conjunto de ellas, es por esta razón que no pueden ser 

asociados a un análisis de costos unitarios. 

Son parte de los costos indirectos de una obra que se entienden como los gastos necesarios 

que se efectúan para el cumplimiento de la ejecución de una obra, en la administración directa 

dichos gastos cubren los pagos de remuneraciones del equipo Técnico-Administrativo 

designado por la entidad, movilidad, equipos para el control de calidad, materiales de escritorio, 

etc. Es decir, todos aquellos gastos que no tienen que ver directamente con el proceso 

productivo de una obra. 

Dentro de un presupuesto de una obra ejecutada por administración directa se sitúa de la 

siguiente manera: 
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Figura 3. Ubicación de los gastos generales dentro de un presupuesto de obra 

  
                          Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se mencionan algunos ejemplos de gastos generales  

- Sueldos de personal técnico y administrativo (ingeniero residente, asistente técnico, 

asistente administrativo, prevencionista de riesgos, maestro de obra, almacenero, 

conductor, guardián, etc.) 

- Adquisición de bienes (materiales de escritorio, equipos de cómputo e impresión para el 

personal técnico – administrativo, muebles de escritorio, implementos de protección 

personal, botiquín de primeros auxilios, kit de limpieza, herramientas menores, 

combustibles y carburantes, etc.) 

- Adquisición de servicios (alquiler de oficinas, seguros SCTR, alquiler de movilidad, 

legalización de cuaderno de obra, copias y ploteos de planos, pagos de permisos y/o 

tramites, control de calidad, estudios de verificación, etc.) 

Existen dos tipos de gastos generales, los cuales son: 

Figura 4. Tipos de gastos generales 

 
                Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2.2.16. GASTOS GENERALES FIJOS 

“Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra” (Salazar, 

2014). 

COSTO DIRECTO S/. COSTO 
DIRECTO S/.

GASTOS GENERALES S/.
GASTOS DE SUPERVISION S/.
GASTOS DEL EXPEDIENTE 
TECNICO S/.
GASTOS DE LIQUIDACION S/.
GASTOS DE TRANSFERENCIA S/.

COSTO 
INDIRECTO S/.

PRESUPUESTO 
TOTAL DE OBRA 
S/.

GASTOS GENERALES FIJOS S/.
NO DEPENDEN DEL 
TIEMPO DE EJECUCION

GASTOS GENERALES 
VARIABLES S/.

SI DEPENDEN DEL 
TIEMPO DE EJECUCION

GASTOS 
GENERALES S/.
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Se refieren a que estos gastos no varían de acuerdo al tiempo de ejecución de la obra, es 

decir si la obra tiene un menor tiempo de ejecución estos gastos serán los mismos y si la obra 

tiene un mayor tiempo de ejecución seguirán siendo los mismos. 

Así mismos estos gastos no intervienen en las ampliaciones de presupuesto.  

A continuación, se mencionan algunos ejemplos de gastos generales fijos 

-  Adquisición de bienes (equipos de cómputo e impresión para el personal técnico – 

administrativo, muebles de escritorio, implementos de protección personal, botiquín de 

primeros auxilios, kit de limpieza, herramientas menores, etc.) 

- Adquisición de servicios (copias y ploteos de planos, pagos de permisos y/o tramites, 

control de calidad, estudios de verificación, etc.) 

2.2.2.2.17. GASTOS GENERALES VARIABLES 

“Son aquellos relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, corresponde el mayor 

porcentaje dada su naturaleza de permanencia a lo largo de todo el plazo de ejecución de obra”. 

(Salazar, 2014) 

Se refieren a que estos gastos varían de acuerdo al tiempo de ejecución de la obra, es decir 

si la obra tiene un menor tiempo de ejecución estos gastos serán menores y si la obra tiene un 

mayor tiempo de ejecución estos gastos serán mayores  

Así mismos estos gastos si intervienen en las ampliaciones de presupuesto.  

A continuación, se mencionan algunos ejemplos de gastos generales variables 

- Sueldos de personal técnico y administrativo (ingeniero residente, asistente técnico, 

asistente administrativo, prevencionista de riesgos, maestro de obra, almacenero, 

conductor, guardián, etc.) 

- Adquisición de bienes (materiales de escritorio, combustibles y carburantes, etc.) 

- Adquisición de servicios (alquiler de oficinas, seguros SCTR, alquiler de movilidad, 

legalización de cuaderno de obra, etc.) 
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2.2.2.2.18.  GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 

Según la presente investigación se puede afirmar que son aquellos gastos generales 

estipulados en el presupuesto del expediente técnico, estos son producto de un cálculo que se 

realiza en la etapa de la elaboración del expediente técnico. 

Figura 5. Gastos generales programados 

 
                                  Fuente: Elaboración Propia 
 

2.2.2.2.19.  GASTOS GENERALES EFECTUADOS (EJECUTADOS) 

Según la presente investigación se puede afirmar que son los gastos generales financieros 

reales que se realizaron para lograr el cumplimiento del proceso de ejecución de obra. 

Figura 6. Gastos generales ejecutados 

 
                                  Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2.2.20.  VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES 

Según la presente investigación se puede afirmar que es el cambio o alteración cuantificada 

que existe entre los gastos generales programados (inicio) y los gastos generales ejecutados 

(fin) de un mismo proyecto. 

 

COSTO DIRECTO S/.
GASTOS GENERALES  
PROGRAMADOS S/.
GASTOS DE SUPERVISION S/.
GASTOS DEL EXPEDIENTE 
TECNICO S/.
GASTOS DE LIQUIDACION S/.
GASTOS DE TRANSFERENCIA 
S/.

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

S/. (EXPEDIENTE 
TECNICO)

COSTO DIRECTO S/.
GASTOS GENERALES 
EJECUTADOS S/.
GASTOS DE SUPERVISION S/.
GASTOS DEL EXPEDIENTE 
TECNICO S/.
GASTOS DE LIQUIDACION S/.
GASTOS DE TRANSFERENCIA 
S/.

PRESUPUESTO 
EJECUTADO S/. 
(LIQUIDACION)
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2.2.2.2.21. CLASIFICADORES DE GASTOS 

Son instrumentos normativos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que 

determinan la agrupación o estructuración de los ingresos y gastos de acuerdo a ciertos 

criterios, que permite presentar todo el aspecto posible de las transacciones gubernamentales. 

(Ministerio de Economia y Finanzas del Peru, 2020) 

2.2.2.2.22. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Según la presente investigación es el tiempo necesario que se requiere para ejecutar todas 

las actividades (partidas) establecidas en el expediente técnico. 

2.2.2.2.23. ENVERGADURA DE UNA OBRA 

Según la presente investigación en lo referente a obras viene hacer la magnitud, importancia, 

o trascendencia de una obra la cual se medirá de dos formas, la primera por el valor económico 

que esta tenga (Presupuesto) y la segunda por el valor social que represente (Número de 

beneficiarios). 

2.2.2.2.24. CLASIFICACION DE LAS OBRAS 

Para la presente investigación las obras se clasificarán de acuerdo al tipo de estructura a 

ejecutar ello teniendo en cuenta la capacidad de una municipalidad distrital, la clasificación se 

repartirá en 5 grupos: 

1. Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones 

Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, Otros Edificios) 

2. Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-

Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes) 

3. Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, 

plantas de tratamiento) 

4. Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego) 
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5. Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, 

Piscinas) 

2.2.2.2.25.  MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

Las municipalidades distritales (clasificadas como gobiernos locales) son entidades 

representantes del estado que están facultadas para ejercer el gobierno de un distrito dentro de 

su territorio y cuya finalidad principal es la de atender las necesidades colectivas y generar el 

desarrollo integral sostenible de su población, normativamente “las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia” (Contitucion Politica del Peru, 

1993, Art. 194). 

2.2.2.2.26. NORMATIVA 

Reglas o preceptos de carácter obligatorio, emanados de una autoridad normativa, la cual 

tiene su fundamento de validez en una norma jurídica que autoriza la producción normativa, 

que tienen por objeto regular las relaciones sociales y cuyo cumplimiento está garantizado por 

el Estado. (M.E.F, 2020). 

2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente 

técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 

municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022. 

2.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. 

El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, 

entre los programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas 
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por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 

Cusco 2015-2022. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. 

Los gastos generales programados en el expediente técnico no están estructurados de 

acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por administración directa de las 

municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3. 

No existe normativa o guía para la elaboración de gastos generales en las obras ejecutadas 

por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 

Cusco 2015-2022. 

2.4. VARIABLES 

2.4.1. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

Variable Dependiente (Y): La variación entre los gastos generales programados en el 

expediente técnico y los realmente efectuados 

Variable independiente (X1): Los gastos generales programados en el expediente técnico. 

Variable independiente (X2): Los gastos generales realmente efectuados. 

Unidad de análisis: Municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián. 

Ámbito geográfico: Ciudad del Cusco. 

Periodo: Cusco 2015-2022. 
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2.4.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Figura 7. Árbol de variables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Variacion 
(Y)  

Los Gastos Generales 
Programados En El 

Expediente Técnico  (X1).

Porcentaje De Variacion (%).

Factores de X1.

Personal programado

Bienes programados

Servicios 
programados

Costo programado

Plazo programado

Los Gastos Generales 
Realmente Efectuados (X2).

Porcentaje De Variacion 
(%).

Factores de X2

Personal contratado

Bienes adquiridos

Servicios contratados

Costo ejecutado

Plazo ejecutado
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2.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Tabla N°1.Matriz de consistencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
INDEPENDIENTES

VARIABLE 
DEPENDIENTE INDICADORES UNIDADES

X11: Personal Programado S/.

X12: Bienes Programados S/.

X13: Servicios programados S/.

X14: Costo programado S/.

X15: Plazo programado Dias

X21: Personal contratado S/.

X22: Bienes adquiridos S/.

X23: Servicios contratados S/.

X24: Costo ejecutado S/.

PE3: ¿Existe normativa peruana para la 
elaboración de gastos generales en las obras 
ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades del Perú?

OE3: Sugerir pautas y recomendaciones 
que sirvan como inicio de normativa 
peruana para la elaboración de gastos 
generales en las obras ejecutadas por 
administración directa de las 
municipalidades del Perú.

HE3: No existe normativa o guía para la elaboración 
de gastos generales en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 
2015-2022.

X25: Plazo ejecutado Dias

MATRIZ DE CONSISTENCIA
“ESTUDIO DE LOS GASTOS GENERALES PROGRAMADOS Y LOS REALMENTE EFECTUADOS, EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE SAN JERÓNIMO Y 

SAN SEBASTIAN, CUSCO 2015-2022”

Porcentaje De 
Variacion (%).

PE1: ¿Cómo influye el tiempo de ejecución 
en la variación de los gastos generales, entre 
los programados del expediente técnico y 
los realmente efectuados en obras 
ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo 
y San Sebastián, Cusco 2015-2022?

PE2: ¿Los gastos generales programados en 
el expediente técnico están estructurados de 
acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo 
y San Sebastián, Cusco 2015-2022?

OE1: Determinar cómo influye el tiempo 
de ejecución en la variación de los gastos 
generales, entre los programados del 
expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por 
administración directa de las 
municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-
2022.
OE2: Determinar si los gastos generales 
programados en el expediente técnico 
están estructurados de acuerdo a las 
buenas prácticas en las obras ejecutadas 
por administración directa de las 
municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-
2022.

HE1: El tiempo de ejecución influirá 
significativamente en la variación de los gastos 
generales, entre los programados del expediente 
técnico y los realmente efectuados en obras 
ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

HE2: Los gastos generales programados en el 
expediente técnico no están estructurados de 
acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

PG:¿Cuál es la variación de costos de los 
gastos generales, entre los programados del 
expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por 
administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo 
y San Sebastián, Cusco 2015-2022?

OG: Determinar cuál es la variación de 
costos de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas 
por administración directa de las 
municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-
2022.

HG: Existe variación de costos de los gastos 
generales, entre los programados del expediente 
técnico y los realmente efectuados en obras 
ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

X1: Los gastos 
generales programados 
en el expediente 
técnico.

X2: Los gastos 
generales realmente 
ejecutados.
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CAPITULO III:  METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con su alcance: Descriptivo-Explicativo 

ya que se deberá determinar las características más representativas de las variables de 

estudio, analizar la variación entre ellas y explicar el porqué de dicha variación. 

De acuerdo con el enfoque: Cuantitativa 

Por qué se utilizará métodos estadísticos para conocer la variación que existe entre las 

variables a analizar (gastos generales programados y realmente ejecutados). 

De acuerdo con el diseño: No experimental 

porque se analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su 

ocurrencia sin alterar intencionalmente las variables. 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio son las municipalidades distritales de la provincia del cusco. 

3.2.2. UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis está conformada por las obras ejecutadas en las municipalidades 

distritales de San Jerónimo y San Sebastián. 

3.2.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra esta conformada por 02 municipalidades distritales de la provincia 

del cusco. 

A continuacion se muestra el calculo: 
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3.2.4. MUESTREO 

La muestra es probabilística del tipo finita, y la selección de ella fue debido a: 

-  la importancia que presentan (municipalidades distritales más grandes de la provincia 

del cusco). 

- La accesibilidad de la información.  

A continuacion se muestra el detalle de la muestra: 

FORMULA PARA TAMAÑO DE 
MUESTRA FINITAS

n =     
     

         
     

PARAMETROS VALORES

N 8.00

90.00%

1.64

p 99.00%

q 1.00%

e 10.00%

n 2.21

NIVEL DE CONFIANZA

CALCULO TAMAÑO DE MUESTRA 
FINITA DESCRIPCION DE LOS 

PARAMETROS 

TAMAÑO DE LA POBLACION

PROBABILIDA DE QUE OCURRA EL 
EVENTO ESTUDIADO

PROBABILIDA DE QUE NO 
OCURRA EL EVENTO ESTUDIADO

ERROR ESTIMADO POR ESTUDIAR 
UNA MUESTRA                        

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD

OBSERVACIONES

SE TOMO COMO TAMAÑO LOS DISTRITOS 
DE LA PROVINCIA DEL CUSCO 

ES LA PROBABILIDAD QUE EXISTA 
VARIACION ENTRE LOS GASTOS 
PROGRAMADOS Y LOS EJECUTADOS DE 
LOS EXPEDIENTES TECNICOS 

(1 - p)

(1 - NIVEL DE CONFIANZA)

Z

TAMAÑO DE LA MUESTRA

NIVEL DE CONFIANZA

99.00% 2.58
98.00% 2.33
97.00% 2.17
96.00% 2.05
95.00% 1.96
90.00% 1.64
80.00% 1.28
50.00% 0.67
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Tabla N°2.Detalle de muestra 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

2015-2018 2019-2022

01 	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VICUS Y MARCAVALLE APV LOS NOGALES, 
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

2053327 SI

02
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE 
QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - 
DEPARTAMENTO DE CUSCO

2447075  SI 

03
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
PASAJE LOS ARCANGELES DE LA APV SAN GABRIEL, DISTRITO DE SAN 
SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

2196434  SI 

04
CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA CUADRA 
"B" DE LA APV SURIHUAYLLA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, 
CUSCO - CUSCO

2375746 SI

05
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL 
SECTOR DE RAYASCAPAMPA Y ÑIHUAYOC DE LA CC DE PUNACANCHA, 
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

2336349 SI

06
	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
CALLE BELLAVISTA DE LA AGRUPACION VECINAL BELLAVISTA, DISTRITO DE 
SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

2278026 SI

07

	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS 
PASAJES HUARANGO, SAUCO, RETAMA, ROMERO, ÑUJCHU, ROQES, 
AGUAYMANTO Y CHACHACOMO DE LA APV AGUA BUENA DEL, DISTRITO DE 
SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

2191847 SI

08 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN 
LA COMUNIDAD DE KIRKAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

2411304 SI

09
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SOL DE ORO,DE LA APV SOL DE ORO, DISTRITO 
DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

2243538 SI

10
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 13 CARRETERA CUSCO 
PUNACANCHA - KIRKAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS DEL, 
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

2177723 SI

11
	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 4,13 Y18 DE LA ASOCIACION FRETNE DE 
DEFENSA DE LSO INTERESES CAMPESINOS DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE 
SAN SEBASTIAN CUSCO - CUSCO

2146602 SI

12
MEJORAMIENTO DE LA CALLE FFELIPE SICUS Y LA CALLE KUICHI, ENTRE LA 
AV. DE LA CULTURA Y PROLONGACION CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN 
CUSCO-CUSCO

2146056 SI

13 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO AGUA 
BUENA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

2099153 SI

14
	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 
LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR TANKARPATA, DISTRITO DE SAN 
SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

2191626 SI

15
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN 
SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 2183314 SI

PERIODO
PROYECTO (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN)CANT.

CODIGO UNICO 
DE 

INVERSIONES
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Fuente: Elaboración Propia 

2015-2018 2019-2022

01 CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA APV. ALTIVA CANAS, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2116766 SI

02
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LARAPA GRANDE URBANIZACION INGENIEROS MANZANA A-2, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2270472 SI

03
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA UNIDAD VECINAL MAGISTERIAL XII -UVIMA XII, DISTRITO 
DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2161377 SI

04 MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2295400 SI

05
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA III ETAPA APROVITE, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2295403 SI

06
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS CALLES DE LA A.P.V. JARDINES DE VERSALLES, DISTRITO 
DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2314342 SI

07
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE 
VILLA POSTAL APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES APROVICOTE, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2280809 SI

08

		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CALLE SANDRO NESTOR VILLANUEVA GUTIERREZ, 
UBICADO ENTRE LA MANZANA I Y K DE LA A.P.V. NUEVA ACROPOLIS, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2296204 SI

09 		MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PERU Y PASAJE 
CCOÑIPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2153291 SI

10
	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
CALLE LOS GERANIOS DE LA APV. BUENA VISTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO 
- CUSCO - CUSCO

2323322 SI

11

RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE APUMAYTA Y RAO 
RAU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO 
DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO

2458729 SI

12 	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA APV. LA 
KANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2166506 SI

13

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 
PROLONGACION CALLE HOSPITAL, CALLE CIEGA Y CALLE SIN NOMBRE, 
ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL BOSQUESITO, DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2198076 SI

14
	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRANSVERSAL DE LA 
ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS MAIZALES DEL SISTRITO DE SAN JERONIMO -
CUSCO-CUSCO

2380223 SI

15 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA APV AYLLU 
RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2280808 SI

16
	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA 
VIA CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA CALLE LIMA Y LA APV LOS 
PORTALES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2193330 SI

17

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS 
SECTORES DE TANQARCANCHA, HATUNCCASA, TURUPUCYO, 
ROSASHUAYCCO, HUAYLLAHUAYCCO, HIERVABUENAYOC GRANDE, 
HIERVABUENAYOC CHICO, LLAHULLI CCATA Y USPHABAMBA CHICO DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

2454412 SI

18

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CALLE LAS MARGARITAS H-11, CALLE H-14, PASAJE 
JACARANDA H-11 Y PASAJE H-3 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE 
INGENIEROS LARAPA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA 
DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

2512976 SI

19 MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CONCHACALLA, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

2190255 SI

20
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. 
PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 2141196 SI

RELACION
CANT. PROYECTO (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO)

CODIGO UNICO 
DE 

INVERSIONES
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Tabla N°3.Resumen de muestra 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.3.1. TECNICA 

Para la recoleccion de datos e informacion se realizo la tecnica de recopilacion documental 

la cual se desarrollo de la siguiente manera: 

1. Clasificación de las obras mediante el instrumento fichas de recolección de datos 

2. La revisión detallada de documentación completa de expedientes técnicos, informes 

finales y expedientes de liquidación técnica y financiera de las obras ejecutadas por 

administración directa de las municipalidades de San Jerónimo y San Sebastián. 

3. Comparación mediante una hoja de cálculo en Excel 

4. Revisión de Normativa y bibliografía acerca del tema planteado principalmente los 

siguientes: Resolución De Contraloría N° 195 – 88 – CG “Normas que Regulan la 

Ejecución de Obras Por Administración Directa”, LEY N°28411 Ley General Del 

Sistema Nacional De Presupuesto, Ley N° 30225 Ley De Contrataciones Del Estado 

Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Constitución Política Del Perú 

, Costos y Presupuestos En Edificación. 

3.3.2. INSTRUMENTO 

El instrumento utilizado para la presente investigación son las FICHAS DE 

RECOLECCION DE DATOS las cuales fueron validadas por expertos. 

- Ing. Freddy Escalante Sutta (Gerente de Infraestructura de la municipalidad Distrital de 

San Jerónimo 2018-2022) 

CANTIDAD DE OBRAS POR POBLACION DE ESTUDIO CANTIDAD % DE OBRAS 
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO 20 57.14%
2.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 15 42.86%

TOTAL DE OBRAS 35 100.00%
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- Ing. Ismael Chamorro Gutiérrez (Especialista liquidador) 

Figura 8. Ficha de recolección y procesamiento de datos-A 

Fuente: Elaboración Propia 

% C/R C.D. % C/R C.D.

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

G. DE LIQUIDACION G. DE LIQUIDACION

GASTOS GENERALES

G. DE SUPERVISION G. DE SUPERVISION
COSTO 

INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO

GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

N°
C.U.I / 

CODIGO SNIP

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Figura 9. Ficha de recolección y procesamiento de datos-B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

NO SI NO SI

  

NO SI NO SI

  

  

  

  

  

  

  

D.C. D.C.

D.C.

-         D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

D.C.X
OTROS (ESPECIFICAR)

AMPLIACIONES DE PLAZO

ADICIONALES

DEDUCTIVOS

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO PROGRAMADO DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

 

 

OTROS (ESPECIFICAR)  OTROS (ESPECIFICAR)  

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Figura 10. Ficha de recolección y procesamiento de datos-C 

 
Fuente: Elaboración Propia 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS GASTOS GENERALES EJECUTADOS -S/                      

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO ASITENTE TECNICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA 
ALMACENERO ALMACENERO

MATERIALES DE ESCRITORIO -S/                        MATERIALES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                        EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                        MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -S/                        EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

KIT DE LIMPIEZA -S/                        KIT DE LIMPIEZA -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                        BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                        HERRAMIENTAS MANUALES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                        COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      
OTROS -S/                        OTROS -S/                      

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
3.- SERVICIOS -S/                                                                3.- SERVICIOS -S/                                               

-S/                                                                

1.- PERSONAL -S/                                                                1.- PERSONAL -S/                                               

2.- BIENES -S/                                                                2.- BIENES -S/                                               
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3.4. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

1. Inicialmente se procede a recolectar la información en las instalaciones de las 

municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián mediante herramientas de 

escaneo, ello debido a que la documentación no podía ser extraída de las entidades. 

2. La información extraída necesaria para la presente investigación está conformada por el 

presupuesto analítico del expediente técnico original y la liquidación financiera. 

3. Se realizo el ordenamiento de la documentación y ahí se verifico que este completa  

4. Se procede a identificar y extraer la información del presupuesto analítico de gastos 

generales del expediente técnico al cuadro comparativo (figura 10 – columna gastos 

generales programados) ordenándolo según los clasificadores de gastos que son 

personal, bienes y servicios. 

5. Se procede a identificar y extraer la información de la tarjeta de liquidación financiera 

correspondiente a gastos generales al cuadro comparativo ordenándolo según los 

clasificadores de gastos que son personal, bienes y servicios. 

6. Una vez extraídos todos los datos se procede a comparar los gastos generales de lo 

programado (planeado) y lo ejecutado (real) de las obras mediante los cuadros 

comparativos mencionados que se muestran en las figuras 8, 9 y 10 

7. Dicha comparación mencionada líneas arriba se realiza en los tres clasificadores de 

gastos mencionados: personal, bienes y servicios, los cuales básicamente son como se 

subclasifican los gastos. 

8. A continuación, como ilustración con el fin de explicar la presente investigación se 

muestra el procedimiento de recolección y procesamiento de datos de 01 obra detallando 

los aspectos importantes para responder a las hipótesis planteadas. 

la recolección y procesamiento de datos de la totalidad de obras se muestra en el capítulo de 

anexos. 
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. 

PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Tabla N°4.Comparativo general 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°5.Comparativo especifico 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 



46 
 

 

CAPITULO IV: RESULTADOS 

Como ilustración con el fin de explicar la investigación se muestra los resultados de 01 obra, 

los resultados de la totalidad de obras se muestran en el capítulo de anexos. 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. 

PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Tabla N°6.Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
242,228.76S/   392,201.12S/    149,972.36S/                                            61.91%

3,803.13S/       6,641.50S/        2,838.37S/                                               74.63%
4,490.00S/       11,297.39S/      6,807.39S/                                               151.61%

250,521.89S/   410,140.01S/    159,618.12S/                                            63.71%

SI

DIFERENCIA %
300.00             D.C. 671.00                                                     223.67%
971.00             D.C.

SI

59.00% NO

SI

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTEIS GENERAL:Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente tecnico y los realmente 
efectuados en las obras ejecutadas por administracion directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 
2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS
HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administracion directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.
4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO

1.- COSTO
RESULTADOS

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

8.11%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 12.90%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 45.58%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influye significativamente en la variación de los gastos generales, entre los programados 
del expediente tecnico y los realmente efectuados en las obras ejecutadas por administracion directa de las municipalidades distritales de 
San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 242,228.76 

S/ 3,803.13 
S/ 4,490.00 

S/ 250,521.89 

S/ 392,201.12 

S/ 6,641.50 
S/ 11,297.39 

S/ 410,140.01 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE 

SAN JERONIMO - CUSCO – CUSCO 

Tabla N°7. Diagrama Gantt gastos programados VS Gastos Efectuados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA 0 0
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS 0
GASTOS PROGRAMADOS SEGUROS SCTR 0
GASTOS EFECTUADOS SEGUROS SCTR
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD 0
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION 0
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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Como se puede observar en la tabla N°6, se verifica lo siguiente: 

• Con respecto a la hipótesis general planteada se verifica que si existe variación de costos 

entre los programados del expediente técnico y los realmente ejecutados, específicamente 

la variación es de 63.71% de sobregasto, teniendo mayores gastos en personal, bienes y 

servicios verificándose así variaciones significativas (iguales o mayores al 25%) en los tres 

rubros, en este caso por razones de poca eficiencia en el proceso para elaborar el expediente 

técnico, así mismo es evidente un financiamiento incompleto en el primer año de ejecución, 

el cual afecta de forma negativa a la ejecución. 

• Con respecto a la hipótesis especifica N°1 se verifica que el mayor tiempo de ejecución si 

afecto significativamente en la variación de gastos generales entre los programados del 

expediente técnico y los realmente ejecutados ya que un mayor tiempo de ejecución 

repercutió en mayores gastos generales 

• Con respecto a la hipótesis especifica N°2 se verifica que los gastos generales programados 

dentro del expediente técnico no están estructurados conforme a las buenas prácticas de 

ingeniería debido a que no supera o iguala el 70% de cumplimiento el cual es el valor limite 

estipulado por la presente investigación, específicamente se tuvo un cumplimiento del 

59.00%, su cálculo se explica en el capítulo de análisis de resultados.  

Como se puede observar en la tabla N°7, se verifica como el tiempo de ejecución influye en 

la variación que existe entre los gastos generales variables programados y los gastos generales 

variables efectuados y no así en los gastos generales fijos.
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RESUMEN DE RESULTADOS 

Con respecto al objetivo general: Variación de gastos generales entre los programados y realmente ejecutados 

Tabla N°8.Resumen de resultados objetivo general parte 1 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

PERSONAL BIENES SERVICIOS PERSONAL BIENES SERVICIOS PERSONAL BIENES SERVICIOS VARIACION 
% OBSERVACIONES

1 	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VICUS Y MARCAVALLE APV LOS NOGALES, DISTRITO DE 
SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 10,114.92S/    479.50S/       50.00S/           26,824.27S/    521.20S/       480.00S/         165.20% 8.70% 860.00% 161.41% EXISTE MAYOR GASTO

2 CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA APV. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - CUSCO - CUSCO 15,533.73S/    732.97S/       1,315.83S/      22,236.57S/    1,549.30S/    1,740.00S/      43.15% 111.37% 32.24% 45.18% EXISTE MAYOR GASTO

3 	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA 
DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 11,154.95S/    586.04S/       300.00S/         31,697.84S/    2,651.90S/    125.00S/         184.16% 352.51% 58.33% 186.31% EXISTE MAYOR GASTO

4 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE LOS 
ARCANGELES DE LA APV SAN GABRIEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 23,686.98S/    2,164.89S/    1,055.00S/      95,772.94S/    2,810.41S/    2,540.00S/      304.33% 29.82% 140.76% 275.83% EXISTE MAYOR GASTO

5
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LARAPA GRANDE URBANIZACION INGENIEROS MANZANA A-2, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
CUSCO - CUSCO

45,351.08S/    9,938.64S/    3,660.00S/      30,517.21S/    1,749.90S/    490.00S/         32.71% 82.39% 86.61% 44.43% EXISTE MENOR GASTO

6
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 
UNIDAD VECINAL MAGISTERIAL XII -UVIMA XII, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 
CUSCO

34,725.53S/    6,600.50S/    1,740.00S/      39,097.49S/    1,961.90S/    2,166.62S/      12.59% 70.28% 24.52% 0.37% EXISTE MAYOR GASTO

7 MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - CUSCO - CUSCO 14,841.16S/    11,241.65S/  4,110.00S/      33,814.00S/    1,668.70S/    3,444.50S/      127.84% 85.16% 16.19% 28.93% EXISTE MAYOR GASTO

8
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA III ETAPA APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
CUSCO - CUSCO

26,874.89S/    1,900.11S/    2,440.00S/      27,455.60S/    3,580.70S/    2,811.00S/      2.16% 88.45% 15.20% 8.43% EXISTE MAYOR GASTO

9
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
CALLES DE LA A.P.V. JARDINES DE VERSALLES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 
CUSCO

29,156.30S/    2,151.89S/    35.00S/           31,679.78S/    2,199.50S/    907.30S/         8.66% 2.21% 2492.29% 10.99% EXISTE MAYOR GASTO

10
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE VILLA POSTAL 
APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
CUSCO - CUSCO

45,351.08S/    11,532.64S/  6,780.00S/      48,525.01S/    3,607.20S/    100.00S/         7.00% 68.72% 98.53% 17.96% EXISTE MENOR GASTO

11
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
CALLE SANDRO NESTOR VILLANUEVA GUTIERREZ, UBICADO ENTRE LA MANZANA I Y K DE 
LA A.P.V. NUEVA ACROPOLIS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

42,727.93S/    3,972.05S/    1,316.00S/      32,840.00S/    2,965.90S/    546.00S/         23.14% 25.33% 58.51% 24.29% EXISTE MENOR GASTO

12 		MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PERU Y PASAJE CCOÑIPATA, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 33,076.45S/    1,066.03S/    905.00S/         29,566.64S/    2,660.90S/    1,988.16S/      10.61% 149.61% 119.69% 2.37% EXISTE MENOR GASTO

PROYECTO
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Tabla N°9.Resumen de resultados objetivo general parte 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PERSONAL BIENES SERVICIOS PERSONAL BIENES SERVICIOS PERSONAL BIENES SERVICIOS VARIACION 
% OBSERVACIONES

13 	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS 
GERANIOS DE LA APV. BUENA VISTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 46,791.75S/    16,206.70S/  1,640.00S/      46,245.30S/    3,371.98S/    3,876.70S/      1.17% 79.19% 136.38% 17.24% EXISTE MENOR GASTO

14 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA CUADRA "B" DE LA APV 
SURIHUAYLLA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO 39,533.96S/    650.04S/       1,690.00S/      95,864.42S/    3,456.65S/    4,870.00S/      142.49% 431.76% 188.17% 148.82% EXISTE MAYOR GASTO

15

RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE APUMAYTA Y RAO RAU DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, 
DEPARTAMENTO CUSCO

57,855.20S/    8,001.40S/    6,750.48S/      92,850.28S/    12,417.33S/  13,510.00S/    60.49% 55.19% 100.13% 63.59% EXISTE MAYOR GASTO

16
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE 
RAYASCAPAMPA Y ÑIHUAYOC DE LA CC DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 
CUSCO - CUSCO

42,765.36S/    11,659.54S/  11,333.80S/    48,800.26S/    4,730.90S/    420.00S/         14.11% 59.42% 96.29% 17.96% EXISTE MENOR GASTO

17
	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 
BELLAVISTA DE LA AGRUPACION VECINAL BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 
CUSCO - CUSCO

51,292.92S/    3,907.29S/    4,671.00S/      85,998.08S/    7,885.88S/    6,709.50S/      67.66% 101.82% 43.64% 68.02% EXISTE MAYOR GASTO

18
	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES 
HUARANGO, SAUCO, RETAMA, ROMERO, ÑUJCHU, ROQES, AGUAYMANTO Y CHACHACOMO 
DE LA APV AGUA BUENA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

81,642.81S/    13,298.35S/  2,785.00S/      81,302.86S/    4,507.12S/    11,103.68S/    0.42% 66.11% 298.70% 0.83% EXISTE MENOR GASTO

19 	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA APV. LA KANTUTA, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 81,428.27S/    3,415.30S/    6,700.00S/      98,069.57S/    4,777.31S/    6,556.95S/      20.44% 39.88% 2.14% 19.51% EXISTE MAYOR GASTO

20
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION 
CALLE HOSPITAL, CALLE CIEGA Y CALLE SIN NOMBRE, ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL 
BOSQUESITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

59,217.43S/    2,352.30S/    3,025.00S/      51,862.19S/    5,013.30S/    10,402.50S/    12.42% 113.12% 243.88% 4.15% EXISTE MAYOR GASTO

21 	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRANSVERSAL DE LA ASOCIACION 
PRO VIVIENDA LOS MAIZALES DEL SISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO-CUSCO 81,256.06S/    5,285.00S/    6,403.20S/      109,770.59S/  5,193.80S/    2,150.00S/      35.09% 1.73% 66.42% 26.00% EXISTE MAYOR GASTO

22 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA APV AYLLU RAU RAU, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 82,068.24S/    5,566.40S/    800.00S/         37,076.77S/    5,098.00S/    60.00S/           54.82% 8.41% 92.50% 52.24% EXISTE MENOR GASTO

23 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA 
COMUNIDAD DE KIRKAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 66,531.86S/    3,845.73S/    4,240.00S/      75,502.57S/    5,638.10S/    17,242.60S/    13.48% 46.61% 306.67% 31.85% EXISTE MAYOR GASTO

24
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE SOL DE ORO,DE LA APV SOL DE ORO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 
CUSCO - CUSCO

100,568.27S/  4,802.74S/    6,740.00S/      78,247.30S/    8,183.50S/    1,950.00S/      22.19% 70.39% 71.07% 21.17% EXISTE MENOR GASTO

PROYECTO
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Tabla N°10. Resumen de resultados objetivo general parte 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PERSONAL BIENES SERVICIOS PERSONAL BIENES SERVICIOS PERSONAL BIENES SERVICIOS VARIACION 
% OBSERVACIONES

25
	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA VIA 
CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA CALLE LIMA Y LA APV LOS PORTALES, DISTRITO DE 
SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

64,650.33S/    18,789.40S/  5,227.17S/      21,435.29S/    7,102.48S/    5,852.20S/      66.84% 62.20% 11.96% 61.21% EXISTE MENOR GASTO

26

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES 
DE TANQARCANCHA, HATUNCCASA, TURUPUCYO, ROSASHUAYCCO, HUAYLLAHUAYCCO, 
HIERVABUENAYOC GRANDE, HIERVABUENAYOC CHICO, LLAHULLI CCATA Y USPHABAMBA 
CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

103,543.44S/  5,611.98S/    10,760.00S/    141,139.77S/  9,798.90S/    23,230.00S/    36.31% 74.61% 115.89% 45.24% EXISTE MAYOR GASTO

27
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 13 CARRETERA CUSCO PUNACANCHA - KIRKAS 
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - 
CUSCO

107,754.21S/  7,810.80S/    22,100.00S/    175,742.55S/  9,573.50S/    6,970.00S/      63.10% 22.57% 68.46% 39.68% EXISTE MAYOR GASTO

28

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
CALLE LAS MARGARITAS H-11, CALLE H-14, PASAJE JACARANDA H-11 Y PASAJE H-3 DE LA 
ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INGENIEROS LARAPA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

91,893.88S/    8,198.50S/    5,870.00S/      112,786.71S/  6,612.60S/    6,790.00S/      22.74% 19.34% 15.67% 19.09% EXISTE MAYOR GASTO

29 MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CONCHACALLA, DISTRITO DE 
SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 123,296.02S/  15,204.60S/  40,423.05S/    217,849.26S/  7,427.00S/    3,140.00S/      76.69% 51.15% 92.23% 27.66% EXISTE MAYOR GASTO

30
	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 4,13 Y18 DE LA ASOCIACION FRETNE DE DEFENSA DE 
LSO INTERESES CAMPESINOS DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO - 
CUSCO

131,896.75S/  11,913.72S/  4,420.00S/      175,117.25S/  5,653.32S/    16,943.50S/    32.77% 52.55% 283.34% 33.38% EXISTE MAYOR GASTO

31 MEJORAMIENTO DE LA CALLE FFELIPE SICUS Y LA CALLE KUICHI, ENTRE LA AV. DE LA 
CULTURA Y PROLONGACION CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO-CUSCO 112,942.18S/  4,758.72S/    2,820.00S/      290,635.14S/  11,448.10S/  9,691.00S/      157.33% 140.57% 243.65% 158.69% EXISTE MAYOR GASTO

32 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO AGUA BUENA, 
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 179,892.95S/  7,474.00S/    1,460.00S/      230,462.25S/  23,313.81S/  1,502.96S/      28.11% 211.93% 2.94% 35.19% EXISTE MAYOR GASTO

33 	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. PICOL 
ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 242,228.76S/  3,803.13S/    4,490.00S/      392,201.12S/  6,641.50S/    11,297.39S/    61.91% 74.63% 151.61% 63.71% EXISTE MAYOR GASTO

34 	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 
TANKARPATA SECTOR TANKARPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 256,107.50S/  9,534.50S/    121,137.76S/  427,136.70S/  44,051.57S/  29,470.04S/    66.78% 362.02% 75.67% 29.44% EXISTE MAYOR GASTO

35 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - 
CUSCO 223,845.90S/  16,305.80S/  39,050.00S/    914,867.85S/  43,837.36S/  154,276.10S/  308.70% 168.85% 295.07% 298.63% EXISTE MAYOR GASTO

PROYECTO
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Figura 11. Diagrama comparativo en el rubro de Personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 12. Curva comparativa en el rubro de Personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13. Diagrama comparativo en el campo de Bienes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14. Curva comparativa en el campo de Bienes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15. Diagrama comparativo en el campo de Servicios 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16. Curva comparativa en el campo de Servicios 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Diagrama comparativo general de resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18. Curva comparativa general de resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según el resumen de resultados mostrados en las tablas N° 8, 9 y 10 se puede afirmar lo 

siguiente: 

- En el 62.9% de las obras analizadas se tiene una variación significativa (igual o superior 

al 25%.-tomado como referencia del Articulo 34. Inciso 3 de la ley N° 30225) de los 

gastos generales entre los programados y los realmente ejecutados del expediente 

técnico por las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián  

- De las obras con variación significativa, el 86.4% corresponde a un sobrecosto, es decir 

se gastó más de lo programado. 

- De las obras con variación significativa, el 13.6% corresponde a déficit de gasto, es 

decir se gastó menos de lo programado, ello en casi la totalidad de casos debido a que 

existe deductivos de obra.
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Con respecto al objetivo específico N°1 Influencia del tiempo de ejecución en la variación de los gastos generales 

Tabla N°11. Resumen de resultados objetivo específico 1 parte 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TIEMPO 
PROGRAMADO

TIEMPO 
EJECUTADO

VARIACION DE 
TIEMPO DE 
EJECUCION

VARIACION % 
DE GASTOS DESCRIPCION

1 	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VICUS Y MARCAVALLE APV LOS NOGALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 
CUSCO - CUSCO 60.00                 99.00            MAYOR TIEMPO 161.41% MAYOR GASTO SI

2 CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA APV. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 
CUSCO 90.00                 131.00          MAYOR TIEMPO 45.18% MAYOR GASTO SI

3 	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN 
SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 60.00                 100.00          MAYOR TIEMPO 186.31% MAYOR GASTO SI

4 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE LOS ARCANGELES DE LA APV SAN 
GABRIEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 60.00                 212.00          MAYOR TIEMPO 275.83% MAYOR GASTO SI

5 		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LARAPA GRANDE 
URBANIZACION INGENIEROS MANZANA A-2, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 90.00                 73.00            MENOR TIEMPO -44.43% MENOR GASTO SI

6 	MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD VECINAL 
MAGISTERIAL XII -UVIMA XII, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 60.00                 89.00            MAYOR TIEMPO 0.37% MAYOR GASTO SI

7 MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 
CUSCO 60.00                 66.00            MAYOR TIEMPO 28.93% MAYOR GASTO SI

8 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA 
PRADERA III ETAPA APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 90.00                 75.00            MENOR TIEMPO 8.43% MAYOR GASTO NO

9 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA A.P.V. 
JARDINES DE VERSALLES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 90.00                 92.00            MAYOR TIEMPO 10.99% MAYOR GASTO SI

10 	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE VILLA POSTAL APV. CORREOS Y 
TELECOMUNICACIONES APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 90.00                 109.00          MAYOR TIEMPO -17.96% MENOR GASTO NO

11
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SANDRO NESTOR 
VILLANUEVA GUTIERREZ, UBICADO ENTRE LA MANZANA I Y K DE LA A.P.V. NUEVA ACROPOLIS, DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - CUSCO - CUSCO

90.00                 108.00          MAYOR TIEMPO 24.29% MAYOR GASTO SI

12 		MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PERU Y PASAJE CCOÑIPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
CUSCO - CUSCO 105.00               125.00          MAYOR TIEMPO -2.37% MENOR GASTO NO

13 	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS GERANIOS DE LA APV. 
BUENA VISTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 90.00                 121.00          MAYOR TIEMPO -17.24% MENOR GASTO NO

14 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA CUADRA "B" DE LA APV SURIHUAYLLA GRANDE 
DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO 90.00                 161.00          MAYOR TIEMPO 148.82% MAYOR GASTO SI

15
RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN 
LOS SECTORES DE APUMAYTA Y RAO RAU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO 
DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO

90.00                 135.00          MAYOR TIEMPO 63.59% MAYOR GASTO SI

16 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE RAYASCAPAMPA Y 
ÑIHUAYOC DE LA CC DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 128.00               208.00          MAYOR TIEMPO -17.96% MENOR GASTO NO

17 	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE BELLAVISTA DE LA AGRUPACION 
VECINAL BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 128.00               179.00          MAYOR TIEMPO 68.02% MAYOR GASTO SI

18
	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES HUARANGO, SAUCO, 
RETAMA, ROMERO, ÑUJCHU, ROQES, AGUAYMANTO Y CHACHACOMO DE LA APV AGUA BUENA DEL, DISTRITO DE 
SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

153.00               225.00          MAYOR TIEMPO -0.83% MENOR GASTO NO

PROYECTO

RESULTADO 
(INFLUYE EL 

TIEMPO EN LA 
VARIACION DE 

G.G.)

INFLUENCIA DEL TIEMPO
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Tabla N°12. Resumen de resultados objetivo específico 1 parte 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TIEMPO 
PROGRAMADO

TIEMPO 
EJECUTADO

VARIACION DE 
TIEMPO DE 
EJECUCION

VARIACION % 
DE GASTOS DESCRIPCION

19 	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA APV. LA KANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
CUSCO - CUSCO 165.00               200.00          MAYOR TIEMPO 19.51% MAYOR GASTO SI

20
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION CALLE HOSPITAL, CALLE 
CIEGA Y CALLE SIN NOMBRE, ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL BOSQUESITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
CUSCO - CUSCO

150.00               128.00          MENOR TIEMPO 4.15% MAYOR GASTO NO

21 	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRANSVERSAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS 
MAIZALES DEL SISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO-CUSCO 120.00               207.00          MAYOR TIEMPO 26.00% MAYOR GASTO SI

22 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA APV AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
CUSCO - CUSCO 180.00               101.00          MENOR TIEMPO -52.24% MENOR GASTO SI

23 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE KIRKAS, DISTRITO 
DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 120.00               185.00          MAYOR TIEMPO 31.85% MAYOR GASTO SI

24 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SOL DE 
ORO,DE LA APV SOL DE ORO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 180.00               200.00          MAYOR TIEMPO -21.17% MENOR GASTO NO

25 	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA VIA CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA 
CALLE LIMA Y LA APV LOS PORTALES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 120.00               105.00          MENOR TIEMPO 61.21% MAYOR GASTO NO

26

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE TANQARCANCHA, 
HATUNCCASA, TURUPUCYO, ROSASHUAYCCO, HUAYLLAHUAYCCO, HIERVABUENAYOC GRANDE, 
HIERVABUENAYOC CHICO, LLAHULLI CCATA Y USPHABAMBA CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

150.00               249.00          MAYOR TIEMPO 45.24% MAYOR GASTO SI

27 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 13 CARRETERA CUSCO PUNACANCHA - KIRKAS EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE KIRKAS DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 210.00               598.00          MAYOR TIEMPO 39.68% MAYOR GASTO SI

28
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LAS MARGARITAS H-11, 
CALLE H-14, PASAJE JACARANDA H-11 Y PASAJE H-3 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INGENIEROS LARAPA 
GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

150.00               191.00          MAYOR TIEMPO 19.09% MAYOR GASTO SI

29 MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 
CUSCO 210.00               385.00          MAYOR TIEMPO 27.66% MAYOR GASTO SI

30 	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 4,13 Y18 DE LA ASOCIACION FRETNE DE DEFENSA DE LSO INTERESES 
CAMPESINOS DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO - CUSCO 240.00               677.00          MAYOR TIEMPO 33.38% MAYOR GASTO SI

31 MEJORAMIENTO DE LA CALLE FFELIPE SICUS Y LA CALLE KUICHI, ENTRE LA AV. DE LA CULTURA Y PROLONGACION 
CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO-CUSCO 255.00               613.00          MAYOR TIEMPO 158.69% MAYOR GASTO SI

32 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO AGUA BUENA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 
CUSCO - CUSCO 420.00               778.00          MAYOR TIEMPO 35.19% MAYOR GASTO SI

33 	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - CUSCO - CUSCO 300.00               971.00          MAYOR TIEMPO 63.71% MAYOR GASTO SI

34 	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR 
TANKARPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 330.00               846.00          MAYOR TIEMPO 29.44% MAYOR GASTO SI

35 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 360.00               2,026.00       MAYOR TIEMPO 298.63% MAYOR GASTO SI

PROYECTO

RESULTADO 
(INFLUYE EL 

TIEMPO EN LA 
VARIACION DE 

G.G.)

INFLUENCIA DEL TIEMPO
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Según el resumen de resultados mostrados en las tablas N° 11 y 12 se puede afirmar lo 

siguiente: 

- En el 74.29% de las obras analizadas se tuvo que el tiempo de ejecución si influye en 

la variación de los gastos generales. 

- En el 85.71% de las obras analizadas se tuvo un tiempo de ejecución mayor del 

establecido inicialmente en el expediente técnico 

- En el 14.29% de las obras analizadas se tuvo un tiempo de ejecución menor al 

programado en el expediente técnico, ello básicamente debido a la existencia de 

deductivos de obra. 

- Se pudo observar que las obras de mayor presupuesto son las que incurren en mayores 

tiempos de ejecución y a su vez consecuentemente en mayores gastos generales, 

llegando en el peor de los casos a cuadruplicar su presupuesto inicial, ello según los 

datos analizados por la presente investigación  
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Con respecto al objetivo específico N°2: Estructuración de gastos generales programados de acuerdo a las buenas practicas 

Tabla N°13. Resumen de resultados objetivo específico 2 parte 1 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

PROYECTO
%PERSONAL 

CONSIDERADO 
(MAX 85%)

%BIENES 
CONSIDERADO (MAX 

7.5%)

%SERVICIOS 
CONSIDERADO 

(MAX 7.5%)
% TOTAL

ESTA ELABORADO DE 
ACUERDO A LAS BUENAS 
PRACTICAS (>=70%)

1 	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VICUS Y MARCAVALLE APV LOS NOGALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - 
CUSCO 27.50% 4.50% 0.50% 32.50% NO

2 CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA APV. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 35.00% 3.00% 0.50% 38.50% NO

3 	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN 
SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 35.00% 1.50% 0.50% 37.00% NO

4 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE LOS ARCANGELES DE LA APV SAN 
GABRIEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 45.00% 4.00% 2.50% 51.50% NO

5 		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LARAPA GRANDE URBANIZACION 
INGENIEROS MANZANA A-2, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 57.50% 5.50% 2.00% 65.00% NO

6 	MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD VECINAL MAGISTERIAL XII -
UVIMA XII, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 57.50% 4.50% 4.00% 66.00% NO

7 MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 52.50% 6.00% 2.50% 61.00% NO

8 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA 
III ETAPA APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 37.50% 3.00% 2.00% 42.50% NO

9 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA A.P.V. JARDINES DE 
VERSALLES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 45.00% 3.00% 0.50% 48.50% NO

10 	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE VILLA POSTAL APV. CORREOS Y 
TELECOMUNICACIONES APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 57.50% 5.50% 2.00% 65.00% NO

11
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SANDRO NESTOR 
VILLANUEVA GUTIERREZ, UBICADO ENTRE LA MANZANA I Y K DE LA A.P.V. NUEVA ACROPOLIS, DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - CUSCO - CUSCO

57.50% 3.00% 3.00% 63.50% NO

12 		MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PERU Y PASAJE CCOÑIPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 
CUSCO 57.50% 4.00% 2.00% 63.50% NO

13 	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS GERANIOS DE LA APV. BUENA 
VISTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 57.50% 5.00% 2.50% 65.00% NO

14 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA CUADRA "B" DE LA APV SURIHUAYLLA GRANDE DEL 
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO 55.00% 1.50% 2.00% 58.50% NO

15
RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS 
SECTORES DE APUMAYTA Y RAO RAU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN 
JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO

65.00% 5.50% 2.50% 73.00% SI

16 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE RAYASCAPAMPA Y ÑIHUAYOC DE 
LA CC DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 45.00% 6.00% 1.50% 52.50% NO

17 	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE BELLAVISTA DE LA AGRUPACION 
VECINAL BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 42.50% 5.00% 1.00% 48.50% NO

18
	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES HUARANGO, SAUCO, RETAMA, 
ROMERO, ÑUJCHU, ROQES, AGUAYMANTO Y CHACHACOMO DE LA APV AGUA BUENA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 
CUSCO - CUSCO

57.50% 3.00% 3.50% 64.00% NO
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Tabla N°14. Resumen de resultados objetivo específico 2 parte 2 

 

Fuente: Elaboración Propia

PROYECTO
%PERSONAL 

CONSIDERADO 
(MAX 85%)

%BIENES 
CONSIDERADO (MAX 

7.5%)

%SERVICIOS 
CONSIDERADO 

(MAX 7.5%)
% TOTAL

ESTA ELABORADO DE 
ACUERDO A LAS BUENAS 
PRACTICAS

19 	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA APV. LA KANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
CUSCO - CUSCO 57.50% 5.50% 4.00% 67.00% NO

20 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION CALLE HOSPITAL, CALLE CIEGA 
Y CALLE SIN NOMBRE, ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL BOSQUESITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 55.00% 4.50% 1.00% 60.50% NO

21 	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRANSVERSAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS MAIZALES DEL 
SISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO-CUSCO 60.00% 3.00% 2.50% 65.50% NO

22 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA APV AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
CUSCO - CUSCO 47.50% 7.50% 0.50% 55.50% NO

23 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE KIRKAS, DISTRITO DE SAN 
SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 57.50% 5.00% 1.00% 63.50% NO

24 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SOL DE ORO,DE LA 
APV SOL DE ORO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 65.00% 6.00% 1.00% 72.00% SI

25 	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA VIA CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA CALLE 
LIMA Y LA APV LOS PORTALES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 57.50% 7.50% 2.50% 67.50% NO

26

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE TANQARCANCHA, 
HATUNCCASA, TURUPUCYO, ROSASHUAYCCO, HUAYLLAHUAYCCO, HIERVABUENAYOC GRANDE, HIERVABUENAYOC 
CHICO, LLAHULLI CCATA Y USPHABAMBA CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

65.00% 4.00% 3.00% 72.00% SI

27 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 13 CARRETERA CUSCO PUNACANCHA - KIRKAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE KIRKAS DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 57.50% 5.50% 2.00% 65.00% NO

28
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LAS MARGARITAS H-11, CALLE 
H-14, PASAJE JACARANDA H-11 Y PASAJE H-3 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INGENIEROS LARAPA GRANDE DEL 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

65.00% 5.50% 3.00% 73.50% SI

29 MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 
CUSCO 57.50% 6.00% 3.50% 67.00% NO

30 	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 4,13 Y18 DE LA ASOCIACION FRETNE DE DEFENSA DE LSO INTERESES CAMPESINOS DE 
SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO - CUSCO 57.50% 6.00% 2.00% 65.50% NO

31 MEJORAMIENTO DE LA CALLE FFELIPE SICUS Y LA CALLE KUICHI, ENTRE LA AV. DE LA CULTURA Y PROLONGACION 
CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO-CUSCO 57.50% 4.00% 2.50% 64.00% NO

32 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO AGUA BUENA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 
CUSCO - CUSCO 50.00% 0.00% 0.00% 64.50% NO

33 	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - CUSCO - CUSCO 50.00% 7.00% 2.00% 59.00% NO

34 	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR 
TANKARPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 65.00% 1.00% 4.00% 70.00% SI

35 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 57.50% 5.50% 2.00% 65.00% NO
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Según el resumen de resultados mostrados en las tablas N° 13 y 14 se puede afirmar lo 

siguiente: 

- Solo el 14.29% de las obras analizadas según el expediente técnico tiene un presupuesto 

de gastos generales programados elaborado de acuerdo con las buenas prácticas de 

ingeniería. 

- El 85.71% de las obras analizadas según el expediente técnico no tiene un presupuesto 

de gastos generales programados elaborado de acuerdo con las buenas prácticas de 

ingeniería, esto básicamente a que no consideraron recursos mínimos necesarios a fin 

de que haya una adecuada ejecución de las obras. 

- Las obras de menor presupuesto son las que generalmente tienen una deficiente 

elaboración de presupuesto para gastos generales, esto básicamente a que no consideran 

recursos indispensables en su presupuesto, ello por lo limitado del presupuesto total. 

Para determinar el porcentaje de cumplimiento de las buenas prácticas en la elaboración de 

gastos generales se utilizó una metodología que tiene como idea principal considerar a los 

recursos mínimos necesarios que brinden las condiciones para la adecuada ejecución de las 

obras, a continuación, se describe secuencialmente este método: 

Se subdivide el presupuesto programado de gastos generales en 03 apartados: 

1. Personal 

2. Bienes 

3. Servicios 

Según los resultados obtenidos se asignan pesos a los apartados que componen el 

presupuesto de los gastos generales, dichos pesos están en base a los resultados obtenidos del 

análisis de las 35 obras así también con la importancia física, financiera y legal que representan: 
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Tabla N°15. Pesos obtenidos del análisis 

ITEMS 
PESOS  

PROGRAMADO EJECUTADO 

  MAX MIN PROMEDIO MAX MIN PROMEDIO 

PERSONAL 96.69% 49.15% 83.98% 96.40% 62.33% 87.63% 

BIENES  37.23% 1.52% 8.89% 20.65% 1.62% 6.48% 

SERVICIOS 31.32% 0.11% 7.13% 17.53% 0.14% 5.89% 

TOTAL     100.00%     100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

1. Personal (85%) 

2. Bienes (7.5%) 

3. Servicios (7.5%) 

Del mismo modo al anterior se consideran recursos mínimos dentro de los apartados y se 

asignan pesos, dichos pesos están dados de acuerdo con la importancia física, financiera y legal 

que representan dentro de la obra: 

1. Personal (85%) 

• Jefe de proyecto (5%) 

• Residente de obra (20%) 

• Arqueólogo (2.5%) 

• Ambientalista (5%) 

• Prevencionista de seguridad y salud (7.5%) 

• Enfermera (2.5%) 

• Antropólogo (2.5%) 

• Asistente técnico (10%) 

• Asistente administrativo (10%) 

• Maestro de obra (7.5%) 
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• Almacenero (7.5%) 

• Conductor (2.5%) 

• Guardian (2.5%) 

2. Bienes (7.5%) 

• Materiales de escritorio (1%) 

• Equipos de cómputo e impresión (1%) 

• Muebles de escritorio (0.5%) 

• Equipos de protección personal (2%) 

• Kit de limpieza (0.5%) 

• Botiquín de primeros auxilios (1%) 

• Herramientas manuales (0.5%) 

• Combustibles y carburantes (1%) 

3. Servicios (7.5%) 

• Alquiler de oficinas (1.5%) 

• Seguros S.C.T.R. (0.5%) 

• Alquiler de movilidad (1.5%) 

• Legalización de cuaderno de obra (0.5%) 

• Copias y ploteo de planos (0.5%) 

• Pagos de permisos y/o tramites (0.5%) 

• Control de calidad (1.5%) 

• Estudios de verificación (1%) 

Para que el presupuesto de gastos generales programados se considere que está estructurado 

de acuerdo con las buenas prácticas deberá igualar o superar el 70%  (tomado como referencia 

de cumplimiento de objetivos de acuerdo con la ley N° 30220) 
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Otros resultados - Costos discretizados por unidad de medida 

Tabla N°16. Costos por unidad de medida 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla N°15 se puede observar los valores unitarios de gastos generales por unidad de medida, esto como información adicional que podría 

servir para el cálculo de gastos generales mediante unidades de medida 
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CAPITULO V: ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Como objetivo específico N°1 se buscó determinar si el mayor tiempo de ejecución en las 

obras era el principal causante del incremento de gastos generales, en base a ello se estudió el 

concepto de tiempo de ejecución en obras publicas de infraestructura ejecutadas por 

administración directa, según expertos es el tiempo establecido del que dispone la entidad para 

la ejecución física de una obra. 

Del estudio que se hizo, se verifica que en el 74.29% de las obras analizadas se tuvo que el 

tiempo de ejecución si influyo en la variación de los gastos generales., así mismo se observa 

que las obras de mayor presupuesto son las que incurren en mayores tiempos de ejecución y a 

su vez consecuentemente en mayores gastos generales, llegando en el peor de los casos a 

cuadruplicar su presupuesto inicial. 

Dichos resultados guardan similitud con los obtenidos por Araos, Ascue, Llerena, Ríos, 

2018, en la cual señalan que la problemática suscitada en las obras que se ejecutan por medio 

de la Administración Directa, tiene relación con el incumplimiento de plazos y las variaciones 

en presupuesto inicial, entonces se disponen la ampliación de dicho plazo además del 

incremento presupuestal, perjudicando así a la identidad. 

Los antecedentes y sus coincidencias con la presente investigación, confirman que las obras 

de infraestructura ejecutadas por las municipalidades distritales dentro de la provincia del cusco 

tienen un gran problema en cuanto al plazo de ejecución, ya que en la mayoría de casos 

(85.71%) para su culminación se requieren de ampliaciones de tiempo de ejecución que a su 

vez generan mayores costos a la entidad evidenciándose así una poca eficacia ya sea en la etapa 

de programación y/o ejecución. 
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Como objetivo específico N°2 se buscó determinar si los gastos generales programados en 

el expediente técnico de las obras estaban estructurados de acuerdo a las buenas prácticas de 

ingeniería, en base a ello se estudió el concepto de buenas prácticas que de acuerdo con la 

UNESCO, es una iniciativa, una política o un modelo de actuación exitoso que mejora a lo 

largo del tiempo los resultados obtenidos. 

En el presente estudio, se verifica que solo un 14.29% de las obras analizadas según el 

expediente técnico tiene un presupuesto de gastos generales programados elaborado de acuerdo 

con las buenas prácticas de ingeniería, así mismo se observa que las obras de menor 

presupuesto son las que generalmente tienen una deficiente elaboración de presupuesto para 

gastos generales, esto básicamente a que no consideran recursos indispensables en su 

presupuesto, ello se presume por lo limitado del presupuesto total. 

El producto de este estudio guarda similitud con los obtenidos por Rodríguez, 2018, en el 

cual se afirma que en relación a la problemática, existe un sesgo considerable en las 

investigaciones previas dentro del territorio peruano, entonces es de considerar que esta 

investigación brindará un parámetro instrumental para elaborar presupuestos de la forma más 

eficaz posible, tomando en consideración que el mayor problema es que hay un incremento un 

tanto excesivo en el presupuesto para las obras debido a que no hay un criterio efectivo para 

elaborar el expediente técnico. 

Los antecedentes y sus coincidencias con la presente investigación, confirman que las obras 

de infraestructura ejecutadas a cargo de los gobiernos locales del Cusco tienen un gran 

problema en cuanto a la elaboración de expedientes técnicos, pues solo en el 14.29% fueron 

realizadas con las buenas prácticas de ingeniería según la presente investigación, así también 

que no se cuenta con una herramienta que ayude a elaborar de manera adecuada los gastos 

generales en expedientes técnicos de obras ejecutadas por administración directa, dicha 
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herramienta ayudaría a tener una mayor eficacia en la etapa de programación lo cual con un 

correcto seguimiento reflejaría en la etapa de ejecución. 

 

Como objetivo general se buscó determinar cuánto es la variación de costos entre los 

programados del expediente técnico y los realmente ejecutados en las obras públicas, en base 

a ello se estudió el concepto de gastos generales en el marco de obras públicas, el cual según 

expertos lo definen como aquellos gastos necesarios para la dirección y administración de una 

obra, que no están directamente relacionados al proceso constructivo de la obra  que son 

inviables de asignarse directamente hacia la parcialidad pero sí a la totalidad, es por esta razón 

que no pueden ser asociados a un análisis de costos unitarios. 

 

Del estudio en cuestión se verifica que en el 100% de las obras analizadas se tiene variación 

de los gastos generales entre los programados y los realmente ejecutados del expediente técnico 

Asi mismo se encontró que en el 62.9% de las obras analizadas se tuvo una variación 

significativa (igual o superior al 25%.) de costos de los gastos generales, entre los programados 

y los realmente ejecutados del expediente técnico en las obras de las municipalidades distritales 

de San Jerónimo y San Sebastián. 

de las obras con variación significativa el 86.4% corresponde a un sobrecosto, es decir se 

gastó más de lo programado y el 13.6% corresponde a déficit de gasto, es decir se gastó menos 

de lo programado, ello está en casi todos los casos debido a que existen deductivos de obra. 

 

 El producto de este estudio guarda similitud con los resultados obtenidos por Huasquito, 

2016, el cual afirma que la eficiencia que se pudo observar durante el proceso de control y 

seguimiento de obras ejecutadas por medio de administración directa en etapas como de  

planificación, ejecución y post construcción se califica como regular a deficiente, hallándose 
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que demuestran un cumplimiento inadecuado los procesos normativos y técnicos ligados a la 

ejecución de obras por administración directa, por lo tanto se obtiene deficiencias dentro de la 

mayoría de casos que no exceden el 70%.  

 

Los antecedentes y sus coincidencias con la presente investigación, confirman que las obras 

de infraestructura ejecutadas por las municipalidades distritales ubicadas dentro de la provincia 

del cusco tienen una gran deficiencia en cuanto a la planificación y ejecución es por tal motivo 

que en el 62.9% de las obras analizadas existen variaciones significativas (mayores o iguales 

al 25%) entre lo programado y lo ejecutado por lo que se crea la necesidad de incidir 

cualitativamente para la  realización de los expedientes técnicos, además de un adecuado 

control y seguimiento en la etapa de ejecución. 
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CAPITULO VI: ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL 

PROBLEMA ENCONTRADO 

Durante la elaboración del presente estudio se pudo identificar los principales problemas 

que ocasionan las variaciones significativas entre los gastos generales programados y los 

realmente ejecutados del expediente técnico, dichos problemas son: 

- En términos generales la deficiencia del proyecto y el presupuesto 

- La inexistencia de normatividad para la elaboración del presupuesto de gastos generales 

para obra ejecutadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa. 

- El poco control del cumplimiento de los tiempos de ejecución programados. 

- La asignación presupuestaria incompleta para la ejecución de las obras 

- La elaboración inadecuada del presupuesto de los gastos generales en los expedientes 

técnicos 

- Los pagos no programados que generalmente son de personal que labora en la 

municipalidad y que son afectados a los presupuestos de las obras 

- Como resultado de los problemas expuestos se tiene la variación significativa entre los 

gastos generales programados y realmente ejecutados del expediente técnico. 

En este capítulo se plantea como una de las soluciones (Objetivo Especifico N°3) al 

problema general el de proponer pautas que sirvan para un inicio de normativa peruana para la 

elaboración de gastos generales en las obras ejecutadas por la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa, a continuación, se plantea dicha propuesta de normativa: 
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PROPUESTA DE NORMATIVA PARA LA ELABORACION DE GASTOS 

GENERALES 

1. OBJETIVO 

Establecer una propuesta de estructura de contenido de gastos generales con carácter técnico 

y administrativo que regirán las pautas para la elaboración de presupuesto de gastos generales 

en obras ejecutadas por la modalidad de ejecución presupuestal directa (Administración 

Directa) dentro de las municipalidades locales del cusco. 

2. FINALIDAD 

Implementar un mecanismo eficaz que permita efectuar el proceso de elaboración de 

presupuesto de gastos generales en obras que tuvieron su ejecución por medio de la modalidad 

directa (Administración Directa) en la región del cusco y sus respectivos gobiernos, regulando 

los aspectos técnicos y administrativos. 

3. ALCANCE 

Esta propuesta pondera la aplicación y pretende que sea acatada por los organismos que 

están comprometidos con la ejecución de inversiones de infraestructura a través de ejecución 

presupuestaria directa (Administración Directa) en gobiernos locales de la provincia del Cusco. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

a. Definiciones  

Las siguientes definiciones están dentro del contexto de obras públicas, las cuales fueron 

obtenidas de diversos glosarios de entidades del sector público del gobierno del Perú.  

Administración directa: la administración directa viene a ser cuando una entidad estatal es 

la encargada de gestionar, administrar y destinar sus recursos físicos y/o financieros según las 

necesidades que ella vea por conveniente. 



78 
 

Año Fiscal: Se refiere al Período de ejecución del Presupuesto del Sector Público, que 

guarda sus inicios en el primer día del mes de enero, culminando el último día del mes de 

diciembre. 

Avance físico: Hace referencia a la situación, que faculta la distinción del nivel de 

acatamiento para cumplir con los objetivos propuestos, esto a través de la ejecución de obras 

aprobadas en los Presupuestos Institucionales de las entidades, a un período determinado. 

Avance financiero: Es la situación que evidencia el desarrollo procedimental y los cambios 

que hay en el presupuesto para ejecutar una obra, con relación del gasto e ingreso durante un 

intervalo de tiempo.  

Bases: Es la documentación para el procedimiento en una licitación pública, un concurso 

público, etc. que posee una serie de reglas de la entidad para ejecutar y preparas un determinado 

contrato 

Bienes: Elementos necesarios para una institución en sus operaciones, así como en sus 

proyectos para cumplir con el debido funcionamiento de las tareas. 

Componente: Es la fragmentación de un proyecto para puntualizar una serie de actividades 

tanto técnicas como financieras, a su vez esta división tiene una o varias metas destinadas a 

alcanzar los objetivos particulares del Proyecto que se prevé realizar durante el ejercicio. 

Contrapartida: Forma parte de un plan, programa o actividad social que se financia con 

recursos distintos de los procedentes de los Gobiernos Locales, Regionales o del Gobierno 

Central. 

Contrato: Se refiere al convenio que permite la regulación, modificación, creación o 

eliminación de alguna relación jurídica dentro de la normatividad. 

Control: Es el conjunto de todas las acciones que corresponden adoptar a un titular para 

preservar, evaluar, monitorear y fiscalizar las operaciones y la calidad de los servicios. 
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Costos directos: Son los costos directamente relacionados con el proceso productivo de la 

obra, dichos costos se obtienen como la suma en conjunto de las herramientas y elementos que 

se necesitan para ejecutar una obra. 

Costos indirectos: Son los costos necesarios para el cumplimiento del proceso productivo 

de la obra, dichos costos se obtienen como la suma del costo de la elaboración del expediente 

técnico, de los gastos generales, de los gastos de supervisión y de los gastos de liquidación. 

Según la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) son los gastos que se aplican a la 

totalidad del proyecto y no a un único componente al cual se considera como costos indirectos. 

Costo programado: monto estimado de contrataciones de obra o consultoría de obras en la 

fase de planificación. 

Costo Ejecutado: son los gastos reales que se realizan durante la ejecución de las 

contrataciones de obra o consultoría.  

Cuaderno de obra: El documento debidamente numerado y legalizado que se habilita en 

el empiezo en cada obra, es de responsabilidad del inspector o supervisor y el residente 

registran las incidencias, órdenes, preguntas y la contestación de dichas preguntas. 

Entidad: Hace referencia a una comunidad unificada que en general se asocia a empresas 

o instituciones que tienen la característica de ser persona jurídica. 

Entidad pública: A efectos de la administración financiera del sector público tiene la 

consideración de entidad pública , todo organismo con personería jurídica que es parte de los 

niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, en los cuales se incluyen 

sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; las 

Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, “sean de derecho público o privado cuando 

este último reciba transferencias de fondos públicos”; las empresas en las que el Estado ejerza 

el control accionario; y los “Organismos Constitucionalmente Autónomos”. 



80 
 

Ejecución presupuestaria: Fase del proceso presupuestario donde los ingresos son 

recaudados y atienden a compromisos de gasto acorde al crédito presupuestario previamente 

autorizado en el presupuesto. 

Ejecución presupuestaria directa: La ejecución financiera y presupuestal de Actividades 

y Proyectos, además de elementos que la componen que se encuentran bajo la responsabilidad 

de la entidad pública con infraestructura y personal. 

Ejecución presupuestaria indirecta: Ocurre cuando una parte distinta del licitador ejecuta 

física y/o financieramente el proyecto, así como las actividades, también considerando a cada 

uno de sus componentes individuales. Esto puede ocurrir como consecuencia del convenio o 

acuerdo entre entidades privadas o públicas, ya sea a título oneroso o gratuito. 

Encargo: Modalidad de la ejecución presupuestaria indirecta, y se produce cuando una o 

más dependencias desconcentradas de una unidad ejecutora u otra unidad ejecutora de diferente 

plan presupuestario deba llevar a cabo la ejecución financiera y física de proyectos o 

actividades que están contemplados en el presupuesto institucional de la unidad ejecutora 

debido a la naturaleza o circunstancia, lo cual implica la firma de un contrato o convenio entre 

las entidades intervinientes. 

Especificaciones técnicas: Es la descripción de las características técnicas y/o requisitos 

funcionales de los bienes o servicios que serán contratados. Incluye las cantidades, calidades y 

las condiciones bajo las que deben ejecutarse los contratos. 

Expediente técnico: Es el conjunto de documentos necesarios para la ejecución de una obra 

en los cuales se hacen referencia a la parte técnica y financiera, así mismo este conjunto de 

documentos básicamente debe de contener: 

Según resolución de contraloría general para obras por administración directa N° 195-88-

CG debe contener en su estructura como mínimo los siguientes documentos: memoria 

descriptiva, planos, especificaciones técnicas,  metrados, presupuesto base con su análisis de 
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costos y cronograma de adquisición de material y de ejecución de obra (Cotrina, Tapia, & 

Porras, 2018). 

Gastos generales: Son aquellos gastos necesarios para la dirección y administración de una 

obra, que no están directamente relacionados al proceso constructivo de la obra y que no pueden 

asignarse directamente a una partida sino al conjunto de ellas, es por esta razón que no pueden 

ser asociados a un análisis de costos unitarios. 

Son parte de los costos indirectos de una obra que se entienden como los gastos necesarios 

que se efectúan para cumplir la ejecución de obra, en administración directa dichos gastos 

cubren los pagos de remuneraciones del equipo Técnico-Administrativo designado por la 

entidad, movilidad, equipos para el control de calidad, materiales de escritorio, etc. Es decir, 

todos aquellos gastos que no tienen que ver directamente con el proceso productivo de una 

obra. 

Gastos generales fijos: “Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución 

de la obra” (Salazar, 2014). 

Gastos generales variables: “Son aquellos relacionados con el tiempo de ejecución de la 

obra, corresponde el mayor porcentaje dada su naturaleza de permanencia a lo largo de todo el 

plazo de ejecución de obra” (Salazar, 2014) 

Gastos generales programados: Según la presente investigación se puede afirmar que son 

aquellos gastos generales estipulados en el presupuesto del expediente técnico, estos son 

producto de un cálculo que se realiza en la etapa de la elaboración del expediente técnico. 

Gastos generales ejecutados: Según la presente investigación se puede afirmar que son los 

gastos generales financieros reales que se realizaron para lograr el cumplimiento del proceso 

de ejecución de obra. 
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Gasto público: Es la agrupación de distribuciones que se dan en el Sector Público. 

Inversión pública: Todo uso de fondos de origen público direccionados hacia la 

construcción, el mejoramiento, un incremento o reposición de lo existente del capital físico que 

es de propiedad pública, con el propósito de  afianzar la facultad del país al producir o prestar 

servicios.  

Metrado: Cálculo por partida respecto a la cantidad de obra que se desea ejecutar, de 

acuerdo a un parámetro establecido. 

Mayor metrado: Aumento del metrado estimado dentro del presupuesto de la obra, o de 

una determinada partida y que no procede en la variación del expediente técnico. “El mayor 

metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificación al expediente 

técnico”. 

Modificaciones presupuestarias : representa los cambios en los créditos presupuestarios, 

estas modificaciones hacen posible un daño en la estructura funcional-programática debido a 

que se instauran o eliminan metas en el presupuesto, a nivel funcional programático, estas 

pueden ser anulaciones o habilitaciones y a nivel Institucional son transferencias de partidas y 

créditos suplementarios. 

Obra: Comprende una serie de actividades, que implican construir, reconstruir, remodelar, 

mejorar, demoler, renovar, ampliar y habilitar bienes inmuebles estructurales, de edificación, 

excavación, perforación, carreteras, puentes, entre otros, los cuales necesitan una dirección 

técnica, mano de obra, expediente técnico,  equipos y materiales. 

Partida: Cada actividad o parte que conforma el presupuesto de la obra. 

Presupuesto: Es el costo total calculado anticipadamente que va a ser necesario para la 

realización de un objetivo (proyecto, obra, servicio, etc). 
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Presupuesto de obra: comprende la valorización monetaria de una obra que se encuentra 

estructurado por partidas definidas con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, 

gastos generales, utilidad e impuestos. 

Para la administración directa es la suma del costo de elaboración del expediente técnico, 

del costo directo, de los gastos generales, de los gastos de supervisión y de los gastos de 

liquidación. 

Presupuesto adicional de obra: Valorización económica de la prestación adicional de una 

obra. 

Prestación adicional de obra: son aquellas actividades que no se consideraron dentro del 

expediente técnico, y tampoco están en el contrato original, su ejecución resulta imprescriptible 

para cumplir la meta planteada de la obra y da lugar adicional a un presupuesto. 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Corresponde al Plan inicial de gastos de 

entidades públicas y esta es autorizado por el Titular con cargo a los fondos presupuestarios 

asignados en la “Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo”. 

En caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, las asignaciones presupuestales son 

fijadas por medio de Decreto Supremo. 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM): presupuesto actualizado de una entidad 

pública lo cual resulta de la variación o variaciones en el presupuesto, tanto a nivel funcional 

como institucional realizadas en el año fiscal según el PIA. 
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5. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

Se considera dentro de las disposiciones específicas a las acciones que se desarrollan antes, 

durante y al término de la elaboración del presupuesto de gastos generales para obras ejecutadas 

por administración directa. 

Para la elaboración del presupuesto de gastos generales de obras ejecutadas por 

administración directa se aplicará las siguientes recomendaciones: 

1. En personal 

A. Considerar el personal necesario para una adecuada ejecución según sea el caso, a 

continuación, se muestra un cuadro recomendado con dicho personal: 

Tabla N°17. Personal mínimo  

PERSONAL MINIMO 

RESIDENTE DE OBRA 

PREVENCIONISTA  

ENFERMERA (O) 

ASISTENTE TECNICO 

ASIST. ADMINISTRATIVO 

MAESTRO DE OBRA 

ALMACENERO 

GUARDIAN 

CONDUCTOR 

Fuente: Elaboración propia 

En caso el proyecto a desarrollar sea de magnitud considerable, haya restos arqueológicos, 

se tenga que sensibilizar a la población, haya trabajos de especialidad, Etc. considerar al 

personal que realice dichas funciones según corresponda, a continuación, se muestra un cuadro 

con el personal recomendado. 
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Tabla N°18. Personal recomendado 

PERSONAL RECOMENDADO 

JEFE DE PROYECTO  

RESIDENTE DE OBRA GENERAL 

RESIDENTES DE ESPECIALIDAD 

ARQUEOLOGO 

AMBIENTALISTA 

PREVENCIONISTA  

ENFERMERA (O) 

ANTROPOLOGO 

ASISTENTES TECNICOS 

ASIST. ADMINISTRATIVO 

MAESTRO DE OBRA 

ALMACENERO 

CONDUCTOR  

GUARDIAN 

Fuente: Elaboración propia 

B. De preferencia considerar personal con estudios y/o experiencia en ejecución de obras 

similares a las que se han de ejecutar. 

C. En cuanto al personal de salud considerar según los lineamientos aprobados por la 

Resolución Ministerial 448-2020-MINSA 

D. Se recomienda considerar personal para cumplir las exigencias de la normatividad 

vigente en la especialidad de medio ambiente, salud y sensibilización 

E. En las regiones con antecedente de restos arqueológicos es necesario considerar en el 

rubro de personal la presencia de un especialista en arqueología. 
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2. En bienes 

A. Considerar los bienes necesarios para una adecuada ejecución según sea el caso, se 

puede observar en el siguiente cuatro, recomendado con los grupos de dichos bienes: 

Tabla N°19. Bienes recomendados 

BIENES RECOMENDADOS 

MATERIALES DE ESCRITORIO 

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 

MUEBLES DE ESCRITORIO 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

KIT DE LIMPIEZA / IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

HERRAMIENTAS MANUALES 

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 

Fuente: Elaboración propia 

B. Al considerar los recursos en el sub-presupuesto de BIENES no especificar marca ni 

procedencia del recurso. 

C. Considerar las cantidades y unidades que deban ajustarse a la disponibilidad comercial. 

D. Al considerar EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL solo considerar para personal 

técnico y considerar cantidades mayores al personal por si ocurrieran cambios de 

personal técnico en el proceso de ejecución  

E. Para el ambiente de almacén considerar accesorios de acondicionamiento y herramientas 

de funcionamiento 

F. En el recurso COMBUSTIBLE considerar aparte para gastos generales (camioneta) y 

aparte para costo directo 
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G. Considerar uniformizar las unidades, es decir si se tiene unidades como pieza, tubo, etc. 

Uniformizar con unidad.  

3. En Servicios 

A. Considerar los servicios necesarios para una adecuada ejecución según sea el caso, en el 

siguiente cuadro recomendado con los grupos de dichos servicios: 

Tabla N°20. Servicios recomendados 

SERVICIOS RECOMENDADOS 

ALQUILER DE OFICINAS 

SEGUROS SCTR 

ALQUILER DE MOVILIDAD 

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS 

PAGOS DE PERMISOS Y/O TRAMITES  

CONTROL DE CALIDAD 

ESTUDIOS DE VERIFICACION 

Fuente: Elaboración propia 

B. Al considerar S.C.T.R. considerar separadamente para gastos generales y separadamente 

para costo directo. 

C. En alquileres considerar el tiempo de alquiler prudente adicional al tiempo de ejecución, 

ello con el propósito de poder trabajar la documentación de la obra días antes y días 

después de la ejecución propiamente dicha. 

4. En el tiempo programado 

A. Considerar siempre el tiempo previo a la ejecución básicamente estos son realizar y 

atender los requerimientos, así también el tiempo después de la ejecución que es 

básicamente realizar la preliquidación de la obra.  
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B. En obras con procesos de selección considera estos tiempos para el plazo de ejecución 

de las obras. 

C. A continuación, se muestra un ejemplo referencial de una adecuada elaboración de 

gastos generales en obras ejecutadas por administración directa para obras de bajo, 

medio y alto presupuesto, ello según los resultados obtenidos en el análisis. 
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Tabla N°21. Ejemplo obra bajo presupuesto 

 

 

PLAZO DE EJECUCION ESTANDAR:

OBRA:

ESPECIFICA PARCIAL
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 71,525.00S/             
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 12,262.50S/             
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 15,090.00S/             

98,877.50S/             

2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

PERSONAL TECNICCO-ADMINISTRATIVO
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

1.00 4 5,100.00S/                  20,400.00S/             
1.00 3 2,500.00S/                  7,500.00S/               
1.00 4 2,500.00S/                  10,000.00S/             
1.00 4 2,125.00S/                  8,500.00S/               
1.00 3 2,250.00S/                  6,750.00S/               
1.00 3 2,125.00S/                  6,375.00S/               
1.00 3 1,875.00S/                  5,625.00S/               
1.00 3 2,125.00S/                  6,375.00S/               

71,525.00S/             

 PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES - OBRA DE BAJO PRESUPUESTO

90 DIAS CALENDARIOS

-

ESPECIFICA DE GASTOS

TOTAL COSTO GASTOS GENERALES

DESAGREGADO  DEL  PRESUPUESTO  ANALÍTICO

GASTOS GENERALES

G
G

 V
A

R
IA

B
LE

S

RESIDENTE DE OBRA (RESIDENTE III)
ENFERMERA (O)
ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE TECNICO III)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (ASISTENTE ADM III)
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD Y SALUD (PREVENCIONISTA III)
ALMACENERO (ALMACENERO III)
GUARDIAN NOCTURNO (GUARDIAN III)
MAESTRO DE OBRA

TOTAL
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2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 
2.6.2.3.2.4 MATERIALES DE ECRITORIO

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
UNIDAD 2 60.00S/                       120.00S/                  

TALONARIO 3 22.00S/                       66.00S/                    
TALONARIO 3 22.00S/                       66.00S/                    
TALONARIO 3 22.00S/                       66.00S/                    

CIENTO 2 25.00S/                       50.00S/                    
UNIDAD 15 4.00S/                         60.00S/                    
UNIDAD 5 4.00S/                         20.00S/                    
MILLAR 6 26.00S/                       156.00S/                  
MILLAR 1 30.00S/                       30.00S/                    
UNIDAD 3 12.00S/                       36.00S/                    

PAQUETE 2 4.00S/                         8.00S/                      
UNIDAD 2 12.50S/                       25.00S/                    
PLIEGO 25 0.30S/                         7.50S/                      
UNIDAD 2 10.00S/                       20.00S/                    
CIENTO 0.5 45.00S/                       22.50S/                    
CIENTO 0.5 50.00S/                       25.00S/                    

CAJA 1 25.00S/                       25.00S/                    
CAJA 0.5 25.00S/                       12.50S/                    
CAJA 0.5 25.00S/                       12.50S/                    

UNIDAD 5 1.00S/                         5.00S/                      
UNIDAD 5 2.00S/                         10.00S/                    
UNIDAD 3 2.00S/                         6.00S/                      
UNIDAD 3 4.00S/                         12.00S/                    
UNIDAD 3 5.00S/                         15.00S/                    

UND 3 1.00S/                         3.00S/                      
UNIDAD 3 0.50S/                         1.50S/                      

PAQUETE 1 25.00S/                       25.00S/                    
CAJA 2 2.00S/                         4.00S/                      
CAJA 2 6.50S/                         13.00S/                    

UNIDAD 2 2.00S/                         4.00S/                      
UNIDAD 2 5.00S/                         10.00S/                    
UNIDAD 2 7.00S/                         14.00S/                    

CAJA 4 4.00S/                         16.00S/                    
UNIDAD 2 5.00S/                         10.00S/                    
UNIDAD 2 17.00S/                       34.00S/                    
UNIDAD 1 20.00S/                       20.00S/                    

CAJA 2 4.00S/                         8.00S/                      
UNIDAD 2 2.50S/                         5.00S/                      
UNIDAD 1 10.00S/                       10.00S/                    
UNIDAD 2 2.50S/                         5.00S/                      
UNIDAD 2 6.00S/                         12.00S/                    
UNIDAD 2 6.00S/                         12.00S/                    
UNIDAD 2 10.00S/                       20.00S/                    
JUEGO 2 150.00S/                     300.00S/                  
UNIDAD 3 10.00S/                       30.00S/                    

UND 3 50.00S/                       150.00S/                  
1,582.50S/               

SOBRES DE PAPEL A-4
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL N°35 DE 50UND X CAJA
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO N°35 DE 50UND X CAJA
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO N°35 DE 50UND X CAJA
LAPIZ DE MADERA 2B CON BORRADOR 

PAPEL BOND DE 75 GR TAMAÑO A4 COLORES CELESTE, ROJO, VERDE Y 
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 100 UNIDADES  
POST IT CUADRADO 05 COLORES 
PAPEL LUSTRE DE 60X70 COLOR  AMARILLO 
LIBRETA TOPOGRAFICA DE CAMPO CUADRICULADA

CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T DE 1/2" 
CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 72 YARDAS 
CUTER GRANDE CUBIERTA DE METAL 

RESALTADOR F/RECTANGULAR. COLORES VARIADOS. PUNTA BISELADA 
PLUMON INDELEBLE PUNTA FINA PARA CD COLOR NEGRO
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL 
PLUMON INDELEBLE PARA PIZARRA N° 123, COLORES VERDE, ROJO, 
TARJADOR METALICO
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ T/GRANDE 
CD-ROM DE 50 UNIDADES X 700MB
CLIP METALICO PEQUEÑO
CLIP TIPO MARIPOSA X 50UND GRANDE  

ESCALIMETRO TRIANGULAR DE 30CM
GOMA EN BARRA D/40 GR. 
TIJERA METALICA C/MANGO PLASTICO. T: 7" 
TAMPON COLOR AZUL GRANDE
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL 
TINTA PARA IMPRESORA JUEGO X 4 COLORES (NEGRO, AMARILLO, CIAN 

FASTENER DE METAL X 50 UNID 
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M
ENGRAMPADOR GRANDE TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS 
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS 
GRAPA 26/6 X 5000 
SACAGRAPAS

SELLOS DE MADERA PARA OBRA 
USB DE 32 GB

TOTAL

GG
 F

IJO
S

CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 COPIAS
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA DE 50HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 
NOTAS DE ENTRADA DE 50HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 COPIAS
NOTAS DE SALIDA DE 50HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 COPIAS
VINCARD 
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO 
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO 
PAPEL BOND DE 80 GR TAMAÑO A4 COLOR BLANCO 

MICAS TRANSPARENTES A-4
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2.6.3.2.1.2 EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 1 900.00S/                     900.00S/                  
900.00S/                  

2.6.3.2.1.2 MUEBLES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 1 350.00S/                     350.00S/                  
UNIDAD 1 200.00S/                     200.00S/                  
UNIDAD 3 100.00S/                     300.00S/                  
UNIDAD 1 250.00S/                     250.00S/                  
UNIDAD 1 120.00S/                     120.00S/                  

1,220.00S/               

2.6.2.3.2.4 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 4 35.00S/                       140.00S/                  
PAR 4 350.00S/                     1,400.00S/               

UNIDAD 7 120.00S/                     840.00S/                  
UNIDAD 7 35.00S/                       245.00S/                  
UNIDAD 4 100.00S/                     400.00S/                  
UNIDAD 4 10.00S/                       40.00S/                    
UNIDAD 4 10.00S/                       40.00S/                    
UNIDAD 7 25.00S/                       175.00S/                  
UNIDAD 4 45.00S/                       180.00S/                  

3,460.00S/               

2.6.2.3.2.4 KIT DE LIMPIEZA
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 1 10.00S/                       10.00S/                    
UNIDAD 1 10.00S/                       10.00S/                    
UNIDAD 1 40.00S/                       40.00S/                    
UNIDAD 1 35.00S/                       35.00S/                    
UNIDAD 1 40.00S/                       40.00S/                    

PAQUETE 1 15.00S/                       15.00S/                    
UNIDAD 1 15.00S/                       15.00S/                    

165.00S/                  

2.6.2.3.2.4 IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

FRASCO 2 10.00S/                       20.00S/                    
FRASCO 2 20.00S/                       40.00S/                    

CAJA 2 120.00S/                     240.00S/                  
UNIDAD 10 9.00S/                         90.00S/                    
UNIDAD 1 400.00S/                     400.00S/                  
FRASCO 2 14.00S/                       28.00S/                    
UNIDAD 10 45.00S/                       450.00S/                  

EMBASE 2 12.00S/                       24.00S/                    
1,292.00S/               

GG
 F

IJ
OS

CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO (INCLUYE CORTAVIENTO)
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO PUNTA ACERO
CASACAS DE IDENTIFICACION DE OBRA SEGÚN MODELO
CHALECOS DE IDENTIFICACION DE OBRA SEGÚN MODELO
LENTES DE PROTECCION SOLAR ANTI UV
BARBIJO PARA CASCO
CORTAVIENTO PARA CASCO
PONCHO IMPERMEABLE REFORZADO PARA LLUVIA COLOR OSCURO
OREJERAS DE SEGURIDAD PROFESIONAL

TOTAL

DESINFECTANTE LEJIA X  5LT
TOTAL

GG
 F

IJ
OS

ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 380ML
ALCOHOL DESINFECTANTE EN SPRAY  300ML
GUANTES QUIRURJICOS DESCARTABLES CAJAX 100UND
MASCARILLA CONICA TIPO N95 

GG
 F

IJ
OS

ESCOBA CON MANGO DE MADERA Y DE SERDAS DE PALSTICO
RECOGEDOR DE PLASTICO 
PAPELERA AHORRA ESPACIO 25L
TRAPEADOR DE ALGODÓN CON GRAPA
DETERGENTE X 4.5KG
PAÑOS DE FIBRA ULTRA ABSORVENTES 12 UND
LIMPIA TODO 650 ml

TOTAL

GG FIJOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5190 DE TINTA CONTUNUA 
TOTAL

GG
 F

IJ
OS

ESCRITORIO DE MELAMINA
SILLA GIRATORIA 
SILLA DE ESPERA NEGRA
ESTANTE DE MELAMINA
PIZARRA ACRILICA MEDIANA

TOTAL

TERMOMETRO INFRAROJO MEDICO DIGITAL PORTATIL
JABON LIQUIDO X 250 ML
MAMELUCO DESCARTABLE TYVEK
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Fuente: Elaboración propia 

2.6.2.3.2.4 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y BIOSEGURIDAD
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UND 1 50.00S/                       50.00S/                    
FRASCO 1 12.00S/                       12.00S/                    

PAQUETE 3 3.00S/                         9.00S/                      
FRASCO 1 6.00S/                         6.00S/                      

UND 9 4.00S/                         36.00S/                    
CAJA 1 120.00S/                     120.00S/                  

ROLLO 5 5.00S/                         25.00S/                    
UNIDAD 1 45.00S/                       45.00S/                    

TABLETA 1 15.00S/                       15.00S/                    
TABLETA 1 15.00S/                       15.00S/                    

333.00S/                  

2.6.2.3.2.4 HERRAMIENTAS MANUALES 
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 1 70.00S/                       70.00S/                    
UNIDAD 2 20.00S/                       40.00S/                    
UNIDAD 1 15.00S/                       15.00S/                    
UNIDAD 1 10.00S/                       10.00S/                    
UNIDAD 1 10.00S/                       10.00S/                    
UNIDAD 1 45.00S/                       45.00S/                    
UNIDAD 1 25.00S/                       25.00S/                    
UNIDAD 1 45.00S/                       45.00S/                    
UNIDAD 1 50.00S/                       50.00S/                    

310.00S/                  

2.6.2.3.2.4 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

GLN 150 20.00S/                       3,000.00S/               
3,000.00S/               

 
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

SERVICIO DE TERCEROS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

MES 3.00                 300.00S/                     900.00S/                  
MES 3.00                 1,030.00S/                  3,090.00S/               
MES 1.50                 6,000.00S/                  9,000.00S/               
UND 2.00                 50.00S/                       100.00S/                  
GLB 2.00                 250.00S/                     500.00S/                  
GLB 1.00                 500.00S/                     500.00S/                  
GLB 1.00                 500.00S/                     500.00S/                  
GLB 1.00                 500.00S/                     500.00S/                  

15,090.00S/             

GG
 F

IJO
S

CINTA METRICA DE 50M/165´
FLEXOMETRO DE 5M 
ALICATE UNIVERSAL N°8
DESARMADOR TIPO PLANA 1/4" X 6" MANGO PVC 

ESPARADRAPO DE 2.5CM X 5M
TUVO DE MAYO PARA ADULTO
ANALGESICOS TABLETA X 12 UND
ANTIBIOTICOS TABLETA X 12 UND

TOTAL

GG
 F

IJO
S

CAJA DE MADERA PINTADA PARA BOTIQUIN
ALCOHOL 70° DE 1 LT DE CONTENIDO
ALGODÓN X 100 GRAMOS
AGUA OXIGENADA DE 1 LT DE CAPACIDAD
VENDAS ELASTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS 7.5CM, 10 CM Y 15CM
APOSITOS 10CM X 10CM CAJA X 50 UNIDADES

ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIDAD

TOTAL

DESARMADOR TIPO ESTRELLA 1/4" X 6" MANGO PVC 
CANDADO DE 45mm 
LINTERNA RECARGABLE 15LED
CINTA AISLANTE 1700 NEGRO 

TOTAL

GG VARIABLES DIESSEL B5 S-50 (PETROLEO )
TOTAL

ROMANA DE 25KG

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
PAGOS DE PERMISOS Y/O TRAMITES
CONTROL DE CALIDAD
ESTUDIOS DE VERIFICACION

SEGUROS S.C.T.R.

GG VARIABLES LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA

ALQUILER DE ALMACEN
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Tabla N°22. Ejemplo obra de mediano presupuesto 

 

PLAZO DE EJECUCION ESTANDAR:

OBRA:

CÓDIGO PARCIAL
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 189,700.00S/           
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 42,118.00S/             
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 52,947.50S/             

284,765.50S/           

2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

PERSONAL TECNICCO-ADMINISTRATIVO
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

1.00 7 6,750.00S/                  47,250.00S/             
1.00 6 3,700.00S/                  22,200.00S/             
1.00 3 3,500.00S/                  10,500.00S/             
1.00 7 3,000.00S/                  21,000.00S/             
1.00 6 2,250.00S/                  13,500.00S/             
1.00 7 2,500.00S/                  17,500.00S/             
1.00 6 3,000.00S/                  18,000.00S/             
1.00 6 2,375.00S/                  14,250.00S/             
1.00 6 2,125.00S/                  12,750.00S/             
1.00 6 2,125.00S/                  12,750.00S/             
1.00 6 2,500.00S/                  15,000.00S/             

189,700.00S/           

 PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES - OBRA MEDIANO PRESUPUESTO

180 DIAS CALENDARIOS

"RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO EN LOS SECTORES DE APUMAYTA Y RAO RAU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL 

ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO,  DEPARTAMENTO  CUSCO”.

ESPECIFICA DE GASTOS

TOTAL COSTO GASTOS GENERALES

DESAGREGADO  DEL  PRESUPUESTO  ANALÍTICO

GASTOS GENERALES

G
G

 V
AR

IA
BL

ES

RESIDENTE DE OBRA (RESIDENTE II)
ARQUEOLOGO 

ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE TECNICO II)
ASISTENTE DE CAMPO, CONTROL DE CALIDAD Y OTROS (ASISTENTE TECNICO III)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (ASISTENTE ADM II)
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD Y SALUD (PREVENCIONISTA II)
ALMACENERO (ALMACENERO II)
GUARDIAN NOCTURNO (GUARDIAN II)
CONDUCTOR

TOTAL

ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA
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2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 
2.6.2.3.2.4 MATERIALES DE ECRITORIO

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
UNIDAD 4 60.00S/                       240.00S/                  

TALONARIO 5 22.00S/                       110.00S/                  
TALONARIO 5 22.00S/                       110.00S/                  
TALONARIO 5 22.00S/                       110.00S/                  

CIENTO 3 25.00S/                       75.00S/                    
UNIDAD 25 4.00S/                         100.00S/                  
UNIDAD 10 4.00S/                         40.00S/                    
MILLAR 12 26.00S/                       312.00S/                  
MILLAR 2 30.00S/                       60.00S/                    
UNIDAD 5 12.00S/                       60.00S/                    

PAQUETE 3 4.00S/                         12.00S/                    
UNIDAD 3 12.50S/                       37.50S/                    
PLIEGO 50 0.30S/                         15.00S/                    
UNIDAD 3 10.00S/                       30.00S/                    
UNIDAD 3 40.00S/                       120.00S/                  
CIENTO 1 45.00S/                       45.00S/                    
CIENTO 1 50.00S/                       50.00S/                    

CAJA 2 25.00S/                       50.00S/                    
CAJA 1 25.00S/                       25.00S/                    
CAJA 0.5 25.00S/                       12.50S/                    

UNIDAD 10 1.00S/                         10.00S/                    
UNIDAD 5 2.00S/                         10.00S/                    
UNIDAD 5 2.00S/                         10.00S/                    
UNIDAD 5 4.00S/                         20.00S/                    
UNIDAD 10 5.00S/                         50.00S/                    

UND 5 1.00S/                         5.00S/                      
UNIDAD 5 0.50S/                         2.50S/                      

PAQUETE 1 25.00S/                       25.00S/                    
CAJA 3 2.00S/                         6.00S/                      
CAJA 3 6.50S/                         19.50S/                    

UNIDAD 3 2.00S/                         6.00S/                      
UNIDAD 3 5.00S/                         15.00S/                    
UNIDAD 3 7.00S/                         21.00S/                    

CAJA 6 4.00S/                         24.00S/                    
UNIDAD 5 5.00S/                         25.00S/                    
UNIDAD 3 17.00S/                       51.00S/                    
UNIDAD 1 20.00S/                       20.00S/                    

CAJA 3 4.00S/                         12.00S/                    
UNIDAD 3 2.50S/                         7.50S/                      
UNIDAD 3 10.00S/                       30.00S/                    
UNIDAD 3 2.50S/                         7.50S/                      
UNIDAD 3 6.00S/                         18.00S/                    
UNIDAD 3 6.00S/                         18.00S/                    
UNIDAD 3 10.00S/                       30.00S/                    
JUEGO 3 150.00S/                     450.00S/                  
UNIDAD 3 10.00S/                       30.00S/                    

UND 3 50.00S/                       150.00S/                  
UND 2 50.00S/                       100.00S/                  

ACCESORIOS DE ESCRITORIO JUEGO X 5 PIEZAS UND 3 50.00S/                       150.00S/                  
2,937.00S/               

GG
 FI

JO
S

CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 COPIAS
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA DE 50HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 COPIAS
NOTAS DE ENTRADA DE 50HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 COPIAS
NOTAS DE SALIDA DE 50HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 COPIAS
VINCARD 
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO 
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO 

LIBRETA TOPOGRAFICA DE CAMPO CUADRICULADA
ROLLO DE PAPEL A-1 PARA PLOTEO DE 90gr
MICAS TRANSPARENTES A-4
SOBRES DE PAPEL A-4
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL N°35 DE 50UND X CAJA
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO N°35 DE 50UND X CAJA

PAPEL BOND DE 80 GR TAMAÑO A4 COLOR BLANCO 
PAPEL BOND DE 75 GR TAMAÑO A4 COLORES CELESTE, ROJO, VERDE Y AMARILLO 
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 100 UNIDADES  
POST IT CUADRADO 05 COLORES 
PAPEL LUSTRE DE 60X70 COLOR  AMARILLO 

TARJADOR METALICO
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ T/GRANDE 
CD-ROM DE 50 UNIDADES X 700MB
CLIP METALICO PEQUEÑO
CLIP TIPO MARIPOSA X 50UND GRANDE  
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T DE 1/2" 

BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO N°35 DE 50UND X CAJA
LAPIZ DE MADERA 2B CON BORRADOR 
RESALTADOR F/RECTANGULAR. COLORES VARIADOS. PUNTA BISELADA 
PLUMON INDELEBLE PUNTA FINA PARA CD COLOR NEGRO
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL 
PLUMON INDELEBLE PARA PIZARRA N° 123, COLORES VERDE, ROJO, NEGRO Y AZUL

GRAPA 26/6 X 5000 
SACAGRAPAS
ESCALIMETRO TRIANGULAR DE 30CM
GOMA EN BARRA D/40 GR. 
TIJERA METALICA C/MANGO PLASTICO. T: 7" 
TAMPON COLOR AZUL GRANDE

CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 72 YARDAS 
CUTER GRANDE CUBIERTA DE METAL 
FASTENER DE METAL X 50 UNID 
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M
ENGRAMPADOR GRANDE TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS 
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS 

TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL 
TINTA PARA IMPRESORA JUEGO X 4 COLORES (NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA)
SELLOS DE MADERA PARA OBRA 
USB DE 32 GB
CALCULADORA CIENTIFICA

TOTAL
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2.6.3.2.1.2 EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 2 5,000.00S/                  10,000.00S/             
UNIDAD 1 2,500.00S/                  2,500.00S/               
UNIDAD 2 900.00S/                     1,800.00S/               
UNIDAD 1 3,500.00S/                  3,500.00S/               

17,800.00S/             

2.6.3.2.1.2 MUEBLES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 3 350.00S/                     1,050.00S/               
UNIDAD 3 200.00S/                     600.00S/                  
UNIDAD 5 100.00S/                     500.00S/                  
UNIDAD 1 250.00S/                     250.00S/                  
UNIDAD 1 200.00S/                     200.00S/                  

2,600.00S/               

2.6.2.3.2.4 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 5 35.00S/                       175.00S/                  
PAR 5 350.00S/                     1,750.00S/               

UNIDAD 8 120.00S/                     960.00S/                  
UNIDAD 8 35.00S/                       280.00S/                  
UNIDAD 5 60.00S/                       300.00S/                  
UNIDAD 5 35.00S/                       175.00S/                  
UNIDAD 5 250.00S/                     1,250.00S/               
UNIDAD 5 100.00S/                     500.00S/                  
UNIDAD 5 10.00S/                       50.00S/                    
UNIDAD 5 10.00S/                       50.00S/                    
UNIDAD 8 25.00S/                       200.00S/                  
UNIDAD 5 45.00S/                       225.00S/                  

5,915.00S/               

2.6.2.3.2.4 KIT DE LIMPIEZA
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 2 10.00S/                       20.00S/                    
UNIDAD 2 10.00S/                       20.00S/                    
UNIDAD 2 40.00S/                       80.00S/                    
UNIDAD 1 35.00S/                       35.00S/                    
UNIDAD 2 40.00S/                       80.00S/                    

PAQUETE 1 15.00S/                       15.00S/                    
UNIDAD 2 15.00S/                       30.00S/                    

280.00S/                  

2.6.2.3.2.4 IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

FRASCO 3 10.00S/                       30.00S/                    
FRASCO 3 20.00S/                       60.00S/                    

CAJA 3 120.00S/                     360.00S/                  
UNIDAD 15 9.00S/                         135.00S/                  
UNIDAD 1 400.00S/                     400.00S/                  
FRASCO 3 14.00S/                       42.00S/                    
UNIDAD 15 45.00S/                       675.00S/                  

EMBASE 3 12.00S/                       36.00S/                    
1,738.00S/               

CAMISA DE VESTIR SEGÚN MODELO
MOCHILA PORTALAPTOP
LENTES DE PROTECCION SOLAR ANTI UV
BARBIJO PARA CASCO

TOTAL

CORTAVIENTO PARA CASCO
PONCHO IMPERMEABLE REFORZADO PARA LLUVIA COLOR OSCURO
OREJERAS DE SEGURIDAD PROFESIONAL

TOTAL

GG
 FI

JO
S

ESCOBA CON MANGO DE MADERA Y DE SERDAS DE PALSTICO
RECOGEDOR DE PLASTICO 
PAPELERA AHORRA ESPACIO 25L
TRAPEADOR DE ALGODÓN CON GRAPA
DETERGENTE X 4.5KG

GG
 FI

JO
S

CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO (INCLUYE CORTAVIENTO)
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO PUNTA ACERO
CASACAS DE IDENTIFICACION DE OBRA SEGÚN MODELO
CHALECOS DE IDENTIFICACION DE OBRA SEGÚN MODELO
PANTALON JEANS 

GG
 FI

JO
S LAPTOP HP CORE I7 10MA GEN 256GB SSD 8GB + 16GB

LAPTOP HP CORE I5 10MA GEN 256GB SSD 8GB + 16GB
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5190 DE TINTA CONTUNUA CON BANDEJA PARA 100 HOJAS  
PLOTTER A-1 CON SISTEMA CONTINUO PROFESIONAL

TOTAL

TERMOMETRO INFRAROJO MEDICO DIGITAL PORTATIL
JABON LIQUIDO X 250 ML
MAMELUCO DESCARTABLE TYVEK
DESINFECTANTE LEJIA X  5LT

TOTAL

GG
 FI

JO
S ESCRITORIO DE MELAMINA

SILLA GIRATORIA 
SILLA DE ESPERA NEGRA
ESTANTE DE MELAMINA
PIZARRA ACRILICA GRANDE

TOTAL

GG
 FI

JO
S

ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 380ML
ALCOHOL DESINFECTANTE EN SPRAY  300ML
GUANTES QUIRURJICOS DESCARTABLES CAJAX 100UND
MASCARILLA CONICA TIPO N95 

PAÑOS DE FIBRA ULTRA ABSORVENTES 12 UND
LIMPIA TODO 650 ml
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Fuente: Elaboración propia 

2.6.2.3.2.4 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y BIOSEGURIDAD
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UND 1 50.00S/                       50.00S/                    
FRASCO 1 12.00S/                       12.00S/                    

PAQUETE 3 3.00S/                         9.00S/                      
FRASCO 1 6.00S/                         6.00S/                      

UND 9 4.00S/                         36.00S/                    
CAJA 1 120.00S/                     120.00S/                  

ROLLO 5 5.00S/                         25.00S/                    
UNIDAD 2 45.00S/                       90.00S/                    

TABLETA 1 15.00S/                       15.00S/                    
TABLETA 1 15.00S/                       15.00S/                    

378.00S/                  

2.6.2.3.2.4 HERRAMIENTAS MANUALES
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 2 70.00S/                       140.00S/                  
UNIDAD 3 20.00S/                       60.00S/                    
UNIDAD 1 15.00S/                       15.00S/                    
UNIDAD 1 10.00S/                       10.00S/                    
UNIDAD 1 10.00S/                       10.00S/                    
UNIDAD 1 45.00S/                       45.00S/                    
UNIDAD 2 25.00S/                       50.00S/                    
UNIDAD 2 45.00S/                       90.00S/                    
UNIDAD 1 50.00S/                       50.00S/                    

470.00S/                  

2.6.2.3.2.4 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

GLN 500 20.00S/                       10,000.00S/             
10,000.00S/             

 
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

SERVICIO DE TERCEROS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

MES 7.00              300.00S/                     2,100.00S/               
MES 6.00              1,691.25S/                  10,147.50S/             
MES 6.00              6,000.00S/                  36,000.00S/             
UND 4.00              50.00S/                       200.00S/                  
GLB 1.00              500.00S/                     500.00S/                  
GLB 1.00              1,000.00S/                  1,000.00S/               
GLB 1.00              1,500.00S/                  1,500.00S/               
GLB 1.00              1,500.00S/                  1,500.00S/               

52,947.50S/             

GG
 F

IJO
S

CAJA DE MADERA PINTADA PARA BOTIQUIN
ALCOHOL 70° DE 1 LT DE CONTENIDO
ALGODÓN X 100 GRAMOS
AGUA OXIGENADA DE 1 LT DE CAPACIDAD
VENDAS ELASTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS 7.5CM, 10 CM Y 15CM
APOSITOS 10CM X 10CM CAJA X 50 UNIDADES

DESARMADOR TIPO ESTRELLA 1/4" X 6" MANGO PVC 
CANDADO DE 45mm 
LINTERNA RECARGABLE 15LED

GG
 F

IJO
S

CINTA METRICA DE 50M/165´
FLEXOMETRO DE 5M 
ALICATE UNIVERSAL N°8
DESARMADOR TIPO PLANA 1/4" X 6" MANGO PVC 

ESPARADRAPO DE 2.5CM X 5M
TUVO DE MAYO PARA ADULTO
ANALGESICOS TABLETA X 12 UND
ANTIBIOTICOS TABLETA X 12 UND

TOTAL

SEGUROS S.C.T.R.
ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIDAD

TOTAL

CONTROL DE CALIDAD
ESTUDIOS DE VERIFICACION

CINTA AISLANTE 1700 NEGRO 

TOTAL

GG VARIABLES DIESSEL B5 S-50 (PETROLEO )
TOTAL

ROMANA DE 25KG

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
PAGOS DE PERMISOS Y/O TRAMITES

GG VARIABLES 

ALQUILER DE ALMACEN



97 
 

Tabla N°23. Ejemplo obra alto presupuesto 

 

PLAZO DE EJECUCION ESTANDAR:

OBRA:

CÓDIGO PARCIAL
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 854,100.00S/              
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 85,010.50S/                
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 81,850.00S/                

1,020,960.50S/           

2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

PERSONAL TECNICCO-ADMINISTRATIVO
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

1.00 14 8,500.00S/                  119,000.00S/              
1.00 14 8,500.00S/                  119,000.00S/              
1.00 14 8,000.00S/                  112,000.00S/              
1.00 12 3,700.00S/                  44,400.00S/                
1.00 12 3,700.00S/                  44,400.00S/                
1.00 13 3,700.00S/                  48,100.00S/                

1.00 12 2,250.00S/                  27,000.00S/                
1.00 14 3,000.00S/                  42,000.00S/                
1.00 12 2,125.00S/                  25,500.00S/                
1.00 12 3,700.00S/                  44,400.00S/                
1.00 12 3,700.00S/                  44,400.00S/                
1.00 12 3,700.00S/                  44,400.00S/                
1.00 12 2,625.00S/                  31,500.00S/                
1.00 12 2,125.00S/                  25,500.00S/                
1.00 12 2,375.00S/                  28,500.00S/                
1.00 12 2,375.00S/                  28,500.00S/                
1.00 12 2,125.00S/                  25,500.00S/                

854,100.00S/              

 PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES - OBRA DE ALTO PRESUPUESTO

12 MESES (360 DIAS CALENDARIOS)

"RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO EN LOS SECTORES DE APUMAYTA Y RAO RAU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL 

ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO,  DEPARTAMENTO  CUSCO”.

ESPECIFICA DE GASTOS

TOTAL COSTO GASTOS GENERALES

DESAGREGADO  DEL  PRESUPUESTO  ANALÍTICO

PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD Y SALUD (PREVENCIONISTA I)

ALMACENERO (ALMACENERO I)
ASISTENTE DE ALMACEN (ALMACENERO III)
GUARDIAN DIURNO (GUARDIAN I)
GUARDIAN NOCTURNO (GUARDIAN I)
CONDUCTOR

GASTOS GENERALES

GG
 V

AR
IA

BL
ES

JEFE DE PROYECTO (RESIDENTE I)
RESIDENTE DE OBRA (RESIDENTE I)

ARQUEOLOGO 
AMBIENTALISTA
ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE TECNICO I)
ASISTENTE DE CAMPO, CONTROL DE CALIDAD Y OTROS (ASISTENTE 
TECNICO III)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (ASISTENTE ADM I )
APOYO ADMINISTRATIVO-LOGISTICO (AISSTENTE ADM III)

TOTAL

RESIDENTE DE ESPECIALIDAD (RESIDENTE I)

ENFERMERA (O)
ANTROPOLOGO 
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2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 
2.6.2.3.2.4 MATERIALES DE ECRITORIO

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 8 60.00S/                       480.00S/                     

TALONARIO 10 22.00S/                       220.00S/                     
TALONARIO 10 22.00S/                       220.00S/                     
TALONARIO 10 22.00S/                       220.00S/                     

CIENTO 5 25.00S/                       125.00S/                     
UNIDAD 50 4.00S/                         200.00S/                     
UNIDAD 20 4.00S/                         80.00S/                       
MILLAR 25 26.00S/                       650.00S/                     
MILLAR 5 45.00S/                       225.00S/                     
UNIDAD 10 12.00S/                       120.00S/                     

PAQUETE 5 4.00S/                         20.00S/                       
UNIDAD 5 12.50S/                       62.50S/                       
PLIEGO 100 0.30S/                         30.00S/                       
UNIDAD 5 10.00S/                       50.00S/                       
UNIDAD 5 40.00S/                       200.00S/                     
CIENTO 2 45.00S/                       90.00S/                       
CIENTO 2 50.00S/                       100.00S/                     

UND 5 3.50S/                         17.50S/                       
CAJA 4 25.00S/                       100.00S/                     
CAJA 2 25.00S/                       50.00S/                       
CAJA 1 25.00S/                       25.00S/                       

UNIDAD 25 1.00S/                         25.00S/                       
UNIDAD 10 2.00S/                         20.00S/                       
UNIDAD 10 2.00S/                         20.00S/                       
UNIDAD 10 4.00S/                         40.00S/                       

UNIDAD 25 5.00S/                         125.00S/                     
UNIDAD 5 1.00S/                         5.00S/                         
UNIDAD 10 0.50S/                         5.00S/                         

PAQUETE 2 25.00S/                       50.00S/                       
CAJA 5 2.00S/                         10.00S/                       
CAJA 5 6.50S/                         32.50S/                       

UNIDAD 5 2.00S/                         10.00S/                       
UNIDAD 5 5.00S/                         25.00S/                       
UNIDAD 5 7.00S/                         35.00S/                       

CAJA 10 4.00S/                         40.00S/                       
UNIDAD 10 5.00S/                         50.00S/                       
UNIDAD 5 17.00S/                       85.00S/                       
UNIDAD 2 20.00S/                       40.00S/                       

CAJA 5 4.00S/                         20.00S/                       
UNIDAD 5 2.50S/                         12.50S/                       
UNIDAD 5 10.00S/                       50.00S/                       
UNIDAD 5 2.50S/                         12.50S/                       
UNIDAD 5 6.00S/                         30.00S/                       
UNIDAD 5 6.00S/                         30.00S/                       
UNIDAD 5 10.00S/                       50.00S/                       

UNIDAD 5 150.00S/                     750.00S/                     
UNIDAD 5 180.00S/                     900.00S/                     
UNIDAD 5 10.00S/                       50.00S/                       
UNIDAD 5 50.00S/                       250.00S/                     
UNIDAD 5 50.00S/                       250.00S/                     
UNIDAD 5 50.00S/                       250.00S/                     

6,557.50S/                  

PAPEL BOND DE 75 GR TAMAÑO A4 COLORES CELESTE, ROJO, 
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 100 UNIDADES  
POST IT CUADRADO 05 COLORES 
PAPEL LUSTRE DE 60X70 COLOR  AMARILLO 
LIBRETA TOPOGRAFICA DE CAMPO CUADRICULADA

GG
 FI

JO
S

CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 
COPIAS
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA DE 50HOJAS CON AUTOCOPIATIVO 
X 3 COPIAS
NOTAS DE ENTRADA DE 50HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 COPIAS
NOTAS DE SALIDA DE 50HOJAS CON AUTOCOPIATIVO X 3 COPIAS
VINCARD 
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO 
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO 
PAPEL BOND DE 80 GR TAMAÑO A4 COLOR BLANCO 

BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO N°35 DE 50UND X CAJA
LAPIZ DE MADERA 2B CON BORRADOR 
RESALTADOR F/RECTANGULAR. COLORES VARIADOS. PUNTA 
PLUMON INDELEBLE PUNTA FINA PARA CD COLOR NEGRO
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL 
PLUMON INDELEBLE PARA PIZARRA N° 123, COLORES VERDE, ROJO, 
NEGRO Y AZUL

ROLLO DE PAPEL A-1 PARA PLOTEO DE 90gr
MICAS TRANSPARENTES A-4
SOBRES DE PAPEL A-4
FOLDER PLASTIFICADO
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL N°35 DE 50UND X CAJA
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO N°35 DE 50UND X CAJA

CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 72 YARDAS 
CUTER GRANDE CUBIERTA DE METAL 
FASTENER DE METAL X 50 UNID 
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M
ENGRAMPADOR GRANDE TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS 
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS 

TARJADOR METALICO
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ T/GRANDE 
CD-ROM DE 50 UNIDADES X 700MB
CLIP METALICO PEQUEÑO
CLIP TIPO MARIPOSA X 50UND GRANDE  
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T DE 1/2" 

TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL 
TINTA PARA IMPRESORA JUEGO X 4 COLORES (NEGRO, AMARILLO, 
CIAN Y MAGENTA)
TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
SELLOS DE MADERA PARA OBRA 
USB DE 32 GB
CALCULADORA CIENTIFICA

GRAPA 26/6 X 5000 
SACAGRAPAS
ESCALIMETRO TRIANGULAR DE 30CM
GOMA EN BARRA D/40 GR. 
TIJERA METALICA C/MANGO PLASTICO. T: 7" 
TAMPON COLOR AZUL GRANDE

ACCESORIOS DE ESCRITORIO JUEGO X 5 PIEZAS
TOTAL
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2.6.3.2.1.2 EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 3 5,000.00S/                  15,000.00S/                
UNIDAD 5 2,500.00S/                  12,500.00S/                
UNIDAD 1 3,000.00S/                  3,000.00S/                  
UNIDAD 4 900.00S/                     3,600.00S/                  
UNIDAD 1 3,500.00S/                  3,500.00S/                  

37,600.00S/                

2.6.3.2.1.2 MUEBLES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 5 350.00S/                     1,750.00S/                  
UNIDAD 1 500.00S/                     500.00S/                     
UNIDAD 5 200.00S/                     1,000.00S/                  
UNIDAD 5 100.00S/                     500.00S/                     
UNIDAD 2 300.00S/                     600.00S/                     
UNIDAD 2 250.00S/                     500.00S/                     
UNIDAD 1 200.00S/                     200.00S/                     

5,050.00S/                  

2.6.2.3.2.4 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 10 35.00S/                       350.00S/                     
PAR 10 350.00S/                     3,500.00S/                  

UNIDAD 15 120.00S/                     1,800.00S/                  
UNIDAD 15 35.00S/                       525.00S/                     
UNIDAD 10 60.00S/                       600.00S/                     
UNIDAD 10 35.00S/                       350.00S/                     
UNIDAD 10 250.00S/                     2,500.00S/                  
UNIDAD 10 100.00S/                     1,000.00S/                  
UNIDAD 10 10.00S/                       100.00S/                     
UNIDAD 10 10.00S/                       100.00S/                     
UNIDAD 10 25.00S/                       250.00S/                     
UNIDAD 10 45.00S/                       450.00S/                     

11,525.00S/                

2.6.2.3.2.4 KIT DE LIMPIEZA
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 2 10.00S/                       20.00S/                       
UNIDAD 2 10.00S/                       20.00S/                       
UNIDAD 2 40.00S/                       80.00S/                       
UNIDAD 2 35.00S/                       70.00S/                       
UNIDAD 2 40.00S/                       80.00S/                       

PAQUETE 2 15.00S/                       30.00S/                       
UNIDAD 2 15.00S/                       30.00S/                       

330.00S/                     

2.6.2.3.2.4 IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

FRASCO 5 10.00S/                       50.00S/                       
FRASCO 5 20.00S/                       100.00S/                     

CAJA 5 120.00S/                     600.00S/                     
UNIDAD 25 9.00S/                         225.00S/                     
UNIDAD 2 400.00S/                     800.00S/                     
FRASCO 5 14.00S/                       70.00S/                       
UNIDAD 25 45.00S/                       1,125.00S/                  

EMBASE 5 12.00S/                       60.00S/                       
3,030.00S/                  

GG
 FI

JO
S

CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO (INCLUYE CORTAVIENTO)
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO PUNTA ACERO
CASACAS DE IDENTIFICACION DE OBRA SEGÚN MODELO
CHALECOS DE IDENTIFICACION DE OBRA SEGÚN MODELO
PANTALON JEANS 
CAMISA DE VESTIR SEGÚN MODELO
MOCHILA PORTALAPTOP

GG
 FI

JO
S

ESCRITORIO DE MELAMINA
MESA DE REUNION DE MADERA
SILLA GIRATORIA 
SILLA DE ESPERA NEGRA
SILLA DE ESPERA JUEGO X 3 ASIENTOS
ESTANTE DE MELAMINA
PIZARRA ACRILICA GRANDE

TOTAL

GG
 FI

JO
S LAPTOP HP CORE I7 10MA GEN 256GB SSD 8GB + 16GB

LAPTOP HP CORE I5 10MA GEN 256GB SSD 8GB + 16GB
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5190 DE TINTA CONTUNUA 

DESINFECTANTE LEJIA X  5LT
TOTAL

GG
 FI

JO
S*

ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 380ML
ALCOHOL DESINFECTANTE EN SPRAY  300ML
GUANTES QUIRURJICOS DESCARTABLES CAJAX 100UND
MASCARILLA CONICA TIPO N95 
TERMOMETRO INFRAROJO MEDICO DIGITAL PORTATIL
JABON LIQUIDO X 250 ML
MAMELUCO DESCARTABLE TYVEK

GG
 FI

JO
S

PLOTTER A-1 CON SISTEMA CONTINUO PROFESIONAL
TOTAL

ESCOBA CON MANGO DE MADERA Y DE SERDAS DE PLASTICO
RECOGEDOR DE PLASTICO 
PAPELERA AHORRA ESPACIO 25L
TRAPEADOR DE ALGODÓN CON GRAPA
DETERGENTE X 4.5KG
PAÑOS DE FIBRA ULTRA ABSORVENTES 12 UND
LIMPIA TODO 650 ml

TOTAL

LENTES DE PROTECCION SOLAR ANTI UV
BARBIJO PARA CASCO
CORTAVIENTO PARA CASCO
PONCHO IMPERMEABLE REFORZADO PARA LLUVIA COLOR OSCURO
OREJERAS DE SEGURIDAD PROFESIONAL

TOTAL
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Fuente: Elaboración propia

2.6.2.3.2.4 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y BIOSEGURIDAD
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UND 1 50.00S/                       50.00S/                       
FRASCO 1 12.00S/                       12.00S/                       

PAQUETE 5 3.00S/                         15.00S/                       
FRASCO 1 6.00S/                         6.00S/                         

UND 15 4.00S/                         60.00S/                       
CAJA 1 120.00S/                     120.00S/                     

ROLLO 5 5.00S/                         25.00S/                       
UNIDAD 2 45.00S/                       90.00S/                       

TABLETA 1 15.00S/                       15.00S/                       
TABLETA 1 15.00S/                       15.00S/                       

408.00S/                     

2.6.2.3.2.4 HERRAMIENTAS MENORES 
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UNIDAD 2 70.00S/                       140.00S/                     
UNIDAD 5 20.00S/                       100.00S/                     
UNIDAD 1 15.00S/                       15.00S/                       
UNIDAD 1 10.00S/                       10.00S/                       
UNIDAD 1 10.00S/                       10.00S/                       
UNIDAD 1 45.00S/                       45.00S/                       
UNIDAD 2 25.00S/                       50.00S/                       
UNIDAD 2 45.00S/                       90.00S/                       
UNIDAD 1 50.00S/                       50.00S/                       

510.00S/                     

2.6.2.3.2.4 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

GLN 1000 20.00S/                       20,000.00S/                
20,000.00S/                

 
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

SERVICIO DE TERCEROS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

MES 13.00            50.00S/                       650.00S/                     
MES 12.00            300.00S/                     3,600.00S/                  
MES 12.00            300.00S/                     3,600.00S/                  
UND 10.00            6,000.00S/                  60,000.00S/                
GLB 1.00              1,500.00S/                  1,500.00S/                  
GLB 1.00              2,500.00S/                  2,500.00S/                  
GLB 1.00              5,000.00S/                  5,000.00S/                  
GLB 1.00              5,000.00S/                  5,000.00S/                  

81,850.00S/                

GG VARIABLES DIESSEL B5 S-50 (PETROLEO )
TOTAL

GG
 F

IJO
S

CINTA METRICA DE 50M/165´
FLEXOMETRO DE 5M 
ALICATE UNIVERSAL N°8
DESARMADOR TIPO PLANA 1/4" X 6" MANGO PVC 
DESARMADOR TIPO ESTRELLA 1/4" X 6" MANGO PVC 
CANDADO DE 45mm 
LINTERNA RECARGABLE 15LED

ANTIBIOTICOS TABLETA X 12 UND
TOTAL

CINTA AISLANTE 1700 NEGRO 

GG
 F

IJO
S

CAJA DE MADERA PINTADA PARA BOTIQUIN
ALCOHOL 70° DE 1 LT DE CONTENIDO
ALGODÓN X 100 GRAMOS
AGUA OXIGENADA DE 1 LT DE CAPACIDAD
VENDAS ELASTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS 7.5CM, 10 CM Y 15CM
APOSITOS 10CM X 10CM CAJA X 50 UNIDADES
ESPARADRAPO DE 2.5CM X 5M
TUVO DE MAYO PARA ADULTO
ANALGESICOS TABLETA X 12 UND

ALQUILER DE ALMACEN
SEGUROS S.C.T.R.
ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIDAD
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
PAGOS DE PERMISOS Y/O TRAMITES

TOTAL

TOTAL
ROMANA DE 25KG

CONTROL DE CALIDAD
ESTUDIOS DE VERIFICACION

GG
 V

AR
IA

BL
ES
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

Respecto a la hipótesis especifica N° 1 

en el 74.29% de las obras analizadas se tuvo que el tiempo de ejecución si influye en la 

variación de los gastos generales. 

las obras de infraestructura ejecutadas por las municipalidades distritales en la provincia del 

cusco presentan una gran deficiencia en cuanto al cumplimiento del tiempo de ejecución, ya 

que en la mayoría de los casos, 85.71% de las obras analizadas según la presente investigación, 

para su culminación se tuvieron que requerir de ampliaciones de tiempo de ejecución que a su 

vez generan mayores costos a la entidad evidenciándose así una poca eficacia ya sea en la etapa 

de programación y/o ejecución. 

En promedio del total de obras analizadas se pudo obtener que las obras requieren un 

72.24% de tiempo adicional de ejecución con respecto al plazo inicial establecido 

Respecto a la hipótesis especifica N° 2 

las obras de infraestructura ejecutadas por las municipalidades distritales en la provincia del 

cusco tienen una gran deficiencia en cuanto a la elaboración del expediente técnico, ya que solo 

en el 14.29% fueron realizadas con las buenas prácticas de ingeniería según la presente 

investigación, esto básicamente debido a que no se consideraron recursos necesarios para la 

adecuada ejecución de las obras, así también que no se cuenta con una herramienta que ayude 

a elaborar de manera adecuada los gastos generales en expedientes técnicos de obras ejecutadas 

por administración directa, dicha herramienta ayudaría a tener una mayor eficacia en la etapa 

de programación lo cual con un correcto seguimiento reflejaría en la etapa de ejecución. 
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Respecto a la hipótesis especifica N° 3 

Se pudo verificar que no existe guía o normativa específica que regula la elaboración de 

gastos generales para obras que se ejecutan por administración directa por lo cual en la presente 

investigación como alternativa de solución se desarrolla una propuesta de normativa. 

Respecto a la hipótesis General 

las obras de infraestructura ejecutadas por las municipalidades distritales en la provincia del 

cusco tienen una gran deficiencia en cuanto a la planificación y ejecución es por tal motivo que 

en el 62.9% de las obras analizadas existen variaciones significativas (iguales o superiores al 

25%) entre lo programado y lo ejecutado ya sea por motivos de mayores tiempos de ejecución 

o por una mala programación, por lo que se crea la necesidad de incidir en la calidad de la 

elaboración de los expedientes técnicos y el adecuado control y seguimiento en la etapa de 

ejecución. 

De las obras con variación significativas entre lo programado y ejecutado, el 86.4% 

corresponde a un sobrecosto, es decir se gastó más de lo programado, en algunos casos por la 

presencia de adicionales de obra y en otros por una mala programación generando así mayores 

costos para las entidades públicas. 

De las obras con variación significativas entre lo programado y ejecutado, el 13.6% 

corresponde a déficit de gasto, es decir se gastó menos de lo programado, ello en la mayoría de 

los casos debido a la existencia de deductivos de obra. 

Se pudo verificar que en la totalidad de obras analizadas se tuvo un presupuesto programado 

para gastos generales de S/. 3,340,605.18 y se tuvo un gasto ejecutado para gastos generales de 

S/. 5,083756.75 teniendo un gasto adicional al programado de S/. 1,743,151.57 que representa 

un 52.18% de variación entre lo programado y lo ejecutado. 

Se pudo verificar que las obras de mayor presupuesto son las que incurren en mayores 

tiempos de ejecución y a su vez consecuentemente en mayores gastos generales, llegando en 
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el peor de los casos a cuadruplicar su presupuesto inicial, ello según los datos analizados por 

la presente investigación  

Se pudo verificar que las obras de menor presupuesto son las que generalmente tienen una 

deficiente elaboración de presupuesto para gastos generales, esto básicamente a que no 

consideran recursos indispensables en su presupuesto, ello se presume por lo limitado del 

presupuesto total. 

Se pudo verificar que la gran mayoría de obras tienen un presupuesto de gastos generales 

muy similar sin importar el presupuesto de proyecto, presumiéndose así que el personal que 

elabora dicho presupuesto solo se guía de modelos anteriores no realizando un análisis más 

preciso según la necesidad del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para la elaboración del presupuesto de gastos generales de los expedientes técnicos se 

recomienda siempre considerar los recursos adecuados en personal, bienes y servicios 

(según las pautas de normatividad planteada por la presente investigación) además de 

considerar de forma precisa el tiempo necesario para la ejecución física y administrativa del 

proyecto. 

2. Al momento de elaborar el informe de liquidación técnica y financiera se recomienda utilizar 

los formatos preestablecidos por las entidades con el propósito de estandarizar el 

ordenamiento de la información, y esta pueda ser utilizada como base de datos en futuras 

investigaciones afines al presente estudio 

3. Para la elaboración del presupuesto de gastos generales según sea su presupuesto se 

recomienda utilizar la propuesta de normativa adjuntada en la presente investigación  

4. Como herramienta para una programación adecuada y el cumplimiento de plazos de 

ejecución se recomienda la utilización del BIM. Así como cursos de capacitación respecto 

al tema de investigación. 

5. Se recomienda realizar una futura investigación considerando como un factor incidente los 

tipos de obras para obtener resultados más precisos. 

Los tipos de obras que se recomienda son: 

1. Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones 

Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, Otros Edificios) 

2. Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-

Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes) 

3. Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, 

plantas de tratamiento) 

4. Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego) 
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5. Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, 

Piscinas) 

6. Se recomienda realizar una futura investigación enfocada en el control y seguimiento de los 

tiempos de ejecución para evitar la variación significativa de los gastos generales. 
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ANEXOS 

• Anexo 01: Panel fotográfico 

• Anexo 02: Análisis y procesamiento de datos de la totalidad de obras  

• Anexo 03: Resultados específicos de la totalidad de obras 
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ANEXOS 01-PANEL FOTOGRAFICO 

Fotografía 01. Recolección de información en las oficinas de estudios y proyectos y supervisión 

y liquidación. 

 

Fotografía 02. Recolección de información en las oficinas de estudios y proyectos y supervisión 

y liquidación. 
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Fotografía 03. Recolección de información en las oficinas de estudios y proyectos y supervisión 

y liquidación. 

 

Fotografía 04. Procesamiento de la Información 
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Fotografía 05. Entidad donde se realizó la recolección de datos-Municipalidad Distrital de San 

Sebastián. 

 

Fotografía 06. Entidad donde se realizó la recolección de datos-Municipalidad Distrital de San 

Jerónimo. 
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Fotografía 07. Procesamiento de la Información 

 

Fotografía 08. Procesamiento de la Información 
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Fotografía 09. Procesamiento de la Información 

 

Fotografía 10. Muestra de la información analizada-Expediente técnico 
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Fotografía 11. Muestra de la información analizada-Expediente técnico 
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Fotografía 12. Muestra de la información analizada-gastos generales programados 
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Fotografía 13. Muestra de la información analizada-gastos generales efectuados 
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Fotografía 14. Muestra de la información analizada-tarjeta de liquidación 

  

Fotografía 15. Muestra de la información analizada-tarjeta de liquidación 
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Fotografía 16. Muestra de los proyectos analizados 
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ANEXO 02: ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

1. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VICUS Y MARCAVALLE APV LOS 

NOGALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO – CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

3.26% 1.74%

11.07% 17.00%

6.01% 6.38%

2.24% 0.00%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1 2 X 1 3.5

X X

X X

X X

X X

X X

X X 1 3.5

X X 1 3

X X 2 3

X 1 2 X 1 3

X X

X X

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 3,130.76S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 2,850.00S/                  

GASTOS GENERALES 10,644.42S/                

G. DE LIQUIDACION 2,152.67S/                  G. DE LIQUIDACION -S/                           

GASTOS GENERALES 27,825.47S/                

G. DE SUPERVISION 5,781.34S/                  G. DE SUPERVISION 10,439.75S/                

COSTO DIRECTO 96,120.72S/                COSTO DIRECTO 163,672.82S/              

COSTO TOTAL 117,829.91S/              COSTO TOTAL 204,788.04S/              

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

1 	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VICUS Y MARCAVALLE APV LOS NOGALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - 
CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2053327

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

X  X  

 X X  

X  X  

X  X  

X   X

X  X  

60.00     D.C. 141.00   D.C.

42.00     D.C.

99.00     D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 22.86%

AÑO 2 14.23%

AÑO 3 43.39%

AÑO 4 79.74%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X D.C.X
OTROS (ESPECIFICAR)

87,858.40S/                     

AMPLIACIONES DE PLAZO 42

ADICIONALES 87,858.40S/                     

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

204,788.04S/                204,788.04S/              

151,005.36S/                163,303.00S/              

26,292.80S/                  29,141.00S/                

3,317.00S/                    88,849.00S/                

24,172.88S/                  46,814.00S/                

PRESUPUESTO PROGRAMADO 117,829.91S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

 

 

OTROS (ESPECIFICAR)  OTROS (ESPECIFICAR)  

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS GASTOS GENERALES EJECUTADOS 27,825.47S/           

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                3.00              2,496.14S/                    7,488.42S/               RESIDENTE DE OBRA 1.00                 3.30                       1,988.12S/     6,560.81S/             
ASISTENTE TECNICO -S/                        ASITENTE TECNICO 1.00                 3.30                       1,265.48S/     4,176.08S/             
ASISTENTE ADMINISTRATIVO -S/                        ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                 3.30                       1,556.14S/     5,135.25S/             
MAESTRO DE OBRA -S/                        MAESTRO DE OBRA 2.00                 3.30                       1,471.62S/     9,712.70S/             
ALMACENERO 1.00                2.00              1,313.25S/                    2,626.50S/               ALMACENERO 1.00                 1.00                       1,239.43S/     1,239.43S/             

MATERIALES DE ESCRITORIO 241.50S/                  MATERIALES DE ESCRITORIO 383.60S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CAJA DE CD X 10 UND 1.00              20.00S/                         20.00S/                    -S/                      
CUADERNO TAMANO OFICIO 100 HJ UND 2.00              3.50S/                           7.00S/                      CUADERNO DE OBRA 100 HJ UND 1 29.00S/          29.00S/                  
ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 1.00              7.00S/                           7.00S/                      ARCHICADOR LOMO ANCHO UND 2 4.80S/            9.60S/                    
FOLDER A4 CT 0.25              50.00S/                         12.50S/                    FOLDER MANILA CON FASTENER UND 20 0.50S/            10.00S/                  
NOTAS DE ENTRADA BLOCK 1.00              9.00S/                           9.00S/                      NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN TLN 3 15.00S/          45.00S/                  
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 1.00              9.00S/                           9.00S/                      PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA TLN 3 15.00S/          45.00S/                  
BLOCK DE PECOSAS BLOCK 1.00              14.50S/                         14.50S/                    -S/                      
CUADERNO DE OBRA 50 HJ UND 2.00              20.00S/                         40.00S/                    -S/                      
PAPEL BOND 8 OFICIOS CT 0.50              30.00S/                         15.00S/                    -S/                      
TINTA PARA IMPRESORA UND 1.00              95.00S/                         95.00S/                    -S/                      
PAPEL BOND A4 MLL 0.50              25.00S/                         12.50S/                    PAPEL BOND FORMATO A4 MLL 1 25.20S/          25.20S/                  

-S/                        LAPIZ HB UND 6 1.00S/            6.00S/                    
-S/                        LAPICEROS PORTA MINAS UND 2 3.50S/            7.00S/                    
-S/                        LAPICERO COLOR AZUL DOC 1 6.00S/            6.00S/                    
-S/                        LIBRETA DE CAMPO UND 2 3.70S/            7.40S/                    
-S/                        CARTUCHO PARA IMPRESORA N°22 NEGRO UND 1 74.60S/          74.60S/                  
-S/                        CARTUCHO PARA IMPRESORA N°21 NEGRO UND 1 53.80S/          53.80S/                  
-S/                        TARJETA DE CONTROL VINCARD UND 100 0.20S/            20.00S/                  

NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN TLN 3 15.00S/          45.00S/                  

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                        EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      
-S/                        -S/                      

MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                        MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        
-S/                        

10,644.42S/                                                     

1.- PERSONAL 10,114.92S/                                                     1.- PERSONAL 26,824.27S/                                    

2.- BIENES 479.50S/                                                          2.- BIENES 521.20S/                                         
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 70.00S/                    EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 25.60S/                  
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCO DE PROTECCION KW COLOR BLANCOUND 2 35.00S/                         70.00S/                    CASCO DE PROTECCION BLANCO UND 2 12.80S/          25.60S/                  
-S/                        -S/                      

KIT DE LIMPIEZA 25.00S/                    KIT DE LIMPIEZA -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

FRANELA COLOR ROJO ML 5 5.00S/                           25.00S/                    -S/                      
-S/                      

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 75.00S/                    BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALCOHOL LT 2 6.00S/                           12.00S/                    -S/                      
ALGODÓN X 250GR PQT 3 7.00S/                           21.00S/                    
GASA FRACCIONADA PQT 5 2.00S/                           10.00S/                    
YODO LT 2 16.00S/                         32.00S/                    

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                        HERRAMIENTAS MANUALES 112.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        WINCHA DE MANO DE 5MTS UND 2 22.00S/          44.00S/                  
-S/                        WINCHA DE LONA DE 50MTS UND 1 68.00S/          68.00S/                  
-S/                        -S/                      

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                        COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      
OTROS 68.00S/                    OTROS -S/                      

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
PILAS DURACELL PAR 6 8.00S/                           48.00S/                    CAJA CHICA REND 1 300.00S/        300.00S/                
CANDADOS UND 2 10.00S/                         20.00S/                    

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 2 25.00S/                         50.00S/                    ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN SER 3 100.00S/        300.00S/                

PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO SER 3 20 60.00S/                  
ROTURA DE BRIQUETAS SER 6 20 120.00S/                

3.- SERVICIOS 50.00S/                                                            3.- SERVICIOS 480.00S/                                         
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2. CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA APV. ALTIVA CANAS, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

1.68% 2.44%

16.28% 17.51%

2.57% 7.32%

0.00% 10.63%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X 1.00       3.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       2.00             

X 1.00       3.00             X

X X

X X 1.00       2.00             

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

2 CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA APV. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
C.U.I / 

CODIGO SNIP

2116766

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 107,985.83S/              COSTO DIRECTO 145,785.12S/              

COSTO TOTAL 130,160.90S/              COSTO TOTAL 201,042.64S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 1,816.98S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 3,557.91S/                  

GASTOS GENERALES 17,582.53S/                

G. DE LIQUIDACION -S/                           G. DE LIQUIDACION 15,500.00S/                

GASTOS GENERALES 25,525.87S/                

G. DE SUPERVISION 2,775.56S/                  G. DE SUPERVISION 10,673.74S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO  ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO  ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

90.00     D.C. 131.00   D.C.

-         D.C.

131.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 22.24%

AÑO 2 0.00%

AÑO 3 2.30%

AÑO 4 3.07%

AÑO 5-Final 137.29%

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) LIQUIDACION DE OBRA OTROS (ESPECIFICAR)

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 130,160.90S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION 83
6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

-S/                             -S/                           

3,000.00S/                    3,000.00S/                  

28,941.39S/                  28,942.00S/                

165,543.34S/                178,700.00S/              

201,042.64S/                201,042.64S/              

3,557.91S/                    4,000.00S/                  

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES 83,857.10S/                     

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

83,857.10S/                     

AMPLIACIONES DE PLAZO 41.00         
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Comparativo especifico 

 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 17,582.53S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 25,525.87S/           

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) 1.00        3.00        2,284.70S/                 6,854.10S/             RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) 1.00           3.00                      3,557.91S/      10,673.74S/           
MAESTRO DE OBRA 1.00        3.00        1,585.32S/                 4,755.96S/             MAESTRO DE OBRA 1.00           2.00                      1,937.68S/      3,875.36S/             
ALMACENERO 1.00        3.00        1,307.89S/                 3,923.67S/             -S/                      

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00           3.00                      1,603.99S/      4,811.98S/             
GUARDIAN 1.00           2.00                      1,437.75S/      2,875.49S/             

MATERIALES DE ESCRITORIO 130.97S/                MATERIALES DE ESCRITORIO 501.30S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO UND 3.00        7.00S/                        21.00S/                  ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO IMP UND 3.00                      4.50S/             13.50S/                  
NOTAS DE ENTRADA BLOK 1.00        9.00S/                        9.00S/                    NOTAS DE ENTRADA UND 2.00                      25.00S/           50.00S/                  
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOK 1.00        15.00S/                      15.00S/                  PARTES DIARIOS UND 2.00                      25.00S/           50.00S/                  
BLOCK DE PECOSAS BLOK 1.00        20.00S/                      20.00S/                  NOTAS DE SALIDA UND 4.00                      25.00S/           100.00S/                
LAPICEROS UND 12.00      1.00S/                        12.00S/                  LAPICERO AZUL PUNTA FINA FC DOC 1.00                      10.80S/           10.80S/                  
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00        4.00S/                        8.00S/                    -S/                      
CUADERNO DE OBRA (100 HOJAS) UND 1.00        20.00S/                      20.00S/                  CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS UND 2.00                      40.00S/           80.00S/                  
PAPEL A-4 MLL 1.00        26.00S/                      25.97S/                  PAPEL BOND A4 DE 75GR MLL 3.00                      24.00S/           72.00S/                  

CINTA MASKING DE 3/4" UND 2.00                      2.50S/             5.00S/                    
CORRECTOR F/C UND 3.00                      3.00S/             9.00S/                    
ENGRAMPADOR DE 35 H TIPO ALICATE UND 1.00                      39.00S/           39.00S/                  
ESCALIMETRO DE PLASTICO DE 30 CM UND 1.00                      13.00S/           13.00S/                  
FOLDER PLASTIFICADO ARTESCO UND 3.00                      3.50S/             10.50S/                  
GRAPAS 26/6 X 5000 ARTESCO UND 1.00                      2.50S/             2.50S/                    
PERFORADOR DE 35 HOJAS ARTESCO UND 1.00                      19.00S/           19.00S/                  
PORTAMINAS 0.5 INCLUIDO MINAS UND 3.00                      6.50S/             19.50S/                  
RESALTADOR F/C UND 3.00                      2.50S/             7.50S/                    

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 602.00S/                EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 613.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCO DE PROTECCION UND 25.00      6.40S/                        160.00S/                CASCO DE PROTECCION PARA INGENIERO UND 3.00                      28.00S/           84.00S/                  
CASCO DE SEGURIDAD  BLANCO UND 2.00        33.50S/                      67.00S/                  -S/                      
GUANTES DE JEBE PAR 25.00      6.50S/                        162.50S/                -S/                      
GUANTES DE CUERO PAR 25.00      8.50S/                        212.50S/                -S/                      

ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PAR 4.00                      130.00S/         520.00S/                
PROTECTOR DE OIDO TIPO TAPON UND 3.00                      3.00S/             9.00S/                    

1.- PERSONAL 15,533.73S/                                                1.- PERSONAL 22,236.57S/                                     

2.- BIENES 732.97S/                                                     2.- BIENES 1,549.30S/                                       
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Fuente: Elaboración Propia 

 

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                     EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      

MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                     MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                     BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 178.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 1.00                      178.00S/         178.00S/                

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                     COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                     HERRAMIENTAS MANUALES 257.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     CANDADO DE SEGURIDAD N°60 FORTE UND 2.00                      55.00S/           110.00S/                
ROMANA DE 50 KG UND 1.00                      25.00S/           25.00S/                  
WINCHA DE LONA DE 50 MT STANLEY UND 1.00                      50.00S/           50.00S/                  
WINCHA METALICA DE 5 MT STANLEY UND 4.00                      18.00S/           72.00S/                  

KIT DE LIMPIEZA -S/                     KIT DE LIMPIEZA -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      

REPUESTOS -S/                     REPUESTOS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1.00        20.00S/                      20.00S/                  LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 2.00                      30.00S/           60.00S/                  
LIQUIDACION DE OBRA UND 1.00        1,295.83S/                 1,295.83S/             -S/                      

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SER 1.00                      1,400.00S/      1,400.00S/             
SERVICIO DE FOTOCOPIAS SER 1.00                      280.00S/         280.00S/                

3.- SERVICIOS 1,315.83S/                                                  2.- SERVICIOS 1,740.00S/                                       
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3. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD 

DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE 

CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

6.28% 5.60%

9.51% 20.43%

2.35% 9.40%

1.90% 4.39%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 0.5 2 X 1 2

X X

X X

X X 1 1

X X

X X

X X 1 4

X X 1 2

X 0.5 2 X

X 1 2 X 1 3

X X

X X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

3 	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2447075

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA
1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 126,658.93S/              COSTO DIRECTO 168,734.99S/              

COSTO TOTAL 152,030.64S/              COSTO TOTAL 235,922.90S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 7,958.62S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 9,454.36S/                  

GASTOS GENERALES 12,040.99S/                

G. DE LIQUIDACION 2,400.30S/                  G. DE LIQUIDACION 7,400.00S/                  

GASTOS GENERALES 34,474.74S/                

G. DE SUPERVISION 2,971.80S/                  G. DE SUPERVISION 15,858.81S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

X  X  

X  X  

 X X  

X  X  

X   X

X  X  

60.00     D.C. 112.00   D.C.

12.00     D.C.

100.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 1.71%

AÑO 2 80.34%

AÑO 3 21.78%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X

X

X D.C.X

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR)  OTROS (ESPECIFICAR)  

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 152,030.64S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

180,543.82S/                189,546.00S/              

51,379.08S/                  51,380.00S/                

4,000.00S/                    4,031.00S/                  

235,922.90S/                235,922.90S/              

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES 19,165.20S/                     

DEDUCTIVOS 5,292.50S/                       

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

13,872.70S/                     

AMPLIACIONES DE PLAZO 58



  131 

 

 

Comparativo especifico 

 

34,474.74S/           

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 0.50                2.00              4,988.97S/             4,988.97S/            RESIDENTE DE OBRA 1.00                2.00                        4,392.96S/     8,785.91S/             
INGENIERO DE SEGURIDAD -S/                     PREVENCIONISTA DE RIESGO 1.00                1.00                        2,624.26S/     2,624.26S/             
ASISTENTE TECNICO -S/                     ASITENTE TECNICO 1.00                4.00                        2,821.18S/     11,284.71S/           
ASISTENTE ADMINISTRATIVO -S/                     ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                2.00                        1,657.66S/     3,315.31S/             
PROMOTOR DE OBRA -S/                     PROMOTOR DE OBRA -S/                      
MAESTRO DE OBRA 0.50                2.00              2,451.18S/             2,451.18S/            MAESTRO DE OBRA -S/                      
ALMACENERO 1.00                2.00              1,857.40S/             3,714.80S/            ALMACENERO 1.00                3.00                        1,895.88S/     5,687.65S/             
GUARDIAN -S/                     GUARDIAN -S/                      

MATERIALES DE ESCRITORIO 506.04S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 207.40S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PILAS SURACELL AA PAR 1.00              5.00S/                    5.00S/                   PILAS SURACELL AA -S/                      
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA 
FORMATO A4 UND 3.00              5.00S/                    15.00S/                 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO 

A4 UND 6 4.20S/            25.20S/                  

BORRADOR BR40 UND 1.00              1.00S/                    1.00S/                   BORRADOR BR40 -S/                      
CD/RW UND 2.00              1.00S/                    2.00S/                   CD/RW -S/                      
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100UND CJA 1.00              10.00S/                  10.00S/                 CLIP WINGO PEQUEÑO X 100UND -S/                      
CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00              3.00S/                    6.00S/                   CINTA MASKING X 1/2" -S/                      
CORRECTOR UND 2.00              4.00S/                    8.00S/                   CORRECTOR UND 6 2.00S/            12.00S/                  
CUADERNO 50 HJS UND 3.00              5.00S/                    15.00S/                 CUADERNO 50 HJS -S/                      
CUADERNO DE OBRA 1X3COIPIAS DE 
50 HJS UND 3.00              25.00S/                  75.00S/                 CUADERNO DE OBRA 1X3COIPIAS DE 50 HJS -S/                      

CUADERNO ESPIRALADO UND 2.00              10.00S/                  20.00S/                 CUADERNO ESPIRALADO UND 4 4.50S/            18.00S/                  
CUTER GRANDE UND 1.00              5.50S/                    5.50S/                   CUTER GRANDE -S/                      
ENGRAMPADOR UND 1.00              15.00S/                  15.00S/                 ENGRAMPADOR -S/                      
FASTENER X 50 UND CJA 1.00              6.00S/                    6.00S/                   FASTENER X 50 UND CJA 1 3.00S/            3.00S/                    
FILES UND 4.00              0.25S/                    1.00S/                   FILES -S/                      
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER 
CASTELL UND 5.00              2.00S/                    10.00S/                 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 12 1.00S/            12.00S/                  

LIBRETA DE CAMPO UND 2.00              3.50S/                    7.00S/                   LIBRETA DE CAMPO -S/                      
PAPEL BOND 80GR A4 MILL 3.00              26.00S/                  78.00S/                 PAPEL BOND 80GR A4 PQTE 6 10.70S/          64.20S/                  
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 2.00              12.00S/                  24.00S/                 PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS -S/                      
PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00              4.50S/                    9.00S/                   PEGAMENTO EN BARRA -S/                      
PERFORADOR S/C UND 1.00              12.00S/                  12.00S/                 PERFORADOR S/C -S/                      
PLUMONES DELGADOS FC45 UND 3.00              0.38S/                    1.14S/                   PLUMONES DELGADOS FC45 -S/                      
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL UND 3.00              1.70S/                    5.10S/                   PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL -S/                      
PLUMON INDELEBLE DELGADO 
COLORES UND 2.00              3.00S/                    6.00S/                   PLUMON INDELEBLE DELGADO COLORES -S/                      

PLUMON INDELEBLE GRUESO 
COLORES UND 2.00              3.00S/                    6.00S/                   PLUMON INDELEBLE GRUESO COLORES -S/                      

POSIT CUADRADO COLORES PZA 1.00              2.80S/                    2.80S/                   POSIT CUADRADO COLORES -S/                      
PORTAMINAS UND 1.00              5.00S/                    5.00S/                   PORTAMINAS -S/                      
REPUESTO PARA PORTAMINAS UND 1.00              1.50S/                    1.50S/                   REPUESTO PARA PORTAMINAS -S/                      

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 12,040.99S/                                            GASTOS GENERALES EJECUTADOS

1.- PERSONAL 11,154.95S/                                            1.- PERSONAL 31,697.84S/                                    

2.- BIENES 586.04S/                                                 2.- BIENES 2,651.90S/                                      
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RESALTADOR UND 2.00              2.00S/                    4.00S/                   RESALTADOR -S/                      
SELLO DE OBRA UND 2.00              25.00S/                  50.00S/                 SELLO DE OBRA -S/                      
THONER HP LASERJET 1015 UND 1.00              100.00S/                100.00S/               THONER HP LASERJET 1015 -S/                      

FOLDER MANILA TAMAÑO A-4 DE COLORES PQTE 1 7.50S/            7.50S/                    
FOLEADOR METALICO 6 DIGITOS UND 1 35.00S/          35.00S/                  
LAPIZ 2 B UND 6 0.50S/            3.00S/                    
TAPON C/AZUL UND 1 3.50S/            3.50S/                    
VINIFAN T/OFICIO UND 3 8.00S/            24.00S/                  

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                     EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -S/                     EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 105.00S/                

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY COLOR 
BLANCO CON BARBIQUEJO UND 3 35.00S/          105.00S/                

-S/                      
KIT DE LIMPIEZA -S/                     KIT DE LIMPIEZA 1,424.00S/             

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
-S/                     ESCOBAS DE BUENA CALIDAD UND 2 15.00S/          30.00S/                  

GEL ANTIBACTERIAL AL 70% ENVASE DE 500 ML 
CON DISPENSADOR UND 6 15.00S/          90.00S/                  

JABON ANTIBACTERIAL GLN 15 25.00S/          375.00S/                
LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% GLN 30 16.00S/          480.00S/                
MOCHILA PULVERIZADORA CAPACIDAD 20 LTS UND 1 250.00S/        250.00S/                
PAPEL TOLLA EN ROLLO UND 50 3.50S/            175.00S/                
RECOGEDOR DE BUENA CALIDAD UND 2 12.00S/          24.00S/                  

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                     BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 843.50S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     AGUA OXIGENADA 10 V X 1 LT FRASCO 2 9.00S/            18.00S/                  
ALCOHOL MEDICINAL AL 96% X LITRO FRASCO 7 14.50S/          101.50S/                
ALGODÓN DE 100 GR ESTERIL BLS 3 7.00S/            21.00S/                  
COLLARIN CERVICAL REGULABLE UND 1 110.00S/        110.00S/                
DICLOFENACO 1% GEL TUBO X 50 G TUBOS 6 7.00S/            42.00S/                  
GASA ESTERIL DE 5 CM X 5 CM UND 6 2.00S/            12.00S/                  
MASCARILLAS DESCARTABLES RESPIRADOR 
QUIRURGICAS CERTIFICADA (50 UND) CJA 6 16.00S/          96.00S/                  

NAPROXENO (APRONAX) 500 MG TABLE 6 7.00S/            42.00S/                  

PARECETAMOL 500 MG TABLETAS RECUBIERTAS UND 6 6.00S/            36.00S/                  

PARCHES ANALGESICOS ARNICA LEON UND 15 6.00S/            90.00S/                  
TERMOMETRO DIGITAL FAMILIAR UND 1 170.00S/        170.00S/                
VENDA ELASTICA  3" X 5 YARDAS UND 5 3.50S/            17.50S/                  
VENDA ELASTICA  4" X 5 YARDAS UND 5 4.50S/            22.50S/                  
KIT BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE 
MADERA UND 1 65.00S/          65.00S/                  

HERRAMIENTAS MANUALES 80.00S/                 HERRAMIENTAS MANUALES 72.00S/                  
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

LINTERNA DOS PILAS UND 1 35.00S/                  35.00S/                 CANDADOS N° 50MM TRAVEX - CAJA CHICA UND 2 28.00S/          56.00S/                  
CANDADOS UND 2 20.00S/                  40.00S/                 LINTERNA LED 5W - CAJA CHICA UND 1 16.00S/          16.00S/                  
FOCOS DE LINTERNA UND 1 5.00S/                    5.00S/                   -S/                      

-S/                      
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Fuente: Elaboración Propia 

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                     COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      
-S/                     -S/                      

OTROS -S/                     OTROS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     
-S/                     

ALQUILER DE OFINAS -S/                     ALQUILER DE OFINAS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

SEGUROS SCTR -S/                     SEGUROS SCTR -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                     ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA -S/                     LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS 300.00S/               COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

FOTOCOPIAS MILL 3 100.00S/                300.00S/               -S/                      
-S/                     -S/                      
-S/                     -S/                      

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                     PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      
-S/                      

CONTROL DE CALIDAD -S/                     CONTROL DE CALIDAD 125.00S/                
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     COMPRESION DE TESTICOS DE CONCETO UND 5 25 125.00S/                
-S/                      

ESTUDIOS DE VERIFICACION -S/                     ESTUDIOS DE VERIFICACION -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      
-S/                      

OTROS (ESPECIFICAR) -S/                     OTROS (ESPECIFICAR) -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      

3.- SERVICIOS 300.00S/                                                 2.- SERVICIOS 125.00S/                                         



  134 

 

 

4. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

EL PASAJE LOS ARCANGELES DE LA APV SAN GABRIEL, DISTRITO DE 

SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

4.17% 4.01%

18.60% 40.63%

7.85% 11.84%

2.42% 0.00%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1 2.5 X 1 7

X X

X X

X X

X X

X X

X X 1 6.5

X 1 2 X 1 7

X 1 2 X 1 7

X 1 2 X 1 6

X X

X X 1 6

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 6,816.25S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 9,971.13S/                  

GASTOS GENERALES 30,406.87S/                

G. DE LIQUIDACION 3,957.05S/                  G. DE LIQUIDACION

GASTOS GENERALES 101,123.35S/              

G. DE SUPERVISION 12,839.59S/                G. DE SUPERVISION 29,475.67S/                

COSTO DIRECTO 163,499.63S/              COSTO DIRECTO 248,915.44S/              

COSTO TOTAL 217,519.39S/              COSTO TOTAL 389,485.59S/              

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

4 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE LOS ARCANGELES DE LA APV SAN 
GABRIEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

289640

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

X  X  

 X X  

 X X  

X  X  

 X  X

X   X

60.00     D.C. 212.00   D.C.

D.C.

212.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 1.56%

AÑO 2 106.53%

AÑO 3 1.01%

AÑO 4 2.57%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X D.C.X
OTROS (ESPECIFICAR)

203,495.00S/                   

AMPLIACIONES DE PLAZO 212

ADICIONALES 203,495.00S/                   

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

389,485.59S/                389,485.59S/              

10,000.00S/                

379,459.59S/                414,929.00S/              

3,940.02S/                    3,941.00S/                  

6,085.98S/                    6,086.00S/                  

PRESUPUESTO PROGRAMADO 217,519.39S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL

ALQUILER DE COMPUTADORA CON 
IMPRESORA

OTROS (ESPECIFICAR) ALQUILER DE COMPUTADORA CON 
IMPRESORA OTROS (ESPECIFICAR)  

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS GASTOS GENERALES EJECUTADOS 101,123.35S/         

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                2.50              4,801.76S/                12,004.40S/             RESIDENTE DE OBRA 1.00                 7.00                        4,761.72S/     33,332.04S/           
ASISTENTE TECNICO 1.00                -               -S/                         -S/                        ASITENTE TECNICO 1.00                 6.50                        2,081.28S/     13,528.32S/           
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                2.00              1,755.33S/                3,510.66S/               ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                 7.00                        1,755.31S/     12,287.20S/           
MAESTRO DE OBRA 1.00                2.00              2,330.63S/                4,661.26S/               MAESTRO DE OBRA 1.00                 7.00                        2,330.63S/     16,314.42S/           
ALMACENERO 1.00                2.00              1,755.33S/                3,510.66S/               ALMACENERO 1.00                 6.00                        1,755.33S/     10,531.98S/           

GUARDIAN 1.00                 6.00                        1,629.83S/     9,778.98S/             

MATERIALES DE ESCRITORIO 469.89S/                  MATERIALES DE ESCRITORIO 2,120.41S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DISCO COMPACTO REGRABABLE CD/RW 700MBUND 5.00              3.00S/                       15.00S/                    -S/                      
CUADERNO DE OBRA POR 4 COPIAS X50HJ UND 2.00              25.00S/                     50.00S/                    -S/                      
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 3.00              15.00S/                     45.00S/                    -S/                      
FIOLDER MANILA A4 UND 15.00            0.60S/                       9.00S/                      FOLDER MANILA DE CARTON UND 1 4.33S/            4.33S/                    
BLOCK DE PARTES DIARIOS UND 2.00              10.00S/                     20.00S/                    -S/                      
VINCARD CTO 2.00              10.00S/                     20.00S/                    -S/                      
RESALTADOR UND 3.00              4.00S/                       12.00S/                    PLUMON RESALTADOR UND 5 3.20S/            16.00S/                  
NOTAS ADHESIVAS UND 2.00              5.00S/                       10.00S/                    NOTAS ADHESIVAS UND 5 6.18S/            30.92S/                  
ESCALIMETRO UND 1.00              40.00S/                     40.00S/                    -S/                      
SELLO UND 2.00              20.00S/                     40.00S/                    -S/                      
CORRECTOR UND 2.00              2.50S/                       5.00S/                      CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO UND 6 1.20S/            7.22S/                    
PORTAMINAS UND 2.00              2.50S/                       5.00S/                      -S/                      
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 2.00              1.00S/                       2.00S/                      -S/                      
ARCHIVADOR DE PALANCA UND 6.00              5.00S/                       30.00S/                    ARCHIVADOR CON PALANCA UND 4 4.80S/            19.20S/                  
LAPICERO TINTA SECA UND 6.00              1.98S/                       11.89S/                    BOLIGRAFO TINTA SECA UND 24 0.74S/            17.83S/                  
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00              8.00S/                       16.00S/                    LIBRETA DE CAMPO UND 5 2.12S/            10.62S/                  
CUADERNO 100 HJS UND 3.00              5.00S/                       15.00S/                    -S/                      
PAPEL BOND 80 GR A4 MLL 3.00              28.00S/                     84.00S/                    PAPEL BOND FOTOCOPIA PQT 20 10.29S/          205.79S/                
PAPEL PLOTER DIALLID BOMD 36"X500' UND 0.20              200.00S/                   40.00S/                    -S/                      

BORRADOR PARA LAPIZ UND 6 0.43S/            2.55S/                    
TARJADOR DE METAL UND 4 0.46S/            1.84S/                    
LAPIZ DE MADERA UND 6 0.31S/            1.84S/                    
NOTAS ADHESIVAS PQT 3 11.80S/          35.40S/                  
THONER UND 3 212.29S/        636.88S/                
CHINCHE CON CABEZA CJ 2 3.00S/            6.00S/                    
GRAPA TAMANO 26/6 UND 3 2.02S/            6.05S/                    
CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE UND 4 1.24S/            4.96S/                    
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL UND 2 1.01S/            2.01S/                    
TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO UND 2 1.01S/            2.01S/                    
CUADERNO CUADRICULADO UND 5 3.03S/            15.16S/                  
TABLERO PLASTICO GANCHO METAL UND 5 6.04S/            30.21S/                  

26,906.87S/                                                  

1.- PERSONAL 23,686.98S/                                                  1.- PERSONAL 95,772.94S/                                    

2.- BIENES 2,164.89S/                                                    2.- BIENES 2,810.41S/                                      
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BOLIGRAFO DE TINTA SECA PLASTICO PILOT UND 10 1.65S/            16.52S/                  
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO UND 10 0.30S/            2.95S/                    
CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO UND 5 1.25S/            6.25S/                    
FASTENER DE METAL UND 1 6.96S/            6.96S/                    
ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 5 3.42S/            17.11S/                  
PAPEL BOND FOTOCOPIA PQT 5 10.01S/          50.03S/                  
CINTA ADHESIVA DE PAPEL CREPE UND 3 4.22S/            12.67S/                  
CLIP ESTANDAR DE METAL UND 2 0.57S/            1.13S/                    
NOTAS DE SALIDA AUTOCOPIABLE TAL 20 25.00S/          500.00S/                
NOTAS DE ENTRADA AUTOCOPIABLE TAL 10 25.00S/          250.00S/                
VINCARD UND 500 0.15S/            75.00S/                  
PARTES DIARIOS TAL 5 25.00S/          125.00S/                

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 350.00S/                  EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

IMPRESORA TONER UND 1 350.00S/                   350.00S/                  -S/                      
-S/                        -S/                      
-S/                        -S/                      

MUEBLES DE ESCRITORIO 620.00S/                  MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MADER UND 1 500 500.00S/                  
SILLA DE MADERA UND 3 40 120.00S/                  

-S/                        
-S/                        

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -S/                        EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      
-S/                        -S/                      

KIT DE LIMPIEZA -S/                        KIT DE LIMPIEZA -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      
-S/                      

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                        BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      

HERRAMIENTAS MANUALES 155.00S/                  HERRAMIENTAS MANUALES 690.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CANDADOS UND 1 30.00S/                     30.00S/                    -S/                      
WINCHA DE 5 MTS UND 2.00              20.00S/                     40.00S/                    WINCHA METALICA DE 5MTS UND 4 35.00S/          140.00S/                
WINCHA DE 50MTS UND 1.00              85.00S/                     85.00S/                    WINCHA DE LONA DE 100MTS UND 1 150.00S/        150.00S/                

-S/                        BRIQUETERAS METALICAS UND 4 100.00S/        400.00S/                
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 570.00S/                  COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO DIESEL D2 GLN 20 14.50S/                     290.00S/                  -S/                      
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 20 14.00S/                     280.00S/                  -S/                      

OTROS -S/                        OTROS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 2 50.00S/                     100.00S/                  
REVELADO DE FOTOGRAFIA CAMARA DIGITALUND 200 1.20S/                       240.00S/                  
PLOTEO DE PLANOS UND 25 4.00S/                       100.00S/                  
FOTOCOPIAS UND 500 0.10S/                       50.00S/                    
RELACION DE DENSIDAD HUMEDA PROCTOR MODIFICADOUND 1 160.00S/                   160.00S/                  RELACION DE DENSIDAD SER 2 125.00S/        250.00S/                
ESTUDIO DE CANTERA PARA MATERIAL GRANULARUND 1 405.00S/                   405.00S/                  PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO SER 6 35.00S/          210.00S/                

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SER 24 30.00S/          720.00S/                
DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO SER 2 280.00S/        560.00S/                
PRUEBA DE CBR SER 2 400.00S/        800.00S/                

-S/                      

OTROS (ESPECIFICAR) 3,500.00S/               OTROS (ESPECIFICAR) -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALQUILER DE COMPUTADORA CON 
IMPRESORA MES 2.50              800.00S/                   2,000.00S/               -S/                      

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL MES 2.00              50.00S/                     100.00S/                  
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS DE SALUD GLB 1.00              400.00S/                   400.00S/                  

PLAN Y CAPACITACION DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00              600.00S/                   600.00S/                  

SERVICIO DE AGUA POTABLE 
DURANTE LA EJECUCION MES 2.00              50.00S/                     100.00S/                  

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 
DURANTE LA EJECUCION MES 2.00              150.00S/                   300.00S/                  

-S/                        

3.- SERVICIOS 1,055.00S/                                                    2.- SERVICIOS 2,540.00S/                                      
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5. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LARAPA GRANDE URBANIZACION INGENIEROS 

MANZANA A-2, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

12.86% 6.24%

43.39% 29.20%

6.85% 8.47%

6.31% 4.46%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       2.50             

X 1.00       3.00             X

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       2.00             

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 17,466.51S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 7,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 58,949.72S/                

G. DE LIQUIDACION 8,578.58S/                  G. DE LIQUIDACION 5,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 32,757.11S/                

G. DE SUPERVISION 9,307.26S/                  G. DE SUPERVISION 9,500.00S/                  

COSTO DIRECTO 135,871.08S/              COSTO DIRECTO 112,189.39S/              

COSTO TOTAL 230,173.15S/              COSTO TOTAL 166,446.50S/              

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

5 		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LARAPA GRANDE URBANIZACION 
INGENIEROS MANZANA A-2, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2270472

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

90.00     D.C. 73.00     D.C.

-         D.C.

73.00     D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 103.04%

AÑO 2 2.17%

AÑO 3 2.17%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final 0.00%

TOTAL

NO SI

D.C.

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO

ADICIONALES -S/                                

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

-S/                             -S/                           

166,446.50S/                166,446.50S/              

-S/                             -S/                           

-S/                             5,000.00S/                  

5,000.00S/                    5,000.00S/                  

161,446.50S/                237,173.00S/              

PRESUPUESTO PROGRAMADO 230,173.15S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 58,949.72S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 32,757.11S/    

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        3.00        4,229.03S/                  12,687.08S/           RESIDENTE DE OBRA 1.00         3.00                      3,833.33S/      11,500.00S/    
ASISTENTE TECNICO 3 1.00        3.00        2,500.00S/                  7,500.00S/             ASISTENTE TECNICO 1.00         3.00                      1,952.32S/      5,856.95S/      
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA 3 1.00        3.00        2,000.00S/                  6,000.00S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00         3.00                      1,708.32S/      5,124.97S/      
MAESTRO DE OBRA 1.00        3.00        2,500.00S/                  7,500.00S/             MAESTRO DE OBRA 1.00         2.50                      1,942.86S/      4,857.15S/      
ALMACENERO DE OBRA 1.00        3.00        1,944.00S/                  5,832.00S/             -S/              
GUARDIAN DE OBRA 1.00        3.00        1,944.00S/                  5,832.00S/             GUARDIAN 1.00         2.00                      1,589.07S/      3,178.14S/      

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,761.64S/             MATERIALES DE ESCRITORIO 487.90S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 12.00      4.50S/                         54.00S/                  ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 4.00                      4.80S/             19.20S/           
USB 8 GB UND 2.00        35.00S/                       70.00S/                  -S/              
BORRADOR BR 40 UND 3.00        0.40S/                         1.20S/                    -S/              
CD R UND 14.00      0.80S/                         11.20S/                  -S/              
CD RW REGREBABLES UND 14.00      2.50S/                         35.00S/                  -S/              
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNIDADES CJA 2.00        0.90S/                         1.80S/                    -S/              
CINTA MASKING X 1/2" UND 5.00        1.80S/                         9.00S/                    CINTA MASKING 1/2" UND 1.00                      1.00S/             1.00S/             
CORRECTOR UND 4.00        2.50S/                         10.00S/                  CORRECTOR BOREAL UND 2.00                      1.00S/             2.00S/             
LIBRETA TOPOGRAFICA FIELD BOOK UND 5.00        3.50S/                         17.50S/                  -S/              
LIBRETA TOPOGRAFICA LEVEL BOOK UND 4.00        3.50S/                         14.00S/                  -S/              
CUADERNO 50 HOJAS UND 4.00        2.20S/                         8.80S/                     -S/              
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X100 H. UND 6.00        29.00S/                       174.00S/                CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X100 H. UND 1.00                      38.00S/           38.00S/           
CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS UND 3.00        8.90S/                         26.70S/                  CUADERNO DE 100 HOJAS A5 UND 2.00                      1.40S/             2.80S/             
CUTER GRANDE UND 3.00        1.50S/                         4.50S/                    CUTER GRANDE UND 1.00                      1.00S/             1.00S/             
ENGRAMPADOR UND 1.00        15.00S/                       15.00S/                  -S/              
ESPIRALES DE 7MM UND 25.00      0.22S/                         5.50S/                    -S/              
FASTENER X 50 UND CJA 0.25        6.00S/                         1.50S/                    FASTENER X 50 UND CJA 1.00                      4.50S/             4.50S/             
FILES UND 12.00      0.48S/                         5.76S/                    FILES UND 12.00                    0.50S/             6.00S/             
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FC UND 10.00      0.40S/                         4.00S/                    LAPICERO AZUL Y NEGRO UND 3.00                      1.40S/             4.20S/             
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00        4.50S/                         9.00S/                    -S/              
MICAS DE COLOR UND 20.00      0.30S/                         6.00S/                    -S/              
PAPEL CARBON X 100 HOJAS CJA 1.00        18.00S/                       18.00S/                  -S/              
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A4 MLL 4.00        26.80S/                       107.20S/                PAPEL FOTOCOPIA 75 GR A4 MLL 2.00                      25.00S/           50.00S/           
PAPEL PLOTER 80 GR 0.91X1.5M RLLO 1.00        145.00S/                     145.00S/                -S/              
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 10.00      13.50S/                       135.00S/                -S/              

1.- PERSONAL 45,351.08S/                                                 1.- PERSONAL 30,517.21S/                              

2.- BIENES 9,938.64S/                                                   2.- BIENES 1,749.90S/                                
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PEGAMENTO EN BARRA UND 3.00        5.90S/                         17.70S/                  PEGAMENTO EN BARRA FC UND 2.00                      1.50S/             3.00S/             
PERFORADOR S/C UND 1.00        28.08S/                       28.08S/                  -S/              
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 6.00        0.50S/                         3.00S/                    -S/              
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL FC UND 6.00        2.20S/                         13.20S/                  -S/              
PLUMON INDELEBLE DELGADO COLORES UND 6.00        2.50S/                         15.00S/                  -S/              
PLUMON INDELEBLE GRUESO COLORES UND 6.00        2.80S/                         16.80S/                  -S/              
POST IT CUADRADO COLORES PZA 3.00        14.00S/                       42.00S/                  POST IT CUADRADO COLORES UND 1.00                      2.00S/             2.00S/             
PORTAMINAS UND 4.00        2.50S/                         10.00S/                  -S/              
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 4.00        1.30S/                         5.20S/                    -S/              
RESALTADOR UND 4.00        2.00S/                         8.00S/                    RESALTADOR F.C. UND 2.00                      2.50S/             5.00S/             
SELLO DE OBRA UND 4.00        8.00S/                         32.00S/                  SELLOS UND 2.00                      17.00S/           34.00S/           
THONER HP LASER JET 1320 UND 3.00        227.00S/                     681.00S/                TINTA EPSON COMPATIBLE UND 1.00                      15.00S/           15.00S/           

NOTAS DE SALIDA UND 3.00                      25.00S/           75.00S/           
NOTAS DE ENTRADA UND 3.00                      25.00S/           75.00S/           
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS UND 3.00                      25.00S/           75.00S/           
CUADERNO DE OBRA UND 1.00                      38.00S/           38.00S/           
PAPEL COMETA UND 10.00                    0.50S/             5.00S/             
PAPEL SEDITA UND 14.00                    0.40S/             5.60S/             
GOMA UND 1.00                      1.00S/             1.00S/             
SELLO POST FIRMA UND 1.00                      7.00S/             7.00S/             
PAPEL FOTOCOPIA A4 MLL 0.50                      30.00S/           15.00S/           
FOLDER CARTULINA UND 3.00                      1.20S/             3.60S/             

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,252.00S/             EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,224.00S/      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PONCHOS IMPERMEABLES UND 6.00        26.00S/                       156.00S/                -S/              
ZAPATOS PUNTA ACERO CATERPILLAR PAR 4.00        250.00S/                     1,000.00S/             ZAPATOS PUNTA ACERO CAT PAR 3.00                      380.00S/         1,140.00S/      
CHALECOS DE IDENTIFICACION UND 4.00        24.00S/                       96.00S/                  -S/              

CASCOS 3M C/RECHET UND 3.00                      28.00S/           84.00S/           

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 4,750.00S/             EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

LAPTOP I7 EQ 1.00        4,000.00S/                  4,000.00S/             -S/              
IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EQ 1.00        750.00S/                     750.00S/                -S/              

MUEBLES DE ESCRITORIO 950.00S/                MUEBLES DE ESCRITORIO -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MELAMINA 1.2X0.6X0.75 UND 2.00        390.00S/                     780.00S/                -S/              
SILLAS DE MADERA AGUANO TAPIZADA UND 2.00        85.00S/                       170.00S/                -S/              
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Fuente: Elaboración Propia 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/              

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,225.00S/             COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ACEITE DE MOTOR GLN 20.00      25.00S/                       500.00S/                -S/              
GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA) GLN 50.00      14.50S/                       725.00S/                

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                      HERRAMIENTAS MANUALES -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/              

KIT DE LIMPIEZA -S/                      KIT DE LIMPIEZA 38.00S/           
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      ESCOBA UND 1.00                      18.00S/           18.00S/           
ESCOBA GRANDE UND 2.00                      10.00S/           20.00S/           

REPUESTOS -S/                      REPUESTOS -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/              

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE 
VERIFICACIONES GLB 1.00        3,000.00S/                  3,000.00S/             -S/              

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 2.00        30.00S/                       60.00S/                  LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00                      60.00S/           60.00S/           
SERVICIO DE NOTARIO PARA PROCESOS 
DE LICITACION GLB 1.00        600.00S/                     600.00S/                -S/              

PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO PRUEB 12.00                    20.00S/           240.00S/         
PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO PRUEB 6.00                      20.00S/           120.00S/         
PROCTOR MODIFICADO PRUEB 1.00                      70.00S/           70.00S/           

3.- SERVICIOS 3,660.00S/                                                   2.- SERVICIOS 490.00S/                                   
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6. MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA UNIDAD VECINAL MAGISTERIAL XII -UVIMA XII, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

4.60% 9.03%

25.29% 27.82%

8.18% 4.74%

8.37% 5.37%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X 1.00       2.50             X 1.00       3.00             

X 1.00       2.00             X 1.00       3.00             

X 1.00       2.00             X 1.00       3.00             

X 1.00       2.00             X 1.00       3.00             

X X

X 1.00       2.00             X 1.00       3.00             

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO  ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 7,830.00S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 14,030.24S/                

GASTOS GENERALES 43,066.03S/                

G. DE LIQUIDACION 14,248.40S/                G. DE LIQUIDACION 8,350.00S/                  

GASTOS GENERALES 43,226.01S/                

G. DE SUPERVISION 13,929.65S/                G. DE SUPERVISION 7,361.20S/                  

COSTO DIRECTO 170,285.08S/              COSTO DIRECTO 155,367.32S/              

COSTO TOTAL 249,359.16S/              COSTO TOTAL 228,334.77S/              

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

6 	MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD VECINAL MAGISTERIAL XII -
UVIMA XII, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2161377

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

60.00     D.C. 89.00     D.C.

-         D.C.

89.00     D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 7.24%

AÑO 2 94.37%

AÑO 3 0.48%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X

X

X D.C.

OTROS (ESPECIFICAR)

16,572.59S/                     

AMPLIACIONES DE PLAZO 28

ADICIONALES 63,967.67S/                     

DEDUCTIVOS 47,395.08S/                     

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

228,334.77S/                228,334.77S/              

-S/                             

210,107.00S/                235,328.00S/              

4,197.53S/                    1,200.00S/                  

14,030.24S/                  18,050.00S/                

PRESUPUESTO PROGRAMADO 249,359.16S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

OTROS (ESPECIFICAR) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE OTROS (ESPECIFICAR) VARIOS

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 43,066.03S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 43,226.01S/  

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) 1.00        3.00        4,357.42S/                  13,072.26S/           RESIDENTE DE OBRA 1.00         3.00                      3,878.91S/    11,636.74S/  
MAESTRO DE OBRA 1.00        2.00        2,455.85S/                  4,911.70S/             MAESTRO DE OBRA 1.00         3.00                      1,990.99S/    5,972.96S/    
ASISTENTE TECNICO 1.00        2.50        2,455.85S/                  6,139.63S/             ASISTENTE TECNICO 1.00         3.00                      2,293.44S/    6,880.31S/    
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        2.00        1,850.24S/                  3,700.48S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00         3.00                      1,884.70S/    5,654.10S/    
ALMACENERO 1.00        2.00        1,744.10S/                  3,488.20S/             ALMACENERO 1.00         3.00                      1,541.51S/    4,624.54S/    
GUARDIAN 1.00        2.00        1,706.65S/                  3,413.26S/             GUARDIAN 1.00         3.00                      1,442.95S/    4,328.84S/    

MATERIALES DE ESCRITORIO 2,998.50S/             MATERIALES DE ESCRITORIO 592.50S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 12.00      15.00S/                       180.00S/                ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A4 UND 5.00                      4.30S/           21.50S/         
TONER PARA IMPRESORA UND 2.00        250.00S/                     500.00S/                -S/             
CUADERNO DE OBRA (100 HOJAS) UND 3.00        50.00S/                       150.00S/                CUADERNO DE OBRA (100 HOJAS) UND 2.00                      38.50S/         77.00S/         
PAPEL A4 MLL 4.00        35.00S/                       140.00S/                PAPEL BLANCO A4 MLL 4.00                      24.00S/         96.00S/         
NOTAS DE ENTRADA BLOCK 6.00        15.00S/                       90.00S/                  NOTAS DE ENTRADA UND 1.00                      20.00S/         20.00S/         
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 8.00        15.00S/                       120.00S/                PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA UND 2.00                      20.00S/         40.00S/         
BLOCK DE PECOSAS BLOCK 8.00        18.00S/                       144.00S/                -S/             
BLOCK VALES DE CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE BLOCK 2.00        5.00S/                         10.00S/                  -S/             

PAPEL A1 MLL 1.00        250.00S/                     250.00S/                PAPEL REPORT MLL 1.00                      26.00S/         26.00S/         
PLUMONES PUNTA GRUESA UND 10.00      3.50S/                         35.00S/                  -S/             
DC RW UND 60.00      2.00S/                         120.00S/                -S/             
DVD UND 10.00      3.50S/                         35.00S/                  -S/             
ENGRAMPADOR UND 4.00        80.00S/                       320.00S/                ENGRAMPADOR MEDIANO ARTESCO UND 1.00                      12.00S/         12.00S/         
LAPICERO AZUL Y NEGRO UND 10.00      2.00S/                         20.00S/                  LAPICERO AZUL Y ROJO UND 10.00                    0.90S/           9.00S/           
POST IT COLORES UND 10.00      4.00S/                         40.00S/                  -S/             
RESALTADOR UND 5.00        2.00S/                         10.00S/                  RESALTADOR VERDE NARANJA AMARILLO UND 3.00                      2.50S/           7.50S/           
FOLDER DE MANILA A4 UND 60.00      0.50S/                         30.00S/                  FOLDER DE MANILA A4 UND 25.00                    0.40S/           10.00S/         
SELLO DE OBRA UND 3.00        10.00S/                       30.00S/                  SELLOS UND 3.00                      17.00S/         51.00S/         
PORTAMINAS UND 5.00        6.00S/                         30.00S/                  -S/             
ESPIRALES DE 7MM UND 6.00        0.25S/                         1.50S/                    -S/             
PEGAMENTO UHU UND 2.00        5.00S/                         10.00S/                  PEGAMENTO EN BARRA 21 GR UND 2.00                      5.00S/           10.00S/         
CUTER GRANDE UND 2.00        1.50S/                         3.00S/                    CUTER UND 2.00                      1.50S/           3.00S/           

39,097.49S/                           

2.- BIENES 6,600.50S/                                                   2.- BIENES 1,961.90S/                             

1.- PERSONAL 34,725.53S/                                                 1.- PERSONAL
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PLOTEO DE PLANOS GLB 1.00        300.00S/                     300.00S/                -S/             
OTROS GASTOS GLB 1.00        430.00S/                     430.00S/                VINIFAN A4 UND 1.00                      9.00S/           9.00S/           

CUADERNO A4 UND 1.00                      10.50S/         10.50S/         
SELLOS UND 1.00                      5.00S/           5.00S/           
SELLOS EN COMPUTADORA UND 1.00                      22.00S/         22.00S/         
CUADERNO IRIRS COLOR KEY UND 2.00                      11.50S/         23.00S/         
CUADERNO ESTANFORD UND 1.00                      19.50S/         19.50S/         
PERFORADOR MEDIANO ARTESCO UND 1.00                      12.00S/         12.00S/         
NOTAS DE SALIDA UND 5.00                      20.00S/         100.00S/       
PAPEL ARCOIRIS CTO 1.00                      8.50S/           8.50S/           

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 760.00S/                EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 509.00S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

BOTAS DE SEGURIDAD (RESIDENTE, 
MAESTRO, ASISTENTE) PAR 3.00        150.00S/                     450.00S/                BOTAS DE SEGURIDAD PAR 3.00                      127.00S/       381.00S/       

CASCO DE SEGURIDAD (RESIDENTE, 
ASISTENTE) UND 2.00        35.00S/                       70.00S/                  CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UND 4.00                      32.00S/         128.00S/       

TRAJE DE SEGURIDAD (CASACA DE 
LONA) UND 3.00        80.00S/                       240.00S/                -S/             

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 2,575.00S/             EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 595.00S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

COMPUTADORA UND 1.00        1,200.00S/                  1,200.00S/             -S/             
ESCRITORIO UND 1.00        250.00S/                     250.00S/                -S/             
ESTANTE SEGÚN TIPO CJA 1.00        150.00S/                     150.00S/                -S/             
IMPRESORA UND 1.00        250.00S/                     250.00S/                IMPRESORA MULTIFUNSIONAL UND 1.00                      595.00S/       595.00S/       
MEMORIA USB 8GB UND 3.00        65.00S/                       195.00S/                -S/             
MESAS SEGÚN TIPO CTO 1.00        150.00S/                     150.00S/                -S/             
SILLAS SEGÚN TIPO UND 2.00        115.00S/                     230.00S/                -S/             
THONER PARA IMPRESORA UND 1.00        150.00S/                     150.00S/                -S/             

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                      COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/             
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 51.00S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      MEDICAMENTOS UND 1.00                      51.00S/         51.00S/         
-S/                      -S/             

HERRAMIENTAS MANUALES 267.00S/                HERRAMIENTAS MANUALES 214.40S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CANDADOS UND 2.00        25.00S/                       50.00S/                  CANDADO Y ARMELLAS UND 1.00                      24.00S/         24.00S/         
FOCOS DE ILUMINACION UND 2.00        2.00S/                         4.00S/                    -S/             
FOCOS DE LINTERNA UND 1.00        3.00S/                         3.00S/                    -S/             
LINTERNA 2 PILAS UND 1.00        35.00S/                       35.00S/                  -S/             
PILAS DURACELL AA PAR 5.00        5.00S/                         25.00S/                  -S/             
WINCHA DE 5MT UND 3.00        30.00S/                       90.00S/                  WINCHA 8MT STANLEY UND 3.00                      26.80S/         80.40S/         
WINCHA DE 50 MT UND 1.00        60.00S/                       60.00S/                  WINCHA 100 MT STANLEY UND 1.00                      90.00S/         90.00S/         

ROMANA UND 1.00                      20.00S/         20.00S/         

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
ALQUILER DE OFICINA PARA 
RESIDENCIA MES 2.00        150.00S/                     300.00S/                -S/             

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES 2.00        150.00S/                     300.00S/                -S/             
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES 2.00        150.00S/                     300.00S/                -S/             
SERVICIO DE FOTOCOPIADORA GBL 1.00        300.00S/                     300.00S/                -S/             
LEGALIZACION DE CUADERNOS DE 
OBRA UND 2.00        70.00S/                       140.00S/                -S/             

SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
CAMIONETA MES 2.00        200.00S/                     400.00S/                -S/             

SERVICIOS VARIOS UND 1.00                      2,166.62S/    2,166.62S/    

2.- SERVICIOS 1,740.00S/                                                   2.- SERVICIOS 2,166.62S/                             
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7. MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.90% 3.07%

14.59% 19.92%

5.80% 6.52%

2.42% 0.00%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 0.50       2.00             X 1.00       3.50             

X X

X X

X X

X X

X 1.00       2.50             X

X 0.50       2.00             X 1.00       2.00             

X 0.50       2.00             X 1.00       2.00             

X X 1.00       2.00             

X 0.50       2.00             X 1.00       2.00             

X X

X 0.50       2.00             X 1.00       2.00             

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

7 MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
C.U.I / 

CODIGO SNIP

2295400

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 206,907.19S/              COSTO DIRECTO 195,412.50S/              

COSTO TOTAL 260,100.00S/              COSTO TOTAL 253,089.70S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 30,192.81S/                

G. DE LIQUIDACION 5,000.00S/                  G. DE LIQUIDACION -S/                           

GASTOS GENERALES 38,927.20S/                

G. DE SUPERVISION 12,000.00S/                G. DE SUPERVISION 12,750.00S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

60.00     D.C. 66.00     D.C.

-         D.C.

66.00     D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 100.00%

AÑO 2 1.92%

AÑO 3 1.92%

AÑO 4 1.92%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) REVELADO DE FOTOGRAFIAS OTROS (ESPECIFICAR) CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

ALQUILER EQUIPO COMPUTO-
IMPRESORA

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 260,100.00S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

-S/                             5,000.00S/                  

-S/                             5,000.00S/                  

253,089.70S/                260,100.00S/              

253,089.70S/                253,089.70S/              

-S/                             5,000.00S/                  

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES

DEDUCTIVOS

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS GASTOS GENERALES EJECUTADOS 38,927.20S/  

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 0.50        2.00        4,183.74S/                  4,183.74S/            RESIDENTE DE OBRA 1.00          3.50                       4,500.00S/    15,750.00S/  
ASISTENTE TECNICO 0.50        2.00        3,176.01S/                  3,176.01S/            ASISTENTE TECNICO 1.00          2.00                       2,000.00S/    4,000.00S/    
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.50        2.00        3,012.19S/                  3,012.19S/            ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00          2.00                       1,750.00S/    3,500.00S/    
ALMACENERO 0.50        2.00        1,797.16S/                  1,797.16S/            ALMACENERO 1.00          2.00                       1,320.00S/    2,640.00S/    
GUARDIAN 0.50        2.00        1,436.56S/                  1,436.56S/            GUARDIAN 1.00          2.00                       1,562.00S/    3,124.00S/    
TECNICO SENSIBILIZADOR 1.00        2.50        494.20S/                     1,235.50S/            

MAESTRO DE OBRA 1.00          2.00                       2,400.00S/    4,800.00S/    

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,422.70S/            MATERIALES DE ESCRITORIO 1,141.70S/    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A4 UND 6.00        9.00S/                         54.00S/                 -S/             
ANILLOS DE 5/8" UND 4.00        0.50S/                         2.00S/                   -S/             
BLOCK DE PECOSAS UND 2.00        20.00S/                       40.00S/                 -S/             
BLOCK DE PARTES DIARIOS UND 2.00        20.00S/                       40.00S/                 PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA CON 3 COPIAS TAL 3.00                       17.00S/         51.00S/         
CLIP WINGO PEQUEÑO X100UND CJA 2.00        0.70S/                         1.40S/                   CLIPS PEQUEÑO CJA 1.00                       2.50S/           2.50S/           
CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00        3.00S/                         6.00S/                   CINTA MASKING DE 1/2" DE 32 YARDAS UND 1.00                       2.00S/           2.00S/           
CORRECTOR UND 2.00        8.00S/                         16.00S/                 CORRECTOR TIPO LAPICERO UND 3.00                       1.83S/           5.50S/           
LIBRETA TOPOGRAFICA FIELD BOOK UND 1.00        3.50S/                         3.50S/                   -S/             
LIBRETA TOPOGRAFICA LEVEL BOOK UND 1.00        3.50S/                         3.50S/                   -S/             
CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS UND 2.00        70.00S/                       140.00S/               CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS UND 1.00                       60.00S/         60.00S/         
CUADERNO DE 50 HOJAS UND 2.00        0.80S/                         1.60S/                   -S/             
CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS UND 2.00        8.00S/                         16.00S/                 CUADERNO DE 100 HOJAS A4 CUADRICULADO UND 4.00                       5.00S/           20.00S/         
CUTER GRANDE UND 1.00        5.50S/                         5.50S/                   CUTER GRANDE UND 2.00                       9.00S/           18.00S/         
DVD X25 UND JGO 1.00        30.00S/                       30.00S/                 DVD UND 24.00                     1.20S/           28.80S/         
ENGRAMPADOR UND 1.00        13.00S/                       13.00S/                 -S/             
ESPIRALES DE 7MM UND 10.00      0.25S/                         2.50S/                   -S/             
FASTENER X50 UND CJA 2.00        6.00S/                         12.00S/                 -S/             
FILES UND 10.00      0.50S/                         5.00S/                   FOLDER MANILA A4 CON FASTENER CTO 0.25                       50.00S/         12.50S/         
LAPICERO AZUL/NEGRO 0.33 FC UND 10.00      0.50S/                         5.00S/                   LAPICERO AZUL Y ROJO UND 12.00                     0.70S/           8.40S/           
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00        3.50S/                         7.00S/                   -S/             
PAPEL CARBON X100 HOJAS CJA 1.00        19.50S/                       19.50S/                 -S/             
PAPEL FOTOCOPIA 80GR A4 MLL 3.00        32.00S/                       96.00S/                 PAPEL BOND A4 80GR MLL 4.00                       24.00S/         96.00S/         
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 3.00        6.00S/                         18.00S/                 -S/             
PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00        4.50S/                         9.00S/                   -S/             
PERFORADOR S/C UND 1.00        12.00S/                       12.00S/                 -S/             
TONER PARA IMPRESORA UND 3.00        250.00S/                     750.00S/               THONER HP LASER JET P 1006 35A UND 2.00                       200.00S/       400.00S/       
PLUMONES DELGADOS FC  45 UND 8.00        0.70S/                         5.60S/                   -S/             
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL FC UND 1.00        2.00S/                         2.00S/                   -S/             

33,814.00S/                           

2.- BIENES 11,241.65S/                                                2.- BIENES 1,668.70S/                             

30,192.81S/                                                

1.- PERSONAL 14,841.16S/                                                1.- PERSONAL
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PLUMON INDELEBLE DELGADO COLORES UND 1.00        3.00S/                         3.00S/                   -S/             
PLUMON INDELEBLE GRUESO COLORES UND 1.00        5.00S/                         5.00S/                   -S/             
POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00        2.80S/                         5.60S/                   POST IT CUADRADO COLORES 7X7X7 PZA 1.00                       12.00S/         12.00S/         
PORTAMINAS UND 2.00        3.00S/                         6.00S/                   -S/             
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 2.00        1.50S/                         3.00S/                   -S/             
RESALTADOR UND 2.00        2.00S/                         4.00S/                   RESALTADOR DIFERENTES COLORES UND 3.00                       2.50S/           7.50S/           
SELLO DE OBRA UND 4.00        20.00S/                       80.00S/                 -S/             

TAMPON COLOR AZUL GRANDE UND 1.00                       6.00S/           6.00S/           
GRAPAS (CAJA PEQUEÑA) CJA 1.00                       6.00S/           6.00S/           
MICAS A4 CTO 0.25                       42.00S/         10.50S/         
CINTA DE EMBALAJE (1 1/2" DE 32 YARDAS) UND 1.00                       2.50S/           2.50S/           
CLALCULADORA UND 1.00                       22.00S/         22.00S/         
CAJA DE CHINCHES DE 3CM CJA 1.00                       2.50S/           2.50S/           
JUEGO DE ESCUADRAS DE 30 CM UND 1.00                       10.00S/         10.00S/         
TARJADOR METALICO UND 3.00                       1.00S/           3.00S/           
FOLDER PLASTIFICADO UND 2.00                       3.50S/           7.00S/           
PORTATODO UND 2.00                       10.00S/         20.00S/         
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL UND 1.00                       8.00S/           8.00S/           
USB DE 16 GB UND 3.00                       40.00S/         120.00S/       
LAPIZ 2B UND 3.00                       1.00S/           3.00S/           
SELLOS SEGÚN MODELO UND 4.00                       7.00S/           28.00S/         
NOTAS DE ENTRADA CON 3 COPIAS TAL 3.00                       17.00S/         51.00S/         
NOTAS DE SALIDAD CON 3 COPIAS TAL 4.00                       17.00S/         68.00S/         
VINCARD UND 200.00                   0.25S/           50.00S/         

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 7,098.00S/            EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 338.00S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCOUND 2.00        40.00S/                       80.00S/                 -S/             
PANTOLONES JEAN UND 2.00        120.00S/                     240.00S/               -S/             
CASACAS JEAN UND 2.00        130.00S/                     260.00S/               -S/             
PROTECTOR BUCAL UND 2.00        8.00S/                         16.00S/                 PROTECTOR BUCAL DE 1 VIA UND 3.00                       10.00S/         30.00S/         
PROTECTOR DE OIDO UND 2.00        8.00S/                         16.00S/                 PROTECTOR DE OIDO T/AURICULAR UND 4.00                       1.00S/           4.00S/           
UNIFORME PERSONAL OBRERO JGO 25.00      60.00S/                       1,500.00S/            -S/             
PONCHOS IMPERMEBLES UND 2.00        35.00S/                       70.00S/                 -S/             
LENTES DE SEGURIDAD UND 2.00        8.00S/                         16.00S/                 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS P/SOL UND 6.00                       28.00S/         168.00S/       
ZAPATOS PUNTA DE ACERO  OBRERO UND 25.00      50.00S/                       1,250.00S/            -S/             
BOTAS DE JEBE PAR 25.00      28.00S/                       700.00S/               -S/             
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW 
COLORES UND 25.00      22.00S/                       550.00S/               -S/             

GUANTES DE JEBE PARA ALBAÑIL PAR 25.00      8.00S/                         200.00S/               -S/             
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 50.00      16.00S/                       800.00S/               -S/             
FILTRO PARA PROTECCION BUCAL UND 25.00      16.00S/                       400.00S/               -S/             
LENTES DE PROTECCION UND 25.00      20.00S/                       500.00S/               -S/             
PONCHOS PARA LLUVIA UND 25.00      20.00S/                       500.00S/               -S/             

GORRAS DE SEGURIDAD P/PERSONAL TECNICO UND 4.00                       34.00S/         136.00S/       
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Fuente: Elaboración Propia

KIT DE LIMPIEZA 180.00S/               KIT DE LIMPIEZA 24.00S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCOBA UND 8.00        10.00S/                       80.00S/                 ESCOBA DE PLASTICO CON CERDAS GRUESAS UND 2.00                       12.00S/         24.00S/         
DETERGENTE UND 5.00        5.00S/                         25.00S/                 -S/             
FRANELA COLOR ROJO ML 15.00      5.00S/                         75.00S/                 -S/             

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,487.87S/            COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

GASOLINA GLN 62.68      14.49S/                       908.27S/               -S/             
PETROLEO GLN 40.00      14.49S/                       579.60S/               -S/             

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 658.36S/               BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALCOHOL LTS 10.00      6.00S/                         60.00S/                 -S/             
ALGODONX250GR PQTE 10.00      5.00S/                         50.00S/                 -S/             
GASA FRACCIONADAX10PIEZAS PQTE 15.00      2.00S/                         30.00S/                 -S/             
PARACETAMOL CAJA 5.00        25.00S/                       125.00S/               -S/             
CIPROFLOXACINO CAJA 5.00        30.00S/                       150.00S/               -S/             
ASPIRINA CAJA 1.00        3.36S/                         3.36S/                   -S/             
YODO LTS 15.00      16.00S/                       240.00S/               -S/             

HERRAMIENTAS MANUALES 394.72S/               HERRAMIENTAS MANUALES 165.00S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PILAS DURACELL AA PAR 10.00      6.00S/                         60.00S/                 -S/             
WINCHA 60 MT UND 1.00        58.00S/                       58.00S/                 WINCHA DE LONA 60MT UND 1.00                       65.00S/         65.00S/         
WINCHA 5 MT UND 2.00        24.00S/                       48.00S/                 WINCHA 8 MT UND 1.00                       28.00S/         28.00S/         
LINTERNAS 2 PILAS UND 2.00        40.00S/                       80.00S/                 LINTERNA GRANDE RECARGABLE UND 1.00                       15.00S/         15.00S/         
FOCOS DE ILUMINACION UND 4.00        2.00S/                         8.00S/                   -S/             
CANDADOS UND 4.00        15.00S/                       60.00S/                 CANDADO FORTE GRANDE 45MM UND 1.00                       45.00S/         45.00S/         
OTROS UND 1.00        80.72S/                       80.72S/                 ARMELLA GRANDE UND 1.00                       5.00S/           5.00S/           

ROMANA PEQUEÑA UND 1.00                       7.00S/           7.00S/           

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 40.00      3.00S/                         120.00S/               -S/             
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1.00        70.00S/                       70.00S/                 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1.00                       50.00S/         50.00S/         
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO MES 2.00        250.00S/                     500.00S/               -S/             
ALQUILER DE IMPRESORA MES 2.00        150.00S/                     300.00S/               -S/             
PLOTEO DE PLANOS JGO 1.00        180.00S/                     180.00S/               -S/             
DISEÑO DE MEZCLAS UND 2.00        400.00S/                     800.00S/               -S/             
PRUEBA HIDRAULICA UND 2.00        50.00S/                       100.00S/               -S/             
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO UND 60.00      30.00S/                       1,800.00S/            ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO UND 30.00                     20.00S/         600.00S/       
PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO UDN 6.00        40.00S/                       240.00S/               PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO SER 3.00                       20.00S/         60.00S/         

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE 
PAVIMENTACION SER 1.00                       400.00S/       400.00S/       

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SER 1.00                       1,500.00S/    1,500.00S/    
PRUEBA DE DIAMANTINA SER 2.00                       400.00S/       800.00S/       
COPIAS SER 1.00                       34.50S/         34.50S/         

3.- SERVICIOS 4,110.00S/                                                  2.- SERVICIOS 3,444.50S/                             
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8. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA III ETAPA 

APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.83% 3.49%

14.73% 19.70%

5.66% 5.09%

2.36% 2.91%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X 1.00       2.50             X 1.00       3.00             

X X 1.00       3.00             

X 1.00       2.50             X 1.00       2.00             

X X 1.00       1.00             

X X

X X 1.00       2.00             

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

8 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA III 
ETAPA APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2295403

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 211,985.00S/              COSTO DIRECTO 171,790.60S/              

COSTO TOTAL 266,200.00S/              COSTO TOTAL 225,387.90S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 31,215.00S/                

G. DE LIQUIDACION 5,000.00S/                  G. DE LIQUIDACION 5,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 33,847.30S/                

G. DE SUPERVISION 12,000.00S/                G. DE SUPERVISION 8,750.00S/                  

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

90.00     D.C. 75.00     D.C.

-         D.C.

75.00     D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 100.00%

AÑO 2 1.88%

AÑO 3 1.88%

AÑO 4 1.88%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) SENSIBILIZACION OTROS (ESPECIFICAR)

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 266,200.00S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

-S/                             5,000.00S/                  

-S/                             5,000.00S/                  

225,387.90S/                266,200.00S/              

-S/                             

225,387.90S/                225,387.90S/              

-S/                             5,000.00S/                  

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES

DEDUCTIVOS

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 31,215.00S/          GASTOS GENERALES EJECUTADOS 33,847.30S/  

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) 1.00        3.00        4,886.34S/                  14,659.02S/          RESIDENTE DE OBRA 1.00         3.00                        2,916.67S/    8,750.00S/    
ASISTENTE TECNICO 1.00        2.50        2,509.20S/                  6,273.00S/            ASISTENTE TECNICO 1.00         3.00                        2,166.67S/    6,500.00S/    
MAESTRO DE OBRA 1.00        2.50        2,377.14S/                  5,942.85S/            MAESTRO DE OBRA 1.00         2.00                        2,050.00S/    4,100.00S/    

ALMACENERO 1.00         1.00                        437.50S/       437.50S/       
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00         3.00                        1,750.00S/    5,250.00S/    
GUARDIAN 1.00         2.00                        1,209.05S/    2,418.10S/    

MATERIALES DE ESCRITORIO 919.11S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 1,341.70S/    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO UND 3.00        10.00S/                       30.00S/                 ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 C/PALANCA UND 6.00                        5.00S/           30.00S/         
NOTAS DE ENTRADA BLOCK 0.50        20.00S/                       10.00S/                 NOTAS DE ENTRADA C/3 COPIAS AUTOCOP TAL 2.00                        50.00S/         100.00S/       
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 0.50        15.00S/                       7.50S/                   PARTE DIARIO DE MAQUINARIA C/3 COPIAS TAL 1.00                        70.00S/         70.00S/         
BLOCK DE PECOSAS BLOCK 0.50        20.00S/                       10.00S/                 -S/             
ENGRAMPADOR UND 1.00        7.00S/                         7.00S/                   ENGRAMPADOR UND 1.00                        9.00S/           9.00S/           
PERFORADOR UND 1.00        6.00S/                         6.00S/                   PERFORADOR UND 1.00                        9.00S/           9.00S/           
FOLDER MANILA UND 16.00      0.50S/                         8.00S/                   FOLDER MANILA A4 CON FASTENER UND 20.00                      0.30S/           6.00S/           
CUADERNO DE OBRA (100 HOJAS) UND 1.00        25.00S/                       25.00S/                 CUADERNO DE OBRA UND 1.00                        45.00S/         45.00S/         
THONER DE IMPRESORA UND 3.00        250.00S/                     750.00S/               TINTA PARA IMPRESORA SISTEMA CONTINUO UND 4.00                        35.00S/         140.00S/       
PORTA MINAS UND 1.00        5.61S/                         5.61S/                   PORTA MINAS UND 4.00                        4.50S/           18.00S/         
PAPEL A-4 MILLAR 2.00        30.00S/                       60.00S/                 PAPEL BOND A4 MILLAR 10.00                      25.00S/         250.00S/       

TINTA PARA IMPRESORA SISTEMA CONTINUO UND 4.00                        10.00S/         40.00S/         
RESALTADOR DIFERENTES COLORES UND 3.00                        3.00S/           9.00S/           
POST IT DE COLORES X500 UND 5.00                        15.00S/         75.00S/         
CORRECTOR PELICAN UND 5.00                        2.50S/           12.50S/         
MICAS TRANSPARENTES UND 20.00                      0.50S/           10.00S/         
CUTER UND 2.00                        9.00S/           18.00S/         
MINAS PARA PORTAMINAS UND 4.00                        2.00S/           8.00S/           
CD PRINCO UND 12.00                      1.00S/           12.00S/         
CLIP PEQUEÑO CJA 1.00                        0.80S/           0.80S/           
PLUMON INDELEBLE DELGADO UND 3.00                        2.00S/           6.00S/           
LAPICERO AZUL UND 10.00                      0.50S/           5.00S/           
LAPICERO NEGRO UND 10.00                      0.50S/           5.00S/           
CUADERNO ANILLADO A4 UND 8.00                        12.00S/         96.00S/         
ESCUADRA DE 20 CM PLASTIFICADO UND 1.00                        2.50S/           2.50S/           
USB DE 8GB UND 3.00                        24.00S/         72.00S/         
GRAPAS CJA 2.00                        3.00S/           6.00S/           
GOMA UND 2.00                        4.50S/           9.00S/           
TIJERA ESCOLAR UND 2.00                        1.50S/           3.00S/           
FASTENER P/FOLDER MANILA CJA 1.00                        3.90S/           3.90S/           

1.- PERSONAL 26,874.89S/                                                1.- PERSONAL 27,455.60S/                           

2.- BIENES 1,900.11S/                                                  2.- BIENES 3,580.70S/                             
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Fuente: Elaboración Propia

CINTA SCOT UND 3.00                        1.50S/           4.50S/           
FOLDER PLASTIFICADO UND 5.00                        3.50S/           17.50S/         
SELLOS AUTOMATICOS SEGÚN MODELO UND 3.00                        23.00S/         69.00S/         
NOTAS DE SALIDA C/3 COPIAS AUTOCOPIATIVO UND 4.00                        35.00S/         140.00S/       
VINCARD (CONTROL VISIBLE DE ALMACEN) UND 100.00                    0.40S/           40.00S/         

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 981.00S/               EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,969.00S/    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

GORRA DE LONA UND 3.00        15.00S/                       45.00S/                 -S/             
CHALECO UND 3.00        15.00S/                       45.00S/                 CHALECO PERSONAL TECNICO UND 5.00                        73.00S/         365.00S/       
ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 3.00        250.00S/                     750.00S/               ZAPATOS DE SEGURIDAD PERSONAL TECNICO PAR 8.00                        180.00S/       1,440.00S/    
CASCO DE SEGURIDAD UND 3.00        15.00S/                       45.00S/                 CASCO DE SEGURIDAD PERSONAL TECNICO UND 4.00                        29.00S/         116.00S/       
LENTES DE SEGURIDAD UND 3.00        25.00S/                       75.00S/                 LENTES DE SEGURIDAD PERSONAL TECNICO UND 4.00                        12.00S/         48.00S/         
GUANTES UND 3.00        7.00S/                         21.00S/                 -S/             

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                     EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 230.00S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA CONTINUO UND 1.00                        230.00S/       230.00S/       
-S/                     -S/             

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                     COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/             

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                     BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/             

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                     HERRAMIENTAS MANUALES 40.00S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     WINCHA DE 50 MT UND 1.00                        25.00S/         25.00S/         
-S/                     WINCHA DE 5 MT UND 2.00                        7.50S/           15.00S/         

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 2.00        70.00S/                       140.00S/               LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1.00                        40.00S/         40.00S/         
DISEÑO DE MEZCLAS UND 2.00        400.00S/                     800.00S/               DISEÑO DE MEZCLAS 175 KG/CM2 UND 1.00                        280.00S/       280.00S/       
SENSIBILIZACION UND 1.00        1,500.00S/                  1,500.00S/            -S/             

IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y PLOTEOS UND 1.00                        381.00S/       381.00S/       
ESTUDIO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE SER 2.00                        330.00S/       660.00S/       
DENSIDAD DE CAMPO SER 10.00                      25.00S/         250.00S/       
ROTURA DE BRIQUETAS DE CONCRETO SER 35.00                      20.00S/         700.00S/       
ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE OBRA MES 2.50                        200.00S/       500.00S/       

2.- SERVICIOS 2,440.00S/                                                  2.- SERVICIOS 2,811.00S/                             
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9. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LAS CALLES DE LA A.P.V. JARDINES DE VERSALLES, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.78% 0.00%

14.54% 16.70%

4.63% 7.20%

2.13% 2.40%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       3.50             X 1.00       3.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X X 1.00       3.00             

X 0.25       3.50             X 1.00       3.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       2.00             

X 1.00       3.50             X

X X

X X

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO -S/                           

GASTOS GENERALES 31,343.18S/                

G. DE LIQUIDACION 4,602.74S/                  G. DE LIQUIDACION 5,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 34,786.58S/                

G. DE SUPERVISION 9,974.53S/                  G. DE SUPERVISION 15,000.00S/                

COSTO DIRECTO 215,598.15S/              COSTO DIRECTO 208,297.79S/              

COSTO TOTAL 267,518.60S/              COSTO TOTAL 263,084.37S/              

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

9 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA A.P.V. JARDINES DE 
VERSALLES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2314342

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

90.00     D.C. 92.00     D.C.

-         D.C.

92.00     D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 100.00%

AÑO 2 0.00%

AÑO 3 0.00%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

D.C.

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO

ADICIONALES

DEDUCTIVOS

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

263,084.37S/                263,084.37S/              

-S/                             -S/                           

-S/                             -S/                           

-S/                             -S/                           

263,084.37S/                267,518.60S/              

PRESUPUESTO PROGRAMADO 267,518.60S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR) MOVILIDAD

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 31,343.18S/          GASTOS GENERALES EJECUTADOS 34,786.58S/   

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        3.50        4,800.00S/                 16,800.00S/          RESIDENTE DE OBRA 1.00                3.00                      5,500.00S/    16,500.00S/   
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.25        3.50        2,500.00S/                 2,187.50S/            ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                3.00                      1,900.00S/    5,700.00S/     
MAESTRO DE OBRA 1.00        3.00        1,289.60S/                 3,868.80S/            MAESTRO DE OBRA 1.00                2.00                      1,989.89S/    3,979.78S/     
ALMACENERO 1.00        3.50        1,800.00S/                 6,300.00S/            -S/              

ASISTENTE TECNICO 1.00                3.00                      1,833.33S/    5,500.00S/     

MATERIALES DE ESCRITORIO 346.89S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 1,073.70S/     
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 4.00        5.00S/                        20.00S/                 ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 4.00                      5.50S/           22.00S/          
CDR UND 12.00      1.00S/                        12.00S/                 CD EN BLANDO UND 12.00                    1.10S/           13.20S/          
CORRECTOR UND 2.00        4.00S/                        8.00S/                   CORRECTOR TIPO LAPICERO UND 2.00                      3.50S/           7.00S/            
CUADERNO DE 50 HOJAS UND 3.00        1.00S/                        3.00S/                   CUADERNO DE 100 HOJAS A4 UND 3.00                      3.80S/           11.40S/          
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 
100 HOJAS UND 1.00        45.00S/                      45.00S/                 CUADERNO DE OBRA UND 1.00                      44.00S/         44.00S/          

FASTENER X5O UND CJA 1.00        6.00S/                        6.00S/                   -S/              
FILES UND 50.00      0.20S/                        10.00S/                 FOLDER MANILA A4 CON FASTENER UND 25.00                    0.50S/           12.50S/          
LAPICERO AZUL NEGRO 0.33 FC UND 6.00        1.00S/                        6.00S/                   LAPICERO ROJO AZUL UND 12.00                    1.00S/           12.00S/          
PAPEL BOND 80 GR A4 MLL 3.00        26.00S/                      78.00S/                 PAPEL BOND A4 75 GR MLL 3.00                      27.00S/         81.00S/          
POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00        2.80S/                        2.80S/                   POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00                      12.50S/         12.50S/          
FOTOCOPIAS MLL 0.50        100.00S/                    50.00S/                 -S/              
MEMORIA USB 4GB UND 2.00        30.00S/                      60.00S/                 USB DE 8 GB UND 2.00                      20.00S/         40.00S/          
OTROS GLB 1.00        46.09S/                      46.09S/                 FOLDER PLASTIFICADO UND 2.00                      4.90S/           9.80S/            

PORTATODO UND 2.00                      10.50S/         21.00S/          
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL UND 1.00                      3.50S/           3.50S/            
PERFORADOR UND 1.00                      12.50S/         12.50S/          
ENGRAMPADOR UND 1.00                      14.00S/         14.00S/          
LAPIZ 2B UND 3.00                      1.00S/           3.00S/            
RESALTADOR UND 3.00                      3.50S/           10.50S/          
TAMPON AZUL UND 1.00                      5.00S/           5.00S/            
CUTER UND 2.00                      1.40S/           2.80S/            
GRAPA PEQUEÑA CJA 1.00                      3.50S/           3.50S/            
MICAS A4 CTO 25.00                    0.40S/           10.00S/          
CINTA DE EMBALAJE DE 1/2" UND 1.00                      1.80S/           1.80S/            
CINTA MASKING TAPE DE 1/2" UND 1.00                      1.80S/           1.80S/            
CLIP PEQUEÑO CJA 1.00                      2.10S/           2.10S/            
CALCULADORA UND 1.00                      25.90S/         25.90S/          
CHINCHES DE 100 UNIDADES CJA 1.00                      2.10S/           2.10S/            
TARJADOR METALICO UND 3.00                      1.50S/           4.50S/            

31,679.78S/                            

2.- BIENES 2,151.89S/                                                  2.- BIENES 2,199.50S/                              

1.- PERSONAL 29,156.30S/                                                1.- PERSONAL
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NOTAS DE ENTRADA CON 03 COPIAS AUTOCOP TAL 3.00                      42.00S/         126.00S/        
NOTAS DE SALIDA CON 03 COPIAS AUTOCOP TAL 4.00                      42.00S/         168.00S/        
PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA CON 3 COPIAS TAL 3.00                      42.00S/         126.00S/        
VINCARD UND 200.00                  0.50S/           100.00S/        
SELLOS UND 2.00                      6.00S/           12.00S/          
VINIFAN UND 1.00                      9.50S/           9.50S/            
PAPEL LUSTRE UND 5.00                      0.50S/           2.50S/            
CUADERNO PEQUEÑO DE 100 HOJAS UND 2.00                      2.00S/           4.00S/            
PLUMONES UND 2.00                      2.50S/           5.00S/            
MOTA UND 1.00                      2.50S/           2.50S/            
PIZARRA DE 0.80X0.60 UND 2.00                      44.90S/         89.80S/          
LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS UND 1.00                      6.50S/           6.50S/            
PLUMON PARA PIZARRA UND 1.00                      3.50S/           3.50S/            
SELLO TAMAÑO ESPECIAL UND 1.00                      25.00S/         25.00S/          
GOMA EN BARRA UND 1.00                      2.50S/           2.50S/            
TIJERA UND 1.00                      1.50S/           1.50S/            

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,805.00S/            EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,017.00S/     
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCOS DE PROTECCION  BLANCO UND 3.00        40.00S/                      120.00S/               -S/              
CASCOS DE PROTECCION PERSONAL OBREROUND 12.00      12.00S/                      144.00S/               -S/              
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 36.00      10.00S/                      360.00S/               -S/              
BOTAS DE CUERO CAT PAR 2.00        250.00S/                    500.00S/               ZAPATOS DE SEGURIDAD PERSONAL TECNICO PAR 2.00                      250.00S/       500.00S/        
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA PAR 12.00      25.00S/                      300.00S/               -S/              
LENTES DE PROTECCION UND 8.00        12.00S/                      96.00S/                 LENTES DE SEGURIDAD UND 8.00                      4.50S/           36.00S/          
CHALECOS DE IDENTIFICACION UND 12.00      15.00S/                      180.00S/               -S/              
CHALECO DRYLL ESTAMPADO UND 3.00        35.00S/                      105.00S/               CHALECOS EN TELA TASLAN CON LOGO UND 3.00                      45.00S/         135.00S/        

MASCARILLA CON PROTECTOR BUCAL UND 12.00                    5.50S/           66.00S/          
ZAPATO DE OBRA PERSONAL TECNICO UND 1.00                      280.00S/       280.00S/        

KIT DE LIMPIEZA -S/                     KIT DE LIMPIEZA -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/              

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                     COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/              

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                     BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/              



  162 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                     HERRAMIENTAS MANUALES 108.80S/        
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     SOQUET UND 1.00                      3.00S/           3.00S/            
-S/                     INTERRUPTOR UND 1.00                      4.00S/           4.00S/            

ENCHUFE PLANO UND 2.00                      4.20S/           8.40S/            
LINTERNA RECARGABLE UND 1.00                      23.40S/         23.40S/          
ROMANA PEQUEÑA UND 1.00                      8.00S/           8.00S/            
FOCOS DE ILUMINACION UND 2.00                      12.00S/         24.00S/          
TOMACORRIENTE DOBLE UND 3.00                      5.00S/           15.00S/          
CANDADO DE 45MM UND 1.00                      20.00S/         20.00S/          
ARMELLA GRANDE UND 1.00                      3.00S/           3.00S/            

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1.00        35.00S/                      35.00S/                 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1.00                      60.00S/         60.00S/          

-S/                     VERIFICACION DE SUELOS CBR SERV 1.00                      800.00S/       800.00S/        
-S/                     LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SERV 1.00                      17.00S/         17.00S/          

MOVILIDAD SERV 1.00                      30.30S/         30.30S/          

3.- SERVICIOS 35.00S/                                                       2.- SERVICIOS 907.30S/                                 
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10. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 

PASAJE VILLA POSTAL APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

11.21% 3.86%

37.24% 22.41%

5.44% 1.92%

5.02% 0.00%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       4.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       4.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       4.00             

X 1.00       3.00             X

X 1.00       3.00             X 1.00       3.50             

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       3.50             

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 19,166.51S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 9,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 63,663.72S/                

G. DE LIQUIDACION 8,578.58S/                  G. DE LIQUIDACION -S/                           

GASTOS GENERALES 52,232.21S/                

G. DE SUPERVISION 9,307.26S/                  G. DE SUPERVISION 4,465.97S/                  

COSTO DIRECTO 170,975.52S/              COSTO DIRECTO 233,043.83S/              

COSTO TOTAL 271,691.59S/              COSTO TOTAL 298,742.01S/              

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

10 	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE VILLA POSTAL APV. CORREOS Y 
TELECOMUNICACIONES APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2280809

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

90.00     D.C. 109.00   D.C.

-         D.C.

109.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 112.43%

AÑO 2 6.63%

AÑO 3 0.00%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final 0.00%

TOTAL

NO SI

X

X D.C.

OTROS (ESPECIFICAR)

33,766.16S/                     

AMPLIACIONES DE PLAZO 19.00         

ADICIONALES 33,766.16S/                     

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

-S/                             -S/                           

298,742.01S/                298,742.01S/              

-S/                             -S/                           

12,035.41S/                  18,000.00S/                

-S/                             -S/                           

286,706.60S/                305,457.00S/              

PRESUPUESTO PROGRAMADO 271,691.59S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 63,663.72S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 52,232.21S/    

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA R3 1.00        3.00        4,229.03S/                  12,687.09S/           RESIDENTE 1.00         4.00                      4,509.21S/      18,036.83S/    
ASISTENTE TECNICO 3 1.00        3.00        2,500.00S/                  7,500.00S/             ASISTENTE TECNICO 1.00         4.00                      2,410.44S/      9,641.77S/      
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        3.00        2,000.00S/                  6,000.00S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00         4.00                      2,059.81S/      8,239.23S/      
MAESTRO DE OBRA 1.00        3.00        2,500.00S/                  7,500.00S/             -S/              
ALMACENERO DE OBRA 1.00        3.00        1,944.00S/                  5,832.00S/             ALMACENERO 1.00         3.50                      1,908.87S/      6,681.06S/      
GUARDIAN DE OBRA 1.00        3.00        1,944.00S/                  5,831.99S/             GUARDIAN 1.00         3.50                      1,693.18S/      5,926.13S/      

MATERIALES DE ESCRITORIO 3,355.64S/             MATERIALES DE ESCRITORIO 1,554.20S/      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A4 UND 12.00      4.50S/                         54.00S/                  ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 1.00                      5.70S/             5.70S/             
USB 8 GB UND 2.00        35.00S/                       70.00S/                  MEMORIA USB 16 GB UND 2.00                      30.00S/           60.00S/           
BORRADOR BR 40 UND 3.00        0.40S/                         1.20S/                    -S/              
CD R UND 14.00      0.80S/                         11.20S/                  CD R UND 15.00                    1.00S/             15.00S/           
CD RW REGRABABLES UND 14.00      2.50S/                         35.00S/                  CD RW REGRABABLES UND 15.00                    1.80S/             27.00S/           
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UBD CJA 2.00        0.90S/                         1.80S/                    CLIPS DE METAL CJA 2.00                      1.50S/             3.00S/             
CINTA MASKING X 1/2" UND 5.00        1.80S/                         9.00S/                    -S/              
CORRECTOR UND 4.00        2.50S/                         10.00S/                  CORRECTOR LIQUIDO UND 4.00                      2.50S/             10.00S/           
LIBRETA TOPOGRAFICA FIELD BOOK UND 5.00        3.50S/                         17.50S/                  -S/              
LIBRETA TOPOGRAFICA LEVEL BOOK UND 14.00      3.50S/                         49.00S/                  -S/              
CUADERNO 50 HOJAS UND 14.00      2.20S/                         30.80S/                  CUADERNO DE 50 HOJAS UND 1.00                      6.00S/             6.00S/             
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 100 HOJASUND 16.00      29.00S/                       464.00S/                CUADERNO DE OBRA UND 2.00                      50.00S/           100.00S/         
CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS UND 3.00        8.90S/                         26.70S/                  CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS UND 5.00                      10.00S/           50.00S/           
CUTER GRANDE UND 3.00        1.50S/                         4.50S/                    CUTER GRANDE UND 3.00                      6.00S/             18.00S/           
ENGRAMPADOR UND 1.00        15.00S/                       15.00S/                  ENGRAMPADOR UND 2.00                      17.00S/           34.00S/           
ESPIRALES DE 7MM UND 25.00      0.22S/                         5.50S/                    ESPIRALES DE 7 MM X25 UND UND 1.00                      5.00S/             5.00S/             
FASTENER X 50 UND CJA 0.25        6.00S/                         1.50S/                    FASTENER X 50 UND CJA 1.00                      4.00S/             4.00S/             
FILES UND 12.00      0.48S/                         5.76S/                    FOLDER TIPO MANILA A4 UND 18.00                    0.50S/             9.00S/             
LAPICERO  AZUL/NEGRO UND 10.00      0.40S/                         4.00S/                    LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL UND 12.00                    4.00S/             48.00S/           
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00        4.50S/                         9.00S/                    -S/              
MICAS DE COLOR UND 20.00      0.30S/                         6.00S/                    -S/              
PAPEL CARBON X 100 HOJAS CJA 1.00        18.00S/                       18.00S/                  -S/              
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A4 MLL 4.00        26.80S/                       107.20S/                PAPEL BOND A4 75GR MLL 5.00                      25.50S/           127.50S/         
PAPEL PLOTER 80 GR 0.91X150MM RLLO 1.00        145.00S/                     145.00S/                -S/              

48,525.01S/                              

2.- BIENES 11,532.64S/                                                 2.- BIENES 3,607.20S/                                

1.- PERSONAL 45,351.08S/                                                 1.- PERSONAL



  166 

 

 

 

PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 10.00      13.50S/                       135.00S/                PARTES DIARIOS UND 8.00                      28.00S/           224.00S/         
PEGAMENTO EN BARRA UND 3.00        5.90S/                         17.70S/                  GOMA EN BARRA ADHESIBA X 50 GR UND 3.00                      5.50S/             16.50S/           
PERFORADOR S/C UND 1.00        28.08S/                       28.08S/                  PERFORADOR UND 2.00                      12.00S/           24.00S/           
PLUMON DELGADO FC 45 UND 20.00      0.50S/                         10.00S/                  -S/              
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL FC UND 20.00      2.20S/                         44.00S/                  -S/              
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIF. COLORESUND 20.00      2.50S/                         50.00S/                  -S/              
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIF. COLORESUND 20.00      2.80S/                         56.00S/                  -S/              
POST IT CUADRADO COLORES PZA 3.00        14.00S/                       42.00S/                  POST IT DE COLORES UND 5.00                      9.50S/             47.50S/           
PORTAMINAS UND 4.00        2.50S/                         10.00S/                  -S/              
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 4.00        1.30S/                         5.20S/                    -S/              
RESALTADOR UND 4.00        2.00S/                         8.00S/                    RESALTADOR COLORES UND 4.00                      3.50S/             14.00S/           
SELLO DE OBRA UND 4.00        8.00S/                         32.00S/                  -S/              
THONER HP LASER JET 1320 UND 8.00        227.00S/                     1,816.00S/             -S/              

TINTA PARA IMPRESORA UND 1.00                      220.00S/         220.00S/         
CLIPS DE METAL TIPO MARIPOSA CJA 2.00                      3.00S/             6.00S/             
GRAPAS CJA 2.00                      3.50S/             7.00S/             
PORTA LAPICEROS UND 2.00                      5.00S/             10.00S/           
PORTA POSIT UND 3.00                      5.00S/             15.00S/           
NOTAS DE ENTRADA UND 8.00                      28.00S/           224.00S/         
NOTAS DE SALIDA UND 8.00                      28.00S/           224.00S/         

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,252.00S/             EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,851.00S/      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PONCHOS IMPERMEABLES UND 6.00        26.00S/                       156.00S/                PONCHO IMPERMEABLE UND 6.00                      18.00S/           108.00S/         
ZAPATOS PUNTA ACERO CATERPILLAR PAR 4.00        250.00S/                     1,000.00S/             ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO UND 4.00                      230.00S/         920.00S/         
CHALECOS DE IDENTIFICACION UND 4.00        24.00S/                       96.00S/                  CHLECOS UND 6.00                      42.00S/           252.00S/         

INDUMENTARIA P/PERSONAL TECNICO UND 4.00                      99.00S/           396.00S/         
CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UND 5.00                      35.00S/           175.00S/         

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 4,750.00S/             EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

LAPTOP I7 EQ 1.00        4,000.00S/                  4,000.00S/             -S/              
IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EQ 1.00        750.00S/                     750.00S/                -S/              

MUEBLES DE ESCRITORIO 950.00S/                MUEBLES DE ESCRITORIO -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MELAMINA DE 
1.20X0.60X0.75M PZA 2.00        390.00S/                     780.00S/                -S/              

SILLAS DE MADERA AGUANO 
TAPIZADA PZA 2.00        85.00S/                       170.00S/                -S/              
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Fuente: Elaboración Propia

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/              

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,225.00S/             COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ACEITE DE MOTOR GLN 20.00      25.00S/                       500.00S/                -S/              
GASOLINA DE 84 OCT (CAMIONETA DE 
OBRA) GLN 50.00      14.50S/                       725.00S/                -S/              

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                      HERRAMIENTAS MANUALES 202.00S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      WINCHA DE LONA UND 1.00                      62.00S/           62.00S/           
WINCHA METALICA DE 5M UND 5.00                      28.00S/           140.00S/         

KIT DE LIMPIEZA -S/                      KIT DE LIMPIEZA -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/              

REPUESTOS -S/                      REPUESTOS -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/              

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE 
VERIFICACIONES GLB 2.00        3,000.00S/                  6,000.00S/             -S/              

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA SERV 6.00        30.00S/                       180.00S/                LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 2.00                      50.00S/           100.00S/         

SERVICIO DE NOTARIO PARA 
PROCESOS DE LICITACION GLB 1.00        600.00S/                     600.00S/                -S/              

3.- SERVICIOS 6,780.00S/                                                   2.- SERVICIOS 100.00S/                                   
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11. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE SANDRO NESTOR VILLANUEVA GUTIERREZ, 

UBICADO ENTRE LA MANZANA I Y K DE LA A.P.V. NUEVA ACROPOLIS, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

3.82% 0.00%

22.93% 14.95%

10.33% 3.08%

2.48% 2.06%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       2.00             

0.25       1.00             

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

11
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SANDRO NESTOR 

VILLANUEVA GUTIERREZ, UBICADO ENTRE LA MANZANA I Y K DE LA A.P.V. NUEVA ACROPOLIS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - 
CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2296204

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 209,436.26S/              COSTO DIRECTO 243,235.10S/              

COSTO TOTAL 292,275.26S/              COSTO TOTAL 292,087.00S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 8,001.20S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO -S/                           

GASTOS GENERALES 48,015.98S/                

G. DE LIQUIDACION 5,187.44S/                  G. DE LIQUIDACION 5,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 36,351.90S/                

G. DE SUPERVISION 21,634.38S/                G. DE SUPERVISION 7,500.00S/                  

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) PROMOTOR OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

90.00     D.C. 108.00   D.C.

-         D.C.

108.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 100.00%

AÑO 2 1.71%

AÑO 3 0.00%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final 0.00%

TOTAL

NO SI

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) ALQUILER DE COMPUTADORA E 
IMPRESORA OTROS (ESPECIFICAR)

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 292,275.26S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

5,000.00S/                    5,000.00S/                  

-S/                             -S/                           

287,087.00S/                292,275.00S/              

-S/                             -S/                           

292,087.00S/                292,087.00S/              

-S/                             -S/                           

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES -S/                                

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO 18.00         
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 48,015.98S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 36,351.90S/           

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        3.00        4,446.71S/                  13,340.13S/           RESIDENTE DE OBRA 1.00         3.00                      2,500.00S/      7,500.00S/             
ASISTENTE TECNICO 1.00        3.00        2,055.71S/                  6,167.13S/             ASISTENTE TECNICO 1.00         3.00                      2,000.00S/      6,000.00S/             
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        3.00        1,811.98S/                  5,435.94S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00         3.00                      1,750.00S/      5,250.00S/             
PROMOTOR DE OBRA 0.25        1.00        2,334.39S/                  583.60S/                -S/                      
MAESTRO DE OBRA 1.00        3.00        2,367.60S/                  7,102.80S/             MAESTRO DE OBRA 1.00         3.00                      2,000.00S/      6,000.00S/             
ALMACENERO 1.00        3.00        1,711.97S/                  5,135.91S/             ALMACENERO 1.00         3.00                      1,750.00S/      5,250.00S/             
GUARDIAN 1.00        3.00        1,654.14S/                  4,962.42S/             GUARDIAN 1.00         2.00                      1,420.00S/      2,840.00S/             

MATERIALES DE ESCRITORIO 577.05S/                MATERIALES DE ESCRITORIO 949.40S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CUADERNO DE OBRA X4COPIAS X50HOJASUND 3.00        25.00S/                       75.00S/                  CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS X4COPIAS UND 1.00                      39.50S/           39.50S/                  
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 5.00        15.00S/                       75.00S/                  NOTAS DE ENTRADA X 100 HOJAS UND 2.00                      27.50S/           55.00S/                  
FOLDER MANILA A4 UND 12.00      0.60S/                         7.20S/                    FOLDER MANILA A4 UND 50.00                    0.50S/             25.00S/                  
BLOCK DE PARTES DIARIOS UND 4.00        10.00S/                       40.00S/                  PARTES DIARIOS 100 HOJAS X  COPIAS UND 2.00                      27.50S/           55.00S/                  
VINCARD CTO 2.00        15.00S/                       30.00S/                  VINCARD UND 500.00                  0.22S/             110.00S/                
RESALTADOR UND 2.00        4.00S/                         8.00S/                    RESALTADOR COLORES UND 2.00                      2.50S/             5.00S/                    
NOTAS ADHESIVAS UND 5.00        5.00S/                         25.00S/                  POST IT UND 1.00                      9.00S/             9.00S/                    
ESCALIMETRO UND 1.00        40.00S/                       40.00S/                  ESCALIMETRO UND 1.00                      21.00S/           21.00S/                  
SELLO UND 2.00        20.00S/                       40.00S/                  -S/                      
CORRECTOR UND 2.00        2.50S/                         5.00S/                    CORRECTOR LIQUIDO UND 2.00                      2.50S/             5.00S/                    
PORTAMINAS UND 3.00        2.50S/                         7.50S/                    PORTAMINA UND 2.00                      9.50S/             19.00S/                  
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 3.00        1.00S/                         3.00S/                    -S/                      
BATERIAS AA DE ZINC PAR 4.00        5.00S/                         20.00S/                  -S/                      
ARCHIVADOR DE PALANCA UND 5.00        5.00S/                         25.00S/                  ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 4.00                      4.50S/             18.00S/                  
LAPICERO TINTA SECA UND 10.00      1.98S/                         19.80S/                  LAPICERO DE COLORES CJA 1.00                      24.00S/           24.00S/                  
LIBRETA DE CAMPO UND 5.00        8.00S/                         40.00S/                  LIBRETA DE CAMPO UND 1.00                      5.00S/             5.00S/                    
CUADERNO DE 100 HOJAS UND 5.00        5.00S/                         25.00S/                  CUADERNO CUADRICULADO OFICIO UND 3.00                      3.00S/             9.00S/                    
PAPEL BOND 80GR A4 MLL 3.00        28.00S/                       84.00S/                  PAPEL BOND 75GR A4 MLL 3.00                      25.00S/           75.00S/                  
DISCO COMPACTO REGREBABLE CD-RW UND 15.00      0.50S/                         7.55S/                    -S/                      

CALCULADORA CIENTIFICA UND 1.00                      31.00S/           31.00S/                  
CINTA DE EMBALAGE GRUESA UND 2.00                      3.20S/             6.40S/                    
CLIPS UND 1.00                      2.00S/             2.00S/                    
ENGRAMPADOR UND 1.00                      14.50S/           14.50S/                  
FASTENER CJA 1.00                      4.50S/             4.50S/                    
GRAPAS CJA 3.00                      3.50S/             10.50S/                  

1.- PERSONAL 42,727.93S/                                                 1.- PERSONAL 32,840.00S/                                     

2.- BIENES 3,972.05S/                                                   2.- BIENES 2,965.90S/                                       
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PERFORADOR UND 1.00                      16.50S/           16.50S/                  
PIZARRA ACRILICA 1.00X1.50 UND 1.00                      165.00S/         165.00S/                
PLUMONES PARA PIZARRA UND 4.00                      4.50S/             18.00S/                  
REGLA DE PLASTICO UND 1.00                      4.50S/             4.50S/                    
VINIFAN TAMAÑO OFICIO UND 2.00                      9.50S/             19.00S/                  
NOTAS DE SALIDA X 100 HOJAS UND 4.00                      27.50S/           110.00S/                
CUTER UND 1.00                      7.50S/             7.50S/                    
TIJERA UND 1.00                      6.00S/             6.00S/                    
JUEGO DE REGLAS UND 1.00                      3.00S/             3.00S/                    
CORRECTOR LIQUIDO UND 5.00                      2.50S/             12.50S/                  
CLIPS UND 1.00                      2.00S/             2.00S/                    
CINTA MASKING UND 2.00                      2.50S/             5.00S/                    
USB ALMACENAMIENTO UND 2.00                      18.50S/           37.00S/                  

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -S/                     EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 396.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     CASCO PERSONAL TECNICO UND 3.00                      32.00S/           96.00S/                  
CHALECO DE OBRA TECNICO UND 4.00                      75.00S/           300.00S/                

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                     EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 680.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON UND 1.00                      680.00S/         680.00S/                

MUEBLES DE ESCRITORIO 500.00S/                MUEBLES DE ESCRITORIO 530.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MADERA UND 1.00        300.00S/                     300.00S/                ESCRITORIO DE MADERA UND 1.00                      220.00S/         220.00S/                
SILLA DE MADERA UND 4.00        50.00S/                       200.00S/                SILLAS DE MADERA UND 4.00                      40.00S/           160.00S/                

ESTANTE DE MADERA UND 1.00                      150.00S/         150.00S/                

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 350.00S/                BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 150.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 1.00        350.00S/                     350.00S/                BOTIQUIN IMPLEMENTADO UND 1.00                      150.00S/         150.00S/                

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,820.00S/             COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO DIESEL D-2 GLN 70.00      13.00S/                       910.00S/                -S/                      
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 70.00      13.00S/                       910.00S/                -S/                      
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Fuente: Elaboración Propia

HERRAMIENTAS MANUALES 725.00S/                HERRAMIENTAS MANUALES 205.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CANDADOS UND 4.00        60.00S/                       240.00S/                -S/                      
WINCHA DE 5M UND 2.00        20.00S/                       40.00S/                  WINCHA DE 5M UND 5.00                      18.00S/           90.00S/                  
WINCHA DE 50 MT UND 1.00        85.00S/                       85.00S/                  WINCHA DE 50 MT UND 1.00                      55.00S/           55.00S/                  
BRIQUETERAS UND 3.00        80.00S/                       240.00S/                -S/                      
CONO DE ABRAHAMS UND 2.00        60.00S/                       120.00S/                -S/                      

LINTERNA RECARGABLE UND 1.00                      35.00S/           35.00S/                  
ROMANA DE 20 LB UND 1.00                      25.00S/           25.00S/                  

KIT DE LIMPIEZA -S/                     KIT DE LIMPIEZA 55.50S/                  
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     TACHOS DE BASURA UND 1.00                      20.00S/           20.00S/                  
RECOGEDOR UND 1.00                      15.50S/           15.50S/                  
ESCOBA CON MANGO UND 2.00                      10.00S/           20.00S/                  

REPUESTOS -S/                     REPUESTOS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
ALQUILER DE COMPUTADORA CON 
IMPRESORA MES 2.00        300.00S/                     600.00S/                -S/                      

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL MES 2.00        50.00S/                       100.00S/                -S/                      
REVELADO DE FOTOGRAFIAS DE 
CAMARA DIGITAL UND 30.00      1.20S/                         36.00S/                  -S/                      

PLOTEO DE PLANOS UND 10.00      8.00S/                         80.00S/                  FOTOCOPIAS Y PLOTEOS UND 1.00                      36.00S/           36.00S/                  
FOTOCOPIAS UND 500.00    0.10S/                         50.00S/                  -S/                      
LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA UND 2.00        50.00S/                       100.00S/                LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1.00                      60.00S/           60.00S/                  

CONSULTAS LEGALES UND 2.00        50.00S/                       100.00S/                -S/                      
ROTURA DE BRIQUETAS UND 10.00      25.00S/                       250.00S/                -S/                      

ESTUDIO DE SUELOS PARA MUROS UND 1.00                      450.00S/         450.00S/                

3.- SERVICIOS 1,316.00S/                                                   2.- SERVICIOS 546.00S/                                          
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12. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PERU Y PASAJE 

CCOÑIPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.80% 0.00%

14.47% 15.33%

5.57% 4.44%

0.87% 2.11%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       3.50             X 1.00       4.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X 0.50       3.50             X

X 0.50       3.50             X

X 1.00       2.50             X 1.00       3.00             

X 1.00       2.50             X 1.00       4.00             

X X

X 1.00       2.50             X

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 6,780.65S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO -S/                           

GASTOS GENERALES 35,047.48S/                

G. DE LIQUIDACION 2,102.72S/                  G. DE LIQUIDACION 4,700.00S/                  

GASTOS GENERALES 34,215.70S/                

G. DE SUPERVISION 13,491.16S/                G. DE SUPERVISION 9,897.73S/                  

COSTO DIRECTO 242,181.54S/              COSTO DIRECTO 223,162.16S/              

COSTO TOTAL 299,603.55S/              COSTO TOTAL 271,975.59S/              

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

12 		MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PERU Y PASAJE CCOÑIPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 
CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2153291

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

105.00   D.C. 125.00   D.C.

-         D.C.

125.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 94.05%

AÑO 2 1.71%

AÑO 3 0.00%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final 0.00%

TOTAL

NO SI

X D.C.

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO 20.00         

ADICIONALES -S/                                

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

-S/                             -S/                           

271,975.58S/                271,975.58S/              

-S/                             -S/                           

5,074.20S/                    5,130.00S/                  

-S/                             -S/                           

266,901.38S/                281,778.00S/              

PRESUPUESTO PROGRAMADO 299,603.55S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 
DURANTE LA EJECUCION

OTROS (ESPECIFICAR) SERVICIO DE LUZ DURANTE LA 
EJECUCION OTROS (ESPECIFICAR) ENERGIA ELECTRICA EN LA 

EJECUCION

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 35,047.48S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 34,215.70S/    

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        3.50        3,462.30S/                 12,118.05S/           RESIDENTE DE OBRA 1.00           4.00                      4,255.14S/      17,020.57S/    
ASISTENTE TECNICO 0.50        3.50        2,243.62S/                 3,926.34S/             -S/              
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.50        3.50        2,243.62S/                 3,926.34S/             -S/              
MAESTRO DE OBRA 1.00        2.50        2,243.62S/                 5,609.05S/             MAESTRO DE OBRA 1.00           3.00                      1,832.59S/      5,497.78S/      
ALMACENERO DE OBRA 1.00        2.50        1,499.33S/                 3,748.33S/             ALMACENERO DE OBRA 1.00           4.00                      1,762.07S/      7,048.29S/      
GUARDIAN 1.00        2.50        1,499.33S/                 3,748.36S/             -S/              

MATERIALES DE ESCRITORIO 272.53S/                MATERIALES DE ESCRITORIO 1,377.90S/      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

TINTA PARA IMPRESORA UND 0.10        80.00S/                      8.00S/                    TINTA PARA IMPRESORA HP N°88 UND 1.00                      112.00S/         112.00S/         
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A4 MLL 2.00        25.30S/                      50.60S/                  PAPEL BOND A4 DE 75 GR REPORT MLL 2.00                      24.50S/           49.00S/           
CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLADO OFICIOUND 1.00        5.00S/                        5.00S/                    CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLADO UND 1.00                      4.50S/             4.50S/             
CUADERNO 50 HOJAS UND 1.00        0.70S/                        0.70S/                    CUADERNO DE 100 HOJAS A4 X 82HJS UND 1.00                      2.30S/             2.30S/             
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS UND 1.00        70.00S/                      70.00S/                  CUADERNO DE OBRA CON 3 COPIAS UND 2.00                      40.00S/           80.00S/           
LIBRETA TOPOGRAFICA TRANSIST UND 1.00        3.50S/                        3.50S/                    -S/              
FILES COLOR AMARILLO CTO 0.25        48.00S/                      12.00S/                  FOLDER MANILA SIN REFUERZO A4 BLS 4.00                      7.50S/             30.00S/           
PAPEL CARBON AZUL CJA 0.20        17.40S/                      3.48S/                    -S/              
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A4 UND 1.00        6.00S/                        6.00S/                    ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 3.00                      4.20S/             12.60S/           
SELLO DE OBRA UND 2.00        10.00S/                      20.00S/                  SELLO TIPO TRODAT UND 5.00                      15.50S/           77.50S/           
TARJETAS CONTROL VISIBLE CTO 1.00        14.00S/                      14.00S/                  -S/              
PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 1.00        8.00S/                        8.00S/                    -S/              
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 1.00        10.00S/                      10.00S/                  PARTES DIARIOS TAL 1.00                      15.00S/           15.00S/           
FORMATO NOTA SALIDA Y ENTRADA BLOCK 1.00        9.00S/                        9.00S/                    NOTAS DE SALIDA EN PAPEL AUTOCOP TAL 1.00                      35.00S/           35.00S/           
BLOCK VALES DE  COMBUSTIBLE BLOCK 1.00        5.00S/                        5.00S/                    -S/              
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 1.00        5.00S/                        5.00S/                    MINA DE GRAFITO 2B ESTUCHE X24 UND ESTUCHE 10.00                    1.50S/             15.00S/           
LAPICERO AZUL NEGRO ROJO UND 6.00        2.50S/                        15.00S/                  LAPICERO PUNTA FINA COLOR AZUL UND 15.00                    0.50S/             7.50S/             
CINTA MASKINTEY 1/2" RLLO 1.00        3.50S/                        3.50S/                    -S/              
CINTA DE EMBALAGE RLLO 1.00        3.50S/                        3.50S/                    -S/              
CHINCHES CJA 1.00        1.25S/                        1.25S/                    -S/              
GRAPAS CJA 1.00        5.00S/                        5.00S/                    GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 UND CJA 1.00                      3.50S/             3.50S/             
RESALTADORES UND 2.00        2.00S/                        4.00S/                    RESALTADOR COLORES UND 5.00                      2.50S/             12.50S/           
CORRECTORES UND 2.00        5.00S/                        10.00S/                  CORRECTOR ARTESCO UND 5.00                      2.50S/             12.50S/           

CUCHILLA PARA CORTAR TIPO CUTER UND 5.00                      1.50S/             7.50S/             
FASTENER METALICO CAJA X 50 UND CJA 2.00                      5.50S/             11.00S/           
THONER HP 35 A CB435A UND 1.00                      225.70S/         225.70S/         
FOLDER MANILA A4 UND 25.00                    0.40S/             10.00S/           

1.- PERSONAL 33,076.45S/                                                 1.- PERSONAL 29,566.64S/                              

2.- BIENES 1,066.03S/                                                   2.- BIENES 2,660.90S/                                
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LAPICERO PILOT COLOR AZUL TINTA LIQ UND 5.00                      3.20S/             16.00S/           
LIBRETA TOPOGRAFICA TRANSIS BOOK UND 1.00                      3.90S/             3.90S/             
MEMORIA USB 6GB HP UND 1.00                      42.00S/           42.00S/           
POST IT DE COLORES PQT 1.00                      9.00S/             9.00S/             
CARTULINA COLOR BLANCO Y AMARILLO UND 2.00                      0.30S/             0.60S/             
CLIPS X100UND CJA 2.00                      0.80S/             1.60S/             
CUADERNO CUADRICULADO A4 100 HOJAS UND 2.00                      2.50S/             5.00S/             
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UND 1.00                      46.00S/           46.00S/           
GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 UND CJA 2.00                      2.80S/             5.60S/             
PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA PLG 10.00                    0.30S/             3.00S/             
PERFORADOR GRANDE UND 1.00                      23.00S/           23.00S/           
PLUMONES GRUESOS COLOR NEGRO UND 6.00                      2.50S/             15.00S/           
VINIFAN TRANSPARENTE A4 UND 1.00                      4.50S/             4.50S/             
SELLO UND 1.00                      18.00S/           18.00S/           
ARCHICADOR LOMO DELGADO A4 UND 3.00                      4.50S/             13.50S/           
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 2.00                      4.50S/             9.00S/             
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UND 2.00                      2.50S/             5.00S/             
CUADERNO DE 100 HOJAS A4 X 82HJS UND 2.00                      2.30S/             4.60S/             
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE ARTESCO UND 1.00                      45.00S/           45.00S/           
FOLDER MANILA A4 UND 50.00                    0.35S/             17.50S/           
GOMA EN BARRA UHU UND 2.00                      5.50S/             11.00S/           
LAPICERO PILOT COLOR AZUL TINTA LIQ CJA 1.00                      42.00S/           42.00S/           
MEMORIA USG 8 GB KINGSTON UND 1.00                      35.00S/           35.00S/           
PAPEL BOND 75 GR A4 REPORT MLL 2.00                      25.00S/           50.00S/           
PERFORADOR GRANDE ARTESCO UND 1.00                      98.00S/           98.00S/           
PORTALAPICERO DE PLATA METALICO UND 1.00                      6.00S/             6.00S/             
PORTAPAPELES DE 2 PISOS ACRILICO UND 1.00                      28.00S/           28.00S/           
POSIT DE COLORES UND 1.00                      9.50S/             9.50S/             
RESALTADOR COLORES UND 5.00                      2.50S/             12.50S/           
NOTAS DE ENTRADA EN PAPEL AUTOCOP. TAL 1.00                      35.00S/           35.00S/           
SELLOS UND 2.00                      20.00S/           40.00S/           

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 730.00S/                EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 768.00S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

BOTAS DE CUERO REFORZADO UND 2.00        275.00S/                    550.00S/                ZAPATO DE CUERO PLANTA GOMA CAT PAR 2.00                      350.00S/         700.00S/         
CASCOS DE PROTECCION COLORES UND 2.00        15.00S/                      30.00S/                  CASCO DE SEGURIDAD CON BISERA BLANCO UND 1.00                      30.00S/           30.00S/           
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA PAR 2.00        25.00S/                      50.00S/                  -S/              
GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFORZADAPAR 2.00        15.00S/                      30.00S/                  -S/              
FILTRO PARA PROTECTOR BUCAL UND 2.00        10.00S/                      20.00S/                  -S/              
GAFAS DE PROTECCION UND 2.00        15.00S/                      30.00S/                  -S/              
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON PAR 2.00        10.00S/                      20.00S/                  -S/              

CASCO DE SEGURIDAD UND 1.00                      38.00S/           38.00S/           

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/              
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Fuente: Elaboración Propia

MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      MUEBLES DE ESCRITORIO -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/              

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 197.50S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UND 1.00                      197.50S/         197.50S/         

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                      COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/              

HERRAMIENTAS MANUALES 60.00S/                  HERRAMIENTAS MANUALES 305.50S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

WINCHA DE 8 MT UND 1.00        45.00S/                      45.00S/                  WINCHA DE 5 MT STANLEY UND 5.00                      16.00S/           80.00S/           
CANDADOS UND 1.00        15.00S/                      15.00S/                  CANDADO DE SEGURIDAD NIVEL 3 FORTE UND 2.00                      58.00S/           116.00S/         

WINCHA DE 100M KAMASA UND 1.00                      60.00S/           60.00S/           
WINCHA DE 5O MT STANLEY UND 1.00                      49.50S/           49.50S/           

KIT DE LIMPIEZA 3.50S/                    KIT DE LIMPIEZA 12.00S/           
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

FRANELA COLOR ROJO ML 1.00        3.50S/                        3.50S/                    -S/              
ESCOBA UND 2.00                      6.00S/             12.00S/           

REPUESTOS -S/                      REPUESTOS -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/              

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1.00        30.00S/                      30.00S/                  LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00                      60.00S/           60.00S/           
SERVICIO DE LUZ DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 3.50        25.00S/                      87.50S/                  ENERGIA ELECTRICA SER 1.00                      64.00S/           64.00S/           
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 3.50        25.00S/                      87.50S/                  -S/              
ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN GLB 3.50        200.00S/                    700.00S/                ALQUILER DE LOCAL COMO ALMACEN MES 3.00                      400.00S/         1,200.00S/      

SCTR RESIDENTE MES 4.00                      52.33S/           209.33S/         
SCTR ALMACENERO MES 4.00                      23.10S/           92.40S/           
SCTR MAESTRO DE OBRA MES 3.00                      24.14S/           72.43S/           
DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO SER 1.00                      250.00S/         250.00S/         
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00                      40.00S/           40.00S/           

2.- SERVICIOS 905.00S/                                                      2.- SERVICIOS 1,988.16S/                                
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13. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA CALLE LOS GERANIOS DE LA APV. BUENA VISTA, DISTRITO DE SAN 

JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

3.09% 3.01%

22.92% 18.50%

5.79% 3.98%

2.79% 0.00%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       4.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       4.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       3.50             

X 1.00       3.00             X 1.00       4.00             

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       4.00             

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

13 	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS GERANIOS DE LA APV. BUENA VISTA, 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

	2323322

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 282,061.39S/              COSTO DIRECTO 289,198.88S/              

COSTO TOTAL 379,610.50S/              COSTO TOTAL 362,893.00S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 8,703.99S/                  

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 8,700.00S/                  

GASTOS GENERALES 64,638.45S/                

G. DE LIQUIDACION 7,882.88S/                  G. DE LIQUIDACION -S/                           

GASTOS GENERALES 53,493.98S/                

G. DE SUPERVISION 16,323.79S/                G. DE SUPERVISION 11,500.14S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

90.00     D.C. 121.00   D.C.

-         D.C.

121.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 100.00%

AÑO 2 1.32%

AÑO 3 1.32%

AÑO 4 1.32%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) CAPACITACION EN SEGURIDAD Y 
SALUD OTROS (ESPECIFICAR) ALQUILER IMPRESORA 

MULTIFUNSIONAL

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

PASAJES 

RECURSOS PARA RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 379,610.50S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

-S/                             5,000.00S/                  

-S/                             5,000.00S/                  

362,893.00S/                379,610.50S/              

-S/                             

362,893.00S/                362,893.00S/              

-S/                             5,000.00S/                  

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES

DEDUCTIVOS

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO 31
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 64,638.45S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 53,493.98S/       

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        3.00        4,540.98S/                  13,622.94S/           RESIDENTE 1.00          4.00                      2,875.04S/    11,500.14S/       
ASISTENTE TECNICO 1.00        3.00        2,197.80S/                  6,593.40S/             ASISTENTE TECNIC 3 1.00          4.00                      2,500.20S/    10,000.80S/       
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        3.00        2,011.25S/                  6,033.75S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00          3.00                      1,750.07S/    5,250.20S/         
MAESTRO DE OBRA 1.00        3.00        2,699.20S/                  8,097.60S/             MAESTRO DE OBRA 1.00          3.50                      2,127.34S/    7,445.69S/         
ALMACENERO 1.00        3.00        2,011.25S/                  6,033.75S/             ALMACENERO 1.00          4.00                      1,712.10S/    6,848.38S/         
GUARDIAN 1.00        3.00        2,136.78S/                  6,410.31S/             GUARDIAN 1.00          4.00                      1,300.02S/    5,200.09S/         

MATERIALES DE ESCRITORIO 4,917.70S/             MATERIALES DE ESCRITORIO 1,267.70S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CUADERNO OBRA X4COPIASX50HOJAS UND 3.00        25.00S/                       75.00S/                  CUADERNO DE OBRA UND 1.00                      31.00S/         31.00S/              
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 10.00      15.00S/                       150.00S/                NOTAS DE ENTRADA AUTOCOPIATIVO TAL 2.00                      20.00S/         40.00S/              
FOLDER MANILA A4 UND 15.00      0.60S/                         9.00S/                    FOLDER COLOR AMARILLO CTO 1.00                      25.00S/         25.00S/              
BLOCK  DE PARTES DIARIOS UND 7.00        10.00S/                       70.00S/                  PARTE DIARIO DE EQUIPO LIVIANO TAL 1.00                      20.00S/         20.00S/              
VINCARD CTO 7.00        10.00S/                       70.00S/                  VINCARD UND 300.00                  0.15S/           45.00S/              
RESALTADOR UND 3.00        4.00S/                         12.00S/                  RESALTADOR UND 4.00                      2.00S/           8.00S/                
NOTAS ADHESIVAS UND 8.00        5.00S/                         40.00S/                  POST IT CUADRADO COLORES UND 2.00                      8.00S/           16.00S/              
ESCALIMETRO UND 2.00        40.00S/                       80.00S/                  -S/                  
SELLO UND 5.00        20.00S/                       100.00S/                SELLOS SEGÚN MODELO UND 12.00                    7.00S/           84.00S/              
CORRECTOR UND 5.00        2.50S/                         12.50S/                  CORRECTOR UND 4.00                      2.00S/           8.00S/                
PORTAMINAS UND 5.00        2.50S/                         12.50S/                  -S/                  
MINAS DE LAPIZ 05 CJA 5.00        1.00S/                         5.00S/                    -S/                  
BATERIA AA DE ZINC-LARGA DURA PAR 6.00        5.00S/                         30.00S/                  -S/                  
ARCHIVADOR DE PALANCA UND 10.00      5.00S/                         50.00S/                  ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A4 UND 6.00                      4.00S/           24.00S/              
LAPICERO TINTA SECA UND 15.00      1.98S/                         29.70S/                  LAPICERO AZUL CAJA X12 UND CJA 2.00                      9.00S/           18.00S/              
LIBRETA DE CAMPO UND 5.00        8.00S/                         40.00S/                  -S/                  
CUADERNO DE 100 HOJAS UND 3.00        5.00S/                         15.00S/                  CUADERNO A4 DE 100 HOJAS UND 4.00                      4.50S/           18.00S/              
PAPEL BOND 80 GR A4 MLL 4.00        28.00S/                       112.00S/                PAPEL BOND 80 GR A4 MLL 10.00                    21.00S/         210.00S/            
PAPEL PLOTER36"X500' 90GR/M2 UND 0.50        200.00S/                     100.00S/                -S/                  
DISCO COMPACTO CD-RW 700MB UND 15.00      3.00S/                         45.00S/                  -S/                  
MEMORIA USB DE 4GB UND 2.00        45.00S/                       90.00S/                  -S/                  
TONER PARA IMPRESORA LASER UND 7.00        350.00S/                     2,450.00S/             -S/                  
TINTA PARA PLOTER HP NEGRA UND 4.00        165.00S/                     660.00S/                TINTA PARA IMPRESORA EPSON NEGRO UND 2.00                      40.00S/         80.00S/              
TINTA PARA PLOTER HP COLOR UND 4.00        165.00S/                     660.00S/                TINTA PARA IMPRESORA EPSON COLOR UND 3.00                      40.00S/         120.00S/            

NOTAS DE SALIDA AUTOCOPIATIVO TAL 3.00                      20.00S/         60.00S/              
ARCHIVADOR LOMO ANCHO  MEDIO OFICIO UND 2.00                      4.00S/           8.00S/                
CHINCHES CJA 1.00                      1.50S/           1.50S/                
CINTA MASKING DE 1/2" UND 4.00                      2.00S/           8.00S/                

1.- PERSONAL 46,791.75S/                                                 1.- PERSONAL 46,245.30S/                                

2.- BIENES 16,206.70S/                                                 2.- BIENES 3,371.98S/                                  
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CLIPS PEQUEÑO CJA 1.00                      1.50S/           1.50S/                
CUADERNO ANILLADO DE 200 HOJA UND 2.00                      9.00S/           18.00S/              
CUTER GRANDE UND 3.00                      3.00S/           9.00S/                
ENGRAMPADOR UND 1.00                      10.00S/         10.00S/              
FASTENER CJA 1.00                      3.50S/           3.50S/                
GRAPAS CJA 2.00                      3.00S/           6.00S/                
PEGAMENTO UHU UND 3.00                      5.00S/           15.00S/              
PERFORADOR UND 1.00                      10.50S/         10.50S/              
PLUMON INDELEBLE DELGADO UND 6.00                      2.00S/           12.00S/              
TAMPON COLOR AZUL UND 1.00                      3.50S/           3.50S/                
SELLOS UND 3.00                      6.00S/           18.00S/              
VINIFAN OFICIO UND 1.00                      10.00S/         10.00S/              
PAPEL LUSTRE UND 10.00                    0.50S/           5.00S/                
CINTA UND 2.00                      1.00S/           2.00S/                
TIJERA UND 1.00                      5.00S/           5.00S/                
PLUMON INDELEBLE UND 3.00                      3.00S/           9.00S/                
PLUMON GRUESO PERMANENTE UND 4.00                      3.80S/           15.20S/              
PLUMON INDELEBLE UND 4.00                      3.50S/           14.00S/              
PLUMON MARCADOR UND 2.00                      2.50S/           5.00S/                
PLUMON PARA PIZARRA UND 2.00                      2.50S/           5.00S/                
MOTA UND 3.00                      3.50S/           10.50S/              
RESALTADOR UND 2.00                      2.50S/           5.00S/                
CINTA DE EMBALAGE UND 1.00                      3.00S/           3.00S/                
CUADERNO DE OBRA UND 1.00                      45.00S/         45.00S/              
NOTAS DE ENTRADA TAL 2.00                      20.00S/         40.00S/              
NOTAS DE SALIDA TAL 3.00                      20.00S/         60.00S/              
PARTES DIARIOS MAQUINARIA TAL 3.00                      20.00S/         60.00S/              
VINCARD UND 200.00                  0.15S/           30.00S/              
SOBRE MANILA UND 25.00                    0.50S/           12.50S/              

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 964.00S/                EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,816.00S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCOS DE PROTECCION  BLANCO UND 3.00        20.00S/                       60.00S/                  CASCO DE SEGURIDAD P.TECNICO UND 3.00                      30.00S/         90.00S/              
CASCOS DE PROTECCION 
(ANARANJADO-VERDE-AZUL) UND 2.00        12.00S/                       24.00S/                  -S/                  

CHALECOS DE IDENTIFICACION UND 3.00        20.00S/                       60.00S/                  CHALECOS TELA TASLAN  MICROPOLAR UND 4.00                      34.00S/         136.00S/            
BOTAS DE CUERO PUNTA ACERO PAR 3.00        250.00S/                     750.00S/                ZAPATOS PARA PERSONAL TECNICO PAR 6.00                      250.00S/       1,500.00S/         
BOTAS DE JEBE REFORZADO PAR 2.00        35.00S/                       70.00S/                  -S/                  

LENTES DE PROTECCION PARA PERSONAL TECNICOUND 3.00                      30.00S/         90.00S/              
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EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 8,570.00S/             EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                  
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

COMPUTADORA INTEL UND 2.00        3,900.00S/                  7,800.00S/             -S/                  
IMPRESORA DE TONER UND 1.00        350.00S/                     350.00S/                -S/                  
CAMARA DIGITAL 12MP UND 1.00        420.00S/                     420.00S/                -S/                  

MUEBLES DE ESCRITORIO 1,080.00S/             MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                  
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MADERA UND 2.00        500.00S/                     1,000.00S/             -S/                  
SILLA DE MADERA UND 2.00        40.00S/                       80.00S/                  -S/                  

-S/                      -S/                  
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 159.28S/            

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
-S/                      VENDIBAND UND 110.00                  0.05S/           5.50S/                

GASA ESTER UND 10.00                    1.70S/           17.00S/              
DOLOCHECH PLUS 400MG UND 20.00                    1.30S/           26.00S/              
DOLOGINA 550MG UND 20.00                    1.30S/           26.00S/              
BACTRIN FORTE 800-160MG UND 10.00                    0.83S/           8.30S/                
ALCOHOL INKAFARMA UND 1.00                      6.70S/           6.70S/                
AGUA OXIGENADA UND 1.00                      5.72S/           5.72S/                
FLEXITOL 1% GEL UND 2.00                      18.90S/         37.80S/              
ALGODÓN FARMAP UND 1.00                      2.70S/           2.70S/                
CELL SKIN JAB LIQ UND 1.00                      7.90S/           7.90S/                
BENDI C SPAD 5CMX10YD UND 1.00                      15.66S/         15.66S/              

HERRAMIENTAS MANUALES 675.00S/                HERRAMIENTAS MANUALES 129.00S/            
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

WINCHA DE 5MT UND 2.00        20.00S/                       40.00S/                  WINCHA DE 5M UND 3.00                      16.00S/         48.00S/              
WINCHA DE 50 MT UND 1.00        85.00S/                       85.00S/                  WINCHA DE 50 MT UND 1.00                      63.00S/         63.00S/              
BRIQUETERAS UND 5.00        80.00S/                       400.00S/                ROMANA UND 1.00                      18.00S/         18.00S/              
CONO DE ABRAMS UND 1.00        60.00S/                       60.00S/                  -S/                  
CANDADOS UND 3.00        30.00S/                       90.00S/                  -S/                  

KIT DE LIMPIEZA -S/                      KIT DE LIMPIEZA 29.00S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      ESCOBA DE PLASTICO CON MANGO UND 5.00                      5.00S/           25.00S/              
-S/                      RECOGEDOR DE PLASTICO UND 1.00                      4.00S/           4.00S/                
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Fuente: Elaboración Propia

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
REVELADO DE FOTOGRAFIA UND 50.00      1.20S/                         60.00S/                  -S/                  
TRIPTICOS DE INFORMACION Y SPOT PUBLICITARIOSER 0.25        400.00S/                     100.00S/                -S/                  
LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA UND 3.00        50.00S/                       150.00S/                LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 2.00                      60.00S/         120.00S/            

PASAJES GLB 1.00        300.00S/                     300.00S/                -S/                  
RELACION DE DENSIDAD HUMEDAD 
PROCTOR MODIFICADO C/400M UND 3.00        160.00S/                     480.00S/                ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO UND 10.00                    30.00S/         300.00S/            

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y 
SALUD GLB 0.50        600.00S/                     300.00S/                -S/                  

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO GLB 0.50        500.00S/                     250.00S/                -S/                  

ENSAYO A LA COMPRESION CONCRETO UND 50.00                    30.00S/         1,500.00S/         
DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO FC=175KG/CM2 UND 1.00                      350.00S/       350.00S/            
ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNSIONAL MES 4.00                      100.00S/       400.00S/            
PLOTEO DE PLANOS UND 2.00                      7.00S/           14.00S/              
SUMINISTRO DE ENERGIA 4 MESES SER 1.00                      192.70S/       192.70S/            
ALQUILER DE AMBIENTE PARA OFICINAS MES 4.00                      250.00S/       1,000.00S/         

2.- SERVICIOS 1,640.00S/                                                   2.- SERVICIOS 3,876.70S/                                  
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14. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA 

CUADRA "B" DE LA APV SURIHUAYLLA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

5.36% 5.06%

12.77% 30.85%

2.34% 0.00%

1.54% 1.48%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1 3 X 1 5.5

X X

X X

X X

X X

X X

X 1 3 X 1 5.5

X 1 3 X 1 5.5

X 1 3 X 1 5.5

X 1 3 X 1 5.5

X X

X X 2 5.5

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 17,579.71S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 17,100.00S/                

GASTOS GENERALES 41,874.00S/                

G. DE LIQUIDACION 5,045.59S/                  G. DE LIQUIDACION 5,013.31S/                  

GASTOS GENERALES 104,191.07S/              

G. DE SUPERVISION 7,674.91S/                  G. DE SUPERVISION -S/                           

COSTO DIRECTO 327,840.11S/              COSTO DIRECTO  S/             337,736.36 

COSTO TOTAL 400,014.32S/              COSTO TOTAL 464,040.74S/              

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

14 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA CUADRA "B" DE LA APV SURIHUAYLLA GRANDE DEL 
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2375746

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

X  X  

 X  X

 X X  

X  X  

X   X

 X  X

90.00     D.C. 161.00   D.C.

D.C.

161.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 58.34%

AÑO 2 42.52%

AÑO 3 1.08%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X D.C.X
OTROS (ESPECIFICAR)

64,666.75S/                     

AMPLIACIONES DE PLAZO 68

ADICIONALES 64,666.75S/                     

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

464,040.74S/                464,040.74S/              

196,450.09S/                197,294.00S/              

5,013.31S/                    5,014.00S/                  

262,577.34S/                270,702.00S/              

PRESUPUESTO PROGRAMADO 400,014.32S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

 

 

OTROS (ESPECIFICAR)  OTROS (ESPECIFICAR)  

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS GASTOS GENERALES EJECUTADOS 104,191.07S/         

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                 3.00              4,961.75S/                  14,885.26S/            RESIDENTE DE OBRA 1.00                 5.5 4,959.75S/     27,278.63S/           
ASISTENTE TECNICO 1.00                 3.00              2,149.03S/                  6,447.10S/              ASITENTE TECNICO 1.00                 5.5 2,346.03S/     12,903.17S/           
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                 3.00              1,813.04S/                  5,439.13S/              ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                 5.5 2,013.05S/     11,071.75S/           
MAESTRO DE OBRA 1.00                 3.00              2,423.96S/                  7,271.89S/              MAESTRO DE OBRA 1.00                 5.5 2,523.98S/     13,881.89S/           
ALMACENERO 1.00                 3.00              1,830.19S/                  5,490.58S/              ALMACENERO 1.00                 5.5 1,928.10S/     10,604.52S/           

GUADIAN 2.00                 5.5 1,829.50S/     20,124.47S/           

MATERIALES DE ESCRITORIO 530.04S/                 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,212.65S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A4 UND 3.00              5.00S/                         15.00S/                   -S/                      
BORRADOR BR 40 UND 2.00              1.00S/                         2.00S/                     -S/                      
CD ROW UND 15.00            1.00S/                         15.00S/                   -S/                      
CLIP WINGO PEQUENOX100UND CJ 1.00              10.00S/                       10.00S/                   -S/                      
CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00              3.00S/                         6.00S/                     -S/                      
CORRECTOR UND 2.00              4.00S/                         8.00S/                     -S/                      
CUADERNO 50 HJ UND 3.00              5.00S/                         15.00S/                   -S/                      
CUADERNO OBRA 1X3COPIAS 50HJ UND 3.00              25.00S/                       75.00S/                   CUADERNO DE OBRA POR 4 COPIAS X 100 HJ UND 5 60.00S/          300.00S/                
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJ UND 2.00              10.00S/                       20.00S/                   -S/                      
CUTER GRANDE UND 1.00              5.50S/                         5.50S/                     -S/                      
ENGRAMPADOR UND 1.00              15.00S/                       15.00S/                   -S/                      
FASTENER X 50 UND CJ 1.00              6.00S/                         6.00S/                     -S/                      
FILES UND 4.00              0.25S/                         1.00S/                     -S/                      
LAPICERO COLORES UND 5.00              2.00S/                         10.00S/                   -S/                      
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00              3.50S/                         7.00S/                     -S/                      
PAPEL BOND 80GR A4 MLL 3.00              26.00S/                       78.00S/                   -S/                      
PARTES DIARIOS 1X3COPAS BLOCK 2.00              12.00S/                       24.00S/                   -S/                      
PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00              4.50S/                         9.00S/                     -S/                      
PERFORADOR UND 1.00              12.00S/                       12.00S/                   -S/                      
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 3.00              0.38S/                         1.14S/                     -S/                      
PLUMONES GRUESOS PARA UND 3.00              1.70S/                         5.10S/                     -S/                      
PLUMON INDELEBLE DELGADO UND 2.00              3.00S/                         6.00S/                     -S/                      
PLUMON INDELEBLE GRUESO UND 2.00              3.00S/                         6.00S/                     -S/                      
POSIT CUADRADO COLORES PZA 1.00              2.80S/                         2.80S/                     -S/                      
PORTAMINAS UND 1.00              5.00S/                         5.00S/                     -S/                      
REPUESTOS PARA PORTA MINAS UND 1.00              1.50S/                         1.50S/                     -S/                      
RESALTADOR UND 2.00              2.00S/                         4.00S/                     -S/                      
SELLO DE OBRA UND 2.00              25.00S/                       50.00S/                   -S/                      
THONER HP LASER JET UND 1.00              100.00S/                     100.00S/                 THONER RENDIMIENTO 1600 PAG. CAJA UND 2 166.83S/        333.66S/                
PILAS DURACELL AA PAR 3.00              5.00S/                         15.00S/                   -S/                      

UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 308.13S/        308.13S/                
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 270.86S/        270.86S/                

41,874.00S/                                                  

1.- PERSONAL 39,533.96S/                                                  1.- PERSONAL 95,864.42S/                                     

2.- BIENES 650.04S/                                                       2.- BIENES 3,456.65S/                                       
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Fuente: Elaboración Propia

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      -S/                      
MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
-S/                      

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -S/                      EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,736.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      CHALECO P/PERSONAL TECNICO C/LOGO UND 5 85.00S/          425.00S/                
-S/                      ZAPATOS DE CUERO P/INGENIERO PAR 4 240.00S/        960.00S/                
-S/                      CASCO P/INGENIERO UND 4 44.00S/          176.00S/                
-S/                      LENTES DE PROTECCION DE POLICARBONATO UND 5 35.00S/          175.00S/                

KIT DE LIMPIEZA -S/                      KIT DE LIMPIEZA -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 508.00S/                

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
-S/                      IMPLEMENTOS DE BOTIQUIN P/OBRA GLB 1 508.00S/        508.00S/                

HERRAMIENTAS MANUALES 120.00S/                 HERRAMIENTAS MANUALES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

LINTERNA DOS PILAS UND 2 35.00S/                       70.00S/                   -S/                      
CANDADOS UND 2 20.00S/                       40.00S/                   -S/                      
FOCOS DE LINTERNA UND 2 5.00S/                         10.00S/                   -S/                      

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

OTROS -S/                      OTROS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 4 40 160.00S/                 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1 50 50.00S/                  
IMPRESION DE PLANOS GLB 1.00              80.00S/                       80.00S/                   -S/                      
FOTOCOPIAS MLL 3.00              100.00S/                     300.00S/                 
DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO UND 3 250 750.00S/                 DISENO DE MEZCLAS UND 2 300 600.00S/                
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GLB 1 400 400.00S/                 CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO UND 1 400 400.00S/                

ROTURA DE BRIQUETAS UND 15 30.00S/          450.00S/                
DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA) UND 4 35.00S/          140.00S/                
PRUEBAS DE AISLAMIENTO REDES ELECTRICAS UND 1 750.00S/        750.00S/                
PRUEBAS DE CONTINUIDAD REDES ELECTRICAS UND 1 750.00S/        750.00S/                
PRUEBAS DE ILUMINACION REDES ELECTRICAS UND 1 750.00S/        750.00S/                
PRUEBAS DE MEDICION EN OHMEAJES P/A 
TIERRA UND 1 600.00S/        600.00S/                

RELACION DE DENSIDAD - HUMEDAD PROCTOR UND 2 120 240.00S/                
GRANULOMETRIA UND 2 70 140.00S/                

3.- SERVICIOS 1,690.00S/                                                    2.- SERVICIOS 4,870.00S/                                       
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15. RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN 

EL(LA) SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE 

APUMAYTA Y RAO RAU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL 

ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, 

DEPARTAMENTO CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

3.88% 0.00%

23.48% 36.55%

8.33% 5.63%

2.82% 2.68%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       4.00             X 1.00       8.00             

X X

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       3.00             

X X

X X

X 1.00       3.00             X 1.00       6.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       6.00             

X 1.00       3.00             X 1.00       4.50             

X 1.00       3.00             X 1.00       4.50             

X X

X 1.00       3.00             X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

15
RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS 
SECTORES DE APUMAYTA Y RAO RAU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN 

JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2458729

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 309,255.74S/              COSTO DIRECTO 325,012.90S/              

COSTO TOTAL 428,353.59S/              COSTO TOTAL 470,792.48S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 12,000.00S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO -S/                           

GASTOS GENERALES 72,607.08S/                

G. DE LIQUIDACION 8,735.14S/                  G. DE LIQUIDACION 8,700.00S/                  

GASTOS GENERALES 118,777.61S/              

G. DE SUPERVISION 25,755.63S/                G. DE SUPERVISION 18,301.97S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

90.00     D.C. 228.00   D.C.

93.00     D.C.

135.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 26.07%

AÑO 2 105.29%

AÑO 3 2.03%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final 0.00%

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA Y COVID 19

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR) EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

PRUEBAS RAPIDAS COVID 19

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 428,353.59S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

450,293.37S/                450,996.00S/              

8,700.00S/                    8,700.00S/                  

11,799.11S/                  111,660.00S/              

-S/                             -S/                           

470,792.48S/                470,792.48S/              

-S/                             -S/                           

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES 109,096.76S/                   

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

109,096.76S/                   

AMPLIACIONES DE PLAZO 45.00         
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 72,607.08S/             GASTOS GENERALES EJECUTADOS 118,777.61S/          

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        4.00        4,850.00S/                 19,400.00S/             RESIDENTE 1.00                8.00                         4,810.56S/      38,484.48S/            
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD 1.00        3.00        2,266.09S/                 6,798.26S/               PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD 1.00                3.00                         1,962.91S/      5,888.72S/              
ASISTENTE TECNICO 1.00        3.00        2,800.00S/                 8,400.00S/               ASISTENTE TECNICO 1.00                6.00                         2,759.85S/      16,559.11S/            
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        3.00        2,168.40S/                 6,505.20S/               ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                6.00                         2,106.28S/      12,637.65S/            
MAESTRO DE OBRA 1.00        3.00        2,266.09S/                 6,798.26S/               MAESTRO DE OBRA 1.00                4.50                         2,469.10S/      11,110.93S/            
ALMACENERO DE OBRA 1.00        3.00        1,658.91S/                 4,976.74S/               ALMACENERO 1.00                4.50                         1,815.42S/      8,169.39S/              
GUARDIAN DE OBRA 1.00        3.00        1,658.91S/                 4,976.75S/               -S/                      

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,679.40S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 1,686.05S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO - UNID 12.00      4.50S/                        54.00S/                    ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO UND 10.00                       4.50S/             45.00S/                   
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO - UNID 12.00      4.50S/                        54.00S/                    ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UND 12.00                       4.50S/             54.00S/                   
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL - UNID 15.00      0.60S/                        9.00S/                      BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL UND 15.00                       0.45S/             6.75S/                     
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO - UNID 15.00      0.60S/                        9.00S/                      -S/                      
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO - UNID 15.00      0.60S/                        9.00S/                      BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO UND 15.00                       0.45S/             6.75S/                     
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ T/GRANDE - UNID 5.00        0.60S/                        3.00S/                      BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ /GRANDE UND 5.00                         1.00S/             5.00S/                     
CD-R PAQUETE DE 50 UNDX700MB - Pqt 1.00        23.00S/                      23.00S/                    CD- ROM DE 50 UND X 700MB UND 2.00                         30.00S/           60.00S/                   
CLIP METALICO PEQUEÑO X 100UND - Cja 3.00        2.30S/                        6.90S/                      CLIP METALICO PEQUEÑO UND 2.00                         1.00S/             2.00S/                     
CLIP TIPO MARIPOSA X 50UND GRANDE - Cja 3.00        7.50S/                        22.50S/                    CLIP TIPO MARIPOSA X 50 UND GRANDE UND 2.00                         3.60S/             7.20S/                     
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T DE 1/2" - UNID 3.00        2.00S/                        6.00S/                      CINTA ADHESIVA MASKIN TAPE DE 1/2" UND 4.00                         2.60S/             10.40S/                   
CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 72 YARDAS - UNID 3.00        6.00S/                        18.00S/                    CINTA DE EMBALAJE DE 2"X 72 YARDAS UND 2.00                         3.00S/             6.00S/                     
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON 
PUNTA FINA DE METAL - UNID 6.00        4.00S/                        24.00S/                    CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON 

PUNTA FINA UND 10.00                       2.50S/             25.00S/                   

CUTER GRANDE CUBIERTA DE METAL - UNID 3.00        7.00S/                        21.00S/                    CUTER GRANDE UND 3.00                         10.00S/           30.00S/                   
CUADERNO ESPIRALADO CUADRICULADO 200 HJAS - UNID 2.00        14.00S/                      28.00S/                    CUADERNO ESPIRALADO UND 2.00                         11.00S/           22.00S/                   
LAPIZ DE MADERA 2B CON BORRADOR - UNID 12.00      1.00S/                        12.00S/                    LAPIZ DE MADERA UND 12.00                       0.50S/             6.00S/                     
LIBRETA TOPOGRAFICA CUADRICULADA - UNID 3.00        11.50S/                      34.50S/                    LIBRETA TOPOGRAFICA UND 3.00                         4.80S/             14.40S/                   
FASTENER DE METAL X 50 UNID - Cja 2.00        4.00S/                        8.00S/                      FASTENER DE METAL UND 2.00                         5.00S/             10.00S/                   
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 25 UNIDADES  - Pqt 4.00        4.00S/                        16.00S/                     FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 25 UND UND 4.00                         7.00S/             28.00S/                   
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M - UNID 4.00        5.00S/                        20.00S/                    FORRO DE PLASTICO UND 4.00                         7.00S/             28.00S/                   
ENGRAMPADOR PARA 50 HOJAS - UNID 1.00        17.00S/                      17.00S/                    ENGRAPADOR PARA 50 HOJAS UND 1.00                         80.00S/           80.00S/                   
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS - UNID 1.00        23.00S/                      23.00S/                    PERFORADOR UND 1.00                         70.00S/           70.00S/                   
GRAPA 26/6 X 5000 - Cja 2.00        4.00S/                        8.00S/                      GRAPA UND 2.00                         2.50S/             5.00S/                     
GOMA EN BARRA D/40 GR. - UNID 3.00        3.00S/                        9.00S/                      GOMA EN BARRA UND 3.00                         3.50S/             10.50S/                   
MICA TRANSPARENTE PAQUETE X 12UND - Pqt 3.00        6.00S/                        18.00S/                    MICA TRANSPARENTE UND 2.00                         5.40S/             10.80S/                   
PAPEL BOND DE 80 GR A4 - Mll 10.00      26.00S/                      260.00S/                  PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 COLOR BLANCO MILLAR 12.00                       29.22S/           350.60S/                 
POST IT CUADRADO 05 COLORES - UNID 3.00        14.00S/                      42.00S/                    POST IT CUADRADO 5 COLORES UND 3.00                         10.50S/           31.50S/                   
PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR. UNID 3.00        2.00S/                        6.00S/                      PLUMON RESALTADOR UND 3.00                         2.50S/             7.50S/                     
PLUMON INDELEBLE  COLORES VARIOS UNID 4.00        2.00S/                        8.00S/                      PLUMON INDELEBLE COLORES UND 4.00                         2.50S/             10.00S/                   
PAPEL LUSTRE DE 60X70 COLOR  AMARILLO - Plg 25.00      0.30S/                        7.50S/                      PAPEL LUSTRE UND 25.00                       0.25S/             6.25S/                     

1.- PERSONAL 57,855.20S/                                                   1.- PERSONAL 92,850.28S/                                      

2.- BIENES 8,001.40S/                                                     2.- BIENES 12,417.33S/                                      
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TIJERA METALICA C/MANGO PLASTICO. T: 7" - UNID 2.00        6.00S/                        12.00S/                    TIJERA METALICA UND 2.00                         4.00S/             8.00S/                     
TINTA PARA SELLO COLOR AZUL - UNID 1.00        11.50S/                      11.50S/                    TINTA PARA SELLO UND 2.00                         2.20S/             4.40S/                     
PAPEL BOND DE 75 GR T A-4 DE COLORES ROJO Y VERDE CLARO - Mll 1.00        34.50S/                      34.50S/                    PAPEL BOND 75 GR UND 2.00                         60.00S/           120.00S/                 
SELLO DE OBRA UND 5.00        15.00S/                      75.00S/                    -S/                      
TINTA PARA IMPRESORA JUEGOX4 COLORES 
(NEGRO, CIAN,YELLOW,MAGENTA) UND 1.00        150.00S/                    150.00S/                  -S/                      

CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS 
AUTOCOPIATIVO POR 3 COPIAS  - UNID 3.00        65.00S/                      195.00S/                  CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS UND 3.00                         60.00S/           180.00S/                 

PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA X50HOJAS 
AUTOCOPIATIVO POR 3 COPIAS - Tal 5.00        25.00S/                      125.00S/                  PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA TALONARIO 5.00                         25.00S/           125.00S/                 

NOTAS DE ENTRADA X50HOJAS AUTOCOPIATIVO 
POR 3 COPIAS - Tal 6.00        25.00S/                      150.00S/                  NOTAS DE ENTRADA DE 50 HOJAS TALONARIO 6.00                         25.00S/           150.00S/                 

NOTAS DE SALIDA X50HOJAS AUTOCOPIATIVO 
POR 3 COPIAS - Tal 6.00        25.00S/                      150.00S/                  NOTAS DE SALIDA DE 50 HOJAS TALONARIO 6.00                         25.00S/           150.00S/                 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2,730.00S/               EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 4,620.00S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PONCHOS IMPERMEABLES REFORZADOS UND 6.00        25.00S/                      150.00S/                  PONCHO IMPERMIABLE  UND 6.00                         25.00S/           150.00S/                 
CASCOS DE SEGURIDAD UND 6.00        30.00S/                      180.00S/                  CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UND 6.00                         30.00S/           180.00S/                 
ZAPATOS PUNTA DE ACERO PAR 6.00        300.00S/                    1,800.00S/               ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO PAR 6.00                         350.00S/         2,100.00S/              
CHALECOS DE IDENTIFICACION DE OBRA UND 6.00        30.00S/                      180.00S/                  CHALECO DE IDENTIDICACION DE OBRA UND 6.00                         135.00S/         810.00S/                 
CASACAS DE IDENTIFICACION DE OBRA UND 6.00        70.00S/                      420.00S/                  CASACA DE IDENTIFICACION SEGÚN MODELO UND 6.00                         230.00S/         1,380.00S/              

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 800.00S/                  EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 1,140.68S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Eq 1.00        800.00S/                    800.00S/                  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA 
CONTINUO Y BANDEJA UND 1.00                         1,140.68S/      1,140.68S/              

MUEBLES DE ESCRITORIO 1,482.00S/               MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MELAMINA DE 1.20X0.60X0.75 M pza 2.00        450.00S/                    900.00S/                  -S/                      
SILLAS DE MADERA AGUANO TAPIZADA pza 4.00        83.00S/                      332.00S/                  
PIZARRA ACRILICA GRANDE COLOR BLANCO pza 1.00        250.00S/                    250.00S/                  

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                        BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 105.00S/                 
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
IMPLEMENTADO INCLUYE CAJA UND 1.00                         105.00S/         105.00S/                 

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,310.00S/               COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETRÓLEO (CAMIONETA DE OBRA) GLN 100.00    13.10S/                      1,310.00S/               -S/                      

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                        HERRAMIENTAS MANUALES 157.00S/                 
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50 METROS UND 2.00                         60.00S/           120.00S/                 
WINCHA METALICA DE 5 METROS UND 2.00                         18.50S/           37.00S/                   
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Fuente: Elaboración Propia

KIT DE LIMPIEZA-COVID 19 -S/                        KIT DE LIMPIEZA-COVID 19 4,708.60S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        CARTELES DE SEÑALIZACION FRENTE AL COVID 
19 UND 8.00                         26.00S/           208.00S/                 

INFOGRAFIAS DE CUIDADOS Y MEDIDAS DE 
FRENTE AL COVID 19 UND 7.00                         34.00S/           238.00S/                 

PANEL INFORMATIVO DE NORMAS DE 
SEGURIDAD 1M X 1.5M UND 1.00                         50.00S/           50.00S/                   

ESCOBA GRANDE CON MANGO DE MADERA UND 2.00                         15.00S/           30.00S/                   
BANDEJA DESINFECTANTE PARACALZADO UND 2.00                         65.00S/           130.00S/                 
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIPO 
PISTOLA UND 1.00                         418.00S/         418.00S/                 

ALCOHOL DE 70 GRADOS A 96 GRADOS EMBASE 
X 1 LIT UND 2.00                         16.80S/           33.60S/                   

CARETAPROTECTORA DE POLICARBONATO 
PARA CASCO UND 6.00                         40.00S/           240.00S/                 

GUANTES DE NITRILO CAJA 1.00                         70.00S/           70.00S/                   
HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5%(LEJIA) UND 2.00                         25.00S/           50.00S/                   
JABON LIQUIDO UND 2.00                         23.50S/           47.00S/                   
MASCARILLA TIPO KN 95 UND 30.00                       15.80S/           474.00S/                 
MOCHILA FUMIGADORA DE 25LT X 20 LITROS UND 2.00                         315.00S/         630.00S/                 
MASCARILLA COMUNITARIA REUTILIZABLE UND 30.00                       10.00S/           300.00S/                 
TRAJE DE BIOSEGURIDAD DE TELA TASLAN SEGÚN MODELOUND 12.00                       110.00S/         1,320.00S/              
LAVAMANOS PORTATIL UND 1.00                         470.00S/         470.00S/                 

REPUESTOS -S/                        REPUESTOS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
FOTOCOPIAS GLB 1.00        300.48S/                    300.48S/                  -S/                      
PLOTEO DE PLANOS GLB 1.00        300.00S/                    300.00S/                  -S/                      
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SERV 3.00        50.00S/                      150.00S/                  -S/                      
ALQUILER DE CAMIONETA DIAS 50.00      120.00S/                    6,000.00S/               -S/                      

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PARA PERSONAL TECNICOSERV. 12.00                       150.00S/         1,800.00S/              
SERVICIO DE PRUEBAS RAPIDAS SERV. 18.00                       95.00S/           1,710.00S/              

CONTRATO DE LOCACION POR ELABORACION, 
EJECUCION Y CIERRE DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO 

CONTRATO 1.00                         10,000.00S/    10,000.00S/            

3.- SERVICIOS 6,750.48S/                                                     2.- SERVICIOS 13,510.00S/                                      



  193 

 

 

16. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

EN EL SECTOR DE RAYASCAPAMPA Y ÑIHUAYOC DE LA CC DE 

PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

5.10% 4.62%

17.65% 13.12%

5.15% 1.56%

2.00% 1.81%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1 4 X 1 6

X X

X X

X X 1 2

X X

X X

X 1 3 X 1 4

X X 1 5

X 1 3 X 1 5

X 1 3 X 1 3

X X

X X 1 3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

16 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE RAYASCAPAMPA Y ÑIHUAYOC DE 
LA CC DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2336349

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 372,570.51S/              COSTO DIRECTO  S/             411,342.64 

COSTO TOTAL 483,968.00S/              COSTO TOTAL 498,181.86S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 19,000.00S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 19,000.00S/                

GASTOS GENERALES 65,758.70S/                

G. DE LIQUIDACION 7,451.41S/                  G. DE LIQUIDACION 7,451.41S/                  

GASTOS GENERALES 53,951.16S/                

G. DE SUPERVISION 19,187.38S/                G. DE SUPERVISION 6,436.65S/                  

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

X  X  

 X  X

 X X  

 X X  

X  X  

X   X

90.00     D.C. 143.00   D.C.

10.00     D.C.

133.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 3.81%

AÑO 2 61.53%

AÑO 3 42.28%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.X

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
BIOLOGO OTROS (ESPECIFICAR)  

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

PLAN DE MONITOREO 

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 483,968.00S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

289,202.10S/                306,532.00S/              

208,979.76S/                210,647.00S/              

-S/                             19,000.00S/                

498,181.86S/                498,181.86S/              

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO 43
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Comparativo especifico 

 

53,951.16S/           

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                4.00              5,290.00S/                 21,159.99S/          RESIDENTE DE OBRA 1.00                6.00                         2,962.71S/     17,776.28S/           
INGENIERO DE SEGURIDAD -S/                    INGENIERO DE SEGURIDAD 1.00                2.00                         1,974.00S/     3,948.01S/             
ASISTENTE TECNICO 1.00                3.00              2,695.25S/                 8,085.74S/            ASITENTE TECNICO 1.00                4.00                         1,565.86S/     6,263.42S/             
ASISTENTE ADMINISTRATIVO -S/                    ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                5.00                         1,278.08S/     6,390.42S/             
PROMOTOR DE OBRA -S/                    PROMOTOR DE OBRA -S/                      
MAESTRO DE OBRA 1.00                3.00              2,390.13S/                 7,170.39S/            MAESTRO DE OBRA 1.00                5.00                         1,528.64S/     7,643.22S/             
ALMACENERO 1.00                3.00              2,116.42S/                 6,349.25S/            ALMACENERO 1.00                3.00                         1,253.34S/     3,760.03S/             
GUARDIAN -S/                    GUARDIAN 1.00                3.00                         1,006.29S/     3,018.88S/             

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,488.54S/            MATERIALES DE ESCRITORIO 1,555.40S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PILAS DURACELL AA PAR 4.00              5.00S/                        20.00S/                 -S/                      
ARCHIVADOR LOMO ANCHO FORMATO A-
4 UND 6.00              7.00S/                        42.00S/                 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-

4 UND 10 4.20S/            42.00S/                  

ARCHIVADOR LOMO PEQUEÑO UND 6.00              5.00S/                        30.00S/                 ARCHIVADOR DE PLASTICO CON PALANCA LOMO 
ANCHO T/ MEDIO OFICIO UND 2 4.30S/            8.60S/                    

CUADERNO ESPIRALADO UND 4.00              8.00S/                        32.00S/                 CUADERNO ANILLADO CON TAPA DURA 100HOJAS 
A4 UND 5 5.50S/            27.50S/                  

SELLO UND 2.00              30.00S/                      60.00S/                 -S/                      
CUTE UND 6.00              10.00S/                      60.00S/                 CUTER METALICO GRANDE UND 3 9.50S/            28.50S/                  
GRAPAS CJA 3.00              5.00S/                        15.00S/                 GRAPAS X 5000 UND CJ 4 2.50S/            10.00S/                  
BORRADOR BR 40 UND 6.00              2.00S/                        12.00S/                 BORRADOR BR 40 UND 2 1.00S/            2.00S/                    
CD RW REGRABABLES CONO 1.00              50.00S/                      50.00S/                 AID/HV CD-ROM UND 12 1.00S/            12.00S/                  
CLIP WINGO PEQUEÑO CJA 2.00              3.00S/                        6.00S/                   CLIPS DE METAL CHICO N°1 X 100 UNIDADES CJ 3 1.30S/            3.90S/                    
CINTA MASKINGX1/2 UND 2.00              3.00S/                        6.00S/                   CINTA MASKING 1/2 UND 4 1.00S/            4.00S/                    
CORRECTOR UND 4.00              2.50S/                        10.00S/                 CORRECTOR/BOLIGRAFO D/LIQUIDO UND 12 2.00S/            24.00S/                  
LIBRETA TOPOGRAFICA UND 4.00              3.50S/                        14.00S/                 LIBRETA DE CAMPO PARA TOPOGRAFIA UND 2 3.50S/            7.00S/                    
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 
100HJS UND 3.00              25.00S/                      75.00S/                 CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 Hj X 

4 COPIAS UND 4 38.00S/          152.00S/                

ENGRAMPADOR UND 1.00              50.00S/                      50.00S/                 ENGRAPADOR TENAZA METAL C/30 HOJAS UND 1 24.00S/          24.00S/                  
FASTENER X50 UND CJA 1.00              7.00S/                        7.00S/                   FASTENER DE METAL (CAJA X 50 UND) UND 3 3.00S/            9.00S/                    
FILES UND 100.00          0.50S/                        49.94S/                 UND -S/                      
LAPICERO AZUL/NEGRO 0.33 UND 20.00            3.00S/                        60.00S/                 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE PUNTA FINA/ NEGRO UND 25 1.00S/            25.00S/                  
PAPEL ROLLO TAANO A-1 ROLLO 3.00              25.00S/                      75.00S/                 -S/                      
FOLIADOR UND 1.00              90.00S/                      90.00S/                 FOLEADOR METALICO DE 6 DIGITOS UND 1 35.00S/          35.00S/                  
PAPEL BOND 80 GR A-4 MILL 4.00              23.00S/                      92.00S/                 PAPEL BOND T=A4 DE 75 G X 500 HOJAS PQT 10 10.70S/          107.00S/                

PARTES DIARIOS X3 COPIAS BLOCK 2.00              12.00S/                      24.00S/                 PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA AUTOCOPIABLE 
X 4 COPIAS TAL 6 20.00S/          120.00S/                

NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA  X32 
COPIAS BLOCK 1.00              12.00S/                      12.00S/                 NOTAS ADHESIVAS COLORES VARIADOS 3X3 PQT 

5 BLOCK UND 5 9.00S/            45.00S/                  

CARDEX O VINCARD MILL 2.00              12.00S/                      24.00S/                 TARJETA VINCARD (CONTROL VISIBLE ALMACEN) 
IMPRESO TAMAÑO 1/4 OFICO CNT 4 30.00S/          120.00S/                

PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00              4.50S/                        9.00S/                   GOMA DE BARRA X 45 GR TB 4 4.50S/            18.00S/                  

PERFORADOR S/C UND 1.00              50.00S/                      50.00S/                 PERFORADOR T/2 ESPIGAS C/REGLA CAP MAX 25 
HOJAS COL NEGRO UND 1 8.50S/            8.50S/                    

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 65,758.70S/                                                GASTOS GENERALES EJECUTADOS

1.- PERSONAL 42,765.36S/                                                1.- PERSONAL 48,800.26S/                                    

2.- BIENES 11,659.54S/                                                2.- BIENES 4,730.90S/                                      
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PLIMONES DELGADOS FC45 UND 4.00              1.00S/                        4.00S/                   -S/                      
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL UND 4.00              1.65S/                        6.60S/                   -S/                      
PLUMON INDELEBLE DELGADO 
DIFERENTE COLORES UND 4.00              3.00S/                        12.00S/                 -S/                      

PLUMON INDELEBLE GRUESO 
DIFERENTES COLORES UND 4.00              5.00S/                        20.00S/                 -S/                      

POSIT CUADRADO COLORES PQT 4.00              15.00S/                      60.00S/                 -S/                      
PORTAMINAS UND 4.00              18.00S/                      72.00S/                 -S/                      
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 6.00              2.00S/                        12.00S/                 -S/                      
RESLTADOR UND 6.00              2.00S/                        12.00S/                 PLUMON RESALTADOR DE VARIOS COLORES UND 6 2.50S/            15.00S/                  
THONER PARA IMPRESORA UND 2.00              120.00S/                    240.00S/               -S/                      
MEMORIA USB 16GB UND 3.00              25.00S/                      75.00S/                 -S/                      

NOTA DE ENTREGA DE MATERIALES 50 Hj X 4 
COPAS TAL 5 20.00S/          100.00S/                

NOTA DE SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIABLE X 4 
COPAS TAL 10 20.00S/          200.00S/                

BOLIGRAFO (LAPICERO) N°031 PUNTA FINA TINTA 
SECA COLOR AZUL POR 50UNIDADES CJ 1 20.00S/          20.00S/                  

CHINCHE: CABEZA DE PLASTICO COLORES 
VARIOS CAJA X 100 CJ 3 2.50S/            7.50S/                    

CINTA DE EMBALAJE DE 2 RLL 4 3.00S/            12.00S/                  
CLIPS DE METAL MARIPOSA N°2 MEDIANO X 50 
UNIDADES CJ 3 4.50S/            13.50S/                  

CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 DE 50 
HOJAS UND 5 3.00S/            15.00S/                  

FOLDER T/MANILA D/CARTON TAM:A4 MAX:300 
HJS COL:AMARILLO PAQUETE X 25 UND PQT 6 7.50S/            45.00S/                  

FOLDER DE PLASTICO DATA BANK A4 X 80 MICAS UND 1 25.00S/          25.00S/                  

LAPIZ T/2B D/ MADERA C/D HEXAGONAL 
C/BORRADOR ANCHO D/ TRAZO COL:AZUL/PLOMO UND 50 0.50S/            25.00S/                  

PAPEL BOND T/ FOTOCOPIA ALISADO TAM/A4 
75GR COL:BLANCO PQT 2 10.70S/          21.40S/                  

PLUMON DE PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL UND 3 3.50S/            10.50S/                  
TARJADOR DE PLASTICO SIMPLE P/LAPIZ DE 
BOLSILLO T/ESCOLAR UND 5 1.00S/            5.00S/                    

TAMPON P/SELLO D/PLASTICO C/D 
RECTANGULARES COL:AZUL UND 1 3.50S/            3.50S/                    

TAMPON C/CUNERTURA PLASTICO COLOR AZUL 
GRANDE UND 1 14.00S/          14.00S/                  

TIJERA D/METAL C/MANGO D/PLASTICO C/D 
PUNTA FINA MED:8" COL: AZUL UND 3 14.00S/          42.00S/                  

TINTA PARA IMPRESORA (ORIGINAL) GI-190 
MAGENTA DE 70 ML UND. 1 36.00S/          36.00S/                  

TINTA PARA IMPRESORA (ORIGINAL) GI-190 BLACK 
DE 135 ML UND. 1 40.00S/          40.00S/                  

TINTA PARA IMPRESORA (ORIGINAL) GI-190 CIAN 
DE 70 ML UND. 1 36.00S/          36.00S/                  

TINTA PARA IMPRESORA (ORIGINAL) GI-190 
YELLOW DE 70 ML UND. 1 36.00S/          36.00S/                  

-S/                      
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EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                    EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    -S/                      

MUEBLES DE ESCRITORIO 1,260.00S/            MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO UND 1 300.00S/                    300.00S/               -S/                      
SILLAS UND 4 40.00S/                      160.00S/               
PLACA RECORDATORIA UND 1 800.00S/                    800.00S/               -S/                      

-S/                    -S/                      
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,204.00S/            EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,992.50S/             

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
PONCHOS IMPERMEABLES PARA LA 
LLUVIA UND 4 35.00S/                      140.00S/               CASCO DE PROTECCION CON BARBIQUEJO TIPO 

JOCKEY COLOR BLANCO UND 5 18.00S/          90.00S/                  

CASCOS DE PROTECCION COLOR 
BLANCO UND 4 45.00S/                      180.00S/               CUBRENUCAS PROTECCION UV 50 ADOSABLE A 

CASCO PARA PERSONAL TECNICO UND 5 5.00S/            25.00S/                  

BOTAS DE JEBE PAR 4 35.00S/                      140.00S/               LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV 
OSCURO UND 5 6.50S/            32.50S/                  

GUANTES DE JEBE PAR 4 10.00S/                      40.00S/                 PROTECTOR DE OIDO ADOSABLE A CASCO UND 5 19.00S/          95.00S/                  
CASCOS DE PROTECCION COLOR 
BLANCO UND 4 45.00S/                      180.00S/               ZAPATO DE CUERO PLANTA ANTIDESLIZANTE 

CON PUNTA DE ACERO PAR 5 290.00S/        1,450.00S/             

LENTES DE SEGURIDAD UND 4 6.00S/                        24.00S/                 CHALECO DE SEGURIDAD EN TASLAN C/ FORRO Y 
FIBRA PARA PERSONAL TECNICO UND 5 60.00S/          300.00S/                

MASCARILLAS DE PROTECCION UND 4 10.00S/                      40.00S/                 -S/                      
CASACAS CO LOGO UND 4 70.00S/                      280.00S/               -S/                      
CHALECO DRYLL ESTAMPADO UND 4 45.00S/                      180.00S/               -S/                      

-S/                      
KIT DE LIMPIEZA -S/                    KIT DE LIMPIEZA 787.00S/                

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
-S/                    ATOMIZADOR DE PLASTICO X 500 ML UND 15 10.00S/          150.00S/                

MASCARILLLAS DESECHALES QUIRURGICAS CJ 12 21.00S/          252.00S/                
RECOGEDOR DE BUENA CALIDAD UND 4 15.00S/          60.00S/                  
TACHO DE PLASTICO PARA BASURA VAIVEN DE 45 
LITROS UND 5 65.00S/          325.00S/                

-S/                      

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 6,087.00S/            BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 396.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

AGUA OXIGENADA FSC 3 1.50S/                        4.50S/                   COLIRIO DE 10 ML FRC 2 12.00S/          24.00S/                  
ALCOHOL LT 15 18.00S/                      270.00S/               AGUA OXIGENADA  120 ML FRC 1 3.00S/            3.00S/                    
JABON LIQUIDO UND 15 8.00S/                        120.00S/               ALCOHOL DE 96° X 250 ML UND 1 5.50S/            5.50S/                    
PANADOL PQT 3 5.50S/                        16.50S/                 ALGODÓN HIDROFILO X 100 GRS PQT 1 5.00S/            5.00S/                    
ALGODÓN X 25GR PQT 3 5.00S/                        15.00S/                 APOSITO DE GASA ESTERIL 10 X 10 CM PQT 1 3.00S/            3.00S/                    
ASPIRINA BLISTER 10 5.00S/                        50.00S/                 ESPADRAPO DE 5 X 4.5 CM RLL 1 10.00S/          10.00S/                  
GASA FRACCIONADA X 10PZAS PQT 3 2.00S/                        6.00S/                   GASA TIPO JELONET (PARA QUEMADURAS) PQT 1 18.00S/          18.00S/                  
TERMOMETRO DIGITAL UND 2 200.00S/                    400.00S/               GASAS  ESTERILES DE 7.5 X 7.5 CM CJ 5 2.50S/            12.50S/                  
MASCARILLAS N-95 X 10 UND CJA 6 60.00S/                      360.00S/               GUANTES QUIRURGICOS CJ 1 59.00S/          59.00S/                  

PRUEBA RAPIDA COVID UND 40 120.00S/                    4,800.00S/            SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000 X L 
(PARA LAVADO DE HERIDAS) FSC 1 10.00S/          10.00S/                  
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YODO LT 3 15.00S/                      45.00S/                 VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS UND 2 4.00S/            8.00S/                    
VENDA ELASTICA 4" X 5 YARDAS UND 2 5.00S/            10.00S/                  
VENDA TRIANGULAR UND 1 30.00S/          30.00S/                  

YODO POVIDONA 120 ML SOLUCION ANTICEPTICA UND 1 18.00S/          18.00S/                  

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE GRADO 
CELCIUS UND 1 180.00S/        180.00S/                

HERRAMIENTAS MANUALES 260.00S/               HERRAMIENTAS MANUALES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

WINCHA 50MTS UND 1 80.00S/                      80.00S/                 -S/                      
WINCHA 5MTS UND 2 20.00S/                      40.00S/                 -S/                      
LINTERNA DOS PILAS UND 2 35.00S/                      70.00S/                 -S/                      
FOCOS DE LINTERNA UND 4 3.00S/                        12.00S/                 -S/                      
FOCOS DE ILUMINACION UND 4 2.00S/                        8.00S/                   
CANDADOS UND 2 25.00S/                      50.00S/                 

-S/                      
COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 1,360.00S/            COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
PETROLEO GLN 100 13.00S/                      1,300.00S/            -S/                      
LUBRICANTE GLN 2 30.00S/                      60.00S/                 -S/                      

OTROS -S/                    OTROS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    
-S/                    

ALQUILER DE OFINAS -S/                    ALQUILER DE OFINAS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

SEGUROS SCTR -S/                    SEGUROS SCTR -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                    ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    -S/                      

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 120.00S/               LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 70.00S/                  
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 3 40.00S/                      120.00S/               LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA CAJA CHICA UND 1 70.00S/          70.00S/                  

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS 210.00S/               COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

REVELADO DE FOTOGRAFIAS MES 3 20.00S/                      60.00S/                 -S/                      
FOTOCOPIAS MES 3 50.00S/                      150.00S/               -S/                      

3.- SERVICIOS 11,333.80S/                                                2.- SERVICIOS 420.00S/                                         
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Fuente: Elaboración Propia

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 3,003.80S/            PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

APROBACION DE PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO GLB 1 1932.6 1,932.60S/            

APROBACION DEL INFORME FINAL DE 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1 1071.2 1,071.20S/            

CONTROL DE CALIDAD -S/                    CONTROL DE CALIDAD -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    -S/                      

ESTUDIOS DE VERIFICACION -S/                    ESTUDIOS DE VERIFICACION 350.00S/                
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO SERVICIO 1 350 350.00S/                

OTROS (ESPECIFICAR) 8,000.00S/            OTROS (ESPECIFICAR) -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL BIOLOGO UND 1 5000 5,000.00S/            -S/                      

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1 3000 3,000.00S/            
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17. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA CALLE BELLAVISTA DE LA AGRUPACION VECINAL BELLAVISTA, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.71% 2.41%

15.26% 22.80%

5.75% 6.23%

1.23% 1.34%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1 4.5 X 1 8

X X

X X

X 0.5 4.5 X

X X

X X

X X 1 6

X X 1 6

X 1 4.5 X 1 6

X 1 4.5 X 1 4

X X

X X 1 7

1 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

17 	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE BELLAVISTA DE LA AGRUPACION VECINAL 
BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

322927

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 392,411.78S/              COSTO DIRECTO  S/             441,221.86 

COSTO TOTAL 490,324.09S/              COSTO TOTAL 585,841.51S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 10,646.80S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 10,646.80S/                

GASTOS GENERALES 59,871.21S/                

G. DE LIQUIDACION 4,843.73S/                  G. DE LIQUIDACION 5,901.98S/                  

GASTOS GENERALES 100,593.46S/              

G. DE SUPERVISION 22,550.57S/                G. DE SUPERVISION 27,477.41S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR)
PROMOTOR DE 
OBRA OTROS (ESPECIFICAR)

PROMOTOR DE 
OBRA
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

X  X  

 X X  

 X X  

X  X  

X   X

X   X

128.00   D.C. 217.00   D.C.

38.00     D.C.

179.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 82.37%

AÑO 2 37.04%

AÑO 3 0.00%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) REVELADO DE FOTOGRAFIA DE 
CAMARA DIGITAL OTROS (ESPECIFICAR) RENDICION CAJA CHICA

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

ALQUILER DE COMPUTADORA CON 

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 490,324.09S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

208,702.35S/                217,000.00S/              

377,139.16S/                482,555.00S/              

585,841.51S/                585,841.51S/              

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES 104,799.77S/                   

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

104,799.77S/                   

AMPLIACIONES DE PLAZO 80
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Comparativo especifico 

 

100,593.46S/         

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                4.50              4,793.45S/                  21,570.50S/            RESIDENTE DE OBRA 1.00                 8.00                         4,372.65S/     34,981.19S/           
INGENIERO DE SEGURIDAD 0.50                4.50              4,793.45S/                  10,785.25S/            INGENIERO DE SEGURIDAD -                           
ASISTENTE TECNICO -S/                       ASITENTE TECNICO 1.00                 6.00                         1,703.65S/     10,221.89S/           
ASISTENTE ADMINISTRATIVO -S/                       ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                 6.00                         1,709.34S/     10,256.03S/           
PROMOTOR DE OBRA -S/                       PROMOTOR DE OBRA 1.00                 1.00                         1,109.10S/     1,109.10S/             
MAESTRO DE OBRA 1.00                4.50              2,322.29S/                  10,450.30S/            MAESTRO DE OBRA 1.00                 6.00                         2,134.57S/     12,807.44S/           
ALMACENERO 1.00                4.50              1,885.97S/                  8,486.87S/              ALMACENERO 1.00                 4.00                         1,527.11S/     6,108.45S/             
GUARDIAN -S/                       GUARDIAN 1.00                 7.00                         1,502.00S/     10,513.98S/           

MATERIALES DE ESCRITORIO 957.29S/                 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,905.38S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DISCO COMPACTO REGRABABLE CD-
RW 700 MB UND 15.00            0.50S/                         7.50S/                     CD EN BLANCO - PRIMCO UND 25 0.80S/            20.00S/                  

CUADERNO DE OBRA POR 4 COPIAS X 
50HJS UND 4.00              25.00S/                       100.00S/                 CUADERNO DE OBRA DE 100 HJS (01 ORIGINAL 03 

AUTOCOPIATIVOS) UND 3 47.00S/          141.00S/                

NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 3.00              15.00S/                       45.00S/                   NOTAS DE ENTRADA (01 ORIGINAL 03 
AUTOCOPIATIVOS) UND 10 24.00S/          240.00S/                

FOLDER MANILA UND 30.00            0.60S/                         18.00S/                   FOLDER MANILA CARTON  COLOR AMARILLO UND 2 4.58S/            9.16S/                    
BLOCK DE PARTES DIARIOS UND 3.00              10.00S/                       30.00S/                   BLOK DE PARTES DIARIOS SIN FOLIACION TAL 5 25.00S/          125.00S/                
VINCARD CTO 3.00              15.00S/                       45.00S/                   VINCARD (CONTROL VISIBLE ALMACEN) CTO 5 12.00S/          60.00S/                  
RESALTADOR UND 3.00              4.00S/                         12.00S/                   RESALTYADOR COLOR CELESTE UND 7 1.68S/            11.76S/                  
NOTAS ADHESIVAS UND 3.00              5.00S/                         15.00S/                   NOTAS ADHESIVAS DE COLORES. UND 10 6.18S/            61.83S/                  
ESCALIMETRO UND 2.00              40.00S/                       80.00S/                   -S/                      
SELLO UND 3.00              25.00S/                       75.00S/                   -S/                      
CORRECTOR UND 5.00              2.50S/                         12.50S/                   CORRECTOR LIQUIDO UND 12 1.20S/            14.44S/                  
PORTAMINAS UND 5.00              2.50S/                         12.50S/                   LAPIZ PORTA MINA UND 1 10.90S/          10.90S/                  
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 10.00            1.00S/                         10.00S/                   MINA T/2B ANCHOD /TRAZO X24 UND UND 24 0.99S/            23.79S/                  
BATERIA AA DE ZINC-LARGA 
DURACION PAR 15.00            5.00S/                         75.00S/                   -S/                      

ARCHIVADOR DE PALANCA UND 15.00            5.00S/                         75.00S/                   ARCHIVADOR LOMO ANCHO 1/2 OFICIO UND 6 3.62S/            21.72S/                  
LAPICERO TINTA SECA UND 25.00            2.03S/                         50.79S/                   LAPICERO TINTA SECA AZUL, NEGRO Y ROJO UND 72 0.66S/            47.52S/                  
LIBRETA DE CAMPO UND 3.00              8.00S/                         24.00S/                   -S/                      
CUADERNO 100 HJS UND 6.00              5.00S/                         30.00S/                   CUADERNO CUADRICULADO ANILLADO A4 UND 10 5.17S/            51.68S/                  
PAPEL BOND 80 GR A4 MILL 10.00            24.00S/                       240.00S/                 PAPEL BOND PAQ.X 500HJS UND 20 12.45S/          249.00S/                

NOTAS E SALIDA SIN FOLIACION TAL 10 24.00S/          240.00S/                
FUNDA PORTA PAPEL DE PLASTICO X 10 UND UND 20 2.89S/            57.82S/                  
PLUMON PARA PIZARRA COLOR AZUL Y ROJO UND 4 2.45S/            9.78S/                    

CUADERNO DE CARGO EMPASTADO COLOR AZUL UND 1 5.71S/            5.71S/                    

PLUMON DE COLOR NEGRO UND 1 1.70S/            1.70S/                    
LAPIZ DE MADERA HEXAGONAL COLOR VERDE UND 12 0.26S/            3.12S/                    
PLUMON INDELEBLE ANCHO COLOR NEGRO UND 2 1.97S/            3.94S/                    
PLUMON INDELEBLE ANCHO COLOR ROJO UND 2 2.11S/            4.22S/                    
PLUMON INDELEBLE COLOR NEGRO UND 1 2.11S/            2.11S/                    

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 59,871.21S/                                                  GASTOS GENERALES EJECUTADOS

1.- PERSONAL 51,292.92S/                                                  1.- PERSONAL 85,998.08S/                                    

2.- BIENES 3,907.29S/                                                    2.- BIENES 7,885.88S/                                      
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BORRADOR MIXTO DE CAUCHA UND 10 0.38S/            3.78S/                    
PLUMON D COLORES ROJO UND 1 1.70S/            1.70S/                    
CLIPS CAJA DE 50 UND UND 1 2.34S/            2.34S/                    
PLUMON DE COLOR AZUL UND 1 2.09S/            2.09S/                    
PERFORADOR UND 1 6.69S/            6.69S/                    
PLUMON PARA PIZARRA COLOR NEGRO UND 2 3.13S/            6.25S/                    
TARJADOR PORTATIL DE METAL UND 10 0.46S/            4.60S/                    
 CUTER UND 3 4.25S/            12.75S/                  
CHINCHE ESTANDAR COLORES UND 2 0.66S/            1.32S/                    
BANDEJA PORTA PAPEL 2 PISOS UND 5 18.87S/          94.35S/                  
GRAPA TAM. 26/6X500 UNIDADES UND 2 1.77S/            3.54S/                    
PLUMON PARA PIZARRA COLOR VERDE UND 7 2.10S/            14.70S/                  
PLUMON COLOR AMARILLO UND 7 2.10S/            14.70S/                  
ENGRAMPADOR T/ ALICATE  DE METAL UND 1 25.49S/          25.49S/                  
VINIFAN GRANDE TAMANO OFICIO UND 6 9.90S/            59.40S/                  
PAPEL LUSTRE COLOR GRIS CLARO UND 50 0.50S/            25.00S/                  
CINTA ADHESIVA TRANSAPARENTE 2" UND 5 4.10S/            20.50S/                  
CINTA MASKING TAPE DE 1.5" UND 50 5.50S/            275.00S/                
CINTA SCOTH 1/2"PEGAFAN UND 10 1.90S/            19.00S/                  
MICA A-4 PAQUETE X 10 UND PQT 5 3.50S/            17.50S/                  
CLIP PEQUEÑO X 100 UND CJA 3 1.10S/            3.30S/                    
SACAGRAMPAS DE METAL-ARTEZCO UND 2 3.50S/            7.00S/                    
ARCHIVADOR LOMO ANCHODE CARTON UND 20 3.68S/            73.60S/                  
FASTENER D/METAL C/PISADOR X50 UND UND 3 4.01S/            12.04S/                  
TINTA P/TAMPON 30ml COL. NEGRO UND 2 1.09S/            2.18S/                    
TINTA P/TAMPON 30ml COL. AZUL UND 2 1.08S/            2.16S/                    
TABLERO DE PLASTICO TAM. OFICIO UND 5 6.20S/            31.00S/                  
PAPEL BOND A4 PQT X 500 HJS UND 1 23.02S/          23.02S/                  
TAPON DE SELLO RECTANGULAR AZUL UND 1 2.48S/            2.48S/                    
NUMERADOR DE 6 DIGITOS DE METAL UND 1 118.00S/        118.00S/                
FOLDER MANILLA TAM A-4 PAQUETE DE 25 UND UND 2 4.85S/            9.70S/                    
TINTA CANON G2100 AMARILLO 70 ml UND 2 43.00S/          86.00S/                  
TINTA CANON G2100 CYAN 70 ml UND 2 43.00S/          86.00S/                  
TINTA CANON G2100 NEGRA 70 ml UND 2 43.00S/          86.00S/                  
TINTA CANON G2100 MAGENTA 70 ml UND 2 43.00S/          86.00S/                  

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO UND 9 5.00S/            45.00S/                  

BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL Y NEGRO UND 12 1.00S/            12.00S/                  
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND 4 3.00S/            12.00S/                  
FASTENER D/METAL C/PISADOR X50 UND CJA 1 5.00S/            5.00S/                    
FOLDE MANILA A-4 PAQUETE X 45 UND 2 7.00S/            14.00S/                  
PAPEL BOND 75GR A-4 X MILLAR MILL 4 24.00S/          96.00S/                  
PAPEL BOND 90GR COLORES MILL 1 48.00S/          48.00S/                  
PLUMON INDELEBLE  NEGRO PUNTA DELGADA UND 2 3.00S/            6.00S/                    
PLUMON RESALTADOR DE TEXTO DIVERSOS 
COLORES UND 4 3.00S/            12.00S/                  

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                       EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       -S/                      

MUEBLES DE ESCRITORIO 1,200.00S/              MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MADERA UND 3 300.00S/                     900.00S/                 -S/                      
SILLA DE MADERA UND 6 50.00S/                       300.00S/                 -S/                      

-S/                       -S/                      
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 470.00S/                 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 4,288.50S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW 
COLOR BLANCO UND 2 35.00S/                       70.00S/                   CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY 3M 

P/INGENIERO COLOR BLANCO UND 9 32.00S/          288.00S/                

BOTAS DE SEGURIDAD UND 2 200.00S/                     400.00S/                 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA UND 3 75.00S/          225.00S/                

-S/                       CHALECO CON LOGOTIPO PARA PERSONAL 
TECNICO UND 10 90.00S/          900.00S/                

-S/                       CALZADO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO 
PERSONAL TEC. PAR 5 270.00S/        1,350.00S/             

-S/                       CALSADO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARA 
PERSONAL TECNICO PAR 5 180.00S/        900.00S/                

-S/                       CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UND 5 6.50S/            32.50S/                  

-S/                       CUBRENUCA  ADOSABLE A CASCO PARA 
PERSONAL TECNICO UND 5 15.00S/          75.00S/                  

-S/                       CHALECO CON LOGOTIPO PARA PERSONAL 
TECNICO UND 7 74.00S/          518.00S/                

-S/                       -S/                      
-S/                      

KIT DE LIMPIEZA -S/                       KIT DE LIMPIEZA 35.00S/                  
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       AMBIENTADOR SPRAY PARA OFICINA UND 2 7.50S/            15.00S/                  
DESINFECTANTE POWER PLUS 500ml UND 1 20.00S/          20.00S/                  
DETERGENTE DE 5 KG BLS 1 45.00S/          45.00S/                  
CLOROX X 1LT SAPOLIO UND 5 5.50S/            27.50S/                  
JABON LIQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL UND 2 9.50S/            19.00S/                  

-S/                      

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                       BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 399.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       BOTIQUIN CAJA RIGIDA IMPLEMENTADAS SEGÚN 
NORMA G-050 CJA 1 380.00S/        380.00S/                

ALCOHOL GEL ANTISEPTICO DE 3000ml UND 2 9.50S/            19.00S/                  
-S/                      

HERRAMIENTAS MANUALES 830.00S/                 HERRAMIENTAS MANUALES 258.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CANDADOS UND 10 60.00S/                       600.00S/                 CONO DE ABRAHANS UND 1 86.00S/          86.00S/                  
WINCHA DE 5 MTS UND 3 20.00S/                       60.00S/                   BRIQUETAS METALICAS CILINDRICAS UND 2 86.00S/          172.00S/                
WINCHA DE 50 MTS UND 2 85.00S/                       170.00S/                 -S/                      

-S/                       -S/                      
-S/                      

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 450.00S/                 COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO DIESEL D2 GLN 15 15.00S/                       225.00S/                 -S/                      
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 15 15.00S/                       225.00S/                 -S/                      

OTROS -S/                       OTROS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       
-S/                       
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Fuente: Elaboración Propia

ALQUILER DE OFINAS -S/                       ALQUILER DE OFINAS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

SEGUROS SCTR -S/                       SEGUROS SCTR -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                       ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       -S/                      

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 200.00S/                 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 4 50.00S/                       200.00S/                 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS 550.00S/                 COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PLOTEOS PLANOS UND 100 4.00S/                         400.00S/                 -S/                      
FOTOCOPIAS UND 1500 0.10S/                         150.00S/                 -S/                      

-S/                       -S/                      

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                       PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

CONTROL DE CALIDAD -S/                       CONTROL DE CALIDAD 1,550.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       DENSIDAD DE CAMPO SER 10 35 350.00S/                
PRUEVA DE DENSIDAD DE CAMPO UND 10 30 300.00S/                
PRUEVAS DE COMPRESION SIMPLE DE TESTIGO 
DE CONCRETO UND 36 25 900.00S/                

ESTUDIOS DE VERIFICACION -S/                       ESTUDIOS DE VERIFICACION 4,760.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       CALICATA DE INSPECCION-SEGÚN TDR SER 2 500 1,000.00S/             
ESTUDIO DE CANTERA SEGÚN TDR SER 2 500 1,000.00S/             
CBR INSITU SER 2 400 800.00S/                
DISENO DE MEZCLAS SER 2 280 560.00S/                
SERVICIO PARA ANALISIS DE MATERIAL BASE DE 
LA OBRA SER 1 1400 1,400.00S/             

OTROS (ESPECIFICAR) 3,921.00S/              OTROS (ESPECIFICAR) 399.50S/                
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

REVELADO DE FOTOGRAFIA DE 
CAMARA DIGITAL UND 80.00            1.20S/                         96.00S/                   RENDICION CAJA CHICA GLB 1 9.50S/            9.50S/                    

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL MES 4.50              50.00S/                       225.00S/                 RENDICION CAJA CHICA GLB 1 110.00S/        110.00S/                
ALQUILER DE COMPUTADORA CON 
IMPRESORA MES 4.50              800.00S/                     3,600.00S/              RENDICION CAJA CHICA GLB 1 180.00S/        180.00S/                

RENDICION CAJA CHICA GLB 1 100.00S/        100.00S/                

3.- SERVICIOS 4,671.00S/                                                    2.- SERVICIOS 6,709.50S/                                      
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18. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LOS PASAJES HUARANGO, SAUCO, RETAMA, ROMERO, ÑUJCHU, ROQES, 

AGUAYMANTO Y CHACHACOMO DE LA APV AGUA BUENA DEL, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.78% 4.05%

24.40% 21.93%

7.70% 6.46%

1.83% 1.94%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1 6 X 1 8

X X

X X

X X

X X

X X

X 1 5 X 1 7

X 1 6 X 1 7

X 1 5 X 1 6

X 1 5 X 1 5

X X

X 1 5 X 1 7

X 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

18
	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES HUARANGO, SAUCO, RETAMA, 

ROMERO, ÑUJCHU, ROQES, AGUAYMANTO Y CHACHACOMO DE LA APV AGUA BUENA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 
CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2191847

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 400,577.45S/              COSTO DIRECTO  S/             441,865.09 

COSTO TOTAL 547,613.61S/              COSTO TOTAL 593,814.28S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 11,147.96S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 17,915.84S/                

GASTOS GENERALES 97,726.16S/                

G. DE LIQUIDACION 7,327.15S/                  G. DE LIQUIDACION 8,572.49S/                  

GASTOS GENERALES 96,913.66S/                

G. DE SUPERVISION 30,834.89S/                G. DE SUPERVISION 28,547.20S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) TOPOGRAFO OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

 X X  

X  X  

 X X  

X  X  

X  X  

 X  X

 X  X

153.00   D.C. 413.00   D.C.

188.00   D.C.

225.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 3.02%

AÑO 2 17.95%

AÑO 3 95.35%

AÑO 4 1.64%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X

X

X D.C.X

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) REVELADO DE FOTOGRAFIAS DE 
CAMAR DIGITAL OTROS (ESPECIFICAR) HABILITO DE FONDOS PARA 

REUBICACION DE POSTE

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 547,613.61S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

16,105.67S/                  106,573.00S/              

551,220.28S/                566,217.00S/              

17,915.84S/                  17,916.00S/                

593,814.28S/                593,814.28S/              

8,572.49S/                    9,724.00S/                  

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES 141,669.38S/                   

DEDUCTIVOS 128,923.73S/                   

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

12,745.65S/                     

AMPLIACIONES DE PLAZO 234
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Comparativo especifico 

 

96,913.66S/           

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                6.00              4,801.77S/                 28,810.60S/          RESIDENTE DE OBRA 1.00                8.00                         3,696.51S/     29,572.04S/           
ASISTENTE TECNICO 1.00                5.00              2,081.28S/                 10,406.39S/          ASISTENTE TECNICO 1.00                7.00                         1,595.29S/     11,167.05S/           
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                6.00              1,755.34S/                 10,532.01S/          ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                7.00                         1,510.41S/     10,572.89S/           
PROMOTOR DE OBRA -                  -S/                    PROMOTOR DE OBRA -S/                      
TOPOGRAFO 1.00                1.00              3,314.94S/                 3,314.94S/            TOPOGRAFO 1.00                -S/                      
MAESTRO DE OBRA 1.00                5.00              2,330.62S/                 11,653.10S/          MAESTRO DE OBRA 1.00                6.00                         2,045.78S/     12,274.68S/           
ALMACENERO 1.00                5.00              1,755.33S/                 8,776.66S/            ALMACENERO 1.00                5.00                         1,515.24S/     7,576.20S/             
GUARDIAN 1.00                5.00              1,629.83S/                 8,149.13S/            GUARDIAN 1.00                7.00                         1,448.57S/     10,140.00S/           

MATERIALES DE ESCRITORIO 810.85S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 1,900.07S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DISCO COMPACTO REGRABABLE CD-
RW 700 MB UND 5.00              3.00S/                        15.00S/                 -S/                      

CUADERNO DE OBRA X 4 COPIAS X 50 
HJS UND 5.00              25.00S/                      125.00S/               CUADERNO DE OBRA X 4 COPIAS X 100 HJS UND 4 65.00S/          260.00S/                

NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 5.00              15.00S/                      75.00S/                 NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 10 25.00S/          250.00S/                
FOLDER MANILA A-4 UND 20.00            0.60S/                        12.00S/                 FOLDER MANILA A-4 BOLSA 2 4.50S/            9.00S/                    
BLOK D EPARTES DIARIOS UND 3.00              10.00S/                      30.00S/                 BLOK D EPARTES DIARIOS TAL 6 32.00S/          192.00S/                

VINCARD CTO 3.00              10.00S/                      30.00S/                 TARJETA VINCARD CONTROL VISIBLE DE 
ALMACEN UND 200 0.30S/            60.00S/                  

RESALTADOR UND 4.00              4.00S/                        16.00S/                 PLUMONES RESALTADOR RECTANGULAR 
AMARILLO UND 1 1.90S/            1.90S/                    

NOTAS ADHESIVAS UND 8.00              5.00S/                        40.00S/                 NOTAS ADHESIVAS POSIT 15 POR 10 COLORES UND 5 8.50S/            42.50S/                  
ESCALIMETRO UND 1.00              40.00S/                      40.00S/                 -S/                      
SELLO UND 3.00              20.00S/                      60.00S/                 -S/                      
CORRECTO UND 3.00              2.50S/                        7.50S/                   CORRECTO LIQUIDO T/BOLIGRAFO UND 6 1.00S/            6.00S/                    
PORTAMINAS UND 3.00              2.50S/                        7.50S/                   -S/                      
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 3.00              1.00S/                        3.00S/                   -S/                      
BATERIAS AA DE ZINC LARGA 
DURACION PAR 6.00              5.00S/                        30.00S/                 -S/                      

ARCHIVADOR DE PALANCA UND 8.00              5.00S/                        40.00S/                 ARCHIVADOR DE CARTON OFICIO UND 6 3.80S/            22.80S/                  
LAPICERO TINTA SECA UND 8.00              1.98S/                        15.85S/                 BOLIGRAFO PUNTA FINA AZUL UND 12 0.35S/            4.20S/                    
LIBRETA DE CAMPO UND 4.00              8.00S/                        32.00S/                 -S/                      
CUADERNO DE 100 HJS UND 4.00              5.00S/                        20.00S/                 CUADERNO A4 DE 100 HJS UND 6 2.30S/            13.80S/                  
PAPEL BOND 80 GR A4 MILL 4.00              28.00S/                      112.00S/               PAPEL BOND 80 GR A4 MILL 5 21.20S/          106.00S/                
PAPEL PLOTER BOND A-1 90 GR UND 0.50              200.00S/                    100.00S/               -S/                      

BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL UND 6 2.50S/            15.00S/                  
BORRADOR UND 3 0.25S/            0.75S/                    
CINTA DE EMBALAGE 2 UND 2 2.50S/            5.00S/                    
CINTA MASKING TAPE 2X40 YDS UND 2 5.40S/            10.80S/                  
CLIPS METALICO ESTANDAR CJA 1 0.90S/            0.90S/                    
CUTER METALICO GRANDE UND 2 8.50S/            17.00S/                  
ENGRAMPADOR DE METAL C/SACAGRAPAS UND 1 9.00S/            9.00S/                    

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 97,726.16S/                                                GASTOS GENERALES EJECUTADOS

1.- PERSONAL 81,642.81S/                                                1.- PERSONAL 81,302.86S/                                    

2.- BIENES 13,298.35S/                                                2.- BIENES 4,507.12S/                                      
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FASTENER DE METAL POR 50 UND CJA 1 3.20S/            3.20S/                    
GOMA EN BARRA GRANDE POR 36GR UND 2 2.80S/            5.60S/                    
GRAPAS DE 26/6 POR 5000 UND CJA 1 2.50S/            2.50S/                    
LAPIZ DE MADERA TECNICO 2B UND 6 0.35S/            2.10S/                    
NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 06 
DIGITOS UND 1 30.00S/          30.00S/                  

PERFORADOR DOS ESPIGAS GRANDE PARA 
40HJS UND 2 17.00S/          34.00S/                  

PLUMONES DE TINTA INDELEBLE AZUL PUNTA 
DELGADA UND 4 1.50S/            6.00S/                    

SACA GRAMPAS UND 1 1.50S/            1.50S/                    
TABLERO ACRILICO TAMANO OFICIO C/MANIJA A 
PRESION UND 2 6.50S/            13.00S/                  

TINTA DE IMPRESORA COLOR AMARILLO DE 70 ML UND 3 30.00S/          90.00S/                  

TINTA DE IMPRESORA COLOR CYAN DE 70 ML UND 3 30.00S/          90.00S/                  

TINTA DE IMPRESORA COLOR MAGENTA DE 70 ML UND 3 30.00S/          90.00S/                  

TINTA DE IMPRESORA COLOR NEGRO DE 70 ML UND 3 30.00S/          90.00S/                  
THONER B3 A-CF 283A UND 1 199.77S/        199.77S/                
THONER CF 230A RENDIMIENTO 1600PG UND 1 215.75S/        215.75S/                

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 5,065.00S/            EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 835.05S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

COMPUTADORA INTEL I5 UND 1.00              3,900.00S/                 3,900.00S/            -S/                      

IMPRESORA DE TONER UND 1.00              350.00S/                    350.00S/               IMPRESORA A INYECCION DE TINTA 
MULTIFUNCIONAL UND 1 835.05S/        835.05S/                

CAMARA DIGITAL UND 1.00              420.00S/                    420.00S/               -S/                      
MEMORIA USB 4 GB UND 1.00              45.00S/                      45.00S/                 
TONER PARA IMPRESORA LASER UND 1.00              350.00S/                    350.00S/               

-S/                    -S/                      
-S/                    

MUEBLES DE ESCRITORIO 620.00S/               MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MADERA UND 1.00              500.00S/                    500.00S/               -S/                      
SILLA DE MADERA UND 3.00              40.00S/                      120.00S/               -S/                      

-S/                    -S/                      
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -S/                    EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,704.00S/             

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    OREJERAS DE SEGURIDAD PARA CASCO COLOR 
AMARILLO UND 3 18.00S/          54.00S/                  

-S/                    CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY COLOR 
BLANCO UND 10 35.00S/          350.00S/                

-S/                    ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PAR 5 260.00S/        1,300.00S/             
-S/                    -S/                      
-S/                    -S/                      

KIT DE LIMPIEZA -S/                    KIT DE LIMPIEZA -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    -S/                      
-S/                      

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                    BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    -S/                      
-S/                      
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HERRAMIENTAS MANUALES 525.00S/               HERRAMIENTAS MANUALES 68.00S/                  
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CANDADOS UND 2 30.00S/                      60.00S/                 WINCHA DE 50 MTS UND 1 68.00S/          68.00S/                  
WINCHA DE 5 MTS UND 4 20.00S/                      80.00S/                 -S/                      
WINCHA DE 50 MTS UND 1 85.00S/                      85.00S/                 -S/                      
BRIQUETERAS UND 3.00              80.00S/                      240.00S/               
CONO DE ABRAHAMS UND 1.00              60.00S/                      60.00S/                 

-S/                      
COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                    COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
-S/                    -S/                      
-S/                    -S/                      

OTROS 6,277.50S/            OTROS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO DIESEL D2 GLN 300 13.95S/                      4,185.00S/            
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 150 13.95S/                      2,092.50S/            

ALQUILER DE OFINAS -S/                    ALQUILER DE OFINAS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

SEGUROS SCTR 1,000.00S/            SEGUROS SCTR -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS DE SALUD GLB 1 400.00S/                    400.00S/               -S/                      

PLAN DE CAPASITACION DE 
SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 600.00S/                    600.00S/               

ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                    ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    -S/                      

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 250.00S/               LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA UND 5 50.00S/                      250.00S/               

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                    COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    -S/                      
-S/                    -S/                      
-S/                    -S/                      

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                    PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      
-S/                      

3.- SERVICIOS 2,785.00S/                                                  2.- SERVICIOS 11,103.68S/                                    
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Fuente: Elaboración Propia

CONTROL DE CALIDAD 350.00S/               CONTROL DE CALIDAD 1,990.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO C/250M2 UND 2 175.00S/                    350.00S/               SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS SER 1 1350 1,350.00S/             
SERVICIO DE DENSIDAD DE CAMPO SER 1 640 640.00S/                

-S/                      
ESTUDIOS DE VERIFICACION 725.00S/               ESTUDIOS DE VERIFICACION 7,800.00S/             

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
ESTUDIO DE CANTERA PARA 
MATERIAL GRANULAR UND 1 405.00S/                    405.00S/               SERVICIO DE EVALUACION DE ESTABILIDAD DE 

TALUDES SERV 1 7500 7,500.00S/             

RELACION DE DENSIDAD DE 
HUMEDAD PROCTOR MODIFICADO 
C/400M2

UND 2 160.00S/                    320.00S/               DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO SERV 1 300 300.00S/                

-S/                      
OTROS (ESPECIFICAR) 460.00S/               OTROS (ESPECIFICAR) 1,313.68S/             

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
REVELADO DE FOTOGRAFIAS DE 
CAMAR DIGITAL UND 50.00            1.20S/                        60.00S/                 HABILITO DE FONDOS PARA REUBICACION DE 

POSTE SER 1 1,313.68S/     1,313.68S/             

SERVICIO DE AGUA POTABLE 
DURANTE LA EJECUCION MES 5.00              30.00S/                      150.00S/               -S/                      

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 
DURANTE LA EJECUCION MES 5.00              50.00S/                      250.00S/               -S/                      

-S/                      
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19. MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA APV. 

LA KANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

3.18% 2.95%

20.80% 25.29%

6.21% 5.78%

1.28% 1.85%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       6.00             X 1.00       7.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X 1.00       5.50             X 1.00       7.00             

X 1.00       6.00             X 1.00       7.00             

X 1.00       5.50             X 1.00       6.00             

X 1.00       5.50             X 1.00       6.00             

X X

X 1.00       5.50             X 1.00       7.50             

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

19 	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA APV. LA KANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 
CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

	2166506

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 440,059.29S/              COSTO DIRECTO 432,558.78S/              

COSTO TOTAL 578,548.03S/              COSTO TOTAL 587,697.96S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 14,004.48S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 12,742.88S/                

GASTOS GENERALES 91,543.57S/                

G. DE LIQUIDACION 5,617.45S/                  G. DE LIQUIDACION 8,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 109,403.83S/              

G. DE SUPERVISION 27,323.24S/                G. DE SUPERVISION 24,992.47S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

165.00   D.C. 225.00   D.C.

25.00     D.C.

200.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 2.20%

AÑO 2 34.57%

AÑO 3 69.99%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final 0.00%

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) SERVICIO DE AGUA, DESAGUE Y 
ENERGIA ELECTRICA OTROS (ESPECIFICAR) SERVICIO ENERGIA ELECTRICA

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

PUBLICIDAD SENSIBILIZACION

ALQUILER DE COMPUTADORAS REFORMULACION PARTE 
ELECTRICA

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 578,548.03S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

170,055.96S/                200,000.00S/              

404,899.12S/                404,900.00S/              

12,742.88S/                  12,743.00S/                

-S/                             -S/                           

587,697.96S/                587,697.96S/              

-S/                             -S/                           

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES 50,118.95S/                     

DEDUCTIVOS

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

50,118.95S/                     

AMPLIACIONES DE PLAZO 35.00         
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 91,543.57S/          GASTOS GENERALES EJECUTADOS 109,403.83S/        

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        6.00        4,227.25S/                 25,363.50S/          RESIDENTE DE OBRA 1.00        7.00                         4,076.74S/    28,537.21S/          
ASISTENTE TECNICO 1.00        5.50        2,455.85S/                 13,507.18S/          ASISTENTE TECNICO 1.00        7.00                         2,649.63S/    18,547.39S/          
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        6.00        1,850.24S/                 11,101.44S/          ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        7.00                         2,038.11S/    14,266.78S/          
ALMACENERO 1.00        5.50        1,744.10S/                 9,592.55S/            ALMACENERO 1.00        6.00                         1,554.70S/    9,328.21S/            
MAESTRO DE OBRA 1.00        5.50        2,268.56S/                 12,477.08S/          MAESTRO DE OBRA 1.00        6.00                         2,149.58S/    12,897.45S/          
GUARDIAN DE OBRA 1.00        5.50        1,706.65S/                 9,386.53S/            GUARDIAN DE OBRA 1.00        7.50                         1,932.34S/    14,492.53S/          

MATERIALES DE ESCRITORIO 975.80S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 1,171.60S/            
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A4 UND 3.00        6.00S/                        18.00S/                 ARCHIVADOR DE CARTON A4 ARTESCO UND 3.00                         5.00S/           15.00S/                 
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 2.00        10.00S/                      20.00S/                 BLOCK DE PARTES DIARIOS DE 50 HOJAS UND 2.00                         25.00S/         50.00S/                 
BLOCK VALES DE COMBUSTIBLE BLOCK 2.00        5.00S/                        10.00S/                 -S/                    
BORRADOR BR40 UND 4.00        0.40S/                        1.60S/                   -S/                    
CDR UND 4.00        0.60S/                        2.40S/                   -S/                    
CHINCHES CJA 1.00        1.25S/                        1.25S/                   -S/                    
CINTA DE EMBALAJE RLLO 2.00        3.50S/                        7.00S/                   CINTA SCOT 1/2" UND 3.00                         0.70S/           2.10S/                   
CINTA MASKINGTEY  1/2" RLLO 2.00        3.50S/                        7.00S/                   CINTA ADHESIVA MASKING 1X40YD UND 3.00                         4.00S/           12.00S/                 
CLIPS PEQUEÑOS CJA 1.00        1.00S/                        1.00S/                   CLIPS ARTESCO CJA 1.00                         0.80S/           0.80S/                   
CLIPS TIPO MARIPOSA CJA 1.00        1.50S/                        1.50S/                   -S/                    
CORRECTORES UND 4.00        5.00S/                        20.00S/                 CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO LIQUIDO UND 2.00                         2.50S/           5.00S/                   
CUADERNO 50 HOJAS UND 6.00        0.70S/                        4.20S/                   CUADERNO ANILLADO 100 HOJAS UND 4.00                         4.50S/           18.00S/                 
CUADERNO 100 HOJAS ANILLADO UND 2.00        5.00S/                        10.00S/                 CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO UND 2.00                         4.50S/           9.00S/                   
CUADERNO DE OBRA X100 HOJAS UND 2.00        70.00S/                      140.00S/               CUADERNO DE OBRA UND 1.00                         40.00S/         40.00S/                 
CUTER GRANDE UND 2.00        1.50S/                        3.00S/                   -S/                    
DVD UND 4.00        1.00S/                        4.00S/                   -S/                    
ENGRAMPADOR UND 1.00        20.00S/                      20.00S/                 ENGRAMPADOR MECANICO TIPO ALICATE UND 1.00                         20.00S/         20.00S/                 
ESPIRALES DE 7MM UND 6.00        0.25S/                        1.50S/                   -S/                    
FASTENER CJA 1.00        6.00S/                        6.00S/                   FASTENER UND 25.00                       0.15S/           3.75S/                   
FILES COLOR AMARILLO CTO 0.25        48.00S/                      12.00S/                 FOLDER MANILA A4 X 25 UND BLS 2.00                         5.00S/           10.00S/                 
FORMATO NOTA SALIDA Y ENTRADA 
DE ALMACEN BLOCK 2.00        9.00S/                        18.00S/                 BLOCK NOTAS DE ENTRADA 50 HOJAS 

AUTOCOPIATIVO UND 2.00                         25.00S/         50.00S/                 

GRAPAS CJA 2.00        5.00S/                        10.00S/                 GRAPAS 26/6 X5000 ARTESCO UND 1.00                         3.50S/           3.50S/                   
LAPICEROS (AZUL, NEGRO, ROJO) UND 20.00      2.50S/                        50.00S/                 LAPICEROS FABER CASTELL UND 4.00                         1.00S/           4.00S/                   
LIBRETA TOPOGRAFICA TRANSIS UND 1.00        3.50S/                        3.50S/                   -S/                    
MICAS CTO 0.50        30.00S/                      15.00S/                 -S/                    
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 3.00        5.00S/                        15.00S/                 -S/                    
PAPEL CARBON AZUL CJA 0.25        17.40S/                      4.35S/                   -S/                    

1.- PERSONAL 81,428.27S/                                                1.- PERSONAL 98,069.57S/                                  

2.- BIENES 3,415.30S/                                                  2.- BIENES 4,777.31S/                                    
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PAPEL 80 GR A4 MLL 2.00        25.30S/                      50.60S/                 PAPEL BOND A4 80GR MLL 4.00                         25.00S/         100.00S/               
PAPEL PLOTTER 80 GR RLLO 1.00        165.00S/                    165.00S/               -S/                    
PEGAMENTO UHU UND 2.00        5.00S/                        10.00S/                 GOMA EN BARRA 40 GR UND 1.00                         4.50S/           4.50S/                   
PERFORADOR S/C UND 1.00        23.90S/                      23.90S/                 PERFORADOR METALICO M73 ARTESCO UND 1.00                         10.00S/         10.00S/                 
PIZARRA ACRILICA 2.00X1.00M UND 1.00        30.00S/                      30.00S/                 -S/                    
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UND 3.00        2.00S/                        6.00S/                   PLUMON PARA PIZARRA AZUL ROJO VERDE UND 3.00                         2.50S/           7.50S/                   
PLUMONES DELGADOS ESTUCHE 4.00        2.00S/                        8.00S/                   PLIMON PARA PIZARRA CRILICA UND 2.00                         3.50S/           7.00S/                   
PLUMONES INDELEBLES COLORES UND 2.00        4.50S/                        9.00S/                   -S/                    
PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 4.00        8.00S/                        32.00S/                 -S/                    
POST IT CUADRADO COLORES PZA 3.00        5.00S/                        15.00S/                 NOTA ADHESIVA VARIOS COLORES UND 2.00                         17.00S/         34.00S/                 
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 4.00        1.50S/                        6.00S/                   -S/                    
RESALTADORES UND 3.00        2.00S/                        6.00S/                   RESALTADOR UND 2.00                         3.00S/           6.00S/                   
SELLO DE OBRA UND 3.00        10.00S/                      30.00S/                 SELLOS DE MADERA NOMBRE DE OBRA UND 1.00                         10.00S/         10.00S/                 
TONER PARA IMPRESORA UND 1.00        150.00S/                    150.00S/               CARTUCHO PARA IMPRESORA UND 3.00                         53.00S/         159.00S/               
TARJETAS CONTROL VISIBLE CTO 2.00        14.00S/                      28.00S/                 -S/                    

BLOCK NOTAS DE SALIDA 50 HOJAS UND 3.00                         25.00S/         75.00S/                 
TAMPON PARA SELLOS UND 1.00                         9.00S/           9.00S/                   
SELLO DE MADERA UND 1.00                         6.00S/           6.00S/                   
PARTE DIARIO MAQUINARIA LIVIANA UND 1.00                         30.00S/         30.00S/                 
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 4.00                         5.70S/           22.80S/                 
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A5 UND 4.00                         5.70S/           22.80S/                 
FOLDER MANILA A4 X 25 UND UND 25.00                       0.35S/           8.75S/                   
GOMA EN BARRA UHU UND 3.00                         5.50S/           16.50S/                 
GRAPAS 26/6 CJA 3.00                         3.50S/           10.50S/                 
PAPEL BOND A4 75GR MLL 2.00                         25.50S/         51.00S/                 
PAPEL LUSTRE COLOR VERDE PLG 25.00                       0.50S/           12.50S/                 
BINIFAN TAMAÑO OFICIO UND 3.00                         9.00S/           27.00S/                 
TINTA 60 ML UND 1.00                         8.00S/           8.00S/                   
SELLLO SEGÚN MODELO UND 4.00                         20.00S/         80.00S/                 
ARCHIVADOR DE CARTON PLASTICO UND 3.00                         4.50S/           13.50S/                 
TINTA PARA IMPRESORA UND 1.00                         5.00S/           5.00S/                   
CINTA ADHESIVA MASKING 1X40YD UND 2.00                         4.00S/           8.00S/                   
CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO LIQUIDO UND 3.00                         2.50S/           7.50S/                   
ENGRAMPADOR MECANICO TIPO ALICATE UND 1.00                         39.90S/         39.90S/                 
FASTENER METALICO UND 1.00                         5.00S/           5.00S/                   
FOLDER MANILA A4X25UND UND 2.00                         5.00S/           10.00S/                 
GOMA EN BARRA UND 2.00                         5.00S/           10.00S/                 
GRAPA 26/16 CJA 1.00                         2.50S/           2.50S/                   
PAPEL BOND A4 80 GR MLL 3.00                         29.90S/         89.70S/                 
PERFORADOR METALICO UND 1.00                         12.00S/         12.00S/                 
RESALTADOR UND 3.00                         2.50S/           7.50S/                   

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,760.00S/            EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,937.00S/            
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARNES DE SEGURIDAD UND 1.00        85.00S/                      85.00S/                 -S/                    
BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO PAR 5.00        150.00S/                    750.00S/               ZAPATOS DE OBRA PERSONAL TECNICO UND 5.00                         270.00S/       1,350.00S/            
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CASCO DE SEGURIDAD TIPO KW-
BLANCO UND 5.00        25.00S/                      125.00S/               CASCO TIPO JOCKEY, BLANCO 

AUTOAJUSTABLE UND 6.00                         34.00S/         204.00S/               

CHALECO DE SEGURIDAD P.OBRERO UND 5.00        80.00S/                      400.00S/               CHALECO PARA PERSONAL TECNICO UND 6.00                         40.00S/         240.00S/               
GUANTES DE CUERO MANGA CORTA UND 5.00        20.00S/                      100.00S/               -S/                    
LENTES DE PROTECCION UND 5.00        30.00S/                      150.00S/               LENTES DE PROTECCION 3M UND 5.00                         5.60S/           28.00S/                 
PONCHOS DE AGUA UND 5.00        30.00S/                      150.00S/               PONCHOS IMPERMEABLES KAMALY UND 5.00                         20.00S/         100.00S/               

PROTECTOR DE OIDO 3M UND 5.00                         3.00S/           15.00S/                 

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 340.00S/               EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 746.00S/               
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

IMPRESORA UND 1.00        250.00S/                    250.00S/               IMPRESORA UND 1.00                         671.00S/       671.00S/               
MEMORIA USB 4GB UND 3.00        30.00S/                      90.00S/                 MEMORIA USB 32 GB UND 1.00                         75.00S/         75.00S/                 

MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                    MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    -S/                    

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                    BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 417.70S/               
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 1.00                         417.70S/       417.70S/               

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 271.50S/               COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ACEITE DE MOTOR GLN 1.00        8.50S/                        8.50S/                   -S/                    
GASOLINA 85 OCT (CAMIONETA ) GLN 10.00      12.80S/                      128.00S/               -S/                    
PETROLEO D-2 (CAMIONETA ) GLN 10.00      13.50S/                      135.00S/               -S/                    

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                    HERRAMIENTAS MANUALES 467.01S/               
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    CANDADO FORTE UND 3.00                         49.00S/         147.00S/               
WINCHA DE LONA DE 50 MTS STANLEY UND 1.00                         68.00S/         68.00S/                 
WINCHA METALICA 5 M STANLEY UND 1.00                         19.00S/         19.00S/                 
CANDADOS UND 3.00                         11.67S/         35.01S/                 
WINCHA UND 2.00                         18.00S/         36.00S/                 
CANDADO MEDIANO UND 2.00                         7.50S/           15.00S/                 
TOMACORRIENTE UND 1.00                         5.00S/           5.00S/                   
FRANELA UND 1.00                         2.00S/           2.00S/                   
ALDAVA UND 2.00                         3.00S/           6.00S/                   
EXTENCION 5M UND 1.00                         9.00S/           9.00S/                   
WINCHA METALICA X 5MT UND 5.00                         25.00S/         125.00S/               

KIT DE LIMPIEZA 68.00S/                 KIT DE LIMPIEZA 38.00S/                 
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DETERGENTE UND 3.00        5.00S/                        15.00S/                 -S/                    
ESCOBA UND 1.00        10.00S/                      10.00S/                 ESCOBA HUDE UND 2.00                         13.00S/         26.00S/                 
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Fuente: Elaboración Propia

FRANELA DE COLOR ROJO M 5.00        5.00S/                        25.00S/                 -S/                    
LIQUIDOS LIMPIADORES UND 1.00        10.00S/                      10.00S/                 -S/                    
RECOGEDOR UND 1.00        8.00S/                        8.00S/                   RECOGEDOR HUDE UND 1.00                         12.00S/         12.00S/                 

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
ALQUILER DE OFICINA RESIDENCIA MES 6.00        150.00S/                    900.00S/               -S/                    
ALQUILER DE COMPUTADORA MES 6.00        200.00S/                    1,200.00S/            -S/                    
LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA UND 6.00        50.00S/                      300.00S/               LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 21.00                       60.00S/         1,260.00S/            

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES 6.00        150.00S/                    900.00S/               -S/                    
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES 6.00        150.00S/                    900.00S/               -S/                    
SERVICIO DE FOTOCOPIADORA GLB 1.00        500.00S/                    500.00S/               -S/                    
SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
CAMIONETA MES 1.00        500.00S/                    500.00S/               -S/                    

SERVICIO POR GASTOS DE IMAGEN 
INSTITUSIONAL (PUBLICIDAD) GLB 1.00        1,500.00S/                 1,500.00S/            -S/                    

SERVICIO DE SENSIBILIZACION A LA 
POBLACION SER 1.00                         1,000.00S/    1,000.00S/            

SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS UND 24.00                       30.00S/         720.00S/               
FOTOCOPIAS SER 1.00                         117.30S/       117.30S/               
REFORMULACION DE PARTE ELECTRICA SER 1.00                         3,000.00S/    3,000.00S/            
SERVICIO DE LUZ ELECTRICA SER 1.00                         49.65S/         49.65S/                 
LEHALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00                         50.00S/         50.00S/                 
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 1.00                         220.00S/       220.00S/               
PRUEBA ROTURA DE CONCRETO UND 7.00                         20.00S/         140.00S/               

2.- SERVICIOS 6,700.00S/                                                  2.- SERVICIOS 6,556.95S/                                    
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20. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE 

LA PROLONGACION CALLE HOSPITAL, CALLE CIEGA Y CALLE SIN 

NOMBRE, ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL BOSQUESITO, DISTRITO 

DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

1.30% 0.55%

12.93% 12.35%

2.27% 0.92%

1.77% 0.00%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       5.00             X 1 4.5

X X

X X

X X

X X

X X

X 1.00       4.00             X 1 3

X 1.00       4.00             X 1 3.5

X 1.00       4.00             X 1 2

X 1.00       4.00             X

X X

X X 1 4

ALMACENERO

CONDUCTOR 

GUARDIAN

ENFERMERA (O)

ANTROPOLOGO

ASISTENTE TECNICO

OTROS (ESPECIFICAR)

ARQUEOLOGO

AMBIENTALISTA

PREVENCIONISTA

CONDUCTOR 

GUARDIAN

OTROS (ESPECIFICAR)

ASIST. ADMINISTRATIVO

MAESTRO DE OBRA

ALMACENERO

ENFERMERA (O)

ANTROPOLOGO

ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO

MAESTRO DE OBRA

ARQUEOLOGO

AMBIENTALISTA

PREVENCIONISTA

GASTOS GENERALES

G. DE SUPERVISION

G. DE LIQUIDACION

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

JEFE DE PROYECTO

RESIDENTE DE OBRA

JEFE DE PROYECTO

67,277.99S/                

4,986.95S/                  

-S/                           

EXPEDIENTE TECNICO

544,845.63S/              COSTO DIRECTO

RESIDENTE DE OBRA

COSTO TOTAL

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO

COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO

GASTOS GENERALES

G. DE SUPERVISION

G. DE LIQUIDACION 8,828.20S/                  

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES)

6. Otros (ESPECIFICAR)

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.

620,098.99S/              

S/.

590,744.53S/              

EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO 
INDIRECTO

2,988.42S/                  

OTROS (ESPECIFICAR)

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION CALLE HOSPITAL, CALLE CIEGA Y 
CALLE SIN NOMBRE, ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL BOSQUESITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO20

499,492.39S/              

COSTO 
INDIRECTO

6,488.66S/                  

64,594.73S/                

11,340.55S/                

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2198076

1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

3.- NOMBRE DE LA OBRA

4.- TIPO DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

ADMINISTRACION DIRECTA

POR CONTRATA
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

150.00   D.C. 128.00   D.C.

-         D.C.

128.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 0.48%

AÑO 2 99.74%

AÑO 3 4.93%

AÑO 4 1.84%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X

X

D.C.

DEDUCTIVOS

AMPLIACIONES DE PLAZO

OTROS (ESPECIFICAR)

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

620,298.99S/              

11,400.00S/                

-S/                           

ASIGNACION

REFORMULACION

ADICIONALES

2,988.42S/                    

581,331.44S/                

24,579.13S/                  

11,400.00S/                  

-S/                             

620,298.99S/                

DEVENGADO 

53,719.09S/                     

22,812.98S/                     

30,906.11S/                     

590,744.53S/              

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

ESTUDIOS DE VERIFICACION

OTROS (ESPECIFICAR)

TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

OTROS (ESPECIFICAR) ALQUILER DE COMPUTADORA -
IMPRESORA

4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

CONTROL DE CALIDAD

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y 
SALUD

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

CONTROL DE CALIDAD

ESTUDIOS DE VERIFICACION

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

OTROS (ESPECIFICAR)

ALQUILER DE OFICINAS

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

4.- SERVICIOS

ALQUILER DE MOVILIDAD

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

HERRAMIENTAS MANUALES

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MUEBLES DE ESCRITORIO

3.- BIENES

MATERIALES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

HERRAMIENTAS MANUALES

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

OTROS (ESPECIFICAR)

3.- BIENES

MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

KIT DE LIMPIEZA

3,000.00S/                  

618,662.00S/              

30,579.00S/                

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

ALQUILER DE MOVILIDAD

5.- TIEMPO DE EJECUCION 
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Comparativo especifico 

 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS GASTOS GENERALES EJECUTADOS 67,277.99S/        

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        5.00        4,626.71S/                 23,133.55S/          RESIDENTE DE OBRA 1.00           4.50                            3,946.50S/    17,759.27S/        
ASISTENTE TECNICO 1.00        4.00        2,605.33S/                 10,421.32S/          ASISTENTE TECNICO 1.00           3.00                            2,661.06S/    7,983.19S/          
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        4.00        1,961.57S/                 7,846.28S/            ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00           3.50                            1,878.45S/    6,574.59S/          
ALMACENERO 1.00        4.00        1,848.74S/                 7,394.96S/            ALMACENERO 1.00           4.50                            1,865.66S/    8,395.46S/          
MAESTRO DE OBRA 1.00        4.00        2,605.33S/                 10,421.32S/          MAESTRO DE OBRA 1.00           2.00                            2,486.30S/    4,972.59S/          

GUARDIAN 1.00           4.00                            1,544.27S/    6,177.09S/          

MATERIALES DE ESCRITORIO 788.30S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 3,085.50S/          
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A4 MILL 6.00        25.30S/                      151.80S/               PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A4 MILL 6 25.50S/         153.00S/             
CUADERNO 50 HOJAS A4 UND 4.00        3.00S/                        12.00S/                 
CUADERNO DE OBRAX 100 HOJAS UND 3.00        20.00S/                      60.00S/                 CUADERNO DE OBRAX 100 HOJAS UND 1 35.00S/         35.00S/               
FOLDER MANILA A4 INCLUYE FASTENER UND 14.00      0.50S/                        7.00S/                   FOLDER MANILA A4 INCLUYE FASTENER UND 39 0.50S/           19.50S/               
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UND 1.00        30.00S/                      30.00S/                 
PERFORADOR UND 1.00        15.00S/                      15.00S/                 PERFORADOR UND 1 15.00S/         15.00S/               
GRAPAS 23/10X1000 CJA 1.00        5.00S/                        5.00S/                   GRAPAS 23/10X1000 CJA 1 8.50S/           8.50S/                 
TINTA PARA IMPRESORA UND 8.00        45.00S/                      360.00S/               TINTA PARA IMPRESORA EPSON COLORES UND 5 49.90S/         249.50S/             
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 3.00        5.00S/                        15.00S/                 ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 13 5.00S/           65.00S/               
SELLO DE OBRA UND 1.00        25.00S/                      25.00S/                 SELLOS UND 5 20.00S/         100.00S/             
TARJETA VINCARD CTO 1.00        15.00S/                      15.00S/                 
BLOCK PARTES DIARIOS BLOCK 1.00        20.00S/                      20.00S/                 BLOCK PARTES DIARIOS BLOCK 20 30.00S/         600.00S/             
BLOCK SALIDA E INGRESO ALMACEN BLOCK 2.00        20.00S/                      40.00S/                 BLOCK SALIDA E INGRESO ALMACEN BLOCK 40 30.00S/         1,200.00S/          
PLUMON INDELEBLE GRUESO UND 3.00        5.00S/                        15.00S/                 
LAPICEROS COLOR AZUL, NEGRO UND 12.00      1.00S/                        12.00S/                 
CUTER GRANDE UND 1.00        5.50S/                        5.50S/                   

ARCHIVADOR LOMO ANCHO PEQUEÑO UND 10 5.00S/           50.00S/               
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A4 MILL 4 28.00S/         112.00S/             
LIBRETA TOPOGRAFICA UND 2 8.50S/           17.00S/               
TINTA DE COLOR NEGRO UND 1 15.00S/         15.00S/               
SELLO ALMACEN UND 1 5.00S/           5.00S/                 
GOMA GRANDE UND 1 5.00S/           5.00S/                 
CD UND 35 1.00S/           35.00S/               
PORTAMINAS UND 3 5.00S/           15.00S/               
CINTA SKOCT UND 1 3.00S/           3.00S/                 
FRANELA UND 1 3.00S/           3.00S/                 
TABLEROS UND 6 8.00S/           48.00S/               

51,862.19S/                                 

2.- BIENES 5,013.30S/                                   

64,594.73S/                                                

1.- PERSONAL

2,352.30S/                                                  2.- BIENES

1.- PERSONAL59,217.43S/                                                
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RESALTADOR UND 3 4.00S/           12.00S/               
CORRECTORES UND 3 4.00S/           12.00S/               
USB 8GB UND 1 25.00S/         25.00S/               
GOMAS UND 2 4.00S/           8.00S/                 
TINTA PARA IMPRESORA EPSON NEGRO Y 
COLORES UND 5 55.00S/         275.00S/             

MUEBLES DE ESCRITORIO 670.00S/               MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                   
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO MELAMINE UND 2.00        250 500.00S/               
SILLA PARA ESCRITORIO UND 2.00        85 170.00S/               

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 678.00S/               EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,764.00S/          
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCO TIPO JOCKEY-COLOR BLANCO UND 3.00        25.00S/                      75.00S/                 CASCO TIPO JOCKEY-COLOR BLANCO UND 6 33.00S/         198.00S/             
ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA ACERO UND 3.00        180.00S/                    540.00S/               ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO UND 3 240.00S/       720.00S/             
LENTES DE PROTECCION UND 3.00        6.00S/                        18.00S/                 
PROTECTOR DE OIDOS UND 3.00        8.00S/                        24.00S/                 
PROTECTOR BUCAL UND 3.00        7.00S/                        21.00S/                 

INDUMENTARIA DE SEGURIDAD UND 6 99.00S/         594.00S/             
CHALECO CON REFLEXTIVOS UND 6 42.00S/         252.00S/             

KIT DE LIMPIEZA 36.00S/                 KIT DE LIMPIEZA 7.00S/                 
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCOBA DOÑA FLORINDA UND 3.00        7.00S/                        21.00S/                 ESCOBA UND 1 5.00S/           5.00S/                 
RECOGEDOR DE PLASTICO UND 3.00        5.00S/                        15.00S/                 RECOGEDOR UND 1 2.00S/           2.00S/                 

HERRAMIENTAS MANUALES 180.00S/               HERRAMIENTAS MANUALES 156.80S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

WINCHA DE 50M UND 2.00        60.00S/                      120.00S/               WINCHA DE 50M UND 1 74.80S/         74.80S/               
WINCHA DE 5M UND 3.00        20.00S/                      60.00S/                 WINCHA DE 5M UND 3 19.00S/         57.00S/               

ROMANA DE 25KG UND 1 25.00S/         25.00S/               

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                    EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 5,799.40S/          
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CABEZALES NEGRO PARA IMPRESORA 
EPSON L365 UND 1 49.90S/         49.90S/               

CABEZALES COLORES PARA IMPRESORA 
EPSON L365 UND 1 49.50S/         49.50S/               

CAMARA FOTOGRAFICA UND 1 520.00S/       520.00S/             
IMPRESORA MULTIFUNSIONAL UND 1 890.00S/       890.00S/             
LAPTOP CORE I7 UND 1 4,290.00S/    4,290.00S/          

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                    BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 288.50S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOSUND 1 288.50S/       288.50S/             
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Fuente: Elaboración Propia

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 3.00        25.00S/                      75.00S/                 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1 60.00S/         60.00S/               
SERVICIO DE FOTOCOPIADO GLB 1.00        200.00S/                    200.00S/               PLOTEOS SER 1 82.50S/         82.50S/               
ALQUILER DE COMPUTADORA-IMPRESORA MES 5.00        550.00S/                    2,750.00S/            MES 5 550.00S/       2,750.00S/          

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON 
FINES DE VERIFICACION DE ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO

UND 5 500.00S/       2,500.00S/          

SERVICIO DE PRUEBA DE DENSIDAD DE 
CAMPO SER 48 30.00S/         1,440.00S/          

SERVICIO DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE 
CONCRETO SER 34 30.00S/         1,020.00S/          

SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA DE 
CONCRETO SER 3 350.00S/       1,050.00S/          

SERVICIO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD 
Y SALUD SER 1 1,500.00S/    1,500.00S/          

2.- SERVICIOS 10,402.50S/                                 3,025.00S/                                                  3.- SERVICIOS
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21. MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRANSVERSAL DE 

LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA LOS MAIZALES DEL SISTRITO DE SAN 

JERONIMO -CUSCO-CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

0.00% 0.00%

16.06% 23.43%

3.72% 4.10%

1.82% 1.78%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       4.50             X 1.00       7.00             

X 1.00       2.50             X

X X

X X 1.00       1.00             

X X

X X

X 1.00       4.50             X 1.00       7.00             

X 1.00       4.50             X 1.00       7.00             

X 1.00       4.00             X 1.00       7.00             

X 1.00       4.50             X 1.00       6.00             

X X

X 1.00       4.00             X 1.00       6.00             

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO -S/                           

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO -S/                           

GASTOS GENERALES 92,944.26S/                

G. DE LIQUIDACION 10,510.56S/                G. DE LIQUIDACION 9,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 118,777.61S/              

G. DE SUPERVISION 21,556.47S/                G. DE SUPERVISION 20,764.00S/                

COSTO DIRECTO 578,820.62S/              COSTO DIRECTO 506,842.98S/              

COSTO TOTAL 703,831.91S/              COSTO TOTAL 655,384.59S/              

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

21 	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRANSVERSAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS MAIZALES DEL 
SISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO-CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2380223

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

120.00   D.C. 241.00   D.C.

34.00     D.C.

207.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 28.42%

AÑO 2 79.99%

AÑO 3 1.28%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final 0.00%

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.

OTROS (ESPECIFICAR)

128,217.40S/                   

AMPLIACIONES DE PLAZO 87.00         

ADICIONALES 128,217.40S/                   

DEDUCTIVOS

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

-S/                             -S/                           

655,384.59S/                655,384.59S/              

-S/                             -S/                           

549,802.14S/                563,023.00S/              

9,000.00S/                    9,000.00S/                  

96,582.45S/                  200,000.00S/              

PRESUPUESTO PROGRAMADO 703,831.91S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION 83
6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA Y COVID 19

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 92,944.26S/             GASTOS GENERALES EJECUTADOS 117,114.39S/       

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA R-2 1.00        4.50        4,433.88S/                  19,952.47S/             RESIDENTE DE OBRA 1.00          7.00                         4,244.52S/      29,711.64S/         
ASISTENTE TECNICO A-2 1.00        4.50        2,718.44S/                  12,233.00S/             ASISTENTE TECNICO 1.00          7.00                         2,993.72S/      20,956.02S/         
ASISTENTE ADMINISTRATIVO  AA-2 1.00        4.50        2,210.17S/                  9,945.76S/               ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00          7.00                         2,128.78S/      14,901.47S/         
DIRECTOR DE PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO 1.00        2.50        4,433.88S/                  11,084.71S/             -S/                    

MAESTRO DE OBRA MO-A 1.00        4.00        2,718.44S/                  10,873.78S/             MAESTRO DE OBRA 1.00          7.00                         2,533.01S/      17,731.09S/         
GUARDIAN 1.00        4.00        2,019.57S/                  8,078.28S/               GUARDIAN DE OBRA 1.00          6.00                         2,033.78S/      12,202.70S/         
ALMACENERO 1.00        4.50        2,019.57S/                  9,088.06S/               ALMACENERO 1.00          6.00                         1,990.21S/      11,941.28S/         

PREVENCIONISTA 1.00          1.00                         2,326.39S/      2,326.39S/           

MATERIALES DE ESCRITORIO 2,661.00S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 3,776.60S/           
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CUADERNO DE OBRA por 4 COPIAS X 
50 HOJAS UND 8.00        25.00S/                       200.00S/                  CUADERNO DE OBRAS AUTOCOPIATIVO DE 

4 COPIAS X 100 HOJAS TAL 4.00                         45.00S/           180.00S/              

NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 10.00      15.00S/                       150.00S/                  NOTAS ENTRADA AUTOCOPIATIVO POR 4 COPIAS X 50 HOJASTAL 4.00                         30.00S/           120.00S/              
FOLDER MANILA A-4 Und 100.00    0.60S/                         60.00S/                    FOLDER MANILA A-4 COLOR VERDE INCLUYE FASTENER NACIONALUND 100.00                     0.80S/             80.00S/                
BLOCK DE PARTES DIARIOS UND 2.00        15.00S/                       30.00S/                    PARTES DIARIAS AUTOCOPIATIVO POR COPIAS X 50 HOJASTAL 4.00                         30.00S/           120.00S/              
VINCARD CTO 10.00      15.00S/                       150.00S/                  VINCARD PAQUETE DE 100 UNIDADES CTO 1.00                         35.00S/           35.00S/                
RESALTADOR UND 10.00      4.00S/                         40.00S/                    RESALTADOR FABER CASTELL UND 10.00                       3.00S/             30.00S/                
NOTAS ADHESIVAS UND 10.00      5.00S/                         50.00S/                    POST ITCUADRADO COLORES TWINNS UND 10.00                       12.00S/           120.00S/              
ESCALIMETRO UND -          40.00S/                       -S/                        -S/                    
SELLO UND 6.00        20.00S/                       120.00S/                  SELLOS MADER UND 4.00                         9.00S/             36.00S/                
CORRECTOR Und 10.00      2.50S/                         25.00S/                    CORRECTOR LIQUIDO FABER CASTELL UND 5.00                         3.00S/             15.00S/                
PORTAMINAS Und 10.00      2.50S/                         25.00S/                    PORTAMINAS -- ARTESCO CJA 5.00                         22.00S/           110.00S/              
MINAS DE LÁPIZ 0.5 Cja 6.00        1.50S/                         9.00S/                      MINAS PARA PORTAMINA DE 0.5 MM -- F. CASTELLCJA 3.00                         21.00S/           63.00S/                
WINCHA DE 5 MT UND 3.00        20.00S/                       60.00S/                    -S/                    
ARCHIVADOR DE PALANCA UND 20.00      8.00S/                         160.00S/                  ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO ARTESCOUND 6.00                         5.00S/             30.00S/                
LAPICERO TINTA SECA UND 12.00      2.00S/                         24.00S/                    LAPICERO TINTA SECA FABER CASTELL UND 12.00                       0.80S/             9.60S/                  
THONER PARA IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL UND 5.00        230.00S/                     1,150.00S/               THONER PARA IMPRESORA LASER JET MF 

225--HP UND 2.00                         250.00S/         500.00S/              

LIBRETA DE CAMPO UND 6.00        8.00S/                         48.00S/                    -S/                    
CUADERNO 100 HOJAS UND 10.00      5.00S/                         50.00S/                    CUADERNO ANILLADO A-4 DE 200 HOJAS NACIONALUND 6.00                         14.00S/           84.00S/                
PAPEL BOND 80 GR A4 MIL 10.00      26.00S/                       260.00S/                  PAPEL BOND DE 80 GRS A-4 REPORT MLL 8.00                         26.00S/           208.00S/              
DISCO COMPACTO CD-RW 700 MB UND 50.00      1.00S/                         50.00S/                    -S/                    

NOTAS DE SALIDA AUTOCOPIATIVO POR 
COPIAS X 50 HOJAS TAL 4.00                         30.00S/           120.00S/              

1.- PERSONAL 81,256.06S/                                                   1.- PERSONAL 109,770.59S/                                  

2.- BIENES 5,285.00S/                                                     2.- BIENES 5,193.80S/                                      
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ARCHIVADOR DE PALANCA A-4 ARTESCO UND 12.00                       6.00S/             72.00S/                
CAJA DE GRAPAS 16/6X5000 ARTESCO UND 1.00                         4.00S/             4.00S/                  
CHINCHES ARTESCO CJA 2.00                         3.00S/             6.00S/                  
CINTA DE EMBALAJE SH UND 10.00                       4.20S/             42.00S/                
CINTA MASQUIN ANCHO 2" PEGAFAN UND 10.00                       8.00S/             80.00S/                
CLIPS TAMAÑO 4.5 CM ARTESCO CJA 2.00                         4.00S/             8.00S/                  
CLIPS TIPO MARIPOSA DE 4CM CAJA DE 100 
UND ARTESCO UND 1.00                         4.00S/             4.00S/                  

CUTER X JOMJN UND 6.00                         9.00S/             54.00S/                
DISCO COMPATO CD SKS UND 50.00                       1.00S/             50.00S/                
ENGRMPADOR TIPO ALICATE ARTESCO UND 1.00                         38.00S/           38.00S/                
ESCALIMETRO DE 30 CM ARTESCO UND 2.00                         18.00S/           36.00S/                
FORRO T/ESTANDAR D/PLASTICO TAMAÑO 
AFICIO VINIFAN UND 10.00                       11.25S/           112.50S/              

MICAS A-4 NACIONAL UND 100.00                     0.50S/             50.00S/                
MICAS PARA PORTAMINAS NACIONAL CJA 5.00                         3.50S/             17.50S/                
PAPEL BOND DE 80 GRS A-4 A COLORES 
NACIONAL MLL 2.00                         30.00S/           60.00S/                

PAPEL LUSTRE COLOR VERDE NACIONAL UND 15.00                       0.50S/             7.50S/                  
PERFORADOR ARTESCO UND 1.00                         20.00S/           20.00S/                
PORTAMINA 0.5 mm FABER CASTELL UND 3.00                         3.50S/             10.50S/                
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 
AZUL ARTESCO UND 1.00                         5.00S/             5.00S/                  

TINTA PARA IMPRESORA  EPSON (COLOR 
ROJO, AZUL, NEGRO, AMARILLO KIT 2.00                         180.00S/         360.00S/              

TINTA SECA PARA SELLO (NEGROS Y 6 
AZULES( ARTESCO) UND 10.00                       3.00S/             30.00S/                

TIJERA DE METAL GRANDE-- VINIFAN UND 1.00                         8.00S/             8.00S/                  
LAPICERO TINTA SECA --PILOT UND 10.00                       3.50S/             35.00S/                
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON 
PUNTO FINA DE METAL -- F. CASTELL CJA 5.00                         22.00S/           110.00S/              

SELLOS SEGÚN MODELO -- IMPRENTA UND 5.00                         30.00S/           150.00S/              
CUADERNOS DE 100 HOJAS ANILLADO -- 
MARBOOK UND 4.00                         7.50S/             30.00S/                

PLUMON INDELEBLE COLORES VARIOS 
PUNTA GRUESA --F. CASTELL CJA 6.00                         35.00S/           210.00S/              

MARCADOR DE CD -- OVE UND 2.00                         2.50S/             5.00S/                  
GRAPAS 26/6 -- IMPRENTA CJA 2.00                         4.00S/             8.00S/                  
VINCARD -- IMPRENTA CTO 2.00                         50.00S/           100.00S/              
NOTAS DE SALIDA AUTOCOPIATIVO CON 3 
COPIAS -- IMPRENTA TAL 2.00                         50.00S/           100.00S/              

PAPEL BOND 80g TAMAÑO A4- REPORT MLL 3.00                         31.00S/           93.00S/                
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2,624.00S/               EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 932.00S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCOS DE PROTECCIÓN  BLANCO UND 8.00        45.00S/                       360.00S/                  -S/                    
CASCOS DE PROTECCIÓN  NARANJA UND 2.00        12.00S/                       24.00S/                    -S/                    

ZAPATOS DE SEGURIDAD UND 8.00        250.00S/                     2,000.00S/               ZAPATOS  DE SEGURIDAD PARA PERSONAL  
TECNICO - TALLAS (2-40, 2-42) IMPORTADO. PAR 4.00                         187.00S/         748.00S/              

CHALECOS UND 8.00        30.00S/                       240.00S/                  -S/                    
PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA UND 4.00                         22.00S/           88.00S/                
CORTAVIENTO PARA CASCO UND 4.00                         10.00S/           40.00S/                
PROTECTOR DE OIDO - CLUTE PAR 4.00                         4.00S/             16.00S/                
LENTES DE PROTECCION OSCURO CLUTE UND 4.00                         10.00S/           40.00S/                

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                        EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                    

MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                        MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                    

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                        BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                    

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                        COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                    

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                        HERRAMIENTAS MANUALES 290.20S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        WINCHA DE 50 METROS TRUPER UND 1.00                         72.00S/           72.00S/                
WINCHA DE 5 METROS TRUPER UND 3.00                         29.00S/           87.00S/                
CANDADO DE 45 MM TRAVEK UND 2.00                         25.00S/           50.00S/                
ROMANA DE 2 ARROBAS-- NACIONAL UND 1.00                         39.20S/           39.20S/                
WINCHA METRICA DE 5 M-- KAMALY UND 2.00                         21.00S/           42.00S/                

KIT DE LIMPIEZA Y COVID-19 -S/                        KIT DE LIMPIEZA Y COVID-19 195.00S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        ESCOBA GRANDE NACIONAL PZA 5.00                         9.00S/             45.00S/                
FRANELA--NACIONAL M 15.00                       10.00S/           150.00S/              

REPUESTOS -S/                        REPUESTOS -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                    
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Fuente: Elaboración Propia

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS UND 4.00        500.00S/                     2,000.00S/               -S/                    

DERECHO DE APROBACION DEL PLAN 
DE MONITOREO ARQUEOLOGICO UND 1.00        1,932.00S/                  1,932.00S/               -S/                    

APROBACION DEL INFORME FINAL 
PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO

UND 1.00        1,071.20S/                  1,071.20S/               -S/                    

IMPRESIÓN DE PLANOS UND 1.00        500.00S/                     500.00S/                  -S/                    
FOTOCOPIAS GLB 1.00        500.00S/                     500.00S/                  -S/                    
LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA UND 8.00        50.00S/                       400.00S/                  -S/                    

ROTURA DE BRIQUETAS DE CONCRETO  
F"=175 Y F" C=210 KG/CM2-- UND 30.00                       25.00S/           750.00S/              

PRUBAS DE DENSIDAD DE CAMPO EN SUB 
BASE-- UND 20.00                       40.00S/           800.00S/              

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAL SUB 
BASE - (% de CBR, LIMITE DE 
CONSISTENCIA, GRANULOMETRIAL, 
CONTENIDO OPTIMO DE HUMEDAD % DE 
FINOS Y ENSAYOS DE LOS ANGELES

SER 1.00                         600.00S/         600.00S/              

3.- SERVICIOS 6,403.20S/                                                     2.- SERVICIOS 2,150.00S/                                      
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22. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA APV 

AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

3.18% 0.00%

15.79% 58.41%

5.69% 6.58%

3.39% 6.91%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       6.00             X 1.00       1.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X X 1.00       4.00             

X 1.00       6.00             X 1.00       4.00             

X 1.00       6.00             X 1.00       3.50             

X 1.00       6.00             X 1.00       4.00             

X X

X 1.00       6.00             X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

22 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA APV AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 
CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2280808

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 560,098.60S/              COSTO DIRECTO 72,311.61S/                

COSTO TOTAL 717,228.02S/              COSTO TOTAL 124,302.34S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 17,818.20S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO -S/                           

GASTOS GENERALES 88,434.64S/                

G. DE LIQUIDACION 19,005.12S/                G. DE LIQUIDACION 5,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 42,234.77S/                

G. DE SUPERVISION 31,871.46S/                G. DE SUPERVISION 4,755.96S/                  

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

180.00   D.C. 101.00   D.C.

-         D.C.

101.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 13.94%

AÑO 2 6.14%

AÑO 3 0.70%

AÑO 4 0.70%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X

D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE OTROS (ESPECIFICAR)

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 717,228.02S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

36,166.24S/                  44,045.00S/                

-S/                             5,000.00S/                  

83,136.10S/                  100,000.00S/              

-S/                             

124,302.34S/                124,302.34S/              

5,000.00S/                    5,000.00S/                  

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES

DEDUCTIVOS 329,319.54S/                   

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

329,319.54-S/                   

AMPLIACIONES DE PLAZO
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 88,434.64S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 42,234.77S/  

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1.00        6.00        4,913.61S/                 29,481.66S/           RESIDENTE DE OBRA 1.00                1.00                         4,979.34S/    4,979.34S/    
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        6.00        2,206.13S/                 13,236.78S/           ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                4.00                         1,862.35S/    7,449.40S/    
ALMACENERO 1.00        6.00        2,018.81S/                 12,112.86S/           ALMACENERO 1.00                4.00                         1,803.44S/    7,213.75S/    
MAESTRO DE OBRA 1.00        6.00        2,707.98S/                 16,247.88S/           MAESTRO DE OBRA 1.00                3.50                         1,990.56S/    6,966.96S/    
GUARDIAN DE OBRA 1.00        6.00        1,831.51S/                 10,989.06S/           -S/             

ASISTENTE TECNICO 1.00                4.00                         2,616.83S/    10,467.32S/  

MATERIALES DE ESCRITORIO 2,109.40S/             MATERIALES DE ESCRITORIO 1,935.00S/    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ANILLOS CTO 0.50        80.00S/                      40.00S/                  -S/             
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 6.00        6.00S/                        36.00S/                  ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 6.00                         5.50S/           33.00S/         
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 4.00        10.00S/                      40.00S/                  BLOCK DE PARTES DIARIOS UND 3.00                         30.00S/         90.00S/         
BLOCK VALES DE COMBUSTIBLE BLOCK 4.00        5.00S/                        20.00S/                  -S/             
BORRADOR BR 40 UND 6.00        0.40S/                        2.40S/                    -S/             
CDR UND 20.00      0.60S/                        12.00S/                  -S/             
CHINCHES CJA 2.00        1.25S/                        2.50S/                    -S/             
CINTA DE EMBALAGE RLLO 4.00        3.50S/                        14.00S/                  CINTA DE EMBALAGE PEGAFAN UND 3.00                         3.50S/           10.50S/         
CINTA MASKINGTEY 1/2" RLLO 4.00        3.50S/                        14.00S/                  CINTA MASKING DE 1/2" UND 2.00                         4.50S/           9.00S/           
CLIPS PEQUEÑOS CJA 3.00        1.00S/                        3.00S/                    CLIP PEQUEÑO CJA 1.00                         2.00S/           2.00S/           
CLIPS TIPO MARIPOSA CJA 3.00        1.50S/                        4.50S/                    CLIP TIPO MARIPOSA X50 UND GRANDE CJA 1.00                         6.90S/           6.90S/           
CORRECTORES UND 6.00        5.00S/                        30.00S/                  CORRECTOR UND 3.00                         3.50S/           10.50S/         
CUADERNO 50 HOJAS UND 8.00        0.70S/                        5.60S/                    CUADERNO DE 100 HOJAS UND 3.00                         3.50S/           10.50S/         
CUADERNO 100 HOJAS ANILLADO OFICIO UND 6.00        5.00S/                        30.00S/                  -S/             
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS UND 5.00        70.00S/                      350.00S/                CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS UND 3.00                         50.00S/         150.00S/       
CUTER GRANDE UND 4.00        1.50S/                        6.00S/                    CUTER GRANDE NACIONAL UND 3.00                         1.00S/           3.00S/           
DVD UND 10.00      1.00S/                        10.00S/                  -S/             
ENGRAMPADOR UND 1.00        20.00S/                      20.00S/                  ENGRAMPADOR GRANDE UND 2.00                         28.50S/         57.00S/         
ESPIRALES DE 7MM UND 6.00        0.25S/                        1.50S/                    -S/             
FASTENER CJA 2.00        6.00S/                        12.00S/                  FASTENER CTO 0.50                         5.00S/           2.50S/           
FILES COLOR AMARILLO CTO 1.00        48.00S/                      48.00S/                  FILES COLOR AMARILLO CTO 0.50                         25.00S/         12.50S/         
NOTA SALIDA Y ENTRADA ALMACEN BLOCK 4.00        9.00S/                        36.00S/                  NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA UND 10.00                       30.00S/         300.00S/       
GRAPAS CJA 2.00        5.00S/                        10.00S/                  GRAPAS CJA 1.00                         3.50S/           3.50S/           
LAPICERO AZUL, NEGRO ROJO UND 10.00      2.50S/                        25.00S/                  LAPICERO AZUL 0.35 CJA 1.00                         29.90S/         29.90S/         
LIBRETA TOPOGRAFICA UND 4.00        3.50S/                        14.00S/                  LIBRETA DE TOPOGRAFIA TRANSIS BOOK UND 2.00                         14.50S/         29.00S/         
MICAS CTO 1.00        30.00S/                      30.00S/                  MICAS ARTESCO CTO 0.50                         85.00S/         42.50S/         
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 4.00        5.00S/                        20.00S/                  MINAS DE LAPIZ 0.5MM UND 4.00                         2.00S/           8.00S/           
PAPEL CARBON AZUL CJA 0.50        17.40S/                      8.70S/                    -S/             
PAPEL BOND 80GR A4 MLL 6.00        25.30S/                      151.80S/                PAPEL FOTOCOPIA 80 GR MLL 6.00                         26.00S/         156.00S/       

1.- PERSONAL 82,068.24S/                                                 1.- PERSONAL 37,076.77S/                           

2.- BIENES 5,566.40S/                                                   2.- BIENES 5,098.00S/                             
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PAPEL PLOTTER 80GR RLLO 0.50        165.00S/                    82.50S/                  -S/             
PEGAMENTO UHU UND 4.00        5.00S/                        20.00S/                  PEGAMENTO UHU UND 2.00                         6.90S/           13.80S/         
PERFORADOR UND 1.00        23.00S/                      23.00S/                  PERFORADOR GRANDE UND 1.00                         22.50S/         22.50S/         
PIZARRA ACRILICA 2.00X1.00 UND 1.00        30.00S/                      30.00S/                  PIZARRA CRILICA  2.00X1.00M UND 1.00                         240.00S/       240.00S/       
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UND 6.00        2.00S/                        12.00S/                  PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UND 3.00                         2.50S/           7.50S/           
PLUMONES DELGADOS ESTUCHE 2.00        8.00S/                        16.00S/                  -S/             
PLUMONES INDELEBLES DE DIF COLORES UND 2.00        4.50S/                        9.00S/                    PLUMON INDELEBLE DE COLORES UND 3.00                         2.50S/           7.50S/           
PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 5.00        8.00S/                        40.00S/                  LAPICES PORTAMINAS FABER CASTELL CJA 3.00                         35.00S/         105.00S/       
POST IT CUADRADO COLORES PZA 4.00        14.00S/                      56.00S/                  POST IT CUADRADO COLORES PZA 4.00                         10.90S/         43.60S/         
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 6.00        1.50S/                        9.00S/                    -S/             
RESALTADORES UND 6.00        2.00S/                        12.00S/                  RESALTADOR UND 3.00                         3.50S/           10.50S/         
SELLO DE OBRA UND 4.00        10.00S/                      40.00S/                  SELLOS AUTOMATICOS UND 4.00                         30.00S/         120.00S/       
TARJETAS CONTROL VISIBLE CTO 3.00        14.00S/                      42.90S/                  TARJETA DE CONTROL VISIBLE MLL 2.00                         100.00S/       200.00S/       
MEMORIA USB-4GB UND 3.00        80.00S/                      240.00S/                -S/             
TINTAB PARA IMPRESORA UND 6.00        80.00S/                      480.00S/                TINTA PARA IMPRESORA NEGRO Y COLORES UND 4.00                         45.00S/         180.00S/       

TINTA PARA SELLOS UND 1.00                         10.50S/         10.50S/         
JUEGO DE ESCUADRA GRANDEX3 UND 2.00                         3.90S/           7.80S/           

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 790.00S/                EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,683.00S/    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO PAR 2.00        320.00S/                    640.00S/                ZAPATO DE SEGURIDAD P. TECNICO PAR 4.00                         250.00S/       1,000.00S/    
CASCO BLANCO PERSONAL TECNICO UND 2.00        75.00S/                      150.00S/                CASCO PARA PERSONAL TECNICO 3M UND 4.00                         37.00S/         148.00S/       

PONCHO PARA LLUVIA P. TECNICO UND 5.00                         30.00S/         150.00S/       
PROTECTOR DE OIDO P. TECNICO UND 5.00                         35.00S/         175.00S/       
CHALECO DE SEGURIDAD P.TECNICO UND 5.00                         42.00S/         210.00S/       

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 250.00S/                EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 850.00S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

IMPRESORA UND 1.00        250.00S/                    250.00S/                IMPRESORA TINTA CONTINUA EPSON UND 1.00                         850.00S/       850.00S/       

MUEBLES DE ESCRITORIO 610.00S/                MUEBLES DE ESCRITORIO -S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

MESAS SEGÚN TIPO UND 1.00        130.00S/                    130.00S/                -S/             
SILLAS SEGÚN TIPO UND 4.00        120.00S/                    480.00S/                -S/             

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 154.00S/                BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 280.50S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

AGUA OXIGENADA FRASCO 1.00        5.00S/                        5.00S/                    -S/             
ALCOHOL LT 1.00        8.00S/                        8.00S/                    -S/             
ALGODÓN X 250GR PQT 2.00        10.00S/                      20.00S/                  -S/             
AMPICILINA UND 5.00        2.00S/                        10.00S/                  AMPICILINA BLISTERX10 UND UND 5.00                         7.00S/           35.00S/         
ASPIRINA UND 5.00        0.50S/                        2.50S/                    ASPIRINA BLISTER X10 UND UND 5.00                         10.00S/         50.00S/         
BACTRIN FORTE UND 5.00        2.10S/                        10.50S/                  BACTRIN FORTE BLISTER X5 UND UND 5.00                         10.00S/         50.00S/         
ESPADRAPO 2.5"X5CM RLL 1.00        6.00S/                        6.00S/                    ESPADRAPO 2.5 X10M RLLO 1.00                         16.00S/         16.00S/         
GASA FRACCIONADA X10 PIEZAS PQT 2.00        4.50S/                        9.00S/                    GASA FRACCIONADA X10 PIEZAS X5UND PQTE 2.00                         3.50S/           7.00S/           
MILANTA 150 ML UND 2.00        16.00S/                      32.00S/                  MILANTA 160 ML UND 2.00                         25.00S/         50.00S/         
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Fuente: Elaboración Propia

PANADOL FRASCO 2.00        2.50S/                        5.00S/                    PANADOL FRASCO 2.00                         15.00S/         30.00S/         
VENDAS ELASTICAS UND 5.00        5.00S/                        25.00S/                  VENDAS ELASTICAS UND 5.00                         3.50S/           17.50S/         
YODO LT 1.00        21.00S/                      21.00S/                  YODO ALCOHOL YODADO LT 1.00                         25.00S/         25.00S/         

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,350.00S/             COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO D-2 (CAMIONETA DE OBRA) GLN 100.00    13.50S/                      1,350.00S/             -S/             

HERRAMIENTAS MANUALES 235.00S/                HERRAMIENTAS MANUALES 232.00S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

FOCOS DE ILUMINACION UND 6.00        2.00S/                        12.00S/                  -S/             
FOCOS DE LINTERNA UND 6.00        3.00S/                        18.00S/                  -S/             
LINTERNAS DOS PILAS UND 2.00        35.00S/                      70.00S/                  LINTERNA RECARGABLE UND 2.00                         55.00S/         110.00S/       
PILAS DURACELL AA PAR 3.00        5.00S/                        15.00S/                  -S/             
WINCHA DE 5MT UND 2.00        30.00S/                      60.00S/                  WINCHA DE 5M STANLEY UND 3.00                         19.00S/         57.00S/         
WINCHA DE 50MT UND 1.00        60.00S/                      60.00S/                  WINCHA DE 50M DE LONA STANLEY UND 1.00                         65.00S/         65.00S/         

KIT DE LIMPIEZA 68.00S/                  KIT DE LIMPIEZA 117.50S/       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DETERGENTE UND 4.00        5.00S/                        20.00S/                  -S/             
ESCOBA UND 2.00        10.00S/                      20.00S/                  ESCOBA HUDE UND 2.00                         12.70S/         25.40S/         
FRANELA COLOR ROJO M 2.00        5.00S/                        10.00S/                  FRANELA COLOR ROJO NACIONAL M 10.00                       6.35S/           63.50S/         
LIQUIDOS LIMPIADORES UND 1.00        10.00S/                      10.00S/                  -S/             
RECOGEDOR UND 1.00        8.00S/                        8.00S/                    RECOGEDOR MUNICIPAL NACIONAL UND 1.00                         9.80S/           9.80S/           

TACHO PARA BASURA N° 18 UND 1.00                         18.80S/         18.80S/         

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNOS DE OBRA UND 4.00        50.00S/                      200.00S/                LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00                         60.00S/         60.00S/         
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES 2.00        150.00S/                    300.00S/                -S/             
SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA MES 2.00        150.00S/                    300.00S/                -S/             

3.- SERVICIOS 800.00S/                                                      2.- SERVICIOS 60.00S/                                  
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23. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE KIRKAS, DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.88% 4.63%

12.24% 19.37%

5.64% 8.63%

1.49% 1.77%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       5.00             X 1.00       7.00             

X X

X X

X X 1.00       3.00             

X X

X X

X 1.00       5.00             X 1.00       6.00             

X 1.00       5.00             X 1.00       9.00             

X 1.00       4.00             X

X 1.00       4.00             X 1.00       8.00             

X X

X 1.00       5.00             X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

23 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE KIRKAS, DISTRITO DE SAN 
SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2411304

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 609,846.74S/              COSTO DIRECTO 507,962.05S/              

COSTO TOTAL 745,539.00S/              COSTO TOTAL 682,670.00S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 17,534.63S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 23,500.00S/                

GASTOS GENERALES 74,617.59S/                

G. DE LIQUIDACION 9,116.02S/                  G. DE LIQUIDACION 9,000.00S/                  

GASTOS GENERALES 98,383.27S/                

G. DE SUPERVISION 34,424.02S/                G. DE SUPERVISION 43,824.68S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

X  X  

 X  X

 X X  

X   X

X   X

X   X

120.00   D.C. 216.00   D.C.

31.00     D.C.

185.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 3.44%

AÑO 2 51.27%

AÑO 3 49.55%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR) CAJA CHICA

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) ALQUILER DE COMPUTADORA CON 
IMPRESORA OTROS (ESPECIFICAR)  

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

REVELADO DE FOTOGRAFIAS

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 745,539.00S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

326,906.47S/                350,000.00S/              

332,263.53S/                338,265.00S/              

23,500.00S/                  23,500.00S/                

682,670.00S/                682,670.00S/              

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES 5,593.80S/                       

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

5,593.80S/                       

AMPLIACIONES DE PLAZO 96.00         
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Comparativo especifico 

 

98,383.27S/           

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                5.00              4,405.46S/             22,027.29S/          RESIDENTE DE OBRA 1.00                7.00                      3,379.40S/     23,655.82S/           
INGENIERO DE SEGURIDAD -S/                     PREVENCIONISTA 1.00                3.00                      1,601.35S/     4,804.05S/             
ASISTENTE TECNICO 1.00                5.00              2,081.29S/             10,406.44S/          ASITENTE TECNICO 1.00                6.00                      2,515.26S/     15,091.58S/           
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                5.00              1,756.31S/             8,781.57S/            ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                9.00                      2,126.86S/     19,141.76S/           
PROMOTOR DE OBRA -S/                     PROMOTOR DE OBRA -S/                      
MAESTRO DE OBRA 1.00                4.00              2,330.62S/             9,322.49S/            MAESTRO DE OBRA -S/                      
ALMACENERO 1.00                4.00              1,631.45S/             6,525.80S/            ALMACENERO 1.00                8.00                      1,601.17S/     12,809.36S/           
GUARDIAN 1.00                5.00              1,893.66S/             9,468.28S/            GUARDIAN -S/                      

MATERIALES DE ESCRITORIO 750.73S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 1,733.10S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DISCO REGRABABLE RW-700MB UND 5.00              0.50S/                    2.50S/                   DISCO REGRABABLE RW-700MB UND 12 0.70S/            8.40S/                    
CUADERNO DE OBRA PO 4 COPIAS 
X50HJS UND 4.00              25.00S/                  100.00S/               CUANDERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 

HOJAS X 4 COPIAS UND 4 55.00S/          220.00S/                

NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 4.00              15.00S/                  60.00S/                 NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TLN 15 22.00S/          330.00S/                
FOLDER MANILA A-4 UND 25.00            0.60S/                    15.00S/                 FOLDER MANILA A-4 PQT 6 4.50S/            27.00S/                  

BLOCK DE PARTES DIARIOS UND 4.00              10.00S/                  40.00S/                 PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA AUTOCOPIABLE 
X 4 COPIAS TLN 6 22.00S/          132.00S/                

VINCARD CTO 2.00              16.19S/                  32.38S/                 TARJETA VINCARD (CONTROL VISIBLE DE 
ALMACEN) CTO 4 20.00S/          80.00S/                  

RESALTADOR UND 3.00              4.00S/                    12.00S/                 PLUMON RESALTADOR DE TEXTO VARIOS 
COLORES UND. 6 1.80S/            10.80S/                  

NOTAS ADHESIVAS UND 2.00              5.00S/                    10.00S/                 NOTA T/ADHESIVO C/D RECTANGULAR L:5.10 PQT 6 14.00S/          84.00S/                  
ESCALIMETRO UND 1.00              40.00S/                  40.00S/                 -S/                      
SELLO UND 2.00              25.00S/                  50.00S/                 -S/                      
CORRECTOR UND 2.00              2.50S/                    5.00S/                   CORRECTOR: T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO UND 12 1.60S/            19.20S/                  
PORTAMINAS UND 3.00              2.50S/                    7.50S/                   -S/                      
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 2.00              1.00S/                    2.00S/                   -S/                      
BATERIAS AA DE ZINC LARGA 
DURACION PAR 5.00              5.00S/                    25.00S/                 -S/                      

ARCHIVADOR DE PALANCA UND 5.00              5.00S/                    25.00S/                 ARCHIVADOR DE PLASTICO CON PALANCA LOMO 
ANCHO T/MEDIO OFICIO UND 12 4.00S/            48.00S/                  

LAPICERO TINTA SECA UND 5.00              2.05S/                    10.25S/                 BOLIGRAFO Nº 031 PUNTA FINA TINTA SECA 
COLOR AZUL X 50 UND. CJA 1 19.00S/          19.00S/                  

LIBRETA DE CAMPO UND 3.00              8.00S/                    24.00S/                 LIBRETA DE CAMPO TOPOGRAFICO UND 2 3.80S/            7.60S/                    

CUADERNO 100HJS UND 6.00              5.00S/                    30.00S/                 CUADERNO ANILLADO CON TAPA DE DURA 100 
HOJAS A-4 UND 10 4.80S/            48.00S/                  

PAPEL BOND 80GR A4 MILL 10.00            26.01S/                  260.10S/               PAPEL BOND 75 GRT/A4 COLOR BLANCO MILL 10 20.40S/          204.00S/                
LAPIZ T/2B  DE MADERA UND 50 0.45S/            22.50S/                  
BOLIGRAFO DE PUNTA FINA C/NEGRO UND 25 0.38S/            9.50S/                    
BORRADOR UND 2 0.60S/            1.20S/                    

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 74,617.59S/                                            GASTOS GENERALES EJECUTADOS

1.- PERSONAL 66,531.86S/                                            1.- PERSONAL 75,502.57S/                                    

2.- BIENES 3,845.73S/                                              2.- BIENES 5,638.10S/                                      
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CHINCHE C/CABEZA  COLORES X 100 UND. CJA 3 2.30S/            6.90S/                    
CINTA AISLANTE P/EMBALAJE DE 2" UND. 4 1.90S/            7.60S/                    
CINTA MASKING1/2" UND. 4 1.50S/            6.00S/                    
CLIPS DE METAL CHICO Nº1 X100UND. CJA. 3 0.80S/            2.40S/                    
CLIPS DE METAL MARIPOSA Nº2 MEDIANO X 50 
UND CJA. 3 2.90S/            8.70S/                    

CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 DE 50 
HOJAS UND 10 2.00S/            20.00S/                  

CUTER METALICO GRANDE UND 3 8.00S/            24.00S/                  
FASTENER DE METAL (CJAX50UND) UND 3 3.50S/            10.50S/                  
FOLEADOR METALICO 6 DIGITOS UND 1 38.00S/          38.00S/                  
GOMA EN BARRA T/GRANDE X 36 GR UND 3 2.80S/            8.40S/                    
GRAPAS X 5000 UND CJA 4 1.90S/            7.60S/                    
PAPEL BOND 75 GRT/A4 COLOR VERDE MILL 2 60.00S/          120.00S/                
PAPEL BOND T/FOTOCOPIA  ALISADO T/A4 PQT 2 10.20S/          20.40S/                  
SACAGRAPAS C/UÑAS UND. 2 1.80S/            3.60S/                    
TAMPON P/SELLO  DE PLASTICO RECTANGULAR 
COLOR AZUL UND. 1 2.60S/            2.60S/                    

TAMPON C/COBERTURA PLASTIVCA COLOR 
NEGRO GRANDE UND. 1 2.60S/            2.60S/                    

TARJADOR DE LAPIZ UND. 5 0.60S/            3.00S/                    
TIJERAS DE ESCRITORIO DE 8 CON MANGOS DE 
PLASTICO UND. 3 3.20S/            9.60S/                    

KIT TINTA CUATRICOLOR C M Y K 544 DE 700 ML UND. 1 160.00S/        160.00S/                

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                     EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 780.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     IMPRESORA A INYECCION A TINTA - MULTIFUNCIONAL UND 1 780.00S/        780.00S/                
-S/                      

MUEBLES DE ESCRITORIO 500.00S/               MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MADERA UND 1 300.00S/                300.00S/               -S/                      
SILLA DE MADERA UND 4 50.00S/                  200.00S/               -S/                      

-S/                     -S/                      
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,605.00S/            EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2,139.00S/             

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
CASACA DE INGENIERO GLB 2 350.00S/                700.00S/               -S/                      
CASCO DE PROTECCION TIPO KW 
COLOR BLANCO UND 3 35.00S/                  105.00S/               CASCO DE PROTECCION CON BARBIQUEJO TIPO 

JOKEY COLOR BLANCO UND. 5 35.00S/          175.00S/                

CALZADO DE SEGURIDAD UND 2 400.00S/                800.00S/               ZAPATO DE CUERO PLANTA ANTIDESLIZABLE 
C/PUNTA DE ACERO PAR 5 260.00S/        1,300.00S/             

CHALECO CON LOGOTIPO UND. 5 68.00S/          340.00S/                
LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV. 
OSCURO UND. 5 35.00S/          175.00S/                

PROTECTOR DE OIDO ADOSABLE AL CASCO UND. 5 25.00S/          125.00S/                
CUBRENUCAS PROTECCION UV50 ADOSABLE A 
CASCO PARA PERSONAL TECNICO UND. 4 6.00S/            24.00S/                  

-S/                      
KIT DE LIMPIEZA -S/                     KIT DE LIMPIEZA 90.00S/                  

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     TACHO DE PLASTICO PARA BASURA GRANDE 40 
LTRS UND. 1 90.00S/          90.00S/                  

-S/                      
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BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                     BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 196.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     AGUA OXIGENADA 120ML FCO. 1 3.00S/            3.00S/                    
ALCOHOL 96º X 250ML UND. 1 5.50S/            5.50S/                    
ALGODÓN HIDROFILO X 100 GR PQT. 1 5.00S/            5.00S/                    
APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 12 CM CJA. 4 3.00S/            12.00S/                  
ESPADRAPO DE 5 CM X 4 .5M RLL. 1 10.00S/          10.00S/                  
GASA TIPO JELONET (PARA QUEMADURAS) PQT. 1 18.00S/          18.00S/                  
GASAS ESTERILE DE 7.5 X 7.5CM CJA. 5 2.50S/            12.50S/                  
GUANTES QUIRURGICOS CAJA X 50 PARES CJA. 1 54.00S/          54.00S/                  
SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000 X L FCO. 1 10.00S/          10.00S/                  
VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS UND. 2 4.00S/            8.00S/                    
VENDA ELASTICA 4" X 5 YARDAS UND. 2 5.00S/            10.00S/                  
VENDA TRIANGULAR UND. 1 30.00S/          30.00S/                  
YODOPOVIDONA DE 120 ML SOLUCION 
ANTISEPTICO FCO. 1 18.00S/          18.00S/                  

-S/                      
-S/                      

HERRAMIENTAS MANUALES 390.00S/               HERRAMIENTAS MANUALES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CANDADOS UND 3.00              60.00S/                  180.00S/               -S/                      
WINCHA DE 5MTS UND 2.00              20.00S/                  40.00S/                 -S/                      
WINCHA DE 50MTS UND 2.00              85.00S/                  170.00S/               -S/                      

-S/                      
COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 600.00S/               COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
PETROLEO DIESEL D2 GLN 20 15.00S/                  300.00S/               -S/                      
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 20 15.00S/                  300.00S/               -S/                      

OTROS -S/                     OTROS 700.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CAJA CHICA UND 1 700.00S/        700.00S/                

ALQUILER DE OFINAS -S/                     ALQUILER DE OFINAS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

SEGUROS SCTR -S/                     SEGUROS SCTR -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                     ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     -S/                      

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 150.00S/               LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 70.00S/                  
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 3 50.00S/                  150.00S/               LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1 70 70.00S/                  

3.- SERVICIOS 4,240.00S/                                              2.- SERVICIOS 17,242.60S/                                    
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Fuente: Elaboración Propia

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS 450.00S/               COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PLOTEO DE PLANOS UND 100 4.00S/                    400.00S/               -S/                      
FOTOCOPIAS UND 500 0.10S/                    50.00S/                 -S/                      

-S/                     -S/                      

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                     PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 15,132.60S/           
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PAGO POR DERECHO DE APROBACCION DE 
INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO

SERV 1 1000 1,000.00S/             

PAGO POR DERECHO DE APROBACION DE 
INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
AEQUEOLOGICO

SERV 1 932.6 932.60S/                

ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO SERV 1 6000 6,000.00S/             

MONITOREO DEL PMA Y ELABORACION DEL 
INFORME FINAL C/C N° 604 CZ N° 671 - PENALIDAD 
DTP

SERV 1 7200 7,200.00S/             

CONTROL DE CALIDAD -S/                     CONTROL DE CALIDAD 1,340.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     DENSIDAD DE CAMPO SERV 1 1200 1,200.00S/             
ROTURA DE BRIQUETAS SERV 1 140 140.00S/                

ESTUDIOS DE VERIFICACION -S/                     ESTUDIOS DE VERIFICACION 700.00S/                
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO FC=175 
KG/CM2 SERV. 1 350 350.00S/                

SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA FC=210 KG/CM2 SERV. 1 350 350.00S/                

OTROS (ESPECIFICAR) 3,640.00S/            OTROS (ESPECIFICAR) -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALQUILER DE COMPUTADORA CON 
IMPRESORA MES 4.00              800.00S/                3,200.00S/            -S/                      

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL MES 4.00              50.00S/                  200.00S/               -S/                      
REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 200.00          1.20S/                    240.00S/               -S/                      
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24. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SOL DE ORO,DE LA APV SOL DE ORO, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.60% 2.65%

17.79% 18.27%

6.59% 6.06%

1.15% 0.89%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       6.00             X 1.00       7.00             

X X

X X

X 0.5 6.00             X

X X

X X

X 1.00       6.00             X 1.00       7.00             

X 1.00       6.00             X 1.00       7.00             

X 1.00       6.00             X 1.00       7.00             

X 1.00       6.00             X 1.00       4.00             

X X

X 1.00       5.00             X 1.00       4.00             

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

24 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SOL DE ORO,DE LA 
APV SOL DE ORO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

289620

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 630,175.66S/              COSTO DIRECTO 483,778.44S/              

COSTO TOTAL 807,481.00S/              COSTO TOTAL 618,590.29S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 16,401.10S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 12,805.42S/                

GASTOS GENERALES 112,111.01S/              

G. DE LIQUIDACION 7,242.80S/                  G. DE LIQUIDACION 4,304.00S/                  

GASTOS GENERALES 88,380.80S/                

G. DE SUPERVISION 41,550.43S/                G. DE SUPERVISION 29,321.63S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)



  241 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

X  X  

 X X  

 X X  

X  X  

X   X

X   X

180.00   D.C. 210.00   D.C.

10.00     D.C.

200.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 2.49%

AÑO 2 0.00%

AÑO 3 112.89%

AÑO 4 4.31%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

D.C.X

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) ALQUILER DE COMPUTADORA CON 
IMPRESORA OTROS (ESPECIFICAR)  

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

REVELADO DE FOTOGRAFIA DE 

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 807,481.00S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

-S/                             -S/                           

574,804.87S/                698,312.00S/              

12,805.42S/                  15,374.00S/                

4,304.00S/                    4,304.00S/                  

618,590.29S/                618,590.29S/              

26,676.00S/                  26,676.00S/                

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO
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Comparativo especifico 

 

 

88,380.80S/           

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                6.00              4,793.45S/                 28,760.68S/          RESIDENTE DE OBRA 1.00                7.00                       3,456.29S/     24,194.02S/           
INGENIERO DE SEGURIDAD 0.50                6.00              4,793.45S/                 14,380.34S/          INGENIERO DE SEGURIDAD
ASISTENTE TECNICO 1.00                6.00              2,072.96S/                 12,437.75S/          ASITENTE TECNICO 1.00                7.00                       2,371.58S/     16,601.03S/           
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                6.00              1,885.97S/                 11,315.82S/          ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                7.00                       1,466.90S/     10,268.31S/           
PROMOTOR DE OBRA -                  -S/                    PROMOTOR DE OBRA -S/                      
MAESTRO DE OBRA 1.00                6.00              2,322.29S/                 13,933.73S/          MAESTRO DE OBRA 1.00                7.00                       2,138.40S/     14,968.77S/           
ALMACENERO 1.00                6.00              1,885.96S/                 11,315.77S/          ALMACENERO 1.00                4.00                       1,499.05S/     5,996.20S/             
GUARDIAN 1.00                5.00              1,684.84S/                 8,424.18S/            GUARDIAN 1.00                4.00                       1,554.75S/     6,218.98S/             

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,247.74S/            MATERIALES DE ESCRITORIO 4,936.03S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DISCO COMPACTO REGRABABLE CD-
RW 700MB UND 10.00            0.50S/                        5.00S/                   -S/                      

CUADERNO DE OBRA X4 COPIAS X 
50HJS UND 6.00              25.00S/                      150.00S/               -S/                      

NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 6.00              15.00S/                      90.00S/                 -S/                      
FOLDER MANILA A4 UND 50.00            0.60S/                        30.00S/                 -S/                      
BLOCK DE PARTES DIARIOS UND 6.00              10.00S/                      60.00S/                 -S/                      
VINCARD CTO 3.00              15.00S/                      45.00S/                 -S/                      
RESALTADOR UND 5.00              4.00S/                        20.00S/                 -S/                      
NOTAS ADHESIVAS UND 5.00              5.00S/                        25.00S/                 -S/                      
ESCALIMETRO UND 2.00              40.00S/                      80.00S/                 -S/                      
SELLO UND 3.00              25.00S/                      75.00S/                 -S/                      
CORRECTOR UND 10.00            2.50S/                        25.00S/                 -S/                      
PORTA MINAS UND 5.00              2.50S/                        12.50S/                 -S/                      
MINAS DE LAPIZ0.5 CJA 5.00              1.00S/                        5.00S/                   -S/                      

BATERIAS DE ZINC-LARGA DURACION PAR 5.00              5.00S/                        25.00S/                 -S/                      

WINCHA DE 5 MTS UND 3.00              20.00S/                      60.00S/                 -S/                      
WINCHA DE 50 MTS UND 2.00              85.00S/                      170.00S/               -S/                      
ARCHIVADOR DE PALANCA UND 15.00            5.00S/                        75.00S/                 -S/                      
LAPICERO TINTA SECA UND 25.00            1.97S/                        49.24S/                 -S/                      
LIBRETA DE CAMPO UND 3.00              8.00S/                        24.00S/                 -S/                      
CUADERNO 100HJS UND 6.00              5.00S/                        30.00S/                 -S/                      
PAPEL BOND 80 GR A4 MILL 8.00              24.00S/                      192.00S/               -S/                      

THONER PARA IMPRESORA GLB 1 2,147.70S/     2,147.70S/             
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 772.50S/        772.50S/                
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA GLB 1 1,350.00S/     1,350.00S/             
THONER PARA IMPRESORA GLB 1 665.83S/        665.83S/                

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 112,111.01S/                                              GASTOS GENERALES EJECUTADOS
1.- PERSONAL 100,568.27S/                                              1.- PERSONAL 78,247.30S/                                    

2.- BIENES 4,802.74S/                                                  2.- BIENES 8,183.50S/                                      
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EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                    EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 1,223.47S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER GLB 1 1,223.47S/     1,223.47S/             
-S/                      

MUEBLES DE ESCRITORIO 1,200.00S/            MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MADERA UND 3 300.00S/                    900.00S/               -S/                      
SILLA DE MADERA UND 6 50.00S/                      300.00S/               -S/                      

-S/                    -S/                      
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,305.00S/            EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2,024.00S/             

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
CASCOS DE PROTECCIONTIPO KW 
COLOR BLANCO UND 3 35.00S/                      105.00S/               INDUMENTARIA PARA PERSONAL TECNICO GLB 1 2,024.00S/     2,024.00S/             

BOTAS DE SEGURIDAD UND 3 400.00S/                    1,200.00S/            -S/                      
-S/                    -S/                      
-S/                    -S/                      

KIT DE LIMPIEZA -S/                    KIT DE LIMPIEZA -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    -S/                      
-S/                      

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 300.00S/               BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 2 150.00S/                    300.00S/               -S/                      
-S/                      

HERRAMIENTAS MANUALES 300.00S/               HERRAMIENTAS MANUALES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CANDADOS UND 5 60.00S/                      300.00S/               -S/                      
-S/                    -S/                      

-S/                      
COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 450.00S/               COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
PETROLEO DIESEL D2 GLN 15 15.00S/                      225.00S/               -S/                      
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 15 15.00S/                      225.00S/               -S/                      

OTROS -S/                    OTROS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    HABILITO DE FONDO POR ENCARGO GLB 1 260.00S/        
-S/                    APERTURA DE CAJA CHICA GLB 1 200.00S/        

CAJA CHICA GLB 1 50.00S/          
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Fuente: Elaboración Propia

ALQUILER DE OFINAS -S/                    ALQUILER DE OFINAS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

SEGUROS SCTR -S/                    SEGUROS SCTR -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                    ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    -S/                      

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 300.00S/               LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA UND 6 50.00S/                      300.00S/               

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS 1,100.00S/            COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PLOTEO DE PLANOS UND 200 4.00S/                        800.00S/               -S/                      
FOTOCOPIAS UND 3000 0.10S/                        300.00S/               -S/                      

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                    PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

CONTROL DE CALIDAD -S/                    CONTROL DE CALIDAD 450.00S/                
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    ROTURA DE BRIQUETAS GLB 1 450 450.00S/                

ESTUDIOS DE VERIFICACION -S/                    ESTUDIOS DE VERIFICACION 1,500.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                    ESTUDIO DE SUELOS GLB 1 1500 1,500.00S/             
-S/                      

OTROS (ESPECIFICAR) 5,340.00S/            OTROS (ESPECIFICAR) -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALQUILER DE COMPUTADORA CON 
IMPRESORA MES 6.00              800.00S/                    4,800.00S/            -S/                      

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL MES 6.00              50.00S/                      300.00S/               -S/                      

REVELADO DE FOTOGRAFIA DE 
CAMARA DIGITAL UND 200.00          1.20S/                        240.00S/               -S/                      

3.- SERVICIOS 6,740.00S/                                                  2.- SERVICIOS 1,950.00S/                                      



  245 

 

 

25. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN 

LA VIA CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA CALLE LIMA Y LA APV LOS 

PORTALES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

1.82% 0.73%

12.73% 6.43%

3.98% 2.93%

1.74% 2.04%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       5.00             X 1.00       1.00             

X X

X X

X X

X X

X X

X 1.00       4.50             X 1.00       2.00             

X 1.00       4.50             X 1.00       2.00             

X 1.00       4.00             X 1.00       2.50             

X 1.00       4.00             X 1.00       2.00             

X X

X 1.00       4.00             X 1.00       2.00             

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

25 	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA VIA CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA CALLE 
LIMA Y LA APV LOS PORTALES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

	2193330

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 696,519.28S/              COSTO DIRECTO 535,070.64S/              

COSTO TOTAL 837,703.74S/              COSTO TOTAL 599,942.24S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 12,676.65S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 3,897.95S/                  

GASTOS GENERALES 88,666.90S/                

G. DE LIQUIDACION 12,119.44S/                G. DE LIQUIDACION 10,900.00S/                

GASTOS GENERALES 34,389.97S/                

G. DE SUPERVISION 27,721.47S/                G. DE SUPERVISION 15,683.68S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

120.00   D.C. 105.00   D.C.

-         D.C.

105.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 72.54%

AÑO 2 4.61%

AÑO 3 1.43%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final 0.00%

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) REPUESTOS OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) SENSIBILIZACION OTROS (ESPECIFICAR) ELABORACION PRELIQUIDACION

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

DIFUSION RADIO Y TV

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 837,703.74S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

36,663.56S/                  38,600.00S/                

5,568.55S/                    12,000.00S/                

557,710.13S/                607,704.00S/              

-S/                             -S/                           

599,942.24S/                599,942.24S/              

-S/                             -S/                           

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES

DEDUCTIVOS 7,829.72S/                       

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

7,829.72-S/                       

AMPLIACIONES DE PLAZO 15.00-         
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 88,666.90S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 34,389.97S/    

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        5.00        4,357.09S/                  21,785.45S/           RESIDENTE DE OBRA 1.00         1.00                       717.39S/       717.39S/         
ASISTENTE TECNICO 1.00        4.50        2,455.52S/                  11,049.84S/           ASISTENTE TECNICO 1.00         2.00                       2,148.72S/    4,297.44S/      
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        4.50        1,849.91S/                  8,324.60S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00         2.00                       1,904.28S/    3,808.55S/      
MAESTRO DE OBRA 1.00        4.00        2,455.52S/                  9,822.08S/             ALMACENERO 1.00         2.50                       1,997.92S/    4,994.81S/      
ALMACENERO 1.00        4.00        1,743.77S/                  6,975.08S/             MAESTRO DE OBRA 1.00         2.00                       1,904.28S/    3,808.55S/      
GUARDIAN 1.00        4.00        1,673.32S/                  6,693.28S/             GUARDIAN DE OBRA 1.00         2.00                       1,904.28S/    3,808.55S/      

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,085.40S/             MATERIALES DE ESCRITORIO 3,151.48S/      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A4 UND 5.00        9.00S/                         45.00S/                  ARCHIVADOR LOMO ANCHO, OFICIO UND 10.00                     3.08S/           30.79S/           
CDR UND 10.00      3.60S/                         36.00S/                  -S/              
CLIP WINGO PEQUEÑOX100 UND CJA 2.00        0.70S/                         1.40S/                    -S/              
CINTA MASKING X 1/2" UND 6.00        3.00S/                         18.00S/                  CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T/1" X 40 YARDASUND 3.00                       2.31S/           6.94S/             
CORRECTOR UND 6.00        3.00S/                         18.00S/                  -S/              
CUADERNO 50 HOJAS UND 5.00        0.80S/                         4.00S/                    -S/              
CUADERNO DE OBRA UND 8.00        20.00S/                       160.00S/                CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS UND 3.00                       39.90S/         119.70S/         
CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS UND 6.00        6.00S/                         36.00S/                  CUADERNO ENGRAMPADO CUADRICULADO UND 5.00                       2.40S/           12.00S/           
CUTER GRANDE UND 6.00        5.50S/                         33.00S/                  -S/              
ENGRAMPADOR UND 2.00        13.00S/                       26.00S/                  -S/              
ESPIRALES DE 7MM UND 20.00      0.25S/                         5.00S/                    -S/              
FASTENER X50 UND CJA 1.00        6.00S/                         6.00S/                    -S/              
FILES UND 30.00      0.20S/                         6.00S/                    -S/              
LAPICERO AZUL NEGRO FC UND 20.00      0.50S/                         10.00S/                  BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL UND 36.00                     0.35S/           12.74S/           
LIBRETA DE CAMPO UND 4.00        3.50S/                         14.00S/                  -S/              
PAPEL CARBON X 100 HOJAS CJA 4.00        19.50S/                       78.00S/                  -S/              
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A4 MLL 1.00        32.00S/                       32.00S/                  PAPEL BOND 75GR A4 PAQUETEX500UND PQT 20.00                     10.54S/         210.74S/         
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLK 6.00        12.00S/                       72.00S/                  -S/              
PEGAMENTO EN BARRA UND 4.00        4.50S/                         18.00S/                  PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00                       2.50S/           5.00S/             
PERFORADOR S/C UND 2.00        13.00S/                       26.00S/                  -S/              
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 5.00        0.50S/                         2.50S/                    -S/              
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL FC UND 5.00        2.50S/                         12.50S/                  -S/              
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIF. COLORESUND 5.00        4.00S/                         20.00S/                  -S/              
POST IT CUADRADO COLORES PZA 5.00        5.00S/                         25.00S/                  -S/              
POTAMINAS UND 1.00        5.00S/                         5.00S/                    -S/              
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 10.00      1.50S/                         15.00S/                  -S/              
RESALTADOR UND 5.00        3.00S/                         15.00S/                  -S/              
SELLO DE OBRA UND 4.00        24.00S/                       96.00S/                  -S/              
THONER HP LASERJET 1015 UND 1.00        250.00S/                     250.00S/                TONER RENDIMIENTO 3200 PG UND 1.00                       307.81S/       307.81S/         

1.- PERSONAL 64,650.33S/                                                 1.- PERSONAL 21,435.29S/                            

2.- BIENES 18,789.40S/                                                 2.- BIENES 7,102.48S/                              
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PAPEL LUSTRE UND 12.00                     0.30S/           3.60S/             
VINIFAN UND 1.00                       6.50S/           6.50S/             
CINTA DE EMBALAJE UND 1.00                       4.50S/           4.50S/             
LAPIZX12UND UND 1.00                       5.50S/           5.50S/             
TABLERO ACRILICO C/MANIJA TAMAÑO OFICIO UND 2.00                       5.68S/           11.35S/           
ARCHIVADOR TAMAÑO A5 IMPRESA UND 6.00                       4.30S/           25.80S/           
PIZARRA ACRILICA 1.2X2MT UND 2.00                       220.00S/       440.00S/         
NOTAS DE ENTRADA X50 AUTOCOPIABLE UND 4.00                       20.00S/         80.00S/           
NOTAS DE SALIDA X50 AUTOCOPIABLE UND 8.00                       20.00S/         160.00S/         
PARTES DIARIOS PARA EQUIPO MECANICO X50 UND 5.00                       20.00S/         100.00S/         
THONER PARA FOTOCOPIADORA LASER JET 
PRO 2000 CJA 2.00                       291.25S/       582.50S/         

THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 
1006 CJA 3.00                       209.64S/       628.92S/         

THONER PARA IMPRESORA CJA 2.00                       198.55S/       397.10S/         

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,925.00S/             EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2,431.00S/      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCO DE PROTECCION  BLANCO UND 4.00        40.00S/                       160.00S/                -S/              
BOTAS DE CUERO CAT PAR 3.00        280.00S/                     840.00S/                CALZADO INDUSTRIAL CUMPLE NORMA PAR 4.00                       349.00S/       1,396.00S/      
LENTES OSCURAS PARA SOL UND 5.00        10.00S/                       50.00S/                  LENTES OSCUROS PANORAMICOS UND 5.00                       27.00S/         135.00S/         
PONCHOS DE AGUA UND 5.00        25.00S/                       125.00S/                -S/              
CASACAS CON LOGOTIPO UND 5.00        150.00S/                     750.00S/                CASACAS IMPERMEABLES TERMICAS CON LOGOTIPOUND 6.00                       150.00S/       900.00S/         

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 4,200.00S/             EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 695.00S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

IMPRESORA LASER UND 1.00        600.00S/                     600.00S/                IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON UND 1.00                       695.00S/       695.00S/         
COMPUTADORA UND 1.00        3,000.00S/                  3,000.00S/             -S/              
CAMARA DIGITAL UND 1.00        600.00S/                     600.00S/                -S/              

MUEBLES DE ESCRITORIO 1,320.00S/             MUEBLES DE ESCRITORIO 360.00S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

SILLAS UND 4.00        80.00S/                       320.00S/                SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS NACIONAÑ UND 1.00                       130.00S/       130.00S/         
ESCRITORIO UND 2.00        500.00S/                     1,000.00S/             ESCRITORIO DE MELAMINA CON 03 GABETAS UND 1.00                       230.00S/       230.00S/         

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 29.00S/                  BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALCOHOL LT 1.00        6.00S/                         6.00S/                    -S/              
ALGODÓN X250 GR PQT 1.00        5.00S/                         5.00S/                    -S/              
GASA FRACCIONADA X 10 PIEZAS PQT 1.00        2.00S/                         2.00S/                    -S/              
YODO LT 1.00        16.00S/                       16.00S/                  -S/              

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7,490.00S/             COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

GASOLINA 84 OCT (EQUIPO LIVIANO +CAMIONETA)GLN 500.00    14.50S/                       7,250.00S/             -S/              
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Fuente: Elaboración Propia

ACEITE DE MOTOR GLN 2.00        120.00S/                     240.00S/                -S/              

HERRAMIENTAS MANUALES 90.00S/                  HERRAMIENTAS MANUALES 265.00S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PILAS DURACELL AA PAR 2.00        5.00S/                         10.00S/                  -S/              
WINCHA 60MT UND 1.00        60.00S/                       60.00S/                  WINCHA DE 50 MT STANLEY UND 1.00                       58.00S/         58.00S/           
WINCHA 5 MT UND 1.00        20.00S/                       20.00S/                  WINCHA DE 5M STANLEY UND 3.00                       19.00S/         57.00S/           

LINTERNA MEDIANA RECARGABLE UND 3.00                       50.00S/         150.00S/         

KIT DE LIMPIEZA 150.00S/                KIT DE LIMPIEZA 200.00S/         
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCOBA UND 3.00        10.00S/                       30.00S/                  ESCOBA DE PLASTICO CON MANGO UND 10.00                     8.00S/           80.00S/           
DETERGENTE UND 4.00        5.00S/                         20.00S/                  -S/              
FRANELA DE COLOR ROJO M 20.00      5.00S/                         100.00S/                FRANELA COLOR ROJO NACIONAL M 20.00                     6.00S/           120.00S/         

REPUESTOS 2,500.00S/             REPUESTOS -S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

REPUESTOS PARA CAMIONETA GLB 1.00        1,000.00S/                  1,000.00S/             -S/              
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOSGLB 1.00        1,500.00S/                  1,500.00S/             -S/              

-S/                      -S/              

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
FOTOCOPIAS GLB 1.00        400.00S/                     400.00S/                SERVICIO DE FOTOCOPIADO SER 1.00                       1,042.20S/    1,042.20S/      
IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS UND 100.00    1.00S/                         100.00S/                -S/              
LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA UND 4.00        40.00S/                       160.00S/                LEGALIZACION CUADERNO DE OBRA SER 2.00                       60.00S/         120.00S/         

ALQUILER DE OFICINA DE RESIDENCIA MES 4.00        150.00S/                     600.00S/                -S/              

SENSIBILIZACION GLB 1.00        1,000.00S/                  1,000.00S/             -S/              
DIFUSION GLB 1.00        1,000.00S/                  1,000.00S/             -S/              
RADIO GLB 1.00        1,000.00S/                  1,000.00S/             -S/              
TV GLB 1.00        967.17S/                     967.17S/                -S/              

PLOTEO DE PLANOS UND 2.00                       10.00S/         20.00S/           
ARENA CALIBRADA PARA DENSIDAD DE 
CAMPO GLB 1.00                       150.00S/       150.00S/         

ROTURA DE BRIQUETAS (ENSAYO 
COMPRESION) UND 30.00                     19.00S/         570.00S/         

SERVICIO ELABORACION DE 
PRELIQUIDACION SER 1.00                       3,950.00S/    3,950.00S/      

2.- SERVICIOS 5,227.17S/                                                   2.- SERVICIOS 5,852.20S/                              
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26. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 

EN LOS SECTORES DE TANQARCANCHA, HATUNCCASA, TURUPUCYO, 

ROSASHUAYCCO, HUAYLLAHUAYCCO, HIERVABUENAYOC GRANDE, 

HIERVABUENAYOC CHICO, LLAHULLI CCATA Y USPHABAMBA CHICO 

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN 

JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.70% 2.06%

15.07% 23.87%

3.60% 5.98%

1.84% 0.00%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       5.00             X 1.00       9.00             

X X

X X

X 1.00       5.00             X 1.00       8.00             

X X

X X

X 1.00       5.00             X 1.00       8.50             

X 1.00       5.00             X 1.00       8.00             

X 1.00       5.00             X 1.00       8.00             

X 1.00       5.00             X 1.00       8.50             

X 1.00       5.00             X 1.00       3.00             

X X 1.00       8.00             

1.00       2.00             

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

26

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE TANQARCANCHA, 
HATUNCCASA, TURUPUCYO, ROSASHUAYCCO, HUAYLLAHUAYCCO, HIERVABUENAYOC GRANDE, HIERVABUENAYOC CHICO, 
LLAHULLI CCATA Y USPHABAMBA CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - 

PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2454412

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA
1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 795,722.76S/              COSTO DIRECTO 729,802.20S/              

COSTO TOTAL 980,410.01S/              COSTO TOTAL 962,587.19S/              

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 21,484.51S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00S/                

GASTOS GENERALES 119,915.42S/              

G. DE LIQUIDACION 14,641.30S/                G. DE LIQUIDACION -S/                           

GASTOS GENERALES 174,168.67S/              

G. DE SUPERVISION 28,646.02S/                G. DE SUPERVISION 43,616.32S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR)

TECNICO 
CAPACITADOR EN 

GESTION DE 
SISTEMAS DE RIEGO

OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

150.00   D.C. 457.00   D.C.

208.00   D.C.

249.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 2.04%

AÑO 2 1.53%

AÑO 3 66.47%

AÑO 4 35.78%

AÑO 5-Final 0.00%

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR) CAPACITACION EN GESTION DE 
RIEGO

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 980,410.01S/              DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION 83
6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

15,000.00S/                  15,000.00S/                

617,695.62S/                651,645.00S/              

-S/                             20,000.00S/                

-S/                             -S/                           

962,587.19S/                962,587.19S/              

329,891.57S/                350,793.00S/              

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES 35,099.13S/                     

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

35,099.13S/                     

AMPLIACIONES DE PLAZO 99.00         
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 119,915.42S/          GASTOS GENERALES EJECUTADOS 174,168.67S/          

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA II 1.00        5.00        5,011.61S/                 25,058.07S/            RESIDENTE DE OBRA 1.00           9.00                         4,069.05S/      36,621.47S/            
ASISTENTE TÉCNICO I 1.00        5.00        2,788.62S/                 13,943.09S/            ASISTENTE TECNICO 1.00           8.50                         2,397.33S/      20,377.33S/            
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1.00        5.00        1,973.08S/                 9,865.38S/              ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00           8.00                         1,802.24S/      14,417.90S/            
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD I 1.00        5.00        2,301.92S/                 11,509.59S/            PREVENSIONISTA DE SEGURIDAD 1.00           8.00                         2,102.61S/      16,820.85S/            
ALMACENERO I 1.00        5.00        2,157.23S/                 10,786.17S/            ALMACENERO 1.00           8.50                         1,854.54S/      15,763.60S/            
MAESTRO DE OBRA A 1.00        5.00        2,902.51S/                 14,512.55S/            MAESTRO DE OBRA 1.00           8.00                         2,234.00S/      17,872.00S/            
OPERADOR DE - CAMIONETA 1.00        5.00        2,549.82S/                 12,749.11S/            CONDUCTOR 1.00           3.00                         1,751.51S/      5,254.53S/              
TECNICO CAPACITADOR EN GESTION 
DE SISTEMAS DE RIEGO 1.00        2.00        2,559.74S/                 5,119.48S/              -S/                       

GUARDIAN 1.00           8.00                         1,751.51S/      14,012.09S/            

MATERIALES DE ESCRITORIO 2,088.98S/              MATERIALES DE ESCRITORIO 2,897.60S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR DE PALANCA Und 5.00        7.00S/                        35.00S/                   ARCHIVADOR PALANCA LOMO ANCHO A4 UNIDAD 8.00                         4.50S/             36.00S/                   

LAPICEROS Caja 1.00        20.00S/                      20.00S/                   BOLIGRAFOS T/SEC (BPS-GP-F)GRIP 0.70 M UNIDAD 12.00                       3.20S/             38.40S/                   

CINTA MASKING Und 3.00        5.00S/                        15.00S/                   CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T 1/2" X 72 
YDS UNIDAD 2.00                         3.00S/             6.00S/                     

TONER PARA IMPRESORA Und 3.00        250.00S/                    750.00S/                 CAJA CHICA(THONNER) UNIDAD 1.00                         280.00S/         280.00S/                 
GRAPAS Caja 2.00        4.00S/                        8.00S/                     GRAPA 26/6 X 5000 UND CAJA 3.00                         3.00S/             9.00S/                     
CUTER GRANDE und 5.00        2.50S/                        12.50S/                   CUTER GRANDE CUBIERTA DE METAL UNIDAD 1.00                         11.00S/           11.00S/                   
FOLDER MANILA CON FASTENER Und 25.00      1.00S/                        25.00S/                   FOLDER MANILA TAMAÑO A-4 PAQUETE 2.00                         7.50S/             15.00S/                   
PAPEL BOND A4 Millar 8.00        25.00S/                      200.00S/                 PAPEL BOND DE 75GR A-4 MILLARA 6.00                         24.00S/           144.00S/                 

PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA Caja 1.00        20.00S/                      20.00S/                   PLUMON INDELEBLE COLORES VARIOS 
PUNTA FINA PARA CD UNIDAD 2.00                         3.00S/             6.00S/                     

TACOS DE POSIT und 1.00        8.00S/                        8.00S/                     NOTAS ADESIVAS DE 05 COLORES UNIDAD 2.00                         9.60S/             19.20S/                   
TABLERO ACRILICO und 2.00        10.00S/                      20.00S/                   -S/                       

CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE und 5.00        45.00S/                      225.00S/                 CUADERNO DE OBRA RAYADO X 100 FOLIOS 
/ 400 HOJAS UNIDAD 2.00                         65.00S/           130.00S/                 

NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN und 5.00        30.00S/                      150.00S/                 
BLOCK DE NOTAS DE ENTRADA 
AUTOCOPIATIVO PARA OBRA X 50 FOLIOS 
(01 ORIGINAL+ 04 COPIAS)

TALONARIO 2.00                         27.50S/           55.00S/                   

NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN und 10.00      30.00S/                      300.00S/                 
BLOCK DE NOTAS DE SALIDA 
AUTOCOPIATIVO PARA OBRA X 50 FOLIOS 
(01 ORIGINAL+ 04 COPIAS)

TALONARIO 5.00                         27.50S/           137.50S/                 

PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA und 4.00        30.00S/                      120.00S/                 
BLOCK DE PARTES DIARIOS 
AUTOCOPIATIVO PARA OBRA DE 50 FOLIOS 
(01 ORIGINAL + 03 COPIAS)

TALONARIO 2.00                         27.50S/           55.00S/                   

1.- PERSONAL 103,543.44S/                                                1.- PERSONAL 141,139.77S/                                     

2.- BIENES 5,611.98S/                                                    2.- BIENES 9,798.90S/                                         
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SELLOS und 3.00        15.00S/                      45.00S/                   -S/                       
FOLIADOR und 1.00        83.09S/                      83.09S/                   -S/                       
LIBRETAS TOPOGRAFICAS und 5.00        9.48S/                        47.39S/                   -S/                       
TINTA PARA TAMPON und 1.00        5.00S/                        5.00S/                     TINTA PARA SELLO COLOR AZUL UNIDAD 1.00                         11.00S/           11.00S/                   

ARCHIVADOR PALANCA LOMO ANCHO A5 UNIDAD 4.00                         4.50S/             18.00S/                   
CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE 2X110 YDS UNIDAD 2.00                         4.50S/             9.00S/                     
CLIPS #1 CAJA X 100 UND CAJA 4.00                         1.00S/             4.00S/                     
CLIPS DE METAL MARIPOSA N°3 GRANDE X 
50 UNIDADES CAJA 2.00                         4.20S/             8.40S/                     

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 5.00                         2.50S/             12.50S/                   
CUADERNO A4 X 100HOJAS PARA ANOTES UNIDAD 4.00                         3.00S/             12.00S/                   
EMGRANPADOR C/SACAGRAPAS M-526 UNIDAD 3.00                         10.00S/           30.00S/                   
GOMA EN BARRA DE 4O GR UNIDAD 2.00                         8.50S/             17.00S/                   
LAPIZ 2B CAJA X 12 UND CAJA 1.00                         7.20S/             7.20S/                     
LIBRETA TOPOGRAFICA CUADRICULADA UNIDAD 4.00                         5.50S/             22.00S/                   
TAMPON 2K COLOR AZUL UNIDAD 3.00                         4.20S/             12.60S/                   
TIJERA DE PUNTA ROMA TAMAÑO GRANDE UNIDAD 3.00                         4.50S/             13.50S/                   
TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE 
ALMACEN COLOR AMARILLO (VINCARD) CIENTO 3.00                         25.00S/           75.00S/                   

BLOCK DE NOTAS DE ENTRADA 
AUTOCOPIATIVO PARA OBRA X 50 FOLIOS 
(01 ORIGINAL + 04 COPIAS)

TALONARIO 6.00                         27.00S/           162.00S/                 

BLOCK DE NOTAS DE SALIDA 
AUTOCOPIATIVO PARA OBRA X 50 FOLIOS 
(01 ORIGINAL + 04 COPIAS)

TALONARIO 8.00                         27.00S/           216.00S/                 

BLOCK DE PARTES DIARIOS 
AUTOCOPIATIVO PARA OBRA X 50 FOLIOS 
(01 ORIGINAL + 04 COPIAS)

TALONARIO 3.00                         27.00S/           81.00S/                   

CUADERNO DE OBRA RAYADO X 100 FOLIOS 
(01 ORIGINAL + 04 COPIAS) UNIDAD 1.00                         88.00S/           88.00S/                   

FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 25 UND-
COLOR ROJO PAQUETE 2.00                         12.00S/           24.00S/                   

PAPEL BOND DE 75GR A-4 MILLAR 6.00                         29.00S/           174.00S/                 
PAPEL BOND DE 75GR A-4 A COLORES MILLAR 1.00                         69.00S/           69.00S/                   
TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE 
ALMACEN COLOR AMARILLO(VINCARD) CTO 1.00                         38.00S/           38.00S/                   

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO 
MEDIO OFICIO UND 5.00                         6.30S/             31.50S/                   

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TAMAÑO 
OFICIO UND 10.00                       6.30S/             63.00S/                   

BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL 
N°35 UND 10.00                       0.50S/             5.00S/                     

BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO 
N°35 UND 10.00                       0.50S/             5.00S/                     

BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO 
N°35 UND 10.00                       0.50S/             5.00S/                     

BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ T/GRANDE UND 5.00                         1.30S/             6.50S/                     
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CD-ROM DE 50 UNIDADES X700MB PAQUETE 1.00                         39.90S/           39.90S/                   
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T DE ½” UNIDAD 2.00                         1.50S/             3.00S/                     
CINTA DE EMBALAJE DE 2” X 72 YARDAS UNIDAD 2.00                         4.50S/             9.00S/                     
CLIP METALICO PEQUEÑO CAJA 2.00                         1.70S/             3.40S/                     
CLIP TIPO MARIPOSA X 50UND GRANDE CAJA 2.00                         4.90S/             9.80S/                     
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON 
PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 2.00                         3.10S/             6.20S/                     

CUADERNO ESPIRALADO CUADRICULADO 
200 HJAS UNIDAD 2.00                         13.10S/           26.20S/                   

ENGRAMPADOR GRANDE TIPO ALICATE 
PARA 50 HOJAS UNIDAD 1.00                         89.00S/           89.00S/                   

FASTENER DE METAL X 50UND CAJA 2.00                         4.10S/             8.20S/                     

FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 25 UNIDADES PAQUETE 4.00                         6.90S/             27.60S/                   

FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE 
TAMAÑO OFICIO X 5M UNIDAD 2.00                         9.00S/             18.00S/                   

GOMA EN BARRA D/40 GR. UNIDAD 2.00                         5.20S/             10.40S/                   
GRAPA 26/6 X 5000 CAJA 1.00                         3.60S/             3.60S/                     
LAPIZ DE MADERA 2B CON BORRADOR UNIDAD 10.00                       0.70S/             7.00S/                     
PAPEL BOND DE 80 GR TAMAÑO A4 COLOR 
BLANCO MILLAR 5.00                         38.00S/           190.00S/                 

PAPEL LUSTRE DE 60X70 COLOR AMARILLO PLIEGO 20.00                       0.60S/             12.00S/                   

PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 
HOJAS UNIDAD 1.00                         97.00S/           97.00S/                   

PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR. 
COLORES VARIADOS PUNTA BISELADA UNIDAD 3.00                         3.00S/             9.00S/                     

TIJERA METALICA C/MANGO PLASTICO T:7” UNIDAD 1.00                         6.00S/             6.00S/                     

TINTA Gl-190 PARA IMPRESORA JUEGO X 4 
COLORES (NEGRO 135MM, AMARILLO 70MM, 
CIAN 70MM Y MAGENTA 70MM

KIT 1.00                         160.00S/         160.00S/                 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,218.00S/              EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,090.00S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CHALECOS CON CINTAS REFLEXIVAS Und 7.00        15.00S/                      105.00S/                 -S/                       
CASCOS DE PROTECCION Und 7.00        12.00S/                      84.00S/                   CASCO DE SEGURIDAD  JOCKEY BLANCO UNIDAD 4.00                         45.00S/           180.00S/                 
GUANTES DE CUERO Und 7.00        9.00S/                        63.00S/                   -S/                       
MASCARILLAS USO COMUNITARIO Und 21.00      10.00S/                      210.00S/                 MASCARILLA DE USO COMUNITARIO 3 CAPAS RM-135-2020-MINSAUNIDAD 80.00                       6.50S/             520.00S/                 
LENTES DE PROTECCION Und 7.00        8.00S/                        56.00S/                   -S/                       
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO CAÑA ALTAUnd 7.00        100.00S/                    700.00S/                 ZAPATOS PUNTA DE ACERO PAR 5.00                         78.00S/           390.00S/                 

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                       EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       -S/                       
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MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                       MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       -S/                       

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                       BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       -S/                       

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,305.00S/              COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,758.00S/              
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO B-5 gal 150.00    13.50S/                      2,025.00S/              PETROLEO B-5 GLN 100.00                     12.90S/           1,290.00S/              
ACEITE DE 4 TIEMPOS 1/4 Gal 10.00      28.00S/                      280.00S/                 -S/                       

PETROLEO B-5 GLN 200.00                     17.34S/           3,468.00S/              

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                       HERRAMIENTAS MANUALES 152.50S/                 
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       CANDADO DE 70MM-IMPORTADO UNIDAD 1.00                         68.50S/           68.50S/                   
WINCHA METÁLICA DE 5METROS UNIDAD 3.00                         28.00S/           84.00S/                   

KIT DE LIMPIEZA -S/                       KIT DE LIMPIEZA 900.80S/                 
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       ALCOHOL 96°X1000ML FRASCO 8.00                         16.00S/           128.00S/                 
BOLSAS DE PLASTICO 80 X 100 CM 120LT X 
100 UND PAQUETE 1.00                         35.00S/           35.00S/                   

HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% (LEJIA) 
EMBASE X 5 LT UNIDAD 2.00                         17.00S/           34.00S/                   

ALCOHOL 70° X 1000 ML FRASCO 14.00                       11.70S/           163.80S/                 
PAPEL TOALLA UNIDAD 60.00                       9.00S/             540.00S/                 

REPUESTOS -S/                       REPUESTOS -S/                       
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       -S/                       
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Fuente: Elaboración Propia

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 Mes 2.00        4,000.00S/                 8,000.00S/              CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA CON JAULA 
X 27 DIAS SERVICIO 1.00                         5,130.00S/      5,130.00S/              

ENSAYO DE ROTURA DE BRIQUETAS DE CONCRETOund 36.00      35.00S/                      1,260.00S/              ROTURA DE BRIQUETAS SERVICIO 1.00                         300.00S/         300.00S/                 

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 2.00        500.00S/                    1,000.00S/              
SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE 
CONCRETO PARA F"C= 210KG/CM2 
(INCLUYE CONPROBACION

SERVICIO 1.00                         600.00S/         600.00S/                 

OTROS SERVICIOS Glb 1.00        500.00S/                    500.00S/                 SERVICIO, ALQUILER DE 
VEHICULO(CAMIONETA) 4X4 SERV 1.00                         5,200.00S/      5,200.00S/              

SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE 
SUELOS PARA CIMENTACION DE 
RESERVORIO  

SER. 1.00                         850.00S/         850.00S/                 

SERVICIO DE CAPACITADOR EN GESTION DE 
SISTEMAS DE RIEGO SERV. 1.00                         4,500.00S/      4,500.00S/              

SERVICIO DE PRUEBA  ROTURA DE 
CONCRETO SERV. 26.00                       25.00S/           650.00S/                 

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SERVICIO 1.00                         6,000.00S/      6,000.00S/              

3.- SERVICIOS 10,760.00S/                                                  2.- SERVICIOS 23,230.00S/                                       
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27. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 13 CARRETERA CUSCO 

PUNACANCHA - KIRKAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS 

DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.53% 2.41%

16.00% 26.42%

5.58% 12.95%

1.31% 0.79%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X

X 1 8 X 1 19

X X

X X

X X

X X

X X

X 1 8 X 1 15.5

X 1 7 X 1 15.5

X 1 7 X 1 16

X 1 7 X 1 15

X X

X 1 7 X

0.3 7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

27 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 13 CARRETERA CUSCO PUNACANCHA - KIRKAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE KIRKAS DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

243100

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 860,536.54S/              COSTO DIRECTO 727,759.05S/              

COSTO TOTAL 1,079,282.16S/           COSTO TOTAL 1,037,609.78S/           

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 21,751.31S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 17,552.39S/                

GASTOS GENERALES 137,665.01S/              

G. DE LIQUIDACION 11,313.08S/                G. DE LIQUIDACION 5,782.12S/                  

GASTOS GENERALES 192,286.05S/              

G. DE SUPERVISION 48,016.22S/                G. DE SUPERVISION 94,230.17S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) PROMOTOR DE OBRA OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

 X X  

X  X  

 X X  

X  X  

X   X

X   X

210.00   D.C. 718.00   D.C.

120.00   D.C.

598.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 29.83%

AÑO 2 59.05%

AÑO 3 11.88%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) ALQUILER DE LAPTOP OTROS (ESPECIFICAR)  

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 1,079,282.16S/           DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

607,239.80S/                612,666.00S/              

123,308.94S/                123,308.94S/              

297,338.90S/                309,500.00S/              

1,037,609.78S/             1,037,609.78S/           

9,722.14S/                    

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES -S/                                

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS GASTOS GENERALES EJECUTADOS 192,286.05S/           

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                 8.00              4,536.40S/                 36,291.20S/            RESIDENTE DE OBRA 1.00                 19.00                       3,327.15S/     63,215.85S/             
ASISTENTE TECNICO 1.00                 8.00              2,000.85S/                 16,006.80S/            ASISTENTE TECNICO 1.00                 15.50                       1,943.72S/     30,127.66S/             
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                 7.00              1,732.65S/                 12,128.55S/            ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                 15.50                       1,794.92S/     27,821.26S/             
PROMOTOR DE OBRA 0.30                 7.00              2,267.92S/                 4,762.63S/              ALMACENERO 1.00                 15.00                       1,672.34S/     25,085.10S/             
MAESTRO DE OBRA 1.00                 7.00              2,267.92S/                 15,875.44S/            MAESTRO DE OBRA 1.00                 16.00                       1,843.29S/     29,492.68S/             
GUARDIAN 1.00                 7.00              1,606.20S/                 11,243.40S/            
ALMACENERO 1.00                 7.00              1,635.17S/                 11,446.19S/            

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,153.00S/              MATERIALES DE ESCRITORIO 2,473.30S/               
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DVDs EN BLANCO UND 25.00            1.20S/                        30.00S/                   -S/                        
CUADERNO DE OBRA POR 4 COP. X 50HJ UND 7.00              40.00S/                      280.00S/                 CUADERNO DE OBRA AUTOCPIATIVO 100 HJ UND 4 48.00S/          192.00S/                  
ARCHIVADOR DE PALANCA UND 5.00              5.00S/                        25.00S/                   -S/                        
CUADERNO DE 100 HJ PEQUEÑO UND 4.00              1.50S/                        6.00S/                     -S/                        
CUADERNO DE 50 HJ GRANDE UND 8.00              6.00S/                        48.00S/                   -S/                        
PLUMONES UND 4.00              3.00S/                        12.00S/                   -S/                        
CINTA MASKI UND 2.00              3.00S/                        6.00S/                     -S/                        
CINTA DE EMBALAJE UND 4.00              2.00S/                        8.00S/                     -S/                        
CUTER UND 4.00              4.00S/                        16.00S/                   -S/                        
RESALTADOR UND 4.00              4.00S/                        16.00S/                   -S/                        
LAPICERO TINTA SECA UND 20.00            1.00S/                        20.00S/                   -S/                        
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00              8.00S/                        16.00S/                   -S/                        
CARTUCHO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 2.00              70.00S/                      140.00S/                 -S/                        
PAPEL BOND 80 GR A4 MLL 6.00              30.00S/                      180.00S/                 -S/                        
THONER HP UND 1.00              300.00S/                    300.00S/                 TONER HP LASER JET 12 A UND 2 249.50S/        499.00S/                  
PAPEL PLOTER A1 90GR UND 100.00          0.50S/                        50.00S/                   -S/                        

UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 132.00S/        132.00S/                  
UTILES DE ESCRITORIO GLB 2 94.50S/          189.00S/                  
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 308.30S/        308.30S/                  
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 178.00S/        178.00S/                  
VINCARD PARA CONTROL DE ALMACEN CTO 3 40.00S/          120.00S/                  
NOTAS DE SALIDA AUTOCOPIATIVASX4COPIAS DE 
50 HJ UND 5 28.00S/          140.00S/                  

NOTAS DE ENTRADA AUTOCOPIATIVASX4COPIAS 
50 HJ UND 5 28.00S/          140.00S/                  

TONER HP LASER JET 12 A UND 1 205.00S/        205.00S/                  
VINCARD PARA CONTROL DE ALMACEN UND 50 0.40S/            20.00S/                    
NOTAS DE SALIDA AUTOCOPIATIVASX4COPIAS DE 
100 HJ TLN 10 35.00S/          350.00S/                  

175,742.55S/                                     

2.- BIENES 7,810.80S/                                                    2.- BIENES 9,573.50S/                                         

137,665.01S/                                                

1.- PERSONAL 107,754.21S/                                                1.- PERSONAL
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EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 1,265.00S/              EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 5,215.00S/               
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1 400.00S/                    400.00S/                 LAPTOP CORE I7 MEMORIA RAM 8GB UND 1 5,215.00S/     5,215.00S/               
ESTABILIZADOR UND 1 80.00S/                      80.00S/                   -S/                        
SUPRESOR DE PICOS UND 1 35.00S/                      35.00S/                   -S/                        
CAMARA DIGITAL 14 MP UND 1 750.00S/                    750.00S/                 -S/                        

-S/                       -S/                        
MUEBLES DE ESCRITORIO 500.00S/                 MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                        

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
ESCRITORIO CON SILLA UND 1 500 500.00S/                 

-S/                       
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,592.80S/              EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,357.20S/               

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
CASCOS DE PROTECCION BLANCO UND 4 18.00S/                      72.00S/                   -S/                        
CASCOS DE PROTECCION  AZUL UND 10 15.00S/                      150.00S/                 CASCO DE COLOR BLANCO PARA INGENIERO UND 3 36.40S/          109.20S/                  
BOTAS DE JEBE PAR 12 30.00S/                      360.00S/                 CHALECO PARA RESIDENTE Y P. TECNICO UND 5 35.00S/          175.00S/                  
BOTAS DE CUERO PARA INGENIERO PAR 2 250.00S/                    500.00S/                 -S/                        
GUANTES DE JEBE PAR 12 8.00S/                        96.00S/                   -S/                        
GUANTES DE CUERO REFORZADA PAR 12 12.00S/                      144.00S/                 -S/                        
LENTES DE PROTECCION UND 10 20.00S/                      200.00S/                 -S/                        
MASCARILLA CONTRA POLVO DE 1 FILTRO UND 12 5.90S/                        70.80S/                   -S/                        

ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 2 150.00S/        300.00S/                  
GAFAS DE SEGURIDAD PARA P. TECNICO UND 4 29.00S/          116.00S/                  
GAFAS DE SEGURIDAD PARA P.TECNICO UND 4 35.00S/          140.00S/                  
CASCO DE COLOR BLANCO PARA INGENIERO UND 4 38.00S/          152.00S/                  
CHALECO PARA RESIDENTE Y P.TECNICO UND 5 35.00S/          175.00S/                  
CHALECO PARA RESIDENTE Y P. TECNICO UND 5 38.00S/          190.00S/                  

KIT DE LIMPIEZA -S/                       KIT DE LIMPIEZA -S/                        
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                       BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                        

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
-S/                       -S/                        

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                       HERRAMIENTAS MANUALES 528.00S/                  
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       WINCHA DE 10 MTS STANLEY UND 5 58.00S/          290.00S/                  
-S/                       WINCHA 50 MTS STANLEY UND 1 95.00S/          95.00S/                    
-S/                       WINCHA 50 MTS STANLEY UND 1 65.00S/          65.00S/                    
-S/                       WINCHA 5 MTS METALICO UND 4 19.50S/          78.00S/                    
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Fuente: Elaboración Propia

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 3,300.00S/              COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                        
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO DIESEL D2 GLN 200 13.00S/                      2,600.00S/              -S/                        
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 50 14.00S/                      700.00S/                 -S/                        

OTROS -S/                       OTROS -S/                        
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA SIMPLE, SECA CON OPERADORMES 7.00              3,000.00S/                 21,000.00S/            -S/                        
IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS DE CAMARA DIGITALUND 50.00            1.00S/                        50.00S/                   -S/                        
ALQUILER DE LAPTOP MES 7 150.00S/                    1,050.00S/              -S/                        

ROTURA DE BRIQUETAS 06 UND SER 1 210 210.00S/                  
ENSAYO DE DENSIDAD IN SITU CONO DE ARENA SER 1 330 330.00S/                  
ESTUDIO DE CANTERA PARA MATERIAL LASTRE SER 1 2000 2,000.00S/               
SERVICIO DE DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO SER 1 800 800.00S/                  
ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADIO SER 1 1760 1,760.00S/               
ENSAYO DE CBR IN SITU SER 1 1870 1,870.00S/               

6,970.00S/                                         3.- SERVICIOS 22,100.00S/                                                  2.- SERVICIOS
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28. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE LAS MARGARITAS H-11, CALLE H-14, PASAJE 

JACARANDA H-11 Y PASAJE H-3 DE LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA DE 

INGENIEROS LARAPA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - 

PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

2.31% 0.00%

11.39% 14.39%

4.55% 3.96%

1.83% 0.00%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       5.50             X 1.00       8.00             

X X

X X

X 1.00       5.00             X 1.00       4.00             

X X

X X

X 1.00       5.50             X 1.00       8.00             

X 1.00       5.50             X 1.00       6.00             

X 1.00       5.00             X 1.00       6.00             

X 1.00       5.50             X 1.00       6.00             

X X

X 1.00       5.50             X 1.00       6.00             

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 21,520.66S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO -S/                           

GASTOS GENERALES 105,962.38S/              

G. DE LIQUIDACION 16,994.24S/                G. DE LIQUIDACION -S/                           

GASTOS GENERALES 126,189.31S/              

G. DE SUPERVISION 42,278.12S/                G. DE SUPERVISION 34,750.36S/                

COSTO DIRECTO 930,131.20S/              COSTO DIRECTO 876,719.75S/              

COSTO TOTAL 1,116,886.60S/           COSTO TOTAL 1,037,659.42S/           

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

28
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LAS MARGARITAS H-11, CALLE H-

14, PASAJE JACARANDA H-11 Y PASAJE H-3 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INGENIEROS LARAPA GRANDE DEL 
DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2512976

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

150.00   D.C. 191.00   D.C.

-         D.C.

191.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 26.86%

AÑO 2 73.97%

AÑO 3 0.00%

AÑO 4 0.00%

AÑO 5-Final 0.00%

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.

OTROS (ESPECIFICAR)

8,259.30-S/                       

AMPLIACIONES DE PLAZO 41.00         

ADICIONALES -S/                                

DEDUCTIVOS 8,259.30S/                       

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

-S/                             -S/                           

1,037,659.42S/             1,037,659.42S/           

-S/                             -S/                           

824,897.99S/                826,175.00S/              

-S/                             -S/                           

212,761.43S/                300,000.00S/              

PRESUPUESTO PROGRAMADO 1,116,886.60S/           DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

OTROS (ESPECIFICAR) EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL OTROS (ESPECIFICAR) ELABORACION DE PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA Y COVID 19

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES



  264 

 

 

Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 105,962.38S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 126,189.31S/         

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA I 1.00        5.50        4,116.21S/                  22,639.16S/             RESIDENTE DE OBRA 1.00          8.00                         4,167.85S/      33,342.81S/           
ASISTENTE TÉCNICO A1 1.00        5.50        2,591.38S/                  14,252.59S/             ASISTENTE TECNICO 1.00          8.00                         2,541.32S/      20,330.56S/           
ASISTENTE ADMINISTRATIVO AA1 1.00        5.50        2,083.10S/                  11,457.05S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00          6.00                         2,027.06S/      12,162.38S/           
INGENIERO PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD Y SALUD1.00        5.00        2,591.38S/                  12,956.90S/             PREVENCIONISTA 1.00          4.00                         2,112.01S/      8,448.02S/             
MAESTRO DE OBRA MO-B 1.00        5.00        2,400.78S/                  12,003.90S/             MAESTRO DE OBRA 1.00          6.00                         2,489.29S/      14,935.74S/           
GUARDIAN 1.00        5.50        1,828.96S/                  10,059.28S/             GUARDIAN DE OBRA 1.00          6.00                         1,967.82S/      11,806.89S/           
ALMACENERO 1.00        5.50        1,550.00S/                  8,525.00S/               ALMACENERO 1.00          6.00                         1,960.05S/      11,760.31S/           

MATERIALES DE ESCRITORIO 880.50S/                  MATERIALES DE ESCRITORIO 880.50S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

TINTA PARA IMPRESORA (C, M, Y, K) UND 3.00        65.00S/                       195.00S/                  TINTA PARA IMPRESORA BROTHER BTD60-BK UND 2.00                         50.00S/           100.00S/                
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 4.00        30.00S/                       120.00S/                  PAPEL BOND 75GR MLL 6.00                         30.00S/           180.00S/                
ARCHIVADOR PARA FORMATO A-4 UND 6.00        15.00S/                       90.00S/                    ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 6.00                         6.00S/             36.00S/                  
CD-R (EN BLANCO) CTO 0.50        40.00S/                       20.00S/                    CD UND 50.00                       0.70S/             35.00S/                  
DVD-R (EN BLANCO) CTO 0.50        45.00S/                       22.50S/                    -S/                      
CUADERNO DE OBRAS AUTOCOPIATIVO UND 5.00        50.00S/                       250.00S/                  CUADERNO DE OBRA UND 3.00                         80.00S/           240.00S/                
LIBRETA TOPOGRAFICA UND 4.00        4.50S/                         18.00S/                    -S/                      
CUADERNO 100 HOJAS UND 5.00        5.00S/                         25.00S/                    CUADERNO 100 HOJAS TAMAÑO A4 UND 5.00                         3.50S/             17.50S/                  
BLOCK DE PARTES DIARIOS UND 5.00        10.00S/                       50.00S/                    PARTES DIARIAS TL 3.00                         25.00S/           75.00S/                  
BLOCK DE VALES  DE COMBUSTIBLE UND 5.00        5.00S/                         25.00S/                    -S/                      
FORMATO NOTA SALIDA Y ENTRADA UND 5.00        9.00S/                         45.00S/                    NOTAS DE ENTRADA TL 2.00                         25.00S/           50.00S/                  
FOLDER MANILA UND 5.00        0.50S/                         2.50S/                      FOLDER MANILA PAQ 2.00                         10.00S/           20.00S/                  
CINTA EMBALAJE RLL 5.00        3.50S/                         17.50S/                    CINTA DE EMBALAJE DE 4" UND 4.00                         7.00S/             28.00S/                  

FASTENER DE METAL X50UND CAJA 2.00                         5.00S/             10.00S/                  
CINTA ADHESIVA MASKING 3*72Y UND 3.00                         15.00S/           45.00S/                  
CORRECTOR BLANCO TIPO LAPICERO X12 UNDCAJA 1.00                         33.60S/           33.60S/                  
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ UND 2.00                         1.00S/             2.00S/                    
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS UND 1.00                         70.00S/           70.00S/                  
PLUMON PARA PIZARRA ROJO ,AZUL Y NEGRO UND 6.00                         3.80S/             22.80S/                  
GRAPAS 26/6,50000UND CAJA 1.00                         3.50S/             3.50S/                    
PLUMON RESALTADOR AMARILLO UND 5.00                         3.00S/             15.00S/                  
FOLDER MANILA A4 X25UND PAQ 4.00                         9.00S/             36.00S/                  
BOLIGRAFO,AZUL,NEGRO,ROJO UND 24.00                       1.20S/             28.80S/                  
LAPIZ B12 X12UND CAJA 1.00                         12.00S/           12.00S/                  
CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE 2"X72Y UND 5.00                         3.50S/             17.50S/                  
CLIPS METALICO D E33MX100UND CAJA 1.00                         1.20S/             1.20S/                    
LIBRETA DE CAMPO TOPOGRAFICA UND 4.00                         6.50S/             26.00S/                  
ENGRAPADOR GRANDE UND 1.00                         35.00S/           35.00S/                  

1.- PERSONAL 91,893.88S/                                                    1.- PERSONAL 112,786.71S/                                    

2.- BIENES 8,198.50S/                                                      2.- BIENES 6,612.60S/                                        
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MEMORIA USB DE 64GB UND 3.00                         52.00S/           156.00S/                
KIT DE TINTA X 4 COLORES UND 2.00                         180.00S/         360.00S/                
VINKARD MILL 0.50                         220.00S/         110.00S/                
NOTAS DE SALIDA UND 4.00                         25.00S/           100.00S/                
PAPEL BOND MLL 8.00                         30.00S/           240.00S/                
ARCHIVADOR DE CARTON LOMO ANCHO UND 10.00                       7.00S/             70.00S/                  
FASTENER X 50UND CAJA 1.00                         5.00S/             5.00S/                    
ARCHIVADOR PEQUEÑO UND 6.00                         7.00S/             42.00S/                  
GOMA DE BARRA DE 40GR UND 2.00                         10.00S/           20.00S/                  
RESALTADOR DE DISTINTOS COLORES UND 2.00                         2.50S/             5.00S/                    
CORRECTOR LIQUIDO D E9ML UND 12.00                       3.00S/             36.00S/                  
CINTA MASKIN D E2"X4Y UND 10.00                       14.00S/           140.00S/                
PAPEL LUSTRE  DE 50*70CM UND 30.00                       0.50S/             15.00S/                  
LAPICEROS PUNTA FINA CAJA 1.00                         15.00S/           15.00S/                  
CD EN BLANCO UND 15.00                       1.00S/             15.00S/                  
MARCADOR COLOR AZUL UND 2.00                         3.50S/             7.00S/                    
CUCHILLA DE 18MM UND 5.00                         8.50S/             42.50S/                  
FORRO DE PLASTICO OFICIIO UND 10.00                       9.00S/             90.00S/                  
ENGRAPADORA 25H M-526,INCLUYE SACA GRAPAUND 2.00                         13.00S/           26.00S/                  
NOTAS DE ENTRADA TALO 1.00                         35.00S/           35.00S/                  
NOTAS DE SALIDA TALO 1.00                         35.00S/           35.00S/                  
PARTE DIARIO TALO 1.00                         35.00S/           35.00S/                  
CUADERO DE OBRA UND 1.00                         120.00S/         120.00S/                
VINKAR CIENTO 1.00                         40.00S/           40.00S/                  
TINTA PARA IMPRESORA BROTHER Y-BT5001 UND 1.00                         45.00S/           45.00S/                  
TINTA PARA IMPRESORA BROTHER M-BT5001 UND 1.00                         45.00S/           45.00S/                  
TINTA PARA IMPRESORA BROTHER C-BT5001 UND 1.00                         45.00S/           45.00S/                  

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2,835.00S/               EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2,055.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ZAPATOS DE OBRA PUNTA DE ACERO UND 7.00        350.00S/                     2,450.00S/               ZAPATO DE SEGURIDAD TECNICO PAR 5.00                         350.00S/         1,750.00S/             
CASCO DE PROTECCION BLANCO UND 7.00        55.00S/                       385.00S/                  CASCO  DE SEGURIDAD BLANCO UND 5.00                         52.00S/           260.00S/                

LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA UND 5.00                         9.00S/             45.00S/                  

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 1,500.00S/               EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 1,192.10S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

IMPRESORAS UND 1.00        1,500.00S/                  1,500.00S/               IMPRESORA CON TINTA CONTINUA MULTIFUNCIONALUND 1.00                         1,192.10S/      1,192.10S/             

MUEBLES DE ESCRITORIO 1,950.00S/               MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIOS UND 3.00        450.00S/                     1,350.00S/               -S/                      
SILLAS UND 4.00        150.00S/                     600.00S/                  -S/                      

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                        BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      
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Fuente: Elaboración Propia

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                        COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      

HERRAMIENTAS MANUALES 180.00S/                  HERRAMIENTAS MANUALES 656.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

WINCHA DE 5 MT. UND 2.00        30.00S/                       60.00S/                    WINCHA METALICA DE 8 METROS UND 5.00                         31.00S/           155.00S/                
WINCHA DE 50 MT. UND 2.00        60.00S/                       120.00S/                  WINCHA DE 50MTS UND 2.00                         68.00S/           136.00S/                

LINTERNA LED RECARGABLE DE 20W UND 1.00                         195.00S/         195.00S/                
CANDADO DE 70MM DE 3" UND 2.00                         85.00S/           170.00S/                

KIT DE LIMPIEZA Y COVID-19 853.00S/                  KIT DE LIMPIEZA Y COVID-19 1,829.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCOBA UND 1.00        25.00S/                       25.00S/                    ESCOBA UND 2.00                         8.50S/             17.00S/                  
RECOGEDOR DE PLÁSTICO UND 1.00        15.00S/                       15.00S/                    RECOGEDOR UND 2.00                         10.00S/           20.00S/                  
MASCARILLA KN95 UND 60.00      4.50S/                         270.00S/                  MARCARILLA COMUNITARIA REUTILIABLES UND 30.00                       6.00S/             180.00S/                
PROTECTOR FACIAL UND 6.00        25.00S/                       150.00S/                  -S/                      
JABON LIQUIDO GALON 3.00        34.00S/                       102.00S/                  JABON LIQUIDO GLN 5.00                         45.00S/           225.00S/                
ALCOHOL 96° GALON 3.00        63.00S/                       189.00S/                  ALCOHOL DE 70° LT 2.00                         14.00S/           28.00S/                  
PAPEL TOALLA DE 12 UNIDADES PAQUETE 3.00        34.00S/                       102.00S/                  -S/                      

MOCHILA PULVERIZADORA DE 15 LITROS UND 1.00                         165.00S/         165.00S/                
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO TIPO PISTOLAUND 2.00                         145.00S/         290.00S/                
PULSIOXIMETRO UND 2.00                         135.00S/         270.00S/                
MODULO DE LAVADO DE MANOS (BIDÓN 
DE AGUA DE 16 LITROS) UND 2.00                         220.00S/         440.00S/                

TACHO DE PLASTICO PARA BASURA 
VAIVEN DE 20 LITROS UND 3.00                         48.00S/           144.00S/                

PAPEL TOALLA PQT 1.00                         50.00S/           50.00S/                  

REPUESTOS -S/                        REPUESTOS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE 
OBRAS UND 5.00        60.00S/                       300.00S/                  -S/                      

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO UND 8.00        60.00S/                       480.00S/                  SERV.DE DENSIIDAD DE CAMPO SERV 1.00                         540.00S/         540.00S/                
ENSAYO A LA COMPRESION DEL 
CONCRETO UND 12.00      45.00S/                       540.00S/                  SERV.DE PRUEBAS DE BRIQUETAS SERV 1.00                         1,250.00S/      1,250.00S/             

DISEÑO DE MEZCLAS UND 3.00        300.00S/                     900.00S/                  -S/                      
ESTUDIO DE CANTERA UND 1.00        450.00S/                     450.00S/                  -S/                      
ESTUDIO DE SUELOS UND 4.00        450.00S/                     1,800.00S/               -S/                      
EXAMENES MEDICO ACUPACIONALES UND 14.00      100.00S/                     1,400.00S/               -S/                      

ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD SERV 1.00                         5,000.00S/      5,000.00S/             

3.- SERVICIOS 5,870.00S/                                                      2.- SERVICIOS 6,790.00S/                                        
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29. MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE 

CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

1.20% 1.87%

14.78% 29.40%

5.02% 0.00%

0.91% 1.54%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       8.00             X 1.00       14.00           

X X

X X

X X

X X

X X

X 1.00       7.00             X 1.00       13.00           

X 1.00       8.00             X 1.00       14.00           

X 1.00       7.00             X 1.00       13.00           

X 1.00       7.00             X 1.00       13.00           

X X

X 1.00       7.00             X 1.00       13.00           

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 14,500.00S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 14,500.00S/                

GASTOS GENERALES 178,923.67S/              

G. DE LIQUIDACION 10,978.39S/                G. DE LIQUIDACION 12,000.00S/                

GASTOS GENERALES 228,416.26S/              

G. DE SUPERVISION 60,714.16S/                G. DE SUPERVISION -S/                           

COSTO DIRECTO 1,210,496.95S/           COSTO DIRECTO 776,872.00S/              

COSTO TOTAL 1,475,613.17S/           COSTO TOTAL 1,031,788.26S/           

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

29 MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
C.U.I / 

CODIGO SNIP

2190255

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

210.00   D.C. 605.00   D.C.

220.00   D.C.

385.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 1.25%

AÑO 2 0.00%

AÑO 3 26.49%

AÑO 4 43.08%

AÑO 5-Final 1.42%

TOTAL

NO SI

X

X D.C.

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO 175.00       

ADICIONALES

DEDUCTIVOS

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

-S/                             21,000.00S/                

1,031,788.26S/             1,031,788.26S/           

625,368.62S/                635,684.62S/              

-S/                             -S/                           

388,021.69S/                390,943.00S/              

18,397.95S/                  18,398.00S/                

PRESUPUESTO PROGRAMADO 1,475,613.17S/           DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

MANTENIMIENTO IMPRESORA

OTROS (ESPECIFICAR) SENSIBILIZACION DE LA POBLACION OTROS (ESPECIFICAR) SENSIBILIZACION DE LA POBLACION

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES



  269 

 

 

Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 178,923.67S/           GASTOS GENERALES EJECUTADOS 228,416.26S/        

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        8.00        4,500.00S/                  36,000.00S/             RESIDENTE DE OBRA 1.00         14.00                       4,450.00S/    62,300.00S/          
ASISTENTE TECNICO 1.00        7.00        3,000.00S/                  21,000.00S/             ASISTENTE TECNICO 1.00         13.00                       3,010.00S/    39,130.00S/          
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        8.00        2,500.00S/                  20,000.00S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00         14.00                       2,391.38S/    33,479.31S/          
ALMACENERO 1.00        7.00        2,000.00S/                  14,000.00S/             ALMACENERO 1.00         13.00                       1,980.00S/    25,740.00S/          
MAESTRO DE OBRA 1.00        7.00        2,600.00S/                  18,200.00S/             MAESTRO DE OBRA 1.00         13.00                       2,500.00S/    32,500.00S/          
GUARDIAN DE OBRA 1.00        7.00        2,013.72S/                  14,096.02S/             GUARDIAN DE OBRA 1.00         13.00                       1,900.00S/    24,699.95S/          

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,767.60S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 2,796.00S/            
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ARCHIVADOR PLASTIFICADO OFICIO UND 10.00      4.90S/                         49.00S/                    ARCHIVADOR OFICIO UND 10.00                       5.50S/           55.00S/                 
ARCHIVADOR PLASTIFICADO 1/2 OFICIO UND 10.00      4.90S/                         49.00S/                    ARCHIVADOR MEDIO OFICIO UND 10.00                       5.50S/           55.00S/                 
BOLIGRAFO TOP ROJO AZUL Y NEGRO CJA 1.00        12.00S/                       12.00S/                    BOLIGRAFO COLORES CJA 1.00                         15.00S/         15.00S/                 
BORRADOR BLANCO CHICO UND 3.00        0.80S/                         2.40S/                      BORRADOR UND 3.00                         1.00S/           3.00S/                   
CHINCHES ARTESCO CJA 2.00        3.00S/                         6.00S/                      CHINCHES CJA 2.00                         3.00S/           6.00S/                   
CINTA DE EMBALAJE 2X100 YARD UND 3.00        6.00S/                         18.00S/                    CINTA DE EMBALAJE UND 3.00                         5.00S/           15.00S/                 
CINTA MASKING TAPE DE 1 PG UND 3.00        4.80S/                         14.40S/                    CINTA MASKING UND 3.00                         5.00S/           15.00S/                 
CLIPS COLORES 33MMX100UND CJA 1.00        2.50S/                         2.50S/                      CLIPS COLORES CJA 1.00                         3.00S/           3.00S/                   
COLA STICK 250 GR UND 1.00        4.50S/                         4.50S/                      -S/                    
CORRECTOR TIPO LAPICERO UND 3.00        3.50S/                         10.50S/                    CORRECTOR TIPO LAPICERO UND 3.00                         3.00S/           9.00S/                   
CUADERNO A4 CUADRICULADO DE 100 HOJASUND 6.00        3.50S/                         21.00S/                    CUADERNO DE 100 HOJAS CUADRICULADO UND 2.00                         4.50S/           9.00S/                   
CUADERNO PEQUEÑO CUADRICULADO DE 100 HOJASUND 7.00        1.70S/                         11.90S/                    CUADERNO A4 CUADRICULADO UND 6.00                         3.50S/           21.00S/                 
CUCHILLA DE METAL CUTER UND 1.00        15.00S/                       15.00S/                    CUTER UND 1.00                         15.00S/         15.00S/                 
DISCO CD UND 10.00      4.00S/                         40.00S/                    DISCO CD REGRABABLES UND 20.00                       2.00S/           40.00S/                 
ENGRAMPADOR UND 1.00        17.90S/                       17.90S/                    ENGRAMPADOR M 677 UND 1.00                         20.00S/         20.00S/                 
FOLDER MANILA A4 CON FASTENER UND 2.00        18.00S/                       36.00S/                    FOLDER MANILA A4 X25UND PQT 4.00                         12.00S/         48.00S/                 
GRAPAS 26/6 CJA 1.00        3.50S/                         3.50S/                      GRAPAS CJA 1.00                         3.50S/           3.50S/                   
LIBRETA DE CAMPO UND 3.00        4.50S/                         13.50S/                    LIBRETA DE CAMPO UND 3.00                         5.00S/           15.00S/                 
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UND 1.00        3.50S/                         3.50S/                      -S/                    
PAPEL BOND FOTOCOPIA A4 PQT 10.00      17.00S/                       170.00S/                  PAPEL BOND 75 GR A4 MLL 5.00                         25.00S/         125.00S/               
PERFORADOR UND 1.00        25.00S/                       25.00S/                    PERFORADOR M 104 UND 1.00                         35.00S/         35.00S/                 
PLUMONES PIZARRA ACRILICA UND 4.00        4.00S/                         16.00S/                    -S/                    
PORTAMINAS DE 0.5 UND 5.00        7.00S/                         35.00S/                    -S/                    
RESALTADOR UND 3.00        3.50S/                         10.50S/                    RESALTADOR COLORES UND 3.00                         3.50S/           10.50S/                 
TABLERO UND 3.00        9.00S/                         27.00S/                    TABLERO ECONOMICO UND 3.00                         10.00S/         30.00S/                 
TIJERA UND 1.00        7.00S/                         7.00S/                      TIJERA METALICA CON MANGO DE PLASTICO UND 1.00                         7.00S/           7.00S/                   
TINTA PARA TAMPON UND 1.00        3.50S/                         3.50S/                      TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO UND 1.00                         3.50S/           3.50S/                   
VINIFAN UND 3.00        8.00S/                         24.00S/                    VINIFAN FORRO CONTACTO UND 3.00                         8.00S/           24.00S/                 

1.- PERSONAL 123,296.02S/                                                  1.- PERSONAL 217,849.26S/                                

2.- BIENES 15,204.60S/                                                    2.- BIENES 7,427.00S/                                    



  270 

 

 

 

BLOCK PARTES DIARIOS UND 3.00        27.00S/                       81.00S/                    BLOCK PARTES DIARIOS BLK 3.00                         30.00S/         90.00S/                 
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO X 100 HOJASUND 5.00        45.00S/                       225.00S/                  CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS AUTOCOPIATIVOUND 2.00                         65.00S/         130.00S/               
FORMATO DE NOTAS DE ENTRADA BLK 10.00      27.00S/                       270.00S/                  FORMATO NOTAS DE ENTRADA X 50 HOJAS BLK 1.00                         30.00S/         30.00S/                 
FORMATO DE NOTAS DE SALIDA BLK 10.00      27.00S/                       270.00S/                  FORMATO NOTAS DE SALIDA X 50 HOJAS BLK 5.00                         30.00S/         150.00S/               
SELLOS SEGÚN MODELO UND 3.00        22.00S/                       66.00S/                    SELLO AUTOMATICO UND 1.00                         20.00S/         20.00S/                 
TINTA PARA IMPRESORA UND 5.00        39.00S/                       195.00S/                  JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORA JGO 1.00                         120.00S/       120.00S/               
NOTA ADHESIVA COLORES VARIADOS PQT 1.00        12.00S/                       12.00S/                    NOTAS ADHESIVAS COLORES PQT 1.00                         12.00S/         12.00S/                 

TINTA PARA IMPRESORA EPSON UND 2.00                         46.00S/         92.00S/                 
FASTENER METALICO CAJAX50 UNIDADES CJA 2.00                         4.50S/           9.00S/                   
GOMA EN BARRA 40GR UND 3.00                         6.00S/           18.00S/                 
LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL CJA 1.00                         15.00S/         15.00S/                 
PLUMON INDELEBLE PUNTA GRUESA AZUL Y ROJOUND 4.00                         4.50S/           18.00S/                 
SELLO SEGÚN MODELO TRODAD UND 1.00                         20.00S/         20.00S/                 
TINTA PARA IMPRESORA EPSON UND 4.00                         40.00S/         160.00S/               
PARTES DIARIOS UND 3.00                         27.00S/         81.00S/                 
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 100 HOJASUND 5.00                         45.00S/         225.00S/               
FORMATO NOTAS ENTRADA UND 10.00                       25.00S/         250.00S/               
FORMATO NOTAS SALIDA UND 10.00                       25.00S/         250.00S/               
SELLOS SEGÚN MODELO UND 3.00                         25.00S/         75.00S/                 
CORRECTOR TIPO LAPICERO UND 3.00                         3.50S/           10.50S/                 
CUADERNO PEQUEÑO 100 HOJAS UND 7.00                         2.00S/           14.00S/                 
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 INC FASTENER UND 2.00                         18.00S/         36.00S/                 
PAPEL BOND FOTOCOPIA A4X500UND PQT 10.00                       18.00S/         180.00S/               
TIJERA SUPER FLEX UND 1.00                         7.00S/           7.00S/                   
TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNSIONAL UND 5.00                         39.00S/         195.00S/               
SELLOS SEGÚN MODELO UND 1.00                         6.00S/           6.00S/                   

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2,491.00S/               EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 4,117.00S/            
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCOUND 5.00        35.00S/                       175.00S/                  CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UND 4.00                         48.00S/         192.00S/               

CHALECOS PARA PERSONAL TECNICO UND 6.00        45.00S/                       270.00S/                  CHALECO DE SEGURIDAD PERSONAL 
TECNICO UND 4.00                         48.50S/         194.00S/               

ZAPATOS PUNTA DE ACERO UND 6.00        315.00S/                     1,890.00S/               CALZADO INDUSTRIAL QUE CUMPLA NORMA 
ASTM PAR 4.00                         310.00S/       1,240.00S/            

LENTES DE SEGURIDAD OSCURO FILTRO UVUND 4.00        39.00S/                       156.00S/                  LENTES DE SEGURIDAD CON FILTRO UV UND 4.00                         39.00S/         156.00S/               
CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO UND 5.00                         35.00S/         175.00S/               
CHALECOS PERSONAL TECNICO UND 6.00                         45.00S/         270.00S/               
ZAPATOS PUNTA DE ACERO CAP PAR 6.00                         315.00S/       1,890.00S/            

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                        EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                    
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Fuente: Elaboración Propia

MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                        MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                    

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 188.00S/                  BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 250.00S/               
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS IMPLEMENTADOUND 1.00        188.00S/                     188.00S/                  BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS IMPLEMENTADOGLB 1.00                         250.00S/       250.00S/               

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,500.00S/             COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLES D-2 GLN 750.00    14.00S/                       10,500.00S/             -S/                    

HERRAMIENTAS MANUALES 233.00S/                  HERRAMIENTAS MANUALES 244.00S/               
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

WINCHA DE MANOX5MT UND 4.00        18.00S/                       72.00S/                    WINCHA DE 5MT UND 3.00                         20.00S/         60.00S/                 
FRANELA COLOR ROJO M 10.00      6.50S/                         65.00S/                    -S/                    
WINCHA DE 50 MT UND 1.00        65.00S/                       65.00S/                    WINCHA DE 50 MT UND 1.00                         65.00S/         65.00S/                 
ALICATE DE PRESION UND 1.00        31.00S/                       31.00S/                    ALICATE UND 1.00                         35.00S/         35.00S/                 

WINCHA DE MANO POR 5 MT UND 4.00                         18.00S/         72.00S/                 
LINTERNA RECARGABLE UND 1.00                         12.00S/         12.00S/                 

KIT DE LIMPIEZA 25.00S/                    KIT DE LIMPIEZA 20.00S/                 
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCOBA DE BUENA CALIDAD UND 1.00        15.00S/                       15.00S/                    ESCOBA HUDE UND 1.00                         15.00S/         15.00S/                 
RECOGEDOR BUENA CALIDAD UND 1.00        10.00S/                       10.00S/                    RECOGEDOR HUDE UND 1.00                         5.00S/           5.00S/                   

-S/                        -S/                    

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO SER 1.00        350.00S/                     350.00S/                  DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO SER 1.00                         400.00S/       400.00S/               
ROTURA DE BRIQUETAS SER 40.00      30.00S/                       1,200.00S/               ROTURA DE BRIQUETAS DE CONCRETO SER 42.00                       25.00S/         1,050.00S/            
SENSIBILIZACION A LA POBLACION 
BENEFICIARIA SER 1.00        1,000.00S/                  1,000.00S/               SENSIBILIZACION A LA POBLACION 

BENEFICIARIA SER 1.00                         1,200.00S/    1,200.00S/            

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 7.00        64.29S/                       450.00S/                  LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 7.00                         60.00S/         420.00S/               
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SER 1.00        200.00S/                     200.00S/                  -S/                    
ALQUILER DE CAMIONETA MES 7.00        5,000.00S/                  35,000.00S/             -S/                    
VARIADOS GLB 1.00        2,223.05S/                  2,223.05S/               -S/                    

LEGALIZACION CUADERNO DE OBRA UND 1.00                         70.00S/         70.00S/                 

3.- SERVICIOS 40,423.05S/                                                    2.- SERVICIOS 3,140.00S/                                    
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30. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 4,13 Y18 DE LA ASOCIACION FRETNE 

DE DEFENSA DE LSO INTERESES CAMPESINOS DE SAN SEBASTIAN, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

1.04% 2.17%

7.40% 10.71%

2.55% 2.70%

0.38% 0.65%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1 9 X 1 22

X X

X X

X X

X X

X X

X 1 8.5 X 1 22

X 1 8 X 1 22

X 1 8 X

X 1 8 X

X X

X 1 8 X

1 8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

30 	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 4,13 Y18 DE LA ASOCIACION FRETNE DE DEFENSA DE LSO INTERESES CAMPESINOS DE 
SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

159031

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 2,001,767.53S/           COSTO DIRECTO 1,846,020.18S/           

COSTO TOTAL 2,229,484.74S/           COSTO TOTAL 2,145,692.38S/           

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 20,836.12S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 40,065.78S/                

GASTOS GENERALES 148,230.47S/              

G. DE LIQUIDACION 7,510.04S/                  G. DE LIQUIDACION 12,000.00S/                

GASTOS GENERALES 197,714.07S/              

G. DE SUPERVISION 51,140.58S/                G. DE SUPERVISION 49,892.35S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) PROMOTOR DE OBRA OTROS (ESPECIFICAR)



  273 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

X  X  

 X X  

 X X  

X   X

X   X

 X  X

240.00   D.C. 677.00   D.C.

D.C.

677.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 75.75%

AÑO 2 67.90%

AÑO 3 26.77%

AÑO 4 0.56%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

D.C.X

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR) POR LA APERTURA DE CAJA CHICA, GASTOS EN ADQUISICIÓN DE BIENES

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) ALQUILER DE EQUIPOS DE 
COMPUTO CON IMPRESORA OTROS (ESPECIFICAR)

SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE 
LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE 
SENSIBILIZACIÓN DE OBRAS DE 
SAN SEBASTIÁN

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

ALQUILER DE EQUIPOS DE 

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2,229,484.74S/           DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

1,456,582.97S/             1,457,000.00S/           

570,535.25S/                574,471.00S/              

106,574.16S/                1,625,456.00S/           

2,145,692.38S/             2,145,692.38S/           

12,000.00S/                  12,000.00S/                

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO
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Comparativo especifico 

 

197,714.07S/         

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                9.00              4,051.65S/                  36,464.85S/             RESIDENTE DE OBRA 1.00                 22.00                       3,970.53S/     87,351.56S/           
ASISTENTE TECNICO 1.00                8.50              1,810.40S/                  15,388.40S/             ASITENTE TECNICO 1.00                 22.00                       2,035.78S/     44,787.11S/           
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                8.00              1,885.97S/                  15,087.76S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                 22.00                       1,953.57S/     42,978.58S/           
PROMOTOR DE OBRA 1.00                8.00              2,289.07S/                  18,312.56S/             PROMOTOR DE OBRA
MAESTRO DE OBRA 1.00                8.00              2,322.28S/                  18,578.24S/             MAESTRO DE OBRA -S/                      
ALMACENERO 1.00                8.00              1,885.97S/                  15,087.76S/             ALMACENERO -S/                      
GUARDIAN 1.00                8.00              1,622.15S/                  12,977.18S/             

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,693.72S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 3,258.50S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DISCO COMPACTO REGRABABLE CD RW 700MBUND 20.00            3.00S/                         60.00S/                    -S/                      
CUADERNO DE OBRA POR 4 COPIAS X 
50 HJ UND 8.00              35.00S/                       280.00S/                  CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE CON 04 

COPIAS X 50 HOJAS UND. 8 38.00S/          304.00S/                

NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 10.00            15.00S/                       150.00S/                  -S/                      
FOLDER MANILA A-4 UND 50.00            0.60S/                         30.00S/                    FOLDER MANILLA A-4 CON FASTENER CTO. 1 45.00S/          45.00S/                  
BLOCK DE PARTES DIARIOS UND 10.00            10.00S/                       100.00S/                  PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA X 4 COPIAS X 50 HOJASTAL. 10 28.00S/          280.00S/                
VINCARD CTO 5.00              15.00S/                       75.00S/                    VINCAR PARA CONTROL DE ALMACEN DE OBRA CTO. 5 40.00S/          200.00S/                
RESALTADOR UND 7.00              4.00S/                         28.00S/                    RESALTADOR FABER UND. 7 2.80S/            19.60S/                  
NOTAS ADHESIVAS UND 7.00              5.00S/                         35.00S/                    NOTAS ADHESIVAS(POSIT) UND. 3 12.00S/          36.00S/                  
ESCALIMETRO UND 3.00              40.00S/                       120.00S/                  ESCALIMETRO ROTRING UND. 2 29.00S/          58.00S/                  
SELLO UND 4.00              20.00S/                       80.00S/                    -S/                      
CORRECTOR UND 7.00              2.50S/                         17.50S/                    CORRECTOR ARTESCO UND. 7 3.50S/            24.50S/                  
PORTAMINAS UND 7.00              2.50S/                         17.50S/                     PORTA MINAS CON PUNTA METALICA  ANCHO DE TRAZO 0.5MM ROTRINGUND. 5 13.00S/          65.00S/                  
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 7.00              1.00S/                         7.00S/                      REPUESTO DE PORTA MINAS 0.5 FABER UND. 5 1.40S/            7.00S/                    
BATERIAS AA DE ZINC - LARGA DURACION PAR 12.00            5.00S/                         60.00S/                    -S/                      

ARCHIVADOR DE PALANCA UND 15.00            5.00S/                         75.00S/                    
ARCHIVADOR D CARTON C PALANCA ANILLO Y 
SUJETADOR METALICO C BROCHE O PLATICO D 
LOMO ANCHO T:OFICIO IMPRESA

UND. 5 4.90S/            24.50S/                  

LAPICERO TINTA SECA UND 14.00            1.98S/                         27.72S/                    LAPICERO TINTA SECA CON PUNTA FINA, COLOR 
AZUL FABER UND. 10 0.90S/            9.00S/                    

LIBRETA DE CAMPO UND 7.00              8.00S/                         56.00S/                    LIBRETA DE CAMPO UND. 7 15.00S/          105.00S/                
CUADERNO 100 HJ UND 7.00              5.00S/                         35.00S/                    CUADERNO DE 100 A-4 ANILLADO UND. 4 4.80S/            19.20S/                  
PAPEL BOND 80 GR A4 1/2 MLL 10.00            28.00S/                       280.00S/                  PAPEL BOND 75 G A_4 CON FASTENER MLL. 5 26.90S/          134.50S/                
THONER PARA IMPRESORA UND 2.00              80.00S/                       160.00S/                  -S/                      

-S/                        NOTAS DE ENTRADA 50 HOJAS AUTOCOPIABLE X 
4C TAL. 6 28.00S/          168.00S/                

NOTAS DE SALIDA 50 HOJAS AUTOCOPIABLE X 4C TAL. 9 28.00S/          252.00S/                

NOTAS DE SALIDA 5O HOJAS AUTOCOPIATIVAS X 4 
HOJAS TLN 5 28.00S/          140.00S/                

NOTAS DE ENTRADA 50 HOJAS AUTOCOPIABLE X 
4 HOJAS TLN 5 28.00S/          140.00S/                

1.- PERSONAL 131,896.75S/                                                 1.- PERSONAL 175,117.25S/                                  

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 148,230.47S/                                                 GASTOS GENERALES EJECUTADOS

5,653.32S/                                      2.- BIENES 11,913.72S/                                                   2.- BIENES
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CUADERNO DE OBRA 5O HOJAS AUTOCOPIABLE X 
4 HOJAS TLN 6 38.00S/          228.00S/                

PAPEL BOND A-4 75 GR MLL 3 26.50S/          79.50S/                  
VINCARD CONTROL VISIBLE ALMACEN- CON LOGOTIPO DE LA MDSSUND. 300 0.40S/            120.00S/                
GOMA X 250 ML DAWI UND. 1 4.50S/            4.50S/                    
TIJERA ARTESCO UND. 2 6.50S/            13.00S/                  
SACAGRAPAS METALICO ARETESCO UND. 1 3.00S/            3.00S/                    
FOLDER MANILA A4 GALLO CTO 1 30.00S/          30.00S/                  
FASTENER METALICO X 5O UND ARTESCO CJA 2 6.50S/            13.00S/                  
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PILOT UND. 12 4.00S/            48.00S/                  
LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO FABER CASTELL UND. 10 0.90S/            9.00S/                    
LAPICES 2B ARTESCO UND. 12 1.00S/            12.00S/                  
ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIOUND. 8 4.80S/            38.40S/                  
PERFORADOR MEDIANO ARETESCO UND. 2 14.90S/          29.80S/                  
ENGRAPADOR GRANDE ARTESCO UND. 2 15.00S/          30.00S/                  
TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO ARTESCO UND. 1 3.00S/            3.00S/                    
CUTER DE 1 '' ARTESCO UND. 6 3.00S/            18.00S/                  
CINTA MASQUIN 1'' X 40 YARDAS, SURTEPE UND. 4 4.50S/            18.00S/                  
CINTA DE EMBALAJE SURTEPE UND. 4 4.50S/            18.00S/                  
GRAPA 26/6 X 5000 UNIDADES - ARTESCO CJA 1 3.50S/            3.50S/                    
CLIPS 300MM X 100 ARTESCO CJA 3 1.00S/            3.00S/                    
THONER PARA IMPRESORA LASER JET M1 132 MFEP- HPUND. 1 230.00S/        230.00S/                
ARCHIVADOR A-4 DE LOMO ANCHO - ARTESCO UND 5 4.80S/            24.00S/                  
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL 
PUNTA FINA DIAMETRO DE PUNTA 0.1 A 0.9 PELOP 
G-1

UND 6 3.50S/            21.00S/                  

CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRADO DE 
BUENA CALIDAD F/C UND 3 2.50S/            7.50S/                    

FOLDER MANILA A-4 (PAQ. X 25 UNIDADES) CON 
FASTENER GRAPHOS PQT 2 9.50S/            19.00S/                  

GRAPA 26/6 X5000 - ARTESCO CJA 1 3.00S/            3.00S/                    
PAPEL BOND A-4 75GR REPORT MIL 3 24.00S/          72.00S/                  
RESALTADOR (VERDE AMARILLO, ROSADO) - F/C*10 CJA 1 24.00S/          24.00S/                  
CUADERNO DE OBRA 50 HOJAS AUTOCOPIABLE 
X4C CON LOGO ACTUAL TAL 3 35.00S/          105.00S/                

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                        EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      

MUEBLES DE ESCRITORIO 800.00S/                  MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MADERA UND 2 300.00S/                     600.00S/                  -S/                      
SILLA DE MADERA UND 4 50.00S/                       200.00S/                  -S/                      

-S/                        -S/                      
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 5,430.00S/               EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 435.00S/                

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCOUND 7 15.00S/                       105.00S/                  VESTUARIO PARA RESIDENTE Y SUPERVISOR UND. 2 80 160.00S/                
BOTAS DE SEGURIDAD UND 7 400.00S/                     2,800.00S/               CHALECO DE DRILL CON FORRO POLAR CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD MDSS. COLOR Y MODELO DE LA MDSS. (PERSONL TECNICO)UND. 5 55 275.00S/                
PONCHO IMPERMEABLE UND 37 35.00S/                       1,295.00S/               -S/                      
CHALECO DE IDENTIFICACION UND 7 90.00S/                       630.00S/                  -S/                      
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ARNES DE SEGURIDAD UND 3 60.00S/                       180.00S/                  -S/                      
MALLA DE SEGURIDAD X100M RLL 1 120.00S/                     120.00S/                  -S/                      
PINTURAS REFLEXIVAS GLN 2 45.00S/                       90.00S/                    -S/                      
CONOS DE SEÑALIZACION UND 6 15.00S/                       90.00S/                    -S/                      
LETRERO DE INFORMACION UND 2 60.00S/                       120.00S/                  -S/                      

-S/                      
KIT DE LIMPIEZA -S/                        KIT DE LIMPIEZA -S/                      

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
-S/                        -S/                      

-S/                      
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 700.00S/                  BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 195.50S/                

BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 2 350.00S/                     700.00S/                  BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE 30 CM X 50CM DE MADERA NACIONALUND. 1 85.00S/          85.00S/                  

GASA POR 10 PIEZAS CASA MED PAQ 3 3.00S/            9.00S/                    
ASEPTIL ROJO INKAFARMA UND. 1 12.00S/          12.00S/                  
BENDITAS BENDIC CJA 1 8.00S/            8.00S/                    
BENDA LASTICA DE 2 ''AKI UND. 1 3.00S/            3.00S/                    
ALGODÓN X250 GR CKKF PAQ 1 13.00S/          13.00S/                  
ASPRINA DE 100MG BAYER TAB 1 7.50S/            7.50S/                    
BUSCAPINA BOCARI TAB 1 16.00S/          16.00S/                  
NAPROXENO X 550 MG BAYER TAB 1 6.50S/            6.50S/                    
AGUA OXIGENADA 250 ML QUIMIUGT FRA 1 5.00S/            5.00S/                    
ESPARADRAPO DE 1/2'' 3M UND. 1 4.50S/            4.50S/                    
ALCOHOL YODADO INKAFARMA UND. 1 2.00S/            2.00S/                    
SULFANIL EN CREMA ABF BRISTAL UND. 1 11.00S/          11.00S/                  
DICLOFENACO GEL AL 1% EN FAR TAB 1 10.00S/          10.00S/                  
PARACETAMOL POR 500 MG PORTUGAL TAB 1 3.00S/            3.00S/                    

HERRAMIENTAS MANUALES 840.00S/                  HERRAMIENTAS MANUALES 859.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CANDADOS UND 4 30.00S/                       120.00S/                  WINCHA DE 50 M DE FIBRA DE BUENA CALIDAD-DURABLE STANLEYUND. 1 69.00S/          69.00S/                  
WINCHA DE 5 MT UND 7 20.00S/                       140.00S/                  WINCHA DE 5 MT METALICO - STANLEY UND. 5 22.00S/          110.00S/                

WINCHA DE 50 MT UND 2 80.00S/                       160.00S/                  CONO DE ABRAHAMS CON BASE E=1/4'' Y BARRA 
LISA DE 5/8'' - NACIONAL JGO 1 170.00S/        170.00S/                

BRIQUETERAS UND 3 80.00S/                       240.00S/                  BRIQUETERAS MERALICAS H=.30 CM D=15 CM 
CON OJERAS CON PLANCHA DE 3/16'' - NACIONAL UND. 3 170.00S/        510.00S/                

CONO DE ABRAHAMS UND 3 60.00S/                       180.00S/                  -S/                      
-S/                      

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 2,450.00S/               COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO DIESSEL D2 GLN 150 12.00S/                       1,800.00S/               -S/                      
GASOLINA SDE 84 OCTANOS GLN 50 13.00S/                       650.00S/                  -S/                      

OTROS -S/                        OTROS 905.32S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        POR LA APERTURA DE CAJA CHICA, GASTOS EN ADQUISICIÓN DE BIENES 385.30S/                
-S/                        APERTURA DE CAJA CHICA POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES 240.02S/                

GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES POR CAJA CHICA 280.00S/                
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ALQUILER DE OFINAS -S/                        ALQUILER DE OFINAS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

SEGUROS SCTR -S/                        SEGUROS SCTR -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                        ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 400.00S/                  LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 8 50.00S/                       400.00S/                  

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS 670.00S/                  COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

REVELADO DE FOTOGRAFIA DE CAMARA DIGITALUND 100 1.20S/                         120.00S/                  -S/                      
PLOTEO DE PLANOS UND 50 7.00S/                         350.00S/                  -S/                      
FOTOCOPIAS UND 2000 0.10S/                         200.00S/                  -S/                      

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                        PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 1,200.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

SERVICIO DDE NOTARIO PARA LICITACIÓN 
PUBLICA Nº 03 SUMINISTROS DE CONCRETO 
PREMEZCLADO

SERV. 1 1056 1,056.00S/             

SERVICIO DDE NOTARIO PARA LICITACIÓN 
PUBLICA Nº 03 SUMINISTROS DE CONCRETO 
PREMEZCLADO

SERV. 1 144 144.00S/                

CONTROL DE CALIDAD -S/                        CONTROL DE CALIDAD 2,275.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        DENSIDAD DE CAMPO DE 25 UNIDADES SERV. 1 880 880.00S/                
DENSIDAD DE CAMPO DE 25 UNIDADES SERV. 1 120 120.00S/                
SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS POR 51 UNIDADESSERV. 1 1147.5 1,147.50S/             
SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS POR 51 UNIDADESSERV. 1 127.5 127.50S/                

ESTUDIOS DE VERIFICACION 2,500.00S/               ESTUDIOS DE VERIFICACION 5,450.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

VERIFICACION DE ESTUDIO DE SUELOS GLB 1 2,500.00S/                  2,500.00S/               ESTUDIO DE SUELOS ANIVEL DE CIMENTACIÓN 
PARA MURO DE CONTENCIÓN-03 CALICATAS SERV. 1 180 180.00S/                

ESTUDIO DE SUELOS ANIVEL DE CIMENTACIÓN 
PARA MURO DE CONTENCIÓN-03 CALICATAS SERV. 1 1320 1,320.00S/             

ENSAYO DE CBR IN SITU-DE 8 ENSAYOS DE CBR 
DE SUB RASANTE Y RASANTE ALO LARGO DE LA 
VIA

SERV. 1 2520 2,520.00S/             

3.- SERVICIOS 4,420.00S/                                                     2.- SERVICIOS 16,943.50S/                                    
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Fuente: Elaboración Propia

ENSAYO DE CBR IN SITU-DE 8 ENSAYOS DE CBR 
DE SUB RASANTE Y RASANTE ALO LARGO DE LA 
VIA

SERV. 1 280 280.00S/                

SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA (140,175,210 
KG/CM2)003 UND SERV. 1 660 660.00S/                

SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA (140,175,210 
KG/CM2)003 UND SERV. 1 90 90.00S/                  

PRUEBA DE ENSAYO DE RELACIONES DENSIDAD-
HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO) NTP-339-
141:1999 (03PRUEBAS)

SERV. 1 400 400.00S/                

OTROS (ESPECIFICAR) 850.00S/                  OTROS (ESPECIFICAR) 8,018.50S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO CON IMPRESORAMES 1.00              450.00S/                     450.00S/                  
SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE LA DIFUSIÓN DE 
MENSAJES DE SENSIBILIZACIÓN DE OBRAS DE 
SAN SEBASTIÁN

SERV. 1 1,500.00S/     1,500.00S/             

TRIPTICOS DE INFORMACION Y SPOT PUBLICITARIOSER 1.00              400.00S/                     400.00S/                  POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS 
REALIZADOS EN SERVICIOS SERV. 1 160.00S/        160.00S/                

REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR LOS GASTOS 
MENUDOS EN SERVICIOS SERV. 1 120.00S/        120.00S/                

POR LA APERTURA DE CAJA CHICA, GASTOS EN 
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SERV. 1 37.50S/          37.50S/                  

CANASTAS NAVIDEÑAS - PARA EL PERSONAL DE 
LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MDSS UND 27 200.00S/        5,400.00S/             

GASTO DE CAJA CHICA EN SERVICIOS SERV. 1 801.00S/        801.00S/                



  279 

 

 

31. MEJORAMIENTO DE LA CALLE FFELIPE SICUS Y LA CALLE KUICHI, 

ENTRE LA AV. DE LA CULTURA Y PROLONGACION CUSCO, DISTRITO DE 

SAN SEBASTIAN CUSCO-CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

0.50% 0.56%

5.78% 16.76%

2.58% 3.51%

0.45% 0.31%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1 8.5 X 1 22

X X

X X

X X

X X

X X

X 1 8 X 1 22

X 1 8 X 1 22

X 1 8 X 1 22

X 1 8 X 1 22

X X

X 1 8 X 2 22

0.25 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

31 MEJORAMIENTO DE LA CALLE FFELIPE SICUS Y LA CALLE KUICHI, ENTRE LA AV. DE LA CULTURA Y PROLONGACION CUSCO, 
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO-CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2146056

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 2,083,840.62S/           COSTO DIRECTO 1,859,725.59S/           

COSTO TOTAL 2,278,014.00S/           COSTO TOTAL 2,252,985.69S/           

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00S/                

GASTOS GENERALES 120,520.90S/              

G. DE LIQUIDACION 9,302.19S/                  G. DE LIQUIDACION 5,782.12S/                  

GASTOS GENERALES 311,774.24S/              

G. DE SUPERVISION 53,850.29S/                G. DE SUPERVISION 65,203.74S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) PROMOTOR DE OBRA OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

255.00   D.C. 613.00   D.C.

-         D.C.

613.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 62.20%

AÑO 2 57.07%

AÑO 3 0.37%

AÑO 4 0.26%

AÑO 5-Final

TOTAL

NO SI

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR) PROVICION DE ALIMENTOS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2,278,014.00S/           DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

1,190,062.31S/             1,285,713.00S/           

8,272.58S/                    8,273.00S/                  

1,048,868.68S/             1,401,276.00S/           

2,252,985.69S/             2,252,985.69S/           

5,782.12S/                    5,783.00S/                  

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES -S/                                

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

-S/                                

AMPLIACIONES DE PLAZO 373
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS GASTOS GENERALES EJECUTADOS 311,774.24S/        

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        8.50           4,051.65S/                  34,439.03S/            RESIDENTE DE OBRA 1.00              22.00                       3,317.27S/     72,979.88S/          
ASISTENTE TECNICO 1.00        8.00           1,810.40S/                  14,483.21S/            ASISTENTE TECNICO 1.00              22.00                       1,935.83S/     42,588.34S/          
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00        8.00           1,885.97S/                  15,087.76S/            ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00              22.00                       1,794.95S/     39,488.82S/          
PROMOTOR DE OBRA 0.25        4.00           2,289.07S/                  2,289.07S/              ALMACENERO 1.00              22.00                       1,672.47S/     36,794.34S/          
MAESTRO DE OBRA 1.00        8.00           2,322.28S/                  18,578.24S/            MAESTRO DE OBRA 1.00              22.00                       1,843.42S/     40,555.14S/          
ALMACENERO 1.00        8.00           1,885.97                     15,087.76S/            GUARDIAN 2.00              22.00                       1,323.38S/     58,228.62S/          
GUARDIAN 1.00        8.00           1,622.14                     12,977.12S/            

MATERIALES DE ESCRITORIO 828.72S/                 MATERIALES DE ESCRITORIO 3,544.60S/            
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DISCO COMPACTO REGRABABLE CD-RW 700MBUND 50.00         0.50S/                         25.00S/                   CD REGRABABLE DE 700MB UND 10 1.50S/            15.00S/                 
CUADERNO DE OBRA POR 4 COPIAS X 50HJUND 4.00           25.00S/                       100.00S/                 CUADERNO DE OBRA UND 1 21.00S/          21.00S/                 
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA TAL 5.00           15.00S/                       75.00S/                   -S/                    
FOLDER MANILA A4 UND 30.00         0.60S/                         18.00S/                   -S/                    
PARTES DIARIOS UND 4.00           10.00S/                       40.00S/                   -S/                    
VINCARD CTO 2.00           15.00S/                       30.00S/                   VINCARD CTO 3 40.00S/          120.00S/               
RESALTADOR UND 3.00           4.00S/                         12.00S/                   -S/                    
NOTAS ADHESIVAS UND 12.00         5.00S/                         60.00S/                   -S/                    
ESCALIMETRO UND 1.00           40.00S/                       40.00S/                   -S/                    
SELLO UND 2.00           20.00S/                       40.00S/                   SELLO GLB 1 15.00S/          15.00S/                 
CORRECTOR UND 3.00           2.50S/                         7.50S/                     -S/                    
PORTAMINAS UND 3.00           2.50S/                         7.50S/                     -S/                    
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 4.00           1.00S/                         4.00S/                     -S/                    
BATERIAS A4 DE ZINC-LARGA DURACION PAR 12.00         5.00S/                         60.00S/                   -S/                    
ARCHIVADOR DE PALANCA UND 15.00         5.00S/                         75.00S/                   ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO UND 10 4.80S/            48.00S/                 
LAPICERO TINTA SECA UND 15.00         1.98S/                         29.72S/                   -S/                    
LIBRETA DE CAMPO UND 5.00           8.00S/                         40.00S/                   -S/                    
CUADERNO 100 HJ UND 5.00           5.00S/                         25.00S/                   -S/                    
PAPEL BOND 80 GR A4 MLL 5.00           28.00S/                       140.00S/                 PAPEL BOND 80 GR A4 MLL 6 26.50S/          159.00S/               

UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 157.20S/        157.20S/               
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 588.00S/        588.00S/               
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 276.50S/        276.50S/               
CONTROL VISIBLE CUADERNO DE OBRA GLB 1 216.00S/        216.00S/               
SELLO UND 1 16.00S/          16.00S/                 
CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON IP 2700 NEGRO UND 2 545.00S/        1,090.00S/            
CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON IP 2700 COLORESUND 1 68.90S/          68.90S/                 
THONER P/IMPRESORA HP LASER UND 2 168.00S/        336.00S/               
MEMORIA USB DE 4GB UND 3 18.00S/          54.00S/                 
NOTAS DE SALIDA UND 8 28.00S/          224.00S/               
NOTAS DE ENTRADA UND 5 28.00S/          140.00S/               

290,635.14S/                                 

2.- BIENES 4,758.72S/                                                    2.- BIENES 11,448.10S/                                   

120,520.90S/                                                

1.- PERSONAL 112,942.18S/                                                1.- PERSONAL
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MUEBLES DE ESCRITORIO 500.00S/                 MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO DE MADERA UND 1.00           300 300.00S/                 
SILLAS DE MADERA UND 4.00           50 200.00S/                 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -S/                      EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,324.00S/            
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      ZAPATOS DE CUERO PARA RESIDENTE PAR 2 360.00S/        720.00S/               
-S/                      CASACAS P/RESIDENTE C/LOGOTIPO UND 2 80.00S/          160.00S/               
-S/                      CHALECO DRILL C/FORRO POLAR C/LOGO MDSS UND 4 55.00S/          220.00S/               
-S/                      CASCO DE PROTECCION BLANCO P/PERSONAL TECNICO UND 2 32.00S/          64.00S/                 
-S/                      VESTUARIO P/RESIDENTE DE OBRA UND 2 80.00S/          160.00S/               

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 1,300.00S/              COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO DIESEL D2 GLN 50.00         13 650.00S/                 -S/                    
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 50.00         13 650.00S/                 -S/                    

KIT DE LIMPIEZA -S/                      KIT DE LIMPIEZA 7.00S/                   
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      ESCOBA CON MANGO LARGO UND 1 7.00S/            7.00S/                   

HERRAMIENTAS MANUALES 1,430.00S/              HERRAMIENTAS MANUALES 1,572.50S/            
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CANDADO UND 4.00           60.00S/                       240.00S/                 CANDADOS ARMELLA PAR 1 84.50S/          84.50S/                 
BRIQUETERAS UND 9.00           80.00S/                       720.00S/                 BRIQUETERAS UND 3 300.00S/        900.00S/               
CONO DE ABRAHAMS UND 4.00           60.00S/                       240.00S/                 CONO DE ABRAHAMS UND 1 300.00S/        300.00S/               
WINCHA DE 5MT UND 3.00           20.00S/                       60.00S/                   WINCHA DE5 MT UND 3 20.80S/          62.40S/                 
WINCHA DE 50MT UND 2.00           85.00S/                       170.00S/                 WINCHA DE 50 MT DE FIBRA UND 1 67.60S/          67.60S/                 

LINTERNA TIPO REFLECTYOR UND 2 79.00S/          158.00S/               

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                      EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                      

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 700.00S/                 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 2.00           350.00S/                     700.00S/                 -S/                    

OTROS -S/                      OTROS 5,000.00S/            
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PROVICION DE ALIMENTOS UND 25 200.00S/        5,000.00S/            
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Fuente: Elaboración Propia

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
ALQUILER DE COMPUTADORA CON 
IMPRESORA MES 5.50           300.00S/                     1,650.00S/              ESTUDIO DE SUELOS SER 1 1,050.00S/     1,050.00S/            

ALQUILER DE CAMRA DIGITAL MES 5.00           50.00S/                       250.00S/                 -S/                    
REVELADO DE FOTOGRAFIAS DE 
CAMARA DIGITAL UND 100.00       1.20S/                         120.00S/                 -S/                    

PLOTREO PLANOS UND 25.00         8.00S/                         200.00S/                 -S/                    
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 4.00           50.00S/                       200.00S/                 LEGALIZACION CUADERNO DE OBRA SER 1 50.00S/          50.00S/                 
FOTOCOPIAS UND 1,000.00    0.10S/                         100.00S/                 -S/                    
CONSULTAS LEGALES UND 6.00           50.00S/                       300.00S/                 -S/                    

RECARGA DE IMPRESORA SER 1 6.00S/            6.00S/                   
LEGALIZACION CUADERNO DE OBRA SER 1 25.00S/          25.00S/                 
LEGALIZACION CUADERNO DE OBRA SER 2 30.00S/          60.00S/                 
ROTURA DE BRIQUETAS SER 1 1,000.00S/     1,000.00S/            
REEVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTE SER 1 5,000.00S/     5,000.00S/            
ROTURA DE BRIQUETAS 40 UND SER 1 1,000.00S/     1,000.00S/            
ESTUDIO DE SUELOS SER 1 1,500.00S/     1,500.00S/            

9,691.00S/                                     3.- SERVICIOS 2,820.00S/                                                    2.- SERVICIOS
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32. CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO 

AGUA BUENA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

0.64% 0.70%

7.39% 7.90%

1.03% 1.19%

0.42% 0.48%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X 1 15 X

X 1 15 X 1 23

X X

X X

X X

X X

X X

X 1 15 X 1 19

X X 1 16

X 1 15 X 1 22

X 1 15 X 1 19

X

X X 1 17

1 3

1 2

1 11

1 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

32 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO AGUA BUENA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - 
CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2099153

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 2,553,734.03S/           COSTO DIRECTO 3,232,635.68S/           

COSTO TOTAL 2,796,089.60S/           COSTO TOTAL 3,564,443.61S/           

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 16,461.54S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 22,500.00S/                

GASTOS GENERALES 188,826.95S/              

G. DE LIQUIDACION 10,802.19S/                G. DE LIQUIDACION 15,415.07S/                

GASTOS GENERALES 255,279.02S/              

G. DE SUPERVISION 26,264.89S/                G. DE SUPERVISION 38,613.84S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA 3

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR) MAESTRO DE OBRA 2

GUARDIA 3

GUARDIA 2
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

420.00   D.C. 778.00   D.C.

-         D.C.

778.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 7.58%

AÑO 2 28.32%

AÑO 3 81.47%

AÑO 4 22.54%

AÑO 5 8.08%

AÑO 5-Final 0.55%

TOTAL

NO SI

X

X

X

X

X D.C.

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR) PROVICION DE ALIMENTOS 

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

CAJA CHICA

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

OTROS (ESPECIFICAR) TRIPTICOS DE INFORMACION Y 
SPOT PUBLICITARIO OTROS (ESPECIFICAR)

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

22,500.00S/                  212,000.00S/              

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2,796,089.60S/           DEVENGADO ASIGNACION

628,887.96S/                630,180.00S/              

773,196.55S/                791,877.00S/              

1,898,631.18S/             2,277,863.00S/           

3,564,443.61S/             3,564,443.61S/           

225,812.85S/                225,813.00S/              

15,415.07S/                  15,416.00S/                

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

DEDUCTIVOS 22,812.98S/                     

REFORMULACION

ADICIONALES 53,719.09S/                     

30,906.11S/                     

AMPLIACIONES DE PLAZO

OTROS (ESPECIFICAR)
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS GASTOS GENERALES EJECUTADOS 255,279.02S/         

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA (JEFE DE OBRA) 1.00        15.00      3,288.27S/                49,324.09S/              RESIDENTE DE OBRA 1.00            23.00                       3,117.27S/    71,697.15S/           
RESIDENTE 1.00        15.00      3,288.27S/                49,324.09S/              ASISTENTE TECNICO 1.00            19.00                       1,435.83S/    27,280.84S/           
ASISTENTE TECNICO 1.00        15.00      1,741.16S/                26,117.44S/              ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00            16.00                       1,394.95S/    22,319.14S/           
ALMACENERO 1.00        15.00      1,676.39S/                25,145.89S/              ALMACENERO 1.00            19.00                       1,472.47S/    27,976.93S/           
MAESTRO DE OBRA 1.00        15.00      1,998.76S/                29,981.44S/              MAESTRO DE OBRA 1.00            22.00                       1,743.42S/    38,355.14S/           

MAESTRO DE OBRA-2 1.00            3.00                         1,456.68S/    4,370.05S/             
MAESTRO DE OBRA-3 1.00            2.00                         1,227.02S/    2,454.04S/             
GUARDIAN 1.00            17.00                       1,282.12S/    21,795.98S/           
GUARDIAN-2 1.00            11.00                       1,179.36S/    12,972.98S/           
GUARDIAN-3 1.00            1.00                         1,240.00S/    1,240.00S/             

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,064.00S/                MATERIALES DE ESCRITORIO 2,199.36S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CUADERNO DE OBRA POR 4 COPIAS X 50 HOJAS UND 12.00      25.00S/                     300.00S/                   CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 100 HOJAS UND 1 50.00S/         50.00S/                  
ARCHIVADOR DE PALANCA UND 10.00      5.00S/                       50.00S/                     ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 2 4.50S/           9.00S/                    
LAPICERO TINTA SECA UND 15.00      2.00S/                       30.00S/                     LAPICERO TINTA SECA UND 2 1.20S/           2.40S/                    
LIBRETA DE CAMPO UND 10.00      4.00S/                       40.00S/                     -S/                     
PAPEL BOND 80GR A4 MILL 8.00        28.00S/                     224.00S/                   PAPEL BOND REPORT MILL 1 25.00S/         25.00S/                  
PAPEL PLOTER DIALID BOND 36" X500" 90 GR/M2UND 3.00        130.00S/                   390.00S/                   -S/                     
DISCO COMPACTO REGRABABLE CD-RW 700MBUND 10.00      3.00S/                       30.00S/                     -S/                     

CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 100 HOJAS UND 2 40.00S/         80.00S/                  
FOLDER MANILA UND 12 0.70S/           8.40S/                    
CINTA MASKI UND 1 3.10S/           3.10S/                    
CUADERNO A-4 UND 1 2.80S/           2.80S/                    
CHINCHE CJA 1 1.20S/           1.20S/                    
CLIP CJA 1 0.80S/           0.80S/                    
PAPELOTE UND 4 0.30S/           1.20S/                    
PEGAMENTO UHU DE 60ML UND 1 8.50S/           8.50S/                    
CINTA SCOTCH UND 1 2.50S/           2.50S/                    
REGLA X 30CM UND 1 1.30S/           1.30S/                    
CONECTOR FC UND 1 3.80S/           3.80S/                    
PAPEL LUSTRE UND 2 0.40S/           0.80S/                    
LAPIZ GRIP 2B UND 1 1.40S/           1.40S/                    
BLOCK DE NOTAS DE ENTRADA AUTOCOPIABLE UND 10 12.00S/         120.00S/                
BLOCK DE NOTAS DE SALIDA AUTOCOPIABLE UND 20 12.00S/         240.00S/                
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 50 HOJAS UND 12 27.00S/         324.00S/                
VINCARD DE ALMACEN UND 5 80.00S/         400.00S/                
VIRUTEX UND 1 2.50S/           2.50S/                    
ARCHIVADOR LOMO ANCHO C/PALANCA UND 6 4.60S/           27.60S/                  
CORRECTOR UND 3 3.20S/           9.60S/                    

230,462.25S/                                 

2.- BIENES 7,474.00S/                                                     2.- BIENES 23,313.81S/                                   

188,826.95S/                                                 

1.- PERSONAL 179,892.95S/                                                 1.- PERSONAL
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CUADERNO 100 HJ OFICIO A4 UND 3 2.50S/           7.50S/                    
ENGRAMPADOR UND 2 14.90S/         29.80S/                  
FASTENER C/FOLDER MANILA DOC 2 5.40S/           10.80S/                  
GRAPAS CJA 2 3.20S/           6.40S/                    
LAPICERO TINTA SECA DOC 2 11.00S/         22.00S/                  
PAPEL BOND REPORT MILL 4 26.50S/         106.00S/                
PERFORADOR UND 2 14.50S/         29.00S/                  
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UND 2 3.00S/           6.00S/                    
RESALTADOR UND 4 2.40S/           9.60S/                    
CUADERNO PEQUEÑO 100 HOJAS UND 4 1.49S/           5.96S/                    
CUADERNO TAMANO OFICIO UND 2 2.40S/           4.80S/                    
FOLIADOR UND 1 35.00S/         35.00S/                  
LAPIZ TECNICO DOC 1 8.00S/           8.00S/                    
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UND 2 4.00S/           8.00S/                    
PAPEL BOND A3 MILL 0.5 54.00S/         27.00S/                  
PLUMONES GRUESOS DE COLORES UND 8 1.40S/           11.20S/                  
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 5 4.90S/           24.50S/                  
ARCHIVADOR PEQUEÑO LOMO ANCHO UND 3 4.90S/           14.70S/                  
CINTA MASKI 1"X40YDS UND 3 4.50S/           13.50S/                  
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UND 4 3.50S/           14.00S/                  
CUADERNO 200 HJ A4 ESPIRAL UND 3 8.90S/           26.70S/                  
CUTER 1" UND 3 1.80S/           5.40S/                    
LAPICERO TINTA SECA UND 18 0.90S/           16.20S/                  
LIBRETA DE CAMPO UND 4 4.50S/           18.00S/                  
PAPEL BOND A4 75GR MILL 3 26.90S/         80.70S/                  
RESALTADOR UND 6 2.80S/           16.80S/                  
LAPICERO TINTA SECA UND 18 0.90S/           16.20S/                  
BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ UND 4 0.50S/           2.00S/                    
CINTA MASKI 1"X40YDS UND 3 4.00S/           12.00S/                  
CORRECTOR DE TINTA UND 4 3.00S/           12.00S/                  
CUADERNO ENGRAMPADO CUADRICULADO UND 4 2.50S/           10.00S/                  
FOLDER MANILA BLS 2 8.00S/           16.00S/                  
LAPIZ DE MADERA 2B UND 6 0.50S/           3.00S/                    
PAPEL BOND A3 MILL 1 65.00S/         65.00S/                  
PAPEL BOND A4 75GR MILL 4 26.50S/         106.00S/                
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UND 6 3.20S/           19.20S/                  
RESALTADOR UND 4 2.50S/           10.00S/                  
TABLERO ACRILICO TAMANO OFICIO UND 3 8.50S/           25.50S/                  
LIBRO DE ACTAS UND 1 10.00S/         10.00S/                  
ARCHIVADORES UND 2 4.50S/           9.00S/                    

MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                         MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                     
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 4,940.00S/                EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 890.00S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCOUND 4.00        15.00S/                     60.00S/                     CASCO DE PROTECCION C. BLANCO UND 3 30.00S/         90.00S/                  
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR AZULUND 50.00      12.00S/                     600.00S/                   -S/                     
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BOTAS DE JEBE UND 60.00      30.00S/                     1,800.00S/                -S/                     
GUANTES DE JEBE UND 60.00      12.00S/                     720.00S/                   -S/                     
GUANTES DE CUERO REFORZADA UND 80.00      12.00S/                     960.00S/                   -S/                     
MASCARILLAS CONTRA EL POLVO DE UN FILTROUND 40.00      20.00S/                     800.00S/                   -S/                     

ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO CANA ALTA PAR 2 320.00S/       640.00S/                
CASACAS UND 2 80.00S/         160.00S/                

KIT DE LIMPIEZA -S/                         KIT DE LIMPIEZA -S/                     
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                     
-S/                     

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                         HERRAMIENTAS MANUALES 156.80S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

WINCHA DE 50M UND 1 74.80S/         74.80S/                  
WINCHA DE 5M UND 3 19.00S/         57.00S/                  
ROMANA DE 25KG UND 1 25.00S/         25.00S/                  

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1,470.00S/                COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 2,789.25S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO DIESEL D2 GLN 60.00      14.50S/                     870.00S/                   PETROLEO DIESEL D2 GLN 150.00                     12.45S/         1,867.50S/             
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 50.00      12.00S/                     600.00S/                   GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 75.00                       12.29S/         921.75S/                

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 10,428.70S/           
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

COMPUTADORA LAPTOP CORE I3 UND 1 2,625.00S/    2,625.00S/             
TIMTA PARA IMPRESIÓN PG-210 UND 1 49.50S/         49.50S/                  
COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 UND 1 5,445.00S/    5,445.00S/             
CARTUCHO TINTA NEGRA UND 4 109.80S/       439.20S/                
IMPRESORA FORMATO DE IMPRESIÓN A3 UND 1 1,870.00S/    1,870.00S/             
TARJETA MEMORIA MICRO SD DE 32GB UND 2 315.00S/       630.00S/                

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 9.70S/                    
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

DICLOPED UND 1 9.70S/           9.70S/                    
ALCOHOL MEDICINAL UND 1 5.00S/           5.00S/                    
ALGODÓN BOLSA X 50GR UND 1 1.65S/           1.65S/                    
AGUA OXIGENADA UND 1 1.60S/           1.60S/                    
NAPROXENO UND 10 0.16S/           1.60S/                    
IBUPROFENO UND 10 0.10S/           1.00S/                    
DICLOFENACO UND 1 4.20S/           4.20S/                    
MENTOL TABLETAS TAB 10 0.50S/           5.00S/                    
NAPROXENO 550ML TAB TAB 10 0.50S/           5.00S/                    
ESPCAL COMP.TAB TAB 5 0.80S/           4.00S/                    
VENDA 4"X5" YARD UND 1 2.10S/           2.10S/                    
PLIDAN UND 3 1.50S/           4.50S/                    
DOLOFLAN UND 2 1.50S/           3.00S/                    
AMIGDASOL UND 1 0.50S/           0.50S/                    
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Fuente: Elaboración Propia

OTROS 6,840.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PROVICION DE ALIMENTOS UND 38 180.00S/       6,840.00S/             
CAJA CHICA UND 1 355.00S/       355.00S/                
PROVICION DE ALIMENTOS UND 35 200.00S/       7,000.00S/             

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 12.00      30.00S/                     360.00S/                   LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 2 20.00S/         40.00S/                  
REVELADO DE FOTOGRAFIA DE CAMARA DIGITAL UND 350.00    1.00S/                       350.00S/                   -S/                     
TRIPTICOS Y SPOT PUBLISITARIO SER 3.00        250.00S/                   750.00S/                   -S/                     

PLOTEO DE PLANOS SER 1 112.70S/       112.70S/                
FOTOCOPIAS EXPEDIENTE SER 1 39.00S/         39.00S/                  
PARCHADO DE LLANTAS SER 4 25.00S/         100.00S/                
FOTOCOPIAS UND 60 0.08S/           5.00S/                    
PLANO UND 1 2.00S/           2.00S/                    
PLOTEO DE PLANOS UND 1 3.00S/           3.00S/                    
ESPIRALADO SER 1 10.70S/         10.70S/                  
COPIAS SER 1 15.00S/         15.00S/                  
LEGALIZACION DE LIBROS SER 1 40.00S/         40.00S/                  
LEGALIZACION DE LIBROS SER 1 30.00S/         30.00S/                  
LEGALIZACION CUADERNO DE OBRA SER 1 45.00S/         45.00S/                  
LEGALIZACION CUADERNO DE OBRA SER 2 25.00S/         50.00S/                  
PLOTEO A COLOR SER 2 5.00S/           10.00S/                  
PRUEVA DE COMPACTACION Y ROTURA DE BRIQUETASSER 1 365.00S/       365.00S/                
IMPRESIONES ,PLOTEO EXP. TEC SER 1 52.00S/         52.00S/                  
FOTOCOPIAS SER 1 3.50S/           3.50S/                    
COPIAS SIMPLES SER 1 19.50S/         19.50S/                  
RECARGA TINTA IMPRESORA SER 1 60.00S/         60.00S/                  
LEGALIZACION CUADERNO DE OBRA SER 2 30.00S/         60.00S/                  
RECARGA DE TINTA PARA PLOTER SER 1 50.00S/         50.00S/                  
SERVICIO ELECTRICIDAD PARA INAGURACION SER 1 390.56S/       390.56S/                

1,502.96S/                                     3.- SERVICIOS 1,460.00S/                                                     2.- SERVICIOS
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33. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA 

APV. PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 

CUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

0.47% 0.07%

8.11% 12.90%

1.28% 2.78%

0.00% 0.94%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1.00       11.00           X 1.00       32.00           

X X

X X

X X

X X

X X

X 3.00       10.50           X 1.00       32.00           

X 2.00       10.50           X 1.00       18.00           

X X 1.00       30.00           

X 2.00       10.00           X 1.00       32.00           

X X

X 4.00       10.00           X 1.00       20.00           

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

33 	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN 
JERONIMO - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2141196

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

S/.  S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

COSTO DIRECTO 3,090,391.42S/           COSTO DIRECTO 3,179,317.13S/           

COSTO TOTAL 3,395,104.38S/           COSTO TOTAL 3,709,956.08S/           

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 14,664.44S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 2,167.42S/                  

GASTOS GENERALES 250,521.89S/              

G. DE LIQUIDACION -S/                           G. DE LIQUIDACION 29,900.00S/                

GASTOS GENERALES 410,140.01S/              

G. DE SUPERVISION 39,526.63S/                G. DE SUPERVISION 88,431.52S/                

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

300.00   D.C. 971.00   D.C.

-         D.C.

971.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 6.92%

AÑO 2 45.58%

AÑO 3 7.13%

AÑO 4 8.92%

AÑO 5-Final 48.06%

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.

3.- BIENES 3.- BIENES

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

OTROS (ESPECIFICAR) SERVICIO DE AGUA, LUZ Y 
DESAGUE OTROS (ESPECIFICAR) SENSIBILIZACION A BENEFICIARIOS

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO 3,395,104.38S/           DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

1,489,815.08S/             1,547,487.00S/           

231,447.20S/                242,000.00S/              

171,504.86S/                234,781.00S/              

1,516,653.17S/             1,631,821.00S/           

3,709,956.08S/             3,709,956.08S/           

300,535.77S/                302,943.00S/              

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONALES 674,864.17S/                   

DEDUCTIVOS

REFORMULACION

OTROS (ESPECIFICAR)

674,864.17S/                   

AMPLIACIONES DE PLAZO 671.00       
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Comparativo especifico 

 

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 250,521.89S/          GASTOS GENERALES EJECUTADOS 410,140.01S/      

CARGO CANTIDADN° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00        11.00      3,462.30S/              38,085.30S/            RESIDENTE DE OBRA 1.00           32.00                       4,279.31S/      136,937.95S/      
ASISTENTE TECNICO 3.00        10.50      2,243.62S/              70,674.16S/            ASISTENTE TECNICO 1.00           32.00                       2,365.17S/      75,685.52S/        
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2.00        10.50      2,243.62S/              47,116.10S/            ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00           18.00                       1,848.35S/      33,270.35S/        
ALMACENERO DE OBRA 2.00        10.00      1,878.02S/              37,560.40S/            ALMACENERO DE OBRA 1.00           32.00                       1,778.84S/      56,922.81S/        
GUARDIAN 4.00        10.00      1,219.82S/              48,792.80S/            MAESTRO DE OBRA 1.00           30.00                       2,012.14S/      60,364.16S/        

GUARDIAN 1.00           20.00                       1,451.02S/      29,020.33S/        

MATERIALES DE ESCRITORIO 412.53S/                 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,359.50S/          
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

TINTA PARA IMPRESORA UND 0.10        80.00S/                   8.00S/                     TINTA PARA IMPRESORA COLORES BASICOS UND 3.00                         49.90S/           149.70S/             
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A4 MLL 2.00        25.30S/                   50.60S/                   PAPEL BOND 75 GR MLL 5.00                         24.00S/           120.00S/             
CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLADO 
OFICIO UND 1.00        5.00S/                     5.00S/                     CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO 

OFICIO UND 5.00                         2.50S/             12.50S/               

CUADERNO 50 HOJAS UND 1.00        0.70S/                     0.70S/                     -S/                   

CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS UND 3.00        70.00S/                   210.00S/                 CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS X 4 
COPIAS UND 2.00                         45.00S/           90.00S/               

LIBRETA TOPOGRAFICA TRANSIT BOOK UND 1.00        3.50S/                     3.50S/                     -S/                   
FILES COLOR AMARILLO CTO 0.25        48.00S/                   12.00S/                   FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CTO 1.00                         24.00S/           24.00S/               
PAPEL CARBON AZUL CJA 0.20        17.40S/                   3.48S/                     -S/                   
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO A4 UND 1.00        6.00S/                     6.00S/                     ARCHIVADOR LOMO ANCHO ARTESCO UND 4.00                         6.00S/             24.00S/               
SELLO DE OBRA UND 2.00        10.00S/                   20.00S/                   SELLOS SEGÚN MODELO UND 4.00                         8.00S/             32.00S/               
TARJETA CONTROL VISIBLE CTO 1.00        14.00S/                   14.00S/                   -S/                   
PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 1.00        8.00S/                     8.00S/                     -S/                   
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 1.00        10.00S/                   10.00S/                   PARTES DIARIOS EQUIPO LIVIANO X100 HOJAS UND 2.00                         25.00S/           50.00S/               
FORMATO NOTA SALIDA Y ENTRADA ALMACENBLOCK 1.00        9.00S/                     9.00S/                     TALONARIO NOTAS DE ENTRADA UND 3.00                         25.00S/           75.00S/               
BLOCK VALES DE COMBUSTIBLE BLOCK 1.00        5.00S/                     5.00S/                     -S/                   
MINAS DE LAPIZ 0.5 CJA 1.00        5.00S/                     5.00S/                     -S/                   
LAPICEROS AZUL, NEGRO, ROJO UND 6.00        2.50S/                     15.00S/                   LAPICEROS COLORES SURTIDOS CJA 1.00                         25.00S/           25.00S/               
CINTA MASKINTEY 1/2" RLLO 1.00        3.50S/                     3.50S/                     -S/                   
CINTA DE EMBALAJE RLLO 1.00        3.50S/                     3.50S/                     CINTA DE EMBALAGE GRUESA UND 3.00                         6.50S/             19.50S/               
CHINCHES CJA 1.00        1.25S/                     1.25S/                     -S/                   
GRAPAS CJA 1.00        5.00S/                     5.00S/                     GRAPAS 26/6 X5000 ARTESCO CJA 3.00                         3.50S/             10.50S/               
RESALTADORES UND 2.00        2.00S/                     4.00S/                     RESALTADOR NACIONAL UND 2.00                         3.00S/             6.00S/                 
CORRECTORES UND 2.00        5.00S/                     10.00S/                   CORRECTOR LIQUIDO UND 2.00                         3.00S/             6.00S/                 

TINTA PARA INPRESORA NEGRO UND 2.00                         49.90S/           99.80S/               
CALCULADORA CIENTIFICA UND 2.00                         15.00S/           30.00S/               
CLIPS CJA 2.00                         2.00S/             4.00S/                 
ENGRAMPADOR UND 1.00                         29.00S/           29.00S/               

1.- PERSONAL 242,228.76S/                                             1.- PERSONAL 392,201.12S/                                 

2.- BIENES 3,803.13S/                                                 2.- BIENES 6,641.50S/                                     
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FASTENER CJA 2.00                         5.00S/             10.00S/               
PAPEL LUSTRE COLORES VARIADOS UND 10.00                       0.50S/             5.00S/                 
PERFORADOR ARTESCO UND 1.00                         25.00S/           25.00S/               
PIZARRA ACRILICA DE 1.5X1.00M UND 1.00                         158.50S/         158.50S/             
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA UND 4.00                         2.00S/             8.00S/                 
POST IT PQT 1.00                         6.50S/             6.50S/                 
REGLA DE PLASTICO T 60 CM ARTESCO UND 2.00                         6.50S/             13.00S/               
VINIFAN TAMAÑO OFICIO UND 2.00                         9.00S/             18.00S/               
TALONARIO NOTAS DE SALIDA UND 6.00                         25.00S/           150.00S/             
JUEGO TINTA PARA EPSON L220 JGO 2.00                         180.00S/         360.00S/             
THONER PARA IMPRESORA LASER JET  
M225 HP UND 1.00                         235.00S/         235.00S/             

CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS X 4 
COPIAS UND 2.00                         60.00S/           120.00S/             

PARTES DIARIOS EQUIPO LIVIANO X100 
HOJAS UND 3.00                         45.00S/           135.00S/             

TALONARIO NOTAS DE SALIDA X 100 HOJAS UND 2.00                         45.00S/           90.00S/               

ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 UND 5.00                         5.50S/             27.50S/               
ARCHIVADOR LOMO ANCHO A5 UND 2.00                         5.00S/             10.00S/               
FOLIADOR NAC UND 1.00                         55.00S/           55.00S/               
PAPEL BOND 75 GR A4 MLL 5.00                         24.00S/           120.00S/             
TINTA PARA TAMPON ARTESCO UND 2.00                         3.00S/             6.00S/                 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2,930.00S/              EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2,510.50S/          
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASACAS Y PANTALO JEAN JGO 3.00        150.00S/                 450.00S/                 INDUMENTARIA DE SEGURIDAD UND 8.00                         99.00S/           792.00S/             
BOTAS DE CUERO PAR 10.00      160.00S/                 1,600.00S/              ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 6.00                         230.00S/         1,380.00S/          
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLORESUND 12.00      15.00S/                   180.00S/                 CASCO DE PROTECCION PARA PERSONAL TECNICOUND 3.00                         31.50S/           94.50S/               
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA PAR 12.00      25.00S/                   300.00S/                 -S/                   
GUANTES DE CUERO MAGA CORTA REFORZADAPAR 8.00        15.00S/                   120.00S/                 -S/                   
FILTRO PARA PROTECCION BUCAL UND 8.00        10.00S/                   80.00S/                   PROTECTOR NASAL BUCAL DOBLE FILTRO UND 2.00                         27.00S/           54.00S/               
GAFAS DE PROTECCION UND 8.00        15.00S/                   120.00S/                 -S/                   
PROTECTOR DE OIDO TIPO TAPON PAR 8.00        10.00S/                   80.00S/                   -S/                   

CHALECO DE OBRA PERSONAL TECNICO UND 5.00                         38.00S/           190.00S/             

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 70.00S/                   EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 750.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

MEMORIA USB -2GB UND 1.00        70.00S/                   70.00S/                   -S/                   
IMPRESORA MULTIFUNSIONAL TINTA CONTINUA EPSON L220UND 1.00                         750.00S/         750.00S/             

MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                       MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                   
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       -S/                   
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BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 133.60S/                 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 271.50S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

AGUA OXIGENADA FRASCO 1.00        1.50S/                     1.50S/                     AGUA OXIGENADA DE 1 LT UND 1.00                         6.00S/             6.00S/                 
ALCOHOL LT 1.00        6.00S/                     6.00S/                     ALCOHOL EN GEL DE 500 ML UND 2.00                         13.00S/           26.00S/               
ALGODÓN X 25 GR PQT 3.00        2.00S/                     6.00S/                     ALGODÓN DE 250 GR PQT 3.00                         13.00S/           39.00S/               
PANADOL UND 3.00        0.50S/                     1.50S/                     -S/                   
AMPICILINA UND 3.00        0.50S/                     1.50S/                     -S/                   
BACTRIN FORTE UND 3.00        1.50S/                     4.50S/                     -S/                   
DOLOCOLDRALAN UND 6.00        0.70S/                     4.20S/                     -S/                   
ESPADRAPO 2.5"X5CM ROLLO 2.00        5.30S/                     10.60S/                   ESPARADRAPO CJA 1.00                         16.00S/           16.00S/               
GASA ESTERILIZADA UND 6.00        4.80S/                     28.80S/                   GASA QUIRURJICA PQT 5.00                         3.50S/             17.50S/               
MERTHIOLATE LT 1.00        37.00S/                   37.00S/                   -S/                   
YODO LT 2.00        16.00S/                   32.00S/                   -S/                   

ALCOHOL YODADO UND 1.00                         25.00S/           25.00S/               
APRONAX BLI 3.00                         20.00S/           60.00S/               
BOTIQUIN DE MADERA UND 1.00                         50.00S/           50.00S/               
CURITAS CJA 1.00                         8.00S/             8.00S/                 
DICLOFENACO EN GEL UND 2.00                         12.00S/           24.00S/               

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 130.00S/                 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/                   
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA) GLN 10.00      13.00S/                   130.00S/                 -S/                   

HERRAMIENTAS MANUALES 120.00S/                 HERRAMIENTAS MANUALES 370.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

WINCHA DE 8MT UND 2.00        45.00S/                   90.00S/                   WINCHA DE 5 MT UND 3.00                         18.00S/           54.00S/               
CANDADOS UND 2.00        15.00S/                   30.00S/                   CANDADO GRANDE UND 2.00                         45.00S/           90.00S/               

LINTERNA GRANDE RECARGABLE UND 2.00                         70.00S/           140.00S/             
ROMANA DE 20 KG GERMANY UND 1.00                         28.00S/           28.00S/               
WINCHA DE 50 MT STANLEY UND 1.00                         58.00S/           58.00S/               

KIT DE LIMPIEZA 7.00S/                     KIT DE LIMPIEZA 380.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

FRANELA DE COLOR ROJO M 2.00        3.50S/                     7.00S/                     FRANELA ROJA NACIONAL M 50.00                       6.00S/             300.00S/             
ESCOBA CON MANGO UND 5.00                         16.00S/           80.00S/               

REPUESTOS -S/                       REPUESTOS -S/                   
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                       -S/                   
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Fuente: Elaboración Propia

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 3.00        30.00S/                   90.00S/                   LEGALIZACION DE LIBROS UND 4.00                         30.00S/           120.00S/             
SERVICIO DE LUZ DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 11.00      25.00S/                   275.00S/                 -S/                   
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DURANTE LA CONSTRUCCIONGLB 11.00      25.00S/                   275.00S/                 -S/                   
ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN GLB 11.00      350.00S/                 3,850.00S/              -S/                   

SENSIBILIZACION A LOS BENEFICIARIOS DE 
OBRA SER 2.00                         2,000.00S/      4,000.00S/          

DISEÑO DE PAVIMENTOS SER 1.00                         1,000.00S/      1,000.00S/          

ESTUDIO DE SUELOS PARA PAVIMENTACION SER 4.00                         500.00S/         2,000.00S/          

DENSIDAD DE CAMPO EN OBRA SER 30.00                       30.00S/           900.00S/             
ROTURA DE BRIQUETAS SSR 80.00                       30.00S/           2,400.00S/          

ENSAYO DE COMPRESION ESCLEROMETRO ENSAYO 27.00                       30.00S/           810.00S/             

SCTR ALMACENERO MES 1.00                         16.91S/           16.91S/               
SCTR ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1.00                         17.46S/           17.46S/               
SCTR RESIDENTE MES 1.00                         18.54S/           18.54S/               
SCTR ASISTENTE TECNICO MES 1.00                         14.48S/           14.48S/               

2.- SERVICIOS 4,490.00S/                                                 2.- SERVICIOS 11,297.39S/                                   
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34. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION 

PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR TANKARPATA, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCOCUSCO 

Comparativo especifico 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

1.43% 1.39%

8.01% 10.13%

4.39% 2.99%

0.46% 0.81%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X 0.33 11 X

X 1 11 X 1 24

X 0.666667 11 X 1 3

X X

X 0.33 11 X 1 13

X X

X X

X 1 11 X 1 22

X 0.33 11 X 1 24

X 1 11 X 1 23

X X 1 22

X X

X 1 11 X 2 20

0.5 11 1 5

0.33 11 1 8

1 11 1 13

1 12

1 11

1 6

1 4MAESTRO DE OBRA 
03

MAESTRO DE OBRA 
02

RESPONSABLE DE 
ALMACEN 2

PROMOTOR DE 
OBRA

SECRETARIA ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2

CONTADOR ASISTENTE 
TECNICO 02

GUARDIAN GUARDIAN

OTROS (ESPECIFICAR) ING. SANITARIO OTROS (ESPECIFICAR)
RESIDENTE DE 

OBRA 02

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ALMACENERO ALMACENERO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA 01

G. DE LIQUIDACION 22,031.54S/                G. DE LIQUIDACION 39,863.69S/                

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 68,811.23S/                

COSTO 
INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 68,811.23S/                

G. DE SUPERVISION 211,919.55S/              G. DE SUPERVISION 147,930.77S/              

GASTOS GENERALES 386,779.76S/              GASTOS GENERALES 500,658.31S/              

COSTO DIRECTO 4,826,187.44S/           COSTO DIRECTO 4,942,526.48S/           

COSTO TOTAL 5,515,729.52S/           COSTO TOTAL 5,699,790.48S/           

S/. S/.

6. Otros (ESPECIFICAR)

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

34 	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR 
TANKARPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

C.U.I / 
CODIGO SNIP

2191626

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, 
Otros Edificios)

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

POR CONTRATA
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Fuente: Elaboración Propia 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

 X X  

 X X  

X   X

X  X  

 X X  

X   X

X   X

330.00   D.C. 846.00   D.C.

-         D.C.

846.00   D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 0.07%

AÑO 2 1.14%

AÑO 3 47.56%

AÑO 4 42.70%

AÑO 5-Final 0.2551099

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.X
OTROS (ESPECIFICAR)

AMPLIACIONES DE PLAZO 516

ADICIONALES

DEDUCTIVOS -S/                                

REFORMULACION

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

1,453,704.99S/             1,454,073.00S/           

5,699,790.48S/             5,699,790.48S/           

2,298,328.18S/             2,433,796.00S/           

64,593.16S/                  64,745.00S/                

1,878,946.08S/             2,710,889.00S/           

4,218.07S/                    4,219.00S/                  

PRESUPUESTO PROGRAMADO 5,515,729.52S/           DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

GASTOS INDIRECTOS VARIOS

OTROS (ESPECIFICAR) GASTOS FINANCIEROS OTROS (ESPECIFICAR) ELABORACION DE 
PUBLIREPORTAJE

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

PAGOS DE PERMISOS Y/O  
TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

LEGALIZACION DE CUADERNO DE 
OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR) APERTURA CAJA CHICA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

500,658.31S/         

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
JEFE DE PROYECTO (GERENTE) 0.33                11.00            5,994.00S/                21,978.00S/             RESIDENTE DE OBRA 01 1.00                24.00                       3,615.39S/     86,769.29S/           
RESIDENTE DE OBRA 1.00                11.00            6,000.00S/                66,000.00S/             RESIDENTE DE OBRA 02 1.00                5.00                         3,995.99S/     19,979.93S/           
INGENIERO SANITARIO 0.50                11.00            3,200.00S/                17,600.00S/             ARQUEOLOGO 1.00                3.00                         3,156.01S/     9,468.02S/             
CONTADOR 0.33                11.00            3,496.50S/                12,820.50S/             PREVENCIONISTA SSOMA 1.00                13.00                       2,971.23S/     38,625.95S/           
ARQUEOLOGO 0.33                11.00            3,465.00S/                12,705.00S/             AISTENTE TECNICO 01 1.00                22.00                       1,720.39S/     37,848.51S/           
ASISTENTE DE ARQUEOLOGO 0.33                11.00            1,980.00S/                7,260.00S/               AISTENTE TECNICO 02 1.00                8.00                         2,281.22S/     18,249.73S/           
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0.33                11.00            2,772.00S/                10,164.00S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01 1.00                24.00                       1,394.34S/     33,464.07S/           
SECRETARIA 0.33                11.00            2,772.00S/                10,164.00S/             ASISTENTE ADMINISTRATIVO 02 1.00                13.00                       1,483.38S/     19,283.98S/           
INGENIERO DE SEGURIDAD 0.33                11.00            3,168.00S/                11,616.00S/             PROMOTOR DE OBRA 1.00                12.00                       1,631.90S/     19,582.79S/           
ASISTENTE TECNICO 1.00                11.00            2,800.00S/                30,800.00S/             RESPONSABLE DE ALMACEN 01 1.00                22.00                       1,219.27S/     26,824.00S/           
MAESTRO DE OBRA 1.00                11.00            3,500.00S/                38,500.00S/             RESPONSABLE DE ALMACEN 02 1.00                11.00                       1,346.35S/     14,809.85S/           
GUARDIAN 1.00                11.00            1,500.00S/                16,500.00S/             GUARDIAN 01 1.00                20.00                       1,254.18S/     25,083.52S/           

GUARDIAN 02 1.00                20.00                       983.10S/        19,662.08S/           
MAESTRO DE OBRA 01 1.00                23.00                       1,972.95S/     45,377.96S/           
MAESTRO DE OBRA 02 1.00                6.00                         976.19S/        5,857.11S/             
MAESTRO DE OBRA 03 1.00                4.00                         1,562.48S/     6,249.91S/             

MATERIALES DE ESCRITORIO 3,600.00S/               MATERIALES DE ESCRITORIO 9,501.14S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

UTILES Y AMORTIZACION DE OFICINA GLB 1.00              3,600.00S/                3600 ARCHIVADOR CARTON C/PALANCA L/ANCHO UND 50.00                       4.20S/            210.00S/                
BORRADOR C/ROJO/AZUL UND 5.00                         1.00S/            5.00S/                    
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1"X72" UND 5.00                         3.50S/            17.50S/                  
CINTA MASKING TAPE DE 2" RLL 20.00                       3.00S/            60.00S/                  
CLIP METALICO ESTANDAR, CJAX100 CJA 7.00                         1.00S/            7.00S/                    
CORRECTOR T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO UND 30.00                       2.00S/            60.00S/                  
CUADERNO A-4 X100HJS UND 10.00                       4.00S/            40.00S/                  
CUCHILLA PORTA PAPEL CUTER UND 10.00                       4.50S/            45.00S/                  
DVD EN BLANCO UND 25.00                       0.80S/            20.00S/                  
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UND 3.00                         24.00S/          72.00S/                  
ESPONJERO C/BASE PLASTICO UND 3.00                         2.50S/            7.50S/                    
FASTENER DE METAL X100UND CJA 3.00                         6.00S/            18.00S/                  
FOLDER MANILA A-4 UND 200.00                     0.24S/            48.00S/                  
GOMA EN BARRA DE 40GRS UND 20.00                       4.00S/            80.00S/                  
GRAPAS 26/6 X500UND CJA 5.00                         2.50S/            12.50S/                  
LAPICERO C/NEGRO P/FINA T/SECA UND 50.00                       0.35S/            17.50S/                  
LAPICERO C/AZUL P/FINA T/SECA UND 50.00                       0.35S/            17.50S/                  
LAPIZ TECNICO 2B UND 5.00                         0.50S/            2.50S/                    
LAPIZ TECNICO HB UND 5.00                         0.90S/            4.50S/                    
LIBRETAS DE CAMPO UND 10.00                       3.50S/            35.00S/                  
MICAS TRANSPARENTES PARA DOCUMENTOS UND 100.00                     0.28S/            28.00S/                  
PAPEL COLORES A-4 X500HJS PQT 2.00                         27.50S/          55.00S/                  
PERFORADOR D/02 ESPIGAS P 50HJS UND 2.00                         70.00S/          140.00S/                
PLUMON T/INDELEBLE P/GRUESA AZUL UND 10.00                       3.50S/            35.00S/                  
PLUMON PARA PAPEL (MARCADOR) COLORES 
VARIOS UND 10.00                       2.50S/            25.00S/                  

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 386,779.76S/                                                GASTOS GENERALES EJECUTADOS

1.- PERSONAL 256,107.50S/                                                1.- PERSONAL 427,136.70S/                                  

2.- BIENES 9,534.50S/                                                    2.- BIENES 44,051.57S/                                    
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PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR 
COLORES UND 5.00                         2.50S/            12.50S/                  

SACAGRAPAS METALICO UND 3.00                         2.50S/            7.50S/                    
TABLERO DE PLASTICO T-OFICIO UND 9.00                         7.50S/            67.50S/                  
TAJADOR DE ECRITORIO DE METAL UND 3.00                         24.00S/          72.00S/                  
TAMPON T/DACTILAR D/ PLASTICO CIRCULAR UND 3.00                         3.50S/            10.50S/                  
TIJERA DE METAL DE 8" UND 5.00                         4.50S/            22.50S/                  
CLIP METALICO TIPO MARIPOSA T/MEDIANO CJA 1.00                         3.50S/            3.50S/                    
FOLDER MANILA A-4 UND 100.00                     0.18S/            18.00S/                  
GOMA EN BARRA DE 40GRS UND 2.00                         4.50S/            9.00S/                    
GRAPAS 26/6 X500UND CJA 5.00                         2.20S/            11.00S/                  
LAPICERO NEGRO, ROJO, AZUL TINTA SECA UND 40.00                       0.40S/            16.00S/                  
LIBRETAS DE CAMPO UND 10.00                       3.00S/            30.00S/                  
PAPEL BOND 75 GR 4-4 MILL 6.00                         21.60S/          129.60S/                
SACAGRAPAS METALICO UND 1.00                         2.00S/            2.00S/                    
TARJADOR DE ESCRITORIO DE METAL UND 1.00                         24.00S/          24.00S/                  
TINTA LIQUIDA P NUMERADORA AUTOMATICO FRCO 5.00                         9.00S/            45.00S/                  
PAPEL BOND 75 GR 4-4 PQT 40.00                       11.03S/          441.20S/                
FICHA DE REGISTRO DE ASISTENCIA X 100HJS TAL 5.00                         18.00S/          90.00S/                  
FICHA DE ANALISIS DE TRABAJO DE RIESGO TAL 5.00                         20.00S/          100.00S/                
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN 
AUTOCOPIATIVAS TAL 10.00                       15.00S/          150.00S/                

NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIATIVAS TAL 20.00                       13.00S/          260.00S/                

TARJETA VINCARD (CONTROL VISIBLE DE 
ALMACEN) MILL 2.00                         80.00S/          160.00S/                

BLOCK DE PARTES DIARIOS TAL 5.00                         25.00S/          125.00S/                
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO UND 15.00                       60.00S/          900.00S/                
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN 
AUTOCOPIATIVAS TAL 10.00                       20.00S/          200.00S/                

NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIATIVAS TAL 15.00                       20.00S/          300.00S/                

TARJETA VINCARD (CONTROL VISIBLE DE 
ALMACEN) MILL 1.00                         145.00S/        145.00S/                

ARCHIVADOR DE PALANCA-LOMO ANCHO UND 10.00                       4.90S/            49.00S/                  
CLIP METALICO - JUBO CJA 1.00                         3.80S/            3.80S/                    
CORRECTOR T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO UND 5.00                         3.30S/            16.50S/                  
CUADERNO A-4 X100HJS UND 5.00                         4.50S/            22.50S/                  
DVD EN BLANCO UND 50.00                       0.98S/            49.00S/                  
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UND 1.00                         55.00S/          55.00S/                  
ESCALIMETRO DE ACRILICO X 30CM UND 2.00                         12.00S/          24.00S/                  
FASTENER DE METAL X100UND CJA 1.00                         11.00S/          11.00S/                  
FOLDER MANILA A-4 UND 100.00                     0.25S/            25.00S/                  
FOLIADOR AUTOMATICO T/MEDIANO UND 1.00                         59.00S/          59.00S/                  
GRAPAS 26/6 X500UND CJA 1.00                         3.50S/            3.50S/                    
LAPICERO COLOR NEGRO, ROJO, AZUL TINTA 
SECA UND 15.00                       1.00S/            15.00S/                  

LAPIZ TECNICO 2B CJA 1.00                         12.00S/          12.00S/                  
LIBRETA DE CAMPO UND 5.00                         4.00S/            20.00S/                  
NOTAS AUTOADHESIVAS (POST-IT) 3"X3" UND 5.00                         12.00S/          60.00S/                  
PAPEL BOND 75 GR 4-4 MILL 6.00                         24.80S/          148.80S/                
PERFORADOR D/02 ESPIGAS DE 15 A 20 HJS UND 1.00                         12.00S/          12.00S/                  
PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR 
COLORES UND 10.00                       2.80S/            28.00S/                  
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ARCHIVADOR DE PALANCA-LOMO ANCHO UND 20.00                       4.00S/            80.00S/                  
BANDEJA PORTAPAPELES DE ACRILICO 2 PISOS UND 2.00                         25.00S/          50.00S/                  
CD ROM-EN BLANCO UND 25.00                       0.60S/            15.00S/                  
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1"X72" RLL 5.00                         3.00S/            15.00S/                  
CINTA DE EMBALAJE DE 2" RLL 5.00                         2.50S/            12.50S/                  
CINTA MASKING TAPE DE 2" RLL 5.00                         9.00S/            45.00S/                  
CLIP METALICO JUMBO CJA 3.00                         2.50S/            7.50S/                    
CLIPS METALICO TIPO MARIPOSA T:MEDIANO CJA 3.00                         2.90S/            8.70S/                    
CORRECTOR T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO UND 4.00                         1.90S/            7.60S/                    
CUADERNO A-4 X100HJS UND 10.00                       2.35S/            23.50S/                  
CUCHILLA PORTA PAPEL CUTER UND 10.00                       8.50S/            85.00S/                  
DVD EN BLANCO UND 25.00                       0.70S/            17.50S/                  
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UND 3.00                         22.00S/          66.00S/                  
ESCALIMETRO DE ACRILICO X 30CM UND 1.00                         7.50S/            7.50S/                    
ESPIRALES UND 15.00                       0.50S/            7.50S/                    
FASTENER DE METAL X100UND CJA 1.00                         8.00S/            8.00S/                    
FOLDER MANILA A-4 UND 100.00                     0.20S/            20.00S/                  
GOMA BLANCA SINTETICA X 250 GRS FRCO 10.00                       2.80S/            28.00S/                  
GOMA EN BARRA DE 40GRS UND 10.00                       2.60S/            26.00S/                  
GRAPAS 26/6 X500UND CJA 5.00                         2.45S/            12.25S/                  
LAPICERO COLOR NEGRO, ROJO, AZUL TINTA 
SECA UND 30.00                       0.90S/            27.00S/                  

LAPIZ TECNICO 2B CJA 1.00                         6.00S/            6.00S/                    
LIBRETAS DE CAMPO UND 7.00                         4.00S/            28.00S/                  
MICAS TRANSPARENTES PARA DOCUMENTOS UND 30.00                       0.30S/            9.00S/                    
NOTAS AUTOADHESIVAS (POST-IT) 3"X3" UND 4.00                         9.00S/            36.00S/                  
PAPEL BOND 75 GR 4-4 MILL 6.00                         23.00S/          138.00S/                
PERFORADOR D/02 ESPIGAS DE 15 A 20 HJS UND 2.00                         8.80S/            17.60S/                  
PLUMON DE TINTA INDELEBLE - PUNTA FINA UND 10.00                       2.60S/            26.00S/                  
PLUMON DE TINTA INDELEBLE - PUNTA FINA UND 10.00                       3.00S/            30.00S/                  
PLUMON PARA PAPEL (MARCADOR) COLORES 
VARIOS UND 10.00                       2.20S/            22.00S/                  

PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUES UND 40.00                       2.50S/            100.00S/                

RESALTADOR F/ RECTANGULAR - COLORES 
VARIOS UND 5.00                         2.50S/            12.50S/                  

SACAGRAPAS METALICO UND 3.00                         1.50S/            4.50S/                    

TAMPON MEDIANO COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO UND 3.00                         2.60S/            7.80S/                    

TIJERA METALICA CON MANGO PLASTICO T 8" UND 5.00                         3.20S/            16.00S/                  
TINTA TAMPON COLOR AZUL, NEGRO Y ROJO UND 3.00                         1.40S/            4.20S/                    
TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO UND 10.00                       34.00S/          340.00S/                
TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO UND 5.00                         31.27S/          156.35S/                
TINTA PARA IMPRESORA COLOR CIAN UND 5.00                         31.27S/          156.35S/                
TINTA PARA IMPRESORA COLOR MAGENTA UND 5.00                         31.27S/          156.35S/                
FICHA DE REGISTRO DE ASISTENCIA X 100HJS TAL 20.00                       25.00S/          500.00S/                
FICHA DE ANALISIS DE TRABAJO DE RIESGO TAL 20.00                       33.00S/          660.00S/                
FORMATOS DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD UND 200.00                     1.05S/            210.00S/                

ARCHIVADOR DE PALANCA-LOMO ANCHO T-1/2 UND 10.00                       4.20S/            42.00S/                  
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T-A4 UND 10.00                       4.20S/            42.00S/                  
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1"X72" RLL 5.00                         2.50S/            12.50S/                  
CINTA CORRECTORA 4MM X 10MTS UND 5.00                         3.50S/            17.50S/                  
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CINTA DE EMBALAJE DE 2" RLL 30.00                       3.00S/            90.00S/                  
CORRECTOR T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO UND 20.00                       2.00S/            40.00S/                  
CUADERNO CUADRICULADO X 100HJS T-A4 UND 10.00                       5.00S/            50.00S/                  
CUCHILLA PORTA PAPEL CUTER UND 10.00                       9.00S/            90.00S/                  
FASTENER DE METAL X100UND CTO 1.00                         6.00S/            6.00S/                    
FOLDER MANILA A-4 PQT 4.00                         6.00S/            24.00S/                  
FORRO DE PLASTICO T OFICIO X 5MTS UND 5.00                         7.50S/            37.50S/                  
GOMA EN BARRA DE 40GRS UND 5.00                         4.50S/            22.50S/                  
LAPICERO TINTA SECA C/ROJO PUNTA FINA UND 10.00                       1.00S/            10.00S/                  
LAPICERO C/AZUL PUNTA FINA UND 50.00                       1.00S/            50.00S/                  
LAPIZ 2B CAJA  X 12 UND CJA 1.00                         4.00S/            4.00S/                    
NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL UND 1.00                         35.00S/          35.00S/                  
PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR 
COLORES UND 5.00                         2.00S/            10.00S/                  

TAMPON T/DACTILAR D/ PLASTICO CIRCULAR UND 2.00                         3.50S/            7.00S/                    
TIJERA DE METAL DE 8" UND 2.00                         4.50S/            9.00S/                    
TINTA P TAMPON AZUL UND 1.00                         2.50S/            2.50S/                    
PAPEL BOND 75 GR 4-4 MILL 10.00                       21.00S/          210.04S/                
FICHA DE REGISTRO DE ASISTENCIA X 100HJS TAL 5.00                         15.00S/          75.00S/                  
FICHA DE ANALISIS DE TRABAJO DE RIESGO TAL 5.00                         30.00S/          150.00S/                
FORMATOS DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD UND 100.00                     1.20S/            120.00S/                

PARTES DIARIOS DE MAQUINA LIVIANA 
AUTOCOPIATIVA TAL 5.00                         22.00S/          110.00S/                

-S/                      
-S/                      

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN -S/                        EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 11,398.33S/           
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        IMPRESORA LASER MONOCROMATICA UND 1 583.39S/        583.39S/                
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA EPSON UND 1 732.38S/        732.38S/                
COMPUTADORA PORTATIL COR I7 UND 1 3,953.00S/     3,953.00S/             
COMPUTADORA PORTATIL COR I7 UND 1 3,954.18S/     3,954.18S/             
THONER 83A UND 2 211.97S/        423.93S/                
THONER 85A UND 9 194.61S/        1,751.45S/             

-S/                      

MUEBLES DE ESCRITORIO -S/                        MUEBLES DE ESCRITORIO 2,500.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        ESCRITORIO DE MELAMINA, CON 4 GABETAS UND 1 350.00S/        350.00S/                
-S/                        ESCRITORIO DE MELAMINA PARA COMPUTADOR UND 1 350.00S/        350.00S/                

SILLA DE MADERA CON TAPIZ UND 5 130.00S/        650.00S/                
SILLON GERENCIAL GIRATORIO CON RUEDAS UND 1 400.00S/        400.00S/                
MESA DE MADERA P/ GUARDIANIA UND 1 220.00S/        220.00S/                
MESA DE REUNIONES 1.00X2.00X0.75 UND 1 520.00S/        520.00S/                
ESCOBILLA UND 1 10.00S/          10.00S/                  

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -S/                        EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 7,573.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        CAMISA OXFORD COLOR CELESTE SEGÚN 
MODELO UND 8.00                         40.00S/          320.00S/                

-S/                        CHALECOS DE SEGURIDAD DRILL PARA 
PERSONAL TECNICO UND 8.00                         55.00S/          440.00S/                

-S/                        ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PAR 8.00                         280.00S/        2,240.00S/             
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-S/                        ANTEOJOS DE SEGURIDAD GRIS-COD 773 UV UND 10.00                       23.00S/          230.00S/                
-S/                        CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY BLANCO UND 5.00                         39.00S/          195.00S/                

-S/                        CHALECO DE SEGURIDAD EN DRILL PERSONAL 
TECNICO UND 4.00                         73.50S/          294.00S/                

-S/                        CORTAVIENTO DE DRILL PARA CCASCO BLANCO UND 4.00                         6.00S/            24.00S/                  
-S/                        ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO C/MARRON PAR 2.00                         175.00S/        350.00S/                

CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY BLANCO UND 6.00                         39.00S/          234.00S/                
CHALECOS DE SEGURIDAD DRILL PARA 
PERSONAL TECNICO UND 6.00                         75.00S/          450.00S/                

ZAPATO CUERO PUNTA ACERO P/INGENIERO PAR 4.00                         315.00S/        1,260.00S/             
CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY BLANCO UND 4.00                         35.00S/          140.00S/                
CHALECOS CON LOGOTIPO DE LA MDSS UND 2.00                         85.00S/          170.00S/                
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO UND 4.00                         34.00S/          136.00S/                
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO PAR 2.00                         325.00S/        650.00S/                
CHALECO DE SEGURIDAD EN DRILL PERSONAL 
TECNICO UND 8.00                         55.00S/          440.00S/                

-S/                      
-S/                      

KIT DE LIMPIEZA -S/                        KIT DE LIMPIEZA 1,450.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% GL 20 50.00S/          1,000.00S/             
BANDEJA DE DESINFECCION DE ACERO 
INOXIDABLE UND 5 90.00S/          450.00S/                

BOLSA PLASTICA DE 75L XPQT DE 50UND PQT 10 21.00S/          210.00S/                
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UND 5 10.00S/          50.00S/                  
DISPENSADOR P/PAPEL TOALLA UND 3 120.00S/        360.00S/                
ESCOBAS DE BUENA CALIDAD UND 20 12.00S/          240.00S/                
JABON LIQUIDO X5GLN BAL 5 100.00S/        500.00S/                
HIPOCLORITO DE SODIO (LEJIA) BAL 2 50.00S/          100.00S/                
PAPEL TOALLA RLLO UND 300 3.00S/            900.00S/                
TACHO PARA BASURA C/TAPA VAIVEN DE 50LT UND 3 85.00S/          255.00S/                
DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO UND 2 40.90S/          81.80S/                  
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO X1LT FRC 5 18.00S/          90.00S/                  
ALCOHOL GEL 70X1L C/DISPENSADOR UND 5 20.00S/          100.00S/                
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO X1LT FRC 40 13.00S/          520.00S/                
LEGIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% GL 5 13.20S/          66.00S/                  

MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGES X 50UND CJA 30 22.00S/          660.00S/                

MASCARILLA KN-95 X 10UND DE 3 CAPAS CJA 10 33.00S/          330.00S/                
PAPELHIGENICO INDUSTRIAL JUMBO DE 380MT RLLO 20 11.00S/          220.00S/                
PAPEL TOALLA RLLO RLLO 50 3.00S/            150.00S/                
ALCOHOL GEL 70X1L C/DISPENSADOR UND 1.00                         25.00S/          25.00S/                  

-S/                      

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                        BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 6,808.60S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        ACIDO ACETILSALISILICO DE 500MG BLISTER UND 10.00                       10.00S/          100.00S/                
AGUA OXIGENADA 30 VOLX 1LT LT 2.00                         10.00S/          20.00S/                  
ALCOHOL EN GEL X 380ML UND 5.00                         10.00S/          50.00S/                  
ALCOHOL MEDICINAL 96`GR LT 2.00                         10.00S/          20.00S/                  
ALCOHOL YODADO X 1LT FRC 2.00                         30.00S/          60.00S/                  
ALCOHOLIMETRO DIGITAL AT-6000 UND 1.00                         120.00S/        120.00S/                
ALGODÓN ESTERIL 25GR BLS 2.00                         4.00S/            8.00S/                    
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AMOXICILINA 500 MG X TABLETA TAB 30.00                       0.50S/            15.00S/                  
ANALGESICO BUCOFARINGEO SABOR NARANJA UND 10.00                       2.00S/            20.00S/                  
CARAMELO CON VITAMINA C UND 20.00                       4.00S/            80.00S/                  
COLLARIN CERVICAL REGULABLE UND 1.00                         90.00S/          90.00S/                  
CORTA UNAS T/GRNADE UND 2.00                         5.00S/            10.00S/                  
DEXAMETASONA 4MG/2ML AMP 10.00                       2.00S/            20.00S/                  
DICLOFENACO 1% GEL TUBO X50GR UND 10.00                       10.00S/          100.00S/                
DICLOFENACO SODICO DE 75 MG/3ML AMPOLLA AMP 10.00                       2.00S/            20.00S/                  
ESPADRAPO DE TELA 2.5CM/10YD UND 1.00                         8.00S/            8.00S/                    
GASA ESTERIL DE 5CMX5CM UND 5.00                         3.00S/            15.00S/                  
GENTAMICINA 0.3% SOLUCION OFTALMICA FRC 2.00                         10.00S/          20.00S/                  
GUANTES DE LATEX X100UND CJA 1.00                         20.00S/          20.00S/                  
IBUPROFENO DE 400MG UND 12.00                       0.50S/            6.00S/                    
JABON LIQUIDO GERMICIDA GL 2.00                         22.00S/          44.00S/                  
JERINGA DE 5ML UND 10.00                       0.50S/            5.00S/                    
NAPROXENO SODICO PO 550 MG UND 30.00                       0.50S/            15.00S/                  
PANADOL ANTIGRIPAL X 500MG SOBRE X DOS 
TAB. UND 10.00                       3.00S/            30.00S/                  

PARACETAMOL 500MG UND 30.00                       0.50S/            15.00S/                  
PARCHES ANALGESICOS ARNICA LEON UND 5.00                         7.00S/            35.00S/                  
RINONERA DE ACERO QUIRURGICA DE 17 CM UND 1.00                         25.00S/          25.00S/                  
SOLUCION OFTALMICA HIMPROMELOSA FRC 5.00                         17.80S/          89.00S/                  
SOLUCION ORAL DE ELECTROLITOS FRC 2.00                         12.00S/          24.00S/                  
SUBSALICICATO DE BISMUTO UND 20.00                       2.00S/            40.00S/                  
SULFAMETXADOL + TRIMETROPINA DE 800 TAB 30.00                       0.50S/            15.00S/                  
TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO UND 1.00                         100.00S/        100.00S/                
TERMOMETRO DIGITAL UND 1.00                         30.00S/          30.00S/                  
VENDITAS CURITAS CJAX100 UND UND 1.00                         10.00S/          10.00S/                  
YODOPOVIDONA FRC 1.00                         30.00S/          30.00S/                  
AGUA OXIGENADA 10 VOLX 120ML FRC 2.00                         2.50S/            5.00S/                    
ALCOHOL MEDICINAL EN SOLUCION DE 70GR FRC 2.00                         6.00S/            12.00S/                  
ALGODÓN MEDICINAL POR 500 GRS PQT 2.00                         18.30S/          36.60S/                  
BAJALENGUA DE MADERA ESTERIL CJA 1.00                         18.00S/          18.00S/                  
DICLOFENACO SODICO AL 1%-30GRS-GEL TUBOS 4.00                         6.00S/            24.00S/                  
ESPADRAPO ANTIALERGICO 5X4 A5MTS RLL 10.00                       7.00S/            70.00S/                  
GASA ESTERILIZADA DE 10CM X 10CM PQT 10.00                       5.00S/            50.00S/                  
GUANTES QUIRURGICOS DESCARTABLES CJA 1.00                         23.00S/          23.00S/                  
NAPROXENO SODICO POR 500 MGS UND 40.00                       1.00S/            40.00S/                  
PARACETAMOL 500MG TAB 40.00                       1.00S/            40.00S/                  
VENDAS ELASTICAS DE 3"X5YARDAS RLL 4.00                         2.50S/            10.00S/                  
VENDAS ELASTICAS DE 4"X5YARDAS RLL 4.00                         3.00S/            12.00S/                  
YODO POVIDONA ESPUMA AL 8% X 120ML FRC 2.00                         8.00S/            16.00S/                  
PULSIOXIMETRO, DIGITAL DE DEDO UND 3.00                         475.00S/        1,425.00S/             
TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL 
PROFECIONAL UND 2.00                         480.00S/        960.00S/                

MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGES X50UND CJA 10.00                       110.00S/        1,100.00S/             

ANALGESICO BUCOFARINGEO SABOR NARANJA UND 20.00                       1.50S/            30.00S/                  
BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10GR UND 1.00                         30.00S/          30.00S/                  
CARAMELO CON VITAMINA C UND 1.00                         100.00S/        100.00S/                
CARBOXIMETILCELULOSA SODICA FRC 5.00                         55.00S/          275.00S/                
DEXAMETASONA 4MG/2ML AMP 30.00                       2.00S/            60.00S/                  
DICLOFENACO 1% GEL TUBO X50GR UND 10.00                       7.00S/            70.00S/                  
DICLOFENACO EN GEL 2% TUBO X50 GR TUBOS 10.00                       25.00S/          250.00S/                
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DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMP 2.00                         30.00S/          60.00S/                  
ESPARADRAPO DE TELA 2.5CM/10YD UND 2.00                         10.00S/          20.00S/                  
GASA ESTERIL DE 5CMX5CM UND 5.00                         2.00S/            10.00S/                  
GENTAMICINA 0.3% SOLUCION OFTALMICA FRC 10.00                       7.50S/            75.00S/                  
HIOSINA N-BUTILBROMURO UND 20.00                       1.50S/            30.00S/                  
JERINGAS DE 5ML UND 40.00                       0.60S/            24.00S/                  
NAPROXENO DE 550 MG TAB TAB 50.00                       0.60S/            30.00S/                  
PARECETAMOL DE 500GR TAB 20.00                       0.40S/            8.00S/                    
PARACETAMOL 500MG + CLORHIDRATO SOBRE 30.00                       3.50S/            105.00S/                
PARCHES ANALGESICOS ARNICA LEON UND 20.00                       7.00S/            140.00S/                

POLVO EFERVECENTE TRIPLE ACCION DE 7.9GR SOBRE 10.00                       1.60S/            16.00S/                  

SOLUCION OFTALMICA COLIRIO FLORIL DE 8ML UND 10.00                       12.00S/          120.00S/                
SOLUCION ORAL DE ELECTROLITOS FRC 5.00                         10.00S/          50.00S/                  
SUBSALICICATO DE BISMUTO UND 30.00                       1.50S/            45.00S/                  
VENDA ELASTICA DE 3'X5YD UND 5.00                         3.00S/            15.00S/                  
VENDA ELASTICA DE 4"X5YD UND 5.00                         4.00S/            20.00S/                  
VENDA TRIANGULAR UND 5.00                         15.00S/          75.00S/                  

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                        HERRAMIENTAS MANUALES 802.60S/                
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

WINCHA DE 5MTS UND 5 15.00S/          75.00S/                  
WINCHA DE 50MTS UND 3 53.00S/          159.00S/                
CANDADO FORTE ACERO TEMPLADO UND 2 55.00S/          110.00S/                
PILAS DURACELL PAR 1 19.90S/          19.90S/                  
LINTERNA RECARGABLE 2X39.9 UND 2 39.90S/          79.80S/                  
ALICATE DE PRESION UND 1 18.90S/          18.90S/                  
ALICATE UNIVERSAL DE 8" UND 2 13.00S/          26.00S/                  
WINCHA DE 8M UND 4 27.00S/          108.00S/                
ALICATE PELACABLES MULTIFUNCIONAL UND 2 48.00S/          96.00S/                  
WINCHA DE LONA DE 50MTS UND 2 55.00S/          110.00S/                

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                        COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      
-S/                        -S/                      

OTROS 5,934.50S/               OTROS 4,017.90S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO 
ACTIVIDADES GLB 1 3,003.00S/                3,003.00S/               APERTURA CAJA CHICA GLB 1 700.00S/        700.00S/                

UTILES Y AMORTIZACION DE EQUIPOS GLB 1 2,931.50S/                2,931.50S/               APERTURA CAJA CHICA GLB 1 89.70S/          89.70S/                  

APERTURA CAJA CHICA GLB 1 598.20S/        598.20S/                
APERTURA CAJA CHICA GLB 1 1,020.00S/     1,020.00S/             
APERTURA CAJA CHICA GLB 1 1,610.00S/     1,610.00S/             
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ALQUILER DE OFINAS 12,100.00S/             ALQUILER DE OFINAS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALQUILER DE LOCAL CENTRAL MES 11 1,100.00S/                12,100.00S/             -S/                      

SEGUROS SCTR 9,300.65S/               SEGUROS SCTR 443.04S/                
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

POLIZA DE SEGUROS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL GLB 1.00              5,580.38S/                5,580.39S/               LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 1 1 443.04 443.04S/                

POLIZA DE SEGUROS 
COMPLEMENTARIOS DE RIESGO GLB 1.00              3,720.26S/                3,720.26S/               

-S/                      

ALQUILER DE MOVILIDAD 44,000.00S/             ALQUILER DE MOVILIDAD -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALQUILER DE MOVILIDAD MES 11.00            4,000.00S/                44,000.00S/             
-S/                        
-S/                        

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA -S/                        LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 203.70S/                
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 2 68 136.00S/                
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1 67.7 67.70S/                  

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                        COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        -S/                      
-S/                        -S/                      

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 5,750.00S/               PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

GASTOS DE CONCURSO GLB 1 150 150.00S/                  -S/                      
GASTOS DE COMPATIBILIZACION GLB 1 300 300.00S/                  
ELABORACION DE PROPUESTA GLB 1 300 300.00S/                  
ELABORACION DE PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1 5000 5,000.00S/               

CONTROL DE CALIDAD -S/                        CONTROL DE CALIDAD 11,600.00S/           
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        PRUEBA DE COMPRESION SIMPLE TOTURA DE 
BRIQUETAS SER 1 1,200.00S/     1,200.00S/             

PRUEBAS DE CALIDAD SER 1 1,500.00S/     1,500.00S/             
PRUEBAS DE AISLAMIENTO SER 1 1,700.00S/     1,700.00S/             
PRUEBAS DE CONTINUIDAD SER 1 1,700.00S/     1,700.00S/             
PRUEBAS DE ILUMINACION SER 1 1,400.00S/     1,400.00S/             

PRUEBAS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA SER 1 4,100.00S/     4,100.00S/             

-S/                      

3.- SERVICIOS 121,137.76S/                                                2.- SERVICIOS 29,470.04S/                                    
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Fuente: Elaboración Propia

ESTUDIOS DE VERIFICACION -S/                        ESTUDIOS DE VERIFICACION 1,500.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                        ESTUDIO MECANICA DE SUELOS SER 1 700 700.00S/                
DIESNO DE MEZCLAS 210 SER 1 400 400.00S/                
DIESNO DE MEZCLAS 175 SER 1 400 400.00S/                

-S/                      
-S/                      

OTROS (ESPECIFICAR) 49,987.11S/             OTROS (ESPECIFICAR) 15,723.30S/           
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

GASTOS FINANCIEROS GLB 1.00              9,672.66S/                9,672.66S/               ELABORACION DE PUBLIREPORTAJE SER 1 2,300.00S/     2,300.00S/             
GASTOS INDIRECTOS VARIOS GLB 1.00              5,674.45S/                5,674.45S/               SERVICIO BIOMETRICO SER 4 2.00S/            8.00S/                    
GASTOS DE DIFUSION Y 
PROPAGANDA DE LA OBRA SER 1.00              8,000.00S/                8,000.00S/               EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL SER 1 1,350.00S/     1,350.00S/             

SERVICIOS  (AGUA, ELECTRICIDAD 
BANOS .ETC) SER 1.00              1,860.00S/                1,860.00S/               SERVICIO BIOMETRICO SER 1 2.30S/            2.30S/                    

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA, DENSIMETRO, COMPUTADOR , ETCGLB 1.00              3,000.00S/                3,000.00S/               REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD CUADERNO 100.00                     14.50S/          1,450.00S/             

SERVICIOS DE LIMPIEZA SER 1.00              21,780.00S/              21,780.00S/             SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SER 1 5,068.40S/     5,068.40S/             

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SER 1 1,610.00S/     1,610.00S/             

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA SER 1 749.6 749.60S/                

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL SER 1 3,185.00S/     3,185.00S/             
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35. MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 

Comparativo especifico 

 

 

 

X

X

X

% C/R C.D. % C/R C.D.

1.19% 0.06%

4.03% 9.80%

0.99% 2.69%

0.34% 0.53%

NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES) NO SI CANTIDAD TIEMPO (MES)

X X

X 1 14 X 1 67

X X

X X

X X

X X

X X

X 1 14 X 1 66

X 1 13 X 1 67

X 1 12 X 1 67

X 1 12 X 1 69

X X

X 1 12 X 1 44

0.3 12 1 8

1 16

1 27

1 41

1 17

1 4

1 32MAESTRO DE OB. 02

GUARDIAN 03

GUARDIAN 02

PROMOTOR DE OBRA

ASISTENTE TEC. 02

ASISTENTE ADM. 01

OTROS (ESPECIFICAR)
PROMOTOR DE 
OBRA OTROS (ESPECIFICAR)

RESIDENTE 02

GUARDIAN GUARDIAN

ALMACENERO ALMACENERO

CONDUCTOR CONDUCTOR 

MAESTRO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

ASISTENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO

ASIST. ADMINISTRATIVO ASIST. ADMINISTRATIVO

ANTROPOLOGO ANTROPOLOGO

PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA 

ENFERMERA (O) ENFERMERA (O)

AMBIENTALISTA AMBIENTALISTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO 

2.- PERSONAL 2.- PERSONAL

G. DE LIQUIDACION 23,764.09S/                     G. DE LIQUIDACION 59,848.19S/                 

GASTOS GENERALES 1,112,981.31S/            

G. DE SUPERVISION 68,898.51S/                     G. DE SUPERVISION 305,500.77S/               
COSTO INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 82,689.88S/                     

COSTO INDIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 6,304.29S/                   

GASTOS GENERALES 279,201.70S/                   

COSTO DIRECTO 6,925,472.10S/                COSTO DIRECTO 11,361,661.13S/          

COSTO TOTAL 7,380,026.28S/                COSTO TOTAL 12,846,295.69S/          

S/. S/.

1.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 1.- PRESUPUESTO EJECUTADO

6. Otros (ESPECIFICAR)

EVALUACION DE LO PROGRAMADO (GASTOS GENERALES) EVALUACION DE LO EJECUTADO (GASTOS GENERALES)

4.	Infraestructura Agrícola (Riegos, Diques, Presas, Reservorios para Riego)

5.	Obras de recreación (Plazas, Parques, Jardines, Losas Deportivas, Canchas Sintéticas, Piscinas)

2.	Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, Trochas, Caminos, Pavimentaciones-Pistas-Veredas-Asfaltados, Pontones, Puentes)

3.	Obras de Saneamiento (Agua, Desagüe, Drenaje de agua pluvial, Reservorios para agua, plantas de tratamiento)

4.- TIPO DE OBRA

1.	Obras de edificación (Edificios administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Médicas, Instalaciones Sociales y Culturales, Otros Edificios)

3.- NOMBRE DE LA OBRA

35 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
C.U.I / CODIGO 

SNIP

	2183314

POR CONTRATA

OTROS (ESPECIFICAR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

2.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION DIRECTA

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
1.- MUNICIPALIDAD DISTRITAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

NO SI NO SI

 X  X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO SI NO SI

X X

X  X  

 X  X

X   X

 X X  

X   X

X   X

X   X

360.00         D.C. 2,109.00    D.C.

83.00         D.C.

2,026.00    D.C.

S/. % C.R. TOTAL

AÑO 1 5.90%

AÑO 2 13.05%

AÑO 3 19.13%

AÑO 4 21.46%

AÑO 5 0.313650417

AÑO 6 0.249970659

AÑO 7 2.60%

AÑO 8 0.28%

AÑO 15-Final 0.43%

TOTAL

NO SI

X

X

X D.C.

-S/                                       

AMPLIACIONES DE PLAZO 1749

OTROS (ESPECIFICAR)

DEDUCTIVOS -S/                                       

REFORMULACION

ADICIONALES

UBO MODIFICACION

7.- MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO
12,846,295.69S/             12,846,295.69S/          

35,845.78S/                    35,846.00S/                 

55,484.41S/                    55,485.00S/                 

289,945.22S/                  334,260.00S/               

2,955,834.50S/               4,029,246.00S/            

3,012,213.83S/               3,211,197.00S/            

1,885,311.47S/               2,756,275.00S/            

1,499,421.22S/               1,676,583.00S/            

2,425,559.59S/               2,458,078.00S/            

686,679.67S/                  757,606.00S/               

PRESUPUESTO PROGRAMADO 7,380,026.28S/                DEVENGADO ASIGNACION

TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCION

6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL 6.- ASIGNACION PRESUPUESTAL

TIEMPO DE PARALIZACIONES

5.- TIEMPO DE EJECUCION 5.- TIEMPO DE EJECUCION 

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO TIEMPO DE EJECUCION GLOBAL

OTROS (ESPECIFICAR)  OTROS (ESPECIFICAR) RENDICION CAJA CHICA 

ESTUDIOS DE VERIFICACION ESTUDIOS DE VERIFICACION

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 

COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA

ALQUILER DE MOVILIDAD ALQUILER DE MOVILIDAD

SEGUROS SCTR SEGUROS SCTR

ALQUILER DE OFICINAS ALQUILER DE OFICINAS

4.- SERVICIOS 4.- SERVICIOS

OTROS (ESPECIFICAR) OTROS (ESPECIFICAR)

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

KIT DE LIMPIEZA KIT DE LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

MUEBLES DE ESCRITORIO MUEBLES DE ESCRITORIO

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN

MATERIALES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO

3.- BIENES 3.- BIENES
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Comparativo especifico 

 

1,112,981.31S/      

CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL CARGO CANTIDAD N° MESES COSTO U. SUBTOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00                14.00            4,801.77S/             67,224.78S/               RESIDENTE DE OBRA 01 1.00                67.00                       3,348.95S/     224,379.81S/         

RESIDENTE DE OBRA 02 1.00                8.00                         3,097.77S/     24,782.15S/           
INGENIERO DE SEGURIDAD -S/                          INGENIERO DE SEGURIDAD -S/                      
ASISTENTE TECNICO 2.00                14.00            2,081.29S/             58,276.12S/               ASISTENTE TECNICO 01 1.00                66.00                       1,565.86S/     103,346.45S/         

ASISTENTE TECNICO 02 1.00                27.00                       1,395.70S/     37,683.93S/           
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00                13.00            1,756.33S/             22,832.29S/               ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01 1.00                67.00                       1,352.76S/     90,634.84S/           

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 02 1.00                16.00                       1,166.07S/     18,657.11S/           
PROMOTOR DE OBRA 0.30                12.00            2,330.62S/             8,390.23S/                 PROMOTOR DE OBRA 1.00                41.00                       1,855.55S/     76,077.56S/           
MAESTRO DE OBRA 1.00                12.00            2,330.62S/             27,967.44S/               MAESTRO DE OBRA 01 1.00                67.00                       1,686.11S/     112,969.42S/         

MAESTRO DE OBRA 02 1.00                32.00                       1,805.67S/     57,781.50S/           
ALMACENERO 1.00                12.00            1,631.46S/             19,577.52S/               ALMACENERO 1.00                69.00                       1,253.34S/     86,480.74S/           
GUARDIAN 1.00                12.00            1,631.46S/             19,577.52S/               GUARDIAN 01 1.00                44.00                       1,291.83S/     56,840.59S/           

GUARDIAN 02 1.00                17.00                       1,243.50S/     21,139.47S/           
GUARDIAN 03 1.00                4.00                         1,023.57S/     4,094.28S/             

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,033.00S/                 MATERIALES DE ESCRITORIO 14,819.28S/           
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CD EN BLANCO UND 25.00            1.20S/                    30.00S/                      -S/                      
CUADERNO DE OBRA POR 4 COPIAS X 
50 HJS UND 4.00              40.00S/                  160.00S/                    CUADERNO DE OBRA POR 4 COPIAS X 100 HJS UND 10.00 48.00S/          480.00S/                

ARCHIVADOR DE PALANCA UND 5.00              5.00S/                    25.00S/                      ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO UND 4.00 4.50S/            18.00S/                  
CUADERNO DE 100HJS PEQUEÑO UND 4.00              1.50S/                    6.00S/                        CUADENO A-4 DE 100HJS UND 4.00 2.80S/            11.20S/                  
CUADERNO DE 50 HJS GRANDE UND 8.00              6.00S/                    48.00S/                      CUADERNO ANILLADO DE 50HJS UND 12.00 2.60S/            31.20S/                  
PLUMONES UND 4.00              3.00S/                    12.00S/                      -S/                      
CINTA MASKI UND 2.00              3.00S/                    6.00S/                        CINTA MASKI DE 1/2" UND 2.00 1.50S/            3.00S/                    
CINTA DE EMBALAJE UND 4.00              2.00S/                    8.00S/                        CINTA DE EMBALAJE 2X40 TRANSPARENTE UND 5.00 3.00S/            15.00S/                  
CUTER UND 4.00              4.00S/                    16.00S/                      CUTER 1" UND 2.00 1.00S/            2.00S/                    
RESALTADOR UND 4.00              4.00S/                    16.00S/                      RESALTADOR DE COLORES UND 9.00 2.30S/            20.70S/                  
LAPICERO TINTA SECA UND 20.00            1.00S/                    20.00S/                      LAPICERO TINTA LIQUIDA UND 12.00 3.50S/            42.00S/                  
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00              8.00S/                    16.00S/                      LIBRETA DE CAMPO TOPOGRAFICO UND 4.00 4.50S/            18.00S/                  
CARTUCHO IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL UND 2.00              70.00S/                  140.00S/                    -S/                      

PAPEL BOND 80GR A4 MLL 6.00              30.00S/                  180.00S/                    PAPEL BOND 75 GR A4 MLL 9.00 24.00S/          216.00S/                
THONER UND 1.00              300.00S/                300.00S/                    THONER PARA IMPRESORA HP UND 1.00 240.00S/        240.00S/                
PAPEL PLOTER A1 90GR UND 100.00          0.50S/                    50.00S/                      -S/                      

-S/                          PLUMONES TINTA INDELEBLE UND 3.00 2.50S/            7.50S/                    

-S/                          CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMANO A-5 UND 1.00 4.00S/            4.00S/                    

-S/                          CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND 4.00 2.30S/            9.20S/                    
PERFORADOR MEDIANO UND 2.00 9.80S/            19.60S/                  
ENGRAMPADOR METALICO UND 2.00 12.00S/          24.00S/                  
FOLDERES MANILA CON FASTENER A-4 UND 24.00 0.40S/            9.60S/                    
POSIT DE COLORES UND 10.00 3.00S/            30.00S/                  
REGLA DE PLASTICO T-60CM UND 4.00 4.80S/            19.20S/                  
SOBRE MANILA A-4 UND 24.00 0.20S/            4.80S/                    
PAPEL LUSTRE COLOR ROJO UND 12.00 0.25S/            3.00S/                    

GASTOS GENERALES PROGRAMADOS 279,201.70S/                                               GASTOS GENERALES EJECUTADOS

1.- PERSONAL 223,845.90S/                                               1.- PERSONAL 914,867.85S/                                  

2.- BIENES 16,305.80S/                                                 2.- BIENES 43,837.36S/                                    
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VINIFAN T-A4 UND 4.00 7.00S/            28.00S/                  
CLIPS X 100 UND CJA 2.00 1.00S/            2.00S/                    
GRAPAS PARA ENGRAMPADOR CJA 3.00 3.00S/            9.00S/                    
PLUMONES INDELEBLES VOLOR NEGRO Y AZUL CJA 2.00 31.00S/          62.00S/                  
NOTAS DE CONTROL  DE MAQUINARIA DE 50 
COPIAS TAL 15.00 38.00S/          570.00S/                

NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN DE 50 COPIAS TAL 15.00 28.00S/          420.00S/                

NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN DE 50 COPIAS TAL 15.00 28.00S/          420.00S/                
NOTAS DE MAQUINARIA LIVIANA DE 50 COPIAS TAL 15.00 28.00S/          420.00S/                
NOTAS DE SALIDA DE COMBUSTIBLE DE 50 
COPIAS TAL 15.00 28.00S/          420.00S/                

VINCARD CONTROL VISIBLE DE ALMACEN UND 350.00 0.40S/            140.00S/                

VINCARD PARA CONTROL DE ALMACEN EN OBRA UND 250.00 0.90S/            225.00S/                

OREDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE 50 
COPIAS TAL 5.00 30.00S/          150.00S/                

FOLDERES MANILA CON FASTENER A-4 UND 50.00 0.38S/            19.00S/                  
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO UND 7.00 4.80S/            33.60S/                  
LAPICERO DE TINTA SEC (ROJO, AZUL, NEGRO) UND 18.00 1.00S/            18.00S/                  
CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO X 200HJS UND 3.00 7.50S/            22.50S/                  
CUADERNO ANILLADO A-4 DE 100HJS UND 5.00 4.80S/            24.00S/                  
PORTAMINAS 2B UND 5.00 8.00S/            40.00S/                  
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND 3.00 2.50S/            7.50S/                    
CINTA ADHESIVA DE 1/2X36 YARDAS UND 3.00 0.80S/            2.40S/                    
POSIT DE COLORES UND 4.00 17.50S/          70.00S/                  
VINIFAN T-A4 UND 2.00 8.50S/            17.00S/                  
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO UND 20.00 4.48S/            89.60S/                  
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE UND 5.00 3.19S/            15.95S/                  
CINTA MASKI DE 1/2" UND 5.00 4.25S/            21.25S/                  
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND 10.00 2.71S/            27.11S/                  
CUADERNO ANILLADO DOBLE CUADRICULADO UND 10.00 5.78S/            57.80S/                  
FOLDER MANILLA SIN REFUERZO PQT 4.00 5.02S/            20.08S/                  
FASTENER METALICO CJA X 50UND CJA 2.00 5.42S/            10.84S/                  
BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLORES UND 48.00 0.38S/            18.24S/                  
PAPEL BOND 75 GR A4 PQT 30.00 12.63S/          378.90S/                
NOTAS ADHESIVAS VARIOS COLORES PQT 10.00 5.78S/            57.80S/                  
PAPEL BOND 75 GR A4 PQT 6.00 16.40S/          98.40S/                  
FORRO PLASTICO TAMANO OFICIO UND 5.00 6.15S/            30.75S/                  
PAPEL LUSTRE COLORES PLG 15.00 0.22S/            3.30S/                    
GRAPA 26/6 CJA X 500 UND CJA 6.00 2.81S/            16.86S/                  
CLIPS X 100 UND CJA 6.00 0.70S/            4.20S/                    
GOMA EN BARRA D/40GR UND 5.00 4.60S/            23.00S/                  
RESALTADOR DE COLORES UND 10.00 2.60S/            26.00S/                  
LAPIZ D/MADERA 2B UND 12.00 0.34S/            4.08S/                    
ENGRAMPADOR METALICO UND 3.00 33.04S/          99.12S/                  
PORTAMINAS 2B UND 5.00 2.36S/            11.80S/                  
CUCHILLA P/CORTAR PAPELES CUTER UND 5.00 1.77S/            8.85S/                    
TIJERA METALICA UND 3.00 4.13S/            12.39S/                  
PLUMON P/PIZARRA COLORES UND 12.00 3.41S/            40.92S/                  
PAPEL CARBON P/ESCRITURA CAR 1.00 16.40S/          16.40S/                  
PERFORADOR MEDIANO UND 2.00 8.92S/            17.84S/                  
NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES PARA 
ALMACEN TAL 10.00 25.00S/          250.00S/                
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CONTROL VISIBLE DE ALMACEN VINCARD UND 200.00 0.25S/            50.00S/                  
LIBRETA TOPOGRAFICA UND 4.00 15.00S/          60.00S/                  
TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO UND 1.00 69.00S/          69.00S/                  
TINTA PARA IMPRESORA COLORES CYAN, 
MAGENTA Y AMARILLO. UND 1.00 225.00S/        225.00S/                

SELLO DE MADERA UND 1.00 6.00S/            6.00S/                    
TAMPON MINI UND 1.00 3.50S/            3.50S/                    
SELLO TRODAK UND 1.00 17.00S/          17.00S/                  
THONER PARA IMPRESORA HP UND 3.00 277.77S/        833.32S/                
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN VINCARD MLL 1.00 122.00S/        122.00S/                

NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN DE 50 COPIAS TAL 20.00 22.00S/          440.00S/                

NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN DE 50 COPIAS TAL 20.00 22.00S/          440.00S/                

PARTES DIARIOS PARA CONTROL DE MAQUINARIA TAL 20.00 22.00S/          440.00S/                

TAMPON MINI UND 1.00 4.00S/            4.00S/                    
SELLOS TRODAT UND 3.00 20.00S/          60.00S/                  
SELLOS TRODAT UND 2.00 21.00S/          42.00S/                  
SELLO DE MADERA UND 1.00 9.00S/            9.00S/                    
CUADERNO A-4 DE 100HJS CUADRICULADO UND 15.00 2.80S/            41.96S/                  
CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO X 200HJS UND 6.00 8.00S/            48.00S/                  
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO UND 25.00 4.48S/            112.00S/                
PAPEL LUSTRE COLO AZUL UND 15.00 0.18S/            2.70S/                    
TAMPON COLOR NEGRO UND 2.00 2.95S/            5.90S/                    
LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO UND 24.00 0.35S/            8.40S/                    
LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL UND 24.00 0.35S/            8.40S/                    
TINTA PARA TAMPON NEGRO UND 5.00 1.30S/            6.50S/                    
LAPICERO TINTA LIQUIDA CJA 2.00 38.94S/          77.88S/                  
FOLEADOR METALICO UND 1.00 45.43S/          45.43S/                  
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100HJS UND 1.00 37.50S/          37.50S/                  
PAPEL BOND 75 GR A4 MLL 10.00 23.46S/          234.60S/                
VINIFAN T-A4 UND 10.00 5.31S/            53.10S/                  
FOLDER MANILLA SIN REFUERZO PQT 12.00 4.35S/            52.20S/                  
FASTENER METALICO CJA X 50UND CJA 4.00 3.71S/            14.84S/                  
NOTAS ADHESIVAS VARIOS COLORES UND 15.00 8.63S/            129.45S/                
GOMA EN BARRA D/40GR UND 7.00 2.68S/            18.76S/                  
LAPIZ PORTA MINA 2B UND 15.00 1.00S/            15.00S/                  
CUADERNO DE OBRA POR 4 COPIAS X 100 HJS UND 15.00 45.00S/          675.00S/                
THONER PARA IMPRESORA HP UND 3.00 241.64S/        724.92S/                
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN VINCARD UND 1000.00 0.15S/            150.00S/                
LIBRETA DE CAMPO TOPOGRAFICO UND 5.00 9.00S/            45.00S/                  
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN DE 50 COPIAS TAL 25.00 25.00S/          625.00S/                
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN DE 50 COPIAS TAL 35.00 25.00S/          875.00S/                
PAPEL BOND 75 GR A4 PQT 5.00 15.99S/          79.95S/                  
PAPEL BOND 75 GR A4 PQT 30.00 12.74S/          382.20S/                
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND 4.00 1.44S/            5.76S/                    
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE UND 12.00 1.90S/            22.80S/                  
CINTA MASKI DE 1/2" UND 3.00 3.35S/            10.05S/                  
FOLDER MANILLA SIN REFUERZO PQT 12.00 5.31S/            63.72S/                  
FASTENER METALICO CJA X 50UND CJA 6.00 4.15S/            24.90S/                  
GRAPAS 26/6 (CAJA X 5000UND) CJA 2.00 2.18S/            4.36S/                    
CLIPS X 100 UND CJA 1.00 0.55S/            0.55S/                    
PLUMON P/PIZARRA COLORES UND 6.00 2.95S/            17.70S/                  
RESALTADOR DE COLORES UND 6.00 2.10S/            12.60S/                  
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LAPIZ D/MADERA 2B UND 12.00 0.35S/            4.20S/                    
CUCHILLA P/CORTAR PAPELES CUTER UND 2.00 2.18S/            4.36S/                    
TABLEROS ACRILICOS CON AMNIJA DE PRESION UND 8.00 6.75S/            54.00S/                  
PAPEL LUSTRE COLORES UND 30.00 0.21S/            6.30S/                    
BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLORES CJA 1.00 20.06S/          20.06S/                  
TIJERA METALICA UND 2.00 2.89S/            5.78S/                    
SELLOS DE MADERA T/G UND 1.00 15.00S/          15.00S/                  
SELLOS DE MADERA T/M UND 1.00 10.00S/          10.00S/                  
SELLOS AUTOMATICOS UND 1.00 40.00S/          40.00S/                  
ARCHIVADOR TAMANO 1/2 OFICIO UND 15.00 3.59S/            53.85S/                  
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO UND 10.00 3.59S/            35.87S/                  
PAPEL BOND 75 GR A4 PQT 20.00 10.02S/          200.36S/                
PARTES DIARIOS PARA CONTROL DE MAQUINARIA TAL 10.00 25.00S/          250.00S/                
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN VINCARD MLL 1.00 125.00S/        125.00S/                
THONER PARA IMPRESORA HP UND 5.00 166.42S/        832.08S/                

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 8,380.00S/                 EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN 14,058.00S/           
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

COM PUTADORA CORE I7 UND 2.00              3,500.00S/             7,000.00S/                 COMPUTADORA CORE I5 UND 2.00 4,450.00S/     8,900.00S/             
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00              400.00S/                400.00S/                    IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA Y COLOR UND 1.00 968.00S/        968.00S/                
ESTABILIZADOR UND 2.00              80.00S/                  160.00S/                    CAMARA FOTOGRAFICA SEGÚN UND 1.00 400.00S/        400.00S/                
SUPRESOR DE PICOS UND 2.00              35.00S/                  70.00S/                      LAPTOP INTEL CORE I7 UND 1.00 3,590.00S/     3,590.00S/             
CAMARA DIGITAL 14MP UND 1.00              750.00S/                750.00S/                    MAUS CON SENSOR OPTICO UND 4.00 50.00S/          200.00S/                

MUEBLES DE ESCRITORIO 2,000.00S/                 MUEBLES DE ESCRITORIO 1,960.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ESCRITORIO CON SILLA UND 4.00              500.00S/                2,000.00S/                 SILLA GIRATORIAS UND 7.00 280.00S/        1,960.00S/             
-S/                          -S/                      
-S/                          -S/                      

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,592.80S/                 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 8,840.00S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

CASCO DE PROTECCION KW COLOR 
BLANCO UND 4.00              18.00S/                  72.00S/                      CASCO DE PROTECCION 3M BLANCO UND 5.00 35.00S/          175.00S/                

CASCO DE PROTECCION KW COLOR 
AZUL UND 10.00            15.00S/                  150.00S/                    CHALECO DE DRILL CON FORRO POLAR CON 

LOGO UND 8.00 45.00S/          360.00S/                

BOTAS DE JEBE PAR 12.00            30.00S/                  360.00S/                    CHALECO DE DRILL CON FORRO POLAR CON 
LOGO UND 5.00 55.00S/          275.00S/                

BOTAS DE CUERO PARA INGENIERO PAR 2.00              250.00S/                500.00S/                    CASCO DE PROTECCION 3M BLANCO UND 5.00 30.00S/          150.00S/                
GUANTES DE JEBE PAR 12.00            8.00S/                    96.00S/                      ZAPATOS PUNTA DE ACERO PARA INGENIERO PAR 8.00 360.00S/        2,880.00S/             
GUANTES DE CUERO REFORZADA PAR 12.00            12.00S/                  144.00S/                    CASACAS PARA GUARDIAN UND 2.00 105.00S/        210.00S/                
LENTES DE PROTECCION UND 10.00            20.00S/                  200.00S/                    CASCO DE PROTECCION 3M BLANCO UND 4.00 40.00S/          160.00S/                
MASCARILLAS CONTRA EL POLVO DE 
UN FILTRO UND 12.00            5.90S/                    70.80S/                      CASACAS PARA PERSONAL TECNICO UND 10.00 250.00S/        2,500.00S/             

-S/                          CHALECOS PARA PERSONAL TECNICO UND 10.00 85.00S/          850.00S/                
ZAPATOS PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL 
TECNICO PAR 8.00 160.00S/        1,280.00S/             

KIT DE LIMPIEZA -S/                          KIT DE LIMPIEZA -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                          -S/                      
-S/                      
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BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -S/                          BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 1,666.18S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                          BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UND 1.00 100.00S/        100.00S/                
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GLB 1.00 250.00S/        250.00S/                
GUANTES QUIRURGICOS CAJA X 50 PARES CJA 2.00 17.80S/          35.60S/                  
YODOPOVIDONA DE 120ML SOLUCION 
ANTISEPTICA FCO 2.00 21.36S/          42.72S/                  

AGUA OXIGENADA 120ML FCO 2.00 3.00S/            6.00S/                    
ALCOHOL MEDIANO 250ML FCO 2.00 6.80S/            13.60S/                  
GASA ESTERIL 10X10CM PQT 10.00 2.20S/            22.00S/                  
APOSITOS X 1UND PQT 16.00 4.00S/            64.00S/                  
ESPADRAPO 5X4.5CM RLL 3.00 10.70S/          32.10S/                  
VENDA ELASTICA DE 3PLGX5YARDAS RLL 4.00 2.95S/            11.80S/                  
VENDA ELASTICA DE 4PLGX5YARDAS RLL 4.00 3.50S/            14.00S/                  
ALGODÓN 250 GR PQT 2.00 13.00S/          26.00S/                  
VENDA TRIANGULAR PANUELO PARA FRACTURA UND 2.00 17.50S/          35.00S/                  
PALETA BAJA LENGUA UND 24.00 0.54S/            12.96S/                  
CLORURO DE SODIO AL 9/100 X1 FCO 2.00 7.50S/            15.00S/                  
GASA TIPO JELONET PQT 4.00 39.60S/          158.40S/                
COLIRIO 10 ML FCO 50.00 13.92S/          696.00S/                
PINZA X 50UND CJA 2.00 25.00S/          50.00S/                  
CURITAS X 100UND CJA 5.00 7.00S/            35.00S/                  
ALCOHOL EN GEL UND 2.00 23.00S/          46.00S/                  

HERRAMIENTAS MANUALES -S/                          HERRAMIENTAS MANUALES 2,493.90S/             
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                          WINCHA 50MTS METALICO UND 2.00 71.00S/          142.00S/                
-S/                          WINCHA 5MTS METALICO UND 5.00 17.00S/          85.00S/                  
-S/                          BRIQUETERAS METALICAS UND 3.00 116.00S/        348.00S/                
-S/                          WINCHA DE 50 MTS UND 2.00 77.00S/          154.00S/                
-S/                          WINCHAS DE 10 MTS UND 2.00 37.00S/          74.00S/                  

WINCHA DE 5MTS UND 2.00 19.70S/          39.40S/                  
WINCHA 50MTS METALICO UND 6.00 65.00S/          390.00S/                
WINCHA 5MTS METALICO UND 3.00 20.00S/          60.00S/                  
LINTERNA LED UND 3.00 50.00S/          150.00S/                
CANDADO GRANDE X 700MM UND 6.00 62.00S/          372.00S/                
CABLE EXTENSION UND 2.00 15.00S/          30.00S/                  
CABLE EXTENSION DE 3MTS UND 1.00 9.00S/            9.00S/                    
WINCHA 5MTS METALICO UND 6.00 19.00S/          114.00S/                
WINCHA DE 20MTS DE FIBRA UND 1.00 36.00S/          36.00S/                  
WINCHA DE 50 MTS UND 1.00 70.00S/          70.00S/                  
EXTENSION MULTICABLE UND 1.00 15.00S/          15.00S/                  
CANDADO FORTE N-70 UND 2.00 30.00S/          60.00S/                  
WINCHA DE 50 MTS UND 3.00 72.00S/          216.00S/                
WINCHA DE 5MTS U 7.00 18.50S/          129.50S/                

COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 3,300.00S/                 COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

PETROLEO DIESEL D2 GLN 200 13.00S/                  2,600.00S/                 -S/                      
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 50 14.00S/                  700.00S/                    -S/                      

OTROS -S/                          OTROS -S/                      
BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL BIEN UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                          
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ALQUILER DE OFINAS -S/                          ALQUILER DE OFINAS 46,925.00S/           
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALQUILER DE ALMACENES Y OFICINAS SER 5.00 3,100.00S/     15,500.00S/           
ALQUILER DE ALMACENES Y OFICINAS SER 1.00 12,825.00S/   12,825.00S/           
ALQUILER DE ALMACENES Y OFICINAS MES 1.00 3,100.00S/     3,100.00S/             
ALQUILER DE ALMACENES Y OFICINAS MES 1.00 3,100.00S/     3,100.00S/             
ALQUILER DE ALMACENES Y OFICINAS MES 1.00 3,100.00S/     3,100.00S/             
ALQUILER DE ALMACENES Y OFICINAS MES 1.00 3,100.00S/     3,100.00S/             
ALQUILER DE ALMACENES Y OFICINAS MES 1.00 3,100.00S/     3,100.00S/             
ALQUILER DE ALMACENES Y OFICINAS MES 1.00 3,100.00S/     3,100.00S/             

SEGUROS SCTR -S/                          SEGUROS SCTR -S/                      
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

SEGURO COMPLEMENTARIO DE SCTR PENSION SER 1.00 2521.92 2,521.92S/             
SEGURO COMPLEMENTARIO DE SCTR PENSION SER 1.00 948.98

ALQUILER DE MOVILIDAD 39,000.00S/               ALQUILER DE MOVILIDAD 3,200.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA SIMPLE SECA CON OPERADORMES 13.00            3,000.00S/             39,000.00S/               ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA 20.00 160.00S/        3,200.00S/             
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA 25.00 160.00S/        4,000.00S/             
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA 60.00 160.00S/        9,600.00S/             

-S/                      
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA -S/                          LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 470.00S/                

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
-S/                          LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 2.00 60.00S/          120.00S/                

LEGALIZACION DE LIBRO SER 1.00 50.00S/          50.00S/                  
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00 50.00S/          50.00S/                  
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00 50.00S/          50.00S/                  
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00 100.00S/        100.00S/                
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00 50.00S/          50.00S/                  
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA SER 1.00 50.00S/          50.00S/                  

-S/                      
COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS 50.00S/                      COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS -S/                      

SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL
IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS DE CAMARA DIGITALUND 50 1.00S/                    50.00S/                      PLOTEOS SER 1.00 8.00S/            8.00S/                    

-S/                          ANILLADOS SER 2.00 3.00S/            6.00S/                    
-S/                          COPIAS SER 120.00 0.10S/            12.00S/                  

ANILLADOS SER 1.00 30.00S/          30.00S/                  
COPIAS SIMPLES SER 1.00 31.00S/          31.00S/                  
PLOTEOS SER 1.00 21.50S/          21.50S/                  
ANILLADOS DE COPIAS SER 1.00 30.00S/          30.00S/                  
PLOTEOS SER 1.00 20.00S/          20.00S/                  
COPIAS Y PLOTEOS SER 1.00 24.00S/          24.00S/                  

PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES -S/                          PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 5,200.00S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

SERVICIO DE NOTARIO SER 1.00 3,250.00S/     3,250.00S/             
SERVICIO DE NOTARIO SER 2.00 650.00S/        1,300.00S/             
SERVICIO DE NOTARIO SER 1.00 650.00S/        650.00S/                

3.- SERVICIOS 39,050.00S/                                                 2.- SERVICIOS 154,276.10S/                                  
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Fuente: Elaboración Propia

CONTROL DE CALIDAD -S/                          CONTROL DE CALIDAD 45,220.00S/           
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                          SERVICIO DE DENSIDAD DE CAMPO PARA SUB RAZANTESER 1.00 2,880.00S/     2,880.00S/             
SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS SER 1.00 300.00S/        300.00S/                
SERVICIO DE DENSIDAD DE CAMPO SER 1.00 1,840.00S/     1,840.00S/             
ROTURA DE BRIQUETAS SER 1.00 730.00S/        730.00S/                
SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS SER 310.00 27.00S/          8,370.00S/             
SERVICIO DE DENSIDAD DE CAMPO SER 1.00 3,520.00S/     3,520.00S/             
PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO SER 1.00 420.00S/        420.00S/                
SERVICIO DE PRUEBAS DE COMPACTACION IN SITU SER 1.00 25,360.00S/   25,360.00S/           
SERVICIO DE PRUEBA DE COMPRESION SER 1.00 1,800.00S/     1,800.00S/             

ESTUDIOS DE VERIFICACION -S/                          ESTUDIOS DE VERIFICACION 51,320.00S/           
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                          SERV ICIO DE DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO SER 1.00 900.00S/        900.00S/                
VERIFICACION DE SUELOS SER 1.00 800.00S/        800.00S/                
ENSAYO DE CBR DURABILIDAD ABRASION PARA SUB BASESER 1.00 1,600.00S/     1,600.00S/             
ENSAYO DE MATERIALES SUBRAZANTE SER 1.00 1,700.00S/     1,700.00S/             
DISENO DE SUB BASE Y BASE SER 1.00 3,280.00S/     3,280.00S/             
EVALUACION DE CONDICION ESTRUCTURAL Y DEFLECTOMETROSER 1.00 5,120.00S/     5,120.00S/             
ESTUDIO DE CANTERAS PARA DISENO DE BASE Y SUBBASESER 1.00 2,000.00S/     2,000.00S/             
CBR AL 80% SER 1.00 500.00S/        500.00S/                
CBR AL 100% SER 1.00 500.00S/        500.00S/                
REDISENO DE PAVIMENTO SER 1.00 4,500.00S/     4,500.00S/             
DISENO DE MEZCLAS SER 1.00 4,620.00S/     4,620.00S/             
DISENO DE MEZCLAS SER 1.00 380.00S/        380.00S/                
DISENO DE MEZCLAS SER 1.00 400.00S/        400.00S/                
DISENO DE MEZCLAS SER 1.00 420.00S/        420.00S/                
ESTUDIO DE SUELOS PARA MURO DE CONTENCION SER 1.00 15,000.00S/   15,000.00S/           
DISENO DE MEZCLA DE ASFALTO EN CALIENTE SER 1.00 5,000.00S/     5,000.00S/             
SERVICIO DE ESTUDIO DE CANTERA SER 1.00 1,300.00S/     1,300.00S/             
SERVICIO DE DISENO DE LA BASE GRANULAR SER 1.00 1,700.00S/     1,700.00S/             
SERVICIO DE DISENO DE LA SUB BASE GRANULAR SER 1.00 1,600.00S/     1,600.00S/             

OTROS (ESPECIFICAR) -S/                          OTROS (ESPECIFICAR) 1,941.10S/             
SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. SUBTOTAL

-S/                          RENDICION CAJA CHICA SER 1.00 432.50S/        432.50S/                
-S/                          RENDICION CAJA CHICA SER 1.00 69.60S/          69.60S/                  
-S/                          RENDICION CAJA CHICA SER 1.00 439.00S/        439.00S/                

RENDICION CAJA CHICA SER 1.00 500.00S/        500.00S/                
RENDICION CAJA CHICA SER 1.00 500.00S/        500.00S/                
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ANEXO 03: RESULTADOS ESPECIFICOS 

1.- MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VICUS Y MARCAVALLE APV LOS 

NOGALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO 

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
10,114.92S/         26,824.27S/      16,709.35S/                                                  165.20%

479.50S/               521.20S/           41.70S/                                                          8.70%
50.00S/                 480.00S/           430.00S/                                                        860.00%

10,644.42S/         27,825.47S/      17,181.05S/                                                  161.41%

SI

DIFERENCIA %
60.00                    D.C. 39.00                                                             65.00%
99.00                    D.C.

SI

32.50% NO

SI

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL:Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-
2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

11.07%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los programados 
del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

17.00%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 22.86%

RESULTADOS

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

1.- COSTO

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 10,114.92 

S/ 479.50 
S/ 50.00 

S/ 10,644.42 

S/ 26,824.27 

S/ 521.20 
S/ 480.00 

S/ 27,825.47 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VICUS Y MARCAVALLE APV LOS 

NOGALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia

MES MES MES MES
1 2 3 4

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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2.- CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA APV. ALTIVA CANAS, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
15,533.73S/       22,236.57S/   6,702.84S/                                               43.15%

732.97S/            1,549.30S/      816.33S/                                                  111.37%
1,315.83S/         1,740.00S/      424.17S/                                                  32.24%

17,582.53S/       25,525.87S/   7,943.34S/                                               45.18%

SI

DIFERENCIA %
90.00                  D.C. 41.00                                                        45.56%

131.00                D.C.

SI

38.50% NO

SI

1.- COSTO
RESULTADOS

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL:Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico 
no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 22.24%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 17.51%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO 16.28%

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 15,533.73 

S/ 732.97 

S/ 1,315.83 

S/ 17,582.53 

S/ 22,236.57 

S/ 1,549.30 
S/ 1,740.00 

S/ 25,525.87 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA APV. ALTIVA CANAS, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

MES MES MES
1 2 3

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS  ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS  ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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3.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE 

QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
11,154.95S/    31,697.84S/   20,542.89S/                                                  184.16%

586.04S/         2,651.90S/     2,065.86S/                                                     352.51%
300.00S/         125.00S/         175.00-S/                                                        -58.33%

12,040.99S/    34,474.74S/   22,433.75S/                                                  186.31%

SI

DIFERENCIA %
60.00               D.C. 40.00                                                             66.67%

100.00             D.C.

SI

37.00% NO

SI

TOTAL

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

2.- TIEMPO

TIEMPO PROGRAMADO

1.- COSTO
ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico 
no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 9.51%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 20.43%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 1.71%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

TIEMPO EJECUTADO

RESULTADOS
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11154.95
586.04 300

12040.99

31697.84

2651.9

125

34474.74
COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE 

QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

MES MES MES MES
1 2 3 4

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PREVENCIONISTA
GASTOS EJECUTADOS PREVENCIONISTA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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4.- MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

EL PASAJE LOS ARCANGELES DE LA APV SAN GABRIEL, DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
23,686.98S/       95,772.94S/     72,085.96S/                                                  304.33%

2,164.89S/         2,810.41S/        645.52S/                                                        29.82%
1,055.00S/         2,540.00S/        1,485.00S/                                                     140.76%

26,906.87S/       101,123.35S/   74,216.48S/                                                  275.83%

SI

DIFERENCIA %
60.00                  D.C. 152.00                                                           253.33%

212.00               D.C.

SI

51.50% NO

NO

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 
2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

18.60%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

40.63%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 106.53%

RESULTADOS

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

1.- COSTO
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PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 23,686.98 

S/ 2,164.89 S/ 1,055.00 

S/ 26,906.87 

S/ 95,772.94 

S/ 2,810.41 
S/ 2,540.00 

S/ 101,123.35 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 

PASAJE LOS ARCANGELES DE LA APV SAN GABRIEL, DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

2.- BIENES
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5.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LARAPA GRANDE URBANIZACION INGENIEROS MANZANA A-

2, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
45,351.08S/        30,517.21S/    14,833.87-S/                                          -32.71%

9,938.64S/          1,749.90S/      8,188.74-S/                                            -82.39%
3,660.00S/          490.00S/         3,170.00-S/                                            -86.61%

58,949.72S/        32,757.11S/    26,192.61-S/                                          -44.43%

SI

DIFERENCIA %
90.00                   D.C. 17.00-                                                     -18.89%
73.00                   D.C.

NO

65.00% NO

NO

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO 43.39%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO

1.- COSTO
RESULTADOS

29.20%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 103.04%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico 
no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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S/ 45,351.08 

S/ 9,938.64 

S/ 3,660.00 

S/ 58,949.72 

S/ 30,517.21 

S/ 1,749.90 S/ 490.00 

S/ 32,757.11 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LARAPA GRANDE URBANIZACION INGENIEROS MANZANA A-

2, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS EFECTUADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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6.- MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA UNIDAD VECINAL MAGISTERIAL XII -UVIMA XII, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
34,725.53S/        39,097.49S/    4,371.97S/                                                     12.59%

6,600.50S/          1,961.90S/      4,638.60-S/                                                     -70.28%
1,740.00S/          2,166.62S/      426.62S/                                                        24.52%

43,066.03S/        43,226.01S/    159.99S/                                                        0.37%

NO

DIFERENCIA %
60.00                   D.C. 29.00                                                             48.33%
89.00                   D.C.

NO

66.00% NO

NO

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES

RESULTADOS
1.- COSTO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO 25.29%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 27.82%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 94.37%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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S/ 34,725.53 

S/ 6,600.50 
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S/ 43,066.03 

S/ 39,097.49 

S/ 1,961.90 
S/ 2,166.62 

S/ 43,226.01 

COMPARATIVO
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MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA UNIDAD VECINAL MAGISTERIAL XII -UVIMA XII, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

MES MES MES
1 2 3

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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7.- MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
14,841.16S/        33,814.00S/   18,972.84S/                                                  127.84%
11,241.65S/        1,668.70S/     9,572.95-S/                                                     -85.16%

4,110.00S/          3,444.50S/     665.50-S/                                                        -16.19%
30,192.81S/        38,927.20S/   8,734.39S/                                                     28.93%

SI

DIFERENCIA %
60.00                   D.C. 6.00                                                                10.00%
66.00                   D.C.

SI

61.00% NO

NO

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 19.92%

RESULTADOS

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

1.- COSTO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 100.00%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo 
y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO 14.59%
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S/ 14,841.16 

S/ 11,241.65 

S/ 4,110.00 

S/ 30,192.81 

S/ 33,814.00 

S/ 1,668.70 

S/ 3,444.50 

S/ 38,927.20 
COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

MES MES MES MES
1 2 3 4

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ANTROPOLOGO
GASTOS EJECUTADOS ANTROPOLOGO
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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8.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA III ETAPA APROVITE, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
26,874.89S/        27,455.60S/    580.71S/                                                        2.16%

1,900.11S/          3,580.70S/      1,680.59S/                                                     88.45%
2,440.00S/          2,811.00S/      371.00S/                                                        15.20%

31,215.00S/        33,847.30S/    2,632.30S/                                                     8.43%

NO

DIFERENCIA %
90.00                   D.C. 15.00-                                                             -16.67%
75.00                   D.C.

NO

42.50% NO

NO

1.- COSTO
RESULTADOS

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo 
y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

14.73%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 19.70%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 100.00%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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S/ 1,900.11 
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S/ 31,215.00 
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S/ 3,580.70 S/ 2,811.00 

S/ 33,847.30 
COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO



  331 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA III ETAPA APROVITE, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1 2 3

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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9.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LAS CALLES DE LA A.P.V. JARDINES DE VERSALLES, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
29,156.30S/       31,679.78S/   2,523.48S/                                                     8.66%

2,151.89S/          2,199.50S/     47.61S/                                                          2.21%
35.00S/               907.30S/        872.30S/                                                        2492.29%

31,343.19S/       34,786.58S/   3,443.39S/                                                     10.99%

NO

DIFERENCIA %
90.00                  D.C. 2.00                                                                2.22%
92.00                  D.C.

NO

48.50% NO

NO

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES

RESULTADOS
1.- COSTO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO 14.54%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 16.70%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 100.00%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LAS CALLES DE LA A.P.V. JARDINES DE VERSALLES, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1 2 3 4

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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10.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 

PASAJE VILLA POSTAL APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
45,351.08S/        48,525.01S/    3,173.93S/                                            7.00%
11,532.64S/        3,607.20S/      7,925.44-S/                                            -68.72%

6,780.00S/          100.00S/         6,680.00-S/                                            -98.53%
63,663.72S/        52,232.21S/    11,431.51-S/                                          -17.96%

NO

DIFERENCIA %
90.00                   D.C. 19.00                                                     21.11%

109.00                D.C.

NO

65.00% NO

NO

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y 
los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y 
San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 112.43%

TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

TIEMPO PROGRAMADO

1.- COSTO

% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO 37.24%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 22.41%

RESULTADOS
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S/ 45,351.08 

S/ 11,532.64 
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S/ 63,663.72 
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S/ 3,607.20 
S/ 100.00 

S/ 52,232.21 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE 

VILLA POSTAL APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES APROVICOTE, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS CONDUCTOR 
GASTOS EJECUTADOS CONDUCTOR 
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS EFECTUADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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11.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE SANDRO NESTOR VILLANUEVA GUTIERREZ, 

UBICADO ENTRE LA MANZANA I Y K DE LA A.P.V. NUEVA ACROPOLIS, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
42,727.93S/        32,840.00S/   9,887.93-S/                                            -23.14%

3,972.05S/          2,965.90S/      1,006.15-S/                                            -25.33%
1,316.00S/          546.00S/         770.00-S/                                                -58.51%

48,015.98S/        36,351.90S/   11,664.08-S/                                          -24.29%

NO

DIFERENCIA %
90.00                   D.C. 18.00                                                     20.00%

108.00                D.C.

NO

63.50% NO

NO

1.- COSTO
RESULTADOS

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y 
los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y 
San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

22.93%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 14.95%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 100.00%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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S/ 42,727.93 

S/ 3,972.05 
S/ 1,316.00 

S/ 48,015.98 

S/ 32,840.00 

S/ 2,965.90 
S/ 546.00 

S/ 36,351.90 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO



  337 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE SANDRO NESTOR VILLANUEVA GUTIERREZ, 

UBICADO ENTRE LA MANZANA I Y K DE LA A.P.V. NUEVA ACROPOLIS, 

DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

MES MES MES
1 2 3

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EJECUTADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS EFECTUADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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12.- MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PERU Y PASAJE 

CCOÑIPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
33,076.45S/       29,566.64S/    3,509.81-S/                                            -10.61%

1,066.03S/          2,660.90S/      1,594.87S/                                            149.61%
905.00S/             1,988.16S/      1,083.16S/                                            119.69%

35,047.48S/       34,215.70S/    831.78-S/                                                -2.37%

NO

DIFERENCIA %
105.00                D.C. 20.00                                                     19.05%
125.00                D.C.

NO

63.50% NO

NO

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y 
los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y 
San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

1.- COSTO
RESULTADOS

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

14.47%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 15.33%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 94.05%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO



  339 

 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PERU Y PASAJE 

CCOÑIPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

MES MES MES MES
1 2 3 4

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS PROGRAMADOS SEGUROS SCTR
GASTOS EFECTUADOS SEGUROS SCTR
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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13.- MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA CALLE LOS GERANIOS DE LA APV. BUENA VISTA, DISTRITO DE SAN 

JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
46,791.75S/        46,245.30S/    546.45-S/                                                -1.17%
16,206.70S/        3,371.98S/      12,834.72-S/                                          -79.19%

1,640.00S/          3,876.70S/      2,236.70S/                                            136.38%
64,638.45S/        53,493.98S/    11,144.47-S/                                          -17.24%

NO

DIFERENCIA %
90.00                   D.C. 31.00                                                     34.44%

121.00                D.C.

NO

65.00% NO

NO

1.- COSTO
RESULTADOS

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y 
los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y 
San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

22.92%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 18.50%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 100.00%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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S/ 16,206.70 
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S/ 53,493.98 
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MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

CALLE LOS GERANIOS DE LA APV. BUENA VISTA, DISTRITO DE SAN 

JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

MES MES MES MES
1 2 3 4

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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14.- CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA 

CUADRA "B" DE LA APV SURIHUAYLLA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
39,533.96S/        95,864.42S/    56,330.46S/                                                  142.49%

650.04S/             3,456.65S/      2,806.61S/                                                     431.76%
1,690.00S/          4,870.00S/      3,180.00S/                                                     188.17%

41,874.00S/        104,191.07S/  62,317.07S/                                                  148.82%

SI

DIFERENCIA %
90.00                   D.C. 71.00                                                             78.89%

161.00                D.C.

SI

58.50% NO

SI

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 
2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 12.77%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

30.85%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 58.34%

RESULTADOS

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

1.- COSTO
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CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA 

CUADRA "B" DE LA APV SURIHUAYLLA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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15.- RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN 

EL(LA) SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE APUMAYTA 

Y RAO RAU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL 

DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
57,855.20S/       92,850.28S/     34,995.08S/                                                 60.49%

8,001.40S/          12,417.33S/     4,415.93S/                                                   55.19%
6,750.48S/          13,510.00S/     6,759.52S/                                                   100.13%

72,607.08S/       118,777.61S/   46,170.53S/                                                 63.59%

SI

DIFERENCIA %
90.00                  D.C. 45.00                                                            50.00%

135.00                D.C.

SI

73.00% SI

SI

1.- COSTO
RESULTADOS

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-
2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no están 
estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por administración 
directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 26.07%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 36.55%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 23.48%

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los programados 
del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN 

EL(LA) SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE APUMAYTA 

Y RAO RAU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL 

DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PREVENCIONISTA
GASTOS EJECUTADOS PREVENCIONISTA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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16.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

EN EL SECTOR DE RAYASCAPAMPA Y ÑIHUAYOC DE LA CC DE 

PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
42,765.36S/       48,800.26S/   6,034.90S/                                                     14.11%
11,659.54S/       4,730.90S/     6,928.64-S/                                                     -59.42%
11,333.80S/       420.00S/        10,913.80-S/                                                  -96.29%
65,758.70S/       53,951.16S/   11,807.54-S/                                                  -17.96%

NO

DIFERENCIA %
128.00                D.C. 80.00                                                             62.50%
208.00                D.C.

NO

52.50% NO

SI

TOTAL

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 
2015-2022.

2.- TIEMPO

TIEMPO PROGRAMADO

1.- COSTO
ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 17.65%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 13.12%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 3.81%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

TIEMPO EJECUTADO

RESULTADOS

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

42765.36477

11659.54 11333.8

65758.70477

48800.26

4730.9

420

53951.16

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN 

EL SECTOR DE RAYASCAPAMPA Y ÑIHUAYOC DE LA CC DE PUNACANCHA, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PREVENCIONISTA
GASTOS EJECUTADOS PREVENCIONISTA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS EFECTUADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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17.- MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA CALLE BELLAVISTA DE LA AGRUPACION VECINAL BELLAVISTA, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
51,292.92S/        85,998.08S/     34,705.16S/                                                  67.66%

3,907.29S/          7,885.88S/       3,978.59S/                                                     101.82%
4,671.00S/          6,709.50S/       2,038.50S/                                                     43.64%

59,871.21S/        100,593.46S/   40,722.25S/                                                  68.02%

SI

DIFERENCIA %
128.00                D.C. 51.00                                                             39.84%
179.00                D.C.

SI

48.50% NO

NO

TOTAL

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 
2015-2022.

2.- TIEMPO

TIEMPO PROGRAMADO

1.- COSTO
ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 15.26%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 22.80%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 82.37%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

TIEMPO EJECUTADO

RESULTADOS
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40000

60000

80000

100000

120000

PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

51292.92488

3907.2875 4671

59871.21238
85998.08

7885.8786 6709.5

100593.4586

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

CALLE BELLAVISTA DE LA AGRUPACION VECINAL BELLAVISTA, DISTRITO 

DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PREVENCIONISTA
GASTOS EJECUTADOS PREVENCIONISTA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EJECUTADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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18.- MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LOS PASAJES HUARANGO, SAUCO, RETAMA, ROMERO, ÑUJCHU, ROQES, 

AGUAYMANTO Y CHACHACOMO DE LA APV AGUA BUENA DEL, DISTRITO 

DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
81,642.81S/       81,302.86S/   339.95-S/                                                        -0.42%
13,298.35S/       4,507.12S/     8,791.23-S/                                                     -66.11%

2,785.00S/          11,103.68S/   8,318.68S/                                                     298.70%
97,726.16S/       96,913.66S/   812.50-S/                                                        -0.83%

NO

DIFERENCIA %
153.00                D.C. 72.00                                                             47.06%
225.00                D.C.

NO

64.00% NO

SI

TOTAL

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

2.- TIEMPO

TIEMPO PROGRAMADO

1.- COSTO
ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 24.40%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 21.93%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 3.02%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

TIEMPO EJECUTADO

RESULTADOS
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PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

81642.814

13298.348

2785

97726.162

81302.86

4507.12

11103.68

96913.66
COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LOS PASAJES HUARANGO, SAUCO, RETAMA, ROMERO, ÑUJCHU, ROQES, 

AGUAYMANTO Y CHACHACOMO DE LA APV AGUA BUENA DEL, DISTRITO 

DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS TOPOGRAFO
GASTOS EJECUTADOS TOPOGRAFO
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS SEGUROS SCTR
GASTOS EFECTUADOS SEGUROS SCTR
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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19.- MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA APV. 

LA KANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
81,428.27S/       98,069.57S/     16,641.30S/                                          20.44%

3,415.30S/          4,777.31S/        1,362.01S/                                            39.88%
6,700.00S/          6,556.95S/        143.05-S/                                                -2.14%

91,543.57S/       109,403.83S/   17,860.26S/                                          19.51%

NO

DIFERENCIA %
165.00                D.C. 35.00                                                     21.21%
200.00                D.C.

NO

67.00% NO

SI

1.- COSTO
RESULTADOS

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo 
y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

20.80%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 25.29%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 34.57%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 81,428.27 

S/ 3,415.30 

S/ 6,700.00 

S/ 91,543.57 

S/ 98,069.57 

S/ 4,777.31 
S/ 6,556.95 

S/ 109,403.83 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA APV. LA 

KANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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20.- MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE 

LA PROLONGACION CALLE HOSPITAL, CALLE CIEGA Y CALLE SIN 

NOMBRE, ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL BOSQUESITO, DISTRITO DE 

SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
59,217.43S/       51,862.19S/   7,355.24-S/                                              -12.42%

2,352.30S/          5,013.30S/     2,661.00S/                                              113.12%
3,025.00S/          10,402.50S/   7,377.50S/                                              243.88%

64,594.73S/       67,277.99S/   2,683.26S/                                              4.15%

NO

DIFERENCIA %
150.00                D.C. 22.00-                                                       -14.67%
128.00                D.C.

NO

60.50% NO

NO

RESULTADOS

PERSONAL
BIENES

1.- COSTOS

3.- BUENAS PRACTICAS

12.93%

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico 
no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION?

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

99.74%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 12.35%

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

SERVICIOS
TOTAL

ESPECIFICA

2.- TIEMPO

TIEMPO EJECUTADO
TIEMPO PROGRAMADO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 59,217.43 

S/ 2,352.30 S/ 3,025.00 

S/ 64,594.73 

S/ 51,862.19 

S/ 5,013.30 

S/ 10,402.50 

S/ 67,277.99 

COMPARATIVO G.G. PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 

PROLONGACION CALLE HOSPITAL, CALLE CIEGA Y CALLE SIN NOMBRE, 

ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL BOSQUESITO, DISTRITO DE SAN 

JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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21.- MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRANSVERSAL DE 

LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS MAIZALES DEL SISTRITO DE SAN 

JERONIMO -CUSCO-CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
81,256.06S/        109,770.59S/   28,514.53S/                                         35.09%

5,285.00S/          5,193.80S/        91.20-S/                                                -1.73%
6,403.20S/          2,150.00S/        4,253.20-S/                                           -66.42%

92,944.26S/        117,114.39S/   24,170.13S/                                         26.00%

SI

DIFERENCIA %
120.00                D.C. 87.00                                                    72.50%
207.00                D.C.

SI

65.50% NO

SI

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y 
los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y 
San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

1.- COSTO
RESULTADOS

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

16.06%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 23.43%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 28.42%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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S/ 81,256.06 

S/ 5,285.00 

S/ 6,403.20 

S/ 92,944.26 
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S/ 5,193.80 S/ 2,150.00 

S/ 117,114.39 
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MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRANSVERSAL DE LA 

ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS MAIZALES DEL SISTRITO DE SAN 

JERONIMO -CUSCO-CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ARQUEOLOGO
GASTOS EJECUTADOS ARQUEOLOGO
GASTOS PROGRAMADOS PREVENCIONISTA
GASTOS EJECUTADOS PREVENCIONISTA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS EFECTUADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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22.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA APV 

AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
82,068.24S/       37,076.77S/    44,991.47-S/                                          -54.82%

5,566.40S/          5,098.00S/      468.40-S/                                                -8.41%
800.00S/             60.00S/           740.00-S/                                                -92.50%

88,434.64S/       42,234.77S/    46,199.87-S/                                          -52.24%

SI

DIFERENCIA %
180.00                D.C. 79.00-                                                     -43.89%
101.00                D.C.

NO

55.50% NO

SI

1.- COSTO
RESULTADOS

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico 
no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

15.79%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 58.41%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 13.94%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 82,068.24 

S/ 5,566.40 
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA APV 

AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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23.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE KIRKAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 

CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
66,531.86S/    75,502.57S/   8,970.71S/                                                     13.48%

3,845.73S/      5,638.10S/     1,792.37S/                                                     46.61%
4,240.00S/      17,242.60S/   13,002.60S/                                                  306.67%

74,617.59S/    98,383.27S/   23,765.68S/                                                  31.85%

SI

DIFERENCIA %
120.00             D.C. 65.00                                                             54.17%
185.00             D.C.

SI

63.50% NO

SI

TOTAL

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

2.- TIEMPO

TIEMPO PROGRAMADO

1.- COSTO
ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico 
no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 12.24%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 19.37%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 3.44%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

TIEMPO EJECUTADO

RESULTADOS
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COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 

EN LA COMUNIDAD DE KIRKAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - 

CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PREVENCIONISTA
GASTOS EJECUTADOS PREVENCIONISTA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS EFECTUADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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24.- MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SOL DE ORO,DE LA APV SOL DE ORO, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
100,568.27S/     78,247.30S/   22,320.97-S/                                                  -22.19%

4,802.74S/          8,183.50S/     3,380.76S/                                                     70.39%
6,740.00S/          1,950.00S/     4,790.00-S/                                                     -71.07%

112,111.01S/     88,380.80S/   23,730.21-S/                                                  -21.17%

NO

DIFERENCIA %
180.00                D.C. 20.00                                                             11.11%
200.00                D.C.

NO

72.00% SI

SI

TOTAL

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

2.- TIEMPO

TIEMPO PROGRAMADO

1.- COSTO
ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 17.79%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 18.27%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 2.49%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

TIEMPO EJECUTADO

RESULTADOS
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MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SOL DE ORO,DE LA APV SOL DE ORO, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PREVENCIONISTA
GASTOS EJECUTADOS PREVENCIONISTA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES



  364 

 

25.- MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN 

LA VIA CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA CALLE LIMA Y LA APV LOS 

PORTALES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
64,650.33S/        21,435.29S/    43,215.04S/                                          66.84%
18,789.40S/        7,102.48S/      11,686.92S/                                          62.20%

5,227.17S/          5,852.20S/      625.03-S/                                                -11.96%
88,666.90S/        34,389.97S/    54,276.92S/                                          61.21%

SI

DIFERENCIA %
120.00                D.C. 15.00-                                                     -12.50%
105.00                D.C.

NO

67.50% NO

NO

1.- COSTO
RESULTADOS

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y 
los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y 
San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

12.73%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 6.43%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 72.54%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 64,650.33 

S/ 18,789.40 

S/ 5,227.17 

S/ 88,666.90 

S/ 21,435.29 

S/ 7,102.48 S/ 5,852.20 

S/ 34,389.97 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA 

VIA CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA CALLE LIMA Y LA APV LOS 

PORTALES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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26.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 

EN LOS SECTORES DE TANQARCANCHA, HATUNCCASA, TURUPUCYO, 

ROSASHUAYCCO, HUAYLLAHUAYCCO, HIERVABUENAYOC GRANDE, 

HIERVABUENAYOC CHICO, LLAHULLI CCATA Y USPHABAMBA CHICO DE 

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN 

JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
103,543.44S/     141,139.77S/   37,596.33S/                                          36.31%

5,611.98S/          9,798.90S/       4,186.92S/                                            74.61%
10,760.00S/       23,230.00S/     12,470.00S/                                          115.89%

119,915.42S/     174,168.67S/   54,253.25S/                                          45.24%

SI

DIFERENCIA %
150.00                D.C. 99.00                                                     66.00%
249.00                D.C.

SI

72.00% SI

SI

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y 
los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y 
San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

1.- COSTO
RESULTADOS

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

15.07%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 23.87%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 66.47%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 103,543.44 

S/ 5,611.98 

S/ 10,760.00 

S/ 119,915.42 

S/ 141,139.77 

S/ 9,798.90 

S/ 23,230.00 

S/ 174,168.67 
COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN 

LOS SECTORES DE TANQARCANCHA, HATUNCCASA, TURUPUCYO, 

ROSASHUAYCCO, HUAYLLAHUAYCCO, HIERVABUENAYOC GRANDE, 

HIERVABUENAYOC CHICO, LLAHULLI CCATA Y USPHABAMBA CHICO DE 

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN 

JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PREVENCIONISTA
GASTOS EJECUTADOS PREVENCIONISTA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS CONDUCTOR 
GASTOS EJECUTADOS CONDUCTOR 
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EJECUTADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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27.- CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 13 CARRETERA CUSCO 

PUNACANCHA - KIRKAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS DEL, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
107,754.21S/     175,742.55S/   67,988.34S/                                                  63.10%

7,810.80S/          9,573.50S/       1,762.70S/                                                     22.57%
22,100.00S/       6,970.00S/       15,130.00-S/                                                  -68.46%

137,665.01S/     192,286.05S/   54,621.04S/                                                  39.68%

SI

DIFERENCIA %
210.00                D.C. 388.00                                                           184.76%
598.00                D.C.

SI

65.00% NO

SI

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 
2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

16.00%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

26.42%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 29.83%

RESULTADOS

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

1.- COSTO
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PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 107,754.21 

S/ 7,810.80 

S/ 22,100.00 

S/ 137,665.01 

S/ 175,742.55 

S/ 9,573.50 S/ 6,970.00 

S/ 192,286.05 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 13 CARRETERA CUSCO PUNACANCHA - KIRKAS EN LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE KIRKAS DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

 Fuente: Elaboración Propia 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EJECUTADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES



  370 

 

 

28.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE LAS MARGARITAS H-11, CALLE H-14, PASAJE 

JACARANDA H-11 Y PASAJE H-3 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE 

INGENIEROS LARAPA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - 

PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
91,893.88S/        112,786.71S/    20,892.84S/                                        22.74%

8,198.50S/          6,612.60S/        1,585.90-S/                                          -19.34%
5,870.00S/          6,790.00S/        920.00S/                                             15.67%

105,962.38S/     126,189.31S/    20,226.94S/                                        19.09%

NO

DIFERENCIA %
150.00                D.C. 41.00                                                   27.33%
191.00                D.C.

NO

73.50% SI

SI

1.- COSTO
RESULTADOS

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico 
no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

11.39%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 13.43%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 26.86%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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S/ 91,893.88 

S/ 8,198.50 
S/ 5,870.00 

S/ 105,962.38 

S/ 112,786.71 

S/ 6,612.60 
S/ 6,790.00 
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COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO



  371 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA CALLE LAS MARGARITAS H-11, CALLE H-14, PASAJE 

JACARANDA H-11 Y PASAJE H-3 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE 

INGENIEROS LARAPA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - 

PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PREVENCIONISTA
GASTOS EJECUTADOS PREVENCIONISTA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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29.- MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE 

CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
123,296.02S/     217,849.26S/    94,553.24S/                                          76.69%

15,204.60S/        7,427.00S/        7,777.60-S/                                            -51.15%
40,423.05S/        3,140.00S/        37,283.05-S/                                          -92.23%

178,923.67S/     228,416.26S/    49,492.59S/                                          27.66%

SI

DIFERENCIA %
210.00                D.C. 175.00                                                   83.33%
385.00                D.C.

SI

67.00% NO

SI

1.- COSTO
RESULTADOS

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo 
y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

14.78%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 29.40%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 26.49%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - 

CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 

Fuente: Elaboración Propia 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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30.- MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 4,13 Y18 DE LA ASOCIACION FRETNE 

DE DEFENSA DE LSO INTERESES CAMPESINOS DE SAN SEBASTIAN, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
131,896.75S/     175,117.25S/   43,220.50S/                                                  32.77%

11,913.72S/        5,653.32S/        6,260.40-S/                                                     -52.55%
4,420.00S/          16,943.50S/     12,523.50S/                                                  283.34%

148,230.47S/     197,714.07S/   49,483.60S/                                                  33.38%

SI

DIFERENCIA %
240.00                D.C. 437.00                                                           182.08%
677.00                D.C.

SI

65.50% NO

NO

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 75.75%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

RESULTADOS
1.- COSTO

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 7.40%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 10.71%

TOTAL

2.- TIEMPO

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 
2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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S/ 11,913.72 

S/ 4,420.00 

S/ 148,230.47 

S/ 175,117.25 

S/ 5,653.32 
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MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 4,13 Y18 DE LA ASOCIACION FRETNE DE DEFENSA DE LSO INTERESES CAMPESINOS 

DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 
Fuente: Elaboración Propia 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EJECUTADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS EFECTUADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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31.- MEJORAMIENTO DE LA CALLE FFELIPE SICUS Y LA CALLE KUICHI, 

ENTRE LA AV. DE LA CULTURA Y PROLONGACION CUSCO, DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN CUSCO-CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
112,942.18S/     290,635.14S/  177,692.96S/                                                157.33%

4,758.72S/          11,448.10S/    6,689.39S/                                                     140.57%
2,820.00S/          9,691.00S/      6,871.00S/                                                     243.65%

120,520.90S/     311,774.24S/  191,253.34S/                                                158.69%

SI

DIFERENCIA %
255.00                D.C. 358.00                                                           140.39%
613.00                D.C.

SI

64.00% NO

SI

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo 
y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

5.78%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

16.76%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 62.20%

RESULTADOS

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

1.- COSTO
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MEJORAMIENTO DE LA CALLE FFELIPE SICUS Y LA CALLE KUICHI, ENTRE LA AV. DE LA CULTURA Y PROLONGACION 

CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO-CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 
Fuente: Elaboración Propia 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EJECUTADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS EFECTUADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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32.- CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO 

AGUA BUENA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
179,892.95S/    230,462.25S/    50,569.31S/                                                  28.11%

7,474.00S/        23,313.81S/      15,839.81S/                                                  211.93%
1,460.00S/        1,502.96S/        42.96S/                                                          2.94%

188,826.95S/    255,279.02S/    66,452.08S/                                                  35.19%

SI

DIFERENCIA %
420.00               D.C. 358.00                                                           85.24%
778.00               D.C.

SI

56.00% NO

SI

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

7.39%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

7.90%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 7.58%

RESULTADOS

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

1.- COSTO
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CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO AGUA BUENA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - 

CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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GASTOS PROGRAMADOS JEFE DE PROYECTO
GASTOS EJECUTADOS JEFE DE PROYECTO
GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA 2
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA 2
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA 3
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA 3
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN 2
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN 2
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN 3
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN 3
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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33.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA 

APV. PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
242,228.76S/   392,201.12S/   149,972.36S/                                        61.91%

3,803.13S/       6,641.50S/       2,838.37S/                                            74.63%
4,490.00S/       11,297.39S/     6,807.39S/                                            151.61%

250,521.89S/   410,140.01S/   159,618.12S/                                        63.71%

SI

DIFERENCIA %
300.00              D.C. 671.00                                                   223.67%
971.00              D.C.

SI

59.00% NO

SI

ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

TOTAL

2.- TIEMPO

HIPOTESIS GENERAL:Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente tecnico y 
los realmente efectuados en las obras ejecutadas por administracion directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente 
técnico no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras 
ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO PROGRAMADO

1.- COSTO
RESULTADOS

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

8.11%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO 
DIRECTO EJECUTADO 12.90%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 45.58%

TIEMPO PROGRAMADO
TIEMPO EJECUTADO

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre 
los programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las 
municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.
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PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL

S/ 242,228.76 

S/ 3,803.13 
S/ 4,490.00 

S/ 250,521.89 

S/ 392,201.12 

S/ 6,641.50 
S/ 11,297.39 

S/ 410,140.01 

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN 

JERONIMO - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 
Fuente: Elaboración Propia

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA 0 0
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS 0
GASTOS PROGRAMADOS SEGUROS SCTR 0
GASTOS EFECTUADOS SEGUROS SCTR
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD 0
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION 0
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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34.- MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION 

PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR TANKARPATA, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
256,107.50S/  ########### 171,029.20S/                                                66.78%

9,534.50S/      44,051.57S/   34,517.07S/                                                  362.02%
121,137.76S/  29,470.04S/   91,667.72-S/                                                  -75.67%
386,779.76S/  ########### 113,878.55S/                                                29.44%

SI

DIFERENCIA %
330.00             D.C. 516.00                                                           156.36%
846.00             D.C.

SI

70.00% SI

SI

TOTAL

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los 
realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San 
Sebastián, Cusco 2015-2022.

2.- TIEMPO

TIEMPO PROGRAMADO

1.- COSTO
ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los 
programados del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades 
distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico 
no están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 8.01%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 9.98%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 0.07%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

TIEMPO EJECUTADO

RESULTADOS
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256107.5

9534.5

121137.76

386779.76

420886.79

44051.5704 29027

493965.3604
COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR 

TANKARPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 
 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GASTOS PROGRAMADOS JEFE DE PROYECTO 
GASTOS EJECUTADOS JEFE DE PROYECTO 
GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA 01
GASTOS PROGRAMADOS ARQUEOLOGO
GASTOS EJECUTADOS ARQUEOLOGO
GASTOS PROGRAMADOS PREVENCIONISTA
GASTOS EJECUTADOS PREVENCIONISTA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS ING. SANITARIO
GASTOS EJECUTADOS ING. SANITARIO
GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA 02
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA 02
GASTOS PROGRAMADOS CONTADOR
GASTOS EJECUTADOS CONTADOR
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO 02
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO 02
GASTOS PROGRAMADOS SECRETARIA
GASTOS EJECUTADOS SECRETARIA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
GASTOS PROGRAMADOS PROMOTOR DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS PROMOTOR DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS RESPONSABLE DE ALMACEN 2
GASTOS EJECUTADOS RESPONSABLE DE ALMACEN 2
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA 02
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA 02
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA 03
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA 03

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL
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Fuente: Elaboración Propia

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS KIT DE LIMPIEZA
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS PROGRAMADOS SEGUROS SCTR
GASTOS EFECTUADOS SEGUROS SCTR
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS EFECTUADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

2.- BIENES
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35.- MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Resultados del estudio comparativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA %
223,845.90S/    914,867.85S/       691,021.95S/                                                308.70%

16,305.80S/       43,837.36S/          27,531.56S/                                                  168.85%
39,050.00S/       154,276.10S/       115,226.10S/                                                295.07%

279,201.70S/    1,112,981.31S/    833,779.61S/                                                298.63%

SI

DIFERENCIA %
360.00               D.C. 1,666.00                                                        462.78%

2,026.00            D.C.

SI

65.00% NO

SI

TOTAL

HIPOTESIS GENERAL: Existe variación de costos de los gastos generales, entre los programados del expediente técnico y los realmente 
efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-
2022.

2.- TIEMPO

TIEMPO PROGRAMADO

1.- COSTO
ESPECIFICA
PERSONAL

BIENES
SERVICIOS

HIPOTESIS ESPESIFICA 1: El tiempo de ejecución influirá significativamente en la variación de los gastos generales, entre los programados 
del expediente técnico y los realmente efectuados en obras ejecutadas por administración directa de las municipalidades distritales de San 
Jerónimo y San Sebastián, Cusco 2015-2022.

3.- BUENAS PRACTICAS

HIPOTESIS ESPESIFICA 2: Los gastos generales programados en el expediente técnico no 
están estructurados de acuerdo a las buenas prácticas en las obras ejecutadas por 
administración directa de las municipalidades distritales de San Jerónimo y San Sebastián, 
Cusco 2015-2022.

4.- DATOS IMPORTANTES
% DE GASTOS GENERALES PROGRAMADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
PROGRAMADO 4.03%

% DE GASTOS GENERALES EJECUTADOS CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 
EJECUTADO 9.80%

¿CUANTO FUE EL FINANCIAMIENTO PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION? 5.90%

¿SE TUVIERON PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION?

TIEMPO EJECUTADO

RESULTADOS
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PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL
223845.902

16305.8 39050

279201.702

914867.85

43837.361

154276.1

1112981.311

COMPARATIVO

PROGRAMADO EJECUTADO
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MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO  

Diagrama Gantt gastos programados VS gastos efectuados  

 
Fuente: Elaboración Propia
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GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TECNICO
GASTOS PROGRAMADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS EJECUTADOS ASIST. ADMINISTRATIVO
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS ALMACENERO
GASTOS EJECUTADOS ALMACENERO
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN
GASTOS PROGRAMADOS PROMOTOR DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS PROMOTOR DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS RESIDENTE 02
GASTOS EJECUTADOS RESIDENTE 02
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE ADM. 01
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE ADM. 01
GASTOS PROGRAMADOS ASISTENTE TEC. 02
GASTOS EJECUTADOS ASISTENTE TEC. 02
GASTOS PROGRAMADOS PROMOTOR DE OBRA
GASTOS EJECUTADOS PROMOTOR DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN 02
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN 02
GASTOS PROGRAMADOS GUARDIAN 03
GASTOS EJECUTADOS GUARDIAN 03
GASTOS PROGRAMADOS MAESTRO DE OB. 02
GASTOS EJECUTADOS MAESTRO DE OB. 02
GASTOS PROGRAMADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MATERIALES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN
GASTOS PROGRAMADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS MUEBLES DE ESCRITORIO
GASTOS PROGRAMADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS EFECTUADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GASTOS PROGRAMADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS EFECTUADOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GASTOS PROGRAMADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS EFECTUADOS HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS PROGRAMADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS EFECTUADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE OFICINAS
GASTOS PROGRAMADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS EFECTUADOS ALQUILER DE MOVILIDAD
GASTOS PROGRAMADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS EFECTUADOS LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
GASTOS PROGRAMADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS EFECTUADOS COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS
GASTOS PROGRAMADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS EFECTUADOS PAGOS DE PERMISOS Y/O  TRAMITES 
GASTOS PROGRAMADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS EFECTUADOS CONTROL DE CALIDAD
GASTOS PROGRAMADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS EFECTUADOS ESTUDIOS DE VERIFICACION
GASTOS PROGRAMADOS OTROS (ESPECIFICAR)
GASTOS EFECTUADOS OTROS (ESPECIFICAR)

PROGRAMADO

EJECUTADO

3.- SERVICIOS

DIAGRAMA GANTT GASTOS PROGRAMADOS VS GASTOS EFECTUADOS 

CLASIFICADOR DESCRIPCION

1.- PERSONAL

2.- BIENES
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