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OBJETIVO GERAL DO PROJETO
Implementar as diretrizes institucionais de
Gestdo  Ambiental,  possibiltando a
incorporagéo dos principios de
responsabilidade solidaria, precaucdao e
conservacdo ambiental nas Unidades e
entorno.

PLANO DE ACAO 3: DESCRICAO

Esse Plano de A¢do contempla padronizar
as atividades necessédrias para O
gerenciamento de residuos de laboratérios.
As acbes priorizam a implantacdo de
procedimentos de gestdo dentro de
principios ambientalmente corretos e em
consonancia com a legislacdo aplicavel.
Além disso, pretende-se reforcar o0s
conceitos gerais para o Gerenciamento de
Residuos em todo o corpo técnico, e
capacitar os agentes de gestdo de residuos
de cada laboratorio, para a consecuc¢do de
suas tarefas de acordo com o modelo de
SGA da Embrapa e com as normas dos
sistemas de certificacdo e normas do
Ministério do Trabalho.

OBJETIVO DO PLANO DE ACAO 3

Implementar um sistema de gerenciamento
de residuos laboratoriais, visando
estabelecer os padrdes de qualidade
requeridos por normas de certificacdo de
ensaios, como Boas Praticas de Laboratdrio
(BPL) e ‘'International Organization for
Standardization” (ISO) 17025, e pela
legislacdo ambiental aplicavel.
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ATIVIDADES DO PLANO DE ACAO 3

Realizacao de diagnoéstico especifico para

estabelecimento  de  prioridades  de
capacitacdo de técnicos de laboratorios e
setores correlatos.

Mapeamento de processos laboratoriais
da Unidade.

Implantagdo de procedimentos para
gerenciamento de residuos laboratoriais da
Unidade.

Diagnéstico das necessidades de
equipamentos e infra-estrutura  para
Gerenciamento de Residuos Laboratoriais.
Divulgacgéo dos resultados obtidos.



RESULTADOS ESPERADOS PARA O PA3

Estruturacdo de um Sistema de Gestéao
Ambiental para a Unidade, voltado para a
padronizacdo de procedimentos e alicercado
por uma cultura fundamentada nos
principios de responsabilidade, precaucao e
conservacao ambiental.

Capacitacao e desenvolvimento pessoal e
profissional dos empregados da Unidade.

Relatérios que orientardo a chefia das
Unidades na priorizacdo da aplicacdo de
recursos para adequacao da infra-estrutura.

Laboratorios com mais condigbes de
solicitar a certificacdo de ensaios (BPL ou
ISO 17025).

Preservacdo ou melhoria da imagem da
Embrapa junto a sociedade.

RESULTADOS OBTIDOS EM 2008

Em 2008 o projeto abrangeu 31 unidades.

Distribuigdo das 31 Unidades participantes do projeto de Implantagio
de Gestao Ambiental na Embrapa
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Diagnéstico realizado mostrou que as UDs
encontram-se em 3 niveis de
implementacdo de acbes de gerenciamento
de residuos de laboratérios.
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Foram realizados cursos de nivel basico e
intermediario para 0s responsaveis pelas
atividades de gerenciamento de residuos de
laborat6rios, em suas respectivas UDs.
Desta forma, foi atendida a demanda por
capacitacado e padronizagéo de
conhecimentos e metodologia na Embrapa.
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