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RESUMEN 

 El 16 de abril de 2016 el Ecuador sufrió las destructivas consecuencias de un 

sismo de 7.8 Mw, del cual murieron 663 personas y 6000 quedaron heridas (SGR, 

2016). El colapso de cerca 30.000 viviendas mostró el deficiente desempeño de las 

edificaciones informales y se evidenció la falta de comprensión de las normas técnicas 

de la construcción. Las edificaciones en mampostería confinada pueden ser una 

alternativa que atienda la necesidad de reconstrucción de viviendas debido a su bajo 

costo, facilidades constructivas, y baja complejidad técnica para los obreros. En el 

presente proyecto se realizó el análisis de costos y el método constructivo de una 

vivienda unifamiliar en mampostería confinada. El presupuesto de obra referencial es 

de USD.32429, con un costo unitario de 297 USD/m2. El diseño del proyecto de 109.35 

m2 está conformado por los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y 

eléctricos de la vivienda de dos pisos en mampostería confinada. Se creó una estructura 

desagregada de trabajo (EDT/WBS) para poder subdividir el presupuesto en 

componentes más pequeños y ejecutables. La estimación de cantidades de cada rubro 

se obtuvo en base a los valores de los planos del proyecto, y se realizó un análisis de 

precios unitarios utilizando información disponible de la industria, a niveles de precio 

febrero 2017. Tras la revisión del método constructivo y la duración de cada actividad 

se realizó el cronograma tentativo de construcción del proyecto, resultando en una 

duración de 107 días para la obra gris del proyecto (cimentaciones, estructura, sistemas 

hidrosanitarios y eléctricos).  

 
 

Palabras clave: Mampostería Confinada, Vivienda Unifamiliar, Norma Ecuatoriana de 

la Construcción, Estructura Desagregada del Trabajo, Estimación de Cantidades, 

Presupuesto de obra, Cronograma de construcción.  
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ABSTRACT 

On April 16 of 2016 a 7.8 Mw earthquake rattled Ecuador´s Pacific coast causing 663 

deaths and approximately 6000 people injured (SGR, 2016). The collapse of nearly 

30,000 households revealed the deficient construction of informal buildings and 

showed a lack of knowledge of technical standards for construction. Confined masonry 

construction is an alternative to counteract this problem in the future, since it proposes 

housing reconstruction through low cost techniques, constructive facilities, and low 

technical complexity for workers. The following project proposes the construction of a 

single-family home, through cost analysis and confined masonry construction 

technique as a constructive alternative. The referential budget for the project is USD 

32429 with a unit cost of 297 USD/m2 and a construction area of 109.35 m2, consisting 

of the architectural, structural, hydro-sanitary and electrical plans of a two-floor house 

made with confined masonry. A disaggregated work structure (EDT / WBS) was 

created to enable the subdivision of the budget into smaller and more executable 

components. Quantities estimation for each item was obtained through the project plans 

values and the analysis of unit prices was made using the available industry information 

at February 2017 prices. The evaluation of construction methods and the duration of 

each activity determined a schedule for the complete construction of the project, which 

resulted in a duration of 107 days for gray work (foundations, structure, hydro sanitary 

and electrical systems). 

 

Palabras clave: Confined Masonry, Single Family House, Work Breakdown Structure, 

Work Budget, Estimation of Quantities, Construction Schedule.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 El pasado 16 de abril de 2016 el Ecuador sufrió un terremoto de 7.8 Mw con 

epicentro entre las parroquias de Pedernales y Cojimíes, en la provincia de Manabí (IGEPN, 

2016). Como resultado de esta catástrofe natural, 663 personas perdieron la vida, más de 6000 

quedaron heridas y cerca de 28000 debieron de ser acogidas en alberges por el colapso de sus 

viviendas (SGR, 2016).  El costo de reconstrucción de las zonas afectadas se estima en US$ 

3.344 millones (SENPLADES, 2016).   

En cuanto al resultado del sector de la construcción, más de 13.692 viviendas y 

edificaciones en la zona urbana y 15.710 en la zona rural debieron ser demolidas por estar 

destruidas o ser consideradas inseguras (INEC, 2017). Estas cifras dejan a la vista las malas 

prácticas constructivas y la carencia de seguridad de edificaciones informales en todo el 

Ecuador.  

Los efectos del sismo se sintieron en gran parte del Ecuador, estructuras de las 

provincias de la sierra como Pichincha, Imbabura, Tungurahua y Azuay tuvieron leves 

agrietamientos en sus mamposterías y existieron muy pocos colapsos de viviendas de 

construcción tipo informal. Por otra parte, en la costa todas sus provincias tuvieron estructuras 

afectadas; en Manabí 22 cantones tuvieron afectaciones, se realizó una inspección de seguridad 

a 15.583 estructuras de las cuales 4.973 se las consideró inseguras y 5.533 tuvieron uso 

restringido (SGR 2, 2016). En Esmeraldas, fueron evaluadas 552 estructuras siendo 

consideradas inseguras 181 y de uso restringido 202, en Santo Domingo se realizaron 50 

evaluaciones con 20 estructuras inseguras y 14 de uso restringido (SGR 2, 2016).  En 

Guayaquil, ciudad que se encuentra a más de 360 km del epicentro, colapso el puente de la 

Avenida de las Américas, una estructura de 32 años (El Universo, 2016). 
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Un año después de la catástrofe de Pedernales se ha desvelado fallas de la construcción 

en todo el Ecuador, errores que existen por no seguir las normas que rigen para este sector.  

Desde enero del 2015 rige en el Ecuador la Norma Ecuatoriana de la Construcción “NEC 15” 

mediante el Acuerdo Ministerial No.0028, de 19 agosto de 2014, con el propósito de regular 

los procesos que permiten cumplir con las exigencias básicas de seguridad, diseño y calidad en 

todo tipo de edificaciones. Este documento tiene varios capítulos según el tipo de obra y en 

2016 fue reforzado con la presentación de guías para para facilitar la aplicación de la norma.   

Los encargados de entender y aplicar los conceptos de las normas en la construcción 

son los ingenieros y arquitectos, quienes deben estar presentes desde el diseño hasta la 

finalización de la obra. Debido a razones sociales y económicas en el Ecuador la construcción 

no está únicamente a cargo de arquitectos o ingenieros también participan albañiles, maestros 

y profesionales de otras áreas, quienes en su mayoría desconocen los principios de diseño y 

seguridad al momento de planificar y construir una edificación. 

 En el Ecuador la mayoría de estructuras son construidas de hormigón armado con 

sistemas de pórticos. Este sistema constructivo requiere un diseño meticuloso y extenso de 

cada cimentación, columna, viga y losa para garantizar un comportamiento seguro y dúctil ante 

eventos sísmicos. La exigencia y participación de profesionales y de mano de obra altamente 

calificada para este sistema constructivo es más indispensable mientras incrementa el tamaño 

de la estructura. 

Las estructuras de hormigón armado son un riesgo muy grande cuando se las construye 

de manera informal. En la actualidad es una realidad para el Ecuador que no todas las 

construcciones pueden estar bajo la supervisión de personal técnico especializado. En ese 

sentido, la construcción informal de edificaciones en hormigón armado es de muy alto riesgo, 

como se evidenció en las zonas afectadas por el terremoto de Pedernales 2016.  
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En México después del sismo de 8.1 Mw de 1985 se cerca del 90% de las viviendas 

unifamiliares son construidas en mampostería confinada (Treviño, 2014). Los resultados han 

sido positivos en cuanto al dominio del sistema constructivo y se ha vuelto una tradición 

construir viviendas en mampostería confinada. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) junto con el Programa de delas Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

lanzaron el calendario didáctico “Manuel y María presentan: Construir Mejor con Mampostería 

Confinada” para divulgar conocimientos y técnicas de este método constructivo.  

Otro factor que existe e influye en las prácticas constructivas es la falta de planificación 

y mal manejo del presupuesto de obra. La mayoría de constructores buscan reducir los costos 

para tener mayores utilidades, pero en ciertos casos ciertos casos se lo hace afectando la calidad 

de los materiales y la calidad de la construcción.  

1.2. Justificación 

 Las edificaciones en mampostería confinada son una alternativa para la 

construcción de viviendas que podría resultar beneficiosa por sus bajos costos, 

simplicidad en la configuración del diseño, facilidad constructiva, y por no requerir mano 

de obra altamente calificada. Para implementar un proyecto en mampostería confinada 

es necesario entender el funcionamiento del sistema estructural, conocer el proceso 

constructivo, y saber los criterios de calidad para el uso de los materiales.  

Para el presente trabajo de titulación, se planteó analizar el proceso constructivo 

con muros de mampostería confinada y se planteó obtener el diseño de una vivienda 

unifamiliar tipo y realizar un análisis de su proceso constructivo, el análisis de costos y 

realizar un cronograma de ejecución del proyecto.  

Es de suma importancia presentar ideas y proyectos de construcción en donde se 

priorice la seguridad, la vialidad y el costo, con sustento de las normas de construcción. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

 El objetivo general del presente trabajo de titulación es realizar el análisis de 

costos y el método constructivo para el proyecto de una vivienda unifamiliar de mampostería 

confinada.  

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

1. obtener el diseño de una vivienda tipo de mampostería confinada, 

2. analizar el proceso constructivo de la vivienda en mampostería confinada,  

3. realizar el presupuesto de construcción del proyecto, y  

4. desarrollar el cronograma de ejecución del proyecto.    

1.4. Actividades 

Para cumplir con los objetivos de este trabajo, se definen las siguientes actividades: 

1. Obtener un diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario y eléctrico de una 

vivienda tipo en mampostería confinada.  

2. Analizar el proceso constructivo de la vivienda tipo.   

3. Estimar cantidades de construcción del proyecto.  

4. Realizar el análisis de precios unitarios y elaborar el presupuesto de obra. 

5. Elaborar el cronograma de construcción.    
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1.5. Definiciones  

A continuación, se presentan algunas definiciones utilizadas en el presente trabajo de 

titulación, tal y como se definen en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), 

documento de Mampostería Estructural (NEC-SE-MP) y Viviendas de hasta 2 pisos con luces 

de hasta 5 m (NEC-SE-VIVIENDA), y del libro Manual de costos de la construcción.  

Estructura 

Combinación organizada de las partes conectadas entre sí proyectada para proveer un 

cierto grado de rigidez. Este término se refiere a las partes sometidas a carga.  

Mampostería 

Conjunto trabado de piezas asentadas con mortero.  

Mampostería confinada 

Mampostería construida rígidamente en sus cuatro lados por pilares y vigas de 

hormigón armado o de fábrica armado no proyectados para que trabajen como pórticos 

resistentes a flexión.  

Mortero de pega 

Mezcla plástica de materiales cementantes, agregado fino y agua, usando para unir las 

unidades de mampostería (NSR, 2010).  

Bloque de hormigón 

Elemento de mampostería que se usa regularmente para edificaciones de interés social 

y de bajo costo, cuya resistencia bruta no debe ser menor que f’m= 3 MPa (30kg/cm²). 

Aparejo 

Patrón de colocación de las unidades de mampostería.  

Soga 

Dimensión correspondiente al lado mayor o largo del bloque.  

Tizón  

Dimensión correspondiente al lado intermedio o ancho del bloque.  
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f’m  

Resistencia especificada a la compresión de la mampostería (MPa). 

f’cu  

Resistencia especificada a la compresión de la unidad de mampostería medida sobre 

área neta (MPa). 

Cimentación  

Conjunto de elementos estructurales destinados a transmitir las cargas de una 

estructura al suelo o roca de apoyo.  

f’c  

Resistencia especificada a la compresión del concreto (MPa). 

Columna de confinamiento 

Elemento estructural vertical reforzado con barras, armaduras electro-soldadas, 

alambres corrugados, cuya función es contribuir al confinamiento de los muros de mampostería 

confinada.  

fy 

 Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo (MPa). 

Presupuesto de obra 

Es la estimación del costo de la realización de una construcción, considerando las 

cantidades de obra que la integran y los precios unitarios actualizados de cada uno de los 

conceptos (Acosta, 1991).  

Análisis de precios unitarios 

Costo de un rubro por unidad de medida escogida. Se compone de una valoración de 

los materiales, mano de obra, equipos y herramientas (CAMICON, 2015). 

Rubro 
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Conjunto de operaciones manuales y mecánicas así como materiales que el contratista 

emplea en la realización de la obra, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas, dividido 

para fines de medición y pago (CAMICON, 2015).  

Cronograma de obra 

Representación gráfica y ordenada de varias actividades que se lleven a cabo en un 

tiempo estipulado y bajo condiciones que garanticen la optimización del tiempo.   

Estructura desagregada del trabajo 

Proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y fáciles (Project Management Institute, Inc., 2013).  
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CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL TEMA 

2.1. Proceso constructivo en mampostería confinada 

2.1.1 Normas y códigos aplicables. 

 Para el desarrollo de este trabajo técnico se revisaron los siguientes documentos: 

a) Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), 

b) Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), y 

c) Normas Técnicas Complementarias (NTC). 

El literal a) se conforma de varios documentos con diferentes aplicaciones, 

específicamente se usaron los documentos de Mampostería Estructural (NEC-SE-MP) y 

Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 m (NEC-SE-VIVIENDA). También se obtuvo 

información de la Guía Práctica de Diseño de Viviendas de Hasta 2 Pisos con Luces de hasta 

5 metros. Esta guía es un documento de referencia de fácil entendimiento implementado por la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15).  

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) enlistado en 

el literal b) consta de varios títulos. Se tomaron en consideración el Título E – Casas de uno y 

dos pisos, y el Título D – Mampostería Estructural.  

El literal c) incluye las Normas Técnicas Complementarias, estas son utilizadas para 

la construcción en el Gobierno del Distrito Federal de México. El documento sobre 

Construcción de Estructuras de Mampostería contiene información referente al diseño para 

estructuras en mampostería confinada.  

Estos documentos son de carácter público y están disponibles para su descarga en las 

direcciones de internet presentadas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Direcciones de Internet de Normas y Reglamentos aplicables para el diseño y construcción 

de estructuras con muros de mampostería confinada. 



18 

 

Documento Dirección 

Mampostería Estructural (NEC-SE-MP) http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/08/NEC-SE-

MP.pdf  

Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 

5 m (NEC-SE-VIVIENDA) 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-

VIVIENDA-parte-1.pdf  

Guía práctica de diseño de viviendas de hasta 

2 pisos con luces de hasta 5 metros 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/10/GUIA-1-

VIVIENDAS-DE-HASTA-2-PISOS.pdf  

Título E - Casas de uno y dos pisos (NSR-10) https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/

files/imagenes/5titulo-e-nsr-100.pdf  

Título D – Mampostería Estructural (NSR-10) https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/

files/imagenes/4titulo-d-nsr-100.pdf  

Normas Técnicas Complementarias para el 

Diseño y Construcción de Estructuras de 

Mampostería 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente

/745.pdf  

2.1.2. Criterios de diseño del sistema constructivo. 

2.1.2.1. Valores mínimos para la resistencia de las unidades, f’cu. 

La mampostería confinada se puede construir utilizando unidades de hormigón o de 

arcilla cocida. Las unidades para muros de mampostería deben cumplir con las resistencias 

mínimas que se muestran en la Tabla 2 (NEC-SE-VIVIENDA, 2015). 

Tabla 2. Resistencia mínima de las unidades para muros de mampostería confinada. 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/NEC-SE-MP.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/NEC-SE-MP.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/NEC-SE-MP.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-VIVIENDA-parte-1.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-VIVIENDA-parte-1.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-VIVIENDA-parte-1.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/10/GUIA-1-VIVIENDAS-DE-HASTA-2-PISOS.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/10/GUIA-1-VIVIENDAS-DE-HASTA-2-PISOS.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/10/GUIA-1-VIVIENDAS-DE-HASTA-2-PISOS.pdf
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/5titulo-e-nsr-100.pdf
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/5titulo-e-nsr-100.pdf
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/4titulo-d-nsr-100.pdf
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/4titulo-d-nsr-100.pdf
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/745.pdf
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/745.pdf
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Tipo de Unidad f’cu (MPa) 

Ladrillo macizo 2 

Bloque de perforación horizontal de 

arcilla 

3 

Bloque de perforación vertical de 

hormigón ó de arcilla 

3 

2.1.2.2. Aparejo de bloques.  

En el método  de aparejo trabado de bloques en mamposterías estructurales, se debe 

colocar las unidades traslapadas con las unidades superiores e inferiores al menos en un cuarto 

de la longitud (NSR, 2010). El aparejo se lo debe realizar a soga, es decir, colocando el lado 

más largo del bloque en sentido horizontal para formar una estructura (Construmática, 2017). 

En la Figura 1 se muestra gráficamente el aparejo de bloques trabados para mamposterías 

estructurales 

 

 

Figura 1. Aparejo trabado de unidades colocados a soga para mampostería estructural.  

Fuente: (Arkiplus, 2017) http://www.arkiplus.com/mamposteria 

http://www.arkiplus.com/mamposteria
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2.1.2.3. Mortero de pega. 

Los morteros de pega para construcciones de mampostería confinada deben tener 

buena plasticidad, consistencia y garantizar su adherencia con las unidades de mampostería 

(NEC-SE-MP , 2014). Es un requisito que los morteros de pega cumplan con la norma NTE 

INEN 0247 (ASTM C207). Se debe realizar ensayos de laboratorio de las dosificaciones o se 

utiliza resultados de experiencias anteriores.  Los tipos de mortero de pega serán clasificados 

según la dosificación mínima de sus componentes como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Tipos de mortero, dosificación y resistencia mínima a compresión a los 28 

días. 

Tipo de mortero Resistencia mínima a 

compresión a los 28 días 

(MPa) 

Composición en partes por 

volumen 

Cemento Cal Arena 

M 20 20.0 1 - 2.5 

M 15 

 
15.0 

1 - 3.0 

1 0.5 4.0 

M 10 

 
10.0 

1 0.5 4.0 

1 0.5 5.0 

M 5 

 
5.0 

1 - 6.0 

1 1.0 7.0 

M 2.5 

 
2.5 

1 - 7.0 

1 2.0 9.0 

La cal utilizada en la dosificación del mortero de pega será cal hidratada. Los 

agregados para mortero de pega deberán cumplir con la norma NTE INEN 2536 (ASTM 

C144). Se debe verificar que el agua esté libre de elementos perjudiciales tales como aceites, 

ácidos, alcoholes, sales o materiales orgánicos, ya que estos componentes pueden afectar la 

calidad del mortero (NEC-SE-MP , 2014).  

2.1.2.4. Configuración del diseño estructural. 

 Según el documento de la NEC-SE-VIVIENDA, capítulo 3 se establecen las 

dimensiones que se deben cumplir en una estructura de mampostería confinada. Uno de los 
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parámetros establecidos es la continuidad vertical. Las construcciones de mampostería 

confinada dependen de la continuidad vertical y de la regularidad en planta y altura de la 

estructura. 

 En casas de dos pisos, los muros que se extiendan a través del entre piso deben ser 

continuos hasta la cubierta (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Continuidad en elevación para edificaciones. 

Fuente. NEC-SE-VIVIENDA. 

En cuanto a la regularidad en planta, se espera que el diseño de la estructura sea  

simétrico para evitar torsiones. Por esta razón, el largo debe ser máximo cuatro veces el ancho 

de la estructura (NEC-SE-VIVIENDA, 2015).  

 
Figura 3. Relación de aspecto, largo/ancho en edificaciones. 

Fuente. NEC-SE-VIVIENDA.  
 

En mampostería confinada toda abertura de puertas y ventanas está encerrada por vigas 

y columnas de confinamiento; es necesario que las dimensiones de estos elementos se 

mantengan en ambos pisos como se muestra en la Figura 4. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015). 
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Figura 4.  Localización de aberturas en mampostería confinada. 

Fuente. NEC-SE-VIVIENDA. 

En el capítulo 7 de la NEC-SE-VIVIENDA se establece que para el diseño estructural 

de mampostería confinada los requisitos mínimos para los elementos de confinamiento. El 

espaciamiento entre columnas deber ser ≤4.0[m] y el espesor mínimo del muro debe ser 

≥100[mm]. Los requisitos se muestran gráficamente en la Figura 5. 

 

Figura 5.  Requisitos fundamentales en viviendas de mampostería confinada. 

Fuente. NEC-SE-VIVIENDA. 

2.1.3. Descripción del proceso constructivo. 

A continuación, se explicará el proceso constructivo que se debe seguir en 

construcciones de mampostería confinada.  
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2.1.3.1. Criterios y selección del diseño. 

El diseño de las edificaciones en mampostería confinada debe cumplir con los 

parámetros presentados en la sección 2.1.2.4. Configuración del diseño estructural.  

2.1.3.2. Cimentaciones. 

Las características de las cimentaciones en mampostería estructural obedecen a las 

condiciones del suelo de cimentación. Se debe realizar un estudio geotécnico de acuerdo a lo 

indicado en la NEC-SE-GM. Los requisitos mínimos de refuerzo para cimentaciones de muros 

confinados deberán cumplir las especificaciones de la sección 4.3 de la NEC-SE-VIVIENDA. 

 El proceso de construcción de las cimentaciones se realizará de acuerdo a la Figura 6. 

 

Figura 6. Proceso de construcción de cimentaciones corridas en mampostería confinada 

Fuente: Manuel y María presentan: “Construir mejor con mampostería confinada”. 

2.1.3.3. Levantamiento de muros trabados.  

Los muros de mampostería confinada pueden ser construidos de bloque de hormigón 

o de unidades de arcilla. Las unidades de mampostería deben tener una resistencia especificada 

en la sección 2.1.2.1. Las dosificaciones del mortero de pega deberán realizarse en base a la 

sección 2.1.2.2 del presente proyecto. El aparejo de las unidades deberá ser trabado a soga.; en 

la Figura 7 se muestra un muro de bloques trabado a soga.  
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Figura 7. Vista de muro trabado con bloques de hormigón unidos por mortero de pega. 

Fuentes: Manuel y María presentan: “Construir mejor con mampostería confinada”. 

2.1.3.4.Confinamiento del muro.  

Las vigas y columnas de confinamiento tienen un espesor mínimo igual al muro 

confinado, y una resistencia mínima a la compresión mayor a 18.0 MPa a los 28 días. El área 

mínima de vigas y columnas será de 200 cm2 (NSR, 2010). Los requisitos de diseño para 

columnas y vigas se podrán revisar en el capítulo 10 del Título D – Mampostería Estructural 

de la Norma Sismo Resistente (NSR-10).  

Los muros trabados de unidades deben estar confinados por sus cuatro lados. En la 

Figura 8 se muestra el confinamiento de los muros mediante vigas y columnas.  
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Figura 8. Ejemplo de muro confinado por vigas y columnas. 

Fuente: https://www.alejandrocoello.com.mx  

2.1.3.5.Construcción de losa. 

El sistema de entre piso de hormigón armado se rige bajo los parámetros del código de 

la ACI 318.  

En la Figura 9 se muestra un ejemplo de una estructura terminada de mampostería 

confinada. En esta también se puede identificar los principales elementos de este método 

constructivo.  

https://www.alejandrocoello.com.mx/
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Figura 9. Construcción terminada en mampostería confinada 

Fuente: NEC-SE-VIENDA 

2.2. Obtención del Diseño 

Despues de revisar y analizar todos los requisitos que debe cumplir el diseño de una 

estructura en mamposteria confinada, se descartó varias opciones temptativas de diseño. 

Finalmente se obtuvieron los planos de la estructura de la pagina web “BiblioCAD”. Esta 

página se define como una “biblioteca para la descarga de dibujos y recursos CAD 2D y 3D 

aplicables en arquitectura, ingeniería, diseño e industria de la construcción” (BiblioCAD, 

2017). El trabajo de esta página es recopilar información técnica de aplicación práctica. Los 

planos son de la autoría del usuario Carlos Novoa de Colombia y el proyecto tiene el nombre 

de “Casa dos pisos mampostería confinada” (Novoa, 2017). En la Tabla 4 se presentan los 

componentes y detalles de esta vivienda.  

Tabla 4. Características arquitectónicas de la vivienda unifamiliar en mampostería confinada. 

Componente Cantidad 

Área de construcción  109.35 m2 

Plantas 2 

Cuartos 2 
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Estudio 1 

Baños completos con ducha 3 

Cocina  1 

Sala comedor 1 

Cuarto de lavado y planchado 1 

A continuación, se presentan imágenes referentes a la estructura que se utilizara en 

este trabajo técnico.  

 

Figura 10.Vista frontal de la vivienda 

Fuente: (Novoa, 2017) 

 
Figura 11. Vista lateral izquierda de la vivienda 

Fuente: (Novoa, 2017) 
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Figura 12. Vista superior planta alta. 

Fuente: (Novoa, 2017) 

Los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos completos 

encuentran en el ANEXO A.  

2.3. Definición del Alcance 

2.3.1. Estructura desagregada del trabajo. 

El EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo en 

componentes jerárquicos más pequeños y de fácil de manejo (Project Management Institute, 

Inc., 2013). El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes del 

EDT/WBS. Los componentes más bajos del EDT/WBS se denominan paquetes de trabajo. Un 

paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado 

y calculado.  

El trabajo de este proyecto abarca la elaboración del presupuesto de obra. El prespuesto 

está conformado por paquetes de trabajo. 
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Una herramienta útil para encontrar un EDT/WBS preciso para el proyecto es utilizar 

el juicio de expertos de un grupo o individuo con experiencia relevante a proyectos similares. 

La Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) publica una revista bimensual 

llamada CONSTRUCCIÓN, donde se difunde información relacionada a la construcción en el 

Ecuador. Al final de la revista se encuentra un presupuesto referencial de una vivienda tipo con 

acabados medios. En este presupuesto los paquetes de trabajo se dividen en diferentes 

categorías. Esta estructuración se utilizó como referencia para la elaboración de la EDT/WBS 

de este proyecto. 

Después de analizar y verificar el grado de descomposición del trabajo. Se decidió 

utilizar la estructura de trabajo presentada en la Figura 13.  

 

Figura 13. Estructura desagregada del trabajo del proyecto. 

Los paquetes de trabajo del ETS/WBS tienen el nombre de las actividades principales 

que componen el proyecto. Esta organización es utilizada para explicar el método constructivo 

del proyecto, el presupuesto de obra y el cronograma. 

2.3.2. Diccionario de la EDT. 
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A continuación, se explicará el método constructivo y el alcance de cada paquete de 

trabajo.  

2.3.2.1. Obras preliminares. 

El primer paso para construir la vivienda es la limpieza y desbroce del terreno. Después 

se instala un cerramiento provisional, con tabla de monte y pingos alrededor del terreno por 

seguridad de los materiales, mientras la obra está en construcción. Es necesario que el terreno 

este nivelado y delineado al momento de construir, para esto se replantea el terreno con equipo 

topográfico y se ubica las dimensiones de las cimentaciones.  

2.3.2.2. Desbanque manual. 

La excavación de zanjas para cimentaciones se efectúa de acuerdo con los trazados 

indicados en los planos. La profundidad de la zanja debe ser de 80 cm y debe tener un ancho 

de 150 cm. Estas dimensiones deben ser la mismas en toda la longitud de las cimentaciones. 

Se excava 20 cm en las áreas de la losa de contra piso.  

 

Figura 14. Dimensiones de la cimentación. 

El siguiente paso establece el relleno de la zanja con tierra natural compactada, el cual 

debe tener un espesor de 20 cm. Se realiza el desalojo de tierra y material sobrante.  
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2.3.2.3. Estructura. 

2.3.2.3.1. Cimentaciones. 

 

Se empieza por fundir un replantillo de espesor de 10 cm con hormigón f’c =140 

kg/cm². Al día siguiente se instala los aceros de refuerzo de las cimentaciones (fy=4200 

kg/cm²) y las cadenas de cimentación como se muestra en la Figura 15. Para las cadenas de 

cimentación se utiliza refuerzo prefabricado de tipo ARMEX ® (fy=5000 kg/cm²) debido a su 

eficiencia, ahorro de acero y tiempo de instalación.  

   

 Figura 15. Dimensiones acero de refuerzo vigas y cadenas de cimentación. 

Una vez ubicado el acero de las zapatas corridas y de las cadenas de cimentación se 

instala el encofrado. Posteriormente se procede a fundir las cimentaciones con hormigón de f’c 

=210 kg/cm². Al día siguiente de la fundición se debe desencofrar los elementos y se prosigue 

con el curado de las cimentaciones, el cual dura 5 días respecto a la fundición.  

Se funde hormigón ciclópeo (60% kg/cm² H.S y 40% piedra f'c=210 kg/cm²) de 10 cm 

de espesor en el área de la losa de contra piso. A continuación, se instala malla electro soldada 

y se funde la losa de contra piso con hormigón f’c =210 kg/cm².  

2.3.2.2.2. Primer piso.  

Se empieza por levantar el muro trabado de bloques de hormigón, procurando controlar 

el nivel y alineamiento a cada paso. Las dimensiones del bloque son de 140x390x190 mm y 

debe tener una resistencia especificada a la compresión igual o mayor a f’cu=3 kg/cm2 (NEC-
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SE-VIVENDA, 2015). Además, la fabricación de los bloques debe cumplir con la norma de 

calidad NTE INEN 639:2012. Las dimensiones de las áreas que van con bloque, al igual de las 

áreas se dejan libres para puertas y ventanas, están detalladas en los planos estructurales.  

Posteriormente, se levantan los aceros de refuerzo para las columnas y vigas 

prefabricadas ARMEX ® (fy=5000 kg/cm²) en el primer piso, el cual provee el confinamiento 

necesario a cada muro. Se encofra las caras necesarias de las columnas y las vigas con tabla de 

monte, a continuación se procede a fundir los elementos con hormigón f'c=210 kg/cm². Al día 

siguiente de la fundición se retira el encofrado y se prosigue con el curado de los elementos de 

hormigón por 5 días.   

El encofrado y apuntalamiento de la primera losa de entre piso N+2.3 se realiza el día 

siguiente de desencofrar las columnas. El próximo paso es instalar los aceros de las cadenas de 

amarre, y aceros longitudinales y transversales dela primera losa de entre piso. Para las cadenas 

de amarre se utiliza acero prefabricado de tipo ARMEX ® (fy=5000 kg/cm²). Finalmente se 

realiza una única fundición con hormigón (f'c=210 kg/cm²) para las cadenas de amarre y la 

primera losa de entre piso. Se debe realizar el curado con agua de los elementos de hormigón 

por los próximos 5 días. El encofrado y puntales de la losa de entre piso N+2.3 se mantiene 

hasta que se retiren los puntales de la losa N+4.7. 

El encofrado de las escaleras se realiza un día después de terminar con el encofrado de 

la losa de entre piso N+2.3. Al día siguiente se instala el acero de las escaleras. Se debe fundir 

el hormigón (f'c=210 kg/cm²) en escaleras una vez instalados los aceros de refuerzo, y cuando 

se haya terminado de fundir la losa de entre piso N+2.3. El desencofrado de las gradas se realiza 

por 7 días después de la fundición.  

2.3.2.2.3. Segundo piso. 

Se empieza por levantar la mampostería de bloques de hormigón f’cu=3 kg/cm2 de 

acuerdo a las cantidades establecidas en los planos, es importante dejar libres las áreas para 
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puertas y ventanas. Posteriormente se levantan los aceros de refuerzo para las columnas y vigas 

prefabricadas ARMEX ® (fy=5000 kg/cm²). Una vez ubicado el refuerzo se encofran las 

columnas del segundo piso con tabla de monte y se procede a fundir los elementos con 

hormigón f'c=210 kg/cm². Al día siguiente de la fundición se retira el encofrado y se prosigue 

con el curado de los elementos de hormigón por 5 días.   

Se instala el apuntalamiento y encofrado de la losa de cubierta con tabla de monte y 

puntales de eucalipto. Se arman e instalan las cadenas de amarre en la losa N+4.7 con 

ARMEX® (fy=5000 kg/cm²), y el acero de refuerzo transversal y longitudinal para la losa con 

acero (fy=4200 kg/cm²). Una vez ubicados los hierros se realiza una única fundición con 

hormigón (f'c=210 kg/cm²) de la losa de la cubierta. Al día siguiente se realiza el curado por 5 

días y se desencofra la losa 5 días después de que finalice el curado.  

2.3.2.3.  Instalación de sistemas hidrosanitarios. 

En esta vivienda existen dos tipos de tuberías; agua potable y aguas servidas. Las 

tuberías de agua potable son de PVC 1/2” para agua fría y caliente. Por su parte, las tuberías 

de las instalaciones de aguas servidas son de PVC y tienen diámetros de 110 y 50 mm. Para la 

instalación de todas las líneas de tubería se observa la ubicación de los puntos de desagüe, agua 

fría y caliente en los planos hidrosanitarios, al igual que la trayectoria de las tuberías.  

Una vez establecidas las instalaciones hidrosanitarias se procede a instalar los aparatos 

sanitarios. En la cocina se instala un lavaplatos de 1 pozo. Cada baño tiene un inodoro blanco 

de línea económica, un lavamanos de línea económica y una ducha con mezcladora económica. 

Además, en la parte exterior se instala un calefón a gas de 16 L con las instalaciones listas de 

agua caliente para brindar servicio.  

2.3.2.4. Instalación del sistema eléctrico.  
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Se procede a la instalación y conexión de los puntos de luz, según los planos 

constructivos de instalaciones eléctricas y de detalles. Cada punto de iluminación tiene una 

boquilla colgante sencilla, caja rectangular baja e interruptor simple. Las instalaciones para 

puntos de iluminación son entubadas a través de tubería conduit de PVC de ½”.   

Los puntos de interruptor de 110 V tendrán un tomacorriente doble sujeto con un 

cajetín rectangular. Se utilizará tubo conduit de ½”. En el cuarto de lavado y planchado se 

instala un punto de tomacorriente de 220 V.  Se utilizará tubo conduit de 1”. En la vivienda se 

instala una caja de breakers de 2 polos de 50 a 60 A, uno para el circuito de tomacorrientes y 

otro para el circuito de alumbrado.  

2.3.2.5. Carpintería en madera/vidrios 

Todas las puertas son de madera de laurel y los tapamarcos vienen incluidos en la 

instalación. Los marcos de las puertas son iguales al espesor de las paredes. Las dimensiones 

de las puertas son las mismas que se encuentran en los planos arquitectónicos.  

Los ventanas son de vidrio, de espesor igual 6 mm. El marco de la ventana es de tubo 

de aluminio. Las dimensiones de las ventanas son las mismas que se encuentran en los planos 

arquitectónicos.  

2.4. Estimación de cantidades  

Una estimación de cantidades inicial tiene como propósito conocer los valores de los 

recursos necesarios para completar un proyecto. Para la estimación de cantidades se decidió 

qué actividades estarán presentes en el proyecto, tomando en cuenta los paquetes de trabajo de 

la EDT/WBS.  

El libro “Manual de Costos de la Construcción” de la Cámara de la Industría de la 

Construcción (CAMICON) contiene un glosario con tablas de varios rubros para el análisis de 

precios unitarios. En cada tabla se puede encontrar la unidad de medida en la que se cuantifican 
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los rubros. Se utilizó estas mismas unidades para realizar la estimación de cantidades medidas 

en los planos, los cuales se encuentran en el ANEXO A.  

El presente proyecto consta del diseño de una vivienda tipo, por lo tanto las cantidades 

medidas son referenciales.  

 La estimación de cantidades completa de cada rubro se encuentra en el ANEXO B. Las 

cantidades de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias fueron contabilizadas directamente 

de los planos respectivos que se encuentran en el ANEXO A.  

2.5. Presupuesto de Obra 

El presupuesto de obra es la estimación del costo de la construcción, el cual considera 

las cantidades de obra y el costo unitario de cada actividad. Realizar un presupuesto referencial 

proporciona una idea de la cantidad de material, maquinaria y mano de obra requerida para 

cumplir el proyecto.  Una vez que se tenga una referencia del costo de la obra se podrá 

planificar y prevenir con antelación los imprevistos que ocurren al momento de construir 

2.5.1. Análisis de Precios unitarios. 

En la sección 2.4 se expuso la metodología de estimación de cantidades utilizadas en 

este proyecto. En el ANEXO B se encuentran las cantidades de cada rubro obtenido. Para 

completar el presupuesto de obra se necesita conocer el costo por unidad de cada rubro. Para 

cada rubro el libro “Manual de Costos de la Construcción” presenta varias alternativas, que se 

diferencian por su aplicación y tipo de material. Cada alternativa se presenta en una tabla, 

además en dicha tabla se presenta el costo de los equipos, mano de obra y materiales necesarios 

para un rubro.  

Para este trabajo se utilizaron las tablas del manual de la CAMICON; sin embargo, la 

última versión del manual se publicó en el 2015. Es por este motivo que se actualizó el costo 

hora de mano de obra con los valores del 2017.  
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A continuación, en la Tabla 5 se presenta un ejemplo del costo de un rubro utilizado 

en este proyecto. En el ANEXO C se presentan todas las tablas que conforman el análisis de 

precios unitarios del proyecto.  

Tabla 5. Costo unitario de un rubro con valore de mano de obra 2017. 

Rubro:  Encofrado tabla de monte (1 uso) para columnas 

Unidad: m²         

            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.27 

            

            

            

Subtotal M         0.11 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón de carpintero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.5700 1.94 

Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.90 0.5700 3.93 

            

            

Subtotal O         5.88 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Puntal de madera de eucalipto   m 1.500 1.1 1.68 

Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 

Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 

Alfajia 7x7x250 cm   u  1.450 3.00 4.35 

Tabla de monte 20 cm   u 2.760 1.67 4.61 

            

            

Subtotal N         11.67 

    Total Costo Directo (M+N+O) 17.66 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    Costo Total del Rubro   17.66 

    Valor Ofertado   17.66 

En la Tabla 5, se observa el subtotal M que representa la suma de los costos de los 

equipos; el subtotal O representa la suma del costo de la mano de obra; y el subtotal N 
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representa la suma del costo de los materiales. La suma de los subtotales M, N y O son el costo 

total directo del rubro. Debido a que los precios no incluyen IVA, ni costos indirectos, el valor 

ofertado será igual al costo total directo.  

 2.5.2. Presupuesto de obra. 

Para realizar el presupuesto se construyó una tabla. Se empezó por agrupar las 

actividades bajo los paquetes de trabajo respectivos. A continuación, por cada rubro se ingresó 

el valor de la unidad (metros, kilogramos, unidad) en la que se cuantifica, el valor obtenido en 

la estimación de cantidades, y el valor ofertado obtenido en el análisis de precios unitarios.  

En la Tabla 6 se presenta la metodología del cálculo realizado para obtener el costo 

total de un rubro.  

Tabla 6. Metodología de cálculo para obtener el costo por unidad 

Concepto Unidad 
Cantidad 

A 
Costo Unitario 

B 
TOTAL 

T= A x B 

Obras preliminares   $     1,697  
Cerramiento provisional h=2.4m con tabla de 
monte y pingos 

m 49.16 20.15 990.56 

El valor de las cantidades está representado por la letra A y el costo unitario por la letra 

B. El costo total de cada rubro se obtiene al multiplicar A por B.  

 El costo de cada paquete de trabajo se obtiene al sumar el costo total de los rubros que 

lo conforman. Así mismo, el costo total directo del proyecto es la suma del costo de cada 

paquete de trabajo. En el Ecuador se toma en cuenta un valor de 20% del costo directo para 

costos indirectos y utilidades. Este valor no está asociado al costo de los paquetes de trabajo y 

es general para la obra.  El costo total de la obra se obtiene al sumar el costo total directo más 

el costo de los indirectos y las utilidades.  

En la Tabla 7 se presenta el presupuesto referencial de la obra. Asimismo, se puede 

observar el costo de los paquetes de trabajo, el costo total directo y el costo total de la obra.  
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Tabla 7. Presupuesto referencial de los costos del proyecto 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
TOTAL 

Obras preliminares    $         1,697  

1 
Cerramiento provisional h=2.4m con tabla 
de monte y pingos 

m 49.16 20.15 990.56 

2 Bodega y oficina m² 9.00 47.98 431.83 

3 Limpieza manual del terreno m² 149.63 1.16 174.08 

4 
Replanteo y nivelación con equipo 
topográfico 

m² 63.84 1.57 100.36 

Desbanque manual    $         1,198  

5 Excavación manual en cimientos y plintos m³ 59.98 10.25 614.55 

6 Relleno compactado con suelo natural  m³ 22.86 9.14 208.97 

7 
Desalojo de materiales con volqueta 
(transporte 10km) cargada manual 

m³ 37.12 10.08 374.07 

Estructura      $                             17,949  

a) Cimentaciones      $                               5,422  

8 
Replantillo H.S. 140 kg/cm².Equipo: 
concreto 1 saco 

m³ 4.95 108.12 535.12 

9 
Hormigón ciclópeo 60% kg/cm² H.S y 40% 
piedra f'c=210 kg/cm² 

m³ 2.12 85.08 180.03 

10 
Plintos hormigón simple f'c=210 kg/cm², 
no inc. Encofrado 

m³ 9.06 124.50 1127.55 

11 Encofrado tabla de monte (1 uso) m² 54.19 21.93 1188.49 

12 
Hormigón simple cadenas de cimentación 
f'c=210 kg/cm², no inc. Encofrado 

m³ 2.59 124.38 321.83 

13 
Hormigón en losa de 10 cm, f'c=210 
kg/cm², no inc.Encofrado 

m³ 4.95 131.20 649.36 

14 
Malla electrosoldada 5 mm a 10 cm (malla 
R-196) 

m² 49.49 4.77 235.98 

15 
Acero de refuerzo cadenas de cimentación 
(tipo ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 

kg 193.71 2.79 539.87 

16 
Acero de refuerzo para zapata corrida 
fy=4200 kg/cm²  

kg 413.29 1.56 643.57 

b) Primer piso      $                               6,733  

17 
Mampostería de bloque de carga e=15 
cm.Mortero 1:6 (Primer piso) 

m² 94.04 11.65 1095.91 

18 
Hormigón simple columas 15x15 f'c=210 
kg/cm², no inc. Encofrado 

m³ 1.64 127.87 209.74 

19 
Acero de refuerzo columnas (tipo ARMEX 
®) fy=5000 kg/cm² 

kg 172.8 3.68 636.17 

20 
Encofrado tabla de monte (1 uso) para 
columnas 

m² 21.87 17.66 386.15 

21 
Hormigón en escaleras, f'c=210 kg/cm², no 
inc.Encofrado 

m³ 1.10 129.05 142.51 
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22 
Acero de refuerzo escaleras fy=4200 
kg/cm² 

kg 26.65 1.56 41.50 

23 
Encofrado con tablero contrachapado (1 
uso) para escaleras 

m² 5.19 26.45 137.38 

24 
Hormigón simple cadenas de amarre 
f'c=210 kg/cm², no inc. Encofrado 

m³ 1.45 124.38 180.86 

25 
Acero de refuerzo cadenas de amarre (tipo 
ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 

kg 193.71 3.64 704.52 

26 
Encofrado con tabla de monte - cadenas 
de amarre (1 uso)  

m² 12.95 21.94 284.17 

27 
Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX ®) 
fy=5000 kg/cm² 

kg 19.82 2.69 53.41 

28 
Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm², no 
inc. Encofrado 

m³ 0.08 100.73 7.93 

29 
Encofrado con tabla de monte - viga (1 
uso)  

m² 0.525 13.28 6.97 

30 
Encofrado tabla de monte - losa e=20cm 
(1 uso) 

m² 57.08 16.20 924.83 

31 
Acero de refuerzo losa de entre piso 
nivel=2.3m fy=4200 kg/cm² 

kg 362.44 1.56 564.38 

32 
Hormigón en losa nivel=2.30 m f'c=210 
kg/cm², no inc. Encofrado 

m³ 10.34 131.20 1356.54 

c) Segundo piso      $                               5,794  

33 
Mampostería de bloque de carga e=15 
cm.Mortero 1:6 (Primer piso) 

m² 86.74 11.65 1010.75 

34 
Hormigón simple columas 15x15 f'c=210 
kg/cm², no inc. Encofrado 

m³ 1.58 127.87 201.97 

35 
Acero de refuerzo columnas (tipo ARMEX 
®) fy=5000 kg/cm² 

kg 126.72 3.68 466.53 

36 
Encofrado tabla de monte (1 uso) para 
columnas 

m² 21.06 17.66 371.85 

37 
Hormigón simple cadenas de amarre 
f'c=210 kg/cm², no inc. Encofrado 

m³ 1.45 124.38 180.86 

38 
Acero de refuerzo cadenas de amarre (tipo 
ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 

kg 140.88 3.64 512.38 

39 
Encofrado con tabla de monte - cadenas 
de amarre (1 uso)  

m² 12.95 21.94 284.17 

40 
Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX ®) 
fy=5000 kg/cm² 

kg 19.82 2.69 53.41 

41 
Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm², no 
inc. Encofrado 

m³ 0.08 100.73 7.93 

42 
Encofrado con tabla de monte - viga (1 
uso)  

m² 0.525 13.28 6.97 

43 
Acero de refuerzo losa de entre piso 
nivel=4.7m fy=4200 kg/cm² 

kg 335.79 1.56 522.89 

44 
Encofrado tabla de monte - losa e=20cm 
(1 uso) 

m² 57.08 16.20 924.83 

45 
Malla electrosoldada 5 mm a 10 cm (malla 
R-196) 

m² 49.49 4.74 234.47 
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46 
Hormigón en losa nivel=4.7 m,f'c=210 
kg/cm², no inc. Encofrado 

m³ 7.74 131.20 1015.39 

Instalaciones hidrosanitarias      $                               3,259  

a) 
Instalaciones de agua potable de 
edificación 

     $                               1,167  

47 
Punto de agua Fría PVC 1/2" roscable, 
incluye accesorios 

pto 10 21.89 218.87 

48 
Punto de agua caliente PVC 1/2" roscable, 
incluye accesorios 

pto 10 21.89 218.87 

49 
Tubería PVC 1/2" roscable agua fría, 
incluye accesorios 

m 29.87 2.81 83.81 

50 
Tubería PVC 1/2" roscable agua caliente, 
incluye accesorios 

m 23.83 2.81 66.87 

51 Tee PVC roscable 1/2" u  14 0.63 8.82 

52 Codo 90° PVC roscable 1/2" u 21 0.45 9.45 

53 Calefón a gas 16 litros. Instalado u 1 560.09 560.09 

b) Instalaciones sanitarias aguas servidas      $                               1,274  

54 
Punto de desague PVC 50 mm, incluye 
accesorios 

pto 14 28.78 402.92 

55 
Punto de desague PVC 110mm, incluye 
accesorios 

pto 5 44.77 223.86 

56 Canalización tubería de PVC 50 mm m 93.28 4.24 395.08 

57 Canalización tubería de PVC 110 mm m 22.32 10.13 226.10 

58 Tee PVC roscable 1/2" u 3 0.63 1.89 

59 Codo 90° PVC roscable 1/2" u 9 0.45 4.05 

60 Yee PVC 1/2" u 18 0.77 13.86 

61 Codo 45° PVC roscable 1/2" u 13 0.47 6.11 

c) Aparatos sanitarios      $                                  819  

62 
Lavamanos empotrado línea económica 
(no incluye grifería) 

u 3 65.65 196.95 

63 Inodoro blanco línea económica u 3 84.11 252.32 

64 
Lavaplatos 1 pozo grifería tipo cuello de 
ganzo 

u 1 190.03 190.03 

65 Ducha con mezcladora u 3 59.78 179.35 

Instalaciones eléctricas      $                               1,103  

66 Punto de iluminación, conductor N°12 pto 18 24.23 436.09 

67 Punto interruptor pto 25 22.16 553.97 

68 Tablero de control GE8-12 puntos u 1 78.62 78.62 

69 Breakers de 2 polos de 50 a 60 amp u 1 10.82 10.82 

70 
Punto de tomacorriente 220 v tubo 
Conduit emt 1" 

pto 1 23.59 23.59 

Carpintería de madera/vidrio      $                               1,818  

71 
Puerta tamborada blanca 0.70 m, incluye 
marcos y tapamarcos 

u 3 63.46 190.37 

72 
Puerta tamborada blanca 0.90 m, incluye 
marcos y tapamarcos 

u 4 89.70 358.80 
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73 
Ventana corrediza de aluminio y vidrio 6 
mm 

m² 13.32 63.46 845.24 

74 
Puerta de aluminio y vidrio 6 mm (Incluye 
cerradura) 

m² 3.77 112.63 424.03 

            

   TOTAL COSTO DIRECTO  $             27,024  

    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%  $               5,405  

    COSTO TOTAL DE LA OBRA  $       32,429  
 

 La Tabla 8 presenta el presupuesto de la obra, en donde se muestra el costo 

directo de los paquetes de trabajo.  

Tabla 8. Presupuesto del proyecto y costo directo de los paquetes de trabajo 

1 Obras preliminares  $      1,697  

2 Desbanque manual  $      1,198  

3 Estructura  $    17,949  

  a) Cimentaciones  $      5,422  

  b) Primer piso  $      6,733  

  c) Segundo piso  $      5,794  

4 Instalaciones hidrosanitarias  $      3,259  

  a) Instalaciones de agua potable de edificación  $      1,167  

  b) Instalaciones sanitarias aguas servidas  $      1,274  

  c) Aparatos sanitarios  $         819  

5 Instalaciones eléctricas  $      1,103  

6 Carpintería de madera/vidrio  $      1,818  

      

  TOTAL COSTO DIRECTO  $    27,024  

  INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%  $      5,405  

  COSTO TOTAL DE LA OBRA  $    32,429  

 

Una vez que se conoce el costo total de la obra se puede dividir este valor por el área 

de construcción para obtener el costo por metro cuadrado. Este valor se presenta en la Tabla 9 

y es igual a 298 dólares por metro cuadrado.  

Tabla 9. Costo de construcción por metro cuadrado 

Costo Total de la 
obra 

 $                32,429  

Área de 
construcción (m²) 

109.35 m² 
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Costo por metro 
cuadrado 

297 USD/m² 

 

2.6. Cronograma de obra 

Desarrollar un cronograma es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las 

duraciones, los requisitos de recurso y las restricciones del calendario para crear un modelo de 

programación del proyecto (Project Management Institute, Inc., 2013). El beneficio de realizar 

este proceso es conocer las fechas y disponibilidad delos recursos necesarios para completar el 

proyecto.  

En la sección 2.5. Presupuesto de obra, se ingresaron las actividades, la cantidad y el 

costo directo de cada rubro. Para realizar el cronograma de obra es necesario conocer la 

duración en días de cada actividad. Este valor se obtiene al multiplicar la cantidad del rubro 

por el rendimiento de la mano de obra, el mismo se encuentra en la tabla del análisis de precio 

unitario. El resultado de esta multiplicación es la duración en horas de una actividad. Para 

obtener la duración de la actividad en días se divide para 8 horas; se escoge este valor debido 

a que en el Ecuador la jornada laboral constituye 8 horas al día.   

En la Tabla 10 se muestra un ejemplo del cálculo realizado para obtener las duraciones 

de las actividades por día.  

Tabla 10. Ejemplo de cálculo de duraciones de las actividades 

Concepto Cantidad           Rendimiento  
Duración 
(horas)   

Duración 
(días)   

  A B  C = A x B D = C / 8 

Estructura         

Cimentaciones         

Replantillo H.S. 140 kg/cm².Equipo: 
concreto 1 saco 

4.95 1.0000 5 1 

Encofrado tabla de monte (1 uso) 54.19 0.5700 31 4 

Acero de refuerzo para zapata corrida 
fy=4200 kg/cm²  

413.29 0.0400 17 3 

2.6.1. Cronograma de inicio temprano. 
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Una vez que se conoce la duración en días se puede utilizar el software Microsoft 

Project Pro para Office. Este programa brinda herramientas para la administración y desarrollo 

de proyectos. En la primera columna se ingresan los paquetes de trabajo seguidos de cada 

actividad que está dentro de ellos. En la siguiente columna se incorpora el valor de la duración 

en días de cada actividad.  

En las secciones 2.1. Proceso constructivo en mampostería confinada, y 2.3.2, 

Diccionario de la EDT, se expuso el método constructivo y el alcance de cada paquete de 

trabajo.  Esta información da a conocer el orden de ejecución del proyecto. Cada actividad tiene 

una tarea predecesora que se debe cumplir para poder avanzar con la siguiente. Para la 

elaboración del cronograma se ingresó las tareas previas para cada actividad, dentro de otra 

columna.  

El software calcula directamente un diagrama de Gantt del proyecto. En este diagrama 

se puede observar el tiempo de duración, la fecha de ejecución y la relación entre cada 

actividad. Este es el cronograma de inicio temprano (conocido como ES por sus siglas en inglés 

Early Start) del proyecto. El inicio temprano indica la fecha más temprana en que se puede 

iniciar una actividad, y por ende la fecha más temprana en la que se puede a finalizar el 

proyecto.  

El cronograma de inicio temprano del proyecto se presenta en el ANEXO D.  

2.6.2. Nivelación de recursos. 

En el software Microsoft Project también se puede ingresar los recursos necesarios 

para construir la obra. Para este proyecto el recurso trabajo se refiere a la mano de obra 

necesaria. Se asumió una mano de obra basada en las actividades y magnitud que se deben 

realizar para completar el proyecto. El plantel de mano de obra asumido para realizar este 

proyecto se observa en la Tabla 11.  
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Tabla 11. Plantel de mano de obra para el proyecto. 

Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 

máxima 

Albañil Trabajo A 400% 

Peón Trabajo P 600% 

Maestro de obra Trabajo M 100% 

Chofer licencia "E" Trabajo C 100% 

Operador equipo pesado Trabajo O 100% 

Engrasador Trabajo E 100% 

Operador equipo liviano Trabajo O 100% 

Carpintero Trabajo C 300% 

Fierrero Trabajo F 200% 

Plomero Trabajo P 200% 

Electricista Trabajo E 100% 

Cadenero Trabajo C 300% 

Topógrafo Trabajo T 100% 

Instalador Trabajo I 200% 

 

 La columna de capacidad máxima expresada en porcentaje se refiere a la cantidad de 

personal, 100% equivale a un trabajador.  

El siguiente paso realizado fue ingresar la mano de obra para cada actividad, la cual 

debe coincidir con la que se ingresó en el análisis de precios unitarios. El programa 

automáticamente revisa si un recurso está sobre asignado en un día. Una sobreasignación se 

refiere a utilizar en un día un recurso más veces que la capacidad máxima establecida. En el 

diagrama de Gantt de inicio temprano se mostró que los recursos Albañil, Peón, Maestro de 

obra, Carpintero y Plomero estaban sobre asignados.  

Para resolver este problema se realizó una nivelación del recurso Peón para 

ejemplificar como varía el cronograma. Al nivelar respecto el recurso Peón, se utiliza las 

holguras libres de las tareas no críticas, por lo tanto, se desplazarán respecto al tiempo sin que 

el recurso Peón se sobre asigne nuevamente.  
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El cronograma de nivelación por recurso se puede observar en el ANEXO D con el 

nombre de Cronograma de nivelación por recurso. En el ANEXO D también se presenta un 

histograma con fechas y días de las asignaciones del recurso Peón, con el nombre de 

Histograma de Recursos: Peón.   
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y REFERENCIAS 

 3.1. Conclusiones 

Este proyecto técnico presentó los documentos de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción que brindan información sobre el método constructivo de muros confinados. 

Estos documentos son: Vivienda de Hasta 2 Pisos con Luces de hasta 5 m (NEC-SE-

VIVENDA) y Mampostería Estructural (NEC-SE-MP). En ellos se encuentran todos los 

parámetros y requisitos necesarios para construir edificaciones seguras de mampostería 

confinada en el Ecuador. También se mencionó a códigos de construcción de otros países de 

donde se puede encontrar información relacionada al tema.  

La estructura desagregada del trabajo (EDT/WBS) es una buena herramienta para 

separar el alcance en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, llamados paquetes 

de trabajo. Mediante este recurso se tuvo una visión estructurada del alcance y los pasos que 

se debían cumplir para realizar el proyecto.  

Se creó el presupuesto referencial del proyecto utilizando los precios unitarios.  En 

este presupuesto se puede ver las cantidades y los costos directos de cada rubro. Este cálculo 

ofrece una idea clara de los requisitos de mano de obra, material y maquinaria que se necesitan 

para realizar el proyecto.  Además, el costo total es una referencia del capital necesario para 

construir la obra.  

En el cronograma de obra se puede observar las fechas de inicio y final de las 

actividades. También se conoció la secuencia, las duraciones y los requisitos de los recursos 

para cada actividad. Mediante la nivelación de recursos se puede reubicar las actividades que 

tengan un recurso sobre asignado.  
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3.2. Recomendaciones 

Se espera que para una próxima ocasión realizar el análisis sismo resistente y el diseño 

estructural de una vivienda en mampostería confinada. De esta manera se podrá tener las 

cantidades reales de obra y por lo tanto un presupuesto más exacto. 

También se recomienda realizar el análisis de costos y el proceso constructivo de una 

vivienda de iguales o similares características, utilizando otro método constructivo de 

mampostería estructural. De esta manera se pueden comparar y determinar un método 

constructivo que sea una opción segura y viable para viviendas unifamiliares en el Ecuador.  
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ANEXO A: PLANOS DEL PROYECTO 
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ANEXO B: ESTIMACIÓN DE 

CANTIDADES 

Obras preliminares 

Dimensiones para obras preliminares 

Área del terreno 150 m² 

Perímetro del terreno 49.19 m 

Área de bodega 9 m² 

Área primer piso 64.395 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desbanque Manual  

 

Excavación  
Perímetro   38.11 m 

Área externa   81.02 m² 

Áreas internas 1 6.32 m² 

  

2 1.26 m² 

3 0.16 m² 

4 0.32 m² 

Área total   72.96 m² 

Volumen de excavación zapata corrida 58.37 m³ 

Volumen de excavación losa de contra 
piso 

1.61 m³ 

Volumen total de excavación 59.98 m³ 

 

Relleno 

Área de relleno sección transversal 0.6 m² 

Longitud de excavación 38.1057 m 

Volumen total de relleno 22.863 m³ 
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Estructura 

Cimentaciones 

Replantilo     

Áreas de hormigón de replantillo 1 18.76 m² 

  2 9.36 m² 

  3 5.56 m² 

  4 5.13 m² 

  5 5.99 m² 

  6 4.70 m² 

Área total hormigón de replantillo   49.49 m² 

Espesor de replantillo   0.10 m 

Volumen hormigón de replantillo   4.95 m³ 

 

Hormigón ciclópeo     

Área de cimentaciones 21.16 m² 

Espesor 0.10 m 

Volumen total 2.12 m³ 

 

Hormigón para zapatas corridas     

Área de la sección  0.175 m² 

Longitud de zapatas corridas 51.75 m 

Volumen de hormigón para zapatas 
corridas 9.06 

m³ 

 

Encofrado para zapatas corridas   

Perímetro de encofrado necesario 1.05 m 

Longitud de zapatas corridas 51.7505 m 

Área de encofrado necesario 54.19 
m² 

 

Hormigón cadenas de cimentación    

Área de la sección transversal 0.05 
m² 

Longitud de zapatas corridas 51.7505 m 

Volumen de cadenas de cimentación  2.59 
m³ 

 
Losas de contra piso       

Áreas de hormigón de contra piso 1 18.76 m² 

  2 9.36 m² 

  3 5.56 m² 

  4 5.13 m² 

  5 5.99 m² 

  6 4.70 m² 

Área total hormigón de contra piso   49.49 m² 

Espesor de losa   0.10 m 

Volumen hormigón de replantillo   4.95 m³ 



57 

 

 
Acero de refuerzo cadenas de cimentación (ARMEX®) 

Longitud necesaria 64.75 m 

Desperdicio (5%) 3.2375 m 

Longitud de venta refuerzo 
ARMEX ® 6.5 m 

Numero de refuerzos 
necesarios 10.46 11 

Peso    17.61 (kg/unidad) 

Peso total acero de 
refuerzo  193.71 kg 

 
Acero de refuerzo zapata corrida 

Longitud necesaria 64.75 m 

Desperdicio (5%) 3.24 m 

Varillas por sección transversal 6 u 

Longitud de venta acero de refuerzo 12 m 

Número de varillas necesarias 33.99 34 

Peso varillas Ø12 5.33 (kg/unidad) 

Peso total acero de refuerzo Ø12 181.22 kg 

Estribos 
Estribos Ø8 @200mm     

Estribos por sección transversal 2 u 

Estribos por metro 10 m 

Longitud necesaria 48.47 m 

Desperdicio (5%) 2.42 m 

Número de estribos necesarios 508.94 u 

Peso estribo Ø8 0.456 (kg/unidad) 

Peso total estribos Ø8 232.07 kg 

Peso total acero de refuerzo para zapata 
corrida 

413.29 kg 

Primer piso  

 

Bloques necesarios mampostería 

Primer piso Muros exteriores 55.07 m² 

  Muros interiores 34.50 m² 

  Desperdicio (5%) 4.48 m² 

Total 94.04 m² 

 

Columnas de hormigón armado (15x15) f'c=210 kg/cm² 

Se
cc

ió
n

 
co

lu
m

n
a 

Base 
0.15 m 

Altura 
0.15 m 

Área de la sección 0.0225 m² 

Altura (primer piso) 2.7 m 

Volumen por columna 0.061 m³ 

Número de columnas (primer piso) 27 u 

Hormigón para columnas primer piso 1.64 m³ 
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Acero de refuerzo columnas primer piso (tipo ARMEX®) 15x15 

Longitud necesaria 89.1 m 

Desperdicio (5%) 4.455 m 

Longitud de venta refuerzo ARMEX 
® 

6.5 m 

Numero de refuerzos necesarios 14.39 15 

Peso    11.52 (kg/unidad) 

Peso total acero de refuerzo  172.8 kg 

 

Encofrado para columnas de hormigón armado 

Número de caras para encofrar por 
columna 

2 u 

Área de la cara por columna 0.405 m 

Número de columnas  27 u 

Encofrado necesario 21.87 m 

 

Hormigón escaleras f'c=210 kg/cm² 

Volumen por escalera   0.05844 m³ 

Número de escaleras   16 u 

Volumen del descanso   0.16928 m³ 

Volumen total de hormigón para escaleras 1.10432 m³ 

 
Acero para escaleras fy=4200 kg/cm² 

Se
cc

ió
n

 
tr

an
sv

er
sa

l 

Longitud sección (sin incluir descanso) 3.12825 m 

# Varillas Ø12 mm   25 u 

ancho de la grada   1.2   

Acero transversal necesario 30 m 

Se
cc

ió
n

 
lo

n
gi

tu
d

i

n
al

 # Varillas Ø12 mm 5 u 

Longitud  4.3 m 

Acero longitudinal necesario 21.5 m 

Longitud total acero para gradas 51.5 m 

Desperdicio (5%)   2.58 m 

Longitud de venta    12 m 

Varillas necesarias   4.51 m 

Peso      5.33 (kg/unidad) 

Peso total 26.65 kg 

 
Encofrado para escaleras tabla contrachapada 

Área de las escaleras 3.7539 m² 

Área del descanso 1.44 m² 

Encofrado necesario 5.1939 m² 

 

Hormigón cadenas de amarre 
  

Área de la sección transversal 0.03 m² 

Longitud cadenas de amarre 48.47 m 

Volumen de cadenas de amarre 1.45 m³ 
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Acero de refuerzo cadenas de amarre (ARMEX®) 

Longitud necesaria   64.75 m 

Desperdicio (5%) 3.2375 m 

Longitud de venta refuerzo ARMEX ® 6.5 m 

Numero de refuerzos necesarios 10.46 11 

Peso    17.61 (kg/unidad) 

Peso total acero de refuerzo  193.71 kg 

 

Encofrado con tabla de monte - cadenas de amarre  

Longitud necesaria 64.75 m² 

Espesor 0.2 m² 

Encofrado necesario 12.95 m² 

 
Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX®) 15x10 

Longitud necesaria 5.25 m 

Desperdicio (5%) 0.2625 m 

Longitud de venta refuerzo ARMEX ® 6.5 m 

Numero de refuerzos necesarios 0.85 2 

Peso    9.91 (kg/unidad) 

Peso total acero de refuerzo  19.82 kg 

 

Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm²   

Área de la sección transversal 0.015 m² 

Longitud cadenas de amarre 5.25 m 

Volumen de cadenas de amarre 0.08 m³ 

 
Encofrado con tabla de monte - vigas 

Longitud necesaria 5.25 m² 

Espesor 0.1 m² 

Encofrado necesario 0.525 m² 

 
Encofrado losa primer piso  

Área 57.0799 m² 

 
Acero losa de entre piso N+2.3 fy=4200 kg/cm² 

Se
cc

ió
n

 
lo

n
gi

tu
d

in
al

 

Longitud  7.95 m 

Desperdicio 5% 0.3975 m 

Ø12 mm @20 cm   34 u 

Se
cc

ió
n

 
tr

an
sv

er
s

al
 

Longitud  8.10 m 

Desperdicio 5% 0.405 m 

Ø12 mm @20 cm   34 u 

Número necesario de barrillas 68 u 

Peso      5.33 (kg/unidad) 

Peso total 362.44 Kg 
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Hormigón losa de primer piso 

Áreas de hormigón    57.0799 m² 

Área hueca de escaleras   5.3822 m² 

Espesor de losa   0.2 m 

Volumen hormigón de losa 10.34 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo piso 

 

Bloques necesarios mampostería 

 Segundo piso Muros exteriores 55.88 m² 

  Muros interiores 26.73 m² 

  Desperdicio (5%) 4.13 m² 

Total 86.74 m² 

 

Columnas de hormigón armado (15x15) f'c=210 kg/cm² 

Se
cc

ió
n

 
co

lu
m

n
a Base 0.15 m 

Altura 0.15 m 

Área de la sección 0.0225 m² 

Altura (primer piso) 2.6 m 

Volumen por columna 0.059 m³ 

Número de columnas (primer piso) 27 u 

Hormigón para columnas primer piso 1.58 m³ 

 

Encofrado para columnas de hormigón armado (primer piso) 

Número de caras para encofrar por 
columna 

2 u 

Área de la cara por columna 0.39 m 

Número de columnas  27 u 

Encofrado necesario 21.06 m 
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Acero de refuerzo columnas segundo piso (tipo ARMEX®) 15x15 

Longitud necesaria 70.2 m 

Longitud de venta refuerzo ARMEX ® 6.5 m 

Numero de refuerzos necesarios 10.80 11 

Peso  11.52 (kg/unidad) 

Peso total acero de refuerzo  126.72 kg 

 

Hormigón cadenas de amarre   

Área de la sección transversal 0.03 m² 

Longitud cadenas de amarre 48.47 m 

Volumen de cadenas de amarre 1.45 m³ 

 

Acero de refuerzo cadenas de cimentación (ARMEX®) 

Longitud necesaria 48.47 m 

Longitud de venta refuerzo ARMEX ® 6.5 m 

Numero de refuerzos necesarios 7.46 8 

Peso  17.61 (kg/unidad) 

Peso total acero de refuerzo  140.88 kg 

 
Encofrado con tabla de monte - cadenas de amarre  

Longitud necesaria 64.75 m² 

Espesor 0.2 m² 

Encofrado necesario 12.95 m² 

 

Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX®) 15x10 

Longitud necesaria 7.2 m 

Desperdicio (5%) 0.36 m 

Longitud de venta refuerzo ARMEX ® 6.5 m 

Numero de refuerzos necesarios 1.16 2 

Peso    9.91 (kg/unidad) 

Peso total acero de refuerzo  19.82 kg 

 
Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm²   

Área de la sección transversal 0.015 m² 

Longitud cadenas de amarre 5.25 m 

Volumen de cadenas de amarre 0.08 m³ 

 
Encofrado con tabla de monte - vigas 

Longitud necesaria 5.25 m² 

Espesor 0.1 m² 

Encofrado necesario 0.525 m² 
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Acero losa de cubierta N+4.7 fy=4200 kg/cm² 

Se
cc

ió
n

 
lo

n
gi

tu
d

in
al

 Longitud  7.95 m 

Desperdicio 
5% 0.3975 m 

Ø12 mm @20 
cm 31 u 

Se
cc

ió
n

 
tr

an
sv

er
sa

l Longitud  8.10 m 

Desperdicio 
5% 0.405 m 

Ø12 mm @20 
cm 32 u 

Número necesario de barrillas 63 u 

Peso      5.33 (kg/unidad) 

Peso total 335.79 kg 

 

Encofrado losa segundo piso 

Área 57.0799 m² 

 

Malla electrosoldada 

Área total hormigón de contra piso 
  

49.49 m² 

 

 

 

 

 
Losa de entrepiso segundo piso 

Áreas de hormigón  1 18.759 m² 

  2 9.36 m² 

  3 5.5575 m² 

  4 5.13 m² 

  5 5.985 m² 

  6 4.7025 m² 

Área total hormigón  38.6967 m² 

Espesor de losa 0.2 m 

Volumen hormigón  7.73934 m³ 
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ANEXO C: ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS 

Rubro:  
Cerramiento provisional h=2.4m con tabla de monte y 
pingos 

Unidad: m         

            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.34 

           

Subtotal M         0.13 

Mano de obra          

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.6500 2.24 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 0.6500 4.43 

Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.25 3.82 0.955 0.6500 

0.62 

           

Subtotal O         7.30 

Materiales          

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Clavos (2" -2 1/2" -3"-3 1/2")   kg 0.250 2.5 0.62 

Alfajia 6x6x250 cm   u  0.500 2.50 1.25 

Puntal de madera de eucalipto   m  3.000 1.12 3.36 

Tabla de monte de 30 cm   u  3.300 2.27 7.49 

Subtotal N         12.72 

    Total, Costo Directo (M+N+O) 20.15 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos    

    Costo Total del Rubro   20.15 

    Valor Ofertado   20.15 

 Rubro:  Bodega y oficina 
Unidad: m²         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.57 
Subtotal M         0.20 

Mano de obra          

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 1.0000 6.82 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.50 3.82 1.91 1.0000 1.91 

Subtotal O         12.18 

Materiales          

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 

Clavos (2" -2 1/2" -3"-3 1/2")   kg 0.400 2.5 1.00 
Alfajia 6x6x250 cm   u  1.000 2.50 2.50 
Puntal de madera de eucalipto   m  2.000 1.12 2.24 
Tabla de monte de 30 cm   u  5.000 2.27 11.35 
Tiras 2.5x2.5x250 cm   u 2.000 0.49 0.98 
Viga de eucalipto de 15x15 cm   m  0.500 4.61 2.31 
Cubierta metálica E=0.6mm   m² 1.000 15.23 15.23 

Subtotal N         35.60 

    Total Costo Directo (M+N+O) 47.98 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos    

    
Costo Total del 
Rubro   47.98 

    Valor Ofertado   47.98 
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Rubro:  Limpieza manual del terreno 
Unidad: m²         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.05 
            
            
            

Subtotal M         0.06 

Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.3200 1.09 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.01 3.82 0.038 0.3200 0.01 
            
            

Subtotal O         1.10 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 

            

Subtotal N         0.00 

    Total Costo Directo (M+N+O) 1.16 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   1.16 

    Valor Ofertado   1.16 

 
Rubro:  Replanteo y nivelación con equipo topográfico 
Unidad: m²         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.05 
Equipo topografía  1.00 3.75 3.75 0.08 0.30 
            
            

Subtotal M         0.31 

Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Cadenero (Estrcu. Ocup. D2) 3.00 3.45 10.35 0.0800 0.83 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.10 3.82 0.382 0.0800 0.03 
Topógrafo 2 1.00 3.82 3.820 0.0800 0.31 
            

Subtotal O         1.16 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 

Tiras 2.5 x2.5 x250 cm   u  0.200 0.49 0.10 
            

Subtotal N         0.10 

    Total Costo Directo (M+N+O) 1.57 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   1.57 

    Valor Ofertado   1.57 
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Rubro:  Excavación manual en cimientos y plintos 
Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.43 
            
            
            

Subtotal M         0.25 

Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 0.10 3.45 0.345 1.2310 0.42 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 1.2310 8.40 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.25 3.82 0.955 1.2310 1.18 
            

Subtotal O         10.00 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 

            
            

Subtotal N         0.00 

    Total Costo Directo (M+N+O) 10.25 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   10.25 

    Valor Ofertado   10.25 

 
Rubro:  Relleno compactado con suelo natural  
Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa 
Costo 
Hora 

Rendimient
o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.27 
Plancha vibropisadora 1.00 6.25 6.25 0.533 3.33 
            

Subtotal M         3.44 

Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa 
Costo 
Hora 

Rendimient
o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Operador de equipo liviano (E. O. 
D2) 1.00 3.45 3.45 0.5330 1.84 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 0.5330 3.64 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.10 3.82 0.382 0.5330 0.20 
            

Subtotal O         5.68 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 

Agua   m³ 0.030 0.74 0.02 
            

Subtotal N         0.02 

    Total Costo Directo (M+N+O) 9.14 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   9.14 

    Valor Ofertado   9.14 
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Rubro:  
Desalojo de materiales con volqueta (transporte 10km) 
cargada manual 

Unidad: m³         
            

Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% 
M.O.)         0.35 
Volqueta 9 m³ 0.20 25.00 5.00 0.500 2.50 
            
            

Subtotal M         2.60 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 4.00 3.41 13.64 0.500 6.82 
Maestro de obra (Estruc. 
Ocup. C1) 0.10 3.82 0.382 0.500 0.19 
Chofer licencia "E" (Chofer 
cat "E") 0.20 4.67 0.934 0.500 0.47 
            

Subtotal O         7.48 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

            
            

Subtotal N         0.00 

    Total Costo Directo (M+N+O) 10.08 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   10.08 

    Valor Ofertado   10.08 

 

 
Rubro:  Replantillo H.S. 140 kg/cm².Equipo: concreto 1 saco 
Unidad: m³         

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5% M.O.)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.0000 5.00 

Subtotal M         5.20 

Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 6.00 3.45 20.7 1.0000 20.70 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 1.0000 6.82 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 1.00 3.82 3.82 1.0000 3.82 
Operador de equipo liviano 
(E.O.D2) 1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Subtotal O         34.79 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 
Cemento portland   sac 6.180 7.5 46.35 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Agua   m³ 0.240 0.74 0.18 

Subtotal N         68.13 

    Total Costo Directo (M+N+O) 108.12 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   108.12 

    Valor Ofertado   108.12 
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Rubro:  
Hormigón ciclópeo 60% kg/cm² H.S y 40% piedra 
f'c=210 kg/cm² 

Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% 
M.O.)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.0000 5.00 

Subtotal M         5.20 

Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.9 1.0000 6.90 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.0000 20.46 
Maestro de obra (Estruc. 
Ocup. C1) 0.50 3.82 1.91 1.0000 1.91 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 

Subtotal O         32.72 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Cemento portland   sac 4.330 7.5 32.48 
Ripio   m³ 0.570 13.50 7.70 
Piedra Bola   m³ 0.500 8.33 4.17 
Agua   m³ 0.140 0.74 0.10 
Aditivo Plastimet   kg 1.300 2.09 2.72 
      
      

Subtotal N         47.16 

    Total Costo Directo (M+N+O) 85.08 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   85.08 

    Valor Ofertado   85.08 

 

Rubro:  
Plintos hormigón simple f'c=210 kg/cm², no inc. 
Encofrado 

Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% 
M.O.)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.000 4.30 
            

Subtotal M         9.50 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.000 3.82 
Albañil 2.00 3.45 6.90 1.000 6.90 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.000 3.45 
Subtotal O         34.63 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Cemento Portland gris   kg 360.500 0.15 54.08 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Agua   m³ 0.250 0.74 0.19 
Aditivo platimet   kg 2.160 2.09 4.51 
            
Subtotal N         80.37 

    Total Costo Directo (M+N+O) 124.50 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   124.50 

    Valor Ofertado   124.50 
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Rubro:  Encofrado tabla de monte (1 uso) cimentaciones 
Unidad: m²         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5% 
M.O.)         0.16 
            
            
            

Subtotal M         0.07 
Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 0.3300 2.25 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.3300 1.14 
            
            

Subtotal O         3.39 

Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  4.550 3.00 13.65 
Tabla de monte 30 cm   u 1.670 2.27 3.79 
Subtotal N         18.47 

    Total Costo Directo (M+N+O) 21.93 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   21.93 

    Valor Ofertado   21.93 

 

Rubro:  
Hormigón simple cadenas de cimentación f'c=210 kg/cm², 
no inc. Encofrado 

Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% )         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.000 4.30 
            

Subtotal M         9.50 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.000 3.82 
Albañil 2.00 3.45 6.90 1.000 6.90 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.000 3.45 

Subtotal O         34.63 

Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Cemento Portland    sac 7.210 7.50 54.08 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Agua   m³ 0.250 0.74 0.19 
Aditivo platimet   kg 2.100 2.09 4.39 
            
            

Subtotal N         80.25 

    Total Costo Directo (M+N+O) 124.38 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    Costo Total del Rubro   124.38 

    Valor Ofertado   124.38 
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Rubro:  
Hormigón en losa de 10 cm, f'c=210 kg/cm², no 
inc.Encofrado 

Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.000 4.30 
Elevador 1.00 6.8 6.80 1.000 6.80 

Subtotal M         16.30 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.000 3.82 
Albañil 2.00 3.45 6.90 1.000 6.90 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.000 3.45 

Subtotal O         34.63 

Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Cemento Portland    sac 7.210 7.50 54.08 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Agua   m³ 0.200 0.74 0.15 
Aditivo acelerante   kg 2.160 1.10 2.38 
Impermeabilizante   kg 1.500 1.38 2.07 
            

Subtotal N         80.27 

    Total Costo Directo (M+N+O) 131.20 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    Costo Total del Rubro   131.20 

    Valor Ofertado   131.20 

 

 

Rubro:  
Malla electrosoldada 5 mm a 10 cm (malla R-
196) 

Unidad: m²         
            

Equipos           

Descripción  
Cantid

ad  Tarifa 
Costo 
Hora 

Rendimie
nto Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.03 
            

Subtotal M         0.02 

Mano de obra           

Descripción  
Cantid

ad  Tarifa 
Costo 
Hora 

Rendimie
nto Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0800 0.27 
Albañil 1.00 3.45 3.45 0.0800 0.28 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. C1) 0.10 3.82 0.382 0.0800 0.03 
            

Subtotal O         0.58 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 

Malla ARMEX R-196 (6.25x2.40) 5.00 
mm 10x10 cm   m² 1.050 3.97 4.17 
            

Subtotal N         4.17 

    
Total Costo Directo 
(M+N+O) 4.77 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   4.77 

    Valor Ofertado   4.77 
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Rubro:  Acero de refuerzo para zapata corrida fy=4200 kg/cm²  
Unidad: kg         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         0.01 
Cortadora/dobladora 1.00 0.51 0.51 0.0400 0.02 
            
            

Subtotal M         0.03 
Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.040 0.14 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 0.040 0.02 
Peón de fierrero 1.00 3.41 3.41 0.040 0.14 

           

Subtotal O         0.29 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Alambre galvanizado No. 18 kg 0.050 2.07 0.10 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² kg 1.050 1.08 1.13 
            

Subtotal N         1.24 

    Total Costo Directo (M+N+O) 1.56 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    Costo Total del Rubro   1.56 
    Valor Ofertado   1.56 

 

 

 

Rubro:  
Acero de refuerzo cadenas de cimentación (tipo ARMEX 
®) fy=5000 kg/cm² 

Unidad: kg         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         0.01 
Cortadora/ dobladora 1.00 0.51 0.51 0.040 0.02 
            
            

Subtotal M         0.03 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0400 0.14 
Maestro  de obra  0.10 3.45 0.345 0.0400 0.01 
Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.82 3.82 0.0400 0.15 
            

Subtotal O         0.30 

Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Viga de cimentación V-C9 
tipo ARMEX   kg 30.36 40.18 1.32 
Alambre galvanizado No 18 kg 1.050 1.08 1.13 
            
            
            
            
            
Subtotal N         2.45 

    Total Costo Directo (M+N+O) 2.79 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   2.79 

    Valor Ofertado   2.79 
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Rubro:  
Hormigón en losa de 10 cm, f'c=210 kg/cm², no 
inc.Encofrado 

Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.000 4.30 
Elevador 1.00 6.8 6.80 1.000 6.80 

Subtotal M         16.30 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.000 3.82 
Albañil 2.00 3.45 6.90 1.000 6.90 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.000 3.45 

Subtotal O         34.63 

Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Cemento Portland    sac 7.210 7.50 54.08 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Agua   m³ 0.200 0.74 0.15 
Aditivo acelerante   kg 2.160 1.10 2.38 
Impermeabilizante   kg 1.500 1.38 2.07 

Subtotal N         80.27 

    Total Costo Directo (M+N+O) 131.20 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   131.20 

    Valor Ofertado   131.20 

 

 

 
Rubro:  Mampostería de bloque de carga e=15 cm mortero 1:6 
Unidad: m²         
            

Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         0.21 
Andamio 1.30 0.05 0.07 0.6150 0.04 
            
            

Subtotal M         0.16 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.6150 2.12 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.6150 2.10 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 0.6150 0.23 
            

Subtotal O         4.45 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 
Cemento portland   sac 0.154 7.5 1.16 
Arena   m³ 0.031 13.50 0.42 
Agua   m³ 0.008 0.74 0.01 
Bloque pesado 15x20x40 cm   u  13.000 0.42 5.46 
            
            
            

Subtotal N         7.04 

    Total Costo Directo (M+N+O) 11.65 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   11.65 

    Valor Ofertado   11.65 
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Rubro:  
Hormigón simple columas 15x15 f'c=210 kg/cm², no inc. 
Encofrado 

Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         1.78 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.0000 4.30 
Andamio 1.00 0.05 0.05 1.0000 0.05 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.0000 5 

Subtotal M         9.55 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 3.00 3.45 10.35 1.0000 10.35 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.0000 20.46 
Maestro de obra 1.00 3.82 3.82 1.0000 3.82 
Operador de equipo liviano 
(E.O.D2) 1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Subtotal O         38.08 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Cemento portland   sac 7.210 7.5 54.08 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Agua   m³ 0.240 0.74 0.18 
Aditivo Plastimet   kg 2.100 2.09 4.39 
            
            

Subtotal N         80.24 

    Total Costo Directo (M+N+O) 127.87 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   127.87 

    Valor Ofertado   127.87 

 

Rubro:  
Acero de refuerzo columnas (tipo ARMEX ®) fy=5000 
kg/cm² 

Unidad: kg         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% 
M.O.)         0.01 
Cortadora/ dobladora 1.00 0.51 0.51 0.0440 0.02 
            
            

Subtotal M         0.03 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.0444 0.15 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0444 0.15 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.382 0.0444 0.02 
            

Subtotal O         0.32 
Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Columna C3 tipo ARMEX   kg 11.52 38.40 3.33 
            
            
            
            
            
            
Subtotal N         3.33 

    Total Costo Directo (M+N+O) 3.68 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   3.68 

    Valor Ofertado   3.68 
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Rubro:  Encofrado tabla de monte (1 uso) para columnas 
Unidad: m²         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5%)         0.27 
            

Subtotal M         0.11 

Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Peón de carpitero  1.00 3.41 3.41 0.5700 1.94 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.90 0.5700 3.93 
            
            

Subtotal O         5.88 
Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Puntal de madera de 
eucalipto   m 1.500 1.1 1.68 
Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  1.450 3.00 4.35 
Tabla de monte 20 cm   u 2.760 1.67 4.61 
            
Subtotal N         11.67 

    Total Costo Directo (M+N+O) 17.66 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   17.66 

    Valor Ofertado   17.66 

 
Rubro:  Hormigón en escaleras, f'c=210 kg/cm², no inc.Encofrado 
Unidad: m³         
            

Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         1.78 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.1000 4.73 
Andamio 1.00 0.05 0.05 1.1000 0.06 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.1000 5.5 

Subtotal M         10.58 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.9 1.1000 7.59 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.1000 22.51 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.1000 4.20 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.1000 3.80 

Subtotal O         38.09 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 
Cemento portland   sac 7.210 7.5 54.08 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Agua   m³ 0.250 0.74 0.19 
Aditivo Plastimet   kg 2.160 2.09 4.51 
Subtotal N         80.37 

    Total Costo Directo (M+N+O) 129.05 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    Costo Total del Rubro   129.05 

    Valor Ofertado   129.05 
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Rubro:  Acero de refuerzo escaleras fy=4200 kg/cm² 
Unidad: kg         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.01 
Cortadora/Dobladora 1.00 0.51 0.51 0.0400 0.02 
            

Subtotal M         0.03 

Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.0400 0.14 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 0.0400 0.02 
Peón de fierrero  1.00 3.41 3.41 0.0400 0.14 
            

Subtotal O         0.29 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 

Alambre galvanizado No.18   kg 0.050 2.07 0.10 
Acero de refuerzo fy=4200 
kg/cm²   kg 1.050 1.08 1.13 
            
Subtotal N         1.24 

    Total Costo Directo (M+N+O) 1.56 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   1.56 

    Valor Ofertado   1.56 

 

Rubro:  
Encofrado con tablero contrachapado (1 uso) para 
escaleras 

Unidad: m²         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa 
Costo 
Hora 

Rendimient
o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.27 
            

Subtotal M         0.11 

Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa 
Costo 
Hora 

Rendimient
o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Peón de carpintero (Estruc. 
Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.5700 1.94 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.90 0.5700 3.93 

Subtotal O         5.88 
Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Puntal de madera de eucalipto   m 1.670 1.1 1.87 
Tablero triplex corriente 1.22x.244x15c u 0.340 33.57 11.41 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  1.560 3.00 4.68 
Pernos de 3/8 plg   u 30.000 0.05 1.50 
            
            
Subtotal N         20.46 

    Total Costo Directo (M+N+O) 26.45 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   26.45 

    Valor Ofertado   26.45 
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Rubro:  
Hormigón simple cadenas de amarre f'c=210 kg/cm², no inc. 
Encofrado 

Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% 
M.O.)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.000 4.30 
            

Subtotal M         9.50 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.000 3.82 
Albañil 2.00 3.45 6.90 1.000 6.90 
Operador de equipo 
liviano  1.00 3.45 3.45 1.000 3.45 

Subtotal O         34.63 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Cemento Portland    sac 7.210 7.50 54.08 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Agua   m³ 0.250 0.74 0.19 
Aditivo platimet   kg 2.100 2.09 4.39 
            
            

Subtotal N         80.25 

    Total Costo Directo (M+N+O) 124.38 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    Costo Total del Rubro   124.38 

    Valor Ofertado   124.38 

 

Rubro:  
Acero de refuerzo cadenas de amarre (tipo ARMEX ®) 
fy=5000 kg/cm² 

Unidad: kg         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         0.01 
Cortadora/ dobladora 1.00 0.51 0.51 0.040 0.02 
            
            

Subtotal M         0.02 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0400 0.14 
Maestro de obra  0.10 3.45 0.345 0.0400 0.01 
Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.82 3.82 0.0400 0.15 
            

Subtotal O         0.30 

Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Viga de amarre V-C7 tipo 
ARMEX   kg 17.61 38.40 2.18 
Alambre galvanizado No 
18   kg 1.050 1.08 1.13 
            
            
            
            
            

Subtotal N         3.31 

    Total Costo Directo (M+N+O) 3.64 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    Costo Total del Rubro   3.64 

    Valor Ofertado   3.64 
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Rubro:  Encofrado tabla de monte - losa e=20cm (1 uso) 
Unidad: m²         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.19 
            

Subtotal M         0.08 

Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Peón de carpintero  1.00 3.41 3.41 0.4000 1.36 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.90 0.4000 2.76 

Subtotal O         4.12 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 

Puntal de madera de eucalipto   m 3.000 1.12 3.36 
Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  1.250 3.00 3.75 
Tabla encofrado de monte 20 
cm   u 2.310 1.67 3.86 

Subtotal N         12.00 

    Total Costo Directo (M+N+O) 16.20 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   16.20 

    Valor Ofertado   16.20 

 

 
Rubro:  Encofrado tabla de monte - cadenas de amarre (1 uso) 
Unidad: m²         
            

Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         0.16 
            
            
            

Subtotal M         0.07 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón de carpintero 1.00 3.41 3.41 0.3300 1.13 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.90 0.3300 2.28 
            
            

Subtotal O         3.40 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 
Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  4.550 3.00 13.65 
Tabla de monte 30 cm    u 1.670 2.27 3.79 
            
            
            

Subtotal N         18.47 

    Total Costo Directo (M+N+O) 21.94 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   21.94 

    Valor Ofertado   21.94 
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Rubro:  Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 
Unidad: kg         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         0.01 
Cortadora/ dobladora 1.00 0.51 0.51 0.0400 0.02 
            
            

Subtotal M         0.03 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0400 0.14 
Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.0400 0.14 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 0.0400 0.02 
            

Subtotal O         0.29 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 

Viga V2 tipo ARMEX   kg 9.910 22.51 2.27 
Alambre galvanizado No 18   kg 0.050 2.07 0.10 
            
            
            
            
            

Subtotal N         2.37 

    Total Costo Directo (M+N+O) 2.69 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   2.69 

    Valor Ofertado   2.69 

 

 

 

Rubro:  Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm², no inc. Encofrado 
Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         1.78 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.0000 4.30 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.0000 5.00 
            

Subtotal M         9.66 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 1.0000 3.41 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 1.0000 0.38 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 

Subtotal O         10.69 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 

Cemento portland   sac 7.210 7.5 54.08 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Agua   m³ 0.250 0.74 0.19 
Aditivo plastimet   kg 2.160 2.09 4.51 
            
            

Subtotal N         80.37 

    Total Costo Directo (M+N+O) 100.73 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   100.73 

    Valor Ofertado   100.73 
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Rubro:  Encofrado tabla de monte - viga (1 uso) 
Unidad: m²         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         0.27 
            
            
            

Subtotal M         0.11 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón de carpintero  2.00 3.41 6.82 0.5700 3.89 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.5700 1.97 
            
            

Subtotal O         5.85 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 

Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  1.610 3.00 4.83 
Tabla de monte 20 cm    u 0.870 1.67 1.45 
            
            
            

Subtotal N         7.31 

    Total Costo Directo (M+N+O) 13.28 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   13.28 

    Valor Ofertado   13.28 

 

 

 

Rubro:  
Acero de refuerzo losa de entre piso nivel=2.3m 
fy=4200 kg/cm² 

Unidad: kg         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         0.01 
Cortadora dobladora 1.00 0.51 0.51 0.040 0.02 
            
            

Subtotal M         0.03 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Fierrero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 0.0400 0.14 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 0.0400 0.02 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0400 0.14 
            

Subtotal O         0.29 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Alambre galvanizado No 18   kg 0.050 2.07 0.10 
Acero de refuerzp fy=4200 
kg/cm²   kg 1.050 1.08 1.13 
            
            
            
            
            

Subtotal N         1.24 

    Total Costo Directo (M+N+O) 1.56 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   1.56 

    Valor Ofertado   1.56 
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Rubro:  
Hormigón en losa nivel=2.30 m f'c=210 kg/cm², no inc. 
Encofrado 

Unidad: m³         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         1.62 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.0000 4.30 
Elevador (1 saco) 1.00 6.80 6.80 1.0000 6.80 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.0000 5.00 

Subtotal M         16.30 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Albañil (Estruc. Ocup. 
D2) 2.00 3.45 6.9 1.0000 6.90 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.0000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.0000 3.82 
Operador de equipo 
liviano  1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 

Subtotal O         34.63 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Cemento portland   sac 7.210 7.5 54.08 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Agua   m³ 0.200 0.74 0.15 
Aditivo acelerante   kg 2.160 1.10 2.38 
Impermeabilizante   kg 1.500 1.38 2.07 
            

Subtotal N         80.27 

    Total Costo Directo (M+N+O) 131.20 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    Costo Total del Rubro   131.20 

    Valor Ofertado   131.20 

 

Rubro:  
Punto de agua Fría PVC 1/2" roscable, incluye 
accesorios 

Unidad: pto         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Herramienta menor (5%)         0.66 
            

Subtotal M         0.39 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 1.9405 6.69 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 1.9405 6.62 
Maestro de obra  0.11 3.82 0.4202 1.9405 0.82 
            

Subtotal O         14.13 

Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 

Codo de PVC roscable 1/2 
x90   u  2.000 0.45 0.90 
Tee PVC 1/2"   u  2.000 0.63 1.26 
Teflón plástico   u  4.000 0.30 1.20 
Tubo PVC roscable 1/2"   m 3.000 0.95 2.85 
Unión PVC roscable 1/2"   u  1.000 0.37 0.37 
Universal PVC roscable 1/2"   u  1.000 0.79 0.79 
Subtotal N         7.37 

    Total Costo Directo (M+N+O) 21.89 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   21.89 

    Valor Ofertado   21.89 
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Rubro:  
Punto de agua caliente PVC 1/2" roscable, incluye 
accesorios 

Unidad: pto         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% )         0.66 
            
            
            

Subtotal M         0.39 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 1.9405 6.69 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 1.9405 6.62 
Maestro de obra  0.11 3.82 0.4202 1.9405 0.82 
            

Subtotal O         14.13 

Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Codo de PVC roscable 1/2" x 
90   u  2.000 0.5 0.90 
Tee PVC 1/2"   u  2.000 0.63 1.26 
Teflón plástico   u  4.000 0.30 1.20 
Tubo PVC roscable 1/2"   m 3.000 0.95 2.85 
Unión PVC roscable 1/2"   u  1.000 0.37 0.37 
Universal PVC roscable 1/2"   u  1.000 0.79 0.79 
            
Subtotal N         7.37 

    Total Costo Directo (M+N+O) 21.89 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   21.89 

    Valor Ofertado   21.89 

 

Rubro:  
Tubería PVC 1/2" roscable agua fría, incluye 
accesorios 

Unidad: m         
            

Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.07 

Subtotal M         0.04 

Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Peón de carpintero 1.00 3.41 3.41 0.2000 0.68 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.38 0.2000 0.08 
Plomero 1.00 3.45 3.45 0.2000 0.69 
            

Subtotal O         1.45 
Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B 

Codo de PVC roscable 1/2" x 
90   u  0.100 0.45 0.05 
Tee PVC 1/2"   u  0.100 0.63 0.06 
Teflón plástico   u  0.300 0.30 0.09 
Tubo PVC roscable 1/2"   m 1.050 0.95 1.00 
Unión PVC roscable 1/2"   u  0.330 0.37 0.12 
Subtotal N         1.32 

    Total Costo Directo (M+N+O) 2.81 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   2.81 

    Valor Ofertado   2.81 
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Rubro:  
Tubería PVC 1/2" roscable agua caliente, incluye 
accesorios 

Unidad: m         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         0.07 
            
            

Subtotal M         0.04 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón de carpintero  1.00 3.41 3.41 0.2000 0.68 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 0.2000 0.08 
Plomero 1.00 3.45 3.45 0.2000 0.69 
            

Subtotal O         1.45 

Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 

Codo de PVC roscable 1/2" x 
90   u  0.100 0.45 0.05 
Tee PVC 1/2"   u  0.100 0.63 0.06 
Teflon plástico   u  0.300 0.30 0.09 
Tubo PVC roscable 1/2"   m 1.050 0.95 1.00 
Unión PVC roscable 1/2"   u  0.330 0.37 0.12 
            
            
Subtotal N         1.32 

    Total Costo Directo (M+N+O) 2.81 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   2.81 

    Valor Ofertado   2.81 

 
Rubro:  Calefón a gas 16 litros. Instalado 
Unidad: u         
            

Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% M.O.)         1.59 
            
            
            

Subtotal M         0.29 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón de plomero  2.00 3.57 7.14 3.200 22.85 
Maestro de obra 0.10 3.22 0.32 3.200 1.03 
Plomero  1.00 3.18 3.18 3.200 10.18 
            

Subtotal O         34.05 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B 
Calefón a gas 16 litros   u  1.000 516.96 516.96 
Teflón plástico   u 0.500 0.30 0.15 
Tubo de abasto (calefón) u 2.000 4.32 8.64 
            
            
            
            

Subtotal N         525.75 

    Total Costo Directo (M+N+O) 560.09 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro 560.09 

    Valor Ofertado   560.09 
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Rubro:  Punto de desague PVC 50 mm, incluye accesorios  Rubro:  Punto de desague PVC 110mm, incluye accesorios 
Unidad: pto          Unidad: pto         
                         

Equipos            Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.68  Herramienta menor (5% M.O.)         0.68 
                         
                         
                         

Subtotal M         0.40  Subtotal M         0.40 

Mano de obra            Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90  Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90 
Peón de plomero  1.00 3.41 3.41 2.0000 6.82  Peón de plomero  1.00 3.41 3.41 2.0000 6.82 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 2.0000 0.76  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 2.0000 0.76 
                         

Subtotal O         14.48  Subtotal O         14.48 

Materiales            Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B        A B C=A x B 

Tubo PVC 50 mm   m 3.000 1.77 5.31  Unión desague PVC 110 mm   u  2.000 2.2 4.36 
Polipega   gl 0.050 47.19 2.36  Polipega   gl 0.010 47.18 0.47 
Codo desague PVC INY 50 mmx 45˚ CC u  2.000 1.20 2.40  Tubo desague PVC 110 mm   m 3.000 4.38 13.14 
Unión desague PVC 50 mm   m 2.000 1.10 2.20  Polilimpia   gl 0.010 27.68 0.28 
Tee PVC 50 mm   u  1.000 1.35 1.35  Codo desague PVC INY 110 mmx 90˚ EC u  2.000 3.53 7.06 
Polilimpia   gl 0.010 27.68 0.28  Tee desague PVC 110 mm   u  1.000 4.58 4.58 
                         

Subtotal N         13.90  Subtotal N         29.89 

    Total Costo Directo (M+N+O) 28.78      Total Costo Directo (M+N+O) 44.77 

    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   28.78      Costo Total del Rubro   44.77 

    Valor Ofertado   28.78      Valor Ofertado   44.77 
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Rubro:  Canalización tubería de PVC 50 mm  Rubro:  Canalización tubería de PVC 110 mm 
Unidad: m          Unidad: m         
                         

Equipos            Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.06  Herramienta menor (5% M.O.)         0.18 
                         
                         
                         

Subtotal M         0.03  Subtotal M         0.07 

Mano de obra            Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.1687 0.58  Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.3640 1.24 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 0.1687 0.06  Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 0.3640 1.39 
Plomero 1.00 3.45 3.45 0.1687 0.58  Plomero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.3640 1.26 
                         

Subtotal O         1.22  Subtotal O         3.89 

Materiales            Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B        A B C=A x B 

Codo desague PVC INY 50mmx 45˚CC   u  0.040 1.20 0.05  Codo desague PVC INY 110 mm x 90˚ EC u 0.040 3.5 0.14 
TEE PVC 50 mm   u  0.040 1.35 0.05  Tee desague PVC 110 mm   u 0.040 4.58 0.18 
Tubo PVC 50 mm   m 1.000 1.77 1.77  Tubo deague PVC 110 mm   m 1.000 4.38 4.38 
Unión desague PVC 50 mm   u 0.330 1.10 0.36  Unión desague PVC 110 mm   u  0.330 2.18 0.72 
Polilimpia   gl 0.010 27.68 0.28  Polilimpia   gl 0.010 27.68 0.28 
Polipega   gl 0.010 47.18 0.47  Polipega   gl 0.010 47.18 0.47 
                         

Subtotal N         2.98  Subtotal N         6.17 

    Total Costo Directo (M+N+O) 4.24      Total Costo Directo (M+N+O) 10.13 

    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   4.24      Costo Total del Rubro   10.13 

    Valor Ofertado   4.24      Valor Ofertado   10.13 
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Rubro:  
Lavamanos empotrado línea económica (no incluye 
grifería)  Rubro:  Inodoro blanco línea económica 

Unidad: u          Unidad: u         
                         

Equipos            Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R    A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.90  Herramienta menor (5% M.O.)         1.02 

Subtotal M         0.17  Subtotal M         0.61 

Mano de obra            Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R    A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R 

Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 2.6667 9.20  Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 3.0303 10.45 
Peón de plomero  1.00 3.41 3.41 2.6667 9.09  Peón de plomero  1.00 3.41 3.41 3.0303 10.33 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.382 2.6667 1.02  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 3.0303 1.16 
                         
Subtotal O         19.31  Subtotal O         21.95 

Materiales            Materiales           

Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    
Unida

d Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B        A B 
C=A x 

B 
Silicon 20 ml   tbo 0.100 0.99 0.10  Inodoro línea económica   u  1.000 54.6 54.61 
Sifon 1"-1 1/2"   u 1.000 4.23 4.23  Anillo de cera   u 1.000 3.21 3.21 
Manguera flexible 12" + llave angular 
(lavamanos) u  1.000 3.73 3.73  

Manguera flexible 12" + llave angular 
(inodoro) u 1.000 3.73 3.73 

Subtotal N         46.17  Subtotal N         61.55 

    Total Costo Directo (M+N+O) 65.65      Total Costo Directo (M+N+O) 84.11 
    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos          Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   65.65      

Costo Total del 
Rubro   84.11 

    Valor Ofertado   65.65      Valor Ofertado   84.11 
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Rubro:  Lavaplatos 1 pozo grifería tipo cuello de ganzo  Rubro:  Ducha con mezcladora 
Unidad: u          Unidad: u         
                         

Equipos            Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% M.O.)         1.02  Herramienta menor (5% M.O.)         0.51 
                         
                         
                         

Subtotal M         0.19  Subtotal M         0.30 

Mano de obra            Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón de plomero  1.00 3.41 3.41 3.0300 10.33  Peón  1.00 3.41 3.41 1.5000 5.12 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 3.0300 1.16  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 1.5000 0.57 
Plomero 1.00 3.45 3.45 3.0300 10.45  Plomero  1.00 3.45 3.45 1.5000 5.18 
                         

Subtotal O         21.94  Subtotal O         10.86 

Materiales            Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B        A B C=A x B 

Silicon 20 ml   tbo 0.500 0.99 0.50  Juego ducha - mezcladora línea económica u  1.000 48.47 48.47 
Fregadero de cocina acero 1 pozo 1 escurridor m 1.000 102.66 102.66  Teflón plástico   u 0.500 0.30 0.15 
Sifón 1" - 1 1/2"   u 1.000 4.23 4.23              
Conjunto manguera flexible 12" y llave 
angular u 2.000 19.71 39.42              
Griferia cuello de ganso para lavaplatos u 1.000 21.09 21.09              
                         
                         

Subtotal N         167.90  Subtotal N         48.62 

    Total Costo Directo (M+N+O) 190.03      Total Costo Directo (M+N+O) 59.78 
    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos          Otros Indirectos     

    Costo Total del Rubro   190.03      Costo Total del Rubro   59.78 

    Valor Ofertado   190.03      Valor Ofertado   59.78 

 

 



86 

 

 
Rubro:  Punto de iluminación, conductor N°12  Rubro:  Punto interruptor 
Unidad: pto          Unidad: pto         
                         

Equipos            Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.68  Herramienta menor (5% M.O.)         0.36 
                         
                         
                         

Subtotal M         0.12  Subtotal M         0.21 

Mano de obra            Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Electricista (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90  Electricista (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 1.0650 3.67 
Peón de electricista 1.00 3.41 3.41 2.0000 6.82  Peón de electricista  1.00 3.41 3.41 1.0650 3.63 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.382 2.0000 0.76  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 1.0650 0.41 
                         

Subtotal O         14.48  Subtotal O         7.71 

Materiales            Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B        A B C=A x B 
Conductor TW AWG 12 (sólido)   m 9.100 0.38 3.46  Caja rectangular baja   u  1.000 0.4 0.41 
Boquilla colgante sencilla de baquelita u 1.000 0.95 0.95  Tomacorriente doble 110 V   u 1.000 2.00 2.00 
Caja octagonal grande metálica   u  1.000 0.37 0.37  Tubo conduit liviano de 1/2" EMT   m 6.000 0.39 2.34 
Caja rectangular baja   u 1.000 0.41 0.41  Unión EMT 1/2"   u 2.000 0.33 0.66 
Interruptor simple   u 1.000 2.02 2.02  Conductor TW AWG 10 (sólido)   m 12.600 0.61 7.69 
Tubo conduit liviano de 1/2" EMT   m 4.500 0.39 1.76  Interruptor sencillo 16A - 250V   u 1.000 1.14 1.14 
Unión EMT 1/2"   u 2.000 0.33 0.66              

Subtotal N         9.62  Subtotal N         14.24 

    Total Costo Directo (M+N+O) 24.23      Total Costo Directo (M+N+O) 22.16 

    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   24.23      Costo Total del Rubro   22.16 

    Valor Ofertado   24.23      Valor Ofertado   22.16 
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Rubro:  Tablero de control GE8-12 puntos  Rubro:  Breakers de 2 polos de 50 a 60 amp 
Unidad: u          Unidad: u         
                         

Equipos            Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5% M.O.)         0.66  Herramienta menor (5% M.O.)         0.22 
                         
                         
                         

Subtotal M         0.12  Subtotal M         0.03 

Mano de obra            Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón de electricista  1.00 3.41 3.41 1.7778 6.06  Peón de electricista  1.00 3.41 3.41 0.7000 2.39 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.38 1.7778 0.68  Electricista (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.7000 2.42 
Electricista (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 1.7778 6.13              
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 0.20 3.45 0.69 1.7778 1.23              

Subtotal O         14.10  Subtotal O         4.80 

Materiales            Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B        A B C=A x B 

Tablero tipo GE 8-12 puntos   u 1.000 63.88 63.88  Breaker 1P 63   u  1.000 5.99 5.99 
Taco fisher   u 4.000 0.09 0.36              
Tornillos   u 4.000 0.04 0.16              
                         
                         
                         
                         

Subtotal N         64.40  Subtotal N         5.99 

    Total Costo Directo (M+N+O) 78.62      Total Costo Directo (M+N+O) 10.82 

    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   78.62      Costo Total del Rubro   10.82 

    Valor Ofertado   78.62      Valor Ofertado   10.82 
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Rubro:  Punto tomacorriente 220 v tubo Conduit emt 1"  Rubro:  
Puerta tamborada blanca 0.70 m, incluye marcos y 
tapamarcos 

Unidad: pto          Unidad: u         
                         

Equipos            Equipos           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.36  Herramienta menor (5% M.O.)         1.00 

Subtotal M         0.07  Subtotal M         0.40 

Mano de obra            Mano de obra           

Descripción  
Cantida

d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient

o Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 

R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón de electricista  1.00 3.41 3.41 1.0650 3.63  Carpintero  1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.38 1.0650 0.41  Peón  1.00 3.41 3.41 2.0000 6.82 
Electricista  1.00 3.45 3.45 1.0650 3.67  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 2.0000 0.76 
             Albañil  1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90 
Subtotal O         7.71  Subtotal O         21.38 

Materiales            Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B 
C=A x 

B        A B C=A x B 

Caja rectangular baja    u 1.000 0.41 0.41  Marcos SEYKE 215x18x35   u 1.000 28.77 28.77 
Conductor TW AWG 12    m 13.500 0.38 5.13  Tapamarco 30x2440x12 mm   m 10.000 0.87 8.70 

Conector EMT 1"   u 2.000 0.60 1.20  

Bisagra 2" dorada con 
tornillos   u 3.000 1.50 4.50 

Tomacorriente 220 V   u 1.000 4.57 4.57  Puerta tamborada 70 cm color blanco u 1.000 24.25 24.25 
Tubo conduit liviano de 1" 
EMT   m 4.500 1.00 4.50  

Clavos (2" - 2 1/2" - 3" - 3 
1/2")   kg 0.090 2.50 0.23 

Subtotal N         15.81  Subtotal N         66.45 

    Total Costo Directo (M+N+O) 23.59      Total Costo Directo (M+N+O) 88.23 

    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos          Otros Indirectos     

    
Costo Total del 
Rubro   23.59      Costo Total del Rubro   24.23 

    Valor Ofertado   23.59      Valor Ofertado   24.23 
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Rubro:  Ventana corrediza de aluminio y vidrio  Rubro:  Puerta tamborada blanca 0.90 m, incluye marcos y tapamarcos 
Unidad: m²          Unidad: u         
                         

Equipos            Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (5%)         0.54  Herramienta menor (5% )         1.00 
                         
                         
                         

Subtotal M         0.32  Subtotal M         0.40 

Mano de obra            Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón  1.00 3.41 3.41 1.6000 5.46  Carpintero  1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 1.6000 0.61  Peón  1.00 3.41 3.41 2.0000 6.82 
Instalador  1.00 3.45 3.45 1.6000 5.52  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 2.0000 0.76 
             Albañil  1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90 

Subtotal O         11.59  Subtotal O         21.38 

Materiales            Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 

      A B C=A x B        A B C=A x B 
Ventana aluminio natural corrediza m² 1.000 44.00 44.00  Marcos SEYKE 215x18x35 u 1.000 28.77 28.77 
Vidrio flotado 6 mm   m² 1.050 7.19 7.55  Tapamarco 30x2440x12 mm   m 10.000 0.87 8.70 
             Bisagra 2" dorada con tornillos u 3.000 1.50 4.50 
             Puerta tamborada 90 cm color blanco u 1.000 25.72 25.72 
             Clavos (2" - 2 1/2" - 3" - 3 1/2")   kg 0.090 2.50 0.23 
                         
                         

Subtotal N         51.55  Subtotal N         67.92 

    Total Costo Directo (M+N+O) 63.46      Total Costo Directo (M+N+O) 89.70 

    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   63.46      Costo Total del Rubro   89.70 

    Valor Ofertado   63.46      Valor Ofertado   89.70 
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Rubro:  Puerta de aluminio y vidrio 6 mm (Incluye cerradura) 
Unidad: u         
            

Equipos           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Herramienta menor (55)         0.9 
            
            
            

Subtotal M         0.53 

Mano de obra           

Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 

  A B C=A x B R=H/U D=C x R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 2.6670 9.09 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 2.6670 1.02 
Instalador (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 2.6670 9.20 
            

Subtotal O         19.31 

Materiales           

Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 

Cerradura llave - seguro   u  0.500 16.05 8.03 
Puerta aluminio natural   m² 1.000 76.02 76.02 
Vidrio bronce 6 mm   m² 1.050 8.32 8.74 
            
            
            
            

Subtotal N         92.78 

    Total Costo Directo (M+N+O) 112.63 

    Costo Indirecto 0.00 0.00 

    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   112.63 

    Valor Ofertado   112.63 
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ANEXO D: CRONOGRAMA DE OBRA 
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