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ABSTRAK 
 

PENJADUALAN PELAKSANAAN  PROYEK  MENGGUNAKAN  METODE NETWORK 
PLANNING (Studi Kasus pada Program Penyempurnaan dan  Uji  Fungsi   Perangkat 
Brakiterapi   Dosis  Sedang  Kanker  Servik).  Jadual pelaksanaan proyek yang  telah 
dibuat pada tahap awal, dalam perjalanannya seringkali harus mengalami perubahan. 
Keterbatasan sumber daya seringkali dihadapi oleh pelaksana,  sehingga pada periode tertentu 
beberapa aktivitas  proyek harus digeser, tetapi waktu penyelesaian proyek tidak boleh 
dilampaui, atau karena satu hal penyelesaian proyek harus dipercepat. Metode network 
planning dapat digunakan untuk mengendalikan jadual pelaksanaan proyek dengan lebih 
efektif. Serangkaian aktivitas untuk menyelesaikan proyek disusun membentuk suatu jaringan. 
Aktivitas mana saja yang  tidak  boleh  terlambat dan  mana saja yang  boleh  terlambat 
dengan  tenggang  waktu tertentu agar waktu penyelesaian proyek  tetap terjaga dapat 
ditentukan. Percepatan waktu penyelesaian proyek dilakukan pada aktivitas-aktivitas  yang 
berada dalam lintasan kritis,  yaitu serangkaian aktivitas dengan jumlah waktu terlama.  Pada 
kasus Program Penyempurnaan dan Uji Fungsi Perangkat Brakiterapi Dosis Sedang Kanker 
Servik, dengan melakukan percepatan pada  3  aktivitas  dari  8  aktivitas,  jadual  pelaksanaan  
menjadi  lebih pendek,  yang  semula direncanakan 166 hari, menjadi 142 hari. 

 
Kata kunci :  waktu penyelesaian proyek, penjadualan, network planning, percepatan 
penyelesaian proyek. 

 
 

ABSTRACT 
 

PROJECT SCHEDULING USING NETWORK PLANNING METHOD (Case Study on  
Improvement and Function Test of Medium Dose Brachytherapy Cervical Cancer 
Devices). Sometimes, project schedule which has been created in the early stage should be 
modified.  The modification is caused by resources constraint encountered by project officer, so 
that the schedule should be shifted but the remaining completion time can not be exceeded.  
The schedule should also be modified if the completion time will be accelerated. Network 
planning method can be used to manage the project completion time effectively. A series of 
project activities are arranged in a network.  The activities that should not be delayed or may be 
delayed by a  certain deadline in order to maintain  the project completion time can be 
determined. Project completion time acceleration is carried out on the activities that laid in the 
critical path,  a series of activities with the longest amount of time.  In the case of Medium Dose 
Brachyteraphy Cervical Cancer Devices Improvement and Function Test Program 
Implementation, the acceleration in 3 of 8 activities, makes the schedule can be shorter from 
the initial planning 166 days, becomes 142 days 

 
Key words: project completion time, scheduling, network planning, project completion 
acceleration. 
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