

LAPORAN TUGAS PROYEK
APLIKASI PENGELOLAAN TOKO BERBASIS WEB OFFLINE
DI TOKO CAHAYA ABADI



DISUSUN OLEH :

DIMENIX

Putri Ismirat	(1500018228)
Dwi Septyani Maharani Suwandi	(1500018267)
Nurul Iqbari	(1500018237)
Ganis Adzkiya	(1500018246)
Ade Antika	(1500018244)
Romakh Fitriani	(1500018268)
Baiq Ade Febriami	(1500018100)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2018

LEMBAR PENGESAHAN
“APLIKASI PENGELOLAAN TOKO BERBASIS WEB OFFLINE”
TIM PENYUSUN

DIMENIX

1. Manajer Proyek : Putri Ismirat
2. Sekretaris : Dwi Septyani Maharani Suwandi
3. Bendahara : Dwi Septyani Maharani Suwandi
4. Pengumpul Data & Analis Sistem : Nurul Iqbari
5. Desain dan Dokumenter : Ganiz adzkiyah
6. Programmer : Ade Antika
7. Quality Assurance : Romakh Fitriani
8. Implementator : Baiq Ade Febriami

Telah dipertanggungjawabkan dihadapan Dewan pengujian pada tanggal 19 Januari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan Manajemen Tugas Proyek.

Telah diuji dan disahkan oleh :

Yogyakarta, 2018

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji



Lisna Zahrotun, S.T., M.Cs.
NIY. 60150773

Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom
NIY. 60090586

Mengetahui

Kaprodi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri



Sri Winiarti, S.T., M.Cs.
NIY. 60020388

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Listing	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	1
C. BATASAN MASALAH	2
D. RUMUSAN MASALAH	2
E. TUJUAN	2
F. MANFAAT	2
BAB II PERSIAPAN PROYEK	3
A. PERSONIL	3
B. PROSES MENDAPATKAN PROYEK	3
C. ANGGARAN AWAL	4
D. FOKUS PELAKSANAAN	4
BAB III GAMBARAN PARTNER	5
A. GAMBARAN UMUM	5
B. MAKSUD DAN TUJUAN	5
C. IDENTITAS	5
D. JOB DESCRIPTION	6
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK	7
A. PERENCANAAN KERJA	7
B. PELAKSANAAN KERJA	8

C. TEMPAT Pengerjaan	9
D. Pembagian Tugas	9
BAB V DOKUMENTASI PROYEK	11
A. PERSONEL PELAKSANAAN	11
B. PERJANJIAN TUGAS PROYEK	11
C. ANALISIS USER	11
D. ANALISIS SISTEM	11
E. DESAIN	20
F. PROGRAM	26
G. WAKTU PELAKSANAAN	40
1. JADWAL KETUA PROYEK	40
2. JADWAL SEKRETARIS DAN BENDAHARA	42
3. JADWAL ANALISIS DAN PENGUMPUL DATA	43
4. JADWAL DESAINER	44
5. JADWAL PROGRAMMER	45
6. JADWAL IMPLEMENTATOR	45
7. JADWAL QUALITY ASSURANCE	46
H. BIAYA	46
I. EVALUASI	48
BAB VI PENUTUP	49
A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	49
LAMPIRAN	50