

12/4/17
Dewi Soyusowati, S.T., M.T

LAPORAN TUGAS PROYEK

Pembuatan Website Profil "NUR BONITA CATERING"



Kelompok :

Muhammad Noor F.	(1400018197)
Nia Pangestuning Sarastri	(1400018201)
Andwika Dian Setiawan	(1400018206)
Andiy Irwanda	(1400018211)
Heriyaksa	(1400018219)
Hendrizal	(1400018220)
Satrio Mukti Wibowo	(1400018229)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

MANAJEMEN TUGAS PROYEK

PEMBUATAN WEBSITE PROFIL “NUR BONITA CATERING”

Disusun oleh :

Heriyaksa	1400018219	Ketua Proyek
Nia Pangestuning Sarastri	1400018201	Sekretaris
Andiy Irwanda	1400018211	Bendahara
Andwika Dian Setiawan	1400018206	Analisis dan Pengumpul Data
Satrio Mukti Wibowo	1400018229	Programmer
Hendrizar	1400018220	Dokumenter dan Pemasaran
Muhammad Noor Fatkhannudin	1400018197	Desainer

Telah diseminarkan di depan Dosen Penguji pada tanggal 17 Mei 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan Manajemen Tugas Proyek.

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing : Dewi Soyusiawaty, S.T., M.T.

Penguji : Eko Ariwibowo, S.T., M.Kom


Yogyakarta, 12 Desember 2017

Fakultas Teknologi Industri

Universitas Ahmad Dahlan

Program Studi Teknik Informatika

Ketua Prodi



Sri Winiarti, S.T., M.Cs

KATA PENGANTAR

Puji syukur, tim panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat yang telah diberikan kepada tim sehingga telah berhasil menyelesaikan Laporan Tugas Proyek ini yang berjudul Pembuatan Web Profil “Nur Bonita Catering”.

Laporan Tugas Proyek ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Tugas Proyek yang dilakukan di Nur Bonita Catering. Proses penyusunan Laporan Tugas Proyek ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan, bantuan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat membantu tim sehingga Laporan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat, melalui kesempatan ini tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dewi Soyusiawaty, S.T., M.T. Selaku Dosen Teknik Informatika UAD dan sekaligus selaku pembimbing Tugas Proyek kami.
2. Hermosa Sobrino, selaku Manajer Jasa Catering “Nur Bonita Catering”.

Tim menyadari bahwa laporan yang telah dibuat ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, tim sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Tim berharap semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi kita semua.

Yogyakarta, 12 April 2017

Ketua tim,



Heriyaksa

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Rumusan Masalah.....	3
1.5 Tujuan Tugas proyek.....	3
1.6 Manfaat Manajemen Proyek.....	4
1.7 Metodologi Tugas Proyek.....	4
BAB II PERSIAPAN PROYEK	
2.1 Personal Yang Terlibat.....	7
2.2 Proses Didapatkannya Proyek.....	8
2.3 Biaya Awal.....	9
2.4 Proposal Penawaran(Terlampir).....	10
2.5 Dokumentasi (Terlampir).....	10
2.6 Memorandum of Understanding/MoU (Telampir).....	10
2.7 Brosur dan Data-data(Terlampir).....	10
BAB III GAMBARAN PARTNER	
1.2 Gambaran Umum profil Nur Bonita Catering.....	11
3.1.1. Identitas Catering.....	11
3.1.2. Identitas Pemilik Catering.....	11
3.1.3. Tujuan Pemesanan Sistem <i>Web E-commerce</i> “Nur Bonita Catering”.....	12
3.1.4. Gambaran Umum Unit Yang Terlibat Dalam Sistem	12
3.1.5. Gambaran Umum Aplikasi.....	12

DAFTAR ISI

BAB IV PELAKSANAAN PROYEK

4.1 Pembagian Tugas.....	13
4.2 Tools Yang Digunakan	15
4.3 Analisis Sistem.....	18
4.3.1. Analisis Kebutuhan Sistem <i>Web Profile</i> dan Pemesanan Catering.....	18
4.3.2. Daftar Kejadian.....	19
4.3.3. Kebutuhan Fungsional.....	20
4.3.4. Kebutuhan Non-fungsional.....	20
4.3.5. Perancangan Sistem.....	21
4.4 Rencana Waktu Pelaksanaan Awal	45
4.5 Tempat Pengerjaan.....	46
4.6 Kontrak Kerja(Terlampir).....	46

BAB V DOKUMENTASI PROYEK

5.1 Rancangan Desain Awal.....	47
5.2 Implementasi Desain.....	49
5.3 Notulensi Rapat.....	66

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	83
6.2 Saran.....	83

Lampiran

Daftar pustaka