

**Proyecto de Cooperación Internacional para la Creación de un Comedor Comunitario en el
Resguardo Jellusira en la Guajira.**

Ioannis M. Saavedra

Jhon F. Martínez

Paula A. Cuero

Karol V. Serrano

Asesora:

Catherine Valencia

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN

Economía

Bogotá, D.C.

2021

Resumen

Los altos índices de desnutrición y muertes asociadas a esta causa han motivado a la estructura de este proyecto de cooperación internacional con el fin de implementar un comedor comunitario en el resguardo Jellusira, ubicado en el municipio de Manaure en la Guajira, a partir del cual se garantiza la ración de desayuno y almuerzo a 75 habitantes de esta comunidad, impactando directamente en su calidad de vida, mejorando la seguridad alimentaria e indirectamente a la promoción de su actividad económica principal que es la artesanía. Apuntando al segundo, al tercer y octavo objetivo de desarrollo sostenibles relacionados con hambre cero, salud y bienestar y la promoción del crecimiento económico. Este comedor comunitario garantizará la sanidad alimentaria para todos sus habitantes, la atención a necesidades prioritarias de la comunidad, promoviendo el trabajo de los locales en el avance de su producción artesanal, la capacitación en el manejo de alimentos en las condiciones que ofrece su región, en el marco de la cooperación internacional y la participación de entidades gubernamentales de la región, empresas privadas a nivel nacional e internacional, y voluntarios que quieran aportar cualquier recurso para mejorar la calidad alimentaria en este resguardo indígena.

Palabras Clave: Comedor comunitario, sanidad alimentaria, desarrollo sostenible, cooperación internacional.

Abstract

The high rates of malnutrition and deaths associated with this cause have motivated the structure of this international cooperation project in order to implement a community dining room in the Jellusira reservation, located in the municipality of Manaure in La Guajira, from which the guarantees the breakfast and lunch ration to 75 inhabitants of this community, directly impacting their quality of life, improving food security and indirectly promoting their main economic activity, which is handicrafts. Aiming at the second, third and eighth sustainable development goals related to zero hunger, health and well-being and the promotion of economic growth. This community dining room will guarantee food safety for all its inhabitants, attention to priority needs of the community, promoting the work of locals in the advancement of their artisanal production, training in food handling in the conditions offered by their region, within the framework of international cooperation and the participation of government entities in the region, private companies at the national and international level, and volunteers who want to contribute any resource to improve food quality in this indigenous reservation.

Key words: Community dining room, food safety, sustainable development, international cooperation.

Contenido

Resumen.....	2
Abstact	3
Ficha de perfil de proyecto	7
Parte 1. Presentación y Resumen del Proyecto	7
Introducción	9
Objetivo General.....	11
Objetivos Específicos.....	11
Parte 2. Información del proyecto.....	12
Contexto.....	12
Criterios Técnicos	12
Antecedentes y Justificación del Proyecto.....	14
Criterios de Calidad	16
Matriz de Análisis de Involucrados	18
Planteamiento del problema.....	18
Análisis del Problema	20
Matriz De Planificación y Marco Lógico	22
Ejecución, Monitoreo y Seguimiento.....	24
Indicadores de seguimiento.....	24
Cronograma.....	25
Marco Institucional	26
Mecanismos de Coordinación y Cooperación.....	27

Plan de acción	28
Presupuesto	30
Evaluación.....	32
Referencias.....	33

Índice de Figuras

Figura 1 Matriz DOFA	21
Figura 2 Árbol de Problemas	22
Figura 3 Cronograma	25

Índice de Tablas

Tabla 1 Matriz de Análisis de Involucrados	18
Tabla 2 Matriz De Planificación	23
Tabla 3 Indicadores de Seguimiento	24
Tabla 4 Actividades y Recursos	28
Tabla 5 Presupuesto	30

Ficha de perfil de proyecto

Parte 1. Presentación y Resumen del Proyecto

Nombre del Proyecto: Proyecto de Creación de un Comedor Comunitario en el Resguardo Jellusira en la Guajira.

Entidad Proponente: Universidad Nacional Abierta y A Distancia

Entidad Ejecutora: Universidad Nacional Abierta y A Distancia

Nombre de los responsables: Ioannis Mennis, Jhon Martínez, Paula Cuero & Karol Vanesa Serrano

Cargo: Estudiantes de Economía UNAD

Dependencia: Vicerrectoría Académica y de Investigación

Correo electrónico: ioannismennis1992@gmail.com; karolariza11@gmail.com;

Dirección: calle 70 número 35 - 34 **Teléfono:** 317 5596475

Fax: _____

Ciudad: Bogotá

Duración del Proyecto (en meses): 24 meses

Descripción sucinta del proyecto:

Este proyecto busca otorgar la garantía alimentaria, en dos momentos del día, al resguardo Jellusira, localizado en el departamento de la Guajira. Mediante la implementación de un comedor comunitario que pueda garantizar nutrición en desayuno y almuerzo de lunes a viernes, a los 75 integrantes de esta comunidad, aportando con esto a combatir los problemas por desnutrición que se viven en la región.

Presupuesto del proyecto:

Aporte Externo: \$ 1.079.583.608

Aporte Nacional: \$ 1.079.583.608 _____

Otros Aporte: \$ 539.791.804 _____

Costo Total: _____ \$ 2.698.959.020 _____

Distribución geográfica:

Departamentos: _____ Guajira _____

Municipios: Resguardo Jellusira _____

Cobertura Nacional: Únicamente local _____

Introducción

En la actualidad los índices de muertes de niños por debajo de la edad de cinco años son bastante importantes, las causas asociadas es estos decesos son la desnutrición y otros problemas sociales como la pobreza extrema y la falta de recursos hídricos y de infraestructura para acceder a una buena calidad de vida, de acuerdo con estadísticas del DANE, Manaure es la segunda región de la Guajira con más decesos, después de Maicao, con un promedio de 20 muertes entre los años 2015 y 2019. (Human Right Wathc, 2020)

Estas cifras hacen imperiosa la necesidad de fijar la mirada y los esfuerzos para planear y proponer estrategias que colaboren en la mitigación de tan grave problemática, es por ello que desde muchos sectores incluido el académico se induce a la tarea de investigar, bajo que principios, se pueden movilizar sectores para lograr la estructura y puesta en marcha de un comedor comunitario en uno de los resguardos, de Munichi, como lo es la población de Jellusira.

Atendiendo al proceso de alimentación, como una de las necesidades básicas más importantes para el hombre, en tanto esta actúa como fuente primaria de energía para lograr materializar su trabajo, este proceso de implementación de un comedor comunitario recobra importancia, siendo este el que puede ayudar a reducir las estadísticas de desnutrición y muerte en la población vulnerable, con el fin de fortalecer las respuestas a la compleja crisis humanitaria por la que atraviesa el departamento en materia seguridad alimentaria, siendo una región con los más complejos problemas en el país.

Ante este desafío, se han creado instituciones encargadas de ofrecer alternativas a las poblaciones vulnerables en lo que a alimentación se refiere, diferentes sectores de la sociedad han iniciado la búsqueda de estrategias que permitan contrarrestar los efectos de la pérdida y desperdicio de alimentos, y la distribución de alimentos a quienes más lo necesitan, generando cambios significativos en el sistema de alimentación. Una de estas estrategias son los bancos de alimentos; en Colombia existen 19 bancos ubicados en diferentes zonas del país, entre estos encontramos el Banco de Alimentos de la guajira que es de los más recientes, este conjunto de acciones que se vienen desarrollando en todo el mundo, tienen un

objetivo en común, erradicar el hambre y la desnutrición, en este caso apuntara a la comunidad residente en el resguardo Jellusira, en el departamento de la Guajira, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, propuestos en el país y desde un enfoque sistémico, esta acción propone planear y crear un comedor comunitario, una iniciativa que beneficie y permita mejorar además de la alimentación, la interacción entre los actores (Gobierno, ONG, Donantes, Banco de Alimentos de la Guajira y comunidades beneficiarias) contribuyendo en la seguridad alimentaria y nutricional, permitiendo combatir de esta manera, las problemáticas anteriormente descritas.

A continuación, se presentan los objetivos del proyecto, el marco cultural e histórico de la región y sus problemáticas, posteriormente, se expondrán los antecedentes y la justificación del proyecto, los criterios de calidad tenidos en cuenta, así como la matriz de involucrados, el planteamiento del problema, la matriz de planificación y el marco lógico, una exploración de la ejecución, el monitoreo y seguimiento del desarrollo del proyecto, el marco institucional, los mecanismos de coordinación, el presupuesto, la evaluación y las principales conclusiones en cuanto a la implementación y ejecución de este proyecto de cooperación internacional, desde las líneas de cooperación de ayuda alimentaria, cooperación sur-sur, financiera y técnica. que beneficiaria un resguardo de la comunidad Guajira.

Objetivo General

Elaborar un proyecto de cooperación internacional para el establecimiento y funcionamiento de un comedor comunitario sostenible en el resguardo Jellusira, ubicado en Manaure, Guajira.

Objetivos Específicos

- Determinar las necesidades nutricionales de los habitantes del resguardo.
- Identificar y vincular los potenciales benefactores de este proyecto.
- Vincular a la comunidad para el manejo y atención del comedor comunitario.
- Promover la activación económica del resguardo y la sostenibilidad de su comedor comunitario.

Parte 2. Información del proyecto

Contexto

Históricamente la región de la Guajira ha sido golpeada por bastantes problemas sociales como la pobreza, la falta de servicios públicos, la falta de alimento e infraestructura de educación, redes hospitalarias y viaductos. De acuerdo con el informe socioeconómico realizado por la Cámara de Comercio de la Guajira, este es un territorio con una amplitud de 20.848 km², cuenta con una población de atención prioritaria de 575.648 habitantes de 1.012.926 con que cuenta la región de acuerdo con su último censo. (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017)

Complementando la descripción de la región, el territorio se divide en tres regiones, la baja Guajira, la media Guajira donde se ubica su capital la alta Guajira, y finalmente la alta Guajira que es donde se ubica la población que se beneficiará del proyecto, en el corregimiento de Munichí, dentro del municipio de Manaure. En la región de la alta Guajira, los establecimientos familiares son bastante dispersos, no existen infraestructuras que ayuden al desarrollo de la población, por lo que se evidencia el olvido y el abandono por parte de las entidades estatales, lo que conlleva a situaciones de precariedad en la mayoría de los resguardos. (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017)

En esta porción de la Guajira, cada unidad familiar se localiza en su porción de territorio, que hace parte de zonas semidesérticas y sabanas, lo cual imposibilita la fertilización de la tierra para crear ambientes productivos, en consecuencia, además de otros factores influyentes como la dificultad para llegar a estos asentamientos. Por otra parte, de acuerdo con el censo de los años 2016 y 2017, se logró evidenciar que donde se concentra una mayor cantidad de población, es las edades entre los 0 y los 14 años, razón por la cual es importante voltear la mirada y el apoyo estas regiones, donde crece también el futuro del país. (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017)

Criterios Técnicos

De acuerdo con las necesidades de la comunidad se tendrán en cuenta los criterios de gestión y cooperación para este proyecto, la transferencia técnica internacional, por medio de la cual se favorecerá

el proceso educativo de la región y como contraprestación a los involucrados se le ofrecerán los productos artesanales que serán impulsados, así como el desarrollo de capacidades por medio de los convenios de articulación con entidades educativas, que se mencionarán más adelante, finalmente se buscará la participación activa de proveedores de alimentos, el aprovechamiento del banco de alimentos de la Guajira, así como patrocinadores privados, públicos y la participación activa de entidades del estado con el fin de que esta región sea impulsada en su economía por medio de este proyecto.

Antecedentes y Justificación del Proyecto

La región de la Guajira es un territorio colombiano, que se mantiene en los últimos lugares a nivel de competitividad y desarrollo de acuerdo con sus precarias condiciones de infraestructura en servicios públicos, carreteras, servicios básicos de alimentación, educación y bienestar social, es el número 24 de 26 en total. Además de presentar serias problemáticas a nivel social, como la pobreza extrema y las condiciones precarias en las que vive la mayor parte de su población. (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017)

En este sentido, una de las consecuencias más importantes generadas por la falta de recursos en este territorio es el hambre, la desnutrición en niños y adultos mayores, por esta razón, en el informe del estado mundial de la agricultura y la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016), se presentó un panorama en el cual se plantean dos metas importantes a nivel mundial, la primera, eliminar las condiciones de hambruna mundial y contribuir a mitigar el cambio climático antes de un punto sin retorno. (FAO, 2016)

Desde esta perspectiva, la seguridad alimentaria y las condiciones nutritivas saludables son una preocupación de grandes proporciones, ya que gran cantidad de poblaciones, ya sea por su ubicación geográfica, por las políticas estatales, por el cumplimiento o incumplimiento en sus planes de desarrollo territorial han entrado en épocas muy duraderas de estancamiento a nivel económico y de desarrollo social, los cuales han derivado en otros problemas como altas tasas de mortalidad en población vulnerable como niños y ancianos, y es en este sentido en el que este proyecto justifica su planeación y ejecución, ya que corresponde como connacionales identificar las posibilidades de aportar con la estructura de proyectos de desarrollo social, para la contribución al apalancamiento de nuevas funciones económicas y de desarrollo sostenible para empatizar y colaborar al des estancamiento del avance de una población.

De este aparte s concluye que la región Guajira ha sufrido el abandono estatal, observación que se hace a partir de las condiciones visibles, de las estadísticas de entidades nacionales, de denuncias de aquellas instituciones protectoras y garantes de los derechos humanos del ciudadano colombiano, y

aunque es un territorio que presenta una riqueza mineral, de esta solo se han lucrado las grandes multinacionales que explotan a diario los suelos de estas regiones, pero olvidando la retribución como parte de las ganancias generadas a partir de este proceso que ha afectado los recursos naturales que no pueden aprovechar los nativos y que no se ve reflejado en el progreso de la región.

Según cifras de la defensoría del pueblo sobre la Guajira, en Manaure se concentran 18.000 niños que sufren de desnutrición, dispersos entre su casco urbano y los 9 corregimientos que lo componen: el Pájaro, La Gloria, Mayapo, Shiruria, Antonio de Pancho, Aremasain, la Paz, Manzana y Musichi, en este último corregimiento se tendrá la operación del presente proyecto. (Defensoría, 2014)

De igual manera, en el corregimiento de Musichi se encuentra el resguardo indígena llamado Jellusira, en este lugar los niños viven en condiciones muy precarias ya que tienen escasez de alimentos, y para poder preparar la poca comida que tienen a los niños les toca salir de su resguardo a las 6 de la mañana o en ocasiones al medio día con un burro y dos pimpinas vacías, en este recorrido se pueden demorar hasta dos horas en llegar al resguardo más cercana para solicitarle agua al Cacique, y deben de regresar lo más pronto posible para que sus padres puedan preparar los alimentos.

Así mismo, el resguardo Jellusira se ve muy afectado por la falta de alimentos y agua, por estar aproximadamente a unos 40 minutos en auto de la cabecera municipal de Manaure, lo habitan 40 niños y 30 adultos que viven en tres casas de bahareque en medio del desierto, cada día que pasa se pone más difícil para sobrevivir en ese resguardo, la crisis en Jellusira es por falta de agua y alimentos; el Instituto Colombiano de Bienestar familiar les hace entrega de kits de comida pero no dan abasto, cabe resaltar que Jellusira está aproximadamente a unos 5 kilómetros del mar y a veces logran conseguir algunos pescados, otros raras veces tienen chivos y es esporádico el maíz del que preparan el Yagaus o chica.

En su actividad económica las mujeres del resguardo Jellusira se dedican al tejido, elaborando collares, manillas, hermosas mochilas con dibujos de distintos significados y mantas de colores que

resaltan su cultura, para así poder tener un poco de dinero que obtiene de la venta de esas artesanías a los turistas que llegan de diferentes ciudades de Colombia y el mundo.

Para concluir este aparte se mencionan los beneficiarios, como lo son: la comunidad indígena wayuu del resguardo Jellusira del corregimiento de Musichi, las personas con quienes se contrata para la ejecución del proyecto, ONG que aporten al proyecto, voluntarios de diferentes disciplinas sociales. Así mismo, los ejecutores son: Estudiantes de la universidad nacional abierta y a distancia UNAD, ICBF, la Alcaldía de Manaure, y la Gobernación de la Guajira. Los recursos provendrán desde la alcaldía, las empresas privadas patrocinadoras, voluntarios.

Criterios de Calidad

En este aparte se explicarán los criterios a tener en cuenta la para estructuración del proyecto en el cual se pretende llevar un comedor comunitario a un resguardo indígena con bastantes problemas nutricionales explicados anteriormente. De acuerdo con esto el primer parámetro que tendremos en cuenta es la pertinencia, si bien es importante y justificado el objetivo principal de este proyecto, su pertinencia se debe al impacto que tiene cada día la pésima alimentación de los pobladores del resguardo, en este sentido se identificaron 75 personas entre adultos y niños, cuya principal problemática es la alimentación básica no garantizada, una vez se identificó esta situación la respuesta entregada a este flagelo es el proyecto de cooperación y participación entre entidades territoriales públicas y privadas, personas interesadas en prestar servicios de acompañamiento y capacitación, así como servicios médicos profesionales mediante el voluntariado. El objetivo a largo plazo es el mantenimiento del comedor y la expansión a otras familias en territorios cercanos.

En cuanto a la eficacia, se establece un tiempo prudencial para la planeación y ejecución de tareas del proyecto, así como el control a las mismas y el establecimiento de estrategias correctivas para que a futuro su funcionamiento sea sostenible. Lo cual mejorará las condiciones actuales de la población y generará un cambio para las generaciones futuras. En otro sentido, la eficiencia del proyecto se establece

desde la cooperación de la comunidad, las ONG participantes, las empresas públicas y privadas y el gobierno realizando el aprovechamiento de todos los recursos ofrecidos por la región.

Esta propuesta, tiene un sentido necesario e importante para la población por lo que no cabe duda en que su implementación es viable, así como la medición de los riesgos nos mostró que la amenaza más fuerte del proyecto es la distancia de este corregimiento con el casco urbano. Una vez revisados los objetivos específicos del proyecto se da la valoración y se destaca la oportunidad para su desarrollo. Finalmente, en cuanto al tema de sostenibilidad, se destacan grandes dificultades en cuanto a la búsqueda de recursos económicos, es posible encontrar apoyos que no sean continuos, pero que siempre serán reemplazados por otros apoyos con el fin de lograr el sostenimiento del proyecto, del mismo modo sucede con los profesionales y no profesionales voluntarios.

Así, puede identificarse una aceptación y apropiación del proyecto por parte de los pobladores en tanto se vea el progreso en la comunidad al menos con dos raciones de comidas diarias, además de la capacitación, se aportará un refuerzo en el apoyo local por parte de las instituciones que deben velar por el bienestar de los pobladores como los son las alcaldías y la gobernación, así como las entidades del orden nacional que tengan relación con estas oportunidades, con el fin de garantizar que el proyecto continúe después de los dos años del cronograma de actividades.

De antemano, es importante resaltar las precarias condiciones de la comunidad por lo que se debe empezar una construcción desde ceros identificar las alternativas frente a la escasez de agua, alimentos de cultivo y energía, finalmente, se evalúa el riesgo frente al medio ambiente y no se determina ninguno, y de acuerdo con el presupuesto inicial establecido, se puede lograr la sostenibilidad económica si la comunidad aporta su trabajo para retribuir en gran medida los esfuerzos iniciales y así conseguir que disminuyan los índices de desnutrición.

Matriz de Análisis de Involucrados

Tabla 1

Matriz de Análisis de Involucrados

Actor Involucrado	Intereses o expectativas	Capacidades actuales	Posibles problemas	Recursos con que cuentan	Conflictos frente al proyecto
ONG	Participación dentro del proyecto, para mejorar la alimentación del resguardo Jellusira	Disposición de recursos materiales y humanos para la elaboración del proyecto.	Llegar al resguardo.	Personal y recurso económico.	Identificar cuales ONG estén dispuestas para la cooperación en este proyecto.
Gobierno	ICBF, Alcaldía, Gobernación, Personería municipal, procuraduría.	Gobernabilidad para la administración de recursos.	Incumplimiento en los planes de desarrollo, y realización de obras que no favorecen las necesidades principales de los habitantes.	Recursos humanos, económicos, técnicos y políticos.	Identificar y establecer a los responsables de las debilidades en el proceso de implementación.
Comunidad	Grupo étnico de 40 adultos y 35 niños.	Trabajo por el desarrollo. El impulso a los niños desde la base de una buena alimentación.	Capacitación e cuanto al manejo de alimentos y el aprovechamiento de los recursos que se pueden dar en las actividades económicas de la región.	Humanos y fuerza de trabajo.	Falta de apoyo por parte de quienes pueden ser benefactores en este proyecto.
Empresas de la Región	Aportar a desarrollo de la región con contribuciones desde la responsabilidad social empresarial.	Capacidad de patrocinar, aportar capacitación.	Desplazamiento de los recursos hasta el lugar.	Recursos económicos, humanos, aportes en capacitación.	Falta de proponentes.
Ejército	Aportar líneas y estrategias de seguridad, además de la colaboración con el traslado de alimentos.	Capacidad de movilización en la región	Cantidad de personal disponible.	Recursos humanos, y disponibilidad de transporte de elementos y comunicaciones.	Ninguno
Voluntarios	Aportar y aprender de la experiencia de inmersión en otras culturas.	Experiencia y conocimiento, colaboración.	Desplazamiento hasta el lugar del proyecto	Recurso humano y de capacitación.	Continuidad en los procesos.

Nota. En esta tabla se muestran las organizaciones y actores involucrados en el proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Planteamiento del problema

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Territorial de Manaure, el gobierno para el período de 2016 a 2019, potenció el enfoque diferencial e incluyente, bajo la premisa de la atención a los grupos étnicos de la región, quienes en este informe son foco de los esfuerzos administrativos para su protección, identificando a familias de descendencia Afroamericana que son en su mayoría quienes residen en esta región, quienes presentan necesidades y estructuras de gobierno especiales, ya que las características socioculturales que presentan les ha dificultado en algunas ocasiones mejores oportunidades de desarrollo en el país. (Alcaldía de Manaure, 2016)

Además de lo anterior el PDT, tiene enfoques para la garantía de los derechos de los niños, adolescentes y ancianos, así como un enfoque de género dirigido hacia las mujeres del territorio, estructurando políticas de equidad, el enfoque territorial, en el que se proponen políticas para el desarrollo sostenible de su territorio, finalmente se enfoca en la población y en las condiciones en que se encuentra para su propio desarrollo social. (Alcaldía de Manaure, 2016)

Teniendo en cuenta los enfoques del Plan de Desarrollo Municipal, en el cual se describen las principales problemáticas de esta región de la Guajira y basados en el esquema de diagnóstico que se presenta en ese documento, en el que se caracterizan los principales problemas de la región como: el hurto, el contrabando, el microtráfico, la minería ilegal, la contaminación del aire, de las fuentes hídricas, y de residuos sólidos, la deficiente atención en saneamiento básico, vivienda, seguridad alimentaria, que desencadena otras dificultades como la desnutrición infantil, no se cuenta con programas de alimentación, ni agua potable, así como falta de medicamentos y seguridad social. (Alcaldía de Manaure, 2016)

Desde este punto de vista, se puede decir que existen diversos argumentos para entender los causales de esta situación, los cuales se encuentran asociados a la inestabilidad gubernamental, corrupción, deficiencia en los recursos económicos, los efectos del cambio climático, la migración masiva, el cambio de vocación productiva, pérdida de costumbres y la pobreza extrema, estas son razones suficientes para poder constituir un comedor comunitario en el resguardo Jellusira, en el municipio de


Manaure, de la Guajira para favorecer a las familias vulnerables, con un enfoque de derechos, inclusión y sostenibilidad para que sea adoptado en más corregimientos y resguardos.

En este sentido, se considera que el establecimiento de un comedor comunitario, fortalecerá y creará mejores condiciones de vida, en el resguardo Jellusira corregimiento de Musichi jurisdicción de Manaure, en la Guajira, y que además contribuirá a mitigar la compleja realidad por la cual atraviesa la población de este departamento, en tanto el cumplimiento de su misión es la de garantizar dos comidas diarias, recolectar, seleccionar procesar y distribuir alimentos, además de servicios de capacitación en manejo de alimentos y nutrición, para beneficiar a las comunidades y así contribuir en la seguridad alimentaria y erradicación de la desnutrición de la población.

Análisis del Problema

En este aparte se presentará un análisis de las situaciones y dificultades que se presentan en la región y específicamente en el resguardo Jellusira, para obtener la garantía alimentaria, además de evaluar los procesos y las consecuencias relacionadas al tema.


A continuación, se presenta un análisis DOFA, para la estructura y puesta ejecución del proyecto.

Figura 1*Matriz DOFA*

Nota. En el gráfico anterior se muestra la matriz DOFA, aplicada al proyecto del comedor comunitario.
Fuente: elaboración propia.

Figura 2

Árbol de Problemas



Nota. En el gráfico anterior se muestra la matriz DOFA, aplicada al proyecto del comedor comunitario.
Fuente: elaboración propia.

Matriz De Planificación y Marco Lógico

Tabla 2

Matriz De Planificación

Descripción	Indicadores	Fuentes De Verificación	Supuestos
<p>Finalidad: Mejorar las condiciones de seguridad básica alimentaria de los pobladores del resguardo Jellusira de municipio de Manaure</p>	<p>Se logró la construcción e implementación del comedor comunitario. Se logran dar dos raciones de comida al día a cada habitante, primando niños, adolescentes y ancianos.</p>	<p>La primera fuente seria la encuesta realizada a los habitantes del resguardo, además de la evidencia fílmica de este hecho.</p>	<p>Riesgos: Que no se logren las metas propuestas a contingencias generadas por el ambiente, los habitantes u otros factores</p>
<p>Objetivo: El propósito de este proyecto es implementar un comedor comunitario en el resguardo Jellusira de municipio de Manaure</p>	<p>Se mantiene en el tiempo. Se logran determinar las necesidades alimentarias. Se vinculan benefactores y voluntarios al proyecto. Se establece un espacio para el comedor comunitario. Se capacita a la comunidad en temas relacionados con el manejo del comedor.</p>	<p>Inspecciones de funcionamiento Actas de funcionamiento y de inspecciones Encuestas a usuarios y responsables del proyecto.</p>	<p>Riesgos: Que falte disposición para el trabajo por parte de los habitantes. Que falte compromiso y sentido de pertenencia frente al proyecto.</p>
<p>Resultados o productos Mejorar las estadísticas de muerte por desnutrición. Mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias. Incentivar a la construcción de proyectos comunitarios.</p>	<p>No. de patrocinadores activos por mes. No de capacitaciones realizadas al año No. de raciones entregadas por mes Índices de talla y peso en los niños. No. de voluntarios activos en el programa. No. de entidades del estado activas en el proyecto.</p>	<p>Informes mensuales de resultados. Actas de comités de evaluación, control y seguimiento del proyecto.</p>	<p>Riesgos: Quedarse sin patrocinadores, que las entidades gubernamentales no cumplan sus compromisos, que no haya voluntarios, que se pierda la constancia en los trabajos del comedor o peor aún que por razones desconocidas no se haga uso de él.</p>

Nota. En la tabla anterior se muestran las secuencias de actividades realizadas para la estructura del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Ejecución, Monitoreo y Seguimiento

Indicadores de seguimiento

Tabla 3

Indicadores de Seguimiento

Actividad	Objetivo de la actividad	Nombre del Indicador	Ecuación
Consolidación de patrocinadores	Buscar patrocinadores para el proyecto que aporten capital para el desarrollo de las actividades del comedor comunitario	Patrocinadores activos del comedor comunitario Jellusira	$\frac{\text{No. de Patrocinadores activos por mes}}{\text{No. de posibles patrocinadores contactados}}$
	Identificar la rotación de patrocinadores	Identificar la fidelización de patrocinadores	$\frac{\text{No. de Patrocinadores inactivos}}{\text{No. de patrocinadores totales}}$
Formulación total del proyecto	Identificar las necesidades alimentarias de la población	Diagnósticos nutricionales de la comunidad	$\frac{\text{No. de Diagnósticos Realizados}}{\text{No. Total de Habitantes}}$
	Consolidar el plan de construcción y puesta en marcha del comedor comunitario.	Construir el proyecto de estructuración del comedor comunitario	$\frac{\text{No. de Actividades estructuradas}}{\text{No. de Actividades totales}}$
Puesta en marcha del comedor comunitario	Entrega de dos raciones diarias a los habitantes de la comunidad	Cumplimiento del objetivo principal	$\frac{\text{No. de Raciones entregadas}}{\text{No. de Raciones Planeadas por Entregar}}$
	Fidelización de voluntarios	Estructurar planes de voluntariado con el fin de buscar y acoger personal.	Conseguir los voluntarios necesarios para cubrir las necesidades mensuales.
Capacitaciones		Elaborar planes de capacitación en diversos temas dentro del ámbito nutricional	Establecer un programa de capacitación anual que cubra los requerimientos del proyecto

Nota. En la tabla anterior se muestran las secuencias de actividades realizadas para la puesta en marcha

del comedor comunitario. Fuente: elaboración propia.

Cronograma

Figura 3

Cronograma

Fase	Actividad	Año 1												Año 2												
		Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Antecedentes	Investigación inicial y teórica	X	X																							
Planeación	Estructura del proyecto		X	X	X																					
	Identificación de patrocinadores			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Inclusión de entidades gubernamentales			X					X						X						X					
	Sensibilización del proyecto con la comunidad					X																				
Ejecución	Establecimiento de compromisos de cumplimiento			X					X						X						X					
	Valoración Nutricional		X																							
	Caracterización de la comunidad	X																								
	Recogida y entrega de materiales				X									X												
	Cosntrucción y adecuación del salon comedor				X																					
	Capacitación en fuentes nutricionales			X			X			X			X		X			X			X			X		
	Capacitación en manipulación de alimentos		X									X					X									
	Capacitación en normas básicas sanitarias		X							X					X						X					
	Capacitación en procesos gastronómicos			X			X			X			X		X			X			X			X		
	Impulso a la creación artesanal de productos			X			X			X			X		X			X			X			X		
Control	Vitrinas de venta de prouctos artesanales online			X			X			X			X		X			X			X			X		
	Recogida y entrega de alimentos					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Auditoria de seguimiento					X					X									X					X	
Acciones correctivas	Auditoría de compromisos					X				X					X					X					X	
	Evaluación de auditorias							X					X					X					X			
	Implementación de planes de mejora							X					X					X					X			

Nota. En la figura anterior se muestran las secuencias de actividades realizadas con sus respectivas fechas y periodos de ejecución, para la puesta en marcha del comedor comunitario. Fuente: elaboración propia.

Marco Institucional

Mediante los acuerdos con organismos de cooperación internacional apelamos a la participación en este proyecto de tres entidades como lo son Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), que nace en 1992, de acuerdo con la Segunda Cumbre Iberoamericana, realizada en Madrid, para proteger y promocionar los derechos de las comunidades étnicas, con diferentes países de Suramérica. También, acordamos la solicitud de apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, quienes trabajan en pro del bienestar de las comunidades desde la alimentación y la cultura de cultivos sostenibles.

Finalmente, consideramos el apoyo de la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se encarga de la promoción de políticas que impulsan la prosperidad en los pueblos y ciudades. Para los procesos de patrocinio, las instituciones llamadas a la cooperación para la realización de este proyecto son: inicialmente la UNAD, de quienes los estudiantes de economía con la realización de este proyecto serán líderes en la consecución del objetivo final que es la creación de un comedor comunitario en el resguardo Jellusira, así como impulsar y acompañar al compromiso de instituciones gubernamentales como la alcaldía de Manaure, la gobernación de la Guajira, la procuraduría general de la nación, Consejo departamental, Asamblea departamental de la Guajira, Contraloría Departamental, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaria de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Asuntos Indígenas.

Así como organizaciones administrativas para mejorar las condiciones de vida de los pobladores como: Colombia Humanitaria, Sirvo a mi País, Talento Digital, Aldeas Infantiles, Secretariado Pastoral Social de Riohacha, Vakki, Americares Foundation Inc., Asangel, Unicef, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Humanity & Inclusión, Malteser International, Save The Children y World Visión.

Finalmente buscamos aportes solidarios en programas de voluntariados de las diferentes universidades, y de profesionales que tengan la inspiración para ayudar y finalmente de las empresas de la región como: Dj Construcciones E U, Caja de Compensación Familiar de la Guajira, Cooperativa

Multiactiva de Introdutores y Comercializadores de Hidrocarburos y sus Derivados de los Indígenas y no Indígenas de la Frontera Colombo Venezolana, Fundación Revivir por La Vida, Asociación de Municipios de la Zona de Régimen Especial Aduanero De La Guajira, Inversiones Osviel S A S, Sociedad Medica Clínica Maicao S A, Concesión Santa Marta Paraguachon S A, I P S Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales De La Guajira, Centro Diagnostico De Especialistas Ltda.

Mecanismos de Coordinación y Cooperación

Algunos de los mecanismos que se utilizarán serán actas de compromiso, en las cuales se puedan incluir los propósitos de las actividades conjuntas que se realizarán para poder llevar a cabo los objetivos del proyecto, en ellas se incluirán además los beneficios que se dará como respuesta a esa colaboración.

Mediante estos acuerdos se consolidarán ambientes de dialogo, para trabajo cooperativo favoreciendo a la comunidad, en sus esquemas de alimentación, además de entablar puentes de ayuda para la administración de recursos económicos y en especie como las donaciones, apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible en referencia a “poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible”, “garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades”, “fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”(Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación, 2021).

Además de lo anterior, se busca impulsar la actividad económica que se desarrolla en la región que es el trabajo artesanal, mediante el cual las mujeres en su gran mayoría construyen diversos artículos con fibras naturales que se dan en su región, una vez realizados los productos para la venta, se realizarán las conexiones necesarias para su comercialización, se abrirá una vitrina virtual de ventas y con los recursos recogidos de estos comercios se tendrá una expensa para el mantenimiento del comedor comunitario y otra expensa para que cada familia participante mejore sus condiciones de vida.

Finalmente, con el apoyo de las universidades cercanas como la Corporación Bolivariana del Norte, la universidad Internacional, la universidad del Norte y el SENA, se consolidarán programas de articulación para que los estudiantes de gastronomía puedan realizar sus pasantías en el resguardo, así como también será importante a futuro consolidar acuerdos con otras universidades en otras profesiones que puedan aportar para el avance de este resguardo y de la región Guajira.

Plan de acción

Tabla 4

Actividades y Recursos

Etapa	Fase	Actividad	Recursos			
			Humanos	Tecnológicos	Otros	
1	Antecedentes	Investigación inicial y teórica	Estudiantes de la UNAD	Computadores, internet		
		Estructura del proyecto	Estudiantes de la UNAD, asesor de proyecto	Computadores, internet		
	2	Planeación	Identificación de patrocinadores	Estudiantes de la UNAD, empresas, entes del gobierno, instituciones de cooperación	Computadores, internet	
			Inclusión de entidades gubernamentales	Alcaldía, Gobernación, secretarías de desarrollo y de atención Indígena		Visitas
		Sensibilización del proyecto con la comunidad	Estudiantes UNAD, Trabajador social		Trabajo de Campo	
Etapa	Fase	Actividad	Recursos			
			Humanos	Tecnológicos	Otros	
3	Ejecución	Establecimiento de compromisos de cumplimiento	Estudiantes de la UNAD	Computadores, impresoras, papelería		
		Valoración Nutricional	Nutricionista, médico	Papelería	Trabajo de Campo	

		Caracterización de la comunidad	Estudiantes UNAD, Trabajador social	Papelería	Trabajo de Campo
		Recogida y entrega de materiales	Transportadoras, materiales de construcción		Trabajo de Campo
		Construcción y adecuación del salón comedor	Mano de Obra, profesionales del área		Transportes
		Capacitación en fuentes nutricionales	Nutricionista, médico		Transportes
		Capacitación en manipulación de alimentos	Técnicos SENA		Transportes
		Capacitación en normas básicas sanitarias	Técnicos SENA		Transportes
		Capacitación en procesos gastronómicos	Técnicos SENA		Transportes
		Impulso a la creación artesanal de productos	Estudiantes UNAD		
		Vitrinas de venta de productos artesanales online	Estudiantes UNAD	Computadores e internet	Transportes
4	Control	Recogida y entrega de alimentos	Transportadoras de alimentos		Transportes
		Auditoria de seguimiento		Papelería	Visitas
		Auditoría de compromisos		Papelería	Visitas
5	Acciones correctivas	Evaluación de auditorias	Estudiantes UNAD	Papelería	
		Implementación de planes de mejora	Estudiantes UNAD	Papelería	

Nota. En la tabla anterior se muestran las secuencias de actividades durante el proceso de funcionamiento del comedor comunitario. Fuente: elaboración propia.

Presupuesto

Tabla 5

Presupuesto

DETALLE DE PRESUPUESTO PROYECTOS DE CONTRAPARTIDA							
I. GASTOS DE INVERSION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL PROYECTO	APORTE APC	APORTE SOLICITANTE	OTROS APORTES
1. GASTOS DE PERSONAL							
Profesionales	2	N/A	\$ 1.500.000	\$ 72.000.000	\$ 28.800.000	\$ 28.800.000	\$ 14.400.000
Técnicos	4	N/A	\$ 1.100.000	\$ 105.600.000	\$ 42.240.000	\$ 42.240.000	\$ 21.120.000
Capacitadores	2	N/A	\$ 1.014.980	\$ 48.719.040	\$ 19.487.616	\$ 19.487.616	\$ 9.743.808
Servicios Generales	2	N/A	\$ 1.014.980	\$ 48.719.040	\$ 19.487.616	\$ 19.487.616	\$ 9.743.808
Subtotal Gastos de personal			\$ 4.629.960	\$ 275.038.080	\$ 110.015.232	\$ 110.015.232	\$ 55.007.616
2. GASTOS GENERALES							
Componente Capacitación							
Talleres	12	Uno	\$ 300.000	\$ 3.600.000	\$ 1.440.000	\$ 1.440.000	\$ 720.000
Seminarios	2	Uno	\$ 500.000	\$ 1.000.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 200.000
Pasantías	4	Uno	\$ 761.235	\$ 3.044.940	\$ 1.217.976	\$ 1.217.976	\$ 608.988
Compra de equipos							
Equipos afines al objeto del proyecto	2	Uno	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 800.000
Viáticos y Gastos de viaje							
Viajes Nacionales	12	Uno	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 480.000
Viajes Internacionales	4	Uno	\$ 1.600.000	\$ 6.400.000	\$ 2.560.000	\$ 2.560.000	\$ 1.280.000
Impresos y Publicaciones							
Vitrina de productos	8	Uno	\$ 1.000.000	\$ 8.000.000	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	1600000
Posters, participación en ferias artesanales	4	Uno	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 4.000.000
Publicidad y propaganda	8	Uno	\$ 300.000	\$ 2.400.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 480.000
etc. (afines)	1	Uno	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 200.000
Subtotal Gastos Generales			\$ 12.661.235	\$ 51.844.940	\$ 20.737.976	\$ 20.737.976	\$ 10.368.988
3. GASTOS EN INFRAESTRUCTURA							
Compra de terrenos	1	Uno	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ 24.000.000	\$ 240.000.000	12000000
Licencias, diseño estructural, estudio de suelos.	1	Uno	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 5.000.000
Adecuaciones y construcción	1	Uno	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 6.000.000
Y demás obras de ingeniería afines al proyecto	1	Uno	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 2.000.000
Subtotal Gastos en infraestructura			\$ 125.000.000	\$ 125.000.000	\$ 50.000.000	\$ 266.000.000	\$ 25.000.000
TOTAL GASTOS DE INVERSION			\$ 142.291.195	\$ 451.883.020	\$ 180.753.208	\$ 180.753.208	\$ 90.376.604

DETALLE DE PRESUPUESTO PROYECTOS DE CONTRAPARTIDA							
II. GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS							
1. GASTOS GENERALES							
	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL PROYECTO	APORTE APC	APORTE SOLICITANTE	OTROS APORTES
Materiales y suministros							
Combustibles	204	Galón	\$ 9.000	\$ 1.836.000	\$ 734.400	\$ 734.400	\$ 367.200
Dotaciones	48	Uno	\$ 150.000	\$ 7.200.000	\$ 2.880.000	\$ 2.880.000	\$ 1.440.000
Papelera y útiles de escritorio	12	Uno	\$ 70.000	\$ 840.000	\$ 336.000	\$ 336.000	\$ 168.000
Comunicaciones y Transporte							
Embalaje de alimentos	N/A	Uno	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 2.000.000
Servicios de transporte de materiales	24	Viajes	\$ 2.000.000	\$ 48.000.000	\$ 19.200.000	\$ 19.200.000	\$ 9.600.000
Envíos en correo certificado	24	Envíos	\$ 1.500.000	\$ 36.000.000	\$ 14.400.000	\$ 14.400.000	\$ 7.200.000
Demás comunicaciones en zonas apartadas	24	Uno	\$ 70.000	\$ 1.680.000	\$ 672.000	\$ 672.000	\$ 336.000
Servicios Públicos							
Telefonía móvil celular	24	Uno	\$ 40.000	\$ 960.000	\$ 384.000	\$ 384.000	\$ 192.000
Internet	24	Uno	\$ 40.000	\$ 960.000	\$ 384.000	\$ 384.000	\$ 192.000
Arrendamientos							
Arrendamientos bienes inmuebles	12	Uno	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000	\$ 14.400.000	\$ 14.400.000	\$ 7.200.000
Compra de equipos							
Nevera Industrial	1	Uno	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	\$ 1.840.000	\$ 1.840.000	\$ 920.000
Estufa Industrial	1	Uno	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 300.000
Planta Eléctrica	1	Uno	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 520.000	\$ 520.000	\$ 260.000
Compra de muebles y elementos para el comedor							
Sillas Plásticas	40	Uno	\$ 29.000	\$ 1.160.000	\$ 464.000	\$ 464.000	\$ 232.000
Mesas Plegables	8	Uno	\$ 200.000	\$ 1.600.000	\$ 640.000	\$ 640.000	\$ 320.000
Elementos de Aseo	N/A	Uno	\$ 200.000	\$ 4.800.000	\$ 1.920.000	\$ 1.920.000	\$ 960.000
Menaje de Cocina	N/A	Uno	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 1.200.000
Compra de despensa de alimentos							
Alimentos perecederos	24	Uno	\$ 25.000.000	\$ 600.000.000	\$ 240.000.000	\$ 240.000.000	\$ 120.000.000
Alimentos no perecederos	24	Uno	\$ 20.000.000	\$ 480.000.000	\$ 192.000.000	\$ 192.000.000	\$ 96.000.000
Agua	24	Uno	\$ 40.000.000	\$ 960.000.000	\$ 384.000.000	\$ 384.000.000	\$ 192.000.000
Otros Gastos no clasificados			\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 16.000.000	\$ 12.000.000	\$ 8.000.000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS			\$ 155.818.000	\$ 2.247.076.000	\$ 898.830.400	\$ 898.830.400	\$ 449.415.200
GRAN TOTAL GASTOS DE INVERSION + GASTOS			\$ 298.109.195	\$ 2.698.959.020	\$ 1.079.583.608	\$ 1.079.583.608	\$ 539.791.804

Nota. En la tabla anterior se muestran los rubros necesarios para el funcionamiento del comedor comunitario. Fuente: elaboración propia.

Evaluación

En esta última fase se valoran los impactos esperados y colaterales que tendrá el proyecto en la comunidad del resguardo Jellusira, ubicado en Manaure, Guajira, para esta valoración se recogerá información por medio de entrevistas con la comunidad, se establecerá el grado de desarrollo y la activación económica desde la comercialización de artesanías, que tendrá efectos positivos en los aportes económicos al comedor comunitario, además de establecer ventanas de emprendimiento en la elaboración de tejidos, sombreros, hamacas, llaveros, blusas, blusones, camisas, entre otros accesorios, que representan la cultura de esta comunidad y que son comercializados en diferentes partes a nivel nacional e internacional, bajo la premisa del apoyo al sostenimiento y desarrollo de la región, posibilitando que se den mejores condiciones de vida para sus habitantes y para la generaciones futuras, siendo ejemplo e impulsando una cadena de desarrollo a otros resguardos y así mejorando los índices de desnutrición, mejorando los índices de calidad de vida y aportando al desarrollo sostenible.

Al generar ingresos, acceder a capacitación, en formas de sostenibles de desarrollo la comunidad puede tener mejores oportunidades en cuanto a educación, saneamiento básico y respaldo activo por parte de las instituciones gubernamentales, de la empresa privada, de las organizaciones internacionales, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que son fundamento de esta propuesta de intervención.

Referencias

Alcaldía de Manaure (2016). *Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019. Equidad, Efectividad y*

Ciudadanía. <http://www.manaureguajira.gov.co/Documents/plandedesarrollo.pdf>

Cámara de Comercio de la Guajira (2017). *Informe Socioeconómico de la Guajira. Estudio Sobre el Desempeño Económico Territorial de la Guajira*.

<http://www.camaraguajira.org/publicaciones/informes/estudio-economico-de-la-guajira-2017.pdf>

Defensoría del Pueblo (2018). *Alarma: En la Guajira Hay 37.000 Niños Desnutridos*.

<https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/2118/Alarma-en-La-Guajira-hay-37000-ni%C3%B1os-desnutridos-Semana.htm>

FAO (2016). *El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación*.

<http://www.fao.org/3/i6030s/i6030s.pdf>

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe – FILAC (2021).

Historia. https://www.filac.org/introduccion_/

Human Right Watch (2020). *Colombia: Niños Indígenas en Riesgo de Desnutrición y Muerte*. 13 de

agosto de 2020. <https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte>

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación (2021). *Objetivos del Milenio*.

<http://www.exteriores.gob.es/portal/es/politicaexteriorcooperacion/nacionesunidas/paginas/objetivosdesarrollodelmilenio.aspx>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (2020). *Home*.

<http://www.fao.org/home/en/>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE (2020). Quienes somos.

<https://www.oecd.org/acerca/>