



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA

La ejecución presupuestal y su incidencia en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Distrital de Lima Metropolitana - Lima Sur, 2022

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestro en Gestión Pública

AUTOR:

Vilchez Navarro, José Ricardo (orcid.org/0000-0002-9077-934X)

ASESOR:

Dr. Guizado Oscoco, Felipe (orcid.org/0000-0003-3765-7391)

CO-ASESOR:

Dr. Del Castillo Talledo, César Humberto (orcid.org/0000-0003-0996-401X)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Reforma y Modernización del Estado

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA – PERÚ

2023

DEDICATORIA

Para todas aquellas personas que creyeron en mí, incluso en circunstancias en las que había perdido la fe en mí mismo, especialmente para mi abuela que siempre estuvo a mi lado alentándome a salir adelante, siendo mi ejemplo de vida a seguir.

AGRADECIMIENTO

Gracias a Dios por permitir que pueda dar este paso tan importante en mi formación personal y académica, a mis padres por el regalo de la vida y a mi compañera de vida, Gisela, por el apoyo incondicional a lo largo del desarrollo de esta tesis.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARÁTULA	I
DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
ÍNDICE DE CONTENIDOS	IV
ÍNDICE DE TABLAS	V
RESUMEN	VI
ABSTRACT	VII
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA	13
3.1 Tipo y diseño de investigación	13
3.2 Variables y Operacionalización	14
3.3 Población, muestra y muestreo	15
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	16
3.5 Método de análisis de datos	18
3.6 Aspectos éticos	18
IV. RESULTADOS	19
V. DISCUSIÓN	29
VI. CONCLUSIONES	32
VII. RECOMENDACIONES	34
Referencias	35
ANEXOS	40

Anexo I: Matriz de Consistencia

Anexo II: Matriz de Operacionalización de variables

Anexo III: Instrumentos

Anexo IV: Ficha Técnica de la Encuesta

Anexo V: Aplicación del Alfa Cronbach

Anexo VI: Validez de los Instrumentos

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:Frecuencias de la variable ejecución presupuestal	19
Tabla 2:Ejecución presupuestal- dimensiones	20
Tabla 3:Variable Presupuesto participativo	21
Tabla 4:Presupuesto participativo- dimensiones	21
Tabla 5:Ajuste sobre incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo	23
Tabla 6:Prueba Pseudo R Cuadrado	23
Tabla 7:Estimación de incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo.	23
Tabla 8:Información sobre la incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo.	24
Tabla 9:Pseudo R Cuadrado	24
Tabla 10:Estimación de incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo	25
Tabla 11:Modelo que explica la incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo	25
Tabla 12:Pseudo R Cuadrado	26
Tabla 13:Estimación que explica la incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo	26
Tabla 14:Modelo que explica la incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo	27
Tabla 15:Pseudo R Cuadrado	27
Tabla 16:Estimación explica la incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo	27
Tabla 17 Ficha Técnica de la Encuesta	46

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo determinar la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018. Se aplicó en enfoque cuantitativo, ya que el análisis y los resultados están determinados por el nivel de ejecución presupuestaria, el número de obras prioritarias efectivamente ejecutadas y el número de agentes implicados en el desarrollo de dichas obras públicas. Para ello, se aplicó los cuestionarios de Proceso de Ejecución Presupuestaria y Presupuesto Participativo directamente a los 201 ciudadanos que participaron en el proceso del Presupuesto Participativo 2018, en una municipalidad metropolitana de Lima Sur.

Los resultados obtenidos, determinaron que la ejecución presupuestal tiene incidencia en los proyectos del presupuesto participativo. Asimismo, en la prueba de contraste de la razón de verosimilitud, determina que el modelo logístico tiene significancia ($\chi^2 = 352,389$; $p=0,000$). Ello representa la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo. También, el valor de Pseudo R cuadrado a través de Nagelkerke (0,945) precisa existencia de la dependencia en un 94.5% de la variable proyectos del presupuesto participativo respecto de la ejecución presupuestal.

PALABRAS CLAVE: Ejecución presupuestal, presupuesto participativo, proyectos de inversión pública, certificado, devengado.

ABSTRACT

The objective of this research work was to determine the incidence of budget execution in participatory budget projects in a Metropolitan Municipality of Lima Sur in the period 2018. It was applied in a quantitative approach, since the analysis and results are determined by the level of budget execution, the number of priority works effectively executed and the number of agents involved in the development of said public works. For this, the Budget Execution Process and Participatory Budget questionnaires were applied directly to the 201 citizens who participated in the 2018 Participatory Budget process, in a metropolitan municipality of South Lima.

The results obtained determined that budget execution has an impact on participatory budget projects. Likewise, in the contrast test of the likelihood ratio, determine that the logistic model has significance ($\chi^2=352,389$; $p=0,000$) This represents the incidence of budget execution in participatory budget projects. Also, the value of Pseudo R squared through Nagelkerke (0.945) specifies the existence of dependence in 94.5% of the participatory budget projects variable with respect to budget execution.

KEYWORDS: Budget execution, participatory budget, public investment projects, certificate, accrued.

I. INTRODUCCIÓN

El incremento de numerosos e importantes mecanismos de participación de la ciudadanía es parte de un entorno de cambio político, económico y cultural que la sociedad moderna ha experimentado desde la década de 1980; principalmente con el desarrollo progresivo de la democracia y la descentralización. (García y Téllez, 2018). En las democracias modernas, es cada vez más importante tener en cuenta la opinión de los ciudadanos en la planificación del entorno. El presupuesto con participación (en adelante PP), nace con la finalidad de democratizar cada uno de los procesos en función de una adecuada toma de decisión, para un buen avance comunitario, involucrando a todos los pobladores y autoridades en todos los niveles de gobierno. (Buele y Vidueira, 2018)

Se puede mencionar, la experiencia innovadora de Porto Alegre, Brasil, la cual se introduce desde 1989 y se constituye como un modelo histórico en Latinoamérica y el mundo. Desde entonces, distintas ciudades han ofrecido distintos tipos de actuación, aunque todas han valorado la investigación conjunta, principalmente sobre el impacto de la distribución del gasto y la renta y el fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil. (Bloj, 2009)

Asimismo, el MEF en el año 2019, indicó que uno de los problemas que han planteado muchas municipalidades es la ejecución presupuestaria, que se evidencia en las bajas tasas de ejecución presupuestaria ya que existen brechas e ineficiencias en cada fase del presupuesto. Por otra parte, la Ley de Presupuesto Participativo de Perú, aprobada en 2003, exige que todos los municipios del país están obligados a participar en los presupuestos participativos. Actualmente, gran parte de las entidades a nivel local y regional organizan simposios en las cuales se discuten proyectos para la aprobación sin suficiente discusión y consideración. Además, las propuestas de proyectos se aprueban a través de un proceso formal y tardan en completarse. (Mcnulty, 2020) El Ente Rector de Economía del Perú ha emitido instrucciones con el objetivo de formular esta nueva estrategia de planificación de gastos públicos dispersos y proporcionar cierta homogeneidad a los procesos que deben llevarse a cabo en casi 2,000 entidades del gobierno nacional. (Remy; Urrutia; Veas,

2020) Las autoridades locales tienen una gran responsabilidad en la gestión del presupuesto estatal. Sin embargo, en la actualidad han mostrado problemas de gasto, que dificultan la prestación de servicios básicos a los ciudadanos. (ComexPerú, 2020)

Los gobiernos locales se enfrentan actualmente a varios desafíos en la gestión adecuada de los fondos presupuestarios, destinando parte del presupuesto estatal, para garantizar la participación pública en las decisiones de proyectos prioritarios. La demanda de proyectos técnicamente exigentes a menudo supera el alcance de las comunidades desfavorecidas, y los incidentes ocurren con mucha frecuencia cuando los residentes tienen bajos niveles de educación.

Es así que se de acuerdo al contexto presentado se formula la interrogante ¿En qué medida incide la ejecución presupuestaria en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018? ; asimismo, tenemos a los problemas específicos; ¿En qué medida incide el certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018?; ¿En qué medida incide el devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018? y ¿En qué medida incide el girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018?.

El presente estudio está fundamentado teóricamente ya que fue diseñado en presupuestos participativos, según (Bastidas Villanes, 2002), tiene como propósito promover relaciones transparentes y generar confianza en el liderazgo entre los ciudadanos y las autoridades competentes, en el cual el municipio se encarga de fomentar la democracia que contribuya a la toma de decisiones y a través del cual se involucra a la ciudadanía en el desarrollo del distrito, fortaleciendo su cultura participativa.

Asimismo, la investigación desarrollada, se justifica a nivel de su metodología puesto que utiliza el método científico, en el que Bernal (2010), precisa que una investigación se justifica metodológicamente al desarrollar un nuevo método o estrategia que permita obtener nuevos conocimientos válidos o

confiables, buscando describir la relación de un fenómeno que describe la conducta del sujeto para que pueda ser explicado por su relación con el contexto y los componentes de sus relaciones internas.

En cuanto a la justificación práctica, Bernal (2010), argumenta que viene a ser cuando en un trabajo se vienen desarrollando investigaciones que ayuden a resolver el problema, o de ser el caso recomendar estrategias que, si se aplican, ayuden a resolverlo, por lo que la investigación realizada, tiene el propósito de este artículo es generar y/o aumentar el interés público y la comprensión del proceso de presupuesto participativo. También servirá como bibliografía para que los estudiantes realicen investigaciones adicionales y con ello puedan mejorar y enriquecer sus conocimientos y tener un panorama más amplio del desempeño de la ejecución presupuestaria.

Prosiguiendo con el estudio se formula llegar a Determinar en nivel de incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018; de la misma manera, se plantearon como objetivos específicos: Determinar en nivel de incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018; Determinar en nivel de incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018 y por último, Determinar en nivel de incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.

Finalmente, se formuló el supuesto de que existe niveles de incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018; asimismo, tenemos a las hipótesis específicas: existe incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018; existe incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018 y existe incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.

II. MARCO TEÓRICO

El contexto internacional y nacional está compuesto por un conglomerado de investigaciones relacionadas al problema desarrollado en la presente tesis. En ese sentido, presentamos los antecedentes internacionales relacionados a las variables de estudio:

Carrión (2021), formuló como objetivo en su investigación, identificar el Servicio de seguridad integrado ECU 911, en el ciclo de gestión del presupuesto, y poder verificar el cumplimiento de sus fines institucionales en el período 2017. Para ello, la metodología empleada comenzó con el proceso analítico y la síntesis de la literatura, es decir, el proceso cognitivo de la investigación científica, así como el acceso a libros, revistas o fuentes bibliográficas de información secundaria. Se obtuvo como conclusiones que, los procesos realizados en el análisis de la ECU 911 durante el ciclo de gestión presupuestaria, están incluidos en el plan estratégico institucional de los Servicios Integrados de Seguridad 911 ECU (2014-2017); así como lo referente a la normatividad relacionada al Control Interno de organización y de la Nación.

Villavicencio (2019), en su tesis de maestría, determinó evaluar el proceso del presupuesto participativo en el desarrollo de la ciudadanía y la sociedad para una mejora en la distribución de los recursos del Estado en las parroquias rurales de los estados de Napo. La metodología empleada es descriptiva, con un enfoque cualitativo. La conclusión fue que no existe un reglamento del condado que dirija y regule la preparación, asignación, implementación, seguimiento, control y presentación de informes de los presupuestos de participación de las administraciones de tierras del condado de Napo.

Gómez Butto (2020), formula un estudio de maestría, planteó como objetivo el de identificar los factores que dificultan la elaboración del proceso de presupuesto participativo en los gobiernos locales, especialmente en el caso del municipio de Pudahuel, que hasta el momento había pasado por cuatro procesos presupuestarios consecutivos. La investigación y metodología es de tipo explicativa. Las conclusiones que se obtuvieron, nos dicen que los Presupuestos Participativos son un mecanismo directo y vinculante de participación ciudadana que permite integrar las opiniones e iniciativas de los vecinos de las

comunidades locales sobre proyectos de inversión en la administración estatal local, utilizando los recursos financieros que disponen los municipios para llevar a cabo sus proyectos de inversión.

Bohórquez y Castro (2018), realizan un estudio donde se plantearon el objetivo de analizar las inversiones locales de los municipios de Bogotá como factor determinante en la mejora del nivel de ejecución presupuestaria anual e indicadores en 2013-2016. La metodología empleada consistió en una revisión y verificación de los indicadores presupuestales. Las conclusiones muestran que los proyectos de inversión explican parcialmente la mejora del resultado presupuestario; sin embargo, otras variables tienen un gran impacto y deben ser tomadas en cuenta para mejorar la eficiencia de los presupuestos locales.

Garcés, Bautista y Díaz (2019), en su trabajo de investigación, plantearon el objetivo de realizar un análisis de las diversas disposiciones legales colombianas que guardan relación con el sistema presupuestario, fijándose en la aplicación de principios de planificación, en los diversos flujos de contrataciones de bienes y/o servicios requeridos, por las autoridades mediante contratos públicos. La metodología empleada consistió en la recopilación y comparación de diferentes fuentes internacionales para analizar el sistema presupuestario en comparación con otros países. Se obtuvo como conclusión que, la finalidad que persiguen otros países en relación a su sistema presupuestario es tratar de cambiar la organización del gasto público para mejorar su eficiencia utilizando los recursos disponibles de los países en función de lograr un buen desarrollo.

En cuanto a los antecedentes nacionales que se enmarcan en las variables de estudio, se señalan los siguientes:

Marticorena Pérez (2020), en su indagación académica se formula el objetivo de realizar un análisis de los problemas de la planificación presupuestaria participativa en el Municipio de Lurín de 2015 al 2018. Se aplicó una metodología de investigación descriptiva, mediante el cual se observó el proceso de preparación del PP, para identificar qué factores cambiaron la calidad del compromiso cívico en la región. Finalmente, se señala que la razón del surgimiento de las dificultades de los presupuestos participativos con participación ciudadana en el período 2015 a 2018 en el distrito de Lurín, es precisamente el cumplimiento de las normas reguladoras del presupuesto

participativo lo que lleva a la pérdida de la perspectiva central de sus fines originales, que debía seguir, al percatarse de que su marco legal dista mucho de la realidad de Lurín, lo que lleva a la cantidad de las restricciones relacionadas con la participación ciudadana.

Pérez (2021), en su tesis de maestría, dispuso como objetivo la verificación de la influencia de la gestión presupuestaria por desempeño en la calidad del gasto de la UGEL Cajamarca en el periodo 2018-2019. La metodología empleada, tuvo un nivel de investigación descriptivo y de asociación de correlación, debido a que la investigación se basa en dos variables que no son dependientes (gestión presupuestaria por resultado y calidad de los gastos), pero sí relevantes. Es no experimental porque la variable se observa en su contexto real, no el objeto que se manipula. Es longitudinal porque se enfoca en el análisis de variables a lo largo del tiempo, el periodo de análisis en este estudio es 2018-2019. Tuvo como conclusión, que, al sistematizar los resultados del cuestionario utilizado, se encontró que la gestión presupuestaria por resultados tiene una influencia promedio del 50% en el desempeño de calidad del gasto en la UGEL Cajamarca durante el periodo 2018-2019.

Palomino (2019), en su estudio de maestría, se plantea como describir la influencia que tiene el presupuesto en relación al gasto público en las zonas pobres de la región Apurímac. El método utilizado fue el descriptivo, puesto que se centró en medir el grado de afinidad de las variables descritas en la hipótesis. Las conclusiones indicaron que los presupuestos administrados por el distrito y municipio atienden las necesidades sociales, considerando que la incorporación del presupuesto contribuye a la mejora en el gasto público y mejora ligeramente la calidad de vida de los ciudadanos en relación con los fondos asignados.

Hidalgo (2020), propuso como objetivo en su tesis de maestría, determinar cómo incide el sistema de planeación de las inversiones en la efectividad de la ejecución del presupuesto 2020 de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. La investigación fue del tipo descriptivo, explicativo, de tipo no experimental y de corte transversal. Como resultados se determinó que, el 44,9% de las inversiones estatales empleadas en la mejora de los servicios del distrito se gestionaron de manera insuficiente. El 43,6% consideró que, la gestión de las inversiones estatales no está totalmente coordinada con el gobierno distrital. El

46,1% del seguimiento de la inversión pública urbana no se realiza suficientemente. El 34,6% de la población no aprecia plenamente los beneficios sociales esperados de las inversiones estatales. Los resultados mostraron una correlación muy significativa entre la planificación de inversiones multianuales y la efectividad de la ejecución presupuestaria en un distrito de Lima.

Liss (2020), propuso como objetivo demostrar el vínculo entre los resultados del gasto público y los objetivos institucionales de la Dirección Regional de Agricultura de Apurímac. Tuvo un procedimiento metodológico de investigación aplicada a nivel descriptivo y explicativo, donde se determinó como muestra y grupo a los funcionarios de la oficina regional de agricultura de Apurímac. Finalmente, se ha demostrado una correlación entre el desempeño del gasto público y los objetivos institucionales de la Dirección Regional de Agricultura de Apurímac.

La investigación llevada a cabo en conjunto con tiene la conceptualización desarrollada en el análisis de políticas públicas del autor Wayne Parsons (2007), en el que se refiere a que la política pública es una manera de definir y delimitar los problemas y temas, y la forma en que estos ingresan a la agenda política y de políticas públicas. También establece la política pública para examinar cómo, por qué y para quién los gobiernos toman ciertas acciones y actúan o dejan de actuar.

Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de Ecuador (2022), nos dice que la ejecución presupuestaria se define como una fase del ciclo presupuestario que consiste en una serie de actividades encaminadas a optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto para la compra de bienes, servicios y funciones en un monto determinado.

Tarazona (2017), argumenta que la puesta en ejecución de un determinado presupuesto, forma parte de la fase del proceso presupuestario en la que se incide en la recaudación de ingresos, para poder cumplir con las obligaciones de gasto, de acorde a la asignación presupuestaria aprobada en los presupuestos institucionales.

La ejecución presupuestaria, viene a ser la inclusión del período de recepción de ingresos estatales y el cumplimiento de las obligaciones de gasto de conforme con la asignación presupuestaria aprobada y modificaciones de los

mismos, en la Ley de Presupuesto del Estado de cada ejercicio económico. (Decreto Legislativo N°1440, SNPP Art. N°33)

El gasto público es el proceso de cumplimiento de todas las obligaciones de gasto para financiar la prestación de servicios básicos esenciales a los ciudadanos y las actividades de las instituciones públicas, a fin de llevar a cabo sus actividades operativas de acuerdo a las asignaciones presupuestales aprobadas. (Directiva N°0002-2021-EF/50.01 Directiva para Ejecución Presupuestaria, Artículo N°11)

Al respecto, y considerando lo estipulado por el MEF (2022), podemos inferir que la ejecución presupuestal, se caracteriza por corresponder a la etapa del proceso de planeación presupuestaria, en donde se perciben los ingresos para poder cumplir con los compromisos de egresos, conforme lo aprobado en la ley de presupuesto anual.

Asimismo, Rivera, (2014), señala que la ejecución presupuestaria es parte del ciclo presupuestario que define como el conglomerado de acciones para optimizar la gestión del talento, es decir la planificación de los recursos financieros para la prestación de servicios, bienes y obras en el presupuesto de acuerdo con la cantidad, calidad, eficiencia y utilidad que en él se determine.

Por otra parte, Chávez (2014), menciona que el presupuesto en la administración estatal es la herramienta principal que encuentra todas las proyecciones de ingresos y gastos y es la base principal para monitorear su ejecución efectiva.

De igual forma, Delgado (2014), indicó que la ejecución presupuestaria, forma parte del ciclo del proceso de elaboración del presupuesto, a través del cual se desarrolla el presupuesto anual y los cambios de acuerdo a la ley general en donde se aprecia que los ingresos atienden las necesidades de gastos, conforme a las consideraciones presupuestarias aprobadas.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se podrá medir en base a sus dimensiones de acuerdo a lo establecido por el Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en adelante D.L. N°1440 y la Directiva N°0002-2021-EF/50.01. para la E.P:

- Certificación de crédito presupuestario

Considerando lo estipulado por el D.L. N°1440, Artículo N°41, numeral 41.1, en la cual se infiere que la certificación de crédito presupuestario es un acto administrativo que tiene por objeto asegurar que los créditos presupuestarios estén disponibles, para ingresar al presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, de acuerdo con los términos del caso, primero debe cumplir con las leyes aplicables que rigen la materia objeto de la obligación.

Por otra parte, la definición conceptual establecida en la D. para la E.P, Artículo N°12, numeral 12.1, se adopta como acto administrativo, y su objeto es asegurar la aprobación de las posiciones presupuestarias para su uso conforme a la ley.

- Devengado

Según lo señalado por el D.L. N°1440, Artículo N°43, numeral 43.1, se infiere que el devengado es la confirmación de las obligaciones de pago resultantes de los gastos determinados en la inspección después de que los documentos hayan sido aprobados por la autoridad competente. La aprobación de los compromisos está ligada en última instancia a los presupuestos de las entidades.

Recogiendo la definición conceptual establecida en la D. para la E.P, Artículo N°16, nos dice que el devengado es un acto administrativo que reconoce la obligación de pagos resultantes de convenios y obligaciones que han surgido luego de que la autoridad competente haya emitido un documento que regule los intereses o derechos de los acreedores.

- Girado

Al respecto, en el D.L. N°1440, Artículo N°44, numeral 44.1, nos establece que el pago es un acto de cancelación de parte o la totalidad del monto de la deuda aprobada y debe acompañarse de los documentos oficiales correspondientes.

Asimismo, la definición conceptual establecida en la D. para la E.P, Artículo N°17, se establece como un acto administrativo sobre la cancelación parcial o total del monto del compromiso aprobado, debe documentarse oficialmente con un documento oficial apropiado. Está prohibido el pago de las deudas impagadas.

Por otro lado, la variable Presupuesto Participativo, constituye una herramienta de política y gestión, adoptada por todos los participantes en dicho proceso, a través del cual se ponen de acuerdo sobre la orientación de los recursos, los cuales deben estar alineados con la visión y objetivos institucionales de las organizaciones. (MEF, 2022)

Asimismo, Huárac; Díaz y Cuba (2022), establecen que, un elemento esencial del análisis sociopolítico, el compromiso cívico, es el estudio de las comunidades para determinar la estructura de los intereses sociales y las formas en que se satisfacen sus necesidades; cómo se forma la relación entre el estado y la sociedad y examinando la participación de los ciudadanos en los proyectos y cómo afecta el desarrollo del medio ambiente (Hernández y Chumaceiro, 2018).

De igual forma, Raquel (2016), añade que el objetivo básico del PP es integrar el proceso de democracia directa en el ciclo presupuestario anual, esto significa que el poder de decisión no cae en manos de quienes tienen el poder político., sino que involucra a los ciudadanos en un proceso consultivo. Finalmente, menciona que ayuda con la identificación de necesidades primordiales y con la orientación de recursos para cubrir dichas necesidades.

Asimismo, Riveros y Luque (2018), nos dicen que el PP constituye una herramienta de planificación anual para identificar las necesidades de los ciudadanos y establecer prioridades para que estas decisiones sean universalmente accesibles para todos los residentes. Constituye un espacio participativo en el que permite canalizar importantes recursos de organismos locales, provinciales y nacionales mediante la presentación de propuestas que son priorizadas por los propios pobladores.

El PP es definido como un proceso en el que las personas participan en la asignación de los presupuestos de inversión locales. (Díaz, 2009). Constituye un espacio en el que los pobladores tienen la facultad de presentar y priorizar los proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. (Annunziata, 2011)

En cuanto a la importancia del PP, Gómez (2007), señaló que el propósito de los presupuestos participativos es permitir que las comunidades locales determinen las metas y los medios necesarios para atender sus necesidades y

gestionar la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y, sobre todo, transparente.

Nugra, (2018), precisa que el PP, se manifiesta en la democratización de los procesos de toma de decisiones en el desarrollo de la sociedad con la participación de diversos actores políticos, públicos o privados. Se puede observar que la participación de los ciudadanos se ha convertido en un proceso importante para que la sociedad se deshaga de la pasividad en la gobernabilidad democrática.

El PP, es importante porque contribuye en la toma de decisiones de los intereses de los ciudadanos y es un valioso refuerzo de la democracia al crear mecanismos que permitan la toma de decisiones conjunta y la atención a los intereses de la mayoría. Asimismo, contribuye en la inclusión de social de asociaciones cívicas y residentes de una comunidad local, ciudad o región. (Inferencia conceptual)

Asimismo, la variable del PP, según los lineamientos por resultados para el PP de acuerdo a la Guía del PP Basado en Resultados (2010) de la Dirección General del Presupuesto Público del MEF, se enmarcan en dos dimensiones: asignación presupuestaria y proyectos de inversión pública.

- Asignación Presupuestaria

Conforme a la definición por la Real Academia Española, viene a ser una cantidad de dinero destinada a pagar gastos o inversiones específicas reflejadas en el presupuesto para lograr las metas establecidas en dicho presupuesto. Por otra parte, Mendoza, Loor, Salazar y Nieto (2018), nos dicen que la asignación presupuestaria es una herramienta que permite planificar, organizar, administrar y controlar cualquier recurso público y debe ser seguida para administrar y organizar los ingresos y gastos con el fin de obtener los fondos públicos adecuados.

- Para los proyectos que se hace en la Inversión Pública

El MEF (2022), define a los proyectos como intervenciones de corte temporal donde se hacen uso adecuado de los recursos públicos para crear, ampliar, mejorar, modernizar o renovar la capacidad de producir bienes o servicios.

Al implementar proyectos de inversión estatal, el estado asigna fondos

presupuestarios para la implementación de los proyectos mencionados, cuyo propósito es el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no sea solo financiera, también está el efecto del proyecto en la mejora del bienestar social del grupo beneficiario, estas mejoras son efectos indirectos del proyecto, como la creación de empleo, la reinversión de impuestos u otros. (Cuenta General de la República, 2010)

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación


Por su enfoque, se realiza el estudio de tipo cuantitativa, ya que el análisis y los resultados están determinados por el número de ejecuciones presupuestarias y estadísticas, el número de obras prioritarias efectivamente ejecutadas y los participantes involucrados en el desarrollo de dichas obras públicas. En ese sentido, Gonzales (2020), manifiesta que, si al tratarse de porcentajes o cantidades, entonces el estudio será cuantitativo. Por otro lado, Martínez (2012), indica que se trata en la aplicación de técnicas estadísticas que organizan datos y dan sentido a la información sobre temas de interés.

Por su finalidad, correspondió a una investigación de tipo básica, puesto que se encuentra orientado a proporcionar una descripción completa de la situación, con el fin de observar la influencia de la ejecución presupuestaria en la variable dependiente PIP del presupuesto participativo en una Municipalidad Distrital de Lima Metropolitana – Lima Sur, en el periodo 2018; asimismo, de acuerdo a Ñaupas, (2018) la investigación básica, se denomina este nombre cuando la investigación está basado en la curiosidad, la satisfacción de descubrir nuevos conocimientos y nuevas teorías como base para la investigación aplicada. De igual manera, Escudero y Cortez (2017), señalan que la finalidad de la investigación básica es descubrir leyes o principios básicos, profundizar en el concepto de ciencia y aplicarlo como punto de referencia inicial en otros estudios similares.

La indagación tiene un diseño no experimental, y en cuanto al alcance temporal de corte transversal. Es un diseño no experimental, (Hernández & Mendoza, 2018). Corresponde también a un diseño transversal, ya que el objeto de estudio se obtiene una sola vez y correlacional causal, ya que mide el grado de afinidad entre las variables. (Hernández & Mendoza, 2018).

En cuanto a su nivel correspondió al tipo descriptivo correlacional causal, al respecto Hernández (2014), precisa que la investigación descriptiva solo quiere

recopilar información de forma independiente sobre los conceptos o variables a los que se refieren o en conjunto. También menciona que los estudios descriptivos se caracterizan porque, además de describir las características de cada variable por separado, también se analizan sus interrelaciones para describir dichos escenarios:



En el cual:

M: Muestra; Ox: Ejecución Presupuestal; Oy: Presupuesto Participativo;

r: Correlación

3.2 Variables y Operacionalización

Variable independiente: Ejecución presupuestal

Definición del concepto

Según lo definido en el D.L. N°1440, se infiere que la ejecución presupuestaria, es la etapa del proceso presupuestario en la que se reciben los ingresos para cumplir con los compromisos de gastos, conforme a la asignación presupuestaria aprobada en el presupuesto.

Definición Operacional

El proceso de ejecución presupuestaria corresponde a una práctica de realizar una serie de compras, pagos transferencias, entre otros. (Chong, 2002) Finalmente, las dimensiones de la variable ejecución presupuestal, vienen dadas por el Certificado, Devengado y Girado.

Variable dependiente: Presupuesto Participativo

Definición Conceptual

El PP, es una herramienta de planificación anual para priorizar las solicitudes de los ciudadanos, permitiendo que todos los ciudadanos reciban dichas decisiones. Es un mecanismo participativo que permite a la ciudadanía decidir a dónde van algunos de los recursos de la ciudad, provincias y unidades nacionales mediante la presentación de propuestas y el establecimiento de prioridades para los mismos ciudadanos, de acuerdo a lo señalado por Riveros &

Luque (2018)

Definición Operacional

Asimismo, Riveros & Luque (2018), mencionan que el PP, es una herramienta de planificación anual diseñada para identificar y mejorar la priorización de las necesidades de los ciudadanos y buscar su participación en la toma de decisiones.

Por otra parte, las dimensiones de estudio de esta variable, serán la asignación presupuestaria y los proyectos.

3.3 Población, muestra y muestreo

De acuerdo a lo señalado por Hernández (2014), la población es el conjunto de todas las instancias que cumplen una especificación dada. En este caso, se considera a los 201 agentes participantes, quienes formaron parte del Proceso del Presupuesto Participativo 2018, de una municipalidad metropolitana de Lima Sur.

Asimismo, Hernández, (2018), define como muestra como un subconjunto de la población de interés para el cual se recopilarán datos debe estar claramente definido y descrito por adelantado y ser representativo de la población. En ese sentido, para la presente investigación todos los integrantes de la población, constituyeron la muestra. La muestra se consideró censal debido a que se seleccionó el 100% de la población, por lo que se consideró un número manejable de participantes. Al respecto, Hayes, B. (1999), clasifica al muestreo como censal, cuando toda la población es la muestra, este método se utiliza cuando se necesiten las opiniones de todos los participantes o cuando se disponga fácilmente de una base de datos.

Según, Hernández Sampieri (2003), la unidad de análisis son los sujetos que van a ser medidos; al respecto para este estudio la unidad de análisis son los ciudadanos que debidamente inscritos participaron en la priorización de proyectos llevados a cabo en el Presupuesto Participativo 2018, de una municipalidad metropolitana de Lima Sur.

De esta manera, el presente estudio considera como población objeto de estudio a todos los pobladores inscritos (201) y que participaron en la priorización de proyectos llevados a cabo en el Presupuesto Participativo 2018, de una municipalidad metropolitana de Lima Sur, asimismo, la población constituyó toda la muestra censal, porque era necesario conocer las opiniones de todos los participantes, y la base de datos es de fácil acceso.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas

En cuanto a este procedimiento aplicó en el presente trabajo de investigación es la encuesta. En base a lo dicho por Roldán y Fachelli (2015), una encuesta es una técnica procedimental estandarizada que obtiene información de sujetos seleccionados, que a su vez deben ser representativos de la población.

Instrumentos

Las herramientas para las tareas de recopilación de datos son los cuestionarios y los formularios de recopilación de datos.

La herramienta técnica utilizada estuvo constituida por el cuestionario consistente en la formulación de interrogantes sobre cada una de las dimensiones que forman las variables medibles. (Hernández 2014).

En ese sentido, se elaboró un cuestionario de estudio para las 201 personas que participaron en la priorización de proyectos llevados a cabo en el Presupuesto Participativo 2018, de una municipalidad metropolitana de Lima Sur. Este cuestionario consistió finalmente en 20 preguntas para la variable Ejecución presupuestal y 20 preguntas para la variable Presupuesto Participativo.

Finalmente tenemos a Hernández, (2014), el cual precisa que la confiabilidad de un instrumento utilizado para medir una variable, significa que su uso repetido en poblaciones similares produce los mismos resultados. En ese sentido, para este estudio se aplicó un análisis de confiabilidad, el cual viene a ser el Alfa de Cronbach. Se usa para medir la consistencia interna de una variable.

La herramienta de confiabilidad de este estudio es el coeficiente alfa de Cronbach, el cual requiere medición y teóricamente toma un valor entre 0 y 1, y este coeficiente se suele aplicar a los ítems por encima de 99 para ambas opciones.

Respecto a los resultados del análisis de confiabilidad luego de procesados los datos en el SPSS v 28 de una muestra piloto se obtuvieron los resultados:

Estadístico de Fiabilidad Total

Alfa de cronbach	Número de elementos
0.996	40

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.996, Esto nos permitió confirmar inequívocamente que el instrumento tiene una alta confiabilidad en su versión de 40 ítems o preguntas.

Asimismo, se presenta el siguiente resumen que determina la validez del instrumento aplicado en el presente trabajo de investigación:

N°	Expertos	Instrumentos
Experto 1	Felipe Guizado Oscoco	Cuestionario
Experto 2	Hernán Ricardo Briceño Avalos	Cuestionario
Experto 3	Franklin Jonathan Sánchez Exaltación	Cuestionario

Prosiguiendo con la aplicación de los instrumentos, se aplicó los cuestionarios de Proceso de Ejecución Presupuestaria y Presupuesto Participativo directamente a los 201 ciudadanos que participaron en la priorización de proyectos llevados a cabo en el Presupuesto Participativo 2018, de una municipalidad metropolitana de Lima Sur. Los cuestionarios se realizaron de forma presencial en una Municipalidad de Lima Sur y fueron aplicados en el lapso de dos semanas (contabilizados a partir de lunes a viernes), ya que se hizo las coordinaciones previamente con los ciudadanos que participaron en la priorización de proyectos llevados a cabo en el Presupuesto Participativo 2018, de una municipalidad metropolitana de Lima Sur, a fin de disponer de información precisa y concisa para llevar a cabo este estudio. Asimismo, antes de realizar la encuesta, se les informó que los resultados de la encuesta tienen fines

académicos y se les instruyó para su aplicación.

3.5 Método de análisis de datos

Luego de la recopilación de los datos recopilados a través de métodos de encuesta se analizaron sistemáticamente utilizando el software MS Word para escribir informes y MS Excel para la recopilación y organización de datos. Por otro lado, el análisis descriptivo para analizar las dimensiones y tendencias de las variables de resultado se midió mediante el software SPSS versión 28. También se realizaron análisis de correlación utilizando este software para determinar la existencia de normalidad y correlación entre las dimensiones y variables analizadas.

3.6 Aspectos éticos

La consistencia ética del estudio se fundamenta considerando las pautas y normas de redacción científica definidas en el código de ética de la universidad; asimismo, siempre se consideró el respeto a la autoría, la cita de autores de acuerdo con las normas APA 7ma edición, la confidencialidad de la información obtenida, así como un consentimiento informado para el desarrollo del trabajo de investigación, la interpretación de los resultados y demás fines pertinentes relacionados a las consideraciones éticas.

IV. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos

Variable ejecución presupuestal

Tabla 1: Frecuencias de la variable ejecución presupuestal

		Ejecución presupuestal			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Baja	57	28,4	28,4	28,4
	Regular	99	49,3	49,3	77,6
	Buena	45	22,4	22,4	100,0
	Total	201	100,0	100,0	




Figura 1. Porcentaje y frecuencia obtenida de ejecución presupuestal

Los datos procesados en la tabla 1 y la figura 1, se visualiza los niveles de percepción ofrecidos por los colaboradores donde el 43,3% de ellos, indica que la ejecución presupuestal establecidos en la entidad es regular, en tanto, el 28,4% indica que se encuentra en un nivel bajo y solo el 22,4% indica que está en nivel buena.

Tabla 2: Ejecución presupuestal- dimensiones

	Niveles	Certificado		Devengado		Girado	
		Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Válido	Baja	67	33.3	34	16.9	68	33.8
	Regular	92	45.8	134	66.7	113	56.2
	Buena	42	20.9	33	16.4	20	10.0
	Total	201	100.0	201	100.0	201	100.0




Figura 2. Ejecución presupuestal- dimensiones

Los datos procesados en la tabla 2 y la figura 2, se visualiza los niveles de percepción ofrecidos por los colaboradores donde el 45,8% de ellos, indica que el certificado presupuestario establecido en la entidad es regular; en tanto, el 33.3% indica que se encuentra en un nivel bajo y el 20.9% de ellos indica que el nivel es bueno. Así mismo, el 66.7% indica que el devengado presupuestario se encuentra en un nivel regular, el 16.9% señala es el nivel es bajo y el 16.4% señala que es bueno. Finalmente, el 56.2% de ellos indica que el girado presupuestario se encuentra en un nivel de regular, en tanto, el 33.8% indica que se encuentra en un nivel bajo y solo un 10% señala que es buena.

Tabla 3: Variable Presupuesto participativo

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo	63	31,3	31,3	31,3
	Regular	97	48,3	48,3	79,6
	Buena	41	20,4	20,4	100,0
	Total	201	100,0	100,0	




Figura 3 Variable Presupuesto participativo

Los datos procesados en la tabla 3 y la figura 3, se visualiza los niveles de percepción ofrecidos por los colaboradores donde el 48,38% de ellos, indica que el presupuesto participativo establecidos en la entidad es regular, en tanto, el 31,3% indica que se encuentra en un nivel bajo y el 20,4% menciona que se encuentra en un nivel bueno.

Tabla 4: Presupuesto participativo- dimensiones

		Asignación Presupuestaria		Proyectos de Inversión Pública	
		Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Válido	Bajo	82	40.8	63	31.3
	Regular	98	48.8	94	46.8
	Buena	21	10.4	44	21.9
	Total	201	100.0	201	100.0




Figura 4 Presupuesto participativo - dimensiones

Los datos procesados en la tabla 4 y la figura 4, se visualiza los niveles de percepción ofrecidos por los colaboradores donde el 48.8% de ellos, indica que la Asignación Presupuestaria establecido en la entidad es regular, en tanto, el 40.8% indica que se encuentra en un nivel bajo y solo el 10,4% menciona que se encuentra en un nivel bueno. Así mismo el 46.8% de ellos, indica que Proyectos de Inversión Pública establecidos en la entidad es regular, en tanto, el 31,1% indica que se encuentra en un nivel bajo y solo el 21.9% menciona que se encuentra en un nivel bueno.

Prueba de hipótesis general

H₀: No presenta incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.

H_a: Existe incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.

Tabla 5: Ajuste sobre incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo

Ajuste de los modelos				
Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	352,389			
Final	,000	352,389	2	,000

Tabla 6: Prueba Pseudo R Cuadrado

Pseudo R cuadrado	
Cox y Snell	,827
Nagelkerke	,945
McFadden	,843

En la tabla 5 y 6, la prueba de contraste de la razón de verosimilitud, determina que el modelo logístico tiene significancia ($x^2=352,389$; $p=0,000$). Ello representa la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo. Así mismo, el valor de Pseudo R cuadrado a través de Nagelkerke (0,945) determina existencia de la dependencia en un 94.5% de la variable proyectos del presupuesto participativo respecto de la ejecución presupuestal.

Tabla 7: Estimación de incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo.

Estimaciones de parámetro							Intervalo de confianza al 95%	
		Estimación	Desv. Error	Wald	gl	Sig.	Límite inferior	Límite superior
Umbral	[VD = 1]	-22,455	598,479	,001	1	,970	-1195,452	1150,542
	[VD = 2]	-2,327	,524	19,739	1	,000	-3,354	-1,301
Ubicación	[VI=1]	-40,330	1172,721	,001	1	,973	-2338,822	2258,161
	[VI=2]	-19,714	598,479	,001	1	,974	-1192,711	1153,283
	[VI=3]	0 ^a	.	.	0	.	.	.

La tabla 7 de muestra que gestión de incidentes (Wald=19,739) y presenta un $p=0,000 < 0,05$ lo que permite afirmar la dependencia de la variable proyectos del presupuesto participativo respecto de la ejecución presupuestal.

Hipótesis específica 1

H_0 : No presenta incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.

H_a : Existe incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.

Tabla 8: Información sobre la incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo.

Información de ajuste de los modelos				
Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	383,312			
Final	,000	383,312	2	,000

Tabla 9: Pseudo R Cuadrado

Pseudo R cuadrado	
Cox y Snell	,851
Nagelkerke	,973
McFadden	,917

En la tabla 8 y 9, la prueba de contraste de la razón de verosimilitud, determina que el modelo logístico tiene significancia ($x^2=383,312$; $p=0,000$). Ello explica la incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo. Así mismo se encuentra que el valor de Pseudo R cuadrado mediante el Nagelkerke (0,973) determina la dependencia en un 97.3% de la variable proyectos del presupuesto participativo respecto del certificado presupuestario.

Tabla 10: Estimación de incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo

		Estimaciones de parámetro					Intervalo de confianza al 95%	
		Estimació n	Desv. Error	Wald	gl	Sig.	Límite inferior	Límite superior
Umbral	[VD = 1]	-40,329	1393,830	,001	1	,977	-2772,186	2691,528
	[VD = 2]	-3,714	1,012	13,462	1	,000	-5,697	-1,730
Ubicació n	[VI_D1=1]	-43,086	1393,830	,001	1	,975	-2774,943	2688,772
	[VI_D1=2]	-21,984	967,103	,001	1	,982	-1917,471	1873,504
	[VI_D1=3]	0 ^a	.	.	0	.	.	.

La tabla 10 se puede observar el resultado del (Wald=13,462) y posee $p=0,000$ lo que permite afirmar la dependencia de la variable proyectos del presupuesto participativo respecto de la dimensión certificado presupuestario.

Hipótesis específica 2

H_0 : No presenta incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.

H_a : Existe incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.

Tabla 11: Modelo que explica la incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo

Información de ajuste de los modelos				
Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	230,160			
Final	8,826	221,334	2	,000

Tabla 12: Pseudo R Cuadrado

Pseudo R cuadrado	
Cox y Snell	,668
Nagelkerke	,763
McFadden	,530

En la tabla 11 y 12, la prueba de contraste de la razón de verosimilitud, determina que el modelo logístico tiene significancia ($\chi^2=221,334$; $p=0,000$). Ello explica la incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo. Así mismo el Pseudo R cuadrado a través de Nagelkerke (0,763) que permite afirmar la existencia de la dependencia en un 76.3% de la variable proyectos del presupuesto participativo respecto del devengado presupuestario.

Tabla 13: Estimación que explica la incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo

Estimaciones de parámetro								
		Estimación	Desv. Error	Wald	gl	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
							Límite inferior	Límite superior
Umbral	[VD = 1]	-22,793	,210	11805,44	1	,000	-23,204	-22,382
	[VD = 2]	-18,749	,365	2644,423	1	,000	-19,464	-18,035
Ubicación	[VI_D2=1]	-41,686	2172,336	,000	1	,985	-4299,386	4216,013
	[VI_D2=2]	-21,506	,000	.	1	.	-21,506	-21,506
	[VI_D2=3]	0 ^a	.	.	0	.	.	.

La tabla 7 muestra el resultado del ($Wald=2644,423$) y posee $p=0,000$ que permite afirmar la dependencia la variable proyectos del presupuesto participativo respecto de la dimensión devengado presupuestario.

Comprobación de hipótesis específica 3

H_0 : No presenta incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.

H_a: Existe incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.

Tabla 14: Modelo que explica la incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo

Información de ajuste de los modelos				
Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo intersección	281,742			
Final	8,090	273,652	2	,000

Tabla 15: Pseudo R Cuadrado

Pseudo R cuadrado	
Cox y Snell	,744
Nagelkerke	,850
McFadden	,655

En la tabla 14 y 15, la prueba de contraste de la razón de verosimilitud, determina que el modelo logístico tiene significancia ($x^2=273,652$; $p=0,000$). Ello explica la incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo. Así mismo el Pseudo R cuadrado mediante el Nagelkerke (0,850) precisa existencia de la dependencia en un 85% de la variable proyectos del presupuesto participativo respecto del girado presupuestario.

Tabla 16: Estimación explica la incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo

Estimaciones de parámetro							Intervalo de confianza al 95%	
		Estimación	Desv. Error	Wald	gl	Sig.	Límite inferior	Límite superior
Umbral	[VD = 1]	-38,930	1085,638	,001	1	,971	-2166,742	2088,882
	[VD = 2]	-18,735	,242	6001,084	1	,000	-19,209	-18,261
Ubicación	[VI_D3=1]	-41,464	1085,638	,001	1	,970	-2169,276	2086,348
	[VI_D3=2]	-20,212	,000	.	1	.	-20,212	-20,212
	[VI_D3=3]	0 ^a	.	.	0	.	.	.

La tabla 16 muestra el (Wald=6001,084) y posee $p=0,000$ que permite afirmar de la dependencia de la variable proyectos del presupuesto participativo respecto del girado presupuestario.

V. DISCUSIÓN

La ejecución presupuestaria, corresponde a la fase del proceso presupuestario, en la cual se perciben los ingresos para poder cumplir con las obligaciones y compromisos de gastos, de acuerdo a la asignación aprobada en el presupuesto de cada año, según lo señala el D.L. N°1440.

El Presupuesto Participativo es una herramienta de planificación anual para priorizar las demandas de los ciudadanos, permitiendo que todos los ciudadanos reciban dichas decisiones. Es un mecanismo participativo que permite a la comunidad determinar el destino de los recursos de algunos municipios, provincias y unidades nacionales mediante la presentación de propuestas y el establecimiento de prioridades para los mismos ciudadanos, de acuerdo a lo señalado por Riveros & Luque (2018)

Por otro lado, según lo expresado en los resultados donde el 49,3% de los entrevistados, indican que la ejecución presupuestal en la entidad es regular, en tanto, el 28,4% indica que se encuentra en un nivel bajo y solo el 22,4% indica que está en un nivel bueno. Estos resultados indican que la ejecución presupuestal de la entidad no se encuentra en un nivel deseado, lo cual tendría influencia en la ejecución de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo, esto se debería a que no existe una gestión eficiente y eficaz de la autoridad municipal en los recursos orientados para su ejecución. Esto se fundamenta con la tesis de maestría planteada por Gómez Butto (2020), sobre los factores que dificultan la elaboración del proceso de presupuesto participativo en los gobiernos locales, especialmente en el caso del municipio de Pudahuel.

Asimismo, la significancia ($\chi^2=352,389$; $p=0,000$) representa la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo. También, el valor de Pseudo R cuadrado a través de Nagelkerke (0,945) precisa existencia de la dependencia en un 94.5% de la variable proyectos del presupuesto participativo respecto de la ejecución presupuestal. Estos resultados, se fundamentan en el trabajo de investigación planteado por Bohórquez y Castro

(2018), que buscaron analizar la inversión local como un factor determinante del mejoramiento en los niveles e indicadores de ejecución presupuestal anual durante el periodo 2013 – 2016, teniendo como conclusión que los proyectos de inversión explican parcialmente la mejora del resultado presupuestario.

En cuanto a los resultados descriptivos, éstos reflejan que el 48,3% de ellos, indica que el presupuesto participativo establecidos en la entidad es regular, en tanto, el 31,3% indica que se encuentra en un nivel bajo y el 20,4% menciona que se encuentra en un nivel bueno. Estos resultados se relacionan con la investigación realizada por Nugra, (2018), que precisa que el presupuesto participativo (PP) surge como democratización del proceso de toma de decisiones en desarrollo comunitario con la participación de diversos actores políticos, públicos o privados. De esta forma, la participación ciudadana resulta ser un proceso importante para que la sociedad se libere de la pasividad en la gobernabilidad democrática.

En ese sentido, los resultados descriptivos reflejan en un 48.8% que la Asignación Presupuestaria establecida en la entidad es regular, en tanto, el 40.8% indica que se encuentra en un nivel bajo y solo el 10,4% menciona que se encuentra en un nivel bueno. Así mismo el 46.8% de ellos, indica que Proyectos de Inversión Pública establecidos en la entidad es regular, en tanto, el 31,1% indica que se encuentra en un nivel bajo y solo el 21.9% menciona que se encuentra en un nivel bueno. Lo cual se fundamenta en la teoría de Mendoza, Loor, Salazar y Nieto (2018), que nos dicen que la asignación presupuestaria, es un instrumento que permite planificar, organizar, administrar y controlar cualquier recurso público y debe ser seguido para administrar y ordenar los ingresos y gastos con el fin de obtener una adecuada financiación pública.

De acuerdo a los datos inferenciales se puede afirmar que ($\chi^2=221,334$; $p=0,000$). Ello explica la incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo. Lo cual se fundamenta, en lo descrito por Rivera, (2014), que menciona a la ejecución presupuestaria como un conjunto de acciones para optimizar la gestión del talento, aquellos recursos financieros

presupuestados para la prestación de servicios, bienes y empleos, en términos de cantidad, calidad, eficacia y eficiencia indicadas en el mismo. Por lo que, es primordial que la ejecución presupuestal sea eficiente y eficaz ya que incide en la ejecución de los proyectos de inversión pública, fundamentando los resultados obtenidos.

Finalmente, en la Tabla 21 Estado situacional de los proyectos priorizados según el Presupuesto Participativo 2016, 2017 y 2018, se aprecia que el estado situacional de los proyectos priorizados en el proceso del presupuesto participativo en el periodo 2016, 2017 y 2018, en su mayoría se han reprogramado para su ejecución, lo cual se relaciona con la investigación de Hidalgo (2020), que tuvo como objetivo determinar cómo incide el sistema de planeación de las inversiones en la efectividad de la ejecución del presupuesto 2020 de la municipalidad Distrital de San Martín de Porres, encontrándose una correlación muy significativa entre la planificación de inversiones multianual y la efectividad de la ejecución presupuestaria de la municipalidad Distrital de San Martín de Porres.

Como se verifica, los resultados muestran que la ejecución presupuestal tiene incidencia en los proyectos de inversión pública priorizados en el PP 2018, desde diversos enfoques y apreciaciones, a medida de que exista una correcta planificación de recursos en donde se oriente y priorice los proyectos del PP, podríamos obtener una eficaz y eficiente ejecución presupuestal, por lo que es primordial que todos los acuerdos que sean tomados por las autoridades y la población, sean considerados durante las etapas del proceso presupuestario. En ese sentido, los resultados obtenidos se enmarcan en las bases teóricas de la presente investigación, ya que forman parte de la teoría y práctica del análisis de políticas públicas, según lo señala el autor Wayne Parsons (2007), en el que se refiere a que la política pública es una manera de definir y delimitar los problemas y temas, y la forma en que estos ingresan a la agenda política y de políticas públicas, buscando que los gobiernos tomen ciertas acciones y actúen o dejen de actuar.

VI. CONCLUSIONES

De la investigación realizada, destacamos varias conclusiones sobre los aspectos más destacados para formular una estrategia que mejore el desarrollo de la gestión de ejecución presupuestaria en relación con el presupuesto participativo, en una Municipalidad de Lima Metropolitana – Lima Sur, los cuales consideramos:

Primero: La percepción de los encuestados, refleja que el 49,3% de ellos, indica que la ejecución presupuestal establecida en la entidad es regular, en tanto, el 28,4% indica que se encuentra en un nivel bajo y solo el 22,4% indica que está en nivel buena. Es así que la población afirma que la la gestión para su ejecución no es la adecuada al no conseguir que se ejecuten y avancen los proyectos priorizados en el PP 2018.

Segundo: En la prueba de contraste de la razón de verosimilitud, se determinó la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo, precisando la existencia de la dependencia en un 94.5% de la variable proyectos del presupuesto participativo respecto de la ejecución presupuestal. Por lo que, una eficiente y eficaz ejecución presupuestal de la Entidad, va incidir en la ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados en el Presupuesto Participativo 2018; es decir que a una mayor ejecución presupuestal una mejor ejecución de los proyectos, lo que generaría una mejora de la calidad de vida de la población.

Tercero: Asimismo, la información obtenida de la ficha de análisis documental, mostró el estado situacional de los proyectos priorizados en el proceso del presupuesto participativo 2018, en el que se concluyó que ninguno de los 3 proyectos priorizados se ejecutó, aun así, contando con presupuesto asignado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), no llegó a mostrar algún monto de avance en las fases de certificado, devengado y/o girado. Lo cual indica que, a pesar de la asignación de recursos en el PIA, los proyectos prioritarios no tienen una visión a largo plazo, ni un camino de desarrollo que

satisfaga solo las necesidades inmediatas. También se priorizaron proyectos sin etapas o si eran proyectos integrados, todo por falta de preparación y capacitación, lo que resultó en que ninguno de los proyectos prioritarios se completara.

Cuarto: De igual forma, los resultados mostraron que la ejecución presupuestal en sus fases de certificado, devengado y girado, tienen incidencia en los proyectos del presupuesto participativo, puesto que, al no presentar monto certificado, devengado y/o girado, no va presentar algún avance de ejecución física y financiera respecto a los proyectos.

Quinto: En conclusión, esto demuestra que la gestión presupuestaria participativa en la Municipalidad de Lima Metropolitana en el 2018 no fue efectiva y los proyectos prioritarios no se implementaron, al no ejecutar los proyectos priorizados en el PP, esto se infiere principalmente, por haber presentado una regular ejecución presupuestal en cuanto a los recursos asignados para la ejecución de dichos proyectos por parte de la entidad; asimismo, se puede mencionar a otros factores que incidieron en la gestión del presupuesto participativo como son: tiempo inadecuado dedicado al proceso, capacitación inadecuada no solo del equipo técnico, sino también del personal.; sin embargo, están tomando medidas para implementar y coordinar proyectos priorizados por administraciones anteriores.

VII. RECOMENDACIONES

Primero: Se recomienda seguir el progreso de la elaboración del presupuesto participativo para que el público esté informado sobre la asignación presupuestaria y comprenda los costos asignados a los diversos puestos asignados que se encuentran en el municipio.

Segundo: Se recomienda que cuando se incluyen proyectos prioritarios en el presupuesto de la agencia estatal, se realiza un seminario de retroalimentación, en el que participan diversos actores involucrados en el presupuesto participativo, para revisar el seguimiento de los resultados del proyecto y, en su caso, introducir mejoras o cambios, y sirve de base para el posterior proceso de participación.

Tercero: Se sugiere que, se realice hojas de trabajo y actividades de seguimiento para proyectos terminados para trabajar con personal acreditado, expertos en proyectos y administradores de la ciudad para priorizar proyectos mientras asigna y publica montos de presupuesto. Además, se debe definir con precisión cuál es la fase de ejecución y se deben detallar todos los criterios necesarios contenidos en la documentación técnica para que sea un proyecto integral.

Cuarto: Se recomienda hacer seguimiento del proceso de elaboración del presupuesto participativo en el que participan las autoridades públicas y la sociedad civil para verificar si se han cumplido los objetivos de sus respectivas asignaciones presupuestarias.

Quinto: Se recomienda realizar capacitaciones y seminarios intensivos a los equipos técnicos y funcionarios municipales involucrados en el proceso, no solo sobre cómo mejorar los presupuestos participativos, sino también sobre la implementación de estrategias de comunicación efectivas, fortaleciendo sus competencias profesionales y personales; adicionalmente solicitar e invitar a otras autoridades políticas regionales y líderes municipales a compartir experiencias e intercambiar información y procesos para fortalecer el actual proceso de PP .

Referencias

- Annunziata, R. (2011). *Proximidad, representación y participación. El Presupuesto Participativo en Argentina*. Iconos Revista de Ciencias Sociales, 57-70.
- Bastidas Villanes, D(2002). *Municipios y descentralización. Ilo, una experiencia participativa y descentralista*. Centro de Estudios y Publicaciones, CEP.
- Bernal Torres, C. (2010). *Metodología de la investigación - administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Universidad de La Sabana, Colombia
- Bloj, C. (2009). El "Presupuesto Participativo" y sus potenciales aportes a la construcción de políticas sociales orientadas a las familias. *Naciones Unidas. División de Desarrollo Social*
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/6157-presupuesto-participativo-sus-potenciales-aportes-la-construccion-politicas>
- Bohórquez Gil, Yinna C. y Castro Mayorga, M. (2018). *La acotación de las líneas de inversión local como un determinante del mejoramiento de la eficacia de la ejecución presupuestal de las alcaldías locales de Bogotá D.C durante el periodo 2013 - 2016*. [Tesis de Maestría, Universidad Externado de Colombia]. <https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/77d53ad6-85c6-4736-af6a-7a5a37b3d440>
- Buele, I. y Vidueira, P.. (2018). Presupuesto Pariticipativo: una revisión de la investigación científica y sus implicaciones democraticas del 2000 al 2016. *Revista de Ciencias Sociales y Humanas*
<https://universitas.ups.edu.ec/index.php/universitas/article/view/28.2018.08>
- Carrión Ordoñez, Shirley. (2021). Evaluación del modelo de gestión y control financiero de la Coordinación Zonal 7 del ECU 911 - Ejercicio fiscal 2017. [Tesis de Maestría, Universidad Católica Santiago de Guayaquil]. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17665>
- Chávez, I. (2014). *Principales aspectos del proyecto de Ley de Presupuesto Público 2015*. Administración Pública & Control. Volumen (9).
- Chong Rengifo, Rubén. (2002). *Plan estratégico para mejorar el proceso de la ejecución presupuestaria como soporte de los estados financieros en los comités locales de administración de salud -CLAS-SAN MARTÍN*. [Tesis de

- tiutlación, Universidad Nacional de San Martín]
https://tesis.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/2180/TP_CON_00007_2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Contabilidad Pública (2010) Cuenta General de la República [Archivo en PDF]
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/2010/tomo1/caratula2010.pdf
- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 16 de Setiembre de 2018.
- Delgado, V. (2014). *Diccionario - Términos afines a la administración pública (1 ed.)*. Lima, Perú: Impresos y Acabados.
- Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada con Resolución Directoral N°0022-2021-EF/50.02. 31 de diciembre de 2021.
- Díaz Hurtado, A. (2009). *Presupuesto municipales, participación y reordenamiento de los espacios políticos*. Íconos, 27-38.
- Escudero Sánchez, C. y Cortez Suárez, L. (2017). *Técnicas y Métodos cualitativos para la Investigación Científica*. Redes 2017 Colección Editorial
- Garcés Restrepo, S; Bautista Salgado, B. y Díaz Barreto, J. (2019). *De un principio de ejecución presupuestal a un principio de eficacia en el manejo del patrimonio público*. [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41889>
- García Bátiz, M.L y Téllez Arana, L. (2018). El presupuesto participativo: un balance de su estudio y evolución en México. *Perfiles Latinoamericanos*.
<https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/799>
- Guía del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, aprobado con Resolución Directoral N°007-2010-EF/76.01. Dirección General del Presupuesto Público, Ministerio de Economía y Finanzas- Julio de 2010.
- Gomez Butto, M. (2020). *Presupuestos Participativos en la Gestión Pública Local: El caso de la Comuna de Pudahuel*. [Tesis de Maestría, Universidad de Chile]. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/180599>
- Gómez Hernández, E. (2007). El presupuesto participativo entre democracia, pobreza y desarrollo. Investigación & Desarrollo

- Gonzales, R. M. (2020). *El secreto detrás de una tesis*. LIMA: Crea Imagen SAC.
- Hayes, B. (1999). *Como medir la satisfacción del cliente: desarrollo y utilización de cuestionarios*. 2. ed. España: Gestión
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mc Graw Hill.
- Hernández, M., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill Education.
- Hernández, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Hidalgo Mejía, T. (2020). *El Sistema de Programación Multianual de Inversiones y la efectividad de la Ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres*. [Tesis de Maestría, Universidad de San Martín de Porres]. <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/6598>
- Huamán Juro, L. (2021). *Ejecución del presupuesto público y objetivos institucionales en la Dirección Regional Agraria de Apurímac - 2020*. [Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/83196>
- Húarac, Yohnny; Díaz Mujica, María y Cuba, Ena. (2022). El "Presupuesto Participativo y gestión del gasto público". *Revista de Ciencias Sociales* <https://produccioncientificaluz.org/index.php/racs/article/view/38163/42214>
- López Roldán, P. y Fachelli Sandra (2015) *Metodología de la Investigación Social Cuantitativa*. Universidad Autónoma de Barcelona
- Martcorena Pérez, J. (2020). *Problemática de la Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo del Distrito de Lurín entre el 2015 y el 2018*. [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16887>
- Martínez, C. (2012). *Estadística y Muestreo*. Colombia: ECOE ediciones Ltda.
- Mcnulty, S. (2020). Participación decepcionante: una evaluación de quince años de la Ley Nacional del Presupuesto Público. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/cienciapolitica/article/view/22540/21722>
- Mendoza, Loor, Salazar y Nieto (2018). *La Asignación presupuestaria y su incidencia en la Administración Pública* [Archivo PDF]

- file:///C:/Users/sitf20/Downloads/DialnetLaAsignacionPresupuestariaYSuIncidenciaEnLaAdminis-6560191.pdf
- Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de Ecuador (2022). *Gobierno de Encuentro - Ejecución Presupuestaria*
<https://www.finanzas.gob.ec/ejecucion-presupuestaria/>
- Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2022). Glosario de Términos - Ejecución Presupuestaria
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_seoglossary&language=esES&Itemid=100297&lang=es-ES&view=glossaries&catid=6&limit=15
- Nugra, I. G. (2018). Presupuesto participativo: una revisión de la investigación científica y sus implicaciones democráticas del 2000 al 2016. *UNIVERSITAS: Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 160-161.
- Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). *Metodología de la Investigación: Cuantitativa - Cualitativa y Redacción de la Tesis*. Bogotá : Ediciones de la U.
- Palomino Flores, H. (2019). *Influencia del presupuesto por resultado en la calidad de gasto en los distritos pobres de la región de Apurímac, en los años (2011-2015)*. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco].
<https://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/4307?locale-attribute=en>
- Parsons, Wayne. (2007). *Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas*. México: FLACSO, Sede Académica de México.
- Pérez García, M. (2021). *La gestión de presupuesto por resultados y su incidencia en la calidad de gastos en la unidad de gestión educativa local Cajamarca, 2018 - 2019*. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Cajamarca].
<https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/4279>
- Sociedad de Comercio Exterior del Perú (2020). REPORTE EFICACIA DEL GASTO PÚBLICO. COMEXPERÚ.
<https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/reporte-eficacia006.pdf>
- Raquel, V. (30 de junio de 2016). *Los presupuestos participativos: Origen y*

- objetivos*. <https://ljz.mx/30/06/2016/los-presupuestos-participativos-origen-objetivos/>
- Real Academia Española (2022). Diccionario panhispánico del español jurídico <https://dpej.rae.es/lema/asignaci%C3%B3npresupuestaria#:~:text=Importe%20monetario%20que%20se%20destina,objetivos%20previstos%20en%20el%20mismo.>
- Remmy, M.I, Urrutia, J. y Veas A. (2020). *El Presupuesto Participativo en Perú: Un estudio de casos* Documento de Trabajo, 268. Serie Estudios sobre Desarrollo <http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/9>
- Rivera, E. (2014). *Contabilidad Financiera*. Lima: Universidad San Ignacio de Loyola. Perú.
- Riveros, L., & Luque, G. (2018). *Presupuesto participativo en las universidades nacionales*. <https://books.google.com.pe/books?id=3xRSDwAAQBAJ&pg=PA27&dq=presupuesto+participativo+concepto&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiK8taG0PXuAhVkhLkGHWvgCJ8Q6AEwAHoECAUQA#v=onepage&q=presupuesto%20participativo%20concepto&f=false>
- Villavicencio Pérez, P. (2019). *El presupuesto participativo y el desarrollo social en las parroquias rurales de Napo*. [Tesis de Maestría, Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/29747>
- Tarazona Reyes, M. (2017). *Ejecución Presupuestal del Presupuesto por Resultados de la Dirección de Red de Salud Túpac Amaru*. [Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo] https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/15908/Tarazona_RMP.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ANEXOS

Anexo I: Matriz de Consistencia

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPOTESIS GENERAL	VARIABLE X: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		TIPO
			DIMENSIONES	INDICADORES	
¿Cuál es la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018?	Determinar la incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018	Existe incidencia de la ejecución presupuestal en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018	Certificado	Estado de certificación presupuestal	DESCRIPTIVO
			Devengado	Estado de Ejecución Presupuestal	DISEÑO
			Girado	Estado de gestión	CORRELACIONAL CAUSAL
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	VARIABLE Y: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		POBLACIÓN
			DIMENSIONES	INDICADORES	
¿Cuál es la incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018?	Determinar la incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018	Existe incidencia del certificado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018	Asignación Presupuestaria	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	201 agentes participantes
				Presupuesto Institucional Modificado - PIM	201 agentes participantes
					TÉCNICAS
¿Cuál es la incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018?	Determinar la incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018	Existe incidencia del devengado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018	Proyectos de Inversión Pública	N° de proyectos ejecutados priorizados en el Presupuesto Participativo	INSTRUMENTOS
					Encuestas
¿Cuál es la incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018?	Determinar la incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018.	Existe incidencia del girado presupuestario en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Metropolitana de Lima Sur en el periodo 2018			

Anexo II: Matriz de Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
Variable Independiente	Es la etapa del proceso presupuestario en la que se reciben los ingresos y se cumplen las obligaciones de gastos de acuerdo con la asignación presupuestaria aprobada en el presupuesto.	La ejecución presupuestal es la práctica que se realiza mediante una serie de acciones de compra, pagos, transferencias y otros.	Certificación	Estado de certificación presupuestal	Intervalos y porcentajes
Ejecución Presupuestal			Devengado	Estado de ejecución presupuestal	
			Girado	Estado de gestión presupuestal	
Variable Dependiente	Es una herramienta de programación anual respecto de la priorización de las solicitudes ciudadanas, permite el acceso a toda la población a tales decisiones. Es un mecanismo de participación que posibilita a la colectividad a decidir el destino de parte de los recursos de un entidad municipal, provincial y nacional, a través de la presentación de propuestas y la priorización de estas por la misma población	El presupuesto participativo es una herramienta de planificación anual que ayuda a priorizar las necesidades de los habitantes urbanos para que toda la población tenga acceso universal a dichas decisiones.	Asignación Presupuestaria	PIA	Intervalos y porcentajes
Presupuesto Participativo			Proyectos de Inversión Pública	PIM N° de proyectos ejecutados priorizados en el Presupuesto Participativo	

Anexo III: Instrumentos

CUESTIONARIO SOBRE LA VARIABLE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Estimado Sr(a): Muy buenos días, mi nombre es José Ricardo Vílchez Navarro alumno de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente cuestionario, que tiene por finalidad obtener información sobre la obtención de información sobre la ejecución presupuestal en una Municipalidad Distrital de Lima Metropolitana - Lima Sur, 2022. Le hacemos de su conocimiento que este instrumento es anónimo y que los resultados que se obtenga serán de uso exclusivo para la investigación.

Agradezco la atención y colaboración, respondiendo los enunciados con veracidad.

A continuación, se presenta una serie de preguntas, léalas detenidamente y según sea su opinión marque con una X en el casillero correspondiente.

Siempre	5
Casi siempre	4
A veces	3
Casi nunca	2
Nunca	1

VARIABLE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
DIMENSIÓN	PREGUNTA		1	2	3	4	5
CERTIFICADO	1	Los recursos presupuestales se ejecutan según las prioridades establecidas en la Entidad.					
	2	Cree usted que la certificación de crédito presupuestario es un requisito indispensable para que se autorice el gasto.					
	3	Cree usted que se efectúa el seguimiento a la disponibilidad de los créditos presupuestarios para realizar los compromisos respecto a los proyectos priorizados en el PP.					
	4	Se efectúan modificaciones presupuestales necesarias, teniendo en cuenta las prioridades de gasto respecto a los proyectos del PP.					
	5	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza el seguimiento y monitoreo correspondiente para la ejecución de los proyectos priorizados en el PP.					
	6	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con asignación presupuestal en el PIA. (Presupuesto Institucional de Apertura)					
	7	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con asignación presupuestal en el PIM. (Presupuesto Institucional Modificado)					
	8	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con certificación de crédito presupuestario.					
	9	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el presupuesto aprobado para los proyectos priorizados en el PP.					
DEVENGADO	10	Se ha verificado que cuentan con algún monto devengado los proyectos priorizados del PP.					
	11	Se realiza el seguimiento correspondiente al devengado de los proyectos priorizados en el					

		PP.					
	12	Cree que es importante la asignación de recursos en los proyectos priorizados en el PP					
	13	Se hace uso de las normas emitidas por el Ente Rector para la ejecución de los proyectos priorizados en el PP.					
	14	La Entidad informa de la culminación o reprogramación de algunos de los proyectos priorizados en el PP					
	15	Cree usted que para una adecuada programación presupuestal de los proyectos priorizados se tiene que involucrar a todos los participantes del PP					
	16	Cree usted que la Entidad tiene una eficiente ejecución presupuestal respecto a los proyectos del PP					
GIRADO	17	La Entidad comunica a la población el estado situacional de los proyectos priorizados en el PP					
	18	La Entidad hace de conocimiento el proceso de ejecución presupuestal de los proyectos del PP					
	19	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza el seguimiento financiero a los proyectos priorizados del PP.					
	20	Está de acuerdo con el proceso presupuestario que se ejecuta anualmente en el Entidad					

*PP: Presupuesto participativo

CUESTIONARIO SOBRE LA VARIABLE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estimado Sr(a): Muy buenos días, mi nombre es José Ricardo Vílchez Navarro alumno de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente cuestionario, que tiene por finalidad obtener información sobre el presupuesto participativo en una Municipalidad Distrital de Lima Metropolitana – Lima Sur, 2022. Le hacemos de su conocimiento que este instrumento es anónimo y que los resultados que se obtenga serán de uso exclusivo para la investigación.

Agradezco la atención y colaboración, respondiendo los enunciados con veracidad.

A continuación, se presenta una serie de preguntas, léalas determinadamente y según sea su opinión marque con una X en el casillero correspondiente.

Siempre	5
Casi siempre	4
A veces	3
Casi nunca	2
Nunca	1

VARIABLE: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							
DIMENSIÓN	PREGUNTA		1	2	3	4	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1	La Entidad hace de conocimiento el presupuesto asignado para los proyectos priorizados en el presupuesto participativo					
	2	La Entidad informa que los proyectos que se priorizan en el PP se programan en el presupuesto institucional de la Entidad.					
	3	En la fase del proceso presupuestario de programación se define la estructura de financiamiento de los proyectos priorizados en el PP.					
	4	En la fase del proceso presupuestario de formulación se definen las metas presupuestarias correspondiente a los proyectos priorizados en el PP.					
	5	Cree que los recursos asignados para los proyectos priorizados en el PP son suficientes.					
	6	Cree usted que se debe asignar más recursos para la ejecución de los proyectos del PP					
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	7	Usted está de acuerdo con los proyectos priorizados					
	8	Cree usted que los proyectos priorizados en el PP, cubren las necesidades básicas de la población					
	9	Considera que la población se siente conforme con los proyectos priorizados del PP					
	10	Considera que los criterios establecidos					

	para priorizar los proyectos del PP son eficaces					
11	Cree usted que el proceso de inversión pública en la ejecución presupuestal de la Entidad es eficiente					
12	Considera que el avance físico y financiero de los proyectos del PP es eficaz					
13	Considera que el avance físico y financiero de los proyectos del PP es eficiente.					
14	Considera que hay una limitada participación de la población en el proceso de presupuesto participativo					
15	Existe un mecanismo de control y vigilancia ciudadana en el proceso de ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados en el PP					
16	Cree que los proyectos no ejecutados en el PP se puedan reprogramar para el siguiente año					
17	Cree usted que la priorización de los proyectos en el PP mejora la ejecución y calidad del gasto en el Municipio.					
18	Se ha cumplido con todos los acuerdos del PP					
19	Se ha cumplido con la inclusión de proyectos en el Presupuesto Institucional y la rendición de cuentas de las autoridades correspondientes.					
20	Cree usted que los proyectos priorizados en el PP, están sujetos de control y seguimiento del cumplimiento del proceso presupuestario.					

*PP: Presupuesto participativo

Anexo IV: Ficha Técnica de la Encuesta

Tabla 17 Ficha Técnica de la Encuesta

Objetivo	Obtener información sobre el presupuesto participativo en una Municipalidad Distrital de Lima Metropolitana – Lima Sur, 2022
Tamaño de la muestra	201 participantes del Presupuesto Participativo 2018
Tipo de muestra	Censal
Unidad de Análisis	Los ciudadanos que debidamente inscritos participaron en el proceso del Presupuesto Participativo 2018, de una municipalidad metropolitana de Lima Sur.
Técnica	Encuesta
Instrumento	Cuestionarios
Tiempo empleado	Dos Semanas
Procesamiento	Ms Word y SPSS versión 27

Anexo V: Aplicación del Alfa Cronbach

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right]$$

K: número de ítems del Instrumento >>>>>> 40

Si: Sumatoria de las varianzas de los ítems >>>> 42.09673028

St: Varianza total del instrumento >>>>>>>1462.395535

Alfa de cronbach	Número de elementos
0.996	40

- Coeficiente alfa >.90 a .95 es excelente
- Coeficiente alfa > .80 es bueno
- Coeficiente alfa > .70 es aceptable
- Coeficiente alfa > .60 es cuestionable
- Coeficiente alfa < .50 es inaceptable

Anexo VI: Validez de los Instrumentos

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor:

Presente

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto.

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa académico de Maestría en Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 202202, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación.

El título de investigación es: La ejecución presupuestal y su incidencia en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Distrital de Lima Metropolitana – Lima Sur, 2022 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente



José Ricardo Vilchez Navarro
D.N.I: 43483393

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable 1: Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal es la práctica que se realiza mediante una serie de acciones de compra, pagos, transferencias y otros. (Chong, 2002)

Dimensiones de las variables: [con su respectivo autor, año y página]

Dimensión 1: Certificado presupuestario

Dimensión 2: Devengado presupuestario

Dimensión 3: Girado presupuestario

Variable 2: Presupuesto Participativo

El presupuesto participativo es una herramienta de planificación anual que ayuda a priorizar las necesidades de los habitantes urbanos para que toda la población tenga acceso universal a dichas decisiones. (Riveros & Luque, 2018)

Dimensiones de las variables: [con su respectivo autor, año y página]

Dimensión 1: Asignación Presupuestaria

Dimensión 2: Proyectos de Inversión Pública

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Niveles o rangos
Certificado presupuestario	Estado de certificación presupuestal	1-9	Baja Media Alta
Devengado presupuestario	Estado de ejecución presupuestal	10-16	
Girado presupuestario	Estado de gestión presupuestal	17-20	

Fuente: Elaboración propia.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
CERTIFICADO PRESUPUESTARIO								
1	Los recursos presupuestales se ejecutan según las prioridades establecidas en la Entidad.	X		X		X		
2	Cree usted que la certificación de crédito presupuestario es un requisito indispensable para que se autorice el gasto.	X		X		X		
3	Cree usted que se efectúa el seguimiento a la disponibilidad de los créditos presupuestarios para realizar los compromisos respecto a los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
4	Se efectúan modificaciones presupuestales necesarias, teniendo en cuenta las prioridades de gasto respecto a los proyectos del PP.	X		X		X		
5	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza el seguimiento y monitoreo correspondiente para la ejecución de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
6	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con asignación presupuestal en el PIA. (Presupuesto Institucional de Apertura)	X		X		X		
7	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con asignación presupuestal en el PIM. (Presupuesto Institucional Modificado)	X		X		X		
8	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con certificación de crédito presupuestario.	X		X		X		
9	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el presupuesto aprobado para los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
DEVENGADO PRESUPUESTARIO								
10	Se ha verificado que cuentan con algún monto devengado los proyectos priorizados del PP.	X		X		X		
11	Se realiza el seguimiento correspondiente al devengado de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
12	Cree que es importante la asignación de recursos en los proyectos priorizados en el PP	X		X		X		
13	Se hace uso de las normas emitidas por el Ente Rector para la ejecución de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
14	La Entidad informa de la culminación o reprogramación de algunos de los proyectos priorizados en el PP	X		X		X		
15	Cree usted que para una adecuada programación presupuestal de los proyectos priorizados se tiene que involucrar a todos los participantes del PP	X		X		X		
16	Cree usted que la Entidad tiene una eficiente ejecución presupuestal respecto a los proyectos del PP	X		X		X		
GIRADO PRESUPUESTARIO								
17	La Entidad comunica a la población el estado situacional de los proyectos priorizados en el PP	X		X		X		
18	La Entidad hace de conocimiento el proceso de ejecución presupuestal de los proyectos del PP	X		X		X		
19	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza el seguimiento financiero a los proyectos priorizados del PP.	X		X		X		

20	Está de acuerdo con el proceso presupuestario que se ejecuta anualmente en el Entidad	X		X		X	
----	---	---	--	---	--	---	--

*PP: Presupuesto participativo

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Guizado Oscco Felipe

Especialidad del validador: Docente Metodólogo

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Lima, 10 de noviembre de 2022

Dr. Felipe Guizado Oscco
31169557

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Dimensiones	Indicadores	ítems	Niveles o rangos
Asignación Presupuestaria	- Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - Presupuesto Institucional Modificado – PIM	1-6	Bajo Medio Alto
Proyectos de Inversión Pública	N° de proyectos ejecutados priorizados en el Presupuesto Participativo	7-20	

Fuente: Elaboración propia.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA								
1	La Entidad hace de conocimiento el presupuesto asignado para los proyectos priorizados en el presupuesto participativo	X		X		X		
2	La Entidad informa que los proyectos que se priorizan en el PP se programan en el presupuesto institucional de la Entidad.	X		X		X		
3	En la fase del proceso presupuestario de programación se define la estructura de financiamiento de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
4	En la fase del proceso presupuestario de formulación se definen las metas presupuestarias correspondiente a los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
5	Cree que los recursos asignados para los proyectos priorizados en el PP son suficientes.	X		X		X		
6	Cree usted que se debe asignar más recursos para la ejecución de los proyectos del PP	X		X		X		
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA								
7	Usted está de acuerdo con los proyectos priorizados	X		X		X		
8	Cree usted que los proyectos priorizados en el PP, cubren las necesidades básicas de la población	X		X		X		
9	Considera que la población se siente conforme con los proyectos priorizados del PP	X		X		X		
10	Considera que los criterios establecidos para priorizar los proyectos del PP son eficaces	X		X		X		
11	Cree usted que el proceso de inversión pública en la ejecución presupuestal de la Entidad es eficiente	X		X		X		
12	Considera que el avance físico y financiero de los proyectos del PP es eficaz	X		X		X		
13	Considera que el avance físico y financiero de los proyectos del PP es eficiente.	X		X		X		
14	Considera que hay una limitada participación de la población en el proceso de presupuesto participativo	X		X		X		
15	Existe un mecanismo de control y vigilancia ciudadana en el proceso de ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados en el PP	X		X		X		
16	Cree que los proyectos no ejecutados en el PP se puedan reprogramar para el siguiente año	X		X		X		
17	Cree usted que la priorización de los proyectos en el PP mejora la ejecución y calidad del gasto en el Municipio.	X		X		X		
18	Se ha cumplido con todos los acuerdos del PP	X		X		X		
19	Se ha cumplido con la inclusión de proyectos en el Presupuesto Institucional y la rendición de cuentas de las autoridades correspondientes.	X		X		X		
20	Cree usted que los proyectos priorizados en el PP, están sujetos de control y seguimiento del cumplimiento del proceso presupuestario.	X		X		X		

*PP: Presupuesto participativo

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Guizado Oscco Felipe

Especialidad del validador: Docente Metodólogo

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Lima, 10 de noviembre de 2022



Dr. Felipe Guizado Oscco
31169557

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor:

Presente

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto.

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa académico de Maestría en Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 202202, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación.

El título de investigación es: La ejecución presupuestal y su incidencia en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Distrital de Lima Metropolitana – Lima Sur, 2022 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente



José Ricardo Vilchez Navarro
D.N.I: 43483393

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable 1: Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal es la práctica que se realiza mediante una serie de acciones de compra, pagos, transferencias y otros. (Chong, 2002)

Dimensiones de las variables: [con su respectivo autor, año y página]

Dimensión 1: Certificado presupuestario

Dimensión 2: Devengado presupuestario

Dimensión 3: Girado presupuestario

Variable 2: Presupuesto Participativo

El presupuesto participativo es una herramienta de planificación anual que ayuda a priorizar las necesidades de los habitantes urbanos para que toda la población tenga acceso universal a dichas decisiones. (Riveros & Luque, 2018)

Dimensiones de las variables: [con su respectivo autor, año y página]

Dimensión 1: Asignación Presupuestaria

Dimensión 2: Proyectos de Inversión Pública

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Niveles o rangos
Certificado presupuestario	Estado de certificación presupuestal	1-9	Baja Media Alta
Devengado presupuestario	Estado de ejecución presupuestal	10-16	
Girado presupuestario	Estado de gestión presupuestal	17-20	

Fuente: Elaboración propia.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
CERTIFICADO PRESUPUESTARIO								
1	Los recursos presupuestales se ejecutan según las prioridades establecidas en la Entidad.	X		X		X		
2	Cree usted que la certificación de crédito presupuestario es un requisito indispensable para que se autorice el gasto.	X		X		X		
3	Cree usted que se efectúa el seguimiento a la disponibilidad de los créditos presupuestarios para realizar los compromisos respecto a los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
4	Se efectúan modificaciones presupuestales necesarias, teniendo en cuenta las prioridades de gasto respecto a los proyectos del PP.	X		X		X		
5	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza el seguimiento y monitoreo correspondiente para la ejecución de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
6	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con asignación presupuestal en el PIA. (Presupuesto Institucional de Apertura)	X		X		X		
7	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con asignación presupuestal en el PIM. (Presupuesto Institucional Modificado)	X		X		X		
8	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con certificación de crédito presupuestario.	X		X		X		
9	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el presupuesto aprobado para los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
DEVENGADO PRESUPUESTARIO								
10	Se ha verificado que cuentan con algún monto devengado los proyectos priorizados del PP.	X		X		X		
11	Se realiza el seguimiento correspondiente al devengado de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
12	Cree que es importante la asignación de recursos en los proyectos priorizados en el PP	X		X		X		
13	Se hace uso de las normas emitidas por el Ente Rector para la ejecución de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
14	La Entidad informa de la culminación o reprogramación de algunos de los proyectos priorizados en el PP	X		X		X		
15	Cree usted que para una adecuada programación presupuestal de los proyectos priorizados se tiene que involucrar a todos los participantes del PP	X		X		X		
16	Cree usted que la Entidad tiene una eficiente ejecución presupuestal respecto a los proyectos del PP	X		X		X		
GIRADO PRESUPUESTARIO								
17	La Entidad comunica a la población el estado situacional de los proyectos priorizados en el PP	X		X		X		
18	La Entidad hace de conocimiento el proceso de ejecución presupuestal de los proyectos del PP	X		X		X		
19	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza el seguimiento financiero a los proyectos priorizados del PP.	X		X		X		

20	Está de acuerdo con el proceso presupuestario que se ejecuta anualmente en el Entidad	X		X		X		
----	---	---	--	---	--	---	--	--

*PP: Presupuesto participativo

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: SANCHEZ EXALTACION FRANKLIN JONATHAN

DNI: 43208119

Especialidad del validador: Mg. Gestión Publica

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Lima, 12 de noviembre de 2022

Mg. Franklin Jonathan Sánchez Exaltación
43208119

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Dimensiones	Indicadores	ítems	Niveles o rangos
Asignación Presupuestaria	- Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - Presupuesto Institucional Modificado – PIM	1-6	Bajo Medio Alto
Proyectos de Inversión Pública	N° de proyectos ejecutados priorizados en el Presupuesto Participativo	7-20	

Fuente: Elaboración propia.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA								
1	La Entidad hace de conocimiento el presupuesto asignado para los proyectos priorizados en el presupuesto participativo	X		X		X		
2	La Entidad informa que los proyectos que se priorizan en el PP se programan en el presupuesto institucional de la Entidad.	X		X		X		
3	En la fase del proceso presupuestario de programación se define la estructura de financiamiento de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
4	En la fase del proceso presupuestario de formulación se definen las metas presupuestarias correspondiente a los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
5	Cree que los recursos asignados para los proyectos priorizados en el PP son suficientes.	X		X		X		
6	Cree usted que se debe asignar más recursos para la ejecución de los proyectos del PP	X		X		X		
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA								
7	Usted está de acuerdo con los proyectos priorizados	X		X		X		
8	Cree usted que los proyectos priorizados en el PP, cubren las necesidades básicas de la población	X		X		X		
9	Considera que la población se siente conforme con los proyectos priorizados del PP	X		X		X		
10	Considera que los criterios establecidos para priorizar los proyectos del PP son eficaces	X		X		X		
11	Cree usted que el proceso de inversión pública en la ejecución presupuestal de la Entidad es eficiente	X		X		X		
12	Considera que el avance físico y financiero de los proyectos del PP es eficaz	X		X		X		
13	Considera que el avance físico y financiero de los proyectos del PP es eficiente.	X		X		X		
14	Considera que hay una limitada participación de la población en el proceso de presupuesto participativo	X		X		X		
15	Existe un mecanismo de control y vigilancia ciudadana en el proceso de ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados en el PP	X		X		X		
16	Cree que los proyectos no ejecutados en el PP se puedan reprogramar para el siguiente año	X		X		X		
17	Cree usted que la priorización de los proyectos en el PP mejora la ejecución y calidad del gasto en el Municipio.	X		X		X		
18	Se ha cumplido con todos los acuerdos del PP	X		X		X		
19	Se ha cumplido con la inclusión de proyectos en el Presupuesto Institucional y la rendición de cuentas de las autoridades correspondientes.	X		X		X		
20	Cree usted que los proyectos priorizados en el PP, están sujetos de control y seguimiento del cumplimiento del proceso presupuestario.	X		X		X		

*PP: Presupuesto participativo

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador: SANCHEZ EXALTACION FRANKLIN JONATHAN

DNI: 43208119

Especialidad del validador: Mg. Gestión Pública

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Lima, 12 de noviembre de 2022



Mg. Franklin Jonathan Sánchez Exaltación
43208119

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor:

Presente

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto.

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa académico de Maestría en Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 202202, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación.

El título de investigación es: La ejecución presupuestal y su incidencia en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Distrital de Lima Metropolitana – Lima Sur, 2022 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente



José Ricardo Vilchez Navarro
D.N.I: 43483393

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

Variable 1: Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal es la práctica que se realiza mediante una serie de acciones de compra, pagos, transferencias y otros. (Chong, 2002)

Dimensiones de las variables: [con su respectivo autor, año y página]

Dimensión 1: Certificado presupuestario

Dimensión 2: Devengado presupuestario

Dimensión 3: Girado presupuestario

Variable 2: Presupuesto Participativo

El presupuesto participativo es una herramienta de planificación anual que ayuda a priorizar las necesidades de los habitantes urbanos para que toda la población tenga acceso universal a dichas decisiones. (Riveros & Luque, 2018)

Dimensiones de las variables: [con su respectivo autor, año y página]

Dimensión 1: Asignación Presupuestaria

Dimensión 2: Proyectos de Inversión Pública

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Niveles o rangos
Certificado presupuestario	Estado de certificación presupuestal	1-9	Baja Media Alta
Devengado presupuestario	Estado de ejecución presupuestal	10-16	
Girado presupuestario	Estado de gestión presupuestal	17-20	

Fuente: Elaboración propia.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
CERTIFICADO PRESUPUESTARIO								
1	Los recursos presupuestales se ejecutan según las prioridades establecidas en la Entidad.	X		X		X		
2	Cree usted que la certificación de crédito presupuestario es un requisito indispensable para que se autorice el gasto.	X		X		X		
3	Cree usted que se efectúa el seguimiento a la disponibilidad de los créditos presupuestarios para realizar los compromisos respecto a los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
4	Se efectúan modificaciones presupuestales necesarias, teniendo en cuenta las prioridades de gasto respecto a los proyectos del PP.	X		X		X		
5	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza el seguimiento y monitoreo correspondiente para la ejecución de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
6	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con asignación presupuestal en el PIA. (Presupuesto Institucional de Apertura)	X		X		X		
7	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con asignación presupuestal en el PIM. (Presupuesto Institucional Modificado)	X		X		X		
8	Los proyectos priorizados en el PP cuentan con certificación de crédito presupuestario.	X		X		X		
9	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el presupuesto aprobado para los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
DEVENGADO PRESUPUESTARIO								
10	Se ha verificado que cuentan con algún monto devengado los proyectos priorizados del PP.	X		X		X		
11	Se realiza el seguimiento correspondiente al devengado de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
12	Cree que es importante la asignación de recursos en los proyectos priorizados en el PP	X		X		X		
13	Se hace uso de las normas emitidas por el Ente Rector para la ejecución de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
14	La Entidad informa de la culminación o reprogramación de algunos de los proyectos priorizados en el PP	X		X		X		
15	Cree usted que para una adecuada programación presupuestal de los proyectos priorizados se tiene que involucrar a todos los participantes del PP	X		X		X		
16	Cree usted que la Entidad tiene una eficiente ejecución presupuestal respecto a los proyectos del PP	X		X		X		
GIRADO PRESUPUESTARIO								
17	La Entidad comunica a la población el estado situacional de los proyectos priorizados en el PP	X		X		X		
18	La Entidad hace de conocimiento el proceso de ejecución presupuestal de los proyectos del PP	X		X		X		
19	La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza el seguimiento financiero a los proyectos priorizados del PP.	X		X		X		

20	Está de acuerdo con el proceso presupuestario que se ejecuta anualmente en el Entidad	X		X		X	
----	---	---	--	---	--	---	--

*PP: Presupuesto participativo

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Hernán Ricardo Briceño Avalos

DNI: 09799727

Especialidad del validador: Magíster en Políticas Públicas

Consultor en proyectos de inversión y presupuesto en el sector público

Profesor en economía

Escuela Universitaria de Posgrado – Facultad de ciencias económicas

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, 12 de noviembre de 2022

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Dr. Hernán Ricardo Briceño Avalos
DNI N° 09799727
hrbriceno@usal.es

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Dimensiones	Indicadores	ítems	Niveles o rangos
Asignación Presupuestaria	- Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - Presupuesto Institucional Modificado – PIM	1-6	Bajo Medio Alto
Proyectos de Inversión Pública	N° de proyectos ejecutados priorizados en el Presupuesto Participativo	7-20	

Fuente: Elaboración propia.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA								
1	La Entidad hace de conocimiento el presupuesto asignado para los proyectos priorizados en el presupuesto participativo	X		X		X		
2	La Entidad informa que los proyectos que se priorizan en el PP se programan en el presupuesto institucional de la Entidad.	X		X		X		
3	En la fase del proceso presupuestario de programación se define la estructura de financiamiento de los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
4	En la fase del proceso presupuestario de formulación se definen las metas presupuestarias correspondiente a los proyectos priorizados en el PP.	X		X		X		
5	Cree que los recursos asignados para los proyectos priorizados en el PP son suficientes.	X		X		X		
6	Cree usted que se debe asignar más recursos para la ejecución de los proyectos del PP	X		X		X		
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA								
7	Usted está de acuerdo con los proyectos priorizados	X	No	X	No	X	No	
8	Cree usted que los proyectos priorizados en el PP, cubren las necesidades básicas de la población	X		X		X		
9	Considera que la población se siente conforme con los proyectos priorizados del PP	X		X		X		
10	Considera que los criterios establecidos para priorizar los proyectos del PP son eficaces	X		X		X		
11	Cree usted que el proceso de inversión pública en la ejecución presupuestal de la Entidad es eficiente	X		X		X		
12	Considera que el avance físico y financiero de los proyectos del PP es eficaz	X		X		X		
13	Considera que el avance físico y financiero de los proyectos del PP es eficiente.	X		X		X		
14	Considera que hay una limitada participación de la población en el proceso de presupuesto participativo	X		X		X		
15	Existe un mecanismo de control y vigilancia ciudadana en el proceso de ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados en el PP	X		X		X		
16	Cree que los proyectos no ejecutados en el PP se puedan reprogramar para el siguiente año	X		X		X		
17	Cree usted que la priorización de los proyectos en el PP mejora la ejecución y calidad del gasto en el Municipio.	X		X		X		
18	Se ha cumplido con todos los acuerdos del PP	X		X		X		
19	Se ha cumplido con la inclusión de proyectos en el Presupuesto Institucional y la rendición de cuentas de las autoridades correspondientes.	X		X		X		
20	Cree usted que los proyectos priorizados en el PP, están sujetos de control y seguimiento del cumplimiento del proceso presupuestario.	X		X		X		

*PP: Presupuesto participativo

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Hernán Ricardo Briceño Avalos

DNI: 09799727

Especialidad del validador: Magíster en Políticas Públicas

Consultor en proyectos de inversión y presupuesto en el sector público

Profesor en economía

Escuela Universitaria de Posgrado – Facultad de ciencias económicas

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, 12 de noviembre de 2022

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Dr. Hernán Ricardo Briceño Avalos

DNI N° 09799727

hrbriceno@usal.es



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, GUIZADO OSCCO FELIPE, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "La ejecución presupuestal y su incidencia en los proyectos del presupuesto participativo en una Municipalidad Distrital de Lima Metropolitana – Lima Sur, 2022

", cuyo autor es VILCHEZ NAVARRO JOSE RICARDO, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 22.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 24 de Enero del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
GUIZADO OSCCO FELIPE DNI: 31169557 ORCID: 0000-0003-3765-7391	Firmado electrónicamente por: FGUIZADOO el 25- 01-2023 20:52:16

Código documento Trilce: TRI - 0527215