

**LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI
PEMBUATAN WEB PROFIL "JEMJEMCIIIT STUDIO" DALAM RANGKA SISTEM
INFORMASI**



Disusun Oleh :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Wahyu Saputri | 2000018031 |
| 2. Desi Laura Safitri | 2000018044 |
| 3. Elsty Awalia Septiani | 2000018084 |
| 4. Elsan Febrian | 2000018088 |
| 5. Bagas Tsiqoh Fiqyan Uwaidha | 2000018287 |
| 6. Syahru Wardana | 2000018284 |

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN CLIENT

Laporan Manajemen Proyek Teknologi Informasi ini telah disetujui
sebagai proses pengajuan seminar bagi

Team Beartooth

Bagas Tsiqoh Fiqyan Uwaidha	2000018287, (Project Leader)
Wahyu Saputri	2000018031, (FrontEnd Dev)
Desi Laura Safitri	2000018044, (UI/UX Tester)
Elsty Awalia Septiani	2000018084, (Sekretaris)
Elsan Febrian	2000018088, (Bendahara)
Syahru Wardana	2000018284, (BackEnd Dev)

Tempat Manajemen Tugas Proyek
Realisasi Waktu Pelaksanaan : 6 Minggu

Yogyakarta, 17 May 2023

Menyetujui,
Ketua/Kepala/Direktur
Instansi



(Dhan Lubis)

HALAMAN PENGESAHAN

MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI

PEMBUATAN WEB PROFILE "JEJEMCIIIT STUDIO" DALAM RANGKA SISTEM INFORMASI

Bagas Tsiqoh Fiqyan Uwaidha	2000018287, (Project Leader)
Wahyu Saputri	2000018031, (FrontEnd Dev)
Desi Laura Safitri	2000018044, (UI/UX Tester)
Elsty Awalia Septiani	2000018084, (Sekretaris)
Elsan Febrian	2000018088, (Bendahara)
Syahru Wardana	2000018284, (BackEnd Dev)

PEMBIMBING : Taufiq Ismail, S.T., M.Cs.

PENGUJI : Ali Tarmuji, S.T., M.Cs.

Ali Tarmuji
1/9
4/9/2023

Yogyakarta, 1 Juli 2023

Kaprodi S1 Informatika

Dr. Murinto
04/09

Dr. Murinto, S.Si., M.KOM.
NIPM 19730710 200409 111 0951298

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana hingga saat ini masih memberikan nikmat, iman dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan tentang “Web Profil JEMJEMCIIIT STUDIO”. Shalawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan pada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT untuk kita semua.

Adapun penyusunan laporan kasus ini merupakan bentuk dari pemenuhan Tugas Akhir Matakuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Dalam penyusunan laporan kasus ini tidak lepas dari segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Taufiq Ismail,S.T., M.Cs selaku Dosen Pembimbing.
2. Arfiani Nur Khusna,S.T., M.Kom selaku Dosen Matakuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi
3. Seluruh Anggota Kelompok

Kami juga menyadari bahwa penyusunan laporan kasus ini jauh dari kata sempurna, sehingga kami memohon maaf dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi tercipta laporan kasus selanjutnya yang lebih baik lagi. Kami juga berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SOURCE CODE.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Personel yang terlibat (Penyusunan Kelompok).....	2
C. Proses Mendapatkan Proyek.....	2
D. Deskripsi perencanaan proyek (sistem informasi(web/mobile), jaringan, atau lainnya).....	3
BAB II GAMBARAN INSTANSI	4
A. Gambaran Umum	4
a. Sejarah.....	4
b. Visi Misi	4
c. Alamat	4
d. Kontak Instansi	4
B. Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Fisik lainnya	5
C. Gambaran Sistem atau Proses Bisnis pada Mitra/Klien saat ini	6
Bab III RENCANA MPTI	8
A. Rencana Pembagian Tugas	8
B. Perancangan Sistem	9
C. Kesepakatan Proyek.....	12
D. Rencana Jadwal Pelaksanaan Project	13
BAB IV PELAKSANAAN MPTI	16
A. Realisasi Pembagian Tugas	16

B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan	21
C. Keberlanjutan Proyek	24
BAB V PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran.....	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR GAMBAR

1 Tampilan UI Home.....	10
2 Tampilan UI About Us.....	10
3 Tampilan UI Services	11
4 Tampilan UI Portfolio	11
5 Tampilan UI Contact	12
6 Halaman Home.....	18
7 Halaman About Us.....	18
8 Halaman Services	19
9 Halaman Portfolio	20
10 Halaman Contact	20

DAFTAR TABEL

1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Project	13
2 Tabel Realisasi Jadwal Pelaksanaan	21

DAFTAR SOURCE CODE

1. Merancang sistem pada bagian home.....	26
2. Merancang sistem pada bagian about us	27
3. Merancang sistem pada bagian services	29
4. Merancang sistem pada bagian gallery	30
5. Merancang sistem pada bagian contact	33