



Digitaalisten ratkaisujen kansallinen kehittäminen Suomen kestäväan kasvun ohjelmassa (RRP) – THL:n tiekartta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Miten käytät tiekarttaa?

Tiekartta etenee laajasta kontekstista projektien yksityiskohtiin. Tätä tietoa saat tiekartasta:

s. 4–7

Kansallinen ja alueellinen kehittäminen RRP:ssä:

Mikä on RRP ja mitkä ovat pilari 4:n investointien tavoitteet?

s. 8– 44

Kansalliset projektit ja hyödynsaajat:

THL:n RRP-projektit, ja niiden kehittämisen aikataulu

s. 45

Kansallisten projektien tuotokset alueille:

Mitä konkreettisia tuotoksia alueiden käyttöön syntyy ja milloin?

Johdanto

Hyvä lukija!

Edessäsi on tiekartta THL:n RRP-projekteissa kehitettävistä digitaalisista ratkaisuksista, niiden tuotoksista ja valmistumisaikatauluista.

Tiekartta auttaa aluehankkeissa työskenteleviä suunnittelemaan oman kehitystyön vaiheita ja hyödyntämään kansallisissa projekteissa syntyviä tuotoksia ja tiedonhallinnan määrityksiä.

Näin varmistamme alueellisen kehittämisen ja kansallisesti tehtävän kehitystyön yhteensopivuuden. Yhdessä saavutamme RRP-ohjelmalle asetetut tavoitteet!

Onnea ja menestystä kehityshankkeellesi!

Mikä on RRP?

THL toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (*RRP, Recovery and Resilience Plan*) sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan liittyvien pilareiden 3 ja 4 projekteja.

Hyvinvointialueet ovat saaneet rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta alueelliseen kehittämistyöhön.

THL koordinoi kansallista kehittämistyötä ja tukee hyvinvointialueiden hankkeita. Tiekartassa kuvataan pilarin 4 projekteja, jotka ovat investointien 3 ja 4 alla. Digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja jalkauttamista tehdään myös investoinneissa 1 ja 2.

Pilari 1: Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa



Pilari 2: Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville



Pilari 3: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi



Pilari 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.



RRP-tiekartta pilarista 4

RRP-tiekartta liittyy pilarin 4 neljään investointiin,

- 1) edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan koronaepidemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
- 2) Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
- 3) Vahvistetaan vaikuttavuusperusteista ohjausta ja kansallista sote-tietopohjaa
- 4) Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoilut digitaaliset innovaatiot

Pilari 1: Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa



Pilari 2: Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville




Pilari 3: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi



Pilari 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.



Kansallinen ja alueellinen kehittäminen



Pohjois-Suomen yhteistyöalue
4 HVA-hanketta

Itä-Suomen yhteistyöalue
4 HVA-hanketta

Sisä-Suomen yhteistyöalue
3 HVA-hanketta

Länsi-Suomen yhteistyöalue
3 HVA-hanketta

Etelä-Suomen yhteistyöalue
8 HVA-hanketta

Pilari 4 investointien tavoitteet



Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

Pilari 4

Investointi 1

- **Hoitotakuun** toteutuminen
- **Palveluvelan purku** hoidoissa ja kuntoutuksessa

Investointi 2

- Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla **ennaltaehkäisyä** ja ongelmien varhaista tunnistamista

Investointi 3

- Vahvistetaan
- kustannusvaikuttavuutta tukevaa **tietopohjaa** ja
 - **vaikuttavuusperusteista** ohjausta

Investointi 4

- Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut **digitaaliset innovaatiot**

THL:n kansallisia projekteja investoinnissa 3



Vahvistetaan

- kustannusvaikuttavuutta tukevaa **tietopohjaa** ja
- **vaikuttavuusperusteista** ohjausta

Pilari 4

Investointi 3

Kustannus-vaikuttavuus
mittarien päivittäminen
versioksi KUVA 2.0

Soten kansallinen valmiuden
tilannekuva

Hyvinvointi-taloudellisten
vaikutusten arviointi

**Rakenteellisen sosiaalityön
raportoinnin kehittäminen**

**Kirjaamisen kansallinen
kehittäminen**

**Kansallinen HYTE-
toimintamallien
arviointijärjestelmä**

THL:n kansalliset projektit investoinnissa 4



- Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

Investointi 4

Pilari 4

Yhteiset mobiilipalvelut	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti	Sähköinen ajanvaraus	Asiakaspalautteen keruu	Itse- ja omahoidon tuki Omatieto-varannolla	Työ- ja toimintakyvyn itsearviointityökalu
Digitaalinen asiakas- ja palveluohjaus	Hoidon seurannan tietorakenteet	Palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio	Palvelutarpeen ennakointi	Digitaaliset palvelut	Digi-HTA Mobiilisovellusten ja digipalvelujen arviointi

Kansallisissa projekteissa kehitetään digitaalisia ratkaisuja eri käyttäjäryhmille



Kansalaisten digitaaliset palvelut

Asukkaat saavat palveluja ketterämmin ja nopeammin



Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät

Ammattilaisten työ helpottuu



Johdon ratkaisut

Arvokasta tietoa johtamisen tueksi

Ratkaisut, jotka hyödyttävät kaikkia käyttäjäryhmiä


Investointi 3:n projekteissa vahvistetaan kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta

Kansalaisten digitaaliset palvelut	Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät	Johdon ratkaisut
		Kansallinen HYTE-toimintamallinen arviointimenetelmä
		Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen Rakenteellisen sosiaalityön tietotuotannon hyödyntäminen hyvinvointialueilla
Kanta	Kirjaamisen kansallinen kehittäminen	

Investointi 4:n projekteja toteutetaan yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa

Kansalaisten digitaaliset palvelut		Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät		Johdon ratkaisut
Yhteiset mobiilipalvelut		Digitaalinen asiakas- ja palveluohjaus	DVV	Palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio
			THL	
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti	DF THL	Hoidon seurannan tietorakenteet		Palvelutarpeen ennakointi tietojohdantamisen ratkaisuin
Sähköinen ajanvaraus	THL			
Asiakaspalautteen keruu	DF THL			
Itse- ja omahoidon tuki Omätietovarannolla	DF THL			
Mobiilisovellusten ja digipalvelujen arviointi Digi-HTA	PPSH THL			
Työ- ja toimintakyvyn itsearviointityökalu	DF TTL THL			
		Digitaaliset palvelut		DVV THL

THL:n kansallisten projektien eteneminen



Seuraavassa investointi 3 projektien kuvaus ja etenemisen aikataulu.

THL:n kansalliset projektit

THL:n kansalliset projektit

Kehittämisen aikataulu investointi 3

Projekti	1/22	2/22	3/22	4/22	1/23	2/23	3/23	4/23	1/24	2/24	3/24	4/24	1/25	2/25	3/25	4/25	1/26	2/26
Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen	Kansallisen tietotuotannon mallin kehittäminen sekä HVA toteutussuunnitelman mallipohja																	
Kansallinen HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmä	Vaatusmäärittelyt, järjestelmän toiminnalliset määrittelyt										käyttöönotto							
Kirjaamisen kansallinen kehittäminen	Kansallisten toimintamallien kehittäminen kirjaamiseen ja tiedon laadun edistämiseen																	

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon mallin toteutussuunnitelman laatiminen	Tietotuotannon suunnittelu THL:n työnä ja yhteistyössä hyvinvointialueiden ja rakenteellisen sosiaalityön kansallisen verkoston kanssa											Päättyminen Rakenteellisen sosiaalityön kansallinen tietotuotannon malli	
Hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohjan laatiminen	Kehittämistyö hyvinvointialueiden ja rakenteellisen sosiaalityön kansallisen verkoston kanssa sekä mallipohjan koekäyttö ja suunnitelman laatimisen edistäminen hyvinvointialueilla											Päättyminen Hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohja	

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen

Projektin tavoite ja hyöty:

- Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projektissa THL kehittää yhdessä hyvinvointialueiden ja rakenteellisen sosiaalityön kansallisen verkoston kanssa rakenteellisen sosiaalityön tietotuotannon mallin ja hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohjan.
- Rakenteellisen sosiaalityön tietoa voidaan hyödyntää viranomaisten sote-palvelujen arvioinnissa, ohjauksessa ja valvonnassa sekä hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen tukena, esimerkiksi palvelujen kehittämisessä.
- Rakenteellisen sosiaalityön tietotuotanto edellyttää eri tietolähteistä saatavaa tietoa. Rakenteellisen sosiaalityön tietotuotannon hyödyntäminen hyvinvointialueilla on mahdollista tietotuotannon toteuduttua.

Yhteiskehittämisen tavat:

- Yhteiskehittäminen hyvinvointialueiden projektihenkilöstön ja rakenteellisen sosiaalityön kansallisen verkoston kanssa mm. verkoston tapaamisissa, työpajoissa ja virtuaalisesti.
- Yhteis- ja vertaiskehittäminen Howspace- ja Teams-alustoilla.

Kaikki hyvinvointialueet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) myötä mukaan kehittämistyöhön.

THL koordinoi rakenteellisen sosiaalityön kansallista verkostoa

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Vappu Koskinen, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7208

Kansallinen HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmä

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Vaativuusmäärittely ja toteutustavan valinta	Vaativuusmäärittely, ratkaisuvaihtoehtojen vertailu ja toteutustavan valinta												Vaativuusmäärittely valmis ja toteutustapa päätetty
Toiminnallinen määrittely, toteutus ja testaus				ICT-kehitystiimin organisointi, järjestelmän toiminnallinen määrittely, toteutus ja testaus									HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmä toteutettu ja testattu
HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmän lanseeraus						Lanseeraus ja käyttöönotto							Valmis HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmä
Jatkokehittäminen ja ylläpito						Jatkokehitystarpeiden kartoittaminen ja ylläpitoon siirtäminen							Elinkaarihallintasuunnitelma ja järjestelmä siirretty ylläpitoon

Kansallinen HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmä

Projektin tavoite ja hyöty:

- Kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistävien (HYTE) toimintamallien arviointijärjestelmä tiedolla johtamisen tueksi, joka vastaa kysymykseen mikä HYTE-toimintamalli on vaikuttava, mikä ei ja miksi.

Yhteiskehittämisen tavat:

- HYTE-toimintamallien arvioinnin toimituksen ja ICT-asiantuntijoiden lisäksi toimintamallien edustajat, arvioitsijat, asiantuntijat, päättäjät ja rahoittajat, sekä kansallinen ohjausryhmä.

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Marika Kylänen, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7882

Kirjaamisen kansallinen kehittäminen

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Terveystieteiden kirjaamisen yhtenäistäminen	Nykytila, kehittämiskohteiden valinta, koulutustuen toteutus, materiaalien ja verkkosivujen päivitys				Arviointi, jatkokohteiden valinta, tarvittavat muutokset kirjaamistukeen				Arviointi, jatkokohteiden valinta, tarvittavat muutokset kirjaamistukeen				Ajantasaiset oppaat, koulutukset ja verkkosivut laadukkaan kirjaamisen tukena
Sosiaalihuolto	Rakenteisen kirjaamisen tuki sote-organisaatioille: palvelutehtäväkohtaiset infotilaisuudet, kyselytunnit, muu tukimateriaali.				Jatkuvan tuen vaihe: kyselytunnit, kohdennetut infotilaisuudet, vaikuttamis- ja sidosryhmäyhteistyö, verkkosivujen jatkokehittäminen, muun tukimateriaalin työstäminen. Säännöllinen arviointi ja toiminnan jatkokehittäminen.								Ajantasainen tukimateriaali, koulutukset ja verkkosivut laadukkaan kirjaamisen tukena
Monialaisen yhteistyön kirjaaminen	Monialaisen kirjaamisen oppaan päivittäminen lainsäädännön muutosten pohjalta				Monialaisen kirjaamisen oppaan päivittäminen tarvittaessa ja oppaan jatkokehittäminen tarvittaessa, monialaisen kirjaamisen teeman huomioiminen muissa kirjaamisen tukimateriaaleissa								Monialaisen kirjaamisen opas, monialaisen kirjaamisen huomioiva muu kirjaamisen tukimateriaali
Verkoston käynnistäminen	Järjestäytyminen, aloitus, toimintatapojen muodostaminen, vuosisuunnitelman hallinta, koordinoivan roolin kirkastaminen, verkoston jäsenten roolin kirkastaminen, verkoston yhteistyötilan ylläpito, verkoston edustaminen kansallisesti												Toimintatapojen muodostaminen, roolin kirkastaminen, tunnettuus ja suhteet muihin verkostoihin
Tiedon laadun ja hyödynnettävyyden edistäminen	Tiedon laadun kehittämiskohteiden tunnistaminen ja täsmentäminen				Valmistellaan tiedon laadun edistämisen toimeenpanomalli: laadun tarkistuspisteet, kohteet, validointi, palauteprosessi, olennaiset toimijat mukana								Kansallinen toimintamalli tiedon laadun edistämiseen on käynnistetty ja työ on jatkuvaa
	Siltaus pysyväksi toiminnaksi												

Kirjaamisen kansallinen kehittäminen

Projektin tavoite ja hyöty:

- Kansallinen pysyvä SOTE-kehittämisverkosto kirjaamiseen ja tiedon laatuun
- Kirjaamisen laadun ja yhtenäisyyden merkitys on vahvistunut.
- Alueille on muodostunut käsitys kirjaamisen ja tiedon laadun kehittämisestä ja sen merkityksestä.
- Ammattilaisten kirjaamisen taitoja kehittäminen on pysyvää toimintaa alueilla.

Projektin toteuttaa Kanta-palveluiden kehittämistä.

Yhteiskehittämisen tavat:

- Kootaan kansallinen sote-kirjaamisen kehittämisen edistämisen verkosto, johon kutsutaan hyvinvointialueiden nimeämät SOTE-kirjaamiskoordinaattorit.
- Tarjotaan foorumi, joka mahdollistaa alueiden välisen yhteiskehittämisen.
- Teams-kanavalla alueiden edustajat voivat verkostoitua muiden alueiden ja kansallisten toimijoiden kanssa ja kehittää yhdessä kirjaamista ja tiedon laatua.


Yhteyshenkilö THL:ssä:

Heidi Harjula, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7544

THL:n kansallisten projektien eteneminen



Seuraavassa investointi 4 projektien kuvaus ja etenemisen aikataulu

THL:n kansalliset projektit

THL:n kansalliset projektit

Kehittämisen aikataulu investointi 4

Projekti	1/22	2/22	3/22	4/22	1/23	2/23	3/23	4/23	1/24	2/24	3/24	4/24	1/25	2/25	3/25	4/25	1/26	2/26	
Yhteiset mobiilipalvelut <small>Kanta</small>	esiselvitys		Mahdollinen OmaKanta-mobiili																
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti	konseptointi						Pilotti			käyttöönotto									
Asiakaspalautteen keruu	määrittelyt				Pilotti				käyttöönotto										
Itse- ja omahoidon tuki Omätietovarannolla <small>Kanta</small>	määrittelyt																		
Digitaalinen asiakas- ja palveluohjaus <small>Kanta</small>	esiselvitys								määrittelyt						käyttöönotto				
Sähköinen ajanvaraus <small>Kanta</small>	määrittelyt						Pilotti				käyttöönotto								
Työ- ja toimintakyvyn digitaalinen itsearviointiväline	määrittelyt								Pilotti & määrittelyt jatkuu						käyttöönotto				
Hoidon seurannan tietorakenteet <small>Kanta</small>	konseptointi						määrittelyt						käyttöönotto						
Palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio	esiselvitys																		
Väestön palvelutarpeen ennakointi	Ennustemallin kehittäminen																		
Digitaaliset palvelut	Raportointi-työkalu		sanasto		opas		Kypsyystason arviointi ja raportointi												
Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimalli (Digi-HTA)	Arviointimallin kehitystyö ja yhteistyö HVA:iden kanssa										Pilotointi			käyttöönotto					

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Palvelukonseptin määrittely THL Q2/2023	Konseptin kirjoitus												Palvelukonsepti julkaistu
Toimintamallien ja digiratkaisujen kehittämisen tuki alueilla		Palvelutietovarannon kehittäminen, DVW											Palvelutietovarannon kehittämisessä tuettu, hyte-palveluiden määrä varannossa kasvanut
Toimintamallien ja digiratkaisujen kehittämisen tuki alueilla		Digialustan määrittelytyö, DF											Määrittelytyössä tuettu ja määrittely yhdessä DVW DF
Kansallisen hyte-digialustan kehittämisen ja tuotannon tuki				Digialustan pilotointi ja kehittämisen tuki									Digiratkaisu on pilotoitu tai testattu kaikilla alueilla
Kansallisen hyte-digialustan käyttöönoton ja vakiinnuttamisen tuki				Digialustan käyttöönoton ja vakiinnuttamisen tuki									Kaikilla aluilla on toimintamalli asukkaiden monialaiseen ohjaamiseen (integroidut toimintamallit)
Monialaisten asiakas- ja palveluohjauksen mallien käyttöönoton tuki			Toimintamallien kehittäminen, käyttöönotto ja vakiinnuttaminen alueilla									Kaikilla aluilla on toimintamalli käytössä asukkaiden monialaiseen ohjaamiseen (integroidut toimintamallit)	
Työn koordinointi ja alueiden tuki	Tukimateriaalit ja vertaistuen mahdollistaminen												Tuotettu yhteistyötapaamisia, viestitty ja hyödynnetty alueiden arvioinnin tuloksia vertaistuen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti

Projektin tavoite ja hyöty:

- Kansallisen HYTE-palvelukonseptin määrittely ja kansallinen digitaalinen ratkaisu
- Alueellisten toimintamallien kehittäminen
- Hyvinvointia ja terveyttä tukevien palvelujen löydettävyys ja yhdenvertainen saavutettavuus paranevat.

Digitaalisista ratkaisuista vastaa DigiFinland Oy yhdessä Digi- ja väestötietoviraston (DWV) kanssa

Yhteiskehittämisen tavat:

- Kuukausittaiset kehittäjätapaukset
- Kaikilla alueilla hankkeeseen nimetty yhteyshenkilö
- Palvelutietovarannon kehittämisspilotit

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Pia Hakamäki, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7403

Asiakaspalautteen keruu

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Saada tietoa hv-alueiden kypsyydestä koota kansallisen määrittelyn mukaista asiakaspalautetta ja liittyä kansalliseen ratkaisuun	Valmis DF:n julkaisu												Esiselvitys alueiden valmiuksista asiakaspalautetiedon keräämiseen ja raportointiin 1/23
Täydennetään kansallista sisältömäärittelyä lasten ja nuorten asiakaspalautteen osalta	THL:n vetämä alatyöryhmä perustettu			Määrittelyt valmistuvat									Lasten ja nuorten asiakaspalautetiedon sisäiset määrittelyt
Käännetään kansalliset asiakaspalauteväittämät kolmelle saamen kielelle + selkokieliversiot				Käännökset valmiina									Asiakaspalauteväittämien saamenkieliset käännökset + selkomukautukset
Tuotetaan hyvinvointialueille tukimateriaaliksi aspa-järjestelmien hankintaan keskeisen määrittelyt		Määrittelydokumentti julkaistu											Määrittelyt hyvinvointialueiden aspa-järjestelmien hankintaan
Pilotoidaan kahden hva:n datalla kansallista ratkaisua			Pilottiprojekti käynnissä DF:lla										Aspa-pilottialueiden pilotit saadaan toteutettua
Kaikki hva:t liittyvät kansalliseen ratkaisuun					Alueet liitetään mukaan yksi kerrallaan, kun alueiden kypsyyt ja resurssit sen mahdollistavat							HVA:t liittyvät kansalliseen ratkaisuun	

Asiakaspalautteen keruu

Projektin tavoite ja hyöty:

- Alueet ja THL kehittävät asiakaspalautemittareita + toimintatapoja yhtenäisen asiakaspalautteen keruulle ja käsittelylle hyvinvointialueilla.
- Vaikuttamiskanava kansallisen asiakaspalautteen yhtenäistämisen ratkaisuihin.
- Edustajien kautta alueille saadaan ajankohtainen tieto projektin etenemisestä.
- Vertaiskehittäminen. Työryhmä toimii alueiden keskinäisenä tiedon välittäjänä ja sparraajana.

Yhteiskehittämisen tavat:

- 2020 perustettu työryhmä (hyvinvointi-alueet + THL + DF), kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa
- Aluetyöryhmän alatyöryhmät: esiselvitys-alatyöryhmä (päättynyt 2/2023) ja lasten ja nuorten asiakaspalaute -ryhmä, NPS-alatyöryhmä

Digitaalisista ratkaisuista vastaa DigiFinland Oy

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Salla Sainio, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7271

Itse- ja omahoidon tuki Omatietovarannolla

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Asiointipalveluiden sekä itse- ja omahoitopalveluiden perusvaatimusten määrittelyt	Määrittelyn työstö, kommentointi ja julkaisu												Määrittelydokumentti
Hyvinvointitietojen sote-palveluissa ja ammattilaisilla hyödyntämisen määrittelyt ja toimintamallit (sisältää mm. hyvinvointitietojen luovutus sote-ammattilaiselle)	Määrittelyn työstö, kommentointi ja julkaisu												Määrittelydokumentti
Hyvinvointisovellusten korvattavuus- ja liiketoimintamallit –esiselvitys	Työstö työpajoissa / kokouksissa												Esiselvitys
Asiakastietojen hyödyntämisen jatkomäärittelyt hyvinvointisovelluksille ja toimintamallit (sisältää mm. asiakastietojen luovutus hv-sovelluksille)				Määrittelyjen työstö, kommentointi ja julkaisu (ajankohta tarkentamatta)									Määrittelydokumentti
Kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietoja OmaKannan kautta (pitkälti Kelan työtä)	Tekninen toteutus, että OmaKannan kautta voi tallentaa hyvinvointitietoja												OmaKannan uusi toiminnallisuus
Tietosisältöjen kehitysprosessin uudelleen suunnittelu (Omatietovarantoon liittyneet hyvinvointisovellukset)	Prosessin suunnittelu ja käyttöönotto												Tietosisällön kehitysprosessi valmis
Huomioidaan sote-kokonaisarkkitehtuurin tarvittavat täydennykset ja täsmennykset	Huomioidaan eri työpakettien työstössä											Tarvittavat täydennykset / täsmennykset on tehty	



Itse- ja omahoidon tuki Omatietovarannolla

Projektin tavoite ja hyöty:

- Mahdollistetaan kansalaiselle laajempi ymmärtäminen ja parempien itseä koskevien päätösten tekeminen hyvinvointitietojen avulla.
- Kansalaisen tuottama hyvinvointitieto on sote-ammattilaisen hyödynnettävänä.
- Tarvittavat linjaukset ja määrittelyt ovat alueiden ja toimittajien käytettävissä.
- Hyvinvointisovellusten korvattavuusmalli ja liiketoimintamalli esiselvitys on tehty.

Yhteiskehittämisen tavat:

- Yhteistyö Kelan Kanta-palveluiden asiantuntijoiden kanssa.
- Yhteistyötyöpajat hyvinvointisovellustoimittajien sekä alueiden edustajien kanssa.

Projekti toteuttaa Kanta-palveluiden kehittämistä.

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Minna Linsamo, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 8196

Digitaalinen asiakas- ja palveluohjaus

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Asiakas- ja palveluohjauksen tiedonhallinta	Nykytilakuvaus, tarveselvitys				Määritysten ja kehittämiskohteiden edistäminen sekä jalkauttaminen				Päättyminen				Tiedonhallinnan selkeytyminen asiakas- ja palveluohjauksessa.	
Sote-palveluluokitus	Luokituksen valmistelu				Valmis	Kehittämismalli luokitukselle				Päättyminen				Päivitetty/harmonisoitu palveluluokitus
THL asiointitapaluokitus	Valmistelu		Valmis	Arviointi ja mahdollinen jatkokehittäminen								Päivitetty/harmonisoitu sote-yhteinen yhteystapaluokitus		
Luokituksen moduulit tarkentuvat														
Termieditorin kehittäminen	Eri sovellusten synkronoitu kehittäminen koko hankeajan												Sote-sanastot, Sosmeta, Termeta ja Toimiameta tietorakenteiltaan ajan tasalla	
Asiakkuustietojen konseptointi	Konseptoinnin tekeminen			Valmis	Kyselyt alueille								Konsepti	

Digitaalinen asiakas- ja palveluohjaus

Projektin tavoite ja hyöty:

- Palveluohjauksen ja palveluiden koordinaation tehostuminen
- Hyvinvointialueiden tiedonhallinnan parantuminen

Yhteiskehittämisen tavat:

- Toteutetaan kysely asiakas- ja palveluohjauksen tietotarpeista ja näihin liittyvistä tietolähteistä.
- Projekti tukee ja ohjaa alueita asiakas- ja palveluohjaukseen liittyvien digitaalisten ratkaisujen valmistelussa

Projekti toteuttaa Kanta-palveluiden kehittämistä.

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Hanni Joronen, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7119

Sähköinen ajanvaraus

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Terveystieteiden ajanvarauksen määritykset	Terveystieteiden ajanvarauksen määritykset												Terveystieteiden ajanvarauksen määritykset
Sosiaalihuollon ajanvarauksen määritykset	Sote-yhteiset määritykset				Sote-yhteiset määritykset								Sosiaalihuollon toimeenpanosuunnitelma Sosiaalihuollon ajanvarauksen määritykset
Työpajat ja yhteistyökokoukset	Työpajat ja yhteistyökokoukset												
Kanta- ja järjestelmätoteutukset					Kanta- ja järjestelmätoteutukset								Kanta-toteutukset (Toteutukset asiointipalveluihin ja tietojärjestelmiin kumppanien kautta)
Käsitelmääritykset ja koodistot	Käsitelmääritykset ja koodistot												Käsitelmääritykset Koodistot ja koodistopäivitykset
Pilotoinnit ja kokeilut					Pilotoinnit ja kokeilut								Toteutuksia alueilla sekä asiointi- ja tietojärjestelmissä
Käyttöönottojen tuki ja tarkennukset									Käyttöönottojen tuki ja tarkennukset				Alueiden uudet ja päivittyvät digitaaliset palvelut, ja käyttöönotto eri palveluissa

Sähköinen ajanvaraus

Projektin tavoite ja hyöty:

- Kansalliset määrytykset helpottavat alueiden paikallisten järjestelmien rakentamista. Alueet saavat projektista tukea sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoon.

Yhteiskehittämisen tavat:

- Alueelliset työpajat, joissa kerätään alueiden nykytilaa ja tarpeita sähköiseen ajanvaraukseen liittyen ja edistetään määrittelyitä. Sosiaalihuoltoon on erillinen, oma työpajasarjansa.
- RRP-työpajojen lisäksi hyödynnetään myös muita foorumeita, joissa alueiden asiantuntijoita.
- Keskeinen yhteistyötaho alueilla ovat sähköistä ajanvarausta kehittävät ihmiset.

Projekti toteuttaa Kanta-palveluiden kehittämistä.

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Laura Lehtola, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@gofore.com

Puhelinnumero: 0505910358

Työ- ja toimintakyvyn digitaalinen itsearviointiväline Omavire

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
DigiFinland: Omavire-itsearviointivälineen digitaalinen kokonaisratkaisu	Vaihe 1. Minimitoiminnallisuus ja sen pilotointi				Vaihe 2. Jatkokehitys, käyttäjäorganisaatioiden pilotointi ja tuotantoversio								Työ- ja toimintakyvyn itsearviointityökalun tuotantoversio
DigiFinland: Asukkaalle suunnattava alkukartoitus Omavire-itsearviointivälineessä	Sisällöntuotanto ja määrittelyt		Alkukartoituksen toteutus		Ensimmäiset pilotit								Omavireen alkukartoitus
DigiFinland: Asukkaalle suunnatut jatkokyselyt ja palvelusuositukset alkukartoituksen jälkeen					Jatkokyselyt, palvelusuositukset, muu sisällöntuotanto								Omavireen jatkokyselyt, palvelusuositukset
THL: Omavireen jatkokyselyjen sisältöihin liittyvä asiantuntijatuki			Määrittely-työpajat		Työskentely jatkuu		Päättäminen						THL:n ehdotukset Omavireen jatkokyselyjen sisällöistä

Työ- ja toimintakyvyn digitaalinen itsearviointiväline Omavire

Projektin tavoite ja hyöty:

- MVP:n kehittäminen alueiden tarpeita vastaavaksi
- Asukas saa tietoa toiminta- ja työkyvystään, sen ylläpidosta sekä niitä edistävistä palveluista
- Tarvittaessa monialainen tuki ihmisen työllistymisen tukemiseksi kohdentuu sitä eniten tarvitseville

Yhteiskehittämisen tavat:

- DigiFinlandin koordinoimat ja fasilitoimat kansalliset työpajat ja yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa

Digitaalisista ja sisällöllisistä ratkaisuista vastaa DigiFinland Oy


Yhteyshenkilö THL:ssä:

Heli Valkeinen, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7137

Hoidon seurannan tietorakenteet



Hoidon seurannan tietorakenteet

Projektin tavoite ja hyöty:

- kansallisten tietorakenteiden kehittäminen ja yhdenmukaisen käytön tukeminen (ml. palvelutapahtuma, -kokonaisuus, episodi, Terveys- ja hoitosuunnitelma) siten, että:
- ammattilaisella on sujuvasti käytössään tarvittavat tiedot potilaasta ja hoidosta yli organisaatorajojen, ml. ohjatun omahoidon toteutus
- potilaalla on helppokäyttöinen näkymä hoidon kokonaisuuteen (ml. suunnitelmat), sekä toimivat työkalut ohjatun omahoidon tietojen tuottamiseen ja vuorovaikutukseen ammattilaiselle

Yhteiskehittämisen tavat:

- Tiivis yhteistyö Kelan Kanta-palveluiden asiantuntijoiden kanssa.
- Yhteistyötyöpajat tietojärjestelmätoimittajien sekä hyvinvointialueiden ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Projekti toteuttaa Kanta-palveluiden kehittämistä.

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Sanna-Mari Saukkonen, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7250

Palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Esiselvitys, nykytila		Haastattelut ja analyysi											Julkaisu
Tavoitteiden tarkennus ja kevään 24 tekemisen suunnittelu			Nykytilaan pohjautuva suunnittelu										Kick off, nykytilakuvaus ja kevään 2024 tapahtumat
Esiinnousseisiin tarpeisiin vastaaminen, palveluketju													Palveluketju -teemapäivä
Esiinnousseisiin tarpeisiin vastaaminen, monipalveluasiakkaan käsitelmäärittely								työpajat yhteiskehittäminen					Päätös kansallisesti yhtenäisestä käsitteestä suhteessa palveluketjuun

Palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio

Projektin tavoite ja hyöty:

- Aluehankkeet kehittävät/ottavat käyttöön tietojohdams- ja analytiikka ratkaisuja
- THL ja HVA:t yhdessä selvittävät alueiden palvelujen koordinaation nykytilannetta ja tarvittavat johtamista tukevat tiedonhallinnan toimenpiteet
- THL määrittelee palveluketjujen ohjaukseen ja toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät kansalliset toimintamallit, sekä tukee näiden toimeenpanossa

Yhteiskehittämisen tavat:

Haastattelut, keskustelut, teemapäivät, työpajat

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Jatta Kivelä, erikoissuunnittelija

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7958

Väestön palvelutarpeen ennakointi

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Ennustemallin kehittäminen	Mallin kehittäminen eri aineistojen avulla												Ennustemalli
Ennustemallin skenaariot		Skenaarioiden rakentaminen eri teemoista											Vaihtoehtoiset skenaariot
Ennustemallin kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa		yhteiskehittäminen											Ennustemalli

Väestön palvelutarpeen ennakointi tietojohdamisen ratkaisuissa

Projektin tavoite ja hyöty:

- Projektissa kehitetään pitkän aikavälin palvelutarpeen ennakkoinnin työkalua
- Projektissa esitetään erilaisia skenaarioita palvelutarpeeseen vaikuttavista tekijöistä

Yhteiskehittämisen tavat:

- Palvelutarpeen ennakkoinnissa kuulemme ehdotuksia ja ajatuksia hyvinvointialueilta

Ennustemalli palvelee sekä kansallisia että hyvinvointialueiden tarpeita

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Matti Pihlava, Tutkija

Sähköposti: matti.Pihlava@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7840

Digitaaliset palvelut

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Tuottaa tilannekuva digitaalisten sote-palveluiden nykytilasta ja alueiden kypsyystasosta	Tietojen julkaisu 1	Kirjallisen tuotoksen kirjoittaminen ja julkaisu	Kypsyystason arvioinnin jatkokehittäminen			Seuraavan kyselyn valmisteluvaihe			Kyselyiden toteutus yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa			Tietojen julkaisu 2	Raporttityökalu verkkosivuilla Kirjallinen tuotos taustasta, aineistosta ja tuloksista
Tuottaa tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluissa hyödynnettävistä digiratkaisuista	Esiselvitys 1	Esiselvitys 2	Tietojen julkaisu 1	Tietojen julkaisu 2									Julkaisut: Teknologia-avusteiset mielenterveyden hoitomenetelmät Suomessa (1) sekä mielenterveyspalveluiden täydentäminen teknologian avulla (2)
Yhtenäinen digitaalisten sote-palveluiden ja asiointin perussanasto	Työpajat (8kpl) ja lausuntokierros	Sanaston viimeistely työpajoissa 3kpl	Tietojen julkaisu			Sanaston mahd. jatkokehitys ja julkaisu							Digisanaston julkaisu sote-sanastot verkkopalvelussa
Opas digitaalisten sote-palveluiden kehittämiseen			Julkaisun valmistelu	Tietojen julkaisu									Verkko-opas digitaalisten sote-palveluiden kehittämisen tueksi

Digitaaliset palvelut

Projektin tavoite ja hyöty:

- Digitaalisten sote-palvelujen nykytilan kuvaus:
 - Kansallinen ja alueellinen tilannekuva luo ymmärrystä digitaalisten palveluiden nykytilasta ja tukee yhdenvertaisten palveluiden kehittämistä hyvinvointialueilla.
- Hyvinvointialueiden kypsyystason arviointi kehittää digitaalisia palveluita:
 - Tilannekuva hyvinvointialueiden kypsyystasosta kehittää digitaalisten palveluita tukee tiedolla johtamista alueellisesti ja kansallisesti
- Luoda kansallisesti yhtenäinen digitaalisiin palveluihin ja asiointiin liittyvä sanasto
- Edistää vaikuttavien ja näyttöön perustuvien digiratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa mielenterveys- ja päihdepalveluissa
- Tuottaa yleisopas digitaalisten sote-palveluiden kehittämiseen alueellisen kehittämisen tueksi

Yhteiskehittämisen tavat:

- Digitaalisten palveluiden nykytilaan ja kypsyystason arviointiin liittyvän aineiston keruu:
 - Webropol-kyselyt alueille
 - Hyvinvointialueille järjestetyt työpajat
- Muu julkaisuihin liittyvä alueellinen yhteistyö

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Susanna Forss, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 7508

Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimalli (Digi-HTA)

Tavoite	2023				2024				2025				Tuotokset	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Digi-HTA-arviointimallin käyttöönottoa tukevien toimintamallien käyttöönotto hyvinvointialueilla		Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa												Hyvinvointialueet hyödyntävät Digi-HTA-arviointimallia
Arviointimallin hyödyntämistä kansalaisten itse- ja omahoidon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena					Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa								Kansalaiset tunnistavat Digi-HTA-arvioidut tuotteet ja hyödyntävät niitä	
Kansainvälinen yhteistyö (kansainväliset HTA-toimijat, EU ja pohjoismaat)	Yhteistyö kansainvälisten toimijoiden kanssa												Harmonisoidaan kansainvälisiä arviointimenetelmiä kansainvälisellä yhteistyöllä	
Arviointimenetelmän harmonisointi huomioiden kansainvälinen kehitys ja regulaation vaatimukset	Tutkimus- ja kehitystyö mallin kehittämiseksi												Arviointimalli, joka on yhteensopivan kansainvälisten mallien sekä regulaation kanssa	
Yhteistyö teknologiayritysten ja heidän etujärjestöjensä kanssa	Yritysyhteistyö												Teknologiayritykset tunnustavat Digi-HTA-arviointimallin ja hakeutumat aktiivisesti mukaan	
Sosiaalihuollon vaatimusten sisällyttäminen arviointivaatimuksiin .			Tutkimus- ja kehitystyö sosiaalihuollon vaatimusten tunnistamiseksi										Arviointimallin avulla pystytään luotettavasti arvioimaan sosiaalihuollon sovelluksia	
Viestintä	Viestintä: kansalaiset, ammattilais- ja potilasjärjestöt, hyvinvointialueet ja teknologiayritysten etujärjestöt sekä julkaisutoiminta.:												Tietoisuutta Digi-HTA-arviointimallista on pystytty laajasti lisäämään	

Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimalli (Digi-HTA)

Projektin tavoite ja hyöty:

- Digi-HTA-arviointimallin edelleen kehittäminen huomioiden kansainvälinen kehitys sekä regulaation asettamat vaatimukset
- Digi-HTA-arviointimallin käyttöönottoa tukevien toimintamallien käyttöönotto hyvinvointialueilla
- Digi-HTA-arviointimalli tukee vaikuttavien, kustannustehokkaiden, laadukkaitten ja tietoturvallisten mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaalihuollon tukena.

Yhteiskehittämisen tavat:

- Yhteistyö hyvinvointialueiden, potilasjärjestöjen, THL:n ja teknologiayritysten kanssa
- Kansainvälinen yhteistyö

Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) vastaa arviointimallin kehittämisestä ja yhteistyöstä eri toimijoiden kesken.

Yhteyshenkilö THL:ssä:

Minna Linsamo, projektipäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Puhelinnumero: 029 524 8196

Alueiden käyttöön valmistuvat tuotokset

2023

[Esiselvitys mobiilipalveluista – linkki](#)

[Sisällölliset määrittelyt asiakaspalautetiedon kansalliseksi yhtenäistämiseksi](#)

[Konsepti hoidon seurannan tietorakenteista](#) + täydentävä jatkoselvitys hoidon seurannan tietorakenteiden kehittämisestä

[Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonseptin määrittely](#)

[Digitaalisten sote-palveluiden nykytilan ja alueiden kypsyystason arvioinnin raporttityökalu \(raportti\)](#)

[Digitaalisten sote-palveluiden perussanasto](#)

Sote-yhteinen yhteystapaluokitus

Asiakas- ja palveluohjauksen nykytilakuvaus ja tarveselvitys

Selvitys tietotarpeista palveluketjujen ohjaukseen ja koordinaatioon

Kooste kansainvälistä tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluita täydentävien teknologia-avusteisten hoitomallien käyttöönoton tukemiseksi

Vaatimusmäärittelyt ja pilotit asiakaspalautejärjestelmistä

Päivitetyt terveydenhuollon ajanvarauksen määrittelyt

2024

Hyte-digiratkaisu kansallisen palvelukonseptin mukaisesti

Opas digitaalisten sote-palveluiden kehittämiseen

Kansallinen malli asiakaspalautteen keruuseen

Hyte-toimintamallien arviointijärjestelmä

Alueiden sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohja

Väestön palvelutarpeen ennustemalli

Hyvinvointitietojen luovutus sote-ammattilaisille toiminnalliset määrittelyt

Asiointipalveluiden sekä itse- ja omahoitopalveluiden perusvaatimusten määrittelyt

Asiakastietojen luovutus hyvinvointisovelluksille toiminnalliset määrittelyt

Asiakkuustietojen tallentamisen konsepti Kanta-palveluihin

Sosiaalihuollon ajanvarauksen määrittelyt

Sote palveluluokitus

2025

Digitaalinen väline työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin

Tiedonhallintamalli asiakas- ja palveluohjaukseen

Selvitys alueiden digitaalisten palveluiden nykytilasta ja tuottamisen kypsyystasosta (1. tehty 2023)

Alueiden integraatio kansalliseen asiakaspalautemalliin/Asiakaspalautetiedon kansallinen yhtenäistäminen, tiedonkeruu ja raportointi

Hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman mallipohja

Rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon malli

Sote-yhteiset ajanvarauksen määrittelyt

Tietoa ja työkaluja digitaalisten palvelujen kehittämiseen

Työkalut auttavat hyvinvointialueita kehittämään digitaalisia palveluita, jotka ovat lainsäädännön, THL:n määräysten ja ohjeiden sekä valtakunnallisen sote- ja/tai hyte-kokonaisarkkitehtuurin linjausten mukaisia.

- Selvitys alueiden digitaalisten palveluiden nykytilasta ja kypsyystasosta tuottaa digipalveluja, [raportointityökalu alueille](#).
- [Selvitys teknologia-avusteisista mielenterveyden hoitomenetelmistä Suomessa](#)
- [Digitaalisten sote-palveluiden sanasto \(2023\)](#)
- Mielenterveyssovellusten kehittäminen ja käyttöönotto (2023)
- Opas digitaalisten sote-palvelujen kehittämiseen (2024)
- Monialaisen kirjaamisen opas (2024)
- Digi-HTA (<https://oys.fi/fincchta/digi-hta/>)



Lisätietoja ja lähteitä

Yhteystiedot ja lisätietoa

- Hankepäällikkö: **Sari Ullgren-Lajunen**, puh. 029 524 8898
- Alueiden kehittämispäälliköt:
 - Sisä-Suomi: **Unto Raunio**, 029 524 8122
 - Etelä-Suomi: **Hanna Hukari**, 029 524 7088
 - Länsi-Suomi: **Jaana Halin**, 029 524 7096
 - Pohjois-Suomi: (nimetään myöhemmin)
 - Itä-Suomi: **Erja Heikkinen**, 029 524 7731

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@thl.fi.

Verkossa: thl.fi/rrp, innokyla.fi/rrp

Tilaa ajankohtaiskirje: <https://rrp-ajankohtaiskirje.thl.fi/>

Yhteistyössä




Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU



DigiFinland



Työterveyslaitos | Arbetshälsöinstitutet
Finnish Institute of Occupational Health



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU