Résumé :

L’hydrologie du bas-delta
du fleuve Sénégal a été totale-
ment modifiée par la mise en ser-
vice du barrage de Diama et de
ses digues annexes. Ceci a eu des
impacts écologiques et sociaux
considérables. L’article décrit les
infrastructures hydrauliques
construites et leur mode d’opéra-
tion dans le cadre de la mise en
ceuvre du plan directeur d’amé-
nagement d’une aire protégée
dans le bas-delta mauritanien.
Les résultats préliminaires de
cet essai de restauration d’un
écosysféme sont présentés.

Abstract :

The hydrology of the
lower delta of the Senegal river
was totally modified by the buil-
ding of the Diama dam and its
associated embankments, this
| had important ecological and
social consequences. The paper
describes the hydraulic infra-
structure built and the opera-
tions implemented within the
framework of the management
plan of a protected area in the
mauritanian part of the delta
and presents some of the prelimi-
nary results of the restoration
effort.

LE PARC NATIONAL DU DIAWLING (MAURITANIE) :
INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES POUR

LA RESTAURATION D'UNE PLAINE D'INONDATION
ET LA CREATION D'UN ESTUAIRE ARTIFICIEL

INTRODUCTION

l a zone d'intervention se situe
dans le bas-delta du fleuve
Sénégal en rive droite (Fig.

1). Jusqu'au début des années

soixante le bas-delta était une zone

d'une extraordinaire richesse biolo-
gique tant pour la végétation (Dia-
wara 1997), les poissons (Diagana

1997), que pour les oiseaux

(Hamerlynck et al. 1997). Des sys-

temes traditionnels d'exploitation

permettaient & au moins dix mille
personnes d'y vivre.
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Les résidents permanents sur la
dune cotiere étaient essentielle-
ment des Wolofs qui pratiquaient la
péche et un peu d'agriculture dans
les années de bonne crue.

Dans le reste de la zone, différentes
tribus et fractions maures se répar-
tissaient sur I'année selon le calen-
drier écologique dominé par les
inondations : élevage transhumant
avec la migration du bétail vers le
nord pendant la saison des pluies,
péche et collecte de graines de
nénuphar a la décrue, collecte de
Sporobolus robustus pour la sparte-
rie en début de saison séche, retour
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Figure n° 1 : Situation du Parc National du Diawling.
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Photo n°1 : Cuvette de la dune de Birette a proximité de la retenue de Diama, En 1 993, il y avait encore une forét productive de govakiés
- (acacia nilotica), actuellement, on y récolte le sel.

Photo n°2 : Ancienne mangrove du confiuent 1seit-INtiallari wuce par tes eaux hyper-salines a Uaval de Diama
(teneur supérieure a 80 g/1) - 1994.
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au péturage de soudure des
plaines inondables en fin de sai-
son seéche. A partir des années
soixante ces collectivités se sont
progressivement sédentarisées.
La zone a été touchée par une
grave crise écologique depuis la
diminution des crues dans les
années soixante et les grandes
sécheresses des années soixante-
dix et quatre-vingt.

Pour contrer cette péjoration cli-
matique les pays de 1'0.M.V.S,,
Organisation pour la Mise en
Valeur du fleuve Sénégal regrou-
pant le Mali, le Sénégal et la
Mauritanie, et soutenus par les
bailleurs de fonds, ont mis en
place un programme ambitieux
de controle des eaux du fleuve.
Des aménagements hydrauliques
réalisés dans le cadre du pro-
gramme de 1'0.M.V.S. ont fon-
damentalement modifié le carac-
tere du fleuve Sénégal et du bas-
delta.

La construction du barrage anti-

sel de Diama, situé a 27 Km en
amont de St. Louis (Sénégal) et
achevé fin 1985, a réduit de fagon
considérable la zone estuarienne.
Les endiguements en rive droite
(terminés en 1991), nécessaires
pour la création de la retenue de
Diama, ont effectivement partagé
l'ancienne plaine d'inondation en
une zone qui est sous l'eau en
permanence (une cote minimum
de 1.75 m IGN est garantie par
I'0.M.V.S.) et une zone qui ne
peut étre alimentée en eau qu'a
travers des ouvrages hydrau-
liques. Le réservoir de Manantali
(11 milliards de m?, achevé en
1990) au Mali permet de stocker
I'eau des pluies saisonniéres et de
la rendre disponible sur une plus
longue période que celle de la
crue naturelle. En théorie les
réservoirs de Manantali et de
Diama permettent l'acces continu
a l'eau douce pour l'irrigation sur

plusieurs dizaines milliers d'hec-
tares de la vallée alluviale. Néan-
moins les réalisations sont encore
de loin au-dessous des prévisions
peut-étre trop optimistes (Crous-
se et al. 1991). Les autres objec-
tifs et aménagements : la produc-
tion d'hydro-électricité et la navi-
gation sur le fleuve, sont encore
en phase initiale ou au stade de
conception.

En plus, le mode de gestion des
deux barrages pratiqué par
I'0.M.V.S. entraine de nombreux
impacts environnementaux et
sociaux et reste controversé
(Acreman & Hollis 1996 ; ould
Baba & Hamerlynck 1997).

AMENAGEMENTS PREVUS
POUR LE BAS-DELTA :

Les sols acides et tres salés du
bas-delta mauritanien en font
une zone inapte au développe-
ment de l'agriculture irriguée et,
des les premieres études (FAO
1977), la création d'une aire pro-
tégée était proposée comme la
meilleure fagcon de rentabiliser la
zone (Gannett Fleming 1986).

Cette étude préconisait non seu-
lement de rétablir les inondations
des plaines, mais aussi de créer
un estuaire artificiel par l'éva-
cuation des eaux vers le bassin
du Ntiallakh a l'aval du futur
Parc National. Pour repousser les
eaux salées jusqu'a I'embouchure
du Ntiallakh un débit minimal de
18 m®.s* était nécessaire.

Ces aménagements étaient consi-
dérés comme étant une compen-
sation des impacts environne-
mentaux négatifs du barrage de
Diama et devaient étre mis en
oeuvre avant la mise en place du
barrage (réalisé en 1986) et de la
digue rive droite (réalisée en
1991). Malheureusement, les
priorités des bailleurs étaient
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ailleurs et les infrastructures
nécessaires au fonctionnement
du Parc n'ont pu étre réalisés a
temps. Les plaines inondables se
sont rapidement désertifiées, la
péche s'est effondrée et l'eau des
puits devenait salée. Un exode
rural massif s'en est suivi. Les
aménagements, en dehors de la
digue rive droite devaient com-
prendre (Fig. 2) :

1. un ouvrage de prise d'eau sur
le fleuve de 20 m®.s* a Cheyal
pour l'alimentation du bassin de
Diawling-Tichilitt.

2. un ouvrage de prise d'eau sur
le fleuve de 25 m?®.s?' a Lemer

“pour l'alimentation du bassin de

Bell et du bassin de Ntiallakh.

3. un ouvrage d'évacuation des
eaux du bassin de Bell de 15 m?.s!
pour l'alimentation du Ntiallakh.

4. des digues de controle :

a) la digue nord (15 km) délimi-
tant le bassin du Diawling-Tichi-
litt du bassin de Ndiader (avec
un ouvrage de 3 m® sur le mari-
got de Hassi Baba, permettant
d'alimenter la lagune du Chatt
Boul)

b) la digue de Lekser (2 km) qui
sépare le bassin du Diawling-
Tichilitt du bassin de Ntiallakh.
¢) la digue de Ziré (5 km) qui
sépare le bassin du Diawling-
Tichilitt du bassin de Bell.

d) la digue de Bell (5 km) qui
sépare le bassin de Bell du bassin
de Ntiallakh.

Le mode de gestion préconisé
était de simuler la crue naturelle
dans les bassins de Diawling-
Tichilitt (11000 ha, dont 7900 ha
dans le Parc) et Bell (4800 ha)
pendant la saison des pluies
(juillet a fin octobre) avec l'envoi
maximal d'eau douce dans le
Ntiallakh par l'ouvrage de Bell
(Tableau 1).
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Figure 2 : Principe de fonctionnement hydraulique du Parc National du Diawling (juin 1997).
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Tableau 1. Mode de gestion du bassin de Diawling au cours de 'année (Ih: mode inondation d'hiverna- tion de son plan de

ge ; Ee: mode exondation par évaporation) avec cotes théoriques (en m IGN).

gestion", financé

par les Pays-Bas

Bassin du Diawling N

Mois 3 T A S 0 N D 7 F A M (D.G.I.S.) a travers

Mode Ee |Ih [Ih |Ih |Ih |Ee |Ee |Ee |Ee |Ee |Ee |Ee | !¢ Programme
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. Humides de

Le bassn-l de Befll (Tablefm 2) a ELABORATION DU PLAN I'U.I.C.N., a commencé fin 1993

cette particularité de connaitre une DIRECTEUR pour élaborer le plan directeur
deuxieme inondation, dite de D'AMENAGEMENT

contre-saison. Les eaux dans le
Ntiallakh sont hypersalées en cette
période de forte évaporation et
représentent un danger pour les
mangroves et les paturages lors des
vives eaux de mai a juillet.

C'est ainsi qu'au mois d'avril on
fait transiter de l'eau douce par le
bassin de Bell pour diluer les eaux
du Ntiallakh. Cette inondation se
fait a une cote inférieure a 1m IGN
dans ce bassin pour éviter d’inon-
der les plaines.

Cette précaution est nécessaire afin
de ne pas perturber le cycle naturel
des graminées qui risqueraient
d'entamer leur cycle végétatif mais
sans arriver a la floraison ou a la
production de graines, entrainant
ainsi une perte de la banque de
semences dans les sols et une bais-
se du potentiel pastoral.

Tableau 2. Mode de gestion du bassin de Bell au cours de I'année (Ih: mode inondation d'hivernage;
Eec: mode exondation par évaporation; Is: mode inondation en saison séche) avec cotes théoriques

Pour contrer la perte de la produc-
tivité des écosystemes naturels du
bas-delta le Gouvernement Mauri-
tanien a créé en 1991 le Parc
National du Diawling (P.N.D.) sur
16000 ha de plaines inondables
(Fig. 1). Il n'est séparé du Parc
National des Oiseaux du Djoudj au
Sénégal, de taille semblable, que
par le fleuve. Les objectifs du
P.N.D. sont :

- la conservation et 1'utilisation
durable des ressources naturelles
d'un échantillon de 1'écosysteme du
bas-delta ;

- le développement harmonieux et
permanent des diverses activités
des populations locales ;

- la coordination des activités pas-
torales et piscicoles menées sur son
territoire.

Il s'agit donc d'une aire de conser-
vation "moderne" ou les collectivités

(en m IGN).

d'aménagement du Parc National
du Diawling et de sa zone péri-
phérique (Hamerlynck 1996). Pour
I'utilisation durable des ressources
il est nécessaire de parvenir a un
accord général entre les différents
propriétaires, occupants et autres
parties intéressées par une zone
particuliere. L'élaboration d'un
plan de gestion est un processus
dynamique qui doit faire 1'objet
d'examens et d'évaluations
constantes. La base de la démarche
a été une mission pluridisciplinaire
d'experts mauritaniens et étran-
gers qui ont fait un exercice de
recherche participative avec les col-
lectivités du bas-delta. Cet exercice
a soulevé des questions auxquelles
des études complémentaires secto-
rielles et des interviews approfon-
dies avec les utilisateurs des res-
sources ont apporté des réponses.
La restauration, dans la mesure du
possible, des conditions écologiques
qui existaient au
bas-delta
1970, est apparu

avant

Bassin de Bell

comme la premiére

Mois J J A S 0 N |D J F M A | M nécessité. Sur la

Mode Ee Th Th Ih Th Ee | Ee Ee Ee Ee Is | Ee

base du retour de la

Cote 06 | 105 |13

12 112 |1 08 106 |04 |02 |1 |08

productivité natu-

Le troisieme bassin est celui du
Gambar (3500 ha dans le Parc) et
fait partie de la retenue du barrage
de Diama. Son mode de gestion est
une cote stable, actuellement de
1.75 m IGN. Il est prévu de rehaus-
ser jusqu'a 2.20 m IGN.

A l'approche de la crue le plan
d'eau est légerement baissé (1.50 a
1.60 m IGN) pendant quelques
semaines.

locales ne sont pas considérées
comme des entraves a la conserva-
tion mais comme des partenaires
avec une bonne maitrise de gestion
de 1'écosysteme. Les modes ances-
traux d'exploitation des ressources
garantissent la durabilité de cette
gestion.

Le projet "établissement du Parc
National du Diawling et élabora-

SUD SCIENCES & TECHNOLOGIES N°1 -~ JANVIER 1998 .

relle, les activités
économiques traditionnelles et nou-
velles (notamment 1'écotourisme)
pourront se développer. Ce proces-
sus devra étre accompagné de solu-
tions au manque d'eau potable et
au probleme de l'enclavement.

Le document de base (Hamerlynck
1996) a fait 1'objet de discussions
internes au Parc et avec ses parte-
naires directs (Faculté de Sciences,
Parc National du Banc d'Arguin,



Direction de 'Environnement et de
I'Aménagement Rural). Il a ensuite
été discuté avec un éventail de par-
tenaires plus large (élus locaux,
administrations diverses, services
techniques, partenaires, représen-
tants de la société civile) lors d'une
réunion de travail le 11 décembre
1996 et approuvé. Il a par la suite
été approuvé par le conseil d'admi-
nistration du Parc dans sa session
extraordinaire du 23 décembre
1996 et par le Ministere du Déve-
loppement Rural et de 1'Environne-
ment en début 1997.

La mise en oeuvre (1997-2000) sera
financée par la Caisse Francaise de
Développement pour les actions de
développement intégré (adduction
d'eau, désenclavement, maraicha-
ge, péche, tourisme), le Fonds
Francais pour I'Environnement
Mondial pour les études scienti-
fiques et les actions de maintien de
la biodiversité. L'U.I.C.N.-D.G.I.S.
continuera son appui en assistance
technique et de support aux autres
activités (chantier de construction
de pirogues).

AMENAGEMENTS REALISES

Les infrastructures hydrauliques
peuvent étre séparées en celles a la
charge de I'0.M.V.S. et celles qui
devaient étre réalisées par
U.I.C.N.-D.G.I.S.

INFRASTRUCTURES O.M.V.S.

Pour les infrastructures O.M.V.S.

les réalisations ont été :

1. l'ouvrage de prise d'eau sur le
fleuve de 20 m®.s* a Cheyal, réalisé
en 1996 sur financement de la
Banque Africaine de Développe-
ment. Néanmoins, cet ouvrage n'a
pas pu étre utilisé au début parce
quun financement complémentaire
était nécessaire a la réalisation de
son bassin de dissipation.

La réception définitive de 'ouvrage
est prévue pour décembre 1997,
mais il a pu étre utilisé partielle-
ment en 1997. Malheureusement le
chenal entre le fleuve et l'ouvrage
est comblé progressivement par des
dépbts éoliens depuis 1990 et a été
envahi par le roseau-massue
(Typha domingensis). Ainsi les
débits pour l'alimentation du bas-
sin de Diawling-Tichilitt ont été
tres faibles (moins de 5 m3.s! en
moyenne). En plus, le batardeau
amont n'avait été enlevé qu'a la
cote de 1.65 m IGN et donc a la
baisse de la cote du fleuve prati-
quée avant l'arrivée de la crue ce
seuil bloquait les écoulements.
Ainsi la cote dans le bassin de
Diawling-Tichilitt n'a pas dépassé
1 m IGN en 1997.

2. un ouvrage de prise d'eau sur le
fleuve de 25 m®.s! & Lemer pour
I'alimentation du bassin de Bell et
du bassin de Ntiallakh. Cet ouvra-
ge, redimensionné a 15 m®.s! a été
réalisé en 1991 sur financement de
la Caisse Frangaise de Développe-
ment. Lors de la mise en fonction la
consigne d'une ouverture progressi-
ve, permettant l'équilibrage des
cotes amont-aval, n'a pas été res-
pectée et d'importantes érosions se
sont produites a l'aval de l'ouvrage.
Un bassin de dissipation a été ajou-
té a l'ouvrage et l'ouvrage a été
remis en fonction en 1994. Bien que
le niveau d'eau n'ait pas encore
dépassé 1.20 m IGN, des érosions
causées par le batillage se sont pro-
duites sur le talus ouest de la digue
rive droite autour de l'ouvrage. Des
enrochements ont été mis en place
par I'O.M.V.S. pour réparer cela.

3. un ouvrage d'évacuation des
eaux du bassin de Bell de 15 m?.s!
pour l'alimentation du Ntiallakh
(l'estuaire artificiel). Un premier
ouvrage de 5 m3s! y avait été
construit en 1991 lors de la mise en
place de la premiére digue de Bell.
Cette digue avait été réalisée pour

empécher la remontée des eaux du
Ntiallakh vers le bassin de Bell,
eaux qui génaient les travaux sur
la digue rive droite. En 1995 la
digue de Bell a été refaite et
rehaussée a 2 m IGN et l'ouvrage
de 15 m®s* a été ajouté sur finance-
ment de la Banque Africaine de
Développement.

Comme pour Cheyal un bassin de
dissipation a été ajouté en 1996 et
l'ouvrage a pu étre testé pour la
premiere fois lors de l'inondation de
contre-saison en avril 1997. La
réception définitive est prévue pour
décembre 1997. Des restes de
batardeau forment encore un seuil
qui limite les écoulements.

En plus, avec l'assechement de la
plaine inondable et la disparition
de la végétation depuis la mise en
fonction du barrage de Diama, des
dépdts éoliens ont comblé le mari-
got de Bell a l'ouest de 1'ouvrage.

Les débits réalisés sont donc loin
en dessous des débits nominatifs.
La digue de Bell a en plus été séve-
rement abimée par la circulation de
voitures pendant les pluies.

INFRASTRUCTURES U.I.C.N.-
D.G.IS.

Lors des discussions avec les collec-
tivités locales il est vite apparu que
deux ouvrages vannés additionnels,
un sur la digue de Ziré et un sur la
digue de Lekser, seraient néces-
saires pour permettre aux poissons
et crevettes de migrer vers leurs
zones de ponte (Boissezon 1994).

Ces dépenses imprévues ont fait
que la digue délimitant le Parc au
nord n'a pu étre réalisée dans cette
phase (4 km en raccordement avec
la digue rive droite réalisés sur 15
km programmés). Le terrain natu-
rel étant 4 1,10 4 1,25 m IGN sur
I'essentiel du trajet, la digue n'est
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pas indispensable pour le contrdle
des eaux dans les conditions
actuelles (cotes réduites). L'ouvrage
sur le marigot de Hassi Baba, qui
devait se situer dans le prolonge-
ment de la digue nord pour assurer
la communication avec le Chatt
Boul n'a pas de sens tant que la
digue nord n'est pas achevée.

La réalisation de ces aménage-
ments (ouvrages hydrauliques et
digues) nécessitaient de vaincre
plusieurs difficultés :

1. la faible portance des sols a été
compensée par des opérations de
pré-chargement conduites au moins
un an avant la construction des
ouvrages pour recevoir leurs fonda-
tions ;

2. la salinité impliquait I'utilisation
d’'un ciment spécial et un enrobage
de 5 4 7 cm des armatures ;

3. la dissipation et I’érosion a I’aval
des ouvrages n’ont pu étre réduites
qu’apres plusieurs interventions ;

4. les propriétés des matériaux de
remblai et ’absence de matériaux
adéquats (graves et enrochements)
a plus de 200 km a la ronde lais-
saient présager une usure rapide
des talus de digues. Une faible
pente et des fossés en pied de digue
pour faciliter I’enherbement des
talus s’avere étre la solution la plus
efficace et la moins coliteuse pour
neutraliser les effets érosifs.

Sur le plan institutionnel, les opé-
rations ont été conduites de la
facon suivante :

Cette opération a pu bénéficier de
I’expérience acquise pour les tra-
vaux d’endiguement rive droite du
fleuve sous maitrise d’ouvrage
0.M.V.S., réalisés par Razel et dont
la maitrise d’oeuvre avait été alors
assurée par le bureau d’études
Coyne et Bellier. C’est ainsi que la
technologie de construction des
ouvrages (du préchargement a la
vanne a crémaillére) a été intégra-
lement reconduite. Ceci en facilite-
ra certainement la gestion. Le mon-
tant global des travaux s’est élevé a
4 800 000 FF (y inclus les études
d’avant-projet sommaire et détaillé
et le suivi et contréle) pour 9 km de
digue non-carossable et 2 km de
digue carossable et deux ouvrages
équipés de vannes. '

Les ouvrages réalisés sont donc :

1. l'ouvrage de Lekser (5 m®s?) sur
le marigot de Ndernaye pres de la
limite ouest de la digue de Lekser.
Cet ouvrage permet des échanges
entre le bassin de Diawling-Tichi-
litt et le Ntiallakh et est surtout
important pour les crevettes et les
poissons d'eau saumatre. Suite a la
mise en fonction en 1996 des éro-
sions importantes se sont produites
coté nord lors de l'arrivée de la crue
par le Ntiallakh. Pourtant la char-
ge n'avait pas excédé 0.30 m. Ces
érosions ont été réparées par des
enrochements qui prolongent le
bassin de dissipation. En 1997 ces
enrochements ont bien résisté mais
des sacs remplis de sable ont di
étre rajoutés réguliérement aux
abords non-protégés de 1'ouvrage en
fonction de la cote pour la protec-
tion contre le batillage.

- Maitrise d’ouvrage
- Assistance

a la maitrise d’ouvrage
- Maitrise d’oeuvre

- Entreprise

U.L.C.N. - Parc National du Diawling
Direction de I’Environnement

et de ’Aménagement Rural

SERADE (bureau d’étude mauritanien)
Razel (entreprise ayant réalisé I’endiguement

rive droite, installée a Keur Macene).
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2. l'ouvrage de Berbar (5 m3.s?) sur
la digue de Ziré permet les
échanges entre les bassins du
Diawling et du Bell. Il est surtout
important pour la migration des
poissons d'eau douce. Comme 1'ou-
vrage.de Cheyal n'était pas fonc-
tionnel en 1996, c'était par l'ouvra-
ge de Berbar que le remplissage du
bassin du Diawling a dia étre fait.
L'ouvrage a fonctionné sous d'im-
portantes charges sans problémes a
I'aval (c6té nord) du bassin de dissi-
pation. Par contre, des restes d'un
ancien ouvrage créaient des remous
causant d'importantes érosions sur
les talus non-protégés aux abords
de l'ouvrage. En 1997 l'ancien
ouvrage a été enievé et, mises a
part quelques érosions diies au
batillage (et contrélé. par des sacs
remplis de sable), l'ouvrage a donné
satisfaction.

Pour les digues, I'absence, de roches
dans le bas-delta pose un grand
probleme. Les digues sont donc
obligatoirement construites en
terres compactées. Pour contrer les
érosions par batillage le fruit des
talus H/V a été fixé a 4,5/1. En
plus, il est absolument nécessaire
de favoriser le développement de la
végétation sur ces talus ou du
moins en pied de digue, ce qui n'est
pas évident dans une zone ou la
pluviométrie moyenne est de 200
mm par an en quelques averses.
Heureusement, dés qu'on crée un
obstacle perpendiculaire a la direc-
tion dominante des vents de saison
seche (nord - nord-est) des dépots
éoliens de limons s'installent rapi-
dement. Ces dépots permettent a la
végétation (essentiellement des
Tamarix) de germer. Pour favoriser
ces dépots et l'arrosage de la végé-
tation des fossés de 0.40 m ont été
creusés en pied de digues et les
déblais laissés sur place.

Une gestion prudente dans les pre-
mieres années avec des cotes
réduites dans les bassins, 1'ajout de



sacs remplis de sable aux endroits
menacés et la plantation active de
diverses essences dans les dépots
éoliens semble donner des résul-
tats. L'utilisation de sacs en jute,
qui fixent temporairement le sable
et qui sc dégradent lentement est a
préférer. Pour les zones a probleme
(passages de bétail par exemple) il

est prévu d'ajouter de la terre non
compactée sur les talus.

Ont été réalisés de cette fagon en
1995-1996 :

1. 4 km de la digue nord (la portion
a ’est, en raccordement avec la
digue rive droite) a la cote 1.90 m
IGN et large de 1m en créte. Cette

portion de digue n'a pas encore été
touchée par les inondations, mais
les eaux de pluie accumulées dans
les fossés de pied de digue ont favo-
risé la germination de Tamarix
dans les dépéts éoliens.

2. la digue de Lekser a la cote de
2m IGN avec revétement en sol-
ciment (2% sur 0.1 m d’épaisseur).

Photo n° 4 : Réparation d’érosions similaires survenues a l'aval de Uouvrage de Lekser en 1996. Ces réparations {juin 1997) ont bien résisté

aux débits beaucoup plus importants de l'inondation 1997.
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Large de 4m en créte cette digue
permet le désenclavement des vil-
lages de la dune cotiere. Cette
digue donne satisfaction et la végé-
tation s'installe en pied de digue.
Malheureusement la digue a été un
peu abimée par la circulation pen-
dant les pluies.

3. la digue de Ziré a la cote de 1.90
m IGN, large de 1 m en créte.
Quelques endroits sont menacés
par le batillage quand la cote dans
le bassin de Bell avoisine 1.20 m
IGN mais ceci a été contrélé par
des sacs remplis de sable. Néan-
moins, le prétassement de l'ouvra-
ge de Berbar n'a apparemment pas
été suffisamment large et la digue
a l'ouest de l'ouvrage n'est plus a la
cote 1.90 m.

En conclusion, si le calendrier
d'exécution de I'0.M.V.S. est réalisé
le Parc du Diawling pourra finale-
ment lors de l'hivernage 1998, dis-
poser de l'alimentation en eau
douce programmée, bien qu'avec un
débit de 60 % du débit

initialement prévu a

Lemer, douze ans
apres l'installation du
barrage de Diama dont
il était censé compen-

ser les effets négatifs.

RESULTATS PRE-
LIMINAIRES DE LA @&
RESTAURATION

Progressivement, avec
la mise en fonction des
différents ouvrages, la
restauration écolo-
gique a pu étre enta-
mée. Les inondations
des bassins par les
fortes crues du fleuve
en 1994 et 1995, ont eu des résul-
tats spectaculaires avec la reprise
de la végétation, notamment des
especes importantes pour 1'exploi-
tation par les collectivités locales
comme le "teshent" (Sporobolus

robustus, utilisé pour la fabrication
artisanale des nattes), le "djakar"
(graines du nénuphar Nymphea
lotus, utilisé comme le couscous), le
poisson et les crevettes du fleuve et
de l'estuaire, les paturages de qua-
lité (Echinochloa), etc. Des milliers
de jeunes palétuviers (Avicennia
germinans) colonisent les zones
basses du bassin de Ntiallakh. Le
retour tout aussi spectaculaire des
oiseaux, qui se trouvent au sommet
de la chaine trophique et sont donc
des indicateurs du bon fonctionne-
ment de toutes les mailles de 1'éco-
systéme, résume assez bien 1'évolu-
tion. Depuis la remise en eau le
Parc accueille des quantités d'im-
portance internationale de péli-
cans, de cormorans, de canards
paléarctiques (souchets, pilets et
sarcelles) et afrotropicaux (dendro-
cygnes), de cigognes noires et de
spatules, plusieurs milliers a des
dizaines de milliers de flamants
roses et nains, différentes especes
d'aigrettes, de hérons et de limi-
coles (avocettes, bécasseaux).

On remarque aussi le retour des

Les collectivités locales, initiale-
ment hostiles a 1'idée d'une aire
protégée dans leur zone, commen-
cent a en sentir les effets béné-
fiques.

Exception doit étre faite pour la
zone du Gambar dans la retenue de
Diama. A cause du niveau d’eau
constant et élevé, cette zone
devient une monoculture de Typha
domingensis, entrainant une perte
de la biodiversité. La retenue est
aussi un endroit ou les vecteurs de
maladies hydriques s’épanouissent
avec effets néfastes sur la santé
humaine et animale.

CONCLUSION

Les gestionnaires du bas-delta,
tant de 1'0.M.V.S. que du P.N.D.
sont encore en mode apprentissage.
Les ouvertures des vannes se font
encore parfois avec du retard et les
conseils des collectivités locales res-
tent nécessaires pour l'optimali-
sation de la gestion. Les cotes
atteintes restent au-dessous des

Photo n°5 : Mangrove en régénération (fin juin 1996).

especes nidificatrices comme 1'an-
hinga d'Afrique, la spatule africai-
ne, plusieurs espéces d'aigrettes et
de hérons et au moins une dizaine
de couples de grues couronnées.
D'un désert salé le bas-delta rede-
vient lentement une zone de vie.
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objectifs mais les érosions par le
batillage demandent encore de la
prudence dans la gestion et des
interventions rapides. Pour l'ins-
tant c'est le P.N.D. qui s'en charge
mais progressivement les collectivi-
tés locales devraient étre responsa-




bilisées pour la releve. Des travaux
supplémentaires de curage de
marigots, de renforcement de bas-
sins de dissipation, de protection
des infrastructures contre la circu-
lation lors des pluies et contre le
batillage sont nécessaires mais les
premieéres expériences démontrent
la faisabilité de la restauration des
écosystemes de la plaine inondable
et de l'estuaire.

Les débits d’alimentation du Ntial-
lakh resteront néanmoins faibles a
cause du sous-dimensionnement de
Pouvrage de Lemer. Il serait préfé-
rable d’ajouter un ouvrage d’ali-
mentation directe du bassin de
Ntiallakh a travers la limite nord-
est de la dune de Birette. Ainsi la
double inondation du bassin de
Bell, dont les marigots risquent a
terme d’étre envahis par les
roseaux-massues peut étre suppri-
mée ou réduite.

Les débits transités par le parc res-
teront toujours inférieurs aux
débits qui remontent dans le Ntial-
lakh par l'aval (estimés a quelques
centaines de metres cubes par
seconde) pendant les ouvertures du
barrage de Diama. Une gestion du
-barr_’agé garantissant une cote
minimum de 1,10 m IGN a l’aval en
septembre - octobre contribuerait

grandement au fonctionnement de -

l'estuaire artificiel.

Il restera a surveiller de pres I'évo-
lution du niveau piézométrique
dans le bas-delta. Effectivement,
'un'e remontée de la nappe salée
sous-I'influence de P'accroissement
de la pression hydrostatique causé
par les centaines de millions de m?
stockés dans la retenue de Diama
peut menacer le Parc et la fertilité
des plaines inondables plus en
amont. Déja on constate une impor-
tante mortalité des arbres dans les
zones basses de la dune de Birette
et une stérilisation de la partie
sud-ouest du bassin de Bell deve-
nues zones de collecte de sel. Si
cette tendance se confirme une

baisse considérable de la cote dans tion d’un systéme de drainage le
la retenue entre les saisons agri- long de la digue rive droite s’impo-
coles pourrait ralentir ce processus. serait. d
Aussi, une réflexion sur l'installa-
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