
 

 

 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 

 

 

 

APPROCHE PRAGMATISTE DE LA SITUATION DE PROJET : ÉTUDE DU 

PROCESSUS D’ENQUÊTE ET DES LOGIQUES D’ACTION EN 

MANAGEMENT DE PROJET 

 
 

 

 

PIERRE-LUC LALONDE 

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES ET DE GÉNIE INDUSTRIEL 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL 

 

 

 

 

 

THÈSE PRÉSENTÉE EN VUE DE L’OBTENTION  

DU DIPLÔME DE  PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) 

(GÉNIE INDUSTRIEL) 

DÉCEMBRE 2010 

 

 

© Pierre-Luc Lalonde, 2010.

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by PolyPublie

https://core.ac.uk/display/213617035?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


 

 

 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL 

 

 

 

 

Cette thèse intitulée : 

 

APPROCHE PRAGMATISTE DE LA SITUATION DE PROJET : ÉTUDE DU PROCESSUS 

D'ENQUÊTE ET DES LOGIQUES D’ACTION EN MANAGEMENT DE PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

présentée par : LALONDE Pierre-Luc 

en vue de l’obtention du diplôme de : Philosophiae Doctor 

a été dûment acceptée par le jury d’examen constitué de : 

M. ROBERT Benoît, Ph.D., président 

M. BOURGAULT Mario, Ph.D, membre et directeur de recherche 

M. FINDELI Alain, Ph.D., membre et codirecteur de recherche  

Mme AUBRY Monique, Ph.D., membre 

M. GAREL Gilles, Ph.D., membre 

 



iii 

 

 

DÉDICACE 

 

 

 

La vie personnelle commence avec la capacité de 
rompre le contact avec le milieu, de se reprendre, 
de se ressaisir, en vue de se ramasser sur un 
centre, de s’unifier. (Emmanuel Mounier, Le 
personnalisme.) 
 
Celui-là seul est digne de la liberté, tout comme 
de la vie, qui chaque jour se la doit conquérir. 
(Johann Wolfgang von Goethe, Le second Faust.) 

 
 
 
 
Je dédie ce travail à mon père Pierre qui, par son 
exemple constant de courage et de persévérance, 
m’a appris le sens et la valeur du  travail.  

Je dédie ce travail à ma mère Adèle qui, par son 
don de soi et d’amour, m’a donné la force 
d’exister, la volonté d’avancer et la joie de vivre. 

Je dédie ce travail à mon grand ami Roma qui, je 
ne sais trop pourquoi, m’a adopté puis enseigné.  

 
Ensemble, vous m’avez tout donné. 



iv 

 

 

Remerciements 

 

Je désire offrir ici mes plus sincères remerciements à mon directeur de recherche, M. Mario 

Bourgault. Merci Mario de m’avoir soutenu et encouragé tout au long de mes études doctorales. 

Depuis le début de mes études aux cycles supérieurs, tu m’as offert l’opportunité d’explorer des 

réflexions inédites et des voies originales de recherche. À travers nos rencontres, nos échanges et 

par nos diverses formes de collaboration, tu m’as constamment poussé à préciser ma pensée, à 

faire plus et à faire mieux. Ton support a été permanent. Au-delà du cadre de la recherche et des 

obligations de supervision et de direction, tu m’as accompagné. Au fil des années, tu t’es fait 

partenaire de mon cheminement. Ta présence a été pour moi des plus importantes, ton influence 

des plus significatives. Pour tout cela, je te remercie. 

 

Mes remerciements vont tout autant à mon codirecteur, M. Alain Findeli. Merci Alain d’avoir été 

pour moi le mentor intellectuel et scientifique que tu es. Ta profondeur de pensée, ton érudition 

ainsi que ta sincérité m’ont marqué pour toujours. Par nos rencontres, tu m’as conduit à 

questionner au-delà –dans tous les sens du terme. Devant mes maladresses intellectuelles, tu as 

fait preuve de patience. Tu t’es fait complice de mon parcours. Tu t’es montré disponible et 

généreux à mon égard. C’est avec plaisir et émotion que je t’exprime ici toute ma gratitude.   

 

Mes remerciements vont ensuite à un grand ami. Roma, il y a peu de mots pour qualifier notre 

amitié. Tu m’as accompagné. Ta bienveillance pour moi est sans limites. Depuis toujours, tu me 

considères comme ton égal. Tu es mon coach. Tu es mon mentor. Tu m’enseignes et m’apprends. 

Tu me donnes. Tu me comprends. Tu me questionnes, sincèrement. Tu réfléchis avec moi. Je 

pense aux longues marches que nous avons prises ensemble, aux sorties que nous avons faites, 



v 

 

 

aux rencontres que nous avons eues.  Merci pour ton amitié qui a été présente tout au long de 

mon parcours. 

 

Je souhaite ensuite remercier les professionnels qui ont rendu possible mon ancrage dans le 

monde de la pratique. Malgré un contexte de travail incroyablement chargé, M. Villiard et M. 

Saint-Cyr ont non seulement été attentifs à mes demandes, mais ils ont également pris le temps 

de me faire découvrir leur univers de travail complexe. Ces mêmes mots s’adressent à Mme 

Caissy, à M. Laliberté, à M. Chartrand, M. Martineau, M. Teasdale et M. Malouin. Par votre 

ouverture d’esprit et par votre curiosité pour la recherche, vous avez rendu possible mon parcours 

doctoral et avez largement participé à sa réussite. Par de telles initiatives, la recherche en 

management devient possible.  

 

Je voudrais aussi remercier les nombreux professeurs qui m’ont permis de contempler des 

univers intellectuels à la fois variés et passionnantsAlain Chanlat, Ann Langley, Rabah Bousbaci, 

Luc Brunet, Philippe Gauthier, Lavagnon Ika ainsi que Guy Bellemare et Louise Briand. Je tiens 

aussi à remercier les membres de l’École Polytechnique de Montréal : les membres de la 

direction pour avoir appuyé ma candidature dans différents concours et bourses, les membres du 

corps professoral ainsi que les membres du personnel administratif auprès de qui j’ai trouvé une 

aide précieuse. J’ai une pensée particulière pour Diane Bernier et Suzanne Guindon qui m’ont 

constamment aiguillonné dans mes différentes démarches. Enfin, je souligne ici le fait que cette 

recherche a bénéficié des subventions de recherche du Programme des bourses d’études 

supérieures du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), du programme des bourses 

d’excellence de l’École Polytechnique ainsi que de l’aide financière de la Chaire de recherche du 

Canada en gestion de projets technologiques. 



vi 

 

 

Je voudrais aussi remercier mes ami(e)s et mes collègues, ceux et celles qui ont façonné la trame 

de mon quotidien, que j’ai parfois embêtés par mon souci du détail, celles et ceux qui, bien 

malgré eux, ne comprennent toujours pas ce que je fais! La qualité de personne dont vous faites 

preuve, vos efforts et votre détermination dans les différents projets que vous entreprenez m’ont 

encouragé et nourri. À vous qui partagez et embellissez ma route, je vous remercie : Sophie 

Bousquet, Rémi Beylot, Andréanne Roy, Sébastien Chartrand, Marie-Josée Courval, Jaouad 

Daoudi, Julie Gervais, Sébastien Bergeron, Joëlle Goulet, Cédric Martineau, Emmanuelle 

Champion, Jean-François Lalonde, Julie Drolet et j’en passe…  

 

En terminant, mes pensées vont à ma famille : à mon frère René, à mon père Pierre ainsi qu’à ma 

mère Adèle. Tout au long de ces années, j’ai trouvé auprès de vous un grand soutien moral. Vous 

m’avez aidé matériellement et affectivement. Merci pour votre présence réconfortante, votre 

bienveillance et votre amour. 



vii 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Compte tenu du contexte largement décrit des échecs des projets, l’importance de questionner et 

d’investiguer la pratique du management de projet fait l’objet d’une préoccupation grandissante 

au coeur de la communauté internationale de recherche. La littérature concernant les échecs des 

projets constitue en fait une preuve éclatante de l’existence d’une crise du savoir au sein de la 

discipline. Cette crise invite non seulement à réexplorer la relation complexe entre les théories du 

management de projet et la pratique telle qu’elle se fait en action, mais également à renouveler 

notre conception de la pratique et de la recherche en management de projet. 

 

La thèse revendique la posture épistémo-méthodologique propre au pragmatisme et à la 

recherche-projet et adopte une stratégie d’analyse fondée sur les préceptes de la théorisation 

ancrée. Afin de mettre en place un cadre théorique interprétatif rigoureux, les repères de la 

philosophie pratique, de la rhétorique de Chaïm Perelman ainsi que ceux de la conception 

pragmatiste des activités de design chez Donald Schön sont mobilisés. Plus particulièrement, la 

thèse s’inscrit dans le champ du management de projet et propose l’étude des pratiques par 

lesquelles les projets sont produits. L’objectif consiste à explorer ce que font les acteurs de projet 

lorsqu’ils interagissent les uns avec les autres et à comprendre ce qui se passe au juste dans ces 

interactions. En décrivant la façon qu’ont les acteurs de penser et d’agir dans les situations de 

projet, l’étude fournit à terme une description renouvelée de la pratique du management de projet.  

 

La thèse illustre en fait certaines pratiques à partir desquelles le processus d’enquête (inquiry 

process) est guidé. Ces pratiques mettent en évidence le caractère dialectique et bidirectionnel du 

processus d’enquête. Alors que les pratiques de description supportent des propositions qui 

exposent la situation de projet, les pratiques de conception expriment, par le discours, l’intention 

des acteurs à prendre part à une action. Les pratiques de conception mettent en évidence des 

logiques d’action; logiques selon lesquelles les acteurs se donnent le droit d’intervenir et d’initier 
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une action pouvant modifier le cours des choses. À cet égard, la thèse expose cinq logiques 

d’action distinctes et détaille comment celles-ci prennent prise en situation.  

 

La portée de la thèse se situe dans l’espoir de faire naître des formes de discussions plus 

inventives et donc de permettre le déploiement d’interactions capables de féconder la pratique du 

management de projet. L’acteur projet est considéré ici comme un phronimoi, c’est-à-dire une 

personne douée de sagesse pratique, habiletée à bien délibérer dans des situations de projet de 

plus en plus complexes et dans lesquelles les valeurs doivent être considérées à la lumière des 

enjeux cruciaux qu’elles impliquent pour les organisations, les communautés et la société civile 

en général. Au final, cette thèse propose que les recherches en management de projet puissent 

servir de véhicule au développement de l’attitude réflexive nécessaire à l’amélioration de la 

pratique profesionnelle. L’intérêt que suscite d’une part notre posture de recherche et, d’autre 

part, la démarche de théorisation qui l’accompagne, réside dans le fait qu’elles visent à affranchir 

les pratiques comme le management de projet et l’ingénierie de la seule dimension instrumentale 

(poïesis) en les étendant à toutes leurs composantes praxiques.  

 

Mots clés : Management de projet, gestion de projet, pragmatisme, rhétorique, design, situation 

de projet, processus d’enquête, logiques d’action, réflexivité. 
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ABSTRACT 

 

Faced with widely documented cases of project failure, the international research community in 

project management has increasingly recognized the importance of questioning and investigating 

the practice. In fact, the literature on project failure is an alarming testimony of a knowledge 

crisis in the field, a crisis that calls for us to not only re-examine the complex relationships 

between theories of project management and what goes on in practice, but to rethink our concepts 

of both the practice of project management and project management research. 

 

We propose to examine project management through the very practices by which projects are 

produced. The objective is to explore what project actors do as they interact during project 

conduct, and to gain a deeper understanding of what occurs in these interactions. We attempt to 

formulate a new perception of project management practice by describing how actors actually 

think and act in project situations. 

 

The author takes an epistemological and methodological stance of project-grounded research and 

employs grounded theory as the main analytical strategy. To establish a rigorous theoretical 

framework, reference is made to practical philosophy, the rhetoric of Chaïm Pereleman, and 

Donald Schön’s pragmatist view of design practice. Through this research strategy and specific 

theoretical framework, we illustrate various sets of practices that guide the inquiry process in 

project management. Furthermore, we show the bidirectional nature of this process: while 

descriptive practices support the proposals that define the project situation, design practices, as 

expressed through discourse, convey the actors’ intentions to act. In other words, design practices 

follow logics of action—logics whereby actors assume the right to intervene and initiate actions 

in order to transform situations. Five distinct logics of action and how they manifest in project 

situations are presented. 
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This thesis aspires to spur new, more imaginative forms of discussion during project conduct. 

The hope is that new interactions will emerge to improve project management practice. The 

project actor is considered here as a phronimos, or a practically wise, sensible person who can 

scope out increasingly complex project situations, where values must be considered in light of 

critical issues for organizations, communities, and the general public. Ultimately, it is proposed 

that project management research can be a vehicle for the development of a reflective attitude 

that is needed to advance the professional practice. The interest that drives this research approach 

and the theorization that accompanies it lies in the fact that it aims to free the professional act of 

poïesis and instil it with praxis. 

 

 

Keywords: Project management, pragmatism, rhetoric, design, project situation, inquiry process, 

logics of action, reflective practice 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

 

 « Le monde est inséparable du sujet, mais d’un sujet qui 
n’est rien que projet du monde, et le sujet est inséparable du 
monde, mais d’un monde qu’il projette lui-même. » 
(Merleau-Ponty, 1945, p. 491.)  
 
 

1.1 Cadrage de la recherche : les théories du projet en management de projet  

 

Cette thèse s’inscrit dans le champ du management de projet. Le concept de champ doit être 

compris ici dans l’acception qu’en donne Bourdieu (2000). Selon ce dernier, un champ (par 

exemple : le champ politique, sociologique, scientifique, etc.) est un microcosme,  

… c’est-à-dire un petit monde social relativement autonome à l’intérieur du grand 
monde social. On y trouvera un tas de propriétés, de relations, d’actions et de processus 
que l’on trouve dans le monde global mais ces processus, ces phénomènes y revêtent une 
forme particulière. […] C’est un univers dans lequel sont à l’œuvre des critères 
d’évaluation qui lui sont propres et qui ne vaudraient pas dans le microcosme voisin. 
(Bourdieu, 2000, p. 52.) 

 

Plus un champ se constitue en tant que tel, plus il s’autonomise. Cependant, des modifications 

dans la structure d’un champ sont toujours susceptibles de se produire. Selon Bourdieu (2001), 

dans le cas d’un champ scientifique, ces modifications consistent en un déplacement des 

frontières occasionné par les débats qu’entretiennent les chercheurs et plus précisément par des 

« rapports de force qui s’accomplissent notamment à travers des rapports de connaissance et de 

communication » (Bourdieu, 2001, p.110). On considère ainsi avec Bourdieu (2001) que les 

rapports de force à l’intérieur d’un champ scientifique sont des luttes à partir desquelles les 

principes et les fondements d’un champ peuvent être remis en question.  

Plus un champ est autonome et installé dans son autonomie, plus cette question du 
fondement ultime du champ est occultée, oubliée, mais il peut y avoir une révolution 
scientifique qui remette en question les frontières, ce que Kuhn appelle « les 
changements de paradigmes ». Ce sont des situations dans lesquelles de nouveaux 
entrants dans le champ changent de telle manière les principes d’appartenance au champ 
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que des gens qui en faisaient partie n’en font plus partie, sont déclassés, et que des gens 
qui n’en faisaient pas partie en font partie… (Bourdieu, 2000, p. 62). 
 

Dans la mesure où la remise en question des fondements implique nécessairement la mobilisation 

des chercheurs appartenant ou voulant appartenir à un champ, modifier voire même simplement 

questionner les fondements d’un champ ne revient pas seulement à poser un acte pour ainsi dire 

intellectuel, mais également à poser « un acte politique » (Bourdieu, 2000, p. 67). C’est une 

initiative politique de la sorte qu’a engagée Söderlund (2002, 2004a, 2004b) dans les dernières 

années. Il s’est posé comme un défenseur notoire de l’autonomisation du champ du management 

de projet et, à cet égard, a notablement insisté sur l’importance d’engager de manière soutenue un 

débat interne sur les fondements mêmes du champ1.  

 

Par ses contributions, Söderlund (2002, 2004a, 2004b) indique que les développements récents 

obligent actuellement à reconsidérer les frontières qui délimitent le management de projet. En 

fait, depuis environ quinze ans, des débats importants ont animé la communauté internationale de 

recherche et ont engendré d’importantes modifications dans la structure interne du champ. Si les 

frontières du champ du management de projet ont longtemps été balisées par les sciences de 

l’ingénieur, les théories de l’optimisation ainsi que par les techniques de planification et 

d’ordonnancement qui en dérivent (Hodgson et Cicmil, 2006a; Söderlund, 2004a; Morris, 1994), 

elles se sont vues passablement transformées par la venue de questions de recherche nécessitant 

l’adoption de nouveaux points de vue : points de vue sociologique, économique, 

communicationnel, etc. Dans le cadre de cette thèse, cet élargissement des perspectives à partir 

desquelles les projets sont considérés nous a amené à faire la distinction entre les appellations 

gestion de projet et management de projet. L’appellation « gestion de projet », conformément aux 

tendances actuelles de la littérature française (Garel, 2006; Asquin et al., 2005), se rapporte ici 

 
1 « The aim of the present paper is to introduce a discussion and debate about some fundamental theoretical issues 
related to project management research. The underlying reason is that such a discussion would contribute to the 
development of project management research on a general level and further its status as an academic discipline. » 
(Söderlund, 2004a, p. 184.) 
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davantage aux sciences de l’ingénieur et aux théories de l’optimisation et renvoie à ce que Cicmil 

et Hodgson (2006a) considèrent comme le courant dominant du champ. Pour sa part, 

l’appellation « management de projet » caractérise l’ouverture du champ à des dimensions 

managériales touchant la gouverne des acteurs et consacre l’introduction du point de vue des 

sciences sociales sur ce que nous pouvons appeler avec Lièvre et al. (2006) les activités à projet 

ou bien encore, avec Boutinet (1999, 2005), les conduites à projet1.  

 

Il existe encore beaucoup de confusion entre ces deux termes. Ainsi, ce que Gidel et Zonghero 

(2006) nomment le « management de projet » semble très fortement associé à ce que Garel 

(2006) nomme la « gestion de projet ». Un degré de complexité s’ajoute si l’on considère qu’en 

français d’Amérique du Nord, l’appellation « management de projet » n’est presque pas utilisée, 

ni par les chercheurs, ni par les praticiens. En ce qui nous concerne, c’est l’actualité de la notion 

de management de projet en France qui rend cette dernière plus appropriée que celle de gestion 

de projet pour parler aujourd’hui de l’ensemble du champ de recherche intéressé par les activités 

à projet. Il en est de même chez les praticiens. À titre d’exemple, soulignons que le référentiel de 

connaissances en management de projet du Project Management Institute (PMI, 2004, 2006), 

norme industrielle reconnue, ne fait presque aucune mention du terme « gestion » dans ses plus 

récentes versions françaises. De manière analogue dans les littératures anglaises et étasuniennes, 

si habituellement le terme de project management prévaut indépendamment d’un axe de 

recherche, l’appellation management of project est parfois utilisée pour désigner un management 

 
1 Pour Lièvre et al. (2006), les activités à projet renvoient essentiellement à la conception et la mise en œuvre d’une 
action collective innovante dans un contexte à la fois incertain, risqué et évolutif (Lièvre et al., 2006). Le concept des 
conduites à projet doit quant à lui être compris dans un sens plus large que celui des activités à projet. Les conduites 
à projet constituent un synonyme pour le concept de projet. Plus particulièrement, elles concernent  un comportement 
pouvant être défini comme « étant un comportement orienté intentionnellement vers un but… » (Boutinet, 1999, p. 
5). Le projet se présente sous la forme d’une conduite, une « conduite éminemment personnelle par laquelle je 
concrétise ma pensée, mes intentions  à travers un dessin approprié ; c’est en même temps cette conduite 
éminemment relationnelle qui me fait communiquer à autrui mes intentions pour le laisser juge du contenu. » 
(Boutinet, 1999, p. 5.) Dans le cadre de cette thèse, ces deux expressions seront utilisées comme synonymes. 
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de projet plus englobant (par ex., voir Smyth et Morris, 2007) mettant en évidence l’importance 

des phénomènes sociaux dans les conduites à projet.  

 

Soulignons que dans le cadre de ce travail, l’expression « management de projet » sera comprise 

de trois manières distinctes. Dans une première acception, le management de projet constitue, par 

opposition à la gestion de projet, un nouvel axe de recherche avec ses particularités et ses 

objectifs propres. Dans une seconde acception, il constitue une pratique professionnelle, soit 

évidemment la pratique du management de projet. Enfin, dans une troisième acception, il 

constitue de manière plus générale un champ de recherche dans lequel cohabite un ensemble 

d’acteurs intéressés aussi bien par des problématiques classiques d’ordonnancement (axe de la 

gestion de projet) que par des problématiques relatives aux acteurs, à leurs interactions et 

dynamiques (axe du management de projet). 

 

Il convient également d’ajouter à ces différents concepts celui de recherche projet (project 

research). Comme entendu par Söderlund (2004a, 2004b), celui-ci s’apparente au management 

de projet (management of project). Le concept de recherche projet (project research) fut mis de 

l’avant afin d’établir une distinction avec celui de gestion de projet (project management). L’idée 

de la recherche projet consiste à mettre l’accent davantage sur le projet, à faire porter l’attention 

sur un phénomène humain particulier : le projet1. Il convient alors, toujours selon Söderlund 

(2004a, 2004b, 2002), de parler du champ du projet (field of project) ou du champ de la recherche 

projet (project research field) plutôt que du champ de la gestion de projet (project management 

field). Cette nouvelle appellation témoigne de l’impossibilité pour le champ de la gestion de 

projet de prendre en compte de manière holistique la diversité des recherches qui investissent les 

questions relatives aux projets. En ce sens, Söderlund (2004b, p. 656) suggère  

... that it might be more relevant to talk about “project research” instead of “project 
management research”. Project research is here suggested as a concept capturing much 
of the recent development within the field.  

 
1 « Project management seems to be a research field with potentials of bringing different disciplines to focus on a 
focal phenomenon of study, i.e. projects. » (Söderlund, 2004a, p. 184.) 
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Cette dernière appellation est fort intéressante, car elle permet de relier un ensemble de 

disciplines naturellement intéressées par les projets. Ainsi, notons que le concept de recherche 

projet mis de l’avant par Söderlund (2004a, 2004b) se retrouve de manière analogue dans le 

champ du design. En effet, Findeli (2004) a forgé le concept de recherche-projet. Celle-ci se 

présente comme une méthode de recherche à privilégier pour la recherche en design. Elle met en 

fait de l’avant un ensemble de repères épistémologiques et méthodologiques adéquats pour les 

disciplines du projet, c’est-à-dire l’architecture, l’urbanisme, le design et le paysage1.  

 

Pour l’instant, retenons que malgré certaines distinctions, l’axe du management de projet 

(management of project), tout comme la recherche projet (project research) et la recherche-

projet, cherchent à comprendre et à théoriser le projet; c’est-à-dire à élaborer ce que nous 

pouvons appeler les théories du projet2. L’enjeu de telles théories pose que ce ne sont ni les objets 

du projet (par exemple, les bâtiments, les nouveaux produits, les structures organisationnelles, 

etc.) ni les outils (structuration des tâches, structuration des équipes de projet, estimation de la 

durée du projet, quantification et évaluation des risques, etc.) qui sont d’intérêt direct pour les 

chercheurs, car ce ne sont ni ces objets ni ces outils qui seuls renseignent sur le projet. Bien au 

contraire, les objets sont issus du projet, et les outils, pour leur part, trouvent leur sens 

uniquement dans le fait que des projets se réalisent. En effet, on imagine mal les objets ou les 

outils du projet sans le projet lui-même. Comme l’a bien expliqué Boudon (1992a), il s’agit de 

comprendre ici que l’objet du projet constitue en fait la représentation du projet qui l’a à 

proprement parler précédé, et non l’inverse.  

Car, si nous y réfléchissons bien, l’objet de l’architecte n’existe pas encore (par 
définition pourrait-on dire) et c’est cet objet, un objet qui n’existe pas, qui constitue son 
objet!... Il y a donc ici nécessité d’un déplacement qui s’effectue de l’objet 
architectural vers le projet, déplacement qui fonde la raison d’être d’une 

 
1 Ces balises seront explicitées dans la section portant sur les aspects d’ordre méthodologique (chapitre 3). 
2 Ainsi, selon Söderlund (2002, p.29, souligné par nous) « the interpretation of what “projects” are, is clearly an 
important question in order to develop the “theory of projects”. » L’intégration des théories du projet en 
management de projet est au cœur de la contribution proposée par l’étude I présentée en annexe. 
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interrogation de nature particulière. Car au lieu qu’en général on considère que le 
projet de l’architecte est la représentation de l’objet architectural, c’est bien plutôt l’objet 
architectural qui est, au bout du compte (c’est-à-dire au bout du projet) la représentation 
de ce projet qui l’a précédé. L’enjeu épistémologique est alors de prendre en 
considération le fait que ce n’est pas l’objet architectural qui peut nous informer sur le 
projet qui lui a donné naissance. (Boudon, 1992a, p.19, souligné par nous.)  

 

Pour les théories du projet, le projet devient le véritable objet de connaissance1. Ce qu’explique 

Boudon (1992a) au sujet de l’objet du projet architectural peut évidemment être ramené à la 

réflexion sur l’outil de gestion de projet. En effet, cet outil tente de paramétrer l’objet du projet 

(le bâtiment dans le cas du projet architectural) comme si cet objet était déjà là. Le projet est 

perçu comme un système d’activités et de structures menant à un artéfact pré identifié, disponible 

et pouvant donc être étudié et géré de manière efficace. Dans ces deux cas, l’intérêt ne se rapporte 

pas au projet en tant que tel. Le projet est ce phénomène dans lequel les outils occupent 

effectivement une place prépondérante et dont l’aboutissement constitue, par exemple, l’objet 

architectural. Cependant, dans la mesure où le projet devient véritablement l’objet de 

connaissance, on doit procéder à un « déplacement de l’attention des objets architecturaux vers 

les projets qui ont fait exister ceux-ci, et plus précisément au genre de travail qui a pu les 

produire » (Boudon, 1992a, p.21, souligné par nous). Inscrite dans le champ du management de 

projet et en lien avec les développements récents issus de l’axe de recherche propre au 

management de projet (management of project) et à la recherche projet (project research), la 

présente thèse propose d’étudier le genre de travail qui produit le projet, d’investiguer les 

conduites à projet et de participer à l’élaboration des théories du projet. 

 

 
1 Plus particulièrement, pour Coste et al. (2005) les théories du projet ne considèrent plus le monde comme un objet, 
mais plutôt comme un projet. Ceci importe, car dès lors c’est en action qu’il convient d’étudier le projet. Dans 
l’étude I présentée en annexe, ceci nous a conduits à parler de la friche épistémologique du design en management de 
projet, à parler des théories du projet en management de projet et à recommander pour les recherches en management 
de projet l’adoption de la posture propre au pragmatisme philosophique. Par cette dernière, on propose en fait la 
réarticulation de la théorie et de la pratique dans le projet de recherche. Par notre insistance sur cette posture, notre 
concept de théories du projet en management de projet particularise celui, passablement plus général, de Söderlund 
(2004) et rejoint les repères épsitémo-méthodologiques de la recherche-projet (Findeli, 2004). 
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1.2 Problématique et but de l’étude : De la crise du savoir au renouvellement 

du lien théorie-pratique en management de projet  

 

Le cadrage des théories du projet en management de projet nous invite à étudier le genre de 

travail qui produit les projets. La problématique générale qui découle de ce positionnement peut 

se résumer par la question suivante : « De quelle manière réalisons-nous les projets? » Ou bien, 

comme l’écrit Boudon (1992a, p.19) : « Comment est-ce que je fais des projets? »  

 

Plus particulièrement, l’objectif de l’étude consiste à explorer ce que font les acteurs de projet 

lorsqu’ils interagissent les uns avec les autres et à comprendre ce qui se passe au juste dans ces 

interactions. Il s’agit d’entreprendre une étude fournissant à terme une description renouvelée de 

la pratique du management de projet en renseignant sur la façon qu’ont les acteurs de penser et 

d’agir dans une situation de projet.  

 

Compte tenu du contexte largement décrit des échecs des projets, l’importance de revoir notre 

conception de la pratique du management de projet fait l’objet d’une préoccupation grandissante 

au sein de la communauté internationale de recherche. En fait, jamais auparavant les 

contributions du champ n’ont été aussi sévèrement remises en question. Malgré de nombreux 

développements, les limites des outils semblent de plus en plus évidentes. Dans les termes de 

Williams (2005), l’application de l’orthodoxie en matière de gestion de projet n’élimine 

aucunement les échecs des projets –pas plus d’ailleurs qu’elle en garantit le succès. Ainsi, il n’est 

pas surprenant que certaines études dénoncent l’écart qui se creuse entre d’une part le 

développement d’un corpus de savoir-faire et de techniques et, d’autre part, l’utilité que les 

milieux professionnels retirent de leur application (Morris et al., 2006; Atkinson, 1999; Williams, 

1999). Certains chercheurs ont même suggéré que l’utilisation des méthodes classiques de 

gestion de projet constitue la raison même des échecs (Maylor, 2001; Thomas, 2000). Au final, 

malgré l’application des outils de la gestion de projet et le développement d’outils de gestion de 

plus en plus sophistiqués, on constate que maints projets continuent à  échouer. 
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Dans cette foulée, la notion d’échecs des projets a fait son apparition. Un survol rapide de 

différents rapports fournit des indications claires concernant des projets qui n’atteignent pas les 

objectifs en termes de qualité, de budgets et de délais. Ainsi, selon le rapport du regroupement 

international Standish Group (1995), seulement 29 % des projets sont livrés à l’intérieur des 

objectifs de coût et de temps en demeurant conformes aux standards de performances fixés. Dans 

18 % des cas, les projets constituent carrément un échec –un projet est alors abandonné, annulé 

ou tout simplement livré sans jamais être mis à profit. Enfin, concernant les cas restants, soit 

53%, les projets sont concrétisés sans toutefois répondre aux exigences du client. Cette dernière 

situation se caractérise, toujours selon le Standish Group (1995), par des projets dont les budgets 

sont dépassés, les délais sont prolongés et certaines fonctionnalités simplement absentes, 

inopérantes ou désuètes au moment de la livraison. 

 

Il semble par ailleurs que les causes des échecs soient de plus en plus difficiles à cerner.  Pinto et 

Mantel (1990) et Pardo et Scholl (2002) ont suggéré d’appréhender la question complexe des 

échecs des projets par l’entremise de l’interdépendance des facteurs techniques, sociaux et 

comportementaux. D’autres études ont permis de mettre en évidence les rapports entre l’échec 

des projets et les facteurs humains comme les questions de conflits entre les acteurs, les enjeux 

politiques, les relations de pouvoir et les difficultés d’ordre communicationnel (Olander et 

Landin, 2005; Gallivan et Keil, 2003; Smith et Keil, 2003; Pinto, 2000; Badawy, 1988). En fait, 

un survol de cette littérature montre bien la difficulté qu’ont les équipes de projet à atteindre leurs 

objectifs. Loin de se limiter aux projets de développement des secteurs liés aux technologies de 

l’information, les échecs se font sentir là où il y a du projet : les grands projets d’ingénierie 

(Miller et Lessard, 2001; Morris et Hough, 1987), les projets de construction (Assaf et Al-Hejji, 

2006; Mansfield, 1994), les projets de développement de nouveaux produits (Lhuillery et Pfister, 

2009; Connell et al., 2001), les grands projets gouvernementaux et du secteur public (Gauld, 

2007; Pardo et Scholl, 2002; Dlakwa et Culpin, 1990; Arditi, Akan et Gurdamar, 1985).  
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La littérature concernant les échecs des projets constitue en fait une preuve éclatante de 

l’existence d’une crise du savoir en management de projet. Ou, pour le dire autrement, les échecs 

forcent à questionner la fécondité des méthodes classiques pour la pratique du management de 

projet. Somme toute, les constats relatifs aux échecs forment un point de départ à partir duquel il 

s’avère légitime de renouveler non seulement notre conception de la pratique du management de 

projet, mais également notre conception de la relation complexe entre les théories du 

management de projet et la pratique telle qu’elle se fait. Si la pratique du management de projet 

ne consiste pas en l’application d’un ensemble aussi complexe soit-il d’outils de gestion, alors à 

quoi correspond-t-elle? De quelle manière est-il possible de décrire cette pratique sans trop en 

réduire la complexité? Enfin, dans la mesure où l’application des modèles classiques peut 

s’avérer contre-productive, comment pouvons-nous revoir notre manière de considérer la relation 

du couple théorie-pratique en management de projet?  

 

Cette thèse se propose de répondre en partie à ces questions.  

 

D’abord, en participant à l’important débat entourant les questions théoriques et 

épistémologiques du management de projet. Cette contribution a été assurée par l’entremise des 

articles I et II constitutifs de cette thèse et présentés en annexe. Ensuite, en déployant un 

protocole de recherche permettant l’élaboration d’un modèle théorique décrivant d’une part la 

nature complexe de la pratique du management de projet et, d’autre part,  pouvant aider les 

praticiens à mieux délibérer dans des situations de pratiques profesionnelles. Ce modèle est 

présenté par l’article III ainsi que par le chapitre complémentaire (chapitre 5). Portant sur 

l’analyse des données, l’article III et le chapitre 5 représentent l’effort de théorisation de cette 

thèse.  
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CHAPITRE 2. REVUE DE LITTÉRATURE 

 

« Engineering, medicine, business, architecture, and 
painting are concerned not with the necessary but with the 
contingent –not with how things are but with how they 
might be – in short, with design. » (Simon, 1996, p.xii.) 

 

2.1 Objectifs du chapitre 

 

Ce chapitre repose sur trois objectifs distincts. 

 

Dans un premier temps, l’objectif consiste à offrir une relecture critique du champ de recherche 

en management de projet. Plus particulièrement, cette relecture permet de bien localiser parmi les 

travaux actuels en management de projet la problématique générale de recherche identifiée 

précédemment. Comme nous le verrons, cette problématique peut être en partie rapportée à un 

tournant récent des recherches en management de projet.  

 

Dans un deuxième temps, l’objectif consiste à présenter le cadre théorique de l’étude. Le cadre 

théorique va mettre en place un ensemble de concepts phares ainsi qu’un vocabulaire permettant 

de pénétrer la problématique plus en profondeur. Le déploiement d’une perspective théorique 

s’avère importante car elle rend explicite le regard projeté sur le phénomène à l’étude. Plus 

particulièrement, certains leviers théoriques ou repères interprétatifs issus de la philosophie 

pratique, du design et de la rhétorique seront sollicités.  

 

En fait, comme le notent Olivier et al. (2005), le cadre théorique joue un rôle de premier plan 

puisqu’il fournit au chercheur les concepts à partir desquels il va formuler sa proposition de 

recherche et interpréter ses observations de terrain. Ainsi, dans un troisième temps, le cadre 

théorique étant posé et ses principaux concepts identifiés, nous allons pouvoir poser en termes 

clairs notre proposition de recherche. Celle-ci n’apparaît pas simplement. Elle s’élabore en lien 
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avec un cadre théorique qu’il convient de mettre en évidence. Sans empiéter sur le parti 

méthodologique (chapitre 3), il importe d’insister sur le fait que cette étude ne repose pas sur la 

vérification d’hypothèses, mais bien sur l’élaboration d’une proposition de recherche. Alors que 

« l’hypothèse met en relation des variables (au moins deux), l’une que l’on dit « indépendante » 

et l’autre que l’on nomme généralement « dépendante » » (Olivier et al. 2005, p. 80), la 

proposition de recherche vise pour sa part « à faire comprendre plutôt qu’à expliquer un 

phénomène. » (Olivier et al., 2005, p.81.) Elle possède essentiellement une fonction de 

compréhension et repose sur un énoncé qui encadre un phénomène donné par une signification 

nouvelle. Ainsi,  

[i]l n’y a pas de bonne proposition de recherche qui n’offre une nouvelle signification ou 
une autre compréhension d’un phénomène donné. L’originalité de l’énoncé en constitue 
le critère principal. Cette originalité de la proposition de recherche se mesure par rapport 
à la littérature existante. (Olivier et al., 2005, p. 81.)  

 

En résumé, les objectifs de ce chapitre se présentent comme suit :  

 

• Relecture critique du champ du management de projet et localisation de la 

problématique parmi les écrits actuels en management de projet (section 2.2). 

• Présentation du cadre théorique et des principaux leviers interprétatifs qui le 

composent. Ce cadre théorique prend racine dans notre effort de problématisation 

(section 2.3).  

• Enfin, le cadre théorique ayant permis de préciser notre problématique de 

recherche, une proposition de recherche peut être posée et des questions de 

recherche peuvent être identifiées (section 2.4).   

 

Une fois la revue de littérature réalisée, le cadre théorique élaboré et la proposition de recherche 

énoncée, il conviendra de préciser le parti méthodologique et d’indiquer la nature du corpus 

empirique sur lequel repose l’étude (chapitre 3).  
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2.2 Les théories de la pratique en management de projet1 

 

Le champ du management de projet peut être décrit de manières différentes. Söderlund (2002) en 

a illustré le développement à partir de la description de sept écoles de pensée. Plus récemment, 

cette description fut reprise puis augmentée de nouvelles écoles (Bredillet, 2008a). Pour notre 

part, plutôt que de réaliser un survol de la littérature et de cartographier ces écoles selon les 

thématiques qui sont abordées, nous proposons de mettre en plan le développement du champ en 

s’efforçant d’extraire de ces écoles  certaines conceptions de la pratique.  

 

Notre investigation a permis l’identification de trois générations bien établies de conceptions 

distinctes de la pratique et d’une génération actuellement en émergence. Ces générations offrent 

ce que nous avons appelé dans l’article II les « théories de la pratique du management de projet ». 

D’un point de vue général, chacune de ces générations permet d’entrevoir un lien théorie-pratique 

différent dont ce sera la tâche de la présente revue de littérature d’expliciter les variantes. Les 

quatre générations représentent essentiellement quatre façons de considérer les rapports 

qu’entretient (ou devrait entretenir) la théorie avec la pratique. 

 

Présentons sommairement chacune de ces quatre générations. 

 

La première se caractérise par une pratique sans champ scientifique et renvoie, pour reprendre 

Garel (2003a, 2003b), à un management de projet qui s’ignore. Dans ce premier type, aucune 

théorie scientifique ne tente d’expliquer le management de projet et la pratique peut être 

considérée comme une forme d’art de faire. À toutes fins utiles, aucune théorie scientifique 

n’intervient dans ce modèle; le management de projet existe bel et bien, mais il ne se distingue 

pas encore comme modèle de gestion spécifique. Le management de projet renvoieà ce que font 

 
1 La section 2.2 reprend les résultats de l’article II présenté en annexe. 
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les acteurs de projets. Son origine se trouve donc dans la période antérieure aux premiers efforts 

de systématisation entrepris d’une part par les instituts professionnels (par exemple le Project 

Management Institute aux États-Unis, l’Association for Project Management en Angleterre et 

l’Association Française des Ingénieurs et Techniciens en Estimation et Planification en France1) 

qui ont voulu répertorier les connaissances en management de projet et, d’autre part, par les 

chercheurs des sciences de gestion qui se sont de plus en plus intéressé aux phénomènes 

entourant les conduites à projet.  

 

Ces efforts, qui sont lentement venus consolider le champ de recherche du management de projet, 

forment la base empirique des seconde et troisième générations. La seconde s’intéresse 

notablement au management de projet en tant que processus –c’est-à-dire plus particulièrement à 

la structure logique du processus de projet. Elle renvoie à ce que nous avons nommé 

précédemment l’axe de la gestion de projet (project management). Cette génération présente la 

théorie comme une méthodologie et postule une relation logique entre théorie et pratique 

découlant du modèle des sciences appliquées. Dit autrement, on pose la théorie comme étant 

« applicable » à la pratique.  

 

La troisième génération amorce le passage d’un intérêt portant sur le processus logique du projet 

à un intérêt portant sur les acteurs qui ont à charge le projet. Elle renvoie à ce que nous avons 

nommé plutôt l’axe du management du projet (management of projects). On s’intéresse alors aux 

acteurs prenant part aux projets en sollicitant un appareillage scientifique distinct. En effet, alors 

que la seconde génération s’en remet essentiellement au calcul opérationnel et aux sciences de 

l’ingénieur, la troisième réorganise sa manière d’engager les recherches selon les perspectives de 

la sociologie, de la psychosociologie, de la science politique, etc. Les travaux auxquels s’ancre la 

troisième génération explicitent ainsi le facteur humain en management de projet. Charnière dans 

 
1 Cette dernière se nomme désormais Association Francophone de Management de Projet. 
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les mouvances qui ont secoué le champ depuis le début des années 90 (Lalonde et al., 2009), ces 

travaux apparaissent par l’entremise du « tournant de l’acteur ».  

 

Enfin, certains travaux récents comme ceux de Cicmil (2006) marquent l’émergence d’un 

quatrième type qui tente actuellement de se définir. Si l’acteur demeure au centre des 

préoccupations de ce dernier type, soulignons seulement pour l’instant qu’il vise plus 

explicitement les questions relatives au management de projet considéré comme une pratique. 

Les caractéristiques principales de ces quatre générations sont résumées au tableau 2–1 qui suit. 

 

Tableau 2–1 Caractéristiques propres aux divers types de relation théorie-pratique 

GÉNÉRATION I GÉNÉRATION II GÉNÉRATION III GÉNÉRATION IV 
Pratique comme heuristique 
 
 
Caractéristiques : 
 
- Pratique considérée comme 
un savoir tacite  
- Les théories sont implicites, 
inscrites dans la pratique elle-
même  
- Registre de la pratique   « 
compétente » 
- Approche intuitive de la 
pratique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théories considérant que 
l’intuition n’est pas 
théorisable ou 
rationalisable 

Pratique supportée par les 
modèles prescriptifs   
 
Caractéristiques :  
 
- La pratique considérée 
comme science-appliquée 
- Registre de la pratique 
« efficace » 
- Les théories sont 
prescriptives 
- Épistémologie 

(essentiellement 
positiviste)  

- Méthodologies (surtout 
quantitatives)   

- Approches instrumentales 
de la pratique  
- Accent sur l’élaboration 
d’outils de gestion  
 
 
 
 
Théorisation issue de la 
gestion de projet : théories 
prescriptives et rationalistes 
de la gestion de projet  

Pratique inspirée par les 
modèles descriptifs  
 
Caractéristiques : 
 
- La théorie considérée 
comme cadre interprétatif  
- Registre de la pratique 
« cultivée » 
- Savoirs descriptifs 
- Modèles théoriques 
descriptifs 
- Épistémologies (surtout 

postmodernes) 
- Méthodologies : surtout 

qualitativistes et 
interprétativistes 

- Approches par les sciences 
sociales et humaines de la 
pratique 
- Accent sur les acteurs et 
leurs interactions 
 
 
Théorisation selon la nature 
des modèles sollicités: 
théories sociologiques, 
psychologiques, 
économiques, etc. du 
management de projet 

Pratique réflexive et 
théorisation située  
 
Caractéristiques: 
 
- Épistémologie de la pratique 
- Registre de la pratique 
« réflexive » 
- Méthodologies : 

qualitativistes et 
interprétativistes 
situées et actives 

- Modèles théoriques 
descriptifs 
- Approche par le 
management de projet 
- Accent sur la praxis, la 
pratique et l’acte de 
management de projet  
- Articulation théorie-pratique 
 
 
 
 
Théorisation en projet : 
théories du projet ou théories 
pragmatistes de la pratique 
du management de projet 
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Ces générations s’inscrivent les unes à la suite des autres. On remarque également qu’elles font 

leur apparition à des moments différents dans l’histoire. Elles sont séparées les unes des autres 

par un tournant caractéristique qui oriente le changement de perspective porté par une nouvelle 

génération. Ainsi, si le passage de la seconde à la troisième génération s’est réalisé par 

l’entremise du tournant de l’acteur, le passage de la première à la seconde s’est effectué sur la 

base d’un intérêt de plus en plus marqué pour les questions de contrôle, d’ordonnancement, de 

planification et de modélisation numérique; nous avons nommé cette transition le tournant des 

outils. Ces générations et les tournants correspondants sont représentés graphiquement par la 

figure 2–1.  

 

 

Figure 2–1 Les générations de modèles du champ du management de projet et les tournants caractéristiques 
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Mentionnons que la venue d’une nouvelle génération s’établit de manière à offrir des réponses 

aux limites de la ou des générations précédentes. Insistons sur le fait qu’à l’émergence d’une 

génération ne correspond pas la disparition d’une autre de sorte que celles-ci coexistent dans la 

pratique aussi bien que dans les milieux de la recherche. La manière de concevoir ces générations 

et leur articulation rappelle un peu la notion de paradigme chez Kuhn (2008). Chaque génération 

fonde un cadre à l’intérieur duquel sont perçues les activités relatives aux projets. Aussi, les 

conceptions de la pratique issues des différentes générations proposent-elles de considérer les 

phénomènes de management de projet de différentes manières. De plus, tout comme les 

paradigmes de Kuhn, c’est à travers la littérature permettant l’enseignement et la diffusion que 

s’expriment les générations façonnées ici. Cependant, remarquons à cet égard que la première 

génération se distingue des autres générations. Comme nous venons brièvement de le souligner, 

la première génération existe bien avant le champ scientifique de recherche en management de 

projet. Nous avons construit cette première théorie de la pratique à partir d’idées encore 

véhiculées dans les ouvrages écrits par les professionnels du management de projet et nous 

l’avons étoffée par des emprunts à des essais s’étant proposé d’analyser les pratiques. À cet 

égard, nous avons notablement sollicité les écrits de de Certeau (1990) et d’Argyris et Schön 

(1974). Contrastant avec cette première conception de la pratique, les autres générations reposent 

davantage sur la littérature scientifique du champ du management de projet.  

 

Bien que la quatrième génération soit actuellement en émergence, notons que ses traits 

n’apparaissent pas encore nettement. À l’origine de cette nouvelle génération se trouve un 

tournant que nous pouvons qualifier à la fois de pragmatique et de pragmatiste1. La présente 

 
1 Par pragmatique, nous référons ici à certains courants de recherche qui s’intéressent aux pratiques et à l’action 
humaine. Ces travaux, provenant de différents domaines comme ceux du design (Schön [1983, 1984a, 1984b, 1988]), 
de la sociologie de l’action (Boltanski et Thévenont [1991], Boltanski et Chiapello [1999], Latour [1995a]), de la 
psychosociologie (Kaufmann [2005]) ou encore de l’ethnographie des organisations (Dumez [1988a, 1988b], Girin 
[1990a, 1990b]), tentent de rendre compréhensibles les conduites humaines. Dans notre cas, nous cherchons à 
expliciter davantage le phénomène des conduites à projet. Par pragmatiste, nous renvoyons aux principes 
philosophiques du pragmatisme ou « pragmaticisme ». Ces principes posent en substance que l’on ne peut penser 
juste que dans l’action et que la valeur intrinsèque d’une théorie s’éprouve avant tout par son effet pratique. 
   



17 

 

 

section s’emploie à identifier ce tournant et les travaux qui permettent de l’envisager. On 

comprend ainsi que c’est à partir de ce tournant que va s’ébaucher notre problématique générale 

de recherche d’une part et, d’autre part, que va se préciser la posture ou l’attitude caractéristique 

de notre parti méthodologique. En effet, cette quatrième génération découle de nouvelles 

considérations pour la recherche et la pratique en management de projet. À cet égard, elle a exigé 

des contributions se rapportant aux fondements épistémologiques. Ce fut l’un des objectifs des 

articles I et II d’effectuer ce travail d’éclaircissement épistémologique. Ce dernier s’est avéré 

nécessaire puisque c’est sur la base d’un tel travail qu’une posture de recherche (aspect 

méthodologique) permettant la récolte de fruits aussi riches que possible sur les plans théorique, 

pratique et pédagogique peut être adoptée. Cette posture est commentée dans le chapitre traitant 

des aspects de méthodes (chapitre 3) ainsi que dans les articles II et III présentés en annexe. 

 

2.2.1 La pratique non écrite  

 

Dans cette première génération, la théorie joue un rôle minimal. Pour être plus spécifique, plutôt 

que de reposer sur une théorie « scientifique », la pratique du management de projet s’apparente 

plutôt à une forme d’art. En effet, dans ce type on ne tente pas de théoriser la pratique afin de la 

l’appuyer par des modèles (théories) rigoureux sur le plan scientifique. La pratique du 

management de projet existe (certains diront qu’elle existait déjà dans la construction des 

pyramides d’Égypte), mais celle-ci se réalise de manière heuristique. Les organisations de toutes 

sortes réalisent des projets, mais ces projets sont conçus et menés à terme à l’intérieur de 

systèmes de gestion déjà existants. Dans cette première génération, le management de projet n’est 

toujours pas reconnu comme champ disciplinaire. Cette génération ne produit, à toutes fins utiles, 

aucun discours théorique. La spécificité propre du management de projet n’est pas légitimée et la 

pratique ne nécessite aucun fondement qui lui soit extérieur –on peut considérer celle-ci comme 

autosuffisante. Il n’y a donc pas de théories scientifiques ou de modèles à transmettre ou à 

acquérir.  
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Est-ce à dire qu’il n’y a ici aucune théorie? Oui si nous nous plaçons du point de vue purement 

scientifique. Non si nous nous plaçons du point de vue de la pratique, car dans toute pratique des 

« théories » sont à l’œuvre. Argyris et Schön (1974) avancent l’idée que les pratiques 

professionnelles reposent en fait sur un ensemble de théories de l’action, celles-ci étant des 

théories par lesquelles le praticien décide et agit. C’est ce que font valoir Argyris et Schön 

(1974), notamment par l’entremise du concept de théorie d’usage (theories-in-use). Sans trop 

anticiper sur la discussion à venir ce sera, comme le détaillera la quatrième génération, le propre 

du praticien réflexif schönien (Schön, 1983) que de pouvoir revoir les théories sur la base 

desquelles il pratique et, éventuellement, de les modifier afin de s’améliorer. Ici, par opposition 

au modèle de Schön (1983), il ne s’agit pas d’un savoir en action couplé de sa contrepartie 

réflexive (réflexion en action), mais d’un savoir en action tout court. Dans le savoir en action, la 

théorie qu’utilise le praticien demeure sur un registre tacite. Cette théorie est pour ainsi dire 

cachée dans la conscience du praticien. Elle se forge par l’expérience même de la pratique, elle 

s’inscrit dans cette pratique et existe dans la mémoire et la structure cognitive du praticien ainsi 

que dans son corps1. C’est en ce sens que cette première génération traduit l’idée de la théorie 

minimale. Il y a bel et bien des théories qui guident l’agir du praticien, mais ces théories sont, 

d’une part implicites, et, d’autre part, ne se fondent pas sur des théories ayant été forgées par le 

biais des méthodes scientifiques. Ainsi, la pratique du management de projet s’acquiert telle une 

forme d’art; c’est davantage en pratiquant que par l’entremise de discours et de démonstrations 

sur la pratique que l’on apprend à manager des projets. Comme l’a bien mis en évidence Garel 

(2003b), la figure du manager de projet s’apparente alors à celle de l’entrepreneur schumpetérien, 

car sa pratique ne repose ni sur des processus instrumentés, ni sur des théories scientifiques, mais 

plutôt sur des aspects comme la confiance, le charisme et l’amitié qui permettent d’assurer la 

coordination et de guider la pratique.  

 
1 Varela et al. (1991) utilisent le terme embodied afin de rendre compte de l’intégration de la structure cognitive des 
acteurs dans leur corps : « … embodiment has this double sense: it encompasses both the body as a lived, 
experiential structure and the body as the context or milieu of cognitive mechanisms. » (Varela et al., 1991, p. xvi.) 
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette première conception de la pratique se retrouve 

encore aujourd’hui. Elle est aussi bien revendiquée  par des praticiens que des chercheurs. Selon 

les premiers, gérer des projets ne s’apprend pas sur un banc d’école : le management de projet ne 

se réduit pas à établir un ordonnancement d’activités ou à optimiser une séquence de tâches. Ceci 

ne veut pas dire qu’aucune théorie ne soutienne  leur pratique, mais que ces théories et le savoir 

qui en découle se résument à des considérations générales fondées sur des intuitions et des 

expériences concrètes de management de projet. Une importante littérature, constituée par les 

écrits des professionnels ayant à gérer des projets et s’adressant essentiellement aux praticiens, 

représente l’esprit de cette conception de la pratique. Elle insiste sur le fait que la pratique du 

management de projet ne peut pas être rationalisée. Comme l’affirme Schmaltz (2002), son 

objectif ne consiste pas à proposer une démarche à suivre.   

I have not written this book to tell anyone what to do. Instead, I’ve written it with the 
idea of helping you discover and use what you already know. I’ve chosen this objective 
rather than the more common one of simply telling you what to do because I don’t know 
what you should do. (Schmaltz, 2002, p. ix.) 

 

D’une certaine manière, ce modèle est également appuyé  par de nombreux chercheurs et 

théoriciens selon qui l’action managériale relève effectivement d’un art de bien faire les choses.  

Management is not a science. Science is about the development of systematic knowledge 
through research. That is hardly the purpose of management. Management is not even an 
applied science, for that is still a science. […] management is more art, based on 
« insight », « vision », and « intuition ». […] And most management is craft, meaning 
that it relies on experience –learning on the job. This means it is as much about doing in 
order to think as thinking in order to do. (Mintzberg, 2004, p. 10.) 

 

Au demeurant, le savoir véhiculé par ce modèle se rapporte bien au concept de savoir tacite qui, 

en tant que phase prélogique du savoir, suggère que nous connaissons plus que nous ne pouvons 

dire1. On peut également avancer que cette conception de la pratique relève d’une forme 

d’intelligence immergée. La pratique –et donc l’acte de management de projet– est faite de ce 

 
1 Traduction libre de l’expression « we can know more than we can tell » de Polanyi (1966, p.4). 
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que Detienne et Vernant (1974) nomment la mètis des Grecs, c’est-à-dire des aptitudes diverses, 

un certain flair, de la sagacité, de la souplesse et du raffinement de l’esprit, de la débrouillardise, 

de l’intuition, du sens de l’opportunité, de l’expérience longuement acquise, etc. Cet art de faire 

consiste à comprendre, à saisir et à appréhender la pratique par des tours de main, une adresse de 

l’esprit et des stratagèmes. À la manière d’une pratique quotidienne telle que décrite par de 

Certeau (1990), cet art relève en fait d’une « pratique du temps ». L’acte de management de 

projet est alors à la fois inscrit dans le temps, mais y échappe constamment; il s’évanouit en lui-

même, perdu dans ce qu’il fait, sans miroir qui puisse en faire la représentation, sans image de ce 

qu’il est et donc sans discours théorique capable de le rapporter. L’acte de management de projet 

est considéré comme holistique, d’une complexité telle (en raison des divers facteurs et 

dimensions à prendre en compte : physique, physiologique, psychique, etc.) qu’il serait 

impossible à représenter analytiquement, donc discursivement. Ainsi, on serait limité à en parler 

comme une forme d’art.  

 

Naturellement, d’un point de vue plus rationaliste, cette manière d’entrevoir non pas la pratique 

en tant que telle, mais le couple connaissance-action apparaît insuffisante. Ce n’est donc ni la 

caractérisation de la pratique comme forme d’art de faire, ni le rôle que semble y jouer l’intuition 

per se qui fait problème. C’est plutôt que ce type résulte d’une réflexion incomplète sur l’action 

managériale, sur l’acte de management de projet en tant que tel. Pour le dire autrement, cette 

conception de la pratique n’est pas suffisamment détaillée par un discours précis capable d’en 

rendre compte. Elle résulte selon nous de la croyance qu’une théorie de la pratique s’arrête à la 

description de celle-ci en des termes souvent vagues et généraux.  

 

Une telle manière de concevoir les rapports entre la connaissance et l’action conduit à favoriser 

principalement les résultats concrets des activités de management de projet (profits, 

développement d’un nouveau produit, démarcation de la compétition, élaboration d’une nouvelle 

stratégie, redéfinition de la stratégie d’entreprise, etc.) puisque dans ce type de résultats concrets, 

la production de nouvelles connaissances qui viendrait agrandir l’édifice théorique et scientifique 
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du management de projet n’a pas lieu. Les résultats demeurent au seuil du pratico-pratique. Ces 

résultats, dans la mesure où ils relèvent d’expériences concrètes de gestion, permettent certes 

d’enrichir les praticiens du projet de nouveaux savoir-faire, mais ces savoirs doivent 

immanquablement être réinventés à chaque nouvelle situation de projet.  

 

Au final, on remarque qu’il n’y a aucun effort cherchant à accumuler et à constituer un corpus de 

connaissances, à le systématiser et à le diffuser; bref à produire un discours scientifique rigoureux 

concernant une communauté particulière rassemblée autour d’un intérêt commun pour les 

phénomènes de management de projet. En ce sens, si l’on peut aisément reconnaître l’utilité, la 

nécessité, la fécondité et donc la pertinence de la pratique, elle demeure sans véritable valeur 

scientifique. Évidemment, tel n’est pas l’objectif des praticiens. Les acteurs impliqués dans une 

situation de projet ne cherchent pas à produire de telles connaissances. Ces derniers sont 

essentiellement intéressés par l’action et les résultats. Leur posture est résolument pragmatique. 

Ce que l’on retient de cette conception, c’est qu’elle permet de bien mettre en évidence que les 

praticiens agissent par l’entremise de théories implicites. Toutefois, dans la mesure où ces 

théories sont à l’œuvre dans la pratique et l’action managériales, où c’est toujours cette pratique 

que l’on retrouve derrière les divers phénomènes du projet et qui produit pour ainsi dire du projet, 

alors il est dommage que les raisonnements pratiques, les manières de penser et les actes qui y 

sont à l’oeuvre ne puissent contribuer à l’amélioration de nos connaissances concernant la 

pratique du management de projet. Ce sont justement par ces actes et par les théories qui y sont 

associées qu’une pratique existe et c’est donc en étudiant ceux-ci que nous pouvons espérer 

construire, sans trop en réduire la complexité, une théorie « pragmatiste » de la pratique du 

management de projet.  
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2.2.2 Le tournant des outils 

 

La seconde génération de modèles prend racine dans la lente rationalisation qui s’est opérée par 

le développement d’outils de gestion et d’ingénierie qui sont venus supporter la réalisation des 

projets. Il est possible de situer son émergence autour des années 1930. Cette période voit 

s’ajouter aux outils de design (les plans, les dessins, les maquettes, les croquis), présents depuis 

longtemps déjà dans les conduites à projets, des outils proprement managériaux. Si ceux-ci ne 

représentent pas encore au départ un modèle de gestion spécifique (Garel, 2003b), ce qui se 

déroule prépare le terrain sur lequel la gestion de projet vient prendre pied.  

 

L’émergence de cette génération de modèles se présente dans le contexte des grands projets 

étatiques qui se déroulent aux États-Unis et en Europe. De multiples variantes de projets 

d’ingénierie se présentent (grands projets autoroutiers, navals et militaires, barrages, plateformes 

pétrolières, etc.), on assiste à la montée en complexité des projets et de nouvelles problématiques 

se dessinent: interactions entre les organisations publiques et privées, analyses multicritères, 

ordonnancement de plus en plus complexe des tâches, formulation des objectifs, négociation des 

contrats. Rapidement, des savoir-faire sont développés par les firmes d’ingénierie, les sociétés en 

charge des grands travaux, les institutions spécialisées dans la conduite du développement socio-

économique et les entreprises de haute technologie. Des outils de planification et 

d’ordonnancement tout comme des techniques d’estimation et de contrôle des coûts sont 

développés à l’interne et chaque organisation est alors convaincue de l’exclusivité de son 

expertise (Navarre, 1993). Si aucune démarche de standardisation n’a encore tenté de rendre 

compte de manière systématique et rigoureuse des bases de ces modèles, dans la foulée du 

Manhattan Project l’expansion de plus en plus marquée des outils à la fin des années 40 et dans 

les années 50 vient concrétiser de manière formelle l’émergence de la gestion de projet (Levene, 

1996; Morris, 1994).  
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Les discours propres à la gestion de projet font alors leur apparition. À cet égard, l’article pionner 

de Gaddis (1959) est souvent considéré comme l’un des premiers à avoir spécifiquement formulé 

certaines notions à la base du cadre conceptuel de la gestion de projet (Cleland et Ireland, 2002; 

Söderlund, 2004a). Des discours tentent désormais d’analyser, d’étudier, de codifier, de 

standardiser et diffuser la pratique. La pratique n’existe plus uniquement hic et nunc dans l’acte 

de management de projet lui-même. En ce sens, à partir des années 30, un rapide mouvement de 

rationalisation et de systématisation des savoirs s’opère. Connue sous l’appellation de courant 

dominant de la gestion de projet (mainstream project management)  (Cicmil et al. 2006; Hodgson 

et Cicmil, 2006a) ou d’école classique de la gestion de projet (Söderlund, 2002; Söderlund, 

2004a), ce que nous avons appelé la gestion de projet vient systématiser l’utilisation des outils et 

normaliser les recommandations relatives à un ensemble de meilleures pratiques (best practices). 

Des années 30 à 60, les outils de gestion de projet reposent essentiellement sur les techniques 

quantitatives de la recherche opérationnelle. Vers les années 60, les fondations théoriques 

s’étendent afin de prendre en considération d’autres volets comme les structures 

organisationnelles, le leadership et les ressources humaines dans les activités de gestion de projet 

et la mise en place d’équipes projet (project team building) (Cicmil et Hodgson, 2006a; 

Packendorff, 1995).   

 

L’objectif de ces travaux consiste à édifier un corpus de connaissances unifié de la gestion de 

projet et d’établir un ensemble de techniques capables de prescrire l’action managériale (e.g. 

Project Management Institute, 2008; Cleland et Ireland, 2002; Cleland et King, 1975). Ces 

travaux s’appuient notablement sur une vision instrumentale des projets et des rapports entre les 

acteurs. Elle a été passablement critiquée depuis pour les fondations positivistes, normatives, 

prescriptives, instrumentales et techniciennes qu’elle véhicule (voir par exemple : Hodgson et 

Cicmil, 2008; Hodgson et Cicmil, 2006a; Hodgson et Cicmil, 2006b; Cicmil, 2006; Cicmil et 

Hodgson, 2006b; Cicmil et al., 2006; Lindgren et Packendorff, 2006; Bredillet, 2004; Koskela et 

Howell, 2002; Maylor, 2001; Lundin et Midler, 1998; Midler, 1995). Adoptant résolument un 

vocabulaire orienté vers le contrôle, la régularité et l’efficacité, la gestion de projet se présente 



24 

 

 

alors comme la réalisation de l’objet du projet dans le respect des contraintes relatives au 

triptyque coût-délai-qualité. En résumé, la gestion de projet se définit comme « l’application des 

connaissances, des compétences, d’outils et de méthodes aux activités d’un projet afin de 

répondre à ses besoins. » (PMI, 2000, p. 6.)  

 

Ainsi, d’une conception de la pratique comme art de faire, on passe à une conception de la 

pratique perçue comme une science appliquée. L’exercice de la profession repose sur un travail 

rigoureux de rationalité technique. L’application de la science fondamentale conduit à 

l’ingénierie qui à son tour propose des règles et des méthodes applicables à la résolution de 

problèmes mettant en jeu des choix instrumentaux (Schön, 1983, 1986). Certes, cette conception 

vient combler plusieurs lacunes relatives à la conception précédente de la pratique en 

l’engageant, entre autre, dans un véritable projet scientifique et intellectuel. Toutefois, on note 

que cette nouvelle conception de la pratique s’inscrit dans une projection mécaniste et une 

praxéologie instrumentale. Celles-ci fondent le paradigme ayant dominé le développement des 

théories organisationnelles et de la pratique managériale (Morgan, 2006; Tsoukas et Cummings, 

1997; Ackoff, 1979). Il découle de ce contexte l’adoption erronée du modèle épistémologique de 

la science appliquée pour rendre compte de la pratique du management de projet. C’est 

précisément ce que dénonce Schön (1986), car la pratique professionnelle est alors 

essentiellement conçue comme une technique : 

Rigorous professional practice is conceived as essentially technical. Its rigor depends on 
the use of describable, testable, replicable techniques derived from scientific research, 
based on knowledge that is objective, consensual, cumulative, and convergent. (Schön, 
1986, p.61.) 

 

L’emploi d’un tel cadre épistémologique est fautif, car le passage de la théorie à la pratique que 

recouvre le terme « appliquée » ne va pas de soi. Sur le plan de la pratique et de l’acte de 

management de projet, ceci implique de remplacer les raisonnements réalisés des acteurs de 

projets par ceux des mathématiciens et des sciences formelles.  Or, comme le souligne Schön 

(1986), ceci ne convient pas à la pratique profesionnelle.  
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Yet a professional who really tried to confine his practice to the rigorous application of 
research-based technique would find not only that he could not work on the most 
important problems but that he could not practice in the real world at all. (Schön, 1986, 
p. 65.)  

 

Bref, dans l’exercice quotidien de sa pratique, l’acteur de projet n’agit pas selon un mode de 

raisonnement « more geometrico » et l’acte de management de projet ne consiste pas en une 

déduction qui découlerait logiquement d’un ensemble de prémisses. La logique mise en évidence 

par les acteurs en contexte de projet déborde largement le cadre des problèmes formels. En fait, 

comme l’ont suggéré Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000) dans leur traité sur l’argumentation, 

dès lors qu’il s’agit d’examiner un contexte et de l’interpréter, les raisonnements humains ne 

peuvent plus être réduits à la logique formelle puisqu’ils ont recours à des moyens de preuve qui 

ne sont pas démonstratifs, mais bien argumentatifs. Ces moyens de preuve impliquent que le 

passage d’une proposition théorique à la pratique, donc d’une proposition généralisée et 

universelle à une situation de projet singulière, demande des acteurs qu’ils réalisent un effort 

d’interprétation, de contextualisation, de compréhension, d’évaluation, d’invention, de décision et 

d’action en tenant compte des facteurs historiques et humains. Bref, l’acte de management de 

projet n’est pas automatisable, computable et il ne consiste pas à déduire logiquement une 

conclusion d’un ensemble de prémisses déjà données. Les projets se déploient sur un espace-

temps complexe où se trouvent sollicités plusieurs pôles distincts1 simultanément et l’acte de 

management de projet s’inscrit dans un espace instable oscillant entre de multiples dimensions 

aussi bien physiques, économiques et sociales que psychologiques, culturelles et politiques. En 

plaçant l’action managériale dans le cadre d’un environnement incertain et ambigu et non plus 

dans celui d’un système bien paramétré, la prochaine génération de modèles va proposer le 

renouvelement de notre conception de la pratique du management de projet.  

 

 

 
1 Boutinet (2005) parle des pôles biologique, praxéologique, phénoménologique et ethnologique du projet 
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2.2.3 Le tournant de l’acteur 

 

Vers la fin des années 80 et au début des années 90, émergent de nouveaux modèles dans le 

champ du management de projet. Ceux-ci apparaissent par l’entremise d’un mouvement 

d’insatisfaction issu de l’incapacité des modèles précédents à livrer les résultats promis en 

matière d’efficacité dans les conduites à projet. 

Despite its long development, the concepts and techniques of project management now 
available to the general practitioner, however advanced and specific they may be, are 
often inadequate to the overall task of managing projects successfully.  (Morris, 1994, 
p.2).  

 

Morris (1994) avance alors que le positionnement de la discipline est mal orienté.  

Surely it should really be the ‘management of projects’ rather than ‘project 
management’: i.e. the management of the process of establishing the project’s objectives 
and its definition; of assessing it so that it is set up with the maximum chance of being 
successful technically, commercially, socially, etc. for all the parties (‘stakeholders’) it 
affects; and of accomplishing it efficiently and effectively. (Morris, 1994, p.viii).  

 

Ainsi, les travaux de cette troisième génération sont venus enrichir la vision mécaniste des projets 

en abordant le management de projet sous des perspectives nouvelles. On pense certes aux 

aspects financiers et économiques, mais aussi aux aspects politiques, stratégiques, sociaux, 

environnementaux, technologiques et communicationnels des projets. Comme l’ont relevé 

plusieurs auteurs, cette période se caractérise en fait par une multiplication de travaux qui ont mis 

de l’avant un ensemble éclectique de perspectives afin d'approfondir notre compréhension des 

activités à projet (Lalonde et al., 2009; Cicmil et al., 2006; Hodgson et Cicmil, 2006a; Söderlund, 

2004a, 2002). On assiste non seulement à l’introduction de perspectives comme celles de la 

sociologie, de l’économie, des théories organisationnelles, des théories du comportement et du 

management stratégique (Söderlund, 2004a), mais aussi celles des théories de la complexité, de la 

narratologie, des sciences de la communication et de la psychosociologie (Lalonde et al., 2009). 
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En fait, devant la complexité grandissante des projets (Williams, 2005) et leur incidence sur la 

vitalité des organisations (Lundin et Midler, 1998), le cloisonnement rationaliste caractéristique 

de l’appellation gestion de projet (project management) ne semble plus permis. Outre la variété 

épistémologique et théorique qui s’installe, on remarque que les questionnements se dirigent 

notablement vers les acteurs, leurs interactions et leurs comportements et engagent des analyses 

sociales et politiques inhérentes aux conduites à projet (Blackburn, 2002; Buchanan et Badham, 

1999; Shapira et Berndt, 1997; Parkin, 1996; Hellgren et Stjernberg, 1995; Kreiner, 1995, 1992; 

Packendorff, 1995; Bansard et al., 1993; Cova et Holsius, 1993; Bryman et al., 1987; Morris, 

1994). On tente alors d’une part de lever le voile sur le facteur humain qui demeurait jusque-là 

fort peu exploré et, d’autre part, on étend la trame temporelle du projet en amont, c’est-à-dire en 

remontant vers les enjeux caractéristiques des phases de conception. 

 

Les travaux entourant le phénomène de « projectification » ou de « contexte projectifié » ont joué 

un rôle particulièrement important. Ceux-ci ont insisté sur le fait que le projet crée un mode de 

vie distinct, c’est-à-dire qu’il possède un comportement unique se distinguant nettement du 

modèle de l’organisation permanente (Ekstedt et al. 1999; Lundin et Söderholm, 1995; Midler, 

1995). Parce que le projet impose un rapport au temps particulier en imposant des contraintes 

importantes et des délais très courts, la nécessité d’en questionner les répercussions sur les 

acteurs s’imposait de plus en plus. Le projet se présente alors sous la figure d’un « théâtre des 

passions » (Kreiner, 1992). Il est considéré comme un lieu de stress où l’ambiguïté est élevée et 

sa conduite constitue un véritable processus de management de l’anxiété (Bryman et al., 1987). 

D’autres travaux investissent pour leur part les comportements stratégiques des acteurs ainsi que 

les manières avec lesquelles les entreprises font la promotion de leurs projets (Bansard et al., 

1993). L’investigation des phases amont, avec l’importance que prennent les négociations 

contractuelles, sont particulièrement importantes (Cova et al., 1994). Ces négociations en amont 

reposent notablement sur des facteurs socioéconomiques qui exigent non seulement la mise en 

place de stratégies appropriées, mais également des investissements considérables en termes de 

temps et d’injection de ressources (Cova et al., 1994; Cova et al., 1996). D’autres travaux, 
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s’inspirant pour leur part de la sociologie des sciences et des théories du réseau d’acteurs, p. ex. 

Callon (1986) et Latour (1995a), ont  également souligné l’importance des stratégies déployées 

en s’attardant, par exemple, à l’engagement des acteurs (Ross et Staw, 1993), au rôle des leaders 

de projet (Blackburn, 2002; Parkin, 1996) et à leurs intérêts dans la création d’un réseau et la 

stabilisation d’un projet (Linde et Linderoth, 2006). La plupart des travaux caractéristiques de ce 

tournant et plus particulièrement ceux qui se sont penchés sur les phases de conception des 

projets s’opposent à la vision traditionnelle rigide du projet en posant le projet comme une 

entreprise incertaine, ambiguë, floue, etc. (Williams, 2005; Hellgren et Stjernberg, 1995; Kreiner, 

1995; Sahlin-Andersson, 1992).     

 

Bien que ces travaux  aient permis de souligner les failles de l’épistémologie dominante sur 

laquelle s’étaient appuyées les décennies précédentes de recherche en management de projet, 

l’objectif épistémologique de ces nouveaux construits théoriques par rapport au management de 

projet (et donc par rapport à une pratique!) n’a pas, à notre connaissance, été explicitement 

énoncé. Il apparaît que cet objectif consiste à fournir un cadre interprétatif à partir duquel le 

praticien pourrait éventuellement considérer une situation et agir. C’est en ce sens que nous 

parlons ici d’une pratique inspirée par la théorie. Contrairement au second type, on ne propose 

pas ici aux praticiens d’appliquer une théorie, mais de solliciter la théorie comme s’il s’agissait 

d’une lunette capable d’enrichir la compréhension des contextes de projet sous les angles, tous 

différents, que proposent les théories : l’angle de l’anxiété générée par le projet, du rapport de 

pouvoir entre les acteurs, des coûts de transaction, des récits partagés par les acteurs, du 

leadership, des communications, des stratégies déployées en amont, etc. Autrement dit, alors que 

la conception précédente du lien théorie-pratique propose l’application d’un modèle ou d’un outil 

selon un rapport prescriptif, les modèles issus du tournant de l’acteur suggèrent plutôt de 

solliciter les différentes théories descriptives du management de projet dans un rapport théorie-

pratique interprétatif. Rapporté au plan de la pratique, le cadre interprétatif que procurent les 

théories devrait aider le praticien à prendre une décision plus juste ou, à tout de moins, à agir en 

tenant compte d’un ensemble de dimensions du projet plus complet. Il s’agit donc de pouvoir 
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réaliser une lecture des situations de projet en en respectant la complexité et à munir les 

praticiens de regards disciplinaires provenant, par exemple, de la sociologie –chose que les 

modèles prescriptifs et fonctionnalistes étaient incapables de faire. Avec le temps, ce cadre 

interprétatif s’est évidemment étendu à d’autres disciplines (la psychologie, la psychosociologie 

et le marketing parmi d’autres se sont joints à la sociologie) et les modèles descriptifs du 

management de projet se sont ainsi multipliés (Lalonde et al., 2009).  

 

Malgré les avancées qu’ont permises ces modèles, il est important de soulever ici aussi certains 

inconvénients inhérents à la relation qui est postulée entre la théorie et la pratique du 

management de projet. La première difficulté qui se profile concerne la multiplication des cadres 

pouvant être sollicités afin d’expliciter les phénomènes de management de projet. La complexité 

des conduites à projet est telle qu’aucun cadre ne saurait a priori être éliminé. L’interprétation de 

ce qui se déroule dans un contexte de projet est en définitive sans fin. Ainsi, la question qui se 

pose est celle de savoir jusqu’où poursuivre la multiplication des modèles théoriques capables de 

décrire les phénomènes de management de projet. Ou, pour le dire autrement, dans la mesure où 

l’on commence à étudier le management de projet à partir de nouveaux cadres théoriques pouvant 

constituer un tel cadre interprétatif, il semble tout simplement impossible de fixer le contenu de 

ce cadre. On voit rapidement et facilement que cette problématique épistémologique s’étend et se 

répercute sur la problématique pédagogique, car c’est là qu’il faudra en définitive déterminer le 

corpus qui sera enseigné aux étudiants.  

 

En management de projet, voici maintenant plus de 15 ans que de nouveaux modèles descriptifs 

sont produits. Or s’ils ont permis de critiquer, souvent sévèrement, les modèles théoriques issus 

du courant dominant, ils ne semblent pas s’être suffisamment intéressés à leur relation avec le 

monde de la pratique. Il ne s’agit pas ici de contester les contributions scientifiques de ces 

modèles théoriques qui enrichissent, sans aucun doute, les disciplines scientifiques auxquelles 

elles se rapportent (c’est-à-dire la sociologie, la psychologie, etc.). Toutefois, lorsqu’elles sont 

rapportées au plan de la pratique du management de projet, ces contributions sont moins 
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évidentes. Ceci nous conduit à une seconde difficulté majeure, celle de la pertinence de ces 

construits pour les praticiens. En effet, jusqu’à quel point les praticiens introduisent-ils ces cadres 

théoriques dans leur pratique et comment pouvons-nous en rendre compte? On doit rappeler 

qu’en management de projet la sollicitation d’un cadre relatif aux sciences sociales et humaines 

fait sens dans la mesure où les praticiens peuvent en saisir la pertinence non pas uniquement pour 

leur érudition scientifique et leur culture générale, mais aussi, et peut-être surtout pour leur 

pratique quotidienne du management de projet. Ainsi, la recherche en management de projet ne 

doit pas uniquement consister à solliciter de nouveaux cadres et à proposer de nouveaux modèles 

théoriques du management de projet. Elle doit aussi cibler en quoi ces nouvelles connaissances 

peuvent éclairer et féconder la pratique professionnelle des acteurs impliqués dans les conduites à 

projet. Ceci implique que les chercheurs qui sollicitent de tels cadres doivent montrer qu’il est 

possible d’édifier des discours théoriques qui ne se résument pas à une psychosociologie ou une 

sociologie du management de projet. Dans la mesure où le management de projet est aussi une 

pratique, les construits théoriques doivent s’affranchir de la seule production d’un discours savant 

se limitant à un exercice scientifique de mise en perspective et de contextualisation du 

management de projet. Dit autrement, ce que l’on reproche aux chercheurs de cette génération de 

modèles, c’est d’avoir privilégié  le point de vue d’autres disciplines, par exemple celui de la 

sociologie. Face à leur objet de recherche, ils se sont posés comme des chercheurs. Or, le 

management de projet ne se limite pas à ce qui, d’ordinaire, est suffisant pour les sciences 

descriptives. Face à leur objet d’étude, les chercheurs devraient plutôt se poser comme des 

praticiens-chercheurs ou, à tout de moins, des chercheurs-praticiens. Dit autrement, le chercheur 

doit constamment avoir à l’esprit le souci de la pratique professionnelle. Si l’absence de ce souci 

s’avère compréhensible pour le chercheur en sociologie, elle nous apparaît comme une lacune 

pour les disciplines professionnelles. Le positionnement revendiqué par le praticien-chercheur 

doit être exposé par l’entremise du parti méthodologique et repose sur une décision de départ qui 

modifie la perspective à partir de laquelle les phénomènes de management de projet sont 

considérés. La critique ne repose donc pas ici sur le plan de la description du phénomène, mais 
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plutôt sur un plan stratégique antérieur par lequel le chercheur se positionne face à son objet 

d’étude et décide, ou pas, de s’impliquer dans cet objet.   

 

Enfin, on notera une dernière limite caractéristique de cette génération. Si concentrer les efforts 

de théorisation sur les relations sociales entre les acteurs et comment ces relations se construisent 

dans les contextes de projets s’avère une entreprise nécessaire, elle n’apparaît pas suffisante à 

l’édification d’une théorie de la pratique du management de projet. Les processus sociaux sont en 

effet une des parties visibles du processus complexe du projet et restreindre les investigations à 

ces parties visibles entretient, à la manière de la première conception de la pratique, une 

conception artistique et intuitive de l’acte de projet en tant que tel. Ce type de conception de 

l’acte de projet, affranchi de son registre réflexif, néglige l’effort théorique destiné à penser 

l’action humaine. À cet égard, elle ne parvient pas à capter pleinement la complexité des 

pratiques associées aux conduites à projet. Cette dernière difficulté nous amène au seuil d’un 

nouveau tournant et au point d’émergence d’une quatrième génération possible de modèles 

théoriques se rapportant à une conception distincte de la pratique. 

 

2.2.4 Le tournant pragmatique et pragmatiste (ou pragmaticiste) de la 

recherche en management de projet 

 

Si le tournant de l’acteur en management de projet a permis de mettre sous perspective critique 

les acquis sur le plan des outils réalisés par le tournant du processus et de complexifier la manière 

d’aborder le management de projet à travers les sciences sociales, il semble désormais pertinent 

d’engager plus particulièrement ce qui est nommé dans le champ plus vaste des sciences sociales 

le tournant de la pratique (Orlikowski, 1992; Orlikowski, 2000) et plus particulièrement ce que 

Schön (1996), en rapport avec ses travaux antérieurs (Schön, 1983), a appelé le tournant réflexif. 

En cela, nous parlons non seulement d’un tournant pragmatique, mais également pragmatiste. 

Voyons pourquoi. 
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En fait, malgré l’intérêt de la génération précédente pour  les acteurs, leurs interactions et 

l’impact du projet sur ces derniers, on remarque l’absence de recherche résolument intéressée à la 

pratique même du management de projet. La génération précédente adopte sur les conduites à 

projet une perspective plutôt macroscopique. Bien que l’on insiste sur le caractère social de la 

pratique, on ne questionne toujours pas l’acte de management projet sur lequel repose en 

définitive cette pratique. On note cependant qu’une vague récente de travaux de recherche1, qui a  

étoffé la critique épistémo-méthodologique du courant dominant de la gestion de projet, a non 

seulement consolidé le tournant de l’acteur, mais a également mis en place une voie de 

dépassement. D’une part, ces travaux ont investi de manière soutenue des questions relatives à 

l’identité des acteurs, aux enjeux de pouvoirs, aux positionnements stratégiques, aux intentions 

politiques, aux relations entre les acteurs et à leur participation ou leur exclusion des processus de 

prise de décision (voir par exemple : Hodgson et Cicmil, 2006a; Lindgren et Packendorff, 2006; 

Hodgson, 2002; Thomas, 1997). Basés sur des cadres conceptuels comme ceux de la théorie 

critique (critical theory) et de la théorie des réseaux d’acteurs, on peut dire que ces travaux ont 

exploré comment les relations entre les individus et les collectivités se constituent ou se 

reproduisent dans les contextes de management de projet et comment les relations de pouvoir 

asymétriques arrivent à créer et à maintenir la réalité sociale propre aux contextes de projet. 

D’autre part, bien que cette dernière vague de recherche prenne pied dans la génération 

précédente, certains chercheurs avancent un ensemble de propositions qui viennent marquer un 

nouveau tournant que nous nommons ici le tournant pragmatique de la recherche en management 

de projet. Ces chercheurs posent l’hypothèse que des approches de recherche qualitative, ancrées 

dans des perspectives interprétatives et critiques issues par exemple d’une sociologie de la 

phronesis (phronetic social science/sociology of phronesis), peuvent offrir une voie alternative à 

 
1 On pense ici surtout au regroupement Rethinking Project Management. Pour un sommaire des contributions de ce 
groupe, voir le numéro spécial de la revue International Journal of Project Management, 2006, 24(8). Voir 
également l’ouvrage Making Project Critical dirigé par Hodgson et Cicmil (2006). 
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la compréhension et à la théorisation de la pratique du management de projet. Ces travaux 

gravitent largement à l’entour du concept d’actualité des projets (project actuality).  

Our central claim is that a better understanding of project actuality – that is, of complex 
social processes that go on at various levels of project working, will inform equally 
beneficially the intended theoretical developments in the project management field and 
practical action in project environments, and will contribute to more satisfactory 
outcomes of contemporary projects. (Cicmil et al. 2006, p. 675.) 

 

Du point de vue pragmatiste qui est celui préconisé dans le cadre de cette thèse,  ce qui distingue 

l’orientation de recherche propre à l’actualité des projets des modèles de la génération 

précédente, ce n’est pas uniquement le fait qu’elle sollicite sur le plan conceptuel des repères 

intellectuels différents, à savoir ceux de la philosophie pratique. Certes, le concept d’actualité des 

projets invite les chercheurs à considérer l’importance de notions comme celles de la praxis, du 

jugement en situation, de l’action, de l’intention et de la réflexivité. Cependant, si nous nous 

contentons de solliciter ces nouveaux concepts, le cadre théorique de la philosophie pratique ne 

constitue plus qu’un cadre parmi d’autres. Or, nous avons souligné précédemment les failles 

inhérentes à la prolifération des cadres théoriques. Dans la perspective défendue ici, le critère de 

choix du cadre de la philosphie pratique n’est pas tant celui de la vérité scientifique, mais sa 

fécondité pour la pratique1. Il importe à cet égard de rappeler que chez Aristote (1990), le but de 

l’étude à laquelle il se livre dans l’Éthique à Nicomaque ne consiste pas à parvenir à la vérité des 

choses, mais à devenir un meilleur agent. 

 

Commentatrice contemporaine d’Aristote,  Arendt (1983) traite dans son ouvrage Condition de 

l’homme moderne de la notion d’actualité (energeia) évoquée par Cicmil (2006).  

C’est cette insistance sur l’acte vivant et le verbe parlé comme possibilités suprêmes de 
l’être humain qui s’est conceptualisée dans la notion d’energeia (« actualité ») dans 

 
1 Soulignons que ce type d’argument est utilisé en design. Voir par exemple l’ouvrage Change by Design de Brown 

et Kātz (2009). 
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laquelle Aristote rangeait toutes les activités qui ne poursuivent pas de fin (qui sont 
ateleis) et ne laissent pas d’œuvre (par’autas erga) mais épuisent dans l’action elle-
même leur pleine signification. C’est l’expérience de cette pleine actualité que la 
paradoxale « fin en soi » tire son premier sens; car dans le cas de l’action et de la parole 
la fin (telos) n’est point poursuivie, elle réside dans l’activité elle-même qui par 
conséquent devient une entelecheia; l’œuvre n’est pas ce qui suit et qui éteint le 
processus, elle y est incrustée; c’est l’acte qui est l’œuvre, l’energeia. (Arendt, 1983, 
p.267, souligné par nous.) 

 

À travers son analyse des notions d’œuvre et d’action, Arendt (1983) réintroduit en fait dans le 

paysage intellectuel contemporain la distinction aristotélicienne entre poièsis et praxis. L’œuvre 

chez Arendt fournit aux hommes un monde artificiel d’objets, un monde qui donne support et 

stabilité à la créature changeante qu’est l’homme. C’est dans la mesure où l’œuvre est ici 

extérieure à l’agent, où le projet est considéré comme une fin extérieure à l’activité qui lui donne 

naissance, que le faire de l’œuvre s’inscrit dans une logique instrumentale de l’action. C’est cette 

logique qui sert de guide à l’organisation des processus comme au choix et à la justification des 

moyens mis en œuvre. Dans cette logique, la finalité du projet est le produit fini qui domine les 

opérations et indique la route à suivre : 

… le produit final organise le processus même de l’œuvre, décide des spécialistes 
nécessaires, de la mesure de la co-opération, du nombre de participants ou de 
coopérateurs. Ainsi juge-t-on ici de chaque chose et de chacun en termes de convenance 
et d’utilité pour le produit final désiré, et rien d’autre. (Arendt, 1985, p. 17.) 

 

Étymologiquement, poièsis est dérivée du grec ancien signifiant faire (to make). Il s’agit à 

l’origine d’un verbe, d’une action qui transforme le monde. La poièsis ou la pensée poétique est 

donc une pensée qui vise la production d’une œuvre ou la fabrication d’objets. Ici, l'action est 

dévalorisée par rapport à l’oeuvre et vaut moins que celle-ci. La praxis, au contraire de la poièsis, 

n'a pas une finalité située en dehors d'elle-même : elle se vise en soi comme action orientée vers 

le bien. Le principe de la praxis, c'est l'homme lui-même ou, pour dire les choses autrement, le 

bonheur humain pour lui-même : le bonheur d'agir ne se trouve pas au-delà de l'action dans un 

objet produit. Contrairement à la poièsis qui est une activité transitive (c’est-à-dire qu’elle 

conduit à quelque chose d’autre, située au-delà de l’activité elle-même), la praxis (la pensée 
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pratique) est une activité réflexive qui est elle-même sa propre fin. L’objectif de l’action consiste 

alors à agir bien, c’est-à-dire « à faire de l’agent un « meilleur agent », une personne de bien qui 

agit pour le bien » (Findeli et Bousbaci, 2004).  

 

Chez Arendt (1983), le devenir de l’homme s’accomplit dans l’action et la parole qui lui 

permettent de se révéler. Dans la parole et l’action, l’homme peut se communiquer et se 

distinguer. Ces actes permettent à l’homme d’initier quelque chose, de s’insérer dans le monde ; 

c’est-à-dire insérer un commencement. Par la parole, la personne « s’identifie, comme acteur, 

annonçant ce qu’il fait, ce qu’il a fait, ce qu’il veut faire. » (Arendt, 1983, p.235.) Ce 

commencement, ce n’est pas pour Arendt (1983) le commencement de quelque chose, mais le 

commencement de quelqu’un : 

C’est par le verbe et l’acte que nous nous insérons dans le monde humain, et cette 
insertion est comme une seconde naissance dans laquelle nous confirmons et assumons le 
fait brut de notre apparition physique originelle. […] Agir, au sens le plus général, 
signifie prendre une initiative, entreprendre (comme l’indique le grec archein, 
« commencer », « guider » et éventuellement « gouverner »), mettre en mouvement (ce 
qui est le sens original du latin agere). Parce qu’ils sont initium, nouveaux venus et 
novateurs en vertu de leur naissance, les hommes prennent des initiatives, ils sont portés à 
l’action. […] Ce commencement […] ce n’est pas le début de quelque chose mais de 
quelqu’un. (Arendt, 1983, p.233-234.)  

 

Ainsi, dans l’éthique d’Aristote, la praxis réintroduit les activités de production (la poièsis) dans 

la promotion de la vie heureuse de la personne. Elle juxtapose à la production le but d’agir bien et 

de rendre l’acteur meilleur. Ici se retrouve notre intérêt pour ce registre éthique qui est, pour ainsi 

dire, plus englobant. Ce dernier permet d’affranchir le savoir professionnel de la domination de la 

seule rationalité instrumentale et invite à faire des professionnels des praticiens réflexifs, c’est-à-

dire des praticiens en mesure de bien délibérer dans des situations professionnelles de plus en 

plus ambiguës compte tenu des enjeux complexes qu’ils doivent traiter dans leurs activités 

quotidiennes. 
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Pour résumer la situation, on reconnaît que les projets peuvent être considérés comme des scènes 

sociales complexes (complex social settings) (Cicmil et al., 2006) et, conséquemment, que le 

management de projet relève d’une conduite sociale influencée par une histoire, un contexte et 

des valeurs. En ce sens, il se dessine un axe de recherche désireux de questionner la pratique 

concrète du management. S’esquissant notablement à partir de la philosophie pratique et de 

l’éthique aristotélicienne, ce cadre –dont Touskas (1994) et Tsoukas et Cummings (1997) ont par 

ailleurs proposé la réhabilitation dans les études en management– ouvre un espace d’investigation 

dans lequel sont examinées les notions de jugement, d’intention, de motif, de valeur et de 

réflexivité ainsi que leur implication pour la pratique même du management. Développant du 

coup un intérêt pour la pratique  quotidienne des acteurs engagés dans les conduites à projet, on 

fait valoir que le management de projet est une activité qui se réalise en action; le management de 

projet est une pratique complexe et non pas seulement un ensemble d’outils, de techniques ou de 

prescriptions déterminés a priori devant être appliqué par les acteurs (Hodgson et Cicmil, 2008; 

Cicmil, 2006; Hodgson et Cicmil, 2006a; Koskela et Howell, 2002; Lundin et Midler, 1998; 

Maylor, 2001; Melgrati et Damiani, 2002; Packendorff, 1995).  

 

Cependant, le risque ici est de conserver l’ancrage épistémologique de la génération précédente et 

de perpétuer une vision scientifico-évaluatrice de la pratique du management de projet. Nous 

croyons qu’il convient non seulement de questionner la pratique managériale sous l’angle de la 

praxis et ainsi engager par la recherche la construction de nouveaux modèles théoriques, mais 

également s’employer de manière plus soutenue qu’auparavant à l’amélioration des pratiques. En 

cela, le tournant que nous proposons ici est à la fois pragmatique et pragmatiste. Pragmatique 

parce que nous ramenons notre investigation et l’effort de théorisation à la pratique du 

management de projet telle qu’elle se fait en action. Pragmatiste ou « pragmaticiste » parce que 

cette investigation devrait être conduite selon l’attitude philosophique du pragmatisme. Cette 

attitude pose que l’on ne peut penser juste qu’en étant situé dans l’action et que la valeur d’une 

théorie s’éprouve notamment par son effet pratique. Autrement dit, les théories pragmatistes du 

management de projet devraient nous amener à produire des résultats capables de féconder la 
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pratique professionnelle. L’objectif de la recherche est alors double : il doit permettre d’une part 

la production de nouveaux savoirs et, d’autre part, ces savoirs produits doivent être utiles pour la 

pratique. On nous permettra ici d’anticiper la discussion portant sur les éléments de méthode 

présentés au chapitre suivant. En effet, comme le propose en substance Cicmil (2006), le plan 

méthodologique doit alors favoriser la mise en place de protocoles de recherche actifs dans 

lesquels les espaces des chercheurs et des praticiens vont se recouper. Élément distinctif de ce 

tournant, le chercheur ne se pose plus uniquement comme observateur et scientifique. Il tente de 

porter simultanément les chapeaux du chercheur et du praticien de manière à favoriser des 

contributions plus significatives pour la pratique. De cette manière, le chercheur doit être 

constamment habité par le souci de la pratique. C’est par ce souci que les recherches permettront 

l’élaboration de modèles ou de leviers pouvant permettre l’amélioration des pratiques et donc 

conduire à des apports théoriques pertinents. 

 

À ce stade, une question d’importance demeure : comment étudier la pratique du management de 

projet ou, pour le dire autrement, comment investiguer les actes de management de projet? Il ne 

s’agit pas ici, un peu à la manière de Mintzberg (1980), de se limiter à une classification des 

activités des acteurs de projet, mais bien plutôt de pousser l’investigation jusqu’aux actes, aux 

processus pensants (thinking process) impliqués dans l’exercice des pratiques et à la signification 

de ces actes. De ce point de vue, le champ du management de projet constitue à sa manière un 

lieu pour théoriser le domaine de l’action humaine sous ses aspects les plus divers de conception, 

de création, de transformation, d’administration, de gestion, etc. Les actes de management de 

projet sont posés par les différents acteurs et façonnent les conduites à projet. Ces actes 

représentent des décisions, des raisonnements pratiques, des méthodes, des techniques 

argumentatives qui sont à la fois motivés, dirigés, intentionnels, rationnels et peuvent être 

observés, rapportés par un observateur et ainsi être analysés et interprétés d’un point de vue 

scientifique. En ce sens, comme le notent Cicmil et al. (2006), nous sommes amenés à 

questionner comment pensent les managers lorsqu’ils agissent.  

[A]ctuality research, as a stream of thought, demonstrates a deep interest in lived 
experience of project actors, with the aim to understand what is actually going on in the 
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arrangements labeled ‘project’ over time, to give an alternative account of what project 
managers do in concrete project situations and to explore skills and knowledge that 
constitute the social and political action in managing projects. Researching the actuality 
of projects means focusing on social process and how practitioners think in action, in 
the local situation of a living present. (Cicmil et al. 2006, p. 676, souligné par nous.) 

 

Bref, il s’agit d’investir ce qui, dans les différentes activités à projet, guide l’action : les 

préférences des acteurs ainsi que leurs rapports avec les situations de projets. À cet égard, il 

apparaît pertinent de solliciter le cadre qu’offre le champ de recherches en design et, plus 

particulièrement, les travaux de certains chercheurs qui, comme Schön (1983), Cross (2007) et 

d’autres ont théorisé le processus de conception (design process) également nommé le processus 

pensant de conception (design thinking process). 

 

2.3 Le cadre théorique 

 

Bien que le design ait été identifié comme cadre prometteur pour les études en management 

(Boland et Collopy, 2004), son exploration est récente et encore peu approfondie. Un court survol 

présentant l’introduction du design dans les sciences de la gestion s’avère ici pertinent. Il va 

permettre de nous situer et de nous distinguer d’autres tentatives cherchant à intégrer des 

éléments de design en management. Par la suite les idées de Simon (1996) et de Schön (1983), 

qui ont notablement influencé le champ du design1, sont reprises et commentées. Les modèles 

mis de l’avant par ces auteurs vont nous permettre de détailler l’angle à partir duquel la pratique 

du management de projet va être étudiée. Plus particulièrement, la caractérisation par Schön 

(1983) du design comme une « conversation avec les matériaux d’une situation » puis celle de 

Rittel (1987) du design comme processus d’argumentation vont nous permettre de justifier 

l’introduction d’une conception proprement rhétorique de l’acte de management de projet. 

 

 
1 Sur l’influence de ces auteurs en design, on pourra consulter l’ouvrage The cognitive artifacts of Designing (Visser, 
2006). 
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Retenons que l’objectif de cette section est de mettre en plan les principaux référents 

interprétatifs qui ont été sollicités dans le cadre de cette recherche. Ces référents vont permettre 

de resserrer l’étau entourant la problématique générale présentée en introduction. Plus 

particulièrement, en pointant vers une conception proprement rhétorique de l’acte de 

management de projet, ils vont fournir certains concepts essentiels à la délimitation de la 

problématique. 

 

2.3.1 Le design : un nouvel ancrage paradigmatique pour les sciences de la 

gestion? 

 

Il est possible de constater l’intérêt grandissant, sinon la curiosité, qu’évoque le design pour les 

chercheurs en management1. Selon Adler (2006, p. 490), étant donné une économie globale de 

plus en plus complexe dans laquelle les éléments de créativité et d’innovation sont de plus en 

plus importants, les organisations ne font plus seulement face à des tâches analytiques et 

administratives, mais également à des tâches de design (design task). Les chercheurs proposent 

ainsi de considérer les activités managériales comme un travail de design; c’est-à-dire que 

« l’attitude design » (design attitude) –caractéristique de l’architecture, des arts et du design en 

général– vienne compléter l’attitude analytique que l’on a traditionnellement rattachée à de la 

prise de décision managériale (Boland et Collopy, 2004).  

 

La plupart des références au design en management se font en fait sur un plan métaphorique –on 

pose l’idée du design et ce qu’elle évoque à l’esprit afin de présenter le manager comme un 

designer. « Our hope is that Managing as Designing opens new horizons for the practice of 

management and presents guiding images for the future. » (Boland et Collopy, 2004, p. xi). Ces 

 
1 Voir l’ouvrage Managing as Designing édité par Boland et Collopy (2004) ainsi que les numéros spéciaux de 
Organization Studies (2008, vol. 29), Journal of Applied Behavioral Science (2007, vol. 43) et de Organization 
Science (2006, vol. 17) qui se sont récemment consacrés au design. 
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images veulent en fait extirper le manager et son travail de la vision mécaniste, opératoire, 

linéaire et instrumentale qui a longtemps habité le projet intellectuel des sciences de gestion 

(Tsoukas et Cummings, 1997; Cohen, 1994). Il s’agit de mettre en place un vocabulaire pouvant 

potentiellement façonner de nouvelles manières d’investiguer la pratique managériale et de 

révéler l’expérience de la pensée (design thinking) et de l’action (design action) du point de vue 

du design afin de mieux comprendre comment les organisations prennent forme et évoluent par 

des actes de design.  

We believe that if managers approached their problem solving as the best designers do, 
that organizations, products, services, and processes would be more functional and better 
able to create lasting value in society. (Boland et Collopy, 2004, p.xi).  

 

Sur la base d’un tel paradigme, l’ensemble des artefacts organisationnels découlent des activités 

de conception, c’est-à-dire du design. Les produits issus du processus manufacturier, les 

structures organisationnelles, les biens et services à échanger et à vendre, le développement 

d’outils de gestion et de systèmes experts, les projets de développement de nouveaux 

produits/services, les programmes de R&D voire même les discours en tant que système 

sémantique qui évolue et se transforme dans le temps, sont tous des artefacts issus d’activités de 

design (Jelinek et al., 2008).  

 

En fait, Jelinek et al.(2008) insistent sur la nécessité de questionner davantage l’interface entre le 

design et les sciences de la gestion. Il s’agit en fait ici de saisir le design comme nouveau 

paradigme d’une théorie de la pratique managériale. La métaphore artistique consiste à dire qu’il 

faut éviter de confiner les processus de gestion dans des objectifs fixés a priori. Il est dans la 

nature de l’acte de design de multiplier les allers-retours entre la réalité du terrain et les objectifs 

de façon à corriger la trajectoire au fur et à mesure que celle-ci est découverte et que se révèle la 

complexité des enjeux reliés à la gestion des organisations. Il s’agit donc de retarder le plus 

possible les phases d’irréversibilité en ouvrant l’espace des possibilités. Toutefois, l’ouverture de 

cet espace n’est possible qu’avec des acteurs dotés d’une intelligence suffisamment souple pour 
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pouvoir rebondir : tout comme les designers, ces acteurs doivent être dotés d’imagination et de 

créativité.  

 

Quelques travaux sont venus étoffer empiriquement cette approche des organisations et des 

activités de management. Ceux-ci ont par exemple cherché à illustrer « l’attitude design » (design 

attitude) dans les organisations (Michlewski, 2008) ou ce que Yoo et al. (2006) ont nommé la 

gestalt du design (design gestalt). Selon Yoo et al. (2006), cette gestalt s’exprime dans la création 

même des organisations qui se forment à travers un processus de design continu.  

The design gestalt is understood here as a « virtual » capability that combines ideas, 
values, resources, tools, and people into ensembles that can create and project 
remarkable artefacts. […] Thus, a gestalt forms part of managers’ critical reflexive 
awareness of being in a here and now situation, struggling to put something remarkable 
out into the world, by following a vision. (Yoo et al. 2006, p. 228.) 

 

Dans l’ensemble, ces chercheurs représentent le travail des managers par un constant remodelage 

des échanges, des interactions, des artefacts, etc. Cependant, encore peu d’études empiriques ont 

réellement été conduites à partir de ce paradigme particulier. À cet égard, on note que la majorité 

des travaux sont demeurés sur le plan conceptuel –se contentant d’évoquer le design comme 

paradigme de recherche approprié pour les sciences de la gestion.  Par rapport à ces travaux, 

notre étude va permettre d’une part de solidifier l’élaboration conceptuelle du design en 

management et, d’autre part, de contribuer à la réalisation d’études empiriques conduites à partir 

du paradigme du design.  

 

Notons également que d’autres travaux font appel au cadre conceptuel du design. Ceux-ci 

reposent sur ce que certains chercheurs en management ont appelé les sciences du design (design 

sciences)1. Ces dernières, qui s’articulent principalement à l’entour des travaux de Simon (1996), 

représentent une méthode de recherche dans laquelle le design est essentiellement présenté 

comme une méthode pragmatique (pragmatic method), voire une science pragmatique (pragmatic 

 
1 Voir parmi d’autres, les travaux de Romme et Endenburg (2006), van Aken (2004)  et Romme (2003). 
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science). Ici, plutôt que d’être considéré comme paradigme d’une théorie de la pratique 

managériale, le design se rapporte à une méthodologie appropriée pour la recherche en 

management. Cette méthode s’inscrit dans la foulée du débat concernant l’écart entre la rigueur et 

la pertinence des recherches en management1. Elle contribue à ce débat en suggérant de 

« distiller » des règles d’intervention en milieu pratique sur la base de corpus théoriques existants 

pertinents. Comme le notent Hodgkinson et Healey (2008, p. 436) : 

In order to gain valid and reliable design insights from basic research (i.e. ones that will 
maximize the likelihood of sound solutions), designers must draw upon robust bodies of 
work grounded in rigorous theory and evidence relevant to focal design goals.  

 

L’objectif de la méthode consiste à constituer des règles ou des propositions de design puis à les 

tester empiriquement. Cette nouvelle méthode est en accord avec certains principes de la 

recherche action et elle souligne, comme le fait entre autres Argyris (1996), l’importance de 

produire des connaissances actionnables (actionnable knowledge). On note que plusieurs des 

travaux qui ont tâché d’appliquer cette méthode ont investi le design par le truchement de la 

notion de design organisationnel (Dougherty, 2008; Garud et al., 2008; Grandori et Furnari, 

2008; Sarasvathy et al., 2008; Brusoni et Prencipe, 2006; Carroll et al., 2006; Garud et al., 2006; 

Jacobides et Billinger, 2006; Romme et Endenburg, 2006). Enfin, cette méthode fut également 

proposée afin de renouveler et de revitaliser le champ du développement organisationnel (Bate, 

2007a, 2007b).  

 

Dans le cadre de notre étude, l’utilisation qui est faite du design s’apparente aux travaux de 

Boland et Collopy (2004), c’est-à-dire que nous considérons le design comme paradigme d’une 

théorie de la pratique du management de projet. Cependant, nous voudrions insister davantage sur 

la conception simonienne du design. Il nous semble en effet que les travaux susmentionnés se 

limitent trop souvent à rappeler de manière superficielle le contraste établi par Simon (1996) 

entre les sciences naturelles et les sciences du design. Bien que cette distinction occupe une place 

 
1 Au sujet de ce débat, voir parmi d’autres : Ghoshal (2005), Mintzberg (2004), Pfeffer et Fong (2002), Hatchuel 
(2001), Huff (2000) et Hambrick (1994). 
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centrale dans l’ouvrage The Sciences of the Artificial, il n’en demeure pas moins que les idées au 

cœur du concept de design tel qu’entrevu par Simon (1996) n’ont pas véritablement été reprises 

dans cette habilitation de la pensée design en management. Conséquemment, on n’a pas exploré 

ce qui constitue certainement l’un des plus importants phénomènes d’investigation en design : le 

processus de la pensée dans les activités de conception. Ce processus est à la base de l’idée que 

Simon (1996) se fait du design. Ce processus se rapporte au concept de la pensée design (design 

thinking) et renvoie notamment à l’étude des processus cognitifs qui se manifestent dans les actes 

de design1.  

 

En partant de la conception simonienne du design et en mettant en évidence quelques idées 

maîtresses qui se rapportent au design thinking, nous croyons pouvoir générer de nouvelles 

intuitions capables d’éclairer de manière originale les pratiques du management de projet. Ces 

idées vont non seulement permettre d’approfondir l’élaboration de la perspective du design au 

sein des sciences de la gestion, mais également indiquer une voie pour la réalisation de notre 

étude. Notons d’emblée que la seule venue du concept de design thinking vient d’ores et déjà 

préciser notre problématique de recherche. C’est pour ainsi dire à la nature du design thinking 

dans les activités de conduites à projet qu’elle se rapporte.  

 

Ainsi, comme Boland et Collopy (2004), nous croyons qu’il existe un intérêt pour rapprocher les 

sciences de gestion et le design, plus particulièrement la pensée managériale (management 

thinking) et la pensée propre aux acitvités de conception (design thinking). On note à cet égard 

que l’observation empirique des managers en action montre que les actes de management sont 

conduits selon une façon de raisonner analogue au design thinking et non pas, comme le 

proposent les modèles prescriptifs, selon une logique déductive. Étant donné l’importance des 

travaux de Simon (1996) dans le champ du design, il apparaît approprié de revisiter 

 
1 « Design thinking –the cognitive processes that are manifested in design action– has become recognized as a key 
area of research for understanding the development of design capability in individuals and for the improvement of 
design practice and design education. » (Cross et al, 1992, p.1.) 
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immédiatement l’ouvrage The Sciences of the Artificial dans lequel apparaît le chapitre intitulé 

The Science of Design: Creating the Artificial. Cette lecture permettra de mieux saisir les idées 

derrière les concepts de design et de design thinking et nous permettra de ce fait d’approfondir 

l’exploration de notre problématique de recherche. 
  

2.3.2 La conception simonienne du design 

  

Afin de revisiter l’idée que se fait Simon du design, il est judicieux de saisir l’ouvrage The 

Sciences of the Artificial non pas isolément, mais en rapport avec l’œuvre plus générale de 

Simon. Comme le notent Augier et March (2003), les ramifications de l’oeuvre de Simon 

embrassent par l’entremise d’importantes contributions la pensée économique, la psychologie, les 

théories organisationnelles, la science informatique, les sciences cognitives, le champ à la fois 

unifié et interdisciplinaire des sciences du comportement (behavioral science) ainsi que la 

philosophie. Toutefois, cette dispersion n’est qu’apparente. Comme le note Simon (1983) lui-

même :  

The nature of human reason —its mechanisms, its effects, and its consequences for the 
human condition— has been my central preoccupation for nearly fifty years. (Simon, 
1983, p.vii, souligné par nous.)  
 

C’est cet intérêt pour la raison humaine, d’abord esquissé par la théorie du satisficing et de la 

rationalité limitée dans l’ouvrage Administrative Behavior (Simon, 1997), puis développé 

davantage par l’entremise du concept de problem solving forgé avec Newell dans Human 

problem solving (Newell et Simon, 1972), qui se retrouve au cœur du chapitre 5 intitulé The 

Science of Design : Creating the Artificial de son ouvrage phare en design The Sciences of the 

Artificial.   

 

D’emblée on remarque qu’en réduisant les sciences du design à une méthodologie et en adoptant 

un niveau d’analyse macro portant sur les structures organisationnelles (organizational design), 

les travaux précédents se sont en fait considérablement éloignés du point de vue cognitif 
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caractéristique de l’approche simonienne. Certes, pour bien camper le design, Simon  (1996) 

l’opposait souvent aux phénomènes de la nature et aux sciences naturelles qui sont intéressés par 

le nécessaire, par comment les choses sont et comment elles fonctionnent (Simon, 1996). Bien au 

contraire dit Simon (1996, p.xii), « Engineering, medicine, business, architecture, and painting 

are concerned not with the necessary but with the contingent –not with how things are but with 

how they might be – in short, with design ». Toutefois, ce qui intéresse Simon dans la 

contingence propre aussi bien à l’exercice de l’ingénierie qu’à celui du management et de 

l’architecture, ce n’est nulle autre chose que l’activité pensante de l’homme.  

Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing situations 
into preferred one. The intellectual activity that produces material artifacts is no 
different fundamentally from the one that prescribes remedies for a sick patient or the 
one that devises sales plan for a company or a social welfare policy for a state. […] 
Schools of engineering, as well as schools of architecture, business, education, law, and 
medicine, are all centrally concerned with the process of design. (Simon, 1996, p. 111, 
souligné par nous.)1

 

Plus particulièrement, cette activité intellectuelle est à saisir lorsqu’elle est engagée dans un 

processus de design, c’est-à-dire lorsqu’elle cherche à concevoir le monde artificiel, à changer 

une situation existante A en une situation préférable B, à investir et à explorer les vastes espaces 

que constituent les problèmes à traiter (Simon, 1996)2. Le design constitue ainsi une activité de 

résolution de problème dans laquelle on retrouve, peu importe la nature du problème de design à 

traiter, les mêmes activités d’évaluation, de recherche d’alternatives et de représentation (Simon, 

1996, p.136). Mais cette tâche d’exploration se réalise dans un environnement fort complexe qui 

laisse le designer quelque peu démuni. En effet, les processus de pensée du designer, tels qu’ils se 

manifestent en réalité, se déroulent à l’intérieur des contraintes imposées par les paramètres d’un 

 
1 Il est opportun de souligner la similitude des propos de Simon avec ceux d’un autre auteur influent du champ du 
design. En écho à Simon (1996), Rittel (1987, p. 1) affirme que : « Everybody designs sometimes; nobody designs 
always. Design is not the monopoly of those who call themselves “designers”. From a downtown development 
scheme to an electronic circuit; from a tax law to a marketing strategy, from a plan for one’s career to a shopping list 
for next Sunday’s dinner, all of these are products of the activity called design. » 
2 Comme le soulignent Newell et Simon (1972, p. 72) : « A person is confronted with a problem when he wants 
something and does not know immediately what series of actions he can perform to get it. » 
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système de symboles physiques ou d’un système de traitement symbolique d’information1, c’est-

à-dire le cerveau humain. Or, comme le note Simon (1996, p. 81) : 

The evidence is overwhelming that the system is basically serial in its operation: that it 
can process only a few symbols at a time and that the symbols being processed must be 
held in special, limited memory structure whose content can be changed rapidly. The 
most striking limits on subjects’ capacities to employ efficient strategies arise from the 
very small capacity of the short-term memory structure (seven chunks) and from the 
relatively long time (eight seconds) required to transfer chunk of information from short-
term to long-term memory.  

 

Bref, l’environnement du designer est trop complexe, le nombre des alternatives à explorer trop 

grand, l’information nécessaire pour en faire l’évaluation trop vaste et le cerveau humain est 

contraint par des limites sévères (Simon, 1996, p.69–70). En ce sens, on doit considérer que sa 

rationalité est limitée.  

What a person cannot do he or she will not do, no matter how strong the urge to do it. In 
the face of real-world complexity, the business firm turns to procedures that find good 
enough answers to questions whose best answers are unknowable. Because real-world 
optimization, with or without computers, is impossible, the real economic actor is in fact 
a satisficer, a person who accepts “good enough” alternatives, not because less is 
preferred to more but because there is no choice. (Simon, 1996, p.28–29).  

 

Les êtres humains, qu’on les considère en tant qu’acteurs économiques ou comme designers, 

doivent se satisfaire car ils n’ont pas les capacités de maximiser2. Dans les termes de Rowe 

(1987, p.1) : 

… bounded rationality refers to the concept that human problem solvers are rarely in a 
position to identify all possible solutions to the problem at hand and therefore settle for 
choices that seem to satisfy the required solution properties of a problem, as they see 
them at the time. Generally, they make decisions that might otherwise be seen as 
suboptimal, or what Simon refers to as “satisficing”. 

 
1 « The basic point of view inhabiting our work has been that programmed computer and human problem solver are 
both species belonging to the genus IPS (information processing system). […] When we seek to explain the 
behaviour of human problem solvers (or computers for that matter), we discover that their flexibility –their 
programmability– is the key to understanding them. » (Newell et Simon, 1972, p.870.) 
2 « The central concern of administrative theory is with the boundary  between the rational and the nonrational 
aspects of human social behavior. Administrative theory is peculiarly the theory of human beings who satisfice 
because they have not the wits to maximize. » (Simon, 1997, p. 118, en italique dans le texte original.) 
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On voit donc que le design chez Simon relève non seulement des assises théoriques de la 

résolution de problème (problem solving) developpées avec Newell dans Human Problem 

Solving (Newell et Simon, 1972), mais aussi des bases théoriques provenant de ses théories de la 

rationalité limitée et du satisfacing (Simon, 1997). Ces bases étant posées, il importe maintenant 

de porter une attention particulière aux processus de prise de décision des acteurs et comment ces 

processus sont en fait limités par leurs capacités de traitement de l’information1. Ce faisant, on 

s’approche selon Simon de la réalité organisationnelle; c’est-à-dire que l’on quitte l’idéalisme 

caractéristique de la théorie économique classique2 et l’on fait évoluer progressivement le 

problème « du choix de la détermination de la bonne façon d’agir (rationalité substansive) vers la 

recherche très approximative d’un mode de détermination d’une bonne façon d’agir (rationalité 

procédurale). » (Simon, 2004, p.27.) Pour Simon (1996, p.83) le design est, à proprement parler, 

une théorie générale de l’investigation (general theory of search). Ainsi, lorsque le designer 

effectue cette investigation (search) il met nécessairement en œuvre différents processus 

logiques, il invente différents schémas afin d’explorer son environnement complexe et découvrir 

les chemins lui permettant d’atteindre ses objectifs. Ce sont ces logiques, ces raisonnements, ces 

schémas et comme nous le verrons plus loin ces théories que l’on retrouve à l’oeuvre dans les 

activités pensantes inhérentes aux diverses professions. Ce sont également ces éléments qu’une 

théorie du design doit observer et expliciter. Plus particulièrement, pour étudier les procédés de 

raisonnement de l’homme, Simon (1996) s’est proposé d’analyser la façon de raisonner des 

systèmes de traitement d’information. En effet, c’est en suivant l’hypothèse selon laquelle le 

fonctionnement du cerveau humain serait comparable aux mécanismes d’un système de 

computation que son analyse des raisonnements a pu être engagée et que ses travaux se sont 

forgés.  

 
1 «… to the ways in which people actually make decisions, and how their decision-making processes are molded by 
limits on their knowledge and computational capabilities (bounded rationality). » (Simon, 1997, p. 20.) 
2 « Conceptually, the SEU [subjective expected utility] is a beautiful object deserving a preminent place in Plato’s 
heaven of ideas. » (Simon, 1983, p. 13.) 
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For there exist today a considerable number of examples of actual design processes, of 
many different kinds, that have been defined fully and cast in the metal, so to speak, in 
the form of running computer programs […] Because these computer programs describe 
complex design processes in complete, painstaking detail, they are open to full 
inspection and analysis, or trial by simulation. They constitute a body of empirical 
phenomena to which the student of design can address himself and which he can seek to 
understand. […] Whatever judgment was used in creating the programs must now be 
incorporated in them and hence be observable. The programs are the tangible record 
of the variety of schemes that man has devised to explore his complex outer 
environment and to discover in that environment the paths to his goals. (Simon, 
1996, p.135, souligné par nous.)  

 

Enfin, on insiste sur le fait que le design chez Simon est à comprendre dans la vie de l’esprit des 

designers qui, malgré la grande diversité des problématiques de design, réalisent sur le plan 

cognitif des activités de même nature. Simon (1996) suggère que les designers, peu importe la 

discipline à laquelle ils appartiennent, peuvent percevoir l’activité créative commune dans 

laquelle ils sont tous engagés et commencer à partager leurs expériences du processus de design 

créatif.  

Few engineers and composers, whether deaf, ignorant, or not, can carry on a mutually 
rewarding conversation about the content of each other’s professional work. What I am 
suggesting is that they can carry on such a conversation about design, can begin to 
perceive the common creative activity in which they are both engaged, can begin to 
share their experience of the creative, professional design process. (Simon, 1996, p.137.) 
 

Si, comme Simon le suggère, la science du design consiste en l’étude de la relation de la personne 

avec son environnement extérieur complexe dans lequel elle tente de réaliser des choses, de 

survivre et de s’épanouir (Simon, 1996, p. 136), il en résulte que nous devons être plus explicites 

que jamais quant à ce que nous mettons en jeu dans la mise en œuvre des processus de création.  

… [W]e as designers, or as designers of design process, have had to be explicit as never 
before about what is involved in creating a design and what takes place while the 
creation is going on. (Simon, 1996, p.137, souligné par nous.)  
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Si l’analyse de Simon a eu la fécondité qu’on lui reconnaît, ne pourrait-on pas entreprendre une 

analyse semblable à partir d’observations de situations concrètes de pratique managériale et 

remplacer les programmes informatiques et mathématiques ainsi que la logique qui les caractérise 

par les délibérations, les argumentations ou, de manière plus générale encore, par les échanges 

verbaux dans lesquels sont à l’œuvre les procédés de raisonnement avec lesquels les acteurs 

s’influencent, se convainquent et se persuadent? Certes, les conclusions, les décisions, les actions 

auxquelles arrivent ces acteurs n’ont pas la même force contraignante que les programmes 

informatiques mais, comme le pose en substance l’œuvre de Chaïm Perelman, faut-il pour autant 

conclure qu’elles n’en ont aucune? Si nous répondons par l’affirmative, ce que l’on propose ici, il 

y a dès lors lieu d’entamer un travail permettant d’analyser de manière systématique et rigoureuse 

les observations de terrain ainsi faites. 

 

2.3.3 La contribution de D. Schön : la situation de design et le tournant 

pragmatique 

 

Dans cette même perspective, c’est ce que se sont proposé les travaux issus du courant de la 

situativité (situativity) en design (Visser, 2006). En réaction à la vision simonienne du design 

thinking considérée comme processus de traitement symbolique de l’information (symbolic 

information processing), des approches alternatives ont commencé à se dessiner au tournant des 

années 80. Celles-ci ont introduit une nouvelle manière de considérer le processus de design et la 

rationalité qui lui est inhérente. À cet égard, les travaux de Schön (1983) semblent être 

emblématiques. Engageant le tournant réflexif, Schön (1996, 1990, 1986, 1983) considère que le 

design tel qu’envisagé par Simon (1996) relève essentiellement d’une conception instrumentale 

de la résolution de problème. De ce point de vue, la conception simonienne du design serait trop 

systématique. Elle représenterait une conception beaucoup plus ordonnée que celle que l’on 
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observe dans les études sur les activités concrètes de design (Visser, 2006). Comme le note 

Schön (1990, p.41) :   

He [Simon] saw designing as instrumental problem solving: in its best and purest form, a 
process of optimization. This view ignores the most important function of designing in 
situations of uncertainty, uniqueness, and conflict where instrumental problem solving –
and certainly optimization– occupy a second place, if they have a place at all. (Schon, 
1990, p.41.) 

 

Toutefois, on peut dire que les idées au coeur de l’entreprise simonienne demeurent inchangées. 

Schön (1996, 1988, 1986, 1984a, 1984b, 1983) est toujours intéressé par l’étude du processus de 

design1. C’est la manière d’approcher ce processus qui diffère. Ainsi, dans son ouvrage The 

reflective practicionner : How professionals think in action, Schön (1983) propose une 

modélisation du processus du design par lequel architecte, psychologue, manager et urbaniste 

exercent leur pratique professionnelle. Malgré la diversité des pratiques professionnelles, il y 

aurait également pour Schön (1983) un processus générique de design commun à l’ensemble de 

ces pratiques qui s’établirait par une conversation avec les matériaux d’une situation 

(conversation with the materials of a situation) (Schön, 1983). Schön (1983) élabore à cet effet le 

modèle du praticien réflexif –du praticien capable de savoir et de réfléchir en action (knowing-in-

action and reflecting-in-action)– dans lequel les concepts d’enquête, de conversation et de 

situation viennent occuper une place centrale. À cet égard, le langage utilisé par Schön (Schön, 

1983) est largement tributaire des travaux du philosophe pragmatiste John Dewey qui proposait il 

y a longtemps déjà que les problèmes sont en fait construits à partir de situations indéterminées et 

problématiques que les enquêteurs approchent par l’entremise de l’expérience qu’ils font d’une 

situation.  

What is designated by the word “situation” is not a single object or event or set of 
objects and events. For we never experience nor form judgments about objects and 
events in isolation, but only in connection with a contextual whole. This latter is what is 
called a “situation”. (Dewey, 1938, p.66.) 

 
1 Dans un article récent, Soo Meng (2009) a indiqué les limites de la critique schönienne des travaux de Simon. Il 
illustre notamment les trajectoires proprement constructivistes de la pensée de Simon et identifie plusieurs points sur 
lesquels les oeuvres des deux auteurs se rapprochent. 
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Reprenant ce concept de situation, Schön (1983) dira que c’est en conversant avec celle-ci que le 

designer peut en construire le sens.  

Through his transaction with the situation, he [the designer] shapes it and makes himself 
a part of it. Hence, the sense he makes of the situation must include his own contribution 
to it. Yet he recognizes that the situation, having a life of its own distinct from his 
intentions, may foil his projects and reveal new meanings. (Schön, 1983, p. 163.) 

 

Dans cette conversation, le designer : 

… shapes the situation, in accordance with his initial appreciation of it, the situation 
« talks back », and he responds to the situation’s back-talk. In a good process of design, 
this conversation with the situation is reflective. In answer to the situation’s back-talk, 
the designer reflects-in-action on the construction of the problem, the strategies of 
action, or the model of the phenomena, which have been implicit in his moves. (Schön, 
1983, p.79.) 

 

Le processus de design se réalise ainsi par une enquête (inquiry). Par cette enquête, les praticiens 

investiguent les contextes qui les occupent.  

When practitioners choose so address new or unique problems which do not fit known 
categories, their inquiry is not a threefold mapping […] but a design process artistic in 
nature and fundamentally similar in structure to the reflective conversations… (Schön, 
1983, p.170). 

 

L’enquête se posait chez Dewey (1938) comme une forme particulière d’expérience, plus 

précisément l’expérience de la situation problématique. La situation est problématique lorsqu’elle 

est indéterminée, lorsque les éléments qui la composent sont en désordre. C’est ce désordre qui 

requiert le déclanchement d’une enquête. 

Inquiry is the controlled or directed transformation of an indeterminate situation into 
one that is so determinate in its constituent distinctions and relations as to convert the 
elements of the original situation into a unified whole. The original indeterminate 
situation is not only “open” to inquiry, but it is open in the sense that its constituents do 
not hang together. […] In the indeterminate course of transition and transformation of 
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the indeterminate situation, discourse through use of symbols is employed as means. 
(Dewey, 1938, p. 105)1. 

 

Au-delà de son implication dans les travaux de Schön (1983), le concept de situation a influencé 

l’ensemble du courant dit de la « situativité » en design2. Par exemple, pour les promoteurs de ce 

courant, l’action se réalise à travers la mobilisation des ressources (discussions, dispositifs 

techniques, textes, procédures, plans, etc.) qu’une situation met à la disposition des acteurs. 

Cependant, ces ressources ne déterminent pas l’action dans un sens fort du terme. D’un point de 

vue inhérent à la situation, ces ressources constituent un artefact pour le raisonnement des acteurs 

qui cherchent à accomplir quelque chose.  

 

Dans le cadre de ces travaux, la compréhension de l’acte de management de projet demande à ce 

que soient pris en compte les rapports (dans un sens large de communication, d’interactions 

sociales, de conversation, etc.) qu’entretiennent  les acteurs avec les contextes implicitement 

rattachés à l’exercice de leur pratique; c’est-à-dire avec les matériaux de la situation de design 

(Schön, 1983). On dira d’une part que la pratique du management de projet émerge dans le 

temps, dans un éventail de circonstances uniques, en rapport avec des outils, des techniques, des 

objets et des acteurs aussi variés que dispersés et donc à travers un ensemble d’actes complexes 

dont la logique sollicite les repères contextuels que les situations mettent à la disposition des 

acteurs. D’un point de vue plus phénoménologique, il s’agit d’un rapport entre les acteurs et le 

monde extérieur qu’ils enquêtent. Et, d’autre part, on dira que cette pratique met en jeu non 

seulement ce rapport au monde extérieur, mais également un rapport à la sphère de sens que les 

acteurs injectent dans la situation de projet. Ainsi, « [p]our transformer une situation 

problématique en un problème tout court, un praticien doit accomplir un certain type de travail. 

Il doit dégager le sens d’une situation qui, au départ, n’en a justement aucun. » (Schön, 1994, p. 

65–66.)  

 
1 Passage en italique dans le texte original. 
2 Pour une présentation détaillée de ce courant, voir Visser (2006). 

 



53 

 

 

                                                

Ce type de travail auquel réfère Schön est, à proprement parler, un travail de design qui se réalise, 

dans les termes de Dewey (1938), par une enquête. Cette enquête engage un travail de création, 

d’interprétation, de compréhension, de formation du jugement, de contextualisation, d’évaluation, 

de diagnostic, de décision qui implique la projection de représentations, de modèles, d’axiomes, 

de principes, de stratégies et de théories de l’action qui habitent non pas la situation en tant que 

telle, mais bien les acteurs qui y agissent. Afin de parler de ces modèles, Argyris et Schön (1974) 

ont forgé le concept de théories d’usage (theories-in-use)1. Celles-ci s’avèrent porteuses 

d’hypothèses et de suppositions qui spécifient des comportements capables de générer certaines 

fins désirées. Ces théories gouvernent ainsi l’action des acteurs, elles se rapportent à un ensemble 

de grands principes à l’intérieur duquel l’acteur puise afin de délibérer sur la conduite qu’il 

adoptera.  

 

Toujours selon Argyris et Schön (1974), ce sont ces théories qui guident les actions des 

praticiens. « Les théories d’usage, quelque différents que soient leurs postulats, en contiennent 

toutes sur soi-même, sur les autres, sur la situation en cause et sur les liens entre l’action, ses 

conséquences et la situation. » (Argyris et Schön, 1999, p. 56.) En reprenant un point de vue 

phénoménologique, on dira comme le notent en substance les auteurs2 que ces théories ne se 

trouvent plus dans le monde extérieur, mais plutôt dans le monde intérieur des acteurs. La posture 

réflexive propre à la conception schönienne du processus de design insiste ainsi sur la possibilité 

pour les praticiens de revoir les théories à partir desquelles ils agissent. La nature du processus de 

design, du problème de design et de la pratique du design est construite, herméneutique et 

réflexive.  

 
1 En renfort au rapprochement suggéré plus haut entre les conceptions schönienne et simonienne du design, il 
importe de souligner ici que Argyris et Schön (1974) considèrent en référence à l’ouvrage The Sciences of the 
Artificial (Simon, 1996) les théories d’usage comme des théories de l’artificiel (theories-in-use as theories of the 
artifical). 
2 Argyris et Schön (1974) signalent l’influence de l’ouvrage Foundations for a Science of Personality (1941) 
d’Angyal. « Angyal a tenté de comprendre le comportement humain délibéré à partir de l’intérieur, comme nous 
l’avons fait nous-mêmes, en postulant une structure des attitudes et des axiomes du comportement […] Dans 
l’ouvrage d’Angyal, les axiomes du comportement semblent correspondre à nos principes; de même, sa philosophie 
active de la vie semble correspondre à notre modèle de théorie d’usage. » (Argyris et Schön, 1974.) 
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When a practitioner reflects in and on his practice, the possible objects of his reflection 
are as varied as the kinds of phenomena before him and the systems of knowing-in-
practice which he brings to them. He may reflect on the tacit norms and 
appreciations which underlie a judgment, or on the strategies and theories implicit 
in a pattern of behavior. He may reflect on the feeling for a situation which has led 
him to adopt a particular course of action, on the way in which he has framed the 
problem he is trying to solve, or on the role he has constructed for himself within a 
larger institutional context. (Schön, 1983, p. 62, souligné par nous.)    

 

Le tournant pragmatique et réflexif proposé par Schön (1983) offre ainsi une conception cyclique 

et dynamique du processus de design. Dans la conversation qu’il établit avec la situation, le 

designer forge le problème. Il injecte des croyances et des perceptions, il réalise une appréciation 

à partir de laquelle il construit une vision du problème à résoudre.  

 

Cet ensemble de croyances, de valeurs, de préférences à partir duquel le designer apprécie une 

situation nous ramène sensiblement au concept de générateur primaire (primary generator) 

élaboré par Darke (1984)1.  

The concept or objective that generates a solution is here called the ‘primary generator’. 
It can in fact be a group of related concepts rather that a single idea. These objectives 
form a starting point for the architect, a way into the problem; he does not start by 
listing all the constraints. (Darke, 1984, p. 181, souligné par nous.) 

 
Darke (1984) suggère que les designers ne travaillent pas à partir d’un ensemble complet et 

explicit de contraintes.  

Rather, they have to find a way of reducing the variety of potential solutions to the as 
yet imperfectly understood problem, to a small class of solutions that is cognitively 
manageable. To do this, they fix on a particular objective or small group of objectives, 
usually strongly valued and self-imposed, for reason that rest on their subjective 
judgment rather than being reached by a process of logic. (Darke, 1984, p.186, 
souligné par nous.) 

 

 
1 Notons au passage que le concept de générateur primaire est à l’origine de l’un des plus influents articles de la 
revue Design Studies. Voir l’éditorial de Cross (2005). 
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Le générateur primaire constitue en quelque sorte une prise de position délibérée par laquelle un 

designer introduit dans le processus de design des éléments comme des objectifs et des valeurs 

qui ne se rapportent pas au programme en tant que tel. Par l’introduction de ces éléments, le 

designer démarre un processus d’enquête heuristique dont le caractère est essentiellement itératif. 

Selon Darke (1984, p. 182, souligné par nous), « [b]y becoming aware of ideas that are acting 

as generators, the designers may be able to evaluate them and widen their range if necessary. » 

Chez Schön (1983) comme chez Darke (1984), le processus de design est essentiellement décrit 

par l’entremise de la relation que tisse un designer avec son environnement. Même si cet 

environnement peut effectivement inclure d’autres designers, le processus se rapporte davantage 

à la structure cognitive du designer. En considérant le processus de design moins comme 

l’activité d’un praticien isolé et en l’entrevoyant maintenant comme une pratique délibérative 

dans laquelle les acteurs construisent ensemble le sens d’une situation, il est possible d’insister 

sur le caractère proprement rhétorique de ce processus. 

 

2.3.4 La conception délibérative et argumentative du processus de design 

 

Dans une conception délibérative du processus de design, ce qui ressort au premier plan, c’est 

qu’il s’agit d’abord et avant tout d’une situation d’interlocution. De cette manière, Forester 

(1999), dans son ouvrage intitulé The Deliberative Practitioner, se distingue des travaux de 

Schön (1983) en insistant notablement sur le caractère conjoint, collaboratif et conversationnel 

des pratiques professionnelles.  

Because planning is the guidance of future action, planning with others calls for astute 
deliberative practice: learning about others as well as about issues, learning about what 
we should do as well as about what we can do. So when city planners deliberate with 
city residents, they shape public learning as well as public action. […] Just as “reflective 
practitioners” learn from experience (Schön, 1983), “deliberative practitioners” work 
and learn with others. […] The deliberative practitioner learns form conversation and 
argument, the actual interpretation and reconstruction of what parties working together 
say and do. In deliberative practice, critical listening, reflection-in-action, and 
constructive argument all interact. (Forester, 1999, p.1–12.) 
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En insistant sur la dimension à la fois délibérative et argumentative des pratiques, nous sommes 

amenés à reconnaître l’importance des actes par lesquels les acteurs questionnent, affirment, 

répondent, rapportent, défient, suggèrent ou qualifient les situations. L’acte de questionner 

devient ici un acte fondamental, inhérent au processus d’enquête en tant que tel. Il forme, à sa 

manière, un point de départ dans l’examen de la situation1.  

 

Du point de vue délibératif et argumentatif qui se déploie ici, il ne s’agit pas pour un acteur de 

questionner la situation per se, mais pour un groupe d’acteurs de questionner cette situation 

ensemble. L’enquête se réalise par une collaboration entre les acteurs de projet et se constitue à 

travers le langage. On considère donc, tout comme Dong (2007), que le langage des praticiens ne 

peut pas être réduit à une simple représentation du processus de design. Le langage possède des 

qualités performatives de sorte que dans une pratique, il n’est plus seulement un instrument 

comme un autre (i.e. sketch, CAD, Gantt chart, etc.), mais un constituant fondamental des actes 

qui sont engagés dans les situations de projet; par le langage, les designers font du design (Dong, 

2007). Le discours, ou peut-être plutôt le discours en interaction (Kerbrat-Orecchioni, 2005), 

constitue dès lors une fenêtre permettant d’interroger la logique même des pratiques. C’est du 

moins, comme le propose Rittel (1987), une manière possible d’envisager la logique propre au 

design. Selon Rittel (1987, p. 3) : 

The designer’s reasoning appears as a process of argumentation. He debates with 
himself or with others; issues come up, competing positions are developed in response to 
them, and a search is made for their respective pros and cons; ultimately he makes up his 
mind in favor of some position, frequently after thorough modification of the positions. 
[…] He finds himself in a field of positions with competing arguments which he must 
assess in order to assume his own positions. 

 

 
1 À cet égard, il est opportun de souligner la proximité des notions d’enquête et de questionnement dans la 
philosophie pragmatiste de Dewey (1938). Du moins, il semble impossible de penser l’un sans l’autre. « Inquiry and 
questioning, up to a certain point, are synonymous terms. We inquire when we question; and we inquire when we 
seek for whatever will provide an answer to a question asked. Thus it is of the very nature of the indeterminate 
situation which evokes inquiry to be questionable; or in terms of actuality instead of potentiality, to be uncertain, 
unsettled, disturbed. » (Dewey, 1938, p. 105.) 
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Le processus de design résulte ainsi d’un dialogue dans lequel se trouvent confrontées les 

diverses options ou perspectives. Même le designer isolé entre dans ce dialogue. Ce dernier 

argumente et délibère alors avec lui-même. La conversation qu’établit le designer avec une 

situation possède ainsi les formes du dialogue argumenté.  En effet, les conclusions auxquelles 

les acteurs parviennent dans leurs échanges, si elles peuvent avoir la certitude résultant du 

raisonnement mathématique, ne sont plus souvent que vraisemblables et ne relèvent pas de ce qui 

est évident. Dit autrement, la situation d’interlocution n’est pas une situation contraignante. Elle 

ne conduit pas à une finalité préexistante et reconnaît donc que diverses formulations des 

situations sont à la fois possibles et admissibles.     

 

En ce sens, la rhétorique, que Perelman et Olbrecths-Tyteca (2000) rapportent à une théorie de 

l’argumentation, se présente comme un cadre propice à l’étude du processus de design. Perelman 

et Olbrechts-Tyteca (2000, 1950) font ressortir de manière probante que les domaines du droit, de 

la philosophie, de la littérature et de manière bien plus générale encore la vie quotidienne des 

hommes font appel à la rhétorique; c’est-à-dire, dans les termes des auteurs, à une logique non 

formelle, à une forme de raisonnement souple et adapté aux incertitudes du quotidien. Sous 

l’angle de la rhétorique, les jugements qu’émettent les acteurs peuvent être qualifiés de justes, 

d’opportuns, de bons, de corrects, d’adéquats, de pertinents, mais ils n’ont rien du raisonnement 

more geometrico, ils ne sont ni vrais ni faux.  

La nature même de la délibération et de l’argumentation s’oppose à la nécessité et à 
l’évidence, car on ne délibère pas là où la solution est nécessaire et l’on n’argumente pas 
contre l’évidence. Le domaine de l’argumentation est celui du vraisemblable, du 
plausible, du probable, dans la mesure où ce dernier échappe aux certitudes du 
calcul. (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, p.1.) 

 

Est-ce à dire que les acteurs seraient illogiques ou irrationnels quant aux décisions qu’ils prennent 

et aux comportements qu’ils adoptent? Au contraire, il semble « que c’est là une limitation indue 

et parfaitement injustifiée du domaine où intervient notre faculté de raisonner et de prouver. » 

(Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, p.4.) Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000) font en fait 

valoir la nécessité d’étendre notre conception de la logique et de la raison. Le quotidien des 
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personnes consiste inlassablement à donner des arguments en faveur d’options diverses. Ces 

personnes cherchent à convaincre ou à persuader des opposants, elles discutent, elles proposent et 

suggèrent. Il y a ici une ouverture de la raison et du jugement à la rhétorique et à la logique 

qu’elle sous-tend, c’est-à-dire justement une logique délibérative et argumentative, une logique 

du préférable dont le but n’est pas de démontrer, mais : 

… de provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses qu’on présente à leur 
assentiment : une argumentation efficace est celle qui réussit à accroître cette intensité 
d’adhésion de façon à déclencher chez les auditeurs l’action envisagée (action positive 
ou abstention), ou du moins à créer, chez eux, une disposition à l’action, qui se 
manifestera au moment opportun. (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, p.59.) 

 

Dans la mesure où l’on s’intéresse aux interactions verbales caractéristiques du processus 

d’enquête, l’adoption de la rhétorique telle qu’entendue par Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000) 

apparaît comme un cadre pertinent. Chez Darke (1984), ce processus d’enquête débute par un 

générateur primaire qui en fonde le point de départ. Comme nous le verrons, la théorie de 

l’argumentation de Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000) se montre tout indiquée afin 

d’investiguer davantage cette notion de point de départ. Dans l’objectif d’extraire des situations 

d’interlocution une description renouvelée de la pratique du management de projet, cette théorie 

permettra notamment d’insister sur l’importance de la notion d’accord entre les acteurs, d’établir 

la distinction entre le réel et le préférable et d’illustrer différents aspects propres à l’acte de 

management de projet.  
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2.3.5 La rhétorique : le réel et le préférable dans la théorie de 

l’argumentation de Perelman et Olbrechts-Tyteca  

 

Dans la première partie de leur traité intitulée Les cadres de l’argumentation, Perelman et 

Olbrechts-Tyteca (2000) mettent de l’avant la structure interne de leur philosophie de 

l’argumentation et établissent les rapports que celle-ci entretient avec certains problèmes 

connexes comme la logique et la philosophie de la connaissance. À l’intérieur des cadres de 

l’argumentation, on note que la notion d’auditoire (qui est traitée dès l’introduction de l’ouvrage) 

occupe une place prépondérante. L’intérêt des auteurs pour cette notion tient au fait que 

l’auditoire est présent dans tous les types de discours.  

Ce que nous conservons de la rhétorique traditionnelle, c’est l’idée même d’auditoire, 
qui est immédiatement évoquée, dès que l’on pense à un discours. Tout discours 
s’adresse à un auditoire et on oublie trop souvent qu’il en est de même de tout écrit. 
Tandis que le discours est conçu en fonction même de l’auditoire, l’absence matérielle 
des lecteurs peut faire croire à l’écrivain qu’il est seul au monde, bien qu’en fait son 
texte soit toujours conditionné, consciemment ou non, par ceux auxquels il prétend 
s’adresser. (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, p. 89.) 

 

À la limite, comme l’a suggéré en ce sens Rittel (1987), le designer doit débattre avec lui-même. 

Dans ce cas, l’orateur est son propre auditoire et il y a là, selon Perelman et Olbrechts-Tyteca 

(2000), délibération avec soi-même.  

Il nous semble, par contre, qu’il y a tout intérêt à considérer la délibération intime 
comme une espèce particulière d’argumentation. […] Très souvent d’ailleurs, une 
discussion avec autrui n’est qu’un moyen que nous utilisons pour mieux nous éclairer. 
L’accord avec soi-même n’est qu’un cas particulier de l’accord avec les autres. Aussi, de 
notre point de vue, c’est l’analyse de l’argumentation adressée à autrui qui nous fera 
comprendre le mieux la délibération avec soi-même, et non l’inverse. (Perelman et 
Olbrechts-Tyteca, 2000, p. 54, souligné par nous.) 
 

L’importance de l’auditoire tient non seulement au fait qu’il est constamment présent, mais 

également au rôle qu’il tient dans une argumentation. En effet, l’auditoire occupe dans la 

philosophie des auteurs une fonction de norme d’évaluation d’un discours. « Quelle sera donc la 
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garantie de nos raisonnements? Ce sera le discernement des auditeurs auxquels s’adresse 

l’argumentation. » (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 1950, p.32.) L’auditoire, à qui s’adresse 

l’argumentateur, devient le critère du discours argumenté puisqu’il en est le principal destinataire. 

Ce faisant, la valeur du discours dépend de la qualité même de ceux qui jugent, car en  

… changeant d’auditoire l’argumentation change d’aspect, et si le but qu’elle vise est 
toujours d’agir efficacement sur les esprits, pour juger de sa valeur on ne peut pas ne pas 
tenir compte de la qualité des esprits qu’elle parvient à convaincre. (Perelman et 
Olbrechts-Tyteca, 2000, p. 9–10.) 

 

Nous avons ainsi d’un côté l’orateur et, de l’autre, l’auditoire. Le premier prononce un discours 

alors que le second reçoit ce même discours et l’évalue. Pour que cette relation puisse s’établir 

entre l’orateur et son auditoire, pour que « la formation d’une communauté effective des esprits » 

(Perelman et Olbrecths-Tyteca, 2000, p.19) puisse prendre forme, une condition préalable doit 

être remplie. En effet, avant même que ce discours puisse être apprécié, le « contact des esprits » 

en tant que tel doit être possible. Ce contact est donc une condition nécessaire à toute situation 

d’argumentation.   

Il faut, en effet, pour argumenter, attacher du prix à l’adhésion de son interlocuteur, à 
son consentement, à son concours mental. […] Il ne suffit pas de parler ou d’écrire, il 
faut encore être écouté, être lu. Ce n’est pas rien que d’avoir l’oreille de quelqu’un, 
d’avoir une large audience, d’être admis à prendre la parole dans certaines circonstances, 
dans certaines assemblées, dans certains milieux. N’oublions pas qu’écouter quelqu’un, 
c’est se montrer disposé à admettre éventuellement son point de vue. (Perelman et 
Olbrechts-Tyteca, 2000, p. 21–22.) 

 

Plus particulièrement, pour gagner le concours mental de l’auditoire ou de ses interlocuteurs, 

l’orateur doit faire accepter les prémisses à partir desquelles il élabore son discours. C’est 

uniquement dans la mesure où ses prémisses de départ sont reçues et acceptées que l’orateur sera 

invité à poursuivre son élocution. Évidemment, le contact ne doit pas s’arrêter là. En effet, pour 

qu’il y ait délibération, le contact des esprits entre l’orateur et son auditoire ou l’adhésion de la 

seconde au premier doit être constamment recréé. Dit autrement, non seulement l’adhésion doit-

elle être acquise dès le départ, mais elle doit également être maintenue tout au long des échanges. 
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Ce qui distingue, en outre, la logique de la rhétorique, c’est que, alors que dans la 
première on raisonne toujours à l’intérieur d’un système donné, supposé, admis, dans 
une argumentation rhétorique tout peut toujours être remis en question; on peut 
toujours retirer son adhésion : ce que l’on accorde est un fait, non un droit. 
(Perelman et Olbrechts-Tyteca, 1950, p. 21.) 

 

Se pose alors la question de savoir à quoi l’auditoire adhère, c’est-à-dire à quoi il accepte de 

donner son adhésion. Ou, pour le demander autrement et en reprenant les termes de Perelman et 

Olbrechts-Tyteca (2000), quelle est la matière des accords pouvant servir de base à l’élaboration 

d’un discours? C’est dans la deuxième partie du Traité de l’argumentation, intitulé Le point de 

départ de l’argumentation, que Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000) entament la description et 

l’analyse de ces éléments du discours.  

 

Pour les auteurs, le point de départ d’une argumentation repose en fait sur un objet d’accord ou, 

plus précisément, sur un type d’objets d’accord. L’orateur s’appuie ainsi sur de tels objets comme 

s’il s’agissait d’un fondement. Ces types d’objets d’accord seraient composés des notions de 

faits, de vérités, de présomptions, de valeurs, de hiérarchies (qui sont des valeurs interreliées) et 

de lieux. Plus précisément, Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000) scindent l’ensemble des points 

de départ en deux grandes catégories. Alors que les faits, les vérités et les présomptions renvoient 

au réel, les valeurs, les hiérarchies et les lieux renvoient au préférable.  

Nous croyons qu’il sera utile […] de grouper ces objets en deux catégories, l’une 
relative au réel, qui comporterait les faits, les vérités et les présomptions, l’autre relative 
au préférable, qui contiendrait les valeurs, les hiérarchies et les lieux du préférable. 
(Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, p. 88.)1

 

Le réel et le préférable forment donc les deux types d’objets d’accord à partir desquels les 

échanges entre les acteurs peuvent être engagés puis maintenus. Ces types d’objets permettent le 

développement des échanges, car ils représentent les différentes formes de contenu – de matière – 

auxquelles les personnes adhèrent ou donnent leur accord. Dans le premier type, l’accord est 

 
1 En italique dans le texte original. 
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d’une portée universelle et contraignant et les objets concernent le réel, c’est-à-dire 

essentiellement les faits.  

La conception que l’on se fait du réel peut, dans de larges limites, varier selon les vues 
philosophiques que l’on professe. Cependant tout ce qui, dans l’argumentation, est censé 
porter sur le réel, se caractérise par une prétention de validité pour l’auditoire universel. 
(Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, p.88.)1

 
Les faits sont conformes à la structure du réel. Ils sont observés, convenus, supposés possibles et 

probables. En effet, la notion de fait est caractérisée par 

… l’idée que l’on a d’un certain genre d’accords au sujet de certaines données, celles qui 
se réfèrent à une réalité objective et qui désigneraient, en dernière analyse, pour citer H. 
Poincaré (I) « ce qui est commun à plusieurs êtres pensants et pourrait être commun à 
tous ». Ces derniers mots suggèrent immédiatement ce que nous avons appelé l’accord 
de l’auditoire universel. (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, p. 89.)2

 

Cependant, étant donné que les objets d’accord sont insérés dans la dyade orateur-auditoire, 

notons que les faits peuvent en tout temps perdre leur statut de fait. Un fait n’est donc pas, selon 

Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000), quelque chose d’immuable. Il repose sur un accord d’un 

certain type, lié à une réalité objective et sur laquelle convient un ensemble d’acteurs. Cette 

réalité objective, commune à cet ensemble particulier et potentiellement commune à l’auditoire 

universel peut, tôt ou tard, être contestée. Ainsi, dans la mesure où l’orateur n’a plus l’adhésion 

de son auditoire, un fait peut tout simplement perdre son statut de fait. Ou, pour le dire autrement, 

 
1 Notons que la notion d’auditoire universel joue un rôle considérable dans la théorie de Perelman et Olbrecths-
Tyteca (2000). C’est par cette notion que les auteurs distinguent l’argumentation persuasive de l’argumentation 
convaincante. « Nous nous proposons d’appeler persuasive une argumentation qui ne prétend valoir que pour un 
auditoire particulier et d’appeler convaincante celle qui est censée obtenir l’adhésion de tout être de raison. » 
(Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, p.36, souligné par nous.) C’est cette adhésion de tout être de raison qui forme 
l’auditoire universel. « L’auditoire universel a cette caractéristique qu’il n’est jamais réel, actuellement existant, qu’il 
n’est donc pas soumis aux conditions sociales ou psychologiques du milieu environnant, qu’il est plutôt idéal, un 
produit de l’imagination de l’auteur et que, pour obtenir l’adhésion d’un pareil auditoire, on ne peut se servir que de 
prémisses admises par tout le monde ou du moins par cette assemblée hypercritique, indépendante des contingences 
de temps et de lieu, à laquelle on est supposé s’adresser. L’auteur doit d’ailleurs être inclus lui-même dans cet 
auditoire qui ne sera convaincu que par une argumentation qui se prétend objective, qui se base sur des « faits », sur 
ce qui est considéré comme vrai, sur des valeurs universellement admises. Argumentation qui donnera à son exposé 
un cachet scientifique ou philosophique que ne possèdent pas les argumentations s’adressant à des auditoires plus 
particuliers. » (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 1950, p. 17–18.) 
2 L’ouvrage référé de Poincaré s’intitule La valeur de la science. L’extrait est tiré de l’Introduction, p. 65. 
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« l’une des parties au débat peut refuser la qualité de fait à ce qu’affirme son adversaire. » 

(Perelman et Olbrecths-Tyteca, 2000, p. 90.) Selon Perelman et Olbrecths-Tyteca (2000), il y 

aurait essentiellement deux manières pour un fait de perdre son statut et donc à l’accord d’être 

remis en question.  

Il y aura deux façons normales pour un événement de perdre le statut de fait : quand sont 
soulevés des doutes au sein de l’auditoire auquel il était présenté, et quand on étend cet 
auditoire en lui adjoignant d’autres membres, dont on reconnaît la qualité pour en juger 
et qui n’admettent pas qu’il s’agit d’un fait. […] La simple mise en question suffit donc 
pour faire perdre à un énoncé son statut privilégié. (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, 
p. 90–91.) 

 

Dans le second type d’objets, l’accord se trouve restreint à un groupe d’acteurs plus ou moins 

grand (l’auditoire particulier) et les objets d’accord concernent non plus le réel, mais le 

préférable. Cette coexistence des faits et des préférences dans le modèle de la logique 

argumentative de Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000) se retrouve à sa manière dans le modèle 

de la formation du jugement en situation sociale développé par Bos (2004). Selon Bos (2004), le 

processus de la formation du jugement implique des allers-retours constants entre ce qu’il nomme 

les jugements de faits et les jugements de choix. Notons par ailleurs la parenté de ces modèles 

avec la conception de la rationalité défendue par Boudon (1995, 1999) dans ses ouvrages Le juste 

et le vrai et Le sens des valeurs. En s’inspirant notablement des travaux de Max Weber, Boudon 

(1999) défend une conception de la rationalité dans laquelle s’articulent le jugement intellectuel-

théorique et le jugement de valeur. Chez Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000), l’accord sur les 

valeurs se distingue nettement de l’accord sur le réel puisqu’il ne prétend pas à une validité qui 

serait reconnue universellement. Ainsi,  

… ce qui porte sur le préférable, ce qui détermine nos choix et qui n’est pas conforme à 
une réalité préexistante, sera lié à un point de vue déterminé que l’on ne peut identifier 
qu’avec celui d’un auditoire particulier, aussi vaste soit-il. (Perelman et Olbrechts-
Tyteca, 2000, p. 88.) 

 

Aussi, l’accord sur le préférable consiste à : 

… admettre qu’un objet, un être ou un idéal, doit exercer sur l’action et les dispositions à 
l’action une influence déterminée, dont on peut faire état dans une argumentation, sans 
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que l’on considère cependant que ce point de vue s’impose à tout le monde. (Perelman et 
Olbrechts-Tyteca, 2000, p. 99.) 

 

Un acteur peut ainsi convoquer une valeur même si le point de vue porté par cette valeur n’est 

pas nécessairement admis par tous. On peut considérer les opinions émises par les acteurs comme 

des valeurs dans la mesure où les opinions engagent des choix en référence plus ou moins 

explicite à ces valeurs. On fait appel à ces valeurs afin d’engager « l’auditeur à faire certains 

choix plutôt que d’autres, et surtout pour justifier ceux-ci, de manière à les rendre acceptables et 

approuvés par autrui. » (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, p. 100.)  

 

Pour clore cette section, il s’avère pertinent de convoquer les travaux de Boltanski et Thévenot 

(1991). Dans leur ouvrage De la justification, par ailleurs récemment proposé comme cadre 

théorique propice à une approche pragmatique de la stratégie en management (Denis et al., 2007), 

Boltanski et Thévenot (1991) font reposer les conflits de valeurs entre les acteurs sur certains 

principes distincts. L’avantage cognitif que fournit le modèle élaboré par Boltanski et Thévenot 

(1991) provient du fait qu’il regroupe les valeurs sous un ensemble relativement bien défini de ce 

que les auteurs nomment les principes supérieurs communs. En ce sens, les auteurs procèdent à la 

réduction de la pluralité des principes d’accord.  

 

En régissant l’ensemble des formes légitimes de justification, ces principes permettent les 

rapprochements entre les acteurs et servent de fondement à la justification des conduites. Plus 

particulièrement, les auteurs identifient six « mondes » différents qui rendent compréhensibles les 

conduites et assurent la coexistence des accords entre les acteurs : le monde de l’inspiration, le 

monde domestique, le monde de l’opinion, le monde civique, le monde marchand et le monde 

industriel. Les conflits naissent de la confrontation des principes inhérents à ces mondes ou, pour 

le dire autrement, le différend résulte de la difficulté pour les acteurs de rapprocher les principes 

provenant des différents mondes. Par l’entremise de ces « principes de commune humanité », les 

décisions prises par les acteurs peuvent être tenues pour raisonnables, cohérentes et justifiables.  
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Chacun de ces mondes explicite ainsi ce qui devrait être valorisé ou respecté par les acteurs et 

présente à cet égard une forme de légitimité ou de rationalité permettant l’ajustement ou l’action 

juste. Chacun de ces mondes permet à sa manière de justifier une conduite, mais aussi de 

construire une critique en attaquant les principes d’un autre monde. De plus, chaque monde met 

en évidence des qualités spécifiques que les acteurs devraient posséder, un type d’effort qu’ils 

devraient réaliser afin de gagner le respect des autres ainsi qu’une certaine forme d’épreuve 

permettant de déterminer la légitimité d’une action. En ce sens, le monde de l’inspiration valorise 

la spontanéité et la créativité artistique, le monde domestique la tradition et le respect de la 

hiérarchie, le monde de l’opinion le jugement des autres et l’image, le monde civique le bien 

collectif, le monde marchand la compétition et les désirs concurrents et le monde industriel 

l’efficacité et la performance technique. Au final, le modèle se présente comme un système de 

contraintes auxquelles doivent répondre les acteurs qui tentent d’établir un ordre dans une 

situation ou de justifier une conduite. Dans les termes de Dequech (2008), ces mondes fondent 

des logiques d’action ou de justification. 

 

À l’instar de la théorie de l’argumentation de Perelman et Olbrecths-Tyteca (2000), quand un 

principe est en jeu dans un contexte d’échange on ne peut rejeter ou simplement dénier celui-ci. 

Les acteurs en présence peuvent le discréditer, mais cette déconsidération se fait par une 

restructuration des valeurs d’importance. Dans les termes de Perelman et Olbrechts-Tyteca 

(2000), on peut faire l’effort de constituer une nouvelle hiérarchisation des valeurs ou 

subordonner une valeur à d’autres, mais on ne peut pas décider de l’exclure.  

Dans une discussion, on ne peut se soustraire à la valeur en la niant purement et 
simplement : de même que, si l’on conteste que quelque chose soit un fait, il faut donner 
les raisons de cette allégation (« Je ne perçois pas cela », ce qui équivaut à dire « je 
perçois autre chose »), de même lorsqu’il s’agit d’une valeur on peut la disqualifier, la 
subordonner à d’autres ou l’interpréter, mais on ne peut, en bloc, rejeter toutes les 
valeurs : on serait dès lors, dans le domaine de la force et non plus dans celui de la 
discussion. (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2000, p. 100–101.) 
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Ainsi, à tout moment les différentes logiques sont susceptibles d’entrer en compétition les unes 

avec les autres. Dès lors, l’invention et la négociation des différentes logiques constituent un 

enjeu crucial, car elles permettent la coordination et la coopération entre les acteurs.  

 

2.3.6 Résumé du cadre théorique  

 

La section 2.3 a permis de faire le survol du cadre théorique de cette étude. Les modèles qui y 

sont présentés fondent les principaux référents théoriques à partir desquels les questions de 

recherche vont pouvoir être énoncées. Ils vont permettre dans la section qui suit de déployer une 

perspective de recherche originale sur les pratiques de management de projet. Par la suite, ce 

cadre permettra de guider l’analyse et l’interprétation des données que l’on retrouve au chapitre 5 

ainsi que dans l’article III présenté en annexe. L’ensemble de ce cadre est résumé au Tableau 2–

2. Celui-ci reprend les principaux concepts explorés dans cette section. 
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Tableau 2–2 Sommaire des principaux concepts du cadre théorique 

Auteurs 
 

Concepts clés 

Bolland et Collopy (2004) 
Cross et al. (1982) 

Le design en management 
La pensée design (design thinking) 
Design gestalt 
 

H.A. Simon (1983, 1996, 1997) La nature de la raison 
L’activité intellectuelle dans les pratiques 
La vie de l’esprit des designers 
Les manières par lesquelles les personnes prennent leurs 
décisions 
Les schèmes de pensées et l’exploration de 
l’environnement 
 

J. Dewey (1938) 
D.A. Schön (1983, 1984a, 1984b, 1986, 1988, 1990, 
1996) 
Argyris et Schön (1974) 
 
 
 
 
Darke (1984) 

La pensée des praticiens en action 
Le processus de design 
La situation 
La conversation avec la situation 
La construction de sens 
L’enquête et le questionnement (inquiry and 
questioning) 
Les théories de l’action et les théories d’usage 
Le générateur primaire et le point de départ du processus 
de design  
 

Forester (1998) 
Rittel (1987) 
Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000) 
 
 
 
 
 
Boltanski et Thévenot (1991) 

Le caractère conversationnel et argumentatif du 
processus de design 
Le point de départ de l’argumentation 
Les types d’objets d’accord 
Le réel 
Le préférable 
Les faits 
Les valeurs 
Les logiques de justification 
Les logiques d’action 
 

 

2.4 Retour sur la problématique de recherche et les questions de recherche 

 

En management de projet, le cadre de la rhétorique a été utilisé par quelques auteurs (Bower et al, 

1997; Corvellec, 2001). Adoptant un point de vue essentiellement macro sur les échanges entre 

différents acteurs organisationnels, Bower et al. (1997) se sont attelés à illustrer le processus de 

construction de règles de conduite implicites et l’impact de ces règles sur les décisions des 

acteurs. En s’appuyant explicitement sur La nouvelle rhétorique de Perelman et Olbrechts-Tyteca 
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(2000), Corvellec (2001) a  pour sa part suggéré que les débats en contexte de projet ne reposent 

pas uniquement sur des divergences quant à l’impact ou la nécessité des projets en tant que tels, 

mais également sur des divergences quant aux savoirs admissibles et pertinents dans le traitement 

des questions entourant les projets. En design, Cross et Clayburn Cross (1996) ont observé 

certaines tactiques de persuasion utilisées par les designers afin de favoriser l’adoption de 

concepts auxquels ils sont émotionnellement attachés. Dans le même sens, Brereton et al. (1996) 

décrivent comment les activités de conception évoluent à travers les interactions sociales et 

l’adoption de stratégies de persuasion. En s’intéressant aux échanges entre les acteurs situés dans 

un même espace discursif, Trousse et Christiaans (1996) ont pour leur part illustré le processus de 

design par une série de mouvements argumentatifs (argumentative moves). Pour sa part, Fleming 

(1998) a montré comment les arguments étaient utilisés afin d’expliquer, de prédire et de justifier 

les projets. Selon lui, la parole est utilisée afin de créer et de réviser un artéfact. Enfin, en 

sollicitant le cadre de La nouvelle rhétorique de Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000), Stumpf et 

McDonnell (2002) ont développé un code permettant d’illustrer le rôle de l’argumentation dans 

des activités résolution de problème (problem-framing activities). Ces chercheurs ont proposé 

d’utiliser ces schèmes comme outil de diagnostic afin d’aider les équipes de conception à 

améliorer leur propre processus de design.  

 

Nous avons indiqué, à la fin de la revue de littérature (section 2.2), que l’intérêt de la recherche se 

rapportait à la pratique et à la pensée en action des acteurs de projet. Cependant, cette perspective 

demeurait vague et il s’avérait nécessaire de préciser les contours de cette problématique 

générale. On comprend que les concepts mis en évidence par le cadre théorique sont venus 

structurer davantage cette problématique. Nous avons suggéré dans un premier temps que les 

questionnements qui y étaient reliés pouvaient être rapportés au concept de processus de design 

(design thinking). Dans un second temps, ce processus a été caractérisé à partir d’une perspective 

pragmatique. Celle-ci a présenté ce processus comme étant un processus situé, c’est-à-dire inscrit 

dans une situation. C’est l’exploration de cette situation par les acteurs projet qui a été comparée 

à une forme d’enquête. Les travaux de Schön (1983) ont suggéré de considérer cette enquête 
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comme une conversation maintenue entre les designers et la situation de design. En conservant ce 

cadre, mais en insistant sur le fait que les situations de design sont composées par des 

interactions, l’aspect proprement conversationnel de l’enquête est ressorti. C’est par l’entremise 

de cet aspect qu’ont ensuite été introduits le vocabulaire ainsi que certaines considérations relatifs 

à la rhétorique.  

 

Ainsi, les concepts clés que nous avons identifiés (le processus de design, la situation, l’enquête, 

les questionnements, les théories d’usage, les interactions verbales, les accords, le réel, le 

préférable, les faits, les valeurs, les logiques d’action, etc.) permettent de pénétrer davantage la 

problématique générale au seuil de laquelle nous avait laissés la revue de littérature. Les concepts 

déployés au sein du cadre théorique donnent à cette problématique une structuration conceptuelle 

forte et lui confèrent son originalité. L’objectif inhérent à cette problématique consiste à 

développer une compréhension du processus dans lequel oeuvrent les acteurs de projet. Cette 

problématique propose en ce sens d’investiguer comment les acteurs de projet, dans les 

interactions verbales qu’ils entretiennent les uns avec les autres, engagent une enquête, 

questionnent une situation et se proposent d’agir dessus.  

 

Du point de vue de la pratique professionnelle, comprendre le phénomène des interactions et des 

communications s’avère capital. Les difficultés communicationnelles inhérentes aux échanges 

entre les acteurs et au travail d’équipe constituent en fait un phénomène souligné par maints 

auteurs. Crozier et Friedberg (1977) ont non seulement illustré que les systèmes techniques ne 

peuvent fonctionner sans communication, mais également que la fragilité même de ces systèmes 

s’avère largement tributaire des échanges entre les acteurs. Les organisations se présentent ainsi 

comme un enchaînement de processus d’interactions et de communications et peuvent être 

considérées comme un véritable système communicationnel (Mucchielli, 1998). Mintzberg 

(1980) a pour sa part fait de la communication un des trois domaines fondamentaux du travail de 

gestionnaire. Face aux mutations récentes des modes d’organisation et aux exigences d’une 

coordination accrue et complexifiée des acteurs, la communication apparaît toujours comme 
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élément décisif. Or, l’acte de communiquer est complexe. Les travaux comme ceux de 

Watzlawick (1978, 1972) ont largement illustré la complexité des échanges et des 

communications. En management de projet, les praticiens qui gèrent les projets doivent 

nécessairement interagir et communiquer les uns avec les autres afin de trouver les solutions les 

mieux adaptées aux situations uniques auxquelles ils font face. 

 

Ainsi, en prenant comme objet principal d’observation les interactions verbales et en sollicitant le 

cadre théorique que nous venons d’exposer, nous rechercherons de quelle manière décrire le 

processus dans lequel les acteurs projet sont engagés. Les questions suivantes seront soulevées : 

quelle part jouent les accords sur le réel et quelle part jouent les accords sur le préférable? de quoi 

sont constituées les interactions verbales à l’origine des enquêtes réalisées par les acteurs? quelles 

théories d’usage les acteurs projet injectent-ils dans les situations de projet?  

 

Au final, retenons deux questions de recherche distinctes.  

 

La première, à l’origine de l’article III, se rapporte aux questions que s’adressent les acteurs 

engagés dans les conduites à projet. Dans la mesure où l’enquête peut être considérée comme un 

processus de questionnement (au sens de Dewey [1938]), il s’avère pertinent d’investiguer la 

matière de ces questionnements qui fondent pour ainsi dire le point de départ de l’enquête. Cette 

question de recherche peut s’énoncer comme suit :  

 

• À partir du discours constitutif des échanges entre les acteurs, comment 
pouvons-nous caractériser le processus d’enquête que les acteurs réalisent 
afin de saisir une situation de projet?  

 

Afin de répondre à cette question de recherche, le concept relatif aux types d’accord a été de 

prime importance; celui-ci se trouve en fait au cœur de notre travail d’interprétation et de 

modélisation théorique. Ce premier effort emprunte également les notions de jugement de fait et 

de jugement de choix qui caractérisent entre autres le modèle de Bos (2004). Mentionnons 
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d’emblée qu’il nous permet de mettre en évidence la distinction entre les questionnements portant 

sur le réel et les questionnements portant sur le préférable.  

 

La seconde question s’inscrit dans le droit fil de la première. Elle se propose d’investiguer 

davantage le préférable en contexte de projet. Dans la mesure où celui-ci consiste en une sorte 

d’inclination pour l’action, il rejoint bien le concept de théorie d’usage (theory-in-use) élaboré 

par Argyris et Schön (1974). Le concept du préférable constitue en fait une manière d’élaborer le 

contenu de certaines théories d’usage employées par les acteurs projet. Il s’agit ainsi 

d’investiguer les interactions verbales afin d’en extraire les principaux schèmes du préférable 

issus des conduites à projet. Par ces schèmes, qui véhiculent des logiques d’action différentes, les 

acteurs s’appuient, s’opposent, s’orientent et mettent en évidence l’incertitude caractéristique des 

situations de projet.  La question de recherche peut se présenter comme suit : 

• Sur la base des interactions verbales, est-il possible de mettre en évidence des 
logiques d’action à partir desquelles les acteurs agissent dans les situations de 
projet?  

 

L’objectif consiste à construire un modèle typologique des logiques d’action à partir desquelles le 

préférable émerge dans les conduites à projet et à illustrer ces conduites par un ensemble de 

pratiques types. Les résultats inhérents à cette question de recherche sont présentés au chapitre 5. 

Ceux-ci mettent en évidence le caractère pragmatique des diverses logiques d’action employées 

par les acteurs, mais également leur caractère à la fois contestable, critiquable, discutable et 

litigieux. Pour opérer ici un retour vers la pensée simonienne, il s’agit d’indiquer la présence des 

prémisses éthiques telles que nous les donnent à voir les interactions verbales.  

The important point for the present discussion is that any statement that contains an 
ethical element, intermediate or final, cannot be described as correct or incorrect, and 
that the decision-making process must start with some ethical premise that is taken 
as “given”. This ethical premise describes the objective of the organization in 
question. (Simon, 1997, p. 59, souligné par nous.)  

 

Explicitées sur la base de données empiriques, ces prémisses vont nous inviter à plaider en faveur 

d’une logique d’action plurielle, souple et étendue.  
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La revue critique de la littérature étant faite, le cadre théorique ayant été déployé, la 

problématique de recherche ainsi que les principales questions de recherche qui en découlent 

ayant été énoncées, l’objet de cette étude est désormais dûment posé. Il s’agit maintenant de 

préciser le corpus sur lequel va reposer notre étude et quelles méthodes nous allons employer afin 

de la réaliser. 
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CHAPITRE 3. PARTI MÉTHODOLOGIQUE 

 

À la racine du mot opportunisme, se trouve le mot portus, le 
port. Ce mot désigne donc une manière d’arriver au port, pas 
toujours par le chemin que l’on prévoyait de suivre, pas 
toujours dans le temps prévu, et même, quelquefois, pas 
dans le port où l’on pensait se rendre. C’est une question de 
navigation, et le bon marin est opportuniste, tenant compte 
de ce qui se passe, acceptant de se dérouter, faisant parfois 
demi-tour, saisissant aussi les occasions d’aller plus vite 
lorsque le vent et la mer le permettent. […] Dans le domaine 
de la recherche sur la gestion et les organisations, il est clair 
que les événements inattendus et dignes d’intérêt sont 
propres à bouleverser n’importe quel programme, et que la 
vraie question n’est pas celle du respect du programme, 
mais celle de la manière de saisir intelligemment les 
possibilités d’observation qu’offrent les circonstances. […] 
un degré élevé d’opportunisme s’impose. » (Girin, 1989.) 

 
 

Le présent chapitre décrit le parti méthodologique de l’étude. Son objectif consiste à préciser les 

balises du protocole de recherche employé. Deux volets sont successivement présentés. Soit 

d’abord un volet plus général. Celui-ci expose d'abord le cadre intégrateur de la recherche-projet 

ainsi que le paradigme intellectuel à l’intérieur duquel se situe notre parti. Suit ensuite un volet 

plus spécifique dans lequel se trouvent décrits et justifiés d’une part la méthode employée et, 

d’autre part, l’ensemble de la démarche empirique qui a été réalisée.  

 

Dans le premier volet, on introduit brièvement les repères méthodologiques de la recherche-projet 

qui permettent non seulement d’insister sur la fécondité théorique de la recherche, mais 

également sur sa fécondité pratique. La recherche-projet fournit un cadrage méthodologique 

général tributaire de la philosophie pratique et s’inspire notablement des principes de la 

recherche-action, de la théorisation ancrée et de l’ethnométhodologie (Findeli, 2004). À cet effet, 

une part importante des racines de cette méthode plonge dans le paradigme interprétativiste. Un 

bref sommaire des racines intellectuelles de ce paradigme est donc présenté. Selon Gephart 

(2004), les courants microsociologiques comme ceux de l’interactionnisme symbolique et de 

l’ethnométhodologie constituent les éléments théoriques majeurs du paradigme interprétativiste. 

Il est pertinent de souligner les caractéristiques communes de ce paradigme et du cadre théorique 
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de l’étude, car elles mettent clairement en évidence la cohésion interne qui unit le parti 

méthodologique au cadre théorique et à la problématique de recherche.  

 

Dans le deuxième volet, étant donné la nature de notre question de recherche et la particularité de 

nos situations de terrain, les choix concernant la collecte et l’analyse des données sont explicités. 

Ces choix renvoient à une démarche globale de théorisation ancrée. Un calendrier sommaire de 

l'ensemble de la démarche est exposé au tableau 3–1 qui suit. Ce dernier présente les différents 

terrains étudiés, le nombre d'acteurs observés dans les différentes équipes de projet suivies ainsi 

que la période durant laquelle s'est déroulée l'immersion du chercheur dans ses terrains. 

 
Tableau 3–1 Sommaire des terrains étudiés 
Projets/immersions Projet 1 

 
Projet 2 Projet 3 

Noms des équipes Équipe 1 Équipe 2 

 

Équipe 3A Équipe 3B Équipe 3C Équipe 3D 

Secteurs d’activités Architecture/ 
projet de 
construction 

Design/ projet 
d’aménagement, 
design d’intérieur   
 

Architecture / projet de construction 

Nombre d’acteurs  6-7 3-4 
 

6-14 7-11 3-6 10-16 

Période 
d’immersion 

Automne 
2005 
 

Automne 2006 Hiver 2007-Automne 2008 

 

 

En résumé, le présent chapitre traite les aspects suivants :  

 

• Les sources et les objectifs de la démarche par théorisation ancrée (3.2.1). 
• La construction du cadre théorique et sa mise en relation avec l’interprétation des 

données (3.2.2). 
• Le processus d’élaboration des catégories conceptuelles (3.2.3). 
• Le processus d’échantillonnage théorique (3.2.4). 
• Le processus de collecte des données par observation-participante (3.2.5). 
• Les limites relatives à notre parti méthodologique (3.2.6). 
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3.1 La recherche-projet (project grounded-research) et le paradigme 

interprétativiste 

 

Chez Findeli (2004), la recherche-projet se présente comme méthode de recherche pour les 

disciplines du projet. De manière générale, la recherche-projet favorise la théorisation située et 

« exclut l’attitude trop strictement déductive » (Findeli et Coste, 2007, p. 141.) Il s’agit, plus 

particulièrement, d’un type de recherche actif, situé et engagé dans un projet. Selon Findeli et 

Coste (2007, p.153), la recherche-projet conduit à des conclusions au « triple plan de la théorie, 

de la pratique professionnelle et de l’enseignement. » Elle s’applique à cet égard à distinguer le 

volet scientifique du volet pratique ou, si l’on préfère, le volet du projet de recherche du volet du 

projet technique. Cette insistance sur la cohabitation des volets théorique et pratique dans le 

projet de recherche conduit la recherche-projet à valoriser les principes de la recherche-action 

(Findeli et Coste, 2007; Coste et al., 2006; Findeli, 2004). Corrélativement, la recherche-projet 

favorise notablement l’implication du chercheur dans son terrain de recherche.  

 

La différence majeure entre l’approche adoptée dans le cadre de la présente étude et celle 

préconisée par la recherche-projet se situe vraisemblablement à ce niveau. En effet, dans le cadre 

de l’étude le chercheur n’a pas réalisé une recherche-action. Ainsi, le volet « recherche 

appliquée » (projet d’innovation, projet technique, projet d’architecture, projet d’équipements 

publics, etc.) est moins prononcé que ce que l’on serait en droit d’attendre avec une démarche de 

recherche-action.  

 

Le parti méthodologique de cette thèse met davantage l’accent sur le volet « recherche 

fondamentale » (c’est-à-dire ici le projet de thèse et la contribution théorique), mais insiste 

néanmoins fortement sur l’incidence réflexive ainsi que sur les éléments autopédagogiques 

propres à la conduite du projet de recherche. Enfin, bien que la recherche-projet favorise la 

recherche-action dans la conduite des projets de recherche, notons qu’elle indique également : 

… une volonté de se dégager des pesanteurs d’une orthodoxie méthodologique toujours 
possible, même dans ce domaine. Ainsi, on pourra accepter, par exemple, une 
participation du chercheur moins active dans son terrain d’observation que ne le 
préconise la recherche-action. (Findeli et Coste, 2007, p. 154.)  
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On note ainsi que la recherche-projet résulte « d’une transposition aux disciplines du projet des 

principes de la recherche-action, mais aussi de la théorisation ancrée, de l’ethnométhodologie et 

de la phénoménologie. » (Findeli et Coste, 2007, p.153.) Il revient alors au chercheur de préciser 

la variante retenue et justifier ce choix en fonction de la nature du phénomène investigué. Étant 

donné la problématique traitée dans le cadre de cette étude, il fut décidé de rattacher le parti 

méthodologique à la théorisation ancrée, à l’observation participante et, de manière plus générale, 

au paradigme que Thiétart (1999) qualifie d’interprétativiste1.  

 

Selon Thiétart (1999), une approche interprétative exige du chercheur d’illustrer les structures 

d’un phénomène en se basant sur les descriptions des situations dans lesquelles ce phénomène a 

lieu. Le but que se donnent ces enquêtes consiste à appréhender la nature de la réalité telle qu’elle 

est construite et comprise par ceux qui y sont engagés. Elles considèrent que la réalité résulte 

d’un processus expérientiel complexe de création de sens dans lequel les personnes sont les 

créateurs de leur environnement. Ainsi, la réalité sociale est considérée comme un processus 

émergent, un processus que l’on peut considérer comme une extension de la conscience humaine 

et de l’expérience subjective (Burrell et Morgan, 1979). Du point de vue du paradigme 

interprétativiste, le monde social se trouve crée par un travail intersubjectif de co-construction et 

de partage de sens2.  

 

De cette manière, l’expression subjective devient un objet saisissable non seulement par le 

producteur de cette expression, mais également par les autres hommes avec lesquels il partage ce 

quotidien (Berger et Luckmann, 1966, p.34). Dans les mots de Burrell et Morgan (1979), les 

chercheurs qui s’inscrivent dans ce paradigme d’enquête observent en fait des processus continus 

(on-going processes) afin de mieux comprend le comportement des individus ainsi que la nature 

spirituelle du monde social (spiritual nature of the social world). Berger et Luckmann (1966) ont 

notablement insisté sur la place fondamentale que prend le langage dans ces processus d’activités 

interdépendantes. En tant que système de signes et de symboles, le langage permet selon ces 

                                                 
1 Voir également Gephart (2004) et Burrell et Morgan (1979). 
2 « It [le paradigme interprétatif] emphasises that the social world is no more than the subjective construction of 
individual human beings who, through the development and use of common language and the interactions of 
everyday life, may create and sustain a social world of intersubjectively shared meaning. » (Burrel et Morgan, 1979, 
p.260.) 
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auteurs d’indexer la subjectivité1. C’est notablement par le langage que l’objectification du 

quotidien –pour nous le projet, son organisation, sa conception, sa conduite, son processus de 

décision, etc.– peut être maintenu.  

 

Bien que plusieurs agendas de recherche soient compatibles avec le paradigme interprétativiste, 

notre étude s’inspire plus particulièrement de la tradition microsociologique. On peut qualifier de 

microsociologie l'étude des liaisons sociales élémentaires (Lapassade, 1996). Cela concerne 

notamment l'étude des structures, des relations internes et des formes d'organisation des petits 

groupes sociaux comme la famille, le couple ou une équipe de travail. Pour Gephart (2004), les 

courants microsociologiques de l’interactionnisme symbolique et de l’ethnométhodologie 

constituent en fait les éléments théoriques majeurs du paradigme interprétativiste. Notre intention 

ici ne consiste pas à rattacher directement la présente étude à l’une ou l’autre de ces traditions, 

mais de reconnaître que la problématique de recherche au cœur de cette étude se reflète dans les 

éléments théoriques clés provenant des ces traditions.  

 

En effet, la problématique de recherche ainsi que le cadre théorique qui l’a déployée portent une 

attention soutenue au langage, aux discours et aux interactions verbales; c’est-à-dire à des 

éléments typiques des approches microsociologiques. En fait, il est possible d’établir plusieurs 

rapprochements entre la présente étude et les traditions microsociologiques. En dehors du fait que 

le langage se présente en tant que médium à travers lequel les pratiques deviennent possibles et 

accessibles, on peut noter plusieurs éléments communs. Par exemple :   

 
• La prise en compte des activités quotidiennes. Dans notre cas, les activités quotidiennes 

qui sont à la base des projets, de leur conduite et, plus précisément, les activités 

langagières qui donnent corps aux rencontres des équipes de projet.  

 

                                                 
1 « A sign may be distinguished from other objectivations by its explicit intention to serve as an index of subjective 
meanings. […] The common objectivations of everyday life are maintained primarily by linguistic signification. 
Everyday life is, above all, life with and by means of the language I share with my fellowmen. An understanding of 
language is thus essential for any understanding of the reality of everyday life. » (Berger et Luckmann, 1966, p. 35-
37.) 
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• La prise en compte des interactions entre les acteurs. En mettant celles-ci au centre de 

notre étude, on reconnaît que les conduites à projet se mènent rarement de manière 

individuelle. La dimension sociale des conduites à projet, bien illustrée par 

l’anthropologie du projet décrite par Boutinet (2005), implique nécessairement que ces 

conduites se réalisent à travers des échanges. Les activités quotidiennes caractéristiques 

des projets sont surtout faites de communications entre les acteurs et la construction du 

sens à lieu dans les interactions des uns avec les autres. 

 

• La prise en compte de la liberté de l’acteur. L’acteur n’est pas entièrement déterminé par 

les normes sociales. À la base des approches microsociologiques existe une conception 

anthropologique –une anthropologie philosophique pour être plus précis– particulière des 

sujets étudiés. Faire le choix d’une méthode de recherche dans l’esprit propre à la 

microsociologie, c’est présupposer et proposer une certaine conception des acteurs. Ces 

derniers, s’ils n’agissent pas toujours de manière rationnelle, peuvent néanmoins 

s’expliquer, dire, conter ce qu’ils font ou tentent de faire et pourquoi ils le font. En 

d’autres termes, l’acteur n’est pas un idiot culturel (cultural dope), un être naïf qui 

appliquerait des modèles, des techniques ou des recettes de manière systématique, 

mécanique ou involontaire. Bien au contraire, on suppose que dans leurs interactions les 

acteurs donnent des raisons pertinentes et convaincantes qui démontrent leur 

compréhension des situations auxquelles ils participent –c’est là une illustration de la 

qualité réflexive des acteurs. Les activités quotidiennes ne sont donc pas totalement 

imposées et il y a de l’autonomie dans ce que les acteurs font. Ceci nous permet de 

revendiquer la cohérence anthropologique du cadrage de l’étude avec les microsociologies 

et, par le fait même, avec les méthodologies microsociologiques.  

 

• La prise en compte de la complexité inhérente à la notion de sens. Ce sens, qui n’est pas 

imposé, est construit par ses acteurs en interactions. Ces dernières requièrent une forme 

d’analyse qui ne vise plus à décomposer ou à déconstruire, mais bien plutôt, dans l’esprit 

de la pensée de Morin (1981), à accompagner les processus complexes qu’il s’agit non pas 

d’expliquer, mais de comprendre (Ardoino, 1993).  
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Ces quelques éléments permettent de souligner la similarité de la tradition microsociologique 

avec le cadre théorique de notre étude et la question de recherche qui l’anime1. Les activités de 

management de projet prennent sens à travers le langage et le processus de construction de la 

réalité qui s’y relie. Les interactions verbales se posent en tant que repère empirique par lequel 

s’exposent les subjectivités des acteurs projet qui font et refont cette réalité –en déconstruisent et 

en reconstruisent le sens. Dans les sciences de la gestion, les enquêtes interprétatives ont investi 

le langage en le considérant comme un constituant intrinsèque des organisations et de la vie 

organisationnelle. Mentionnons par exemple les études de Gioia (1986) sur le développement et 

l’utilisation des symboles dans la vie organisationnelle et celles de Gephart (1993) et Gioia et 

Chittipeddi (1991) relatives aux activités de création de sens entourant l’émergence d’événements 

organisationnels particuliers. Le point de vue adopté par notre étude consiste à faire des 

interactions verbales entre les acteurs projet une base à partir de laquelle les pratiques associées 

aux conduites à projet peuvent être analysées. Cela revient à considérer les pratiques sous une 

perspective discursive. De la sorte, une étude portant sur les interactions verbales peut contribuer 

à améliorer notre compréhension de la pratique du management de projet. L’adoption de ce que 

nous pouvons appeler avec Lapassade (1996) une méthode microsociologique assure la cohésion 

générale de la thèse; cohésion par laquelle se trouvent unis le parti méthodologique, la 

problématique de recherche ainsi que le cadre théorique. Cette cohésion générale est résumée 

schématiquement par la figure 3–1 qui suit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 À cet égard, notons que certains chercheurs apparentés aux approches dites de la situativité en design ont reconnu 
la parenté intellectuelle de l’ethnométhodologie. Voir Relieu et al. (2004). 
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Problématique de recherche générale 
 

Questions de recherche 
• Situation de projet 
• Interactions verbales 
• Enquête 
• Faits et préférences 

 

Revue de la littérature 
 
• Management de projets 

- Pratique non écrite 
- Pratique considérée par les modèles 
prescriptifs 
- Pratique inspirée par les modèles 
théoriques 
- Pratique réflexive et théorisation 
ancrée 

 

 

 

 

 

          Parti méthodologique 
 

• Recherche-projet 
• Méthodes microsociologiques 
• Théorisation ancrée 
• Observation participante 

 
  Cadre théorique 
 
• Philosophie pratique 
• Design 
• Rhétorique 

 

 
    Racines intellectuelles 

• Paradigme interprétativiste 
• Interactionnisme symbolique 
• Ethnométhodologie 

 
 

 

 

Figure 3–1 Cohérence du cadre théorique, de la problématique de recherche et du parti méthodologique 
 

La démarche retenue ici renvoie à une démarche globale de théorisation ancrée qui, selon 

Lapassade (1994), a permis de fonder l’autonomie de l’ethnographie interactionniste. 

L’ethnographie comporte en fait à la fois une méthode, celle de l’observation participante (nous y 

reviendrons plus loin), et un travail d’interprétation des données recueillies sur le terrain 

(fieldwork). Ces deux éléments sont à la base d’une démarche de théorisation ancrée (McCall et 

Simmons, 1969). La partie interprétative renvoie à ce que Paillé et Mucchielli (2005) nomment 

l’analyse qualitative à l’aide des catégories conceptualisantes ou à ce que Glaser et Strauss (1967) 

nomment la méthode de comparaison constante (constant comparative method of qualitative 

analysis). Cette partie se caractérise par un processus continu d’interprétation des données et 

d’émergence des catégories conceptuelles. Il s’agit selon Suddaby (2006) d’un processus 

organique basé sur la capacité d’une catégorie particulière à exprimer la réalité observée. Elle se 

prête particulièrement bien aux efforts voués à la compréhension du processus de construction de 

sens caractéristique de l’expérience intersubjective (Suddaby, 2006; Gephart, 1999). Elle se 

présente également comme une méthode de recherche indiquée pour le paradigme 

interprétativiste (Gephart, 1999). En management, elle est identifiée par Langley (1999) comme 

stratégie d’analyse de choix pour les études intéressées à comprendre les processus se déployant 

au niveau microscopique des organisations. 
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3.2 Analyse des données par catégories conceptualisantes : une démarche de 

théorisation ancrée  

 

Selon Suddaby (2006), la théorisation ancrée s’inspire d’une part du pragmatisme américain de 

Charles Saunders Peirce (1863-1931) ainsi que des travaux de l’interactionnisme symbolique. Du 

pragmatisme, la théorisation ancrée retient l’idée centrale de s’appuyer sur la réalité –de s’y 

ancrer ou de s’y enraciner– et la nécessité d’observer in situ les phénomènes à l’étude afin d’en 

comprendre les changements, leur nature processuelle et leur complexité intrinsèque (Laperrière, 

1997, p.311). D’autre part, dans la mesure où la théorisation ancrée favorise jusqu’à un certain 

point la mise entre parenthèses des notions préexistantes concernant un phénomène particulier, 

elle s’inspire également de la phénoménologie (Laperrière, 1997). La théorisation ancrée se 

présente comme une méthode d’interprétation constante qui suggère une théorie, c’est-à-dire 

qu’elle aide un chercheur à générer une théorie intégrée, cohérente, plausible et fidèle aux 

données (Glaser et Strauss, 1967, p.103).  

 

Cette démarche s’inscrit en opposition avec les approches hypothético-déductives (Glaser et 

Strauss, 1967) et, comme le propose l’ethnométhodologie, elle préconise l’abandon de la 

construction d'une hypothèse avant l’entrée du chercheur sur le terrain (Coulon, 1995). Elle se 

présente comme une approche inductive dans laquelle l’immersion du chercheur dans son terrain 

(fieldwork) fonde le point de départ d’un effort de construction théorique (Guillemette, 2006). 

Théoriser, dans les termes de Paillé (1994, p.149) signifie ici « dégager le sens d’un événement… 

 lier dans un schéma explicatif divers éléments d’une situation … [et]  renouveler la 

compréhension d’un phénomène en le mettant différemment en lumière. » Cette théorisation, 

concernant un phénomène particulier, ne cherche pas la présentation de longues descriptions 

détaillées caractéristiques par exemple de l’ethnographie. Ce qui est visé, c’est moins la 

description d’un phénomène que l’élaboration d’une théorie pertinente construite à partir de 

celui-ci. Comme le note Laperrière (1997, p. 309),  

[l]a théorisation ancrée vise d’abord l’élaboration d’une théorie, certes enracinée dans la 
réalité empirique, mais n’en constituant pas une description; les cas empiriquement 
observés n’y sont pas considérés pour eux-mêmes, mais comme des instances du 
phénomène social observé. 
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L’idée inhérente à la théorisation ancrée consiste en effet à pousser l’objet de recherche au-delà 

d’une première analyse descriptive (Paillé, 1994). Elle est à la fois un processus de 

questionnement et un acte de conceptualisation (Paillé, 1994). Le chercheur qui observe « est 

analyste et l’analyste est chercheur, tentant de toujours mieux comprendre, cerner, expliciter, 

théoriser le phénomène faisant l’objet de son étude… » (Paillé, 1994, p. 152). L’essence de cette 

approche relève en fait de l’idée conceptuelle1 qui exige de l’analyste qu’il prenne en 

considération l'ensemble des ses données d'observation2. L'idée conceptuelle doit être pour ainsi 

dire ajustée aux données du terrain et le principe de circularité dialectique entre l’analyse et la 

collecte des données doit permettre une sorte d’ajustement constant3. Cette approche est à cet 

égard une démarche itérative de théorisation progressive d’un phénomène. Elle s’opère dans des 

allers-retours entre les efforts de conceptualisation et les immersions dans le terrain. 

 

3.2.1 La construction du cadre théorique et son apport à l’interprétation des 

données 

 

La présence ou l’absence d’un cadre théorique précédant l’intégration du chercheur à son terrain 

est une question largement débattue (Suddaby, 2006) et dont la complexité est reconnue par les 

auteurs de la méthode4. Selon Suddaby (2006), la mise entre parenthèses ne doit pas constituer 

une excuse pour ignorer la littérature d’un domaine. De cette manière, l’effort de théorisation 

n’exige pas du chercheur qu’il fasse tabula rasa. Bien que l’activité de théorisation doive 

s’exercer à partir des données du terrain, le chercheur doit avoir à l’esprit un certain cadre. Ce 

cadre aide non seulement à percevoir dans les données les éléments les plus pertinents, mais 

également à extraire de ces données les catégories les plus signifiantes5. En même temps, le 

                                                 
1 « Grounded theory is ideational. […] The conceptual idea is its essence. » (Glaser, 1978, p.7.) 
2 « The hard thought necessary to generate good ideas requires that the analyst treat “all the data” at some level. 
Whether his material is research data, others ideas on it or the literature, it is to be compared to the ongoing data and 
memos for the purpose of generating the best fitting and working idea. » (Glaser, 1978, p.8.) 
3 « By fit we meant that the categories of the theory must fit the data. Data should not be forced or selected to fit pre-
conceived or pre-existant categories or discarded in favor of keeping an extant theory intact. » (Glaser, 1978, p.4.)  
4 « The question continually arises as to what is the “proper” pacing of reading the literature with the grounded 
theory process. » (Glaser, 1978, p.31.) 
5 « Of course, the researcher does not approach reality as a tabula rasa. He must have a perspective that will help him 
see relevant data and abstract significant categories from his scrutiny of the data. » (Glaser et Strauss, 1967, p.3.) 
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chercheur doit porter attention afin de ne pas « forcer » les données dans un cadre théorique 

préétabli qui viendrait pour ainsi dire contaminer les données1 (Guillemette, 2006; Suddaby, 

2006; Glaser, 1978).  

 

Dans la mesure du possible, Glaser (1978) recommande en fait au chercheur de retarder l’étude et 

l’analyse de la littérature. Plus précisément, Glaser (1978) recommande de suspendre la lecture 

des écrits du champ de recherche auquel on se rapporte2. De la sorte, l’ancrage au terrain et 

l’analyse des données permettent de découvrir et de stabiliser un premier cadrage directement 

basé sur les données. Le chercheur doit alors, comme le souligne Guillemette (2006), rester 

ouvert face à ce qui émerge des données de terrain et favoriser l’innovation théorique. Selon 

Suddaby (2006), une manière d’éviter la contamination consiste à développer un cadre théorique 

suffisamment diversifié3. Une autre manière consiste à opérer la construction de ce cadre dans 

une dialectique avec le terrain et l’analyse des données. Pour le dire autrement, les données et ce 

que le chercheur y trouve par ses analyses donnent une base empirique à partir de laquelle 

peuvent s’effectuer le choix des lectures et des cadres d’analyse les plus pertinents à l’étude de 

l’objet. De la sorte, on peut dire que la construction du cadre théorique est elle aussi ancrée4. 

Dans le cas de la présente étude, ce cadre s’est rapporté au management de projet, mais aussi, 

comme on l’a vu, au design, à la philosophie pratique et à la rhétorique. Mais ce cadre 

interprétatif ne s’est pas construit préalablement au travail de terrain. Il s’est construit tout au 

long du processus de collecte et d’analyse des données. Ainsi, lors de la première immersion sur 

le terrain, ce sont essentiellement les acquis d’un projet de recherche antérieurs et, plus 

spécifiquement, un intérêt général pour les questions relatives aux communications et aux 

interactions entre les acteurs de projet qui ont accompagné le chercheur. Les cadres propres au 

                                                 
1 « The concern is brought out by the dictum to not contaminate one’s effort to generate concepts form the data with 
preconceived concepts that may not really fit, work or be relevant, but appear so momentarily. The danger is, of 
course, to force the data in the wrong direction if one is too imbued with concepts form the literature. » (Glaser, 
1978, p.31.) 
2 « It is vital to read, but in substantive field different from the research. This, maximizes the avoidance of pre-
empting, preconceived concepts which may easily detract from the input and drugless trip. » (Glaser, 1978, p.31.)  
3 « One [way] is to avoid research that adheres too closely to a single substantive area and, instead, draw from the 
several substantive areas that are frequently reflected in a given daily reality. Stephen Barley’s (1986, 1990) research 
on technology and structuring, for example, succeeds because it draws from (at least) two areas of substantive 
research –technological change and structuration theory– that are both often germane in the same research 
contexts. » (Suddaby, 2006, p.635.) 
4 Ce que l’on pourrait traduire par grounded framework. 
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management de projet, au design, à la philosophie pratique et à la rhétorique (qui sont les 

principales références théoriques de la thèse) se sont ajoutés au fil des séjours du chercheur dans 

ses terrains d’observation. C’est dans les allers-retours constants entre les terrains et l’analyse des 

données que la construction du cadre théorique s’est profilée et que l’objet de recherche s’est 

précisé. 

 

Le contexte particulier de l’étude peut se présenter schématiquement par la figure 3–2 qui suit. 

Celle-ci illustre l’intégration rapide du chercheur au contexte de la pratique. À ce moment, le 

chercheur n’apportait ni question de recherche ni cadre théorique. On note que plus le temps du 

projet de recherche avance, plus le cadre théorique se précise et plus l’exercice de théorisation 

influence le chercheur. De la sorte, si le chercheur débute son immersion avec un grand degré de 

liberté face au choix de ses références théoriques, ce degré diminue par les contacts avec le 

terrain ainsi que par l’effort de théorisation qui en découle. 

 

 

 

 

Influence du cadre 
théorique ou des 
données 
d’observation sur le 
chercheur 

Influence du cadre théorique et 
des catégories construites sur le 
chercheur 

 

Figure 3–2 Évolution de l’influence du cadre théorique et des données dans le travail du chercheur  

 

Temps du projet 
de recherche 

Influence des données sur le 
chercheur / Degré de liberté du 
chercheur face au choix du 
cadre théorique et aux 
catégories 

Début de l’immersion 
dans le terrain 

Fin de l’immersion et du 
travail de conceptualisation 
avec les données
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Au final, une recherche interprétative se retrouve sur un continuum balisé entre deux pôles 

distincts. Soit un premier pôle où la recherche utilise des catégories déjà constituées par une 

analyse a priori ou des leviers théoriques forts qui conditionnent l’ensemble de l’approche des 

données (Paillé et Mucchielli, 2005). Soit un second pôle dans lequel, à l’opposé, aucune 

construction théorique n’habiterait le chercheur qui s’immerge dans un terrain; il faut alors éviter 

de traiter les données directement à partir de catégories préexistantes et « écouter » les données 

(Guillemette, 2006). Paillé et Mucchielli (2005, p.156) avancent ainsi qu’il  

… y a des processus d’analyse qui sont naturellement plus constructivistes et donc plus 
« ouverts » à la création des catégories, tandis que d’autres le sont moins, étant plutôt 
« clos », ou, si l’on veut, imposant une sorte de « clôture de l’interprétation », c’est-à-
dire ne permettant pas des émergences d’interprétations mais ramenant les analyses à 
des éléments plus ou moins préétablis par des modèles théoriques sous-jacents.  

 

Alors que dans un cas un long travail d’analyse, d’identification et de sélection des catégories 

doit être opéré en amont, dans l’autre le travail réside plutôt en aval c’est-à-dire au niveau de 

l’analyse des données d’enquête (Paillé et Mucchielli, 2005). Il y a donc dans le mouvement 

allant du premier au second pôle une sorte de montée en complexité concernant les analyses 

puisqu’au niveau du premier pôle peu de place subsiste pour l’innovation théorique (Paillé et 

Mucchielli, 2005). Pour notre part, notre démarche semble pouvoir s’inscrire quelque part entre 

ces deux pôles. Le processus d’analyse qualitative s’est déroulé dans un mouvement dynamique 

où la formalisation des catégories et le déploiement du cadre théorique se sont intensifiés 

mutuellement. En partant des données et en entamant les premières analyses, des repères pour la 

formalisation de notre cadre théorique ont émergé. La construction de ce cadre a, à son tour, 

précisé les éléments d’observations. La construction du cadre s’est ainsi profilée au fil des 

rencontres avec les équipes et ce qui a été observé l’a été à la lumière de ce profilage théorique. 

En favorisant l’intégration tôt au milieu de la pratique et en réalisant un prototype exploratoire de 

recherche1, on a favorisé la co-construction du cadre théorique et de l’objet de recherche sur la 

base d’un travail empirique.  

 

                                                 
1 Ce prototype a fait l’objet d’une communication scientifique. Voir Lalonde et al. (2007). 

 



86 

 

3.2.2 L’élaboration des catégories conceptuelles  

 

Nous avons vu que l’objectif de la théorisation ancrée renvoie à la formalisation d’un ensemble 

de catégories conceptuelles. Les concepts à la base de ces catégories relèvent de la représentation 

des faits observés. Le concept est ce à quoi renvoie un fait1. En construisant la théorie, le 

chercheur génère donc des catégories conceptuelles ainsi que leurs propriétés. Les faits 

empiriques, desquels le chercheur induira le concept, permettent d’illustrer celui-ci (Glaser et 

Strauss, 1967). Ainsi, les faits n’ont pas à être parfaitement décrits, car l’enjeu ne consiste pas à 

les caractériser précisément (Laperrière, 1997). Il s’agit plutôt de découvrir des concepts 

pertinents et pouvant former des entités représentatives adéquates2. La catégorisation, dans les 

termes de Paillé (1994, p.159), consiste « à porter l’analyse à un niveau conceptuel en nommant 

de manière plus riche et plus englobante les phénomènes, les événements qui se dégagent des 

données. » La construction des catégories est ainsi l’exercice clé dans une approche par 

théorisation ancrée.  

 

Tout au long de l’analyse, les catégories subissent des modifications et des itérations. Ces 

modifications sont tributaires non seulement des données observées, mais également de la 

construction du cadre théorique qui accompagne les allers-retours au terrain.  Ainsi, « une théorie 

ancrée est construite et validée simultanément par la comparaison constante entre la réalité 

observée et l’analyse en émergence. » (Paillé, 1994, p.150.) Les analyses se peaufinent par la 

mise en place de comparaisons constantes des données entre elles. Lentement, cette comparaison 

permet de préciser les catégories, d’éliminer celles qui ne supportent pas la confrontation à des 

faits nouveaux ou celles qui représentent moins adéquatement ces faits. Il ne faut pas oublier que 

l’objectif du concept est d’illustrer ou de traduire de manière concise et marquante un ensemble 

de faits constitutifs d’un phénomène.  

                                                 
1 « A concept may be generated from one fact, which then becomes merely one of a universe of many possible 
diverse indicators for, and data on, the concept. » (Glaser et Strauss, 1967, p.23.)  
2 « The evidence may not necessarily be accurate beyond a doubt (nor is it even in studies concerned only with 
accuracy), but the concept is undoubtedly a relevant theoretical abstraction about what is going on in the area 
studied. Furthermore, the concept itself will not change, while even the most accurate facts change. » (Glaser et 
Strauss, 1967, p. 23.) 
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Les auteurs décrivent de différentes manières le processus de théorisation. Par exemple, alors que 

Paillé (1994) le détaille en 6 étapes distinctes (codification, catégorisation, mise en relation, 

intégration, modélisation, théorisation), Laperrière le résume en trois (codification ouverte, 

établissement des relations entre les catégories, codification sélective). Pour leur part, Glaser et 

Strauss (1967) et Glaser (1969) décrivent la méthode de comparaison constante en quatre stades 

distincts1. Nous rapportons notre propre démarche davantage au modèle de Glaser et Stauss 

(1967), mais prêtons attention aux descriptions du processus offertes par Paillé (1994), Laperrière 

(1997) et Paillé et Mucchielli (2005)2. Bien que les différents stades se succèdent, ils sont 

susceptibles de demeurer actifs durant tout le processus d’analyse3.  

 

3.2.2.1  Le premier stade et l’enjeu de la sensibilité théorique 

 

Dans le premier stade, le chercheur effectue la comparaison de faits susceptibles de constituer 

une catégorie. En codant un fait, le chercheur s’efforce de le comparer avec les faits précédents. 

C’est par ce travail de comparaison constante que le chercheur fait tranquillement émerger la 

constitution des catégories. À ce stade, le « chercheur se demande à quels concepts peuvent 

correspondre les incidents observés, un même incident pouvant être rapporté à plusieurs 

concepts. » (Laperrière, 1997, p. 317–318). Dans notre cas, ce stade a permis de générer de 

multiples concepts. Il a été engagé dans le premier terrain d’observation, duquel peu de concepts 

ont finalement été conservés. L’approfondissement du cadre théorique ainsi que l’engagement du 

chercheur dans un second terrain ont permis d’une part de resserrer les analyses et d’entamer la 

révision des concepts et, d’autre part, d’aiguiser ce que Glaser et Strauss (1967) nomment la 

sensibilité théorique (theoritical sensitivity). Cette sensibilité théorique joue un rôle important 

dans la génération d’une théorie puisque c’est par celle-ci que l’analyste parvient à faire émerger 

                                                 
1 « The constant comparative method can be described in four stages: (1) comparing incidents applicable to each 
category, (2) integrating categories and their properties, (3) defining the theory, and (4) writing the theory. » (Glaser, 
1969, p. 220.) 
2 Dans tous les cas, le processus se présente dans la perspective d’une evolution iterative, circulaire et non-linéaire. 
3 « Although this method is a continuous growth process—each stage after a time transforms itself into the next—
previous stages remain in operation throughout the analysis and provide continuous development to the following 
stage until the analysis is terminated. » (Glaser, 1969, p.220.) 
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les concepts. Comme le note Laperrière (1997, p. 318), « [c]es concepts peuvent lui être suggérés 

aussi bien par sa propre expérience et ses connaissances générales que par la littérature 

scientifique existante, dans son champ aussi bien que dans d’autres champs. » Selon Glaser et 

Strauss (1967) la sensibilité théorique est un lent et long processus, en continuel développement 

et donc jamais achevé. Elle se trouve pour ainsi dire dans le chercheur, elle est tributaire de sa 

personnalité et de son tempérament. C’est par l’entremise de cette sensibilité que le chercheur 

arrive non seulement à avoir des intuitions théoriques (theoritical insight), mais également à 

articuler ces intuitions dans un tout cohérent1.      

 

Dans le cadre de cette thèse, la sensibilité théorique du chercheur s’est lentement développée. À 

la base de la modélisation théorique, se trouvent d’une part la capacité du chercheur à mettre en 

oeuvre des éléments de théorisation à partir des données et, d’autre part, sa préoccupation à 

garder vivant le cadre théorique qu’il forgeait parallèlement afin de s’en servir pour comprendre 

et interpréter les situations observées. À titre d’exemple, l’utilisation des modèles de Bos (2004) 

et Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000) a certes permis d’aiguiser la lecture et la codification du 

corpus de données. Cependant, ces données ont à leur tour suggéré une théorie distincte 

représentée à partir de la mise en évidence de différentes logiques d’action (chapitre 5). En 

demeurant ancrées aux données, ces logiques distinctes cherchent à expliciter davantage le 

phénomène d’enquête entre les acteurs. Elles ont permis de resserrer l’effort de théorisation et 

d’en augmenter la cohérence interne. Comme Glaser et Strauss (1967) l’indiquent, les intuitions 

peuvent très bien découler d’expériences personnelles, mais également d’observations et de 

théories déjà existantes2. L’approfondissement du cadre théorique s’étant poursuivi, les 

catégories développées par le modèle des mondes de Boltanski et Thévenot (1991) sont venues 

éclairer certaines intuitions du chercheur. Cependant, certaines logiques d’action se sont en fait 

montrées récalcitrantes à leur inscription dans l’un ou l’autre des mondes identifiés par Boltanski 

et Thévenot (1991). Ceci dit, toujours en accord avec l’esprit de la théorisation ancrée, les 

                                                 
1 « First, it [la sensibilité théorique] involves his personal and temperamental bent. Second, it involves the 
sociologist’s ability to have theoretical insight into his area of research, combined with an ability to make something 
of his insights. » (Glaser et Strauss, 1967, p. 46.)  
2 « … they [the insights] can be derived directly from theory (one’s own or someone else’s) or occur without theory; 
and they can strike the observer while he is watching himself react as well as when he is observing others in action. » 
(Glaser et Strauss, 1967, p. 251.) 
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différentes logiques d’action générées n’invalident en rien les catégories mises en évidence par 

Boltanski et Thévenot (1991). Notre travail repositionne et étend à sa manière le modèle des 

mondes1. Au final, la sensibilité théorique du chercheur apparaît dans la dialectique entre d’une 

part le couple observation-analyse et, d’autre part, la constitution du cadre théorique. Cette 

sensibilité théorique du chercheur dépasse évidemment le seuil de ce premier stade du processus 

et s’étend à l’ensemble de la démarche de théorisation ancrée. 

 

3.2.2.2  Le second stade et la rédaction des notes théoriques (theoretical memos) 

 

Ceci nous conduit au second stade décrit par Glaser (1969) dans lequel le type d’analyse qu’opère 

le chercheur se modifie. En effet, au second stade, l’objectif n’est plus de comparer des faits entre 

eux, mais de commencer un travail de comparaison des faits avec les propriétés des catégories2. 

C’est à ce stade que les catégories commencent vraiment à se préciser et que le chercheur intègre 

les différentes propriétés relatives à chaque catégorie.  

 

La rédaction de ce que Glaser et Strauss (1967) nomment les notes théoriques est 

particulièrement importante ici. Les notes sont des commentaires que le chercheur rédige au fil de 

son analyse afin d’emmagasiner ses idées3. Le but consiste non seulement à enregistrer les idées, 

mais aussi à permettre au chercheur de s’en libérer d’une manière ou d’une autre4 (note écrite, 

dessin, schéma, etc.). Leur rédaction débute en fait au stade précédant lorsque le chercheur élève 

les données à un niveau conceptuel (Glaser, 1978). Par la suite, au second stade, c’est par 

l’entremise de ces notes que le travail d’intégration va lentement s’opérationnaliser. Les notes 

permettent de développer les propriétés de chaque catégorie et de générer des hypothèses 

                                                 
1 « It [la théorie générée] may shed new perspectives and understanding on other theories and highlight their process. 
Other theories are neither proved or disproved, they are placed, extended, and broadened. Comparisons with extant 
theories require generating analyses just as comparisons new data and emergent fit concepts. » (Glaser, 1978, p. 38.) 
2 « But as the coding continues the constant comparative units change from comparison of incident with incident to 
incident with properties to the categories which resulted from initial comparison of incidents. » (Glaser, 1969, 
p.222.) 
3 « Memos are the theorizing write-up of ideas about codes and their relationships as they strike the analyst while 
coding. [… ] Thus, the only way to store idea is in memo writing. » (Glaser, 1978, p.83.) 
4 « The point of memo is to record ideas, get them out, and the analyst should do so in any kind of language […] The 
idea is the thing. » (Glaser, 1978, p. 85.) 
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concernant les connexions entre les catégories et leurs propriétés respectives. C’est également par 

la rédaction des notes que le chercheur va poursuivre, au stade suivant, son travail d’intégration 

en rassemblant et en regroupant les catégories1. Ainsi, la note théorique est un outil 

particulièrement important puisque c’est par celle-ci que le chercheur réalise son travail 

d’abstraction, des données aux concepts puis des concepts à la théorie2.  

 

Dans le cadre de cette étude, les notes ont joué un rôle tout au long du processus de codification 

et d’analyse. D’abord dans l’analyse des séances vidéo réalisées dans le cadre de la seconde 

immersion au terrain, puis dans l’analyse des notes d’observation relatives au troisième et dernier 

ancrage empirique. Dans ce dernier cas, les notes ont été consignées en marge des notes 

d’observations. Elles ont joué un rôle actif dans la remise en question de certains éléments issus 

du cadre théorique et ont permis les ajustements nécessaires à l’ancrage adéquat de la théorie 

avec les données. Elles ont également guidé la construction du cadre théorique et ont permis au 

chercheur d’agir de manière critique à l’égard du choix des concepts et des noms donnés aux 

différentes catégories. Ce sont ces notes qui sont à l’origine de l’identification de la 

caractéristique de la perméabilité entre les différentes formes de logiques d’action identifiées 

(chapitre 5). 

 

3.2.2.3  Le troisième stade et l’enjeu de la saturation théorique 

 

Le troisième stade consiste en un effort de délimitation de la théorisation. C’est ce que Glaser 

(1967) nomme la réduction (reduction). Par réduction, il faut essentiellement comprendre 

l’exercice consistant à limiter le nombre de concepts utilisés. Cet exercice découle de la 

découverte de similitudes entre les catégories et rend possible la délimitation de la terminologie 

                                                 
1 « … (2) It [the memo] develops the properties of each category which begins to define it operationally. (3) It 
presents hypotheses about connections between categories and/or their properties. (4) It begins to integrate these 
connections with clusters of other categories to generate the theory. » (Glaser, 1978, p. 84.) 
2 « Thus the successive raising of the description through conceptual abstraction to categories and then theory is 
explicitly developed in memos. » (Glaser, 1978, p.84.) 
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nécessaire afin de rédiger la théorie1. De cette manière, l’analyste délimite également la liste de 

catégories proposées pour la codification. À ce stade, les modifications majeures se font rares. Le 

codage est de plus en plus ciblé et l’analyste travaille avec un modèle relativement fermé. Glaser 

(1969) parle alors de l’engagement de l’analyste face à son modèle théorique2. 

 

Ce que Glaser (1969) et Glaser et Strauss (1967) nomment la saturation théorique (theoritical 

saturation) intervient également afin de délimiter la théorie. En effet, après avoir rapporté 

certains faits à une catégorie commune, il devient de plus en plus facile de voir si un nouveau fait 

permet ou non de faire émerger de nouvelles considérations entourant une catégorie (Glaser, 

1969; Glaser et Strauss, 1967)3. Comme le souligne Paillé (1994), « plus un phénomène est 

récurrent, plus la catégorie qui le représente peut être considérée comme fiable ». En ce sens, en 

observant un nombre grandissant de faits supportant une catégorie, l’analyste devient 

empiriquement confiant (empirically confident) quant à la saturation de la catégorie (Glaser et 

Strauss, 1967). La saturation, c’est : 

… le fait que le phénomène auquel correspond la catégorie est à ce point bien 
documenté que l’analyse ou les nouvelles entrevues n’y ajoutent rien qui puisse le 
remettre en question, comme l’ajout de sel ne modifierait plus la salinité d’une solution 
saturée.  (Paillé, 1994, p.166.) 

 

Dans la mesure où le chercheur avait le sentiment qu’une catégorie se trouvait convenablement 

dépeinte par les faits collectés et que les catégories pouvaient non seulement interagir entre elles 

de manière cohérente, mais également être supportées par le cadre théorique, la saturation était 

jugée atteinte. En ce sens, nous adoptons la lecture plus postmoderne de Paillé (1994) sur le 

principe de saturation théorique, principe selon lequel il ne faut pas faire de la saturation 

théorique une obsession (Paillé, 1994). Plus simplement, « [d]ans une optique postmoderne, nous 

dirons qu’il s’agit de juger du moment où l’analyse sera fiable au point que le chercheur 

                                                 
1 « By reduction I mean that a higher level, smaller set of concepts, based on discovering underlying uniformities in 
the original set of categories or their properties, might occur to the analyst by which to write the theory, hence, 
delimiting its terminology and text. » (Glaser, 1969, p.222.) 
2 « As the theory grows, reduces, and increasingly works better in ordering a mass of qualitative data, the analyst 
becomes committed to it. This commitment now allows him to delimit the original list of categories for coding 
according to the boundaries of his theory. In turn, his consideration, coding, and analyzing of incidents become more 
select and focused. » (Glaser, 1969, p. 223.) 
3 « After one has coded incidents for the same category a number of times, it becomes a quick operation to see 
whether or not the next applicable incident points to a new aspect of the category. » (Glaser, 1969, p. 223.) 
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acceptera d’en répondre devant le lecteur éventuel. » (Paillé, 1994, p.167). Ainsi, la saturation 

théorique des cinq logiques d’action documentées à partir des interactions entre les acteurs s’est 

établie à des degrés différents. Si la catégorie de la régularité dans les conduites présente une très 

forte densité empirique, la densité propre au principe de la personne l’est moins. « Pour une 

catégorie forte, conceptuellement dense, on trouve plusieurs catégories plus « ordinaires », 

moins denses. » (Paillé et Mucchielli, 2005, p. 165). Ainsi considérons-nous, toujours en accord 

avec la lecture offerte par Paillé (1994), que la saturation n’est pas le seul critère de validité d’une 

catégorie. Le cas des conduites guidées par une logique relative aux personnes et leur respect 

donne au modèle une cohésion théorique plus forte tout en maintenant un meilleur dynamisme 

interne. Ainsi, 

… ce n’est pas uniquement la récurrence d’une catégorie ou d’un phénomène qui en 
indique la solidité théorique, mais aussi sa pertinence par rapport aux autres catégories, 
la pertinence de son insertion dans la dynamique d’ensemble de la théorisation, etc. 
(Paillé, 1994, p. 167.) 

 

3.2.2.4  Le quatrième stade : la modélisation et l’écriture de la théorie 

 

Enfin, le quatrième stade de la méthode par comparaison constante consiste à entamer la 

formalisation en tant que telle de la théorie. Selon Glaser (1969), l’analyste utilise alors 

l’ensemble de ses notes théoriques qu’il résume afin de présenter les catégories ainsi que les liens 

qui les unissent les unes aux autres. Cette synthèse est difficile, car elle doit présenter un fin 

dosage entre la quantité de données et les idées qui doivent être traduites1. Dans notre cas, cette 

synthèse se présente par l’entremise de la troisième étude et du chapitre supplémentaire relatif au 

traitement des données. Ces deux éléments présentés séparément s’unissent en fait dans une seule 

et unique modélisation qui rend compte à la fois du processus d’enquête et du contenu de ce 

processus dans lequel les acteurs se trouvent engagés. Les données sont synthétisées de manière à 

ne pas alourdir la lecture du document. Nous avons favorisé l’utilisation de table de données 

d’une part, mais également la réalisation d’une modélisation capable d’agir en tant que support 

visuel à notre effort de théorisation. La modélisation, qui est le cinquième stade de l’analyse dans 

                                                 
1 « Thus qualitative analysts will usually present only enough material to facilitate comprehension, which is typically 
not enough data to use in evaluating all suggestions. » (Glaser, 1967, p.225.) 
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le modèle de Paillé (1994), « consiste à reproduire le plus fidèlement possible l’organisation des 

relations structurelles et fonctionnelles caractérisant un phénomène, un événement, un système, 

etc. » (Paillé, 1994, p. 174.) LeMoigne (1999, p.5) définit la modélisation comme un acte de 

construction intentionnel de « modèles susceptibles de rendre intelligible un phénomène perçu 

complexe. » Cette définition s’inscrit bien dans la perspective pragmatiste qu’adopte cette thèse. 

En effet, le modèle doit apparaître de manière suffisamment compacte de sorte qu’il puisse être 

facilement convoqué par les acteurs et ainsi jouer son rôle d’outil de pensée. Cette caractéristique 

de la modélisation est soulevée par les études propres aux articles II et III. 

 

3.2.3 L’échantillonnage théorique 

 

L’échantillonnage théorique (theoritical sampling) est une opération par laquelle le chercheur 

vise à « renforcer progressivement la théorie émergente. » (Paillé, 1994, p.177.) Le principe est 

relativement simple, il consiste à « échantillonner les diverses manifestations d’un phénomène 

(représenté par une catégorie, un modèle ou une théorie en émergence). » (Paillé, 1994, p.178.) 

Ainsi, les situations d’observation sont choisies selon leur pertinence pour la construction des 

catégories conceptuelles (Laperrière, 1997, p.321). Les situations observées ne sont donc pas 

déterminées à l’avance. L’échantillon se construit pas à pas. « Il s’agit d’une approche à la fois 

flexible et disciplinée, l’échantillonnage devant assurer cohérence, variation, précision et 

exhaustivité à la théorie. » (Laperrière, 1997, p.322.) Le choix des situations observées repose sur 

le jugement du chercheur et se réalise en relation étroite avec le traitement des données.  

 

Dans notre cas, il a été décidé de cibler les rencontres entre les acteurs projet et, plus 

particulièrement, ce que Kerbrat-Orecchioni (2005) nomme le discours-en-interaction. Dans les 

rencontres, les acteurs provenant d’horizons professionnels distincts s’engagent en fait dans des 

interactions face à face et enquêtent les situations de projet de manière à les définir, à les 

comprendre et à trouver des voies possibles pour l’action. Comme le soulignent Jarzabkowski et 

al. (2007), les rencontres entres les acteurs donnent lieu à des discussions où sont traités de 

multiples façons des sujets différents. Il y a donc dans le discours une fenêtre sur la pratique 

puisque dans leurs échanges les acteurs parlent effectivement de ce qu’ils font ou de ce qu’ils 
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veulent faire. Le discours présente pour ainsi dire une certaine sémantique de l’action. Selon 

Phillips et Hardy (2002), les contenus discursifs qui émergent des interactions et des activités 

normales d’échanges entre les praticiens forment une source de données privilégiées. La stratégie 

d’échantillonnage consiste ainsi à participer, en tant qu'observateur, aux rencontres des équipes 

projet. Comment le notent Meyer et al. (2005), ces réunions permettent au chercheur de constater 

comment les acteurs interagissent et quels contenus discursifs circulent dans leurs interactions. 

Ce sont ces contenus discursifs que l’on souhaite observer et étudier.  

 

L’objectif inhérent à la participation du chercheur aux rencontres d’équipes est de faire 

progresser la théorisation, c’est-à-dire provoquer l’émergence des catégories conceptuelles. 

Comme le note Merleau-Ponty (1975), l’objectif est alors de provoquer la multiplication des 

variations effectives, c’est-à-dire de collecter des faits, des événements ou des cas dans lesquels 

se trouve à l'oeuvre un phénomène. C’est bien à partir des variations des faits qu’une lecture de 

l’invariant1 de la pratique ou de l’acte de management projet peut émerger. Autrement dit, c’est 

par la multiplicité des faits que peut être réalisée une lecture de la structure essentielle 

caractérisant un phénomène et que peuvent émerger les catégories conceptuelles. À cet égard, la 

logique caractérisant notre démarche est phénoménologique. En approchant différents actes –

c’est-à-dire en observant un certain nombre d’interactions verbales– des faits sont collectés et un 

corpus d’analyse se forme. La théorisation ancrée inscrit cette collecte en relation avec les efforts 

d’analyse et de codification des données; c’est-à-dire que cette analyse doit guider la sélection 

des terrains et ce qui, dans un terrain, sera observé2. De cette manière, c’est l’entrée du chercheur 

dans un terrain et le travail d’analyse conjoint qui vont contrôler le processus de collecte de 

données.  

 

Malgré tout, une certaine rigueur dans le choix des terrains doit être de mise et ceux-ci doivent 

être cohérents avec le contexte de l’étude. Dans notre cas, les terrains ont été sélectionnés sur la 

base de critères répondant aux caractéristiques de la situation de projet telle que décrite par 

                                                 
1 Certains phénoménologues parlent d'« essence ». Voir par exemple Moustaka (1994). 
2 « Theoretical sampling is the process of data collection for generating theory whereby the analyst jointly collects, 
codes, and analyzes his data and decides what data to collect next and where to find them, in order to develop his 
theory as it emerges. » (Glaser et Strauss, 1967, p. 45.) 
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Midler (1996). Ainsi, l’élément central des terrains abordés relevait de la présence d’équipes de 

projet, c’est-à-dire des équipes engagées :  

 

• (1) dans une temporalité historiquement située, balisée entre un début et une fin,  

• (2) dans un contexte où des logiques hétérogènes, multiples et spécialisées doivent 

négocier et interagir, 

• (3) dans un effort unique et singulier, 

• (4) dans un espace ouvert et fluctuant où les finalités sont changeantes.  

 

Les groupes suivis sont ainsi des équipes de projet multidisciplinaires composées d’une plus ou 

moins grande variété professionnelle. Parmi les équipes investiguées, on note la présence de 

managers, d’ingénieurs (génie informatique, électrique, du bâtiment, mécanique, etc.), de 

designers, d’architectes, d’avocats et de consultants spécialisés (environnement, processus 

d’affaires, marketing, etc.). Les terrains d’observation retenus devaient fournir des accès aux 

données de première qualité. Dans tous les cas, les équipes rencontrées avaient à leur charge aussi 

bien les décisions stratégiques que celles relatives aux dimensions managériales, techniques ou 

conceptuelles des projets. Au final, il s’agissait d’intégrer les zones indéterminées de la pratique 

dans lesquelles plusieurs professionnels et praticiens interagissent et ainsi observer ce que Schön 

(1988) a nommé la situation de design (design-like situation).  

  

Au départ, la sélection des données a été peu sélective et, comme le note Laperrière (1997), le 

chercheur en a profité pour faire des découvertes fortuites. Au moment de l’immersion dans le 

premier terrain, les contours du phénomène qui allait être investigué étaient encore flous. Cette 

première étape peut sembler coûteuse en termes de temps, mais a posteriori celle-ci s’est avérée 

salutaire. Elle a été non seulement l’occasion pour le chercheur de s’initier à la recherche et à 

l’immersion dans les milieux professionnels, mais également à la méthode d’observation 

participante. Durant cette première immersion, le chercheur a ainsi pu vivre l’expérience de la 

recherche et se familiariser avec le travail de terrain (fieldwork). Comme on le sait, tout travail de 

terrain demande au chercheur de trouver des accès. Mentionnons également que cette première 

immersion a permis de créer des liens et des contacts. C’est par leur entremise que deux ans plus 

tard le chercheur a pu initier une troisième immersion (Projet 3 au tableau 3–1).  
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Plus l’exploration et l’édification des catégories avançait, plus l’échantillonnage se précisait et 

devenait ciblé (Laperrière, 1997). Dans le cadre de la thèse, l’échantillonnage s’est réalisé en trois 

étapes distinctes. Chacune des étapes s’est concrétisée par l’immersion du chercheur dans un 

nouveau terrain d’observation. Dans le premier terrain, le chercheur a pu suivre 16 réunions d’un 

comité de gestion relatif à un projet de construction. À cette étape, aucune question de recherche 

précise –seule une problématique très générale– n’avait encore été posée et les observations se 

faisaient sans cadre théorique explicite. Ainsi dans cette phase d’échantillonnage « ouvert » et de 

construction de la problématique, la structuration des observations n’était soumise qu’à des 

contraintes faibles. Cependant, même sans un cadre théorique dûment déployé, le chercheur n’est 

pas nu devant son terrain. Il porte avec lui des concepts qui lui permettent de prendre prise sur 

celui-ci et ainsi commencer l’analyse de ses observations1.  

 

Il importe de mentionner ici que le chercheur ne s’est pas présenté sur le terrain uniquement en 

tant que chercheur, mais également comme designer et comme gestionnaire, c’est-à-dire comme 

praticien. Le bagage de départ du chercheur relève ainsi de ses formations de base en design 

industriel et en gestion de projet. Comme nous le verrons plus loin, ceci inscrit notre démarche en 

relation directe avec la recherche-projet, car c’est aussi du point de vue du praticien et de la 

pratique que cette recherche a été conduite. Le producteur de connaissance (ici un chercheur-

praticien) n’est pas neutre face à son objet et son projet de recherche est toujours animé par une 

certaine intentionnalité. Le tournant réside ici dans le fait que l’intentionnalité du sociologue 

(produire des théories sociologiques du management de projet) se distingue de celle du designer-

gestionnaire-praticien : produire des théories et « pragmatiser » les connaissances produites.  

 

De la première immersion a résulté une codification assez large dans laquelle sont toutefois 

apparues les notions de points de vue, d’opinions personnelles et de jugements. Ces premières 

analyses se sont réalisées de concert avec le développement du cadre théorique. La sortie du 

chercheur hors de ce premier terrain a permis de raffermir le cadre théorique avant l’entrée dans 

                                                 
1 « The sociologist may begin the research with a partial framework of “local” concepts, designating a few principal 
or gross features of the structure and processes in the situations that he will study. […] These concepts give him a 
beginning foothold on his research. » (Glaser et Strauss, 1967, p. 45.) 
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un second terrain. Dans celui-ci, une équipe de projet plus petite a pu être observée. L’avantage 

résidait dans le fait que le chercheur pouvait filmer les rencontres d’équipes. Au total, six 

rencontres ont pu être filmées. L’analyse des vidéos par l'entremise du logiciel Atlas.ti a permis 

de faire progresser considérablement l’analyse des données et la formalisation des catégories. À 

ce point, le modèle de Boltanski et Thévenot (1991) a été particulièrement sollicité puis 

abandonné au profit d’une théorisation mieux ajustée (fit) aux données observées.  

 

Enfin, le chercheur a pu intégrer une équipe conduisant un projet d’envergure. À chaque fois, le 

choix du terrain reposait sur un critère de pertinence : l’échantillon sélectionné devait permettre 

de poursuivre le travail de théorisation et d’approfondir l’élaboration des catégories1. Dans le cas 

du passage du second au troisième terrain, la possibilité d’observer des équipes 

multidisciplinaires a été de prime importance. Dans ce projet, quatre équipes distinctes ont été 

suivies. Cette dernière immersion a permis de collecter des données de manière plus sélective. En 

effet, les terrains précédents avaient permis d’entamer les efforts de codification et de 

catégorisation. De plus, à ce stade, le cadre théorique était passablement développé. Dans cette 

dernière immersion, les éléments propres à la rhétorique ont été intégrés et les relations entre les 

différentes catégories ont commencé à se mettre en place. Notons que les informations quant à 

l’identité de ces équipes ont été modifiées afin d’en préserver l’anonymat.  

 

3.2.4 La collecte des données par observation participante 

 

Comme l’ont noté Argyris et Schön (1974), les théories d’usage (theories-in-use) diffèrent en 

général des théories de référence (espoused theories). Comme ce sont les théories d’usage qui 

rendent compte de l’action humaine et du comportement des acteurs en situation de projet, ce 

sont ces dernières qui nous intéressent ici. Les méthodes de recueil de données par entrevue 

dirigée ou semi-dirigée et par questionnaire n’accèdent bien souvent qu’aux théories de référence. 

                                                 
1 « The basic criterion governing the selection of comparison groups for discovering theory is their theoretical 
relevance for furthering the development of emerging categories. The researcher chooses any groups that will help 
generate, to the fullest extent, as many properties of the categories as possible, and that will help relate categories to 
each other and to their properties. » (Glaser et Strauss, 1967, p. 49.) 
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En effet, ce que les acteurs rapportent par l’entremise de ces méthodes renvoie moins à ce que les 

acteurs font véritablement en action qu’à ce qu’ils croient ou souhaitent faire en action.  

When someone is asked how he would behave under certain circumstances, the answer 
he usually gives is his espoused theory of action for that situation. This is the theory of 
action to which he gives allegiance, and which upon request, he communicates to others. 
However, the theory that actually governs his action is his theory-in-use, which may or 
may not be compatible with his espoused theory. (Argyris et Schön, 1974, p.7.) 

 

Ainsi, les pratiques inhérentes au processus d’enquête ne peuvent pas être induites uniquement en 

demandant aux acteurs de les révéler. « We must construct his theory-in-use from observations of 

his behavior. » (Argyris et Schön, 1974, p. 7, souligné par nous.) L'observation in situ des acteurs 

fonde ainsi notre méthode qui emprunte ses principaux outils de recherche à l’ethnographie. En 

management de projet, on rappelle que Cicmil et al. (2006) ont récemment fait valoir 

l’importance de constituer de riches études de type ethnographique; l’objectif étant de produire 

des analyses empiriques concrètes et d’approfondir notre compréhension de l’action telle qu’elle 

se déroule dans les situations de projets. Du point de vue du design, cette recherche se rapporte 

aux études observationnelles telles que préconisées par Visser (2006). Comme nous l’avons 

précisé, notre démarche s’appuie sur l’immersion dans différents terrains.  

 

Le chercheur avait accès au calendrier des rencontres, était inscrit dans les listes officielles des 

équipes et les procès-verbaux des réunions lui étaient communiqués dans les heures suivant la fin 

des rencontres. Dans la mesure où il recevait les documents travail, à savoir les versions 

préliminaires des plans ou des devis auxquelles les rencontres se rapportaient, il était traité 

comme participant aux rencontres. En fait, selon le modèle de Junker (1960) sur les rôles de 

l’observateur1, les approches employées sur les différents terrains (voir tableau 3–1) 

s’apparentent aux rôles d’observateur-comme-participant (observer-as-participant) et de 

participant-comme-observateur (participant-as-observer). Selon Junker (1960), le chercheur 

(fieldworker) peut adopter quatre rôles distincts, allant du participant complet (complete 

participant) à l’observateur complet (complete observer). Entre ces deux rôles situés aux 

extrêmes du continuum d’immersion se trouvent les rôles du participant-comme-observateur 

                                                 
1 Voir également Gold (1969). 
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(participant-as-observer) et de l’observateur-comme-participant (observer-as-participant). On 

peut représenter schématiquement cette situation comme suit : 

Participant-comme-
observateur

Observateur-comme 
-participant Observateur complet Participant complet 

 

Figure 3–3 Les différents rôles de l’observateur dans l’observation des terrains 

 

Le rôle du participant complet se distingue par le fait que l’identité véritable et les intentions du 

chercheur ne sont pas connues de ceux qui sont observés1. Le rôle du participant-comme-

observateur est similaire au précédent, mais s’en distingue par le fait que l’identité du chercheur 

est connue de ceux qu’il observe. Ce rôle se caractérise par le fait 1) que le chercheur développe 

des relations étroites avec ceux qu’il observe, 2) qu’il tisse souvent ces relations sur de longues 

périodes de temps et 3) qu’il consacre plus de temps et d’énergie à participer aux activités 

quotidiennes qu’à observer. Ceci permet de cibler la distinction majeure entre le participant-

comme-observateur de l’observateur-comme-participant puisque ce dernier consacre davantage 

de temps à observer et moins à participer. Conséquemment, le chercheur conserve plus 

d’autonomie et peut quitter plus facilement le terrain afin de reprendre son statut de chercheur. 

Ces avantages ont évidemment leur contrepartie. D’une part, comme les contacts sont plus brefs, 

ce rôle implique parfois une perte sur le plan de la profondeur interprétative. D’autre part, ce rôle 

place souvent le chercheur dans une position délicate. Ce dernier n’étant pas totalement engagé, 

les acteurs observés peuvent se méfier de lui et créer des barrières sur le plan de la 

communication. Finalement, le rôle de l’observateur complet se caractérise par une coupure entre 

le chercheur et les interactions sociales. Dans ce rôle, le chercheur se contente d’observer un 

milieu sans interagir avec celui-ci. Il demeure à l’écart de ceux qu’il observe, il est détaché du 

terrain et n’interagit avec personne.     

 

Lorsque la situation le permettait, selon les acteurs en présence et les sujets traités, les 

interactions ont pu être enregistrées (audio et vidéo). Dans le cadre de notre étude, le chercheur a 

                                                 
1 « The complete participant realizes that he, and he alone, knows that he is in reality other than the person he 
pretends to be. » (Gold, 1969, p.33.) 
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pu filmer l’Équipe 2. Il n’a pas été possible d’enregistrer les Équipes 1 et 3, essentiellement pour 

des raisons de confidentialité et de sensibilité du contenu des interactions. Ensuite, des notes 

libres ont été prises de manière soutenue tout au long des immersions. Notons que si l’analyse du 

discours en interaction favorise les enregistrements de type audio et vidéo (ceux-ci constituent la 

meilleure façon de fixer les données), on peut également recourir au relevé de faits observés et 

simplement notés (Kerbat-Orecchioni, 2005). Dans les cas où le chercheur ne pouvait pas utiliser 

les méthodes d’enregistrement, les sujets des discussions étaient identifiés et le chercheur 

s’appliquait à inclure le plus grand nombre possible de citations (verbatim quotes)1. De plus, les 

observations ont été augmentées des sources de données secondaires suivantes : 1) entrevues 

informelles in situ avec les acteurs, 2) documents administratifs et techniques auxquels le 

chercheur avait accès (plans, schémas, maquette, modélisation 3D, comptes-rendus, notes 

techniques, etc.) et 3) collecte de la couverture médiatique par les principaux quotidiens du projet 

mené par l’Équipe 3.  

 

La mise en chantier de notre parti méthodologique permet de réaliser une forme de triangulation 

que Patton (2002) et Lincoln et Guba (1985) nomment la triangulation par les données. Selon ces 

auteurs, chaque type de données comporte des forces et des faiblesses. Dès lors, la combinaison 

de différentes sources de données ou types de données accroît la validité des résultats et contribue 

à la crédibilité générale des recherches. Pour le dire autrement, une source de données permet de 

compenser les faiblesses d’une autre et vice versa. Par exemple, les biais habituellement liés à la 

prise de notes sont susceptibles d’être limités par la réalisation d’enregistrements de type vidéo. 

 

Avant le début officiel de la collecte de donnée, le chercheur s’est familiarisé avec les différents 

milieux ainsi qu’avec les différents membres des équipes de projet. Dans cette période tampon, le 

chercheur se limitait à l’observation des équipes et discutait librement avec les acteurs. 

Lentement, ces échanges ont permis la création de liens de confiance. Le chercheur a ainsi pu 

multiplier les échanges informels avant et après les rencontres. S’immergeant progressivement, il 

a pu s’impliquer avec les groupes en dehors du contexte spécifique des projets. À titre d’exemple, 

le chercheur a été invité aux lacs à l’épaule d’une équipe, il a assisté à des dîners de groupes dont 

                                                 
1 Dans le champ de la stratégie, les travaux récents de Jarzabkowski et Seidl (2008) se sont construits à partir d’une 
prise de notes détaillées de citations.  
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l’objectif consistait essentiellement à « faire descendre la pression » et « à garder le monde 

ensemble », à des 5 à 7 « juste pour prendre un verre avec nous autres » et il a partagé des repas 

avec plusieurs acteurs individuellement. Chaque occasion permettait au chercheur de se 

familiariser avec les différents membres d’une équipe, leur langage, leur histoire, les « running 

gags » et les surnoms que se donnaient les acteurs.  

 

De concert avec la construction du climat d’échange et de confiance, le chercheur a 

tranquillement entamé la prise de note et l’enregistrement des rencontres. Notons également que 

le chercheur arrivait avant le début et partait après la fin des rencontres de manière à observer 

l’arrivée de l’ensemble des membres, leur départ et surtout de pouvoir prendre en note les 

interactions informelles qui se déroulaient dans ces périodes entourant les rencontres officielles. 

Par cette présence, le chercheur a pu engager des interactions avec les membres, interroger 

certains acteurs et détailler davantage sa compréhension des contextes. Cette attitude semble 

avoir permis, tout long de la collaboration, d’entretenir et de renforcer les liens avec les équipes. 

Dans le cas de l’Équipe 3, le chercher a d’abord intégré l’équipe A. Il a alors développé des liens 

avec quelques-uns des acteurs de cette équipe. Ceux-ci étant des responsables d’autres équipes, le 

chercheur a pu les suivre et ainsi assister aux rencontres des équipes 3B, 3C et 3D.  

 

Les notes d’observations (field notes) constituent la source principale de données et forment un 

corpus d'environ cinq cent cinquante pages. Relativement à l’effort de théorisation, les notes 

issues des observations ainsi que les enregistrements audio et vidéo constituent les données les 

plus importantes. Mentionnons également que les données collectées dans les terrains des 

Équipes 2 et 3 ont été plus importantes que celles collectées dans le terrain de l’Équipe 1. Ces 

dernières ont permis d’amorcer le travail de conceptualisation, mais elles ont surtout fait 

comprendre au chercheur la nécessité d’approfondir le cadre théorique et de préciser son objet 

d’étude. De la même manière, les données collectées dans le terrain de l’Équipe 3 se sont avérées 

plus sollicitées que celles de l’Équipe 2. L’importance des terrains d’échantillonnage suit ainsi 

l’ordre chronologique des immersions. Les données secondaires permettent de supporter le travail 

d’interprétation réalisé. Les détails concernant les observations, les méthodes employées dans 

chaque cas, les types de données collectées, le rôle joué par le chercheur ainsi que la nature des 

équipes sont résumés au Tableau 3–1.  



102 

 

 

 

Tableau 3–2 Tableau des immersions du chercheur aux différents terrains de recherche 
Projets/immersions Projet 1 Projet 2 Projet 3 
Noms des équipes Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3A Équipe 3B Équipe 3C Équipe 3D 
Secteurs d’activités Architecture/ projet 

de construction 
Design/ projet
d’aménagement, design 
d’intérieur   

 Architecture / projet de construction 

Rôles des équipes Comité de 
construction/ suivi 
du projet 

Conception et 
réalisation de projets de 
design d’intérieur 

Comité de 
direction 

Comité des 
opérations 

Comité de 
conception   
 

Comité de 
conception (équipe 
client + équipe 
professionnelle) 

Nombre d’acteurs  6-7     3-4 6-14 7-11 3-6 10-16 
Disciplines 
professionnelles 

Managers 
Directeurs 
Directeurs finances 
Architecte 
Gestionnaire de 
projet 
Entrepreneur 
général 

Designers 
Gestionnaire de projet 
Artisans/Ébénistes 

Architecte 
Avocat 
Ingénieur 
(mécanique, 
électrique, civil) 
Cadres 
Directeurs 
Gestionnaire de 
projet 
Professionnels 
spécialisés 

Avocat 
Ingénieurs  
Cadres 
Directeurs 
Professionnels 
spécialisés 
 

Gestionnaire de 
projet 
Ingénieur 
Architecte 
Professionnels 
spécialisés 
 

Architecte 
Ingénieur 
(mécanique, 
électrique, civil) 
Cadres 
Directeurs 
Professionnels 
spécialisés 
 

Rôle du chercheur Observateur-
comme-participant 

Participant-comme-
observateur 

Participant-
comme-
observateur 

Observateur-comme-participant 

Types de données Observation 
Prise de notes 

Observation 
Prise de notes  
Collecte des documents 
(techniques et 
administratifs) 
Enregistrement audio et 
vidéo des rencontres 

Observation 
Prise de notes 
Collecte des documents (techniques et administratifs) 
Collecte des articles de journaux 

Séances de collecte 
de données (durée : 1 
à 8 heures) 

16     6 12/30 3/30 7/30 8/30

Période d’immersion Automne 2005 Automne 2006 Hiver 2007-Automne 2008 
Retombées 
scientifiques relatives 
aux différents 
terrains 

Étude exploratoire 
(Lalonde et al. 
2007) fondée sur 
des entrevues semi-
dirigées 

Premières tentatives de 
théorisation de thèse 

Article 3 et chapitre complémentaire 
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3.2.5 Les limites de la théorisation 

 

Il apparaît maintenant essentiel d’exposer quelques limites propres à notre démarche.  

 

Avec le protocole proposé, il est évident que nous ne pouvons pas prétendre à une quelconque 

représentativité statistique. Bien que la théorisation ancrée puisse conduire à la quantification des 

données1 (Glaser et Strauss, 1967), cette étude ne propose pas ce type d’analyse.  

 

On peut mentionner ensuite que le parti méthodologique adopté ne permet pas de constituer les 

liens avec le contexte général des projets. On demeure au plan microscopique, c’est-à-dire celui 

de l’acte de management de projet. On se contente ainsi d’étudier différentes rencontres et plus 

précisément encore les interactions verbales par lesquelles se concrétisent les échanges entre les 

acteurs. La complexité du projet se trouve donc nécessairement réduite. De plus, on ne cherche 

pas à suivre l’évolution du processus d’enquête. Ceci exigerait du chercheur qu’il soit 

constamment sur place afin de suivre pas à pas le déroulement des événements dans le temps. 

Une stratégie de collecte de données fondées sur les rencontres d’équipes ne permet pas de 

réaliser un tel suivi. Ainsi, l’étude cible plus modestement les pratiques telles qu’elles se 

présentent hic et nunc. 

 

On peut aussi souligner que notre hypothèse de travail pose une structure fondamentale2 

commune à la base des pratiques professionnelles. Peu importe l’allégeance disciplinaire 

(management, ingénierie, design, etc.), cette structure demeure pour nous la même. Insistons sur 

le fait que cette hypothèse prend prise dans des conceptions connues en design, notamment celles 

de Simon (1996), de Schön (1983) et de Boutinet (2005). Notre tâche ici ne consiste pas à valider 

l’hypothèse de cette structure fondamentale. Comme indiqué en introduction, notre modèle 

cherche plutôt à détailler cette structure du point de vue d’une théorie générale du projet. Pour 

cette raison, on parle moins des disciplines considérées séparément que des pratiques associées 

                                                 
1 « The theory should provide clear enough categories […] they must be clear enough to be readily operationalized in 
quantitative studies when these are appropriate. » (Glaser et Strauss, 1967, p. 3.) 
2 Visser (2006) utilise le qualificatif « générique ».  
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aux conduites à projet. Ce sera la tâche d’études subséquentes d’enrichir notre modèle et de le 

préciser sur la base de protocoles de recherche capables de mettre en évidence les particularités 

disciplinaires.  

 

Un troisième élément à souligner relève de la nature des données collectées. On a clairement vu 

que cette étude se propose d’approcher, un peu à la manière de l’école philosophique de l’analyse 

du langage ordinaire, ce que les acteurs d’un projet disent lorsqu’ils énoncent pour eux-mêmes et 

les autres ce qu’ils font ou veulent faire, ce qu’ils sont en train de faire ou ce qu’ils s’apprêtent à 

faire, ce pourquoi ils le font ou veulent le faire, comment et avec quels moyens ils le font ou se 

proposent de le faire, etc. Il y a un avantage indéniable à considérer l’action ou à approcher ce 

que signifie agir pour un acteur dans cette perspective. En effet, celle-ci évite l’intuition du vécu 

privé des acteurs. Ou, pour le dire autrement, cette perspective prend comme point de départ les 

énoncés publics de l’action et s’appuie donc sur les objectivations de l’expérience des acteurs 

dans le discours. Mais cet avantage constitue aussi une limite puisque de cette manière nous 

n’atteignons pas les délibérations intimes des acteurs. L’étude se situe au niveau des formes 

objectives dans lesquelles s’organise l’expérience de l’enquête chez les acteurs de projet. Or, 

dans la perspective de creuser davantage ce que sont les pratiques inscrites dans les conduites à 

projet, cette dimension privée, réflexive et proprement phénoménologique apparaît essentielle. Ce 

sera, encore une fois, la tâche d’autres études de percer ce registre en employant pour ce faire des 

méthodes appropriées. Comme le souligne Patton (2002), une manière de vraiment connaître 

l’expérience d’une autre personne, c’est de faire soi-même cette même expérience, 

d’expérimenter soi-même le phénomène d’étude. À cet égard, une méthode comme la recherche-

action semblerait tout indiquée. Ceci nous permet par le fait même de remettre de l’avant 

l’importance, pour un champ scientifique relatif à une pratique, du profil profesionnel des 

chercheurs1.   

 

Ensuite, dans le cas de l’article III, on reconnaît la présence de la « contamination » possible des 

données par les modèles de la formation du jugement élaboré par Bos (2004) et celui des points 

de départ de l’argumentation caractéristiques de la rhétorique de Perelman et Olbrechts-Tyteca 

                                                 
1 On peut évidemment penser à d’autres méthodes, notamment celles de l’analyse de protocoles (protocol analysis) 
et de la pensée à voix haute (think aloud protocol) issues des travaux de H.A. Simon. Voir Ericsson & Simon (1993). 
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(2000). Cependant, il ne faut pas oublier d’une part que cette étude fut présentée en partie pour 

son originalité pédagogique et, d’autre part, que l’effort de théorisation qu’elle amorce est 

poursuivi au chapitre 5. En reprenant les termes de Paillé et Mucchielli (2005), la théorisation 

offerte à l’article III présente un modèle vivant. En fait, dans l’esprit de la théorisation ancrée, les 

modèles doivent demeurer ouverts. De la sorte, l’effort de théorisation s’inscrit dans un processus 

continu et jamais achevé1. La théorie est localisée et se ramène uniquement aux conditions 

spécifiques de la recherche et de ses terrains. De nouveaux contextes, de nouvelles données et de 

nouvelles perspectives théoriques sont toujours susceptibles de venir questionner ce modèle. 

Dans une perspective positiviste, une telle démarche de théorisation est critiquable puisqu’elle ne 

parvient pas à un produit théorique qui serait pour ainsi dire clos et universel. Ce qui est 

considéré comme un avantage par certains (perspective interprétativiste-constructiviste) est 

considéré comme une faiblesse par d’autres (perspective positiviste)2.  

 

Nous considérons évidemment cette théorie-comme-processus (theory as process) d’un bon œil. 

L’incomplétude de notre modèle ne « constituera pas une imperfection regrettable, mais une 

condition nécessaire à l’anticipation, par simulation, d’émergences possibles de comportements 

nouveaux » (Le Moigne, 1999, p.41). Dans la perspective que nous adoptons, le modèle du 

phénomène n’est donc plus seulement la carte du territoire (Le Moigne, 1999). Ici « la 

connaissance est construite par le modélisateur qui en a le projet, dans ses interactions 

permanentes avec les phénomènes qu’il perçoit et conçoit » (Le Moigne, 1999, p.23). Le modèle 

construit doit nous permettre d’arpenter et d’explorer ce territoire, c’est-à-dire nous aider à agir 

dessus, à le modifier ou à le transformer dans des conditions favorables. C’est parce que le 

modèle est appelé à intégrer le monde de la pratique et de l’enseignement (il ne reste pas 

uniquement dans le monde de la théorie), qu’il doit rester ouvert : ouvert aux nouvelles 

observations, ouvert aux nouvelles conditions, ouvert aux nouvelles possibilités. Ceci nous 

ramène à la posture caractéristique de cette thèse que nous avons qualifiée de « pragmatiste » ou 

                                                 
1 « Our strategy of comparative analysis for generating theory puts a high emphasis on theory as process; that is, 
theory as an ever-developing entity, not as a perfected product. » (Glaser et Strauss, 1967, p. 32.) 
2 Notons également que l’effet de contamination évoqué ici est inhérent à la méthode de théorisation ancrée. Il 
constitue en fait un point faible de la méthode. En effet, les cadres conceptuels orientent le regard du chercheur alors 
qu’idéalement, les concepts devraient émerger du terrain et des phénomènes. Or, sans chercheur pour les faire parler, 
les phénomènes ne parlent pas tout seuls. Ils demeurent muets et indifférents aux concepts!  
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de « pragmaticiste ». Notre parti reconnaît en effet l’importance de « pragmatiser » les 

connaissances théoriques1. En insistant davantage que ne le fait la théorisation ancrée sur 

l’importance de cette « pragmatisation » et en réhabilitant dans une telle démarche de théorisation 

une posture réflexive, c’est en fait les repères clés de la recherche-projet qui se trouvent sollicités.  

 

Conclusion : sommaire du chapitre 3 

 

En lien avec le cadrage de l’étude exposé en introduction, le parti méthodologique convoque les 

repères de la recherche-projet, c’est-à-dire le parti philosophique du pragmatisme. La recherche-

projet a été présentée comme méthode générale, comme positionnement approprié pour la 

recherche en management de projet. Elle insiste sur l’importance de contribuer aux plans 

théorique et pratique et se pose comme voie féconde pour la formation de praticiens réflexifs en 

management de projet. 

 

Par la suite, nous avons précisé l’ancrage de l’étude au paradigme interprétativiste.  Les 

principaux éléments théoriques de ce paradigme ont été exposés. La présentation de ces éléments 

théoriques a permis d’illustrer la cohérence intellectuelle unissant le parti méthodologique, le 

cadre théorique ainsi que la problématique de recherche. Sur la base de cette cohérence interne, 

un choix éclairé de méthode pouvait être réalisé. La théorisation ancrée s’est montrée tout 

indiquée. Les principaux éléments constitutifs du processus de recherche ont ensuite été 

clairement exposés. Les limites de ce processus ont également été identifiées.  

 

 

                                                 
1 Argyris (1996) insiste sur l’importance de rendre la connaissance « actionnable » (actionable knowledge).  
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CHAPITRE 4. DÉMARCHE DE L’ENSEMBLE DU TRAVAIL ET 

COHÉRENCE DES ARTICLES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DE 

LA RECHERCHE 

 

« … ce que nous comprenons d’abord dans un discours n’est 
pas une autre personne mais un projet, c’est-à-dire 
l’esquisse d’un nouvel être-au-monde. » (Ricœur, 1986, 
p.212.) 
 
 

Ce chapitre fait la synthèse des articles présentés en annexe. Plus particulièrement, il indique les 

objectifs auxquels chaque article répond. Il met en évidence la cohésion des articles les uns avec 

les autres, il montre comment ceux-ci s’articulent à la thèse et de quelle manière ils répondent 

aux attentes de la communauté internationale de recherche en management de projet. 

 

D’un point de vue général, en développant un positionnement épistémo-méthodologique 

particulier, la thèse propose des contributions d’ordre théorique et pratique en management de 

projet. En ce sens, les études présentées en annexe cherchent soit à valider et à justifier davantage 

les positionnements adoptés par la thèse, soit à présenter l’analyse des données, l’effort de 

théorisation qui l’accompagne ainsi que les implications du modèle théorique pour la pratique. 

 

4.1 Article I 

 

La première étude indique comment les théories du projet s’inscrivent en management de projet. 

En ce sens, elle appuie l’élaboration du cadrage de la thèse présenté dès notre chapitre 

d’introduction. On rappelle que l’introduction a permis de mettre en évidence une certaine 

autonomisation du champ du management de projet. À cet égard, nous avons souligné que 

certains développements récents invitaient à mettre l’accent davantage sur la notion de projet que 

sur celle de gestion. Il conviendrait alors, comme l’a souligné Söderlund (2004a, 2004b, 2002), 

de parler du champ du projet (field of project) ou du champ de la recherche projet (project 

research field) plutôt que du champ de la gestion de projet (project management field). L’idée 
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centrale consiste ainsi à opérer une certaine restructuration du champ en insistant davantage sur la 

notion de projet et sur le fait que le projet puisse constituer l’objet ou le concept d’une science ou 

d’une discipline scientique (project field) et pas seulement une pratique (project management). 

Ce faisant, il devient envisageable d’élaborer les théories du projet en management de projet. 

 

Plus particulièrement, l’article I montre en quoi une question de recherche se rapportant à l’acte 

de projet (c’est-à-dire ici à la pratique du management de projet ou à l’acte de management de 

projet) est concevable en management de projet. Sur la base de la distinction terminologique 

entre gestion de projet et management de projet, l’étude réalise une revue comparée critique en 

prenant comme matériau d’investigation un ensemble de textes et d’articles fondateurs en 

management de projet. Elle élabore les modèles Type I et II qui correspondent aux axes de 

recherche propres à la gestion de projet et au management de projet brièvement discutés en 

introduction. L’étude approfondit cette distinction et met en évidence l’opposition des deux axes. 

Elle indique ensuite l’existence d’une friche épistémologique qui permettrait le dépassement de 

cette opposition. Cette friche épistémologique, localisée à même le champ du management de 

projet, correspond en fait à celle du design considéré dans un sens large; c’est-à-dire celle des 

disciplines du projet et des théories du projet.  

 

En illustrant l’ancrage des théories du projet en management de projet, ce premier article se 

présente en tant que complément au chapitre d’introduction. Il contribue au déploiement de ce 

chapitre et le valide auprès de la communauté internationale de recherche en management de 

projet1. Plus particulièrement, elle permet l’avancement des réflexions entourant la problématique 

épistémologique du champ. Le traitement de cette problématique occupe une place importante au 

sein des débats de la communauté internationale et, à cet égard, son traitement s’avère 

actuellement incontournable.  

 

Enfin, bien que cette première étude n’aborde pas directement les objectifs d’ordre théorique et 

pratique de la thèse, elle pointe déjà dans leur direction. En effet, en suggérant de porter une 

attention particulière aux actes de management de projet, on retrouve dans l’article I l’origine 

                                                 
1 Notons qu’une version modifiée de cette étude fut également présentée dans le cadre des colloques de 
l’International Research Network on Organizing by Projects (IRNOP), Berlin, 2009. 
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même de notre problématique de recherche. En substance, cet article indique que les actes de 

management de projet représentent des raisonnements pratiques, à la fois motivés et 

intentionnels. De ce fait, les actes de management de projet peuvent être observés, rapportés et 

discutés et ainsi former le sujet d’études empiriques.  

 

4.2 Article II 

 

Le second article rappelle tout d’abord le contexte des échecs des projets et la crise du savoir en 

management de projet. Cette étude précise en ce sens la problématique à laquelle la thèse 

souhaite s’attaquer. Plus particulièrement, son objectif consiste à réaliser une revue de littérature 

adoptant comme objet d’investigation la pratique du management de projet. L’étude se 

caractérise par l’élaboration d’un modèle typologique des différentes théories de la pratique telles 

que nous pouvons les retrouver dans le champ du management de projet. Elle permet de préciser 

la nature des théories construites dans la friche épistémologique des théories du projet élaborée 

par l’article I : elle qualifie ces théories de pragmatistes, elle poursuit le développement 

conceptuel entamé à la première étude, elle détaille davantage les objets et les phénomènes 

d’investigation propres aux théories du projet, elle insiste sur l’importance du cadre de la 

philosophie pratique et met en évidence les liens avec le champ élargi des théories 

organisationnelles.  

 

L’article II met également en plan certains aspects d’ordre méthodologique propre à l’effort de 

théorisation. Notons que ces aspects méthodologiques sont précisés à partir de la particularité des 

questions recherche et des immersions dans les différents terrains constitutifs de la thèse. Enfin, 

cet article souligne l’importance de la posture réflexive caractéristique de l’effort de théorisation 

et, d’un point de vue plus général, l’importance des théories pragmatistes du management de 

projet.  

 

Ainsi, on peut dire que l’article II éclaire le cœur de la thèse. 

• Il reprend l’essentiel de la revue de littérature présentée dans notre chapitre 2 et 

valide auprès de la communauté de recherche internationale le positionnement de 
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la thèse vis-à-vis des autres travaux constitutifs du champ du management de 

projet. 

• Il rend compte de l’origine de nos questions de recherche en exprimant de façon 

critique les générations précédentes de modèles. 

• Il explicite les différents protocoles de recherche pouvant être déployés dans la 

perspective pragmatiste proposée. 

• Finalement, il souligne l’importance de l’attitude réflexive qui caractérise la 

posture du chercheur face à son objet d’investigation et son effort de modélisation 

théorique.  

 

4.3 Article III 

 

Alors que les articles I et II assurent par une réflexion critique le positionnement de la thèse à 

l’égard des questions épistémologique, méthodologique, pratique et réflexive, l’article III 

contribue principalement au pôle théorique. Il poursuit le développement d’une première étude 

empirique (Lalonde et al., 2007) et formule une réponse à la première question de recherche 

énoncée au chapitre 2. Sur la base du protocole de recherche présenté en détail au chapitre 3 et à 

travers l’effort d’interprétation et de modélisation propre à une démarche de théorisation ancrée, 

cette troisième étude entreprend la description du processus par lequel les acteurs enquêtent les 

contextes de projet.  

 

Plus particulièrement, l’article illustre comment les acteurs cherchent à transformer une situation 

en engageant un processus d’enquête (inquiry). C’est au discours inhérent à ce processus 

d’enquête que s’intéresse l’article III. Ce dernier adopte un point de vue résolument 

microscopique sur la pratique du management de projet. Il examine comment les acteurs 

décrivent et analysent une situation de projet. Évidemment, une telle exploration du discours des 

acteurs de projet a impliqué la convocation d’un cadre théorique capable de faciliter 

l’exploitation et l’interprétation des données. Ce cadre a été présenté au chapitre 2. L’article III 

reprend succinctement la présentation de ce cadre.  
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L’objectif de l’article consiste à identifier certaines configurations dans les discours prononcés 

par les acteurs et, éventuellement, à solliciter ces configurations comme levier de réflexivité 

pouvant permettre l’amélioration de la qualité des interactions entre les acteurs. En termes 

pragmatistes et de manière à faire contraste avec la tradition plus orthodoxe de recherches en 

gestion de projet, l’outil essentiel de la pratique n’est plus rapporté à des techniques de gestion à 

proprement parler. Ce sont les mots, les paroles et les interactions qui se présentent comme 

moyens d’intervention. Cette étude pose que l’investigation des pratiques entourant l’enquête en 

situation de projet est incontournable afin d’approfondir notre connaissance du management de 

projet. Compte tenu de la complexité grandissante des projets, l’interdépendance des acteurs est 

inévitable. Le déploiement de collaborations capables d’aiguiser les jugements et les réflexions 

faites en situation est nécessaire à une prise de décision éclairée, responsable et acceptable pour 

l’ensemble des parties prenantes.  

 

Tirée du chapitre 2, la question de recherche au cœur de l’article III est la suivante : à partir du 

discours constitutif des échanges entre les acteurs, comment pouvons-nous caractériser le 

processus d’enquête que les acteurs réalisent afin de saisir une situation de projet? Ou, pour 

l’énoncer autrement : de quelle manière les acteurs en interaction utilisent-ils le discours afin 

d’intervenir dans les conduites à projet? L’objectif consiste à saisir ce discours et à l’interroger 

afin de mieux comprendre la manière qu’ont les acteurs de pénétrer et de questionner les 

situations de projet.  

 

Sur la base des observations et des analyses, les interactions verbales font apparaître deux 

orientations d’enquête bien distinctes. Ces deux directions jalonnent le processus d’enquête. Elles 

ont été identifiées à partir de l’analyse des questions que les acteurs s’adressent les uns aux 

autres; ce que nous avons appelé les pratiques de questionnement. Plus particulièrement, deux 

catégories de questions différentes ont été dégagées, l’une se rapportant à la connaissance et 

l’autre à l’action.  

 

Par les questions appartenant à la première catégorie, les acteurs mettent en place des repères 

capables de donner forme à une situation. Ainsi, les acteurs questionnent le réel et cherchent des 

informations permettant la description d’un contexte. Ces questions relèvent aussi bien 
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d’éléments de gestion (planification, contrôle, etc.) que d’éléments de conception. Peu importe la 

facette du projet interrogée, ces questions se présentent à profusion et donnent un sens aux 

interactions en les orientant de façon à mettre en plan divers aspects d’une situation. Ce par quoi 

ces questions sont intéressées, c’est le « quoi » de la situation. De la sorte, on peut affirmer 

qu’une partie des interactions verbales entretenues par les acteurs de projet est dirigée de manière 

à valider la nature d’un contexte. Par ces questions et les réponses qui y sont apportées, les 

acteurs argumentent sur la structure du réel, c’est-à-dire ici le projet et, plus particulièrement, une 

situation précise du projet.  

 

La seconde catégorie contraste avec la première. Les questions qui la composent concernent 

moins ce qui a été fait que ce qui peut se faire ou qui pourrait être fait. Ce que ces questions 

concernent, ce sont les possibilités ou les options qui se présentent aux acteurs qui font face à une 

situation. Ainsi, contrairement à la catégorie précédente, ces questions ne concernent pas la 

définition ou la description de la situation, mais ce qui, dans cette situation, semble préférable 

pour la modifier. Dans ce second ensemble de questions types, les acteurs ne se rapportent plus 

au projet de la même manière. Les acteurs ne cherchent plus à interroger la situation en tant que 

telle. Ce qu’ils questionnent, ce sont les meilleurs choix possibles, les décisions les plus justes et 

les mieux adaptées à un contexte particulier. Par ces questions, les acteurs entament une enquête 

d’une autre nature qui consiste en un processus par lequel les possibilités d’engager telle ou telle 

action sont évaluées et appréciées selon des critères distincts. La distinction majeure entre ce 

second type de questions et le premier repose sur le fait que l’attention des acteurs porte moins 

sur les choses qui se trouvent là devant eux que sur l’action, l’intervention et donc sur le devenir 

même du projet. Qu’allons-nous faire au juste? Pourquoi faisons-nous ceci et pourquoi le faisons-

nous comme ça? Y a-t-il une autre façon de faire les choses? À cet égard, la distinction établie 

par Linehan et Kavanagh (2006) entre l’ontologie de l’être (ontology of being) et du devenir 

(ontology of becoming) prend tout son sens. Ce deuxième type de question quitte l’être des 

choses et engage le devenir même du projet. 

 

En s’attardant désormais non pas aux questions, mais plutôt aux discours qui s’en suivent, on 

note sans surprise la formulation d’opinions. Ces dernières, dépendamment du type de questions 

auquel elles se rapportent, présentent des qualités différentes. Une manière probante de distinguer 
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les échanges qui suivent les questions types consiste à solliciter les notions de faits et de valeurs 

sur lesquelles repose, selon Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000), le déploiement de tout 

discours. La pratique des acteurs semble ainsi pouvoir être rapportée ou bien  

 

• à des actes de discours concernant certains objets, matériaux ou événements reliés 

au projet et qui se présentent par l’entremise de ce que nous avons appelé les pratiques 

de description 

• ou bien à des actes de discours concernant plutôt la conduite des acteurs eu égard 

au projet et qui se présentent par l’entremise de ce que nous avons appelé les pratiques 

de conception. 

 

En résumé, les discours pénètrent les situations de projet en empruntant deux chemins distincts, 

ce que nous avons appelé la bidirectionnalité des pratiques d’enquête. C’est cette bidirectionnalité 

du processus d’enquête que les interactions verbales permettent d’illustrer. Cependant, bien que 

la manière par laquelle un acteur questionne une situation de projet se présente selon deux 

directions distinctes, ces deux directions semblent faire partie d’un seul et même processus. 

L’erreur consisterait en fait à séparer une direction de l’autre ou à ne voir dans la pratique du 

management de projet que l’une ou l’autre de ces directions.  

 

Cette étude montre que les acteurs décrivent et explorent les situations de projet par l’entremise 

d’un discours dans lequel les deux directions s’enchevêtrent, où l’une et l’autre s’influencent 

mutuellement. Il ne semble pas y avoir de cassure entre l’une et l’autre, mais plutôt un 

mouvement plus fin de va-et-vient. Cette illustration et l’interprétation de la pratique qu’elle rend 

possible sont notablement encastrées dans une perspective rhétorique du discours, perspective 

selon laquelle les faits ne sont jamais totalement neutres. En ce sens, notons que notre modèle 

confirme bien le travail de Dorst et Cross (2001) qui illustrent la pratique du design par un jeu 

entre l’espace problème (problem space) et l’espace solution (solution space), espaces qui dans 

nos termes reposent sur les pratiques de description d’une part et les pratiques de conception 

d’autre part.  
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Enfin, notons que cette dernière caractéristique du modèle permet d’émettre une mise en garde à 

l’endroit de certains travaux récents en management de projet. On pense par exemple aux travaux 

déjà cités de Linehan et Kavanagh (2006). En effet, nous ne croyons pas qu’il faille choisir entre 

l’un ou l’autre des types d’ontologie identifiés par ces auteurs, ni qu’il faille en favoriser l’un ou 

l’autre, ni même encore qu’il faille engager plus activement des travaux fondés sur l’ontologie du 

devenir1. Le modèle théorique dont nous avons entrepris l’élaboration à l’article III suggère 

plutôt, si l’on peut présenter les choses ainsi, la cohabitation de ces ontologies dans les conduites 

à projet. En mettant incessamment en rapport des pratiques de description avec des pratiques de 

conception, la pratique du management de projet se pose davantage dans la dialectique des 

ontologies identifiées par Linehan et Kavanagh (2006) que dans l’une ou l’autre prise isolément.  

 

L’étude au cœur de l’article soutient que les pratiques entourant la description et la qualification 

du réel n’ont de rôles en management de projet que dans la mesure où elles sont adjointes à 

d’autres formes de pratiques qui permettent d’orienter l’action. Pour le dire autrement, dans un 

contexte de projet, l’analyse d’une situation n’a de sens que dans la mesure où elle se rapporte 

par la suite à une initiative qui entreprend quelque chose de nouveau, c’est-à-dire qu’elle rend 

possible l’action. Cependant, de manière corrélative, on remarque que cette initiative, du moins 

dans l’exercice d’une profession au plein sens du terme, n’a de sens (n’est responsable) que dans 

la mesure où elle analyse consciencieusement la situation dans laquelle elle cherche à intervenir. 

C’est ainsi que l’on fait reposer le modèle théorique de l’article III sur deux grandes catégories 

d’actes ou deux grandes formes de pratique types, chacune de ces pratiques pouvant être 

rapportée à une ontologie du projet distincte. D’une part des pratiques de description des 

situations, qui appuient le concept de pratiques de compréhension forgé par Sergi (2009a), 

d’autre part, en complément aux pratiques de définition, des pratiques de conception par 

                                                 
1 Linehan et Kavanagh (2006) s’appuient sur les travaux antérieurs de Chia (1997) afin de distinguer deux ontologies 
types, soit l’ontologie de l’être (ontology of being) et l’ontologie du devenir (ontology of becoming). Dans la 
perspective d’une ontologie de l’être, la prééminence est donnée aux objets, aux choses, aux états, aux événements et 
aux noms. Selon les auteurs, cette ontologie est à la base des approches classiques de la gestion de projet. Au 
contraire, dans une perspective propre à une ontologie du devenir, qui contraste avec la précédente et se pose comme 
voie alternative, la prééminence devrait être accordée aux processus, aux verbes, aux activités, à la construction des 
entités et, conséquemment, au rôle du langage, des relations, de la compréhension intersubjective et de 
l’interprétation dans les tentatives de faire sens des conduites à projet. 
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lesquelles les acteurs décident, choisissent et transforment cette même situation sur la base de 

logiques d’action distinctes.   

 

Finalement, l’article III présente le modèle théorique comme un outil de pensée à l’usage des 

praticiens et insiste sur la posture pragmatiste dans laquelle l’effort de théorisation a été campé. 

Le chapitre 5 qui suit porte sur les résultats complémentaires et prolonge la théorisation entamée 

par l’article III. Plus particulièrement, le chapitre 5 offre des éléments de réponse à la seconde 

question de recherche et déploie davantage les pratiques de conception. Ensemble, l’étude 

exploratoire (Lalonde et al., 2007), l’article III et le chapitre 5 constituent les contributions 

théoriques de la thèse et permettent l’avancement des connaissances au sujet de la pratique du 

management de projet.  

 

4.4 Sommaire de la thèse 

 

En résumé, le chapitre 1 positionne la thèse à partir du cadrage propre aux théories du projet. Le 

chapitre 2 recense les principales constructions théoriques appartenant au champ du management 

de projet et entreprend la critique de ces constructions depuis le point de vue de la pratique. Il 

détaille un cadre théorique pouvant faciliter l’investigation de la pratique du management de 

projet et énonce la problématique de recherche. Le chapitre 3 indique les modalités du protocole 

de recherche retenu et justifie la posture à la fois pragmatiste et réflexive dans laquelle le 

chercheur s’est maintenu. 

 

Les articles I et II présentés en annexe viennent consolider le positionnement épistémo-

méthodologique évoqué aux chapitres 1, 2 et 3. Le chapitre 5 apporte des éléments de réponse à 

la problématique de recherche et poursuit les développements théoriques entamés par l’article III. 

Comme l’article III, le chapitre 5 insiste sur l’importance de constituer des modèles théoriques 

pouvant féconder la pratique professionnelle. Le chapitre 6 souligne l’originalité de la thèse en 

discutant de quelques éléments de comparaison avec des travaux similaires et en défendant une 

conception plurielle de la logique en situation de projet. Enfin, la conclusion reprend 

sommairement les contributions de la thèse en abordant distinctement les plans théorique, 
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pratique et pédagogique. Une piste de recherche pouvant permettre la poursuite de ces travaux est 

identifiée et brièvement commentée.   
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CHAPITRE 5. ANALYSE DES DONNÉES  (RÉSULTATS 

COMPLÉMENTAIRES) − LES LOGIQUES D’ACTION EN 

MANAGEMENT DE PROJET 

 

Ce chapitre s’inscrit dans la foulée de l’article III. L’effort de théorisation qu’il présente explicite 

davantage l’une des grandes formes de pratique identifiées par cette étude : les pratiques de 

conception. Les pratiques de conception mettent en évidence les manières par lesquelles les 

acteurs prennent part au déroulement des conduites à projet. Par ces pratiques, les acteurs 

s’engagent dans la situation, agissent dessus en pratiquant une certaine intervention qui peut 

modifier le cours des choses. Ces pratiques vont mettre en évidence des logiques d’action par 

lesquelles les acteurs se donnent le droit d’intervenir. En ce sens, ce chapitre se présente comme 

une réponse à la seconde question de recherche énoncée au chapitre 2. Rappelons cette question : 

sur la base des interactions verbales, est-il possible de mettre en évidence des logiques d’action à 

partir desquelles les acteurs agissent dans les situations de projet?  

 

Le chapitre se scinde en plusieurs parties, correspondant à différentes familles de pratiques de 

conception. Chaque famille possède une visée particulière et renvoie ainsi à une axiologie propre. 

C’est la tâche de ce chapitre de décrire ces différentes familles de pratiques de conception, leur 

mode de fonctionnement, les logiques d’action qu’elles sous-tendent ainsi que la manière par 

laquelle ces familles s’articulent les unes aux autres dans les conduites à projet.   

 

5.1 Les pratiques de conception 

 

Le concept de pratiques de conception recouvre la manière qu’ont les acteurs d’agir dans une 

situation. Par ces pratiques, un acteur soutient une préférence particulière. Notons que le concept 

entretient des liens étroits avec celui de générateur primaire (primary generator) de Darke 

(1984). Comme nous l’avons vu au chapitre 2, le générateur primaire constitue une forme de 

point de départ de l’enquête en design. Dans la mesure où ce point de départ génère une solution 
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possible, il possède une certaine force performative. Il met en évidence le fait que les objectifs 

des designers ne proviennent pas uniquement de spécifications techniques précises, mais 

également de valeurs qui appartiennent aux designers. Les designers transportent ces valeurs avec 

eux et les introduisent dans leur pratique.  

« The concept or objective that generates a solution is here called the ‘primary 
generator’. It can in fact be a group of related concepts rather than a single idea. These 
objectives form a starting point for the architect, a way into the problem; he does not 
start by listing all the constraints. Any particular primary generator may be capable of 
justification on rational grounds, but at the point when it enters the design process it is 
usually more of an article of faith on the part of the architect, a designer-imposed 
constraint, not necessarily explicit. » (Darke, 1984, p. 181.) 
 

L’auteure poursuit en donnant des exemples. « Among the architects interviewed various 

objectives served as primary generator: to express a site, to provide for a particular relationship 

between dwelling and surroundings, to maintain social patterns, and the like. » (Darke, 1984, p. 

181.) En fait, selon Darke (1984), dans la mesure où les capacités cognitives des acteurs ne 

peuvent pas traiter un problème dans sa totalité, ces derniers doivent réduire la variété des 

solutions envisageables. « To do this, they [the architects] fix on a particular objective or small 

group of objectives, usually strongly valued and self-imposed, for reasons that rest on their 

subjective judgment rather than being reached by a process of logic » (Darke, 1984, p. 186.) 

Ainsi se pose la fonction essentielle du générateur primaire : circonscrire l’attention du designer 

sur un objectif particulier.  

 

Tel qu’entendu ici, le concept de pratiques de conception permet en fait d’approfondir celui du 

générateur primaire qui ne précise pas les lignes d’action types engagées par les acteurs. Du point 

de vue de cette étude, le générateur primaire repose sur un ensemble de pratiques distinctes que le 

concept de pratiques de conception tente de réunir. C’est par ces différentes pratiques que le 

générateur primaire évoqué par Darke (1984) est inséré en situation. Ces pratiques illustrent des 

modes d’action qui projettent un objectif ou la manière d’entrevoir la résolution d’un problème. 

En ce sens, le générateur primaire se trouve nécessairement enchâssé dans des formes de 

pratiques qu’il convient de préciser.  
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Considérant les multiples possibilités en termes de décisions, de plans d’action et de choix, on 

pourrait conclure à l’impossibilité d’identifier des configurations d’action plus générales utilisées 

par les acteurs car elles seraient, vraisemblablement, aussi variées que les choix auxquels elles se 

rapportent. Pourtant, à la manière des travaux antérieurs de Boltanski et Thévenot (1991), nos 

observations suggèrent le contraire. Si les travaux de Bolstanski et Thévenot (1991) ont permis 

d’identifier six grandes conventions de justification distinctes, nos observations des équipes de 

projet conduisent à cinq formes de pratiques distinctes, chacune évoquant une logique servant, 

aux côtés des autres, à orienter l’action. À l’instar du générateur primaire, ces pratiques peuvent 

également être justifiées sur une base rationnelle1. La complexité des conduites à projet provient 

ici de la coexistence et de la confrontation possible de ces différentes pratiques types qui 

circonscrivent l’action et la rationalité en contexte de projet.  

 

Cinq pratiques types ont été extraites du corpus de données. Ces pratiques sont représentées 

brièvement par la Table 5.1. Les sous-sections qui suivent (5.2.1–5.2.5) décrivent ces pratiques et 

présentent chacune un tableau sommaire. Chaque tableau offre quelques extraits d’interactions 

verbales, indique les éléments caractéristiques d’une pratique et présente une série d’actes 

auxquels les discours renvoient. L’objectif de ces sommaires est d’offrir, en un coup d’œil, la 

synthèse d’une pratique type et de faciliter la comparaison entre les pratiques. Au final, ce sont 

les situations considérées individuellement qui doivent permettre de départager ces pratiques qui 

cherchent à légaliser, à régulariser, à saisir une opportunité, à rendre fonctionnel et à 

personnaliser les conduites à projet. Ces pratiques mettent en évidence les logiques d’action de la 

légalisation, de la régularisation, de l’opportunisation, de la fonctionnalisation et de la 

personnalisation. 

 

                                                 
1 Par là nous entendons que l’orientation de l’état de conscience de l’acteur n’est pas dirigée de manière irrationnelle. 
Au contraire, comme le suggère Boudon (1995, 1999), cette orientation peut être dite rationnelle dans la mesure où 
l’acteur a des raisons fortes de penser comme ci ou comme ça, de poser tel élément comme étant préférable à tel 
autre. Ces raisons, il est vrai, peuvent aussi être fausses et donc contestables, critiquables, discutables, litigieuses, 
fragiles, vulnérables, etc. Il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent être dites rationnelles à condition d’élargir 
notre conception de la rationalité, que nous ne ramenions pas sa définition à la rationalité classique telle que l’entend 
le modèle du choix rationnel. La rationalité prise en ce sens s’éloigne de la logique mathématique, hypothético-
déductive, quantitative et inclut une conception argumentative de la raison pour laquelle le jugement de valeur 
reprend sa place. 
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Tableau 5–1 Cinq pratiques de conception types présentes dans les conduites à projet 

 Les types de 
pratiques 

Les relations types créées 
A = acteur de la situation 
E = élément de la situation 
 

Les actes auxquels 
renvoient les discours 

Les principaux 
éléments de référence 

retrouvés dans les 
discours 

 
Les pratiques de 
légalisation 
 
 
 

 

 

 

 
On se conforme 
On se plie 
On se protège 
On fait valoir son droit 
On use de son autorité 
On assume 

 
 
Mandat, lois, normes, 
conventions, contrats,  
certification, 
authentification, 
réglementation, etc. 
 
 

 
Les pratiques de 
régulariation 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
On compare 
On révise 
On mesure 
On suit 
On vérifie 
 

 
Liste, priorités, ordre, 
position, procédure, 
méthode, démarche, 
référence, charte, 
échéancier, contrôle, suivi, 
etc. 

 
Les pratiques 
d’opportunisation 
 
 
 
 
 
 
 

  
On communique 
On affiche 
On informe 
On persuade 
On incite à 
On suggère 
On se positionne 
On séduit 
On flatte 

 
 
Honneurs, gains, pouvoirs, 
bénéfices, image, 
annonche, affiche, 
événement promotionnel, 
communiqué, conférence, 
discours, réputation, 
visibilité, etc. 

 
Les pratiques de 
fonctionnalisation 
 
 
 
 

  
On augmente 
On réduit 
On facilite 
On coupe 
On limite 
On calcule 

 
 
 
Rentable, profitable, 
durable, efficace, pratique, 
commode, sécure, 
avantageux,etc. 

 
Les pratiques de 
personnalisation 
 
 
 
 
 

E1 E3... 

E2 

A1, A2, A3,… 

1 

A2 

E1, E2, E3,… 

A1 

E1, E2, E3,… 

A1 A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
 On exploite 
On recycle 
On sécurise 

 

A2 

   A1 

2 
 

E

On se dépêche 
 
 
On supporte 
On protège 
On encourage 
On reconnaît 
On écoute 
On honore 

 
Confiance, entraide, 
félicitation,  remerciement, 
recommandation, marque 
de respect, etc. 

A3 
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5.1.1 Les pratiques de légalisation 

 

Les pratiques de légalisation correspondent à ce qu’un acteur évoque lorsqu’il réfère, d’une 

manière ou d’une autre, à une forme quelconque de préjudice. Par exemple, payer ce qui ne 

devrait pas être payé se présente aux yeux d’un acteur comme un préjudice (Table 8.2). « Je ne 

paye pas le voyage. Je considère que c’est inclus dans leur tarif horaire. Les frais reliés à la 

formation sont inclus dans ce tarif, donc moi je te paye pas ce voyage ». Dans une telle situation, 

où l’on juge que les frais sont inclus, il convient et il est légitime de ne pas payer.  

 

En fait, peu importe l’objectif particulier que l’acteur vise, du point de vue général de cette 

pratique type, celui-ci se rapporte à la légalisation d’une situation. Les pratiques de légalisation 

sont constituées d’actes par lesquels les acteurs tentent de préserver un droit ou de recouvrer un 

droit. Les pratiques de légalisation entraînent à agir de manière conforme ou à souhaiter ce qui est 

juste en fonction de la légalité ou de la non légalité d’un comportement. Peu importe que le 

préjudice soit avéré ou potentiel, le discours inhérent à cette pratique met en jeu, soit 

explicitement soit implicitement, un acteur ou une partie prenante qui cause une forme de 

préjudice (ou est en voie de le faire) et un autre acteur contre lequel ce tort a été causé (ou 

s’apprête à l’être). « Si vous voulez vous assurer d’une marque de qualité pour la quincaillerie, je 

suggère d’inscrire cette marque dans le devis. »  

 

Ce dernier extrait, dans lequel l’acteur cherche à prévenir un préjudice potentiel relié à la qualité 

de certaines composantes du projet, permet de décrire la nature tripartite des pratiques. Ici, la 

métaphore du contexte juridique (qui n’est évidemment pas sans lien avec le choix de l’étiquette 

de cette catégorie) est tout à fait appropriée afin d’expliciter cette nature tripartite des pratiques 

de légalisation. En effet, on doit comprendre que par celles-ci, un acteur se défend ou accuse, se 

protège de menace éventuelle ou entame des procédures lui permettant de retrouver ce qu’il 

aurait injustement perdu. C’est à l’égard d’un intérêt, d’un privilège ou d’un bien et du rapport 

des différents acteurs à ce bien qu’opère l’ensemble de pratiques relié à la légalisation. Les 

situations de projet mettent ainsi en évidence un acteur qui serait pour ainsi dire coupable, c’est-

à-dire celui qui, injustement, s’intercale entre une chose ou un bien et le droit d’un autre acteur – 

la victime– à cette chose. Dans tous les cas, les pratiques de légalisation sont susceptibles 
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d’évoquer, de manière analogue au contexte judiciaire, une victime, un coupable et une règle. 

L’acteur est donc un acteur à la fois séparé et protégé par une règle contre les empiètements 

possibles d’autres acteurs ou parties prenantes du projet. Cet acteur qui demande davantage que 

ce qui lui est dû, qui reçoit davantage ou prend plus que sa part, est susceptible d’être critiqué et 

donc de subir les torts d’un acte qui puiserait son sens dans ce que nous pourrions appeler, en 

accord avec ce type de pratique, un critère de légalisation.  

 

Pour schématiser la pratique de la légalisation, on articule ainsi deux acteurs et une chose au sujet 

de laquelle un conflit survient ou peut survenir. Insistons sur le fait que la fonction de ce type de 

pratique ne consiste pas uniquement à rétablir entre les acteurs l’égalité rompue à la suite d’un 

avantage illicite mais aussi, dans la mesure où cette pratique peut être dite punitive, à prévenir 

certains écarts de conduite. On obtient alors les relations [A1-(E1, E2, E3,…)-A2] ou A1 et A2 

sont les acteurs ou les parties prenantes en présence et E un élément caractéristique d’une 

situation pour lequel un différend se présente. 

 

E1, E2, E3,… 

A1 A2 
 

Figure 5–1 Relations types propres aux pratiques de la légalisation 

 

Cette caractérisation générale des pratiques de légalisation étant faite, considérons maintenant 

avec plus de détails ce qui les compose. Nous avons souligné que la relation [A1-E-A2] se 

rapporte en fait à des règles diverses ou à des normes. De quelles règles, normes ou structures 

parlons-nous ici? Le premier extrait que nous avons évoqué précédemment en faisait déjà 

implicitement mention à travers la notion de tarif horaire. Ces règles relèvent en fait de diverses 

ententes entre les acteurs. Par celles-ci, les acteurs fixent, par exemple, les modalités d’un salaire. 

Les pratiques de légalisation mettent ainsi en jeu un ensemble de structures relativement 

formelles qui suggèrent une voie pour l’action. Ces pratiques attestent, authentifient, certifient, 
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confirment, enregistrent, officialisent, reconnaissent, assument, protègent, réclament, défendent, 

attaquent, accusent, etc.  

 

Les échanges entre les acteurs se trouvent normalisés par des objets qui dictent les rapports entre 

les acteurs. Ces objets, qui prennent habituellement la forme de divers documents officiels, 

statuent sur les droits, les rôles, les responsabilités, les devoirs et les obligations des différents 

acteurs et parties prenantes. On pense par exemple aux ententes contractuelles ainsi qu’aux 

conventions établies ou consenties entre les acteurs. La volonté propre à une partie prenante ou à 

un acteur se trouve alors subordonnée à la volonté générale telle qu’elle se trouve définie par une 

règle ou un ensemble de règles que les documents explicitent et structurent en un tout. Comme le 

met en évidence le Tableau 5–2, plusieurs objets de ce type ont été observés. Ces objets ont en 

quelque sorte la tâche de représenter et de rendre disponibles les règles. Pour en faire une 

énumération, mentionnons : les contrats, les conventions collectives, les ententes cadres, les 

partenariats, les mandats, les attestations, les certifications, les constats, les organigrammes, la 

commande, le tarif horaire, le programme, les offres de service, etc.  

 

Ces objets ont la particularité d’être négociés par les acteurs. L’action repose alors sur le 

formalisme d’un document quelconque par lequel les acteurs sont liés dans le projet. Les termes 

du document agissent comme des règles en fixant les modalités des rapports des acteurs entre eux 

et des acteurs avec différentes dimensions et obligations qui se rapportent au projet. La présence 

de plus en plus fréquente des avocats dans l’arène des projets, dont la spécialisation consiste 

précisément à scruter et structurer la constellation d’objets associée à la logique de la légalité, 

l’élargissement de leur rôle en contexte de projet et l’enjeu capital désormais rattaché à la qualité 

des documents contractuels et leur gestion sont d’autres indicateurs de l’importance de ce type de 

pratique.  

 

Notons qu’ici les pratiques rapportées à la légalisation ne se limitent pas à un cadre juridique 

strict. Les pratiques de la légalisation prennent aussi en considération les structures hiérarchiques 

de commandement et l’ensemble des éléments qui sont réglementés, officiels, autorisés et dont 

les détails sont convenus et forment des procédures devant normalement être suivies. Ainsi, les 

acteurs doivent respecter les structures et les commandements sous peine de réprimande. « Là, là, 
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si y s’y fait pas au projet sans église, c’est moi le client, j’ai beaucoup de respect pour lui, eh 

bien je vais le mettre dehors ». Les titres qui permettent l’identification des acteurs sont donc 

importants, car ils permettent aux uns et aux autres de se situer dans la structure. Ici, l’acteur est 

titulaire, client, patron, délégué ou représentant d’une autorité, d’une organisation ou d’un groupe 

qui lui confère certains droits lui permettant d’exercer un certain pouvoir sur les choses et les 

acteurs.  

 

Du point de vue des pratiques de légalisation, les différentes actions doivent ainsi être validées et 

officialisées tout en respectant les contrats et les ententes sur lesquelles les acteurs ont statué. Les 

actions entreprises par les acteurs doivent suivre « le cours normal des choses » de sorte que le 

processus soit juste. Un acte qui ne respecterait pas ce cours normal est susceptible d’être 

critiqué, attaqué, blâmé et, en exagérant, qualifié d’illégal. Pour ce type de pratique, un acte est 

considéré comme suspect précisément dans la mesure où il enfreint une règle. S’il devient 

suspect, il n’est probablement pas impartial, équitable ou transparent et véhicule fort 

probablement des conflits d’intérêts que l’on chercherait à dissimuler. Ainsi, avant le dépôt de 

toutes études dans une base de données, le sceau du directeur doit avoir été apposé parce 

que « c’est la façon de faire ». C’est par ce critère que les passe-droits sont dénoncés et les 

déviations aux ententes susceptibles d’être réprimandées.  

 

Les formes légales considérées dans un sens large concernent donc non seulement les lois, les 

droits, les législations et les contrats par lesquels les acteurs sont reliés aux choses, mais aussi ces 

autres objets qui cherchent à stabiliser les conduites : les décrets ministériels, les ordres, les 

ordonnances, les formalités, les procès-verbaux, les mandats, les protocoles d’accord, les lettres 

officielles, les accusés de réception ainsi que les comptes rendus de toutes sortes qui s’assurent de 

mettre par écrit le contenu des réunions d’équipes, des assemblés générales, des rencontres au 

sommet, des conseils d’administration, des « lacs à l’épaule », des sessions et des concertations 

publiques. Ces objets inscrivent les pratiques de légalisation dans une matérialité et donnent aux 

divers acteurs des références ainsi que des informations qui se présentent comme de véritables 

instruments permettant les échanges, les délibérations et les décisions relatives aux pratiques de 

légalisation.  
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En résumé, les pratiques de légalisation permettent d’initier des actes par lesquels les acteurs 

attestent, authentifient, certifient, confirment, constatent, enregistrent, légitiment, officialisent et 

reconnaissent. Par l’entremise de divers objets et en se référant à ceux-ci, les acteurs assurent la 

légitimité de leur conduite ou la remise en question des conduites d’autres acteurs. Lorsque les 

obligations relatives à la légalité des choses ne sont pas respectées par un ou des acteurs, 

l’assujettissement à ces objets autorise et légitime un acteur à initier une démarche ou une 

procédure capable de redresser la situation. La Tableau 5–2 qui suit résume, à partir de quelques 

extraits d’interactions, les éléments à partir desquels se sont esquissées les pratiques de 

légalisation.  
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Tableau 5–2 Les pratiques de légalisation 

Termes  de référence  
 

Actes auxquels renvoient les 
discours  

Quelques extraits d’interactions verbales 

 
Les choses sont conformes, légales 
 
Contrats 
Négociation des contrats 
Réouverture des contrats 
Protéger (se protéger) 
 
Attestation 
Authentification 
Certification, certificat 
Confirmation 
Constat 
Enregistrement 
 
Dispositions légales 
Formalités 
Conformité 
Légitimité 
Normalité 
Conforme aux règlements 
En bonne et due forme 
En règle, réglementaire 
 
Ententes cadres  
Conseil d’administration 
Processus de sélection 
Partenariat (public-privé) 
Mandat 
 
Tarifs horaires 
Taux 
 
Description des rôles  
Description des tâches 

Remplir ses rôles 

 
On atteste (attestation) 
On authentifie (authentification) 
On certifie (certification, certificat) 
On confirme (confirmation) 
On constate (constat) 
On enregistre (enregistrement) 
On légitime 
On officialise 
 
On reconnaît 
On fait valoir son droit 
On use de son autorité 
On assume (ses responsabilités) 
On se conforme 
On se plie 
On respecte 
 
On négocie 
On protége 
 
Vers la régularisation 
On réglemente 
On ordonne 
On normalise 
On régularise 
 
Vers la personnalisation 
On se montre droit 
On est intègre 
On est égale, juste, neutre, objectif, 
équitable 
On reconnaît (les autres) 
On respecte (les droits de la 
personne) 
 

 
- Je ne paye pas le voyage. Je considère que c’est inclus dans leur tarif horaire. Les frais 
reliés à la  formation sont  inclus dans ce tarif, donc moi je te paye ce voyage. 
 
- Là là, ils ont fait des maquettes numériques 3D avec l’église. L’architecte, c’est pas à lui 
de décider ça. Il a monté les tours de 80 à 100m ou 110m pour la placer son église parce 
qu’il voulait la garder son église. Ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il a monté les tours pour le 
faire. Là, là, si y s’y fait pas au projet sans église, c’est moi le client, j’ai beaucoup de 
respect pour lui, eh bien je vais le mettre dehors. 
 
- C’est à notre équipe de faire la description de ce qu’on a de besoin. C’est à nous de faire 
le programme fonctionnel. 
 
- Alors donc, les contrats des professionnels et du gestionnaire, rouvrir les contrats des 
professionnels, il était prévu en 4 phases sur un conventionnel avec des options ppp dedans. 
Mais il y a une dichotomie entre les contrats de nos professionnels, autant au niveau du 
contenu, que sur l'échéancier. Il y a du overlap entre les deux sur des rôles et 
responsabilités. Il faut changer leur mandat pour la réalisation. Il risque d'avoir des 
coupures et du monde mécontent. 
 
- Tous les besoins doivent être présents, indiqués et bien précisés, parce que vous n’aurez 
pas indiqué, eh bien eux ne vous le donneront pas. 
 
- Là il y a des factures que je vais pas payer. Je vois pas pourquoi je paierai pour du travail 
que j’ai pas commandé! 
 
- Mais pour le devis de performance, il faut qu’on donne de la latitude aux professionnels. 
De fait, on pense qu’on a raison - alors de leur laisser toute cette marge là, ça vient nous 
chercher dans nos entrailles en? Et c’est là qu’on voudrait être prescriptif et leur dire quoi 
faire. Par contre, après, si la salle opératoire ne marche parce que la porte est pas assez 
large ou ci ou ça, c’est nous qui avons le problème. Si on leur laisse plus de marge, c’est 
eux qui auront à gérer le problème, pas nous autres. 
 
- Je pense qu’on devrait définir certains types de portes. 

- Tu vas te faire avoir là-dessus. On va te donner de la quincaillerie de mauvaise 
qualité. 
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S’acquitter de ses tâches 
Responsabilités 

Assumer ses responsabilités 
 
Autorité  
Organigramme (on respecte 
l’organigramme) 
Hiérarchie (on respecte la hiérarchie)  
Relation hiérarchique (patron, client, 
professionnel, patient)  
 
Respect des plans, des devis 
Respect des collègues 
 

Vers l’opportunisation 
On use de son droit 
On abuse de son autorité 
On officialise  
 
Vers la fonctionnalisation 
On protège 
On se protège 
On sécurise 

- Si vous voulez avoir une bonne marque, je pense qu’il faut peut-être penser dire une 
marque précise. Il faut peut-être prescrire. 
- Oui, je pense que tu as raison ou dire cette marque là ou l’équivalent. 
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5.1.2 Les pratiques de régularisation 

 

Les pratiques de régularisation sont manifestes dans les conduites à projet. Ici, nous sommes à 

proprement parler dans ce que Saint-Simon appelle, par opposition au « gouvernement des 

hommes », « l’administration des choses ». Peut importe le projet, sa nature, son envergure et son 

contexte, on tente nécessairement d’en réguler la conduite. La régularité des conduites à projet est 

mise en évidence par certains objets ou outils comme le Gantt Chart. Tout comme les pratiques 

de légalisation, les pratiques de régularisation s’appuient elles aussi sur un ensemble d’objets 

balisant et orientant les conduites. Cependant, alors que le légal codifie les rapports des hommes 

entre eux et les choses, le raisonnement propre au critère de la régularité concerne davantage le 

rapport des choses entre elles. Plutôt que de s’en remettre à des codes, des lois, des règles, des 

ententes contractuelles liant les acteurs et les choses, on s’en remet à des règles et des normes qui 

relèvent des diverses techniques par lesquelles on s’assure de la régularité des processus. En 

termes plus généraux, on peut dire que ces techniques tentent de s’assurer du rapport logique des 

choses entre elles. Ce n’est pas que les acteurs, sous cette logique, ne sont pas considérés. Mais 

plutôt qu’ils sont considérés ici, au même titre que n’importe quel autre élément du projet. Sous 

la perspective propre aux pratiques de régularisation, les acteurs entrent eux aussi dans des 

rapports qui doivent être suivis, assurés, opérationnalisés, instrumentés, codifiés, etc.  Tout 

comme nous l’avons fait avec les pratiques de légalisation, on peut schématiser ces pratiques. E1, 

E2 et E3 [E1-E2-E3] sont les éléments qui, entretenant des rapports entre-eux, doivent s’agencer 

selon certains standards. 

E3… 

E1 
 

E2 

Figure 5– 2 Relations types propres aux pratiques de la régularisation 

 

Du point de vue des pratiques de régularisation, est critiquable une conduite qui s’éloignerait de 

la régularité d’une cadence. Lorsqu’une situation se trouve considérée sous cette perspective, les 

objets doivent être à leur place, disponibles à l’instant prévu, prêts à l’usage. Tel que l’indique un 
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écriteau de l’équipe 2, « Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ». À défaut de 

quoi, au nom du critère de la régularité, les conduites peuvent être critiquées. Proposer un plan 

d’action qui viendrait simplement modifier des procédures peut s’avérer une entreprise difficile. 

En effet, agir selon les principes de la régularité, c’est faire les choses selon les standards établis. 

Agir conformément à ces standards n’exige de l’acteur aucune justification explicite a priori. 

Bien au contraire, c’est lorsqu’un acteur voudra agir à l’encontre d’un standard qui régule les 

choses qu’il devra justifier sa conduite.  

 

Les pratiques de régularisation cherchent donc à maintenir un certain ordre des choses. Le suivi 

et le contrôle des conduites à projet ne tiennent qu’au rapport régularisé des choses et des acteurs 

entre eux. Faire le suivi d’un projet, c’est vérifier si les standards sont satisfaits. Selon le critère 

de la régularité, il faut que « les choses marchent comme prévu » et « qu’on rentre dans nos 

délais ». Les événements doivent suivre les séquences établies. En composant avec un ensemble 

varié d’outils, de techniques de contrôle et de systèmes de gestion, ces pratiques accentuent les 

impératifs d’organisation. Sous ce critère, les acteurs veulent regrouper ce qui est dispersé, établir 

des liaisons, normaliser les procédures, valider un processus. Ici, l’acteur désire constamment 

« s’assurer de rester logique ». Les « choses doivent être claires », si elles ne le sont pas, elles 

doivent le devenir. On doit maintenir les registres à jour, tenir les cahiers, remplir les fiches. « Ah 

oui, et pour les nouveaux avis de changement, il faudrait les inscrire dans les registres ». On 

s’assure d’avoir les dernières informations en main. « Oui, voilà, mais ça me prend une date et un 

montant. Ce que je veux, pour tous les professionnels, c’est le cash flow avec les mouvements de 

trésorerie. Et je les veux pour les 6 prochains mois ». Toutes les actions vouées à s’assurer de la 

régularité des conduites cherchent à obtenir cette clarification, cette objectivation des choses de 

sorte qu’une représentation stable, fixe et régulière –conforme et identique pour tout acteur 

témoin d’une situation– puisse être partagée. Ainsi, « Si on a une méthode de travail, il faut peut-

être la respecter. N’est-ce pas M. AB ? » 

 

Les pratiques de régularisation traitent essentiellement des questions de coûts, de délais et de la 

qualité (en termes de performance technique) et reposent sur des méthodes, des procédures ou des 

documents qui en permettent la vérification. Cependant, soyons au clair sur le fait que ces 

pratiques visent moins à établir la qualité technique d’une composante qu’à s’assurer de la 
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conformité de la qualité obtenue en comparaison avec la qualité qui avait été prévue. Si l’identité 

entre les standards et la conduite telle qu’elle se réalise n’est pas maintenue, la conduite tout 

comme ceux qui sont responsables des choix deviennent critiquables et blâmables. 

 

Le processus du projet met en œuvre une panoplie d’outils et de méthodes par lesquels l’on tente 

de coordonner les parties prenantes et les différentes dimensions des projets qui sont mises en 

rapport par l’entremise de divers documents. On pense ici aux plans, aux devis, aux listes, aux 

inventaires, aux échéanciers, etc. Un peu à la manière de ce que Boltanski et Thevenot (1991) ont 

appelé le monde industriel, la logique de la régularité invite les acteurs à utiliser des grilles, des 

tables, des états d’avancement, des graphiques, des organigrammes, etc. afin de pouvoir tester, 

évaluer, comparer et ainsi s’assurer de la régularité des choses. Les différents objets sont mesurés 

et mis en relation par un ensemble de critères, de définitions, de règles, de caractéristiques afin de 

former des packages ou des regroupements qui facilitent leur coordination. « La messagerie, les 

objets pis le courrier, il va falloir faire un packaging avec ça. Il y a une personne en charge. Elle 

doit relier ça et s’assurer de la coordination des volumes. Et il faut penser à ce qui va changer 

avec le système informatique, je veux dire son impact sur le volume des échanges ». 

 

En ce sens, on cherche bien le contrôle et le suivi – on a besoin d’un « chien de garde » qui va 

s’assurer que tout va bien. « Il y a des ordres de changement qui sont pas faits et qui sont à faire. 

Plus vite vous les faites, plus vite on ferme le dossier ». Vis-à-vis du processus et des différentes 

opérations relatives ou  bien à la conception ou bien à la réalisation du projet, les acteurs 

engagent un ensemble varié d’actions par lesquelles ils ordonnancent, détectent, mesurent, 

traitent, jaugent, évaluent, comparent, notent, cotent, etc. 
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Tableau 5–3 Les pratiques de régularisation 

Termes de référence  
 

Actes auxquels renvoient les discours Quelques extraits d’interactions verbales  

 
Phasage, arrimage 
Ordre, séquence 
Routine 
Procédure 
Opérationnalisation 
Méthode 
Démarche 
Protocole 
Organisation, réorganisation 
 
Référence, modèle de référence 
Exemple 
 
 
Gantt Chart, grille, tableau, charte, 
échéancier, liste, listing 
Listes des choses à faire 
Priorités 
Contraintes 
 
Mesure, calcul, chiffres, quantité, équilibre, 
somme, pourcentage, fraction 
 
Suivi, contrôle, bureau permanent de 
contrôle 
Coût de réalisation, budget, révision du 
budget 
 
Conformité 
Uniformité, unité 
Homogénéité 
Harmonie, harmonisation 
Validité, validation 
 
Archives, base de données, supports 
techniques  
 
Correction 

 
On vérifie 
On compare 
On associe 
On compartimente 
On réduit 
On augmente 
 
On cadence 
On rythme 
On se met au diapason 
 
On règle 
On mesure 
On égalise 
On ordonne, on ordonnance 
On systématise 
On balance 
On équilibre  
On ajuste 
On comptabilise 
 
On refait les calendriers 
On met le plan sur la table 
On relève ce qui ne marche pas 
On note 
On repère les anicroches, les problèmes, les failles 
On cherche et on trouve 
 
On adapte 
On voit venir les choses 
On anticipe les événements 
On identifie les choses à faire 
On informe 
On tient informé 
 
On maîtrise les contenus 
On rassemble 
On définit les documents 

- Ça prend des chiffres 
 
- Et on veut la ligne d’une… pas de ligne de lot pour le parc, pas de modèle 
de référence. C’est important là. Il faut que ça nous soit donné cette 
semaine. C’est fondamental cette info là. 
 
- Je vais faire mettre ces documents aux archives, vous avez accès à toutes 
les informations. Il n’y a pas d'information que vous n’avez pas accès pour 
faire votre travail. 
 
- Je vais demander à M. X de vous tenir informé une fois par semaine de 
quels dossiers ont été archivés. 
 
- On va faire une grille pis on va faire une compilation 
 
- Oui, oui oui... il faut qu'on mesure, il faut pouvoir mesurer pour voir si on 
atteint nos objectifs. Parce qu'il y a tout un plan d'action, alors comment on 
va l'implanter, comment on va faire le suivi, il va falloir des processus de 
suivi, il faut mettre tout cela en place 
 
- Puis une fois par semaine, avec la firme, on fait le tour pour voir ce qui 
accroche, ce qui est en cour, qu'est-ce qu'il faut faire, ce sur quoi ils 
travaillent cette semaine 
 
- Le dossier est en cours, les dossiers suivent leurs cours. Euh, ce qu'on 
vous a remis cette semaine, de toute façon le plan on va le finaliser pis on 
va vous l'envoyer pour obtenir commentaires, pour l'enrichir 
 
- Il n'y a pas de protocole pour donner de l'oxygène, alors la pauvre fille, 
qu'est-ce qu'elle a comme support? 
 
- Ça devrait aller avec la réorganisation de la base de données aussi. Ça 
faciliterait beaucoup les choses. 
 
- Oui, on a besoin d’une « traçabilité », donc de l’avis de changement, je 
pense qu’on en a de besoin. 
 
- Il est prévu d’installer un bureau permanent de contrôle de la conception 
et de la réalisation du projet. Faudra suivre ça. 
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Cohérence, cohésion 
 
Liaison 
 
Ponctualité 
Période 
Cadence 
Rythme 
 
Logique 
Non contradiction 

On va en appel de proposition 
 
Vers la légalisation 
On se conforme (aux lois) 
On suit les contrats à la lettre 
 
Vers la fonctionnalisation 
On ordonne  
On systématise 
On allonge le cycle (durabilité) 
On mesure les pertes (économiques) 
 
Vers l’opportunisation 
On mesure (les répercussions positives et négatives, 
etc.) 
On calcul (pour faire un gain) 
 
Vers la personnalisation 
On égalise 
On rend égal (les rapports aux autres) 
 

 
- L’échéancier ça va se faire quand? 
 
- C'est la variabilité n’est-ce pas? C'est pas tant la quantité, c'est la 
variabilité du nombre de différents produits qui détermine la place, quelle 
place est prise.  
 
- Il faut d’abord définir les documents pour aller en appel de proposition.   
 
- On va devoir s’assurer que chaque catégorie est en conformité. 
 
- Ou bien nous on va vérifier leur proposition; tiens-tu la route? Est-ce que 
l’attribut qu’il nous faut est valide ou pas? 
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5.1.2 Les pratiques d’opportunisation 

 

Ces pratiques de conception relèvent essentiellement de l’intéressement des acteurs et s’apparente 

notablement à la dimension politique des projets. Sous la logique véhiculée par ces pratiques, le 

comportement des acteurs est orienté vers l’atteinte d’un certain bien. Ce bien peut être recherché 

individuellement (par exemple : les honneurs, les distinctions, la réputation, un titre, un poste) ou 

collectivement (par exemple : faire accepter une politique). Peu importe l’objectif particulier que 

les acteurs cherchent à atteindre par ces pratiques, celui-ci se présente aux acteurs comme étant 

une chose digne d’être acquise ou déployée. L’intérêt consiste alors soit à posséder ce bien, soit à 

convaincre les autres qu’il doit être recherché.  

 

Sous ce critère, les acteurs veulent tirer parti des circonstances. Ils doivent jouer avec ces 

dernières de la manière la plus avantageuse possible, c’est-à-dire de manière à en tirer les plus 

grands bénéfices ou à en réduire au maximum les désavantages. Ici, les autres pratiques se 

trouvent subordonnées aux intérêts momentanés d’un acteur ou d’un groupe d’acteurs. C’est cet 

intérêt qui prime sur la régularité des choses ou la légalité d’un acte. Les pratiques 

d’opportunisation, comme celles de la légalisation, établissent un rapport entre les acteurs et les 

éléments propres à une situation. Cependant, contrairement aux pratiques de légalisation, les 

pratiques d’opportunisation ne cherchent pas nécessairement à ramener les rapports entre les 

acteurs à une certaine équité. On peut schématiser ce critère comme suit : [A1-E1-A2] où A1 et 

A2 symbolisent les acteurs en présence et E le ou les éléments convoités, recherchés, désirés. 

 

E1, E2, E3,… 

A1 

A2 

 

Figure 5–3 Relations types propres aux pratiques d’opportunisation 
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Saisir une opportunité, à l’instar des critères déjà présentés, est en ce sens un acte justiciable : 

c’est-à-dire un acte dont l’acteur doit ou pourrait devoir rendre compte. Il consiste 

essentiellement à un positionnement intéressé par rapport aux autres acteurs qui se traduit par un 

gain dont les formes s’avèrent évidemment variées. Les acteurs tentent de se positionner de 

manière à engranger le plus de bénéfices possibles. C’est en ce sens que ce critère est dit de 

l’opportunité, car l’acteur se voit offrir ou se donne l’opportunité d’atteindre tel ou tel bien. C’est 

donc cette opportunité d’accéder à des biens ou à des honneurs que l’acteur doit justifier. C’est 

toujours sur la possibilité d’acquérir (ou de perdre) une réputation, un statut, une forme ou une 

autre de capital, de gain symbolique, matériel ou autre, que se fonde le principe inhérent au 

critère de l’opportunité.  

 

Comme l’indique le nom de cette catégorie, les pratiques décrites ici relèvent de ce qui est, ou 

n’est pas, opportun dans un contexte donné. De manière concrète, on note que dans les conduites 

à projet, c’est le type de pratique qui est engagé chaque fois qu’il s’agit de préserver le nom, 

l’image, l’identité. C’est aussi par ces pratiques que l’on tente d’accroître sa renommée 

personnelle ou, plus subtilement, chercher à se faire voir lorsque l’on fait les bonnes choses. Par 

cette logique, un acteur vise à se positionner, « se placer les pieds », « assurer ses arrières », se 

« démarquer des autres », « augmenter sa visibilité », s’afficher publiquement, construire ou 

maintenir une réputation, etc.  

 

Les pratiques d’opportunisation permettent ainsi de réaliser un positionnement sur l’arène du 

projet résultant en un avantage sur d’autres acteurs, parties prenantes, groupes d’opposition, etc. 

Cet avantage se concrétise par l’entremise d’actions capables de stimuler la visibilité d’un groupe 

d’acteurs et ainsi exposer leurs idées, plans, solutions, etc. « On va faire monter à la rencontre 

des cadres 150 pochettes qui seront prêtes. Pis on aura toujours un lot de pochettes complètes 

avec l'ensemble des fiches qui expliquent le projet ». Par ces pratiques, les acteurs tentent de faire 

émerger une image positive du projet et des décisions auxquelles ils se commettent et, 

réciproquement, ils tentent d’anticiper les répercussions négatives d’un choix ou d’une décision 

qui viendrait ternir l’image des acteurs et de leur projet. En ce sens, les acteurs entrevoient 

constamment des moyens de « se protéger » et, dans les termes du terrain, des moyens de « se 
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backer ». « Là ce que tu dis, moi ça m'inquiète. Va-t-on passer de 5 à 3 carrosses en endoscopie 

juste pour couper?! Il faut qu'on se back là nous autres, on peut pas couper pour couper, on va 

se faire ramasser. Ça nous prend de quoi pour avoir des décisions plus solides ». Les pratiques 

d’opportunisation telles qu’entendues ici renvoient par là aux travaux de Ross et Staw (1993) 

selon lesquels le projet doit être vendu; c’est-à-dire que les acteurs doivent en faire valoir les 

forces, appuyer sa réalisation, le montrer favorablement et convaincre de sa pertinence.   

 

Les pratiques d’opportunisation sont également représentatives des pratiques par lesquelles un 

acteur entrevoit « une occasion en or », une « chance qui ne se représentera pas de sitôt » et 

qu’il faut saisir. Avec l’opportunité, vient le risque. Mais si le gestionnaire de projet ne saisit pas 

l’opportunité qui se présente à lui, d’autres pourront par la suite le blâmer. Être opportuniste, 

c’est aussi savoir tirer son épingle du jeu. C’est avoir le courage de profiter de ce qui tombe à pic, 

de ce qui est bon, propice et bienvenu. Si l’on cherche à s’avantager soi-même ou à avantager une 

conduite particulière, on ne tombe pas nécessairement dans des dérives. Danger des pratiques 

d’opportunisation, elles peuvent conduirent à l’attitude arriviste, celle où l’acteur est calculateur 

et maquignon, margoulin, profiteur et mercanti. 

 

La négociation d’un contrat est encore ici un exemple digne de mention. Les uns offrent des 

contrats, les autres tentent de les obtenir. Il est intéressant de noter ici qu’une fois la négociation 

terminée, la situation et le contrat à proprement parler relèvent d’autres pratiques que celles 

relatives à la logique de l’opportunisation (par exemple celles de la légalité et de la régularité). 

Mais avant d’arriver à la signature d’un contrat et avant même de négocier le contra per se, les 

acteurs négocient la possibilité de travailler les uns avec les autres. Pour celui qui embauche 

comme pour celui qui est embauché, on tente de dénicher la perle rare (la meilleure équipe de 

consultants), l’occasion d’affaire (le gros contrat), la possibilité d’établir une entente avec un 

groupe et ainsi d’en obtenir les services, l’aide, les subventions, le support, etc. On favorise les 

situations « gagnants-gagnants » [A1-E1-E2-A2] dans lesquelles chaque acteur accède à un bien 

désiré. L’embauche d’un acteur connu et réputé se répercute positivement sur celui qui réussit 

l’embauche, « ce tour de force » puisqu’il est alors perçu comme un fin stratège, un bon 

gestionnaire. C’est ainsi qu’on « qualifie les soumissionnaires » afin de s’assurer de leur 

crédibilité et de leur expertise, car c’est la crédibilité même de celui qui embauche qui est en jeu. 
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En même temps, celui qui accepte de s’embarquer dans le projet malgré les risques qui peuvent y 

être associés contribue à l’essor de son entreprise et l’enrichit.  

 

Les pratiques d’opportunisation sont à l’origine de la mise en valeur de la supériorité d’un 

concept, d’un plan, d’un projet par rapport à un autre. On veut pouvoir « convaincre », 

« émettre », « faire circuler », propager ou promouvoir des options qui pourront engendrer une 

réception positive de la part des autres acteurs.  

- La traduction français-anglais, ça va coûter une fortune et puis c’est sans valeur ajoutée 
- Au contraire, moi je pense que la décision est bonne et que l’investissement en vaut la 
peine,  surtout si on veut une compétitivité à l'international. Ça nous prend de la crédibilité. 

 

On s’attaque à l’opinion des « gros joueurs », on vise l’adhésion des acteurs indifférents et on 

espère calmer les attaques des opposants. La métaphore de la scène politique est aux pratiques 

d’opportunisation ce que celle de la scène juridique est aux pratiques de légalisation. On cherche 

ainsi à accentuer la visibilité des acteurs et du projet et on joue sur l’image, les traits distinctifs et 

les forces des acteurs, des décisions, des projets. On se convainc et on vise explicitement à 

convaincre les autres. Ici, les habiletés politiques des acteurs sont essentielles. Elles permettent de 

faire avancer des dossiers et d’atteindre des objectifs dans des climats de confrontation. Afin de 

faire avancer le projet, il faut « contrôler l’opinion » non seulement du public, mais aussi des 

autres parties prenantes. Le manque de communication et de transparence quant à la nature du 

projet et de ses objectifs peuvent être néfastes. « Le projet n’est pas suffisamment promu. Il nous 

faut maintenant un bon porte-parole ». Trop de transparence peut l’être aussi. Le projet doit être 

accolé à une personnalité forte, à un porte-parole qui va soulever le projet. Plusieurs outils sont 

ici, comme dans les logiques précédentes, à la disposition des acteurs. Simplement, ce n’est plus 

le même pattern qui oriente l’utilisation des outils. Par les pratiques d’opportunisation, les acteurs 

réalisent une « campagne publicitaire », ils distribuent des « pochettes », font « circuler des 

affiches » destinées aux futurs utilisateurs et organisent des « visites guidées ». Les objets 

caractéristiques de ces pratiques se présentent non seulement sous forme de document, mais 

également sous forme d’événement. Bref, on s’implique dans la création de différents 

événements promotionnels. On dévoile littéralement le projet – faisant de ce dévoilement une 

sorte de spectacle dans lequel on implique ceux et celles à qui on le dévoile. On organise des 

conférences de presse et on crée des forums de communication, on publie régulièrement des 
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communiqués de presse, on s’affiche dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées. 

« Je pense que la qualité de la présentation fait que M. X a été rassuré, il a pu poser toutes ses 

questions, il a eu plein de réponses et il a dit à M. Y qu'il aurait probablement plus à investir. Ça 

a été une belle visite, M. X était content ». On souligne l’inauguration ou lancement d’un site 

Internet, on conduit des audiences publiques et on organise des présentations et un événement de 

porte ouverte.  

 

L’opportunité consiste en ce sens en une action animée par le désir d’édifier un certain capital 

symbolique, relié à la réputation, aux honneurs et aux éloges quant à la nature du projet. Il 

devient fondamental d’engager certains efforts afin de « contrôler l’image » que l’on donne du 

projet. « Sur le chantier, on veut contrôler l’affichage. On veut s’assurer qu’on contrôle l’image, 

l’affichage, les panneaux, tout ». On fait circuler l’information, mais il faut trier ce qui peut être 

transmis sur la scène publique de ce qui doit demeurer confidentiel. Ces pratiques mettent bien en 

évidence le jeu quelque peu schizophrénique entre dévoiler et cacher. « Donc si le document 

préliminaire reste à l'intérieur ça va bien! Plus tard dans les médias est-ce que vous comprenez 

que ce document, qu'on en circule l'information, mais qu'on ne circule par le document. Juste les 

bons points ». On distingue l’information que l’on peut transmettre de celle qui demeure sensible, 

à risque ou qui peut causer préjudice au projet ou aux acteurs. « Là là, vous me demandez de 

fournir des documents qui sont des ébauches, c’est pas terminé ça là! C’est quoi qui presse là? 

La structure en acier, mais là là-dessus, c’est trop compliqué, complexe. Je ne peux pas 

m’avancer là-dessus ». 

 

En résumé, on note d’une part que les pratiques de l’opportunisation rejoignent bien ce que 

Boltanski et Thévenot (1991) nomment le monde de l’opinion. Ces pratiques consistent à établir 

des relations de pouvoir ou à former des jeux politiques par lesquels on cherche « à accrocher, 

attirer, alerter, entraîner l’adhésion ou un mouvement d’opinion, persuader, toucher, 

sensibiliser, mobiliser l’intérêt, informer, séduire » (Boltanski et Thévenot, 1991, p.227). Ces 

pratiques délivrent des messages qui émettent des informations dont la diffusion est capitale pour 

l’avancement du projet. Prendre la mauvaise décision, dévoiler ou cacher la mauvaise 

information, « c’est se tirer dans le pied ». Par ces mêmes pratiques, on en vient à considérer que 

les « bruits de corridors » peuvent avoir un effet néfaste sur un projet, « qu’il faut à tout prix 
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colmater les brèches » et éviter les « fuites d’information ». On note d’autre part, sur le chemin 

de la dérive opportuniste du margoulin, que les pratiques de l’opportunisation tendent vers 

l’intérêt particulier des acteurs qui devient la vraie motivation des pratiques; on cherche alors à 

s’approprier des biens, des richesses et à protéger ses possessions, son image, etc. 
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Tableau 5–4 Les pratiques d’opportunisation 

Termes de référence 
 

Actes auxquels renvoient les discours Quelques extraits d’interactions verbales 

Démarche opportune 
Moment opportun, convenable, bon, 
favorable, propice 
 
Chose qui convient, qui est à propos, 
bienvenue 
Événement qui tombe à pic 
 
Occasion, possibilité, circonstance 
opportune 
Occasion favorable à... 
Convenance, pertinence, à propos, 
légitime, utile 
Risque, danger 
 
Réputation, visibilité, succès, distinction 
Honneurs, gains, réputation, titre, statut, 
pouvoir, bénéfices 

Opportuniste, arriviste, 
calculateur, machinateur 

Conflits d’intérêts 
 
Sélection des firmes 
Choix des conseillers 
Dossier d’affaire 
Appels d’offres 
Appels de proposition 
Compétition 
Rivalité 
Stratégie 
Marketing, vente, communication 
Compétition : se détacher du peloton, 
peloton de tête, se lancer des défis, 
marquer des points, conseiller spécial 
 
Nom, marque, identité, renommée 
Image (promouvoir, protéger) 
Publicité, objet promotionnel 
Annonce, affiche, panneaux 

On tire profit de : l’insécurité, de l’instabilité, de l’événement, etc. 
On capitalise 
On s’informe (on se tient informé)  
On veut voir venir les choses, les anticiper, les prévoir 
On va au devant des choses 
On se positionne 
On se place les pieds 
On assure ses arrières 
On tire son épingle du jeu 
On se protège 
On se regroupe 
On s’entoure bien  
On combat : la résistance, le scepticisme 
 
On force les choses 
On met les choses en relief 
On parle par derrière 
On colporte des blâmes 
On injurie, on dénigre, on critique, on rabroue, on raille, on 
reproche  
On prononce de belles paroles, on parle bien, on enjôle, on cajole, 
on parle obséquieusement 
On prend les devants 
On amadou 
On flatte 
On circonvient 
On souligne les réalisations 
 
On incite à 
On indique, on fait remarquer quelque chose en vue de l’avoir 
On explicite 
On suggère de recevoir quelque chose 
On vend une idée 
On sous entend 
On cherche à obtenir 
On veut acquérir 
On promeut 
On communique 
On fait valoir 

- J'ai découvert en leur parlant, que leur façon de 
communiquer c'est en mettant ça sur les murs mais, j'ai utilisé 
la couleur très foncée pour euh le volet plus promotionnel 
publicitaire... ça va attirer l'attention plus que des affiches. 
 
- Si il y avait une petite fiche, quelque chose pour obtenir les 
commentaires, leur demander: qu'est-ce que vous avez aimé le 
plus, qu'est-ce que vous avez aimé le moins? Le 26, deux 
semaines, à partir du 26 il y a deux semaines de portes 
ouvertes. Les stratégies sont en voie de développement en ce 
moment. On veut aller chercher les patients euh... les 
professeurs, les gens du public. 
 
- Mais, j'ai pas vu personne encore, mais je vais faire le tour, 
voir s'il y a des changements à apporter ou pas. Parce qu'il y 
a comme une vague de résistance. Alors euh, je vais 
commencer à faire le tour des secteurs et des collègues. 
 
- On pourrait peut-être avoir le compte rendu de réunion, il 
pourrait être strictement amené au comité interne. Parce que 
il y a des affaires que nous, on a pas besoin de savoir. 
 
- Il faut comprendre que là-dedans il y a des membres, des 
participants et des sous contractants. Ils ne sont pas tous 
identifiés. Si vous prenez les entreprises A et B, on peut dire 
qu’il y a apparence de conflit d'intérêt. Je ne sais pas s’il y a 
conflit d'intérêt encore, mais l'objectif c'est de les qualifier 
comme contractant possible. 
 
- Il va falloir regarder, faire une rencontre avec M. X car on a 
l'impression qu'il y a des affaires qui se discutent entre 
madame A et monsieur B; là ça nous revient par en arrière. Ils 
se discutent pis ils se décident des affaires pis ça nous revient 
sur l'autre côte. Ça ne marche pas là.  
 
- Je pense que ça il va falloir clarifier des affaires. 
 
- C’est pour ça qu’on va lentement, pour tenter de les 
sensibiliser. 
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Événement promotionnel 
Campagne publicitaire, visites guidées, 
visite générale 
Plan, fiche 
Livret, dépliant, feuillet, journaux, 
création d’un journal 
Carte d’affaire 
Pochette informative 
Site Web 
Communiqué de presse 
Conférences de presse, présentations 
Points de presse 
Forum de communication 
Babillards des communications 
Porte ouverte, visite libre 
Publications, galerie de presse 
Discours, allocutions, dévoilement de la 
maquette 
Courrier interne à tous les départements 
 
Information (circulation, fuite) 
Pouls de la situation 
Résistance, opinion publique, sondage  
Audience publique 
 
Table des chefs 
Conseil d’administration 
Conseil des spécialistes 
Nomination 
Crédibilité 
Porte parole, leader d’opinion 

On publicise 
On établit notre marque 
On fait son nom 
 
On accroche  
On en parle et on informe 
On s’affiche publiquement 
On augmente sa visibilité et on se démarque 
On tente de convaincre 
On émet (des communiqués de presse) 
On fait circuler (l’information) 
On persuade 
On convainc 
On vend et on se vend 
 
On sensibilise (les gens à sa cause) 
On séduit 
On prend le pouls  
On implique les autres, on les rallie à sa cause 
On consulte les chefs et on les implique,  
On souligne la participation 
On convie aux événements 
On fait participer 
On implique, embarque, motive, met de son côté 
 
Vers la légalisation 
On fait valoir son droit 
On rappelle ses droits, son statut, son poste 
On convie les chefs 
 
Vers la régularisation 
On suit pas à pas 
On se tient informé 
On contrôle l’opinion, l’information 
On tient les conseils 
 
Vers la fonctionnalisation 
On fait des gains 
On se protège 
 
Vers la personnalisation 
On reconnaît, on implique (les autres), on remercie, on invite, on 
souligne les accomplissements 

 
- Je suis monsieur C pas à pas. Monsieur C s’est mis là, je me 
suis mis à côté. Il s’est mis sur tel comité, je me suis mis sur le 
même. Il n’y a pas une place où il va que je ne vais pas. 
 
- Les principaux intervenants sont largement consultés. 
 
- Parce que nous là, la personne qui va prendre la place, on 
doit le savoir là 
 
- Je voudrais que Michel soit à la rencontre sur la 
modélisation animale parce que je veux que quelqu’un puise 
voir venir les choses de loin.  
 

- Pour les soumissionnaires, si l’interaction n’est pas 

professionnelle, tu t’en vas car le risque est gros. 
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5.1.4 Les pratiques de fonctionnalisation 

 

Les pratiques de fonctionnalisation mettent en interaction un acteur ou un groupe d’acteurs avec 

une conduite que l’on peut qualifier, d’une manière ou d’une autre, d’utile. Il s’agit là d’un 

ensemble de pratiques relativement étendu dont les frontières s’avèrent  quelque peu floues. Cela 

s’explique facilement par le fait que toutes les autres pratiques de conception peuvent également 

être qualifiées d’utiles. Cependant, par leur présence notable dans les conduites à projet, les 

autres types dégagés par théorisation tendent à se séparer des pratiques de fonctionnalisation et à 

devenir autonomes. On peut en ce sens poser l’hypothèse que les autres types de pratique 

s’inscrivent à l’origine dans les pratiques de fonctionnalisation. Toutefois, en précisant une forme 

d’utilité particulière et en étant de plus en plus sollicitées, elles se détachent de manière à pouvoir 

représenter un type spécifique.  

 

Les pratiques de fonctionnalisation consistent donc à faire quelque chose précisément parce que 

cela est jugé utile. Les pratiques de la fonctionnalisation, tout en entretenant des liens avec les 

pratiques de légalisation et de personnalisation, sont particulièrement proches des pratiques de 

régularisation et d’opportunisation. Cependant, elles s’en distinguent sur plusieurs plans.  

 

Les pratiques de fonctionnalisation se distinguent de celles de la régularisation en ce qu’elles 

mettent en question non pas les choses entre elles, mais les choses avec les acteurs. Ou, plus 

précisément, elles mettent en rapport les acteurs avec l’atteinte de certains avantages, de certaines 

commodités, de certains intérêts. Ici, on ne légitime pas une conduite sous prétexte que les choses 

doivent être définies, régularisées et organisées. Les pratiques de fonctionnalisation se légitiment 

en mettant de l’avant l’importance d’atteindre une fonctionnalité particulière. « Si on fait un 

tunnel sous la rue, c’est sûr qu’on fait plus large pour passer les conduites de la ventilation et 

autres nécessaires techniques ». La zone de rapprochement entre la fonctionnalisation et la 

régularisation apparaît particulièrement bien par l’entremise de la notion d’efficacité puisque les 

choses organisées suggèrent d’elles-mêmes l’idée de l’efficacité dans les conduites. Cependant, 

les pratiques de régularisation ne visent pas directement l’efficacité. Elles visent davantage, 

comme nous l’avons vu, le respect d’une certaine cadence, d’un certain rythme, d’un ordre établi, 
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d’un standard accepté. Or, il y a une différence notoire entre vouloir respecter et vérifier la 

cohésion de cet ordre et vouloir mettre en place un ordre nouveau. D’une certaine manière, la 

fonctionnalisation des conduites peut faire violence à la régularisation. Respecter, vouloir 

respecter ou se justifier d’une conduite par rapport à une norme établie relève de pratiques qui 

concernent la régularité des choses. Initier une conduite afin de mettre en place une nouvelle 

norme capable d’augmenter la productivité, de réduire les coûts, d’améliorer les produits ou le 

fonctionnement des processus ne relève plus du même type de pratiques. Évidemment, dans la 

mesure où l’efficacité d’une conduite s’atteint généralement par la mise en place d’un ordre entre 

les choses, on note que l’utilité tend vers la régularité sans pouvoir se confondre totalement avec 

celle-ci. 

   

De plus, des formes d’utilité autres que l’efficacité sont envisageables. Les acteurs suggèrent par 

exemple la supériorité d’un choix durable. On table alors sur la durabilité d’une solution et on 

affirme que ce qui est durable est préférable à ce qui l’est moins. On peut dire que la 

fonctionnalité est un critère pragmatique général qui engage la recherche de finalités diverses 

comme l’efficacité, la commodité, la durabilité, la sécurité, la rentabilité, etc. Ces pratiques tirent 

leur pouvoir du fait qu’elles privilégient les conduites utiles. Ce qui sert est louangé. L’action ou 

la conduite inutile et qui, pour ainsi dire, ne sert à rien, est rejetée, blâmée, critiquée. Favoriser la 

fonctionnalité, c’est préférer les usages qui sont avantageux, qui satisfont un besoin pour 

quelqu’un ou la société.  

 

On peut réaliser un document dans une version longue et détaillée, mais on doit également faire 

un sommaire, une version concise car sinon « personne lira le document ». On sollicite la 

participation des acteurs, car celle-ci engendre des bénéfices. Elle permet d’atteindre de meilleurs 

standards et elle « enrichit » les équipes. « Ce qu'on vous a remis cette semaine, de toute façon le 

plan on va le finaliser pis on va vous l'envoyer pour obtenir commentaires, pour l'enrichir ». Ce 

critère de conception permet la critique ou s’oppose à la futilité, au décorum, à l’ornementation, à 

l’inefficacité et à l’inutilité. Ce critère favorise l’action, il porte à conséquence, il implique du 

changement, provoque des réactions et des effets. On envisage des « scénarios », des alternatives, 

des « plans B », des solutions de rechange afin de contrer ou à tout de moins réduire les 

imprévus, les risques, les dangers. Les acteurs prévoient, implantent, adaptent, optimisent, 
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formalisent, déboguent, etc. Ils évaluent les temps de développement, les intègrent dans des 

calendriers et établissent des priorités. « L’échéancier ça va se faire quand »? Ils coupent, 

réduisent, priorisent, maximisent, rentabilisent. « Bon, concernant les visites d’autres complexes 

hospitaliers, on est dans le rouge là! Il va falloir prioriser ».   

 

On voit donc que par les pratiques de fonctionnalisation, les acteurs ne s’en remettent pas 

uniquement à la justesse des mesures et des calculs. Ces éléments sont rapportés à divers critères 

de fonctionnalisation dont l’examen exige souvent la convocation des experts et de leurs 

compétences. « Je pense que ça va prendre un expert pour évaluer le transport et les 

déplacements à l’intérieur du bâtiment. T’as pas juste les patients là. T’as tout l’éventail de 

chariots - t’as les chariots de ci, t’as les chariots de ça, tant le bloc opératoire que dans les 

autres services. Il faut qu’on puisse trouver le volume pis faire des rencontres avec les chefs 

d’unités ». Les spécialistes sont mieux habilités pour procéder à l’examen de certaines tâches. 

Travailler avec eux permet de tirer plusieurs bénéfices. Ils ont les compétences afin de choisir 

l’instrument, la méthode ou le moyen le plus adapté à une situation. L’instrument doit être 

performant, productif et pouvoir répondre à certaines exigences. Il doit être efficace et être adapté 

à la situation. Par ces pratiques, les acteurs insistent sur la fonctionnalité même des choses. C’est 

parce que l’on tient compte de la fonction que des besoins ciblés pourront être comblés. « On va 

devoir ajuster parce que la grandeur des chambres pour l'obésité, il faut prévoir 10 à 15 % de 

plus ». Mais en même temps, toujours au nom de ce type de pratique, les experts consultants ne 

sont pas la réponse à tout. « On a aussi besoin de monde dans notre équipe qui maîtrise le 

contenu pis qui connaît bien ce qu’on veut – on ne peut pas amener quelqu’un de l’extérieur là ». 

 

Les choix relatifs aux aspects fonctionnels et techniques des projets découlent majoritairement de 

ce type de pratique. Ce dernier est relativement bien représenté par les figures de l’ingénieur, de 

l’architecte et du designer. On le retrouve abondamment dans les contextes de projet et les 

exemples qui permettent d’en rendre compte sont nombreux. « On favoriserait les alcôves pour 

les chariots afin de limiter l’espace pris dans le corridor ». Ou encore : « Bien, c’est que la 

chape augmente le poids et vient modifier les structures, d’avoir une structure que l’on voulait la 

plus légère possible. Il faudrait comparer les deux possibilités ». Bien que les exemples soient 

fort variés, ils se ramènent tous à des choix ou des conduites qui favorisent la fonctionnalité. On 

 



144 

 

veut avoir des structures légères, on veut que les gens soient confortables, on favorise la sécurité, 

on voudrait que les choix soient durables, etc. Discutant de l’emplacement de centres de 

distribution pour les médicaments, un acteur affirme : « Je n’en mettrai pas partout, il faut viser 

la sécurisation des ordonnances de médicaments ». 

 

Comme nous l’avons mentionné, les pratiques de fonctionnalisation s’apparentent également à 

celles de l’opportunisation. Les unes et les autres, la fonctionnalité et l’opportunité, mettent un 

acteur et ses désirs en rapport avec des choses jugées dignes d’être acquises, possédées ou 

développées. Cependant, les gains comme les honneurs, l’image et les possessions 

caractéristiques des pratiques de l’opportunisation ne sont pas utiles dans le sens fort du terme; 

c’est-à-dire que ces choses sont favorisées en elle-même plutôt que pour leur utilité propre. Bien 

que l’on puisse parler jusqu’à un certain point de l’utilité politique, on remarquera que celle-ci 

crée un déséquilibre dans le rapport des acteurs aux choses (voir Figure 8.3). La 

fonctionnalisation cherche moins le déséquilibre entre les acteurs par rapport à une chose que le 

déséquilibre entre les choses par rapport à un acteur ou un groupe d’acteurs. Les pratiques de 

fonctionnalisation ne cherchent pas à constituer un levier par rapport à d’autres acteurs, mais 

plutôt à trouver en commun ce qui est plus convenable pour un acteur, un client, un groupe 

d’acteurs, un usager, etc. Les pratiques de fonctionnalisation, comme celles de la légalisation et 

de l’opportunisation, établissent ainsi des rapports entre les acteurs et les choses. Cependant, 

comme on peut le voir à partir du schéma qui suit, les pratiques de fonctionnalisation se 

présentent par la mise en place de rapports différents que l’on peut schématiser comme suit : [E1-

A1, A2, A3-E2] où la série de A symbolise un acteur ou un groupe d’acteurs et E1-2 les choses 

comparées selon leur utilité.  

A1, A2, A3,… 

E1 

E2 
 

Figure 5–4 Relations types propres aux pratiques de fonctionnalisation 
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Les pratiques de fonctionnalisation se distancient encore davantage de celles de l’opportunisation 

lorsqu’on considère les dérives, c’est-à-dire l’aspect proprement opportuniste de ces dernières. Si 

la notion d’efficacité rapproche les pratiques de fonctionnalisation de celles relatives à la 

régularisation, c’est semble-t-il le gain économique qui les rapproche de celles de 

l’opportunisation. Cependant, une certaine distinction demeure de mise et l’exemple du contrat 

semble encore ici pertinent. En effet, bien qu’il y ait un avantage économique pour un acteur ou 

un groupe d’acteurs et donc un certain gain à réaliser la signature d’un nouveau contrat, cet 

intérêt se présente davantage sous l’angle de l’opportunité d’affaire que sous celui de l’utilité. Au 

contraire, adopter une conduite afin de réduire les coûts ou de réaliser des économies d’échelle 

fait d’avantage apparaître l’aspect économique sous l’angle des pratiques de fonctionnalisation.  
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Tableau 5–5 Les pratiques de fonctionnalisation 

Termes de références  
 

Actes auxquels renvoient les discours Quelques extraits d’interactions verbales 

Désirabilité 
Intérêt 
 
Rentable 
Rentabilité 
Profit 
Profitabilité 
Durable 
Durabilité 
Efficace 
Efficacité 
 
Pratique (commode, efficace, 
fonctionnel) 
Usage 
Fonction 
Fonctionnalité 
Sécurité 
Autonomie 
 
Avantageux (bénéfique, 
bienfaisant, bon, profitable, 
salutaire) 
Avantage 
Bienfait 
Bénéfice 
Convenance 
Service 
Besoins 
Commode 
Commodité 
 
Objectif 
Probabilité 
Efficacité, performance 
Vitesse d’exécution 
Rapidité 
Réduction 
Augmentation 

On ajuste 
On augmente 
On réduit  
On calcul 
On fait ce qui est 
essentiel 
On limite 
On coupe 
On divise 
On résume 
 
On précise 
On va dans les détails 
 
On se dépêche 
On va vite 
 
On sécurise 
 
On évalue  
On analyse 
On surveille 
On prévoit 
 
On se prépare 
On se documente 
On documente 
(maquette, modélisation, 
plan, devis, document, 
étude de faisabilité, 
impact, plan directeur, 
plan technique, besoin, 
phase) 
 
On facilite  
On aider 
On accède 
 
On va chercher  

 
 
Le volume 
Le coût 
Le délai 
La longueur 
La hauteur 
L’emplacement 
 
 
 
 
 
 
Les gens 
Les processus 
Les besoins 
Les coûts, les 
volumes, etc 
 
 
 
 
Les choses 
Les échanges 
La lecture 
Le déroulement 
Le repérage des 
choses 
L’accessibilité 
Les liaisons 
 
 
 
Les 
informations 
 
Les 
compétences 

- Eux leur objectif c’est de sortir de là au plus bas coût. 
 
- Euh, ce qu'on vous a remis cette semaine, de toute façon le plan on va le finaliser pis on va 
vous l'envoyer pour obtenir commentaires, pour l'enrichir. 
 
- Ce sont en fait des consortiums qui amènent avec eux beaucoup d’expertise et si on ne veut 
pas se faire charrier, on va devoir aller à grande vitesse.  
 
-Il faut faire un sommaire. 
 
-Il faut expliquer avec plus de détails. 
 
-Ça prend une version concise. 
 
-Mais il faut faire une hypothèse à un moment donné, parce que là on arrive pas à avoir des 
chiffres de personne. 
 
-Mais on risque d'en avoir donc, on va devoir ajuster parce que la grandeur des chambres pour 
l'obésité, il faut prévoir 10 à 15 % de plus. 
 
-Il va falloir le regarder et identifier ce qui ne marche pas. 
 
-70% des consommations orales solides et c’est certain qu’on ne peut pas mettre 100% des 
médicaments pour des raisons d’espace. Le contenu du cabinet change selon sa localisation et 
on le dispose d’abord dans les endroits essentiels. 
 
- Si on fait un tunnel sous la rue, c’est sûr qu’on fait plus large pour passer les conduites de la 
ventilation et les autres nécessaires techniques. 
 
- Bien c’est que la chape augmente le poids et vient modifier les structures, d’avoir une 
structure que l’on voulait le plus léger possible. Il faudrait comparer les deux possibilités. 
 
-Il faut enligner les professionnels pour qu'ils aident X, parce qu’à la vitesse à laquelle elle va, 
ça lui prend de l'aide. 
 
-Je n’en mettrai pas partout, il faut viser la sécurisation des ordonnances de médicaments. 
 
-On favoriserait les alcôves pour les chariots afin de limiter l’espace pris dans le corridor. 
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Ajustement 
Limitation 
 
Inefficace, non optimal, inactif, 
inadapté 
 
Experts, spécialistes, 
connaisseurs 
Compétence 
Expertise 
Connaissance 
Habiletés 
 
Moyens, outils, méthodes, 
instruments, procédés, grilles, 
tableaux, plans, graphiques, 
listes 
 
Collaboration 
Communication 
Participation 
Information 
 
Ingénierie 
 
Développement durable 
Écologie 
Environnement 
Efficacité énergétique 
Bilan énergétique 
Économie d’énergie 
Matériaux écologiques 
 
 
 
 

On cible 
On embauche  
On sollicite quelqu’un 
 
On passe l’information 
On ramasse 
On reprend 
On informatise 
On organise 
On localise les choses 
(en fonction des besoins) 
 
On recycle 
On préserve 
l’environnement 
On maximise  
On minimise  
 
Vers la régularité  
Organisation 
fonctionnelle 
Répartition 
Contrôle 
On limite, circonscrit ou 
fixe les choses  
On fait les supports, les 
minutes, les meetings 
d’administration 
 
Vers l’opportunité 
On fait circuler les infos 
On réalise des 
économies 
 
Vers l’équité 
On rassemble les gens 
On les fait travailler 
ensemble 
On favorise les échanges 
On coopère 
 
Vers la légalité 
On accède aux infos 
On bloque les infos  

Les experts 
 
 
 
Les 
communications 
 
 
 
 
 
Les déchets 
L’utilisation des 
ressources 
 

-Pour administrer les doses, un lecteur numérique sera installé, ça va prendre un lecteur au 
chevet du patient. C’est en même temps une question de sécurité, un code barre au chevet du 
patient. Sinon, tout ce qui est en amont s’achève là - il ne doit pas y avoir d’erreur au moment 
de l’administration. 
 
- Je pense que ça va prendre un expert pour évaluer le transport. T’as pas juste les patients là. 
T’as tout l’éventail de chariots - t’as les chariots de ci, t’as les chariots de ça, tant le bloc 
opératoire que dans les autres services. Il faut qu’on puisse trouver le volume pis faire des 
rencontres avec les chefs d’unités. 
 
- Sur l’espace, on a encore un 8000-9000 mètres carrés à couper. De 266000 à 260000m2, en 
sachant qu’en coupant de 10000, on coupe de 30M dans le budget donc 30M de moins au 145. 
 
- On a, on va avoir de la documentation pour seulement les lits, des chaises, tout ça 
- Oui, et les grandes chaises roulantes et les fauteuils.  
- Oh oui, parce qu’il faut prévoir 10 à 15 % d’espace supplémentaire. Si on regarde les chaises 
dans les salles d'attente là, les petites chaises, ça déborde. 
 
- À partir de là, ça rentre dans le PFT là, ça va être la place que l'on va donner à tout les 
dépôts. 
 
- On a aussi besoin de monde qui maîtrise le contenu pis qui connaît bien ce qu’on veut – on 
peut pas amener quelqu’un de l’extérieur là. 
 
- Parce que amener tout ce monde là! Ils sont chargés en! On peut peut-être couper de moitié. 
Mais après, ça va prendre quelqu’un pour tout ramasser ça, sinon ça marchera pas. 
 
- Euh sur la question de la gestion des déchets… on inclut tout là-dedans? On va aussi traiter 
le recyclage? 
- Oui, dans le nouveau bâtiment le recyclage va être inclus. 
- Il faut aussi traiter du souillé et des déchets bio-médicaux et des déchets radio-actifs. 
 
- En ce moment, le dossier de la gestion des déchets est toujours ouvert dans le PFT. 
- Il y a un groupe aussi qui travaille. Il y a une machine pour réduire les volumes… 
- Bien moi je veux juste m’assurer que vous avez des préoccupations « développement durable 
» entre guillemets. Sur certains éléments, je comprends que l’on puisse penser à jeter, mais si 
on a des machines permettant le recyclage, je pense qu’il faut faire notre possible. Je pense 
qu’il ne faut pas oublier, je pense que c’est ici qu’on prend l’orientation, que va se prendre la 
décision. C’est cette orientation, après ça va aux opérations. Sur les isotopes, il faut s’assurer 
qu’on les réduise le plus possible. Il faut pousser l’organisation dans la réflexion du 
développement durable. 
 
- Est-ce que ça marche avec ce qu’on veut faire? 

- Le centre de documentation, c’est des PDF, mais il faut qu’on le structure plus fort 



148 

 

5.1.5 Les pratiques de personnalisation 

 

C’est par ce type de pratiques que les acteurs tissent des liens d’affection et de confiance les uns 

avec les autres. C’est le courant philosophique du personnalisme qui a inspiré le nom donné à cet 

ensemble de pratiques par lequel les acteurs engagent un mouvement de personnalisation. De 

manière concise, les pratiques de personnalisation consistent à mettre la personne et l’univers 

personnel au devant des autres types de pratiques et relèvent de ce que nous avons décrit ailleurs 

sous le concept de la visée de l’acteur (Lalonde et al., 2007).  

 

Les pratiques de personnalisation entretiennent également des liens avec les autres formes de 

pratiques, rendant impossible la délimitation nette de son espace d’intervention. Par exemple, 

comme les pratiques d’opportunisation, les pratiques de personnalisation vont également 

favoriser la prise de contact avec les autres, l’envoi de faire-part et de mots de remerciement. 

Toutefois, ce qui démarque ces dernières pratiques de celles relatives à l’opportunité, c’est que 

leur portée ne relève pas des formes de gain considérées précédemment. Les pratiques de 

personnalisation ne sont portées par rien d’autre qu’un désir sincère de partager avec les autres et 

d’entrer en relation avec eux. Reposent dans ce type de pratiques, les gestes par lesquels les 

acteurs établissent des relations de mutuelle confiance et par lesquels une sorte de complicité se 

développe1. Les pratiques de personnalisation entretiennent aussi des liens étroits avec les 

pratiques de légalisation. Cependant, si certaines décisions se justifient en fonction de divers 

documents écrits, il apparaît également qu’un ensemble de lois non écrites entraînent à agir 

justement. Aux côtés du critère de la légalité, se retrouve ici un critère d’appréciation des 

conduites plutôt fondé sur l’équité, c’est-à-dire sur le juste considéré indépendamment des lois, 

des normes ou des documents officiels. Du point de vue des pratiques de personnalisation, on 

cherche à faire primer l’équité entre les acteurs. On ne cherche pas à mettre tous les acteurs sur 

un même niveau, mais à reconnaître les mérites propres à chacun. On donne à chacun selon son 

dû, selon son implication, ses efforts, sa participation et, de manière générale, selon sa 

                                                 
1 L’importance de la complicité entre les acteurs est un phénomène sur lequel Christophe Midler a notablement 
insisté dans ses interventions tenues au neuvième congrès scientifique de l’IRNOP. Selon Midler, la complicité entre 
les acteurs constitue un phénomène d’investigation laissé pour compte par les recherches en management de projet. 
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contribution à l’équipe et au projet. Les pratiques de personnalisation ne consistent pas à être 

plaisant avec tout le monde – elles tendent à favoriser ce qui reflète un certain mérite et peuvent, 

à cet égard, être sources de confrontation et de lutte. Au cœur de ces pratiques, ce que l’on 

retrouve, c’est la relation entre les personnes. Par comparaison avec les types de pratiques 

identifiés précédemment, les pratiques de personnalisation peuvent être schématisées par les 

relations sincères qu’entretiennent A1, A2 et A3 [A1-A2-A3]. 

 

A3 

A1 A2 
 

Figure 5–5 Relations types propres aux pratiques de la personnalisation 

 

Du point de vue de ce type de pratiques, on insiste moins sur la correspondance entre le travail 

réalisé et la description des tâches (qui relève plutôt des pratiques types de la légalisation et de la 

régularisation) et davantage sur les qualités propres à la personne ainsi que sur son implication 

qui font que le projet est ce qu’il est. Plutôt que de s’en remettre à la dimension verticale et 

hiérarchique des rapports entre les acteurs, les pratiques de personnalisation tendent à aplatir cette 

hiérarchie de manière à situer les relations sur un axe horizontal, à favoriser les échanges peu 

importe les statuts ou les classes, à engendrer la réciprocité entre les acteurs et à générer un 

climat de confiance entre ceux-ci. Le chef n’est plus un chef, le gestionnaire de projet n’est plus 

le gestionnaire de projet et le directeur de la recherche n’est plus le directeur de la recherche. Par 

rapport aux acteurs dont ils ont la charge et sur lesquels ils ont autorité, ces acteurs ont la 

responsabilité de les faire participer selon leur capacité. À leur égard, ils agissent avec tact, de 

manière avisée et convenable. Ils sont soucieux de leur condition de travail et s’enquièrent de leur 

situation. Le gestionnaire de projet se montre ouvert, courtois, avenant, mais franc et direct. Les 

pratiques de personnalisation recouvrent ici le concept de partenariat, évoqué entre autres par 

Alderman et Ivory (2007, p. 386, souligné par nous). Selon ces derniers, ce concept cherche à 

transformer les relations entre les acteurs projet en promouvant des relations plus ouvertes, moins 

managériales et moins hiérarchiques.  
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Les pratiques de personnalisation telles qu’entendues ici rejoignent, mais vont au-delà, de ce qui 

est traité sous la terminologie du « facteur humain » dans la littérature en gestion de projet. En 

fait, dans bien des cas la prise en compte de ce « facteur humain » se rapporte davantage aux 

impératifs d’efficacité et engagent des pratiques de fonctionnalisation si non des pratiques de 

régularisation. Par les pratiques de personnalisation, l’acte de management de projet apprécie et 

agit sur les relations entre les acteurs : c’est un acte qui s’intéresse à la pertinence des relations, à 

leur justesse, à leur équilibre, à leurs forces et faiblesses. Cet acte considère la manière dont se 

rapportent, se comportent et se traitent les acteurs les uns envers les autres. L’acte cherche alors 

la préservation des liens entre les personnes; ces liens, par les pratiques de personnalisation, sont 

entretenus, fortifiés et enrichis. Si la tension et le ton augmentent dans un contexte, on va 

chercher à « remettre chacun à sa place », à calmer et à détendre le climat comme on « détend 

l’atmosphère quand l’équipe est sous pression ».  

 

C’est aussi à travers ce type de pratiques que l’on « lance des invitations », que l’on organise un 

« souper de famille » entre acteurs et qu’on sort dîner ensemble pour fêter l’achèvement d’une 

phase du projet. On souligne les succès et dans l’adversité, il est important de se soutenir. « C’est 

tough, mais on se tient ». Ces événements que l’on organise et qui viennent égayer le 

déroulement des projets (fêtes, cérémonies, célébrations, lancement, etc.) permettent d’entretenir 

les relations tout en soulignant les accomplissements de chacun. Par ce type de pratiques, on 

rétribue les dûs sous formes d’honneurs, de distinctions, de mérites. Le gestionnaire de projet qui 

pose ces gestes reconnaît en fait le dur labeur de « son monde », que « tout le monde a travaillé 

fort » et que « ça prend des moments pour se rencontrer et échanger ».  

 

C’est à l’égard de gestes capables de mettre en évidence le travail de ses collègues qu’en retour le 

gestionnaire apparaît comme quelqu’un d’avisé, d’ouvert, qui « est près de son monde » et à son 

écoute. On reconnaît au comportement du gestionnaire, du chef ou du directeur un élan personnel 

à la fois généreux, gratuit et sincère. Les acteurs en sont d’autant plus reconnaissants que le chef 

occupe, hiérarchiquement parlant, une position d’autorité. De par cette position, le gestionnaire 

doit accorder sa confiance, apprécier les efforts des équipiers et les féliciter. Cependant, le 

gestionnaire de projet doit également être capable de faire les remontrances, de sévir voire même 
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de congédier. Un membre de l’équipe qui ne sait pas comment se comporter, qui « se met les 

pieds dans les plats » en tenant des propos désobligeants, dérangeants ou irrespectueux est écarté 

car il nuit à la richesse des échanges entre les personnes.  

 

Les pratiques de personnalisation, portées par la tradition, la culture, les règles de bienséance, un 

certain art de vivre ensemble, dans la mesure où on les sait animées par la sincérité, sont à 

l’origine des actes de remerciement, de politesse, de flatterie attentionnée et de reconnaissance 

qui reposent sur la délicatesse, la prévenance, le bon sens, le bon pli et, en gros, sur les façons de 

se conduire à l’égard des autres et qui se reflètent dans une façon de se présenter, de se tenir, 

d’échanger, de communiquer. Cela se traduit concrètement par l’application des bonnes manières 

et des règles de savoir-vivre qui supposent un ensemble de lois non écrites et qui « provoquent 

les invectives et les éloges, les honneurs et les affronts, puis enfin, les présents; comme, par 

exemple, d’avoir de la reconnaissance pour celui nous a fait du bien et de répondre par une 

obligeance à celle que l’on a eue; d’être secourable à ses amis et toutes les choses analogues » 

(Aristote, Rhétorique, I, XIII, 1374a-1374b). Cependant, ces actes ne doivent pas être vidés de 

leur chaleur humaine. Si les acteurs les posent froidement dans le seul et unique but de respecter 

les normes d’un art de vivre ensemble, indépendamment de leur vertu relationnelle, les pratiques 

de personnalisation retombent vers les pratiques de régularisation qui invitent, par automatisme, 

au respect des normes admises. Or, cette froideur, voire même cette manipulation d’autrui par les 

mots est sentie, ressentie et comprise; elle n’ouvre pas les échanges à la manière des pratiques de 

personnalisation. On note que dans leur dérive, ces actions ne sont plus seulement froides et 

déshumanisées, mais qu’elles tendent vers l’opportunité et l’opportunisme en cherchant des gains 

politiques et la manipulation d’autrui. Ainsi en est-il de celui qui est « téteux », car par les 

exagérations de sa flatterie, celui-ci ne cherche pas à reconnaître les faits et gestes d’un acteur, 

mais bien à s’attirer ses faveurs. Les pratiques de personnalisation s’opposent résolument aux 

actes propres aux pratiques d’opportunisation qui consistent à cajoler, à prononcer des belles 

paroles, à enjôler, à amadouer, à flatter et à parler obséquieusement. Du point de vue des 

pratiques de personnalisation, ces dernières sont basses et mesquines. Les pratiques de 

personnalisation cherchent à repousser les masques qui sont incrustés dans les jeux politiques, car 

par ces jeux, on n’arrive plus à atteindre le visage de l’homme. Les pratiques de personnalisation 

cherchent à évacuer les refuges de l’imposture et à habiter une zone dans laquelle seul le 
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commerce personnel est voulu –commerce qui, dans les mots de Mounier (1962), accroît et 

confirme l’être de chaque personne.  

 

Ainsi, on lance des « invitations », on fait parvenir des « faire-part », on offre des « présents » ou 

des cadeaux, on donne des « fleurs », on envoie des « cartes de vœux » et de « remerciements », 

etc. Par ces actes, les acteurs cherchent à entretenir les liens personnels, la bonne entente, la 

qualité des relations par un témoignage dont la sensibilité à l’égard du travail des autres, de leur 

condition et de leur mérite souligne qu’ils sont reconnus, respectés et appréciés de leurs pairs par 

ce qu’ils font et par qui ils sont. On reconnaît la valeur de ces pratiques à ce que vivent ceux et 

celles qui y sont engagés. Ainsi, le mot de remerciement envoyé à l’occasion des fêtes du nouvel 

an relève bien de ce type de pratique lorsqu’en retour, celui qui l’a envoyé reçoit un témoignage 

soulignant combien la sincérité des paroles offertes a été appréciée. On pourrait dire ici que ces 

paroles touchent.   

 

Alors que dans le registre de la légalisation les hiérarchies impliquaient des éléments comme la 

description des tâches et des rôles de chaque acteur, le registre de la personnalisation établit cette 

même hiérarchie par des marques de respect, d’attention, d’encouragement dans les rapports des 

acteurs entre eux – le directeur, le chef de projet ou le leader encourage ses équipes, les stimule. 

Il sollicite leur initiative, leur participation et les encourage dans leur démarche. On respecte la 

hiérarchie et l’autorité dans un esprit de reconnaissance; à son égard, on veut se montrer digne de 

confiance et à la hauteur de ce qu’un chef attend de soi. On s’attend non seulement à ce qu’un 

acteur respecte son directeur de projet, mais aussi qu’en retour, ce directeur se montre 

bienveillant envers lui. Ainsi sont « injustes et l’individu qui transgresse la loi (écrite) et celui 

qui se montre cupide et inéquitable. Il s’ensuit évidemment aussi que seront justes et l’individu 

qui respecte la loi et celui qui se montre équitable. Donc, ce qui est juste, c’est ce qui est légal et 

c’est ce qui est équitable » (Aristote, EN, 1129a 26-b 1). On aura reconnu dans ces mots la mise 

en évidence d’une zone propre aux pratiques de légalisation, une zone propre aux pratiques 

d’opportunisation ainsi qu’une zone correspondant aux pratiques de personnalisation. Le tableau 

qui suit synthétise ces dernières. 
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Tableau 5–6 Les pratiques de personnalisation 

Termes de références  
 

Actes auxquels les discours renvoient Quelques extraits d’interactions verbales 

 
Sensible (aux autres) 
Présent (aux autres) 
Près (de son monde) 
À l’écoute 
Fidèle 
 
Sans parti pris, impartial, intègre, neutre, objectif, 
égal 
 
Droit, juste, honnête, correct 
 
Le groupe, la famille, les collègues 
Notre monde, notre projet 
La communauté 
Attention (porter attention à nos collègues) 
Confiance 
Support 
Encouragement  
Ouvrir (les portes, les possibilités) 
 
Rencontre en famille 
Dîner, souper, fête 
Moment pour se reposer ensemble 
On se retrouve 
Communion 
 
Entraide 
Aide 
 
Habitude 
Félicitation 
Remerciement 
Crédits 
Avoir des bons mots 
Remettre des distinctions 
Condoléance 
Faire-part 
Cadeaux 
Recommandation 
Soutient 

 
On soutient  
On encadre 
On protège 
On porte attention 
On écoute (ce que les autres ont à dire) 
On recommande 
On soutient (une candidature) 
On reconnaît 
On encourage 
On récompense 
On honore 
On souligne (le travail, l’effort, les bons coups) 
 
On se serre les coudes 
On se tient 
On se rassemble 
On fait équipe 
 
On fait confiance 
On respecte (les autres, les règles, soi-même) 
On reconnaît (les autres, leur travail, leur mérite) 
 
Vers la légalité 
On est droit 
On est juste 
 
Vers la régularité 
On suit les règles 
 
Vers l’opportunité 
On envoie des invitations 
On fait des cadeaux (des pots de vins) 
On flatte, on amadoue, on enjôle 
 
Vers l’utilité 
On collabore 
On fait participer 
On communique 
On protège (les autres) 
On rend service 

 
- Mais il faut se revoir pour les dimensions décisionnelles pour s’assurer de ce qui se trame. 
Parce que sinon, les professionnels peuvent nous pousser à décider là, sur le champ. Là il faut 
dire non, mais on leur mentionne bien qu’on fait suite à ça. Non, mais on vous revient, parce 
que là-dessus, c’est nous [le client] qui décidons.  
 
- C'est beaucoup le volet support qui importe et les inquiétudes de ceux qui travaillent là. 
Nous c'est le maintien des opérations, mais il va falloir travailler avec eux pour les supporter. 
 
- On va faire une présentation et par la suite c'est la visite de la chambre également. Donc la 
rencontre en famille avec tout le groupe, je pense que ça va valoir la peine. 
 
- Mais il y a des gens qui vont être rencontrés ici pour voir à qui on devrait penser en janvier 
2008, qui ont devrait impliquer dans notre comité. 
 
- Ca a été une belle visite, M. Y était content. 
- Oui, là il faut que je lui écrive pour le remercier 
 
-J'en ai parlé a M. Z ce matin, il dit que s’il y avait quelque chose, gêne toi pas de le rappeler. 
T’as tout son soutien pour ça. Donc vas-y, il n’y pas de problème là-dessus. 
 
- T'as toute dans le fond les impacts là-dessus versus le maintient des opérations, comment 
on... on travaille ça 
 
- Moi je voulais juste rajouter, je m'excuse d'arriver en retard ce matin, mais j'ai été au salon 
funéraire, pour la belle soeur de M. M, alors j'ai transmis en votre nom les condoléances. 
 
- Il faut faire confiance aux pros, c’est pas des tatates ce monde là. 
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5.2 Synthèse et modélisation 

 

Cinq pratiques types ressortent de notre examen des interactions verbales. Ces pratiques, qui 

guident l’action et la décision dans les situations du projet, ne sont pas séparées par des cloisons 

étanches. Au contraire, chacune tend à sa manière vers les autres. Ces pratiques se rapprochent 

les unes des autres de sorte que les frontières qui les séparent se trouvent brouillées. On 

comprend ainsi que les pratiques de légalisation puissent se rapprocher des pratiques relatives à la 

régularisation. Il y a une certaine régularité dans la légalité, car comme la régularité, la légalité 

inspire ce qui est conforme, légitime, normal. Ainsi, sous l’angle de la régularité, la légalité c’est 

être conforme aux règles et aux lois établies. De manière analogue, les pratiques de légalisation 

peuvent être considérées sous l’angle des pratiques de personnalisation, impliquant en cela une 

certaine droiture et de l’intégrité face aux autres. Nous pouvons poursuivre la présentation des 

tendances qu’a chaque pratique à se diriger vers les autres. Ainsi, la régularité véhicule une 

certaine forme d’efficacité et donc d’utilité. Comme l’indiquent les tableaux des pratiques 

présentés au chapitre précédent, chacune des cinq pratiques types évoquées peut être reprise de la 

sorte. Au final, on note que les catégories représentatives de ces pratiques types sont en quelques 

sortes poreuses. Une pratique type étant composée d’actes pouvant appartenir aux autres. Ces 

pratiques ont chacune leurs caractéristiques distinctives –un noyau propre– mais tissent 

immanquablement des liens avec les autres. Schématiquement, on peut résumer les pratiques du 

management de projet par la figure qui suit. Celle-ci tente de mettre en évidence la cohabitation 

des pratiques types qui sont en relations les unes avec les autres.  
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Personnalisation Légalisation 
A1-A2-A3 A1-E1-A2 

Acte de 

projet 
Opportunisation Régularisation 
A1-E1-A2 E1-E2-E3 

Fonctionnalisation 

 E1-A1-E2 

 Figure 5–6 Logiques d’action et pratiques de conception 
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CHAPITRE 6. DISCUSSION GÉNÉRALE 

 

L’objectif de ce chapitre est de discuter brièvement du résultat des analyses présentées au 

chapitre précédent et dans l’article III. Plus particulièrement, cette discussion permet de 

positionner ces analyses par rapport à d’autres travaux. Dans un premier temps, elle compare les 

résultats obtenus avec quelques travaux récents en management de projet. Dans un second, elle 

met en évidence quelques éléments de distinction avec les travaux de Boltanski et Thévenot 

(1991). Le positonnement des résultats de l’étude étant fait, la discussion se clôt par un plaidoyer 

en faveur d’une logique plurielle de la pratique du management de projet.  

 

6.1 Quelques éléments de comparaison avec les travaux en management de 

projet 

 

Si l’appel au renouvellement de la recherche en management de projet a été lancé depuis un 

certain temps déjà (Packendorff, 1995; Engwall, 2003; Söderlund, 2004a; Cicmil et al., 2006; 

Pollack, 2007), les exemples de recherche conduites dans la perspective de la pratique ou de 

l’actualité des projets demeurent encore peu nombreux. Ces exemples, qui sollicitent les cadres 

propres aux sciences sociales comme la construction de sens (Thomas, 2000; Alderman et al., 

2005) et la théorie du réseau d’acteur (Parkin, 1996; Blackburn, 2002), ont été présentés 

précédemment (sections 2.2.3, 2.2.4). Parmi ceux-ci, l’ouvrage de Hodgson et Cicmil (2006a), en 

regroupant des contributions touchant aux questions d’identité, d’apprentissage, de réflexivité et 

de pratiques quotidiennes, constitue peut-être la contribution la plus substantielle à la 

compréhension situationnelle et processuelle de la pratique du management de projet.  

 

Une autre contribution notoire, plus récente et particulièrement intéressante eu égard au présent 

travail, est celle faite par Sergi (2009a). Sergi (2009a) réalise une ethonographie dans un contexte 

de fabrication d’un projet technologique et, adoptant comme cadre théorique un ensemble de 
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perspectives se rapportant à la pratique1, décrit un répertoire de huit pratiques collectives 

distinctes. Il est intéressant de noter que certaines des pratiques identifiées par Sergi (2009a) se 

retrouvent d’une certaine manière dans notre propre effort de théorisation. C’est le cas des 

pratiques de composition et de projection en avant (Sergi, 2009a). Alors que les premières 

concernent l’exploration et la validation de la nature du projet, les pratiques de projection en 

avant enquêtent sur les possibilités et les conséquences et établissent un champ de vision qui 

ouvre sur le futur du projet.  

 

On reconnaît la similarité de ces pratiques avec celles que nous avons décrites dans l’article III 

sous la terminologie des pratiques de description et de conception. L’article III illustre en 

susbstance que ces formes de pratique sont, dans le discours, intimement liées les unes aux 

autres. Quant à la description plus détaillée (chapitre 5) faite des pratiques de conception, elle 

permet en quelque sorte d’éclater en termes de logiques d’action les pratiques de projection en 

avant décrites par Sergi (2009a). Au final, notre travail s’inscrit dans la foulée de ces travaux en 

poursuivant les efforts de théorisation qu’ils ont entrepris. Il se distingue cependant sur au moins 

deux registres.  

 

Le premier registre renvoie à la manière de traiter la pratique du management de projet. En 

s’inspirant entre autres des cadres offerts par le champ du design et de la rhétorique et dans la 

mesure où il s’appuie principalement sur une analyse du discours, il tend à décrire la pensée en 

interaction des acteurs de projet. À cet égard, nous nous raprochons des recherches relatives à la 

pensée de conception (design thinking) que nous introduisons en management et, plus 

particulièrement, en management de projet. C’est ce que nous faisons dans l’article III lorsque 

nous illustrons les conduites à projet par l’entremise d’un processus discursif maillant des actes 

de description et des actes de conception et que nous mettons en évidence les ressemblances de 

ce processus avec certains travaux récents en design. C’est également ce que nous faisons au 

 
1 À titre indicatif, notons que l’auteur sollicite, entre autres, les travaux de Latour (1991, 1995a) et Suchman (1987). 
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chapitre 5 en ramenant les pratiques discursives à différentes logiques d’action, logiques que 

nous rattachons à un concept phare en design, celui de générateur primaire. Il conviendrait dans 

la suite des choses de diffuser notre travail en le positionnant aux côtés des travaux comme ceux 

de Boland et Collopy (2004) qui tentent actuellement d’introduire en management la perspective 

du design sur la pratique managériale. Enfin, concernant un second registre distinctif, le présent 

travail se différencie des travaux précédents en mangement de projet par le positionnement 

épistémologique qu’il défend. Ce positionnement a été évoqué dans chacune des trois études et 

insiste entre autres sur l’importance de pragmatiser les connaissances produites par les recherches 

en management de projet. Il s’agit d’abord par là de faire reconnaître, vis-à-vis d’autres 

disciplines comme la sociologie, la spécificité épistémologique du management de projet afin de 

mieux la déployer et de la consolider. 

 

6.2 Quelques éléments de comparaison avec les travaux de Boltanski et 

Thévenot 

 

Les différentes pratiques types identifiées au chapitre 5 ont permis de mettre en évidence des 

logiques d’action distinctes. Pour leur part, Boltanski et Thévenot (1991) décrivent six mondes, 

chacun des mondes étant représenté par un principe supérieur commun permettant aux acteurs de 

justifier leurs actions. À titre d’exemple, alors que le monde industriel repose essentiellement sur 

l’efficacité, le monde de l’inspiration valorise pour sa part les objets et les personnes qui sont 

marqués par le sceau de l’originalité et de la créativité. Le modèle suggère que les différents 

mondes sont susceptibles de s’entrechoquer ou de se confronter dans la dispute. Cette dernière 

consiste en un désaccord au sujet de l’importance d’un principe dans une situation donnée. Dans 

la mesure où chaque monde repose en quelque sorte sur un principe de justification différent et 

où les acteurs orientent leurs actions selon ces principes, on reconnaît la parenté de notre modèle 

avec celui de Boltanski et Thévenot (1991). Il convient à cet effet de mettre en évidence les 
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rapprochements qui peuvent être opérés ainsi que les éléments de distinctions qui doivent être 

observés.  

 

En fait, nos observations et notre analyse des critères retrouvent cinq des six mondes décrits par 

Boltanski et Thévenot (1991). Aux mondes domestique, civique, industriel, marchand et de 

l’opinion décrits par Boltanski et Thévenont (1991) font écho les pratiques de 

« personnalisation », de « légalisation », de « régularisation », de « fonctionnalisation » et 

d’« opportunisation » caractéristiques de notre modèle. En comparant ces deux différentes 

typologies, on peut noter certains chevauchements, mais pas une adéquation parfaite : la 

distinction que nous effectuons entre les pratiques de régulariation et les pratiques de 

fonctionnalisation s’avère intéressante. Notre interprétation du modèle de Boltanski et Thévenot 

(1991) nous amène à penser que ces pratiques sont en fait injustemment réunies par ce que ces 

auteurs nomment le monde industriel. De notre point de vue, le monde industriel ne relève pas 

d’un critère de décision ou d’une logique d’action qui serait, pour ainsi dire, industrielle. Ou, 

pour dire les choses plus précisément, le monde industriel semble pouvoir être appréhendé par 

plus d’une logique d’action, à savoir celles relatives à la fonctionnalisation et à la régularisation. 

Du point de vue de notre modèle, lorsqu’on se trouve dans le monde industriel, les décisions 

pourront ou bien se rapporter à la régularité, ou bien se rapporter à la fonctionnalité, une de ces 

formes de pratique ne pouvant pas être réduite à l’autre. Chercher à atteindre une certaine utilité, 

l’efficacité ou la sécurité par exemple, ne revient pas à chercher la régularité dans les conduites. 

À un utilitarisme qui caractérise les pratiques de fonctionnalisation et d’opportunisation, s’oppose 

plutôt un formalisme caractéristique des pratiques de régularisation et de légalisation. Alors que 

les premières font porter l’appréciation sur les résultats des actions, le succès et la réussite 

(l’intérêt, les gains, les honneurs, l’efficacité, la performance, etc.), les secondes font porter 

l’appréciation sur des fins conformes à des règles qui, dans certains cas, s’imposent peu importe 

les conséquences. 
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D’autre part, l’absence dans notre modèle d’une logique d’action pouvant s’apparenter au monde 

de l’inspiration constitue une distinction notoire avec le modèle de Boltanski et Thévenot (1991). 

On peut tenter d’expliquer cette distinction de plusieurs manières. D’abord,  concrètement, cette 

absence peut s’expliquer par le fait que les situations que nous avons étudiées, c’est-à-dire des 

environnements principalement dominés par des principes de gestion et d’ingénierie, laissent peu 

de place à des discours ramenant les conduites à des critères « intuitifs » ou « inspirés », c’est-à-

dire des critères non objectifs et nécessitant, dans les termes de Boltanski et Thévenot (1991, p. 

200), des « épreuves intérieures peu ou pas objectivables ». Cela ne veut pas nécessairement dire 

que de telles pratiques n’existent pas en management de projet, mais que les environnements à 

l’étude dans le cadre de ce travail laissent plus difficilement voir de telles formes de conduites. 

On peut ensuite aller plus loin en soulignant l’influence possible exercée par la perspective que 

nous avons déployée afin d’étudier la pratique du management de projet, à savoir une perspective 

dans laquelle les actions étudiées relèvent d’un contexte d’interactions. Dans la mesure où 

l’interaction exige de sortir de soi et d’aller vers les autres afin de dire ce que l’on fait ou ce que 

l’on veut faire, la reconnaissance s’avère un point central. Or, la référence à la logique de 

l’inspiration est, selon Boltanski et Thévenot (1991, p 113), indispensable « chaque fois que les 

personnes accèdent à la grandeur en se passant de la reconnaissance des autres et sans se 

préoccuper de l’opinion des gens ». Si une telle forme de justification peut permettre de rendre 

compte du comportement de l’acteur isolé, son intégration à un contexte d’action collective 

comme les rencontres d’équipe semble plus difficile.  

 

Ensuite, toujours au sujet de l’absence du monde de l’inspiration, on pourrait adopter un point de 

vue plus critique à l’égard du travail de Boltanski et Thévenot (1991). L’idée consiste ici à 

évoquer la distinction fondamentale entre le monde de l’inspiration et les autres mondes. En effet, 

comme le notent Boltanski et Thévenot (1991, p. 200), ce monde est écarté de « tout ce qui, dans 

les autres mondes, soutient et équipe l’équivalence, comme les mesures, les règles, l’argent, la 

hiérarchie, les lois, etc. » Cette caractérisque nous permet de discuter d’une incohérence interne 

possible eu égard au modèle des mondes. En effet, si le monde de l’inspiration présente une telle 
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orginalité face aux autres mondes, le monde de l’inspiration est-il un monde parmi les autres? 

Dans la mesure où la nature intrinsèque du monde de l’inspiration s’avère différente des autres, la 

lecture que font Boltanski et Thévenot (1991) est-elle adéquate? Ou, pour le dire autrement, tous 

ces mondes s’insèrent-ils dans un seul et même plan, à savoir celui de l’éthique? La différence 

que semble présenter le monde de l’inspiration ne nous invite-t-elle pas à penser qu’il pourrait y 

avoir un autre plan –à savoir celui de l’esthétique dont la structure et le rapport avec celui de 

l’éthique demeureraient encore à clarifier et l’existence encore à illustrer– dans le phénomène de 

la justification ? Dans la mesure où notre analyse des données n’a pas fait émerger un tel monde, 

ce sont là des questions légitimes qui mériteraient d’être plus profondément traitées. Comme 

nous le verrons dans la conclusion, les voies de recherche sur lesquelles ouvre le présent travail 

ainsi que nos plus récentes analyses laissent croire qu’il pourrait être souhaitable d’insérer le 

monde de l’inspiration dans un plan distinct.  

 

Enfin, il est pertinent de souligner que contrairement à Boltanski et Thévenot (1991), nous 

n’avons pas approché les pratiques dans le cadre du conflit, de la panne ou de la dispute. Pour 

Boltanski et Thévenot (1991), le conflit est de prime importance, car il permet de voir à l’œuvre 

la confrontation de conventions distinctes. Pour notre part, nous avons approché les interactions 

verbales dans une variété de situations de projet ordinaires, situations dans lesquelles les acteurs 

expriment ce qu’ils font, ce qu’ils sont en train de faire, ce qu’ils désirent, doivent ou pourraient 

faire. Sans porter d’attention particulière au conflit, nous avons montré que le discours des 

acteurs s’avère porteur de logiques d’action distinctes.  

 

Or, une lecture proprement rhétorique de ce discours, pour ainsi dire ordinaire, peut faire émerger 

quelque chose de fort intéressant. En effet, dans bien des cas les visées que nous avons illustrées 

ne demandaient, pour être admises par le sens commun, aucune forme de justification 

particulière. Dans la mesure où elles relèvent de principes communs ou de fins pouvant 

facilement être admises et qu’elles répondent ainsi à certaines conventions propres à une 
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communauté humaine considérée dans un contexte socio-historique donné, elles vont, pour ainsi 

dire, de soi.  

 

Dans le cadre spécifique des pratiques de conception, la justification demeure tacite; c’est-à-dire 

impliquée dans l’action portée par le discours. Le discours en tant que tel ne constitue donc pas 

un effort cherchant à justifier une conduite. Ou, pour le dire autrement, nous nous sommes 

intéressés à ce moment particulier du discours où la justification rejoint l’action : moment du 

discours où la justification est dans l’action. Nous croyons ainsi qu’il faille sérieusement 

considérer le fait que les pratiques de conception sont en elles-mêmes une forme de justification 

particulière qu’un acteur utilise afin de convaincre –se convaincre soi-même ou convaincre les 

autres. Cette forme de justification est quelque peu  insidieuse, car elle se dérobe aux regards.  

 

En fait, les pratiques illustrées au chapitre 5 sollicitent de manère implicite certaines notions. De 

quelles notions s’agit-il? La particularité de ces pratiques consiste à faire porter l’attention non 

pas sur une justification, mais soit sur des principes, soit sur des conséquences ou des 

implications relatives à un acte. En ce sens, les pratiques de conception sont une forme de 

pratique –une technique du discours voire une éthnométhode– qui fait valoir une proposition en 

fonction de ces deux types d’éléments. Ce sont ou bien ces principes ou bien ces implications qui 

donnent au discours sa force et non pas une justification au sens fort du terme. Bien au contraire, 

ces pratiques illustrent une économie de justification. Les pratiques de conception emportent par 

elles-mêmes la conviction, car de fait on ne s’oppose pas, par exemple, à la conduite qui assure le 

fonctionnement des choses : le désir d’éviter une déficience fonctionnelle fournit en effet une 

raison suffisante pour l’action. C’est dans une perspective proprement rhétorique que les 

pratiques de conception sont ici saisies : elles mettent certes en évidence des logiques d’action, 

mais aussi une technique de justification, c’est-à-dire une méthode discursive par laquelle l’on 

emporte la conviction sans avoir à se justifier. Enfin, on peut dire que si Boltanski et Thévenot 

(1991) étudient les situations de conflit à l’issue desquelles l’une des acteurs doit l’emporter, 

nous étudions plutôt les situations de projet au sein desquelles règne un consensus a priori parmi 
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les acteurs : leur projet doit se réaliser. Les situations éventuelles de conflit sont donc au service 

du consensus, à savoir du projet : le projet est fédérateur, la dispuste divise.  

 

6.3 Pour une logique multiple de la pratique du management de projet 

 

Au final, les différentes pratiques et logiques d’action décrites au chapitre 5 permettent d’insister 

sur un point important : la pratique du management de projet n’est ni complètement objective et 

rationnelle, ni complètement subjective et relative. Dit autrement, bien que les logiques d’action 

nous éloignent d’une conception purement instrumentale et rationnelle de la pratique, leur 

description ne permet pas d’objectiver complètement les conduites à projet. En fait, ces logiques 

permettent de cadrer l’action et donc de limiter (et non d’éliminer) l’arbitraire  résultant du 

pouvoir d’appréciation des acteurs. Dans la mesure où ces pratiques se ramènent à une logique 

d’action, elles éclairent les manières par lesquelles les acteurs se saisissent d’une situation et la 

considèrent en vue d’agir. Cependant, même quand il s’agit de déployer une logique d’action 

particulière, l’enquête que réalisent les acteurs ne semble pas non plus pouvoir être ramenée 

uniquement à des rationalités (sociales, culturelles, etc.) autres qu’instrumentales et efficaces. 

Ceci importe beaucoup, car une telle interprétation de la pratique renvoie dos à dos les dérives 

des conceptions issues des seconde et troisième générations de modèles en management de 

projet1.  

 

Alors que les modèles du management de projet Type I peuvent être critiqués pour la dérive 

instrumentale et technicienne dans laquelle ils inscrivent la pratique du management de projet, le 

management de projet Type II déploie une conception de la pratique dans laquelle se trouvent 

sévèrement critiqués les modèles précédents à la fois trop rigides et trop mécaniques. On retrouve 

d’un côté une conception hautement rationnalisée de la pratique où domine l’utilisation efficace 

 
1 Dans l’étude I, ces générations sont appellées management de projet Type I et Type II. 
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des outils et,  de l’autre, une conception de la pratique dans laquelle le caractère hautement 

incertain de l’action se trouve proclamé par l’entremise d’un maillage complexe où s’influencent 

mutuellement un ensemble de facteurs (d’ordre anthropologique, psychologique, sociologique, 

psychosociologique, psychanalytique, axiologique, esthétique, normatif, affectif, etc.) qui 

enlèvent à l’action concertée des acteurs toute « objectivité ». Au final, ces différentes théories de 

la pratique du management de projet se retrouvent dans une lutte où, au dogmatisme 

caractéristique de la dérive des modèles du Type I, s’opposent le relativisme parfois radical et le 

scepticisme caractéristique de la dérive du Type II.  

 

Ce sont ces dérives que notre interprétation de la pratique renvoie dos à dos. Les conduites à 

projet semblent plutôt se présenter par l’entremise d’une logique à la fois multiple et existentielle. 

Cette logique ne conduit pas à une finalité préexistante, selon un processus uniforme, nécessaire 

et dogmatique. Elle laisse une place à la liberté humaine. Ce qui caractérise les logiques décrites 

précédemment, c’est qu’elles peuvent être sollicitées pour des situations radicalement nouvelles. 

Il s’agit en ce sens d’une logique située et opportuniste. Les prises de position qu’elle permet se 

justifient par rapport à des conceptions du monde et des valeurs qui sont certes admises, mais 

dont on ne peut en rien garantir la pérennité ou la hiérarchisation. Les différentes logiques que 

nous avons décrites ainsi que les pratiques qui nous ont permis de les mettre en évidence ne se 

fondent pas sur un contenu immuable et universel; elles sont susceptibles de varier en fonction 

des circonstances socio-historiques des projets.  

 

Ce qui caractérise ces logiques, c’est qu’elles s’inscrivent dans une pratique qui exige leur 

application dans des situations qui ne sont jamais les mêmes. L’acte de projet, en qualifiant les 

situations et en dirigeant la conduite, porte un jugement qui n’est pas conforme à une réalité 

objective, mais qui résulte d’une appréciation fondée sur la base de ces logiques distinctes. Cette 

appréciation et le rôle des différentes logiques permettent certes de qualifier les faits. Mais, en 

même temps –et cela est de prime importance– cette qualification nécessairement située précise 

l’extension de ces logiques et peut par là les redéfinir et les transformer, c’est-à-dire finalement 
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les réinventer voire même en inventer de nouvelles. En s’ancrant dans une réalité socio-

historique, l’appréciation de la situation de projet par les acteurs est susceptible de créer des 

précédents. Ces précédents vont à leur tour (lentement) permettre la constitution des réservoirs de 

logiques par lesquelles les acteurs pourront valoriser une conduite. C’est ainsi que les acteurs de 

projets collaborent, par les actes de projet qu’ils posent, par les valeurs qu’ils mettent de l’avant, 

par les mots qu’ils prononcent, à la mise au point d’un certain ordre dans la conduite des affaires 

humaines.  
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CONCLUSION 

 

« Dès lors donc que le présent travail n’a pas pour 
but, comme les autres, l’élaboration d’une théorie 
(ce n’est pas en effet pour savoir ce qu’est la vertu 
que nous nous livrons à un examen, mais pour 
devenir bons, sans quoi nous n’aurions aucun 
besoin de ce travail), il est nécessaire de 
considérer la particularité des actions en 
s’interrogeant sur la manière dont il faut 
accomplir celles-ci, puisque ce sont elles qui 
déterminent souverainement jusqu’aux qualités 
acquises par les états, ainsi que nous l’avons dit. » 
(Aristote, Éthique à Nicomaque, 1103b 26–30.) 
 
 
« Pierre-Luc, tu fais une analyse très intéressante 
de cette journée. […] [I]l faut toujours conserver 
cette volonté de s’améliorer, en faisant 
constamment des itérations entre nos action et 
notre réflexion sur ces actions. » (Mario 
Bourgault, Évaluation de la réflexion critique sur 
la journée de simulation en gestion de projets, 
cours IND6130, novembre 2003.) 

 

7.1 Synthèse 

 

Cette thèse s’inscrit dans le champ du management de projet. Ce dernier est considéré ici comme 

un lieu privilégié de théorisation d’un phénomène particulier : le projet. Une idée que l’on 

retrouve au cœur de cette thèse consiste à opérer une certaine restructuration du champ organisée 

autour de ce que l’on peut nommer le passage du management de projet vers le management de 

projet. Plus particulièrement, la thèse montre en quoi une question de recherche se rapportant à 
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l’acte de projet –c’est-à-dire ici à la pratique du management de projet ou à l’acte de management 

de projet– est concevable et pertinente en management de projet. Ce positionnement s’est 

construit de pair avec un ensemble de contributions originales se rapportant aux plans 

épistémologique, théorique puis pratique et pédagogique du management de projet. 

 

7.2 Contribution sur le plan de l’épistémologie du management de projet 

 

La thèse questionne d’abord et avant tout les présupposés épistémologiques qui ont caractérisé les 

générations précédentes de recherches en management de projet. Sur la base d’une réflexion et 

d’un examen critique d’ordre philosophique, nous avons tâché de mettre en évidence certaines 

limites inhérentes aux travaux précédents. La thèse contribue en ce sens  au déploiement et à 

l’avancement des réflexions entourant la problématique épistémologique en management de 

projet. Nous avons montré que cette problématique occupait une place importante au sein des 

débats de la communauté internationale et que, dans cette perspective, son traitement s’avérait 

actuellement incontournable. 

 

Plus particulièrement, à l’instar d’autres chercheurs issus notamment des champs du management 

et du design, nous avons fait valoir l’existence d’une friche épistémologique qui permettrait le 

dépassement de certaines limites caractéristiques des recherches passées et actuelles en 

management de projet. Cette friche épistémologique, localisée à même le champ du management 

de projet, nous l’avons associée à une épistémologie de la pratique. La clé de cette friche consiste 

d’une part à proposer la construction d’un savoir rigoureux pour la communauté scientifique du 

management de projet et, d’autre part, d’un savoir pertinent pour la communauté de praticiens. 

Dit autrement, il s’agit de mettre de l’avant pour le management de projet une épistémologie 

adéquate, c’est-à-dire une épistémologie capable de prendre en considération les particularités et 

la complexité de la pratique du management de projet. Ces particularités, que le management de 

projet partage avec les autres disciplines pratiques comme le design, l’ingénierie et le travail 
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social, nous permettent d’insister sur le fait que le management de projet gagne à être considéré 

selon un double point de vue, à savoir autant comme un champ de recherche scientifique, que 

comme une pratique professionnelle. Épistémologiquement parlant, ce double point de vue se 

distingue de la posture habituellement adoptée par les sciences descriptives puisque les 

recherches en management de projet doivent non seulement produire des connaissances 

théoriques rigoureuses au sujet des phénomènes caractéristiques du management de projet, mais 

elles doivent également travailler à rendre ces connaissances pertinentes et fécondes pour la 

pratique.  

 

À cet égard, nous avons défendu l’adoption de la posture propre au pragmatisme philosophique 

(ou « pragmaticisme ») qui se montre toute indiquée en attestant d’une part du souci d'être proche 

du concret, du particulier, de l'action et, d’autre part, en s’opposant aux idées abstraites 

caractéristiques d’une posture plus intellectualiste. Le pragmatisme propose en fait une 

conception instrumentale des idées dont la valeur peut se mesurer, par exemple, par leurs 

conséquences concrètes pour la pratique ou bien par les habitudes qu’elles engendrent chez les 

personnes. Les idées sont ainsi considérées en tant que simples, mais nécessaires, instruments de 

pensée et d’action. C’est donc à ces outils de pensée, à ces outils de cognition, à leur 

formalisation par les chercheurs-praticiens ou praticiens-chercheurs dans des modèles théoriques, 

à leur cristallisation dans le monde intérieur de ces personnes et aux manières qu’ont ces mêmes 

personnes de modifier ces outils, que s’intéressent les théories pragmatistes. Comprendre et 

transformer le monde, voilà le sens que nous avons assigné à ces nouvelles théories du projet. 

Ainsi, le champ de recherche en management de projet peut être positionné dans l’optique d’aller 

au-delà de l’analyse et de l’observation de sorte qu’il contribue à l’orientation de l’action ainsi 

qu’à la formation et l’éducation des acteurs de projet, notamment par l’apprentissage de l’attitude 

intellectuelle propre à une pratique réflexive et éclairée.  
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7.3 Contribution sur le plan de la théorie en management de projet 

 

Nous avons souligné que les théories du projet pour le champ du management de projet 

s’intéressaient moins aux objets du projet ou aux outils de gestion qu’au projet lui-même. Cette 

transition conduit à interroger le projet tel qu’il se déroule, à voir dans le projet un ensemble 

d’activités qui se réalise en action. Ainsi cette thèse s’est-elle attelée à investiguer le genre 

d’activités, les pratiques, les logiques ou les patterns de pensée qui produisent du projet. En 

substance, dans la mesure où les actes de management de projet représentent des raisonnements 

pratiques, des ethnométhodes et des décisions à la fois motivés et intentionnels, ces actes peuvent 

être observés et rapportés et donc être à l’origine d’études empiriques. En cela, nous nous 

sommes positionné aux côtés de travaux récents qui, par l’entremise de la notion d’actualité des 

projets, ont fortement suggéré d’étudier les projets « en action ». L’objectif de recherche 

caractéristique de la thèse consiste ainsi à décrire les pratiques relatives aux conduites à projet 

sans trop en réduire la complexité. Adoptant une démarche fondée sur les préceptes de la 

théorisation ancrée, nous avons participé à et observé un ensemble de réunions d’équipes de 

projet et avons tâché de mettre en évidence et de caractériser les conduites à projet. 

 

De manière à obtenir un éclairage nouveau sur la pratique du management de projet, il est apparu 

pertinent de solliciter le cadre qu’offre le champ de recherches en design et, plus 

particulièrement, les efforts que certains chercheurs de ce champ ont déployés afin de théoriser le 

processus de conception (design process), également nommé le processus pensant de conception 

(design thinking). À cet égard, en décrivant la pratique du management de projet sous l’angle du 

design, nous contribuons aux côtés de travaux comme ceux de Boland et Collopy (2004) à 

l’émergence de l’intérêt pour le design au sein des théories organisationnelles. Plus 

particulièrement, en pointant vers une conception proprement rhétorique de l’acte de 

management de projet, le design a fourni certains concepts essentiels à la délimitation de notre 

problématique. Ceux-ci ont notamment permis de considérer la pratique du management de projet 

comme processus de design. De plus, ils sont directement tributaires de l’adoption d’une 
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perspective pragmatique sur cette pratique. C’est cette perspective pragmatique qui nous a permis 

d’insister sur le caractère situé de la pratique du management de projet et de mettre au cœur de 

notre cadre le concept de situation de projet. Par l’entremise des travaux de Schön (1983), nous 

avons considéré que les acteurs de projet établissent une conversation avec la situation de projet, 

conversation à travers laquelle la situation se trouve pour ainsi dire « enquêtée ». En conservant 

ce cadre, mais en insistant sur le fait que les situations de projet sont composées par des 

interactions, l’aspect proprement conversationnel et discursif de l’enquête s’est significativement 

confirmé. Cet aspect a permis l’introduction d’un vocabulaire et de certaines considérations 

relatives à la rhétorique. Bref, nous avons identifié un ensemble de concepts –le processus de 

design, la situation de projet, l’enquête, le questionnement, les interactions verbales, les accords, 

le réel, le préférable, les faits, les valeurs, les logiques d’action– pouvant nous aider à pénétrer 

davantage une problématique générale fondée sur la pratique du management de projet. Les 

concepts déployés au sein du cadre théorique ont donné à cette problématique une structuration 

conceptuelle forte tout en lui conférant une originalité qui la distingue d’autres travaux actuels  

du champ.  

 

Rappelons-le, l’objectif de la thèse consiste à développer, aux côtés de travaux comme ceux de 

Sergi (2009a), une compréhension plus fine de la pratique du management de projet. Il s’agit 

d’investiguer comment les acteurs de projet, dans les interactions verbales qu’ils entretiennent les 

uns avec les autres, engagent une enquête, questionnent une situation de projet et se proposent 

d’agir dessus. Plus particulièrement, deux questions de recherche distinctes, mais intimement 

liées, ont retenu notre attention. 

 

La première se rapporte au processus d’enquête réalisé par les acteurs en situation de projet ainsi 

qu’aux différents types d’enquête caractéristiques de ce processus. Dans la mesure où l’enquête 

peut être considérée comme un processus de questionnement, il s’est avéré pertinent 

d’investiguer la matière ou le contenu des questions que s’adressent les acteurs. Dans la mesure 
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où ces questions dirigent en quelque sorte l’attention des acteurs, nous les avons considérées en 

tant que point de départ des enquêtes. La question de recherche peut être énoncée comme suit :  

• À partir du discours constitutif des échanges entre les acteurs, comment 
pouvons-nous caractériser le processus d’enquête que les acteurs de projet 
réalisent afin de se saisir d’une situation de projet?  

 

Afin de répondre à cette question de recherche, le concept relatif aux types d’accord a été de 

prime importance; celui-ci se trouve en fait au cœur de notre travail d’interprétation et de 

modélisation théorique. Ce premier effort de théorisation emprunte également les notions de 

jugement de fait de et de jugement de valeur qui caractérisent de nombreux modèles dont celui de 

Bos (2004) sur le processus de formation du jugement en contexte social. Une première série 

d’analyse a ainsi permis d’identifier deux pratiques de base distinctes, les pratiques de description 

et les pratiques de conception, chacune mettant en lumière un espace d’enquête dont le traitement 

s’avère indispensable à la progression des projets. Alors que le premier espace a été décrit en 

termes de faits et de composantes objectives inhérentes à une situation de projet, le second a été 

décrit en termes de préférences eu égard à des visées d’action distinctes. Les pratiques de 

description et de conception se sont montrées intimement liées l’une à l’autre. Nous avons montré 

comment l’enquête sur ces espaces distincts se chevauchent ; l’avancement du projet pouvant être 

décrit comme la progression dialogique d’une enquête faisant intervenir les deux espaces 

distincts. 

 

Nous avons ensuite considéré plus attentivement l’espace caractéristique des préférences en 

situation de projet. En poursuivant les analyses entamées dans l’article III afin de faire ressortir 

les logiques d’action telles qu’il est possible de les retrouver en situation de projet, nous avons 

entrepris de détailler davantage les pratiques de conception. En portant moins d’attention à 

l’interaction entre les différents espaces d’enquête investis par le discours des acteurs et 

davantage aux visées d’action projetées par ces discours, nous avons pu entamer la réalisation de 

grands regroupements capables de représenter adéquatement les différentes formes de préférence. 

Le concept du préférable, inhérent à l’un des types d’accords dans la rhétorique de Perelman et 
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Olbrechts-Tyteca (2000), a joué ici un rôle de catalyseur. Il a orienté l’investigation des 

interactions verbales et il nous a aidé à en extraire les principaux patterns du préférable. Ces 

patterns, qui sont apparus par l’entremise de divers actes de langage, véhiculent des logiques 

d’action par lesquelles les acteurs assurent la conduite des situations de projet. La question de 

recherche qui s’est posée à l’origine de cette investigation peut se présenter sous la formulation 

suivante :  

• Sur la base des interactions verbales, est-il possible de mettre en évidence les 
principaux patterns du préférable à partir desquels les acteurs apprécient 
une situation ou se proposent d’agir?  

 

En tâchant de détailler les différents contenus caractéristiques des différentes pratiques de 

conception, nous avons en quelque sorte approfondi la compréhension d’un concept phare dans la 

littérature en design, celui de générateur primaire. Du point de vue de cette étude, le générateur 

primaire repose en fait sur les différents types de pratiques de conception. C’est par ces pratiques 

que le générateur primaire se trouve inséré en situation. Supportées par des ensembles variés 

d’actes de langages, ces pratiques illustrent des logiques d’action qui projettent un objectif, c’est-

à-dire une manière d’agir dans une situation. Un peu à la manière des travaux antérieurs de 

Boltanski et Thévenot (1991), nos interprétations des données ont permis de réaliser une 

typologie dans laquelle 5 formes de logiques d’action distinctes ont été repérées. Au final, le 

modèle des logiques d’action représente une modélisation théorique de la pratique du 

management de projet ou de l’acte de management de projet. Il illustre non seulement comment 

les acteurs agissent dans les situations de projet, mais également les différents types de rapports 

qui sont entretenus entre les acteurs et les situations à travers les pratiques de conception. 

Explicitées sur la base de données empiriques, ces logiques d’action nous ont invité à plaider en 

faveur d’une logique d’action plurielle, d’une logique de l’acte de management de projet à la fois 

souple et étendue. Le tableau suivant reprend brièvement les éléments présentés au chapitre 5. 
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Tableau 7–1 Rappel des cinq pratiques de conception types présentes dans les conduites à projet 

 

Les types de 
pratiques 

Les logiques 
d’action 

Les relations types créées 
A = acteur de la situation 
E = élément de la 
situation 
 

Les actes auxquels 
renvoient les 

discours 

Les principaux 
éléments de 
référence 

retrouvés dans 
les discours 

 
 
 

Les pratiques de 
légalisation 

 
 
 

 
 
 

La légalité dans 
les conduites 

 
 

 

 
 

On respecte 
 

 
 

Mandats, normes, 
contrats, etc. 

 
 

 
 
 

Les pratiques de 
régulariation 

 
 

 
 
 

La régularité 
dans les 

conduites 

 
 
 
 

 
On compare 

 
 

On suit, se conforme à 
 

 
Listes, méthodes, 

outils, etc. 
 

La planification, la 
décision, l’ordre 

établi 

 
 
 

 
Les pratiques 

d’opportunisation 
 
 
 
 

 
 
 

L’opportunité 
dans les 

conduites 
 
 

 

  
On cherche 

 
 
 

On se positionne 
 

 
Gains, bénéfices, 

etc. 
 
 

Image, réputation, 
etc. 

 
 
 
 

Les pratiques de 
fonctionnalisation 

 
 
 
 

 
 
 
 

La fonctionnalité 
dans les 

conduites 

  
 
 
 

On optimise 
 
 

 
 
 

L’efficacité, la 
rentabilité, 

durabilité, la 
sécurité, etc. 

 
 
 

Les pratiques de 
personnalisation 

 
 

 
 
 

La personne 
dans les 

conduites 

  
 
 

On reconnaît 
 

 
 

Entraide, 
félicitation, 

recommandation, 
support,  etc. 

A2 A3 

   A1 

E2 

A1, A2, A3,… 

E1 

A2 

E1, E2, E3,… 

A1 

E1 E3... 

E2 

E1, E2, E3,… 

A1 A2 
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7.3.1 Voies d’investigation subséquentes pour la recherche en management de 

projet 

 

Une manière particulièrement intéressante de poursuivre l’effort de théorisation entrepris dans le 

cadre de cette étude consiste à entamer une analyse entourant la manière qu’ont les acteurs de 

projets de valoriser l’une ou l’autre des logiques d’action. En ce sens, on peut considérer la 

poursuite de ce travail par la mise en évidence d’une autre famille de pratiques : les pratiques de 

valorisation. Intimement liée à la famille des pratiques de conception, cette seconde famille aurait 

pour tâche de regrouper certaines pratiques types à partir desquelles les acteurs insistent sur un 

choix spécifique et, jusqu’à un certain point, ordonnent les logiques d’action caractéristiques des 

pratiques précédentes. 

 

En fait, si on a pu voir différentes logiques d’action à l’œuvre à travers le discours des acteurs, 

comment ceux-ci insistent-ils sur la valeur des conséquences mises en jeu par ces différentes 

logiques? Ou bien, pour le demander autrement, comment les acteurs tentent-ils d’obtenir 

l’adhésion ou de convaincre les autres de la supériorité d’une logique d’action particulière? Par 

ces questions, le travail consiste non plus à investiguer comme précédemment les patterns du 

préférable dans les conduites à projet, mais plutôt les patterns par lesquelles les acteurs valorisent 

ou hiérarchisent ces préférences. Un peu comme nous l’avons fait au sujet des logiques d’action, 

on pourrait investiguer la présence de ces patterns de valorisation à partir de leurs discours.  

 

Du point de vue du phénomène de la justification, cette voie d’investigation fait place à une 

hypothèse particulièrement intéressante. Elle permet notamment d’élaborer davantage au sujet 

d’un plan propre au monde de l’inspiration caractéristique du modèle Boltanski et Thévenot 

(1991). Cette voie consiste à considérer que cette nouvelle famille de pratiques permettrait 

d’éclairer d’autres formes de justification que celles caractéristique des pratiques de conception. 

On a suggéré que celles-ci proposent en fait une forme implicite de justification, forme consistant 

à faire valoir une conduite en insistant sur ses conséquences ou ses implications pour un acteur ou 
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un groupe d’acteurs. En fait, si les pratiques de conception concernent bel et bien le phénomène 

de justification, elles ne semblent pas pouvoir épuiser la complexité du phénomène. Ainsi, l’idée 

derrière le concept de famille de valorisation vise à extraire du discours des acteurs des formes 

plus explicites de justification. Elles concerneraient moins les logiques de l’action que les 

logiques de la justification. En ce sens, comme Dequech (2008), nous pensons qu’il conviendrait 

d’insister davantage sur la distinction qu’il est possible de faire entre logique d’action et logique 

de justification. Par là, on souhaite également indiquer que notre étude illustre une avenue de 

recherche capable de poursuivre la théorisation du phénomène de la justification; avenue par 

ailleurs différente de celle consistant à multiplier ce que Boltanski et Thévenot (1991) ont nommé 

les mondes communs. Nous pensons en définitive que les différents mondes se ramènent 

aux logiques d’action identifiées par les pratiques de conception. Toutefois, nos dernières 

analyses suggèrent fortement la présence d’autres actes de langage dont la fonction consisterait à 

supporter les pratiques de conception et, plus particulièrement, les logiques d’action qu’elles 

véhiculent. Fondées sur des actes de langage d’un autre type, les pratiques de valorisation 

viendraient accoler aux logiques d’action ce qu’on peut appeler un surplus de discours.  

 

Il ne s’agit plus d’observer, à l’instar de Boltanski et Thévenot (1991), que des principes 

distincts, reposant sur une matérialité propre, se confrontent dans le conflit et que l’on recherche 

l’accord ou le bien commun par la négociation d’un compromis. Il s’agit d’investiguer 

directement la négociation, de considérer comment les acteurs mettent en valeur un principe, 

comment les acteurs apprécient et donnent du pouvoir à une logique plutôt qu’à une autre. Il ne 

s’agit plus d’illustrer les différents principes qui s’affrontent, ni de regrouper ces principes dans 

des catégories distinctes, mais de montrer comment les acteurs valorisent ou dévalorisent un 

principe. Dit autrement : quelles sont les formes de raisonnement pratique que les acteurs utilisent 

afin de justifier une action ou d’anticiper la désapprobation d’une logique particulière? Ici, l’écart 

avec De la justification se creuse : ces pratiques ne s’ancrent pas dans des mondes distincts, mais 

plutôt dans des modes de raisonnement distincts, dans des patterns de pensée distincts qui sont 

ancrés à ce que Arendt (2005) appelle la vie de l’esprit des acteurs.  
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Dans cette perspective il conviendrait de solliciter la notion des lieux communs propres à la 

tradition de la rhétorique. En référence aux travaux de Boltanski et Thévenot (1991), cette 

appellation est fort révélatrice puisqu’elle met en évidence, aux côtés des mondes communs et 

des principes qu’ils évoquent, des lieux communs, c’est-à-dire des schèmes de raisonnement qui 

supportent, valorisent et renforcent le jugement de préférence. Pour nous, ce sont ces lieux 

communs qui permettent, à proprement parler, de justifier et d’insister sur une des formes de 

pratique précédentes. Ces pratiques sont repérables dans les discours des acteurs, notamment par 

l’entremise des conjonctions de subordination à valeur causale comme « car », « puisque » et 

« parce que ». Ces conjonctions introduisent différentes formes de raisonnement qui hiérarchisent 

les logiques que nous avons rencontrées dans le cadre de cette étude. Il conviendrait alors de 

regrouper ces raisonnements en en distinguant les caractéristiques.  

 

Nous nous contenterons ici de deux exemples en mentionnant d’abord les pratiques de 

valorisation par le plus et le moins. Le pattern de pensée caractéristique de ces pratiques consiste 

à insister sur la valeur d’un choix en soulignant le plus ou le moins de quelque chose qui serait 

inhérent à ce choix. Ce pattern est commun et fréquent dans les pratiques quotidiennes. C’est 

celui-ci qu’utilise un acteur dans l’extrait suivant : « À ce stade, je ne veux pas que M. X 

rencontre nos différentes équipes de professionnels. Ils sont déjà assez excités comme ça, je ne 

veux pas qu’ils le soient plus ». Alors que la première partie de l’extrait met en évidence la 

logique de l’opportunité, la seconde permet de renforcer cette logique par l’entremise d’un acte 

de justification dont le pattern se ramène à la logique du plus et du moins. En terminant, un autre 

pattern sur lequel il convient d’insister consiste à appuyer une logique d’action en y attribuant 

une certaine qualité de sentiment. Ce pattern semble renvoyer au beau, à l’essence ou la 

substance de l’action qui convient dans une situation donnée. Ainsi, au moment où un acteur 

souligne les risques associés à une démarche particulière, un autre croit que « ça va marcher » et 

qu’il a « confiance ». Par cette qualité de sentiment, la confiance, l’acteur supporte le choix de 
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poursuivre malgré les risques. C’est ici que nous croyons rejoindre ce que Boltanski et Thévenot 

(1991) ont appelé le monde de l’intuition ou de l’inspiration, monde où  

« L’aventure est une aventure intérieure et le vrai voyage un voyage en esprit, un 
cheminement, une quête. Ce monde de translation s’oppose à tout ce qui, dans d’autres 
mondes et, particulièrement une fois, dans le monde industriel, saisit le mouvement dans 
l’accomplissement d’une détermination, dans une trajectoire, prévisible et par là 
« ennuyeuse ». Le chemin vers l’inspiration est « un chemin mal défini, plein de détours, 
fait de rencontres et de changements de direction », un chemin buissonnier, un chemin 
d’invention où vagabonder « hors des limites tracées », livré à l’aventure « aux 
exaltantes promesses ». […] Il est dans la nature de l’inspiration de jaillir, de surgir, de 
se manisfester par un « éclair de génie », une « étincelle » […] Dans cet état, le monde 
est saisi par les impressions et les sentiments… » (Boltanski et Thévenot, 1991, p. 
204–205, en italique dans le texte, souligné par nous). 

 

 Cependant, insistons sur le fait qu’une telle forme de valorisation, fondée sur une qualité de 

sentiment, ne constitue pas directement une logique d’action, mais plutôt un pattern de pensée 

pouvant être sollicité à tout moment afin de soutenir l’une ou l’autre des différentes logiques 

d’action identifiées par notre étude.  

 

En terminant, nous croyons utile de souligner brièvement une seconde voie d’investigation, 

intimement liée à la précédente. Les pratiques de valorisation font en fait directement écho à la 

partie III du Traité de l’argumentation de Perelman et Olbrecht-Tyteca (2000). Cette dernière 

propose une conception proprement logique de la rhétorique qui est une logique du jugement de 

préférence. Dans l’optique de poursuivre la théorisation de l’acte de management de projet, il 

conviendrait non seulement de mettre en évidence ces patterns par lesquels nous valorisons 

certaines conduites au détriment d’autres, mais également de mettre en rapport ces patterns et les 

logiques d’action qu’ils supportent avec une sphère plus intime de l’action. Dans l’optique d’une 

démarche dont la visée consiste à théoriser l’action humaine, il faut tôt ou tard pénétrer la zone 

des délibérations intimes, celle du vécu privé de l’acteur qui est indissociable de l’action. En cela, 

nous nous éloignerions de Perelman et Olbrecht-Tyteca (2000) afin de retourner à une conception 

plus aristotélicienne de la rhétorique. À cet égard, le livre II de la rhétorique d’Aristote, qui porte 

sur les sentiments et les passions de l’homme, semble être un cadre théorique tout indiqué pour la 
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poursuite des recherches. Dès lors, la tâche du praticien réflexif consisterait non seulement à faire 

l’effort conscient de nommer la fin pour laquelle il souhaite agir et à repérer le pattern logique par 

lequel il supporte une préférence particulière, mais également à nommer, décrire et verbaliser la 

ou les passions qui entrent en ligne de compte dans sa décision.  

 

En résumé, la voie d’investigation proposée ici consiste à pénétrer davantage dans l’acteur de 

projet, à investir l’intérieur de la maison de l’acte de projet. 

Les visées de l’action 

Acte de 
projet 

Les configurations de 
la valorisation 

Les passions 

  

Figure 7–1 Voies d’investigation subséquentes : vers l’intérieur de la maison de l’acte de projet 
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7.3.2 Limites de la recherche 

 

Il convient de rappeler ici quelques limites de la recherche. Dans l’ensemble, ces limites se 

rapportent au parti méthodologique choisi. Elles se rapportent également aux particularités des 

terrains dans lesquels le chercheur s’est immergé.  

 

Mentionnons d’abord que l’approche qualitative et interprétative ne permet pas la généralisation 

des résultats de notre recherche. Cependant, comme le note Orlikowski (2000), ce type d’étude 

permet une généralisation limitée qui permet de confirmer des études antérieures ou de générer 

des catégories dont les contours pourront être précisés par des études subséquentes. À cet égard, 

on a déjà mis en évidence les rapprochements qu’il est possible de faire avec les travaux de 

Bolstanski et Thévenot (1991) et de Sergi (2009a). Il est également pertinent de souligner que les 

résultats de l’étude n’ont pas été validés par d’autres méthodes –ni sur le terrain de la pratique 

(critère de fécondité) ou de l’enseignement (critère d’enseignabilité). Une série d’entrevues semi-

dirigées auraient pu permettre la triangulation des données et fournir un modèle plus rigoureux 

sur le plan de la méthode. Une relecture des enregistrements vidéo avec les acteurs serait 

également envisageable. 

 

Bien que l’objectif de l’étude n’ait pas consisté à réaliser une étude multi cas, rappelons que la 

collecte des données s’est réalisée dans trois projets distincts. C’est la particularité des terrains 

qui a en quelque sorte dicté cette procédure. Ainsi, le premier terrain a dû être interrompu, car le 

projet lui-même se terminait. L’entrée dans les terrains et la sortie subséquente relevaient ainsi 

davantage de la réalité organisationnelle que des exigences d’ordre méthodologique. De plus, les 

observations se sont limitées à des périodes bien précises dans le déroulement des projets. En 

effet, nous n’avons pas maintenu de présence physique constante dans les équipes. Nous nous 

sommes limité aux rencontres formelles tenues par les équipes. De ce fait, les périodes 

d’interactions « informelles » ont été laissées pour compte. De plus, nous n’avons pas assisté à 

toutes les rencontres et n’avons donc pas suivi dans le temps les processsus d’enquête engagés 
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par les acteurs. Ce type de collecte nous circonscrit à une vision partielle des projets. En ce sens, 

cela peut avoir limité l’émergence d’autres types de logiques que celles identifiées par notre 

étude. Enfin, en vertu de l’hypothèse travail posant à la base des pratiques professionnelles une 

structure générique commune, on rappelle que notre étude des logiques d’action s’est réalisée 

indépendamment des différentes professions présentes dans les situations de projet.  

 

7.4 Contribution sur le plan de la pratique du management de projet 

 

Sur le plan pratique, la thèse insiste sur le fait que le chercheur-praticien engage un effort de 

« pragmatisation » des connaissances produites ou cherche à rendre les connaissances 

« actionnables ». Dans la posture épistémologique qui est la nôtre, il n’y a pas lieu de faire des 

théories en management de projet si celles-ci ne permettent pas d’améliorer la pratique. Comme 

nous l’avons indiqué, notre démarche n’est donc pas seulement pragmatique, mais également 

pragmatiste ou pragmaticiste. L’aspect pragmatique a été élaboré à l’intérieur du cadre théorique. 

Il se présente essentiellement par l’adoption d’un point de vue portant directement sur les 

pratiques du management de projet. L’aspect pragmaticiste insiste pour que la conduite du projet 

de recherche et la modélisation théorique qu’elle implique résultent en un « outil de pensée ». 

C’est dans cet esprit que le modèle ci-dessus a été constitué. Afin d’en faciliter l’utilisation, il 

convenait d’utiliser des catégories signifiantes pour les praticiens. Celles-ci doivent également 

être suffisamment générales afin qu’elles puissent être sollicitées dans le cadre de plusieurs 

situations différentes. Il s’agit là en fait d’un impératif de la théorisation ancrée déjà souligné par 

Glaser et Strauss (1967) sur lequel il s’avère important d’insister1.  

 
1 « The first requisite property is that the theory must closely fit the substantive area in which it will be used. Second, 
it must be readily understandable by laymen […] it must be sufficiently general to be applicable to a multitude of 
diverse daily situations […] Their understanding of the theory tends to engender a readiness to use it, for it sharpens 
their sensitivity to the problems that they face and gives them an image of how they can potentially make matters 
better, through either their own efforts or those of a sociologist. If they wish to apply the theory themselves, they 
must perceive how it can be readily mastered and used. » (Glaser et Strauss, 1967, p. 237–240.) 
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Légalité Personne 

 

Acte de 

projet 

 

Régularité Opportunité 

Fonctionnalité    

Figure 6.1 Mise en mouvement du modèle 

 

En fait, la thèse a permis de contribuer à notre connaissance de la pratique du management de 

projet. Elle a décrit le processus d’enquête que réalisent les acteurs en situations ainsi que les 

différentes logiques d’action que les acteurs engagent dans ces situations. Ce modèle doit pouvoir 

servir d’outil cognitif et opérationnel, soit pour les acteurs de projet eux-mêmes, soit pour les 

agents de formation en management de projet, soit encore pour le chercheur-praticien qui se 

prépare à intégrer la pratique professionnelle. Qu’entendons-nous par outil de pensée ou outil 

cognitif? Le modèle suggère la relation fine qui lie la connaissance à l’action, les faits aux 

valeurs, et invite à cet égard à un maniement plus consciencieux, mieux éclairé, du processus 

d’enquête. Par l’entremise du modèle, il s’avère possible d’attaquer de manière plus rigoureuse le 

processus d’enquête par la mise en situation du modèle, en le faisant pour ainsi dire tourner en 

situation. Le modèle constitue un cadre de référence pour l’acteur qui doit constamment chercher, 

comme par réflexe, les appuis que peut lui procurer le modèle. Du point de vue de notre 

modélisation, cela signifie d’une part porter attention aux faits convoqués et, d’autre part, 

identifier et questionner les logiques d’action qui sont mises de l’avant. Autrement dit, il s’agit de 

pratiquer une réflexivité active et dynamique et non pas statique, comme si l’on appliquait une 

recette. La modélisation offerte ici précise les zones d’intervention sur lesquelles les acteurs de 
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projet doivent pouvoir agir dans les situations de projet afin de pousser davantage et de façon 

féconde leur enquête. Du point de vue de notre modèle, le gestionnaire de projet doit s’assurer 

que les équipes approfondissent les zones grises et ambiguës du discours. Chaque fois que cela 

s’avérera nécessaire, le gestionnaire arrêtera le processus d’enquête afin de mettre des mots sur 

l’action en cours. Son objectif sera alors de porter à la conscience du groupe, par la verbalisation, 

le contenu du processus en question. Il devra d’une part s’assurer que les différents acteurs ont 

une compréhension commune d’une conduite particulière et, d’autre part, une fois les logiques 

d’action bien identifiées et les valeurs qu’elles véhiculent dûment exposées, s’assurer que les 

acteurs acceptent toujours de s’engager ou non en faveur de cette conduite. Les différentes 

catégories construites par la modélisation offrent des leviers capables de dynamiser les 

interactions verbales, de clarifier les situations et d’améliorer la qualité des décisions auxquelles 

arrivent les équipes de projet. Améliorer les décisions peut vouloir dire ici : générer plus de 

créativité, augmenter la productivité, réduire les coûts, favoriser des échanges interpersonnels 

enrichissants, stimuler la participation et la collaboration, prendre conscience des limites de notre 

rationalité en acte, etc. C’est de cette manière que les équipes seront amenées à éclairer les zones 

grises de la pratique et à exploiter le dynamisme qu’elles recèlent. Ce sont ces zones incertaines 

qui permettent en fait l’existence d’une pratique créative et vivante. Le management de projet, 

croyons-nous, est une pratique créative de cette nature. C’est cette pratique créative que notre 

modèle souhaite nourrir et féconder.  

 

Dans la suite des choses, le chercheur principal de l’étude devra littéralement emporter son 

modèle théorique avec lui dans sa pratique. Il devra continuer à tester ce modèle-outil-de-pensée, 

c’est-à-dire continuer à le faire tourner afin de l’éprouver dans le temps et réflexivement. Le cas 

échéant, il pourra raffiner et peaufiner la conceptualisation théorique du modèle et ainsi en 

améliorer la fécondité pratique. On comprend évidemment que les nouveaux insights susceptibles 

d’être réalisés porteront à conséquence. Comme le propose cette étude, dans la mesure où les 

insights s’inscriront dans une démarche rigoureuse, encadrée par les divers outils que mettent à 

notre disposition les méthodes de recherche qualitatives, ils permettront de générer de nouvelles 
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connaissances et donc de poursuivre la construction de l’édifice théorique se rapportant à 

la pratique du management de projet. En cela, on comprend que notre modèle ne cherche pas à 

déterminer la pratique, mais bien plutôt à l’éclairer. Il ne se pose pas comme un « modèle prêt-à-

porter » qu’il suffirait d’appliquer. Le modèle ne vise pas à congeler la pensée de celui ou celle 

qui l’utilise, mais bien au contraire à l’inviter à penser mieux c’est-à-dire plus juste et à penser 

au-delà ; il ne s’agit pas d’un modèle visant une économie de pensée. Bien au contraire, il s’agit 

d’un modèle vivant et respectueux de la créativité humaine, des possibilités de transformation du 

monde et de l’impossibilité d’anticiper entièrement ce dont demain sera fait. S’inscrivant dans le 

processus sans fin de la compréhension, notre modèle se veut ouvert. Sa validation se poursuivra 

dans le temps et dans la pratique. C’est cette épreuve soutenue qui permettra de constater, 

phénoménologiquement et réflexivement, dans quelle mesure le modèle permet d’enrichir la 

pratique, d’améliorer l’acte même de management de projet et de le rendre meilleur.  

 

7.5 Contribution sur le plan de la formation en management de projet : 

pédagogie et autopédagogie du projet 

 

La contribution au plan de la formation s’inscrit en partie dans la foulée de la contribution au plan 

de la pratique. Plus précisément, les conséquences envisagées par la posture pragmaticiste ne se 

répercutent pas uniquement sur le plan pratique, mais aussi sur le plan anthropologique, c’est-à-

dire sur les chercheurs, les acteurs de projet ou les étudiants en management de projet. Le cadre 

propre à la recherche-projet nous a quelque peu démarqué de la théorisation ancrée, notamment 

en insistant davantage sur la dimension réflexive et phénoménologique propre à l’interprétation et 

au travail de conceptualisation théorique. Cette dimension a en quelque sorte été évacuée par les 

fondateurs de la théorisation ancrée dont le langage traduit parfois l’esprit du positivisme. C’est 

ce que rappelle par exemple le choix de termes comme ceux d’échantillonnage théorique et de 

groupe de comparaison par lesquels l’on ramène les données qualitatives sur un plan statistique et 

quantitatif. Au final, l’accord de notre parti méthodologique avec certains principes propres à  
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une démarche de recherche-projet a permis de coiffer l’approche de théorisation ancrée du 

registre réflexif qui lui fait défaut. En ce sens, on indique que la construction d’un modèle ne 

saurait se réaliser indépendamment du chercheur-praticien qui modélise. Le projet de recherche 

implique en ce sens la transformation en tant que telle du chercheur-praticien qui est, dans les 

mots de Findeli et Coste (2007), le porteur du projet1. C’est de cette manière que le chercheur en 

position phénoménologique se trouve littéralement engagé dans et par ce qu’il étudie. Il doit lui-

même s’investir dans une compréhension de sa propre expérience du phénomène. Non seulement 

doit-il être intéressé par cette démarche intellectuelle et phénoménologique, mais l’objet d’étude 

doit également dériver d’une insatisfaction personnelle face à la compréhension du phénomène 

(Moustaka, 1994). À la manière de la lecture que fait Merleau-Ponty de la phénoménologie 

husserlienne (Merleau-Ponty, 1975), l’étude réalisée ici propose la combinaison de l’induction 

avec la connaissance réflexive. Cette voie s’avère possible dans la mesure où un chercheur-

praticien s’approprie véritablement une question de recherche. Le mot appropriation est ici de 

prime importance, car c’est par cette appropriation, nous dit Ricœur (1986, p.170), que 

l’interprétation « s’achève dans l’interprétation de soi d’un sujet qui désormais se comprend 

mieux, se comprend autrement, ou même commence à se comprendre ». Selon Ricoeur (1986), la 

constitution de soi et celle du sens de l’œuvre, du texte, de l’action sont contemporaines l’une de 

l’autre2.  

 

Ainsi, à la manière proposée par un nombre grandissant d’auteurs appartenant au champ du 

management de projet (Bredillet, 2008b; Cicmil et al. 2006; Crawford et al., 2006; Winter et al., 

2006), notre étude cherche elle aussi à favoriser la formation de praticiens réflexifs. À cet effet, la 

présente thèse considère que la formation de cycles supérieurs en management de projet 

représente une période propice à la formation de praticiens-chercheurs ou de chercheurs-

 
1 C’est dans ce sens qu’Amrine (1998) parle de la transformation du scientifique. 
2 « Ainsi faut-il dire, avec une égale force, que la réflexion n’est rien sans la médiation des signes et des œuvres, et 
que l’explication n’est rien si elle ne s’incorpore à titre d’intermédiaire dans le procès de la compréhension de soi ; 
bref, dans la réflexion herméneutique – ou dans l’herméneutique réflexive –, la constitution de soi et celle du sens 
sont contemporaines. » (Ricœur, 1986, p.170, en italique dans le texte.) 



185 

 

 

praticiens réflexifs. Pour reprendre les termes de Argyris et Schön (1974), il s’agit de transformer 

la recherche réflexive en savoir pratique dans et par un contexte de formation à une profession. 

L’apprentissage de cette attitude propose d’affranchir  

« le savoir professionnel de la domination de la pensée poïétique (qui est le plus souvent 
d’ailleurs considérée d’un point de vue instrumental) afin de faire des professionnels des 
phronimoi (personnes douées de la sagesse pratique) capables de bien délibérer dans 
des situations de pratique professionnelle qui sont de plus en plus complexes et 
véhiculant des enjeux divers et cruciaux pour la communauté, pour la société et pour la 
planète en général. » (Findeli et Bousbaci, 2005, souligné par nous.)  

 

On remarque que cet apprentissage se trouve intimement lié à la constitution du modèle ainsi 

qu’à sa mise à profit en situation. Pour ceux qui qualifieraient cette réflexion sur la formation 

d’un peu trop « littéraire » ou trop peu formalisée, il convient de ramener les choses à des 

exemples concrets. On a vu précédemment que le modèle peut être sollicité dans le contexte de 

pratique. Or, il peut également être sollicité dans un cadre pédagogique. Les mises en situations 

telles que celles recommandées par Bourgault et al. (2006) et Bourgault et Lagacé (2002) pour la 

formation en management de projet constituent à cet effet des environnements tout indiqués pour 

la mise à profit du modèle. Le modèle théorique fournit en effet aux formateurs un cadre capable 

d’orienter les retours réflexifs sur les échanges qui se déroulent ou qui se sont déroulés dans le 

cadre d’une mise en situation. L’objectif de l’exercice étant alors de favoriser l’apprentissage de 

second ordre (second-loop learning) (Argyris et Schön, 1974), c’est-à-dire un apprentissage qui 

se répercute sur l’apprenant et sa pratique. Par des interventions réalisées en action ou par des 

questions qui exigent des prises de conscience hors action, les formateurs peuvent par exemple 

amener les étudiants :  

 

• à décrire les différents jugements qu’ils ou elles ont posés dans la mise en situation,  

• à distinguer les moments d’enquête se rapportant aux faits des moments d’enquête se 

rapportant aux préférences,  

• à comparer et à discuter qualitativement des échanges ayant trait à ces zones d’enquête 

distinctes,  
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• à identifier les différentes valeurs qu’ils ont vues à l’œuvre dans le discours des autres 

étudiants ou qu’ils ont eux-mêmes mises de l’avant par leur participation.  

 

Au final, cette thèse s’inscrit bien dans le droit fil de la problématique des théories du projet dont 

l’objectif consiste, en substance, à faire exister l’homme à l’ère sociotechnique (Boutinet, 1992). 

Ces théories nécessitent une anthropologie aussi riche que possible, une anthropologie qui ne 

réduit pas les chercheurs et les étudiants à leur faculté de penser en prenant en compte d’autres 

facultés comme le vouloir et le sentir. Elles exigent du chercheur qu’il s’investisse dans la 

question de recherche et que cet investissement soit à la fois sincère et authentique. En d’autres 

termes, le chercheur doit littéralement prendre part à ce qui est compris. Il doit se retrouver lui-

même dans l’effort de compréhension. Dans les termes de Bultmann (1970, p. 610), ce genre de 

compréhension présuppose « de la part du sujet qui comprend la plus grande vivacité possible, le 

déploiement le plus riche possible de son individualité ». Dans cette mesure les œuvres poétiques, 

les arts, les faits de l’histoire et, en ce qui nous concerne ici, les pratiques associées aux conduites 

à projet, « ouvrent à la compréhension qui y participe l’existence humaine dans ses possibilités 

comme possibilités propres de celui qui comprend » (Bultmann, 1970, p.610). La question de 

recherche procède ainsi « d’un intérêt qui est fondé dans la vie de celui qui questionne » 

(Bultmann, 1970, p. 605). L’effort d’interprétation des données entrepris dans une telle 

perspective va ainsi au-delà d’une interprétation strictement causale, objectivante, explicative. 

Cette interprétation est compréhensive au sens de Bultmann (1970) et par là elle se reflète dans la 

vie de celui qui (re)cherche. Ainsi se trouve affirmée la fin autopédagogique de notre étude et par 

le fait même la cohérence intrinsèque qu’entretient le parti méthodologique avec le cadre 

théorique général et plus particulièrement avec l’éthique aristotélicienne. En effet, tout comme le 

pose Aristote dans l’Éthique à Nicomaque, on ne doit jamais oublier que le but de l’étude n’est 

pas purement contemplatif. Ce n’est pas uniquement pour savoir ce qu’est la pratique du 

management de projet que nous nous sommes livrés à son examen, mais également pour devenir 

de meilleurs managers.  
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8.1 Résumé 

  
Dans le texte qui suit, le management de projet est considéré à partir du cadre général du design. 

En réalisant un survol à la fois historique et critique du champ du management de projet, il 

devient possible de construire un modèle typologique des pratiques de conduites à projet. Ce 

dernier, ancré dans ce que nous nommons ici les théories du projet en management, articule la 

variation terminologique entre gestion de projet et management de projet et distingue les modèles 

à visée normative des modèles à visée descriptive. Après quoi, le concept de pragmatique du 

projet –couplage de la réflexion et de l’action– vient mettre en évidence les insuffisances 

épistémologiques propres à chaque visée et inscrit la dialectique des épistémologies de 

l’explication et de la compréhension au cœur de l’épistémè des pratiques fédérée par la tradition 

du design.   

 

Mots-clés 

Design, management de projet, théories du projet, épistémologie du design, pragmatique du 

projet.   
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8.2 Introduction 

 

L’interrogation fondamentale de ce texte est d’abord philosophique et plus particulièrement, 

comme son titre l’indique, épistémologique. En ce sens, il vise à mieux éclairer les questions 

pratiques du design, c’est-à-dire le lien, la liaison ou le rapport entre les théories, l’acteur puis ses 

actes, ses actions et ses projets. L’approche méthodologique est essentiellement critique. Elle 

examine le nécessaire épistémologique en matière de pratiques associées aux conduites à projet 

en prenant comme terrain d’investigation empirique un ensemble des textes et articles fondateurs 

du champ du management de projet. Auparavant, le texte propose une définition du design 

comme champ scientifique. Cette définition vient situer notre travail dans le cadre général des 

théories du projet et, d’autre part, elle met bien en évidence le point d’union par lequel le 

territoire managérial du projet se raccorde au champ du design. 

 

8.3 Le design comme champ scientifique 

 

Le design est entendu ici comme champ scientifique et s’identifie à l’acception qu’en fait la 

communauté internationale de recherche. Cette acception, fortement influencée par la tradition 

anglo-saxonne, met davantage l’emphase sur le processus de design que sur les objets qui en 

résultent. Ainsi, ce qui est privilégié, c’est le design graphique plutôt que le design graphique, le 

design de produit plutôt que le design de produit, le design de mode plutôt que le design de 

mode (Findeli, 2005).  

 

Plus fondamentalement encore, si nous suivons les indications laissées par Simon (2004), partout 

où une transformation du monde est à l’œuvre,  partout où des processus de conception modifient 
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une situation existante A en une situation préférable B, se retrouve en fait du design et donc un 

processus de design1.  

 

Entendu de la sorte, le champ du design relève non seulement de l’ensemble des processus 

relatifs aux variations de type « design de »  (à laquelle nous ne pouvons manquer ici d’ajouter 

celle d’engineering design), mais il s’apparente directement à celles du type « projet de » 

déclinées à la manière de Boutinet (2005)2. Comme on le sait, peu importe sa nature, le projet 

tisse invariablement des liens à l’action et à l’agir3 en mettant en rapport la réalisation du projet 

avec sa forme intentionnelle. Pris en ce sens processuel d’actualisation des idées dans et par 

l’acte humain, les concepts de projet et d’acte de projet constituent une véritable pierre angulaire 

du design qui, toujours selon Simon (2004), n’est pas intéressé par le nécessaire, mais par le 

contingent : non pas par les choses telles qu’elles sont, mais bien par les choses telles qu’elles 

pourraient être. 

 

Bref, ce qui distingue fondamentalement le design des autres sciences, c’est qu’il considère le 

monde comme un projet, et non comme un objet. « La relation sujet/objet s’en trouve 

radicalement modifiée, car pour les disciplines du projet, le sujet est nécessairement engagé, 

situé, dans son objet » (Findeli, 2003, p.169). Pour le redire autrement, le projet particulier du 

design est celui d’une compréhension de l’acte de projet plutôt que celle d’un objet ou d’un 

 
1 Selon Simon (2004, p.201-202) : « Quiconque imagine quelque disposition visant à changer une situation existante 
en une situation préférée est concepteur. L’activité intellectuelle qui produit les artefacts matériels n’est pas 
fondamentalement différente de celle par laquelle on prescrit un remède à un malade ou par laquelle on imagine un 
nouveau plan de vente pour une société, voire même une politique sociale pour un État. La conception, ainsi conçue, 
est au cœur de toute formation professionnelle. C’est elle qui fait la différence entre sciences et professions. Les 
écoles d’ingénieurs, comme les écoles d’architecture, de droit, de gestion, de médecine, les écoles normales 
d’enseignement, toutes sont concernées, au premier chef, par le processus de la conception. » 
2 Mentionnons à titre d’exemple : le projet de formation, le projet de soin, le projet d’aménagement, le projet de 
développement, le projet d’édifice, le projet technique/technologique, etc. Pour des précisions sur ces divers types de 
projet, on consultera l’ouvrage clé L’anthropologie du projet de Boutinet (2005). 
3 La distinction entre action et agir est essentiellement tributaire de l’utilisation de jeux de langage différents. Alors 
que l’action renvoie à des notions telles que cause, événement, loi, fait et explication, l’agir correspond pour sa part à 
des notions comme intention, projet, motif, raison d’agir et agent qui appartiennent à un autre réseau conceptuel. 
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monde donné. Concernent ainsi le design ces actes qui, peu importe les finalités qui les dirigent, 

sont inscrits dans des conduites à projet. Au demeurant, les actes propres à ces situations doivent 

être considérés comme des actes de projet au sens où 1) ils représentent des raisonnements 

pratiques, des méthodes, des procédures, des décisions 2) à la fois motivés, dirigés, intentionnels, 

rationnels, 3) aptes à être rapportés et discutés par les acteurs qui les ont posés et 4) 

éventuellement d’être décris et analysés (interprétés) par des méthodes appropriées afin de former 

le sujet d’études empiriques. Au final, se dresse pour le design une partition à la fois ternaire et 

unique de l’acte de projet qui rassemble sans réduire un sentir, un penser et un vouloir : une 

perception qui appréhende le monde, une intelligence qui raisonne sur le monde et une volonté 

qui agit dans le monde1.   

 

Dans cette brèche d’abord ouverte par le fameux chapitre 5 des Sciences de l’artificiel de Simon, 

viennent également s’inscrire les travaux de Schön (1983) qui postent eux aussi le design aux 

origines de l’acte professionnel, que celui-ci soit posé par l’architecte, le psychologue, l’urbaniste 

ou le manager. En approchant des travaux plus récents qui établissent par l’entremise du concept 

de design management une certaine convergence entre les pratiques du design et du management 

(Borja de Mozota, 2002), voire qui considèrent littéralement le manager de projet en tant que 

designer (Williams, 2005), une conjoncture intéressante se forme et demande à revoir les 

pratiques managériales sous la perspective du design. Avant d’entamer ce travail, on nous 

permettra de rappeler les particularités qu’engage le design par rapport au projet classique de 

l’approche managériale. Ainsi, soulignons quelques distinctions importantes en se référant à trois 

plans différents, à savoir ceux des outils, du processus et des valeurs. 

 

Tout d’abord, sur le plan des outils, on connaît bien la spécificité de ce registre distinctif du 

design qui fait usage du sketch, des maquettes, des plans, des images et des graphiques pour 

réfléchir et décider. Ceci incombe dans une perspective holistique et systémique du projet, car ces 

 
1 Cette conception tripartite de l’acte de projet est adaptée des écrits sur Les soirées de Saint-Pétersbourg  ou 
entretiens sur le gouvernement temporel de la providence du philosophe Joseph de Maistre (1821). 
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outils supportent un type de logique figurative, par opposition à discursive, qui rend compte de ce 

que nous nommons, en management, l’intuition ou l’art de faire de la pratique. Par ces outils, le 

praticien cherche en tâtonnant ou, pour reprendre une expression chère à Le Moigne (2001), 

cherche ce qui n’existe pas et, pourtant, le trouve1.  

 

Ensuite, sur le plan du processus ou du cycle de vie du projet, le design invite à remonter 

d’emblée en amont –avant que le projet soit bien défini– et se trouve donc nécessairement à gérer 

un processus dont les objectifs sont simultanément définis. La logique du processus de design, 

qui exige de prendre des décisions face à des conjonctures inconnues, est d’emblée inscrite dans 

l’incertain, le problématique, le mal défini, l’ambiguë, le fuzzy2 et le wicked3. Le design avance 

dans le projet, le définit et le clarifie, pour ainsi dire, en marchant. C’est principalement la 

confiance que le design possède dans la créativité qui lui permet d’entamer cette marche 

incertaine et qui fait de la logique du design une logique à la fois pragmatiste, abductive, 

opportuniste et heuristique et non pas déductive ou hypothético-déductive.  

 

Finalement, si l’acte de projet remonte loin en amont dans le processus de design, il se projette 

également loin au-devant, en aval. Le projet, nécessairement, s’adresse à quelqu’un : une 

personne, un usager, une communauté, etc. Alors que les théories du projet en management ont 

traditionnellement favorisé les phases opérationnelles de gestion de la mise en œuvre en se 

mettant au service des maîtres d’ouvrage et des entreprises, le projet design remet en scène la 

relation entre conception et réception, entre acteurs de projet et usagers ou entre agents et patients 

de l’action et rejoint ainsi les valeurs, les exigences et les attentes des personnes et de la société 

 
1 L’expression originale provient d’un questionnement de Quatremère de Quincy dans son ouvrage De l’imitation et 
se présente comme suit : « Qu’est-ce donc enfin qu’on cherche et qu’on trouve quoiqu’il n’existe nulle part ? ». Tiré 
de Le Moigne (2001, p.216).  
2 L’expression fuzzy front-end est surtout utilisée dans les littératures de l’innovation et du développement de 
nouveaux produits. Voir entre autres les travaux de Kim et Wilemon (2002). 
3 Ces caractéristiques renvoient aux problèmes typiques du design. Ces derniers, qui ne peuvent être résolus par les 
approches analytiques traditionnelles, ont d’abord été qualifiés de wicked par opposition à tame. Pour une 
présentation des caractéristiques propres aux wicked problems, on consultera le texte fondateur de Rittel et Webber 
(1973).  
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civile. Dans l’optique d’une théorie générale du projet comme dans celle des théories du projet en 

management, cette extension du concept de projet en amont et en aval nous apparaît 

indispensable1. 

 

S’il est possible de considérer le management sous la perspective du design, il va de soi qu’un 

travail sur le premier puisse se présenter comme terreau de recherche fertile pour le second. En 

prenant comme ancrage le management de projet et en le sollicitant en tant que matériel 

d’analyse de base, nous ferons émerger un plan épistémologique ne relevant ni des sciences de la 

nature, ni des sciences sociales. C’est la construction de ce plan que nous proposons comme 

alternative épistémologique pour le design et les pratiques du projet, donc pour l’acte de projet et 

une théorie générale du projet. En nous attelant à cette tâche, c’est bien à la suite d’autres 

tentatives similaires actuelles que se positionne notre démarche2. 

 

8.4 Le management de projet 

 

C’est donc dans le champ du management de projet que vient s’ancrer la suite du présent travail. 

En fait, la consultation puis l’analyse d’un ensemble d’articles et d’ouvrages consultés a permis 

de construire deux catégories traitant originellement de la variation terminologique entre gestion 

 
1 Le projet classique tel que considéré en management de projet étant décrit en détails à la section 2, nous ne 
préciserons ici ni ses caractéristiques, ni les travaux plus récents par lesquels il a évolué. Néanmoins, mentionnons 
que ces éléments sur lesquels ouvre le projet design s’inscrivent directement dans la logique des transformations qu’a 
connues le champ du management de projet. À cet égard, rappelons simplement les travaux récents de Söderlund 
(2004) selon lesquels les concepts d’écologies du projet et de recherche projet seraient désormais mieux appropriés 
que celui de management de projet pour supporter la diversité actuelle des recherches du champ. 
2 Voir entre autres les travaux de Hatchuel (2005) qui développent une axiomatique de l’action collective pour les 
sciences de la gestion et d’organisation, ceux de Boudon (1992b) qui, en déployant une définition des axiomes et des 
concepts de la recherche en architecture, développent les bases scientifiques de l’architecturologie et ceux de Le 
Moigne (1995, 2001) dont le constructivisme épistémologique prolonge à sa manière les sciences de l’artificiel de 
Simon. Rappelons au passage l’appel récent lancé par Hatchuel (2005), invoquant les chercheurs à l’exploration des 
formulations possibles d’une nouvelle épistémè pouvant éclairer les pratiques et les rationalités organisant l’action.  
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de projet et management de projet –ici repris pour fins de clarté par un modèle typologique 

distinguant le management de projet Type I et Type II.  

 

Le premier type est normatif, car il préconise l’application de méthodes, d’un ensemble de 

recettes et de best practices dans la conduite et la direction des projets. Le Type I s’est 

principalement constitué à partir de deux sources. La première source considère les guides 

pratiques traditionnellement proposés par des praticiens qui, s’adressant à leurs pairs, livrent 

l’essentiel de leur expérience de direction de projet en posant celle-ci comme modèle d’action. La 

seconde capte une perspective héritée du management science et des sciences de l’ingénieur, où 

dominent les représentations formelles et les outils. La convergence de ces sources, visiblement 

dominée par la seconde, consiste en la formalisation de prescriptions normalisant les conduites à 

projet. Le management de projet Type II, quant à lui, fait intervenir des cadres théoriques et 

méthodologiques provenant essentiellement des sciences sociales dans l’étude des phénomènes 

des conduites à projet. Le modèle de Type II est descriptif et se centre foncièrement sur les 

acteurs de projets. Chronologiquement, le Type II fait son apparition à la suite du Type I en 

privilégiant notablement les méthodes de recherche empiriques.  

 

Nous présentons ici chaque modèle suivi de sa critique. Cette démarche permet d’entamer la 

réflexion sur les insuffisances épistémologiques de ces modèles en matière de pratiques associées 

aux conduites à projet et, conséquemment, de leur proposer une voie singulière ajustée.  

 

8.4.1 Aux origines du management de projet : le modèle Type I 

 
Selon Cleland et Ireland (2002), la différence fondamentale entre les grands travaux des temps 

passés et l’état de l’art actuel en matière de management de projet, réside fondamentalement dans 

le degré de sophistication des outils utilisés. À l’égard de cette sophistication, Boutinet (1999) 

rappelle l’importance du Moyen-Âge, période charnière où l’approche artisanale et empirique de 
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la pratique architecturale fait très progressivement place à un effort de rationalisation de la 

conduite des projets. C’est à l’aube de la Renaissance que la notion de projet émerge en faisant 

valoir la nécessité d’une méthodologie du disegno (de l’œuvre à réaliser, de l’intention, du projet) 

et que se met en place, pour la première fois, l’association entre modernité, technicité et projet 

(op. cit., p.10).  

 

Peu à peu, l’utilisation systématique des maquettes, des croquis, puis des dessins, des calculs 

ainsi que des acquis de la géométrie se propage. Parvenus au XVIIIe siècle, l’ingénieur et les 

sciences de l’ingénieur prennent de plus en plus de place dans les conduites de la production 

architecturale (Picon, 1988). L’appropriation des pratiques de projet par les ingénieurs devient 

encore plus frappante dans les grands projets du XXe siècle (par ex.: les projets militaires comme 

le Manhattan Project ou les grands projets de construction comme les barrages hydroélectriques, 

les plates-formes pétrolières, les centrales nucléaires, etc.). À ce moment, l’estimation des coûts, 

les devis, la gestion des chantiers, l’approvisionnement et la négociation des contrats sont basés 

sur des méthodes et des techniques de gestion maîtrisées par les ingénieurs (Garel, 2003).  

En 1959 paraît dans Havard Business Review le premier article traitant de la pratique du 

management de projet (Gaddis, 1959). Ce texte est précurseur des écrits que l’on retrouve dans la 

plupart des guides pratiques et textbooks en décrivant de manière générale un « art » du 

management de projet. Ces écrits initient une classe de managers aux impératifs des projets en 

évoquant les nouveaux rôles de cette pratique et en précisant l’ensemble des qualités constitutives 

du « bon gestionnaire de projet ». Au cours des années 60 et 70, cette tendance bricolée et les 

techniques de gestion sont rassemblées et diffusées par la naissance des organisations 

professionnelles qui viennent défendre le corpus de connaissances, le langage et la spécificité 

managériale propre à la conduite des projets1. 

 

 
1 À titre d’exemple, mentionnons les organisations du  Project Management Institute (États-Unis), l’Association 
francophone de management de projet (France) et l’Association for Project Management (Royaume-Uni). 
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Le caractère normatif de ces travaux est typique de ce que nous appelons le management de 

projet Type I. Historiquement, la littérature francophone l’a souvent nommé « gestion de 

projet »1 et présente la pratique sous forme de meilleures pratiques (best practices) composées de 

ce maillage entre savoir pratique découlant des qualités du manager et l’utilisation efficace des 

outils et techniques de gestion. Ainsi, le management de projet se définit comme « l’application 

des connaissances, des compétences, d’outils et de méthodes aux activités d’un projet afin de 

répondre à ses besoins. » (PMI, 2000, p.6)2. 

 

En permettant une légitimation fondée sur des doctrines et des pratiques validées en entreprises, 

les outils de gestion sont venus occuper la place centrale de la perspective normative. Cette 

tangente du champ entrevoyait, ni plus ni moins, une évolution pensée sous l’angle du 

perfectionnement continu des techniques. Ces dernières (par ex. : les méthodes de planification 

comme le Program Evaluation and Review Technique (PERT) développé par la NASA durant le 

projet Polaris en 1958, et le Critical Path Method (CPM) développé chez DuPont à la fin des 

années 1950) se sont effectivement développées et un large éventail d’outils informatiques est 

même venu faciliter leur application à des situations de plus en plus complexes. Au cours des 

dernières années, on a vu d’autres techniques s’ajouter au « coffre à outils » afin mieux prendre 

 
1 Dans le cadre de cet article, l’appellation « gestion de projet » est associée uniquement au management de projet 
Type I, conformément aux tendances actuelles de la littérature française portant sur le projet (Garel, 2006; Asquin et 
al., 2005; etc.). Il existe encore beaucoup de confusion entre ces deux termes. Ainsi, ce que Gidel et Zonghero (2006) 
nomment le « management de projet » nous semble très fortement associé à ce que Garel (2006) pour sa part nomme 
la « gestion de projet ». Un degré de complexité pourrait s’ajouter à ce débat si l’on considère qu’en français 
d’Amérique du Nord (principalement au Québec), l’appellation « management de projet » n’est presque pas utilisée, 
ni par les chercheurs, ni par les praticiens.  En ce qui nous concerne, c’est l’actualité de la notion de management de 
projet en France qui rend cette dernière plus appropriée que celle de gestion de projet pour parler aujourd’hui de 
l’ensemble du champ de recherche intéressé par le phénomène de conduite des projets. Il en est de même chez les 
praticiens. À titre d’exemple, soulignons que le référentiel de connaissances en management de projet du Project 
Management Institute (PMI, 2004, 2006), norme industrielle reconnue, ne fait presqu’aucune mention du terme 
« gestion » dans ses plus récentes versions françaises. De manière analogue dans les littératures anglaises et 
étasuniennes, si habituellement le terme de project management prévaut indépendamment d’un axe de recherche, 
notons que l’appellation management of project est parfois utilisée pour désigner un management de projet plus 
« englobant » (par ex., voir Smyth et Morris, 2007).  
2 Emphase ajoutée par nous. 
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en compte les diverses facettes d’un projet : volet financier, volet contractuel, volet des risques, 

etc.   

 

8.4.2 Critique du Type I 

 

Principalement axé vers des prescriptions et des méthodes génériques, le management de projet 

Type I utilise le langage de la régularité, de l’efficacité et du contrôle afin de normaliser la 

conduite des projets et d’accroître l’habileté des praticiens qui en ont la charge. En tentant de 

modéliser l’ensemble des processus de projet, d’en prévoir le déroulement et d’en expliquer le 

fonctionnement, le management de projet Type I place les théories du projet dans le cadre d’une 

connaissance universelle. Menant à la création d’un corpus unifié destiné à tous les types de 

projets1, le Type I typiquement rationaliste et scientiste se fait le représentant d’un modèle stable 

de l’univers et pose l’hypothèse que le destin de l’homme est somme toute contrôlable (Melgrati 

et Damiani, 2002). 

 

Ce modèle du projet, centré sur l’objectivité et la présupposition d’une réalité directement 

accessible, témoigne de fondements philosophiques réalistes et positivistes2 (Pollack, 2007 ; 

Hodgson et Cicmil, 2006a). La capture de ce projet et le travail à accomplir sur celui-ci sont 

rendus possibles par l’application efficace des outils de gestion. Afin d’appliquer ces derniers 

correctement, on insiste sur les mesures de performance, donc sur des critères d’évaluation 

 
1 C’est en ce sens que les projets, peu importe leur taille, leur nature et leur contexte, relèvent des mêmes méthodes 
et techniques formalisées en une procédure générale unique. Comme le mentionnent Cleland et Ireland (2002), les 
processus et les techniques de gestion de projet peuvent être utilisés aussi bien pour gérer le développement des 
grands travaux autoroutiers, qu’un mariage ou un divorce, construire une maison, préparer une fête ou former et 
manager une équipe sportive ! 
2 Les doctrines du positivisme « ont pour thèses communes que seule la connaissance des faits est féconde; que le 
type de la certitude est fourni par les sciences expérimentales ; […] que le domaine des « choses en soi » est 
inaccessible, et que la pensée ne peut atteindre que des relations et des lois ». Tiré du Vocabulaire technique et 
critique de la philosophie, Lalande (p.793). 
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neutres qui permettent aux managers d’obtenir et d’utiliser des données concrètes et ainsi d’éviter 

le recours aux jugements personnels (Cleland et King, 1968). 

 

Cette tradition du management admet que les activités du projet peuvent être décomposées en une 

série ordonnancée de tâches très précises (Koskela et Howell, 2002). En fait, la plupart des 

méthodes de planification et de contrôle tentent de concevoir une articulation efficace de ces 

tâches en s’aidant de divers outils qui servent des objectifs similaires à ceux de la spécialisation 

et de la division des tâches dans l’organisation scientifique du travail : assigner différentes tâches 

à différents individus en identifiant des séquences d’action contrôlables (Parkendorff, 1995). De 

même, si les projets échouent, c’est que le champ demeure en développement. Dit autrement, le 

management de projet étant une science en progression, il est normal que les outils de gestion ne 

soient pas encore suffisamment développés et les techniques de gestion suffisamment maîtrisées. 

Il faut donc, pour mettre fin aux échecs des projets, affiner les outils afin qu’ils soient mieux 

adaptés au véritable processus du projet. Fondamentalement parlant, il faut plus de technique 

pour gérer plus efficacement les projets.  

 

Ensuite, comme l’ont noté Pollack  (2007) et Hobbs et Miller (2002), la délimitation du territoire 

du management de projet Type I stipule l’existence d’un projet déjà défini. Paradoxalement, 

même si les auteurs clés Cleland et Ireland (2002) insistent sur la nécessité d’établir des buts, des 

objectifs et des contraintes dépourvus d’ambiguïté, le processus par lequel sont forgés ces 

derniers est situé en dehors des limites du Type I. L’évacuation de ce processus engage le champ 

dans la dérive opératoire décrite par Boutinet (2005)1. Les fins étant fixées ou données d’avance, 

le management de projet Type I s’intéresse peu aux activités du design d’où origine pourtant le 

projet. Le rejet de ces activités pourtant cruciales du projet sera d’abord critiqué puis, comme 

 
1 « La dérive procédurale et instrumentale dans nos sociétés technicistes est une donnée fréquente qui réduit une 
démarche de projet à l’atteinte d’objectifs fixés au préalable à travers une suite d’indicateurs à prendre en compte, 
de planifications à respecter, d’évaluations ponctuelles à effectuer ». Tiré de L’anthropologie du projet, Boutinet, 
2005, p.304. 
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nous le verrons, invalidé par les approches sociologiques et psychologiques des conduites à 

projet.  

 

Au final, on peut non seulement considérer le Type I comme étant une des illustrations les plus 

achevées d’un processus rationnel de résolution de problème, mais aussi que ce processus trouve 

en son cœur le design tel qu’élaboré par Simon (2004)1. À cet égard, c’est bien à la dialectique 

moyens/fins –à la rationalité de la technique ou de l’atteinte des fins données à partir de la mise 

en œuvre de moyens efficaces et optimums– que renvoie ce modèle. Il n’est dès lors plus 

surprenant de retrouver des critiques radicales affirmant que l’acteur issu du Type I, celui qui 

utilise les divers outils de gestion, s’assimile en fait à un technicien rationnel opérant sous la 

gouverne de la logique déductive stricte2. Si cette figure rationnelle émerge, c’est que les 

dimensions anthropologiques de l’acteur de projet et de sa conduite sont expulsées à l’extérieur 

des limites circonscrites par le management de projet Type I. En d’autres mots, l’acte de projet 

s’inscrit dans un espace physiquement situé et structuré régi dans l’horizon d’objectivation de la 

logique instrumentale.   

 

Les développements importants qu’ont connus les processus et les outils propres à ces principes, 

le degré de sophistication qu’ils ont atteint et aussi l’utilisation par des organisations de divers 

milieux montrent la pertinence et la nécessité de ces outils d’aide de gestion, de planification et 

de contrôle. Cependant, restreindre la pratique du management de projet à l’utilisation de ces 

 
1 En effet, le design tel que considéré par Simon (2004) renvoie à une conception procédurale et instrumentale de la 
résolution de problème (problem solving) et traduit les raisonnements des designers par un modèle de traitement 
symbolique de l’information ou modèle SIP  (Symbolic Information Processing). Cette manière de considérer les 
activités du design a été, est-il nécessaire de le rappeler, sévèrement critiquée par le philosophe Schön. Ce dernier, 
parlant de Simon et de sa vision sur le design, dit : « He saw designing as instrumental problem solving : in its best 
and purest form, a process of optimization. This view ignores the most important functions of designing in situations 
of uncertainty, uniqueness, and conflict where instrumental problem solving –and certainly optimization– occupy a 
secondary place, if they occupy a place at all. » (Schön, 1990, p.41.) Pour d’autres critiques de la conception 
simonienne du design, voir par exemple les travaux de Miller (1990), de Schön (1983, 1986) et de Visser (2006). 
2 À notre connaissance, la critique la plus sévère et la plus développée du management de projet Type I se retrouve 
dans le collectif édité par Hodgson et Cicmil (2006). Voir également le numéro spécial Rethinking Project 
Management (novembre 2006) de la revue International Journal of Project Management. 
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outils en écartant l’acte managérial de son espace social et politique conduit à une certaine 

déformation de la pratique1. Du moins, penser la pratique du management dans cette visée 

instrumentale ne rend pas totalement compte de la complexité des situations de projet telles 

qu’elles sont appréhendées par les gestionnaires eux-mêmes. En complément aux efforts 

déployés par les sciences de l’ingénieur, le management science, la recherche opérationnelle et la 

statistique, se sont positionnés des cadres théoriques, méthodologiques et épistémologiques plutôt 

descriptifs relevant principalement du registre des sciences sociales, d’où l’apparition du 

management de projet Type II. 

 

8.4.3 Le tournant de l’acteur en management de projet : apparition du Type 

II 

 

L’apparition du Type II se caractérise par l’ouverture du champ à d’autres dimensions 

anagériales. Devant le constat des nombreuses études portant sur les échecs des projets (Standish 

Group, 2004 ; Morris et Hough, 1987), les frontières du champ se sont élargies de manière à y 

intégrer les contributions des sciences sociales sur le phénomène de la conduite des projets. 

Ainsi, bien que l’application de techniques de gestion demeure essentielle au pilotage et au 

contrôle de la performance, on remet maintenant en question leur suprématie et leur capacité à 

rendre compte de l’ensemble des phénomènes se produisant en contexte de projet (Williams, 

2005). Comme le souligne justement Garel (2003), aux fonctions opératoires de la caisse à outils 

typiques de la gestion de projet, on ajoute de plus en plus des dimensions touchant la gouverne 

des hommes du projet.  

 

 
1 Au cours des années, les critiques du Type I se sont considérablement multipliées. À titre d’exemple, mentionnons 
les travaux de Koskela et Howell (2002), Maylor (2001), Boudès, Charue-Duboc et Midler (1998) et Packendorff 
(1995). 
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On peut retracer les origines du Type II dans les travaux portant sur les facteurs critiques de 

succès1 et sur l’approche soft du projet-système2. Plus récemment, ce sont les travaux sur la 

« projectification » (Midler, 1995; Lundin et Söderlhom, 1995) qui, en ouvrant et en élargissant 

les perspectives sur les projets, ont raffermi le tournant de l’acteur en management de projet. En 

faisant du projet l’élément clé de toute la littérature sur les organisations temporaires, et donc en 

entamant le passage du management de projet vers le management de projet, le courant de la 

« projectification » cerne l’importance capitale de la spécificité temporelle du projet. C’est bien 

parce que le mode projet est balisé dans le temps qu’il devient pertinent de considérer l’influence 

qu’il exerce sur les acteurs (Lundin et Söderholm, 1995 ; Kreiner, 1992 ; Bryman et al., 1987). 

On met ces derniers au centre des préoccupations et on s’intéresse au réseau d’interactions qu’ils 

créent en situation de projet3.  

 

En mettant en évidence l’importance des phénomènes sociaux dans les activités de projet et en 

s’appuyant sur des observations de terrain et non plus sur des modèles idéaux, l’ensemble de ces 

travaux consacre l’ouverture du champ aux sciences sociales par lesquelles se sont développées 

les perspectives sociologiques et psychologiques du phénomène des conduites à projet. De ce qui 

 
1 Parmi les premiers travaux empiriques du champ, ceux-ci s’intéressent non seulement aux mesures d’efficacité en 
termes de respect des objectifs fixés, mais également aux mesures de succès plus subjectives comme la perception de 
la valeur du projet, la satisfaction du client et l’interdépendance des facteurs techniques et sociaux (Morris et Hough, 
1987 ; Pinto et Slevin, 1987 ; Pinto et Slevin, 1988 ; Pinto et Prescott, 1990; Pinto et Mantel, 1990 ; Lechler, 2000 ; 
Cooke-Davies, 2002).  
2 La tendance soft se saisit principalement à partir de la théorie de la pensée système (System Thinking) qui repose 
sur la distinction des systèmes hard et soft (Checkland, 1981). Le cadre conceptuel de ces travaux a permis de mettre 
en évidence la (trop) forte influence du paradigme hard (Winter et Checkland, 2003) dans le champ et 
corrélativement d’engager des travaux prenant en compte le système soft du projet (Pollack, 2007 ; Crawford et 
Pollack ; 2004 ; Melgrati et Damiani, 2002). Les questionnements relatifs au système soft et au processus social ont 
aussi été abordés par les travaux des français Hazebroucq et Badot (1996). Ces derniers, ayant défini la gestion de 
projet traditionnelle par rapport à la modernité et les techniques dures, soulignent la nécessité postmoderne des 
techniques soft pour résoudre certaines problématiques spécifiques aux projets. 
3 À cet égard, les stratégies déployées par les acteurs impliqués dans le réseau du projet (Akrich et al. 1988 ; Sahlin-
Andersson, 1992), l’engagement des acteurs (Ross et Staw, 1993) et le rôle des leaders en amont (Parkin, 1996; 
Blackburn, 2002) sont tous des phénomènes sociaux dont l’influence sur la conduite des projets a été mise en 
évidence. Notons qu’un nombre considérable de ces travaux se sont plus spécialement attelés à remettre en chantier 
l’importance auparavant évacuée des activités de projet situées en amont. Voir entre autres les travaux de Parkin 
(1996), Stjernberg et Hellgren (1995), Sahlin-Andersson (1992) et Akrich et al. (1988). 
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précède, on doit noter que le champ du management de projet réunit désormais un ensemble de 

fondations diverses (épistémologiques et méthodologiques) appartenant aussi bien aux sciences 

de l’ingénieur, à la statistique et à l’économique qu’aux sciences sociales et humaines avec les 

cadres  qu’elles supposent (psychologie, sociologie, psychosociologie, anthropologie, 

psychanalyse, etc.). Cette description du management de projet nous ramène bien aux propos de 

Déry (1995) selon qui les sciences de la gestion demeurent un territoire pratique et théorique 

fragmenté et ancré dans une importante diversité épistémologique.  

 

Ainsi, le management de projet Type II porte sur le phénomène des conduites à projets, moins 

selon le regard de l’ingénierie que selon celui d’un management plus enclin à rendre compte des 

dynamiques d’acteurs reliées aux enjeux politiques. En s’attardant plus particulièrement à la figure 

de l’acteur de projet, on réalise que l’acteur rationnel du projet linéaire, contrôlable, progressiste et 

rentable du Type I est une représentation étroite, voire simpliste, de la réalité. Engendré par des 

théories empiriques plus descriptives, le management de projet Type II reconnaît aux acteurs un 

comportement plus complexe et vient remettre en question la rationalité excessive du Type I. De 

cette manière, on reconnaît que deux problématiques de fonds distinctes et caractéristiques de 

l’évolution du champ ressortent de la distinction entre le Type I et le Type II. Alors que la 

première résulte d’une conception anthropologique ne prenant en compte que les facultés 

cognitives et rationnelles des acteurs, la seconde, quant à elle, provient du fait que la complexité 

des situations de projet exige de la part des acteurs des facultés de jugement et de décision élargies 

et non plus restreintes à celles de la logique mathématico-déductive. 

 

8.4.4 Critique du Type II 

 
Malgré l’enrichissement qu’a apporté le Type II au modèle du Type I, il peut être critiqué quant à 

ses visées théorique et épistémologique. Considérons d’abord la dérive théorique qu’engage 

implicitement le Type II. En fait, si en 1995 Packendorff soulignait que le projet comme outil et 
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le projet comme organisation temporaire constituaient les deux principales voies de 

développement du champ du management de projet, il faut bien reconnaître aujourd’hui que ces 

voies se sont considérablement multipliées. En d’autres termes, les quinze dernières années de 

recherches ont mené à la multiplication des modèles rendant compte des activités propres à la 

conduite des projets. Une recension sommaire permet de relever un nombre considérable de 

modèles qui se sont construits à partir des sciences sociales. Ainsi, au projet comme outil typique 

du management de projet Type I, le Type II vient s’ajouter un éventail de modèles qui présentent 

le projet et les pratiques du projet comme système complexe (Williams, 2005), comme théâtre des 

passions (Kreiner, 1992), comme agent anxiogène (Bryman et al., 1987), comme lieu 

d’apprentissage et de travail (Bresnen, 2006), comme échange de récits (Boudès, 2006; Boudès 

et Christian, 2000), comme espace mental, physique et social (Nocker, 2006), comme réseau 

d’acteurs (Parkin, 1996), comme prison de l’esprit (Lindgren & Packendorff, 2006), etc.  En 

ajoutant aux modèles du management de projet ceux appartenant à d’autres champs scientifiques, 

ceux du design ou du management par exemple, cette liste de déclinaisons peut s’étendre 

considérablement. Le projet et les pratiques associées peuvent alors s’entrevoir comme 

herméneutique chez Snodgrass et Coyne (1997), comme rhétorique chez Miller (1990), comme 

espace de discussion chez Detchessahar (2001, 2003), comme lieu de pratique délibérative chez 

Forester (1999), comme processus participatif chez Luck (2003, 2007) et Carroll et Rosson 

(2007), etc.  

 

Notre tâche consiste moins à faire un recensement exhaustif de ces diverses déclinaisons, qu’à en 

questionner la multiplication! En effet, depuis l’émergence du management de projet à travers les 

travaux provenant de la recherche opérationnelle, les modèles se sont décuplés en s’inscrivant le 

plus souvent en faux avec les modèles de la première génération. Dès lors, une question 

s’impose : comment doit-on ou peut-on poursuivre les recherches en management de projet ? Ou, 

dit différemment : quelles seraient les raisons qui justifieraient que l’on s’engage dans le sens de 

cette multiplication en créant un nième modèle? 
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En fait, d’une critique de la visée théorique, c’est aux rives épistémologiques de l’acte de projet 

que ces questionnements nous conduisent. Si le management de projet Type I peut être critiqué 

pour sa définition instrumentale de la pratique du management de projet, le Type II semble 

engager le champ dans un autre type de dérive. D'un côté, nous retrouvons dans le Type I 

l’expression de la raison raisonnante propre au champ du management de projet. De l’autre, nous 

retrouvons un éventail de perspectives qui examinent l’action humaine dans ce qu’elle a 

d’incertain et de complexe en sollicitant les cadres théoriques empruntés aux sciences sociales. 

Entre les deux, l’écart semble se creuser toujours davantage ; les seconds prenant habituellement 

appui sur une critique des premiers, apparemment trop rigides, trop mécaniques, trop technicistes. 

Au point où aujourd’hui on ne semble plus en mesure de trouver un équilibre entre d’une part 

l’utilisation efficace des outils de gestion qui deviennent une prison de l’esprit (Lindgren et 

Packendorff, 2006) pour les acteurs de projet et, d’autre part, le caractère intrinsèquement 

incertain de l’action concertée des hommes relevant d’un maillage fait de divers paramètres 

anthropologiques issus des conduites à projet. Bref, on le réalise, les pratiques et disciplines 

associées aux conduites à projets sont tiraillées entre d’une part le dogmatisme qu’il est possible 

de rattacher au modèle du Type I et le relativisme parfois radical et le scepticisme du Type II. 

 

Ainsi, en poursuivant les attaques menées contre le Type I, on court le risque de perdre de vue la 

grande valeur des outils de gestion développés par les praticiens et chercheurs de ce courant. En 

ce sens, le contrôle de la dimension technico-économique de l’objet du projet ne doit pas être 

négligé dans une tentative de réintégrer dans le débat l’ensemble des dimensions de la personne 

humaine propres aux acteurs de projet. Ce qu’il s’agit désormais de penser, c’est la façon dont les 

dimensions anthropologiques des acteurs s’articulent, dans la pratique, aux dimensions 

instrumentales du projet. Dans une pragmatique du projet1, il apparaît plus juste de penser 

simultanément les territoires des Type I et II que de les maintenir séparés et cloisonnés. 

Conceptuellement parlant, le travail de fond à réaliser consiste à repenser les rapports entre les 

 
1 Dans la section suivante, nous préciserons davantage ce que nous entendons par ce concept. Notons son utilisation 
pour la recherche en architecture. Voir Findeli et Coste (2007).    
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divers sous-systèmes du projet et à défricher un nouvel espace épistémologique permettant la 

réconciliation des Types I et II. 

 

Dans cette logique, la pratique du management de projet en particulier et les pratiques du projet 

en général se représentent au mieux par cette dialectique entre l’objet du projet et ses acteurs, 

entre les dimensions concrètes de l’objet et les dimensions réflexives et délibératives dont les 

acteurs sont porteurs. C’est en réalisant une comparaison critique des fondements 

épistémologiques à partir desquels les Types I et II du management de projet traitent les questions 

relatives à la pratique managériale, qu’une friche épistémologique (relevant du design) peut d’une 

part être localisée puis, d’autre part, suggérée comme fondement supportant une voie originale 

pour la recherche en management.  

 

8.5 La friche1 épistémologique du design en management de projet 

 

En tentant d’atteindre la pratique telle qu’elle s’exerce en action, le design engage un plan 

épistémologique fondé sur l’articulation théorie-pratique en situation. Or, ce plan typique de 

l’acte de projet répond aux exigences d’un savoir relié à une « pratique en acte » et ne peut se 

situer ni dans le territoire épistémologique du Type I, ni dans celui du Type II. D’un côté, le Type 

I peut certes paraître mieux approprié aux managers que les modèles plus descriptifs du Type II. 

En effet, le Type I encadre la pratique en prescrivant des recommandations, des stratégies ou des 

outils applicables dans le cadre des activités managériales. Pourtant, malgré ce caractère pratique 

que l’on peut attribuer au modèle du Type I, le praticien constate les limites de ces outils qui ne 

peuvent répondre spécifiquement à la singularité de leur situation. Dans l’action, le praticien ne 

peut renier son intention –son projet– et céder totalement à l’hypnotisme d’une fausse neutralité : 

 
1 Une friche, par définition, renvoie à une terre qui n’est pas cultivée. En ce sens, nous avançons qu’il existe une terre 
épistémologique en management qui n’est pas cultivée et qu’il serait donc possible (bénéfique, profitable, etc.) de le 
faire.  



234 

 

 

                                                

c’est-à-dire d’un projet où ne se trouveraient en définitive que des structures naturelles (par 

opposition à artificielles) et non plus des personnes et des valeurs humaines.  

 

D’un autre côté, la pertinence des modèles du Type II pour la pratique n’est pas toujours 

directement saisissable par les praticiens qui cherchent des moyens concrets pour agir. Face à ces 

modèles théoriques et descriptifs, un certain scepticisme gagne aussi bien les praticiens que les 

étudiants qui, sans expérience, arrivent dans le projet et faute de « savoir-quoi-faire », devraient 

apparemment se résigner à appliquer ce qu’ils ont appris. Le danger propre aux théories, c’est 

qu’elles viennent en quelque sorte enfermer le caractère ouvert de la pratique dans la stabilité des 

catégories et des schémas. S’il faut reconnaître l’apport essentiel des sciences sociales dans le 

développement du champ du management de projet (dans sa tentative de rendre compte, de 

décrire et de comprendre une pratique), il faut toutefois préciser qu’elles sont ancrées dans une 

vision scientifico-évaluatrice1 de la pratique et de l’agir humain. En ce sens, les modèles plus 

descriptifs distinctifs du Type II semblent davantage contribuer aux savoirs des sciences 

auxquelles elles se rapportent (sociologie, psychologie, psychosociologie, etc.) qu’à la pratique 

en tant que telle du management de projet. D’un point de vue pragmatique, leur utilité est remise 

en question. Bref, nous l’avons déjà soulevé : jusqu’où les savoirs issus du champ de recherche 

en management de projet sont-ils transposables et par là pertinents pour la pratique? 

 

Si le Type I tente d’expliquer le processus universel du projet (par des relations causales et 

conformément à la logique déductive), le Type II quant à lui tente de comprendre ce processus 

(par une approche herméneutique et conformément à une logique anthropologique) dans ce qu’il 

a d’unique et singulier à travers les conditions historiques au sein desquelles l’action des hommes 

se déroule. Or, c’est bien entre ces tentatives d’explication et de compréhension qu’intervient 

l’ordre de la pratique (de l’action) dans lequel se trouvent en fait comparés des motifs plus 

rationnels avec des motifs moins rationnels (Ricœur, 1986). Cette comparaison des motifs plus et 

 
1 L’expression est de Volpi (2004). 
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moins rationnels permet d’apprécier ceux-ci relativement, de les soumettre à une échelle de 

préférence et, finalement, d’en faire les prémisses d’un raisonnement pratique (Ricoeur, 1986). 

Ce raisonnement pratique guide le praticien dans les choix qu’il fait au quotidien. Dès lors, on le 

voit, l’argument épistémologique propre à la pratique se retrouve dans un territoire laissé en 

friche entre d’une part le territoire d’une épistémologie de l’explication propre à la thèse de non-

différenciation ou de continuité épistémologique entre les sciences de la nature et le projet et, 

d’autre part, le territoire d’une épistémologie de la compréhension plaidant, par le biais de la 

spécificité épistémologique des sciences sociales, pour une nature plus complexe de l’acte de 

projet. En ce sens, on peut dire que la tâche scientifique propre au développement d’une 

épistémologie du design s’inscrit dans un effort de « pragmatisation » où se trouveraient enlacées 

objectivité et (inter)subjectivité. En reprenant les catégories de l’action telles qu’elles sont 

décrites chez Arendt (1997), ceci revient à comprendre la manière avec laquelle –dans la 

pratique– le faire et l’agir s’articulent l’un à l’autre1.  

 

En fait, il nous apparaît clairement que l’étude d’une pratique exige un positionnement 

épistémologique particulier et adéquat. Ce positionnement avance que le savoir relatif à la 

pratique ne relève ni exclusivement de la production, ni exclusivement de la théorie. Il tire son 

sens non pas de l’applicabilité des savoirs scientifiques, mais bien plutôt d’une préférence pour 

un savoir pratico-éthique, d’une praxis prise dans son sens aristotélicien d’acte politique, à la fois 

réflexif et délibératif, qui le distingue aussi bien de la production que de la théorie. En ce sens, les 

recherches en management de projet peuvent s’entrevoir selon un schéma en trois étapes dans 

 
1 Il faut ici entendre le faire de l’œuvre et l’agir de l’action. On sait que chez Arendt (1997), l’œuvre est ce qui 
fournit aux hommes un monde artificiel d’objets –un monde qui donne support et stabilité à la créature changeante 
qu’est l’homme. En ce sens on dit que le faire associé à l’œuvre relève de la logique de la fin et des moyens, c’est-à-
dire que l’œuvre, l’artéfact, le cadre bâti, le projet, etc., peuvent tous être interprétés dans une logique instrumentale 
de l’action. L’agir quant à lui, plutôt que de renvoyer aux choses, renvoie aux acteurs eux-mêmes qui entreprennent 
quelque chose dans le monde –c’est-à-dire qu’ils sont des êtres-de-et-en-projet. C’est en ce sens que la question 
fondamentale concernant les pratiques du projet relève de l’évaluation des caractères de l’agir mis de l’avant par 
Arendt (1997) (comme sa pluralité, son imprévisibilité, son irreproductibilité, son irréversibilité, son originalité au 
sens d’initiative entreprise par l’acteur) et ensuite de la mise en rapport de ces caractères avec le faire. Sur une 
présentation plus détaillée de la distinction faire/agir, poïesis/praxis, voir Bousbaci et Findeli (2005) et Bousbaci 
(2002). 
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lequel s’opère une transformation de la manière avec laquelle nous saisissons le rapport entre 

savoir et pratique.  

 

La première étape, comme nous l’avons vue avec le modèle du Type I,  relève de ce savoir 

technique ou normatif qui convient souvent aux praticiens en raison de son potentiel 

d’applicabilité immédiate. La seconde, quant à elle, est plutôt caractérisée par un savoir descriptif 

ou théorique issu du Type II et des sciences sociales qu’il a sollicitées pour construire ses 

nouveaux modèles. Finalement, la troisième étape de ce schéma évolutif nous permet, comme 

nous venons de le proposer, de reconnaître l’importance pour le management d’un autre type de 

savoir, un savoir pratique qui favorise, dans la quotidienneté des activités professionnelles, le 

« savoir-quoi-faire » sur le « savoir-faire », inclue les questionnements relatifs à la délibération 

sur les fins (dimension éthique) à la délibération sur les moyens (dimension technique) et guide 

les praticiens dans les choix qu’ils font.  

 

Ce schéma évolutif précise simultanément une voie d’action pour la recherche à laquelle nous 

avons déjà fait allusion par l’entremise du concept de pragmatique du projet. Dans la mesure où 

les traits de l’édifice épistémologique présenté ici s’intéressent à la pratique en acte, ils doivent 

simultanément insister sur les possibilités inhérentes à la réalisation d’un projet scientifique 

pouvant non seulement générer des connaissances pratiques et utilisables in situ, mais aussi 

permettre l’élaboration de modèles théoriques généraux. Le terme de pragmatique du projet, tel 

qu’entendu ici, renvoie à l’idée de construire une théorie générale du projet dont la conduite 

serait assurée de manière pragmatiste (ou « pragmaticiste »), c’est-à-dire selon les principes ou 

l’attitude philosophique du pragmatisme1. Par le fait même, une telle théorie du projet est 

destinée à améliorer la conduite des projets; donc à modifier l’action et non seulement à 

contribuer aux connaissances sur un sujet. D’un point de vue épistémo-méthodologique, ce 

 
1 Cette attitude philosophique pose, d’une part, que l’on ne peut penser juste que dans l’action et, d’autre part, que la 
valeur d’une théorie s’éprouve avant tout par son effet « pratique ». Pour une présentation concise de la philosophie 
américaine du pragmatisme, voir par exemple James (1995). 
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positionnement pragmatique repose sur les outils et les méthodes provenant du répertoire des 

sciences anthroposociales et favorise les approches qualitatives situées et engagées.  En ce sens, à 

l’instar de David et al. (2000), nous renvoyons plus particulièrement aux outils et au cadre 

méthodologique général issu de la tradition de la recherche-action dans laquelle se décline 

maintenant plus d’une dizaine de variantes1.  

 

8.6 Conclusion 

 

C’est en campant le champ du design que ce texte a pu parcourir l’évolution du management de 

projet à travers les théories du projet en management. À partir de ces dernières, les implications 

conceptuelles associées au management de projet de Type I et II ont été mises en relief. Au terme 

de notre étude comparée critique fondée sur cette distinction des types, la tension conflictuelle 

qui oppose dogmatisme/relativisme et scepticisme, épistémologie de l’explication/épistémologie 

de la compréhension, savoirs normatifs et techniques/savoirs descriptifs et théoriques, est apparue 

inappropriée pour saisir la complexité de l’acte de projet et ainsi contribuer au développement 

d’une théorie générale du projet. Dans cette optique, nous avons d’une part localisé une friche 

épistémologique relevant spécifiquement du design dans le territoire du management de projet et, 

d’autre part, souligné sa fécondité apparente pour les disciplines du projet à travers le concept de 

pragmatique du projet. 

 

 

 
1 À cet égard, le collectif édité par Reason et Bradbury (2001) mentionne la recherche participative, la recherche-
action participative, la recherche-action critique, la recherche-action en classe (classroom action research), 
l’apprentissage-action, la science action (action science), l’enquête action, l’approche soft-systems, la recherche-
action industrielle, la recherche-pratique et l’enquête coopérative. À celles-ci, nous pouvons ajouter la recherche-
intervention en sciences de gestion telle que prônée par Hatchuel (1994) et la recherche-projet (project-grouded 
research) présentée par Findeli (2004) aux disciplines traditionnelles du projet.  
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9.1 Abstract 

 

This article examines project management through the lens of practice. Drawing on the literature, 

we develop a typological model that brings together four distinct theoretical configurations of 

project management practice. Adopting a deliberately critical perspective, we show that the first 

three types propose a weak conception of the logical relationship between the theory and practice 

of project management. In contrast, the fourth type, anchored in a pragmatist conception of the 

theory–practice link, provides the potential to build strong theories of project management 

practice. A specific objective is to elucidate the distinct features of the fourth type of theory. 

 

Keywords: project management as a practice, act of project management, weak and strong 

theories of project management practice, epistemology of practice, pragmatist theories 

 

9.2 Introduction 

 

Is the scientific field of project management a knowledge field like any other? We must reply in 

the negative, as we propose that the science of project management differs from the natural and 

social sciences such as biology and sociology. Briefly, we contend that project management is 

not only a scientific discipline; it is also a professional discipline, i.e., a practice. In this 

perspective, theories of project management should in some way be relevant to professional 

practice. Like other scientific disciplines, such as engineering, clinical psychology, the nursing 

sciences, education, and architecture, which are fuelled by professional practice, the project 

management field attempts to develop a body of knowledge that is transferable to management 

skills, thereby advancing the practice. However, as we shall see further on, the very notion of 

transferring theory to practice constitutes a considerable problem, the complexity of which 

remains unexplored. Therefore, we must dig deeper to better understand the relationship between 

theory and practice, in other words, to uncover the logical link by which this transfer or 

application to practice is effected. Moreover, this problem concerns an epistemology of science 

less than an epistemology of practice. Whereas the first epistemology critically considers the 
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scientific method, its modes of logic and inference (asking questions about ways to produce and 

validate scientific knowledge and about the bases for the produced knowledge and its evolution), 

the second epistemology effects a “sea change” through a critical comparative investigation of 

the relationship between theories and their transfer, through human action, into practice, so as to 

determine the logical origins, value, scope, and so forth of practical knowledge. The questions 

asked therefore concern less (without losing sight of) the modes of production of scientific 

knowledge than the modes of production of a world of artifacts, which Simon (Simon, 1996) calls 

the “the artificial world,” a world that is continuously being projected, a world of projects that 

humankind constructs, shapes, and transforms, by and for itself. Yet this world is not concerned 

exclusively with scientific knowledge, because it is built through practice and action, through the 

human act.  

 

Drawing on other works (e.g., Hodgson & Cicmil, 2006; Bredillet, 2008, 2007, 2006a, 2006b), 

our first objective is to elucidate the nature of the epistemological debate in project management, 

and more particularly, to shed light on the implicitness of the theory–practice link. Following a 

brief presentation of how epistemological questions have been incorporated into the field of 

project management, we examine various perspectives from which to view the links between the 

theoretical corpus of project management and its practical counterpart. After extracting these 

links from the literature (both scientific and professional), we construct a typological model that 

distinguishes four distinct types. Each of these types involves a different interpretation of the 

logic behind the theory–practice dyad and predicates a different “theory of project management 

practice.”  

 

One of these types, the fourth, is the most recent. The second objective of this article is to identify 

the foundations of the fourth type, which, generally speaking, offers promise for the construction 

of pragmatist theories, i.e., theories constructed from a project management standpoint, that are 

no longer limited to the standpoints of such disciplines as operations research, economics, or 

sociology. More particularly, this standpoint invites researchers to specifically examine the act on 

which project management practice is based, which we call the “act of project management.” In 

contrast to what we might cautiously call weak theories of practice (weak because their models 

are borrowed from other disciplines), these pragmatist theories could form the bases of strong 
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theories of project management practice (strong because they are built from a project 

management standpoint). We must emphasize that we are not talking about weak theories per se 

that do not meet standards of scientific theory building, but weak theories in terms of the links 

that they assume, suggest, or posit with project management practice. Weak theories imply a less 

complex, oversimplified, or under-considered theory–practice link. In this sense, we contend that 

pragmatist theories of project management are strong theories in that they attempt to refocus on 

the transfer from theory to practice and to grasp this transfer using a more complex dialectic. 

 

At the end of the day, the key is to build knowledge that is relevant for the practitioner (and not 

just for the project management research community). As we shall see, project professionals are 

used to creating relevant knowledge. Unfortunately, we believe that this knowledge remains tacit. 

Project management research should develop approaches and methods (the methodological pole) 

as well as theoretical frameworks and research questions (the epistemological pole) to bring this 

know-how to a more explicit and reflective level. It seems that the pragmatist philosophy stance 

(or “pragmaticism”), with its treatment of the concepts of truth, value, action, and the theory–

practice relationship that it argues for, would be appropriate to this task. The term “pragmatism,” 

derived from the Greek pragmata, meaning “action,” conveys a concern to be in touch with the 

concrete, the particular, the action, and opposes the abstract ideas and vagaries that characterize 

more intellectual stances. Sometimes described as “radical empiricism,” e.g., by James (1995), 

pragmatism proposes an instrumental interpretation of ideas whose value is measured by their 

concrete consequences for the practice and for the habits they engender in people. Ideas are 

therefore considered as simple but necessary instruments of thought, or tools used to understand 

and transform the world. Pragmatist theories therefore address these tools of thought, their 

formalization by project actors and the organizations that support them, their crystallization 

within actors, and the ways in which actors adapt them. To understand and transform the world – 

this is the meaning we assign to these pragmatist theories of project management. Using an 

analytical and critical approach, we conduct an epistemological investigation, at the heart of 

which lies the concept of the “act of project management.” The findings provide guidelines for 

constructing such pragmatist theories.  
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9.3 Professional Knowledge Crisis: Toward an Epistemological Questioning 

of Project Management 

 

In 1983, the American philosopher D. Schön published a ground-breaking reflection on 

professional practices. These practices, whose credibility had been attacked since the late 1970s, 

were undergoing a profound crisis, according to Schön (1983). In this unsettled atmosphere, the 

public felt increasing dissatisfaction and mistrust toward the professions. Medicine, engineering, 

architecture, urban planning, psychotherapy, law, teaching, and management – none escaped the 

aspersions. The trust that the general public once had in the rigor of these noble professions has 

gradually given way to a general skepticism. It has become ever more obvious that professionals 

are unable to cope with societal crises, and that their knowledge is inadequate to cope with 

complex situations. These professionals appear to possess a form of knowledge that is 

increasingly unsuited to respond to the complex problems and projects that people have to 

handle. In short, their knowledge, along with their proposed theories, is in crisis.  

 

In the field of project management, this crisis is glaringly obvious in the imposing volume of 

literature devoted to failed projects. Many of these studies make the particular point that project 

management, like other professional disciplines, is experiencing this knowledge crisis. For 

instance, one frequently cited study that examines projects in relation to information technologies 

over a ten-year period presents some very revealing data. According to this international report 

(Standish Group, 1995), only 16% of software projects meet set performance standards and 

deliver outcomes within time and cost objectives. Moreover, 31% of projects are failures: 

projects are either abandoned or cancelled. Furthermore, 53% of projects are carried out but do 

not meet customer specifications. Note that, again according to the Standish Group (1995), this 

last case occurs when projects are over-budget and over time estimates, or when certain originally 

specified features and functions are missing, inoperative, or obsolete at delivery.  

 

Moreover, it seems that the causes for these failures are getting harder to pinpoint. Pinto and 

Mantel (1990) and Pardo and Scholl (2002) suggest grasping the complex issue of project failure 

by examining the interdependence of technical, social, and behavioral factors. Other authors 
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underscore the relationships between project failure and human factors, such as conflicts between 

actors, political issues, power relations, and communication problems (Olander & Landin, 2005; 

Gallivan & Keil, 2003; Pinto, 2000; Badawy, 1988; Smith & Keil, 2003). In fact, an overview of 

the literature clearly shows that teams have difficulties attaining their objectives. Far from being 

limited to development projects related to information technologies, failures seem to occur in all 

manner of projects: ambitious engineering feats (Miller & Lessard, 2001; Morris & Hough, 

1987), construction projects (Mansfield, 1994; Dlakwa & Culpin, 1990), new product 

development (Lhuillery & Pfister, 2009; Connell et al., 2001), large government undertakings 

(Pardo & Scholl, 2002), the public sector (Gauld, 2007; Dlakwa & Culpin, 1990; Arditi, Akan & 

Gurdamar, 1985), and so on. 

 

An approach to examine this context of failure has recently emerged. It consists of an 

epistemological reflection on the project management field and its particular features. Drawing 

on the contributions of the philosopher Jurgen Habermas, among others, some researchers have 

taken up precisely this task, adopting a critical positioning toward the mainstream model of 

project management as well as more recent models, such as that proposed by the Scandinavian 

School,1 to deepen our understanding of epistemological issues in project management (Bredillet, 

2008, 2004; Cicmil, 2006; Hodgson & Cicmil, 2006; Thomas, 2006; Koskela & Howell, 2002). 

The objective of this positioning is nothing more nor less than to lay the foundations for a 

discourse that can improve on the shortcomings of previous models. New research directions in 

project management2 have been put forward to account for issues of ambiguity, reflexivity, and 

value, in which the notion of praxis becomes central.3 As we shall see below, this research 

direction questions the very conception of project management considered as a practice. This 

calls for clear insight into the nature of the relationship between practice and theory, and invites 

us to leave off the epistemological debates that characterize the classic sciences, or perhaps we 

could call them sciences without a professional practice. The idea is to redirect the 

epistemological debate toward the particular characteristics of the project management field, i.e., 

                                                 
1 The term “Scandinavian School” is used by, among others, Cicmil and Hodgson (2006) to denote a group of 
researchers that introduced sociological perspectives along with other considerations into the project management 
field. 
2 See the book Making Project Critical, edited by Hodgson and Cicmil (2006).  
3 For an exploration of praxis related to project management research, see Cicmil (2006). See also Bredillet (2008). 
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a scientific discipline that is related to practice. Thus, our critique does not enter into the quarrel 

between the positivists and postmodernists. Instead, in our model of the different theories of 

project management practice, we attempt to highlight the shortcomings in the theory–practice 

relationship proposed by certain research streams, as well as the potential inadequacy of this 

relationship to account for the complexity of human action in general and the act of project 

management in particular.  

 

9.4 Typology of Theories of Project Management Practice: Diverse Logical 

Relationships Between Theory and Practice 
 

The typological model presented here represents the project management field with four distinct 

types, each implying a specific interpretation of the theory–practice link. The first type is 

characterized by the practice with no associated scientific field, and according to Garel (2003a), 

may be thought of as an unwitting discipline of project management. There is no attempt to 

define a scientific theory or to describe project management, and the practice may be considered 

as a form of the art of doing. For all practical purposes, there is no scientific theory to back up 

this model. Project management exists, certainly, but it is not yet distinguished as a specific 

management model. Project management is what project managers do, period! This model 

originated prior to the first efforts to systematize the field, undertaken on the one hand by 

professional institutes (e.g., the Project Management Institute, USA, the Association for Project 

Management, Great Britain, and the Association Francophone de Management de Projet, 

France), who aimed to index the knowledge in project management, and on the other hand by 

management science researchers, who were increasingly interested in the phenomena surrounding 

project conduct. These efforts, which were gradually pooled to become the project management 

research field, formed the empirical material with which the second and third types were built. 

The second type addresses project management mainly as a process, i.e., it focuses on the logical 

structure of project processes. This type presents the theory as a methodology and postulates a 

logical relationship between theory and practice, a relationship borrowed from the applied 

sciences model. In other words, the theory is said to be “applicable” to the practice. The third 

type turns the attention away from project processes and toward the actors in charge of the 
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project, who take center stage. This calls for distinct scientific approaches. Whereas the second 

type adopts an essentially instrumental view derived from the engineering and scientific 

management fields, the third type reorients its ways of conducting research, mainly by adopting 

the viewpoints of sociology, psychosociology, political science, and other anthropological and 

social sciences. Studies of the third type therefore address the human factor in project 

management. Pivotal for subsequent advances in the field since the early 1990s, this shift signals 

what has been called the “actor’s turn” (Lalonde et al., 2009). Finally, recent studies, e.g., by 

Cicmil (2006), herald the emergence of a fourth type that is still being defined. Although the 

actor remains the central concern, we should stress here that this latest type more explicitly 

targets issues related to project management considered as a practice. Generally speaking, each of 

the four types proposes a different link between theory and practice, and this section attempts to 

delineate these differences. The four types represent four ways to consider the relationships at 

play (or that should be at play) between theory and practice. We note that these types appear at 

different periods in the history of project management. A new type generally establishes itself in 

response to the shortcomings of one or more prior models. In addition, each type incorporates its 

own vocabulary associated with the assumed theory–practice relationship. Consistent with the 

paradigm view, according to Kuhn (1975), advocates of these different theories of practice do not 

perceive project management phenomena in the same manner. In addition, in line with Kuhn’s 

concept of paradigms, these types can be shaped by studying the influence of the major 

discourses that diffuse project management knowledge. Note that the emergence of any one type 

does not correspond to the disappearance of another, so that all of them can coexist in both 

practice and research. Table 1 below summarizes this historic and typological overview. 
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Tableau 9–1 Characteristics of diverse types of theory–practice relationships 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 
 
Practice as a heuristic 
 

 
Characteristics: 
 
• Practice considered 

as tacit knowledge 
• Domain of the 

“competent” 
practice 

• Knowing-in-action 
• Theories are 

implicit, inscribed in 
the practice itself 

• Intuitive approach to 
the practice 

 
 
Theories consider that 
intuition is neither 
theorizable nor 
rationalizable 

 
Practice supported by 
prescriptive models 
 
Characteristics: 
 
• Practice considered 

as applied science 
• Domain of the 

“efficient” practice 
• Prescriptive 

knowledge 
• Prescriptive 

theoretical models 
• Mainly positivist 

epistemology and 
quantitativist 
methodology 

• Instrumental 
approaches to the 
practice 

• Emphasis on 
developing 
management tools  

 
 
Theorization stems from 
mainstream project 
management: 
prescriptive theories of 
project management 
practice 

 
Practice supported by 
descriptive models 
 
Characteristics: 
 
• Theory considered 

as an interpretive 
framework 

• Domain of the 
“cultivated” practice 

• Descriptive 
knowledge 

• Descriptive 
theoretical models 

• Mainly postmodern 
epistemologies and 
qualitativist and 
interpretativist 
methodologies 

• Approaches to the 
practice through the 
anthropological and 
social sciences 

• Emphasis on actors 
and their 
interactions 

 
 
Theorization according to 
the type of models used: 
e.g., sociological 
theories of project 
management practice 
 

 
Reflective practice and 
situated theorization  
 
Characteristics:  
 
• Epistemology of 

practice 
• Domain of the 

“reflective” practice 
• Practical and ethical 

knowledge 
(knowing-in-action 
+ reflection-in-
action) 

• Descriptive 
theoretical models 

• Active and situated 
qualitativist and 
interpretativist 
methodologies 

• Approach through 
project management 

• Emphasis on praxis, 
the practice, and the 
act of project 
management 

 
 
Project-grounded 
theorization: Pragmatist 
theories of project 
management practice 

 

9.4.1 First Type: Practice as a Heuristic 

 

In this first type of theory–practice relationship, theory plays a minimal role. More precisely, 

project management practice, instead of being based on scientific theory, is something of an art. 

There is no attempt to theorize the practice in order to support it with rigorous scientific models 

and theories. Project management exists as a practice (some say that it has existed since the 

construction of the Egyptian pyramids), but it takes place heuristically. In this type, project 
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management is still not recognized as a bona fide discipline. For all practical purposes, it 

produces no theoretical discourse, it has no legitimate specificity, and it has no need of any 

rationale outside the practice itself. It can therefore be considered self-sufficient. Thus, there are 

no scientific theories or models to transfer or acquire regarding the professional know-how of 

project management.  

 

Does this mean that there is no theory whatsoever? Yes, if we are looking from the standpoint of 

an epistemology of science. No, if we are looking from the standpoint of an epistemology of 

practice, because theories are operative in all practices. Among others, Argyris and Schön (1974) 

support this with their concepts of theory in practice and theories-in-use, which are enacted in the 

practitioner’s very act. Similarly, and without getting too far ahead of ourselves, as we shall 

explore this in detail in the fourth type, the Schönian reflective practitioner (Schön, 1983) has the 

ability to reconsider the theories that guide his practice and eventually change them in order to 

become a more effective practitioner. But here, contrary to Schön’s (1983) model, it is not a 

question of knowing-in-action combined with its reflective counterpart, but rather a knowing-in-

action, period. In knowing-in-action, the practitioner’s theory remains tacit, and may even be said 

to be buried in the subconscious. It is constructed through experience, as is the practice. It is part 

and parcel of the practice, and it exists in the practitioner’s memory, cognition, and body. To 

borrow Varela’s (Varela, 1991) term, it is embodied. This is how we may interpret minimal 

theory in the first type: there are undoubtedly theories that guide practitioner’s actions, but on the 

one hand, they are implicit, and on the other hand, they are not based on theories that have been 

developed through scientific methods. Thus, project management practice is learned through 

doing, as an art form, and managers learn to manage projects more by practicing than through 

demonstrations and discourse on the practice. From this perspective, the project manager 

envisaged in the first type appears to be more like the Schumpeterian entrepreneur (Garel, 

2003b).  

 

Counter-intuitively, this model of the theory–practice relationship is still around today, and is 

supported by both practitioners and researchers. Practitioners claim that one does not learn how 

to manage projects in a classroom. Nor can project management be reduced to setting up a task 

schedule or seeking an optimized sequence of activities. This is not to say that managers have no 
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theories to support their practice, but rather that the theories and know-how that stem from 

practice boil down to general considerations based on intuition and hands-on project 

management. In fact, professional project managers have produced a large body of this kind of 

literature, addressed mainly to practitioners. This literature underscores the fact that project 

management practice cannot be entirely rationalized, as its objective is not to propose appropriate 

approaches. In the words of Schmatlz (Schmaltz, 2002, p. ix): “I have not written this book to tell 

anyone what to do. Instead, I’ve written it with the idea of helping you discover and use what you 

already know. I’ve chosen this objective rather than the more common one of simply telling you 

what to do because I don’t know what you should do.” This model is supported to a certain extent 

by many other researchers, including Mintzberg (2004), who argues that managerial action is 

essentially the art of doing things. “Management is not a science. Science is about the 

development of systematic knowledge through research. That is hardly the purpose of 

management. Management is not even an applied science, for that is still a science. 

[…] Management is more art, based on ‘insight,’ ‘vision,’ and ‘intuition.” […] And most 

management is craft, meaning that it relies on experience – learning on the job. This means it is 

as much about doing in order to think as thinking in order to do” (Mintzberg, 2004, p. 10).  

 

We note that the discourse conveyed in this model is in line with the concept of tacit knowledge, 

which, as a prelogical phase of knowing, suggests that “we can know more than we can tell” 

(Polanyi, 1966, p.4). This first type may be characterized as a kind of embedded intelligence 

within the project management practice itself. The practice, and therefore the act of project 

management, is constructed out of what Detienne and Vernant (1978) call mētis—after the Greek 

goddess symbolizing “practical wisdom”—comprising a set of aptitudes, a certain flair, some 

wisdom, flexibility, sophistication, resourcefulness, intuition, opportunism, hard-won experience, 

and more. This art of doing consists of understanding, grasping, and learning the practice through 

hands-on experience, proficiency, and stratagems. Carried out on a day-to-day basis, as described 

by De Certeau (1984), this art is effectively a practice grounded in the present. The act of project 

management at once takes place in time and yet constantly evades time. It dissolves into itself, 

lost in what it does, with no mirror to reflect its image, no theory to depict it. The act of 

management is considered holistic, involving so much complexity by reason of its diverse factors 
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that it must be considered impossible to represent analytically, and therefore discursively. Thus, 

we are limited to talking about project management practice as if it were a form of art.  

 

Of course, from a scientific standpoint, this manner of considering not the practice as such, but 

the knowledge–action dyad, would be insufficient. The problem is neither the characterization of 

practice as an art of doing nor the role that intuition per se seems to play. It is rather that this type 

results from an incomplete reflection on managerial action as such. In other words, there is no 

precise discourse to describe it in detail and account for it. This model results from the belief that 

a theory of practice stops at a description of practice, in general terms. This manner of conceiving 

the relationship between knowledge and action and between theory and practice promotes 

primarily concrete outcomes of project management activities (e.g., profits, new products, 

competitive differentiation), because, in this type of artifactual outcome, there is no production of 

new knowledge to build a theoretical and scientific framework for project management. The 

outcomes remain at the “practico-practical” threshold. These outcomes, in that they are derived 

from concrete management experiences, certainly enrich the tacit know-how of project 

management practitioners, but this know-how must inevitably be reinvented for each new project 

situation. Finally, we note that in this first type, there is no attempt to accumulate and establish a 

knowledge corpus, nor to systematize and diffuse it, in short, no attempt to produce a rigorous 

scientific discourse concerning a particular community gathered around a common interest in 

project management phenomena. In this sense, although we recognize the utility, necessity, 

fecundity, and hence the relevance of this type of theory–practice relationship, it nevertheless has 

no scientific value for project management. Of course, this is not the practitioners’ objective; the 

actors involved in project situations do not aim to produce this kind of knowledge. They are 

essentially interested in a vital characteristic of the project: action. Nevertheless, insofar as some 

theories operate in the act of project management, then it would be beneficial if the practical 

reasoning, the ways of thinking and acting that animate this act, could contribute to improve our 

knowledge of project management practice. It is precisely through these acts, and the theories 

that are associated with them, that the practice exists, and hence it is by studying them that we 

can hope to construct, without sacrificing too much complexity, a pragmatist theory of project 

management practice.  
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9.4.2 Second Type: Practice as an Applied Science 

 

The model of practice as an applied science arises directly from the shortcomings of the first type 

as a systematized production of discourse regarding project management practice. We can trace 

the origins of this second type as far back as the 1930s, a time when know-how was beginning to 

be accumulated and organizations were formalizing their “in-house” methods. We can cite, for 

example, the Gantt bar chart developed at the Frankford Arsenal in 1917 and the creation of 

product management by Proctor and Gamble in the mid-to late 1920s (Morris, 1994). Thus, this 

know-how was originally possessed by isolated organizations; knowledge was neither 

standardized nor diffused. It was only toward the late 1950s that developments in the 

“formalization of the arts and mechanics of managing projects” (Morris, 1994, p. 19) began to 

occur, mainly through the creation of management systems, the most well known of which are 

the Program Evaluation Review Technique (PERT) and Critical Path Methods (CPT). However, 

as Garel (2003b) writes, project management really reached its stride in the 1960s, as it moved 

away from the singularity of the individual experiences of different organizations and entered the 

era of standardized rationalization. In effect, with the growing complexity and number of far-

reaching military projects and infrastructures, the pressure was felt to specify methods and 

develop more effective techniques to minimize disastrous budgets and timelines, and hence 

increase actor control over project conduct. The specific objective was to gather all the 

knowledge that actors could apply to the project. In this respect, the seminal article by Gaddis 

(1959), published by the Harvard Business Review, broke new ground by introducing a number 

of key ideas that would provide the foundations for the conceptual framework of project 

management (Cleland & Ireland, 2002). This was the fertile ground in which what was later 

known as “mainstream project management” first took hold. Cicmil and Hodgson (2006a, p.2) 

state that this mainstream project management “can be summarised as the application of 

knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet project requirements.”1 Thus, 

“mainstream research into projects and project management remains heavily reliant on the 

functionalist, instrumental view of projects and organisations, where the function of project 

management is taken to be the accomplishment of some finite piece of work in a specified period 

                                                 
1 Emphasis added. 
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of time, within a certain budget, and to an agreed specification” (Cicmil & Hodgson, 2006a, p.2). 

This definition is consistent with that proposed by the PMI, according to which “project 

management” consists of “the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project 

activities to meet project requirements”1 (Project Management Institute, 2008, p. 6). Essentially 

based on a set of quantitative methods derived from operations research, this first wave of 

rationalization paved the way for the creation and development of sophisticated expert systems 

dedicated to project planning, scheduling, and risk analysis and control. 

 

It is widely acknowledged that, in a bid to acquire influence, epistemological respectability, and 

scientific legitimacy, management sciences co-opted the traditions and material of the dominant 

academicism (Crainer & Dearlove, 1999; Ghoshal, 2005). This academicism was quite simply a 

modern, updated incarnation of the “Newtonian style” (Cohen, 1994), a mechanist projection and 

instrumental praxeology that dominated the development of organizational theories and 

managerial practice (Tsoukas & Cummings, 1997; Morgan, 2006; Ackoff, 1979; Weick, 1979). 

In other words, the first efforts by project management to rationalize its know-how borrowed 

from the broader organizational research field and adopted a stance that largely exceeded the 

specific framework of the domain. In fact, as noted by Gusdorf (1969), epistemological schemas 

that manage to instill themselves in a particular field usually spread to other disciplines. In this 

light, the second type continues an epistemological legacy that essentially conceives action as the 

manipulation of animate and inanimate resources to achieve certain ends (Tsoukas & Cummings, 

1997). Along with Newtonian and Galilean references (Cohen, 1994; Tsoukas, 1994) and 

functionalist and positivist paradigms (Alvesson & Willmott, 1996), it is worth noting that the 

origins of the second type are rooted in the dominant contemporary epistemology whereby the 

basic sciences are distinguished from the applied sciences. At the heart of this distinction, which 

is based on positivist philosophy,2 we find that the link uniting the world of theory and the world 

of practice is conceived as a direct transfer of basic to applied science. From this perspective, the 

applied sciences are essentially derivatives of the basic sciences. This is the same kind of 

affiliation that Schön (1986) denounced in professional practice, which is then “conceived as 

                                                 
1 Emphasis added. 
2 For more on this, see Habermas (1971). 
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essentially technical. Its rigor depends on the use of describable, testable, replicable techniques 

derived from scientific research, based on knowledge that is objective, consensual, cumulative, 

and convergent” (Schön, 1986, p.61). Thus, the applied sciences clothed themselves in the 

methodological purity and instrumental rigor of the basic sciences in an attempt to win legitimacy 

and scientific respectability, and it is this epistemological schema that organization theories, and 

hence the project management field, adopted.  

 

From a practice standpoint, this conceptualization of the theory–practice relationship has two 

major shortcomings. First, by adopting this model, one must necessarily identify the basic 

sciences that can be applied to project management practice. Mintzberg (2004, p. 10) expresses 

this succinctly as follows: “Management certainly applies science: managers have to use all the 

knowledge they can get, from the science and elsewhere.” Nevertheless, we stress that it is 

impossible to choose between the scientific disciplines to be retained as “applicable” basic 

sciences. In fact, in any attempt to grasp the complexity of project situations, it appears that there 

is no end to the number of sciences that could prove useful. Projects are central to organizational 

activities, and to human activities. They enable people to build and develop an artificial world 

that they can then inhabit. Projects are deployed in a complex space–time in which the biological, 

praxeological, phenomenological, and ethnological poles exist at the same time (Boutinet, 2005). 

That is, the act of project management takes place in an unstable space that oscillates between 

multiple dimensions: physical, economic, and social, as well as psychological, ethic, and 

political. The very instability of the project makes it impossible to choose among the basic 

sciences that are presumably applicable to project management.  

 

This leads to the second major problem. As suggested above, the second model is based on the 

erroneous transfer of the epistemological model of the applied sciences in order to lay the 

foundations for an epistemology of project management practice. The second shortcoming 

therefore consists of the use of deductive logic as a paradigm to account for the practical 

application of a universal theoretical proposal to a project situated within a particular socio-

historical context. When it comes to the practice and act of project management, this implies 

replacing the rationale of project actors with the rationale of mathematicians and formal 

scientists. Thus, as Schön (1986, p.65) points out, “A professional who really tried to confine his 
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practice to the rigorous application of research-based technique would find not only that he 

could not work on the most important problems but that he could not practice in the real world at 

all.” In short, in day-to-day practice, project actors do not act according to a hypothetico-

deductive rational, and the act of project management does not consist of a deduction logically 

derived from a set of premises. In fact, the logic demonstrated by actors who carry out projects 

extends far beyond formal problem frameworks. As Perelman and Olbrechts-Tyteca (2000) 

suggest in their book A Treatise on Argumentation, as soon as it becomes a question of 

examining and interpreting a real-life context, human reasoning cannot be reduced to a formal 

applied logic, because argumentative—not demonstrative—means of proof are called for. These 

means of proof imply neither more nor less that the transfer of theory to practice—i.e., the 

transfer of a generalized, universal proposition to a unique project situation—requires actors to 

interpret and contextualize information, to understand, assess, invent, make decisions, and act, all 

the while being mindful of historical and human factors. In sum, the act of project management is 

not automatic, logical, formal, or inspired by a logical ideal whereby what one says corresponds 

exactly to what is, and where experience is built according to a Cartesian ideal, according to 

clear, precise, and distinct ideas.  

 

9.4.3 Third Type: Theory as an Interpretive Framework 

 
The third type stems from dissatisfaction with the inability of the second type to deliver promised 

results through effective project conduct: “Despite its long development, the concepts and 

techniques of project management now available to the general practitioner, however advanced 

and specific they may be, are often inadequate to the overall task of managing projects 

successfully” (Morris, 1994, p.2). Morris then contends that the project management discipline is 

erroneously positioned. “Surely it should really be the ‘management of projects’ rather than 

‘project management’: i.e. the management of the process of establishing the project’s objectives 

and its definition; of assessing it so that it is set up with the maximum chance of being successful 

technically, commercially, socially, etc. for all the parties (‘stakeholders’) it affects; and of 

accomplishing it efficiently and effectively” (Morris, 1994, p.viii). Thus, the third type builds on 

the writings that enriched the mechanist vision of the project by addressing project management 

from new perspectives, considering not only financial and economic aspects of projects, but also 
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political, strategic, social, environmental, technological, and communicational aspects. In order to 

tackle these new issues, several research directions have emerged. Studies on “projectification” 

(Midler, 1995; Lundin & Söderlhom, 1995) represent one such direction. They highlight the 

expanded role of the project in increasingly competitive organizational contexts, positioning it as 

the key element in the literature on temporary organizations and confirming the critical 

importance of its temporal specificity. Because the project changes the relationships of 

organizational actors to time, it becomes relevant to consider how this work mode influences 

these actors (Lundin & Söderholm, 1995; Kreiner, 1992; Bryman et al., 1987). Hence, a research 

wave swept the actors to the forefront, as researchers became interested in, among other things, 

the strategies deployed by the actors involved in the project network (Akrich et al. 2002; Sahlin-

Andersson, 1992), actor commitment (Ross & Staw, 1993), leaders’ roles in upstream phases 

(Parkin, 1996; Blackburn, 2002), and political and power relations (Parkin, 1996; Hellgren & 

Stjernberg, 1995; Sahlin-Andersson, 1992; Akrich et al., 2002). Our objective here is not to 

conduct an exhaustive survey of these studies and the research directions they opened up, but to 

point out that, by attributing project activities with such aspects as social phenomena, and by 

supporting these phenomena with field observations rather than mathematical models, these 

studies helped introduce the anthropological and social sciences into the field, which in turn 

enabled new avenues of investigation in project management (related to such factors as 

contingency, transaction cost, actor behaviors, marketing, and decision making1).  

 

Although many studies (e.g., Kreiner, 1992; Packendorff, 1995; Ludin & Midler, 1998) 

emphasize the weak points of the dominant epistemology underlying previous project 

management research, the epistemological objective of these new theoretical constructs regarding 

project management (and hence a practice!) has not, to our knowledge, been precisely set forth. 

Indeed, the objective is to provide, as the name of this third type suggests, an interpretive 

framework with which the practitioner could eventually consider a situation and take action. 

Unlike the second type, proponents of the third type do not suggest that practitioners should 

apply a theory, but instead that they should use the theory as a lunette to enrich their 

understanding of the project from different angles, each one proposed by a different theory. For 

                                                 
1 See, e.g., the study by Söderlund (2002). 
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instance, projects may be viewed from the angle of project-generated anxiety, power relations 

between actors, actors’ shared stories, leadership, communications, and upstream strategies. In 

other words, whereas the second type proposes the application of a model or tool through a 

prescriptive theory–practice relationship, the third type suggests drawing on various descriptive 

theories of project management through an interpretive theory–practice relationship. In practice, 

the interpretive framework provided by these theories should assist practitioners to make better 

decisions or, at the very least, to act while taking into account a broader range of dimensions. The 

idea is to get a reading on project-related situations while being mindful of their complexity, and 

to equip practitioners with disciplinary lenses taken from, for example, sociology—something 

that prescriptive and operationalist models are not equipped to do. Over time, this interpretive 

framework has clearly expanded to envelop a multitude of disciplines, and descriptive project 

management models have proliferated (Lalonde et al., 2009). Ultimately, the epistemological 

postulate behind this new generation of models is to use theories produced by project 

management researchers to construct a framework with which practitioners could interpret 

project contexts. 

 

This leads us straight to the shortcomings of the third type, which, like those of the previous 

types, are inherent in the postulated relationship between theory and practice. Similar to the 

second type, the first difficulty is the multiplicity of potential theoretical models that can be 

employed to interpret project management situations. Project conduct is so complex that no 

single model can be eliminated out of hand. There are almost an unlimited number of 

interpretations of what goes on as a project unfolds. The issue here is: how far should we go in 

proliferating theoretical models of project management phenomena? To put it another way, as 

project management is now being investigated through the lenses of new theoretical perspectives, 

and as new project management models that can potentially serve as a general interpretive 

framework are being developed, it would appear almost impossible to delineate the content of 

this framework. We can rapidly and readily see how this epistemological issue expands—and the 

pedagogical repercussions, because we must clearly determine the corpus of the framework that 

will be taught to students. The project management field has generated new descriptive models 

for over 15 years now. However, although they have enabled a critique, often sharp, of the 
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second type, these new descriptive models do not seem to have conducted any kind of 

epistemological inquiry into their links with project management practice. 

 

Evidently, it is not a question of disputing the scientific contributions of these theoretical models, 

which have certainly enriched the original scientific disciplines from which they sprang (e.g., 

sociology, psychology). Nevertheless, how these contributions improve practice is not always 

clear. This brings us to a second major problem, namely the relevance of these constructs for 

practitioners. To what extent do practitioners incorporate these theoretical models of project 

management into their practice, and how can we account for this? Let us recall that, in project 

management research, the use of a theoretical framework related to the anthropological and social 

sciences, albeit long overdue, is meaningful only insofar as practitioners can grasp its relevance, 

not only for their scientific enlightenment and general culture, but also, and perhaps above all, for 

their day-to-day practice of project management. Thus, project management research should not 

consist of merely creating new frameworks and proffering new theoretical models of project 

management. It should also target the ways in which this new knowledge can clarify and enrich 

the professional practice of actors involved in project conduct. This implies that these theoretical 

frameworks should demonstrate their potential to inform theoretical discourses that do not boil 

down to a psychology, an anthropology, or a sociology of project management. Given that project 

management is also a practice, researchers should avoid simply producing learned discourses that 

are no more than scientific exercises that place project management into perspective and 

contextualize it. So we must certainly encourage “inspiration from a variety of theories and 

ideas, as a counterforce to technicist and instrumental forms of rationality in project 

environments” (Cicmil & Hodgson, 2006a). Yet we must also try to do better than apply this 

counterforce, which risks deteriorating into a pernicious effect, plunging the project management 

field into a confrontational back-and-forth between positivist and postmodernist approaches that, 

according to Jelinek et al. (2008), has dominated the development of organization theories for the 

previous 20 years. As we believe that the second and third types have effectively enriched project 

management, and that these different approaches have also contributed to the development of a 

richer research domain, we feel that subsequent developments will gain by dropping the current 

confrontational stance (positivist vs. postmodern epistemology, quantitative vs. qualitativist 
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methodologies), and above all by engaging in a more complex dialectic between the second and 

third types, one that is more in tune with the reality of project management practice.  

 

Finally, we note a further major difficulty in terms of the unit of analysis found in models of the 

third type. Although it is necessary to focus on theorizing social relations between actors and to 

examine how these relations are constructed in project contexts, they appear insufficient to 

construct a theory of project management practice. Social processes are just one visible aspect of 

a complex project process, and restricting the investigation to such visible aspects still nurtures an 

artistic and intuitive conception of the act of project management, as in the first type. This 

conception of the act of project management, which omits the reflective and justification 

dimensions, neglects the theoretical effort that is critical in the consideration of human action as 

it exists hic and nunc, and therefore cannot capture the complexity of project conduct. This last 

difficulty brings us to the fourth and final type of theory–practice relationship.  

 

9.4.4 Fourth Type: Reflective Practice and Situated Theorization 

 
The fourth and final type in the project management field arrived only recently, a few researchers 

having led the way (e.g., Bredillet, 2008; Cicmil, 2006; Cicmil & Hodgson, 2006a; Cicmil & 

Hodgson, 2006b; Cicmil et al. 2006). This type is readily linked to the pioneering work of the 

philosopher Schön (1983), who proposed a new epistemology of professional practice that he 

called “reflection-in-action.” The fourth type primarily challenges the criteria of both relevance 

and rigor in project management research. By rigor we mean the scientific and academic rigor 

that governs systematic, objective inquiry. As noted above, the conception of the practice as an 

applied science propelled the movement toward the rigor that the third type also sought, albeit 

differently. The second type shifted toward rigor in order to improve on the heuristic approach to 

project management practice. This turned project management into a rigorous exercise based on 

well defined instrumental problems and choices. Similarly, in the second and third types, the act 

of project management takes place in light of theories and methods derived from scientific 

research. Although the third type posits a more complex relationship between theory and practice, 

it does not seem to adequately address the problems inherent in this relationship, and it therefore 
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fails to completely investigate the theory–practice link. We may summarize this questioning as 

“how and in what ways do rigorous theories elucidate and nourish project management practice?”  

 

Thus, the fourth type attempts to span both worlds. It questions both scientific research that is 

out-of-touch with practice and practice that has no theoretical basis (Hoffman, 2004). Like the 

organizational field, which has been addressed by many authors (e.g., Clinebell & Clinebell, 

2008; Raelin, 2007; Tushman & al., 2007; Samuelson, 2006; Mintzberg, 2004, Pfeffer & Fong, 

2002), the project management field should be able to embrace both rigorous scientific and 

practice-relevant research. In effect, managerial practice is not satisfied with what the other 

sciences find sufficient. “While evaluation of rigor is straightforward in traditional academic 

domains [...], the evaluation of professional school research is more complicated in that this 

assessment must attend to both academic rigor and practical relevance. Unlike traditional 

academic departments (e.g., economics, sociology, psychology) where the faculty may pursue 

research without considerations of use, business school faculties, because of their role in a 

professional school, need to meet the joint requirements of rigor and relevance” (Tushman et al. 

2007, p.348). The objective is clearly to see how the research stands up against relevance criteria 

in order to avoid the mistake of setting up a closed community that is out-of-touch with reality 

and that produces irrelevant knowledge (Bennis & O’Toole, 2005; Mintzberg, 2004; Hambrick, 

1994). As Clinebell and Clinebell (2008, p.101) point out, “We need to recognize that business is 

a unique discipline that bridges both the traditional academic sciences, such as economics and 

psychology, and the professional schools, such as law and medicine.” Therefore, the fourth type 

primarily states that the boundaries between theory and practice have been kept too fuzzy, and 

that these boundaries constitute a real loss. They not only mar the quality of university research 

and teaching, but they also prevent practitioners from fully benefiting from management school 

research (Starkey & Madan, 2001).  

 

The fourth type emerges from the rigor–relevance dispute in management research and attempts 

to respond to the shortcomings of the three previous types. We have seen how they are 

inadequate to deal with the theory–practice dyad. In other words, none of them seems to have the 

epistemological weight to handle the complexity of the theory–practice relationship in project 

management practice. The fourth type addresses this by building a dialectic between the poles of 
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theory and practice, which could be represented by the terms reflective practice and situated 

theorization. This implies that the theorization effort literally ensues from reflective practice, or 

put another way, that reflective practice becomes the main empirical ground on which to sketch 

theories of project management practice. This dialectic highlights the importance of a mind that 

can creatively and rigorously inquire into and experiment with the diverse range of potential 

responses to a “situated” problem. It proposes that accurate thought requires situated thinking, 

because reality does not consist of ready-made things, but things that are continuously being 

made (James, 1909). From this perspective, the fourth type underscores the potential, as well as 

the importance, of constructing “pragmatist theories of project management,” or theories in 

which practice literally acts as an instrument of thought.1 Epistemologically, this approach stands 

apart. Compared to the first type, with its tacit knowledge, the fourth type adds a reflective stance 

that goes beyond the conception of practice as a heuristic and complements the domain of 

knowing-in-action. Like the third type, this approach enlarges the perspective (i.e., the boundaries 

of the project considered as a system) that confine the project, its processes, and the actors within 

the practice considered as an applied science. However, as we saw in the third type, it must not be 

forgotten that project management is also a practice, and not merely a descriptive scientific 

discipline. In this sense, although the sociological standpoint, for example, can shed light on the 

project from a new angle, the standpoint remains nonetheless basically sociological. More 

precisely, it fosters more the construction of a “sociological theory of project management” than 

a veritable theory of project management practice that accounts for the sociological dimension. 

This “sociological” contribution to project management theory partakes only weakly in the 

development of the theoretical corpus on project management conceived as a practice. From a 

critical standpoint, we could say that it establishes only a “weak theory of practice.” Conversely, 

we propose that it is possible to construct a “strong theory” of project management practice, a 

theory that would consider project management not only in terms of other disciplinary 

standpoints, but also from a standpoint from within the discipline itself, using its own language 

and terms, and according to its own intellectual culture. In other words, it would consider the 

project management discipline at the same level as the other sciences, but with its own 

characteristics. 

                                                 
1 The expression “instrument of thought” is borrowed from Peirce’s views on pragmatism. For more on this, see 
Peirce’s well-known article “The fixation of belief” (1877).
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The pragmatic stance of this proposition enables a deeper understanding of what the project 

management standpoint can or could be. That is, what could make it a unique way to observe and 

delineate the phenomena investigated, as distinguished from other scientific disciplines. As we 

have seen, for the purposes of project management, research cannot be limited to a rigorous 

scientific exercise. It would seem useless to produce knowledge just for the sake of producing 

knowledge. Knowledge should be used to improve the act of project management (the managerial 

practice), and insofar as projects are meant to benefit a customer or community, we can say that 

the act of project management serves the people who ultimately benefit from the project. This 

means it should aim to improve the welfare of workers, employees, organizational actors, 

customers, project managers, CEOs, and broadly speaking, social communities. All projects, in 

one way or another, affect the inhabitants of a world in which organizations of all kinds play a 

fundamental role, impacting the development and even the habitability of that world. This 

sentiment is echoed by Morris (1994, p. 283), who notes in the conclusion of his book that, 

“Project participants must and will become better educated environmentally so they can better 

understand the impact of their actions, not just scientifically and morally, but legally and 

commercially.” Due to its need to double its research objectives, its involvement in the “real 

world,” a swampy lowlands made of messy and confusing problems, a terrain filled with “hairy” 

objects—the metaphors are Schön’s (1983) and Latour’s (1995)—project management 

consistently stands apart from the other sciences. The standpoints of the other sciences—whether 

descriptive, analytical, critical, explicative, or hermeneutic—never establish a diagnostic or pass 

judgment. We could say that, from the standpoint of practice, or project actuality (Cicmil et al., 

2006), the project is no longer merely something to identify as such, nor even to analyze and 

describe, understand and interpret. The project is also something to undertake and initiate, 

conduct and achieve. According to the fourth type, the world is not a fait accompli. A pragmatist 

theory of project management is not concerned with a world of objects, but rather a world “of-

and-as” project. This world-as-project is based on the “act of project management,” and it is this 

act that we have to theorize, describe, and understand. As such, the fourth type implies a different 

knowledge object that enriches and specifies the corpus of objects to be investigated in the 

project management field. It also complexifies our grasp of the act and gives rise to an entirely 

new type of theory that does not determine practice, but nourishes it. A pragmatist theory does 
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not imply that scientific models should be imposed to resolve project conduct problems. Instead, 

it aims for a heightened rationality in proposing solutions to practical problems. In Dewey’s 

terms, this means “making praxis intelligent” (Joas, 1993). 

 

In this respect, as we as well as Tsoukas and Cummings (1997) have explicitly suggested, a 

theoretical framework of practical philosophy is mandatory. We may envisage a completely new 

semantics of managerial action in project management based on this theoretical framework, 

semantics that will allow new concepts to emerge, such as judgment, reflexivity, practical 

wisdom, and practical reasoning. The function of this innovative conceptual network would be to 

open to observation, description, and interpretation an investigative field in which managerial 

activity is no longer restricted to a simple empirical description, as in observational studies by 

Mintzberg (1980). This conceptual network would question how managers think, their reasons 

for acting, their motivations, their values, and their choices, and would examine how, in the many 

ways that they are intentionally directed toward project situations, actors actually “project” these 

situations. It would be oriented toward the intentions underlying the act, and it would question the 

“meaningfulness” of this act. It would therefore reintroduce elements that have had to be taken 

out. In fact, “since morality, or ethics, is inseparable from human intentions, a precondition for 

turning business studies into a science has been the denial of any moral or ethical considerations 

in our theories, and hence in our prescriptions for management practice” (Ghoshal, 2005, p.77).  

 

In Nicomachean Ethics, Aristotle distinguishes between action and the activity of production, 

praxis from poeisis. This distinction is rethought and sharpened by Arendt (1998) in her 

terminology of acting and making. Whereas the activity of production (poiesis/making) has a 

purpose related to an external end (the project as such considered as an object, or a thing to be 

produced), action (praxis/acting) is an activity that is an end in itself, namely, to act well, 

concerned not with the relations between things, but with relations among humankind. As such, 

praxis has to do with reflexivity, with the ability to engage in a sometimes conflicting 

relationship with oneself during action. The project actor therefore aims at perfection through 

praxis. In this way, the Aristotelian praxis may be viewed as an activity that forms judgment, 

transforms the actor’s character, and allows the actor to reconsider and engage ends for the 

greater benefit of humankind (ethos). This takes place not only in relation to intellectual and 
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mental capacities (logos), but also through the emotional capacities that enable one to understand 

the relevant moral aspects that the intellect alone will never grasp (pathos). This conceptual 

framework, and more particularly the poiesis–praxis polarity that it describes, has a strong 

heuristic value. It can be used to guide an inquiry into the practice and act of project 

management, addressing not only the making or poietical dimension, but also the acting or 

praxical dimension, which is at once anthropological, social, and able to provide a place where 

people (here, project actors) can do the reflective work that is indispensible for improving the 

practice. Here, each and every act of project management represents a singular moment of praxis, 

in a form that is new, contemporary, and suitable for project environments.  

 

These acts, which are inherent to project conduct, can be considered as practical reasonings, 

methods, procedures, decisions, judgments, justifications, and choices, which are at the same 

time motivated, directed, intentional, and rational. They are apt to be reported and discussed in 

turned by the actors who have proposed, handled, considered, assessed, and justified them. 

Moreover, they are apt to be described, analyzed, and interpreted using the appropriate scientific 

research methods and made the subject of new empirical studies. It is these acts that interest the 

pragmatist theorists of project management.  

 

Therefore, these theories will: 

 
• be based on project management practice 
• lean toward the theories-in-use by which actors take action in project conduct 
• be constructed through the project and through action, and as such, will be immersed in 

project practices. 
 

In other words, these theories will not be limited to a form of discourse. Practitioner–researchers 

and researcher–practitioners1 will bring these theories with them into their practice to test them 

out. 

 

                                                 
1 As Schön argues, “When someone reflects-in-action, he become a researcher in the practice context” (Schön, 1983, 
p.68).  

  



269 

 

9.5 Method Elements for Project Management Research 

 

The typological model proposed here illustrates four different types of theory–practice 

relationships. The first type is relevant in that it is rooted in the practice of project management. 

However, we noted the lack of systematized knowledge acquisition or contribution to the body of 

knowledge on project management. In short, it lacks scientific rigor. The second and third types 

involve scientific rigor, but unfortunately, they are out of touch with what actually goes on in 

projects, or project actuality. Briefly, they sometimes seem too disconnected with the practice of 

project management. The continuum from rigor to relevance therefore becomes central to the 

epistemological stance of the fourth type. This epistemological stance necessarily has 

implications for the methodological domain. Having clarified the epistemological realm, we may 

now identify the most suitable research methods to respond to the particularities of this specific 

epistemological problematic.  

 

One of the epistemological particularities in our concept of the pragmatist theory of project 

management calls for the adoption of a standpoint that, being within project management itself, 

differentiates itself from the other sciences. The standpoint of project management gives rise to 

research questions and objects of investigation that characterize the project management field. In 

this sense, we have noted that research questions should have not only scientific bearing; they 

should also have practical, social, anthropological, and reflective bearing. That is, these questions 

no longer concern the world as objects of the descriptive sciences, but the world as a project or 

of-and-as a project, which characterizes the practice. Somewhat in line with the arguments put 

forward by mainstream project management critics (e.g., Bredillet, 2008; Pollack, 2007; Smyth & 

Morris, 2007; Cicmil, 2006; Cicmil & Hodgson, 2006a; Cicmil & Hodgson, 2006b; Cicmil et al. 

2006; Thomas, 2006; Williams, 2005), the methodological aspect of the fourth type underscores 

the fact that the researcher’s engagement in project situations is not to verify, test, or debunk a 

priori hypotheses. Instead, it is to construct, using induction and interpretation, theoretical models 

that must be continuously and reflectively tested throughout the field work. What gives strength 

to this theoretical construction is not the quantity of facts obtained. Rather, somewhat like 

Merleau-Ponty’s (1975) interpretation of Husserlian phenomenology, it is the intrinsic clarity of 

  



270 

 

the theoretical conceptualization that gives it strength, allowing the researcher to shape concepts 

and elucidate the investigated phenomena.  

 

Generally, the methodological approach fosters qualitative and interpretive methods, such as 

those described and deftly justified by, e.g., Denzin and Lincoln (2005). This approach is 

grounded and situated (e.g., grounded theorization) in methodological considerations that ensure 

methodological rigor and scientific credibility. On the other hand, it fosters research designs that 

are embedded in an active perspective. This allows researches not to separate the action from the 

interpretive and reflective work, which creates both practical and pedagogical repercussions. 

Some of the approaches mentioned by Rynes et al. (2001), the action science of Argyris et al. 

(1985), the intervention research of Hatchuel (1994), action–research in its many variants 

(Reason & Bradbury, 2001), or any other research approach in which the researcher’s space–time 

overlaps that of the practice (Calori, 2002), all place the emphasis on an active protocol, i.e., 

putting research into motion. 

 

Thus, the methodological realm calls for fieldwork approaches that are at once grounded, 

situated, and active, as suggested by the methodological principles of pragmatic epistemology 

(Calori, 2002), or those of “project-grounded research” (Findeli & Coste, 2007; Findeli, 2005). 

According to Findeli and Coste (2007, p.153) “project-grounded research” is a transposition to 

project disciplines of the principles of research–action, grounded theorization, 

ethnomethodology, and phenomenology. To sum up this general methodological framework, it 

involves a research method that 1) is grounded in the project, 2) is empirical, 3) advocates 

reflective work through action and interpretive work outside action, and 4) ideally, should be able 

to produce results in terms of the triple realms of theory, practice, and teaching (Findeli & Coste, 

2007). A pragmatist theory of project management in this sense is based on empirical research 

conducted in situation. This research is grounded in the project context, which is quite simply the 

point of emergence of theoretical scientific construction as well as practical knowledge. 

Similarly, as Girin essentially contends (1990), given the concept of the “research project 

protocol,” research that is grounded in the organizational reality must also be considered as a 

particular project situation, because it has all the essential features: (1) actors (project 

management researchers and project actors), (2) who must produce, within fixed timelines, (3) 
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results (reports, theses, articles) (4) that will be judged (Girin, 1990). In this sense, any grounded 

and situated approach could be considered minimally active, enabling researchers, as Findeli and 

Coste (2007) suggest, to adopt a less active stance in the observation field than that used in 

action-research, for example.  

 

In sum, this rough outline of pragmatist theories of project management invites researchers to 

employ a certain methodological opportunism, combining qualitative research with 

methodological designs that are active, participatory, and grounded. Such an approach would 

enable researchers to undertake a rigorous consideration of project management praxis and 

motivate efforts to “pragmatize” knowledge (Findeli et al., 2008) in order to generate university 

research that is relevant, useful, and fruitful. These theories could produce knowledge through 

management, for managers, and based essentially on the act of project management. That is, they 

would be based on managerial activities, carried out by people who participate, in one way or 

another, in the life, development, and deployment of projects conducted within society, 

regardless of size or purpose. Finally, we find in this eclectic methodological stance (inductive, 

active, engaged, grounded, situated, and reflective) Mintzberg’s imperative for a management 

education that is grounded in its very practice. “We need balanced, dedicated people who 

practice a style of managing that can be called ‘engaging.’ [...] The development of such 

managers will require another approach to management education, likewise engaging, that 

encourages practicing managers to learn from their own experience. In other words, we need to 

build the craft and the art of managing into management education and thereby bring these back 

into the practice of managing.” (Mintzberg, 2004, p.1).  

 

9.6 Conclusion 
 

Given the extensive literature on project failures, we first resituate the emergence of the 

epistemological issue in the project management field. We then distinguish four major types of 

theory–practice relationships and use them to build a typological model of “theories of project 

management practice.” Through an investigation of each of the four types, we explore the nature 

of the logical link that relates, or should relate, theory and practice, and we differentiate the 

particular stance of the fourth type. Adopting a somewhat paradigmatic approach, and in 
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opposition to the weak practice theories of the first three types, we propose that a strong theory of 

project management can be constructed. This pragmatist epistemological stance challenges the 

dualism at the heart of the relationship between theory and practice. That is, the reflective theory-

building activity consists in creating instruments of thought to guide action, not in merely 

fashioning an image of the world. We describe some distinctive elements of this stance, and draw 

on practical philosophy as a general theoretical framework to delineate the contours of the objects 

investigated from this particular stance. Finally, we indicate the methodological aspects required 

to build this strong theoretical corpus. These aspects underscore the need for empirical research 

grounded in the project actuality. Our typology summarizes the project management field in an 

original way. All things considered, this article opens the way to a research avenue that could 

supersede the dominant theoretical models (the second and third types) that have congealed our 

understanding of project management practice. Similarly, it presents a new conception of the act 

of project management and project conduct. We shed light on the urgent need to renew the 

research and sow the seeds of a better practice, a practice that is not only more effective, but also 

more fair-minded, more useful, and (why not?) more beautiful. 
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10.1 Abstract 

 

Adopting a grounded theoretical research strategy, we explore the inquiry process by which 

actors grasp project situations. The main contribution of this article is a detailed modelling of this 

process, considered as a veritable design process and characterized as a dialectic between 

descriptive and design practices. Long perceived in the classical literature as pertaining to 

technical aspects, project management is re-viewed in an empirical investigation that underscores 

the role of value judgment in project management. Adopting Chaim Perelman’s rhetoric and 

Schön’s pragmatist view of design activities as our main theoretical framework, we use the 

results of our data analyses to build theoretical proposals supported by empirical evidence. To 

gain a deeper understanding of the inquiry process in which project actors engage, we explore the 

various sets of practices that project actors employ to handle project situations. Practical and 

pedagogical consequences are identified, pointing to the importance in project management of 

“pragmatizing” theoretical knowledge and developing reflective practice. 

 

Keywords: managing projects, project management practices, inquiry process, design, 

pragmatism, reflective practice 
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10.2 Inquiring Into Inquiry in Project Management Practice: Problematizing 

PM Research 

 

The project management field at its current stage of development has sprung from two main 

research streams.  

 

10.2.1   1st Research Stream: Prescriptive Models 

 

The first research stream is characterized by the development of management tools, guidelines, 

and what could be generalized as sets of “best practices”, all designed for hands-on use. This 

stream is usually referred to as mainstream project management (see, e.g., Hodgson and Cicmil, 

2006). It follows an instrumental logic in which management tools and systems predominate. The 

engineering sciences greatly influenced this research stream (Morris, 1994). Although this 

particular vision produced a substantial corpus of prescriptive models with the capacity to support 

project of increasing complexity, a good number of studies have documented failures (Connell et 

al., 2001; Kirby, 1996; Lhuillery and Pfister, 2009; Morris, 1994; Pardo and Scholl, 2002; 

Standish Group International, 1995; Yeo, 2002). These failed projects are not unconnected to the 

emergence of the second research stream. The surfacing of these failures provided the ideal 

terrain from which to launch a critical movement that questioned the assumptions held by 

mainstream project management.  

 

10.2.2   2nd Research Stream: Actor-Based Models 
 

Overall, the second stream proposes that an instrumental vision of the practice is insufficient to 

account for the complexity and diversity of projects (see, e.g., Bredillet, 2004; Cicmil and 

Hodgson, 2006a, 2006b; Koskela and Howell, 2002; Williams, 2005). Its emergence may be 

considered a transition from “project management” to “the management of projects”, reflecting 

the distinction between project management type 1 and type 2 proposed by Lalonde et al. (2009). 

This transition shed light on research perspectives that focused on other aspects of project 
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management, such as policies, strategies, communications, the social dimension and behaviours. 

This stream therefore enabled a more complex approach than the instrumental and prescriptive 

lenses characteristic of mainstream project management (Hodgson and Cicmil, 2006). 

Consequently, researchers departed from the traditional engineering and operational research 

frameworks and turned toward other theoretical approaches. Thus, researchers borrowed from the 

interpretative frameworks used in the social sciences and humanities, notably psychology and 

sociology (e.g., Akrich et al., 2002; Bryman et al., 1987; Kreiner, 1992; Parkin, 1996). They used 

these to describe the particular management situations found in projects and their influence on the 

actors who conducted these projects. The aim was not to optimize project processes, but rather to 

study project actors, their behaviours and interactions (Bansard et al., 1993; Hellgren and 

Stjernberg, 1995; Kreiner, 1992; Parkin, 1996; Sahlin-Andersson, 1992). In other words, the 

interest shifted from project processes to project actors.  

 

10.2.3   A 3rd Research Stream: Practice-Based and Reflective Models 

 

Whereas the “actor’s turn” (Lalonde et al., 2009) allowed a critical perspective on the tools 

developed in the first stream and enabled a more complex approach to the study of project 

management via the social sciences, it would now appear relevant to address what has been 

termed in the larger social sciences field the “practice turn” (Orlikowski, 2000) or the “reflective 

turn” (Schön, 1983; Schön, 1986; Schön, 1990). The reflective turn has led researchers to adopt, 

broadly speaking, a more phenomenological and pragmatic stance toward recurrent and situated 

practices. Thus, on the heels of the “actor’s turn” in project management, recent works have 

noted the absence of studies exploring the actual practice of project management (Cicmil, 2006; 

Cicmil et al., 2006; Sergi, 2009a; Sergi, 2009b). Insofar as it is recognized that projects can be 

considered as “complex social settings” (Cicmil et al., 2006), and consequently, that project 

management is a kind of social process that is influenced by its history, setting and values, a third 

research stream emerges, one that seeks to explore the concrete practice of project management, 

which we refer to as “sets of practices”, to borrow Foucault’s expression. The idea is not to study 

how the actors represent the ways in which they ply their trade, but instead to study what the 

actors do and how they do it. This would involve examining the kinds of rationality that inform 
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their actions. The question before us now is, how can we study the practice, the hic et nunc, of 

project management? The following theoretical framework aims to answer this question. 

 

10.3 Some Ethical, Pragmatist and Rhetorical Lenses for the Study of PM 

Practice 

 

10.3.1   Examining the Project Situation 
 

We may envisage several ways to address this question. One that was recently proposed resulted 

from the emergence of the concept of “project actuality” (Cicmil et al., 2006). In this view, 

project management practice is examined from a praxis perspective. Drawn largely from practical 

philosophy and Aristotelian ethics, this theoretical framework, whose restoration in management 

research has been proposed among others by Tsoukas and Cummings (1997) and Tsoukas (1994), 

operates in an investigative space where the concepts of judgment, intention, motivation, 

purpose, value, reason for acting, reflexivity, preference, choice, agent and responsibility can be 

questioned. Here, project management is perceived as a practice that is realized through action. It 

is not a matter of simply describing the activities that project actors perform, somewhat like 

Mintzberg (1980) does. Instead, the task consists in grasping what these activities mean, and 

further, to investigate the ways in which actors engage in various project situations. 

 

By situation, we mean the definition offered by Dewey (1938), that a situation “is not a single 

object or event or set of objects and events. For we never experience nor form judgments about 

objects and events in isolation, but only in connection with a contextual whole. This latter is what 

is called a “situation” (Dewey, 1938, p.66)1.  

 

 

 

                                                 
1 Emphasis in the original text. 
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Every time that project actors try to transform an unclear or problematic situation into a coherent 

one, they engage in a process of inquiry (Dewey, 1938). Taking up Dewey’s concept of situation, 

Schön (1983) says that by conversing with the situation, the designer constructs its meaning: 

Through his transaction with the situation, he [the designer] shapes it and makes himself 
a part of it. Hence, the sense he makes of the situation must include his own contribution 
to it. Yet he recognizes that the situation, having a life of its own distinct from his 
intentions, may foil his projects and reveal new meanings. (Schön, 1983, p. 163.) 

 

Through this conversation, the actor 

… shapes the situation, in accordance with his initial appreciation of it, the situation 
“talks back”, and he responds to the situation’s back-talk. In a good process of design, 
this conversation with the situation is reflective. In answer to the situation’s back-talk, 
the designer reflects-in-action on the construction of the problem, the strategies of 
action, or the model of the phenomena, which have been implicit in his moves. (Schön, 
1983, p.79.) 

 

The design process therefore takes on the form of an inquiry, whereby practitioners investigate 

the contexts in which they operate. 

When practitioners choose to address new or unique problems which do not fit known 
categories, their inquiry is not a threefold mapping […] but a design process artistic in 
nature and fundamentally similar in structure to the reflective conversations… (Schön, 
1983, p.170.) 

 

It is the discourse inherent in this inquiry process, this design process in which the project actors 

engage, that interests us here. Something like Arendt (1998), we consider that one becomes a 

human through action and speech—that speech, like action, enables us to initiate an undertaking. 

In this sense, we may consider project management conduct and sets of practices in discursive 

terms. In pragmatic terms, and in contrast to traditional, mainstream project management 

research, the practitioner’s essential tool is no longer associated with management methods, 

strictly speaking. The working tools become words, speech and interactions. Informed by the 

sociological traditions of ethnomethodology and symbolic interaction, we consider social 

interactions as forms of practice. It is worth noting that Garfinkel’s (1967, p.104) study of jury 

deliberations led him to consider the jurors’ activities as “a method of social inquiry”. Because 

this perspective has been underexplored so far, this article presents an exploratory research 

proposal that may be posed as the question: what makes up the discourse of project actors, 

and how does it structure the project situation? Or, to put it another way, how, and using what 
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practices, does “talk-in-interaction” (Kerbrat-Orecchioni, 1997, 2005) take effect in project 

conduct?  

 

This study therefore adopts a resolutely micro view of the practice of project management. This 

view is in line with similar works that consider project-as-practice (Blomquist et al., 2010) or 

strategy-as-practice (Jarzabkowski et al. 2007). In the latter perspective, strategy is no longer 

something that organizations possess, but rather something that its members make (Jarzabkowski 

et al. 2007). More particularly, the interest in this study is to address the inquiry process through 

which project actors state, for example, 1) what they perceive, 2) what they think is important to 

consider, 3) what they do, 4) and why they do it. Thus, rather than asking, as Mintzberg did, 

“What do managers do?”, the general question underlying this study can be traced back to 

Schön’s (1983) questionings regarding professional practice, “How do project actors think in 

action?” The objective is to capture the discourse of actors who are working on projects and 

examine the ways in which these actors enter into, question and act upon project situations.  

 

10.3.2   Some Rhetorical Underpinnings 
 

In order to deepen this exploration of the inquiry process, a rhetorical framework appeared 

particularly suitable. According to Perelman and Olbrechts-Tyteca (1951), rhetoric clarifies the 

most diverse domains of human thought. The New Rhetoric by Perelman and Olbrechts-Tyteca 

(2006) provides a detailed description of the domain of argumentation, or “the credible, the 

plausible, the probable, to the degree that the latter eludes the certainty of calculations” 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2006, p.1). The intellectual horizon of The New Rhetoric, but also 

the works of Perelman taken as a whole, consists of a critique of logical positivism, a doctrine 

stating that reasoning is either mathematical or it cannot be called reasoning. Thus, in opposition 

to a logic that leaves no place for contestation, Perelman and Olbrechts-Tyteca (2006) advocate 

an argumentative logic. Just like Aristotelian rhetoric, The New Rhetoric is primarily concerned 

with uncertainty. It adopts a rather simple idea: people discuss what is problematic. If there were 

no problems, there would be no need to debate them. As Aristotle noted, “We debate about 

things that seem capable of admitting two possibilities; for no one debates things incapable of 
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being different either in past or future or present, at least not if they suppose that to be the case; 

for there is nothing more [to say]” (On Rhetoric, I, 2, 1357a).  

 

Contrary to the instrumental view of rationality, rhetoric does not consider uncertainty as a 

knowledge problem, attributable to the incapacity of the human brain or management systems to 

compute the quantity of information that must be processed to deal with the problem. The 

usefulness of rhetoric, Aristotle tells us, is to deal with questions concerning actions: “Most of 

the matters with which judgment and examination are concerned can be other than they are; for 

people deliberate and examine what they are doing, and [human] actions are all of this kind, and 

none of them [are], so to speak, necessary” (On Rhet., I, 2, 1357a). In the same way, The New 

Rhetoric convincingly shows how philosophy, literature and daily human living rely on an 

informal logic, a flexible reasoning that is adaptable to real-life uncertainties. According to 

Perelman and Olbrechts-Tyteca (2006), the conclusions that people reach in their debates, if these 

conclusions can have the certitude of mathematical reasoning, are most often disputable, and are 

based on opinion, not evidence. From this angle, actors may make statements that can be 

qualified as fair, good, correct, adequate, but the reasoning is not more geometrico. The 

statements are neither true nor false. In most cases the aim is not to demonstrate something, but 

“to create or increase the adherence of minds to the theses presented for their assent” (Perelman 

& Olbrechts-Tyteca, 2006, p.45). 

 

We must then pose the question of what the audience consents to. In other words, to what does it 

agree to give its consent? Or, to ask the question in other terms, following Perelman and 

Olbrechts-Tyteca (2006), what sort of agreements could serve as the basis to develop a discourse? 

In part two of The New Rhetoric, entitled “The starting point of argumentation”, Perelman and 

Olbrechts-Tyteca (2006) attempt to describe and analyze these discourse elements. For these 

authors, the starting point of argumentation is based on an “object of agreement,” or more 

precisely, types of objects of agreement. The speaker therefore depends on such objects as if they 

were a foundation. These types of objects of agreement are made up of facts, truths, 

presumptions, values, hierarchies (which are interrelated values) and loci. More precisely, 

Perelman and Olbrechts-Tyteca (2006) classify all these objects of agreement under two main 

  



288 

 

categories. Whereas facts, truths and presumptions concern the real, values, hierarchies and loci 

concern the preferable: 

We think it convenient to divide these objects of agreement into two classes: the first 

concerning the real, comprising facts, truths, and presumptions, the other concerning the 

preferable, comprising values, hierarchies, and lines of argument relating to the 

preferable. (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2006, p. 66). 

 

The real and the preferable are therefore two types of objects of agreement that provide the bases 

with which actors can first engage in and then sustain exchanges. These types of objects enable 

discussions to develop, because, aside from the issue of agreement, they represent different 

domains on which people can agree. In the first type, the agreement scope is universal, and the 

objects concern the real, that is, so-called facts. Facts are consistent with reality. They are 

observed, agreed on, assumed, possible and probable. In effect, a fact is  

… the idea that is held of agreements of a certain type relating to certain data, those 

which refer to an objective reality and, in Poincaré’s words, designate essentially “what 

is common to several thinking beings, and could be common to all” (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca, 2006, p. 67)1. 

 

The second type of object of agreement is restricted to a more or less large group of actors whose 

objects of agreement concern not the real, but the preferable. Agreement on the preferable is 

sharply distinguished from agreement on the real, because there is no claim to a universally 

recognized validity. Thus, “All that pertains to the preferable, that which determines our choices 

and does not conform to a preexistent reality, will be connected with a specific viewpoint which is 

necessarily identified with some particular audience, though it may be a large one” (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca, 2006, p. 66). Moreover, the agreement on the preferable, and particularly when 

it comes to values, means 

…an admission that an object, a being, or an ideal must have a specific influence on 

action and on disposition toward action and that one can make use of this influence in an 

                                                 
1 Poincaré’s work is entitled La valeur de la science. The extract is from the Introduction, p. 65. 
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argument, although the point of view represented is not regarded as binding on 

everybody. (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2006, p. 74).  

 

An actor can therefore evoke a value even if the viewpoint associated with this value is not 

necessarily accepted by everyone. Perelman and Olbrechts-Tyteca (2006) consider the opinions 

expressed by actors as values insofar as these opinions represent choices that are more or less 

explicitly based on values. Actors call upon these values to persuade “the hearer to make certain 

choices rather than others and, most of all, to justify those choices so that they may be accepted 

and approved by others.” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2006, p. 75). 

 

Therefore, from a rhetorical perspective, project actors build a mutual adherence that solidifies 

(or weakens) the way in which the situation will be considered, whether or not a situation will be 

accepted, whether a diagnosis will be made or a decision taken. Of course, this perspective is not 

unconnected with a sociological perspective of project conduct, in which the project is to some 

extent considered as a process of social construction (see, e.g., Akrich et al., Bucciarelli, 1988; 

2002; Parkin, 1996). A key element of this process is that actors define situations so as to 

promote their own interests, and to persuade others of their points of view and control their 

reactions to different events. A few authors have used a general rhetorical framework in project 

management studies to depict the political issues and social processes within which projects 

unfold (e.g., Bower & al., 1997; Corvellec, 2001; Parkins, 1996). Corvellec (2001) shows that 

debates within projects arise from not only differences of opinion about the project’s impact or its 

necessity as such, but also from differences about what knowledge is admissible and relevant for 

handling project-related issues. Similarly, in engineering design projects, Brereton et al. (1996) 

and Cross and Clayburn Cross (1996) observed the effects of actor persuasion on teamwork.  

 

Also based on rhetoric, we propose the adoption of a micro point of view toward the practice of 

project management. Considering project management practice as a situated inquiry process, we 

investigate how actors describe and analyze project situations through discourse. The aim is to 

identify patterns in the actors’ practices of inquiry, and ultimately to use these patterns as 

reflective leverage to improve the quality of interactions among actors. The study of this inquiry 

process is essential in order to deepen our understanding of the practice of project management. 
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Given the ever-growing complexity of project conduct, actor interdependence is inevitable. 

Collaborations that sharpen judgments and hone reflections made in situ are required in order to 

make decisions that are thoughtful, responsible and acceptable to all stakeholders.  

 

10.4 Methodological Underpinnings and Research Design 
 

10.4.1   Methods 
 

This study largely borrows research tools used in ethnography. In project management, Cicmil et 

al. (2006) recently called for rich ethnographic studies in order to conduct concrete empirical 

analyses with the aim of understanding human action and managerial action in concrete project 

situations. In our case, the project per se is the field of social sciences1. This study adopts an 

exploratory perspective, which is all the more justified because this particular research question 

has been very under-explored in the project management literature. By exploratory, we mean that 

the study is not based on testing a set of a priori hypotheses. It requires letting go of the 

traditional “hypothesis-before-going-into-the-field”, an abandonment that is frequently found in 

both ethnomethodology (Coulon, 1995) and grounded theorization (Glaser and Strauss, 1967). At 

the same time, this approach can be qualified as inductive and interpretive. By this we mean that 

the study is not based on “imaginary” variations, but rather on a systematic gathering of empirical 

facts and their analysis in order to build a theory (Merleau-Ponty, 1975). As it is a grounded 

study, the objective of the analysis is to go beyond a description of particular occurrences to 

identify certain patterns and thence model the phenomenon under investigation, namely, the 

ongoing thinking process by which project actors build the meaning of project situations. 

 

 

                                                 
1 The notion of fieldwork, which is central to ethnographic approaches, emphasizes the researcher’s presence in the 
field, and even assumes the researcher’s integration into the observation field (Patton, 2002). This method of 
accessing knowledge consists in seeing what happens in person, spending time in the field, and eventually leaving 
the field. In fact, the encounter between the researcher and the studied subjects is the field. Thus, in project 
management, the project per se is the social sciences field. 
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10.4.2  Research Design 
 

The fieldwork was carried out over approximately one year, during which the first author of this 

article attended a number of different team meetings concerning a large-scale architecture project. 

Given that the definition of the project was ongoing, the fieldwork required the researcher to sit 

in on the meetings of the teams who were responsible for strategic and managerial decisions as 

well as technical and design aspects of the project. The teams that were followed were therefore 

multidisciplinary, comprising a wide variety of expertise. For instance, the teams could include 

managers, engineers (e.g., computer, electrical, building, mechanical), architects and lawyers, not 

to mention a range of specialist consultants (e.g., environmental, business). The field had to be 

capable of providing access to top quality data. Note that information concerning project identity, 

the teams and team members has been changed to preserve confidentiality. In short, the first 

researcher’s task was to embed himself into the practice situation, in which several practitioners 

interacted, and observe what Schön (1988) refers to as a “design-like situation”, meaning 

indeterminate situations characterized by conflict, uncertainty and uniqueness, among others.  

 

10.4.3   Data Analysis Strategy 
 

The basic data in study are derived from verbal interactions. A variety of data collection devices 

were used, but they are all related to ethnographic methods, of which the primary methodological 

precept is fieldwork, or observing actors in situ, as mentioned above. The collected data therefore 

occurred naturally, meaning that they arose independently of their scientific use. All the meetings 

were observed by the first author, who had access to meeting schedules, was listed as an official 

team member, and had access to all meeting minutes and transcripts, which he received shortly 

after each meeting. Insofar that he was able to view the working documents, preliminary plans 

and/or bids that were discussed at the meetings, the researcher was treated as a participant at the 

meetings. In this respect, and according to Junker’s (Junker, 1960) model of the field observer’s 

role1, the approach is largely that of the participant-as-observer.  

 

                                                 
1 On the different variations of the observer–participant dyad, see also Gold (1969). 
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Note also that the in situ observations were complemented by secondary data sources, including 

informal interviews with the actors, administrative and technical documents to which the 

researcher was granted access (e.g., blueprints, diagrams, reports, technical memos) and news 

releases by the local press covering the project’s progress. The first researcher tried to incorporate 

as many verbatim quotes as possible and to capture discussion topics. The verbatim quotes 

presented in the next section are preceded by the letters a, e, l, m, pm and s in order to preserve 

confidentiality. They refer to the actor’s profession (architect, engineer, lawyer, manager, project 

manager and other specialist). With respect to theorization, the observation notes provide the 

most important data source, while the secondary data will enable the collected data to be 

triangulated in a subsequent research phase. Table 10–1 presents the details of the observations, 

the different methods used, the types of data collected, the researcher’s role and the types of 

teams involved.  

 

Tableau 10–1 Description of project teams and research design 

Research design Project 
sector 

Number 
of teams 
followed 

Professional 
fields 

Committee type Number 
of actors Researcher’s 

role 
Number 
of team 
meetings 
attended 

Duration Data type 

 
Large-
scale 
archite
ctural 
project 
(budget 
over $1 
billion) 

 
4  
 

 
Architects 
Lawyers 
Engineers 
(mechanical, 
electrical, 
etc.) 
Senior 
managers 
Project 
managers  
Other 
specialized 
professionals  
 

 
1)  Design 

committee 
2)  Operational 

committee 
3)  Direction 

committee 
4)  In-house 

design 
committee 

 

 
≤16 
 
≤11 
 
≤20 
 
≤6 

 
Observer-as-
participant 
Observer-as-
participant 
Participant-
as-observer  
Observer-as-
participant 

 
8 
 
4 
 
12 
 
7 

 
Up to 1 
day 
 
Up to 3 
hours 
 
Up to 1 
day 
 
Up to 2 
hours 

 
Verbatim 
quotes 
Observatio
n notes 
Informal 
interviews 
 
 

 

The research question necessitated an in-depth investigation using a level of analysis that 

abandons the overall project site in favour of a more micro-level viewpoint. In this case, as 

mentioned by Langley (1999), a grounded theory strategy appeared to be the most appropriate 

approach. In addition, insofar as the fieldwork and data set are based on different cases (teams A, 

B, C and D), it was decided to use the constant comparative method for the qualitative analysis. 

According to Glaser (1969, p. 219), the constant comparative method “is concerned with 
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generating and plausibly suggesting (not provisionally testing) many properties and hypotheses 

about a general phenomenon”. Furthermore, it does not “require consideration of all available 

data, nor is the data restricted to one kind of clearly defined case. The constant comparative 

method may be applied for the same study to any kind of qualitative information, including 

observations, interviews, documents, articles, books, and so forth” (Glaser, 1969, p. 220). We 

therefore used an iterative approach involving a to-and-from movement between data, categories 

and theoretical proposals. As indicated above, we adopted a framework of pragmatism and 

rhetoric, more particularly, The New Rhetoric of Perelman and Olbrechts-Tyteca (2006), in order 

to generate theoretical insights. We also drew on the extant project management and design 

literature, notably the works of Schön (1983). Based on descriptions of the theory-building 

process using qualitative data (Glaser, 1969; Glaser and Strauss, 1967; Mintzberg, 1979), our 

method consists of developing a coherent set of categories based on a constant comparison of 

theoretical insights to the data. The outcome is a set of three interrelated theoretical proposals 

concerning the project inquiry process.  

 

10.5 Inquiring Into the Inquiry Process in Project Management 
 

This section presents the first elements of analysis issued from an ongoing research project. 

Based on an analysis of verbal interactions, it describes and explains the bidirectionality of the 

inquiry process. It highlights the inadequacy of the logic of factual judgment to comprehend how 

actors explore the situations in which they practice. It emphasizes the importance of value 

judgments in the project situation and supports an axiological type of rationality in project 

conduct. Finally, it illustrates certain rhetorical difficulties that characterize this process.  

 

10.5.1   Sets of Practices in the Project Management Inquiry Process 
 

Through their interactions, project actors qualify the situations that they face, define them and 

propose solutions and approaches to deal with them. But more particularly, how do project actors 

perceive situations? How do they construct the meaning of situations through their interactions? 
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Based on our observations and subsequent analyses of project teams, we identified two distinct 

trends of interactions, trends that were clearly demarcated, and that directed the inquiry process. 

These trends were initially identified from the analysis of the questions that the actors asked each 

other. Thus, two categories of questions were observed: knowledge-based and action-based. 

 

10.5.1.1 The Inquiry Process and the Practice of Questioning 

 

As many authors in this field have proposed, project actors must attempt to control a complex, 

highly uncertain environment (e.g., Kreiner, 1995; Williams, 2005). Although environmental 

uncertainty in project conduct has received some attention in the literature, very little is known 

about the way in which project actors deal with this environment. After observing the verbal 

interactions taking place within teams, it was apparent that the actors constantly question this 

environment. In fact, hundreds of questions are raised, questions that reveal the project actors as 

having veritable inquiring minds. At this point, the scope and content of these questions appeared 

to be so diverse that they seemed irreconcilable. Nevertheless, the analysis shows that they can be 

readily categorized.  

 

Thus, the actors wonder, question, examine and scrutinize. They engage in veritable questioning 

practices in which the act of questioning can be considered as a means of guiding project 

conduct.  

 

The analysis of these questions enabled us to profile a first group. Questions belonging to this 

first type serve to help the actors give shape to a situation by establishing boundaries. By this we 

mean that the actors question the real by seeking information with which they can describe the 

situation. These questions also reveal as many management-related (e.g., planning, control) as 

design aspects. Regardless of the project aspect at issue, however, the number of questions is 

prolific. For instance, they ask, “Who does what?”, “Is the meeting still on?”, “Modern 

buildings don’t have sealing coats anymore, do they?”, “Do we know which rooms have 

drains?”, Does it say that in the table?”, “But now your ducts aren’t next to the reception area”, 

“Are the signal devices described in the manual?”, and “Well, talking about the hoods, where 

are we on that?”, and so on.  
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Although all these questions concern different subjects, they all seek to ascertain the reality of the 

situation, in that they all aim to get a handle on diverse aspects of a situation. This is where the 

interest in these questions lies: it is the “what” of the situation. Therefore, we may say that a 

portion of the verbal interactions between the project actors is meant to confirm the actual nature 

of a certain situation. Through these questions and the answers they elicit, the actors negotiate the 

structure of the real, in this case the project, and more particularly, specific situations as they 

occur during the project. What interests us here is not how actors might “objectively” describe a 

given situation, but the fact that the actors offer their viewpoints on the structure of the situation, 

and that these opinions argue for a certain reality. In that sense, these acts of questioning can be 

viewed as fundamental underpinnings of what Sergi (2009a) has termed the practice of 

composition.  

 

The second category of questions contrasts strongly with the first, presenting a quite different 

texture. They do not concern so much what things are, what was done or what is being done so 

much as what can be done, what could be done and what is going to be done. These questions 

concern the possibilities and options open to the actors when confronted with a particular 

situation. Unlike the previous category, these questions do not involve attempts to define a 

situation, but rather what we might call, like Perelman and Olbrechts-Tyteca, what is preferable, 

in other words, that which does not properly belong to a situation, but might nevertheless be part 

of it. In this second group of questions, the actors no longer relate to the project in the same 

manner. To put it another way, their views are no longer in the same direction. In fact, the actors 

are no longer trying to question the situation per se. What they are questioning is what the best 

possible choices might be, the most appropriate decisions and the most suitable solutions for a 

specific situation. For instance, they wonder, “Shouldn’t we include recycling at this stage?”, 

“How can we make sure that information gets properly disseminated?”, “Do we want to think 

about access from the other side of the street?”, “Why don’t we have this corridor pass over the 

highway?”, and “Can we organize the spaces surrounding the equipment so they are not too 

hard to clean?”. Through these questions, the actors engage in an inquiry of a completely 

different nature. It involves a process of entertaining possibilities of various actions, and 

assessing and appraising them according to distinct criteria. The appropriate archetype to 
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represent these second-category questions could be the formula “What do we do?”, or “What 

should we do?” The major distinction of this second type from the first is that it focuses the 

actors’ attention not on the “things out there” but instead on the action, and consequently the very 

future of the project. Why are we doing this, and why are we doing it like this? Is there another 

way? In this respect, the distinction established by Linehan and Kavanagh (2006) between the 

ontology of being and the ontology of becoming becomes fully apparent. These type two 

questions leave off talking about the being of things and become part of what we might call the 

discursive practice of becoming in project conduct. 

 

Based on the above, our first proposal is as follows: 

 

Proposal 1: Verbal interactions in a project context may be categorized into two 

question types that systematically arise in the actors’ inquiry process. These questions 

are continuously raised throughout the discussions in order to inquire into either the 

nature of the project situation or how the actors would like to act upon the situation.  

 

Further examples of the two question types are presented in Table 10–2. The objective now is to 

pursue the investigation based on these initial questions. Having asked these questions, how do 

the actors pursue their inquiry into project situations? First, we note without surprise that 

opinions are formed and put forward for discussion. Depending on the type of question asked, 

these opinions present different qualities. An effective way to distinguish these discussions is to 

solicit the underlying factual and value judgments, which, according to Perelman and Olbrechts-

Tyteca (2006), provide the bases for all arguments. The actors’ sets of practices therefore appear 

to be based on  

 

• Describing practices concerning certain project-related objects, materials and events 
• Design practices concerning the actors’ choices about the project. 
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Tableau 10–2 Two distinct sets of practices in the PM inquiry process 

Type I  
Questioning practices 
(knowledge-based questions)/ 
Descriptive practices  
 

Type II  
Questioning practices (action-
based questions)/ Design 
practices 

 
Co-evolution of sets of practices – 
describing practices (DP) and design 
practices (DP) 
 

-“If we add the spaces for the 
storage and maintenance rooms, 
are we going to reach 46,500 
tons?” 
- “No, these spaces haven’t been 
factored in. We’re going to go 
over”. 
*** 
- “Somebody’s got to confirm our 
theory here. Who’s going to 
confirm it for me?” 
 
- “That’s just it; there’s nobody to 
confirm it, because the survey 
won’t be done before the 31st”. 
*** 
- “The update report on the 
international calibration, the LED, 
and the infection control that 
you’re missing, has it been done 
yet?” 
 
- “At this point, the file on waste 
management is still open as far as 
the operating and technical plan 
goes. It’s still not finished”. 

-“Hmm, on the waste management 
question, is everything included? 
Are we dealing with recycling 
too?” 
- “Yes, in the new building, 
recycling is included. We have to 
make sure that we are concerned 
about quote unquote sustainable 
development. For some items, I 
understand that we can think 
about tossing them out, but if we 
have recycling machines, I think 
that we should do our utmost. I 
think that we have to remember we 
are the ones to decide on whether 
or not we go in this direction”. 
*** 
“Fine, there’s also the generators. 
It’s under study, I believe. Do you 
want to double them? 
  
“One in normal mode and one in 
emergency mode. That way, if we 
lose access to one, we can continue 
functioning”. 
*** 
- The signal devices are not 
described in the manual? Do you 
want us to give you the standards?” 
- “No, no. We want to check the 
signals at the site and control the 
posting. We want to make sure that 
we control the project image and 
everything that is connected to it”. 

“About the framework agreement, 
there’s no regulation process. Before, 
everybody got along. Now, nobody 
gets along.  
 
“Well, we’ll have to check and see 
what’s what. Because we can’t allow 
this, because I don’t want a political 
fracas between the mayor of the city 
and the mayor of the borough over 
[our project]”. 
*** 
- “We need someone to be an 
intermediary. We have to 
decompartmentalize.” 
- “Yes, we’re too separate, and it’s a 
problem for managing and organizing. 
We have to make it easier to discuss 
things.” 
- “Yes, I think so too. That’s why the 
project manager wants to act as a 
liaison with us. And they had 
coordination problems too. It’s hard to 
get decisions made. From now, we’re 
going to be in direct contact.” 
 

 
DP 
 
 
 
DP 
 
 
 
 
 
 
 
DP 
 
DP 
 
DP 
 
DP 
 
DP 
 
DP 

 

10.5.1.2 The Practice of Describing the Project Situation 

 

As shown in Table 1 and as suggested by the above descriptions of type one questions, 

descriptive practices are used to specify the constitutive elements of a project situation. Whereas 

some questions are used to question things, the actors use their associated judgmental function to 

respond to these questions, using descriptive practices to name, identify, characterize, rate, relate, 

describe, specify and explain these things. This type of judgment therefore establishes the 

knowledge and is used to describe the project environment.  
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A judgment that attempts to explain a given dimension of a situation would appear to be rather 

simple. In fact, it is evident that when one asks whether or not a meeting has been postponed, one 

is interested in the time of the meeting; that when one asks whether or not the size of the 

housekeeping units are too large, one is interested in a quantity; that when one asks whether or 

not this side of the street is next to the reception area, one is interested in location; and that when 

one asks whether or not the showers are made of epoxy, one is interested in the quality of the 

showers. Note that these descriptions of the real rarely result in radical conflicts among actors. 

Cited facts can usually be readily checked using appropriate tests and inspections. Nevertheless, 

in a project context, these tests and inspections are not always made systematically. In fact, the 

actors’ word is usually accepted as reliable. In other words, facts are accepted more on the basis 

of trust between actors than on verifications of alleged facts. Actors are believed because there is 

no reason not to.  

 

Nevertheless, a situation does not structure itself, and in many cases, the inquiry process 

engenders problems. Team meetings are typically a time for exchanging contradictory 

information and perceptions.  

a- I thought it was 44 metres along St. John Street and 60 metres in front of the park. 

e- No, I think it’s the other way around. 

a- Oh, I don’t know. That’s why we have to check it. 

 

It might appear self-evident that different people from different eras, cultures and disciplines 

perceive and experience things differently. However, as Ratcheva (2009) recently noted, one of 

the difficulties that project teams face is precisely to overcome this “built-in” knowledge 

diversity. Description practices can only be considered a relatively simple concept at first glance. 

The verbal interactions clearly show how accessing the real is a complex and ambiguous 

undertaking.  

 

In fact, as soon as a factual judgment has been acknowledged in a project, it is required to loosen 

its restrictive bonds. The project evolves and is transformed. According to Midler (1996), the 

project unfolds in an open, fluctuating space, without predefined or unwavering boundaries. The 
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inquiry process also testifies to the unstable nature of project situations. Thus, what characterizes 

the interpretation of a project situation, and consequently the relationship that is established 

between the actors’ cognitive schemas and perceptions of the situation, is an evolving, unstable 

and uncertain state of affairs. The actors do not deal with clear-cut situations. Indeed, projects by 

their very nature tend to expand. An actor who sticks to a plan, convinced that “The tunnel goes 

from the hospital to the central building and ends at the subway entrance”, is forming a factual 

judgment about a location. In this judgment, the actor places a framework, what Giddens (1984) 

terms an “interpretive framework” and Schön (1988) calls a “frame”, in relation to his perception 

of an actual situation. However, new questions, information and perspectives can raise doubts 

about this judgment at any time. Thus, in the wake of this proposal about the tunnel, other actors 

bring up pertinent questions concerning, for instance, the quality of the tunnel: “Have we thought 

about making the space larger for the ventilation ducts and other fittings?”; as well as the 

location: “Have we thought about passing over the highway?”; “Has anybody checked to see if 

we can pass over the highway?” The actor must then review the situation: “O.K., we’ll check that 

out and get back to you in the afternoon”. 

 

In this way, even though the actors may agree on the nature of the facts involved (the tunnel ends 

at the subway entrance), the discussion can always shift from a debate about the nature of the 

facts toward questions about their relevance in a given context, toward the way that these facts 

are considered, discussed, questioned, interpreted and presented by an actor to the other team 

members. 

 

Moreover, if the group is expanded to include new actors (with their different viewpoints, 

information and reservations), these actors can then question the situation differently. They bring 

new information, introduce doubt into the minds of the group, and consequently bring into 

question the objectivity of the situation. New information or different interpretations can break up 

a cohesive situation and render it problematic. Thus, each time a statement runs contrary to the 

experience and knowledge of the actors, that statement becomes arguable. Similar to Söderlund et 

al. (2008, p. 519), we propose that knowledge, and the practices related to knowledge gathering, 

are neither objective nor stable.  
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Finally, with respect to the set of practices surrounding the description of the project situation, we 

note that the development of new points of view does not end the process. Of course, the task 

remains to define the situation and identify what belongs to it. However, it must be emphasized 

that in many cases descriptive practices are tantamount to argumentative practices. The actors 

establish a particular description that does not a priori exist. The situation is not presented in a 

neutral fashion. In fact, the described situation is an “argued” one, and it is indissociable from a 

discourse that, when considered in its entirety, conveys intentionality. Thus, the practices of 

description form part of an argument meant to convince. In fact, in many cases, the actors use 

what we might call, according to the ethnomethodological approach developed by Garfinkel 

(1967), practical methods to qualify the facts. In this way, the actors are rarely content to merely 

describe the project situation. They must also qualify it, and in so doing they add a layer of 

meaning to the “simple” fact. Therefore, although what the fact refers to appears to be 

indisputable, or at least uncontested, the qualification of that fact is quite open to discussion. 

 

The facts in a project situation may therefore be thought of as having a degree of plasticity. For 

example, when we say that the location of a planned building facilitates vehicle access or hinders 

construction activity due to traffic density, the location of the building is at issue, but with a 

different meaning. In other words, the meaning given to the facts that characterize the situation 

(or what the actors stress when describing the situation) varies according to the argumentative 

intentions of the actors. It goes without saying that those who would like to locate the building 

elsewhere have a vested interest in pointing out problems with the current site. Thus, the actors 

qualify situations in ways that “stretch the real”. We again stress the fact that describing the real 

through interactions is a process that is neither stable nor predefined. We note that the inquiry 

process results in a loss of objectivity in managing the situation. The rigid structure of the 

situation breaks down as the actors adapt it to their own purpose. The dependence of the actors’ 

rationality on the real is reversed: the real serves the practice, and not the inverse.  
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10.5.1.3 The Inquiry Process: From Description to Design Practices 

 

We now turn to the contradictory perceptions that do involve not only the aspects that 

characterize the situation as such. In fact, the project actors must agree on not only what 

constitutes the situation, but also on the most advisable way to handle that situation. Here, there is 

a transition toward action-based questions that, as we have seen, serve as the impetus for an 

inquiry into what things could become, or what the actors could do to solve a problematic 

situation, or what they would like to do. This is somewhat similar to Simon’s (1996) distinction 

between the general sciences and the sciences of the artificial, which he also called design. Thus, 

in this part of the inquiry, the actors’ practices bear on the action and concerns the contingent, as 

they contemplate, to use Simon’s (1996, p.xii) words, “how things might be” and not “how 

things are.” The following extract shows how the actors deal with a situation by referring to facts 

that are relevant to communication and decision-making problems. Nevertheless, note also that 

the actors deal with other aspects besides the factual. In fact, by proposing a sort of 

decompartmentalization and direct contact between the concerned parties, the actors attempt to 

facilitate communication. Thus, communication facilitation is not so much a factual judgment as 

an action-based judgment. 

m1- We need someone to be an intermediary. We have to decompartmentalize. 

c- Yes, we’re too separate, and it’s a problem for managing and organizing. We have to 

make it easier to discuss things. 

m2- Yes, I think so too. That’s why the project manager wants to act as a liaison with us. 

And they had coordination problems too. It’s hard to get decisions made. From now, 

we’re going to be in direct contact. 

 

In terms of action, the problem is not so much identifying and interpreting the facts as the criteria 

for the actions that the actors propose. Thus, all the actors involved are well aware of the facts 

and their qualification, but they also want to discuss the criteria that will make these facts 

tangible, in a manner of speaking, by viewing them from a particular teleological perspective. 

The following extract, in which the client team discusses the revised versions (R1 and R2) of a 

technical operating program that they have to send to the professional teams, aptly illustrates this 

type of questioning: 
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m1- Can we agree that this is version R1? We’re not talking about version R2 anymore, 

which is coming later, because otherwise the professional teams are going to rule out 

everything. We’ll let them know in due time. 

m2- Well, I think we should keep them in the loop. We can’t have them working for 

nothing or on what we think would be better. That’s a waste of time. 

s- We’re starting to be in synch with them. It’s taken a long time, but it’s happening. I 

think that if we’re open about things, it’s going to work better all ‘round. 

 

The agreement is therefore not based solely on the actor’s knowledge, or more generally 

speaking, the project situation as such, but also on the values and principles that guide the actors 

and underlie they actions. What are being discussed are the principles (for example, transparent 

or non-transparent behaviour) that underpin the actions. The actors therefore seek to justify these 

principles, or else discredit them, downplay their influence or adapt them. Although these kinds 

of practices, which we call design practices, produce acts of language that appear to be based on 

distinct logics of action, the identification and analysis of the different logics involved are beyond 

the scope of this article. We will limit ourselves here to identifying the complexity of design 

practices, while emphasizing that they are not merely instrumental considerations, for example, 

effectiveness. This is illustrated by the following extract, in which the actors discuss the choice of 

a database tool. It was not always a case of the most effective or most suitable tool. Other factors, 

such as policy issues, could also influence the choice.  

e- All the professionals have to use Capti, but I know that some of them use Access. 

m- Capti is the program that to use. It’s the program and the database software to use. 

It’s up to them to adapt to us. We’re the customer, so we use Capti. 

 

As the extracts in Table 1 show, rather than attempt to structure the real, the discourse 

surrounding the action and the practices through which this discourse is made accessible reveal a 

certain attitude toward the real. Through this attitude, the actors express their ideals, intentions, 

motivations, preferences, choices, aims and reasons for acting, which, while being separate from 

the project environment as such, enable it to be shaped. In this sense, these design practices 

appear to be tools for action. They are practices that are influenced by some estimates of value or 
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worth of ends to be attained and they guide action. Through those practices, actors take part into 

the situation in intention of influencing its development. 

 

To sum up, discursive practices (i.e., the inquiry process) enter into project situations as two 

distinct trends, each with a distinct tonality. In this way, project actors engage in an inquiry that 

addresses both the actual state of things and what they could become in the future. The different 

practices that the actors use to inquire into project situations are characterized by this 

bidirectional movement. And this bidirectional inquiry process, which involves a dialectic 

between descriptive and design practices, underscores the complexity of project conduct. From 

this perspective, the inquiry process consists of either an analytic stance, in which the actors 

invest as observers seeking to understand the world (here, the project situation), or a more active 

stance in which the actors literally attempt to change the world. Thus, based on the above, we 

propose the following with respective to practices in the inquiry process: 

 

Proposal 2: The actors, either (1) using knowledge-based questions, adopt an analytical 

stance supported by descriptive practices, or (2) using action-based questions, adopt a 

preferential stance supported by design practices.  

 

 

10.5.2   The Co-evolution of Sets of Practices in the Inquiry Process  
 

Project management practices largely consist of carrying out this inquiry process. Under this 

process, the actors ask questions and contribute their knowledge, expertise, experience and 

examples, along with their behaviours, intentions and strategies. Project actors are therefore 

engaged in a design process, in which, to use Schön’s (1983) words, they converse with the 

materials of a situation. In this sense, we may consider project actors to be designers. The actors 

perceive a situation and project possibilities onto it, drawing on a set of practices that enable them 

to take action. What we are specifying here is that, in this conversation, this dialogue between the 

actor and the situation, the actors operate in two different directions that appear to be 

diametrically opposed. The first is a kind of retrospective questioning: looking backwards at what 

was done, constructed and established. The second is futuristic: looking ahead to what the actors 
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wish to build, which may therefore be called a projection. These different inquiry spaces are 

supported by recent findings by Sergi (2009a), who reported on collective project management 

practices that evidenced projection, retrospection and composition, among others. 

 

The inquiry process appears to reproduce at the micro level what at the macro level is often called 

environmental uncertainty. This uncertainty that characterizes projects has been variously 

described as a drifting (Kreiner, 1995), dynamic (Collyer and Warren, 2009), fuzzy (Chen and 

Cheng, 2008) or complex (Williams, 2005) environment. From our point of view, in order to 

clarify this project uncertainty, or what Rittel and Webber (1984/1973) long ago termed “wicked 

problems”, the actors enter into an exchange of questions and answers. This exchange is nothing 

more nor less than the interplay of the perceptions that the actors use to set the boundaries of the 

situation. Thus, based on their individual knowledge and experience, they decide on the relevant 

aspects, while throwing out or downplaying others.  

 

Moreover, it is through this back-and-forth exchange of questions and judgments that the actors 

generate new items that had been left out. Thus, by speaking out, actors can not only strengthen 

their position, they can also produce a kind of surprise effect (Schön, 1983) that makes it 

mandatory to review a situation and its coherence. These discussions force the actors to rethink 

their understanding of things. 

s1- We’re looking at all the equipment, and we’ll have to pair it up with the sites. 

s2- But where are we on all the building vibrations?  

s3- Well I think we’d better install the more sensitive equipment on the St-Clemence 

side. 

e1- I think that the building design will handle all this, technically speaking. 

e2- Wait a minute. You didn’t understand what I said. We can’t assume that there’s 

going to be less vibration on the St-Clemence side than on the highway side. We just 

don’t know. We have to assess that, because it could interfere. Technically speaking, we 

have to test out a lot of sites. 

s1- We absolutely need the results before we can distribute the equipment among the 

sites. We have to get all the summarized information first. 
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In a project situation, the types of questions that are raised can be considered as triggering 

elements that serve as departure points for the inquiry process. They have been useful in 

developing our analysis. However, note that this is an expedient method, and we have designated 

the questions as points of departure for analysis purposes. In reality, the discourse is continuous 

and the questions are often implied. In fact, judgments do not always follow a question. 

Nevertheless, based on the actors’ different proposals, we can extract questions that lead to either 

some form of definition or some form of preference.  

 

Thus, we note that in most cases the actors express statements of facts or preferences directly 

without the intermediary of the question types. We also note that the discussions are carried out 

continuously, with continuous alternations between sets of practices. The inquiry process 

therefore does not unfold in a straightforward, linear manner, proceeding directly from describing 

to design practices. The inquiry process presents continual transitions between practice sets, from 

structuring to pragmatizing and back again. At this point in our study, the collected data have not 

allowed us to distinguish a clear transition pattern between sets of practices. The sets do not 

appear to occur in a structured manner, but rather spontaneously, or even erratically. The actors 

jump from one practice set to another, without paying any particular notice. As the extracts in 

Table 1 show, actors might mix factual and preference related practices within a brief 

interchange.  

 

A proposal bearing on a potential alternative could also elicit a proposal from another actor about 

another alternative or elicit new information. The inquiry unfolds in a process that refines and 

develops shared judgments regarding information as well as more decisional aspects of the 

project situation. The situation is gradually defined as potential options are introduced. These 

options in turn require reframing the information about the situation, and this reframing can 

validate or invalidate the situation or call for changes to a particular option. This description of 

the verbal interactions suggests that the sets of practices are partially relative proposals. The 

actors’ choices are situated in a world of things, and they testify to a certain materiality. And 

inversely, this world of things has no meaning unless it is resituated in the world of intentionality 

and preference. 
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Thus, the situation is constructed iteratively, based on an unstable balance that the actors attempt 

to maintain the real and the preferable. From these interrelationships spring veritable creative 

ideas for project conduct, as well as complications and uncertainty. This analysis finds support in 

a recent study by Dorst and Cross (2001), according to which the design process consists of a co-

evolution of problems and solution spaces. From a verbal interaction perspective, their concept of 

design is consistent with this illustration of the inquiry process in project management: “Design 

seems more to be a matter of developing and refining together both the formulation of a problem 

and ideas for a solution […] The problem space and the solution space co-evolve together, with 

interchange of information between the two spaces” (Dorst & Cross, 2001, p.434). 

 

Although the actor appears to question project situations in two distinct directions, these two 

directions are part of a single and same process. The mistake lies in separating these directions, as 

well as seeing only one set of practices in the inquiry process involved in project management. 

This study, which focuses on verbal interactions, shows that the actors describe and explore 

project situations through a discourse that intermeshes the two forms of inquiries, which are 

mutually influential. In this way, the action is not derived from observations bearing on the facts 

or properties of the situation. Neither is there a rift between the two. Instead, we see a more subtle 

to-and-fro movement between them. This subtle interplay links thought and action, the human 

faculty of thinking and the human faculty of will. This brings us to our third proposal, as follows: 

 

Proposal 3: The inquiry process in project management consists of a dialectic between 

information and action, knowledge-based and action-based judgments, descriptive and 

design sets of practices. 

 

In this sense, our theorization of discursive practices in project management draws heavily on 

Perelman and Olbrecht-Tyteca’s (2006) theory of argumentation as well as Bos’s (2004) theory 

of judgment formation, and Ricoeur’s (1991) theory of action. Ricoeur (1991, p.135) refers to the 

anthropological dimension1 of human action, underscoring that “Human being is as it is precisely 

because it belongs both to the domain of causation and to that of motivation” Furthermore, 

                                                 
1 The anthropology referred to here is not physical or cultural anthropology, but philosophical anthropology, i.e., the 
branch of philosophy concerned with different models and conceptions of human being. 

  



307 

 

“Human action and physical causation are too interconnected in this entirely basic experience of 

the intervention of an agent in the course of things for one to abstract from the first term and 

raise the second to an absolute” (Ricoeur, 1991, p. 137). We could also say that this dialectic 

between descriptive and design practices in project inquiry resembles Durkheim’s (1953) faculty 

of judgment, whereby humans have only a single faculty of judgment that encompasses both 

factual and value judgment. If these two aspects of judgment are similar, it is “because they are 

the products of the same faculty. There is no one way of thinking and judging for dealing with 

existence and another for estimating value. All judgment is necessarily based upon given fact; 

even judgments of the future are related materially to the present or to the past. On the other 

hand, all judgment brings ideals into play. There cannot then be more than one faculty of 

judgment” (Durkheim, 1953, p. 95). 

 

Thus, the practices surrounding the description and qualification of the real have no role in 

project management as such, except insofar as they are resituated by other practices in an 

assessment process that guides the action. The analysis of a situation has no meaning unless there 

is a consequent initiative that sets things into motion. And correlatively, we note that this effort, 

at least in exercising a profession in the fullest sense, is meaningless (and cannot be accounted 

for) unless it consciously analyzes the situation in which it attempts to intervene. Thus, and 

according to Aristotelian rhetoric (On Rhet., I, 1359b-1360a), the structure of the thinking 

process that characterizes project management practices appears to be composed of an analytical 

as well as a moral or political component that bears on the consequences, implying not only a 

particular world vision but also principles, theories, schemas and models that guide actions. In the 

act of project management, the logical aspect is complicated by the ethical aspect, or more 

precisely, the ethical aspect intrudes into the more logical aspect. 

 

10.6 Discussion on Epistemological and Practical Considerations: The 

Theoretical Model as a Tool of Thought 

 

Because project management is a professional practice, the purpose of research should surpass 

what we normally ask of descriptive scientific knowledge. This means that research should not 
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only produce rigorous scientific knowledge based on acknowledged methodologies, it should also 

help improve the practice, that is, the act of project management. In fact, if the knowledge 

produced does not result in better project management practices, what use is it?  

 

The theorization offered here specifies two intervention spaces in which projects can be guided 

through team discussions and meetings. More particularly, it suggests the subtle relationship 

between knowledge-based and action-based judgments, between describing and pragmatizing 

practices, and advocates a greater awareness, or a clearer vision, of the inquiry process. From the 

standpoint of this model, one could say that acting reflectively largely means identifying and 

questioning stated facts. On the other hand, it also means identifying and questioning ends and 

the means to attain them. Improving the act of project management and project conduct therefore 

requires raising the quality of judgments in both parts of the inquiry process.  

 

If, as Perminova et al. (2008) contend, reflective learning and sense-making play a major role in 

coping with project uncertainty, and if, as suggested here, project uncertainty and complexities 

are inextricably linked to the sets of practices that engender the inquiry process, then the model 

can be used to strengthen the way project management situations are tackled. In other words, it 

becomes thinkable to more rigorously address the inquiry process. This means that the project 

manager, team member, or team leader can, and perhaps should, interrupt the flow of interaction 

in order to identify and assess the investigative spaces that we have identified here. A leader 

should be able to initiate discussions that clarify questions that are raised. What information is 

sought, and what is the purpose or goal? Descriptions of situations, facts, and views should be 

given a proper hearing to allow all the actors to construct, through their discourse, a 

representation of the situation. Likewise, the leader should foster a careful consideration of the 

team’s preferences so that individual choices and values are brought to bear. In the end, the 

objective is to introduce more conscientious forms of inquiry into project situations. Awareness – 

both self- and collective – should be raised in order to cope with project complexities and the 

demand for heightened reflection. Through sets of inquiry practices, actors could overcome their 

preconceptions, prejudgments and individual opinions so that the project team can deal with the 

task with renewed objectivity. Thus, the aim is not to promote a sort of idealistic vision of 

communication and collaboration in the project team, but to develop an attitude whereby the team 
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consistently seeks to tackle the most important issues and to nurture meaningful communications, 

regardless of the difficulty. As stated by Popper (1994, p.35), “A discussion between people who 

share many views is unlikely to be fruitful, even though it may be pleasant; while a discussion 

between vastly different frameworks can be extremely fruitful, even though it may sometimes be 

extremely difficult, and perhaps not quite so pleasant”. 

 

As such, we emphasize that the theorization can serve as a “tool of thought”, a “cognitive tool” to 

nurture project management practice through a systematic adoption of a reflective and critical 

attitude toward project situation descriptions and action preferences. The model can be used by 

either project managers or project actors themselves, as long as they are willing to expend the 

intellectual effort to grasp the model and its concepts. The model could also be used by project 

management educators interested in more experiential or in-action teaching styles (Bourgault et 

al., 2006; Bourgault and Lagacé, 2002). As a matter of fact, it is currently being used by the 

principal researcher of this study, a Ph.D. student and a researcher–practitioner about to embark 

on his professional practice. In succeeding stages of this research project, the model will be 

assessed for its effectiveness in practice. For instance, does it help stimulate creativity in team 

meetings? Does it facilitate higher performance and more efficient management? Does it enable 

project actors to experience greater self-accomplishment and satisfaction with their work, and so 

on? This kind of testing and validation – which goes beyond validation as intended in the 

descriptive sciences – necessitates not only close connections with professional practice, but also 

a good dose of time and patience, at least enough for the researcher-practitioner to accomplish the 

reflective work in as many and as varied situations as possible.  

 

In the aim of providing project actors and teams with support in developing reflectivity and 

helping them improve their reflection-in-action, our work responds to recent calls for the 

development of reflective practices in project management (Cicmil et al. 2006; Crawford et al., 

2006; Winter et al., 2006). As mentioned above, this study departs from the dominant 

epistemological approach that distinguishes between so-called fundamental and applied research, 

theory from practice, and which proposes that practice is an application to the “real” world of 

theoretical models that are developed in the “scientific” world. Instead, we advocate an 

epistemological stance similar to that proposed by Calori (2002), in which the research space 
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must be able to encompass the practice space, and inversely, the practice should be able to 

encompass the research space. In this sense, we may qualify our stance as pragmatist, with the 

objective of developing what we might call a pragmatist theory of project management. Hence, 

the principle researcher has adopted the inflection of researcher-practitioner and “pragmatized” 

the act of knowing1. More precisely, we performed this theorization because the resultant 

understanding would appear to be indispensable to improving professional practices. We propose 

not only that reflectivity is crucial in order to nurture the practice of project management, but also 

that nurturing the practice with theory is an intellectual attitude that one can learn and develop. 

This study was therefore conducted in order to undertake this learning, and that is why the goal is 

at once theoretical, practical and autopedagogical.  

 

Finally, we underscore that not all interpretation–theorization efforts in project management 

should be limited to a form of theoretical discourse. In our view, it is a matter of extracting the 

theoretical discourse from the realm of theory, embodying it, and bringing it to the world of 

practice. Project management research therefore requires going far beyond causal interpretation, 

which is dominated by an objective and explicative position. Thus, once again, we reiterate the 

pragmatist (or pragmaticist, as C.S. Peirce would have termed it) thrust of our approach, and 

consequently the intrinsic coherence of what we have aimed for throughout, using the general 

conceptual framework of pragmatism, practical philosophy and Aristotelian ethics. Indeed, we 

should bear in mind that Aristotelian ethics are not a purely contemplative study, “for we are 

investigating not in order that we might know what virtue is, but in order that we might become 

good, since otherwise there would be no benefit from it” (Nicomachena Ethics, 1103b 26-30). 

 

 

 

                                                 
1 Echoing Jarvis’ practitioner-researcher (see, Jarvis [1999]), the concept of researcher-practitioner used here 
indicates a less active form of research protocol than, for example, research-action, and a less engaged type of 
relationship with the field than, for example, the full participant stance in Junker’s model of the participant 
observation role. In this sense, the concept of researcher-practitioner is coherent with the stance of the participant-as-
observer adopted in this research project. 
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10.7 Conclusion  

 
Adopting a bottom-up analysis strategy, and drawing on practical philosophy, Perelman’s 

rhetoric and Schön’s pragmatist vision of design activities to construct our theoretical framework, 

we investigated verbal interactions as they unfold in project situations. The preparatory work 

consisted of identifying the proposals put forward by the actors in a practice setting. The 

objective was to understand the inquiry process in which the actors engage. More particularly, we 

illustrated different sets of practices that drive inquiries in project situations and the bidirectional 

nature of the inquiry process. Whereas the actors’ descriptive practices support proposals that 

tend toward the real, their design practices express, through discourse, attitudes that are 

justifiable to various degrees, and being neither true nor false, do not constitute objective 

knowledge. The practice of project management therefore does not depend on just measures, 

balance or calculations, but also on the kind of topics that turn people into enemies1. These are 

topics that have nothing to do with exactitude and hard evidence. Instead they are uncertain, 

complex, fluid and ambiguous, forcing actors to deliberate. The interest in our theorization of 

inquiry practices lies in the fact that it sets professional action free from poïesis, or what Arendt 

(1998) calls making, and infuses it with praxis. That is, the project actor becomes a phronimos, or 

an individual endowed with practical wisdom, with the capacity to think through increasingly 

complex project situations where values must be considered in light of critical issues for 

organizations, communities and the general public. We therefore propose that project 

management research has the potential to serve as a vehicle for developing a reflective attitude in 

practitioners. 

 

                                                 
1 Recalling Socrates’ speech to Euthyphro as well as its applicability to project management practices. “And what 
sort of difference creates enmity and anger? Suppose for example that you and I, my good friend, differ about a 
number; do differences of this sort make us enemies and set us at variance with one another? Do we not go at once to 
arithmetic, and put an end to them by a sum? […] But what differences are there which cannot be thus decided, and 
which therefore make us angry and set us at enmity with one another? I dare say the answer does not occur to you at 
the moment, and therefore I will suggest that these enmities arise when the matters of difference are the just and 
unjust, good and evil, honourable and dishonourable. Are not these the points about which men differ, and about 
which when we are unable satisfactorily to decide our differences by an agreed-upon method such as a scale, we then 
get into quarrels? (Henricus Stephanus, Plato’s Euthyphro, 1578, Vol. 1, 2a—16a). (Boldface added.) 
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