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Abstract 
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) i 2017 et 

kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager i Norge, «KOMÅP-prosjektet». Denne rapporten omhandler 

gjennomføringen av og erfaringer fra KOMÅP-prosjektet. Det overordnede målet for KOMÅP-prosjektet var å 

gi deltakerne et kompetansehevingsopplegg som ville prege arbeidsplassen og kollegafellesskapet hele 

arbeidsåret og også på lengre sikt. Prosjektet besto av 1) 4 fagsamlinger, 2) utviklingsarbeid i hver deltakende 

barnehage, 3) veiledning ved et veiledningskorps og 4) erfaringskonferanse i Oslo ved avslutningen av 

prosjektet. Fagsamlingene ble gjennomført i fire regioner med 112 deltakere fra 62 åpne barnehager fra hele 

Norge. KOMÅP-prosjektet hadde mange samarbeidspartnere og underleverandører fra UH-sektoren som bidro 

sterkt til gjennomføringen. SIK var prosjektleder og sto for organisering av faglig og praktisk gjennomføring, 

men hadde tett samarbeid med partnerinstitusjonene og løpende kontakt med Utdanningsdirektoratet i løpet av 

hele prosjektet. Det ble dannet referansegruppe med 7 deltakere for å gi råd i de ulike fasene av prosjektet, et 

veiledningskorps med 12 veiledere som skulle veilede de ansatte i deltakende åpne barnehager og 9 forelesere 

med ansvar for hver sine tema på fagsamlingene. KOMÅP-prosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger fra 

deltakerne, så vel som veilederne og foreleserne som bidro, og prosjektledelsen oppsummerer på bakgrunn av 

dette kompetanseløftet som vellykket. KOMÅP-prosjektet har i løpet av prosjektåret 1) gitt deltakerne en 

betydelig kompetanseutvikling både på kort sikt og på lengre sikt gjennom at barnehagene i prosessen også har 

utviklet seg som lærende organisasjoner. Det har 2) gitt deltakerne mulighet til å styrke sitt faglige nettverk, 

både med pedagoger i andre barnehager og med de barnehagefaglige miljøene ved universiteter og høgskoler i 

sin region. KOMÅP-prosjektet har bidratt til å 3) synliggjøre åpen barnehages egenart og bidrag i 

barnehagesektoren, både for de ansatte i åpne barnehager, eierne av barnehagene, barnehageadministrasjonene 

og politikerne som arbeider med barnehagefeltet i Norge. I tillegg ble det 4) etablert kontakt med UH-sektoren 

i Norge som er viktig for at kunnskap om åpen barnehage kommer inn i barnehagelærerutdanningen og at mer 

forskning på åpne barnehager blir gjennomført. KOMÅP-prosjektet bidro også til å 5) utvikle ny kunnskap om 

åpen barnehage, blant annet synliggjøring av en særegen pedagogisk praksis kjennetegnet av å gripe øyeblikket 

og at pedagogen må være særlig fleksibel og løsningsorientert. En viktig del av KOMÅP-prosjektet var at det 

6) bidro til å styrke de ansattes faglige identitet kollektivt og individuelt ved å anerkjenne deres eksisterende 

profesjonelle kunnskap og rike erfaring som et nødvendig utgangspunkt for læring. Rapporten konkluderer med 

at det er viktig at de åpne barnehagene fortsetter å være seg bevisst sin egenart, samt det legitime i å være en 

liten aktør med de muligheter dette gir for å være et konstruktivt korrektiv til den ordinære barnehagen.  

Key words: åpen barnehage, barnehagemangfold, kompetanseløft, prosessveiledning, utviklingsarbeid 
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Forord 

Denne rapporten redegjør for bakgrunnen og gjennomføringen av Kompetanseløft for åpne barnehager 

(KOMÅP) som Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) har gjennomført på oppdrag for 

Utdanningsdirektoratet i perioden september 2016 til mars 2018. I rapporten gir også prosjektleder ved 

SIK sin vurdering av måloppnåelsen i prosjektet, foruten å antyde mulig merverdi utover det 

kontraktsmessige i form av blant annet kunnskapsutvikling samt mulige veier videre for åpen barnehage.  

SIK vil benytte denne anledningen til å takke for oppdraget og for et – fra vårt ståsted betraktet – 

utmerket samarbeid med Utdanningsdirektoratet gjennom hele prosessen. Vi vil samtidig også takke 

våre kolleger og medarbeidere i prosjektet fra de samarbeidende institusjonene Universitetet i Stavanger, 

Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning, Johannes Læringssenter, IKO 

Kirkelige pedagogisk senter, Universitetet i Agder, Høgskolen på Vestlandet og Norsk Lærerakademi 

for viktige faglige bidrag og hyggelig samarbeid.  

Til sist, men ikke minst, vil vi takke alle deltakerne i KOMÅP-prosjektet for deres store engasjement og 

innsats gjennom hele prosjektåret 2017, for all ubetalt overtid og for overbærenheten med oss som hadde 

det meste å lære om deres profesjonelle virksomhet og arbeidsvilkår. Vi er imponert over det vi har sett, 

og takknemlige for å ha fått lære om den særegne kompetansen dere innehar i utøvelsen av 

barnehagelæreryrket i en mangfoldig barnehagehverdag preget av stadig skiftninger og uforutsigbarhet. 

Vi er glade for å ha blitt kjent med dere alle og vil ønske dere lykke til med det videre arbeidet og med 

fortsatt kompetanseutvikling til beste for alle foreldrene og barna som vil søke dere i årene som kommer.  

 

 

Stavanger den 22 august 2018 

 

Øystein Lund Johannessen      Hugrun Osk Gudjonsdottir 
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Sammendrag 

Høsten 2016 fikk Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK) i oppgave fra Utdanningsdirektoratet 

å gjennomføre et kompetanseløft for åpne barnehager. Kompetanseløftet skulle være for alle ansatte i 

åpne barnehager i Norge og fikk navnet «KOMÅP». Det overordnet målet for KOMÅP-prosjektet var 

å gi deltakerne et kompetansehevingsopplegg som ville prege arbeidsplassen og kollegafellesskapet hele 

arbeidsåret 2017. 

KOMÅP-prosjektet hadde hovedfokus på de faglige temaene «veiledning og støtte til foreldre», 

«språklig og kulturelt mangfold» «arbeid med de yngste barna» og «barnehagen som pedagogisk 

virksomhet» med særlig vekt på «implementering av ny rammeplan 2017». Tilbudet skulle ellers legge 

vekt på nettverksbygging og utvikling av de åpne barnehagene som lærende organisasjoner. I tråd med 

dette ble KOMÅP organisert på følgende måte:   

 4 fagsamlinger – to over to dager og to over en dag – gjennomført i fire regioner og med til 

sammen 6 ulike tema 

 planlegging og gjennomføring av et utviklingsarbeid i hver deltagende barnehage 

 veiledning ved et veilederkorps rekruttert fra hver av de fire regionene, der alle barnehagene fkk 

besøk og veiledning av sin egen veileder, tre ganger i løpet av året  

 en erfaringskonferanse på slutten av prosjektet der alle deltakerne var med og presenterte for 

hverandre resultatet av sitt utviklingsarbeid   

Fire fagsamlinger ble gjennomført for fire nærmere definerte regioner i Stavanger, Bergen, Sandefjord 

og Oslo i løpet av 2017, og i januar 2018 ble det avholdt en erfaringskonferanse på Gardermoen utenfor 

Oslo. Deltakelsen i KOMÅP-prosjektet ble vurdert som svært god med 112 deltakere fra 62 åpne 

barnehager  

SIK hadde flere samarbeidspartnere som leverte viktige bidrag og som var avgjørende for at KOMÅP-

prosjektet kunne gjennomføres med godt resultat. SIK var prosjektleder og var ansvarlig for planlegging 

og faglig og praktisk gjennomføring av prosjektet, men hadde tett samarbeid med særlig tre 

partnerinstitusjoner og løpende kontakt med Utdanningsdirektoratet gjennom hele prosjektperioden. 

Partnerinstitusjonene var Universitetet i Stavanger (UiS), Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) 

og Johannes Læringssenter (JLS). Med disse ble det skrevet underleverandørkontrakt om gjennomføring 

av nærmere definerte oppgaver i prosjektet, særlig undervisning og prosessveiledning. Videre bidro 

representanter for en rekke andre institusjoner som veiledere, rådgivere og medlemmer av 

referansegruppa for KOMÅP. Disse var IKO kirkelig pedagogisk senter (IKO), Norsk lærerakademi 

(NLA), Universitetet i Agder (UiA), OsloMet og Høgskolen på Vestlandet. Referansegruppa besto av 7 

deltakere som fulgte prosjektet i de ulike fasene og gav råd og innspill på basis av løpende orientering 

fra prosjektleder. Veilederkorpset bestod av 12 veiledere, 2 – 4 i hver region, som fordelte ansvaret for 

besøk og veiledning i de deltakende åpne barnehagene seg imellom, med særlig vekt på 



3 

 

utviklingsarbeidet som skulle gjennomføres i løpet av prosjektåret. På de fire rundene med fagsamlinger 

deltok til sammen 9 forelesere. 

KOMÅP-prosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, så vel som veilederne og 

foreleserne som bidro, og prosjektledelsen oppsummerer på denne bakgrunnen kompetanseløftet som 

vellykket. Grunnlaget for denne vurderingen er personlige henvendelser og et løpende datamateriale 

som ble samlet inn i løpet av hele prosjektperioden. Materialet består av evalueringsskjemaer som 

deltakerne svarte på etter hver samling, to veiledningsrapporter som deltakerne skrev i samarbeid med 

veilederne, muntlige tilbakemeldinger fra deltakere og andre involverte i prosjektet, i tillegg til at notater 

og stikkord på tusjtavle fra fagsamlingene ble fotografert, samlet inn og brukt i senere analyser.  

Evalueringene fra de fire fagsamlingene viser høye score på opplevd relevans på alle temaene på 

fagsamlingene og det er derfor grunnlag for å konkludere at fagsamlingene, særlig sett i sammenheng 

med utviklingsarbeidene og veiledningen, har gitt en betydelig kompetanseutvikling både på kort sikt 

og på lengre sikt gjennom at barnehagene i prosessen også har utviklet seg som lærende organisasjoner.  

Videre var det et hovedmål at KOMÅP-prosjektet skulle gi deltakerne mulighet til å styrke sitt faglige 

nettverk, både med pedagoger i andre barnehager og med de barnehagefaglige miljøene ved universiteter 

og høgskoler i sin region. Dette målet ble langt på vei oppnådd, om enn i varierende grad i de ulike 

regionene som ble definert. I flere av regionene er det i etterkant av KOMÅP tatt initiativ til nye 

formaliserte fagnettverk for åpne barnehager, blant annet egne facebook - grupper. 

Kunnskapsdepartementet har i 2018 bevilget ekstra midler til videreføring av arbeidet med å styrke 

nettverk og å synliggjøre åpen barnehage som en viktig aktør innen sektoren, blant annet gjennom 

informasjonstiltak overfor kommuner, UH-sektoren og andre berørte instanser. 

Det var viktig både for oppdragsgiver og for deltakerne selv å synliggjøre åpen barnehage, særlig overfor 

barnehagesektoren, men også for politiske beslutningstakere i kommune og stat og for allmennheten. 

De ansatte i de åpne barnehagene satt stor pris på at Utdanningsdirektoratet inviterte til et 

kompetanseløft spesielt for dem. Dette opplevde de som et klart tegn på at den åpne barnehagen ble 

verdsatt og anerkjent som en legitim bidragsyter til barnehagemangfoldet i Norge. Prosjektledelsens 

erfaringer med samarbeidet med eiere og barnehagemyndighet gjennom prosjektet, tilsier videre at det 

økte offentlige fokuset på åpne barnehagers egenart og bidrag gjennom KOMÅP, var viktig for å 

oppdatere eiernes, administrasjonenes og politikernes kunnskap og styrke deres bevissthet om dette. 

KOMÅP-prosjektet gav også rik mulighet til å utvikle kontakten mellom de åpne barnehagene og UH-

sektoren i Norge. Dette var viktig for at ny kunnskap om åpen barnehage skal få innpass i 

barnehagelærerstudiene og at forskningen på åpen barnehage skal kunne styrkes. Det mest konkrete 

resultatet av KOMÅP når det gjelder UH-sektoren etter et år med jevnlig veiledning og mange faglige 

møter mellom forelesere, veiledere og barnehagelærere i åpne barnehager, er at det nå finnes minst 10 

fagpersoner sentralt plassert i fem barnehagelærerutdanninger, mange med lang fartstid og fremtredende 
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posisjoner i sektoren, som har besøkt og observert og lært mye om åpen barnehage og som har fått 

styrket sin tro på og sin respekt for det faglige bidraget disse barnehagene yter til samfunnet. 

KOMÅP-prosjektet har bidratt til kunnskapsutvikling om åpen barnehage, blant annet gjennom å utnytte 

mulighetene i ulike typer av samlinger og felles aktiviteter til å samle empiriske data med tanke på 

fremtidig forskningsmessig bearbeiding og publisering. Det bildet som tegnes er en pedagogiske praksis 

som er tilpasset en mangfoldig og skiftende barnehagehverdag og som krever spesielle profesjonelle 

ferdigheter i å gripe øyeblikket og mulighetene når de er der, videre at pedagogen må være særlig 

fleksibel og løsningsorientert ut fra bevisstheten om hvem som er i barnehagen til enhver tid og hvilke 

muligheter de tilstedeværende voksne gir for spesielle aktiviteter og pedagogisk støtte.  

En viktig del av KOMÅP-prosjektet var at det bidro til å styrke de ansattes faglige identitet kollektivt 

og individuelt ved å anerkjenne deres eksisterende profesjonelle kunnskap og rike erfaring som viktig 

og som et nødvendig utgangspunkt for læring. Videre at undervisning og veiledning skapte rom for 

faglige samtaler og refleksjoner som styrket forståelsen av å være anerkjent som barnehagepedagoger 

med en særegen kompetanse, men like fullt del av en større profesjonell sammenheng enn deres egen, 

der man jobber ut fra den samme etablerte profesjonskunnskapen og de samme overordnede mål som er 

reflektert i profesjonsutdanningene, i rammeplanen, barnehageloven og barnekonvensjonen. 

Rapporten konkluderer med at det er viktig at de åpne barnehagene fortsetter å være seg bevisst sin 

egenart, samt det legitime i å være en liten aktør i barnehagefloraen med de muligheter dette gir for å 

være et konstruktivt korrektiv til den ordinære barnehagen. Målet må være at man i prosessen med å bli 

anerkjent som like nødvendig og like god som det store flertallet av ordinære barnehager, ikke ender 

opp med å bli for lik majoriteten men isteden fortsetter å utvikle sin egenart og sitt særegne bidrag.   
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1. Bakgrunn  

Åpen barnehage er et «… åpent pedagogisk tilbud noen timer pr uke til barn som ikke går i ordinær 

barnehage og til deres foreldre» (Meld. St. 24 [2012-2013]). Videre skiller åpen barnehage seg fra andre 

driftsformer (ordinære barnehager og familiebarnehager) ved at barna ikke blir tildelt fast plass i 

barnehagen. Virksomheten baseres på at de voksne som følger barna kan regnes som en del av 

bemanningen, noe som får betydning for kravene som stilles til antall ansatte pr. barn.  Åpen barnehage 

har eksistert siden 1988, og er regulert gjennom lov om barnehager. I stortingsmeldingen sies det videre 

at åpne barnehager som er godkjente, må følge rammeplanen og utarbeide egne årsplaner, på linje med 

ordinære barnehager. 

I nevnte melding til Stortinget varslet regjeringen at den ville gjennomføre en undersøkelse om åpne 

barnehager. Utdanningsdirektoratet lyste i 2014 ut midler til å gjennomføre undersøkelsen, og Trøndelag 

forskning og utredning i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole fikk oppdraget. I 

anbudsdokumentet for undersøkelsen skriver Utdanningsdirektoratet at tall fra 2012 viser at det da var 

rundt 200 åpne barnehager i landet. Trøndelag forskning og utvikling skriver i sin rapport fra 

undersøkelsen, Åpne barnehager i Norge. Organisering, bruk og betydning (Haugset, Gotvassli, 

Ljunggren og Stene, 2014), at det i 2013 var registrert 184 åpne barnehager i rapporteringsdatabasen 

BASIL og at antallet viste en synkende tendens. 

Rapporten viser videre at det er en stor bredde i organisering, eierskap og arbeidsmåter i de åpne 

barnehagene og at det er stor variasjon fra kommune til kommune og mellom regioner hvor mange åpne 

barnehager man finner, hvem som eier disse, hvor godt barnehagemyndigheten kjenner til denne 

driftsformen og hvilke nettverk disse barnehagene inngår i – både med hverandre og med ordinære 

barnehager.  I illustrasjon 1 nedenfor gis en stikkordsmessig oversikt over hva som kjennetegner og 

definerer åpen barnehage som driftsform.  

Siden de første åpne 

barnehagene ble etablert 

i 1988, har det vært lite 

offentlig fokus på denne 

barnehagetypen, både 

innen politikk, 

forvaltning, 

lærerutdanning og i 

forskningssammenheng, 

og kunnskapsgrunnlaget 

har derfor  Illustrasjon 1: Hva er en åpen barnehage?  
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vært begrenset. Etter vedtaket i Kunnskapsdepartementet ble det satt i gang to undersøkelser hvorav den 

ene var den ovenfor omtalte studien utført av Trøndelag forskning og utvikling (Haugset mfl 2014). Den 

andre studien ble utført omtrent samtidig av Telemarksforskning og denne fokuserte på de økonomiske 

og driftsmessige ordningene for de åpne barnehagene.  

Av tidligere forskning vil vi fremheve Vebjørg Tingstad & Vidar Kvamstads rapport (1998) «Åpen 

barnehage -  Kvinnekafé eller møteplass med barnet i sentrum?» Rapporten viser at mange av de voksne 

brukerne ser åpen barnehage som en møteplass i lokalmiljøet mens de ansatte ser åpen barnehage som 

en møteplass med barnet i sentrum. Tingstad og Kvamstad konkluderer med at de åpne barnehagene er 

viktige både med tanke på egenart og bidrag til feltet, men at den særegne driftsformen representerer 

betydelige utfordringer når det gjelder å planlegge og gjennomføre pedagogisk tilrettelagte opplegg. Det 

knyttes til den begrensede åpningstiden og en brukergruppe som er «i bevegelse». 

I Jubileumsrapport til den åpne barnehagen Tripp Trapp i Sandnes fra 2013, beskrives åpen barnehage 

som et pedagogisk og inkluderende barnehagetilbud til barn utenfor den ordinære barnehagen. 

Rapporten vektlegger at åpen barnehage må være mer enn et sosialt tilbud og det argumenteres for åpen 

barnehage som først og fremst et pedagogisk tilbud. Det hevdes her at den pedagogiske forankringen i 

barnehagetradisjonen sikrer et faglig fundament for arbeidsmåter og innhold, til beste for både barnet 

og foreldrene.  

Trøndelag Forskning og Utviklings rapport (Haugset mfl. 2014) slår fast at personalets oppgaver er 

mangfoldige: «De [personalet] veileder foreldre, utfører praktiske oppgaver som vedlikehold, 

matlaging, renhold og servering, de markedsfører tilbudet og holder oversikt over hvem som er til stede 

i lokalene til enhver tid» (Haugset mfl. 2014, s. 56). Mange ansatte opplever at «… stillingsressursene 

er for små i forhold til behovet i den åpne barnehagen» (Ibid.). 

De fleste brukerne som ble intervjuet mente at det organiserte, pedagogiske opplegget i barnehagen kom 

i andre rekke. Det viktigste for barna og for dem selv var at den åpne barnehagen var en møteplass og 

et trivelig sted å være sammen med andre.    

I følge rapporten er det unike bidraget til de åpne barnehagene at de på grunn av tilbudets uforpliktende 

lavterskelkarakter og at foreldrene er tilstede undervegs, på en spesielt god måte oppfyller formålet om 

å ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og å bidra til å utjevne sosiale forskjeller.  Rapporten 

konkluderer med at dersom man vil videreutvikle denne funksjonen, bør man  

 sikre at tilbudet er attraktivt både for brede lag av norske småbarnsfamilier i permisjonstiden, 

og for utsatte familier med mangfoldige og sammensatte utfordringer 

 legge vekt på relasjonene mellom ansatte og voksne brukere av barnehagen  

 anerkjenne den åpne barnehagens særpreg, og at krav til blant annet dokumentasjon, planlegging 

og formelle organer må tilpasses denne driftsformen  
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 etterkomme barnehagenes ønske om mulighet for kompetanseheving i å støtte og veilede 

voksne, samt i kulturelt og språklig mangfold 

 øke bevisstheten rundt å ta i bruk ressurser hos de voksne som bruker barnehagen, slik at de i 

større grad blir samskapere av tilbudet 

På bakgrunn av disse konklusjonene bestilte Kunnskapsdepartementet et kompetanseløft for åpne 

barnehager, og høsten 2016 fikk Senter for Interkulturell Kommunikasjon i oppgave å gjennomføre 

kompetanseløftet som fikk navnet KOMÅP.  

Temaene som allerede var særlig fremhevet av de åpne barnehagene selv i Trøndelag forskning og 

utrednings spørreundersøkelse, ble komplettert med temaene «arbeid med de yngste barna» og 

«Barnehagen som pedagogisk virksomhet» med særlig vekt på «implementering av ny rammeplan 

2017». Tilbudet skulle ellers legge vekt på nettverksbygging og utvikling av de åpne barnehagene som 

lærende organisasjoner. I tråd med dette ble KOMÅP organisert på følgende måte:   

 4 fagsamlinger – to over to dager og to over en dag – gjennomført i fire regioner og med til 

sammen 6 ulike tema 

 planlegging og gjennomføring av et utviklingsarbeid i hver deltagende barnehage 

 veiledning ved et veilederkorps rekruttert fra hver av de fire regionene, der alle barnehagene 

får besøk og veiledning av sin egen veileder, tre ganger i løpet av året   

 en erfaringskonferanse på slutten av prosjektet der alle deltakerne er med og presenterer for 

hverandre resultatet av sitt utviklingsarbeid   

I løpet av KOMÅPs prosjektperiode i 2017, publiserte Ingunn Skjesol Bulling artikkelen En mangfoldig 

møteplass. Åpen barnehage som integreringsarena. Bulling argumenterer for at åpen barnehage 

representerer et mulighetsrom for ulike integreringsprosesser for både barn og voksne. Hun viser til at 

språkkompetanse utvikles i åpen barnehage og at brukerne blir kjent med ulike kulturer og tradisjoner. 

Bullings analyser viser at det i åpen barnehage er rom for å bygge nettverk og forhandle om identiteter, 

noe som har betydning for både majoritets- og minoritetsbefolkningen. 

Som en del av det pedagogiske opplegget på første og fjerde fagsamling i KOMÅP-prosjektet samlet 

prosjektleder Øystein Lund Johannessen og foreleser Anita Berge fra barnehagelærerutdanningen ved 

Universitetet i Stavanger inn et rikholdig materiale fra gruppe- og plenumsdiskusjonene i samlingene. 

Utgangspunktet var spørsmål til deltakerne om deres refleksjoner over den åpne barnehagens egenart, 

utfordringer og muligheter. Dette materialet, samt etablert kunnskap om den åpne barnehagen, danner 

grunnlag for en fagartikkel i en kommende bokutgivelse1. Her analyser forfatterne frem tre sentrale 

perspektiver som i deltakernes diskusjoner trer fram som deres viktigste anliggender i det daglige 

arbeidet i åpen barnehage. Disse er den åpne barnehagen som pedagogisk virksomhet, den åpne 

                                                      

1 Se nærmere redegjørelse for på bokutgivelsen på side 48 i denne rapporten.   
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barnehagen som felleskap og den åpne barnehagen som åpen møteplass. I artikkelen utvikles de tre 

funksjonene som uttrykk for den åpne barnehagens pedagogisk virksomhet, og som begrunnelse for 

denne barnehagetypens legitime plass i dagens barnehagemangfold. Deltakernes beretninger og 

refleksjoner tegner et bilde av en barnehagetype som er i en særlig gunstig posisjon når det gjelder å 

ivareta rammeplanens krav om å være helsefremmende, virke forebyggende og bidra til sosial utjevning. 

På bakgrunn av materialet argumenterer forfatterne for at åpen barnehage gir en unik mulighet til å støtte 

opp om, og gi veiledning til, foreldre som trenger dette. Mangfoldet blant brukerne åpner videre for et 

fleksibelt pedagogisk tilbud som gir anledning til møter på tvers av generasjoner og sosiokulturelle og 

sosioøkonomiske skillelinjer. Samtidig representerer kravet til fleksibilitet en utfordring i det daglige 

arbeidet. Artikkelen drøfter disse mulighetene og utfordringene og presenterer en modell som illustrerer 

hvordan ulike faglige hensyn må ivaretas i en stadig skiftende barne- og foreldregruppe og slik skaper 

en særegen pedagogisk praksis. 

En viktig kilde til ny kunnskap om de åpne barnehagene har også vært tilbakemeldingene og rapportene 

fra deltakerne og veilederne i KOMÅP-prosjektet i form av evalueringsskjema etter hver fagsamling. 

To runder med rapportering fra utviklingsarbeidene i hver enkelt barnehage og tilsvarende 

samlerapporter fra veilederne bidro også med verdifull og oppdatert informasjon. Fire samlinger for 

veilederne underveis i prosjektet med deling av erfaringer og observasjoner gjort i løpet av gjentatte 

besøk i de deltagende barnehagene, representerte også et rikholdig og erfaringsnært tilfang av 

informasjon om den daglige virkeligheten og pedagogiske praksis i de åpne barnehagene landet rundt. 

Endelig gav presentasjonene av alle utviklingsarbeidene under erfaringskonferansen ytterligere 

kunnskap om det pedagogiske arbeidet og som nå i etterkant av prosjektet vil bli formidlet på ulike 

plattformer, blant annet i en bokutgivelse og en egen temaside på udir.no.  

Det kartleggingsarbeidet som ble utført ved SIK i forbindelse med utarbeiding av senterets tilbud til 

Utdanningsdirektoratet, og den omfattende kontakten særlig prosjektmedarbeideren i KOMÅP-

prosjektet har hatt med aktuelle deltakere i rekrutteringsfasen og de deltagende barnehagene underveis 

i gjennomføringen, har i seg selv bidratt til å utvide og oppdatere kunnskapsgrunnlaget om åpne 

barnehager etter 2014.  

Mens antallet åpne barnehager i Trøndelag forskning og utviklings rapport fra 2014 ble anslått til å være 

184 åpne barnehager i drift og synkende, viser SIKs nettsøk, gjennomgang av BASIL2 og en 

rundspørring på telefon og e-post at det sannsynlige antallet åpne barnehager i januar 2017 var ca. 165. 

Samme rundspørring viste at BASIL var en mer usikker kilde til informasjon om antall og typer av åpne 

barnehager enn forutsatt når vi fulgte opp enkeltbarnehager i databasen. Det viste seg at flere av de 

registrerte barnehagene, og også andre åpne barnehager vi fant frem til i våre søk, ikke var godkjent av 

                                                      

2 BASIL er en nettbasert informasjons- og rapporteringsportal for barnehagene i Norge administrert av 

Utdanningsdirektoratet. 
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Utdanningsdirektoratet. Dette hadde blant annet sammenheng med at noen var tilknyttet og finansiert 

av helseinstitusjoner, mens de likevel drev sin virksomhet i tråd med arbeidsmåtene i typiske åpne 

barnehager.  

Antallet deltagende barnehager i KOMÅP var 67 barnehager ved prosjektstart og det holdt seg omtrent 

på dette nivået gjennom hele prosjektet. Noen få deltagende barnehager ble vedtatt nedlagt før prosjektet 

kom i gang og noen få måtte trekke seg underveis blant annet på grunn av skifter i personalet og 

reduksjon i driften. Samtidig kom det til noen nye barnehager gjennom året slik at det samlede antallet 

barnehager som har vært innom prosjektet og som har vært registrert som deltakere er 67, mens det ble 

skrevet ut deltakerbevis til 62 åpne barnehager. Det var i alt 112 deltakere med i prosjektet, og den 

faktainformasjonen som ble hentet inn fra hver barnehage som del av den første deltakerrapporten i juni 

2017, viser at dette antallet gir en god indikasjon på det gjennomsnittlige antall ansatte pr barnehage i 

de deltagende barnehagene. Samtidig forteller det at de 62 deltagende barnehagene i KOMÅP i dette 

henseende ser ut til å være representative for de åpne barnehagene i Norge. Det gjennomsnittlige antallet 

ansatte i de deltagende barnehagene i KOMÅP var 1,8, mens det i Haugset mfl. sin rapport fra 2014 

fremkommer at de åpne barnehagene i utvalget hadde 1-2 ansatte (Haugset mfl. 2014).  

Andre gjennomsnittstall som tall for barnehagenes størrelse (godkjent for antall barn), antall barn som 

benytter tilbudet, barnas alder, åpningstid i timer og dager pr. uke og andre faktaopplysninger slik disse 

ble generert i undersøkelsen fra 2014, bekreftes også i stor grad i KOMÅPs spørreundersøkelse blant de 

deltagende barnehagene. Det samme gjelder faktaopplysningene om de største brukergruppene. 

Innsendte rapportskjema fra de deltagende barnehagene i juni 2017 viser at de største brukergruppene 

av de som ble nevnt i Haugset mfl. (2014), også nå var foreldrepermisjonsbrukerne og ventebrukerne. 

Andre store grupper var hjemmebarndomsbrukerne og brukere med migrantbakgrunn. Det som 

fremkommer som en betydelig forskjell i helhetsbildet, er at andelen deltagende barnehager med 

kommunalt eierskap er betydelig lavere i KOMÅP-prosjektet enn i spørreundersøkelsen fra 2014 (35,5 

mot 49,4%) og andelen eid av menigheter og trossamfunn betydelig høyere (43,5% mot 29,9%). Likevel 

bekrefter sammensetningen av deltagerne i KOMÅP-prosjektet funnet fra spørreundersøkelsen der 

trossamfunn og religiøse organisasjoner sammen med en del større kommuner fremstår som de to 

viktigste kategoriene av eiere av åpne barnehager. De øvrige barnehagene i KOMÅP-prosjektet (21%) 

eies i det alt vesentlige av stiftelser og andre sivilsamfunnsorganisasjoner, enkeltforetak og andelslag, 

dette til forskjell fra det som fremkommer i Trøndelag forskning og utrednings spørreundersøkelse der 

en større andel eiere er av typen museer, «opplevelsesbarnehager» og pedagogisk/ideologiske 

organisasjoner. De sistnevnte var omtrent fraværende i KOMÅP-prosjektet.  
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Organisatorisk var 

34% av de 

deltagende 

barnehagene 

profesjonelt og 

økonomisk 

selvstendige 

enheter med egen 

godkjenning som 

åpen barnehage, 

gjerne eid av en 

menighet i Den 

norske kirke, 

religiøse organisasjoner som Norges KFUK-KFUM eller Stiftelsen Kirkens bymisjon. Noen steder ble 

flere åpne barnehager som var eid av samme organisasjon, drevet med en felles administrativ ledelse, 

noen steder også felles pedagogisk ledelse (styrer) men med pedagogiske ledere og eventuelt assistenter 

på hvert sted. En slik modell ble benyttet for eksempel i Fjell KFUK og KFUM åpen barnehage som 

drev et pedagogisk tilbud på tre forskjellige steder i kommunen.  

Etter en periode fra november 2016 til januar 2017 hvor prosjektledelsen knyttet til seg 

samarbeidspartnere og medarbeidere rundt om i landet samtidig som vi drev kartleggingsarbeid og 

markedsføring av kompetanseløftet i tett samarbeid med Utdanningsdirektoratet, startet vi i midten av 

februar 2017 opp med den første runden med fagsamlinger i Stavanger, Bergen, Sandefjord og Oslo. I 

neste kapittel vil vi redegjøre nærmere for de ulike aktivitetene og delprosjektene som til sammen 

utgjorde kompetanseløftet KOMÅP.  

 

  

Illustrasjon 2: Nøkkeltall åpne barnehager i Norge 
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2. Ledelse, deltakere og eksterne bidragsytere i KOMÅP-prosjektet 

Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager (KOMÅP) startet offisielt i januar 2017 med det første 

referansegruppemøtet for prosjektet, og ble formelt avsluttet medio mars 2018 som var tidspunktet for 

det siste referansegruppemøtet. Før dette hadde SIK, siden senteret fikk tildelt oppdraget i september 

2016, allerede arbeidet flere måneder med planlegging av prosjektet, i nært samarbeid med 

Utdanningsdirektoratets kontaktperson Solveig Helene Aksnes, og med å gjøre avtaler med 

samarbeidspartnerne. I planleggingsfasen ble det lagt mye arbeid ned i utarbeiding og spredning av 

informasjon til målgruppen og til å drive aktivt rekrutteringsarbeid. Videre ble de første planene lagt for 

fagsamlingene og prosessveiledningen i samarbeid med partnerinstitusjonene Universitetet i Stavanger, 

Dronning Mauds Minne Høgskole og Johannes Læringssenter. I det følgende vil vi redegjøre for ledelse 

og organisering av prosjektet, hvem deltakerne var, medlemmene i referansegruppa og veilederteamet 

foruten hvem som var forelesere på fagsamlingene.  

2.1 Prosjektledelse 

Prosjektledelsen i KOMÅP besto av seniorforsker i SIK, Øystein Lund Johannessen som var 

prosjektets leder og forskningsassistent Hugrun Osk Gudjonsdottir som var prosjektmedarbeider. 

Prosjektledelsen stod for daglig ledelse, faglig og praktisk gjennomføring av prosjektet, budsjettansvar 

og ansvar for kontraktsinngåelse og koordinering med underleverandører. 

2.2 Deltakere i KOMÅP-prosjektet 

Første fase i prosjektet handlet om å få ut informasjon om kompetanseløftet til de åpne barnehagene i 

Norge på forskjellige informasjonsplattformer. Det ble lagt ut informasjon på hjemmesiden til 

Utdanningsdirektoratet, og e-poster ble sendt ut til alle de åpne barnehagene Utdanningsdirektoratet og 

SIK hadde kjennskap til. I tillegg ble det lagt ut en annonse på SIKs Facebook-side. For å forsikre oss 

om at informasjon om KOMÅP- prosjektet hadde nådd frem, ble åpne barnehager i Midt-Norge og 

Nord-Norge samt Oslo og Akershus oppringt og oppmuntret til å søke om å få delta på kompetanseløftet. 

Informasjons- og rekrutteringsarbeidet resulterte i at det i løpet av prosjektperioden deltok til sammen 

67 åpne barnehager fra hele Norge. Ved prosjektets avslutning hadde 112 deltakere fra 62 åpne 

barnehager fullført KOMÅP-prosjektet3.  

2.3 Referansegruppa for KOMÅP 

For å sikre kvaliteten i KOMÅP-prosjektet ble det etablert en referansegruppe med 7 deltakere. Den 

besto av fagpersoner med lang erfaring fra ulike arbeids- og virksomhetsområder innen barnehagefeltet, 

både barnehagelærerutdanning og forskning, barnehagemyndighet, eiersiden samt daglig ledelse og 

administrasjon av åpne barnehager. Noen av medlemmene i referansegruppa bidro også som veiledere 

                                                      

3 Se Vedlegg 1 «Åpne barnehager som fullførte KOMÅP-prosjektet – etter kommune» 
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i prosjektet. Deltakerne i prosjektet var også representert i gruppa idet et av medlemmene var styrer i en 

av de påmeldte åpne barnehagene. Endelig var prosjekteier Utdanningsdirektoratet og prosjektleder SIK 

representert. Referansegruppen hadde jevnlige møter gjennom hele prosjektåret, totalt 4 møter. Disse 

møtene var viktige for prosjektledelsen for å drøfte fremgangen i prosjektet og få innspill til veien videre.  

Medlemmene i referansegruppa var:  

Solveig Helene Aksnes – Utdanningsdirektoratet 

Sigurd Haus - Senter for Interkulturell kommunikasjon, VID Vitenskapelige Høgskole 

Elisabeth Helgessen – Johannes Læringssenter 

Marte Erikssen – IKO Kirkelig pedagogisk senter 

Nina Angeltveit – Åpen barnehage 

Sissel Mørreaunet – Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 

Kirsten Elisabeth. Jansen – Universitetet i Agder  

Øystein Lund Johannessen – Senter for Interkulturell kommunikasjon, VID Vitenskapelige Høgskole 

(som prosjektleder og sekretær for gruppa) 

2.4 Veilederteamet i KOMÅP  

For å veilede deltakerne gjennom utviklingsarbeidene de skulle planlegge og gjennomføre i sin 

barnehage gjennom prosjektåret, ble 12 veiledere ansatt i prosjektet. Veilederne var alle dyktige 

fagpersoner med lang erfaring innenfor barnehagefaget, og de fleste arbeidet eller hadde arbeidet ved 

en barnehagelærerutdanning. I løpet av prosjektåret hadde prosjektledelsen 4 møter med veilederteamet 

for å diskutere status og fremgang i veiledningen samt å diskutere ideer til å utnytte denne 

veilederressursen på best mulige måter for å hjelpe barnehagene med å komme i mål med 

utviklingsarbeidene sine. Veilederteamet, arbeidsmåter i veiledningen og veiledningens betydning for 

KOMÅP-prosjektet omtales nærmere i delkapittel 3.3.  

Veilederteamet bestod av:  

Sissel Mørreaunet – Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning  

Maria Selmer-Olsen - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 

Gunn Anita Søraunet - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 

Synnøve Haugen – Høgskolen på Vestlandet 

Ruth Ingrid Skoglund – Høgskolen på Vestlandet 

Kjersti Sandnes Haukedal – Norsk Lærerakademi 
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Trude Kyrkjebø - Norsk Lærerakademi 

Ragnhild Landa – Johannes Læringssenter 

Wenche Warhaug – Johannes Læringssenter 

Kirsten E. Jansen – Universitetet i Agder 

Wenche Storaker - Universitetet i Agder 

Marit Granholt – OsloMet 

2.5 Forelesere i KOMÅP-prosjektet 

Til å stå for undervisningen på fagsamlingene skrev SIK kontrakter med syv forelesere fra UiS og 

Johannes Læringssenter. I tillegg underviste seniorforskerne Sigurd Haus og Øystein Lund Johannessen 

ved SIK på noen av fagsamlingene. Fagsamlingene hadde fokus på åpen barnehage som pedagogisk 

virksomhet, implementering av ny rammeplan, arbeid med de yngste barna (0-3 år), veiledning og støtte 

til foreldre, samt språklig og kulturelt mangfold. Gjennomføringen av fagsamlingene og temaer til 

forelesningene blir nærmere omtalt i kapitel 3.1.   

Foreleserne i KOMÅP-prosjektet var:  

Anita Berge -  Førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger 

(UiS) 

Berit Tofteland - Førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS 

Inger Benny Espedal Tungland - Universitetslektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS 

Margrethe Jernes - Førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS 

Ragnhild Landa - Pedagogisk veileder ved Johannes Læringssenter 

Wenche Warhaug - Pedagogisk veileder ved Johannes Læringssenter 

Gølin Kaurin Nilsen - Faglærer ved Johannes Læringssenter og stipendiat ved Institutt for 

grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. 

Sigurd Haus -  Organisasjonspsykolog og seniorforsker ved Senter for interkulturell kommunikasjon 

Øystein Lund Johannessen - Prosjektleder i KOMÅP og seniorforsker ved Senter for interkulturell 

kommunikasjon. 
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3. Gjennomføring og organisering av KOMÅP-prosjektet 

Det overordnet mål for KOMÅP-prosjektet slik det var presentert i tilbudsdokumentet fra SIK, var å gi 

deltakerne et kompetansehevingsopplegg som ville prege arbeidsplassen og kollegafellesskapet hele 

arbeidsåret 2017, i tillegg til å gi dem mulighet til å styrke sitt faglige nettverk, både med pedagoger i 

andre barnehager og med de barnehagefaglige miljøene ved universiteter og høgskoler i sin region. I det 

følgende redegjør vi nærmere for de ulike aktivitetene og arrangementene i KOMÅP-prosjektet. Disse 

var møtene i referansegruppa, fagsamlingene, utviklingsarbeidene, prosessveiledningen, samlinger for 

veilederne og erfaringskonferansen.  

3.1 Fagsamlinger 

Fagsamlingene i KOMÅP prosjektet ble gjennomført på fire samlingssteder: Stavanger, Bergen, 

Sandefjord og Oslo. I SIKs anbud var det tatt høyde for et betydelig høyere antall deltagere og flere 

geografiske tyngdepunkter for påmeldte deltagere, dette med utgangspunkt i eksisterende oversikter 

over åpne barnehager og våre egne nettundersøkelser. Da påmeldingene begynte å komme inn, viste det 

seg imidlertid at det ble betydelig svakere deltakelse fra Midt-Norge, Agderfylkene og Oslo-

Akershusområdet enn antallet registrerte åpne barnehager i disse områdene skulle tilsi. I samråd med 

Utdanningsdirektoratet ble vi derfor enige om å redusere antallet samlingssteder eller «regioner» til fire. 

Dette betydde at særlig deltagerne fra Trøndelag og Nordland fikk lang reisevei idet de fikk tildelt Oslo 

som samlingssted. Til gjengjeld valgte direktoratet å benytte prosjektmidler til å subsidiere reisen for 

deltagere fra Trøndelag og nordover. Hver region eller samlingssted hadde fire samlinger hvor til 

sammen seks ulike temaer ble presentert for deltakerne. Første og tredje samling ble gjennomført over 

to dager mens andre og fjerde samling ble gjennomført på én dag. Temaene på fagsamlingene skulle ha 

tett kobling til deltakernes daglige praksis og deres hverdagskunnskap om det å drive åpen barnehage. 

For øvrig ble innholdet i fagsamlingene fastsatt med bakgrunn i de temaene som ansatte i åpne 

barnehager i spørreundersøkelsen fra 2014 hadde gitt utrykk for at de ønsket kompetanseheving i (se 

Haugset mfl. 2014) og som Utdanningsdirektoratet så hadde innarbeidet i prosjektdokumentet. 

Utdanningsdirektoratet ønsket videre at kompetanseløftet skulle bidra i prosessen med å implementere 

ny rammeplan fra høsten 2017. I tillegg til dette ble det lagt vekt på at samlingene skulle være av passe 

stor størrelse slik at deltakerne kunne få god mulighet til å bli kjent med hverandre og utvide sine faglige 

nettverk med andre åpne barnehager og med barnehagelærerutdannere innenfor samme region og for å 

utveksle erfaringer. Fagsamlingene ble av denne grunn gitt en størrelse på 20-40 deltakere og med et 

uttrykt mål om at deltakerne skulle kunne lære igjennom erfaringsdeling og kollektiv læring. I det 

følgene gis en nærmere beskrivelse av de 4 fagsamlingene.  

Første samling  

Første fagsamling i KOMÅP-prosjektet var en samling over to dager. Den ble gjennomført i perioden 

medio februar til medio mars 2017 og rettet fokus mot åpen barnehage som pedagogisk virksomhet og 
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implementering av rammeplanen i åpne barnehager (første dag) og de yngste barna i den åpne 

barnehagen (andre dag).  

Første dag hadde Barnehageloven, 

barnehagens verdigrunnlag og arbeidet med 

å implementere ny rammeplan i den åpne 

barnehagen som tema og foreleser var Anita 

Berge, førsteamanuensis ved Institutt for 

barnehagelærerutdanning, Universitetet i 

Stavanger. Øystein Lund Johannessen hadde 

også en times introduksjon til KOMÅP-

prosjektet der han presenterte 

utviklingsarbeidet som arbeidsform og organiseringen av veiledningen. Denne dagen skulle sette fokus 

på åpen barnehage som et pedagogisk tilbud underlagt barnehageloven og rammeplanen, og 

målsettingen var å belyse rammene og føringene for arbeidet i barnehagen slik de er nedfelt i disse 

styringsdokumentene. Deltakerne ble også presentert for didaktiske teorier og verktøy som ville gi 

grunnlag for både å analysere rammeplanen og finne gode måter for å implementere den i den åpne 

barnehagen, med de særlige muligheter og begrensninger denne typen barnehage gir. Det ble satt av tid 

til erfaringsdeling og drøfting i grupper av åpen barnehages egenart, utfordringer og 

utviklingsmuligheter samt de spesielle utfordringer de åpne barnehagene har i arbeidet med å 

implementere rammeplanen og utvikle planer for eget arbeid. Rapportene i plenum fra disse drøftingene 

ble skrevet på tusjtavle, fotografert og senere transkribert og analysert av foreleser Anita Berge og 

prosjektleder Øystein Lund Johannessen. Dette materialet var det empiriske grunnlaget for de samme 

personenes foredrag på erfaringskonferansen i januar 2018 (se egen omtale av denne i delkapittel 4.4) 

og nå i 2018 også for en fagartikkel i et forskningstidsskrift og et bokkapittel i en planlagt bokutgivelse 

om åpne barnehager (Se delkapittel 5.5). 

Andre dag av første fagsamling hadde 

Pedagogisk arbeid med de yngste barna. Et 

hverdagsliv på kanten av kaos som tema, og 

foreleser var Berit Tofteland, 

førsteamanuensis ved Institutt for 

barnehagelærerutdanning, Universitetet i 

Stavanger. Denne dagen hadde fokus på de 

yngste barna hvor samspillet mellom voksne 

og barn ble diskutert med henvisning til ulike 

tilknytningsteorier, i tillegg til at småbarns vennskap og småbarnslek («Toddler-lek») ble tematisert. 

Med utgangspunkt i headingen «Et hverdagsliv på kanten av kaos» ble problemstillinger omkring 

Illustrasjon 3: Lysark fra Anita Berge fra første dag på første 

fagsamling 

Illustrasjon 4: Lysark fra Berit Tofteland fra andre dag på 

første fagsamling 
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barnehagen som institusjon, samt styrker og svakheter ved den pedagogiske institusjonen drøftet. For å 

fremme de gode sidene og å minske de problematiske sidene ved den økende institusjonaliseringen av 

barndommen som barnehagene er en del av, er det avgjørende at barnehagen ledes og drives av 

kompetente fagpersoner med et vel utviklet pedagogisk blikk som setter barnets behov, barnets beste og 

de best mulige vilkår for lek og læring i sentrum.  

Andre samling 

Andre fagsamling i KOMÅP-prosjektet var en 

dagssamling som ble gjennomført i perioden 

april – mai 2017 i de fire regionene og som 

rettet fokus mot foreldresamarbeid og 

veiledning i åpen barnehage. Fagsamlingen 

hadde temaet Kommunikasjon, samarbeid og 

veiledning i den åpne barnehagen og var ledet 

av Inger Benny Espedal Tungland, 

universitetslektor ved Institutt for 

barnehagelærerutdanning, Universitetet i 

Stavanger og Margrethe Jernes, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, 

Universitetet i Stavanger. På denne samlingen ble sentrale temaer belyst gjennom forelesning, praktiske 

øvelser og samtale, hvor forholdet mellom teori og praksis i profesjonsutøvelsen og erfaring og 

refleksjon over egne erfaringer dannet grunnlaget for kunnskapsutviklingen i samlingen. Målet var å gi 

deltakerne en forståelse for veiledningsarbeidet og gi dem «en kunnskap som varer». Før fagsamlingen 

ble alle deltakerne oppfordret til å ta med seg en praksisfortelling / et narrativ fra arbeidet i sin egen 

barnehage. Denne praksisfortellingen ble så brukt som et veiledningsgrunnlag på fagsamlingen. 

Deltakerne fikk her prøve seg i ulike roller i en veiledningssituasjon, noe som gav grunnlag for felles 

kunnskapsbygging.  

Tredje samling  

Tredje fagsamling i KOMÅP-prosjektet var en samling over to dager, gjennomført i perioden august – 

september 2017. Den hadde fokus på språklig og kulturelt mangfold i den åpne barnehagen samt 

morsmål og flerspråklighet i barnehagen.  

Illustrasjon 5: Lysark fra Inger Benny Espedal Tungland 

og Margrethe Jernes fra andre fagsamling 
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Første dag hadde Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen som tema. Første del av dagen var ledet 

av Øystein Lund Johannessen, prosjektleder i KOMÅP og seniorforsker ved Senter for interkulturell 

kommunikasjon v/ VID Vitenskapelige Høgskole og Sigurd Haus, organisasjonspsykolog og 

seniorforsker samme sted. Her ble det innledningsvis satt fokus på mangfoldsbegrepet og bruken av 

dette begrepet i barnehageloven, i rammeplanen og i andre pedagogiske og barnehagefaglige tekster. 

Videre ble mangfoldskompetanse som et 

helhetlig faglig perspektiv diskutert og 

nærmere bestemt som profesjonell beredskap i 

møte med barn og foreldre fra et bredt spekter 

av bakgrunner i den åpne barnehagen. Endelig 

ble et komparativt antropologisk perspektiv på 

oppdragelse og tradisjonsformidling i ulike 

kulturer presentert som et bidrag til en 

interkulturell pedagogisk forståelse. Andre del 

av dagen ble ledet av Wenche Warhaug, pedagogisk veileder ved Johannes Læringssenter og Ragnhild 

Landa, pedagogisk veileder ved Johannes Læringssenter. Den andre delen av dagen ble det arbeidet med 

temaene ressursorientert holdning til mangfold og interkulturell kompetanse i praksis. Her ble særlig 

foreldresamarbeid, foreldre som ressurs, synliggjøring og flerspråklige fortellinger vektlagt, og aktuelle 

ressurser og tips til videre arbeid i den åpne barnehagen ble presentert.  

Andre dag av tredje fagsamling hadde 

Morsmål og flerspråklighet i barnehagen 

som hovedtema, og foreleser var Gølin 

Kaurin Nilsen, faglærer ved Johannes 

Læringssenter og stipendiat ved Institutt for 

grunnskolelærerutdanning, idrett og 

spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. 

Utgangspunktet for denne dagen var å se på 

hva ulike forskere og forskningstema 

innenfor feltet andrespråk kan tilføre praksis 

i åpen barnehage. Sentrale begreper som 

morsmål, andrespråk, tospråklighet (eller flerspråklighet) og mellomspråk ble drøftet. Spørsmål om 

tospråklighet som fordel eller ulempe ble tatt opp, videre hvilke råd ansatte i åpen barnehage kan gi til 

foreldrene og hvordan de kan legge forholdene til rette i barnehagen. Endelig ble tospråklige barns 

språkutvikling tematisert og hvordan de ansatte i åpne barnehager kan støtte denne utviklingen.  

Illustrasjon 6: Lysark fra Wenche Warhaug og Ragnhild 

Landa fra første dag på tredje fagsamling 

Illustrasjon 7: Lysark fra Gølin Kaurin Nilsen fra andre dag 

på tredje fagsamling 
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Fjerde samling  

Fjerde fagsamling i KOMÅP-prosjektet var en dagssamling som ble gjennomført i november 2017 i de 

fire regionene. Den hadde fokus på gjennomgang av den nye rammeplanen, erfaringsdeling om det 

pågående arbeidet med utviklingsarbeidene samt veiledning og kompetanseutvikling som viktige sider 

ved det å utvikle seg som en profesjonell organisasjon. Fagsamlingen hadde som tema Den åpne 

barnehagen som pedagogisk virksomhet – tilbakeblikk og veien videre og forelesere var Anita Berge, 

førsteamanuensis ved Institutt for 

barnehagelærerutdanning, Universitetet i 

Stavanger og Øystein Lund Johannessen, 

prosjektleder i KOMÅP og seniorforsker ved 

Senter for interkulturell kommunikasjon. 

Første del av dagen ble ledet av Anita Berge 

hvor den nye rammeplanen (Forskrift om 

rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver, 2017) ble diskutert i lys av det som 

på første fagsamling ble identifisert som «Den 

åpne barnehagens egenart, utfordringer og muligheter». Andre del av dagen ledet Øystein Lund 

Johannessen en økt om rammeplanen med fokus på hva den sier om Barnehagen som pedagogisk 

virksomhet og profesjonell organisasjon, igjen knyttet til den åpne barnehagen med sine særegne trekk 

men også sitt store interne mangfold. Siste del av dagen ble fokuset rettet mot erfaringskonferansen i 

januar 2018 og veien videre etter siste samling i KOMÅP prosjektet.  

3.2 Utviklingsarbeid  

I tillegg til fagsamlingene fikk de deltakende åpne barnehagene støtte i form av prosessveiledning til å 

gjennomføre et utviklingsarbeid i personalgruppen gjennom prosjektåret. Veiledningen skulle til dels 

handle om å følge opp og drøfte med personalet relevansen av temaene som ble undervist på 

fagsamlingene og hvordan disse kunne omsettes til den daglige virksomheten i egen barnehage, dels 

skulle den følge opp utviklingsprosjektene som barnehagene selv hadde definert ved årets begynnelse 

og arbeidet med igjennom hele prosjektperioden. Tema for utviklingsarbeidene kunne velges fritt ut fra 

de ansattes egne ønsker, interesser og behov. «Samlingsstunden» viste seg å bli det mest populære 

temaet. For øvrig var det god spredning i de valgte temaene. Barnehagene fordelte seg på temaer som 

måltidet, turer, felles aktiviteter, tilrettelegging av den frie leken for ulike aldrer, sansning og motorikk, 

tilrettelegging og klargjøring av det fysiske rommet, foreldresamarbeid, forelder-barn-relasjonen, 

tilknytning, vennskap og felles opplevelser i et sosialt stimulerende og inkluderende miljø, informasjon 

og veiledning, synliggjøring overfor brukere og myndigheter og flere andre tema4. Det var overraskende 

                                                      

4 Se oversikt over utviklingsarbeidene i Vedlegg 4: «Presentasjoner på erfaringskonferansen i KOMÅP-prosjektet» 

Illustrasjon 8: Lysark fra Anita Berge fra fjerde 

fagsamling 
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for prosjektledelsen at ingen barnehager valgte å ta for seg flerkulturelle tematikker eller mangfold som 

hovedtema for sitt utviklingsarbeid. Grunnen til dette kan være flere ting, blant annet at deltakerne ble 

oppfordret til å knytte utviklingsarbeidet tett til den daglige virksomheten og til faste aktiviteter i 

barnehagen. Dette kan ha ført til at barnehagene styrte unna for eksempel mangfold og flerkultur som 

hovedfokus. Likevel ble slike tematikker ivaretatt i prosjektet siden det ble arbeidet med som et aspekt 

ved de valgte hovedtemaene for mange utviklingsarbeid. Interessant nok er dette i tråd med nye faglige 

trender som ser mangfold som et aspekt ved samhandlingen med alle barn i barnehagen og som et 

helhetsperspektiv på den daglige virksomheten og ikke et spesialperspektiv på noen eksklusive 

aktiviteter og situasjoner og bare noen utvalgte barn. Dette var en tematikk som ble diskutert på tredje 

fagsamling. For å gi noen eksempler på hva deltakerne fikk fordypet seg i gjennom utviklingsarbeidene, 

blir temaene samlingsstunden, måltidet, det fysiske rommet samt foreldresamarbeid og veiledning 

beskrevet nærmere nedenfor.   

Samlingsstunden er en fast aktivitet man vil finne i en eller annen form i omtrent alle barnehager, både 

i ordinære barnehager og i åpen barnehage. Dette er nok bakgrunnen for at den ble et tema som mange 

av de åpne barnehagene ønsket å fokusere på, enten de var særlig interessert i temaet eller de opplevde 

at det var noe ved samlingsstunden som var problematisk eller at de så den hadde et 

forbedringspotensial. For noen var målet å se på samlingsstunden med kritisk blikk og reflektere rundt 

hvordan de kunne engasjere både barn og voksne i samlingsstunden. Noen ønsket å reflektere rundt 

sangrepertoaret mens andre ønsket å se på hvordan samlingsstunden ble ledet. Videre valgte noen å se 

på de fysiske rammene rundt samlingsstunden og om det var mulig å forberede disse for på denne måten 

å klare å skape «den magiske samlingsstunden», der det var både ro og engasjement. Åpne barnehager 

har den utfordringen at de aldri vet hvem som kommer, så inn i disse utprøvingene og refleksjonene 

over erfaringer måtte ulike aldersgrupper tas i betraktning og brukere med annet morsmål enn norsk, 

foruten at antall deltakere på samlingsstunden kan variere fra svært få til noen ganger altfor mange barn 

og voksne.   

Måltidet var et annet tema flere valgte å fokusere på. Likt de ordinære barnehagene har også mange 

åpne barnehager faste tidspunkter for måltidet. Måten de åpne barnehagene organiserer måltidet på, 

varier derimot. I noen av barnehagene tar deltakerne med matpakke, andre tilbyr et lett måltid mot 

betaling og noen organiserer matlaging i barnehagen. Utviklingsarbeidene hadde derfor ulike 

problemstillinger og fokus, men å skape gode rammer rundt måltidet som en arena for å bygge 

fellesskap, var gjennomgående i alle prosjektene. Åpne barnehager har ofte mange flerkulturelle 

brukere, og noen hadde derfor som en delproblemstilling hvordan organiseringen av måltidet kunne 

bidra til å inkludere disse bedre, for eksempel gjennom å dele egne mattradisjoner med andre deltakere 

i barnehagen. Slik kunne man gi deltakerne opplevelsen av å dele egen kunnskap og tradisjon og slik 

bidra til fellesskapet i barnehagen. For andre var det også viktig å fokusere på sunt kosthold og 

måltidsglede i barnehagen og å få foreldrene til å reflektere over sine egne og barnas matvaner. Videre 
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hadde noen som målsetting å se på rammene rundt og overgangen til måltidet for gjennom dette å skape 

et bedre miljø rundt spisebordet. Selv om de åpne barnehagene som fokuserte på måltidet hadde ulike 

utgangspunkt for utviklingsarbeidet, var det likevel en gjennomgående tanke hos alle å se på måltidet 

som en inkluderingsarena som gir muligheter for nettverksbygging, gode matopplevelser og gode 

fellesskapsopplevelser.   

Det fysiske rommet var også et tema flere av de åpne barnehagene ønsket å se nærmere på i sitt 

utviklingsarbeid. Både i ordinær barnehage og i åpen barnehage har pedagogene tanker rundt det fysiske 

rommet, både når det gjelder funksjonalitet og estetikk. Åpen barnehage har likevel andre vilkår for 

virksomheten, og dette gjør at tilnærmingen til det fysiske rommet kan være annerledes enn i den 

ordinære barnehagen. Blant annet har noen åpne barnehager den utfordringen at de må «pakke 

barnehagen opp og ned» i løpet av arbeidsdagen ettersom de benytter et flerbrukslokale. Alle de åpne 

barnehagene hadde også den utfordringen at den dominerende aldersgruppen blant barna og antallet 

barn og voksne kan skifte fra dag til dag. Lokalene må derfor kunne tilfredsstille en ganske bred 

brukergruppe. Noen opplevde at det var mye uro i barnehagen og ville prøve ut om nye romløsninger i 

lokalene og bedre organisering av leker og møbler kunne bidra til et bedre miljø for lek og læring for 

alle barna og ha positiv innvirkning på trivselen i barnehagen for både barn og voksne. For noen ble 

løsningen å sette opp skillevegger og dele barnehagen i flere lekesoner, for andre ble løsningen å ta bort 

skilleveggene for å få mer oversikt og skape mer rom for fysisk utfoldelse. Noen barnehager valgte å 

fokusere på rammene rundt samlingene og måltidet i sitt utviklingsarbeid der de la vekt på hvordan 

endringer i det fysiske miljøet kunne bedre opplevelsen av disse fellesaktivitetene. Samspillet mellom 

lokalene, deltakerne og pedagogene ble da et sentralt anliggende i utviklingsarbeidene, og når disse 

faktorene varierte, fremkom ulike løsninger på hvordan det fysiske rommet burde utformes. Den 

overordnede, felles erfaringen ble da at forskjellige brukergrupper, forskjellige lokaler og forskjellige 

pedagogiske hensyn, krever ulike løsninger. 

Foreldresamarbeid og veiledning var et annet tema noen av de åpne barnehagene valgte å ta for seg i 

utviklingsarbeidene. Foreldresamarbeid og veiledning er viktige sider ved den pedagogiske praksis både 

i ordinær barnehage og åpen barnehage, men siden rammebetingelsene er forskjellige må også praksis 

bli ulik. Foreldresamarbeid og veiledning får helt andre vilkår i åpen barnehage ettersom foreldrene er 

til stede hele tiden og de ansatte ofte kommer tett på samspillet mellom barn og foreldre og innad i 

familien. I åpen barnehage kan foreldresamarbeid både forstås som å bruke foreldrene som ressurs i 

barnehagen og å støtte foreldre i utøvelsen av foreldrerollen. I den sistnevnte funksjonen kan støtten ta 

form av veiledning i mer eller mindre formell forstand. På grunn av foreldrenes tilstedeværelse gjennom 

hele barnehagedagen, kan foreldresamarbeid og veiledning gjerne være knyttet sammen både tematisk 

og i tid, og ulike varianter av dette blir da en viktig side ved det daglige arbeidet som foregår i åpen 

barnehage. Veiledning vil da ofte handle om «å gripe øyeblikket», det vil si å handle spontant og intuitivt 

men samtidig informert, målrettet og adekvat når man inngår i samhandlingssituasjoner med foreldre og 
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barn eller med foreldrene eller barnet alene. Dette krever kompetanse og må læres gjennom praksis og 

refleksjon over denne, og slik kompetanse blir gjerne i faglitteraturen betegnet som profesjonsutøverens 

«øyeblikkskompetanse» (Dreyfus og Dreyfus 1986, Polanyi 1958, Johannessen 2015). Den 

kjennetegnes i den åpne barnehagen ved måten man som pedagog «handler veiledende» når foreldre ber 

om hjelp eller råd eller vurderer å gripe inn i situasjoner der de ser at familien trenger hjelp eller støtte. 

For noen av barnehagene kom utviklingsarbeidet til å handle om å bli mer bevisst i veiledningsrollen 

når de samhandlet med foreldrene. Det kunne dreie seg om å lære å lytte fremfor å fortelle, å være 

interessert og spørrende fremfor å gi svar og å gjenkjenne grenseoppgangene mellom å informere, gi råd 

og å veilede. Andre barnehager tok for seg praksisfortellinger fra veiledningssituasjoner som de hadde 

dokumentert og som de så analyserte, reflekterte over og skrev om for slik å utvikle sin 

veiledningskompetanse.  Endelig var det noen av barnehagene som fokuserte på veiledning av 

omsorgspersoner der de vektla bevisstgjøring omkring anerkjennende kommunikasjon med fokus på 

barns følelser.  

De åpne barnehagene hadde ulike målsetninger og arbeidsmåter i sine utviklingsarbeider, men en felles 

overordnet målsetting for alle var at utviklingsarbeidet skulle styrke deres kompetanse i å jobbe sammen 

med foreldrene og andre omsorgspersoner som kommer til barnehagen, for å sikre barnets beste. De 

ulike brukergruppene og aldersgruppene påvirket valg og utforming av utviklingsarbeidene i prosjektet 

og ga ulike løsninger på problemstillingene. De åpne barnehagene som gjennomførte 

utviklingsarbeidene uttrykte i tilbakemeldinger til prosjektledelsen at utviklingsarbeidene hadde gitt 

gode resultater i barnehagene og det hadde inspirert dem til å jobbe videre med utviklingsarbeid også 

etter prosjektets avslutning for å heve kvaliteten i barnehagen.  

3.3 Veiledning og veiledningsrapporter 

Som tidligere beskrevet i kapitel 3.4 ble det rekruttert 12 veiledere fra hver enkelt region for å delta i 

KOMÅP-prosjektet. Veiledningen ble organisert regionalt med to til fire veiledere som sammen planla 

veiledningen for de deltagende barnehagene i sitt område og fordelte hovedansvaret for den enkelte 

barnehage seg imellom. Normen var hovedansvar for 3-4 barnehager på hver veileder men noen hadde 

også flere. I avtalene med veilederne var det lagt opp til tre veiledningsbesøk i hver av barnehagene (to 

i løpet av våren 2017 og ett i november 2017) og en telefonveiledning, alternativt kontakt pr. e-post, i 

august / september. På første veiledningsbesøk ble det anbefalt å legge inn noe ekstra tid til omvisning 

i barnehagen og gjøre observasjon i lokalene, gjerne i åpningstiden om det var mulig, samt fylle ut et 

skjema med nøkkelinformasjon om barnehagen sammen med styrer. Denne informasjonen ble lagt ved 

den første rapporten fra veilederne til prosjektledelsen med frist juni 2017 og bidro slik til oppdatering 

av informasjonen vi hadde om de deltagende barnehagene og til kunnskapsgrunnlaget om åpen 

barnehage. Se mer om dette i kapittel 4. Allerede etter første fagsamling i Bergen i februar 2017, foreslo 

veilederne i denne regionen å erstatte den andre veiledningsrunden i mai med en felles 

veiledningssamling for alle deltakerne på Norsk Lærerakademi, studiested Breistein utenfor Bergen. 
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Programforslaget var at alle de deltagende barnehagene som sognet til fagsamlingen i Bergen forberedte 

en kort presentasjon i plenum av sitt utviklingsarbeid slik de så det for seg på dette stadiet – tematikk, 

forslag til problemstilling og arbeidsmåte, dokumentasjon mm. Presentasjonene ble så kommentert av 

de andre deltakerne og veilederne i plenum. Andre del av dagen jobbet så deltakerne videre med sine 

prosjektskisser i ulike gruppesammensetninger og der veilederne var tilgjengelige for råd og innspill.  

Dette opplegget ble svært godt mottatt av deltakerne, og da veilederne fra Bergen rapporterte og delte 

sine erfaringer med opplegget på veiledersamlingen i Stavanger i august 2017, ble ideen tatt videre av 

veilederne i de andre regionene som alle valgte å erstatte den tredje veiledningsrunden, opprinnelig 

planlagt som telefonveiledning i tredje kvartal, med felles veiledningssamlinger i Stavanger, Trondheim 

og Oslo i løpet av november 2017. I Bergensregionen ble det arrangert en andre veiledningssamling i 

samme tidsrom.  

I alt ble det arrangert fire veiledersamlinger for de 12 veilederne i prosjektet – tre ved VID vitenskapelige 

høgskole i Stavanger i Januar, april og august 2017 og en avsluttende samling ved Dronning Mauds 

Minne Høgskole i Trondheim i november 2017. Programmet på samlingene vekslet mellom faglige 

innlegg og praktisk informasjon fra prosjektledelsen, rapportering fra regionene og erfaringsdeling 

mellom veilederne og drøfting og planlegging av veien videre både når det gjaldt veiledning på 

utviklingsarbeidene, programmet på de kommende fagsamlingene og organiseringen av den felles 

erfaringskonferansen som skulle oppsummere hele prosjektet.  

Veilederne skulle snart vise seg å bli svært sentrale for måloppnåelsen i prosjektet og en av 

hovednøklene til et vellykket kompetanseløft. De ble på mange måter selve limet i prosjektet som sørget 

for at deltakerne opplevde seg sett og anerkjent og at deres arbeidsplass ble preget av kompetanseløftet 

gjennom hele prosjektåret. Uten deres innsats, motiveringsarbeid, nennsomme dytt i ryggen, demping 

av overdrevne ambisjoner, hjelp til å se at «smått er godt» og at egen barnehagehverdag er full av 

pedagogiske gullkorn, kunne ikke utviklingsarbeidene blitt gjennomført med så godt resultat - om i det 

hele tatt. Veiledningen i KOMÅP-prosjektet foregikk både ved at veilederne besøkte barnehagene i to-

tre omganger, kommuniserte med deltakerne via e-post og telefon og ved at deltakerne ble invitert til 

regionale veiledningssamlinger der de la frem utviklingsarbeidene sine og fikk tilbakemelding på 

hverandres prosjekt og planer for formidling på erfaringskonferansen. I tillegg til veiledningen, leverte 

deltakerne to veilederrapporter i løpet av KOMÅP-prosjektet til sine veiledere, den første i løpet av 

våren 2017 og den andre i løpet av desember 2017.  

Den første veilederrapporten hadde til hensikt å få oversikt over hvem de deltakende åpne barnehagene 

var, få mer innsyn inn i den daglige virksomheten i alle barnehagene i prosjektet og å få dem til å 

begynne å tenke på utviklingsarbeidene5. Her ble deltakerne bedt om å fylle inn informasjon i et 

                                                      

5 Se første veilederrapport, i Vedlegg 2 «Første veilederrapport» 
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rapportskjema som beskrev barnehagenes organisasjon, lokaler, tilbud og brukergrupper i tillegg til å 

redegjøre for planene for utviklingsarbeidene, opplevelsen av fagsamlingene og tips til fremtidige 

fagsamlinger og erfaringskonferansen. En systematisk gjennomgang av denne første 

veiledningsrapporten bekreftet mange av Haugset mfl. (2014) beskrivelser av de åpne barnehagene i 

Norge. De fleste åpne barnehagene som deltok i KOMÅP-prosjektet eies enten av kommuner eller 

menigheter i Den norske kirke, men noen eies også av ideelle organisasjoner eller private foretak. De 

åpne barnehagene har betydelig forskjellig åpningstid, alt fra én dag i uken til fem dager i uken, og antall 

ansatte varier også fra barnehage til barnehage. Hovedtyngden av de deltagende barnehagene har fra én 

til tre ansatte. Noen av de åpne barnehagene er gratis mens andre tar litt betalt for tilbudet. Slik også 

Haugset mfl. (2014) fant i sin studie, er det stor variasjon når det gjelder hvilken brukergruppe som 

dominerer i de åpne barnehagene. Noen barnehager har stort sett foreldrepermisjons-/ventebrukeren. 

Typisk for disse er at de veldig unge barna dominerer. Andre barnehager har mange 

hjemmebarndomsbrukere og / eller flerkulturelle/flerspråklige brukere. Dette fører med seg en større 

spredning i alder blant barna som kommer i barnehagen. De ulike brukergruppene har ulike behov, og 

brukergruppen og lokalene som barnehagen har til disposisjon former ofte de pedagogiske valgene i 

barnehagen som igjen gir de åpne barnehagene deres særpreg. I rapporten skriver Haugset mfl. (2014) 

at selv om åpen barnehage er tenkt som et tilbud for barn i alderen 0-6 år, er brukerne likevel i de fleste 

av barnehagene under 3 år. Dette stemmer godt overens med det inntrykket prosjektledelsen i KOMÅP 

har fått igjennom veiledningsrapportene. Selv om brukerne kan komme og gå som de vil, har de aller 

fleste åpne barnehagene, som Haugset mfl. (2014) beskriver, en hverdagsstruktur som ligner på ordinære 

barnehager. De har samlingsstunder, faste tider til måltider og formingsstunder i tillegg til at de har 

andre aktiviteter. Denne første veilederrapporten ga et godt innblikk i de åpne barnehagenes driftsform 

og arbeidsmåter, og den la grunnlaget både for videre veiledning og organiseringen av prosjektets andre 

halvårsperiode, innbefattet fagsamlingene og forberedelsene til erfaringskonferansen i januar 2018.  

Den andre veilederrapporten hadde som mål å gi prosjektlederne og veilederne bedre innsikt i 

deltakernes utviklingsarbeider, særlig med tanke på å støtte dem i forberedelsene til fremlegg på 

erfaringskonferansen i januar 20186. Deltakerne fikk beskjed om å skrive en kort rapport på ca. 1,5 side 

som oppsummerte hva de hadde gjort i sitt utviklingsarbeid, hva de hadde lært ved å gjennomføre 

utviklingsarbeidet og hva de hadde oppsummert som lurt i sin refleksjon over de erfaringene de hadde 

gjort og dokumentert i prosessen (Tiller, 2006). De ble også bedt om å skrive noen ord om sin opplevelse 

av veiledningen og av deltakelsen i KOMÅP som helhet. Veilederne i prosjektet mottok rapportene fra 

sine barnehager og videresendte til prosjektleder sammen med sin egen sluttrapport som oppsummerte 

rapportene fra de deltagende barnehagene og formidlet veilederens egne erfaringer og refleksjoner over 

disse gjennom prosjektperioden. Gjennom denne andre veilederrapporten fikk prosjektledelsen et godt 

                                                      

6 Se andre veilederrapport i Vedlegg 2 «Andre veilederrapport» 
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innblikk i utviklingsarbeidenes tema og design og prosessen med å gjennomføre prosjektet som planlagt 

i en travel hverdag, for de fleste uten ekstra tidsressurs avsatt fra arbeidsgivers side. Mange av deltakerne 

opplevde utviklingsarbeidene som krevende, men samtidig beskriver de at å gjennomføre 

utviklingsarbeidet var en lærerik opplevelse. Mange forteller at de gjennom utviklingsarbeidene fikk et 

nytt blikk på arbeidet som foregår i barnehagen:  

Dette prosjektet har gitt oss et spesifikt fokus, som man måtte jobbe med. For å kunne forstå det 

som virkelig skjer i barnehagerommet har vi vært nødt til å observere, være nysgjerrig, tørre å 

prøve, og være åpen for å se nye ting. Vi mener at hverdagen er blitt mer innholdsrik og at et 

faglig fokus er mer fremtredende. (Sitat åpen bhg. i Oslo).  

I rapportene er det også mange positive og takknemlige tilbakemeldinger fra deltakerne til veilederne. 

De beskriver veiledningen som en betydningsfull og viktig del av opplegget rundt det å skulle 

gjennomføre et utviklingsarbeid. En deltaker i prosjektet beskriver veiledningen på denne måten:  

Det å kunne samarbeide med en veileder har vært nyttig. Veileder har bidratt til å se nye ting i 

løpet av prosessen og vært en viktig støttespiller som stiller spørsmål som får en til å reflektere 

over egen praksis. Man føler seg «sett». (Sitat åpen bhg. i Akershus). 

En annen åpen barnehage beskriver veiledningen på denne måten:  

Gjennom veiledningen har vi blitt pusha på og oppmuntret. Oppsummeringen etter veiledningen 

har vært viktig, det som opplevdes som løse tråder ble samlet og vi fikk hjelp til å tenke fremdrift. 

(Sitat åpen bhg. i Østfold).  

Veilederne på sin side beskrev i sine rapporter veiledningen som en helt essensiell del av KOMÅP-

prosjektet. Slik de ser det, hjalp veiledningen deltakerne til å «tenke nytt» om hva de kunne undersøke, 

men også å avgrense og «ramme inn prosjektet». Mange av deltakerne i KOMÅP-prosjektet slet i 

begynnelsen med å forstå hva et utviklingsarbeid innebærer, og her gjorde veilederne et veldig godt 

arbeid med å forklare, hjelpe, støtte og gi tematiske, teoretiske og praktisk-metodiske impulser til de 

prosjektideene deltakerne hadde utarbeidet. Veiledningsprosessen synliggjorde også ressursknappheten 

og kapasitetsutfordringene i de deltakende åpne barnehagene. Mange av deltakerne påpekte at prosjektet 

har tatt mer tid enn forventet og at de har brukt mye av sin egen fritid på utviklingsarbeidet. Det ble 

tydelig at i mange åpne barnehager er det lite rom for planlegging og organisert kompetanseutvikling. I 

åpen barnehage er det normalt ikke satt av noe ekstra tid til de ansatte for å planlegge og gjennomføre 

utprøving, dokumentasjon og refleksjon over nye forslag til aktiviteter eller til et større og mer langvarig 

utviklingsarbeid som det KOMÅP la opp til. Dette har bydd på noen utfordringer: 

Mangel på tid er noe som jevnlig er blitt tatt frem rundt om i barnehagene, og tid til refleksjoner 

er et stort savn. Det er mye fokus på det praktisk arbeid; hva gjør vi og hvem gjør hva? Der blir 

altfor lite tid til å reflektere rundt hvorfor gjør vi det vi gjør? Åpne barnehager har i tillegg 
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korte dager /mindre stillingsprosent og er få i personalgruppen. I noen barnehager har det også 

vært utskiftning av personalet som også blir utfordrende i en travel hverdag og ikke minst når 

en er i et utviklingsarbeid (Sitat åpen bhg. i Stavanger). 

Veilederne melder i sine rapporter om lange og krevende reiser for å få besøkt alle, men også om 

inspirerende og lærerike besøk midt inn i deltakernes travle og mangslungne hverdag: 

Jeg tror at veiledningen har fått deltakerne til å bli stolte av hva de har fått til og den har også  

motivert dem til å arbeide videre. Som veileder har det vært spennende, arbeidsomt og lærerikt 

å møte mange interesserte fagpersoner i ulike virksomheter! (Sitat veileders sluttrapport) 

Som illustrert ovenfor hadde veilederne en helt sentral rolle i gjennomføringen av prosjektet og bidro til 

at KOMÅP-prosjektet ble den lærerike og inspirerende erfaringen deltakerne gav uttrykk for i rapporter 

og evalueringer. De gav deltakerne faglig innspill i det daglige arbeidet som var viktig for å kunne heve 

kompetansen og forbedre egen praksis. Videre var de et viktig bindeledd mellom prosjektledelsen og 

deltakerne, både gjennom å videreformidle prosjektledelsens hensikter og synspunkter til deltakerne og 

gjennom å melde deltakernes vurderinger og synspunkter tilbake til prosjektledelsen. I sum gav dette 

deltakerne en opplevelse både av å bli sett, hørt og tatt godt vare på. Veilederne klarte videre å få så å si 

alle deltakerne i havn med utviklingsarbeidene sine, og dette bidro til at deltakernes kompetanse og 

viktige bidrag ble synliggjort på en svært god måte på erfaringskonferansen i januar 2018. 

3.4 Erfaringskonferanse 

I januar 2018 ble KOMÅP-prosjektet avsluttet med en to-dagers erfaringskonferanse på Gardermoen7. 

Alle deltakerne, veilederne, foredragsholderne og medlemmene i referansegruppa fikk anledning til å 

møtes og dele sine erfaringer fra prosjektet og utviklingsarbeidene som hadde blitt gjennomført i de 

deltakende barnehagene. Målet med konferansen var å dele erfaringer og å inspirere hverandre til å 

fortsette arbeidet med å styrke det faglig-pedagogiske tilbudet i barnehagene, også etter at prosjektet var 

avsluttet. Konferansen var todelt, der første dag var reservert for KOMÅP-deltakere og de som hadde 

vært involvert i prosjektet gjennom året mens andre dag var åpen for andre med interesse for og 

arbeidsoppgaver og ansvar som berører åpen barnehage.  

På den første dagen på konferansen, mandag 29. januar 2018, var programmet rettet inn mot deltakerne 

i KOMÅP-prosjektet og der utviklingsarbeidene de hadde gjennomført i barnehagene ble satt i sentrum. 

Dagen åpnet med et fengende musikkinnslag spesielt arrangert med tanke på konferansens tema og 

formidlet av musikere og faglig ansatte ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet. På denne første 

dagen deltok så å si alle deltakerne i KOMÅP-prosjektet, forelesere, veiledere, referansegruppe og 

representanter fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg hadde mange av deltakerne i prosjektet tatt med seg 

styrere eller andre overordne i barnehagene sine for å bli bedre kjent med prosjektet og få med seg 

                                                      

7 Se programmet til erfaringskonferansen i vedlegg 3 «Program til erfaringskonferansen 29.-30. januar 2018» 
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viktige erfaringer tilbake til egen virksomhet. Deltagelsen var med andre ord svært god, med mange 

spente deltakere som gledet seg til å oppsummere prosjektet de hadde arbeidet med i løpet av det siste 

året. Dekan ved VID vitenskapelige høgskole, Elisabeth Brodtkorb, åpnet konferansen og Turid Thorsby 

Jansen, tidligere førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, hadde innledningsforedraget som hadde 

som tema «Den åpne barnehagens plass og utfordringer sett i lys av barnehagens brede 

samfunnsmandat». En av de deltagende åpne barnehagene, Trondheim International Playground, 

presenterte utviklingsarbeidet sitt i plenum, hvor de viste en kort versjon av et teaterstykke de hadde 

utviklet til bruk i samlingsstunden i sin åpne barnehage. Resten av dagen ble brukt til å presentere 

deltakernes utviklingsarbeider for hverandre. I løpet av dagen ble 43 utviklingsarbeid8 presentert, enten 

som power-point-presentasjoner eller som poster-presentasjoner. Fremføringene foregikk i parallelle 

sesjoner hvor deltakerne ble delt inn i grupper satt sammen for å sikre variasjon i tema og regional 

tilhørighet for deltakerne. Hver deltaker fikk en oversikt på forhånd over både hvor og når de skulle 

presentere sine utviklingsarbeid og hvor de skulle delta som tilskuere. De som valgte å presentere med 

power-point-presentasjon fikk 10 minutter hver til å presentere utviklingsarbeidet sitt, og når tre 

prosjekter hadde blitt presentert, ledet sesjonsleder en kort diskusjonsrunde og oppsummerte 

presentasjonene. Postersesjonen foregikk på samme måte. Her ble deltakerne tildelt en plass hvor de 

skulle henge opp posteren sin, og tilskuerne fikk 20 minutter i hvert rom for å se på de ulike posterne 

og diskutere prosjektene seg imellom. Alle deltakerne hadde fått beskjed på forhånd om at både 

presentasjonene og posterne skulle gjøre rede for hva de hadde gjort, hva de hadde lært og hva de syns 

hadde vært lurt (Tiller 2006). Deltakerne hadde arbeidet godt med sine presentasjoner og det var 

gjennomgående at de presenterte utviklingsarbeidene sine på tydelige og reflekterte måter. En vellykket 

konferansedag ble så avsluttet med en festmiddag for alle konferansedeltakerne på hotellet. Deltakerne 

ble servert et fint festmåltid, to deltakere i KOMÅP fremførte musikalske innslag med tema hentet fra 

den åpne barnehagen, deltakerne ble overrasket med humoristiske innslag i ulike former og ikke minst 

ble veiledere, forelesere, referansegruppe, prosjektledelse og deltakere takket for sin innsats. Det var 

unison enighet om at festen var en verdig markering av avslutningen på deltakernes felles faglige reise 

gjennom året og en fin feiring av alt arbeid som var lagt ned og de gode resultatene som var oppnådd i 

løpet av prosjektet.  

På den andre konferansedagen, tirsdag 30. januar, ble politikere og folk fra utdanningsfeltet med 

interesse for den åpne barnehagen invitert til å delta på konferansen. Denne dagen ble fokuset satt på 

kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter for den åpne barnehagen. På samme måten som på 

konferansens første dag, begynte dagen med musikkinnslag og ved at konferansedeltakerne ble ønsket 

velkommen av prosjektleder Øystein Lund Johannessen. Det første faglige innslaget var et foredrag av 

Anita Berge, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger 

                                                      

8 Se oversikt over utviklingsarbeidene i Vedlegg 4: «Presentasjoner på erfaringskonferansen i KOMÅP-prosjektet» 
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og Øystein Lund Johannessen, seniorforsker ved Senter for interkulturell kommunikasjon v/ VID 

vitenskapelige høgskole. Temaet for forelesningen var «Den åpne barnehagens egenart og 

utviklingsmuligheter. Barnehagelærernes egne perspektiver», og foreleserne presenterte her sine 

analyser og funn fra en studie basert på data hentet inn fra første og fjerde fagsamling i KOMÅP-

prosjektet. Her ble deltakerne spurt om den åpne barnehagens egenart, utfordringer og muligheter, og 

foreleserne hadde på basis av sin analyse av deltakernes svar på disse spørsmålene utarbeidet en modell 

som viste hvordan den enkelte åpne barnehage kjennetegnes av pedagogenes unike avveining av tre 

ulike motiver eller «drivere» som de er seg bevisst og forholdet seg til i sitt arbeid. Disse er 1) den åpne 

barnehagens ordinære pedagogiske mandat ifølge opplæringsloven og rammeplanen, 2) den åpne 

barnehagen som et fellesskap der målet er et åpent lavterskeltilbud uten forpliktelse og 3) den åpne 

barnehagen som en markedsplass der foreldre og foresatte som ikke benytter den ordinære barnehagens 

faste tilbud møter barnehageinstitusjonen og i dette møtet skal få lyst til å fortsette å komme med sine 

barn for å benytte et fritt og gratis tilbud og (helst – etter hvert) bidra på frivillig basis med å skape et 

inkluderende og mer stabilt miljø for lek og læring (Berge og Johannessen, i prosess).  

Etter dette foredraget ble tre utviklingsprosjekter presentert i plenum. De tre presentasjonene var fra 1) 

Brynelund opne barnehage, (Time kommune) 2) Treffpunktet og Åpen øst ved Kongsten Barnehage 

(Fredrikstad) og 3) Språkstien Åpen barnehage og Åpen barnehage Sentrum (Bergen). Disse 

fremføringene viste frem ulike aspekter ved den åpne barnehagen og ga deltakerne denne andre dagen 

på konferansen et variert blikk inn i hverdagen i åpen barnehage.  Etter disse fremføringene fikk 

konferansedeltakerne høre konstituert statssekretær for Kunnskapsministeren for barnehage og 

grunnskole, Bjørn Haugstad, holde et innlegg om «Den åpne barnehagens plass og bidrag i 

utdanningssamfunnet». Haugstad vektla blant annet i sitt innlegg den viktige rollen åpen barnehage kan 

spille når barnehagesektoren skal betjene en mer mangfoldig og sammensatt befolkning og der 

synliggjøring, arbeid med og verdsetting av sosiokulturell forskjellighet blant brukerne blir et mer 

sentralt mål på god faglighet. Dette blir ikke mindre viktig for politikkutviklingen i 

Kunnskapsdepartementet etter regjeringsutvidelsen på nyåret 2018 idet departementet fra da har overtatt 

ansvaret for integreringsfeltet. Statssekretær Haugstad kunne i denne sammenhengen fortelle at åpen 

barnehage, i de planer som nå legges i departementet, er tiltenkt en rolle som et av flere tilbud som skal 

bidra til å styrke kommunenes integreringsarbeid.  

Den åpne barnehagens bidrag og plass i samfunnet var fortsatt det store temaet da det etter lunsj ble 

rigget til en panelsamtale og plenumsdiskusjon med representanter fra institusjoner og fagmiljø i 

barnehagefeltet, politikere og ansatte i åpne barnehager. Sissel Mørreaunet, førstelektor ved Dronning 

Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og veileder i KOMÅP-prosjektet, ledet 

paneldebatten og utfordret paneldeltakerne til å svare på spørsmål angående åpen barnehage. De som 

deltok i debatten var rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe, Aisha Naz Bhatti, barnehagesjef i 

Stavanger kommune, Monica Buvig Stenseth, rådgiver i IKO - Kirkelig pedagogisk senter og medlem 
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av referansegruppa for KOMÅP, Marte Eriksen, førstelektor emerita Turid Thorsby Jansen, tidligere 

Høgskolen i Oslo og Akershus, pedagogisk leder i Lørenskog Åpen barnehage og rådgiver, Lene 

Myhren og styrer i Fjell KFUK og KFUM åpen barnehage, Gerd Marit Fjereide. Det ble en god 

diskusjon der særlig balansen mellom «markedets krav» både i form av brukernes mangfoldige ønsker 

og kommunenes produktivitetskrav og økonomiske kalkyler på den ene siden og barnehagens vide 

samfunnsmandat kom i fokus. Det ble også en spennende ordveksling etter Senterpartirepresentantens 

kritikk av den ordinære barnehagens angivelige negative holdning til morsmål og manglende bevissthet 

om de minste barnas behov for mye tid med nære omsorgspersoner med tanke på tilknytning. Dette kan 

sees som et argument for åpen barnehage, men flere i panelet stilte seg kritiske til om en slik 

argumentasjon tjener dens «sak» i offentligheten.  

For å runde av konferansen ble Kirsten E. Jansen, førstelektor emerita ved Høgskolen i Agder og 

veileder i KOMÅP prosjektet, utfordret til å snakke til deltakerne om KOMÅP-prosjektet. Hun holdt et 

engasjert foredrag med tema «En veileders refleksjoner over KOMÅP - de kom, så og vant» hvor hun 

snakket om sine opplevelser som veileder, det flotte arbeidet som de åpne barnehagene hadde gjort i 

løpet av prosjektet, de utfordringene deltakerne har hatt i dette arbeidet og hvordan de har satt 

overvunnet disse ved å sette seg delmål, løfte i lag og ikke minst – ta i bruk egen fritid når det ikke var 

rom for å gjøre mer i arbeidstiden. Kirsten oppfordret deltakerne til å jobbe videre med de tematikkene 

de hadde valgt og å fortsette med utviklingsarbeid, gjerne med nye tema, for å gjøre 

kompetanseutvikling og kollektiv læring til en integrert del av sitt profesjonelle arbeid. Avslutningsvis 

hadde Solveig Helene Aksnes fra Utdanningsdirektoratet og Øystein Lund Johannessen prosjektleder i 

KOMÅP-prosjektet en kort samtale hvor de snakket om erfaringene fra KOMÅP-prosjektet, hva som 

har vært suksessfaktorene og hvordan prosjektets målsettinger kan arbeides videre med lokalt og i hver 

enkelt barnehage og gjennom fortsatt nettverksarbeid og politikkarbeid. På disse områdene vil 

Utdanningsdirektoratet fortsatt bidra i tråd med sin målsetting om å synliggjøre åpen barnehage som en 

aktuell og tjenlig driftsform i kommunene.  

Prosjektledelsen sammen med referansegruppa i KOMÅP har oppsummert erfaringskonferansen som 

meget vellykket ut fra målsettingen. Prosjektledelsen har i tiden etterpå fått mange gode 

tilbakemeldinger fra deltakerne i prosjektet og andre som var til stede på hele eller deler av konferansen. 

For noen av deltakerne andre dag fra kommunale fagstaber, kommunepolitikken og politisk ledelse i 

kommunene og private eierorganisasjoner, ble konferansen en vekker når det gjelder åpen barnehage 

som ressurs for å nå målsettingene i oppvekstsektoren:  

Det var en svært god konferanse og godt og profesjonelt ledet. Konferansen ble en vekker for 

meg i forhold til Åpen barnehages egenverdi. Jeg har alltid tenkt at Åpen barnehage er en fin 

rekruteringsarena for ordinær barnehage eller et mellomsted i påvente av ordinær 

barnehageplass. Jeg ser at Åpen barnehage er en uutnyttet ressurs i vår kommune og at det 
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kanskje ikke er alle barn som skal inn i en ordinær barnehage. Dette vil jeg jobbe videre med i 

egen kommune samt politisk i min egen bostedskommune (e-post fra deltaker). 

Erfaringskonferansen markerte den formelle avslutningen på KOMÅP-prosjektet, men målsettingen satt 

av prosjektledelsen og referansegruppa var at konferansen skulle inspirere alle som deltok til å fortsette 

sitt arbeidet i og for de åpne barnehagene for å fortsette en positiv kompetanseutvikling og for å løfte 

åpen barnehage frem som et viktig bidrag til barnehagemangfoldet i Norge. På denne måten ønsket man 

å se erfaringskonferansen ikke som et sluttpunkt men som begynnelsen på det fortsatte arbeidet som må 

til for å løfte den åpne barnehagen frem i lyset som en verdifull aktør som blir sett og verdsatt av alle 

som er engasjert i barnehagefeltet.   

3.5 Midler til deltakende åpne barnehager 

For å gjøre det lettere for de åpne barnehagene å delta i KOMÅP-prosjektet hadde 

Utdanningsdirektoratet satt av midler til å dekke utgiftene som fulgte med deltakelsen. Alle godkjente 

åpne barnehager kunne søke om støtte på 20.000,- kr til å dekke reiseutgifter og opphold i forbindelse 

med fagsamlingene. Eventuelle restmidler kunne brukes i barnehagen til å dekke andre kostnader relatert 

til prosjektet, for eksempel studiemateriell og studietimer. Idet Utdanningsdirektoratet mottok 

søknadene om støtte, ble hver søker sjekket mot den sentrale barnehagedatabasen BASIL for å få 

bekreftet at de var godkjente åpne barnehager og var registrert som påmeldt prosjektet. Å være godkjent 

åpen barnehage, og dermed kunne søke om støtte, forutsetter at virksomheten drives i samsvar med 

gjeldende lover og regelverk (§ 7 Barnehageeierens ansvar), herunder rammeplanen for barnehagen. 

Når søknaden var innvilget fikk den åpne barnehagen tilsendt tilsagnsbrev9 med informasjon om 

utbetaling. Deltakerne som bodde i Midt- og Nord-Norge kunne i tillegg søke om ekstra midler ettersom 

de hadde ekstra lang og kostbar reise til fagsamlingene. Disse søkte om ekstra midler til prosjektledelsen 

med begrunnelse for økt behov for støtte. Totalt ble åtte åpne barnehager i Midt- og Nord-Norge tildelt 

ekstra reisestøtte på 20.000, kr for reiseutgifter og opphold på fagsamlingene.  

Denne støtten var viktig for de åpne barnehagene ettersom mange trengte å dekke reise og overnatting 

på hotell for å kunne delta på fagsamlingene, og i mange tilfeller ble midlene også delvis brukt til å 

dekke kostnader i forbindelse med innleie av vikar for at de ansatte skulle kunne delta på fagsamlingene 

uten å stenge barnehagen. Ved slik å kunne tilby kompensasjon for deler av de ekstra kostnadene som 

fulgte med, ble det mulig for flere åpne barnehager å delta i KOMÅP-prosjektet.  

3.6 KOMÅP nettside 

For å gjøre viktige dokumenter i KOMÅP lett tilgjengelige for deltakerne, ble det laget en egen nettside 

for prosjektet. På nettsiden, www.komaap.com, ble all informasjon om kommende fagsamlinger og 

diverse andre dokumenter som deltakerne kunne ha nytte av, lagt ut. Her kunne deltakerne finne 

                                                      

9 Se tilsagnsbrev fra Utdanningsdirektoratet i vedlegg 5 «Tilsagnsbrev fra Utdanningsdirektoratet»  

http://www.komaap.com/
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oversiktsinformasjon om prosjektet og fagsamlingene, detaljert program til hver av fagsamlingene, 

power-point-presentasjoner fra foreleserne i etterkant, informasjon og tips angående utviklingsarbeidet 

og erfaringskonferansen foruten kontaktinformasjon til prosjektledelsen og diverse ressurser om åpne 

barnehager som vi fikk tips om fra deltakerne. Prosjektledelsen har hatt veldig god erfaring med å lage 

en egen nettside for prosjektet. Den lettet tilgangen til de nevnte dokumentene for deltakerne, veiledere 

og forelesere og andre involvert i prosjektet hvor enn man måtte befinne seg med tilgang til nett og pc. 

I tillegg bidro den til å redusere behovet for tidkrevende e-postutsendelser og for deltakerne bruk av 

papirutskrifter.   

3.7 Prosjektledelsens samlede erfaringer og refleksjoner 

Prosjektledelsen, referansegruppa og SIKs ledelse har oppsummert KOMÅP-prosjektet som et vellykket 

kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager. Kombinasjonen av kurs, utviklingsarbeid og veiledning 

gav deltakerne et helhetlig kompetanseløft som vi mener har gitt dem gode muligheter til å ta i bruk det 

de har lært i egen praksis i barnehagen. Mange opplevde utviklingsarbeidene som utfordrende og i 

overkant tidkrevende å gjennomføre, men i etterkant når de reflekterte over hva de hadde fått til, så de 

at utviklingsarbeidene hadde vært en viktig brikke i helheten:  

Gjennom å utfordre oss til utviklingsprosjektet har KomÅP også gitt oss hjelp til å ta tak i noe 

konkret i vår egen hverdag som vi ville utvikle. Dette syns vi har vært viktig. Det er lett å bli 

inspirert på kurs, men det kan være vanskelig å komme i gang med konkret arbeid i ettertid. 

Dette kompetanseløftet har sørget for at vi allerede er godt i gang med å implementere 

kunnskapen fra kurset til det daglige arbeidet og sikrer på den måten at kunnskapen blir satt ut 

i praksis (Åpen bhg. i Stavangerregionen). 

Gjennom kompetanseløftet fikk deltakerne også knyttet faglige forbindelser til deltakere som jobbet i 

andre åpne barnehager. I Bergen spesielt, men også i betydelig grad i Stavanger, hadde deltakerne 

allerede et regionalt faglig nettverk, men dette var ikke tilfelle andre steder i landet, for eksempel i 

Agder, Telemark, Oslofjordområdet og det sentrale østlandsområdet. I løpet av prosjektperioden har 

mange åpne barnehager knyttet nye faglige bånd med andre åpne barnehager i samme region og i 

nabokommuner. De har dermed fått et utvidet faglig nettverk som gir muligheter til diskusjoner rundt 

faglig arbeid, praktiske løsninger og utfordringer i barnehagen. For flere av deltakerne omfatter dette 

nye nettverket også fagpersoner tilknyttet barnehagelærerutdanningen og ressurspersoner som jobber 

sentralt i noen av kommunene. Eksempler på dette er veilederne i KOMÅP som hadde ansvar for 

Rogaland og som til daglig jobber som ressurspedagoger og veiledere tilknyttet Johannes Læringssenter 

i Stavanger.  

For mange av deltakerne har erfaringsutvekslingen betydd svært mye ettersom de jobber i svært små 

personalgrupper, mange også alene som eneste pedagog. Det å høre hvordan andre organiserer dagene 

i barnehagen og få drøftet faglige dilemma med andre erfarne pedagoger, gav mange ansatte nye ideer 
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til bedre måter til å gjennomføre arbeidet i barnehagen og ny inspirasjon til å finne bedre løsninger på 

hverdagsutfordringene. 

Prosjektledelsen har vært tett på deltakerne gjennom hele KOMÅP-prosjektet. Prosjektleder og 

prosjektmedarbeider har deltatt på alle kursene, tatt notater, hørt på diskusjoner i grupper, snakket med 

dem i pausene og vært i kontakt med deltakerne via telefon og e-poster. Vi har av den grunn opplevd 

stemningen i KOMÅP-prosjektet på nært hold og fulgt utviklingen i kompetanseløftet fra første dag 

frem til avslutningen på erfaringskonferansen. Da første fagsamling gikk av stabelen, uttrykte deltakerne 

stor takknemlighet for at de endelig hadde fått tilbud om et kompetanseløft som var skreddersydd for 

åpne barnehager. En deltaker sa til prosjektledelsen at «… i løpet av mine 25 år som ansatt i åpen 

barnehage, har vi aldri fått sånn et tilbud for oss som jobber i åpne barnehager.». En annen skrev i den 

andre veilederrapporten «Da UDIR besluttet å satse på å etablere KOMÅP ble det jubel!». Mange av 

deltakerne var derfor svært spente foran første fagsamling og gledet seg til å komme i gang. En deltaker 

skrev i evalueringsskjemaene etter første fagsamling at hun/han var «… så takknemlig for at dere setter 

åpne barnehager på dagsorden, en glede å bli tatt seriøst!». En annen sa: «Setter pris på at åpen barnehage 

som et verdifullt bidrag i kommunen/landet blir anerkjent og «sett» i Utdanningsdirektoratet». Disse 

utsagnene illustrerer den erfaringen prosjektledelsen gjorde alt i forberedelsesfasen og i den første tiden 

etter oppstart, nemlig at de ansatte i åpen barnehage har følt seg oversett, ikke fullt ut anerkjent i 

barnehagefeltet i Norge og at åpen barnehage blir sett litt ned på som pedagogisk virksomhet. Mange 

hadde opplevd at kommunen ville legge ned barnehagen de hadde startet og jobbet i gjennom mange år, 

og mange hadde kjempet hardt for å overleve innstramminger og forslag om nedleggelse. I løpet av 

KOMÅP- prosjektet merket prosjektledelsen en merkbar forandring hos deltakerne etterhvert som de 

opplevde at de virksomhetene de ledet ble snakket frem og tatt på alvor av fremtredende representanter 

for barnehagefeltet – både forelesere og veiledere fra UH-sektoren med lang erfaring men også våre 

kontaktpersoner i Utdanningsdirektoratet og støttespillere i kommunene. Vi kunne observere at 

deltakerne gradvis rettet ryggen, ble tryggere i seg sjøl og mer selvbevisste i sine uttalelser på 

fagsamlingene. Mange gav også klart uttrykk for at de var blitt mer klare for å kjempe for den åpne 

barnehagen lokalt i møte med politikere og kommune- og barnehageadministrasjon. Dette inntrykket 

ble bekreftet i tilbakemeldingene fra deltakerne i andre veilederrapporten hvor de beskrev hvordan 

KOMÅP-prosjektet hadde bidratt til at de hadde blitt mer stolte over arbeidet de gjør i den åpne 

barnehagen:  

Vi har blitt tryggere og føler stolthet over arbeidet som vi gjør i den åpne barnehagen. Vi håper 

at det vil komme flere slike samlinger som dette. Sammen er vi sterke! (Sitat åpen bhg. 

Bergensområdet) 

Det å oppleve at åpen barnehage ble anerkjent som en legitim og viktig aktør i barnehagefeltet av 

fremtredende representanter for fagmiljøene, ble viktig for mange deltakere:  
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Det har vore veldig kjekt å kjenne på at jobben i open barnehage vert anerkjent og at alt har 

vore så lærerikt, inspirerande og profesjonelt (Sitat åpen bhg. Stavangerområdet). 

Veilederne bekreftet også i sine rapporter at de opplevde at kompetanseløftet hadde gitt deltakerne økt 

stolthet og en følelse av å bli anerkjent. Samtidig fremkom det i rapportene at de også var blitt klar over 

noen utfordringer underveis i veiledningen: 

Gjennom prosjektet tror vi at deltakerne fikk en tydeligere bevissthet rundt sin egenart. 

Barnehagene har i stor grad respondert på at de har blitt sett og verdsatt som en del av 

barnehagemangfoldet. Dette har resultert i positiv bevisstgjøring om åpne barnehagers egenart 

og betydning, men har også avdekket noen utfordringer mht. fortsatt behov for faglig 

oppdatering og spesifikk kompetanseheving for å kunne holde tritt med den faglige 

kompetansehevingen som skjer i barnehager ellers rundt om i mange kommuner (Veiledere i 

KOMÅP-prosjektet Bergensområdet). 

Som beskrevet tidligere oppdaget prosjektledelsen at tidspress og små stillinger var en utfordring for 

mange i arbeidet med KOMÅP-prosjektet. Mange følte de måtte ta av egen fritid når de arbeidet med 

utviklingsarbeidene, og for eksempel for dem som kun holdt åpent én dag i uken, opplevdes KOMÅP-

prosjektet som svært omfattende og tidskrevende. Prosjektledelsens erfarte at de åpne barnehagene som 

hadde en mer drivende og tilstedeværende eierrepresentant og administrasjon, stod sterkere når det gjaldt 

å støtte opp om kompetansehevingen. De ansatte her hadde gjerne en klarere forståelse av hva de hadde 

blitt med på, hva som ble forventet av dem og hva de ønsket å få ut av kompetanseløftet. På samme måte 

var det mulig å se at de åpne barnehagene som strevde mest i kompetanseløftet ofte hadde en ledelse 

som var mer distansert, hadde mindre administrativ kapasitet, var lite involvert i selve driften av 

barnehagene og hadde lite innsikt i hva som foregår innenfor veggene i en åpne barnehage. For noen av 

barnehagene i denne kategorien ble det å søke på de utlyste midlene fra Utdanningsdirektoratet derfor 

en svært krevende oppgave. Prosjektledelsen prøvde så godt de kunne å hjelpe disse barnehagene, å 

forklare hvor de skulle søke, hvordan de skulle søke og hvordan de skulle få midlene etter at de hadde 

fått godkjent søknaden. Årsaken til at det hele hadde stoppet opp, viste seg da gjerne å være at den som 

var ansvarlig for å søke om midler, enten ikke hadde fått informasjonen, ikke hadde lest e-postene, ikke 

husket om de hadde søkt midler eller ikke kunne si hvem som hadde sendt søknaden. Denne runden 

gjort det tydelig for prosjektledelsen at det i en del av de åpne barnehagene er store utfordringer relatert 

til manglende administrativ kapasitet og svak og utydelig organisering rundt barnehagedriften. Hva som 

er hovedgrunnen til dette kan være vanskelig å si, og det er sannsynlig at dette vil variere fra den ene til 

den andre barnehagen som er i en slik situasjon. Men mangel på administrativ kapasitet hos 

eierorganisasjonen og i noen tilfelle for lite involvering i og redusert kunnskap over tid om driften av 

den åpne barnehagen man eier, kan se ut til å være en del av bildet i disse barnehagene.  

På tross av de utfordringene som her er kommentert, er vårt hovedinntrykk at de åpne barnehagene 

kjennetegnes av et godt og trygt barnehagetilbud for barn med foresatte som drives av kompetente, 
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hardtarbeidende og entusiastiske barnehagelærere som hver dag gjenskaper en verdifull lavterskel 

møteplass for foreldre og en arena for vennskap, lek og læring i barnas nærmiljø med begrensede 

ressurser. Deltakerne har vært opptatt av å få frem at de jobber bevisst, planmessig og målrettet med å 

skape et mest mulig forutsigbart tilbud for en ustabil brukergruppe og at de har en pedagogisk tilnærming 

til arbeidet i den åpne barnehagen. Veilederne støtter dette inntrykket i det de skriver i sine rapporter. 

De gir utrykk for at de er imponert over hvordan de ansatte klarer å møte den uforutsigbare hverdagen. 

En veileder beskriver det på denne måten:  

Min erfaring etter å ha vært i den åpne barnehagen, er at det å arbeide der krever kløkt og 

klokskap, evne og vilje til å møte barn og foreldre sammen, toleranse for det «uferdige», høg 

tålegrense for det uforutsette, stor evne til improvisasjon og høg grad av fleksibilitet. Det å ha 

veiledet i den åpne barnehagen har overbevist meg om at den åpne barnehagen har livets rett 

og slik sett bør den gå en sikker framtid i møte med hensyn til de ressurser som kreves for å 

kunne drive virksomheten (Veileder i KOMÅP-prosjektet, Trondheimsområdet). 

Sett fra prosjektledelsens synsvinkel og med tanke på måloppnåelsen, kan vi konkludere med at 

KOMÅP-prosjektet på bakgrunn av det som her er sagt ovenfor, har bidratt til å synliggjøre åpen 

barnehage som et viktig bidrag til barnehagefeltet i Norge. På bakgrunn av det som har fremkommet er 

det rimelig å hevde at denne barnehagetypen har sin egenverdi i barnehagemangfoldet og som det vil 

være viktig å gi tilstrekkelige betingelser for fortsatt forsvarlig drift og faglig utvikling i årene fremover.  
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4. Deltakerevaluering av KOMÅP- prosjektet 

Etter hver fagsamling fylte deltakerne ut et evalueringsskjema og gav tilbakemeldinger på sine 

opplevelser og synspunkter. I skjemaene ba vi om deres opplevelse av tema og faglig innehold på 

fagsamlingene, forelesernes formidling, arbeidsmåtene, pauser og anledning til fri erfaringsdeling samt 

serveringen til lunsj og i pausene. På denne måten fikk prosjektledelsen og foreleserne viktig 

informasjon om deltakernes vurdering av fagsamlingene. Med bakgrunn i disse ble det så mulig å justere 

og forbedre foredragene og dagsprogrammene. Deltakerne svarte på 13 spørsmål. I tillegg ble de bedt 

om å skrive ned sine synspunkter og forslag til forbedringer hvis det var noe de syntes ikke fungerte 

godt og som burde endres til neste samling. Disse kommentarene var svært verdifulle for 

prosjektledelsen med tanke på å få kjennskap til deltakernes opplevelse og, slik prøve å forbedre 

samlingene.  

Svarene som ble gitt i evalueringsskjemaene gir et klart inntrykk av at deltakerne jevnt over var svært 

positive til fagsamlingene, foreleserne og KOMÅP-prosjektet som helhet. Deltakerne svarte på alle 

spørsmålene ved å gi karakterer fra 1 til 6, hvor 1 er dårligst og 6 er best. Vi har her valgt ut fire av 

spørsmålene for en nærmere analyse. De fire spørsmålene er 1) Hvor nyttig synes du dagens tema og 

faglige innhold var for arbeidet ditt i den åpne barnehagen, 2) Hvor god synes du forelesernes formidling 

var, 3) Hvordan vil du vurdere mulighetene gjennom dagen til å dele og bidra med egne erfaringer og 

kunnskap og 4) Hva synes du om opplegget for fagdagen som helhet. I det følgende presenterer vi 

genererte svar på utvalgte spørsmål og tilbakemeldinger fra deltakerne og en oppsummering av 

evalueringene fra deltakersamlingene.  

4.1 Relevans for egen barnehagehverdag 

Spørsmålet som ble stilt var «Hvor nyttig synes du dagens tema og faglige innhold var for arbeidet ditt 

i den åpne barnehagen (1-6)?». Deltakerne ga uttrykk for at temaene og det faglige innholdet på alle 

fagsamling var nyttige. Som vist på tabellen nedenfor, gav deltakerne hovedsakelig karakteren 5 eller 6 

på dette spørsmålet, og de gav uttrykk for at prosjektledelsen og foreleserne hadde truffet bra med sin 

tilnærming til det faglige innholdet. På fagsamling 1, 3 og 4 ga over 75% av deltakerne karakteren 5 

eller 6. Tabellen viser også at temaet og det faglige innholdet på fagsamling 2 traff spesielt godt, ettersom 

omtrent 90% av deltakerne som deltok på fagsamling 2 ga karakteren 5 eller 6. Temaet på denne 

fagsamlingen var «Veiledning og foreldresamarbeid i den åpne barnehagen», og dette var et av de 

temaene som Haugset mfl. (2014) identifiserte som ett hvor de ansatte i de åpne barnehagene gav uttrykk 

for at de trengte mer kompetanse.  
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Tabell 1: Hvor nyttig synes du dagens tema og faglige innhold var for arbeidet ditt i den åpne barnehage (1-6) 

 

4.2  Forelesernes formidling 

Som vist på tabellen nedenfor, gav deltakerne generelt gode tilbakemeldinger til foreleserne, og alle 

foreleserne fikk en høy gjennomsnittsscore. På alle fire fagsamlingene ga over 80% av deltakerne 

foreleserne enten karakteren 5 eller 6. 

 

Tabell 2: Hvor god synes du forelesernes formidling var (1-6) 
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4.3 Mulighetene for erfaringsdeling og bidrag fra egen praksis 

Spørsmålet som ble stilt her var: «Hvordan vil du vurdere mulighetene gjennom dagen til å dele og bidra 

med egne erfaringer og kunnskap (1-6)?». Dette er det spørsmålet hvor deltakerne var mest kritiske til 

gjennomføringen av fagsamlingene. Gjennom hele prosjektet gav deltakerne utrykk for at de ønsket mer 

tid til erfaringsdeling, faglig utveksling og nettverksbygging med hverandre. De gav for eksempel utrykk 

for at de ville ha mer arbeid i grupper enn det de fikk anledning til. Følgelig fikk dette spørsmålet en 

lavere score enn de andre spørsmålene. Som vist i figuren nedenfor, var det flere deltakere her som gav 

karakteren 3 og 4 enn på noen av de andre områdene. Dette bekreftes og utdypes av at ønsket om mer 

erfaringsdeling var en gjenganger i kommentarfeltet på evalueringsskjemaene sammen med at 

arbeidsmåtene på fagsamlingene kunne varieres mer og forbedres. Til tross for dette gav fremdeles 

mellom 70 og 80% av deltakerne karakteren 5 eller 6 på dette spørsmålet på de fire fagsamlingene.   

 

Tabell 3: hvordan vil du vurdere mulighetene gjennom dagen til å dele og bidra med egne erfaringer og kunnskap 

(1-6) 

 

 

4.4 Opplegget for fagdagen som helhet 

Etter at deltakerne hadde svart på en rekke delspørsmål rundt fagsamlingene, ble de tilslutt spurt om hva 

de syntes om opplegget for fagdagen sett under ett. Her gav deltakerne generelt et høyt score. I 

kommentarene formidlet de at noe kunne vært bedre, men de var likevel svært fornøyde med fagdagene. 

Som diagrammet nedenfor viser gav 91,3% av deltakerne på første fagsamling karakteren 5 eller 6 på 

dette spørsmålet mens prosenttallene for de påfølgende fagsamlingene var 86% på andre, 86,6% på 

tredje og 82% på fjerde fagsamling. På bakgrunn av deltakernes svært positive helhetsvurdering og at 

denne holdt seg gjennom hele prosjektperioden, har prosjektledelsen i sin evaluering konkludert med at 

fagsamlingene traff godt og tjente de målene som var satt som en arena for faglig styrking, 

nettverksbygging, økt motivasjon og styrket profesjonell identitet. 
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Tabell 4: Hva synes du om opplegget for fagdagen som helhet (1-6) 

 

4.5 Diskusjon rundt deltakerevalueringene i KOMÅP prosjektet 

Evalueringsskjemaene viste seg å være et viktig verktøy for å ta pulsen på KOMÅP-prosjektet underveis 

i prosjektperioden. De innsamlede evalueringsskjemaene etter hver fagsamling gjorde det mulig å fange 

opp stemningen i deltakergruppene på faste punkter gjennom året, og de åpne kommentarfeltene gav 
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er at varierte arbeidsformer, rom for erfaringsutveksling mellom deltakerne i organiserte gruppearbeid 

samt noe mer åpen tid for nettverksbygging ble en viktig del av kompetanseløftet som det var vel verd 

å sette av tid til.  

I begynnelsen av KOMÅP-prosjektet kom det noen kritiske tilbakemeldinger angående forelesernes 

manglende erfaring fra åpne barnehager. En deltaker kommenterte at «Foreleserne har ikke erfaring fra 

arbeid i åpen barnehage – dette bærer forelesningen litt preg av». Andre lignende kommentarer viste at 

det var viktig for deltakerne at foreleserne snakket spesielt om åpen barnehage og at forelesningene var 

spesielt rettet inn mot hverdagen i den åpne barnehagen, og ikke barnehager i sin alminnelighet. De 

ønsket at foreleserne i større grad tok opp problemstillinger og brukte eksempler fra arbeidet i åpen 

barnehage enn det som ble gjort i begynnelsen av prosjektet. De kritiske kommentarene ble her brukt 

som konstruktive kritikk og ble viktige for å holde fokus på at forelesningene og fagsamlingene som 

helhet i størst mulig grad ble spisset inn mot arbeidet i den åpne barnehagen.  

Deltakerevalueringene har på denne måten vært en viktig del av KOMÅP-prosjektet og bidratt til å gi 

deltakerne en best mulig opplevelse av fagsamlingene og prosjektet som helhet. Sammen med 

tilbakemeldinger og informasjon fra blant annet samarbeidspartnerne og prosjekteier gir de også 

grunnlag for å konkludere at fagsamlingene har bidratt til ny kunnskap og et faglig kompetanseløft for 

de ansatte i åpen barnehager.  
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5. Hva har vært KOMÅP-prosjektets bidrag? 

I dette kapittelet vil vi gi en samlet oversikt over og vurdering av KOMÅP-prosjektets bidrag. I hovedsak 

vil vurderingen ta utgangspunkt i de målsettinger for prosjektet som SIK satte seg i tilbudet til 

Utdanningsdirektoratet. Imidlertid har arbeidet med prosjektet og de mange aktørenes bidrag på 

fagsamlinger, i veiledning, i utviklingsarbeidene og på erfaringskonferansen også gitt en merverdi ut 

over selve kompetanseløftet. Dette handler dels om et bidrag inn i den politiske dagsorden om den åpne 

barnehagens rolle, dels handler det om en ikke ubetydelig kunnskapsutvikling som følge av det faglige 

arbeidet som har blitt utført av alle aktørene i prosjektet. I dette kapittelet vil vi også kommentere disse 

bidragene.  

5.1 Kompetanseutvikling  

Det overordnet mål for KOMÅP-prosjektet slik det var presentert i tilbudsdokumentet fra SIK, var å gi 

deltakerne et kompetansehevingsopplegg som ville prege arbeidsplassen og kollegafellesskapet hele 

arbeidsåret 2017. Erfaringene fra fagsamlingene, men særlig fra arbeidet med utviklingsprosjektet i den 

enkelte deltagende barnehage og den jevnlige kontakten med veilederne om utviklingsprosjektet mellom 

samlingene og på selve samlingene, gir grunnlag for å konkludere at KOMÅP i høy grad oppfylte denne 

målsettingen. Dette er godt dokumentert gjennom deltakernes egne rapporter innsendt etter siste 

fagsamling i november, og etter spontane tilbakemeldinger til prosjektledelsen i samtaler og i e-post-

kommunikasjon. Det er godtgjort at deltakerne har fått økt bevissthet om og forståelse for åpen 

barnehage som en pedagogisk institusjon med det samme samfunnsmandat og de samme rammer som 

ordinære barnehager. Dette ble oppnådd gjennom systematisk arbeid med den foregående og den nye 

rammeplanen for barnehagen på fagsamling 1, 3 og 4 der deltakerne både opplevde anerkjennelse for 

sin egenart og særlige pedagogiske bidrag. Samtidig ble de utfordret på hvordan de selv gjennom aktiv 

fortolkning av barnehageloven og rammeplanen inn mot egen virksomhet kan realisere 

samfunnsmandatet innenfor det mulighetsrom de har. I løpet av prosjektet økte bevisstheten hos 

deltakerne om viktigheten av å kunne redegjøre for og begrunne bedre både innad og utad i møte med 

kolleger i andre barnehager og overfor eiere og barnehagemyndighet.  

Når det gjelder kompetanseutvikling ellers var temaene for de fire fagsamlingene valgt ut på bakgrunn 

av nærmere angitte og etterlyste tema i rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling (Haugset mfl. 

2014). Evalueringene fra de fire fagsamlingene viser høye score på opplevd relevans på alle temaene, 

og det derfor grunnlag for å konkludere at fagsamlingene, særlig sett i sammenheng med 

utviklingsarbeidene og veiledningen, har gitt en betydelig kompetanseutvikling både på kort sikt og på 

lengre sikt gjennom at barnehagene i prosessen også har utviklet seg som lærende organisasjoner. I slike 
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satsninger vil det for øvrig uansett være en viss «prosjekteffekt»10 i den betydning at oppmerksomhet 

og ekstra ressurser gir en opplevelse av positiv endring, mening og styrket selvfølelse i jobbsituasjonen 

så lenge ressursene fortsetter å komme. Det viktige for en prosjektledelse er da å benytte denne tiden 

godt slik at det i prosjektperioden, når entusiasmen er på topp, legges et grunnlag for varig statusendring, 

nødvendige strukturendringer og arbeid med fortsatt kompetansehevning. 

5.2 Styrking av faglige nettverk 

Videre var det et hovedmål at KOMÅP-prosjektet skulle gi deltakerne mulighet til å styrke sitt faglige 

nettverk, både med pedagoger i andre barnehager og med de barnehagefaglige miljøene ved universiteter 

og høgskoler i sin region. Dette målet ble langt på vei oppnådd, om enn i varierende grad i de ulike 

regionene som ble definert. Igjen spilte veilederne i prosjektet en avgjørende rolle for måloppnåelsen. 

At de fleste veilederne og foreleserne hadde yrkesmessig tilknytning til barnehagelærerutdanningene 

ved universiteter og høgskoler rundt i landet, var viktig med tanke på å forankre kompetanseløftet i 

aktuell barnehagepedagogikk og fagdiskursen innenfor feltet. Det betydde også svært mye at de 

veilederne og barnehagelærerutdannerne som ble rekruttert fra første dag var engasjerte, åpne for nye 

innsikter og nysgjerrige på den kompetanse og erfaring som de ansatte i de deltagende barnehagene 

representerte. Dette skapte gode, gjensidig utbytterike møter både på fagsamlingene og i veiledningen 

preget av anerkjennelse og åpenhet for ny kunnskap.  

Det var en klar prioritering fra prosjektledelsens side at fagsamlingene måtte gi tid og rom for 

erfaringsdeling og nettverksbygging mellom deltakere fra samme fylke og på tvers av fylker når 

deltagelsen på hver enkelt regional samling gjorde dette aktuelt. Dette hadde blitt fremmet som en viktig 

suksessfaktor av referansegruppen fra første møte, og det viste seg også i evalueringene etter de første 

samlingene at det vanskelig kunne bli nok tid satt av til erfaringsdeling. Her måtte det i samarbeid med 

foreleserne og i dialog med deltakerne gjøres tilpasninger underveis. Etter hvert fant vi en balanse 

mellom ønsket om å få formidlet sentralt faglig innhold og behovet for erfaringsdeling som ifølge de 

jevnlige evalueringene var mer tilfredsstillende.  

En like viktig faktor når det gjelder nettverksbygging og opplevelsen av å stå i en faglig sammenheng 

med andre åpne barnehager og med det pedagogiske miljøet for øvrig, var den tidligere omtalte kreative 

nyvinningen i forhold til opprinnelig prosjektplan som først ble prøvd ut i Bergen og omegn og som 

gikk ut på å samle alle de deltagende barnehagene i samme region til veiledningssamlinger ved en 

nærliggende høgskole. Den første samlingen ble arrangert ved Norsk Lærerakademis avdeling på i 

Breistein i mai 2017, og tilbakemeldingene fra deltakerne og vurderingene fra veilederne på dette tiltaket 

var svært positive. Dette arrangementet ble senere modell for tilsvarende samlinger i Stavanger, Oslo 

                                                      

10 Dette fenomenet kalles gjerne for «Hawthorne-effekten» med henvisning til arbeidslivsstudier gjort ved 

Hawthorne Works i USA i 1920-årene. Betegnelsen brukes i dag om en utilsiktet positiv virkning av den 

oppmerksomheten og de økte ressursene som et forskningsprosjekt gjerne medfører og som kan forstyrre analysene 

av hvordan spesifikke intervensjoner eller planlagte endringer virker i for eksempel en organisasjon. 
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og Trondheim i november 2017. I Bergensregionen ble det arrangert en andre veiledningssamling i 

samme tidsrom.  

Det fremgår av sluttrapportene fra deltakerne og veilederne at disse samlingene bidro til å styrke 

deltakernes faglige nettverk med kolleger og med utdanningsmiljøene i egen region. Videre var disse 

veiledningssamlingene viktige i prosessen med utviklingsarbeidene. Her ble det utvekslet ideer til blant 

annet utprøvinger og dokumentasjonsmåter og til formidling av resultater på erfaringskonferansen i 

januar 2018. Slik bidro disse samlingene både til faglig utvikling, inspirasjon og pågangsmot når det 

gjelder formidling og til styrking av deltakerne faglige nettverk utover prosjektperioden. I flere av 

regionene er det i etterkant av KOMÅP tatt initiativ til nye formaliserte fagnettverk for åpne barnehager, 

blant annet facebook - grupper.  

5.3 Synliggjøring av de åpne barnehagene overfor eiere og beslutningstakere 

Det at Utdanningsdirektoratet inviterte til et kompetanseløft og la ut informasjon på egne nettsider om 

påmelding og støtteordninger, var i seg selv en viktig påminnelse og et signal til kommunale fagstaber, 

andre barnehageeiere og barnehagemyndigheten om at åpen barnehage finnes der ute og er anerkjent av 

sentrale politiske myndigheter som en ønsket aktør innenfor feltet. I KOMÅP-prosjektet gav den 

økonomiske kompensasjonen for reiseutgifter og andre utgifter som ble utbetalt etter søknad og etter 

mottatt tilsagnsbrev fra direktoratet en uforutsett anledning til kontakt med barnehageeierne og 

ledelsesnivået i de deltagende barnehagene. Mange av eierne og styrerne tok kontakt med 

prosjektledelsen på SIK for å få hjelp med disse utbetalingene. Som vi har kommentert tidligere i denne 

rapporten, var våre erfaringer når det gjelder administrasjonenes kapasitet, responstid og oversikt over 

den daglige driften i barnehagene og deltagelsen i KOMÅP, svært varierende fra barnehageeier til 

barnehageeier. Våre erfaringer med samarbeidet med eiere og administrasjon gjennom prosjektet, tilsier 

videre at det økte offentlige fokuset på åpen barnehages egenart og bidrag som KOMÅP medførte, var 

viktig både for å bedre eiernes bevissthet om dette og dernest barnehageadministrasjonenes og ikke 

minst politikernes bevissthet. En økt bevissthet om at det finnes åpne barnehager i egen kommune, at 

de fyller en oppgave og har kompetente medarbeidere, er viktig kunnskap med tanke på blant annet 

ressursprioriteringer i budsjettarbeidet, men også for å stimulere til nytenkning omkring denne 

barnehagetypens plass i den helhetlige tenkningen om barnehagetilbudet i fremtiden. I drøftingene om 

åpen barnehages samfunnsmandat, egenart og bidrag til barnehagemangfoldet på fjerde fagsamling i 

november 2017, kom det klart frem at styrerne og de ansatte stadig opplever seg å være i en krevende 

markedsføringssituasjon der de ofte blir stående mer og mindre alene om å fremme kunnskapen blant 

beslutningstakerne i egen kommune om det viktige arbeidet de utfører – et lavterskeltilbud for ulike 

grupper barnefamilier, hvorav noen særlig utsatte. På grunn av dette etterlyste mange på denne 

fagsamlingen mer kompetanse i politikkarbeid og nettverksbygging. De som opplevde å ha lykkes med 

å snu negative holdninger i egen kommune og få endret planer om nedleggelse eller kutt i den 

kommunale støtten, delte velvillig sine informasjonstiltak og strategiske grep for å få politikerne og 
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barnehageadministrasjonene i tale og få endret deres syn. Det utrykte behovet for mer kompetanse på 

dette området bør tas i betraktning ved eventuelle senere oppfølgingskurs for ansatte og ledelse i de åpne 

barnehagene.  

5.4 Kontakt med og bevisstgjøring overfor UH-sektoren 

Prosjektet var planlagt som et tett faglig samarbeid mellom SIK som prosjektleder og Institutt for 

barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger som hovedsamarbeidspartner på det 

pedagogiske området. En etablert, god kontakt mellom fagpersoner ved de to institusjonene fra tidligere 

samarbeid og stort engasjement for prosjektet fra de fagpersonene ved UiS som ble rekruttert som 

forelesere og ressurspersoner, gav det beste utgangspunktet for god kvalitet i gjennomføringen av 

fagsamlingene og dessuten en svært viktig inngang for prosjektledelsen til det norske barnehagefaglige 

miljøet ved universiteter og høgskoler i landet. Det ble etablert en egen prosjektgruppe for 

fagsamlingene med de fire foreleserne fra UiS, og ved hjelp av denne gruppas omfattende kontaktnett 

med fagpersonale ved barnehagelærerutdanningene landet rundt, fikk vi relativt raskt en god liste med 

aktuelle veiledere i regionene og forslag til personer som kunne tenke seg å sitte i referansegruppa for 

prosjektet.  

I likhet med den svært positive og velvillige responsen vi fikk fra de opprinnelig forespurte ved 

barnehagelærerutdanningen ved UiS, var responsen fra lærestedene i Agder, Bergen, Trondheim og 

Oslo-området også svært positiv, og raskt hadde vi en referansegruppe med representanter fra 

barnehagelærerutdanningene ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i 

Trondheim og ved Universitetet i Agder og et veilederkorps med tolv veiledere hvorav ti var 

barnehagelærerutdannere. I tillegg til å være positivt nysgjerrige til veilederoppgavene og til å bli mer 

kjent med åpen barnehage som barnehagetype, var alle uten unntak svært ydmyke mht. hvor liten 

erfaring de hadde med akkurat denne barnehagetypen, hvor lite forskningsbasert kunnskap de hadde 

oversikt over og hvor lite denne barnehagetypen var omtalt i barnehagelærerstudiet. De kunne også 

fortelle om betydelig uttalt skepsis blant kolleger ved barnehagelærerutdanningene når det gjelder 

fagkompetanse, god praksis og kvalitet i åpen barnehage, samtidig som denne skepsisen gjennomgående 

var lite informert av verken egen erfaring eller faglig kunnskap.  

Med andre ord – veilederne og forelesernes ydmykhet på egne og utdanningsinstitusjonenes vegne var 

vel begrunnet. Samtidig var det altså en svært positive veiledergruppe og forelesergruppe som gikk i 

gang med planleggingen av veiledningen og fagsamlingene. Det felles overordnede perspektivet var at 

man så muligheten for, og så frem til, stor gjensidig læring både i veiledningen og i undervisningen. 

Alle ønsket å bidra til positive synergier mellom deltakernes erfaring og profesjonelle kunnskap om 

pedagogisk arbeid i åpen barnehage og deres egen veilederkompetanse, fagkunnskap og 

undervisningserfaring på ulike områder. Det mest konkrete resultatet av KOMÅP når det gjelder UH-

sektoren etter et år med jevnlig veiledning og mange faglige møter mellom forelesere, veiledere og 

barnehagelærere i åpne barnehager, er at det nå finnes minst 10 fagpersoner sentralt plassert i fem 
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barnehagelærerutdanninger, mange med lang fartstid og fremtredende posisjoner i sektoren, som har 

besøkt og observert og lært mye om åpen barnehage og som har fått styrket sin tro på og sin respekt for 

det faglige bidraget disse barnehagene yter til samfunnet, til mange barnefamilier og til mange barn 

landet rundt. Dette er potensielt et svært betydningsfullt bidrag til feltet og et betydelig resultat av 

KOMÅP. Virkningen av denne økte kontakten, læringen og informasjonsflyten vil bare øke når mange 

av veilederne nå har sagt seg villige til å bidra til en lærebok om åpen barnehage med kapitler som 

gjenspeiler hovedtemaene i fagsamlingene og sentrale tema fra deltakernes utviklingsarbeider. Dette vil 

øke muligheten betydelig for at åpen barnehage som lavterskeltilbud, lokal møteplass og som 

inkluderingsarena blir mer tematisert og synliggjort i undervisningen og i emneplanene enn tilfellet er i 

dag.  

5.5 Ny kunnskap om åpen barnehage 

Frem til 2014 var kunnskapsgrunnlaget om åpen barnehage begrenset, men i tiden etterpå har det, slik 

det ble redegjort for innledningsvis, skjedd en utvikling, særlig idet Trøndelag Forskning og Utvikling 

publiserte sin rapport fra forskningsprosjektet «Undersøkelse om ulike sider ved åpne barnehager i 

Norge» (Haugset m.fl., 2014). De par siste årene har det også kommet til noen nyere studier og en PhD-

avhandling samt flere artikler som belyser ulike sider ved de åpne barnehagenes driftsform og bidrag 

(Bulling, 2017; Haugset, 2016). Også flere av aktivitetene i KOMÅP-prosjektet har gitt muligheten for 

kunnskapsutvikling, blant annet idet flere av foredragsholderne på fagsamlingene og veilederne i sitt 

arbeid har benyttet muligheten til å samle empiriske data med tanke på forskningsmessig bearbeiding 

og publisering i en planlagt lærebok og i ulike aktuelle tidsskrift.   

Et eksempel på dette er Anita Berge og Øystein Lund Johannessens foredrag på erfaringskonferansen 

som bygger på en gjennomgang av deltakernes drøfting i grupper og fremlegg i plenum av hva som er 

åpen barnehages egenart, utfordringer og utviklingsmulighet. I forberedelsene til foredraget ble denne 

samlingen av utsagn systematisert og analysert og konklusjonene herfra vil senere bli publisert. 

Gjennomgangen som ble presentert bekrefter tidligere forskning når det gjelder åpen barnehages 

karakter av lokal møteplass og inkluderingsarena og et sted for å bygge nettverk, lære om det norske 

samfunnet og en lavterskel introduksjon til den ordinære barnehagen. Videre bekrefter deltakernes 

beretninger og refleksjoner tidligere forskning som har fremhevet åpen barnehage som en barnehagetype 

som er i en gunstig posisjon når det gjelder å ivareta kravene i rammeplanen om å være helsefremmende, 

virke forebyggende og bidra til sosial utjevning (Haugset mfl. 2014). Mangfoldet blant brukerne gir 

særegne muligheter for å tilby et fleksibelt pedagogisk tilbud kjennetegnet ved perspektivutvidende 

møter på tvers av sosiokulturelle og sosioøkonomiske skillelinjer. Videre gir den mulighet for 

sosialisering på tvers av generasjoner. I foredraget konkluderes det i tillegg med at de ansatte i åpne 

barnehager opplever seg i en krevende markedssituasjon der de må balansere hensynet til en godt 

pedagogisk opplegg med brukernes mangfoldige behov og interesser og barnehagemyndighetens 

retningslinjer og betingelser for støtte.  
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Felles for det bildet som tegnes av det pedagogiske arbeidet er at det er tilpasset en mangfoldig, skiftende 

og noe flyktig brukergruppe og der det for hvert barn også er en forelder eller en annen omsorgsperson 

til stede hele tiden. Dette forutsetter og skaper på mange måter en særegen pedagogikk som krever 

spesielle profesjonelle ferdigheter i å gripe øyeblikket og muligheten når den er der. Denne særegne 

pedagogiske kompetansen kjennetegnes videre ved at pedagogen må være særlig fleksibel og 

løsningsorientert ut fra bevisstheten om hvem som er i barnehagen i dag og hvilke muligheter de 

tilstedeværende voksne gir for spesielle aktiviteter og pedagogisk støtte. Den pedagogikken som her 

realiseres i «åpent lende», i betydning i en mindre beskyttet og forutsigelig institusjonell ramme enn den 

ordinære barnehagen, har sine utfordringer men også sine styrker som fortjener å bli skrevet frem og 

formidlet inn i det samlede barnehagefaglige feltet. Berge og Johannessen mener at deltakernes bidrag 

på fagsamlingene viser at ansatte i åpen barnehage samlet representerer mange viktige erfaringer og 

innsikter som kan gi inspirasjon, supplement og korrektiv til ordinær barnehagedrift.  

KOMÅP-prosjektet ønsker å bidra til å skrive frem de åpne barnehagenes praksiskunnskap, og planene 

er å gjøre dette gjennom tekstbidrag til en ny temaside på udir.no som blir opprettet i 2018 og et 

bokprosjekt med bidrag fra veiledere, referansegruppemedlemmer og foredragsholdere som har bidratt 

i prosjektet. Det er gjort avtale med Utdanningsdirektoratet om at SIK skal levere ti tekster til den nye 

temasiden som tar for seg de temaene som ble behandlet i fagsamlingene i KomÅP-prosjektet foruten å 

reflektere de temaene som deltakerne i prosjektet arbeidet med i sine utviklingsprosjekt. Det er også 

skrevet kontrakt med Fagbokforlaget om å skrive en lærebok om åpen barnehage som vil kunne utbedre 

mangelen på oppdatert faglitteratur om den åpen barnehagen og slik gjøre det lettere å få dette temaet 

inn på undervisningsplanene i barnehagelærerutdanningen. Redaktører for boka er Kirsten Elisabeth 

Jansen, Øystein Lund Johannessen og Sissel Mørreaunet. Boka planlegges utgitt våren 2019. 

5.6 Deltakernes faglige identitet og inspirasjon til fortsatt tjeneste og 

kompetanseutvikling 

Det samlede inntrykk fra observasjoner, samtaler og skriftlige tilbakemeldinger fra deltakerne gjennom 

prosjektåret er at det store flertallet av deltakere har opplevd KOMÅP-prosjektet som det faglige løftet 

det var ment å bli. Denne positive opplevelsen må i høy grad tilskrives det faktum at sentrale 

myndigheter for første gang utlyste et kompetanseprosjekt som var primært rettet mot de ansatte i åpen 

barnehage og at alle bidragsytere underveis åpenbart gjorde sitt beste for at deltakerne skulle oppleve 

akkurat dette, dvs. at de denne gangen vær prioritert og særskilt utvalgt og at de i alle prosjektaktiviteter 

opplevde seg sett og positivt verdsatt som kompetente yrkesutøvere i et interessant men krevende 

praksisfelt. At dette lyktes så bra som alle evalueringer og rapporter vitner om, er først og fremst en 

honnør til foreleserne og veilederne, referansegruppa, prosjekteier Utdanningsdirektoratet og – om vi 

kan si det selv – prosjektledelsen ved SIK. Alle har på hver sine måter gjort sitt beste for å formidle at 

de ansatte i de åpne barnehagene denne gangen er hovedpersonene som fortjener honnør og 

anerkjennelse og det beste faglige bidraget vi kan tilby. Resultatet av dette, som reflekteres i de samme 
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samtalene, e-postene og perioderapportene, er at de fleste deltakerne har opplevd at KOMÅP bidro til å 

styrke deres faglige identitet kollektivt og individuelt ved å anerkjenne deres eksisterende profesjonelle 

kunnskap og rike erfaring som viktig og som et nødvendig utgangspunkt for læring. Videre at 

undervisning og veiledning skapte rom for faglige samtaler og refleksjoner som styrket forståelsen av å 

være anerkjent som barnehagepedagoger med en særegen kompetanse, men like fullt del av en større 

profesjonell sammenheng enn deres egen, der man jobber ut fra den samme etablerte 

profesjonskunnskapen og de samme overordnede mål som er reflektert i profesjonsutdanningene, i 

rammeplanen, barnehageloven og barnekonvensjonen. Målsettingen nå, etter at KOMÅP er ferdig, må 

være å sikre at mest mulig av den kunnskapen, forståelsen, energien og entusiasmen som ble generert 

ved hjelp av kunnskapsdepartementets bevilgning til dette prosjektet, blir forsøkt kanalisert videre i 

fortsatt nettverksbygging, politikkarbeid og kompetanseutvikling individuelt og i egen organisasjonen. 

Videre at den kunnskapsutviklingen som har skjedd i de åpne barnehagene selv, hos eierne og hos 

prosjektledelsen og samarbeidspartnerne, blir dokumentert, kvalitetssikret og formidlet på aktuelle 

plattformer for alle aktørgruppene. Hva som mer konkret kan ligge i dette i 2018 og videre har vi allerede 

sagt noe om ovenfor, men vi vil likevel oppsummere dette og denne rapporten som helhet i et siste og 

avsluttende kapittel.  
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6. Oppsummering og veien videre  

I denne rapporten har vi redegjort for bakgrunnen for KOMÅP, gjennomføringen av prosjektet og 

resultater og måloppnåelse basert på analyse av innsamlede data. Nå avslutningsvis vil vi oppsummere 

kort før vi løfter blikket og ser på veien videre for åpen barnehage i Norge og vårt fortsatte bidrag til 

dette segmentet innenfor barnehagefeltet i Norge.  

KOMÅP ble designet ut fra funn og føringer i Trøndelag forskning og utredning sin rapport til 

Utdanningsdirektoratet fra 2014 (Haugset mfl., 2014). SIK la i sitt anbud vekt på at 

kompetanseopplegget skulle prege arbeidsplassen og kollegafellesskapet hele prosjektåret, men også i 

fortsettelsen, videre at det skulle være en tett kobling til deltakernes daglige praksis og 

hverdagskunnskap samt at de åpne barnehagene skulle få styrket sitt faglige nettverk både med 

pedagoger i andre barnehager og med de barnehagefaglige miljøene i kommunene og ved universiteter 

og høgskoler.  

Vår samlede vurdering basert på løpende empiriske data samlet inn underveis i prosessen gir grunn til å 

karakterisere måloppnåelsen som høy på alle områdende som ble vektlagt i tilbudet. I rapporten har vi 

pekt på flere faktorer som har vært avgjørende for måloppnåelsen. Her vil vi spesielt nevne den svært 

takknemlige, velvillige og engasjerte målgruppen av ansatte i de deltagende åpne barnehagene og våre 

gode samarbeidspartnere og relasjonene til disse, der alle parter har vist stort engasjement og ansvar og 

der det har vært lett for oss som prosjektledelse å delegere og trekke positive veksler på de mange 

ressurspersonene som har vært involvert. Vi kan også konkludere at veilederkorpset spilte en avgjørende 

rolle for den høye måloppnåelsen. Deres bidrag som bindeledd mellom prosjektledelsen og deltagerne 

og den faglige og personlige støtten de representerte i arbeidet med utviklingsprosjektene bidro sterkt 

til deltagernes samlede utbytte foruten at det skapte nye kontaktpunkter og relasjoner mellom de åpne 

barnehagene og de lokale UH-institusjonene, i tråd med oppdragsgivers ønske. Endelig vil vi nevne den 

imøtekommenheten, tilliten og fleksibiliteten vi har blitt møtt med hos oppdragsgiver 

Utdanningsdirektoratet gjennom hele prosessen som en viktig faktor for god måloppnåelse. Vi har 

opplevd å ha fått stor frihet til å utvikle og justere prosjektdesignet etter hvert som vi gjorde nye 

erfaringer og så nye behov, men at vår kontaktperson samtidig fulgte godt med og var lett tilgjengelig 

for råd og drøftinger når det var behov for dette. Dette mener vi har kommet deltakerne til gode ved at 

prosjektledelsen har blitt opplevd som tilstedeværende for dem mellom samlingene og at vi har kunnet 

opptre med tilstrekkelig autoritet, handlingsrom og adekvat støtte ved behov.  

Resultatet av prosjektet, kort fortalt, er en styrket faglig kompetanse og identitet individuelt hos de 112 

deltakerne og kollektivt i de 62 barnehagene som fullførte prosjektet og styrkede faglige nettverk de 

åpne barnehagene imellom, både lokalt, regionalt og både internt innen sektoren og eksternt mot 

barnehagemyndigheter, eiere og barnehagelærerutdanningen. Gjennom våre mange møter med 

deltakerne i KOMÅP mener vi å ha sett en bevegelse mot små og store nettverk av ansatte som er mer 
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selvbevisste og synlige i barnehagelandskapet og klare for å melde seg mer på i den offentlige samtalen 

om åpen barnehages plass og betydning i samfunnet. På den andre siden, og særlig i forbindelse med 

erfaringskonferansen januar 2018, har sentrale myndigheter blitt utfordret og har vist økt interesse og 

vilje til å inkludere åpen barnehage i sin strategiske tenkning om barnehagen både i forhold til tidlig 

innsats, mangfold og inkludering og et mangfoldig barnehagetilbud. Dette er en utvikling det blir 

spennende å følge fremover, og vi er derfor glade for at vi som prosjektleder har fått i oppgave å bidra 

til å realisere denne politiske målsettingen gjennom to mindre oppfølgingsprosjekt. Det ene – etablering 

av egne temasider for åpne barnehager på udir.no – har allerede blitt nevnt. Det andre er gjennomføring 

av en femte runde med regionale samlinger for de deltagende barnehagene hvor man også vil invitere 

barnehageadministrasjoner, barnehageeiere, fylkesmannen, UH-sektoren og andre aktører som vil ha 

nytte av oppdatert informasjon om denne driftsformen.  

Også det omtalte lærebokprosjektet i samarbeid med Fagbokforlaget vil ha en viktig funksjon for oss i 

å holde kontakt med dette barnehagefaglige segmentet i tiden fremover, idet medforfatterne 

representerer barnehagelærerutdanningene og forskningen på barnehager over hele landet men også 

fordi flere av medforfatterne selv jobber i åpen barnehage og skal formidle erfaringer fra egen praksis. 

Alle disse videreføringsprosjektene vil bidra til at SIK fortsatt kan være tilgjengelig som samtalepartner 

og støtte for initiativtakere i de åpne barnehagene som ønsker å lage nye eller styrke og utvide 

eksisterende faglige nettverk eller etablere møteplasser for jevnlig erfaringsdeling og faglig utvikling 

slik man har fått til for eksempel i Bergensregionen med deres faglige forum.  

I den utviklingen vi nå ser konturene av, mener vi det er viktig at de åpne barnehagene fortsetter å være 

seg bevisst sin egenart og det legitime i å være en liten aktør i barnehagefloraen med mulighet for å være 

et konstruktivt korrektiv til den ordinære barnehagen. Målet må være at man i prosessen med å bli 

anerkjent som like nødvendig og like god som det store flertallet av ordinære barnehager ikke ender opp 

med å bli for lik majoriteten men isteden fortsetter å utvikle sin egenart og sitt særegne bidrag.   
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Vedlegg 

I. Åpne barnehager som fullførte KOMÅP-prosjektet – etter kommune 

 

1. Bergen   

2. Bergen   

3. Bergen   

4. Bergen   

5. Bergen   

6. Bergen   

7. Bergen   

8. Bergen   

9. Bergen   

10. Bergen   

11. Bergen   

12. Bergen   

13. Bergen   

14. Bergen   

15. Bodø   

16. Bodø   

17. Bærum   

18. Bærum   

19. Drammen  

20. Fet   

21. Fjell   

22. Fjell   

23. Fjell   

24. Fredrikstad  

25. Fredrikstad  

26. Fredrikstad  

27. Frøya   

28. Halden   

29. Haugesund  

30. Hå   

31. Larvik   

32. Larvik   

33. Lyngdal  
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34. Lørenskog  

35. Moss   

36. Moss   

37. Nesodden  

38. Os    

39. Oslo   

40. Oslo   

41. Oslo   

42. Oslo   

43. Porsgrunn  

44. Rana   

45. Røyken   

46. Sandnes  

47. Sandnes  

48. Sandnes  

49. Sarpsborg  

50. Sarpsborg  

51. Skedsmo  

52. Stavanger  

53. Stavanger  

54. Stavanger  

55. Stavanger  

56. Time   

57. Trondheim  

58. Trondheim  

59. Trondheim  

60. Trondheim  

61. Voss   

62. Våler   
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II. Veilederrapporter i KOMÅP-prosjektet 

 

Første veilederrapport 

Rapportskjema for veilederbesøk i barnehagene – KOMÅP 

A. Barnehagens navn og organisasjon 

Navn:  

Eier og organisasjons- /driftsform:  

Andre åpne barnehager med samme eier? 

Finansiering: 

Medlem i / deltaker i nettverk med andre åpne barnehager? 

Kontaktinformasjon til barnehagen:  

 

B. Ansatte 

1. Styrer / pedagogisk leder med navn, stillingsbenevnelse og utdanning 

2. Andre ansatte i hel og delstillinger (antall / navn - også ansatte som ikke deltar i KOMÅP) 

3. Frivillige medhjelpere 

 

C. Lokaler:  

(Egne lokaler / deler med andre brukere, type lokale, ca størrelse og innredning, tilgang til kjøkken og 

andre «spesialrom», uterom, utstyr, kapasitet / godkjent for, etc. …) 

 

D. Tilbudet:  

1.  Åpningstider 

2. Faste aktiviteter: 

3. Periodiske / spesielle aktiviteter: 

4. Pris pr besøk: 

5. Hva har barnehagen av årsplaner og periodeplaner: 

 

E. Brukere og brukergrupper (basert på statistikk og skjønn) 
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1. Registrerte brukere på årsbasis:  

2. Gjennomsnittlig besøk en vanlig dag / uke og andel faste brukere:Fordelingen på ulike 

brukertyper  

3. Hvilke brukertyper kjenner personalet igjen og hvor stor andel utgjør hver av dem? Følg for 

eksempel kategoriseringen i Haugset mfl. 2014 sin rapport (som oppført nedenfor) eller bruk 

like gjerne en enklere kategorisering:  

 

 «Foreldrepermisjons- / ventebrukeren»:  

 «Kombinasjonsbrukeren» (deltid i ordinær bhg + åpen bhg):  

 «Hjemmebarndomsbrukeren» 

 «Den arbeidssøkende brukeren» 

 «Den sosialt marginaliserte brukeren» 

 Asylsøkere, innvandrere, flerspråklige  

 «Forbrukeren» (de som shopper gode tilbud og opplevelser for seg og sitt barn og bruker den 

åpne barnehagen innimellom som ett av mange tilbud) 

 

F. Utviklingsarbeidet i KOMÅP 

1. Prosjektgruppa består av: 

(for eksempel: kun personalet i egen bhg, deltakere fra andre åpne bhg med samme eier, deltakere fra 

andre åpne bhg i samme by / bydel / bygd / kommune, annen sammensetning) 

2. Hvis samarbeid med / felles prosjekt med andre åpne bhg – hvilke? 

3. Tema for utviklingsarbeidet:  

4. Arbeidsmåter:  

5. Milepæler / oversikt over faser i utviklingsarbeidet med datoer / tidsramme:  

 

 

G. Opplevelser og erfaringer fra første fagsamling 

1. Har personalet diskutert første fagsamling i etterkant? Hva kom fram?  

(for eksempel samstemte eller sprikende erfaringer og opplevelser, noe alle var enige om, forslag til 

forbedringer på neste fagsamlingene, etc. ) 

2. Noen tema / problemstillinger som deltakerne ble særlig opptatt av og har snakket om på jobben i 

etterkant? 
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3. Noen tema (utover eventuelt valgt tema for utviklingsarbeidet) som deltakerne ønsker mer 

fordypning i?  

4. Har deltakerne konkrete planer om hvordan de vil realisere slik faglig fordypning på egenhånd?  

 

H. Forslag til tema på siste fagsamling og på erfaringsseminaret  

 På fjerde fagsamling vil det være noe rom for å ta opp et faglig tema utover de som allerede er 

beskrevet i oversikten over prosjektet og som deltakerne ønsker innføring eller fordypning i (se 

Øysteins gjennomgang på første fagsamling). Prosjektledelsen ønsker innspill fra deltakerne på 

tema som deltakerne kunne ønske seg.  

 Videre ønsker prosjektledelsen innspill fra deltakerne på tema man ønsker skal bli tatt opp på 

plenumssamlingene under erfaringskonferansen i Oslo i februar 2018 og på fagpersoner / 

foredragsholdere man gjerne skulle ønske å høre 

I. Annen relevant informasjon som fremkom under besøket i barnehagen:  
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Andre veilederrapport 

Informasjonsbrev med veiledning angående andre veilederrapport KOMÅP 

KOMÅP-prosjektet går nå inn i den avsluttende fasen, og i den forbindelse har vi blitt enige med 

veilederne om at det skal lages en siste veilederrapport. Denne rapporten skal være todelt, hvor første 

del skrives av veilederne og andre del skrives av de deltakende barnehagene i KOMÅP prosjektet. De 

to delene skal sendes samlet fra veileder til prosjektledelsen før jul.   

 Første del – samlet rapport fra veileder  

 Reflekterer over og oppsummerer hele veiledningsprosessen under ett og felles for alle 

barnehagene veilederen har veiledet, gjerne med eksempler som illustrere en allmenn erfaring 

eller eksempler på spesielt interessante erfaringer. 

Andre del – delrapporter fra barnehagene 

 En kort rapport på ca 1 ½ side skrevet av de deltagende barnehagene selv. Denne sendes til 

veileder innen 1 desember eventuelt noe senere etter nærmere avtale med veileder. 

 Rapporten skal  

o Gi en kort beskrivelse av utviklingsarbeidet (se forslag til disposisjon under). Dette 

innebærer å gjøre kort rede for tema, problemstilling, arbeidsmåte /utprøving og 

observasjonsmåte / dokumentasjon foruten å gi en refleksjon over det som er gjort og 

kort konkludere. Her kan man for eksempel legge vekt på hva man har lært og gi en 

vurdering av læringsutbyttet 

o Si noen ord om veiledningen – hvilke forventninger dere hadde, i hvilken grad de ble 

oppfylt og hva som var suksessfaktorene og utfordringene slik dere opplevde det.   

o Si noen ord om deltagelsen i KOMÅP som helhet – også her hvilke forventninger dere 

hadde til utbyttet av å delta, i hvilken grad de ble oppfylt og hva som var 

suksessfaktorene og utfordringene slik dere opplevde det 

Forslag til disposisjon / rapporteringsmal til andre del 

 

NB! Denne disposisjonen er veiledende – slå gjerne sammen punkter!  

Hvis vi tar utgangspunkt i Tom Tillers tre spørsmål til rapporteringen fra et aksjonslæringsprosjekt 

(«gjort – lært -  lurt» kan vi tenke at en slik rapport kan ha følgende hoveddeler: 

 Hva har vi gjort? 

o «Vårt tema» med bakgrunn og begrunnelse for valg av tema (gjerne med kort 

redegjørelse for «situasjonen» før igangsetting av utviklingsarbeidet 

o «Problemstilling» 
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o «Plan for utprøvingen» / aktiviteten /studien – hva ønsket vi å gjøre, når og hvordan  

o «Dokumentasjon» underveis 

 Hva observerte vi og hvordan dokumenterte vi dette – skriftlige notater?, foto?, 

video?  

 Hvilke andre kilder til informasjon benytter vi - Innhenting av informasjon fra 

ulike skriftlige kilder, internett, andre medier? 

 Hva har vi lært? 

o «Refleksjon»: Analyse / funn / evaluering  

 Hva erfarte vi, hvordan var opplevelsen for de som deltok, hva fant vi ut? 

 Hva var vellykket, hva lyktes vi mindre med? 

 Hvorfor gikk det bra det som gikk bra (suksessfaktorer)? 

 Hvorfor gikk det mindre bra det som kunne gått bedre (utfordringer)? 

 Hva var lurt? 

o «Ny kunnskap» 

o Hva kan være lurt å gjøre en annen gang 

o Hva kan være nyttig for andre å høre om fra vårt utviklingsarbeid  

 

Tidsfrister 

 Tidsfrist for barnehagene for å levere inn sin 1 ½ -siders rapport til veileder er 1 desember (hvis 

ikke annet er avtalt direkte med veileder).  

 Tidsfristen for veilederne å levere inn samlet rapport er 24 desember. 

  



58 

 

III. Program til erfaringskonferansen 29. - 30. januar 2018 

 

Erfaringskonferansen 

Gardermoen 29. - 30. januar 2018 

 

 

Dag 1: Mandag 29. januar  

 

10.00 – 11.00 REGISTRERING 

11.00 – 11.30 Åpning av konferansen v/ Dekan ved VID vitenskapelige høgskole Elisabeth 

Brodtkorb 

11.30 – 12.15  Foredrag med tema «Den åpne barnehagens plass og utfordringer sett i lys av 

barnehagens brede samfunnsmandat» v/ Turid Thorsby Jansen (Tidligere førstelektor ved Høgskolen i 

Sørøst-Norge)   

12.15 – 12.25 PAUSE  

12.25 – 12.40  Spørsmål og diskusjon 

12.40 – 13.00 Framføring «Lille Olle Bolles store verdensreise» v/ Trondheim International 

Playground  

13.00 – 14.00 LUNSJ 

14.00 – 15.10  Presentasjon av utviklingsarbeid i parallelle sesjoner - Økt 1 (Framføringer) 

15.10 – 15.30  PAUSE 

15.30 – 16.30  Presentasjon av utviklingsarbeid i parallelle sesjoner – Økt 2 (Poster) 

16.30 – 16.50  PAUSE  

16.50 – 18.00 Presentasjon av utviklingsarbeid i parallelle sesjoner – Økt 3 (Framføringer) 

20.00 – 23.00 FESTMIDDAG  
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Erfaringskonferansen 

Gardermoen 29-30. januar 2018 

 

Dag 2: Tirsdag 30. januar  

08.30 – 09.00 REGISTRERING for deltakere dag 2.  

09.00 – 09.10 ÅPNING  

09.10 – 09.40 Foredrag med tema «Den åpne barnehagens egenart og utviklingsmuligheter. 

Barnehagelærernes egne perspektiver» v/ Anita Berge (Universitetet i Stavanger) og Øystein 

Lund Johannessen (Senter for interkulturell kommunikasjon).  

09.40 – 10.30 Presentasjon av tre utviklingsarbeid:  

1. Brynelunden opne barnehage 

2. Kongsten barnehage, Treffpunktet og Åpen øst 

3. Språkstien Åpen barnehage og Åpen barnehage Sentrum 

10.30 – 10.45 PAUSE 

10.45 – 11.15 Foredrag med tema «Mangfold i barnehagesektoren – den åpne barnehagens 

bidrag og plass i utdanningssamfunnet» v/ Bjørn Haugstad Statssekretær i 

Kunnskapsdepartementet 

11.15 – 11.30 Spørsmål og diskusjon 

11.30 – 12.30 LUNSJ 

12.30 – 13.30 Panelsamtale og plenumsdiskusjon med tema «Den åpne barnehagens bidrag 

og plass i samfunnet». Paneldeltakerne vil være representanter for institusjoner og fagmiljø med 

kompetanse i og interesse for barnehagen som samfunnsinstitusjon. Ledet av Sissel Mørreaunet 

(Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning).  

13.30 – 13.45  PAUSE 

13.45 – 14.15 Avslutningsforedrag med tema «En veileders refleksjoner over KOMÅP - de 

kom, så og vant» v/ Kirsten E. Jansen (Universitetet i Agder) 

14.15 – 14.45 Avslutning av konferansen v/ Solveig Helene Aksnes (UDIR) og Øystein Lund 

Johannessen (SIK) 
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IV. Presentasjoner på erfaringskonferansen i KOMÅP-prosjektet 
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Første runde 14:00 -15:10 

Rom: Terminal 1 Rom: Terminal 2 Rom: Terminal 3 Rom: Terminal 4 Rom: Terminal 5 

Sesjon 1 Sesjon 2 Sesjon 3 Sesjon 4 Sesjon 5 

Sesjonsleder: 

Anita Berge 

Sesjonsleder: Berit 

Tofteland 

Sesjonsleder: 

Margrethe Jernes 

Sesjonsleder: 

Inger Benny 

Espedal 

Tungland 

Sesjonsleder: 

Marte Eriksen 

Presentasjoner:  

1. Barnehage 1a - 

Fysisk miljø rundt 

samlingsstunden,  

2. Barnehage 1b 

– Foreldre-

veiledning 

3. Barnehage 1C 

- Videreutvikling 

av sangrepertoar 

Presentasjoner:  

1. Barnehage 2a og 

b – Sansene,  

2. Barnehage 2c - 

Samlingsstund,  

3. Barnehage 2d - 

Foreldresamarbeid/

Veiledning 

 

Presentasjoner:  

1. Barnehage 3a, 

b, c og d - 

Foreldre som 

ressurs,  

2. Barnehage 3e - 

Samling,  

3. Barnehage 3f - 

Babytrall 

 

Presentasjoner:  

1. Barnehage 4a 

– Foreldre-

samarbeid og 

samspill,  

2. Barnehage 

4b – Samlings-

stund,  

3.Barnehage 4c 

- Leseglede 

 

Presentasjoner:  

1. Barnehage 5a 

- Samlingsstund 

og språk (teater),  

2. Barnehage 

5b - Fra råd til 

veiledning,  

3. Barnehage 5c 

- Turdag 

 

Publikum:   

1. Barnehage 10a  

2. Barnehage 10b  

3. Barnehage 10c  

4. Barnehage 6a  

5. Barnehage 6b 

og c 

6. Barnehage 6d 

7. Barnehage fra 

plenum foredrag 

 

 

Publikum:  

1. Barnehage 11a  

2. Barnehage 11b 

3. Barnehage 7a  

5. Barnehage 7b  

6. Barnehage 7c 

 

Publikum:  

1. Barnehage 12a  

2. Barnehage 12b  

3. Barnehage 8a  

4. Barnehage 8b  

5. Barnehage fra 

plenum foredrag 

 

Publikum:     

1.Barnehage 13a  

2.Barnehage 13b  

3.Barnehage 13c  

4. Barnehage 9a  

5. Barnehage 9a, 

b og c  

6. Barnehage 9e 

 

Publikum:  

1.Barnehage 14a  

2.Barnehage 14b  

3.Barnehage 14c  

4. Barnehage 6e 

5. Barnehage 7d 

7. Barnehage 9f 

8. Barnehage fra 

plenum foredrag 
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Posterrunden: Publikum har mulighet til å besøke 3 av 4 posterrom. Publikum bytter rom hver 20 

minutter og det er seksjonsleder som gir beskjed om når og hvor publikum skal gå. 

Andre runde 15:30 - 16:30 

Rom: Terminal 1 Rom: Terminal 2 Rom: Terminal 3 Rom: Terminal 4 

Sesjon 6 Sesjon 7 Sesjon 8  Sesjon 9 

Sesjonsleder: Trude 

Kyrkjebø 

Sesjonsleder: Sigurd 

Haus 

Sesjonsleder: Nina 

Angeltveit 

Sesjonsleder: Kjersti 

Sandnes Haukedal 

Poster:  

1. Barnehage 6a - 

Samlingsstund, 

2. Barnehage 6 b og c - 

Synliggjøring av åpen 

barnehage,  

3. Barnehage 6d - Vi 

snakker norsk, 

4. Barnehage 6e - 

Musikk 

 

Poster  

1. Barnehage 7a – 

Samlingsstund, 

2. Barnehage 7b - 

Synliggjøring/Fysiske 

rommet 

3. Barnehage 7c – 

«Sans meg» - 

synliggjøring og 

sansene hos ungene 

4. Barnehage 7d - 

Bedre tilbud til de 

eldste barna 

 

Poster:  

1. Barnehage 8a - 

Samlingsstund,  

2. Barnehage 8b - 

Fellesskapet,  

3. Barnehage 8c 

(stand) - musikk 

 

Poster:  

1. Barnehage 9a - 

Rammene rundt samling 

og overgang til måltid,  

2. Barnehage 9b, c og d -  

Møte med barn og 

foresatte/omsorgspersoner 

i en flerkulturell åpen 

barnehage, 

3. Barnehage 9e - Lek 

med yngste barna,  

4. Barnehage 9f- Besøk av 

helsesøster i barnehagen  

 

Publikum:  

1. Barnehage 1a 

2. Barnehage 1b 

3. Barnehage 10a  

4. Barnehage 10b  

5. Barnehage 10c  

6. Barnehage 5a  

7. Barnehage 14c 

8. Barnehage fra plenum 

foredrag 

 

Publikum:  

1. Barnehage 2a og b 

2. Barnehage 2c  

3. Barnehage 2d  

4. Barnehage 11a  

5. Barnehage 11b  

6. Barnehage 14b  

8. Barnehage 5b 

9. Barnehage fra 

plenum foredrag 

 

Publikum:  

1. Barnehage 3 a, b, c 

og d  

2. Barnehage 3e  

3. Barnehage 3f  

4. Barnehage 12a  

5. Barnehage 12b 

6. Barnehage 5c 

7. Barnehage fra 

plenum foredrag 

 

 

Publikum:  

1. Barnehage 4a  

2. Barnehage 4b 

3. Barnehage 4c 

4. Barnehage 13a  

5. Barnehage 13b  

6. Barnehage 13c  

7. Barnehage 14a 
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Tredje runde 16:50 – 18:00 

Rom: Terminal 1 Rom: Terminal 2 Rom: Terminal 3 Rom: Terminal 4 Rom: Terminal 5 

Sesjon 10 Sesjon 11 Sesjon 12 Sesjon 13 Sesjon 14 

Sesjonsleder: Anita 

Berge 

Sesjonsleder: 

Berit Tofteland 

Sesjonsleder: 

Margrethe Jernes 

Sesjonsleder: 

Inger Benny 

Espedal 

Tungland 

Sesjonsleder: 

Marte Eriksen 

Presentasjoner:  

1. Barnehage 10a - 

Samlingsstund,  

2. Barnehage 10b - 

Anerkjennende 

voksne/første 

opplevelse av 

barnehagen,  

3. Barnehage 10c -  

Arbeid med språk og 

flerkulturellsamfunn 

 

Presentasjoner:  

1. Barnehage 

11a - Relasjon 

mellom barnet 

og den voksne,  

2. Barnehage 

11b - 

Tilrettelegging 

av rommet for 

lek og læring,  

 

Presentasjoner:  

1. Barnehage 12a 

– 

Foreldreveiledning 

– anerkjennende 

kommunikasjon  

2. Barnehage 12b 

- Innhente kontakt 

informasjon/antall 

brukere 

 

Presentasjoner:  

1. Barnehage 

13a - 

Språklæring 

gjennom musikk 

og sang i 

samlingsstund,  

2. Barnehage 

13b - Rommet 

som den tredje 

pedagogen,  

3. Barnehage 

13c – Måltidet 

 

Presentasjoner:  

1. Barnehage 

14a- Informasjon 

til dei vaksne,  

2. Barnehage 

14b - Grip 

øyeblikket - 

pedagogisk 

arbeid på gulvet,  

3. Barnehage 14c 

- Samlingsstund 

 

Publikum: 

1. Barnehage 1a  

2. Barnehage 1b  

3. Barnehage 1c 

4. Barnehage 6a  

5. Barnehage 6b og c  

6. Barnehage 6d 

7. Barnehage fra 

plenum foredrag 

 

Publikum:  

1. Barnehage 2a 

og b 

2. Barnehage 2c  

3. Barnehage 2d  

4. Barnehage 7a  

5. Barnehage 7b  

6. Barnehage 7c  

 

Publikum:  

1. Barnehage 3 a, b, 

c og d 

2. Barnehage 3e  

3. Barnehage 3f  

4. Barnehage 8a  

5. Barnehage 8b  

6. Barnehage fra 

plenum foredrag 

 

Publikum:  

1. Barnehage 4a  

2. Barnehage 4b  

3. Barnehage 4c 

4. Barnehage 9a  

5. Barnehage 9b, 

c, og d  

6. Barnehage 9f 

 

Publikum:  

1. Barnehage 5a 

2. Barnehage 5b  

3. Barnehage 5c  

4. Rotnissen,  

5. Barnehage 7c  

6. Barnehagen 9f 

7. Barnehage fra 

plenum foredrag 

 

 

 

 

  



 
Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 
Telefon: 

+47 23 30 12 00 
E-post: 

post@utdanningsdirektoratet.no 
Bankgiro: 

7694 05 10879 
Besøksadresser: 

Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Britveien 4, Molde  
Parkgata 36, Hamar 

Telefaks:  

+47 23 30 12 99 
Internett: 

www.utdanningsdirektoratet.no 
Org.nr.: 

NO 970 018 131 

IBAN: 

NO8876940510879 

BIC/SWIFT 

DNBANOKK 
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V. Tilsagnsbrev fra Utdanningsdirektoratet 

 
 
Saksbehandler: Solveig Helene Aksnes 1760 
 

Vår dato: 
14.03.2017 

Vår referanse: sha 
2017/1267  
15009/2017 

 Deres dato: 
 

Deres referanse: 
 

 

I følge liste 

 

Tilsagnsbrev 

Tilskudd til kompetanseprogram for ansatte i åpne barnehager 
 

Det vises til søknad om støtte til deltakelse på kompetanseprogram (KOMÅP) for åpne 

barnehager. 

 

I forbindelse med deltakelse på KOMÅP kan barnehageeier søke om støtte, en fast sats 

på 20 000 kr for hver barnehage. Midlene skal bidra til å dekke reiseutgifter og opphold 

på fagsamlingene. Eventuelle restmidler kan benyttes til å dekke utgifter til 

studiemateriell og studietimer i egen barnehage.  

Utdanningsdirektoratet innvilger søknaden på 20 000 kr. og ber om at virksomheten 

snarest sender faktura til Utdanningsdirektoratet. 

Faktura merkes 1760sha/prosjekt KOMÅP og sendes: 

 

 E-faktura: Elektronisk Handelsformat (EHF) til Utdanningsdirektoratets 

organisasjonsnummer NO 970 018 131 

 

 Papirfaktura: Sendes til Utdanningsdirektoratet, Fakturamottak DFØ, Postboks 

4104, 2307 Hamar 

 

Vi gjør oppmerksomme på at faktura må sendes innen 01.11.17. 

Utdanningsdirektoratet forbeholder seg retten til å iverksette kontroll med at midlene er 

nyttet etter forutsetningene, jf bevilgningsreglementet for staten § 10. Hvis midlene ikke 

er benyttet etter forutsetningene kan Utdanningsdirektoratet kreve hele eller deler av 

tildelingen tilbakebetalt. 

 

Ved utbetaling til kommune/eier med flere barnehager, presiser hvilken barnehage. 

(Dersom det sendes faktura på vegne av flere mottakere må det fremgå av faktura hvilke 

barnehager det faktureres for) 

 

 

Vennlig hilsen   

Utdanningsdirektoratet  

  

Sidsel Sparre Solveig Helene Aksnes 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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