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RESUMEN

Actualmente, las organizaciones han incrementado su interés en la adquisición de productos software. Debido a ello este 
proceso debe estar bien definido, deber ser específico y debe permitir a estas organizaciones poder apropiarse del mismo, 
para lograr satisfacer sus necesidades y expectativas relacionadas con la adquisición. En este sentido, este artículo expone 
un método para la adquisición de productos software ajustado a las características propias de las pequeñas organizaciones, 
el cual está basado en las prácticas más comunes presentadas por referentes internacionales relacionados con la adquisición. 
Además, se presenta de forma detallada el flujo de actividades, tareas, roles y productos de trabajo que deben ser seguidas 
para adquirir un producto software que satisfaga las necesidades y expectativas de la organización. De la aplicación inicial 
del método propuesto en una pequeña organización vinculada al sector de economía solidaria se ha observado que éste es útil 
y práctico para conducir la adquisición.

PALABRAS CLAVE: Adquisición de software, Proceso de adquisición, Pequeña organización.

ABSTRACT 

Currently organizations have increased their interest in the acquisition activities of software products. As a result, this process 
should be well defined and specific in order to allow to these organizations appropriate of them seeking satisfy their needs 
and expectations related to the acquisition. In this sense, this article exposes a method for software products acquisition 
adjusted to the specific characteristics of small organizations, which is based on common practices presented by international 
referents related to the acquisition process. Furthermore, the flow of activities, tasks, roles and work products that must be 
followed to acquire a product that satisfies the needs and expectations of the organization is presented in detail. From the 
initial application of the proposed method in a small organization linked to the cooperative sector has been observed that this 
is useful and practical to conduct the activity of software acquisition.
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1. INTRODUCCIÓN

La participación de las micro, pequeña y medianas 
empresas en la transformación del aparato productivo 
económico en Colombia es fundamental al representar 
el 96.4% de los establecimientos a nivel nacional 
(Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo 2009). 
Estas pequeñas organizaciones, a su vez, en muchos 
casos desconocen los elementos que son necesarios 
considerar y que se requieren para tomar una buena 
decisión al momento de adquirir productos software que 
se ajusten a sus necesidades y características propias 
(L, Elissondo., 2004) causando que los productos 
software que se adquieren en ocasiones no respondan 
a las necesidades o no se ajustan a los requerimientos 
de las pequeñas organizaciones  (L, Elissondo., 2004) 
esto puede suceder debido a que no se le reconoce la 
importancia de la adecuada gestión de la adquisición, 
la buena definición de los requerimientos y el cuidado 
en la selección y posterior contratación del proveedor 
(HURTADO, 2000) entre otros. Por lo tanto para este 
tipo de organizaciones sería importante llevar a cabo 
un buen proceso de adquisición de productos software 
ya que un mayor control en el proceso de selección 
y adquisición aumenta la posibilidad de éxito en la 
adquisición del producto adecuado (L, Elissondo., 
2004) 

La adquisición es el proceso de obtener un sistema, 
producto o servicio software  (ISO/IEC 12207,2007). 
Este es un proceso necesario e indispensable en las 
actividades que realiza una organización. Ahora más que 
antes, las organizaciones han incrementado su interés 
en las actividades de adquisición de productos software 
(Weber, K., et al., 2007). Es por eso que este proceso 
debe estar bien definido y permitir la satisfacción 
de las necesidades y expectativas expresadas por las 
organizaciones.

Por otra parte, se encuentran establecidas normas 
internacionales, guías y recomendaciones tales como 
CMMI-ACQ (SEI, CMMI for Acquisition, Version 1.3, 
2010) ISO/IEC 12207 (ISO, ISO/IEC 12207, 2007) 
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBok)  (PMI, 2008) Recomendaciones para 
la adquisición de software (IEEE, 1998) entre otras, las 
cuáles proponen prácticas sólidas que contribuyen en 
el proceso de adquisición de software, sin embargo, 
estas normas están enfocadas hacia grandes empresas. 
La aplicación de las prácticas de estas normas son 
complejas para las pequeñas empresas y éstas no 
disponen de recursos necesarios para su aplicación 
(ISO/IEC, 2007)  Esto provoca que las organizaciones 

no cuenten con procesos adecuados para la adquisición 
de productos software, lo cual puede deberse a que es 
un tema nuevo para las empresas, lo que conlleva a un 
desconocimiento de las prácticas que se deben seguir 
para la adquisición y por ello no son utilizadas en estas 
empresas.

Considerando lo expuesto anteriormente, este artículo 
presenta un método de adquisición de software que se 
ajusta a las necesidades de las pequeñas organizaciones 
y que permite guiar a estas organizaciones en el proceso 
de adquisición de productos software. Este método está 
basado en las prácticas propuestas por algunas normas, 
modelos, guías y recomendaciones internacionales 
relacionadas con la adquisición de software. 

Este artículo se organiza de la siguiente manera: 
la sección 2 presenta los trabajos relacionados a la 
temática tratada y el método empleado para desarrollar 
la propuesta para adquisición de software. En la sección 
3 se muestra el desarrollo y especificación del método. 
Un caso de aplicación en un entorno real del método 
de adquisición propuesto es descrito en la sección 4. 
Finalmente las conclusiones y trabajos futuros se 
exponen en la sección 5.

2. ANTECEDENTES

En esta sección inicialmente se presenta los trabajos 
relacionados con adquisición de software y finalmente 
se describe el método de trabajo utilizado para la 
creación de la propuesta.

2.1 Trabajos relacionados 

Con respecto al proceso de adquisición de software 
se encontraron algunos referentes internacionales, 
entre los cuales cabe destacar: (i) el modelo CMMI-
ACQ (SEI, CMMI for Acquisition, Version 1.3, 2010), 
que provee una guía para la aplicación de las mejores 
prácticas de CMMI en organizaciones adquirientes; 
(ii) la norma técnica ISO/IEC 12207  (ISO, ISO/IEC 
12207 - Systems and software engineering - Software 
life cycle processes, 2007), que presenta los procesos 
del ciclo de vida que se pueden emplear para adquirir, 
suministrar, desarrollar, operar y mantener productos 
software, cubre además el control y la mejora de estos 
procesos; (iii) la guía del PMBok  (PMI, 2008) que 
propone un conjunto de áreas de conocimiento para la 
gestión de proyectos, una de estas áreas describe los 
procesos involucrados en la compra o adquisición de 
productos, servicios o resultados para el proyecto; y 
(iv) las recomendaciones prácticas para la adquisición 
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de software de la IEEE  (IEEE, 1998) que proporcionan 
una guía para la gestión y ejecución de actividades 
de adquisición de productos software, para aquellas 
organizaciones que adquieren software de proveedores. 
A pesar de que estas normas internacionales, guías y 
recomendaciones definen buenas prácticas que deberían 
ser implementadas durante el proceso de adquisición de 
productos software, dichas prácticas están centradas en 
el “qué” debe hacerse y no en el “cómo” debe llevarse 
a cabo este proceso (no se especifican detalles de su 
implementación). Esto conlleva que las pequeñas 
organizaciones no se apropien de estos referentes 
para guiar su proceso de adquisición (Laporte, C., A. 
April, and A. Renault,. 2007) Además, es importante 
resaltar que estos referentes internacionales han sido 
creados considerando las necesidades de grandes 
organizaciones (Pino, F., .et al., 2008) Sin embargo, 
estos referentes fueron considerados y sus prácticas 
adaptadas e integradas para la definición del método 
presentado en este artículo. 

Además con respecto al área investigada se encontraron 
algunos estudios relacionados importantes, entre los 
cuales cabe destacar:

	En (Gallagher, B.P., 1999) se presenta una guía 
para la gestión de riesgos y proporciona una visión 
general para identificar, analizar, planificar, seguir, 
controlar y comunicar las funciones de vital 
importancia para la implementación exitosa de la 
gestión de riesgos en un proceso de adquisición.

	En (Aaby,  2006) se propone un proceso simple de 
adquisición de software, el cual es diseñado para 
que pueda ser utilizado por diferentes usuarios. 
Hace énfasis en la importancia de la recolección 
de requisitos y el análisis de riesgos.

	En (Tardy, 1991) se enumeran y se describen 
trece estrategias para la adquisición de software, 
definiendo y explicando el mecanismo de 
adquisición, quienes deben intervenir y bajo qué 
circunstancias deben ser implementadas.

	En (Mosko, M., et al.,) se describe un meta-
modelo para la adquisición de software COTS 
(Commercial-Off-The-Shelf), llamado SAMM, 
este modelo se enfoca en el proceso de adquisición 
de software e incorpora las mejores prácticas de la 
industria del software.

	En (Cohen, et al., 2005) se presenta un manual que 
reúne y brinda orientación acerca de la planeación 
de la adquisición y la estrategia de adquisición de 
software.

	En (Goldenson,  and  Fisher, 2000) se describe una 
encuesta realizada por el Software Engineering 

Institute (SEI) a expertos en gestión de 
adquisiciones.

De acuerdo con el estado actual del conocimiento 
descrito en esta sección, se puede observar que existen 
diferentes formas de abordar el tema de adquisición de 
productos software tales como: meta-modelos, técnicas, 
estrategias, prácticas, y actividades. Sin embargo, no se 
han encontrado propuestas en esta área que presenten 
una forma detallada para la realización de la adquisición 
de productos software, el cual incorpore: (i) un proceso 
de adquisición que describa actividades, tareas, roles y 
productos de trabajo para el contexto de las pequeñas 
organizaciones, el cual se ajuste a las necesidades y 
características propias de este tipo de empresas; (ii) 
una herramienta de soporte tecnológico que apoye la 
ejecución del proceso de adquisición definido. También 
es importante resaltar que si bien en las diferentes 
propuestas relacionadas con la adquisición de software 
se establece qué es lo que se debe hacer no se especifica 
cómo hacerlo, lo que lo hace complejo y dificulta 
que este proceso sea implementado por las pequeñas 
organizaciones. Además las propuestas encontradas 
no se enfocan en guiar explícitamente a las pequeñas 
organizaciones en la implementación de todos los 
aspectos relacionados con el proceso de adquisición.
De acuerdo con lo antes planteado, el método de 
adquisición que se presenta en este artículo pretende 
guiar a las pequeñas organizaciones en el proceso 
de adquisición de productos software. Este método 
está fundamentado en prácticas propuestas por los 
referentes internacionales mencionados y que se ajusta 
a las características de las pequeñas organizaciones.

2.2 Método utilizado para la construcción de la 
propuesta

Para el desarrollo del método de adquisición propuesto, 
se llevaron a cabo las siguientes actividades:

•	 Comparar los referentes internacionales. Para 
llevar a cabo esta actividad se siguió el método 
de comparación propuesto en (Pino, F., et al., 
2009). Esta actividad involucró las siguientes 
tareas del método de comparación: (i) analizar los 
modelos, (ii) diseñar la comparación, (iii) realizar 
la comparación, (iv) presentar los resultados de la 
comparación.

•	 Construir el método para la adquisición de 
software. Esta actividad involucró la tarea (v) 
analizar los resultados obtenidos del método de 
comparación propuesto en (Pino, F., et al.,2009). 
En esta tarea se realizaron los siguientes pasos: 
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(i) construcción de los diagramas de actividades 
genéricos para la adquisición de software de 
cada uno de los referentes internacionales, (ii) 
análisis de los diagramas de actividades creados, 
(iii) identificación de las actividades genéricas 
a incluir en el método, (iv) especificación del 
método propuesto para la adquisición.

3. DESARROLLANDO EL MÉTODO DE 
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

3.1 Comparación de los referentes internacionales

Inicialmente se realizó el análisis de los referentes 
internacionales para establecer la manera en que cada uno 
lleva a cabo el proceso de adquisición. De igual manera 

se hizo un análisis de sus estructuras, identificando 
entidades de proceso que serían utilizadas en la 
comparación. Posteriormente se realizó la comparación 
entre las entidades de proceso identificadas, desde ISO/
IEC 12207, la guía del PMBok y las recomendaciones 
de la IEEE hacia CMMI-ACQ. Dependiendo del 
grado de relación existente entre las entidades de 
proceso se asignó un valor de acuerdo a la siguiente 
escala numérica: 0 (no relacionada), 1 (parcialmente 
relacionada) y 2 (fuertemente relacionada). A manera 
de ejemplo y con el fin de mostrar detalladamente la 
comparación llevada a cabo se presenta la Tabla 1 que 
describe el grado de relación entre el área de proceso 
de gestión de acuerdo (CMMI-ACQ) y el proceso de 
Adquisición (ISO/IEC 12207).

Tabla 1. Comparación entre el Proceso de Adquisición (ISO/IEC 12207) y Gestión de Acuerdos (CMMI-ACQ)

Dirección de la comparación: Desde ISO/IEC 
12207 a CMMI-ACQ
Entidades de proceso a comparar: 
- ISO/IEC 12207: Propósito, Outcomes y 
Actividades.
- CMMI-ACQ: Propósitos, Objetivos y Prácticas 
específicas de las áreas directamente relacionadas 
con el proceso de adquisición.
Escala de comparación:
2 - Fuertemente relacionada 
1 - Parcialmente relacionada 
   - No relacionada

ISO/IEC 12207
Proceso de Adquisición

Pr
op

ós
ito Outcomes

Actividades Actividades

a b c d e f g 1 2 3 4 5 6 7

C
M

M
I A

C
Q

GESTIÓN DE ACUERDOS
Propósito 1               
Objetivo específico 1     1 2 1         
Prácticas específica 1.1             2   
Prácticas específica 1.2             2   
Prácticas específica 1.3              2  
Prácticas específica 1.4               2

En la tabla anterior se puede observar que en el menor 
nivel de abstracción la “Actividad 5” (Acuerdo de 
vigilancia del Proceso de Adquisición de ISO/IEC 
12207), está fuertemente relacionada con la “Práctica 
especifica 1.1” (Ejecutar acuerdo con el proveedor) y 
la “Práctica específica 1.2” (Monitorear los procesos 
de proveedores seleccionados) del área de proceso 
de Gestión de Acuerdos (AM) de CMMI-ACQ. Al 
extrapolar la relación al siguiente nivel de abstracción 
se observa que el “Outcome e” (La adquisición es 
controlada de modo que las limitaciones especificas 

tales como: costo, cronograma y calidad se cumpla del 
Proceso de Adquisición de ISO/IEC) esta fuertemente 
relacionado con el “Objetivo específico 1” (satisfacer 
acuerdos con proveedores) del área de proceso de 
Gestión de Acuerdos (AM) de CMMI-ACQ. Al 
extrapolar la relación al mayor nivel de abstracción se 
nota como el “Propósito” del Proceso de adquisición 
ISO/IEC 12207 tiene poca relación con el “Propósito” 
del área de proceso de Gestión de Acuerdos (AM) de 
CMMI-ACQ, esto debido a que el área de proceso de 
Gestión de Acuerdos (AM) de CMMI-ACQ se enfoca 
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en que el proveedor y el adquiriente lleven a cabo los 
términos del acuerdo del proveedor, por el contrario el 
proceso de adquisición de ISO/IEC 12207 comprende 
todo el ciclo de vida necesario en el proceso de 
adquisición.

Una vista general del grado de relación de los 
propósitos entre ISO/IEC 12207, la guía del PMBok y 
las recomendaciones de la IEEE hacia CMMI-ACQ se  
presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Vista general de la comparación entre los referentes internacionales 

Dirección de la comparación: Desde ISO/IEC 12207, 
Guía del PMBok y las Recomendaciones de la IEEE 
hacia CMMI-ACQ
Entidades de proceso a comparar: 
- Propósitos
Escala de comparación:
2 - Fuertemente relacionada 
1 - Poca relación 
   - Ninguna relación

CMMI-ACQ
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Pr

ov
ee

do
re

s 

Pr
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ós
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Pr
op

ós
ito

Pr
op

ós
ito

Pr
op

ós
ito

Pr
op

ós
ito

Pr
op

ós
ito

ISO/IEC 12207
Proceso de 

Adquisición Propósito 1 2    1

 

 G
u

ía
 d

el
 

P
M

B
ok

Planificar Propósito  2    2

Efectuar Propósito      2

Administrar Propósito 2  1  1 1

Cerrar Propósito 1    1  

 

R
ec

om
en

d
ac

io
n

es
 

IE
E

E

Planeación Propósito  2  1 1 2

Contratación Propósito      2

Implementación Propósito 2      

Aceptación Propósito 1 2  2   

Seguimiento Propósito       

3.2 Construcción del método para la adquisición 
de software

Inicialmente se elaboraron los diagramas de actividades 
con el fin de identificar cómo se realiza la adquisición 
de productos software, de acuerdo a la descripción 
presentada en cada referente. Posteriormente se 
analizaron los diagramas realizados con el fin de 
tener una vista completa de cómo es la adquisición 
de software en los diferentes referentes, con el fin 
de determinar las carencias y fortalezas de cada uno 
de ellos. Luego se traslaparon las actividades de los 
diagramas para identificar las actividades comunes 

entre los referentes. Las comparaciones realizadas 
permitieron determinar qué entidades de proceso 
debían ser consideradas en la creación del método, de 
esta manera se garantiza que este método está alineado 
con lo propuesto en la mayoría de referentes. Además 
la comparación permitió visualizar e identificar qué 
entidades de proceso son tenidas en cuenta por unos 
referentes y descartadas por otros, pero que serían 
adecuadas considerarlas debido a la importancia que 
presentan en el proceso de adquisición. Las actividades 
genéricas identificadas desde los referentes a incluir 
en el método son las siguientes: Planear, Anunciar, 
Seleccionar proveedor, Contratar, Monitorear, Aceptar, 
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Cerrar y Seguir. La actividad Seguir solo es propuesta 
por las recomendaciones prácticas para la adquisición 
de la IEEE, pero debido a la utilidad que presenta en 
el proceso de adquisición fue adecuado considerarla 
en el método propuesto. Es importante resaltar que 
todos los referentes plantean hacer la adquisición de un 
producto software con un proveedor, pero en el caso 
de las pequeñas organizaciones éstas podrían pensar 
en adquirirlo no mediante la compra sino mediante la 
búsqueda de un producto libre disponible en internet. 
Para ello se tuvieron en cuenta actividades como: 
Buscar, Analizar y Seleccionar producto, debido a que 
cuando una organización desea obtener un producto 
software no necesariamente lo adquiere de un proveedor 
sino que puede adquirirlo de forma gratis buscando 
en internet. Es importante resaltar que las actividades 
genéricas consideradas en el método son especificadas 
mediante la unión y adaptación de distintas prácticas 
descritas por los diferentes referentes, para lo cual fue 
útil la comparación realizada inicialmente.

4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE 
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

Por definición un método hace referencia a una 
articulación de un conjunto coherente, consistente 
y completo de prácticas con un propósito específico 
que cumple las necesidades de los interesados bajo 
condiciones específicas  (Pardo, et al., 2011), (Oktaba, 

H.J., et al., 2012) A continuación el método propuesto 
se describe mediante una descripción de su propósito, 
objetivos, diagrama de actividades, actividades, tareas, 
roles y productos de trabajo. Debido a restricciones de 
espacio en este artículo se presentan la descripción del 
método desde una perspectiva general. 

4.1 Propósito

El propósito del método para la adquisición de software 
en pequeñas organizaciones es permitir a éstas obtener 
un producto software que se ajuste a sus necesidades, 
además esté método está basado en prácticas propuestas 
por los referentes internacionales relacionados con el 
proceso de adquisición.

4.2 Objetivo

Proponer un método de adquisición de software que 
guíe a las pequeñas organizaciones en la obtención de un 
producto software, identificando las mejores prácticas 
de adquisición de software adecuadas para las pequeñas 
organizaciones, a partir de las normas internacionales, 
guías y recomendaciones.

4.3 Diagrama de actividades

La Figura 1 muestra el diagrama de actividades del 
método propuesto. 

Figura 1. Diagrama de actividades del método propuesto
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4.4 Descripción del método

Actividades y tareas: las actividades que integran el 
método son: Planear, Anunciar, Seleccionar proveedor, 
Contratar, Monitorear, Buscar, Analizar, Seleccionar 
producto software, Aceptar, Cerrar y Seguir. Cada una 
de estas actividades contiene un conjunto de tareas 
específicas que guían el proceso de adquisición. 

Las actividades y tareas descritas a continuación hacen 
parte de la adquisición de un producto software mediante 
un proveedor:

•	 Planear: en esta actividad se determina la necesidad 
de adquisición por parte de la organización, se 
establecen los requisitos del producto software a 
adquirir, se identifican los proveedores potenciales, 
se definen y documentan cuáles serían los criterios 
de aceptación. Adicionalmente, se prepara y ejecuta 
el plan de adquisición. Las tareas definidas para la 
actividad Planear son:

o Establecer la necesidad de adquisición de un 
producto software.

o Definir y analizar requisitos del producto software 
a adquirir.

o Determinar el presupuesto disponible para 
realizar la Adquisición.

o Determinar tipo de contrato que se planea utilizar.
o Identificar proveedores potenciales.
o Definir y documentar criterios de aceptación.
o Definir criterios de selección de proveedores.
o Preparar y ejecutar un plan de adquisición

•	 Anunciar: en esta actividad se da a conocer la 
necesidad de adquisición de la organización a los 
posibles proveedores ya identificados. Paralelo a ello 
se documenta el proceso que se lleva a cabo para 
realizar el anuncio. La tarea definida para la actividad 
Anunciar es:

o Comunicar el paquete de solicitud del producto 
software a los posibles proveedores identificados.

•	 Seleccionar proveedor: en esta actividad se escoge 
el proveedor más adecuado para llevar a cabo el 
proceso de adquisición, de acuerdo con los criterios 
de selección y la propuesta preliminar presentada. 
Las tareas definidas para la actividad Seleccionar 
proveedor son:

o Recibir propuestas de proveedores.
o Evaluar propuestas de proveedores aplicando 

criterios de selección de proveedores.
o Seleccionar proveedor.
o Negociar un contrato con el proveedor.

•	 Contratar: en esta actividad se establece un acuerdo 
con un proveedor, para la adquisición del producto 
software. De igual manera se establece el control de 
cambios durante el proceso de adquisición. Las tareas 
definidas para la actividad Contratar son:

o Preparar y Adjudicar el contrato.
o Controlar los cambios en el contrato.

•	 Monitorear: en esta actividad se monitorea el 
progreso de los proveedores para asegurar que 
se cumplen todas las metas y se aprueban los 
entregables del producto software. Además se realiza 
una revisión estructurada del avance del proveedor 
para cumplir con el producto, dentro del costo y en el 
plazo acordado, tomando el contrato como referencia. 
Las tareas definidas para la actividad Monitorear son:

o Monitorear los procesos del proveedor.
o Revisar y verificar el desempeño del proveedor.
o Mantener el entendimiento mutuo con el 

proveedor.
o Reportar los hallazgos 

•	 Aceptar: en esta actividad se recibe el producto 
software y se evalúa aplicando los criterios de 
aceptación, mediante la realización de una serie de 
pruebas para verificar que cumple con los requisitos 
establecidos en el acuerdo. De igual manera se informa 
sobre las no conformidades encontradas y finalmente 
una vez sean resueltas las no conformidades se acepta 
el producto software. Las tareas definidas para la 
actividad Aceptar son:

o Recibir producto software.
o Evaluar y probar el producto software aplicando 

criterios de aceptación.
o Reportar no conformidades.
o Aceptar el producto software.

•	 Cerrar: en esta actividad se finaliza el proceso de 
adquisición. Las tareas definidas para la actividad 
Cerrar son:
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o Verificar que todo el trabajo y los entregables son 
aceptados.

o Administrar las facturas.

•	 Seguir: en esta actividad se realiza un monitoreo 
al producto software luego de haber sido puesto en 
funcionamiento en la organización, evaluando el 
desempeño del producto software y del proveedor, y 
la satisfacción del usuario. Las tareas definidas para 
la actividad Seguir son:

o Utilización del producto software.
o Evaluar satisfacción del usuario.
o Evaluar desempeño del producto.

Las actividades y tareas descritas a continuación hacen 
parte de la búsqueda de un producto software libre 
disponible en internet:

•	 Buscar: en esta actividad se averigua si hay un 
producto software libre en internet que se ajuste a 
los requisitos que tiene la organización. Las tareas 
definidas para la actividad Buscar son:

o Realizar una búsqueda de productos software 
libres en internet.

o Descargar productos software.

•	 Analizar: en esta actividad se revisa cada uno de 
los productos software descargados en la actividad 
Buscar y se determina cuáles de ellos cumplen con 
los criterios de aceptación. Las tareas definidas para 
la actividad Analizar son:

o Hacer una revisión detallada de las características 
de cada producto software.

o Escoger productos software que cumplan con 
los criterios de aceptación.

•	 Seleccionar producto software: en esta actividad 
se obtiene el producto software que satisfaga de una 
mejor manera las necesidades establecidas por la 
organización, realizando pruebas y analizando los 
resultados obtenidos para seleccionar el producto 
software más indicado. Las tareas definidas para la 
actividad Seleccionar producto software son:

o Preparar casos de prueba, datos, procedimientos 
y el entorno.

o Realizar el análisis de los resultados obtenidos.
o Seleccionar un producto software.

Roles: en cada actividad se hace necesario asignar 
personas encargadas de llevar a cabo las tareas, es por 
ello que se definieron los siguientes roles en términos 
de sus conocimientos y habilidades esperadas:

•	 Administrativo (AD): Conocimiento en los 
procesos de la organización. Capacidad en la gestión 
de las actividades de la empresa. Facultad para 
controlar y aprobar inversiones de la organización.

•	 Encargado de la adquisición (EA): Conocimiento 
de las expectativas y necesidades de adquisición. 
Gestión del proceso de adquisición. Comunicación 
con los interesados y proveedores del producto 
software.

•	 Técnico software (TS): Conocimiento en 
tecnologías de desarrollo de software. Participación 
en procesos de calidad de producto software. 
Verificación de componentes programados. 
Análisis, diseño y documentación del desarrollo y 
mantenimiento de productos software. Interpretación 
de especificaciones de diseño. 

•	 Encargado de contratación (EC): Conocimiento 
en contratación, aspectos legales y jurídicos. 
Comunicación con los interesados en la adquisición 
y el proveedor del producto software.

Productos de trabajo: son los resultados útiles de 
cada una de las actividades, entre ellos se tienen: Plan 
de adquisición, Paquete de solicitud, Comunicado de la 
adquisición, Documento con el proveedor seleccionado, 
Contrato de adquisición, Documento de control de 
cambios, Evaluación del desempeño del proveedor, 
Revisión y verificación del producto software, 
Documento de aceptación, Producto software, Soportes 
del pago, Notificación de terminación del contrato (acta 
de cierre), Realimentación al proveedor.

Para realizar la descripción detallada de los elementos 
constitutivos del método se tuvo en cuenta la 
plantilla presentada en el proyecto COMPETISOFT 
(COMPETISOFT and CYTED, COMPETISOFT , 
2006)  a manera de ejemplo se presenta en la Tabla 3 la 
actividad Contratar.
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Tabla 3. Definición General de la Actividad Contratar

Actividad Contratar

Propósito
El propósito de Contratar es establecer un acuerdo con un proveedor, para la adquisición del producto software. De igual 
manera establecer el control de cambios durante el proceso de adquisición.

Descripción
La actividad de Contratar se compone de las siguientes tareas:
	 Preparar y Adjudicar el contrato.
	 Controlar los cambios en el contrato.

Objetivos
O1. Definir el contrato de adquisición del producto software.  
O2. Adjudicar el contrato al proveedor seleccionado.
O3. Establecer un acuerdo sobre el control de cambios en el proceso de adquisición que se está estableciendo.

Responsable Encargado de la adquisición
Entradas Fuente 

Plan de 
adquisición

Planear

Documento 
con el contrato 
negociado

Seleccionar proveedor

Salidas Destino

Contrato de 
adquisición.

Monitorear, Aceptar, Cerrar

Documento 
de control de 
cambios.

Monitorear, Aceptar, Cerrar

Productos Internos

Contrato de adquisición.
Documento de control de cambios al contrato.
Tareas

T1. Preparar y Adjudicar el contrato.
Entradas Plan de Adquisición; Documento con el contrato negociado
Rol Descripción

EA P1. Establecer una reunión para definir el contrato.

EA P2. Utilizar tipo de contrato establecido en la actividad Planear.
P3. Negociar con el proveedor para aclarar requisitos y lograr establecer un acuerdo mutuo

EA
EC

P4. Establecer el documento contractual teniendo en cuenta: 
	 Enunciado del trabajo que se va a realizar (Plan de adquisición)
	 Entregables del proveedor a la organización.
	 Cronograma y periodo de ejecución.
	 Roles, responsabilidades y obligaciones.
	 Información que necesite el proveedor durante el proceso de adquisición para resolver inquietudes.
	 Costos y condiciones de pago.
	 Informes de desempeño del proveedor
	 Criterios de aceptación y análisis de riesgos del producto software.
	 Términos y condiciones legales del contrato
	 Garantías, licencias y derechos de autor.
	 Soporte del producto por parte del proveedor.
	 Forma de tratar las no conformidades.
P5. Aprobar el documento contractual por parte del proveedor y de la organización.
P6. Adjudicar y firmar el contrato con el proveedor seleccionado, para establecer el acuerdo de forma legal.

P7. Asegurar que los documentos son almacenados y gestionados durante la ejecución de la adquisición.
Salidas Contrato de adquisición.
T2. Controlar los cambios en el contrato.
Entradas Contrato de adquisición.
Rol Descripción

EA
EC

P1. Establecer una reunión para definir el control de cambios.
P2. Definir quiénes tienen autoridad para hacer cambios al contrato.
P3. Definir qué tipo de cambios se pueden realizar al contrato y en qué etapas del proceso de adquisición.
P4. Aprobar el documento de control de cambios al contrato 
P5. Documentar tarea.

Salidas Documento de control de cambios 
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En la Figura 2 se presenta el diagrama de la actividad 
Contratar, sus respectivas tareas y pasos. Este diagrama 

es modelado utilizando estereotipos de la notación 
SPEM. 

Figura 2. Diagrama de la actividad Contratar

5. EVALUACIÓN DEL MÉTODO 
PROPUESTO

El método para la adquisición de software ha sido 
aplicado en una pequeña organización, además también 
ha sido evaluado mediante el método de Focus group 
( Kontio, J, et al, 2004). La aplicación del método se 
describe mediante un reporte de experiencias teniendo 
en cuenta las indicaciones para tal fin recomendados 
por (Pino, F., et al, 2011). En este sentido, esta sección 
describe inicialmente el reporte de experiencias en 
términos de: (i) Contexto de aplicación, (ii) Descripción 
de la organización participante, (iii) Informe y análisis 
del trabajo realizado en la empresa y (iv) Discusión. 
Finalmente se muestra el Focus Group del método de 
adquisición el cual siguió los lineamientos definidos en 
(Mendoza, M., et al, 2013).

5.1 Reporte de experiencia

El método para la adquisición de software está siendo 
aplicado en una pequeña organización dedicada al 
sector de economía solidaria. Con el fin de mantener la 
privacidad de la empresa, esta se denominará EES. La 

empresa participante EES deseaba adquirir un producto 
software para sistematizar el proceso de gestión de la 
información de cada uno de sus asociados. Este proceso 
se ha llevado a cabo aproximadamente durante dos 
meses con reuniones periódicas.

El método para la adquisición de software ha sido 
utilizado como una guía dentro de la organización para 
llevar a cabo este proceso, cuyo objetivo es permitir a 
esta organización obtener un producto software que se 
ajuste  y satisfaga sus necesidades.

5.2 Características de la organización 

Las características de la empresa participante EES en la 
aplicación del método para la adquisición de software 
se describen a continuación:

•	 EES nace jurídicamente en el año 1984, actualmente 
cuenta con 354 asociados hábiles, y el número de 
personas que trabaja en esta empresa es 5 (gerente, 
contadora, encargada de cartera, secretaria y 
comunicador social).

•	 Su objetivo general es buscar el mejoramiento de 
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las condiciones económicas, sociales, culturales, 
recreativas, educativas y de seguridad social de 
todos los Asociados, mediante la práctica de la 
solidaridad, el compañerismo y el desarrollo de 
actividades empresariales.

•	 Cuentan con una estructura organizacional 
encabezada por la Asamblea General y dirigida por 
la Administración, quién a su vez es vigilada por 
los entes de Control Interno y apoyada por Comités 
especiales y el grupo de personal.

5.3 Informe y análisis del trabajo realizado en 
la empresa

En esta subsección, se presenta una descripción general 
del uso del método para la adquisición de software en la 
empresa participante ESS. 

Inicialmente se presentó el método para la adquisición 
de software propuesto al gerente de la organización, 
explicando de forma detallada el objetivo, las 
actividades a desarrollar y los resultados esperados con 
la utilización del método. Posteriormente, se realizó un 
acercamiento a la organización para conocer a fondo el 
quehacer a la cual se dedica ésta. 

En reuniones establecidas con los miembros de la 
organización, se procedió a realizar las tareas estipuladas 
para la actividad Planear, la cual es la actividad que 
hasta el momento ha sido llevada a cabo y sobre la 
cual se tratará en este reporte de experiencias. Como 
resultado de las reuniones realizadas se desarrollaron 
las siguientes tareas:

•	 Establecer la necesidad de adquisición de la 
organización, donde se logró determinar que la 
empresa participante EES buscaba un producto 
software para sistematizar el proceso de gestión de 
la información de cada uno de sus asociados.

•	 Definir y analizar requisitos del producto software 
a adquirir, se realizó una especificación de los 
requerimientos funcionales y no funcionales, 
identificando y priorizando requisitos claves 
que influyen en la implementación del producto 
software. El análisis de cada requisito se llevó a 
cabo teniendo en cuenta las características que 
cada uno de estos debe cumplir: necesario, conciso, 
completo, consistente, no ambiguo, verificable.

•	 Determinar el presupuesto para el producto software 
que se deseaba adquirir, se estableció el presupuesto 
disponible por parte de la organización.

•	 Determinar tipo de contrato que se planea utilizar, se 
revisaron los tipos de contratos existentes teniendo 
en cuenta ventajas y desventajas en su utilización y 

se eligió el que mejor se adapta a la organización.
•	 Identificar proveedores potenciales, la organización 

disponía de algunos proveedores identificados 
previamente, sin embargo se buscó información 
sobre otros proveedores que pudieran implementar 
el producto deseado, estos proveedores conformaron 
una lista con información de contacto.

•	 Definir y documentar criterios de aceptación, la 
organización estableció los criterios de aceptación 
que consideran relevantes algunos de ellos son: 
el producto software debe cumplir con todos los 
requisitos definidos, el proveedor debe entregar 
la documentación necesaria para la utilización 
del producto software, la entrega debe hacerse de 
acuerdo a los tiempos establecidos, el producto 
software debe cumplir satisfactoriamente con los 
casos de pruebas realizados, además el proveedor 
debe cumplir satisfactoriamente los términos y 
condiciones estipulados en el contrato

•	 Definir criterios de selección de proveedores, la 
organización estableció algunos criterios para 
seleccionar proveedores entre ellos se encuentran: 
precio, la medida en que la propuesta del proveedor 
responde al enunciado del trabajo a la adquisición, 
las habilidades y conocimientos técnicos con los 
que cuenta el proveedor, las garantías qué propone 
el proveedor para garantizar el producto final, 
desempeño pasado de los proveedores y la forma en 
que el proveedor maneja los derechos de propiedad 
del producto (licencias, garantías).

•	 Preparar un plan de adquisición, se recopiló toda la 
documentación realizada en las tareas anteriores, 
con el fin de obtener un documento formal que guie 
las demás actividades del método propuesto.

Como resultado de la actividad Planear llevada a cabo, 
se dejó definido el paquete de solicitud que consta de la 
necesidad de adquisición y los requisitos establecidos 
del producto software, y el plan de adquisición que 
contiene toda la documentación obtenida como 
resultado de la ejecución de esta actividad.

Discusión 

La empresa que participó y utilizó el método para 
la adquisición de software descrito en este artículo, 
expresó su opinión de que este método: (i) es una 
ayuda importante y práctica para hacer reflexionar a 
las pequeñas organizaciones acerca de su proceso de 
adquisición de productos software, y (ii) el método ha 
sido útil en la obtención del producto deseado y además 
es una buena forma de mejorar este proceso dentro de 
la organización.
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Mediante la aplicación del método se logro observar 
que en la actividad Planear existen algunas tareas 
que es necesario que sean revisadas nuevamente 
con el proveedor seleccionado, como lo es: la tarea 
Definir y analizar requisitos del producto software a 
adquirir. Esta tarea es compleja para aquellas pequeñas 
organizaciones, como la empresa participante EES, que 
no cuenta con conocimientos suficientes en procesos de 
recolección de requisitos, motivo por el cual se dificulta 
garantizar que los requisitos especificados en esta tarea 
sean los adecuados.

A partir de esta experiencia en un entorno real, se puede 
destacar que el uso del método para la adquisición 
de productos software fue enriquecedor, tanto para 
la organización adquiriente como para el grupo de 
investigación que definió el método, permitiendo a 
los investigadores ver la utilidad de las actividades 
propuestas y refinar las mismas con este primer 
acercamiento para la adquisición en un entorno real.

5.4 Focus Group

Para la evaluación del método de adquisición de software 
en pequeñas organizaciones se siguió el método de focus 
group. La estructura procedimental utilizada para llevar 
a cabo el focus group fue la presentada en (Mendoza, 
M.,et al, 2013) que es orientada a la aplicación de 
focus group dentro de la ingeniería de software y 
mediante la cual se llevaron a cabo las siguientes fases: 
(i) Planeamiento de la investigación, (ii) Definición 
de grupos de discusión, (iii) Conducción de la sesión 
de debate, y (iv) Análisis de la información y reporte 
de resultados. La sesión de debate fue llevada a cabo 
durante 2 horas con el grupo de discusión compuesto 
por 4 personas expertas en el tema pertenecientes tanto 
a la academia (1) como a la industria (3). En esta sesión 
se debatió sobre las actividades, tareas, productos 
de trabajo, roles, diagramas, plantillas, facilidad de 
aplicación y necesidad del método, y para ello se hizo 
uso del planeamiento, materiales, encuestas y demás 
artefactos diseñados para tal fin. Los resultados de la 
sesión de debate evidenciaron aspectos positivos del 
método propuesto, entre otros: el método propuesto es 
necesario para las pequeñas organizaciones, además de 
considerar que éste es una buena ayuda para disminuir 
la incertidumbre y evitar el fracaso a la hora de adquirir 
un producto software. Además, se considera que el 
método propuesto es fácil para ser aplicado en la 
pequeña empresa, ya que las actividades, tareas, roles 
y productos de trabajo del mismo son apropiados para 
ser utilizados por este tipo de organizaciones. De la 
misma manera, el focus group reflejó que los diagramas 

presentados describen de forma clara el método y las 
actividades propuestas, además las plantillas utilizadas 
para la descripción de las actividades del método 
son claras y concisas. Una versión extendida de esta 
evaluación se puede encontrar en (Erazo, L., et al, 
2013).

Además, para dar soporte a la ejecución del método 
propuesto también se construyó una herramienta 
software que permite guiar paso a paso a las personas 
involucradas durante la adquisición de un producto 
software y gestionar la documentación generada durante 
éste proceso. La evaluación de esta herramienta software 
también fue realizada por personas expertas. Para esta 
evaluación se utilizaron las siguientes métricas de 
funcionalidad establecidas en la norma ISO/IEC 9126-
2 (ISO/IEC, 2013): (i) métricas de idoneidad funcional, 
para medir la aparición de funciones u operaciones 
insatisfechas de un sistema durante las pruebas y 
la utilización por parte del usuario, y (ii) métricas 
de precisión, para medir la frecuencia con la que los 
usuarios encuentran cálculos erróneos o resultados 
inexactos. La información para determinar la medida 
de cada una de estas métricas se recolectó mediante una 
encuesta diligenciado por los expertos que utilizaron la 
herramienta. Finalmente la evaluación de la herramienta 
software refleja que ésta si apoya y es apropiado para la 
ejecución del método propuesto, es importante destacar 
que las historias de usuario especificadas necesarias 
para la ejecución del método, fueron implementadas en 
su totalidad y según la métrica de idoneidad se tiene que 
la completitud de la implementación funcional está en 
un cien por ciento.

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS

En este trabajo se describió la forma en que fue diseñado 
y planteado el método para la adquisición de software 
para pequeñas organizaciones, el cual fue aplicado a la 
empresa participante EES. Los diferentes miembros de 
la empresa quienes participaron durante la aplicación 
del método de adquisición propuesto expresaron que 
éste era útil y práctico para intentar adquirir un producto 
software que se ajuste a las necesidades, presupuesto y 
en general al contexto de la organización.

A partir del trabajo realizado se pudo comprobar la 
importancia que tiene este proceso en una organización, 
ya que cuando se lleva a cabo un proceso de adquisición 
apropiado las probabilidades de obtener el producto 
software adecuado son mayores. Así mismo se 
documentó la forma como se obtuvieron las actividades 
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del método a partir de las comparaciones realizadas 
entre los referentes relacionados con la temática.

El trabajo desarrollado sienta las bases para futuras 
investigaciones en el área de adquisición, así como la 
posibilidad de adaptar el método a cualquier tipo de 
empresa independiente del sector productivo al que 
pertenezca, ya que son los stakeholders potenciales de la 
documentación generada y presentada en este artículo.

Como trabajo futuro se pretende que las otras actividades 
del método sean seguidas por la EES con el fin de adquirir 
el producto software adecuado. Además se realizarán 
otros casos de estudio del método propuesto al interior 
de nuevas pequeñas organizaciones. También se tiene 
planeado implementar una herramienta software que 
soporte la ejecución del método, con el fin facilitar la 
aplicación del mismo por las pequeñas organizaciones.
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