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HACIA UN MODELO INTEGRAL EN GESTIÓN PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS. LA EXPERIENCIA DE SANTA FE 1 

Resumen 

En el presente trabajo se indaga sobre el modelo de gestión de obras de infraestructura pública 

implementado en la provincia de Santa Fe. 

El período temporal comprendido se extiende entre enero 2016 - junio 2019, constituyendo el 

estado del arte, en base a una investigación anterior ya publicado sobre el modelo tradicional 

de la temática. 

Con tal objetivo se considera la creación del Ministerio de Infraestructura y Transporte en el 

marco de la Ley de Ministerios de la Provincia homónima a finales del año 2015, que 

contempla la implementación de una unidad organizacional y persigue la función de estudiar, 

proyectar, construir, reparar, ampliar como mantener la infraestructura provincial, promoviendo 

su integración territorial. 

 Se evalúan normas legales, institucionales y de gestión diseñada e instrumentada en el 

período subexámine y su contribución a los objetivos planteados. 

 

Palabras claves 

Ley de Ministerios Provincia de Santa Fe - Ley obras públicas – Concesión Obras Públicas –

Innovación y Eficiencia – Gestión Publico privada – Infraestructura Pública. 

 

Abstract: 

In this paper will try to search the model of integral management of public works and 

infrastructure implemented in the province of Santa Fe, specifically, legal and institutional norms 

will be evaluated as processes designed to implement the operating mechanism of the Ministry 

                                                
1
 Este trabajo se elaboró en el marco del Proyecto 1ECO212 Titulado “Modelos de Gestión Público 

Privada para el desarrollo.”, dirigido por Beren, Teresa. 
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of Infrastructure and Transportation. 

The time period understood is between January 2016 - June 2019, constituting the state of the 

art, based on previous research already published on the traditional model of the subject. 

With this objective the creation of the Law of Ministries of the Province of the same name at the 

end of 2015 is considered, which contemplated the implementation of an organizational unit and 

pursued several goals such as study, project, build, repair and expand, how to maintain the 

provincial infrastructure, promoting its territorial integration. 

At the end, an annex will be incorporated as complementary documentation, which will content 

the universe of tenders for works carried out in the ministry under the study period. It reflects, in 

a way, the results achieved as a consequence of the implementation of the legal, institutional 

and management reforms presented. 

It will be concluded by identifying advances and pending issues to consider in order to achieve 

a model that meets the character of integral, transcends time and allows a complete traceability 

of the provincial public works and infrastructure to be made visible. 

 

Keywords: 

Public Works law – public Works Concession – Administration, Efficiency and Control of the 

Province of Santa FE – Private Public Management –Public Infrastructure 

Objetivos 

Describir e interpretar el modelo de gestión de infraestructura pública en Santa Fe en el período 

2016-2019 

Realizar un análisis crítico del modelo de gestión de infraestructuras en el ámbito de la 

provincia de Santa Fe. 

 

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación  

Se ha realizado una investigación de tipo cualitativa: exploratoria   y de interpretación que 

comprendió: 

a) Recopilación de leyes de la provincia de Santa Fe vinculadas a la temática en el 

período examinado, 
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b) Recopilación de decretos de la provincia de Santa Fe vinculados a la temática de la 

investigación en el período examinado, 

c) Recopilación de Resoluciones del Ministerio de Economía y Transporte de la Provincia 

de Santa Fe, 

d) Relevamiento de los llamados a licitación pública realizados por el Ministerio de 

Infraestructura y Transporte (incluida la Dirección Provincial de Vialidad) en el período 

examinado. 

 

Problemas planteados, principales hipótesis y resultados 

Problemas planteados: Relevar y analizar en forma crítica el modelo de gestión de 

infraestructura pública en Santa Fe en el período 2016-2019 conforme a los objetivos 

planteados por la Ley 13509 (ley de Ministerios) y desde una perspectiva integral . 

Hipótesis: la creación de una unidad organizacional específica como el  Ministerio de 

Infraestructura y Transporte, para estudiar, proyectar, construir, reparar, ampliar y mantener la 

infraestructura provincial, permite el desarrollo de infraestructura sostenible en el territorio 

promoviendo su integración . 

Resultados: Del relevamiento realizado se analizaron 209 procesos licitatorios de obras de 

infraestructura pública, se identificaron avances normativos, institucionales y de gestión. A 

efectos de encuadrar esta experiencia dentro de una visión integral de gestión de obras e 

infraestructura pública, se señalan algunos aspectos   a considerar en la construcción de un 

modelo de este tipo.  

 

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo 

La creación del Ministerio de Infraestructura y transporte, por ley 13509, tuvo entre sus 

propósitos dotar al Poder Ejecutivo de una estructura que permita optimizar la coordinación 

entre las diferentes áreas y fortalecer la infraestructura provincial.   

Entendiendo a la infraestructura como un elemento de proyección transformadora, base para el 

desarrollo y cohesión social, cuyas actividades promueven el desarrollo sostenible, así, 

estudiar, proyectar, construir, reparar, ampliar y mantener la infraestructura provincial, 

promoviendo su integración territorial, mejora continua, cuantitativa y cualitativa fueron los 
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objetivos que guiaron al Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia de Santa Fe.  

El presente trabajo profundizó en el análisis de experiencias concretas, tales como el Programa 

de Infraestructura para Obras Urbanas en Municipios y Comunas de la provincia Santa Fe, la 

creación de una Comisión Evaluadora de los procesos Licitatorios de Obra Pública de carácter 

Permanente, la modificación al Pliego Único de Bases y Condiciones para llamados a licitación 

de Obras Públicas, las modificaciones al registro de licitadores, el desarrollo del Sistema de 

Información de Gestión de Contratos de Obras,  la creación de la Comisión de Seguimiento de 

Obras Públicas, entre otras.  
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