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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА 

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
РІШЕНЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

 
Дослідження присвячено вирішенню проблеми підвищення ефективності 

організації та управління процесом реконструкції промислових будівель зі зміною 
функціонального призначення на основі вдосконалення методу обґрунтування 
організаційно-технологічних рішень, спрямованого на підвищення 
енергоефективності і забезпечення екологічності об’єктів, із урахуванням 
системного впливу визначальних чинників. Встановлено залежності вартості 
реконструкції промислових будівель зі зміною функціонального призначення від 
системного впливу визначальних факторів: технічного стану, умов стисненості, 
безпеки, якості, енергоефективності, екологічності та ефективної експлуатації. 
Застосування таких залежностей дає можливість для пошуку резервів із метою 
удосконалення організаційно-технологічних рішень шляхом зниження ризику 
впливу несприятливих дестабілізуючих факторів. 

Ключові слова: промислова будівля, технічний стан, реконструкція, 
безпека, енергоефективність, екологічність, вартість, тривалість, 
трудомісткість. 

 
Постановка проблеми. В умовах обмеженості вільних земельних ділянок для 

будівництва об’єктів різного функціонального призначення в багатьох містах все 
більш актуальним стає завдання пошуку територіальних резервів. У якості таких 
резервів можуть розглядатися території деградованих промислових зон [6, 8, 11–
13, 15]. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Проекти реконструкції 
промислових будівель зі зміною їх функціонального призначення зазвичай 
включають комплекс робіт із підвищення енергоефективності будівель та 
забезпечення їх екологічності, ремонту покрівель, внутрішнього опорядження, 
демонтажу або реконструкції інженерних мереж тощо. Також потрібно 
враховувати умови стисненості, оскільки вони обумовлюють обмеження у 
використанні продуктивної техніки, та технічний стан об’єктів, відповідно до 
якого визначають необхідний комплекс робіт із відновлення властивостей 
будівельних конструкцій [1, 8, 11]. 

Виходячи з необхідності забезпечення інвестиційної привабливості проектів 
реконструкції промислових будівель зі зміною функціонального призначення, 
необхідні подальші дослідження щодо розроблення ефективних організаційно-
технологічних рішень з урахуванням специфічних вимог. 

Відповідно до вищевикладеного, метою статті є моделювання зв’язку та 
встановлення залежності вартості реконструкції промислових будівель зі зміною 
функціонального призначення від впливу визначальних організаційно-
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технологічних і технічних факторів, зокрема технічного стану, умов стисненості, 
безпеки, якості, енергоефективності, екологічності та ефективної експлуатації. 

Виклад матеріалу. За результатами попередніх досліджень [2–4, 7, 9, 10, 14, 
16] виявлено фактори, які здійснюють визначальний вплив на показники 
ефективності організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових 
будівель зі зміною функціонального призначення. 

Для виявлення та кількісного оцінювання впливу визначальних факторів на 
техніко-економічні показники було проаналізовано проекти реконструкції 
промислових будівель зі зміною функціонального призначення. 

Для виявлення зв’язку між результативною ознакою (С) та факторними 
ознаками (f) доцільно застосувати кореляційно-регресійний аналіз. Для цього 
потрібно: 

 виконати аналіз вихідної інформації для обґрунтування її достовірності та 
однорідності, а також підпорядкування закону нормального розподілу; 

 здійснити моделювання зв’язку досліджуваного процесу; 

 виконати перевірку надійності та адекватності виявленої залежності. 
Для розрахунків використовуємо програмний продукт MS Excel. 
Для статистичного оброблення масиву інформації потрібно виконати 

послідовність операцій: Сервіс → Аналіз даних → Описова статистика. В 
діалогову вікні «Описова статистика» заповнюємо поля: 

 вхідний інтервал – ввести діапазони чарунок, які зайняті  елементами 
вибірки разом з заголовками; 

 вказати «мітки в першому рядку»; 

 вихідний інтервал – вказати адресу чарунки, починаючи з якої будуть 
розміщуватись результати обробки або вибрати «новий робочий лист»; 

 обов’язково вибрати «Підсумкова статистика». 
Результати оцінювання вихідної інформації зводяться в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Статистичні характеристики досліджуваних показників та факторів 

Статистичні 

характеристики 

Досліджувані показники та фактори 

𝐶 𝑓як 𝑓б 𝑓ен 𝑓екол 𝑓експл 

1 2 3 4 5 6 7 

Межі значень, грн./м2 
4600-

5800 
0,79-0,82 

0,85-

0,917 

0,78-

0,853 

0,7-

0,778 

0,72-

0,777 

Середнє значення (�̅�) 5253,3 0,804 0,8784 0,8227 0,7494 0,756 

Середньоквадратичне 

відхилення (𝜎) 
311,07 0,01048 0,02359 0,02393 0,02471 0,01595 

Коефіцієнт варіації (𝑉), % 5,92145 1,30307 2,68529 2,90832 3,29781 2,11033 

Показник асиметрії (𝐴) -0,5 0,1 0,49 -0,54 -0,78 -0,65 

Помилка асиметрії (𝑚𝑎) 0,63246 0,63246 0,63246 0,63246 0,63246 0,63246 

Показник ексцесу (𝐸) 0,1 -1,82 -1,17 -1,21 -0,76 0,02 

Помилка ексцесу (𝑚𝑒) 1,26491 1,26491 1,26491 1,26491 1,26491 1,26491 
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Згідно з даними, представленими в табл. 1, можна зробити висновок про те, що 
вихідна інформація є достовірною та однорідною, а досліджувані фактори і 
показники підпорядковуються закону нормального розподілу та можуть бути 
використані в процесі моделювання зв’язку між факторними і результативними 
показниками. 

Для знаходження моделі простої регресії, що визначає аналітичний вираз для 

зв’язку двох змінних X і Y і, а також встановлення статистичної залежності 

середнього значення величини Y від декількох інших величин X1, X2, …, Xn, 
використовуємо програмний продукт MS Excel. 

Для визначення моделей парної та багатофакторної лінійної регресії 
застосовуємо інструмент РЕГРЕСІЯ (Сервіс → Аналіз даних → Регресія). 

За результатами моделювання зв’язку відібрано найбільш статистично 
достовірні парні моделі для обґрунтування вартості реконструкції промислових 
будівель зі зміною їх функціонального призначення, які зведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Парні моделі для обґрунтування вартості реконструкції промислових 

будівель зі зміною функціонального призначення 

Вид залежності 
Коеф. 

корел. 

Коеф. 

детерм., 

% 

Значення критерію 

Фішера 

фактичне, 

𝐹ф 

табличне,  

𝐹𝑚 

𝐶 = −16629,66 + 27210,884 ∙ 𝑓як 0,916 84 68,18 4,67 

𝐶 = −5259,869 + 11968,58 ∙ 𝑓б 0,908 82,4 60,71 4,67 

𝐶 = −4704,28 + 12104,068 ∙ 𝑓ен 0,931 86,7 84,58 4,67 

𝐶 = −3814,786 + 12100,5 ∙ 𝑓екол 0,961 92,4 158,51 4,67 

𝐶 = −9232,046 + 19160,555 ∙ 𝑓експл 0,983 96,6 365,96 4,67 

 
З метою уточнення отриманих однофакторних моделей і врахування взаємного 

комплексного впливу визначальних факторів на вартість реконструкції 
промислових будівель зі зміною функціонального призначення проаналізовано 
багатофакторні моделі (табл. 3). 

Оцінювання встановлених залежностей вартості реконструкції промислових 
будівель зі зміною функціонального призначення від визначальних організаційно-
технологічних і технічних факторів за критерієм Фішера підтвердила їх 
адекватність досліджуваному процесу. 

З метою врахування зміни вартості в часі можливе застосовування: 
регіонального коефіцієнту, що визначається на основі показників опосередкованої 
вартості житла в регіонах України, встановлених Мінрегіоном України на 
відповідний період; індексів інфляції, що визначаються Державним комітетом 
статистики України; індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт, які 
визначаються Мінрегіоном України. 

Аналогічним чином здійснюється моделювання зв’язку між тривалістю, 
трудомісткістю виробництва робіт та визначальними організаційно-
технологічними і технічними чинниками. 
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Таблиця 3 

Багатофакторні моделі для обґрунтування вартості реконструкції 

промислових будівель зі зміною функціонального призначення 

Вид залежності 

М
н

о
ж

и
н

н
и

й
 к

о
еф

іц
іє

н
т 

д
ет

ер
м

ін
ац

ії
, 

%
 

Ф
ак

ти
ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я 

к
р
и

те
р
ію

 Ф
іш

ер
а,

 F
ф

 

Т
аб

л
и

ч
н

е 
зн

ач
ен

н
я 

к
р
и

те
р
ію

 Ф
іш

ер
а,

 F
т

 

𝐶 = −7309,59 − 2155,75 ∙ 𝑓як + 1230,68 ∙ 𝑓б − 

−1280,39 ∙ 𝑓ен + 3389,07 ∙ 𝑓екол + 15514,7 ∙ 𝑓експл 
96,7 53,2 3,48 

𝐶 = −9278,9 + 8854,31 ∙ 𝑓як + 1932,477 ∙ 𝑓б + 

+6945,841 ∙ 𝑓ен 
0,904 34,4 3,59 

𝐶 = −8492,06 − 543,756 ∙ 𝑓ен + 2254,81 ∙ 𝑓екол + 

+16538,32 ∙ 𝑓експл 
96,7 106 3,59 

𝐶 = −4291,868 − 3971,153 ∙ 𝑓б − 4378,875 ∙ 𝑓ен + 

+12889,37 ∙ 𝑓екол 
94,4 61,9 3,59 

 
Отримані моделі для обґрунтування показників ефективності організаційно-

технологічних рішень реконструкції промислових будівель зі зміною 
функціонального призначення можуть бути покладені в основу інструментарію 
прогнозування вартості реконструкції з урахуванням умов виробництва робіт та 
містобудівної цінності території при заданих ресурсних обмеженнях, 
призначеного, перш за все, для потреб замовника, інвестора. 

Сутність запропонованого методичного підходу до обґрунтування і вибору 
ефективних організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових 
будівель зі зміною їх функціонального призначення полягає в такому. 

Спочатку визначаються умови виробництва робіт із реконструкції 
промислових будівель зі зміною функціонального призначення. Формується 
сукупність вихідних даних щодо проекту, а також сукупність вимог та обмежень. 

Вихідними даними для моделювання є значення: 

 чинника технічного стану промислової будівлі; 

 чинника стисненості; 

 чинників якості будівлі; 

 чинників безпечності території будівлі; 

 чинників безпечності будівлі; 

 чинників енергоефективності, які характеризують покращення 
теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій; 

 чинників енергоефективності, які характеризують споживання 
енергетичних ресурсів інженерними системами; 

 чинників екологічності зовнішнього та внутрішнього середовища будівлі; 

 чинників забезпечення ефективної експлуатації будівлі. 
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Застосовуючи розраховані значення вищезазначених факторів, визначається 
прогнозовану вартість реконструкції промислової будівлі зі зміною 
функціонального призначення на основі статистично достовірних моделей, 
представлених у табл. 2 і табл. 3. 

Якщо отримане значення вартості не відповідає існуючим вимогам та 
обмеженням, то відбувається коригування значень визначальних факторів, 
перерахунок вартості і виведення діапазону значень прогнозованої вартості. 

Якщо користувачем запропонованого підходу є замовник або інвестор, то 
видається доцільним врахування також і містобудівної цінності території шляхом 
множення отриманого значення вартості на відповідний коефіцієнт. 

При оцінюванні значень такого коефіцієнта, що характеризує містобудівну 
цінність території, потрібно враховувати: неоднорідність функціонально-
планувальних якостей території; доступність до центру населеного пункту, місць 
концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового 
відпочинку; рівень інженерного забезпечення та благоустрою території; рівень 
розвитку сфери обслуговування населення; екологічну якість території; соціально-
містобудівну привабливість середовища; особливості територіально-планувальні, 
інженерно-геологічні, історико-культурні, природно-ландшафтні, санітарно-
гігієнічні; забезпеченість інженерною інфраструктурою [5]. 

Висновки. Наявність такого інструментарію прогнозування показників 
ефективності дає можливість для пошуку резервів із метою удосконалення 
організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових будівель зі 
зміною їх функціонального призначення шляхом зниження ризику впливу 
несприятливих дестабілізуючих факторів завдяки урахуванню умов виробництва 
робіт та містобудівної цінності території при заданих ресурсних обмеженнях. 

Запропонований інструментарій призначений, в першу чергу, для органів 
управління державного і місцевого рівнів, інвесторів, замовників інвестиційно-
будівельних проектів. 
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В.В. Ковалев 
Исследование влияния определяющих факторов на показатели 

эффективности организационно-технологических решений реконструкции 
промышленных зданий 

Исследование посвящено решению проблемы повышения эффективности 
организации и управления процессом реконструкции промышленных зданий с 
изменением функционального назначения на основе совершенствования метода 
обоснования организационно-технологических решений, направленного на 
повышение энергоэффективности и обеспечение экологичности объектов, с 
учетом системного влияния определяющих факторов. Установлены зависимости 
стоимости реконструкции промышленных зданий с изменением функционального 
назначения от системного влияния определяющих факторов: технического 
состояния, условий стесненности, безопасности, качества, 
энергоэффективности, экологичности и эффективной эксплуатации. Применение 
таких зависимостей дает возможность поиска резервов в целях 
совершенствования организационно-технологических решений путем снижения 
риска воздействия неблагоприятных дестабилизирующих факторов. 

Ключевые слова: промышленное здание, техническое состояние, 

реконструкция, безопасность, энергоэффективность, экологичность, 
стоимость, продолжительность, трудоемкость. 

 

V. Kovalov 
Investigation of the influence of determining factors on the efficiency indicators 

of organizational and technological decisions for the reconstruction of industrial 
buildings 

In the conditions of a limited number of free land for the construction of objects of 
different functional purpose in many cities, the task of finding territorial reserves 
becomes increasingly important. Territories of degraded industrial zones may be 
considered as such reserves. 

Projects for the reconstruction of industrial buildings with a change in their 
functional purpose usually involve a complex of works to improve the energy efficiency 
of buildings and ensure their environmental friendliness, repair of roofs, interior 
equipment, dismantling or reconstruction of utility networks, etc. Compression 
conditions should also be taken into account as they impose limitations on the use of 
productive technology and the technical condition of the objects, according to which 
they determine the required set of works for the restoration of the structural structures. 

Given the need to ensure the investment attractiveness of projects for the 
reconstruction of industrial buildings with a change of functional purpose, further 
research is needed to develop effective organizational and technological decisions, 
taking into account specific requirements. 

Thereby the investigation is dedicated to solving the problem of improving the 
organization and management of the process of reconstruction of industrial buildings 
with a change in functional purpose based on the improvement of the method of 
substantiating organizational and technological desicions aimed at improving energy 
efficiency and ensuring environmentalitys of objects, taking into account the systemic 
influence of determining factors. The dependences of the cost of reconstruction of 
industrial buildings with a change in functional purpose from the systemic influence of 
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determining factors: technical condition, constraint conditions, safety, quality, energy 
efficiency, environmentality and efficient use are established. 

The evaluation of the established dependences of the cost of reconstruction of 
industrial buildings with the change of functional purpose from determining 
organizational, technological and technical factors according to Fisher's criterion 
confirmed their adequacy to the studied process. 

The use of such dependencies makes it possible to search for reserves in order to 
improve organizational and technological desicions by reducing the risk of adverse 
destabilizing factors. 

Keywords: industrial building, technical condition, reconstruction, safety, energy 

efficiency, environmentality, cost, duration, laboriousness. 
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