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O. INTRODUCCION. 

El presente trabajo es sometido a consideración de los asistentes al Pri
mer Encuentro Universitario de Informática Jurídica organizado por el Institu
to Colombiano para el Fomento de la Educación Superior y la Facultad de De
recho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Contiene una presentación some
ra de algunos de los proyectos que se adelantan en la actualidad en el Centro de 
Investigaciones Jurldicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Pollticas de la 
Universidad de Antioquia. Luego de la presentación de ellos, se incluyen algu
nos problemas relacionados con los proyectos mismos. o con su manejo adminis· 
trativo. 

Esperamos que esta presentación de lugar a los comentarios, crfticas y 
recomendaciones de cualquiera que quiera prestarnos el servicio de hacernos co
nocer su opinión, ya sea en el marco del encuentro o posteriormente, remitién
dose al apartado aéreo No. 1226 de Medell In. 

l. AGENDA NORMATIVA COLOMBIANA 1958 -1984. 

Este Proyecto, iniciado en 1984 y que ya culmina en su segunda etapa 
de recolección y procesamiento de datos, ha servido para que laboren 120 estu

diantes. Se tiene programado finalizarlo en Diciembre de 1986. 
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1.1 Objetivos . 

. El objetivo general de este proyecto es describir temáticamente lo que ha 
sido la actividad normativa del Gobierno Nacional entre los años 1958 y 1984, 
además, se presenta la posibilidad de un análisis estad(stico de los temas normati
vos, posibilitando indicadores para análisis poi ítícos de tal actividad normativa. 

Pueden señalarse como objetivos especificas de este proyecto, el crear un 
índice de referencia, el hacer un inventarío de los contratos del peri'odo y, el 
aportar un archivo de trabajo para varios proyectos de investigación histórica que 
se adelantan en otras dependencias de la Universidad. 

1.2 Metodología. 

Con el concurso de dos profesores de la Escuela Latinoamericana de Bí
blíotecolog(a, se entreno a todo el personal del proyecto en la elaboración de fi
chas de referencia de las leyes, decretos, resoluciones y contratos publicados en 
el Diario Oficial. 

Delimitada la cobertura del proyecto al período posterior a la caída del 
gobierno del General Rojas Pinilla, se procedió a levantar la información, proce
sarla, elaborar las fichas y presentar a evaluación los ficheros parciales y los infor
mes de trabajo de los equipos de cuatro estudiantes. Aprovechamos la oportuni
dad, para hacer una evaluación de la colección del Diario Oficial, completándola. 

Antes de concluir la etapa de recolección y procesamiento de la informa
ción, que acabamos de referenciar, se inició el procesamiento automático de las 

fichas elaboradas, usando para ello un equipo Commodore 64, con el programa 
Superbase 64. Inicialmente, este procesamiento nos permite elaborar un 1 istado 
de descriptores que obedece al contenido del archivo, y que será unificado con el 
listado de encabezamientos que utiliza la Biblioteca Central para catalogar el ma
terial bibliográfico y documental de la colección de Derecho. 

Una vez procesadas todas las fichas. y unificado el Indice temático, se 

procederá a elaborar los índices estadísticos -lo cual puede hacerse utilizando el 
mismo soporte lógico-, y a desarrollar el análisis de los resultados, que consti
tuirá el informe final del proyecto. 

Como podrá verse, ya los objetivos particulares del proyecto serán alcan
zados, cuando se concluya la etapa de recolección y procesamiento de la infor-
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mación, aportándose de este modo, material documental de trabajo a un pro
yecto de investigación que viene adelantando la Facultad de Economía sobre re
laciones entre la adjudicación de contratos y la participación en el gobierno, y 
se aportará también material documental para varios proyectos que adelanta el 
Departamento de Historia. 

Aclaramos que el 1 ímite superior de la cobertura 1984, se adoptó en con
sideración a los costos y al hecho de que una firma privada empieza a publicar 
índices aceptables del Diario Oficial a partir de ese año; sin embargo, la cobertu

ra de tal publicación es muy limitada con relación a la del proyecto. 

Nos abstenemos aqu( de discutir los detalles de la metodología, el margen 

de error, y el análisis de los índices estadísticos. 

2. ARCHIVO DOCUMENTAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO. 

El proyecto de crear un archivo documental en Derecho Administrativo. 
nació en 1980 con muchas más pretensiones, ya que aspiraba a incluir todo el 
Derecho Público. Ha sufrido múltiples variaciones durante estos cinco años. Se 
presenta aquí en una de sus versiones primeras -corresponde más o menos al 
año 1982-, en gracia a discusión. 

2.1 Objetivos. 

El objetivo general es crear un sistema de consulta de la información 
jurídica en el campo del Derecho Administrativo, que sea eficiente dentro de 
las limitaciones tecnológicas del medio. 

Objetivos particulares del Proyecto, son: Sistematizar y automatizar el 
archivo del Tribunal Administrativo; crear el soporte lóqico necesario para un 
archivo documental; crear el archivo documental mismo; diseñar el manteni-. 
miento del archivo documental. 

Con el desarrollo posterior del Sistema Universitario de Informática Ju
rídica, y su vinculación con el ICFES, buena parte de los objetivos particulares 
de este Proyecto desaparecieron, se abandonaron luego de alcanzarlos a un alto 
costo, o fueron modificados. 

2.2 Metodología. 

Se evaluó el sistema de archivo del Tribunal Administrativo, y con el 
concurso del Departamento de Microfilmación y Manejo de Documentos, se 
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presentó una propuesta de microfilmación y automatización de los archivos de 
la institución, que serviría como archivo de apoyo a un sistema de consulta do

cumental. 

Con el apoyo muy activo de un profesor y dos egresados del Departamen
to de 1 ngen ieri'a de Sistemas, se desarrolló el soporte lógico necesario para crear 
un sistema de consulta documental, usando el computador Burreughs -20 termi
nales- con que cuenta la Universidad. No sólo se incluyen aquí los programas, 
sino un estudio de factibilidad, un manual del usuario, un manual de manteni
miento, y el diseño de las formas necesarias. 

Se elaboró un tesauro arborescente para la recuperación y organización 
de la información, que correspondi'a a la organización de los menus ofrecidos por 
el soporte lógico desarrollado. 

Se elaboró una metodología de tratamiento de la información correspon

diente a los formatos diseñados, y una metodología para el entrenamiento y eva
luación de los auxiliares. 

Se montó una prueba en máquina para la evaluación de lo hecho. 

Se conformaron los equipos de trabajo, se entrenaron y se empezó la la
bor de recopilación y procesamiento de la información. 

No se discuten aquí los detalles metodológicos, ni los cambios y supresio
nes a los cuales obligó el desarrollo del Sistema Universitario. 

3. SISTEMATIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL AREA CIVIL 
Y DE FAMILIA. 

El proyecto de sistematización de los procedimientos se inició a finales 
de 1984, con un equipo de tres profesores y cuatro estudiantes para la etapa ini
cial, que estará conclui'da el próximo mes. La segunda y tercera etapa estaran 
terminando a principios de 1987. 

3.1 Objetivos. 

El objetivo general del proyecto es crear un manual detallado de todas las 
actividades posibles en los procesos civiles y procedimientos de familia. Talma
nual debe posibilitar la investigación de operaciones en todos y cada uno de esos 
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procesos y procedimientos. 

Los objetivos específicos son : crear un manual de práctica forense que sir
va como material docente y de referencia en los cursos y prácticas que la Facul
tad sirve a sus estudiantes; a la vez este manual será libro de consulta para los fun
cionarios de la Rama Jurisdiccional y los abogados litigantes. Además, se creará 
un instrumento que permita cuantificar la ocurrencia -en la práctica forense-, 

de los eventos procesales consagrados en la ley. También, se creará un inscru

mento base para la planeación de investigaciones de tiempo en los juzgados; y, 

se tendrá la diagramación de todos los algoritmos procesales de esta área, para 
proceder a desarrollar el soporte lógico que permita sistematizar la atención de 
los negocios del consultorio, la atención a los usuarios, la evaluación de la prác
tica adelantada por los estudiantes, y adelantar el lnicas procesales. 

3.2 Metodología. 

De la revisión bibliográfica y documental, se logro'identificar un proyec
to adelantado en la Universidad Autónoma de México, para la evaluación del pro· 
cedimiento penal, que tuvo como objetivo el detectar "cuellos de botella' e in
troducir correctivos. 

Luego del diseño del proyecto y la revisión bibliográfica y documental, 
se procedió a entrenar a los estudiantes en el manejo de la metodologla de la ruta 
critica y a la discusión de la modalidad de aplicación que exigía el usar tal méto
do en relación a los procesos civiles y procedimientos de familia . 

Acogida una modalidad de aplicación del método de la ruta cr(tica, se 

procedió a la revisión de la ley para elaborar la lista exhaustiva. de las actividades. 
posibles en cada proceso y procedimiento. 

Elaboradas y revisadas las listas de actividades, se procedió a la construc
ción y corrección de los diagramas de ruta crítica . 

Teniendo como referencia obligada los eventos del diagrama de cada pro
ceso y procedimiento, se procede a examinar la actividad que en cada evento co
rresponde al juez, a cada uno de los funcionarios del despacho, a los auxiliares de 
la justicia, a las partes, a sus representantes legales, y a los terceros intervinientes. 

Se anota igualmente para cada evento diagramado, los requisitos legales a 
cumplir, los recursos procesales disponibles y los contenidos legales de los docu
Jnentos producidos por el despacho y a él presentados. 



Una vez se ha completado de esta manera el manual de práctica forense 
que cumple con la mayoría de los objetivos planteados, se procede a elaborar el 
soporte lógico que se utilizará en las labores docentes y asistenciales, y se ofrece
rán al mercado los productos de este proyecto. 

No se discuten aquí los detalles metodológicos en detalle, debido al cos
to de la información. 

4. CALCULO NORMATIVO 

Este Proyecto, que se inició por el interés y trabajo del profesor Alfonso 
Monsalve en el campo de la lógica deÓntica, estuvo suspendido algo más de dos 
años como resultado de la ausencia de su coordinador. Ahora , se reactiva con la 
conformación de un grupo interdisciplinario en el que participan 6 profesores. 
De todos los Proyectos que en la actualidad se adelantan en la Facultad, es éste 
el que tiene más implicaciones teóricas en el campo jurídico. 

4.1 Objetivos. 

El objetivo general de este Proyecto es el diseño de un cálculo normati
vo sistematizado, que responda a la regulación jurídica vigente. 

Los objetivos particulares de este proyecto son : construir un modelo 
operativo de cálculo normativo, que pueda incorporarse a la docencia para la 
evaluación de hipótesis de validez ; conformar grupos de estudio que desarrollen 
las reelaboraciones teóricas señaladas por el avance del Proyecto y señalen sus al
cances e implicaciones; Conformar grupos de trabajo que se ocupen de investigar 
las implicaciones éticas del funcionamiento de un modelo operativo completo y 
eficaz del calculo normativo. 

4.2 Metodología. 

Se inicia la ejecución del Proyecto con la revisión de los cálculos deonti
cos conocidos, y el estudio de los Proyectos que actualmente se adelantan en 
Estados Unidos y Holanda sobre nuevos usos de la lógica en el campo normativo. 

Se plantea luego el Problema de la reducción de las normas vigentes a 
formulaciones lógicas simples y se ensayan hipótesis de solución hasta encontrar 
una propuesta satisfactoria. 
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Se examina luego el problema de la simbolización de las relaciones entre 

los elementos de las formulaciones lógicas simples y la manera de operativizar 

sus expresiones en el lenguaje de programación. 

Se procede entonces a la construcción y evaluación de un modelo operati
vo de un cálculo normativo parcial. 

Dependiendo de los resultados del paso anterior, se adelanta la reformu

lación teórica y, eso esperamos, se diseña la ampliación del modelo operativo. 

5. PROBLEMAS. 

A continuación, se incluyen algunos problemas relativos a los proyectos 
de aplicación de la informática jurídica, o a su administración, que encontramos 
urgente sean resueltos, y sobre los cuales agradeceríamos cualquier tipo de co
mentario, aclaración e insinuación. 

Primero, en el campo de la aplicación de la informática jur(dica en el país, 
a que se le puede llamar investigación y que será mera implementación o apropia
ción. ? 

Segundo, a pesar de todo lo que puedan decir el Decreto 3200 del 79 y el 
Decreto 080 del 80, que' cabida real tiene en el nivel de pregrado la investigación? 

Tercero, existe en el pa(s un programa de Post-grado, de buena calidad a
cadémica, que pueda ser incluí do en un plan de capacitación docente, en el que 
la formación de investigadores en el campo jurldico ha sido señalada como prio
ridad uno? 

Luis Fdo. Restrepo Aramburo. 
Centro de Investigaciones Jur(dicas 

Universidad de Antioquia 
Noviembre, 1985 
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