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Restauracio d’alguns ponts
medievals del Bergueda

El pont ¢és una estructura fasci-
nant. Ho és en tots els significats
que té el vocable estructura rela-
cionats amb els monuments i la
seva restauracio. Estructura com
a objecte arqueologic bivalent:
element construit, immers en la
seva major part en uns peculiars
estrats no lerrencs, aeris o aquo-
sos, i, al mateix temps, conteni-
dor d’estratside restes materials;
testimoni explicit, en tant que
fossil viu, de la historia de la civi-
litzacio, €s a dir de la conquesta
perl’especie humana de l'escena-
ri natural de la seva evolucio.

I estructura quant a objecte
construit, tambe amb una lectu-
ra bivalent: estructura com a si-
nonim d’edifici (idea propiade la
cultura constructiva anteriorales
acaballes del segle XIX) i estruc-
tura com a artefacte o esquelet
sostenidor de I'edifici (concepte
covat a I'empara de la utilitzacio
moderna del ferro laminat o el
formigo armat). El pont és, en
aquest sentit, la construccio sin-
tetica per excel-léncia, arquitec-
tura (permeti'm els enginyers la
paraula) en estat pur: bellesa di-
rectament derivada de I'as i la
racionalitat constructiva.

A la fascinacio que ens produ-
fael pont com atipus constructiu,
s’hivasumar, enels primersanys
de la decada dels anys vuitanta
delsegle passat, la provocada pel
contacte continuamb alguns dels
seus exemplars historics en les
nostres anades i vingudes per la
provincia per restaurar monu-
ments.

L'admiracio es va tenyir aviat
de tristor en comprovar com els
ponts (en general, i en concret
aquells que travessavem o con-
templavem), vivien al marge de
la febre restauradora i reutilitza-
dorade monuments que, perbéi
per mal alhora, patia la societat

arran la dificultosa pero irrever-
sible conquesta de la democracia
i 'autonomia. Al Servei de la Di-
putacio no rebiem cap peticio
d’ajuda perrestaurar un pont, per
molt que tingués fama, fonamen-
tada o no, de ser romanic o fins i
tot roma, o encara que els poetes,
com Marti i Pol, els haguessin
cantat. De fet, quan ben estra-
I]YJ[\ €11C l'lh\'{'l]] CONVErses Jl”h
els politics o estudiosos locals,
gairebé sempre constatavem que
ningi no se sentia responsable
d’aquells derrelictes monumen-
tals perduts en els paisatges. Els
ponts, de fet, no eren de ningu. [
de dret? Una altra questio sovint
Sense resposla.

Aquella fascinacio (jque hau-
riaestat del nostre patrimonisino
fos perla fascinacio dels pedrafe-

rits somiatruites!) ens va moure

aconvencer eldiputata crearun
programa d’intervencio en els
ponts messignificatius del nostre
riumés emblematic ( o si més no,
el més habitual en els nostres es-
cenaris), el Llobregat. Taixivaser
com vam comengar a sensibilit-
zarelsajuntamentsriberencs res-
pectedelanecessitatde restaurar
i tenir cura dels ponts i, si calia, a
fer-los creure que ells n"eren els
propietaris (sinoperpapers, siper
responsabilitat institucional) i,
per tant, els responsables.

Fruit d’aquell programa, al
llarg dels darrers 25 anys hem
restauratun bon grapatd‘aquests
k‘l('“l('lll'\,{'Ill'dl'dl]li(‘l'll)iJl'llU)l]!
hauria calgut o hauriem volgut.

Pont vell de la Pobla de Lillet.
JORDI ISERN

A I’Anoia, el pont vell de Jorba;
al Bages, el pontvell d’Avinyo, el
pont vell de Castellbell i el Vilar,
el pont de Vilomara, de Rocafort
el Pontde Vilomara, iel pontnou
de Manresa (en aquest cas, no-
meés la redaccio dels estudis i el
projecte); al Bergueda, el pont de
Pedret, a Cercs, ¢l pont vell de
la Pobla de Lillet, el pont vell
d’Orniu, a Olvan, i ¢l pont de Pe-
riques, a Puig-reig; i a Osona, el
pont vell de Roda de Ter. Deu
ponts, als que caldria afegir, per
la seva morfologia, I'aqieducte
de Sant Pere de Riudebitlles, a
I"Alt Penedes.

Com restaurar un pont

Restaurarmonumentsamb rigor
metodologic era un repte en co-
mengaraquella decada dels anys
vuitanta. La nostra va ser una
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generacio orfe. Jeroni Martorell
havia mort tot just comengar la
segona meitat del segle i en els
trenta anys que havien transcor-
regut cap arquitecte catala havia
publicat o ensenyat res que ser-
vis per forniruna metodologia de
la restauracié de monuments.
Foradelque, ambbona voluntat,
es podia deduir d’alguns breus
escritsd’Adolf Florensa, resno es
podia aprofitar. Ni de les classes
enl’Escolad’Arquitecturanidela
successiod’anecdotes que narra-
venelsarticles que de tant en tant
apareixien a la premsa. D’altra
banda, exiliat Bosch i Gimpera,
els historiadors i arqueolegs van
trigar anys i panys a recuperar la
voluntat de col-laborar de debo
amb en els arquitectes en les tas-
ques de restauracio monumen-
tal.

I si restaurar amb rigor meto-
dologic era un repte, restaurar
un pont amb aquest planteja-
ment era una aventura d'inici i
final imprevisibles. No es tenien
noticies que mai un equip inter-
disciplinari s’hi hagués embar-
cat. “Un pont, un jaciment? Vés
ara, quin acudit”, era la reflexio
més representativa de lamenta-
litat dominat en el mon tancatde
la historia. Des d"un optica cons-
tructiva, les experiencies cone-
gudes tampoc eren engrescado-
res. Sovint no anaven més enlla
de la conservacio “romantica”
(¢és a dir, I'abandonament a la
seva sort) del pont vell a la vora
del flamant pont nou. Aixo, si el
vell no s’havia destruit abans
(finsitot amb dinamita, com en
el vergonyos i patetic cas del
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magnific pontde Molins de Rei).
Iquanelvell perdurava, allo més
habitual era haver-lo desnatura-
litzat amb la destruccio dels am-
pits i I"ampliacio grollera de la
caixa o el reforcament a base de
formigd armatil’arrebossat pos-
terior amb un fals paredat per
retornar-li el tipisme...

Convenguts que les nostres
experiencies enesglésiesid’altres
edificis monumentals podrien
ser-nos utils, vam entocar des
d'un principi la restauracio dels
ponts amb el mateix metode que
anavemassajant: el que mestard
anomenariem Metode SCCM
(1). Des d"un punt de vista pro-
jectiu, pero, el plantejament ini-
cial va anar acompanyat de dub-
tesiassaigs, nosempre reeixits. La
fascinacio que abans he confessat
davant del pont com a objecte
construitanavaaparellada, simés
no en en el meu cas, amb un al-
tra seduccio: la que exercien els
mitics enginyers de camins canals
iportsdes que, de jove, haviatin-
gut el privilegi de col-laboraramb
un dels més destacats que hi tre-
ballaven a Catalunya, en Manuel
Sanchezdel Corral y del Rio. ; Qui
millor, pensava jo, que un engi-
nyerd’aquests, que té el privilegi
de fer-ne de nous, per projectar la
restauraciod'un pontvell? Segur
queells, emdeia, acostumatsa fer
bellesa de nova planta a partir de
la sintesi de les essencies de la
construccio, no cauran en retori-
ques formalistes ni en temptaci-
ons folkloriques quan restaurin
els ponts heretats.

Vet aqui el motiu pel qual, el
projecte del primer pontque vam

Pont de Pedret. Cercs.
MONTSERRAT BALDOMA

decidirrestaurar, un pontbergue-
da, el Pont Vell de La Pobla de
Lillet, el vam voler encarregar a
un enginyer. Inoa un de qualse-
vol, sind al més celebrat dels
dissenyadorsde pontsde I'epoca,
en Carlos Fernandez Casado. La
invitacio es va arribar a formalit-
zar a Madrid després d'una ino-
blidable conversa a Barcelona,
abansde pronunciar ell una con-
ferencia a la seu d’aqui del seu
col-legi professional. Com que
degut a la seva edat ja havia re-
duit al minim el seu treball, ens
va proposar que en tngués cura
del projecte el seu fill Leonardo,
responsable ja de I'estudi que
compartien. laixi, i al Bergueda,
va comengar la nostra aventura
restauradora de ponts.

Leonardo Fernandez Troyano
éstambé un enginyeradmirable,
digne continuador de la tasca pro-
fessional del seu pare. Ell i el seu
soci, Javier Manterola, han pro-
jectatensels darrersanys desenes
de ponts per tot I'Estat. Pero en
aquellaepoca, vistaral'experien-
cia en perspectiva, tampoc els
enginyerssabien molt bé que era
restaurar un pont.

Al pont vell de La Pobla de
Lillet, com he dit, vam estrenar-
nos en l'aplicacio del nostre me-
tode de restauracio. L'estudi his-
toric, dirigit pel doctor Lopez
Mullor, va ser molt complet, pot-
seren aparencga desproporcionat
pel problema constructiu plante-
jat. Pero, com ja hem reivindicat

moltes vegades, la restauracio

d"un objecte historic que la soci-
¢tat posa en les nostres mans és
una ocasio excepcional que cal
aprofitar. Ten el casd’aquell pont
havia alguns presumptes enig-
mes per esclarir. La veu popular
(lesaltres veus mai havien dit res,
0 no vam ser capagos d’assaben-
tar-nos) deia que el pont eraroma
(una atribucio que amb els anys
hem vist que totes les veus popu-
lars fan de tots els ponts fets de
pedra). L'arqueologia, un cop
mes, va resoldre els dubtes. Dal-
trabanda, el metode arqueologic
ens va permetre coneixer els di-
versos paviments, 'evolucio dels
ampitsi, alhora, comprovarl’ori-
genila profunditat dels danys fi-
sics que haviem descobert en
I"analisi organoleptica delmonu-
ment. Els estudis historics es van
completar amb un treball de Lli-
bert Piera sobre alguns camins
medievals del Bergueda que ens
ha estat després de lorga utilitat.

El projecte definitiu i la direc-
ciode les obres (fetes entre octu-
bre de 1984 1 octubre de 1985)
van anar a carrec de I'arquitecte
del ServeiPau Carbo Berthold. Es
van consolidar i reparar totes les
estructures i, a tocar del pilar es-
querre, alla on les aiglies arriben
i piquen amb més forga, es va
construir un mur esglaonat de
formigd armat, un element nou
de textura neutra, per remarcar
laseva diacroniaamb el pontan-
tic. En la preparacio y planilica-
cio dels treballs i durant el seu
curs, vam comprendre unade les
dificultats que després estaria
sempre present en cada actuacio
en un pont: el tet que el riu vagi
al seu aire, trastocant sovint les
previsions; fins i 1ot de vegades
duent-se pel davant I'obra feta o
simeésno les bastides parades per
fer-la. Com si el riu fos una fera
acostumada a jugar amb aquella
seva presa, el pont, i a decidiren
quin moment acaba amb ella,
sense interferencies de ningu;
una fera gelosa que altres s’acos-
tinalasevavictimaa guarir-laper
tractar de perllongar indefinida-
ment la seva vida.

Elseglient pont bergueda a ser
restaurat va ser ¢l de Pedret, al
municipi de Cercs. Quan vam
restaurar l'església de Sant Quirze
(entre 19891 1995), es va acon-
diciar I'antic cami ral i va ser lla-
vorsquan esva plantejarlaneces-



sitatde restaurarel pont. E1 1993
el Servei va programar els estu-
dis necessaris que iniciarien el
procés. Sotalamevadireccio, un
equip interdisciplinari molt am-
pli va analitzar la problematica
del pont des del punt de vista
historicoarquitectonic i cons-
tructiu pertal de poder fer-ne un
diagnostic correcte i prescriure
aixilesactuacions que permetri-
en redactar definitivament el
projecte de restauracio.

La historia del pont de Pedret
fixada pels estudis que vam fer
confirma aquella relacio sempre
traumatica entre un pont i l'ele-
ment natural a qui deu l"origen,
el riu. Efectivament, la historia
del pont de Pedret, i per tant la
sevarealitat d’avui, haestat mar-
cada per les successives riuades
que I"han destruit total o parcial-
ment i per les conseguents re-
construccions que paulatina-
ment n"han anat conftigurant
'aparencgaactual. Sembla proba-
ble que en un primer moment,
capalssegles IX-X, el pas sobre ¢l
riu es realitzés mitjangant una
palanca de fusta disposada sobre
eltrammésestretdelriu, alaqual
podrien pertanyeralgunes de les
marques que encara hi ha a la
roca. Alssegles XI-XII, es va cons-
truir un primer pont romanic
d'almenys tresarcsdesiguals -tot
i que podien haver arribat a ser
cinc- i del qual només es conser-
ven els arrencaments de la fabri-
caenelsextrems del pont, carac-
teritzada perla utilitzacio de grans
blocs de conglomerat.

El segle XIII, a causa segura-
ment d’alguna riuada, es va en-
sorrar I'arc central i part dels la-
terals, els quals van haver de ser
reconstruits a partir de finals
d’aquella mateixa centuria. Els
problemes del pont, que segura-
ment tenia poques obertures per
resistir eficagment les gran riua-
des, van continuar 1 cap al final
del segle XV, es va haver de refer
I'arc central. Aleshores es va ai-
xecar la gran arcada ogival que
encara es conserva, la qual per-
metia desguassar molt millor en
cas de crescuda excepcional. A
partirdellavors, s’hivan anar fent
noves obertures, de tal manera
quealsegle XVIesvafermésgran
I'arc del costat occidental del riui
se’'nvaconstruirunaltre de nou,

de la mateixa mida, encara més

cap a ponent, per tal de poder

alleugerirl'impacte de les rivades
sobre les parets del monument.
Alllargdel segle XVII, es varecréi-
xer I'arc més occidental i va que-
dar fixada I'aparenca actual dels
arcs desiguals del pont que han
resistitamb normalitat els aiguats
dels darrers segles.
Afinalsd’octubrede 1993 esva
enllestir I"estudi teenic previ al
projecte de restauracioiel mesde
juny de 1995 ja es disposava dels
resultats de 'estudi fisicocons-
tructiu, documentacio que va
permetre plantejar els criteris
d’intervencio. Una de les conse-
quencies més positives dels estu-
dis previs que es van desenvolu-
par va scer la constatacio que,
malgrat I'aparenca gaireb¢ dra-
matica d'algunes de les lesions
que es podien observar (desplom
delmurnordaturat pel contratort

Pont de Periques. Puig-reig.
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modern, esquerdesdelsintrados-
sosdels arcs, etc.), es podia plan-
lejar una terapia correctiva molt
més senzilla i menys costosa que
la primera que s"havia previst. Es
a dir, es va comprovar, un cop
mes, que la inversio (economica
itemporal) en estudis previs, que
de vegadestemen o menyspreen
alguns responsables dels monu-
ments, permetia fer una inter-
venciononomes eficag, sinomolt
mes rapida i barata que si aques-
ta no s'hagués produnit.

Aixi doncs, un cop definits els
danys que patia el monument i
acotades les causes, es va decidir,
en primer lloc, tractar de neutra-
litzaraquestes darreres, cosa que
comportava, fonamentalment,
impermeabilitzar la caixa del
pont. Quant a les deformacions i
les esquerdes, un cop assegurada
la desaparicio de la causa que les
provocava, es neutralitzarien
mecanicament i formalment,
pero renunciant a restituir-les a

la situacio original. El contrafort
s’haviade conservar (assegurant-
se, aixo si, un bon recolzament
sobre el terreny) i, per tant, la
detformacié del mur, com les es-
querdes, que ja no eren sino un
testimoni del comportament
mecanic de I'element al llarg de
la historia.

Respecte de la resta de la fabri-
ca, el paviment, els arcs, elstalla-
mars, les pilastres i les baranes,
pertal de millorar I'Gs i la imatge
del pont, aixi com per garantir-ne
la conservacio futura, es va optar
per plantejar-ne la consolidacio,
que enalguns casos (coronament
dels tallamars i dels murets-am-
pit) va suposar la recuperacio de
materials perduts per I'accié na-
tural o antropica. Finalment, per
completar la intervencio, calia
agengarelsaccessosil’entorn del
pont, de manera que se n’assolis
una imatge global d’'integracio
amb I'espai natural immediat.

El procésd’'obraes vadesenvo-
lupar entre el febrer de 20001 el
febrerde 2001. L'acabament dels
treballs es va celebrarambun acte
oficial que va tenirllocel diumen-
ge 16 de setembre de 2001, que
va comptar amb la preséncia del
president de la Diputacioi els al-
caldes de Berga i Cercs.

Enelcasdel pontde Periques
a Puig-reig, la iniciativa de res-
taurar-lo va partir de I’Ajunta-
ment, el qual, els primers mesos
de I'any 1991, va sol-licitar del
Servei el suport teenic per fer un
estudi del pont i planificar-hi les
actuacions necessaries per frenar
el procés de degradacio que patia.
L'octubre de 1992 el Servei va
emetre un primer informe. Al
setembre de 1993 jaestavaenlles-
tit 'estudi historic (documental i
artistic), i posteriorment se’n va
portaraterme la recerca arqueo-
logica. L'analisi material, que es
va desenvolupar entre gener i
maigde 1995. Aquests estudisens
van permetre plantejarl’objectiu
de la intervencio: la recuperacio
del pont en tant que element
d'interes monumentali paisatgis-
tic, €s a dir, com a fita important
de lamemoria col-lectiva de Puig-
reig i element definidor del seu
entorn. Des del punt de vista de
I"ts. perduda des del 1970 la fun-
cio de comunicacio viaria que
tenia, el seuinteresrau fonamen-
talmentapermetre l'accés al cami
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que mena a la font del Pont, un
recorregut i un paratge dels més
estimats pels vilatans, des dels
quals, d’altra banda, e¢s des d'on
es pot gaudir de les millors vistes
del pont.

L'actuacio, programada i exe-
cutada seguint estrictament el
nostre metode, va basar-se en
conseqiiencia en dos criteris es-
pecifics que cal esmentar. L'un
alecta el plantejament global de
I'actuacid mateixailadistribucio
dels recursos disponibles. Es el
principi, que també va presidir
I'actuacio a Pedret, que unabona
inversio en estudis previs (en
tempsiendiners, iben planifica-
da i ajustada a la problematica
real concreta detectada) pot
reduiral minim les despeses pos-
teriors d'intervencio. Aquest
principi ¢s especialment impor-
tant quan s’actua en un pont, un
element en el qual I'analisi orga-
noleptica la pensar sovint en un
estat de conservacio pitjor del que
realment pateix o aconsella un
tipus d’intervencio mes contun-
dentde l'estrictament necessaria.
La complexitat i precisio dels es-
tudis previs materials fets al pont
de Periques van permetre projec-
lar ajustant-se a la problematica
constructiva.,

L'altre criteri te relacio amb la
manera d’intervenir. El pont pre-
sentavatres etapes constructives
clarament diferenciades: I'etapa
inicial de I'edat mitjana, delaqual
es conservava un 90 % de 'obra,
'arccentral reconstruitel 18901,
finalment, les baranes de formi-
g0 i maons construides a mitjan
segle XX. De la lectura critica de
I'element es va deduirque alguns
aspectes d'aquesta evolucio his-
torica no calia conservar-los ja
que, sibé qualsevol afegitotrans-
formacio ¢s sempre un testimoni
historic, I'impacte alterador del
conjunt en fade vegades aconse-
llable I'eliminacio o substitucio.
Aquest va ser el cas d’alguns afe-
gitsdel segle XX, noaixi, natural-
ment, de I"arc reconstruit el XIX
(la conservacio del qual responia
també a raons economiques i
practiques elementals). Quant a
com calia refer els elements per-
duts o eliminats, la manera com
enelsegle XIX s haviarefetaquell
arc (amb doble rosca de totxo),
aixi com les experiencies ja ho-
mologades en la restauracio his-
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torica d’arquitectures antigues
{les muralles romanes de Barce-
lona o el mateix pont roma de
Verona) vansuggerird utilitzar el
totxo. Ambaquesta opcid, s"asso-
lia la “diacronia harmonica” que
preconitza com a norma habitu-
al o generica el nostre Metode
SCCM de restauracio.

Un altre aspecte a destacar de
les obres (realitzades d’octubre de
1999 a juny de 2001) és la il--
luminacio del monument. Es va
fer per mitja de nou lluminaries
antivandaliques, amb vidre sor-
rejat i lampades compactes de
baix consum d’1'1 Wats, que il--
luminende formatenue el pas pel
pont. Aquestes lluminariestenen
la mateixa mida que un mao i
s’encastaren en la barana d'ai-
giies amunt, cadascuna en subs-
titucio d'und’aquests. Tambée val
la pena esmentar 'adequacio de
I'entorn immediat del pont, I'in-
dret conegut comlafontdel Pont,
que es va recuperar netejant-la,
adequant el cami amb la cons-
truccio d'un graonat i senyalit-
zant 'accés amb una placa de
pedra de la Sénia esculpida amb
¢l nom. Tambée es va senvalitzar
I"acces al pont des del poble amb
una placa del mateix tipus de pe-
dra, esculpida amb la data de
construccio del pont.

Per ultim, Ialtre pont bergue-
da restaurat per nosaltres, més
que un pont son les restes d’un
pont del qual es comengava a
perdre la memoria: ¢l pont vell
d’Orniu a Olvan, les dades his-
toriques del qual de que ara dis-
posemilesseves caracteristiques
morfologiques i constructives,

suggereixen una datacio baix

Pont vell d'Orniu. Olvan.
MONTSERRAT BALDOMA

medieval, potsereldarrertergdel
segle XIV.

Certament no és habitual que
esdemanial Servei una operacio
com aquesta. El que passa mes
sovint ésque, d'unes restes aixi-
mes runes gue ruines-, no se’n
faci cas i acabin desapareixent.
Peraixo, quan la regidora de cul-
tura d’Olvan, Judit Carreras, va
demanar que tecnics de I'SPAI
anessin a mirar allo que hi havia
sota uns coberts al costat del riu i
apocsmetresdel Pontd’Orniu, la
primera satisfaccio va ser com-
provar que encara hi ha Ajunta-
ments, o determinades persones
que hi treballen, amb prou sen-
sibilitat per saber valorar com a
possible patrimoni de la col--
lectivitat un element amb cap
present, ves a saber quin passat i
aparentment cap futur. La sego-
na satislaccio va ser la constata-
¢io que gracies a aquella intuicio
podriem ajudar a esclarir la veri-
table historia del Pont d’Orniu
(que n'eren dos, el nou i el vell,
no nomeés un) i conservar-ne
memoria, la del vell, per mitja
d’un testimoni material

Un cop definit aquest objectiu
(posar a I’abast visual de la col--
lectivitat un testimoni de la his-
toria del seu territori), plantejar
eleriteride laintervenciojavaser
mes facil: es tractava senzillament
que la runa esdevingués ruina. 1

determinar com fer-ho, tampoc

novaser dificil: només calia regi-
rar en el repertori de solucions
queelnostre metode de treball ha
anat fentsevesa partir de valorar
criticament les que s"han anat
adoptant al llarg de la historia de
la restauracio monumental. En
aquest cas, malgrat la petitesa de
I’element, també convenia triar-
lesamb “eclecticismeielasticitat”,
com aconsella el metode. Per
aixo, en alguns episodis vam
creure que nomes calia netejar i
posar e¢n valor allo que vam tro-
bari, end‘altres, pertal de garan-
tir 'estabilitat de les restes o per
fer-les mésentenedores, calia re-
fer les llacunes reconstruint-les.
I aixo ¢s el que vam fer.

Laprimera visitaallloc,ambles
restes del pont encaraamagades,
vatenirllocel 2 de margde 2000.
El 22 de maig es va enllestir ¢l
prediagnostic corresponent; els
dies 14 i 20 de juny es va fer el
desmuntatge, amb seguiment
arqueologic, dels coberts que
emmascaraven les restesidespres
esvanrealitzarels treballs de con-
solidacidé que van finalitzar el 17
d agost de 2001

NOTES

(1) Gonzalez Moreno-Navarro,
Antoni, “La restauracio objecti-
va. Metode SCCM de Restaura-
cio Monumental”, Barcelona,

Diputacio de Barcelona, 1999

Antoni Gonzalez
Moreno-Navarro
Arquitecte. Cap del Servei de
Patrimoni Arquitectonic Local
de la Diputacio de Barcelona.



