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Abstract
CMMI is one of the most used models in the software industry to certify the quality
of its processes and products, reduces or eliminates rework, increases product and
process reuse, reduces costs due to multiple evaluations and process improvement
programs. On the other hand, companies that develop software apply traditional
models or agile models, which manage the software development process. They
also apply development standards such as ISO/IEC 12207 as well as project portfolio
management standards and project management standards. The purpose of this
paper is to relate the traditional and agile software development processes, project
portfolio management and PMBOK with the CMMI standard. The results of this work
allow us to determine the aspects that are missing from these standards and the best
practices to reach a high level of CMMI maturity. It is concluded that for a company
it is important to apply both agile processes and traditional processes, as well as all
the standards that contribute improving the management of its projects. None of
these practices and norms are opposed to the CMMI process areas, but rather are
complemented to achieve a high level of quality in the final product and in achieving
the objectives of the company.

Keywords: Software Development, Agile Practices, Management Project, PMBOK,
CMMI, Project Portfolio.

1. Introducción

Las Tecnologías de la Información (TI) han dejado de ser una herramienta de soporte
para convertirse en algo totalmente necesario para cualquier empresa. Hoy en día es
impensable concebir una empresa que no use las tecnologías de la información para la
gestión del día a día. Sin embargo, el gestionar estas tecnologías de la información se
ha convertido en una tarea compleja que presenta varios problemas, principalmente
relacionados a cómo lograr que las TI no sean vistas como un gasto necesario sino
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como una inversión cuyo principal beneficio sea la ventaja competitiva que estas trib-
utan a la organización. Con el propósito de disminuir esta problemática, se han creado
diversosmarcos de trabajo ymejores prácticas que se han convertido en estándares de
la industria: ISO 12207, PMBOK, Capability Maturity Model Integration (CMMI), modelos
ágiles como SCRUM, entre otros; que son motivo de estudio en este paper; tal es
así que su implantación se ha convertido en los últimos años en una necesidad para
aquellas empresas que deseen gestionar las TI adecuadamente y a través de ellas,
lograr ventajas de negocio.

De acuerdo con [1], en el año 2012 el 18% de los proyectos de software fracasan,
el 43% tiene problemas de planificación, funcionalidad o expectativas de los usuarios
y únicamente el 39% tiene éxito; si se considera el porcentaje total de los proyectos
que han tenido problemas en su desarrollo, éste llega al 61%; estos datos permiten
determinar la tendencia mínima que existe en la actualidad a reducir los proyectos no
exitosos, desde el 2004 al 2012, la reducción ha sido del 10%. Una de las razones para
obtener este nivel de fracaso, es la mala gestión de proyectos TI.

Para poder resolver esta temática es importante conocer el porqué del fracaso de
estos proyectos, Coello [2], menciona los siguientes problemas: a) Falta de compro-
miso y apoyo de la alta dirección, b) Toma de requerimientos y definición de alcance
equivocado o incompleto, c) Carencia de un sistema de control de cambios, d) Jefes de
proyecto improvisados, etc.

Desde el año 1987 aparece CMM que en 2000 evolucionó a CMMI, Integración de
Modelos de Madurez de Capacidades, que es un modelo para la mejora y evaluación
de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software
[3]. En la actualidad, las ventas de la industria del software se han incrementado, en
los últimos años se ha registrado un crecimiento en el mundo desde el 2004 del 11%
convirtiéndose en un mercado potencial [4]; sin embargo de acuerdo a la publicación
CMMI® SCAMPI SM.Class A Appraisal Results. 2012 Mid-Year [5], Asia y Norte América
son los continentes que lideran el número de certificaciones de calidad CMMI seguidos
por Europa, lo que nos hace pensar que el software producido en Sur América en su
gran parte no está sujeto a evaluación de calidad, por lo que pierden competitividad
frente a otros países del mundo.

Por otra parte, el proceso de desarrollo de software está dividido en dos grandes
grupos: modelos tradicionales de desarrollo de software o también llamados procesos
guiados por un plan y los modelos ágiles que surgieron en febrero de 2001. Cada
modelo implica una serie de etapas y tareas que se ejecutan entre la idea inicial de

DOI 10.18502/keg.v1i2.1497 Page 224



 

SIIPRIN Conference Proceedings

desarrollo de software y la entrega del producto final. La mayoría de las organiza-
ciones de TI necesitan lo mejor de ambos mundos el software que soporta trabajo
en constante cambio de las necesidades del negocio, y un proceso para la entrega de
software que es predecible, entrenable, y auditable [6]. Cualquiera que sea el modelo
aplicado es importante garantizar la calidad del proceso de software.

Uno de los principales estándares que guían el ciclo de vida del desarrollo de soft-
ware es el ISO/IEC Standard 12207:2008, que es un marco de referencia que contiene
los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, explotación
y mantenimiento de un producto software, abarcando la vida del sistema desde la
definición de requisitos hasta que se deja de utilizar [7]. Todo producto de software
implica la realización de un proyecto que debe ser priorizado a través de un portafolio
de proyectos que a su vez debe ser correctamente gestionado a través de estándares
como PMBOK.

El presente trabajo tiene como objetivo, relacionar la estructura de CMMI con el proceso

de desarrollo de software tradicional y ágil, con Project Portfolio Management (PPM) y

Project Management Body of Knowledge (PMBOK), de tal forma que, independientemente

del modelo que apliquen las empresas para desarrollar software, se consideren los aspec-

tos principales para garantizar la calidad del software desarrollado, de tal forma que el

producto pueda ser fácilmente certificado.

El contenido de este artículo que se presenta a continuación está dividido en 6
secciones: la Sección 2 describe los aspectos relacionados a la gestión de portafolios de
proyectos y PMBOK, la Sección 3 describe las fases de capacidad y madurez de CMMI,
la Sección 4 describen los Modelos de desarrollo de software, la Sección 5 presenta la
relación de CMMI con los modelos de desarrollo, PPM y PMBOK y la Sección 6 presenta
las conclusiones del trabajo.

2. CMMI. Capability Maturity Model Integration

Existen varias referencias en la industria que enfocan de forma directa o indirecta el
tema de la gestión de procesos de la organización: por ejemplo, si la empresa tiene
un sistema de calidad ISO 9001, hay una mejora continua de procesos instaurada y
funcionando; si la gestión de servicios está basada en ITIL, sabemos que los procesos
de gestión de dichos servicios están basados en unas mejores prácticas, etc. [8]

Las siglas de CMMI responden a Capability Maturity Model Integration, que significa
Integración de Modelos de Madurez de las Capacidades, es un conjunto de modelos
basados en las mejores prácticas en la gestión de los procesos, desarrollados a través
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de un proyecto conjunto en el que participaron el SEI (Software Engineering Insti-
tute), el gobierno estadounidense y algunos miembros de la industria. Dicho modelo
establece cinco niveles de ‘madurez’ de las organizaciones en función de si tienen o no
una serie de características que detalla cada modelo. Las organizaciones pueden ser
evaluadas y, en función de dicha evaluación, se las puede otorgar un nivel de madurez
del 1 al 5. Es decir, a través de CMMI, podemos saber el grado de ‘madurez’ de los
procesos que tiene una organización, de acuerdo a un modelo de buenas prácticas.

De acuerdo con [9], Capability es empresa esperados que pueden ser alcanzados
siguiendo un proceso,Maturity es el grado de propiedad, de mejora de los procesos por
medio de niveles,Model, provee asistencia para desarrollo de procesos, no son descrip-
ciones de procesos, Integration significa alcance, expectativa de establecer todos los
procesos usando CMMI es la combinación de 3 modelos: SW-CMM Software, SE-CMM
Ingeniería de Software y IPD-CMMDesarrollo integrado de productos. En síntesis CMMI
es un modelo de evaluación de los procesos de una organización. En ingeniería de
software y el desarrollo organizacional es un enfoque de mejora de procesos.

Uno de los principales aspectos de CMMI es la clasificación de las organizaciones
en maduras e inmaduras y, luego, la prescripción del camino a seguir por una orga-
nización inmadura para evolucionar y convertirse en una organización madura. Una
organización inmadura es aquella que lleva adelante sus proyectos sin una definición
previa de los procesos a seguir, mientras que las organizaciones maduras el modelo
entiende a aquellas que desarrollan sus proyectos en forma planeada.

CMMI propone 5 niveles de madurez, los mismos que se indican en la Figura 1.

 

Figura 1: Niveles de Madurez CMMI [10].
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El modelo propone además 22 áreas de proceso que se organizan en 4 categorías:
Ingeniería, Administración de proyectos, Administración de procesos y Soporte. Cada área
de proceso consta de uno a tres objetivos concretos y de los tres objetivos genéricos.
Para cada objetivo, se esperan normalmente varios procedimientos para alcanzar ese
objetivo. La Tabla 1, muestra la agrupación de áreas de proceso.

T 1: Áreas de procesos CMMI [11].

Nivel de madurez Áreas de procesos

5 CAR: Análisis de causas y resolución OPM: Administración del
rendimiento de las organizaciones

4 OPP: Rendimiento de los procesos organizativos QPM: Administración
cuantitativa de proyectos

3 RD - desarrollo de requisitos TS: Solución técnica PI: Integración de
productos VER: Comprobación VA: Validación IPM: Administración
integrada de proyectos RSKM: Administración de riesgos OPF: Enfoque
de los procesos organizativos OPD: Definición de procesos organizativos
OT: Aprendizaje organizativo DAR: Análisis de decisiones y resolución
Control de calidad de los procesos y productos

2 CM: Administración de configuraciones MA: Medición y análisis SAM:
Administración de acuerdos con proveedores PP: Planeación de
proyectos PMC: Supervisión y control de proyectos RM: Administración
de requisitos

1 No hay áreas de proceso dentro del nivel 1 del modelo. Este representa
un proceso indefinido sin capacidad de definir un proceso o de repetir un
resultado con la descripción del proceso que lo generó. Técnicamente,
en una valoración según CMMI, una organización que no cumpla los
objetivos de las áreas de proceso en el nivel 2 del modelo está todavía
en el nivel 1.

Para cada área de proceso, se puede evaluar un nivel de capacidad. Se definen
cuatro niveles de capacidad en CMMI: 0. Incompleto, 1. Realizado, 2. Administrado y 3.
Definido.

3. Proceso de Desarrollo de Software

El proceso de desarrollo de software puede ser analizado desde dos puntos de vista:
el proceso de desarrollo tradicional, representado por e estándar 12207 y el proceso
de desarrollo ágil, que se describen a continuación.

3.1. Estándar ISO/IEC 12207

Esta norma establece un marco de referencia común para los procesos del ciclo de
vida del software, con una terminología bien definida a la que puede hacer referencia
la industria del software. Contiene procesos, actividades y tareas para aplicar durante
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la adquisición de un sistema que contiene software, un producto software puro o un
servicio software, y durante el suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de
productos software. Esta norma incluye también un proceso que puede emplearse para
definir, controlar y mejorar los procesos del ciclo de vida del software.

La ISO 12207 define un modelo de ciclo de vida como un marco de referencia que
contiene los procesos, actividades y tareas involucradas en el desarrollo, operación y
mantenimiento de un producto software, y que abarca toda la vida del sistema, desde
la definición de sus requisitos hasta el final del uso [12].

Esta norma agrupa las actividades que pueden llevarse a cabo durante el ciclo de
vida del software en cinco procesos principales, ocho procesos de apoyo y cuatro
procesos organizativos. Cada proceso del ciclo de vida está dividido en un conjunto
de actividades; cada actividad se subdivide a su vez en un conjunto de tareas como se
indica en la Figura 2.

Los procesos principales del ciclo de vida, son cinco procesos que dan servicio a
las partes principales durante el ciclo de vida del software. Los procesos de apoyo al
ciclo de vida, son procesos que apoyan a otros procesos como parte esencial de los
mismos, con un propósito bien definido, y contribuyen al éxito y calidad del proyecto
software. Un proceso de apoyo se emplea y ejecuta por otro proceso según sus necesi-
dades. Los procesos organizativos del ciclo de vida, se emplean por una organización
para establecer e implementar una infraestructura construida por procesos y personal
asociado al ciclo de vida, y para mejorar continuamente esta estructura y procesos.

Figura 2: Estructura de la norma ISO/IEC 12207:2008 (Adaptado de [7]).
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3.2. Modelos ágiles de desarrollo de software

Los métodos ágiles de desarrollo dependen de un enfoque iterativo para la especi-
ficación, desarrollo y entrega del software y principalmente fueron diseñados para
apoyar al desarrollo de aplicaciones de negocios donde los requerimientos del sistema
normalmente cambiaban rápidamente durante el proceso de desarrollo, están pensa-
dos para entregar software funcional de forma rápida a los clientes, quienes piden que
se incluya iteraciones posteriores del sistema o nuevos requerimientos o cambios en
el mismo.

En febrero de 2001, nace el término “ágil” aplicado al desarrollo de software. En esta
reunión participan un grupo de 17 expertos de la industria del software. Su objetivo
fue proponer los valores y principios que deberían permitir a los equipos desarrollar
software rápidamente y respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del
proyecto [13]. El punto de partida fue el Manifiesto Ágil, un documento que resume la
filosofía ágil. El Manifiesto Ágil estableció un conjunto común de valores y principios
dominantes para todas las metodologías ágiles individuales en el momento; aquí se
detallan cuatro valores clave para habilitar equipos de alto rendimiento: 1) Los individ-
uos e interacciones sobre procesos y herramientas, 2) Entregar software que funciona
sobre documentación comprensiva, 3) Colaboración del cliente sobre negociación de
contratos, y 4) Responder al cambio sobre desarrollar un plan.

Aunque los creadores e impulsores de las metodologías ágiles más populares han
suscrito el manifiesto ágil y coinciden con sus principios, cada metodología tiene
características propias y hace hincapié en algunos aspectos más específicos. Entre
las metodologías más representativas se encuentran: Extrem Programming, SCRUM,
Crystal Methodologies, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Adaptive
Software Development (ASD), Adaptive Software Development (ASD), Feature-Driven
Development (FDD), Lean Development (LD) [14].

Estos modelos ágiles ofrecen una solución casi adecuada para una gran cantidad
de proyectos; sus principales ventajas son: poca documentación, simplicidad, análisis
como una actividad constante, diseño evolutivo, testeos diarios; sin embargo, estas
ventajas pueden ser las causantes de varios problemas en el proceso de desarrollo
de software; como cualquier otra metodología también surgen problemas al imple-
mentarlas como por ejemplo: a) Falta de documentación del diseño. b) Da énfasis al
desarrollo del código, dejando de lado el respeto a planificación, el proceso ágil asume
una disciplina propia de cada miembro del equipo [15]. b) El proyecto carece de una
gestión centralizada [16], c) El código no puede tomarse como una documentación.
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En sistemas de tamaño grande se necesitan leer los cientos o miles de páginas del
listado de código fuente. d) Falta de calidad. Probar el código de forma constante no
genera productos de calidad, sólo revela falta de análisis y diseño. e) Fuerte depen-
dencia de las personas. Como se evita en lo posible la documentación y los diseños
convencionales, los proyectos ágiles dependen críticamente de las personas. f) Sobre
costos y retrasos derivados de la refactorización continua. g) Los modelos de datos son
“pesados” y no pueden cambiarse fácilmente solo porque el cliente desea incorporar
más funciones al sistema. h) Problemas derivados del fracaso de los proyectos ágiles.
Si un proyecto ágil fracasa no hay documentación o haymuy poca; lo mismo ocurre con
el diseño. La comprensión del sistema se queda en las mentes de los desarrolladores.

Ambler [17] y Santos [18], determinaron varias buenas prácticas utilizadas en el
desarrollo de software ágil, que servirán de base para el presente estudio. Estas prácti-
cas son: Cliente on-site, casos de usuario, escenarios, documento de la visión, historias
de usuario, soluciones vía Spike, modelo de dominio, estudio del objetivo de negocio,
diagramas UML, refactoring, programación en parejas, propiedad colectiva del código,
detección de errores, pruebas posteriores al desarrollo, propiedad individual de código,
pruebas funcionales, desarrollo guiado por pruebas, pruebas unitarias, pruebas autom-
atizadas, integración continua, iteraciones fijas, gráficos burndown, Kanban, planifi-
cación, velocidad, estimaciones realizadas por características, informes de progreso.

4. Portafolios y gestión de proyectos

Rothman [19], considera a un portafolio como la organización de proyectos ordenados
de acuerdos a la fecha y valor, que los comités de la organización planifican, en cierto
modo, el portafolio es un gran diseño visible, el cual debe ayudar a decidir lo siguiente:
a) Cuando comprometerse con un proyecto para que el equipo desarrolle el producto,
para comenzar o continuar un proyecto. b) Cuando es el momento para finalizar el
proyecto y liberar al equipo de trabajo para realizar otras actividades en otro proyecto.
c) Cuando transformar un proyecto y comprometerse con el proyecto modificado.
d) Cuando decidir por seleccionar un proyecto entre otros proyectos, el portafolio
proporciona una herramienta visual que ayuda a negociar cuales proyectos a ejecutar
y cuando.

La gestión del portafolio de proyectos describe la gestión de una organización de
portafolios de iniciativas de negocio, ésta es una colección ordenada de procesos
estratégicos y decisiones que juntas habilitan un balance más efectivo del cambio
organizacional y del negocio [20]. La gestión de proyectos TI es importante ya que
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las organizaciones de TI exitosas son aquellas que ven más allá de las necesidades de
un solo sistema. Las actividades fundamentales de esta disciplina incluyen la identi-
ficación y selección de proyectos, el monitoreo y gobierno de proyectos, y la gestión
del inventario de activos de TI [21].

Por otro lado, la gestión de la demanda TI, se define como a un megaproyecto,
en el que se determina que proyectos de TI deben ser habilitados y ejecutados por el
departamento de TI [22], [23], y se se realiza a través de portafolios, que se constituye a
su vez en procesos del negocio. Es importante considerar que la gestión de la demanda
es una manera de alcanzar rentabilidad para satisfecar las necesidades de los clientes
y al mismo tiempo garantizar servicio y calidad [24], [25].

La demanda TI, puede provenir del nivel estratégico, del nivel táctico o del nivel
operativo de la empresa; la demanda estratégica se gestiona a través del portafolio
de proyectos, es decir, la demanda de nuevos proyectos que introducen la innovación
y activan nuevos negocios, productos y servicios.

La gestión del portafolio de proyectos ofrece un proceso basado en hechos para
evaluar, priorizar y monitorizar proyectos. PPM une procesos de planificación estratég-

ica, recursos, la asignación de presupuestos, la selección e implementación de proyectos

y las métricas “post-mortem” de proyectos.

En el estándar del PMI® [26], para la dirección de portafolio podemos encontrar un
modelo de procesosmuy detallado que nos lleva de la estrategia al portafolio y de éste
a los programas y proyectos. Unmodelomás simple aparece en la Figura 3 adaptada de
Archer y Ghasemzadeh [27]. Este esquema de procesos nos relaciona los tres niveles,
estrategia, portafolio y proyecto.

El modelo empieza con la propuesta del proyecto y su análisis individual. Este análi-
sis, pretende hacer una evaluación individual del riesgo asociado a la realización del
proyecto donde se usan criterios financieros tales como VAN, TIR y ROI y criterios de
valoración del alineamiento estratégico. Algunos proyectos son ya descartados en esta
etapa.

Los proyectos que pasan los criterios individuales entran en el proceso de selección
de proyecto donde se comparan los proyectos entre ellos, tanto los proyectos que
están en ejecución como los proyectos recién propuestos. La selección se basa en
la evaluación de varios criterios, Estos criterios, al igual que en el análisis individual
de proyectos miden riesgo, beneficio y alineamiento estratégico. Con los proyectos
seleccionados se realiza un balanceo y priorización de los proyectos. En base a los
recursos disponibles y a la valoración previa, los proyectos se categorizan y priorizan
y se asignan recursos a ellos. El seguimiento de los proyectos se realiza en base a esta
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Figura 3: Modelo de procesos [27].

priorización y categorización. El resultado de este proceso supone una actualización
de los planes de proyectos individuales, ajustándolos a las nuevas prioridades. A partir
de este punto el proceso se convierte en iterativo, los proyectos se van ejecutando de
acuerdo al plan actualizado y, a medida que determinadas etapas son desarrolladas,
se evalúa continuamente el proyecto de manera individual y respecto al resto del
portafolio, hasta su finalización o cancelación.

La gestión de proyecto basado en el marco de trabajo PMBOK, creado por el Project
Management Institute PMI, es el modelo más difundido y aceptado para la gestión de
proyectos en general (no solo proyectos de TI). Dicho modelo se basa en un conjunto
de buenas prácticas divididas en 9 áreas de conocimiento, cada una de las cuales se
sub-divide en actividades (siendo 44 en total). Este modelo nos brinda un esquema de
trabajo para gestionar cada aspecto de un proyecto: desde gestión del alcance hasta
gestión de las adquisiciones. Es importante mencionar también que cada organización
debe determinar que partes del marco de trabajo de PMBOK es aplicable a la compañía.
Esto dependerá de la envergadura y nivel de detalle y control que se desee tener de
cada proyecto. Por ello, se debe pensar en PMBOK como un conjunto de lineamien-
tos generales, de los cuales la organización se puede alimentar para establecer una
metodología de trabajo propia.
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Según PMI®, la gestión de proyectos se estructura según el estándar ANSI/PMI
99-001-2018, conocido como PMBOK. En su versión 4 el cuerpo de conocimientos
necesario para dirigir proyectos consta de 42 procesos, 9 áreas de conocimiento y
5 grupos de procesos. Los grupos de procesos son los siguientes: Inicio: Definición
del nuevo proyecto o fase mediante la obtención de la autorización para comenzarlo.
Planificación: Establecimiento del alcance del proyecto, refinamiento de los objetivos
y definición del curso de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos. Ejecu-
ción: Realización del trabajo definido en el plan. Seguimiento y Control: Seguimiento,
análisis, y regulación del progreso del proyecto, identificando áreas en las que el plan
requiera cambios e inicio de los cambios correspondientes. Cierre: Finalización formal
y ordenada de todas las actividades del proyecto o fase.

5. Relaciones entre CMMI, el portafolio
de proyectos y el proceso de desarrollo

El presente trabajo realiza una relación entre el ciclo de vida del desarrollo de software
y CMMI, para lograr este objetivo, hemos abordado dos enfoques: 1) desde el punto
de vista de los modelos tradicionales de desarrollo de software, a través del estándar
ISO/IEC 12207, y 2) Desde el punto de vista de los modelos ágiles.

5.1. CMMI y el estándar ISO 12207

Para realizar este análisis nos hemos basado tanto en las áreas de procesos de CMMI
como en los niveles de madurez propuestos por esta norma y la hemos relacionado
con los procesos establecidos en el estándar ISO/IEC 12207; tomando en cuenta que
éste estándar orienta el desarrollo de software desde un punto de vista de los modelos
tradicionales del ciclo de vida. En la Tabla 2 se muestran los resultados, se han identi-
ficado como PP a los procesos principales del estándar, PS a los procesos de soporte
y PG a los procesos generales.

De la tabla anterior se puede determinar que de acuerdo al estándar ISO/IEC 12207
los Procesos Principales de Operación y Mantenimiento, no son considerados por CMMI;
de la misma manera, el Proceso de Documentación es implícito para CMMI para todas
las áreas de procesos. En lo que tiene que ver con los Procesos Generales, la Infraestruc-

tura y la Formación, no son enfocados por CMMI.

Por otro lado, existen 7 áreas del proceso de CMMI, que no son cubiertas por el
estándar ISO/IEC 12207, la mayoría de ellas está relacionada con la administración y
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T 2: Relación de CMMI e ISO/IEC 12207.

Nivel Áreas de procesos ISO/IEC 12207:2008

5 CAR: Análisis de causas y resolución PS. Solución de problemas

OPM: Administración del rendimiento de las
organizaciones

—–

4 OPP: Rendimiento de los procesos organizativos —–

QPM: Administración cuantitativa de proyectos PG. Gestión

3 RD: Desarrollo de requisitos PP. Desarrollo

TS: Solución técnica PP. Suministro

PI: Integración de productos PP. Desarrollo

VER: Comprobación PP. Revisiones Conjuntas PS.
Auditoría PS. Verificación PS.
Validación

VA: Validación PS. Validación

IPM: Administración integrada de proyectos PG. Gestión

RSKM: Administración de riesgos —–

OPF: Enfoque de los procesos organizativos —–

OPD: Definición de procesos organizativos —–

OT: Aprendizaje organizativo —–

DAR: Análisis de decisiones y Resolución PS: Solución de problemas

Control de Calidad de los procesos y productos PS. Aseguramiento de la
Calidad PG. Mejora

2 CM: Administración de configuraciones PS. Gestión de la Configuración

MA: Medición y análisis —–

SAM: Administración de acuerdos con
proveedores

PP. Adquisición PP. Suministro

PP: Planeación de proyectos PG. Gestión

PMC: Supervisión y control de proyectos PG. Gestión

RM: Administración de requisitos PP. Desarrollo

1 No hay áreas de proceso dentro del nivel 1 del
modelo.

establecimiento de procesos a nivel organizativo, considerando que son 22 áreas del
proceso CMMI, el 31.81% de ellas no es considerado por el mencionado estándar.

Se puede establecer que, si bien ambos están orientados a lograr un software de
calidad, una empresa que aplica ISO/IEC 12207, puede complementar sus procesos y
tener una certificación de calidad CMMI.

5.2. CMMI y los Modelos Ágiles de Desarrollo

Marçal [28], en su trabajo presenta un mapeo entre CMMI Scrum, pero solamente
aborda las áreas de Procesos de Dirección de Proyectos de CMMI; a diferencia de esto,
para determinar la relación entre CMMI y los modelos ágiles, en esta investigación se
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consideraron todas las áreas claves del negocio propuestas por CMMI a las que se les
ha organizado por el enfoque organizativo a los que pertenecen; la relación con los
modelos ágiles está basada en las prácticas ágiles determinadas por [18]. La Tabla 3,
muestra la relación indicada.

Las buenas prácticas aplicadas en los modelos ágiles se aplican al 91% de las 22
áreas de procesos definidas por CMMI; sin embargo, existen dos áreas del negocio
que no tienen un fuerte soporte de prácticas aplicadas, como es el caso del análisis a

las decisiones y resolución, el análisis de causas y resolución, rendimiento de los proce-

sos administrativos. No existen prácticas que soporten la Administración de riegos y la
implementación e innovación administrativas.

CMMI es unmodelo no unametodología. CMMI se centra en el qué se espera encon-
trar en una organización, mientras que metodologías y métodos ágiles se centran en el
cómo elaborar productos del ciclo de vida del software. En CMMI no se establece orden
en la ejecución de los procesos, ni determina un ciclo de vida, son las metodologías
quienes determinan este punto, recomendando, por ejemplo, el ciclo de vida iterativo
e incremental.

5.3. CMMI, PPM y PMBOK

La relación entre CMMI y PPM, se realizaron a través de las áreas de procesos CMMI y
las fases de PPM, desde la propuesta de proyectos hasta la priorización de los mismos.
En lo que se refiere a PMBOK se han considerado las 9 áreas del conocimiento que éste
estándar propone.

De la Tabla 4 se puede determinar que la Gestión de Portafolios de Proyectos no
es considerada en su totalidad por las áreas de procesos CMMI, de las cuatro fases
establecidas: Propuesta de proyectos, Análisis individual de proyectos, Selección de
proyectos y Balance y Priorización de proyectos, CMMI llega hasta la fase 3, la última
fase no es considerada por CMMI. Por otra parte, CMMI contempla la administración de
procesos administrativos que no es considerada por PPM. Se puede determinar que el
75% de las fases de PPM son cubiertas por CMMI

En la relación de CMMI y PMBOK, se observa que, las 9 áreas del conocimiento prop-
uestas por PMBOK, están consideradas por PMBOK, el grupo de procesos de seguimiento

y control es el que relaciona todas las áreas de PMBOK con el proceso de Comprobación

y Supervisión y Control de Proyectos de CMMI.

DOI 10.18502/keg.v1i2.1497 Page 235



 

SIIPRIN Conference Proceedings

T 3: Relación CMMI y prácticas ágiles.

Enfoque
organizativo

Área de procesos Prácticas ágiles

Ingeniería Desarrollo de requisitos Cliente on -siteHistorias de
usuarioCasos de usuarioEscenarios

Solución técnica Modelo de dominioDiagramas UML

Integración de productos Integración Continua

Comprobación Pruebas posteriores al
desarrolloPruebas
funcionalesdesarrollo guiado por
PruebasPruebas unitariasPruebas
automatizadasIntegración continua

Validación Pruebas posteriores al
desarrolloPruebas
funcionalesPruebas
automatizadasIntegración continua

Administración de
proyectos

Planeación de proyectos Iteraciones FijasPlanificación de
iteracionesKanban

Supervisión y control de proyectos Gráficos BurndownEstimaciones
realizadas por
característicasInformes de progreso

Administración integrada de
proyectos

Kanban

Administración de acuerdos con
proveedores

Soluciones vía Spike

Administración de requisitos Cliente on -siteHistorias de
usuarioCasos de usuarioEscenarios

Administración de riesgos —-

Administración cuantitativa de
proyectos

Gráficos burndown Kanban

Administración de
procesos

Enfoque de los procesos
organizativos

Documento de la VisiónEstudio del
objetivo de negocio

Definición de procesos organizativos Documento de la VisiónEstudio del
objetivo de negocio

Aprendizaje organizativo Programación en parejasPropiedad
colectiva del código

Rendimiento de los procesos
organizativos

Velocidad

Innovación e implementación
organizativas

—-

Compatibilidad Administración de configuraciones Integración Continua

Control de calidad de los procesos y
productos

Pruebas funcionalesDesarrollo
guiado por pruebasPruebas
unitariasPruebas automatizadas

Medición y análisis Iteraciones FijasKanban

Análisis de decisiones y resolución Soluciones vía Spike

Análisis de causas y resolución Soluciones vía Spike
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T 4: Relación CMMI y PPM - PMBOK.

Nivel Áreas de procesos CMMI Fase PPM Área del conocimiento
PMBOK

5 CAR: Análisis de causas y
resolución

Análisis individual del
proyecto

—

OPM: Administración del
rendimiento de las
organizaciones

— Gestión de la Integración
del proyecto

4 OPP: Rendimiento de los
procesos organizativos

— Gestión de la Integración
del proyecto

QPM: Administración
cuantitativa de proyectos

— Gestión de la Integración
del proyecto

3 RD: Desarrollo de requisitos — Gestión del alcance del
proyecto

TS: Solución técnica Propuesta de proyectos Gestión del alcance del
proyecto

PI: Integración de productos — Gestión de la Integración
del proyecto

VER: Comprobación — Todas las áreas

VA: Validación — Gestión del alcance del
proyecto

IPM: Administración integrada
de proyectos

— Gestión de la Integración
del proyecto

RSKM: Administración de
riesgos

— Gestión de riesgos del
proyecto

OPF: Enfoque de los procesos
organizativos

— —

OPD: Definición de procesos
organizativos

— —

OT: Aprendizaje organizativo — —

DAR: Análisis de decisiones y
Resolución

Selección de proyectos —

Control de Calidad de los
procesos y productos

— Gestión de la calidad del
proyecto

2 CM: Administración de
configuraciones

— —

MA: Medición y análisis — Todas las áreas

SAM: Administración de
acuerdos con proveedores

— Gestión de las
adquisiciones del proyecto

PP: Planeación de proyectos Propuestas de proyectos —

PMC: Supervisión y control de
proyectos

— Todas las áreas

RM: Administración de
requisitos

— Gestión del alcance del
proyecto

1 No hay áreas de proceso dentro
del nivel 1 del modelo.

— —
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El grupo de procesos de Planificación de PMBOK es sumamente detallado, en él
se consideran aspectos como: gestión del tiempo, alcance, costos, comunicaciones,
recurso humano, interesados; que no son abordados completamente por CMMI.

6. Conclusiones

Existen 7 áreas del proceso de CMMI, que no son cubiertas por el estándar ISO/IEC
12207, la mayoría de ellas están relacionadas con la administración y establecimiento
de procesos a nivel organizativo, es decir el 31.81% de CMMI no es considerado por
el mencionado estándar. Se puede establecer que, si bien ambos están orientados a
lograr un software de calidad, una empresa que aplica ISO/IEC 12207, puede comple-
mentar sus procesos y tener una certificación de calidad CMMI.

CMMI muestra áreas de proceso, no procesos en sí, muestra tipologías de proceso,
que luego en cada organización pueden instanciarse de diferente manera, y pueden
existir numerosas correspondencias entre “áreas de proceso” y “procesos” de la orga-
nización, etc.

Independientemente del modelo de ciclo de vida que se utilice, sea modelos tradi-
cionales o ágiles; lo importante es que la empresa cumpla los requerimientos de calidad
que CMMI exige, lo cual incrementará el nivel de competitividad de sus productos.

En este trabajo se muestra que CMMI y los modelos ágiles pueden ser combinados
con éxito ya que el 91% de las prácticas ágiles son cubiertas por las áreas de procesos
de CMMI.

CMMI contempla las fases de PPM: propuesta de proyectos, análisis individual de
proyectos, selección de proyectos; siendo el balanceo y priorización, la única fase no
considerada en CMMI. El grupo de procesos de Planificación de PMBOK es sumamente
detallado, en él se consideran aspectos como: gestión del tiempo, alcance, costos,
comunicaciones, recurso humano, interesados; que no son abordados completamente
por CMMI.

Considerando que PPM es instrumento para gestionar la cartera de proyectos de una
empresa a fin de obtener rentabilidad, PMBOK permite establecer buenas prácticas en
relación a la gestión, administración y dirección de proyectos y el desarrollo de proyec-
tos utilizan metodologías tradicionales o ágiles; es importante aplicar un estándar de
calidad como CMMI que asegure la calidad de los proyectos de desarrollo de software
desde el momento de su formulación hasta su implementación.
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