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Resum

Exposicié del Projecte d'integracié dels registres bibliografics del cataleg de la
Biblioteca de [I'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB),
automatitzat mitjancant el sistema MicroVTLS, al cataleg col-lectiu de les
biblioteques de la Universitat Politécnica de Catalunya (CCUPC) i al cataleg
col-lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC), automatitzats mitjangant el
sistema VTLS. Es volen integrar els registres automatitzats de dos sistemes
diferents, i eliminar de manera automatica el maxim nombre de registres
duplicats possible. S'hi descriuen els objectius, la metodologia, els
procediments i els instruments i recursos previstos per a l'execucié del
Projecte.

1 Introduccioé

La integraci6é del cataleg automatitzat de la Biblioteca de I'Escola Superior
d'Agricultura de Barcelona (ESAB) al cataleg col-lectiu de les biblioteques
de la Universitat Politécnica de Catalunya i al cataleg col-lectiu de les
universitats de Catalunya (CCUC) forma part d'un projecte més ampli que
preveu la integracié de I'Escola d'Agricultura a la UPC i, per tant, de la
seva biblioteca al Servei de Biblioteques de la UPC.

La unificacio dels dos catalegs és un pas indispensable per aconseguir la
integracio plena de la Biblioteca de 'ESAB a I'estructura bibliotecaria de la
UPC, ja que el cataleg és I'eina basica per garantir uns serveis basics a
tots els seus usuaris.

http://www.ub.es/biblio/bid/05mestre.htm
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2 Definici6 del Projecte

2.1 Analisi del context

Els darrers anys, el context bibliotecari ha experimentat importants canvis
que han obligat al replantejament de molts aspectes, entre els quals la
cooperacio, per tal de poder oferir més i millors serveis a la comunitat a la
qual se serveix. Hi ha hagut experiéncies d'integracido de biblioteques
aillades en grans sistemes bibliotecaris, amb la finalitat d'estalviar
recursos i, al mateix temps, de garantir la prestaci6 de més i millors
serveis bibliotecaris als usuaris. Altres vegades, aquesta cooperacié s'ha
iniciat amb la creacié d'un cataleg col-lectiu, que esdevé I'eina essencial
per garantir la prestacié de diferents serveis als usuaris, alhora que
comporta beneficis a les institucions participants.

La cooperacio, pero, no és patrimoni exclusiu de les biblioteques. Dins el
mon universitari, la cooperaciéo es tradueix en la integraci6 de petits
centres d'ensenyament universitari en grans universitats i la cooperacio
entre les diferents universitats mitjancant la creaci6 de xarxes
universitaries.

En el cas de la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), durant el curs
1998-1999 es produeix la primera d'aquestes integracions, la de I'Escola
Universitaria d'Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB). Al
final del 1999 s'inicia el procés d'integracié d'una altra escola adscrita,
I'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB). En tots dos casos, el
primer pas d'aquesta integracido comenga precisament per la integracio de
la seva biblioteca dins el sistema bibliotecari de la UPC.

2.1.1 El Servei de Biblioteques i Do cumentacio de la UPC

El Servei de Biblioteques i Documentacié de la UPC esta format per dues
grans biblioteques de campus, deu biblioteques d'escoles i facultats, cinc
biblioteques d'institut i les diferents biblioteques de departaments. L'eina
fonamental per garantir la prestacié dels serveis basics des de qualsevol
punt del sistema bibliotecari de la UPC és el seu cataleg col-lectiu, el
CCUPC, que inclou uns 189.461 titols, entre monografies i revistes,
majoritariament  especialitzats en enginyeria, telecomunicacions,
informatica, arquitectura, construccié, obra publica, nautica, oOptica,
matematica i estadistica.

Des de l'any 1996 els registres bibliografics del CCUPC s'incorporen
també al CCUC.

2.1.2 L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, fundada l'any 1911, és una
escola de la Diputacié de Barcelona, adscrita a la UPC des del marg del
1976. El 1980 passa a ser regida per un patronat mixt, i esdevé organisme
autonom de la Diputacié de Barcelona; i al novembre del 1989 se signa el
Conveni d'adscripcié i de col-laboracié académica entre la UPC i I'ESAB.

L'1 de juliol de 1999, 'ESAB s'incorpora al Consorci Escola Industrial de
Barcelona, entitat publica integrada per la Diputacié de Barcelona, la UPC
i el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de
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Catalunya, que sera l'organisme encarregat de gestionar-la i sostenir-la
fins que s'integri al sistema universitari public de Catalunya, mitjangant la
seva incorporacio a la UPC.

2.1.3 La Biblioteca de I'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

La Biblioteca de I'Escola Superior d'Agricultura fou creada I'any 1912 amb
un fons documental provinent de la Granja Marimon de Caldes de
Montbui. L'any 1980 I'Escola esdevé un organisme autonom de la
Diputacié de Barcelona, la Biblioteca, lligada fins aleshores a la Xarxa de
Biblioteques Populars de la Diputacido de Barcelona, i passa a dependre
administrativament i econdmicament de I'ESAB. Amb la incorporacié al
Consorci Escola Industrial de Barcelona al final del 1999, comenca el
procés d'integracié de 'ESAB dins la UPC. Durant I'any 2000 esta previst
que la Biblioteca de I'ESAB s'integri en els processos i serveis de les
biblioteques de la UPC.

El fons bibliografic de la Biblioteca de 'ESAB esta format per uns 38.116
documents, dels quals només esta automatitzada una tercera part. L'any
1994 la Biblioteca adquireix el programa d'informatitzacié de biblioteques
MicroVTLS, si bé des del 1991 ja es catalogava de manera automatitzada
amb el programa MDUP, cedit per la UPC. L'any 1996 es fixa la normativa
de catalogaci6 i classificacid que s'utilitzara per a la incorporacié de
registres bibliografics al cataleg automatitzat: les normatives ISBD i les
AACR2 per a la descripcio bibliografica dels materials en els seus
diferents suports, el format CATMARC per a la introduccié de dades al
cataleg, la Llista d'encapgalaments de materies en catala per a la
indexacio i la CDU (ed. 1995) per a la classificacio.

Una vegada fixats els criteris catalografics, es comencga també un procés
de reconversio dels registres ja informatitzats a MicroVTLS per adequar-
los a les noves normatives adoptades. Actualment, la Biblioteca té
reconvertides i informatitzades les dades del fons modern de llibres i
fullets i dels treballs de fi de carrera (TFC) posteriors al 1995. Per tant,
avui en dia, conviuen a la Biblioteca el cataleg automatitzat MicroVTLS,
que conté els fons més actuals, i un cataleg manual que inclou els TFC
anteriors a 1995, les revistes (si bé s'han transferit parcialment a
MicroVTLS els registres de la Biblioteca inclosos al cataleg col-lectiu
REBIUN) i el fons antic, que fisicament es troba fragmentat entre diversos
locals.

Aprofitant la reconversié del fons modern de la Biblioteca, I'any 1997 es
duu a terme una tasca de sistematitzacio i revisid dels punts d'accés al
cataleg (topografic, autoritats, materies i sistematic), fet que facilitara les
tasques de deteccio de duplicats i d'unificacié d'encapgalaments durant el
procés d'integracio.

2.1.4 Altres projectes similars

El Projecte d'integracio del cataleg de la Biblioteca de 'ESAB al CCUPC i
al CCUC segueix el model dissenyat per a la integracio del cataleg de la
Biblioteca de I'Escola Universitaria d'Enginyeria Técnica Industrial de
Barcelona (EUETIB) —automatitzat també amb el sistema MicroVTLS—,
realitzada durant el curs 1998-1999.

Era la primera vegada que una instituci6 membre del CCUC intentava
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carregar registres de MicroVTLS a VTLS; malgrat que VTLS i MicroVTLS
son productes d'una mateixa empresa, sén dos sistemes totalment
independents, amb estructures de registres diferents i sense protocols
d'integracio definits.

Per a dur a terme el procés d'integracié va ser necessari fer I'estudi previ
dels processos d'extraccid i carrega de registres en ambdos sistemes,
I'elaboracio de plantilles de descodificacio dels valors propis de MicroVTLS
i de taules de conversié de camps d'un sistema a l'altre, sobretot per als
camps dels registres d'exemplar. Es va comptar amb el suport de I'Oficina
Técnica del Consorci de Biblioteques Universitaries de Catalunya (CBUC)
per valorar la qualitat i la completesa dels registres bibliografics de
I'EUETIB i per aconseguir informacié sobre el funcionament del programa
de control de duplicats, que s'aplica a totes les carregues de registres que
s'efectuen al CCUC i que també es volia utilitzar en la carrega al CCUPC.

El procés es va efectuar primer al CCUPC i posteriorment al CCUC, per
simplificar el procés de depuraciéo posterior. La carrega dels 3.774
registres bibliografics al CCUPC es va realitzar entre els mesos de
setembre i octubre del 1999, repartint els registres en nou lots que incloien
entre 200 i 500 registres cadascun. A mitjan octubre ja s'havien fet els
processos de depuracié dels possibles registres duplicats detectats pel
programa i la carrega dels registres d'exemplar. Acabades les revisions i
depuracions, es va procedir a extreure els registres que s'havien
considerat nous al CCUPC per al seu traspas al CCUC, on es van efectuar
els processos de carrega de registres bibliografics i de depuracio de
registres duplicats detectats pel programa a mitjan desembre del 1999.

Les conclusions del procés de carrega al CCUPC van ser que, dels 3.774
registres inicials, més de la meitat (un 60,67%) eren duplicats i que el
programa de control de duplicats n'havia detectat un 63,7% del total.

2.2 Objectius del Projecte

El Projecte que es proposa dur a terme té per objectiu la integracié dels
registres automatitzats en el sistema MicroVTLS de la Biblioteca de
I'ESAB al CCUPC, i posteriorment també al CCUC, i poder garantir aixi la
prestacié d'uns serveis bibliotecaris basics des de la Biblioteca de I'ESAB
comuns als de la resta de biblioteques de la UPC, mitjangant un cataleg
unic i consultable de tots els fons bibliografics existents a les biblioteques
d'aquesta universitat.

La integracio dels dos catalegs reportara uns clars beneficis a totes les
parts implicades. Per al conjunt de les biblioteques de la UPC, suposara la
consulta bibliografica de tots els fons existents en qualsevol biblioteca
d'aquesta universitat mitjangant un cataleg unic i la garantia de I'accés a
aquests materials, el préstec de documents a qualsevol membre de la
comunitat universitaria, assegurat per l'existéncia d'una base de dades
d'usuaris Unica per a totes les biblioteques de la Universitat, i la possibilitat
d'endegar una politica d'adquisicions comuna per a totes les biblioteques.

Per a la Biblioteca de I'ESAB, a més dels anteriors, els beneficis seran
l'increment substancial dels recursos bibliografics disponibles per als
usuaris; la reduccié del temps destinat a la localitzacio i accés als recursos
bibliografics no existents a la Biblioteca; l'increment i millora dels serveis
bibliotecaris oferts als usuaris a partir del cataleg; la unificacié de criteris
de catalogacio, classificacié i indexacio; I'estalvi de recursos econdmics i
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de temps en la catalogacid, i la disponibilitat d'un sistema integrat de
gestio de biblioteques que permet dur a terme les funcions d'informacio
bibliografica, catalogaciod, préstec, adquisicions i control de publicacions en
série.

3 Requeriments del Projecte

En linies generals, el Projecte consisteix a integrar els registres
procedents d'un cataleg automatitzat amb el sistema MicroVTLS en un
cataleg gestionat pel sistema VTLS, que al seu torn forma part d'un
cataleg col-lectiu que funciona amb el mateix sistema.

L'experiéncia obtinguda amb la integracié al CCUPC i al CCUC dels
registres del cataleg MicroVTLS de I'EUETIB sera molt valuosa, ja que
permetra més rapidesa en la presa de decisions i l'aprofitament d'eines i
experiéncies. Aixi, doncs, els estudis de compatibilitat entre els dos
sistemes, la disponibilitat dels programes informatics basics, les taules
d'equivaléncia de dades entre els dos sistemes i alguns dels processos
que es van seguir seran totalment valids com a punt de partida i permetran
estalviar temps i esforgos.

Els requeriments basics definits per a aquest projecte son els seglents:

o La Biblioteca de 'ESAB ha d'estar interconnectada a la xarxa UPC,
tant per poder consultar el cataleg com per poder col-laborar en les
tasques de revisi6 i depuracio.

e La integracio s'ha de poder dur a terme amb els recursos humans
disponibles.

e Ha de transcorrer el minim temps possible entre l'extraccio de
registres del cataleg de 'ESAB i la fi del procés d'integracio dels
registres a VTLS, per tal de causar les minimes interferéncies
possibles als usuaris i al personal bibliotecari, i per poder posar en
marxa el préstec automatitzat al més aviat possible.

e El cataleg MicroVTLS de la Biblioteca de 'ESAB ha de poder ser
utilitzat fins que s'hagi eliminat tota la informacioé de préstec que hi
hagi enregistrada.

e La Biblioteca de 'ESAB ha d'aturar la catalogacio i qualsevol procés
que impliqui la modificacioé de dades bibliografiques a MicroVTLS en
el mateix moment en qué siguin extrets els registres bibliografics.

e Es procurara que es perdi la minima informacié possible dels
registres de MicroVTLS al passar-los a VTLS.

e Els registres han d'acomplir les condicions técniques establertes per
I'Oficina Técnica del CBUC per poder ser integrats al CCUC.
Aquestes condicions técniques fan referéncia a les normes de
catalogacié i enregistrament de dades, a la completesa minima dels
registres, a l'obligatorietat de seguir les pautes de catalogacio
vigents, a la llengua d'elaboracié dels registres, a l'elaboraci6 i
manteniment dels registres de fons de les publicacions en serie, a
I'is dels registres existents al CCUC, a la realitzacioé de sessions de
formacié en catalogacio especifica al CCUC, al procediment
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recomanat de catalogacié i a la planificacié dels processos de
carrega de registres.

e S'ha de facilitar a I'Oficina Técnica del CBUC una mostra de 100
registres en format CATMARC a partir de la qual se n'avaluara la
qualitat.

e El responsable del Projecte ha de tenir coneixements sobre
l'estructura dels registres en VTLS, el funcionament de la
catalogacié corrent a la UPC i al CCUC, les practiques
catalografiques de la UPC i del CCUC, i les normatives acceptades
en ambdos catalegs.

4 Analisi i seleccid dels instruments

Per poder dur a terme el Projecte d'integracio dels registres del cataleg de
la Biblioteca de 'ESAB al CCUPC i al CCUC és necessari comptar amb
una serie d'instruments, que es poden desglossar basicament en els
seglents: programes informatics, mostres de registres, estudis d'avaluacio
de la qualitat dels registres, especificacions técniques de carrega, taules
de conversi6 de dades, dades estadistiques, i productes finals per a
I'avaluacio i el control del procés.

4.1 Mostres de registres
4.1.1 Mostra de registres bibliografics de MicroVTLS

L'Oficina Técnica del CBUC posa com a condicio per fer estudis per a la
incorporacié de registres bibliografics procedents d'un altre cataleg
I'obtencido d'una mostra significativa de registres bibliografics. Aquesta
mostra ha d'estar formada per 100 registres bibliografics escollits de tal
manera que garanteixin la preséncia de les diferents casuistiques presents
al cataleg d'origen, per exemple registres de diferents époques, registres
de diferents tipus de materials, i registres que obeeixin a alguna
singularitat especial.

Aquesta mostra, que sera analitzada tant al CBUC com a la UPC,
permetra el seglent:

e Per part de la UPC i del CBUC, fer estudis de qualitat dels registres
bibliografics per poder determinar-ne el nivell de completesa i
d'adequacio a les practiques catalografiques vigents a la UPC i al
CCUC; establir quines actuacions caldria fer sobre els registres
abans de procedir a la carrega, i en consequéncia, preveure quins
programes de correccié de dades caldra elaborar per corregir
possibles errors dels registres abans d'efectuar la carrega.

e Per part de la UPC, a més, fer proves de carrega dels registres
bibliografics per poder testar el comportament d'aquests registres i
dels programes d'extraccio, carrega i control de duplicats, i poder
ajustar els parametres dels programes.

4.1.2 Mostra de registres d'informacié local (d'exemplar i de fons) de
MicroVTLS
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Els registres bibliografics de la mostra han de contenir associats altres
tipus de registres: registres d'exemplar per a les monografies i registres de
fons per a les publicacions en serie. Cal que sigui aixi per poder analitzar-
ne l'estructura i qualitat, elaborar i ajustar les taules de conversi6 de
camps i de dades, i determinar la millor estratégia de carrega.

4.2 Estudis de qualitat dels registres

La mostra de registres bibliografics facilitada a I'Oficina Tecnica del CBUC
permetra elaborar un informe d'avaluacié de la qualitat dels registres, on hi
constaran:

e El nivell catalografic recomanat per a la carrega dels registres al
CCUC en funcio de la seva completesa.

e Les caracteristiques dels registres estudiats, detallant els tipus
d'errors detectats amb el seu percentatge d'incidéncia sobre el
conjunt de la mostra.

e La recomanaciéo d'actuacions a realitzar abans de la carrega
(correccio d'errors, omplir camps obligatoris, supressio d'etiquetes
no acceptades al CCUC, etc.).

e La recomanacio d'actuacions a realitzar després de la carrega.
e Les etiquetes que s'eliminaran durant el procés de carrega.

L'estudi servira per elaborar programes informatics que permetin fer les
correccions automatiques recomanades, eliminant errors obvis i recurrents
que s'hagin detectat, aixi com poder preveure possibles actuacions de
revisio futures. També servira per ajustar la parametritzacid dels
programes de carrega i d'extraccio per tal de suprimir-ne o afegir-hi les
etiquetes bibliografiques propies i exclusives de cada cataleg.

4.3 Taules de correspondeéncia i conversio de dades

Malgrat que VTLS i MicroVTLS so6n dos productes elaborats per la mateixa
empresa, no totes les informacions soén coincidents i facilment
convertibles, i aixd és especialment significatiu pel que fa al contingut dels
registres d'exemplar. Per tant, és totalment necessaria l'elaboracié de
taules de correspondéncia i conversié de dades per indicar al programa
com ha d'omplir cada camp dels registres d'exemplar de VTLS a partir de
les informacions contingudes als camps de MicroVTLS.

Respecte a la identificaci6 de camps, no hi ha correspondéncia entre els
dos sistemes (per exemple, el camp “LVL” de MicroVTLS es correspon
amb el camp “Signatura” de VTLS); tots els camps de MicroVTLS tampoc
no tenen el seu equivalent a VTLS i a l'inrevés (per exemple, el camp
“Data d'entrada del registre” de VTLS no té equivalent a MicroVTLS i el
camp 011, “Numero”, de MicroVTLS no té equivalencia a VTLS).

Taula 1: Correspondéncia dels camps dels registres d'exemplar entre
MicroVTLS i VTLS.
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MICROVTLS VTLS
149 (“Identificacioé d'exemplar”) Linia 2 (“Codi de barres”)
002 (“Numero de copia”) Linia 3 (“Numero de copia”)
003 (“Preu”) Sense equivaléncia
004 (“Tipus d'exemplar”) Linia 4 (“Dies de préstec”)
Linia 7 (“Classe d'exemplar”)
Estats especials
005 (“Localitzacio”) Linia 10 (“Localitzacio”)
006 (“Estat de préstec”) Estats especials
007 (“Ultima activitat”) Linia 12 (“Data ultim préstec”)
008 (“Data de retorn”) Modul de préstec
009 (“Recompte de préstecs”) Linia 5 (“Total préstecs”)
010 (“Volum”) Linia 8 (“Volum”)
011 (“Numero”) Sense equivaléncia
LVL (“Signatura topografica”) Linia 1 (“Signatura”)
NOT (“Notes”) Linia 14 (“Text lliure per notes”)
Sense equivaléncia Linia 6 (“Data d'entrada del registre”)
Sense equivaléncia Linia 9 (“Origen”)
Sense equivaléncia Linia 11 (“Localitzacié temporal”)
Sense equivaléncia Linia 13 (“Total de préstecs des de...”)

A més de la taula de correspondéncies, s'haura de determinar quin valor
ha d'agafar cada camp de VTLS, si és el valor assignat a MicroVTLS o és
un valor per defecte predeterminat. En molts dels casos, perd, no n'hi
haura prou d'establir quin valor agafa, sind que caldra fer taules de
conversio especifiques per a alguns camps. Per exemple, el camp
“Localitzaci6” a MicroVTLS és un camp textual on s'escriu el nom
desenvolupat del local on es troba dipositat I'exemplar (P.e. “Sala
consulta”, “Departament XX”, etc.); en canvi, a VTLS és un codi nhuméric
que identifica cada possible ubicacioé (per exemple, 8300 equival a “Sala
consulta”). Sera necessari, doncs, elaborar una taula especifica de
conversio entre cada missatge textual i el codi numéric que se li assigna.
Els camps que necessiten taules de conversié propies son: “Numero de

"« " oo

copia”, “Dies de préstec”, “Classe d'item” i “Localitzacio”.

4.4 Programaris

Per poder tirar endavant el Projecte son imprescindibles diversos
programes informatics ; alguns els han de portar els sistemes sobre els
quals es treballara (MicroVTLS i VTLS), mentre que altres s'hauran de
confeccionar a mida per resoldre problemes puntuals. Tots els programes
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s'han de provar i ajustar abans de fer les carregues definitives.

4.4.1 Programa d'extraccio de registres de MicroVTLS

Es indispensable que MicroVTLS disposi, co sa que és aixi, d'un programa
d'extracciéo de registres bibliografics amb els seus respectius registres
d'exemplar i de fons per poder-los traspassar després a VTLS en format
d'intercanvi ISO 2709.

El programa d'extraccié de registres permet extreure integrament els
registres bibliografics, als quals s'afegeix una etiqueta 949 o 999 amb la
informacié continguda al registre d'exemplar o de fons respectivament.

4.4.2 Programa de carrega de registres externs a VTLS

El programa de carrega de registres a VTLS és el que permet incorporar
els registres procedents de MicroVTLS al CCUPC i al CCUC. Aquest
programa permet determinar com es vol carregar la informacio: nivell de
codificacié dels nous registres; estat en qué s'han de carregar els nous
registres en funcid de si son realment unics, duplicats o possibles
duplicats; com ha d'actuar en cas de duplicats (quin registre ha de deixar
com a base, quines etiquetes bibliografiques ha de conservar del registre
que desapareix). El programa de carrega actua conjuntament amb el
programa de control de duplicats, que ha d'estar activat durant tot el
procés.

Respecte a les etiquetes que es volen conservar quan dos registres
s'uneixen en un de sol, i desapareix el registre de 'ESAB, al CCUPC
sobretot interessa guardar les etiquetes 949 i 999, que serviran per crear
els registres d'exemplar i de fons en un segon procés.

4.4.3 Programa de control de duplicats

El programa de control de duplicats va ser dissenyat originariament per a
la creaci6 del CCUC,! si bé després s'ha modificat i simplificat per a
posteriors carregues. Tot i que es va fer per a la carrega de registres
bibliografics al CCUC, es pot utilitzar amb alguna variacio en els catalegs
locals.

Aquest programa, que actua al mateix temps que el programa de carrega,
funciona comparant cada registre que entra al cataleg amb els registres ja
existents, a partir d'uns camps determinats (preferiblement numeérics, pero
també textuals) per determinar si soén duplicats o no. En funcié de la
comparacio, el programa decidira si el registre que s'esta carregant és un
nou registre (no duplicat), és un registre clarament duplicat amb un altre
registre ja existent o és un possible duplicat amb un registre ja existent:2

e Si determina que el registre no és duplicat, el carrega seguint les
especificacions indicades al programa de carrega.

e Sidetermina que el registre és realment un duplicat d'un altre que ja
existia, ajuntara els dos registres en un de sol d'acord amb les
especificacions incloses al programa. Aquestes especificacions
determinen quin dels dos registres ha de quedar integrament i quins
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camps del registre que desapareix s'han d'afegir al registre que es
conserva (per exemple, les etiquetes 949 i 999, els encapgalaments
de materia, etc.).

e Si determina que el registre és un possible duplicat d'un altre
registre ja existent (tots els camps comparats coincideixen llevat de
I'encapgalament principal), el registre entrant queda marcat per a
una comprovacié manual posterior.

El funcionament del programa de control de duplicats t& un marge d'error
que depén de la disparitat de criteris catalografics entre els dos registres? i
també dels possibles errors catalografics i tipografics que puguin contenir.

4.4.4 Programa de carrega de registres d'exemplar

Una vegada carregats tots els registres bibliografics, s'haura d'executar un
programa diferent que permetra generar els registres d'exemplar a partir
de la informacié continguda a les etiquetes 949 del registre bibliografic.
Aquest programa agafa cadascuna de les informacions incloses a
I'etiqueta 949 i les col-loca al camp corresponent del registre d'exemplar,
segons les taules de correspondéencia de dades entre els dos sistemes.
Posteriorment s'haura de modificar el contingut d'algun d'aquests camps
per adequar-los als valors de VTLS, segons les taules de conversio de
dades.

4.4.5 Programa de creaci6 de registres de fons

Aquest programa ha de crear els registres de fons associats als registres
bibliografics a partir de I'etiqueta 999. A diferéncia de I'etiqueta 949, que
conté molta informacio relativa a I'exemplar, I'etiqueta 999 només inclou la
informacié sobre el fons.

L'actuacio del programa ha de consistir a crear automaticament un registre
de fons associat a qualsevol registre bibliografic amb una etiqueta 999,
posant el contingut d'aquesta etiqueta 999 en una etiqueta 963, i
assignant tots els registres de fons a la localitzacio “ESAB”.

Els registres de fons hauran de ser revisats posteriorment per ajustar
algunes dades (periodicitat, topografic, etc.) que no estan incloses a
I'etiqueta 999.

4.4.6 Programa d'extraccio de registres des de VTLS

També és necessari un programa que permeti extreure els registres
bibliografics que han quedat definitivament com a nous després del control
de duplicats d'un cataleg VTLS (ja sigui al CCUC o al CCUPC) per
carregar-los posteriorment a l'altre cataleg, ignorant aquells registres que
s'hagin considerat duplicats i s'hagin unificat amb registres ja existents.

Simultaniament a l'extraccid, aquest programa ha d'eliminar
automaticament aquelles etiquetes propies d'un cataleg i que no s'han de
traspassar a l'altre.

4.4.7 Programes de correccio i modificacié de dades
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A partir dels estudis d'avaluacio de la qualitat, on es detectaran possibles
correccions a fer sobre els registres abans de carregar-los, s'elaboraran
els programes de correccio i modificacio de dades que es considerin
convenients. Les correccions efectuades amb aquests programes poden
ajudar a augmentar l'eficacia del programa de control de duplicats si
incideixen sobre els camps que té en compte aquest programa. Algunes
de les actuacions que es poden fer mitjangant aquests programes son les
seguents:

e canvis del contingut d'algun camp, habitualment de I'etiqueta 008 i
la capcalera del registre bibliografic;

e addicio o supressio d'etiquetes i camps.

4.5 Dades estadistiques i productes d'avaluacié
4.5.1 Dades estadistiques de projectes similars

Les dades estadistiques resultants de projectes similars permeten tenir
una orientacié forga precisa del comportament d'alguns processos. Per
exemple, les dades resultants del procés de carrega dels registres de
I'EUETIB poden donar una visio forga real del funcionament del programa
de control de duplicats, i dels percentatges de duplicats detectats i no
detectats pel programa. No obstant aix0, i donat que els registres de
I'ESAB tenen una tematica diferent dels registres de la UPC, no s'espera
que la quantitat de duplicats sigui massa elevada.

4.5.2 Productes de control i avaluacio

S'ha de disposar de llistats i estadistiques, que permetran fer el seguiment
correcte de tot el procés de carrega, i a partir dels quals es podran
planificar les tasques de depuracié que caldria dur a terme posteriorment, i
fer un balang del funcionament dels programes informatics, sobretot del
programa de control de duplicats.

5 Planificacio de tasques

En els subapartats seglents es descriuen les tasques previstes per a
I'execucio del Projecte d'integracio del cataleg de 'ESAB a VTLS.

5.1 Establir contactes amb les diferents parts implicades en
el Projecte

El responsable del projecte haura d'establir contactes amb totes les parts
implicades, tant per informar-les del projecte com per obtenir la informacio
necessaria per executar-lo. Els contactes que s'hauran d'establir son els
seguents:

e Amb la Biblioteca de I'ESAB, per explicar-los en qué consisteix el
Projecte, quines implicacions comporta la integracié del seu cataleg
al CCUPC i al CCUC, com es dura a terme la integracio i quina
col-laboracié se n'espera (facilitant informacié, col-laborant en
tasques de control i revisid, etc.). Les dades facilitades per la
Biblioteca de I'ESAB seran basiques per poder comencar a
planificar el procés: nombre de registres i de volums informatitzats,
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tipologia dels materials catalogats, normatives catalografiques
utilitzades i concrecions locals d'Us d'aquestes normatives, us que
s'ha fet de MicroVTLS (modduls activats, camps utilitzats, solucions
locals adoptades per pal-liar possibles defectes o particularitats del
programa), traduccio dels codis locals emprats i altres informacions
que es puguin considerar pertinents.

e Amb els Serveis Informatics de la UPC, per tal de comptar amb la
seva col-laboracié en el disseny, test i ajustament dels diferents
programes informatics.

e Amb el CBUC, per demanar la seva col-laboracié en l'elaboracio
dels estudis de qualitat dels registres i I'aprovacio per a incorporar-
los.

5.2 Preveure i establir les infraestructures informatiques
necessaries per a I'execucié del Projecte

Aixo implica diferents actuacions:

e Garantir la vigéncia de la llicencia d'Us de MicroVTLS a I'ESAB fins
al final del procés, per assegurar una gestio correcta dels préstecs
fins que s'hagin cancel-lat tots els que estan registrats a MicroVTLS,
ja que les dades dels préstecs no es poden traspassar
automaticament d'un sistema a l'altre.

e Establir les connexions informatiques necessaries a la Biblioteca de
I'ESAB per garantir I'accés al cataleg de la UPC.

e Preveure i, si cal, adquirir els equipaments tecnolodgics necessaris
per a l'execucio del Projecte.

5.3 Fer estudis previs sobre els registres de I'ESAB

Per poder iniciar el procés cal obtenir una mostra significativa de registres
bibliografics del cataleg de 'ESAB per tal que els bibliotecaris de la UPC i
els del CCUC els analitzin i avaluin. Aix0 els permetra avaluar la qualitat
dels registres i preveure la necessitat d'elaborar programes informatics de
correcci6 de dades i assignar parametres als programes de carrega.
També serviran per fer proves de carrega a VTLS per poder testar el
comportament d'aquests registres i dels programes de carrega i de control
de duplicats.

Al mateix temps, també servira per detectar possibles dificultats en el
procés de carrega dels registres bibliografics, d'exemplar i de fons,
determinar el nivell de codificacié recomanat per a la carrega de registres
al CCUPC, i la necessitat d'eliminar etiquetes no utilitzades al CCUPC
abans de la carrega.

5.4 Elaboracio dels instruments necessaris per a I'execucié
del Projecte

Sobre la base dels estudis realitzats, s'elaboraran els instruments
necessaris seglents:
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e Un document amb les especificacions de carrega, on es detalli com
s'ha de carregar cada camp de MicroVTLS a VTLS, quins camps de
VTLS s'han d'omplir per defecte, com s'han de traduir els diferents
codis i informacions de MicroVTLS i quines informacions s'haurien
de corregir abans de fer la carrega. Aquest document haura de ser
contrastat amb els Serveis Informatics de la UPC per tal que es
pugui valorar quines actuacions son factibles i quines son
impossibles de realitzar.

e Programes informatics especifics per transformar correctament les
dades dels registres de I'ESAB, corregint els errors detectats durant
els estudis previs (afegir-hi una informacio, canviar dades de grups
de registres, esborrar algun camp, etc.).

5.5 Fer proves de carrega de registres

Els informatics de la UPC han de fer proves de carrega de registres, tant
bibliografics com de fons i d'exemplars, en una base de dades de prova,
per tal de garantir que els programes de carrega i de control de duplicats
funcionen correctament, i poder ajustar els parametres dels diferents
programes.

5.6 Planificar el procés de carrega

La planificacio del procés de carrega ha de determinar, en primer lloc, en
quin cataleg es comenca la carrega (generalment és millor fer-la primer en
el cataleg de la UPC, ja que d'aquesta manera s'escurga el temps que la
biblioteca propietaria dels registres ha d'estar sense poder gestionar els
registres d'exemplar i de fons; I'experiéncia amb els registres de 'EUETIB
va demostrar que també se simplifiquen les tasques de control de
duplicats i depuracio), quins llistats i estadistiques es volen obtenir de
cada carrega per poder fer el seguiment i I'avaluacié final del procés, i la
creacié dels codis de localitzacié necessaris, tant al CCUPC com al
CCuUC.

La planificacid ha de preveure, també, el mateix procés de carrega al
CCUPC: calendari definitiu de la carrega (quan s'inicia el procés i quan
s'espera que finalitzi, quins intervals de temps hi ha d'haver entre
carregues), nombre de registres per carrega (tenint en compte el
funcionament del programa de control de duplicats, els registres se solen
carregar en diversos lots, d'uns 500 a 1.000 registres cadascun, ja que
després de la carrega de cada lot cal resoldre possibles duplicats que hagi
detectat el programa), temps necessari per a la depuracid de cada
carrega, etc.

5.7 Formar el personal que ha de fer tasques de depuracié

El personal que ha de participar en les tasques de depuracié ha de rebre
la formacidé necessaria per a la revisio i resolucio dels possibles duplicats
detectats pero no resolts pels programes de control de duplicats.

5.8 Carrega i depuracioé dels registres bibliografics al
cataleg de la UPC
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En el moment en qué tots els programes estiguin preparats i testats i
estigui tot a punt, es podra iniciar el procés de carrega, que comportara els
aspectes seglents:

e Extreure els registres bibliografics, d'exemplars i de fons de
MicroVTLS, i aturar tots els processos que impliquin la possibilitat
que es modifiquin . Per interferir tan poc com sigui possible en el
funcionament de la biblioteca de I'ESAB, l'extraccio i la carrega
s'han de fer tan seguides com es pugui.

e Tractar els registres sobre la base de les conclusions dels estudis
previs, mitjangant els programes informatics elaborats amb aquesta
finalitat.

e Carregar els registres bibliografics al cataleg de la UPC, seguint el
calendari establert, i extraient els llistats i estadistiques amb els
resultats de cadascuna de les carregues. Els registres es
carregaran en diferents lots, d'uns 500 registres cadascun.

e Resoldre els casos de possibles duplicats que el programa de
control de duplicats hagi detectat perd no solucionat,
immediatament després de cada carrega, per evitar més conflictes
en la seguent carrega.

e Comunicar a totes les biblioteques de la UPC la incorporacio dels
registres de I'ESAB al cataleg, per tal de preveure situacions que
poden induir catalogadors i personal de préstec i d'informacio
bibliografica a errors i confusio.

5.9 Creacio dels registres d'exemplar i de fons

Una vegada carregats tots els registres bibliografics, s'han de crear els
registres d'exemplar i de fons a partir de les etiquetes 949 i 999
respectivament, incloses als registres bibliografics, que contindran la
informacié en funcié dels codis utilitzats a MicroVTLS i que s'haura de
transformar, en un segon procés, a codis valids a VTLS. Per a la
transformacié d'aquestes dades caldra seguir les taules de conversid
elaborades amb aquesta finalitat. Després de finalitzar el procés,
s'esborraran dels registres bibliografics les etiquetes 949 i 999 que han
permeés crear els registres d'informacié local.

5.10 Carrega i depuracié dels registres bibliografics al
CcCcucC

Després de carregar tots els registres al CCUPC i resoldre tots els
possibles duplicats, els informatics de la UPC extrauran els registres que
han quedat com a nous per tal de carregar-los al CCUC, eliminaran les
etiquetes no acceptades al CCUC i els traspassaran al CCUC, on es
carregara els registres i es resoldra els possibles duplicats que detecti el
programa.

5.11 Formacio al personal de 'ESAB

Els bibliotecaris de la UPC han de formar els bibliotecaris de 'ESAB sobre
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el funcionament del CCUPC. Inicialment han de rebre formacid en
consulta, préstec, catalogacio i control de revistes, per tal que puguin
comencar a treballar amb el nou sistema i depurar els errors detectats
durant la carrega.

5.12 Depuracioé d'incoheréncies catalografiques i dels
duplicats no detectats automaticament

Quan ja ha finalitzat el procés de carrega, es pot elaborar un pla de
qualitat enfocat a la deteccio i eliminacid dels registres bibliografics
duplicats no detectats pel programa de control de duplicats, i a la
depuracié i unificacié de practiques catalografiques no acceptades a la
UPC.

5.13 Avaluacié del procés

Una vegada finalitzada la carrega al CCUPC i al CCUC, es fara un estudi
d'avaluacié del procés, tenint en compte les diferents estadistiques
obtingudes i a partir del qual s'elaborara l'informe final de la carrega.

6 Planificacio de recursos

6.1 Recursos humans

El desenvolupament correcte d'aquest projecte requereix la participacio
coordinada de diversos tipus i categories de personal. Els col-lectius
implicats son basicament tres i pertanyen a les tres institucions implicades:

e Bibliotecaris:

o De la Biblioteca de I'ESAB, que aportara informacié sobre
I'estructura dels registres a MicroVTLS, la tipologia de
materials inclosos al seu cataleg, les solucions locals
adoptades per pal-liar possibles mancances del seu sistema,
les practiques catalografiques utilitzades, i quines
informacions poden ser considerades irrellevants i quines s6n
vitals per al funcionament futur de la Biblioteca.

o De la Unitat de Recursos per a I'Aprenentatge (URA) dels
Serveis Generals de Biblioteques, la unitat responsable del
cataleg de la UPC, que son els responsables de la
planificacio, coordinacio, execucid, seguiment i control del
procés, aixi com de les tasques de depuracié al CCUPC.

o Del CBUC, que elaboraran estudis previs sobre la qualitat
dels registres sobre la base de les mostres facilitades,
recomanaran l'elaboraci6 de programes informatics que
solucionin determinats errors, determinaran les condicions de
carrega dels registres al CCUC, coordinaran i supervisaran la
carrega dels registres al CCUC, i duran a terme les tasques
de depuracié necessaries després de la carrega de registres
al CCUC.

e [nformatics:
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o De I'ESAB, que s'hauran d'ocupar de les tasques d'extraccio
dels registres en els formats sol-licitats i del traspas d'aquests
fitxers als informatics de la UPC.

o De la UPC, que s'hauran d'ocupar d'elaborar els programes
informatics necessaris per a la modificaciéo d'algunes dades
dels registres que s'han de carregar; estudiar, provar i
executar els programes de carrega; preparar i executar
aplicacions per extreure llistats i estadistiques dels resultats
de les carregues, i coordinar-se amb els informatics del
CCUC per al traspas de registres entre els dos catalegs.

o Del CBUC, que s'encarregaran de dur a terme les carregues
dels registres al CCUC i que s'hauran de coordinar amb el
personal informatic de la UPC per al traspas de fitxers.

e Becaris, que donaran suport en les tasques de revisié i depuracio.

6.2 Recursos economics

L'apartat de recursos economics no és especialment rellevant en aquest
projecte. El personal és el propi de les tres institucions implicades: UPC,
CBUC i ESAB. Els programes informatics necessaris ja estan elaborats i
només caldra ajustar-los a les noves especificacions.

A la Biblioteca de I'ESAB s'haura de fer alguna despesa en equipament
informatic compatible amb VTLS, si bé majoritariament poden aprofitar els
equipaments que ja tenen. Més endavant hauran d'ampliar el parc
informatic, perd no és indispensable per a I'execucio d'aquest projecte.

6.3 Recursos tecnologics

A més dels programaris que ja s'han descrit anteriorment a l'apartat 4,
destinat a I'analisi i seleccid dels instruments, el Projecte també requereix
el maquinari seguent:

e Els ordinadors centrals dels catalegs de la U PC i del CCUC, on
s'han de carregar els registres de I'ESAB.

e L'ordinador del cataleg de 'ESAB, d'on s'extrauran els registres.

e Com a minim un PC per a cadascun dels bibliotecaris i becaris que
han de fer les tasques de depuracio i control de duplicats. Disposar
de dos PC facilita la tasca de comparar dos registres bibliografics
simultaniament per poder determinar si sén duplicats o no.

e Una impressora per imprimir els llistats de control i les
estadistiques.

A més del maquinari, hi ha altres requisits tecnoldgics indispensables:

e Connexions a la xarxa UPC des de la Biblioteca de I'ESAB per
garantir la connexié amb el CCUPC.
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e Un sistema de correu electronic que permeti a totes les persones
que participen en el Projecte estar comunicades de la manera més
rapida possible.

7 Control i avaluacié del Projecte

El control del Projecte s'efectuara basicament des dels Serveis Generals
de Biblioteques i posteriorment des de ['Oficina Técnica del CBUC.
Consistira basicament a anar fent el seguiment, primer de les diverses
proves fins que es pugui donar el vistiplau als programes que s'han
d'utilitzar, i després de les carregues reals.

El control de les carregues reals es fara a partir de tots els llistats que
s'extreguin automaticament del cataleg,* i que reportaran totes les
incidéncies que s'hagin produit durant el procés, i de revisions en linia
directament sobre el cataleg. Durant el periode de carregues, el control ha
de ser constant i estricte, per poder aturar el procés si es detecta que
alguna cosa no esta sortint correctament, i fer les correccions necessaries.
Aquestes tasques de control s'hauran de fer tant durant la carrega dels
registres al CCUPC com durant la carrega al CCUC.

A partir dels controls, a més de supervisar el procés de carrega, es podran
iniciar les diferents tasques de depuracié del cataleg, eliminant-ne els
registres duplicats i els errors, i reportant a la Biblioteca de I'ESAB tots
aquells registres que s'hagin de revisar amb el document al davant.

Respecte a l'avaluaciéo final del procés, s'efectuara a partir de les
estadistiques que s'hauran obtingut a cada fase del Projecte i del
compliment del calendari establert préviament. Es podra considerar que el
Projecte s'ha desenvolupat d'una manera satisfactoria si s'ha pogut seguir
el calendari establert préviament i els programes de control de duplicats
han detectat un volum de registres duplicats superior als detectats per via
manual. Si el Projecte no s'endarrereix una vegada iniciat, es podra assolir
I'objectiu de no distorsionar excessivament la rutina diaria de la Biblioteca
de I'ESAB ni de les biblioteques de la UPC.

8 Difusié del Projecte

Es molt important la difusi® que es faci d'aquest projecte per evitar
distorsions de les rutines diaries de les biblioteques de la UPC i de 'ESAB.
En tractar-se d'un projecte en diverses fases, el personal ha de coneixer
com esta el Projecte per poder actuar en conseqiéncia.

Per exemple, els catalogadors de la UPC han de saber que el procés
s'iniciara amb la carrega a la UPC, i que, per tant, fins que no hagi
finalitzat, els registres de 'ESAB no seran al CCUC. Aix0 els obligara a fer
més comprovacions de les habituals per prevenir possibles errades en la
catalogacié corrent i per evitar la creacio de registres duplicats.

El personal de referéncia i préstec ha de conéixer el Projecte, ja que es
trobaran amb registres sense cap indicacié de localitzacié fisica, i han de
poder donar alguna resposta als seus usuaris. També han de saber que
no es podran sol-licitar en préstec documents de I'ESAB fins que acabi el
Projecte.

El personal de 'ESAB ha d'estar informat del desenvolupament del procés
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per informar els seus propis usuaris i poder comencgar a fer les
comprovacions i modificacions que se li passin des dels Serveis Generals
de Biblioteques de la UPC.

En finalitzar el Projecte, s'ha d'informar tots els col-lectius afectats de
I'estat de la qliestié i com han de procedir a partir d'aquest moment.

9 Conclusions

El Projecte d'integracié del cataleg de la Biblioteca de 'ESAB al CCUPC
es troba en curs de realitzaci6 en el moment de finalitzar la redaccio
d'aquest text (octubre de 2000). Actualment ha finalitzat I'estudi de qualitat
sobre els registres bibliografics elaborat per I'Oficina Técnica del CBUC, i
I'elaboracio de les especificacions de carrega i taules de conversié de
dades dels registres d'exemplar, i d'aqui a poc comengara l'elaboracié dels
programes informatics necessaris per al tractament previ dels registres i la
realitzacié de les proves de carrega, sobretot dels registres de fons, que
constitueix la part no estudiada durant la integraci6 del cataleg de
I'EUETIB.

Una vegada finalitzat el procés, el cataleg de la UPC oferira a tots els seus
usuaris un nombre més elevat de titols i exemplars, i la possibilitat
d'utilitzar els serveis d'una nova biblioteca. El benefici sera particularment
important per als usuaris de la Biblioteca de I'ESAB i també per al seu
personal, que es podran beneficiar del fet de pertanyer a una institucio
més gran, amb processos més estandarditzats i oberts a tota la comunitat
universitaria, al mateix temps que es podran beneficiar del fet de formar
part del Consorci de Biblioteques Universitaries de Catalunya.
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Notes

1 Es pot trobar més informacié sobre el funcionament del programa de
control de duplicats inicial a: Espinés (1995a, p. 513-516) i a Espinds
(1995b, p. 49-56).

2 Vegeu el procés de funcionament del programa de control de duplicats
a Espinds (1995b, p. 54).

3 Per exemple, el programa mai no detectara com a duplicats o possibles
duplicats el registre d'un volum d'una obra completa catalogat de manera
independent i el registre de I'obra completa catalogada com una unitat.

4 Les diverses eines de control i avaluaci6 (llistats i estadistiques) s'han
desenvolupat a l'apartat 4, “Analisi i seleccio dels instruments”.
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