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Resumo:

O presente relatdrio diz respeito ao estdgio curricular realizado no ambito do Mestrado de
Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, o qual decorreu entre Marco e
Junho de 2010, focalizando-se no acompanhamento da construcdo de um edificio multifamiliar
com 11 pisos, 3 dos quais enterrados, e estrutura em betdao armado, inserindo-se o estagiario
na equipa da empresa Grese, responsavel pela sua coordenacao e fiscalizagao.

Com a realizacdo do respectivo estagio pretendeu-se, essencialmente, desenvolver e adquirir
competéncias na coordenacdo e fiscalizacdo de obras, compreender o sistema envolvente e
funcional de toda a obra, o inter-relacionamento das diversas entidades envolvidas e activas
no desenvolvimento do empreendimento e apreender os processos inerentes as acgoes
coordenadoras e fiscalizadores. Procurou-se ainda impulsionar as capacidades de integracdo e
adaptacdo ao trabalho em equipa num ambiente profissional.

No decorrer do estagio, com vista a cumprir os objectivos propostos, o estagiario integrou-se
diariamente na equipa de coordenacao e fiscaliza¢do e nas diversas actividades realizadas pela
mesma. Nesse sentido participou activamente na verificagdo e aprovagao de materiais, na
fiscalizacdo da execugdo da empreitada, tal como no controlo de custos, prazos e
planeamento. No ambito da coordenagdo da obra interagiu ainda, frequentemente, com as
diversas entidades envolvidas.

O processo de estagio permitiu, compreender o modus operandi das ac¢des coordenadoras e
fiscalizadoras, perceber o modo como as actividades dos processos construtivos se
desenvolvem, assim como as fung¢Bes e inter-relacionamento das diversas entidades
envolvidas no desenvolvimento do empreendimento.

Conclui-se no respectivo relatdrio, com base na experiéncia adquirida em todo o processo, a
importancia que, o trabalho em equipa intra e inter-disciplinar, a flexibilidade, a comunicacao,
o planeamento, a organizagdo e a coordenacdo, assumem no impulsionamento da qualidade
global do empreendimento.
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