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Resumo:

E uma inevitabilidade que, mesmo num curso de engenharia, a vertente académica seja
preponderante sobre a vertente académica. A evolucao dos materiais, das tecnologias e da
prépria construcdo a isso obrigam.

No entanto, para se poder perceber os impactes dessa evolucdo, torna-se necessario ver in
loco a sua aplicacdo. Assim, apds seis anos de curso, um estagio numa empresa de construcao
foi o passo que me pareceu mais logico e enriquecedor. O facto de ser em obra propds-me um
desafio extra por ser uma actividade com uma dinamica totalmente diferente da que estava
habituado.

As 16 semanas de estdgio foram essenciais para adquirir experiéncia e alguns conhecimentos
extremamente Uteis na futura vida profissional.

Pretende-se, com este relatério, resumir de uma forma simples mas completa, essa
experiéncia, descrevendo, ao longo de quatro capitulos, o projecto, as solu¢des técnicas
propostas para resolver alguns problemas encontrados, a vivéncia de trabalhar numa obra e a
sua organizacgdo; e, por ultimo, uma solucdo de planeamento e gestdo da obra inovadora em
Portugal: o Building Information Modelling (B.l.M.).
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