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RESUMEN

El presente trabajo realiza un análisis en profundidad de cuatro ciudades españolas (Alicante, Cádiz, 
Córdoba y Coslada) que desarrollan iniciativas urbanas cofinanciadas con fondos europeos en la 
convocatoria 2007-2013. El objetivo fundamental de este trabajo es el de arrojar luz sobre el complejo 
proceso que tiene lugar desde el momento en el que se diseñan las políticas hasta que finalmente se 
ejecutan. En este sentido, se analizan las diferencias que se producen entre el diseño y la implementación 
de los programas, tratando de identificar en cada caso los factores que estarían contribuyendo a introducir 
incoherencias entre ambas fases de la política pública. Para ello, partiendo de una metodología extensiva, 
obtenida de la aplicación de un cuestionario, se procede a analizar el diseño y la implementación de las 

1  Ambas trayectorias de investigación se vinculan al análisis de políticas públicas locales. De forma concreta, con la regeneración 
urbana, así como con los procesos de cambio que este tipo de políticas producen en el ámbito local. Como resultado de este trabajo 
han publicado en revistas de carácter nacional e internacional como Revista de Estudios Políticos, Scripta Nova o Local Government 
Studies, entre otras.

Número monográfico – GOBERNANZA Y POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO: TEORÍA Y PRÁCTICA



ESTUDIOS� 101 

Rocío Muñoz Moreno / M.ª Ángeles Huete García

La iniciativa Urbana en España (2007-2013): Diseño e implementación de políticas públicas de regeneración urbana en Alicante...

GAPP. Nueva Época  –  N.o 20, noviembre 2018  –  ISSN: 1989-8991  –  DOI: 10.24965/gapp.v0i20.10485  –  [Págs. 100-123]
Número monográfico  –  Gobernanza y políticas de desarrollo urbano: teoría y práctica

políticas de regeneración urbana en cuatro ciudades españolas mediante el desarrollo de entrevistas en 
profundidad.

PALABRAS CLAVE

Regeneración urbana; Sistema Local de Bienestar; gobernanza; diseño e implementación de políticas 
públicas.

ABSTRACT

This paper carries out an in-depth analysis of four Spanish cities (Alicante, Cádiz, Córdoba and Coslada). 
These municipalities implement urban initiatives co-financed with European funds in the 2007-2013 call. 
The aim of this work is to clarify the gap between the design and the implementation of public policies. In 
this sense, the paper tries to identify the factors that would introduce inconsistencies between both phases 
of the public policy in each case. Starting from an extensive methodology the paper analyzes the design 
and implementation of urban regeneration policies in four Spanish cities through the development of in-
depth interviews.
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1.  INTRODUCCIÓN

El crecimiento urbano es uno de los hechos más relevantes en las sociedades contemporáneas. Ello ha 
conllevado a que las ciudades tengan el gran reto de afrontar la solución de la mayor parte de los problemas 
que afectan a las sociedades actuales convirtiéndose en los principales motores del crecimiento económico 
y social a nivel mundial (Florida, 2009). Al hablar de ciudades no pretendemos referirnos únicamente a los 
gobiernos municipales, aunque evidentemente estos jueguen un papel fundamental en este sentido, sino a 
todos los actores que intervienen en el territorio y que contribuyen a definir y a conformar el ámbito urbano 
(instituciones públicas, privadas, ciudadanía, etc.).

Ahora bien, si las ciudades suponen un contexto clave desde el que intervenir y afrontar la mayor parte 
de los problemas que afectan a las sociedades actuales, dado su mayor reflejo o impacto en este contexto 
territorial; también es cierto que las intervenciones en las ciudades tienen la capacidad de generar políticas 
que incentiven la gentrificación, la inaccesibilidad, la segregación y en definitiva la desigualdad (Florida, 
2017; Atkinson, 1999).

El avance hacia la sociedad postindustrial ha impuesto nuevos retos, derivados de la evolución expe-
rimentada en las necesidades y demandas sentidas por la ciudadanía. Estas nuevas demandas vienen a 
configurar una nueva área de actuación que es fundamentalmente asumida por el ámbito local (Navarro y 
Rodríguez, 2009). Es en este contexto en el que se comienza a poner el foco de atención en los contextos 
locales como promotores fundamentales del desarrollo económico y el bienestar de sus ciudadanos.

En esta línea, en el marco de las iniciativas urbanas europeas, los gobiernos locales afrontan nuevos 
retos relacionados con la regeneración de sus ciudades. De esta forma, desde diferentes esferas institucio-
nales (Comisión Europea, 2007) y académicas (Sassen, 2009), se ha venido poniendo de manifiesto que, 
para cumplir con este reto del desarrollo urbano, una de las líneas instrumentales más importantes es la 
intervención en barrios y zonas urbanas en crisis, ya que las diferencias socioeconómicas, y los problemas 
sociales a los que se enfrentan las ciudades, tienen una evidencia socioespacial que se traduce en diferen-
cias significativas entre barrios.
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La nueva manera de intervenir en el espacio urbano, que se comienza a promover desde Europa, 
estaría concediendo una mayor importancia al desarrollo de las dimensiones social, cultural, económica y 
medioambiental, tratando de superar la mera transformación del espacio físico sin contemplar su repercu-
sión en el resto de áreas. (Bianchini y Parkinson, 1993).

De esta forma, en el contexto de las iniciativas europeas, en materia urbana, se viene poniendo de ma-
nifiesto el denominado Modelo de Desarrollo Urbano Integral (Aparicio y di Nanni, 2011; Zamora y Merinero, 
2012; y Huete et al., 2016), entendiendo por ello, el carácter integral en cuanto a ámbitos de política pública 
implicados, y en el que la integración social de los ciudadanos toma una especial relevancia sobre las políti-
cas puramente económicas, promoviendo el acceso al bienestar y la integración social. Este planteamiento, 
por tanto, supone superar la tradicional hegemonía existente en relación con los objetivos de las iniciativas 
urbanas basadas en la estrategia «poner en el mercado» (Taylor, 2007), en favor de la estrategia «local y so-
ciocultural» (Healey, 1997). Además, dicha metodología integral puede complementarse con nuevas formas 
de gestión e intervención que conllevan importantes transformaciones en el funcionamiento de las adminis-
traciones públicas. Así, autores como Bruquetas et al. (2005) manifiestan que las nuevas herramientas de 
gobernanza desplegadas por las administraciones públicas locales aspiran a ser más próximas, de calidad, 
eficaz y eficiente, y se deben caracterizar por una cooperación institucional, cooperación de departamentos 
y agencias técnicas que trabajan en el área, participación ciudadana y partenariados público-privados.

Atendiendo a este nuevo enfoque o planteamiento sobre la intervención en zonas urbanas, así como 
a esta concepción de bienestar local, parece lógico pensar que las políticas de regeneración urbana, por 
su propia naturaleza, vendrían a constituir una parte de lo que se viene denominando Sistemas Locales de 
Bienestar. No sólo en relación al contenido de las políticas, dado su carácter eminentemente local y su con-
cepción amplia del bienestar, sino también en lo que respecta a la dimensión procedimental, pues a la luz del 
denominado Modelo de Desarrollo Urbano Integral se desarrollarían estrategias y prácticas de interacción 
propias con agentes públicos y privados.

Autores como Andreotti et al. (2012) han definido los Sistemas Locales de Bienestar como «Acuerdos 
dinámicos en las que las condiciones socioeconómicas y culturales locales específicas dan lugar a diferentes 
mezclas de actores formales e informales, públicos o no involucrados en la provisión de recursos de bienestar».

Partiendo de este enfoque sobre el análisis de las políticas de regeneración urbana, lo que pretende 
este trabajo es, por una parte, presentar los resultados obtenidos en el análisis de las iniciativas urbanas 
que se han puesto en marcha en España, dentro de la convocatoria 2007-2013 2, con la finalidad de detectar 
la medida en la que estarían promoviendo el desarrollo de sistemas locales de bienestar; por otra parte, el 
verdadero objetivo de este trabajo es superar el tradicional enfoque centrado en el diseño de las políticas, 
tratando de ir un paso más allá, confrontando la información obtenida con entrevistas en profundidad en los 
casos seleccionados, que nos permitirán generar un conocimiento más completo sobre las circunstancias 
que afectan en cada caso a la hora de implementar estas políticas.

De esta forma, se parte de los resultados obtenidos en un trabajo previo más amplio 3, en el que se hace 
una propuesta de modelo desde el que abordar la existencia de sistemas locales de bienestar a través del de-
sarrollo de las iniciativas urbanas. Asimismo, este estudio propone una clasificación de los municipios españo-
les en base a la tipología en la que se encuadran. Partiendo de dicha tipología, lo que pretende este trabajo es 
cualificar la información que ha permitido realizar dicha clasificación y comprobar la medida en la que el diseño 
original de estos programas se ha mantenido y es coherente con la manera de implementar estas políticas.

Tratar de descifrar el éxito en las políticas urbanas exige considerar la interrelación que existe entre el 
diseño, la implementación y el contexto de la política. Durante algún tiempo, los analistas de políticas públicas 
confiaron en resolver los problemas que afectaban a la sociedad mediante el diseño. Sin embargo, la práctica 
ha demostrado que el análisis del diseño no es suficiente para garantizar el éxito de la política, sino que se 
deben tener en cuenta otros factores que afecten al resultado final de las mismas (Bussetti et al., 2018).

Con esta finalidad, se seleccionará un caso de cada tipología y se procederá a analizar en profundidad 
dicha información, haciendo especial hincapié en los factores que pudieran estar afectando a la implemen-
tación. De esta forma, aunque el objetivo inicial de este trabajo es cualificar la información obtenida de los 
casos en relación al diseño con entrevistas en profundidad más centradas en la implementación, se parte de 
algunas hipótesis de trabajo:

2  Iniciativa Urbana: Periodo 2007-2013. Municipios mayores de 50.000 habitantes o capitales de provincia que no alcancen dicha 
cifra de población.

3  A este respecto puede consultarse: (MUÑOZ, 2017).
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•	 Los municipios que hayan sido beneficiarios de estos programas en convocatorias anteriores de 
fondos europeos tendrán menos dificultad a la hora de desarrollar sus programas y por ende mayor 
facilidad a la hora de implementar las políticas acorde al diseño originalmente establecido.

•	 Los cambios que se producen en los equipos de gobierno podrían estar introduciendo cambios tanto 
en el contenido como en la forma de gestionar los proyectos.

2.  METODOLOGÍA

2.1.  Análisis extensivo de los casos

La administración de un cuestionario entre los técnicos implicados en la gestión y ejecución de las inicia-
tivas de regeneración urbana en la convocatoria URBANA 2007-2013, ha permitido obtener una abundante 
fuente de información y realizar un análisis extensivo de los proyectos. De dicha herramienta se adjunta ficha 
técnica a continuación:

Tabla 1.  Ficha técnica del cuestionario: municipios con Programas de Regeneración en el marco 
de la convocatoria URBANA 2007-2013

Municipios > 50.000 habts. (Programa URBANA)

N 46

Tasa de respuesta 84,78 %

Nivel de confianza 95,5 %

Periodo de desarrollo del trabajo de campo Dic. 2010 - Nov. 2011

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, además de la información obtenida mediante el cuestionario y algunos indicadores muni-
cipales de contexto, en el marco de este trabajo se incluye además el análisis de las fichas resumen de los 
proyectos, disponibles a través de la Red de Iniciativas Urbanas, en su localizador de actuaciones urbanas 4. 
La información disponible en estas fichas ha servido para realizar un primer acercamiento a los casos de es-
tudio, conocer el contenido de los proyectos en cada caso, así como para construir el indicador socioeconó-
mico en base al presupuesto. Este indicador es el que va a establecer en qué medida los proyectos estarían 
concediendo una mayor importancia a la dimensión social o económica en el diseño de sus actuaciones 5. Si 
bien es cierto, que en ocasiones es difícil controlar la pureza de las actuaciones en una única dimensión, ya 
que existen actuaciones con orientación económica que tiene repercusión en el ámbito social y viceversa, 
este es el indicador que se ha considerado más fiable a la hora de definir y cuantificar la orientación de los 
proyectos hacia una u otra dimensión. No obstante, parece importante recalcar esta posible debilidad meto-
dológica con la finalidad de introducir las mejoras oportunas en futuras líneas de trabajo.

La recolección de toda esta información, junto a la explotación de la información obtenida de los cues-
tionarios, ha permitido realizar un importante acercamiento al tema en cuestión, y ha dado lugar, a través del 
cruce de dos dimensiones (gobernanza 6 y orientación de las políticas) al establecimiento de una tipología de 
proyectos de regeneración urbana en base al desarrollo de Sistemas Locales de Bienestar.

4  La Red de Iniciativas Urbanas (RIU) constituye una de las Redes Sectoriales previstas en el Marco Estratégico Nacional de Re-
ferencia de España, para el periodo de fondos 2007-2013 como principal mecanismo de coordinación en materia de desarrollo urbano 
y fondos comunitarios. Para acceder al listado completo de proyectos urbana implementados en la Convocatoria URBANA 2007-2013, 
consultar el siguiente enlace de la Red de Iniciativas Urbanas, especificando el tipo de proyecto y la convocatoria: http://www.redinicia-
tivasurbanas.es/iniciativas.web/.

5  Este índice se calcula a partir de la diferencia entre el presupuesto concedido a la dimensión social de la convocatoria Urbana 
2007-2013 (A6: Conciliación familiar y cohesión social) y el otorgado a la dimensión económica (A2: Promoción económica) y poste-
riormente pasado a escala 0-100.

6  Como se puede observar en la tabla 2, el indicador de gobernanza se conforma a partir de la elaboración de un índice sintético 
que incorpora la gobernanza multinivel, interna y externa. Si bien es cierto que estudios más recientes estarían estableciendo una 

http://www.rediniciativasurbanas.es/iniciativas.web/
http://www.rediniciativasurbanas.es/iniciativas.web/
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En el marco de este trabajo, sobre la base de la bibliografía consultada al respecto, se considera que 
aquellas iniciativas urbanas que en el desarrollo de sus proyectos contemplen una alta colaboración e im-
plicación de diversos actores, así como una orientación social de sus políticas, medidas a través del pre-
supuesto invertido, serán aquellas que en mayor medida estarían promoviendo el desarrollo de Sistemas 
locales de Bienestar.

Tabla 2.   Dimensiones que se contemplan en el análisis 7

Sistema Local 
de Bienestar

Gobernanza:
•	 Gobernanza Multinivel: Colaboración con niveles superiores de gobierno.
•	 Gobernanza Interna: Colaboración entre áreas municipales.
•	 Gobernanza Externa: Colaboración con actores ajenos a la administración pública.

Orientación hacia la dimensión social en el presupuesto (Escala 0-100)
•	 Ámbitos de actuación de la convocatoria URBANA 2007-2013.
•	 Diferencia entre los ámbitos A6 (Promoción de la conciliación familiar y cohesión social) 

y A2 (Promoción Económica).

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Tipología de modelos de regeneración urbana en atención al cruce de las dimensiones

Fuente: Elaboración propia.

definición más actualizada de la gobernanza externa, en el marco de este trabajo y dada la información disponible, se estaría contem-
plando la colaboración con empresas y asociaciones, como puede observarse en el anexo I, en las pregunta del cuestionario que se 
han utilizado para elaborar los indicadores.

7  Las preguntas del cuestionario que se han utilizado para construir el indicador sintético de gobernanza pueden consultarse en 
el anexo.
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De esta forma, el cruce de ambas dimensiones da lugar a una tipología de proyectos, que contempla 
cuatro modelos en atención al mayor o menor grado de desarrollo de las mismas.

El resultado se presenta en el gráfico 1 de la página anterior 8.

2.2.  Análisis intensivo y selección de casos de estudio

Con el análisis intensivo se pretende profundizar en los casos, ahondando en la influencia que han 
tenido determinados factores en el desarrollo de los proyectos. Asimismo, se pretende profundizar en 
los discursos de las personas que trabajan en este ámbito, tratando de reflejar la realidad a partir de la 
percepción que los actores implicados tienen sobre ella, así como de las condiciones bajo las cuales se 
implementan.

Si bien, el objetivo inicial del que parte este estudio más amplio es analizar la existencia de Sistemas 
Locales de Bienestar, la verdadera finalidad de este trabajo es analizar las diferencias que se producen 
entre el diseño y la implementación de las actuaciones. De esta forma, se trata de cualificar la información 
obtenida de los municipios en fases anteriores, tratando de identificar los factores de contexto que estarían 
contribuyendo a introducir cambios en la implementación de los programas que no se reflejaron en el diseño.

Con la finalidad de avanzar en el objetivo de este trabajo y profundizar en aquellas características o 
aspectos de contexto que pudieran estar explicando el mayor o menor desarrollo de estos Sistemas Locales 
de Bienestar, y siguiendo a Sartori y Morlino (2002) 9, se han seleccionado cuatro municipios como represen-
tantes de cada uno de los modelos al objeto de realizar una comparación entre los mismos que permita pro-
fundizar en el modo en el que se concibe la política urbana por parte de los diferentes modelos. Asimismo, 
permitirá identificar los diferentes engranajes que configuran los mecanismos desarrollados por cada modelo 
en la gestión y el desarrollo de sus iniciativas urbanas.

En la tabla 3 y el gráfico 2 que se presentan a continuación se muestran los casos que han sido selec-
cionados dentro de cada modelo, así como su correspondencia respecto a las dimensiones incluidas en el 
análisis (gobernanza y orientación de las políticas).

Tabla 3. S elección de los casos en cada modelo

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4

Baja Gobemanza Local 
e Intervención Económica

Baja Gobemanza Local 
e Intervención Social

Alta Gobernanza Local 
e Intervención Económica

Alta Gobernanza Local 
e Intervención Social

Sistema Local 
de Bienestar

Cádiz Córdoba Alicante Coslada

Fuente: Elaboración propia.

Antes de comenzar con el análisis cualitativo y en profundidad, se procede a presentar las caracterís-
ticas que definen y nos ayudan a contextualizar a los cuatro casos de estudio. Se recoge información en 
relación a la fase de convergencia con la Unión Europea, al tamaño municipal, al tipo de barrio en el que se 
interviene, a la existencia de un Plan Estratégico, a la experiencia previa, al área desde la que se gestiona el 
programa y a la estabilidad o ruptura política en el municipio durante el desarrollo del proyecto.

Esta información nos permite realizar un primer acercamiento a los casos, que a su vez servirá de guía 
en el planteamiento de las entrevistas. No será necesario detenerse demasiado en ello, ya que se profundi-
zará en estas dimensiones en el desarrollo de las entrevistas.

8  Para realizar una consulta pormenorizada de los municipios mayores de 50.000 habitantes que se encuentran en cada tipología 
puede consultarse la tabla que se muestra en el anexo II.

9  Con respecto a la consideración de qué casos es más oportuno elegir, MORLINO nos dice: «Si la pregunta es cuáles son las 
condiciones que favorecen la instauración de la democracia, será adecuado elegir casos en los que se haya producido la instauración 
democrática para controlar la presencia de las condiciones hipotetizadas y esperadas, y casos de ausencia de instauración democrática 
para controlar la ausencia de aquellas condiciones».
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Gráfico 2. Selección de los casos en cada modelo

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Factores de contextualización de los que parte el estudio en profundidad 
de las cuatro ciudades

Cádiz Córdoba Alicante Coslada

Fase de convergencia 
con la Unión Europea

Convergencia Convergencia Phasing in Competitividad

Tamaño municipal 118.919 328.373 330.525 84.533

Tipo de barrio Centro histórico Barrio degradado Barrio degradado Barrio degradado

Estabilidad política Continuidad hasta 
2015

Cambios en 2011 
y 2015

Continuidad hasta 
2015

Cambios en 2011 
y 2015

Plan estratégico NO SI Plan Integral para la 
Zona Norte

NO

Experiencia previa 
en fondos europeos

SI: Urban II 
(2000-2006)

SI: Urban I 
(1994-1999)

NO NO

Área o entidad desde 
la que se gestiona 
el programa

IFEF (Instituto para 
el Fomento del 

Empleo 
y la Formación)

IMDEEC 
(Instituto Municipal 

de Desarrollo 
Económico y 

Empleo 
de Córdoba)

Servicio de 
Coordinación 
de Proyectos, 
dependiente 

de la Concejalía de 
Coordinación de 

Áreas y Proyectos

Área municipal 
de Servicios 

Sociales y Mayores.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada.
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Asimismo, se considera relevante reflejar los cambios políticos que han tenido lugar en las cuatro ciu-
dades en el periodo de análisis, ya que pueden ayudarnos a comprender los posibles cambios de estrategia 
que se produzcan durante el desarrollo de los proyectos.

Tabla 5. Partidos políticos en el gobierno en las cuatro ciudades en el periodo de análisis (2007-2013)

CÁDIZ CÓRDOBA ALICANTE COSLADA

2007-2011 PP IULV-CA PP PSOE, IUCM y PIC 
(Plataforma 

de la Izquierda de 
Coslada)

2011-2015 PP PSOE PP PP

Desde 2015 Por Cádiz 
sí se puede

PP PSPV-Compromís per Alacant y 
Guanyar Alacant

PSOE

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en censos electorales.

3.  DISEÑO DE LAS ENTREVISTAS

En la siguiente tabla se especifica el tipo de actor seleccionado en cada caso, así como su relación 
con el proyecto y la justificación de su elección. En todos los casos, excepto en el de Coslada (debido a los 
diferentes cambios que se han producido en el gobierno), se ha podido contactar con las mismas personas 
que cumplimentaron el cuestionario en el año 2011.

Tabla 6. S elección de actores y justificación

TIPO DE ACTOR FUNCIÓN JUSTIFICACIÓN

Cádiz Responsable técnico, 
Departamento de proyectos 
del Instituto de Fomento, 
Empleo y Formación (IFEF).

Responsable Experiencia en la gestión 
de este tipo de programas.

Córdoba Responsable técnico, Instituto 
Municipal de Desarrollo 
Económico y Empleo de 
Córdoba.

Responsable Experiencia en la gestión de 
este tipo de programas.

Alicante Responsables técnicos, 
Departamento Plan Integral 
barrios Zona Norte. Servicio 
de Coordinación de Proyectos 
(Concejalía de Coordinación 
de Áreas y Proyectos).

Responsable y 
miembro del equipo 
técnico

Técnicos implicados en el 
diseño y la implementación 
del Plan Integral Zona Norte y 
en la Iniciativa Urbana que se 
desarrolla en la misma zona.

Coslada Responsable político del Área 
de Servicios Sociales, Mayores 
e Igualdad del Ayuntamiento 
de Coslada.

Responsable Desarrolla su labor en el Área 
de Servicios Sociales, Mayores 
e Igualdad, área municipal que 
gestiona la Iniciativa Urbana.

La siguiente tabla recoge de manera sintética la información de interés relacionada con el trabajo de 
campo para la realización de las entrevistas en profundidad con los técnicos responsables de la gestión de 
las iniciativas urbanas. En la siguiente tabla se puede consultar la fecha en la que se realizaron las entrevis-
tas y su duración.
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Tabla 7. R ealización de las entrevistas. Cronograma del trabajo de campo

Tipo entrevista Lugar entrevista Fecha Duración

Cádiz Personal Sede IFEF 17-02-2017 02:00:37

Córdoba Personal Sede IMDEEC 24-03-2017 01:11:26

Alicante Telefónica Telefónica 21-03-2017 00:48:47

Coslada Personal Cafetería de hotel en Madrid 22-02-2017 01:55:25

Fuente: Elaboración propia.

La finalidad de realizar estas entrevistas en profundidad es tratar de cualificar la información disponible 
a través de la explotación del cuestionario, intentando identificar en cada caso los mecanismos que pueden 
contribuir a explicar las posibles diferencias que se encuentren entre el diseño original de los programas y la 
implementación final de los mismos.

Con la realización de las entrevistas en profundidad, que han tenido lugar una vez que han finalizado los 
proyectos, se confronta a su vez lo que es el diseño con la implementación de las políticas. En este sentido, 
una buena parte de la información analizada en la primera parte de este trabajo se corresponde con el dise-
ño de las políticas, ya que cuando se realizó el trabajo de campo (2010-2011) las iniciativas urbanas se en-
contraban en su primer periodo de desarrollo, por lo que las respuestas en muchos casos se han encontrado 
más relacionadas con el diseño de los proyectos que con la propia implementación. Asimismo, en las fichas 
resumen de los proyectos disponibles en la Red de Iniciativas Urbanas, lo que se contempla es el diseño 
original de las iniciativas, ya que en algunos casos se han producido reformulaciones de los proyectos que 
no se contemplan ni actualizan en las mismas.

Es por ello que esta parte del trabajo (análisis en profundidad) tratará de complementar la información 
descriptiva ofrecida anteriormente en relación al diseño de las políticas con las dificultades surgidas a la hora 
de implementarlas. Con esta intención, el formato de las entrevistas se estructura en atención a una serie 
de dimensiones que se han considerado relevantes en el análisis del diseño de los proyectos, tratando de 
entender en cada caso los procesos que los han llevado a situarse en uno u otro modelo.

La delimitación territorial de los proyectos ha demostrado ser una variable especialmente relevante en 
el análisis de las políticas de regeneración urbana en España. Por ello, esta variable se incluye como una 
dimensión en el diseño de la entrevista, donde se contemplan preguntas que tratan de determinar los meca-
nismos que han llevado a intervenir en una zona u otra de la ciudad.

Asimismo, con respecto a la existencia de un Plan Estratégico o de otro tipo de documentos o normati-
vas que ayuden a regir la regeneración urbana en el territorio, en estas dimensiones se trata de analizar la 
medida en la que existe un proyecto común e integrado para el municipio donde se tengan en cuenta todos 
los planes, normativas o documentos que ayuden a definir unos retos e intereses comunes para la zona de 
actuación.

Otro de los aspectos que se considera de importancia es la experiencia previa en la gestión de este tipo 
de programas. Se entiende que municipios que hayan sido beneficiarios anteriormente en otras convocato-
rias de fondos europeos (Urban I y Urban II) estarán más familiarizados con las directrices europeas y con el 
modo en el que se gestionan estas iniciativas. En este caso, el objetivo que se pretende es indagar sobre la 
influencia que estaría ejerciendo esta experiencia, o bien la ausencia de la misma, en el modo en el que se 
diseñan y se implementan los programas.

En la dimensión gobernanza, que se subdivide a su vez en los tres tipos que la componen (gobernanza 
multinivel, interna y externa) el objetivo es indagar en los diferentes mecanismos que han propiciado una ma-
yor o menor colaboración con los actores que se contemplan para el desarrollo de los proyectos, así como 
las dificultades que hayan podido surgir en el marco de la colaboración. Además, se indaga sobre el tejido 
empresarial y asociativo en el municipio, fundamentalmente en la zona de actuación, al objeto de identificar 
la posible influencia que hayan podido ejercer estos actores en el diseño y la implementación de las actua-
ciones que comprenden las iniciativas urbanas.

La estabilidad política del municipio se considera un factor relevante en el análisis de las políticas de 
regeneración urbana, ya que en el amplio periodo de tiempo en el que se desarrollan las iniciativas ha 
habido dos cambios de gobierno, 2011 y 2015, que pueden haber propiciado algún cambio, no ya sólo 
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en lo que respecta al diseño o reformulación de las actuaciones sino en lo que respecta al modo en el 
que se conciben estas políticas por parte de los diferentes equipos de gobierno. En este sentido, estos 
cambios podrían estar introduciendo diferencias tanto en el contenido como en la manera de gestionar 
los proyectos. Con esta dimensión, se tratará de analizar la medida en la que la alternancia política ha 
producido alteraciones de algún tipo en el desarrollo de los proyectos, identificar dichas alteraciones, así 
como las dificultades que hayan podido sentir los técnicos con estos cambios en la implementación de 
los proyectos.

4.  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS

Esta sección se destina al análisis del discurso de los diferentes actores en base a las dimensiones 
de estudio que se contemplan en el diseño de las entrevistas en profundidad. De esta forma, el objetivo de 
esta parte del trabajo no es únicamente observar diferencias entre los casos objeto de estudio, sino indagar 
sobre los diferentes mecanismos o estrategias que se encuentran tras determinadas decisiones y averiguar 
la influencia concreta que en cada caso estarían ejerciendo algunas variables, como la experiencia previa o 
la estabilidad política, entre otras.

4.1.  Delimitación geográfica del ámbito de actuación de los proyectos

Además de entender los mecanismos que han llevado a intervenir en una zona u otra de la ciudad, 
interesa conocer en qué medida la intervención en dicha zona forma parte de un proyecto municipal previo 
y, en este caso, si las actuaciones se enmarcan o se integran en los objetivos o retos definidos previamente 
para dicha zona de actuación.

En el caso de Cádiz, dado el buen resultado obtenido con el Urban I (94-99) en otros barrios del Centro 
Histórico, se decidió continuar con esta estrategia para regenerar la parte más antigua de la ciudad. Esta es 
una de las zonas más degradada social, económica y ambientalmente y así lo han justificado los indicado-
res que se han trabajado y han servido para elaborar la memoria y que llevan a catalogarla como Zona con 
Necesidad de Transformación Social (ZNTS). No obstante, estos barrios cuentan con unas enormes poten-
cialidades tanto paisajísticas, como monumentales. La zona en la que se interviene la componen los barrios 
de San Juan, La Viña, El Balón y Mentidero.

Ilustración 1. D elimitación geográfica de la zona de actuación de la Iniciativa Urbana (2007-2013) 
y del Urban I (1994-1999)

Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación google maps.
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Aunque existen otros barrios fuera del casco antiguo que también reúnen importantes indicadores de 
vulnerabilidad, se decide intervenir en esta zona por una cuestión técnica relacionada con los requisitos de 
la convocatoria Urbana 2007-2013, que exigía que la intervención se produjera en barrios con una localiza-
ción geográfica compartida. En este sentido, los barrios seleccionados han sido los que cumplían con este 
requerimiento. Además comparten unas características geográficas, demográficas y socioeconómicas muy 
similares que facilitan la aplicación de una estrategia común para tratar de lograr la regeneración integral 
de la zona. La decisión sobre la delimitación territorial del proyecto ha sido técnica, basada en indicadores 
y en diagnósticos de la zona, que posteriormente se han consensuado con el nivel político para terminar de 
plantear la zona objeto de actuación.

En el caso de Córdoba, había varias zonas de la ciudad que reunían los indicadores de vulnerabilidad 
y que cumplían con los requisitos de la convocatoria, aunque la zona más desfavorecida de la ciudad es la 
que se localiza al otro lado del río, el Sector Sur.

En principio, desde el equipo técnico se plantean dos zonas de la ciudad como posibles ámbitos de 
actuación en el que llevar a cabo el proyecto de regeneración urbana, por una parte el Sector Sur, ubicado 
al otro lado del río y que se encuentra conformado por los barrios con mayor vulnerabilidad en Córdoba; y 
por otra parte se plantea una intervención completamente distinta en una pequeña parte del centro histórico.

Ilustración 2. Delimitación geográfica de la zona de actuación de la Iniciativa Urbana (2007-2013) 
y del Urban II (2000-2006) en Córdoba

Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación google maps.

En base a la experiencia previa de convocatorias anteriores (Urban II) donde se interviene en una zona 
pequeña a orillas del río (Urban Ribera) que tuvo un gran impacto en la ciudad, el equipo técnico aconseja la 
intervención en un área específica del centro histórico porque considera que el impacto de la intervención en 
el Sector Sur se podía diluir, tanto por la extensión como por la problemática específica y la realidad compleja 
de esta zona. Sin embargo, a nivel político se decidió intervenir en el Sector Sur. En principio se planteó la 
intervención en toda la zona sur, aunque finalmente y siguiendo las recomendaciones y el asesoramiento 
técnico se escoge una franja transversal de las cuatro zonas que lo integran (Campo de la Verdad, Fray 
Albino, Sector Sur y barrio Guadalquivir).

La particularidad del caso de Alicante radica en el hecho de que la Iniciativa Urbana se integra de pleno 
como parte del Plan Integral para la recuperación de los barrios de la Zona Norte, lo que significa que, tanto 
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la delimitación geográfica del ámbito de actuación del proyecto como su estrategia viene definida por el pro-
pio Plan Integral. Esta zona se compone de seis barrios: Juan XXIII, Colonia Requena, Virgen del Remedio, 
Virgen del Carmen, 400 Viviendas y SIDI IFNI Nou Alacant.

Esta zona periférica de la ciudad surge a mediados de los 50 y 60 ante la creciente demanda de vivienda 
de una población residente cada vez mayor. Estos nuevos barrios, muchas veces inconexos entre sí y aleja-
dos del centro de la ciudad, carecían de los servicios e infraestructuras mínimas. El monopolio de las iniciati-
vas privadas en las promociones de vivienda, unido a la ausencia de una ordenación territorial conjunta para 
estos núcleos periféricos y a la permisividad legal de la época provocaron un edificamiento con densidades 
mucho más elevadas que las precedentes. Ello generó graves problemas urbanísticos, tanto en relación al 
trazado como en lo referente a la carencia de equipamientos y dotaciones barriales.

La Zona Norte se caracteriza por reunir un importante número de indicadores de vulnerabilidad, se ubica 
a unos 2 km del centro de la ciudad y abarca unos 2 km2.

Ilustración 3. D elimitación geográfica de la zona de actuación 
de la Iniciativa Urbana (2007-2013) en Alicante

Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación google maps.

El Plan Integral «Barrios Zona Norte de Alicante» nace a finales de 2004, cuando los vecinos de la Zona 
Norte trasladan al ámbito político la necesidad de intervenir en sus barrios para frenar la situación de progre-
sivo deterioro físico y social que sufrían. En este sentido, en el caso de Alicante la delimitación territorial del 
proyecto ha venido dada por el Plan Integral que se diseña para intervenir en esta zona, en el que se tratan 
de integrar las necesidades y problemáticas sentidas por los propios ciudadanos canalizadas a través de las 
diferentes asociaciones con las que se colabora para el diseño del Plan Integral.

En el caso de Coslada había dos barrios que reunían importantes indicadores de vulnerabilidad: el barrio 
de La Estación y Ciudad Setenta. Sin embargo, se decantó la intervención en el barrio de La Estación porque 
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además de los indicadores que reunían, este barrio poseía otro tipo de peculiaridades que le hacían espe-
cialmente vulnerable. Como puede apreciarse en el mapa en el que se delimita la zona objeto de actuación 
del proyecto, se trata del barrio más alejado del centro histórico de la ciudad. Incluso puede apreciarse una 
mayor cercanía al término municipal y al centro histórico de San Fernando de Henares que al suyo propio.

Además, este barrio se caracteriza por poseer importantes barreras físicas, tanto de carácter arquitec-
tónico o de infraestructuras como barreras naturales. Los accesos por carretera al municipio tenían impor-
tantes carencias y eran muy deficitarios a pesar de que se trata de un medio de desplazamiento común para 
el transporte logístico, al ser Coslada el mayor puerto seco de España. Además, esta carretera de acceso 
es también utilizada como desahogo por el municipio colindante: San Fernando de Henares, para acceder a 
Madrid o a la nacional. Esta carretera que atraviesa el propio barrio ejerce también de barrera física, ya que 
divide al municipio en dos. Algunos tramos y accesos peatonales también presentaban importantes caren-
cias, con tramos de barro y anexos a la carretera.

Ilustración 4. D elimitación geográfica de la zona de actuación 
de la Iniciativa Urbana (2007-2013) en Coslada

Fuente: Elaboración propia a través de la aplicación google maps.

Otro hándicap lo constituye la huella sonora del aeropuerto de Barajas, que se encuentra muy próximo 
y que conlleva que un buen número de aviones sobrevuele su espacio aéreo al aterrizar y al despegar. Este 
hecho, entre otros, provocó el descenso del precio de las viviendas, lo que a su vez ha derivado en una 
mayor concentración de población inmigrante y de etnia gitana en estos barrios.

4.2.  Plan Estratégico y Normativas para la regeneración urbana en la ciudad

Con respecto a la existencia de planes estratégicos u otro tipo de normativas existentes que hayan 
podido contribuir en el diseño de la Iniciativa Urbana en Cádiz, había muchos documentos que se estaban 
redactando en la época en la que se elabora la memoria del Urbana, como por ejemplo el PGOU que se 
aprobó en 2013/2014. En este sentido, el equipo técnico trató de incorporar todos los documentos que se 
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habían elaborado como el Plan Cádiz 2000, la propia memoria del Urban I (94-99), Planes de Empleo, el 
Marco Estratégico Turístico para la ciudad (2006-2008).

En el caso de Córdoba, la Iniciativa Urbana se plantea como un apoyo al Proyecto de Capitalidad Cul-
tural Europea. Esta cuestión surge a raíz de la participación en un proyecto INTERREG, donde se trabajó 
en paralelo con otras ciudades para elaborar un proceso de planificación estratégica con una metodología 
común basada en la economía creativa y la economía de la cultura. Como resultado se crea un Plan Estra-
tégico basado en la Economía de la Cultura, que planteó una serie de actuaciones a desarrollar en el medio 
plazo. Sin embargo, este estudio se vinculó a un equipo municipal anterior y cuando ya se terminó el docu-
mento final apenas se difundió ni se publicó. Aunque los resultados estaban ahí y a nivel técnico sirvieron 
para orientar muchas actuaciones y satisfacer necesidades y aspiraciones de muchos agentes que habían 
participado en su diseño. Además del Plan Estratégico, para la elaboración de la memoria también se utiliza-
ron los resultados de la Agenda 21, la Agenda de Regeneración Urbana y todos los instrumentos previos que 
había, que se estudiaron bien y se analizaron a la hora de plantear la estrategia del Urban Sur. Este proyecto 
tenía muy buena base estratégica, de hecho en un estudio realizado por la Comisión Europea se valoró la 
base estratégica y la fundamentación del proyecto como «Buena práctica».

El caso de Alicante es bastante peculiar en este sentido, ya que la Iniciativa Urbana se integra dentro del 
Plan Integral para la recuperación de los barrios de la Zona Norte. En este sentido, el Plan dota a la Iniciativa 
Urbana de un marco estratégico de actuación previamente definido y orientado específicamente a la zona 
de actuación del proyecto. No se puede entender la Iniciativa Urbana en Alicante sin tener en cuenta el Plan 
Integral, ya que ésta se contempla como una pequeña parte del mismo. A nivel presupuestario, el Urbana ha 
supuesto unos 12 millones de euros para el municipio, mientras que el Plan Integral tiene un presupuesto 
cercano a los 200 millones, lo cual da cuenta de la importancia de esta herramienta y del peso que tiene con 
respecto al Urbana.

Además, en el diseño del Plan, se ha tenido en cuenta el PGOU para cuestiones relacionadas con el 
tráfico, trazado de calles, edificaciones, etc. También se ha incorporado algo de Agenda 21.

Por último, en el caso de Coslada no se disponía de Plan Estratégico para el municipio. En el momento 
en el que salió la Convocatoria del Urbana, el equipo de gobierno estaba formado por un tripartito de izquier-
das y en este sentido se partía de una fórmula de consenso importante en la que, más allá de cuestiones 
políticas, se buscó un acuerdo común para el municipio. Durante este periodo, se hizo una propuesta sobre 
las inversiones que se necesitaban en el municipio, con una calendarización y un sistema de priorización 
consensuada por los 13 concejales que formaban parte del gobierno. Durante este periodo de tiempo, fue 
necesario buscar el común denominador de las tres fuerzas políticas, ya que cada parte tenía un proyecto 
para el municipio y fue necesario mucho diálogo y esfuerzo. Se ha tenido en cuenta la Agenda 21 en el di-
seño de la Iniciativa Urbana.

4.3.  Experiencia previa

En lo que respecta a la experiencia previa en la gestión de este tipo de programas, son los dos muni-
cipios andaluces (Cádiz y Córdoba) los que han sido beneficiarios de convocatorias anteriores del Urban. 
En este sentido, este apartado trata de analizar la influencia que puede haber ejercido tanto la experiencia 
previa, como la falta de la misma en lo que respecta a la gestión y el desarrollo de los programas de rege-
neración urbana.

Cádiz, fue beneficiario del Urban I, en la convocatoria 94-99 y, manifiesta que esta experiencia ha ayu-
dado en buena medida a repetir prácticas exitosas y a evitar otro tipo de errores u obstáculos encontrados 
en el programa anterior. Asimismo, también ayudó a crear conciencia ciudadana, propiciando que la propia 
ciudadanía se familiarizara con este tipo de programas. Por otra parte, ha contribuido a introducir cambios en 
la gestión, pasando de un sistema en el que las distintas áreas municipales llevaban su parte y la justificación 
se hacía en el IFEF, en el Urban I; a la creación de un equipo multidisciplinar ubicado en las propias oficinas 
del IFEF, en el Urbana.

Sin embargo, los cambios introducidos en las siguientes convocatorias obligan a familiarizarse de nuevo 
con toda la maquinaria que se debe poner en marcha para gestionar adecuadamente estos programas. Se 
manifiesta que se va avanzando a medida que las convocatorias van exigiendo y van formulando directrices, 
de esta forma se crea un modo de hacer política.

En el caso de Córdoba, la experiencia previa en la gestión de estos programas se considera también 
fundamental. Sin embargo, ha sido precisamente la falta de experiencia de algunos gestores la que ha po-
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dido poner en riesgo el desarrollo de la Iniciativa Urbana, al no atender en algunos casos las sugerencias el 
equipo técnico especializado en esta materia, que ha demostrado contar con el conocimiento y la experien-
cia necesarios en el diseño y la gestión de programas europeos de regeneración urbana.

El equipo técnico encargado de gestionar el proyecto desde el Instituto Municipal para el Desarrollo 
Económico y el Empleo de Córdoba (IMDEEC), ha sido apartado de estas funciones en varias ocasiones. 
La primera se produce una vez que se presenta la memoria y aprueban el proyecto, parece ser que este 
hecho se relaciona con la entrada de un nuevo gestor al IMDEEC, que prefirió contar con los servicios de 
una consultora. Sin embargo, esta estrategia no produjo muy buen resultado, ya que propició que el manual 
de procedimientos que se le encargó no sirviera y no se pudiera utilizar. Como resultado de ello, el Urbana 
estuvo parado dos años, en los que ni siquiera se habían homologado los procedimientos de gestión esen-
ciales para poder empezar a funcionar. No obstante, en los momentos de dificultad, se ha vuelto a contar 
con el equipo técnico original para volver a encarrilar el proyecto, aunque esta falta de continuidad del equipo 
con experiencia en el desarrollo de estos programas ha propiciado una serie de dificultades que, al parecer, 
podrían haberse evitado manteniendo al equipo y siguiendo las directrices de los técnicos.

Alicante carece de experiencia previa en la gestión de este tipo de programas, por lo que desconocían 
las directrices y exigencias de este tipo de proyectos, aunque sí que manifiestan que la experiencia del Ur-
bana les ha facilitado en bastante medida la presentación a la siguiente convocatoria EDUSI en el periodo 
(2014-2020). Aunque, en la misma línea que Cádiz, argumenta que cada convocatoria de fondos te obliga a 
familiarizarte con las nuevas directrices y procedimientos de gestión.

Asimismo, la experiencia que ha introducido el Urbana ha comenzado a generar algunas dinámicas de 
cambio en el seno de la administración local, que ha pasado de concebir las áreas municipales como com-
partimentos estancos de política a promover una colaboración más activa a todos los niveles. Además, hay 
un antecedente de un Plan Integral de intervención que se elaboró para uno de los barrios que integran la 
Zona Norte, el barrio de Juan XXIII. Este Plan Integral previo permitió sentar antecedentes y ayudó en buena 
medida a elaborar el diseño del Plan Integral de la Zona Norte en el que se inscribe la Iniciativa Urbana.

Coslada tampoco ha gestionado con anterioridad este tipo de programas, por lo que manifiesta un es-
caso conocimiento por parte de la administración en lo que respecta al desarrollo de este modelo de gestión 
que se promueve desde Europa. Además de la justificación previa al gasto, que es la que habitualmente se 
utiliza en la administración local, se necesita trabajar con una serie de indicadores, memorias e informes 
posteriores para justificar el gasto, lo cual aumenta el trabajo de los técnicos y la complejidad de los trámites 
y procedimientos a realizar. Es en este momento en el que se vio que a nivel técnico, como organización, ese 
cambio no estaba interiorizado y las personas involucradas en la gestión del proyecto percibían esta manera 
de trabajar como un encargo excesivo, que les requería mucho esfuerzo. Sin embargo, la Iniciativa Urbana 
ha introducido cambios positivos en este sentido, ya que ha sido una plataforma para enseñar a los técnicos 
lo que significa trabajar con Europa y adquirir experiencia en este campo.

Lo que lamenta Coslada es que se haya reducido el presupuesto de manera drástica, de 13 millones de 
euros que se plantearon en origen en el diseño a 4 millones como consecuencia de una reformulación que 
se produjo en el siguiente mandato (2011-2015), y que el proyecto haya estado prácticamente bloqueado 
durante cuatro años, lo que ha producido que esta dinámica de funcionamiento que se promueve desde 
Europa no haya alcanzado el nivel de interiorización o asimilación por parte de la administración local que 
se hubiera esperado con una mayor estabilidad y continuidad del proyecto. Coslada no opta a la siguiente 
convocatoria de fondos de la EDUSI en el periodo 2014-2020.

4.4.  Gobernanza Interna

En el caso de Cádiz, el equipo técnico manifiesta que la colaboración entre áreas municipales se pro-
duce desde el comienzo. El primer trámite, previo al diseño del proyecto, es la coordinación de servicios 
afectados. En este sentido, cada área aporta su visión y su conocimiento acerca de las actuaciones que 
considera necesario realizar en el territorio.

El URBANA se gestiona por un equipo multidisciplinar, que no está formado exclusivamente por perso-
nal del ayuntamiento. El IFEF ha actuado como filtro de todo lo que se hacía, todo tenía que pasar por allí, 
los contratos, las nóminas, las certificaciones. Se trabajaba con las empresas y con las personas, tratando 
de unir la formación y las necesidades de las empresas a través de programas de empleo.

Lo que parece haber facilitado la gobernanza y la colaboración es precisamente que ésta se ha dado 
fundamentalmente a nivel técnico. Asimismo, el hecho de que las distintas áreas no han sido compartimentos 
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estancos buscando el protagonismo político de las mismas, sino que se ha buscado la colaboración conjunta 
de los técnicos de las diferentes áreas municipales. Se creó un manual de procedimientos interno común 
para que desde las diferentes áreas se trabajara de la misma forma, utilizando los mismos procedimientos.

Córdoba cuenta con experiencias anteriores de colaboración inter-áreas, el Urban I fue un ejemplo de 
ello. Durante el desarrollo de la Iniciativa Urbana se ha producido una colaboración fluida entre las diferentes 
delegaciones municipales. En general, en el Urbana también ha existido una buena colaboración y se detec-
ta un respeto en el trato entre las distintas áreas, que no se percibe, sin embargo, dentro del propio IMDEEC. 
Se detectan ciertas resistencias y fricciones entre la gerencia del IMDEEC y el equipo técnico responsable 
de la gestión, lo que ha dificultado en buena medida la correcta implementación del proyecto, ya que este 
hecho provocó la retirada del equipo técnico durante algún tiempo. Ello supuso que el proyecto se estancara 
durante casi dos años, hasta que se devolvió de nuevo la responsabilidad de la gestión al equipo técnico.

En el diseño y la elaboración del Plan Integral para la Zona Norte, en el que se encuadra la Iniciativa 
Urbana, Alicante incorporó todas las demandas y planes sectoriales que cada área municipal tenía para la 
zona de actuación. El Servicio de Coordinación de Proyectos hizo una doble labor: por una parte incorporar 
estas demandas a la zona de actuación, y por otra adaptarlas a las necesidades específicas del territorio 
sobre el que se interviene.

Por otra parte, en el desarrollo del proyecto la colaboración de las áreas ha sido desigual y ha dependi-
do, según el análisis del discurso, de que los técnicos tuvieran clara la necesidad de un trabajo coordinado. 
En este sentido, este hecho ha tenido que ver con la voluntad y con el marco conceptual que cada uno de 
los técnicos tenía sobre la coordinación más operativa, más cotidiana. A otro nivel, también ha dependido 
de que los políticos en el gobierno lo tuvieran claro y lo hicieran transmitir al ámbito técnico. También se han 
producido otros cambios, que han reducido en cierta manera la capacidad de dirección política del Plan, y 
por tanto de la Iniciativa Urbana. El Servicio de Coordinación de Proyectos se vinculó en principio, cuando 
surgió el Plan, a Alcaldía, ya que partía de una clara voluntad política del equipo de gobierno y de un alcalde, 
según el criterio técnico, con importante capacidad directiva. A raíz del cambio en el equipo de gobierno, el 
Servicio de Coordinación de Proyectos se convierte en una concejalía, al mismo nivel que el resto, hecho 
que dificulta la coordinación en algunos casos, ya que depende mucho de la voluntad política y de que los 
técnicos se crean que el trabajo integral, conjunto y coordinado es necesario.

La Iniciativa Urbana de Coslada se diseñó con el consenso de un tripartito de izquierdas, el cual necesitó 
de un profundo debate entre las tres fuerzas políticas para lograr un proyecto común de territorio. Sin embar-
go, a pesar de las dificultades que pudieran surgir para lograr un consenso, les unía la preocupación por la 
cuestión social, hecho que facilitó en buena medida el establecimiento de acuerdos. El cambio de gobierno 
que se produjo en 2011 hizo que el proyecto no tuviera una continuidad y quedara prácticamente bloqueado 
durante casi cuatro años, lo que ha dificultado el desarrollo de los cauces de colaboración necesarios para 
la implementación del proyecto y la creación de esa dinámica de trabajo en el personal de la administración.

No obstante, con la incorporación del nuevo equipo de gobierno en 2015 se retoma el proyecto y se 
cuenta con todas las áreas municipales con cierta implicación en el desarrollo del mismo para plantear algu-
nas actuaciones factibles en el corto periodo de tiempo que quedaba para finalizar el proyecto. Aunque sin 
duda ello no ha sido suficiente para crear una dinámica colaborativa que se mantenga en el tiempo.

4.5.  Gobernanza multinivel

En lo que respecta a la colaboración con otros municipios y niveles superiores de gobierno, el equipo 
técnico de Cádiz ha asistido a los Comités de seguimiento anuales con la Junta de Andalucía, en Sevilla, 
cuyas actas iban a la Comisión Europea y al Ministerio. Asimismo, se han tenido reuniones con el Ministerio 
en Madrid, cuatro o cinco veces al año y comunicación telefónica casi diaria para resolver problemas. Se 
ha producido una comunicación constante con otros gestores y otros ayuntamientos para solventar algunas 
dudas e intercambiar experiencias. La relación con técnicos y gestores de otros municipios ha sido excelente 
y ha sido un apoyo fundamental en el caso de Cádiz.

Por otra parte, en lo que respecta al desarrollo de las actuaciones, ha sido necesario coordinarse con 
Patrimonio (Diputación provincial) para el desarrollo de algunas obras, así como con Cultura (Junta de An-
dalucía) para algunas actuaciones, como la protección del Parque Genovés. El trato con el Ministerio ha sido 
directo. El equipo técnico manifiesta que la colaboración con niveles superiores de gobierno (fundamental-
mente en casos como el suyo en los que no hay sintonía política) no es idílica, sin embargo, al gestionarse 
todo desde el ámbito técnico estas dificultades no se han llegado a percibir del mismo modo.
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Se manifiesta que no hay ningún proyecto que no haya salido por necesitar la colaboración o un permiso 
de otra administración. Lo bueno es que la gestión del proyecto se llevaba directamente desde allí y si se 
necesitaba la colaboración para algo era una cosa puntual, como un permiso. Como la competencia es muni-
cipal y el tipo de actuaciones se diseña a nivel local han tenido autonomía para el desarrollo de los proyectos 
sin necesitar de la colaboración de otras administraciones, excepto para cosas puntuales.

Córdoba relaciona la gobernanza, la multinivel en particular, como un tema directamente relacionado 
con el signo político. Aunque considera que lo lógico, al ejecutar un programa de naturaleza integral, sería 
coordinarse de manera efectiva con niveles superiores de gobierno con el objetivo de buscar una comple-
mentariedad de las actuaciones, la realidad ha sido otra. Al no haber sintonía política no ha existido cola-
boración, al menos desde el IMDEEC. Cuando el equipo técnico proponía alguna colaboración con niveles 
superiores de gobierno, como la Junta de Andalucía, para el desarrollo de alguna actuación se percibía un 
total rechazo a estas propuestas. Por otra parte, en las reuniones con el Ministerio no se ha contado con el 
equipo técnico, sino que han sido los responsables políticos los que han asistido a estos encuentros.

En el caso de Alicante, las actuaciones concretas que han comprendido la Iniciativa Urbana no han 
requerido de la colaboración con niveles superiores de gobierno, aunque se manifiesta que otra cosa es el 
Plan Integral en el que se incluye. Al ser la autoridad de gestión directa el Ministerio, la Iniciativa Urbana no 
tenía que tener ningún vínculo con la Comunidad Valenciana, por ejemplo.

Como consecuencia de las dificultades que han surgido en la implementación del proyecto, que han 
llevado a estancar el mismo durante prácticamente los cuatro años que duró el mandato del siguiente equipo 
de gobierno (2011-2015), Coslada no ha logrado desarrollar de manera efectiva los mecanismos de colabo-
ración necesarios para la correcta implementación de los proyectos. Durante estos cuatro años únicamente 
se terminaron de ejecutar las obras que habían comenzado, pero no se certifica nada por lo que el municipio 
aún no había recibido nada de fondos europeos. En este sentido, en lo que respecta a la colaboración con ni-
veles superiores de gobierno, ni siquiera se había mantenido contacto con el Ministerio durante este tiempo. 
En julio/agosto de 2015, con el siguiente cambio de gobierno y a apenas cinco meses de cerrar el proyecto 
se retoma el contacto y la relación con el Ministerio y se trata de encauzar de nuevo el proyecto.

4.6.  Gobernanza Externa

El sector asociativo en Cádiz es muy complejo porque se encuentra muy dividido y no hay un plantea-
miento común en lo que respecta a la tipología de aspectos que se demandan. La sociedad civil ha partici-
pado en el proyecto fundamentalmente a través de las asociaciones de vecinos de la zona. Siempre existen 
demandas ciudadanas que tratan de canalizarse a través de las reuniones anuales que se establecen a nivel 
más institucional, con los responsables políticos y técnicos, se levantaban actas de las demandas ciudada-
nas en cada área y se trataban de incorporar en la medida de lo posible.

El sector comercial también es complejo. A veces hay que gestionar demandas contradictorias entre 
comercios o entre éstos y las asociaciones del mismo sector, lo cual dificulta en muchos casos esta colabo-
ración.

Aunque se ha tratado de incorporar las aportaciones de estos actores en el diseño, a la hora de ejecutar 
manifiestan haberse guiado más por la experiencia anterior en fondos europeos. Desde el punto de vista del 
equipo técnico, la participación es un tema complejo que requiere del apoyo de expertos en esta materia.

En Córdoba, el panorama asociativo del Sector Sur es muy rico y activo, con mucha cultura participativa, 
de hecho, es la zona de Córdoba en la que se inició el movimiento vecinal. Uno de los objetivos del Urbana 
era precisamente fomentar ese carácter participativo. Se pensó que las asociaciones del barrio podrían ser 
unas buenas colaboradoras para identificar a los posibles beneficiarios de las actuaciones de formación y 
encontrar el curso o acción formativa que mejor pudiera cuadrar con cada demandante. El objetivo era utili-
zar la cultura como vehículo de cohesión social y ofrecer alicientes a la ciudadanía para que retomen algún 
tipo de formación que les sirva para encontrar un empleo. La idea era ofrecerles a estas personas la oportu-
nidad de formarse y visibilizarse a través de los recursos y las herramientas formativas que se planificaron. 
Esta zona es un semillero de flamenco y se trató de conectar este potencial cultural con la orientación de los 
cursos de formación. Sin embargo, finalmente falló la conexión de todo aquello con la formación, que era 
la parte que se llevaba desde el IMDEEC, de emprendedores y de formación. Los itinerarios que estaban 
planificados no llegaron a realizarse.

El equipo del Urban Sur se reunía con la Junta Municipal y de Distrito en las reuniones de participación 
vecinal. Allí expresaban sus demandas y posteriormente se analizaban para ver si podían incluirse dentro 
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de la Iniciativa Urbana. Asimismo, en la programación de las actuaciones sociales se constituyó una herra-
mienta llamada Foro Social Urban Sur abierto a la participación del tercer sector para que contribuyeran a 
desarrollar las actuaciones en materia de servicios sociales que se iban a implantar. Las conclusiones que 
se obtuvieron de ese foro se incluyeron en la programación de los cursos de formación.

El tejido empresarial de esta zona es débil y se encuentra diseminado. Uno de los objetivos era precisa-
mente hacer un diagnóstico de esta zona para fortalecerlo, pero al fallar la gestión del IMDEEC, las actua-
ciones no han tenido el impacto deseado. Este impacto podría llegar de manera indirecta a los negocios que 
se encuentran en las calles que se han reurbanizado.

En el caso de Alicante, la Zona Norte cuenta con una arena asociativa bastante importante y bastante 
más activa y reivindicativa que en otras zonas de la ciudad, este hecho ha favorecido de algún modo el que 
vayan saliendo proyectos, aunque puntualmente también ha supuesto dificultades, dado el componente 
clientelar de algunas asociaciones vecinales. Además, en algunos momentos ha sido difícil consensuar 
determinadas actuaciones entre las diferentes asociaciones, ya que cada una tiene unas demandas y unos 
intereses que no tienen por qué cuadrar entre sí. En este sentido, el equipo técnico manifiesta que ha sido 
complicado en algunos aspectos coordinar todo esto.

El asociacionismo en general ha participado bastante en el Plan, hecho que en parte puede deberse 
a que la oficina encargada de gestionarlo se localice en el propio territorio. Ello hace que la ciudadanía los 
conozca y los tenga como referentes. La participación ha sido bastante estrecha, aunque con ciertas limi-
taciones. Se ha colaborado con ONGs y con asociaciones de profesionales en proyectos concretos. Y con 
empresas se ha colaborado en cosas muy específicas, ya que en la Zona Norte sólo hay comercios.

Si bien, en el caso de Coslada se había diseñado un proyecto de base muy participativo, la realidad 
ha sido bastante diferente, ya que la falta de continuidad en el proyecto durante un largo periodo de tiempo 
dificultó el hecho de que éste se visibilizara por parte de la ciudadanía y demandara por tanto su participa-
ción en el mismo. En la segunda mitad de 2015, unos meses antes de que finalizara el plazo para ejecutar 
las actuaciones, se retoma el proyecto y se trata de incorporar en la medida de lo posible a los diferentes 
actores que puedan intervenir en el territorio. Sin embargo, en este corto periodo apenas ha dado tiempo a 
que estas redes o colaboraciones se extiendan y se interioricen tanto por parte de la administración como 
de la propia ciudadanía.

4.7.  Consecuencias producidas por los cambios en el equipo de gobierno

Cádiz ha mantenido una estabilidad política durante los mandatos de 2007 y 2011, que ha permitido una 
continuidad y estabilidad en el desarrollo del proyecto, que tampoco se ha visto excesivamente alterada con 
la incorporación de un nuevo equipo de gobierno en 2015. Sin embargo, no se puede predecir qué habría 
pasado si este cambio de gobierno se hubiera dado con anterioridad, ya que probablemente hubiera tenido 
una mayor repercusión en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, dado el correcto desarrollo y evolución 
de la Iniciativa Urbana en Cádiz, que no sólo ejecutó el presupuesto inicialmente concedido, sino que fue 
beneficiaria de 800.000 euros más, no se vio afectado por estos cambios políticos.

En el caso de Córdoba, las interferencias y obstáculos que se han encontrado en la implementación de 
las actuaciones se han encontrado directamente relacionados con los cambios producidos en la gerencia 
del IMDEEC, que a su a vez se han visto condicionados por los cambios en el equipo de gobierno. En este 
sentido, el equipo técnico se ha encontrado con importantes dificultades para poder llevar a cabo su trabajo 
de un modo normalizado, viéndose apartado del proyecto de manera intermitente, aunque siempre recurrido 
en última instancia para volver a dar coherencia y sentido al proyecto.

En un primer momento, el equipo técnico se encargó de elaborar la memoria de la Iniciativa Urbana. 
Sin embargo, una vez que el proyecto fue aprobado se apartó a este equipo de la gestión y se contrataron 
los servicios de una consultora para elaborar un manual de procedimientos, que finalmente no sirvió y no se 
pudo utilizar. Como resultado, el proyecto se encontró bloqueado dos años, en los que ni siquiera se habían 
homologado los procedimientos de gestión esenciales para poder empezar a funcionar. En ese momento, y 
a pocos meses de las elecciones municipales de 2011, se vuelve a incorporar al equipo técnico original a la 
gestión del proyecto al objeto de encarrilar la situación y montar la maquinaria necesaria para poder empezar 
a trabajar. A esta dificultad se le sumaban las propias de encontrarse en periodo electoral, con una buena 
parte de los recursos bloqueados.

Con la incorporación del nuevo equipo de gobierno, los técnicos proceden a presentar un informe ana-
lizando la situación y orientando las actuaciones que era necesario acometer, entre otras cosas hacer la 



ESTUDIOS� 118 

Rocío Muñoz Moreno / M.ª Ángeles Huete García

La iniciativa Urbana en España (2007-2013): Diseño e implementación de políticas públicas de regeneración urbana en Alicante...

GAPP. Nueva Época  –  N.o 20, noviembre 2018  –  ISSN: 1989-8991  –  DOI: 10.24965/gapp.v0i20.10485  –  [Págs. 100-123]
Número monográfico  –  Gobernanza y políticas de desarrollo urbano: teoría y práctica

primera certificación de gasto, ya que por esa fecha aún no se había certificado nada y únicamente se había 
recibido un anticipo del 6% que se solicitó.

El equipo técnico se encargó de hacer los manuales de procedimiento y todos los procedimientos inter-
nos, ya que no podían contratar asistencias técnicas para actuaciones que ya se había contratado. El diseño 
y la puesta en marcha de esta maquinaria supuso un importante esfuerzo e inversión de tiempo. Finalmente, 
en el momento en el que se había reorganizado todo y comenzaron a desarrollarse las actuaciones, se en-
contraron con otro problema: el propio concejal del IMDEEC quería liquidarlo y no sacar las contrataciones 
en un momento en el que el proyecto estaba lanzado. Surgieron algunas dificultades con alguna actuación, 
que se encontró con un problema de contratación, retrasando la ejecución de los pagos de esa medida y 
haciendo que el calendario no se cumpliera. Ello, unido al escaso grado de ejecución del presupuesto que 
debía ejecutar el IMDEEC, que en 2015 apenas llegaba al 0,05% de lo planificado llevó al equipo técnico a 
emitir un informe. En éste se especificaban las actuaciones que quedaban por realizar, instando a que se co-
municara al Ministerio si no se iban a ejecutar, de manera que otro municipio pudiera aprovechar los fondos 
y no se perdiera ese dinero. La elaboración de este informe parece que volvió a propiciar que se apartara 
nuevamente al equipo técnico de la gestión del proyecto.

A esas alturas, con el equipo técnico fuera de juego, plantean una reprogramación de las actuaciones. La 
falta de experiencia de los gestores a cargo del programa les llevó a plantearla sin tener en cuenta los plazos 
de tiempo que se iba a tomar el Ministerio para evaluar y analizar los cambios propuestos, y sin tener dema-
siado en cuenta el hecho de que un programa no se puede reformular drásticamente. La intención era incluir 
algunos proyectos que tenían interés electoral. El Ministerio dijo que no a la mayoría de los cambios, excepto 
a pequeñas cosas de poca importancia, lo que significó continuar con la anterior programación, pero con 
menos tiempo para ejecutar las actuaciones. Todo ello hizo que se perdiera una buena parte del presupuesto.

El nuevo equipo de gobierno, que se incorpora en 2015 se encuentra con una importante suma de 
dinero sin ejecutar siendo necesario certificar los pagos antes del 31 de noviembre. En este sentido, se co-
mienzan a hacer propuestas de gasto algo desatinadas y sin impacto. Bajo el punto de vista técnico y para 
algunas medidas, sobre todo las del IMDEEC en temas de empleo y terreno económico, se convirtió en una 
máquina de gastar en la que la estrategia se había perdido de vista.

En conclusión, el resultado de todo esto es que se ha fallado en algunos aspectos fundamentales del 
proyecto que podían haber conseguido unos efectos y unos impactos mayores si se hubiera mantenido la 
estrategia inicial del proyecto y el asesoramiento técnico continuado.

En el caso de Alicante, de 2007 a 2011 no se ha producido ningún cambio en el color político del equipo 
de gobierno, aunque sí que han cambiado las personas destinadas a las distintas concejalías. En este sen-
tido, al cambiar el equipo de gobierno, aunque se mantiene el mismo partido político en el poder, cambia la 
percepción de las cosas y las prioridades que se establecen en la agenda política.

El proyecto surgió en un momento en el que había una voluntad política de crear un proceso colabora-
tivo y con la participación de todos los actores desde la base. Sin embargo, esta voluntad política no se ha 
mantenido de la misma forma con el cambio producido en el equipo de gobierno, hecho que ha dificultado 
de manera importante el mantenimiento de la estructura participativa que se había diseñado a lo largo de 
todo el Plan Integral.

Por otra parte, con respecto al cambio de color político que se produce en la corporación municipal 
en 2015, el equipo técnico manifiesta que no ha influido en el desarrollo de la Iniciativa Urbana porque en 
ese momento el proyecto tenía un buen nivel de ejecución y apenas quedaban un par de actuaciones por 
finalizar. En este sentido, el cambio político no ha condicionado en modo alguno el correcto desarrollo de la 
Iniciativa Urbana.

De los cuatro casos que se han estudiado en profundidad, Coslada es el municipio que se ha visto afec-
tado en mayor medida por los cambios de gobierno en la administración local. Durante el periodo en el que 
se ha desarrollado el proyecto se han acometido tres mandatos con cambio de color político en 2011 y en 
2015. Este hecho ha provocado, entre otros factores, que el proyecto se haya visto prácticamente bloqueado 
durante los cuatro años del mandato intermedio, de 2011 a 2015. Durante este periodo, no sólo no se asu-
me el proyecto por parte del nuevo equipo de gobierno, sino que se crean dudas sobre la gestión anterior y 
el propio proyecto que se trasladan tanto a los técnicos como a la propia organización. En este sentido, se 
perciben conductas tendentes a desacreditar y boicotear el proyecto. Además, en este periodo se produce 
una reformulación del mismo y se reduce el presupuesto de 13 a 4 millones de euros.

En este caso, es el nuevo equipo de gobierno que se incorpora en julio-agosto de 2015 el que retoma 
el proyecto y las relaciones con el Ministerio, que hasta aquel momento no existían, ya que ni siquiera se 
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había acudido a las reuniones. Tampoco se había certificado nada por esas fechas, únicamente se habían 
terminado de ejecutar las obras que habían empezado, con lo cual no se había recibido aún nada de fondos 
europeos. En cinco meses había que cerrar el proyecto, justificarlo y certificarlo. En septiembre se habían 
certificado ya 2.500.000 euros, ya que había cosas ejecutadas que no se habían certificado aún. Cuando 
apenas quedaban dos meses para finalizar el proyecto y quedaban 300.000 euros sin ejecutar, se vuelve 
a la organización para reunirse con todos los técnicos que pivotaban sobre el proyecto (empleo, mayores, 
SS.SS., igualdad, jardines, vías y obras…) y ver lo que da tiempo de hacer en cuanto a tiempos de contrata-
ción. Se realizan diferentes actuaciones como: un programa entero de prevención de violencia de género en 
rumano y en castellano en todos los establecimientos del barrio, se crearon las brigadas moradas, jornadas 
sobre violencia, peluquería para el centro de mayores de este barrio (que era el único centro de mayores 
sin peluquería), se mejoró infraestructura pequeña del centro cívico, se hizo trabajo comunitario en el teatro 
social (similar al realizado en las tres mil viviendas, en Sevilla), se realizaron actividades en el colegio, se 
instalaron luces LED de reducción de consumo, aparatos gerontológicos para los mayores, etc. Finalmente 
se llegaron a ejecutar casi los 4.200.000, se quedaron a 40.000 euros de ejecutar el presupuesto completo.

5.  CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el marco de este trabajo nos vienen a confirmar la necesidad de estudiar en 
profundidad el desarrollo de las diferentes fases de la política pública, yendo más allá del mero análisis de 
la planificación y el diseño. Trabajos, como el de Bussetti et al. (2018) sobre la iniciativa urbana de Alcalá de 
Guadaíra, en Sevilla, vienen a apoyar estos resultados, llamando la atención sobre la variedad de factores 
que interactúan con el diseño y afectan al funcionamiento y al resultado final de las políticas.

El análisis en profundidad de las cuatro ciudades que se presenta, nos ha permitido identificar las 
diferencias que se han producido entre el diseño original y la implementación de las políticas de regenera-
ción urbana. Asimismo, se han podido identificar algunos factores comunes que estarían incidiendo sobre 
el modo en el que finalmente se implementan. Este estudio nos ha permitido arrojar luz sobre el complejo 
entramado de factores que tiene lugar entre estas dos fases de la política y nos aporta información nove-
dosa que puede tener un efecto relevante sobre la transparencia en el gobierno y en las políticas públicas 
de las ciudades.

Si bien, trabajos como el de Bussetti y Dente (2016), se han centrado en analizar los mecanismos 
causales que subyacen al desarrollo de buenas prácticas, con la finalidad de descifrar y aplicar el conjunto 
de factores que inciden en el éxito de una determinada política pública; este trabajo identifica una serie de 
factores, que por el contrario, estarían afectando de manera negativa a la coherencia que debería existir 
entre el diseño y la implementación de las políticas. De esta forma, los resultados que se extraen de este 
trabajo nos ayudan a identificar una serie de factores a los que se debe prestar una especial atención, con 
la finalidad de que no produzcan efectos no deseados en el desarrollo de las políticas urbanas, que lleven 
a un alejamiento de lo planificado.

Así, uno de los factores que se ha mostrado más determinante a la hora de detectar ciertas incongruen-
cias entre lo planificado y lo ejecutado en las ciudades analizadas, ha sido la falta de estabilidad política. 
En buena parte de los casos, este hecho se relaciona con la falta de continuidad o la reformulación de las 
actuaciones del proyecto. Trabajos como el de Velázquez y Verdaguer (2011) en su análisis sobre tres ex-
periencias europeas innovadoras, destacan la importancia del liderazgo político en el éxito de los proyectos 
y lo relacionan directamente con la estabilidad de los equipos de gobierno, hecho que suele darse más fre-
cuentemente en los proyectos a corto plazo.

En los casos analizados, dado el largo periodo de tiempo en el que se han desarrollado estos progra-
mas, los municipios han pasado por diferentes cambios de gobierno, éstos han afectado al desarrollo y a la 
implementación de las políticas, tanto en los casos en los que se han visto acompañados de cambios en el 
color político, como en los que no.

Estos resultados avalan la necesidad de adoptar un mayor consenso para elaborar un proyecto común 
de territorio, que se construya sobre la base de un diagnóstico de la zona sobre la que se va a intervenir y 
que trate de incorporar las aportaciones de todos los agentes, tanto públicos como privados. Este consenso, 
fruto de la participación y la colaboración de diferentes actores, en relación a las metas a alcanzar, así como 
en el tipo de medidas o estrategias a desplegar para alcanzar dichos objetivos, posibilitará la continuidad del 
proyecto en los términos planteados en su diseño. Asimismo, se considera necesario incorporar mecanis-
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mos de supervisión y seguimiento, que mejoren la eficiencia y el correcto desarrollo de estas políticas, que 
no permitan bloqueos o parones en los proyectos, que no se encuentren debidamente justificados, cuando 
se producen cambios políticos, como parece haber sucedido en Coslada o en menor medida en Córdoba. De 
esta forma, se evitaría el peligro de que las instituciones puedan llegar a desarrollar mecanismos de gasto 
incontrolado en los que la estrategia se pierda de vista.

En línea con la hipótesis de partida, la experiencia previa en la gestión de fondos europeos ha demos-
trado ser también un factor relevante. Del análisis del discurso se puede extraer la importancia que los téc-
nicos conceden a la iniciativa urbana como plataforma para el aprendizaje, que ha servido para formar a los 
técnicos municipales en lo que implica trabajar con Europa. No obstante, parece ser que si esta experiencia 
no se ve acompañada de otros factores que le permitan extraer su máximo potencial, no se muestra tan 
determinante en términos reales.

En conexión con esto último, el análisis de las entrevistas ha permitido detectar otro factor con impor-
tante incidencia en la implementación de las políticas urbanas que no se había contemplado en un principio, 
y es el grado de autonomía y la capacidad de decisión del equipo técnico involucrado en la gestión del 
proyecto. Si bien es cierto que existen determinadas decisiones que dependen del nivel político, tomadas 
esas decisiones le corresponde al equipo técnico especialista y con experiencia en la gestión de este tipo 
de programas determinar los pasos y procedimientos necesarios a adoptar para garantizar el logro de los 
objetivos que se han establecido. El caso de Córdoba permite ejemplificar la importancia de este hecho, ya 
que no sólo se han desatendido las recomendaciones del equipo técnico en varias ocasiones, sino que la 
falta de autonomía e incluso de estabilidad de este equipo ha impedido el correcto desarrollo de su trabajo 
y por ende del proyecto. Este hecho propició que éste quedara bloqueado durante un periodo de tiempo 
prolongado y se perdiera parte del presupuesto.

La autonomía o la falta de la misma en el equipo técnico es un factor que puede darse de manera 
aislada, aunque como se ha comprobado en este trabajo, se encuentra directamente relacionada con los 
cambios de gobierno y la falta de estabilidad política en el municipio. En este sentido, se considera necesario 
incorporar mecanismos que favorezcan la neutralidad del equipo técnico y que regulen el uso partidista de 
este por parte de las diferentes opciones políticas, evitando así las suspicacias y la desintegración de los 
equipos que se vinculaban a anteriores equipos de gobierno. De esta forma, se podría aprovechar al máximo 
el potencial añadido de la experiencia acumulada del equipo técnico.

Por otra parte, en relación a la orientación de los proyectos, el análisis en profundidad de los casos 
ha permitido encontrar algunas discrepancias entre el diseño y la implementación de los programas. Así, 
proyectos que en inicio se diseñaron como muy sociales o participativos, como es el caso de Coslada, han 
fallado en la implementación de las políticas debido a la falta de continuidad que ha tenido el proyecto du-
rante los cambios de gobierno. Este hecho, unido a la reformulación del presupuesto que pasó a reducirse 
a una tercera parte durante el nuevo mandato, ha impedido el correcto desarrollo de las actuaciones tal y 
como se diseñaron en origen.

A la luz de estos resultados, se considera necesario seguir profundizando en los mecanismos que se en-
cuentran no sólo tras el diseño, sino tras la implementación de las políticas de regeneración urbana en cada 
caso, tratando de identificar aquellos factores que estarían introduciendo ciertas incoherencias entre estas 
dos fases de la política pública. Ello nos permitirá generar un mayor conocimiento sobre el tema y controlar 
los posibles efectos de ciertos factores sobre el desarrollo final de la política.
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ANEXO I

P2. � ¿Podría indicarnos con cuál/es de las siguientes áreas de su ayuntamiento ha existido una 
COORDINACIÓN para el desarrollo del Programa URBANA (FEDER) en su municipio, ya sea a 
través de mecanismos formales (existencia de comisión u otro tipo de órgano creado a tal efec-
to) o mediante mecanismos de coordinación informales (reuniones de trabajo, intercambio de 
información de interés entre áreas, …) (P2a)? Indique además, por favor, para los casos en que 
haya existido dicha coordinación, en qué fases del proyecto se ha dado (P2b.1 a P2b.5). Señale 
con un aspa (x) tantas respuestas como correspondan.

FASE/S DEL PROYECTO en la/s que existe COORDINACIÓN
(Señalar con un aspa (X), sólo en los casos en que P2a tenga 

respuesta)

ÁREAS DEL 
AYUNTAMIENTO

Con las que 
ha existido 

COORDINACIÓN
(P2a)

Diseño (*)
(P2b.1)

Gestión (*)
(P2b.2)

Ejecución (*)
(P2b.3)

Seguimiento (*)
(P2b.4)

Evaluación (*)
(P2b.5)

1.	 Urbanismo

2.	 Vivienda

3.	 Economía

4.	 Empleo

5.	 Medio ambiente 
y sostenibilidad

https://doi.org/10.1177/0952076716681207
10.5477/cis/reis.164.23
https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1110520
https://doi.org/10.1080/00420980601074987
http://www.sepes.es/es/content/regeneracion-urbana-integral
http://www.sepes.es/es/content/regeneracion-urbana-integral
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4110273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4110273
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6.	 Cultura

7.	 Turismo

8.	 Deporte

9.	 Bienestar 
social

10.	 Otra. ¿Cuál?
	 _____________

11.	 Otra. ¿Cuál?
	 _____________

12.	 Otra. ¿Cuál?
	 _____________

Entiéndase por DISEÑO, la fase en el que se decide sobre aspectos como la población beneficiaria, 
el presupuesto, las actividades incluidas en el servicio, los recursos humanos y materiales, entre otros; 
por GESTIÓN, la fase en la que se establecen los procesos, criterios y mecanismos para la ejecución de 
las actuaciones; por EJECUCIÓN, la fase en que se desarrollan las actuaciones; por SEGUIMIENTO, la 
supervisión continua y periódica de lo que se realiza para asegurarse de que se hace lo programado; por 
EVALUACIÓN, la valoración de la utilidad y bondad de la intervención pública.

P6. � ¿Podría indicarnos con cuál/es de los siguientes niveles de gobierno o entidades privadas ha 
existido una COORDINACIÓN para el desarrollo del Programa URBANA en su municipio, ya sea 
a través de mecanismos formales (existencia de comisión u otro tipo de órgano creado a tal 
efecto) o mediante mecanismos de coordinación informales (reuniones de trabajo, intercambio 
de información de interés entre áreas,…)? Señale con un aspa (x) tantas respuestas como corres-
pondan.

Fases del Programa URBANA (FEDER)

Niveles de gobierno/
entidades privadas Financiación Diseño (*) Gestión (*) Ejecución (*) Seguimiento(*) Evaluación (*)

Niveles de 
gobierno

Otros 
municipios

Diputación 
provincial

Gobierno 
autonómico

Gobierno 
central

Gobierno 
europeo

Entidades 
privadas

Empresas

Asociaciones
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ANEXO II

MODELOS MUNICIPIOS

Baja gobernanza e intervención económica Cádiz, Motril, Vitoria, Linares, Málaga, Getafe, Talavera de la 
Reina y Jaén.

Baja gobernanza e intervención social Córdoba, Mérida, Santa Lucía de Tirajana, Huesca, Ferrol, 
Pamplona, Cerdanyola del Vallés, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Logroño, Gandía y Ceuta.

Alta gobernanza e intervención económica Alicante, Santiago de Compostela, Jerez de la Frontera, Alcalá de 
Guadaíra, Palencia, L´Hospitalet de Llobregat, Leganés, Santa 
Coloma de Gramenet y Vélez-Málaga.

Alta gobernanza e intervención social Coslada, Madrid, Alcobendas, Torrent, Melilla, Torrelavega y Lorca.

Fuente: Elaboración propia.


