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Forord 

I 2010 var jeg ferdig med master i sosialantropologi og var sikker på at jeg nå var ferdig med 

studier og ikke skulle tilbake til akademia. Det varte til høsten 2017 når jeg ble immatrikulert 

ved Universitetet i Agder som deltids masterstudent. Å begynne på en erfaringsbasert master 

var noe nytt og spennende, og ikke minst så skulle studenttilværelsen denne gangen 

kombineres med familie og jobb. Fire år er gått siden oppstart. Reisen med de ulike emnene 

og oppbyggingen av en ny masteroppgave har vært givende arbeid. Jeg har utviklet innsikt i 

nye fagområder og ser frem til å kunne bruke dem for å utvikle organisasjoner.  

 

Først vil jeg gjerne takke familien min som har gitt meg tid og mulighet til å bruke dager, 

fritid og kvelder på studier. Jeg har fått oppmuntring, støtte og hjelp til korrektur når det har 

vært nødvendig. Det har gjort årene med deltidsstudier morsomme og jeg har fått anledning til 

å ha fokus på faglig utvikling. En annen viktig part i dette arbeidet har vært instituttet som har 

gitt råd og veiledning ved behov. De har vært raske til å svare ved spørsmål og jeg har 

opplevd instituttet som genuint interessert og engasjert for at deres studenter skal lykkes. 

Instituttet har sørget for tydelige beskjeder og gode rammer for en deltidsstudent som meg 

skal ha oversikt i en travel hverdag. Det er jeg utrolig glad for. Jeg vil også takke arbeidsgiver 

som har vært raus med lesedager. Det har gjort det mulig å ha rom for å være deltidsstudent 

og det har vært til stor hjelp.  

 

En siste takk går til veileder for oppgaven Øystein Sæbø. Jeg har fått faglige 

tilbakemeldinger, inspirasjon og gode råd til tekstarbeidet. Det har vært viktig for detaljene i 

oppgavene og dette er noe som har bidratt til at oppgaven har en helhet. Det er alltid godt å få 

konkrete tilbakemeldinger på en tekst en jobber med over tid. Da er det lett å ikke legge 

merke til blindspor. En dyktig veileder legger merke til dette og følger opp med god 

veiledning. Det har jeg hatt, og takk for det
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Sammendrag 

Masteroppgaven utforsker tematikk som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi, 

organisasjonskultur og organisasjonsstruktur. Dette er en enkeltcase studie som undersøker 

problemstillingen: «Hvordan sikre fokus på gevinstrealisering i overgangsfasen fra 

prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon.». Offentlig sektor er under stadig økende krav om 

å øke produktivitet og effektivitet gjennom å digitalisere. Denne oppgaven er et bidrag til å 

utvikle en prosessmodell for hvordan virksomheter kan strukturere sin organisering for å være 

på linje med realisering av gevinster.   

 

For å kartlegge tematikken har jeg intervjuet åtte saksbehandlere og brukt delvis-strukturerte 

kvalitative intervjuer. Dette har bidratt til bred og sammensatt empirisk rammeverk som har 

lagt grunnlaget for innsikt og videre analyse. Funnene i oppgaven tyder på at 

linjeorganisasjon bør systematisere arbeidet med å dokumentere at den har riktig organisering 

for å kunne ta ut ønskede gevinster. Med bakgrunn i dette tegner det seg et bilde av hvordan 

det er mulig å jobbe mer målrettet og sikre et større fokus på gevinstrealisering i 

overgangsfasen fra prosjekt- til linjeorganisasjon.  

 

Teori, funn og analyse sett i lys av hverandre har gitt grunnlag for å foreslå en ny 

prosessmodell for hvordan virksomheter kan forbedre overgang fra prosjekt- til 

linjeorganisasjon. Modellen vil øke fokuset på realisering av gevinster og skape refleksjon om 

den enkelte virksomhet er organisert riktig for å ta i bruk morgendagens teknologi. Denne 

modellen setter fokus på organisasjonsutviklingen som skal foregå i en linjeorganisasjon, 

mens prosjektorganisasjonen utarbeider gevinstkart og gevinstplan. Jeg viser at denne 

tilnærmingen setter fokus på gevinstrealisering i overgangen fra prosjekt- til linjeorganisasjon 

med bruk av en organiseringsplan. Dette er vesentlig fordi en linjeorganisasjon kontinuerlig 

må vurdere og re-vurdere om den er riktig organisert for å kunne ta i bruk nåværende og 

fremtidige digitale løsninger. Det er viktig for å kunne sikre en videre produktiv og effektiv 

offentlig sektor. En slik modell gir virksomheter konkrete verktøy for å realisere gevinster 

mer presist og ha en konkret plan for at virksomheten er organisert for å ta ut ønskede 

gevinster.  
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Kapittel 1 - Innledning 

Interessen for digitalisering og utvikling av IKT-verktøy startet med at jeg ble satt til å være 

endringsagent og skulle fremsnakke bruk av nye digitale løsninger. Dette var i 2013 og 

innføring av IKT ble ennå primært ansett kun som et tekniske element og ikke som et ledd i 

en større organisasjonsutvikling. Jeg klarte ikke å sette ord på det da, men forstod raskt at om 

vi skulle klare å gå fra en måte å jobbe til en annen krevde det en annerledes tilnærming. 

Heldigvis har det skjedd mye innen innføring og digital transformasjon. De fleste 

virksomheter i offentlig sektor har nå et bevisst forhold til innføring av IKT-verktøy. Det er 

en større forståelse at det krever nøye planlegging av gevinster og egne gevinstansvarlige som 

kan planlegge for hvordan gevinster skal realiseres (Digdir, 2021a).  

 

Digitalisering og digital transformasjon er et omfattende tema. Digital transformasjon 

medfører konsekvenser og endringer i organisasjonskultur og organisasjonsstruktur (Danilova 

et al., 2019). Digital transformasjon innebærer: «... parallelle og dyptgripende endringer som 

treffer organisasjonen langs mange dimensjoner, og som medfører spenninger mellom 

enheter, kulturer, det nye og det eksisterende. (Danilova et. al, 2019). Dette viser at digital 

transformasjon er komplekst å gjennomføre på grunn av de hensyn som skal tas. Dette er 

hensyn som både treffer internt og eksternt i en virksomhet. Digital transformasjon i offentlig 

sektor skal ifølge regjeringens digitaliseringsstrategi gjøre følgende: «... gi en enklere hverdag 

for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv 

ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.» 

(Regjeringen, 2021a). Mandatet som sektoren har fått i digitaliseringsstrategien er sammensatt 

og skal gjennomføres på tvers av statlige virksomheter. «I Norge har offentlig sektor vært en 

pådriver i arbeidet med å skape forståelse for og presentere modeller for gevinstrealisering.» 

(Andersen, 2018, s. 183).  

 

Regjeringen sier videre hvilke mening som legges i begrepet digital transformasjon og sier at 

det: «... betyr å endre de grunnleggende måtene virksomhetene løser oppgavene på ved hjelp 

av teknologi.» (Regjeringen, 2021a). Slik sett er ikke digital transformasjon av offentlig 

sektor kun det å «sette strøm på papir». Det innebærer også å se på etablerte arbeidsprosesser 

og finne den beste arbeidsfordelingen og oppgaveløsningen på tvers av de etablerte 

virksomhetene (Krokan, 2020). Derfor er digital transformasjon i offentlig sektor både 

avhengig av å se på organisatoriske, men også strukturelle forhold for å kunne lykkes med 
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samfunnsoppdraget. Et annet viktig moment i digitalisering av offentlig sektor er å kunne 

jobbe målrettet og effektivt med realisering av gevinster.  For å kunne gjøre dette på en 

effektiv måte er det nødvendig å anerkjenne at nye arbeidsprosesser og innføring av ny IKT-

verktøy også innebærer andre måter å organisere seg på (Flak et al., 2012, s. 30). 

Prosjektmetodikk har i særlig grad vært brukt for å gjennomføre digitaliseringsprosjekter i 

offentlig sektor.  

 

Karlsen (2013, s. 488) trekker frem to momenter i avslutningen av et prosjekt som det blir tatt 

for lett på. Ett av disse er «... å sørge for en skikkelig overlevering av prosjektresultatet til 

brukerorganisasjonen, det vil si å sørge for at denne får det den har «bestilt», og er i stand til 

å bruke resultatet.» (Karlsen, 2013, s. 488). Med utgangspunkt i dette er det vesentlig å kunne 

planlegge for å realisere gevinster i hele prosjektfasen og konkretisere dette arbeidet i 

driftsfasen. «Overgangen fra prosjekt til linje er kritisk både i forhold til forståelse for den 

potensielle nytten fra prosjektet og motivasjon til å realisere nytten.» (Flak et al., 2012, s. 35). 

Derfor er det vesentlig å kunne kartlegge og undersøke om fokuset på realisering av gevinster 

i overgangsfasen mellom prosjekt- til linjeorganisasjon kan forbedres. Det er mulig å oppnå 

suksess «... når man har et tett forhold mellom gevinstrealisering og prosjektledelse, det vil si 

en tett interaksjon mellom de to arbeidsoppgavene og mellom prosjekteieren og 

prosjektlederen.» (Andersen, 2018, s. 184). Relasjonen mellom prosjekt- og 

linjeorganisasjonen står dermed sentralt. «Basisorganisasjonen gir den temporære 

organisasjonen et oppdrag.» (Andersen, 2018, s. 57). Det er med bakgrunn i dette oppdraget 

at en prosjektorganisasjon produserer noe som basisorganisasjonen bestiller. Jeg vil senere i 

oppgaven komme tilbake til forskjellen mellom de to organisasjonsformene.  

 

Med bakgrunn i det ovennevnte undersøker problemstillingen i oppgaven: «Hvordan sikre 

fokus på gevinstrealisering i overgangsfasen fra prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon.» 

Dette skal belyse et viktig utgangspunkt til hvordan det kan jobbes bedre med digitalisering 

og gevinstrealisering i offentlig sektor. For å få dette til er det nødvendig at en 

linjeorganisasjon er organisert og strukturert slik at den er klar til å realisere gevinster når et 

prosjekt er klar til å overlevere. Det er også av betydning at (topp)ledelsen er interessert og 

har et engasjement for å realisere gevinster etter at et IKT-verktøy er gått i driftsfasen (Flak et 

al., s. 29).  
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Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har laget en egen veileder for gevinstrealisering i 

offentlige prosjekter (DFØ, 2014). Det foreligger dermed ikke noe veileder til hvordan 

virksomheter bør planlegge for organisasjonsutvikling i forbindelse med innføring av 

digitaliseringsprosjekter. En kombinasjon av dette sammen med regjeringens 

digitaliseringsstrategi: «En digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 

2019 - 2025» (Regjeringen, 2021a) pirret min nysgjerrighet og interesse. Med utgangspunkt i 

disse temaene vurderte jeg hva som kunne være en relevant masteroppgave. Jeg hadde et 

ønsker om at masteroppgaven skulle være relevant på to områder. På den ene siden ønsker jeg 

å utvikle min egen kunnskap og kompetanse på et område som ville være relevant i 

fremtidens arbeidsliv. På den andre siden ønsker jeg å gi et nytt og selvstendig bidrag til et 

fagfelt som er i utvikling. Digitalisering handler om mer enn å utvikle og ta i bruk nye IKT-

verktøy. Det handler om å endre måten vi organiserer våre virksomheter, liv og samfunn. 

Denne reisen ser jeg frem til å være med på. Derfor har jeg et sterkt ønske om å være med og 

utvikle kunnskapsgrunnlaget til fagfeltet. En slik oppgave vil være et viktig bidrag til 

helheten. Den vil også ha potensiale til å skape et utgangspunkt som andre kan bruke i videre 

bygging av kompetanse og utvikling av gevinstrealisering som et eget fagfelt. Arbeidet og 

fokuset på realisering av gevinster har et forbedringspotensial (Nørve, 2012, s. 15).  

 

Digitalisering er et gjennomgående trekk ved organisasjonsutviklingen i offentlig sektor. 

Digitalisering er i et slikt perspektiv et samfunnsaktuelt tema fordi det vil skje omfattende 

endringer i måten offentlig sektor er organisert på. Disse endringen vil skje i et raskt tempo og 

kreve hyppig omstilling på flere nivåer i sektoren. For å styrke denne satsingen og 

samordningen på tvers av sektorer har regjeringen opprettet et nytt direktorat, 

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir, 2020a). Det holder ikke nødvendigvis med policy-

dokumenter og gode forslag. Virksomhetene som jobber med å gjennomføre regjeringens 

digitaliseringspolitikk må i større grad ha fokus på tre momenter;  

1. Porteføljestyring – sette i gang de riktige prosjektene  

2. Program og prosjektledelse – igangsatte prosjekter gjennomføres på en god måte  

3. Gevinstrealisering – realisere planlagte gevinster (Nørve, 2012, s. 14) 

 

Denne oppgaven setter i særlig grad fokus på punkt tre i ovennevnte punktrekke. Det vil være 

naturlige grenseflater til punkt to også, men det er fokuset på gevinstrealisering som vil være 

dominerende. God prosjektledelse, gjennomføring og levering av leveranser er viktig for å 

kunne realisere gevinster. Det interessante her er at de tre punktene som er skissert ovenfor er 
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avhengige av en virksomhet er organisert slik at den er klar til å realisere gevinster. Derfor er 

det også viktig å ha en modell for hvordan virksomheter kan arbeide for å sikre at de er 

organisert for å realisere gevinster.  

 

Den pågående digitaliseringen i offentlig sektor er initiert av behov for å ha en effektiv og 

produktiv forvaltning (Regjeringen, 2021a). En effektiv forvaltning er viktig for å blant annet 

sikre legitimitet i befolkningen til at fellesskapets ressurser anvendes på en best mulig måte. 

Offentlig og privat sektor skiller seg også på noen vesentlige faktorer. I privat sektor foregår 

digitalisering med mål om å øke profitten til et selskap. Offentlig sektor har et mer 

sammensatt målbilde hvor virksomheter digitaliseres med ønske om å skape mer åpenhet, 

demokrati, bedre fordeling av felles midler og effektiv ressursbruk (Flak et. al, 2012, s. 21). I 

et slikt perspektiv er gevinstrealisering et viktig aspekt i digitaliseringen av offentlig sektor. 

Dette fordi det å øke antall realiserte gevinster både sikrer legitimitet til offentlige tjenester, 

men også legger til rette for en mer produktiv forvaltning. Begge disse momentene er viktige 

ledd i den pågående digitaliseringen både av offentlig sektor, men også privat og frivillig 

sektor. «Det er behov for å styrke kompetanse og veiledning om arbeidet med 

gevinstrealisering generelt, og knyttet til innovasjon og digital transformasjon spesielt.» 

(Meld. St. 30 (2019–2020), s. 96). De ulike sektorene er avhengig av digital modenhet i hver 

sektor for å kunne digitalisere sine tjenester.  

 

«En undersøkelse av PMI viser at bare 17% av virksomhetene mener de har høy grad av 

modenhet når det gjelder gevinstrealisering.» (Andersen, 2018, s. 183). Dette er med og 

underbygger behovet for økt fokus på realisering av gevinster. Jeg vil i det siste kapittelet 

presentere en prosessmodell for hvordan virksomheter i større grad kan ha fokus på 

realisering av gevinster i overgangsfasen fra prosjekt- til linjeorganisasjon. Prosessmodellen 

vil vise hvordan det er mulig å se på organisering av en avdeling eller virksomhet for å 

tilpasse seg de nye gevinstene. Jeg vil argumentere for at dette kan være viktig for å få til 

nødvendig økt fokus på realisering av gevinster og at dette blir sett på som en 

organisasjonsutviklingsprosess. Da er det nødvendig å se digitalisering, gevinstrealisering og 

organisasjonsutvikling i sammenheng. For å utvikle digitale verktøy brukes ofte 

prosjektmetoden i offentlig sektor. Dette innebærer at det er hensiktsmessig å se nærmere på 

forholdet mellom prosjekt- og linjeorganisasjon. Senere i oppgaven vil jeg argumentere for at 

realisering av gevinster bør ses på som en organisasjonsutviklingsprosess, og vil derfor 

presentere relevant litteratur for å kunne underbygge dette. 
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For å skape fremdrift og forståelse er det nødvendig å definere hva en gevinst og 

gevinstrealisering er og ikke kun drøfte begrepene opp mot relevant litteratur. Det er 

kjernebegreper som blir brukt i oppgaven og det inngår som vi har sett i en større helhet i 

digitaliseringen av offentlig sektor. En gevinst er: «en effekt som blir sett på som positiv av 

minst én interessent» (DFØ, 2014, s. 5). Dette medfører en bred forståelse av hva en gevinst 

er. Det er også nødvendig siden gevinster kan være aktuelle i flere ledd. Det kan være at en 

endring er en gevinst for sluttbrukeren, men ikke nødvendigvis de som jobber med IKT-

systemet til vanlig, men de som mottar tjenestene fra saksbehandlerne. Det finnes ulike typer 

gevinster slik som effektiviseringsgevinster, kvalitetsgevinster og øvrige gevinster (DFØ, 

2014, s. 6). En nærmere behandling av disse kommer senere i oppgaven i teorikapittelet.  

 

I oppgaven forstås gevinstrealisering som:  

 

«... prosessen med å organisere og lede slik at potensielle gevinster fra bruk av 

informasjonssystemer/informasjonsteknologi faktisk realiseres.» 

(Ward & Daniel, 2012, s. 8) 

 

Gevinstrealisering er slik sett ikke bare teknologiske endringer, men det skal også ses på som 

en del av en virksomhets ledelse og organisering. Det blir dermed viktig å se 

gevinstrealisering i en virksomhet i hele verdikjeden i et digitaliseringsprosjekt. «Å lykkes 

med gevinstrealisering handler mye om kompetanse og ledelse, kultur for innovasjon, 

implementering og endring av praksis, oppfølging av effektutvikling og evaluering.» (Meld. 

St. 30 (2019–2020), s. 93 – 94). Fra konseptfase til implementering skal gevinstrealisering 

være en sentral del av (topp)ledelsens planer. Digitalisering i offentlig sektor og 

gevinstrealisering blir dermed interessant å studere fordi det vil har relevans for måten vi 

organiserer våre samfunn. Dette har konsekvenser for rettigheter borgere har gitt i lov, men 

det har også konsekvenser for tillitten til de som forvalter fellesskapets penger til det beste. En 

studie av digitalisering og gevinstrealisering vil bidra til mer kunnskap om et tema som både 

politikere og byråkrater har et stort fokus på. Slik sett vil denne oppgaven være et bidrag til et 

større fagfelt som er under kontinuerlig utvikling og et som regjeringen mener det er vesentlig 

å utvikle mer kunnskap om (Meld. St. 30 (2019–2020), s. 96) 
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Relevans og motivasjon 

Med utgangspunkt i dette er det et relevant tema å skrive om fordi offentlig sektor skal 

tilpasse seg nye brukermønstre, politisk utvikling og en pågående digitalisering. Kombinert 

gjør disse tre momentene det nødvendig for offentlig sektor å utvikle digitale systemer som 

både setter brukeren i sentrum og at brukere skal møte en digital offentlig sektor med 

sammenhengende tjenester (Regjeringen, 2021a). Meld. St. 27 (2015 – 2016) legger til grunn 

at: «Offentlige digitaliseringsprosjekter skal planlegges gjennomføres profesjonelt, og på en 

måte som reduserer kompleksitet og risiko slik at gevinster realiseres.» (Meld. St. 27 (2015-

2016), s. 12). Med dette har regjeringen gitt klart uttrykk for hvilke forventninger de har til 

både profesjonalitet og gevinstrealisering. Videre i samme stortingsmelding legger 

regjeringen til grunn hva som er et digitaliseringsprosjekt og sier: «Et digitaliseringsprosjekt 

er et utviklingsprosjekt eller endringsprosjekt hvor IKT utgjør en sentral del, og som endrer 

arbeidsprosesser, organisering, regelverk eller teknologi.» (Meld. St. 27 (2015-2016), s. 82). 

Her er det tydelig at både IKT er en sentral del òg at det endrer arbeidsprosesser. I et slikt 

perspektiv ville virksomheter hatt nytte av en modell som visualiserer hvordan de kan arbeide 

med å organisere seg for å potensielt endre arbeidsprosesser for å ta i bruk et nytt IKT-

verktøy.  

 

Samtidig sier digitaliseringsstrategien til regjeringen «En digital offentlig sektor» at et av 

målene opp mot 2025 er: «... statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en 

systematisert måte.» (Regjeringen 2021a, s. 12). Disse momentene kombinert viser for det 

første fokuset regjeringen har på digitalisering og gevinstrealisering og for det andre er det 

også et trekk som er vesentlig for å lykkes. Brukerreisen er en sentral del av forvaltingens 

digitaliseringsplaner og det skal legges til rette for deling av data internt i forvaltningen 

(Meld. St. 27 (2015-2016), s. 53). Dette innebærer at det er både effekten for brukeren av 

tjenester i offentlig sektor som er viktig, men også at gevinstene som tas ut fra 

digitaliseringsprosjekter endrer arbeidsprosesser i forvaltningen.  

 

Statlige virksomheter er flinke til å kartlegge muligheter og jobber strukturert med å avdekke 

potensielle gevinster (Regjeringen, 2021a). Samtidig sier den samme strategien at: 

«Utfordringen er å følge opp gevinstrealiseringsarbeidet slik at offentlige virksomheter klarer 

å realisere de forventede gevinstene.» (Regjeringen, 2021a). Så det er åpenbart at det er noe 

som skjer fra potensielle gevinster er identifisert i en prosjektorganisasjon og hvordan de 

gevinstene blir realisert i en linjeorganisasjon. Denne oppgaven søker å utvide 
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kunnskapsdatabasen til gevinstrealiseringsfaget og hvordan vi kan forbedre 

gevinstrealiseringen i offentlige IKT-prosjekter. Jeg vil vise at det kan arbeides mer presist og 

konkret med organisering for å kunne få til bedre realisering av gevinster. Dette kan gjøres 

ved å ha en prosessmodell som følger gevinstrealiseringsmodellen og begge deler blir 

presentert senere i oppgaven. Det å jobbe med å utvide kunnskapsdatabasen for 

gevinstrealisering er et felles prosjekt hvor masteroppgaver, rapporter og PhD prosjekter er 

med og bidrar til helheten. En masteroppgave vil i et slikt perspektiv være et akademisk 

bidrag i den grad at den vil belyse fagfeltet fra et spesifikt ståsted. Oppgaven vil også tilføre 

empiri og bidra til å utvikle den akademiske drøftingen ved å ta for seg nåværende empiri opp 

mot relevant teori. Totalt vil summen av kunnskap om fagfeltet øke – og denne oppgaven 

ønsker å være et bidrag til dette.  

 

God porteføljestyring er viktig for å kunne ha suksess med digitaliseringsprosjekter (Nørve, 

2012, s. 13). Dersom virksomheter har god porteføljestyring og setter i gang de rette 

digitaliseringsprosjektene vil de gjensidig forsterke hverandre. Med dette menes at gevinster 

fra et prosjekt vil sørge for å legge grunnlaget at gevinster fra et fremtidig prosjekt enklere 

kan realiseres. Slik sett vil summen av igangsatte prosjekter medføre behov for å se på 

utvikling av IKT-verktøy som en organisasjonsutviklingsprosess på tvers av en virksomhet. 

Dette har verdi for oppgaven fordi det viser at realisering av gevinster er tett forbundet med 

porteføljestyring og organisasjonsutvikling. De digitaliseringsprosjektene som igangsettes 

skal underbygge virksomheters strategiske og overordnende målsettinger (Flak et al., 2012. s. 

24). Dette er også et vesentlig moment fordi: «... å velge ut de riktige prosjektene ut fra en 

strategisk sammenheng har direkte påvirkning på evnen til å realisere gevinster» (Flak et al., 

2012, s. 24). Her er det også tydelig hvordan det er en sammenheng mellom god 

porteføljestyring og realisering av gevinster. Mangelen på gode verktøy for porteføljestyring 

viser også at dette er et fagfelt som ennå er i utvikling (Munawir et al., 2020, s. 1). Disse 

momentene kombinert viser både hvor komplekst arbeidet med gevinstrealisering er, men 

også hvor viktig det er å ha oversikt og god ledelse på alle leddene i verdikjeden. Det viser at 

litteraturen og metodene knyttet til både porteføljestyring og gevinstrealisering bør utforskes 

videre.  

 

En oppgave som undersøker og har fokus på teamet gevinstrealisering i overgangen fra 

prosjekt- til linjeorganisasjon vil føre til ny kunnskap på et fagfelt som er i utvikling og 

fornyelse. Det vil slik sett være et bidrag i den akademiske litteraturen og sørge for å komme 
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med mer empiri til disiplinen. Som vi har sett til nå er dette et fagfelt som ikke er 

ferdigutviklet og det finnes ennå ikke standardiserte løsninger. Dette er med og legger 

premissene for behovet for å tilføre ny kunnskap.  

 

Problemstilling 

Gevinstrealisering omfatter og er en del av flere prosesser i et digitaliseringsprosjekt. 

Toppledelsen, mellomledere og saksbehandlere blir berørt. Regjeringen har lagt som premiss 

at digitaliseringsprosjekter ikke bare en endring i teknologi, men også endring i 

arbeidsprosesser og organisering (Meld. St. 27 (2015-2016), s. 82). Slik sett er 

gevinstrealisering: «... en ledelsesoppgave og en prosess som løper fra idé til man har 

oppnådd ønskede gevinster.» (Flak et. al, 2012, s. 19). Disse to faktorene viser at 

gevinstrealisering både er en kontinuerlig oppgave i et prosjekt, og at gevinstene som skal tas 

ut også må ses i organisatoriske og administrative rammer og ikke kun teknologiske. Ifølge 

Flak et. al. er gevinstrealisering en ferdighet en organisasjon kan ha (Flak et. al, 2012, s. 20). 

En ferdighet er noe som er mulig å lære seg og bruke teknikker for å bli god. Det krever 

forankring i alle nivåer i organisasjonen.  

 

Produktivitetskommisjonen viser i sin andre rapport at det ikke arbeides systematisk og 

målrettet nok med gevinstrealisering (NOU 2016:3, s. 221). Samtidig som regjeringen ønsker 

seg en mer effektiv forvaltning som henter større gevinster fra digitaliseringsprosjekter (Meld. 

St. 27 (2015-2016), s. 83). Det er også ønskelig at det utvikles metodikk, kompetanse og 

veiledning om arbeidet med realisering av gevinster (Meld. St. 30 (2019–2020), s. 99). Disse 

momentene kombinert viser at gevinstrealisering er en aktuell problemstilling i offentlig 

sektor. Samtidig som offentlig sektor digitaliserer sine tjenester har Direktoratet for 

forvaltning og økonomistyring (DFØ) laget egne ressurser som kan brukes i 

gevinstrealiseringsarbeidet. Dette er «Prosjektveiviseren» og «Veileder i gevinstrealisering» 

(DFØ, 2021). Det viser at forvaltningen forstår og forsøker å følge oppdraget som er gitt av 

regjeringen om en mer effektiv forvalting med fokus på gevinstrealisering. I oppdraget som er 

gitt skal offentlig sektor gjøre følgende:  

1. Iverksette de riktige digitaliseringsprosjektene  

2. Følge dem opp med tilstrekkelige ressurser  

3. Ta over prosjektet og føre det inn i linjen i ordinær drift  
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4. Bruke ressurser på å følge opp gevinstrealiseringsarbeidet1  

 

Disse punktene viser noe av kompleksiteten i problemstillingen i oppgaven. 

Gevinstrealisering er et trekk ved mange elementer i en organisasjon og krever regelmessig 

oppfølging (Meld. St. 30 (2019–2020), s. 95). Det er knyttet til organisering, arbeidsprosesser, 

teknologi og nye måter å jobbe på. For å kunne ha en fruktbar analyse er det nødvendig å ha 

en avgrenset problemstilling. Dette vil sette rammene for både hvilke teoretiske perspektiv 

som er relevante, hvilken empiri som skal innhentes og hvilken metode som er relevant å 

bruke.  

 

Undersøkelsen er relatert til at offentlige virksomheter ofte er unike i og med at de har 

spesifikke samfunnsoppdrag de skal levere. Dette medfører at utviklingen av IKT-systemer er 

knyttet spesifikt til den enkelte virksomhet og en virksomhet kan som følge av dette ha flere 

datasystemer som saksbehandlere må anvende. Sektoren består av ca. 1000 virksomheter. Om 

vi tenker at hver virksomhet har ca. 10 prosjekter hvert år vil det til enhver tid være 10 000 

pågående prosjekter (Nørve, 2012, s. 15). Dersom sektoren klarer å utvikle forbedringer i 

metodikk og samtidig knytte dette til erfaringsutveksling er det et stort potensial til å lære av 

hverandre på tvers av virksomheter (Nørve, 2012, s. 15). Sett i et utviklingsperspektiv krever 

dette omstillingsdyktige ressurser og en fleksibel organisering. Dette resulterer i følgende 

problemstilling: «Hvordan sikre fokus på gevinstrealisering i overgangsfasen fra 

prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon.» 

 

En slik problemstilling er interessant og relevant fordi den videre kan deles i to 

underkategorier:  

1. Jeg får mulighet til å belyse metoden for gevinstrealisering som blir brukt i ulike 

gevinstrealiseringsprosjekt. Dette vil bidra til å øke kunnskapen til fagfeltet og som 

argumentert er dette kunnskap det er behov for.  

2. Jeg kan kartlegge hvilke virkemidler respondentene selv synes er viktige for å 

realisere gevinster. Det vil være viktig i den større diskusjon om en standardisering av 

gevinstrealiseringsmetodikk.  

 
1 Den punktvise oppsummeringen her som er gjengitt her fra et policydokument har flere likhetstrekk med den 
punktvise oppsummeringen fra Nørve som er på side seks i oppgaven. Dette viser to ting. For det første er det 
fokus på lignende problemstillinger til tross for at det er nesten ti år mellom at de er skrevet. For det andre 
viser det at regjeringen har nå kommet mer offensivt på banen og stiller krav til hvordan virksomhetene skal 
jobbe med digitalisering.  
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Gevinstrealisering handler om mennesker. Motivasjon oppstår i relasjon. En relasjon kan 

være mellom en organisasjon og et menneske om vedkommende identifiserer seg med 

verdiene organisasjonen står for. Dette vil føre til at ansatte føler en tilhørighet til 

virksomheten hvor de jobber. Disse momentene kan føre til at ansatte er mer dedikerte og 

motiverte til å levere på samfunnsoppdraget enn andre. I en slik sammenheng vil ansatte som 

er dedikerte og motiverte også være mer lojale til å sørge for at virksomheten deres klarer å 

hente ut gode gevinster fra digitaliseringsprosjektene som skal implementeres i linjen. 

Gjennom en slik problemstilling får jeg mulighet til å belyse en viktig problemstilling som 

potensielt kan føre til bedre realisering av gevinster.    

 

For å undersøke problemstillingen vil jeg ta utgangspunkt i virksomheten hvor jeg arbeider 

som er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Virksomheten har en omfattende 

digital portefølje som er under utvikling. Det er til enhver tid flere pågående 

digitaliseringsprosjekter, samt at nye prosjekter blir implementert. Dette vil gi meg tilgang til 

empiri hvor ulike metoder for realisering av gevinster har vært forsøkt. Virksomheten har 

således erfaring med overgang fra prosjekt- til linjeorganisasjon fra flere 

digitaliseringsprosjekter.  

 

Oppgavens disposisjon  

I kapittel to vil jeg kort vise til en litteratur review og videre presentere hvordan jeg har 

identifisert faglitteratur. Dette kapittelet vil legge det teoretiske rammeverket for oppgaven og 

jeg vil definere sentrale begreper. I kapittel tre vil jeg vise metoden og forskningsdesignet for 

oppgaven. Jeg vil argumentere for hvorfor den metoden jeg har valgt er riktig sett i lys av 

problemstillingen. I kapittel fire vil jeg presentere funnene som jeg har fått ut fra 

datainnsamlingen. Det er viktig for gyldigheten til undersøkelsen at funnene blir lagt frem på 

en konsekvent og transparent måte. I kapittel fem vil jeg knytte sammen de funnene jeg har 

kommet frem til sammen med relevant teori som har blitt presentert i kapittel to. I kapittel 

seks vil jeg oppsummere oppgaven og presentere en ny modell for hvordan vi kan øke fokuset 

på gevinstrealisering i overgang fra prosjekt- linjeorganisasjon. Jeg vil vise hvordan bidraget i 

oppgaven kan være et tilskudd til praksisfeltet og hvordan kunnskapen kan bli anvendt i 

gevinstrealiseringsarbeidet.   
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Kapittel 2 – Teoretiske perspektiver  

Med dette kapittelet vil jeg å sette det teoretiske rammeverket for oppgaven. Det er viktig å 

kunne definere sentrale begreper slik at det er tydelig hvordan jeg forstå disse og hvilken 

mening de har videre i oppgaven. Jeg vil sette begrepet gevinstrealisering og overgang fra 

prosjekt- linjeorganisasjon i en bredere teoretisk rammeverk fordi de ikke kan ses på som 

isolerte fra annen organisasjonsutvikling. Behov for å realisere gevinster kommer fra at en 

virksomhet utvikler nye digitale verktøy og trenger å endre sine arbeidsprosesser. «For å 

utnytte potensialet i i ny teknologi må man finne nye arbeidsmåter.» (Flak et al., 2012, s. 26). 

Problemstillingen: «Hvordan sikre fokus på gevinstrealisering i overgangsfasen fra 

prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon.» innebærer at de som skal ta i bruk nye IKT-

verktøy også skal innovere for å kunne gjøre dette. Jeg vil i oppgaven vise at det er viktig for 

en virksomhet å ha et reflektert forhold til egen organisering gjennom å skissere forslag til en 

organiseringsmodell. En slik modell vil gjøre en virksomhet i bedre stand til å innovere fordi 

organiseringen vil være tilpasset digitaliseringsprosjekter og potensialet disse gir.  

 

Metode for å identifisere litteratur 

Både Kitchenham (2004) og White & Schmidt (2005) skisserer metoder for hvordan det er 

hensiktsmessig å gå frem i en litteraturgjennomgang. Jeg har lagt meg på femtrinnsmodellen 

til Kitchenham (2004, s. 7) med; identifisering av forskning, utvelgelse av studier, 

studiekvalitetsvurdering, uttrekk av data og oppsummering av data. Fordelen med en slik 

systematisk tilnærming er at det gir meg mulighet til å avgrense delprosessene og på denne 

måten få en mer systematisk og bearbeidet litteraturgjennomgang.  For å komme frem til 

funnene har jeg lest overskrifter og sammendrag på de artiklene som har vært relevante. I de 

tilfellene hvor jeg har sett at det kan være relevant teori for oppgaven har jeg lest artikkelen. 

Dette har gjort at jeg har orientert meg i det teoretiske landskapet og samtidig fått innsikt i 

relevant empiri som er fremskaffet innen gevinstrealisering. Som det fremkommer av i tabell 

som er merket med «Vedlegg 1»er det mange treff hva gjelder gevinstrealisering.  

 

I disse artiklene er det fokus på prosjektledelse og gevinstrealisering. Men det er ikke direkte 

fokus på overleveringen av et IKT-verktøy fra en prosjekt- til en linjeorganisasjon. Det er i 

dette segmentet jeg ønsker å tilføre empiri og utvikle nye teoretiske perspektiver. De artiklene 

som belyser prosjektorganisering, gevinstrealisering og innføring vil jeg bruke fortløpende. 

Dette både i teorikapittelet, men også i etterfølgende kapittel. 
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Jeg har studiespesialiseringen innen digital transformasjon i mitt studieprogram. Dette 

innebærer at jeg siden høsten 2017 har studert fagfeltet gjennom ulike emner. Dette har gitt 

meg mulighet til å skaffe meg en oversikt over relevant litteratur og bruke det i oppgaven. I 

tillegg har jeg gått gjennom litteraturlister i artikler, bøker og fagtidsskrifter som jeg har lest. 

Dette har gitt meg mulighet til å identifisere relevant litteratur. Jeg har også holdt meg 

oppdatert på nylig publiserte master- og doktorgradsavhandlinger i fagfeltet og kartlagt 

litteraturlisten i disse. Dette har videre gitt meg mulighet til å ytterligere ha oversikt over 

aktuell faglitteratur. 

 

Hva er digitalisering? 

I offentlig sektor blir organisasjonsendringer initiert med bakgrunn i politiske reformer. I et 

slikt perspektiv er digitalisering i statlig sektor en ønsket utvikling iverksatt av folkevalgte 

organer. Regjeringens definisjon av digitalisering er: «Digitalisering handler om å bruke 

teknologi til å fornye, forenkle og forbedre.» (Regjeringen, 2021b). Borgerne får mer tilgang 

til tjenester ved at de blir tilgjengelige på internett og offentlig forvaltning blir mer transparent 

for den enkelte borger. Et av nøkkelbegrepene som blir brukt i oppgavene er digitalisering og 

det er relevant å se nærmere på begrepet. Det er også mulig å legge til grunn at digitalisering 

er: «... transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens 

DNA. Det betyr at forretningsmodell og -praksis samt organisasjon og prosesser er designet 

for å utnytte dagens og morgendagens teknologi» (Andersen & Sannes 2017). 

 

Digitalisering er slik sett overgangen fra at IKT-verktøy blir brukt til å understøtte 

arbeidsprosesser i en virksomhet til at det blir en del av kjernevirksomheten, slik jeg tolker 

sistnevnte definisjon. «... IKT-investeringer bør anses som endringsprosjekter, siden de 

største nytteeffektene fra IKT-investeringer oppstår når man bruker teknologi for å endre 

virksomhetsprosesser og organisering.» (Hellang et al., 2012, s. 51). Organisering og 

arbeidsprosesser i virksomheten skal understøtte teknologien som blir utviklet og tatt i bruk 

Det er en omfattende overgang som både krever gode organisatoriske evner, men også evnen 

til omstilling i virksomheten. Digitalisering er slik sett ikke kun et begrep som sier noe om 

den tekniske IT utviklingen i virksomheter det er med og definerer hvordan en virksomhet 

skal organiseres. Som jeg vil argumentere senere i oppgaven er organisasjonsutvikling en 

viktig del av digitalisering og realisering av gevinster.  
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Digitalisering i offentlig sektor 

I 2008 pekte Riksrevisjonene at informasjonen enkelte virksomheter sitter på har verdi for 

andre offentlige virksomheter (Solli-Sæther & Flak, 2012 s. 38). Allerede da var det fokus på 

digitalisering i offentlig sektor og hvordan samhandlingen kunne øke på tvers av de statlige 

virksomhetene. Siden dette har ambisjonsnivået for digitaliseringen økt og det har blitt 

utarbeidet mer tydelig krav til hva digitalisering i offentlig sektor skal være og hvordan den 

skal gjennomføres. Regjeringen lister blant annet opp syv livsfaser som de ønsker å prioritere 

i utviklingen av sammenhengende tjenester (Regjeringen, 2021a). Regjeringen ønsker at 

offentlig sektor skal bruke disse syv livsfasene for å oppnå målene i digitaliseringsstrategien. 

Dette skal gjøres ved at brukeren er i sentrum for tjenestene og utviklingen av disse syv 

fasene skal heller ikke gå på bekostning av utviklingen av andre sammenhengende tjenester 

(Digdir, 2021b, Regjeringen 2021a). Digitaliseringen i offentlig sektor skal ikke kun 

konsentrere seg om dette, det skal også skape sammenhengende tjenester på de områdene 

hvor digitaliseringsstrategien ikke har pekt å dette. Med andre ord har forvaltningen fått et 

skjønn og handlingsrom som kan anvendes til å utvikle tjenester på egne initiativ.  

 

Regjeringen stiller tydelige krav til hva offentlig sektor skal være og hva sektoren skal levere 

av tjenester. Når det kommer til digitalisering sier digitaliseringsstrategien at offentlig sektor 

skal: «... gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre 

tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for 

produktivitetsøkning i samfunnet.» (Regjeringen, 2021a). Sett ut fra dette sitatet er 

digitalisering av offentlig sektor et oppdrag som tar sikte på å endre samspillet mellom 

sektorene slik det er i dag. I tillegg til å levere bedre tjenester skal digitaliseringen av offentlig 

sektor føre til en produktivitetsøkning. 

 

Som jeg har argumentert gjennomføres digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor med et tydelig 

mandat fra regjeringen. For å kunne forstå hva som legges i begrepet mener jeg det er 

hensiktsmessig å definere det. Solli-Sæther og Flak (2012, s. 38) støtter seg på EUs forståelse 

og definerer begrepet e-forvaltning på følgende måte:  

 

«Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kombinert med organisasjonsendringer 

og nye ferdigheter, for å forbedre offentlige tjenester, fremme demokratisk deltakelse og 

forbedre offentlig policyutforming».  
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En slik definisjon peker på tre momenter som gjør at digitalisering i offentlig sektor skiller 

seg fra begrepet «digitalisering» som er definert ovenfor. I tillegg til å digitalisere skal 

offentlig sektor digitalisere slik at:  

 

• Offentlige tjenester blir forbedret  

• Demokratisk deltakelse blir fremmet 

• Offentlig policyutvikling blir forbedret   

  

Så det er både bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og organisasjonsendringer 

som kommer i tillegg til de ovennevnte punktene som utgjør digitalisering i offentlig sektor. 

Her ser vi et klart skille mellom digitalisering slik det er definert av Andersen & Sannes 

(2017) ovenfor og definisjonen som Solli-Sæther og Flak (2012) lener seg på. Digitalisering i 

offentlig sektor er i et slikt perspektiv et mer sammensatt begrep. Dette krever både effektiv 

bruk av digitale verktøy i tillegg til at digitalisering i offentlig sektor skal øke ikke-

økonomiske verdier slik som for eksempel økt demokratisk deltakelse.  

 

I denne oppgaven ønsker jeg å legge Solli-Sæter & Flak (2012) sin definisjon av e-forvaltning 

til grunn. Dette vil gjøre det mulig å se både på at digitalisering skal føre til endring i 

ferdigheter og organisasjonsendringer, men også hvordan det øker samfunnsgodene. En slik 

definisjon vil gi meg mulighet til å både se på digitalisering som et fenomen ved utvikling av 

IKT-verktøy og gevinstrealiseringen av disse. Men også at jeg kan knytte utviklingen av disse 

IKT-verktøyene til regjeringens policy-dokumenter om hvilke goder som digitalisering av 

offentlig sektor skal føre til. I og med at definisjonen også er innom begrepet 

organisasjonsendring er det også relevant for organiseringsmodellen som jeg vil presentere 

senere i oppgaven.  

 

Digitalisering og gevinstrealisering   

Realisering av gevinster er en sentral del av digitaliseringsprosjekter. «Digitalisering skal 

bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i nærings-livet og ikke minst en 

enklere hverdag for folk flest.» (Regjeringen 2021a). For å kunne imøtekomme dette kreves 

det planlegging for gevinstrealisering og at gevinster blir fulgt opp effektivt i 

linjeorganisasjonen etter at prosjektperioden er avsluttet (Karlsen, 2013, s. 496 – 497). 

Produktivitetskommisjonen sier at digitalisering er et viktig virkemiddel for å effektivisere 
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offentlig sektor (NOU 2016:3, s. 3; Skriubakken et al., 2020). Dette innebærer også at «... 

gevinstrealisering er helt avgjørende for å lykkes med digitaliseringsprosjektene» 

(Skriubakken et al., 2020). I en slik sammenheng vil det være nyttig med en prosessmodell 

som kan vise hvordan virksomheter konkret kan arbeide med å organisere seg slik at de kan 

realisere planlagte gevinster på en effektiv måte. Det å legge til rette for bruk av nye IKT-

verktøy og se dette i sammenheng med organisasjonsutvikling er en viktig del av 

gevinstrealisering.  

 

Et hovedformål med digitaliseringsprosjekter er gevinstrealisering (Hole, 2021). Et slikt 

utgangspunkt forsterker poenget med at realisering av gevinster er en sentral del av et 

digitaliseringsprosjekt. Det å digitalisere noe, forutsetter at det på et eller annet tidspunkt også 

er gevinster som skal realiseres. Utvikling av gode metoder for realisering av gevinster er 

viktig for å lykkes med samfunnsoppdraget med digitalisering av offentlig sektor. 

Produktivitetskommisjonen anslår at det totale skattenivået må øke fra dagens 37% til 65% 

for å kunne klare å opprettholde dagens nivå på velferdstjenester og eksisterende 

leveransemodell (NOU 2016:3, s. 70). Dette samtidig som offentlige utgifter vil øke raskere 

enn inntektene fra slutten av 2020 (Meld. St. 29 (2016 – 2017), s. 216). Disse momentene sett 

i lys av regjeringens digitaliseringsstrategi medfører at det vil være behov for at 

digitaliseringsprosjekter evner å ta ut planlagte gevinster. Perspektivmeldingen til regjeringen 

sier også at: «Et gjennomtenkt og systematisk arbeid for å legge til rette for å høste mulige 

gevinster av digitalisering kan gi en bedre og mer effektiv offentlig sektor» (Meld. St. 29 

(2016 – 2017). Slik sett er rammene for at digitaliseringsprosjekter skal gi en mer effektiv 

forvaltning lagt av regjeringen i ulike policy-dokumenter. I et slikt perspektiv blir det 

nødvendig å forbedre realiseringen av gevinster for å kunne svare på samfunnsoppdraget.   

 

Gevinstrealisering – fokus på merverdi og utvikling 

En del av bakgrunnen for den omfattende digitaliseringen av offentlig sektor er: «... trangere 

økonomisk handlingsrom og økte forventninger fra brukerne krever at offentlig sektor jobber 

på nye måter.» (Regjeringen, 2021a). For at offentlig sektor skal klare omstillingen så kreves 

det at vi evner å ta ut det fulle potensialet av nye IKT-verktøy. Et utgangspunkt er også at 

utviklingen av IKT-verktøy er ikke kun teknologiske endringer det er også 

organisasjonsutvikling (Flak et al., 2012, s. 29). Med bakgrunn i dette mener jeg offentlig 

sektor bør sørge for bedre gevinstrealisering på grunn av to faktorer. Den første er 
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forventninger fra brukere/borgere og politikere. Det andre er trangere økonomisk 

handlingsrom. Dette medfører at digitaliseringsprosjektene må ta ut det fulle potensialet IKT-

verktøy gir. Både med tanke på effektivitet og økt produktivitet, men også se innføringen av 

nye IKT-verktøy som en del av helhetlig organisasjonsutvikling.  

 

 «God digitalisering og forvaltning av de digitale ressursene i virksomheten er en 

kontinuerlig aktivitet, og er ledergruppens felles ansvar.» (Bygstad & Lanestedt, 2017). Dette 

innebærer at digitalisering og realisering av gevinster ikke er et skippertak, men en 

kontinuerlig oppgave som skal gjennomføres. «Gevinstrealisering av enkeltprosjekter er 

grunnleggende en misvisende idé ...» Bygstad & Lanestedt, 2017). Fokuset bør i dette 

perspektivet ligge i hvordan de gevinstene som tas ut potensielt fører til en endring i 

virksomhetens organisering. Dette samtidig som gevinstrealisering av enkeltprosjekter ikke 

skal dominere fordi digitalisering handler om å «... etablere ressurser på tvers av 

organisasjoner.» (Bygstad & Lanestedt, 2017). Slik sett skal gevinstrealisering ses i 

sammenheng med organisasjonsutvikling, prosjektorganisering og hvilken økt brukerverdi 

som blir tilført virksomheten. «Ny teknologi fører for eksempel ikke automatisk til mer 

effektive arbeidsprosesser.» (Karlsen, 2013, s. 495). Dette fører til at gevinstrealisering ikke 

er en isolert oppgave og derfor skal den også inngå i det helhetlige fokuset til en organisasjon. 

Et av DFØs kritiske suksessfaktorer for vellykket gevinstrealisering er: «erkjenne at 

gevinstene ikke blir realisert av seg selv og at det derfor må settes av nok ressurser i arbeidet 

med gevinstrealisering.» (Meld. St. 30 (2019–2020), s. 96). Det er i denne sammenheng 

hensiktsmessig at gevinstrealisering har en klar sammenheng mellom en virksomhets 

strategiske mål og kvalitetssystemer slik som balansert målstyring (Flak et al. 2012, s. 19). 

Disse momentene synliggjør noe av utfordringene med gevinstrealisering fordi de viser oss 

kompleksiteten og at hele organisasjonen skal være involvert.  

 

Ulike modeller for gevinstrealisering  

Det foreligger flere modeller i litteraturen for hvordan virksomheter skal realisere gevinster. I 

en slik oppgave er det ikke mulig eller hensiktsmessig å diskutere alle disse modellene. 

Modellen som er presentert nedenfor legger til rette for å trekke flere deler av en virksomhet i 

planleggingen av gevinster. Dette fordi prosessene som skal gås gjennom kan gjentas etter 

behov. Jeg velger å trekke frem denne modellen fordi jeg mener at dens sterkeste side er at 

den ser på realisering av gevinster som en kontinuerlig pågående sirkulær prosess. Dette vil 
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ytterligere forsterkes senere i oppgaven når jeg presenterer en prosessmodell som beveger seg 

i takt med denne.  

  

For å synliggjøre og være konkret oppsummeres modellen punktvis og på norsk:  

1. Identifisere og strukturere gevinster  

2. Planlegg gevinstrealisering 

3. Gjennomfør gevinstplanen  

4. Gjennomgå og evaluer resultater  

5. Gjennomgå potensialet for nye gevinster 

Den punktvise oppsummeringen og oversettelsen er hentet fra Hellang et al. (2012, s. 52-54). 

Det denne modellen viser er hvordan arbeid med gevinstrealisering er kontinuerlig. Det 

krever stadige vurderinger og de beslutningene som er gjort en gang, kan være mulig må 

endres eller forkastes ettersom prosjektet utvikles. Det er en dynamisk modell som gir 

mulighet til å trekke inn mange interessenter og kartlegge bruker- og organisasjonsbehov.  

 

En slik modell er ikke så ulik som den modellen som DFØ presenterer i sin veileder 

«Gevinstrealisering – planlegging for å hente ut gevinster fra offentlige prosjekter» (DFØ, 

2014). Denne oppdaterte modellen for gevinstrealisering er harmonisert med 

Prosjektveiviseren som er DFØs foretrukne modell for gjennomføring av 

digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter (DFØ, 2014). Modellen til DFØ inneholder 

primært de samme momentene som modellen presentert ovenfor, men unnlater konkret å ta 

med punkt fem. Denne omhandler behovet for å gjennomgå potensialet for nye gevinster. I 
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modellen ovenfor sier punkt fire at vi skal gjennomgå og evaluere resultater. Dette mens 

modellen til DFØ sier at vi skal dokumentere realiserte gevinster. Her er det altså to ulike 

prosesser som skal gjennomføres. Å dokumentere noe er ikke det samme som å evaluere. 

Derfor kan vi også si at selv om de to modellene er like på de tre første punktene, er det 

betydelige forskjeller på de to siste.  

 

Det er mulig å argumentere for at det ville vært mer konsekvent å bruke DFØs veileder. Dette 

fordi den er utviklet med utgangspunkt i norsk organisasjonskultur og den er i tillegg utviklet 

for digitalisering i offentlig sektor. «I Norge har offentlig sektor vært en pådriver med å skape 

forståelse for og presentere modeller for gevinstrealisering.» (Andersen, 2018, s. 183). DFØs 

modell legger allikevel ikke til grunn at realisering av gevinster er en iterativ prosess som kan 

gjentas og etter min vurdering er dette en svakhet med denne modellen. Dette samtidig som 

jeg vil argumentere at organisering og organisasjonsutvikling er noe som bør foregå sammen 

med realisering av gevinster og at dette slik sett også er en iterativ prosess.  

 

Jeg vil bruke Ward & Daniel (2012) sin modell for gevinstrealisering når jeg i det videre 

behandler dette begrepet. Jeg legger denne modellen til grunn av to grunner. Den første er at 

den er mer illustrerende enn DFØs modell og viser at det er mulig å gå frem og tilbake 

mellom ulike prosesser selv om realiseringen av gevinster har startet. For det andre så tar den 

med punkt fem som sier noe om at vi kan gjennomgå potensialet for nye gevinster (Ward & 

Daniel, 2012). Dette mener jeg er en viktig del av gevinstrealiseringen. Selv om 

linjeorganisasjonen har implementert et IKT-verktøy og realisert planlagte gevinster kan det 

fremkomme nye gevinster som ikke var synlige på planleggingstidspunktet. Dette er mer i 

tråd med tankegangen å se gevinstrealisering og digitalisering som en del av en 

organisasjonsendring (Karlsen, 2013, s. 497, Andersen, 2018, s. 190). Som jeg også vil vise i 

løpet av oppgaven er det helt nødvendig å se realisering av gevinster opp mot organisering og 

en prosessmodell som jeg vil presentere for hvordan dette bør struktureres.  
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Prosjekt- og linjeorganisasjon  

Utvikling av IKT-verktøy gjøres ofte ved bruk av det som omtales som en 

prosjektorganisasjon. Det er linjeorganisasjonen som oppretter et prosjekt, og det opprettes en 

prosjekteier i linjeorganisasjonen (Andersen, 2018, s. 58). En prosjektorganisasjon har et 

prosjekt som de skal utvikle. Dette prosjektet er en bestilling fra en linjeorganisasjon. 

Begrepet prosjekt blir forstått på følgende måte i oppgaven:  

 

«Et prosjekt er en temporær (midlertidig) organisasjon, opprettet av en annen organisasjon 

for å utføre et oppdrag på dennes vegne. Oppdraget innebærer at prosjektet skal skape 

produkter som bidrar til at den mottakende organisasjonen kan nå en ønsket framtidig 

situasjon» (Andersen, 2018, s. 26).  

 

En slik definisjon viser klart at en prosjektorganisasjon er midlertidig og at den utfører et 

oppdrag på vegne av en bestiller, som er linjeorganisasjonen. Det er med dette ikke sagt at en 

prosjektleder er helt uten innflytelse i en prosjektorganisasjon (Andersen, 2018, s. 58). Det er 

viktig at en prosjektleder også føler eierskap til arbeidet i prosjektet og dette kan gjøres ved å 

trekke vedkommende tidlig inn i prosjektet. Det er linjeorganisasjonen som gir 

prosjektorganisasjonen et oppdrag som skal gjennomføres innenfor en viss tidsramme 

(Andersen, 2018, s. 57). Problemstillingen i oppgaven «Hvordan sikre fokus på 

gevinstrealisering i overgangsfasen fra prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon.» ligger 

også i skjæringspunktet mellom disse to organisasjonsformene. Gode rutiner og 

samarbeidsstruktur mellom prosjekt- og linjeorganisasjon er nødvendig for å lykkes med 

realisering av gevinster. Derfor er det også viktig at et prosjekt klarer å levere produkt2 til 

avtalt tid slik at linjeorganisasjonen kan innovere og tilpasse seg nye arbeidsmåter.   

 

De to ulike organisasjonsformene er også avhengige av et godt samarbeid mellom prosjekteier 

og prosjektleder. Det kan argumenteres for at disse to rollene også binder disse to 

organisasjonsformene. Det at prosjektorganisasjon er en midlertidig organisasjonsform 

medfører også at den opphører når produktet linjeorganisasjonen har bestilt er levert. Det er i 

dette skjæringspunktet realiseringen av gevinster starter når et prosjekt overleverer produktet 

til linjeorganisasjonen ved prosjekteier. Videre er det også slik at det er linjeorganisasjonen 

ansvar at den er organisert på en slik måte at den evner å ta ut ønskede gevinster. Som jeg vil 

 
2 Med produkt i prosjektsammenheng menes et IKT-verktøy eller en delleveranse av et IKT-verktøy 
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vise i oppgaven kan dette best ivaretas med en prosessmodell. Her kan linjeorganisasjonen 

skritt-for-skritt dokumenterer at den har en organisering som ivaretar innføring av et nytt 

IKT-verktøy og er klar for å realisere planlagte gevinster.  

 

Arbeidet med gevinstrealisering er strukturert slik at det er linjeorganisasjonen som har ansvar 

for å ta ut gevinstene fra et digitaliseringsprosjekt (DFØ, 2014, s. 10). Det er også annen 

faglitteratur som konstaterer at det er linjeorganisasjonen ved prosjekteier som har ansvaret 

for gevinstrealiseringsplanen (Flak et al., 2012, s. 35, Andersen, 2018, s. 1983, Karlsen, 2013, 

s. 497). Dette viser at prosjektmodellen som brukes av virksomheter i offentlig sektor legger 

ansvaret på prosjekteier for realiseringen av gevinster. Et godt samspill mellom 

prosjektorganisasjon og linjeorganisasjon legger også et viktig premiss for at et 

digitaliseringsprosjekt skal bli suksessfullt.  

 

Det er allikevel slik at gevinstrealisering blir i altfor liten grad fulgt opp i linjeorganisasjonen 

og det er viktig at linjeledere ikke tar for gitt at gevinstene vil komme (DFØ, 2016, s. 18, 

Karlsen, 2013, s. 495). Videre peker også Riksrevisjonen at: «Det varierer i hvilken grad 

linjeorganisasjonen har fulgt opp arbeidet med gevinster, og gevinstrealisering har i liten 

grad vært tema i dialogen mellom linjen og ikt-prosjektet.» (Riksrevisjonen, 2015, s. 8). Det 

er godt dokumentert at overgangen fra prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon er en kritisk 

fase i digitaliseringsprosjekter. Det er mange sammenfallende momenter som er vesentlige for 

at et IKT-prosjekt skal bli suksessfullt. Til tross for at denne problematikken er godt kjent er 

det allikevel ikke teamet utbrodert i akademisk litteratur. Jeg har gjort søk i ulike databaser og 

finner noe litteratur på området, men som litteratursøket viser er dette av begrenset omfang.  

Som jeg vil vise senere i løpet av oppgaven er riktig organisering en viktig forutsetning for å 

kunne realisere gevinster. Det er i denne sammenheng viktig å gi virksomheter verktøy for å 

kunne gjennomføre effektiv og god realisering av gevinster. En prosessmodell som jeg vil 

presentere senere i oppgaven vil forsøkte å skissere en hensiktsmessig fremgangsmåte for å få 

til dette. Jeg sier allikevel ikke at poenget med gevinstrealisering og organisasjonsendring 

ikke er berørt i faglitteratur. «... de største nytteeffektene fra IKT-investeringer oppstår når 

man bruker teknologi for å endre virksomhetsprosesser og organisering.» (Flak et al. s. 51). 

Slik jeg vurderer det er tematikken berørt, men det er ikke noe overordnet prosessmodell for 

hvordan virksomheter kan tenke rundt organisering i forbindelse med gevinstrealisering. 

Prosessmodellen som jeg vil presentere i løpet av oppgaven vil være et bidrag mot å 

ytterligere systematisere dette arbeidet.  
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I prosjektsammenheng er prosjektledere ansvarlig for levere et produkt, men ikke for å sørge 

for at gevinster blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte (Mikkelsen & Marnewick, 2020, s. 

4). Ansvaret for å realisere gevinster ligger dermed i linjeorganisasjonen og 

prosjektorganisasjonen overlever produkter som er klare til bruk. Selv om rollefordelingen 

hva gjelder gevinstrealisering er klart fordelt til linjeorganisasjonen blir dette utfordret av 

praksisen i de ulike virksomhetene. I en dansk undersøkelse svarer 31% at de anser 

prosjektlederen for å være ansvarlig for gevinstrealiseringen (Mikkelsen & Marnewick, 2020, 

s. 26). Det kan argumenteres med at organisasjonskulturen3 og arbeidslivet i Danmark er 

såpass likt som i Norge at dette studiet også kan ha noe å si om den norske forståelse av hva 

prosjektleders rolle er. Hvis dette er tilfelle utfordrer det noe av grunnlaget og 

rollebeskrivelsene som fremkommer i policy-dokumenter og faglitteratur som klart tildeler 

linjeorganisasjon ansvar for gevinster. Det viser behovet for å tenke annerledes og nytt rundt 

måten virksomheter planlegger organiseringen sin for å kunne realisere gevinster. En 

prosessmodell knyttet til organisering som jeg vil presentere vil være et skritt for å legge til 

rette for at implementering av IKT-verktøy i større grad ses som organisasjonsutvikling.  

 

En annen interessant problemstilling når det kommer til linjeorganisasjon og 

prosjektorganisasjon er de ulike fokusene organisasjonsformene har. Mens 

linjeorganisasjonen har langsiktig fokus har prosjektorganisasjonen kortsiktig fokus 

(Lanestedt & Bygstad, 2006, s. 50). Dette innebærer også at: «... et vellykket prosjekt ikke er 

noen garanti for en vellykket innovasjon» (Lanestedt & Bygstad, 2006, s. 50). Disse 

problemstillingene utfordrer prosjektformen og kan være med og stille spørsmålstegn om det 

ikke finnes en annen og mer målrettet måte å organisere prosjektorganisasjon på. Om et 

suksessfullt digitaliseringsprosjekt i seg selv ikke er en garanti for innovasjon og videre 

gevinstrealisering så kan det være på tide å utvikle og evaluere metodikken for 

gevinstrealisering slik den blir presentert av DFØ.  

 

Samspillet mellom linjeorganisasjon og prosjektorganisasjon er en utfordring for å få til den 

gode flyten og ta ut ønskede gevinster (DFØ, 2014, s. 10). Det er i overgangsfasen når en 

 
3 Danmark er som Norge et egalitært samfunn hva angår bedrifts- og organisasjonshierarkier. Ledelse, 
arbeidsliv og politisk organisering er likt i Danmark og Norge. Det finnes selvsagt ulikheter, men begge land har 
en utbygd velferdsstat og et organisert arbeidsliv. Landene samarbeider også gjennom Nordisk råd hvor 
visjonen er å Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region.   
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prosjektorganisasjon skal levere et ferdig produkt til linjeorganisasjonen at farene med 

manglende fokus på gevinstrealisering oppstår. Dette berører også noe av kjernen i denne 

oppgaven. Som argumentert er det gode modeller for gevinstrealisering, men det er i seg selv 

ikke godt nok om fokuset på gevinstrealisering forvitrer i linjeorganisasjonen. Derfor vil jeg 

argumentere for at realisering av gevinster og organisering er to prosesser som er viktig å se 

under ett. Dette vil jeg gjøre gjennom en prosessmodell som virksomheter kan bruke for å 

planlegge organiseringen sin i forbindelse med digitaliseringsprosjekter. I noen tilfeller er det 

vesentlig å gjennomføre «... endringer av arbeidsprosesser og organisasjon skal man ta ut 

forventet gevinst av prosjektresultat.» (Karlsen, 2013, s. 497).  

 

Digitaliseringsdirektoratet skriver at det er fem punker knyttet til implementering som bør 

gjennomgås i starten av et prosjekt:  

1. Mandat: «Et tydelig mandat forenkler overgangen til implementeringsfasen.»  

2. Engasjement: «Dedikerte ressurser og støtte fra ledelsen er avgjørende.» 

3. Organisering: «I mange tilfeller er det behov for egne implementeringsteam med 

tydelig ansvar for å realisere løsningene.»  

4. Gevinster: «Fordelingen av gevinster ... bør avklares i god tid og felles forståelse med 

samarbeidende virksomheter.»  

5. Finansiering: «Sett deg inn i ulike finansieringsløsninger og sørg for god 

dokumentasjon av gevinstene.» (DigDir, 2020b, s. 44) 

 

Disse fem punktene for gevinstrealisering er gode i seg selv, men heller ikke de sier noe om 

konteksten som realisering av gevinster skal skje i. Denne konteksten er i en 

basisorganisasjon og samtidig som den realiserer gevinster skal den i like stor grad skal se til 

at andre lovpålagte driftsoppgaver gjennomføres. En suksessfaktor for god realisering av 

gevinster er: «erkjenne at ansvaret for gevinstrealisering ligger hos virksomhetsledelsen og 

ikke hos prosjektet.» (Meld. St. 30 (2019–2020), s. 95). Jeg mener at det ovennevnte 

ytterligere styrker behovet for å ha en nærmere bevissthet om organisering og hvordan 

virksomheter i større grad kan ha konkrete verktøy som de kan anvende. Med en 

prosessmodell for organisering vil virksomheter ha et konkret utgangspunkt til hvordan de 

kan strukturere arbeidet med å organisere seg for å kunne øke realiseringen av gevinster.  
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Organisasjonsutvikling og prosessmodell 

Arbeidet med digital transformasjon og gevinstrealisering krever både struktur og 

langsiktighet (Hellang et.al, 2012, s. 50, Meld. St. 30 (2019–2020), s. 95). For at 

digitaliseringsprosjekter skal gjennomføres kreves det etablering av en prosjektorganisasjon, 

men også involvering av linjeorganisasjonen som skal ta over et nytt IKT-verktøy. Jakobsen 

og Thorsvik (2013, s. 401) skisserer en modell for utvikling som de kaller for «deltagende 

utvikling». I en slik utviklingsprosess er det viktig å involvere alle medarbeidere og samtidig 

sørge for at linjeorganisasjonen blir representert i en midlertidig prosjektorganisasjon. En slik 

prosess er kan også ses på som en form for motreaksjon for toppstyrte endringsprosesser og 

den har fellestrekk med det vi betegner som organisasjonsutvikling (OU) (Jakobsen & 

Thorsvik, 2013, s. 401). Det er tre ulike faser i en OU prosess:  

 

 

 

Det som definerer de tre fasene er at «opptining» skaper motivasjon for endring. 

«Endringsfasen» setter i gang nødvendige tiltak og «nedfrysning» skaper stabilitet og de nye 

arbeidsmåtene settes i drift og rutine (Jakobsen & Thorsvik, 2013, s. 402-403). En slik 

tilnærming til organisasjonsutvikling og digitalisering er fruktbar fordi den inkluderer hele 

virksomheten. Dette setter igjen perspektiv på at det i dag kreves fokus på kontinuerlig 

endring og utvikling. Dette er i særlig grad gjeldene innenfor det digitale feltet. Det kommer 

stadig nye krav til IKT-verktøy. Disse medfører ofte at IKT-verktøy må utvikles og det må 

legges til moduler eller skapes helt nye systemer. I en slik sammenheng er medarbeidere i 

statlig sektor under en kontinuerlig omstilling når det kommer til bruk av sitt primære 

arbeidsverktøy, nemlig PCen. OU som prosess har slik sett et perspektiv at «mennesker 

ønsker å utvikle seg og lære» (Jakobsen & Thorsvik, 2013, s. 403). OU ser på endring som en 

kontinuerlig prosess som konstant er forbundet med læring (Jakobsen & Thorsvik, 2013, s. 

404).  

 



 29 

Utviklingen av nye IKT-verktøy bør også ses som endringsprosjekter som inngår i en 

helhetlig strategi og plan som tar sikte både på å endre et konkret IKT-verktøy, men også 

virksomheten og organiseringen (Hellang et.al, 2012, s. 51). Arbeidet med digital 

transformasjon kan innebære at organisasjon må endres (Meld. St. 30 (2019–2020), s. 16). 

Dette underbygger poenget med at det er hensiktsmessig å utvikle en prosessmodell som 

legger vekt på organiseringen en virksomhet har rundt gevinster. En slik modell mener jeg vil 

styrke arbeidet med gevinstrealisering. Dette fordi saksbehandlere, mellomledere, ledere 

aktivt vil måtte vurdere og re-vurdere om virksomheten er organisert slik at den kan ta imot 

morgendagens teknologi. Jeg vil i løpet av oppgaven argumentere for at organisering er en 

viktig del for å kunne lykkes med realisering av gevinster fra digitaliseringsprosjekter. Det at 

virksomheter har en gjennomtenkt og hensiktsmessig organisering vil være vesentlig for å 

kunne ta ut potensialet som digitaliseringen gir. Definisjonen av digitalisering som er hentet 

fra Andersen & Sannes (2017) sier at organisasjonen skal være tilpasset slik at den er klar til å 

utnytte morgendagens teknologi (Andersen & Sannes 2017). Samtidig sier definisjonen på e-

forvaltning at digitaliseringsprosjekter også innebærer organisasjonsendringer (Solle-Sæther 

& Flak, 2012, s.38). Samlet sett mener jeg dette illustrere behovet og nytteverdien å ha et mer 

bevisst forhold til organisering sett i forbindelse med digitaliseringsprosjekter. For å 

imøtekomme dette behovet vil jeg legge frem en prosessmodell som strukturerer hvordan 

virksomheter kan planlegge og se organisering i lys av digitaliseringsprosjekter.  

 

Problemstilling og caset i oppgaven 

Fokuset på effektivisering og produktivitet er et gjennomgående trekk ved IKT-prosjekter. 

For å kunne ta ut det fulle potensialet som digitalisering gir er det nødvendig å ikke bare gjøre 

endringer i bruk av IKT-verktøy. Det er også nødvendig å gjøre organisasjonsmessige 

endringer. Det er derfor også viktig at gevinstrealisering har en klar sammenheng med en 

virksomhets strategiske mål (Flak et al., 2012, s. 19). Problemstillingen: «Hvordan sikre fokus 

på gevinstrealisering i overgangsfasen fra prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon.» 

undersøker hvordan det er mulig å forbedre arbeidet med realisering av gevinster. «... den 

største graden av prosjektsuksess oppnår man når man har et tett forhold mellom 

gevinstrealisering og prosjektledelse.» (Andersen, 2018, s. 184). Det er blant annet dette 

skjæringspunktet problemstillingen utforsker, og oppgaven tilfører relevant empiri.  
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Slik som illustrert ved modellen for realisering av gevinster til Ward & Daniel er 

gevinstrealisering en repeterende prosess. Utgangspunktet til modellen er at gevinster som tas 

ut kan føre til at nye gevinster blir synlige. Jeg vil også argumentere for å sikre en effektiv 

realisering av gevinster er det nødvendig å ha en sirkulær organiseringsmodell som i noe grad 

følger gevinstrealiseringsmodellen til Ward & Daniel. Definisjonen på digitalisering i 

offentlig sektor viser også at organisasjonsendringer er en del av digitaliseringsarbeidet. Det 

viser at innføring av IKT-verktøy bør ses på som en del av en endring i basisorganisasjonen. 

Det er gjennom å etablere gode strukturer for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling at 

offentlig sektor vil klare å ha mer suksessfulle IKT-prosjekter (Nørve, 2012, s. 15-16). 

Teorien og caset i oppgaven legger et videre fundament for denne kompetanseutviklingen.  

 

Caset i oppgaven vil kunne belyse problemstillingen som ønsker å undersøke hvordan det er 

mulig øke fokus på gevinstrealisering i overgang fra prosjekt- linjeorganisasjon. 

Digitaliseringen som caset omhandler er også en del av å gjøre digitale verktøy som en del av 

virksomhetenes DNA og forbereder virksomheten til å ta i bruk fremtidens teknologi. Det er 

også en viktig del av å videreutvikle informasjon- og kommunikasjonsteknologi sammen med 

organisasjonsendringer for å utvikle nye ferdigheter og forbedre offentlige tjenester. Gjennom 

å undersøke dette caset får jeg mulighet til å vise hvordan realisering av gevinster er en 

kontinuerlig prosess som bør ses i sammenheng med organisasjonsutvikling. I 

prosessmodellen som jeg vil presentere kommer organisering i sammenheng med realisering 

av gevinster til å stå sentralt. Det utvalgte empiriske caset gir meg et utgangspunkt for å gjøre 

nettopp dette. 
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Kapittel 3 - Metode 

Å gå metodisk til verks er en viktig del for å kunne samle inn data og etter dette sette den i 

sammenheng med gjeldene teori. Innsamling av data er en vesentlig del av 

forskningsprosessen. Det undersøkelsesdesignet og metoden som velges bør ta utgangspunkt i 

problemstillingen (Jakobsen, 2016, s. 64; Thagaard, 2002, s.45). En slik tilnærming vil vise at 

undersøkelsesdesignet springer ut fra ønsket om å svare på problemstillingen, men også at 

designet er et bevisst og refleksivt arbeid. Jeg vil i det videre skissere forskingsdesign og 

metode for oppgaven. 

 

Denne studien er kvalitativ, og den har en induktiv og fortolkende tilnærming. En 

organisasjon er dynamisk og utgjør summen av de handlene fra menneskene som jobber i den. 

I en kvalitativ studie vil det derfor også være vanskelig å få en rent objektiv forståelse for en 

hel virksomhet. Dette siden virkelighetsbildet som tegnes vil være avhengig av hvem som gir 

informasjonen til meg som forsker (Jakobsen, 2016, s. 28). Jeg vil synliggjøre hvordan 

forholdet som oppstår i overgangen fra prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon og 

undersøke om det foreligger et handlingsrom for å effektivisere arbeidet med 

gevinstrealisering. En kvalitativ studie fungerer også bra i den gir meg som forsker mulighet 

til å være åpen for uforutsette hendelser (Jakobsen, 2016, s. 133). En slik tilnærming gir meg 

dermed nødvendig fleksibilitet mens jeg innhenter data. Dette skaper også mulighet til å endre 

undersøkelsesopplegget underveis om det viser seg å være formålstjenlig for å besvare 

problemformuleringen på en god måte. 

 

Videre er en kvalitativ tilnærming en styrke når det kommer til det å «... utvikle nye teorier og 

hypoteser» (Jakobsen, 2016, s. 133). Et mål med denne masteroppgaven er å fortolke og 

analysere innsamlet empiri og bruke dette som et springende punkt for å gi et selvstendig 

akademisk bidrag. En kvalitativ tilnærming gir meg muligheten til å gå i dybden i 

problemformuleringen og utforske denne med tykke beskrivelser fra respondenter. Jeg har en 

ambisjon om å tilføre fagfeltet ny kunnskap. Samtidig som jeg kan gi noen perspektiver på 

hvordan det kan jobbes bedre i overgangsfasen mellom prosjekt- og linjeorganisasjon for å 

realisere gevinster. Summen av disse argumentene gjør at en kvalitativ tilnærming blir riktig 

ut fra problemstillingen. Jeg vil i det videre beskrive design og nærmere begrunne 

metodevalget.  
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Undersøkelsens hva, hvem, hvor og når 

Det er fire sentrale momenter som er viktig å avklare både i problemstillingen og for et 

forskningsdesign. Det er hva, hvem, hvor og når (Jakobsen, 2016, s. 74; Thagaard, 2002, s. 

46). Disse fire punktene gir et godt utgangspunkt for å skissere forskningsdesignet og 

metoden som skal anvendes for å innhente data. Oppgavens «hva» er at jeg er interessert i å se 

hvordan vi kan få økt fokus på realisering av gevinster i offentlig sektor. En oppgave om 

realisering av gevinster i offentlig sektor bidrar med ny innsikt i et fagfelt som er i utvikling 

og som leter etter nye arbeidsmåter. 

 

For å forstå hvordan gevinstrealisering og digitaliseringen i offentlig sektor utvikler seg og 

hvilken kriterier som er vesentlige ønsker jeg å ta utgangspunkt i saksbehandlere. 

Saksbehandlere har en praktisk forståelse av problemstillingen som skal undersøkes og dette 

perspektivet vil være et godt utgangspunkt for å utvikle nye modeller for å forbedre 

overgangen fra prosjekt- linjeorganisasjon. Det er disse som blir oppgavens «hvem». I et slikt 

perspektiv er det de som blir «enhetene» jeg ønsker å undersøke i oppgaven (Jakobsen, 2016, 

s. 74). Ved å veksle på informasjon mellom ulike saksbehandlere vil jeg kunne få flere 

perspektiver på hvilke momenter som er viktige i innføring, gevinstrealisering og overgang 

mellom prosjektorganisasjon og linjeorganisasjon. Dette vil være en styrke for empirien da 

det vil representere ulike ståsteder i organisasjonen og gi mer bredde og dypere forståelse.  

 

Jeg ønsker å studere egen virksomhet som er IMDi. Her vil jeg kunne få tilgang til 

respondenter. Det er videre også avklart at jeg kan studere organisasjonen. Det blir 

undersøkelsens «hvor». En fordel med å studere egen organisasjon er at jeg kjenner strukturen 

og arbeidsformen i organisasjonen. Det er allikevel viktig at jeg i forskingsfasen har et 

reflektert forhold til akkurat dette. Jeg skal gå inn i organisasjonen med åpne øyne og forsøke 

å kartlegge den som en utenforstående ville gjort. Dette er nødvendig for å sikre kvaliteten på 

empirien. Det er vesentlig at empirien er gyldig og relevant og at undersøkelsen gjennomføres 

på en troverdig måte (Jakobsen, 2016, s. 17). Jeg kommer også til å skille klart på de rollene 

jeg har som forsker og rollen som ansatt når jeg intervjuer andre ansatte i organisasjonen 

(NSD, 2021). Å ha en slik tydelig rolleavklaring kan være positivt i den grad at det også får 

respondentene som plukkes ut til å være mer bevisste sine roller og deltagelse i prosjektet. 

 

Jeg har undersøkt IMDi i perioden mars – april i 2021. Det vil si at det er i dette tidspunktet 

jeg vil innhente empirien. Dette vil gi meg den nødvendige tiden jeg trenger for å innhente 
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informasjonen og data. Det er viktig å sette av god nok tid til datainnhenting og kartlegge 

dataen etter at den er innhentet. Det er også vesentlig å starte med å kategorisere data så raskt 

som mulig for å konservere dataene og sette det i sammenheng. Disse momentene kombinert 

hentyder til at dette betegnes som et «enkeltcase-studie» hvor en forsker «... går dypt inn i en 

situasjon, en organisasjon eller noe annet som er klart avgrenset i tid og rom» (Jakobsen, 

2016, s. 99). En slik enkeltcase tilnærming gir meg muligheten til å gå i dybden i 

problemstillingen og få innsikt i nøkkelelementer. Da får vi det som kalles for 

virkelighetsnære beskrivelser (Jakobsen, 2016, s. 99). Slike beskrivelser vil gi meg 

muligheten til å lage analyser som tar utgangspunkt i hva saksbehandlere mener er viktig for å 

sikre fokus på realisering av gevinster i overgang mellom prosjekt- og linjeorganisasjon.  

 

Presentasjon av case 

IMDi er et fagdirektorat som skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk (IMDi, 

2020). IMDi har en strategi og en viktig del av denne er «å utvikle digitale løsninger fra 

helhetlige tjenestekjeder» (IMDi, 2020). Dette er en målbevisst strategi og krever 

kontinuerlige leanprosesser, involvering av ansatte og kartlegging av behov. Det er mange 

sammenfallende momenter som krever engasjement og dedikasjon fra hele organisasjonen. 

IMDi har en betydelig digital portefølje som er under utvikling. Det er to hovedmomenter til 

hvorfor en oppgave med utgangspunkt i egen virksomhet er fruktbar:  

1. Jeg får tilgang til empiri i et saksfelt som jeg kjenner. Dette vil føre til at jeg kan gjøre 

presise analyser, men også samle inn relevant empiri som digitalisering og realisering 

av gevinster. Dette vil tilføre ny empiri til gevinstrealiseringsfaget.  

2. Jeg ønsker å undersøke et komplekst fagfelt hvor både porteføljestyring, program- og 

prosjektledelse og realisering av gevinster er tett forbundet. Da er det en fordel å 

kjenne til organisasjonsstrukturen i virksomheten og staten for øvrig. Dette legger 

grunnlaget for at selv om jeg har fokuset på gevinstrealiseringen så kan jeg også 

trekke inn momenter med porteføljestyring og program- og prosjektledelse. Dette vil 

være en styrke fordi jeg vil kunne synliggjøre hele verdikjeden i en 

gevinstrealiseringsprosess.  

 

Det er også slik at IMDi forvalter en omfattende digital portefølje som omfatter andre digitale 

verktøy og systemer. Dette er utviklet som en del av et helhetlig system med moduler som 

tilpasses til oppgavene som skal utføres. Caset tar da utgangspunkt i helheten i IMDis digitale 



 34 

portefølje og ikke en enkelt modul i det helhetlige IKT-systemet. Dette kan gjøres fordi det 

jeg ønsker å undersøke er tematikk som går på tvers av de ulike modulene. Hvordan fokus er 

på gevinstrealisering i overgang fra prosjekt- til linjeorganisasjon er noe som er til stede i alle 

digitaliseringsprosjekter. Det er allikevel klokt å avgrense de prosjektene jeg har lyst til å 

undersøke til egen organisasjon. Dette har både sammenheng med tilgang til empiri, men også 

at organisasjonsstrukturen som skal implementere de ulike prosjektene har et likt 

utgangspunkt. Dette er viktig for validiteten i dataene som skal innhentes.  

 

For å avgrense caset har jeg valgt å fokusere på saksbehandlerne i IMDi og hvordan de 

opplever overgangen fra prosjekt- til linjeorganisasjon. Jeg vil si noe om både deres forståelse 

for hvordan innføringen ble strukturert og om de nå har tilgang til bedre digitale verktøy og 

om disse øker merverdien for sluttbrukeren. Det vil også være relevant å kartlegge 

informasjonen som saksbehandlerne fikk i overgangen fra prosjekt- til linjeorganisasjon. Var 

kommunikasjonen god? Var linjen forberedt på hvilket system som kom til å bli levert? Var 

de komfortable med å kunne gi support til brukere? Alle disse spørsmålene er med og 

underbygger viktigheten av fokus på gevinstrealisering i overgangen fra prosjekt- til 

linjeorganisasjon. Det vil være vesentlig å vise hvilket fokus linjen hadde på 

gevinstrealisering i innføring- og overgangsfasen fra prosjekt til drift.  

 

Som beskrevet ovenfor er både policy-dokumenter og faglitteratur tydelige på at overgangen 

fra prosjekt- til linjeorganisasjon er en kritisk fase i et digitaliseringsprosjekt. Det er i dette 

brytningspunktet en organisasjon skal innovere det den har funnet opp. Det å innovere – å ta i 

bruk et nytt digitalt verktøy – krever en endring i arbeidsmåte til de som bruker det. Det er 

gjennom innovasjon vi klarer å skape en mer produktiv offentlig sektor. Det vil være viktig å 

undersøke hvordan saksbehandlerne forstår denne overgangen og hvilken forståelse de har av 

gevinstene som digitaliseringsprosjekt gir. Disse svarene vil være et empirisk bidrag til 

fagfeltet og sørge for å belyse realisering av gevinster. En prosessmodell som setter fokus på 

riktig organisering for å kunne realisere gevinster vil i denne sammenheng bidra til å sikre at 

planlagte gevinster har en bedre forutsetning for å bli tatt ut.  

 

Dette caset vil beskrive problemformuleringen på en god måte av tre grunner:  

1. Caset er konkret og konsekvent i og med at det undersøker overgangen fra prosjekt- til 

linjeorganisasjon og dette er en unik mulighet til å fange dataen fra dette empiriske 

feltet.  
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2. Realisering av gevinster skal ikke kun foregå på systemnivå. Det skal også foregå på 

praktikernivå, slik som for eksempel med saksbehandlere. Caset gir mulighet til å 

utforske hvordan saksbehandlere forstår realiseringen av gevinster og fokus på dette i 

overgangsfasen. 

3. Det gir mulighet til å kartlegge hva saksbehandlerne mener er hensiktsmessige måter å 

kommunisere på for å holde fokuset på realisering av gevinster og behov for endring i 

arbeidsprosesser.  

 

Disse tre momentene kombinert viser hvorfor dette er et fruktbart utgangpunkt for videre 

analyse. Jeg vil videre i oppgaven sette caset innenfor teoretiske rammer og vise hvordan det 

kan belyse den overordnende problemformuleringen. Dette vil gi fagfeltet merverdi og øke 

kunnskap om realisering av gevinster i overgangen fra prosjekt- til linjeorganisasjon.  

 

Design og refleksjoner om intern og ekstern gyldighet  

Slik caset i oppgaven er beskrevet passer det inn i rammene for det som kalles for 

enkeltcasestudie. Casestudie defineres som: «... ved at undersøkelsesopplegg som er rettet 

mot å studere mye informasjon om få enheter eller cases» (Thagaard, 2002, s. 47). Det finnes 

både fordeler og ulemper med enkeltcasestudier. En av fordelene er at det kan være grunnlag 

for å vise noen kausale mekanismer, mens en av begrensingene er at det blir vanskelig å 

generalisere (Jakobsen, 2016, s. 100). Det er også noen fundamentale forskjeller på 

enkeltcasestudie og å sammenligne caser. «Enkeltcase-studier vil først og fremst ha som 

formål a) å forstå casen i seg selv …» (Jakobsen, 2016, s.105). Det er også noe av det som er 

formålet med oppgaven. Å gi tykke beskrivelser av et fenomen i et fagfelt hvor det er behov 

for mer empiri. En enkeltcase-studie med ovennevnte problemformulering vil kunne gi slike 

beskrivelser. Slike studier kan brukes for å skape mer og ny forståelse for et fagfelt og «... 

utvikle nye hypoteser» (Jakobsen, 2016, s. 99). Case studier kan med utgangspunkt i dette 

utvikle kunnskap utover den enheten som studeres (Thagaard, 2002, s. 187). Som nevnt 

ovenfor er det ikke et mål i seg selv å utvikle nye teorier i en masteroppgave, men det gir 

anledning til å bruke empirien som et utgangspunkt for å foreslå bedre verktøy for 

gevinstrealisering. Et slikt utgangspunkt vil gi meg mulighet til å skissere noen hypoteser med 

en faglig begrunnelse og som er forankret i virkelighetsnære beskrivelser. Dette vil medføre at 

jeg kan ha en utforskende tilnærming til problemformuleringen.  
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Selv om caset i oppgaven ikke lar seg generalisere til en populasjon, kan det argumenteres for 

at det har en overførbarhet og overføringsverdi (Thagaard, 2002, s. 170). I disse tilfellene er 

det mulig å «... argumentere for de betingelsene som bidrar til at en tolkning basert på studier 

i én sammenheng, også kan ha relevans i andre sammenhenger» (Thagaard, 2002, s. 170). 

Dette er noe som videre kan underbygges med å ha nok enheter til at man når et 

metningspunkt av informasjon. «Metning oppnås når et nytt intervju eller en ny observasjon 

ikke gir noen interessant informasjon» (Jakobsen, 2016, s. 238). Det kan da argumenteres 

med at når vi når et metningspunkt av informasjon vil også caset kunne ha en overførbarhet. 

Da kan dette caset også ha en overføringsverdi til andre lignende undersøkelser. En slik 

tilnærming er viktig for å kunne forsøke å si noe utover egen organisasjon. Det er også viktig 

for fagfeltet å ikke nødvendigvis kunne generalisere i seg selv, men kunne argumentere for at 

undersøkelsen har en grad av overføringsverdi. Dette fordi empirien og diskusjonen i 

oppgaven på denne måten vil føre til en økning av den totale kunnskapen innenfor fagfeltet. 

Overførbarhet er har også betegnelsen ekstern gyldighet (Jakobsen, 2016, s. 237). Et viktig 

formål med denne oppgaven er at den har ekstern gyldighet slik at den både kan si noe om 

caset jeg undersøker, men også noe om det større rammeverket innenfor prosjekt og 

gevinstrealisering.  

 

På den andre siden er det også viktig at undersøkelsen har intern gyldighet og dette knyttes til 

«... om resultatene oppfattes som riktige» (Jakobsen, 2016, s. 228). For å sikre at jeg får tak i 

de rette resultatene er det viktig å reflektere over fire metodiske spørsmål:  

 

1. Har vi fått tak i de riktige kildene?  

2. Gir kildene riktig informasjon? 

3. Når i undersøkelsen blir data samlet inn?  

4. Hvordan kommer informasjonen fram? (Jakobsen, 2016, s. 229-232) 

 

I utarbeidelsen av undersøkelsesopplegget har jeg vært opptatt av å reflektere over konteksten 

dataene samles inn under. Denne er viktig for å sette meg som forsker i relasjon til de som blir 

intervjuet. De fire spørsmålene ovenfor har vært en god kilde for denne refleksjonen og jeg 

mener dette styrker datagrunnlaget fordi jeg hele tiden har hatt et bevisst forhold til min rolle 

og informantenes rolle. Dette medfører at dataene som er samlet inn har en økt grad av 

kvalitet fordi den refleksive forståelsen har vært til stede både under utarbeidelse av 

intervjuguide, under datainnsamlingen og i ettertid med kategoriseringen.  
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Kvalitative tilnærminger er fleksible og gir forskeren i stor grad mulighet til å gå frem og 

tilbake mellom problemstilling, teori, data og design. Fleksibiliteten til kvalitative opplegg 

kan enkelt skisseres på denne måten:  

 

 

Figuren ovenfor viser at det er mulig å analysere data etter som forskeren samler dem inn og 

kan da gå tilbake til mer datainnsamling eller tilbake til problemstilling. Metodikken og 

fleksibiliteten egner seg dermed godt til å belyse et ukjent tema hvor det nettopp er behov for 

en fleksibel tilnærming. Kvalitative metoder kjennetegnes ved at de ulike 

undersøkelsesoppleggene som kan velges i stor grad er fleksible. Dette medfører at jeg som 

forsker kan arbeide samtidig med de ulike delene av forskningsprosessen (Thagaard, 2002, s. 

27). Kvalitative forskning er på denne måten en runddans mellom teori, metode og data 

(Wadel, 1991). Dette viser at det er mulig, til og med hensiktsmessig, å bevege seg frem og 

tilbake mellom de ulike prosessene ettersom jeg utvikler ny kunnskap om 

problemformuleringen.  

 

I kvalitative studier er det vanlig å undersøke få enheter, men gå i dybden og undersøke og 

samle inn data ved at informant og forsker snakker sammen. Jeg har valgt kvalitativ metode 

og bruker det åpne individuelle intervjuet som verktøy for datainnsamlingen. En av faktorene 

som kjennetegner det åpne individuelle intervjuet er at forsker og informant «... prates 

sammen i vanlig dialog» (Jakobsen, 2016, s. 146). Det er en metode som legger til rette for å 

vite hvilken mening informantene legger i de forholdene som forskeren ønsker å undersøke. 

Jeg har bestemt meg for å ha delvis strukturerte individuelle intervjuer. I delvis strukturerte 

intervjuer er temaene forskeren skal gjennom i løpet av intervjuet på forhånd fastlagt, men det 
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er mulig å gå frem og tilbake mellom de ulike teamene (Thagaard, 2002, s. 85). En delvis 

strukturert tilnærming vil også gi meg som forsker fleksibilitet, og respondenten en 

opplevelse at det er mulig å komme med egne innspill etter eget ønske. Dersom en respondent 

begynner å snakke om et tema som jeg i utgangspunktet ikke hadde tenkt å være innom og 

som er relevant for tematikken er det viktig å være observant. Da kan det være at 

respondenten kommer med informasjon som er relevant, men som ikke har vært synlig fra 

mitt ståsted i organisasjonen.  

 

I kvalitativ metode er det vanlig å gjennomføre intervjuer med fysisk tilstedeværelse. I den 

sammenheng er det vesentlig å være tydelig på noen faktorer som vil påvirke hvordan 

gjennomføringen av intervjuene vil være. Situasjonen knyttet til covid-19 tillater ikke at jeg 

fysisk treffer informantene mine. Det er mennesker jeg samhandler med daglig i 

jobbsammenheng på ulike digitale plattformer. Etter 12. mars 2020 har vi primært jobbet ved 

bruk av disse digitale plattformene og hatt hjemmekontor. Dette har medført at 

kommunikasjon har foregått digitalt i 12 måneder. Slik sett er organisasjonen vant til å 

kommunisere ved digitale plattformer og det er blitt en del av arbeidshverdagen. Situasjonen 

med covid-19 medfører dermed at intervjuene jeg gjennomfører vil være ved bruk av digitale 

plattformer og jeg vil ikke være fysisk til stede med informantene mine. Det kan da 

argumenteres med at hjemmekontor er for vår organisasjon blitt den nye normalen. Samtidig 

så vet vi at konteksteffekten kan ha påvirkning på innholdet i et intervju (Jakobsen, 2016, s. 

152). I denne sammenheng finnes det ikke noen kontekster som er nøytrale (Jakobsen, 2016, 

s. 152). Det viktigste er å være klar over konteksten og bevisst om denne kan påvirke 

intervjuet i noen vesentlig grad. Slik jeg tolker situasjonen er respondentene blitt vant til 

samhandling på digitale plattformer. Dette medfører at gjennomføring av digitale intervjuet 

ikke nødvendigvis vil medføre at jeg får informasjon av lavere kvalitet enn om intervjuene 

blir gjennomført fysisk. Jeg kommer allikevel til å være opptatt at dette teamet under 

gjennomføringen av intervjuene og være reflektert over potensielle problemstillinger.  

 

For å velge ut respondenter til intervjuene har jeg brukt kombinasjon av ulike metoder 

(Jakobsen, 2016, s. 183). En slik tilnærming gir meg mulighet til å utnytte fleksibiliteten i 

kvalitativ metode. Dette innebærer at jeg ikke avtalte alle intervjuene mine med en gang.  Jeg 

avtalte noen få intervjuer til å begynne med og avtalte flere ettersom jeg fortløpende 

gjennomførte intervjuene. Dette medførte at jeg hele tiden har hatt et refleksivt forhold til 

hvem som skal intervjues og hvordan datafangsten kan være strukturert og fruktbar.  
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Innholdsanalyse og kategorisering av data 

Jeg velger her å presentere et utdrag for å vise hvordan jeg har jobbet med innholdsanalysen 

og kategoriseringen av data. Jeg har brukt induktiv metode for å kategorisere hvilket 

innebærer at kategoriene har utgangspunkt i data (Jakobsen, 2016, s. 207). I intervjuguiden 

har jeg på forhånd definert et sett med temaer som jeg har snakket sammen med informantene 

om. Disse temaene er for analytiske formål blitt brutt ned i mindre kategorier. Åpen koding 

medfører at jeg har tilordnet visse utsagn en spesiell kategori (Jakobsen, 2016, s. 207). Det er 

her jeg går fra det spesifikke til det generelle. I kodingen har jeg tatt høyde for at kodene skal 

være teoretisk interessante og de skal bidra til å belyse problemstillingen. Nedenfor 

presenterer jeg et utsnitt av hvordan jeg har jobbet med innholdsanalysen og kategoriseringen. 

 

Jeg viser her med et eksempel hvordan jeg har gått fra rådata, til sitat og til kategorier. En av 

respondentene jeg snakket med sa følgende vedrørende digitalisering4: «Det handler mye om 

effektivisering og det handler om at det skal være tidsbesparende og brukervennlig. Det var 

litt sånn i xxxx siden av jobben, mer moderne dialog med brukergruppen. Jeg jobber ikke så 

mye utadrettet i xxxx.». Dette sitatet har blitt satt i kategorien «Hva er digitalisering». Så har 

den videre blitt satt i bolken «Digitalisering» som er helt til høyre i skjemaet. Slik jeg har 

jobbet systematisk i bearbeidelsen av dataen som er samlet inn fra intervjuene.  

 

 
4 I sitatet har jeg bevisst satt inn xxxx når respondenten har omtalt en arbeidsplass. Dette for å ivareta 
respondentenes konfidensialitet og anonymitet.  
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Forskerrollen - situering 

For å synliggjøre hvordan egen bakgrunn kan påvirke data som samles inn er det vesentlig å 

ha en kort redegjørelse. Jeg har en master i sosialantropolog fra Universitetet i Oslo og jeg er 

førstegenerasjons innvandrer. Bakgrunnen jeg har fra sosialantropologien innebærer at jeg 

tenderer til å ha en kulturrelativistisk tilnærming til problemstillinger, samtidig som jeg også 

er opptatt av at alt ikke skal relativiseres. Det vil medføre til en pulverisering av verdier, 

uskrevne normer og sosiale koder i små og store samfunn. Jeg har vært ansatt i statlig sektor 

siden 2013, og har et sterkt ønske om å være med og utvikle offentlig sektor.  

 

Videre har jeg arbeiderklassebakgrunn og dette kan tenkes å ha en betydning for valg av tema. 

Dette med utgangspunkt i at jeg tenker at samfunnet er tjent med en offentlig sektor som har 

høy tillit i befolkningen. Jeg har jobbet med innføring, gevinstrealisering og vært en del av 

prosjekt- og linjeorganisasjoner. Disse momentene samlet utgjør deler av min yrkeserfaring 

og er slik sett en del av den totale kunnskapen jeg har om dette feltet. Det er også knyttet 

sammen med mitt ønske å være et bidrag til å skape en mer produktiv forvaltning som leverer 

effektive tjenester til sluttbrukeren.   

 

For å kunne vurdere bakgrunnen for hvordan jeg innhenter data er det også nødvendig å vite 

hvor i organisasjonen jeg er innplassert. Jeg jobber i IMDi og har ikke personalansvar. Jeg var 

i 2020 innføringsansvarlig på et digitaliseringsprosjekt. Det å være en «innsider» medfører at 

jeg enklere kan få tilgang til informasjon om et emne, og samtidig vurderer kvaliteten på 

denne informasjonen (Jakobsen, 2016, s. 56). Samtidig som det finnes en rekke fordeler er det 

også mulig å argumentere for at det finnes en rekke ulemper ved å være en innsider. Det kan 

være at jeg blir blind for etablerte sannheter innenfor egen virksomhet. Det kan være for 

eksempel tanker slik som «vi har vår egen måte å gjøre det på» eller såkalte «blinde flekker» 

(Jakobsen, 2016, s. 57). Begge sider av debatten har gode poeng med fordeler og ulemper. Jeg 

vil i løpet av oppgaven være bevisst disse momentene og være observant. Jeg vil etterstrebe å 

være nøytral part og en utforskende samtalepartner i de individuelle kvalitative intervjuene.   

 

Etikk og pålitelighet 

Før datainnsamlingen starter sørger jeg for at informantene har gitt informert samtykke og at 

de får opplyst at de er sikret konfidensialitet og anonymitet. Disse to momentene er viktig for 

å bevare de etiske retningslinjene i prosjektet (Thagaard, 2002, s. 22-26). Jeg vil også gi 
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informantene tilstrekkelig informasjon om prosjektet, herunder hovedhensikt for 

undersøkelsen og hvordan resultater skal anvendes (Jakobsen, 2016, s. 48). Det er også 

vesentlig å være åpen om dette til informantene. Jeg vil også forklare at de opplysningene jeg 

samler inn blir behandlet i tråd med gjeldende retningslinjer fra Norsk senter for 

dataforskning.  

 

Det er viktig å være tydelig og åpen på måten jeg har kommet frem til resultatene. Dette slik 

at det ikke er trekk ved undersøkelsesopplegget mitt som hentyder at jeg har fremskaffet 

kunstige data. Nesten alle typer undersøkelser5 påvirker de menneskene som blir undersøkt 

(Jakobsen, 2016, s. 241). Det er viktig å reflektere om intervjuereffekten kan påvirke 

resultatet. Under de individuelle kvalitative intervjuene vil jeg så langt som det er mulig være 

en nøytral part. Dette blir viktig for at informantene ikke skal oppleve at de blir påvirket til å 

gi en viss type svar. Det er også på denne måten det teoretisk blir mulig for andre forskere å 

ettergå resultatene som jeg kommer frem til.  

 

Et annet hensyn som jeg tok, var å planlegge intervjuene godt og være tydelig med 

informantene hva som var rammene for intervjuet og hvilke tema vi skulle gå gjennom. 

Videre noterte jeg det informantene sa i løpet av intervjuet og benytte tiden rett etter 

intervjuet til å bearbeide min egen transkribering. Dette var en fordel fordi intervjuet var 

fremdeles være friskt i minnet, og jeg kunne nedtegne viktig og relevant informasjon. 

Åpenhet er et sentralt element ved om en undersøkelse er pålitelig (Jakobsen, 2016, s. 247). 

Derfor har jeg også vært tydelig på hvilke metoder jeg har brukt for å samle inn data, samt 

hva jeg har gjort for at mitt eget perspektiv ikke skal påvirke resultatene.  

 

Metodiske begrensinger 

Alle studier av organisasjoner og menneskelig samhandling har noen former for 

begrensninger. I og med at jeg ikke har studert rent objektive artefakter, men heller en 

dynamisk organisasjon innebærer også at jeg har fått beskrevet problemformuleringen fra 

mine respondenters ståsted i virksomheten jeg har undersøkt. Jeg har imidlertid forsøkt å 

balansere dette med at jeg har intervjuet så mange at jeg har nådd metningspunkt av data. 

Dette innebærer at jeg har fått data som er repeterende og sånn sett bekrefter tidligere 

 
5 Skjulte undersøkelser påvirker ikke menneskene som blir undersøkt. 
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innsamlet data. Det kan allikevel aldri være helt sikkert at jeg ikke hadde fått andre type data 

av å intervjue flere 

 

En annen begrensing er at situasjonen med covid-19 gjorde at jeg måtte tilpasse intervjuer fra 

klassiske fysiske intervjuer til digitale intervjuer. Det er vanskelig å avgjøre hvorvidt dette har 

hatt noe avgjørende betydning for datafangsten. Det kan allikevel argumenteres for at nærhet i 

det fysiske rommet kan ha noen implikasjoner for hvilken type data en får tilgang til. Jeg har 

vært bevisst dette hele tiden under innsamlingen av data. Derfor har jeg også samlet inn data 

til jeg har nådd et metningspunkt for å kompensere for dette.  

 

Jeg har gjennomført delvis strukturerte intervjuer med saksbehandlere. Det kan argumenteres 

for at jeg kunne gjennomført intervjuer med ansatte som har andre stillingskategorier i 

virksomheten. Dette kunne potensielt viste noen andre synspunkter enn de som er kommet 

fram. Jeg mener allikevel at for å belyse akkurat denne problemstillingen på best mulig vis så 

var det hensiktsmessig med perspektivet til saksbehandlere. Det er de som har en praksisnær 

relasjon til realisering av gevinster i overgang fra prosjekt- til linjeorganisasjon. Det er også 

deres perspektiv som vil gi et godt utgangspunkt for å vise hva som konkret kan gjøres for å 

forbedre denne overgangen. Deres synspunkter har dannet grunnlaget for å komme med 

forslag til en prosessmodell som sier noe om hvordan virksomheter kan planlegge 

organisering i arbeidet med realisering av gevinster.  

 

Dette viser at det hele tiden er viktig å gjøre avgrensninger og velbegrunnede valg. 

Intervjuguiden kunne også vært strukturert annerledes og både inneholdt mer åpne eller 

lukkede spørsmål. Jeg hadde god dialog med respondentene under intervjuene og det var 

mulighet å gå frem og tilbake mellom de ulike temaene. Totalt sett tolker jeg det ikke dit hen 

at intervjuguiden ikke opplevedes som et hinder av respondentene.    
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Kapittel 4 – Presentasjon av funn  

I dette kapittelet presenterer jeg funnene som jeg har systematisert og kategorisert for at de 

skal belyse problemstillingen «Hvordan sikre fokus på gevinstrealisering i overgangsfasen fra 

prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon.»  på en god måte. Jeg presenterer dem i form av 

sitater og som en del av teksten. Inndelingen er lagt opp slik at den belyser problemstillingen 

fra ulike perspektiver og viser både bredden og dybden empirien. Kapittelet viser 

respondentenes perspektiv på problemstillingen og hvordan de forstår den i en større 

sammenheng.  

 

Alle jeg intervjuet var klare og tydelige på ett moment. De mente at realiseringen av gevinster 

er viktig i digitaliseringen av offentlig sektor. Det var ulike begrunnelser til hvorfor dette ble 

ansett som viktig noen var av produktivitetsgrunner, mens andre sa at det viste at sektoren 

forvaltet fellesskapets midler på en god måte. Uavhengig av hvorfor de mente det var viktig 

så var det vesentlig at virksomheter klarte å jobbe målrettet og aktivt med gevinstene under 

prosjektperioden, og i oppfølgingen i linjeorganisasjonen. Dette indikerer at realisering av 

gevinster er et aktuelt tema i virksomheten som ble undersøkt. Jeg vil i det videre systematisk 

presentere funnene på en slik måte at de bidrar til mer innsikt i problemstillingen.  

 

Med utgangspunkt i kategorisering av data og utvelgelse av hva som skal vektlegges er det 

ikke mulig å presentere all data som er innsamlet. Derfor har jeg som forsker gjort 

nødvendige avgrensninger. For å kunne presentere data på en oversiktlig måte har jeg laget 

overskrifter ut fra spørsmålene i intervjuguiden. Der det har vært temaer og innsamlet data 

som kan presenteres sammen under ett har jeg gjort det. Jeg har presentert den mest relevante 

dataen i teksten, men har valgt å ha en kort tabell med sitater i slutten av hver deloverskrift.  

 

Gevinstrealisering og digitalisering i offentlig sektor 

Det er et gjennomgående syn at offentlig sektor må digitaliseres for å bli mer effektiv. 

Respondentene impliserer at digitalisering er et nødvendig ledd i utviklingen av sektoren. Det 

å gå fra manuelle lister, egne oversikter og andre lite effektive hjelpemidler blir vurdert som 

viktig. Dette både for å forenkle arbeidshverdagen som saksbehandler, men også for å levere 

bedre tjenester og produkter til sluttbrukerne. Som en av informantene sa: «Det første jeg 

tenker på når jeg hører digitalisering er et stort fokus på hvordan vi skal gjøre digitale 
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løsninger slik at ting blir enklere» (R7)6. Fokuset som saksbehandlerne har er at 

arbeidsprosesser skal bli enklere og dette er noe som medfører en forventning fra 

saksbehandlere. Når et IKT-prosjekt går inn i drift i linjeorganisasjonen kommer det ikke uten 

forventninger fra saksbehandlere om hva dette skal innebære for dem. Dette innebærer at 

sluttproduktet fører til enten samme eller bedre kvalitet på tjenesten som leveres. I noen 

tilfeller så blir systemer eller prosesser digitalisert fordi konteksten endrer seg. I disse 

tilfellene ønsker saksbehandlere at det nye systemet skal levere minst like god kvalitet på 

tjenester som det forrige. I de tilfellene hvor et system utvikles for å forbedre noen tjenester 

har saksbehandlere et klart ønske om at deres arbeidsprosesser blir mer effektive og 

produktive.  

 

Respondentene har en klar forståelse for hva en gevinst er. Det er noe ulik forståelse for 

hvordan man skal sette gevinstrealisering i fokus i digitaliseringsprosesser. Det er mange som 

allikevel mener at gevinstrealiseringsplan skal være et dynamisk dokument. Det skal både 

være dynamisk i den forstand at det blir oppdatert hele tiden, men også dynamisk med tanke 

på at det skal være flere personer i linjen som har eierskap til produktet. Med produkt menes 

innholdet i gevinstrealiseringsplanen. Det er videre fokus på viktigheten av å gjøre presise 

målinger som kunne si noe om hvilke gevinster som er realistiske å ta ut fra et prosjekt. En av 

respondentene sa om målinger: «Nullpunktsmålinger og målinger i etterkant er ikke like 

systematiserte som de burde være.» (R3) Dette utsagnet knyttes til viktigheten av å formulere 

gode spørsmål i målinger som blir gjort. Respondenten understreket at dette var viktig for at 

sluttbrukere og utviklere snakket samme språk.  

 
6 Jeg vil i løpet av dette kapittelet betegne hvert sitat med R1, R2, R3 også videre opp mot R8 for å vise hvilken 
av informantene som har kommet med utsagnet.  
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Forbedringspotensial i gevinstrealisering og digitalisering 

«For meg så synes jeg nye ting er litt gøy å finne ut av særlig når jeg føler mestring. Det må 

ikke være for komplisert. Når jeg finner systemer som er for komplisert så kan jeg finne på å 

unngå dem litt.» (R1). Sitatet er hentet fra en respondent som snakker om implementering og 

innføring av nye IKT-verktøy. Opplevelsen av mestring og kompetanse er sentralt for å starte 

å bruke nye arbeidsmåter. Det er viktig å forberede saksbehandlerne på det som kom på en 

realistisk måte slik at de både har kompetansen til å bruke nye verktøy, men også at de er 

motivert. Det er enighet på tvers av respondentene at god innføring handler om involvering 

fra prosjektstart til prosjektslutt. Samtidig er det «... viktig at nye verktøy er moderne og har 

en brukervennlighet» (R1), med et særlig fokus på brukervennlighet. Gevinstrealisering og 

innføring må ha en plan og det kan ikke overlates til saksbehandlere å finne ut av på egen 

hånd. Da kan saksbehandlere miste motivasjonen og «Det er ikke slik at det må ikke være mer 

støy enn nytte» (R5). 

 

«Alle har sin lingvo som alle i egen avdeling forstår» (R4), sa en respondent om 

forbedringspotensialet i gevinstrealisering. Med «lingvo» menes en forkortelse for lingvistikk, 

med andre ord et eget språk. For å kunne gjøre realiseringen av gevinster bedre er det en tanke 

om at det er viktig å bruke andre begreper enn de som blir brukt i dag, som eksempelvis 

gevinstrealisering. Saksbehandlere som jobber i linjeorganisasjonen uttrykker at de ikke har 

erfaring med mange av begrepene som blir brukt i en prosjektorganisasjon. Dette kan medføre 

at fagpersoner fra linjeorganisasjonen i et prosjekt kan føle avstand til medarbeiderne i 

prosjektorganisasjonen. Som en forlengelse kan dette overføres og «smitte» når prosjektet 
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skal levere produktet til linjeorganisasjonen. Da kan mange i et saksbehandlerkorps oppleve 

en følelse av fremmedgjøring når produktet blir presentert.  

 

Videre er det viktig å «... få hjelp til å definere målbare gevinster.» (R6) og på denne måten 

kan de som er innføringsansvarlige ha konkrete mål som de jobber for å realisere. Det er også 

flere som er inne på ideen om at: «... hvis det er så vanskelig å få til kan vi ikke leie inn noen 

til å gjøre dette?» (R6). Dette blir knyttet til kompleksiteten i realiseringen av gevinster. 

Respondentene hentyder til at det er vanskelig å jobbe med vage gevinster og at det er viktig å 

utvikle fokuset på endringsledelse. Det ble pekt på at vi må ha et «... realistisk forhold til 

ressursbruk for å måle gevinster for det vi allerede har gjort istedenfor å prioritere nye 

prosjekter.» (R8). Det skal være mulig å stille krav til å realisere en del av gevinstene i ett 

prosjekt før en virksomhet fikk mulighet til å sette i gang med ett nytt. På denne måten kan 

sektoren forbedre gevinstrealiseringen og innføringen fordi fokuset blir flyttet til at gevinster 

skal oppnås før nye prosjekter settes i gang.  

 

 

Involvering i utvikling og digitalisering  

En balanse mellom fag og IKT-kompetanse er viktig ved involvering av linjeorganisasjonen i 

utviklingen av IKT-verktøy. Dette styrker verktøyet som lages fordi prosjekt- og 

linjeorganisasjonen vil kunne utfordre hverandre til hva som er den beste løsningen. Å få på 
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plass brukertesting tidlig i prosessen er vesentlig for å få en forankring av produktet. Med en 

slik tilnærming kan digitaliseringsprosjektene i en tidlig fase få kartlagt hvilke funksjoner som 

er ønskelige å få på plass fra et saksbehandlerperspektiv. Som en forlengelse mener 

respondentene at dette kan styrke innføringen og realiseringen av gevinster. Da vil 

saksbehandlerne som jobber i linjeorganisasjonen ha eierskap til produktet som blir levert. De 

er med og utvikler det samt at de i en tidlig fase vil vite noe om funksjonalitet og innhold. 

Dette er momenter som vil styrke innføringen og føre til mer eierskap til gevinstene. «Det er 

viktig å ha med saksbehandlere, de som jobber med dette. De vet hva som trengs for at det 

skal bli bedre, men også hva som ikke trengs.» (R3), som en av respondentene sa det. På en 

enkel måte viser dette kjernen i involvering og hvorfor respondentene mener det er viktig.  

 

I involveringen er det også vesentlig å ha fokus på hvilke leverandører virksomheten velger 

som skal utvikle oppdraget. Det bør være fokus på «... godt forarbeid og analyser som på 

forhånd kartlegger ressursene og mulighetene til den enkelte leverandør.» (R2). 

Respondentene fokuserer på leverandørene og på at de har de rette forutsetningene til å levere 

på oppdraget og hvordan dette bør være en del av linjeinvolveringen. I denne sammenheng 

fremkommer det at det er viktig med både lederinvolvering og involvering av fagfolk som har 

jobbet i feltet over lengre tid. En slik involvering tidlig i prosjektet vil føre til at 

linjeorganisasjonen kjenner et ansvar for flere ledd i prosessen. Dette mener flere 

respondenter vil føre til at hele avdelingen er med på bestillingen. Dette vil igjen være en 

forpliktelse og føre til at avdelingen tar ansvar for produktet når det blir innført og ha mer 

eierskap til gevinstene. Respondentene mener at involvering er en fundamental del av ethvert 

prosjekt og viktig for å kunne motivere saksbehandlerne som på et punkt skal ta over 

produktet.  
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Prosjekt- og linjeorganisasjon  

«Linjen måles i henhold til å ta unna drift, mens prosjektet måles på levering av produkter.» 

(R6), flere av respondentene var inne på en lignende tematikk. Det ulike fokuset som de to 

organisasjonsformene har skaper noen utfordringer i den oppfølgingen av prosjekter, og den 

daglige driften. Det er særlig i overgangen fra prosjekt- linjeorganisasjon at sårbare faser 

oppstår. Det som blir omtalt som «handshaken», altså når et prosjekt leverer et produkt til 

linjen er det særlig usikkerhet rundt. Hvordan denne skal foregå er utfordrende problematikk. 

Det blir videre understreket at det er hensiktsmessig at ledere er med i prosjektorganiseringen 

i en eller annen kapasitet. Dette sikrer forankring av prosjektet i linjen, samt at det synliggjør 

utviklingen av IKT-verktøyet. Behovet for å synliggjøre utviklingen er forbundet med at 

saksbehandlere har et ønske om at ledere skal ha kjennskap til funksjonalitet i det som 

utvikles. De ønsker en forankring av både verktøyet, men erkjenner også viktigheten av at 

leder kjenner til hvilke muligheter for saksbehandling som IKT-verktøyet gir.  

 

«Linje og prosjekt må samarbeide mye tettere. Det er mange faglige ressurser i linjen og de 

skjønner hvordan arbeidet skal gjøres. De må få mulighet til å være med og bidra i 

prosjektet.» (R1). Tett og tidlig samarbeid, og en balanse mellom utviklere fra 

prosjektorganisasjon og fagrådgivere fra linjeorganisasjon mener respondentene er riktig. De 

har også noen tanker på hvordan dette kan struktureres på en god måte. Fagrådgivere må få 

mer av sin tid dedikert til prosjektorganisasjonen. «Jeg tenker at det er viktig at man er mye 

nok inne i et prosjekt. Viktig å få avsatt nok tid til å jobbe med det uten noe hverdagsstress.» 

(R5), sa en av respondentene. På denne måten får fagrådgivere dedikert tid fra 

linjeorganisasjonen og avsatt nok ressurser i arbeidshverdagen til å følge opp 

prosjektorganisasjonen. Dette ble ansett som betydningsfullt fordi det er viktig at faget er godt 

representert i prosjektorganisasjonen. Det er fokus på at faget er viktig å få frem og at 

linjeorganisasjonen hele tiden kunne komme med informasjon som er interessant/relevant for 

utviklere. På denne måten sikrer linjeorganisasjonen at endringsbehov formidlet.  

 

Dette med avsetting av realistisk mengde med tid til deltagelse blir formidlet som viktig av 

flere. En av respondentene sa: «Det er fint å ha et realistisk forhold til tiden man bruker på 

prosjektet, at man ikke underestimerer timene.» (R2). Det at medarbeidere fra prosjekt- og 

linjeorganisasjon oppleves som lyttende og har genuin interesse for å skape et godt produkt er 

av betydning. For å få dette til var tid et nøkkelelement. Det er også slik at det er klare 

forskjeller på prosjekt- og linjeorganisasjon. Både i måling, men også personell. Et prosjekt 
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blir målt på det produktet det leverer i henhold til avtalt tid, mens linjeorganisasjonen blir 

målt på realisering av gevinster. En av respondenten var inne på at: «Man kan skille de fra 

hverandre, men til syvende og sist er det ikke så enkelt. Suksessen til prosjektet er også 

leveringen av gevinster. Hvis det ikke kommer planlagte gevinster har også prosjektet feilet. 

(R6)»  

 

Med et slikt utgangspunkt vil prosjektorganisasjonen også i større grad måtte ta ansvar for at 

det er en realistisk gevinstplan som ligger til grunn når linjeorganisasjonen tar over. Dette 

medfører ifølge respondenten at: «... man kan ikke skille mellom prosjekt og linje.» (R6) Det 

er mulig å gjøre denne distinksjonen på papiret, men ifølge empirien er det flere gråsoner i 

disse overgangene i praksisfeltet.  

 

Overgang fra prosjekt- til linjeorganisasjon  

«Endringer skaper motstand uansett. Hvis ikke du ser motstanden så har du ikke lagt merke 

til det. For motstand blir det. Hvis motstand går over til refleksjon og at det gir 

mestringsfølelse så kan det gå bedre. Viktig å ta reel del i utviklingen av produktet ... Det er i 

motstand man får nye løsninger, så motstand trenger ikke å være noe dårlig. Men er det mulig 

å forebygge motstanden?» (R7), sa en av respondentene og beskrev overgangen fra prosjekt- 

til linjeorganisasjon. Får å unngå motstand er det fundamentalt med en grunnleggende, 

strukturert og godt planlagt innføring. Videre er det linjeorganisasjonen som skal følge opp 

IKT-verktøyet som er levert. De fagrådgiverne fra prosjektorganisasjonen som blir ført tilbake 

til linjen forteller at overgangen kommer brått på. De føler at fra å være en del av en gruppe er 

de tilbake igjen i linjeorganisasjonen og det oppleves som faglig ensomt.  

 

En del av arbeidet i overgang fra prosjektorganisasjon er forankring av gevinster, fokus på 

gevinstplan og hvordan gevinster skal realiseres. I forbindelse med dette mener respondentene 
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at det er viktig at gevinster også blir formidlet til saksbehandlernivå. For å kunne vite om de 

skal endre en arbeidsmåte eller en prosess må de også vita hva gevinstene er. Da kan de jobbe 

målrettet i team for å kunne realisere gevinster. I overgangen fra prosjektorganiseringen er det 

et behov for å en tydeligere formidling på de konkrete gevinstene fra prosjektet. «Når man 

skal endre måten å jobbe så på er det en endring i rutiner i hvordan man skal utøve jobben. 

Da er det viktig med god rutine og god forståelse av hvordan arbeidet skal gjøres ved bruk av 

det nye verktøyet.» (R3), kan en av respondentene fortelle om hvorfor det er nødvendig å 

formidle gevinstene på en oversiktlig og tydelig måte. Dette blir sett på som en nødvendig 

prosess for å få til en forankring av gevinster i overgangen fra prosjektorganisasjonen.  

 

Betydningen av å fokusere på gevinster hos ledelsen og saksbehandlere er viktig for å 

gjennomføre et suksessfullt digitaliseringsprosjekt. Samtidig blir det påpekt hvor viktig det er 

å involvere linjeorganisasjonen i det kontinuerlige prosjektarbeidet. Dette vil medføre at «... 

overgangen fra et prosjekt ville være mer smidig, og at alle som er involvert i linjen vil kjenne 

til det» (R4). En av respondentene fortalte: «Når vi snakker om forankring av gevinster i 

linjen så er vi på feil spor. Forankring? Hvorfor det? De skal jo ikke forankres i linjen. De 

skal allerede være i linjen. Hvorfor skal vi måtte forankre noe som i utgangspunktet noen 

andre allerede skal ha eierskap til på forhånd?» (R6). Som det kom frem er det et poeng i seg 

selv at gevinster skal være forankret i linjen forutsatt at deler av en linjeorganisasjon er 

representert i prosjektorganisasjonen. Det brukes allikevel ifølge innsamlet empiri mye 

ressurser på å forankre gevinster i linjeorganisasjonen. Samtidig skal det sørges for at 

gevinstene er kjent i forkant og under overgangen fra prosjekt- til linjeorganisasjonen. «Det 

bør ikke være nødvendig med en forankring når ledelsen bør ta kontakt med prosjektet. Å 

snakke om forankring er et utrykk for at noe gjøres slik det ikke skal gjøre.» (R6).   

 

Det er også fokus på møtet hvor prosjektet blir overlevert til linjen. Det blir påpekt at et slikt 

møte, eller hendelse er viktig både symbolsk, men også av praktisk betydning. Det er av 

betydning at møtet sluttfører prosjektet og linjen nå har ansvaret for driften. Da kan 

saksbehandlerne vite at nå skal de bygge kunnskap og ta i bruk det nye IKT-verktøyet. Dette 

innebærer også fokus på realisering av gevinster og det er viktig at dette har et fokus i et 

overføringsmøte, samt at dette ble formidlet til saksbehandlerne. «Sånn at for meg så blir 

handshaken når opplæringen er gjennomført og systemet er satt i funksjon så er det overlevert 

til linjen, uten at jeg ser for meg en seremoni.», (R8) sa en respondent og beskrev den 

konkrete overgangen. Kompetanse er avgjørende og saksbehandlerne må føle at de har 
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kompetanse og kunnskap til å ta i bruk IKT-verktøyet. Det blir også betegnet som at 

«kompetanseoverføringsmøtet» (R7) er avgjørende fordi prosjektet etter dette blir avsluttet. 

Det er vesentlig å ha denne kompetansen for å endre arbeidsmåte og bidra til realisering av 

gevinster. Dette er også av betydning for «... å redusere personavhengigheten fra 

prosjektorganisasjonen» (R4).  

 

«Det er viktig at de som skal ha opplæringen ikke er så tekniske, det kan ikke være noen 

sånne superbrukere. Det bør være noen som både er pedagogiske, men som også vet hva en 

saksbehandler skal kunne for å løse oppgavene bra. Det skal ikke bare være teknisk 

opplæring.» (R2) ble sagt i et av intervjuene. Det er et tilbakevendende poeng at opplæring er 

en betydningsfull del av overgangen fra prosjekt- til linjeorganisasjon. Dette vil sikre at 

saksbehandlerne har de rette forutsetningene for å gjøre jobben sin riktig fra første stund. For 

flere er det vesentlig at de fikk støtte i den prosessen «... med å gjøre ting på en annen måte» 

(R1). Det ble formulert klart og tydelig med: «Når man overlever bør det følge med en form 

for FDV dokumentasjon om du vil si det på den måten. Hvordan ting har blitt gjort og skal 

gjøres med tanke på forvaltning, feilsøking og saksbehandling.» (R8).  

 

Oppfølging i linjeorganisasjon 

Det er flere hendelser som kan skje etter at linjeorganisasjonen tar over et prosjekt og setter 

det i drift. Etter overgangsfasen og når det er i drift er det på tide å konkretisere arbeidet med 

å realisere gevinster. «Ting kan skje etter at prosjektet er lansert. Man må måle gevinster først 

når man har oppnådd dem. Gi dem tid for å se hvordan det har fungert i en periode. Ivareta 

og ta høyde for at ting ikke fungerer som de skal. Det bør gjenspeiles i 

gevinstrealiseringsplaner.» (R2). Fokuset på måling av gevinster er ikke en prosess som kan 
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løsrives fra resten av organisasjonen eller eksterne interessenter. Den skal ta høyde for driften 

som skal ivaretas av saksbehandlerne i linjen. I mange tilfeller er det viktig til bruken av et 

nytt verktøy får tid til å sette seg hos de som bruker det. Først etter at dette er tilfelle kan 

organisasjonen måle gevinster fra digitaliseringsprosjektet.  

 

Kontinuerlig læring og utvikling av saksbehandlerne vil sørge for å holde fokuset på riktig 

anvendelse av det nye verktøyet. En av respondentene sier: «Man er ofte enig i starten 

hvordan man skal gjøre det så skeier det ut etter hvert. Så utvikler alle seg 90% lik forståelse, 

viktig å kontinuerlig dra inn hva vi skal gjøre med dette.» (R5). Dette blir understøttet videre 

med behovet for kontinuerlige påminnelser om hvordan den nye måten å jobbe på faktisk er. 

Da er det slik at saksbehandlerne opplever at en ny måte å jobbe på bør minnes på med jevne 

mellomrom. Slik at alle jobbet på samme måte og ikke det at noen utviklet egne rutiner.  

 

«Ledere må følge med og se når ansatte ikke henger med. Saksbehandlere må tørre å si ifra at 

nå må jeg få mer opplæring. Godt fokus på at alle har den nødvendige digitale kompetansen» 

(R3), sier respondent og beskriver viktigheten av at ledere følger med i 

kompetanseutviklingen til saksbehandlere. God oppfølging i linjeorganisasjonen er avhengig 

av at ledere også er aktive i endringsledelse og sørger for å tilpasse opplæring og 

kompetanseheving til den enkelte saksbehandler. «Det viser hvor viktig det er at lederen er 

tett på hele tiden og fanger opp hvem som ikke henger med. Det er vel det som er 

endringsledelse.» (R3), sier en respondent og beskriver endringsledelse og oppfølging i 

linjeorganisasjonen. Om en organisasjon skal lykkes med realisering av gevinster er dette 

avhengig at «... alle må jo jobbe mot samme mål, på samme måte og til samme tid» (R5). Som 

en del av oppfølgingen i linjeorganisasjonen ønsker saksbehandlerne fokus på de faktiske 

endringene og peker på behovet for aktiv endringsledelse.  

 

 «Det beste hadde vært om vi kunne ha gevinstrealisering på en annen måte. At gevinstene på 

et prosjekt eller IKT-verktøy var hadde de samme målene som linjen allerede blir målt på.» 

(R8). Det som menes her er at et nytt prosjekt ikke skaper noen nye målepunkter som en 

organisasjon blir målt på. Det er heller viktig at eventuelle gevinster fra et 

digitaliseringsprosjekt har de samme målene som linjeorganisasjonen i utgangspunktet har. 

Dette ville medføre til færre endringer og en lettere måte å realisere de tiltenkte gevinstene på. 

En av respondentene var inne på poenget med hva konkret linjeorganisasjonen skal gjøre i 

oppfølgingsarbeidet og sa: «De skal se til at de definerte målene som er blitt satt blir levert og 
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at de produktene som er levert når målene som er satt. Det skal være en fordel for meg som 

saksbehandler å bruke det.» (R6). En slik tilnærming medfører at både saksbehandlere og 

ledere må se til at produktene som blir levert er av en viss kvalitet og at de gir en merverdi for 

saksbehandlere å anvende.  

  

Effekt av digitalisering, samarbeid og flyt i arbeidsoppgaver  

Det er behov for at effekten av digitalisering skal føre til flyt i arbeidsoppgaver, og der hvor 

det er mulig bedre samarbeid mellom interessenter. «Det er viktig å være veldig nøye med å 

organisere arbeidet slik at de som bruker IKT-verktøy skal føle det er bra. Vi skal bruke ører 

mer enn munnen. Hvis vi har mye å informere om så har vi for lite kontakt med eksterne 

interessenter.» (R3). Tematikken som blir løftet frem her om kontakt med eksterne 

interessenter er vesentlig i kartlegging med tanke på digitaliseringsprosjekter. «Det at 

sluttbrukeren opplever bedre tjenester er bra.» (R1), og for at dette skal være mulig blir 

samarbeid med interessenter i forkant av utviklingen ansett som viktig. Dette fører til at 

realiseringen av gevinster foregår på en enklere måte. Dette fordi de som skal bruke systemet 

har hatt direkte påvirkning i utviklingen.  

 

«Jeg tenker at vi burde ha en QA til de som er brukere av et system eller en digital samling 

hvor folk kan sende inn spørsmål på forhånd og at vi kan ha en gjennomgang av en systemet.» 

(R4). Med QA menes questions and answers, altså spørsmål og svar. Sitatet viser hvordan det 

er mulig å gå frem for å hente innspill om endring i flyt av arbeidsoppgaver etter at et nytt 

IKT-verktøy har blitt lansert. Om sluttbrukerne er eksterne interessenter er det viktig å ha god 

kommunikasjon og dialog. Dette fordi det er betydningsfullt å kunne fange opp effektene av 

digitaliseringsprosjekter og kartlegge gevinster som er andre steder enn i egen organisasjon. 
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Dersom det ikke er noen gevinster å kartlegge, kunne de eksterne interessentene gi 

tilbakemelding om forbedringsmuligheter i løsningen. «Det er veldig viktig etter at man har 

lansert å ha en evaluering av både innføring og system. Skal man endre og bli bedre må man 

også se på hva som ikke fungerte sist.» (R7) Dette blir fremhevet som en måte å samarbeide 

med interne og eksterne interessenter i oppfølgingen for å se på effekten. 

 

 

Kort oppsummering av funn 

Funnene viser at saksbehandlere har en klar forståelse for hva digitalisering er og hvor viktig 

det er å jobbe målrettet og konkret med realisering av gevinster. Det som empirien viser er at 

saksbehandlere savner at prosjektmedarbeidere bruker et klarspråk som de forstår, og dette 

momentet kan skape usikkerhet i linjeorganisasjonen. Videre kommer det frem at 
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saksbehandlerne ønsker mer involvering i utviklingen og en mer forutsigbar organisering etter 

at et digitaliseringsprosjekt er satt i produksjon. Problemstillingen i oppgaven: «Hvordan 

sikre fokus på gevinstrealisering i overgangsfasen fra prosjektorganisasjon til 

linjeorganisasjon» er et moment som respondentene viser at de har et refleksivt forhold til. 

Det kommer frem at tidligere involvering og bevissthet rundt kompetanse og riktig innføring 

er viktig for å sikre fokus på realisering av gevinster i overgangsfasen fra prosjekt- 

linjeorganisasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Kapittel 5 – Diskusjon og analyse 

Problemformuleringen: «Hvordan sikre fokus på gevinstrealisering i overgangsfasen fra 

prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon» setter utgangspunktet for drøftingen. Jeg vil 

diskutere problemstillingen og ta utgangspunkt i egne funn og se disse opp mot teori som er 

presentert i kapittel to – «Teoretiske perspektiver». Jeg har tidligere i oppgaven introdusert at 

jeg vil legge frem en prosessmodell for hvordan det kan arbeides mer effektivt med 

realisering av gevinster. Selve modellen vil jeg presentere i neste kapittel, men jeg ønsker å 

bruke dette kapittelet for å legge det analytiske rammeverket som bygger oppom denne 

modellen. For å at diskusjonen og analysen skal være oversiktlig vil jeg beholde strukturen fra 

kapittel fire som har tittel «Empiri, resultater og presentasjon av funn» med samme inndeling 

videre i dette kapittelet.  

 

Digitalisering og gevinstrealisering i offentlig sektor 

Empirien viser at respondentene har en klar formening om hva gevinstrealisering er og 

hvordan dette bør settes i sammenheng med digitaliseringsprosjekter. «Brukeren i sentrum er 

et prinsipp som fremmer innovasjon og slik spiller klarspråk- og innovasjonsarbeid sammen.» 

(Meld. St. 30 (2019–2020), s. 57).  Det interessante kom i skjæringspunktet mellom prosess 

og kommunikasjon. Det ble påpekt at begrepene som ble brukt i prosjektorganisasjoner er 

fremmed for saksbehandlere som jobber i linjeorganisasjonen. Som en respondent sa:» Alle 

har sin lingvo7 som alle i egen avdeling forstår.» Dermed var det uklart hva som menes med 

gevinstrealisering i en del tilfeller. Respondentene ønsket at formidlingen av gevinster skulle 

skje på en tydelig og oversiktlig måte som de forstod. Jeg mener at dette kan føre til 

usikkerhet for både hvordan den enkelte konkret skal jobbe med å realisere gevinster, men 

også hvordan arbeidet blir forstått. Det kan skape flere utfordringer: Har alle forstått 

gevinstene? Vet saksbehandlerne hva de skal endre i sine prosesser? Hvordan kan 

saksbehandlere få ny kompetanse om de er usikre på hva de har behov for? Dette kan knyttes 

til Ward og Daniels gevinstrealiseringsmodell punkt tre og fire. Det er å gjennomføre 

gevinstplanen og gjennomgå og evaluer resultater fra denne (Ward & Daniel, 2012, s. 69). I 

denne prosessen er det mulig å gjennomføre den tenkte gevinstplanen og rett etter dette skal 

resultater gjennomgås.  

 

 
7 Med «lingvo» menes en forkortelse for lingvistikk, med andre ord et eget språk. 
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Når en organisasjon evaluerer resultater fra en planlagt gevinstplan identifiserer den hvilke 

gevinster som er oppnådd, og hvilke som gjenstår. Dersom gevinstansvarlig ikke har oppnådd 

ønskede resultater er det mulig å gjøre endringer i gevinstplanen (Andersen, 2018, s. 198). Da 

kan gevinstansvarlig og gevinsteier vurdere hvilke tiltak som er nødvendig å iverksette for å 

gjennomføre de planlagte gevinstene. Som diskutert i teorikapittelet er det flere som har 

argumentert at gevinstrealisering også innebærer organisatoriske endringer. Jeg vil i neste 

kapittel argumentere for at ett tiltak kan være å organisere avdelinger eller virksomheter slik 

at de er klare for å realisere gevinster. Dette vil føre til en effektivisering av 

gevinstrealiseringen fordi en avdeling vil være klar for å arbeide på en annen måte siden den 

har vært gjennom en prosess. Med prosess mener jeg at ledelsen sammen med de ansatte har 

vurdert hva som er riktig organisering for å kunne ta ut det fulle utbytte at et 

digitaliseringsprosjekt.  

 

Det kan for eksempel være nødvendig at saksbehandlere får mer kompetanse innen et fagfelt. 

Disse momentene viser at arbeidet med gevinstrealisering kan være en gjentagende prosess 

dersom det oppstår muligheter for nye gevinster (Hellang et. al, 2012, s. 52). Dette er også et 

viktig perspektiv fordi det sette fokuset på at realisering av gevinster er en prosess og ikke en 

statisk gjenstand. «Arbeid med gevinstrealisering krever struktur og langsiktighet.» (Hellang 

et al., 2012, s. 50). Det er en prosess som både legger til rette for en gradvis realisering av 

gevinster, men også å oppdage nye gevinster som prosjektet i utgangspunktet ikke har 

planlagt for. Som argumenter i teorikapittelet er definisjonen på digitalisering blant annet at 

en virksomhet er «... designet for å utnytte dagens og morgendagens teknologi.» (Andersen & 

Sannes 2017). Dette mener jeg også inkluderer at en virksomhet er organisert slik at den er 

klar for å utnytte morgendagens teknologi.  

 

Forbedring av gevinstrealisering og digitalisering 

Det er tre punkter som skiller seg ut fra mine funn som gir mulighet til å forbedre 

realiseringen av gevinster og innføringen av digitaliseringsprosjekter. Disse er:  

1. Klarspråk 

2. Forutsigbarhet og planlegging 

3. Målbare gevinster 

 



 58 

Å bruke klarspråk rundt realiseringen av gevinster er viktig for at saksbehandlere skal forstå 

hva som forventes av dem og hva de skal gjøre for å endre sine arbeidsprosesser. En 

prosjektorganisasjon har ofte en egen terminologi for å beskrive ulike prosesser i et prosjekt. 

Dette kan for eksempel være gevinstkart, sprint, produkt, prosjektdata, scrum master og 

lignende begreper som forbindes med prosjektorganisering8. Som argumentert i teorikapittelet 

er et av hovedformålene med digitaliseringsprosjekter å realisere gevinster. For å kunne gjøre 

dette på en måte som er i linje med saksbehandlere som skal omstille sine arbeidsmåter er det 

nødvendig at prosjektmedarbeidere formidler informasjon på en forståelig måte. Dette kan 

knyttes til prosessen med å identifisere og strukturere gevinster, som er punkt en i Ward & 

Daniels gevinstrealiseringsmodell (Ward & Daniel, 2012, s. 69). Allerede i denne fasen bør 

gevinstene nedtegnes på en slik måte at de blir forstått av medarbeidere i linjeorganisasjonen. 

Det er slik at organisasjonsmessige endringer må ses i lys av gevinstrealiseringsplanen 

(Hellang et al., s. 2012, s. 53).  

 

Forutsigbarhet og planlegging kan knyttes til punkt to i Ward & Daniels 

gevinstrealiseringsprosess som omhandler å planlegge for gevinstrealisering (Ward & Daniel, 

2012, s. 69). Respondentene opplevede at det i noen tilfeller kunne virke som lite planlagt og 

organisert for realisering av gevinster. I digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor er det 

standard prosedyre å ha en gevinstplan som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet. Det er 

også hensiktsmessig at gevinstplanen er et levende dokument (Hellang et al., 2012, s. 69). Her 

kan prosjektorganisasjonen peke på de gevinstene som er identifisert og på hvilken måte det 

er planlagt at de skal bli tatt ut. Dette vil gi saksbehandlere innblikk i prosessen med 

planleggingen av gevinster og involvere dem på et tidligere stadium. Etter dette kan også 

linjeorganisasjonen vurdere om de er organisert slik at saksbehandlere har forutsetninger for å 

ta ut gevinster på en effektiv måte. Dette er et viktig moment og understøtter prosessmodellen 

for organisering som presenteres i neste kapittel. Det er videre vesentlig å kunne skape «... en 

enighet om målsettingen for investeringer i IT og organisasjonsutvikling opp mot disse 

strategiske målene.» (Hellang et. al., 2012, s. 52). En prosessmodell for organisering som den 

jeg vil presentere i neste kapittel vil være et bidrag til å ytterligere standardisere arbeidet med 

realiseringen av gevinster. Jeg vil argumentere for hvordan det vil føre til mer forutsigbarhet 

for saksbehandlere. Summen av dette vil være at saksbehandlere som jobber med å realisere 

 
8 Nærmere beskrivelse av begreper og roller tilknyttet prosjektorganisering finnes på 
Digitaliseringsdirektoratets med beskrivelse av Prosjektveiviseren (Digidir 2021a) 
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gevinster har bedre forståelse av gevinstene og hvorfor det er viktig at de blir realisert. Norge 

har et forbedringspotensial hva gjelder både roller og rammer når det kommer til realisering 

av gevinster (Nørve, 2012, s. 15). En prosessmodell som understøtter realiseringen av 

gevinster vil både føre til mer effektiv realisering, men også mer forutsigbarhet.  

 

Målbare gevinster var et punkt som saksbehandlerne mente var vesentlig å fremheve. Dette 

har sammenheng med at de opplevde at gevinstene fra digitaliseringsprosjekter i stor grad var 

kvalitative gevinster. Dette kan være for eksempel at en tjeneste blir bedre for sluttbruker, 

uten at det blir målt noe kvantitativ gevinst. Dette er et moment som kan knyttes til punkt en 

til tre i gevinstrealiseringsmodellen til Ward & Daniel. Det er å identifisere, og strukturere 

gevinster, planlegge gevinstrealisering og gjennomføre gevinstplanen (Ward & Daniel, 2012, 

s. 69). I denne prosessen er det viktig å få frem målbare gevinster utenom de rent kvalitative. 

For å synliggjøre dette arbeidet kan linjeorganisasjonen illustrere dette ved bruk av et 

gevinstkart (Andersen, 2018, s. 192). På denne måten vil det være enklere for saksbehandlere 

å vite om de har realisert ønskede gevinster og eventuelt når i prosessen. For de 

saksbehandlere som drives av kvantitative mål vil dette kunne være en indikator på hvorvidt 

den jobben de gjør er i tråd med organisasjonens målbilde. Disse tre momentene understøtter 

behovet for en strukturert organiseringsplan som jeg kommer til å presentere i neste kapittel. 

En slik plan vil kunne tilegne spesifikke roller internt i avdelingen. Disse kan følge opp 

punktene for å øke fokuset på gevinstrealiseringen i overgang fra prosjekt- linjeorganisasjon.  

 

Involvering i utvikling og digitalisering  

Respondentene mener det er viktig at en prosjektorganisasjon er godt representert med 

medarbeidere fra linjeorganisasjonen. Dette for å beskrive utfordringsbildet, handlingsrommet 

og for å skissere hvilket IKT-verktøy det er behov for et prosjekt å utvikle. Som diskutert 

ovenfor så er: «... et vellykket prosjekt ikke er noen garanti for en vellykket innovasjon» 

(Lanestedt & Bygstad, 2006, s. 50). En vellykket innovasjon er avhengig av at 

saksbehandlere, eller andre interessenter, endrer sin arbeidsmåte og bruker et nytt IKT-

verktøy som tiltenkt. Det er først når IKT-verktøyet anvendes og brukes som en del av de 

hverdagslige arbeidsprosessene at en avdeling har innovert. En forutsetning for disse 

momentene er at digitaliseringsprosjekter som er utviklet er i tråd med behovene til 

linjeorganisasjonen og at virksomheten er organisert for å ta i bruk produktet.  
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Jeg har tidligere i oppgaven argumentert at det er linjeorganisasjonen som har ansvaret for å 

ta ut gevinster fra et digitaliseringsprosjekt (DFØ, 2014, s. 10). Det er også prosjekteier som 

har ansvaret for gevinstrealiseringsplanen (Flak et al., 2012, s. 35). Prosjekteier har også 

muligheten til å delegere ansvaret for realiseringen av gevinster til andre i linjeorganisasjonen 

(Andersen, 2018, s. 192). Tidlig involvering i utvikling vil bidra til at saksbehandlerne vil ha 

mer eierskap til digitaliseringsprosjekter. De vil se at deres innspill er blitt tatt med i den 

endelige løsningen. «En god endringsprosess forutsetter aktiv involvering av medarbeiderne 

som kjenner de daglige problemene.» (Andersen, 2018, s. 41). Da vil innovasjonen som skal 

skje i etterkant av produksjonssettingen kunne gjennomføres mer smidig. Når 

prosjektorganisasjonen skal overlevere produktet til linjeorganisasjonen vil fokuset på 

gevinster være til stede i linjeorganisasjonen fra begynnelsen. I denne sammenheng er det 

viktig å jobbe proaktivt i linjeorganisasjonen med realisering av gevinster (Karlsen, 2013, s. 

496). Dette fordi saksbehandlerne som skal innovere og bruke produktet har eierskap til 

gevinstene fordi de har vært med og utviklet produktet som de skal bruke. Jeg mener at dette 

er vesentlig for å kunne ha en effektiv ressursbruk slik det legges opp til i regjerings 

digitaliseringsstrategi (Regjeringen, 2021a). En slik involvering vil også være vesentlig for å 

understøtte at organiseringen virksomheten har er riktig for å realisere gevinstene fra 

digitaliseringsprosjekter. Dette er et sentralt moment som viser at involvering også er viktig i 

forbindelse med prosessmodellen som blir presentert i neste kapittel.  

 

Samspillet mellom prosjekt- og linjeorganisasjon  

Gevinstansvarlig og gevinsteier skal se til at et digitaliseringsprosjekt leverer forventende 

gevinster i henhold til gevinstplan. Jeg har argumentert i teorikapittelet at samspillet mellom 

linjeorganisasjon og prosjektorganisasjon er en utfordring for å få til den gode flyten og ta ut 

ønskede gevinster (DFØ, 2014, s. 10). Jeg har så langt sett at saksbehandlere har et behov for 

tidligere forankring og involvering for å kunne ha eierskap til et digitaliseringsprosjekt. Basert 

på min empiri vil jeg argumentere for at det er behov for mer definerte rammer når det 

kommer til overleveringen av et prosjekt til linjeorganisasjonen. Det som respondentene 

omtalte som «handshaken» dette er møtet mellom prosjekt- og linjeledelse hvor 

linjeorganisasjonen formelt tar over ansvaret for digitaliseringsprosjektet. Dette vil styrke 

samspillet mellom de to organisasjonsformene. En strukturering av «handshaken» vil styrke 

samspillet fordi det vil legge klare føringer på hva som forventes skal bli levert og gjort av de 

to organisasjonsformene. «Skal man realisere ønskede prosjektgevinster, kreves 



 61 

oppmerksomhet og fokus gjennom hele prosjektet og over i driftsfasen.» (Karlsen, 2013, s. 

495). Prosjektformen har allerede klare rutiner på mange av arbeidsprosessene som skal 

gjennomføres. Å legge til en rutine til vil være en formalisering og strukturering av oppgaver 

som gjøres pr. i dag, men som hvor det ikke foreligger noen forhåndsdefinerte rutiner. Jeg 

mener at en prosessmodell som formelt omtaler hvordan linjeorganisasjonen er organisert 

også vil styrke samspillet mellom organisasjonsformene. Dette fordi den vil sette i gang en 

bevissthet rundt behovet for å organisere virksomheten i sammenheng med pågående 

digitaliseringsprosjekt. Da vil medarbeidere fra begge organisasjonsformer måtte involvere 

seg i både hva som skjer i forkant- og etterkant av innføringen.  

 

Under deloverskriften prosjekt- og linjeorganisasjon i forrige kapittel beskriver respondentene 

at aspektet med å få nok tid til å være med i en prosjektorganisasjon kan være todelt. 

«Ressurskonfliktene er reelle og viktige utfordringer for et prosjekt.» (Andersen, 2018, s. 

287). På den ene siden er det en opplevelse av at oppgaver i linjeorganisasjonen og 

tilleggsoppgavene som kommer i prosjektorganisasjonen fører saksbehandlere i en 

tidsklemme. På den andre siden tolker jeg det slik at saksbehandlere har et ønske om å være 

med og bidra til å utvikle et godt faglig produkt til linjeorganisasjonen. Da kan tiden de har 

fått dedikert til prosjektoppgaven oppleves som en stressfaktor. Dette fordi saksbehandlerne 

skal formidle behov for komplekse prosedyrer innenfor et lovverk som ofte kan være ukjent 

for utviklere i en prosjektorganisasjon. Da er det viktig å få formidlet og forankret hva faget 

er, og hvilket produkt det er behov for i linjeorganisasjonen. «Prosjektet kan se på 

basisorganisasjonen som et reservoar av ressurser som det kan trekke på». (Andersen, 2018, 

s. 286). Det å skape et presist IKT-verktøy vil føre til flere kvalitetsgevinster. Dersom det er 

slik at linjeorganisasjonen i større grad kan involveres vil det både øke samspillet, men også 

fokuset på gevinster. Da vil flere av saksbehandlerne ha vært med og skapt produktet de skal 

bruke. Som vi så i teorikapittelet påpekte Riksrevisjonen at gevinstrealisering i liten grad var 

tema i dialog mellom linje og IKT-prosjekter (Riksrevisjonen, 2015, s.8). Jeg mener derfor 

det er hensiktsmessig å øke fokuset på gevinster gjennom å forplikte flere medarbeidere i 

linjeorganisasjonen.  

 

Gode overganger fra prosjektorganisasjon  

«En basisorganisasjon ønsker både stabilitet og endring.» (Andersen, 2018, s. 39). Når 

prosjektorganisasjonen avslutter arbeidet og leverer digitaliseringsprosjektet er det 
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linjeorganisasjonen som tar over ansvaret for innovering og gevinstrealisering. Empirien viser 

at det er i denne fasen det kan oppstå motstand om saksbehandlere ikke opplever 

mestringsfølelse for produktet de skal bruke. Den utarbeidede gevinstplanen er et levende 

arbeidsverktøy som linjeorganisasjonen skal bruke (Hellang et al., s. 57) Mine funn viser at 

for å forberede saksbehandlere er det viktig med god innføring og tidlig formidling hva 

gevinstene fra et prosjekt er. Formidling av gevinster fra et prosjekt kan skje i flere faser og 

flere omganger i løpet av prosjektet. Det er ikke nødvendig å vente til at et prosjekt avsluttes 

eller nærmer seg avslutning for å synliggjøre de ulike gevinstene for hele linjeorganisasjonen. 

For at en virksomhet skal kunne legge til rette for riktig kompetanse hos sine medarbeidere er 

det vesentlig at de har en organisering som understøtter dette. «Ofte er det helt nødvendig å 

gjennomføre endringer av arbeidsprosesser og organisasjon skal man ta ut forventet gevinst 

av prosjektresultatet.» (Karlsen, 2013, s. 497). Prosessmodellen som jeg vil presentere vil 

også førte til økt forståelse for hvilken kompetanse saksbehandlere trenger og til hvilket 

tidspunkt. Jeg mener at en slik modell vil bygge den nødvendige endringskulturen som er 

nødvendig for at offentlig sektor skal klare å digitalisere viktige prosesser. Dette fordi en slik 

modell vil sette fokus på at det er nødvendig å omorganisere en avdeling/virksomhet når den 

skal realisere gevinster.  

 

De tre ulike kategoriene som det er mulig å dele gevinster bør brukes for å skape en bedre 

overgang fra en prosjektorganisasjon. Ulike typer gevinster kan knyttes til 

effektiviseringsgevinster, kvalitetsgevinster eller gevinster for andre aktører (DFØ, 2014, s. 

6). Tidligere har jeg pekt på at linjemedarbeidere ønsker seg et mer presist klarspråk fra 

prosjektmedarbeidere. Ved å identifisere de ulike gevinstene og sette dem i de 

forhåndsdefinerte kategoriene vil saksbehandlere i større grad forstå dem. Da vil de også 

kunne skille mellom hvilke gevinster som gir dem en effekt i deres arbeidshverdag og hvilke 

som gir en effekt til sluttbruker. Det som vil være aktuelt for saksbehandlere og en klar 

forventning fra empirien er at nye IKT-verktøy gir dem en form for effektivitetsgevinst. Ved å 

synliggjøre effektivitetsgevinster tidlig i prosjektperioden og passe på at de kontinuerlig blir 

formidlet til saksbehandlere vil skape eierskap, forståelse og ønske om å realisere gevinster. 

På en slik måte kan en prosjektorganisasjon bruke etablerte begreper og gjøre dem forståelige 

for basisorganisasjonen. Dette er viktig for å inkludere saksbehandlerne hele veien og holde 

fokuset på effektivitetsgevinster.   
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Mine funn viser også at forankring av gevinster står sentralt for å kunne skape en god 

overgang fra prosjektorganisasjonen. Dette har en sammenheng med det som er diskutert i 

avsnittet ovenfor, men det har allikevel en annen dimensjon ved seg. En forankring av 

gevinster i hele prosjektperioden medfører at gevinstene vil være kjent for saksbehandlerne og 

ikke kun toppledelsen når prosjektorganisasjonen leverer produktet. «... prosjekt og 

organisasjonens strategi og mål er viktig for å sikre gevinstene av prosjektene.» (Karlsen, 

2013, 497). Det er dette som respondentene mente ligger i et godt forarbeid: «De som skal ta 

imot løsninger etterpå skal få være involvert. Det er relevant for intensjonen for prosjektet. 

Jeg tenker at har man gjort et godt forarbeid at det er der det ligger.» Disse momentene 

kombinert mener jeg viser at overgang fra prosjektorganisasjon bør ses på som en 

organisasjonsutviklingsprosess. Som en forlengelse er utvikling og implementering av IKT-

verktøy ikke tekniske prosesser. Det er organisasjonsutviklingsprosesser. En endring i et 

arbeidsverktøy medfører at det bør bli en endring i organisering, eller i det minste undersøke 

om virksomheten er riktig organisert etter innføringen.  

 

I teorikapittelet ble modellen «deltagende utvikling» til Jakobsen og Thorsvik (2013, s. 401) 

introdusert. I en utviklingsprosess er det viktig å involvere alle medarbeidere og samtidig 

sørge for at alle blir representert i en midlertidig prosjektorganisasjon. Som argumentert 

tidligere er det tre faser i en OU-prosess; opptining, endring og nedfrysning.  Det som 

definerer de tre fasene er at «opptining» skaper motivasjon for endring. «Endringsfasen» 

setter i gang nødvendige tiltak og «nedfrysning» skaper stabilitet og de nye arbeidsmåtene 

settes i drift og rutine (Jakobsen & Thorsvik, 2013, s. 402-403). Jeg tolker mine funn dit hen 

at når respondentene forteller om behovet for forankring og tidlig involvering er dette et 

utrykk for at innføring av digitaliseringsprosjekter bør anses som en OU-prosess. «Om 

ledelsen er i stand til å skape mening rundt sine innovasjoner og teknologiske anskaffelser, 

virker denne type forandring mindre risikabel for den enkelte medarbeider ...» (Flak et al., 

2012, s. 29). Sammen med empirien underbygger dette sitatet argumentet at god overgang fra 

prosjekt- til linjeorganisasjon skjer med å involvere saksbehandlerne. I tillegg er det vesentlig 

å kommunisere med saksbehandlere på en forståelig måte og gi oppdateringer hele 

prosjektperioden. Dette arbeidet vil ytterligere understøttes av å ha en prosessmodell for 

organisering. Denne vil kunne brukes for å formidle saksbehandlere at en avdeling har riktig 

organisering for å realisere gevinster og dette vil kunne gi dem faglig trygghet i 

endringsprosessen de skal gjennom.  
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Gevinstrealisering og oppfølging i linjeorganisasjonen 

Trinn tre, fire og fem av gevinstrealiseringsplanen til Ward & Daniel er; gjennomfør 

gevinstplanen, gjennomgå og evaluer resultater og gjennomgå potensialet for nye gevinster 

(Ward & Daniel, 2012). Ifølge modellen til Ward & Daniel er dette en del av den iterative 

prosessen som skal gjennomføres i basisorganisasjonen. Empirien viser at en tid etter 

innføring av et IKT-verktøy har noen saksbehandlere en tendens til å ikke følge den nye 

arbeidsmåten til punkt og prikke. «... det måte være et nært samspill mellom de som driver 

fram og argumenterer for en endring, og de som skal endre seg.» (Andersen, 2018, s. 51). Da 

er det viktig at de som jobber i basisorganisasjonen følger med og gir ansatte en påminnelse 

om riktig bruk av IKT-verktøy. Dette er betydningsfullt for å kunne ta ut de planlagte 

gevinstene og for å kunne kategorisere dem. Da kan linjeledere vurdere om det er 

effektivitetsgevinster eller kvalitetsgevinster som ikke er blitt tatt ut. «Ved å fordele 

gevinsteierskapet blant relevante linjeledere i basisorganisasjonen gir organisasjonen seg 

selv de beste vilkår for at gevinstene rent faktisk realiseres» Flak et al., 2012, s. 28). Det er 

ved at linjeledere tar et aktivt ansvar etter som basisorganisasjonen tar over et produkt at de 

kan følge utviklingen og påvirke resultatene i positiv retning gjennom endringsledelse.  

 

Slik jeg tolker dataen er det avgjørende at ansatte har den nødvendige digitale kompetansen 

og at de er trygge på å bruke et nytt IKT-verktøy. Dette forutsetter at nærmeste leder har 

oversikt over kompetansen til den enkelte ansatte og om det er behov for kompetansehevende 

tiltak. Dette fordrer også at linjeledere har en teknologiforståelse og innsikt hvordan teknologi 

kan brukes som et ledd i organisasjonsutvikling. «Ferdigheter innenfor gevinstrealisering må 

i stor grad utvikles og modnes gjennom egne erfaring» (Flak et al., 2012, s. 33). Dette viser at 

oppfølging av gevinster i basisorganisasjonen av linjeledere krever at en organisasjon er 

moden og kjenner til prosessen med å realisere gevinster. Jakobsen og Thorsvik skisserer en 

rekke forutsetninger for en vellykket endring. En av dem er «Nye måter å tenke og handle på 

institusjonaliseres ved å utvikle kultur omkring endringene som er gjennomført, og skape 

avstand til tidligere praksis som hemmer realisering av visjonen.» (Jakobsen & Thorsvik, 

2013, s. 405). Denne prosessen er kompleks og må ses i sammenheng med IKT-verktøyet, 

ansattes kompetanse og utviklingsmuligheter i basisorganisasjonen. Virksomheter kan velge 

om de ønsker å hente inn kunnskap om gevinstrealisering fra konsulenter eller utvikle dem i 

egen virksomhet (Flak et al., 2012, s. 33). Jeg mener det er viktig at virksomheter utvikler 

denne kunnskapen i egen organisasjon. Dette fordi digitaliseringen vil fortsette og det er bedre 

at de som skal jobbe med realiseringen av gevinster kjenner og identifiserer seg med 
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organisasjonskulturen. En prosessmodell for organisering vil understøtte strukturering av 

arbeidet med realisering av gevinster. Den vil også kunne gi prosjekteiere et konkret verktøy 

som de kan bruke skritt-for-skritt i prosessen med å planlegge hensiktsmessig organisering 

etter som et prosjekt utvikler seg. Dette vil kunne styrke arbeidet med fokus på 

gevinstrealisering i overgang fra linje- til prosjektorganisasjon.  
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Kapittel 6 – Avslutning og implikasjoner 

Formålet med dette studiet har vært å undersøke problemstillingen: «Hvordan sikre fokus på 

gevinstrealisering i overgangsfasen fra prosjektorganisasjon til linjeorganisasjon.» Dette har 

dannet utgangspunktet for det presenterte teoretiske rammeverket og for empirien som er 

samlet inn. Hvordan kan mine funn kombinert med analyse og diskusjon skaper et springbrett 

for en ideell metode for gevinstrealisering? Hvordan kan virksomheter organisere seg for å 

sikre fokus på realisering av gevinster? Som jeg har pekt på i løpet av oppgaven er det 

relevant at offentlig sektor evner å realisere gevinster på en mer effektiv måte. Dette er også 

noe som understøttes av perspektivmeldingen til regjeringen som sier: «Et gjennomtenkt og 

systematisk arbeid for å legge til rette for å høste mulige gevinster av digitalisering kan gi en 

bedre og mer effektiv offentlig sektor» (Meld. St. 29 (2016 – 2017). Jeg har i løpet av 

oppgaven argumentert for at det er nødvendig å vurdere om en virksomhet er riktig organisert. 

Dette slik at den kan ta i bruk nye arbeidsprosesser og realisere gevinster fra 

digitaliseringsprosjekter. Jeg vil nå presentere en prosessmodell som kan legge til rette for å 

realisere gevinster på en enda mer effektiv måte. 

 

Prosessmodell for realisering av gevinster og organisering i basisorganisasjon 

Det jeg henter ut fra empirien er at det er et fokus på realisering av gevinster, men at denne er 

av varierende grad. Dette både med tanke på innføring, oppfølging av realiserte gevinster og 

evaluering av mulighet for nye gevinster. Samtidig er det også en enighet om at det er 

kompleks materie å gjennomføre. Det kreves tid, ressurser og evne til god planlegging, samt 

at organisasjonen er motivert for endringen. Allikevel er det ennå slik at det ikke er en 

konkret modell som viser gevinstrealisering som en organisasjonsutviklingsprosess. Jeg 

mener ikke at realisering av gevinster er en OU-prosess i sin reneste form slik det er skissert i 

modellen ovenfor til Jakobsen & Thorsvik. Jeg vurderer det slik at elementer fra OU-

prosesser bør hentes inn i realiseringen av gevinster for å kunne høste fruktene bedre. Mine 

funn viser at realiseringen av gevinster i større grad kan integreres i organisasjonsutviklingen 

for på denne måten ha mulighet til å ta ut flere gevinster på en enklere måte.  

 

Gevinstrealiseringsmodellen til Ward & Daniel er en god modell for å planlegge, identifisere 

og evaluere resultater. Dette innebærer ikke i seg selv at offentlig sektor realiserer gevinster 

på en effektiv og produktiv måte. «Selv om størrelsen på IKT-investeringene er enorme og 

potensialet i god og riktig anvendelse av IKT meget stort, betyr ikke dette at anskaffelse og 
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innføring av IKT alltid gir stor nytte.» (Flak et al., 2012, s. 18). Jeg har tatt utgangspunkt i 

modellen til Ward & Daniel for gevinstrealisering og lagt til en ny sirkelprosess rundt den 

modellen. Dette mener jeg viser både OU-perspektivet og gevinstrealiseringsperspektivet som 

faktisk bør foregå for å styrke overgangen fra prosjekt- til linjeorganisasjon. Prosessmodellen 

er som følger:  

 

 

De blå boksene og linjene viser modellen til Ward & Daniel. De svarte boksene og linjene 

rundt denne viser det jeg mener bør foregå som en prosess internt i linjeorganisasjonen. Det er 

to kontaktpunkter mellom indre og ytre ring. Det er ved fase en i den indre ringen og dette 

tilsvarer fase A i den ytre ringen. Punkt en i den indre ringen «Identifiser gevinster» initierer 

behovet for å kartlegge og vurdere behov for en annen organisering. Det neste kontaktpunktet 

er fase to i den indre ringen som initierer behov for å vurdere ny organisering om det er 

identifisert gevinster som ikke var kjent på forhånd. Prosessen mellom indre ring og ytre ring 

kan om ønskelig foregå parallelt, men dette er ikke nødvendig. Som jeg argumenterte i 

teorikapittelet er faglitteratur tydelig at organisasjonsendringer er viktig i forbindelse med 

realisering av gevinster. Dette er en modell som legger noe av grunnlaget til at både 

bevisstheten rund dette kan økes, men også et skritt for å gi et konkret verktøy som kan 

anvendes i det daglige arbeidet. Mine funn viser at at arbeidet med organisering er viktig for å 
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kunne realisere gevinster, samtidig som det er viktig at prosjekt- og linjeorganisasjon 

samarbeider tett.  

 

Jeg mener at linjeorganisasjoner som for eksempel en avdeling i en offentlig virksomhet bør 

ha en organiseringsplan. Dette for å vise hvordan de har tenkt å organisere seg for å realisere 

gevinster på en effektiv og produktiv måte. Den ytre ringen illustrerer en 

organisasjonsutviklingsprosess. Det er slik at organisasjonsutvikling også er noe som foregår i 

forhold til andre prosesser i en virksomhet og ikke bare i lys av gevinstrealisering. Jeg mener 

allikevel at det å synliggjøre behovet for tilpasning i egen avdeling spesielt knyttet til 

gevinstrealisering er viktig. Dette fordi en slik tilnærming vil synliggjøre at innføring av 

digitaliseringsprosjekter og realisering av gevinster ikke kun er en teknologisk prosess. Det er 

en OU-prosess som berører flere interessenter og hele avdelingen. Som tidligere argumentert i 

teorikapittelet har OU som prosess et perspektiv at «... mennesker ønsker å utvikle seg og 

lære» (Jakobsen & Thorsvik, 2013, s. 403). Dette er også et viktig aspekt ved å ha en 

prosessmodell for organisering fordi det viser at ansatte i virksomheter har et ønske om 

utvikling som kan imøtekommes ved bruk av denne prosessmodellen. Mine funn viser at 

ansatte er enige i en ny arbeidsprosess i starten og at dette endrer seg på sikt. I en slik 

sammenheng vil en organiseringsplan kunne bidra til å understøtte de nye arbeidsprosessene i 

enda større grad. Dette kan medføre at nye arbeidsprosesser setter seg raskere og blir en del 

av saksbehandleres faste rutiner.  

 

En prosjekteier bør sette opp en organiseringsplan på lik linje som det settes opp en 

gevinstplan. På denne måten kan en virksomhet se disse planene i lys av hverandre. Dette kan 

føre til at en ny organisering er gjennomtenkt i lys av prosjektets gevinster. Det kan også være 

at en linjeleder i samspill med ansatte konkluderer med at en ny organisering for øyeblikket 

ikke er nødvendig for å realisere de planlagte gevinstene. Da vil det være en gjennomtenkt 

strategi som hele avdelingen er omforent om. Slik jeg har pekt på er «... gevinstrealisering er 

helt avgjørende for å lykkes med digitaliseringsprosjektene» (Skriubakken et al., 2020). En 

organiseringsmodell som legger til rette for en mer effektiv og produktiv realisering av 

gevinster vil sørge for at offentlig sektor i større grad kan lykkes med 

digitaliseringsprosjektene. Empirien viser at det er viktig å ha fokus på gevinstene i 

innføringsarbeidet. En organiseringsmodell som dette kan føre til mer bevissthet rundt 

behovet for å delegere konkrete roller i innføringen. Som argumentert tidligere kan realisering 

av gevinster øke ved å fordele gevinsteierskapet i linjeorganisasjonen.   
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Det er samtidig viktig å ikke igangsette tiltak som øker byråkratiet. Dette mener jeg ikke er et 

sånt tiltak fordi det sikrer effektiv drift av offentlig sektor. Det vil medføre til at 

digitaliseringsprosjektene som igangsettes følges opp med en planlagt og styrt 

organiseringsmodell. Et tilbakeblikk på definisjonen av digitalisering sier blant annet: «... 

forretningsmodell og -praksis samt organisasjon og prosesser er designet for å utnytte dagens 

og morgendagens teknologi» (Andersen & Sannes 2017). Ifølge denne definisjonen er det 

klart at digitalisering også forutsetter at organisasjonen er tilpasset for å bruke nåværende og 

fremtidig teknologi. En organiseringsplan kan vise hvordan en virksomhet har strukturert sin 

organisering for å ta i bruk denne teknologien.  

 

Kort oppsummert bidrar denne studien med forslag til et konkret verktøy for hvordan det er 

mulig å arbeide mer presist og effektivt med realisering av gevinster. Studien viser at 

gevinstrealisering og organisering i linjeorganisasjonen er prosesser som bør ses i lys av 

hverandre. Dette legger grunnlaget for å forsøke å legge frem et rammeverk som virksomheter 

kan ha som utgangspunkt for gevinstrealisering. Gitt at kun 17% av virksomhetene selv mener 

at «... de har høy grad av modenhet når det gjelder gevinstrealisering.» (Andersen, 2018, s. 

183), mener jeg det er rom for forbedring. Nørve (2012, s. 15) mener også at Norge har 

forbedringspotensial når det kommer til realisering av gevinster. Med bakgrunn i dette lager 

denne studien et rammeverk og verktøy som kan brukes for å bistå virksomheter i dette 

arbeidet. Studien viser hvordan bevisst planlegging av organisering i linjeorganisasjonen i 

forbindelse med realisering av gevinster kan føre til at flere gevinster blir tatt ut. Videre viser 

studien viktigheten av å hele tiden forankre gevinstene og bevisstgjøre saksbehandlere på 

hvilke gevinster som kommer til hvilket tidspunkt. Samtidig som at dette understøttes med 

hensiktsmessig og målrettet organisering av linjeorganisasjonen.  

 

Implikasjoner for praksis 

Det er flere momenter som peker seg ut som interessante for både prosjekt- og 

linjeorganisasjon. Et behov for mer klarspråk av prosjektmedarbeidere var et tydelig poeng i 

empirien. Begrepsbruken skapte avstand ved at saksbehandlere ikke behersket begrepene som 

ble brukt av prosjektmedarbeidere. Dette er ganske alvorlig for det kan innebære at eventuell 

opplæring eller formidling av potensielle gevinster ikke blir forstått riktig av saksbehandlere. 
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Med utgangspunkt i dette kan kommunikasjonen og forståelse med prosjekt- og 

linjeorganisasjon forbedres med å bruke begreper som alle forstår.   

 

Økt bevissthet til organisering kan føre til at mellomledere i større grad har fokus på 

organisasjonsutvikling og endringsledelse i forbindelse med digitaliseringsprosjekter.  

Gevinstrealisering handler om å få ansatte til å bruke IKT-verktøy på en annen måte og med 

dette også endre arbeidsprosesser. Dette kan også omtales som endringsledelse. I lys av 

oppgaven og funnene som er gjort mener jeg at begrepet gevinstrealisering i noen tilfeller 

med fordel kan byttes ut med endringsledelse. Dette vil i større grad implisere hva som 

forventes av en prosjekteier når et digitaliseringsprosjekt skal innføres. Da skal mellomledere 

utøve endringsledelse og sørge for å endre arbeidsmåten til saksbehandlere slik at den er i tråd 

med nye krav. En organiseringsplan bør føre til mer fokus på endringsledelse og 

organisasjonsutviklingsperspektivet. Da anbefales det ut fra funn i oppgaven at mellomledere 

kontinuerlig vurderer og re-vurderer om de er organisert slik at de kan ta i bruk nye IKT-

verktøy ettersom de implementeres.  

 

Innføring av en organiseringsplan kan videre bli en del av anbefalte praksis for hvordan det 

skal arbeides med realisering av gevinster og digitaliseringsprosjekter. Dette kan tas med i 

DFØs anbefalte veileder å gjennomføre prosjekter på. Totalt sett vil det sette fokus på de 

nødvendige forberedelsene linjeorganisasjonen må iverksette for å være hensiktsmessig 

organisert. En organiseringsplan kan føre til den nødvendige refleksjonen som virksomheter 

må gjennom for å kartlegge om de er organisert til å ta i bruk morgendagens teknologi. En 

slik organiseringsplan bør ikke bare ses i lys av enkeltprosjekter, men ut fra alle 

digitaliseringsprosjektene i en virksomhet. Dette for å sørge for at eventuelle 

omorganiseringer som settes i gang er strukturert slik at de henter gevinstene fra summen av 

digitaliseringsprosjektene. Dette er også viktig fordi «En basisorganisasjon ønsker både 

stabilitet og endring.» (Andersen, 2018, s. 39). En implikasjon for praksis kan da medføre at 

omorganiseringen i større grad tar høyde for innføring av digitaliseringsprosjekter og hvilke 

nye muligheter dette gir.  

 

Forslag til videre forskning 

Dette studiet har tatt utgangspunkt i en enkelt case. Det er behov for flere komparative studier 

for å utforske tematikken. En hensiktsmessig tilnærming er å både undersøke den generelle 
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delen av temaet som er fokus på realisering av gevinster i overgang fra prosjekt- til 

linjeorganisasjon. Men også mer spesifikt å forsøke å validere eller falsifisere forslaget til 

prosessmodellen jeg har skissert. Begge deler vil føre til å øke kunnskapsdatabasen på et 

fagfelt i utvikling. Jeg har i løpet av oppgaven også reflektert en del på at det vil være 

interessant å studere forslaget til organiseringsplan på virksomhetsnivå. En slik tilnærming 

kan ta utgangspunkt toppledelsens perspektiver, samt inkludere flere elementer av hvordan 

dette kan ses i lys av langsiktig porteføljestyring. Videre kan det også være aktuelt å kartlegge 

problematikken fra mellomlederes perspektiv. Det er mellomledere som skal gjennomføre 

toppledelsen avgjørelser, og implementere digitaliseringsprosjekter. Dersom problematikken 

belyses gjennom toppledere, og mellomlederes perspektiv vil det være mulig med videre 

komparative studier som sier noe om problematikken på tvers av de stillingskategoriene.  

 

Siden dette har vært en kvalitativ studie kan det også være relevant å utforske tematikken med 

et kvantitativt utgangspunkt. En slik tilnærming vil kunne vise en bredere oversikt på tvers av 

virksomheter og eventuelt på tvers av sektorer. I oppgaven har jeg vist at det er mulig å bruke 

samme gevinstrealiseringsmodell i privat og offentlig sektor. Det kan videre være interessant 

og faglig relevant å se om forslaget til organiseringsplan også er noe som kan anvendes på 

tvers av sektorer. Jeg har undersøkt hvordan identifisering og planlegging av gevinster bør ses 

parallelt opp mot intern organisering i virksomheter. Det er diskusjonen som er mellom den 

ytre ringen og den indre ringen i modellen som skaper utgangspunkt for videre forskning. 

Dette er på nåværende tidspunkt lite empiri eller teori som kan sies å dekke dette landskapet. 

Modellen som er presentert viser at det er mulig å tenke og organisere arbeidet rundt 

realisering av gevinster på en annen måte. Forslag til videre forskning vil da være å undersøke 

om en slik modell gir bedre resultater og mer effektiv realisering av gevinster. 
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Vedlegg   

Vedlegg 1 – Litteraturgjennomgang 

De treffene som jeg har merket som relevante er de som på en eller annen måte omtaler 

gevinstrealisering i prosjektsammenheng. 

Søkeord, norsk / 

engelsk Artikkel, innlegg Relevant Totalt  Søkemotor  

"Gevinstrealisering"   / 

"Benefits realization 

management" 

Lanestedt & Bygstad, 

(2006), Bygstad & 

Lanestedt (2017), 

Holgeid & Jørgensen 

(2020), Mikkelsen & 

Marnewick (2020), 

Musawir, Abd Karim 

& Mohd Danuri 

(2020), Metha & 

Kiridena (2019), 

Olsson (2018), 

Musawir, Serra, 

Zwikael & Ali 

(2107), Keeys & 

Huemann (2017), 

Hughes, Rana & 

Simintiras (2017), 

Dupont & Eskerod 

(2016) 12 401 

Idunn, EBSCOhost, 

Scopus 

"Gevinstrealisering 

implementering" / 

"Benefits realization 

management 

implemenatation"  Mo & Rolland (2012) 1 33 

Idunn, EBSCOhost, 

Scopus 
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"Prosjektorganisasjon 

implementering" / 

"Project organization 

implementation"   0 82 

Idunn, EBSCOhost, 

Scopus 

"Prosjektorganisasjon 

innføring"   0 17 

Idunn, EBSCOhost, 

Scopus 
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Vedlegg 2 – Intervjuguide 

1. Hvordan forstår du begrepet digitalisering i offentlig sektor? 

2. Hva tenker du på når du hører gevinstrealisering og hva er viktig å tenke på i denne 

sammenheng?  

3. Hvilke forbedringspotensial ser du i gevinstrealiseringsarbeidet?  

4. Hvordan vurderer du innføringen av IKT-verktøy? 

5. Hva er vesentlig å ta høyde for i involvering i utvikling av IKT-verktøy 

6. Hvordan forstår du de to organisasjonsformene: prosjekt- og linjeorganisasjon?  

7. Hvilke erfaringer har du med overgang fra prosjektorganisasjon og hvilke momenter 

er viktig å ta hensyn til?  

8. Hvilke er erfaringer har du med oppfølging i linjeorganisasjon av IKT-verktøy og 

hvilke momenter er viktig å ta hensyn til?  

9. Hvordan vil du vurdere den totale effekt av digitalisering i offentlig sektor og i din 

arbeidssituasjon?  

10. Hvordan bør en virksomhet samarbeide med interne og eksterne interessenter etter 

produksjonssetting? 

11. Har flyt i arbeidsoppgaver blitt bedre etter innføring av nye digitaliseringsprosjekter?  
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