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Våtere klima gjør massiv­
tretak utsatt for fukt
Bygging med massivtreelementer blir mer og mer vanlig, og med våtere vær i vente bør bransjen skjerpe 
fokuset på fuktsikker byggeprosess.  Undersøkelser viser nemlig at innebygd nedbør i massivtretak kan ta 
årevis å tørke ut.
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Klimavennlig, effektivt og vekt-
besparende er stikkord som for-
klarer hvorfor bygging med mas-
sivtre har blitt så populært de siste 
årene. Men, tre er et fuktsensitivt 
materiale, og fuktsikring i byggepe-
rioden er viktig. Det gjelder særlig 
for massivtre i kompakte tak, som 
har lite uttørkingsevne etter at tek-
kingen er på plass. 

Uten særskilte tiltak for å beskyt-
te treet vil takelementene være ut-
satt for nedbør i perioden mellom 
elementmontasje og taktekking. 
Tiltakene er ofte opp til den en-
kelte aktør å bestemme, og det er 
svært få veiledere og anbefalinger 
å støtte seg på. Det har SINTEF og 
Takprodusentenes Forskningsgrup-
pe (TPF) gjort noe med, og lanse-
rer en veiledning for fuktsikring av 
massivtretak

Kartla fukt i 17 massivtretak
TPF har i samarbeid med SINTEF, 

med ekstra finansiering fra DiBK, 
gjort fuktmålinger på 17 tak fordelt 
på 13 bygg med kompakte mas-
sivtretak. Formålet var å undersøke 
hvordan byggfukt tørker ut over tid. 
Intervjuer med takentreprenørene 
i prosjektene har gitt innblikk i hvil-
ke regnpåkjenninger taket ble utsatt 
for før lukking, og hvilke tiltak som 
ble gjort for å begrense fuktopptak.

Tørker sakte, men sikkert
Regnvann som tas opp i bygge-
perioden, vil fukte opp oversiden 
av massivtreelementene. Etter at 
dampsperre, isolasjon og taktek-
king er på plass, stopper uttørking 
av overflaten, og vannet har derfor 
en lang vei å gå før det kan tørke 
ut gjennom undersiden. Undersø-
kelsene viste at det kan ta mange 
år før all overskuddsfukt er ute, og 
det er derfor viktig at treet ikke tek-
kes inn med skadelige fuktnivåer. 

Savner omforent praksis for 
fuktsikring
Tiltakene for å begrense regnpå-
kjenningen i de undersøkte prosjek-
tene spente fra provisorisk tekking 
samme dag som elementene ble 

montert, til ukesvis med ekspone-
ring og svabring av overflatevann 
før inntekking. Flere aktører uttryk-
te frustrasjon over at det ikke fin-
nes noen omforent praksis for fukt-
beskyttelse under bygging. I dag er 
det ofte opp til takentreprenøren å 
vurdere hvor stor risiko man skal 
ta, ettersom risikoreduserende til-
tak har stor innvirkning på prising i 
tilbudet. Ofte taper aktører som leg-
ger inn gode fuktbeskyttende tiltak 
i tilbudsprisen, til fordel for aktører 
som neglisjerer klimatilpasning og 
fuktsikring.

Beskriver tiltak i veiledning
For at takentreprenørene skal kun-
ne konkurrere på like vilkår uten 
å ta unødig risiko har TPF nå gitt 
ut en veileder med anbefalinger 
basert på resultatene fra undersø-
kelsene. TPF Informerer # 14 – 
Fuktsikring av Massivtreelementer 
i Byggeperioden beskriver tiltak for 
å sikre klimatilpasning og økt kvali-
tet på takene som bygges. Veilede-
ren er åpent tilgjengelig på http://
tpf-info.org, og TPF håper at den 
kan bidra til å redusere risiko for 
fremtidige fuktskader.

I alt er det utført fuktmålinger på 17 tak fordelt på 13 bygg med alder  
1-9 år.�  Foto: Jørn Emil Gaarder

Fuktmålinger 
utført på 
eksisterende 
massivtretak  
antyder svært 
sakte uttørking 
av byggfukt. 
Illustrasjon:  
Takpro-
dusentenes  
Forsknings-
gruppe (TPF)
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