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A cargo de la coordinación con los grupos de interés y del desarrollo de diversos 

proyectos de edificación de la organización, desde su planificación hasta su ejecución 

y entrega. Encargado de supervisiones de obra; planeamiento, control y reporte; 

administración de contratos; presupuestos y negociación con proveedores. 

  

Asistente de proyectos                                                  Marzo 2015 ± Diciembre 2016 

Encargado del desarrollo de expedientes técnicos para la ejecución de los proyectos, 

elaboración de detalles constructivos, metrados y presupuestos. Elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas para las adquisiciones. 

  

Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores (MDSJM) 

Entidad estatal encargada de gestionar los asuntos públicos del distrito de San Juan de 

Miraflores 

 

Pre calificador de Expedientes Marzo 2014 ± Enero 2015 

Encargado de la revisión y elaboración de dictamen de la especialidad de arquitectura 

para licencia de obra nueva, ampliaciones, regularizaciones y conformidades de obra. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

UNIVERSIDAD ESAN                                                                      2019 - Actualidad 

Maestría en Project Management 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS            2016-2017  

Diplomado Especializado en Gerencia de La Construcción 

                                

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL             2011-2015 

Arquitectura y Urbanismo 

  

OTROS ESTUDIOS 

 

CAPECO: BIM Management                                                                                     2021 

New Horizons: Taller de Gestión de Proyectos para la Certificación PMP                 2020 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo de investigación FRUUHVSRQGH�DO�SUR\HFWR�³'HVDUUROOR�GH�OD�3ODWDIRUPD�GH�

&DWiORJRV�(OHFWUyQLFRV�GH�3(5Ò�&2035$6´��GH�OD�LQVWLWXFLyQ�HVWDWDO�SHUXDQD�Central 

de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, que tiene el encargo de desarrollar 

mecanismos ágiles y transparentes para las compras de bienes y servicios por parte de 

todas las entidades del Estado peruano.  

 

Este trabajo tiene como objetivo optar al grado académico de magíster en Project 

Management, aplicando los conocimientos en buenas prácticas para la gestión de 

proyectos adquiridos durante los estudios de maestría en las universidades ESAN y La 

Salle - Universidad Ramón Llull.  

 

Actualmente, PERÚ COMPRAS cuenta con una plataforma tecnológica que es una 

herramienta que funciona como una tienda virtual, facilitando la participación de los 

proveedores, quienes ponen a disposición de las entidades públicas los bienes que estas 

puedan requerir para cubrir sus necesidades. Esta plataforma cuenta con 21 catálogos 

electrónicos que agrupan los bienes que se ofrecen, pero la entidad ha identificado una 

brecha de 50 catálogos, y la necesidad de poder incorporar la oferta de diversos 

servicios.  

El presente proyecto consiste en desarrollar una nueva plataforma tecnológica que 

permita cubrir la brecha de servicios identificada en la plataforma que se emplea 

actualmente, ofreciendo la infraestructura necesaria para alojar al menos 71 catálogos 

donde se puedan vender y adquirir bienes y servicios, y que además tenga un margen 

de crecimiento.  Se espera que esta nueva plataforma contribuya con el bienestar 

ciudadano generando un significativo ahorro en las compras públicas, disminuyendo 

los casos de corrupción por la eliminación de la participación humana en varios 

procesos, y por la agilidad que le aporte a las compras y contrataciones de servicios. 

 

Este proyecto se desarrolla poniendo en práctica los fundamentos para la dirección de 

proyectos, recogidos en la Guía del PMBOK® - Sexta Edición, complementados con 

enfoques ágiles. Por tratarse del proyecto de una institución pública, se consideran las 
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normas y regulaciones que rigen el desarrollo de los proyectos en el sector estatal 

peruano.  

 

El proceso de trabajo se inicia con la investigación y recopilación de la información 

disponible, así como el análisis y la comprensión de las particularidades del sector 

público. Como punto de partida se analiza el entorno en el que se desarrolla el proyecto, 

específicamente los factores político-legales, económicos, sociales y tecnológicos. 

Asimismo, se describe la organización de PERÚ COMPRAS y su perfil estratégico, los 

antecedentes del proyecto y el impacto potencial de su desarrollo en la sociedad 

peruana. 

 

Se puede concluir que en este trabajo de investigación se logra aplicar 

satisfactoriamente los conocimientos adquiridos durante la maestría, obteniendo un 

documento que cumple con el objetivo de desarrollar la nueva Plataforma de Catálogos 

Electrónicos de PERÚ COMPRAS, que permitirá a las instituciones públicas, a nivel 

nacional, adquirir bienes y servicios de manera ágil y transparente, en beneficio de todos 

los peruanos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Contraloría General de la República
1
, el Perú pierde cada año 23 mil 

millones de soles por corrupción e inconducta funcional, que equivale a cerca del 15% 

de la ejecución del Presupuesto del Sector Público. Frente a esa realidad, el Estado ha 

venido tomando acciones, como emplear tecnología para aportar transparencia y 

agilidad a muchos de sus procesos como la adquisición de bienes y servicios por parte 

de las instituciones públicas.  

  

PERÚ COMPRAS, que ejerce funciones desde marzo del año 2016, tiene como 

objetivo optimizar las compras públicas a nivel nacional. Actualmente PERÚ 

COMPRAS cuenta con una plataforma digital que aloja 21 catálogos que ofertan 

productos y servicios, pero se ha detectado una brecha de 50 catálogos, por lo que este 

proyecto cumplirá con desarrollar una nueva plataforma para cubrirla, aportar un 

margen para crecer e incluir la novedad de poder ofrecer y adquirir diferentes tipos de 

servicios. Además, también tendrá como fines generar ahorro al Estado y eliminar la 

participación humana para reducir riesgos de corrupción. La ejecución del proyecto 

tomará 16 meses y tendrá un costo de S/2,872,408.20. 

 

El proyecto es ejecutado por la Oficina de Tecnologías de la Información de PERÚ 

COMPRAS, por encargo de la Dirección de Acuerdo Marco de la misma institución, a 

cargo de administrar los catálogos electrónicos a través de los cuales los proveedores 

ofrecen sus bienes y servicios a las instituciones estatales usuarias de la plataforma, por 

lo que se trata de un cliente interno. 

 

Este trabajo de investigación comprende la planificación, análisis, diseño y 

desarrollo de la plataforma, hasta la implementación de los catálogos electrónicos que 

contendrán los bienes y servicios que ofertarán los potenciales proveedores para cubrir 

las brechas existentes actualmente.  

 

  
                                                 
1
 Contraloría: Perú pierde anualmente S/ 23 000 millones por corrupción e inconducta funcional. 17 de junio de 2020. Portal web 

de RPP Noticias.    

https://rpp.pe/peru/actualidad/contraloria-general-peru-pierde-anualmente-s-23-000-millones-por-corrupcion-e-inconducta-

funcional-noticia-1273874 

https://rpp.pe/peru/actualidad/contraloria-general-peru-pierde-anualmente-s-23-000-millones-por-corrupcion-e-inconducta-funcional-noticia-1273874
https://rpp.pe/peru/actualidad/contraloria-general-peru-pierde-anualmente-s-23-000-millones-por-corrupcion-e-inconducta-funcional-noticia-1273874
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CAPÍTULO II. GENERALIDADES 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo general 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla con el objetivo de optar al grado 

académico de maestría en Project Management, aplicando los conocimientos en buenas 

prácticas para la gestión de proyectos adquiridos durante los estudios de maestría en la 

Universidad ESAN y La Salle - Universidad Ramón Llull. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

 

(ODERUDU�HO�SODQ�GH�JHVWLyQ�GHO�SUR\HFWR�³'HVDUUROOR�GH�OD�3ODWDIRUPD�GH�&DWiORJRV�

(OHFWUyQLFRV�GH�3(5Ò�&2035$6´��DSOLFDQGR�ORV�FRQRFLPLHQWRV�FRPSUHQGLGRV�HQ�OD�

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos - Guía del PMBOK® - Sexta 

Edición, así como las habilidades adquiridas durante los cursos desarrollados en la 

maestría.  

 

Complementar de manera adecuada las prácticas tradicionales en la gestión de 

proyectos, con las prácticas emergentes o ágiles, empleadas para una mejor gestión de 

este proyecto tecnológico.    

 

2.2. Justificación 

 

Se seleccionó este proyecto porque cuenta con las características requeridas para el 

desarrollo del trabajo de investigación. Asimismo, debido a que gracias a las normas de 

transparencia que rigen el accionar de las instituciones públicas, se cuenta con acceso a 

gran parte de la información sobre su desarrollo, y porque permite aplicar las buenas 

prácticas aprendidas durante la maestría en Project Management. 
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2.3. Restricciones 

 

Las restricciones bajo las cuales se ha desarrollado el presente trabajo de 

investigación son:  

 

x Las buenas prácticas propuestas en la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos PMBOK® - Sexta Edición, del Project 

Management Institute.  

x El Reglamento del trabajo de investigación de Grado de Maestrías de la 

Universidad ESAN, de Lima, Perú, y la guía para la elaboración del trabajo 

de investigación de La Salle - Universidad Ramón Llull, de Barcelona, 

España. 

 

2.4. Limitaciones 

 

x La principal limitación para el desarrollo de este trabajo de investigación ha 

sido el contexto de pandemia por el COVID-19 en el que se llevó a cabo 

prácticamente todo el trabajo de investigación. La búsqueda de 

información, consultas con expertos y reuniones de los miembros del 

equipo tuvieron que trasladarse por completo a la esfera virtual, debido a 

las medidas de cuarentena y restricciones de libre tránsito impuestas por el 

gobierno.   

x Por tratarse de un proyecto a cargo de una institución del Estado peruano y 

que se encuentra en pleno desarrollo, se pudo acceder sólo a la información 

que es de carácter público.  

x Por la misma razón debió desarrollarse en alineamiento con la normativa 

del Estado peruano para este tipo de proyectos.  

x Dos miembros del equipo cuentan con experiencia en el desarrollo de 

proyectos tecnológicos.   
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo del presente documento se utiliza el Reglamento del trabajo de 

investigación de Grado de Maestrías establecido por la Universidad ESAN y el Guión 

para el desarrollo de un proyecto establecido por La Salle - Universidad Ramón Llull.  

 

Se realizan reuniones de coordinación entre los miembros del equipo de manera 

virtual, usando la herramienta Google Meets, debido al impedimento de reuniones 

presenciales, a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno a raíz de la pandemia.  

 

Los documentos se desarrollan de manera colaborativa, empleando la herramienta 

Google Docs. Asimismo, todos los documentos del proyecto se almacenan en una 

carpeta virtual compartida por los miembros del equipo en Google Drive.  

 

Previo a las sesiones de trabajo, se revisa el documento Proyecto de Inversión 

Pública a Nivel Perfil: Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de 

la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, que es la base para el desarrollo 

de este proyecto. También se emplea información pública disponible en el portal web 

de PERÚ COMPRAS y otras páginas del Estado peruano. 

 

Finalizadas las versiones en Google Docs, se descargan a Word para realizar el 

formateo de los documentos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del trabajo 

de investigación de ESAN. 

 

El proyecto se desarrolla siguiendo las etapas a continuación: 

 

x Selección del proyecto; detalla los argumentos para escoger este tema de 

investigación. 

x Definición de fuentes; se identifican las fuentes de información para 

desarrollar el trabajo.    

x Justificación; se detallan las razones para desarrollar el proyecto.   

x Descripción de la solución; detalla cómo el proyecto seleccionado 

soluciona la problemática identificada. 



5 

x Desarrollo del plan de gestión del proyecto, describe cómo se realizará éste.  

 

3.1. Selección del proyecto 

 

Se selecciona este proyecto como tema de este trabajo de investigación, tomando 

en cuenta los conocimientos, habilidades e intereses de los miembros del equipo; la 

posibilidad de acceder a la información necesaria para desarrollar el trabajo y los 

requerimientos de las universidades a cargo de la maestría. 

 

3.2. Definición de fuentes  

 

La información se recopila de las siguientes formas: 

 

x Del documento Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil: Mejoramiento 

de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras 

Públicas- PERÚ COMPRAS. 

x Por consulta directamente de las fuentes; personal de la institución que 

desarrolla el proyecto. 

x A través de portales web y de transparencia de la institución y del Estado 

Peruano. 

x De las guías, materiales y conocimientos impartidos durante la maestría.  

x De la experiencia en gestión de proyectos y en desarrollo de software 

adquirida en el desempeño profesional de los miembros del equipo. 

 

3.3. Justificación 

 

Actualmente, la plataforma de PERÚ COMPRAS comprende 21 catálogos 

electrónicos, pero tras un estudio realizado por la Dirección de Análisis de Mercado de 

la institución en el 2017, se identificó una brecha de servicio de 50 catálogos 

electrónicos.  

 

Sin embargo, la infraestructura tecnológica actual de la plataforma no cuenta con 

los recursos necesarios para operar la cantidad requerida de catálogos, y existe el riesgo 
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de que el rendimiento en concurrencia en los procesos que generan alta demanda y 

consumo de recursos, se vean afectados. 

 

3.4. Descripción de la solución 

 

Se propone un proyecto para la implementación de una nueva plataforma de 

catálogos electrónicos con la infraestructura necesaria para alojar al menos 71 

catálogos, entre bienes y servicios, y que además tenga un margen de crecimiento. 

 

Esta plataforma irá impactando gradualmente en el sector público y por ende, en el 

bienestar ciudadano, por el ahorro que se generará, por la reducción de los casos de 

corrupción, la eliminación de la participación del hombre en varios procesos, y por la 

agilidad que le aporte a las compras y contrataciones de servicios (la forma tradicional 

demora 3 meses aproximadamente, mientras que la compra por catálogo, 5 días hábiles), 

con un alta efectividad de contratación.  

 

3.5. Desarrollo del plan de gestión del proyecto 

 

Para el desarrollo del plan de gestión del proyecto de la plataforma de PERÚ 

COMPRAS se consideran las buenas prácticas en dirección de proyectos establecidas 

en el PMBOK® - Sexta Edición, que determina 10 áreas de conocimiento y 5 grupos 

de procesos. En la siguiente página se detalla el cronograma de entregas para el 

desarrollo del trabajo de investigación: 
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Tabla 3.1. Cronograma de entregas.  
  

Universidad ESAN 

N° de entrega Descripción de entrega Fecha de entrega 

Entrega 1 Introducción  22/09/2021 

Generalidades  

Marco metodológico  

Marco teórico  

Marco referencial  

Entrega 2 Inicio del proyecto  17/11/2021 

Planificación del proyecto  

Entrega 3 Análisis de gestión del equipo  09/12/2021 

Conclusiones  

Recomendaciones 

Entrega 4 Versión sustentable 12/01/2022 

 

Fuente: Universidad ESAN 2020-2021 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 
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CAPÍTULO IV. MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo detalla los conceptos fundamentales que se utilizan para el 

desarrollo del trabajo de investigación. 

 

4.1. Definición de gestión de proyectos 

 

La gestión de proyectos permite establecer, ejecutar y controlar el cumplimiento de 

las actividades que se deben llevar a cabo para concluir con éxito un proyecto.  

 

 ³La idea fundamental de la gestión de proyectos es la de administrar todos los 

recursos necesarios para realizar planificaciones las cuales gestionan un resultado 

determinado, esto para dar respuesta al objetivo primordial por el cual se dio inicio al 

proyecto�´ (Estrada, 2015: 6) 

 

4.1.1. Proyecto 

 

³8Q�SUR\HFWR�HV�XQ�HVIXHU]R�WHPSRUDO�TXH�VH�OOHYD�D�cabo para crear un producto, 

VHUYLFLR�R�UHVXOWDGR�~QLFR�´��3URMHFW�0DQDJHPHQW�,QVWLWXWH���������� 

 

³Un desafío temporal que se enfrenta para crear un único producto o servicio�´�

(Lledó, Y., Rivarola, G, 2017: 4) 

 

4.1.2. Ciclo de vida del proyecto 

 

El ciclo de vida de los proyectos está compuesto por 5 fases que permiten facilitar 

su gestión: inicio, planificación, ejecución, control y cierre; según se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura 4.1. Ciclo de vida del proyecto 

 

 

Fuente: Lledó, Y., Rivarola, G. 2007 

Elaboración: Lledó, Y., Rivarola, G. 2007 

 

4.1.3. Factores críticos de éxito 

 

Los factores críticos de éxito más comunes se miden en base a métricas de tiempo, 

costo, alcance y calidad.  

 

³El éxito del proyecto se basa en un buen plan, presupuesto y desempeño, y en la 

satisfacción al cliente´��(Lledó, Y., Rivarola, G, 2017: 11) 

 

6LQ�HPEDUJR��VHJ~Q�HO�3URMHFW�0DQDJHPHQW�,QVWLWXWH��UHFLHQWHPHQWH�³profesionales 

y académicos han determinado que el éxito del proyecto también debe medirse teniendo 

HQ�FXHQWD�HO�ORJUR�GH�ORV�REMHWLYRV�GHO�SUR\HFWR´��(Project Management Institute, 2017: 

34) 

 

4.1.4. Acta de constitución del proyecto 

 

El acta de constitución del proyecto es un documento muy importante, ya que en él 

se oficializa el inicio del proyecto; además se designa al jefe del proyecto y se establecen 

los principales objetivos y restricciones. Este documento es emitido por el patrocinador 

del proyecto y da la autoridad al project manager para disponer de los recursos. 
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4.2. Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos 

 

Cada área de conocimiento está compuesta por procesos, prácticas, entradas, 

salidas, herramientas y técnicas que facilitan la gestión del proyecto. Existen 10 áreas 

de conocimiento, según el Project Management Institute:   

 

Gestión de la Integración: ³Incluye los procesos y actividades para identificar, 

definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección 

del proyecto dentro de los grupos de procesos�´��3URMHFW�0DQDJHPHQW�,QVWLWXWH��������

23) 

 

Gestión del Alcance: ³Incluye los procesos requeridos para garantizar que el 

proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para 

completarlo con éxito�´��3URMHFW�0DQDJHPHQW�,QVWLWXWH����������� 

 

Gestión del Cronograma: ³Incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo�´��3URMHFW�0DQDJHPHQW�,QVWLWXWH����������� 

 

Gestión de los Costos: ³Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, 

presupuesto, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 

modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado�´� �3URMHFW�

Management Institute, 2017: 24) 

 

Gestión de la Calidad: ³Incluye los procesos para incorporar la política de calidad 

de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de 

calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los 

interesados�´��3URMHFW�0DQDJHPHQW�,QVWLWXWH����������� 

 

Gestión de los Recursos: ³,ncluye los procesos para identificar, adquirir y 

gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto�´� �3URMHFW�

Management Institute, 2017: 24) 
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Gestión de las Comunicaciones: ³Incluye los procesos requeridos para garantizar 

que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 

recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del 

proyecto sean oportunos y adecuados�´��3URMHFW�0DQDJHPHQW�,QVWLWXWH����������� 

 

Gestión de los Riesgos: ³Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación 

de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de 

respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto�´��3URMHFW�0DQDJHPHQW�,QVWLWXWH��

2017: 24) 

 

Gestión de las Adquisiciones: ³Incluye los procesos necesarios para la compra o 

adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo 

del proyecto�´��3URMHFW�0DQDJHPHQW�,QVWLWXWH����������� 

 

Gestión de los Interesados: ³Incluye los procesos requeridos para identificar a las 

personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, 

para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para 

desarrollar estrategias de gestión adecuadas�´� �3URMHFW�0DQDJHPHQW� ,QVWLWXWH��������

24) 

 

4.3. Herramientas utilizadas para elaborar el marco referencial 

 

4.3.1. Análisis PESTEL 

 

El análisis PESTEL es una herramienta que permite analizar y monitorear los 

factores macroambientales que tienen impacto en una organización, como factores 

políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales.  

 

³Es una herramienta útil para entender el panorama general del entorno en el que 

está operando y las oportunidades y amenazas que se encuentran dentro de él. Al 

comprender el entorno en el que se opera (externo a la organización, empresa o 

departamento), es posible aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas´��

(Gutiérrez y Restrepo, 2017: 18) 
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4.3.2. Análisis FODA 

 

Otra herramienta muy empleada para el análisis estratégico, es la matriz FODA. 

Consiste en realizar una evaluación de la situación interna (fortalezas y debilidades) y 

externa (oportunidades y amenazas) de la organización, para obtener una perspectiva 

de la situación estratégica. 

 

Esta herramienta se complementa muy bien con el análisis PESTEL, ya que, a partir 

de los factores macro ambientales identificados, se puede determinar las oportunidades 

y amenazas que compondrán el FODA. 

 

4.3.3. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

Es una herramienta de planificación estratégica que permite tomar mejores 

decisiones a partir del análisis del micro-entorno, esto implica analizar la rivalidad de 

un sector para lograr definir su rentabilidad mediante el análisis de las 5 fuerzas. 

 

³La comprensión de las fuerzas competitivas y sus causas subyacentes, revela los 

orígenes de la rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para anticiparse a la 

competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo�´  (Porter, 2008: 2) 

 

4.4. Herramientas utilizadas para realizar la planificación del proyecto 

 

4.4.1. Estructura de desglose de trabajo (EDT) 

 

Es una herramienta trascendental en la gestión de proyectos que organiza y expresa 

gráficamente el trabajo requerido para completar el proyecto. La EDT también es útil 

como herramienta para comunicar el alcance a los interesados. 

 

³La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a 

realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear 

los entregables requeridos´. (Project Management Institute, 2017: 157) 
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4.4.2. Estructura de desglose de la organización 

 

Es una representación jerárquica de la estructura organizacional que define a los 

departamentos y equipos del proyecto; además, especifica de forma gráfica los grupos 

funcionales y de aprobación. 

 

³Una OBS está ordenada según los departamentos, unidades o equipos existentes 

en una organización, con la enumeración de las actividades del proyecto o los paquetes 

de trabajo debajo de cada departamento´� (Project Management Institute, 2017: 316) 

 

4.4.3. Matriz RACI 

 

Es una matriz de asignación de responsabilidades que tiene por objetivo establecer 

los roles de los recursos del proyecto. Sus siglas hacen referencia al tipo de rol asignado: 

(R) Revisado por, (A) Aprobador, (C) Consultado, (I) Informado. 

                                                                                                              

³Un diagrama RACI es una herramienta útil a usar para garantizar una asignación 

clara de funciones y responsabilidades cuando el equipo está compuesto de recursos 

internos y externos´�  (Project Management Institute, 2017: 317) 

 

4.4.4. Curva S 

 

Es una herramienta de gestión que representa de manera gráfica los datos 

acumulados del proyecto en cuanto a costos, horas de trabajo o con relación al tiempo. 

Sirve para el seguimiento, control y toma de decisiones en el proyecto. 

 

³La curva S en proyectos que usan valor ganado, representa la línea base para la 

medición del desempeño, debido a que contiene gráficamente la línea base de costos, 

gastos y requisitos de ILQDQFLDPLHQWR´��(Project Management Institute, 2017: 254) 
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4.5. Herramientas informáticas 

 

4.5.1. Microsoft Project 

 

Esta herramienta se usa para el desarrollo del cronograma y la generación del 

diagrama de Gantt. 

 

4.5.2. WBS Chart Pro 

 

Esta herramienta se usa para el desarrollo de la EDT. 

 

4.5.3. Bizagi Modeler 

 

Esta herramienta se usa para el modelamiento de procesos de la organización, 

utilizando el lenguaje Business Process Modeling Notation (BPMN). 
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CAPÍTULO V. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. Análisis del entorno 

 

Se analiza el entorno existente durante el primer trimestre del año 2021. Para 

realizar este análisis se emplea la herramienta PESTEL.  

 

5.1.1. Situación política y normativa legal 

 

PERÚ COMPRAS es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas del Perú (MEF). Cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa. 

Por ser una institución del Estado, es la única autorizada para manejar una plataforma 

electrónica centralizada para la adquisición de bienes y servicios por parte del sector 

público, y cuenta con competencia a nivel nacional. Por lo tanto, depende de decisiones 

políticas, no tiene competidores y cumple un rol único en el país. 

 

5.1.2. Condiciones económicas 

 

Durante la primera década del siglo XXI, el Perú experimentó un robusto 

crecimiento de su economía, que a partir del año 2014 pasa a una fase más lenta.  

 

En este contexto, en el año 2019 el gobierno central se planteó como meta una 

ejecución presupuestal de 80%; sin embargo, solo logró ejecutar 67%. Los ministerios 

ejecutaron el 77% de su presupuesto, los gobiernos regionales el 59% y los municipios 

el 62%. La caída en la inversión pública (que no ha logrado ejecutar el presupuesto que 

se le asignó) tiene un impacto en la eficiencia de la gestión del Estado, pero también en 

el Producto Bruto Interno (PBI) del país, que se ve afectado por el importante volumen 

del gasto no realizado. Entre las causas de esta caída estarían los mayores controles 

impuestos al gasto público debido a los casos de corrupción descubiertos en los últimos 

años, pero también la ineficiencia en la ejecución del gasto, sobre todo en los gobiernos 

subnacionales. A esta situación se suma el impacto en la economía peruana de la 

pandemia COVID-19, que generó un descenso de 17.4% del PBI durante el primer 
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semestre del 2020 (nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 

2020). 

 

En este contexto, las herramientas y estrategias de PERÚ COMPRAS han tomado 

mayor relevancia a nivel estatal. En primer lugar, el Gobierno Central le encargó a la 

institución efectuar las contrataciones de bienes y servicios para la obtención, transporte 

y procesamiento de muestras para el diagnóstico de COVID-19. Asimismo, se dispuso 

la implementación urgente de los catálogos electrónicos ³0DWHULDOHV�GH�SURWHFFLyQ�GH�

VDOXG´�\�³'LVSRVLWLYRV�PpGLFRV�GH�GLDJQyVWLFR�LQ�YLWUR´��TXH�QR�HVWDEDQ�SUHYLVWRV�HQ�HO�

cierre de brechas, pero que la nueva coyuntura requirió como urgentes y prioritarios. 

Como consecuencia, se aumentó el presupuesto de PERÚ COMPRAS y se le otorgaron 

las facilidades necesarias para que puedan cumplir con todos los requerimientos del 

Gobierno.   

 

5.1.3. Entorno social 

 

La caída en la inversión pública y, en consecuencia, del PBI peruano, viene 

teniendo un impacto directo negativo a nivel social, pues gran parte del gasto público 

que estaba destinado a la contratación o concesión con privados para la realización de 

obras constructivas de gran envergadura que son intensivas en mano de obra y 

contribuyen a dinamizar la economía, no se llegaron a ejecutar, perdiéndose miles de 

empleos y oportunidades de negocio para empresas de todo tamaño. Esto se ha visto 

agravado por la parálisis de casi todos los sectores productivos del país, debido al estado 

de emergencia y la cuarentena general obligatoria dictada por el gobierno a nivel 

nacional.  

 

En este contexto resulta indispensable agilizar el gasto público, no solo para 

enfrentar las necesidades del sector salud a consecuencia de la COVID-19, sino también 

para el proceso de recuperación de la economía nacional. Y la plataforma de PERÚ 

COMPRAS podría contribuir significativamente a reducir los plazos para la mayoría de 

las adquisiciones que realice el Estado peruano. 
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5.1.4. Realidad tecnológica 

 

Las tecnologías de la información vienen evolucionando continuamente, generando 

mejoras a todo nivel, en períodos de tiempo cada vez más cortos. Estados Unidos y 

varios países asiáticos y europeos ya han introducido el 5G, una nueva tecnología móvil 

que aumenta significativamente la velocidad de conexión, al punto que reduce al 

mínimo el tiempo de respuesta en la web, lo que permite que estemos conectados todo 

el tiempo y nos comuniquemos a gran velocidad. Esto viene facilitando la expansión de 

los servicios de Internet, incluso en localidades físicamente muy alejadas, así como la 

calidad de los servicios, permitiendo la digitalización de prácticamente todas las 

actividades administrativas de las diferentes instancias del Estado a nivel nacional, 

incluyendo la adquisición de bienes y servicios. Esta conectividad significativamente 

mejorada permitirá a PERÚ COMPRAS trabajar con todas las instituciones públicas del 

país.  

 

Para este desarrollo tecnológico, PERÚ COMPRAS tomó como referencia otras 

instituciones de Latinoamérica como ChileCompra, para identificar nuevas 

oportunidades de mejora. ChileCompra, por ejemplo, renueva su plataforma 

gradualmente para lograr mayor eficacia. Entre los principales cambios que van 

incorporando están la estandarización de productos, el aumento en la flexibilidad del 

sistema, la mejora del diseño y el aumento del estándar tecnológico: mobile first, 100% 

cloud y mayor seguridad.  

 

En resumen, este análisis PESTEL indica que PERÚ COMPRAS es un organismo 

público autónomo, pero que puede verse afectado por las circunstancias políticas. La 

coyuntura, como el caso de la pandemia Covid-19, puede presentar riegos u 

oportunidades que la institución puede aprovechar para seguir creciendo y posicionarse. 

Otros aspectos como la caída en la inversión pública y la necesidad de reactivarla, 

también pueden afectar sus proyectos, obligando a acelerar su desarrollo. Igualmente, 

la evolución tecnológica, como la llegada del 5G al país, representa una oportunidad 

que la institución puede aprovechar.   
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5.2. Descripción del sector 

 

5.2.1. Sector público 

 

Actualmente, el sector público se encuentra atravesando una crisis profunda debido 

a los impactos de la crisis del coronavirus. Según Roseth, Reyes y Amézaga (2021):  

 

De un día para otro, las oficinas gubernamentales tuvieron que cerrar u 
operar con horarios de atención y personal limitados, y muchos funcionarios debieron 
ejercer sus labores desde casa. En consecuencia, diversos servicios públicos dejaron 
de prestarse por el canal presencial. Al mismo tiempo, varias instituciones 
experimentaron un incremento en la demanda de sus servicios e información, sobre 
todo, en temas relacionados con la crisis sanitaria y los programas de mitigación y 
apoyo. (Roseth, Reyes y Amézaga, 2021: 7) 

 

Por esto, el sector público viene adaptándose a las nuevas necesidades de los 

ciudadanos quienes demandan servicios de calidad, eficientes, eficaces y transparentes.  

  

Por otro lado, la pandemia también representa una oportunidad para que las 

instituciones públicas, como PERÚ COMPRAS, se apoyen en las tecnologías de la 

información para implementar nuevos productos o servicios que puedan hacer frente a 

las demandas de la ciudadanía.   

 

5.2.2. Sector tecnológico 

 

La constante evolución de la tecnología en las últimas tres décadas ha determinado 

que las organizaciones a nivel global se desarrollen en un entorno complejo descrito 

con el acrónimo VUCA, que hace referencia a la volatilidad, la incertidumbre, la 

complejidad y la ambigüedad. En este escenario es necesario adaptarse a los continuos 

cambios, aprovechando las múltiples ventajas que los desarrollos tecnológicos ofrecen.  

 

Los avances tecnológicos incrementales vienen haciendo cada vez más imperativa 

la necesidad de una transformación tecnológica, y el Estado Peruano no ha sido ajeno a 

esto. Ha emitido varias normas como el Decreto Legislativo 1412 que aprueba la Ley 

de Gobierno Digital del año 2018, y la Resolución Ministerial que aprueba el uso 
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obligatorio de la Norma Técnica Peruana ³ISO NTP/IEC 27001:2014 para las técnicas 

de seguridad en la tecnología de la información.    

 

Sin embargo, esta necesidad se ha transformado en una urgencia debido al impacto 

de la pandemia COVID-19, que demanda un alejamiento físico entre las personas, lo 

que ha llevado a los sectores privado y público a acelerar su transformación digital para 

trasladar la mayor cantidad de actividades posibles a la esfera virtual.   

 

En el caso del desarrollo de la plataforma tecnológica PERÚ COMPRAS para la 

adquisición de bienes y servicios, en los últimos años han surgido o se han mejorado 

una serie de recursos tecnológicos que permiten su evolución, como la tecnología 5G, 

el Blockchain, servicios Cloud, inteligencia artificial y Machine Learning. 

 

A continuación, se presenta un esquema de cómo funciona el blockchain, que 

constituye una de las inclusiones más innovadoras en esta nueva plataforma: 

 

Figura 5.1. Funcionamiento de Blockchain 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: PERÚ COMPRAS. 
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5.3. Presentación de la empresa 

 

5.3.1. Descripción general 

 

PERÚ COMPRAS es una entidad pública adscrita al MEF, que tiene a su cargo la 

prestación, el desarrollo y la administración de los catálogos electrónicos de Acuerdos 

Marco, el desarrollo y ejecución de compras corporativas, la generación de fichas 

técnicas para el listado de bienes y servicios comunes de subasta inversa electrónica, 

las contrataciones por encargo y, finalmente, impulsar la homologación de bienes y 

servicios requeridos por las instituciones del Poder Ejecutivo, que tienen a cargo 

políticas nacionales o sectoriales.  

 

Mediante los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, una institución puede 

realizar una contratación sin mediar un proceso de selección, siempre y cuando los 

catálogos contengan el bien y/o servicio requerido. Debido a sus características, 

similares a las de una tienda virtual, propicia la gestión de las contrataciones públicas 

bajo las premisas de eficacia, eficiencia y transparencia. 

 

Con la generación y aprobación de las fichas técnicas incluidas en el listado de 

bienes y servicios comunes, las instituciones públicas pueden adquirir mediante la 

subasta inversa electrónica los bienes y servicios de manera ágil y a menor costo, al 

reducirse los plazos, ya que sus características han sido uniformizadas.  

 

Las instituciones del Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales y/o 

sectoriales, establecen las características técnicas de los requerimientos que se 

encuentran en el ámbito de su competencia, priorizando las compras de uso masivo, 

frecuentes y estratégicas para el sector mediante fichas de homologación, a fin de lograr 

que las compras públicas beneficien a más peruanos.  

 

Para las compras corporativas, las instituciones públicas son agrupadas para 

adquirir o contratar bienes y servicios de manera conjunta realizando un único proceso 

de selección, con el objetivo de reducir los costos de transacción y aprovechar las 

ventajas de la economía de escala. 
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5.3.2. Datos generales 

 

La entidad pública PERÚ COMPRAS fue creada mediante el Decreto Legislativo 

N. 1018 el 03 de junio de 2008, y ejerce sus funciones a partir del 18 de marzo del año 

2016.  

 

Es un organismo público ejecutor adscrito al MEF, creado con el fin de contribuir 

al fortalecimiento de un Estado moderno y eficiente, con compras públicas seguras, 

ágiles y transparentes, que respondan a una orientación estratégica para la optimización 

de los recursos públicos.  

 

PERÚ COMPRAS se encarga de promover y articular el uso de las nuevas 

tecnologías para las compras públicas a nivel nacional. Sus acciones están orientadas a 

incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en las compras del Estado, para 

maximizar el rendimiento de los recursos públicos. 

 

5.3.3. Organigrama de la empresa 

 

A continuación, mostramos el organigrama de PERÚ COMPRAS y detallamos las 

funciones de las áreas que participan en el proyecto. 
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Figura 5.2. Organigrama de PERÚ COMPRAS 

 

Fuente: Organigrama de PERÚ COMPRAS modificado para este trabajo 2021. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

Dirección de Acuerdos Marco (DAM): Es el área usuaria, encargada de determinar 

los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, y que la administrará.  

 

Oficina de Tecnologías de la Información (OTI): Es el área encargada de dirigir y 

ejecutar el presente proyecto. Esta oficina no tiene la capacidad suficiente para llevarlo 

a cabo íntegramente, por lo que se ha previsto la subcontratación de una serie de 

servicios a proveedores externos.  

 

Oficina de Administración (OA): Es el área encargada de contratar los recursos que 

la OTI requiera para la ejecución del proyecto, tanto de personal como físicos.  

 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP): Es el área encargada de gestionar el 

presupuesto ante el MEF e ir certificando el uso de este por parte del área ejecutora del 

proyecto.  
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Dirección de Innovación y Operaciones (DIO): Funciona como la PMO de PERÚ 

COMPRAS, pues se encarga de realizar el seguimiento de todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

 

5.3.4. Tamaño de la empresa 

 

PERÚ COMPRAS cuenta con 252 empleados.  Su volumen de negocio está 

determinado por el monto total contratado a través de su plataforma electrónica de 

compras: 

 

Figura 5.3. Monto contratado anualmente 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS 2021. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

5.3.5. Cadena de valor 

 

El siguiente modelo describe las áreas de la organización y las actividades que 

desarrollan para generar valor a los productos y servicios que generan. 
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Figura 5.4. Cadena de valor de PERÚ COMPRAS 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS 2021. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

  

A continuación, describimos las actividades primeras que constituyen la cadena de 

valor de PERÚ COMPRAS:  

 

Análisis de Mercado: Es el observatorio de PERÚ COMPRAS. Elabora estudios y 

analiza la información del mercado nacional e internacional para realizar inteligencia 

de negocios, evaluación comparativa y producir información relevante, a fin de 

establecer estrategias para el ordenamiento y optimización de las compras públicas.  

 

Innovación y Operaciones: Se encarga de diseñar soluciones eficientes e 

innovadoras que permitan mejorar las herramientas de compra electrónica 

administradas por PERÚ COMPRAS. Asimismo, se encarga de centralizar y gestionar 

los proyectos asociados a la Plataforma. 
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Estandarización y Sistematización: Gestiona el listado de bienes y servicios 

comunes de subasta inversa; así como la estructuración de las fichas producto para los 

catálogos electrónicos de Acuerdos Marco. Asimismo, promueve la uniformización de 

los requerimientos que contrata el Estado, a través de la homologación.    

 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: Diseña, organiza, conduce y ejecuta la 

implementación de los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, a través de la 

selección de proveedores, así como su operación y la extensión de su vigencia.  

 

Compras Corporativas: Organiza y ejecuta las compras corporativas a cargo de 

PERÚ COMPRAS, efectuando la agregación de la demanda, brindando asistencia 

técnica y formulando recomendaciones para la optimización de dichas contrataciones. 

También realiza contrataciones por encargo. 

 

5.3.6. Perfil estratégico 

 

Visión de PERÚ COMPRAS: 

 

La visión de PERÚ COMPRAS está alineada con la visión del sector Economía y 

Finanzas, al cual está adscrita: 

 

³6HFWRU�TXH� LPSXOVD�HO� FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR� VRVWHQLGR��TXH�FRQWULEX\H�D�XQD�

mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable y 

WUDQVSDUHQWH��HQ�HO�PDUFR�GH�OD�HVWDELOLGDG�HFRQyPLFD�´��0()����������� 

 

Misión de PERÚ COMPRAS 

 

³'HVDUUROODU� PHFDQLVPRV� \� HVWUDWHJLDV� GH� FRPSUDV� SDUD� HO� (VWDGR� HILFLHQWHV��

transparentes, ágiles e innovadoras a fin de contribuir al bienestar y a la 

FRPSHWLWLYLGDG�GHO�SDtV�´ (PERÚ COMPRAS, 2021: 5) 
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Objetivos a corto, medio y largo plazo: 

 

Los objetivos de PERU COMPRAS se constituyen en los propósitos a corto, medio 

y largo plazo que responden a la misión institucional, que están orientados a optimizar 

la compra pública nacional a través de estrategias, mecanismos y procedimientos 

especiales de contratación. 

 

Figura 5.5. Línea de tiempo de los objetivos 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS 2021. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

A corto plazo: 

 

x Gestionar los 21 catálogos electrónicos existentes. 

x Extender la vigencia de los 21 de los catálogos electrónicos existentes. 

 

A mediano plazo: 

 

x Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional 

impulsando el uso de las estrategias, mecanismos y herramientas que 

promueve PERÚ COMPRAS, lo que permitirá que estas sean más ágiles y 

transparentes.  

x Fortalecer la gestión institucional con integridad y transparencia, con el fin 

de posicionar a la institución en el mercado nacional e internacional como 

un referente en materia de contratación pública. 

 

A largo plazo:  

 

x Abarcar el 50% de la compra pública; actualmente abarca el 10%, por lo 

que ha determinado como su brecha inicial 50 catálogos electrónicos, 2,000 

fichas técnicas y 500 fichas homologadas. 
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Matriz FODA: 

 

Se realiza un análisis empleando la matriz FODA para determinar la situación 

actual de la institución. 

 

Tabla 5.1. Matriz FODA 
 

Fortalezas Debilidades 
F1. Es un organismo público ejecutor que cuenta con 

autonomía técnica funcional administrativa 

económica y financiera. 

F2. Es un organismo altamente especializado en la 

gestión de la contratación pública. 

F3. Cuenta con personal altamente especializado. 

F4. Aprovecha el uso de las tecnologías de la 

información. 

F5. Su plataforma en línea le permite hacer compras 

más ágiles y transparentes. 

F6. No depende de sus resultados para generar 

ingresos. 

D1. Tiene personería jurídica de derecho público, lo que 

le permite hacer sólo lo que está especificado en la ley, 

a una organización privada que puede hacer todo lo que 

no esté prohibido. 

D2. Debe regirse por directivas, leyes y lineamientos 

impuestos por organizaciones estatales distintas a la 

propia institución. 

D3. Marco normativo estricto que regula todas las 

funciones y procedimientos de la institución. 

D4. Se cuenta con menos personal técnico 

especializado que el requerido. 

D5. Recursos económicos limitados para mejorar las 

funcionalidades de la plataforma. 

Oportunidades Amenazas 
 
O1. La mayoría de las entidades públicas requieren 

una atención oportuna de sus necesidades de 

contratación. 

O2. El tiempo que toman los procesos de contratación 

en la mayoría de entidades públicas es alto y puede 

disminuirse.  

O3. Se pueden hacer compras corporativas (para 

varias instituciones públicas a la vez) lo que le permite 

conseguir mejores precios. 

O4. La pandemia Covid-19 que requiere compras 

urgentes y a gran escala puede servir para demostrar la 

eficiencia y utilidad de la plataforma. 

O5. Ingreso de nuevas tecnologías como el 5G que 

pueden potenciar el desarrollo de la plataforma. 

 
A1.  Sujeta al escrutinio público (prensa y opinión 

pública) por ser una entidad del Estado. 

A2.  Altamente expuesta a hechos de corrupción por los 

intereses económicos de los proveedores del Estado. 

A3. Mala reputación de los servidores públicos, en 

general, sobre todo de los dedicados a la compra de 

bienes y servicios por parte del Estado, para 

antecedentes de actos de corrupción. 

A4. Volatilidad de las decisiones políticas, su 

continuidad podría depender del ministro de Economía 

de turno o del gobierno de turno. 

A5. Interconexión limitada con otras entidades del 

Estado reduce la capacidad de la entidad para mejorar la 

oferta de soluciones. 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS 2021. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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5.3.7. Stakeholders claves para la empresa 

 

Para el análisis de los stakeholders clave utilizamos el modelo de las cinco fuerzas 

de Porter, que nos permite analizar la competencia y determinar la posición de la 

institución en el sector. 

 

x Poder de negociación de clientes. Se identifican dos tipos de clientes de la 

plataforma de catálogos electrónicos: las entidades que compran bienes y 

servicios, y los proveedores que ofrecen sus productos a través la 

plataforma. Es importante tener en cuenta que los proveedores a los que nos 

referimos aquí no abastecen a PERÚ COMPRAS, sino que son uno de los 

dos tipos de clientes de la plataforma, porque la usarán para ofrecer sus 

productos a las entidades del Estado. 

 

Tabla 5.2. Poder de negociación con clientes 
 

Cliente 
Poder de 

negociación 

Entidades públicas: organismos con personería jurídica de Derecho Público que 

utilizan los catálogos electrónicos para adquirir bienes y/o servicios. 

Bajo 

Proveedores de los catálogos electrónicos: Personas naturales o jurídicas, que 

luego de una evaluación, son admitidos en los catálogos electrónicos para que 

puedan vender sus productos y/o servicios al Estado.  

Bajo 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS 2021. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

x Poder de negociación de proveedores. Se identifican 3 tipos de proveedores. 

En este caso sí se trata de proveedores que abastecen a PERÚ COMPRAS. 

 
Tabla 5.3. Poder de negociación con proveedores 

 

Proveedor 
Poder de 

negociación 

Servicios básicos: Internet, telefonía, limpieza, vigilancia, entre otros. Bajo 

Hosting Bajo 

Consultorías especializadas para la implementación de catálogos electrónicos Medio 

Fuente: PERÚ COMPRAS 2021. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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x Productos sustitutos: Si bien es la única institución autorizada para manejar 

una plataforma electrónica centralizada para la adquisición de bienes y 

servicios del sector público con competencia a nivel nacional, el sustituto a 

sus funciones es que cada entidad realice sus compras con el proceso 

tradicional de contratación, que es manejado por el área de logística de cada 

organización o institución del Estado, sin intervención de PERÚ 

COMPRAS.   

 

x Amenaza de nuevos competidores: Actualmente, es la única institución 

autorizada para manejar una plataforma electrónica para la adquisición de 

bienes y servicios del sector público, sin embargo, anteriormente esta 

plataforma era manejada por el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (OSCE), que podría volver a 

solicitar esta facultad. O bien, el Estado podría decidir crear una segunda 

institución similar, en caso considerara que PERÚ COMPRAS no cubre 

satisfactoriamente el requerimiento público. 

 

x Rivalidad entre competidores existentes: Como actualmente es la única 

institución autorizada para manejar una plataforma electrónica para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del sector público, no tiene 

competidores. Las áreas de logísticas de las entidades públicas están 

obligadas a comprar en la plataforma todos los productos que se oferten en 

esta. 

 

Producto de este análisis se concluye que PERÚ COMPRAS se encuentra en una 

posición favorable con respecto a sus proveedores y clientes, debido a su alto poder de 

negociación. Actualmente no tiene competidores, pero esta situación podría cambiar en 

base a las decisiones políticas que pudieran tomar representantes del Estado. 

 

5.3.8. Sistema de gestión de proyectos 

 

PERÚ COMPRAS cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI). En base a 

este plan, las direcciones de línea de la institución realizan un planeamiento anual de 
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los proyectos a ejecutar; estos proyectos son presentados a la alta dirección, que, en 

coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), determina qué 

proyectos serán ejecutados prioritariamente. 

 

x Criterios para la selección de proyectos: Para seleccionar los proyectos se 

verifica que estén acordes con los objetivos estratégicos del PEI y 

contribuyan a su logro; cuenten con el presupuesto necesario para 

ejecutarlo, contribuyan al bienestar de los ciudadanos, el número de 

beneficiarios y el grado de impacto en los beneficiarios. 

x Marco de trabajo aplicado: Por su envergadura, presupuesto y duración, 

para la ejecución de este proyecto se emplea como marco de trabajo las 

buenas prácticas de la Guía PMBOK®- Sexta Edición.  

x Conducto de aprobación de los proyectos: Para la aprobación de los 

proyectos en PERÚ COMPRAS las áreas deben presentar una propuesta 

que contenga el presupuesto, los objetivos y el tiempo estimado de duración 

del proyecto. La OPP hace la primera revisión, para validar que el proyecto 

esté alineado con los objetivos estratégicos de la institución y que se cuente 

con el presupuesto requerido. Aprobada esta etapa, el proyecto se presenta 

a la Alta Dirección, que decidirá si se aprueba la propuesta en función a las 

prioridades de la institución. De ser aprobada, regresa a la OPP para que se 

le asigne el presupuesto, y a partir de ahí el área que propone puede empezar 

con la planificación de su proyecto. 
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Figura 5.6. Proceso para la aprobación de proyectos 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS 2021. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación.
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5.4. Encaje del proyecto en la empresa 

 

5.4.1. Naturaleza del proyecto 

 

Una vez concluido este proyecto, la nueva plataforma estará habilitada para crecer 

hasta abarcar el 50% de las compras del Estado peruano, a nivel nacional. Por lo tanto, 

es el proyecto más importante y ambicioso de PERÚ COMPRAS desde el inicio de sus 

operaciones en el 2016.   

 

La siguiente tabla hace una descripción sucinta de la naturaleza del presente 

proyecto. 

 

Tabla 5.4. Naturaleza del proyecto 
 

Ámbito de negocio Tecnológico 

Ámbito donde se desarrolla Nacional 

Sector Público 

Finalidad del proyecto Sin fines de lucro 

Tipo de proyecto Innovación 

Tipo de cliente Interno (Dirección de Acuerdos Marco) 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS 2021. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

La puesta en marcha de la nueva plataforma de PERÚ COMPRAS irá impactando 

gradualmente en el sector público y por ende, en el bienestar ciudadano, por el ahorro 

que se generará por las compras corporativas, la reducción de los casos de corrupción 

por la eliminación de la participación del hombre en varios procesos, y por la agilidad 

de las compras y contrataciones de servicios (la forma tradicional demora 3 meses 

aproximadamente, mientras que la compra por catálogo, 5 días hábiles), con un alta 

efectividad de contratación. 

 

5.4.2. Selección de proyectos 

 

Además del desarrollo de la nueva plataforma de catálogos electrónicos, la 

institución tenía en cartera los siguientes proyectos: 
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x Módulo para automatizar las compras corporativas y contrataciones por 

encargo. 

x Proyecto para mejorar Perú Observa, el observatorio de PERÚ 

COMPRAS.  

x Gestor de fichas de homologación para subasta inversa.  

x Apertura de oficinas descentralizadas en diferentes regiones del Perú.  

 

Sin embargo, en consideración al presupuesto disponible, se optó por priorizar el 

desarrollo de la nueva plataforma de catálogos, por el impacto que tendrá en las compras 

públicas y el beneficio que representa para la ciudadanía.   

 

5.4.3. Estudios previos  

 

Para determinar las necesidades de mejora o ampliación de la plataforma, así como 

la factibilidad de realizar el proyecto, se desarrollaron los siguientes estudios: 

 

x (VWXGLR�VREUH�OD�EUHFKD�GH�FDWiORJRV�HOHFWUyQLFRV�GHQRPLQDGR�³0RGHOR�GH�

*HVWLyQ�SDUD�ODV�&RPSUDV�3~EOLFDV��0DSHR�GHO�$EDVWHFLPLHQWR�3~EOLFR´� 

x Estudio de Pre-Inversión a Nivel Perfil; es un estudio de costos y viabilidad, 

que presenta y analiza las diferentes alternativas para la realización del 

proyecto. 

 

5.4.4. Alineación del proyecto en la empresa 

 

El proyecto está alineado con la misión de la institución, que es desarrollar 

mecanismos de compra para el Estado que sean eficientes, ágiles, transparentes e 

innovadores, y específicamente, con el primer objetivo estratégico institucional, que es 

optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. 

 

Las áreas funcionales que participan en el proyecto son la DAM, la OTI, la DIO y 

la OPP. 
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5.4.5. Identificación del cliente 

 

En este caso el cliente es interno; la DAM, que deberá ir aprobando las diferentes 

etapas del proyecto desarrollado por la OTI, y que recibirá el producto una vez 

concluido. 

 

5.4.6. Normativa aplicable  

 

Este proyecto está afectado por la siguiente normativa: 

 

x Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 

x Decreto Legislativo 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital, del año 

2018. 

x Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

x Decreto Supremo N° 052-2019-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas ± PERÚ 

COMPRAS. 

x Resolución Ministerial N° 041-2014-PCM, que aprueba el uso obligatorio 

de la Norma Técnica Peruana "ISO NTP/IEC 12207:2016 Ingeniería de 

6RIWZDUH�\�6LVWHPDV��3URFHVRV�GH�FLFOR�GH�YLGD�GH�VRIWZDUH��UD�(GLFLyQ´� 

x Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio 

de la Norma Técnica Peruana "ISO NTP/IEC 27001:2014 Tecnología de la 

Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de 

la Información. Requisitos 2da. Edición". 

x Resolución Jefatural N° 058-2019-PERÚ COMPRAS, que aprueba la 

Política de Seguridad de la Información de la Central de Compras Públicas 

± PERÚ COMPRAS. 
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CAPÍTULO VI. INICIO DEL PROYECTO 

 

El proyecto se inicia con un acta de constitución, que es el documento que se 

emplea para formalizar la autoridad del project manager. 

 
6.1. Acta de constitución 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 

 

Fecha 
v1.0 Elaboración de documento inicial 19/12/2020 

Edición Nathalie Caro Revisión Catherine Lanseros 

 

1. Nombre del proyecto 
 

Desarrollo de la Plataforma de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 

 

2. Designación del Project manager 
 

La ingeniera Nathalie Caro, de la Dirección de Innovación y Desarrollo de PERÚ COMPRAS, ha 

sido designada Project Manager.  

 

La ingeniera Caro ha participado en la implementación de la plataforma inicial y de la recopilación 

de requisitos de alto nivel para el presente proyecto. Asimismo, ha laborado en las áreas de Dirección 

de Acuerdos Marco (cliente interno) y en la Oficina de Tecnologías de la Información. Por lo tanto, 

conoce el negocio y sus nuevas necesidades.  

 

3. Justificación 
 

La plataforma actual de PERÚ COMPRAS necesita ser repotenciada porque al aumentar las 

transacciones realizadas en el sistema, existiría la posibilidad de que el rendimiento en concurrencia 

de la plataforma tecnológica se vea afectada.  

  

La nueva plataforma de PERÚ COMPRAS permitirá mejorar la contratación electrónica de bienes y 

servicios por parte del sector público peruano, así como generar un ahorro al Estado; reducir la 

participación humana para reducir riesgos de corrupción. 

 

Según los estudios realizados por la Dirección de Análisis de Mercado, esto significaría un ahorro 

para el país, ya que las compras por catálogo generarán 30% menos de gastos que los procedimientos 

clásicos de compras. Asimismo, servirá para dar mayor impulso a las Mypes, pues gracias a los 

algoritmos que posee la plataforma, se les podrá procurar una participación de venta por encima del 

90%.  

 

La actual plataforma ha logrado una satisfacción sobre 80% por parte de las entidades y los 

proveedores, lo que indica que la nueva plataforma tendrá una importante acogida. 
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4. Definición Preliminar  
 
4.1. Descripción del proyecto 

 
La Plataforma PERÚ COMPRAS es el portal del Estado peruano donde se gestiona parte de las 

compras que realizan las instituciones públicas. Los productos que ofrecen los proveedores se 

DJUXSDQ� HQ� FDWiORJRV�� GH� DFXHUGR� D� VX� UXEUR�� 3RU� HMHPSOR�� HO� FDWiORJR� ³FRPSXWDGRUDV� GH�
HVFULWRULR´� RIUHFH� HVWDFLyQ� GH� WUDEDMo, computadoras todo en uno, monitor, entre otros; el 

FDWiORJR�³~WLOHV�GH�HVFULWRULR´�RIUHFH�SOXPyQ��FXDGHUQR��ERUUDGRV��HQWUH�RWURV�� 
 

La Plataforma actual tiene capacidad para alojar 21 catálogos, que agrupan los tipos de 

productos que los proveedores ofrecen en venta a las entidades públicas. Sin embargo, se ha 

detectado una brecha de 50 catálogos.  

 

(O� SUR\HFWR� ³'HVDUUROOR� GH� OD� 3ODWDIRUPD� GH�&DWiORJRV� (OHFWUyQLFRV� GH� 3ERÚ COMPRAS´�
deberá desarrollar una nueva infraestructura tecnológica capaz de operar con la cantidad 

requerida de catálogos y contar con margen para crecer. Asimismo, incluirá la novedad de 

también poder ofrecer y adquirir servicios.  
 
¿Cómo funciona la compra? 
 

El comprador accede a la Plataforma con su usuario y contraseña, y establece los parámetros de 

compra (las características del bien o servicio que desea adquirir). A partir de ello, el aplicativo 

le mostrará fichas-producto que cumplen con dichas características; el comprador deberá elegir 

la ficha que más se adecúe a sus necesidades.  

 

Existen dos tipos de compras: gran compra y compra ordinaria. La primera se activa 

automáticamente para compras mayores a S/. 100,000.00. En este caso el aplicativo elige la 

oferta ganadora (menor precio). En compra ordinaria, el aplicativo le muestra al comprador un 

listado de proveedores que ofertan la ficha que fue seleccionada, el comprador elige la mejor 

opción de acuerdo a factores como precio y plazo, debiendo adjuntar el sustento por el cual 

eligió dicha oferta. 

 
4.2. Requisitos de alto nivel  

 

Los requisitos de alto nivel incluyen las características principales que deben estar contempladas 

obligatoriamente en el proyecto: 

 

Ɣ La plataforma debe escalar automáticamente para poder soportar el incremento de 71 

catálogos.  

Ɣ Que permita adicionar catálogos del rubro servicios.   

Ɣ Que permita atender la contratación de bienes y servicios sin intervención humana en el 

proceso de selección.   

Ɣ Se requiere contar con una infraestructura basada en servicios en la nube. 

Ɣ Que permita la integración con los portales de otras instituciones del Estado como el 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado (OSCE), Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) e Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia (INDECOPI).  

Ɣ La plataforma debe cumplir con todos los controles de Seguridad de la Información 

aprobados por PERÚ COMPRAS. 
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4.3. Riesgos de alto nivel  
 

A continuación, presentamos los riesgos que podrían impactar significativamente en el proyecto, 

al punto de provocar su cancelación. 

 

Ɣ Cambios normativos que puedan alterar el desarrollo del proyecto.  

Ɣ Cambios de autoridades/ejecutivos de la alta dirección. 

Ɣ Restricciones presupuestales que impacten la ejecución del proyecto. 

Ɣ Crisis profunda de gobierno que afecte el funcionamiento del Estado.  

Ɣ Ataques informáticos. 

 

4.4. Premisas de partida 
 

4.4.1. Suposiciones  
 
Ɣ Se contará con la participación activa de las instituciones públicas usuarias de la 

plataforma, en las fases de levantamiento de requerimientos y pruebas del software. 

Ɣ Se contará con la participación activa de los proveedores de los productos/servicios 

ofertados en los catálogos electrónicos, en las fases de levantamiento de 

requerimientos y pruebas del software. 

Ɣ El Estado Peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, procurará los 

fondos y el apoyo requerido para la óptima ejecución del proyecto. 

Ɣ Se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para trabajar de manera 

remota, en caso sea necesario producto de la pandemia u otras circunstancias que 

impidan el trabajo presencial. 

 

4.4.2. Condicionantes   
 

Ɣ Para trabajar en un ambiente Cloud se requiere internet de alta velocidad y una 

suscripción activa de PERÚ COMPRAS en Azure. 

Ɣ Se deberán seguir los lineamientos para el Uso de Servicios en la Nube para 

instituciones de la Administración Pública del Estado peruano, dictado por la 

Presidencia del Consejo de Ministros del Perú el 4 de enero de 2018 (Resolución 

de Secretaría de Gobierno Digital No. 001-2018-PCM/SEGDI). 

 

4.4.3. Restricciones   
 

Ɣ El costo del proyecto no podrá sobrepasar los S/. 3¶���������tres millones de soles). 

Ɣ El tiempo del proyecto no deberá pasar los 2 años. 

 

Firma 
 

 

 

 

________________________ 

Sponsor  

Gerente general de Perú Compras 

Lista de distribución  
 

Ɣ Project manager 

Ɣ Director de Acuerdos Marco 

Ɣ Director de Innovación y Desarrollo 

Ɣ Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 

Ɣ Especialista 1 

Ɣ Especialista 2 

Ɣ Arquitecto de aplicaciones 

Ɣ Especialista en catálogos electrónicos 1 

Ɣ Especialista en catálogos electrónicos 2 

Ɣ Administrador de base de datos 

Ɣ Operador de infraestructura 
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6.2. Plan de gestión de los stakeholders 

 

6.2.1. Identificación y clasificación de stakeholders 

 

Este proyecto tiene como fin poner a disposición de las instituciones del Estado 

peruano una herramienta tecnológica que les permita llevar a cabo compras de bienes y 

servicios de forma eficiente, rápida y transparente. La satisfacción de las instituciones 

públicas con el uso de la plataforma será determinante para su éxito, por lo tanto, es 

fundamental mantener una buena comunicación con estas, para recolectar los requisitos 

que consideran necesarios.  

 

De igual forma, es importante mantener una buena comunicación con quienes 

forman parte del equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto y los directivos de 

PERÚ COMPRAS, cuyo apoyo es necesario para llevarlo a cabo exitosamente. 

 

A continuación, se identifica a los líderes externos, los usuarios de la plataforma y 

los líderes internos para el proyecto, y a partir de ello se elabora la matriz de influencia 

e interés que agrupa a los principales stakeholders según su capacidad de influenciar 

activamente en el proyecto y su interés en el mismo. 
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Tabla 6.1. Matriz de identificación de stakeholders 
 

Categoría Stakeholder Descripción Influencia 
potencial 

Interés 

1 Líderes externos 1.1 Ministro de Economía y Finanzas (MEF) Es el titular de la cartera de la cual depende la entidad Perú 

Compras.  

Alto Bajo 

1.2 Director de la Dirección General de Abastecimiento 

del MEF 

Es el director del MEF que autoriza el plan de trabajo y presupuesto 

general de Perú Compras. 

Alto Bajo 

1.3 Director de Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) 

Dirige el OSCE, que es el organismo técnico encargado de regular 

y supervisar todos los procesos de contratación del Estado.  

Bajo Alto 

1.4 Instituciones a interconectar con la Plataforma de 

Perú Compras. 

-Director de la Oficina  

General de Tecnologías de la Información (SIAF-

MEF) 

-Director del Registro Nacional de Proveedores 

(RNP-OSCE) 

-Director de la Superintendencia de Servicios de la 

Administración Tributaria (SUNAT) 

-Director de la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS) 

-Director del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia (INDECOPI) 

Son los directores de las instituciones con las cuales la plataforma 

de Perú Compras deberá interconectarse.  

Baja Alto 

2 Usuarios de la 

Plataforma 

2.1 Ministerios, gobiernos regionales, gobiernos 

municipales, organismos públicos descentralizados 

(OPDs), entre otros. 

Son las instituciones del Estado que usarán la plataforma para 

comprar bienes y servicios. Contribuirán con la definición de 

requisitos para el producto, y una vez puesto en marcha, definirán 

su éxito. Todas estas organizaciones recibirán el mismo trato. 

Alto Alto 

2.2 Proveedores de bienes y servicios para el Estado Son las empresas privadas que ofertan sus productos y servicios a 

las instituciones públicas, en la plataforma. Contribuirán con la 

definición de requisitos para el producto, y una vez puesto en 

marcha, definirán su éxito. 

Bajo Alto 
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Categoría Stakeholder Descripción Influencia 
potencial 

Interés 

3 Líderes internos 3.1 Jefe de Perú Compras Máxima autoridad ejecutiva, ejerce la autoridad legal de Perú 

Compras. 

Alto Alto 

3.2 Gerente General Perú Compras Responsable de la conducción, coordinación y supervisión de la 

administración interna de Perú Compras.  

Alto Alto 

3.3 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de  

Perú Compras 

Responsable de conducir los procesos de presupuesto e inversión. 

Llevará el control de la ejecución del presupuesto.   

Bajo Bajo 

3.4 Jefe de la Oficina de Administración Perú Compras Responsable de administrar los recursos humanos, materiales, 

logísticos, económicos y financieros. Llevará un control del uso de 

los recursos del proyecto. 

Alto Alto 

3.5 Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información Responsable de ejecutar y supervisar los procesos de desarrollo de 

las tecnologías de información y comunicaciones. 

Alto Alto 

3.6 Director de Acuerdos Marco Responsable de diseñar, conducir y ejecutar la implementación de 

los catálogos electrónicos. 

Alto Alto 

3.7 Director de Innovación y Desarrollo Responsable de dirigir y gestionar los proyectos de la entidad. Alto Alto 

3.8 El equipo que ejecuta el proyecto. 

 

Responsables de coordinar e implementar el proyecto de para el 

desarrollo de la Plataforma de los catálogos electrónicos. 

Alto Alto 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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Figura 6.1.  Matriz Influencia - Interés 

 
 

Fuente: PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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6.2.2. Plan de acción 

 

Para gestionar los principales stakeholders se desarrolla un plan de acción que 

incide en mantener una comunicación constante, en función a los intereses o 

necesidades de cada quién.  En el caso de los líderes externos, se considera vital 

mantenerlos al tanto de los avances en el desarrollo de la plataforma y de los beneficios 

en términos de imagen pública que aportará al Estado, principalmente al MEF, una vez 

concluida y puesta en marcha. 

 

En el caso de los usuarios de la plataforma -tanto las instituciones públicas que la 

usarán para sus compras, como las empresas que les ofertarán sus productos-, la 

estrategia es recopilar a través de talleres, reuniones, focus groups y estudios, sus 

opiniones sobre los requisitos que deberá cumplir la plataforma para cubrir 

adecuadamente sus necesidades.  

 

En cuanto a los líderes internos, es fundamental mantenerlos informados de los 

avances en el desarrollo del proyecto, así como de las necesidades y complicaciones 

que van surgiendo, en caso fuera necesario requerir o comprometer su ayuda.  En cuanto 

a los miembros del equipo, es importante apoyarlos y mantenerlos motivados, a través 

del reconocimiento a los avances en su trabajo.  

 

A continuación, se detalla los planes de acción a realizar por cada stakeholder: 
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Tabla 6.2. Plan de acción para stakeholders 
 

Categoría Stakeholder Plan de acción 

1 Líderes externos 1.1 Ministro de Economía y Finanzas (MEF) Generar su interés en los beneficios que el proyecto dará a la gestión del gasto 

público, para contar con su apoyo. Lo haremos explicándole cómo estará 

constituido y los impactos positivos que tendrá en cuanto a ahorro y transparencia 

en la gestión de las compras. 

 

Exponer métricas que sustenten el impacto positivo en la imagen del gobierno al 

incorporar a la gestión pública tecnología de avanzada, como esta plataforma. 

1.2 Director de la Dirección General de Abastecimiento del MEF Contar con su apoyo para evitar que el proyecto sea afectado por cuestiones 

políticas, manteniéndolo informado de beneficios y avances.  

 

Gestionar una resolución ministerial que le dé un estatus de prioridad al proyecto. 

1.3 Director de Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE) 

Mantenerlo informado de las funcionalidades de la plataforma y de los avances que 

se van logrando, para involucrarlo y evitar posibles conflictos. 

1.4 Instituciones a interconectar con la plataforma de PERÚ 

COMPRAS. 

-Director de la Oficina  

General de Tecnologías de la Información (SIAF-MEF) 

-Director del Registro Nacional de Proveedores (RNP-

OSCE) 

-Director de la Superintendencia de Servicios de la 

Administración Tributaria (SUNAT) 

-Director de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

-Director del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia (INDECOPI) 

Mantener informado sobre el proceso de interconexión: 

 

Ɣ Implementación 

Ɣ Fechas para pruebas 

Ɣ Pase a producción 

2 Usuarios de la 

plataforma 

2.1 Instituciones del Estado que usan la plataforma (ministerios, 

gobiernos regionales, gobiernos municipales, OPDs 

(organismos públicos descentralizados), entre otros. 

Talleres de design thinking para recopilación de requerimientos; para conocer las 

necesidades que tienen y qué mejorarían de la herramienta actual.  

2.2 Proveedores de bienes y servicios para el Estado Talleres de design thinking para recopilación de requerimientos; para conocer las 

necesidades que tienen y qué mejorarían de la herramienta actual.  
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Categoría Stakeholder Plan de acción 

3 Líderes internos 3.1 Jefe de PERÚ COMPRAS Presentar informes periódicos de los avances del proyecto. 

Pedir su feedback y estar atentos a sus expectativas. 

3.2 Gerente General PERÚ COMPRAS Presentarle informes periódicos de los avances del proyecto. Cumplir plazos y 

presupuestos 

3.3 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de  PERÚ 

COMPRAS 

Coordinar previamente los gastos que se van a ejecutar en el proyecto, para tener 

los fondos siempre disponibles. 

3.4 Jefe de la Oficina de Administración PERÚ COMPRAS Coordinar previamente los requerimientos de bienes y servicios que se necesitarán 

para el proyecto, para tenerlos disponibles cuando se requieran.  

3.5 Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información Mantener una comunicación constante sobre el avance técnico del proyecto para 

contar  con su feedback y su apoyo. 

3.6 Director de Acuerdos Marco Mantener una comunicación constante sobre el avance a nivel funcional  del 

proyecto para contar  con su feedback y su apoyo. 

3.7 Director de Innovación y Desarrollo Reporte semanal para su revisión y feedback. 

3.8 El equipo que ejecuta el proyecto. 

 

Mantener al equipo motivado y reconocido por el trabajo que realizan y recibir su 

feedback constantemente. Gestionar los conflictos del equipo 

 
Fuente: PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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CAPITULO VII. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1. Enfoque 

 

A continuación, se detalla el enfoque con el que se trabaja el proyecto; se 

determinan los objetivos, así como los factores críticos de éxito para lograrlos, y se 

identifican las seis fases del proyecto. 

 

7.1.1. Líneas generales de actuación 

 

Se tiene como marco de trabajo los Fundamentos para la Dirección de Proyectos - 

Guía del PMBOK® - Sexta Edición. Y además de aplicar estos fundamentos de 

prácticas predictivas, para la recopilación de requisitos de los usuarios se emplean 

metodologías ágiles que corresponden a prácticas más innovadoras, pero de eficacia 

comprobada. 

 

En cuanto a los recursos, el proyecto es dirigido y en parte ejecutado por recursos 

internos de la institución. Asimismo, se contratará una fábrica de software para el 

desarrollo de los módulos de la plataforma, que será supervisada por los especialistas 

de TI del proyecto. 

 

7.1.2. Objetivos del proyecto 

 

A continuación, se presentan los resultados que se pretenden alcanzar con el 

desarrollo de este proyecto y el impacto que se espera generar para el negocio. 
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Tabla 7.1. Objetivos del proyecto 
 

Objetivos Criterios medibles 

Proyecto 1 Internos del 

proyecto 

Procesos  

(Eficiencia) 

1.1 Culminar el proyecto en un plazo no mayor 

a 2 años. 

1.2 Que el presupuesto del proyecto no supere 

ORV�6����¶�00,000.00. 

Producto  

(Eficacia)  

1.3 Que la plataforma cumpla con la capacidad 

prevista de 71 catálogos, y cubra los requisitos 

de los usuarios y proveedores. 

1.4 Que permita atender la contratación de 

bienes y servicios con 0% de intervención 

humana en el proceso de selección.  

Negocio 2 Impacto en el 

cliente y los 

stakeholders 

Problema 
(efectividad): 
la actual 

plataforma no 

tiene capacidad 

de crecer ni 

alojar oferta de 

servicios  

2.1 Lograr el 85% de satisfacción de los 

usuarios en la prueba piloto. 

2.2 Reducir los plazos de contratación de las 

entidades públicas, de 2 meses a 5 días hábiles, 

con una efectividad mayor al 95%, al pasar de 

la compra clásica a la compra por catálogo, en 

la plataforma. 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

7.1.3. Factores claves de éxito 

 

Para alcanzar los objetivos para los cuales fue concebido, el desarrollo del proyecto 

debe alcanzar los factores claves de éxito que se definen a continuación, junto con las 

acciones necesarias para su consecución. 

 

Tabla 7.2. Factores claves de éxito 
 

Objetivos claves Factor crítico de éxito Acciones 

1.1 
Culminar el proyecto en un plazo 

no mayor a 2 años. 

x Que la fase de desarrollo de 

los módulos no supere los 155 

días. 

x Contratar oportunamente la 

fábrica de software. 

x Que los profesionales 

contratados (fábrica de 

software) tengan la capacidad 

y conocimiento suficiente para 

realizar el trabajo requerido.  

x Hacer un seguimiento y 

control semanal al avance 

del proyecto, para 

identificar posibles retrasos 

y aplicar acciones 

correctivas.  

x Asegurar que en los 

Términos de Referencia 

(TdR) se exija la 

acreditación de la 

experiencia requerida. 

1.2 
Que el presupuesto del proyecto 

QR�VXSHUH�ORV�6���¶����������� 

x Que el costo del desarrollo de 

los módulos no supere los S/ 

1,300,000. 

x Que se asegure la partida 

presupuestal para la ejecución 

del proyecto. 

x Hacer una revisión 

exhaustiva del presupuesto 

antes de su aprobación, y 

asignar un adecuado margen 

para contingencias.  

x Delegar un responsable para 

el control concurrente del 

gasto. 
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Objetivos claves Factor crítico de éxito Acciones 

1.3 

Que la plataforma cumpla con la 

capacidad prevista de 71 

catálogos, y cubra los requisitos de 

los usuarios y proveedores. 

La plataforma debe estar diseñada 

para soportar la implementación 

de 71 catálogos electrónicos, 

como mínimo. 

x Realizar el correcto 

dimensionamiento del 

requerimiento de catálogos 

y desplegar una BD que lo 

soporte, con una holgura del 

25%. 

1.4 

Que permita atender la 

contratación de bienes y servicios 

con 0% de intervención humana 

en el proceso de selección.   

Que el proceso de compra a través 

de la plataforma esté totalmente 

automatizado. 

x Realizar pruebas de calidad 

después del desarrollo de los 

módulos. 

2.1 
Lograr el 85% de satisfacción de 

los usuarios en la prueba piloto. 

Que los usuarios encuentren que 

las funcionalidades de la 

plataforma cubran sus 

requerimientos. 

x Realizar un análisis 

exhaustivo de los 

requerimientos de los 

usuarios. 

2.2 

Reducir los plazos de contratación 

de las entidades públicas, de 2 

meses a 5 días hábiles, con una 

efectividad mayor al 95%, al pasar 

de la compra clásica a la compra 

por catálogo, en la plataforma. 

Que el flujo de compra permita al 

usuario concretar su adquisición 

en menos de 5 días. 

x Contar con la validación de 

los flujos To-Be por parte de 

los usuarios. 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

 

7.1.4. Fases del proyecto 

 

El ciclo de vida, que identifica las principales fases del proyecto, permite visualizar 

el trabajo necesario de manera secuencial, como se presenta a continuación: 

 

a. Análisis: se definen los requerimientos funcionales de la plataforma en base a 

los procedimiento y problemáticas actuales. 

b. Diseño: se diseña el modelo físico del sistema. 

c. Desarrollo: se programa la solución, produciendo el software. 

d. Pruebas: el software se somete a un plan de pruebas para determinar si cuenta 

con la calidad necesaria para pasar a producción. 

e. Pase a producción: se despliega el software en el ambiente en el que lo utilizará 

el usuario final. 

f. Implementación de los catálogos electrónicos: se desarrolla el proceso de 

implementación de los catálogos electrónicos desde la identificación hasta el 

análisis de resultados, según el siguiente detalle: 
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x Identificación: se realiza una indagación de mercado para determinar los 

bienes y servicios que se implementarán, y a partir de ello se realizará el 

diseño del catálogo electrónico. 

x Elaboración: se formula el procedimiento para la selección de proveedores 

de los catálogos electrónicos, así como las reglas para su uso, tanto para 

proveedores como para entidades.  

x Selección de proveedores de la plataforma: Estos son los proveedores que 

participarán con sus ofertas en los catálogos.  La selección de proveedores 

se desarrolla conforme a las reglas establecidas en la fase anterior. Esta fase 

se divide en convocatoria, registro y presentación de ofertas, admisión y 

evaluación, y publicación de resultados. 

x Análisis de resultados: se evalúa el desempeño de la implementación del 

catálogo electrónico, a fin de identificar los resultados obtenidos y 

oportunidades de mejora. 

 
Figura 7.1.   Ciclo de vida del proyecto 

 
Fuente: PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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7.2. Plan de gestión del alcance 

 

El Plan de alcance identifica, estructura y detalla todo el trabajo necesario para 

alcanzar los resultados del proyecto. Este plan abarca las seis fases que conforman el 

proyecto para el desarrollo de la plataforma de catálogos electrónicos de PERÚ 

COMPRAS. Estas son análisis, diseño, desarrollo, pruebas, impacto en producción e 

implementación de los catálogos electrónicos.  

 

Asimismo, el plan detalla el alcance de los trabajos a realizar a través de la 

estructura de desglose de trabajo o EDT, que se elabora en base al enunciado del alcance 

del proyecto y la documentación de los requisitos recopilados de los interesados, así 

como los factores ambientales de la empresa.  En el desglose se incluyen todos los 

entregables para cubrir las expectativas del negocio. El detalle sobre los entregables está 

contenido en su respectivo diccionario, diseñado en concordancia con los lineamientos 

del PMBOK.  

 

Acto seguido se describen brevemente los paquetes de trabajo y los trabajos que no 

están incluidos en este proyecto. A continuación, se trabaja en la definición del 

producto, así como los requisitos de los entregables recogidos de los stakeholders y sus 

especificaciones.   

 

7.2.1. Alcance del proyecto 

 

En el alcance del proyecto se incluyen todos los procesos necesarios para cubrir 

todos los trabajos requeridos -y únicamente los requeridos- para completar el proyecto 

exitosamente. 

 

a. Incluido  

 

Para completar el proyecto se realizan las adquisiciones determinadas en la 

planificación. Acto seguido se inicia la fase de análisis, que incluye el modelamiento 

del negocio, el diagrama As-Is y la recopilación de todos los requerimientos del 

proyecto. En la siguiente fase, de diseño, se realiza el informe de definición y el informe 
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técnico. En el desarrollo, que constituye la tercera fase, se construyen e integran los 

módulos. Esta es seguida por la fase de pruebas de calidad. Hecho esto, se inicia la fase 

de pase a producción, y finalmente la fase de implementación de los catálogos 

electrónicos, que incluye la elaboración y configuración de los mismos, hasta que el 

producto del proyecto queda operativo. 

 

b. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) se utiliza para comunicar el alcance 

a los stakeholders y miembros del proyecto. Para el presente trabajo, la EDT se ha 

realizado en el software WBS Chart Pro. Esta EDT se orienta al ciclo de vida del 

proyecto, donde se incluyen las seis fases que contienen todos los entregables que se 

requieren para cubrir exitosamente todas las expectativas del proyecto.
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Figura 7.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS.  
Elaboración: Autores del trabajo de investigación
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A continuación, se detallan los paquetes de trabajo del proyecto que son utilizados 

para agrupar las actividades donde el trabajo puede ser programado y controlado. 

 
Tabla 7.3. Paquetes de trabajo 

 
ID Paquete de trabajo Descripción 

1.1.1.1 
Acta de constitución del 

proyecto 

Documento que define el alcance, los objetivos y los 

participantes del proyecto. 

1.1.1.2 Registro de interesados 
Documento que contiene los requisitos de las partes interesadas 

del proyecto. 

1.1.2.1. Kick-off Reunión que da inicio al proyecto. 

1.1.2.2 Plan de gestión del proyecto 
Documento que define cómo se va a realizar la gestión del 

proyecto durante su ejecución. 

1.1.4.1 Aseguramiento de calidad 
Documentos normativos que se deben cumplir para una correcta 

ejecución de proyecto. 

1.1.4.2 Adquisiciones efectuadas Contiene los contratos de los bienes y servicios contratados. 

1.1.5.1 Informe de rendimiento Detalla los indicadores de seguimiento del proyecto. 

1.1.5.2 Control de calidad 
Documento que contiene el detalle de los controles de calidad 

realizados a la plataforma. 

1.1.5.3 Gestión de interesados 
Documento que contiene los requisitos de los interesados y los 

planes de acción. 

1.1.5.4 
Seguimiento y control de los 

riesgos 

Documento que contiene los riesgos del proyecto y las acciones 

preventivas y correctivas que se toman. 

1.1.5.5 Control de adquisiciones 
Documento que detalla las fechas y costos de las adquisiciones 

para su seguimiento. 

1.1.6.1 Acta de cierre del proyecto Documento que formaliza el fin del proyecto. 

1.1.6.2 
Documentación de lecciones 

aprendidas 

Conocimiento adquirido y documentado sobre un proceso o 

sobre una o varias experiencias. 

1.1.6.3 Cierre contable 
Documento que contiene el balance final de ejecución 

presupuestal del proyecto. 

1.1.6.4 Cierre del proyecto Reunión donde se da por concluido el proyecto. 

1.3.2.1 Taller de design thinking Actividad donde se recopilan los requisitos de los usuarios. 

1.3.2.2 Informe final del taller 
Contiene la recopilación de requisitos de los diversos usuarios 

de la plataforma. 

1.3.2.3 
Mesas de trabajo con entidades 

del Estado 

Actividad para prever cambios en la Ley de Contrataciones que 

afecten el desarrollo del proyecto. 

1.3.2.4 
Taller de validación de 

requerimientos 
Actividad donde se valida el alcance del producto. 

1.3.4.1 Fichas de procesos Detalla las actividades y responsables de cada proceso. 

1.3.4.2 Flujogramas (BPM) Incluye el flujograma de los procesos identificados. 

1.3.5.1 
Requerimientos de entidades del 

Estado 
Listado de requerimientos por parte de las entidades de Estado. 

1.3.5.2 Requerimientos de proveedores 
Listado de requerimientos por parte de los proveedores de 

Estado. 

1.4.1.1 Diagrama To-be del proceso Diagrama del nuevo proceso. 

1.4.1.2 Diseño del interfaz del usuario Diseño de pantallas de la plataforma, y la interacción entre ellas. 

1.4.3.1 
Diseño de componentes del 

sistema 

Diagrama de los componentes del sistema y cómo se relacionan 

entre sí. 

1.4.3.2 Diagrama de arquitectura 
Diagrama detallado de la arquitectura de la solución 

(infraestructura, seguridad, interconexiones, protocolos, etc.). 

1.4.3.3 Diagrama entidad-relación 
Herramienta que permite representar entidades de una base de 

datos. 

1.4.3.4 Políticas de backups 
Documento que define las frecuencias, tipos y almacenamiento 

de los backups. 

1.5.1.1 Módulo Administrador 
A través de este módulo, los especialistas de Perú Compras 

pueden configurar cualquier funcionalidad (generar reportes de 
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ID Paquete de trabajo Descripción 

los participantes que han sacado una oferta, reportes sobre lo 

vendido en la plataforma, validar el correcto registro de las 

fichas producto ingresadas, etc.). 

1.5.1.2 Módulo de Proveedores 

Este módulo permitirá a los proveedores ofrecer sus productos 

y/o servicios a través los catálogos electrónicos que incluyen 

descripción, características, especificaciones técnicas, precio y 

stock disponible. 

1.5.1.3 
Módulo Representantes de 

Marca 

Módulo donde ingresan los fabricantes de los productos que se 

ofrecen en los catálogos, para registrar las especificaciones 

técnicas correspondientes a cada bien ofrecido. 

1.5.1.4 Módulo de Entidades 

Es el módulo a través del cual las entidades del Estado ingresan 

para revisar y adquirir los bienes y servicios ofrecidos a través 

de la plataforma. 

1.6.3.1 Plan de pruebas Ejecución del plan de pruebas con el usuario interno 

1.6.3.2 Documentación de pruebas 
Documento que contiene los resultados de las pruebas realizadas 

con el usuario interno 

1.6.5.1 Pruebas con proveedores Ejecución del plan de pruebas con los proveedores 

1.6.5.2 Pruebas con entidades Ejecución del plan de pruebas con las entidades 

1.8.7.1 Convocatoria 
Publicación de la convocatoria de proveedores en el portal web, 

redes sociales y diarios.  

1.8.7.2 
Registro y presentación de 

ofertas 

Documento que contendrá el listado de proveedores que se 

registraron y presentaron sus productos o servicios. 

1.8.7.3 Admisión y evaluación 

Documento que contendrá el listado de proveedores que hayan 

sido seleccionados para participar en los catálogos electrónicos, 

luego del proceso respectivo. 

1.8.7.4 Evaluación de resultados 

Documento que contendrá el análisis del proceso de 

implementación desarrollado, así como las oportunidades de 

mejora. 

1.8.9.1 
Información generada durante la 

selección de proveedores  

Contiene el detalle de la evaluación de proveedores. 

1.8.9.2 Informe de análisis de resultados Contiene el listado de los proveedores adjudicados. 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 

 

c. Exclusiones 

 
A continuación, se detallan los trabajos que no están incluidos en el proyecto de 

desarrollo de la plataforma: 

 

x Operación de los catálogos implementados.  

x Comunicación y difusión externa (medios de comunicación, otras 

instituciones interesadas) e interna (colaboradores de PERÚ COMPRAS) 

sobre las características y puesta en marcha de la nueva plataforma.  

x Soporte técnico de la nueva plataforma. 
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7.2.2. Alcance del producto 

 

El producto que entregue este proyecto debe satisfacer las necesidades de sus 

usuarios, y para lograrlo es preciso identificarlas adecuadamente. Para eso se recopilan 

los requisitos de los stakeholders y se determinan los principales entregables, que se 

detallan a continuación. 

 

a. Requisitos de los stakeholders 

 

Los requisitos se identifican a través de talleres con los stakeholders, empleando 

design thinking, porque es una metodología que usa técnicas que ayudan a recabar y 

entender mejor las necesidades de los usuarios a través del feedback que se obtiene en 

el proceso.  

 

En base a los requisitos recopilados en estos talleres, se diseña la plataforma que se 

desarrolla en este proyecto.  

 

Se identifican 2 tipos de requisitos: 

 

x Funcionales: describen las actividades y funcionalidades que el sistema 

deberá ser capaz de realizar. 

x No funcionales: describen las propiedades de cómo se comporta el sistema 

(ej.: tiempos de respuesta, capacidad de almacenamiento, etc.). 

 

Tabla 7.4. Principales requisitos 
 

Entregable ID Requisito Interesados 
La Plataforma 1.4.1 

Quiero que la plataforma sea compatible con los 

navegadores aprobados por Perú Compras 

Jefe de la Oficina de 

Tecnologías de la 

Información 

Quiero que la interfaz de la plataforma sea capaz de 

adaptarse a la resolución de los dispositivos 

aprobados por Perú Compras 

Jefe de la Oficina de 

Tecnologías de la 

Información 

Quiero que la plataforma esté a mi disposición 24x7, 

excepto en los días en que se realice el 

mantenimiento preventivo programado 

Director de acuerdos 

Marco y entidades 

públicas usuarias 

Quiero que la plataforma esté disponible el 99.95 por 

ciento de las veces que intento acceder a ella en un 

mes 

Director de acuerdos 

Marco y entidades 

públicas usuarias 
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Entregable ID Requisito Interesados 
Módulo 

Proveedor 

1.4.1.2 

Consultar los estados de mi participación cuando se 

encuentre en la fase de admisión o evaluación 

Proveedores del 

Estado 

Registrar mi participación al Acuerdo Marco 
Proveedores del 

Estado 

Elegir el catálogo electrónico del Acuerdo Marco al 

cual voy a ofertar sobre Fichas-Producto 

Proveedores del 

Estado 

Seleccionar la ficha de una categoría del Acuerdo 

Marco que voy a ofertar 

Proveedores del 

Estado 

Registrar los requisitos de oferta técnica solicitados 

para el producto o servicio que quiero ofertar 

Proveedores del 

Estado 

Presentar la oferta económica del producto o 

servicio que estoy participando de un Acuerdo 

Marco 

Proveedores del 

Estado 

Ver el estado de mi registro de participante 
Proveedores del 

Estado 

Módulo 

Entidad 

1.4.1.3 Ver todos los Acuerdos Marco con sus catálogos Entidades del Estado 

Seleccionar un Acuerdo Marco para mi 

requerimiento 
Entidades del Estado 

Seleccionar un catálogo del Acuerdo Marco Entidades del Estado 

Poder crear un nuevo requerimiento Entidades del Estado 

Poder ver el detalle de una Ficha-producto Entidades del Estado 

Poder registrar los lugares de entrega para mi 

requerimiento 
Entidades del Estado 

Poder seleccionar la oferta ganadora en compra 

ordinaria 
Entidades del Estado 

Poder enviar al carrito de compras una proforma Entidades del Estado 

Poder generar las órdenes de compra para cada 

Módulo Proveedor de la oferta ganadora de los 

productos de un requerimiento 

Entidades del Estado 

Módulo 

Representante 

de Marca 

1.4.1.3 Que me permita ingresar mi certificado de 

INDECOPI aun cuando no esté integrada a la 

Plataforma CEAM con el sistema de marcas del 

INDECOPI 

Representantes de 

marca 

Activar mis credenciales temporales de acceso a la 

plataforma 

Representantes de 

marca 

Aceptar las condiciones de la declaración jurada 
Representantes de 

marca 

Que se valide directamente en INDECOPI mi 

número de Certificado de registro de marca 

Representantes de 

marca 

Que se obtengan automáticamente desde SUNAT 

los datos de mi empresa y los del representante legal 

a través de mi RUC 

Representantes de 

marca 

Módulo 

Administrador 

1.4.1.4 Crear una nueva ficha de producto o servicio a partir 

de las características y valores previamente 

definidos 

Especialistas del 

Acuerdos Marco 

Ver un Tablero de Control (dashboard) de las marcas 

registradas contra el total de marcas 

Especialistas del 

Acuerdos Marco 

Publicar la convocatoria para los Acuerdos Marco 

con el estado PRECONVOCADO 

Especialistas del 

Acuerdos Marco 

Verificar el estado en RNP de todos los Módulo 

Proveedores de manera masiva 

Especialistas del 

Acuerdos Marco 

Verificar el estado en SUNAT de todos los Módulo 

Proveedores de manera masiva 

Especialistas del 

Acuerdos Marco 

Verificar el estado en la SBS de todos los Módulo 

Proveedores de manera masiva 

Especialistas del 

Acuerdos Marco 

Poder evaluar los requisitos de admisión 
Especialistas del 

Acuerdos Marco 

Registrar de manera detallada los incumplimientos 

de algún requisito de los Módulo Proveedores 

Especialistas del 

Acuerdos Marco 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 
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El detalle de los requisitos se muestra en el Anexo II. 

 
b. Especificaciones de los entregables principales 

 
A continuación, se presentan los módulos que constituyen los principales 

entregables de la plataforma y sus funcionalidades. Acto seguido, se presentan los 

principales entregables de la fase de implementación de los catálogos electrónicos. 

 

x Módulo administrador: permite al equipo de PERÚ COMPRAS configurar 

los catálogos electrónicos. 

x Módulo representante de marca: permite a los representantes de marca 

registrar sus fichas-producto.  

x Módulo proveedor: permite a los proveedores realizar las ofertas de las 

fichas-producto. 

x Módulo entidad: permite a las entidades del Estado realizar el proceso de 

compras electrónicas. 

x Manual técnico del sistema: detalla la arquitectura del software, 

componentes, diagrama entidad-relación y arquitectura de seguridad. 

x Manual de usuario final: detalla cómo utilizar la plataforma de catálogos 

electrónicos. 

x Diseño del catálogo electrónico: contiene la matriz de catalogación del 

catálogo electrónico. 

x Procedimiento para la selección de proveedores: contiene las reglas para 

que los proveedores puedan participar en el catálogo electrónico, tales como 

términos del acuerdo, plazos, requisitos, criterios de admisión y evaluación, 

entre otros. 

x Reglas para la operación del catálogo electrónico: contiene las reglas para 

realizar las contrataciones mediante los catálogos electrónicos. Son 

aplicadas tanto para entidades como para proveedores. 

x Informe de análisis de resultados: se evalúa el desempeño de la 

implementación del catálogo electrónico a fin de identificar los resultados 

obtenidos y oportunidades de mejora. 
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7.2.3. Diccionario de la EDT 

 

A continuación, se detalla la información sobre los entregables y las actividades, el 

responsable, los recursos requeridos, así como la programación y el coste de un paquete 

de trabajo. Esta descripción se basa en los lineamientos del PMBOK. El diccionario se 

enriquece con el avance de los diferentes procesos y permite que todo el equipo del 

proyecto cuente con información alineada y precisa sobre los trabajos que se realizan 

durante el proyecto, para alcanzar los objetivos planteados y las expectativas del 

negocio.  

 

Tabla 7.5.  Diccionario de la EDT 
 

 
Diccionario de la EDT 

 

Código del 
paquete de 
trabajo: 

1.5.1.4 Paquete 
de trabajo 

Módulo Entidad 

Descripción Es el módulo a través del cual las entidades del Estado ingresan para revisar y adquirir los 

bienes y servicios ofrecidos a través de la plataforma. 

Actividades  

Ɣ Crear tablas asociadas 

Ɣ Desarrollar pantallas 

Ɣ Desarrollar funcionalidades 

Ɣ Pruebas unitarias 

Ɣ Pruebas con usuario 

Asignación de 
responsabilidades 

Responsable: 
Especialista 2 

Participa:  

Ɣ Analista (QA) 

Ɣ Analista 

programador 

(Fábrica de 

software) 

Coste estimado  S/ 119,600.00 

Fechas 
programadas 

Inicio: 01/06/21 

Fin: 31/08/21 

Riesgos Ɣ Deficiente definición de casos de prueba para validar el desarrollo realizado por la fábrica 

de software 

Ɣ Especificación técnica poco detallada para la fábrica de software 

Ɣ Incumplimiento de plazos de entrega establecidos en el contrato de parte de la fábrica de 

software 

Supuestos Ɣ El personal asignado por la fábrica de software tendrá el conocimiento técnico y la 

experiencia necesaria para realizar los desarrollos 

Ɣ El software necesario para el desarrollo estará disponible y configurado para su 

utilización  

Criterios de 
aceptación 

Ɣ Cumplimiento de todos los casos de prueba detallados en la especificación técnica 

 
Fuente: PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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7.3. Plan de gestión de los plazos 

 

7.3.1. Lista de actividades 

 

A continuación, se desarrolla la lista de actividades del proyecto, que es una 

información fundamental para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y 

control del trabajo del proyecto. 

 

En base a la figura 7.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) elaborada durante 

OD�GHWHUPLQDFLyQ�GHO�DOFDQFH�GHO�SUR\HFWR�³'HVDUUROOR��3URGXFFLyQ�H�,PSOHPHQWDFLón 

GH�OD�3ODWDIRUPD�GH�&DWiORJRV�(OHFWUyQLFRV�GH�3(5Ò�&2035$6´��VH�OLVWDQ�WRGDV�ODV�

actividades necesarias para completar los entregables.  

 

Asimismo, este listado sirve para secuenciar las actividades e identificar las 

relaciones entre las mismas, como condición para desarrollar el trabajo eficientemente.   

 

Tabla 7.6. Lista de actividades 
 

ID Nombre de tarea 

1.1    Gestión del Proyecto 
1.1.1    Inicio 
1.1.1.1       Acta de Constitución 

1.1.1.2       Registro de interesados 

1.1.2    Planificación 
       Plan de Gestión del Proyecto 

          Planificar la adquisiciones 
             Elaboración de Términos de Referencia (TDR) para design thinking 

             Elaboración de TDR para Blockchain 

             Elaboración de TDR para fábrica de software 

             Elaboración de TDR para Hosting 

             Elaboración de TDR para equipamiento y mobiliario 

          Planes subsidiarios 

1.1.3    Aprobación del Plan de Gestión del Proyecto 

1.1.4    Kick-off 

1.1.5    Ejecución 
1.1.5.1       Aseguramiento de la calidad 

1.1.5.2       Efectuar adquisiciones 
          Design thinking 

          Blockchain 

          Fábrica de software 

          Hosting 

          Equipamiento y mobiliario 

1.1.6    Seguimiento y control 
1.1.6.1       Informe del rendimiento 

1.1.6.2       Control de calidad 

1.1.6.3       Gestión de los interesados 

1.1.6.4       Seguimiento y control de los riesgos 
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ID Nombre de tarea 

1.1.6.5       Controlar las adquisiciones 

1.1.7    Cierre 
1.1.7.1       Acta de cierre del proyecto 

1.1.7.2       Documentación de lecciones aprendidas 

1.1.7.3       Cierre contable 

1.1.7.4       Cierre del proyecto 

1.3    Análisis 
1.3.1    Modelamiento del negocio 

1.3.1.1       Desarrollo del taller de design thinking 

1.3.1.2       Elaboración del informe final del taller 

1.3.2    Aprobación del modelamiento del negocio 

1.3.3    Elaboración de diagrama as-is del proceso 
1.3.3.1       Elaboración de fichas de procesos 

1.3.3.2       Elaboración de flujogramas (BPM) 

1.3.4    Registro de requerimientos 

1.3.4.1       Recopilación de requerimientos de entidades del estado 

1.3.4.2       Recopilación de requerimientos de proveedores 

1.3.5    Aprobación de registro de requerimientos 

1.4    Diseño 
1.4.1    Informe de Definición 
1.4.1.1       Elaboración de diagrama to-be del proceso 

1.4.1.1.1          Elaboración de fichas de procesos 

1.4.1.1.2          Elaboración de flujogramas (BPM) 

1.4.1.2       Diseño de la interfaz del usuario 

1.4.2    Aprobación Informe de Definición 

1.4.3    Informe Técnico 
1.4.3.1       Diseño de componentes del sistema 

1.4.3.2       Elaboración del diagrama de arquitectura 

1.4.3.3       Elaboración de diagrama entidad relación 

1.4.4    Aprobación Informe Técnico 

1.5    Desarrollo 
1.5.1    Construcción de módulos 
1.5.1.1       Módulo administrador 
          Crear tablas relacionadas 

          Desarrollar pantallas 

          Desarrollar funcionalidades 

          Pruebas unitarias 

          Pruebas con usuario 

1.5.1.2       Módulo de proveedores 
          Crear tablas relacionadas 

          Desarrollar pantallas 

          Desarrollar funcionalidades 

          Pruebas unitarias 

          Pruebas con usuario 

1.5.1.3       Módulo de representantes de marca 
          Crear tablas relacionadas 

          Desarrollar pantallas 

          Desarrollar funcionalidades 

          Pruebas unitarias 

          Pruebas con usuario 

1.5.1.4       Módulo de entidades 
          Crear tablas relacionadas 

          Desarrollar pantallas 

          Desarrollar funcionalidades 

          Pruebas unitarias 

          Pruebas con usuario 

1.5.2    Aprobación del módulo administrador 

1.5.3    Aprobación del módulo de proveedores 

1.5.4    Aprobación del módulo de representantes de marca 

1.5.5    Aprobación del módulo de entidades 

1.5.6    Integración de módulos 



60 

ID Nombre de tarea 

1.5.7    Pruebas integrales 

1.6    Pruebas 
1.6.1    Elaboración de plan de pruebas QA 

1.6.2    Elaboración de plan de pruebas Piloto 

1.6.3    Pruebas QA 
1.6.3.1       Ejecución de plan de pruebas 

1.6.3.2       Documentación de pruebas 

1.6.4    Aprobación de pruebas QA 

1.6.5    Pruebas Piloto 
1.6.5.1       Pruebas con proveedores 

1.6.5.2       Pruebas con Entidades 

1.6.6    Aprobación de pruebas piloto 

1.7    Pase a producción 
1.7.1    Elaboración de manuales de usuario 

1.7.2    Elaboración de manual técnico 

1.7.3    Registro de pase a producción 

1.7.4    Impacto en producción 

1.8    Implementación de catálogos electrónicos 
1.8.1    Identificación 
       Identificar y seleccionar los catálogos electrónicos a implementarse 

       Identificar la oferta y demanda de los catálogos electrónicos seleccionados 

       Elaborar el informe de identificación 

1.8.2    Aprobación del informe de identificación 

1.8.3    Elaboración 
       Recopilar información para la identificación de fichas producto 
          Indagación de mercado 

          Recopilación de información 
             Publicación de la convocatoria de recopilación de información 

             Acreditación de representantes de marcas 

             Recepción de fichas producto 

             Evaluación de fichas producto 

          Determinación de fichas producto 

 
            Determinar las características y valores de las fichas producto a 

implementarse 

             Elaborar la matriz de catalogación 

       Elaboración el procedimiento para selección de proveedores 

       Elaboración de reglas para la operación del Catálogo Electrónico 

       Elaboración de Manuales 
          Elaboración del manual para la operación de los catálogos - Entidades 

 
         Elaboración del manual para la operación de los catálogos - Proveedores 

Adjudicatarios 

          Elaboración del manual para la participación de proveedores 

1.8.4    Aprobación de informe de Elaboración 

1.8.5    Remisión del cronograma a la OTI para la selección de proveedores 

1.8.6    Configuración de las fechas en el sistema de catálogos electrónicos 

1.8.7    Selección de proveedores 
       Convocatoria 
          Desarrollo de material promocional 

          Publicación de convocatoria en el Portal Institucional de PERÚ COMPRAS 

          Publicación de convocatoria en el Portal Institucional del OSCE 

          Publicación de convocatoria en medios de comunicación 

       Registro y presentación de ofertas 

       Admisión y evaluación 
          Solicitar a OTI la relación de proveedores inscritos 

          Remisión de la relación de proveedores inscritos 

          Verificación de los requisitos de admisibilidad 

          Remitir a OTI la relación de proveedores admitidos 

          Realizar la evaluación de las ofertas 

          Remisión a DAM de los proveedores adjudicados 

          Publicar la relación de proveedores adjudicatarios 

       Evaluación de resultados 
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ID Nombre de tarea 

1.8.8    Aprobación de informe de Selección de proveedores 

1.8.9    Análisis de resultados 
       Recopilación de la información generada durante la selección de proveedores 

       Elaboración del Informe de Análisis de resultados 

1.8.11    Entrega del producto 

 
Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 

 

7.3.2. Plan de hitos 

 

En la figura 7.3 (p.64) se presentan los hitos para resumir el calendario del proyecto 

y facilitar su seguimiento y control.  

 

7.3.3. Cronograma con MS project 

 

A continuación, se presenta un cronograma resumen del proyecto: 

 

Tabla 7.7. Cronograma resumen 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Desarrollo, Producción e implementación de la Plataforma de 
Catálogos Electrónicos de Perú Compras  348 días lun 4/01/21 mié 4/05/22 

   Gestión del Proyecto 348 días lun 4/01/21 mié 4/05/22 

      Inicio 5 días lun 4/01/21 vie 8/01/21 

      Planificación 25 días lun 11/01/21 vie 12/02/21 

      Ejecución 260 días lun 18/01/21 vie 14/01/22 

      Seguimiento y control 348 días lun 4/01/21 mié 4/05/22 

      Cierre 8 días lun 25/04/22 mié 4/05/22 

   Análisis 30 días mar 16/02/21 lun 29/03/21 

      Modelamiento del negocio 10 días mar 16/02/21 lun 1/03/21 

      Elaboración de diagrama as-is del proceso 10 días mar 2/03/21 lun 15/03/21 

      Registro de requerimientos 10 días mar 16/03/21 lun 29/03/21 

   Diseño 30 días mar 30/03/21 lun 10/05/21 

      Informe de Definición 30 días mar 30/03/21 lun 10/05/21 

      Informe Técnico 20 días mar 30/03/21 lun 26/04/21 

   Desarrollo 155 días mar 11/05/21 lun 13/12/21 

      Construcción de módulos 125 días mar 11/05/21 lun 1/11/21 

         Módulo administrador 60 días mar 11/05/21 lun 2/08/21 

         Módulo de proveedores 65 días mar 3/08/21 lun 1/11/21 

         Módulo de representantes de marca 65 días mar 3/08/21 lun 1/11/21 

         Módulo de entidades 65 días mar 3/08/21 lun 1/11/21 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Integración de módulos 15 días mar 2/11/21 lun 22/11/21 

      Pruebas integrales 15 días mar 23/11/21 lun 13/12/21 

   Pruebas 27 días mar 14/12/21 mié 19/01/22 

      Elaboración de plan de pruebas QA 7 días mar 14/12/21 mié 22/12/21 

      Elaboración de plan de pruebas Piloto 7 días mar 14/12/21 mié 22/12/21 

      Pruebas QA 20 días jue 23/12/21 mié 19/01/22 

      Pruebas Piloto 20 días jue 23/12/21 mié 19/01/22 

   Pase a producción 13 días jue 20/01/22 lun 7/02/22 

      Elaboración de manuales de usuario 8 días jue 20/01/22 lun 31/01/22 

      Elaboración de manual técnico 8 días jue 20/01/22 lun 31/01/22 

      Registro de pase a producción 5 días mar 1/02/22 lun 7/02/22 

   Implementación de catálogos electrónicos 111 días vie 19/11/21 vie 22/04/22 

      Identificación 8 días vie 19/11/21 mar 30/11/21 

      Elaboración 41 días mié 1/12/21 mié 26/01/22 

      Remisión del cronograma a la OTI para la selección de 

proveedores 
1 día jue 27/01/22 jue 27/01/22 

      Configuración de las fechas en el sistema de catálogos 

electrónicos 
1 día vie 28/01/22 vie 28/01/22 

      Selección de proveedores 39 días jue 27/01/22 mar 22/03/22 

      Análisis de resultados 8 días mié 23/03/22 vie 1/04/22 

      Buffer 15 días lun 4/04/22 vie 22/04/22 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 

 

En el anexo III se presenta el cronograma del proyecto con todas las actividades 

necesarias, recursos y dependencias para su desarrollo. 

 

7.3.4. Camino crítico 

 

Una vez realizado el cronograma utilizando el programa informático MS Project 

(ver anexo III), se pasa a identificar el camino crítico del proyecto (ver tabla 7.8.) para 

poder determinar cuánta flexibilidad se tiene, en término de tiempos, para la ejecución 

del proyecto. Se han identificado 105 actividades que forman parte del camino crítico.  

Para evitar el retraso en estas actividades se implementarán las siguientes acciones: 

 

x Proveer a los miembros de equipo de los recursos necesarios para trabajar de 

manera remota en caso no se puedan realizar sus actividades en la oficina por 

motivos de fuerza mayor. 

x Reuniones periódicas para revisar los avances del proyecto. 
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x Implementar las acciones preventivas del plan de riesgos. 

x Ponerle especial atención a las adquisiciones que requieren ser anticipadas. 
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Figura 7.3. Plan de hitos 

 
 

Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación  
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Tabla 7.8. Ruta crítica 
 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

2021 2022 
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   Gestión del Proyecto lun 4/01/21 mié 4/05/22                                   

      Inicio lun 4/01/21 vie 8/01/21                                   

         Acta de Constitución lun 4/01/21 vie 8/01/21                                   

         Registro de interesados lun 4/01/21 vie 8/01/21                                   

      Planificación lun 11/01/21 vie 12/02/21                                   

         Plan de Gestión del Proyecto lun 11/01/21 vie 12/02/21                                   

      Cierre lun 25/04/22 mié 4/05/22                                   

         Acta de cierre del proyecto lun 25/04/22 mié 27/04/22                                   

         Cierre contable jue 28/04/22 mié 4/05/22                                   

   Análisis mar 16/02/21 lun 29/03/21                                   

      Modelamiento del negocio mar 16/02/21 lun 1/03/21                                   

         Desarrollo del taller de design thinking mar 16/02/21 lun 22/02/21                                   

         Elaboración del informe final del taller mar 23/02/21 lun 1/03/21                                   

      Elaboración de diagrama as-is del proceso mar 2/03/21 lun 15/03/21                                   

         Elaboración de fichas de procesos mar 2/03/21 lun 8/03/21                                   

         Elaboración de flujogramas (BPM) mar 9/03/21 lun 15/03/21                                   

      Registro de requerimientos mar 16/03/21 lun 29/03/21                                   

         Recopilación de requerimientos de entidades del Estado mar 16/03/21 lun 29/03/21                                   

         Recopilación de requerimientos de proveedores mar 16/03/21 lun 29/03/21                                   

   Diseño mar 30/03/21 lun 10/05/21                                   

      Informe de Definición mar 30/03/21 lun 10/05/21                                   

         Elaboración de diagrama to-be del proceso mar 30/03/21 lun 12/04/21                                   

         Diseño de la interfaz del usuario mar 13/04/21 lun 10/05/21                                   

   Desarrollo mar 11/05/21 lun 13/12/21                                   

      Construcción de módulos mar 11/05/21 lun 1/11/21                                   
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Nombre de tarea Comienzo Fin 
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         Módulo administrador mar 11/05/21 lun 2/08/21                                   

         Módulo de proveedores mar 3/08/21 lun 1/11/21                                   

         Módulo de representantes de marca mar 3/08/21 lun 1/11/21                                   

         Módulo de entidades mar 3/08/21 lun 1/11/21                                   

      Integración de módulos mar 2/11/21 lun 22/11/21                                   

      Pruebas integrales mar 23/11/21 lun 13/12/21                                   

   Pruebas mar 14/12/21 mié 19/01/22                                   

      Elaboración de plan de pruebas QA mar 14/12/21 mié 22/12/21                                   

      Pruebas QA jue 23/12/21 mié 19/01/22                                   

         Ejecución de plan de pruebas jue 23/12/21 mié 12/01/22                                   

         Documentación de pruebas jue 13/01/22 mié 19/01/22                                   

   Implementación de catálogos electrónicos vie 19/11/21 vie 22/04/22                                   

      Elaboración mié 1/12/21 mié 26/01/22                                   

         Elaboración de Manuales jue 20/01/22 mié 26/01/22                                   

      Selección de proveedores jue 27/01/22 mar 22/03/22                                   

         Convocatoria jue 27/01/22 vie 4/02/22                                   

         Registro y presentación de ofertas lun 7/02/22 vie 4/03/22                                   

         Admisión y evaluación lun 7/03/22 mar 15/03/22                                   

         Evaluación de resultados mié 16/03/22 mar 22/03/22                                   

      Análisis de resultados mié 23/03/22 vie 1/04/22                                   

         Recopilación de la información generada durante la 

selección de proveedores 
mié 23/03/22 vie 25/03/22 

                                  

         Elaboración del Informe de Análisis de resultados lun 28/03/22 vie 1/04/22                                   

      Buffer lun 4/04/22 vie 22/04/22                                   

 

Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 
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7.4. Plan de gestión de costes 

 

Para realizar el plan de costes se estiman todos los recursos necesarios para las 

actividades del proyecto que incluyen los recursos de equipo, los recursos técnicos como 

programas y softwares, los costos de gestión, así como el equipamiento necesario para 

ejecutar el proyecto. 

 

7.4.1. Presupuesto del proyecto 

 

$�FRQWLQXDFLyQ��VH�SUHVHQWD�HO�SUHVXSXHVWR�HODERUDGR�SDUD�HO�SUR\HFWR�³'HVDUUROOR�GH�

OD�3ODWDIRUPD�GH�&DWiORJRV�(OHFWUyQLFRV�GH�3(5Ò�&2035$6´��(O�SUHVXSXHVWR�LQFOX\H�ORV�

costes estimados, la reserva de contingencia y la reserva de gestión. 

 

Tabla 7.9.  Presupuesto del proyecto 
 

EDT Nombre de tarea Costo total 
1.1    Gestión del Proyecto S/331,757.14 
1.1.2       Planificación S/82,657.14 
1.1.5       Ejecución S/124,500.00 
1.1.6       Seguimiento y control S/123,600.00 
1.1.7        Cierre S/1,000.00 
1.2    Adquisiciones S/1,091,600.00 
1.2.1       Controlar los costos (HOSTING) S/600,000.00 
1.2.2       Controlar los costos (GITHUB) S/36,000.00 
1.2.3       Controlar costos (JIRA) S/30,600.00 
1.2.4       Controlar costos (equipamiento, mobiliario y servicios) S/425,000.00 
1.3    Análisis S/124,657.14 
1.3.1    Modelamiento del negocio S/51,885.71 
1.3.3    Elaboración de diagrama as-is del proceso S/25,885.71 
1.3.4    Registro de requerimientos S/46,885.71 
1.4    Diseño S/109,057.14 
1.4.1    Informe de Definición S/54,228.57 
1.4.3    Informe Técnico S/54,828.57 
1.5    Desarrollo S/616,057.14 
1.5.1    Construcción de módulos S/505,657.14 
1.5.6    Integración de módulos S/27,600.00 
1.5.7    Pruebas integrales S/82,800.00 
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EDT Nombre de tarea Costo total 
1.6    Pruebas S/177,557.14 
1.6.1    Elaboración de plan de pruebas QA S/17,150.00 
1.6.2    Elaboración de plan de pruebas Piloto S/14,000.00 
1.6.3    Pruebas QA S/76,578.57 
1.6.5    Pruebas Piloto S/69,828.57 
1.7    Pase a producción S/8,450.00 
1.7.1    Elaboración de manuales de usuario S/3,600.00 
1.7.2    Elaboración de manual técnico S/3,600.00 
1.7.3    Registro de pase a producción S/1,250.00 
1.8    Implementación de catálogos electrónicos S/193,264.29 
1.8.1     Identificación S/7,200.00 
1.8.3     Elaboración S/154,264.29 

1.8.5     Remisión del cronograma a la OTI para la selección de 
proveedores S/450.00 

1.8.6     Configuración de las fechas en el sistema de catálogos 
electrónicos S/300.00 

1.8.7     Selección de proveedores S/27,450.00 
1.8.9     Análisis de resultados S/3,600.00 
Costo de los entregables S/2,652,400.00 
          Margen de contingencia S/136,345.83 
Línea base de costes (LBC) S/2,788,745.83 
           Margen de gestión (3%) S/83,662.37 
Presupuesto total S/2,872,408.20 

 
Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

7.4.2. Análisis de resultados 

 

El costo más importante dentro del proyecto son las adquisiciones, que representa el 

41% del presupuesto. Incluye las licencias de software, los servicios de hosting, el 

blockchain y el taller de design thinking, así como el equipamiento, en general. En segundo 

lugar, está el costo del desarrollo, con 23%, que incluye la fábrica de software y el personal 

interno que desarrollará y pondrá en marcha el producto del proyecto. 
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Figura 7.4. Análisis de resultados 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 
 

Con el fin de entender la realidad de los costes del proyecto, se separa los costes, con 

la ayuda de herramientas gráficas: 

 

a. Recursos humanos del proyecto 

 

El presupuesto asignado para los recursos humanos es en total S/1,496,800. El 55% de 

esta cantidad (S/818,000.00) corresponde a los recursos humanos internos, y el 45% 

(S/678,800.00) a los recursos humanos externos. El presupuesto de los recursos humanos 

externos considera el paquete de contratación de la fábrica de software. 
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Figura 7.5. Proporción de recursos humanos 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación  

 

La mayor parte del proyecto se desarrolla con recursos internos, los recursos externos 

están constituidos por la fábrica de software (programadores y analistas QA), el facilitador 

para la recopilación de requisitos y el consultor en adquisiciones. 

 
b. Recursos humanos y materiales del proyecto 

 

El presupuesto asignado para los recursos humanos y materiales es de S/1,921,800.00 

y se reparte según se visualiza en la siguiente figura: 
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Figura 7.6. Proporción de recursos humanos y materiales 

 

 
Fuente: Autores del trabajo de investigación 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación  

 

Los recursos humanos representan un porcentaje superior que los materiales en la 

distribución de los recursos.  

 

7.4.3. Plan de tesorería  

 

A continuación, se grafica la línea base de costes o curva S, que permite visualizar los 

gastos planificados para el proyecto en su tiempo de vida y monitorear el avance del 

proyecto para verificar que viene desarrollándose de acuerdo al cronograma y presupuesto 

planificados. 
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Figura 7.7. Curva S -línea base de costes- 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación
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7.4.4. Financiación 

 

En caso de que PERÚ COMPRAS se quedara sin financiamiento al segundo año del 

proyecto, por motivos ajenos a la institución (crisis política, retraso en la asignación de 

fondos, recortes presupuestales, etc.), se ha previsto buscar financiamiento externo. Por 

tratarse de una institución pública del Estado peruano, PERÚ COMPRAS está en la 

posibilidad de obtener financiación para proyectos de desarrollo por parte de organismos 

financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene 

FRPR� REMHWLYRV� ³PHMRUDU� OD� VDOXG�� OD� HGXFDFLyQ� \� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� D� WUDYpV� GHO� DSR\R�

ILQDQFLHUR�\�WpFQLFR�D�ORV�SDtVHV�TXH�WUDEDMDQ�SDUD�UHGXFLU�OD�SREUH]D�\�OD�GHVLJXDOGDG´�� 

 

Considerando que las tasas de interés y cargos financieros vigentes aplicables a todos 

los productos financieros de esta entidad oscilan entre 1,98% y 5,49% de tasa de interés, se 

calcula una tasa de interés de 3,5% para este proyecto, lo que deriva en una tasa de costo 

efectivo anual de 4,24%. Esto porque, pese a no ser un proyecto de alto riesgo, el monto es 

bajo, por lo que la tasa de interés tiende a subir. El monto financiado por el BID se 

emplearía para cubrir los costos de los meses que corresponden al segundo año de ejecución 

del proyecto.  
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Tabla 7.10. Cronograma de financiación 
 

No. Fecha de vencimiento Saldo Amortización 
Principal 

Intereses Total 
Cuota 

1 1/2/2022 598,150.00 48,698.84 2,142.71 51,176.52 

2 1/3/2022 549,451.16 49,091.35 1,777.48 51,176.52 

3 1/4/2022 500,359.81 49,103.91 1,792.40 51,176.52 

4 1/5/2022 451,255.89 49,359.55 1,564.27 51,176.52 

5 1/6/2022 401,896.35 49,511.77 1,439.68 51,176.52 

6 1/7/2022 352,384.58 49,757.65 1,221.53 51,176.52 

7 1/8/2022 302,626.92 49,922.97 1,084.08 51,176.52 

8 1/9/2022 252,703.96 50,129.76 905.24 51,176.52 

9 1/10/2022 202,574.20 50,360.86 702.22 51,176.52 

10 1/11/2022 152,213.34 50,546.02 545.26 51,176.52 

11 1/12/2022 101,667.32 50,767.16 352.43 51,176.52 

12 1/1/2023 50,900.17 50,900.17 182.34 51,111.01 

Totales 598,150.00 13,709.64 614,052.70 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación  

 

En este escenario, de obtención de un préstamo por parte del BID para cubrir la falta 

de financiación del proyecto en su segundo año de ejecución, realizamos un ejercicio de 

simulación de flujo de caja, para organizar los pagos y determinar en qué momento será 

indispensable la inyección de recursos por parte de PERÚ COMPRAS, para poder 

amortizar la deuda adquirida y concluir el proyecto de acuerdo a lo planeado.  

 

En este flujo de caja vemos que los recursos producto del préstamo ingresan en enero 

de 2022. El proyecto se financiará con estos fondos hasta marzo. A partir de abril, PERÚ 

COMPRAS deberá haber resuelto su problema presupuestal, e inyectar capital para evitar 

retrasos en los pagos relativos al proyecto, según se puede apreciar en la siguiente tabla.
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Tabla 7.11. Flujo de caja con la simulación del financiamiento 
          

      

 2022 

Detalle de ingresos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic 
Presupuesto de 
PERÚ COMPRAS 0.00 0.00 0.00 157,803.44 82,176.56 51,176.57 51,176.58 51,176.59 51,176.60 51,176.61 51,176.62 51,176.63 

Total de ingresos 0.00 0.00 0.00 157,803.44 82,176.56 51,176.57 51,176.58 51,176.59 51,176.60 51,176.61 51,176.62 51,176.63 

          

      

 2022 

Financiamiento  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic 
Financiamiento 
BID 614,052.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          

      

 2022 

Detalle de egresos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic 
Pago de préstamo 
BID 51176.52 51,176.53 51,176.54 51,176.55 51,176.56 51,176.57 51,176.58 51,176.59 51,176.60 51,176.61 51,176.62 51,176.63 

Gastos del 
Proyecto 194650 128,950.00 131,300.00 112,250.00 31,000.00 

       

Total de egresos 245,826.52 180,126.53 182,476.54 163,426.55 82,176.56 51,176.57 51,176.58 51,176.59 51,176.60 51,176.61 51,176.62 51,176.63 

              

             

  2022 

Flujo económico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic 

Capital (S/) 614,052.70 0.00 0.00 157,803.44 82,176.56 51,176.57 51,176.58 51,176.59 51,176.60 51,176.61 51,176.62 51,176.63 

Operativo (S/) 245,826.52 180,126.53 182,476.54 163,426.55 82,176.56 51,176.57 51,176.58 51,176.59 51,176.60 51,176.61 51,176.62 51,176.63 

Flujo económico 
(S/) 368,226.18 188,099.65 5,623.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 
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7.5. Plan de gestión de la calidad 

 

Este plan incluye las acciones necesarias para planificar, gestionar y controlar la 

calidad en el desarrollo de la plataforma tecnológica que constituye el producto de este 

proyecto. En el anexo IV se incluye la Política de Calidad de PERÚ COMPRAS. 

 

El cumplimiento de este plan será monitoreado por el analista de calidad, quien se 

encargará de vigilar que se cumplan las políticas de calidad establecidas para el proyecto. 

Como se observa en la RACI es el responsable del aseguramiento de la calidad. 

 

Además, el proyecto cuenta con dos analistas QA que serán encargados del control de 

calidad del producto. De acuerdo a su plan de pruebas, estos analistas se encargarán de 

verificar si los requisitos establecidos por la institución, las entidades y los proveedores, 

que serán los usuarios de la plataforma, se están ejecutando. 

 

Figura 7.8. Organigrama de calidad 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación  

 



77 

7.5.1. Plan de control de la calidad 

 

Antes de la certificación formal (pruebas QA y pruebas piloto) que se realiza en la fase 

de pruebas, los programadores ejecutarán pruebas unitarias al finalizar el desarrollo de cada 

módulo e integrales, cuando estén los 4 módulos terminados. La evidencia de estas pruebas 

será enviada a las aéreas usuarias para que den su conformidad para el inicio de la 

certificación. 

 

Para el control de calidad hemos seleccionado los tres entregables más representativos, 

que permitirán garantizar el cumplimiento de los requisitos en el presente proyecto, como 

se observa en la siguiente tabla.
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Tabla 7.12. Plan de control de calidad 
 

ID de 
EDT 

Entregable Tipo de 
control 

Procedimiento o 
normativa 
aplicable 

Criterios de aprobación Frecuencia de 
control 

Periodo Responsable de 
medición 

Responsable de 
aprobación 

1.4.1.2 Diseño de 

interfaz de 

usuario 

Control de 

producto 

terminado 

Lineamientos de 

UI/UX de PERÚ 

COMPRAS 

-Número de pasos para ejecutar 

una funcionalidad 

-Alineamiento del diseño con la 

imagen corporativa 

-Tamaño de letras e imágenes 

Semanal Del 13/04/21 al 

10/0521 

Programador Director de 

Acuerdos Marco 

1.5.1.4 Módulo 

entidad 

Control de 

producto 

terminado 

Manual de buenas 

prácticas en 

desarrollo de 

software de PERÚ 

COMPRAS 

-Eficiencia del código 

-Asignación de variables en 

duro 

-Tiempos de respuesta 

-Vulnerabilidades de 

ciberseguridad 

-Cumplimiento de casos de 

prueba 

Diario Del 21/12/21 al 

19/01/22 

Analista QA Director de 

Acuerdos Marco 

1.8.7 Informe de 

selección de 

proveedores 

Control de 

producto 

terminado 

Lineamientos para 

la implementación 

y operación del 

catálogo 

electrónico de 

Acuerdo Marco 

-Cumplimiento de los requisitos 

de admisibilidad. 

-Adjudicación de ofertas de 

postores (mayor a 1). 

Al finalizar 

cada etapa 

Del 27/01/22 al 

22/03/22 

Especialista en 

catálogos 

electrónicos 

Director de 

Acuerdos Marco 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación  
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7.5.2. Gestión de la calidad 

 

El aseguramiento de la calidad incluye procesos de auditoría que constan de las 

siguientes etapas: 

 

a. Planificación de la auditoría: el auditor coordina con los auditados las acciones para 

el desarrollo de la auditoría, registrando las mismas en el plan de auditoría (ver anexo V). 

Dicho plan debe ser coordinado y comunicado previamente a los auditados. 

 

b. Desarrollo de la auditoría: consiste en la solicitud de documentos, reunión de 

apertura, ejecución de la auditoría y reunión de cierre. Previo a la ejecución de la auditoría, 

el auditor solicita a los auditados la documentación del proceso a ser auditado. La reunión 

de apertura es liderada por el auditor y abarca lo siguiente: 

 

x Presentación del equipo auditor. 

x Objetivos de la auditoría. 

x Alcance de la auditoría. 

x Método a emplear por el auditor interno. 

x Confidencialidad de la información levantada.  

x Ajustes al plan de auditoría, de ser el caso.  

 

La auditoría se basa en la recopilación de evidencia objetiva sobre el grado de 

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. Esto incluye las siguientes 

actividades: 

 

x Revisión de la información documentada. 

x Entrevistas al personal involucrado dentro del alcance del proyecto. 

x Revisión de la gestión de riesgos. 
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Culminada la auditoría, se efectúa la reunión de cierre. Esta se documenta en un acta, 

donde el auditor entrega a los auditados la siguiente información:   

 

x El resumen de actividades desarrolladas.  

x Los hallazgos encontrados durante su ejecución. 

x La fecha de entrega del informe de auditoría.  

 

c. Resultados de la auditoría: el auditor elabora el informe de auditoría (ver anexo VI). 

Los resultados deben ser coherentes con lo informado en la reunión de cierre. 

 

Como resultado de las auditorías de calidad, se recopilan las oportunidades de mejora 

en Fichas de Mejora, con el fin de mantener un registro que permita compartir esta 

información con el equipo del proyecto y se indiquen las acciones a seguir para su 

implementación. A continuación, vemos una ficha de mejora, como resultado de una 

revisión al proceso de seguimiento y control: 

 

Tabla 7.13. Ficha de mejora de los procedimientos de gestión 
 

Ficha de mejora de los procedimientos de gestión 

Código:  OM1-2021 Fecha: 4/11/2021 

Reportado por: Project Manager 

Descripción: La alta dirección requiere información a tiempo real sobre la ejecución 

del proyecto, que sea simple y fácil de entender, ya que esta información 

es solicitada por el MEF eventualmente y otorgando poco margen de 

tiempo para la elaborar el informe que requieren. 

Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información 

Solución o acciones a seguir: Implementar un dashboard para el seguimiento del proyecto que 

contenga indicadores de alto nivel y permita descargar reportes 

actualizados en Excel en cualquier momento.  

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación  
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7.6. Plan de gestión de los recursos 

 

Este plan incluye los recursos que intervienen en el proyecto. Se cuenta con un comité 

de seguimiento conformado por los jefes de las áreas de PERÚ COMPRAS directamente 

involucradas en el desarrollo del proyecto: el equipo de trabajo, conformado por los 

profesionales que desarrollarán los paquetes de trabajo, y el equipo de gestión que 

contribuirá con el desarrollo oportuno y adecuado del proyecto. 

 

7.6.1. OBS ± Organizational Breakdown Structure 

 

Como se observa en la estructura organizativa presentada en la siguiente página, los 

programadores y analistas QA que conforman los equipos de desarrollo de los paquetes de 

trabajo son personal externo, contratado específicamente para este proyecto. El resto de 

recursos son personal interno de la institución. 

 

La estructura organizativa está compuesta por: 

 

a. Comité de Seguimiento: este comité está liderado por el project manager y 

compuesto por los jefes de las áreas involucradas en el desarrollo del proyecto. Su 

rol es mantenerlos informados de cómo va el proyecto, pues ellos aportan recursos 

para su desarrollo. 

 

b. Equipo de trabajo: el equipo está conformado por los profesionales que 

ejecutan las tareas necesarias para completar los paquetes de trabajo. Está liderado 

por el project manager e integrado por los dos especialistas TI que lideran los equipos 

de trabajo con sus respectivos programadores y analistas de calidad, y por los dos 

especialistas a cargo de los catálogos electrónicos y los analistas que conforman sus 

equipos. 
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c. Equipo de gestión: este equipo tiene la responsabilidad de dimensionar 

correctamente el trabajo, procurar que se realice según lo planeado y gestionarlo hasta 

su conclusión. Está compuesto por los responsables de hacer el seguimiento al 

cronograma, los costos, los riesgos, las compras, de gestionar los recursos humanos, 

el relacionamiento con los interesados y la calidad. 
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Figura 7.9. Estructura Organizativa del Proyecto (OBS) 

 

   
Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación.
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7.6.2. Roles y responsabilidades 

 

a. Descripción del rol: se describe cuál es la responsabilidad de cada uno de los 

miembros de la estructura organizacional del proyecto.  

 
Tabla 7.14. Descripción del trabajo 

 
Rol Responsabilidad 

1. Project manager Planifica, organiza, dirige y supervisa las actividades del proyecto. 

E1: Especialistas técnicos 

2.Especialistas en TI Levanta información a nivel funcional y no funcional. 

Supervisa a su equipo de programadores. 

3.Programadores Desarrollan el software de acuerdo con el análisis y diseño realizado. 

4.Analista QA Realiza control de calidad al software desarrollado por los programadores 

5.Operador de Infraestructura Asegura la disponibilidad de la plataforma tecnológica durante la elaboración del 

proyecto. 

6.Oficial de Seguridad Supervisa los ambientes en el ciclo de vida del software, salvaguardando la 

seguridad de estos 

7.Arquitecto de Aplicaciones Gestiona la arquitectura del software y la tecnología a implementar. 

8.Administrador de Base de 

Datos 

Administra la estructura de la Base de Datos y su mantenimiento. 

9.Especialista en catálogos 

electrónicos 

Dirige el proceso de implementación de los catálogos electrónicos. 

Dirige a su equipo de analistas. 

10.Analistas de catálogos 

electrónicos 

Apoyan en los procesos de recopilación de información e incorporación de fichas 

producto. 

E2: Gestión  

11.Asistente en cronograma y 

costos 

Llevan el control del cronograma y el presupuesto del proyecto. 

12.Asistente en riesgos Mantiene actualizada la matriz de riesgos del proyecto. Hacer seguimiento y 

control de los riesgos. 

13.Asistente en compras Coordina las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

14.Especialista en RRHH Coordina la contratación del personal humano requerido para el desarrollo del 

proyecto. 

15.Especialista en 

comunicaciones y stakeholders 

Mantiene una comunicación efectiva con los stakeholders durante todo el ciclo de 

vida del proyecto. 
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Rol Responsabilidad 

16.Analista en gestión del 

conocimiento 

Identificar y coordinar las capacitaciones requeridas para el proyecto. 

Evaluar el desempeño del personal del proyecto. 

17.Analista de calidad Asegurar la calidad en los procedimientos ejecutados a los largo del proyecto. 

E3: Áreas de soporte 

18.Jefe de Planeamiento y 

Presupuesto 

Asegurar el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto. 

19.Jefe de Administración Dirigir y gestionar los procesos de logística y recursos humanos necesarios para el 

proyecto. 

20. Jefe de Tecnologías de la 

Información 

Aprobar la documentación técnica de la Plataforma. 

Soporte técnico de primer nivel para los integrantes del proyecto. 

21. Director de Acuerdos Marco Aprobar y supervisar el proceso de implementación de los catálogos electrónicos. 

 
Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 
b. Matriz de asignación de Responsabilidades: la matriz de responsabilidades RACI 

define con la letra R al responsable, que es quien realiza la tarea. La letra A se refiere al 

accountable, por su versión en inglés, quien es el que rinde cuentas. La letra C indica al 

consultado, que es quien posee alguna información necesaria para la realización de la tarea; 

y la letra I indica quién es el informado, es decir, a quién se le debe reportar el avance de 

la tarea y el resultado, una vez ejecutada.
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Figura 7.10.  Matriz RACI 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación.                       R = Revisado por   A = Quien rinde cuentas   C = Consultado   I = Informado 
Elaboración: Autores del trabajo de investigación.    
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1.1.1.1 Acta de Constitución R A C I I I C
1.1.1.2 Registro de interesados A R
1.1.5.1 Aseguramiento de la calidad C C R
1.1.6.1 Informe del rendimiento A R C C R C
1.1.6.2 Control de calidad I A I C R
1.1.6.3 Gestión de los interesados A R
1.1.6.4 Seguimiento y control de los riesgos A C C R
1.1.6.5 Controlar las adquisiciones I A C R
1.1.7.1 Acta de cierre del proyecto R A
1.1.7.2 Documentación de lecciones aprendidas A C C R I
1.1.7.3 Cierre contable I C A R
1.1.7.4 Cierre del proyecto I/A R
1.3.1.1 Desarrollo del taller de design thinking I A I I R
1.3.1.2 Elaboración del informe final del taller I A I R
1.3.3.1 Elaboración de f ichas de procesos A C R
1.3.3.2 Elaboración de f lujogramas (BPM) A C R
1.3.4.1 Recopilación de requerimientos de entidades del estado A I I R
1.3.4.2 Recopilación de requerimientos de proveedores A I I R
1.4.1.2 Diseño de la interfaz del usuario I A I R C
1.4.3.1 Diseño de componentes del sistema I I A C R
1.4.3.2 Elaboración del diagrama de arquitectura I I A C R
1.4.3.3 Elaboración de diagrama entidad relación C C A R
1.5.1.1 Módulo administrador I A I R
1.5.1.2 Módulo de proveedores I A I R
1.5.1.3 Módulo de representantes de marca I A I R
1.5.1.4 Módulo de entidades I A I R
1.5.6 Integración de módulos I A I R
1.5.7 Pruebas integrales I A I R
1.6.1 Elaboración de plan de pruebas QA I A I C R
1.6.2 Elaboración de plan de pruebas Piloto I A I C R

1.6.3.1 Ejecución de plan de pruebas I A C C R

1.6.3.2 Documentación de pruebas I A C C R

1.6.5.1 Pruebas con proveedores I A C C R

1.6.5.2 Pruebas con Entidades I A C C R
1.7.1 Elaboración de manuales de usuario I A R C
1.7.2 Elaboración de manual técnico I A R
1.7.3 Registro de pase a producción I I R A
1.7.4 Impacto en producción I I A R
1.8.1 Identif icación I A R
1.8..3 Elaboración I A R
1.8.5 Remisión del cronograma a la OTI para la selección de proveedores A I R
1.8.6 Configuración de las fechas en el sistema de Catálogos Electrónicos I A R
1.8.7 Selección de proveedores I A R
1.8.9 Análisis de resultados I I A R
1.8.11 Entrega del producto I R A

Paquete de trabajo / Actividad
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7.6.3. Plan de utilización de los recursos 

 

El plan de utilización de los recursos permite identificar la continuidad de los recursos 

durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

 

En el siguiente cuadro se puede visualizar los recursos humanos que dedican más horas 

al proyecto, y participan en el diseño de la solución, desarrollo del software, pruebas de 

calidad y pase a producción. Asimismo, los especialistas de catálogos electrónicos 

participan durante todo el proceso de implementación. 

 

Figura 7.11. Recursos del equipo de desarrollo de producto con más horas dedicadas al proyecto 

 
 

Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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Programadores: 

 

x Diseño: Diseñan las interfaces de usuario que tendrán la solución. También 

participan en el diseño de la arquitectura de componentes y base de datos para 

soportar el software. 

x Desarrollo: Realizan la programación del software y pruebas unitarias en el 

ambiente de desarrollo. 

x Pruebas: Participan en las pruebas de calidad con los usuarios, absuelven las 

dudas que tenga el analista QA sobre el software desarrollado. 

x Pase a producción: Acompañan el pase a producción como soporte de primer 

nivel, por si se presenta algún error en el ambiente de producción. 

 
En el siguiente gráfico vemos la asignación porcentual, por semestres, que se ha 

destinado para el programador 1. Se ha realizado una nivelación para evitar la 

sobreasignación de recursos. 

 

Figura 7.12.  Asignación de recursos del Programador 1 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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Especialistas en catálogos electrónicos: 

 

x Identificación: realizan una indagación de mercado para conocer la demanda 

en el catálogo electrónico a implementarse. 

x Elaboración: elaboran el procedimiento para la selección de proveedores y las 

reglas para la operación del catálogo electrónico. 

x Selección de proveedores: realizan la admisión y evaluación de los proveedores 

postores. 

x Análisis de resultados: analizan los resultados del proceso de implementación 

del catálogo electrónico. 

 

En el gráfico a continuación vemos la asignación porcentual, por semestres, que se ha 

destinado para el especialista en catálogos electrónicos 1. Se ha realizado una nivelación 

para evitar la sobreasignación de recursos. 

 

Figura 7.13.  Asignación de recursos del especialista en catálogos electrónicos 1 

 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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En relación a los recursos físicos, en la siguiente tabla se determina los requerimientos 

que serán adquiridos durante el proyecto, de acuerdo al SDTXHWH�GH�FRPSUDV�³(quipamiento, 

mobiliario y servicios´��TXH�WLHQH�DVLJQDGR�XQ�PRQWR�GH�S/159,375.00. 

 

Tabla 7.15. Recursos físicos 
 

Recurso Tipo Cantidad 
Alquiler de Oficina Bien inmueble 1 

Vigilancia Servicio 1 

Agua Servicio 1 

Luz Servicio 1 

Internet Servicio 1 

Alquiler de computadoras Bien inmueble 8 

Impresoras Bien inmueble 1 

Anexos Telefónicos IP Bien inmueble 8 

Escritorio Bien inmueble 8 

Sillas Bien inmueble 8 

Estantes Bien inmueble 4 

Útiles de escritorio Bien inmueble N.A 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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7.7. Plan de gestión de las comunicaciones 

 

En este plan se contemplan los procesos para una eficiente distribución y 

almacenamiento de la información del proyecto con los miembros del equipo y otros 

stakeholders internos y externos a Perú Compras, durante cada fase. Es de gran 

importancia, debido a que el project manager invierte la mayor parte de su tiempo 

comunicándose. 

 

El especialista de comunicación se encargará de hacer el seguimiento y asegurar el 

cumplimiento de este plan. 

 

7.7.1. Estrategia  

 

Para lograr un proyecto exitoso, es preciso asegurar un intercambio eficaz de 

información entre los interesados del proyecto.  

 

Para ello se identifican las necesidades de comunicación de los interesados y se genera 

un planeamiento de las comunicaciones que asegure que la información llegue a ellos 

oportunamente; se garantiza que esto ocurra, realizando una serie de actividades. 

 

El equipo de trabajo, encabezado por el project manager, reporta los avances de cada 

fase, así como cualquier retraso o complicación que se presente, con el fin de lograr el 

apoyo requerido para concluir el proyecto dentro del alcance previsto.  

 

x Alcance: Este plan se aplica a todas las fases del proyecto, hasta su cierre. 

x Destinatarios: Este documento está dirigido al patrocinador, los involucrados 

en el proyecto dentro de PERÚ COMPRAS, y a los miembros del equipo del 

proyecto. 
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7.7.2. Necesidades de comunicación  

 

En la siguiente matriz se identifican las necesidades de comunicación de los principales 

interesados del proyecto; qué información requieren recibir para estar adecuadamente 

informados. 



93 

Tabla 7.16. Matriz de necesidades de comunicación 
 

Categoría Stakeholder Necesidades de Comunicación 

1 Líderes externos 1.1 Ministro de Economía y Finanzas (MEF) Informarle sobre los avances del proyecto y los resultados más 

importantes logrados con el desarrollo de la plataforma y sus beneficios 

para el Estado y el ciudadano. 

 

1.2 Director de la Dirección General de Abastecimiento del MEF Mantenerlo informado del inicio, los avances y el fin del proyecto. 

Igualmente, de necesidades de ampliación presupuestal. 

1.3 Director de Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE) 

Mantenerlo informado sobre los avances en la implementación del sub 

módulo en donde puedan supervisar las contrataciones que se realizan a 

través de la plataforma. 

1.4 Instituciones a interconectar con la Plataforma de Perú 

Compras. 

-Director de la Oficina General de Tecnologías de la 

Información (SIAF-MEF) 

-Director del Registro Nacional de Proveedores (RNP-OSCE) 

-Director de la Superintendencia de Servicios de la 

Administración Tributaria (SUNAT) 

-Director de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

-Director del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

(INDECOPI) 

Mantener informado sobre el proceso de interconexión: 

Ɣ Implementación 

Ɣ Fechas para pruebas 

Ɣ Pase a producción 

2 Usuarios de la Plataforma 2.1 Instituciones del Estado que usan la plataforma (ministerios, 

gobiernos regionales, gobiernos municipales, OPDs 

(organismos públicos descentralizados), entre otros. 

Informarles del lanzamiento de la plataforma y la implementación de los 

catálogos.  

2.2 Proveedores de Bienes y servicios para el Estado Informarles del lanzamiento de la plataforma y la implementación de los 

catálogos.  

3 Líderes internos 3.1 Jefe de PERÚ COMPRAS Presentar informes periódicos de los avances del proyecto. 

3.2 Gerente General PERÚ COMPRAS Presentar informes periódicos de los avances del proyecto, plazos y 

presupuestos. 

3.3 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de  PERÚ 

COMPRAS 

Informar el avance de los gastos durante la ejecución del proyecto. 
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Categoría Stakeholder Necesidades de Comunicación 

3.4 Jefe de la Oficina de Administración PERÚ COMPRAS Coordinar los requerimientos de bienes y servicios que se necesitan para 

el proyecto, para tenerlos disponibles cuando se requieran.  

3.5 Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información Mantener una comunicación constante sobre el avance técnico del 

proyecto para contar  con su feedback y su apoyo. 

3.6 Director de Acuerdos Marco Mantener una comunicación constante sobre el avance a nivel funcional  

del proyecto para contar  con su feedback y su apoyo. 

3.7 Director de Innovación y Desarrollo Reporte semanal para su revisión y feedback. 

3.8 El equipo que ejecuta el proyecto 

 

Mantenerlos informados de los avances que todos los miembros del 

equipo van logrando, las dificultades, demoras, y los avances de los 

proveedores externos.  

 

 
Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación.
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Considerando las necesidades de información de cada interesado, y con el objetivo de 

generar un intercambio eficaz de información, se realizan los documentos señalados a 

continuación. 

 

a. Informes: 

 

x Acta de reunión 

x Informes quincenales de seguimiento  

x Informes ordinarios 

x Informes internos 

x Informes externos 

x Requerimientos  

x Informes extraordinarios  

 

b. Reuniones: los miembros del equipo de trabajo se reúnen semanalmente. Se realiza 

un acta de la reunión. El Equipo de Trabajo se reúne cada 15 días con el Comité de 

Seguimiento. Se realiza un acta de la reunión. 

 

c. Informes de seguimiento: el informe quincenal de seguimiento deberá reflejar el 

estado real del proyecto, con el objetivo de que todos los involucrados estén informados al 

respecto, y deberá contener la siguiente información sobre la quincena reportada: 

 

x Actividades realizadas 

x Actividades retrasadas, las causas del retraso y las medidas correctoras que se 

aplicarán. 

x Actualización de la planificación. 

x Análisis de posibles desviaciones futuras.   

x Hitos alcanzados. 

x Actividades previstas para la próxima quincena. 

x Revisión de los riesgos.  
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d. Acta de reuniones: se realiza un acta para cada reunión realizada con los equipos (A 

y B) del proyecto, los funcionarios de PERÚ COMPRAS involucrados, los consultores 

externos o los patrocinadores. El acta contiene la siguiente información:  

 

x Fecha y hora de la reunión 

x Personas que participan de la reunión (indicando nombre y cargo, y si fueron 

convocadas o están en representación de otros). 

x Temas tratados. 

x Acuerdos alcanzados. 

x Compromisos adquiridos (calendario y responsables). 

 

7.7.3. Cuadro resumen 

 

El equipo de trabajo del proyecto mantiene un repositorio de toda la documentación 

generada en el proyecto.  

 

A continuación, se presenta el mapa de comunicaciones del proyecto, que expresa 

gráficamente las relaciones de comunicación entre los stakeholders. El grosor de las flechas 

indica la incidencia de la comunicación entre las personas; su dirección nos muestra el 

sentido en que se comunican, y también entre quiénes se realizan las comunicaciones, 

prioritariamente. Se requiere una comunicación activa y efectiva, principalmente del 

project manager con el sponsor, y de los especialistas de Acuerdos Marco con el jefe de 

Oficina de TI, de acuerdo a lo planificado. 
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Figura 7.14. Mapa de comunicaciones 

 
 

Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación.  
 

En este proceso, la mayoría de comunicaciones se dan por correo electrónico. Para 

temas más importantes se realizan reuniones presenciales o virtuales. En esta matriz se ha 

procurado que todos los miembros del equipo tengan una participación activa en comunicar 

lo que les corresponde, para que la información fluya a todos los niveles.  
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Aunque la mayor parte de los reportes se dirigirán al project manager y a la dirección 

de Acuerdos Marco, se procura que todos los integrantes del equipo estén al tanto de los 

avances y sucesos relativos al proyecto. 

 

Tabla 7.17. Resumen de la comunicación en el proyecto  
 

Cuándo 
Lo que se 
necesita 

comunicar 
Responsable  Con qué método Con qué 

frecuencia A quién 

Gestión del 
proyecto 

Reunión de 

lanzamiento  

Project 

manager 

Reunión 

presencial 
1 vez, al inicio  Sponsor 

Plan de gestión del 

proyecto 

Project 

manager 

Impreso/correo 

electrónico  
1 vez, al inicio Sponsor  

Reuniones de 

Seguimiento 

Project 

manager 

Reuniones/ 

Semanalmente Al equipo  
Impreso/correo 

electrónico  

 Reuniones Quincenalmente Sponsor 

Reuniones de 

control con 

proveedores 

Proveedor 

Reuniones Semanalmente 
Al Project 

manager 

Impreso/correo 

electrónico  
Semanalmente 

Al Project 

manager 

 

Cierre de fases del 

proyecto 

 

Project 

manager 

Reunión 

presencial 

1 vez, al final de 

la fase  
Sponsor  

Impreso/correo 

electrónico  

1 vez, al final de 

la fase  
Sponsor  

Retrospectiva de 

fases del proyecto 

Project 

manager 
Reuniones 

1 vez, al final de 

la fase 
Al equipo 

Reunión de cierre 

del proyecto 

Project 

manager 

Reunión 

1 vez, al final  Sponsor Impreso/correo 

electrónico  

  

Análisis 

Modelamiento del 

negocio 

Especialistas 

TI 
Correo electrónico  

1 vez, al inicio de 

la fase 
Al equipo  

Requerimientos 
Project 

manager 
Correo electrónico  Al final de la fase 

A la dirección 

de Acuerdos 

Marco 

Diseño 

Diseño de la 

interfaz del 

usuario 

Especialistas 

TI 
Correo electrónico 

1 vez, al final de 

la fase. 

A la dirección 

de Acuerdos 

Marco 

Diseño de los 

componentes del 

sistema 

Arquitecto de 

aplicaciones 
Correo electrónico 

1 vez, al final de 

la fase. 

A la oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

Elaboración del 

documento del a 

arquitectura  

Arquitecto de 

aplicaciones 
Correo electrónico 

1 vez, al final de 

la fase. 

A la oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

Diseño del modelo 

de datos  

Administrado

r de base de 

datos 

Correo electrónico 
1 vez, al final de 

la fase. 

A la oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

Desarrollo 
Construcción de 

módulos del 

software 

Especialistas 

TI 
Correo electrónico 

Al finalizar el 

desarrollo de los 

módulos 

Project manager 
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Cuándo 
Lo que se 
necesita 

comunicar 
Responsable  Con qué método Con qué 

frecuencia A quién 

Integración de 

módulos 
Programador Correo electrónico 

Al finalizar la 

integración de los 

módulos 

Al especialista 

TI 

Pruebas unitarias Programador Correo electrónico 
Al finalizar las 

pruebas unitarias 

Al especialista 

TI 

Pruebas con el 

área usuaria en el 

ambiente de 

desarrollo 

Especialistas 

TI 
Correo electrónico 

Al inicio y al final 

de las pruebas 

 

 

A la dirección 

de Acuerdos 

Marco 

Pruebas 

Elaboración del 

plan de pruebas 
Analista QA Correo electrónico 

1 vez, al inicio de 

la fase 

A la dirección 

de Acuerdos 

Marco 

Ejecución del plan 

de pruebas 

funcionales 

Analista QA Correo electrónico 

1 vez, al finalizar 

la ejecución del 

plan de pruebas 

A la dirección 

de Acuerdos 

Marco 

Documentación Analista QA 
 Correo 

electrónico 

1 vez, al finalizar 

la ejecución del 

plan de pruebas 

A la dirección 

de Acuerdos 

Marco 

Pruebas de estrés  Analista QA Correo electrónico 

1 vez, al finalizar 

las pruebas de 

estrés 

Al operador de 

Infraestructura 

Proceso de Pase 
a producción 

Transferencia de 

conocimiento 

funcional 

Project 

Manager 

Capacitaciones/Co

rreo electrónico 

Al final del pase a 

producción 

A la dirección 

de Acuerdos 

Marco 

Transferencia de 

conocimiento 

técnico 

Especialistas 

TI 

Capacitaciones/Co

rreo electrónico 

Al final del pase a 

producción 

A la oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

Pase a producción 

Operador de 

Infraestructur

a 

Correo electrónico 

1 vez, al inicio y 

al final del pase a 

producción 

Al project 

manager 

Implementación 
de catálogos 
electrónicos 

Procedimiento 

para selección de 

proveedores 

Especialista 

en acuerdos 

marco 

Correo electrónico 

1 vez, al finalizar 

la etapa de 

elaboración 

A la oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

Reglas para la 

operación del 

catálogo 

electrónico 

Especialista 

en acuerdos 

marco 

Correo electrónico 

1 vez, al finalizar 

la etapa de 

elaboración 

A la oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

Listado de 

proveedores 

admitidos 

Especialista 

en acuerdos 

marco 

Correo electrónico 

1 vez, al finalizar 

la admisión de 

proveedores 

A la oficina de 

Tecnologías de 

la Información 

Evaluación de 

ofertas 

Oficina de 

Tecnologías 

de la 

Información 

Correo electrónico 

1 vez, al finalizar 

la evaluación de 

ofertas 

A la dirección de 

Acuerdos 

Marco. 

Informe de 

resultados 

Especialista 

en acuerdos 

marco 

Correo electrónico 
1 vez, al finalizar 

la etapa 

Al project 

manager 

 
Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación.  
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7.8. Plan de gestión de riesgos 

 

7.8.1. Identificación de riesgos 

 

Para identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes que pueden 

generarlos, se emplean las herramientas juicio de expertos, análisis de datos y reuniones.  

 

De las entradas empleadas, tienen especial relevancia los factores ambientales de la 

organización, por tratarse de una entidad pública, y los activos de los procesos de la 

organización. 

 

a. Categoría de riesgos: se presentan las categorías de riesgos identificadas para el 

proyecto. 

 
Figura 7.15.  Risk breakdown structure (RBS) 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación.  
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b. Lista de riesgos: se detallan los riesgos identificados de acuerdo a su clasificación. 

      
Tabla 7.18. Lista de riesgos 

 

ID Clasificación Descripción del riesgo 

R1 Normativo Modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

R2 Financiero Recorte presupuestal al proyecto 

R3 Político Nombramiento de nuevas autoridades 

R4 Tecnológico Ataque informático a la plataforma 

R5 Tecnológico Caída del Data Center del proveedor de nube 

R6 Recursos Contagio con  COVID 19 de los miembros del equipo de implementación de 

catálogos electrónicos 

R7 Recursos Soborno a un miembro del equipo por parte de algún proveedor. 

R8 Proveedores Proceso de adquisición de bienes o servicios para el proyecto declarado desierto. 

R9 Proveedores Desarrollo insatisfactorio de los entregables por parte de la fábrica de software. 

R10 Proveedores Cambios de requerimientos por parte de la Dirección de Acuerdos Marco 

 

Fuente: PERÚ COMPRAS, Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación.  

 

7.8.2. Análisis cualitativo de riesgos 

 

Para realizar el análisis cualitativo, se prioriza los riesgos en función de la probabilidad 

de ocurrencia y el impacto sobre los objetivos del proyecto, según se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 7.19. Escala de riesgos 
 

Escala Probabilidad  Impacto en los objetivos del proyecto 

Coste 

VHI 5 >0,51 >S/221K 

HIGH 4 0,41-0,50 S/121K-S/220K 

MED 3 0,31-0,40 S/ 71K-S/ 120K 

LOW 2 0,21-0,30 S/21K-S/70K 

VLO 1 0,11-0,20 <=S/ 20K 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación.  
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A partir de esta escala para la probabilidad y el impacto, se elabora la siguiente matriz, 

donde se aprecian tres niveles de criticidad: bajo (verde), medio (amarillo) y alto (rojo). 

 

Figura 7.16.  Base para elaborar la matriz de probabilidad impacto 

 

 
 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación.  

 

A continuación, se muestra la matriz resultante del análisis cualitativo. La probabilidad 

de los riesgos se obtiene tomando en cuenta la escala de riesgos de la tabla 7.20.   
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Tabla 7.20. Matriz del análisis cualitativo 
 

ID del riesgo 

Análisis cualitativo 

Controladores de riesgo Controladores de impacto Probabilidad 
de riesgo 

Probabilidad 
de impacto 

R1 -Cambio de gobierno 

-Solicitudes de cambios a la ley por parte de otras entidades públicas 

-La contratación por catálogo electrónico de la plataforma debe 

regirse por lo que dice la Ley de Contrataciones del Estado 

0,4 0,3 

R2 -Cambio de gobierno. 

-Disminución en la recaudación tributaria 

-Priorización del gasto público por pandemia Covid-19 

-El Design Thinking ha sido encargado a una consultora 0,4 0,7 

R3 -Cambio de Gobierno 

-Cambio de ministro de Economía 

-El personal interno que lidera el proyecto ocupan cargos de 

confianza.                 

-La contratación CAS que se usa para el personal de Perú 

Compras, tienen 6 meses de vigencia. 

0,8 0,5 

R4 -El sistema de seguridad de la información recién está siendo 

implementado. 

-Los ataques cibernéticos han aumentado. 

-Se ha sofisticado la técnica para ataques cibernéticos. 

-Toda la información con la que opera la plataforma se almacena 

en la Nube. 

-Sin la información de los catálogos, la página pierde toda 

funcionalidad. 

0,3 1 

R5 -Aumento de ataques cibernéticos. -Los recursos necesarios para la fase de desarrollo se encuentran 

en el Data Center del proveedor de nube. 

0,2 0,3 

R6 -Enfrentamos la pandemia Covid-19 -La recuperación total de Covid-19 toma un mes. 

-La implementación de catálogos está a cargo de personal interno 

únicamente. 

0,7 0,5 

R7 -Aumento de casos de corrupción de funcionarios en el Estado. 

-La plataforma maneja información crítica para la competencia entre 

proveedores. 

 -Existen proveedores buscando información que les de ventaja sobre su 

competencia. 

-Plazos establecidos para el procedimiento de investigación de 

denuncias. 

0,2 1 

R8 -Alto porcentaje de procesos de selección desiertos en el Estado. -Plazos establecidos para los procedimientos de selección de 

acuerdo a la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento.  

-Si no se presentan postores y se declara desierta, la convocatoria 

debe volver a hacerse, según la ley. 

0,2 1 
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ID del riesgo 

Análisis cualitativo 

Controladores de riesgo Controladores de impacto Probabilidad 
de riesgo 

Probabilidad 
de impacto 

R9 -Pandemia Covid-19 está generando retrasos y cambios de personal a los 

proveedores. 

-En el Estado gana el que presenta menor costo, pero no necesariamente 

mejor calidad. 

-El pase a producción depende del desarrollo de la fábrica de 

software. 

0,4 0,8 

R10 -Retrasos generados por impacto de la pandemia Covid-19. 

-La dirección de Acuerdos Marco suele solicitar nuevos requerimientos 

durante el desarrollo de sus proyectos. 

-La fase de implementación depende del desarrollo. 0,4 1 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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7.8.3. Análisis cuantitativo de riesgos 

 

A continuación, se muestra el análisis cuantitativo de riesgos donde se analiza 

numéricamente su efecto sobre los objetivos generales del proyecto. Por ejemplo, para el 

R9 que consideramos es el riesgo más crítico, la pérdida total se ha determinado calculando 

el costo total que representaría rehacer los módulos de la plataforma, porque como el Estado 

obliga a tomar la oferta más baja en una licitación, el proveedor de la fábrica de software 

podría no cumplir con la calidad esperada. 

 

Tabla 7.21. Matriz del análisis cuantitativo   
 

ID del 
riesgo 

Análisis cuantitativo 

Pérdida (S/) Sustento pérdida  Pérdida 
Esperada (S/) 

R1 234,500.00 El costo total de la construcción de los módulos es 234,500. 

entonces cada módulo cuesta 58,625. 

28,140.00 

R2 32,000.00 El costo del paquete de trabajo "Desarrollo del taller Design 

Thinking". 

8,960.00 

R3 94,953.75 El costo total de los entregables es 2,025,675 con una duración de 

16 meses; por lo tanto, 3 semanas de adaptación del nuevo equipo 

significa un costo de 94,953.75. 

37,981.50 

R4 73,950.00 Es el costo de la fase de implementación de catálogos electrónicos 22,185.00 

R5 31,651.25 El costo total de los entregables es 2,025,675 con una duración de 

16 meses; por lo tanto, cada semana tendrá un costo de 31,651.25. 

1,899.08 

R6 17,790.00 El costo de la fase de implementación de catálogos electrónicos es 

73,950 por 5 meses; por lo tanto cada mes significa un costo de 

17,790. 

6,226.50 

R7 113,487.50 El costo de la fase de implementación de catálogos electrónicos es 

73,950 por 5 meses; por lo tanto cada mes significa un costo de 

18,487.5, más 95,000 soles del costo de la auditoría internacional. 

22,697.50 

R8 94,953.75 El costo total de los entregables es 2,025,675.00 con una duración 

de 16 meses; por lo tanto, 15 días significan un costo de 94,953.75. 

18,990.75 

R9 234,500.00 El costo de la construcción de los módulos es de 234,500. 75,040.00 

R10 126,605.00 El costo total de los entregables es 2,025,675 con una duración de 

16 meses; por lo tanto, 1 mes de retraso significa un costo de 

126,605. 

50,642.00 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación.   
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En el siguiente gráfico se muestra la matriz de probabilidad e impacto, en función de 

las variables utilizadas en la tabla 7.21.: 

 
Figura 7.17. Matriz probabilidad impacto del proyecto 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 

 

  

7.8.4. Registro de riesgos críticos 

 

Se considera una línea umbral en base a la pérdida mínima esperada, que es S/ 

22,500.00; los riesgos debajo de esta línea serán aceptados. Sin embargo, por la importancia 

que los riesgos R4, R8 y R9 representan para PERÚ COMPRAS, se decide activarlos y 

darles un tratamiento.  

 

Por otro lado, si bien el riesgo R7 se encuentra por encima de la línea umbral, se deja 

en estado inactivo ya que tiene una criticidad baja, según se muestra en la matriz 
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probabilidad impacto. En la tabla 7.23. y la figura 7.16. se muestra la priorización de los 

riesgos y el mapa de riesgos respectivamente. 

                                                         

Tabla 7.22. Priorización de riesgos 
 

Prioridad ID 
Riesgo 

Estado Pr 
Riesgo 

Pr Impacto Posibilidad Pérdida (S/) Pérdida 
Esperada (S/) 

1 R9 Activo 0.4 0.8 0.32 234,500.00 75,040.00 

2 R10 Activo 0.4 1 0.4 126,605.00 50,642.00 

3 R3 Activo 0.8 0.5 0.4 94,953.75 37,981.50 

4 R1 Activo 0.4 0.3 0.12 23,500.00 28,140.00 

5 R7 Inactivo 0.2 1 0.2 113,487.50 22,697.50 

Línea Umbral = S/ 22,500.00 

6 R4 Activo 0.3 1 0.3 73,950.00 22,185.00 

7 R8 Inactivo 0.2 1 0.2 94,953.75 18,990.75 

8 R2 Activo 0.4 0,7 0.28 32,000.00 8,960.00 

9 R6 Activo 0.7 0,5 0.35 17,790.00 6,226.50 

10 R5 Inactivo 0.2 0,3 0.06 31,651.25 1,899.08 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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Figura 7.18. Mapa de riesgos 

 
Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

7.8.5. Plan de respuesta 

 

Se presentan las estrategias que se tomarán para cada riesgo, y a partir de ello se 

determinan las medidas preventivas y correctivas, y los costos asociados a estos: 

 

a. Medidas preventivas: se utilizan para gestionar el riesgo antes de que ocurra.  

b. Medidas correctivas o plan de contingencia: muestran las acciones que se planifica 

implementar en caso que el riesgo ocurra, a fin de contrarrestar su impacto.  

 

En la siguiente tabla se presentan los planes de prevención y contingencia.  Cabe 

mencionar que para los planes de contingencia no se requiere hacer adquisiciones previas. 

 

 

 

 



109 

Tabla 7.23. Planes de prevención y contingencia 
 

ID Estrategia Plan de Prevención Plan de Contingencia 

Costo del Plan 
de Prevención 

(S/) 

Costo del 
Plan de 

contingencia 
(S/) 

R1 Mitigar 

Gestión a alto nivel a través de 

mesas de trabajo para evitar 

cambios que afecten el 

desarrollo 

Realizar y ejecutar un plan de 

trabajo para realizar las 

modificaciones que los cambios 

en la ley requieran. 

14,000.00 50,000.00 

R2 Mitigar 

Realizar un estudio con un 

tercero, para justificar la 

necesidad de lograr desarrollar la 

plataforma en todo su alcance. 

Asignar personal interno para 

que realice el proyecto de 

Design Thinking. 

4,000.00 16,000.00 

R3 Escalar     

R4 Mitigar 

Implementar backups a las bases 

de datos que contienen la 

información de catálogos 

electrónicos 

Levantar el backup 10,000.00 200.00 

R5 Aceptar     

R6 Mitigar Implementar teletrabajo 
Convocar personal interno de 

reemplazo (horas extras). 
4,000.00 7,395.00 

R7 Aceptar     

R8 Aceptar     

R9 Mitigar 

Contratar un consultor 

especializado para que haga los 

TDR para la fábrica de software 

y le haga seguimiento al 

desarrollo por parte de la 

empresa seleccionada. 

Formar un equipo de 

emergencia con personal 

interno para concluir el 

desarrollo (horas extras). 

10,000.00 48,000.00 

R10 Mitigar 

Contratar un facilitador para 

realizar un taller de validación 

de requerimientos con el área 

cliente (Dirección de Acuerdos 

Marco) 

Modificar el cronograma de 

implementación de los 

catálogos 

18,000.00 126,605.00 

Costo de planes de prevención  S/ 60,000.00  

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

A continuación, se analizan los planes de prevención de los riesgos R1, R2, R4, R6, 

R9 y R10 mediante el Risk Reduction Leverage. Esto permite evaluar su conveniencia 

económica. 
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Tabla 7.24.  Análisis Risk Reduction Leverage   
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R1 0.4 0.3 234,500.00 28,140.00 0.2 0.2 9,380.00 18,760.00 14,000.00 1.34 Si 

R2 0.4 0.7 32,000.00 8,960.00 0.2 0.7 4,480.00 4,480.00 4,000.00 1.12 Si 

R4 0.3 1 73,950.00 2,185.00 0.3 0.2 4,437.00 17,748.00 10,000.00 1.77 Si 

R6 0.7 0.5 17,790.00 6,226.50 0.2 0.5 1,779.00 4,447.50 4,000.00 1.11 Si 

R9 

0.4 0.8 234,500.00 75,040.00 0.1 0.4 9,380.00 65,660.00 10,000.00 6.56 Si 

R10 0.4 1 126,605.00 50,642.00 0.2 1 25,321.00 25,321.00 18,000.00 1.41 Si 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

Como se observa, todos los planes propuestos obtienen un Risk Reduction Leverage 

mayor a 1, por lo tanto, proceden. Esto, debido a que el beneficio que brindan supera su 

costo de implementación. 

 

7.8.6. Reservas 

 

a. Reserva de contingencia: para obtener la reserva de contingencia se suma la pérdida 

esperada de los riesgos aceptados y escalados, más la pérdida esperada después de aplicado 

el plan de prevención. 

 

Para este proyecto se determina una reserva de contingencia de S/. 136,345,83 soles, 

que equivale al 5.14% del costo de los entregables del proyecto, incluyendo los planes de 

prevención. 
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Tabla 7.25. Reserva de contingencia para el proyecto 
 

ID Pérdida Esperada (S/) Estrategia Costo del Plan de Prevención 
(S/) 

Pérdida Esperada (Después 
del Plan de Prevención) 
(S/) 

R1 28,140.00 Mitigar 14,000.00 9,380.00 

R2 8,960.00 Mitigar 4,000.00 4,480.00 

R3 37,981.50 Escalar   

R4 22,185.00 Mitigar 10,000.00 4,437.00 

R5 1,899.08 Aceptar   

R6 6,226.50 Mitigar 4,000.00 1,779.00 

R7 22,697.50 Aceptar   

R8 18,990.75 Aceptar   

R9 75,040.00 Mitigar 10,000.00 9,380.00 

R10 50,642.00 Mitigar 18,000.00 25,321.00 

Reserva de contingencia  (pérdida esperada + pérdida esperada después de plan de 

prevención)  S/. 136,345.83 
 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

 
b. Reserva de gestión: se considera un 3% de reserva de gestión, debido a que es un 

proyecto de bajo riesgo, donde los ingresos se encuentran garantizados por el Estado 

peruano. 

 

7.8.7. Ficha de riesgos 

 

A continuación, se presenta la muestra de la ficha de riesgos que se utiliza para el 

proyecto. 
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Tabla 7.26. Ficha de riesgos  
 

Ficha De Riesgos N° 001-2021-Perú Compras 
 

Nombre del Proyecto Desarrollo de la plataforma de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 

Project Manager Nathalie Caro 

Riesgo Crisis profunda de gobierno que afecte el funcionamiento del Estado.  

Clasificación  Externo  Categoría Político 

Causa o razón  Nuevo gobierno con cambios radicales, caída del gobierno 

Consecuencia Que se cierre PERÚ COMPRAS, se despida a todo el personal, y que se paralice el 

proyecto. 

Periodo Segundo semestre de 2021 Priorización 1 

Estrategia de Prevención Aceptar 

Medidas preventivas 
adoptadas  y 

No hay medidas Importe 0 

Medidas correctivas y su 
importe  

Convencer al interesado pertinente de la 

importancia de preservar el proyecto 

Importe S/60,000.00 Soles 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación. 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 
  



113 

7.9. Plan de gestión de compras 

 

A continuación, se desarrolla el plan de gestión de adquisiciones, que incluye los 

procesos que se requieren para adquirir todo lo necesario, fuera del equipo del proyecto. 

Esto, con el fin de planificar, realizar y monitorear las compras de una manera eficiente, 

dentro de lo planificado.  

 

7.9.1. Estrategia de contratación  

 

'HFLVLyQ�³PDNH´�RU�³EX\´ 

 

Los factores a considerar para tomar la decisión de comprar o hacer, son: 

 

x Si se cuenta con personal suficiente para realizar las actividades en los plazos 

establecidos. 

x Nivel de experiencia de la organización en determinadas actividades. 

x Nivel de riesgo entre comprar o hacer determinadas actividades. 

x Costo beneficio. 

x Costo de oportunidad. 

 

El project manager es responsable de analizar estos factores, y en base a ello, prever 

las acciones necesarias para remitir sus requerimientos a la Oficina de Administración, con 

la debida anticipación. 

 

Todo requerimiento debe contener los siguientes documentos: 

 

x Memorando de solicitud del requerimiento 

x Pedido elaborado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

x Especificaciones técnicas (bienes) y/o términos de referencia (servicios). 
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Las especificaciones técnicas y/o términos de referencia deben contener la descripción 

objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir 

con la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la 

contratación.  

 

Al definir el requerimiento, no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto 

de contratación, irrazonables e innecesarias, referidas a la calificación de los potenciales 

postores que limiten o impidan la concurrencia de estos u orienten la contratación hacia 

uno de ellos. 

 

7.9.2. Identificación de los paquetes de compra 

 

A continuación, se presenta el cuadro que identifica los paquetes de compra en el 

proyecto, por un costo total de S/1,604,775.00, con la finalidad de visibilizar los gastos más 

importantes del proyecto para planificarlos, realizarlos y monitorearlos de la manera más 

eficiente. Para la definición de los paquetes de compra se han identificado 3 grupos, a partir 

de los paquetes de trabajo identificados en la EDT del proyecto: adquisición de 

infraestructura tecnológica, contratación de servicios tercerizados y adquisición de otros 

bienes y servicios. 
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Tabla 7.27.  Paquetes de compra 
 

Paquetes de compra Costo Ratio Responsable Tipo de 
contratación 

Adquisición de infraestructura tecnológica 

Hosting (nube) 600,000.00 37% Jefe de la Oficina de 

Tecnologías de la 

Información 

Concurso 

público 

Github (programa 

informático) 

36,000.00 2% Jefe de la Oficina de 

Tecnologías de la 

Información 

Contratación 

directa 

Jira  (programa informático) 30,600.00 2% Jefe de la Oficina de 

Tecnologías de la 

Información 

Contratación 

directa 

Blockchain (sistema de 

inmutación de datos) 

32,000.00 2 % Jefe de la Oficina de 

Tecnologías de la 

Información 

Contratación 

directa 

Contratación de servicios tercerizados 

Design thinking (taller de 

definición de requisitos) 

68,000.00 4% Project Manager Adjudicación 

simplificada 

Fábrica de software 

(programadores y QA) 

650,800.00 41% Project Manager Adjudicación 

simplificada 

Consultor (TDR) 10,000.00 1% Project Manager Contratación 

directa 

Facilitador (requisitos) 18,000.00 1% Project Manager Contratación 

directa 

Adquisición de otros bienes y servicios 

Equipamiento, mobiliario y 

servicios 

159,375.00 10% Jefe de la Oficina 

Administración 

Contratación 

directa 

TOTAL S/. 1,207,675.00 100%   

 
Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 
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Figura 7.19. Proporción de paquetes de compra 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 

 
 

El paquete de compra más costoso es la fábrica de software, pues consta del trabajo 

para el desarrollo del producto. 

 

7.9.3. Documentos de compra 

 

Los documentos de compra que se utilizan para el proyecto son los términos de 

referencia (TDR) y documento de cotización.  

 

Para la elaboración de los documentos de compra se considera el paquete de compra 

Blockchain. Se presentan los TDR, la documentación de la cotización, la matriz de decisión 

y los criterios de adjudicación para este servicio informático. 
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Tabla 7.28.  TDR para la contratación de Blockchain 
 

PROYECTO 
Desarrollo de la plataforma de Catálogos Electrónicos de PERÚ 

COMPRAS  
Dependencia solicitante: Oficina de Tecnologías de la Información 

Objeto de la 
contratación 

Servicio de implementación de una solución para inmutación de datos utilizando 

hash entrelazados y registro de evidencias digitales en la Blockchain para las 

órdenes de compra formalizadas del catálogo electrónico de Acuerdos Marco de 

PERÚ COMPRAS. 

Finalidad 
pública 

Integrar un mecanismo de seguridad a las órdenes de compra formalizadas y sus 

respectivas proformas, a fin de garantizar la transparencia de los procesos 

realizados en los catálogos electrónicos y mantener la integridad de sus datos. 

objetivos de la 
contratación 

El objetivo de la contratación es contar con un registro de evidencias digitales en 

la Blockchain y un resumen criptográfico que permite comparar que la secuencia 

de datos grabadas fueron los mismos registrados inicialmente y que no han sido 

modificados. Esta marca de tiempo o hash, debe ser entrelazada con las órdenes 

de compra formalizadas a partir de la implementación. 

Descripción del servicio y condiciones 

 
Detalle del servicio 
 

Contratar un proveedor especializado en registro de evidencias digitales por el periodo de doce (12) meses 

que permite grabar y leer registros en la Blockchain hasta 180,000 evidencias, donde el valor raíz de 

dichas transacciones que han sido entrelazadas utilizando un algoritmo de hashing sean almacenadas en 

Blockchain como una evidencia digital. Además, se requiere que cada 30 minutos una autoridad de 

sellado de tiempo (prestadora de servicios de valor añadido para firmas digitales acreditada por 

INDECOPI), firme las evidencias digitales (hashes) que han sido emitidas en ese intervalo y lo registre 

en un archivo PDF, con la finalidad de contar con un documento de evidencia forense que permita 

comprobar algún delito en los tribunales de justicia peruana, amparada en la ley de firmas digitales. 

 

Se requiere que el proveedor realice la implementación contando con los siguientes componentes: 

a) API Rest para guardar y leer evidencias, las cuales deben ser protegidas por un mecanismo de 

acceso restringido que garantice la seguridad de la información que es transmitida. 

b) Las evidencias digitales que son transmitidas deben basarse en algoritmos de resumen 

criptográficos hash del tipo SHA256. 

c) El proveedor debe disponer de un portal que permita validar la existencia y autenticidad de una 

transacción, cualquier información debe ser encriptada y usando mecanismos tecnológicos que 

no permitan ser reconocidos sin contar con la llave con el cual fue enviada. 

d) La solución debe otorgar un código QR por cada registro que permita ser impreso en la orden de 

compra y que contenga al menos los siguientes datos: hash del documento o datos de la orden de 

compra y el hash entrelazado acumulado de todas las proformas asociadas a dicha orden de 

compra. 

  
Requerimientos Funcionales 

a) Contar con una plataforma web segura para generación de token de acceso a la plataforma del 

proveedor, la plataforma debe permitir que la Entidad pueda cambiar este acceso cuando lo crea 

conveniente, donde automáticamente el token anterior ya no podrá ser utilizado. 

b) Brindar acceso a una interfaz web que permita a la Entidad revisar las últimas 50 transacciones, 

sin que esto sea un limitante para buscar cualquier transacción registrada anteriormente. 

 
Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 
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Documentación de la cotización: el proveedor presenta una oferta económica y técnica 

del servicio y/o bien a contratar, según se detalla a continuación: 

 
Tabla 7.29.  Documentación de la cotización 

 
Cotización 

 
Oferta económica 
 
De acuerdo a los términos de referencia, quien suscribe presenta a su consideración la propuesta económica por un 

precio total de S/ 32,000, incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo 

total de la prestación. 

 

Descripción: 
Servicio de implementación de una solución para inmutación de datos utilizando hash entrelazados y registro de 

evidencias digitales en la Blockchain para las órdenes de compra formalizadas del catálogo electrónico de Acuerdos 

Marco de PERÚ COMPRAS. 

 

Precio total: 
S/. S/ 32,000 

 

 

Oferta Técnica 
 

El proveedor debe describir las características técnicas del bien y/o servicio que ofrece y adjuntar la documentación 

que evidencia el cumplimiento de los términos de referencia. 
Firma 
 
____________________ 

Representante legal 

RUC 
 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación 

 
 
Matriz de decisión y criterios de adjudicación: para evaluar las ofertas se utilizan los 

factores de evaluación y el procedimiento aprobado en las bases de contratación. 

 

De acuerdo a la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en 

contrataciones de bienes, servicios u obras; la evaluación se realiza sobre 100 puntos, 

considerando la siguiente ponderación: 
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Tabla 7.30. Criterios de selección 
 

Peso Criterio de Selección 
50-100 puntos Precio 

0-50 puntos Otros criterios (experiencia, plazo de entrega, garantías, calificaciones 

personales, calidad del bien o servicio) 

 
Fuente:  Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

Elaboración: Autores del trabajo de investigación  

 

En contrataciones de consultorías, la evaluación técnica y económica se realiza sobre 

100 puntos, en cada caso.  

 

7.9.4. Contratos 

 

Parte de la planificación de la gestión de las adquisiciones del proyecto es la 

elaboración de los contratos para las adquisiciones de fuentes externas. A continuación, se 

presentan las cláusulas más importantes para la contratación del servicio de blockchain. El 

formato para el contrato se encuentra en el anexo VII. 

 

x Penalidad por mora: protege a PERÚ COMPRAS en caso que el proveedor 

incurra en un retraso injustificado, aplicándole una penalidad por mora por cada 

día de retraso. 

x Anticorrupción: mitiga el riesgo de corrupción durante la prestación del 

servicio. 

x Seguridad de la información: garantiza que el proveedor cumpla con los 

controles de seguridad de la información establecidos por la entidad. 
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7.10. Componentes adicionales 

 

7.10.1. Plan de transición y transferencia 

 

Plan de Transición: 

 

A partir de seis entregables principales producidos en cada etapa del proyecto y que se 

identifican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.31. Plan de transición 
 

Fecha Duración Fase del 
proyecto 

Fase destino Entregable  Aprobador Emite 

16/03/2021 10 días Análisis Diseño Registro de 

requerimientos 

Director de 

Acuerdos Marco 

Project 

Manager 

30/03/2021 20 días Diseño Desarrollo Informe técnico Director de 

Acuerdos Marco 

Especialistas 

TI 

11/05/2021 125 días Desarrollo Pruebas  Construcción de 

Módulos 

Director de 

Acuerdos Marco 

Especialistas 

TI 

13/01/2021 5 días Pruebas  Pase a 

producción 

Documentación 

de pruebas 

Director de 

Acuerdos 

Marco  

Analista QA 

20/01/2022 8 días Pase a 

producción 

Cierre Manuales de 

usuarios 

Director de 

Acuerdos 

Marco  

Project 

Manager 

23/03/2022 8 días Implementación 

de los catálogos 

electrónicos 

Cierre Análisis de 

resultados 

Director de 

Acuerdos 

Marco  

Especialistas 

en catálogos 

electrónicos 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS.  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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Plan de Transferencia: 

 

Una vez completado el producto final, se realiza la transferencia formal a la Dirección 

de Acuerdos Marco, de acuerdo al plan detallado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.32. Plan de transferencia 
 

Entregable Fecha 
Plataforma tecnológica  
Módulo administrador 

Módulo representante de marca 

Módulo proveedor 

Modulo entidad 

Manual técnico del sistema 

Manual de usuario final 

Documentación de pruebas 

07/02/22 

Catálogo electrónico 

Diseño del catálogo electrónico 

Procedimiento para la selección de proveedores 

Reglas para la operación del catálogo electrónico 

Informe de análisis de resultados 

22/04/22 

Cierre del proyecto 
Acta de cierre del proyecto 

Documentación de lecciones aprendidas 

Cierre contable  

Cierre del proyecto 

22/04/22 

 
Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS.  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

El manual técnico del sistema, que contiene procedimientos, soluciones a posibles 

incidentes, detalle de la arquitectura, entre otros, será transferido al operador de 

infraestructura de la institución, para que lleve la operación de la plataforma una vez 

finalizado el proyecto. 

 

7.10.2.  Sistema de control de cambios 

 

 Flujo de control de cambios 

 

El procedimiento inicia con la solicitud de cambio, esta se registra a través de un 

formulario de Google. (Link del formulario: https://forms.gle/conbHjbXwnYnWzY76). El 

formulario es accesible desde cualquier medio digital: laptop, smartphone, tablet, etc. 

https://forms.gle/conbHjbXwnYnWzY76
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Una vez enviada la solicitud, es registrada automáticamente en una hoja de Google 

Sheets. El project manager es la única persona que tiene acceso a esta hoja, en ella autoriza 

si el control es pre-aprobado. El resultado de esta evaluación es comunicado vía correo 

electrónico al solicitante. 

 

Los cambios pre-aprobados son los únicos que pasan al comité de cambios. 

Semanalmente, si se cuenta con por lo menos 5 cambios pre-aprobados, el project manager 

convoca al comité de cambios a una sesión virtual en Google Meet. Durante la sesión, el 

project manager presenta el listado de cambios, y cada solicitante defiende su cambio ante 

el comité. 

                 

La siguiente figura muestra el camino que se sigue para realizar el control de cambios.
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Figura 7.20. Flujograma del control de cambios 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS.  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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Comité de control de cambios 

 

El comité de control de cambios está integrado por: 

 

x El jefe de PERÚ COMPRAS. 

x El director de la Dirección de Acuerdos Marco. 

x El jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información. 

x El project manager 

 

Ficha de control de cambios 

 

La ficha de control de cambios es una herramienta de gran utilidad, que permite 

documentar y evaluar las opciones de cambios en el proyecto. En el caso de la plataforma 

de PERÚ COMPRAS con más razón, pues al tratarse de un proyecto tecnológico, se pueden 

presentar una gran cantidad de solicitudes de cambios durante su desarrollo. Esto hace de 

vital importancia una correcta evaluación para su aprobación o rechazo. 

 

Tabla 7.33. Ficha de control de cambios  
 

Ficha de control de cambios 

 
Nro. control de solicitud de cambio  
Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Patrocinador del proyecto  

Project Manager  

 
Categoría de Cambio  
 

 Alcance  Cronograma  Costo  Calidad 

 Procedimientos  Documentación  Otros   

 
Causa / origen del cambio 
 

 Solicitud del cliente  Reparación de defecto  Acción correctiva 

 Acción preventiva  Actualización / Modificación del 

documento    
 Otros 
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Descripción de la propuesta de cambio 
 

 

 
 
 

Justificación de la propuesta de cambio 
 

 

 
Impacto del cambio en la línea base 

 

 

 
Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

 

 
Aprobación 

 

 

Firmas del comité de cambios 
 
Nombre Cargo Firma 

 Jefe de PERÚ COMPRAS  

 
Director de la Dirección de Acuerdos 

Marco 

 

 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información 

 

 Project manager  
 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS.  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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7.10.3. Evaluación del éxito del proyecto 

 

Ficha de evaluación del éxito del proyecto 

 

La evaluación del éxito se realiza comparando los resultados logrados con los objetivos 

del proyecto. También se verifican los indicadores de performance y cumplimiento, según 

muestra en siguiente tabla:  

 
 Tabla 7.34. Ficha de evaluación del éxito del proyecto 

 
 

Ficha de evaluación de éxito del proyecto 
 

Nombre del proyecto Desarrollo de la Plataforma de Catálogos Electrónicos de la Central de 

Compras Públicas - PERÒ COMPRAS 

Sponsor Gerente general PERÚ COMPRAS 

Project manager Ing. Nathalie Caro 

Cliente Dirección de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS  

Realizado                                          Fecha: 

Aprobado                                          Fecha: 

Área   

  

1.- Proyecto 

Descripción 

2.- Objetivos 

Internos del proyecto  

 

Producto (Eficacia)  

Procesos (Eficiencia)  

Negocio Impacto en el cliente y los stakeholders  

Valor al cliente y a la empresa desarrolladora  
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3.- Performance y cumplimiento 

Variación del cronograma  (SV)  

Variación del costo (CV)  

Cumplimiento  Alcance   

Costo   

Tiempo  

Calidad  

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS.  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

Ficha de evaluación de la satisfacción del cliente 

 

Con esta ficha, el área cliente -en este caso la Dirección de Acuerdos Marco-, dará al 

project manager el feedback necesario para saber cuán satisfecho quedó con el proyecto, 

por qué razones, y las oportunidades de mejora que quedan como lecciones aprendidas y 

serán de gran utilidad para el desarrollo del siguiente proyecto.  

 

A continuación, se muestra la ficha para la evaluación de la satisfacción del cliente.     
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Tabla 7.35. Ficha de evaluación de la satisfacción del cliente   
 

 
Ficha de evaluación de la satisfacción del cliente  

 
Nombre del proyecto Desarrollo de la Plataforma de Catálogos Electrónicos de la Central de 

Compras Públicas - PERÒ COMPRAS 

Sponsor Gerente general PERÚ COMPRAS 

Project manager Ing. Nathalie Caro 

Cliente Dirección de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS  

 

Indique usted el grado de satisfacción con respecto al producto entregado: 

Muy insatisfecho  (MIS) 1 

Insatisfecho (IS) 2 

Indiferente (I) 3 

Satisfecho (S) 4 

Muy satisfecho (MS) 5 

Si marcy 1 o 2 o 3: Coméntenos por qupғ de su calificación y qué podríamos mejorar. 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS.  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

Ficha de evaluación del equipo 

 

Este proyecto se realiza con personal externo, contratado especialmente para este 

desarrollo, y con personal interno. La Ficha de evaluación del equipo, será empleada por el 

project manager para evaluar al personal interno que forma parte del proyecto. 
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Tabla 7.36. Ficha de evaluación del equipo  
 

 
Ficha de evaluación del equipo 

 
Nombre del proyecto Desarrollo de la Plataforma de Catálogos Electrónicos de la Central de 

Compras Públicas - PERÒ COMPRAS 

Sponsor Gerente general PERÚ COMPRAS 

Project manager Ing. Nathalie Caro 

 

Proyecto  Fecha de entrega 
de evidencias  

 Datos del servidor evaluado 
Nombre completo  

Puesto   
Área  

Meta a alcanzar Meta alcanzada Descripción de la evidencia presentada 

     
   

Firma del servidor 
evaluado   Firma del evaluador   

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS.  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

7.10.4. Lecciones aprendidas 

 

Ficha de lecciones aprendidas 

 

El registro de lecciones aprendidas es de suma importancia para el proyecto porque 

comprende la experiencia y el conocimiento que se ha adquirido durante su desarrollo.  En 

el caso de PERÚ COMPRAS tiene una especial importancia, por ser una institución 

fundada hace apenas seis años, y que está en plena construcción de los activos de sus 

procesos.  Por ello, se requiere que el project manager comparta la información con todas 

las áreas de la organización involucradas en el desarrollo del proyecto. La tabla a 

continuación, muestra la ficha de lecciones aprendidas para los proyectos de PERÚ 

COMPRAS. 
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Tabla 7.37. Ficha de lecciones aprendidas 
 

 
Ficha de lecciones aprendidas 

 
Nombre del proyecto Desarrollo de la Plataforma de Catálogos Electrónicos de la Central de 

Compras Públicas - PERÒ COMPRAS 

Sponsor Gerente general PERÚ COMPRAS 

Project manager Ing. Nathalie Caro 

Cliente Dirección de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS  

Realizado                                          Fecha: 

Aprobado                                          Fecha: 

Área   

 

¿Qué ocurrió? 

Descripción del evento, reto o 

situación de origen de la experiencia 

 

¿Qué se hizo? 

Acciones tomadas ante el evento 

sucedido 

 

¿Qué se aprendió? 

Experiencia derivada de las acciones 

realizadas 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación, PERÚ COMPRAS.  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO VIII. ANÁLISIS DEL TRABAJO DEL EQUIPO 

 

8.1. Crítica del trabajo realizado 

 

Consideramos que se ha logrado desarrollar con éxito este proyecto por una serie de 

factores, que pasamos a detallar: 

 

x Los miembros del equipo logramos identificar tempranamente el tema del 

proyecto que íbamos a realizar, lo que nos permitió ir desarrollando los planes 

de gestión en paralelo a los cursos impartidos durante la maestría. Luego estos 

fueron evolucionando con la retroalimentación obtenida durante las sesiones 

realizadas con nuestros asesores del trabajo de investigación.    

x Otro factor importante ha sido la organización para el trabajo en equipo; 

trabajamos con anticipación las diferentes partes del proyecto y distribuimos la 

realización de los avances, previo a las reuniones de equipo, de acuerdo a las 

habilidades y conocimientos de cada miembro.   

x Desde el inicio del desarrollo de este trabajo de investigación se logró un 

adecuado entendimiento entre los miembros del equipo, por lo que se ha 

utilizado el tiempo de trabajo de manera productiva, con debates 

enriquecedores, pero sin conflictos significativos. 

 

Análisis de cumplimientos  

 

Consideramos que como equipo de trabajo hemos cumplido satisfactoriamente con la 

entrega de los avances del trabajo de investigación de acuerdo al calendario establecido por 

la Universidad, así como con el alcance y la calidad requerida.  
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Problemas encontrados 

 

Poco después de iniciado el trabajo para el desarrollo de este trabajo de investigación, 

tuvimos que suspender las reuniones de trabajo presenciales, reemplazándolas por 

reuniones virtuales. Esto implicó un breve proceso de adaptación que logramos superar 

exitosamente.  

 

La principal dificultad estuvo originada en la eventual pobre conectividad de los 

servicios de Internet. 

 

8.2. Lecciones aprendidas del trabajo en grupo 

 

Organización del equipo 

 

Revisamos con anticipación el calendario de entregas facilitado por la Universidad y 

organizamos el trabajo con plazos anticipados y holguras que nos permitirían tener el 

tiempo suficiente para hacer los ajustes necesarios y enfrentar cualquier contingencia de 

tiempo que se pudiera presentar.  

 

Asimismo, distribuimos el trabajo entre los miembros del equipo en función a las 

habilidades y disponibilidades de cada uno.  

 

Análisis de la participación de cada miembro 

 

Consideramos que la principal fortaleza de este equipo reside en que todos los 

miembros han actuado permanentemente con responsabilidad e interés en el desarrollo del 

trabajo de investigación. Igualmente, el carácter multidisciplinario en la formación de los 

miembros del equipo ha aportado agilidad al desarrollo del trabajo:  
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x Nathalie Caro, ingeniera industrial, es parte del equipo de tecnologías de la 

información de PERÚ COMPRAS, por lo que su conocimiento del proyecto y 

su buena disposición para aportar la documentación e información necesaria 

para el desarrollo del trabajo ha sido fundamental para avanzar con solvencia.  

x Fernando Ojeda, ingeniero de sistemas con experiencia en desarrollo de 

plataformas tecnológicas, ha aportado el conocimiento tecnológico que nos ha 

permitido afinar eficientemente varias partes del proyecto, y mejorarlo 

empleando los conocimientos obtenidos a lo largo de la maestría. 

x Joel Requejo, arquitecto con vasta experiencia en el desarrollo de proyectos de 

construcción siguiendo los estándares del PMI y en el uso de varias 

herramientas, ha contribuido decisivamente en orientar al equipo en la mejor 

aplicación de las buenas prácticas de la gestión de proyectos.  

x Catherine Lanseros, comunicadora con larga experiencia profesional en el 

manejo de crisis, dirección de equipos y comunicación interna y externa en 

proyectos de construcción y energía, ha contribuido con afinar el plan para las 

comunicaciones del proyecto y la identificación de los stakeholders, así como 

en los procesos necesarios para organizar y plasmar las ideas surgidas por el 

equipo a lo largo de este proyecto.  

 

A continuación, se muestra la calificación que hemos asignado a cada miembro del 

equipo de acuerdo a criterios de participación en el trabajo. 
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Tabla 8.1. Ponderación de participación de cada miembro 
 

Miembro Criterios 

Compromiso Trabajo 
en equipo 

Conocimiento 
técnico 

Comunicación 
y liderazgo 

Conocimiento 
del negocio 

Nathalie 

Caro 

3 3 2 2 3 

Catherine 

Lanseros 

3 3 1 3 2 

Fernando 

Ojeda 

3 3 3 2 1 

Joel 

Requejo 

3 3 1 2 1 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación.  

Elaboración: Autores del trabajo de investigación. 

 

 

Gestión de los conflictos 

 

Cuando hubo discrepancias, las resolvimos gracias a una buena comunicación entre 

los miembros del equipo, en debates donde cada uno brindó su punto de vista para encontrar 

la mejor solución posible.  

 

8.3. Técnicas utilizadas para gestionar el proyecto 

 

x Tormenta de ideas.  

x Juicio de expertos. 

x Reuniones. 

x Toma de decisiones en base a votación. 

x Análisis de datos. 

x Representación de datos. 

x Recopilación de datos. 

x Habilidades interpersonales y de equipo. 
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x Las herramientas Google Meet, Google Docs y Google Drive han sido 

fundamentales para nuestro trabajo en equipo, a distancia.  

x Para la comunicación y coordinación de reuniones utilizamos Whatsapp. 

 

8.4. Puntos fuertes y áreas de mejora 

 

Puentes fuertes 

 

x Equipo multifuncional. 

x Organización y anticipación en las entregas. 

x Acceso a documentación necesaria para el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 

Áreas de mejora 

 

El proyecto objeto de este trabajo de investigación ha sido desarrollado bajo un 

enfoque waterfall, y se vio que para la recopilación de requisitos la metodología más 

eficiente sería Design Thinking. Sin embargo, creemos que, de haber tenido mayor 

conocimiento en metodologías ágiles, estas se hubieran podido aplicar en otros momentos 

para dar mayor agilidad a los procesos o enriquecer los resultados del trabajo. Por ejemplo, 

se hubiera podido emplear la metodología Scrum, utilizada actualmente con muy buenos 

resultados en procesos de desarrollo de software.   

 

8.5. Valoraciones personales 

 

Catherine: Considero que haber desarrollado este trabajo de investigación con dos 

ingenieros y un arquitecto me ha ayudado a comprender mejor el punto de vista de estos 

profesionales en el desarrollo de un proyecto, lo que me permitirá una mejor 

compenetración con miembros de otras especialidades en futuros proyectos.  
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Joel: Este trabajo de investigación ha sido una buena oportunidad para conocer sobre 

el desarrollo de proyectos tecnológicos con un equipo diverso de profesionales, lo que 

considero me permitirá enriquecer mi trabajo en futuros proyectos de construcción.  

 

Fernando: El conocimiento adquirido al formar parte de un equipo multidisciplinario, 

me será útil para mi participación en futuros proyectos dentro del rubro tecnológico, ya que 

este se está involucrando cada vez más en los procesos de negocio de las empresas. 

 

Nathalie: El haber realizado este trabajo de investigación con compañeros de otras 

carreras y sobre todo de otros sectores, me ha servido mucho pues me ha permitido ver el 

proyecto de una manera diferente, encontrando nuevas soluciones que me ayudarán a 

mejorar en futuros proyectos. 
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CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES 

 

1. El proyecto objeto de este trabajo de investigación ha sido planificado en línea con el 

objetivo de lograr el cierre de brechas en catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, 

determinado por la Dirección de Análisis de Mercado
2
 de PERÚ COMPRAS. No se 

encuentra sobredimensionado respecto a la demanda prevista. Asimismo, se ha logrado 

incluir los requerimientos de los usuarios de la plataforma; del área que la administra, 

de las instituciones que realizarán sus compras, y de los proveedores que ofertarán sus 

productos. Por lo tanto, consideramos que se ha logrado planificar del proyecto de 

acuerdo a las buenas prácticas adquiridas durante los estudios de maestría. 

 

2. En la planificación de este proyecto se ha visto que la aplicación de prácticas ágiles 

para la recopilación de los requisitos permite alcanzar un factor determinante de éxito, 

como lo es la satisfacción de parte de los usuarios -proveedores y entidades del Estado- 

quienes tienen intereses y necesidades distintas que deben cubrirse para lograr la 

calidad prevista para el proyecto. 

 

3. En la planificación de la gestión del cronograma se observa que la fase de desarrollo 

de los cuatro módulos forma parte de la ruta crítica del proyecto. Por lo tanto, resulta 

fundamental cerrar esta etapa dentro de los plazos previstos, para no generar 

desviaciones en la línea base del proyecto que demoren la implementación de los 

catálogos y, por ende, la conclusión de los trabajos de acuerdo a lo planificado.  

 

4. Los costos más altos del proyecto están en las adquisiciones, siendo la más importante 

la fábrica de software, por lo que debe realizarse una óptima gestión del control 

integrado de cambios, para evitar que se eleve el costo del trabajo por encima del 

presupuesto.  

 

                                                 
2
 Modelo de gestión para las compras públicas. Mapeo de abastecimiento público. 

https://saeusceprod01.blob.core.windows.net/portalweb/observatorio/EP_N001_2017.pdf  

https://saeusceprod01.blob.core.windows.net/portalweb/observatorio/EP_N001_2017.pdf
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5. En la elaboración de este trabajo de investigación hemos corroborado que el proyecto 

cumple las condiciones de viabilidad que se planteó PERÚ COMPRAS, pues 

contribuye al bienestar de la sociedad en su conjunto, dado que es un modo de 

promover y facilitar las compras públicas bajo los principios de ahorro, transparencia 

y eficiencia.  
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CAPÍTULO X. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe llevar un exhaustivo registro de las lecciones aprendidas, pues a futuro, la 

institución desarrollará muchos proyectos similares a este, por lo que los 

conocimientos que se vayan adquiriendo facilitarán y agilizarán significativamente los 

próximos trabajos.  

 

2. Se debe poner especial énfasis en la recolección de requisitos, porque los proyectos 

tecnológicos -sobre todo en el Estado- tienden a sufrir muchos cambios durante su 

desarrollo, lo que en muchos casos suele extender los plazos y superar los costos 

previstos. Consideramos que las metodologías ágiles ofrecen un óptimo rendimiento 

para este tipo de procesos.  

 

3. El juicio de expertos y la recopilación de datos son dos herramientas que pueden ayudar 

mucho en la elaboración de los planes de gestión. En este caso, contar con los aportes 

de un miembro del equipo que ya había participado en proyectos anteriores con este 

cliente, contribuyó significativamente a acelerar y refinar el proceso. 

 

4. Por ser un proyecto del sector público peruano, es de suma relevancia gestionar 

adecuadamente a los principales stakeholders, entre los que se encuentran las 

instituciones del Estado con las que se deberá integrar la plataforma, así como los 

medios de comunicación que podrían influenciar positiva o negativamente en la 

percepción del proyecto por parte de la opinión pública, lo que podría determinar su 

éxito o fracaso, más allá de los resultados obtenidos. En ese sentido, una matriz de 

prominencia podría ayudar a priorizar la atención a los stakeholders más importantes. 

 

5. Durante la ejecución del proyecto, la mejor manera de garantizar su desenvolvimiento 

correcto es hacer seguimiento constante a sus más importantes indicadores como el 

valor ganado, riesgos activos, uso de los recursos, entre otros. Y para esto, la 

herramienta de Dashboard puede ser una buena opción, porque condensa en un solo 
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pantallazo los datos más importantes del proyecto para el sponsor y los principales 

interesados, facilitando la toma de decisiones.   

 

6. Se debe monitorear los controladores de los riesgos identificados, para irlos 

gestionando de forma más preventiva, que reactiva. Por ejemplo, en el R9 de la 

ejecución de la fábrica de software, debe acompañarse el desarrollo por parte del 

proveedor. 

 

  



141 

ANEXOS 

ANEXO I 

POLÍTICAS DE CONTROL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

SGSI-PO-N° 001-2021 

POLÍTICAS DE CONTROL PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CENTRAL DE COMPRAS 
PÚBLICAS ± PERÚ COMPRAS 

 
 
REVISIÓN: 
Versión 2.0 

I. OBJETIVO. 

 

Establecer las políticas de control para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en adelante 

SGSI, de la Central de Compras Públicas ± PERÚ COMPRAS, necesarias para la implementación de los 

controles establecidos en el Anexo A de la Norma Técnica Peruana "ISO NTP/IEC 27001:2014 Tecnología 

de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 

2
a
. Edición". 

 

II. ALCANCE. 

 

Las políticas establecidas en el presente documento aplican a los procesos que forman parte del alcance del 

SGSI de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ COMPRAS y es de 

obligatorio cumplimiento por parte de las y los servidores civiles, así como de las personas naturales y jurídicas 

que intervienen en estos. 

 

III. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN. 

 

El presente documento es aprobado por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia es permanente y su 

actualización se hará a propuesta de la o el Oficial de Seguridad Digital, como parte de la mejora continua del 

SGSI. 

 

IV. POLÍTICAS DE CONTROL. 

 

4.1 PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 
 

Para los proyectos que conforman el portafolio del Plan de Gobierno Digital, las y los responsables de 

estos, independientemente del tipo, consideran en sus diferentes etapas lo siguiente: 

 

4.1.1 Planificación del proyecto. 
Documentar la gestión de riesgos considerando como mínimo lo siguiente:  

 

a) La identificación y evaluación de los riesgos de seguridad de la información. 

b) Los controles y planes de acción que permitan prevenir o corregir las incidencias 

relacionadas a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

c) El monitoreo y control de riesgos durante todas las fases del proyecto, de ser el caso. 

d) La difusión de los riesgos y controles a los involucrados del proyecto. 

 

Todo ello debe ser comunicado a la o el Oficial de Seguridad Digital. 

 

 

Sistema de Gestión 
de Seguridad de la 
Información 
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4.1.2 Ejecución del proyecto. 
Gestionar los riesgos de seguridad de la información, pudiendo solicitar el apoyo de la 

o del Oficial de Seguridad Digital. De identificarse riesgos adicionales, deben ser 

comunicados a la o el Oficial de Seguridad Digital. 

 

4.1.3 Cierre del proyecto 
Comunicar a la o el Oficial de Seguridad Digital el resultado de la gestión de riesgos de 

seguridad de la información. 

 
4.2 PARA EL ACCESO REMOTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ENTIDAD. 

 

Para controlar el acceso remoto a los sistemas informáticos de la entidad ante los riesgos de 

seguridad de la información existentes, se realizan las siguientes acciones: 

 

a) Las y los titulares de los órganos de PERÚ COMPRAS autorizan el acceso remoto a los 

servicios, redes y sistemas de información, el cual debe ser coordinado y solicitado a la 

Oficina de Tecnologías de la Información. 

b) La Oficina de Tecnologías de la Información para establecer el acceso remoto solicitado, 

configura los usuarios a través del directorio activo y establece la forma segura de conexión 

a la red de la entidad.  

c) La Oficina de Tecnologías de la Información lleva el control del inventario de los accesos 

remotos otorgados, realiza las copias de seguridad necesarias y brinda el soporte a las y los 

usuarios que lo requieran a través del correo electrónico: soporte@perucompras.gob.pe 

d) Las y los usuarios que requieran acceder remotamente a los sistemas informáticos de la 

entidad utilizando sus equipos personales, procuran incorporales la máxima protección contra 

software malicioso; asimismo, coordinan con la Oficina de Tecnologías de la Información 

para la revisión de los referidos equipos. 

 

4.3 PARA EL ACCESO A REDES, SERVICIOS DE RED, SISTEMAS Y APLICACIONES. 
 

3DUD�HIHFWRV�GH�OD�SUHVHQWH�SROtWLFD��VH�HQWLHQGH�FRPR�³XVXDULR´�D�OD�R�HO�VHUYLGRU�FLYLO��SURYHHGRU�
o visitante que se encuentre autorizado para acceder a las redes o sistemas de la entidad. 

 

4.3.1 Responsabilidades de los usuarios. 
Los usuarios siguen las siguientes prácticas de autenticación para el uso de los sistemas 

de información: 

a) Cambiar sus contraseñas después del primer acceso a los sistemas y aplicaciones 

administrados por la entidad. Para los sistemas y aplicaciones administrados por 

otras entidades, se procederá de acuerdo con el procedimiento correspondiente. 

b) Mantener la confidencialidad de la información de autenticación, sin divulgar a 

otras partes internas o externas de la entidad. 

c) Evitar registrar su información de autenticación de manera física o digital, salvo la 

almacenen de forma segura (por ejemplo, a través de repositorio de contraseñas). 

d) Generar las contraseñas de acuerdo con las reglas establecidas por la entidad. 

e) Cambiar sus contraseñas siempre que existan indicios que estas se encuentren 

comprometidas. 

 
4.3.2 Control de acceso a redes y servicios de red 

Para controlar el acceso a redes y servicios de red, la Oficina de Tecnologías de la 

Información:  

 

a) Establece las redes y servicios de red de la entidad. 

b) Brinda el acceso respectivo a las redes o servicios de red a los usuarios autorizados, 

previa solicitud del órgano correspondiente. 

c) Establece los medios de protección de acceso a las conexiones de red y servicios de 

red. 

d) Define los requisitos de autenticación del usuario para acceder a redes o servicios 

de red. 

e) Supervisa el uso de las redes y servicios de red. 

mailto:soporte@perucompras.gob.pe
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4.3.3 Control de acceso a sistemas y aplicaciones de la entidad 
Para controlar el acceso a sistemas y aplicaciones de la entidad:  

 
a) Las y los administradores de los sistemas y aplicaciones son responsables de 

gestionar los accesos y privilegios respectivos según solicitud y autorización de los 

órganos correspondientes de la entidad. 

b) La Oficina de Tecnologías de la Información es responsable de brindar los 

mecanismos de seguridad para la autenticación en los sistemas y aplicaciones. 

c) Cuando se ingrese a los sistemas y aplicaciones y la técnica de autenticación sea 

con contraseñas, esta no debe ser mostrada en el inicio de sesión. 

d) La Oficina de Tecnologías de la Información configura los sistemas y aplicaciones 

administrados por la entidad para que la sesión de los usuarios se termine después 

de un determinado período de inactividad. 

e) Las contraseñas tienen como mínimo ocho (8) caracteres, una mayúscula, un 

número y un caracter especial. 

f) En caso las contraseñas a los sistemas y aplicaciones requieran ser almacenadas o 

transmitidas, estas deben encontrarse protegidas mediante criptografía para evitar 

su acceso no autorizado. 

 

4.3.4 Controles asociados a la gestión de accesos de los usuarios: 
Para el acceso seguro de usuarios autorizados a los sistemas y prevenir la accesibilidad 

a personas no autorizadas: 

a) Se utilizan identificaciones (ID) y contraseñas individuales.  

b) El rol de administrador de los sistemas y aplicaciones
3
 utilizados en la entidad es 

designado por la o el titular de los órganos, y tiene las siguientes responsabilidades: 

 

� Crear, habilitar, eliminar o deshabilitar usuarios y contraseñas a solicitud de 

los órganos de la entidad
4
.  

(i) Cuando se trate de servidores civiles que ingresan por primera vez, la 

Oficina de Administración gestiona la creación de usuarios para cuenta 

de directorio activo, correo electrónico, sistema de gestión documental y 

E-STATAL. Asimismo, gestiona la baja de los usuarios al culminar su 

vínculo laboral. La gestión de altas y bajas de los usuarios a los sistemas 

y aplicaciones, distintos a los tramitados por la Oficina de 

Administración, recae en cada órgano de la entidad. 

(ii) Respecto a los proveedores que presten servicio a la entidad, el área 

usuaria es la responsable de gestionar la creación y baja de usuarios 

genéricos
5
, así como el nivel de acceso, derechos y privilegios necesarios 

para el desarrollo o ejecución del servicio requerido en los términos de 

referencia. 

� Verificar periódicamente que en los sistemas o aplicaciones no existan 

usuarios duplicados o usuarios asignados a servidores civiles o proveedores de 

servicios cuyo vínculo laboral o contractual, según sea el caso, haya 

culminado; de detectarse dicha situación, coordina con el área usuaria para la 

eliminación o deshabilitación respectiva.   

� Modificar, a solicitud del área usuaria, los derechos o privilegios de acceso 

según corresponda, cuando haya cambios en los roles o actividades realizadas 

por los usuarios. 

� Mantener una relación de usuarios que poseen accesos privilegiados a los 

sistemas y/o aplicaciones, los cuales estarán asociados según sus roles en la 

entidad y en base a la necesidad de uso. 

� Brindar de manera segura la información de autenticación secreta a los 

usuarios que inicialmente hayan sido registrados a los sistemas y/o 

                                                 
3
 Responsable de la gestión y configuración de los sistemas y aplicaciones de la entidad. 

4
 En el caso del SIAF, la Oficina de Tecnologías de la Información realizará las altas y bajas de los usuarios, previa solicitud de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la Oficina de Administración.  
5
 Los usuarios genéricos están representados por las siglas del órgano y un correlativo. 
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aplicaciones. Esta información no debe tener un patrón de caracteres utilizados 

con frecuencia. 

 

4.4 PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CRIPTOGRÁFICAS. 
 

La Oficina de Tecnologías de la Información utiliza técnicas criptográficas para resguardar o 

almacenar información confidencial de la entidad, así como para garantizar la autenticidad y no 

repudio a través de firmas digitales. En ese sentido: 

 

a) Analiza los riesgos de seguridad de la información y aplica los procesos de encriptación de la 

información
6
 que considere necesarios, pudiendo investigar, evaluar y aplicar técnicas de 

innovación como blockchain
7
 u otras respetando la normativa vigente.  

b) Definir qué técnica criptográfica utilizar, dependiendo de la información a ser encriptada. 

c) Utilizar protocolos de seguridad certificados para los servicios gestionados a través de la web, 

que permitan encriptar datos confidenciales, en caso sea posible. 

d) Utilizar canales con un estándar de cifrado seguro cuando las y los servidores civiles de la 

entidad requieran acceder remotamente a los sistemas de información. 

e) Configurar la red inalámbrica wifi con un estándar de cifrado seguro, por ejemplo: WPA2. 

f) Gestionar la generación de claves o llaves criptográficas utilizadas en la encriptación y 

desencriptación de la información que requiera el uso de estas técnicas. 

 

Adicionalmente, para la firma digital de documentos, se utilizan certificados digitales, los cuales 

son entregados a través de la Oficina de Tecnologías de la Información. La integridad y uso de 

estos son responsabilidad exclusiva de cada servidora o servidor civil. 

 

 
4.5 PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS. 

 

Para la gestión de cambios, la o el titular del órgano correspondiente, analiza, evalúa, planifica y 

documenta todo cambio que pueda afectar la seguridad de la información. 

 

La gestión de riesgos de seguridad de la información y el inventario de activos de información 

debe actualizarse teniendo en cuenta los cambios significativos de la organización que pudieran 

afectar al SGSI. 

 

Los cambios en el contexto de la organización deben ser revisados de forma periódica para 

determinar si estos afectan al sistema de gestión y a la organización y por ende requieren la 

aplicación de una acción específica dentro del SGSI. 

 

4.5.1 Cambios organizacionales o de servidores civiles. 
Cuando existan cambios organizacionales o de servidores civiles se deberá:  
 

a) Actualizar los documentos del SGSI que se vean afectados. 

b) Continuar con la sensibilización a las y los servidores civiles a fin de mantenerlos 

concientizados en materia del SGSI.  

 
4.5.2 Cambios en el hardware. 

Cuando se realicen cambios en los activos tipo hardware: 

 

a) El área correspondiente debe evaluar las intervenciones que impliquen una adición, 

modificación o eliminación, a fin de verificar si existe el riesgo de una posible 

afectación a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, a 

efectos que se tomen las medidas correspondientes. 

b) En lo posible, los cambios deben efectuarse en períodos de baja carga laboral, 

previa coordinación con los órganos involucrados o dueño del proceso afectado. 

c) Durante   la   ejecución   del   cambio, el área correspondiente debe comunicar el 

inicio y término de las actividades a los usuarios involucrados en el proceso. 

                                                 
6
 Esta información puede ser: base de datos, información sujeta a protección legal, copias de seguridad, información confidencial de 

soportes o medios extraíbles, credenciales de acceso, entre otros. 

7
 Blockchain: servicio de inmutación de datos en una cadena de bloques. 
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d) Todo cambio que evolucione en un incidente que genere indisponibilidad o 

degradación en la calidad de los servicios debe ser notificado oportunamente a las 

partes involucradas, con el propósito de solucionar el incidente de forma coordinada 

y oportuna. 

 

4.5.3 Cambios en el software 
Cuando se realicen cambios en los activos tipo hardware: 

 

a) El área correspondiente debe evaluar las intervenciones que impliquen una adición, 

modificación o eliminación, a fin de verificar si existe el riesgo de una posible 

afectación a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

b) Todo cambio en las aplicaciones informáticas debe seguir los procesos establecidos 

en la normativa vigente en la materia y deberá pasar por un control de calidad para 

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

 

4.6 SEGURIDAD DE LAS REDES INFORMÁTICAS Y SERVICIOS DE RED 
 

La Oficina de Tecnologías de la Información garantiza la seguridad de las redes informáticas de la 

entidad mediante: 

 

a) La gestión y control de las redes informáticas de la entidad para proteger los equipos o 

aplicaciones conectadas a estas. 

b) La configuración del acceso remoto para acceder de manera externa a las aplicaciones 

informáticas de la entidad de manera segura. 

c) La configuración de los IP de los equipos informáticos de la entidad a través del firewall para 

restringir el acceso a internet respecto a páginas no autorizadas. 

d) La diferenciación de las redes inalámbricas con conexión a internet (red wifi) para las o los 

servidores civiles, proveedores e invitados. La conexión utilizada por los invitados tiene 

accesos restringidos. 

e) La segregación de las redes informáticas de la entidad a través de segmentos de red únicos, 

cuyos accesos entre sí se controlan a través de puertas de enlace. 

 

La Oficina de Tecnologías de la Información, garantiza la seguridad de los servicios de red: 

 

a) A través del monitoreo de los servicios de red tomando en cuenta los niveles de servicio 

acordados con el proveedor correspondiente. 

b) Asegurando que los servicios de red cuenten con medidas de autenticación. 

 

 
4.7 PARA LA SEGURIDAD EN SISTEMAS O APLICACIONES INFORMÁTICAS. 

 

4.7.1 Requisitos de seguridad en las aplicaciones informáticas. 
 
a) La Oficina de Tecnologías de la Información se asegura que las aplicaciones 

informáticas que se utilicen o desarrollen en la entidad contengan requisitos o 

controles de seguridad como parte de su funcionamiento. 

b) El desarrollo de las aplicaciones informáticas por la entidad toma en cuenta guías o 

metodologías aceptadas internacionalmente que contemplen controles de seguridad 

como parte integral del desarrollo y uso de estas aplicaciones, tales como OWASP, 

NIST, entre otros. 

c) La Oficina de Tecnologías de la Información realiza periódicamente pruebas de 

evaluación de vulnerabilidades y/o intrusión en las aplicaciones informáticas que 

sean necesarias.  

 

4.7.2 Protección de las aplicaciones informáticas en transacciones y uso de redes 
públicas. 
 

Para proteger las aplicaciones informáticas en transacciones y uso de redes públicas, la 

Oficina de Tecnologías de la Información establece controles para proteger la 

información de las aplicaciones informáticas, que se utilizan en redes públicas, en 
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eventos como: transacción incompleta, ruteo incorrecto, alteración, divulgación o 

reproducción de información no autorizada. 

 

 

4.7.3 Seguridad en los procesos de desarrollo de sistemas y/o aplicaciones informáticas. 
 

La Oficina de Tecnologías de la Información durante el desarrollo de las aplicaciones 

informáticas de la entidad establece y aplica los siguientes controles: 

 

a) La seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones informáticas. 

b) El uso de repositorios de código fuente y control de versiones seguros, asegurando 

que los cambios se realicen por las y los servidores civiles autorizados. 

c) Pruebas y revisiones técnicas apropiadas durante el desarrollo de las aplicaciones 

informáticas. 

d) Ambientes separados para el desarrollo, control de calidad y producción. 

e) Pruebas de funcionamiento para la aceptación de las aplicaciones informáticas 

desarrolladas. 

 

Cuando se realizan pruebas técnicas a las aplicaciones informáticas, la Oficina de 

Tecnologías de la Información utiliza datos de prueba seleccionados cuidadosamente, de 

tal manera que no se atente contra la protección de datos personales u otra información 

confidencial. 

 

Cuando se terceriza el desarrollo de sistemas o aplicaciones informáticas, el proveedor 

se alinea a los controles de desarrollo establecidos por la Oficina de Tecnologías de la 

Información. 

 

4.8 PARA LA RELACIÓN CON PROVEEDORES. 
 

a) La Oficina de Administración incluye en los contratos con proveedores de bienes o servicios 

cláusulas de controles de seguridad de la información obligatorios que pueden referirse a la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

b) Cuando finaliza el vínculo contractual con el proveedor, el área usuaria verifica que los 

activos de la información de la entidad y los accesos que le hayan sido brindados sean 

devueltos o eliminados, en caso corresponda. 

 

c) El proveedor es responsable de:  

 

� Cumplir y hacer cumplir en caso subcontrate el bien y/o servicio, las normas legales 

referidas a propiedad intelectual, protección de datos personales y seguridad de la 

información, así como, con los documentos normativos, controles, requisitos y políticas 

de control de seguridad de información de la entidad. 

� Comunicar al área usuaria la relación del personal que presta servicios para la 

autorización de ingreso a la entidad o la gestión de accesos a los sistemas. 

� Comunicar los incidentes de seguridad de la información al área usuaria, la cual debe 

coordinar con la Oficina de Tecnologías de la Información o la o el Oficial de Seguridad 

Digital. 

� Participar de las actividades de sensibilización en temas de seguridad de la información 

a las cuales sea convocado por la entidad. 

� Facilitar las acciones de inspección o supervisión relacionados con los controles de 

seguridad de la información, cuando la entidad, a través de la o del Oficial de Seguridad 

Digital, lo requiera. 

 

4.9 PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
a) Se considera como incidentes de seguridad de la información aquellos eventos no deseados o 

inesperados que tienen una alta probabilidad de amenazar su seguridad o comprometer las 

operaciones de la entidad, por ejemplo: 
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� Daños físicos a activos de información. 

� Incumplimiento o violación de requisitos y regulaciones legales asociados a seguridad 

de la información. 

� Fallos en las configuraciones. 

� Filtración de datos o data breach. 

� Borrado o pérdida de información confidencial. 

� Infección por código malicioso. 

 

b) Las y los servidores civiles y proveedores son responsables de: 

 

� Advertir y reportar a la o al Oficial de Seguridad Digital y/o a la Oficina de Tecnologías 

de la Información cualquier debilidad o la ocurrencia de incidentes de seguridad de la 

información a través de los siguientes canales: 

o Correo electrónico: soporte@perucompras.gob.pe 

o Telefónico: 6430000 anexo 2304 o 2308. 

� Participar de las investigaciones que se generen ante la ocurrencia de un incidente de 

seguridad de la información, cuando la o el Oficial de Seguridad Digital lo considere 

necesario. 

 
c) La o el Oficial de Seguridad Digital ante la ocurrencia de un incidente de seguridad de la 

información: 

 

� Lidera la gestión de incidentes, desde la planificación hasta su respuesta. 

� Puede establecer un equipo de investigación para analizar las causas que originaron el 

incidente o apoyarse de los contactos de autoridades o grupos de interés pertinentes, de 

acuerdo con la política de control señalada en el numeral 4.1 Contacto con autoridades 

y grupos especiales de interés, del presente documento. 

� Realiza las investigaciones correspondientes registrando los incidentes y acciones de 

respuesta; y genera un historial de conocimiento que sirva de referencia o apoyo para 

resolver futuros incidentes de seguridad, así como para evitar la recurrencia de estos. 

� Guarda la evidencia recolectada durante las investigaciones para el análisis del incidente.  

� En coordinación con las y los responsables de los órganos y/o procesos, propone las 

acciones necesarias para resolver el incidente y verifica su ejecución. 

� Evalúa y canaliza el caso a la Oficina de Administración cuando las y los servidores 

civiles hayan causado de manera intencional un incidente, para que a través del o de la 

Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, se efectúen las investigaciones que correspondan, conforme a lo dispuesto 

en la normativa vigente en la materia. 

� Evalúa y canaliza el caso a la o al responsable del área usuaria, cuando un proveedor 

haya causado de manera intencional un incidente, para que se efectúen las acciones que 

correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y la 

normativa vigente en la materia. 
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ANEXO II 

LISTADO DE REQUERIMIENTOS 

 

Entregable ID Tipo Requisito Justificación Criterio de 
aceptación Responsable 

La Plataforma 1.4.1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

sea compatible con los 

navegadores aprobados 

por Perú Compras 

Por eso puedo realizar 

mis labores en el 

aplicativo sin 

preocuparme por el 

navegador. 

Compatible con 

Chrome, Explorer, 

Safari, Edge, Firefox, 

Opera 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la interfaz de 

la plataforma sea capaz de 

adaptarse a la resolución 

de los dispositivos 

aprobados por Perú 

Compras 

Por eso puedo cumplir 

con mis objetivos sin 

preocuparme por el 

dispositivo. 

Tablets, Smartphones, 

PCs, Laptops 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la cantidad de 

pasos para realizar 

cualquier tarea en la 

plataforma sea lo menor 

posible y en ningún caso 

sea superior a 5 

Por eso puedo realizar 

mis labores 

eficientemente. 

Cantidad de pasos <5 Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero poder utilizar la 

plataforma sin ningún 

tipo de dificultad con tan 

solo 4 horas de 

entrenamiento 

(demostrable con una 

prueba de usabilidad) 

Por eso puedo cumplir 

con la normativa 

rápidamente. 

Test de usabilidad 

aprobado al 100% 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

esté a mi disposición 

24x7, excepto en los días 

en que se realice el 

mantenimiento 

preventivo programado 

Por eso puedo cumplir 

con mis labores en 

cualquier momento. 

Operatividad 24/7 

excepto en 

mantenimiento 

programado. 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

esté disponible el 99.95 

por ciento de las veces 

que intento acceder a ella 

en un mes 

Por eso puedo utilizarla 

en cualquier momento 

Disponibilidad de la 

plataforma 99.95% 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que cuando se 

produzca una caída de la 

plataforma sea posible 

restaurarla a un estado 

conocido (no anterior a la 

última copia de 

seguridad) en menos de 

10 minutos 

Por eso puedo continuar 

con mis labores de forma 

ininterrumpida 

Restauración en 

menos de 10 minutos. 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero consultar en el 

SIAF los datos detallados 

de las certificaciones 

presupuestales de un 

certificado, 

Por eso puedo contar con 

los datos actuales de las 

certificaciones del 

certificado a nivel de fase 

y clasificador de gasto 

para registrar el monto a 

reservar 

Realizar consulta en el 

SIAF 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

reserve en el SIAF crédito 

Por eso puedo garantizar 

que la entidad cuenta con 

Realizar una reserva 

de CCP en el SIAF  
Especialista 1 
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Entregable ID Tipo Requisito Justificación Criterio de 
aceptación Responsable 

presupuestal para un 

requerimiento 

saldo disponible para 

atender el requerimiento 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

modifique en el SIAF el 

crédito presupuestal para 

un requerimiento 

Por eso puedo garantizar 

que la entidad cuenta con 

saldo disponible para 

atender el requerimiento 

Modificar el monto de 

reserva de saldo 

disponible de CCP en 

el SIAF 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

genere y envíe al SIAF las 

órdenes de compra de un 

requerimiento 

Por eso la entidad podrá 

vincular la orden 

principal a un 

compromiso anual y las 

órdenes secundarias a 

compromisos mensuales 

Enviar al SIAF las 

órdenes de compra de 

un requerimiento  

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

anule en el SIAF la 

reserva de saldo para un 

requerimiento  

Por eso se actualizan los 

saldos disponibles del 

certificado en el SIAF 

Anulación de la 

reserva de saldos en el 

SIAF 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

notifique al SIAF que ha 

finalizado la generación 

de las órdenes de compra 

Por eso se actualizan los 

saldos disponibles del 

certificado en el SIAF 

Notificar al SIAF la 

finalización de 

generación de las 

órdenes de compra 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero regularizar la 

reserva del saldo CCP del 

requerimiento 

Por eso se actualizan los 

saldos disponibles del 

certificado en el SIAF 

Realizar una reserva 

de CCP en el SIAF  
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero regularizar el 

envío de la Orden de 

Compra al SIAF para que 

se vincule con el 

compromiso anual 

Por eso puedo cumplir y 

tener actualizado el 

compromiso anual 

Regularizar el envío 

de la orden de compra 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero regularizar el 

envío de la modificación 

de reserva de saldo CCP 

para que se proceda a 

vincular con el 

compromiso anual. 

Por eso puedo cumplir y 

tener actualizado el 

compromiso anual 

Enviar al SIAF las 

órdenes de compra de 

un requerimiento  

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

valide en línea que mi 

número de certificado 

está registrado en 

INDECOPI 

Por eso puedo demostrar 

que mi certificado de 

acreditación es válido 

Validar el número de 

certificado en 

INDECOPI 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

obtenga en línea los datos 

de mi empresa y los del 

representante legal desde 

SUNAT y que esté activo 

Por eso puedo asegurar a 

PC que los datos de la 

empresa y del 

representante legal son 

correctos 

Obtener datos a partir 

de SUNAT 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

de PC valide en línea mis 

credenciales ante el RNP 

Por eso puedo demostrar 

que soy un proveedor 

inscrito en el RNP 

Validar las 

credenciales en RNP 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que se obtengan 

en línea los datos de mi 

empresa y los del 

representante legal desde 

SUNAT 

Por eso puedo asegurar a 

PC que los datos de la 

empresa y del 

representante legal son 

correctos 

Obtener datos a partir 

de SUNAT 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

determine 

automáticamente en línea 

cuáles son los 

proveedores participantes 

que tienen condición de 

Por eso puedo asegurar a 

PC que los datos de los 

proveedores 

participantes son 

correctos 

Validar los datos del 

proveedor a partir de 

la SUNAT 

Especialista 1 
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Entregable ID Tipo Requisito Justificación Criterio de 
aceptación Responsable 
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SUNAT 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

determine 

automáticamente en línea 

cuáles son los 

proveedores participantes 

que cuentan con 

inscripción vigente en 

RNP 

Por eso puedo asegurar a 

PC que los datos de los 

proveedores 

participantes son 

correctos 

Validar los datos del 

proveedor a partir de 

la RNP 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que plataforma 

determine 

automáticamente cuáles 

son los proveedores 

participantes que no 

cuentan con deudas que 

registradas en la categoría 

"pérdida" en la SBS 

Por eso puedo asegurar a 

PC que los datos de los 

proveedores 

participantes son 

correctos 

Validar los datos del 

proveedor a partir de 

la SBS 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma, 

a una hora programada, 

obtenga en línea el tipo de 

cambio del dólar la SBS y 

lo registre en la base de 

datos 

Por eso se pueden hacer 

conversiones de moneda  

Obtener el tipo de 

cambio a partir de SBS 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

obtenga de la RENIEC los 

datos del responsable de 

la OEC  

Por eso puedo garantizar 

a PC que los datos son 

correctos  

Obtener los datos del 

responsable de OAC a 

partir de RENIEC 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

obtenga de la RENIEC los 

datos del gestor de la 

entidad  

Por eso puedo garantizar 

a PC que los datos del 

gestor de la entidad son 

correctos 

Obtener los datos del 

gestor de entidad a 

partir de RENIEC 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

obtenga de la RENIEC los 

datos del gestor del 

proveedor  

Por eso puedo garantizar 

a PC que los datos del 

gestor del proveedor son 

correctos 

Obtener los datos del 

gestor de proveedor a 

partir de RENIEC 

Especialista 1 

No 

Funcional 

quiero que la plataforma 

obtenga de la RENIEC los 

datos del coordinador 

principal  

Por eso puedo garantizar 

a PC que los datos del 

coordinador principal 

son correctos 

Obtener los datos del 

coordinador a partir de 

RENIEC 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

obtenga de la RENIEC los 

datos del coordinador 

secundario  

Por eso puedo garantizar 

a PC que los datos del 

coordinador secundario 

son correctos 

Obtener los datos del 

coordinador a partir de 

RENIEC 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

obtenga en línea los datos 

de mi empresa y los del 

representante desde 

SUNAT 

Por eso puedo garantizar 

a PC que los datos de la 

empresa y del 

representante legal son 

correctos 

Obtener los datos del 

proveedor a partir de 

SUNAT 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

sea capaz de realizar una 

búsqueda sencilla 

(combinando menos 3 

términos) en 3 segundos y 

una búsqueda compleja 

(combinando cuatro 

términos) en 10 segundos, 

con el 80 % del universo 

Por eso puedo cumplir 

con eficiencia mis 

responsabilidades. 

Búsqueda sencilla 

(combinando menos 3 

términos) en 3 

segundos y una 

búsqueda compleja 

(combinando cuatro 

términos) en 10 

segundos, con el 80 % 

del universo de 

Especialista 1 
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Entregable ID Tipo Requisito Justificación Criterio de 
aceptación Responsable 

de usuarios previstos 

conectados y activos; y 

realizando la misma 

operación 

usuarios previstos 

conectados y activos; 

y realizando la misma 

operación. 

No 

Funcional 

Quiero la plataforma 

soporte un incremento de 

hasta en un 20 por ciento 

del universo de usuarios, 

sin que resulten afectados 

la continuidad y la 

eficacia del servicio 

Por eso puedo estar 

seguro de que la 

plataforma es escalable 

Que soporte un 

incremento de hasta 

un 20 por ciento del 

universo de usuarios 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero la plataforma sea 

capaz de recuperar y 

mostrar cualquier página 

en menos 3 segundos, con 

el 80 % del universo de 

usuarios previstos 

conectados y activos; y 

realizando la misma 

operación 

Por eso puedo cumplir 

con eficiencia mis 

responsabilidades. 

Recuperación menor a 

3 segundos 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

escale automáticamente 

para poder soportar el 

incremento de por lo 

menos 71 catálogos en un 

horizonte no menor a 3 

años. 

Por eso puedo estar 

seguro de que la 

plataforma tendrá la 

configuración óptima 

basándose en la demanda 

Escalabilidad >= 71 

catálogos en un 

horizonte no menor a 3 

años 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero poder 

implementar, probar y 

desplegar un cambio de 

complejidad muy baja en 

menos de 2 horas  

Por eso puedo cumplir 

con los acuerdos de nivel 

de servicio 

Realización de un 

cambio 

poco complejo en 

menos de 2 horas. 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero poder 

implementar, probar y 

desplegar un cambio de 

complejidad baja en 

menos de 4 horas 

Por eso puedo cumplir 

con los acuerdos de nivel 

de servicio 

Tiempo menor a 4 

horas. 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero poder 

implementar, probar y 

desplegar de complejidad 

media en menos de 6 

horas por eso puedo 

cumplir con los acuerdos 

de nivel de servicio 

Por eso puedo cumplir 

con los acuerdos de nivel 

de servicio 

Tiempo menor a 6 

horas. 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero poder 

implementar, probar y 

desplegar de complejidad 

alta en menos de 12 horas 

por eso puedo cumplir 

con los acuerdos de nivel 

de servicio 

Por eso puedo cumplir 

con los acuerdos de nivel 

de servicio 

Tiempo menor a 12 

horas 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero poder 

implementar, probar y 

desplegar de complejidad 

alta en menos de 60 horas 

Por eso puedo cumplir 

con los acuerdos de nivel 

de servicio 

Tiempo menor a 60 

horas. 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero restringir el 

acceso a las diferentes 

Por eso puedo cumplir 

con la normativa de 

seguridad de PC. 

Accesos restringidos 

en base a perfiles de 

usuario 

Especialista 1 
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Entregable ID Tipo Requisito Justificación Criterio de 
aceptación Responsable 

funcionalidades de la 

plataforma 

No 

Funcional 

Quiero restringir el 

acceso a los datos, a los 

archivos de configuración 

y a los documentos 

electrónicos almacenados 

en la plataforma a 

determinados usuarios o 

grupos de usuarios 

Por eso puedo cumplir 

con la normativa de 

seguridad de PC. 

Accesos restringidos 

en base a perfiles de 

usuario 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero mantener una 

pista de auditoría 

inalterable que capture y 

almacene todas las 

acciones realizadas por 

los usuarios 

Por eso puedo detectar 

posibles violaciones de 

seguridad 

Pista de auditoría 

inalterable 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero restringir el 

acceso a los servicios web 

que la plataforma expone 

a otras entidades 

Por eso puedo cumplir 

con la normativa de 

seguridad de PC 

Acceso restringido a 

los servicios web 
Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que los servicios 

web que la plataforma 

expone a otras entidades 

garanticen la integridad y 

confidencialidad de los 

mensajes intercambiados 

Por eso puedo cumplir 

con la normativa de 

seguridad de PC 

Que se garanticen la 

integridad y 

confidencialidad de 

los mensajes. 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que todo 

intercambio de 

información realizado 

con otras entidades o con 

los proveedores se realice 

de manera automática 

desde el aplicativo de PC 

Por eso puedo reducir las 

posibilidades de error 

humano y la pérdida de 

confidencialidad e 

integridad de la 

información 

Intercambio de 

información 

automática desde PC 

Especialista 1 

No 

Funcional 

Quiero que la plataforma 

cumpla con todos los 

controles relativos a 

OWASP aprobado por PC 

Por eso puedo cumplir 

con la normativa de 

seguridad de PC. 

Cumplimiento de los 

requisitos OWASP 
Especialista 1 

Módulo 

Proveedor 

1.4.1.2 

Funcional 

Consultar los estados de 

mi participación cuando 

se encuentre en la fase de 

admisión o evaluación 

Por eso puedo ver el 

estado de mi 

participación en la fase 

de admisión o evaluación 

Ver estado de mi 

participación 
Especialista 1 

Funcional 

Poder consultar mis 

resultados en la 

participación de un 

Acuerdo Marco por 

Acuerdo Marco, catálogo 

y categoría 

Por eso puedo saber si el 

resultado es positivo o 

negativo 

Consultar resultado 

por Acuerdo Marco, 

catálogo y categoría 

que haya participado 

Especialista 1 

Consultar resultado 

por Acuerdo Marco, 

catálogo y categoría 

que no haya 

participado 

Especialista 1 

Funcional 
Consultar un Acuerdo 

Marco suscrito 

Por eso puedo verificar 

que la suscripción del 

Acuerdo Marco 

Consulta de Acuerdo 

Marco suscrito 
Especialista 1 

Consulta de Acuerdo 

Marco no suscrito 
Especialista 1 

Funcional 
Descargar el Acuerdo 

Marco suscrito 

Por eso puedo verificar 

los datos de la 

suscripción del Acuerdo 

Marco 

Descarga de Acuerdo 

Marco suscrito 
Especialista 1 
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Funcional 

Que el sistema calcule de 

manera automática el 

precio subtotal y el total al 

momento que esté 

modificando el precio o el 

costo envío o el IGV 

Por eso me ayuda a que 

mi cotización no tenga 

errores de cálculo 

Cálculo de manera 

automática 
Especialista 1 

Funcional 

Poder registrar por 

entrega el costo de envío 

unitario para cada ficha de 

un producto del paquete a 

cotizar 

Por eso puedo indicar a la 

entidad el precio total 

incluido flete 

Registrar por entrega 

el costo de envío 

unitario 

Especialista 1 

Funcional 

Poder mejorar la oferta de 

cada ficha de un producto 

del paquete a cotizar 

Por eso puedo cotizar la 

mejor oferta que pueda 

registrar 

Mejorar la oferta de 

cada ficha de un 

producto del paquete a 

cotizar 

Especialista 1 

Funcional 

Que se calcule de manera 

automática para cada 

lugar de entrega, el IGV y 

el subtotal de cada ficha 

del paquete 

Por eso puedo ofrecer el 

precio de venta de cada 

entrega a la entidad 

Cálculo de manera 

automática del IGV y 

subtotal de cada ficha 

del paquete por cada 

lugar de entrega 

registrado 

Especialista 1 

Funcional 

Consultar la convocatoria 

para selección de Módulo 

Proveedores de un 

Acuerdo Marco 

Por eso puedo saber las 

fechas de inicio de la 

convocatoria 

Convocatoria vigente Especialista 1 

Funcional 
Ingresar a la plataforma 

de Perú Compras 

Por eso puedo registrar 

mi participación en un 

Acuerdo Marco 

Ingreso de usuario y 

clave correctos 
Especialista 1 

Ingreso de usuario y 

clave incorrectos 
Especialista 1 

Funcional 

Consultar la 

documentación asociada 

del Acuerdo Marco 

Por eso puedo ver el 

detalle de los 

procedimientos y reglas 

del Acuerdo Marco 

Consulta de 

documentación 

asociada al Acuerdo 

Marco 

Especialista 1 

Funcional 

Adjuntar la 

documentación que 

sustente los requisitos 

solicitados por Perú 

Compras 

Por eso puedo indicar 

que cumplo con los 

requisitos solicitados 

para el Acuerdo Marco 

Adjuntar 

documentación que 

sustente los requisitos 

Especialista 1 

Funcional 

Aceptar la declaración 

jurada del Acuerdo Marco 

al cual postulo 

Por eso puedo dar 

conformidad a cada una 

de las condiciones e 

iniciar mi registro como 

participante 

Aceptar Declaración 

jurada 
Especialista 1 

Funcional 
Registrar mi participación 

al Acuerdo Marco 

Por eso Perú Compras 

puede evaluar mi 

postulación 

Registrar 

participación al 

Acuerdo Marco 

Especialista 1 

Funcional 

Elegir el catálogo 

electrónico del Acuerdo 

Marco al cual voy a 

ofertar sobre Fichas-

Producto 

Por eso puedo 

seleccionar en que 

catálogo voy a ofertar las 

Fichas-Producto 

Elección de catálogo 

electrónico del 

Acuerdo Marco 

Especialista 1 

Funcional 

Elegir la categoría del 

catálogo electrónico al 

cual voy a ofertar sobre 

Fichas-Producto 

Por eso puedo 

seleccionar en que 

categoría voy a ofertar 

las Fichas-Producto 

Elección de la 

categoría del catálogo 

electrónico 

Especialista 1 

Funcional 

Consultar las fichas que 

contiene una categoría de 

un Acuerdo Marco 

Por eso puedo saber si 

existe la ficha del 

Consultar ficha a 

ofertar 
Especialista 1 
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producto que quiero 

ofertar 

Funcional 

Seleccionar la ficha de 

una categoría del Acuerdo 

Marco que voy a ofertar 

Por eso puedo indicar mi 

precio para ser evaluada 

por Perú Compras 

Seleccionar ficha de la 

categoría 
Especialista 1 

Funcional 

Saber los requisitos para 

ser admitido antes de 

registrar mi oferta 

Por eso puedo saber que 

mi oferta va a ser 

admitida por Perú 

Compras. 

Resumen de requisitos 

para ser admitido en la 

presentación de 

ofertas 

Especialista 1 

Funcional 

Registrar los requisitos de 

oferta técnica solicitados 

para el producto o 

servicio que quiero 

ofertar 

Por eso puedo demostrar 

a Perú Compras que mi 

oferta cumple con los 

requisitos técnicos 

Ingreso de Requisitos Especialista 1 

Funcional 

Presentar la oferta 

económica del producto o 

servicio que estoy 

participando de un 

Acuerdo Marco 

Por eso Perú Compras 

puede evaluar mi oferta 

económica presentada 

Registro de oferta 

económica 
Especialista 1 

Funcional 
Ver el estado de mi 

registro de participante 

Por eso puedo saber a la 

fecha en qué estado se 

encuentra mi registro de 

participante 

Verificar estado de 

registro de 

participante 

Especialista 1 

Módulo 

Entidad 

1.4.1.3 

Funcional 

Ingresar a la plataforma 

de Perú Compras con 

credenciales de entidad 

Por eso puedo realizar 

una compra a través de la 

plataforma. 

Ingreso de usuario y 

contraseña de la 

entidad correctos 

Especialista 2 

Ingreso de usuario y 

contraseña de la 

entidad incorrectos 

Especialista 2 

Funcional 
Ver todos los Acuerdos 

Marco con sus catálogos 

Por eso puedo 

seleccionar un Acuerdo 

Marco para mi 

requerimiento 

Consulta de Acuerdos 

Marco para un 

requerimiento 

Especialista 2 

Funcional 

Seleccionar un Acuerdo 

Marco para mi 

requerimiento 

Por eso puedo agregar al 

requerimiento productos 

que pertenecen al 

Acuerdo 

Selección de Acuerdo 

Marco 
Especialista 2 

Funcional 

Que la plataforma me 

muestre un resumen de 

cada Acuerdo Marco 

vigente 

Por eso puedo 

seleccionar el Acuerdo 

Marco correcto para mi 

requerimiento 

Resumen de un 

Acuerdo Marco 
Especialista 2 

Funcional 
Seleccionar un catálogo 

del Acuerdo Marco 

Por eso puedo agregar 

Fichas-producto del 

catálogo a mi 

requerimiento 

Selección de catálogo 

electrónico para un 

requerimiento 

Especialista 2 

Funcional 
Poder crear un nuevo 

requerimiento 

Por eso puedo 

seleccionar fichas para 

los productos requeridos 

y generar proformas 

Registro de 

requerimiento 

completo 

Especialista 2 

Registro de 

requerimiento sin 

guardar 

Especialista 2 

Vencimiento de 

requerimiento 

pendiente 

Especialista 2 

Funcional 
Poder enviar un 

requerimiento 

Por eso puede ser 

cotizado por un Módulo 

Proveedor 

Envío de 

requerimiento 

completo 

Especialista 2 
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Funcional 
Modificar un 

requerimiento registrado 

Por eso puedo corregir 

mi requerimiento antes 

de ser enviado a cotizar 

Modificación de 

requerimiento cuando 

no ha sido enviado 

para cotización 

Especialista 2 

Funcional 

Que la plataforma valide 

de manera automática mi 

número de referencia al 

Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) 

Por eso Perú Compras 

puede verificar el motivo 

del requerimiento 

enviado. 

Validación de PAC Especialista 2 

Funcional 

Que la plataforma me 

permita agregar producto 

de otros catálogos 

electrónicos a mi 

requerimiento 

Por eso puedo registrar 

todos los productos que 

necesito en mi 

requerimiento 

Agregar producto de 

un catálogo que 

pertenece al mismo 

Acuerdo Marco 

Especialista 2 

Funcional 
Poder ver el detalle de una 

Ficha-producto 

Por eso puedo saber si la 

Ficha-producto tiene 

todas las características 

que busco 

Detalle de Ficha-

producto 
Especialista 2 

Funcional 

Poder registrar los lugares 

de entrega para mi 

requerimiento 

Por eso puedo indicar el 

lugar o los lugares para la 

entrega de cada producto 

Adición de un lugar de 

entrega 
Especialista 2 

Funcional 

Registrar la fecha de 

inicio y el plazo para cada 

entrega según lo 

establecido en la regla de 

operaciones del Acuerdo 

Marco 

Por eso el Módulo 

Proveedor puede conocer 

el plazo para la entrega 

de mi producto 

Registro de fecha de 

inicio y plazo para 

cada entrega 

Especialista 2 

Funcional 
Poder ver el detalle de mi 

requerimiento 

Por eso puedo ver la 

información detallada 

del requerimiento 

Detalle de un 

requerimiento 
Especialista 2 

Funcional 
Poder inactivar un 

requerimiento pendiente 

Por eso puedo inactivar 

los requerimientos que 

ya no requiero que sean 

cotizados 

Inactivación de un 

requerimiento que aún 

está pendiente de 

solicitar cotización 

Especialista 2 

Inactivación de un 

requerimiento cuando 

ya fue enviado para 

cotizar 

Especialista 2 

Funcional 

Poder buscar un 

requerimiento por su 

estado 

Por eso puedo saber en 

qué proceso se 

encuentran los 

requerimientos enviados 

Búsqueda de 

proformas en estado 

pendiente 

Especialista 2 

Búsqueda de 

proformas en estado 

"con proforma" 

Especialista 2 

Búsqueda de 

proformas en estado 

"vencida" 

Especialista 2 

Funcional 

Poder buscar un 

requerimiento por 

procedimiento 

Por eso puedo verificar 

los requerimientos que 

envié a compra ordinaria 

o a gran compra 

Búsqueda de 

requerimiento por 

procedimiento 

Especialista 2 

Funcional 

Poder realizar una reserva 

CCP para un 

requerimiento cuando la 

entidad trabaja con SIAF 

Por eso Perú Compras 

puede saber que tengo 

saldo disponible en mi 

certificación para poder 

enviar a cotizar un 

requerimiento 

Registrar reserva CCP 

para el requerimiento 

cuando la entidad 

trabaja con SIAF 

Especialista 2 
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Funcional 

Poder enviar a cotizar una 

proforma o proforma 

paquete 

Por eso se puede generar 

una proforma por ficha 

Enviar a cotizar 

proforma una ficha 
Especialista 2 

Enviar a cotizar un 

paquete 
Especialista 2 

Funcional 

Que de manera 

automática se actualicen 

los saldos en Perú 

Compras en base a la 

reserva actualizada en 

SIAF 

Por eso puedo mantener 

el saldo actualizado en 

Perú Compras 

Actualización de 

saldos internos cuando 

se ha realizado la 

reserva 

Especialista 2 

Actualización de 

saldos internos cuando 

se ha anulado la 

reserva en SIAF 

Especialista 2 

Funcional 

Que, al culminar el plazo 

establecido para cotizar, 

la plataforma cambie el 

estado de todas las 

proformas de las 

entidades 

Por eso se puede tener 

actualizado los estados 

de las proformas de las 

entidades 

Cambio de estado a 

COTIZADA 
Especialista 2 

Cambio de estado a 

COTIZADA en 

compra por paquete 

Especialista 2 

Cambio de estado a 

DESIERTA 
Especialista 2 

Funcional 

Que, al culminar el plazo 

establecido para cotizar, 

la plataforma cambie el 

estado de todas las 

proformas de los Módulo 

Proveedores 

Por eso se puede tener 

actualizado los estados 

de las proformas de los 

Módulo Proveedores 

Cambio de estado a 

COTIZADA de una 

proforma en un 

requerimiento de tipo 

individual o paquete 

Especialista 2 

Cambio de estado a 

COTIZADA de una 

proforma en un 

requerimiento de tipo 

individual o paquete 

que no ha sido 

cotizado 

Especialista 2 

Cambio de estado a 

COTIZADA 
Especialista 2 

Funcional 
Poder convertir a gran 

compra 

Por eso puedo cambiar el 

tipo de procedimiento 

ante una proforma 

desierta 

Convertir a gran 

compra 
Especialista 2 

Funcional 

Que se seleccione la 

oferta ganadora de cada 

producto de un 

requerimiento Individual 

o de un requerimiento de 

tipo Compra por paquete, 

usando el método de gran 

compra con puja de 

manera automática 

Por eso el sistema evalúa 

mediante puja para la 

selección de la oferta 

ganadora 

Selección de la oferta 

ganadora usando el 

método de gran 

compra con puja 

Especialista 2 

Funcional 

Poder seleccionar la 

oferta ganadora en 

compra ordinaria 

Por eso poder enviar al 

carrito de compras la 

proforma seleccionada 

Selección de oferta 

ganadora en compra 

ordinaria 

Especialista 2 

Funcional 
Poder enviar al carrito de 

compras una proforma 

Por eso puedo indicar si 

se generará una orden de 

compra 

Envió de proforma a 

carrito de compras 
Especialista 2 

No envía a carrito de 

compras la proforma 
Especialista 2 

Funcional 

Poder generar las órdenes 

de compra para cada 

Módulo Proveedor de la 

oferta ganadora de los 

Por eso puedo concretar 

la compra con el Módulo 

Proveedor seleccionado 

Generar orden de 

compra para el 

requerimiento 

Especialista 2 

No generar orden de 

compra 
Especialista 2 
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productos de un 

requerimiento 

Módulo 

Representante 

de Marca 

1.4.1.3 

Funcional 

Que me permita ingresar 

mi certificado de 

INDECOPI aun cuando 

no esté integrada a la 

Plataforma CEAM con el 

sistema de marcas del 

INDECOPI 

Por eso pueda continuar 

con normalidad la 

solicitación de la 

acreditación  

Ingresar certificado 

sin estar integrado con 

el sistema de marcas 

del INDECOPI 

Especialista 2 

Funcional 

Activar mis credenciales 

temporales de acceso a la 

plataforma 

Por eso puedo ingresar a 

la plataforma de manera 

temporal 

Verificar el acceso a la 

plataforma 
Especialista 2 

Validar las 

credenciales de acceso 

temporales 

Especialista 2 

Funcional 
Aceptar las condiciones 

de la declaración jurada 

Por eso puedo finalizar el 

registro de mi solicitud 

de acreditación de marca 

Aceptar condiciones 

de la declaración 

jurada 

Especialista 2 

Funcional 

Que se valide 

directamente en 

INDECOPI mi número de 

Certificado de registro de 

marca 

Por eso puedo demostrar 

que mi certificado se 

encuentra en los registros 

de INDECOPI 

Validar certificado de 

INDECOPI 
Especialista 2 

Funcional 

Que se obtengan 

automáticamente desde 

SUNAT los datos de mi 

empresa y los del 

representante legal a 

través de mi RUC 

Por eso puedo demostrar 

que mis datos se 

encuentran en los 

registros de SUNAT 

Validar el RUC valido 

a través de SUNAT 
Especialista 2 

Funcional 
Ver los enlaces de 

difusión 

Por eso puedo conocer 

las ultimas noticias 

relevantes 

Ver enlaces de 

difusión 
Especialista 2 

Módulo 

Administrador 

1.4.1.4 

Funcional 

Crear una nueva ficha de 

producto o servicio a 

partir de las 

características y valores 

previamente definidos 

Por eso puedo ofrecer un 

nuevo producto o 

servicio en la plataforma 

de Perú Compras 

Registro de una nueva 

ficha 
Especialista 1 

Registro de una ficha 

incompleta 
Especialista 1 

Registro de una nueva 

ficha fuera del plazo 

establecido 

Especialista 1 

Envío de ficha para 

evaluación 
Especialista 1 

Funcional 
Actualizar los datos de 

una ficha 

Por eso puedo tener el 

registro de mi ficha 

actualizado 

Modificación de la 

ficha en estado 

CREADA que aún no 

ha sido enviada 

Especialista 1 

Modificación de la 

ficha en estado 

PENDIENTE que ya 

ha sido enviada 

Especialista 1 

Inactivación de la 

ficha en estado 

CREADA que aún no 

ha sido enviada 

Especialista 1 

Funcional 

Que se genere el formato 

de ficha de manera 

automática para una ficha 

en estado aprobada 

por eso puedo obtener el 

formato de la ficha 

aprobada 

Generación de un 

formato de ficha para 

una ficha en estado 

APROBADA 

Especialista 1 

Funcional 
Evaluar la ficha pendiente 

o subsanada 

Evaluar una ficha en 

estado PENDIENTE o 
Especialista 1 
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Por eso puedo validar 

que la ficha cumple con 

los requisitos 

SUBSANADA y 

como resultado de la 

evaluación no se 

obtienen 

observaciones 

Evaluar una ficha en 

estado PENDIENTE o 

SUBSANADA y 

como resultado de la 

evaluación se obtienen 

observaciones 

Especialista 1 

Funcional 
Subsanar la Ficha 

observada 

Por eso puedo enviar mi 

ficha actualizada. 

Subsanar las 

observaciones de la 

ficha en estado 

OBSERVADA 

Especialista 1 

No subsanar las 

observaciones de la 

ficha en estado 

OBSERVADA 

Especialista 1 

Inactivación de la 

ficha en estado 

OBSERVADA 

Especialista 1 

Funcional 

Establecer las 

características de 

búsqueda del 

producto/servicio para 

facilitar la búsqueda 

Por eso la Entidad podrá 

Consultar Fichas en base 

a las características 

establecidas 

Indicar o seleccionar 

características de 

búsqueda con lo que 

va a contar el producto 

Especialista 1 

Funcional 
Adjuntar Documentos a la 

Ficha 

Por eso se va a contar con 

los documentos que 

certifique el 

producto/servicio. 

Adjuntar Documentos Especialista 1 

Funcional 

Que se notifique 

automáticamente al autor 

que la ficha presenta 

observaciones 

por eso el autor de esta 

puede subsanarlas en el 

plazo establecido 

Notificar al autor de la 

ficha 
Especialista 1 

Funcional 

Ver el historial de una 

ficha desde que fue creada 

hasta su aprobación o 

inactivación 

Por eso puedo conocer la 

trazabilidad de la ficha 
Seguimiento de ficha Especialista 1 

Funcional 

Solicitar la creación de 

valores de una 

característica para mi 

ficha a través de la 

plataforma 

Por eso puedo registrar 

mi ficha con el valor que 

corresponde 

Solicitud de creación 

de característica 
Especialista 1 

Funcional Inactivar una ficha 

Por eso puedo indicar 

que la ficha no está 

vigente 

Inactivación de la 

ficha 
Especialista 1 

Funcional 
Evaluar la solicitud de 

creación de valores 

Por eso puedo aprobar o 

rechazar la creación del 

nuevo valor 

Aprobación de la 

solicitud de creación 

de valores 

Especialista 1 

Rechazo de la 

solicitud de creación 

de valores 

Especialista 1 

Funcional 

Que se notifique 

automáticamente la 

respuesta a la solicitud de 

creación de valores 

Por eso puedo dar a 

conocer al solicitante la 

respuesta a su solicitud 

Notificar respuesta a 

la solicitud de 

creación de valores 

Especialista 1 
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Funcional Crear marca 

Por eso el representante 

queda habilitado para 

solicitar la acreditación 

Creación de marca 

cuando no existe en el 

registro 

Especialista 1 

Creación de marca 

cuando existe un 

registro 

Especialista 1 

Funcional Actualizar marca 

Por eso puedo tener el 

registro de marcas 

actualizado  

Inactivar marca Especialista 1 

Eliminar Marca Especialista 1 

Modificar Marca Especialista 1 

Funcional 
Ver el detalle de la marca 

registrada  

Por eso puedo ver los 

datos de la marca a 

evaluar 

Ver detalle de la 

marca  
Especialista 1 

Funcional 

Ver un Tablero de Control 

(dashboard) de las marcas 

registradas contra el total 

de marcas 

Por eso puedo saber en 

qué estado se encuentran 

las acreditaciones de 

marca en la plataforma 

Ver Dashboard de 

marcas registradas 
Especialista 1 

Funcional 

Publicar la convocatoria 

para los Acuerdos Marco 

con el estado 

PRECONVOCADO 

Por eso los Módulo 

Proveedores pueden 

estar informados sobre 

las fechas de la 

convocatoria 

Convocatoria con 

fecha programada 
Especialista 1 

Funcional 

Verificar el estado en 

RNP de todos los Módulo 

Proveedores de manera 

masiva 

Por eso puedo determinar 

que los Módulo 

Proveedores cumplen 

con las condiciones 

establecidas en el 

Acuerdo Marco en el 

RNP 

Módulo Proveedores 

en RNP conforme 
Especialista 1 

Módulo Proveedores 

en RNP no conforme 
Especialista 1 

Funcional 

Verificar el estado en 

SUNAT de todos los 

Módulo Proveedores de 

manera masiva 

Por eso puedo determinar 

que los Módulo 

Proveedores cumplen 

con las condiciones 

establecidas en el 

Acuerdo Marco en la 

SUNAT 

Módulo Proveedores 

en SUNAT conforme 
Especialista 1 

Módulo Proveedores 

en SUNAT no 

conforme 

Especialista 1 

Funcional 

Verificar el estado en la 

SBS de todos los Módulo 

Proveedores de manera 

masiva 

Por eso puedo determinar 

que los Módulo 

Proveedores cumplen 

con las condiciones 

establecidas en el 

Acuerdo Marco en SBS 

Módulo Proveedor en 

SBS conforme 
Especialista 1 

Módulo Proveedor en 

SBS no conforme 
Especialista 1 

Funcional 

Poder seleccionar solo a 

los Proveedores que 

ingresaron sus ofertas 

Por eso solo puedo 

evaluar sus requisitos de 

admisión 

Módulo Proveedores 

seleccionados 
Especialista 1 

Funcional 
Poder evaluar los 

requisitos de admisión 

Por eso puedo evaluar los 

documentos presentados 

por el Módulo Proveedor 

Documentos 

presentados por el 

Módulo Proveedor 

Especialista 1 

Cumple con toda la 

documentación 

presentada por el 

Módulo Proveedor 

Especialista 1 

No cumple con algún 

documento presentada 

por el Módulo 

Proveedor 

Especialista 1 

Funcional 

Verificar el depósito de 

garantía del Módulo 

Proveedor 

Por eso puedo 

salvaguardar el 

cumplimiento de los 

Verificar el depósito 

de garantía 
Especialista 1 
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términos y condiciones 

establecidos para el 

Acuerdo Marco 

Funcional 

Registrar de manera 

detallada los 

incumplimientos de algún 

requisito de los Módulo 

Proveedores 

Por eso el Módulo 

Proveedor puede saber 

con qué requisito no ha 

cumplido 

Registrar 

incumplimiento 
Especialista 1 

Funcional 

Seleccionar los Acuerdos 

Marco del Módulo 

Proveedor 

Por eso puedo determinar 

si sus categorías 

requieren evaluación o 

no 

Seleccionar Acuerdo 

Marco 
Especialista 1 

Funcional 

Seleccionar la categoría 

ofertada del Módulo 

Proveedor 

Por eso puedo determinar 

si requiere evaluación o 

no 

Categoría solo 

requiere oferta técnica 
Especialista 1 

Categoría requiere 

oferta técnica y 

económica 

Especialista 1 

Funcional 
Evaluar ficha que solo 

requiere oferta técnica 

Por eso puedo determinar 

si cumple los requisitos 

establecidos para la 

oferta técnica 

Evaluación de ficha 

ofertada con oferta 

técnica que cumple los 

requisitos 

Especialista 1 

Evaluación de ficha 

ofertada con oferta 

técnica que no cumple 

los requisitos 

Especialista 1 

Funcional 

Que se evalúen las fichas 

ofertadas con oferta 

económica de manera 

automática 

Por eso puedo determinar 

si cumple los requisitos 

establecidos para la 

oferta económica 

Evaluación de ficha 

ofertada con oferta 

económica que 

cumple los requisitos 

Especialista 1 

Evaluación de ficha 

ofertada con oferta 

económica que no 

cumple los requisitos 

Especialista 1 

Funcional 

Evaluar ficha que 

requiere oferta técnica y 

posterior evaluación de 

oferta económica 

Por eso puedo determinar 

si cumple los requisitos 

establecidos para la 

oferta técnica 

Evaluación de ficha 

ofertada con oferta 

técnica que cumple los 

requisitos y requiere 

evaluación económica 

Especialista 1 

Evaluación de ficha 

ofertada con oferta 

técnica que no cumple 

los requisitos y 

requiere evaluación 

económica 

Especialista 1 

Funcional 

Que se evalúe de manera 

automática los resultados 

de las ofertas presentadas 

por los Módulo 

Proveedores 

Por eso el Módulo 

Proveedor puede saber el 

estado de la evaluación 

de su oferta registrada 

Resultado de 

evaluación de ofertas 

con conformidad 

Especialista 1 

Resultado de 

evaluación de ofertas 

que no fueron 

conformes 

Especialista 1 

Funcional 

Que, al finalizar las 

evaluaciones de ofertas, 

de manera automática 

cambie el estado del 

Módulo Proveedor 

Por eso el Módulo 

Proveedor puede conocer 

si fue adjudicado para el 

Acuerdo Marco 

Cambio de estado de 

Módulo Proveedor 

con al menos una 

oferta 

Especialista 1 

Cambio de estado de 

Módulo Proveedor 

con ninguna oferta 

Especialista 1 
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Funcional 

Registrar el motivo del 

resultado de la oferta 

evaluada 

Por eso el Módulo 

Proveedor puede saber el 

motivo del resultado de 

su oferta presentada 

Descripción de 

Resultado de oferta 
Especialista 1 

Funcional 

Que el sistema de manera 

automática publique los 

resultados en la 

plataforma 

Por eso se pueda ver los 

resultados en la 

plataforma para los 

Módulo Proveedores 

Ofertas publicadas Especialista 1 

Funcional 

Que se verifique de 

manera automática la 

condición del Módulo 

Proveedor en SUNAT y 

RNP 

Por eso puedo determinar 

que cumple los requisitos 

para la suscripción del 

contrato 

Verificación de 

Módulo Proveedor 

con requisitos 

cumplidos y no ha 

realizado el depósito 

Especialista 1 

Verificación de 

Módulo Proveedor 

con requisitos 

cumplidos y ha 

realizado el depósito 

Especialista 1 

Verificación de 

Módulo Proveedor 

con requisitos no 

cumplidos 

Especialista 1 

Funcional 

Que se retire la condición 

de adjudicado a un 

Módulo Proveedor de 

manera automática 

cuando no cumple los 

requisitos para la 

suscripción del contrato 

Por eso puedo indicar 

que el Módulo Proveedor 

no cumple con los 

requisitos y no puede 

suscribir el contrato 

Retiro de condición de 

adjudicado a un 

Módulo Proveedor 

que no ha realizado el 

depósito de garantía 

Especialista 1 

Retiro de condición de 

adjudicado a un 

Módulo Proveedor 

que ha realizado el 

depósito de garantía 

Especialista 1 

Funcional 

Que se genere de manera 

automática la solicitud de 

devolución para el 

Módulo Proveedor que ha 

cumplido con el depósito 

de garantía 

Por eso el Módulo 

Proveedor puede recibir 

su devolución del 

depósito de garantía 

Generar la solicitud de 

devolución 
Especialista 1 

Funcional 

Que la plataforma se 

conecte a un servicio del 

MEF 

Por eso la plataforma 

puede mostrar de manera 

automática si la entidad 

utiliza el SIAF 

Determinación de uso 

de SIAF de una 

entidad 

Especialista 1 

Funcional 

Que la plataforma 

interopere con el MEF y 

obtenga de manera 

automática el código de la 

unidad ejecutora de la 

entidad 

Por eso puede 

autocompletar el número 

de requerimiento con el 

código de la unidad 

ejecutora 

correspondiente 

Extracción de código 

de la unidad ejecutora 

con MEF 

Especialista 1 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO IV 

POLÍTICA DE CALIDAD DE PERÚ COMPRAS 
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ANEXO V 

PLAN DE AUDITORÍA 

 

PLAN DE AUDITORÍA  

 

FECHA DE 
EMISIÓN: FECHAS PROGRAMADAS: 

AUDITOR/A LÍDER:  

AUDITOR/ES:  

OBSERVADOR/ES:  

ALCANCE DE 
AUDITORÍA:  

CRITERIOS DE 
AUDITORÍA:  

 

DÍA  AUDITOR PROCESO RESPONSABLE REQUISITOS A AUDITAR            HORA 
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ANEXO VI 

INFORME DE AUDITORÍA 

 
1. DATOS DE LA AUDITORÍA 

CRITERIO DE 
AUDITORÍA:  

ALCANCE DE 
AUDITORÍA:  

AUDITOR/A LÍDER:  FECHA:   

OBSERVADOR/ES:  AUDITOR/ES:  

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
} 
 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

4. NO CONFORMIDADES 

NO CONFORMIDAD N° 

PROCESO:  

REQUISITO:  

DETALLE:  

5. OBSERVACIONES 

OBSERVACION N° 

PROCESO:  

REQUISITO:  

DETALLE:  

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 

PROCESO:  

REQUISITO:  

DETALLE:  
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ANEXO VII 

CONTRATO 

 

CONTRATO N° 001 

 

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BLOCKCHAIN, que celebran 

de una parte la CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS ± PERÚ COMPRAS, en adelante LA ENTIDAD, con 

RUC Nº 20600927818, con domicilio legal en Av. República de Panamá N° 3629, Urb. El Palomar, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima; representada por ___________________, identificada con DNI 

N°___________, en su condición de Jefa de la Oficina de Administración, designada mediante Resolución 

Jefatural N° 089-2018-PERÚ COMPRAS, publicada el 9 de setiembre de 2018 en HO� 'LDULR� 2ILFLDO� ³(O�
3HUXDQR´��\�IDFXOWDGD�GH�DFXHUGR�D�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�OLWHUDO�R���GHO�DUWtFXOR����GHO�5HJODPHQWR�GH�2UJDQL]DFLyQ�
y Funciones de la Central de Compras Públicas ± PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N° 052-

2019-EF; y, de la otra parte, _______________, con RUC N° ____________, con domicilio legal 

___________________________________, provincia y departamento de _________, debidamente 

representada por su Gerente General, el señor ____________________, identificado con DNI N° __________, 

según asiento A00001 de la Partida Electrónica N°___________, del Registro de Personas Jurídicas de la 

Oficina Registral de Lima; a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, en los términos y 

condiciones siguientes: 

1. OBJETO 
 

El presente documento tiene por objeto la contratación del servicio de implementación de Blockchain, conforme 

a los términos de referencia, la oferta (cotización) de EL CONTRATISTA, así como los documentos derivados 

del procedimiento de contratación y todos aquellos que establezcan obligaciones para las partes, los cuales 

forman parte integrante del presente contrato. 

 

2. MONTO CONTRACTUAL 
 

El monto total del presente contrato asciende a S/ 32,000.00 (Treinta y dos mil con 00/100 Soles), que incluye 

todos los tributos (Impuesto General a las Ventas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 

los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 

incidencia sobre la adquisición y suministro materia del presente contrato. 

 

3. DEL PAGO 
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles y en doce (12) pagos 

parciales, luego de la recepción formal y completa de la documentación y del comprobante de pago respectivo. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de 

la entrega de los suministros, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas para ello en el contrato y 

en los Términos de Referencia. 

 

4. DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución de la contratación será de doce (12) meses, contados a partir de recibida la orden de 

servicio. 

 

5. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 
 

La conformidad de la prestación será otorgada por el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de 

LA ENTIDAD. 
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6. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

El plazo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados 

es de un (1) año contado a partir de la conformidad final otorgada. 

 

7. PENALIDAD POR MORA 
 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

LA ENTIDAD le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, (conforme a la Ley 

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento), de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

 

  

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso 

que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 

 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, 

que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da 

lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 

 

Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o del pago final. Se podrá cobrar hasta un máximo del 10% del 

monto de la orden. 

 

8. ANTICORRUPCIÓN 
 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica 

a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 

incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 

refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 

y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas 

técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas anteriormente, durante la ejecución contractual, da el 

derecho a la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para 

tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin 

perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. 
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9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El CONTRATISTA se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las políticas, procedimientos y 

controles del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, metodologías, y otros establecidos por PERÚ 

COMPRAS, los cuales declara conocer y aceptar. 

 

El CONTRATISTA se obliga a salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

de PERÚ COMPRAS que administre y/o maneje durante el periodo de ejecución contractual, no revelando en 

forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos y documentación, incluso 

después de culminar las prestaciones contratadas por PERÚ COMPRAS, así como realizar la respectiva 

devolución de la información digital y/o física que le fue entregada al momento de iniciar el contrato y durante 

la vigencia de este hasta su finalización.  

 

La OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, a solicitud del área usuaria y previa evaluación, 

autorizará los accesos necesarios a los recursos o herramientas informáticas propias de la entidad, que sean 

requeridos por El CONTRATISTA para la prestación del servicio. Una vez finalizado el contrato, todos los 

accesos serán retirados.  

 

El CONTRATISTA se obliga a reportar cualquier incidente, evento u otro riesgo potencial de seguridad de la 

información que evidencie durante el desarrollo del presente servicio, a fin que PERÚ COMPRAS realice la 

acciones que correspondan.  

 

El CONTRATISTA se compromete, a brindar todas las facilidades necesarias para que PERÚ COMPRAS 

audite y/o monitoree sobre los aspectos de seguridad de la información de los servicios, almacenamiento de 

datos e información materia del contrato. 

 
10. DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
 

Las partes declaran el siguiente domicilio y correo electrónico para efecto de las notificaciones que se realicen 

durante la ejecución del presente contrato: 

 

Ɣ DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Panamá N° 3629, Urb. El Palomar, distrito de San 

Isidro, provincia y departamento de Lima. 

Ɣ DOMICILIO DEL CONTRATISTA: _______________, provincia y departamento de __________. 

Ɣ CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA: ________________________ 

 

La variación del domicilio y correo electrónico aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la 

otra parte, formalmente y por escrito, con dos (2) días de anticipación. 

 

 

 

 

 

FIRMAS 
 

De acuerdo con los términos de referencia, la oferta (cotización) y las disposiciones del presente contrato, las 

partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el __ de ______ de ____. 

 

 

 
 



174 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Benjamin Roseth, Angela María Reyes, Karla Yee Amézaga (2021) Servicios públicos y 

gobierno digital durante la pandemia. Perspectivas de los ciudadanos, los funcionarios y las 

instituciones públicas. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Juan Nicolás Estrada Reyes (2015) Análisis de la gestión de proyectos a nivel mundial. 

Argentina: Palermo Business Review. 

 

Lledyғ, P., Rivarola, G. (2007). Gestión de proyectos. Buenos Aires: Pearson Prentice Hall.   

 

Project Management Institute (2017). En Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos: guía del PMBOK. Pennsylvania: Project Management Institute.  

 

John Jairo Gutiérrez Rojas y Jospғ Bernardo Restrepo Correa. Diseño de la estrategia de 

negocio para la sociedad comercializadora andinos S. A. Medellín. 

 

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2020). MEF presentó Marco 

Macroeconómico Fiscal 2021-2024, proyectando que la economía peruana crecerá 10% en el 

próximo año.  

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-

ES&Itemid=101108&view=article&catid=100&id=6678&lang=es-ES 

 

Central de Compras Públicas (2018). Proyecto de inversión a nivel perfil ³Mejoramiento 

de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas ± PERÚ 

COMPRAS´��Perú.   

 

Central de Compras Públicas (2021). Nota de prensa N.°29-2021-PERÚ COMPRAS. 

PERÚ COMPRAS genera un ahorro al Estado de S/269.5 millones.  

https://www.gob.pe/institucion/perucompras/noticias/501784-peru-compras-genera-un-

ahorro-al-estado-de-s-269-5-millones  

 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=101108&view=article&catid=100&id=6678&lang=es-ES
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=101108&view=article&catid=100&id=6678&lang=es-ES
https://www.gob.pe/institucion/perucompras/noticias/501784-peru-compras-genera-un-ahorro-al-estado-de-s-269-5-millones
https://www.gob.pe/institucion/perucompras/noticias/501784-peru-compras-genera-un-ahorro-al-estado-de-s-269-5-millones


175 

 

Contraloría: Perú pierde anualmente S/ 23 000 millones por corrupción e inconducta 

funcional. 17 de junio de 2020. Portal web de RPP Noticias.    

https://rpp.pe/peru/actualidad/contraloria-general-peru-pierde-anualmente-s-23-000-

millones-por-corrupcion-e-inconducta-funcional-noticia-1273874 

 

Central de Compras Públicas (2017). Modelo de gestión para las compras públicas. Mapeo 

de abastecimiento público. Perú. 

https://saeusceprod01.blob.core.windows.net/portalweb/observatorio/EP_N001_2017.pdf 

https://rpp.pe/peru/actualidad/contraloria-general-peru-pierde-anualmente-s-23-000-millones-por-corrupcion-e-inconducta-funcional-noticia-1273874
https://rpp.pe/peru/actualidad/contraloria-general-peru-pierde-anualmente-s-23-000-millones-por-corrupcion-e-inconducta-funcional-noticia-1273874

